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2025 3 OAX14140200353778 Proyecto de inversión 1026000

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1026000.0, modificado:1026000.0}}

Equipamiento Del Centro De Salud En La Localidad De San Antonio 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA FISE/0682/2014 N 0 0 319

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, lat:17.059993}} 01-07-2014 01-12-2014 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {359362/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:EN SEGUIMIENTO AL OFICIO 

SSO/SGIC/DPD/UPIE/DEDI/9C/2196/10/2025, LOS SSO SOLICITAN LA CANCELACIÓN DEL 

PROYECTO CON FUNDAMENTO EN LA ACTA DE HECHOS EMITIDA POR EL UNIDAD DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y RESGUARDO DE LA 

INFORMACIÓN REFERENTE AL PRESENTE PROYECTO, EN EL QUE SE MENCIONA QUE NO FUE 

POSIBLE LOCALIZAR NI COMPROBAR LA EXISTENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO, 

MISMO QUE TIENE 10 AÑOS DE ANTIGUEDAD DE EJECUSIÓN., trimestre:3.0, 

usuario:josedavendanod, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:SE ADJUNTA LIGA DEL 

ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL ACTA DE HECHOS, MISMA QUE NO PUDO SER CARGADA, 

DADO QUE EL SISTEMA NO TIENE HABILITADA UNA SECCIÓN PARA CARGAR EL PDF.

https://drive.google.com/file/d/1J0_tc4kXUIo7Zu3TDP_k1No_joQrSJ4T/view?usp=drive_li

nk, trimestre:3.0, usuario:josedavendanod, fecha:2025-10-23}}

{obs1: {observación:agregar justificación del porque presenta avances en cero o en su 

caso solicitar cancelación del folio, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-

10-16}, obs2: {observación:ANEXAR ACTA DE ECHOS PARA VALIDAR LA INFORMACION , 

trimestre:3.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX14150300565766 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

Equipamiento De Centro De Salud En La Localidad De San Pedro Coatlan 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA FISE 2014 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:SAN PEDRO COATLAN, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
10-10-2014 01-10-2015 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} {631360/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:EN SEGUIMIENTO AL OFICIO 

SSO/SGIC/DPD/UPIE/DEDI/9C/2196/10/2025, LOS SSO SOLICITAN LA CANCELACIÓN DEL 

PROYECTO CON FUNDAMENTO EN LA ACTA DE HECHOS EMITIDA POR EL UNIDAD DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y RESGUARDO DE LA 

INFORMACIÓN REFERENTE AL PRESENTE PROYECTO, EN EL QUE SE MENCIONA QUE NO FUE 

POSIBLE LOCALIZAR NI COMPROBAR LA EXISTENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO, 

MISMO QUE TIENE 10 AÑOS DE ANTIGUEDAD DE EJECUCIÓN., trimestre:3.0, 

usuario:josedavendanod, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:SE ADJUNTA LIGA DEL 

ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL ACTA DE HECHOS, MISMA QUE NO PUDO SER CARGADA, 

DADO QUE EL SISTEMA NO TIENE HABILITADA UNA SECCIÓN PARA CARGAR EL PDF.

https://drive.google.com/file/d/1J0_tc4kXUIo7Zu3TDP_k1No_joQrSJ4T/view?usp=drive_li

nk, trimestre:3.0, usuario:josedavendanod, fecha:2025-10-23}}

{obs1: {observación:agregar justificación del porque presenta avances en cero o en su 

caso solicitar cancelación del folio, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-

10-16}, obs2: {observación:ANEXAR ACTA DE ECHOS PARA VALIDAR LA INFORMACION, 

trimestre:3.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX230402289453 Proyecto de inversión 882116.43

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:312677.34, modificado:312677.33}, ff2: {ciclo_recurso:2023, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569439.09, 

modificado:569439.09}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES, EN LA 

LOCALIDAD DE LA LUZ - 305257
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 305257 S 44 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Celdas 

solares, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:PUEBLO LA LUZ, 68728 LA LUZ, 

IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , SE INSTALARAN 40 LUMINARIAS LAS CUALES SE 

ENCUENTRAN UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD AL 

SER MUCHOS PUNTOS DE REFERENCIA NO SE PUEDEN , lon:-96.38184404, 

lat:17.52389887}}

11-08-2023 09-09-2023 882116.42 882116.42 882116.42 882116.42 882116.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/008/2023, 

contratista:ENRGIAS ALTERNATIVAS LIMPIAS DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:882116.43, 

importe_modificado:882116.43}}

{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:40.0}}

{2289453/proyecto_FIN, 2289453/proyecto_INICIO, 

2289453/proyecto_FIN, 2289453/proyecto_PROCESO, 

2289453/proyecto_INICIO, 2289453/proyecto_PROCESO, 

2289453/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202374727 Proyecto de inversión 1281991.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1281991.4, 

modificado:1281991.4}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LAGUNA SECA 

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA - 90835
20 Oaxaca 106 San Antonio Acutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio Acutla 90835 S 42 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAGUNA SECA - 

CAAMINO AL CAMPO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA LAGUNA SECA, 69526 LAGUNA SECA, SAN ANTONIO ACUTLA 

OAXACA ENTRE Y , TERRACERIA CAMINO AL CARCAMO DE BOM, lon:-97.501212, 

lat:17.733585}}

01-06-2024 30-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-OP/M106/SAA/R33/F-III/02/2024, 

contratista:VALDEMAR BELMONTE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 

ACUTLA, monto:1281991.4, importe_modificado:1281991.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}
{2374727/proyecto_INICIO, 2374727/proyecto_PROCESO, 

2374727/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202377942 Proyecto de inversión 1351125.52

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1351125.52, 

modificado:1351125.52}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAGUNA 

MONTENGO, SECTOR U2 - 102385
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 102385 S 1290 1210 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:620.74, 

meta_modificada:620.7

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:CALLE LAGUNA MONTENGO 

SECTOR SECTOR U2, 70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE 

LAGUNA MINIYUA Y CALLE LAGUNA ENCANTADA, CALLE TAMIAGUA LA OBRA SE REALIZA 

EN LA CALLE LAGUNA MONTENGO DE LA CRUCECITA ENTRE LA CAL, lon:-96.138379, 

lat:15.775888}}

06-04-2024 20-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2377942/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202378069 Proyecto de inversión 1896667.5

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1896667.5, 

modificado:1896667.5}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, EN 

SANTA MARÍA HUATULCO - 101488
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 101488 S 790 710 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:527.0, 

meta_modificada:527.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA BENITO JUAREZ 

BARRIO SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA 

MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DIAZ ORDAZ, 

CALLE GALEANA LA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE AVENIDA B, lon:-96.315535, 

lat:15.836795}}

27-03-2024 10-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2378069/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202381384 Proyecto de inversión 3955945.1

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3955945.1, 

modificado:3836531.58}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL 

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PANTEL 87 CON CLAVE CCT 20ETK0087Y - 111976
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 111976 S 59 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:727.76, 

meta_modificada:727.7

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:12, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 68462 

TRAMO TUXTEPEC - SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ KILÓMETRO 120 + 200 RANCHERIA LA 

SORPRESA, 68462 LA SORPRESA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , SOBRE 

LA CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAP, lon:-96.46768882, lat:18.10335435}}

11-03-2024 24-04-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/010/IR/2024, 

contratista:OBRAS Y DISEÑOS EL PUENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3836531.58, importe_modificado:3836531.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:727.76}}

{2381384/proyecto_INICIO, 2381384/proyecto_PROCESO, 

2381384/proyecto_INICIO, 2381384/proyecto_PROCESO, 

2381384/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202383356 Proyecto de inversión 2535790.43

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2535790.43, 

modificado:2534922.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS EN 

LA SECCIÓN PRIMERA - 116542
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 116542 S 230 195 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:644.62, 

meta_modificada:644.6

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA SAN 

FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA 

DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , DE LA ENTRADA DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ NOS 

DIRIGIMOS EN LINEA RECTA 1.5 KM HASTA LLEGAR, lon:-96.53356145, 

lat:18.06986042}}

01-04-2024 15-05-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/017/IR/2024, 

contratista:CÁNDIDO JIMÉNEZ FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ, monto:2534922.78, importe_modificado:2534922.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:644.62}}

{2383356/proyecto_PROCESO, 2383356/proyecto_INICIO, 

2383356/proyecto_PROCESO, 2383356/proyecto_INICIO, 

2383356/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202388050 Acción 372409.25

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372409.25, 

modificado:372409.25}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 141993
20 Oaxaca 253 San Mateo Piñas Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Mateo Piñas 141993 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:253, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.335189, lat:15.999508}}
05-01-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2388050/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202390437 Proyecto de inversión 936551.65

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936551.65, 

modificado:936551.65}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CALLEJÓN DEL CHOPO, PLAN DE 

GUADALUPE Y SEGUNDA DE REFORMA, COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL. - 149968
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 149968 S 209 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJÓN EL CHOPO CALLE 

PLAN DE GUADALUPE Y CALLE SEGUNDA DE REFORMA COLONIA COLONIA CENTRO, 

70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA 

ENTRE CALLEJON DEL CHOPO Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE CIPRES C, lon:-96.5964576, 

lat:16.3245224}}

08-03-2024 06-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2390437/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202390480 Proyecto de inversión 354702.79

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354702.79, 

modificado:354702.79}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA LA ESPERANZA. - 150134 20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 150134 S 26 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:93, direccion:RANCHERIA LA ESPERANZA, 70803 

LA ESPERANZA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A LA 

TORTOLITA Y CAMINO HACIA LA TORTOLITA, CAMINO HACIAL LA FUNDACIÓN IZZY Y 

ABRIL ENTRE CAMINO A LA RANCHJERÍA LA TORTOLITA Y CAMINO H, lon:-96.56135495, 

lat:16.31556344}}

08-03-2024 21-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2390480/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202392785 Proyecto de inversión 1111206.72

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1111206.72, 

modificado:1111206.72}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL NÚCLEO RURAL EL TECOLOTE 

1A ETAPA. - 165828
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 165828 S 150 134 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:88.0, 

meta_modificada:88.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE 

PUEBLO EL TECOLOTE, 70803 EL TECOLOTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA 

ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CAMINO HACIA LAS OFICINAS DEL NÚCLEO 

RURAL, TERRENO PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD RUMBO A LAS , lon:-96.55341081, 

lat:16.35431109}}

18-05-2024 16-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2392785/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202393000 Acción 659430.78

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:659430.78, 

modificado:659430.78}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 166741
20 Oaxaca 261

San Miguel 

Amatitlán
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 166741 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.025568, lat:17.891389}}
01-03-2024 25-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2393000/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202393980 Proyecto de inversión 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, 

modificado:1050000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 

GENARO V. VÁSQUEZ - 170819
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 170819 S 91 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:886.37, 

meta_modificada:886.3

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO GALERIA FILTRATE - 

TANQUE EXISTENTE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 886 

RANCHERIA GENARO V. VÁSQUEZ, 69867 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS 

OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , DE LA GALERIA FILTRANTE , lon:-97.762211, 

lat:17.139432}}

10-06-2024 10-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2393980/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302409623 Proyecto de inversión 1970944.42

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1970944.42, 

modificado:1970944.42}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 

108678
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 108678 S 28 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:398.0, 

meta_modificada:398.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:50, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO 

PATRIA NUEVA, 71700 PATRIA NUEVA, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 

DE SEPTIEMBRE Y CALLE ATOTONILCO, CALLE SAN MARTIN DE PORRAS LA OBRA ESTA 

UBICADA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS C, lon:-97.79936424, 

lat:16.18049111}}

10-04-2024 09-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2409623/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302410984 Proyecto de inversión 714824.94

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:714824.94, 

modificado:714824.94}}

REHABILITACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 15, 

CLAVE 20DST0033N - 171390
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 171390 S 400 350 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA PUEBLO PUTLA DE 

GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA SOBRE LA CALLE OAXACA Y EL , lon:-97.92233068, 

lat:17.01988821}}

09-05-2024 13-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2410984/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302412994 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3ERA. ETAPA - 188176 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 188176 S 169 163 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 

RANCHERIA EL CAMPANARIO, 71000 EL CAMPANARIO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

LAZARO CARDENAS DE LA CLOCALIDAD DEL CAMPANARIO LLEGANDO H, lon:-

97.89588187, lat:17.02452213}}

03-05-2024 01-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2412994/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302413809 Proyecto de inversión 1150000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150000.0, 

modificado:1150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL 

NÚCLEO RURAL EL OCOTE 1A ETAPA. - 193226
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 193226 S 150 134 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE 

PUEBLO EL OCOTE, 70800 EL OCOTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE 

CALLE PRINCIPAL HACIA LAS OFICINAL DE LA AUTORIDAD Y CALLE HACIA LA ESCUELA 

BENITO JUÁREZ, CALLE QUE CONDUCE A LAS OFICINAS D, lon:-96.66693208, 

lat:16.42904066}}

18-05-2024 16-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2413809/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302413832 Proyecto de inversión 490000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490000.0, 

modificado:490000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PÚBLICO DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL EL ZAPOTE. - 193304
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 193304 S 41 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:558.0, 

meta_modificada:558.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:59, direccion:CALLE CARRETERA A SAN PEDRO 

AMATLÁN PUEBLO EL ZAPOTE, 70803 EL ZAPOTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN PEDRO AMATLÁN Y CARRETERA A SAN PEDRO 

AMATLÁN, CARRETERA A SAN PEDRO AMATLÁN A UN COSTADO DE LA AG, lon:-

96.52479589, lat:16.32974189}}

08-03-2024 21-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2413832/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302414072 Proyecto de inversión 180000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180000.0, 

modificado:180000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CLAVE 

20KPR1245V, RANCHERÍA EL ALFA SEGUNDA ETAPA. - 195103
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 195103 S 22 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:120.8, 

meta_modificada:120.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:136, direccion:CALLE CAMINO HACIA SANTO 

DOMINGO AMATLÁN PUEBLO RANCHERÍA EL ALFA, 70800 ALFA (RANCHERÍA), 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO HACIA SANTO DOMINGO 

AMATLÁN Y CAMINO HACIAN SANTO DOMINGO AMATLÁN, JUNTO A LAS OFICINAS, lon:-

96.44820346, lat:16.317506}}

08-03-2024 21-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2414072/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302414436 Proyecto de inversión 4681956.6

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4681956.6, 

modificado:4681956.6}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL 

BARRIO MARÍA AUXILIADORA E.C. SANTIAGO ZACATEPEC SAN JUAN COTZOCON. SEGUNDA 

ETAPA. - 198900

20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 198900 S 1117 1255 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2430.0, 

meta_modificada:2430.

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO 

SANTIAGO ZACATEPEC - SAN JUAN COTZOCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 

INTERIOR SN BARRIO MARIA AUXILIADORA, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO 

ZACATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN JUAN COTZOCON Y , , lon:-95.9093621, 

lat:17.1514}}

29-04-2024 06-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2414436/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302414555 Proyecto de inversión 134023.28

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134023.28, 

modificado:134023.28}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VALVERDE DEL BARRIO LA 

CUREÑA - 199997
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 199997 S 78 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:64.4, 

meta_modificada:64.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO PUEBLO 

PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CARRETERA ALFONSO PEREZ GASGA, LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN UN CALLEJON SOBRE LA CALLE MAN, lon:-97.92751476, 

lat:17.0321457}}

04-03-2024 15-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2414555/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302415295 Proyecto de inversión 229302.28

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229302.28, 

modificado:229302.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 1ERA. 

PRIVADA DE COLIMA - 205385
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 205385 S 48 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:243.6, 

meta_modificada:243.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA PUEBLO PUTLA DE 

GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE CALLE COLIMA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA 

COMUNIDAD DE PUTLA EN LA CALLE PRIMERA PRIV. DE COLIMA, lon:-97.92600736, 

lat:17.02479551}}

06-04-2024 31-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2415295/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302415577 Proyecto de inversión 1655766.48

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1655766.48, 

modificado:1655766.48}}

REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE SAN PEDRO LEAPI A SANTO DOMINGO LACHIVITO - 

207354
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 207354 S 295 281 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.38, 

meta_modificada:2.38}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:22, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE 

SANTO DOMINGO LACHIVITO A SAN PEDRO LEAPI PUEBLO SAN PEDRO LEAPI, 70513 SAN 

PEDRO LEAPI, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL ENTRADA A 

PEDRO LEAPI Y CALLE BENITO JUÁREZ, LA REHABILITACION , lon:-96.1291329, 

lat:16.3371535}}

10-06-2024 07-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2415577/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302415582 Proyecto de inversión 715774.05

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:715774.05, 

modificado:715774.05}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

HIDALGO - 207386
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 207386 S 124 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:324.0, 

meta_modificada:324.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:25, direccion:CALLE CALLE HIDALGO PUEBLO 

SANTA LUCÍA MECALTEPEC, 70516 SANTA LUCÍA MECALTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE CALLE A LA AGENCIA MUNICIPAL, 

LA CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA A 100 METROS A SUR, lon:-95.927172, 

lat:16.1563171}}

01-07-2024 14-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2415582/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302417816 Proyecto de inversión 594503.1

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594503.1, 

modificado:594503.1}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN 

DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 20DCC0874O - 220847
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 220847 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:38, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 

RANCHERIA ZIMATLÁN, 71013 ZIMATLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LAZARO 

CARDENAS EN EL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDA, lon:-

97.83040793, lat:16.93152922}}

10-06-2024 19-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2417816/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302418315 Proyecto de inversión 2025283.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2025283.24, 

modificado:2025283.24}}

CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE YUTE VEE 

A TNUNITY, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUÁ. - 223470
20 Oaxaca 371

Santa Catarina 

Ticuá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ticuá 223470 S 257 335 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4504.4, 

meta_modificada:4504.

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:CALLE AV. TICUA PUEBLO SANTA 

CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA 

ENTRE CAMINO CAMINO A YUTE VEE Y AVENIDA SABINOS, AVENIDA TICUA EL 

DESARROLLO SE UBICA APARTIR DELPARAJE YUTE VEE PASANDO POR L, lon:-

97.53760194, lat:17.07643105}}

19-07-2024 16-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2418315/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302418407 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE 

PROLONGACIÓN DE BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUILOTEPEC - 223951
20 Oaxaca 308

San Pedro 

Huilotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Huilotepec 223951 S 146 139 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:PROLONGACION BUENOS AIRES 

PUEBLO SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO 

HUILOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE PRIVADA, 

OBRA UBICADA ENFRENTE DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLE, lon:-

95.14293695, lat:16.24555353}}

12-06-2024 10-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2418407/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302418602 Proyecto de inversión 1052630.88

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1052630.88, 

modificado:1052630.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PILITA, 

MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 225150
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 225150 S 298 186 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:144.81, 

meta_modificada:144.8

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:71, direccion:CALLE 2A DE LA PALMA PARAJE LA 

PILITA, 70803 LA PILA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A LA 

RANCHERÍA LA REFORMA Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, A 200 METROS DE LA 

MARISQUERÍA CORRALES, lon:-96.571838, lat:16.313579}}

25-07-2024 07-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2418602/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302419665 Proyecto de inversión 2210497

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2210497.0, 

modificado:2210497.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JOCOTEPEC - 

231887
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 231887 S 859 909 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:22, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO 

SANTIAGO JOCOTEPEC, 71826 SANTIAGO JOCOTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA 

ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION PARTIENDO DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.43770388, lat:16.12675094}}

01-02-2024 16-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2419665/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240302419851 Proyecto de inversión 1362544.49

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1362544.49, 

modificado:1362544.49}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑO 

ARTILLERO - 233111
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 233111 S 23 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:718.0, 

meta_modificada:718.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO BARRIO 

DEL HOSPITAL, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE 

BRECHA NIÑO ARTILLERO Y CALLE DEL IMSS, CALLE VENUZTIANO CARRANZA LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE LAS CALLES, lon:-97.82445391, 

lat:16.29125684}}

27-05-2024 25-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2419851/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302419877 Proyecto de inversión 1485661.95

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1485661.95, 

modificado:1485661.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA 2DA. ETAPA - 233253
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 233253 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:792.2, 

meta_modificada:792.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:13, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

PASO DE LA REYNA, 71700 PASO DE LA REINA, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE DE LA CLINICA LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y, lon:-97.59563532, 

lat:16.25331035}}

29-04-2024 28-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2419877/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302420566 Proyecto de inversión 1489529.53

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1489529.53, 

modificado:1489529.53}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN EN LA CALLE EMILIO CARRANZA EN LA 

LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 236544
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 236544 S 76 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:876.0, 

meta_modificada:876.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA INTERIOR 

SN PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO 

OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA CABAÑA, CALLE ABASOLO 

TOMANDO COMO REFERENCIA EL BANCO BIENESTAR NOS DIRIJIMOS HA, lon:-

96.8160035, lat:17.2410376}}

10-08-2024 08-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2420566/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302423761 Proyecto de inversión 2892660.32

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2892660.32, 

modificado:2892660.32}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JOSÉ MURAT - 258986 20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 258986 S 38 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1671.2, 

meta_modificada:1671.

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MURAT COLONIA 

AVIACION, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

JOSE MURAT Y CALLEJON LAS FLORES, CALLE LA PISTA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 

JOSE MURAT EN EL CALLEJON LAS FLORES Y LA CALL, lon:-97.83258514, 

lat:16.2796322}}

22-04-2024 31-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2423761/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302425106 Proyecto de inversión 710726.52

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710726.52, 

modificado:710726.52}}

AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE TIBURON ENTRE CARRETERA A LAS SALINAS 

DEL MARQUEZ Y CALLEJON SIN NOMBRE - 267405
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Salina Cruz 267405 S 80 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:380.0, 

meta_modificada:380.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:19, direccion:CALLE TIBURON COLONIA EL 

CIRUELO, 70664 EL CIRUELO, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CARRETERA SALINAS DEL 

MARQUES Y , CARRETERA A LAS SALINA DEL MARQUES LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL 

TUNEL DE SALINA CRUZ EN LA CARRETERA HACIA HUATULCO , lon:-95.226117, 

lat:16.174727}}

01-09-2024 30-09-2024 705157.7 705157.7 705157.7 705157.7 705157.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/079/FAISMUN/29-2024, 

contratista:ÁNGEL JAVIER ARAGÓN MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, 

monto:705157.7, importe_modificado:705157.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}}

{2425106/proyecto_FIN, 2425106/proyecto_INICIO, 

2425106/proyecto_PROCESO, 2425106/proyecto_INICIO, 

2425106/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Esta obra ha sido reportada previamente, además este proyecto 

corresponde al ejercicio fiscal 2024, trimestre:3.0, usuario:luislopezv, fecha:2025-10-

01}, obs2: {observación:Esta obra ha sido reportada previamente, además este proyecto 

corresponde al ejercicio fiscal 2024, trimestre:3.0, usuario:luislopezv, fecha:2025-10-

01}}

Sin observaciones

2025 3 OAX240302426304 Proyecto de inversión 1066420.13

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1066420.13, 

modificado:1066420.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTIGUA DE 

LA LOCALIDAD DE ZOMPANTLE. SEGUNDA ETAPA. - 273512
20 Oaxaca 3

Asunción 

Cacalotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 273512 S 127 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+150 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 PUEBLO ZOMPANTLE, 70292 ZOMPANTLE, 

ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE ANTIGUA DE LA LOCALIDAD., lon:-95.902428, 

lat:17.020457}}

27-08-2024 27-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148704, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC, monto:1066420.13, 

importe_modificado:1066420.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2426304/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:se rechazan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs3: 

{observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX240302426366 Acción 1217379.69

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1217379.69, 

modificado:1217379.69}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 273735
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 273735 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.491919, lat:15.926334}}
21-02-2024 15-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2426366/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302427418 Proyecto de inversión 5329997.32

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5329997.32, 

modificado:5329997.32}}

CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN RIO CANDELARIA - 280087 20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 280087 S 118 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4143.0, 

meta_modificada:4143.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RIO 

CANDELARIA, 70950 RÍO CANDELARIA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA 

OBRA SE LOCALIZA A UNA HORA DE CANDELARIA LOXICHA PARA LLEGAR A LA 

POBLACION DE RIO CANDELARIA CONOCIDO COMO LA PLANTA BAJ, lon:-96.50757729, 

lat:15.89986382}}

14-05-2024 10-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2427418/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302428555 Proyecto de inversión 3033226.1

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3033226.1, 

modificado:3033226.1}}

REHABILITACION DE CAMINO CANDELARIA LOXICHA EL MOLINO DEL KM CERO MAS TRES 

CEROS AL KM OCHO MAS TRES CEROS - 285795
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 285795 S 1321 1178 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 8+000 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 01 PUEBLO CANDELARIA LOXICHA, 70950 

CANDELARIA LOXICHA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA EL MOLINO Y 

, LA OBRA ISE LOCALIZA A 10 MINUTOS DEL CASCO DE L, lon:-96.50138201, 

lat:15.93001286}}

09-09-2024 07-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2428555/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302428721 Proyecto de inversión 2395994.56

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2395994.56, 

modificado:2395994.56}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 20DPR0659D EXTENSION DE SAN ANDRES 

CABECERA NUEVA - 286597

20 Oaxaca 88
San Andrés 

Cabecera Nueva

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Andrés Cabecera Nueva 286597 S 15 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:574.2, 

meta_modificada:574.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:41, direccion:COLONIA SAN JUAN YUTACUIÑE, 

71175 SAN JUAN YUTACUIÑE, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE Y , LA 

OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS 

HEROES CLAVE 20DPR0659D EXTENSION DE SAN ANDRES CAB, lon:-97.76894766, 

lat:16.80404075}}

04-04-2024 02-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2428721/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302428962 Acción 514772.49

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514772.49, 

modificado:514772.49}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 287668
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 287668 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}}
01-04-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.6}}

{2428962/proyecto_INICIO, 2428962/proyecto_PROCESO, 

2428962/proyecto_INICIO, 2428962/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302429023 Proyecto de inversión 1131775.98

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1131775.98, 

modificado:1131775.98}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL COYUL 

TUXTITLAN - 287940
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 287940 S 59 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1258.43, 

meta_modificada:1258.

43}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:40, direccion:CALLE EL COYUL TUXTITLAN 

PUEBLO EL COYUL TUXTITLÁN, 71041 EL COYUL TUXTITLÁN, MESONES HIDALGO 

OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA SOLEDAD Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN SOBRE LA 

CALLE QUE VA LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DONDE SE LOCAL, lon:-97.98959177, 

lat:16.96705456}}

10-06-2024 08-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1258.43}}

{2429023/proyecto_INICIO, 2429023/proyecto_FIN, 

2429023/proyecto_PROCESO, 2429023/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302430504 Proyecto de inversión 1479029.97

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1479029.97, 

modificado:1479029.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN 

LA LOCALIDAD DE PLAN DE ZARAGOZA - 294309
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 294309 S 55 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:580.0, 

meta_modificada:580.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PLAN DE 

ZARAGOZA PUEBLO PLAN DE ZARAGOZA, 71043 PLAN DE ZARAGOZA LAS FLORES, 

MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CAMINO PUEBLO NUEVO Y , SE ENCUENTRA EN EL 

CAMINO QUE VA HACIA PUEBLO NUEVO Y EN EL CRUZA QUE VA PARA P, lon:-

98.02479793, lat:16.91538752}}

12-08-2024 10-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{2430504/proyecto_INICIO, 2430504/proyecto_PROCESO, 

2430504/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302430967 Proyecto de inversión 400717.63

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400717.63, 

modificado:400717.63}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MAGISTERIAL CALLE PRINCIPAL - 

295974
20 Oaxaca 21 Cosolapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cosolapa 295974 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CIRCUITO MISAEL NUÑEZ ACOSTA 

COLONIA COLONIA MAGISTERIAL, 68410 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE Y , 

CARRETERA RANCHO LOS MEZA SE UBICA ADELANTE DE DONDE ESTABA EL CENTRO DE 

READAPTACION SOCIAL CERESO COSOLAPA Y A CIEN METROS , lon:-96.66802758, 

lat:18.59251894}}

28-08-2024 01-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2430967/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302437166 Proyecto de inversión 1197931.56

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197931.56, 

modificado:1197931.56}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE HIDALGO - 325074 20 Oaxaca 63 Nazareno Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Nazareno Etla 325074 S 132 148 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:3965.0, 

meta_modificada:3965.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO NAZARENO 

ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y 

CALLE BENITO JUAREZ, ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION DEL PALACIO 

MUNICIPAL A 50 METROS SE INCIAL LOS TRABAJOS, lon:-96.82331367, 

lat:17.17721596}}

29-07-2024 12-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2437166/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302437884 Acción 94106.82

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94106.82, 

modificado:94106.82}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 328567
20 Oaxaca 218 San Juan Teita Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Teita 328567 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:218, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.414313, lat:17.095262}}
01-01-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSM/FAISMUN/F-

III/218/01/2024, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS DE LA CONSTRUCCION 

INTEGRAL MAVAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITA, 

monto:94106.82, importe_modificado:94106.82}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.7}} {2437884/proyecto_PROCESO, 2437884/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302437904 Acción 184582.47

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184582.47, 

modificado:184582.47}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 328634
20 Oaxaca 564

Yutanduchi de 

Guerrero
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Yutanduchi de Guerrero 328634 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:564, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.297499, lat:17.039455}}
23-09-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.75}}

{2437904/proyecto_INICIO, 2437904/proyecto_PROCESO, 

2437904/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302438532 Acción 133408.05

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133408.05, 

modificado:133408.05}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 330774
20 Oaxaca 305

San Pedro 

Comitancillo
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pedro Comitancillo 330774 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.159878, lat:16.490304}}
31-08-2024 12-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2438532/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302439229 Proyecto de inversión 406000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406000.0, 

modificado:405996.31}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA 

LIBERTAD. - 333456
20 Oaxaca 183

San Juan Bautista 

Tlachichilco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco 333456 S 40 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:149.4, 

meta_modificada:149.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO 

GUADALUPE LA LIBERTAD, 69190 GUADALUPE LA LIBERTAD, SAN JUAN BAUTISTA 

TLACHICHILCO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 50 

METROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE , lon:-98.34468044, 

lat:17.57607941}}

05-08-2024 25-10-2024 405996.31 405996.31 405996.31 405996.31 405996.31

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149656, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO  DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:406000.0, 

importe_modificado:406000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:149.4}}

{2439229/proyecto_INICIO, 2439229/proyecto_FIN, 

2439229/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302439720 Acción 65500

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65500.0, 

modificado:65500.0}}

ELABORACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO - 64354 20 Oaxaca 554
Totontepec Villa de 

Morelos
PRODIM Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 64354 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:REGLA

MENTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}}
05-07-2024 05-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}}

{2439720/proyecto_INICIO, 2439720/proyecto_FIN, 

2439720/proyecto_INICIO, 2439720/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302439730 Acción 20000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20000.0, 

modificado:20000.0}}

ELABORACION DEL CODIGO DE CONDUCTA - 66851 20 Oaxaca 554
Totontepec Villa de 

Morelos
PRODIM Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 66851 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:REGLA

MENTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}}
10-07-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}}

{2439730/proyecto_INICIO, 2439730/proyecto_FIN, 

2439730/proyecto_INICIO, 2439730/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402457248 Proyecto de inversión 725664.82

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725664.82, 

modificado:725664.82}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 

CCT. 20DPB1835Y, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AGUATLAN - 362243
20 Oaxaca 3

Asunción 

Cacalotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 362243 S 14 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:608.0, 

meta_modificada:608.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA 

CRUZ AGUATLAN, 70290 SANTA CRUZ AGUATLÁN, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA 

ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DE LA AGENCIA DE SANTA CRUZ 

AGUATLAN, lon:-95.912482, lat:17.058596}}

07-09-2024 05-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2457248/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:se rechazan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs3: 

{observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX240402458080 Proyecto de inversión 1853297.35

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1853297.35, 

modificado:1853297.35}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OAXACA - 

366915
20 Oaxaca 505

Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 366915 S 1120 1100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA PUEBLO SANTO 

DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO 

OAXACA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 6 DE ABRIL, AVENIDA 

FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA POBLACION DO, lon:-

94.75673255, lat:16.59194168}}

15-10-2024 14-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2458080/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:NO PRESENTAN DATOS DE LA OBRA., trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-17}}

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

1 DE 128



AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_

GLOBAL_

APROBADO

FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE
ID_ENTIDAD

_RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO

_RESPONSABLE

MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_

PROGRAMA_

PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO
POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS

FECHA_

INICIO

FECHA_

TERMINO
RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

2025 3 OAX240402458203 Proyecto de inversión 3114785.6

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3114785.6, 

modificado:3114785.6}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CASA DE CULTURA DE SAN DIONISIO DEL MAR - 367425 20 Oaxaca 130 San Dionisio del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Dionisio del Mar 367425 S 1631 1579 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

INTERIOR SN COLONIA SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 COLONIA BUENOS AIRES, SAN 

DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y , CALLE 5 DE MAYO SE 

ENCUENTRA FRENTE A LA CASA DE CULTURA, lon:-94.75817857, lat:16.32865134}}

10-08-2024 08-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2458203/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402461998 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS DE SANTIAGO TAPEXTLA LLANO GRANDE 

CAHUITAN - 259677
20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 259677 S 400 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:3, direccion:CALLE SANTIAGO TAPEXTLA - 

LLANO GRANDE - CAHUITAN PUEBLO LLANO GRANDE, 71685 LLANO GRANDE, 

SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA 

OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA SALIDA DE LA POBLACION , lon:-98.44646594, 

lat:16.32206408}}

01-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2461998/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402463965 Proyecto de inversión 1350144.2

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350144.2, 

modificado:1350144.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CENTENARIO, 

VILLA DE ETLA, ETLA, OAXACA - 385851
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Etla 385851 S 220 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:768.76, 

meta_modificada:768.7

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VILLA DE ETLA CENTRO, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE 

ETLA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PROGRESO, CALLE MELCHOR OCAMPO LA 

CALLE SE ENCUENTRA ACCESANDO POR EL PERIFERICO DE, lon:-96.797361, 

lat:17.204776}}

01-04-2024 29-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2463965/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:se solicita cancelacion ya que no se ejecuto la obra y se encuentra 

en auditoria, trimestre:3.0, usuario:eliasrmendozap, fecha:2025-10-01}}
Sin observaciones

2025 3 OAX240402463982 Proyecto de inversión 3964333.5

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3964333.5, 

modificado:3964333.5}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO SEGUNDA ETAPA EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENANGO - 314289
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 314289 S 662 592 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:204.65, 

meta_modificada:204.6

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS 

PUEBLO SAN JOSÉ TENANGO, 68570 SAN JOSÉ TENANGO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA 

ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE UNA AVENIDA PRINCIPAL CALLE LAZARO CARDENA 

COLINDA CON LA IGLESIA DE LA POBLACION Y PALACIO MUNI, lon:-96.71710947, 

lat:18.15025531}}

16-07-2024 13-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/26/2024, 

contratista:BRAULIO RIVERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, 

monto:3964333.5, importe_modificado:3964333.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:190.0}}

{2463982/proyecto_INICIO, 2463982/proyecto_PROCESO, 

2463982/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402464222 Proyecto de inversión 2057042.77

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2057042.77, 

modificado:2057042.77}}

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN LAS CALLES 18 DE JULIO, MORELOS, DEFENSORES, 5 DE 

MAYO, CRUCERO DE ETLA VILLA DE ETLA, ETLA, OAXACA - 386403
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Etla 386403 S 920 680 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:5997.7, 

meta_modificada:5997.

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE DEFENSORES COLONIA VILLA 

DE ETLA CENTRO, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE CARRETER 

INTERNACIONAL 190 Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 14 DE OCTUBRE SE 

ACCESA POR LA CARRETERA FEDERAL 190 POR LA CALLE, lon:-96.794513, 

lat:17.20604}}

03-05-2024 30-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2464222/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:se solicita cancelacion ya que no se ejecuto la obra y se encuentra 

en auditoria, trimestre:3.0, usuario:eliasrmendozap, fecha:2025-10-01}}
Sin observaciones

2025 3 OAX240402464769 Proyecto de inversión 899091.8

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899091.8, 

modificado:899091.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 387436
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 387436 S 45 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1000.0, 

meta_modificada:1020.

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL 

ZAPOTE, 70350 EL ZAPOTE, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE 

UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE QUE SE ENCUENTRA DE LA CABECERA MUNICIPAL 

A 27 KM SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA QU, lon:-95.23416012, lat:16.93378896}}

15-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2464769/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402464839 Proyecto de inversión 624000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624000.0, 

modificado:624000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 387639 20 Oaxaca 513
Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 387639 S 240 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CHARIS CASTRO 

PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO 

PETAPA OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, 

AVENIDA GENERAL CHARIS CASTRO LA OBRA SE UBICA EN LA SEGU, lon:-95.14057428, 

lat:16.81812856}}

15-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2464839/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402465040 Proyecto de inversión 2650083.41

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2650083.41, 

modificado:2650083.41}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA REFORMA DE SAN 

PEDRO IXCATLÁN - 339004
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 339004 S 75 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA 

REFORMA, 68451 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

21 DE MARZO Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 

LA COLONIA REFORMA COMO REFERENCIA FRENTES AL CENTRO , lon:-96.50503436, 

lat:18.14182602}}

17-01-2024 01-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2465040/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402465591 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE 

QUIANITAS SEGUNDA ETAPA - 341230
20 Oaxaca 428

Santa María 

Quiegolani

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar Municipio de Santa María Quiegolani 341230 S 199 257 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:135.18, 

meta_modificada:135.1

1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SAN JOSÉ QUIANITAS, 70588 SAN JOSÉ QUIANITAS, SANTA MARÍA QUIEGOLANI OAXACA 

ENTRE CAMINO DEL RIO Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA 

PASANDO EL ENTRONQUE DEL CAMINO QUE VA AL RIO A UN, lon:-96.05925001, 

lat:16.24804173}}

20-08-2024 18-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2465591/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402465653 Acción 26743.2

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26743.2, 

modificado:26743.2}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 342104
20 Oaxaca 129

San Cristóbal 

Suchixtlahuaca
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Cristóbal Suchixtlahuaca 342104 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.366656, lat:17.727554}}
07-10-2024 06-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2465653/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402466009 Proyecto de inversión 2528017.26

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2528017.26, 

modificado:2528017.26}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ DE SAN 

PEDRO IXCATLÁN - 343645
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 343645 S 165 155 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ 

COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO 

IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADRERO Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA 

COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ AL FONDO DE LA CABECER, lon:-96.51078337, 

lat:18.15139985}}

25-03-2024 23-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2466009/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402466983 Proyecto de inversión 3143934.98

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3143934.98, 

modificado:3143934.98}}

CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO EN SANTA CATARINA XANAGUIA - 345265 20 Oaxaca 211 San Juan Ozolotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de San Juan Ozolotepec 345265 S 432 430 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1370.2, 

meta_modificada:1370.

1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN 

OZOLOTEPEC - SANTA CATARINA XANAGUIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 300 

PUEBLO SANTA CATARINA XANAGUIA, 70897 LAT-CIAL, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA 

ENTRE CAMINO A SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC Y CAMINO A SANTA , lon:-96.25189907, 

lat:16.10544966}}

07-10-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2466983/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402468035 Proyecto de inversión 536229.49

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536229.49, 

modificado:536229.49}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN VARIAS COLONIAS DE SAN PEDRO IXCATLÁN SEGUNDA 

ETAPA - 348263
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 348263 S 310 290 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:631.48, 

meta_modificada:631.4

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA 

ALDAMA, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA COLONIA ALDAMA Y CARRANZA DE LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLAN EN EL CENTRO DE, lon:-96.50818699, 

lat:18.14445186}}

21-08-2024 10-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2468035/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402468225 Proyecto de inversión 635040.5

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635040.5, 

modificado:635040.5}}

REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO CLAVE 

20EBD0023O. - 395806
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 395806 S 1528 1337 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:435.0, 

meta_modificada:435.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:5, direccion:EJE VIAL 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-

SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ INTERIOR SN BARRIO AGUA NEBLINA, 68577 AGUA 

NEBLINA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ A SAN, lon:-96.68655664, 

lat:18.04129706}}

11-03-2024 09-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2468225/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402468515 Acción 111816.81

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111816.81, 

modificado:111816.81}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 396335
20 Oaxaca 128

San Cristóbal 

Lachirioag
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Cristóbal Lachirioag 396335 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.165047, lat:17.335972}}
30-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2468515/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402468802 Proyecto de inversión 1832057.6

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1832057.6, 

modificado:1832057.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EL GUAJOLOTE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE TLACUACHE, 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE 

TLACUACHE,MUNICIPIO SANTA MARIA ZANIZA,OAX - 350196

20 Oaxaca 448 Santa María Zaniza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santa María Zaniza 350196 S 32 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:22445.0, 

meta_modificada:2244

5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA 

ZANIZA - GUAJOLOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 445 , 00000 LOMA DE 

TLACUACHE, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE Y , CAMINO LLAMADO EL 

GUAJOLOTE, lon:-97.38893127, lat:16.65255356}}

02-05-2024 30-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2468802/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402468961 Proyecto de inversión 2700876.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700876.4, 

modificado:2700876.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 397322 20 Oaxaca 116
San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 397322 S 276 261 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:EJE VIAL 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-

SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ INTERIOR SN BARRIO LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA, 68577 LA 

SOLEDAD PIEDRA ANCHA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CAMINO HACIA LA 

AGENCIA LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA Y CAMINO HACI, lon:-96.70231118, 

lat:18.0441742}}

11-03-2024 08-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2468961/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402469094 Proyecto de inversión 520000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520000.0, 

modificado:520000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN EL NÚCLEO RURAL LA TORTOLITA. - 397615 20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 397615 S 32 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:128.0, 

meta_modificada:128.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA TORTOLITA 

PUEBLO LA TORTOLITA, 70803 LA TORTOLITA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA 

ENTRE CAMINO ANTIGUO A LA TORTOLITA Y CALLE PRINCIPAL A LA TORTOLITA, A 300 

METROS DE LAS OFICINAS DEL NUCLEO RURAL LA, lon:-96.55095513, 

lat:16.30974402}}

09-09-2024 07-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2469094/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402469752 Acción 1684488.87

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1684488.87, 

modificado:1684488.87}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 352717
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 352717 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:30.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.78231, lat:17.164002}}
01-01-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:352718, contratista:EVOLUCION 

CORPORATIVA Y OPERACIONAL QUETZAL S.C, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

COTZOCÓN, monto:1684488.87, importe_modificado:1684488.87}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:15.0}} {2469752/proyecto_PROCESO, 2469752/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402469921 Proyecto de inversión 1170444.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170444.4, 

modificado:1170444.4}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PROF. JULIO DE LA 

FUENTE - 353041
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 353041 S 62 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1104.0, 

meta_modificada:1104.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:21, direccion:CALLE CINCO PONIENTE DOS 

PONIENTE, TRES PONIENTE Y CUATRO PONIENTE. PUEBLO PROF. JULIO DE LA FUENTE, 

70215 PROFESOR JULIO DE LA FUENTE, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE 

PONIENTE DOS Y CALLE PONIENTE 3, CALLE PONIENTE 4 SE RE, lon:-95.2747652, 

lat:17.40104166}}

01-05-2024 29-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2469921/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470149 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA CAÑADA 

DOLORES, CABECERA MUNICIPAL. - 353791
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 353791 S 216 192 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 4 DE AGOSTO COLONIA 

CAÑADA DOLORES, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 2A DE LAS HUERTAS Y CALLE ABEL BOHORQUEZ, CALLE 

JOSEFINA RAMOS A CUADRA Y MEDIA DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSE, lon:-96.58624123, 

lat:16.31985002}}

12-08-2024 10-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2470149/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470246 Proyecto de inversión 195074.06

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195074.06, 

modificado:195074.06}}

CONSTRUCCION DE CARCAMO PLUVIAL - 354091 20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 354091 S 80 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:159, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE 

PUEBLO MIGUEL HERRERA LARA, 70227 EJIDO MIGUEL HERRERA LARA, SAN JUAN 

COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 100 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL 

Y CALLE PRINCIPAL DE ACCESO., lon:-95.31144926, lat:17.40187761}}

03-07-2024 29-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2470246/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470436 Proyecto de inversión 489000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489000.0, 

modificado:489000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE LOS AGUILAR RANCHO - 354713
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 354713 S 23 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS 

AGUILAR RANCHO, 70350 LOS AGUILAR [RANCHO], SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA 

ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LOS AGUILAR DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SE AVANZA 5 KM EN SENTIDO PONI, lon:-95.13843958, 

lat:16.79091978}}

21-10-2024 30-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2470436/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402471156 Proyecto de inversión 826847.7

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826847.7, 

modificado:826847.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA 

LOCALIDAD DE LOS OCOTES - 402762
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 402762 S 341 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO LOS 

OCOTES, 71502 LOS OCOTES, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , 

CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA ES CONTINUACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL UBICADA 

FRENTE DE LA AGENCIA DE LOS OCOTES SIENDO , lon:-96.72017305, lat:16.61323675}}

08-10-2024 06-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2471156/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402471177 Proyecto de inversión 458226.59

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:458226.59, 

modificado:458226.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ 

TRAMO DOS EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES - 402787
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 402787 S 341 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LOS 

OCOTES, 71502 LOS OCOTES, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE 

CALLE PORFIRIO DIAZ Y , CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA 

DE LA AGENCIA DE LOS OCOTES SIENDO UNA DE LA, lon:-96.71877937, 

lat:16.61481685}}

14-10-2024 07-11-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/IR/017/2024, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:458226.59, 

importe_modificado:458226.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2471177/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402471562 Proyecto de inversión 599998.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599998.4, 

modificado:599998.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL PUENTE SIN 

NÚMERO UBICADA EN CAMINO AL CENTRO COLINDANCIA CON SAN JOSÉ GUIXE 1A ETAPA, EN 

LA RANCHERÍA LA UNIÓN GUIXE. - 357701

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 357701 S 157 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:40, direccion:CALLE CAIMO PRINCIPAL HACIA LA 

UNIÓN GUIXE PUEBLO LA UNIÓN GUIXE, 70802 LA UNIÓN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE REBECA GARCÍA PERALTA Y , A 1300 METROS DE LA TIENDA 

DICONSA, lon:-96.68884663, lat:16.46968955}}

09-09-2024 23-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2471562/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402472258 Proyecto de inversión 2674895.85

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2674895.85, 

modificado:2674895.85}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 359501 20 Oaxaca 15 Coatecas Altas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 359501 S 569 495 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL ARROGANTE 

INTERIOR SN SECCION COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS 

OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DEL 

ARROGANTE A UN COSTADO DEL ARROYO., lon:-96.68328634, lat:16.53411948}}

10-06-2024 07-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2472258/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402472286 Proyecto de inversión 1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE EL ZOMPANTLE, 1A ETAPA. - 404990
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 404990 S 230 242 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL AL ZOMPANTLE 

PUEBLO AGENCIA MUNICIPAL EL ZOMPANTLE, 70800 EL ZOMPANTLE, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL HACIA EL OCOTE Y CAMINO 

PRINCIPAL AL ZOMPANTLE, A 900 METROS DEL ENTROQUE, lon:-96.67230701, 

lat:16.43571772}}

30-08-2024 28-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2472286/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402472294 Proyecto de inversión 723686.03

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723686.03, 

modificado:723686.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD QUEHUE, 

CABECERA MUNICIPAL. - 405016
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 405016 S 24 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:549.0, 

meta_modificada:549.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 

DEL QUEGUE PUEBLO EL QUEGUE, 70805 EL QUEGÜE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA QUE CONDUCE A MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DÍAZ Y CALLE PRINIPAL AL QUEGUE, A 150 METROS DE LA, lon:-96.60035259, 

lat:16.29543158}}

02-09-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2472294/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402472321 Proyecto de inversión 1399690.97

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399690.97, 

modificado:1399690.97}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO ABAJO, CABECERA 

MUNICIPAL 1A ETAPA. - 405082
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 405082 S 210 186 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:278.44, 

meta_modificada:278.4

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE OCTUBRE COLONIA 

CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE LUIS BELTRAN Y CARRETERA A PUERTO ANGEL, CALLE LUIS 

BELTRAN A UN COSTADO DEL HOSPITAL RURAL IMSS BIENESTAR, lon:-96.59835676, 

lat:16.33618802}}

02-09-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2472321/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402472479 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, 

modificado:200000.0}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO EL MOLINO - 405552 20 Oaxaca 339
San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 405552 S 57 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2900.0, 

meta_modificada:2900.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO EL 

MOLINO, 69500 EL MOLINO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , 

LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO EL MOLINO, lon:-

97.44394425, lat:17.48758885}}

24-08-2024 08-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2472479/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402479798 Proyecto de inversión 3122886.6

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3122886.6, 

modificado:3122886.6}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO AUTOSUSTENTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE 

SANTA MARIA HUATULCO - 423774
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 423774 S 270 260 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:52.0, 

meta_modificada:52.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA SANTA 

MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO 

OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MATAMOROS EL 

SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS LAS CALL, lon:-96.321994, 

lat:15.831306}}

19-10-2024 02-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2479798/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402480283 Proyecto de inversión 664123.15

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:664123.15, 

modificado:664123.15}}

REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA IEBO CON CLAVE 20ETH0064Z EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 425365
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 425365 S 112 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO PUEBLO SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CAMINO A 

MAZAQUEZTLA, SOBRE CALLE LA PALMA A PAERTIR DEL PALACIO MUNICIPAL SE CA, lon:-

97.38253344, lat:16.26312763}}

01-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2480283/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402480351 Proyecto de inversión 1198181.27

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198181.27, 

modificado:1198181.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES 

NOPALA, LOCALIDAD SAN ANTONIO CUIXTLA EN DIVERSAS CALLES. - 425461
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 425461 S 84 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:130.0, 

meta_modificada:130.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:41, direccion:CALLE CALLE REVOLUCION 

INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SAN ANTONIO CUIXTLA, SANTOS 

REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ VASCONCELOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA CALLE REVOLUCION Y JOSE VASCONCELOS, lon:-97.190679, 

lat:15.991618}}

11-03-2024 09-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2480351/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402480475 Proyecto de inversión 474587.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474587.24, 

modificado:474587.24}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PAREDÓN - 425628 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 425628 S 13 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:49, direccion:CALLE CALLE EL PAREDON 

RANCHERIA LLANO DE ZARAGOZA, 71010 LLANO DE ZARAGOZA, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE EL PAREDON Y CALLE CALLE PRINCIPAL DE 

LLANO ZARAGOZA, CALLE CALLE EL PAREDON RANCHERIA LLANO DE ZAR, lon:-97.822, 

lat:17.1425}}

21-10-2024 19-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2480475/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402480562 Proyecto de inversión 1231016.7

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1231016.7, 

modificado:1231016.7}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE 

ZARAGOZA - 425745
20 Oaxaca 446

Santa María 

Yucuhiti

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Yucuhiti 425745 S 50 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:544.0, 

meta_modificada:544.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:8, direccion:PUEBLO ZARAGOZA, 71116 

ZARAGOZA, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , SE INCARAN POSTES EN 3 SITIOS 

UNO DE ELLOS EN LA PARTE CENTRICA DE LA POBLACION OTRO AL ESTE Y UN ULTIMO EN 

LA PARTE NORTE DEL PUEBLO A ORILLA DE LA CAL, lon:-97.79163452, 

lat:16.98782922}}

25-10-2024 08-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMY/446/FAISMUN/3/12/2024, 

contratista:GABRIEL CORONEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

YUCUHITI, monto:1231016.69, importe_modificado:1231016.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:544.0}}

{2480562/proyecto_FIN, 2480562/proyecto_PROCESO, 

2480562/proyecto_INICIO, 2480562/proyecto_PROCESO, 

2480562/proyecto_FIN, 2480562/proyecto_INICIO, 

2480562/proyecto_FIN, 2480562/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Las ligas de documento de evidencia y contrato arrojan error, favor 

de actualizar., trimestre:3.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX240402480624 Proyecto de inversión 389852.07

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:389852.07, 

modificado:389852.07}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA DOLORES. - 425848 20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 425848 S 97 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:640.0, 

meta_modificada:640.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:72, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 

RANCHERIA DOLORES, 70805 DOLORES [RANCHERÍA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE LOS REYES, CAMINO A DOLORES A 600 

METROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-96.57359402, lat:16.29004058}}

25-07-2024 22-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2480624/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402480793 Proyecto de inversión 996366.89

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:996366.89, 

modificado:996366.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN SANTOS REYES 

NOPALA, LOCALIDAD SANTA MARIA MAGDALENA TILTEPEC EN CALLE LA PILA - 426146
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 426146 S 85 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:238.0, 

meta_modificada:238.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:19, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC, SANTOS 

REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 

EN LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-97.170912, lat:16.062379}}

20-03-2024 18-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2480793/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402481502 Proyecto de inversión 1512694.2

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1512694.2, 

modificado:1512694.2}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD EL ZACATAL EN 

CAMINO DE ACCESO. - 427393
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 427393 S 85 1500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:604.95, 

meta_modificada:604.9

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:49, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 EL ZACATAL, SANTOS REYES 

NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO 

QUE CONDUDE A SANTOS REYES NOPALA, lon:-97.220449, lat:16.111984}}

06-05-2024 19-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2481502/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402481914 Acción 503971.78

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503971.78, 

modificado:503971.78}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 428236
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 428236 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.055406, lat:16.956887}}
01-01-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2481914/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402483262 Proyecto de inversión 172328.15

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172328.15, 

modificado:172328.15}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERÍA SAN ISIDRO. - 430590 20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 430590 S 48 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:385.0, 

meta_modificada:385.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:81, direccion:CALLE GUANACASTLE RANCHERIA 

SAN ISIDRO, 70805 SAN ISIDRO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 

PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA Y , A 250 METROS DEL RESTAURAN BAR LA CASA DEL 

ÁRBOL, lon:-96.60438101, lat:16.30419427}}

26-10-2024 09-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2483262/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402485178 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUNDA ETAPA. EN LA 

COLONIA QUETZALCÓATL. - 434286
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 434286 S 245 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA 

QUETZALCOATL - CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 0 + 20 COLONIA QUETZALCOATL, 69800 BARRIO SAN MIGUEL, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL DZAHUINDANDA Y , ATRAS, lon:-

97.67254959, lat:17.26613009}}

28-09-2024 01-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2485178/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402485493 Proyecto de inversión 1145546.54

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145546.54, 

modificado:1145546.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 436109 20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 436109 S 11750 10650 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:139.14, 

meta_modificada:139.1

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLE SIN NOMBRE 

PUEBLO SAN JUAN COTZOCON, 70215 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN 

OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON DE ACCCESO AL PALACIO 

MUNICIPAL POR LA PARTE BAJA A LADO DEL AUDITORIO MUNI, lon:-95.78278904, 

lat:17.16388499}}

09-08-2024 07-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2485493/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402485942 Proyecto de inversión 2117413.03

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2117413.03, 

modificado:2117413.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE ACEITE, EL MUNICIPIO DE SAN 

JOSÉ TENANGO - 436820
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San José Tenango 436820 S 52 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:27, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL 

PUEBLO AGUA DE ACEITE, 68570 AGUA DE ACEITE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y 

, EL PROYECTO EMPIEZA EN UNA DESVIACION DE LA COMUNIDAD DE PLAN DE LAGUNA A 

100 M DEL CENTRO DE ESA POBLACION Y EL CAMI, lon:-96.73111, lat:18.15694}}

17-10-2024 05-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/45/2024, 

contratista:ELIEZER BRAVO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, 

monto:2117413.03, importe_modificado:2117413.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}
{2485942/proyecto_PROCESO, 2485942/proyecto_INICIO, 

2485942/proyecto_PROCESO, 2485942/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402485955 Proyecto de inversión 2307514.03

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2307514.03, 

modificado:2307514.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL BARRIO DE LOMA ALTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JOSÉ TENANGO. - 436834
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 436834 S 662 592 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:152.0, 

meta_modificada:152.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL 

PUEBLO SAN JOSÉ TENANGO, 68570 SAN JOSÉ TENANGO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA 

ENTRE Y , EL PROYECTO EMPIEZA EN UN SITIO DE TAXIS DE TENANGO A HUAUTLA Y ES 

UNA DESVIACION QUE HACIA LA LOCALIDAD DE AGUA P, lon:-96.7161, lat:18.1492}}

18-10-2024 06-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/46/2024, 

contratista:LUIS FELIPE MARTINEZ MARIN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE 

TENANGO, monto:2307514.03, importe_modificado:2307514.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}
{2485955/proyecto_INICIO, 2485955/proyecto_PROCESO, 

2485955/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402486430 Proyecto de inversión 2887991.03

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2887991.03, 

modificado:2887991.03}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NILTEPEC - 

437551
20 Oaxaca 66 Santiago Niltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santiago Niltepec 437551 S 1681 1537 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3600.0, 

meta_modificada:3600.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PROLONGACION TOMAS HARRISON 

COLONIA SANTIAGO NILTEPEC, 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC 

OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE EL CARNERO, MANTENIMIENTO DE 

CAMINOS QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NILT, lon:-94.60854967, 

lat:16.56312837}}

04-11-2024 03-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2486430/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402487925 Proyecto de inversión 968420.35

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968420.35, 

modificado:968420.35}}

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 440165
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 440165 S 7706 6849 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:639.0, 

meta_modificada:639.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA JESÚS GONZÁLEZ 

ORTEGA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE CUARTA DE GONZÁLEZ ORTEGA Y CAMINO A LA 

PILASTRA, A 400 METROS DEL RECINTO PARA EVENTOS LA PI, lon:-96.60729472, 

lat:16.33745805}}

21-10-2024 04-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2487925/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402488517 Proyecto de inversión 1008387.72

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1008387.72, 

modificado:1008387.72}}

CONSTRUCCION DE CAMINOS CON MATERIAL DE BANCO PARA LA MEJORA EN DIVERSAS 

AGENCIAS SANTA MARIA PETAPA - 441206
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 441206 S 1203 1119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.75, 

meta_modificada:3.75}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO 

SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA 

ENTRE Y , VARIOS CAMINOS EN DIFERENTES AGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

PETAPA, lon:-95.1200545, lat:16.82243804}}

03-06-2024 02-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2488517/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402488953 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA 

ALEJANDRO. - 441998
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 441998 S 120 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:54, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD RANCHERIA CAÑADA ALEJANDRO, 69800 CAÑADA ALEJANDRO, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO CON DIRECCION A LA CABECERA 

MUNICIPAL Y , DESDE LA ZONA DE CAPTACION DE AGUA HAST, lon:-97.72092202, 

lat:17.26716761}}

01-10-2024 14-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2488953/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402491822 Proyecto de inversión 220000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220000.0, 

modificado:220000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 410055 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 410055 S 1 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:241.0, 

meta_modificada:241.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:38, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

RANCHERIA ZIMATLÁN, 71013 ZIMATLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

CALLE EJIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUINIDAD DE ZIMATLAN SOBRE LA 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EJIDO, lon:-97.83143479, lat:16.93639413}}

07-10-2024 05-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2491822/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402492467 Proyecto de inversión 982502.2

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:982502.2, 

modificado:982502.2}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS ROSAS - 

448272
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 448272 S 676 576 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:306.0, 

meta_modificada:306.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:16, direccion:CALLE CALLE LAS ROSAS PUEBLO 

MALPICA, 71000 MALPICA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 

GERANIOS Y , CALLE LAS ROSAS MALPICA, PUTLA, lon:-97.904555, lat:17.0119}}

22-04-2024 03-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2492467/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402492865 Proyecto de inversión 1006531.56

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006531.56, 

modificado:1006531.56}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA DELEGACION MUNICIPAL RANCHO NUEVO 

DE SANTA MARIA PETAPA - 448885
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 448885 S 28 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:44.0, 

meta_modificada:44.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO 

RANCHO NUEVO, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , 

DELEGACION MUNICIPAL DE RANCHO NUEVO, lon:-95.11522588, lat:16.82586187}}

01-10-2024 30-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2492865/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402492977 Acción 30000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30000.0, 

modificado:30000.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449073
20 Oaxaca 296

San Pablo 

Macuiltianguis
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pablo Macuiltianguis 449073 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.553561, lat:17.534291}}
01-07-2024 15-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2492977/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402492981 Acción 43500

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43500.0, 

modificado:43500.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449076
20 Oaxaca 296

San Pablo 

Macuiltianguis
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pablo Macuiltianguis 449076 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.553561, lat:17.534291}}
01-07-2024 15-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2492981/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402493174 Proyecto de inversión 703931.11

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:703931.11, 

modificado:703931.11}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POR BOMBEO EN LA DELEGACION MUNICIPAL SEPTUNE 

SANTA MARIA PETAPA - 449396
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 449396 S 174 155 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

SEPTUNE, 70373 SEPTUNE, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACION 

MUNICIPAL SEPTUNE SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.06173113, lat:16.88926249}}

15-10-2024 13-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2493174/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402493333 Acción 402071.25

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402071.25, 

modificado:402071.25}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449634
20 Oaxaca 200

San Juan Juquila 

Mixes
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Juquila Mixes 449634 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.918818, lat:16.935633}}
01-01-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-MSJJM/200-001/FAISMUN/2024, 

contratista:ASESORIA INTEGRAL ODU S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN JUQUILA MIXE, monto:402071.25, importe_modificado:402071.25}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2493333/proyecto_FIN, 2493333/proyecto_INICIO, 

2493333/proyecto_PROCESO, 2493333/proyecto_FIN, 

2493333/proyecto_INICIO, 2493333/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL CONTRATO DE OBRA NO INDICA EL IMPORTE CONTRATADO.

}EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA NO ESTA FIRMADO POR LOS INTEGRANTES DEL H. 

AYUNTAMIENTO., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX240402493735 Proyecto de inversión 1498809.21

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1498809.21, 

modificado:1498809.21}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BENITO 

JUAREZ, EMILIANO ZAPATA Y 21 DE MARZO 2A ETAPA - 450324
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 450324 S 466 449 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:340.0, 

meta_modificada:340.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:28, direccion:CALLE CALLES BENITO JUAREZ 

EMILIANO ZAPATA Y 21 DE MARZO PUEBLO SAN MIGUEL REYES, 71005 SAN MIGUEL 

REYES, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE CALLES 

BENITO JUAREZ EMILIANO ZAPATA Y 21 DE MARZO SAN MIG, lon:-97.8921, 

lat:16.9205}}

15-04-2024 31-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2493735/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402494016 Proyecto de inversión 320351.61

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320351.61, 

modificado:320351.61}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA VALLE DE MIAHUATLÁN. - 

415229
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 415229 S 216 191 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS COLONIA VALLE DE 

MIAHUATLÁN, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE LIBERTAD A 

300 METROS DEL ENTRONQUE DEL CAMINO VIEJO QUE VA, lon:-96.57460801, 

lat:16.32364937}}

12-08-2024 25-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2494016/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX240402494063 Proyecto de inversión 2819828.2

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2819828.2, 

modificado:2819828.2}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPB1545H. - 415319
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 415319 S 1528 1337 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:EJE VIAL 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-

SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ INTERIOR SN BARRIO PLANO, 68577 SAN BARTOLOMÉ 

AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO 

LOPEZ Y CALLE VICENTE FOX QUESADA, LA OBRA SE ENCU, lon:-96.67050816, 

lat:18.03028514}}

25-05-2024 21-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2494063/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402494184 Proyecto de inversión 1430543.14

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430543.14, 

modificado:1430543.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL DE ARROYO PEÑA AMARILLA - 451079
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 451079 S 120 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1260.0, 

meta_modificada:1260.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:4, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

BENITO JUAREZ PUEBLO ARROYO PEÑA AMARILLA, 70225 ARROYO PEÑA AMARILLA, SAN 

JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE VICTOR BRAVO AHUJA Y CALLE GUZTAVO DIAZ 

ORDAZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA EN E, lon:-95.26055817, 

lat:17.53987136}}

19-08-2024 17-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2494184/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402494475 Proyecto de inversión 1382640

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1382640.0, 

modificado:1382640.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN - 451523
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 451523 S 90 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:780.0, 

meta_modificada:780.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:17, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO 

SAN AGUSTIN, 68466 SAN AGUSTÍN, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE 26 

DE ABRIL Y , CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA EN LA CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE 

CALLE 26 DE ABRIL Y EL RIO TESECHOACAN, lon:-96.040239, lat:17.781109}}

12-07-2024 25-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2494475/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402494682 Proyecto de inversión 1252442.75

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1252442.75, 

modificado:1252442.75}}

AMPLIACIÓN DE LA RED ENERGIA ELECTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 451801 20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Tamazola 451801 S 119 131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1835.0, 

meta_modificada:1835.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SAN 

JUAN TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE 

CALLE ALDAMA Y CALLE XICOTENCATL, CALLE REFORMA LA OBRA SE DISTRIBUYE POR LAS 

PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DE TAMAZOLA A 100 MET, lon:-97.22808986, 

lat:17.15943693}}

23-10-2024 21-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2494682/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495367 Proyecto de inversión 984574.79

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:984574.79, 

modificado:984574.79}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL - 453648 20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Lachigalla 453648 S 80 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:72000.0, 

meta_modificada:7200

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:6, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL 

PUEBLO XAGUÍA, 71577 XAGUÍA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y 

NUNCA , NUNCA CAMINO PRINCIPAL A LA AGENCIA DENOMINADA XAGUIA ES UN 

DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO, lon:-96.51331132, lat:16.52175886}}

08-07-2024 25-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2495367/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495451 Proyecto de inversión 1911947.11

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1911947.11, 

modificado:1911947.11}}

CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EST. REG. 6X8 EN LA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO 

ZAPATA CLAVE 20DPB1545H - 418866
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 418866 S 1528 1337 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:EJE VIAL 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-

SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ INTERIOR SN BARRIO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577 SAN 

BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE FOX 

QUESADA Y CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ, , lon:-96.67039571, 

lat:18.03079598}}

01-07-2024 28-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2495451/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495646 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 

454208
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 454208 S 7 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:76, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 69773 

LLANO GRANDE, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES, lon:-

97.80448863, lat:17.26659934}}

10-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/208/018/MSJM/2024, 

contratista:ICHIKANU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}

{2495646/proyecto_INICIO, 2495646/proyecto_PROCESO, 

2495646/proyecto_INICIO, 2495646/proyecto_FIN, 

2495646/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402497183 Proyecto de inversión 243264.81

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243264.81, 

modificado:243264.81}}

CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN EL PARAJE EL MARTEL - 457071 20 Oaxaca 176
San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 457071 S 30 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:3, direccion:PASAJE EL MARTEL , 69307 

ESTANCIA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE PASAJE EL MARTEL Y , LA 

OBRA SE UBICA SOBRE AL PARAJE EL MARTEL A UN COSTADO DEL RIO, lon:-97.280829, 

lat:17.655217}}

01-07-2024 30-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2497183/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402497694 Proyecto de inversión 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CERRO CONCHA DEL KM 0 000 AL 3 000 

SEGUNDA ETAPA - 458594
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 458594 S 96 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.1, 

meta_modificada:1.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:4, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 

68468 TRAMO SANTA MARIA JACATEPEC - CERRO CONCHA KILÓMETRO 4 + 700 PUEBLO 

CERRO CONCHA, 68468 CERRO CONCHA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , SE 

UBICA A UN COSTADO DE CARRETERA PRINCIPAL DE , lon:-96.189061, lat:17.833746}}

23-09-2024 21-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2497694/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402499782 Proyecto de inversión 1464024.13

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1464024.13, 

modificado:1464024.13}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO SEGUNDA 

ETAPA. - 463256
20 Oaxaca 180

San Juan Bautista Lo 

de Soto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto 463256 S 983 977 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:21585.0, 

meta_modificada:2158

5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

COLONIA SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE 

SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE CALLE GERARDO VARGAS Y CALLE 

RICARDO FLORES MAGÓN, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CA, lon:-98.34771038, 

lat:16.514915}}

05-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2499782/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402500090 Proyecto de inversión 364678.49

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364678.49, 

modificado:364678.49}}

CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS GENERAL AGUSTÍN 

MELGAR CON CLAVE 20DJN0567X1 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA. - 465381
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465381 S 53 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:44, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS 

PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA CENTRO, 71810 SANTA ROSA DE LIMA, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN 

DE NIÑOS GENERAL AGUSTIN MELGAR A 150 METROS DE LA AG, lon:-97.62625418, 

lat:16.06988488}}

01-09-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2500090/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402500106 Proyecto de inversión 239898

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239898.0, 

modificado:239898.0}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DEL LAGARTERO - 465432 20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465432 S 72 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL 

LAGARTERO, 71803 EL LAGARTERO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL LAGARTERO A 100 METROS DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.64357901, lat:16.03964418}}

16-09-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2500106/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402500159 Proyecto de inversión 5781504.8

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5781504.8, 

modificado:5781504.8}}

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

LOCALIDAD DE MONTE DEL TORO - 465576
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 465576 S 330 340 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:4508.0, 

meta_modificada:4508.

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MONTE DEL 

TORO, 71502 MONTE DEL TORO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA 

ENTRE CARRETERA CARRETERA 175 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL 

A LA AGENCIA MONTE DEL TORO ENTRONCANDO CON CARR, lon:-96.7358328, 

lat:16.67433894}}

14-10-2024 02-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2500159/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508030 Proyecto de inversión 1647297.86

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1647297.86, 

modificado:1647297.86}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE SAN FERNANDO, PROLONGACIÓN 

DE SAN FERNANDO, PRIVADA DEL PIRUL Y CERRADA DEL GUAYABAL EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANDRÉS HUAYÁPAM - 459072

20 Oaxaca 91
San Andrés 

Huayápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Huayápam 459072 S 2975 2724 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE PROL. DE SAN FERNANDO DEL 

PIRUL LA PAZ INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS 

HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE CALLE PROL. DE SAN FERNANDO Y 

CALLE LA PAZ, PRIVADA DEL PIRUL EL PROYECTO SE ENCUE, lon:-96.66285536, 

lat:17.09955384}}

07-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2508030/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508476 Acción 76753.53

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76753.53, 

modificado:76753.53}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 461494
20 Oaxaca 224 San Juan Yucuita Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Yucuita 461494 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:224, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.270358, lat:17.512253}}
30-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2508476/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402508499 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 461583 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 461583 S 45 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:58, direccion:RANCHERIA CHAPULTEPEC 

SINIYUVI, 71012 CHAPULTEPEC, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , A UN 

COSTADO DEL TECHADO DE LA CANCHA MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC SINIYUVI, lon:-

97.83084337, lat:16.98007434}}

11-11-2024 25-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508499/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508500 Proyecto de inversión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, 

modificado:650000.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ 

CLAVE 20DJM1068M - 461584
20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 461584 S 35 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:350.0, 

meta_modificada:350.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO 

TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ LA CONSTRUCCION DE LA BARDA SE LOCALIZA A 10 M, lon:-

98.44746172, lat:16.34053192}}

01-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2508500/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508823 Acción 267040

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267040.0, 

modificado:267040.0}}

325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos 

terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación 

de programas públicos. - 462717

20 Oaxaca 116
San Bartolomé 

Ayautla
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 462717 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.671509, lat:18.0318}}
28-02-2024 27-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2508823/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508872 Proyecto de inversión 602197.74

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:602197.74, 

modificado:602197.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PRIVADA 1RA. DE 

MAYO - 462874
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 462874 S 18 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:267.11, 

meta_modificada:267.1

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CERRADA 1 DE MAYO BARRIO LA 

PASTORA, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE 

CERRADA 1 DE MAYO Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE LOS NARANJOS LA OBRA SE LOCALIZA 

EN LA PRIVADA 1 DE MAYO ENTRE LA CSLLLE 1 DE MAYO Y LA , lon:-97.8198466, 

lat:16.28529376}}

05-11-2024 24-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2508872/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508893 Proyecto de inversión 762784.04

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:762784.04, 

modificado:762784.04}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 462988 20 Oaxaca 507
Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 462988 S 130 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6500.0, 

meta_modificada:6500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO 

ARMENTA - CALLEJON DE ROMULO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO 

SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO 

ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO J, lon:-

98.37236862, lat:16.33112711}}

01-10-2024 14-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508893/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508917 Proyecto de inversión 2383858.02

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2383858.02, 

modificado:2383858.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL 

VILLAL - 463137
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 463137 S 36 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE EL VILLAL BARRIO CHICO, 

71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL VILLAL Y 

CALLE OAXACA, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE DEL VILLAL 

ENTRE LAS CALLES PROLONGACION OAXACA Y LA , lon:-97.81546215, 

lat:16.27833805}}

18-09-2024 16-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2508917/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508965 Acción 169400

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169400.0, 

modificado:169400.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 463326
20 Oaxaca 180

San Juan Bautista Lo 

de Soto
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto 463326 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.346803, lat:16.511515}}
05-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2508965/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402509119 Proyecto de inversión 297017

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297017.0, 

modificado:297017.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 

CAI Y CASA DE DIA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO - 465493
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465493 S 110 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL 

VENADO, 71838 EL VENADO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

LOCALIZA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.39156501, lat:15.9473098}}

01-09-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2509119/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202530940 Proyecto de inversión 3326409.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3326409.25, 

modificado:3326409.25}}

REHABILITACION DE CAMINO E.C. (ARROYO PIEDRA - LLANO FRIO)- CARRIZAL- JUQUILITA- 

MIRAMAR DEL KM 0+000 AL KM 12+340 - 6025
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 6025 S 291 275 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:12340.0, 

meta_modificada:1234

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, direccion:Camino / Terracería miramar - 

arroyo piedra 12 340 70950 MIRAMAR, CANDELARIA LOXICHA el camino se 

encuentra a 10 minutos de la comunidad de miramar y a una hora y media de 

candelaria loxicha llegando a juquilita y carrizal en la, lon:-96.56271775, 

lat:15.89625326}}

11-03-2025 09-05-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2530940/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530975 Proyecto de inversión 1645709.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1645709.33, 

modificado:1645709.33}}

Ampliación de red de energía eléctrica en diversos parajes de la localidad de Tierra 

Caliente,1era etapa. - 45825
20 Oaxaca 31

Tamazulápam del 

Espíritu Santo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 45825 S 41 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2150.0, 

meta_modificada:2150.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:Camino / Brecha Cerro Verde - 

Centro de Tierra Caliente 0 350 70281 TIERRA CALIENTE, TAMAZULÁPAM DEL 

ESPÍRITU SANTO el primer ramal se encuentra en el paraje cerro verde, el segundo 

ramal cerca de la escuela inicial y el tercer r, lon:-96.10133679, lat:17.07299279}}

23-06-2025 20-09-2025 1645709.3 1645709.33 1645709.3 1382747.1 1382747.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTES/FAISMUN/031/0008/16/2025, 

contratista:TRIACSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, monto:1645709.33, 

importe_modificado:1645709.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2149.9}}

{2530975/proyecto_INICIO, 2530975/proyecto_PROCESO, 

2530975/proyecto_INICIO, 2530975/proyecto_FIN, 

2530975/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se rechazan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250202531023 Proyecto de inversión 1712002.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1712002.44, 

modificado:1712002.44}}

REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CELESTINO GASCA TRAMO ENTRONQUE 

DESPARRAMADERO KM 12+800 DEL 0+000 AL KM 2+191 - 29688
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 29688 S 566 378 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:12051.38, 

meta_modificada:1205

1.38}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:41, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE 

DESPARRAMADERO - CELESTINO GASCA VILLASEÑO 2 191 68403 CELESTINO GASCA 

VILLASEÑOR, LOMA BONITA LA REHABILITACION DEL CAMINO TERMINA A 272 METROS 

AL NORESTE DEL TECHADO DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALID, lon:-95.9493292, 

lat:18.0250913}}

06-05-2025 04-06-2025 1712002.4 1712002.44 1712002.4 856001.22 856001.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/008/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PUENTEOAX S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1712002.44, 

importe_modificado:1712002.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:6025.69}}
{2531023/proyecto_PROCESO, 2531023/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A 

PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, 

obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A 

PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531059 Proyecto de inversión 1634268.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1634268.1, 

modificado:1634268.1}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CERRO DEL BULE LÍNEA SUR EN LA 

LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS. - 36557
20 Oaxaca 70

Pinotepa de Don 

Luis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 36557 S 2803 2668 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5628.0, 

meta_modificada:5628.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CERRO EL BULE 

- PINOTEPA DE DON LUIS 3 600 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS 

El proyecto se encuentra ubicado en el cerro El Bule, a 3.600 km hacia la localidad 

de Pinotepa de Don Luis , lon:-97.9742701, lat:16.42483801}}

19-06-2025 17-08-2025 1634268.1 1634268.1 490280.43 490280.43 490280.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FAISMUN/70/01/208/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., 

convocante:PINOTEPA DE DON LUIS, monto:1634268.1, 

importe_modificado:1634268.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3350.0}} {2531059/proyecto_INICIO, 2531059/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531088 Proyecto de inversión 234809.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234809.8, 

modificado:234809.8}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE PIEDRA DE CASA A GUADALUPE LAS HUERTAS DEL KM 0 +000 

AL KM 3+500 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LAS HUERTAS. - 47816
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 47816 S 89 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:126, direccion:Camino / Terracería PIEDRA DE 

CASA - GUADALUPE LAS HUERTAS 0 700 71009 BARRIO GUADALUPE LAS HUERTAS, 

PUTLA VILLA DE GUERRERO EL CAMINO CARRETERO QUE CONDUCE DE LA RANCHERIA 

PIEDRA DE CASA A GUADALUPE LAS HUERTAS, lon:-97.94864242, lat:16.94511994}}

07-07-2025 05-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531088/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531093 Proyecto de inversión 2060822.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2060822.73, 

modificado:2060822.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA, RICARDO 

FLORES MAGON, CLAVE: 20DPR0742C EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TIERRA COLORADA - 

50773

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 50773 S 100 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:39, direccion:Calle CALLE QUE CONDUCE A LA 

PRIMARIA Pueblo TIERRA COLORADA 71009 TIERRA COLORADA, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA AL SURESTE DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA 

MARIANO MATAMOROS, lon:-97.94723235, lat:17.01582915}}

23-06-2025 06-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531093/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531100 Proyecto de inversión 1506946.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1506946.82, 

modificado:1506946.82}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA REFORMA A LAS LOCALIDADES DE ESTANZUELA Y 

ZOCOTEACA DEL KM 0+000 AL KM 3+320, EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO 

DE LA REFORMA. - 44652

20 Oaxaca 76 La Reforma

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de La Reforma 44652 S 1028 955 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.2, 

meta_modificada:3.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Camino LA REFORMA - ESTANZUELA 

GRANDE 3 320 71080 LA REFORMA, LA REFORMA EL CAMINO ES LA PRINCIPAL VIA DE 

COMUNICACIÓN ENTRE LA REFORMA Y ESTANZUELA GRANDE, lon:-97.84691094, 

lat:16.63213862}}

01-07-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2531100/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531123 Proyecto de inversión 2989887.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2989887.1, 

modificado:2989887.1}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO HUITEPEC - 49702
20 Oaxaca 108

San Antonio 

Huitepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio Huitepec 49702 S 785 677 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7200.0, 

meta_modificada:7100.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal Distrito de Zaachila - San Antonio Huitepec 59 200 71305 SAN ANTONIO 

HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC a un costado de la carretera Artesanal, iniciando 

en la desviación hacia la localidad de Mi, lon:-97.14015354, lat:16.92984937}}

23-06-2025 20-09-2025 2989887.1 2989887.1 2564220.1 2564220.1 2564220.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MSAH/M108/FAISMUN/03/001/2025, 

contratista:EMBALSES Y PROYECTOS HIDROAGRICOLAS SARA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:2989887.1, 

importe_modificado:2989887.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6089.0}}
{2531123/proyecto_PROCESO, 2531123/proyecto_INICIO, 

2531123/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531135 Proyecto de inversión 784180.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784180.29, 

modificado:784180.29}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO EL ROSARIO, DE LA 

LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA - 29386
20 Oaxaca 113 San Baltazar Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Baltazar Loxicha 29386 S 85 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Camino DIAZ ORDAZ - DIAZ ORDAZ 

0 71 70930 SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA El tanque se ubica en el 

Barrio el Rosario, sobre la calle díaz Ordaz, al pie del cerro Josefa, parte oeste de la 

comunidad., lon:-96.79166496, lat:16.06711585}}

20-06-2025 18-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531135/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531138 Proyecto de inversión 1626847.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1626847.9, 

modificado:1626847.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE SAN 

BARTOLO COYOTEPEC - 41498
20 Oaxaca 115

San Bartolo 

Coyotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolo Coyotepec 41498 S 500 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:83.0, 

meta_modificada:83.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Calle PRIGRESO Pueblo SAN 

BARTOLO COYOTEPEC 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC 

ENTRE Calle ALLENDE Y Calle DE LOS PATRIARCAS Calle GALENA LA OBRA INICIA SOBRE 

EL ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE ALLENDE UBICADA DENTRO , lon:-96.7036283, 

lat:16.95273537}}

23-06-2025 05-09-2025 1626847.9 1626847.9 1499549.3 1499549.3 1499549.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSBC/M115/FIII/FAISMUN/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, monto:1626847.9, 

importe_modificado:1626847.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} {2531138/proyecto_INICIO, 2531138/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531149 Proyecto de inversión 669496.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669496.33, 

modificado:650000.0}}

Ampliación de la red de electrificación en la calle principal de la agencia de San Jerónimo 

Tititlán, en la localidad de San Jerónimo Tititlan, municipio de San Bernardo Mixtepec. - 

26323

20 Oaxaca 123
San Bernardo 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Bernardo Mixtepec 26323 S 1474 1355 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal San Jerónimo Tititlán - Zimatlán de Álvarez 0 100 71210 SAN JERÓNIMO 

TITITLÁN, SAN BERNARDO MIXTEPEC A 100 metros de la agencia municipal de San 

Jéronimo Tititlán., lon:-96.8387648, lat:16.87675218}}

15-06-2025 15-07-2025 650000 650000 650000 277384.42 277384.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-05/MSBM/123/IR-05/R-33-

FAISMUN/2025, contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S  DE R.L DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN BERNARDO MIXTEPEC, monto:650000.0, 

importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}
{2531149/proyecto_INICIO, 2531149/proyecto_PROCESO, 

2531149/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531163 Proyecto de inversión 1299999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299999.99, 

modificado:1299999.99}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (BOMBEO CON PANELES SOLARES) EN LA 

LOCALIDAD DE YUCUIIJI - 50356
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Esteban Atatlahuca 50356 S 106 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1582.0, 

meta_modificada:1482.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:10, direccion: Pueblo YUCUIJI SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA 71123 YUCUIJI, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA LA FUENTE DE CAPTACION SE 

ENCUENTRA EN MANANTIAL SIN NOMBRE A 1450 ML DE LA LOCALIDAD DE YUCUIJI 

ENTRE LLANOS DE LOS TOROS Y YUCUIJI CENTRO, LLEVANDO LA , lon:-97.69136716, 

lat:17.10936311}}

22-06-2025 20-08-2025 732754.89 1299999.99 732754.89 732754.89 732754.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/37/2025, 

contratista:DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1299999.99, 

importe_modificado:1299999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:890.0}} {2531163/proyecto_INICIO, 2531163/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531167 Proyecto de inversión 1299999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299999.99, 

modificado:1299999.99}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NDOYOCOYO (CIENEGA 

DE TULE) - 35218
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Esteban Atatlahuca 35218 S 167 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3158.0, 

meta_modificada:3158.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:6, direccion:Calle CAMINO LOMA LARGA HACIA 

NDOYOCOYO Pueblo NDOYOCOYO (CIENEGA DE TULE) 71120 NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE 

TULE), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA LA FUENTE DE CAPTACION SE ENCUENTRA EN 

MANANTIAL SIN NOMBRE EN LOMA LARGA PARAJE PERTENECIENTE A , lon:-

97.73233859, lat:17.10865475}}

22-06-2025 20-08-2025 1025165 1299999.99 1025165 1025165 1025165

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/23/2025, 

contratista:EAHS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 

monto:1299999.99, importe_modificado:1299999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2526.4}}
{2531167/proyecto_INICIO, 2531167/proyecto_PROCESO, 

2531167/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531184 Proyecto de inversión 2099792.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2099792.34, 

modificado:2099791.02}}

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN YODONDÁA Y LA LOMA - 

35269
20 Oaxaca 144

San Francisco 

Jaltepetongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Jaltepetongo 35269 S 98 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4185.0, 

meta_modificada:4184.

82}}

1

{geo1: {cve_municipio:144, localidad:7, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal SAN FRANCISCO JALTEPETONGO - MAGDALENA JALTEPEC 3 50 69935 

YODONDAA, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO SE UBICA A 50 METROS DE LA CAPILLA DE 

YODONDAA Y A 20 METROS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXITE, lon:-

97.27590714, lat:17.36959928}}

16-06-2025 14-08-2025 2099791 2099791.02 2099791 2099791 2099791

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-03/OPM/MSFJ/M-

144/R33/FAISMUN/2025, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES  DE LA 

MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO, 

monto:2099791.02, importe_modificado:2099791.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:4184.82}}

{2531184/proyecto_INICIO, 2531184/proyecto_PROCESO, 

2531184/proyecto_FIN, 2531184/proyecto_INICIO, 

2531184/proyecto_PROCESO, 2531184/proyecto_FIN, 

2531184/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531190 Proyecto de inversión 1430479.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430479.26, 

modificado:1537722.07}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SARABIA, BARRIO LOS LAURELES, 

LOMA EL PITAYO Y LOMA SHINGUINE DE LA LOCALIDAD BRAMADERO DEL MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO LOGUECHE. - 46091

20 Oaxaca 146
San Francisco 

Logueche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Logueche 46091 S 81 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1371.0, 

meta_modificada:1371.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:2, direccion:Calle SARABIA Ranchería 

BRAMADERO 70819 BRAMADERO, SAN FRANCISCO LOGUECHE ENTRE Calle LOS 

LAURELES Y Calle INDEPENDECIA Calle PROLONGACION SARABIA SE UBICA A 50 

METROS DEL DEPOSITO DE AGUA DE LA LOCALIDAD Y 200 METROS DE LA ENTRAD, lon:-

96.36026463, lat:16.38183694}}

16-06-2025 14-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:734.0}} {2531190/proyecto_INICIO, 2531190/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:HICE EL REPORTE EN CERO POR QUE NO LA SIGUIENTE PAGINA NO ME 

CARGA EL NUMERO DE EXPEDIENTE O CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:felixcrux1, 

fecha:2025-10-09}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250202531196 Proyecto de inversión 2823297.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2823297.06, 

modificado:2823297.06}}

CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES 1RA. 

ETAPA - 48098
20 Oaxaca 149 San Francisco Sola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Sola 48098 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1780.0, 

meta_modificada:1780.

1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo SAN 

FRANCISCO SOLA 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA ENTRE Calle 

GALEANA Y Calle QUINTANA ROO Calle XICOTENCATL LA UBICACION DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA RUMBO HACIA EL PANTEON MUNICIPAL Y MENCIONA, lon:-96.97131881, 

lat:16.51789622}}

01-09-2025 30-10-2025 1512211.1 1512211.09 1512211.1 1512211.1 1512211.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SFS-149/FAISMUN/IR/COP/03/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA SA DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, monto:2823297.06, 

importe_modificado:2823297.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1410.0}}

{2531196/proyecto_INICIO, 2531196/proyecto_PROCESO, 

2531196/proyecto_INICIO, 2531196/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531255 Proyecto de inversión 1455319.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1455319.09, 

modificado:1453722.27}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA SAN ANTONIO - 42969 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 42969 S 48 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:809.14, 

meta_modificada:783.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle LAS PALMAS Colonia SAN 

ANTONIO 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE 

Calle CAMINO VIEJO AL AZUFRE Y Calle LOS TAMARINDOS Calle LOS CIRUELOS LA OBRA 

SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE LAS PALMAS CON PU, lon:-96.1516812, 

lat:18.09219836}}

23-06-2025 06-08-2025 1453722.3 1453722.27 1209685.4 1209685.4 1209685.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-044/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1453722.27, 

importe_modificado:1453722.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:783.0}}

{2531255/proyecto_INICIO, 2531255/proyecto_PROCESO, 

2531255/proyecto_FIN, 2531255/proyecto_PROCESO, 

2531255/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-27}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}}

2025 3 OAX250202531278 Proyecto de inversión 471601

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:471601.0, 

modificado:471601.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO EL CLAVARIO EN SAN 

JUAN COMALTEPEC - 41444
20 Oaxaca 189

San Juan 

Comaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Comaltepec 41444 S 344 345 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:Camino / Vereda san juan 

comaltepec - paraje conocido loma el calvario 0 800 68990 SAN JUAN COMALTEPEC, 

SAN JUAN COMALTEPEC en direccion de camino hacia loma el calvario, por la 

entrada frente a la iglesia , subiendo por el cam, lon:-95.97996011, 

lat:17.33710752}}

23-06-2025 21-07-2025 1 1 1 1 1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/189/COP-006/ R33-

FIII/FAISMUN/2025, contratista:ENFOQUE INTEGRAL ARMA SA DE CV, convocante:SAN 

JUAN COMALTEPEC, monto:2216918.44, importe_modificado:2216918.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} {2531278/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531298 Proyecto de inversión 4285211.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4285211.85, 

modificado:4285211.85}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE SANTIAGO MALACATEPEC AL RANCHO RIO COMEDERO DEL KM 

0+000 AL KM 7+000 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MALACATEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN 

JUAN MAZATLAN - 50617

20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 50617 S 636 580 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:5, direccion:Camino SANTIAGO MALACATEPEC-

ACATLAN - RANCHO RIO COMEDERO 4 0 70240 SANTIAGO MALACATEPEC, SAN JUAN 

MAZATLÁN EL PROYECTO INICIA EN EL ENTRONQUE DEL CAMINO DE SANTIAGO 

MALACATEPEC A SAN PEDRO ACATLAN EL GRANDE., lon:-95.59167795, 

lat:16.99762767}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2531298/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531300 Proyecto de inversión 3441208.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3441208.37, 

modificado:3441208.37}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA 1A SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

MAZATLAN - 50770
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 50770 S 52 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL, ALARCON Y 

JUAREZ Pueblo SAN JUAN MAZATLAN 70230 SAN JUAN MAZATLÁN, SAN JUAN 

MAZATLÁN LOS CUARTOS DORMITORIO DE PROYECTO SE UBICAN EN LA 1A SECCIÓN DE 

LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MAZATLAN, lon:-95.43727163, lat:17.0229227}}

01-07-2025 26-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531300/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531303 Proyecto de inversión 3441208.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3441208.36, 

modificado:3441208.36}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE 

SAN JUAN MAZATLAN - 50697
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 50697 S 52 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL, 

DEMOCRACIA, LAZARO Pueblo SAN JUAN MAZATLAN 70230 SAN JUAN MAZATLÁN, SAN 

JUAN MAZATLÁN SON TRECE CUARTOS DORMITORIO QUE SE LOCALIZAN EN DIFERENTES 

PUNTOS DE LA 2A SECCIÓN DEL PUEBLO DE SAN JUAN MAZATLAN, SE , lon:-

95.44575159, lat:17.03303706}}

01-07-2025 26-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531303/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531313 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, 

modificado:850000.0}}

Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Francisco Villa 

en la Localidad de Pie de la Peña - 7334
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 7334 S 871 803 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:567.0, 

meta_modificada:567.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Ranchería 

PIE DE LA PEÑA 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE 

Calle ITAVIKO Y Calle BENITO JUAREZ Calle VICTOTR BRAVO AHUJA CALLE FRANCISCO 

VILLA HACIA EL PARAJE EL LLANO , lon:-97.82545605, lat:17.3088879}}

19-05-2025 02-07-2025 255000 255000 255000 255000 255000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/208/INV/007/MSJM/2025, 

contratista:ERNESTO EDGAR VELASCO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN MIXTEPEC, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:566.0}}

{2531313/proyecto_INICIO, 2531313/proyecto_PROCESO, 

2531313/proyecto_FIN, 2531313/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531316 Proyecto de inversión 1381087.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381087.66, 

modificado:1381087.66}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO 6TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 

PEÑA COLORADA - 35482
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 35482 S 217 203 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:155.0, 

meta_modificada:155.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:3, direccion: Ranchería PEÑA COLORADA 

69807 PEÑA COLORADA, SAN JUAN ÑUMÍ ENTRE Calle CHIAPAS Y SU UBICA A UN 

COSTADO DEL PARQUE MUNICIPAL Y LA CALLE CHIAPAS, lon:-97.79616514, 

lat:17.47873858}}

09-06-2025 07-08-2025 1381087.7 1381087.66 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJÑ-210/FIII-FAISMUN/022/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1381087.66, 

importe_modificado:1381087.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:140.0}}

{2531316/proyecto_INICIO, 2531316/proyecto_PROCESO, 

2531316/proyecto_INICIO, 2531316/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531325 Proyecto de inversión 2244152.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2244152.05, 

modificado:2244152.05}}

Ampliación y modernización de ¿camino real ¿a nivel terracería en la localidad de San 

Juan Quiahije - 40281
20 Oaxaca 213 San Juan Quiahije

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Quiahije 40281 S 1561 804 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1664.0, 

meta_modificada:1664.

1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:Camino CAMINO REAL - CABECERA 

MUNICIPAL 0 600 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE CAMINO PRINCIPAL 

QUE COMUNICA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN QUIAHIJE CON LA CARRETERA 

SAN JUAN QUIAHIJE - JUQUILA., lon:-97.31683583, lat:16.29788603}}

01-06-2025 30-07-2025 1100000 2244152.05 1100000 1100000 1100000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJQ/FAISMUN/213/04/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN QUIAHIJE, monto:2244152.05, importe_modificado:2244152.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1664.0}}

{2531325/proyecto_FIN, 2531325/proyecto_PROCESO, 

2531325/proyecto_FIN, 2531325/proyecto_PROCESO, 

2531325/proyecto_INICIO, 2531325/proyecto_PROCESO, 

2531325/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531406 Proyecto de inversión 1010370

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1010370.0, 

modificado:1010370.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO FRUTAL, 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 44109
20 Oaxaca 271

San Miguel 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 44109 S 103 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:132.06, 

meta_modificada:132.0

1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:2, direccion:Camino / Terracería RANCHO 

FRUTAL - RANCHO FRUTAL PARAJE LOMA ALTA 0 700 71218 RANCHO FRUTAL, SAN 

MIGUEL MIXTEPEC ADELANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-

96.92755615, lat:16.72676607}}

28-07-2025 25-10-2025 1010370 1010370 1010370 617379 617379

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158524, contratista:, 

convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:1010370.0, 

importe_modificado:1010370.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}

{2531406/proyecto_INICIO, 2531406/proyecto_PROCESO, 

2531406/proyecto_INICIO, 2531406/proyecto_PROCESO, 

2531406/proyecto_INICIO, 2531406/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531420 Proyecto de inversión 1015067.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015067.29, 

modificado:1015067.29}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CARLOS SALINAS 

DE GORTARI Y CALLEJÓN CARLOS SALINAS DE GORTARI EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COL. 

AGRÍCOLA LA MAZATECA - 34692

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 34692 S 28 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:812.5, 

meta_modificada:812.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle CARLOS SALINAS DE GORTARI 

Colonia AGRICOLA LA MAZATECA 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE 

Calle PRINCIPAL AL MESON Y Calle NUMERO SEIS Calle NICOLAS BRAVO LA OBRA SE 

REALIZARA EN LA COLONIA AGRICOLA LA MAZATECA, PER, lon:-96.40652831, 

lat:18.24675627}}

18-06-2025 17-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531420/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531421 Proyecto de inversión 1323162.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1323162.99, 

modificado:1323162.99}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA EMILIANO 

ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYALTEPEC MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 

36727

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 36727 S 30 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1050.0, 

meta_modificada:1050.

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:30, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo 

NUEVO SOYALTEPEC 68430 NUEVO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle 

5 de mayo Y Calle benito juarez Calle principal la obra se localiza en la parte 

posterior de la telesecundaria y se localiza a, lon:-96.3447214, lat:18.27463531}}

30-06-2025 29-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531421/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531422 Proyecto de inversión 1042838.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1042838.31, 

modificado:1042838.31}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD LOMA COYOL SAN MARTIN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 37477
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 37477 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:950.0, 

meta_modificada:950.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:95, direccion:Calle principal Pueblo loma 

coyol san martin 68430 LOMA COYOL SAN MARTÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC la obra 

se localiza sobre el camino rural de acceso a la localidad, y se localiza en la Y que 

lleva al salón social y a la agencia de , lon:-96.48571842, lat:18.12738382}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531422/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531435 Proyecto de inversión 724177.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724177.1, 

modificado:724177.1}}

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL BARRIO SAN NICOLAS EN SAN 

PEDRO AMUZGOS - 49391
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 49391 S 2634 2288 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO COMONFOR Barrio 

SAN NICOLAS 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Calle 

ITURBIDE Y Calle DE LA JUVENTUD Calle MIGUEL HIDALGO EL BARRIO COLINDA CON LA 

ZONA ESCOLAR, lon:-98.09566755, lat:16.65553508}}

07-07-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531435/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531464 Proyecto de inversión 1508000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1508000.0, 

modificado:1508000.0}}

CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SAN PEDRO TIDAA EN SU SEGUNDA ETAPA - 50083 20 Oaxaca 331 San Pedro Tidaá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Tidaá 50083 S 485 416 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:231.0, 

meta_modificada:231.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO SN SN Pueblo SAN 

PEDRO TIDAA 69930 SAN PEDRO TIDAÁ, SAN PEDRO TIDAÁ ENTRE Calle 20 DE 

NOVIEMBRE Y Calle LAS FLORES SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA 

COMUNIDAD, lon:-97.37547193, lat:17.34044452}}

07-07-2025 20-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:103.95}}

{2531464/proyecto_INICIO, 2531464/proyecto_PROCESO, 

2531464/proyecto_INICIO, 2531464/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531474 Proyecto de inversión 258777.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:258777.01, 

modificado:258777.01}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN 

JOSE YUGÜE - 48528
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 48528 S 42 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:49, direccion:Calle LA QUINTA CORDERO 

Pueblo SAN JOSE YUGUE 71801 SAN JOSÉ YUGUÉ, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle 

GREGORIO CHAVEZ Y El proyecto se encuentra ubicado en la calle La Quinta Cordero, 

a lado izquierdo con la calle Gregorio Chavez, , lon:-97.70995252, 

lat:16.08577599}}

23-06-2025 23-07-2025 258777.01 258777.01 80000 80000 80000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/049/018/2025, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:258777.01, importe_modificado:258777.01}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {2531474/proyecto_INICIO, 2531474/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DEBIDO A LAS LLUVIAS INTENTSAS Y CONSTANTES EN EL MUNICIPIO DE 

VILLA DE TUTUTEPEC LAS OBRAS FUERON SUSPENDIDAS, trimestre:3.0, 

usuario:juanmhernandezc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:checar liga del contrato 

no habre archivo y anexar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-17}, obs6: {observación:checar sus avances fificos y financieros contrato 

termino en julio 2025, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-22}}

3 DE 128



AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_

GLOBAL_

APROBADO

FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE
ID_ENTIDAD

_RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO

_RESPONSABLE

MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_

PROGRAMA_

PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO
POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS

FECHA_

INICIO

FECHA_

TERMINO
RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

2025 3 OAX250202531475 Proyecto de inversión 989503.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989503.13, 

modificado:989503.13}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN 

ISIDRO LLANO GRANDE - 48271
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 48271 S 215 214 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:54, direccion:Calle PROGRESO, BUSTAMANTE, 

16 SEPTIEMBRE 71801 SAN ISIDRO LLANO GRANDE, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle 

BUSTAMANTE Y Calle 30 DE ABRIL Calle 16 SEPTIEMBRE El proyecto se ubica en 

diversas calles de la localidad de San Isidro Llan, lon:-97.2829506, 

lat:15.95267827}}

21-06-2025 20-08-2025 989503.13 989503.13 989503.13 800000 800000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/054/202/2025, contratista:ALICIA 

ALEJANDRA JIMENEZ JUAREZ, convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:989503.13, 

importe_modificado:989503.13}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} {2531475/proyecto_INICIO, 2531475/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:debe de anexar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs6: 

{observación:debe de anexar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs7: {observación:debe de anexar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs8: 

{observación:debe de anexar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs9: {observación:checar avance fisico y 

financiero contrato termino en agosto 2025, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-22}, obs10: {observación:checar liga del contrato no babre archivo, 

2025 3 OAX250202531495 Proyecto de inversión 3184063.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3184063.82, 

modificado:3123929.02}}

Construcción de techado en áreas de uso múltiple en Escuela Secundaria Técnica No. 147 

clave: 20DST013G. - 35213
20 Oaxaca 343

San Sebastián 

Abasolo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Sebastián Abasolo 35213 S 71 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:661.19, 

meta_modificada:661.1

1

{geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal Crucero de Santa María Guelace - San Sebastián Abasolo 1 0 70407 SAN 

SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN ABASOLO En la escuela secundaria técnica No. 

147., lon:-96.59912006, lat:17.00150523}}

30-06-2025 15-09-2025 3123929 3123929.02 3123929 937178.71 937178.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-01/MSSA/343/IR-01/R-33-

FAISMUN/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS  IBIRICO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO, monto:3123929.02, 

importe_modificado:3123929.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}

{2531495/proyecto_INICIO, 2531495/proyecto_PROCESO, 

2531495/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El periodo de ejecución de la obra feneció, agregar oficio de prorroga 

del contratista, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531512 Proyecto de inversión 1892299.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1892299.69, 

modificado:1892299.69}}

CONSTRUCCION DEL COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA - 

29029
20 Oaxaca 354

Santa Ana 

Ateixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana Ateixtlahuaca 29029 S 239 238 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:139.0, 

meta_modificada:138.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Pueblo 

SANTA ANA ATEIXTLAHUACA 68515 SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, SANTA ANA 

ATEIXTLAHUACA ENTRE Calle 15 DE SEPTIEMBRE Y Calle REVOLUCION Calle FRANCISCO 

I. MADERO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIP, lon:-96.90628402, 

lat:18.2108118}}

21-05-2025 18-08-2025 1892299.7 1892299.69 1892299.7 1346780 1346780

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FAISMUN/M354/003/002/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, monto:1892299.69, 

importe_modificado:1892299.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:133.0}}
{2531512/proyecto_INICIO, 2531512/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS HUBO UN ATRASO EN LA OBRA, 

trimestre:3.0, usuario:alejandrogdazal, fecha:2025-10-13}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202531516 Proyecto de inversión 1658530.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1658530.91, 

modificado:1658530.91}}

REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SANTA CATARINA LOXICHA - REFORMA, EN LA 

LOCALIDAD DE LA REFORMA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA - 50167
20 Oaxaca 366

Santa Catarina 

Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Loxicha 50167 S 87 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:Camino SANTA CATARINA LOXICHA 

- REFORMA 4 50 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA SE UBICA 

A 8 METROS AL NORTE DEL PANTEON MUNICIPAL Y A 200 METROS DEL ENTROQUE 

SANTA CATARIAN LOXICHA - SAN BALTAZAR LOXICHA , lon:-96.75234378, 

lat:16.07394211}}

15-08-2025 13-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2531516/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531523 Proyecto de inversión 956130

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956130.0, 

modificado:956130.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y MAXIMILIANO 

EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA DE CARDENAS. - 49217
20 Oaxaca 372

Santa Catarina 

Yosonotú

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Yosonotú 49217 S 55 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:185.0, 

meta_modificada:185.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:5, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo 

LAGUNILLA DE CARDENAS 71136 LAGUNILLA DE CÁRDENAS, SANTA CATARINA 

YOSONOTÚ ENTRE Calle MAXIMILIANO Y Calle 18 DE MARZO Calle CAMINO NACIONAL 

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLI, lon:-

97.7014407, lat:17.0097198}}

16-06-2025 14-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSCY/M372/R33_FIII-

FAISMUN/22/2025, contratista:CONUSTA CONSTRUCCIÓN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ, monto:956130.0, 

importe_modificado:956130.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}}
{2531523/proyecto_PROCESO, 2531523/proyecto_INICIO, 

2531523/proyecto_PROCESO, 2531523/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531526 Proyecto de inversión 819823.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819823.26, 

modificado:819823.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, COLONIA 1A AMPLIACIÓN DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

AMILPAS. - 8001

20 Oaxaca 375 Santa Cruz Amilpas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Amilpas 8001 S 40 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:581.0, 

meta_modificada:581.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia 

1A AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ 

AMILPAS ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle 

BENITO JUAREZ EL INICIO DE LA CONSTRUCCION SERA A 1, lon:-96.68659415, 

lat:17.0450984}}

06-05-2025 05-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531526/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531535 Proyecto de inversión 593620.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:593620.78, 

modificado:593620.78}}

REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA AGUA ENTUBADA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSE YATANDOYO - 50133
20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 50133 S 328 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1639.32, 

meta_modificada:1639.

32}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:5, direccion:Calle revolución Pueblo san jose 

yatandoyo 69855 SAN JOSÉ YATANDOYO, SANTA CRUZ NUNDACO ENTRE Calle nundaco 

Y Calle francisco i madero la obra se realizara en el centro de la localidad, lon:-

97.70271181, lat:17.15989127}}

30-06-2025 30-08-2025 419413.02 419413.02 419413.02 419413.02 419413.02

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156822, contratista:, 

convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:593620.78, 

importe_modificado:593620.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1250.0}}
{2531535/proyecto_PROCESO, 2531535/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531543 Proyecto de inversión 1107055.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107055.57, 

modificado:1107055.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERA 

PRIVADA DE JOSÉ MARTÍ, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA 1RA. AMPLIACIÓN DE XOXO, EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 45202

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 45202 S 108 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle PRIMERA PRIVADA DE JOSE 

MARTÍ Colonia 1RA. AMPLIACIÓN DE XOXO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Privada SEGUNDA PRIVADA DE JOSE MERT Y Avenida 

´MIGUEL DOMINGUEZ Calle LAZARO CARDENAS ENFRENTE DE ESTETI, lon:-

96.74291207, lat:17.03587254}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531543/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531544 Proyecto de inversión 220738.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220738.62, 

modificado:217042.97}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, EN LA 

COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 42797
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 42797 S 84 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:103.0, 

meta_modificada:99.25

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:54, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGON 

Colonia 20 DE NOVIEMBRE 71233 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN ENTRE Y Calle PLAN DE AYALA Calle LIBERTAD A 40 METROS DEL TANQUE 

DE ALMACENAMIENTO DE AGUAPOTABLE DE LA COLONIA , lon:-96.76979737, 

lat:17.02816973}}

30-06-2025 29-07-2025 217042.97 217042.97 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/010/2025, 

contratista:OBRAS ARQUITECTONICAS INNOVATIONS, SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:217042.97, 

importe_modificado:217042.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}
{2531544/proyecto_PROCESO, 2531544/proyecto_INICIO, 

2531544/proyecto_PROCESO, 2531544/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Registrar avance financiero , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:El periodo de ejecución de la obra feneció, 

adjuntar oficio de prorroga del contratista , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531549 Proyecto de inversión 665250.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:665250.15, 

modificado:663926.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PROLONGACIÓN 3 DE OCTUBRE (SEGUNDA ETAPA), EN LA COLONIA 3 DE OCTUBRE, EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 37468

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 37468 S 94 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACIÓN 3 DE 

OCTUBRE Colonia 3 DE OCTUBRE 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN ENTRE Y Calle 3 DE OCTUBRE Calle CARRETERA A SAN ANTONIO 

ARRAZOLA FRENTE AL MOTEL CANDILEJAS, lon:-96.75098787, lat:17.0193606}}

30-06-2025 29-07-2025 663926.24 663926.24 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/005/2025, 

contratista:D.R. CONSTRUCCION INTEGRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:663926.24, importe_modificado:663926.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}

{2531549/proyecto_INICIO, 2531549/proyecto_PROCESO, 

2531549/proyecto_FIN, 2531549/proyecto_INICIO, 

2531549/proyecto_PROCESO, 2531549/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531550 Proyecto de inversión 556167.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556167.43, 

modificado:556167.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HUAMUCHES, 

1RA. ETAPA, EN LA COLONIA EL PARAGÜITO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

36838

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 36838 S 101 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle HUAMUCHES Colonia EL 

PARAGUITO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

JACARANDAS Y Calle JAZMINES Calle AZUCENAS A 200 METROS DE MISCELANEA LA 

CENTELLA, lon:-96.73429675, lat:17.03672691}}

25-06-2025 24-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531550/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531575 Proyecto de inversión 1700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS 

YATZECHE,MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE - 45838
20 Oaxaca 389 Santa Inés Yatzeche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Inés Yatzeche 45838 S 486 422 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:49.0, 

meta_modificada:49.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:Calle CAMINO HACIA SANTIAGO 

APOSTOL S/N S/N Pueblo SANTA INES YATZECHE 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA 

INÉS YATZECHE ENTRE Calle PROLONGACIÓN PORFIRIO DIAZ Y Calle CAMINO HACIA 

SANTIAGO APOSTOL Calle 5 DE MAYO LA OBRA INICIA CON , lon:-96.75398266, 

lat:16.80617344}}

10-07-2025 08-08-2025 1700000 1700000 1700000 949289.78 949289.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSIY/M389/FIII/FAISMUN/003/2025, contratista:LUMEN-

OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

INÉS YATZECHE, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.44}}
{2531575/proyecto_INICIO, 2531575/proyecto_PROCESO, 

2531575/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531594 Proyecto de inversión 1674994.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1674994.66, 

modificado:1674994.66}}

AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO YUCUBEY, 

MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 48845
20 Oaxaca 392

Santa Lucía 

Monteverde

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía Monteverde 48845 S 135 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1206.0, 

meta_modificada:1206.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL 

PROGRESO YUCUBEY EL PROGRESO YUCUBEY, SANTA LUCÍA MONTEVERDE LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO YUCUBEY, PARTIENDO DE 

UNA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, lon:-97.64767283, lat:16.9580499}}

17-06-2025 15-08-2025 1674994.7 1674994.66 1152978.9 1152978.9 1152978.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/12/07/2025, 

contratista:EMBALSES Y PROYECTOS HIDROAGRICOLAS SARA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1674994.66, 

importe_modificado:1674994.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1206.0}}
{2531594/proyecto_PROCESO, 2531594/proyecto_INICIO, 

2531594/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531596 Proyecto de inversión 4046953.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4046953.85, 

modificado:4046953.85}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - 19913
20 Oaxaca 396

Santa María la 

Asunción

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María la Asunción 19913 S 165 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:12130.0, 

meta_modificada:1213

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:3, direccion: SAN AGUSTIN NUEVO - SANTA 

MARIA LA ASUNCIÓN 0 0 68553 SAN AGUSTÍN NUEVO, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA 

OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN NUEVO, lon:-96.82643228, lat:18.1012552}}

08-06-2025 05-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531596/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531669 Proyecto de inversión 1800000.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.09, 

modificado:1800000.09}}

Construcción de Red de Alcantarillado en el Camino del Carrizal a Nejapa en la localidad 

de Nejapa 1Era Etapa - 46314
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 46314 S 152 146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:3, direccion:Camino agencia nejapa - camino 

al carrizal 0 500 70265 NEJAPA, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC las obras de drenaje 

se empezaran a construir en el camino principal que que conduce a la agencia de 

Nejapa, lon:-96.15456189, lat:17.09450225}}

02-07-2025 29-09-2025 1800000.1 1800000.09 1800000.1 225001.02 225001.02

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158439, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:1800000.09, 

importe_modificado:1800000.09}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}
{2531669/proyecto_INICIO, 2531669/proyecto_PROCESO, 

2531669/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531677 Proyecto de inversión 1423953.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1423953.21, 

modificado:1423953.21}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 29389 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 29389 S 29 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:835.66, 

meta_modificada:835.6

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:156, direccion:Camino / Terracería ENTRADA A 

ARROYO CHELIA - ARROYO CHELIA 0 564 70949 ARROYO CHELIA, SANTA MARÍA 

TONAMECA La red de distribución será sobre la calle principal, lon:-96.64738698, 

lat:15.75338166}}

01-06-2025 30-07-2025 1033865.4 1423953.21 1033865.4 1033865.4 1033865.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/04/2025, 

contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1423953.21, 

importe_modificado:1423953.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:835.66}}

{2531677/proyecto_INICIO, 2531677/proyecto_FIN, 

2531677/proyecto_PROCESO, 2531677/proyecto_FIN, 

2531677/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250202531678 Proyecto de inversión 1687172.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1687172.81, 

modificado:1687172.81}}

NSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL 

RIO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC - 46461
20 Oaxaca 444

Santa María 

Yolotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Yolotepec 46461 S 39 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:588.69, 

meta_modificada:588.6

1

{geo1: {cve_municipio:444, localidad:4, direccion:Calle AV. PRINCIPAL SAN JOSE DEL 

RIO Pueblo LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL RIO 71176 SAN JOSÉ DEL RÍO COLORADO, 

SANTA MARÍA YOLOTEPEC ENTRE Calle STA MARIA YOLOTEPEC-CERRO NEGRO Y CAMINO 

SANTA MARIA YOLOTEPEC-AGENCIA DE CERRO NEGRO, , lon:-97.46148594, 

lat:16.88687664}}

01-07-2025 28-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531678/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531696 Proyecto de inversión 548045.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548045.31, 

modificado:548045.31}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE 

CAÑA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN. - 49090
20 Oaxaca 454 Santiago Atitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Atitlán 49090 S 27 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:454, localidad:10, direccion: Ranchería AGUA DE CAÑA 70277 

AGUA DE CAÑA, SANTIAGO ATITLÁN LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DE LA POBLACIÓN 

DE AGUA DE CAÑA , lon:-95.92425444, lat:17.07976723}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531696/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531703 Proyecto de inversión 1031077

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1031077.0, 

modificado:1031077.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO A LA 

PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOAPAM (2DA 

ETAPA) - 49846

20 Oaxaca 460 Santiago Choápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Choápam 49846 S 185 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO Pueblo SANTIAGO CHOAPAM 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO 

CHOÁPAM ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL CHOAPAM-OAXACA Y SE UBICA EN EL CAMINO 

QUE CONDUCE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPAL., lon:-95.92011946, 

lat:17.36197306}}

11-08-2025 09-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531703/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531704 Proyecto de inversión 2151648.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2151648.62, 

modificado:2151648.62}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

CHOAPAM - 49987
20 Oaxaca 460 Santiago Choápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Choápam 49987 S 72 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:Calle DIFERENTES CALLES DE LA 

POBLACION Pueblo SANTAIAGO CHOAPAM 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO 

CHOÁPAM DEBIDO A LA DISPERSION DE LAS VIVIENDAS, NO SE PUEDE ESTABALECER UNA 

DIRECCION CONCRETA YA QUE LAS VIVENDAS SE ENCUENTRAN MU, lon:-95.92592398, 

lat:17.36314674}}

11-08-2025 09-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531704/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531716 Proyecto de inversión 1131807.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1131807.23, 

modificado:1131807.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA, LOCALIDAD DE ZARAGOZA YUCUNICOCO - 48444 20 Oaxaca 469
Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 48444 S 116 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:742.0, 

meta_modificada:742.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:80, direccion:Calle principal Ranchería 

Zaragoza Yucunicoco 69700 ZARAGOZA YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA la 

obra se encuentra frente a la agencia de la localidad, lon:-97.96898251, 

lat:17.25481493}}

06-06-2025 30-06-2025 1131807.2 1131807.23 1131807.2 565903.62 565903.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/020/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1131807.23, 

importe_modificado:1131807.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:742.0}}

{2531716/proyecto_INICIO, 2531716/proyecto_PROCESO, 

2531716/proyecto_FIN, 2531716/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531722 Proyecto de inversión 1850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, 

modificado:1850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE 

GUERRERO CLAVE: 20DPR1299P, LOCALIDAD SANTIAGO NARANJAS. - 30983
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 30983 S 67 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:513.0, 

meta_modificada:513.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:38, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo 

SANTIAGO NARANJAS 69707 SANTIAGO NARANJAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE 

Calle GENERAL LAZARO CARDENAS Y Calle EILIANO ZAPATA Calle REFORMA LA ESCUELA 

DONDE SE VA A REALIZAR LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL, lon:-98.00875267, 

lat:17.26836827}}

01-06-2025 30-06-2025 1850000 1850000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/024/2025, 

contratista:SALAM DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1850000.0, 

importe_modificado:1850000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} {2531722/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531732 Proyecto de inversión 622165.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:622165.35, 

modificado:622165.35}}

Ampliación de red de drenaje sanitario calle 14va. norte - 36598 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 36598 S 120 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:209.0, 

meta_modificada:209.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 14a. Norte sn sn Colonia La 

soledad 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 

ENTRE Calle 10A. Norte Y Avenida carretera a la raya Calle 3 de Mayo cerca del 

instituto tecnológico de Pinotepa , lon:-98.0405514, lat:16.34507054}}

18-06-2025 01-08-2025 622165.35 622165.35 622165.35 477641.94 477641.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/004/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:622165.35, 

importe_modificado:622165.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} {2531732/proyecto_INICIO, 2531732/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531753 Proyecto de inversión 474000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474000.0, 

modificado:474000.0}}

Construcción de sistemas de captación de agua pluvial segunda etapa en la localidad de 

El Progreso - 46057
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 46057 S 28 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.48, 

meta_modificada:96.48

}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:12, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo El 

Progreso 69943 EL PROGRESO, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE Calle HACIA LA CAPILLA 

Y Calle HACIA LA AGENCIA Calle A LA ESCULA PRIMARIA Se construirán 12 sistemas de 

captación de agua pluvial, de los cuales los, lon:-97.31812489, lat:17.3231044}}

01-07-2025 29-08-2025 474000 474000 398233.38 398233.38 398233.38

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159452, contratista:, 

convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:474000.0, 

importe_modificado:474000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}}
{2531753/proyecto_INICIO, 2531753/proyecto_PROCESO, 

2531753/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531760 Proyecto de inversión 802572.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:802572.8, 

modificado:802572.8}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE 

OCOTAL, DE LA AGENCIA DE EL GACHUPIN - 40451
20 Oaxaca 494

Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 40451 S 35 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:23, direccion:Cerrada LOMA OCOTAL Paraje 

LOMA OCOTAL 68268 LOMA DE OCOTAL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Y Privada 

SANTIAGO Calle BUENA VISTA A LOMA DE AGUILA LA OBRA SE UBICARA EN LA 

DESVIACION DERECHA DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE BUE, lon:-

96.94310663, lat:17.00514855}}

07-07-2025 04-10-2025 802572.8 802572.8 802572.8 602298.99 602298.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/023/12/2025, 

contratista:BERTHA NAVARRO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC, monto:802572.8, importe_modificado:802572.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.0}} {2531760/proyecto_INICIO, 2531760/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531769 Proyecto de inversión 314936.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314936.54, 

modificado:314936.54}}

REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL - 30658
20 Oaxaca 499 Santiago Yolomécatl

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yolomécatl 30658 S 946 435 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:17690.0, 

meta_modificada:1769

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:Calle CUAUTEMOC Pueblo 

SANTIAGO YOLOMECATL 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL Esta 

area colinda con diferentes propietarios y sobre la calle cuauctemoc, se realizo un 

plano de ubicacion para su correcta localizacion, lon:-97.57066797, 

lat:17.47389608}}

16-06-2025 05-07-2025 314936.54 314936.54 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/IR/499/FAISMUN/OP/003/2025, 

contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S DE R.L DE C.V., convocante:SANTIAGO 

YOLOMECATL, monto:314936.54, importe_modificado:314936.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531769/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:NO SE HA CONTRATADO NI INICIADO LA OBRA, POR MOTIVOS 

CLIMATOLOGICOS RELACIONADOS CON LAS FUERTES LLUVIAS, SERIA CONTRAPRODUCENTE 

REALIZAR LOS TRABAJOS. SE HA DECIDIDO ESPERAR UN POCO MAS PARA PODER INICIAR, 

trimestre:3.0, usuario:albertotapias, fecha:2025-10-04}, obs2: {observación:NO SE HA 

CONTRATADO NI INICIADO LA OBRA, POR MOTIVOS CLIMATOLOGICOS RELACIONADOS CON 

LAS FUERTES LLUVIAS, SERIA CONTRAPRODUCENTE REALIZAR LOS TRABAJOS. SE HA DECIDIDO 

ESPERAR UN POCO MAS PARA PODER INICIAR, trimestre:3.0, usuario:albertotapias, 

fecha:2025-10-04}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250202531782 Proyecto de inversión 4000002.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000002.13, 

modificado:4000002.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ALTO - 44718
20 Oaxaca 509

Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 44718 S 81 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3420.0, 

meta_modificada:3420.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:31, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo BARRIO 

ALTO 70907 BARRIO ALTO, SANTO DOMINGO DE MORELOS ENTRE Calle HACIA LA CASA 

DE REPRESENTACION Y Calle HACIA LA CASA DE SALUD Calle HACIA LA ESCUELA 

PRIMARIA LA CALLE A PAVIMENTAR ES EL ACCESO PRINCIPAL, lon:-96.67506833, 

lat:15.85019462}}

23-06-2025 21-08-2025 4000002.1 4000002.13 3351222 3351222 3351222

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/05/MSDM/509/FAISMUN/BALT/PAV/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, 

DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO DE 

MORELOS, monto:4000002.13, importe_modificado:4000002.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2865.28}}
{2531782/proyecto_INICIO, 2531782/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531792 Proyecto de inversión 1160910.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160910.27, 

modificado:1160910.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO XAGACIA, MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO XAGACIA. - 51374

20 Oaxaca 522
Santo Domingo 

Xagacía

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Xagacía 51374 S 547 478 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1051.2, 

meta_modificada:1051.

1

{geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo 

SANTO DOMINGO XAGACIA 68890 SANTO DOMINGO XAGACÍA, SANTO DOMINGO 

XAGACÍA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle BENITO JUAREZ LA CALLE 

INDEPENDENCIA ES LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAG, lon:-

96.26768372, lat:17.15477185}}

20-07-2025 19-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531792/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531799 Proyecto de inversión 2002563.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2002563.81, 

modificado:2002563.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES 

NOPALA, LOCALIDAD SANTA LUCIA TEOTEPEC EN DIVERSAS CALLES - 46424
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 46424 S 825 648 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1469.04, 

meta_modificada:1469.

04}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:Calle Calle principal Pueblo 

Santa Lucia Teotepec 71967 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA Calle 

principal de la poblacion, unica calle de acceso al centro y los edificios de la 

agencia municipal y la iglesia del pueblo., lon:-97.2061329, lat:16.14285107}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531799/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531804 Proyecto de inversión 706126.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706126.22, 

modificado:706126.22}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR RUBÉN JARAMILLO 

CLAVE: CCT 20DCC0623J EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO - 42006
20 Oaxaca 527

Santos Reyes 

Pápalo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santos Reyes Pápalo 42006 S 1272 1218 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:42.05, 

meta_modificada:42.05

}}

1

{geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:Avenida Oriente Pueblo Santos 

reyes Papalo 68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO ENTRE Avenida 

Oriente Y Calle Allende LA OBRA SE LOCALIZA EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA 

PREESCOLAR RUBÉN JARAMILLO CLAVE: CCT 20DCC0623J QUE , lon:-96.86057408, 

lat:17.80449218}}

01-08-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} {2531804/proyecto_PROCESO, 2531804/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531835 Proyecto de inversión 575850.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575850.75, 

modificado:575850.75}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA, VILLA DE 

TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO - 32752
20 Oaxaca 540

Villa de 

Tamazulápam del 

Progreso

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso 32752 S 15 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:12, direccion: Pueblo LA RAYA 69510 LA RAYA, 

VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO LA OBRA SE NECUENTRA EN LA PARTE NORTE 

DE LA LOCALIDAD, lon:-97.64158504, lat:17.76776168}}

13-06-2025 11-08-2025 575850.75 575850.75 575850.75 115170.15 115170.15

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159152, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, 

monto:575850.75, importe_modificado:575850.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} {2531835/proyecto_PROCESO, 2531835/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533774 Acción 225149

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225149.0, 

modificado:225149.0}}

SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

Y OBRA CIVIL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE. - 1835
20 Oaxaca 474

Santiago Llano 

Grande
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Llano Grande 1835-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.289669, lat:16.489426}}
30-06-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2533774/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533780 Acción 138091.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138091.98, 

modificado:138091.98}}

SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS - 1099 20 Oaxaca 432
Santa María 

Temaxcalapa
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Temaxcalapa 1099-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.162478, lat:17.381099}}
27-03-2025 31-12-2025 138091.98 138091.98 138091.98 69045.95 69045.95

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSMT/432/FAISMUN/001/2025, 

contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA, monto:138091.98, 

importe_modificado:138091.98}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}} {2533780/proyecto_PROCESO, 2533780/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533786 Acción 961176.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961176.64, 

modificado:961176.64}}

Contratacion de servicios de diseño,arquitectura e ingenieria - 513 20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 513-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:108.0, 

meta_modificada:108.0

}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.938589, lat:15.897792}}
25-04-2025 31-12-2025 961176.64 961176.64 480588.32 480588.32 480588.32

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-

PSP/01/MSMC/401/FAISMUN/3%IND/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:961176.64, importe_modificado:961176.64}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:54.0}, 

meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:50.0}}

{2533786/proyecto_INICIO, 2533786/proyecto_PROCESO, 

2533786/proyecto_INICIO, 2533786/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:Se regresa a petición del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs6: 

{observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs7: {observación:Se regresa a petición 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs8: 

{observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

2025 3 OAX250202533791 Acción 1352029.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1352029.98, 

modificado:1352029.98}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA - 2004 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 2004-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:29.0, 

meta_modificada:29.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:47.0, 

meta_modificada:47.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:377, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.660551, lat:16.87493}}
01-04-2025 26-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSP/MSCI/M377/R33-

FIII/FAISMUN/IND/01/2025, contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1352029.98, 

importe_modificado:1352029.98}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:15.0}, 

meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:25.0}}
{2533791/proyecto_PROCESO, 2533791/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250202533795 Acción 26500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26500.0, 

modificado:26500.0}}

ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA RED DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA MINAS". - 334

20 Oaxaca 368
Santa Catarina 

Minas
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Catarina Minas 334-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.

0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.615456, lat:16.77919}}
23-04-2025 25-04-2025 5000 5000 5000 5000 5000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI/MSCM/FAISMUN/368/02/2025, 

contratista:LEONARDO ARTEMIO RAMOS REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CATARINA MINAS, monto:25200.0, importe_modificado:25200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.4}}
{2533795/proyecto_INICIO, 2533795/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533807 Acción 1558831.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1558831.38, 

modificado:1558831.38}}

Servicios profesionales técnicos - 696 20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 696-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:56.0, 

meta_modificada:56.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:143.0, 

meta_modificada:143.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.031551, lat:16.7832}}
17-03-2025 31-12-2025 1558831.4 1558831.38 1558831.4 935298.84 935298.84

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSPT/MSPQ/325/FAISMUN/001/2025, 

contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1558831.38, 

importe_modificado:1558831.38}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:56.0}, 

meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:90.0}}

{2533807/proyecto_INICIO, 2533807/proyecto_PROCESO, 

2533807/proyecto_INICIO, 2533807/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533813 Acción 75400

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75400.0, 

modificado:75400.0}}

ELABORACION DE PROYECTO Y SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO 

CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA 

TALEA DE CASTRO PRIMERA ETAPA Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA 

COMPROBACION - 1894

20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa Talea de Castro 1894-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.249921, lat:17.360003}}
16-06-2025 31-12-2025 50000 50000 50000 50000 50000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN-05, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED SA 

DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:131875.35, 

importe_modificado:131875.35}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2533813/proyecto_INICIO, 2533813/proyecto_PROCESO, 

2533813/proyecto_INICIO, 2533813/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533819 Acción 538873.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538873.44, 

modificado:538873.44}}

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES - 86 20 Oaxaca 263 San Miguel Coatlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Coatlán 86-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:92.0, 

meta_modificada:92.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.694114, lat:16.196313}}
21-03-2025 15-12-2025 538873.44 538873.44 224559.74 224559.74 224559.74

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:538873.44, 

importe_modificado:538873.44}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:40.0}}
{2533819/proyecto_INICIO, 2533819/proyecto_PROCESO, 

2533819/proyecto_INICIO, 2533819/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533820 Acción 59809.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59809.38, 

modificado:59809.38}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO 

COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO - 1595
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 1595-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}}
09-06-2025 18-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2533820/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533826 Acción 113064.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113064.12, 

modificado:113064.12}}

servicios de ingenieria - 1227 20 Oaxaca 241 San Martín Lachilá Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Martín Lachilá 1227-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.849372, lat:16.610864}}
19-05-2025 31-12-2025 80000 80000 80000 80000 80000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSML/241/FISM/RG33-F3/001/2025, 

contratista:EXPECTATIVAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA, monto:113064.12, 

importe_modificado:113064.12}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.7}}
{2533826/proyecto_INICIO, 2533826/proyecto_PROCESO, 

2533826/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533833 Acción 736127.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:736127.88, 

modificado:736127.88}}

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FAISMUN A 

EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA DURANTE EL EJERCICIO 2025 - 854
20 Oaxaca 212 San Juan Petlapa Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Petlapa 854-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.036834, lat:17.469302}}
19-05-2025 31-12-2025 515289.43 736127.88 515289.43 515289.43 515289.43

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT/FAISMUN/MSJP-

ASE/212/01/2025, contratista:3.0 ASSISTENCIA EMPRESARIAL GLOBAL S.C., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, monto:736127.88, 

importe_modificado:736127.88}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:24.0}, 

meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}}

{2533833/proyecto_INICIO, 2533833/proyecto_PROCESO, 

2533833/proyecto_INICIO, 2533833/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533839 Acción 91254.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91254.06, 

modificado:91254.06}}

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 2112 20 Oaxaca 194 San Juan del Río Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan del Río 2112-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.16047, lat:16.882527}}
13-01-2025 15-12-2025 91254.06 91254.06 91254.06 66366.6 66366.6

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO-

AD/PSP/MSJR/194/FIII/FAISMUN/001/2025, contratista:JAVIER HERNANDEZ HEREDIA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:91254.06, 

importe_modificado:91254.06}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.19}} {2533839/proyecto_INICIO, 2533839/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533844 Acción 229722.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229722.03, 

modificado:229722.03}}

Elaboracion de Estudios de pre inversion para obras de infraestructura Social en el 

Municipio de San Jeronimo Taviche del Estado de Oaxaca - 1352
20 Oaxaca 162

San Jerónimo 

Taviche
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Jerónimo Taviche 1352-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.594263, lat:16.713679}}
26-05-2025 30-06-2025 172291.52 229722.03 172291.52 172291.52 172291.52

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPS/MSJT/FAISMUN/162/SJT/017/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR & DISEÑO TABIKASSA S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JERONIMO TAVICHE, monto:229722.03, importe_modificado:229722.03}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:12.0}}
{2533844/proyecto_INICIO, 2533844/proyecto_PROCESO, 

2533844/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533846 Acción 124916.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124916.67, 

modificado:124916.67}}

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA - 1507 20 Oaxaca 160
San Jerónimo 

Silacayoapilla
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Jerónimo Silacayoapilla 1507-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.845933, lat:17.80963}}
16-06-2025 31-12-2025 95000 95000 95000 95000 95000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/MSJS/160/001/002/2025, 

contratista:ING. BALDEMAR CISNEROS ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JERONIMO SILACAYOAPILLA, monto:124916.67, importe_modificado:124916.67}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}}

{2533846/proyecto_PROCESO, 2533846/proyecto_INICIO, 

2533846/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202533865 Acción 55750

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55750.0, 

modificado:55750.0}}

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 1865 20 Oaxaca 96 San Andrés Sinaxtla Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Sinaxtla 1865-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.283811, lat:17.468502}}
27-06-2025 05-09-2025 55750 55750 27875 27875 27875

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MSAS-FAISMUN-GI-096-

001/2025, contratista:FLORENCIA REYNA CRUZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANDRÉS SINAXTLA, monto:55750.0, importe_modificado:55750.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}}

{2533865/proyecto_PROCESO, 2533865/proyecto_INICIO, 

2533865/proyecto_PROCESO, 2533865/proyecto_INICIO, 

2533865/proyecto_PROCESO, 2533865/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533866 Acción 43159.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43159.74, 

modificado:43159.74}}

ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE 

USOS MULTIPLES EN EL IEBO CON CLAVE 20ETH0109F EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS 

DINICUITI - 1978

20 Oaxaca 89 San Andrés Dinicuiti Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Dinicuiti 1978-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.726751, lat:17.688115}}
20-06-2025 10-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2533866/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533870 Acción 181822.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181822.86, 

modificado:181822.86}}

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA REHABILITACION LA RED DEL SISTEMA DE 

AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATENANGO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN 

ATENANGO - 216

20 Oaxaca 81
San Agustín 

Atenango
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Agustín Atenango 216-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.015183, lat:17.611699}}
17-04-2025 31-05-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2533870/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533872 Acción 140448

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140448.0, 

modificado:140448.0}}

Elaboración de proyectos ejecutivos de las obras FAISMUN en el Municipio de Ixpantepec 

Nieves - 1086
20 Oaxaca 65 Ixpantepec Nieves Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Ixpantepec Nieves 1086-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.044862, lat:17.506686}}
27-05-2025 31-10-2025 140448 140448 140448 46800 46800

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/FISM/MSR/MSR/461/01/2025, 

contratista:ALBERTO PEDRO CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC 

NIEVES, monto:140448.0, importe_modificado:140448.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}}
{2533872/proyecto_INICIO, 2533872/proyecto_PROCESO, 

2533872/proyecto_INICIO, 2533872/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202537175 Proyecto de inversión 2829440.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2829440.1, 

modificado:2795000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN 

LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ALOÁPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOÁPAM - 28307
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 28307 S 905 775 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:527.28, 

meta_modificada:527.2

1

{geo1: {cve_municipio:260, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL DEL PUEBLO 

Pueblo SAN ISIDRO ALOAPAM 68737 SAN ISIDRO ALOÁPAM, SAN MIGUEL ALOÁPAM 

ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle BEINITO JUAREZ Calle MORELOS EL PUNTO 

REFERENCIADO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-

96.65697438, lat:17.43419531}}

31-07-2025 31-08-2025 2795000 2795000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-06-020-AD-2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO .S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2795000.0, 

importe_modificado:2795000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:42.18}}
{2537175/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202537176 Proyecto de inversión 7945109.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7945109.6, 

modificado:7933712.71}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES GUADALUPE 

VICTORIA, BARTOLOME DE LAS CASAS E IXTALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 28451

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 28451 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:4216.06, 

meta_modificada:4216.

06}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle IXTALTEPEC Pueblo Santo 

Domingo Tehuantepec 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC ENTRE Calle BOLIVAR Y Calle SAN PEDRO Calle CALLE DE LOS HEROES EL 

PUNTO GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE IXTAL, lon:-95.22696814, 

lat:16.33723307}}

07-01-2025 31-12-2025 7933712.7 7933712.71 4281667.9 4281667.9 4281667.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-03-004-IE-2025, 

contratista:ICCODISA INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y 

ASESORÍA S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:7933712.71, importe_modificado:7933712.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3625.81}}

{2537176/proyecto_INICIO, 2537176/proyecto_PROCESO, 

2537176/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO Y EL RECAUDADO DE ACUERDO AL CONTRATO

, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2025-10-08}}

2025 3 OAX250202537183 Proyecto de inversión 5031420.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5031420.16, 

modificado:4999403.93}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SANTIAGO 

JICAYÁN SAN JUAN JICAYÁN AL E.C. (SAN PEDRO JICAYÁN SAN PEDRO ATOYAC), TRAMO DEL KM 

0+000 AL KM 2+010, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN - 32859

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 32859 S 578 504 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.01, 

meta_modificada:2.01}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:5, direccion:Camino SAN PEDRO JICAYÁN - SAN 

PEDRO ATOYAC 2 10 71741 SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN EL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO JICAYÁN SE LOCALIZA A 353 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 

HORAS Y 27 MINUTOS AL SUROESTE DE LA CAPITAL DEL EST, lon:-98.00735616, 

lat:16.4761316}}

01-07-2025 30-09-2025 4999403.9 4999403.93 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-036-W-0-25, 

contratista:AVEP, ASESORÍAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:4999403.93, 

importe_modificado:4999403.93}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.35}} {2537183/proyecto_INICIO, 2537183/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir modificado, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance 

financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}
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2025 3 OAX250202537197 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, 

modificado:696110.51}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, 

EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, MUNICIPIO ASUNCIÓN CUYOTEPEJI. - 45624
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 45624 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.6, 

meta_modificada:18.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo ASUNCIÓN 

CUYOTEPEJI 69070 ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, ASUNCIÓN CUYOTEPEJI ENTRE Calle 

TEHUACÁN-HUAJUAPAN DE LEÓN Y Calle MIGUEL HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN CALLE MORELOS A 230 ML AL SUR DEL TEMPLO CATÓLIC, lon:-97.67399102, 

lat:17.92914153}}

15-07-2025 12-11-2025 696110.51 696110.51 278467.14 278467.14 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/014/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:696110.51, 

importe_modificado:696110.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.3}} {2537197/proyecto_PROCESO, 2537197/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202537213 Proyecto de inversión 20000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.0E7, modificado:2.0E7}}

EQUIPAMIENTO CON TOMÓGRAFO PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO POCHUTLA - 50758
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Oaxaca 50758 S 46978 44884 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle al hospital Pueblo SAN 

PEDRO POCHUTLA 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle 

año de juarez Y Calle el pochote Calle alberto gallardo blanco A UN COSTADO DE LA 

UNIDAD DEPORTIVA, a 10 minutos del palacio muni, lon:-96.47264372, 

lat:15.73488765}}

31-07-2025 31-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2537213/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202537214 Proyecto de inversión 20000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.0E7, modificado:2.0E7}}

EQUIPAMIENTO CON TOMÓGRAFO PARA EL HOSPITAL GENERAL DR. PEDRO ESPINOZA RUEDA 

DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 50809
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Oaxaca 50809 S 46978 53381 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 2A NORTE Pueblo SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL ENTRE Calle 2A NORTE Y Calle 14A PONIENTE Calle PERIFERICO UBICÁNDOSE 

EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA QUE SE ENCUENTRA SOB, lon:-98.04874269, 

lat:16.3470933}}

31-07-2025 31-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2537214/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540454 Proyecto de inversión 1563220.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1563220.08, 

modificado:1563220.08}}

Construcción de barda perimetral para la escuela primaria Ignacio M. Altamirano, con 

clave 20DPR1682L, en la localidad de Villa Hidalgo Yalálag, Municipio de Villa Hidalgo 

Yalálag - 35324

20 Oaxaca 38 Villa Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Villa Hidalgo 35324 S 88 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo Barrio Santa 

Catalina 68870 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO YALÁLAG ENTRE Calle A cocina 

comunal Y Ninguno Arroyo Calle Noche triste En el paraje Lo lbadh (lugar de guajes), 

acceso principal a la comunidad, lon:-96.18272392, lat:17.18205982}}

20-06-2025 19-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2540454/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL AVANCE SE MANDO EN 00.00 DEBIDO A QUE AUN NO SE CONTRATA 

ESA OBRA ESTA PENDIENTE POR GENERAR GASTOS Y AUN NO SE DA INICIO CON ESA OBRA. 

SOLO SE SUBIO AL SIFAIS PARA CUMPLIR EN EL TIEMPO ESTIPULADO, trimestre:3.0, 

usuario:oscartomasc, fecha:2025-10-16}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250202540474 Proyecto de inversión 1500000.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.03, 

modificado:1500000.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ADOQUINADO EN EL ESTACIONAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO - 45398
20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Peñasco 45398 S 239 224 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:702.0, 

meta_modificada:702.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle LAZARO ACRDENAS Pueblo 

MAGDALENA PEÑASCO 69848 MAGDALENA PEÑASCO, MAGDALENA PEÑASCO ENTRE 

Calle IGNACIO BARRIOS Y Calle AMALIA SOLORZANO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LAS INSTALACIONES DEL ESTACIONAMIENTO DEL PA, lon:-97.5516012, 

lat:17.23635941}}

23-06-2025 11-08-2025 1500000 1500000.03 327079.24 327079.24 327079.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/006/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:1500000.03, 

importe_modificado:1500000.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:150.0}}

{2540474/proyecto_PROCESO, 2540474/proyecto_INICIO, 

2540474/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540485 Proyecto de inversión 1727065.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1727065.1, 

modificado:1727065.1}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI, MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA QUIOQUITANI - 43073

20 Oaxaca 74
Santa Catarina 

Quioquitani

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Quioquitani 43073 S 37 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:978.12, 

meta_modificada:978.1

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle CALLE ZARAGOZA Y CALLE 

CUAHUTEMOC Pueblo SANTA CATRINA QUIOQUITANI 70590 SANTA CATARINA 

QUIOQUITANI, SANTA CATARINA QUIOQUITANI ENTRE Calle CALLE PROGRESO Y Calle 

CALLE CENTRAL EN LA ENTRADA DE LA POBLACION DE SANTA CATARINA, lon:-

96.28719105, lat:16.31631917}}

01-07-2025 01-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSCQ/074/FAISMUN/12/2025, 

contratista:ROSA CONCEPCION PEREZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA QUIOQUITANI, monto:1737065.1, importe_modificado:1737065.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:293.44}}
{2540485/proyecto_INICIO, 2540485/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540498 Proyecto de inversión 4665987.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:808815.95, modificado:808815.95}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:3857171.6, modificado:3857171.6}}

CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS SEGUNDA 

ETAPA - 44561
20 Oaxaca 105

San Antonino Monte 

Verde

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonino Monte Verde 44561 S 1160 1000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:Calle UNIDAD DISTRITAL Pueblo 

SAN MIGUEL MONTEVERDE 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE 

VERDE ENTRE Calle AQUILES CORDOBA Y Calle PABRO CRUZ Calle UNIDAD DEL PUEBLO 

SE ENCUENTRA AL LADO DE LA AGENCIA DE SAN MIGUEL, lon:-97.79271601, 

lat:17.53046468}}

26-06-2025 23-09-2025 4592484.1 4592484.07 4592484.1 4592484.1 4592484.1

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158387, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE, monto:4665987.55, 

importe_modificado:4665987.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:442.89}}

{2540498/proyecto_INICIO, 2540498/proyecto_PROCESO, 

2540498/proyecto_INICIO, 2540498/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540511 Proyecto de inversión 2412178.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2412178.91, 

modificado:2412178.91}}

CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL 

POTRERO - 33425
20 Oaxaca 135

San Felipe 

Tejalápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 33425 S 1343 1178 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:76.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:38, direccion:Cerrada CAMINO AL POZO EL 

POTRERO Paraje PARAJE EL POTRERO 68260 LA FUENTE, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE 

Calle CAMINO LA AURORA Y Avenida A SAN LORENZO CACAOTEPEC Calle CALLE 

INDEPENDENCIA PASANDO EL PUENTE VEHICULAR A 1500 METROS A, lon:-96.8380731, 

lat:17.115438}}

02-06-2025 30-08-2025 2412178.9 2412178.91 2412178.9 1078572.6 1078572.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/003/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO ZAULE S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:2412178.91, 

importe_modificado:2412178.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}} {2540511/proyecto_PROCESO, 2540511/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540533 Proyecto de inversión 1711144.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1711144.42, 

modificado:1711144.42}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD 

SEGUNDA ETAPA - 46766
20 Oaxaca 179

San Juan Bautista 

Jayacatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Jayacatlán 46766 S 28 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:627.0, 

meta_modificada:627.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:Calle VICENTE BOLAÑOS Barrio 

BARRIO NUEVO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN 

ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle INDEPENDENCIA VARIAS CAALLES, VICENTE BOLAÑOS, 

CALLE REVOLUCION, INDEPENDENCIA , lon:-96.82521244, lat:17.42576098}}

08-07-2025 21-08-2025 1711144.4 1711144.42 1711144.4 1200000 1200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/179/MSJBJ/R33-

FIII/FAISMUN/022/2025, contratista:JHONATAN ADRIAN RAMOS NAVARRO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, monto:1711144.42, 

importe_modificado:1711144.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:627.0}}

{2540533/proyecto_INICIO, 2540533/proyecto_PROCESO, 

2540533/proyecto_FIN, 2540533/proyecto_PROCESO, 

2540533/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540571 Proyecto de inversión 988708.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988708.02, 

modificado:988708.02}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ YOSOÑAMA - 34639 20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 34639 S 33 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:18, direccion:Ranchería LA PAZ YOSOÑAMA 

69809 LA PAZ YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN DIFERENTES CALLES Y PARAJES 

DE LA LOCALIDAD DE LA PAZ YOSOÑAMA, lon:-97.78324536, lat:17.43907429}}

09-06-2025 07-08-2025 988708.02 988708.02 988708.02 988708.02 988708.02

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155903, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:988708.02, 

importe_modificado:988708.02}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}
{2540571/proyecto_INICIO, 2540571/proyecto_PROCESO, 

2540571/proyecto_INICIO, 2540571/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540597 Proyecto de inversión 2301672.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2301672.45, 

modificado:2301672.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. 

MADERO - 36937
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 36937 S 4500 3000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1440.0, 

meta_modificada:1440.

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:7, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO 

Colonia VILLA HERMOSA 70785 VILLA HERMOSA, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle 

ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle TIERRA Y LIBERTAD Calle CUAHUTEMOC EL PROYECTO 

INICIA EN LA AVENIDA MIRAMAR Y TERMINA EN JOSEFA ORTIZ D, lon:-95.12385183, 

lat:16.21078225}}

25-06-2025 14-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/010/035/2025, 

contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MATEO DEL MAR, monto:2301672.45, importe_modificado:2301672.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}
{2540597/proyecto_PROCESO, 2540597/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540603 Proyecto de inversión 369699.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:369699.63, 

modificado:369699.63}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL RIO A IXTEJI, EN EL MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL DEL RIO - 28922
20 Oaxaca 267 San Miguel del Río

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel del Río 28922 S 123 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:267, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN MIGUEL 

DEL RIO - SANTA CATARINA IXTEPEJI 6 0 68754 SAN MIGUEL DEL RÍO, SAN MIGUEL DEL 

RÍO SALIDA DEL PUEBLO CAMINO A IXTEPEJI, lon:-96.56599721, lat:17.3184807}}

16-06-2025 15-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2540603/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación, trimestre:3.0, 

usuario:yeseniammoralesga, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250202540610 Proyecto de inversión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL SALADO GRANDE (ÑO OVA 

KANO) DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN SABINILLO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 3RA ETAPA - 

43344

20 Oaxaca 286
San Miguel 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacotepec 43344 S 205 175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:864.2, 

meta_modificada:864.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:3, direccion:Camino / Vereda PARAJE ¿EL 

SALADO GRANDE¿ (ÑO OVA KANO) - SAN MARTIN SABINILLO 0 864 69731 SAN MARTÍN 

SABINILLO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC LA OBRA AL TRATARSE DE LA LINEA DE 

CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN SU MAYORIA DEL TR, lon:-

98.00339326, lat:17.48863052}}

15-07-2025 12-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2540610/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540616 Proyecto de inversión 3188626

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3188626.0, 

modificado:3188626.0}}

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE 

SAN PABLO YAGANIZA, 1ra ETAPA. - 39524
20 Oaxaca 299 San Pablo Yaganiza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Yaganiza 39524 S 582 543 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:285.4, 

meta_modificada:285.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:299, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN PABLO 

YAGANIZA - SAN MATEO CAJONOS 0 900 68895 SAN PABLO YAGANIZA, SAN PABLO 

YAGANIZA A 300 METROS DEL CRIADERO DE MOJARRAS Y A 50 MTS DEL COSTADO 

IZQUIERDO DEL CAMINO A SAN MATEO CAJONOS, lon:-96.22503185, 

lat:17.15115018}}

07-07-2025 04-10-2025 2863966.2 3188626 956587.8 956587.8 956587.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSPY/299/0001/01/2025, 

contratista:D.R CONSTRUCCIÓN INTEGRAL SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PABLO YAGANIZA, monto:3188626.0, importe_modificado:3188626.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}
{2540616/proyecto_INICIO, 2540616/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar liga de contrato   no se visualiza, favor de actualizar la liga y 

cargar el documento respectivo., trimestre:3.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2025-

10-17}}

2025 3 OAX250202540618 Proyecto de inversión 776921.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:776921.6, 

modificado:776921.6}}

REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS. - 

47266
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 47266 S 2634 2288 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA PEREZ GAZGA 

Pueblo SAN PEDRO AMUZGOS 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS 

ENTRE Calle ITURBIDE Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle MIGUEL HIDALGO LA CARRETERA 

PEREZ GAZGA PASA POR EL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN P, lon:-98.08943723, 

lat:16.65376969}}

10-07-2025 07-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2540618/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540619 Proyecto de inversión 1510123.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1510123.19, 

modificado:1510123.19}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DEL RIO CAMARÓN EN SAN 

PEDRO AMUZGOS. - 47231
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 47231 S 2634 2288 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:77.39, 

meta_modificada:77.39

}}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Camino / Brecha SAN PEDRO 

AMUZGOS - RIO CAMRON 42 4200 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS 

LA OBRA DE CAPATACION SE ENCUETRA EN EL RIO CAMARAO QUE CRUZA POR LOS 

LIMITES DE SAN PEDRO AMUZGOS, POR MEDIO DE LA CAPATACION QUE S, lon:-

98.08914572, lat:16.64885478}}

14-07-2025 11-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540619/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540656 Proyecto de inversión 136140.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136140.67, 

modificado:136140.67}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE 

LA COLONIA PEÑA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, 

VILLA DE ETLA.						 - 49683

20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Etla 49683 S 35 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:58.0, 

meta_modificada:58.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS 

Colonia PEÑA CHICA 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Privada PRIVADA DE 

LAZARO CARDENAS Y Calle BENITO JUAREZ Calle PORFIRIO DIAZ COLONIA PEÑA CHICA, 

SANTO DOMINGO BARRIO BAJO., lon:-96.80354795, lat:17.20065798}}

25-06-2025 31-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2540656/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540666 Proyecto de inversión 4994493.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4994493.85, 

modificado:4994493.85}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA SUR, LOCALIDAD DE SANTA 

CATARINA LOXICHA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA. - 35182
20 Oaxaca 366

Santa Catarina 

Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Loxicha 35182 S 645 549 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:52.2, 

meta_modificada:52.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:Avenida AVENIDA SUR Pueblo 

SANTA CATARINA LOXICHA 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA 

LOXICHA ENTRE Calle BRENDA TORRES Y Calle PRIVADA SUR Calle ELISEO JIMENEZ SE 

UBICA A 350 MTRS AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL Y 250 METRO, lon:-96.7567607, 

lat:16.0661921}}

16-06-2025 13-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2540666/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540673 Proyecto de inversión 757248.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:757248.02, 

modificado:756401.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA 

MORELOS, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 49346

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 49346 S 58 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARÍA MORELOS 

Colonia AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle PROLONGACIÓN DE VICENTE 

GUERRERO Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A 190 METROS DE LA CAPILLA, lon:-

96.73790776, lat:17.01301291}}

30-06-2025 29-07-2025 756401.72 756401.72 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/007/2025, 

contratista:HAGA - A  ARQUITECTURA MAS INGENIERIA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:756401.72, 

importe_modificado:756401.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:420.0}}

{2540673/proyecto_INICIO, 2540673/proyecto_PROCESO, 

2540673/proyecto_FIN, 2540673/proyecto_PROCESO, 

2540673/proyecto_FIN, 2540673/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Reportar avance financiero , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540674 Proyecto de inversión 2217581.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2217581.42, 

modificado:2217581.42}}

REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE SABINO - 39223 20 Oaxaca 387 Santa Gertrudis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Gertrudis 39223 S 84 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1641.0, 

meta_modificada:1641.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:Calle LOS SABINOS SN Pueblo 

SANTA GERTRUDIS 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS ENTRE Calle HIDALGO 

Y Calle RAYON Calle AVILA CAMACHO PREGUNTAR DONDE SE ENCUENTRA EL POZO DE 

SABINO , lon:-96.79770458, lat:16.77927893}}

23-06-2025 28-09-2025 2217581.4 2217581.42 2217581.4 1722617.2 1722617.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSG/387/FAISMUNFIII/01-

001/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S. A. 

DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS, monto:2217581.42, 

importe_modificado:2217581.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1641.0}}

{2540674/proyecto_FIN, 2540674/proyecto_INICIO, 

2540674/proyecto_PROCESO, 2540674/proyecto_FIN, 

2540674/proyecto_INICIO, 2540674/proyecto_PROCESO, 

2540674/proyecto_FIN, 2540674/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato y en el acta entrega , 

trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250202540683 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE QUE COMUNICA A EN LA LOCALIDAD DEEL TERRERO SOBRE 

BARRANCA DEL ÁNGEL EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 48407
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 48407 S 80 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:84.0, 

meta_modificada:84.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:6, direccion:Calle calle principal Ranchería 

capilla del carrizal 69800 CAPILLA DEL CARRIZAL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DE EL TERRERO SOBRE 

BARRANCA DEL ÁNGEL , lon:-97.66740308, lat:17.18176601}}

01-07-2025 28-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540683/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540692 Proyecto de inversión 1599047.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599047.45, 

modificado:1599047.45}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL BANCO - 41636 20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 41636 S 31 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:338.0, 

meta_modificada:338.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:36, direccion:Camino LOS VARGAS - SAN JOSE 

EL QUEQUESTLE 0 700 70938 EL BANCO, SANTA MARÍA COLOTEPEC 3 POSTES SE UBICAN 

A 170 M DE LA CANCHA DE BASQUET DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO A MALUCANO 

OTROS TRES POSTES SE UBICAN SOBRE EL CAMINO RUMBO, lon:-96.98014768, 

lat:15.88884902}}

20-06-2025 18-08-2025 1599047.5 1599047.45 1290636.5 1290636.5 1290636.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/20/MSMC/401/FAISMUN/BAN/ELEC/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA 

COLOTEPEC, monto:1599047.45, importe_modificado:1599047.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:272.8}}
{2540692/proyecto_INICIO, 2540692/proyecto_PROCESO, 

2540692/proyecto_INICIO, 2540692/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540694 Proyecto de inversión 995436.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995436.29, 

modificado:995436.34}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL BAJO - 37215 20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 37215 S 23 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal ENTRONQUE SANTA MARIA COLOTEPEC - PLANTA CIMAT COLOTEPEC 2 800 

70935 EL BAJO, SANTA MARÍA COLOTEPEC LOS PRIMEROS 3 SANITARIOS SE UBICAN DEL 

LADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA EN DIRECCIÓN A BARRA NA, lon:-96.97198837, 

lat:15.88694045}}

18-06-2025 16-08-2025 995436.34 995436.34 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/22/MSMC/401/FAISMUN/BAJ/BAÑ/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

MAQUINARIA PIPILA, S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:995436.34, importe_modificado:995436.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540694/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540695 Proyecto de inversión 1086597.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1086597.73, 

modificado:1086597.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL CABALLO - 35323
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 35323 S 23 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo CERRO 

DEL CABALLO 70935 CERRO DEL CABALLO, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle 

HACIA EL TANQUE DE AGUA Y Calle HACIA LA TIENDA DICONSA LA CALLE A PAVIMENTAR 

ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A, lon:-96.90681991, 

lat:15.94008873}}

16-06-2025 15-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540695/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540738 Proyecto de inversión 274075

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274075.0, 

modificado:274075.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL, SEGUNDA ETAPA, DE LA 

LOCALIDAD DE EL HUAMÚCHIL - 50841
20 Oaxaca 462

Santiago 

Huajolotitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Huajolotitlán 50841 S 8 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:243.6, 

meta_modificada:243.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:3, direccion:Calle Principal HUAMÚCHIL, 

SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle Huajolotitlan - El Zapote Y Calle Nicolas 

Bravo Calle Sin nombre A 100m de la desviación de la Carretera Huajolotitlan - El 

Zapote, hacia la agencia Guadalupe de Cárden, lon:-97.71378856, 

lat:17.79228138}}

14-07-2025 12-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540738/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540771 Proyecto de inversión 6000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6000000.0, 

modificado:6000000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DEL SOL - 30392 20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 30392 S 108 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3036.0, 

meta_modificada:3036.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:15, direccion:Calle Principal Pueblo Piedra 

del Sol 70907 PIEDRA DEL SOL, SANTO DOMINGO DE MORELOS ENTRE Calle Hacia 

Cerro San Antonio Y Calle Hacia la Agencia Municipal Calle A TIENDA DICONSA 119 

Los ramales a construir se ubican en todo el ca, lon:-96.63082138, 

lat:15.8723117}}

16-06-2025 13-09-2025 6000000 6000000 2966776.8 2966776.8 2966776.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/08/MSDM/509/FAISMUN/PSOL/ELE/2025, contratista:MAQUINARIA, EQUIPO Y 

CONSTRUCCIONES REYOAX S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO DE 

MORELOS, monto:6000000.0, importe_modificado:6000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1501.0}}
{2540771/proyecto_INICIO, 2540771/proyecto_PROCESO, 

2540771/proyecto_INICIO, 2540771/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540804 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BAJA CALIFORNIA - 27655 20 Oaxaca 566
San Mateo 

Yucutindoo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Mateo Yucutindoo 27655 S 420 415 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3842.0, 

meta_modificada:3842.

1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:2, direccion:Calle calle centro Pueblo agencia 

de Baja California 71376 BAJA CALIFORNIA, SAN MATEO YUCUTINDOO ENTRE Calle 

calle centro Y Calle Zaragoza La obra de mejoramiento de vivienda se localiza en el 

centro de la localidad de Baja Califo, lon:-97.49806411, lat:16.74664236}}

01-08-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540804/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540805 Proyecto de inversión 1298807.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1298807.03, 

modificado:1298807.03}}

CONSTRUCCION DE 4 PROTECCIONES CON GAVION EN LA PRESA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA INES DE ZARAGOZA - 37180
20 Oaxaca 569

Santa Inés de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Inés de Zaragoza 37180 S 66 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:664.0, 

meta_modificada:664.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:569, localidad:2, direccion:Pasaje PRESA CENTRO Paraje 

PARAJE LA PRESA 69697 LA PAZ, SANTA INÉS DE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCONTRARA A 

UN COSTADO DE LA COMUNIDAD, LA PRESA LLAMADA PRESA CENTRO ES LA QUE 

ABASTECE A TODA LA POBLACION CENTRO., lon:-97.14402556, lat:17.29063352}}

18-06-2025 23-08-2025 613264.54 613264.54 613264.54 613264.54 613264.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSIZ/FAISMUN/569/008/2025, 

contratista:D.R. CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:1298807.03, importe_modificado:1298807.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:313.54}}

{2540805/proyecto_PROCESO, 2540805/proyecto_INICIO, 

2540805/proyecto_PROCESO, 2540805/proyecto_INICIO, 

2540805/proyecto_PROCESO, 2540805/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA OBRA POR EL MOMENTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDA YA QUE POR LAS 

LLUVIAS NO SE PERMITE TRABAJAR. , trimestre:3.0, usuario:darioruizs, fecha:2025-10-07}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202542303 Acción 53323

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53323.0, 

modificado:53323.0}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 2034 20 Oaxaca 524
Santo Domingo 

Yodohino
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Yodohino 2034-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:524, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.683022, lat:17.616886}}
01-06-2025 07-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2542303/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544211 Proyecto de inversión 656461.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:656461.52, modificado:656461.52}}

EQUIPAMIENTO PARA INGENIERÍA FERROVIARA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ 

20DIT0010W
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMSUP 20DIT0010W 

5320012656200125
S 548 786 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

95.1922, lat:16.1759}}
02-06-2025 31-12-2025 656461.52 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2544211/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544231 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

REPARACIONES GENERALES EN IEBO NÚM. 67 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0068W, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TLALIXTAC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLALIXTAC.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMREMMEDSUP 

20ETH0068W 

5320012570700125

S 42 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:345.0, 

meta_modificada:345.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:438, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.7381, lat:17.9517}}
04-07-2025 31-12-2025 594076.72 594076.72 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:594076.72, importe_modificado:594076.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544231/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544416 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 4 CON CLAVE ESCOLAR: 

20DST0002U, EN LA LOCALIDAD SILACAYOÁPAM, MUNICIPIO SILACAYOÁPAM
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBREMPC 

20DST0002U 

5320012528800124

S 68 57 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:231.0, 

meta_modificada:231.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

98.1426, lat:17.5014}}
25-07-2025 31-12-2025 659767.74 659767.74 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:EAHS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:659767.74, importe_modificado:659767.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544416/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544509 Proyecto de inversión 587398.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:587398.13, modificado:587398.13}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "DON BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DJN1136O, EN EL LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DJN1136O 

5320012572300125

S 11 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:132.0, 

meta_modificada:132.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.5376, lat:16.6378}}
30-06-2025 31-12-2025 587398.13 587398.13 196346.16 196346.16 196346.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:587398.13, importe_modificado:587398.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:60.0}} {2544509/proyecto_INICIO, 2544509/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546496 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590000.0, modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DCC2009J, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA, MUNICIPIO SAN 

ANTONIO TEPETLAPA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DCC2009 

5320012595400125
S 45 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

98.0662, lat:16.5424}}
21-07-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION .., trimestre:3.0, 

usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-10-15}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202546532 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN" CON 

CLAVE ESCOLAR: 20DPB0665N, EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE, MUNICIPIO SAN PEDRO 

AMUZGOS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DPB0665N 

5320012577500125
S 20 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:698.0, 

meta_modificada:698.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:300, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

98.0772, lat:16.6762}}
23-07-2025 31-12-2025 700000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546532/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546594 Proyecto de inversión 1280000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1280000.0, modificado:1280000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO AARÓN ORTIZ OLIVERA" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DJN0082U, EN LA LOCALIDAD VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DJN0082U 

5320012586200125
S 36 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:986.0, 

meta_modificada:986.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

97.6319, lat:17.5883}}
29-07-2025 31-12-2025 1279689.7 1279689.74 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:1279689.74, importe_modificado:1279689.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546594/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546604 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590000.0, modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DIN0407U, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DIN0407U 

5320012598600125
S 16 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:987.0, 

meta_modificada:987.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

98.0152, lat:16.4522}}
31-07-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE CANCELADA POR CONDICIONES DEL TERRENO , trimestre:3.0, 

usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-10-15}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202546668 Proyecto de inversión 668840.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:668840.21, modificado:668840.21}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ONCE DE ENERO" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB2308M, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DPB2308M 

5320012586300125
S 10 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:653.0, 

meta_modificada:653.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

94.6323, lat:16.2334}}
31-07-2025 31-12-2025 665238.91 665238.91 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:INSURE INGENIERÍA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA 

CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:665238.91, importe_modificado:665238.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546668/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546694 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB2440U, EN LA LOCALIDAD EL MANANTIAL, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DPB2440U 

5320012611200125
S 10 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:452.0, 

meta_modificada:452.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:85, localidad:81, direccion:CONOCIDO , lon:-96.603, 

lat:15.9054}}
30-07-2025 31-12-2025 664996.47 664996.47 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:AVEP, ASESORÍAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:664996.47, importe_modificado:664996.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546694/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546709 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:850000.0, modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DTV0367O, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA QUIANÉ, MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA QUIANÉ.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DTV0367O 

5320012588300125
S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:698.0, 

meta_modificada:698.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:CONOCIDO , lon:-96.7407, 

lat:16.8803}}
31-07-2025 31-12-2025 846154.44 846154.44 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:846154.44, importe_modificado:846154.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546709/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546717 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:250000.0}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR0624O, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN 

BAUTISTA LO DE SOTO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMR 20DPR0624O 

5320012610600125
S 79 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:698.0, 

meta_modificada:698.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

98.3468, lat:16.5115}}
31-07-2025 31-12-2025 250000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546717/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546794 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE SUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR3235S, EN LA LOCALIDAD SANTO NIÑO, MUNICIPIO SAN GABRIEL MIXTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DPR3235S 

5320012599100125
S 15 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:659.0, 

meta_modificada:659.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:153, localidad:74, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

97.0628, lat:16.0959}}
31-07-2025 31-12-2025 667295.6 667295.6 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS ARQUITECTONICOS DINTEL, S.A. DE C.V, 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:667295.6, importe_modificado:667295.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546794/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202547042 Proyecto de inversión 1500120

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500120.0, modificado:1500120.0}}

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LOSA 20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan

Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan N 0 0 1448

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:Camino al Paraje El Higo, lon:-

97.219202, lat:16.548081}, geo2: {cve_municipio:229, localidad:1, 

direccion:Camino al Nache, lon:-97.207801, lat:16.492153}}

30-04-2025 28-06-2025 1500120 1500120 1500120 1500120 1500120

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLT/229/FORTAMUN/001/001/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METALICAS JAZBA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:1500120.0, 

importe_modificado:1500120.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.9}} {2547042/proyecto_INICIO, 2547042/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550881 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CON CLAVE ESCOLAR 

20DPR3514C, EN LA LOCALIDAD CHACAHUA LA GRÚA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC - 

48296

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 48296 S 31 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:301, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Pueblo CHACAHUA LA GRÚA 71814 CHACAHUA LA GRÚA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE 

Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA 

TERRACERÍA PRINCIPAL A LA ESCUELA A 608 METROS LIN, lon:-97.69252098, 

lat:15.96548551}}

01-10-2025 31-12-2025 669000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550881/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550923 Proyecto de inversión 6063486.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6063486.87, 

modificado:6063486.87}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE ROO LITEE DE 

LA LOCALIDAD DE ABEJONES DEL MUNICIPIO DE ABEJONES - 55251
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 55251 S 35 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:4.04, 

meta_modificada:4.04}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Paraje ROO 

LITE 68715 ABEJONES, ABEJONES ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle CALLE SIN 

NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NOR PONIENTE DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO 

REFERENCIADO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SIN NO, lon:-96.60991279, 

lat:17.44131261}}

15-07-2025 31-12-2025 6063486.9 6063486.87 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-06-058-LPE-2025, 

contratista:GRUPO ILUMINACION DE ANTEQUERA S. A. de C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:6063486.87, 

importe_modificado:6063486.87}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.82}}
{2550923/proyecto_INICIO, 2550923/proyecto_PROCESO, 

2550923/proyecto_INICIO, 2550923/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550936 Proyecto de inversión 1234722.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1234722.07, 

modificado:1234722.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD 

SAN JUAN DIUXI, MUNICIPIO SAN JUAN DIUXI - 54353
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 54353 S 123 113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1416.0, 

meta_modificada:1416.

1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo 

SAN JUAN DIUXI 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y 

Calle 5 DE MAYO Calle PROGRESO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE A 80 ML AL SURESTE DEL CENTRO DE S, lon:-97.37424034, 

lat:17.28124386}}

15-07-2025 12-12-2025 1234722.1 1234722.07 962664.66 962664.66 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/016/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1234722.07, 

importe_modificado:1234722.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1345.2}}
{2550936/proyecto_PROCESO, 2550936/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550940 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0845Y, 

EN LA LOCALIDAD PASO DEL JIOTE, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 43352
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 43352 S 18 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Ranchería PASO DEL JIOTE 71790 PASO DEL JIOTE, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN 

ENTRE Calle calle sin nombre Y Calle calle sin nombre Calle calle sin nombre LA 

OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCU, lon:-97.95820552, 

lat:16.21940624}}

15-07-2025 13-10-2025 669000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550940/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550941 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE ESCOLAR 

20DPR1762X, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN - 43380

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 43380 S 96 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Ranchería Santa María Chicometepec 71790 SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, SANTA 

MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle calle sin nombre Y Calle calle sin nombre Calle 

calle sin nombre LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE, lon:-97.9661437, 

lat:16.17297842}}

15-07-2025 13-10-2025 658236.27 658236.27 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:658236.27, importe_modificado:658236.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550941/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar, 

trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}}

2025 3 OAX250302550950 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, 

modificado:3094728.83}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA GENERAL ANDRES HENESTROSA, CLAVE: 20DES0223M, LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 46509

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 46509 S 48 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:666.54, 

meta_modificada:666.5

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:105, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo 

Santo Domingo 69700 SANTO DOMINGO, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL PUNTO GEOREFERENCIADO SE 

LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE SANTIAG, lon:-

98.00512591, lat:17.31904736}}

31-07-2025 29-10-2025 3094728.8 3094728.83 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-138-01-04-061-LPE-2025, 

contratista:ARQUITECTURA 92 S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:3094728.83, importe_modificado:3094728.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:133.31}}
{2550950/proyecto_INICIO, 2550950/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550974 Proyecto de inversión 6064837.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1212967.49, 

modificado:1212967.49}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, 

monto:4851869.96, modificado:4851869.96}}

CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE 

ETLA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA - 66729
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 66729 S 334 274 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:741.08, 

meta_modificada:741.0

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle segunda independencia 

Pueblo GUADALUPE ETLA 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA ENTRE Calle 

TERCERA DE HIDALGO Y Privada AL CENTRO DE SALUD Calle DE LA CRUZ EL PUNTO 

REFERENCIADO DE LA UBICACIÓN DE LA OBRA A CONSTRUIR SE EN, lon:-96.81085459, 

lat:17.17153852}}

01-09-2025 31-12-2025 4818969.6 4818969.56 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-069-LPE-2025, 

contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:6023711.95, 

importe_modificado:6023711.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:51.87}}
{2550974/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550975 Proyecto de inversión 817500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:817500.0, 

modificado:816191.66}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 66742
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66742 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle OCOTE Colonia SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE 

Avenida DEL BOSQUE Y Calle OCOTE Calle MANDIMBO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA 

EN CALLE OCOTE A 227 ML AL NORESTE DEL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-96.75346325, 

lat:17.00893088}}

08-10-2025 30-12-2025 816191.66 816191.66 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/062/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3373592.12, 

importe_modificado:3373592.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550975/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550983 Proyecto de inversión 707500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:707500.0, 

modificado:706374.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD GULERA, MUNICIPIO VILLA SOLA 

DE VEGA. - 66929
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66929 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ejido GULERA 71417 GULERA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE 

LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 45 ML AL SUR DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL Y A 47 ML AL SURESTE DE , lon:-96.96902981, lat:16.49053631}}

02-10-2025 31-12-2025 706374.6 706374.6 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/033/2025, 

contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2966835.94, 

importe_modificado:2966835.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550983/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550986 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, 

modificado:1498329.3}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD LA JOYA, MUNICIPIO SAN 

ANDRÉS NUXIÑO. - 66959
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66959 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:240.12, 

meta_modificada:240.1

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:3, direccion:Calle A CALLE PRINCIPAL A LA 

LOCALIDAD Ranchería LA JOYA 69950 LA JOYA, SAN ANDRÉS NUXIÑO UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 153 ML AL 

SUROESTE DE LA CASA DE SALUD LA JOYA IMSS BIENESTAR Y , lon:-97.06701266, 

lat:17.26632325}}

08-10-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550986/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551008 Proyecto de inversión 420000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:420000.0, 

modificado:420000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, MUNICIPIO 

SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM. - 64678
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 64678 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle CUARTA DE GUERRERO Pueblo 

SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM 68631 SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS 

TEOTILÁLPAM ENTRE Calle calla sin nombre Y Calle ALDAMA UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN CALLE CUARTA DE GUERRERO A 146 ML AL ESTE DEL , lon:-96.65512194, 

lat:17.95366474}}

02-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551008/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551016 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375000.0, 

modificado:375000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1125000.0, 

modificado:1124048.7}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 

20DTV0033A DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, DEL MUNICIPIO DE LA 

CIÉNEGA DE ZIMATLÁN - 66322

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 66322 S 65 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1190.04, 

meta_modificada:1190.

04}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle CAMINO NACIONAL Pueblo 

CIÉNEGA DE ZIMATLÁN 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN ENTRE 

Calle BENITO JUAREZ Y Privada PRIMERA DE BENITO JUÁREZ Calle GUERRERO LA OBRA 

SE UBICARA AL NOROESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD,, lon:-96.77133663, 

lat:16.89814499}}

31-07-2025 31-12-2025 1124048.7 1124048.7 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-138-01-08-066-LPE-2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTO VENADO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1498731.6, importe_modificado:1498731.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.5}} {2551016/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:CORREGIR MODALIDAD DE LA CONTRACION, NÚMERO DE 

PROCEDIMIENTO, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250302551019 Proyecto de inversión 6294449.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6294449.42, 

modificado:6294449.42}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN PEDRO 

LOMA LARGA BARRANCA LARGA (LA CIÉNEGA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, 

SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+740, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MATEO RÍO HONDO Y 

SAN ANDRÉS PAXTLÁN - 60980

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 60980 S 84 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:17, direccion:Camino SAN PEDRO LOMA LARGA - 

SAN ANDRES PAXTLAN 3 0 70868 SAN PEDRO LOMA LARGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN EL 

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN SE LOCALIZA A 130 KM CON UN TIEMPO DE 

RECORRIDO DE 2 HORAS 42 MINUTOS AL SUR DE LA CAPITAL DEL , lon:-96.55219017, 

lat:16.17852164}}

15-07-2025 31-08-2025 6294449.4 6294449.42 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-062-W-0-25, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J Y G WORKS, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:6294449.42, 

importe_modificado:6294449.42}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.13}} {2551019/proyecto_INICIO, 2551019/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se confirma la congruencia de la información, se adjunta la tarjeta 

informativa que justifica la diferencia entre los avances físicos y financieros.

https://drive.google.com/file/d/1npghJekWtl_gBVRgZBmVWeBUn1TcolDg/view?usp=shar

ing, trimestre:3.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:Incluir contrato modificatorio, trimestre:3.0, 

usuario:valeriacardenasa, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:El avance físico 

presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de 

la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302551027 Proyecto de inversión 3200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3200000.0, 

modificado:3190268.39}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE E.C. (HUAJUAPAN 

DE LEÓN- CARRIZAL) RIO METATES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COPALA, EN EL MUNICIPIO 

DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 75113

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 75113 S 73 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1497.2, 

meta_modificada:1497.

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:29, direccion:Calle E.C. (HUAJUAPAN DE LEÓN- 

CARRIZAL) Pueblo SAN JUAN COPALA 69726 SAN JUAN COPALA, SANTIAGO 

JUXTLAHUACA ENTRE Calle MORELOS Y Calle REFORMA Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE 

UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, ES LA CALLE DE ACCESO , lon:-97.96204866, 

lat:17.18619518}}

01-09-2025 31-12-2025 3190268.4 3190268.39 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-04-077-LPE-2025, 

contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FERZAR, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3190268.39, 

importe_modificado:3190268.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551027/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551028 Proyecto de inversión 2018361.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2018361.75, 

modificado:1998993.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JUAN DE LA 

BARRERA Y JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

EL GRANDE. - 75117

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 75117 S 40 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1109.17, 

meta_modificada:1109.

17}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:5, direccion:Calle JUAN DE LA BARRERA Pueblo 

MIGUEL HIDALGO 71145 MIGUEL HIDALGO, SAN MIGUEL EL GRANDE ENTRE Calle JUAN 

ESCUTIA Y Calle FERNANDO MONTES DE OCA Calle VICENTE SUAREZ LA OBRA SE UBICA 

EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO REFEREN, lon:-97.59522701, 

lat:17.07491589}}

01-09-2025 31-12-2025 1998993.6 1998993.61 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-04-075-LPE-2025, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1998993.61, 

importe_modificado:1998993.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:55.45}}
{2551028/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551030 Proyecto de inversión 1240000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1240000.0, 

modificado:1240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN 

FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR. - 75122
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 75122 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:Calle JOSÉ MUJICA Pueblo SAN 

FRANCISCO DEL MAR 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR ENTRE 

Calle BENITO JUÁREZ Y Calle JUAN ÁLVAREZ Calle ÁLVARO OBREGÓN UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE JOSÉ MUJICA A 65 ML AL , lon:-94.51437173, 

lat:16.33936813}}

01-09-2025 31-12-2025 1240000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2551030/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302551035 Proyecto de inversión 707500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:707500.0, 

modificado:707500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO OJO DE AGUA, 

MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 72708
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 72708 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:19, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Pueblo SAN ISIDRO OJO DE AGUA 71423 SAN ISIDRO OJO DE AGUA, VILLA 

SOLA DE VEGA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 80 ML AL NO, lon:-97.06499911, 

lat:16.43435836}}

14-10-2025 31-12-2025 707500 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551035/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551056 Proyecto de inversión 1250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1250000.0, 

modificado:1249399.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO SINIYUCO, 

MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA - 71416
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 71416 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.1, 

meta_modificada:200.1

}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería SAN ISIDRO SINIYUCO 69870 SAN ISIDRO SINIYUCO, SAN 

ANTONIO SINICAHUA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD A 125 ML AL SUROESTE DE LA SECUNDARIA BENITO JUÁREZ Y A, lon:-

97.56002728, lat:17.16567}}

08-10-2025 30-12-2025 1249399 1249399.01 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/051/2025, 

contratista:TECNOVIVE, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:1249399.01, importe_modificado:1249399.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551056/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551080 Proyecto de inversión 294000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:294000.0, 

modificado:293640.93}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL SÚCHIL, MUNICIPIO SAN LORENZO 

TEXMELÚCAN. - 67952
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67952 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:7, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería EL SÚCHIL 71459 EL SÚCHIL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN Calle 

SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN ACCESO PEATONAL A CALLE PRINCIPAL 

DE LA LOCALIDAD A 125 ML AL SUROESTE DE LA I, lon:-97.16655696, 

lat:16.52151328}}

08-10-2025 31-12-2025 293640.93 293640.93 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, 

contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3313947.57, 

importe_modificado:3313947.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551080/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551086 Proyecto de inversión 2122500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2122500.0, 

modificado:2122412.49}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, 

MUNICIPIO SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN. - 68106
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 68106 S 38 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Pueblo SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA 

LA ASUNCIÓN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle FEDERAL No. 182 SAN FELIPE JALAPA Dz 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCI, lon:-96.8149987, lat:18.10889428}}

08-10-2025 31-12-2025 2122412.5 2122412.49 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/054/2025, 

contratista:DOMARG ASESORÍA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE 

C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2122412.49, 

importe_modificado:2122412.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551086/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551087 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:208989.69}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD MORELOS UNO TEPANTEPEC, MUNICIPIO 

SANTA MARÍA PEÑOLES. - 68122
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 68122 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:26, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD Ranchería MORELOS UNO TEPANTEPEC 68266 MORELOS UNO 

TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES 

SE UBICA EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 52, lon:-97.03523103, 

lat:17.00909868}}

08-10-2025 31-12-2025 208989.69 208989.69 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/052/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:208989.69, 

importe_modificado:208989.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551087/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551093 Proyecto de inversión 168000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:168000.0, 

modificado:168000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

HUATULCO. - 76964
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76964 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:105, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Colonia SAN AGUSTÍN 70985 SAN AGUSTÍN, SANTA MARÍA HUATULCO UNA 

DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 90 ML AL SURESTE 

DE LA CASA DE SALUD Y A 100 ML AL SURESTE DEL CURSO COM, lon:-96.23878305, 

lat:15.68429465}}

01-10-2025 31-12-2025 168000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551093/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551094 Proyecto de inversión 315000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, 

modificado:315000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD SANTA ANA [BARRIO], 

MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 76967
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76967 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:197, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería LA SOLEDAD SANTA ANA [BARRIO] 71416 LA SOLEDAD SANTA 

ANA [BARRIO], VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Ninguno NINGUNO 

Ninguno NINGUNO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIP, lon:-

97.05653179, lat:16.42051344}}

01-09-2025 31-12-2025 315000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551094/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551107 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:210000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CAÑADA TIERRA BLANCA, MUNICIPIO 

SANTIAGO NUNDICHE. - 77247
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77247 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:7, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería CAÑADA TIERRA BLANCA 69825 CAÑADA TIERRA BLANCA, 

SANTIAGO NUNDICHE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL 

DE LA LOCALIDAD A 60 ML AL OESTE DE LA AGENCIA MUNI, lon:-97.66662475, 

lat:17.36493154}}

01-09-2025 31-12-2025 210000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551107/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551109 Proyecto de inversión 2032043.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609613.1, 

modificado:609613.1}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1422430.58, 

modificado:1422430.58}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE TOTOJA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC - 77303
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 77303 S 74 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.05, 

meta_modificada:1.05}}

1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:4, direccion:Calle INSURGENTES Ranchería 

TOTOJA 69862 TOTOJÁ, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC ENTRE Calle GUERRERO Y Calle 

INDEPENDENCIA LA CALLE INSURGENTES SE ENCUENTRA EN LA ZONA PONIENTE DE LA 

LOCALIDAD, EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICA SOBRE DICHA C, lon:-97.51556861, 

lat:17.22691444}}

01-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2551109/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551113 Proyecto de inversión 147000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:147000.0, 

modificado:147000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS, MUNICIPIO SANTIAGO 

NUNDICHE. - 77394
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77394 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:168.0, 

meta_modificada:168.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería LAS HUERTAS 69824 LAS HUERTAS, SANTIAGO NUNDICHE UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 66ML AL NORESTE DE LA 

OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL DE LA LOCALIDAD Y, lon:-97.68903015, 

lat:17.31853811}}

01-09-2025 31-12-2025 147000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551113/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551114 Proyecto de inversión 105000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, 

modificado:105000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO ÑUMÍ, MUNICIPIO SAN JUAN 

ÑUMÍ. - 77452
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77452 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL DE LOCALIDAD 

Ranchería SAN ISIDRO ÑUMÍ 69808 SAN ISIDRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ ENTRE Calle 

SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL 

DE LA LOCALIDAD A 50 ML AL ESTE DE LA CANCHA DE , lon:-97.69368289, 

lat:17.36248735}}

01-09-2025 31-12-2025 105000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551114/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551117 Proyecto de inversión 1250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1250000.0, 

modificado:1250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD HIDALGO, MUNICIPIO 

SANTIAGO NUNDICHE. - 76201
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76201 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.1, 

meta_modificada:200.1

}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 

Ranchería HIDALGO 69826 HIDALGO, SANTIAGO NUNDICHE ENTRE Calle CALLE SIN 

NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 183 

ML AL SURESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA Y A 217 ML , lon:-97.63782597, 

lat:17.351534}}

08-10-2025 31-12-2025 1250000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551117/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551118 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:210000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHAPULAPA, MUNICIPIO 

SAN FRANCISCO CHAPULAPA. - 76216
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76216 S 20 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN 

FRANCISCO CHAPULAPA 68635 SAN FRANCISCO CHAPULAPA, SAN FRANCISCO 

CHAPULAPA ENTRE Calle CONCEPCIÓN PAPALO-EL CÓNDOR Y Calle BENITO JUÁREZ 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE LIBERTAD A 95 ML AL NOROESTE , lon:-

96.75675658, lat:17.93789291}}

08-10-2025 31-12-2025 210000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551118/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551122 Proyecto de inversión 1415000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1415000.0, 

modificado:1415000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL SANTA FLOR, 

MUNICIPIO SAN MIGUEL SANTA FLOR. - 76250
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76250 S 20 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DÍAZ Pueblo SAN 

MIGUEL SANTA FLOR 68624 SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR ENTRE 

Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle BENITO JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE PORFIRIO DÍAZ A 85 ML AL NOROESTE DE LA I, lon:-96.80005778, 

lat:17.92134542}}

08-10-2025 31-12-2025 1415000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551122/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551135 Proyecto de inversión 441000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:441000.0, 

modificado:441000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS, MUNICIPIO SAN 

FRANCISCO CHAPULAPA. - 76453
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76453 S 44 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:504.0, 

meta_modificada:504.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería SANTO TOMÁS 68638 SANTO TOMÁS, SAN FRANCISCO CHAPULAPA ENTRE 

Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD A 48 ML AL SUROESTE DE LA CASA DE SALUD Y A , lon:-96.73122094, 

lat:17.8959537}}

01-09-2025 31-12-2025 441000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551135/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551150 Proyecto de inversión 144000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:144000.0, 

modificado:144000.0}}

EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 74955
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 74955 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle MANUEL MONJARDÍN 

Colonia SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle GENARO V. VÁSQUEZ Calle DOCTOR 

ALBERTO VARGAS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MANUEL MO, lon:-

96.73017144, lat:17.03959387}}

01-09-2025 31-12-2025 144000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2551150/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551154 Proyecto de inversión 277500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:277500.0, 

modificado:277500.0}}

EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD LOMA DE YUKCIMIL, MUNICIPIO 

SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 81601
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 81601 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:59, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería LOMA DE YUKCIMIL 68268 LOMA DE YUKCIMIL, SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

A 1587 ML AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DE EL GACHUP, lon:-

96.98092389, lat:17.00627128}}

13-09-2025 31-12-2025 277500 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2551154/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551165 Proyecto de inversión 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1050000.0, 

modificado:1050000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN DIONISIO OCOTEPEC, MUNICIPIO 

SAN DIONISIO OCOTEPEC. - 78938
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 78938 S 104 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo 

SAN DIONISIO OCOTEPEC 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC 

ENTRE Calle DIOS NUNCA MUERE Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle IGNACIO ZARAGOZA 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE IGNACIO ZARA, lon:-96.3972033, 

lat:16.79585205}}

01-09-2025 31-12-2025 1050000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551165/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551175 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670000.0, 

modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN BIC NUM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0013H, EN LA 

LOCALIDAD SANTIAGO XANICA, MUNICIPIO SANTIAGO XANICA - 80047
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80047 S 35 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:495, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Pueblo SANTIAGO XANICA 70890 SANTIAGO XANICA, SANTIAGO XANICA ENTRE Y Calle 

SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA ESCUELA A 132 

METROS LINEALES AL OESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARI, lon:-96.22730757, 

lat:16.00898093}}

01-09-2025 31-12-2025 670000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551175/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551191 Proyecto de inversión 105000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, 

modificado:105000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD TEPONAPA, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

PÁPALO. - 77817
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77817 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:3, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo 5 DE 

MAYO 68659 TEPONAPA, SANTA MARÍA PÁPALO ENTRE Calle A TEPONAPA Y Calle SIN 

NOMBRE Calle VENUSTIANO CARRANZA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 5 DE 

MAYO A 54 ML AL SURESTE DE LA IGLESIA DE SAN JUAN D, lon:-96.72544148, 

lat:17.83555708}}

01-09-2025 31-12-2025 105000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551191/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551213 Proyecto de inversión 1632000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1632000.0, 

modificado:1632000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE BUENAVISTA, 

MUNICIPIO SANTA MARÍA YUCUHITI. - 76710
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76710 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:241.92, 

meta_modificada:241.9

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:2, direccion:Calle COLIMA Ranchería 

GUADALUPE BUENAVISTA 71114 GUADALUPE BUENAVISTA, SANTA MARÍA YUCUHITI 

ENTRE Calle CENTRAL Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE COLIMA A 27 ML AL 

ESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA Y A 67 ML AL SURESTE DE LA AGEN, lon:-97.80453016, 

lat:17.03099897}}

01-09-2025 31-12-2025 1632000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551213/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551216 Proyecto de inversión 252000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:252000.0, 

modificado:252000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ. - 76954
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76954 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:288.0, 

meta_modificada:288.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:40, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Colonia LA UNIÓN 70802 LA UNIÓN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle calle 

sin nombre Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 

114 ML AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.677914, lat:16.4750501}}

01-09-2025 31-12-2025 252000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551216/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551225 Proyecto de inversión 160000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:160000.0, 

modificado:160000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA MURALLA, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE 

GUERRERO. - 107653
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107653 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:18, direccion:Calle LOS PINOS Ranchería LA 

MURALLA 71003 LA MURALLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y 

Calle NOCHE TRISTE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE LOS PINOS A 50 ML AL 

SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO MENDOZA Y , lon:-97.92480863, 

lat:16.96124209}}

01-10-2025 31-12-2025 160000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551225/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551227 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:210000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA COBRANZA, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN. - 107853
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107853 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 

Ranchería LA COBRANZA 71792 LA COBRANZA, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE 

Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 46 ML AL, lon:-97.92200179, 

lat:16.20551122}}

01-10-2025 31-12-2025 210000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551227/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551237 Proyecto de inversión 7996389.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1996389.16, 

modificado:1996389.16}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, 

monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 85913
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 85913 S 8463 7388 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1150.43, 

meta_modificada:1150.

43}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle PROGRESO Pueblo ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle 

PROGRESO Y Calle REFORMA Calle INDEPENDENCIA COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA 

OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, lon:-97.22571743, 

lat:17.45860991}}

08-10-2025 31-12-2025 6000000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551237/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551248 Proyecto de inversión 7058503.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7058503.88, 

modificado:7058503.88}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA CRUZ 

TEPENIXTLAHUACA E.C. (EL GACHUPÍN TATALTEPEC DE VALDÉS), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 

7+200, SUBTRAMO DEL KM 1+540 AL KM 2+520, EN EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 

84579

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 84579 S 1595 1469 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:980.0, 

meta_modificada:980.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:Camino / Terracería SANTA CRUZ 

TEPENIXTLAHUACA - EL GACHUPÍN-TATALTEPEC 0 980 71851 SANTA CRUZ 

TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS 

SE LOCALIZA A 309 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORAS 2, lon:-

97.49774416, lat:16.28109629}}

08-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551248/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551252 Proyecto de inversión 19000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, 

modificado:5000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, 

monto:1.4E7, modificado:1.4E7}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA, 

MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA - 84654
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 84654 S 985 938 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, 

meta:10702.26, 

meta_modificada:1070

2.26}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo 

SANTA MARÍA TONAMECA 70946 SANTA MARÍA TONAMECA, SANTA MARÍA TONAMECA 

ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle 24 DE JUNIO Calle REVOLUCIÓN OMO PUNTO DE 

REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA D, lon:-96.54550313, 

lat:15.74738367}}

08-10-2025 31-12-2025 14000000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551252/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551264 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SEBASTIÁN ORTIZ CASTRO CON 

CLAVE ESCOLAR: 20DES0229G, EN LA LOCALIDAD EL CUAJILOTE (EL PALENQUE), MUNICIPIO 

SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS - 80895

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80895 S 78 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Colonia EL CUAJILOTE (EL PALENQUE) 71260 EL CUAJILOTE (EL PALENQUE), SAN 

AGUSTÍN DE LAS JUNTAS ENTRE Calle TERRACERÍA SIN NOMBRE Y LA OBRA SE UBICA 

SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 218 METROS LI, lon:-96.6986361, 

lat:17.009014}}

02-10-2025 31-12-2025 1500000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551264/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551268 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NUM. 94 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0094H, EN LA 

LOCALIDAD EL MAMEY, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC - 80909
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80909 S 38 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:12, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Ranchería EL MAMEY 71388 EL MAMEY, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Y Calle 

TERRACERÍA SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA 

389 METROS LINEALES AL SUROESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-97.54893596, 

lat:16.61997602}}

02-10-2025 31-12-2025 1500000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551268/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551279 Proyecto de inversión 1218000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1218000.0, 

modificado:1218000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO 

VILLA DE TUTUTEPEC. - 81463
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 81463 S 121 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1392.0, 

meta_modificada:1392.

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:43, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 

Ranchería SANTA CRUZ TUTUTEPEC 71800 SANTA CRUZ TUTUTEPEC, VILLA DE 

TUTUTEPEC UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL A LA 

LOCALIDAD A 98 ML AL NORESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA O A 1, lon:-97.53018999, 

lat:16.20696973}}

13-09-2025 31-12-2025 1218000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551279/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551307 Proyecto de inversión 441000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:441000.0, 

modificado:441000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL MAMEY, MUNICIPIO SANTIAGO 

AMOLTEPEC. - 108761
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 108761 S 44 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:504.0, 

meta_modificada:504.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:12, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD Ranchería EL MAMEY 71388 EL MAMEY, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE 

Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN ACCESO PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LO, lon:-97.55195781, 

lat:16.62609226}}

01-10-2025 31-12-2025 441000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551307/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551320 Proyecto de inversión 1210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1210000.0, 

modificado:1210000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE COATLÁN, 

MUNICIPIO SAN VICENTE COATLÁN. - 110761
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 110761 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:Calle CRISTÓBAL COLON Pueblo 

SAN VICENTE COATLÁN 71595 SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN ENTRE 

Calle ARTEAGA Y Calle LEANDRO VALLE Calle IGNACIO ALLENDE UNA DE LAS ACCIONES 

SE UBICA EN CALLE LEANDRO VALLE A 704 ML AL NOREST, lon:-96.84568167, 

lat:16.38990128}}

01-10-2025 31-12-2025 1210000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551320/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551327 Proyecto de inversión 504000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:504000.0, 

modificado:504000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL RINCÓN, MUNICIPIO SAN JUAN 

LACHIGALLA. - 111579
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 111579 S 50 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:576.0, 

meta_modificada:576.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:4, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería EL RINCÓN 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA ENTRE 

Ninguno NINGUNO Y Ninguno NINGUNO Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDA, lon:-96.55688042, 

lat:16.53015656}}

01-10-2025 31-12-2025 504000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551327/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551335 Proyecto de inversión 6978254.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6978254.46, 

modificado:6978254.46}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (COL. TAGOLABA), MUNICIPIO SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC - 106484

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 106484 S 23442 21692 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle CUATRO Y Calle FERROCARRIL Calle TRES COMO 

PUNTO DE REFERENCIA, EL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA UBICADO SOB, lon:-

95.23565539, lat:16.29820744}}

01-10-2025 31-12-2025 6978254.5 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551335/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551343 Proyecto de inversión 367500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:367500.0, 

modificado:367500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN, MUNICIPIO 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA. - 107209
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107209 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:Calle NIÑOS HÉROES Pueblo 

ÁLVARO OBREGÓN 70103 ÁLVARO OBREGÓN, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA ENTRE Avenida MIGUEL HIDALGO Y Calle PASO LAGARTO Callejón DEL 

MEZQUITE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE NIÑOS HÉROES A 80 , lon:-

95.08164091, lat:16.2996238}}

01-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551343/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551344 Proyecto de inversión 1218000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1218000.0, 

modificado:1218000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 

MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN. - 107222
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107222 S 121 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1392.0, 

meta_modificada:1392.

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:Calle JOSÉ MARÍA MORELOS 

Pueblo SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA 

MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle REVOLUCIÓN Calle SIN 

NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, lon:-

97.91225168, lat:16.30171409}}

01-10-2025 31-12-2025 1218000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551344/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576809 Proyecto de inversión 727860.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:727860.82, 

modificado:727860.82}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DOS DEL 

MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 74063
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 74063 S 23 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:146, direccion:Camino / Vereda presa - ejido 1 2 

68420 SAN ANTONIO DOS, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DOS 

DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX., SE UBICA, lon:-96.58054055, 

lat:18.38265304}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576809/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576813 Proyecto de inversión 434700.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:434700.17, 

modificado:434700.17}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO 

DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 74533
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 74533 S 18 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:100, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE - 

POZO 1 234 68425 SALTILLO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE 

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 

SALTILLO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. SE U, lon:-

96.53407643, lat:18.5693852}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2576813/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576825 Proyecto de inversión 397891.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:397891.62, 

modificado:397891.62}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

EVARISTO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 74463
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 74463 S 9 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:122, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE - 

POZO 1 2 68424 SAN EVARISTO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE 

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

EVARISTO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX, lon:-96.52772186, 

lat:18.57330007}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2576825/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576837 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITE - 117693 20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 117693 S 210 172 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:12, direccion:Camino / Terracería entronque 

agencia Mezquite - matias romero 0 50 70144 EL MEZQUITE, ASUNCIÓN IXTALTEPEC 

la ubicacion del proyecto se encuentra justo en la entrada de la localidad, debido a 

las malas condiciones que existe se pr, lon:-94.953939, lat:16.69351429}}

03-11-2025 03-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576837/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576922 Proyecto de inversión 1878074.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1878074.22, 

modificado:1878074.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN EL BACHILLERATO NO. 33 

20EBD0033V, LÁZARO CÁRDENAS - 109048
20 Oaxaca 16

Coicoyán de las 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 109048 S 34 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:725.91, 

meta_modificada:725.9

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:18, direccion:Camino AGENCIA DE LAZARO 

CARDENAS - BACHILLERATO 1 0 69795 LÁZARO CÁRDENAS, COICOYÁN DE LAS FLORES 

BACHILLERATO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.21060227, lat:17.25601467}}

20-09-2025 18-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576922/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576925 Proyecto de inversión 1403129.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1403129.14, 

modificado:1403129.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, 

CCT:20DTV1204K, EL COYUL - 104205
20 Oaxaca 16

Coicoyán de las 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 104205 S 31 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:683.53, 

meta_modificada:683.5

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:EL COYUL - ESCUELA 

TELESECUNDARIA 1 0 69793 COYUL, COICOYÁN DE LAS FLORES PANTEON DE EL COYUL, 

lon:-98.1989741, lat:17.17979576}}

10-09-2025 08-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576925/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576961 Proyecto de inversión 1051172.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1051172.91, 

modificado:1051172.91}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL 

PARAJE EL MURO DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 100424
20 Oaxaca 23

Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 100424 S 8210 7553 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:344.7, 

meta_modificada:344.7

}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Callejón CAMPESINA Barrio EL 

MURO 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle VICENTE 

GUERRERO Y Calle CAMPESINA Calle UNION EL PROYECTO SE REALIZARÁ 

APROXIMADAMENTE A UNOS 2.00 KILOMETROS DEL CARRETERA PRINCIPAL , lon:-

96.78796369, lat:17.00289668}}

16-09-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576961/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577004 Proyecto de inversión 798802.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798802.22, 

modificado:798802.22}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2 ABRIL DE LA LOCALIDAD DE HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 

101261

20 Oaxaca 28
Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 101261 S 332 361 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:110.79, 

meta_modificada:110.7

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 2 ABRIL 71500 HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle 

PORFIRIO DIAZ Y Calle LIBERTAD Calle BENITO JUAREZ CERCA DEL KINDER IGNACIO 

MEJIA, PRIMARIA CUAUHTEMOC Y SECUNDARIA TECNICA No., lon:-96.73101175, 

lat:16.56999735}}

08-09-2025 08-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577004/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577014 Proyecto de inversión 2189436.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2189436.65, 

modificado:2189436.65}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA ANTIGUO 

AEROPUERTO, EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 80450

20 Oaxaca 28
Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 80450 S 415 325 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle JOSE MIGUEL PEREZ Colonia 

ANTIGUO AEROPUERTO 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle 

PROLONGACION BENITO JUAREZ Calle BENITO JUAREZ COLINDA CON EL C, lon:-

96.73688098, lat:16.57681222}}

01-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577014/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577016 Proyecto de inversión 702000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:702000.0, 

modificado:702000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL 6X8 EN SECUNDARIA TECNICA NUMERO 30, CCT 

20DS70017W, EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 46112

20 Oaxaca 28
Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 46112 S 348 248 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ 71500 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE 

Calle PROGRESO Y COLINDA CON PRIMARIA CUAUHTEMOC Y UNIDAD DEPORTIVA 

PROPIEDAD DE LA SECUNDARIA , lon:-96.72971358, lat:16.57124322}}

29-06-2025 12-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577016/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577017 Proyecto de inversión 1475828.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1475828.11, 

modificado:1475828.11}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARGARITA 

MAGON EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON - 62333
20 Oaxaca 29

Eloxochitlán de 

Flores Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón 62333 S 318 318 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:145.0, 

meta_modificada:145.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 

ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN CALLE MARGARITA MAGON, CENTRO DE 

ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, lon:-96.87421507, lat:18.17747719}}

27-05-2025 25-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.5}}
{2577017/proyecto_INICIO, 2577017/proyecto_PROCESO, 

2577017/proyecto_INICIO, 2577017/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL 

MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs4: 

{observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577022 Proyecto de inversión 641696.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641696.61, 

modificado:641696.61}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EUGENIO, EN EL 

MUNICIPIO DE EL ESPINAL - 106226
20 Oaxaca 30 El Espinal

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de El Espinal 106226 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:203.0, 

meta_modificada:203.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Colonia COLONIA EUGENIO 70117 

EL ESPINAL, EL ESPINAL ENTRE Calle Canal de Riego Y Prolongación Avenida Iturbide 

Cerca del polideportivo municipal, lon:-95.03635263, lat:16.49017341}}

10-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577022/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577025 Proyecto de inversión 2075108.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2075108.31, 

modificado:2075108.31}}

Construcción del sistema de agua entubada, en el paraje Piedra de dos Puntas en la 

localidad de El Duraznal, 1era etapa. - 115166
20 Oaxaca 31

Tamazulápam del 

Espíritu Santo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 115166 S 38 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3150.0, 

meta_modificada:3150.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:Camino / Terracería Camino 

Principal - Piedra Dos Puntas 2 0 70281 EL DURAZNAL, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU 

SANTO Se encuentra en el camino principal, rumbo al paraje Piedra de Dos Puntas a 

1 km de la agencia de policía., lon:-95.98429468, lat:17.07185944}}

15-09-2025 06-12-2025 2075108.3 2075108.31 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160135, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO, monto:2075108.31, 

importe_modificado:2075108.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.98}} {2577025/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se rechazan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302577034 Proyecto de inversión 150649.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150649.18, 

modificado:150649.18}}

DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN ESCUELA: (CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA) EN LA 

ESCUELA PREESCOLAR FÉLIX LÓPEZ DE VEGA Y CARPIO CON CLAVE 20DJN0271M EN LA 

LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 95886

20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 95886 S 35 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:11800.0, 

meta_modificada:1180

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle CUARTA DE INDEPENDENCIA 

s/n Pueblo GUADALUPE ETLA 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA ENTRE Calle 

PRIMERA CALLE DE HIDALGO Y Calle CUARTA CALLE DE CONSTITUCION Calle TERCERA 

CALLE DE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL, lon:-96.80876668, 

lat:17.17073802}}

22-09-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577034/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577038 Proyecto de inversión 4141461.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4141461.95, 

modificado:4144941.96}}

REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES A BASE DE ADOQUÍN EN EL 

MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUÁREZ - 111314
20 Oaxaca 35 Guelatao de Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Guelatao de Juárez 111314 S 332 325 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1313.93, 

meta_modificada:1313.

93}}

1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Avenida AV. LAZARO CARDENAS 

Colonia CENTRO 68770 GUELATAO DE JUÁREZ, GUELATAO DE JUÁREZ ENTRE Avenida 

JUÁREZ Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle FAUSTINO MÉNDEZ LÓPEZ CONSISTE EN LA 

REHABILITACIÓN DE TRES CALLES DE LA COLONIA DEL CENTRO , lon:-96.49365631, 

lat:17.3172872}}

25-09-2025 23-12-2025 4144942 4144941.96 4144942 1243482.6 1243482.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C03-MGJ/FAISMUN/M-035/IR/003/2025, 

contratista:RUNI SHARIU S.C. DE P. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

GUELATAO DE JUÁREZ, monto:4144941.96, importe_modificado:4144941.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:686.0}}

{2577038/proyecto_INICIO, 2577038/proyecto_PROCESO, 

2577038/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se reporta una modificación al importe, ya que se planeo en el sifais 

con un importe pero al concursarse este se modifico, trimestre:3.0, 

usuario:eliasehernandezb, fecha:2025-10-12}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302577057 Proyecto de inversión 654888.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:654888.37, 

modificado:654403.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EUCALIPTO EN 

LA COLONIA SAN PEDRO LOS PINOS - 69755
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 69755 S 22 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:372.54, 

meta_modificada:372.5

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle EUCALIPTO Colonia SAN 

PEDRO LOS PINOS 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle OYAMEL Y Calle FRESNOS Calle OCOTAL LA OBRA 

SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PANTEON EL GOLGOTA U, lon:-97.79533982, 

lat:17.80397028}}

01-09-2025 30-10-2025 654403.48 654403.48 196321.04 196321.04 196321.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-033-2025, 

contratista:ROCA INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO 

ESPECIALIZADO S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:654403.48, importe_modificado:654403.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.0}}

{2577057/proyecto_INICIO, 2577057/proyecto_PROCESO, 

2577057/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577063 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:799997.97}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 2 DE ABRIL DE LA COLONIA CENTRO TRAMO 

CALLE CUAUHTEMOC A CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS - 98708
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 98708 S 400 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:818.33, 

meta_modificada:818.3

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 2 DE ABRIL Colonia CENTRO 

69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN 

DE LEÓN ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle VICTORIA Calle BARTOLOME LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE VA AL MERO CENTR, lon:-97.77853162, 

lat:17.81099908}}

15-09-2025 14-11-2025 799997.97 799997.97 239999.39 239999.39 239999.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-059-2025, 

contratista:DISEÑO EVALUACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE 

C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:799997.97, 

importe_modificado:799997.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} {2577063/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577088 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE MAGDALENA TETALTEPEC - 113782
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 113782 S 180 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:188.98, 

meta_modificada:188.9

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:14, direccion:Pueblo AGENCIA DE MAGDALENA 

TETALTEPEC 69000 MAGDALENA TETALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle BENITO JUAREZ Calle MORELOS LA OBRA 

SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE MA, lon:-97.81769089, 

lat:18.00386194}}

21-10-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577088/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:NO HA INICIADO , trimestre:3.0, usuario:ascencionrguerreros, 

fecha:2025-10-08}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577129 Proyecto de inversión 1810792.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1810792.02, 

modificado:1810792.02}}

CONSTRUCCION DE CAMINO EN BARRIO ENCINAL SANTA CRUZ DE JUAREZ -LLANO VERDE DEL 

KM 0+000 AL KM 0+600 - 86500
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 86500 S 497 414 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:16, direccion:Camino / Brecha SANTA CRUZ DE 

JUAREZ - BARRIO ENCINAL 50 600 68503 SANTA CRUZ DE JUÁREZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ 

CAMINO A BARRIO ENCINAL, JUNTO A BARRIO LA CRUZ Y EN DIRECCION A PEÑA VERDE, 

lon:-96.83015103, lat:18.14984754}}

11-07-2025 09-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577129/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}}

2025 3 OAX250302577166 Proyecto de inversión 2388783.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2388783.35, 

modificado:2388783.35}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION 

ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y CANAL DE RIEGO EN LA SEPTIMA SECCION		 - 111562
20 Oaxaca 43

Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 111562 S 125 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.64, 

meta_modificada:1.64}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Colonia 

SEPTIMA SECCION 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA ENTRE Callejón DEL ENCANTO Y Calle FERROCARRIL Circuito A PLAYA 

VICENTE LA OBRA SE UBICA EN EL SUR DE LA CIUDAD, ENTRONC, lon:-95.01497416, 

lat:16.41721722}}

15-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577166/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577169 Proyecto de inversión 1396289.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1396289.15, 

modificado:1396289.15}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALLENDE, ENTRE 

CALLE 18 DE MARZO Y CALLE CHIAPAS, EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 109554
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 109554 S 145 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1015.52, 

meta_modificada:1015.

52}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle ALLENDE Colonia IGNACIO 

ZARAGOZA 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle 

CHIAPAS Calle ZACATECAS LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL 

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA IGNACIO ZA, lon:-

95.87969616, lat:18.11799472}}

17-09-2025 16-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577169/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577183 Proyecto de inversión 428616.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428616.6, 

modificado:428616.6}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAX. EN LA 

LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 86339
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 86339 S 225 185 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:61, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería 

GUADALUPE VICTORIA 68400 GUADALUPE VICTORIA, LOMA BONITA ENTRE Calle 

CAMINO GUADALUPE VICTORIA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle MORELOS LA 

UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL LIMITE DEL PARQUE DE LA , lon:-

95.97436457, lat:18.11982947}}

21-08-2025 29-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577183/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302577193 Proyecto de inversión 2296689.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2296689.72, 

modificado:2293980.81}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA 

MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA - 97040
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 97040 S 292 239 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:848.75, 

meta_modificada:848.7

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle PINO SUAREZ Colonia SAN 

ANTONIO 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle 

GUADALUPE VICTORIA Calle CHAPULTEPEC LA UBICACION DE LA OBRA SE UBICA EN 5 

CALLE DIFERENTES, SIENDO LA PRINCIPAL EN LA CALLE , lon:-95.89322232, 

lat:18.10069123}}

17-09-2025 16-10-2025 2293980.8 2293980.81 2293980.8 1146990.4 1146990.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/036/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE LOMA BONITA, monto:2293980.81, importe_modificado:2293980.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:424.38}} {2577193/proyecto_INICIO, 2577193/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:OAX250302577193

, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, obs2: 

{observación:OAX250302577193

, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:OAX250302577193

, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, obs4: 

{observación:OAX250302577193

, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577196 Proyecto de inversión 697206.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:697206.53, 

modificado:697206.53}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE 

MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA 

INDEPENDENCIA - 113816

20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 113816 S 98 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:451.31, 

meta_modificada:451.3

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle PLUTARCO ELIAS CALLES 

Colonia INDEPENDENCIA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle CUAHUTEMOC Calle MARIANO ABASOLO SE UBICA A 60 

METROS AL NORTE DEL HOSPITAL IMSS BIENESTAR DE LOMA BONITA, ESTA UBI, lon:-

95.88499445, lat:18.12117644}}

04-10-2025 02-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577196/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577197 Proyecto de inversión 419825.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419825.53, 

modificado:419825.53}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN ISIDRO CATANO - 56626
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 56626 S 110 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:19.61, 

meta_modificada:19.61

}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:3, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SAN 

ISIDRO CATANO 68226 SAN ISIDRO CATANO, MAGDALENA APASCO ENTRE Calle VIA 

PRINCIPAL Y Calle CAMINO NACIONAL Calle PARAISO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE 

LA AGENCIA DE CATANO, 500 METROS DEESCUELA PRIMARI, lon:-96.81874135, 

lat:17.22054156}}

01-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577197/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577210 Proyecto de inversión 639566.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639566.13, 

modificado:639566.13}}

MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CAMINOS DE TERRACERÍA A BASE DE RASTREO DEL 

CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA POBLACIÓN Y DEL CAMINO A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD 

DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA MIXTEPEC, MUNICIPIO DE 

MAGDALENA MIXTEPEC - 110394

20 Oaxaca 48
Magdalena 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Mixtepec 110394 S 460 540 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:15.5, 

meta_modificada:15.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ SN SN Pueblo 

MAGDALENA MIXTEPEC 71347 MAGDALENA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC ENTRE 

Calle RAYON Y Calle MATAMOROS Calle IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA A 80 

METROS AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JU, lon:-96.90590457, 

lat:16.89705984}}

22-09-2025 31-12-2025 639566.13 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2577210/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577219 Proyecto de inversión 2924089.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2924089.23, 

modificado:3253234.15}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (PIR) EN LA LOCALIDAD DE 

MAGDALENA TEITIPAC MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 60121
20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Teitipac 60121 S 377 330 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4737.0, 

meta_modificada:4737.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle LIBRES Y VENUSTIANO 

CARRANZA Pueblo MAGDALENA TEITIPAC 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA 

TEITIPAC ENTRE Calle ALVARO OBREGÓN Y Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA INICIA 

APROXIMADAMENTE A 200 METROS AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

96.56060462, lat:16.9063734}}

09-07-2025 06-10-2025 3253234.2 3253234.15 3253234.2 2740218.6 2740218.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMT-051/FAISMUN/03/2025, 

contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA KASSHO S.A. DE C.V., 

convocante:MAGDALENA TEITIPAC, monto:3253234.15, 

importe_modificado:3253234.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3158.0}}

{2577219/proyecto_INICIO, 2577219/proyecto_PROCESO, 

2577219/proyecto_INICIO, 2577219/proyecto_PROCESO, 

2577219/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577225 Proyecto de inversión 793319.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:793319.71, 

modificado:793319.71}}

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL SOCCER EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA 

ZAHUATLAN - 91437
20 Oaxaca 54

Magdalena 

Zahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Zahuatlán 91437 S 215 189 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:4750.0, 

meta_modificada:4750.

1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo 

MAGDALENA ZAHUTALAN 69920 MAGDALENA ZAHUATLÁN, MAGDALENA ZAHUATLÁN 

ENTRE Calle ARRIERO Y Calle TERCERA DE UNION LA OBRA ESTA UBICADA A 900 METROS 

DEL BANCO BIENESTAR DEL CENTRO DE LA POBLACION, SOBRE CAL, lon:-97.23638373, 

lat:17.39079831}}

13-10-2025 11-11-2025 793319.71 793319.71 793319.71 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MMZ/FIII/FAISMUN/054/11/2025, 

contratista:GRUPO DEL GOLFO ACEROS, CEMENTOS Y AZULEJOS S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA ZAHUATLAN, monto:793319.71, 

importe_modificado:793319.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577225/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL CONTRATO ESTA EN PROCESO DE FIRMA Y LA OBRA ESTA POR INICIAR 

EL DIA 20 DE OCTUBRE POR LO CUAL NO SE CUENTA CON AVANCE FISICO., trimestre:3.0, 

usuario:josemejiad, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:LA OBRA COMENZARA EL DIA 

20 DE OCTUBRE DE 2025, trimestre:3.0, usuario:josemejiad, fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302577227 Proyecto de inversión 1199616.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199616.97, 

modificado:1199616.97}}

CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO , LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE MARTIRES 

DE TACUBAYA. - 73357
20 Oaxaca 56

Mártires de 

Tacubaya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Mártires de Tacubaya 73357 S 72 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería EL 

NARANJO 71630 EL NARANJO, MÁRTIRES DE TACUBAYA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Calle JOSE ANTONIO MELO Calle ALVARO CARRILLO APROXIMADAMENTE A 375 M AL 

NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.22701671, lat:16.57506389}}

18-08-2025 16-10-2025 1199617 1199616.97 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/MMT/056/R33/FAISMUN/010/2025, contratista:XHOJCHHI 

Y COMPAÑÍA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MARTIRES DE TACUBAYA, 

monto:1199616.97, importe_modificado:1199616.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} {2577227/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:debe de reprotar avance financiero ya que el contrato termino en 

junio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-11}}

2025 3 OAX250302577239 Proyecto de inversión 1100632.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100632.29, 

modificado:1100632.29}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MATIAS 

ROMERO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO - 67528
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 67528 S 11383 10040 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:483.04, 

meta_modificada:483.0

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Avenida 16 de septiembre Colonia 

centro 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle 

hombres ilustres Y Calle guerrero Avenida corregidora Primeros puntos de 

intervención en el centro de la ciudad, a una cuadra, lon:-95.04240464, 

lat:16.87860357}}

13-08-2025 13-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577239/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577243 Proyecto de inversión 873292.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:873292.16, 

modificado:873292.16}}

CONSTRUCCION DE CAUSE DE ALIVIO AL BORDO DE CUERPO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL 

PASO DE LAS MARAVILLAS, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 39081
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 39081 S 148 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:7658.67, 

meta_modificada:7658.

67}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:21, direccion:Corriente de agua / Arroyo LA 

ARDILLA - RIO COATZACOALCOS 3 500 EL PASO DE LAS MARAVILLAS, MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO LIMITES DE OAXACA CON VERACRUZ, LOCALIDAD CERCANA LOS ANGELES, 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO, lon:-95.11612584, 

lat:17.37125874}}

01-08-2025 01-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577243/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577245 Proyecto de inversión 664842.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:664842.8, 

modificado:664842.8}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. DE LA ROSA Y FINAL DEL CALLEJÓN LOS 

PINOS DE LA LOCALIDAD EL LLANITO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 91287
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 91287 S 20007 18176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:176.8, 

meta_modificada:176.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:0, direccion:Avenida DE LAS ROSAS Colonia EL 

LLANITO ENTRE Calle PINO SUAREZ Y Callejón LOS PINOS FRENTE A LA IGLESIA 

EMMANUEL ICIAR, lon:-95.04941372, lat:16.85895931}}

15-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577245/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577248 Proyecto de inversión 480986.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480986.7, 

modificado:480986.7}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE Y CORREGIDORA, DE LA COLONIA LA LIBERTAD, 

MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 96023

20 Oaxaca 57
Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 96023 S 111 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:317.5, 

meta_modificada:317.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle PROLONG. 16 DE SEPT. Y 

CORREGIDORA Colonia LA LIBERTAD 70304 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle PINO SUAREZ Y Calle BENITO JUAREZ Calle LUIS 

CORTINES CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE Y CORREGIDORA , lon:-

95.04652314, lat:16.85655613}}

12-09-2025 27-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577248/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577251 Proyecto de inversión 912552.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:912552.78, 

modificado:912552.78}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ROBLES PONIENTE, MUNICIPIO DE 

MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 92549
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 92549 S 20007 18176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:51.0, 

meta_modificada:51.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Avenida FERROCARRIL Colonia 

ROBLES PONIENTE 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO 

ENTRE Avenida TRES Y Avenida FERROCARRIL Calle RHIN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 

DE LUMINARIAS LED DE 100W EN DIFERENTES CALLES DE LA COLO, lon:-95.04535968, 

lat:16.87086837}}

17-09-2025 17-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577251/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577267 Proyecto de inversión 693421.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:693421.84, 

modificado:693421.84}}

REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA SAN ANTONIO, EN EL 

MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 112140
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 112140 S 320 385 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:422.0, 

meta_modificada:422.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle BUGAMBILIAS Colonia SAN 

ANTONIO 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

ENTRE Calle JUQUILITA Y Calle LOS OCOTES Calle NEZAHUALCOYOTL SE REALIZARA LA 

REHABULITACION DEL SISTEMA DE LAS PRINCIPALES CALLE, lon:-96.61068831, 

lat:16.32811425}}

10-09-2025 25-10-2025 554737.47 554737.47 554737.47 554737.47 554737.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD-059/R33-FAISMUN/OP-

AD/056/2025, contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S. DE R.L DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:693421.84, 

importe_modificado:693421.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:422.0}}

{2577267/proyecto_PROCESO, 2577267/proyecto_INICIO, 

2577267/proyecto_FIN, 2577267/proyecto_PROCESO, 

2577267/proyecto_FIN, 2577267/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577277 Proyecto de inversión 2500134.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500134.69, 

modificado:2500134.69}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO 03 DE OCTUBRE, EN EL MUNICIPIO 

DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 108200
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 108200 S 9856 10285 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1265.76, 

meta_modificada:1265.

76}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRESIDENTE JUAREZ Pueblo 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN 

DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle BRIGIDA GARCIA Y Calle EJERCITO NACIONAL LA OBRA SE 

UBICARA EN INTERSECCION DE CALLE EJECITO NAC, lon:-96.60112221, 

lat:16.3521311}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577277/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577282 Proyecto de inversión 685001.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:685001.67, 

modificado:685001.67}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA AGENCIA DE POLICIA LA PILA, MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 83562
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 83562 S 63 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:36, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería 

LA PILA 70800 LA PILA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle CAMINO AL 

TEPEHUAJE Y Calle PIEDRA DE LAS HOJAS Calle MANGALES LA ELECTRIFICACION SE 

DISTRIBUIRA EN EL CENTRO DE LA AGENCIA Y EN EL BAR, lon:-96.59560357, 

lat:16.41158189}}

26-08-2025 24-09-2025 625935.93 625935.93 625935.93 625935.93 625935.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD-059/R33-FAISMUN/OP-

AD/041/2025, contratista:C.OCTAVIO ARAGON LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:685001.67, 

importe_modificado:685001.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}}
{2577282/proyecto_PROCESO, 2577282/proyecto_INICIO, 

2577282/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577304 Proyecto de inversión 649999.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649999.49, 

modificado:649999.49}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA CECILIA, EN EL 

MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 77226
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 77226 S 255 256 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:100, direccion:Calle DE YOLVEO Pueblo 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 70805 LA LABOR DEL ROSARIO, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle DE YOLVEO Y Calle REVOLUCION Calle REVOLUCION EL 

TANQUE SE UBICARA EN LA CALLE YOLVEO A APROXIMADAMENTE 80 M AL, lon:-

96.60680196, lat:16.34142233}}

25-08-2025 24-10-2025 448201.9 448201.9 448201.9 448201.9 448201.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD-059/R33-FAISMUN/OP-

AD/016/2025, contratista:CONSTRUCCION Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:649999.49, 

importe_modificado:649999.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:28.0}}
{2577304/proyecto_INICIO, 2577304/proyecto_PROCESO, 

2577304/proyecto_INICIO, 2577304/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577310 Proyecto de inversión 1080644.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080644.82, 

modificado:1080644.82}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN FELIPE, EN EL 

MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 96190
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 96190 S 158 189 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:127, direccion:Calle ALAMO Colonia SAN FELIPE 

70805 SAN FELIPE [COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle HIDALGO Y 

Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle MELCHOR OCAMPO EL TANQUE SE UBICARA A 100 

METROS AL NORTE DE LA INTERSECCION DE CALLE ALAMO C, lon:-96.58902006, 

lat:16.30008706}}

01-10-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577310/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577332 Proyecto de inversión 1102674.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1102674.8, 

modificado:1102674.8}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN CALLE 

MANUEL ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 89043
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 89043 S 254 263 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:575.67, 

meta_modificada:575.6

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle MANUEL ACUÑA Barrio ABAJO 

70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle 

FLORES MANGON Y Calle FRANCISCO ZARCO Calle JUAN DE DIOS PEZA EL TECHADO SE 

UBICARA EN ESQUINA DE CALLE JUAN DE DIOS PEZA C, lon:-96.60252588, 

lat:16.33395079}}

10-09-2025 25-10-2025 861924.46 861924.46 861924.46 861924.46 861924.46

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158123, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1102674.8, 

importe_modificado:1102674.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:450.0}}

{2577332/proyecto_INICIO, 2577332/proyecto_PROCESO, 

2577332/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577342 Proyecto de inversión 365011.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365011.69, 

modificado:365011.69}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA RANCHERIA DOLORES, EN EL MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 83580
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 83580 S 97 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:72, direccion:Calle 1A PRIV SAN JERONIMO 

Ranchería DOLORES 70805 DOLORES [RANCHERÍA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

ENTRE Privada 2A PRIVADA SAN JERONIMO Y Prolongación PROL. DE MORELOS LA RED 

DE ELECTRIFICACION SE DISTRIBUIRA EN 1RA PRIVADA DE S, lon:-96.57389298, 

lat:16.29923855}}

28-08-2025 26-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.5}}
{2577342/proyecto_PROCESO, 2577342/proyecto_INICIO, 

2577342/proyecto_PROCESO, 2577342/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577367 Proyecto de inversión 691882.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:691882.01, 

modificado:691882.01}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NILTEPEC - 

90609
20 Oaxaca 66 Santiago Niltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Niltepec 90609 S 1681 1537 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.54, 

meta_modificada:1.54}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Camino SANTIAGO NILTEPEC - 

SANTIAGO NILTEPEC 1 540 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC VARIAS 

CALLES QUE COMUNICAN AL MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC, lon:-94.61151219, 

lat:16.56650193}}

28-08-2025 11-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2577367/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577369 Proyecto de inversión 557671.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557671.89, 

modificado:557671.89}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA 

GUADALUPE - 91753
20 Oaxaca 66 Santiago Niltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Niltepec 91753 S 641 537 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Callejón LOMBARDO TOLEDANO 

70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC ENTRE Calle COLONIA GUADALUPE Y 

Avenida GUADALUPE VICTORIA Ninguno ARROYO SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A 

ORILLA DE UN ARROYO NATURAL DE TEMPORADA ENTRE LA AVENID, lon:-94.60739736, 

lat:16.55723366}}

01-09-2025 15-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577369/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577389 Proyecto de inversión 1279831.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279831.38, 

modificado:1279831.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE YUCUCHA - 111233
20 Oaxaca 70

Pinotepa de Don 

Luis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 111233 S 184 209 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:Camino PINOTEPA DE DON LUIS - 

YUCUCHA 0 100 71750 YUCUCHÁ, PINOTEPA DE DON LUIS El proyecto se encuentra 

ubicado en el camino de Pinotepa de Don Luis hacia la localidad de yucucha del 

0+000 km al 0+100 km, perteneciente al municip, lon:-97.99316888, 

lat:16.37803976}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577389/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577399 Proyecto de inversión 1034250.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1034250.22, 

modificado:1034250.22}}

CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN LA CALLE PROLONGACIÓN CONSTITUCIÓN HACIA LA CALLE 

LÓPEZ RAYÓN EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS - 115667
20 Oaxaca 70

Pinotepa de Don 

Luis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 115667 S 2803 2668 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:97.14, 

meta_modificada:97.14

}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Prolongación CONSTITUCIÓN 

Pueblo PINOTEPA DE DON LUIS 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS 

ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle LOPEZ RAYON El proyecto se encuentra 

ubicado en la prolongación Constitución, hacia la calle, lon:-97.9775865, 

lat:16.42210356}}

30-09-2025 13-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577399/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs5: {observación:debe de reportar vance fisico y financiero, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250302577403 Proyecto de inversión 1190500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1190500.0, 

modificado:1190500.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2a PRIVADA 

DE BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL RANCHO DE LOS VASQUEZ, MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DEL PROGRESO - 97093

20 Oaxaca 72
San José del 

Progreso

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José del Progreso 97093 S 139 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:Privada 2a PRIVADA DE BENITO 

JUAREZ Ranchería LOS VASQUEZ 71553 RANCHO DE LOS VÁSQUEZ, SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO ENTRE Privada PRIVADA LAS HUERTAS Y Calle HIDALGO Calle AV JUAREZ LA 

OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA PRIVADA UBICADA DETRÁS DE , lon:-96.68897767, 

lat:16.72600224}}

24-09-2025 23-10-2025 1190500 1190500 1190500 616580.83 616580.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/009/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA, MAQUINARIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE 

ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, 

monto:1190500.0, importe_modificado:1190500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:233.01}}

{2577403/proyecto_INICIO, 2577403/proyecto_PROCESO, 

2577403/proyecto_INICIO, 2577403/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577406 Proyecto de inversión 1962165.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1962165.15, 

modificado:1962165.15}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 

EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO SEGUNDA ETAPA - 106868
20 Oaxaca 72

San José del 

Progreso

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José del Progreso 106868 S 225 218 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:796.45, 

meta_modificada:796.4

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:Calle HIDALGO Pueblo AGENCIA DE 

EL CUAJILOTE 71553 EL CUAJILOTE, SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE Calle 

CONSTITUCION Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE 

LA CALLE DE HIDALGO, EN EL CENTRO DE LA POBLACION JUS, lon:-96.67824569, 

lat:16.70293368}}

22-09-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.6}} {2577406/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577408 Proyecto de inversión 272640.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:272640.5, 

modificado:272640.5}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, EN EL BARRIO CAMPO 

DE AVIACION EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 115521
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 115521 S 390 370 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:165.0, 

meta_modificada:165.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Barrio CAMPO 

DE AVIACION 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE 

Calle ALDAMA Y Calle FLORES MAGON Calle ADOLFO PEREZ GASGA SE UBICA UNA 

CUADRA AL NORTE PARTIENDO DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA MON, lon:-97.92579448, 

lat:17.0311329}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577408/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577416 Proyecto de inversión 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, 

modificado:1050000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL DE 

GALEANA 2DA. ETAPA - 115476
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 115476 S 54 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:588.9, 

meta_modificada:588.9

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:116, direccion:Calle CARRETERA AMATE 

COLORADO-ZARAGOZA Pueblo EL CARRIZAL DE GALEANA 71014 EL CARRIZAL DE 

GALEANA, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle VENISTIANO CARRANZA Y Calle 

CARRETERA AMATE COLORADO-ZARAGOZA LA OBRA EN CUESTION SE LOCALIZA , lon:-

97.88831378, lat:16.86463668}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577416/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577497 Proyecto de inversión 1176121.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1176121.29, 

modificado:1176121.29}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 84, CLAVE: 20ETK0084A, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

AGUSTÍN ETLA, DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ETLA, OAX.. - 96614

20 Oaxaca 84 San Agustín Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Agustín Etla 96614 S 45 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:637.0, 

meta_modificada:637.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Camino CAMINO AL 

TELEBACHILLERATO - TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 84, CLAVE: 20ETK0084A 2 

300 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA ENTRANDO POR LA COLONIA LA 

ZUCENA, A 1500 METROS DE LA SECUNDARIA GENERAL 28 DE AGOSTO, lon:-

96.76657076, lat:17.17152022}}

08-09-2025 22-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577497/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577505 Proyecto de inversión 4134995.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4134995.64, 

modificado:4134995.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA 

BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 74903
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 74903 S 87 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:459.0, 

meta_modificada:459.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:36, direccion:Calle CAMINO AL CECYTE LA 

PRIMAVERA, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARÁ FRENTE A LA CASA DE 

REPRESENTACION MUNICIPAL DE LA PRIMAVERA BUENAVISTA, A 2 KILOMETROS DEL 

CECYTE , lon:-96.54510592, lat:15.94989381}}

22-08-2025 20-09-2025 0 4134995.64 4134995.6 2134995.6 2134995.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/18/2025, 

contratista:RENTA DE MAQUINARIA, CONSTRUCCION Y MATERIALES CONSTRURED, S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, 

monto:4134995.64, importe_modificado:4134995.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:259.0}}

{2577505/proyecto_INICIO, 2577505/proyecto_PROCESO, 

2577505/proyecto_INICIO, 2577505/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe recaudado, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-03}}

2025 3 OAX250302577511 Proyecto de inversión 3122879.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3122879.64, 

modificado:3122879.64}}

ONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 

CON DIRECCIÓN A RÍO GRANADA, EN EL BARRIO PARAÍSO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN 

LOXICHA - 111590

20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 111590 S 136 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.49, 

meta_modificada:1486.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:65, direccion:Camino / Terracería BARRIO 

PARAISO - RÍO GRANADA 0 0 70921 EL PARAÍSO [BARRIO], SAN AGUSTÍN LOXICHA EL 

PROYECTO SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE RIO 

GRANADA, INICIANDO A UN COSTADO DE LA CASA DE REPRESENTACI, lon:-

96.61270624, lat:16.0080253}}

15-10-2025 14-11-2025 3122879.6 3122879.64 3122879.6 2014947.6 2014947.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/26/2025, 

contratista:OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE, S. DE R.L. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3122879.64, 

importe_modificado:3122879.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:700.0}}

{2577511/proyecto_PROCESO, 2577511/proyecto_INICIO, 

2577511/proyecto_PROCESO, 2577511/proyecto_INICIO, 

2577511/proyecto_PROCESO, 2577511/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577516 Proyecto de inversión 6494744.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6494744.47, 

modificado:6494744.47}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO CON DIRECCIÓN AL BARRIO TRES 

CRUCES, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 111462
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 111462 S 470 488 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL BARRIO TRES 

CRUCES Pueblo BARRIO TRES CRUCES, SAN AGUSTIN LOXICHA 70921 SAN AGUSTÍN 

LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA Calle CARRETERA FED 175 SAN AGUSTIN - OAX EL 

PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL ACCESO AL BARRIO TRES , lon:-96.60841695, 

lat:16.01790027}}

20-10-2025 20-12-2025 6494744.5 6494744.47 6494744.5 3161129.7 3161129.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/21/2025, 

contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACION 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:6494744.47, 

importe_modificado:6494744.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}}
{2577516/proyecto_INICIO, 2577516/proyecto_PROCESO, 

2577516/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577524 Proyecto de inversión 1099494.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099494.52, 

modificado:1099494.52}}

CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA JUQUILITA, 

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 75062
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 75062 S 136 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:64.8, 

meta_modificada:64.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:27, direccion:Calle CAMINO AL BARRIO LA LOMA 

JUQUILITA, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE UBICARÁ A 2 KILOMETROS DEL 

TEMPLO CATOLICO DE JUQUILITA SOBRE EL CAMINO CON DIRECCION AL BARRIO LA 

LOMA, lon:-96.58003233, lat:16.02617943}}

30-08-2025 28-09-2025 1099494.5 1099494.52 1099494.5 549747.26 549747.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/14/2025, 

contratista:HUNGER OBRA CIVIL Y  MATERIALES PETREOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1099494.52, 

importe_modificado:1099494.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}}
{2577524/proyecto_INICIO, 2577524/proyecto_PROCESO, 

2577524/proyecto_INICIO, 2577524/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de dar por termino la obra ya que el contrato su fecga de 

termuini es 10 de junio de 2025, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-

02}}

2025 3 OAX250302577528 Proyecto de inversión 1396514

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1396514.0, 

modificado:1396514.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA EXPLANADA CIVICA DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE NDICAYUCO - 116000
20 Oaxaca 86

San Agustín 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Tlacotepec 116000 S 21 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:3, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Ranchería 

NDICAYUCO 69860 NDICAYUCO, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC SOBRE LA CALLE PRINCIPAL 

QUE CONDUCE A ESTA LOCALIDAD, lon:-97.50746229, lat:17.19971083}}

01-10-2025 12-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577528/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577536 Proyecto de inversión 2175054.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2175054.25, 

modificado:2175054.25}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PÚBLICO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN 

VALFRE - 62354
20 Oaxaca 88

San Andrés 

Cabecera Nueva

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Cabecera Nueva 62354 S 69 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:514.0, 

meta_modificada:514.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:17, direccion:SAN SEBASTIÁN VALFRÉ, SAN 

ANDRÉS CABECERA NUEVA ENTRE Diagonal RUMBO A LA PAZ MONTE VERDE Y Diagonal 

RUMBO A LA PAZ INTUNDUJIA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA, A UN COSTADO DE 

LA PRIMARIA RURAL BENITO JÚAREZ EN LA LOCALIDAD DE S, lon:-97.66684845, 

lat:16.9116445}}

27-05-2025 25-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577536/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577547 Proyecto de inversión 1107676.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107676.49, 

modificado:1107676.49}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DEL RIO LAS ARENAS A SAN 

ANDRES HUAXPALTEPEC - 71845
20 Oaxaca 90

San Andrés 

Huaxpaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Huaxpaltepec 71845 S 2410 2180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:935.0, 

meta_modificada:935.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCIÓN Pueblo SAN 

ANDRES HUAXPALTEPEC 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS 

HUAXPALTEPEC ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y la obra se ubicara en la 

entrada a la localidad de San Andrés Huaxpaltepec, en la cal, lon:-97.91206432, 

lat:16.33519988}}

04-08-2025 17-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577547/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577553 Proyecto de inversión 1367584.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1367584.68, 

modificado:1367584.68}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLES REFORMA Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 

SAN ISIDRO LAGUNAS - 103182
20 Oaxaca 93 San Andrés Lagunas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Lagunas 103182 S 20 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:289.0, 

meta_modificada:289.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:2, direccion:Calle reforma Pueblo rural 69555 

SAN ISIDRO LAGUNAS, SAN ANDRÉS LAGUNAS ENTRE Calle guadalupe victoria Y Calle 

hidalgo Calle gabriel leyva se localiza a 37.0 metros del lado noroeste de la agencia 

municipal de san andres lagunas y, lon:-97.51352398, lat:17.58952871}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577553/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577559 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

Construcción del Comedor Escolar de la Casa del Estudiante Indígena del Municipio de 

San Andrés Paxtlán, Oaxaca. - 117806
20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Andrés Paxtlán 117806 S 45 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Calle Camino principal a 

Miahuatlán 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN La obra se situa en 

el interior del IEBO de la localidad de San Andrés Paxtlán, lon:-96.51429759, 

lat:16.2239849}}

28-07-2025 10-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577559/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577562 Proyecto de inversión 381421.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:167539.22, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213882.24, 

modificado:381421.46}}

Construcción de la red de alumbrado público en varias calles de la localidad de San 

Andrés Sinaxtla - 91466
20 Oaxaca 96 San Andrés Sinaxtla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Sinaxtla 91466 S 311 278 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:65.0, 

meta_modificada:74.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Pueblo 

SAN ANDRÉS SINAXTLA 69665 SAN ANDRÉS SINAXTLA, SAN ANDRÉS SINAXTLA ENTRE 

Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle REFORMA Calle BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE 

REALIZARA EN VARIAS CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.28372437, 

lat:17.47085687}}

22-09-2025 10-10-2025 381421.46 381421.46 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSAS/096/0001/02/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SINAXTLA, monto:335911.16, 

importe_modificado:381421.46}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}
{2577562/proyecto_PROCESO, 2577562/proyecto_INICIO, 

2577562/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Existe un convenio modificatorio, el cual esta anexo al contrato, por 

lo que el monto así como las metas se modificaron, este monto ya se encuentra 

modificado en la plataforma del SIFAIS, trimestre:3.0, usuario:nicolasvelascog, 

fecha:2025-10-22}}

{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR SUS DATOS, EL MODIFICADO, RECAUDADO Y 

COMPROMETIDO TIENE QUE SER EL MISMO VALOR QUE EL PRESENTADO EN EL CONTRATO, 

trimestre:3.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:FAVOR DE 

CORREGIR EL MODIFICADO TIENE QUE COINCIDOR CON EL MONTO DEL CONTRATO, 

trimestre:3.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250302577568 Proyecto de inversión 3194809.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3194809.09, 

modificado:3194809.09}}

CONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO DE PIEDRA COLORADA A LA POCHOTA, EN LA LOCALIDAD 

DE PIEDRA COLORADA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM. - 73989
20 Oaxaca 98

San Andrés 

Teotilálpam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Teotilálpam 73989 S 19 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1660.0, 

meta_modificada:1660.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:21, direccion:Camino / Vereda PIEDRA 

COLORADA - LA POCHOTA 1 660 PIEDRA COLORADA, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM EL 

CAMINO A CONSTRUIR ESTA EN VEREDAS QUE CONDUCEN DE PIEDRA COLORADA A LA 

POCHOTA, lon:-96.59417059, lat:17.95305111}}

15-08-2025 13-10-2025 3194809.1 3194809.09 2453134.6 2453134.6 2453134.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAT/098/FAISMUN/08/06/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES TEOTILALPAM, monto:3194809.09, importe_modificado:3194809.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}}
{2577568/proyecto_INICIO, 2577568/proyecto_PROCESO, 

2577568/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577594 Proyecto de inversión 143269.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143269.34, 

modificado:143269.34}}

REHABILITACIÓN DE POZO NORIA EN LA AGENCIA DE SAN GABRIEL CASA BLANCA, MUNICIPIO 

DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM - 107794
20 Oaxaca 109

San Antonio 

Nanahuatípam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio Nanahuatípam 107794 S 145 142 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:2, direccion:Pueblo SAN GABRIEL CASA BLANCA 

68569 SAN GABRIEL CASA BLANCA, SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM DE SAN GABRIEL 

CASA BLANCA, TOMAR EL CAMINO DE TERRACERIA QUE SALE A SAN JOSE TILAPA, A DOS 

MIL METROS TOMAR A LA MANO DERECHA QUE ES DONDE SE , lon:-97.136942, 

lat:18.17365251}}

16-09-2025 02-10-2025 143269.34 143269.34 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSAN/109/R33-III/04/2025, 

contratista:RACOH ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANTONIO NANAHUATIPAN, monto:143269.34, importe_modificado:143269.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}}
{2577594/proyecto_INICIO, 2577594/proyecto_PROCESO, 

2577594/proyecto_INICIO, 2577594/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577605 Proyecto de inversión 825007.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825007.23, 

modificado:823584.69}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1RA PRIV. DE NICOLÁS BRAVO Y LA 

CALLE NICOLÁS BRAVO PRIMERA SECCION EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM 

MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM - 56003

20 Oaxaca 112
San Baltazar 

Chichicápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Baltazar Chichicápam 56003 S 30 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:275.61, 

meta_modificada:275.6

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle NICOLÁS BRAVO 71537 SAN 

BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM ENTRE Calle CAMINO OCOTLAN- 

SAN DIONISIO Y Privada NICOLAS BRAVO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.49381375, lat:16.76531}}

14-07-2025 27-08-2025 823584.69 823584.69 330935.94 330935.94 330935.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSBC/FAISMUN/112/001/006/2025, 

contratista:ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCION LA SOLEDAD S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:823584.69, 

importe_modificado:823584.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.27}}
{2577605/proyecto_PROCESO, 2577605/proyecto_INICIO, 

2577605/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577619 Proyecto de inversión 1000115.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000115.54, 

modificado:1000115.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DONAJI 

EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC - 71696
20 Oaxaca 115

San Bartolo 

Coyotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolo Coyotepec 71696 S 150 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:817.0, 

meta_modificada:817.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:2, direccion:Calle DONAJI Pueblo REYES 

MANTECON 71294 REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC ENTRE Calle AZTECA Y 

Avenida CARRETERA FEDERAL TC Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA 

CALLE DONAJI ENFRENTE DE LAS INSTALACIONES GUBERNAMEN, lon:-96.72449433, 

lat:16.90969638}}

11-08-2025 24-09-2025 1000115.5 1000115.54 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSBC/M115/FIII/FAISMUN/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, monto:1000115.54, 

importe_modificado:1000115.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:700.0}}

{2577619/proyecto_PROCESO, 2577619/proyecto_INICIO, 

2577619/proyecto_PROCESO, 2577619/proyecto_INICIO, 

2577619/proyecto_PROCESO, 2577619/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577621 Proyecto de inversión 1891800.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1891800.09, 

modificado:1891800.09}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO 

ZAPATA CLAVE 20DPB1545H, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ AYUATLA - 65141
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 65141 S 98 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:592.97, 

meta_modificada:592.9

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 

SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA FRENTE A CARRETERAL ESTATAL HUAUTLA-SAN FELIPE JALPA 

DE DIAZ, CASI A LA ALTURA DEL KILOMETRO 103, A UN LADO DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA. , lon:-96.67048706, lat:18.03028493}}

01-07-2025 29-08-2025 1891800.1 1891800.09 1542378.6 1542378.6 1542378.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/005/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA, monto:1891800.09, 

importe_modificado:1891800.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:474.37}}
{2577621/proyecto_INICIO, 2577621/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577623 Proyecto de inversión 719850.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719850.3, 

modificado:719850.3}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20TV0674V, 

EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA - 109665
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 109665 S 116 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:102.8, 

meta_modificada:102.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 

SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 103 DE LA CARRERTA SAN 

FELIPE JALAPA - HUAUTLA A LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA , lon:-

96.66987236, lat:18.03059868}}

23-06-2025 21-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577623/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577630 Proyecto de inversión 1799095.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799095.02, 

modificado:1799095.02}}

Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad San 

Bartolomé Loxicha del Municipio de San Bartolomé Loxicha - 59099
20 Oaxaca 117

San Bartolomé 

Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Bartolomé Loxicha 59099 S 673 583 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:97.03, 

meta_modificada:97.03

}}

1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Calle LAS ANIMAS Pueblo SAN 

BARTOLOME LOXICHA 70940 SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, SAN BARTOLOMÉ LOXICHA LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE ENCUENTRA LOCALIDAZADA EN LA 

CALLE ANIMAS EN LA ORILLA NORTE DEL MUNICIPO DE SAN BART, lon:-96.71637415, 

lat:15.97459046}}

04-08-2025 02-10-2025 1799095 1799095.02 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBL-117/R33-FIII/OP/03/2025, 

contratista:MAX DAVID DIAZ ESCARRAGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BARTOLOME LOXICHA, monto:1799095.02, importe_modificado:1799095.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}
{2577630/proyecto_INICIO, 2577630/proyecto_PROCESO, 

2577630/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577631 Proyecto de inversión 1905776.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1905776.79, 

modificado:1906277.98}}

Mantenimiento de caminos, en la localidad San Bartolomé Loxicha del Municipio de San 

Bartolomé Loxicha - 100850
20 Oaxaca 117

San Bartolomé 

Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolomé Loxicha 100850 S 1143 1070 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:51.96, 

meta_modificada:51.96

}}

1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Camino SAN BARTOLOME LOXICHA 

- EL COLUMPIO 23 313 70940 SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, SAN BARTOLOMÉ LOXICHA LA 

OBRA INCLUYE 3 CAMINOS; EL PRIMERO DE SAN BARTOLOME LOXICHA A RIO GRANDE 

DEL KM 0+220 AL 11+434.11, EL SEGUNDO DE SAN BARTOLOM, lon:-96.71395166, 

lat:15.97183532}}

06-10-2025 04-12-2025 1906278 1906277.98 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBL-117/R33-FIII/OP/04/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA, monto:1906277.98, 

importe_modificado:1906277.98}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2577631/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577676 Proyecto de inversión 1447582.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1447582.92, 

modificado:1447582.92}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) - 109862 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 109862 S 264 257 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:920.0, 

meta_modificada:920.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:19, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN 

MIGUEL CHONGOS 70517 SAN MIGUEL CHONGOS, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle 

PRINCIPAL Y SE AMPLIO A LO KARGO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION, lon:-

95.97095705, lat:16.00905922}}

15-09-2025 28-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577676/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577677 Proyecto de inversión 1600398.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600398.78, 

modificado:1600398.78}}

REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN PEDRO LEAPI-SANTO DOMINGO LACHIVITO DEL KM. 

29+027.93 AL 28+052.20 , KM. 27+900.20 AL 27+291.25, KM. 27+029.25 AL 26+235.00 2 

ETAPA. - 98277

20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 98277 S 295 381 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:109.5, 

meta_modificada:109.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:22, direccion:Camino SANTO DOMINGO 

LACHIVITO - SAN PEDRO LEAPI 5 5000 70513 SAN PEDRO LEAPI, SAN CARLOS YAUTEPEC 

SE INICIA DE LA LOCALIDAD DE LACHIVITO HACIA LA AGENCIA DE SAN PEDRO LEAPI, lon:-

96.13005316, lat:16.33578112}}

08-09-2025 21-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577677/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577693 Proyecto de inversión 1516772.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1516772.58, 

modificado:1634402.95}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PIR) EN BARRIO FATIMA EN 

EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 76621
20 Oaxaca 131

San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 76621 S 375 380 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1650.0, 

meta_modificada:1650.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Calle COLON Barrio FATIMA 70495 

SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y 

Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle CAMINO NACIONAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.3 KM 

APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE, lon:-96.39250248, 

lat:16.80663399}}

25-08-2025 08-10-2025 1634403 1634402.95 1634403 490320.89 490320.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDO-131/FAISMUN/32/2025, 

contratista:FELIX MACHUCA CARRADA, convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, 

monto:1634402.95, importe_modificado:1634402.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.66}}
{2577693/proyecto_PROCESO, 2577693/proyecto_INICIO, 

2577693/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577711 Proyecto de inversión 488739.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488739.54, 

modificado:488739.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO AL PUENTE DE 

PASO CARRETERO - 98732
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 98732 S 206 167 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:269.33, 

meta_modificada:269.3

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:9, direccion:Camino MONUMENTO A LA 

MAZATECA - PASO CARRETERO 3 200 68462 PASO CARRETERO, SAN FELIPE JALAPA DE 

DÍAZ AVANZAMOS SOBRE LA CALLE REFORMA EN LINEA RECTA HASTA LLEGAR A LA CALLE 

PUEBLA SEGUIMOS AVANZAMOS SOBRE ESA CALLE 1.2 KM, HASTA , lon:-96.53355293, 

lat:18.04856032}}

15-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577711/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577725 Proyecto de inversión 2812966.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2812966.85, 

modificado:2812966.85}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA 

SECCION LOS NARANJO - 98722
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 98722 S 29 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:463.5, 

meta_modificada:463.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:32, direccion:Camino CARRET TUXTEPEC 

JALAPA - COLONIA LA CENTRAL 2 900 68460 COLONIA LA CENTRAL, SAN FELIPE JALAPA 

DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MUJER MAZATECA NOS DIRIGIMOS HACIA LA 

ENTRADA DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ AVANZAMOS AL REDED, lon:-96.51568066, 

lat:18.08711622}}

15-09-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577725/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577730 Proyecto de inversión 1530615.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1530615.55, 

modificado:1530615.55}}

CONSTRUCCION DE CANAL EN LA COL. LA CENTRAL - 117765 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 117765 S 68 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:139.88, 

meta_modificada:139.8

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:32, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ-TUXTEPEC - LA CENTRAL 3 0 68462 COLONIA LA 

CENTRAL, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MUJER 

MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE, lon:-96.51417969, 

lat:18.08932573}}

29-09-2025 13-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577730/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577737 Proyecto de inversión 827110.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:827110.48, 

modificado:827110.48}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO ARROYO CULEBRA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+100 - 87757 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 87757 S 286 274 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:4500.0, 

meta_modificada:4500.

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:20, direccion:Camino CARRET SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ - ARROYO CULEBRA 10 800 68462 ARROYO CULEBRA, SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA TOMAMOS LA CARRETERA 

FEDERAL SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC AVANZAMOS Y 7.5, lon:-96.48149872, 

lat:18.08792084}}

07-07-2025 26-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577737/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577740 Proyecto de inversión 3492249.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3492249.05, 

modificado:3481697.34}}

CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN EL TRAMO CHUPARROSA-SECCION LAVIDA - 83500 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 83500 S 726 690 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2271.58, 

meta_modificada:2271.

58}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ -TUXTEPEC - LA CHUPARROSA 5 0 68462 LA 

CHUPARROSA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA 

AVANZAMOS 5 KM SOBRE LA CARRETERA SAN FELIPE JALAPA DE, lon:-96.489205, 

lat:18.06662719}}

30-06-2025 28-08-2025 2421996.4 2421996.6 2421996.6 2421996.6 2421996.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/010/IR/2025, 

contratista:ESPECIALISTA EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3481697.34, 

importe_modificado:3481697.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1580.0}}
{2577740/proyecto_PROCESO, 2577740/proyecto_INICIO, 

2577740/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577757 Proyecto de inversión 509512.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:509512.83, 

modificado:409512.83}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL - 114675 20 Oaxaca 135
San Felipe 

Tejalápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 114675 S 100 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:312.0, 

meta_modificada:312.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LA UNIÓN 

68262 LA UNIÓN, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Calle CAMINO LLANO MADERA Y Calle 

CAMINO CAÑADA CERA Calle HOJA ANCHA ES ACCESO PRINCIPAL DE AGENCIA DE 

POLICIA DE LA UNIÓN, LA OBRA SE UBICA PASANDO EL AR, lon:-96.86801828, 

lat:17.10148618}}

15-09-2025 29-10-2025 409512.83 409512.83 409512.83 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/015/2025, 

contratista:ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN ABANER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:409512.83, importe_modificado:409512.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:312.0}}

{2577757/proyecto_INICIO, 2577757/proyecto_FIN, 

2577757/proyecto_PROCESO, 2577757/proyecto_FIN, 

2577757/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:reportar avance financiero, el plazo de ejecucion de obra ya vencio, 

trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-18}, obs2: {observación:faltan 

firmas en el contrato, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250302577762 Proyecto de inversión 1770487.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1770487.17, 

modificado:1770487.17}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN - 67842 20 Oaxaca 135
San Felipe 

Tejalápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 67842 S 195 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:3, direccion:Calle CAMINO A JALAPA DEL VALLE 

S/N S/N Pueblo LA UNIÓN 68260 LA UNIÓN, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Calle CALLE 

PRINCIPAL Y Calle CALLE HOJA ANCHA AL 160 METROS AL SUROESTE DE LA AGENCIA DE 

POLICÍA DE LA UNIÓN, A LADO DEL TECHADO D, lon:-96.86898067, lat:17.10037608}}

21-07-2025 18-10-2025 1770487.2 1770487.17 1770487.2 1082600.4 1082600.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/007/2025, 

contratista:DISEÑO E INGENIERÍA ATOYAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE TEJALAPAM, monto:1590004.56, importe_modificado:1770487.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}}
{2577762/proyecto_INICIO, 2577762/proyecto_PROCESO, 

2577762/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577765 Proyecto de inversión 1805950.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1805950.42, 

modificado:1805950.42}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JALAPA DEL 

VALLE. - 114415
20 Oaxaca 135

San Felipe 

Tejalápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 114415 S 279 269 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:792.6, 

meta_modificada:792.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo JALAPA 

DEL VALLE 68262 JALAPA DEL VALLE, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Calle MADERO Y 

Calle REVOLUCIÓN Calle EMILIANO ZAPATA CALLE PRINCIPAL AL ACCESO ALA 

POBLACIÓN, A LA AGENCIA MUNICIPAL Y LA TELESECUNDARIA , lon:-96.87699235, 

lat:17.06717243}}

15-09-2025 13-11-2025 1805950.4 1805950.42 1805950.4 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/016/2025, 

contratista:CONSTRUTORA ARKITRAZOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE TEJALAPAM, monto:1805950.42, importe_modificado:1805950.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{2577765/proyecto_INICIO, 2577765/proyecto_PROCESO, 

2577765/proyecto_INICIO, 2577765/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577771 Proyecto de inversión 1155450.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1155450.62, 

modificado:1155450.62}}

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO SOPIMIENTO, EN LA LOCALIDAD 

DE SAN PEDRO TLATEPUSCO, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 52430
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 52430 S 128 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:15, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO 

TLATEPUSCO - SAN PEDRO TLATEPUSCO 1 100 SAN PEDRO TLATEPUSCO, SAN FELIPE 

USILA EL PUENTE SE REALIZARÁ EN EL CAMINO QUE VA DE SANTIAGO TLATEPUSCO A SAN 

PEDRO TLATEPUSCO, lon:-96.48326713, lat:17.77920725}}

30-06-2025 28-08-2025 1155450.6 1155450.62 920920.98 920920.98 920920.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/07/16/2025, 

contratista:LIZBETH RAMON LILE, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, 

monto:1155450.62, importe_modificado:1155450.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}

{2577771/proyecto_INICIO, 2577771/proyecto_PROCESO, 

2577771/proyecto_FIN, 2577771/proyecto_PROCESO, 

2577771/proyecto_FIN, 2577771/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577773 Proyecto de inversión 3043208.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3043208.22, 

modificado:3043208.22}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

TEPETOTUTLA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 82617
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 82617 S 238 227 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2850.0, 

meta_modificada:2850.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:16, direccion:Calle MORELOS Pueblo SANTA 

CRUZ TEPETOTUTLA 68494 SANTA CRUZ TEPETOTUTLA, SAN FELIPE USILA ENTRE Calle 

LIBERTAD Y Calle 5 DE MAYO Calle LIMITE PREDIAL LA OBRA A REALIZAR SE HARÁ EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPETOTTUTLA, INICIA E, lon:-96.55795579, 

lat:17.74057786}}

25-08-2025 22-11-2025 3043208.2 3043208.22 2246651.3 2246651.3 2246651.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/12/09/2025, 

contratista:DAMAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:3043208.22, 

importe_modificado:3043208.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2850.0}}

{2577773/proyecto_INICIO, 2577773/proyecto_PROCESO, 

2577773/proyecto_FIN, 2577773/proyecto_PROCESO, 

2577773/proyecto_FIN, 2577773/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577779 Proyecto de inversión 2600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, 

modificado:2600000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE MORELOS A LA CABECERA MUNICIPAL - 

75958
20 Oaxaca 137

San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 75958 S 72 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:6, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD 

MORELOS - 11+611.58 0 0 71372 MORELOS, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ LA OBRA SE 

LOCALIZA EN EL TRAMO DEL CAMINO QUE CONECTA LA LOCALIDAD DE MORELOS CON LA 

CABECERA MUNICIPAL , lon:-97.3227106, lat:16.92315218}}

11-08-2025 08-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2577779/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302577782 Proyecto de inversión 819621.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819621.32, 

modificado:819621.32}}

CONSTRUCCION DE LA 4a ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 

86557
20 Oaxaca 137

San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 86557 S 300 264 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:Calle MORELOS S/N Pueblo SAN 

FRANCISCO CAHUACUA 71370 SAN FRANCISCO CAHUACUÁ, SAN FRANCISCO 

CAHUACUÁ ENTRE Calle MORELOS Y Calle CAMINO LA CIENEGA EL PROYECTO SE 

LOCALIZA EN LA PARTE NOROESTE DE LA LOCALIDAD A 1 KM DEL PALACIO MUN, lon:-

97.31009833, lat:16.90310115}}

25-08-2025 08-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577782/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577795 Proyecto de inversión 618884.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:618884.13, 

modificado:618884.13}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

IXHUATAN - 83323
20 Oaxaca 143

San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 83323 S 2740 2693 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Calle Independencia Pueblo San 

Francisco Ixhuatan 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN 

ENTRE Calle Ostuta Y Calle Justo Sierra Calle Independencia cerca iglesia de la 

candelaria , lon:-94.48791113, lat:16.35207907}}

18-04-2025 07-05-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577795/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577796 Proyecto de inversión 189413.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189413.87, 

modificado:189413.87}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE - 108348 20 Oaxaca 143
San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 108348 S 133 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:8, direccion:Pueblo MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO IXHUATAN 70175 CERRO GRANDE, SAN FRANCISCO IXHUATÁN LA OBRA DE 

LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE, ES LA UNICA 

VIALIDAD PRINCIPAL, lon:-94.53415121, lat:16.27260705}}

15-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577796/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577800 Proyecto de inversión 231995.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231995.28, 

modificado:231995.28}}

MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD DE RIO VIEJO - 

108371
20 Oaxaca 143

San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 108371 S 159 157 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:42, direccion:Pueblo MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO IXHUATAN 70175 RÍO VIEJO, SAN FRANCISCO IXHUATÁN LA UBICACION DE 

PROYECTO SE LOCALIZA DENTRO DE UN PREDIO UBICADO EN LA AGENCIO DE RIO VIEJO, 

lon:-94.51966801, lat:16.29546778}}

01-08-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577800/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577802 Proyecto de inversión 379806.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379806.78, 

modificado:379806.78}}

CONSTRUCCION DE CISTERNAS, EN LA LOCALIDAD DE YUXAÑO - 110178 20 Oaxaca 144
San Francisco 

Jaltepetongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Francisco Jaltepetongo 110178 S 11 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:144, localidad:4, direccion:Calle REFORMA Ranchería 

YUXAÑO 69936 YUXAÑO, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO ENTRE Calle A CERRO DE 

AGUILA Y Calle AL DEPOSITO Calle A YUCANO SE ENCUNTRA AL SUR DEL MUNICIPIO 

DONDE PEGADO AL CERRO DE AGUILA Y 500 METROS DEL DEPOSITO DE, lon:-

97.28241737, lat:17.34913315}}

18-09-2025 17-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577802/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577803 Proyecto de inversión 1764074.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1764074.16, 

modificado:1764074.16}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN 2A Y 5A PRIVADA 

DE CAMINO NACIONAL, EL CALVARIO, PRIVADA NOPALERA Y PROLONGACION DE VICTORIA EN 

LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO - 116536

20 Oaxaca 145
San Francisco 

Lachigoló

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Lachigoló 116536 S 238 212 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1588.0, 

meta_modificada:1588.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:Calle CAMINO NACIONAL Pueblo 

SAN FRANCISCO LACHIGOLO 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO 

LACHIGOLÓ ENTRE Calle AMARGURA Y Pasaje EL NOGAL Calle PROLONGACION DE 

VICTORIA PPARA LLEGAR A LA 2A PRIVADA DE CAMINO NACIONAL EL C, lon:-

96.5965665, lat:17.01764269}}

29-09-2025 27-11-2025 1764074.2 1764074.16 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSF/145/FAISMUN/0P/003/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA CONAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO LACHIGOLO, monto:1764074.16, importe_modificado:1764074.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.88}} {2577803/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577811 Proyecto de inversión 921910.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:921910.21, 

modificado:921910.21}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LLANO SAN JUAN DE LA 

LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 97332
20 Oaxaca 150

San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Telixtlahuaca 97332 S 6475 5999 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:237.0, 

meta_modificada:237.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Calle JUAN ALVAREZ Pueblo SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA ENTRE Calle LOS PINOS Y Calle LA FRAGUA Calle JOSE LA FRAGUA LA 

OBRA INICIA A 455 METROS HACIA EL SURESTE DEL ESC, lon:-96.9118168, 

lat:17.30817321}}

12-09-2025 10-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577811/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577812 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, 

modificado:900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COL. LOMA VENTA, DE LA LOCALIDAD DE SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 97396
20 Oaxaca 150

San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Telixtlahuaca 97396 S 6475 5999 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA ENTRE Calle OSORIO REYES Y Privada LOS AGUACATALES Avenida 

FERROCARRIL LA OBRA INICIA A 337 METROS HACIA EL SURESTE D, lon:-96.91193104, 

lat:17.30105257}}

12-09-2025 10-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577812/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577823 Proyecto de inversión 1397038.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1397038.09, 

modificado:1397038.09}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, COLONIA EL ENCINO, BARRIO EL 

GUAPINOL - 55155
20 Oaxaca 152

San Francisco 

Tlapancingo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Tlapancingo 55155 S 466 376 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:Colonia EL ENCINO 69480 SAN 

FRANCISCO TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO ESTA SOBRE EL CAMINO QUE 

LLEVA A EL NUCLEO RURAL DE BARRIO DEL CARMEN, lon:-98.26170025, 

lat:17.47771915}}

23-06-2025 22-08-2025 1397038.1 1397038.09 1397038.1 919890.33 919890.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/152/FAISMUN/FIII/01/06/2025, 

contratista:TEODULFO GREGORIO SÁNCHEZ JOSÉ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:1397038.09, 

importe_modificado:1397038.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12.0}}
{2577823/proyecto_INICIO, 2577823/proyecto_PROCESO, 

2577823/proyecto_INICIO, 2577823/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577840 Proyecto de inversión 836629.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:836629.84, 

modificado:836629.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL EXTEBE, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN - 72449
20 Oaxaca 154

San Ildefonso 

Amatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Ildefonso Amatlán 72449 S 75 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:392.0, 

meta_modificada:392.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:5, direccion:Camino / Terracería SAN 

ILDEFONSO AMATLÁN - EL EXTEBE 23 100 70829 EL EXTEBE, SAN ILDEFONSO AMATLÁN 

EL CAMINO DE TERRACERIA QUE VA DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN A LA 

LOCALIDAD DEL EXTEBE, TIENE UNA LONGITUD DE 23+100 KM , lon:-96.44834153, 

lat:16.21179592}}

11-08-2025 09-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:157.0}}
{2577840/proyecto_INICIO, 2577840/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577851 Proyecto de inversión 3048289.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3048289.17, 

modificado:3048289.17}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRO DEL 

OBSCURO - 66765
20 Oaxaca 158

San Jacinto 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Jacinto Tlacotepec 66765 S 75 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:380.0, 

meta_modificada:380.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:158, localidad:3, direccion:Calle centro Pueblo el obscuro 

71277 EL OBSCURO, SAN JACINTO TLACOTEPEC ENTRE Calle Domicilio Conocido Y 

Calle A San jacinto Tlacotepec la obra se encuentra en la calle centro de la 

localidad, que se ubica en frente de la agencia , lon:-97.36054499, 

lat:16.53386344}}

01-08-2025 29-10-2025 3048289.2 3048289.17 2778338.9 2778338.9 2778338.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/MSJT/158/10/2025, 

contratista:BEATRIZ GARCIA DAMIAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO 

TLACOTEPEC, monto:3048289.17, importe_modificado:3048289.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}}
{2577851/proyecto_PROCESO, 2577851/proyecto_INICIO, 

2577851/proyecto_PROCESO, 2577851/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577857 Proyecto de inversión 650159.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650159.12, 

modificado:650159.12}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN 

LA CABECERA MUNICIPAL - 111673
20 Oaxaca 161 San Jerónimo Sosola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Sosola 111673 S 92 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Puerto SAN 

JERONIMO SOSOLA 68207 SAN JERÓNIMO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA ENTRE Calle 

EDUCACION Y Calle REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA LA CALLE REFORMA, lon:-

97.03447495, lat:17.36679131}}

29-09-2025 12-11-2025 100000 100000 100000 100000 100000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159881, contratista:, 

convocante:SAN JERONIMO SOSOLA, monto:650159.12, 

importe_modificado:650159.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.0}}
{2577857/proyecto_PROCESO, 2577857/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577872 Proyecto de inversión 853552.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:853552.41, 

modificado:853552.41}}

REHABILITACION DE MERCADO PÚBLICO, LOCALIDAD DE LA SAN JOSE AYUQUILA - 95998 20 Oaxaca 165 San José Ayuquila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Ayuquila 95998 S 648 584 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:297.0, 

meta_modificada:297.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN JOSE 

AYUQUILA 69230 SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN JOSÉ AYUQUILA ENTRE Calle MELCHOR 

OCAMPO Y Calle MORELOS Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA 

CALLE HIDALGO, lon:-97.9683783, lat:17.94171369}}

15-09-2025 15-11-2025 853552.41 853552.41 853552.41 538873.57 538873.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJA/165/FAISMUN/FIII/01/11/2025, 

contratista:MATERILISTA NOCHIX S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JOSE AYUQUILA, monto:853552.41, importe_modificado:853552.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}
{2577872/proyecto_INICIO, 2577872/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577881 Proyecto de inversión 299925.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299925.71, 

modificado:299925.71}}

CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA PLUVIAL EN LA COLONIA EL MANGUITO - 95391 20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 95391 S 93 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:425.0, 

meta_modificada:425.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:65, direccion:Callejón CALLEJON DE LOS 

ANGELES Colonia EL MANGUITO 68456 EL MANGUITO (RANCHO SAN FELIPE), SAN JOSÉ 

CHILTEPEC ENTRE Andador HECTOR MONTES PARRA Y Callejón SIN NOMBRE LA 

VIALIDAD COLINDA CON LA AMPLIACION CHILPANCINGO, Y CERCA DE , lon:-

96.16586648, lat:17.95740894}}

01-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:425.0}}

{2577881/proyecto_INICIO, 2577881/proyecto_PROCESO, 

2577881/proyecto_FIN, 2577881/proyecto_INICIO, 

2577881/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577890 Proyecto de inversión 600975.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600975.15, 

modificado:600975.15}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD LEYES DE 

REFORMA - 62332
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 62332 S 118 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:238.0, 

meta_modificada:238.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:17, direccion:Circuito BENITO JUAREZ Ejido 

LEYES DE REFORMA 68459 LEYES DE REFORMA, SAN JOSÉ CHILTEPEC EL CIRCUITO SE 

ENCUENTRA EN EL POLIGONO DEL MULTIDEPORTIVO, DONDE SE UBICA LA CANCHA DE 

USOS MULTIPLES, lon:-96.10136971, lat:17.94097301}}

30-06-2025 15-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577890/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577894 Proyecto de inversión 1199735.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199735.61, 

modificado:1199735.61}}

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA Y CAPTACION DEL POZO 

EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO NARANJAL - 104294
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 104294 S 298 254 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:488.0, 

meta_modificada:488.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:26, direccion:Ejido SAN ISIDRO NARANJAL 

68459 SAN ISIDRO NARANJAL, SAN JOSÉ CHILTEPEC LA RED DE AGUA ENTUBADA DE SAN 

ISIDRO NARANJAL, SE ENCUENTRA DETRO DE SUS TERRENOS COMUNALES, EL ACCESO ES 

SOLO A PIE, lon:-96.12505027, lat:17.88802593}}

12-09-2025 11-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577894/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577919 Proyecto de inversión 3571698.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3571698.94, 

modificado:3571698.94}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN TRAMO: CERRO DE LA CRUZ-PUERTO BUENAVISTA, EN LA 

LOCALIDAD DE CERRO DE LA CRUZ (PUERTO BUENAVISTA), EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE 

TENANGO - 116338

20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 116338 S 98 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2170.0, 

meta_modificada:2170.

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:13, direccion:SAN JOSE TENANGO - PUERTO 

BUENAVISTA 15 0 PUERTO BUENAVISTA, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA 32 

MINUTOS DE VIJAE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.65307355, 

lat:18.21794219}}

19-08-2025 20-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577919/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577941 Proyecto de inversión 375475.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375475.56, 

modificado:375475.56}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD ÁNIMAS 

TRUJANO, MUNICIPIO DE ÁNIMAS TRUJANO. - 85951
20 Oaxaca 174 Ánimas Trujano

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ánimas Trujano 85951 S 54 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:178.0, 

meta_modificada:178.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ANIMAS 

TRUJANO 71274 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO ENTRE Privada DEL PANTEON Y 

Calle DE ZAPOTILLO Calle A PUERTO ANGEL ES PERPENDICULAR A LA CALLE ZAPOTILLO., 

lon:-96.71172874, lat:16.98358331}}

18-09-2025 31-10-2025 225285.34 225285.34 225285.34 225285.34 225285.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD/MAT-174/FAISMUN/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO. S.A. DE C.V., convocante:ÁNIMAS 

TRUJANO, monto:375475.56, importe_modificado:375475.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.8}}
{2577941/proyecto_INICIO, 2577941/proyecto_PROCESO, 

2577941/proyecto_INICIO, 2577941/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir la liga del contrato, no se puede ver el contrato, 

trimestre:3.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250302577951 Proyecto de inversión 427572.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427572.34, 

modificado:427572.34}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE 

GONZALEZ. - 107190
20 Oaxaca 176

San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 107190 S 58 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:5, direccion:Calle VICENTE GONZALEZ Colonia 

VICENTE GONZALEZ 69300 RÍO POBLANO, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA ENTRE 

Calle 2 DE ABRIL Y Calle VICENTE GONZALEZ SE ENCUENTRA EN LA PARTE DE ABAJO 

CERCA DE LA AGENCIA, lon:-97.26317293, lat:17.78233421}}

23-09-2025 22-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577951/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577953 Proyecto de inversión 3120632.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3120632.41, 

modificado:3120632.41}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD 

DE SAN PEDRO NODON, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN - 69079
20 Oaxaca 177

San Juan Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán 69079 S 71 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:10, direccion:Calle LAS FLORES 68605 SAN 

PEDRO NODÓN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN ENTRE Calle JUAREZ Y Calle 

INDEPENDENCIA Calle INDEPENDENCIA LA CALLE SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.1249691, lat:17.80074503}}

01-08-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577953/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577957 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE - 98442 20 Oaxaca 182
San Juan Bautista 

Tlacoatzintepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec 98442 S 25 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:5, direccion:LA SOLEDAD, SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC CALLE DE LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, lon:-96.62354547, 

lat:17.87809857}}

07-07-2025 05-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577957/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577971 Proyecto de inversión 1303146.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1303146.38, 

modificado:1301635.94}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS UBICADO EN EL POLÍGONO DEL NARANJAL 

ANEXO DE LA LOCALIDAD DE PALMILLA. - 68128
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 68128 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:8221.0, 

meta_modificada:8221.

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:255, direccion:Camino / Brecha E.C. 

DESENGAÑO LA MINA - NARANJAL 2 0 68440 EL NARANJAL, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC A LA ALTURA DEL KM 1.8 DEL CAMINO EL DESENGAÑO A LA MINA SE UBICA 

SOBRE IZQUIERDA LA ENTRADA AL ASERRADERO FINCA LEONES Y/O EL NAR, lon:-

96.08096364, lat:18.06834344}}

06-08-2025 04-09-2025 1301635.9 1301635.94 390490.78 390490.78 390490.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-082/2025, 

contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1301635.94, 

importe_modificado:1301635.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577971/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577980 Proyecto de inversión 1315578.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1315578.4, 

modificado:1313981.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACCIONAMIENTO 

EL TRIGAL - 86513
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 86513 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:923.36, 

meta_modificada:923.3

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle Uno Fraccionamiento El 

Trigal 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE 

Calle Cuatro Y Ninguno Terminación calle uno Calle siete El sitio de inicio de los 

trabajos se ubica en contra esquina del camp, lon:-96.13779935, 

lat:18.10865854}}

08-09-2025 22-10-2025 1313981.7 1313981.69 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-107/2025, 

contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1313981.69, importe_modificado:1313981.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577980/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577993 Proyecto de inversión 1352599.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1352599.07, 

modificado:1351015.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACCIONAMIENTO 

EL SURESTE 1 ETAPA - 83457
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 83457 S 46 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1014.6, 

meta_modificada:1014.

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 3 Sur Fraccionamiento El 

Sureste 1 Etapa 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

ENTRE Avenida 07 Poniente Y Avenida 13 Poniente Avenida 16 de Septiembre La 

obra tiene como punto de inicio el cruce de la, lon:-96.16165444, 

lat:18.09524616}}

01-09-2025 30-10-2025 1351015.3 1351015.25 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-100/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1351015.25, 

importe_modificado:1351015.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577993/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577996 Proyecto de inversión 2639738.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2639738.24, 

modificado:2639738.24}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA FRANCISCO I. 

MADERO - 99326
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 99326 S 156 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:95.0, 

meta_modificada:95.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 15 DE JUNIO Colonia 

FRANCISCO I MADERO 68323 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle CARR. A LOMA BONITA Calle 

CIRCUNVALACION EL SITIO DEL POZO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 15 D, lon:-

96.11077571, lat:18.07099585}}

15-09-2025 13-12-2025 2639738.2 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577996/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577997 Proyecto de inversión 1323786.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1323786.82, 

modificado:1323786.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL 

ESFUERZO - 94196
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 94196 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1115.66, 

meta_modificada:1115.

66}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:309, direccion:Avenida SIETE Colonia EL 

ESFUERZO 1 ETAPA Y 2 ETAPA 68325 EL ESFUERZO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE 

Calle VEINTICUATRO Y Calle DIECISEIS Calle CINCO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA 

AVENIDA SIETE CON PUNTO DE INICIO 30 MTS EN DIRE, lon:-96.11302682, 

lat:18.04466677}}

08-09-2025 06-11-2025 1323786.8 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577997/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578006 Proyecto de inversión 955185.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:955185.57, 

modificado:953788.49}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA UNION - 

76855
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 76855 S 11 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:641.58, 

meta_modificada:641.5

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:411, direccion:Calle Tres Colonia La Unión 

68376 LA UNIÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Ninguno Terminación de calle 

Y Ninguno inicio de calle Ninguno Terrenos de cultivo Por la Avenida Emiliano 

Zapata de la colonia Mundo Nuevo a 80 mts dela, lon:-96.133035, 

lat:18.12688681}}

25-08-2025 09-10-2025 953788.49 953788.49 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-095/2025, 

contratista:GROUP IN ENGINEERING & ARCHITECTURE S.A DE C.V, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:953788.49, importe_modificado:953788.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578006/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578056 Proyecto de inversión 1380000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1380000.0, 

modificado:1380000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE BUENA 

VISTA - 89576
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 89576 S 76 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:228.0, 

meta_modificada:228.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:5, direccion:Calle HIDALGO Colonia CENTRO 

71612 BUENAVISTA, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 

BENITO JUÁREZ Ninguno CAMINO A SAN JUAN CACAHUATEPEC LA UBICACIÓN DE LA 

OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y BENI, lon:-98.19132254, 

lat:16.63612308}}

10-09-2025 23-11-2025 1380000 1380000 414000 414000 414000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC(185)/R33/POAP(001-

ADD)/FAISMUN(008)/2025, contratista:MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES 

REYOAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, 

monto:1380000.0, importe_modificado:1380000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:68.0}} {2578056/proyecto_INICIO, 2578056/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578129 Proyecto de inversión 2006354

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2006354.0, 

modificado:2006354.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO TRAMO EL ZACATAL AL PARAJE RIO DEL SOL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 92736
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 92736 S 180 167 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2232.0, 

meta_modificada:2232.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:Camino / Terracería EL ZACATAL - 

RIO DEL SOL 0 0 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI CAMINO A LA SALIDA DE LA 

LOCALIDAD DE EL ZACATAL, lon:-95.20820181, lat:16.94065318}}

04-09-2025 20-10-2025 2006354 2006354 2006354 2006354 2006354

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/081/2025, 

contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS SA DE CV, convocante:SAN 

JUAN GUICHICOVI, monto:2006354.0, importe_modificado:2006354.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2000.0}}
{2578129/proyecto_INICIO, 2578129/proyecto_PROCESO, 

2578129/proyecto_INICIO, 2578129/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578131 Proyecto de inversión 1060752.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1060752.84, 

modificado:1060752.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE SANTA ANA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 98530
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 98530 S 781 690 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:794.2, 

meta_modificada:794.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:20, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SANTA 

ANA 70340 SANTA ANA, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle AMPLIACION PRINCIPAL Y 

Calle PRINCIPAL CALLE AL ACCESO DE LA LOCALIDAD AL COSTADO DE LA 

TELESECUNDARIA, lon:-95.08274372, lat:17.05841383}}

10-09-2025 17-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578131/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578141 Proyecto de inversión 961884

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961884.0, 

modificado:961884.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE HIERBA SANTA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 101757
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 101757 S 137 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.1, 

meta_modificada:600.1

}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:50, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo HIERBA 

SANTA 70341 HIERBA SANTA, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 

PRINCIPAL CALLE AL ACCESO DE LA COMUNIDAD, lon:-95.01423764, 

lat:16.95456328}}

12-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578141/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578142 Proyecto de inversión 394469.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394469.6, 

modificado:394469.6}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO MUNICIPIO DE 

SAN JUAN GUICHICOVI - 104219
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 104219 S 77 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:218.08, 

meta_modificada:218.0

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:47, direccion:Camino / Terracería SAN 

JUANITO - SACRIFICIO 1 200 SAN JUANITO, SAN JUAN GUICHICOVI CAMINO DE ACCESO 

ENTRE SAN JUANITO Y EL SACRIFICIO, lon:-95.18237046, lat:17.08917171}}

12-09-2025 13-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578142/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578157 Proyecto de inversión 614100

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:614100.0, 

modificado:614100.0}}

CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO DE LA LOCALIDAD EL COYUL PRIMERA 

ETAPA - 58554
20 Oaxaca 204 San Juan Lajarcia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lajarcia 58554 S 100 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:174.0, 

meta_modificada:174.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:3, direccion:Calle HACIA LA AGENCIA 

Ranchería EL COYUL 70547 EL COYUL, SAN JUAN LAJARCIA ENTRE Peatonal SIN 

NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA UBICACION DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA AGENCIA MUNICIPAL, A 15 METROS SE ENCUENTRA LA TE, lon:-

95.90717283, lat:16.50110062}}

07-07-2025 04-10-2025 327029.27 327029.27 327029.27 327029.27 327029.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJL-204/FAISMUN/IR/COP/03/2025, 

contratista:CONSULTORIO CONSTRUCTIVO BIIDXI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN LAJARCIA, monto:614100.0, importe_modificado:614100.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:115.0}}

{2578157/proyecto_INICIO, 2578157/proyecto_PROCESO, 

2578157/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578169 Proyecto de inversión 3944000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3944000.0, 

modificado:3944000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL ÁGUILA, 

MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 106109
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 106109 S 450 450 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1751.63, 

meta_modificada:1751.

63}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:14, direccion:Calle GUADALUPE Pueblo PASO 

DEL AGUILA 68940 PASO DEL ÁGUILA, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle MANUEL PEREZ Y 

Calle CENTRO Calle EVARISTO ILLESCAS EL LUGAR DE LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y ATRAS DEL CENTRO DE S, lon:-95.63953242, 

lat:17.54356436}}

09-06-2025 07-08-2025 3944000 3944000 3944000 2423784.3 2423784.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/026/18/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:3944000.0, 

importe_modificado:3944000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:550.89}}

{2578169/proyecto_INICIO, 2578169/proyecto_PROCESO, 

2578169/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578190 Proyecto de inversión 3298485.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3298485.44, 

modificado:3298485.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AL CECYTE, DE LA 

LOCALIDAD DE LA MIXTEQUITA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN - 60126
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 60126 S 472 464 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2640.0, 

meta_modificada:2640.

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:6, direccion:Calle MARGARITA MAZA DE JUÁREZ 

Pueblo LA MIXTEQUITA 70235 LA MIXTEQUITA, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle 

CONSTITUCIÓN Y Calle VICENTE GUERRERO Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA 

CALLE LLEVA AL CECYTE DE LA LOCALIDAD DE LA MIXTEQUITA, lon:-95.21220036, 

lat:17.20426857}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578190/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578199 Proyecto de inversión 710000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710000.0, 

modificado:710000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 28 DE MAYO - 63259
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 63259 S 45 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:805.0, 

meta_modificada:805.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Paraje 28 

DE MAYO 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle 

ALDAMA Y Calle JOSE MARIA MORELOS CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE 28 DE 

MAYO , lon:-97.83482363, lat:17.30025357}}

21-07-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578199/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578214 Proyecto de inversión 784759.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784759.28, 

modificado:784759.28}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MONTENEGRO - 

58078
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 58078 S 40 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:119.0, 

meta_modificada:119.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:10, direccion:Ranchería MONTENEGRO 69809 

MONTE NEGRO, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN EL PARAJE MONTENEGRO A UN COSTADO 

DE LA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, lon:-97.66542494, lat:17.41317784}}

09-06-2025 07-08-2025 784759.28 784759.28 559432.05 559432.05 559432.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJÑ-210/FIII-FAISMUN/007/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN ÑUMI, monto:784759.28, importe_modificado:784759.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:110.0}}
{2578214/proyecto_INICIO, 2578214/proyecto_PROCESO, 

2578214/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578225 Proyecto de inversión 962180

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:962180.0, 

modificado:962180.0}}

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAA - 

97160
20 Oaxaca 216 San Juan Tabaá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Tabaá 97160 S 135 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:680.15, 

meta_modificada:680.1

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA PRINCIPAL Pueblo 

SAN JUAN TABAA 68847 SAN JUAN TABAÁ, SAN JUAN TABAÁ ENTRE Calle CUAUHTEMOC 

Y Calle BELISARIO DOMINGUEZ Calle CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN 4 CALLES AL INTERIOR DE LA ZAP URBANA, SO, lon:-96.20795005, 

lat:17.30445369}}

15-09-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578225/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:esta obra tiene su periodo de ejecución del 06 de Octubre al 04 de 

noviembre de 2025, por lo que su avance físico y financiero es del 0%, trimestre:3.0, 

usuario:lorenzogarcial, fecha:2025-10-06}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302578231 Proyecto de inversión 1110359.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1110359.04, 

modificado:1110359.04}}

AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN 

JUAN TEITIPAC - 114851
20 Oaxaca 219 San Juan Teitipac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Teitipac 114851 S 848 752 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:755.0, 

meta_modificada:755.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Colonia SECCION 

PRIMERA 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC ENTRE Privada HIDALGO Y 

Calle MORELOS Calle CONSTITUCION LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD EN LA CALLE HIDALGO ESQ. MORELOS FRENTE AL EDI, lon:-96.60858145, 

lat:16.93410286}}

22-09-2025 29-11-2025 1110359 1110359.04 333107.71 333107.71 333107.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

IR/OP/FAISMUN/MSJT/M219/RG33/002/2025, contratista:INNOVA BUILDER, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:1110359.04, 

importe_modificado:1110359.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:227.0}}

{2578231/proyecto_INICIO, 2578231/proyecto_PROCESO, 

2578231/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578238 Proyecto de inversión 1772243.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1772243.61, 

modificado:1772243.61}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN SAN JUAN TEPOSCOLULA 3RA ETAPA - 

59049
20 Oaxaca 221

San Juan 

Teposcolula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Teposcolula 59049 S 236 218 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1176.0, 

meta_modificada:1176.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:Calle Independencia Pueblo San 

Juan Teposcolula 69560 SAN JUAN TEPOSCOLULA, SAN JUAN TEPOSCOLULA ENTRE 

Prolongación Hipolito Reyes Victoria Y Avenida Primavera Calle Hipolito Reyes 

Victoria La obra se localiza frente al palacio mu, lon:-97.42487045, 

lat:17.55101622}}

30-06-2025 27-09-2025 1772243.6 1772243.6 1772243.6 1772243.6 1772243.6

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159341, contratista:, 

convocante:SAN JUAN TEPSOCOLULA, monto:1772243.6, 

importe_modificado:1772243.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} {2578238/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578239 Proyecto de inversión 1067645.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1067645.54, 

modificado:1067645.54}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO YAGALLO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE - 110065
20 Oaxaca 222 San Juan Yaeé

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Yaeé 110065 S 181 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:490.0, 

meta_modificada:490.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:222, localidad:3, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTIAGO 

YAGALLO 68811 SANTIAGO YAGALLO, SAN JUAN YAEÉ LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA 

PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD, lon:-96.2979167, lat:17.42357758}}

15-09-2025 13-11-2025 1067645.5 1067645.54 1067645.5 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJY/M222/FIII/FAISMUN/006/2025, contratista:CAMINOS Y 

OBRAS TERRESTRES CONTRERAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

YAEE, monto:1067645.54, importe_modificado:1067645.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} {2578239/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578243 Proyecto de inversión 1599999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599999.99, 

modificado:1599999.99}}

REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA DE GUADALUPE YOSOCANI - 113573 20 Oaxaca 225 San Lorenzo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo 113573 S 78 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:446.53, 

meta_modificada:446.5

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo 

GUADALUPE YOSOCANI 71763 GUADALUPE YOSOCANI, SAN LORENZO ENTRE Calle EN 

FRENTE DEL CENTRO DE SALUD Y Calle EN FRENTE DE LA AGENCIA DE POLICIA LA 

CANCHA PUBLICA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN FRENTE DEL CENTRO DE , lon:-

97.85559815, lat:16.43767706}}

04-08-2025 02-10-2025 1600000 1599999.99 480000 480000 480000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/R33/FAISMUN-

FIII/IR/004/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:1599999.99, 

importe_modificado:1599999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:133.95}}

{2578243/proyecto_INICIO, 2578243/proyecto_PROCESO, 

2578243/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578245 Proyecto de inversión 2126340

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2126340.0, 

modificado:2126340.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS EN EL CAMINO HACIA SAN AGUSTÍN CHAYUCO.					 

					 - 114457
20 Oaxaca 225 San Lorenzo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo 114457 S 135 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:5.62, 

meta_modificada:5.62}}

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:1, direccion:Camino / Vereda SAN LORENZO - 

SACA COSECHAS RUMBO A CHAYUCO 5 62 71760 SAN LORENZO, SAN LORENZO EL 

PROYECTO SE UBICA DE LA SALIDA DE LA CABECERA CAMINO A SANTA MARIA YOSOCANI, 

DESPUES DE 1 KM DE LA SALIDA DE LA CABECERA MPAL SE DO, lon:-97.8652526, 

lat:16.40756062}}

08-09-2025 06-11-2025 2126340 2126340 637902 637902 637902

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/R33/FAISMUN-

FIII/IR/007/2025, contratista:EDIFICACIONES DEL SUR XCU NI, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:2126340.0, 

importe_modificado:2126340.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.69}}
{2578245/proyecto_INICIO, 2578245/proyecto_PROCESO, 

2578245/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578253 Proyecto de inversión 1269317.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1269317.5, 

modificado:1269317.5}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SAN MIGUEL TETEPELCINGO A PIEDRA 

BLANCA					 - 115758
20 Oaxaca 225 San Lorenzo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo 115758 S 156 146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.35, 

meta_modificada:3.35}}

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:7, direccion:Camino / Terracería SAN MIGUEL 

TETEPELCINGO - PIEDRA BLANCA 3 35 71760 SAN MIGUEL TETEPELCINGO, SAN 

LORENZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE SAN MIGUEL TETEPELCINGO, 

LLEGANDO A SAN JOSE TETEPELCINGO Y TERMINANDO CERCA DE LA EN, lon:-

97.90416842, lat:16.39936247}}

08-09-2025 27-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578253/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION POR LO 

QUE NO EXISTE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS DE AVANCE, trimestre:3.0, 

usuario:eduardoalbertos, fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302578271 Proyecto de inversión 3210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3210000.0, 

modificado:3198589.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE 

PALO DE LIMA - 64193
20 Oaxaca 229

San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 64193 S 377 311 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:113.35, 

meta_modificada:113.3

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo EL 

PALO DE LIMA 71457 EL PALO DE LIMA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN ENTRE Calle 

INSURGENTES Y Calle CAMINO A LA AGENCIA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA PARTE 

DE ATRÁS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDA, lon:-97.205663, 

lat:16.49126477}}

23-07-2025 20-09-2025 3198589 3198589 959576.7 959576.7 959576.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/003/009/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:3198589.0, 

importe_modificado:3198589.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}
{2578271/proyecto_INICIO, 2578271/proyecto_PROCESO, 

2578271/proyecto_INICIO, 2578271/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578276 Proyecto de inversión 2911893.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2911893.09, 

modificado:1550934.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD 

1ERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS 

CAMOTLÁN - 83713

20 Oaxaca 231 San Lucas Camotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Camotlán 83713 S 1648 1539 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:825.6, 

meta_modificada:482.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN LUCAS 

CAMOTLAN 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle LIBERTAD EL INICIO DE LA OBRA SE 

UBICA A 615 METROS AL ESTE A PARTIR DEL PALACIO MUNICI, lon:-95.70903731, 

lat:16.94465563}}

01-09-2025 29-11-2025 1550934.8 1550934.77 1550934.8 938000.42 938000.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLC/231/R33/FIII/004/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN, monto:1550934.77, 

importe_modificado:1550934.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:482.0}}

{2578276/proyecto_INICIO, 2578276/proyecto_PROCESO, 

2578276/proyecto_FIN, 2578276/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578286 Proyecto de inversión 1626184.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1626184.8, 

modificado:1626184.8}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 2+101 DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA. 

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN. - 89085
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 89085 S 145 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3151.74, 

meta_modificada:3151.

74}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:14, direccion:Camino BUENAVISTA - SAN LUCAS 

OJITLAN 1 985 68470 BUENAVISTA, SAN LUCAS OJITLÁN ES EL CAMINO PRINCIPAL DE 

ENTRADA Y SALIDA A LA LOCALIDAD., lon:-96.37689846, lat:18.04318175}}

17-09-2025 07-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578286/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578297 Proyecto de inversión 1737365.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1737365.22, 

modificado:1737365.22}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD PROFESOR 

FLORENTINO TERAN SANCHEZ. - 84575
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 84575 S 68 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:103, direccion:Camino VISTA HERMOSA - 

PROFESOR FLORENTINO TERAN 5 150 68470 PROFESOR FLORENTINO TERÁN SÁNCHEZ, 

SAN LUCAS OJITLÁN SE UBICA CERCA DEL CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD VISTA 

HERMOSA A LA LOCALIDAD PROFESOR FLORENTINO TERAN., lon:-96.4070983, 

lat:18.01874332}}

12-09-2025 04-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578297/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578298 Proyecto de inversión 895949.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:895949.2, 

modificado:895949.2}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (POZO VERDE) EN LA LOCALIDAD 

DE SAN LUCAS OJITLAN. - 72862
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 72862 S 472 406 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:Calle AL EMBARCADERO Pueblo 

SAN LUCAS OJITLAN 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE Calle A LA 

PRESA MIGUEL DE LA MADRID Y Calle AL EMBARCADERO Calle 5 DE MAYO SE UBICA 

CERCA DEL ENTRONQUE DE LA CALLE LUCIANO MEJIA Y CA, lon:-96.39609183, 

lat:18.0526727}}

25-08-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578298/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578303 Proyecto de inversión 1456377.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1456377.18, 

modificado:1456377.18}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HUDRAULICO EN LA LOCALIDAD NUEVA 

COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO. - 87793
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 87793 S 79 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:671.47, 

meta_modificada:671.4

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:124, direccion:Calle principal Pueblo NUEVA 

COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO 68470 NUEVA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, SAN 

LUCAS OJITLÁN ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-96.32445682, 

lat:18.04900127}}

17-09-2025 14-11-2025 582550 582550 582550 582550 582550

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/19/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO. S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:1456377.18, 

importe_modificado:1456377.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:269.0}}
{2578303/proyecto_PROCESO, 2578303/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578305 Proyecto de inversión 858962.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:858962.87, 

modificado:858962.87}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO 

SAN LUCAS OJITLAN - 83807
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 83807 S 145 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:118.12, 

meta_modificada:118.1

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:14, direccion:Camino SAN LUCAS OJITLAN - 

BUENAVISTA 2 0 68470 BUENAVISTA, SAN LUCAS OJITLÁN SE UBICA SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD BUENAVISTA., lon:-96.37743155, lat:18.04495443}}

12-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578305/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578326 Proyecto de inversión 603593.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:603593.84, 

modificado:603593.84}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL PRESCOLAR GENERAL JUAN ESCUTIA CLAVE: 20DJN2363Q 

EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO EL AGUACATE, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN - 

89818

20 Oaxaca 235 San Luis Amatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Luis Amatlán 89818 S 12 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:77.4, 

meta_modificada:77.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:24, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo 

SAN FERNADO EL AGUACATE 70811 SAN FERNANDO EL AGUACATE, SAN LUIS AMATLÁN 

ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CAMINO COSECHERO Calle CAMINO COSECHERO 

LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL , lon:-96.4895814, 

lat:16.55814649}}

15-09-2025 13-12-2025 603593.84 603593.84 209728.09 209728.09 209728.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FAISMUN/006/2025, contratista:DR 

CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS 

AMATLAN, monto:603593.84, importe_modificado:603593.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} {2578326/proyecto_PROCESO, 2578326/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578329 Proyecto de inversión 1831100.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1831100.99, 

modificado:1831100.99}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA 

DESDE LA ESCUELA TELESECUNDARIA HASTA LA UNIDAD MEDICA TERCERA ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE HEROICO SAN MARTIN DE LOS CANSECOS MUNICIPIO HEROICO SAN MARTIN DE 

LOS CANSECOS - 76597

20 Oaxaca 238
San Martín de los 

Cansecos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Martín de los Cansecos 76597 S 463 465 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1021.2, 

meta_modificada:1021.

1

{geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA S/N Pueblo 

HEROICO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS 71560 SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, 

HEROICO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS ENTRE Y Avenida AUTOPISTA OAXACA - 

PUERTO ESCONDIDO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DE LA UNIDAD M, lon:-

96.72819774, lat:16.66370214}}

31-03-2025 28-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578329/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578341 Proyecto de inversión 1814399.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1814399.53, 

modificado:1814399.53}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR - 

110430
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 110430 S 7780 7791 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN 

MATEO DEL MAR 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle 

CUAUHTEMOC Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

COMUNIDAD DE SAN MATEO DEL MAR , lon:-94.98502246, lat:16.21200534}}

25-09-2025 13-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578341/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578344 Proyecto de inversión 2050859.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2050859.73, 

modificado:2050859.73}}

AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA RURAL IMSS BIENESTAR EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 

JUÁREZ CLAVE OCSSA 002880 - 79490
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 79490 S 400 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:90.23, 

meta_modificada:90.23

}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:4, direccion:Avenida HIDALGO Pueblo 

COLONIA JUÁREZ 70780 COLONIA JUÁREZ, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle BENITO 

JUÁREZ Y Calle 12 DE OCTUBRE Callejón ORIENTE EL PROYECTO SE LOCALIZA DONDE SE 

ENCUENTRA ACTUALMENTE LA UNIDAD MEDIDA RURAL IMSS BIEN, lon:-95.02868039, 

lat:16.20947071}}

25-08-2025 22-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578344/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578345 Proyecto de inversión 2339919.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2339919.69, 

modificado:2339919.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA 

PRIMERA SECCIÓN - 79614
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 79614 S 4500 3000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2666.82, 

meta_modificada:2666.

82}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Calle LEONA VICARIO, 5 DE MAYO Y 

CALLEJON Pueblo SAN MATEO DEL MAR 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL 

MAR ENTRE Calle FRONTERA Y Calle 16 DE SEMPTIEMBRE Avenida CUAUHTEMOC EL 

PROYECTO INICIA A EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y TE, lon:-94.98744433, 

lat:16.2099216}}

25-08-2025 22-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578345/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578350 Proyecto de inversión 690001.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690001.28, 

modificado:690001.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN - 61067
20 Oaxaca 249

San Mateo 

Yoloxochitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Yoloxochitlán 61067 S 144 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:Camino / Vereda CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA - CALLE CANDELARIA 1 70 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO 

YOLOXOCHITLÁN EL PROYECTO SE UBICA A 610.00 METROS AL NOROESTE DEL PALACIO 

MUNICIPAL DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN Y A 250.00 MET, lon:-96.87149181, 

lat:18.1377125}}

07-07-2025 20-08-2025 690001.28 690001.28 665934.44 665934.44 665934.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/249/FAISMUN/005/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:690001.28, 

importe_modificado:690001.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.77}}

{2578350/proyecto_PROCESO, 2578350/proyecto_INICIO, 

2578350/proyecto_PROCESO, 2578350/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578365 Proyecto de inversión 1236334.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1236334.28, 

modificado:1236334.28}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE YITI-YUCA EN LA LOCALIDAD DE 

SAN MATEO SINDIHUI, MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI - 97819
20 Oaxaca 255 San Mateo Sindihui

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Sindihui 97819 S 897 786 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.96, 

meta_modificada:1.96}}

1

{geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:Camino DEL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD - RIO 0 1096 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI PARAJE YITI-

YUCA, lon:-97.35247777, lat:17.00545706}}

20-08-2025 18-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578365/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:REPORTAR AVANCES O SOLICITAR LA  SUSPENCIÓN O CANCELACIÓN , 

trimestre:3.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2025-10-13}}
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2025 3 OAX250302578366 Proyecto de inversión 904595.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:904595.11, 

modificado:904595.11}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ARROLLO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MATEO SINDIHUI, MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI - 112570
20 Oaxaca 255 San Mateo Sindihui

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Sindihui 112570 S 30 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:Corriente de agua / Arroyo OJO DE 

AGUA - PARAJE 0 2000 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI ARROLLO 

PRINCIPAL, lon:-97.34814436, lat:17.00199072}}

20-08-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} {2578366/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:REPORTAR AVANCES O SOLICITAR LA SUSPENCIÓN O CANCELACIÓN  , 

trimestre:3.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250302578369 Proyecto de inversión 6140052.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:5182643.98, 

modificado:5182643.98}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:957408.78, modificado:957408.78}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN SANTO TOMAS LACHITA, MUNICIPIO DE SAN 

MELCHOR BETAZA - 116655
20 Oaxaca 257 San Melchor Betaza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Melchor Betaza 116655 S 150 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal VILLA ALTA - VILLA ALTA 41 200 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN 

MELCHOR BETAZA LA UBICACIÓN DEL COMEDOR SE ENCUENTRA EN LA PARTE TRASERA 

DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, Y CERCA DE LA AGEN, lon:-96.15480642, 

lat:17.25231309}}

19-09-2025 18-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578369/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578372 Proyecto de inversión 1434460.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1434460.58, 

modificado:1434460.58}}

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN 

MIGUEL AHUEHUETITLAN. - 76237
20 Oaxaca 259

San Miguel 

Ahuehuetitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Ahuehuetitlán 76237 S 928 858 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:221.0, 

meta_modificada:221.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Pueblo san 

miguel ahuhuetitlan 69170 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL 

AHUEHUETITLÁN ENTRE Calle libramiento Y Calle sin nombre Calle benito juarez La 

obra se ubicara frente al bachillerato integral comunitario, lon:-98.32976971, 

lat:17.6660192}}

29-08-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578372/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-17}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250302578380 Proyecto de inversión 660865.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:660865.54, 

modificado:660865.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ 

DE DOMÍNGUEZ , EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ. - 58608
20 Oaxaca 261

San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 58608 S 28 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:653.15, 

meta_modificada:653.1

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ Barrio SANTA CRUZ 69241 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL 

AMATITLÁN ENTRE Calle ANTONIO DE LEON Y Calle VALERIO TRUJANO LA OBRA SE 

ENCUENTRA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD, SOBRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE, lon:-

98.02104297, lat:17.89405925}}

19-05-2025 19-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578380/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578381 Proyecto de inversión 1825418.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1825418.33, 

modificado:1825418.33}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TOMAS 

VILLEGAS CUARTA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AMATITLAN. - 58805
20 Oaxaca 261

San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 58805 S 390 336 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1518.4, 

meta_modificada:1518.

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:Calle VALERIO TRUJANO Barrio 

SAN MIGUEL AMATITLAN 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN 

Calle CARRETERA HUAJUAPAN-MARISCALA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

TOMAS VILLEGAS, ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA MUNICIPAL, I, lon:-98.02660493, 

lat:17.89297203}}

10-06-2025 10-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578381/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578404 Proyecto de inversión 585493.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585493.11, 

modificado:585493.11}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

PALO COLORADO, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 107119
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 107119 S 71 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:210.8, 

meta_modificada:210.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:8, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo PALO 

COLORADO 70156 PALO COLORADO, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO 

PRINCIPAL, lon:-94.7018815, lat:16.66568345}}

08-09-2025 07-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578404/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578406 Proyecto de inversión 317500.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317500.78, 

modificado:317500.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

AGENCIA EL BARRANCÓN, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 117222
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 117222 S 24 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:147.0, 

meta_modificada:147.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:12, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo 

BARRANCON 70156 BARRANCÓN, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle CAMINO LA 

VENTA SAN MIGUEL CHIMALAP Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE VA A LA 

AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-94.78142434, lat:16.67497309}}

25-09-2025 24-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578406/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578419 Proyecto de inversión 196143.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196143.3, 

modificado:196143.3}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO - 

74569
20 Oaxaca 267 San Miguel del Río

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel del Río 74569 S 70 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:267, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN 

MIGUEL DEL RIO 68754 SAN MIGUEL DEL RÍO, SAN MIGUEL DEL RÍO ENTRE Calle 

HIDALGO Y Calle LIBERTAD Calle PORFIRIO DIAZ AUN COSTADO DEL PALACIO 

MUNICIPAL Y LA IGLESIA, lon:-96.56882732, lat:17.32152204}}

18-08-2025 26-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578419/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspensión/cancelación, trimestre:3.0, 

usuario:yeseniammoralesga, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250302578431 Proyecto de inversión 1259488.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259488.53, 

modificado:1259488.53}}

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN EL CAMINO DE ACCESO TRAMO GUEGOVELA A AGUA 

FRIA CAMPANARIO. EN EL BARRIO RIO JUNTA KM 5+300 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA 

CAMPANARIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 88586

20 Oaxaca 271
San Miguel 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 88586 S 244 260 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:4, direccion:Camino GUEGOVELA - AGUA FRIA 

CAMPANARIO 5 300 71218 AGUA FRÍA CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC CAMINO 

A RANCHO FRUTAL BARRIO RIO JUNTA, lon:-96.9025171, lat:16.73200594}}

09-09-2025 23-10-2025 1259488.5 1259488.53 1259488.5 195744 195744

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158533, contratista:, 

convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:1259488.53, 

importe_modificado:1259488.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} {2578431/proyecto_INICIO, 2578431/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578432 Proyecto de inversión 253555.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:253555.57, 

modificado:253555.57}}

REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN RANCHO EL 

CANGREJO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MIXTEPEC MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

MIXTEPEC - 110482

20 Oaxaca 271
San Miguel 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 110482 S 40 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.

0}}

1
{geo1: {cve_municipio:271, localidad:0, direccion:Camino EL CANGREJO - RELLENO 

SANITARIO 1 0 CAMINO A BARRANCA FIERRO, lon:-96.94872044, lat:16.78177608}}
06-10-2025 05-11-2025 253555.57 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578432/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COTIZACION DE MATERIALES EN 

PROCESO DE CONVENIO DE CONCERTACION POR ADMINISTRACION DIRECTA, trimestre:3.0, 

usuario:fernandofhernandezg, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN PROCESO DE COTIZACION DE MATERIALES EN PROCESO EL CONVENIO DE 

CONCERTACION POR ADMINISTRACION DIRECTA, trimestre:3.0, 

usuario:fernandofhernandezg, fecha:2025-10-13}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302578442 Proyecto de inversión 1727443.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1727443.77, 

modificado:1727443.77}}

TECHADO DEL PREESCOLAR, EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DCC0754B, EN LA COMUNIDAD DE 

SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS - 79024
20 Oaxaca 273 San Miguel Peras

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Miguel Peras 79024 S 28 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:348.6, 

meta_modificada:348.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ SN SN Pueblo 

SAN MIGUEL PERAS 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS ENTRE Calle 

MIGUEL HIDALGO Y Calle ALDAMA Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA A 50 

METROS AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD D, lon:-97.01147796, 

lat:16.93826909}}

01-09-2025 31-12-2025 1727443.8 1727443.77 866721.88 866721.88 866721.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/273/FAISMUN/INVRES-004/2025, 

contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:1727443.77, 

importe_modificado:1727443.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:191.73}}

{2578442/proyecto_PROCESO, 2578442/proyecto_INICIO, 

2578442/proyecto_PROCESO, 2578442/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:el contrato debe estar firmado y sellado por el contratista 

, trimestre:3.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250302578449 Proyecto de inversión 2854445.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2854445.63, 

modificado:2854445.63}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD LA YERBA SANTA, VILLA SOLA 

DE VEGA - 96174
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 96174 S 20 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:216, direccion:Calle DE ACCESO PRINCIPAL 

Ranchería LA YERBA SANTA 71410 LA YERBA SANTA, VILLA SOLA DE VEGA LAS 19 

VIVIENDAS SE LOCALIZAN DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA YERBA SANTA, lon:-

96.96265017, lat:16.54213057}}

01-09-2025 28-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578449/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:ANEXAR CONTRATO DE OBRA., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, 

fecha:2025-10-20}}

2025 3 OAX250302578452 Proyecto de inversión 744987.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:744987.66, 

modificado:744987.66}}

REHABILITACION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR 

ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE 

VEGA - 118216

20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 118216 S 6349 6176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1988.05, 

meta_modificada:1988.

05}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:Calle JOSÉ MARÍA DE LA VEGA 

Colonia centro villa sola de vega 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA 

ENTRE Calle cuauhtémoc Y Calle JOSÉ MARÍA DE LA VEGA Calle HIDALGO SE LOCALIZA 

EN LA PARTE POSTERIOR A INMUEBLE DEL PALACIO, lon:-96.97808284, 

lat:16.5145569}}

08-05-2025 21-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578452/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578455 Proyecto de inversión 3691070.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2214642.25, 

modificado:2214642.25}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:1476428.17, modificado:1476428.17}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 112051 20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 112051 S 93 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6377.55, 

meta_modificada:6377.

55}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:39, direccion:Calle 21 DE ENERO Ranchería 

SANTA INÉS SOLA 71414 SANTA INÉS SOLA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle LA 

GUADALUPE Y Calle DEL RIO Calle CAMINO A RANCHO LOS GIRASOLES EL SITIO DE 

CAPTACIÓN PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE LOCALIZA , lon:-96.94066533, 

lat:16.48150765}}

04-08-2025 10-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578455/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578465 Proyecto de inversión 2910631.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2910631.98, 

modificado:2910631.98}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA CALLE DE LA LUZ DEL SOL HACIA LA CALLE QUE 

VA A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 131 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC 

EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - 86277

20 Oaxaca 279
San Miguel 

Suchixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Suchixtepec 86277 S 1531 1401 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:795.74, 

meta_modificada:795.7

1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal OAXACA DE JUAREZ - PUERTO ANGEL 157 0 70880 SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, 

SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC EL ANDADOR SE ENCUENTRA EN EL KM 157+000 DE LA 

CARRETERA 175 QUE VA DE OAXACA A PUERTO ANGEL, lon:-96.46315711, 

lat:16.08036944}}

08-09-2025 06-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:350.0}}
{2578465/proyecto_INICIO, 2578465/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:ANEXAR CONTRATO DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, 

fecha:2025-10-14}}

2025 3 OAX250302578493 Proyecto de inversión 1084408.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1084408.01, 

modificado:1084408.01}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO - 

103335
20 Oaxaca 288 San Miguel Yotao

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Yotao 103335 S 302 277 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:27.76, 

meta_modificada:27.76

}}

1

{geo1: {cve_municipio:288, localidad:1, direccion:Calle COLON Pueblo SAN MIGUEL 

YOTAO 68778 SAN MIGUEL YOTAO, SAN MIGUEL YOTAO ENTRE Calle COLON Y Calle 

AMERICA LA OBRA SE ENCONTRARA A UN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL, A 30 

METROS APROXIMADAMENTE DEL PALACIO MUNICIPAL. LA OBRA E, lon:-96.33720989, 

lat:17.37034532}}

15-09-2025 29-10-2025 1084408 1084408.01 1084408 325322.4 325322.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMY/M288/FIII/FAISMUN/003/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO, monto:1084408.01, 

importe_modificado:1084408.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} {2578493/proyecto_PROCESO, 2578493/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578508 Proyecto de inversión 1799009.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799009.26, 

modificado:1799009.26}}

CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0061X, EN LA 

LOCALIDAD DE RIO JALAPILLA - 92538
20 Oaxaca 292

San Pablo Cuatro 

Venados

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 92538 S 245 166 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:137.28, 

meta_modificada:137.2

1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería RIO 

JALAPILLA 71333 RÍO JALAPILLA, SAN PABLO CUATRO VENADOS LA OBRA DE 

CONSTRUCCION DE LAS AULAS SE ENCUETRA A 50 METROS LINEALES DE LOS 

INVERNADEROS DE ESTA LOCALIDAD, MEDIANTE UNA CALLE PERPENDICULAR A , lon:-

96.89200916, lat:17.01076715}}

18-09-2025 16-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578508/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578542 Proyecto de inversión 958993.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:958993.72, 

modificado:958993.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA PALMA - 53324
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Atoyac 53324 S 123 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería LA 

PALMA 71710 LA PALMA, SAN PEDRO ATOYAC LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA ENTRADA 

DE LA POBLACIÓN, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, DEL LADO OESTE DE LA PALMA, SIENDO 

EL ÚNICO ACCESO., lon:-97.95490991, lat:16.50195954}}

16-06-2025 30-07-2025 958993.72 958993.72 958993.72 688605.31 688605.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-

III/I.R./06/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, 

monto:958993.72, importe_modificado:958993.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:420.0}}

{2578542/proyecto_INICIO, 2578542/proyecto_FIN, 

2578542/proyecto_INICIO, 2578542/proyecto_FIN, 

2578542/proyecto_PROCESO, 2578542/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578569 Proyecto de inversión 700000.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.07, 

modificado:700000.07}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOPEZ 

MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 

93934

20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 93934 S 394 344 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:1, direccion:Camino calle principal al palacio 

municipal - palacio municipal 3 12 70966 SAN PEDRO EL ALTO, SAN PEDRO EL ALTO la 

calle a pavimentar se encuentra a aproximadamente 3 kilómetros del palacio 

municipal, dirigiéndose hacia la localid, lon:-96.47444991, lat:16.03499975}}

21-08-2025 04-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578569/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578570 Proyecto de inversión 177797.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:177797.33, 

modificado:177797.33}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A 

LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE RIO PAPAYA - 58649
20 Oaxaca 307

San Pedro 

Huamelula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 58649 S 15 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:31, direccion:Camino / Terracería San Pedro 

Huamelula - Rio Papaya 2 67 70770 RÍO PAPAYA, SAN PEDRO HUAMELULA se ubica a 

1.96 km de la agencia de Rio Papaya, el tramo a pavimentar es en la curva donde se 

ubica el bombeo con paneles solares., lon:-95.69691452, lat:16.02996802}}

17-07-2025 25-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578570/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578577 Proyecto de inversión 545576.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:545576.08, 

modificado:545576.08}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO 

CHACALAPA - 79533
20 Oaxaca 307

San Pedro 

Huamelula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 79533 S 170 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:541.0, 

meta_modificada:541.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:15, direccion:Camino / Terracería CRUCERO 

DE SAN ISIDRO CHACALAPA - LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CHACALAPA 8 800 70770 SAN 

ISIDRO CHACALAPA, SAN PEDRO HUAMELULA EL TRAMO DE LA TUBERIA A REHABILITAR 

DE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE LLEGA A LA AGENC, lon:-95.93817739, 

lat:15.92632116}}

09-09-2025 08-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578577/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578588 Proyecto de inversión 713887.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713887.1, 

modificado:713887.1}}

REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE SAN PEDRO JICAYÁN - 93970 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 93970 S 2365 2021 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:254.53, 

meta_modificada:254.5

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN PEDRO 

JICAYAN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle JOSE MARIA 

MORELOS Y Calle VICENTE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN EL 

CENTRO CULTURA UBICADO EN LA CALLE DE HIDALGO Y JOSE, lon:-98.01448397, 

lat:16.4520081}}

01-09-2025 30-10-2025 65887.1 713887.1 65887.1 65887.1 65887.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/20/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:713887.1, 

importe_modificado:713887.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} {2578588/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578591 Proyecto de inversión 721239.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:721239.43, 

modificado:721239.43}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA NUEVA JICAYÁN - 97841 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 97841 S 56 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:503.91, 

meta_modificada:503.9

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia 

COL. NUEVA JICAYAN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle A LA 

CHUPARROSA Y EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADA EN LA COLONIANUEVA 

JICAYAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN, lon:-98.02078791, 

lat:16.4516998}}

15-09-2025 13-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578591/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578599 Proyecto de inversión 883573.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:883573.73, 

modificado:883573.73}}

CONSTRUCCIÓN DE ENERGÍA NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA 

ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES DEL TRABAJO Y BENITO JUÁREZ - 62883
20 Oaxaca 314

San Pedro 

Juchatengo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Juchatengo 62883 S 913 842 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:51.0, 

meta_modificada:51.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:314, localidad:1, direccion:Calle CALLE DEL TRABAJO Y BENITO 

JUAREZ Pueblo URBANO 71920 SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO JUCHATENGO 

ENTRE Calle BICENTENARIO Y Calle HIDALGO Avenida OAXACA-PUERTO ESCONDIDO LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES DEL TRABAJO Y BENITO, lon:-97.08907318, 

lat:16.34409263}}

21-07-2025 19-08-2025 883573.73 883573.73 883573.73 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MSPJ/FAISMUN/314/C-004/2025, 

contratista:CASMAR CONSTRUCCIONES Y OBRA PESADA, S.A. DE C.V., convocante:SAN 

PEDRO JUCHATENGO, monto:883573.73, importe_modificado:883573.73}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}}

{2578599/proyecto_INICIO, 2578599/proyecto_PROCESO, 

2578599/proyecto_FIN, 2578599/proyecto_PROCESO, 

2578599/proyecto_FIN, 2578599/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir importe recaudado, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-03}}

2025 3 OAX250302578611 Proyecto de inversión 530000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530000.0, 

modificado:530000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO - 28618 20 Oaxaca 317
San Pedro Mártir 

Yucuxaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco 28618 S 24 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:317, localidad:6, direccion:Camino / Vereda EL PROGRESO - 

CAMINO/VEREDA DE LA LOCALIDAD 0 473 69812 SANTA CECILIA EL PROGRESO, SAN 

PEDRO MÁRTIR YUCUXACO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA 

CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.62449855, lat:17.44993369}}

22-07-2025 19-09-2025 530000 530000 530000 433959.96 433959.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPMY-FAISMUN/317/03/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:530000.0, 

importe_modificado:530000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}}
{2578611/proyecto_INICIO, 2578611/proyecto_PROCESO, 

2578611/proyecto_INICIO, 2578611/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578612 Proyecto de inversión 270000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270000.0, 

modificado:270000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN - 52207 20 Oaxaca 317
San Pedro Mártir 

Yucuxaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco 52207 S 12 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:196.0, 

meta_modificada:196.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:317, localidad:5, direccion:Camino LA UNIÓN - AGENCIA 

MUNICIPAL 0 5 69810 LA UNIÓN, SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO LA LOCALIDAD SE 

ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.63212258, 

lat:17.41572923}}

18-08-2025 01-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578612/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578613 Proyecto de inversión 641360.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641360.5, 

modificado:641360.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD 

GUADALUPE HIDALGO - 82415
20 Oaxaca 317

San Pedro Mártir 

Yucuxaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco 82415 S 93 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:317, localidad:3, direccion:Camino CAMINO HACIA LA IGLESIA - 

CAMINO HACIA LA AGENCIA 0 80 69812 GUADALUPE HIDALGO, SAN PEDRO MÁRTIR 

YUCUXACO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-

97.62353139, lat:17.46527139}}

05-09-2025 03-11-2025 641360.5 641360.5 641360.5 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPMY-FAISMUN/317/06/2025, 

contratista:TERRACERÍAS Y MATENIMIENTO AMATLAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:641360.5, 

importe_modificado:641360.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}}
{2578613/proyecto_PROCESO, 2578613/proyecto_INICIO, 

2578613/proyecto_PROCESO, 2578613/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578617 Proyecto de inversión 515219.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515219.35, 

modificado:515219.35}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJONES DE LA 

LOCALIDAD DE SAN ANDRES COPALA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 84980
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 84980 S 458 451 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:5, direccion:Callejón sin nombre Pueblo SAN 

ANDRES COPALA 71990 SAN ANDRÉS COPALA, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle 

CAMINO REAL Y Calle COROZAL Calle OAXACA-SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE 

LOCALIZA A 100 MTS. DE SAN ANDRES COPALA, lon:-97.14518293, lat:15.99559344}}

15-09-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578617/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578632 Proyecto de inversión 565731.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565731.05, 

modificado:565731.05}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL ACCESO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE 

MACAHUITE BLANCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 91345
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 91345 S 22 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:16.2, 

meta_modificada:16.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:22, direccion:Calle ACCESO PRINCIPAL 

Ranchería MACAHUITE BLANCO 71990 MACAHUITE BLANCO, SAN PEDRO MIXTEPEC LA 

OBRA SE LOCALIZA A 5 MTS. DE LA DELEGACIÓN DE LA LOCALIDAD DE MACAHUITE 

BLANCO., lon:-97.0641108, lat:16.00938708}}

15-09-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578632/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578648 Proyecto de inversión 500065.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500065.84, 

modificado:500065.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDERETE, 

SECTOR ALMENDROS, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 85058
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 85058 S 120 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle ALDERETE Colonia SECTOR 

ALMENDROS 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle NIÑOS 

HEROES Y Calle ENSENADA Calle RAUL GONZALEZ LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS DE 

LA CANCHA DE FUTBOL DE CBTIS PUERTO ESCONDIDO, lon:-97.08343707, 

lat:15.87952477}}

01-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578648/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578649 Proyecto de inversión 525321.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525321.69, 

modificado:525321.69}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

BUGAMBILIAS, EN LA COLONIA LA BUGAMBILIAS, BAJOS DE CHILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC - 87060

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 87060 S 175 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Calle ALMENDROS Colonia 

BUGAMBILIAS 71990 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle PALMERAS Y 

Calle CARRETERA 200 LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-

97.12650983, lat:15.91684841}}

01-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578649/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578652 Proyecto de inversión 525321.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525321.69, 

modificado:525321.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SOLEDAD EN EL 

SECTOR JUAREZ, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 82183
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 82183 S 120 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:265.2, 

meta_modificada:265.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle LA SOLEDAD Colonia SECTOR 

JUAREZ 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Avenida CAMINO 

REAL Y Calle CROTOS Calle SEXTA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS DE LA 

TELESECUNDARIA 03., lon:-97.07290674, lat:15.86701797}}

25-08-2025 23-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578652/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578657 Proyecto de inversión 766592.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:766592.52, 

modificado:766592.52}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION 

BUENVISTA, PRIMERA ETAPA - 88240
20 Oaxaca 320 San Pedro Molinos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Molinos 88240 S 91 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:320, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo 

ASUNCION BUENAVISTA 69885 ASUNCIÓN BUENAVISTA, SAN PEDRO MOLINOS ENTRE 

Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CARRETERA A SAN MIGUEL 

EL GRANDE, lon:-97.56871512, lat:17.11201185}}

02-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578657/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578672 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN SAMARITAN, SAN PEDRO POCHUTLA - 

111361
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 111361 S 49 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2375.89, 

meta_modificada:2375.

89}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:215, direccion:Pueblo SAMARITAN 70900 

SAMARITÁN, SAN PEDRO POCHUTLA Calle CARRETERA ACAPULCO-SALINA CRUZ LA 

OBRA SE LOCALIZA Y TERMINARÁ A 20 MTS DEL PUENTE VIGIA., lon:-96.50441061, 

lat:15.73211219}}

23-09-2025 28-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578672/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578673 Proyecto de inversión 1555200.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1555200.01, 

modificado:1555200.01}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE 

SAN ISIDRO LIMON, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 58718
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 58718 S 150 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1151.16, 

meta_modificada:1151.

16}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:102, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN 

ISIDRO LIMON 70900 SAN ISIDRO LIMÓN, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA 

A 50 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL, lon:-

96.38379923, lat:15.81523149}}

23-06-2025 06-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578673/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578691 Proyecto de inversión 1584369.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1584369.3, 

modificado:1584369.3}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN PLAYA ZIPOLITE, MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO POCHUTLA - 106938
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 106938 S 660 700 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1159.0, 

meta_modificada:1159.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:84, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo PLAYA 

ZIPOLITE 70902 PLAYA ZIPOLITE, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Calle CARRETERA 175 Calle PLAYA DEL AMOR LA OBRA SE LOCALIZA A 80 MTS DEL 

JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO, lon:-96.50966156, 

lat:15.66273339}}

22-09-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578691/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578696 Proyecto de inversión 3904407.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3904407.7, 

modificado:3904407.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMPEDRADO DE LA 

COLONIA ZAFIRO Y COLONIA CENTRO - 65611
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 65611 S 120 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1234.16, 

meta_modificada:1234.

16}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:0, direccion:Calle EMPEDRADO S/N S/N Pueblo 

LOCALIDAD LA SOLEDAD SALINAS ENTRE Calle PALMITA Y Calle DIAMANTE Calle MONTE 

BELLO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SALINAS A 170 MTS POR LA 

CALLE CALDERÓN LUEGO POR LADO IZQUIERDO POR LA, lon:-95.99865905, 

lat:16.66292377}}

12-05-2025 08-09-2025 3904407.7 3904407.7 3904407.7 3568744.8 3568744.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/032-15/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO QUIATONI, monto:3904407.7, importe_modificado:3904407.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1234.16}}

{2578696/proyecto_INICIO, 2578696/proyecto_PROCESO, 

2578696/proyecto_INICIO, 2578696/proyecto_FIN, 

2578696/proyecto_PROCESO, 2578696/proyecto_FIN, 

2578696/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578704 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

AMPLIACÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO PORTILLO DE LA CRUZ-TELESECUNDARIA - 92822 20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 92822 S 2067 1887 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:11002.16, 

meta_modificada:1100

2.16}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:Camino TEESECUNDARIA - 

PORTILLO DE LA CRUZ 1 245 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI LA 

OBRA SE UBICA EN LA PARTIDA SUROESTE DE LA POBLACION, INICIAL ENFRENTE DE LA 

TELESECUNDARIA Y CONTINUA POR EL CAMINO HASTA EL PORTILL, lon:-96.03796112, 

lat:16.77906874}}

25-08-2025 23-09-2025 2000000 2000000 2000000 1086631.2 1086631.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/022-24/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:2000000.0, 

importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:11002.16}}

{2578704/proyecto_INICIO, 2578704/proyecto_PROCESO, 

2578704/proyecto_FIN, 2578704/proyecto_INICIO, 

2578704/proyecto_PROCESO, 2578704/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578713 Proyecto de inversión 439144.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439144.07, 

modificado:439144.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION FRANCESA, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM - 91404
20 Oaxaca 326

San Pedro 

Sochiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Sochiápam 91404 S 6 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:6, direccion:Pueblo UNION FRANCESA 68665 

UNIÓN FRANCESA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM DE SAN PEDRO SOCHIAPAM TOMAR EL 

CAMINO A ZAPOTITLAN Y A MITAD DEL CAMINO TOMAR A LA DERECHA PARA LA 

LOCALIDAD DE MOCTEZUMA LA CUAL LLEGA HASTA LA LOCALIDAD DE LA UNIO, lon:-

96.64121538, lat:17.77277146}}

11-08-2025 24-09-2025 439144.07 439144.07 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSPS/326/R33-III/06/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:439144.07, 

importe_modificado:439144.07}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2578713/proyecto_INICIO, 2578713/proyecto_PROCESO, 

2578713/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578714 Proyecto de inversión 965940.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:965940.03, 

modificado:965940.03}}

AMPLIACION DE LA LUZ ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE EL RETUMBADERO, MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO SOCHIAPAM - 100848
20 Oaxaca 326

San Pedro 

Sochiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Sochiápam 100848 S 40 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:4, direccion:Pueblo EL RETUMBADERO EL 

RETUMBADERO, SAN PEDRO SOCHIÁPAM SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL AL LLEGAR A LA 

ALTURA DE LA GALERA MUNICIPAL A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL LUGAR DONDE 

SE REALIZARA LA AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA, lon:-96.65302514, 

lat:17.80428861}}

03-09-2025 02-10-2025 965940.03 965940.03 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSPS/326/R33-III/09/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:965940.03, 

importe_modificado:965940.03}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}
{2578714/proyecto_INICIO, 2578714/proyecto_PROCESO, 

2578714/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578721 Proyecto de inversión 1048507.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1048507.23, 

modificado:1048507.23}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PAULINO B. CARRASCO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 115374
20 Oaxaca 327

San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 115374 S 273 267 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:630.0, 

meta_modificada:630.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Calle Av. Paulino B. Carrasco 

Pueblo SAN PEDRO TAPANATEPEC 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO 

TAPANATEPEC ENTRE Calle Av. Manuel Ávila Camacho Y Calle Francisco Leon Calle 

Muncipio Libre Obra Ubicada a 60 m de Hospedaje Sarita, lon:-94.18926911, 

lat:16.36752802}}

25-09-2025 23-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578721/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578724 Proyecto de inversión 1224826.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1224826.97, 

modificado:1224826.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS 

MINAS (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO TAVICHE - 72749

20 Oaxaca 328 San Pedro Taviche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Taviche 72749 S 45 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:Calle LAS MINAS Pueblo SAN 

PEDRO TAVICHE 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE ENTRE Calle LAZARO 

CARDENAS Y Calle SIN NOMBRE Calle PINO SUAREZ A 100 METROS DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.5332777, lat:16.63900117}}

01-09-2025 15-10-2025 1224827 1224826.97 1224827 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSPT/328/003/2025, 

contratista:ARQ. ROGELIO SANTIAGO ORTIZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO TAVICHE, OCOTLAN, OAXACA., monto:1224826.97, 

importe_modificado:1224826.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:145.0}}

{2578724/proyecto_INICIO, 2578724/proyecto_PROCESO, 

2578724/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578725 Proyecto de inversión 1330019.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1330019.25, 

modificado:1330019.25}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

TAVICHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE - 72758
20 Oaxaca 328 San Pedro Taviche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Taviche 72758 S 800 746 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:Calle DEL OCOTE Pueblo SAN 

PEDRO TAVICHE 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE ENTRE Calle DEL 

TRABAJO Y Calle SIN NOMBRE Calle PORFIRIO DIAZ A 100 METROS DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD , lon:-96.54229572, lat:16.64027083}}

15-09-2025 15-10-2025 1330019.3 1330019.25 1330019.3 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSPT/328/004/2025, 

contratista:ARQ. RAMIRO SANTIAGO ORTIZ (PERSONA FÍSICA)., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO TAVICHE, OCOTLAN, OAXACA., monto:1330019.25, 

importe_modificado:1330019.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} {2578725/proyecto_INICIO, 2578725/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578735 Proyecto de inversión 1090000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090000.0, 

modificado:1090000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AL LADO DE 

LA ESCUELA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO TEUTILA - 53325

20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Teutila 53325 S 142 138 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:722.4, 

meta_modificada:722.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:25, direccion:Calle RUMBO A LA PRIMARIA 

Pueblo SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA 68621 SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, SAN PEDRO 

TEUTILA LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA CERCANA ALA PRIMARIA, EN EL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.60980543, lat:18.02232906}}

01-07-2025 28-09-2025 1090000 1090000 570607.17 570607.17 570607.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/09/07/2025, 

contratista:VICENTE GARCIA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TEUTILA, monto:1090000.0, importe_modificado:1090000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{2578735/proyecto_INICIO, 2578735/proyecto_PROCESO, 

2578735/proyecto_INICIO, 2578735/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578750 Proyecto de inversión 1999346.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999346.5, 

modificado:1999346.5}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA - 

85306
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 85306 S 1328 1293 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1069.7, 

meta_modificada:1069.

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:44, direccion:Avenida AV. LAZARO CARDENAS 

Pueblo SANTA ROSA DE LIMA 71810 SANTA ROSA DE LIMA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE 

Y Calle NIÑOS HEROES NTE. EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO LA AVENIDA LAZARO 

CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA P, lon:-97.62499171, 

lat:16.07256307}}

08-09-2025 06-12-2025 1999346.5 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578750/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578770 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE CHACALAPA - 76091
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 76091 S 300 312 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:483.35, 

meta_modificada:483.3

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:15, direccion:Camino Chacalapa - La Concha 0 

800 71807 CHACALAPA, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra ubicado en el 

camino que conecta la localidad de Chacalapa con la localidad de la concha en el 

km 0+800, perteneciente al municipio de, lon:-97.56556063, lat:16.07329707}}

11-10-2025 24-11-2025 700000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578770/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578780 Proyecto de inversión 3361753.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3361753.42, 

modificado:3361753.42}}

CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBICA EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 52114 20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 52114 S 8115 7258 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo 

RIO GRANDE 71821 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE 

Avenida MEXICO Y Avenida PUEBLA Calle MORELOS El proyecto se encuentra ubicado 

en la calle Morelos, entre la avenida México y Avenid, lon:-97.4373206, 

lat:16.01332776}}

23-06-2025 20-09-2025 3361753.4 3361753.42 1008526 1008526 1008526

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/034/608/2025, contratista:INFRA 

INGENIERIA DEL VALLE, convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:3361753.42, 

importe_modificado:3361753.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}
{2578780/proyecto_INICIO, 2578780/proyecto_PROCESO, 

2578780/proyecto_INICIO, 2578780/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:el nombre del 

contratista no corresponde  a la obra que reporta, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578799 Proyecto de inversión 150000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, 

modificado:150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LAS BOCACALLES DE LA COLONIA SAN JOSÉ, DE 

LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA						 - 88773
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Etla 88773 S 360 340 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:183.59, 

meta_modificada:183.5

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Avenida CARRETERA 

INTERNACIONAL 190 Colonia SAN JOSE. 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE 

Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle EMILIANO ZAPATA 

CARRETERA INTERNACIONAL ENTRONQUE A LAS CALLES DE LA COLONI, lon:-

96.79638356, lat:17.21047897}}

10-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578799/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578811 Proyecto de inversión 588546.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588546.47, 

modificado:588546.47}}

REHABILITACION DE POZO NORIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MIXQUIXTLAHUACA - 

106777
20 Oaxaca 340

San Pedro y San 

Pablo Tequixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec 106777 S 15 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:2, direccion:Calle NACIONAL Pueblo SANTA 

MARIA MIXQUIXTLAHUACA 69038 SANTA MARÍA MIXQUIXTLAHUACA, SAN PEDRO Y SAN 

PABLO TEQUIXTEPEC ENTRE Calle CHAPULTEPEC Y Calle BENITO JUAREZ Calle 16 DE 

SEPTIEMBRE EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD EN LAS COO, lon:-97.61108448, 

lat:18.09941529}}

01-10-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578811/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578818 Proyecto de inversión 1843157.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1843157.4, 

modificado:1843157.4}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN 

COATLÁN DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN - 58600
20 Oaxaca 344

San Sebastián 

Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Sebastián Coatlán 58600 S 641 585 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5500.0, 

meta_modificada:5500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:344, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal CARRETERA BARRANCA - VENTANILLA - SAN SEBASTIAN 12 900 70850 SAN 

SEBASTIÁN COATLÁN, SAN SEBASTIÁN COATLÁN EN EL KM 112+000 DE LA CARRETERA 

BARRANCA LARGA-VENTANILLA DESVIACIÓN DERECHA, SE ENCU, lon:-96.8283954, 

lat:16.2043287}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}}
{2578818/proyecto_INICIO, 2578818/proyecto_PROCESO, 

2578818/proyecto_INICIO, 2578818/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:ANEXAR CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, fecha:2025-

10-14}}

2025 3 OAX250302578824 Proyecto de inversión 1300050.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300050.6, 

modificado:1300050.6}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LLANO DE LA 

VACA A E.C. (YUCUDAA A SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL), TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 

7+100, SUBTRAMO DEL KM. 5+880 AL KM. 6+010, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA VACA. - 

99718

20 Oaxaca 345
San Sebastián 

Ixcapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Ixcapa 99718 S 58 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:780.0, 

meta_modificada:780.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:6, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal EC- (YUCUDAA-SANTIAGO PINOTEPA NAL) - LLANO DE LA VACA 5 880 71640 

LLANO DE LA VACA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA LA CARRETERA SIN NOMBRE INICIA EN EL KM 

244+500 DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA FEDERAL , lon:-98.18332474, 

lat:16.49779359}}

01-10-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578824/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578873 Proyecto de inversión 431724.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:431724.02, 

modificado:431724.02}}

MANTENIMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CATARINA CUIXTLA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA - 46378
20 Oaxaca 362

Santa Catarina 

Cuixtla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Cuixtla 46378 S 835 690 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:359.2, 

meta_modificada:359.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Ranchería SANTA 

CATARINA CUIXTLA 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA ENTRE 

Calle HIDALGO Y EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DEL TEMPLO 

DE SANTA CATARINA., lon:-96.6447824, lat:16.30438537}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578873/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:ANEXAR CONTRATO DE OBRA., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, 

fecha:2025-10-20}}

2025 3 OAX250302578874 Proyecto de inversión 1161226.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1161226.34, 

modificado:1161226.34}}

Rehabilitación De la red o sistema De Agua Entubada En La Cabecera Municipal Sexta 

Etapa, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LACHATAO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

LACHATAO - 102785

20 Oaxaca 365
Santa Catarina 

Lachatao

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Lachatao 102785 S 40 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:984.5, 

meta_modificada:984.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:365, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA DE ECUADOR 

Pueblo SANTA CATARINA LACHATAO 68780 SANTA CATARINA LACHATAO, SANTA 

CATARINA LACHATAO ENTRE Calle BUENOS AIRES Y Calle PRIMERA DE BUENOS AIRES 

Calle NAYARIR SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD EN LA C, lon:-

96.47513243, lat:17.2666877}}

08-09-2025 06-11-2025 1161226.3 1161226.34 1161226.3 900000 900000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-/MSCL-365/FAISMUN-

FIII/01/02/2025, contratista:VECOM CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SANTA 

CATARINA LACHATAO, monto:1161226.34, importe_modificado:1161226.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}}
{2578874/proyecto_PROCESO, 2578874/proyecto_INICIO, 

2578874/proyecto_PROCESO, 2578874/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578878 Proyecto de inversión 1532138.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1532138.39, 

modificado:1532138.39}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN EL PARAJE LOMA 

SECA, EN LA LOCALIDAD DE LATUVI, MUNICIÍO DE SANTA CATARINA LACHATAO - 81347
20 Oaxaca 365

Santa Catarina 

Lachatao

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Lachatao 81347 S 38 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:365, localidad:18, direccion:Calle PRINCIPAL Paraje LOMA 

SECA, LATUV 68780 AVENIDA LOMA SECA LATUVI, SANTA CATARINA LACHATAO ENTRE 

Calle PRINCIPAL Y SE LOCALIZA EN EL UNICO ACCESO AL PARAJE LOMA SECA EN LA 

COMUNIDAD DE LATUVI, lon:-96.50904377, lat:17.17736019}}

01-09-2025 29-11-2025 1532138.4 1532138.39 1532138.4 1000000 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-/MSCL-365/FAISMUN-

FIII/03/07/2025, contratista:ALICIA ALEJANDRA JIMENEZ JUAREZ, convocante:SANTA 

CATARINA LACHATAO, monto:1532138.39, importe_modificado:1532138.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.0}}
{2578878/proyecto_INICIO, 2578878/proyecto_PROCESO, 

2578878/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578894 Proyecto de inversión 1404066.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1404066.69, 

modificado:1404066.69}}

REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO 3A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA 

QUIANE, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE - 71438
20 Oaxaca 369

Santa Catarina 

Quiané

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Quiané 71438 S 331 420 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:666.0, 

meta_modificada:666.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA SN 

Ranchería SANTA CATARINA QUIANE 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA 

CATARINA QUIANÉ ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle LOS ANGELES Calle NUÑO DEL 

MERCADO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

96.74001236, lat:16.88031123}}

04-08-2025 01-11-2025 1404066.7 1404066.69 650851.65 650851.65 650851.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-002/MSCQ-369/FAISMUN/02/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y SERVICIOS CABUDARE SA DE CV, convocante:SANTA 

CATARINA QUIANÉ, monto:1404066.69, importe_modificado:1404066.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:333.0}}

{2578894/proyecto_PROCESO, 2578894/proyecto_INICIO, 

2578894/proyecto_PROCESO, 2578894/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578923 Proyecto de inversión 645716.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645716.6, 

modificado:645716.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN ITURBIDE, 

SANTA CRUZ ITUNDUIA, OAXACA. - 54570
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 54570 S 7 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:24, direccion:Calle CARRETERA BUEAVISTA-

ITURBIDE Ranchería EL CAPULIN ITURBIDE 71190 EL CAPULÍN, SANTA CRUZ ITUNDUJIA 

ENTRE Calle CARRETERA BUENAVISTA-ITURBIDE Y DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LA 

LOCALIDAD DE BUENAVISTA - ITURBIDE KM 3.5, HACIA MANO, lon:-97.59734894, 

lat:16.72631265}}

23-06-2025 21-08-2025 645716.6 645716.6 645716.6 440299.91 440299.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/M377/R33-

FIII/FAISMUN/OP/04/202, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:645716.6, 

importe_modificado:645716.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.1}}
{2578923/proyecto_INICIO, 2578923/proyecto_PROCESO, 

2578923/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578931 Proyecto de inversión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, SANTA 

CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 55969
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 55969 S 13 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:10, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo 

PROVIDENCIA 71194 PROVIDENCIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle BENITO 

JUAREZ Y Calle PORFIRIO DIAZ CARRETERA PRINCIPAL INTUDUJIA - INDEPENDENCIA KM 

6.5, SOBRE LA VIALIDAD SE ENCUENTRA EL ASENTAMIENTO., lon:-97.63556358, 

lat:16.84189332}}

23-06-2025 21-08-2025 1100000 1100000 1100000 330000 330000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159513, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1100000.0, 

importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}
{2578931/proyecto_INICIO, 2578931/proyecto_PROCESO, 

2578931/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578935 Proyecto de inversión 1699998.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699998.88, 

modificado:1700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ALLENDE, SANTA 

CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 54922
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 54922 S 18 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:396.2, 

meta_modificada:396.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:8, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería 

NUEVO ALLENDE 71194 NUEVO ALLENDE, SANTA CRUZ ITUNDUJIA DE LA COMUNIDAD 

DE INDEPENDENCIA, SE SIGUE LA RUTA INDEPENEDENCIA - NUEVO ALLENDE, 

APROXIMADAMENTE 11.4 KM SE LLEGA A LA LOCALIDAD POR UN CAMINO DE, lon:-

97.65690856, lat:16.70663718}}

23-06-2025 21-08-2025 1700000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578935/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}
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2025 3 OAX250302578955 Proyecto de inversión 148500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148500.0, 

modificado:148500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO NORIA - 85499 20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 85499 S 41 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:122.0, 

meta_modificada:122.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:15, direccion:Ranchería YUCUYA 69855 

YUCUYA, SANTA CRUZ NUNDACO LA OBRA SE REALIZARA EN EL NORESTE DE LA 

POBLACION EN CERCA DEL RIO, lon:-97.74301063, lat:17.16314974}}

01-10-2025 29-11-2025 148500 148500 148500 148500 148500

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160106, contratista:, 

convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:148500.0, 

importe_modificado:148500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:115.0}} {2578955/proyecto_INICIO, 2578955/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578974 Proyecto de inversión 242824.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:242824.17, 

modificado:242824.17}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 7 REGIONES, EN COLONIA 2DA 

AMPLIACIÓN DEL PARAGÜITO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 92947
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 92947 S 77 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle 7 REGIONES (24 DE FEBRERO) 

Colonia 2DA AMPLIACION DEL PARAGUITO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 24 DE FEBRERO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle LUIS 

FELIPE GONZALEZ ESTANDO EN LA ESCUELA NORMAL DE, lon:-96.73412432, 

lat:17.04208475}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578974/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578979 Proyecto de inversión 1269147.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1269147.68, 

modificado:1269147.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SEGUNDA PRIVADA 

DE PROLONGACIÓN DE ALDAMA, EN EL BARRIO EL ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 103460

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 103460 S 48 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:566.5, 

meta_modificada:566.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada SEGUNDA 

PROLONGACION DE ALDAMA Barrio EL ROSARIO 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Avenida CALZADA DE LOS DEPORTES Y Privada 

PRIMERA DE MOCTEZUMA Calle ALDAMA DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL ITVO A 1 CUAD, 

lon:-96.74005356, lat:17.02814126}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578979/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578983 Proyecto de inversión 504610.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:504610.74, 

modificado:504610.74}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PAOLA ESPAÑA, 1RA. ETAPA, EN 

LA COLONIA OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 102165
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 102165 S 140 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:311.9, 

meta_modificada:311.9

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle PAOLA ESPALA Colonia LA 

OLÍMPICA 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

LAURELES Y Calle LUCERO Calle LAURA CERERO NINGUNA, lon:-96.77654819, 

lat:17.02208564}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578983/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578986 Proyecto de inversión 475568.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475568.37, 

modificado:475568.37}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA Y 

CALLE ITURBIDE, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 85055

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 85055 S 108 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:153.0, 

meta_modificada:153.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO MONTES DE OCA 

Colonia BENITO JUÁREZ 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

ENTRE Y Calle VICENTE SUAREZ DEL FRACCIONAMIENTO VISTA REAL SOBRE AVENIDA A 

SAN ANTONIO ARRAZOLA Y A 153.00 MTS HACIA EL OESTE , lon:-96.76227156, 

lat:17.02674292}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578986/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578996 Proyecto de inversión 529182.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529182.4, 

modificado:529182.4}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA 

COLONIA MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 85017
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 85017 S 168 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:235.0, 

meta_modificada:235.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia 

MORELOS 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

AGUSTIN DE ITURBIDE Y Calle AGUSTIN MELGAR Calle MIXTECA DE LA GALERA DE LA 

COLONIA MORELOS UBICADA SOBRE CALLE AGUSTIN DE ITURB, lon:-96.77705463, 

lat:17.01994401}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578996/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579003 Proyecto de inversión 1363610.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1363610.39, 

modificado:1363610.39}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

CONSTITUCIÓN, EN LA AGENCIA MUNICIPAL NAZARENO XOXO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 100800

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 100800 S 132 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:608.0, 

meta_modificada:608.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCIÓN Pueblo SAN 

JESUS NAZARENO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE 

Calle RICARDO FLORES MAGON Y Calle COMALCALCO Calle IGNACIO ZARAGOZA DE LA 

PUERTA PRINCIPAL DEL ITVO A 1 CUADRRA ANTES , lon:-96.7630408, 

lat:17.01829326}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579003/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579005 Proyecto de inversión 1056105.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1056105.18, 

modificado:1056105.18}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES 21 DE MARZO, 2 DE ABRIL Y 

VICENTE GUERRERO, EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE AGUAYO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 111417

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 111417 S 108 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Y 2 DE 

ABRIL Pueblo AGUAYO 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

ENTRE Calle UNIÓN Y PROGRESO Y Calle PRIVADA EL PANTEON Calle DEMETRIO VALLE A 

100 METROS DE LA ZONA ESCOLAR 03, EN LOS LIMITES D, lon:-96.75237697, 

lat:17.01178358}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579005/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579009 Proyecto de inversión 664752.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:664752.78, 

modificado:664752.78}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA PRIVADA 14 DE FEBRERO 1RA ETAPA, 

EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 106239
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 106239 S 312 208 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:201.0, 

meta_modificada:201.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada 14 DE FEBRERO Colonia 

INDEPENDENCIA 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE 

Calle JUAN ALDAMA Y Calle MATAMOROS Calle MOCTEZUMA DE LA SECUNDARIA 21 DE 

NOVIEMBRE DE ESQUIPULAS, A 150 METROS ESQUINA CON LA C, lon:-96.74137587, 

lat:17.01434964}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579009/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579015 Proyecto de inversión 1643736.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1643736.9, 

modificado:1643736.9}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROGRESO Y RAYÓN, EN EL 

BARRIO DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 92956
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 92956 S 180 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:227.0, 

meta_modificada:227.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle PROGRESO Y RAYON Barrio 

DE LA CRUZ 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

RAYON Y Calle FRANCISCO JAVIER MINA Calle NICOLAS BRAVO DE LA ROTONDA 

PRINCIPAL QUE SE UBICA SOBRE LA AVENIDA PORFIRIO DIAS A , lon:-96.73201996, 

lat:17.02505156}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579015/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579018 Proyecto de inversión 757248.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:757248.02, 

modificado:757248.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PROLONGACIÓN DE ALDAMA, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LOMAS DE MONTE ALBÁN, EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 52086

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 52086 S 187 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:0, direccion:Calle PROLONGACIÓN DE ALDAMA 

Colonia LOMAS DE MONTE ALBAN ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle 2A. PRIVADA 

DE PROLONGACION DE ALDAMA Calle PRIVADA DE ALLENDE FRENTE A LA ESTETICA 

ALMENDRA, lon:-96.74436739, lat:17.02955366}}

30-06-2025 29-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579018/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579041 Proyecto de inversión 2200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, 

modificado:2200000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 

LLANO VÍBORA - 65708
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 65708 S 260 276 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:72, direccion:Calle RUMBO AL VIVERO Pueblo 

LLANO VIBORA 71365 LLANO VÍBORA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle RUMBO 

A LA ESCUELA PRIMARIA Y LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SURESTE DE LA LOCALIDAD A 

UNOS 400 METROS DEL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNI, lon:-97.52315885, 

lat:16.43924816}}

04-07-2025 31-10-2025 2200000 2200000 2200000 1996307.7 1996307.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/019-20/2025, 

contratista:EVARISTO PÉREZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}
{2579041/proyecto_INICIO, 2579041/proyecto_PROCESO, 

2579041/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579044 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD 

COFRADÍA - 69625
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 69625 S 425 356 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:684.76, 

meta_modificada:684.7

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:6, direccion:Calle principal sin numero 

Pueblo la soledad cofradia 71365 LA SOLEDAD COFRADÍA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC 

ENTRE Calle hacia la iglesia Y la obra se ubica en el centro de la localidad, a unos 

100 metros de la iglesia, a unos 350 metr, lon:-97.54730019, lat:16.54409906}}

13-06-2025 10-10-2025 3000000 3000000 3000000 2698020.4 2698020.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/106-18/2025, 

contratista:OSCAR ISIDRO NAJERA SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ ZENZONTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:620.0}}

{2579044/proyecto_INICIO, 2579044/proyecto_PROCESO, 

2579044/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579054 Proyecto de inversión 730197.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730197.19, 

modificado:730197.19}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE CENICERO EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA GERTRUDIS EL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS. - 83987
20 Oaxaca 387 Santa Gertrudis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Gertrudis 83987 S 52 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1275.0, 

meta_modificada:1275.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:Calle CENICERO SN SN Pueblo 

SANTA GERTRUDIS 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS ENTRE Calle 

MATAMOROS Y Calle HIDALGO LA OBRA SE UBICA A 1.5 KM AL SUR DEL PALACIO 

MUNICIPAL, RECORRIENDO POR LAS CALLES CORREGIDORA, VICENTE GUERR, lon:-

96.8014927, lat:16.77656531}}

01-09-2025 31-12-2025 730197.19 730197.19 547647.89 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSG/387/FAISMUN-FIII/02-

002/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S. A. D. C. V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS, monto:730197.19, 

importe_modificado:730197.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1083.75}}

{2579054/proyecto_INICIO, 2579054/proyecto_PROCESO, 

2579054/proyecto_INICIO, 2579054/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579058 Proyecto de inversión 1398030.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1398030.17, 

modificado:1398030.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

EDUARDO VASCONCELOS, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, SEGUNDA ETAPA - 72766
20 Oaxaca 388

Santa Inés del 

Monte

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Inés del Monte 72766 S 45 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:871.1, 

meta_modificada:871.1

}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:2, direccion:Calle EDUARDO VASCONCELOS EL 

CARMEN, SANTA INÉS DEL MONTE LA CALLE EDUARDO VASCOCELOS ES LA CALLE 

PRINCIPAL QUE CONECTA A LAS AGENCIA DE LA LOBERA Y LA GUADALUPE, EL LUGAR DE 

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A 10 METROS DE LA AGENCIA , lon:-96.82210999, 

lat:16.91700778}}

08-08-2025 06-10-2025 1271567.2 1271567.21 1271567.2 1271567.2 1271567.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/005/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE, monto:1398030.17, 

importe_modificado:1398030.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:871.1}}

{2579058/proyecto_PROCESO, 2579058/proyecto_INICIO, 

2579058/proyecto_FIN, 2579058/proyecto_INICIO, 

2579058/proyecto_FIN, 2579058/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EN EL CASO DEL OFICIO DE PRORROGA, SE AGUEGA EL ACTA DE ENTREGA, 

LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:franciscoreyesg, fecha:2025-

10-16}}

{obs1: {observación:Agregar el anticipo estipulado en el contrato, el plazo de ejecución 

de la obra feneció, agregar oficio de prorroga del contratista , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Si la obra ya se concluyo, 

actualizar el avance fisico de la obra , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-

10-15}, obs3: {observación:Agregar fotografías de termino de la obra realizada , 

trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579064 Proyecto de inversión 1014541.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1014541.62, 

modificado:1194062.47}}

CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO EN LA CALLE AVENIDA JUAREZ, PARAJE EL COMALITO, 

SANTA INES DEL MONTE. - 117983
20 Oaxaca 388

Santa Inés del 

Monte

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Inés del Monte 117983 S 31 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:16, direccion:Avenida JUAREZ EL COMALITO, 

SANTA INÉS DEL MONTE Ninguno CARRETERA ZAACHILA- SAN MIGUEL PERAS LA CALLE 

AVENIDA JUAREZ, SE ENCUENTRA UBICADA A 5 METROS DEL ARCO DE LA ENTRADA 

PRINCIPAL A SANTA INES DEL MONTE, SE LOCALIZA AL SUR A 5, lon:-96.86228444, 

lat:16.93246103}}

01-10-2025 30-10-2025 1194062.5 1194062.47 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/011/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE, monto:1194062.47, 

importe_modificado:1194062.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579064/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579074 Proyecto de inversión 526651.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:526651.4, 

modificado:526651.4}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AL MARGEN DEL RÍO CHIQUITO EN EL 

FRACCIONAMIENTO EJIDAL, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 75517
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 75517 S 105 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:65.54, 

meta_modificada:65.54

}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle RIVERAS DEL RIO CHIQUITO 

Fraccionamiento EJIDAL 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO 

ENTRE Calle SANTA FE Y Calle 24 DE ABRIL Calle 13 DE DICIEMBRE DE LA ESQUINA QUE 

FORMAN AV. FERROCARRIL CON RIVERAS DEL RIO, lon:-96.70148808, 

lat:17.05679575}}

18-08-2025 16-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579074/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579089 Proyecto de inversión 1550267.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1550267.32, 

modificado:1550267.32}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, MUNICIPIO 

DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN - 114968
20 Oaxaca 391

Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía Miahuatlán 114968 S 758 783 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:7.27, 

meta_modificada:7.27}}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTA 

LUCIA MIAHUATLAN 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN 

ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle DOLORES Calle HIDALGO LA REHABILITACION DE 

CAMINOS SE REALIZARA EN LAS PRINCIPALES CALLE DE TERRACE, lon:-96.62112929, 

lat:16.18357562}}

18-09-2025 17-10-2025 300440 1550267.32 300440 300440 300440

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159216, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:1550267.32, 

importe_modificado:1550267.32}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}}
{2579089/proyecto_INICIO, 2579089/proyecto_PROCESO, 

2579089/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EN EL PUNTO 4 DEL ACTA DE ACUERDOS DEBE SER ANALISIS Y PROPUESTA 

DE LA MODALIDAD DE EJECUCION Y FALTA N LAS FIRMAS Y SELLOS DELOS INTEGRANTES DEL 

CABILDO., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579096 Proyecto de inversión 2343349.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2343349.93, 

modificado:2343349.93}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

ALOTEPEC. 1ERA ETAPA - 110503
20 Oaxaca 394

Santa María 

Alotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Alotepec 110503 S 532 523 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2147.06, 

meta_modificada:2147.

06}}

1

{geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal SAN PEDRO AYACAXTEPEC - SAN ISIDRO HUAYAPAM 4 604 70270 SANTA MARÍA 

ALOTEPEC, SANTA MARÍA ALOTEPEC LA OBRA PARTE DESDE EL TAQUE DE 

ALMACENAMIENTO UBICADA AL LADO IZQUIERDO DE LA CARRETERA PRINCI, lon:-

95.85425719, lat:17.09332225}}

15-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579096/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579110 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RIO DELGADO - 102907 20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 102907 S 650 350 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:40, direccion:Ranchería rio delgado 69800 

RÍO DELGADO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD 

DE RIO DELGADO, lon:-97.6800963, lat:17.21795223}}

29-09-2025 27-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579110/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579119 Proyecto de inversión 350002.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350002.96, 

modificado:350002.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAUCES EN 

COLONIA LOS SAUCES - 86483
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 86483 S 24 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:440.0, 

meta_modificada:440.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle los sauces Colonia los 

sauces 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE 

Calle cedros Y Calle laurel la obra se encuentra en la calle los sauces entre la calle 

cedros y la calle laurel , lon:-97.68672491, lat:17.25633111}}

27-08-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579119/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579120 Proyecto de inversión 680850.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680850.68, 

modificado:680850.68}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TERCERA ETAPA EN LA 

LOCALIDAD OJITE CENTRO - 102556
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 102556 S 122 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:112.25, 

meta_modificada:112.2

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:132, direccion:Ranchería ojite centro 69800 

OJITE CENTRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO la obra se localiza en el centro de la 

poblacion de ojite centro, lon:-97.7234681, lat:17.21308363}}

15-09-2025 14-11-2025 300000 300000 300000 300000 300000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-035-2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:399719.32, 

importe_modificado:399719.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}}
{2579120/proyecto_INICIO, 2579120/proyecto_PROCESO, 

2579120/proyecto_INICIO, 2579120/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579126 Proyecto de inversión 915495.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:915495.43, 

modificado:915495.43}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN NICOLÁS - 

113879
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 113879 S 300 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:687.0, 

meta_modificada:687.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:34, direccion:Barrio BARRIO DE SAN NICOLAS 

69800 BARRIO SAN NICOLÁS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE LOCALIZA EN 

EL BARRIO DE SAN NICOLAS , lon:-97.68941802, lat:17.27691668}}

01-10-2025 29-11-2025 5 5 5 5 5

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155760, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:500007.72, 

importe_modificado:500007.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} {2579126/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:se solicita la eliminaciondel folio debido  a cambios en la plataforma 

del SIFAIS, trimestre:3.0, usuario:enriqueguzmanb, fecha:2025-10-13}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302579127 Proyecto de inversión 1479402.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1479402.01, 

modificado:1479402.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ENN LA LOCALIDAD DE 

LA ANGOSTURA - 112941
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 112941 S 130 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:8.25, 

meta_modificada:8.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:61, direccion:Ranchería LA ANGOSTURA 69800 

LA ANGOSTURA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA UBICACION DE LA PLANTA SE 

PRETENDE A UN COSTADO DE LA CARRETERA A PUTLA, DE LA LOCALIDAD DE LA 

ANGOSTURA, lon:-97.70081886, lat:17.23430466}}

01-10-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579127/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:se solicita su eliminacion por cambios en la plataforma de SIFAIS, 

trimestre:3.0, usuario:enriqueguzmanb, fecha:2025-10-13}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302579134 Proyecto de inversión 700000.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.75, 

modificado:700000.75}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LLANO YOSOVEE - 69663 20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 69663 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:562.13, 

meta_modificada:562.1

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:52, direccion:Calle CIENEGUILLA Pueblo llano 

yosovee 69800 LLANO YOSOVEE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO en una de las calles 

en las que se ubica la obra se encuentra el centro de atencion multiple, y en la 

calle cieneguilla, lon:-97.68806811, lat:17.25729158}}

01-08-2025 14-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579134/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579159 Proyecto de inversión 2624639.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2624639.15, 

modificado:2624639.15}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 7 REGIONES 

(TAMBIÉN NOMBRADA COMO CALLE 7 REGIONES O C. 7 REGIONES) TRAMO VILLA ALTA A 

CIUCATLAN DE LA COLONIA GUELAGUETZA - 93812

20 Oaxaca 399
Santa María 

Atzompa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 93812 S 80 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1170.0, 

meta_modificada:1170.

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Calle 7 REGIONES Colonia 

GUELAGUETZA 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle 

CUICATLAN Y Calle VILLA ALTA Calle DEL EJIDO CALLE 7 REGIONES ENTRE CALLE 

CUICATLAN Y CALLE VILLA ALTA ATRAS DE LA PRIMARIA FRANCISCO , lon:-96.76887592, 

lat:17.08149316}}

01-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579159/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579161 Proyecto de inversión 350316.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350316.46, 

modificado:350316.46}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA. CALLE LAZARO 

CARDENAS DE LA COL. AMPLIACIÓN PROGRESO - 90750
20 Oaxaca 399

Santa María 

Atzompa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 90750 S 46 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:150.44, 

meta_modificada:150.4

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Colonia 

AMPLIACION PROGRESO 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA 

ENTRE Y Calle LOS PINOS Calle LAS ROSAS CALLE LAZARO CARDENAS ESQUINA CON 

CALLE LOS PINOS, lon:-96.77341249, lat:17.09370533}}

01-09-2025 20-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579161/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579162 Proyecto de inversión 880741.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880741.36, 

modificado:880741.36}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE DE 75 M3 EN LA COLONIA FORESTAL - 

75011
20 Oaxaca 399

Santa María 

Atzompa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 75011 S 1899 2064 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Calle PRIMERO DE MARZO Colonia 

FORESTAL 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Y Calle 

TULIPANES Privada DE VIOLETAS CALLE PRIMERO DE MARZO CERCA DE CECFOR 2, lon:-

96.77403196, lat:17.09103012}}

15-08-2025 28-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579162/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579168 Proyecto de inversión 1039993.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1039993.24, 

modificado:1039993.24}}

EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL PARAJE SAN JOSE, SANTA MARÍA CAMOTLÁN - 

116013
20 Oaxaca 400

Santa María 

Camotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Camotlán 116013 S 892 821 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:496.0, 

meta_modificada:496.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:Camino / Brecha SANTA MARIA 

CAMOTLAN - PARAJE SAN JOSE 0 225 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA 

CAMOTLÁN EL PARAJE SAN JOSE SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

CAMOTLAN, CON ACCESO POR LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-97.69039433, 

lat:17.90405084}}

03-11-2025 03-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579168/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579169 Proyecto de inversión 334452.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:334452.6, 

modificado:334452.6}}

REHABILITACION DE CAMINO SANTA MARIA CAMOTLAN AL PARAJE LA LAGUNA, SANTA MARIA 

CAMOTLAN - 115943
20 Oaxaca 400

Santa María 

Camotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Camotlán 115943 S 892 821 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:5.74, 

meta_modificada:5.74}}

1

{geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA 

CAMOTLAN - PARAJE LA LAGUNA 5 750 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA 

CAMOTLÁN ESTE CAMINO SE UBICA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

CAMOTLAN, PARAJE CONOCIDO COMO LA LAGUNA , lon:-97.68906173, 

lat:17.89339013}}

03-11-2025 03-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579169/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579188 Proyecto de inversión 450299.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450299.69, 

modificado:450299.69}}

CONSTRUCCION DE PRESA EN CAÑADA DEL MORAL-OJO DE AGUA DE SAN AGUSTIN MONTE 

LOBOS - 80867
20 Oaxaca 404

Santa María 

Chachoápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Chachoápam 80867 S 39 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1620.93, 

meta_modificada:1620.

93}}

1

{geo1: {cve_municipio:404, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN 

AGUSTIN MONTELOBOS 69630 SAN AGUSTÍN MONTELOBOS, SANTA MARÍA 

CHACHOÁPAM LLEGANDO A LA ESQUINA DEL PARQUE DEL LADO OESTE, AVANZAR 

SOBRA LA CALLE QUE VA HACIA EL SUR 1.035M ALLI SE ENCUENTRA EL PARAJE CAÑ, lon:-

97.28929672, lat:17.62091868}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579188/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579214 Proyecto de inversión 1260837.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1260837.69, 

modificado:1260837.69}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL CAMINO MARGARITAS EN LA LOCALIDAD 

SAN ISIDRO. - 69952
20 Oaxaca 408

Santa María del 

Rosario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María del Rosario 69952 S 34 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:408, localidad:2, direccion:Calle CAMINO A LAS MARGARITAS-

SAN ISIDRO Hacienda SAN ISIDRO 69827 SAN ISIDRO EL ROSARIO, SANTA MARÍA DEL 

ROSARIO ESTA CALLE ES LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN ISIDRO COORDENADA DE 

INICIO UTM 648329,1916897 Y TERMINO 647627,19165, lon:-97.60470933, 

lat:17.33216431}}

14-08-2025 12-09-2025 1260837.7 1260837.69 631179.46 631179.46 631179.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMR/IR/408/FAISMUN/OP/002/2025, 

contratista:INGENIERÍA Y ELECTRIFICACIÓN SELISER, S.A. DE C.V., convocante:SANTA 

MARIA DEL ROSARIO, monto:1260837.69, importe_modificado:1260837.69}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}

{2579214/proyecto_INICIO, 2579214/proyecto_FIN, 

2579214/proyecto_PROCESO, 2579214/proyecto_INICIO, 

2579214/proyecto_PROCESO, 2579214/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:VERIFICAR  LA LIGA DEL CONTRATO YA QUE NO CORRESPONDE AL 

PROYECTO REPORTADO, trimestre:3.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250302579228 Proyecto de inversión 4077567.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4077567.49, 

modificado:4077567.49}}

Construccion de Pavimento a Base de Concreto Hidraulico en Camino de Accesos, en 

Barrio la Mina, Municipio de Santa Maria Huatulco, estado de Oaxaca. - 94401
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 94401 S 64 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1715.63, 

meta_modificada:1715.

63}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:139, direccion:Avenida Principal Barrio LA 

MINA 70980 LA MINA [BARRIO], SANTA MARÍA HUATULCO Barrio la Mina se encuentra 

en la cabecera municipal de Santa Maria Huatulco, rumbo a la localidad de Benito 

Juarez, cerca del Rio Huatulco., lon:-96.32003702, lat:15.84357267}}

15-09-2025 13-12-2025 4077567.5 4077567.49 1223270.3 1223270.3 1223270.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/15/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA MARIA HUATULCO, monto:4077567.49, 

importe_modificado:4077567.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:324.0}}
{2579228/proyecto_PROCESO, 2579228/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:corregir importe 

comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:checar liga del contrato, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:checar liga 

del contrato, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-16}, obs7: 

{observación:checar liga del contrato, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-

10-16}, obs8: {observación:checar liga del contrato, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302579233 Proyecto de inversión 2498725.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498725.92, 

modificado:2498725.92}}

Rehabilitacion del sistema de agua entubada, en barrio corralito, municipio de Santa 

Maria Huatulco, Oaxaca. - 99075
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 99075 S 80 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1684.69, 

meta_modificada:1684.

69}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:145, direccion:Calle Calle principal Barrio 

CORRALITO 70980 BARRIO CORRALITO, SANTA MARÍA HUATULCO La localidad se 

encuentra entre Barrio Techal Blanco y Barrio Cuapinolito en la Cabecera 

municipal de Santa Maria Huatulco., lon:-96.31230266, lat:15.82718118}}

01-10-2025 24-12-2025 2498725.9 2498725.92 749617.78 749617.78 749617.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/11/2025, 

contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISION S.A.DE C.V., convocante:SANTA 

MARIA HUATULCO, monto:2498725.92, importe_modificado:2498725.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}} {2579233/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:corregir importe 

comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:checar liga del contrato, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:checar liga 

del contrato, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-16}, obs7: 

{observación:checar liga del contrato, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-

10-16}, obs8: {observación:checar liga del contrato, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302579235 Proyecto de inversión 1200067.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200067.57, 

modificado:1200067.57}}

Rehabilitacion de red de agua entubada en San Jose Pueblo Viejo, Municipio de Santa 

Maria Huatulco, Oaxaca. - 85437
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 85437 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:142.49, 

meta_modificada:142.4

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:38, direccion:Calle No tiene nombre calle 

PUEBLO VIEJO, SANTA MARÍA HUATULCO La obra se identifica en el centro de la 

localidad de San Jose Pueblo Viejo, beneficiando a la poblacion del centro de la 

localidad., lon:-96.22830793, lat:15.82267792}}

10-09-2025 23-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579235/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579242 Proyecto de inversión 1167600.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1167600.55, 

modificado:1167600.55}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CAMINO TRAMO PASO DEL JIOTE - MORELOS 

EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 77711
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 77711 S 439 451 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:68.0, 

meta_modificada:68.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:Camino PASO DEL JIOTE - JOSÉ 

MARÍA MORELOS 2 2 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN LA 

UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO TRAMO PASO DEL JIOTE JOSÉ 

MARÍA MORELOS DEL KM 2+002.00 AL KM 2+070.00 DE LA LOCA, lon:-97.94338548, 

lat:16.20576542}}

25-08-2025 23-09-2025 1167600.6 1167600.55 1167600.6 1167600.6 350280.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(007)/FAISMUN(011)/2025, 

contratista:XHOJCHHI Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:1167600.55, importe_modificado:1167600.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} {2579242/proyecto_PROCESO, 2579242/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579244 Proyecto de inversión 2599299.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2599299.71, 

modificado:2599299.71}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

IPALAPA - 102797
20 Oaxaca 415 Santa María Ipalapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Ipalapa 102797 S 1108 2055 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1513.53, 

meta_modificada:1513.

53}}

1

{geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO 

Pueblo SANTA MARIA IPALAPA 71091 SANTA MARÍA IPALAPA, SANTA MARÍA IPALAPA 

ENTRE Calle MORELOS Y Calle CAMINO RUMBO A ZOCOTEACA DE LEON Calle MIGUEL 

HIDALGO A 148 MTS DE RADIO LADO SURESTE SE ENCUENTRA EL , lon:-98.03195107, 

lat:16.6395026}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579244/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579269 Proyecto de inversión 105146.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105146.95, 

modificado:105146.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO 

CABALLO, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC. - 66064
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 66064 S 18 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:45, direccion:Camino / Terracería CERRO 

CABALLO - CARRETERAL FEDERAL OAX-TUXTEPEC 31 0 68465 CERRO CABALLO, SANTA 

MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE UBICA A LA ALTURA DE LA ENTRA DE LA LOCALIDAD 

CERRO CABALLO, EL ACCESO DE LA LOCALIDAD ES POR LA LOCALI, lon:-96.25388944, 

lat:17.88177183}}

07-06-2025 05-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579269/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579273 Proyecto de inversión 2968111.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2968111.32, 

modificado:2968111.32}}

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD DE 1 NUCLEO BASICO 1 ETAPA, EN LA LOCALIDAD VEGA 

DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC. - 89021
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 89021 S 658 567 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:336.81, 

meta_modificada:336.8

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:26, direccion:Calle PROLONGACION DE 

MORELOS Ejido VEGA DEL SOL 68465 VEGA DEL SOL, SANTA MARÍA JACATEPEC ENTRE 

Calle PROLONGANCION DE MORELOS Y Calle SIN NOMBRE Avenida 5 DE MAYO LA OBRA 

SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE VEGA DEL SOL, CALLE PROLON, lon:-96.21600719, 

lat:17.8110439}}

08-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579273/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579277 Proyecto de inversión 97555.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97555.54, 

modificado:97555.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD RANCHO FAISAN, DEL MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA JACATEPEC, OAXACA. - 102606
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 102606 S 26 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:152.0, 

meta_modificada:152.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:7, direccion:Camino / Terracería RANCHO 

FAISAN - RANCHO FAISAN 37 600 68465 RANCHO FAISÁN, SANTA MARÍA JACATEPEC LA 

OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO FAISAN, CON CODIGO 

POSTAL 68465, EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, , lon:-96.24999777, 

lat:17.85155009}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579277/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579284 Proyecto de inversión 453810.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:453810.68, 

modificado:453810.68}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EJIDO EMILIANO ZAPATA, 

DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC. - 98162
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 98162 S 123 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:294.0, 

meta_modificada:294.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:30, direccion:Camino / Brecha EMILIANO 

ZAPATA - EMILIANO ZAPATA 29 0 68465 EMILIANO ZAPATA, SANTA MARÍA JACATEPEC LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, SU ACCESO ES POR LA 

CARRETERA DE ENTRADA A SANTA MARÍA JACATEPEC, EN EL KM, lon:-96.16787314, 

lat:17.88739178}}

26-08-2025 18-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579284/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579285 Proyecto de inversión 1062351.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1062351.77, 

modificado:1062351.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ, DE LA LOCALIDAD 

DE LOMA DEL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC,OAXACA. - 77572
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 77572 S 260 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:875.83, 

meta_modificada:875.8

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:11, direccion:Camino / Terracería CALLE 

HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, - CARRETERAL FEDERAL OAX-TUXTEPEC 35 700 68465 LOMA 

DEL CARMEN, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE UBICA EN EL KM 35+700 DE LA 

CARRETERA FEDERAL 175 TUXTEPEC-OAXACA, EN EL ORIGEN DE L, lon:-96.22854964, 

lat:17.82368348}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579285/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579295 Proyecto de inversión 1576513.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1576513.96, 

modificado:1576513.96}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC - 111773 20 Oaxaca 424
Santa María 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Ozolotepec 111773 S 1958 1835 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:22.2, 

meta_modificada:22.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:Camino santa maria - santa cruz 

22 200 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC el 

mantenimiento del camino inicia en la cabecera municipal de santa maria 

ozolotepec, con direccion a santa cruz ozolotepec, con una long, lon:-96.36782088, 

lat:16.12747581}}

20-10-2025 03-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579295/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE LA PRESENTE OBRA DEBIDO A QUE ESTA 

OBRA SE ELIMINO EN SIFAIS, POR CONSIGUIENTE ESE FOLIO DE LA PLATAFORMA SIFAIS YA NO 

EXISTE. Y ESTA OBRA MIGRO CON EL FOLIO ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:javierreyess, 

fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302579299 Proyecto de inversión 2400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, 

modificado:2400000.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA OZOLOTEPEC - 106988
20 Oaxaca 424

Santa María 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Ozolotepec 106988 S 189 146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:136.0, 

meta_modificada:136.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:3, direccion:Calle ORIENTE S/N S/N Pueblo SAN 

ESTEBAN OZOLOTEPEC 70870 SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC 

Calle CALLE PRINCIPAL LA CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO, SE ENCUANTRA 

FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A 15 MET, lon:-96.35990949, 

lat:16.07878047}}

20-08-2025 17-11-2025 720000 720000 720000 720000 720000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-2025, contratista:ÑUU NDEYA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC, monto:2400000.0, 

importe_modificado:2400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} {2579299/proyecto_INICIO, 2579299/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579305 Proyecto de inversión 1676735.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1676735.79, 

modificado:1676735.79}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL PARAJE ARROYO CHABACANO - 56984 20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Pápalo 56984 S 725 704 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:12077.0, 

meta_modificada:1207

7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:Camino / Vereda CALLE 

CONSTITUCIÓN, CENTRO - PARAJE ARROYO CHABACANO 0 840 68655 SANTA MARÍA 

PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO EN DIRECCIÓN AL ESTE Y A 250 METROS DEL PARQUE 

MUNICIPAL, lon:-96.79545029, lat:17.78370994}}

23-06-2025 21-08-2025 1676735.8 1676735.79 1676735.8 1000322.5 100322.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/425/FAISMUN/001/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:1676735.79, 

importe_modificado:1676735.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:10000.0}}
{2579305/proyecto_INICIO, 2579305/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579312 Proyecto de inversión 269821.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269821.32, 

modificado:269821.32}}

AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA 

ESTETLA - 109951
20 Oaxaca 426

Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 109951 S 43 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:22, direccion:Calle a Santa Catarina Estetla 

Pueblo Buenavista Estetla 68266 BUENA VISTA ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES 

ENTRE Calle principal de la comunidad Y la obra se encuentra a un costado de la 

agencia de la comunidad, lon:-97.09495822, lat:17.00452621}}

01-10-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579312/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579317 Proyecto de inversión 1243568.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1243568.22, 

modificado:1243568.22}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE RIO 

CACHO - 100059
20 Oaxaca 426

Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 100059 S 219 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:464.0, 

meta_modificada:464.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:12, direccion:Calle principal de la comunidad 

Pueblo Rio Cacho 68266 RÍO CACHO, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a santa 

maria peñoles Y La obra tiene lugar en la escuela primaria Union y Progreso de la 

comunidad, lon:-97.00076137, lat:17.10535163}}

01-10-2025 30-11-2025 1243568.2 1243568.22 1243568.2 1243568.2 1243568.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/03, 

contratista:ARQUITECTOS Y ASESORÍA MIGRO S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARÍA 

PEÑOLES, monto:1243568.22, importe_modificado:1243568.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:450.0}}
{2579317/proyecto_PROCESO, 2579317/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579336 Proyecto de inversión 3169519.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3169519.09, 

modificado:3169519.09}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL MANZANIO TEPANTEPEC - 

101732
20 Oaxaca 426

Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 101732 S 464 457 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:564.0, 

meta_modificada:564.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:16, direccion:Calle principal de la comunidad 

Pueblo El Manzanito Tepantepec 68267 EL MANZANITO, SANTA MARÍA PEÑOLES 

ENTRE Calle a San Mateo Tepantepec Y La obra se encuentra frente a la agencia de 

la comunidad, lon:-97.03128588, lat:16.96850401}}

01-10-2025 30-12-2025 3169519.1 3169519.09 3169519.1 3169519.1 3169519.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/16, 

contratista:OAXCONS INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, 

monto:3169519.09, importe_modificado:3169519.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:510.0}}
{2579336/proyecto_PROCESO, 2579336/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579342 Proyecto de inversión 923744.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:923744.17, 

modificado:923744.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE 2 ABRIL EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARIA PEÑOLES - 97524
20 Oaxaca 426

Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 97524 S 362 343 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:291.12, 

meta_modificada:291.1

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:Calle 2 de abril Pueblo Santa 

María Peñoles 68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle 

independencia Y La obra se encuentra al sureste del palacio municipal a 300 

metros y atrás de la iglesia de la comunidad, va co, lon:-97.00046027, 

lat:17.07853218}}

01-10-2025 30-11-2025 923744.17 923744.17 923744.17 923744.17 923744.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/01, 

contratista:CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA 

PEÑOLES, monto:923744.17, importe_modificado:923744.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:289.0}}

{2579342/proyecto_INICIO, 2579342/proyecto_FIN, 

2579342/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579355 Proyecto de inversión 1253042.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1253042.25, 

modificado:1253042.25}}

AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA 

LA SOLEDAD EN SANTA MARIA TECOMAVACA MUNICIPIO SANTA MARIA TECOMAVACA - 

117847

20 Oaxaca 431
Santa María 

Tecomavaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tecomavaca 117847 S 110 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:970.68, 

meta_modificada:970.6

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:SANTA MARIA TECOMAVACA - 

SANTA MARIA TECOMAVACA 1 0 SANTA MARÍA TECOMAVACA, SANTA MARÍA 

TECOMAVACA SE ENCUENTRA A 6 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE 

TENANGO , lon:-97.01559576, lat:17.95979604}}

19-08-2025 20-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579355/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579361 Proyecto de inversión 213629.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213629.65, 

modificado:213629.65}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OCOTZOCUAUTLA DEL 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO - 84527
20 Oaxaca 434

Santa María 

Teopoxco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 84527 S 56 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:31, direccion:Camino SANTA CRUZ 

OCOTZOCUAUTLA - TEOPÓXCO 1 1 68544 SANTA CRUZ OCOTZOCUAUTLA, SANTA MARÍA 

TEOPOXCO CAMINOS PRINCIPALES Y RAMALES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

OCOTZOCUAUTLA , lon:-96.98384563, lat:18.19694683}}

01-10-2025 14-11-2025 213629.65 213629.65 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/007/2025, 

contratista:ADMINISTRADOR DE  SOLUCIONES ESTRATEGICAS MUNICIPALES  ASEM S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:1462515.74, 

importe_modificado:1462515.74}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579361/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Con el propósito de optimizar los recursos disponibles y facilitar la 

administración de los trabajos a realizar, se determinó integrar en un solo contrato los 

conceptos correspondientes a las obras ejecutadas en las localidades de Cinco Flores, 

Cerro de las Plumas, Santa Cruz Ocotzocuautla, Plan de Guadalupe, Cosahuicahuatla y 

Mazatlán. Cada una de estas localidades cuenta con trabajos similares en su naturaleza 

y alcance, por lo que se consideró técnicamente viable, trimestre:3.0, 

usuario:margaritovasquezr, fecha:2025-10-23}}

{obs1: {observación:el importe de contrato no coincide, trimestre:3.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250302579394 Proyecto de inversión 1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

Construcción de Pavimento a Base de Concreto Hidráulico en la Calle Principal de Los 

Pinos Esquipulas 4ta Etapa, en la Localidad de Santa María Tlahuitoltepec. - 106135
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 106135 S 2178 1944 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1252.27, 

meta_modificada:1252.

27}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:Calle Los Pinos-Esquipulas 

Pueblo Santa María Tlahuitoltepec 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA 

MARÍA TLAHUITOLTEPEC ENTRE Calle YUKPEEJXKIPYËLTUU Y Calle Sin nombre Calle Sin 

nombre Se encuentra a 527 metros al suroeste del , lon:-96.06737561, 

lat:17.09436009}}

20-09-2025 03-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579394/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579397 Proyecto de inversión 2653459.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2653459.86, 

modificado:2653459.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

113779
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 113779 S 75 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2100.0, 

meta_modificada:2100.

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:68, direccion:Camino / Terracería CARRETERA 

DE SANTO DOMINGO - PASO LAS GARZAS 0 750 70946 PASO LAS GARZAS, SANTA MARÍA 

TONAMECA EL TRAMO COMIENZA EN LA CARRETERA FEDERAL 200, ENTRANDO EN LA 

CARRETERA QUE VA PARA SANTO DOMIGO, SUBIENDO UNOS 7.5, lon:-96.72713041, 

lat:15.7902579}}

17-09-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579397/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579413 Proyecto de inversión 3001594.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3001594.25, 

modificado:3001594.25}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 42008 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 42008 S 77 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3150.0, 

meta_modificada:3150.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:93, direccion:Camino / Terracería LA CULEBRA - 

EL TECOMATE 8 500 70944 EL TECOMATE, SANTA MARÍA TONAMECA A 4 KILOMETROS 

DE LA AGENCIA DE SAN BERNARDINO , lon:-96.83473143, lat:15.80999355}}

17-09-2025 15-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579413/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579414 Proyecto de inversión 850069.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850069.78, 

modificado:850069.78}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR 

ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 55502
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 55502 S 21 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:88.0, 

meta_modificada:88.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:149, direccion:Camino / Terracería JUANA 

BOQUITA - EL PROGRESO 1 500 70944 EL PROGRESO COZOALTEPEC (EL PROGRESO), 

SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-96.73634107, lat:15.79322883}}

23-07-2025 20-09-2025 423088.47 850069.78 423088.47 423088.47 423088.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/11/2025, 

contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:850069.78, 

importe_modificado:850069.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}}
{2579414/proyecto_INICIO, 2579414/proyecto_PROCESO, 

2579414/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}, obs2: {observación:corregir importe 

comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}, obs3: 

{observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-09}, obs4: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250302579466 Proyecto de inversión 2776000.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2776000.16, 

modificado:2776000.16}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN EL NÚCLEO RURAL UNIÓN Y PROGRESO, 

MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 57224
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 57224 S 135 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:132.0, 

meta_modificada:132.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:2, direccion:Calle calle principal Rancho 

union y progreso, barranca cocida 71388 BARRANCA COCIDA, SANTIAGO AMOLTEPEC 

ENTRE Calle calle principal Y Calle calle san antonio la obra iniciara a 

aproximadamente 480 metros al sureste de la escuela , lon:-97.51493798, 

lat:16.62673774}}

05-07-2025 31-08-2025 793841.3 793841.3 793841.3 793841.3 793841.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/10/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2776000.16, 

importe_modificado:2776000.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}
{2579466/proyecto_INICIO, 2579466/proyecto_PROCESO, 

2579466/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579467 Proyecto de inversión 3296623.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3296623.18, 

modificado:3296623.18}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE 

LA BARRERA CLAVE: 20DPB2074O, EN EL NUCLEO RURAL LLANO TIGRE, EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC - 55143

20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 55143 S 194 182 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:644.0, 

meta_modificada:644.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:34, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA 

Ranchería LLANO TIGRE 71388 LLANO TIGRE, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle 

EMILIANO ZAPATA Y Calle FCO I MADERO LA OBRA SE UBICARA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

JUAN DE LA BARRERA, A APROXIMADAMENTE 300M AL OESTE DE LA, lon:-97.59654147, 

lat:16.6359545}}

01-07-2025 29-08-2025 1101668.8 1101668.7 1101668.7 1101668.7 1101668.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/08/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3296623.18, 

importe_modificado:3296623.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:350.0}}

{2579467/proyecto_INICIO, 2579467/proyecto_PROCESO, 

2579467/proyecto_INICIO, 2579467/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302579473 Proyecto de inversión 1985693.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1985693.23, 

modificado:1985693.23}}

Construcción de camino al barrio el arroyo, en el núcleo rural la independencia, en el 

municipio de Santiago Amoltepec - 90417
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 90417 S 66 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.49, 

meta_modificada:1.49}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:10, direccion:Camino / Vereda LA 

INDEPENDENCIA - BARRIO EL ARROYO 1 49 71387 LA INDEPENDENCIA, SANTIAGO 

AMOLTEPEC la obra iniciara a 2 km al oeste de de la carretera la independencia - la 

soledad, con direccion al barrio arroyo , lon:-97.46591521, lat:16.6044207}}

08-09-2025 07-10-2025 1071975.6 1071975.55 1071975.6 1071975.6 1071975.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/19/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1985693.23, importe_modificado:1985693.23}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}}
{2579473/proyecto_INICIO, 2579473/proyecto_PROCESO, 

2579473/proyecto_INICIO, 2579473/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579490 Proyecto de inversión 554667.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554667.84, 

modificado:554667.84}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA - 89102 20 Oaxaca 458
Santiago 

Comaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Comaltepec 89102 S 72 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:376.0, 

meta_modificada:376.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:458, localidad:2, direccion:Andador CALLE VECINAL Pueblo LA 

ESPERANZA 68711 LA ESPERANZA, SANTIAGO COMALTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y EL 

AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-96.36866509, lat:17.6278967}}

22-09-2025 07-11-2025 554667.84 554667.84 253255.35 253255.35 253255.35

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159829, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO COMALTEPEC, monto:554667.84, 

importe_modificado:554667.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}

{2579490/proyecto_INICIO, 2579490/proyecto_PROCESO, 

2579490/proyecto_INICIO, 2579490/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición 

del municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579502 Proyecto de inversión 429590.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:429590.62, 

modificado:429590.62}}

REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MANINALTEPEC - 

73074
20 Oaxaca 460 Santiago Choápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Choápam 73074 S 94 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:554.08, 

meta_modificada:554.0

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:2, direccion:Camino / Terracería CAMINO 

MEXICO 179 KM 180+000 - SAN JUAN MANINALTEPEC 0 69 68904 SAN JUAN 

MANINALTEPEC, SANTIAGO CHOÁPAM ES UN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD Y SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA, lon:-95.8439544, lat:17.39754998}}

18-08-2025 06-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579502/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579510 Proyecto de inversión 259575

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259575.0, 

modificado:259575.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, 

SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE PALO DE FLOR - 52818
20 Oaxaca 462

Santiago 

Huajolotitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Huajolotitlán 52818 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:14, direccion:Calle Principal PALO DE FLOR, 

SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle Nicolas Bravo Y Calle Principal Es la calle 

Principal que conecta El Huamúchil con la agencia de Palo de Flor y que conduce a 

San José., lon:-97.71697237, lat:17.79245315}}

14-07-2025 12-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579510/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579525 Proyecto de inversión 2592768.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2592768.79, 

modificado:2592768.79}}

Construcción de pavimento a base de Concreto Hidráulico en la Calle con dirección a la 

Telesecundaria en la localidad de El Frutillo. - 117260
20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 117260 S 314 249 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:759.73, 

meta_modificada:759.7

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:6, direccion:Calle Principal de la localidad. 

Pueblo El Frutillo 71736 EL FRUTILLO, SANTIAGO IXTAYUTLA ENTRE Calle Calle del 

Preescolar Y Continuación del pavimento existente, con dirección a la escuela 

preescolar., lon:-97.77635605, lat:16.49545335}}

27-08-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579525/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579563 Proyecto de inversión 1267217.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1267217.88, 

modificado:1267217.88}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD CIENEGUILLA CÓPALA - 81699 20 Oaxaca 469
Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 81699 S 41 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:17413.26, 

meta_modificada:1741

3.26}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:60, direccion:Camino / Terracería 

CIENEGUILLA - EC RÍO SANTANTIGO - JUXTLAHUACA 2 902 69700 CIENEGUILLA, 

SANTIAGO JUXTLAHUACA LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR D ELA POBLACION DE 

CIENEGUILLA Y PASA ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.9662349, 

lat:17.170452}}

02-08-2025 31-08-2025 1267217.9 1267217.88 1267217.9 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/040/2025, 

contratista:ELECTRIFICACION Y OBRA CIVIL TONALA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1267217.88, 

importe_modificado:1267217.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:17413.26}}

{2579563/proyecto_INICIO, 2579563/proyecto_PROCESO, 

2579563/proyecto_FIN, 2579563/proyecto_PROCESO, 

2579563/proyecto_FIN, 2579563/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579574 Proyecto de inversión 1350000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, 

modificado:1350000.0}}

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA, LOCALIDAD CONCEPCION CARRIZAL - 81714 20 Oaxaca 469
Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 81714 S 317 245 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:9, direccion:Ranchería CONCEPCIÓN CARRIZAL 

69714 CONCEPCIÓN CARRIZAL, SANTIAGO JUXTLAHUACA LA OBRA SE REALIZARA 

FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.89158886, lat:17.15433335}}

01-06-2025 30-06-2025 1350000 1350000 925045.21 925045.21 925045.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/023/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER S.A. DE  C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1350000.0, 

importe_modificado:1350000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:420.0}}

{2579574/proyecto_INICIO, 2579574/proyecto_PROCESO, 

2579574/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579586 Proyecto de inversión 1206082.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1206082.08, 

modificado:1206082.08}}

Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales Segunda Etapa, en la 

localidad de Santiago Lalopa, Municipio de Santiago Lalopa. - 55173
20 Oaxaca 471 Santiago Lalopa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Lalopa 55173 S 223 199 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:471, localidad:1, direccion:Pueblo Santiago Lalopa 68814 

SANTIAGO LALOPA, SANTIAGO LALOPA Calle HIDALGO A 200 METROS AL OESTE DEL 

PALACIO MUNICIPAL, POSTERIOR A LA CALLE HIDALGO, lon:-96.25120385, 

lat:17.41699446}}

20-06-2025 20-08-2025 1000000 1000000 1000000 1000000 800000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL(471)/FIII-001/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LALOPA, monto:1206082.08, 

importe_modificado:1206082.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{2579586/proyecto_INICIO, 2579586/proyecto_PROCESO, 

2579586/proyecto_INICIO, 2579586/proyecto_PROCESO, 

2579586/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:se regresan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs3: 

{observación:se regresan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:se regresan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302579593 Proyecto de inversión 538359.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538359.57, 

modificado:538359.57}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LLANO GRANDE - LA BOCANA - 88854 20 Oaxaca 474
Santiago Llano 

Grande

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Llano Grande 88854 S 963 917 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:4.56, 

meta_modificada:4.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:Camino LLANO GRANDE - LA 

BOCANA. 100 3 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE EL 

CAMINO SE UBICA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LLANO GRANDE HACIA LA 

UBICACION QUE SE MENCIONA (LA BOCANA), EL CAMINO INICIA A 2 CUADRAS DEL, lon:-

98.28716398, lat:16.48686707}}

01-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579593/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579607 Proyecto de inversión 229059.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229059.83, 

modificado:229059.83}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS (PIR) EN LA COLONIA EL LLANO EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO MATATLÁN - 112288
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 112288 S 1885 1802 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:Calle AGAVE Colonia EL LLANO 

70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle LOS MAGUEYES Y Calle 

PRIVADA DE AGAVE Calle MECUATES LOS CAMINOS A DARLE MANTENIMIENTO SE 

ENCUENTRAN EN LA COLONIA DEL LLANO Y LA PRESA, EN LA LOC, lon:-96.37460129, 

lat:16.85585866}}

02-10-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579607/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:Se reporta en ceros ya que la obra se encuentra en el proceso de 

concurso de obra pública, trimestre:3.0, usuario:estelahernandezs, fecha:2025-10-14}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302579610 Proyecto de inversión 685272.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:685272.07, 

modificado:685272.07}}

DESAZOLVE (MANTENIMIENTO) DEL RIO GRANDE-MONTEGRANDE, RÍOS Y ARROYOS, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN. - 111955
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 111955 S 1885 1802 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3232.0, 

meta_modificada:3232.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:Corriente de agua / Río DE LA 

CALLE INDEPENDENCIA - AL PARAJE MAGUEY DEL SANTO 50 0 70440 SANTIAGO 

MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN EL SITIO DE LA OBRA SE REALIZARÁ DENTRO DEL RIO 

GRANDE-MONTEGRANDE EL CUAL ATRAVIESA LA LOCALIDAD DE SA, lon:-96.38918381, 

lat:16.87314706}}

24-09-2025 27-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579610/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:Se reporta en ceros debido a que la obra se encuentra en proceso de 

concurso de obra pública, trimestre:3.0, usuario:estelahernandezs, fecha:2025-10-14}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302579611 Proyecto de inversión 544819.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544819.43, 

modificado:544819.43}}

REHABILITACIÓN A BASE DE BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

MATATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN - 106232
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 106232 S 1885 1802 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:258.25, 

meta_modificada:258.2

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia 

COLONIA CENTRO 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle 

CALZADA DE DOLORES Y Calle CARRETERA FEDERAL 190 Calle MORELOS EL SITIO DE LA 

OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CA, lon:-96.38096669, 

lat:16.86479501}}

22-09-2025 20-12-2025 544819.43 544819.43 544819.43 364180.42 364180.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C03-MSM/FAISMUN/M-

475/AD/045/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:544819.43, 

importe_modificado:544819.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:258.25}}

{2579611/proyecto_FIN, 2579611/proyecto_PROCESO, 

2579611/proyecto_INICIO, 2579611/proyecto_FIN, 

2579611/proyecto_INICIO, 2579611/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579612 Proyecto de inversión 3147423.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3147423.02, 

modificado:3147423.02}}

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTIAGO MILTEPEC SEGUNDA ETAPA - 

57596
20 Oaxaca 476 Santiago Miltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Miltepec 57596 S 180 188 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1346.17, 

meta_modificada:1346.

17}}

1

{geo1: {cve_municipio:476, localidad:1, direccion:Avenida BRASIL Pueblo SANTIAGO 

MILTEPEC 69050 SANTIAGO MILTEPEC, SANTIAGO MILTEPEC ENTRE Calle ALLENDE Y 

Avenida 5 DE MAYO Calle ARGENTINA SE DARA EL DEBIDO MANTENIMIENTO EN LAS 

SIGUIENTES CALLES: AVENIDA BRASIL, AVENIDA 5 DE MAYO, lon:-97.68926964, 

lat:17.98472797}}

21-07-2025 20-10-2025 944226.9 944226.9 944226.9 944226.9 944226.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-476-001-2025, 

contratista:ING. ABELARDO LUNA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

MILTEPEC, monto:3147423.02, importe_modificado:3147423.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:404.0}}
{2579612/proyecto_INICIO, 2579612/proyecto_PROCESO, 

2579612/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579613 Proyecto de inversión 1534774.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1534774.12, 

modificado:1534774.12}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUEA PRIMARIA SOR 

JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE: 20DPR3515B - 89077
20 Oaxaca 477 Santiago Minas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Minas 89077 S 74 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:519.44, 

meta_modificada:519.4

1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo EL 

CACALOTE 71490 CACALOTE, SANTIAGO MINAS ENTRE Ninguno SIN NOMBRE Y Calle SIN 

NOMBRE Calle SIN NOMBRE ATRAS DE LA AGENCIA DEL CACALOTE Y ATRAS DE LA 

IGLESIA, lon:-97.22558371, lat:16.40400461}}

14-07-2025 25-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579613/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579615 Proyecto de inversión 1249999.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249999.97, 

modificado:1249999.97}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROLLO EL AGUACATE - 74648 20 Oaxaca 477 Santiago Minas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Minas 74648 S 170 152 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo 

SANTIAGO MINAS 71490 SANTIAGO MINAS, SANTIAGO MINAS ENTRE Calle NIÑOS 

HEROES Y Calle BENITO JUAREZ Calle FRANCISCO I. MADERO A BAJO DE LA CLINICA, lon:-

97.22783264, lat:16.42386414}}

12-05-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579615/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579624 Proyecto de inversión 412455.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:412455.64, 

modificado:412455.64}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL CENTRO, SANTIAGO 

NUNDICHE - 58016
20 Oaxaca 480 Santiago Nundiche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Nundiche 58016 S 6 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:69.38, 

meta_modificada:69.38

}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:16, direccion:Camino / Terracería SALIDA A 

TLAXIACO S/N - HACIA EL PEDIMENTO 0 200 LOMA ITUNUMA, SANTIAGO NUNDICHE 

CAMINO A TLAXIACO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL LADO SUR, A UNOS 200 

METROS., lon:-97.64614456, lat:17.37609389}}

25-06-2025 13-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579624/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579643 Proyecto de inversión 1514321.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1514321.45, 

modificado:1514321.45}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 19 SUR - 115927 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 115927 S 33 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:642.64, 

meta_modificada:642.6

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle 19 sur Barrio el Puente 

71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 

21 sur Y Calle 17 sur Calle tercera poniente la obra se encuentra enfrente de Hause 

Motos y Pescados y Marisco Corralero, lon:-98.06040781, lat:16.34298046}}

01-07-2025 28-09-2025 1514321.5 1514321.45 1514321.5 1005503.4 1005503.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/012/2025, 

contratista:COEDIF, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 

monto:1514321.45, importe_modificado:1514321.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:450.0}}
{2579643/proyecto_INICIO, 2579643/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579650 Proyecto de inversión 2200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, 

modificado:2200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO 

ZAPATA, DE SANTA CRUZ LACHIXOLANA. - 111133
20 Oaxaca 483

Santiago 

Suchilquitongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Suchilquitongo 111133 S 360 349 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:2, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo 

SANTA CRUZ LACHIXOLANA 68230 SANTA CRUZ LACHIXOLANA, SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO ENTRE Calle 3 DE MAYO Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle 

LIBERTAD LA CALLE SE UBICA AUN COSTADO DEL CAMINO QUE VA A LA CABECER, lon:-

96.85043397, lat:17.22638679}}

01-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/INV/483/011/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION HERRAX, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579650/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avance físico y financiero , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Falta firma y sello de la 

presidente municipal en el contrato, asi como del contratista en el acta entrega de la 

misma manera , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}, obs3: 

{observación:Agregar fotografias de inicio, desarrollo y conclusion de la obra , 

trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302579654 Proyecto de inversión 990000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990000.0, 

modificado:990000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO AGUA BUENA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 108486
20 Oaxaca 483

Santiago 

Suchilquitongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Suchilquitongo 108486 S 485 423 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO RAYON Barrio 

BARRIO AGUA BUENA 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO ENTRE Calle REVOLUCION Y Prolongación IGNACIO RAYON Eje vial 

CARRETERA TEHUACAN - PUEBLA SE ACCEDE POR LA CARRETERA FEDERAL 135 TE, lon:-

96.88452203, lat:17.24078576}}

01-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/INV/483/009/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:990000.0, importe_modificado:990000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579654/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avances físicos y financieros , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Falta firma y sello de la 

presidente municipal y del contratista en el acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:Agregar fotografías de 

inicio, desarrollo y termino de la obra , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302579673 Proyecto de inversión 1164747.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1164747.98, 

modificado:1164747.98}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 113001 20 Oaxaca 487 Santiago Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Tenango 113001 S 16 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:184.0, 

meta_modificada:184.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:487, localidad:8, direccion:CARRETERA FEDERAL TEHUACAN 

OAXACA - BUENAVISTA 207 900 68217 BUENAVISTA, SANTIAGO TENANGO AVANZAR 

HASTA EL KM 207 DE LA CARRETERA FEDERAL 135 TEHUACAN-OAXACA, DIRIGIRSE A LA 

IZQUIERDA POR UN CAMINO DE TERRACERÍA Y SEGUIR HASTA UN , lon:-97.03403559, 

lat:17.29750503}}

17-09-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579673/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579674 Proyecto de inversión 2515544.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2515544.74, 

modificado:2515544.74}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS (2DA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO 

(CABECERA MUNICIPAL) - 60055
20 Oaxaca 487 Santiago Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Tenango 60055 S 57 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:56.0, 

meta_modificada:56.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:487, localidad:1, direccion:Calle Ayuntamiento Pueblo 

Santiago Tenango 68217 SANTIAGO TENANGO, SANTIAGO TENANGO ENTRE Calle La 

Noria Y Calle Reforma Calle Morelos Se puso la dirección de una beneficiaria, la C. 

Asarmaveth Vivas Trujillo, que vive en la calle, lon:-97.00457055, lat:17.3255816}}

03-07-2025 15-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579674/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579675 Proyecto de inversión 1381878

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381878.0, 

modificado:1381878.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPETLAPA - 57132 20 Oaxaca 488 Santiago Tepetlapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tepetlapa 57132 S 55 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, 

meta:250000.0, 

meta_modificada:2500

1

{geo1: {cve_municipio:488, localidad:1, direccion:Camino SANTIAGO TEPETLAPA - 

PARAJE XANDA 0 500 69375 SANTIAGO TEPETLAPA, SANTIAGO TEPETLAPA EL ACCESO AL 

PARAJE XANDA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

TEPETLAPA, EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL CAMINO., lon:-97.39583079, 

lat:17.78034695}}

01-07-2025 13-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579675/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579676 Proyecto de inversión 2985771.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2985771.74, 

modificado:3016831.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PELIXTITLAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO. - 

76118

20 Oaxaca 490
Santiago 

Texcalcingo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Texcalcingo 76118 S 200 220 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1920.0, 

meta_modificada:2000.

1

{geo1: {cve_municipio:490, localidad:3, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Colonia 

PELIXTITLAN 68535 PELIXTITLAN, SANTIAGO TEXCALCINGO LA PRESENTE OBRA SE UBICA 

SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ATURA DEL ENTRONQUE QUE CONDUCE DE LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO TEXCALCINGO HACIA LA LOCALIDAD D, lon:-96.993052, 

lat:18.22320151}}

11-08-2025 19-11-2025 3016831.7 3016831.73 3016831.7 1961665 1961665

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-05/MST/490/FAISMUN/09/2025, 

contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO, monto:3016831.73, 

importe_modificado:3016831.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1300.0}}

{2579676/proyecto_PROCESO, 2579676/proyecto_INICIO, 

2579676/proyecto_PROCESO, 2579676/proyecto_INICIO, 

2579676/proyecto_PROCESO, 2579676/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579691 Proyecto de inversión 759167.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:759167.97, 

modificado:759167.97}}

AMPLIACIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC - 

117891
20 Oaxaca 494

Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 117891 S 3394 2906 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:273.9, 

meta_modificada:273.9

}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo 

SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 68268 SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle GUERRERO Y Calle 2 DE ABRIL LA OBRA TIENE DOMICILIO 

CONOCIDO, SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ, AL LADO DE LA IGLESIA D, lon:-

96.99560326, lat:17.02657875}}

13-09-2025 11-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579691/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579712 Proyecto de inversión 1404287.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1404287.78, 

modificado:1404287.78}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE DIKIYÚ. - 72731 20 Oaxaca 499 Santiago Yolomécatl

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Yolomécatl 72731 S 25 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:623.25, 

meta_modificada:623.2

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:Calle EJERCITO NACIONAL Pueblo 

SANTIAGO YOLOMECATL 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL 

ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle VICENTE GUERRERO El area donde se realizaran 

los trabajos se encuentran en las siguientes cooden, lon:-97.57409424, 

lat:17.47469153}}

15-08-2025 12-11-2025 1404287.8 1404287.78 671702.74 671702.74 671702.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/IR/499/FAISMUN/OP/003/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOLOMECATL, monto:1404287.78, 

importe_modificado:1404287.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} {2579712/proyecto_PROCESO, 2579712/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579714 Proyecto de inversión 2663988.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2663988.94, 

modificado:2663988.94}}

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL ALACRAN (SEGUNDA 

ETAPA). - 90077
20 Oaxaca 500 Santiago Yosondúa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Yosondúa 90077 S 51 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:14, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO 

YOSONDUA - LOCALIDAD DE ALACRAN 12 100 71185 ALACRÁN, SANTIAGO YOSONDÚA 

SE ENCUENTRA A 12.1 KM DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA AL SUROESTE,PARA 

LELGAR A LA LOCALIDAD DE EL ALACRAN, lon:-97.55735593, lat:16.92158986}}

15-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579714/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579718 Proyecto de inversión 790243.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:790243.84, 

modificado:790243.84}}

Construccion de la segunda etapa de la pavimentacion con concreto hidraulico de la 

calle Av. Lazaro Cardenas en la localidad de Santiago Yucuyachi. - 60053
20 Oaxaca 501 Santiago Yucuyachi

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yucuyachi 60053 S 112 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:Boulevard Av. Lazaro Cardenas 

S/N Pueblo Santiago Yucuyachi 69420 SANTIAGO YUCUYACHI, SANTIAGO YUCUYACHI 

ENTRE Calle Monterrey Y Calle 5 de Febrero Calle Venustiano Carranza El bulevard 

se encuentra al ingreso del municipio. , lon:-98.19368641, lat:17.61133088}}

18-08-2025 07-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579718/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579720 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE LAS SALINITAS EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI. - 97725
20 Oaxaca 501 Santiago Yucuyachi

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Yucuyachi 97725 S 280 267 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:501, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal OAXACA - SANTA ROSA DE JUAREZ 263 100 69421 SANTA ROSA DE JUÁREZ, 

SANTIAGO YUCUYACHI El pozo se encontrara instalado en la localidad de santa rosa 

de juarez, a 400 metros de la funeraria santiag, lon:-98.23340137, 

17-09-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579720/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579724 Proyecto de inversión 4000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, 

modificado:4000000.0}}

Construcción de Cancha Pública en la localidad de la Candelaria, municipio de Santiago 

Zacatepec - 93470
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 93470 S 737 751 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:640.0, 

meta_modificada:640.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:2, direccion:Calle CENTRO Pueblo LA 

CANDELARIA 70201 LA CANDELARIA, SANTIAGO ZACATEPEC El proyecto se ubica, 

frente a la centro de salud de la localidad de La Candelaria y a 10 metros del 

edificio donde esta la agencia municipal., lon:-95.93365804, lat:17.21917687}}

08-09-2025 07-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579724/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579727 Proyecto de inversión 4000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, 

modificado:4000000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

METALTEPEC - 106844
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 106844 S 544 530 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7625.64, 

meta_modificada:7625.

64}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:3, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal SANTIAGO ZACATEPEC - SANTA MARIA YAHUIVE 5 800 70201 SAN JUAN 

METALTEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC LA RED DE AGUA ENTUBADA CUBRE A TODA LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN METALTEPEC, PASANDO SOBRE LAS CALLES , lon:-

95.91430461, lat:17.17382376}}

15-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579727/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579735 Proyecto de inversión 845744.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845744.4, 

modificado:845744.4}}

REHABILITACION DEL CAMINO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS - MIXISTLAN DE LA 

REFORMA KM DEL 0+000 AL KM 6+000 SUBTRAMO DEL KM 2+500 AL KM 4+000 - 116076
20 Oaxaca 506

Santo Domingo 

Albarradas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Albarradas 116076 S 421 377 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:506, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SANTO 

DOMINGO ALBARRADAS - MIXISTLAN DE LA REFORMA 1 500 70446 SANTO DOMINGO 

ALBARRADAS, SANTO DOMINGO ALBARRADAS EL CAMINO A REHABILITAR ES EL CAMINO 

QUE CONDUCE DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS A MIXISTLÁN DE LA R, lon:-

96.20025787, lat:17.06769134}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579735/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579741 Proyecto de inversión 408832.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:408832.2, 

modificado:408832.2}}

REHABILITACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO ARMENTA - 103806
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 103806 S 1573 1582 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:Calle 18 de marzo Pueblo Santo 

Domingo Armenta 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA 

ENTRE Calle 16 de septiembre Y Calle Vicente Guerrero Calle Las flores La obra se 

localiza sobre las calles 18 de marzo desde la esq, lon:-98.37517448, 

lat:16.33201721}}

06-10-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579741/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579767 Proyecto de inversión 649733

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649733.0, 

modificado:649733.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE 

AYUCA - 64676
20 Oaxaca 511

Santo Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Domingo Nuxaá 64676 S 15 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:4, direccion:Camino / Terracería camino 

principal llano de ayuca - llano de ayuca 0 2500 69964 LLANO DE AYUCA, SANTO 

DOMINGO NUXAÁ las acciones se encuentran sobre camino principal de llano de 

Ayuca, , lon:-97.11308372, lat:17.17350155}}

08-07-2025 05-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579767/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579808 Proyecto de inversión 812980.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:812980.2, 

modificado:812980.2}}

CONSTRUCCION DE OLLA COLECTORA DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE DENOMINADO 

YUDANAÑU - 79237
20 Oaxaca 518

Santo Domingo 

Tlatayápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tlatayápam 79237 S 61 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1538.0, 

meta_modificada:1538.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:Camino Camino Yudanañu - Calle 

Dolores 1 450 69577 SANTO DOMINGO TLATAYÁPAM, SANTO DOMINGO TLATAYÁPAM 

Partiendo del panteón municipal hacia la parte sureste de la población en una 

distancia de 1 km se llega a la carretera que comu, lon:-97.3360331, 

lat:17.40774862}}

18-08-2025 16-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579808/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579833 Proyecto de inversión 235550

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235550.0, 

modificado:235550.0}}

Rehabilitación del Alumbrado Público en las calles Hidalgo, Benito Juárez, Francisco I. 

Madero, Ayuntamiento, Santo Domingo y Patriotas en la Localidad de Santo Domingo 

Yodohino. - 116156

20 Oaxaca 524
Santo Domingo 

Yodohino

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Yodohino 116156 S 100 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:33.0, 

meta_modificada:33.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:524, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo Santo 

Domingo Yodohino 69296 SANTO DOMINGO YODOHINO, SANTO DOMINGO YODOHINO 

ENTRE Calle Reforma Y Calle Benito Juarez Calle Patriotas La obra se ubica en el 

centro de la poblacion, sobre las calles principales, lon:-97.68259251, 

lat:17.61571357}}

29-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579833/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579867 Proyecto de inversión 989109.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.68, 

modificado:989109.68}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE INDIKA 

YUKU EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 69258
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 69258 S 219 211 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:7, direccion:Camino / Vereda AGENCIA FCO 

VILLA - PARAJE INDIKA YUKU 0 530 69867 FRANCISCO VILLA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC 

NOS UBICAMOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO AVANZAMOS 280.00 M 

HACIA EL SUROESTE AL LLEGAR A ESE PUNTO NOS DIRIGIMOS, lon:-97.75524702, 

lat:17.12111436}}

18-08-2025 16-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579867/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579870 Proyecto de inversión 1692149.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1692149.92, 

modificado:1692149.92}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS 

TAMAZULAPAN, DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN - 112856
20 Oaxaca 533

Santo Tomás 

Tamazulapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Tamazulapan 112856 S 1418 1308 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:788.0, 

meta_modificada:788.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo 

SANTO TOMAS TAMAZULAPAN 70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS 

TAMAZULAPAN ENTRE Calle PRIMERA DE LAZARO CARDENAS Y Calle SEGUNDA DE 

LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA CONTINUANDO LA CALLE LAZARO CAR, lon:-

96.58181589, lat:16.25371347}}

22-09-2025 20-11-2025 1692149.9 1692149.92 1692149.9 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTT-533/FAISMUN-16/C-03/STT-

001/2025, contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS ALMADA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, monto:1692149.92, 

importe_modificado:1692149.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}
{2579870/proyecto_INICIO, 2579870/proyecto_PROCESO, 

2579870/proyecto_INICIO, 2579870/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579883 Proyecto de inversión 641833.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641833.09, 

modificado:641833.09}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL RINCON, 

MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO - 47107
20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Vicente Lachixío 47107 S 68 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1178.6, 

meta_modificada:1178.

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EJIDO RL 

RINCON 71440 EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO ENTRE Calle AL CAMPO Y LA 

REFERENCIA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 1700 METROS AL SURESTE 

TOMANDO COMO REFERENCIA LA ESCUELA PRESCOLAR GABRIE, lon:-97.04250753, 

lat:16.64965529}}

14-07-2025 11-09-2025 641833.09 641833.09 641833.09 548701.63 548701.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSVL/535/FAISMUN/004/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:641833.09, importe_modificado:641833.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}}

{2579883/proyecto_PROCESO, 2579883/proyecto_INICIO, 

2579883/proyecto_PROCESO, 2579883/proyecto_INICIO, 

2579883/proyecto_PROCESO, 2579883/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a peticion del  municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion 

del  municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresan a peticion del  municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion 

del  municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579887 Proyecto de inversión 1188302.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188302.49, 

modificado:1188302.49}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE 

LACHIXIO, MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO - 26093
20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Lachixío 26093 S 66 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:852.0, 

meta_modificada:852.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo SAN 

VICENTE LACHIXIO 71440 SAN VICENTE LACHIXÍO, SAN VICENTE LACHIXÍO ENTRE Calle 

LOS PINOS Y Calle LEGARIA Calle LIBERTAD LA REFERENCIA SE UBICA SOBRE CALLE 

NIÑOS HEROES A 100 METROS AL ESTE TOMANDO COMO, lon:-97.02062704, 

lat:16.70471422}}

14-07-2025 11-10-2025 1188302.5 1188302.49 1188302.5 1006289.3 1006289.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSVL/535/FAISMUN/001/2025, 

contratista:ANDRES ORTIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, 

monto:1188302.49, importe_modificado:1188302.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:820.0}} {2579887/proyecto_INICIO, 2579887/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a peticion del  municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion 

del  municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresan a peticion del  municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion 

del  municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579901 Proyecto de inversión 2132302.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2132302.77, 

modificado:2132302.77}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO REAL DE LA 

LOCALIDAD DE SOLEDAD ETLA DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA A LA LOCALIDAD DE 

GUADALUPE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC - 98610

20 Oaxaca 539 Soledad Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Soledad Etla 98610 S 2011 2168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.

1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo 

SOLEDAD ETLA 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA ENTRE Calle CHAPULTEPEC Y 

PARTIENDO DESDE EL PALACIO MUNICIPAL DE SOLEDAD ETLA, 80 METROS SOBRE LA 

CALLE ALVARO OBREGON EN DIRECCION OESTE, GIRO A LA IZQUIERDA, lon:-

96.82124417, lat:17.16496957}}

01-10-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579901/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579911 Proyecto de inversión 1178902.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1178902.37, 

modificado:1178902.37}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE TANICHE, 

MUNICIPIO DE TANICHE - 99486
20 Oaxaca 542 Taniche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Taniche 99486 S 474 413 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:456.0, 

meta_modificada:456.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:Calle venustiano carranza Pueblo 

taniche 71586 TANICHE, TANICHE ENTRE Calle MANUEL SABINO CRESCO Y Calle 

IGNACIO ALLENDE Calle JOSE MARIA MORELOS FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL DE 

TANICHE., lon:-96.75364185, lat:16.56673614}}

22-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579911/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579943 Proyecto de inversión 461276.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461276.45, 

modificado:461276.45}}

REHABILITACIÓN DE LA PRESA EN EL PARAJE RIO LITE DE LA LOCALIDAD DE LA MATANZA - 

117231
20 Oaxaca 547 Teotongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teotongo 117231 S 39 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17.33, 

meta_modificada:17.33

}}

1

{geo1: {cve_municipio:547, localidad:8, direccion:Camino / Brecha CENTRO LA 

MATANZA - PARAJE RIO LITE 4 800 69520 LA MATANZA, TEOTONGO EL UNICO ACCESO A 

LA PRESA ES PARTIENDO DEL CENTRO SOBRE EL CAUCE DEL RIO, lon:-97.56771137, 

lat:17.78636493}}

15-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579943/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579958 Proyecto de inversión 317508.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317508.34, 

modificado:317508.34}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JAVIER MINA EN EL BARRIO DEL 

ROSARIO - 118254
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
118254 S 34 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:Calle JAVIER MINA Barrio DEL 

ROSARIO 69200 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE 

LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle 21 DE MARZO Y Ningun, lon:-97.8106389, 

lat:17.65050163}}

29-09-2025 28-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579958/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579970 Proyecto de inversión 828150.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828150.53, 

modificado:799893.39}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA (PIR) DEL POZO 

PROFUNDO AL TANQUE DAN-NEES EN LA LOCALIDAD DE MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS 

CARRANZA	 - 114678

20 Oaxaca 550
San Jerónimo 

Tlacochahuaya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya 114678 S 689 755 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1311.33, 

meta_modificada:1311.

33}}

1

{geo1: {cve_municipio:550, localidad:2, direccion:Calle REY PACHECO Pueblo 

MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA 70461 MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS 

CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle 

FRANCISCO I. MADERO Calle XOCHITL LA RED INICIA DEL TANQUE ELEVADO, BAJA P, lon:-

96.53089308, lat:17.01229812}}

29-09-2025 27-11-2025 799893.39 799893.39 799893.39 239968.02 239968.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./L.P.E./MSJT/550/FAISMUN/005/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO  S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, monto:799893.39, 

importe_modificado:799893.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}}
{2579970/proyecto_INICIO, 2579970/proyecto_PROCESO, 

2579970/proyecto_INICIO, 2579970/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580005 Proyecto de inversión 1700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO MUNICIPAL EL ZAPOTAL - 70817 20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 70817 S 7460 7082 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:8000.0, 

meta_modificada:8000.

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:Calle CORREGIDORA Pueblo 

UNION HIDALGO 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO ENTRE Privada SIN 

NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Ninguno NINGUNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

CORREGIDORA, PASANDO EL RIO RUMBO HACIA EL RANCHO GUADALUPE, SE ENCUENT, 

lon:-94.8233828, lat:16.47863986}}

04-08-2025 17-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2580005/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580008 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, 

modificado:5000000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL ZAPOTAL HACIA GUANACASTE - 94515 20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 94515 S 7460 7082 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:10.5, 

meta_modificada:10.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:27, direccion:Camino GUANACASTE - COLONIA 

EL ZAPOTAL 10 500 70150 EL GUANACASTE [RANCHO], UNIÓN HIDALGO EL CAMINO A 

REHABILITAR INICIA DE LA LOCALIDAD DE GUANACASTE HACIA LA COLONIA EL ZAPOTAL, 

QUE SE ENCUENTRE CERCA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y , lon:-94.7473128, 

lat:16.48549545}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2580008/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580009 Proyecto de inversión 2511282.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2511282.58, 

modificado:2511282.58}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA IGNACIO 

ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE UNION HIDALGO, MUNICIPIO DE UNION HIDALGO - 57230
20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 57230 S 7460 7082 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1520.0, 

meta_modificada:1520.

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:Avenida IGNACIO ZARAGOZA 

Pueblo UNION HIDALGO 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO ENTRE Calle 

IGNACIO ALLENDE Y Calle VICENTE GUERRERO Avenida BENITO JUAREZ LA UBICACION 

DE LA OBRA SE ENCUENTRA COMO REFERENCIA A UNOS 100 METROS DE , lon:-

94.82672905, lat:16.47416943}}

18-07-2025 15-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2580009/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580049 Proyecto de inversión 719080.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719080.26, 

modificado:719080.26}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE BENITO 

JUAREZ - 101855
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 101855 S 3105 27047 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:128.0, 

meta_modificada:128.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACIÓN DE BENITO 

JUAREZ Colonia EL ARENAL 68485 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL A 50 METROS DE LA Y DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A 

TUXTEPEC, lon:-96.29453455, lat:17.77729176}}

11-09-2025 10-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2580049/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580095 Proyecto de inversión 4093306.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4093306.07, 

modificado:4093306.07}}

Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales, en el paraje del monte. En 

la Villa de Zaachila. - 105951
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 105951 S 8866 7922 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Camino Villa de Zaachila - 

Camino al Monte 3 190 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA La planta de 

tratamiento se ubica en el camino al monte., lon:-96.74984278, lat:16.92642352}}

13-10-2025 12-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2580095/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE EJECUTARA POR ESO SE SOLCITA LA CANCELACION DE 

LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:ernestovargasl, fecha:2025-10-14}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302580107 Proyecto de inversión 779876.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779876.83, 

modificado:779876.83}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA REGIONAL EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CON 

CLAVE: 20DPR1552S. EN LA VILLA DE ZAACHILA. - 67485
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 67485 S 88 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Zihualcoatl Barrio Barrio 

San Pablo 71315 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Pelaxila Y Calle 

Cozaanatao Privada Privada de Zihualcoatl. Escuela en los límites entre el Barrio 

San José y San Pablo., lon:-96.74395319, lat:16.95390569}}

31-07-2025 28-08-2025 779876.83 779876.83 779876.83 779876.83 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/232/MVZ/565/FAISMUN/IR/07/2025, 

contratista:COEDIF. S.A. DE .C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, 

monto:779876.83, importe_modificado:779876.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}

{2580107/proyecto_FIN, 2580107/proyecto_INICIO, 

2580107/proyecto_PROCESO, 2580107/proyecto_FIN, 

2580107/proyecto_PROCESO, 2580107/proyecto_INICIO, 

2580107/proyecto_FIN, 2580107/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista 

en el contrato, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302580112 Proyecto de inversión 3499999.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499999.77, 

modificado:3499999.77}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE 

BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N 78, CON CLAVE: 20DTA0004T EN EL 

MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA. - 57186

20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 57186 S 350 362 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2168.0, 

meta_modificada:2168.

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:40, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal VILLA DE ZAACHILA - SAN MIGUEL PERAS 1 980 71310 VALLE DEL ÁNGEL 

(BARRIO DE LA SOLEDAD), VILLA DE ZAACHILA CARRETERA A SAN MIGUEL PERAS, lon:-

96.78013023, lat:16.94590621}}

20-06-2025 18-08-2025 3499999.8 3499999.77 3499999.8 3499999.8 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/245/MVZ/565/FAISMUN/LPE/005/2025, 

contratista:Constructora  y  arrendadora  de maquinaria PZ S.A. De C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:3499999.77, 

importe_modificado:3499999.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2168.0}}

{2580112/proyecto_INICIO, 2580112/proyecto_PROCESO, 

2580112/proyecto_FIN, 2580112/proyecto_INICIO, 

2580112/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302580122 Proyecto de inversión 1121026.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1121026.01, 

modificado:1121026.01}}

Ampliación de la red de energía eléctrica camino antiguo a Cuilapam - 117946 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 117946 S 678 766 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:18, direccion:Calle Sin nombre Barrio Antiguo 

camino a Cuilapam 71313 BARRIO DEL NIÑO (SEGUNDA SECCIÓN), VILLA DE ZAACHILA 

ENTRE Calle Sin nombre Y En camino antiguo a Cuilapam, lon:-96.76095333, 

lat:16.95428612}}

15-09-2025 12-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2580122/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580123 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

Construcción de red de drenaje sanitario en el barrio de La Guadalupe, en la Villa de 

Zaachila - 106579
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 106579 S 140 107 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Teotzapotlan Barrio 

Guadalupe 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA La obra se encuentra en la 

calle Teotzapotlan, entrando por la carretera Zaachila-Cuilapam, lon:-

96.76051545, lat:16.95797163}}

25-09-2025 24-10-2025 600000 600000 600000 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/350/MVZ/565/FAISMUN/AD/08/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:600000.0, 

importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} {2580123/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Registrar avance fisico y financiero , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Cargar el contrato 

completo, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302580136 Proyecto de inversión 386460.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386460.77, 

modificado:386460.77}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE 

GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLAN LAGUNAS. - 114373
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 114373 S 62 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo 

GUADALUPE BUENOS AIRES 69123 GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Avenida CARRETERA XOCHIHUEHUETLAN-LA SABILA SE 

ENCUENTRA A 10 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE BUE, lon:-

98.45488531, lat:17.69050873}}

13-10-2025 11-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2580136/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595075 Proyecto de inversión 1390034.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390034.83, 

modificado:1390034.83}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA CARRETERA PRINCIPAL EN EL PARAJE DE LOMA 

DE CERA - 72877
20 Oaxaca 494

Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 72877 S 191 126 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:198.28, 

meta_modificada:198.2

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:69, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal SANTIAGO TLAZOYALTEPEC - OAXACA 1 800 68268 LOMA DE CERA [PARAJE], 

SANTIAGO TLAZOYALTEPEC EL ANDADOR URBANO SE CONSTRUIRA PARALELO A LA 

ESCUELA PRIMARIA DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, PARA SER UTI, lon:-96.98756097, 

lat:17.03751851}}

01-08-2025 29-10-2025 1390034.8 1390034.83 1390034.8 1016931.8 1016931.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/069/09/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:1390034.83, importe_modificado:1390034.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:158.0}}

{2595075/proyecto_INICIO, 2595075/proyecto_PROCESO, 

2595075/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595442 Acción 149787.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149787.66, 

modificado:149787.66}}

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. - 2768
20 Oaxaca 9 Ayotzintepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Ayotzintepec 2768-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.133271, lat:17.676709}}
13-01-2025 28-03-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2595442/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595445 Acción 161886

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161886.0, 

modificado:161886.0}}

ELABORACION DE PROYECTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS 

FAISMUN - 2644
20 Oaxaca 13 Ciénega de Zimatlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Ciénega de Zimatlán 2644-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.766618, lat:16.897088}}
07-07-2025 15-12-2025 161886 161886 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:C.S.R./MCZ/013/FAISMUN/01/01/2025, contratista:MONSERRAT 

CITLALLI LOPEZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO CIENEGA DE ZIMATLAN, 

monto:161886.0, importe_modificado:161886.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}}

{2595445/proyecto_INICIO, 2595445/proyecto_PROCESO, 

2595445/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595461 Acción 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

ELABORACION DE 45 PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 

MATIAS ROMERO - 4005
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 4005-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.042149, lat:16.877889}}
02-06-2025 15-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595461/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595466 Acción 5395121.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5395121.92, 

modificado:5395121.92}}

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 

OBRAS Y ACCIONES Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FAISMUN 2025 - 3865
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 3865-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.72545, lat:17.059993}}
01-09-2025 15-03-2026 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2595466/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, trimestre:3.0, 

usuario:luishrodriguezj, fecha:2025-10-15}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}
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2025 3 OAX250302595471 Acción 6911433.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6911433.28, 

modificado:3661433.28}}

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y 

ACTIVIDADES RELACIONADAS - 3380
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 3380-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:180.0, 

meta_modificada:180.0

}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.616764, lat:16.016609}}
01-04-2025 31-12-2025 3661433.3 3661433.28 3661433.3 2440955.5 2440955.5

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MSAL/085/FAISMUN/01/2025, 

contratista:SUPERVISIÓN E INFRAESTRUCTURA EN PROYECTOS CIVILES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3661433.28, 

importe_modificado:3661433.28}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:120.0}, 

meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.7}}

{2595471/proyecto_INICIO, 2595471/proyecto_PROCESO, 

2595471/proyecto_INICIO, 2595471/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595476 Acción 165380

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165380.0, 

modificado:165380.0}}

Elaboración de proyectos y supervisión y seguimiento de obras para realizar en el 

ejercicio 2025. - 3394
20 Oaxaca 94 San Andrés Nuxiño Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Nuxiño 3394-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.105271, lat:17.238358}}
15-07-2025 30-10-2025 165380 165380 41345 41345 41345

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-

PSP/MSAN/094/FAISMUN/02/01/2025, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS 

DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO, 

monto:165380.0, importe_modificado:165380.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}}

{2595476/proyecto_PROCESO, 2595476/proyecto_INICIO, 

2595476/proyecto_PROCESO, 2595476/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:davidemendezn, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595479 Acción 31109.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31109.14, 

modificado:31109.14}}

Servicio de elaboración de proyecto y supervisión de la obra Construcción de 

Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Hidalgo hacia la unidad médica 

en la localidad de San Andrés Solaga financiada con el Faismun 2025 - 3997

20 Oaxaca 97 San Andrés Solaga Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Solaga 3997-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.236895, lat:17.271028}}
05-03-2025 31-12-2025 31109.14 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}

{2595479/proyecto_INICIO, 2595479/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:modificar foto y avances, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595482 Acción 260634.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260634.82, 

modificado:260634.82}}

servicios de arquitectura ingenieria civil y actividades relacionadas - 4942 20 Oaxaca 102 San Andrés Zautla Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Zautla 4942-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.86349, lat:17.186388}}
29-09-2025 20-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595482/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595488 Acción 713627.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713627.94, 

modificado:713627.94}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRA PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE SAN 

ANTONIO DE LA CAL - 4501
20 Oaxaca 107

San Antonio de la 

Cal
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 4501-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.699284, lat:17.031313}}
08-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595488/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595489 Acción 81290.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81290.43, 

modificado:81290.43}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 4500 20 Oaxaca 109
San Antonio 

Nanahuatípam
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Antonio Nanahuatípam 4500-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.123645, lat:18.130299}}
24-03-2025 31-12-2025 81290.43 81290.43 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP- MSAN/109/R33-III/01/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAN, monto:81290.43, 

importe_modificado:81290.43}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}}
{2595489/proyecto_PROCESO, 2595489/proyecto_INICIO, 

2595489/proyecto_PROCESO, 2595489/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595500 Acción 70231.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70231.77, 

modificado:70231.77}}

ELABORACION DE PROYECTOS - 3148 20 Oaxaca 151
San Francisco 

Teopan
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Francisco Teopan 3148-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.492531, lat:17.851128}}
15-05-2025 15-12-2025 52673.83 52673.83 52673.83 52673.83 52673.83

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSFT/FAISMUN-DF/001/2025, 

contratista:MIGUEL ANGEL ROMERO LARA, convocante:SAN FRANCISCPO TEOPAN, 

monto:70231.77, importe_modificado:70231.77}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}} {2595500/proyecto_INICIO, 2595500/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595506 Acción 259000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259000.0, 

modificado:259000.0}}

GASTOS INDIRECTOS: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 2722
20 Oaxaca 164 San Jorge Nuchita Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Jorge Nuchita 2722-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.10613, lat:17.655954}}
21-07-2025 31-12-2025 129500 129500 129500 129500 129500

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPS/MSJN/FAISMUN/164/00001/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA, monto:259000.0, 

importe_modificado:259000.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}}
{2595506/proyecto_INICIO, 2595506/proyecto_PROCESO, 

2595506/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595508 Acción 219274.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:219274.56, 

modificado:219274.56}}

Contratación de servicios de diseño,arquitectura e ingeniería - 4579 20 Oaxaca 167
San José del 

Peñasco
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San José del Peñasco 4579-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.501381, lat:16.316059}}
17-03-2025 26-12-2025 131564.76 131564.76 131564.76 131564.76 131564.76

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPS/MSJP/167/FAISMUN/FIII/001/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA VILLAS, CAMINOS Y CARRETERAS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, monto:219274.56, 

importe_modificado:219274.56}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}}
{2595508/proyecto_INICIO, 2595508/proyecto_PROCESO, 

2595508/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595520 Acción 82103.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82103.96, 

modificado:82103.96}}

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y EXPEDIENTE 

TECNICO UNITARIO - 2546
20 Oaxaca 193 San Juan del Estado Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan del Estado 2546-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.799273, lat:17.273528}}
21-04-2025 22-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595520/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595527 Acción 1058987.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1058987.43, 

modificado:1058987.43}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRA PARTE DOS - 4808 20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 4808-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.446467, lat:17.031124}}
01-07-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595527/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595533 Acción 198529.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198529.74, 

modificado:198529.74}}

3% DE GASTOS INDIRECTOS - 3561 20 Oaxaca 214 San Juan Quiotepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Quiotepec 3561-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.588162, lat:17.600763}}
20-08-2025 08-09-2025 198529.74 198529.74 198529.74 198529.74 198529.74

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:C1/MSJQ/R33/FAISMUN/214/001/2025, contratista:JUMBO 

CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.  DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

QUIOTEPEC, monto:198529.74, importe_modificado:198529.74}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}}
{2595533/proyecto_INICIO, 2595533/proyecto_PROCESO, 

2595533/proyecto_INICIO, 2595533/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595536 Acción 259107.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259107.27, 

modificado:259107.27}}

SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS - 3027 20 Oaxaca 220 San Juan Tepeuxila Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Tepeuxila 3027-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.841103, lat:17.722881}}
10-03-2025 31-12-2025 259107.27 259107.27 259107.27 155464.32 155464.32

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSJT/220/FAISMUN/001/2025, 

contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA, monto:259107.27, 

importe_modificado:259107.27}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:14.0}}

{2595536/proyecto_INICIO, 2595536/proyecto_PROCESO, 

2595536/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595551 Acción 234318

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234318.0, 

modificado:234318.0}}

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 4631 20 Oaxaca 255 San Mateo Sindihui Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Mateo Sindihui 4631-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:15.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.351233, lat:17.004233}}
01-02-2025 20-12-2025 93721.2 93721.2 93721.2 93721.2 93721.2

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:C.P.S./MSM/255/FAISMUN/001/2025, contratista:KAREN LIZBETH 

LOPEZ PORRAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI, monto:234318.0, 

importe_modificado:234318.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}} {2595551/proyecto_PROCESO, 2595551/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595554 Acción 590953.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590953.8, 

modificado:590953.8}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 3130 20 Oaxaca 265
San Miguel 

Chimalapa
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 3130-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:265, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.747883, lat:16.714464}}
22-03-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:33.0}}

{2595554/proyecto_PROCESO, 2595554/proyecto_INICIO, 

2595554/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595562 Acción 87374.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87374.97, 

modificado:87374.97}}

SERVICIOS PROFESIONALES DE PROYECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA - 4003 20 Oaxaca 281
San Miguel 

Tecomatlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Tecomatlán 4003-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:281, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.267991, lat:17.394044}}
01-09-2025 31-12-2025 43687.48 43687.48 43687.48 43687.48 43687.48

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT/FAISMUN/281/01-SER/2025, 

contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS INTEGRALES SIT S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLAN, monto:87374.97, 

importe_modificado:87374.97}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}}
{2595562/proyecto_PROCESO, 2595562/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595575 Acción 423789.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423789.33, 

modificado:423789.33}}

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y 

ACTIVIDADES RELACIONADAS - 4576
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 4576-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:198.0, 

meta_modificada:198.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:306, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.473723, lat:16.033616}}
05-03-2025 31-12-2025 284526.22 423789.33 284526.22 284526.22 284526.22

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPSP/FAISMUN/MSPA/306/ADJ/001/2025, contratista:URBANIK 

ARQUITECTURA E INGENIERIA SOSTENIBLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO EL ALTO, monto:423789.33, importe_modificado:423789.33}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:15.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:150.0}}

{2595575/proyecto_INICIO, 2595575/proyecto_PROCESO, 

2595575/proyecto_INICIO, 2595575/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-14}}

2025 3 OAX250302595584 Acción 608957.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:608957.79, 

modificado:608957.79}}

3 % GASTOS INDIRECTOS - 4425 20 Oaxaca 326
San Pedro 

Sochiápam
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Sochiápam 4425-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.6644, lat:17.825141}}
05-05-2025 31-12-2025 608957.79 608957.79 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MSPS/326/R33-III/01/2025, 

contratista:MESH CONSTRUCCIONES INTERACTIVAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:608957.79, 

importe_modificado:608957.79}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}} {2595584/proyecto_PROCESO, 2595584/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595590 Acción 136492.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136492.26, 

modificado:136492.26}}

Elaboración de proyectos de las obras que se realizarán con los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social - 5001
20 Oaxaca 346

San Sebastián 

Nicananduta
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Sebastián Nicananduta 5001-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.683268, lat:17.517897}}
01-06-2025 14-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}}
{2595590/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595608 Acción 163246

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163246.0, 

modificado:163246.0}}

SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 4763 20 Oaxaca 365
Santa Catarina 

Lachatao
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Catarina Lachatao 4763-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:365, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.472934, lat:17.268448}}
08-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2595608/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595629 Acción 217379.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217379.4, 

modificado:217379.4}}

ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ALOTEPEC - 4225 20 Oaxaca 394
Santa María 

Alotepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Alotepec 4225-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.854572, lat:17.092096}}
08-08-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595629/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595650 Acción 236569.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236569.71, 

modificado:236569.71}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 3285 20 Oaxaca 449
Santa María 

Zoquitlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Zoquitlán 3285-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.352871, lat:16.55836}}
11-08-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2595650/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595653 Acción 116772.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116772.18, 

modificado:116772.18}}

SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - 4022 20 Oaxaca 458
Santiago 

Comaltepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Comaltepec 4022-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:458, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.547813, lat:17.564126}}
04-02-2025 23-12-2025 116772.18 116772.18 93417.76 93417.76 93417.76

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CDPDSTP-R33-

F3/FAISMUN/MSC/458/001/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR QASAM S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO COMALTEPEC, monto:116772.18, 

importe_modificado:116772.18}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.5}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.5}}

{2595653/proyecto_INICIO, 2595653/proyecto_PROCESO, 

2595653/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición 

del municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595654 Acción 252295.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252295.8, 

modificado:252295.8}}

ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 

4271
20 Oaxaca 459

Villa de Santiago 

Chazumba
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa de Santiago Chazumba 4271-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudi

o de preinversión, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.68054, lat:18.188768}}
01-10-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:0.0}}
{2595654/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595658 Acción 435511.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435511.8, 

modificado:435511.8}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y LA SUPERVISIÓN DE OBRAS, DEL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO LACHIGUIRI DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL - 4382

20 Oaxaca 470 Santiago Lachiguiri Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Lachiguiri 4382-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.532658, lat:16.686459}}
03-04-2025 30-12-2025 261307.08 261307.08 261307.08 261307.08 261307.08

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CT/MSL/M470/FAISMUN/01/2025, 

contratista:ASESORES ADMINISTRATIVOS IMPULSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:435511.8, 

importe_modificado:435511.8}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}}
{2595658/proyecto_INICIO, 2595658/proyecto_PROCESO, 

2595658/proyecto_INICIO, 2595658/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595665 Acción 157535.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157535.79, 

modificado:157535.79}}

actividades relacionadas con ingenieria, arquitectura y diseño 2025 - 3407 20 Oaxaca 486
Villa Tejúpam de la 

Unión
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa Tejúpam de la Unión 3407-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:486, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.473521, lat:17.667088}}
15-08-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595665/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595698 Acción 309978.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309978.75, 

modificado:309978.75}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 2269 20 Oaxaca 561 Yaxe Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Yaxe 2269-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.472479, lat:16.725127}}
30-06-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2595698/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596272 Acción 146419.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146419.04, 

modificado:146419.04}}

dos por ciento del programa de desarrollo Institucional Municipal en Santa María 

Mixtequilla - 1186
20 Oaxaca 421

Santa María 

Mixtequilla
PRODIM Sin identificar Municipio de Santa María Mixtequilla 1186-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.260473, lat:16.373708}}
17-09-2025 14-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596272/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596474 Proyecto de inversión 3489594.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3489594.5, modificado:3489594.5}}

TERCERA ETAPA DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO 2 PARA POSGRADO, IDIOMAS 

(INGLÉS), AULAS DE CLASE PARA LICENCIATURA, SALA DE TITULACIÓN, SALA TIPO AUDITORIO Y 

OBRA EXTERIOR.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIES 

5320012674600125
S 546 505 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:756.0, 

meta_modificada:756.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

98.0503, lat:16.339}}
02-09-2025 31-12-2025 3489594.5 3489594.5 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:062-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA LRE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3489594.5, 

importe_modificado:3489594.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2596474/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302597717 Proyecto de inversión 1998151.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998151.01, 

modificado:1998151.01}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA - 58588
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 58588 S 575 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:580.0, 

meta_modificada:580.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle LA PARCELA Colonia SAN 

FRANCISCO ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle REFORMA Calle OAXACA-PUERTO ANGEL 

LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS LA SUR DE LA GASOLINERA PEMEX, lon:-

96.466578, lat:15.755289}}

23-06-2025 06-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2597717/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598351 Proyecto de inversión 2082458.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2082458.18, modificado:2082458.18}}

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS EN LA LOCALIDAD 

DE REYES MANTECÓN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012705600125 S 667 762 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:115, localidad:2, direccion:Niños Héroes 13, 71295 Reyes 

Mantecón, Oax., lon:-96.7264197, lat:16.908704}}
04-08-2025 31-08-2025 2082458.2 2082458.18 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598359 Proyecto de inversión 2384000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2384000.0, modificado:2384000.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD (SISTEMA 

INTEGRADO DE MONITOREO DE VECTORES)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012705500125 S 2157305 1974843 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:0, direccion:20 de Noviembre 707, 

OAX_RE_BENITO JUAREZ, Centro, 68000 Oaxaca de Juárez, Oax., lon:-96.7277537, 

lat:17.0562742}}

05-08-2025 31-08-2025 2384000 2384000 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598389 Proyecto de inversión 9724000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9724000.0, modificado:9724000.0}}

CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS DE 2 NIVELES PARA LA DES DE INGENIERIA Y 

TECNOLOGIA Y DES CIENCIAS AGROPECUARIAS ,CAMPUS LOMA BONITA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Universidad del Papaloapan 54900126527 S 256 271 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:759.4, 

meta_modificada:759.4

}}

1
{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AV FERROCARRIL SAN ANTONIO CP 

68400 LOMA BONITA OAXACA , lon:-95.89561, lat:18.09963}}
10-09-2025 08-03-2026 9724000 9701046.29 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNPA-LPO-920048996-E2-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES,DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, monto:9701046.29, 

importe_modificado:9701046.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:37.97}}
{2598389/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR LA VIGENCIA DE LA EJECUCIÓN PORQUE NO CONCUERDA CON 

EL CONTRATO , trimestre:3.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250302598391 Proyecto de inversión 389997.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:389997.8, modificado:389997.8}}

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE DIAGNÓSTICO DE CANCER CERVICO UTERINO 

(FORTALECIMIENTO)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012692900325 S 2157305 1974843 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:de b, Margaritas 109, Florida, 

Ciudad de México, lon:-96.7128493, lat:17.0737097}}
08-08-2025 31-08-2025 389997.8 389997.8 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que 

el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-

24}}

2025 3 OAX250302598452 Adquisición 19628

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19628.0, modificado:19628.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 18 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0018B EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YAEÉ , MUNICIPIO SAN JUAN YAEÉ
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0018B 

5320012692801825
S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:222, localidad:1, direccion:San Juan Yaeé, lon:-96.2838, 

lat:17.4291}}
02-10-2025 31-12-2025 19628 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598455 Adquisición 19231

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19231.0, modificado:19231.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 21 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0021P EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA , MUNICIPIO SAN 

PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0021P 

5320012692802125
S 13 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:San Pedro Mártir Quiechapa, lon:-

96.2475, lat:16.4152}}
02-10-2025 31-12-2025 19231 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598462 Adquisición 19550

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19550.0, modificado:19550.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 28 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0028I EN LA LOCALIDAD VILLA NUEVA , MUNICIPIO SANTA MARÍA TEOPOXCO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0028I 

5320012692802825
S 34 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.9551, 

lat:18.1667}}
02-10-2025 31-12-2025 19550 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598503 Proyecto de inversión 525119.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:525119.16, modificado:525119.16}}

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIOS Y AIRES ACONDICIONADOS CAMPUS 

TUXTEPEC Y LOMA BONITA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Universidad del Papaloapan 54900126557 S 1084 655 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AV CIRCUITO CENTRAL 200  

PARQUE  INDUSTRIAL 68301 TUXTEPEC,OAXACA , lon:-96.17011, lat:18.043}}
04-11-2025 31-12-2025 525119.16 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Corregir la categoría del registro y seleccionar el tipo de programa  o 

proyecto , trimestre:3.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250302598510 Proyecto de inversión 1785587.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:RAMO 28, monto:385587.12, 

modificado:385587.12}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}

Construcción de Pavimento a Base de Concreto Hidráulico de las Calles Ignacio Zaragoza 

y Morelos
20 Oaxaca 293 San Pablo Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Etla
FIV-

R28/293/026/2025
S 39 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:570.4, 

meta_modificada:570.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:6, direccion:Calles Ignacio Zaragoza y Morelos 

barrio morelos, municipio de san pablo etla, oaxaca, lon:-96.774085, 

lat:17.13599}}

22-09-2025 20-11-2025 285587.12 1785587.12 285587.12 285587.12 285587.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPE/FIV-R28/293/OP/INV/05/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:1785587.12, 

importe_modificado:1785587.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.0}}
{2598510/proyecto_PROCESO, 2598510/proyecto_INICIO, 

2598510/proyecto_PROCESO, 2598510/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598672 Adquisición 20084

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20084.0, modificado:20084.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 37 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0037Q EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ BAMBA Y GARRAPATERO , MUNICIPIO 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0037Q 

5320012692803725
S 18 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.409, 

lat:16.0127}}
02-10-2025 31-12-2025 20084 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598681 Adquisición 49595

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:49595.0, modificado:49595.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 46 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0046Y EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ZAUTLA , MUNICIPIO SAN PEDRO 

SOCHIÁPAM

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0046Y 

5320012692804625
S 29 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.6729, 

lat:17.8581}}
02-10-2025 31-12-2025 49595 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598683 Adquisición 19471

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19471.0, modificado:19471.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 48 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0048W EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEXCATITLÁN , MUNICIPIO SANTA 

MARÍA TEXCATITLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 

20ETK0048W 

5320012692804825

S 21 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:436, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.0667, 

lat:17.7129}}
02-10-2025 31-12-2025 19471 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598689 Adquisición 20143

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20143.0, modificado:20143.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 55 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0055F EN LA LOCALIDAD LACHIGUXÉ , MUNICIPIO SANTA MARÍA GUIENAGATI
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0055F 

5320012692805425
S 10 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.2979, 

lat:16.8799}}
02-10-2025 31-12-2025 20143 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599129 Adquisición 19735

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19735.0, modificado:19735.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 68 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0068J EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LALANA , MUNICIPIO SAN PABLO 

COATLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0068J 

5320012692806725
S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7715, 

lat:16.1866}}
02-10-2025 31-12-2025 19735 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599138 Adquisición 19942

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19942.0, modificado:19942.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 78 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0078Q EN LA LOCALIDAD YUCUQUIMI DE OCAMPO , MUNICIPIO HEROICA 

VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0078Q 

5320012692807625
S 14 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.8083, 

lat:17.6545}}
02-10-2025 31-12-2025 19942 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599140 Adquisición 19744

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19744.0, modificado:19744.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 80 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0080E EN LA LOCALIDAD RÍO SANTIAGO , MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMÉNEZ
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0080E 

5320012692807825
S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.762, 

lat:18.1227}}
02-10-2025 31-12-2025 19744 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599152 Adquisición 20029

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20029.0, modificado:20029.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 92 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0092J EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CAMOTLÁN , MUNICIPIO SANTA MARÍA 

CAMOTLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0092J 

5320012692809025
S 31 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.6934, 

lat:17.8996}}
02-10-2025 31-12-2025 20029 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599153 Adquisición 19453.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19453.2, modificado:19453.2}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 93 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0093I EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO , MUNICIPIO SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0093I 

5320012692809125
S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:406, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7658, 

lat:18.3564}}
02-10-2025 31-12-2025 19453.2 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599155 Adquisición 19334

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19334.0, modificado:19334.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 95 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0095G EN LA LOCALIDAD ESTANCIA DE MORELOS , MUNICIPIO SANTIAGO 

ATITLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0095G 

5320012692809325
S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:454, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.2603, 

lat:16.6927}}
02-10-2025 31-12-2025 19334 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599476 Proyecto de inversión 2518348.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2518348.89, 

modificado:2518348.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL, 

EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS TEXAS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 58252
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 58252 S 231 219 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1151.67, 

meta_modificada:1151.

67}}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:19, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SANTO 

TOMAS TEXAS 68497 SANTO TOMÁS TEXAS, SAN FELIPE USILA LA CONSTRUCCION DE LA 

PAVIMENTACION SE REALIZARÁ EN EL CENTRO DE LA POBLACION, AL ESTE DE LA 

LOCALIDAD. , lon:-96.45330444, lat:17.86989472}}

02-07-2025 30-08-2025 2518348.9 2518348.89 755504.67 755504.67 755504.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/17/17/2025, 

contratista:EA EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE USILA, monto:2518348.89, importe_modificado:2518348.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{2599476/proyecto_PROCESO, 2599476/proyecto_INICIO, 

2599476/proyecto_PROCESO, 2599476/proyecto_INICIO, 

2599476/proyecto_PROCESO, 2599476/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599477 Proyecto de inversión 349877.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349877.3, 

modificado:349877.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD PLAN DE ÁGUILA - 

100691
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 100691 S 72 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:81.0, 

meta_modificada:81.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:20, direccion:Ejido PLAN DE AGUILA 68459 

PLAN DE ÁGUILA, SAN JOSÉ CHILTEPEC EL TANQUE SE CONSTRUIRA CERCA DEL POZO 

PROFUNDO DE LA LOCALIDAD, ESTE SE UBUCA EN LA PARTE MAS ALTA., lon:-

96.1431225, lat:17.910775}}

08-09-2025 22-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2599477/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599478 Proyecto de inversión 950005.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950005.61, 

modificado:950005.61}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

FRANCISCO SAYULTEPEC (1ERA ETAPA) - 89918
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 89918 S 347 333 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:231.0, 

meta_modificada:231.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:14, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia CENTRO 

71613 SAN FRANCISCO SAYULTEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL 

Y Calle PRINCIPAL LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL TECHADO 

DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCI, lon:-98.130105, 

lat:16.59608778}}

10-09-2025 08-11-2025 950005.61 950005.61 950005.61 285001.68 285001.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJC(185)/R33/POAP(031)/FAISMUN(009)/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BROWN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:950005.61, 

importe_modificado:950005.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} {2599478/proyecto_PROCESO, 2599478/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municpio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302599788 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE 

ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE Asunción Cacalotepec EN EL MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN CACALOTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

69/2025
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ASUNCIÓN CACALOTEPEC, lon:-

95.95693, lat:17.03533}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2599788/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FOLIO REPETIDO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-

10-15}, obs2: {observación:FOLIO REPETIDO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:FOLIO REPETIDO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:FOLIO REPETIDO, 

trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302599792 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Calihualá EN EL MUNICIPIO DE CALIHUALÁ
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

73/2025
S 78 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALIHUALÁ, lon:-98.27614, 

lat:17.52924}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2599792/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTAMENTE A LA 

PAGINA DE LA CEABIEN , trimestre:3.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, 

obs2: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTAMENTE A LA 

PAGINA DE LA CEABIEN , trimestre:3.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, 

obs3: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTAMENTE A LA 

PAGINA DE LA CEABIEN , trimestre:3.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, 

obs4: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTAMENTE A LA 

PAGINA DE LA CEABIEN , trimestre:3.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302599801 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Concepción Buenavista EN EL MUNICIPIO DE 

CONCEPCIÓN BUENAVISTA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

82/2025
S 72 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CONCEPCIÓN BUENAVISTA, lon:-

97.39951, lat:17.87877}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599816 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE La Concepción EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 

PAXTLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

97/2025
S 70 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:95, localidad:10, direccion:La Concepción, lon:-96.49594, 

lat:16.19252}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302599820 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Monte Grande EN EL MUNICIPIO DE HEROICA VILLA 

DE SAN BLAS ATEMPA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

01/2025
S 71 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:124, localidad:14, direccion:Monte Grande, lon:-95.1646, 

lat:16.283}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599826 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Barrio del Carmen EN EL MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO TLAPANCINGO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

07/2025
S 83 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:152, localidad:3, direccion:Barrio del Carmen, lon:-

98.27972, lat:17.44805}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599836 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Miguel Obispo EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

17/2025
S 137 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:55, direccion:San Miguel Obispo, lon:-

96.02314, lat:18.02044}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599839 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Juan Evangelista Analco EN EL MUNICIPIO DE 

SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

20/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:San Juan Evangelista Analco, lon:-

96.53753, lat:17.40645}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599844 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Ahuejutla EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN PERAS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

25/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:242, localidad:2, direccion:Ahuejutla, lon:-98.29001, 

lat:17.42979}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599863 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Simón Almolongas EN EL MUNICIPIO DE SAN 

SIMÓN ALMOLONGAS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

44/2025
S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:San Simón Almolongas, lon:-

96.71963, lat:16.40659}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599864 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Simón Zahuatlán EN EL MUNICIPIO DE SAN 

SIMÓN ZAHUATLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

45/2025
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:San Simón Zahuatlán, lon:-

98.00669, lat:17.83014}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599866 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE El Camalote EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

JUQUILA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

47/2025
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:364, localidad:7, direccion:El Camalote, lon:-97.26626, 

lat:16.0853}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599881 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa María Zaniza EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA ZANIZA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

62/2025
S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:Santa María Zaniza, lon:-

97.33808, lat:16.65493}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599883 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santiago Amoltepec EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

64/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:Santiago Amoltepec, lon:-

97.49508, lat:16.64041}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599887 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Linda Vista EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

68/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:454, localidad:20, direccion:Linda Vista, lon:-95.91455, 

lat:17.0848}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599892 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Pedro Chayuco EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

73/2025
S 74 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:469, localidad:33, direccion:San Pedro Chayuco, lon:-

97.99468, lat:17.2137}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599898 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santiago Nundiche EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

NUNDICHE

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

79/2025
S 83 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:480, localidad:1, direccion:Santiago Nundiche, lon:-

97.67399, lat:17.33212}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599902 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Luis Morelia EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TAMAZOLA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

83/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:484, localidad:4, direccion:San Luis Morelia, lon:-98.21099, 

lat:17.70398}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599904 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Martín de las Palmas EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO TILANTONGO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

85/2025
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:492, localidad:17, direccion:San Martín de las Palmas, lon:-

97.37822, lat:17.23029}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599910 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Piedra del Sol EN EL MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO DE MORELOS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

91/2025
S 83 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:509, localidad:15, direccion:Piedra del Sol, lon:-96.6364, 

lat:15.88044}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599911 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Concepción Bamba EN EL MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

92/2025
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:515, localidad:5, direccion:Concepción Bamba, lon:-

95.40975, lat:16.01278}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599912 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Rincón Moreno EN EL MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

93/2025
S 74 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:515, localidad:13, direccion:Rincón Moreno, lon:-95.31463, 

lat:16.22939}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599918 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Cerro de Aire EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES 

NOPALA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

99/2025
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:526, localidad:8, direccion:Cerro de Aire, lon:-97.20527, 

lat:16.112017}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599920 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Vicente Lachixío EN EL MUNICIPIO DE SAN 

VICENTE LACHIXÍO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2514

01/2025
S 83 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:San Vicente Lachixío, lon:-

97.0189, lat:16.7052}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599934 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Antonio Otate EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2514

15/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:559, localidad:27, direccion:San Antonio Otate, lon:-

96.40114, lat:17.71918}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599936 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Sebastián Río Dulce EN EL MUNICIPIO DE 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2514

17/2025
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:570, localidad:6, direccion:San Sebastián Río Dulce, lon:-

97.09928, lat:16.8119}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302600494 Adquisición 99827

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:99827.0, modificado:99827.0}}

EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE 

ESCOLAR:20DPB0085GEN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVIDAD, MUNICIPIO DE 

IXPANTEPEC NIEVES

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMMEDSUP 

20DPB0085G 

5320012648400125

S 21 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.0449, 

lat:17.5067}}
02-10-2025 31-12-2025 99827 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs5: 

{observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o 

justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está 

realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250302600498 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS "GREGORIO TORRES QUINTERO" CON 

CLAVE ESCOLAR: 20DJN0269Y
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DJN0269Y 

5320012592600125
S 13 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.8314, 

lat:17.9651}}
02-10-2025 31-12-2025 700000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250302600519 Proyecto de inversión 1540460.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1540460.05, modificado:1540460.05}}

REPARACIONES GENERALES EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA CUAUHTÉMOC CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DCC0432T, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, MUNICIPIO PUTLA 

VILLA DE GUERRERO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DCC0432T 

5320012552300124
S 20 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.9282, 

lat:17.0262}}
02-10-2025 31-12-2025 1540460.1 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250302600530 Proyecto de inversión 2010000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2010000.0, modificado:2010000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB0946W, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO SAN MATEO DEL 

MAR

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DPB0946W 

5320012703400125
S 51 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-94.9819, 

lat:16.2097}}
02-10-2025 31-12-2025 2010000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs5: 

{observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o 

justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está 

realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250302600997 Proyecto de inversión 6081568.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6081568.65, modificado:6081568.65}}

CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN LA 

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Inmuebles
Educación Sin identificar Universidad de la Cañada 54300127035 S 231 175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:196.67, 

meta_modificada:196.6

1
{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CARRETERA TEOTITLAN SAN 

ANTONIO NANAHUATIPAN, KM 1.7 S/N 68540, lon:-97.095981, lat:18.136049}}
14-08-2025 31-03-2026 6081568.7 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2600997/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302601921 Adquisición 1834759.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1834759.18, modificado:1834759.18}}

EQUIPAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y FÍSICO-QUÍMICO, DE LOS 

LABORATORIOS PARA PROGRAMAS STEM DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA 

EN HUAJUAPAN DE LEON

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Universidad Tecnológica de la Mixteca 5500012652800125 S 322 900 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:AV. DOCTOR MODESTO SEARA 

VAZQUEZ NO.1, ACATLIMA, HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, C.P. 69004, lon:-

97.804278, lat:17.827383}}

15-11-2025 31-12-2025 1834759.2 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} {2601921/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:Los expedientes se encuentran integrados, se está en espera de que 

nos llegue el Dictamen de Tecnologías y unas cotizaciones originales que están en 

Oaxaca, para poderlos llevar al Comité de Adquisiciones del Estado de Oaxaca para que 

revisen el expediente y si está todo bien se pase a la convocatoria para la Licitación, aún 

no hay contrato por lo que no hay avance físico ni financiero., trimestre:3.0, 

usuario:lauraortizg, fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302603239 Acción 271860.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:271860.84, modificado:271860.84}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS FINANCIADAS CON EL 

FAISMUN
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 002 S 1264 1120 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CENTRO SAN MATEO PEÑASCO, lon:-

97.533442, lat:17.150692}}
06-01-2025 31-12-2025 271860.84 271860.84 203895.63 203895.63 203895.63

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSP/MSMP/252/FAISMUN/GI3%/01/2025, contratista:JOEL LEON 

LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO, monto:271860.84, 

importe_modificado:271860.84}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.75}} {2603239/proyecto_PROCESO, 2603239/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR LA LIGA DEL CONTRATO YA QUE NO SE PUEDE VISUALIZAR EL 

DOCUMENTO, trimestre:3.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX240202361959 Proyecto de inversión 1042000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1042000.0, 

modificado:1042000.0}}

CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

AGENCIA DE POLICIA DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE SANTIGAO YAVEO - 48488
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 48488 S 73 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LLANO 

GRANDE INTERIOR SN RANCHERIA LLANO GRANDE, 68970 LLANO GRANDE, SANTIAGO 

YAVEO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 

FLORES MAGON LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA ENTRANDO POR E, lon:-

95.44178127, lat:17.5155969}}

20-05-2024 04-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2361959/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202367269 Acción 118808.85

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118808.85, 

modificado:118808.85}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 69089
20 Oaxaca 357 Santa Ana Tavela Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa Ana Tavela 69089 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.911568, lat:16.65465}}
19-04-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSAT-FAISMUN/357/01/2024, 

contratista:ICONSTRU-TECH IDEAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTA ANA 

TAVELA, monto:118808.85, importe_modificado:118808.85}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.44}}

{2367269/proyecto_INICIO, 2367269/proyecto_PROCESO, 

2367269/proyecto_INICIO, 2367269/proyecto_PROCESO, 

2367269/proyecto_INICIO, 2367269/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202370837 Acción 113914.56

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113914.56, 

modificado:113914.56}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 80659
20 Oaxaca 168

San José Estancia 

Grande
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San José Estancia Grande 80659 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.251286, lat:16.365203}}
01-06-2024 01-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPSP/MSJEG/FAISMUN/168/001/2024, contratista:NOEL 

GALLARDO SILVA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE, 

monto:113914.56, importe_modificado:113914.56}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}
{2370837/proyecto_INICIO, 2370837/proyecto_PROCESO, 

2370837/proyecto_INICIO, 2370837/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202377632 Proyecto de inversión 2236056.05

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2236056.05, 

modificado:2236056.05}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BAHIA 

TANGOLUNDA, FRACCIONAMIENTO COYULA, SECTOR U - 101644
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 101644 S 1290 1210 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:988.77, 

meta_modificada:988.7

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:CALLE BAHIA TANGOLUNDA 

SECTOR SECTOR U, 70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE 

BAHIA CHAHUE Y CALLE BAHIA DEL ORGANO, CALLE BAHIA CONEJO LA OBRA SE REALIZA 

EN LA CALLE BAHIA TANGOLUNDA Y SEENCUENTRA UBICADA ENT, lon:-96.142546, 

lat:15.773665}}

30-03-2024 13-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2377632/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202388871 Proyecto de inversión 4433511.02

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4433511.02, 

modificado:4433511.02}}

AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUNDA ETAPA 

CONSTRUCCION DEL FAFAM - 145436
20 Oaxaca 546 Teotitlán del Valle

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teotitlán del Valle 145436 S 2565 2293 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.0, 

meta_modificada:239.0

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:PROLONGACION ABASOLO PUEBLO 

TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA 

ENTRE CALLE ABASOLO Y BRECHA CAMINO AL RIO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO SOBRE PROLONGACIÓN DE ABASOLO, lon:-96.5291437, 

lat:17.02588528}}

27-05-2024 07-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MTDV/546/FAISMUN/07/2024, 

contratista:DEISA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TEOTITLÁN DEL VALLE, monto:4433511.02, importe_modificado:4433511.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:239.04}}

{2388871/proyecto_INICIO, 2388871/proyecto_PROCESO, 

2388871/proyecto_FIN, 2388871/proyecto_INICIO, 

2388871/proyecto_PROCESO, 2388871/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202390450 Proyecto de inversión 2993728

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2993728.0, 

modificado:2993728.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN 

JUAN LACHIGALLA - 150047
20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lachigalla 150047 S 615 614 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:41.0, 

meta_modificada:41.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL 

PUEBLO SAN JUAN LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA 

OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA ES EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DADO A QUE NO SE CUENTA CON LOS INS, lon:-96.54437749, 

lat:16.57579368}}

29-05-2024 27-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2390450/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202395190 Acción 844163.82

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:844163.82, 

modificado:844163.82}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 175929
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 175929 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.479215, lat:16.955624}}
12-06-2024 20-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2395190/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302409600 Proyecto de inversión 1178123.55

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1178123.55, 

modificado:1178123.55}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA 

PRESA - 107871
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 107871 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:17, direccion:CALLE LA PRESA PUEBLO RIO 

VIEJO, 71700 RÍO VIEJO, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA PRESA Y CALLE 

DE LA IGLESIA, CALLE EL TORONJIL LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE LA PRESA ENTRE 

LA CALLE DE LA IGLESIA CATÓLICA Y LA CALL, lon:-97.73781802, lat:16.10960373}}

18-03-2024 16-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2409600/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302412935 Proyecto de inversión 930000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930000.0, 

modificado:930000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 187881 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 187881 S 87 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

CHARLOCO, 71000 CHARLOCO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD 

DE CHARLOCO, lon:-97.97127647, lat:16.98298102}}

03-05-2024 01-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2412935/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302413067 Proyecto de inversión 1519997.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1519997.01, 

modificado:1519997.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES IEBO, 

BENITO JUÁREZ, LÁZARO CÁRDENAS Y MORELOS - 188468
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 188468 S 509 479 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:120, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 

RANCHERIA SAN MIGUEL COPALA, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IEBO, LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COPALA EN LA CALLE L, lon:-

97.92963239, lat:17.04111432}}

18-03-2024 16-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2413067/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302414477 Proyecto de inversión 2205459.13

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2205459.13, 

modificado:2205459.13}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LA 

CANDELARIA, PRIMERA ETAPA. - 199238
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 199238 S 751 737 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:211.94, 

meta_modificada:211.9

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO AGENCIA 

MUNICIPAL LA CANDELARIA - CARRETERA PRINCIPAL ENTRONQUE A ZACATEPEC 

MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO LA CANDELARIA, 70201 LA 

CANDELARIA, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA, lon:-

95.92808, lat:17.21516}}

15-06-2024 13-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2414477/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302414586 Proyecto de inversión 598768.97

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598768.97, 

modificado:598768.97}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HÉROES CLAVE 

20DCC2125Z DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 200305
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 200305 S 82 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:270.0, 

meta_modificada:270.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA 

CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE HÉCTOR VÁSQUEZ, A 4 CUADRAS DE LA 

SECUNDARIA TÉCNICA 9., lon:-96.58151199, lat:16.32084381}}

15-04-2024 13-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2414586/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302414610 Proyecto de inversión 1075109.49

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1075109.49, 

modificado:1075109.49}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO ROJAS M., 

CLAVE 20DPR2540U DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 200526
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 200526 S 184 176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:314.0, 

meta_modificada:314.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA CENTRO, 

70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA 

ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE ALDAMA A 200 METROS 

DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CALLE POSTERIOR NING, lon:-96.58749605, 

lat:16.33359502}}

22-04-2024 20-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2414610/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302415587 Proyecto de inversión 1710383.78

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1710383.78, 

modificado:1710383.78}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO - 207406
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 207406 S 300 295 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:704.0, 

meta_modificada:704.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SAN 

CARLOS YAUTEPEC A SAN FRANCISCO GUICHINA PUEBLO SAN FRANCISCO GUICHINA, 

70500 SAN FRANCISCO GUICHINA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE 

GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CALLE HACIA CENTRO DE SALUD, , lon:-96.104982, 

lat:16.472611}}

08-07-2024 05-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2415587/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302415738 Proyecto de inversión 749964.46

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749964.46, 

modificado:749964.46}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO NORIA EN LA COLONIA LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL 1A 

ETAPA. - 208094
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 208094 S 308 273 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:77.0, 

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:134, direccion:CALLE DALIAS COLONIA LAS 

FLORES, 70805 COLONIA LAS FLORES (YOGOBICHE), MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE GLADIOLAS, CALLE TULIPANES A 300 METROS 

DE LA CASA DE REUNIONES COMUNAL., lon:-96.627363, lat:16.336969}}

17-07-2024 14-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2415738/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302418337 Proyecto de inversión 2000018.72

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000018.72, 

modificado:2000018.72}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA AGUA ENTUBADA SANTA CRUZ - 223576 20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 223576 S 169 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3369.8, 

meta_modificada:3369.

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:4, direccion:CALLE ELISEO SANTIAGO BARRIO 

SANTA CRUZ, 69875 SANTA CRUZ, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE LA JUNTA 

Y CALLE DARIO, CALLE HIDALGO LA LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD SE 

LOCALIZA EN TERRENO COMUNAL DE SAN MATEO PEÑASCO A UNA , lon:-97.54173305, 

lat:17.14854444}}

25-07-2024 22-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2418337/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302418402 Proyecto de inversión 2000006.22

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000006.22, 

modificado:2000006.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS SAN PEDRO 

MÁRTIR - 223936
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 223936 S 47 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO SAN 

PEDRO MÁRTIR, 69875 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE 

CALLE MIGUEL BAUTISTA Y CALLE CONSTITUCIÓN, SE LOCALIZA POR EL LADO ORIENTE A 

20 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIA Y CAPILLA CATOLICA, lon:-97.53638546, 

lat:17.15318917}}

27-07-2024 24-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2418402/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302419831 Proyecto de inversión 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, 

modificado:1050000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA SOLEDAD, 

EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 232953
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 232953 S 180 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:750.0, 

meta_modificada:750.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:10, direccion:CALLE LA SOLEDAD RANCHERIA 

MORELOS, 69867 MORELOS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE 3O DE 

SEPTIEMBRE EL INICIO DE LA PAVIMENTACION SE ENCUENTA JUSTO FRENTE A LA 

AGENCIA MUNIICPAL DE LA LOCALIDAD DE MORELOS SOBRE L, lon:-97.77031111, 

lat:17.1458982}}

17-08-2024 15-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2419831/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302420521 Proyecto de inversión 747127.42

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:747127.42, 

modificado:747127.42}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS Y 

LAZARO CARDENAS - 236329
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 236329 S 189 171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 

RANCHERIA GREGORIO ALVAREZ, 71014 GREGORIO ÁLVAREZ, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LAZARO 

CARDENAS, lon:-97.8985, lat:17.03888}}

13-05-2024 11-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2420521/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302423048 Proyecto de inversión 1502999

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1502999.0, 

modificado:1502999.0}}

REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUENOS 

AIRES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUILOTEPEC - 250078
20 Oaxaca 308

San Pedro 

Huilotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Huilotepec 250078 S 72 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1165.1, 

meta_modificada:1165.

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE BUENOS AIRES PUEBLO SAN 

PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE POZO DE CAPTACION LA 

CALLE A REHABILITAR SE ENCUENTRA ENTRE EL MERCADO, lon:-95.15294975, 

lat:16.24487967}}

20-08-2024 18-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2423048/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302424092 Proyecto de inversión 600232.36

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600232.36, 

modificado:600232.36}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO SEGUNDA ETAPA - 262077 20 Oaxaca 261
San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 262077 S 52 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN 

MIGUEL AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN 

OAXACA ENTRE CALLE TOMAS VILLEGAS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE PORFIRIO DIAZ LA 

OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA, lon:-98.02590763, 

lat:17.89058385}}

09-08-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-13/2024, 

contratista:MERG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL AMATITLAN, monto:600232.36, importe_modificado:600232.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:150.0}}

{2424092/proyecto_INICIO, 2424092/proyecto_PROCESO, 

2424092/proyecto_INICIO, 2424092/proyecto_PROCESO, 

2424092/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302424706 Proyecto de inversión 806448.46

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806448.46, 

modificado:806448.46}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 265355 20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 265355 S 152 146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:23, direccion:PUEBLO LA TUZA, 71700 LA TUZA, 

SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE CONSTITUCION, CAMINO EL POTRERO LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN UN TERRENO PROPIEDAD DE LA AGENCIA MUNICIPAL 

ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y A UN COSTADO DE, lon:-97.86535527, 

lat:16.05401008}}

01-08-2024 30-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2424706/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302427087 Proyecto de inversión 1605190.82

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1605190.82, 

modificado:1605190.82}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS COLONIAS SANTA INÉS, DEL 

MAESTRO, 15 DE MAYO Y JARDINES, CABECERA MUNICIPAL - 278162
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 278162 S 309 274 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3637.0, 

meta_modificada:3637.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 1A CIUDADANO 

NETZAHUALCÓYOTL COLONIA DEL MAESTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A SANTA INÉS Y CALLE 1A 

CIUDADANO NETZAHUALCÓYOTL, CAMINO A SANTA INÉS JUNTO AL CAMPAMENT, lon:-

96.61071092, lat:16.31480352}}

15-07-2024 12-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2427087/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302427419 Proyecto de inversión 5450354.95

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5450354.95, 

modificado:5450354.95}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 280095 20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 280095 S 141 149 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3683.0, 

meta_modificada:3683.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA 

RITA, 70950 SANTA RITA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA SANTA RITA 

Y TERRACERIA COROZAL PACIFICO, LA OBRA SE LOCALIZA A DOS HORAS DEL CASCO 

URBANO DE CANDELARIA LOXICHA TOMANDO EL CAMIN, lon:-96.53487227, 

lat:15.89644145}}

22-05-2024 18-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2427419/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302428321 Proyecto de inversión 952664.5

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952664.5, 

modificado:952664.5}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE COYOTERA EN EL 

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 284555
20 Oaxaca 525

Santo Domingo 

Zanatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 284555 S 26 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO EJIDO COYOTERA, 70165 COYOTERA, SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE CRUCERO Y , LA RED SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 

CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CRUCERO Y PRIVADA S, lon:-94.36543238, 

lat:16.37640354}}

26-07-2024 08-09-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSDZ/525/FAISMUN/0004/0003/2024, contratista:CAMINOS 

Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO ZANATEPEC OAXACA, monto:952664.5, importe_modificado:952664.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}

{2428321/proyecto_INICIO, 2428321/proyecto_PROCESO, 

2428321/proyecto_INICIO, 2428321/proyecto_PROCESO, 

2428321/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302429083 Proyecto de inversión 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, 

modificado:1050000.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO EN EL KM 0.000 AL KM 1.500 EN EL PARAJE YATA KAVA KAÑAXI, 

EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 288198
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 288198 S 200 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:9000.0, 

meta_modificada:9000.

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA DE LA 

LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO - PARAJE YATA KAVA KAÑAXI MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SANTO TOMAS OCOTEPEC, 69865 SANTO TOMÁS 

OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , UBICANDONOS E, lon:-

97.760362, lat:17.139602}}

06-09-2024 04-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2429083/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302429274 Proyecto de inversión 550200

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550200.0, 

modificado:550200.0}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SAN ISIDRO - 288945 20 Oaxaca 513
Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 288945 S 168 171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2700.0, 

meta_modificada:2800.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL 

CAMPANARIO, 70350 EL CAMPANARIO, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , SE 

LLEGA A TRAVES DEL CAMINO QUE VA DE SANTO DOMINGO PETAPA A EL CAMPANARIO 

PASANDO POR LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO 12 KM AP, lon:-95.19288581, 

lat:16.7767585}}

26-08-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2429274/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302430125 Proyecto de inversión 1156497.69

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1156497.69, 

modificado:1156497.69}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES, SAN 

SALVADOR Y ARGENTINA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE LA REFORMA, PUTLA - 

292802

20 Oaxaca 76 La Reforma

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de La Reforma 292802 S 70 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA PUEBLO LA 

REFORMA, 71080 LA REFORMA, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE VENEZUELA Y CALLE 

MORELOS, CALLE AZTECAS SE ENCUENTRA A 150 METROS DE PANTEON VIEJO PLAZA DE 

TOROS, lon:-97.84887968, lat:16.62483356}}

17-05-2024 15-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2430125/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302430152 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO 

ULTIMA ETAPA, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, LA REFORMA - 292902
20 Oaxaca 76 La Reforma

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de La Reforma 292902 S 60 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:648.0, 

meta_modificada:648.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA 

REFORMA, 71080 LA REFORMA, LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , CALLE A EMILIANO 

ZAPATA, lon:-97.84241284, lat:16.62000877}}

15-04-2024 14-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2430152/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302431079 Proyecto de inversión 1477000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1477000.0, 

modificado:1477000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO, CALLE 

FRANCISCO I. MADERO Y LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA 

TRINIDAD, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 296423

20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 296423 S 87 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:230.0, 

meta_modificada:230.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:20, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LA 

TRINIDAD, 68961 LA TRINIDAD, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ 

Y CALLE INDEPENDENCIA, LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA DETRAS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA , lon:-95.548218, 

lat:17.44067}}

14-06-2024 13-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2431079/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302433020 Proyecto de inversión 2417380.14

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2417380.14, 

modificado:2417380.14}}

REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MELCHOR 

OCAMPO CLAVE 20DPB0508X, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LACHIGUIRI - 305519
20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 305519 S 45 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2123.8, 

meta_modificada:700.0

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS 1 UNO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ 

LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA 

SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO UBICADA A 10, lon:-96.33581, 

lat:16.375475}}

12-09-2024 10-11-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSJL/170/26/08/2024, 

contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:2417380.14, importe_modificado:2417380.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:700.0}}

{2433020/proyecto_INICIO, 2433020/proyecto_PROCESO, 

2433020/proyecto_FIN, 2433020/proyecto_PROCESO, 

2433020/proyecto_FIN, 2433020/proyecto_PROCESO, 

2433020/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302433656 Proyecto de inversión 986614.14

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:986614.14, 

modificado:986614.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

MORELOS - 308368
20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 308368 S 1033 1066 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:618.0, 

meta_modificada:618.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 

SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 2 DE ABRIL, LA CALLE DE 

MORELOS DONDE SE PRETENDE HACER LA OBRA SE UBICA A, lon:-96.335586, 

lat:16.379615}}

17-09-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSJL/170/07/10/2024, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:986614.14, 

importe_modificado:986614.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:618.0}}

{2433656/proyecto_INICIO, 2433656/proyecto_FIN, 

2433656/proyecto_INICIO, 2433656/proyecto_PROCESO, 

2433656/proyecto_FIN, 2433656/proyecto_INICIO, 

2433656/proyecto_PROCESO, 2433656/proyecto_FIN, 

2433656/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX240302434907 Proyecto de inversión 350000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, 

modificado:350000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE HUAMUCHIL, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 314517
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 314517 S 58 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:960.0, 

meta_modificada:960.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

SAN JOSÉ EL HUAMÚCHIL, 69126 SAN JOSÉ EL GUAMUCHIL, ZAPOTITLÁN LAGUNAS 

OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SAN JOSE HUAMUCHIL, EL 

PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE L, lon:-98.3587608, 

lat:17.82780989}}

06-09-2024 05-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2434907/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302435742 Proyecto de inversión 396817.13

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:396817.13, 

modificado:396817.13}}

REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD LA ESTANCIA - 318624 20 Oaxaca 383 Santa Cruz Tayata

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santa Cruz Tayata 318624 S 149 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.9, 

meta_modificada:3.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:383, localidad:2, direccion:CALLE UNION RANCHERIA LA 

ESTANCIA, 69820 LA ESTANCIA, SANTA CRUZ TAYATA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y 

CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE LA ESTANCIA UBICADA A 7 KILOMETROS DEL P, lon:-97.55844454, 

lat:17.39983085}}

23-09-2024 22-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2435742/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302437097 Proyecto de inversión 250197

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250197.0, 

modificado:250197.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE LA 

CALLE DEL POZO Y LA CALLE FRANCISCO I MADERO, NAZARENO ETLA - 324745
20 Oaxaca 63 Nazareno Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Nazareno Etla 324745 S 18 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:115.7, 

meta_modificada:115.7

}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

BARRIO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE 

CALLE DEL POZO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA 

SECUNDARIA DE LA POBLACION Y DEL PALACIO MUNICIPAL SE , lon:-96.82810946, 

lat:17.17719773}}

04-03-2024 02-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2437097/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302437426 Proyecto de inversión 1849999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1849999.99, 

modificado:1849999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, TRAMO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC A BUENOS 

AIRES, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC. - 326372
20 Oaxaca 275

San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 326372 S 1915 1722 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1611.7, 

meta_modificada:1611.

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+611 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 611 PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 EL 

TESORO, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO HACIA BUENOS 

AIRES Y , LA OBRA SE UBICA EN EL EL TRAMO HACIA , lon:-95.7411132, 

lat:16.97874047}}

16-09-2024 14-11-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/16/2024, 

contratista:FRANCISCO ANTONIO REYES HERNANDEZ, convocante:SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC, monto:1849999.99, importe_modificado:1849999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}
{2437426/proyecto_INICIO, 2437426/proyecto_PROCESO, 

2437426/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302438380 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, 

modificado:250000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ VISTA HERMOSA, ZAPOTITLAN 

LAGUNAS - 330295
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 330295 S 159 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+200 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO SANTA CRUZ VISTA HERMOSA, 69124 

SANTA CRUZ VISTA HERMOSA, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE CALLE 

MATAMOROS Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE CONSTITUCION SE REALI, lon:-

98.41701434, lat:17.79249872}}

23-09-2024 22-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2438380/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302439772 Acción 145110

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145110.0, 

modificado:145110.0}}

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 78806 20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera PRODIM Sin identificar Municipio de Tlalixtac de Cabrera 78806 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.648417, lat:17.074484}}
07-10-2024 18-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2439772/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402451116 Proyecto de inversión 167221.59

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167221.59, 

modificado:167221.59}}

MANTENIMIENTO DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE 

DOMÍNGUEZ CLAVE 20DCC0564K - 212629
20 Oaxaca 546 Teotitlán del Valle

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Teotitlán del Valle 212629 S 62 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:46.8, 

meta_modificada:46.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO 

TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA 

ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PINO SUAREZ, AVENIDA BENITO JUAEZ LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN ESQUINA INDEPENDENCIA Y VICEN, lon:-96.5231407, 

lat:17.03017537}}

15-07-2024 08-08-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MTDV/546/FAISMUN/11/2024, 

contratista:ECOCONSTRUCCIONES INGENIUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TEOTITLÁN DEL VALLE, monto:167221.59, importe_modificado:167221.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.8}}
{2451116/proyecto_INICIO, 2451116/proyecto_FIN, 

2451116/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402457326 Proyecto de inversión 712000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712000.0, 

modificado:712000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 362800 20 Oaxaca 513
Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 362800 S 73 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2500.0, 

meta_modificada:2500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:8, direccion:BRECHA TRAMO MANANTIAL - 

POBLACION DE YERBA SANTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA 

YERBA SANTA, 70350 YERBA SANTA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , EL 

INICIO DE LA OBRA SE UBICA DE LA POBLACION DE YERB, lon:-95.24040385, 

lat:16.91196975}}

28-10-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2457326/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402458997 Proyecto de inversión 1049999.97

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049999.97, 

modificado:1049999.97}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SEXTA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAZARO 

CARDENAS - 371543
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 371543 S 19 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:280.0, 

meta_modificada:280.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LÁZARO 

CÁRDENAS, 69866 LÁZARO CÁRDENAS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , 

PARA LLEGAR A LAS VIVIENDAS RICARDO ORTIZ AGUILAR DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN 

DIRECCIÓN NORTE Y SOBRE LA BRECHA QUE VA A , lon:-97.76660572, 

lat:17.08550306}}

12-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2458997/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402460666 Proyecto de inversión 621172.9

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621172.9, 

modificado:621172.9}}

CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTR DE EDUCACION INICIAL INDIGENA PUERTO ANGEL 

CLAVE 20DIN0168K - 376388
20 Oaxaca 130 San Dionisio del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Dionisio del Mar 376388 S 97 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON INTERIOR 

SN COLONIA SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL 

MAR OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE EMILIANO 

ZAPATA SE ENCUENTRA EN LA CALLE FLORES MAGON A , lon:-94.75668836, 

lat:16.32723562}}

07-08-2024 05-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2460666/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402463711 Proyecto de inversión 1007341.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007341.99, 

modificado:1007341.99}}

AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD EL HUAMOL - 

385095
20 Oaxaca 66 Santiago Niltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Niltepec 385095 S 77 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:225.0, 

meta_modificada:225.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL 

HUAMUL, 70135 EL HUAMUL, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE Y , AMPLIACION DE 

TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD EL HUAMOL SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL, lon:-94.47266256, lat:16.49136353}}

09-06-2024 07-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2463711/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402464090 Proyecto de inversión 1349675.79

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1349675.79, 

modificado:1349675.79}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, 

COL. SAN JOSE, VILLA DE ETLA, ETLA, OAXACA - 386146
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Etla 386146 S 360 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1066.5, 

meta_modificada:1066.

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA 

SAN JOSÉ, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ACCESANDO POR LA 

CALLE FRANCISCO I. MADERO FRENTE A LA SECUNDARIA TE, lon:-96.798131, 

lat:17.210139}}

01-06-2024 28-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2464090/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:se solicita cancelacion ya que no se ejecuto la obra y se encuentra 

en auditoria, trimestre:3.0, usuario:eliasrmendozap, fecha:2025-10-01}}
Sin observaciones

2025 3 OAX240402465711 Proyecto de inversión 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

CONSTRUCCION DE UN COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO QUIAVIGOLO. - 

343015
20 Oaxaca 428

Santa María 

Quiegolani

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Santa María Quiegolani 343015 S 252 271 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:171.0, 

meta_modificada:171.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUERTO 

SANTIAGO QUIAVIGOLO, 70586 SANTIAGO QUIAVIGOLÓ, SANTA MARÍA QUIEGOLANI 

OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CAMINO A SANTA MARIA QUIEGOLANI, LA OBRA ESTA 

UBICADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENFRENTE DE LA AGE, lon:-96.06325413, 

lat:16.30148465}}

14-08-2024 12-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2465711/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402466899 Proyecto de inversión 3143934.98

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3143934.98, 

modificado:3143934.98}}

CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE SAN ANDRÉS LOVENE A SANTA CRUZ OZOLOTEPEC - 345101 20 Oaxaca 211 San Juan Ozolotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Ozolotepec 345101 S 600 591 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3228.0, 

meta_modificada:3228.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN 

OZOLOTEPEC - SAN ANDRES LOVENE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 400 PUEBLO 

SAN ANDRÉS LOVENO, 70897 PALO GRANDE, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE 

CAMINO A SAN ANTONIO OZOLOTEPEC Y CAMINO A SANTA CRUZ OZOLOTE, lon:-

96.26656691, lat:16.0645347}}

07-10-2024 05-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2466899/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402466935 Proyecto de inversión 2498204.33

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498204.33, 

modificado:2498204.33}}

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL PARAJE ABAD NEE EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO ZACATEPEC - 345170
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 345170 S 1255 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO 

SANTIAGO ZACATEPEC - PARAJE ABAD NEE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 

PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC 

OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN JUAN COTZOCON Y , LA OBRA SE UB, lon:-95.91632, 

lat:17.1575}}

22-07-2024 14-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2466935/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402467399 Proyecto de inversión 2318980.88

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2318980.88, 

modificado:2318980.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA RAYA DE IXCATLAN DE SAN PEDRO 

IXCATLAN - 346511
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 346511 S 330 310 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:3840.0, 

meta_modificada:3840.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA 

RAYA DE IXCATLAN, 68450 LA RAYA DE IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE 

Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA RAYA DE 

IXCATLAN COMO REFERENCIA FRENTE A LA ESCUE, lon:-96.51202848, 

lat:18.12001503}}

29-04-2024 28-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2467399/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402467590 Proyecto de inversión 1935803.05

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1935803.05, 

modificado:1935803.05}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE DE SAN 

PEDRO IXCATLÁN - 347108
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 347108 S 45 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:301.13, 

meta_modificada:301.1

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

ARROYO ZONTLE, 68450 ARROYO ZONTLE, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA 

OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE EN EL CENTRO DE LA POBLACION 

FRENTE AL SALON DE USOS MULTIPLES, lon:-96.5736541, lat:18.16599338}}

22-07-2024 20-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2467590/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402468009 Proyecto de inversión 1010621.42

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1010621.42, 

modificado:1010621.42}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS COLONIAS DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 348216 20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 348216 S 165 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN 

PEDRO IXCATLÁN, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE 

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, ESTA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO IXCATLAN , lon:-96.50941221, 

lat:18.14910482}}

29-07-2024 27-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2468009/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402468057 Proyecto de inversión 1916925.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1916925.01, 

modificado:1916925.01}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO 

DE SAN PEDRO IXCATLAN - 348319
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 348319 S 165 155 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION VICENTE 

GUERRERO COLONIA PROLONGACION VICENTE GUERRERO, 68450 SAN PEDRO 

IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA PROLONGACION VICENTE GUERREO, lon:-

96.50786513, lat:18.14993177}}

22-08-2024 20-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2468057/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402468281 Proyecto de inversión 1361119.35

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1361119.35, 

modificado:1361119.35}}

CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL PARAJE LO BIAJ XHYELA EN 

LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG - 

395932

20 Oaxaca 128
San Cristóbal 

Lachirioag

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Cristóbal Lachirioag 395932 S 415 410 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.75, 

meta_modificada:24.75

}}

1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE LO BIAJ XHYELA PUEBLO SAN 

CRISTÓBAL LACHIRIOAG, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL 

LACHIRIOAG OAXACA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE JUAREZ, CALLE ESTRELLA 

COMO PUNTO DE PARTIDA EL PALACIO MUNICIPAL NOS DIRIGIM, lon:-96.16237182, 

lat:17.33457668}}

30-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2468281/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402469522 Proyecto de inversión 1258591.98

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1258591.98, 

modificado:1258591.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARRIBA DEL 

CHORRO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOÁPAM - 352164
20 Oaxaca 460 Santiago Choápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santiago Choápam 352164 S 140 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO ARRIOBA DEL 

CHORRO PUEBLO SANTIAGO CHOÁPAM, 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO 

CHOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CHORRO GRANDE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

CALLE ARRIBA DEL CHORRO, lon:-95.92427, lat:17.36146}}

01-11-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150804, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:1258591.98, 

importe_modificado:1258591.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.0}}

{2469522/proyecto_INICIO, 2469522/proyecto_PROCESO, 

2469522/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402469705 Proyecto de inversión 1858198.76

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1858198.76, 

modificado:1858198.76}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL HUAZAN MUNICIPIO DE 

VILLA SOLA DE VEGA - 352638
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 352638 S 29 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:16.58, 

meta_modificada:16.58

}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL HUAZAN - CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL 

HUAZAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR SN PUEBLO EL HUAZÁN, 71416 

SAN ISIDRO OJO DE AGUA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE , lon:-97.068675, 

lat:16.42889}}

10-06-2024 08-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2469705/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:NO PRESENTA AVANCE FISICO NI FINZNCIERO, trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX240402469754 Acción 0.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:0.01, modificado:0.01}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 352718
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 352718 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.78231, lat:17.164002}}
01-01-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2469754/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402469862 Proyecto de inversión 2398993.56

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2398993.56, 

modificado:2398993.56}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL COYUL LAS FLORES - 

352926
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 352926 S 79 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:11, direccion:RANCHERIA COYUL LAS FLORES, 

71043 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 2000 METROS ARRIBA DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE ZARAGOZA, lon:-

98.04227724, lat:16.9322961}}

09-09-2024 23-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2469862/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470066 Proyecto de inversión 2117852.63

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2117852.63, 

modificado:2117852.63}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO A BASE DE CONCRETO 

HIDRAULICO - 353594
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 353594 S 123 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1950.0, 

meta_modificada:1950.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:6, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO PUEBLO 

BENITO JUÁREZ, 70226 BENITO JUÁREZ, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE 20 

DE NOVIEMBRE Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MORELOS LA CALLE SE UBICA ENTRE 

UNA DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DEL CENTRO DE LA , lon:-95.19863686, 

lat:17.44650194}}

04-07-2024 31-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2470066/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470078 Proyecto de inversión 939993.39

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:939993.39, 

modificado:939993.39}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICÍA SAN FELIPE 

YEGACHÍN. - 353633
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 353633 S 252 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:860.0, 

meta_modificada:860.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:CALLE DEMOCRACIA PUEBLO SAN 

FELIPE YEGACHÍN, 70805 SAN FELIPE YEGACHÍN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE MARTÍN CRUZ Y CALLE 24 DE JUNIO, CAMINO REAL A 100 METROS 

DEL JARDÍN DE NIÑOS OTILIO MONTAÑO, lon:-96.59695513, lat:16.38091468}}

12-08-2024 10-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2470078/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470205 Proyecto de inversión 195074.06

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195074.06, 

modificado:195074.06}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 353968 20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 353968 S 44 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:396.0, 

meta_modificada:396.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:79, direccion:CALLE AGENCIA DE POLICIA 

PUEBLO EMILIO RAMIREZ ORTEGA, 70210 EJIDO EMILIO RAMÍREZ ORTEGA (RANCHO 

CHILE), SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE CONTEMPLA EN LA AGENCIA 

MUNICPAL., lon:-95.22413431, lat:17.40987034}}

02-07-2024 25-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2470205/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470620 Proyecto de inversión 1162359.67

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1162359.67, 

modificado:1162359.67}}

MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CAMINO QUE 

CONDUCE AL CENTRO DE SALUD URBANO DE PUTLA - 355124
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 355124 S 6935 5794 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CARRIL AL CAMPANARIO 

PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA 

DE GUERRERO OAXACA ENTRE CARRETERA ALFONSO PEREZ GASGA Y , LA OBRA SOBRE LA 

CARRETERA ALGONSO PEREZ GASGA EN LA SALIDA A P, lon:-97.91832281, 

lat:17.01821197}}

15-07-2024 13-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2470620/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402471080 Proyecto de inversión 848888

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848888.0, 

modificado:848888.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FLOR BLANCA 

- 356387
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 356387 S 73 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:12, direccion:CALLE CALLE FLOR BLANCA 

RANCHERIA JICALTEPEC, 71009 JICALTEPEC, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

CALLE FLOR BLANCA Y , LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA CALLE FLOR BLANCA RODEANDO 

LA CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO, lon:-97.81288558, 

lat:16.95452604}}

26-09-2024 25-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2471080/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402471232 Proyecto de inversión 430635.29

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430635.29, 

modificado:430635.29}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE 

ETLA - 402874
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 402874 S 656 725 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:250.0, 

meta_modificada:250.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE RIVERAS DEL RIO INTERIOR SN 

PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE 

CALLE SEGUNDA CALLE DE INDEPENDENCIA Y CAMINO CAMINO AL PAREDON, CALLE 

TERCERA CALLE DE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN L, lon:-96.81289174, 

lat:17.17324019}}

18-11-2024 17-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2471232/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402471941 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, 

modificado:200000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE YUCUMESA - 404323
20 Oaxaca 339

San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 404323 S 101 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRIO 

YUCUMESA, 69500 YUCUMESA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE 

Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL BARRIO YUCUMESA A 500 

METROS DEL ALBERGUE DE LA LOCALIDAD, lon:-97.45093385, lat:17.50387711}}

25-07-2024 19-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2471941/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402471997 Proyecto de inversión 143190

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143190.0, 

modificado:143190.0}}

REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DE LA LOCALIDAD GUADALUPE TIXA - 404421 20 Oaxaca 339
San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 404421 S 53 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

GUADALUPE TIXA, 69502 GUADALUPE TIXA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA 

OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LAS FLORES, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

UNIDAD MEDICA A 30 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDA, lon:-97.51733276, 

lat:17.50891021}}

02-10-2024 30-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2471997/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402472009 Proyecto de inversión 1252800

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1252800.0, 

modificado:1252800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0718B, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN, 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA - 404437

20 Oaxaca 448 Santa María Zaniza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa María Zaniza 404437 S 96 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:583.5, 

meta_modificada:583.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO , 71390 SAN RAMÓN, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE 

CALLE LIBERTAD Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A SAN RAMON, lon:-

97.3439303, lat:16.65713582}}

21-09-2024 04-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2472009/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402472221 Acción 344129

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344129.0, 

modificado:344129.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 359384
20 Oaxaca 187

San Juan 

Coatzóspam
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Coatzóspam 359384 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.763325, lat:18.0497}}
11-03-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2472221/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402472531 Proyecto de inversión 263365

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263365.0, 

modificado:263365.0}}

CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN EL PARAJE DE LA SALINA 1RA ETAPA - 405719 20 Oaxaca 339
San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 405719 S 52 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN FELIPE IXTAPA, 69503 

SAN FELIPE IXTAPA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA 

SE LOCALIZA A 500 METROS DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.52673119, 

lat:17.49863132}}

22-08-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2472531/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402480033 Proyecto de inversión 1528807.48

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1528807.48, 

modificado:1528807.48}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLLE LA 

MISION 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TAVELA - 424417
20 Oaxaca 357 Santa Ana Tavela

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana Tavela 424417 S 39 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:424.0, 

meta_modificada:421.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:CALLE LA MISION PUEBLO SANTA 

ANA TAVELA, 70540 SANTA ANA TAVELA, SANTA ANA TAVELA OAXACA ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y PRIVADA LA MISION, CALLE TAMARINDO DEL RIO A 849 METROS NORESTE 

DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.90764559, lat:16.65268959}}

06-11-2024 20-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT-357/COP/FAISMUN/03/2024, 

contratista:CONTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SANTA ANA TAVELA, monto:1528807.48, 

importe_modificado:1528807.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:421.0}}

{2480033/proyecto_INICIO, 2480033/proyecto_FIN, 

2480033/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402481067 Proyecto de inversión 299939.11

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299939.11, 

modificado:299939.11}}

CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA RANCHERÍA EL DIAMANTE. - 426565 20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 426565 S 16 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:48.0, 

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:132, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA 

RANCHERÍA EL DIAMANTE RANCHERIA EL DIAMANTE, 70805 EL DIAMANTE [RANCHERÍA], 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBE Y CALLE PRINCIPAL 

DE LA RANCHERÍA EL DIAMANTE, CALLE AHELIES A 300 METROS, lon:-96.619203, 

lat:16.343297}}

22-07-2024 19-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2481067/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402486538 Acción 274752.44

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274752.44, 

modificado:274752.44}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 437764
20 Oaxaca 66 Santiago Niltepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Niltepec 437764 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.613004, lat:16.562093}}
01-01-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2486538/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402487810 Proyecto de inversión 2470104.3

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:74500.0, 

modificado:74500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2395604.3, 

modificado:2395604.3}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN 

DE PORFIRIO DÍAZ. - 440010
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 440010 S 6943 6164 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:318240.0, 

meta_modificada:3182

40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:86, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL AL 

TECOLOTE RANCHO ROBLES, 70800 RANCHO ROBLES (LA MAJADA), MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO SEUZ Y , A 800 LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA 

SUR, lon:-96.56914924, lat:16.34543076}}

21-10-2024 04-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2487810/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402488460 Proyecto de inversión 3170305.68

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3170305.68, 

modificado:3170305.68}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN SANTOS REYES 

NOPALA, LOCALIDAD SANTA MARIA MAGDALENA TILTEPEC EN DIVERSAS CALLES. - 441088
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 441088 S 952 234 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:243.98, 

meta_modificada:243.9

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTA MARÍA MAGDALENA 

TILTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE SE ENCUENTRA 

UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.170206, lat:16.063052}}

19-01-2024 18-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2488460/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402488717 Proyecto de inversión 489798.26

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489798.26, 

modificado:489798.26}}

REHABILITACION DE CAMINO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SAN GONZALO PUEBLO 

VIEJO. - 441635
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 441635 S 435 322 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1465.6, 

meta_modificada:1465.

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:94, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 FINCA AGUA FRÍA, SANTOS REYES 

NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, 

lon:-97.210137, lat:16.062689}}

18-10-2024 16-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2488717/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402490473 Proyecto de inversión 267877.88

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267877.88, 

modificado:267877.88}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA TEJA - 444570 20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 444570 S 89 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA 

TEJA, 71804 LA TEJA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 

200 METROS AL ORIENTE DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.71849298, 

lat:16.17387098}}

13-07-2024 11-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2490473/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402490751 Proyecto de inversión 1191092.5

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1191092.5, 

modificado:1191092.5}}

REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA - 444985 20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 444985 S 78 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LA 

VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 

CARRETERA INTERNACIONAL Y , LA UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE Y LA CARRETERA JUCHITAN A TAPACH, lon:-94.94078336, 

lat:16.55208721}}

20-11-2024 19-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2490751/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402490876 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 2A, ETAPA EN LA RANCHERÍA EL 

BEJUCO. - 445233
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 445233 S 105 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL AL 

BEJUCO RANCHERIA EL BEJUCO, 70800 EL BEJUCO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL AL BEJUCO Y , A 900 METROS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA DE EL BEJUCO, lon:-96.66276685, lat:16.46353282}}

21-10-2024 04-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2490876/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402491523 Proyecto de inversión 859564.45

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:859564.45, 

modificado:859564.45}}

CONSTRUCCION DE LAVADEROS PUBLICOS EN EL BARRIO GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO ZACATEPEC - 446312
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 446312 S 1255 1117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:50.0, 

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO 

SANTIAGO ZACATEPEC - CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 4 + 7 PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, 

SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE VEREDA CAMINO A SANTA CECILIA Y , LA , lon:-

95.92005, lat:17.15749}}

18-11-2024 28-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2491523/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402491804 Proyecto de inversión 1204290.8

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1204290.8, 

modificado:1204290.8}}

REHABILITACION DE CAMINO ALIMENTADOR CABECERA MUNICIPAL LLANO SUCHIAPA SANTA 

MARIA PETAPA - 446866
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 446866 S 1203 1119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A MATIAS ROMERO 

PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA 

OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL A MATIA ROMERO Y , CAMINO ALIMENTADOR 

CABECERA MUNICIPAL LLANO SUCHIAPA SANTA MARIA PET, lon:-95.11799736, 

lat:16.82391236}}

01-08-2024 29-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2491804/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402491864 Proyecto de inversión 1170444.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170444.4, 

modificado:1170444.4}}

CONSTRUCCIÓN DE NORIA PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA NUEVA RAZA. - 

447017
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 447017 S 379 389 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO A LA 

POBLACION PUEBLO , 00000 LA NUEVA RAZA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , 

LA OBRA SE UBICA EN UN PARAJE A ORILLAS DE LA POBLACION., lon:-95.16308635, 

lat:17.45023258}}

01-08-2024 26-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2491864/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402492366 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

AMPLIACIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO - 411389 20 Oaxaca 261
San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 411389 S 48 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO BARRIO 

SAN MIGUEL AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN 

OAXACA ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE ALDAMA LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE LA , lon:-98.02440298, 

lat:17.89177434}}

01-11-2024 25-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2492366/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402492376 Proyecto de inversión 963747.82

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:963747.82, 

modificado:963747.82}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARAJE POZO GRANDE. - 411395 20 Oaxaca 261
San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 411395 S 133 109 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:440.0, 

meta_modificada:440.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO AL PARAJE POZO 

GRANDE BARRIO SAN JOSE TENERIA, 69243 SAN JOSÉ TENERÍA, SAN MIGUEL AMATITLÁN 

OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL PARAJE POZO GRANDE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL 

SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENERIA TOMAN, lon:-98.03725091, 

lat:17.8912833}}

16-11-2024 15-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2492376/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402492380 Proyecto de inversión 1001046.06

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1001046.06, 

modificado:1001046.06}}

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA, EN EL LOCALIDAD DE SAN LORENZO VISTA HERMOSA, 

SEGUNDA ETAPA. - 411398
20 Oaxaca 261

San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 411398 S 628 583 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:7, direccion:CALLE INSURGENTES BARRIO SAN 

LORENZO VISTA HERMOSA, 69241 SAN LORENZO VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL 

AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA SE 

LOCALIZA ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y CONSTITUCION AL NO, lon:-98.06592529, 

lat:17.96131185}}

16-11-2024 15-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2492380/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402492831 Proyecto de inversión 198012

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198012.0, 

modificado:198012.0}}

CONSTRUCCION DE GALERIA DE CAPTACION - 448832 20 Oaxaca 296
San Pablo 

Macuiltianguis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Macuiltianguis 448832 S 60 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:PASAJE BARRIO ALTO PUEBLO SAN 

PABLO MACUILTIANGUIS, 68720 BARRIO ALTO, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA 

ENTRE CALLE CONSTITUCION Y , LA OBRA DE LOCALIZA EN EL BARRIO ALTO DEL 

MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS EN EL PARAJE, lon:-96.54819121, 

lat:17.53507896}}

07-05-2024 04-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2492831/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402492973 Acción 15033.35

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15033.35, 

modificado:15033.35}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449065
20 Oaxaca 296

San Pablo 

Macuiltianguis
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pablo Macuiltianguis 449065 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.553561, lat:17.534291}}
01-07-2024 15-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2492973/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402493338 Proyecto de inversión 337409.54

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337409.54, 

modificado:337409.54}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POR GRAVEDAD DE CHOCOLATE EN LA CALLE REPUBLICA 

DE ARGENTINA DE LA AGENCIA DE POLICIA LLANO SUCHIAPA SANTA MARIA PETAPA - 449651
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 449651 S 135 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA 

PUEBLO LLANO SUCHIAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA 

ENTRE Y , CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA DE LA AGENCIA DE LLANO SUCHIAPA SANTA 

MARIA PETAPA, lon:-95.05255048, lat:16.87350194}}

01-11-2024 30-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2493338/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402494505 Proyecto de inversión 917187.8

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:917187.8, 

modificado:917187.8}}

REHABILITACION DE CANCHA 2DA ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON 

CLAVE 20DPR1233G EN SANTIAGO CACALOXTEPEC - 451577
20 Oaxaca 456

Santiago 

Cacaloxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar Municipio de Santiago Cacaloxtepec 451577 S 1105 997 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1051.65, 

meta_modificada:1051.

65}}

1

{geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO DE LEON PUEBLO 

SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO 

CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE BENITO JUAREZ, ESTE 

PROYECTO SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA, lon:-

97.74032388, lat:17.71786529}}

15-06-2024 14-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2494505/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495091 Proyecto de inversión 2407194.14

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2407194.14, 

modificado:2407194.14}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE 15 M3 EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 417772 20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Tamazola 417772 S 22 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:405.0, 

meta_modificada:405.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION 

RANCHERIA SAN JOSÉ OJO DE AGUA, 69955 SAN JOSÉ OJO DE AGUA, SAN JUAN 

TAMAZOLA OAXACA ENTRE CAMINO A SAN JUAN TAMAZOLA Y , SE CONSTRUIRAN 27 

ACCIONES EN DIFERENTES LUGARES DE LA LOCALIDAD. LA PR, lon:-97.22113867, 

lat:17.1197653}}

30-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2495091/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495098 Proyecto de inversión 485574.97

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485574.97, 

modificado:485574.97}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA DELEGACION 

MUNICIPAL LAZARO CARDENAS SANTA MARIA PETAPA - 452823
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 452823 S 70 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:29, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO 

LAZARO CARDENAS, 70370 LÁZARO CÁRDENAS, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE 

CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE CUAUTEMOC CALLE 

MOCTEZUMA EN LA DELEGACION MUNICIPAL LAZARO CARDENAS, lon:-95.04989212, 

lat:16.8871104}}

02-11-2024 02-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2495098/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495268 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS - 453405 20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lachigalla 453405 S 71 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:570.0, 

meta_modificada:570.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:6, direccion:NUNCA PUEBLO XAGUÍA, 71577 

XAGUÍA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA EL 

DOMICILIO ES AMPLIAMENTE CONOCIDO, lon:-96.51391173, lat:16.52145163}}

28-10-2024 26-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2495268/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX240402495898 Acción 427905.42

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427905.42, 

modificado:427905.42}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 454667
20 Oaxaca 412

Santa María 

Guienagati
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Guienagati 454667 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.354486, lat:16.737983}}
15-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}

{2495898/proyecto_FIN, 2495898/proyecto_INICIO, 

2495898/proyecto_PROCESO, 2495898/proyecto_INICIO, 

2495898/proyecto_PROCESO, 2495898/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495903 Proyecto de inversión 2771839.89

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2771839.89, 

modificado:2771839.89}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA PALMA DEL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 419944
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 419944 S 56 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1400.8, 

meta_modificada:1400.

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA PUEBLO SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LICENCIADO LOPEZ MATEOS Y CALLE 15 DE 

AGOSTO, CALLE EDMUNDO AVALOS LA CALLE LA PALMA SE LOCALIZA A UN CO, lon:-

97.37915483, lat:16.26025265}}

28-10-2024 26-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2495903/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402495920 Proyecto de inversión 990507.28

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990507.28, 

modificado:990507.28}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL PORVENIR EN LA 

AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO SANTA MARIA PETAPA - 454708
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 454708 S 33 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE EL PORVENIR PUEBLO EL 

BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y 

CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE NIÑOS HEROES CALLE EL PORVENIR EN LA AGENCIA 

DE POLIICIA MUNICIPAL EL BAJIO SANTA MARIA PETAP, lon:-95.03638866, 

lat:16.8872363}}

16-11-2024 15-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2495920/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495932 Proyecto de inversión 3664895.97

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3664895.97, 

modificado:3664895.97}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

MORELOS ENTRE LA AVENIDA 21 DE MARZO Y LA VENIDA 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE 

RIO GRANDE - 454728

20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 454728 S 8115 7258 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1995.0, 

meta_modificada:1995.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO RÍO 

GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 21 DE MARZO Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, AVENIDA 

MARGARITA MAZA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MORE, lon:-97.43294591, 

lat:16.01010539}}

05-06-2024 02-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2495932/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402496203 Proyecto de inversión 1699983.48

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699983.48, 

modificado:1699983.48}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE A TIERRAS DE LABOR EN LA AGENCIA 

MUNICIPAL SAN PEDRO COATLÁN. - 455174
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 455174 S 482 447 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:25000.0, 

meta_modificada:2500

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO SAN 

PEDRO COATLÁN, 70800 SAN PEDRO COATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CAMINO A LA 

LABOR PUNTO TRINO ENTRE LAS CALLES LEONA VICARIO VENUST, lon:-96.74719015, 

lat:16.25969904}}

12-08-2024 25-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2496203/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402496441 Proyecto de inversión 798086.17

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798086.17, 

modificado:798086.17}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

455521
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 455521 S 57 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:52, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA 

COMUNIDAD RANCHERIA SAN MARCOS COYULITO, 71021 SAN MARCOS COYULITO, 

PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , ALLE CALLE PRINCIPAL DE LA 

COMUNIDAD SAN MARCOS COYULITO PUTLA, lon:-97.94401114, lat:16.93144569}}

28-10-2024 11-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2496441/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402496746 Proyecto de inversión 797889.42

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:797889.42, 

modificado:797889.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RUMBO AL 

PANTEÓN 2A ETAPA - 456192
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 456192 S 279 277 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:237.0, 

meta_modificada:237.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:CALLE CALLE RUMBO AL PANTEÓN 

RANCHERIA ZAFRA, 71000 ZAFRA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 

CALLE RUMBO AL PANTEON Y , CALLE RUMBO AL PANTEÓN ZAFRA, PUTLA, lon:-

97.88804953, lat:16.98609752}}

25-03-2024 30-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2496746/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402496861 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL 16 DE SEPTIEMBRE - 

456373
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 456373 S 597 531 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7.5, 

meta_modificada:7.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

RANCHERIA SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 

PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA, lon:-97.84877725, 

lat:17.1556316}}

03-06-2024 30-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2496861/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402497999 Proyecto de inversión 252447.71

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252447.71, 

modificado:252447.71}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL BARRIO EL 

CARMEN - 459193
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 459193 S 165 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:4, direccion:CALLE EL CAMINO QUE CONDUCE AL 

BARRIO EL CARMEN PUEBLO ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, 71020 ASUNCIÓN 

ATOYAQUILLO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO QUE CONDUCE 

AL BARRIO EL CARMEN ASUNCION ATOYAQUILLO, PUTLA, lon:-97.78478448, 

lat:16.8103712}}

22-04-2024 14-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2497999/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402498617 Proyecto de inversión 3854277.06

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3854277.06, 

modificado:3854277.06}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA 

LOCALIDAD DE ZETA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 460693
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 460693 S 43 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:650.0, 

meta_modificada:650.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO LA ZETA - LA ZETA 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR SN PUEBLO ZETA, 71424 ZETA, VILLA 

SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE LA 

ZETA, lon:-97.061967, lat:16.485326}}

19-08-2024 01-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2498617/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:NO PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO., trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX240402499477 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2A. ETAPA - 462573 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 462573 S 113 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:73, direccion:RANCHERIA RÍO DE LAS PEÑAS, 

71002 RÍO DE LAS PEÑAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , RÍO DE LAS 

PEÑAS PUTLA, lon:-97.84407203, lat:17.00557151}}

18-11-2024 17-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2499477/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402500096 Proyecto de inversión 1582314.21

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1582314.21, 

modificado:1582314.21}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE TUTUTEPEC - 

465404
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465404 S 970 924 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:CALLE HACIA LA UNIDAD 

DEPORTIVA PUEBLO VILLA DE TUTUTEPEC CENTRO, 71800 VILLA DE TUTUTEPEC, VILLA 

DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DEL PANTEON Y AVENIDA 8 VENADOS, LA OBRA SE 

LOCALIZA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD A 150 METROS DEL, lon:-97.60245544, 

lat:16.12737637}}

01-09-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2500096/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402500284 Proyecto de inversión 493333.28

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493333.28, 

modificado:493333.28}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE EL 

CHORRO - 465913
20 Oaxaca 176

San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 465913 S 157 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.14, 

meta_modificada:1.14}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:3, direccion:RANCHO ESTANCIA, 69307 

ESTANCIA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , RANCHO ESTANCIA 

SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA., lon:-97.277573, lat:17.647982}}

11-11-2024 25-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2500284/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508215 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO 

JUÁREZ 3A. ETAPA - 459987
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 459987 S 129 113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:14, direccion:CALLE CALLE BENITO JUÁREZ 

PUEBLO LLANO DE SAN VICENTE, 71016 LLANO DE SAN VICENTE, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , CALLE CALLE BENITO 

JUÁREZ, LLANO SAN VICENTE, PUTLA, lon:-97.86464993, lat:17.08667762}}

14-10-2024 28-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508215/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508474 Proyecto de inversión 1499729.41

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499729.41, 

modificado:1499729.41}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA KM 0.000 A 3.400 KM - 461489 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 461489 S 29 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.4, 

meta_modificada:3.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION DOS 

CAMINOS - PLAN DE GUAJOLOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 RANCHERIA 

PLAN DE GUAJOLOTE, 71010 PLAN DE GUAJOLOTE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA 

ENTRE Y , CAMINO TRAMO DESVIACION DOS CAMINOS , lon:-97.85133545, 

lat:17.11351375}}

08-11-2024 17-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2508474/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508619 Proyecto de inversión 2132287.12

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2132287.12, 

modificado:2132287.12}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON, CLAVE 20DPR3118C - 462005
20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 462005 S 56 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE SAN VICENTE PUEBLO UNIÓN 

HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE 

MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, NUNCA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 

EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON, lon:-94.82549693, 

lat:16.47006911}}

21-06-2024 19-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2508619/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508635 Proyecto de inversión 990090

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990090.0, 

modificado:990090.0}}

EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA MUNICIPIO DE 

VILLA SOLA DE VEGA - 462048
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 462048 S 54 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO AGUA FRIA - AGUA 

FRIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO AGUA FRÍA, 71413 AGUA FRÍA, VILLA 

SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO DE LAS CISTERNAS SE ENCUENTRA 

EN VARIOS PUNTOS DE A LOCALIDAD DE AG, lon:-96.952773, lat:16.556395}}

22-07-2024 05-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2508635/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:NO PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO., trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250202530957 Proyecto de inversión 1567000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1567000.0, 

modificado:1567000.0}}

Construcción de Camino de Santa María Buenos Aires -Rio Grande, del KM 0+000 al KM 

7+000 - 42791
20 Oaxaca 24

Cuyamecalco Villa 

de Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza 42791 S 149 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:8500.0, 

meta_modificada:8500.

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:Camino SANTA MARIA BUENOS 

AIRES - CUYAMECALCO 7 0 68610 SANTA MARÍA BUENOS AIRES, CUYAMECALCO VILLA 

DE ZARAGOZA LA OBRA APERTURA DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA 

BUENOS AIRES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VIL, lon:-

96.87618465, lat:17.97002274}}

16-06-2025 30-07-2025 1567000 1567000 1567000 1567000 1567000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/02/2025, 

contratista:LORETTY SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCION SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE 

ZARAGOZA, monto:1567000.0, importe_modificado:1567000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:8450.0}}

{2530957/proyecto_PROCESO, 2530957/proyecto_INICIO, 

2530957/proyecto_PROCESO, 2530957/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:falta firma de contratista en el contrato, trimestre:3.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:falta firma de 

contratista en el contrato(2), trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-

15}}

2025 3 OAX250202530972 Proyecto de inversión 977724.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:977724.79, 

modificado:977724.79}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL PARAJE LOMA EL MIRADOR LOCALIDAD SAN JOSÉ 

BUENAVISTA - 49667
20 Oaxaca 29

Eloxochitlán de 

Flores Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón 49667 S 357 318 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 

ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN PARAJE LOMA EL MIRADOR, lon:-96.85198982, 

lat:18.20843022}}

25-06-2025 25-08-2025 293317.44 293317.44 293317.44 293317.44 293317.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./INV.REST./MEF/029/FAISMUN/007/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:977724.79, 

importe_modificado:977724.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}
{2530972/proyecto_INICIO, 2530972/proyecto_PROCESO, 

2530972/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL 

MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs4: 

{observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202530979 Proyecto de inversión 2059646.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2059646.33, 

modificado:2235270.86}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) 2A ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA 

POBLACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUÁREZ - 51172
20 Oaxaca 35 Guelatao de Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Guelatao de Juárez 51172 S 309 156 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:591.0, 

meta_modificada:591.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Colonia 

CENTRO 68770 GUELATAO DE JUÁREZ, GUELATAO DE JUÁREZ ENTRE Calle MELCHOR 

OCAMPO Y Avenida JUÁREZ Avenida LÁZARO CÁRDENAS EL SITIO DE LA OBRA 

COMPRENDE 4 CALLES, LAS CUALES SE LLAMAN CALLE GUILLERMO PRIETO, lon:-

96.49266184, lat:17.31766571}}

27-06-2025 25-08-2025 2235270.9 2235270.86 2235270.9 670581.26 670581.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C02-MGJ/FAISMUN/M-035/IR/002/2025, 

contratista:RUNI SHARIU S.C. DE P. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

GUELATAO DE JUÁREZ, monto:2235270.86, importe_modificado:2235270.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:328.0}} {2530979/proyecto_INICIO, 2530979/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530981 Proyecto de inversión 1148399.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1148399.61, 

modificado:1148399.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN 

LA LOCALIDAD DE EL CAMALOTE. - 35775
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 35775 S 57 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:570.0, 

meta_modificada:570.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal EL CAMALOTE - EL CARMEN TUXTITLAN 0 100 EL CAMALOTE, MESONES 

HIDALGO LA PAVIMENTACIÓN VA DE LA LOCALIDAD DEL CAMALOTE HACIA EL CARMEN 

TUXTITLÁN., lon:-97.98147732, lat:16.93531614}}

30-06-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2530981/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531009 Proyecto de inversión 1580539.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1580539.9, 

modificado:1578637.69}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA 

COLONIA SAN ANTONIO. - 32741
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 32741 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:793.0, 

meta_modificada:793.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia 

SAN ANTONIO 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Callejón MANUEL DOBLADO 

Calle MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE ECUENTRA ENTRE LA CO, lon:-97.77770748, 

lat:17.81492387}}

01-07-2025 28-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-023-2025, 

contratista:XOCHITL HERRERA BAUTISTA, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:1578637.69, importe_modificado:1578637.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} {2531009/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531073 Proyecto de inversión 2649882.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2649882.57, 

modificado:2649882.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

CALZADA DE LOS HÉROES - 47218
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 47218 S 142 373 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2820.0, 

meta_modificada:2820.

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:120, direccion:Calle CALZADA DE LOS HEROES 

Pueblo SAN MIGUEL COPALA 71011 SAN MIGUEL COPALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL COPALA, TE DIRIGES HACIA LA AGENCIA 

MUNICIPAL Y ANTES DE LLEGAR ESTA LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-97.93069511, 

lat:17.05881029}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531073/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531078 Proyecto de inversión 495314.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495314.66, 

modificado:495314.66}}

Construcción de un Aula en el Jardín de Niños Eduardo Claparede Clave: 20DJN0105f. En 

la localidad de Malpica - 26103
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 26103 S 155 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:16, direccion:Calle CARRETERA PEREZ GASGA 

Pueblo MALPICA 71000 MALPICA, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle CLAVELES Y 

Calle JAZMINES Calle BUGAMBILIAS PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA PARTIENDO 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL A SOLO 60 CM DENTRO DE LA, lon:-97.90944344, 

lat:17.01161253}}

23-06-2025 21-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531078/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531084 Proyecto de inversión 596695.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:596695.88, 

modificado:596695.88}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SUSPIROS SINIYUVI 

4TA. ETAPA - 33340
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 33340 S 183 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:920.0, 

meta_modificada:920.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:76, direccion:Calle CALLES PRINCIPALES DE LA 

LOCALIDAD Ranchería SUSPIROS SINIYUVI 71009 SUSPIROS, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO LA OBRA SE UBICA DENTRO DEL AREA QUE CORRESPONDE A LA RANCHERIA 

DE SUSPIROS SINIYUVI, lon:-97.83573033, lat:17.0020546}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531084/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531097 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 49526
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 49526 S 5794 6935 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:293.12, 

meta_modificada:293.1

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle varias calles del casco 

urbano Pueblo PUTLA VILLA DE GUERRERO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA 

VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE REALIZA EN EL CASCO MUNICIPAL TOMANDO COMO 

PUNTO DE REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL DE PUTLA VIL, lon:-97.92963314, 

lat:17.02843863}}

23-06-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531097/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531104 Proyecto de inversión 3188215.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3188215.92, 

modificado:3073193.45}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE REVOLUCION EN LA 

LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHAYUCO - 41403
20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Chayuco 41403 S 90 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2516.0, 

meta_modificada:2516.

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION Pueblo SAN 

AGUSTIN CHAYUCO 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO ENTRE 

Calle PERIFERICO SUR Y Calle NICOLAS BRAVO LA OBRA SE INICIA A UN COSTADO DE LA 

ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARAGOZA Y TERMINA, lon:-97.80483813, 

lat:16.40519229}}

26-06-2025 12-08-2025 3073193.5 3073193.45 3073193.5 3073193.5 3073193.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FAISMUN/06/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:3073193.45, 

importe_modificado:3073193.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2516.0}}

{2531104/proyecto_INICIO, 2531104/proyecto_PROCESO, 

2531104/proyecto_FIN, 2531104/proyecto_INICIO, 

2531104/proyecto_PROCESO, 2531104/proyecto_FIN, 

2531104/proyecto_PROCESO, 2531104/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}}

2025 3 OAX250202531110 Proyecto de inversión 399778.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399778.1, 

modificado:399778.1}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL JAZMIN EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA MARIA TUTLA - 51130
20 Oaxaca 89 San Andrés Dinicuiti

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Dinicuiti 51130 S 97 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:445.96, 

meta_modificada:445.9

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:2, direccion:Calle carretera a SANTIAGO DEL 

RIO SANTA MARÍA TUTLA, SAN ANDRÉS DINICUITI ENTRE Calle CHAPULTEPEC Y Calle 

JUSTO SIERRA Calle MATAMOROS EN LA PARTE SUR DE LA POBLACION SOBRE LA 

CARRETERA QUE CONDUCE A SANTIAGO DEL RIO, EN LA COORD, lon:-97.64185515, 

lat:17.70278251}}

07-07-2025 05-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531110/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531126 Proyecto de inversión 1835722.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1835722.61, 

modificado:1835722.61}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA EL MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE INFIERNILLO - 36577
20 Oaxaca 108

San Antonio 

Huitepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Antonio Huitepec 36577 S 249 224 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2, direccion:Calle 04 DE OCTUBRE Pueblo 

INFIERNILLO 71307 INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUITEPEC ENTRE Calle CALLE 

INFIERNILLO Y Calle FLORES MAGON EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO 

DE LA UNIDAD MEDICA RURAL., lon:-97.19732524, lat:16.89975443}}

19-06-2025 16-09-2025 1835722.6 1835722.61 1507915 1507915 157915

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158046, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:1835722.61, 

importe_modificado:1835722.61}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}
{2531126/proyecto_PROCESO, 2531126/proyecto_INICIO, 

2531126/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531166 Proyecto de inversión 4970204.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4970204.65, 

modificado:4970204.65}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PROGRESO 

HACIA EL CECYTE PLANTEL No. 24, EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - 31156
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Esteban Atatlahuca 31156 S 252 237 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:4181.0, 

meta_modificada:4181.

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:Avenida AVENIDA PROGRESO 

Pueblo SAN ESTEBAN ATATLAHCUA 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle FRANCISCO VILLA Calle EMILIANO 

ZAPATA LA AVENIDA PROGRESO CONDUCE HACIA LA MAXIMA CASA, lon:-97.67743415, 

lat:17.07064266}}

16-06-2025 15-08-2025 1988081.9 4970204.65 1988081.9 1988081.9 1988081.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/03/2025, 

contratista:PEISUCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA, monto:4970204.65, importe_modificado:4970204.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1680.0}}

{2531166/proyecto_INICIO, 2531166/proyecto_PROCESO, 

2531166/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531194 Proyecto de inversión 809914.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:809914.05, 

modificado:809914.05}}

Rehabilitación de caminos rurales de la localidad de San Francisco Ozolotepec, 

municipio de San Francisco Ozolotepec. - 49986
20 Oaxaca 148

San Francisco 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ozolotepec 49986 S 205 195 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.46, 

meta_modificada:2.46}}

1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:Camino / Terracería 

0+000.00(terminación del pavimento) - 2+460.00(Primer río) 2 460 70887 SAN 

FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC La obra se realizara desde 

termina la pavimentación del camino que va de san francisco , lon:-96.22101834, 

lat:16.10039203}}

23-06-2025 06-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}}
{2531194/proyecto_INICIO, 2531194/proyecto_PROCESO, 

2531194/proyecto_INICIO, 2531194/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531197 Proyecto de inversión 1239483.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1239483.51, 

modificado:1237403.2}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN 

ALDAMA, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ E IGNACIO ALDAMA DE LA COL. INDEPENDENCIA - 

17089

20 Oaxaca 150
San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Telixtlahuaca 17089 S 140 156 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:758.0, 

meta_modificada:758.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ Colonia INDEPENDENCIA 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA ENTRE Calle JUAN ALDAMA Y Calle IGNACIO ALDAMA Calle 

FERROCARRIL LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DEL PANTEÓN MUN, lon:-

96.90228417, lat:17.2933624}}

23-05-2025 21-07-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/150/FAISMUN/001/001/2025, 

contratista:DAFUZ GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:1237403.2, importe_modificado:1237403.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{2531197/proyecto_INICIO, 2531197/proyecto_PROCESO, 

2531197/proyecto_INICIO, 2531197/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531199 Proyecto de inversión 951263.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951263.9, 

modificado:987057.92}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE PUNTA CAÑADA GUAJE DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 24258
20 Oaxaca 150

San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Telixtlahuaca 24258 S 32 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CARRETEA 

INTERNACIONAL - DIFERENTES CALLES 2 780 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, 

SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA A 2.5 KM DE LA ESTACION DE GASOLINA PEMEX DE LA 

LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, lon:-96.92537135, 

lat:17.29194358}}

13-06-2025 11-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/150/FAISMUN/001/004/2025, 

contratista:DNERGY SEBALANTO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA, monto:987057.92, importe_modificado:987057.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} {2531199/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531209 Proyecto de inversión 3223288.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3223288.57, 

modificado:3223288.57}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

MINAS DE LLANO VERDE - 50382
20 Oaxaca 161 San Jerónimo Sosola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Sosola 50382 S 101 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6101.57, 

meta_modificada:6101.

57}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal ASUNCION NOCHIXTLAN - SAN PABLO ETLA 121 0 68207 MINAS DE LLANO 

VERDE, SAN JERÓNIMO SOSOLA ATRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.0780178, 

lat:17.30178538}}

25-06-2025 23-09-2025 55 55 55 55 55

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159882, contratista:, 

convocante:SAN JERONIMO SOSOLA, monto:544974.43, 

importe_modificado:544974.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} {2531209/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:se solicita la eliminacion  por  modificaciones en el sifais, 

trimestre:3.0, usuario:miguellopezgo, fecha:2025-10-15}}

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531213 Proyecto de inversión 2408873.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2408873.31, 

modificado:2408873.31}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA EN AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA 

PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 20DPR0588Z EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL 

PEÑASCO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO - 40487

20 Oaxaca 167
San José del 

Peñasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San José del Peñasco 40487 S 250 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:Calle hidalgo 70833 SAN JOSÉ DEL 

PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO a costado de la presidencia municipal , lon:-

96.50153259, lat:16.31624867}}

16-06-2025 13-09-2025 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/167/FAISMUN/OP/FIII/006-

046/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES  MASSIMO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, monto:2408873.31, 

importe_modificado:2408873.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:310.0}}
{2531213/proyecto_PROCESO, 2531213/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531216 Proyecto de inversión 4837235.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4837235.75, 

modificado:4837235.75}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TRAMO: AGUA DE CEDRO-RANCHO HERNANDEZ EN LA 

LOCALIDAD DE RANCHO HERNANDEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 29206
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 29206 S 113 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, 

meta:10700.78, 

meta_modificada:1070

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:21, direccion: SAN JOSE TENANGO - AGUA DE 

CEDRO-RANCHO HERNANDEZ 29 0 AGUA DE CEDRO, SAN JOSÉ TENANGO 

APROXIMADAMENTE A 1 HORA 12 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE 

TENANGO , lon:-96.59708888, lat:18.11146868}}

30-06-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531216/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531232 Proyecto de inversión 347216.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347216.43, 

modificado:347216.43}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL 

HIDALGO CLAVE20DPR0600E - 47159
20 Oaxaca 176

San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 47159 S 36 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:3, direccion:Calle MARTIRES DE TACUBAYA 

Pueblo ESTANCIA 69300 ESTANCIA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA ENTRE Calle 

20 DE NOVIEMBRE Y Calle INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA A 1 CUADRA DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-97.27996617, lat:17.65482916}}

17-07-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531232/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531245 Proyecto de inversión 1366819.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1366819.32, 

modificado:1365225.7}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN MIGUEL OBISPO-BOCA DE COAPA EN LA 

LOCALIDAD DE BOCA DE COAPA. - 35155
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 35155 S 29 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:271, direccion:Camino E.C. INDEPENDENCIA SN 

MIGUEL OBISPO - EL OJILLAL BOCA DE COAPA 0 1500 68446 SANTA TERESA (BOCA DE 

COAPA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC LOS TRABAJOS INICIAN A PARTIR DEL CRUCE DE 

PUENTE UBICADO EN EL LIMITE DE LA ZONA URBANA , lon:-96.01185398, 

lat:18.02308521}}

23-06-2025 23-07-2025 1365225.7 1365225.7 1365225.7 1365225.7 1365225.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-035/2025, 

contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1365225.7, 

importe_modificado:1365225.7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}}
{2531245/proyecto_INICIO, 2531245/proyecto_FIN, 

2531245/proyecto_PROCESO, 2531245/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531249 Proyecto de inversión 1113285.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1113285.92, 

modificado:1111789.73}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO - 48356 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 48356 S 74 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:488.0, 

meta_modificada:488.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle Leona Vicario Colonia San 

Pablo 68326 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE 

Calle 7 de febrero Y Calle Francisco I. Madero Calle niños heroes la obra de red de 

ampliación de red electrificación ubicada, lon:-96.11258896, lat:18.06783788}}

23-06-2025 06-08-2025 1111789.7 1111789.73 939508.62 939508.62 939508.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-047/2025, 

contratista:ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1111789.73, importe_modificado:1111789.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:488.0}}

{2531249/proyecto_INICIO, 2531249/proyecto_PROCESO, 

2531249/proyecto_FIN, 2531249/proyecto_PROCESO, 

2531249/proyecto_FIN, 2531249/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-27}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}}

2025 3 OAX250202531258 Proyecto de inversión 1649711.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1649711.06, 

modificado:1648112.72}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NICOLÁS DE BARI - 45385 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 45385 S 15 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:49.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Privada 6 DE DICIEMBRE Colonia 

NICOLAS DE BARI 68440 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

ENTRE Calle CAMINO A LOMA ALTA Y Calle REVOLUCION EL PROYECTO SE LOCALIZA EN 

LA PRIVADA 6 DE DICIEMBRE CON PUNTO DE INIC, lon:-96.15863561, 

lat:18.08242496}}

23-06-2025 21-08-2025 1648112.7 1648112.72 1092201.3 1092201.3 1092201.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-051/2025, 

contratista:LIZBETH RAMON LILE, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1648112.72, importe_modificado:1648112.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}}

{2531258/proyecto_INICIO, 2531258/proyecto_PROCESO, 

2531258/proyecto_FIN, 2531258/proyecto_PROCESO, 

2531258/proyecto_FIN, 2531258/proyecto_INICIO, 

2531258/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}}

2025 3 OAX250202531267 Proyecto de inversión 1346628.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1346628.34, 

modificado:1345078.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

ARROYO LIMON - 47983
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 47983 S 24 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:843.84, 

meta_modificada:841.2

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:88, direccion:Calle LIBERTAD Ejido ARROYO 

LIMON 68446 ARROYO LIMÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle E.C. 

CAMINO A LA FUENTE MISTERIOSA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Peatonal LIMITE ZONA 

URBANA LA OBRA INICIA A PARTIR DEL ENTRONQUE CON EL CAMI, lon:-95.96493223, 

lat:17.90329552}}

20-05-2025 03-07-2025 1345078.3 1345078.34 1345078.3 1345078.3 1345078.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-005/2025, 

contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1345078.34, 

importe_modificado:1345078.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:841.26}}

{2531267/proyecto_INICIO, 2531267/proyecto_PROCESO, 

2531267/proyecto_INICIO, 2531267/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531283 Proyecto de inversión 260000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260000.0, 

modificado:587117.31}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

EVANGELISTA ANALCO. - 33313
20 Oaxaca 196

San Juan 

Evangelista Analco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Evangelista Analco 33313 S 215 190 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:108.0, 

meta_modificada:210.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:Camino / Vereda acceso por la 

calle 5 de mayo - rumbo a la planta de tratamiento 5 50 68748 SAN JUAN 

EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO el acceso al camino esta a un 

costado de la escuela primaria, sobre la calle 5 d, lon:-96.53781845, 

lat:17.40829641}}

20-06-2025 04-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}}

{2531283/proyecto_INICIO, 2531283/proyecto_PROCESO, 

2531283/proyecto_INICIO, 2531283/proyecto_PROCESO, 

2531283/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531304 Proyecto de inversión 623752.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623752.04, 

modificado:623752.04}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PALESTINA - 21064 20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 21064 S 86 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:62.0, 

meta_modificada:62.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:79, direccion: Ranchería LA PALESTINA 70235 

LA PALESTINA, SAN JUAN MAZATLÁN LOS DOS CUARTOS SE VAN A CONSTRUIR EN LA 

LOCALIDAD DE LA PALESTINA, ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 

18 KM DE LA MIXTEQUITA VIAJANDO HACIA EL NORESTE, EL C, lon:-95.14394197, 

lat:17.22541849}}

02-06-2025 19-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531304/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531306 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 

CABECERA MUNICIPAL - 20424
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 20424 S 452 380 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3959.0, 

meta_modificada:3959.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle LUIS ECHEVERRIA Colonia 

SAN JUAN MIXTEPEC 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC 

ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle JOSE 

VASCONCELOS LIENA DE DISTRIBUCION EN LAS CALLES LUIS , lon:-97.83144099, 

lat:17.30502234}}

19-05-2025 17-07-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156572, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC , monto:420000.0, 

importe_modificado:420000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3959.0}}
{2531306/proyecto_INICIO, 2531306/proyecto_PROCESO, 

2531306/proyecto_FIN, 2531306/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531322 Proyecto de inversión 3000047.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000047.27, 

modificado:3000047.27}}

Construcción de camino de Santa Catarina Xanaguia a San José Ozolotepec, municipio de 

San Juan Ozolotepec - 42281
20 Oaxaca 211 San Juan Ozolotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ozolotepec 42281 S 432 430 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1700.0, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:3, direccion:Camino / Vereda santa catarina 

xanaguia - san jose ozolotepec 0 500 70897 SANTA CATARINA XANAGUÍA, SAN JUAN 

OZOLOTEPEC ruta conocida partiendo de la calle principal de santa catrina 

xanaguia en direccion a san jose osolotepec, so, lon:-96.24540188, 

20-06-2025 20-08-2025 1468807.4 1468807.43 1468807.4 1468807.4 1468807.4

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159450, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC, monto:3000047.27, 

importe_modificado:3000047.27}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.75}}
{2531322/proyecto_INICIO, 2531322/proyecto_PROCESO, 

2531322/proyecto_INICIO, 2531322/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531330 Proyecto de inversión 4483843.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4483843.5, 

modificado:4483843.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MONTE FRÍO - 43152 20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Tamazola 43152 S 42 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:726.7, 

meta_modificada:726.7

}}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:3, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo 

MONTE FRÍO 69955 MONTE FRÍO, SAN JUAN TAMAZOLA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y 

Calle CAMINO REAL Calle MILITAR EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 340 METROS DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD,A 360 METROS D, lon:-97.18993317, 

lat:17.1165217}}

01-07-2025 28-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531330/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531336 Proyecto de inversión 326748.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326748.22, 

modificado:326748.22}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BIC # 34 - 34801 20 Oaxaca 228
San Lorenzo 

Cuaunecuiltitla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Cuaunecuiltitla 34801 S 402 431 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal SAN JERONIMO TECOALT - SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA 4 79 68518 SAN 

LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA ENTRE LA CLINICA 

MUNICIPAL Y LA TELESECUNDARIA, lon:-96.91898882, lat:18.20072017}}

20-06-2025 19-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531336/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531374 Proyecto de inversión 675000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675000.0, 

modificado:675000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BILINGÜE "LOS 

NIÑOS HÉROES" CLAVE: 20DCC2256S - 36957
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 36957 S 30 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:55.0, 

meta_modificada:55.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:7, direccion:Avenida MIRAMAR Colonia VILLA 

HERMOSA 70785 VILLA HERMOSA, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle FRANCISCO I. 

MADERO Y Calle CUAUHTEMOC EL PROYECTO SE HARA EN EL PREESCOLAR BILINGÜE LOS 

NIÑOS HÉROES, lon:-95.12467795, lat:16.21224517}}

25-06-2025 14-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/011/036/2025, 

contratista:ELECTRIFICACIONES SOLARES DE MEXICO SOLMEX  S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:675000.0, 

importe_modificado:675000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}
{2531374/proyecto_INICIO, 2531374/proyecto_PROCESO, 

2531374/proyecto_INICIO, 2531374/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531376 Proyecto de inversión 3701215.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3701215.12, 

modificado:3701215.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA 

SEGUNDA SECCIÓN - 31604
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 31604 S 4500 3000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2409.0, 

meta_modificada:2409.

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Calle LEONA VICARIO Pueblo SAN 

MATEO DEL MAR 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle 

FRANCISCO I. MADERO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle HIDALGO EL PROYECTO INICIA A 

EN LA CALLE HIDALGO Y CONTINUA DESPUES DE CALLE JOS, lon:-94.98602043, 

lat:16.20269556}}

20-06-2025 17-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/005/011/2025, contratista:SADAER 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO 

DEL MAR, monto:3701215.12, importe_modificado:3701215.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:750.0}}
{2531376/proyecto_INICIO, 2531376/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531446 Proyecto de inversión 1025361.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1025361.02, 

modificado:1025361.02}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AV. HIDALGO Y 

CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EN SAN PEDRO JICAYÁN - 41555
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 41555 S 100 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Avenida HIDALGO Pueblo SAN 

PEDRO JICAYAN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle JOSE 

MARIA MORELOS Y Calle FRANCISCO I MADERO EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO 

EN LA AV. HIDALGO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EN SAN PE, lon:-98.01425763, 

lat:16.4521987}}

09-06-2025 08-08-2025 825361.02 1025361.02 825361.02 825361.02 825361.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/13/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1025361.02, 

importe_modificado:1025361.02}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}
{2531446/proyecto_INICIO, 2531446/proyecto_PROCESO, 

2531446/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531487 Proyecto de inversión 1348414.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1348414.62, 

modificado:1348414.62}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DEL POZO AL TANQUE DE SANTO DOMINGO 

BARRIO BAJO, LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA.						 - 49720
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Etla 49720 S 650 637 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1966.0, 

meta_modificada:1966.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Barrio SANTO 

DOMINGO BARRIO BAJO 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle EMILIANO 

ZAPATA Y Calle HERMEREGILDO GALEANA Calle MORELOS POZO PROFUNDO DE LA 

AGENCIA DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO., lon:-96.79509872, lat:17.1977125}}

01-07-2025 20-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531487/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531508 Proyecto de inversión 1199668.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199668.5, 

modificado:1199668.5}}

Construcción de Barda Perimetral en la Escuela Primaria Enrique Rebsamen Clave 

20DPB2051D (2da Etapa) en la localidad de Cañada del Tecolote en el Municipio de San 

Simón Zahuatlán - 35150

20 Oaxaca 352
San Simón 

Zahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 35150 S 21 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:245.0, 

meta_modificada:245.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:3, direccion: Ranchería Cañada del Tecolote 

69267 CAÑADA DEL TECOLOTE, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN la obra se encuentra a 10 

metros del tanque de agua del barrio, lon:-97.99068294, lat:17.85616396}}

30-06-2025 15-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531508/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531509 Proyecto de inversión 1138486.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1138486.86, 

modificado:1138486.86}}

Construcción del Sistema de Agua Entubada en Paraje Idolo de Mujer en la localidad Las 

Tres Cruces en el Municipio de San Simón Zahuatlán - 39628
20 Oaxaca 352

San Simón 

Zahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 39628 S 416 408 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:320.0, 

meta_modificada:320.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:8, direccion: Ranchería Las Tres Cruces 69268 

LAS TRES CRUCES, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN se encuentra en la localidad de Las Tres 

Cruces en un paraje conocido como Idolo de Mujer, lon:-97.97791342, 

lat:17.8156028}}

28-07-2025 17-10-2025 789749.32 789749.32 789749.32 789749.32 789749.32

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159558, contratista:, 

convocante:San Simon Zahuatlan, monto:1138486.86, 

importe_modificado:1138486.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}}
{2531509/proyecto_INICIO, 2531509/proyecto_PROCESO, 

2531509/proyecto_INICIO, 2531509/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531510 Proyecto de inversión 1986620

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1986620.0, 

modificado:1986620.0}}

Mantenimiento de Caminos Saca Cosechas en la localidad de San Simón Zahuatlán en el 

Municipio de San Simón Zahuatlán - 39444
20 Oaxaca 352

San Simón 

Zahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 39444 S 2471 2469 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:53.5, 

meta_modificada:53.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:Camino / Terracería San Simón 

Zahuatlán - Barrios del municipio 53 50 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN 

ZAHUATLÁN Mantenimiento de los caminos que conectan a los barrios de la 

Colmena, Tierra Colorada, Santa Cruz, Las Tres Cru, lon:-98.00671469, 

lat:17.83067497}}

21-07-2025 25-10-2025 1986620 1986620 1986620 1986620 1986620

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159556, contratista:, 

convocante:San Simon Zahuatlan, monto:1986620.0, 

importe_modificado:1986620.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:47.0}}
{2531510/proyecto_INICIO, 2531510/proyecto_PROCESO, 

2531510/proyecto_INICIO, 2531510/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531524 Proyecto de inversión 305981.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:305981.35, 

modificado:305981.35}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA LEV VOGOSKY CLAVE 

20DPB2433K, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA TENDIDA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ACATEPEC. - 9740

20 Oaxaca 374 Santa Cruz Acatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Acatepec 9740 S 100 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:98.0, 

meta_modificada:98.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:374, localidad:3, direccion: CALLE SIN NOMBRE - ESCUELA 

PRIMARIA LEV VOGOSKY 0 0 68527 PIEDRA TENDIDA, SANTA CRUZ ACATEPEC LA OBRA 

SE LOCALIZA A 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LEV VOGOSKY, lon:-96.87970065, 

lat:18.15832493}}

02-05-2025 10-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531524/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531527 Proyecto de inversión 1228534.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1228534.56, 

modificado:1228534.56}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UNIÓN Y PROGRESO, 

CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS. - 4065
20 Oaxaca 375 Santa Cruz Amilpas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Amilpas 4065 S 60 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:227.0, 

meta_modificada:227.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Calle UNION Y PROGRESO Colonia 

CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ AMILPAS 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA 

CRUZ AMILPAS ENTRE Prolongación DE LA ESPERANZA Y Calle DEL ANONAL Avenida 

FERROCARRIL SOBRE LA CALLE UNION Y PROGRESO SE ENCU, lon:-96.6805532, 

lat:17.05887567}}

06-05-2025 05-06-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MSCA/375/FAISMUN/001/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ AMILPAS, monto:1228534.56, importe_modificado:1228534.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} {2531527/proyecto_INICIO, 2531527/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:El periodo de ejecución de la obra feneció, adjuntar oficio de 

prórroga del contratista , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250202531538 Proyecto de inversión 1595000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1595000.0, 

modificado:1595000.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO YUU IÑUU EN LA SECCION PRIMERA DE LA LOCALIDAD DE OJO 

DE AGUA - 45339
20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 45339 S 428 216 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:416.64, 

meta_modificada:416.6

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:3, direccion:Camino OJO DE AGUA - SECCION 

PRIMERA 0 416 69855 OJO DE AGUA, SANTA CRUZ NUNDACO EL CAMINO YUU IÑUU EN 

LA SECCION PRIMERA SE ENCUENTRA EN LA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-

97.71128277, lat:17.13597609}}

23-06-2025 20-08-2025 1195000 1195000 1195000 1195000 1195000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SCN/FAISMUN/379/03/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ SA DE CV., 

convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:1595000.0, 

importe_modificado:1595000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:280.0}}
{2531538/proyecto_INICIO, 2531538/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531551 Proyecto de inversión 660209.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:660209.38, 

modificado:659434.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMAS, 1RA. 

ETAPA, EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 36377

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 36377 S 108 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:365.4, 

meta_modificada:360.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle LOMAS Colonia LOMAS DE 

SANTA CRUZ 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

CRUCESITA Y Calle APOCALIPSIS Avenida AV. SAN ISIDRO FRENTE A LA CANCHA DE 

BASQUETBOLL DE LA COLONIA, lon:-96.75442484, lat:17.00048252}}

25-06-2025 24-07-2025 659434.76 659434.76 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/020/2025, 

contratista:SUPERVISION Y LABORATORIO DE OBRAS CIVILES GROSMA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:659434.76, 

importe_modificado:659434.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:306.0}}

{2531551/proyecto_INICIO, 2531551/proyecto_PROCESO, 

2531551/proyecto_INICIO, 2531551/proyecto_PROCESO, 

2531551/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250202531588 Proyecto de inversión 900015.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900015.92, 

modificado:900015.92}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, MUNICIPIO 

DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 22998
20 Oaxaca 392

Santa Lucía 

Monteverde

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía Monteverde 22998 S 267 207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:Camino CARRETERA PRINCIPAL - 

PARAJES SANTA LUCIA MONTEVERDE 3 591 71160 SANTA LUCÍA MONTEVERDE, SANTA 

LUCÍA MONTEVERDE LOS CAMINOS A REHABILITAR PARTEN DE LOCALIDAD DE SANTA 

LUCIA MONTEVERDE, DE LA CARRETERA PRINCIPAL, A PARAJES , lon:-97.66550554, 

lat:16.97654185}}

02-06-2025 31-07-2025 900015.92 900015.92 545178.88 545178.88 545178.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/13/10/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y MAQUINARIA ITURRALDE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:900015.92, 

importe_modificado:900015.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}}
{2531588/proyecto_INICIO, 2531588/proyecto_PROCESO, 

2531588/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531606 Proyecto de inversión 750000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, 

modificado:750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA 

LOCALIDAD DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 48704
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 48704 S 500 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:270.0, 

meta_modificada:270.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:35, direccion: Colonia LICENCIADO ADOLFO 

LOPEZ MATEOS 69800 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO EL TANQUE SE ENCUENTRA EN UN APARAJE CERCANO A LA COLONIA, lon:-

97.67830358, lat:17.29683268}}

15-07-2025 12-10-2025 2 2 2 2 2

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155789, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:1299997.68, 

importe_modificado:1299997.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:270.0}}
{2531606/proyecto_INICIO, 2531606/proyecto_PROCESO, 

2531606/proyecto_FIN, 2531606/proyecto_INICIO}
Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL FOLIO DEBIDO A CAMBIOS EN EL 

SIFAIS, trimestre:3.0, usuario:enriqueguzmanb, fecha:2025-10-13}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202531624 Proyecto de inversión 992909.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:992909.09, 

modificado:992909.09}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL BAJO - 37240 20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 37240 S 24 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:90, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal EL BAJO - LA CEIBA 1 200 70938 ARROYO DEL BAJO, SANTA MARÍA COLOTEPEC 

LOS PRIMEROS 5 SANITARIOS SE UBICAN AUN COSTADO DE LA CARRETERA EN 

DIRECCIÓN A BARRA NAVIDAD, 1 SANITARIO SE UBICA A UNOS 5, lon:-96.97611877, 

lat:15.87576004}}

18-06-2025 16-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531624/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531663 Proyecto de inversión 1584545.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1584545.5, 

modificado:1584545.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE 

CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, LOCALIDAD SANTA MARÍA 

TEPANTLALI - 47784

20 Oaxaca 435
Santa María 

Tepantlali

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tepantlali 47784 S 694 648 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:435, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA 

MARÍA TEPANTLALI 70286 SANTA MARÍA TEPANTLALI, SANTA MARÍA TEPANTLALI ENTRE 

Calle SIN NOMBRE Y Calle CAMINO A SAN JUAN JUQUILA MIXES Calle SABIDURÍA SE 

ENCUENTRA A 630 METROS HACIA EL SURESTE DEL PA, lon:-96.00363853, 

lat:16.99582468}}

23-06-2025 06-08-2025 1584545.5 1584545.5 1584545.5 1426091 1426091

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157856, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI, monto:1584545.5, 

importe_modificado:1584545.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:750.0}}

{2531663/proyecto_FIN, 2531663/proyecto_INICIO, 

2531663/proyecto_PROCESO, 2531663/proyecto_INICIO, 

2531663/proyecto_PROCESO, 2531663/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531697 Proyecto de inversión 1995473.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1995473.72, 

modificado:1995473.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN JOSÉ Y LA CALLE 

DE RIO CAJONOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LA CHACHALACA MUNICIPIO DE SANTIAGO 

CAMOTLÁN - 39272

20 Oaxaca 457 Santiago Camotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Camotlán 39272 S 107 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:112.0, 

meta_modificada:112.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:6, direccion:Calle SAN JOSE-RIO CAJONOS 

Pueblo Localidad de San José La Chachalaca 68805 LA CHACHALACA, SANTIAGO 

CAMOTLÁN Se ubica en la calle que te conduce a la primaria, y la calle que inicia en 

la iglesia católica de la localidad. Se ubica, lon:-96.14579145, lat:17.63785593}}

23-06-2025 20-09-2025 1288824.4 1288824.43 1288824.4 1288824.4 1288824.4

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156243, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DESANTIAGO CAMOTLAN, monto:1995473.72, 

importe_modificado:1995473.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}
{2531697/proyecto_PROCESO, 2531697/proyecto_INICIO, 

2531697/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531726 Proyecto de inversión 1038150.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1038150.47, 

modificado:1038150.47}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO BLANCO, 

MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN. - 43523
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 43523 S 192 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:604.5, 

meta_modificada:604.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:3, direccion: Rancho RANCHO BLANCO 70442 

RANCHO BLANCO, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle A LA AGENCIA MUNICIPAL Y Calle 

CARRETERA SAN DIONISIO-OCOTLAN Calle CAMINO REAL EL SITIO DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE RANCHO , lon:-96.45496798, 

lat:16.79907201}}

30-06-2025 28-08-2025 1038150.5 1038150.47 1038150.5 311445.14 311445.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C02-MSM/FAISMUN/M-475/IR/057/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA GARUSO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO MATATLÁN, monto:1038150.47, importe_modificado:1038150.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:604.5}}

{2531726/proyecto_INICIO, 2531726/proyecto_PROCESO, 

2531726/proyecto_INICIO, 2531726/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:La obra se encuentra terminada físicamente al 100 porciento,  

administrativamente se encuentra en proceso de pago de estimaciones y cierre 

administrativo, trimestre:3.0, usuario:estelahernandezs, fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250202531728 Proyecto de inversión 1692417.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1692417.36, 

modificado:1548062.15}}

REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR (PIR) (ALEROS Y APROCHES) SOBRE LA CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN. - 49299
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 49299 S 1885 1802 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:246.4, 

meta_modificada:246.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:Calle 20 de noviembre Colonia 

Cuatro Caminos 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle 5 de 

mayo Y Calle Porvenir Calle Lazaro Cardenas EL SITIO DE LA OBRA SE ENECUENTRA 

SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EXACTAMENTE DON, lon:-96.3879533, 

lat:16.86646244}}

26-06-2025 23-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C06-MSM/FAISMUN/M-475/IR/047/2025, 

contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN PIEDRA AZUL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:1548062.15, 

importe_modificado:1548062.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531728/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:Se solicita eliminar ya que es obra repetida con diferente folio, 

trimestre:3.0, usuario:estelahernandezs, fecha:2025-10-13}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202531734 Proyecto de inversión 325081.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325081.2, 

modificado:325081.2}}

Ampliación de red de drenaje sanitario calle 12 poniente, barrio ñuzaca - 30943 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 30943 S 129 126 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:158.0, 

meta_modificada:158.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle calle 12 poniente sn sn 

Barrio barrio ñuzaca 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL ENTRE Calle 15a. norte Y Calle 15a. norte Calle 10a. poniente frente a la 

preparatoria federal por cooperación, lon:-98.05555381, lat:16.34829684}}

16-06-2025 26-07-2025 325081.2 325081.2 325081.2 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/003/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:325081.2, importe_modificado:325081.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}
{2531734/proyecto_PROCESO, 2531734/proyecto_INICIO, 

2531734/proyecto_PROCESO, 2531734/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531735 Proyecto de inversión 789728.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:789728.26, 

modificado:789728.26}}

Rehabilitaciòn del drenaje sanitario del Fraccionamiento Magisterio Uinificado A.C. - 

29256
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 29256 S 136 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:123.0, 

meta_modificada:123.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle profesor Eliel Garcia Molina 

sn sn Fraccionamiento Fraccionamiento Magisterio Unificado A.C. 71604 SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 22 de enero Y Calle 

15 de mayo Periférico carretera federa, lon:-98.0418598, lat:16.34059141}}

16-06-2025 31-07-2025 789728.26 789728.26 789728.26 323828.84 323828.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/001/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:789728.26, 

importe_modificado:789728.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}
{2531735/proyecto_INICIO, 2531735/proyecto_PROCESO, 

2531735/proyecto_INICIO, 2531735/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531754 Proyecto de inversión 403870.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403870.94, 

modificado:403870.94}}

Construcción de tanque público de agua potable en la localidad de Laguna Grande 

Tilantongo - 45952
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 45952 S 38 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo Laguna 

Grande Tilantongo 69945 LAGUNA GRANDE TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO 

ENTRE Calle HACIA LA CAPILLA Y Calle HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL El tanque a 

construir se ubicara en hombro izquierdo del camino , lon:-97.38138829, 

lat:17.18501822}}

01-07-2025 29-08-2025 403870.94 403870.94 280773.15 280773.15 280773.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/01/MST/492/FAISMUN/LAG/TANQ/2025, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO TILANTONGO, 

monto:403870.94, importe_modificado:403870.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.0}}
{2531754/proyecto_PROCESO, 2531754/proyecto_INICIO, 

2531754/proyecto_PROCESO, 2531754/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531816 Proyecto de inversión 989109.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.65, 

modificado:989109.65}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL KM 0+000 AL KM 3+000 EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO 

CÁRDENAS - 38290
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 38290 S 117 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1514.0, 

meta_modificada:1514.

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:8, direccion:Camino / Terracería A 300 M DE 

LA AGENCIA - CAMINO HACIA NUNUMA 2 376 69866 LÁZARO CÁRDENAS, SANTO TOMÁS 

OCOTEPEC NOS UBICAMOS FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LÁZARO CÁRDENAS, 

ENTRE LA AGENCIA Y LA CANCHA, AVANZAMOS HACIA EL SUR, lon:-97.76374605, 

lat:17.08733746}}

20-06-2025 18-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531816/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531825 Proyecto de inversión 922232.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922232.71, 

modificado:922232.71}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE ANAMA. - 36355 20 Oaxaca 536 San Vicente Nuñú

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Vicente Nuñú 36355 S 34 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1266.91, 

meta_modificada:1266.

91}}

1

{geo1: {cve_municipio:536, localidad:2, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL DE 

ANAMA Pueblo ANAMA 69585 ANAMÁ, SAN VICENTE NUÑÚ EN ESTA LOCALIDAD DE 

ANAMA NINGUN CAMINO CUENTA CON UN NOMBRE EN ESPECIFICO, EN LOS PLANOS SE 

COLOCARON COORDENADAS Y CROQUIS DE UBICACION DE ESTE PROYECT, lon:-

97.44989691, lat:17.40327259}}

16-06-2025 14-08-2025 922232.71 922232.71 296695.54 296695.54 296695.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSVN/IR/536/FAISMUN/OP/002/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE NUÑU, monto:922232.71, 

importe_modificado:922232.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} {2531825/proyecto_INICIO, 2531825/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531831 Proyecto de inversión 105592.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105592.26, 

modificado:105592.26}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOS REYES MICHAPA SILACAYOAPAM - 

47277
20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Silacayoápam 47277 S 63 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:834.93, 

meta_modificada:834.9

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:6, direccion:Camino / Vereda TANQUE DE 

REGULARIZACIÓN - CAPTACIÓN DE AGUA 0 83493 69404 LOS REYES MICHAPA, 

SILACAYOÁPAM La obra se encuentra a 637.00 metros al sureste de la iglesia de 

Michapa de Los Reyes sobre el camino que va a los tanques, lon:-98.07082569, 

lat:17.5037495}}

01-09-2025 30-09-2025 105592.26 105592.26 105592.26 55741.31 55741.31

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155963, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:105592.26, 

importe_modificado:105592.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531831/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531836 Proyecto de inversión 520573.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520573.29, 

modificado:520573.29}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LÍNEA DE CONDUCCIÓN), EN LA 

LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO - 32790
20 Oaxaca 540

Villa de 

Tamazulápam del 

Progreso

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso 32790 S 24 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2066.0, 

meta_modificada:2066.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:2, direccion: Pueblo CAÑADA GRANDE 69510 

CAÑADA GRANDE, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO LA OBRA SE ENCUENTRA AL 

SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-97.53619377, lat:17.69212462}}

21-06-2025 19-08-2025 520573.29 520573.29 520573.29 104114.66 104114.66

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159139, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, 

monto:520573.29, importe_modificado:520573.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.0}}
{2531836/proyecto_INICIO, 2531836/proyecto_PROCESO, 

2531836/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531842 Proyecto de inversión 2821026.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2821026.23, 

modificado:2821026.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTONIO 

VALDÉS Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDÉS, DEL 

MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 43460

20 Oaxaca 543
Tataltepec de 

Valdés

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 43460 S 1312 1229 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1529.0, 

meta_modificada:1529.

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo 

TATALTEPEC DE VALDES 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS ENTRE 

Calle ANTONIO VALDES Y Calle MARIANO ARISTA Calle XICOTENCATL LAS CALLES QUE SE 

PRETENDEN PAVIMENTAR SE ENCUENTRAN EN EL CEN, lon:-97.5461853, 

lat:16.30606221}}

30-06-2025 27-09-2025 2821026.2 2821026.23 2064294.6 2064294.6 2064294.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/05/03/2025, 

contratista:ALBERTO VILLANUEVA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE 

VALDES, monto:2821025.83, importe_modificado:2821025.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1500.0}}

{2531842/proyecto_INICIO, 2531842/proyecto_PROCESO, 

2531842/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531845 Proyecto de inversión 900131.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900131.92, 

modificado:900131.92}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO LA CALLE BENITO JUÁREZ, 

EN EL BARRIO GRANDE DE ABAJO, EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDÉS, MUNICIPIO 

DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 2881

20 Oaxaca 543
Tataltepec de 

Valdés

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 2881 S 1312 1229 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:495.0, 

meta_modificada:495.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Barrio 

BARRIO GRANDE DE ABAJO 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS 

ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y LA UBICACION DE LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL 

BARRIO GRANDE DE ABAJO, AL PONIENTE DEL CENTRO DE LA P, lon:-97.54968856, 

lat:16.30294416}}

05-05-2025 03-07-2025 900131.92 900131.92 738195.27 738195.27 738195.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/12/06/2025, 

contratista:T3 INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE 

VALDES, monto:900131.92, importe_modificado:900131.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}

{2531845/proyecto_PROCESO, 2531845/proyecto_INICIO, 

2531845/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531858 Proyecto de inversión 1691764.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1691764.6, 

modificado:1691764.6}}

Rehabilitación de camino Santiago Tepitongo ¿ Paraje Täm Ëxx Höty - 48946 20 Oaxaca 554
Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 48946 S 332 284 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:11000.0, 

meta_modificada:1100

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:11, direccion:Camino SANTIAGO TEPITONGO - 

PARAJE TÄM ËKX HÖTY 1 100 70250 SANTIAGO TEPITONGO, TOTONTEPEC VILLA DE 

MORELOS El camino de este proyecto tiene su punto de inicio en el lugar donde se 

entroncan el camino que va al panteón de la loca, lon:-96.03068478, 

lat:17.30363876}}

23-06-2025 05-09-2025 1691764.6 1691764.6 1691764.6 1002216.8 1002216.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTVM/M554/R33-

FIII/FAISMUN/OP/02/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBÍRICO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:1676533.6, 

importe_modificado:1676533.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:10500.0}}

{2531858/proyecto_INICIO, 2531858/proyecto_PROCESO, 

2531858/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531862 Proyecto de inversión 5648742.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5648742.65, 

modificado:5628200.86}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TERCERA ETAPA, EN LA CALLE 

JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DIAZ ORDAZ - 30436
20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Díaz Ordaz 30436 S 1556 1385 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:935.0, 

meta_modificada:935.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:Calle JUSTO SIERRA Colonia VILLA 

DIAZ ORDAZ 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ ENTRE Avenida ALVARO 

OBREGON Y Avenida BENITO JUAREZ Calle JOSE MARIA DIAZ ORDAZ LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DEL BANCO BIENESTA, lon:-96.43251596, 

lat:16.9979945}}

09-06-2025 05-11-2025 5628200.9 5628200.86 5628200.9 4398000.3 4398000.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-03/MVDO/560/FAISMUN/20/2025, 

contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, monto:5628200.86, 

importe_modificado:5628200.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:729.3}}
{2531862/proyecto_INICIO, 2531862/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESAN A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESAN A PETICION 

DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:SE REGRESAN A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESAN A PETICION 

DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: 

{observación:Agregar el anticipo señalado en el contrato, trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250202531872 Proyecto de inversión 1160000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160000.0, 

modificado:1160000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL CENTRO DE SAN MATEO YUCUTINDOO - 20238 20 Oaxaca 566
San Mateo 

Yucutindoo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Mateo Yucutindoo 20238 S 420 415 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3359.0, 

meta_modificada:3359.

1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:Calle CALLE NIÑOS HEROES DE 

CHAPULTEPEC Pueblo SAN MATEO YUCUTINDOO 71375 SAN MATEO YUCUTINDOO, SAN 

MATEO YUCUTINDOO ENTRE Calle CALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Y Calle CALLE 

ZARAGOZA Calle CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN EL, lon:-97.48486299, 

lat:16.7359519}}

01-08-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531872/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533753 Acción 552946.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552946.8, 

modificado:552946.8}}

SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA - 690 20 Oaxaca 554
Totontepec Villa de 

Morelos
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 690-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}}
10-05-2025 20-12-2025 552946.8 552946.8 552946.8 368627.6 368627.6

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MTVM/M557/R33-

FIII/FAISMUN/IND/01/2025, contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS REMSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:552960.12, 

importe_modificado:552960.12}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:11.0}, 

meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:16.0}}

{2533753/proyecto_INICIO, 2533753/proyecto_PROCESO, 

2533753/proyecto_INICIO, 2533753/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533803 Acción 249517.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249517.72, 

modificado:249517.72}}

Contratación de servicios profesionales técnicos para la elaboración de proyectos, y 

seguimiento de las obras financiadas con el FAISMUN 2025 - 2073
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 2073-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.608541, lat:16.129895}}
17-03-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2533803/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:debe registrar aavance 

fisico y financiero, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-24}, obs6: 

{observación:debe registrar aavance fisico y financiero, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-24}, obs7: {observación:debe registrar aavance 

fisico y financiero, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-24}, obs8: 

{observación:debe registrar aavance fisico y financiero, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250202533822 Acción 102355.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102355.62, 

modificado:102355.62}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO DE SAN PEDRO EL ALTO A SAN MATEO PEÑASCO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

EL ALTO TERCERA ETAPA - 1575

20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 1575-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}}
09-06-2025 18-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2533822/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533829 Acción 496160

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:496160.0, 

modificado:496160.0}}

ELABORACION DE PROYECTO Y SUPERVISION DE OBRA FAISMUN - 1763 20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 1763-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:15.0, 

meta_modificada:16.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.198974, lat:16.585491}}
20-06-2025 06-12-2025 496160 496160 350000 350000 350000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSLT/FAISMUN/229/001/2025, 

contratista:PXM INGENIERIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

monto:496160.0, importe_modificado:496160.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:11.0}}
{2533829/proyecto_INICIO, 2533829/proyecto_PROCESO, 

2533829/proyecto_INICIO, 2533829/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533832 Acción 62413.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62413.98, 

modificado:62413.98}}

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS. - 1454 20 Oaxaca 215 San Juan Sayultepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Sayultepec 1454-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.284741, lat:17.453482}}
02-06-2025 30-12-2025 62413.98 62413.98 31206.99 31206.99 31206.99

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/MSJS/215/FAISMUN/SP/01/2025, 

contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN SAYULTEPEC, monto:62413.98, 

importe_modificado:62413.98}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}}

{2533832/proyecto_INICIO, 2533832/proyecto_PROCESO, 

2533832/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533837 Acción 38000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38000.0, 

modificado:38000.0}}

Prestación de Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 1345 20 Oaxaca 196
San Juan 

Evangelista Analco
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Evangelista Analco 1345-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.53795, lat:17.405827}}
19-05-2025 24-05-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2533837/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR AVANCE FINANCIERO, SI TIENEN CONTRATO, DEBE PONERSE EN 

EL MOMENYO CONTABLE COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250202533840 Acción 43784.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43784.22, 

modificado:43784.22}}

ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE 2 PROYECTOS EJECUTIVOS EN SAN JUAN CHICOMEZUCHIL - 

2005
20 Oaxaca 191

San Juan 

Chicomezúchil
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Chicomezúchil 2005-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:2.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:4.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.494917, lat:17.288975}}
23-06-2025 31-12-2025 43784.22 43784.22 43784.22 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJC/191/FAISMUN/001/2025, 

contratista:VICENTE PEREZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

CHICOMEZUCHIL, monto:43784.22, importe_modificado:43784.22}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2533840/proyecto_INICIO, 2533840/proyecto_PROCESO, 

2533840/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533842 Acción 910262.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:910262.76, 

modificado:910262.76}}

Elaboración de veintidós proyectos de obras prioritarias de las agencias y cabecera 

municipal para el presente ejercicio fiscal dando cumplimiento a los lineamientos de los 

recursos. - 1140

20 Oaxaca 188 San Juan Colorado Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 1140-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.953989, lat:16.459666}}
01-04-2025 30-09-2025 910262.76 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} {2533842/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reportar avance financiero, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-11}}

2025 3 OAX250202533847 Acción 580377.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580377.89, 

modificado:580377.89}}

3% gastos indirectos - 1388 20 Oaxaca 159
San Jerónimo 

Coatlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 1388-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:56.0, 

meta_modificada:56.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.869294, lat:16.232721}}
31-05-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2533847/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:NO PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO., trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250202533848 Acción 462000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462000.0, 

modificado:462000.0}}

Elaboracion de Proyectos y Seguimiento de obra - 1828 20 Oaxaca 150
San Francisco 

Telixtlahuaca
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Francisco Telixtlahuaca 1828-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.904413, lat:17.296596}}
23-06-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSFT/FAISMUN/150/001/2025, 

contratista:PXM INGENIERIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA, monto:462000.0, importe_modificado:462000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}}

{2533848/proyecto_INICIO, 2533848/proyecto_PROCESO, 

2533848/proyecto_INICIO, 2533848/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202533854 Acción 1067675.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1067675.37, 

modificado:1067675.37}}

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA FINANCIADA CON EL FAISMUN 2025 - 1109 20 Oaxaca 131
San Dionisio 

Ocotepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 1109-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}}
02-06-2025 31-12-2025 1067675.4 1067675.37 1067675.4 177976 177976

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPSP/AD/MSDO/131/FAISMUN/01/2025, 

contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA KASSHO S.A. DE C.V., convocante:SAN 

DIONISIO OCOTEPEC, monto:1067675.37, importe_modificado:1067675.37}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:26.44}}

{2533854/proyecto_PROCESO, 2533854/proyecto_INICIO, 

2533854/proyecto_PROCESO, 2533854/proyecto_INICIO, 

2533854/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533855 Acción 120327.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120327.23, 

modificado:120327.23}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO PRIMERA 

ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC - 1583
20 Oaxaca 127

San Cristóbal 

Amoltepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amoltepec 1583-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.569853, lat:17.284533}}
09-06-2025 18-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2533855/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533867 Acción 57546.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57546.32, 

modificado:57546.32}}

ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO DE LEÓN - 1976
20 Oaxaca 89 San Andrés Dinicuiti Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Dinicuiti 1976-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.726751, lat:17.688115}}
01-07-2025 20-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2533867/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533875 Acción 274939.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274939.95, 

modificado:274939.95}}

Servicios Profesionales Técnicos - 1435 20 Oaxaca 46 Magdalena Jaltepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Magdalena Jaltepec 1435-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.221277, lat:17.323621}}
24-03-2025 31-12-2025 274939.95 274939.95 274939.95 192458 192458

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MMJ/046/001/R33/FIII/CPS/001/2025, contratista:CIPRIANO 

VASQUEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE MAGDLENA JALTEPEC, 

monto:274939.95, importe_modificado:274939.95}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:17.0}}
{2533875/proyecto_INICIO, 2533875/proyecto_PROCESO, 

2533875/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533879 Acción 104830.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104830.53, 

modificado:104830.53}}

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 222 20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 222-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.810576, lat:17.171637}}
07-04-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}

{2533879/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533886 Acción 91618.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91618.35, 

modificado:91618.35}}

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA - 1908 20 Oaxaca 4 Asunción Cuyotepeji Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Asunción Cuyotepeji 1908-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.674353, lat:17.930901}}
15-06-2025 31-12-2025 75000 75000 75000 75000 75000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/MAC/004/001/002/2025, 

contratista:BALDEMAR CISNEROS ESTRADA, convocante:ASUNCION CUYOTEPEJI, 

monto:91618.35, importe_modificado:91618.35}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}}
{2533886/proyecto_INICIO, 2533886/proyecto_PROCESO, 

2533886/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202537173 Proyecto de inversión 2985574.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2985574.1, 

modificado:2926876.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (SAN MARTIN MEXICAPAN, 

COL. LA AZUCENA) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE 

JUÁREZ - 25776

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 25776 S 138803 120110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:666.0, 

meta_modificada:666.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle 19 DE OCTUBRE Colonia 

AZUCENA 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle ESCALANTE Y 

Calle MACEDONIO ALCALÁ Calle ARTICULO 48 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA 

AZUCENA, SOBRE LA CALLE 19 DE OCTUBRE, AL LADO DEL CA, lon:-96.75373127, 

lat:17.0665361}}

01-07-2025 31-12-2025 2926877 2926876.99 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-045-LPE-2025, 

contratista:ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES OMEGA S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2926876.99, 

importe_modificado:2926876.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:173.16}}

{2537173/proyecto_INICIO, 2537173/proyecto_PROCESO, 

2537173/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202537182 Proyecto de inversión 955196.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:955196.07, 

modificado:952571.78}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES RUFINO TAMAYO - ELISEO 

JIMENEZ RUIZ - AV. SIMBOLOS PATRIOS, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 31236

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
31236 S 45 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:192.84, 

meta_modificada:192.8

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Avenida SIMBOLOS PATRIOS 

Colonia REFORMA AGRARIA 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN ENTRE Calle IGNACIO DE LA LLAVE Y Calle JOSE MARIA DE LA VEGA Calle 

ALFONSO CASO LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 334.60 M DEL HOS, lon:-

96.7210045, lat:17.04307177}}

01-07-2025 28-11-2025 952571.78 952571.78 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0486/250883/2025, 

contratista:GUDELIO FRANCISCO MUÑOZ REYES, convocante:SISTEMA OPERADOR DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:952571.78, 

importe_modificado:952571.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.64}} {2537182/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202537186 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, 

modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN IEBO NUM. 265 CON CLAVE ESCOLAR: 

20ETH0273F, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ), MUNICIPIO CONSTANCIA 

DEL ROSARIO - 40599

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 40599 S 31 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:618.24, 

meta_modificada:618.2

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELACA 

Ranchería SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ) 71037 SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ), 

CONSTANCIA DEL ROSARIO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE 

ENCUENTRA SOBRE CAMINO PRINCIPAL A LA ESCUELA A , lon:-98.06726475, 

lat:17.0944665}}

15-07-2025 12-11-2025 849566.69 849566.69 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:ASESORÍA+EDIFICACIÓN GUTZVAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:849566.69, 

importe_modificado:849566.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2537186/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar, 

trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}}

2025 3 OAX250202537193 Proyecto de inversión 5998269.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5998269.23, 

modificado:5998269.23}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO 

QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI - 42944
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 42944 S 682 582 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4916.72, 

meta_modificada:4916.

72}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SAN 

PEDRO QUIATONI 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle 

BENITO JUÁREZ Y Calle 20 DE NOVIEMBRE COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA, , lon:-96.03170347, 

lat:16.78301344}}

01-07-2025 28-11-2025 5998269.2 5997427.38 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-010/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:5997427.38, 

importe_modificado:5997427.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2537193/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250202537203 Proyecto de inversión 1273500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1273500.0, 

modificado:1272181.37}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA 

LOCALIDAD SAN PABLO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC. - 46848
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 46848 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:199858.98, 

meta_modificada:1998

58.98}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:6, direccion:Calle ORIENTE Ranchería SAN 

PABLO OZOLOTEPEC 70872 SAN PABLO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC UNA 

DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE ORIENTE A 130 ML AL SURESTE DE LA CANCHA DE 

USOS MÚLTIPLES Y A 513 ML AL SUROESTE DE LA ESCUELA , lon:-96.35007978, 

lat:16.1447199}}

15-07-2025 12-12-2025 1272181.4 1272181.37 881728.79 881728.79 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/015/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5654139.47, 

importe_modificado:5654139.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:126.06}}
{2537203/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202537209 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, 

modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO CON CLAVE ESCOLAR: 

20DJN2034Y, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN - 47602

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 47602 S 22 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:Calle TERCERA DE IGNACIO 

ZARAGOZA Colonia SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN 68600 SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN ENTRE Calle sin nombre Y Calle IGNACIO 

ZARAGOZA Calle CUARTA DE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA, lon:-

96.95888438, lat:17.80710853}}

15-07-2025 13-10-2025 588511.55 588511.55 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:588511.55, importe_modificado:588511.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2537209/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar, 

trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}}

2025 3 OAX250202540448 Proyecto de inversión 1821106.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1821106.14, 

modificado:1821106.14}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CIRUELOS DE 

GUAPONCINGO - 51234
20 Oaxaca 32 Fresnillo de Trujano

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Fresnillo de Trujano 51234 S 136 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3575.28, 

meta_modificada:3575.

28}}

1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:Ninguno RIO MIXTECO S/N S/N 

Pueblo CIRUELOS DE GUAPONCINGO 69214 CIRUELOS DE GUAPONCINGO, FRESNILLO 

DE TRUJANO ENTRE Ninguno RIO MIXTECAO Y Viaducto CARRETERA A CIRUELOS 

GUAPONCINGO Ninguno RIO MIXTECO LA OBRA INICIA EN EL POZO TI, lon:-

98.13188893, lat:17.94348401}}

03-07-2025 31-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2540448/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL FOLIO DEL PROYECTO SE REPORTA EN CEROS, YA QUE SE CAPTURO EN 

LA PLATAFORMA SIFAIS, CON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, PERO AHORA SE REALIZARA 

CON MEZCLA DE RECURSOS, POR LO QUE SE VOLVERA A SUBIR AL SIFAIS PARA SU VALIDACIÓN 

CON MEZCLA DE RECURSOS, trimestre:3.0, usuario:franciscolucerom, fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250202540471 Proyecto de inversión 1455214.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1455214.09, 

modificado:1351626.77}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDREGAL DE LA 

LOCALIDAD DE LINDA VISTA DE JESUS DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC - 19740
20 Oaxaca 46 Magdalena Jaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Jaltepec 19740 S 63 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:996.0, 

meta_modificada:996.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:18, direccion:Calle PEDREGAL SIN NUMERO 

Pueblo LINDA VISTA 69901 LINDA VISTA, MAGDALENA JALTEPEC ENTRE Calle 

PRINCIPAL Y Calle CARRETERA A SANTA INES PARA PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN 

DONDE SE PRETENDE EJECUTAR LA OBRA SE TIENE QUE TOMAR COMO REF, lon:-

97.18301227, lat:17.32350609}}

28-07-2025 25-09-2025 1351626.8 1351626.77 1351626.8 405488.03 405488.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJ/046/018/R33/FIII/COP/008/2025, 

contratista:IPROCE INGENIERIA PROYECTOS OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDLENA JALTEPEC, monto:1351626.77, 

importe_modificado:1351626.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}

{2540471/proyecto_INICIO, 2540471/proyecto_PROCESO, 

2540471/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540490 Proyecto de inversión 1185545.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185545.52, 

modificado:1185545.52}}

Construcción de techado en bienes públicos en la representación de la localidad de San 

Pedro Loma Larga municipio de San Andrés Paxtlán - 48755
20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Paxtlán 48755 S 113 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:576.6, 

meta_modificada:576.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:17, direccion:Calle Camino principal de San 

Pedro Pueblo San Pedro Loma larga 70868 SAN PEDRO LOMA LARGA, SAN ANDRÉS 

PAXTLÁN ENTRE Andador Camino principal Y La obra se situa en la casa del 

representante de la localidad de san pedro loma larga,, lon:-96.55151814, 

lat:16.1809463}}

30-06-2025 13-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.0}}

{2540490/proyecto_PROCESO, 2540490/proyecto_INICIO, 

2540490/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540491 Proyecto de inversión 5221356.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5221356.18, 

modificado:5221356.18}}

Construcción del centro integrador de desarrollo orientado a ejecutar acciones sociales 

básicas de atención inmediata en el centro del municipio de San Andrés Paxtlán - 48136
20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Paxtlán 48136 S 540 520 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Calle Camino Principal 70868 SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN ENTRE Calle Calle Manzanal Y Calle Calle de 

la cruz Calle Calle San Sebastián La obra se situa justamente a un costado del 

palacio municipal nuevo de la comunidad, lon:-96.50777309, lat:16.21657426}}

25-04-2025 23-07-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/02/MSAP/M-095/R33-

FIII/FAISMUN/2025, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:5221356.18, 

importe_modificado:5221356.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:350.0}}
{2540491/proyecto_PROCESO, 2540491/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540505 Proyecto de inversión 1800180.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800180.96, 

modificado:1800180.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUE 

CONDUCE AL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚMERO 23 EN EL PARAJE AGUA 

NEBLINA - 50468

20 Oaxaca 116
San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 50468 S 75 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1160.0, 

meta_modificada:1160.

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:5, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo AGUA 

NEBLINA 68577 AGUA NEBLINA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA CALLE QUE CONDUCE AL 

BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUMERO 23. , lon:-96.67970259, 

lat:18.03613945}}

09-06-2025 07-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/002/2025, 

contratista:JOSE ROBERTO GIL AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME 

AYAUTLA, monto:1800180.96, importe_modificado:1800180.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:348.0}}
{2540505/proyecto_INICIO, 2540505/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:falta firma del contratista, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250202540506 Proyecto de inversión 2168778.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2168778.18, 

modificado:2161615.05}}

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEO CON CLAVE 

ESCOLAR 20DPB1900H EN BARRIO LINDA VISTA EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC 

- 37312

20 Oaxaca 131
San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 37312 S 27 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Calle PINO SUAREZ Barrio LINDA 

VISTA 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle ALVARO 

OBREGÓN Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle EMILIANO ZAPATA LA ESCUELA ADOLFO 

LOPEZ MATEO SE ENCUENTRA A 1900 M APROXIMADAMENTE A, lon:-96.39016766, 

lat:16.81280647}}

23-06-2025 20-09-2025 2161615.1 2161615.05 2161615.1 1287058.4 1287058.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDO-131/FAISMUN/41/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:SAN 

DIONISIO OCOTEPEC, monto:2161615.05, importe_modificado:2161615.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}
{2540506/proyecto_INICIO, 2540506/proyecto_PROCESO, 

2540506/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540526 Proyecto de inversión 3148874.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3148874.33, 

modificado:3148874.33}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE 

GUADALUPE A SAN JERÓNIMO TECOATL - 25316
20 Oaxaca 163

San Jerónimo 

Tecóatl

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Tecóatl 25316 S 836 742 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2030.0, 

meta_modificada:2030.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal PLAN DE GAUDALUPE - SAN JERONIMO TECOATL 9 9000 68550 SAN JERÓNIMO 

TECÓATL, SAN JERÓNIMO TECÓATL EL PROYECTO DE UBICA A UN COSTADO DE LA 

CARRETERA FEDERAL TEOTITLA-HUAHUTLA Y EMPIEZA A 140 METRO, lon:-96.91934061, 

lat:18.17106}}

02-04-2025 30-06-2025 3148874.3 3148874.33 2686494.7 2686494.7 2686494.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/163/FAISMUN/001/2025, 

contratista:DEMAVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JERONIMO TECOATL, monto:3148874.33, importe_modificado:3148874.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1731.99}}
{2540526/proyecto_INICIO, 2540526/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540535 Proyecto de inversión 991242.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:991242.93, 

modificado:989817.3}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA - 

17377
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 17377 S 23 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:547.0, 

meta_modificada:894.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:397, direccion:Boulevard NAASON JOAQUIN 

GARCIA Colonia LA AURORA HERMOSA PROVINCIA 68440 LA AURORA HERMOSA 

PROVINCIA [COLONIA], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ Y 

Avenida JUAN FCO. ESCUTIA LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN SOBRE EL BO, lon:-

96.06905101, lat:18.11136168}}

26-05-2025 09-07-2025 989817.3 989817.3 989811.3 989811.3 989811.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-021/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:989817.3, importe_modificado:989811.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:894.0}}
{2540535/proyecto_INICIO, 2540535/proyecto_PROCESO, 

2540535/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:INTEGRADO DICTAMEN, trimestre:3.0, usuario:hectortorrecillac, 

fecha:2025-10-10}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202540536 Proyecto de inversión 1213208.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1213208.93, 

modificado:1211668.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

ARROYO CHIQUITO - 25657
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 25657 S 17 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:941.0, 

meta_modificada:941.3

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:98, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido ARROYO 

CHIQUITO 68446 ARROYO CHIQUITO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 

BENITO JUAREZ Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA TIENE 

COMO PUNTO DE INICIO EL ENTRONQUE CON EL CAMINO PAVIMEN, lon:-96.08381753, 

lat:18.00977539}}

21-05-2025 04-07-2025 1211668.9 1211668.93 1211668.9 1211668.9 1211668.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-006/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1211668.93, 

importe_modificado:1211668.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:941.3}}

{2540536/proyecto_INICIO, 2540536/proyecto_PROCESO, 

2540536/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540543 Proyecto de inversión 899613.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899613.8, 

modificado:898216.56}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROJA - 

31741
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 31741 S 61 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:492.0, 

meta_modificada:492.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:19, direccion:Continuación INDEPENDENCIA O 

CAMINO A LA ESMALTA Ejido CAMELIA ROJA 68444 CAMELIA ROJA, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA 

SOBRE UN TRAMO DE 205.0 MTS DEL CAMINO QUE CONDUCE, lon:-96.20468894, 

lat:18.02618287}}

17-06-2025 31-07-2025 898216.56 898216.56 747141.38 747141.38 747141.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-027/2025, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVALI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:898216.56, importe_modificado:898216.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:492.0}}

{2540543/proyecto_INICIO, 2540543/proyecto_FIN, 

2540543/proyecto_PROCESO, 2540543/proyecto_FIN, 

2540543/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-27}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}}

2025 3 OAX250202540550 Proyecto de inversión 1104558.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1104558.44, 

modificado:1102122.22}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

GENERAL LAZARO CARDENAS - 34162
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 34162 S 22 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:756.0, 

meta_modificada:783.3

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:75, direccion:Calle ADOLFO RUIZ CORTINEZ 

Ranchería GENERAL LAZARO CARDENAS 68447 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MIGUEL ALEMAN VALDEZ 

Peatonal ZONA URBANA EL PUNTO QUE SE TOMA COMO GEORREFER, lon:-

95.89215213, lat:17.83955614}}

20-05-2025 03-07-2025 1102122.2 1102122.22 1102122.2 1102122.2 1102122.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-002/2025, 

contratista:GAITFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1102122.22, importe_modificado:1102122.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:783.38}}

{2540550/proyecto_INICIO, 2540550/proyecto_PROCESO, 

2540550/proyecto_INICIO, 2540550/proyecto_PROCESO, 

2540550/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540561 Proyecto de inversión 1064040.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1064040.36, 

modificado:1064040.36}}

CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

EN LA AGENCIA DE POLICIA DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON - 24681
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 24681 S 60 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:12, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ejido LA 

LIBERTAD 70225 LA LIBERTAD, SAN JUAN COTZOCÓN ENTRE Calle JOSE MARIA 

MORELOS Y Calle 21 DE MARZO Calle REFORMA LA OBRA ESTARA UBICADA SOBRE LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, A 5 KM PASANDO EL PUEB, lon:-95.25070016, 

lat:17.5812339}}

02-06-2025 31-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540561/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250202540572 Proyecto de inversión 1137235.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137235.9, 

modificado:1137235.9}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 

28937
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 28937 S 120 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:16, direccion:Ranchería BUENAVISTA 69809 

BUENAVISTA, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN EL PARAJE TINDUU CHELO (CERRO DE TIO 

ROSENDO), lon:-97.79206866, lat:17.4502135}}

09-06-2025 06-09-2025 1137235.9 1137235.9 1137235.9 1137235.9 1137235.9

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155899, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1137235.9, 

importe_modificado:1137235.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:142.0}}
{2540572/proyecto_INICIO, 2540572/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540590 Proyecto de inversión 1751764.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:323956.75, modificado:280282.83}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1427808.04, modificado:1456891.78}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MARTIN TILCAJETE, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TILCAJETE. - 50235
20 Oaxaca 243 San Martín Tilcajete

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Martín Tilcajete 50235 S 35 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:988.0, 

meta_modificada:988.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:Calle VIEJA ESTACION Paraje VIEJA 

ESTACION 71506 SAN MARTÍN TILCAJETE, SAN MARTÍN TILCAJETE ENTRE Ninguno 

NINGUNA Y Ninguno CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA-PTO ESO Avenida ORIENTE LA 

OBRA SE UBICA AL NORESTE DEL CENTRO DE LA POBLACIO, lon:-96.6832215, 

lat:16.86022161}}

01-07-2025 17-08-2025 1456891.8 1456891.78 1456891.8 1456891.8 521152.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE/MSMT-243-OP-FIII-02/2025, 

contratista:LEONEL IGNACIO FABIAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN 

TILCAJETE, monto:1456891.78, importe_modificado:1456891.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:988.0}}

{2540590/proyecto_INICIO, 2540590/proyecto_FIN, 

2540590/proyecto_PROCESO, 2540590/proyecto_FIN, 

2540590/proyecto_INICIO, 2540590/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, ESTANDO PENDIENTE EL PAGO DEL 

FINIQUITO, UNA VEZ RECEPCIONADA LA OBRA POR LE CFE COMO DEPENCIA NORMATIVA, 

trimestre:3.0, usuario:angelicaroquev, fecha:2025-10-13}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250202540593 Proyecto de inversión 316218.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316218.8, 

modificado:316218.8}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO 

MORELOS DE LA LOCALIDAD DE CAPULTITLA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN. - 43222
20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Martín Toxpalan 43222 S 40 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:153.0, 

meta_modificada:153.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:2, direccion:Pueblo CAPULTITLA 68548 

CAPULTITLA, SAN MARTÍN TOXPALAN DEL INMUEBLE QUE OCUPA COMO AGENCIA DE 

CAPULTITLA CAMINAR AL ESTE SOBRE EL CAMINO QUE NOS COMUNICA A LA LOCALIDAD 

DE IGNACIO ZARAGOZA A 620 METROS A LA IZQUIERDA SE LOCALIZA , lon:-

97.00452302, lat:18.13431424}}

12-05-2025 08-09-2025 316218.8 316218.8 197283 197283 197283

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155247, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, monto:316218.8, 

importe_modificado:316218.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.0}}

{2540593/proyecto_PROCESO, 2540593/proyecto_INICIO, 

2540593/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540620 Proyecto de inversión 2162084.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2162084.36, 

modificado:2162084.36}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL 

BARRIO SANTIAGO APOSTOL EN SAN PEDRO AMUZGOS. - 46077
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 46077 S 2634 2288 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2927.11, 

meta_modificada:2927.

11}}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Calle ANTONIO DE LEON Barrio 

SANTIAGO APOSTOL 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Calle 

ANTONIO DE LEO Y Calle AGUSTIN MELGAR Calle EMILIANO ZAPATA TAMBIEN EXISTE 

UNA BRECHA SIN NOMBRE DONDE PASARA PARTE DE LA RED DE , lon:-98.08590054, 

lat:16.65163447}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2540620/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540627 Proyecto de inversión 1362195.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1362195.25, 

modificado:1362195.25}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RIO SECO - 

42750
20 Oaxaca 307

San Pedro 

Huamelula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 42750 S 350 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:12, direccion:Camino Entronque con 

carretera - cultivos de localidad de rio seco 1 1506 70770 RÍO SECO, SAN PEDRO 

HUAMELULA Se ubica a 603 metros al suroeste de la agencia, siguiendo el camino., 

lon:-95.75464275, lat:15.93005859}}

14-07-2025 11-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2540627/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540633 Proyecto de inversión 2401816.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2401816.2, 

modificado:2401816.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO EN SANTIGO JICAYÁN - 26847
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 26847 S 578 504 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:701.0, 

meta_modificada:701.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:5, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería 

SANTIAGO JICAYÁN 71743 SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle 

PRINCIPAL Y Calle ZARAGOZA Calle LEONA VICARIO EL PROYECTO SE UBICARA EN LA 

CALLE DE MIGUEL HIDALGO A UNOS 50 METROS DE LA ESCUE, lon:-98.00658556, 

lat:16.47752826}}

16-06-2025 13-09-2025 2190816.2 2401816.2 2190816.2 2190816.2 2190816.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/08/2025, 

contratista:BETZALIE  CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES  S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:2401816.2, 

importe_modificado:2401816.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:635.0}}
{2540633/proyecto_INICIO, 2540633/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540644 Proyecto de inversión 706982.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706982.15, 

modificado:706982.15}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

SOCHIAPAM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM. - 47461
20 Oaxaca 326

San Pedro 

Sochiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Sochiápam 47461 S 900 800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:Pueblo SAN PEDRO SOCHIAPAM 

68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM DEL CAMINO PRINCIPAL QUE 

VIENE DE LA AGENCIA DEL RETUMBADERO A SAN PEDRO SOCHIAPAM, AL LLEGAR A LA 

ALTURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRÉS HENESTROSA, lon:-

96.66442509, lat:17.83026088}}

11-06-2025 25-07-2025 706982.15 706982.15 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSPS/326/R33-III/05/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:619463.17, 

importe_modificado:619463.17}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2540644/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO DEBIDO A ADECUACIONES 

TECNICAS Y EN EL MONTO ASIGNADO PARA LA REALIZACION DE DICHA OBRA , QUEDANDO 

SUSTITUIDA POR EL FOLIO 94107, trimestre:3.0, usuario:cesaricruzl, fecha:2025-10-07}, 

obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO DEBIDO A ADECUACIONES 

TECNICAS Y EN EL MONTO ASIGNADO PARA LA REALIZACION DE DICHA OBRA , QUEDANDO 

SUSTITUIDA POR EL FOLIO 94107, trimestre:3.0, usuario:cesaricruzl, fecha:2025-10-07}, 

obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO DEBIDO A ADECUACIONES 

TECNICAS Y EN EL MONTO ASIGNADO PARA LA REALIZACION DE DICHA OBRA , QUEDANDO 

SUSTITUIDA POR EL FOLIO 94107, trimestre:3.0, usuario:cesaricruzl, fecha:2025-10-07}, 

obs4: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO DEBIDO A ADECUACIONES 

TECNICAS Y EN EL MONTO ASIGNADO PARA LA REALIZACION DE DICHA OBRA , QUEDANDO 

SUSTITUIDA POR EL FOLIO 94107, trimestre:3.0, usuario:cesaricruzl, fecha:2025-10-07}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250202540717 Proyecto de inversión 2495929.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2495929.44, 

modificado:2495929.44}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE CERRO COSTOCHE, 2da ETAPA - 46227
20 Oaxaca 435

Santa María 

Tepantlali

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tepantlali 46227 S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:435, localidad:2, direccion:Camino CAMINO PRINCIPAL HACIA 

LA AGENCIA - CAMINO SIN NOMBRE 0 800 70286 CERRO COSTOCHE, SANTA MARÍA 

TEPANTLALI A 800 METROS DE LA AGENCIA CERRO COSTOCHE , lon:-95.9952453, 

lat:16.96565496}}

01-07-2025 29-08-2025 2495929.4 2495929.44 2495929.4 1845763.3 1845763.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST-435/R33-FAISMUN/OP/02/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI, monto:2495929.44, 

importe_modificado:2495929.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}

{2540717/proyecto_INICIO, 2540717/proyecto_PROCESO, 

2540717/proyecto_FIN, 2540717/proyecto_PROCESO, 

2540717/proyecto_FIN, 2540717/proyecto_PROCESO, 

2540717/proyecto_INICIO, 2540717/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540718 Proyecto de inversión 2950000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2950000.0, 

modificado:2950000.0}}

Construcción de Biblioteca Escolar en la Escuela Primaria Abraham Castellanos C.C.T. 

20DPR1195U, En la localidad de Santa María Yacochi, Santa María Tlahuitoltepec. - 

35770

20 Oaxaca 437
Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 35770 S 50 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:8, direccion:Andador Andador Principal SANTA 

MARÍA YACOCHI, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC AL NORTE COLINDA CON EL TEMPLO 

CATOLICO Y AGENCIA MUNICIPAL, AL SUR COLINDA CON PARCELA DEL SEÑOR ANTONIO 

GARCIA MARTINEZ Y CAMINO VECINAL, AL ESTE COLINDA , lon:-96.05110676, 

lat:17.14071218}}

01-07-2025 30-09-2025 2950000 2950000 2950000 1728705.8 1728705.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MST-437/FAISMUN/14/2025, 

contratista:ANTONIO MISAEL VILLANUEVA CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:2950000.0, importe_modificado:2950000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:110.0}}
{2540718/proyecto_INICIO, 2540718/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540730 Proyecto de inversión 1131122.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1131122.19, 

modificado:1131122.19}}

REHABILITACION DE CAMINO SAN JOSE DEL RIO COLORADO-CERRO NEGRO, EN LA LOCALIDAD 

DE CERRO NEGRO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC - 49438
20 Oaxaca 444

Santa María 

Yolotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Yolotepec 49438 S 58 129 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:20.7, 

meta_modificada:20.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:444, localidad:1, direccion:Camino SANTA MARIA YOLOTEPEC - 

CERRO NEGRO 20 750 71176 SANTA MARÍA YOLOTEPEC, SANTA MARÍA YOLOTEPEC LA 

OBRA SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL, AL ORIENTE POR EL 

CAMINO SANTA MARIA YOLOTEPEC-SAN JOSE DEL RIO COLORADO, lon:-97.50540762, 

lat:16.87621947}}

15-07-2025 14-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2540730/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540737 Proyecto de inversión 2892759.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:136306.03, modificado:136306.03}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:2756453.54, modificado:2756453.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN LACHIXILA 2ª. 

ETAPA - 29465
20 Oaxaca 457 Santiago Camotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Camotlán 29465 S 55 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:3, direccion:Pueblo Asunción Lachixila 68805 

ASUNCIÓN LACHIXILA, SANTIAGO CAMOTLÁN Construcción de 26 cuartos 

dormitorios, ubicado en diferentes hogares de la localidad de Asunción Lachixila. , 

lon:-96.18357145, lat:17.56192392}}

13-06-2025 10-09-2025 1556969.9 1556969.87 1556969.9 1556969.9 1556969.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSC/457/FIII-FIV/001/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO CAMOTLAN, monto:2892759.57, importe_modificado:2892759.57}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}
{2540737/proyecto_INICIO, 2540737/proyecto_PROCESO, 

2540737/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Anexar convenio modificatorio de diferimiento del plazo del 

contrato    , trimestre:3.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250202540740 Proyecto de inversión 274075

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274075.0, 

modificado:274075.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, 

DE LA AGENCIA LÁZARO CÁRDENAS - 49678
20 Oaxaca 462

Santiago 

Huajolotitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Huajolotitlán 49678 S 13 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:12, direccion:Calle Emiliano Zapata Colonia 

Lázaro Cárdenas 69090 LÁZARO CÁRDENAS, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle 

Lázaro Cárdenas Y Calle Emiliano Zapata Calle Lázaro Cárdenas La calle y tramo se 

encuentran a 40m al sur del edificio de la a, lon:-97.72561209, lat:17.84753644}}

14-07-2025 12-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540740/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540755 Proyecto de inversión 459996.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459996.2, 

modificado:459996.2}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA 

CRUZ CLAVE: 20DPR3515B - 5474
20 Oaxaca 477 Santiago Minas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Minas 5474 S 74 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:519.0, 

meta_modificada:519.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo 

CACALOTE 71490 CACALOTE, SANTIAGO MINAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN 

NOMBRE Calle SIN NOMBRE POR LA PARTE DE ATRAS DE LAS OFICINAS DEL NUCLEO DEL 

CACALOTE, lon:-97.22886271, lat:16.40587326}}

16-06-2025 14-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540755/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:ANEXAR CONTRATO DE OBRA., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, 

fecha:2025-10-20}}

2025 3 OAX250202540766 Proyecto de inversión 3009588.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3009588.51, 

modificado:3009588.51}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE 

CAÑADA DE HIERBA SANTA - 40847
20 Oaxaca 494

Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 40847 S 6 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:11, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE 

HIERBA SANTA Paraje CAÑADA DE HIERBA SANTA 68268 CAÑADA DE HIERBA SANTA, 

SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle CAMINO A RIO SAN JUAN Y Calle CAMINO AL 

GACHUPIN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PASA, lon:-96.96411748, 

lat:17.02859934}}

31-07-2025 28-10-2025 3009588.5 3009588.51 3009588.5 2742297.4 2742297.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/011/04/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:3009588.51, 

importe_modificado:3009588.51}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}}
{2540766/proyecto_INICIO, 2540766/proyecto_PROCESO, 

2540766/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta sello del contratista, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2025-10-09}, obs2: {observación:PERIODO DE JECUCION DE LA OBRA FENECIO 

ADJUNTAR OFICIO DE PRORROGA , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-

16}}

2025 3 OAX250202540778 Proyecto de inversión 1300000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.01, 

modificado:1300000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ISABEL 

LA CATOLICA BARRIO TIERRA BLANCA, SANTOS REYES YUCUNA - 51337
20 Oaxaca 529

Santos Reyes 

Yucuná

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Yucuná 51337 S 337 359 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:668.03, 

meta_modificada:668.0

1

{geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:Callejón CALLEJON ISABEL LA 

CATOLICA Barrio BARRIO TIERRA BLANCA 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES 

YUCUNÁ ENTRE Calle ISABEL LA CATOLICA Y Calle ALTAMIRANO SE ENCUENTRA A 50 

METROS DEL CENTRO DE SALUD DE SANTOS REYES YUCUNA, lon:-97.99931353, 

lat:17.77612384}}

07-07-2025 20-08-2025 664731.23 664731.23 664731.23 664731.23 664731.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRY/FAISMUN/529/003/2025, 

contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTOS REYES YUCUNA, monto:1300000.01, importe_modificado:1300000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:345.0}}
{2540778/proyecto_PROCESO, 2540778/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540795 Proyecto de inversión 1615000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1615000.0, 

modificado:1665000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS 

YUTATÍO. - 32930
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
32930 S 449 374 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:608.0, 

meta_modificada:608.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:8, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Pueblo SAN 

ANDRÉS YUTATÍO 69204 SAN ANDRÉS YUTATÍO, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y 

LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y 

Calle BENITO JUÁREZ Calle ÁLVARO OBREGÓN A 530 M AL, lon:-97.89647895, 

lat:17.60572292}}

19-06-2025 16-09-2025 1665000 1665000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-8/MHVTSL/549/FAISMUN/16-

COM/2025, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA, monto:1665000.0, importe_modificado:1665000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:517.0}}

{2540795/proyecto_INICIO, 2540795/proyecto_PROCESO, 

2540795/proyecto_INICIO, 2540795/proyecto_PROCESO, 

2540795/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540796 Proyecto de inversión 1530000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1530000.0, 

modificado:1530000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES ALDAMA Y 

EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TINDÚ - 32493
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
32493 S 14 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1308.0, 

meta_modificada:1308.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:15, direccion:Calle ALDAMA Barrio SANTA 

MARÍA TINDÚ 69202 SANTA MARÍA TINDÚ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y 

LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle 

FLORES MAGÓN A 700 M AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE, lon:-

97.93602427, lat:17.49478556}}

09-06-2025 07-08-2025 1530000 1530000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-6/MHVTSL/549/FAISMUN/3-

COM/2025, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA, monto:1530000.0, importe_modificado:1530000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1308.0}}

{2540796/proyecto_INICIO, 2540796/proyecto_PROCESO, 

2540796/proyecto_FIN, 2540796/proyecto_PROCESO, 

2540796/proyecto_FIN, 2540796/proyecto_INICIO, 

2540796/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202542292 Acción 402399.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402399.81, 

modificado:402399.81}}

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 2134 20 Oaxaca 254
San Mateo Río 

Hondo
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Mateo Río Hondo 2134-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.448448, lat:16.14423}}
30-01-2025 30-11-2025 402399.81 402399.81 402399.81 281679.87 281679.87

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTO-

PSP/MSMRH/254/FIII/FAISMUN/001/2025, contratista:JAVIER HERNANDEZ HEREDIA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:402399.81, 

importe_modificado:402399.81}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}} {2542292/proyecto_INICIO, 2542292/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202542296 Acción 98600

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98600.0, 

modificado:98600.0}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 2140 20 Oaxaca 338 Villa de Etla Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa de Etla 2140-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.800579, lat:17.207528}}
24-06-2025 20-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2542296/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543596 Proyecto de inversión 130000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130000.0, 

modificado:130000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARÍA SALINAS MUNICIPIO DE GUADALUPE DE RAMÍREZ - 48860
20 Oaxaca 34

Guadalupe de 

Ramírez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Guadalupe de Ramírez 48860 S 15 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:Domicilio conocido, lon:-

98.19988026, lat:17.7487346}}
23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2543596/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202543625 Proyecto de inversión 2375140.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2375140.72, 

modificado:2375140.72}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EN LA CALLE RUÍZ CORTÍNEZ, 

LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LOXICHA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA - 

34071

20 Oaxaca 366
Santa Catarina 

Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Loxicha 34071 S 483 411 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:141.0, 

meta_modificada:141.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:Calle RUIZ CORTINEZ Pueblo 

SANTA CATARINA LOXICHA 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA 

LOXICHA ENTRE Calle MORELOS Y Calle RUIZ CORTINEZ Calle INDEPENDENCIA se ubica 

a 100 metros de la escuela primaria morelos y a 300 metr, lon:-96.75361123, 

lat:16.06592164}}

16-06-2025 13-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2543625/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543641 Proyecto de inversión 935090.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:935090.15, 

modificado:935090.15}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BARDA DE ACCESO EN EL EDIFICIO DEL NUCLEO 

RURAL DE SEGUNDO BARRIO - 3272
20 Oaxaca 477 Santiago Minas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Minas 3272 S 54 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:57.0, 

meta_modificada:57.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:Barrio SEGUNDO BARRIO 71490 

SANTIAGO MINAS, SANTIAGO MINAS ENTRE Calle S/N Y Avenida SANTIAGO MINAS A UN 

COSTADO DE LA CANCHA TECHADA Y DE LAS OFICINAS DEL NUCLEO SEGUNDO BARRIO, 

lon:-97.228509, lat:16.425796}}

15-04-2025 06-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2543641/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:ANEXAR CONTRATO DE OBRA., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, 

fecha:2025-10-20}}

2025 3 OAX250202544417 Proyecto de inversión 3200000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3200000.0, modificado:3200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 

TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1484K, EN LA LOCALIDAD PEÑA BLANCA, 

MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIAPAM

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC  

20DTV1484K 

5320012569900125

S 19 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:123.0, 

meta_modificada:123.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:234, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.9313, lat:18.1406}}
21-07-2025 31-12-2025 3200000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2544417/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544437 Proyecto de inversión 1231435.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1231435.24, modificado:1231435.24}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPR0979O, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO 

TEUTILA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DPR0979O 

5320012437400124
S 52 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:423.0, 

meta_modificada:423.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.7057, lat:17.977}}
28-07-2025 31-12-2025 1231431.4 1231431.4 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:1231431.4, importe_modificado:1231431.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544437/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544507 Proyecto de inversión 1746504.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1746504.41, modificado:1746504.41}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DTV0589Y, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS 

MAZALTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA  

20DTV0589Y 

5320012573000125

S 61 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:213.0, 

meta_modificada:213.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.8715, lat:17.1735}}
30-06-2025 31-12-2025 1746504.4 1746504.41 438229.32 438229.32 438229.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:1746504.41, importe_modificado:1746504.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:103.0}} {2544507/proyecto_INICIO, 2544507/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544576 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA O. DE DOMÍNGUEZ" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPR2016Z, EN LA LOCALIDAD LAGUNILLAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO 

ARMENTA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DPR2016Z 

5320012593700125

S 13 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:213.0, 

meta_modificada:213.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:507, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-

98.3993, lat:16.3726}}
07-07-2025 31-12-2025 667953.96 667953.96 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CAOR CAMINOS Y OBRAS RURALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667953.96, 

importe_modificado:667953.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544576/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Cambiar contrato ya que no corresponde al proyecto

, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-07}, obs2: 

{observación:Cambiar contrato ya que no corresponde al proyecto

, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-07}}

2025 3 OAX250202544579 Proyecto de inversión 592408.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:592408.16, modificado:592408.16}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "NIÑOS HÉROES" CON CLAVE 

ESCOLAR:20DCC0502Y, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, MUNICIPIO SAN 

BARTOLOMÉ QUIALANA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DCC0502Y 

5320012591300125

S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:458.0, 

meta_modificada:458.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-

96.5012, lat:16.9019}}
07-07-2025 31-12-2025 591827.55 591827.55 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:051-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CAOR CAMINOS Y OBRAS RURALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:591827.55, 

importe_modificado:591827.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544579/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546503 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB1792Q, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA, MUNICIPIO SAN ANTONIO 

TEPETLAPA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DPB1792Q 

5320012589300125
S 29 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DOMIICLIO CONOCIDO , lon:-

98.0662, lat:16.5424}}
28-07-2025 31-12-2025 600000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546503/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546523 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670000.0, modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA ¿EMILIANO ZAPATA¿ CON 

CLAVE ESCOLAR: 20DCC0067M, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JALTEPETONGO, MUNICIPIO 

SAN PEDRO JALTEPETONGO.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DCC0067M 

5320012590900125
S 17 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:963.0, 

meta_modificada:963.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:311, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

97.0349, lat:17.6879}}
22-07-2025 31-12-2025 664872.17 664872.17 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:055-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:TIERRAMATE OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:664872.17, 

importe_modificado:664872.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546523/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546626 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590000.0, modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DIN0043C, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

TEMAXCALTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DIN0043C 

5320012598000125
S 53 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:326.0, 

meta_modificada:326.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

97.1947, lat:16.1631}}
31-07-2025 31-12-2025 583212.69 583212.69 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:AVEP, ASESORÍAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:583212.69, importe_modificado:583212.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546626/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546633 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:850000.0, modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE" CON 

CLAVE ESCOLAR: 20DPB1935X, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA YOSOYÚA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DPB1935X 

5320012611700125
S 13 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:698.0, 

meta_modificada:698.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:445, localidad:4, direccion:CONOCIDO , lon:-97.4967, 

lat:17.0957}}
31-07-2025 31-12-2025 841366.55 841366.55 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:DANIEL SANCHEZ SARABIA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:841366.55, 

importe_modificado:841366.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546633/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546642 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0694I, 

EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS QUIAVINÍ, MUNICIPIO SAN LUCAS QUIAVINÍ.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DTV0694I 

5320012610800125
S 15 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:659.0, 

meta_modificada:659.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.4681, lat:16.8948}}
29-07-2025 31-12-2025 398708.96 398708.96 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:XHOJCHHI Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:398708.96, 

importe_modificado:398708.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546642/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546815 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590000.0, modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DCC1134A, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUILOTEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO 

HUILOTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMR  20DCC1134A 

5320012598900125
S 14 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:653.0, 

meta_modificada:653.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

95.1529, lat:16.2437}}
31-07-2025 31-12-2025 590000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546855 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON 

CLAVE ESCOLAR: 20DTV0434W, EN LA LOCALIDAD JALTEPEC DE CANDOYOC, MUNICIPIO 

SAN JUAN COTZOCÓN.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMR 20DTV0434W 

5320012621300125
S 61 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:659.0, 

meta_modificada:659.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:190, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

95.412, lat:17.3523}}
31-07-2025 31-12-2025 3100000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546855/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202547060 Proyecto de inversión 1601000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1601000.0, modificado:1601000.0}}

AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan N 0 0 1079

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:5, direccion:Camino de Rio Talea, lon:-

97.166039, lat:16.509263}, geo2: {cve_municipio:229, localidad:5, 

direccion:Camino de Rio Talea, lon:-97.160988, lat:16.509321}}

30-04-2025 28-06-2025 1601000 1601000 1230203.4 1230203.4 1230203.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLT/229/FORTAMUN/001/002/2025, contratista:SHYMA 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LORENZO TEXMELUCAN, monto:1601000.0, importe_modificado:1601000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1350.0}}

{2547060/proyecto_PROCESO, 2547060/proyecto_INICIO, 

2547060/proyecto_PROCESO, 2547060/proyecto_INICIO, 

2547060/proyecto_PROCESO, 2547060/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550883 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN IEBO NUM. 46 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0047J, 

EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA - 48302
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 48302 S 66 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Ranchería SAN JOSÉ RÍO MANZO 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA ENTRE 

Y Calle OLÍMPICA Calle LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL A LA ESCUELA A 128 METROS LINEALES AL NORES, lon:-95.87681835, 

lat:17.66556911}}

15-07-2025 12-11-2025 494844.82 494844.82 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:494844.82, importe_modificado:494844.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2550883/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar

, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}}

2025 3 OAX250302550897 Proyecto de inversión 2750161.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2750161.73, 

modificado:2750161.73}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, 

MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO - 21041
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 21041 S 725 704 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3278.79, 

meta_modificada:3278.

79}}

1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:Ninguno vereda al manantial 

Pueblo SANTA MARÍA PÁPALO 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO 

COMO PUNTO DE REFERENCIA, EL TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE LA OBRA 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SE ENCUENTRA A 529 M A, lon:-

96.80218574, lat:17.78579582}}

01-07-2025 01-11-2025 2750161.7 2699563.39 816272.22 816272.22 816272.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-016/2025, 

contratista:ICCODISA INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y 

ASESORÍA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, 

monto:2699563.39, importe_modificado:2699563.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:973.14}}
{2550897/proyecto_INICIO, 2550897/proyecto_PROCESO, 

2550897/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250302550903 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, 

modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN CECYTE NUM. 31 CON CLAVE 

ESCOLAR 20ETC0031N, EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA EL TULE, MUNICIPIO SANTA MARIA 

TONAMECA - 54480

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 54480 S 72 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:660.74, 

meta_modificada:660.7

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:92, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Pueblo Santa Elena el Tule 70944 SANTA ELENA EL TULE, SANTA MARÍA TONAMECA 

ENTRE Calle camino a santa elena Y Calle Orquideas Calle amapolas LA OBRA SE 

UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 633, lon:-96.82729717, 

lat:15.75019273}}

15-07-2025 17-11-2025 3100000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550903/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550904 Proyecto de inversión 13974896.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.397489676E7, 

modificado:1.397489676E7}}

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD 

SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COYOTEPEC - 54520
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 54520 S 2547 2334 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:492.32, 

meta_modificada:492.3

1

{geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo SANTA 

MARÍA COYOTEPEC 71290 SANTA MARÍA COYOTEPEC, SANTA MARÍA COYOTEPEC ENTRE 

Calle RANCHO VIEJO Y Prolongación MI RANCHITO Calle LA ESPERANZA COMO PUNTO 

DE REFERENCIA, LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS R, lon:-96.70910795, 

lat:16.97232367}}

15-07-2025 13-10-2025 13974897 13826417.16 5495726.8 5495726.8 5495726.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-03-021/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA J&G WORKS, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, 

monto:1.382641716E7, importe_modificado:1.382641716E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.01}}
{2550904/proyecto_PROCESO, 2550904/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250302550906 Proyecto de inversión 7188259.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7188259.77, 

modificado:7188259.77}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL 

TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM - 54584
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 54584 S 1716 1392 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5614.83, 

meta_modificada:5614.

83}}

1

{geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:Calle SABINO CRESPO Pueblo SAN 

MIGUEL TILQUIÁPAM 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM 

ENTRE Calle SABINO CRESPO Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle MANUEL DOBLADO LA 

ESCUELA PREESCOLAR UBICADA SOBRE LA CALLE MANUEL DOB, lon:-96.58238294, 

lat:16.77844996}}

15-07-2025 31-12-2025 7188259.8 7045505.2 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-020/2025, 

contratista:HAGA-ARQUITECTURA MAS INGENIERÍA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:7045505.2, 

importe_modificado:7045505.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.44}} {2550906/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550916 Proyecto de inversión 418942.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:418942.9, 

modificado:418942.9}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, 

EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DOMINGUILLO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 

55218

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 55218 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:11.16, 

meta_modificada:11.16

}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:13, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD Ranchería SANTIAGO DOMINGUILLO 68603 SANTIAGO DOMINGUILLO, 

SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN ACCESO PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LOC, lon:-96.91702503, 

lat:17.65006485}}

15-07-2025 12-11-2025 418942.9 418942.9 192275.01 192275.01 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/019/2025, 

contratista:ENFOQUE INTEGRAL ARMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:2095410.83, importe_modificado:2095410.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.7}} {2550916/proyecto_INICIO, 2550916/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550918 Proyecto de inversión 2973413.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2973413.73, 

modificado:2972849.48}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE A LA 

TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YUCUTINDOO, MUNICIPIO DE SAN MATEO 

YUCUTINDOO - 55235

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 55235 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.

1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:Calle prinicpal sin nombre 

Pueblo SAN MATEO YUCUTINDOO 71375 SAN MATEO YUCUTINDOO, SAN MATEO 

YUCUTINDOO ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle REVOLUCIÓN LA OBRA SE UBICA EN EL 

CENTRO DE LA POBLACIÓN, EL PUNTO REFERENCIADO SE ENCUENTRA FREN, lon:-

97.47825071, lat:16.73370015}}

15-07-2025 31-12-2025 2972849.5 2972849.48 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-07-016-AD-2025, 

contratista:IVT PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2972849.48, importe_modificado:2972849.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} {2550918/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550920 Proyecto de inversión 5057181.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5057181.8, 

modificado:4957595.32}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO OMETEPEC SAN JUAN 

CACAHUATEPEC, TRAMO DEL KM 2+576 AL KM 4+400, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

CACAHUATEPEC - 55240

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 55240 S 548 518 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.82, 

meta_modificada:1.82}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:21, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal OMETEPEC - SAN JUAN CACAHUATEPEC 1 824 71610 EL PLATANAR, SAN 

JUAN CACAHUATEPEC EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC SE LOCALIZA A 383 

KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 7 HORAS 8 MINUTOS AL SU, lon:-98.18288842, 

lat:16.62720523}}

15-08-2025 13-10-2025 4957595.3 4957595.32 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-091-W-0-25, 

contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES KEMAJOSA, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:4957595.32, 

importe_modificado:4957595.32}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.27}}
{2550920/proyecto_INICIO, 2550920/proyecto_PROCESO, 

2550920/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se confirma la congruencia de la información, se adjunta tarjeta 

informativa que justifica la  diferencia entre los avances físicos y financieros.

https://drive.google.com/file/d/1gWGDcxxDXsWr2g1-

22s9PqL22SdR5zVc/view?usp=sharing, trimestre:3.0, usuario:alhelimoralesc, 

fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302550924 Proyecto de inversión 1372500.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1372500.01, 

modificado:1372500.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA 

LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC. - 55259
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 55259 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:220.11, 

meta_modificada:220.1

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:34, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 

Colonia LA JOYA MANANTIAL 68456 LA JOYA MANANTIAL, SAN JOSÉ CHILTEPEC UNA DE 

LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 29 ML AL SURESTE DEL 

PREESCOLAR LEONA VICARIO Y A 76 ML AL NORES, lon:-96.12555879, 

lat:17.96366752}}

15-07-2025 12-11-2025 1372500 1372500.01 855092.78 855092.78 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/022/2025, 

contratista:KALCHIJKETL SERVICIOS, MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1372500.01, 

importe_modificado:1372500.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:154.07}}
{2550924/proyecto_PROCESO, 2550924/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550932 Proyecto de inversión 9999878.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9999878.58, 

modificado:9999403.93}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO E. C. SAN PEDRO JICAYÁN SAN 

JUAN COLORADO SAN PEDRO ATOYAC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+000, SUBTRAMO DEL 

KM 2+600 AL KM 5+540, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN - 55416

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 55416 S 2236 2020 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.94, 

meta_modificada:2.01}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:19, direccion:Calle A SAN PEDRO ATOYAC 

Pueblo YUTAKOYOO 71743 YUTAKOYOO, SAN PEDRO JICAYÁN EL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO JICAYÁN SE LOCALIZA A 353 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 HORAS Y 

27 MINUTOS AL SUROESTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO, LA LOCALI, lon:-97.976498, 

lat:16.47331304}}

15-07-2025 30-11-2025 4999403.9 4999403.93 965009.68 965009.68 965009.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-036-W-0-25, 

contratista:AVEP, ASESORÍAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:4999403.93, 

importe_modificado:4999403.93}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.74}}
{2550932/proyecto_INICIO, 2550932/proyecto_PROCESO, 

2550932/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se confirma la congruencia de la información, se adjunta tarjeta 

informativa que justifica la diferencia entre los avances físicos y financieros.

https://drive.google.com/file/d/18Qi-

1i7LYbfYHFdQQHyV7N3bOXCYD66R/view?usp=sharing, trimestre:3.0, 

usuario:alhelimoralesc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:Incluir contrato modificatorio, trimestre:3.0, 

usuario:valeriacardenasa, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:El avance físico 

presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de 

la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302550935 Proyecto de inversión 1357452.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1357452.51, 

modificado:1357452.51}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO MORALES CON CLAVE ESCOLAR: 

20DJN2168N, EN LA LOCALIDAD CRUZ BLANCA, MUNICIPIO CUILÁPAM DE GUERRERO - 54338
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 54338 S 12 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:Prolongación DE MORELOS Colonia 

CRUZ BLANCA 71406 CRUZ BLANCA, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Pasaje OAXACA-

ZAACHILA Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Pasaje OAXACA-ZAACHILA LA OBRA SE UBICA 

SOBRE LA PROLONGACIÓN DE MORELOS A 75 METROS LINEALE, lon:-96.75857707, 

lat:17.01413857}}

15-08-2025 12-12-2025 1357452.5 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550935/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550943 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670000.0, 

modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DONAJÍ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0816C, 

EN LA LOCALIDAD LLANO DE AYUCA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NUXAÁ - 43439
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 43439 S 26 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Ranchería Llano de Ayuca 69964 LLANO DE AYUCA, SANTO DOMINGO NUXAÁ LA OBRA 

SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 30 METROS LINEALES AL ESTE DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL, A 46 METROS LINEALES EL SUR DEL JA, lon:-97.11304666, 

lat:17.17342078}}

15-07-2025 13-10-2025 667760.16 667760.16 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:EDRIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667760.16, 

importe_modificado:667760.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550943/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar, 

trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}}

2025 3 OAX250302550947 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, 

modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA EVOLUCIÓN CON CLAVE ESCOLAR: 

20DCC0690H, EN LA LOCALIDAD HUAZANTLÁN DEL RÍO, MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR - 

43574

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 43574 S 46 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:3, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería 

HUAZANTLÁN DEL RÍO 70780 HUAZANTLÁN DEL RÍO, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle 

MOCTEZUMA Y Calle LIBERTAD Calle BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 

MIGUEL HIDALGO A 158 METROS LINEALES AL SUROE, lon:-95.13084167, 

lat:16.218573}}

31-07-2025 31-08-2025 582639.89 582639.89 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:582639.89, 

importe_modificado:582639.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550947/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede abrir, trimestre:3.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-01}}

2025 3 OAX250302550954 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, 

modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA GUILLERMO PRIETO CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DCC1362V, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALMAS, MUNICIPIO SANTIAGO 

JOCOTEPEC - 47003

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 47003 S 42 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:16, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo 

SAN ANTONIO LAS PALMAS 68921 SAN ANTONIO LAS PALMAS, SANTIAGO JOCOTEPEC 

ENTRE Calle ALDAMA Y Calle IGNACIO ALLENDE Ninguno NINGUNO LA OBRA SE UBICA 

SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 35 METROS LINEALES AL OE, lon:-96.0923656, 

lat:17.67361871}}

01-09-2025 31-12-2025 590000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550954/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550956 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV1855L, 

EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO LLANO GRANDE, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC - 47403
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 47403 S 11 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:54, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Ranchería San Isidro Llano Grande 71847 SAN ISIDRO LLANO GRANDE, VILLA DE 

TUTUTEPEC ENTRE Calle ACAPULCO GUERRERO Y Calle MANUEL GALINDO Calle 30 DE 

ABRIL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA, lon:-97.28388195, 

lat:15.95131204}}

15-07-2025 12-11-2025 656953.92 656953.92 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:656953.92, importe_modificado:656953.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550956/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir liga de contrato  ya que no se puede visualizar el contrato

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-03}}

2025 3 OAX250302550958 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, 

modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN COBAO NUM. 65 CON CLAVE 

ESCOLAR 20ECB0065O, EN LA LOCALIDAD EL MOGOTE CHICO, MUNICIPIO SAN PEDRO MÁRTIR 

- 47512

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 47512 S 103 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:660.74, 

meta_modificada:660.7

1

{geo1: {cve_municipio:315, localidad:2, direccion:Calle EMILIO CARRANZA Pueblo El 

Mogote Chico 71525 EL MOGOTE CHICO, SAN PEDRO MÁRTIR LA OBRA SE UBICA SOBRE 

LA CALLE NINGUNO A 459 METROS LINEALES AL OESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA, A 

1270 METROS LINEALES AL SUROESTE DEL PANTEÓN M, lon:-96.70407367, 

lat:16.74031184}}

29-08-2025 30-12-2025 3100000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550958/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550963 Proyecto de inversión 763000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:763000.0, 

modificado:762925.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL ALMOLOYA, 

MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 66440
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66440 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:126.0, 

meta_modificada:126.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 

Ranchería SAN GABRIEL ALMOLOYA 68609 SAN GABRIEL ALMOLOYA, SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 27 ML, lon:-97.03561572, 

lat:17.62756833}}

08-10-2025 31-12-2025 762925.03 762925.03 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/057/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA Y AQRUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1307814.09, 

importe_modificado:1307814.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550963/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550980 Proyecto de inversión 1875000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1875000.0, 

modificado:1872911.63}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 

MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC. - 66855
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66855 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:300.15, 

meta_modificada:300.1

1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:Calle 15 DE SEPTIEMBRE Pueblo 

SAN MIGUEL TLACOTEPEC 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC 

ENTRE Calle LÁZARO CÁRDENAS Y Calle LA UNIÓN Calle CHAPULTEPEC UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A 45 ML A, lon:-98.00561427, 

lat:17.45274979}}

08-10-2025 31-12-2025 1872911.6 1872911.63 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/043/2025, 

contratista:TECNOVIVE, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:7117064.18, importe_modificado:7117064.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550980/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550995 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:210000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD ARROYO CHOÁPAM, MUNICIPIO SAN 

JOSÉ CHILTEPEC. - 67130
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67130 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:3, direccion:Calle MOISÉS SÁENZ Ejido ARROYO 

CHOÁPAM 68456 ARROYO CHOÁPAM, SAN JOSÉ CHILTEPEC ENTRE Avenida 24 DE 

FEBRERO Y Avenida 12 DE OCTUBRE Avenida EMILIANO ZAPATA UNA DE LAS ACCIONES 

SE UBICA EN CALLE MOISÉS SÁENZ A 76 ML AL NOROESTE DE, lon:-96.15800509, 

lat:17.97181945}}

02-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550995/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550996 Proyecto de inversión 462000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:462000.0, 

modificado:462000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD ARROYO TOMATE, MUNICIPIO SAN JUAN 

LALANA. - 67161
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67161 S 46 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:528.0, 

meta_modificada:528.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:47, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ejido ARROYO TOMATE 68945 ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA ENTRE 

Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 31 ML AL NOROESTE DE LA AGENCIA M, lon:-

95.85408526, lat:17.50900423}}

02-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550996/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551002 Proyecto de inversión 2420000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2420000.0, 

modificado:2419513.12}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD CERRO CAMPANA, MUNICIPIO 

SANTO DOMINGO DE MORELOS. - 63970
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 63970 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 

Ranchería CERRO CAMPANA 70907 CERRO CAMPANA, SANTO DOMINGO DE MORELOS 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN CALLE PRINCIPAL A 

LA LOCALIDAD A 251 ML AL SURESTE DEL AGENCIA MUNIC, lon:-96.64016486, 

lat:15.85013388}}

02-10-2025 31-12-2025 2419513.1 2419513.12 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/055/2025, 

contratista:INGENIERÍA ESPECIALIZADA KSD, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:3628155.81, importe_modificado:3628155.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551002/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551004 Proyecto de inversión 4256736.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4256736.66, 

modificado:4218673.94}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD DE 

OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 64223
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
64223 S 1517 1250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle CARMEN BAEZ Colonia UNIÓN 

68033 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle JOAQUIN FERNANDEZ DE 

LIZARDI Y Calle RICARDO FLORES MAGON Calle ENRIQUE CABRERA LA CONSTRUCCION 

DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA A , lon:-96.74133549, 

lat:17.06952769}}

31-07-2025 12-11-2025 4218673.9 4218673.94 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0652/251158/2025, 

contratista:SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS, convocante:SISTEMA OPERADOR DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:4218673.94, 

importe_modificado:4218673.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} {2551004/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551021 Proyecto de inversión 4500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4500000.0, 

modificado:4409528.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA RÍO SALADO, EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS - 61013
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 61013 S 77 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2291.2, 

meta_modificada:2291.

1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Avenida rio salado Pueblo santa 

cruz amilpas 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE Calle LOS 

LIMONARES Y Calle CIPRÉS Calle CONSTITUCIÓN LA OBRA SE UBICA AL SUR DEL CENTRO 

DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS, EL PUNTO, lon:-96.68701201, 

lat:17.05346474}}

31-08-2025 31-12-2025 4409529 4409528.97 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-073-LPE-2025, 

contratista:VERDE INGENIERIA DE ALTA PRECISIÓN S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4409528.97, 

importe_modificado:4409528.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:229.12}}
{2551021/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR EL RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, 

fecha:2025-10-09}}
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2025 3 OAX250302551031 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:200000.0, 

modificado:200000.0}}

EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN 

FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR. - 75128
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 75128 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:Calle JOSÉ MUJICA Pueblo SAN 

FRANCISCO DEL MAR 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR ENTRE 

Calle BENITO JUÁREZ Y Calle JUAN ÁLVAREZ Calle ÁLVARO OBREGÓN UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE JOSÉ MUJICA A 65 ML AL , lon:-94.51435027, 

lat:16.33935783}}

01-09-2025 31-12-2025 200000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2551031/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551048 Proyecto de inversión 1875000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1875000.0, 

modificado:1875000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL PROGRESO. - 72884
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 72884 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:300.15, 

meta_modificada:300.1

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Avenida ESPINAL Pueblo SAN JOSÉ 

DEL PROGRESO 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE 

Privada ESPINAL Y Privada HÉROES DE NACOZARI UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

AVENIDA ESPINAL A 325 ML AL NOROESTE DE LA IGLESIA , lon:-96.68874805, 

lat:16.68456771}}

08-10-2025 31-12-2025 1875000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551048/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551053 Proyecto de inversión 2343500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2343500.0, 

modificado:2343500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO 

VILLA DE ZAACHILA. - 73245
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 73245 S 89 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:387.0, 

meta_modificada:387.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:Calle IGNACIO ALLENDE Colonia 

VICENTE GUERRERO 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle 16 DE 

SEPTIEMBRE Y Calle IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Calle MIGUEL HIDALGO UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE IGNACIO ALLENDE A 79 ML A, lon:-96.69941711, 

lat:16.93595768}}

30-09-2025 31-12-2025 2343500 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551053/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551065 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:209743.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 69383
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 69383 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 

Ranchería EL CERRO DE LAS HUERTAS 71500 EL CERRO DE LAS HUERTAS, HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 89 ML AL , lon:-96.70259546, 

lat:16.56418002}}

08-10-2025 31-12-2025 209743.52 209743.52 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, 

contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3313947.57, 

importe_modificado:3313947.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551065/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551066 Proyecto de inversión 105000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, 

modificado:105000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COATECAS BAJAS, MUNICIPIO 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 69728
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 69728 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:Peatonal A EL ARROGANTE JUSTO 

BENÍTEZ Colonia SAN JUAN COATECAS BAJAS 71503 SAN JUAN COATECAS BAJAS, 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE 

Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN, lon:-96.71097633, 

lat:16.54791236}}

08-10-2025 31-12-2025 105000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551066/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551079 Proyecto de inversión 315000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, 

modificado:314615.27}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD RÍO DE TALEA, MUNICIPIO SAN LORENZO 

TEXMELÚCAN. - 67864
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67864 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ejido RÍO DE TALEA 71454 RÍO DE TALEA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN ENTRE Y Calle SIN 

NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD A 53 ML AL SUROESTE DE LA ESCU, lon:-97.16196089, lat:16.50931516}}

08-10-2025 31-12-2025 314615.27 314615.27 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, 

contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3313947.57, 

importe_modificado:3313947.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551079/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551090 Proyecto de inversión 336000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:336000.0, 

modificado:336000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL BEJUCO, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ. - 76957
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76957 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:384.0, 

meta_modificada:384.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:25, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería EL BEJUCO 70802 EL BEJUCO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle 

sin nombre Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 

70 ML AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA L, lon:-96.64682532, 

lat:16.46316385}}

01-09-2025 31-12-2025 336000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551090/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551096 Proyecto de inversión 147000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:147000.0, 

modificado:147000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDO, MUNICIPIO SAN 

SEBASTIÁN RÍO HONDO. - 76979
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76979 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:168.0, 

meta_modificada:168.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:8, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ejido SAN BERNARDO 70878 SAN BERNARDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO 

ENTRE Calle sin nombre Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 40 ML AL SURESTE DEL C, lon:-96.42688421, 

lat:16.17782593}}

01-09-2025 31-12-2025 147000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551096/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551099 Proyecto de inversión 105000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, 

modificado:105000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD JARDINES DEL TEPEYAC, MUNICIPIO SAN 

PEDRO IXTLAHUACA. - 76987
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76987 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:19, direccion:Privada SEGUNDA DE CLAVELES 

Colonia JARDINES DEL TEPEYAC 71248 JARDINES DEL TEPEYAC, SAN PEDRO 

IXTLAHUACA ENTRE Calle CLAVELES Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN PRIVADA SEGUNDA DE CLAVELES A 1050 ML AL SURESTE DE , lon:-

96.82851575, lat:17.0512417}}

01-09-2025 31-12-2025 105000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551099/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551108 Proyecto de inversión 320000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:320000.0, 

modificado:320000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD RÍO ANONA, MUNICIPIO SAN 

SIMÓN ALMOLONGAS. - 77295
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77295 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:2, direccion:Calle A CALLE REBECA GARCÍA 

PERALTA Pueblo RÍO ANONA 70809 RÍO ANONA, SAN SIMÓN ALMOLONGAS ENTRE Calle 

HIDALGO Y Calle LIBERTAD UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE 

REBECA GARCÍA PERALTA A 80 ML AL SURESTE DE LA TIENDA, lon:-96.68757123, 

lat:16.45796142}}

01-09-2025 31-12-2025 320000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551108/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551119 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:210000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TLALIXTAC, MUNICIPIO 

SANTA MARÍA TLALIXTAC. - 76221
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76221 S 20 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:438, localidad:1, direccion:Peatonal A CALLE PORFIRIO DÍAZ 

Pueblo SANTA MARÍA TLALIXTAC 68627 SANTA MARÍA TLALIXTAC, SANTA MARÍA 

TLALIXTAC UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE PORFIRIO DÍAZ A 149 

ML AL SUROESTE DEL CENTRO DE SALUD Y A 159 ML AL S, lon:-96.73524286, 

lat:17.94283414}}

08-10-2025 31-12-2025 210000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551119/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551123 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, 

modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA JOSÉ VASCONCELOS CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DCC2519L, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ, MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA - 

76252

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 76252 S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:Peatonal PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Ranchería SAN JOSÉ 69870 SAN JOSÉ, SAN ANTONIO SINICAHUA ENTRE Ninguno 

NINGUNO Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL A LA ESCUELA A 20 METROS LINEALES AL OEST, lon:-97.56973872, 

lat:17.16185444}}

02-10-2025 31-12-2025 590000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551123/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551130 Proyecto de inversión 294000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:294000.0, 

modificado:294000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD HIERBA BUENA, MUNICIPIO SAN 

FRANCISCO CHAPULAPA. - 76372
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76372 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería HIERBA BUENA 68636 HIERBA BUENA, SAN FRANCISCO CHAPULAPA ENTRE 

Calle CALLE SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD A 110 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA MU, lon:-96.76012727, 

lat:17.95102877}}

01-09-2025 31-12-2025 294000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551130/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551134 Proyecto de inversión 5049855.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5049855.68, 

modificado:5049855.68}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. 

(SECCIÓN LOS CASTRO ARROYO MURCIÉLAGO) LA LAGUNA LA LUNA, TRAMO DEL KM 0+000 AL 

KM 2+870, SUBTRAMO DEL KM 0+400 AL KM 1+207, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

IXCATLÁN. - 76444

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 76444 S 137 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:15, direccion:Camino / Terracería LOS CASTRO - 

ARROYO MURCIÉLAGO 1 0 68454 LA LAGUNA, SAN PEDRO IXCATLÁN EL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO IXCATLÁN SE LOCALIZA A 272 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 

HORAS 19 MINUTOS AL NORESTE DE LA CAPITAL DEL ESTAD, lon:-96.5327342, 

lat:18.13364642}}

01-09-2025 31-12-2025 5037822.8 5037822.79 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-081-W-0-25, contratista:C. 

JOSÉ MANUEL LLANJO ENRÍQUEZ, convocante:CAMINOS BIENESTAR, 

monto:5037822.79, importe_modificado:5037822.79}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2551134/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551136 Proyecto de inversión 612500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:612500.0, 

modificado:612500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL COYUL, MUNICIPIO SAN PEDRO 

HUAMELULA. - 76521
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76521 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:5, direccion:Calle DEL MANGAL Pueblo EL 

COYUL 70771 EL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA ENTRE Calle EL MANGAL Y Calle SIN 

NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE DEL MANGAL A 

75 ML AL SUROESTE DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y A, lon:-95.81083115, 

lat:15.91407019}}

01-09-2025 31-12-2025 612500 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551136/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551144 Proyecto de inversión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 74840
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 74840 S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:10.5, 

meta_modificada:10.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:18, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería LO DE MEJÍA 71606 LO DE MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 108 ML AL SURESTE DEL , lon:-

98.16950622, lat:16.42501688}}

01-09-2025 31-12-2025 240000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551144/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551146 Proyecto de inversión 185000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:185000.0, 

modificado:185000.0}}

EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO 

SAN MIGUEL PERAS. - 74893
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 74893 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería SOLEDAD PERAS 71327 SOLEDAD PERAS, SAN MIGUEL PERAS UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 165 ML AL SUROESTE DEL 

CENTRO DE SALUD Y A 222 ML AL OESTE DEL JARDÍN , lon:-96.94211221, 

lat:16.96310661}}

01-09-2025 31-12-2025 185000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2551146/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551166 Proyecto de inversión 630000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:630000.0, 

modificado:630000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC VIEJO, MUNICIPIO SANTA 

MARÍA TLALIXTAC. - 79007
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 79007 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:438, localidad:2, direccion:Calle A CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Pueblo TLALIXTAC VIEJO 68627 TLALIXTAC VIEJO, SANTA MARÍA TLALIXTAC 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 

858 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A, lon:-96.7515223, 

lat:17.8858702}}

01-09-2025 31-12-2025 630000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551166/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551190 Proyecto de inversión 484000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:484000.0, 

modificado:484000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD HUAUTEPEC, MUNICIPIO 

HUAUTEPEC. - 77772
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77772 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL ARCÁNGEL Pueblo 

HUAUTEPEC 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC ENTRE Calle SANTIAGO Y Calle SIN 

NOMBRE Calle MARÍA LA ASUNCIÓN - SAN FELIPE JALAPA UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN CALLE MIGUEL ARCÁNGEL A 188 ML AL NOROESTE DEL P, lon:-96.79915145, 

lat:18.10237946}}

01-09-2025 31-12-2025 484000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551190/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551201 Proyecto de inversión 1016996.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1016996.05, 

modificado:1016996.05}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA 

LOCALIDAD DE LA LAGUNA GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 

78357

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 78357 S 273 218 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería 

LA LAGUNA GUADALUPE 71010 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle REFORMA LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA CUAL SE 

REALIZARÁ EL ALUMBRADO SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIE, lon:-97.85312391, 

lat:17.18103642}}

01-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2551201/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551218 Proyecto de inversión 315000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, 

modificado:315000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL POTRERO, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN - 107288
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107288 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 

Ranchería EL POTRERO 71799 EL POTRERO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE 

Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 35 ML AL SUROESTE DE LA CAN, lon:-97.92364775, 

lat:16.09545501}}

01-10-2025 31-12-2025 315000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551218/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551228 Proyecto de inversión 147000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:147000.0, 

modificado:147000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO 

SANTA MARÍA OZOLOTEPEC. - 107873
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107873 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:168.0, 

meta_modificada:168.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:6, direccion:Calle JUÁREZ Ranchería SAN 

PABLO OZOLOTEPEC 70872 SAN PABLO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC ENTRE 

Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SANTO DOMINGO UNA DE LAS ACCIONES 

SE UBICA EN CALLE JUÁREZ A 192 ML AL NORESTE DE LA IG, lon:-96.34924041, 

lat:16.14653782}}

01-10-2025 31-12-2025 147000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551228/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551239 Proyecto de inversión 1588449

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1588449.0, 

modificado:1588449.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA 

DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 85969
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 85969 S 44 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:47.84, 

meta_modificada:47.84

}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo 

CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, 

CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle 5 DE MAYO 

Calle FRANCISCO I. MADERO UNO DE LOS SANITARIOS DE LA OBRA CON, lon:-

96.83298781, lat:17.9644554}}

01-10-2025 31-12-2025 1588449 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551239/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551254 Proyecto de inversión 6992997.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3496498.92, 

modificado:3496498.92}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, 

monto:3496498.92, modificado:3496498.92}}

CONSTRUCCION DE CÁRCAMO PARA AGUA POTABLE, EN LA AGENCIA DE POLICIA EX-GARITA , 

LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 84856
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
84856 S 127014 99797 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:225.7, 

meta_modificada:225.7

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle CAMINO ANTIGUO A SAN 

BARTOLO COYOTE Colonia SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 71233 SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle PALESTINA Y Calle RANCHO 

ESCONDIDO Avenida DEL VALLE LA CONSTRUCCIÓN DEL CARCAMO SE ENCUENTRA A, 

lon:-96.72846276, lat:17.03335451}}

08-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551254/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551258 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, 

modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DTV0548Y, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN - 

80726

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80726 S 73 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:618.24, 

meta_modificada:618.2

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN 

MIGUEL COATLÁN 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Y Calle 

PRIVADA DE HIDALGO Calle HIGUERA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE HIDALGO, A 

525 METROS LINEALES AL SUROESTE DE LA IGLESIA SAN MIGUE, lon:-96.69788797, 

lat:16.19280802}}

02-10-2025 31-12-2025 850000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551258/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551260 Proyecto de inversión 6738831.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6738831.5, 

modificado:6738831.5}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA 

JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN - 80878
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 80878 S 744 703 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8015.42, 

meta_modificada:8015.

42}}

1

{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:Pueblo SAN JUAN BAUTISTA 

JAYACATLÁN 68210 SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN 

COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE LA OBRA DE 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-

96.80809739, lat:17.46174332}}

02-10-2025 31-12-2025 6738831.5 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551260/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551289 Proyecto de inversión 898272.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:898272.69, 

modificado:898272.69}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALZADA DEL 

PANTEON JARDÍN - PROLONGACION DE INDEPENDENCIA, LOCALIDAD SAN ANDRÉS 

HUAYÁPAM, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM - 113874

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
113874 S 40 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:398.66, 

meta_modificada:398.6

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia SAN 

ANDRÉS HUAYÁPAM 68288 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM ENTRE 

Calle ENCINO Y Calle TILO Prolongación DE INDEPENDENCIA LA AMPLIACION SE 

ENCUENTRA A 71.44 M DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COL, lon:-

96.68740916, lat:17.0869289}}

08-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551289/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551290 Proyecto de inversión 2529969.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2529969.09, 

modificado:2529969.09}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 5A SECCIÓN EUCALIPTOS, 

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 114101
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
114101 S 119 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:798.42, 

meta_modificada:798.4

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle PINOS Colonia SAN ANTONIO 

DE LA CAL 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle 

SABINOS Y Calle EUCALIPTOS Calle LIBERTAD LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 

834.45 M DEL JARDIN DE NIÑOS LUS G. URBINA, A 1,62, lon:-96.71313821, 

lat:17.024694}}

08-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551290/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551300 Proyecto de inversión 12916286.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, 

monto:9916286.02, modificado:9916286.02}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAOLLAGA, 

MUNICIPIO SANTIAGO LAOLLAGA - 108169
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 108169 S 1370 1451 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7482.11, 

meta_modificada:7482.

11}}

1

{geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:Calle OAXACA Pueblo SANTIAGO 

LAOLLAGA 70720 SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO LAOLLAGA ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle NOCHE TRISTE Calle PÍPILA COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA 

OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SE ENCUE, lon:-

95.20268036, lat:16.58290817}}

01-10-2025 31-12-2025 9916286 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551300/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551306 Proyecto de inversión 105000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, 

modificado:105000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLÁN, 

MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 108599
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 108599 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:19, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Ranchería 

GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLÁN 71002 GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLÁN, PUTLA 

VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle CONSTITUCIÓN Calle EMILIANO 

ZAPATA UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN CALLE BENI, lon:-97.86248122, 

lat:17.02090149}}

01-10-2025 31-12-2025 105000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551306/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551322 Proyecto de inversión 504000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:504000.0, 

modificado:504000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD BARRANCA NUEVA, MUNICIPIO 

SANTIAGO AMOLTEPEC. - 111199
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 111199 S 50 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:576.0, 

meta_modificada:576.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:47, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería BARRANCA NUEVA 71386 BARRANCA NUEVA, SANTIAGO 

AMOLTEPEC ENTRE Ninguno NINGUNO Y Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO UNA 

DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 42 ML AL S, lon:-

97.52062867, lat:16.65356501}}

01-10-2025 31-12-2025 504000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551322/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551323 Proyecto de inversión 425500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:425500.0, 

modificado:425500.0}}

EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, 

MUNICIPIO SANTA CRUZ NUNDACO. - 111325
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 111325 S 48 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:4, direccion:Peatonal A CALLE INDEPENDENCIA 

Pueblo SAN ISIDRO VISTA HERMOSA 69855 SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, SANTA CRUZ 

NUNDACO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle LÁZARO CÁRDENAS Calle 1930 UNAS DE 

LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE INDEPEND, lon:-97.70985191, 

lat:17.1800285}}

01-10-2025 31-12-2025 425500 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2551323/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551326 Proyecto de inversión 714000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:714000.0, 

modificado:714000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL VERGEL, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO. - 111567
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 111567 S 71 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:816.0, 

meta_modificada:816.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:25, direccion:Calle ALDAMA Ranchería EL 

VERGEL 71504 EL VERGEL, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle BENITO 

JUÁREZ Y Calle HIDALGO Calle A PUGA Y COLMENARES UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA 

EN LA CALLE ALDAMA A 26 ML AL SURESTE DEL JARDÍN, lon:-96.75066922, 

lat:16.64039747}}

01-10-2025 31-12-2025 714000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551326/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551330 Proyecto de inversión 126000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126000.0, 

modificado:126000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD GUIXE, MUNICIPIO MIAHUATLÁN 

DE PORFIRIO DÍAZ. - 105387
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 105387 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO 

Ranchería GUIXE 70802 GUIXE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Privada 

FRANCISCO I. MADERO Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE FRANCISCO I. 

MADERO A 50 ML AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE GUIXE , lon:-

96.70326661, lat:16.47058127}}

01-10-2025 31-12-2025 126000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551330/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551341 Proyecto de inversión 882000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:882000.0, 

modificado:882000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LA LIBERTAD, MUNICIPIO SAN 

JUAN LACHIGALLA. - 106860
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 106860 S 87 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1008.0, 

meta_modificada:1008.

1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:2, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería SANTIAGO LA LIBERTAD 71576 SANTIAGO LA LIBERTAD, SAN 

JUAN LACHIGALLA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Privada SIN NOMBRE Privada SIN 

NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CA, lon:-96.53106964, 

lat:16.56228399}}

01-10-2025 31-12-2025 882000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551341/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576800 Proyecto de inversión 4432461.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4432461.56, 

modificado:4432461.56}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE ABEJONES - 68396
20 Oaxaca 1 Abejones

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Abejones 68396 S 481 360 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8061.52, 

meta_modificada:8061.

52}}

1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Camino / Brecha ABEJONES - CAMINO 

A LA SIERRA 1 400 68715 ABEJONES, ABEJONES LA OBRA TERMINA EN EL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD, EL TANQUE SE ENCUENTRA 

UBICADO EN EL CAMINO QUE CONDUCE A SAN MIGUEL ALOA, lon:-96.61577065, 

lat:17.44107141}}

04-08-2025 03-11-2025 4432461.6 4432461.56 1329738.5 1329738.5 1329738.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA/001/R33-FIII/002/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ABEJONES, monto:4432461.56, 

importe_modificado:4432461.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:2418.45}}

{2576800/proyecto_INICIO, 2576800/proyecto_PROCESO, 

2576800/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576805 Proyecto de inversión 398826.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398826.17, 

modificado:398826.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA 

GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 75228
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 75228 S 77 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:189, direccion:Corriente de agua / Río PRESA - 

PEDREGAL 1 234 68420 LA GUADALUPE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA 

GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUER, lon:-96.64539153, 

lat:18.39136481}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576805/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576824 Proyecto de inversión 437576.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437576.31, 

modificado:437576.31}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 90738
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 90738 S 3343 2998 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:85.0, 

meta_modificada:85.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle LUIS PEREZ FIGUEROA Barrio 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle BELISARIO DOMINGUEZ Calle 

INDEPENDENCIA EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFU, lon:-96.60826787, 

lat:18.53881626}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576824/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576828 Proyecto de inversión 1188729.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188729.63, 

modificado:1188729.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC 1A ETAPA - 79136
20 Oaxaca 3

Asunción 

Cacalotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 79136 S 185 173 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:629.38, 

meta_modificada:629.3

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:Calle CAMINO A SAN ANTONIO 

TLAXCALTEPEC Pueblo SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC 70290 SAN ANTONIO 

TLAXCALTEPEC, ASUNCIÓN CACALOTEPEC ENTRE Calle CAMINO A SAN ANTONIO 

TLAXCALTEPEC Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, 

lon:-95.92691297, lat:17.06941691}}

11-08-2025 09-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:150.0}}

{2576828/proyecto_INICIO, 2576828/proyecto_PROCESO, 

2576828/proyecto_INICIO, 2576828/proyecto_PROCESO, 

2576828/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:se rechazan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs3: 

{observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302576882 Proyecto de inversión 542716.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:542716.42, 

modificado:542716.42}}

Mantenimiento de la RED de energía eléctrica, en av. Independencia, calles, Cárdenas, 

Estación, Libertad, 5 de mayo, Benito Juárez, Álvaro Obregón, y Vicente Guerrero, en la 

localidad de Calihualà, Municipio de Calihualà, Silacayoápam, Oaxaca. - 92994

20 Oaxaca 11 Calihualá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calihualá 92994 S 314 293 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo 

CALUHUALA 69450 CALIHUALÁ, CALIHUALÁ ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle BENITO 

JUAREZ Calle C. DE LA ESTACION LA OBRA ESTA SOBRE DIFERENTES CALLES DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE CALIHUALA, lon:-98.27867387, lat:17.53269488}}

03-09-2025 29-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2576882/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municpio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302576896 Proyecto de inversión 1276509.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1276509.97, 

modificado:1276509.97}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO A EL CARRASQUEDO DEL KM 5.2 AL 14.3 DE LA AGENCIA DE 

POLICÍA EL CARRASQUEDO - 96290
20 Oaxaca 14 Ciudad Ixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Ciudad Ixtepec 96290 S 8 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:9.1, 

meta_modificada:9.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:Camino Agencia El Carrasquedo - 

Entronque con el Camino A Zapote 14 300 70110 NIZANDÁ, CIUDAD IXTEPEC El 

camino inicia con el entronque del camino a El Zapote y termina en la Agencia de El 

Carrasquedo , lon:-95.01569829, lat:16.65353932}}

30-09-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2576896/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576897 Proyecto de inversión 3032092.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3032092.77, 

modificado:3032092.77}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN EL CENTRO DE ATENCIÓN 

MÚLTIPLE 11 CLAVE 20DML0011Z DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD IXTEPEC - 77702
20 Oaxaca 14 Ciudad Ixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Ciudad Ixtepec 77702 S 13735 12280 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Salina Cruz Colonia Benito 

Juárez 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC ENTRE Avenida Joaquín Amaro Y 

Calle Juchitán Calle Avenida los maestros La obra se ubica en el centro de Atención 

Múltiple 11, a 100 metros de la Escuela, lon:-95.08285003, lat:16.54690364}}

19-09-2025 02-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576897/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576912 Proyecto de inversión 693694.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:693694.33, 

modificado:693694.33}}

REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS, YAGALACHE, ARROGANTE,EL SABINO, LOMA MAGUEYERA, 

LOMA ALACRAN,LOMA EL JORLON,EN LA LOCALIDAD DE COATECAS ALTAS, MUNICIPIO DE 

COATECAS ALTAS. - 55956

20 Oaxaca 15 Coatecas Altas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 55956 S 1520 1450 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 7+500 

1 7500 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS LA REHABILITACION SE REALIZARA EN 

LOS CAMINOS YAGALACHE, ARROGANTE,EL SABINO, LOMA MAGUEYERA, LOMA 

ALACRAN,LOMA EL JORLON., lon:-96.6704703, lat:16.52988193}}

07-07-2025 05-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2576912/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576917 Proyecto de inversión 409771.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409771.8, 

modificado:409771.8}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 115702 20 Oaxaca 16
Coicoyán de las 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 115702 S 13 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:294.46, 

meta_modificada:294.4

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:Camino ZARAGOZA - ZARAGOZA 1 0 

ZARAGOZA, COICOYÁN DE LAS FLORES SISTEMA DE AGUA POTABLE DENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-98.23224665, lat:17.26280947}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576917/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576918 Proyecto de inversión 816940.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:816940.08, 

modificado:816940.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 

2DA ETAPA, LOS ÁNGELES - 104968
20 Oaxaca 16

Coicoyán de las 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 104968 S 76 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:Camino LOS ANGELES, COICOYAN 

DE LAAS FLORES - AGENCIA MUNICIPAL 1 0 69793 LOS ÁNGELES, COICOYÁN DE LAS 

FLORES OBRA A REALIZAR EN EL ACCESO A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.21303444, 

lat:17.26962045}}

20-09-2025 19-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576918/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576932 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL TEPEYAC 

2DA ETAPA, COICOYAN DE LAS FLORES - 112349
20 Oaxaca 16

Coicoyán de las 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 112349 S 45 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:161.71, 

meta_modificada:236.4

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Callejón SIN NOMBRE Barrio EL 

TEPEYAC 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Calle NUEVO MEXICO Calle SIN NOMBRE CALLE ENTRONCA A 

ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL, lon:-98.27438675, lat:17.27500578}}

20-09-2025 19-10-2025 733989.56 733989.56 733989.56 733989.56 733989.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/12-18/2025, 

contratista:Proyectos y Servicios IBIRICO S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}}
{2576932/proyecto_INICIO, 2576932/proyecto_PROCESO, 

2576932/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL RECAUDADO Y COMPROMETIDO, TIENE QUE SER 

LO DEL CONTRATO , trimestre:3.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250302576937 Proyecto de inversión 1598851.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1598851.8, 

modificado:1598851.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO Y 5 

DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DEL ESPINO, MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA. - 92997
20 Oaxaca 17 La Compañía

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de la Compañía 92997 S 84 101 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:Calle HIDALGO Ranchería AGUA 

DEL ESPINO 71567 AGUA DEL ESPINO, LA COMPAÑÍA ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y 

Calle BENITO JUAREZ Calle GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA DEL ESPINO EN DIRECCION AL, lon:-96.80069395, 

lat:16.59265232}}

15-09-2025 13-11-2025 1598851.8 1598851.8 482137.49 482137.49 482137.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-007/MLC-017/FAISMUN/08/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO SA DE CV, convocante:LA COMPAÑÍA, 

monto:1598851.8, importe_modificado:1598851.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:330.0}}
{2576937/proyecto_INICIO, 2576937/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576979 Proyecto de inversión 13996707.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:9469926.75, 

modificado:9469926.75}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:4526780.76, modificado:4526780.76}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES - 113070 20 Oaxaca 25 Chahuites

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chahuites 113070 S 651 633 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1681.15, 

meta_modificada:1681.

15}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo 

Chahuites 70190 CHAHUITES, CHAHUITES ENTRE Calle Virgen del Rosario Y Avenida 

Tapachula-Juchitán de Zaragoza Boulevard Principal La obra se ubica entre la calle 

virgen del rosario cruzando con la carretera , lon:-94.19810303, lat:16.30338885}}

29-09-2025 27-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576979/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576989 Proyecto de inversión 280143.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280143.93, 

modificado:280143.93}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD 

CHALCATONGO DE HIDALGO - 73306
20 Oaxaca 26

Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 73306 S 142 134 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1011.96, 

meta_modificada:1011.

96}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Calle CALLE 20 DE NOVIEMBRE SIN 

NUMERO SIN NUMERO Barrio BARRIO GUADALUPE 71100 CHALCATONGO DE HIDALGO, 

CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle DEPORTIVO Y Calle SIN NOMBRE Calle 

CENTENARIO LA OBRA PASA EN FRENTE DEL COBAO 17 DE LA LOC, lon:-97.56386373, 

lat:17.03216076}}

20-08-2025 05-09-2025 224115.14 224115.14 224115.14 224115.14 224115.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C018/MCH/FAISMUN/026/001/2025, 

contratista:EDIFICACIONES  Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:280143.93, 

importe_modificado:280143.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576989/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576998 Proyecto de inversión 1508976.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1508976.49, 

modificado:1508976.49}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO. - 103049

20 Oaxaca 28
Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 103049 S 203 212 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1080.0, 

meta_modificada:1080.

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo 

VENUSTIANO CARRANZA 71500 NUEVO VENUSTIANO CARRANZA, HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO COMUNICA CON EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO 

CARRANZA, lon:-96.60739276, lat:16.55417561}}

08-09-2025 07-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576998/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577008 Proyecto de inversión 1008672.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1008672.69, 

modificado:1008672.69}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA DE ORTIZ, 

MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 91595
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 91595 S 159 149 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ 71500 LA 

NORIA DE ORTIZ, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle HIDALGO Y 

Corredor EXPLANADA A UN COSTADO DE CAPILLA DE LA LOCALIDAD DE LA NORIA DE 

ORTIZ, lon:-96.73184894, lat:16.69480107}}

01-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577008/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577015 Proyecto de inversión 929600.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929600.65, 

modificado:929600.65}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1865S EN LA 

LOCALIDAD DE LA ERMITA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 87397
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 87397 S 157 159 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:Calzada Prolongación Calzada 

Principal Pueblo LA ERMITA 71500 LA ERMITA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 

COMUNICA A LA CARRETERA FEDERAL 175, RUMBO A PUERTO ESCONDIDO, lon:-

96.73509131, lat:16.53973552}}

01-09-2025 20-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577015/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577021 Proyecto de inversión 768009.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:768009.63, 

modificado:768009.63}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA IGNACIO 

ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE EL 

ESPINAL - 62063

20 Oaxaca 30 El Espinal

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de El Espinal 62063 S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:748.79, 

meta_modificada:748.7

1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Colonia 

CENTRO 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle IGNACIO 

ALLENDE Calle BENITO JUAREZ A TRES CALLES DEL MUNICIPIO , lon:-95.04222689, 

lat:16.48424371}}

07-07-2025 20-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577021/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577024 Proyecto de inversión 2075108.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2075108.31, 

modificado:2075108.31}}

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la calle rumbo al tanque 

azul en la localidad de Santa Rosa, 2da Etapa - 94650
20 Oaxaca 31

Tamazulápam del 

Espíritu Santo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 94650 S 142 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1506.3, 

meta_modificada:1506.

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:30, direccion:Calle Rumbo al Tanque Azul 

Pueblo Santa Rosa 70280 SANTA ROSA, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO En la 

salida de Santa Rosa a 200 m de las oficinas de la agencia de santa rosa, rumbo a la 

cabecera municipal., lon:-96.07925552, lat:17.05596454}}

08-09-2025 06-12-2025 2075108.3 2075108.31 2075108.3 213440.09 213440.09

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159392, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO, monto:2075108.31, 

importe_modificado:2075108.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:296.74}}

{2577024/proyecto_INICIO, 2577024/proyecto_PROCESO, 

2577024/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se rechazan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302577054 Proyecto de inversión 599584.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599584.27, 

modificado:599056.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARGENTINA 

DEL SECTOR LA JOYA DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS PRIMERA SECCIÓN - 87476
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 87476 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:385.47, 

meta_modificada:385.4

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle ARGENTINA Colonia LAZARO 

CARDENAS PRIMERA SECCION 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle PANAMA Y Calle GUATEMALA 

Avenida CENTRO DE ARROLLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE L, lon:-

97.80047422, lat:17.80513293}}

15-09-2025 14-11-2025 599056.56 599056.56 179716.97 179716.97 179716.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-064-2025, 

contratista:ESTUDIOS DE INGENIERIA VAFRA S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:599056.56, importe_modificado:599056.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} {2577054/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577060 Proyecto de inversión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA LAZARO 

CARDENAS EN LA AGENCIA DE POLICÍA HACIENDA EL CARMEN - 112361
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 112361 S 30 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:537.06, 

meta_modificada:537.0

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA LAZARO CARDENAS 

Hacienda DEL CARMEN 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle LINDA VISTA Y Calle IGNACIO ALDAMA 

Calle IGANCIO CALDERON LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE , lon:-97.78923795, 

lat:17.79265746}}

21-10-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577060/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:NO HA INICIADO LA OBRA 

, trimestre:3.0, usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-10-06}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577064 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL PUENTE SAN JOSE-SANTA TERESA - 88977 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 88977 S 2000 2000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1484.53, 

meta_modificada:1484.

53}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:Calle DEL PUENTE LOS CHIRUNDOS 

Pueblo AGENCIA DE POLICIA SANTA TERESA 69000 SANTA TERESA, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Avenida PARAISO Y Calle RIO MIXTECO LA OBRA SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PUENTE LOS CHIRUNDOS ENT, lon:-97.77090637, 

lat:17.80482778}}

15-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577064/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:A UN NO INICIA LA OBRA , trimestre:3.0, usuario:ascencionrguerreros, 

fecha:2025-10-09}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577077 Proyecto de inversión 653244.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:653244.23, 

modificado:653070.45}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAUCITLAN DE 

MORELOS, (PRIMERA ETAPA) - 87362
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 87362 S 300 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:231.03, 

meta_modificada:231.0

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:65, direccion:Pueblo AGENCIA SAUCITLAN DE 

MORELOS 69000 SAUCITLÁN DE MORELOS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle LIBERTAD Calle HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA 

A UN COSTADO DE LA ESCUELA Y LA IGLESIA DE LA AGENCI, lon:-97.83447536, 

lat:17.78245339}}

15-09-2025 14-11-2025 653070.45 653070.45 195921.14 195921.14 195921.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-056-2025, 

contratista:MARIA JOSEFINA MARGALLI CUBAS, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:653070.45, importe_modificado:653070.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} {2577077/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302577079 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 4 DEL 

FRACCIONAMIENTO GENERAL ANTONIO DE LEÓN FOVISSSTE TERCERA SECCIÓN - 91790
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 91790 S 30 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:449.28, 

meta_modificada:449.2

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle CALLE 4 Fraccionamiento 

GENRAL ANTONIO DE LEON FOVISSSTE TERCERAE 69005 HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle DOS Y 

Calle UNO Calle CUARTA LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CAL, lon:-

97.78613614, lat:17.82961439}}

29-09-2025 27-11-2025 800000 800000 240000 240000 240000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-057-2025, 

contratista:LERCON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} {2577079/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577087 Proyecto de inversión 912437.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:912437.67, 

modificado:912437.67}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANAGENERAL JOSÉ LÓPEZ ALAVÉS, 

CLAVE 20DPR3628E. - 107326
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 107326 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:126.75, 

meta_modificada:126.7

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Colonia ANTORCHA POPULAR 

69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN 

DE LEÓN ENTRE Calle WENCESLAO VICTORIA Y Calle BENITO QUEZADA GARCIA Calle 

AQUILES CORDOBA MORAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTR, lon:-

97.79014302, lat:17.83042493}}

21-10-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577087/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:NO HA INICIADO LA OBRA , trimestre:3.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-10-06}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577102 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CULTURA 

TOLTECA, DE LA COLONIA SANTA ROSA SEGUNDA SECCIÓN. - 112474
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 112474 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:388.8, 

meta_modificada:388.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:45, direccion:Calle CULTURA TOLTECA Colonia 

SANTA ROSA SEGUNDA SECCION 69005 SANTA ROSA SEGUNDA SECCIÓN, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 23 DE JULIO Y Calle CULTURA ZAPOTECA 

Calle CULTURA MAYA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DO, lon:-97.77899423, 

lat:17.82699331}}

21-10-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577102/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:NO HA INICIADO LA OBRA , trimestre:3.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-10-07}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577107 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, 

modificado:200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA 24 DE 

JUNIO DE LA COLONIA AVIACION PRIMERA SECCIÓN - 108721
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 108721 S 20 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 24 DE JUNIO Colonia 

AVIACION PRIMERA SECCION 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle NARCIZO 

MENDOZA Calle REVOLUCION LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CAL, lon:-

97.78425289, lat:17.80201382}}

21-10-2025 19-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577107/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:NO HA INICIADO LA OBRA , trimestre:3.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-10-07}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577110 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, 

modificado:299945.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR AL 

TEMPLO, EN LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO RAMIREZ - 74713
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 74713 S 77 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:207.97, 

meta_modificada:207.9

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:Calle PRINCIPAL Rancho AGENCIA 

DE POLICIA RANCHO RAMIREZ 69000 RANCHO RAMÍREZ, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA 

ES LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA LA IGLESIA A UN COSTADO DE , lon:-97.7634434, 

lat:17.87446464}}

18-08-2025 16-09-2025 299945.23 299945.23 209961.66 209961.66 209961.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-044-2025, 

contratista:ANDRES ORTIZ CRUZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEON, monto:299945.23, importe_modificado:299945.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:180.0}}
{2577110/proyecto_PROCESO, 2577110/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577113 Proyecto de inversión 2100178.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100178.94, 

modificado:2100178.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA MORA, EN EL MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC - 70033
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 70033 S 88 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:460.0, 

meta_modificada:460.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:25, direccion:AGUA MORA - AGUA MORA 0 0 

68555 AGUA MORA, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN 10 METROS DE LA IGLESIA 

CATOLICA DE LA LOCALIDAD DE AGUA MORA, lon:-96.79188512, lat:18.08554326}}

15-07-2025 12-10-2025 2100178.9 2100178.94 1133039.5 1133039.5 1133039.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/10/2025, 

contratista:JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:HUAUTEPEC, 

monto:2100178.94, importe_modificado:2100178.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{2577113/proyecto_INICIO, 2577113/proyecto_PROCESO, 

2577113/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577132 Proyecto de inversión 2916285.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2916285.18, 

modificado:2916285.18}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RIO 

SANTIAGO - 88273
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 88273 S 549 437 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:544.0, 

meta_modificada:544.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, direccion:Camino / Terracería RIO 

SANTIAGO - RIO SANTIAGO 35000 100 68502 RÍO SANTIAGO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ 

CONSTRUCCION EN ZONA CENTRICA DE ESTA LOCALIDAD, JUNTO A LA AGENCIA DE LA 

POBLACION, lon:-96.76182206, lat:18.1227746}}

20-06-2025 18-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/032/2025, 

contratista:JOSE JORGE IBAÑEZ ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE 

JIMENEZ, monto:2884745.3, importe_modificado:2884745.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577132/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}}

2025 3 OAX250302577161 Proyecto de inversión 2659060.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2659060.56, 

modificado:2659060.56}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE LA COLONIA SAUL MARTINEZ - 114981 20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 114981 S 102 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:625.5, 

meta_modificada:625.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:206, direccion:Calle MATEO LOPEZ Colonia SAUL 

MARTINEZ 70046 SAÚL MARTÍNEZ, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE 

Calle MANUEL ORTIZ VASQUEZ Y Calle CAMINO CARRETERO EN LA CANCHE DE LA 

COLONIA SAUL MARTINEZ, lon:-95.03850131, lat:16.44252929}}

15-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577161/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577165 Proyecto de inversión 1981845.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1981845.45, 

modificado:1981845.45}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUIE CHAACHI EN LA COLONIA 

INFONAVIT ZAPANDU - 105222
20 Oaxaca 43

Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 105222 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:208.73, 

meta_modificada:208.7

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle GUIE CHAACHI Colonia 

colonia infonavit zapandú 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Avenida mariano abasolo Y Avenida guie shuba 

Avenida ferrocarril cerca del miche wings, lon:-95.01096606, lat:16.43964203}}

15-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577165/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577186 Proyecto de inversión 1080510.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080510.54, 

modificado:1080510.54}}

CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL, ENTRE LA CALLE TABASCO Y CALLE OAXACA, EN LA 

COLONIA OAXACA - 117686
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 117686 S 205 108 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.55, 

meta_modificada:100.5

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle HONDURAS Colonia OAXACA 

68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle TABASCO Y Calle OAXACA Calle 

NACIONES UNIDAS SE UBICA A 116 METROS AL NOROESTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES 

DEL ESTADO DE OAXACA,ESTA UBICADA TAMBIEN A 136 MET, lon:-95.87349825, 

lat:18.11781197}}

20-10-2025 18-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577186/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577216 Proyecto de inversión 1500000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.01, 

modificado:1500000.01}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 

78546
20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Peñasco 78546 S 191 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1055.0, 

meta_modificada:1055.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:Calle PROLONGACION DE CALLE 

PRINCIPAL Pueblo IGNACIO ZARAGOZA 69848 IGNACIO ZARAGOZA, MAGDALENA 

PEÑASCO ENTRE Calle CAMINO COSECHERO Y Calle CALLE PRINCIPAL Calle CAMINO 

COSECHERO LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CALLE PROLONGA, lon:-

97.53946093, lat:17.26151609}}

26-08-2025 23-11-2025 1500000 1500000.01 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/008/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:1500000.01, 

importe_modificado:1500000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}

{2577216/proyecto_PROCESO, 2577216/proyecto_INICIO, 

2577216/proyecto_PROCESO, 2577216/proyecto_INICIO, 

2577216/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577232 Proyecto de inversión 871873.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:871873.51, 

modificado:871873.51}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 

96007

20 Oaxaca 57
Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 96007 S 130 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:606.0, 

meta_modificada:606.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:24, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería 

SAN GABRIEL 70310 SAN GABRIEL, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Y Calle 5 DE 

MAYO Calle MORELOS CALLE AL CAMPO, lon:-95.05479837, lat:17.30286613}}

22-09-2025 22-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577232/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577297 Proyecto de inversión 250060.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250060.63, 

modificado:250060.63}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA RANCHERIA LA PILA, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO DIAZ - 96226
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 96226 S 170 172 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:36, direccion:Calle PRINICIPAL Ranchería LA 

PILA 70800 LA PILA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle independencia Y 

Calle a yegachin SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA 

RANCHERIA LA PILA , lon:-96.59560357, lat:16.41127314}}

04-09-2025 03-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2577297/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577330 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, 

modificado:250000.0}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA LAS FLORES, EN EL 

MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 113029
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 113029 S 558 448 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:134, direccion:Calle DALIAS Colonia LAS FLORES 

70805 COLONIA LAS FLORES (YOGOBICHE), MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE 

Calle GLADIOLAS Y Calle VIOLETAS Calle MARAVILLAS EL POZO SE CONSTRUIRA A 15 M 

DE LA INTERSECCION DE CALLE DALIAS CON TULIPANE, lon:-96.62713001, 

lat:16.33703204}}

01-10-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577330/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577336 Proyecto de inversión 547655.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:547655.8, 

modificado:547655.8}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL 

PARAISO, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 96383
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 96383 S 385 369 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1078.0, 

meta_modificada:1078.

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle LAS FLORES Colonia PARAISO 

70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle 

ABEL BOHORQUEZ Y Calle MELCHOR OCAMPO LA OBRA INICIARA EN INTERSECCION DE 

CAMINO A DOLORES CON CALLE LAS FLORES, CON DIREC, lon:-96.58580274, 

lat:16.31715223}}

17-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577336/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577347 Proyecto de inversión 2098669.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2098669.74, 

modificado:2098669.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 

QUE CONDUCE A LA ESCUELA TELESECUNDARI A, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, MUNICIPIO DE MIXISTLÁN DE LA REFORMA - 90129

20 Oaxaca 60
Mixistlán de la 

Reforma

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Mixistlán de la Reforma 90129 S 254 217 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:928.0, 

meta_modificada:928.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:Calle CAMINJO A LA 

TELESECUNDARIA Pueblo SAN CRISTOBAL CHICHICAXTEPEC 70261 SAN CRISTÓBAL 

CHICHICAXTEPEC, MIXISTLÁN DE LA REFORMA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL 

CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA TELESECUNDARIA , lon:-96.09229311, 

lat:17.16634597}}

20-09-2025 18-10-2025 2098669.7 2098669.74 2098669.7 1049334.9 1049334.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMDLR/060/FAISMUN/IR/01/2025, 

contratista:COEDIF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIXISTLAN DE LA 

REFORMA, monto:2098669.73, importe_modificado:2098669.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.0}}

{2577347/proyecto_INICIO, 2577347/proyecto_PROCESO, 

2577347/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577357 Proyecto de inversión 636380.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636380.12, 

modificado:636380.12}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES BENITO 

JUAREZ Y PORFIRIO DIAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE 

NEJEPA DE MADERO. - 73354

20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Nejapa de Madero 73354 S 160 158 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:396.31, 

meta_modificada:396.3

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Y BENITO 

JUAREZ Pueblo SAN JOSE LAS FLORES SAN JOSÉ LAS FLORES, NEJAPA DE MADERO SOBRE 

LA CALLE PORFIRIO DIAZ 0+000 AL 0+035 Y SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ DEL 0+35 AL 

0+42.2, lon:-95.97399469, lat:16.62745444}}

18-08-2025 16-10-2025 636380.12 636380.12 636380.12 423560 423560

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MNM/064/FAISMUN/007/2025, 

contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:636380.12, 

importe_modificado:636380.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:396.31}}

{2577357/proyecto_PROCESO, 2577357/proyecto_INICIO, 

2577357/proyecto_FIN, 2577357/proyecto_PROCESO, 

2577357/proyecto_FIN, 2577357/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577358 Proyecto de inversión 320896.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320896.63, 

modificado:320896.63}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE 

EL GRAMAL, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO. - 88838
20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Nejapa de Madero 88838 S 191 187 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:112.62, 

meta_modificada:112.6

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, direccion:Calle lazaro cardenas EL GRAMAL, 

NEJAPA DE MADERO ENTRE Calle nayarit Y Calle carretera a nejapa calle Lázaro 

Cárdenas, lon:-96.03439891, lat:16.6145488}}

15-09-2025 14-10-2025 320896.63 320896.63 320896.63 282352 282352

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MNM/064/FAISMUN/009/2025, 

contratista:TEPEC ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE 

MADERO, monto:320896.63, importe_modificado:320896.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:112.62}}

{2577358/proyecto_INICIO, 2577358/proyecto_FIN, 

2577358/proyecto_PROCESO, 2577358/proyecto_FIN, 

2577358/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577371 Proyecto de inversión 22638197.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.263819781E7, 

modificado:2.263819781E7}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOS ÁNGELES, 

AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 

75453

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 75453 S 780 720 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:9449.91, 

meta_modificada:9449.

91}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Ninguno DIVERSAS VIALIDADES 

Colonia COLONIA LOS ANGELES 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ El 

proyecto contempla la ejecución de la red de atarjeas de drenaje sanitario en 

múltiples vialidades de la Colonia Los Ángeles, pert, lon:-96.75030175, 

lat:17.12236022}}

01-09-2025 20-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577371/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:EN PROCESO DE CONTRATACIÓN , trimestre:3.0, 

usuario:luishrodriguezj, fecha:2025-10-15}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577413 Proyecto de inversión 814672.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:814672.12, 

modificado:814672.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ORO 074 

EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MESOSINSITO - 115495
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 115495 S 187 178 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:17, direccion:Calle ORO 074 Pueblo SAN 

MARCOS MESONCITO 71016 SAN MARCOS MESONCITO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA 

OBRA EN CUESTION SE UBICA EN LA VIA PRINCIPAL DE LA POBLACION QUE PASA A UN 

LADO DE LA CANCHA MUNICIPAL Y EL EDIFICIO QUE OCUPA LA AG, lon:-97.8525538, 

lat:17.09870243}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577413/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577420 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SINIYUVI - 

115326
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 115326 S 714 675 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:32, direccion:Calle AMPLIACION DE REFORMA 

Pueblo SAN PEDRO SINIYUVI 71012 SAN PEDRO SINIYUVI, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

ENTRE Calle HIDALGO Y Calle AMPLIACION DE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTA JUSTO 

EN LA EXPLANADA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.83879735, lat:16.98548811}}

01-10-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577420/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577435 Proyecto de inversión 515822.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515822.47, 

modificado:515822.47}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE 

SAN GABRIEL CHICAHUAXTLA - 109419
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 109419 S 50 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:125, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo 

SAN GABRIEL CHICAHUAXTLA 71010 SAN GABRIEL CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO UBICANDONOS EN LA CANCHA DE LA LOCALIDAD, LA OBRA EN CUESTION 

ESTA A 250 METROS AL SUR, lon:-97.84236065, lat:17.16066806}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577435/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577446 Proyecto de inversión 562361.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562361.61, 

modificado:562361.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE RAMIREZ 

GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE EL PAREDON LLANO DE ZARAGOZA - 51345
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 51345 S 12 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:49, direccion:Calle RAMIREZ GONZALEZ 

Ranchería EL PAREDON 71009 LLANO DE ZARAGOZA, PUTLA VILLA DE GUERRERO AL 

SUR DE LA POBLACION LA ULTIMA CALLE PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL, lon:-

97.8216916, lat:17.14359812}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577446/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577460 Proyecto de inversión 1288986.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1288986.62, 

modificado:1091551.98}}

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en el callejón Fray Pedro De Gante - 79188 20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 79188 S 35 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:101.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle FRAY PEDRO DE GANTE. 

Colonia San Pablo Sur sec. 3 70690 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle Josefa 

Ortiz de Domínguez Y Calle las aguilas Calle tizoc la obra se encuentra de lado este 

del modulo deportivo de las pilas, cerc, lon:-95.2049848, lat:16.17799541}}

16-07-2025 08-09-2025 1091552 1091551.98 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/01-2025, 

contratista:Gabriela Guadalupe Guzmán Andrade, convocante:Municipio de Salina 

Cruz, monto:1091551.98, importe_modificado:1091551.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.6}}

{2577460/proyecto_INICIO, 2577460/proyecto_FIN, 

2577460/proyecto_PROCESO, 2577460/proyecto_INICIO, 

2577460/proyecto_FIN, 2577460/proyecto_PROCESO, 

2577460/proyecto_INICIO, 2577460/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577462 Proyecto de inversión 470481.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470481.78, 

modificado:470481.78}}

Rehabilitación del drenaje sanitario en el callejon Diaz Ordaz, Barrio Espinal, Salina Cruz, 

Oaxaca - 80982
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 80982 S 50312 46355 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:87.06, 

meta_modificada:87.06

}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Callejón Diaz Ordaz Barrio Espinal 

70650 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle division del norte Y Calle Tanque de 

Agua Calle obrero La ubicación de la obra se encuentra de lado este de la ciudad, 

tomando como referencia la carret, lon:-95.19898539, lat:16.18806656}}

04-08-2025 23-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577462/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577477 Proyecto de inversión 1850433.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850433.86, 

modificado:1850433.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AMATENGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN 

AMATENGO - 102960

20 Oaxaca 80
San Agustín 

Amatengo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Amatengo 102960 S 136 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1050.0, 

meta_modificada:1050.

1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo SAN 

AGUSTIN AMATENGO 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO 

ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle BENITO JUAREZ ES 

LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DONDE SE ENCUENTR, lon:-96.78579485, 

lat:16.51102594}}

08-09-2025 06-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577477/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577478 Proyecto de inversión 1395458.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395458.4, 

modificado:1395458.4}}

Rehabilitación de la red de distribución de agua entubada en las Calles: 5 de Mayo E 

Independencia, En La Localidad De San Agustin Amatengo, Municipio San Agustin - 

109840

20 Oaxaca 80
San Agustín 

Amatengo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Agustín Amatengo 109840 S 95 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:428.26, 

meta_modificada:428.2

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN 

AGUSTIN AMATENGO 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO 

ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 2 DE ABRIL Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS SE 

LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A 300 METROS DE LA IGLESI, lon:-

96.78865945, lat:16.51348953}}

08-09-2025 06-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577478/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577479 Proyecto de inversión 1200669.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200669.74, 

modificado:1200669.74}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 2 DE ABRIL EN 

LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN AMATENGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO - 93540
20 Oaxaca 80

San Agustín 

Amatengo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Amatengo 93540 S 32 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:790.0, 

meta_modificada:790.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle EL CALVARIO Barrio BARRIO 

SAN AGUSTIN 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO ENTRE Calle 

2 DE ABRIL Y Calle 2 DE ABRIL SE LOCALIZA EN LA SALIDA DEL PUEBLO CAMINO A LA 

CHOPA, lon:-96.79025805, lat:16.51862232}}

01-09-2025 30-09-2025 1200669.7 1200669.74 1200669.7 1200669.7 1200669.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-REST/FAISMUN-FIII/MSAA-

080/01/01/2025, contratista:GEBER SANTIAGO CONFESOR GARCIA, convocante:SAN 

AGUSTIN AMATENGO, monto:1200669.74, importe_modificado:1200669.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} {2577479/proyecto_INICIO, 2577479/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577482 Proyecto de inversión 1868747.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1868747.48, 

modificado:1868747.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO N 

57 CLAVE 20ETH0058P 2A ETAPA EN SAN AGUSTIN CHAYUCO - 87642
20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Agustín Chayuco 87642 S 1041 988 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2604.0, 

meta_modificada:2604.

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle LUIS DONALDO COLOSIO 

Barrio BARRIO CHICO 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO Calle EL 

PIPILA EL BACHILLERATO N 57 CLAVE 20ETH0058P SE ENCUENTRA UBICADO EN LA 

CALLE LUIS DONDALDO COLOSIO CASI AL LLEGAR A LA CALLE S, lon:-97.80960914, 

lat:16.40693116}}

01-09-2025 19-11-2025 1868747.5 1868747.48 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FAISMUN/08/2025, 

contratista:OSCAR FIGUEROA VALENCIA (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO 

SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:1868747.48, importe_modificado:1868747.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}
{2577482/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577490 Proyecto de inversión 680515.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680515.09, 

modificado:680515.09}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 12 DE JUNIO, PARAJE LA 

AMPLIACION, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS. - 78583
20 Oaxaca 83

San Agustín de las 

Juntas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Agustín de las Juntas 78583 S 47 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:295.31, 

meta_modificada:295.3

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:6, direccion:Calle CALLE 12 DE JUNIO S/N 

Colonia PARAJE LA AMPLIACION 71260 LA AMPLIACIÓN, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS 

ENTRE Calle LA PRINCIPAL Y Calle PRIVADA DE EUCALIPTOS Calle EUCALIPTOS CERCA 

DE CALLES MANGAL Y VICENTE FOX, lon:-96.69786429, lat:17.01612956}}

18-08-2025 16-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577490/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577527 Proyecto de inversión 786900.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:786900.9, 

modificado:786900.9}}

CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS EN 

LA LOCALIDAD DE TOTOJA - 107226
20 Oaxaca 86

San Agustín 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Agustín Tlacotepec 107226 S 35 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:4, direccion:TOTOJÁ, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC 

TODAS LAS VIVIENDAS PERTENECEN A LA LOCALIDAD DE TOTOJA, lon:-97.51924585, 

lat:17.22295548}}

15-09-2025 13-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577527/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577531 Proyecto de inversión 2670761.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2670761.46, 

modificado:2670761.46}}

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE 

MANANTIAL - 88793
20 Oaxaca 87 San Agustín Yatareni

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Agustín Yatareni 88793 S 1295 1465 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Pueblo San 

agustin Yatareni 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI ENTRE Calle 

Libertad Y Calle C. 11 de febrero El paraje conocido como El Manantial, cerca del 

arroyo , lon:-96.66496004, lat:17.0885577}}

22-09-2025 20-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577531/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577546 Proyecto de inversión 3050000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3050000.0, 

modificado:3050000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR PRINCIPAL SAN ANDRES 

HUAXPALTEPEC - 76730
20 Oaxaca 90

San Andrés 

Huaxpaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Huaxpaltepec 76730 S 2410 2180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SAN ANDRES 

HUAXPALTEPEC 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC 

ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle CAMINO AL PANTEON LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA CALLE DE REFORMA ENTRE LAS CALLES DE LAZARO CARDE, lon:-97.91594006, 

lat:16.33178379}}

04-09-2025 01-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577546/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577560 Proyecto de inversión 1185545.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185545.52, 

modificado:1185545.52}}

Construcción del comedor escolar en la escuela primaria: Fernando Montes de Oca 

clave: 20DPR3179Q en la localidad de el Portillo municipio de san Andrés Paxtlán	 - 

117131

20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Andrés Paxtlán 117131 S 25 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:105.0, 

meta_modificada:105.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:3, direccion:Calle camino principal Pueblo EL 

PORTILLO PAXTLÁN 70868 EL PORTILLO PAXTLÁN (SAN ANDRÉS), SAN ANDRÉS PAXTLÁN 

ENTRE Calle CAMINO A LA REPRESENTACION Y Avenida CARRETERA FEDERAL 175 LA 

OBRA SE SITUA EN LA ESCUELA FERNANDO MONTES DE , lon:-96.52502493, 

lat:16.22183917}}

14-07-2025 27-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577560/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577563 Proyecto de inversión 1358000.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1358000.86, 

modificado:1358000.86}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

TAVEHUA - 67472
20 Oaxaca 97 San Andrés Solaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Solaga 67472 S 109 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1042.0, 

meta_modificada:1042.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:Camino Tanque existente - Tanque 

nuevo 0 1041 68846 SANTA MARÍA TAVEHUA, SAN ANDRÉS SOLAGA EL proyecto se 

ubica en la cabecera de la agencia municipal de Santa María Tavehua, la 

rehabilitación de la línea de conducción es del tanq, lon:-96.2256268, 

lat:17.24273216}}

01-08-2025 29-09-2025 1358000.9 1358000.86 407400.26 407400.26 407400.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAS/FAISMUN/97/02/13/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA, 

monto:1358000.86, importe_modificado:1358000.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}
{2577563/proyecto_INICIO, 2577563/proyecto_PROCESO, 

2577563/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar liga de contrato, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577591 Proyecto de inversión 377877.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377877.72, 

modificado:377877.72}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO N15 

CON CLAVE: 20EBD0015F - 98766
20 Oaxaca 108

San Antonio 

Huitepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Antonio Huitepec 98766 S 785 677 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:20, direccion:Camino / Terracería SAN 

ANTONIO HUITEPEC - LOMA DE MIEL 2 80 71305 POZO VERDE, SAN ANTONIO HUITEPEC 

A UN COSTADO SOBRE LA CARRETERA DE TERRACERIA, DE LA DESVACION DE LA 

CARRETERA A SAN MIGUEL PIEDRAS A LA DESVACION A LOMA DE MIEL., lon:-

97.15736812, lat:16.93857984}}

06-10-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577591/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577598 Proyecto de inversión 2981347.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2981347.71, 

modificado:2981347.71}}

CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE EMILIANO ZAPATA 

CCT: 20DPB0602B - 75318
20 Oaxaca 111

San Antonio 

Tepetlapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Antonio Tepetlapa 75318 S 136 109 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:262.08, 

meta_modificada:262.0

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo 

SAN ANTONIO TEPETLAPA 71650 SAN ANTONIO TEPETLAPA, SAN ANTONIO TEPETLAPA 

ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle NIÑO PERDIDO LA OBRA 

SE ENCUENTRA UBICADA EN EL SITIO QUE OCUPABAN LAS A, lon:-98.06484356, 

lat:16.54350635}}

26-05-2025 22-09-2025 2981347.7 2981347.71 2914342.9 2914342.9 2914342.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/111/FAISMUN-FIII/02-

003/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA BALS SA DE CV, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA, monto:2981347.71, 

importe_modificado:2981347.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:220.0}}

{2577598/proyecto_PROCESO, 2577598/proyecto_INICIO, 

2577598/proyecto_PROCESO, 2577598/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577601 Proyecto de inversión 126602.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126602.56, 

modificado:126602.56}}

REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE LIBRAMIENTO DE SAN 

ANTONIO TEPETLAPA - 116928
20 Oaxaca 111

San Antonio 

Tepetlapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio Tepetlapa 116928 S 302 289 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:29.5, 

meta_modificada:29.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Calle LIBRAMIENTO Pueblo SAN 

ANTONIO TEPETLAPA 71650 SAN ANTONIO TEPETLAPA, SAN ANTONIO TEPETLAPA ENTRE 

Calle CARRETERA DE ACCESO Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle BENITO JUAREZ LA 

OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LIBRAMIENTO TAMB, lon:-98.06930275, 

lat:16.53861049}}

29-09-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577601/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577602 Proyecto de inversión 2657221.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2657221.98, 

modificado:2657221.98}}

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CARRETERA SAN PEDRO ATOYAC - 

SAN PEDRO TULIXTLAHUACA KM 3+354 - 114749
20 Oaxaca 111

San Antonio 

Tepetlapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio Tepetlapa 114749 S 245 232 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO 

ATOYAC - SAN PEDRO TULIXTLAHUACA 3 354 71650 SAN PEDRO TULIXTLAHUACA, SAN 

ANTONIO TEPETLAPA LA OBRA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO TULIXTLAHUACA EN EL KILOMETRO 3.354, SOBRE LA CA, lon:-98.02657693, 

lat:16.51696844}}

29-09-2025 27-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577602/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577611 Proyecto de inversión 2653862.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2653862.24, 

modificado:2653862.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ORIENTE, EN 

LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA. - 54339
20 Oaxaca 113 San Baltazar Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Baltazar Loxicha 54339 S 25 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1457.0, 

meta_modificada:1457.

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Camino AZUCENA - ORIENTE 0 716 

70930 SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA A 100 MTS DE LA PAPELERIA 

UNION PASANDO PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR, CERCA DE ABARROTES LA TIA , lon:-

96.78618888, lat:16.06758971}}

23-06-2025 10-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577611/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577614 Proyecto de inversión 738769.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738769.64, 

modificado:738769.64}}

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la calle de la escuela al rio 

progreso - 73083
20 Oaxaca 114

San Baltazar 

Yatzachi el Bajo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Baltazar Yatzachi el Bajo 73083 S 37 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:481.0, 

meta_modificada:481.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:4, direccion:Calle de la escuela a rio el 

progreso Pueblo Santa Maria Yohueche 68861 SANTA MARÍA YOHUECHE, SAN 

BALTAZAR YATZACHI EL BAJO ENTRE Ninguno Explanada de la Agencia Municipal Y 

Calle Principal La obra empieza enfrente del centro Educ, lon:-96.19765801, 

lat:17.24687969}}

08-09-2025 07-10-2025 738769.64 738769.64 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBYEB/004-SMY/R33/FAISMUN-

006/2025, contratista:ICCODISA Ingenieros Civiles, Construcción, Diseño, 

Supervisión y Asesoría, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR 

YATZACHI EL BAJO, monto:738769.64, importe_modificado:738769.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} {2577614/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577633 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle principal, en la localidad 

de La Chinilla del Municipio de San Bartolomé Loxicha - 66998
20 Oaxaca 117

San Bartolomé 

Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolomé Loxicha 66998 S 17 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:982.5, 

meta_modificada:982.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:3, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo 

Ranchería La Chinilla 70943 LA CHINILLA, SAN BARTOLOMÉ LOXICHA LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA RANCHERIA LA CHINILLA, lon:-

96.8017674, lat:15.92849106}}

04-08-2025 02-10-2025 2000000 2000000 1334116 1334116 1334116

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBL-117/R33-FIII/OP/14/2025, 

contratista:GADICSE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BARTOLOME LOXICHA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:658.0}}

{2577633/proyecto_INICIO, 2577633/proyecto_PROCESO, 

2577633/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577636 Proyecto de inversión 542390.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:542390.8, 

modificado:542399.8}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE - 117800 20 Oaxaca 120
San Bartolomé 

Zoogocho

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Bartolomé Zoogocho 117800 S 207 242 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Camino SAN BARTOLOMÉ 

ZOOGOCHO - SAN ANDRÉS SOLAGA 2 0 68857 SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, SAN 

BARTOLOMÉ ZOOGOCHO PARTIENDO DE SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, A 2 

KILÓMETROS SOBRE EL CAMINO A SAN ANDRÉS SOLAGA, SE ENCUENTRA EL SITIO DE LA 

OBRA, lon:-96.23826749, lat:17.25186511}}

23-09-2025 22-11-2025 542399.8 542399.8 542399.8 401074.91 401074.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBZ/OP/FAISMUN/C-001/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUÁREZ, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, monto:542399.8, 

importe_modificado:542399.8}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.73}}
{2577636/proyecto_INICIO, 2577636/proyecto_PROCESO, 

2577636/proyecto_INICIO, 2577636/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577638 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE RIO VERDE - 107196 20 Oaxaca 121
San Bartolo 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolo Soyaltepec 107196 S 52 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:553.24, 

meta_modificada:553.2

1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:3, direccion:Calle CEDROS Pueblo RIO VERDE 

69565 RÍO VERDE, SAN BARTOLO SOYALTEPEC ENTRE Calle PINOS Y Calle SABINOS Calle 

ENEBROS EL PROYECTO SE REALIZARA A 50 METROS DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL., lon:-97.30442088, lat:17.57191671}}

01-10-2025 29-11-2025 700000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577638/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:Apenas se va a firmar el contrato de obra, trimestre:3.0, 

usuario:lorenzomiguelr, fecha:2025-10-14}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577643 Proyecto de inversión 499999.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499999.88, 

modificado:499999.88}}

Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle la agricultura, en la 

localidad de San Bernardo Mixtepec, municipio de San Bernardo Mixtepec. - 79622
20 Oaxaca 123

San Bernardo 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Bernardo Mixtepec 79622 S 1474 1355 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1075.2, 

meta_modificada:1075.

1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:Calle agricultura Pueblo San 

Bernardo Mixtepec 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC 

ENTRE Calle Aldama Y Una calle paralela a la calle que conduce al barrio del Cerrito; 

a 300 metros del tanque de regulación de agua , lon:-96.8982515, 

lat:16.82225296}}

18-08-2025 18-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577643/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:OBRA PLANEADA EN SIFAIS, AUN NO EJECUTADA, trimestre:3.0, 

usuario:ignaciomartinezs, fecha:2025-10-14}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577671 Proyecto de inversión 2333914.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2333914.88, 

modificado:2333914.88}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL NACIMIENTO - 60969 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 60969 S 45 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1120.0, 

meta_modificada:1120.

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:32, direccion:Calle CALLE EL NACIMIENTO S/N 

NUMERO S/N NUMERO Pueblo SANTO TOMAS QUIERI 70505 SANTO TOMÁS QUIERÍ, SAN 

CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle CALLE CON DIRECCION AL CAMPAMENTO Y Calle CALLE 

CON DIRECCION AL TANQUE Calle CALLE CON DIRECCION , lon:-96.18247, 

lat:16.34932774}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577671/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577674 Proyecto de inversión 2558970.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2558970.96, 

modificado:2558970.96}}

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ( PIR). - 98675 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 98675 S 470 451 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1825.0, 

meta_modificada:1825.

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:0, direccion:Calle 5 DE FEBRERO SIN NUMERO 

SIN NUMERO Pueblo SAN CARLOS YAUTEPEC 70500 ENTRE Calle SALIDA AL CAMARON 

YAUTEPEC Y Calle 5 DE FEBERO Calle SALIDA HACIA LA SIERRA SE UBICA A UN COSTADO 

DEL RIO MONTE JARQUIN , lon:-96.10269416, lat:16.49899929}}

15-09-2025 13-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577674/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577683 Proyecto de inversión 311188.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311188.65, 

modificado:311188.65}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) - 96616 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 96616 S 15 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:668.0, 

meta_modificada:668.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:33, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL SIN 

NUMERO SIN NUMERO Ranchería SAN ISIDRO TAPANALA 70503 SAN ISIDRO TAPANALÁ, 

SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle SOBRE EL PRESCOLAR Calle 

PRINCIPAL EN LA RANCHERIA SOLO SE REHABILITA EN LA CAL, lon:-96.23094389, 

lat:16.53887593}}

15-09-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577683/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577688 Proyecto de inversión 456004.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456004.24, 

modificado:456004.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE Y 

LÓPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG - 100777
20 Oaxaca 128

San Cristóbal 

Lachirioag

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal Lachirioag 100777 S 7 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:320.07, 

meta_modificada:320.0

1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N Pueblo SAN 

CRISTOBAL LACHIRIOAG 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL 

LACHIRIOAG ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Avenida JUÁREZ Avenida JUÁREZ LA OBRA 

SE UBICA A 105 METROS ORIENTE DEL PALACIO MUNICIPAL CA, lon:-96.16396807, 

lat:17.33530432}}

22-09-2025 21-10-2025 456004.24 456004.24 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OP/MSCL/128/FAISMUN/04/2025, 

contratista:TERRACERIAS Y MANTENIMIENTO AMATLAN S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG, monto:456004.24, 

importe_modificado:456004.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:112.02}}

{2577688/proyecto_INICIO, 2577688/proyecto_PROCESO, 

2577688/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577695 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN DE UN SISTEMA DE RECARGA ARTIFICIAL DE MANTOS ACUÍFEROS EN LA 

LOCALIDAD LAS MILPAS EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 78999
20 Oaxaca 131

San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 78999 S 62 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:5087.61, 

meta_modificada:5087.

61}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:5, direccion:Calle CALLE A LAS MILPAS 

Ranchería LAS MILPAS 70495 LAS MILPAS (ZAPOTECA NIZAYUL), SAN DIONISIO 

OCOTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 KM APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA 

CABECERA MUNICIPAL, PARTIENDO AL ESTE SOBRE LA CALLE BENITO JUÁREZ , lon:-

96.40273422, lat:16.74679162}}

25-08-2025 23-09-2025 300000 300000 300000 80000 80000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157512, contratista:, 

convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1356.69}}

{2577695/proyecto_INICIO, 2577695/proyecto_PROCESO, 

2577695/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577700 Proyecto de inversión 5911307.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5911307.39, 

modificado:6073674.65}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 

ESCOLAR 20DTV0073B EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTEPEC MUNICIPIO DE SAN 

DIONISIO OCOTEPEC - 54249

20 Oaxaca 131
San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 54249 S 65 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:298.29, 

meta_modificada:298.2

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO MARQUEZ 

Pueblo SAN DIONISIO OCOTEPEC 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO 

OCOTEPEC ENTRE Calle FLORES MAGÓN Y Calle ABASOLO LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

SE ENCUENTRA A 1300 M APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL PALACIO M, lon:-

96.38793232, lat:16.79467622}}

14-07-2025 10-11-2025 6073674.7 6073674.65 6073674.7 5150859.3 5150859.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDO-131/FAISMUN/45/2025, 

contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISIÓN S.A. DE C.V., convocante:SAN 

DIONISIO OCOTEPEC, monto:6073674.65, importe_modificado:6073674.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.31}}
{2577700/proyecto_INICIO, 2577700/proyecto_PROCESO, 

2577700/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577703 Proyecto de inversión 1529568.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1529568.36, 

modificado:1529568.36}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE DENOMINADO 

PADERON COLORADO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE SAN 

DIONISIO OCOTLÁN - 75440

20 Oaxaca 132
San Dionisio 

Ocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotlán 75440 S 899 819 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA Pueblo SAN 

DIONISIO OCOTLAN 71526 SAN DIONISIO OCOTLÁN, SAN DIONISIO OCOTLÁN ENTRE 

Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle EMILIANO ZAPATA CAMINO VIEJO A SAN 

JERONIMO TAVICHE, OCOTLAN; JUNTO A LA REPRESA, lon:-96.66855611, 

lat:16.74639919}}

01-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577703/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION DE LA 

OBRA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA. , trimestre:3.0, 

usuario:laurentinosmartinv, fecha:2025-10-09}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302577707 Proyecto de inversión 2537035.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2537035.05, 

modificado:2537035.05}}

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN SECCION PRIMERA - 

113909
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 113909 S 250 260 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1380.0, 

meta_modificada:1380.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:Calle COLORADO Colonia SECCION 

PRIMERA 68462 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ saliendo del 

monumento a la mazateca avanzamos sobre la calle benito juarez avanzamos 1.1 

km sobre la misma calle hasta llegar a la , lon:-96.5336187, lat:18.06663876}}

22-09-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577707/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577716 Proyecto de inversión 3273064.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3273064.75, 

modificado:3273064.75}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN SECCIÓN LOS MARIANO EN LA LOCALIDAD DE LA 

SORPRESA - 20995
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 20995 S 74 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:12, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ-TUXTEPEC - LA SORPRESA 10 100 68462 LA 

SORPRESA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA 

AVANZAMOS EN DIRECCION A SAN LUCAS OJITLAN AVANZAMOS 10 , lon:-96.46341635, 

lat:18.10226615}}

23-06-2025 21-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577716/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577738 Proyecto de inversión 3414908.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3414908.07, 

modificado:3412718.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SECCIÓN ARROYO 

CRECIDO DE ABAJO, TRAMOS DEL KM 1+150 AL KM 1+200, KM 2+144 AL KM 2+344, Y KM 

2+470 AL KM 2+520 - 82254

20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 82254 S 138 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1350.0, 

meta_modificada:1350.

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:28, direccion:Camino / Terracería agua de 

tierra - arroyo crecido de arriba 1 17 68462 SECCIÓN ARROYO CRECIDO, SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ saliendo del monumento a la mazateca avanzamos sobre la 

carretera federal san felipe jalapa de diaz-tuxtepe, lon:-96.50252602, 

lat:18.07992407}}

23-06-2025 06-08-2025 2886938.2 2886938.23 2886938.2 2886938.2 2886938.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/005/IR/2025, 

contratista:C. ARTURO VARGAS MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ, monto:3412718.9, importe_modificado:3412718.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1142.0}}

{2577738/proyecto_PROCESO, 2577738/proyecto_INICIO, 

2577738/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577745 Proyecto de inversión 635582.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635582.62, 

modificado:635582.62}}

CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN CAMINO ZACATAL - 116990 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 116990 S 246 278 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:187.0, 

meta_modificada:187.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:13, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ-TUXTEPEC - CAMINO ZACATAL 8 300 68462 

CAMINO ZACATAL, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA 

MAZATECA AVANZAMOS EN DIRECCION A SAN LUCAS OJITLAN AVANZAMO, lon:-

96.51687604, lat:18.09561929}}

08-09-2025 07-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577745/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577749 Proyecto de inversión 3584095.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3584095.89, 

modificado:3584095.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. ARROYO 

ZAPOTILLO , TRAMO DEL KM 0+786 AL KM 1+146 - 105938
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 105938 S 573 502 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1764.19, 

meta_modificada:1764.

19}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:31, direccion:Camino CARRETERA FEDERAL 

HUATLA -SAN FELIP - ARROYO ZAPOTILLO 1 400 68460 ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ TOMANDO COMO PUNTO DE SALIDA EL MONUMENTO A LA MAZATECA 

AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA D, lon:-96.54489445, 

lat:18.07930132}}

08-09-2025 22-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577749/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577753 Proyecto de inversión 385617.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385617.76, 

modificado:385617.76}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA CRUZ, EN 

LA LOCALIDAD PARAJE LA CRUZ - 116970
20 Oaxaca 135

San Felipe 

Tejalápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 116970 S 1343 1178 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:Calle LA CRUZ Pueblo SAN FELIPE 

TEJALAPAM 68260 SAN FELIPE TEJALÁPAM, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Calle 

FRANCISCO I. MADERO Y Calle CAÑADA LA CRUZ Calle MIGUEL NEGRETE AL NORTE DEL 

PALACIO MUNICIPAL A 1000 METROS SE UBICA LA CALLE , lon:-96.84837628, 

lat:17.11581509}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577753/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:registrar avances, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-

10-15}, obs2: {observación:registrar avances, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:registrar avances, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:registrar avances, 

trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577766 Proyecto de inversión 968014.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968014.62, 

modificado:968014.62}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 

LOVECINA - 116388
20 Oaxaca 135

San Felipe 

Tejalápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 116388 S 76 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1563.43, 

meta_modificada:1563.

43}}

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL Paraje LOVECINA 

68260 LOVECINA (LODO DE ARCILLA), SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Calle SIN NOMBRE 

Y Calle PRINCIPAL Calle CAMINO AL IEBO AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 2.5 

KILÓMETROS, EL ACCESO A LA LOCALIDAD ES ANTES, lon:-96.83795292, 

lat:17.10793467}}

22-09-2025 20-11-2025 968014.62 968014.62 968014.62 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/014/2025, 

contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:968014.62, 

importe_modificado:968014.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}
{2577766/proyecto_INICIO, 2577766/proyecto_PROCESO, 

2577766/proyecto_INICIO, 2577766/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577767 Proyecto de inversión 430000.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430000.13, 

modificado:415149.41}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE NARCISO 

MENDOZA - 117287
20 Oaxaca 135

San Felipe 

Tejalápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 117287 S 145 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:Cerrada NARCISO MENDOZA 

Pueblo SAN FELIPE TEJALAPAM 68260 SAN FELIPE TEJALÁPAM, SAN FELIPE TEJALÁPAM 

ENTRE Calle EL CALVARIO Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Avenida INDEPENDENCIA AL 

OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 450 METROS SE UBICA LA OB, lon:-96.85812413, 

lat:17.10905387}}

01-10-2025 30-10-2025 415149.41 415149.41 415149.41 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/017/2025, 

contratista:CRESENCIANO VÍCTOR TABOADA GALVÁN, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE TEJALAPAM, monto:415149.41, importe_modificado:415149.41}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}
{2577767/proyecto_INICIO, 2577767/proyecto_PROCESO, 

2577767/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

19 DE 128



AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_

GLOBAL_

APROBADO

FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE
ID_ENTIDAD

_RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO

_RESPONSABLE

MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_

PROGRAMA_

PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO
POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS

FECHA_

INICIO

FECHA_

TERMINO
RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

2025 3 OAX250302577774 Proyecto de inversión 1997964.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1997964.21, 

modificado:1997964.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

CCT.: 20DTV1427T, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO IGUANA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 

55200

20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 55200 S 220 209 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:690.0, 

meta_modificada:690.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:4, direccion:Calle CONOCIDA Pueblo ARROYO 

IGUANA 68496 ARROYO IGUANA, SAN FELIPE USILA ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y 

LA OBRA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, EN LA 

LOCALIDAD DE ARROYO IGUANA, lon:-96.49012715, lat:17.90142356}}

25-06-2025 22-09-2025 1997964.2 1997964.21 599389.26 599389.26 599389.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/13/15/2025, 

contratista:MONSERRAT CITLALLI LOPEZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE USILA, monto:1997964.21, importe_modificado:1997964.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:550.0}}

{2577774/proyecto_INICIO, 2577774/proyecto_PROCESO, 

2577774/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577775 Proyecto de inversión 2000389.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000389.03, 

modificado:2000389.03}}

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES LÚDICAS-DEPORTIVAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. 

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CCT.: 20DP0160X, EN LA LOCALIDAD DE PASO ESCALERAS, MUNICIPIO 

DE SAN FELIPE USILA - 84530

20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 84530 S 314 286 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1836.0, 

meta_modificada:1836.

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:10, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo 

PASOS ESCALERA 68496 PASO ESCALERAS, SAN FELIPE USILA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y 

Calle MORELOS LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES LUDICAS DEPORTIVAS EN LA 

ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, QUE SE ENCU, lon:-96.48489451, 

lat:17.91988772}}

01-09-2025 30-10-2025 2000389 2000389.03 600116.71 600116.71 600116.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/16/19/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:2000389.03, 

importe_modificado:2000389.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}
{2577775/proyecto_INICIO, 2577775/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577780 Proyecto de inversión 1075203.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1075203.22, 

modificado:1075203.22}}

REHABILITACION DE CANAL AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CAHUACUA - 

91214
20 Oaxaca 137

San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 91214 S 300 264 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:470.0, 

meta_modificada:470.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:Calle BELISARIO DOMINGUEZ S/N 

Pueblo SAN FRANCISCO CAHUACUA 71370 SAN FRANCISCO CAHUACUÁ, SAN 

FRANCISCO CAHUACUÁ ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle ALDAMA Calle MORELOS 

EL PROYECTO COMIENZA EN LA PARTE SUR DE LA POBLACION Y ATRAVIE, lon:-

97.30526886, lat:16.89362419}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577780/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577798 Proyecto de inversión 335312.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335312.48, 

modificado:335312.48}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE LAS PALMAS - 108258 20 Oaxaca 143
San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 108258 S 246 253 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:5, direccion:Pueblo MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO IXHUATAN 70175 LAS PALMAS, SAN FRANCISCO IXHUATÁN MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO IXHUATAN , lon:-94.57555699, lat:16.43276089}}

15-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577798/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577815 Proyecto de inversión 47000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4.3E7, modificado:4.3E7}, 

ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, 

modificado:4000000.0}}

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE 

SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 115754
20 Oaxaca 150

San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Telixtlahuaca 115754 S 6475 5999 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Calle 2 de Abril Colonia Piedra 

Blanca 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 

ENTRE Calle Camino al Rio Y La planta de tratamiento se construirá a un lado del 

campo de futbol de la colonia Piedra Blanca a u, lon:-96.90795726, 

lat:17.29023153}}

22-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577815/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577831 Proyecto de inversión 714470.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:714470.23, 

modificado:714470.23}}

CONSTRUCCIÓN DE TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA ESMERALDA - 

87593
20 Oaxaca 153

San Gabriel 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Gabriel Mixtepec 87593 S 20 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:84, direccion:Ninguno CARRETERA PUERTO 

ESCONDIDO, OAXACA Ranchería LA ESMERALDA 71970 LA ESMERALDA, SAN GABRIEL 

MIXTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 4.00 KILOMETROS EN DIRECCION 

SURESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, SOBRE LA CARRE, lon:-

97.08441086, lat:16.07543797}}

15-10-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577831/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577858 Proyecto de inversión 554314.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554314.56, 

modificado:554314.56}}

CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 2DA ETAPA - 113324 20 Oaxaca 161 San Jerónimo Sosola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Jerónimo Sosola 113324 S 32 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:13, direccion:Ranchería CRUZ DE PIEDRA 

68207 CRUZ DE PIEDRA, SAN JERÓNIMO SOSOLA LAS CISTERNAS SE LOCALIZAN EN LA 

LOCALIDAD DE CRUZ DE PIEDRA, lon:-97.03750806, lat:17.32146601}}

30-09-2025 28-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577858/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577866 Proyecto de inversión 901460.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901460.01, 

modificado:901460.01}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES IGNACIO ALLENDE, PORFIRIO 

DIAZ, NACIONAL Y AGUA BUENA EN LOCALIDAD DE GUADALUPE DE MORELOS - 48011
20 Oaxaca 164 San Jorge Nuchita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jorge Nuchita 48011 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2399.0, 

meta_modificada:2399.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:4, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo 

GUADALUPE DE MORELOS 69280 GUADALUPE DE MORELOS, SAN JORGE NUCHITA 

ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE 

DISTRIBUYE EN 4 CALLES, CALLE NACIONAL (PARTE DE TERRACER, lon:-98.10880241, 

lat:17.6786409}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} {2577866/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577867 Proyecto de inversión 1942740

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1942740.0, 

modificado:1942740.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TLAXCALA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JORGE NUCHITA - 39018
20 Oaxaca 164 San Jorge Nuchita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Jorge Nuchita 39018 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1490.0, 

meta_modificada:1490.

1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Calle TLAXCALA Pueblo SAN JORGE 

NUCHITA 69280 SAN JORGE NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA ENTRE Calle CINCO DE 

OROS/A SAN LORENZO VICTORIA Y Calle MICHOACAN LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE 

SIN PAVIMENTAR DE LA CALLE TLAXCALA, EN LA PARTE NO, lon:-98.10509453, 

lat:17.65930117}}

04-08-2025 02-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{2577867/proyecto_INICIO, 2577867/proyecto_PROCESO, 

2577867/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577874 Proyecto de inversión 2999515.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999515.74, 

modificado:2999515.74}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD PUEBLO 

VIEJO - 106486
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 106486 S 709 675 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2571.65, 

meta_modificada:2571.

65}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:21, direccion:Calle MINALTEPEC Y VICENTE 

GUERRERO Ejido PUEBLO VIEJO 68457 PUEBLO VIEJO, SAN JOSÉ CHILTEPEC ENTRE Calle 

FRACISCO I MADERO Y Calle IGNACIO ALDAMA Avenida BENITO JUAREZ SE TRATA DE UN 

CIRCUITO DE LA CALLE MINALTEPEC Y VICENTE FOX, lon:-96.05701813, 

lat:17.90822764}}

08-09-2025 07-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:771.5}}
{2577874/proyecto_PROCESO, 2577874/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577897 Proyecto de inversión 300142.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300142.77, 

modificado:300142.77}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO EN 

LA COLONIA EL PROGRESO, SAN JOSE CHILTEPEC - 55996
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 55996 S 1842 1638 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Calle PROGRESO Colonia RANCHO 

EL PROGRESO 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC CONTINUACION DE LA 

CALLE QUE CONDUCE AL OANTEON, ASI COMO SI SE CONTINUA SE LLEGARIA AL RIO 

CHILTEPEC, lon:-96.16628743, lat:17.94241062}}

21-07-2025 03-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}

{2577897/proyecto_PROCESO, 2577897/proyecto_FIN, 

2577897/proyecto_PROCESO, 2577897/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577905 Proyecto de inversión 782024.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:782024.75, 

modificado:782024.75}}

REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL TERRITORIO DE LA LOCALIDAD DE SAN 

JOSE ESTANCIA GRANDE - 51447
20 Oaxaca 168

San José Estancia 

Grande

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Estancia Grande 51447 S 481 457 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:25000.0, 

meta_modificada:2500

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:Camino / Brecha INICIA EN 

CABECERA MUNICIPAL - A LOS ENCIERROS DE LOS CAMPESINOS 25 70 71686 SAN JOSÉ 

ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE EL CAMINO COSECHERO INICIAN 

DENTRO DE LA ZONA URBANA Y QUE CONDUCEN A LOS GANADEROS Y , lon:-

98.25221156, lat:16.36294435}}

30-06-2025 23-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577905/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577906 Proyecto de inversión 482730.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:482730.2, 

modificado:482730.2}}

MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL PARAJE LOS SALINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN 

JOSE ESTANCIA GRANDE - 111742
20 Oaxaca 168

San José Estancia 

Grande

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Estancia Grande 111742 S 481 457 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:Calle independencia Pueblo san 

jose estancia grande 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE 

ENTRE Calle venustiano carranza Y Avenida carretera acapulco-salina cruz la obra 

se localiza cerca del tecnologico nacion, lon:-98.25029582, lat:16.36105727}}

24-09-2025 27-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577906/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577914 Proyecto de inversión 2086719.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2086719.29, 

modificado:2086719.29}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA 

LOCALIDAD DE PIEDRA DE LA LUZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 89809
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 89809 S 112 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:128, direccion:SAN JOSE TENANGO - PIEDRA DE 

A LUZ 12 0 PIEDRA DE LA LUZ, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 29 MINUTOS DE 

VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.66039848, lat:18.15581852}}

19-08-2025 20-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577914/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577935 Proyecto de inversión 2801594.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2801594.46, 

modificado:2801594.46}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CABALLERO, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 98059
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 98059 S 154 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:270.0, 

meta_modificada:270.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:26, direccion:SAN JOSE TENANGO - AGUA 

CABALLERO 1 0 AGUA CABALLERO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 6 MINUTOS DEL 

CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.71040578, lat:18.16067953}}

22-08-2025 23-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577935/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577937 Proyecto de inversión 2758320.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2758320.98, 

modificado:2758320.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CERRO 

CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 101621
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 101621 S 112 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1860.0, 

meta_modificada:1860.

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:9, direccion:SAN JOSE TENANGO - CERRO 

CENTRAL 18 0 CERRO CENTRAL, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 49 MINUTOS DE 

VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.60545462, lat:18.14528847}}

18-08-2025 17-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577937/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577966 Proyecto de inversión 1487401.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1487401.28, 

modificado:1487401.28}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LA SOLEDAD - 

102274
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 102274 S 184 176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero Colonia 

La Soledad 68336 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle Miguel Hidalgo Ninguno Camino a terrenos de 

cultivo El predio donde se ubica el pozo se enc, lon:-96.15244258, 

15-09-2025 13-11-2025 1487401.3 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577966/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577983 Proyecto de inversión 838272.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:838272.38, 

modificado:836881.28}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOMAS 

VERDES - 81633
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 81633 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:378.89, 

meta_modificada:378.8

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Privada CUATRO Colonia LOMAS 

VERDES 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE 

Calle CAM. VIEJO AL AZUFRE Y Ninguno LIM. DE PROPIEDAD PRIV. Privada TRES LA 

OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA PRIVADA CUATRO CON PUNTO, lon:-96.15248064, 

lat:18.09165546}}

01-09-2025 15-10-2025 836881.28 836881.28 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-101/2025, 

contratista:ERIK DANIEL GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:836881.28, importe_modificado:836881.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577983/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578033 Proyecto de inversión 871430.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:871430.36, 

modificado:870035.02}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 

REACOMODO PLAYA DE MONO - 82531
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 82531 S 18 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:589.81, 

meta_modificada:589.8

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle D Colonia REACOMODO 

PLAYA DE MONO 68345 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

ENTRE Calle E.C. TUXTEPEC - CAMELIA ROJA Y Calle 3 Calle C LA OBRA SE LOCALIZA 

SOBRE LA LA CALLE D, CON PUNTO DE INICIO EN LA INT, lon:-96.1691359, 

lat:18.06088494}}

01-09-2025 15-10-2025 870035.02 870035.02 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-097/2025, 

contratista:LIZBETH RAMON LILE, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:870035.02, importe_modificado:870035.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578033/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578035 Proyecto de inversión 1377421.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1377421.47, 

modificado:1375924.8}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL MIRADOR - 71240 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 71240 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:239.54, 

meta_modificada:239.5

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle MARGARITA GONZALEZ 

Colonia EL MIRADOR 1 Y 2 ETAPA 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle MARZO Y Calle INGENIO LIBERTAD Calle FLAVIO 

MORALES EL PROYECTO SE DIVIDE EN DOS TRAMOS CONSECUTIVOS , lon:-96.14553366, 

lat:18.05250419}}

06-08-2025 04-10-2025 1375924.8 1375924.8 412777.44 412777.44 412777.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-066/2025, 

contratista:LIZBETH RAMON LILE, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1375924.8, importe_modificado:1375924.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578035/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578039 Proyecto de inversión 1245990.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1245990.44, 

modificado:1244492.66}}

CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA CRUCERO CAÑAVERAL - 61203 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 61203 S 64 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:567.0, 

meta_modificada:567.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:103, direccion:Calle LAT. IZQ. CARR. TUXTEPEC-

CAMELIA R. Colonia CRUCERO CAÑAVERAL 68345 EL CAÑAVERAL, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Calle TRES Y Calle SIETE LOS TRABAJOS SE UBICA SOBRE LA LATERAL 

IZQ DE LA CARR.TUXTEPEC - CAMELIA ROJA INICIA, lon:-96.17578137, 

lat:18.0556615}}

14-07-2025 27-08-2025 1244492.7 1244492.66 373347.8 373347.8 373347.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-074/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1244492.66, importe_modificado:1244492.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578039/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578043 Proyecto de inversión 937329.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:937329.5, 

modificado:935935.05}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC - 75672 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 75672 S 68 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:829.0, 

meta_modificada:829.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:401, direccion:Calle LOS CEDROS Colonia 

CUAUHTEMOC 68353 CUAUHTÉMOC (TUXTEPEC) [COLONIA], SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Calle RAMON ROSAS Y Calle PEDREGAL Avenida REVOLUCION EL 

PROYECTO SE DIVIDE EN DIVERSOS TRAMOS, EL PRIMERO SOBRE AV. LOS C, lon:-

96.17761979, lat:18.07003297}}

06-08-2025 19-09-2025 935935.05 935935.05 280780.52 280780.52 280780.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-085/2025, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVALI S.A DE C.V1, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:935935.05, importe_modificado:935935.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578043/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578053 Proyecto de inversión 1506885.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1506885.23, 

modificado:1505298.89}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL TRIGAL - 

88010
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 88010 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:927.85, 

meta_modificada:927.8

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle LOS CAPORALES Colonia EL 

TRIGAL 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE 

Avenida AURELIA RANGEL Y Privada 3ERA PRIV. LOS CAPORALES Calle ENRIQUE 

BEAUREGARD LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE LOS CAP, lon:-96.1393709, 

lat:18.10394335}}

01-09-2025 30-10-2025 1505298.9 1505298.89 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-114/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1505298.89, 

importe_modificado:1505298.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578053/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578058 Proyecto de inversión 1044722.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:189727.0, 

modificado:189727.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:854995.51, 

modificado:854995.51}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. 

ADOLFO LÓPEZ MATEO CLAVE: 20DPR1603I DE LA LOCALIDAD DE CHICAPILLA - 54127
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 54127 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:509.0, 

meta_modificada:509.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo 

CHICAPILLA 71610 CHICAPILLA, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y 

Calle PRINCIPAL Ninguno CAMINO A ALTO DE LAS MESAS LA ESCUELA PRIMARIA LIC. 

ADOLFO LÓPEZ MATEO CLAVE: 20DPR1603I SE ENCUENTRA EN EL , lon:-98.16411676, 

lat:16.56472448}}

30-06-2025 13-08-2025 854995.51 854995.51 854995.51 256498.65 256498.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJC(185)/R33/POAP(024)/FAISMUN(003)/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS BALAM S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:854995.51, 

importe_modificado:854995.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}

{2578058/proyecto_INICIO, 2578058/proyecto_PROCESO, 

2578058/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578063 Proyecto de inversión 1096844.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1096844.47, 

modificado:1096844.47}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE DE LA ESCUELA PRIMARIA 

CUAUHTÉMOC CLAVE: 20DPR0674W DE LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN - 111766
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 111766 S 274 259 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:508.0, 

meta_modificada:508.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia CENTRO 

71610 OCOTLÁN, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Boulevard 20 DE MARZO Y Calle 

PRINCIPAL Calle LOS COCOS EL TECHADO SE REALIZARÁ EN LA ESCUELA PRIMARIA 

CUAUHTÉMOC CLAVE: 20DPR0674W DE LA LOCALIDAD DE OCOTL, lon:-98.20410382, 

lat:16.64467095}}

23-09-2025 06-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578063/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municpio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578071 Proyecto de inversión 2017158

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2017158.0, 

modificado:2039834.02}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESPAÑOL, EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COATZOSPAM - 70074
20 Oaxaca 187

San Juan 

Coatzóspam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Coatzóspam 70074 S 153 164 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3399.5, 

meta_modificada:3399.

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:187, localidad:2, direccion:CENTRO DE AGUA ESPAÑOL - 

BARRIO ABAJO 0 0 68557 AGUA ESPAÑOL, SAN JUAN COATZÓSPAM LA OBRA 

COMENZARA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE AGUA 

ESPAÑOL, lon:-96.73463781, lat:18.03916343}}

01-09-2025 30-10-2025 2039834 2039834.02 611950.21 611950.21 611950.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJC/FAISMUN/187/05/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN 

COATZOSPAM, monto:2039834.02, importe_modificado:2039834.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2000.0}} {2578071/proyecto_INICIO, 2578071/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578072 Proyecto de inversión 2198146.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2198146.26, 

modificado:2198146.26}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE CONTENCIÓN EN PREESCOLAR LIC. BENITO JUAREZ, 

CLAVE:20DCC0540A, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NUTÍO, MUNICIPIO DE SAN JUAN 

COLORADO - 116393

20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 116393 S 20 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:411.4, 

meta_modificada:411.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:5, direccion:Calle principal Pueblo Santa 

María Nutio 71720 SANTA MARÍA NUTÍO, SAN JUAN COLORADO el preescolar se 

encuentra a un lado d ela agencia municipal, lon:-97.90379753, lat:16.48647453}}

20-10-2025 18-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578072/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578083 Proyecto de inversión 1000000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, 

modificado:1000000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA EL PANTEON 

DE LA LOCALIDAD EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO. - 77807
20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 77807 S 54 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:6, direccion:Camino / Terracería El Terrero - 

Panteón de la agencia 0 300 71720 EL TERRERO, SAN JUAN COLORADO Camino que 

conduce a panteón de la localidad, lon:-97.92343225, lat:16.48987314}}

11-08-2025 09-09-2025 1000000 1000000.01 1000000 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/022/2025, 

contratista:EDIFICACIONES SIERRA SUR CASPEL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN COLORADO, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{2578083/proyecto_INICIO, 2578083/proyecto_PROCESO, 

2578083/proyecto_FIN, 2578083/proyecto_INICIO, 

2578083/proyecto_PROCESO, 2578083/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578096 Proyecto de inversión 3651396.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3651396.75, 

modificado:3651396.75}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA AGENCIA DE SAN FELIPE ZIHUALTEPEC DEL MUNICIPIO DE 

SAN JUAN COTZOCÓN. - 56013
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 56013 S 600 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:7.61, 

meta_modificada:7.61}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:23, direccion:Camino SAN FELIPE ZIHUALTEPEC - 

OTRAS VIAS 0 0 70210 SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN LA OBRA ESTARÁ 

UBICADA A 12 KM DEL ENTRONQUE DEL CAMINO QUE DIRIGE HACIA NUEVO CERRO 

MOJARRA, lon:-95.36637169, lat:17.47523957}}

28-04-2025 18-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578096/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578100 Proyecto de inversión 2268000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2268000.0, 

modificado:2268000.0}}

CONSTRUCCION DE CÁRCAMO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE SAN JUAN OTZOLOTEPEC 

DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN. - 74005
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 74005 S 400 600 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:18, direccion:Calle SAN JUAN OTZOLOTEPEC 

70216 SAN JUAN OTZOLOTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN CALLE RUMBO AL POZO DE LA 

LOCALIDAD , lon:-95.59365799, lat:17.28850753}}

18-08-2025 06-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578100/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578105 Proyecto de inversión 1180000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1180000.0, 

modificado:1180000.0}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICÍA NUEVO 

CERRO MOJARRA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN. - 91029
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 91029 S 180 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:17, direccion:Calle SIN DATOS Ejido NUEVO 

CERRO MOJARRA 70220 NUEVO CERRO MOJARRA, SAN JUAN COTZOCÓN ENTRE 

Ninguno SAN FELIPE ZIHUALTEPEC-PARAISO Y Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA 

BODEGA Y EMBARCADERO DE GANADO, lon:-95.32413441, lat:17.44572677}}

03-11-2025 12-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578105/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN., 

trimestre:3.0, usuario:marleneprietov, fecha:2025-10-14}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302578106 Proyecto de inversión 1430543.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430543.36, 

modificado:1430543.36}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL 

REFORMA AGRARIA EN LA AGENCIA DE ARROYO PEÑA AMARILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COTZOCÓN - 56852

20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 56852 S 14 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:4, direccion:Calle REFORMA AGRARIA Ejido 

ARROYO PEÑA AMARILLA 70210 ARROYO PEÑA AMARILLA, SAN JUAN COTZOCÓN ENTRE 

Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle EMILIANO ZAPATA 

LA OBRA ESTARA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA , lon:-95.25706497, 

lat:17.53669762}}

02-06-2025 31-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578106/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578119 Proyecto de inversión 1125000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1125000.0, 

modificado:1125000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CAM 59 CON CLAVE 20DML00598 EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ESTADO - 87403
20 Oaxaca 193 San Juan del Estado

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Juan del Estado 87403 S 22 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:113.12, 

meta_modificada:113.1

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:Calle PEÑASCO Ejido SAN JUAN 

DEL ESTADO 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO ENTRE Y Calle 

LIBERTAD Calle HIDALGO CALLE PEÑASCO, ESQUINO LIBERTAD., lon:-96.80438105, 

lat:17.27359729}}

25-08-2025 22-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578119/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578127 Proyecto de inversión 497734.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497734.13, 

modificado:497734.13}}

REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE CANCHA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE OCOTAL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 79038
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 79038 S 321 310 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:451.92, 

meta_modificada:451.9

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:13, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo OCOTAL 

70330 OCOTAL, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y EN EL ACCESO A 

LA POBLACION A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.1296885, 

lat:16.94844666}}

11-08-2025 10-09-2025 497734.13 497734.13 497734.13 497734.13 497734.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/079/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA SA DE CV, convocante:SAN 

JUAN GUICHICOVI, monto:497734.13, importe_modificado:497734.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:250.0}}
{2578127/proyecto_INICIO, 2578127/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578130 Proyecto de inversión 591704.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591704.4, 

modificado:591704.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR 

OCAMPO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 104701
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 104701 S 77 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:394.37, 

meta_modificada:394.3

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:47, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Pueblo 

SAN JUANITO SAN JUANITO, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle EL ARROYO Y Calle 

MIGUEL HIDALGO SEGUNDA CALLE AL ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-95.18119233, 

lat:17.08824088}}

17-09-2025 17-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578130/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578132 Proyecto de inversión 562556.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562556.4, 

modificado:562556.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE BRENA TORRES MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 103234
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 103234 S 102 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:374.95, 

meta_modificada:374.9

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:25, direccion:Camino / Terracería BRENA 

TORRES - LA MIXTEQUITA 0 0 BRENA TORRES, SAN JUAN GUICHICOVI CAMINO PRINCIPLA 

A LA SALIDA DE LA POBLACION, lon:-95.19416064, lat:17.24277924}}

12-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578132/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578148 Proyecto de inversión 1351500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1351500.0, 

modificado:1351500.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO NARRO-MAL PASO DEL KILOMETRO 

0+000.00 AL KILOMETRO 5+000 DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NARRO - 116151
20 Oaxaca 200

San Juan Juquila 

Mixes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Juquila Mixes 116151 S 220 215 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:24397.08, 

meta_modificada:2439

7.08}}

1

{geo1: {cve_municipio:200, localidad:4, direccion:Calle CAMINO A SANTO DOMINGO 

NARRO 1 Pueblo SANTO DOMINGO NARRO 70520 SANTO DOMINGO NARRO, SAN JUAN 

JUQUILA MIXES ENTRE Calle CAMINO A SANTO DOMINGO NARRO Y Calle CARRETERA 

190 EL PROYECTO TIENE INICIO EN LA DESVIACION A SANTO DOM, lon:-95.88770285, 

lat:16.78922814}}

01-10-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578148/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578155 Proyecto de inversión 499732.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499732.96, 

modificado:499732.96}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO, BARRIO 

LA CASCADA - 84597
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lachao 84597 S 66 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:55.0, 

meta_modificada:55.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:Calle LIBRAMIENTO Pueblo SAN 

JUAN LACHAO 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle REFORMA Y 

Calle FLORES MAGON Calle REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE , lon:-

97.1244118, lat:16.15964965}}

08-09-2025 07-10-2025 499732.96 499732.96 499732.96 10000 10000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159438, contratista:, 

convocante:SAN JUAN LACHAO, monto:499732.96, 

importe_modificado:499732.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5.0}} {2578155/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578156 Proyecto de inversión 1502545.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1502545.37, 

modificado:1502545.37}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN VARIAS CALLES - 62745 20 Oaxaca 204 San Juan Lajarcia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Lajarcia 62745 S 422 388 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2140.0, 

meta_modificada:2140.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN JUAN 

LAJARCIA 70546 SAN JUAN LAJARCIA, SAN JUAN LAJARCIA ENTRE Calle RUMBO A LA 

IGLESIA Y Calle BENITO JUAREZ Calle ZARATE AQUINO LAS CALLES QUE SE VAN A 

REHABILITAR ES LA QUE SE ENCUENTRA DE LA IGLESIA CA, lon:-95.9296118, 

lat:16.51102774}}

06-10-2025 04-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578156/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578172 Proyecto de inversión 1957729.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1957729.56, 

modificado:1957729.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ECHEVERRIA Y 

FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS CUÉS - 72167
20 Oaxaca 206 San Juan de los Cués

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan de los Cués 72167 S 82 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:684.42, 

meta_modificada:684.4

1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:Calle ECHEVERRIA 68585 SAN 

JUAN DE LOS CUÉS, SAN JUAN DE LOS CUÉS ENTRE Y Calle FRANCISCO I MADERO EL 

PROYECTO SE UBICA A 600 METROS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE 

LOS CUES, lon:-97.06293918, lat:18.05143588}}

09-06-2025 06-09-2025 1957729.6 1957729.56 1288711.3 1288711.3 1288711.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/206/FAISMUN/003/2025, 

contratista:LEONARDO DE JESÚS PORRAS OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN DE LOS CUES, monto:1957729.56, importe_modificado:1957729.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:450.55}}
{2578172/proyecto_PROCESO, 2578172/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578175 Proyecto de inversión 2300676.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300676.41, 

modificado:2300676.41}}

REHABILITACIÒN DEL CAMINO (PIR) 5 DE FEBRERO, EN LA AGENCIA DE CONSTITUCION 

MEXICANA, MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN - 72368
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 72368 S 664 656 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:2, direccion:Calle 5 de febrero Pueblo 

Constitución Mexicana 70247 CONSTITUCIÓN MEXICANA, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE 

Calle Miguel Hidalgo Y Calle 20 de noviembre Calle Vicente Guerrero La calle 5 de 

febrero desemboca en el camino que va a la comu, lon:-95.37478424, 

lat:17.33907075}}

04-08-2025 13-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578175/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578179 Proyecto de inversión 961235.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961235.75, 

modificado:961235.75}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AL IEBO SEGUNDA 

ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TUTLA, MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN. - 110860
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 110860 S 560 533 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:13, direccion:Calle CALLE AL IEBO Pueblo 

SANTIAGO TUTLA 70232 SANTIAGO TUTLA, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle CALLE DEL 

CENTRO DE SALUD Y LA CALLE SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LAS OFICINAS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL A UNOS 300 M, LA CALLE CONDUCE AL , lon:-95.36994647, 

lat:17.19176001}}

15-09-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578179/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578186 Proyecto de inversión 2851757.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2851757.03, 

modificado:2851757.03}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR) EN LA CALLE DEL PANTEÓN Y CALLE A 

RANCHO JUÁREZ, EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO TUTLA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

MAZATLÁN - 86528

20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 86528 S 560 533 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:13, direccion:Calle CAMINO A SAN JUAN Y 

RANCHO JUAREZ Pueblo SANTIAGO TUTLA 70232 SANTIAGO TUTLA, SAN JUAN 

MAZATLÁN ENTRE Calle CALLE DE LA AGENCIA Y Calle CALLE DEL TEMPLO Calle CALLE 

DEL IEBO LAS CALLES A TRABAJAR ESTAN UBICADAS DE LA SIGUIEN, lon:-95.37537626, 

lat:17.1942448}}

01-09-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578186/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578194 Proyecto de inversión 420000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420000.0, 

modificado:420000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO RETOÑO - 81027
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 81027 S 18 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:60, direccion:Ninguno RIO MIXTECO A SAN 

PEDRO RETOÑO Ranchería SAN PEDRO RETOÑO 69773 SAN PEDRO RETOÑO, SAN JUAN 

MIXTEPEC LINEA DE CONDUCCION DE LA PRESA DE RIO MIXTECO., lon:-97.81204383, 

lat:17.28342146}}

20-08-2025 18-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578194/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578196 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YUCUMAY - 90378 20 Oaxaca 208
San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 90378 S 22 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:25, direccion:Calle barranca de yucumay 

Ejido san isidro yucumay 69776 SAN ISIDRO YUCUMAY, SAN JUAN MIXTEPEC TANQUE 

DE ALMACENAMEINTO EXISTENTE, RECORRIDO DENTRO DE LA BARRANCA DE YUCUMAY, 

lon:-97.91247282, lat:17.30226614}}

27-08-2025 25-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578196/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578201 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, 

modificado:200000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE DESVIACION LA RAYA A BARRANCA DE RATON 

DEL KM 0+000.00 AL KM 0+345.05 - 86129
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 86129 S 14 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1560.0, 

meta_modificada:1560.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:9, direccion:Calle camino a barranca de raton 

Paraje desviacion la raya 69777 MESÓN DE GUADALUPE PRIMERA SECCIÓN, SAN JUAN 

MIXTEPEC camino saca cosechas de desviacion la raya a barranca de raton., lon:-

97.94006628, lat:17.34618739}}

21-07-2025 20-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578201/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578212 Proyecto de inversión 1137235.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137235.9, 

modificado:1137235.9}}

CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ÑUMI - 

53658
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 53658 S 117 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:169.0, 

meta_modificada:169.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN JUAN 

ÑUMI 69807 SAN JUAN ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ ENTRE Calle MORELOS Y SE UBICA EN LA 

CALLE HIDALGO CON LA CALLE MORELOS A UN COSTADO DEL BANCO DEL BIENESTAR Y 

ENFRENTE DE LA SECUNDARIA GENERAL ABRAHAM CASTELL, lon:-97.70710658, 

lat:17.39606336}}

02-06-2025 31-07-2025 1137235.9 1137235.9 1137235.9 1137235.9 1137235.9

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157742, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1137235.9, 

importe_modificado:1137235.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:160.0}}

{2578212/proyecto_PROCESO, 2578212/proyecto_INICIO, 

2578212/proyecto_PROCESO, 2578212/proyecto_INICIO, 

2578212/proyecto_PROCESO, 2578212/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578224 Proyecto de inversión 1185865.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185865.62, 

modificado:1185865.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ITRUBIDE 3RA 

ETAPA - 74452
20 Oaxaca 215 San Juan Sayultepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Sayultepec 74452 S 14 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1146.26, 

meta_modificada:1146.

26}}

1

{geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:Calle ITURBIDE Pueblo SAN JUAN 

SAYULTEPEC 69675 SAN JUAN SAYULTEPEC, SAN JUAN SAYULTEPEC ENTRE Calle 

ALDAMA Y Calle ABASOLO Calle 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO DE PAVIMENTACION 

INICIARA EN LA ESQUINA DE LA CALLE ITURBIDE CON ABASOLO, lon:-97.28631438, 

lat:17.45484638}}

18-08-2025 16-10-2025 1185865.6 1185865.62 1185865.6 980766.93 980766.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MSJS/215/FAISMUN/OP/02/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS  PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN SAYULTEPEC, monto:1185865.62, 

importe_modificado:1185865.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1031.64}}

{2578224/proyecto_PROCESO, 2578224/proyecto_INICIO, 

2578224/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578230 Proyecto de inversión 207553.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207553.14, 

modificado:207553.14}}

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (PIR) EN LA CALLE HIDALGO, PARAJE EL ESPINAL EN LA 

LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC - 118147
20 Oaxaca 219 San Juan Teitipac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Teitipac 118147 S 114 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia 

SECCION PRIMERA 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC ENTRE Calle 

MARIANO MATAMOROS Y Calle GALEANA Calle VICENTE GUERRERO LA LOCALIZACION 

DE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO AL NORE, lon:-96.60159028, 

lat:16.93326652}}

13-10-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578230/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL FOLIO DEL PROYECTO SE REPORTA EN CEROS, YA QUE SE CAPTURO EN 

LA PLATAFORMA SIFAIS CON PERIODO DE EJECUCIÓN APARTIR DEL MES DE OCTUBRE, QUE 

CORRESPONDE AL TCUARTO TRIMESTRE POR LO QUE ALA FECHA AUN NO SE CUENTA CON EL 

CONTRATO DE DICHO PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:armandojgrijalvap, fecha:2025-10-

15}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578247 Proyecto de inversión 896155.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:896155.34, 

modificado:896155.34}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS EN SAN GUADALUPE YOSOCANI - 103381 20 Oaxaca 225 San Lorenzo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo 103381 S 72 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.57, 

meta_modificada:2.57}}

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:2, direccion:Camino / Vereda GUADALUPE 

YOSOCANI - SACA COSECHAS GUADALUPE YOSOCANI 2 570 71760 GUADALUPE 

YOSOCANI, SAN LORENZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ORILLA DE LA POBLACIÓN CON 

DIRECCION AL NORTE CAMINO SACA COSECHAS CONOCIDO COMO CAMINO S, lon:-

97.85851371, lat:16.43731175}}

25-10-2025 25-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578247/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION, POR LO QUE 

AUN NO SE TIENE EL CONTRATO Y FOTOGRAFIAS CONTADOR., trimestre:3.0, 

usuario:eduardoalbertos, fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302578252 Proyecto de inversión 1906750

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1906750.0, 

modificado:1906750.0}}

Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en el camino principal de 

la población - 75207
20 Oaxaca 225 San Lorenzo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo 75207 S 109 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1089.8, 

meta_modificada:1089.

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN JUAN 

YOSOCANI 71762 SAN JUAN YOSOCANI, SAN LORENZO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

LA ENTRADA DE LA POBLACIÓN EN EL CAMINO PRINCIPAL DE SAN JUAN YOSOCANI, NO 

HAY CALLES POSTERIORES NI EN VIALIDAD IZQUIERDA O, lon:-97.8916895, 

lat:16.43155457}}

01-09-2025 31-10-2025 1906750 1906750 1497103.3 1497103.3 1497103.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/R33/FAISMUN-

III/IR/006/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:1906750.0, 

importe_modificado:1906750.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:856.0}}

{2578252/proyecto_INICIO, 2578252/proyecto_PROCESO, 

2578252/proyecto_INICIO, 2578252/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578279 Proyecto de inversión 3075740.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3075740.35, 

modificado:3075740.35}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE CEDRO. 

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN - 91343
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 91343 S 486 427 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1658.73, 

meta_modificada:1658.

73}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:30, direccion:Camino VISTA HERMOSA - LOMA 

DE CEDRO 2 150 68470 LOMA DE CEDRO, SAN LUCAS OJITLÁN SE UBICA SOBRE EL 

CAMINO A LA LOCALIDAD., lon:-96.4663506, lat:18.02977794}}

22-09-2025 12-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578279/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578285 Proyecto de inversión 3244299.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3244299.31, 

modificado:3244299.31}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA 

ESCONDIDA. MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN. - 93053
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 93053 S 124 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2180.0, 

meta_modificada:2180.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:84, direccion:Calle VERACRUZ Pueblo LAGUNA 

ESCONDIDA 68470 LA LAGUNA ESCONDIDA, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE Y Calle 

TABASCO ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-96.29220173, 

lat:17.96639296}}

19-09-2025 28-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578285/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578296 Proyecto de inversión 883432.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:883432.34, 

modificado:883432.34}}

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO SAN 

LUCAS OJITLAN. - 89011
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 89011 S 145 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:608.0, 

meta_modificada:608.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:14, direccion:Camino SAN LUCAS OJITLAN - 

LOCALIDAD BUENAVISTA 2 170 68470 BUENAVISTA, SAN LUCAS OJITLÁN SE UBICA 

CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 20DPB0261V., lon:-

96.37748877, lat:18.0449812}}

17-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578296/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578307 Proyecto de inversión 2129015.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2129015.7, 

modificado:2129015.7}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAGUNA. - 

71131
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 71131 S 335 276 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1048.0, 

meta_modificada:1048.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:51, direccion:Camino LOCALIDAD EL IDEAL - 

LOCALIDAD SAN JOSE LAGUNAS 1 180 68477 SAN JOSÉ LAGUNAS, SAN LUCAS OJITLÁN 

LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO DE LA LOCALIDAD EL IDEAL A LA LOCALIDAD SAN 

JOSE LAGUNA A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 1 KILÓME, lon:-96.38498218, 

lat:18.11127868}}

22-08-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578307/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578330 Proyecto de inversión 2393830.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2393830.76, 

modificado:2393830.76}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN - 

15569
20 Oaxaca 239

San Martín 

Huamelúlpam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Martín Huamelúlpam 15569 S 45 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:29.0, 

meta_modificada:29.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:239, localidad:8, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal CARRETERA FEDERAL 125 KM 147 - SAN PEDRO ÑUMI 1 0 69818 UNIÓN, SAN 

MARTÍN HUAMELÚLPAM LA OBRA SE LOCALIZA EN LA DELEGACION UNION, LA CUAL SE 

ENCUENTRA EN EL PRIMER KM DE LA CARRETERA A SAN PEDRO, lon:-97.61781774, 

lat:17.38970826}}

11-07-2025 08-09-2025 2393830.8 2393830.76 2161454.2 2161454.2 2161454.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH-239/R33-FIII/COP/01/2025, 

contratista:PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:Municipio de San Martín Huamelúlpam, monto:2393830.76, 

importe_modificado:2393830.76}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}}

{2578330/proyecto_PROCESO, 2578330/proyecto_FIN, 

2578330/proyecto_INICIO, 2578330/proyecto_FIN, 

2578330/proyecto_INICIO, 2578330/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578331 Proyecto de inversión 1987640.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1987640.81, 

modificado:1987640.81}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

CON CLAVE 20DTV0196L EN LA LOCALIDAD DE SECCIÓN TERCERA - 109614
20 Oaxaca 239

San Martín 

Huamelúlpam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Martín Huamelúlpam 109614 S 58 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:638.77, 

meta_modificada:638.7

1

{geo1: {cve_municipio:239, localidad:12, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal TLAXIACO - OAXACA 35 0 69815 TERCERA SECCIÓN, SAN MARTÍN 

HUAMELÚLPAM LA ESCUELA SECUNDARIA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0196L, 

SE ENCUENTRA EN LA CARRETER FERAL 125, EN EL KM35 DEL SALIENDO DE , lon:-

97.61418808, lat:17.4042189}}

22-09-2025 20-12-2025 1987640.8 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578331/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578355 Proyecto de inversión 898581.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898581.95, 

modificado:898581.95}}

REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO CLAVE 

20DJN1864D EN SAN MATEO NEJAPAM - 111708
20 Oaxaca 251 San Mateo Nejápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Mateo Nejápam 111708 S 50 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:110.71, 

meta_modificada:110.7

1

{geo1: {cve_municipio:251, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SAN 

MATEO NEJAPAM 69180 SAN MATEO NEJÁPAM, SAN MATEO NEJÁPAM LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN CALLE INDEPENDENCIA S/N EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN 

MATEO NEJAPAM, FRENTE AL AUDITORIO MUNICIPAL Y PRESIDENCIA, lon:-98.4171717, 

lat:17.65522807}}

01-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578355/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578392 Proyecto de inversión 208461.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208461.83, 

modificado:208461.83}}

Rehabilitación del dispensario médico en la localidad de llano de ocote del municipio de 

San Miguel Coatlán - 90084
20 Oaxaca 263 San Miguel Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de San Miguel Coatlán 90084 S 84 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:50.84, 

meta_modificada:50.84

}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:46, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL A 

LLANO DE OCOTE Ranchería LLANO DE OCOTE 70874 LLANO DE OCOTE, SAN MIGUEL 

COATLÁN ENTRE Calle BRECHA ANTIGUA A SAN MIGUEL COATLAN Y Calle PRINCIPAL A 

SAN MIGUEL COATLAN Calle PRINCIPAL A SAN MIGUEL COATLAN , lon:-96.69998848, 

lat:16.2087434}}

09-09-2025 03-10-2025 208461.83 208461.83 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/015/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN, monto:208461.83, 

importe_modificado:208461.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578392/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:La obra se reporta en ceros porque el cobro se realizará hasta en el 

mes de octubre, trimestre:3.0, usuario:jesushernandezb, fecha:2025-10-08}}
Sin observaciones
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2025 3 OAX250302578399 Proyecto de inversión 1333685.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1333685.29, 

modificado:1333685.29}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA 

CORREGIDORA TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA - 38223
20 Oaxaca 264

San Miguel 

Chicahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Chicahua 38223 S 83 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2368.0, 

meta_modificada:2368.

1

{geo1: {cve_municipio:264, localidad:4, direccion:Camino / Brecha SAN MIGUEL 

CHICAHUA - OLLA LA CORREGIDORA 1 100 69617 LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA, 

SAN MIGUEL CHICAHUA SE PARTE DEL PALACIO MUNICIPAL AVANZANDO HACIA EL SUR 

HASTA LLEGAR AL CAMINO QUE LLEGUE A LA OLLA LA CORREGI, lon:-97.23155633, 

lat:17.62412371}}

23-06-2025 21-08-2025 1240137.4 1240137.43 1240137.4 1240137.4 1240137.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSMC/264/FAISMUN/01/2025, 

contratista:SEINCO INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

CHICAHUA, monto:1333685.29, importe_modificado:1333685.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2202.24}}
{2578399/proyecto_PROCESO, 2578399/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:subir liga del acta entrega recepción, trimestre:3.0, 

usuario:marielaimoralesg, fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250302578400 Proyecto de inversión 3542152.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3542152.64, 

modificado:3542134.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INSURGENTES 

Y CALLE UNION EN LA LOCALIDAD DE FORTÍN ALTO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA - 

115722

20 Oaxaca 264
San Miguel 

Chicahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Chicahua 115722 S 430 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2058.86, 

meta_modificada:2058.

86}}

1

{geo1: {cve_municipio:264, localidad:2, direccion:Calle INSURGENTES Pueblo 

FORTIN ALTO 69615 EL FORTÍN ALTO, SAN MIGUEL CHICAHUA ENTRE Calle LIBRES Y 

Calle PROGRESO Calle INDEPENDENCIA LA CALLE INSURGENTES CRUCE CON CALLE 

LIBRES SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL AUTIDORIO MUNICIPAL E, lon:-

97.19674867, lat:17.60897627}}

16-09-2025 14-12-2025 1062640 1062640 1062640 1062640 1062640

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/LPE/MSMC/264/FAISMUN/02/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA, monto:3542134.64, 

importe_modificado:3542134.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:617.66}}
{2578400/proyecto_PROCESO, 2578400/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El monto contrato fue ligeramente menor al monto planeado., 

trimestre:3.0, usuario:benignojimenezh, fecha:2025-10-14}}

{obs1: {observación:verificar los periodos de ejecución no corresponde al avance físico y 

financiero , trimestre:3.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2025-10-18}, obs2: 

{observación:verificar las fotos de desarrollo y termino  ya que no corresponden , 

trimestre:3.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250302578408 Proyecto de inversión 236445

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236445.0, 

modificado:236445.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL QUEBRACHAL, SAN MIGUEL 

CHIMALAPA - 117600
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 117600 S 24 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:67, direccion:Pueblo EL QUEBRACHAL 70155 

EL QUEBRACHAL (13 DE NOVIEMBRE), SAN MIGUEL CHIMALAPA LA OBRA SE UBICA EN 

DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-94.16930528, lat:16.54168164}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578408/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578412 Proyecto de inversión 2514066.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2514066.03, 

modificado:2514066.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINOS DE LA 

CABECERA MUNICIPAL EN SAN MIGUEL CHIMALAPA - 34886
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 34886 S 656 685 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1716.0, 

meta_modificada:1716.

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCÍA Pueblo SAN 

MIGUEL CHIMALAPA 70155 SAN MIGUEL CHIMALAPA, SAN MIGUEL CHIMALAPA 

CONTINUACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA, 

lon:-94.74504344, lat:16.7175866}}

15-04-2025 20-05-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1716.0}}

{2578412/proyecto_INICIO, 2578412/proyecto_FIN, 

2578412/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578416 Proyecto de inversión 4019950.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4019950.34, 

modificado:4019950.34}}

CONSTRUCCION DE CAMINO DEL PUENTE MAJAHUAL A ARROYO EL HIGO - 64185 20 Oaxaca 266
San Miguel del 

Puerto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel del Puerto 64185 S 225 255 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:5660.0, 

meta_modificada:5660.

1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:66, direccion:Ranchería MAJAHUAL 70990 

MAJAHUAL, SAN MIGUEL DEL PUERTO ENTRE Avenida MAJAHUAL Y LA APERTURA 

INICIARA EN EL PUENTE DEL MAJAHUAL CON DIRECCION AL NORESTE PARA LLEGAR A 

ARROYO EL HIGO, lon:-96.00749234, lat:15.81137871}}

01-08-2025 29-09-2025 911490.29 4019950.34 911490.29 911490.29 911490.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP-266/R33-FAISMUN/OP/02/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:4019950.34, 

importe_modificado:4019950.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1800.0}}

{2578416/proyecto_PROCESO, 2578416/proyecto_INICIO, 

2578416/proyecto_PROCESO, 2578416/proyecto_INICIO, 

2578416/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250302578441 Proyecto de inversión 357556.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357556.23, 

modificado:357556.23}}

CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA CLAVE 

20DCC0754B, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PERAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

PERAS - 84030

20 Oaxaca 273 San Miguel Peras

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Miguel Peras 84030 S 35 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:297.56, 

meta_modificada:297.5

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ SN SN Pueblo 

SAN MIGUEL PERAS 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS ENTRE Calle 

MIGUEL HIDALGO Y Calle ALDAMA Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIDA A 40 

METROS AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.01148064, 

lat:16.93827166}}

02-09-2025 01-01-2026 357556.23 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578441/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578459 Proyecto de inversión 840011.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:840011.25, 

modificado:840011.25}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD LOS SABINOS, VILLA SOLA 

DE VEGA - 83590
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 83590 S 45 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:306.0, 

meta_modificada:306.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:77, direccion:Calle AV. PRINCIPAL Ranchería 

SABINOS 71416 SABINOS, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle CARRETERA PUERTO 

ESCONDIDO - OAXACA Y Calle CARRETERA PUERTO ESCONDIDO - OAXACA SE LOCALIZA 

APROXIMADAMENTE A 345 METROS HACIA EL SUROESTE DE LA C, lon:-97.07294623, 

lat:16.4230786}}

23-06-2025 06-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578459/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578460 Proyecto de inversión 1000000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, 

modificado:1000000.01}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS, EN LA LOCALIDAD LA 

COLORADA, VILLA SOLA DE VEGA - 49322
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 49322 S 17 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1819.4, 

meta_modificada:1819.

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:75, direccion:Calle camino al basurero 

Ranchería LA COLORADA (TIERRA COLORADA) 71415 LA COLORADA (TIERRA 

COLORADA), VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle CARRETERA 131 OAXACA-PTO 

ESCONDIDO Y Calle CAMINO A LA COLORADA CENTRO Calle CARRETERA 131 OAXACA, 

lon:-96.94073986, lat:16.56989419}}

08-04-2025 22-05-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578460/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578469 Proyecto de inversión 1161382.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1161382.25, 

modificado:1161382.25}}

CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO, 

MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO - 116907
20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Villa Talea de Castro 116907 S 560 523 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:497.0, 

meta_modificada:497.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:Calle COMUNICACIONES Pueblo 

VILLA TALEA DE CASTRO 68820 VILLA TALEA DE CASTRO, VILLA TALEA DE CASTRO ENTRE 

Calle UNIVERSIDAD Y Calle TALLERES Calle COMERCIO LA CONSTRUCCION DE LAS 

TOMAS DOMICILIARIAS SE LLEVARA A CABO EN DIFERENTE, lon:-96.24982357, 

lat:17.36187994}}

29-09-2025 13-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578469/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS, 

AUN NO HA INICIADO, SE PREVEE QUE INICIE EN EL MES DE OCTUBRE, trimestre:3.0, 

usuario:desireevargasm, fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302578481 Proyecto de inversión 405916.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405916.87, 

modificado:405916.87}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA 

ESPERANZA - 112402
20 Oaxaca 285

San Miguel 

Tlacamama

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacamama 112402 S 150 148 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:33.0, 

meta_modificada:33.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:285, localidad:7, direccion:Calle Principal Pueblo La 

Esperanza 71670 LA ESPERANZA (LA NUEVA ESPERANZA), SAN MIGUEL TLACAMAMA La 

obra se ubica en las calles principales de localidad de la Nueva esperanza frente a 

la Iglesia del Pueblo, frente al Salón de uso, lon:-98.10966298, lat:16.49307935}}

06-10-2025 04-11-2025 121775.06 405916.87 121775.06 121775.06 121775.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSM/M285/FAISMUN/07/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, monto:405916.87, 

importe_modificado:405916.87}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}
{2578481/proyecto_INICIO, 2578481/proyecto_PROCESO, 

2578481/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-04}}

2025 3 OAX250302578517 Proyecto de inversión 990641.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990641.79, 

modificado:990641.79}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA, BARRIO LA SOLEDAD, 

EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 97620
20 Oaxaca 295 San Pablo Huixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Huixtepec 97620 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:481.85, 

meta_modificada:481.8

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:Calle Oaxaca Barrio BARRIO LA 

SOLEDAD, SAN PABLO HUIXTEPEC 71266 SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO 

HUIXTEPEC ENTRE Calle CARRETERA FEDERAL OAXACA-PTO. ESCONO Y Calle 5 DE 

FEBRERO Calle PTO. ESCONDIDO EL ÁREA DE OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-

96.78718289, lat:16.82505467}}

23-07-2025 20-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578517/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578540 Proyecto de inversión 1142132.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1142132.74, 

modificado:1142132.74}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ESTACIONES EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO APOSTOL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL - 79044
20 Oaxaca 301 San Pedro Apóstol

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Apóstol 79044 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:696.9, 

meta_modificada:696.9

}}

1

{geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:Calle ESTACIONES Pueblo SAN 

PEDRO APOSTOL 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL ENTRE Calle 

MORELOS Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle 5 DE FEBRERO A UNA CUADRA POSTERIOR AL 

CENTRO DE LA POBLACION, SOBRE LA CALLE ESTACIONES, lon:-96.72774378, 

lat:16.73520258}}

08-09-2025 07-10-2025 342639.82 342639.82 342639.82 342639.82 342639.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSPA-301-FAISMUN-FIII-004/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR  SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO APOSTOL, monto:1142132.74, importe_modificado:1142132.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}
{2578540/proyecto_INICIO, 2578540/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578579 Proyecto de inversión 281833.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281833.45, 

modificado:281833.45}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS - 60225 20 Oaxaca 307
San Pedro 

Huamelula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 60225 S 22 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:14, direccion:Camino / Terracería San Pedro 

Huamelula - San Francisco de Asis 15 22 70770 SAN FRANCISCO DE ASÍS, SAN PEDRO 

HUAMELULA Las viviendas se ubican en un radio de 100-150 metros de la agencia 

de San Francisco de Asis, lon:-95.62015091, lat:16.10088835}}

25-08-2025 18-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578579/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578609 Proyecto de inversión 930270.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930270.72, 

modificado:930270.72}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO 

MÁRTIR YUCUXACO - 56702
20 Oaxaca 317

San Pedro Mártir 

Yucuxaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco 56702 S 145 162 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:317, localidad:1, direccion:Camino / Vereda SAN PEDRO 

MÁRTIR YUCUXACO - VEREDA DE LA LOCALIDAD 0 683 69810 SAN PEDRO MÁRTIR 

YUCUXACO, SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO LA VEREDA DONDE SE CONSTRUIRÁ EL 

TANQUE SE ENCUENTRA CASI AL FINALIZAR LA CALLE FRONTERA, lon:-97.60984033, 

lat:17.4386938}}

04-08-2025 01-11-2025 930270.72 930270.72 930270.72 457520.81 457520.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPMY-FAISMUN/317/04/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:930270.72, 

importe_modificado:930270.72}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} {2578609/proyecto_INICIO, 2578609/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578610 Proyecto de inversión 550000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, 

modificado:550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD LAS PEÑAS - 

93818
20 Oaxaca 317

San Pedro Mártir 

Yucuxaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco 93818 S 66 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1710.0, 

meta_modificada:1710.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:317, localidad:4, direccion:Camino / Terracería TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO EXISTENTE - POZO EXISTENTE 1 690 69812 LAS PEÑAS, SAN PEDRO 

MÁRTIR YUCUXACO LA LOCALIDA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-97.65301984, lat:17.44710301}}

04-11-2025 18-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578610/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578614 Proyecto de inversión 555628.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555628.71, 

modificado:555628.71}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REY 

MELCHOR, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REYES, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MIXTEPEC - 110205

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 110205 S 31 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:598.0, 

meta_modificada:598.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:74, direccion:Calle LOS REYES 

Fraccionamiento LOS REYES 71980 LOS REYES [FRACCIONAMIENTO], SAN PEDRO 

MIXTEPEC ENTRE Calle CACAHUANANO Y Calle RAUL GONZALEZ LA OBRA SE LOCALIZA A 

30 METROS DEL SOCABON DEL BOSQUE, lon:-97.09698392, lat:15.88151192}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578614/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578625 Proyecto de inversión 540475.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540475.2, 

modificado:540475.2}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ARECA, EN EL FRACCIONAMIENTO 

COSTA DEL SOL, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 110477
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 110477 S 32 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:46.64, 

meta_modificada:46.64

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle ARECA Fraccionamiento 

COSTA DEL SOL 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle 

CONDESA Y Calle GUANAJUATO Calle PALMEIRAS LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS 

DEL AEROPUERTO, lon:-97.08862782, lat:15.87287889}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578625/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578627 Proyecto de inversión 656652.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:656652.12, 

modificado:656652.12}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION, EN LA 

LOCALIDAD EL PESCADITO MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 67533
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 67533 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:58, direccion:Camino / Vereda CENTRO DE LA 

LOCALIDAD - TANQUE 0 100 71980 EL PESCADITO, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE 

LOCALIZA A 80 METROS DEL CAMINO PRINCIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE EL 

PESCADITO, lon:-97.00390517, lat:15.98222995}}

21-07-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578627/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578631 Proyecto de inversión 500065.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500065.84, 

modificado:500065.84}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAVIER 

MINA, EN EL BARRIO EL PALMAR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 71300
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 71300 S 54 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle JAVIER MINA Barrio EL 

PALMAR 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle 

LIBERTAD Y Calle HORACIO MENDOZA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE JAVIER 

MINA A 250 METROS DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD, lon:-97.07943605, 

lat:15.98647457}}

28-07-2025 26-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578631/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578637 Proyecto de inversión 500065.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500065.84, 

modificado:500065.84}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE 

MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD EL HUARUMBO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 

80591

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 80591 S 314 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:357.5, 

meta_modificada:357.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:6, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS 

Pueblo EL HUARUMBO 71990 EL HUARUMBO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle SAN 

PEDRO-HUARUMBO Y LA CALLE SE ENCUENTRA A 100 MTS. DE LA CANCHA DE 

BASQUETBOL DE LA LOCALIDAD., lon:-97.08903424, lat:15.99133418}}

25-08-2025 23-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578637/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578638 Proyecto de inversión 505117.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505117.01, 

modificado:505117.01}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

CONSTITUCION, EN EL SECTOR UNIVERSIDAD, PUERTO ESCONDIDO MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC - 84768

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 84768 S 225 212 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:487.5, 

meta_modificada:487.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle CONSTITUCION Colonia 

SECTOR UNIVERSIDAD 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle 

PUERTO ESCONDIDO-OAXACA Y Calle JACARANDAS Calle MARGARITAS LA OBRA SE 

LOCALIZA A 200 MTS. DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR PUERTO ESCON, lon:-97.07663076, 

lat:15.88864502}}

25-08-2025 23-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578638/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578645 Proyecto de inversión 500065.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500065.84, 

modificado:500065.84}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE 

AL SOL, EN EL FRACCIONAMIENTO PLAYAS, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC - 81011

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 81011 S 90 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle FRENTE AL SOL 

Fraccionamiento PLAYAS 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE 

Calle ZIPOLITE Y Calle TANGOLUNDA Calle DECIMA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE 

LA CALLE FRENTE AL SOL, A 100 MTS DEL CONALEP PUERTO ESCOND, lon:-

97.07617551, lat:15.87242914}}

25-08-2025 23-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578645/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578647 Proyecto de inversión 484912.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484912.33, 

modificado:484912.33}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA 

PAROTA, EN LA COLONIA PALMA SOLA, BAJOS DE CHILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 

91806

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 91806 S 15 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:440.0, 

meta_modificada:440.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Calle LA PAROTA Colonia PALMA 

SOLA, BAJOS DE CHILA 71990 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Calle PINOTEPA-SALINA CRUZ KM 200 LA OBRA SE LOCALIZA A 400 MTS DE 

LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE BAJOS D, lon:-97.12344346, 

lat:15.91420928}}

15-09-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578647/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578671 Proyecto de inversión 999944.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999944.13, 

modificado:999944.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE PRINCIPAL 

LA LOCALIDAD ARROYO CRUZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 103322
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 103322 S 108 107 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:89, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ARROYO 

CRUZ 70900 ARROYO CRUZ, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle CARRETERA OAXACA-

PTO ANGELITO Y LA OBRA SE LOCALIZA A 500 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL 

BENITO JUAREZ, lon:-96.48265211, lat:15.69104965}}

22-09-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578671/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578676 Proyecto de inversión 1109777.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1109777.52, 

modificado:1109777.52}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LAGUNA SECA, SAN PEDRO POCHUTLA - 110473
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 110473 S 43 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:147.96, 

meta_modificada:147.9

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia LAGUNA 

SECA 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle TRIANGULO Y 

Calle SIN NOMBRE Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS DEL CESSA 

POCHUTLA., lon:-96.46527545, lat:15.74033008}}

22-09-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578676/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578687 Proyecto de inversión 500408.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500408.77, 

modificado:500408.77}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN COLONIA LOS PINOS, MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO POCHUTLA - 109360
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 109360 S 43 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:86.0, 

meta_modificada:86.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle LOS PINOS Colonia SAN 

PEDRO POCHUTLA 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle 

NIÑOS HEROES Y Calle DEL SOL Calle VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE LOCALIZA A 

190 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ, lon:-96.46340518, 

lat:15.74151011}}

22-09-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578687/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578717 Proyecto de inversión 1505530.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1505530.39, 

modificado:1505530.39}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN JUÁREZ - 113552 20 Oaxaca 327
San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 113552 S 124 121 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1064.0, 

meta_modificada:1064.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:6, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal PESQUERIA GUADALUPE - LAS ANONAS 2 800 70185 RINCÓN JUÁREZ, SAN 

PEDRO TAPANATEPEC Se ubican 7 postes sobre la Av. Morelos, 2 sobre la calada 

Océano Pacifico, 4 sobre Av. Porfirio Diaz, 1 a 70 m , lon:-94.35484645, 

lat:16.27965484}}

24-09-2025 22-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578717/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578730 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ISIDRO - 117472
20 Oaxaca 329

San Pedro 

Teozacoalco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Teozacoalco 117472 S 8 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:329, localidad:3, direccion:Calle SAN ISIDRO 1 Pueblo SAN 

ISIDRO 69980 SAN ISIDRO, SAN PEDRO TEOZACOALCO ENTRE Calle CAMINO AL 

POTRERO Y Calle CAMINO A SAN PEDRO TEOZACOALCO EL PROYECTO SE UBICA DENTRO 

DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, AL COSTADO DE LA CAPILLA , lon:-97.27018894, 

lat:17.00981587}}

01-11-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578730/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578756 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, 

modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA TEJA - 72149
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 72149 S 89 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:45, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL ACCESO 

Pueblo LA TEJA 71804 LA TEJA, VILLA DE TUTUTEPEC EL PROYECTO SE ENCUENTRA 

UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD LA TEJA PERTENECIENTE 

AL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC. , lon:-97.72011821, lat:16.17361152}}

11-08-2025 09-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578756/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578765 Proyecto de inversión 483336.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:483336.6, 

modificado:483336.6}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CAMALOTILLO - 52650 20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 52650 S 132 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1281.0, 

meta_modificada:1281.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:8, direccion:Calle Principal Pueblo 

Camalotillo 71803 CAMALOTILLO, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra 

ubicado en la calle principal de la localidad de Camalotillo, saliendo a la carretera 

de Acapulco-Salina Cruz, perteneciente al muni, lon:-97.66595702, 

lat:16.0892256}}

24-06-2025 24-07-2025 483336.6 483336.6 150000 150000 150000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/008/012/2025, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:483336.6, importe_modificado:483336.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} {2578765/proyecto_PROCESO, 2578765/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DEBIDO A LAS LLUVIAS INTENTSAS Y CONSTANTES EN EL MUNICIPIO DE 

VILLA DE TUTUTEPEC LAS OBRAS FUERON SUSPENDIDAS, trimestre:3.0, 

usuario:juanmhernandezc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:debe de anexar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs6: 

{observación:debe de anexar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs7: {observación:debe de anexar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs8: 

{observación:debe de anexar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs9: {observación:el contrato termino en 

julio 2025 debe reportar avance fisico y financiero, trimestre:3.0, 

2025 3 OAX250302578775 Proyecto de inversión 909641.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:909641.24, 

modificado:909641.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PEÑAS NEGRAS - 85443
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 85443 S 298 275 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:347.79, 

meta_modificada:347.7

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:31, direccion:Calle LIBRAMIENTO Pueblo 

PEÑAS NEGRAS 71820 PEÑAS NEGRAS, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra 

ubicado en la calle libramiento en la localidad de Peñas Negras, perteneciente al 

municipio de Villa de Tututepec., lon:-97.48877102, lat:16.22740254}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578775/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578778 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, 

modificado:900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA 

TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA - 68436
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 68436 S 399 350 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:614.74, 

meta_modificada:614.7

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:42, direccion:Calle calle de la telesecundaria 

Pueblo SANTA ANA TUTUTEPEC 71820 SANTA ANA TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC EL 

PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA ANA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VILLA D, lon:-97.52942413, 

lat:16.18073049}}

17-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578778/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578789 Proyecto de inversión 653221.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:653221.9, 

modificado:653221.9}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANERI - 

50656
20 Oaxaca 335 San Pedro Yaneri

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Yaneri 50656 S 451 416 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:290.0, 

meta_modificada:290.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:335, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A SANTA MARIA 

ZOOGOCHI Pueblo SAN PEDRO YANERI 68734 SAN PEDRO YANERI, SAN PEDRO YANERI 

LA LINEA A REHABILITAR SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA 

COMUNIDAD DE SANTA MARIA ZOOGOCHI, CERCA DEL CENTRO , lon:-96.35467693, 

lat:17.42223501}}

06-08-2025 08-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578789/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578796 Proyecto de inversión 770266.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:170430.81, modificado:170430.81}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:599835.97, modificado:599835.97}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 

20DTV0258H EN LA LOCALIDAD DE MONTE ROSA						 - 106392
20 Oaxaca 337

San Pedro y San 

Pablo Ayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla 106392 S 21 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:519.44, 

meta_modificada:519.4

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:15, direccion:Pueblo Monte Rosa 70284 

MONTE ROSA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA ENTRE Avenida Avenida principal S/N Y 

Calle Sin nombre LA CANCHA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METRO DE 

LA AGENCIA DE POLICIA DE LA COMUNIDAD Y A UN COSTADO, lon:-96.15595792, 

lat:17.00761072}}

15-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578796/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578797 Proyecto de inversión 215912.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215912.38, 

modificado:215912.38}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DEL ANDADOR URBANO CALLE 5 DE FEBRERO 

ENTRE MORELOS E HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA						 - 

75078

20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Etla 75078 S 4114 3883 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:97.68, 

meta_modificada:97.68

}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Andador 5 DE FEBRERO Pueblo 

VILLA DE ETLA. 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 

MORELOS Calle PORFIRIO DIAZ ACCESO AL TEMPLO CATOLICO Y AL MERCADO 

MUNICIPAL. , lon:-96.80071265, lat:17.20730308}}

18-08-2025 20-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578797/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578804 Proyecto de inversión 980000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980000.0, 

modificado:980000.0}}

CONSTRUCCÍÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA - 103047
20 Oaxaca 339

San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 103047 S 1094 984 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:914.58, 

meta_modificada:914.5

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo 

SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 

SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA ENTRE Calle ALVARO OBREGÓN Y Calle 

ALLENDE Calle HIDALGO LA CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUE, lon:-97.49225395, 

lat:17.51255018}}

21-10-2025 25-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578804/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578813 Proyecto de inversión 1423727.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:147440.04, modificado:147440.04}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1276287.79, modificado:1276287.79}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ABASOLO - 

116947
20 Oaxaca 343

San Sebastián 

Abasolo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Sebastián Abasolo 116947 S 1026 774 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:Calle ALLENDE Pueblo SAN 

SEBASTIAN ABASOLO 70408 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN ABASOLO ENTRE 

Calle RAYON Y Calle ABASOLO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE SAN SEBASTIAN 

ABASOLO., lon:-96.58644341, lat:16.99489627}}

20-09-2025 20-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578813/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:OBRA PLANEADA EN SIFAIS, AUN NO SE EJECUTA, trimestre:3.0, 

usuario:mariasgomezg, fecha:2025-10-14}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302578827 Proyecto de inversión 409231.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409231.66, 

modificado:409231.66}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZARAGOZA - 90661 20 Oaxaca 346
San Sebastián 

Nicananduta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Sebastián Nicananduta 90661 S 32 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:107.79, 

meta_modificada:107.7

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA Pueblo SAN 

SEBASTIAN NICANANDUTA 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN 

NICANANDUTA ENTRE Avenida CONSTITUCION Y Calle 5 DE MAYO Calle 5 DE FEBRERO 

LA CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZONA URBANA, lon:-97.68105501, 

lat:17.51595976}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578827/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578838 Proyecto de inversión 300158.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300158.25, 

modificado:300158.25}}

Construcción de muro de contención en la localidad de San Mateo Tunuchi - 69955 20 Oaxaca 348
San Sebastián 

Tecomaxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 69955 S 144 138 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:17.7, 

meta_modificada:17.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:16, direccion:Calle CARRETERA A SAN MATEO 

TUNUCHI Ranchería SAN MATEO TUNUCHI 69740 SAN MATEO TUNUCHI, SAN 

SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA ENTRE Calle ITURBIDE Y Calle NACIONAL Calle 

INDEPENDENCIA Para llegar al lugar de la obra nos dirigimos al acce, lon:-

98.08533629, lat:17.39829947}}

12-05-2025 10-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578838/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578840 Proyecto de inversión 3200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3200000.0, 

modificado:3200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

SEBASTIAN TEITPAC - 66989
20 Oaxaca 349

San Sebastián 

Teitipac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Sebastián Teitipac 66989 S 994 863 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7631.65, 

meta_modificada:7631.

65}}

1

{geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:Calle Independencia Pueblo San 

Sebastian Teitipac 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC ENTRE 

Calle REFORMA Y Calle BENITO JUÁREZ Calle CONCEPCIÓN SE LOCALIZA EN DIVERSAS 

CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-96.61400562, lat:16.95142909}}

04-08-2025 01-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578840/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578842 Proyecto de inversión 1193411.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1193411.48, 

modificado:1193411.48}}

CONSTRUCCION DE ROTONDA VIAL Y SEMAFORIZACION EN EL CRUCERO DE AVENIDA LAZARO 

CARDENAS Y CAMINO NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA. - 85846
20 Oaxaca 350 San Sebastián Tutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Tutla 85846 S 3085 2663 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:773.0, 

meta_modificada:773.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:Avenida CAMINO NACIONAL 

Pueblo SECTOR LAZARO CARDENAS 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN 

TUTLA ENTRE Avenida LAZARO CARDENAS Y Privada PRIVADA DEL ARBOL Avenida 

CARRETERA 190 SE ENCUENTRA CERCA DEL MONUMENTO A JUAREZ, FRENTE, lon:-

96.68008967, lat:17.0638452}}

04-09-2025 02-11-2025 1193411.5 1193411.48 1193411.5 358023.44 358023.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R33/MSST/350/INV/005/2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN SEBASTIAN TUTLA, monto:1193411.48, importe_modificado:1193411.48}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:231.9}} {2578842/proyecto_INICIO, 2578842/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:Falta firma y sello del 

contratista en el contrato , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302578854 Proyecto de inversión 2892398.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1892398.57, 

modificado:1892398.57}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

Galerías filtrantes como obra de captación (represas subterráneas) sobre el río en la 

barranca del tecolote - 112250
20 Oaxaca 352

San Simón 

Zahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 112250 S 2471 2469 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2471.0, 

meta_modificada:2471.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:3, direccion:Ninguno Camino a Cañada del 

tecolote Ranchería Cañada del Tecolote 69267 CAÑADA DEL TECOLOTE, SAN SIMÓN 

ZAHUATLÁN ENTRE Ninguno Camino a Cañada del tecolote Y Ninguno Camino a 

Cañada del tecolote Calle 5 de mayo Se encuentra aprox, lon:-97.99789808, 

lat:17.8532859}}

23-09-2025 21-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578854/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578859 Proyecto de inversión 283251.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283251.55, 

modificado:283251.55}}

REHABILITACIÓN DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TAVELA - 90233 20 Oaxaca 357 Santa Ana Tavela

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Ana Tavela 90233 S 239 409 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:242.66, 

meta_modificada:242.6

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:Calle JUÁREZ Pueblo SANTA ANA 

TAVELA 70540 SANTA ANA TAVELA, SANTA ANA TAVELA ENTRE Calle EL CALVARIO Y Calle 

ALDAMA Calle ABASOLO A 400 M AL NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA ANA 

TAVELA, lon:-95.90935897, lat:16.65620138}}

16-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578859/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578870 Proyecto de inversión 275775.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:275775.86, 

modificado:275775.86}}

MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUIXTLA, 

DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA - 52176
20 Oaxaca 362

Santa Catarina 

Cuixtla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Cuixtla 52176 S 835 690 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:356.38, 

meta_modificada:356.3

1

{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Ranchería 

SANTA CATARINA CUIXTLA 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA 

ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle REFORMA Calle 5 DE MAYO EL EDIFICIO SE 

ENCUENTRA ENFRENTE DEL ANTIGUO TEMPLO DEL SEÑOR D, lon:-96.64119935, 

lat:16.30481672}}

09-07-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578870/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:AGREGAR CONTRATO DE OBRA., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, 

fecha:2025-10-20}}

2025 3 OAX250302578911 Proyecto de inversión 1245341.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1245341.36, 

modificado:1245341.36}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN CLAVE: 

20DPR1061E - 82779
20 Oaxaca 376 Santa Cruz de Bravo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa Cruz de Bravo 82779 S 35 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:79.5, 

meta_modificada:79.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:376, localidad:1, direccion:Avenida AV. HIDALGO Pueblo 

SANTA CRUZ DE BRAVO 69460 SANTA CRUZ DE BRAVO, SANTA CRUZ DE BRAVO ENTRE 

Avenida HIDALGO Y Avenida HIDALGO La obra se ubica en la parte norte de la 

comunidad, se conecta a la Avenida principal denominada, lon:-98.22266896, 

lat:17.58360793}}

01-09-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578911/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578912 Proyecto de inversión 1799608.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799608.16, 

modificado:1799599.52}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE 

LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ ZITUNDUJIA, OAXACA - 100842
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 100842 S 450 350 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1141.0, 

meta_modificada:1141.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:5, direccion:Calle ZARAGOZA Pueblo 

INDEPENDENCIA 71196 INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle NIÑOS 

HEROES Y Calle BENITO JUÁREZ A UNA CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL, SE 

ENCUENTRAN ALGUNOS EDIFICIOS PUBLICOS COMO LA IGLESIA Y LA CLINICA, lon:-

97.62402608, lat:16.69088765}}

22-09-2025 20-11-2025 1799599.5 1799599.52 1799599.5 806413.44 806413.44

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159519, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1799599.52, 

importe_modificado:1799599.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:502.04}}
{2578912/proyecto_INICIO, 2578912/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578973 Proyecto de inversión 877539.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:877539.26, 

modificado:877539.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PROLONGACIÓN DE HIDALGO, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA 1RA SECCIÓN DE SAN ISIDRO 

MONJAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 83627

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 83627 S 86 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:392.28, 

meta_modificada:392.2

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:8, direccion:Calle PROLONGACIÓN DE 

HIDALGO Colonia 1RA SECCIÓN DE SAN ISIDRO MONJAS 71232 SAN ISIDRO MONJAS, 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle LA NORIA Y Calle EL CALVARIO Calle ENCINOS 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO MONJAS UBICADA EN A, lon:-96.75021409, 

lat:17.00344489}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578973/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579001 Proyecto de inversión 245743.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245743.42, 

modificado:245743.42}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRAMBOYANES EN LA 

COLONIA NOCHE BUENA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 111483
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 111483 S 288 192 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:21.5, 

meta_modificada:21.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle FRAMBOYANES Colonia 

NOCHE BUENA 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE 

Calle HORNOS Y Calle CAMINO A LA ZANJITA Calle GARDENIAS A 140 METROS DE LA 

CANCHA DE FUTBOL DENOMINADA SUPER CANCHA, lon:-96.7224257, 

lat:17.02648263}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579001/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579011 Proyecto de inversión 1308360.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1308360.58, 

modificado:1308360.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD, EN 

LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO ARRAZOLA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 100784

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 100784 S 34 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:3, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN 

ANTONIO ARRAZOLA 71233 ARRAZOLA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 20 DE 

NOVIEMBRE Y Calle ALVARO OBREGON DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN IANTONIO 

ARRAZOLA SOBRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 24.00 MTS HACIA EL , lon:-96.78922254, 

lat:17.03746554}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579011/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579019 Proyecto de inversión 760202.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:760202.25, 

modificado:760202.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTA 

MARÍA, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA COLINAS DE SANTA CLARA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 65746

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 65746 S 96 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:82, direccion:Calle SANTA MARIA Colonia 

COLINAS DE SANTA CLARA 71233 SANTA CLARA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

LOS REYES Y Calle SAN PABLO A 120 METROS DE LA CARRETERA A ARRAZOLA, lon:-

96.76233382, lat:17.02478122}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579019/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579028 Proyecto de inversión 366419.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366419.12, 

modificado:366419.12}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN AV. DEL CARMEN, EN EL BARRIO DEL CARMEN, 

EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 100860
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 100860 S 192 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Avenida DEL CARMEN Barrio DEL 

CARMEN 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

SANTA TERESA Y Calle A LOS MOGOTES Calle AL CHARRIS DEL FRACCIONAMIENTO 

JARDINES DEL SUR EXACTAMENTE ATRÁS SE UBICA EL CAMINO AL C, lon:-96.72922101, 

lat:17.01498769}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579028/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579055 Proyecto de inversión 2011011.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2011011.41, 

modificado:2011011.41}}

REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA TIERRA DEL SOL DE LA LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS 

MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS - 89331
20 Oaxaca 387 Santa Gertrudis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Gertrudis 89331 S 1505 1386 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.

1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:Calle ABASOLO SN SN Pueblo 

SANTA GERTRUDIS 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS ENTRE Calle MARIANO 

AZUELA Y Calle ABASOLO Calle CARRETERA PTO ESCONDIDO - OAXACA LA OBRA SE 

UBICA A 300 METROS AL OESTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL, EN L, lon:-96.81042714, 

lat:16.7836838}}

15-09-2025 31-12-2025 2011011.4 2011011.41 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSG/387/FAISMUN-FIII/04-

004/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S. A. D. C. V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS, monto:2011011.41, 

importe_modificado:2011011.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.0}}
{2579055/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579069 Proyecto de inversión 1031130.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1031130.87, 

modificado:1031130.87}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE SAN DIEGO DE LOS HORNOS Y AV. 

LAZARO CARDENAS, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 114231
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 114231 S 65 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:688.57, 

meta_modificada:688.5

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle SAN DIEGO DE LOS HORNOS 

Pueblo SANTA LUCIA DEL CAMINO 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL 

CAMINO ENTRE Calle EMILIO CARRANZA Y Calle SAN DIEGO DE LOS HORNOS Avenida 

FERROCARRIL LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA QUE FORM, lon:-96.69107776, 

lat:17.06280719}}

27-10-2025 25-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579069/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579076 Proyecto de inversión 292894.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292894.22, 

modificado:292894.22}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1RA. CERRADA DE PROGRESO, 

AGENCIA DE POLICÍA DE RANCHO NUEVO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 102826
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 102826 S 24 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:77.19, 

meta_modificada:77.19

}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Cerrada DE PROGRESO Colonia 

RANCHO NUEVO 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE 

Calle MANUEL SABINO CRESPO Y Privada PROGRESO Calle CANAL DEL ROSARIO DE LA 

ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES DE AV. HORNOS Y CALLE PR, lon:-96.69479079, 

lat:17.05724003}}

18-09-2025 17-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579076/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579099 Proyecto de inversión 1016938.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1016938.25, 

modificado:1016938.25}}

REHABILITACION DE CAMIMO EN EL RANCHO ORTIZ, DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN 

NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - 70064
20 Oaxaca 396

Santa María la 

Asunción

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María la Asunción 70064 S 165 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:576.0, 

meta_modificada:576.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:3, direccion:CENTRO SAN AGUSNTIN NUEVO - 

RANCHO ORTIZ 0 0 68553 SAN AGUSTÍN NUEVO, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA OBRA 

SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN NUEVO, lon:-96.83040159, lat:18.09159236}}

01-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579099/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579102 Proyecto de inversión 2504034.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2504034.33, 

modificado:2504034.33}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AGUA, EN 

EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - 70062
20 Oaxaca 396

Santa María la 

Asunción

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María la Asunción 70062 S 600 500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:2, direccion:SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - 

LLANO DE AGUA 0 0 68553 LLANO DE AGUA, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA OBRA SE 

LOCALIZA JUNTO AL EDIFICIO QUE OCUPA LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

LLANO DE AGUA., lon:-96.81100306, lat:18.1060473}}

03-09-2025 02-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579102/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579128 Proyecto de inversión 750000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, 

modificado:750000.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS 

HUERTAS - 105981
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 105981 S 122 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2372.17, 

meta_modificada:2372.

17}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:9, direccion:Ranchería SAN JUAN LAS HUERTAS 

69800 SAN JUAN LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO Los paneles se 

encuentran a lado del panteon de la comunidad y el tanque en el lado norte de la 

comunidad, lon:-97.76051889, lat:17.25145336}}

10-09-2025 08-11-2025 250000 250000 250000 250000 250000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-064-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES MAKUITA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:750000.0, 

importe_modificado:750000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}
{2579128/proyecto_INICIO, 2579128/proyecto_PROCESO, 

2579128/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302579129 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 69129 20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 69129 S 58 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:735.94, 

meta_modificada:735.9

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:123, direccion:Ranchería EL PORVENIR 69800 

EL PORVENIR, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SEENCUENTRA EN LA LOCALIDAD 

DE EL PORVENIR QUE CRUZA EL CAMINO PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD, lon:-

97.74315028, lat:17.2363285}}

01-08-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579129/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579132 Proyecto de inversión 770000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:770000.0, 

modificado:770000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LADO DE LA CAPILLA EN 

LA LOCALIDAD DE EL BOQUERÓN - 72665
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 72665 S 300 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:33, direccion:Ranchería EL BOQUERON 69800 

EL BOQUERÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA DE LADO DE LA 

CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE EL BOQUERÓN, lon:-97.63281293, lat:17.25035244}}

15-08-2025 13-10-2025 270000 270000 270000 270000 270000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-037-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHETANSKA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:770000.0, 

importe_modificado:770000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}

{2579132/proyecto_INICIO, 2579132/proyecto_PROCESO, 

2579132/proyecto_INICIO, 2579132/proyecto_PROCESO, 

2579132/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579140 Proyecto de inversión 349999.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349999.87, 

modificado:349999.87}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (TERCERA ETAPA), EN COLONIA 

QUETZALCÓATL - 96097
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 96097 S 90 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:158.05, 

meta_modificada:158.0

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle camino antiguo a la cruz 

amarilla Colonia QUETZALCOATL 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle ITANDEHUI Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

LLAMADA CAMINO A LA CRUZ AMARILLA, lon:-97.67204787, lat:17.26625369}}

02-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579140/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579151 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, 

modificado:800000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE 

AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 112359
20 Oaxaca 398

Ayoquezco de 

Aldama

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 112359 S 2081 1941 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:566.27, 

meta_modificada:566.2

1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo 

AYOQUEZCO DE ALDAMA 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA 

ENTRE Calle ALDAMA Y Calle CENTENARIO Calle MANUEL ALTAMIRANO EL CENTRO DE 

DESARROLLO COMUNITARIO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLAC, lon:-

96.84296755, lat:16.68587486}}

18-09-2025 16-11-2025 240000 240000 240000 240000 240000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/009/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:800000.0, 

importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:169.89}}
{2579151/proyecto_PROCESO, 2579151/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Cambio el monto del contrato respecto al monto planeado en SIFAIS, 

esto debido a que se presento una mejor propuesta con las mismas metas., 

trimestre:3.0, usuario:yessicaichavezb, fecha:2025-10-13}}

{obs1: {observación:Agregar el anticipo estipulado en el contrato, trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-14}}

2025 3 OAX250302579166 Proyecto de inversión 696583.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696583.05, 

modificado:696583.05}}

MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO, SANTA MARÍA CAMOTLAN - 114768 20 Oaxaca 400
Santa María 

Camotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Camotlán 114768 S 892 892 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:295.4, 

meta_modificada:295.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo 

SANTA MARIA CAMOTLAN 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA CAMOTLÁN 

ENTRE Calle NIÑO PERDIDO Y Calle ALLENDE Calle MIGUEL HIDALGO SE UBICA EN EL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL Y , lon:-97.6936026, 

lat:17.89958416}}

01-10-2025 15-12-2025 696583.05 696583.05 696583.05 466123.58 466123.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MSMC-400-001-2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA CAMOTLAN, monto:696557.26, importe_modificado:696557.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:195.6}}
{2579166/proyecto_INICIO, 2579166/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579170 Proyecto de inversión 98685.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98685.92, 

modificado:98685.92}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE HACIA LA SECUNDARIA GENERAL 

CARILLO PUERTO, SANTA MARIA CAMOTLAN - 114617
20 Oaxaca 400

Santa María 

Camotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Camotlán 114617 S 40 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:Ninguno CARRETERA FEDERAL 125 

Pueblo SANTA MARIA CAMOTLAN 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA 

CAMOTLÁN ENTRE Calle 16 E SEPTIEMBRE Y ESTE PROYECTO SE UBICA SOBRE LA 

CARRETREA FEDERAL 125 HUAJUAPAN-TEHUACAN EN EL ACCESO DE LA S, lon:-

97.69710561, lat:17.90458256}}

01-10-2025 30-10-2025 98685.92 98685.92 98685.92 75740.12 75740.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-MSMC-400-003-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO  S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLAN, monto:98685.92, 

importe_modificado:98685.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}}
{2579170/proyecto_INICIO, 2579170/proyecto_PROCESO, 

2579170/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579173 Proyecto de inversión 1097704.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1097704.52, 

modificado:1097704.52}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PUERTO 

JUÁREZ EN LA COL. FRACC. LOMAS DEL PUERTO EN LA LOCALIDAD DE BRISAS DE ZICATELA - 

78332

20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 78332 S 95 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:639.0, 

meta_modificada:639.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:50, direccion:Calle Puerto Juarez Pueblo 

BRISAS DE ZICATELA 70934 BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle 

Puerto del Carmen Y Calle Camino a Malucano Calle Puerto Juquila Obra ubicada 

en la calle Puerto Juárez colonia lomas del pu, lon:-97.05570117, 

lat:15.86226938}}

01-09-2025 30-10-2025 1097704.5 1097704.52 878773.9 878773.9 878773.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/14/MSMC/401/FAISMUN/BZI/PAV/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:1097704.52, importe_modificado:1097704.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:511.2}}

{2579173/proyecto_PROCESO, 2579173/proyecto_INICIO, 

2579173/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579174 Proyecto de inversión 1892648.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1892648.55, 

modificado:1892648.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL 

CAMARÓN - 78373
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 78373 S 81 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:122.27, 

meta_modificada:122.2

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:5, direccion:Camino EL CAMARON - LOS 

VARGAS 0 150 70938 EL CAMARÓN, SANTA MARÍA COLOTEPEC EL CENTRO DE 

DESARRROLLO COMUNITARIO SE UBICA A 30 M DE EL CAMPANARIO DE LA CANDELARIA 

A 180 M DEL CAMINO A MALUCANO Y A 700 M DE CASA ROK EN LA LOCALIDA, lon:-

96.99811517, lat:15.88026995}}

01-09-2025 30-10-2025 1892648.6 1892648.56 1295622.3 1295622.3 1295622.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/18/MSMC/401/FAISMUN/CAM/CDC/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y 

MATERIALISTA LUPU S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:1892648.56, importe_modificado:1892648.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:83.69}}

{2579174/proyecto_INICIO, 2579174/proyecto_PROCESO, 

2579174/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579185 Proyecto de inversión 435911.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435911.9, 

modificado:435911.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA - 75400
20 Oaxaca 402 Santa María Cortijo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Cortijo 75400 S 549 518 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:262.78, 

meta_modificada:262.7

1

{geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA 

Pueblo SANTA MARIA CORTIJO 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO 

ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle NIÑOS HEROES Calle REFORMA LA OBRA SE 

ENCONTRARA UBICADA ENTRE LAS CALLES DE FRANCISCO VILLA Y, lon:-98.28331454, 

lat:16.4520684}}

18-08-2025 16-09-2025 385911.9 435911.9 385911.9 385911.9 385911.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/402/COP/AD/FIII/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CORTIJO, monto:435911.9, 

importe_modificado:435911.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:232.78}}

{2579185/proyecto_INICIO, 2579185/proyecto_PROCESO, 

2579185/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250302579190 Proyecto de inversión 341658.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:341658.09, 

modificado:341658.09}}

CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE EL POTRERO - 82663 20 Oaxaca 404
Santa María 

Chachoápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Chachoápam 82663 S 394 367 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1117.6, 

meta_modificada:1117.

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:404, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA - PARAJE EL POTRERO 1 790 69630 SANTA MARÍA 

CHACHOÁPAM, SANTA MARÍA CHACHOÁPAM Entrar por la calle Venustiano Carranza 

donde termina la calle, avanzar hacia el Oeste 1790m, de allí ava, lon:-

97.30053437, lat:17.52257542}}

25-08-2025 23-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579190/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579199 Proyecto de inversión 931950

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:931950.0, 

modificado:931950.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 83635
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 83635 S 17 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:13, direccion:Pueblo LA LUZ 68510 LA LUZ, 

SANTA MARÍA CHILCHOTLA 2 ACCIONES SE UBICAN AL NORTE DE LA LCOALIDAD Y 7 AL 

SUR DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA IGLESIA., lon:-96.76064517, lat:18.30666116}}

30-08-2025 28-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579199/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579200 Proyecto de inversión 1058703

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1058703.0, 

modificado:1058703.0}}

REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE SAN MARTIN DE PORRES-AMATLAN DE LOS REYES-

RICARDO FLORES MAGON DEL KM 0+000 AL KM 2+000, SANTA MARIA CHILCHOTLA. - 79902
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 79902 S 76 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:105, direccion:Camino / Terracería 

ENTRONQUE SAN MARTIN DE PORRES - RICARDO FLORES MAGON 2 0 68514 RICARDO 

FLORES MAGÓN, SANTA MARÍA CHILCHOTLA EL CAMINO PARTE DEL ENTRONQUE SAN 

MARTIN DE PORRES HACIA AMATALN DE LOS REYES Y SE DIRIGE HACIA RICAR, lon:-

96.76424032, lat:18.27517546}}

02-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579200/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579204 Proyecto de inversión 1553550

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1553550.0, 

modificado:1553550.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE FIERRO, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA - 88800
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 88800 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:73, direccion:Pueblo PIEDRA DE FIERRO 68510 

PIEDRA DE FIERRO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 15 ACCIONES SE UBICAN EN LA 

PARTE CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.8042428, lat:18.22495842}}

04-09-2025 02-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579204/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579208 Proyecto de inversión 4660425.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4660425.16, 

modificado:4660425.16}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MAÍA CHILCHOTLA, 

SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 117864
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 117864 S 92 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:1, direccion:Colonia SANTA MARIA 

CHILCHOTLA 68510 SANTA MARÍA CHILCHOTLA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 45 

ACCIONES SE UBICAN EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.82661498, 

lat:18.23858484}}

16-09-2025 14-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579208/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579216 Proyecto de inversión 400441.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400441.55, 

modificado:400441.55}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACALTEPEC 

DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC. - 51919
20 Oaxaca 410

Santa María 

Ecatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Ecatepec 51919 S 113 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1250.0, 

meta_modificada:1500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:410, localidad:3, direccion:Camino SAN JUAN ACALTEPEC - 

SANTO TOMAS TEIPAN 2 0 70563 SAN JUAN ACALTEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC LA 

OBRA SE UBICA A LA SALIDA DE LA POBLACION RUMBO A SANTO TOMAS TEIPAN, A LA 

ALTURA DEL KM 2+000. ., lon:-95.94768853, lat:16.26163754}}

17-07-2025 29-08-2025 400441.55 400441.55 400441.55 400441.55 400441.55

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158878, contratista:, 

convocante:municipio de santa maria ecatepec, monto:400441.55, 

importe_modificado:400441.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1480.0}}
{2579216/proyecto_INICIO, 2579216/proyecto_PROCESO, 

2579216/proyecto_INICIO, 2579216/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579217 Proyecto de inversión 2251330.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2251330.37, 

modificado:2251330.37}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC - 51512
20 Oaxaca 410

Santa María 

Ecatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Ecatepec 51512 S 586 634 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:410, localidad:6, direccion:Camino SANTA MARIA ZOPOTITLAN 

- SAN JUAN ALOTEPEC 1 500 70560 SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN, SANTA MARÍA ECATEPEC 

LA OBRA SE UBICA RUMBO AL CAMINO QUE VA DE SANTA MATIA ZAPOTITLAN A SAN 

JUAN ALOTEPEC, A LA ALTURA DEL KM 1.5 ., lon:-95.84156479, lat:16.12397992}}

15-07-2025 15-10-2025 2251330.4 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579217/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579222 Proyecto de inversión 576473.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:576473.39, 

modificado:576473.39}}

Rehabilitación de la red de agua en calle direccion al DIF, en Barrio la Cruz, municipio de 

Santa Maria Huatulco. - 78719
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 78719 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:295.8, 

meta_modificada:295.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA 

MARÍA HUATULCO La rehabilitacion de la red de agua potable se realzara en calle 

que no esta pavimentada. En calle que entronca con acceso a techal Blanco y llega 

a predio donde se ubica el DIF municipal, lon:-96.31858128, lat:15.82637468}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579222/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579230 Proyecto de inversión 3169470.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3169470.53, 

modificado:3169470.53}}

Construcción de Pavimento a Base de Concreto Hidraulico en calle Breña Torrez, Santa 

Maria Huatulco, Municipio de Santa Maria Huatulco, Oaxaca. - 76215
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 76215 S 140 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1232.0, 

meta_modificada:1232.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Calle BREÑA TORRES SANTA MARÍA 

HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO Es una calle que se encuentra en el centro de 

la cabecera municipal, que la estamos iniciando en la Parroquia de Guadalupe y 

termina en el panteon municipal., lon:-96.32230114, lat:15.83627459}}

20-08-2025 17-11-2025 3169470.5 3169470.53 950841.16 950841.16 950841.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/14/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALPARA  S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA 

HUATULCO, monto:3169470.53, importe_modificado:3169470.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:122.0}}
{2579230/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:corregir importe 

comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:checar liga del contrato, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:checar liga 

del contrato, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-16}, obs7: 

{observación:checar liga del contrato, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-

10-16}, obs8: {observación:checar liga del contrato, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302579232 Proyecto de inversión 695175.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:695175.5, 

modificado:695175.5}}

Construccion de Red de agua entubada, en colonia la deportiva, municipio de Santa 

Maria Huatulco, Oaxaca. - 80133
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 80133 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:323.59, 

meta_modificada:323.5

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Calle sin nombre de la calle 

Colonia La deportiva 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO Esta 

obra se esta haciendo en una ampliacion de la colonia deportiva, beneficiando a 

mas de veinte familias., lon:-96.32469999, lat:15.82927215}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579232/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579248 Proyecto de inversión 1488724.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1488724.83, 

modificado:1488724.83}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO EL LIMON - 102852 20 Oaxaca 415 Santa María Ipalapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Ipalapa 102852 S 80 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:16872.0, 

meta_modificada:1687

2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:415, localidad:18, direccion:CAMINO DE ZOCOTEACA DE LEON - 

A SANTIAGO EL LIMON 3 166 71091 SANTIAGO EL LIMÓN, SANTA MARÍA IPALAPA A 

7,700 MTRS SE ENCUENTRA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO EL LIMON , lon:-

97.96890794, lat:16.55243802}}

22-10-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579248/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579252 Proyecto de inversión 1499385.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499385.75, 

modificado:1499385.75}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

IXCATLÁN - 61286
20 Oaxaca 416

Santa María 

Ixcatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Ixcatlán 61286 S 271 241 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:127.51, 

meta_modificada:127.5

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:416, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo Pueblo Santa Maria 

Ixcatlán 68595 SANTA MARÍA IXCATLÁN, SANTA MARÍA IXCATLÁN ENTRE Calle 16 de 

septiembre Y Calle Azteca Calle 5 de Mayo La obra se encuentra ubicada en la calle 

Hidalgo entre la calle 16 de septiembr, lon:-97.18993637, lat:17.85300889}}

07-07-2025 04-09-2025 1095007.8 1095007.76 1095007.8 1095007.8 1095007.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSM/M416/FAISMUN/02/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA GARFERA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXCATLAN, monto:1499385.75, 

importe_modificado:1499385.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:127.51}}

{2579252/proyecto_INICIO, 2579252/proyecto_PROCESO, 

2579252/proyecto_FIN, 2579252/proyecto_INICIO, 

2579252/proyecto_PROCESO, 2579252/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579272 Proyecto de inversión 238381.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238381.09, 

modificado:238381.09}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD CINCO DE ORO, MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA JACATEPEC. - 96071
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 96071 S 61 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:318.45, 

meta_modificada:318.4

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:29, direccion:Camino / Brecha CINCO DE ORO - 

CINCO DE ORO 29 0 68465 CINCO DE ORO, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE ORO, CON CODIGO POSTAL 68465, EL ACCESO 

A LA LOCALIDAD ES EN EL KM 29 DE LA CARRETERA FEDER, lon:-96.19875617, 

lat:17.84276857}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579272/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579288 Proyecto de inversión 3300431.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3300431.58, 

modificado:3300431.58}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES (CAMPESINOS, LUIS DONALDO 

COLOSIO, AV. FERROCARRIL, AVENIDA JUQUILA) EN SANTA MARÍA MIXTEQUILLA - 88810
20 Oaxaca 421

Santa María 

Mixtequilla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Mixtequilla 88810 S 2412 2278 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:Calle Campesinos Barrio barrio 

nuevo 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA ENTRE Calle 4 

de noviembre Y Calle la rosada Avenida ferrocarril del palacio municipal se toma la 

calle el calvario hacia el norte, topamo, lon:-95.25652872, lat:16.3833868}}

21-04-2025 19-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579288/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579292 Proyecto de inversión 876968.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:876968.76, 

modificado:876968.76}}

CONSTRUCCION DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE 

MONTEVERDE - 59061
20 Oaxaca 422

Santa María 

Nativitas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Nativitas 59061 S 108 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:27.44, 

meta_modificada:27.44

}}

1

{geo1: {cve_municipio:422, localidad:2, direccion:Camino / Brecha SAN JOSÉ MONTE 

VERDE - EL CERRO VERDE 2 900 69390 SAN JOSÉ MONTE VERDE, SANTA MARÍA 

NATIVITAS A 1.2 KM DEL PANTEON, EN EL PARAJE RIO OSCURO, lon:-97.3577376, 

lat:17.64576347}}

14-07-2025 11-09-2025 876968.76 876968.76 876968.76 378642.11 378642.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSMN/422/002/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES  GREEN LIFE SA DE CV., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS, monto:876968.76, 

importe_modificado:876968.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:27.44}}

{2579292/proyecto_INICIO, 2579292/proyecto_PROCESO, 

2579292/proyecto_FIN, 2579292/proyecto_INICIO, 

2579292/proyecto_PROCESO, 2579292/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs8: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579307 Proyecto de inversión 403066.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403066.41, 

modificado:403066.41}}

AMPLIACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE ESPINA TEPANTEPEC - 97389 20 Oaxaca 426
Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 97389 S 62 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2500.0, 

meta_modificada:2500.

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:35, direccion:Calle Principal de la comunidad 

Pueblo Cañada de Espina Tepantepec 68267 CAÑADA DE ESPINA, SANTA MARÍA 

PEÑOLES ENTRE Calle a San Mateo Tepantepec Y La obra se encuentra en la 

comunidad de Cañada de Espina Tepantepec, iniciando a 1, lon:-97.04931504, 

lat:16.97109616}}

20-09-2025 19-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579307/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579309 Proyecto de inversión 2394322.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2394322.5, 

modificado:2394322.5}}

Construcción de cuartos dormitorio en la comunidad de centro peñoles - 83013 20 Oaxaca 426
Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 83013 S 65 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:Calle independencia Pueblo 

Santa María peñoles 68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE 

Calle 2 de abril Y Calle libertad Calle guerrero se realizan 13 acciones distribuidas 

en la comunidad de Santa María Peñoles , lon:-97.00258625, lat:17.07965494}}

25-08-2025 22-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579309/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579324 Proyecto de inversión 2444292.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2444292.87, 

modificado:2444292.87}}

Construcción de línea de conducción de agua entubada en la comunidad de San Mateo 

Tepantepec - 106246
20 Oaxaca 426

Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 106246 S 190 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:9080.0, 

meta_modificada:9080.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:Calle Calle San Mateo 

Tepantepec Pueblo San Mateo Tepantepec 68267 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA 

MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle Peña de Letra Tepantepec Y la obra parte de la 

comunidad de San Mateo Tepantepec, pasa sobre la vialidad de P, lon:-

97.03246618, lat:17.00204357}}

01-10-2025 30-12-2025 2444292.9 2444292.87 2444292.9 2444292.9 2444292.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/06, 

contratista:ARQUITECTOS Y ASESORÍA MIGRO S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARÍA 

PEÑOLES, monto:2444292.87, importe_modificado:2444292.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8370.0}} {2579324/proyecto_PROCESO, 2579324/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579340 Proyecto de inversión 1158485

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1158485.0, 

modificado:1158485.0}}

Construcción de cancha publica en la comunidad de San Juan Ayllu Tepantepec. - 87654 20 Oaxaca 426
Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 87654 S 105 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:464.0, 

meta_modificada:464.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:25, direccion:Calle a la agencia de la 

comunidad Pueblo San Juan Ayllu Tepantepec 68267 SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC, 

SANTA MARÍA PEÑOLES la obra se encuentra frente a la agencia de la comunidad, 

lon:-97.01350197, lat:16.99703415}}

02-09-2025 31-10-2025 1158485 1158485 1158485 1158485 1158485

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/09, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABONDANCE SA DE CV, 

convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:1158485.0, 

importe_modificado:1158485.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:459.0}}
{2579340/proyecto_PROCESO, 2579340/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579341 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

Construcción De Línea De Conducción Para Agua Entubada (Acceso A Servicios Básicos De 

La Vivienda) tercera Etapa En La Comunidad De Cerro de Águila Tepantepec - 92730
20 Oaxaca 426

Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 92730 S 64 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:36, direccion:Calle Cerro de Aguila 

Tepantepec Pueblo Cerro de Aguila Tepantepec 68267 CERRO DE ÁGUILA 

TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a San Mateo Tepantepec Y la obra 

inicia en el cruce del camino que va de mano de leon a San Mateo, lon:-

97.04141582, lat:17.01173355}}

01-09-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579341/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579348 Proyecto de inversión 1402344.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1402344.52, 

modificado:1402344.52}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN SANTA ROSA MATAGALLINAS, 

SANTA MARIA SOLA - 98618
20 Oaxaca 429 Santa María Sola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Sola 98618 S 340 268 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:78.0, 

meta_modificada:78.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:429, localidad:4, direccion:Ninguno CAMINO VECINAL Pueblo 

SANTA ROSA MATAGALLINAS 71460 SANTA ROSA MATAGALLINAS, SANTA MARÍA SOLA 

ENTRE Calle LIBERTAD Y PARTIENDO DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, 535 

METROS SOBRE LA CALLE LIBERTAD, SE TOMA LA CALLE SIN , lon:-97.02255226, 

lat:16.59113815}}

01-10-2025 29-11-2025 1402344.5 1402344.52 1402344.5 701172 701172

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS/429/FAISMUN/04/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECYOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA, monto:1402344.52, 

importe_modificado:1402344.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}}
{2579348/proyecto_INICIO, 2579348/proyecto_PROCESO, 

2579348/proyecto_INICIO, 2579348/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579371 Proyecto de inversión 267855.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267855.8, 

modificado:267855.8}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA TEOPOXCO - 81710
20 Oaxaca 434

Santa María 

Teopoxco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 81710 S 7 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:36, direccion:Camino PLAN DE GUADALUPE - 

CENTRO DE TEOPOXCO 1 1 68544 PLAN DE GUADALUPE, SANTA MARÍA TEOPOXCO 

CAMINOS PTRINCIPALES Y RAMALES DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE , lon:-

96.95355779, lat:18.14519572}}

01-10-2025 14-11-2025 267855.8 267855.8 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/007/2025, 

contratista:ADMINISTRADOR DE  SOLUCIONES ESTRATEGICAS MUNICIPALES  ASEM S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:1462515.74, 

importe_modificado:1462515.74}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.5}} {2579371/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Con el propósito de optimizar los recursos disponibles y facilitar la 

administración de los trabajos a realizar, se determinó integrar en un solo contrato los 

conceptos correspondientes a las obras ejecutadas en las localidades de Cinco Flores, 

Cerro de las Plumas, Santa Cruz Ocotzocuautla, Plan de Guadalupe, Cosahuicahuatla y 

Mazatlán. Cada una de estas localidades cuenta con trabajos similares en su naturaleza 

y alcance, por lo que se consideró técnicamente viable, trimestre:3.0, 

usuario:margaritovasquezr, fecha:2025-10-23}}

{obs1: {observación:EL RECAUDADO Y COMPROMETIDO DEBE DE SER IGUAL AL MODIFICADO, 

trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:no 

coicide el monte de contyrato, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-

18}}

2025 3 OAX250302579381 Proyecto de inversión 972855.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:972855.8, 

modificado:972855.8}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LÍNEA DE CONDUCCIÓN) EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLÁN, 

OAXACA. - 94453

20 Oaxaca 436
Santa María 

Texcatitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Texcatitlán 94453 S 464 432 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6902.0, 

meta_modificada:270.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:436, localidad:1, direccion:Pueblo SANTA MARIA TEXCATITLAN 

68680 SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, SANTA MARÍA TEXCATITLÁN DEL PALACIO 

MUNICIPAL CAMINAR HACIA EL SUROESTE AL CAMINO QUE LLEGA A SAN ANTONIO 

NDUAYACO Y A LA ALTURA DEL HOJO DE AGUA DE NRUSA DOKO AL MARGE, lon:-

97.06968717, lat:17.71059058}}

04-06-2025 18-07-2025 972855.8 972855.8 787972.93 787972.93 787972.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSMT/436/R33-III/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLAN, monto:972855.8, 

importe_modificado:972855.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}}

{2579381/proyecto_INICIO, 2579381/proyecto_PROCESO, 

2579381/proyecto_INICIO, 2579381/proyecto_PROCESO, 

2579381/proyecto_INICIO, 2579381/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579383 Proyecto de inversión 1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

Construcción de Guarniciones y Banquetas en el paraje Axëtsy y NëÄm en la Localidad de 

Santa Ana 2DA Etapa.58 ml - 52373
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 52373 S 189 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:390.0, 

meta_modificada:390.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:11, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal carrtera federal 179 - Entrada localidad Santa Ana 0 0 70265 SANTA ANA 

NËÄM, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC La se construirá sobre la carretera federal 

179, lon:-96.04757687, lat:17.09715368}}

07-07-2025 04-09-2025 1800000 1800000 1800000 498796 498796

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158444, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:1800000.0, 

importe_modificado:1800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:351.0}}
{2579383/proyecto_INICIO, 2579383/proyecto_PROCESO, 

2579383/proyecto_INICIO, 2579383/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579391 Proyecto de inversión 800001.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800001.03, 

modificado:800001.03}}

Construcción de Sanitarios Secos 2da Etapa en la Localidad de el Frijol, Santa María 

Tlahuitoltepec. - 54762
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 54762 S 73 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:9, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD 

EL FRIJO - EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD 0 0 70265 EL FRIJOL, SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC LOS BAÑOS SECOS SE CONSTRUIRAN EN DISTINTOS PUNTOS DE LA 

LOCALIDAD , lon:-96.08200083, lat:17.11043621}}

30-06-2025 30-09-2025 800001.03 800001.03 800001.03 420896 420896

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158438, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:800001.03, 

importe_modificado:800001.03}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}
{2579391/proyecto_PROCESO, 2579391/proyecto_INICIO, 

2579391/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579401 Proyecto de inversión 2464159.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2464159.34, 

modificado:2464159.34}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 70179 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 70179 S 82 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:620.0, 

meta_modificada:620.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:135, direccion:Camino / Terracería 

GUAPINOLE - SAN JOSE 2 500 70944 SAN JOSÉ, SANTA MARÍA TONAMECA EL TRAMO 

INICIA ENTRANDO EN LA LOCALIDAD DE GUPINOLE, SUBIENDO APROXIMADAMENTE 2.5 

KILOMETROS SE ENCUENTRA SAN JOSE , lon:-96.77728119, lat:15.75726577}}

01-08-2025 29-10-2025 739247.8 2464159.34 739247.8 739247.8 739247.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/13/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA TONAMECA, monto:2464159.34, importe_modificado:2464159.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}

{2579401/proyecto_INICIO, 2579401/proyecto_PROCESO, 

2579401/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}, obs2: {observación:corregir importe 

comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}, obs3: 

{observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-09}, obs4: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250302579403 Proyecto de inversión 2464159.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2464159.34, 

modificado:2464159.34}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 43021 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 43021 S 49 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:620.0, 

meta_modificada:620.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:82, direccion:Camino / Terracería SANTA 

ELENA EL TULE - SAN JOSE EL NANCHAL 3 0 70944 EL NANCHAL (SAN JOSÉ EL NANCHAL), 

SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-96.79710107, lat:15.7675122}}

28-07-2025 25-10-2025 739247.8 2464159.34 739247.8 739247.8 739247.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/10/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TONAMECA, monto:2464159.34, importe_modificado:2464159.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}

{2579403/proyecto_INICIO, 2579403/proyecto_PROCESO, 

2579403/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}, obs2: {observación:corregir importe 

comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}, obs3: 

{observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-09}, obs4: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250302579404 Proyecto de inversión 19000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.4E7, modificado:1.4E7}, 

ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, 

modificado:5000000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TONAMECA, 

MUNICIPIO SANTA MARIA TONAMECA - 105928
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 105928 S 985 938 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, 

meta:10009.38, 

meta_modificada:1000

9.38}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:1, direccion:Avenida EMILIANO ZAPATA 70946 

SANTA MARÍA TONAMECA, SANTA MARÍA TONAMECA EL PROYECTO ABARCA TODA LA 

CABECERA MUNICIPAL, QUE ES INTEGRADA POR 5 BARRIOS, BARRIO CENTRO, BARRIO 

CENTRO DE SALUD, BARRIO EL PROGRESO ALTO Y BAJO, BARRIO , lon:-96.54355002, 

lat:15.74784354}}

13-09-2025 28-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579404/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579408 Proyecto de inversión 1492772.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1492772.91, 

modificado:1492772.91}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

70474
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 70474 S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1440.0, 

meta_modificada:1440.

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:116, direccion:Camino / Terracería SAN 

FRANCISCO COZOALTEPEC - LAS PILAS 3 600 70945 LAS PILAS, SANTA MARÍA TONAMECA 

EL TRAMO COMIENZA EN SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SUBIENDO UNOS 3.5 KM 

APROXIMADAMENTE HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LAS PILAS , lon:-96.73167679, 

lat:15.84405301}}

13-09-2025 27-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579408/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579411 Proyecto de inversión 1141783.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1141783.94, 

modificado:1141783.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

45846
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 45846 S 40 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1110.0, 

meta_modificada:1110.

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:152, direccion:Camino / Terracería 

VALDEFLORES - EL MANANTAL 1 500 70945 EL MANANTIAL, SANTA MARÍA TONAMECA 0, 

lon:-96.78208866, lat:15.84155722}}

16-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579411/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579416 Proyecto de inversión 850069.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850069.78, 

modificado:850069.78}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR 

ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 70470
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 70470 S 160 164 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:88.0, 

meta_modificada:88.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:109, direccion:Camino / Terracería SANTA 

MARIA TONAMECA - EL TIGRERO 6 400 70947 EL TIGRERO, SANTA MARÍA TONAMECA EL 

TRAMO COMIENZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONAMECA, BARRIO EL 

CALVARIO, SUBIENDO ALREDEDOR DE 3 KILOMETROS, LLEGANDO A LA CA, lon:-

96.5469238, lat:15.79210077}}

08-09-2025 21-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579416/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579434 Proyecto de inversión 3727506.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3727506.93, 

modificado:3727506.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO LA CUMBRE 

A BUENA VISTA DEL KM 001+250 AL KM 001+830 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

YUCUHITI - 84162

20 Oaxaca 446
Santa María 

Yucuhiti

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Yucuhiti 84162 S 160 139 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3480.0, 

meta_modificada:3480.

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:23, direccion:Camino / Terracería KILOMETRO 

001+250.00 - 001+830.00 1 250 71117 EL MIRADOR, SANTA MARÍA YUCUHITI EL 

PROYECTO SE LOCALIZA A LA ALTURA DE EL PARAJE LA CUMBRE, lon:-97.79330113, 

lat:17.03194572}}

01-08-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579434/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579481 Proyecto de inversión 731231.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:731231.1, 

modificado:731231.1}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 5 DE FEBRERO, ABASOLO, SALOMÓN MARTINEZ,, MELCHOR 

OCAMPO, JUÁREZ, BUGAMBILIAS, ANTONIO DE LEÓN, BUSTAMANTE BARRIO DE GUADALUPE, 

PASO GRANADA BARRIO DE GUADALUPE, ZARAGOZA BARRIO MOGOTE COLORADO, PONIENTE 

BARRIÓ DE GUADALUPE, LIBERTAD BARRIO MOGOTE COLORADO EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO AYUQUILILLA - 106270

20 Oaxaca 455 Santiago Ayuquililla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ayuquililla 106270 S 761 688 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:5731.87, 

meta_modificada:5731.

87}}

1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:Calle CALLE ZARAGOZA BARRIO EL 

MOGOTE Pueblo SANTIAGO AYUQUILILLA 69220 SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO 

AYUQUILILLA ENTRE Calle PASO GRANADA Y Calle JUÁREZ Calle ABASOLO LAS CALLES SE 

ENCUENTRAN UNA DISTANCIA DE 583 MESTROS AL SUR , lon:-97.95493574, 

lat:17.92963663}}

27-10-2025 25-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579481/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579493 Proyecto de inversión 456673.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456673.5, 

modificado:456673.5}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL TOTOLE, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TIANGUISTENGO - 99804
20 Oaxaca 459

Villa de Santiago 

Chazumba

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Santiago Chazumba 99804 S 195 152 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1592.0, 

meta_modificada:1592.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:9, direccion:Camino / Vereda PARAJE TOTOLE - 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1 592 69011 SANTO DOMINGO TIANGUISTENGO, VILLA 

DE SANTIAGO CHAZUMBA EL PROYECTO SE UBICA EN EL PARAJE EL TOTOLE, EN DONDE SE 

LOCALIZA EL POZO PROFUNDO, DE ESTE PARAJE SE INI, lon:-97.7880165, 

lat:18.2832671}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579493/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579504 Proyecto de inversión 1557130.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1557130.18, 

modificado:1557130.18}}

REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN MANINALTEPEC - LA CARMELITA DEL KM 

0+000.00 AL 4+700.00, SUBTRAMO KM 2+200.00 A 3+600.00, MUNICIPIO DE SANTIAGO 

CHOAPAM - 100093

20 Oaxaca 460 Santiago Choápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Choápam 100093 S 137 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.4, 

meta_modificada:1.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:2, direccion:Camino SAN JUAN MANINALTEPEC - 

LA CARMELITA 4 700 68904 SAN JUAN MANINALTEPEC, SANTIAGO CHOÁPAM 

SUBTRAMO DEL KM 2+200.00 AL KM 3+600.00, lon:-95.84139978, lat:17.40708326}}

06-10-2025 19-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579504/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579505 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, 

modificado:900000.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HIGOS, 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO - 111297
20 Oaxaca 461 Santiago del Río

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago del Río 111297 S 86 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1206.51, 

meta_modificada:1206.

51}}

1

{geo1: {cve_municipio:461, localidad:2, direccion:Camino / Brecha BARRANCA EL 

AGUACATE - SAN FRANCISCO HIGOS 0 100 69492 SAN FRANCISCO HIGOS, SANTIAGO 

DEL RÍO EL SISTEMA INICIA EN LA BARRANCA EL AGUACATE Y TERMINA EN EL TANQUE 

EXISTENTE AL SUR ESTE DE LA POBLACIÓN DE SAN FRANCISC, lon:-98.10772049, 

lat:17.41430441}}

25-09-2025 13-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579505/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:la obra aun no se inicia, trimestre:3.0, usuario:lourdesgonzalezl, 

fecha:2025-10-07}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302579507 Proyecto de inversión 346200

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346200.0, 

modificado:346200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA AGENCIA DE GUADALUPE DE CÁRDENAS - 54331 20 Oaxaca 462
Santiago 

Huajolotitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Huajolotitlán 54331 S 103 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:67.06, 

meta_modificada:67.06

}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:9, direccion:Calle Sin nombre Ranchería 

Guadalupe de Cárdenas 69093 GUADALUPE DE CÁRDENAS, SANTIAGO 

HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle Sin nombre Y El lugar se encuentra justo en el terreno 

de la Agencia de la localidad de Guadalupe de Cárdenas, sobre , lon:-97.71072525, 

lat:17.77854803}}

14-07-2025 27-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579507/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579515 Proyecto de inversión 515892.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515892.75, 

modificado:515892.75}}

EQUIPAMIENTO DEL CÁRCAMO PARA AGUA POTABLE EN EL PARAJE RIO GRANDE CON PANELES 

SOLARES Y BOMBA EN LA LOCALIDAD LA MEXICANA. - 111760
20 Oaxaca 464

Santiago Ihuitlán 

Plumas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas 111760 S 9 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:464, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL LA MEXICANA 

Pueblo LA MEXICANA 69330 LA MEXICANA, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS LA OBRA SE 

UBICA SOBRE EL CALLE PINCIPAL LA MEXICANA, EN EL RIO DENOMINADO RIO GRANDE., 

lon:-97.49205972, lat:17.92183855}}

26-09-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579515/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579536 Proyecto de inversión 4071912.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4071912.79, 

modificado:4071912.79}}

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la calle principal sin 

nombre en la localidad de El Huamuche. - 115174
20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 115174 S 366 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1380.0, 

meta_modificada:1380.

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:7, direccion:Calle Calle principal Pueblo El 

Huamuche 71730 EL HUAMUCHE, SANTIAGO IXTAYUTLA ENTRE Calle Calle principal Y 

Calle principal continuación de pavimento existente, lon:-97.72681965, 

lat:16.49606038}}

25-08-2025 23-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579536/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579553 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, 

LOCALIDAD CERRO PÁJARO COPALA - 66860
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 66860 S 268 256 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:7, direccion:Ranchería Cerro del Pájaro 

69700 CERRO DEL PÁJARO, SANTIAGO JUXTLAHUACA la obra se encuentra frente a la 

telesecundaria de la Localidad, lon:-98.05114768, lat:17.0808526}}

21-07-2025 19-08-2025 1000000 1000000 1000000 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/042/2025, 

contratista:ELVIS VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{2579553/proyecto_INICIO, 2579553/proyecto_PROCESO, 

2579553/proyecto_FIN, 2579553/proyecto_INICIO, 

2579553/proyecto_PROCESO, 2579553/proyecto_FIN, 

2579553/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579556 Proyecto de inversión 595184.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595184.13, 

modificado:595184.13}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SAN JUAN CÓPALA - 79058 20 Oaxaca 469
Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 79058 S 238 238 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:7967.0, 

meta_modificada:7967.

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:29, direccion:Camino / Terracería san juan 

copala - cieneguilla 1 550 69702 SAN JUAN COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA el 

camino se desarrolla al sur d ela localidad de san juan copla y al norte de 

cieneguilla, lon:-97.96336566, lat:17.18542389}}

04-08-2025 18-08-2025 595184.13 595184.13 595184.13 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/035/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:595184.13, importe_modificado:595184.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:7967.0}}

{2579556/proyecto_INICIO, 2579556/proyecto_PROCESO, 

2579556/proyecto_FIN, 2579556/proyecto_PROCESO, 

2579556/proyecto_FIN, 2579556/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579584 Proyecto de inversión 1129467.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1129467.27, 

modificado:1129467.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN ANTONIO, EN LA 

LOCALIDAD DE GUIGOVELAGA - 80638
20 Oaxaca 470 Santiago Lachiguiri

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Lachiguiri 80638 S 377 349 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:508.0, 

meta_modificada:508.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:2, direccion:Calle San Antonio Pueblo 

Guigovelaga 70705 GUIGOVELAGA, SANTIAGO LACHIGUIRI La obra se ubica en la 

calle San Antonio a unos 200 metros de la Agencia Municipal, lon:-95.45588471, 

lat:16.87877013}}

18-08-2025 01-10-2025 338840.18 338840.18 338840.18 338840.18 338840.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSL/M470/FAISMUN/08/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA JG WORKS S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:1129467.27, 

importe_modificado:1129467.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}
{2579584/proyecto_INICIO, 2579584/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579604 Proyecto de inversión 2764012.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2764012.3, 

modificado:2764012.3}}

AMPLIACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTÍSTICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

MATATLÁN. - 114736
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 114736 S 1885 1802 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1268.5, 

meta_modificada:1268.

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:Calle AGAVE Colonia EL LLANO 

70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y 

Cerrada PRIVADA DE AGAVE Calle MECUATES EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

COLONIA EL LLANO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN, lon:-96.37552777, 

lat:16.85502385}}

30-09-2025 28-12-2025 2764012.3 2764012.3 2764012.3 829203.69 829203.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C07-MSM/FAISMUN/M-475/IR/041/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ARCAHE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO MATATLÁN, monto:2764012.3, importe_modificado:2764012.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1050.0}}

{2579604/proyecto_PROCESO, 2579604/proyecto_INICIO, 

2579604/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579617 Proyecto de inversión 1964010.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1964010.24, 

modificado:1964010.24}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO EN EL 

PARAJE DENOMINADO LA CRUZ HACIA LA LOMA DEL TUCACHE - 80705
20 Oaxaca 478

Santiago 

Nacaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Nacaltepec 80705 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2295.0, 

meta_modificada:2295.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:478, localidad:5, direccion:Calle PARAJE LA CRUZ LOMA DEL 

TUCACHE Pueblo SAN JUAN TONALTEPEC SAN JUAN TONALTEPEC, SANTIAGO 

NACALTEPEC PARAJE DENOMINADO LA CRUZ HACIA LA LOMA DEL TUCACHE, lon:-

96.95891361, lat:17.56932896}}

01-09-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579617/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579620 Proyecto de inversión 921706.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:921706.56, 

modificado:921706.56}}

AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

NACALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC. - 76695
20 Oaxaca 478

Santiago 

Nacaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Nacaltepec 76695 S 730 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:478, localidad:1, direccion:Calle Unión y Progreso Pueblo 

Santiago Nacaltepec 68691 SANTIAGO NACALTEPEC, SANTIAGO NACALTEPEC Espacio 

Publico Multideportivo Santiago Nacaltepec., lon:-96.92304489, lat:17.51423465}}

25-08-2025 12-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579620/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579631 Proyecto de inversión 472966.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:472966.24, 

modificado:472966.24}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO, 

MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, OAXACA - 58881
20 Oaxaca 480 Santiago Nundiche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Nundiche 58881 S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:81.0, 

meta_modificada:81.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:2, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO 

NUNDICHE - DOLORES HIDALGO 5 600 69825 DOLORES HIDALGO, SANTIAGO 

NUNDICHE Dolores Hidalgo está situado a 2.2 kilómetros de Ignacio Allende las 

Huertas, que es la localidad más poblada del municipio, en, lon:-97.65478798, 

lat:17.33721712}}

28-06-2025 16-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579631/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579636 Proyecto de inversión 1350000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, 

modificado:1350000.0}}

Ampliación del sistema de Drenaje Sanitario en la calle Los Rivero. El Carrizo - 76229 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 76229 S 865 870 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:470.0, 

meta_modificada:470.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:5, direccion:Calle Los Rivero sn sn Barrio Los 

Rivero 71608 EL CARRIZO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle sin nombre Y 

Calle sin nombre Calle sin nombre Agencia de Policia, Salida a Guadalupe Victoria, 

Iglesia Catolica, Cancha Deportiva B, lon:-98.03070133, lat:16.25166791}}

26-08-2025 24-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579636/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579644 Proyecto de inversión 1049921.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049921.1, 

modificado:1049921.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL, A BASE DE CONCRETO 

HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR - 79411
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 79411 S 206 207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:634.0, 

meta_modificada:634.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:28, direccion:Calle calle Principal Pueblo Los 

Pocitos 71607 LOS POCITOS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle sin nombre 

Y Calle sin nombre Calle sin nombre Cerca de la Agencia de Agencia de Policía, del 

Centro de Salud, Cancha Deportiva Bas, lon:-98.00542507, lat:16.20338862}}

01-09-2025 15-10-2025 1049921.1 1049921.1 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/025/2025, contratista:READER 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:1049921.1, importe_modificado:1049921.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} {2579644/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar liga del contrato importe, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250302579661 Proyecto de inversión 1057570.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1057570.05, 

modificado:1057570.05}}

CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A 

LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 118109
20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 118109 S 96 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:558.0, 

meta_modificada:558.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:7, direccion:Camino Punta Maldonado 

Guerrero - La Culebra 0 93 71684 LA CULEBRA, SANTIAGO TAPEXTLA Agencia 

Municipal, Salon de Usos Multiples, Iglesia Catolica, Jardin de Niños, Escuela 

Primaria, lon:-98.51836109, lat:16.31724047}}

01-10-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579661/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302579668 Proyecto de inversión 640594.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:640594.97, 

modificado:640594.97}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AGENCIA DE YUYUZA - 

91836
20 Oaxaca 486

Villa Tejúpam de la 

Unión

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Tejúpam de la Unión 91836 S 175 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:486, localidad:7, direccion:Calle REFORMA Pueblo YUYUZA 

69530 YUYUSA (YUYUZA), VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN ENTRE Calle PROGRESO Y Calle 

GALEANA FRENTE A LA AGENCIA , lon:-97.48666654, lat:17.67128678}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579668/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579708 Proyecto de inversión 1600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, 

modificado:1600000.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO EN LA AGENCIA DE POLICIA DE NUEVO OCOTLAN, MUNICIPIO 

DE SANTIAGO YAVEO. - 90734
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 90734 S 240 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:16.8, 

meta_modificada:16.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:Ninguno CAMINO PRINCIPIPAL 

Pueblo NUEVO OCOTLAN 68965 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO ENTRE Ninguno 

CAMINO A LLANO GRANDE Y Ninguno CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES LA ENTRADA 

DEL CAMINO SE ENCUENTRA EN EL KM 100+600 DE LA CARRETERA T, lon:-95.50148477, 

lat:17.49548411}}

16-06-2025 29-09-2025 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSY(498)/FIII-011/2025, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR HUEYCITLALLI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, monto:1600000.0, 

importe_modificado:1600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.84}} {2579708/proyecto_INICIO, 2579708/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579746 Proyecto de inversión 230575.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230575.38, 

modificado:230575.38}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPO DE BOMBEO CELDAS SOLARES) DEL 

POZO 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN DEL MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO CHIHUITAN - 116540

20 Oaxaca 508
Santo Domingo 

Chihuitán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Chihuitán 116540 S 412 396 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:34.0, 

meta_modificada:34.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE SANTO 

DOMINGO CHIHUITÁN, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN ENTRE Y Calle JOSE MARIA 

MORELOS Calle 18 DE MARZO ACCESO POR LA AV. BENITO JUAREZ, lon:-95.16755129, 

lat:16.59272751}}

15-10-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579746/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579747 Proyecto de inversión 444358.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:444358.89, 

modificado:444358.89}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPO DE BOMBEO CELDAS SOLARES) DEL 

POZO 1 EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN DEL MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO CHIHUITAN - 115738

20 Oaxaca 508
Santo Domingo 

Chihuitán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Chihuitán 115738 S 412 396 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Barrio CENTRO 

70730 SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN ENTRE Y Calle 

MORELOS Calle LIBERTAD A TRES CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

95.16392876, lat:16.59337816}}

15-10-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579747/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579762 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO NUXAÁ. - 58959
20 Oaxaca 511

Santo Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Domingo Nuxaá 58959 S 143 117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:1, direccion:Camino CAMINO SANTO DOMINGO 

NUXAA - EL ORO NUXAA 0 5000 69960 SANTO DOMINGO NUXAÁ, SANTO DOMINGO 

NUXAÁ LAS ACCIONES QUE SE CONSTRUIRÁN SE ENCUENTRAN EN VARIOS PUNTOS DE LA 

LOCALIDAD, MUY DISPERSOS, ALGUNOS SE ENCUENTRAN DE LA ZONA, lon:-

97.12104008, lat:17.22191181}}

18-06-2025 27-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579762/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579768 Proyecto de inversión 672444.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:672444.67, 

modificado:672444.67}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO 

MACHÍN. - 58976
20 Oaxaca 511

Santo Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Nuxaá 58976 S 32 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:477.0, 

meta_modificada:477.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:7, direccion:Camino ENTRONQUE NUXAA - 

CERRO MACHIN 0 1500 69962 CERRO MACHÍN, SANTO DOMINGO NUXAÁ LA OBRA SE 

LOCALIZA SOBRE CAMINO PRINCIPAL DESDE LA ENTRADA HASTA EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD DE CERRO MACHIN., lon:-97.14196372, lat:17.18589201}}

20-06-2025 21-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579768/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579771 Proyecto de inversión 3209050.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3209050.96, 

modificado:3209050.96}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

TONAGUIA - 105707
20 Oaxaca 514

Santo Domingo 

Roayaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Roayaga 105707 S 246 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:560.0, 

meta_modificada:560.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:514, localidad:2, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo 

Tonaguía 68838 TONAGUÍA, SANTO DOMINGO ROAYAGA ENTRE Calle MORELOS Y Calle 

GUERRERO Avenida INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA 

INDEPENCIA A 650 METROS DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA AGENCIA , lon:-

96.03344245, lat:17.33283979}}

17-09-2025 15-12-2025 3209051 3209050.96 3200000 3200000 3200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSDR/FAISMUN/514/05/0002/2025, contratista:INGENIERIA 

E INFRAESTRUCTURA CIVIL JOMASA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO ROAYAGA, monto:3209050.96, importe_modificado:3209050.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:555.0}}

{2579771/proyecto_INICIO, 2579771/proyecto_PROCESO, 

2579771/proyecto_FIN, 2579771/proyecto_INICIO, 

2579771/proyecto_PROCESO, 2579771/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579791 Proyecto de inversión 1398827.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1398827.55, 

modificado:1398827.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SANTODOMINGO TEOJOMULCO, 

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - 112868
20 Oaxaca 516

Santo Domingo 

Teojomulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Teojomulco 112868 S 325 246 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.

1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo 

SANTO DOMINGO TEOJOMULCO 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO 

DOMINGO TEOJOMULCO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle MIGUEL HIDALGO SE 

CUANTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CRISTIANA Y A 100 METROS DE LA , lon:-

97.22145743, lat:16.59785728}}

22-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579791/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579815 Proyecto de inversión 1450000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450000.0, 

modificado:1450000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN DEL 

MONTE - 98092
20 Oaxaca 520

Santo Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 98092 S 940 825 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:5, direccion:Camino CERRO DE LA MAÑANA - 

SAN SEBASTIAN DEL MONTE 3 0 69290 SAN SEBASTIÁN DEL MONTE, SANTO DOMINGO 

TONALÁ SE UBICA A 3 KILÓMETROS DE LA LOCALIDAD CERRO DE LA MAÑANA., lon:-

98.02604114, lat:17.68384519}}

23-09-2025 28-11-2025 420796.55 420796.55 420796.55 420796.55 420796.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/520/FAISMUN/COP-INV-002/2025, 

contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO 

TONALÁ, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}
{2579815/proyecto_INICIO, 2579815/proyecto_PROCESO, 

2579815/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579818 Proyecto de inversión 230000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230000.0, 

modificado:230000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ENCINO GRANDE (LAZARO CARDENAS) DEL 

KM 0+000 AL KM 0+260 - 83765
20 Oaxaca 520

Santo Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 83765 S 23 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:392.03, 

meta_modificada:392.0

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:15, direccion:Camino LOCALIDAD ENCINO 

GRANDE - SAN ISIDRO LAGUNA SECA 1 770 69290 ENCINO GRANDE (LÁZARO 

CÁRDENAS), SANTO DOMINGO TONALÁ ES EL ÚNICO CAMINO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD, lon:-98.02677411, lat:17.7305709}}

19-09-2025 28-11-2025 92000 92000 92000 92000 92000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/520/FAISMUN/COP-AD-004/2025, 

contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO 

TONALÁ, monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:157.0}} {2579818/proyecto_PROCESO, 2579818/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579823 Proyecto de inversión 1500803.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500803.58, 

modificado:1500803.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE NOGAL DE LA LOCALIDAD 

DE YETLA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ. - 96522
20 Oaxaca 520

Santo Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 96522 S 674 603 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:7, direccion:Calle NOGAL Pueblo YETLA DE 

JUAREZ 69290 YETLA DE JUÁREZ, SANTO DOMINGO TONALÁ ENTRE Calle A YETLA DE 

JUAREZ Y Calle CALLE SIN NOMBRE Calle MIRADOR ES PERPENDICULAR AL CAMINO QUE 

CONDUCE A YETLA DE JUAREZ., lon:-97.98706292, lat:17.66883867}}

23-09-2025 28-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579823/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579828 Proyecto de inversión 261426

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261426.0, 

modificado:261426.0}}

MANTENIMIENTO DEL PARQUE PUBLICO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN - 118061 20 Oaxaca 523
Santo Domingo 

Yanhuitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán 118061 S 602 483 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:393.0, 

meta_modificada:393.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:523, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo 

SANTO DOMINGO YANHUITLAN 69660 SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, SANTO 

DOMINGO YANHUITLÁN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Ninguno SIN NOMBRE Calle 

LA PAZ EL PARQUE AL QUE SE LE DARA EL MANTENIMEINTO SE ENCUENTRA JU, lon:-

97.34217073, lat:17.52733982}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579828/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579832 Proyecto de inversión 119626.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119626.03, 

modificado:119626.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LAS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 117208
20 Oaxaca 523

Santo Domingo 

Yanhuitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán 117208 S 10 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:45.6, 

meta_modificada:45.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:523, localidad:9, direccion:Camino / Terracería AGENCIA RIO 

GRANDE - TANQUE DE ALMACENAMIENTO 1 500 69660 RÍO GRANDE, SANTO DOMINGO 

YANHUITLÁN NOS UBICAMOS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EN LA AGENCIA, 

AVANZAMOS HACIA EL OESTE SOBRE EL CAMINO CON DIRECCION AL, lon:-97.3585174, 

lat:17.49794292}}

25-09-2025 23-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579832/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579838 Proyecto de inversión 2286461.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2286461.42, 

modificado:2286461.42}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CLAVE V20DTV0515G EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SANTIAGO 

CUIXTLA - 56028

20 Oaxaca 526
Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 56028 S 606 6131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:571.81, 

meta_modificada:571.8

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:20, direccion:Camino SANTOS REYES NOPALA - 

SANTIAGO CUIXTLA 7 0 71965 SANTIAGO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA QUE CONDUCE DE SANTOS REYES 

NOPALA A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CUIXTLA, APROX A 1 , lon:-97.18150906, 

lat:16.06463518}}

10-07-2025 07-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579838/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579854 Proyecto de inversión 1079107.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1079107.84, 

modificado:1079107.84}}

REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE:20DTV0578S EN 

EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO - 96237
20 Oaxaca 527

Santos Reyes 

Pápalo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santos Reyes Pápalo 96237 S 50 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:124.81, 

meta_modificada:124.8

1

{geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SANTOS 

REYES PAPALO 68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO EL LUGAR DONDE 

SE LLEVARA A CABO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CON CLAVE:20DTV0578S EN EL MUNICIPIO D, lon:-96.87443085, 

lat:17.80326862}}

01-10-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579854/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579856 Proyecto de inversión 3686166.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2211699.77, 

modificado:2211699.77}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:1474466.52, modificado:1474466.52}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES TEPEJILLO - 

53424
20 Oaxaca 528

Santos Reyes 

Tepejillo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santos Reyes Tepejillo 53424 S 490 414 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1422.16, 

meta_modificada:1422.

16}}

1

{geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal OAXACA DE JUAREZ - SANTOS REYES TEPEJILLO 246 30 69760 SANTOS REYES 

TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO ENTRADA PRINCIPAL DE TEPEJILLO, PASANDO EL 

COMEDOR LOS MOLCAJETES, A 750M APROXIMADAMENTE DE, lon:-97.93257833, 

lat:17.4321531}}

17-09-2025 19-12-2025 1474466.5 1474466.52 1474466.5 1474466.5 1474466.5 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579856/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579857 Proyecto de inversión 1025445.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1025445.57, 

modificado:1025445.57}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN EL PARAJE LOMA DEL OCÓTE EN SANTOS REYES 

YUCUNÁ - 117167
20 Oaxaca 529

Santos Reyes 

Yucuná

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Yucuná 117167 S 337 359 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:Calle ISABEL LA CATOLICA Pueblo 

SANTOS REYES YUCUNA 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ ENTRE 

Calle ALTAMIRANO Y Calle ALLENDE SE ENCUENTRA A 70 METROS DEL CENTRO DE 

SALUD DE SANTOS REYES YUCUNA, lon:-98.00092607, lat:17.77717615}}

25-09-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579857/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579859 Proyecto de inversión 583658.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:583658.05, 

modificado:583658.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE (GALERÍA FILTRANTE) EN LA BARRANCA EL 

ESPANTO EN SANTOS REYES YUCUNÁ - 118380
20 Oaxaca 529

Santos Reyes 

Yucuná

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santos Reyes Yucuná 118380 S 337 359 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:13.33, 

meta_modificada:13.33

}}

1

{geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:Camino / Brecha SANTOSN REYES 

YUCUN - PARAJE EL ESPANTO 1 200 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES 

YUCUNÁ SE ENCUENTRA A 550 METROS DEL ALBERGUE MUNICIPAL Y ENTRE EL CAMINO 

QUE VA A LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, lon:-98.00743633, 

lat:17.78627212}}

01-10-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579859/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579863 Proyecto de inversión 1480500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1480500.0, 

modificado:1480500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 9 CON 

CLAVE 20ETK0009U EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA EN EL MUNICIPIO DE 

SANTO TOMÁS JALIEZA. - 110495

20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santo Tomás Jalieza 110495 S 30 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:410.0, 

meta_modificada:410.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo 

SANTO DOMINGO JALIETZA 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA 

ENTRE Calle AMARGURA Y LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL TELEBACHILLERATO 

COMUNITARIO No. 9 CON CLAVE 20ETK0009U AEN LAS AFUERAS DE L, lon:-

96.63643488, lat:16.87874185}}

01-09-2025 30-09-2025 1480500 1480500 1480500 709823.87 709823.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/005/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO T{OMAS JALIETZA, monto:1480500.0, 

importe_modificado:1480500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} {2579863/proyecto_INICIO, 2579863/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:El contrato no corresponde al nombre y descripción del proyecto 

, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579868 Proyecto de inversión 990725.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990725.23, 

modificado:990725.23}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE YUSKOO 1 EN 

LA LOCALIDAD DE PLAN ALEMÁN - 103674
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 103674 S 35 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1875.0, 

meta_modificada:1875.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:8, direccion:Camino / Terracería CRUCERO DE 

LAZARO CARDENAS-PLAN ALEM - PARAJE YUSKOO 1 1 200 69866 LÁZARO CÁRDENAS, 

SANTO TOMÁS OCOTEPEC POSICIONÁNDOSE FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PLAN 

ALEMÁN AVANZAMOS SOBRE EL CAMINO HACIA EL SUR, PASAN, lon:-97.75587467, 

lat:17.08615549}}

20-09-2025 18-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579868/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579873 Proyecto de inversión 1571749.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1571749.84, 

modificado:1571749.84}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 

EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN - 63736
20 Oaxaca 534 San Vicente Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Coatlán 63736 S 80 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:744.84, 

meta_modificada:744.8

1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA SN SN 

Barrio SAN VICENTE COATLAN 71595 SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN 

ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle GUERRERO Calle MELCHOR OCAMPO A 200 MTRS 

DE LA ESCUELA PRIMARIA CONSIJOEZA, lon:-96.84527895, lat:16.39140693}}

22-05-2025 20-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579873/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579898 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

Ampliación del sistema de agua entubada en la localidad del Sauz municipio de Sitio de 

Xitlapehua - 50564
20 Oaxaca 538 Sitio de Xitlapehua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Sitio de Xitlapehua 50564 S 39 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:538, localidad:2, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL 

Ranchería EL SAUZ 70816 SAÚZ, SITIO DE XITLAPEHUA ENTRE Calle CAMINO HACIA EL 

YEGACHIN Y LA OBRA SE DESARROLA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DONDE PASA LA 

LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE INICIA DESDE EL POZ, lon:-96.54559019, 

lat:16.35997391}}

22-09-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579898/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:ANEXAR CONTRATO DE OBRA., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, 

fecha:2025-10-20}}

2025 3 OAX250302579914 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, 

EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTILLO, DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 49818
20 Oaxaca 543

Tataltepec de 

Valdés

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 49818 S 36 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:340.29, 

meta_modificada:340.2

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL 

OCOTILLO 71853 EL OCOTILLO, TATALTEPEC DE VALDÉS LA CALLE A PAVIMENTAR SE 

ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-97.57442585, lat:16.33250377}}

30-06-2025 29-07-2025 600000 600000 180000 180000 180000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/09/10/2025, 

contratista:T3 INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE 

VALDES, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:310.0}}

{2579914/proyecto_INICIO, 2579914/proyecto_PROCESO, 

2579914/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579915 Proyecto de inversión 1764299.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1764299.32, 

modificado:1764299.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO SAN MARCOS, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 72494
20 Oaxaca 543

Tataltepec de 

Valdés

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 72494 S 1595 1469 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.55, 

meta_modificada:32.55

}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:Calle GABRIELA MISTRAL Pueblo 

SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC 

DE VALDÉS ENTRE Calle OCHO TEMBLOR Y Calle GUADALUPE Calle ANTONIO VALDEZ EL 

PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA, lon:-97.49542161, 

lat:16.29198283}}

15-08-2025 13-10-2025 1764299.3 1764299.32 529289.8 529289.8 529289.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/18/17/2025, 

contratista:JAVIER ROBLES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE 

VALDES, monto:1764299.32, importe_modificado:1764299.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}}
{2579915/proyecto_INICIO, 2579915/proyecto_PROCESO, 

2579915/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579916 Proyecto de inversión 708821.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:708821.54, 

modificado:708821.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERO DE 

MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC 

DE VALDÉS - 72486

20 Oaxaca 543
Tataltepec de 

Valdés

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 72486 S 1595 1469 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:320.5, 

meta_modificada:320.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:Calle PRIMERO DE MAYO Pueblo 

SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC 

DE VALDÉS ENTRE Calle ANTONIO VALDEZ Y Calle GABRIELA MISTRAL Calle GENARO 

VAZQUEZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA JUSTO EN EL CENTRO DE, lon:-97.49373568, 

lat:16.2923227}}

11-08-2025 09-09-2025 708821.54 708821.54 212646.46 212646.46 212646.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/19/15/2025, 

contratista:DAVID CRUZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE 

VALDES, monto:708821.54, importe_modificado:708821.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}

{2579916/proyecto_INICIO, 2579916/proyecto_PROCESO, 

2579916/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579964 Proyecto de inversión 1797757

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1797757.0, 

modificado:1797757.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE COLINDANCIA 

YUCUQUIMI- SAN ANDRÉS EN LA LOCALIDAD DE YUCUQUIMI DE OCAMPO - 85137
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
85137 S 298 587 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:18, direccion:Camino YUCUQUIMI DE OCAMPO - 

SN ANDRÉS 2 500 69207 YUCUQUIMI DE OCAMPO, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE 

SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA A 650 M AL NOROESTE DEL 

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 78, lon:-97.89574792, lat:17.58974144}}

08-09-2025 06-12-2025 1797757 1797757 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-14/MHVTSL/549/FAISMUN/54-

DIR/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA 

VERED, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y 

LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, monto:1797757.0, 

importe_modificado:1797757.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}}
{2579964/proyecto_INICIO, 2579964/proyecto_PROCESO, 

2579964/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579972 Proyecto de inversión 2240595.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:966328.74, modificado:1096101.85}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1274267.08, modificado:1164726.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA - 116460
20 Oaxaca 550

San Jerónimo 

Tlacochahuaya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya 116460 S 115 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1257.79, 

meta_modificada:1175.

52}}

1

{geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SAN 

JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA 70460 SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, SAN JERÓNIMO 

TLACOCHAHUAYA ENTRE Calle UNION Y Calle CALVARIO Calle FRANCISCO VILLA CALLE 

PRINCIPAL DE ENTRADA AL PUEBLO, INCIA EN LA MISCELAN, lon:-96.57965443, 

lat:17.008787}}

30-09-2025 28-11-2025 2260828.4 2260828.35 2260828.4 678248.51 678248.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./L.P.E./MSJT/550/FAISMUN-

FORTAMUN/006/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, 

monto:2260828.35, importe_modificado:2260828.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579972/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579980 Proyecto de inversión 665828.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:665828.59, 

modificado:665828.59}}

MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CON CLAVE 

20DPR1505H - 109022
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 109022 S 120 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1201.3, 

meta_modificada:1201.

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO 31 Colonia 

TLACOLULA DE MATAMOROS 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE 

MATAMOROS ENTRE Calle COMONFORT Y LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN UN DOMICILIO 

CONOCIDO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, SOBRE LA CALLE NICOLAS , lon:-

96.47285778, lat:16.95515098}}

22-09-2025 16-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579980/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579982 Proyecto de inversión 4925442.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2807502.25, 

modificado:2794910.17}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:2117940.3, modificado:2105348.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA SECCIÓN SEXTA EN EL MUNICIPIO DE 

TLACOLULA DE MATAMOROS (PRIMERA ETAPA) - 60526
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 60526 S 8185 7113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:13.7, 

meta_modificada:13.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Corriente de agua / Arroyo CALLE 

16 DE SPTIEMBRE - CALLE 2 DE ABRIL 1 1 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, 

TLACOLULA DE MATAMOROS ES UN DOMICILIO CONOCIDO EN LA SECCIÓN SEXTA, 

INTERCEPTA CON LA CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE., lon:-96.47159748, 

lat:16.9521132}}

06-08-2025 24-10-2025 1470077.5 1470077.51 1470077.5 1470077.5 1470077.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MTM/551/INV/005/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA J&G WORKS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:4900258.38, 

importe_modificado:4900258.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:8.0}}

{2579982/proyecto_INICIO, 2579982/proyecto_PROCESO, 

2579982/proyecto_INICIO, 2579982/proyecto_PROCESO, 

2579982/proyecto_INICIO, 2579982/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579983 Proyecto de inversión 2176276.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2176276.16, 

modificado:2158851.04}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FERROCARRIL EN EL 

MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS - 63534
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 63534 S 8185 7113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:830.0, 

meta_modificada:830.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Avenida AVENIDA FERROCARRIL 

Colonia TLACOLULA DE MATAMOROS 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA 

DE MATAMOROS ES UN DOMICILIO CONOCIDO EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE 

MATAMOROS QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS INTERSECCIONES DE LA CAL, lon:-

96.47868388, lat:16.94916266}}

30-07-2025 27-10-2025 647655.31 647655.31 647655.31 647655.31 647655.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MTM/551/INV/004/2025, 

contratista:AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:2158851.04, 

importe_modificado:2158851.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:368.0}}
{2579983/proyecto_INICIO, 2579983/proyecto_PROCESO, 

2579983/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579991 Proyecto de inversión 1686216.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1686216.15, 

modificado:1686216.15}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR) EN LA CALLE CONSTELACIÓN Y PRIV. DE 

CAMINO AL GUAYABAL - 69023
20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tlalixtac de Cabrera 69023 S 56 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:454.0, 

meta_modificada:454.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Calle GIRASOLES TLALIXTAC DE 

CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA ENTRE Calle GIRASOLES Y Calle AZUCENAS Calle 

CARRETERA INTERNACIONAL ATRAS DE TRAYLERF, lon:-96.65028798, 

lat:17.04978828}}

11-08-2025 22-09-2025 1686216.2 1686216.15 758797.27 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTC/553/FAISMUN/08/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

TLALIXTAC DE CABRERA, monto:1686216.15, importe_modificado:1686216.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.0}}
{2579991/proyecto_INICIO, 2579991/proyecto_PROCESO, 

2579991/proyecto_INICIO, 2579991/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302580007 Proyecto de inversión 359503.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359503.16, 

modificado:359503.16}}

INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA SAN LÁZARO - 88615 20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 88615 S 7460 7082 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:16, direccion:Calle LA PALMA Pueblo UNION 

HIDALGO 70150 CHEGUIGO PALMEROS [COLONIA], UNIÓN HIDALGO ENTRE Calle 

RODRIGUEZ Y Calle 7 DE OCTUBRE Calle PROLOG 16 DE SEPTIEMBRE ESTA UBICADA 

CERCA DE LA COLONIA CHEGUICO PALMEROS, CERCA DE UNA CENADUR, lon:-

94.81961149, lat:16.47279738}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2580007/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580018 Proyecto de inversión 659850.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:659850.15, 

modificado:659850.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO QUE 

CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LOMA SAN RAFAEL - 77324
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 77324 S 178 161 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:345.0, 

meta_modificada:345.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:42, direccion:Calle CENTENARIO Ranchería 

LOMA SAN RAFAEL 68487 LOMA SAN RAFAEL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL NO 

APLICA , lon:-96.34143019, lat:17.90525721}}

11-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2580018/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580019 Proyecto de inversión 118734.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118734.1, 

modificado:118734.1}}

REHABILITACION DE CAMINO EN NUCLEO RURAL DE PASO DEL JOBO DEL MUNICIPIO DE VALLE 

NACIONAL - 95600
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 95600 S 30 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:20, direccion:Ninguno CAMINO SIN NOMBRE 

68482 PASO DEL JOBO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL A LA IZQUIERDA DEL EJE 

DEL CAMINO SE ENCUENTRA EL RIO QUE ATRAVIESA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL, lon:-96.25001386, lat:17.80101149}}

11-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2580019/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580020 Proyecto de inversión 205205.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205205.77, 

modificado:205205.77}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EJIDAL DEL MUNICIPIO DE 

VALLE NACIONAL - 102116
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 102116 S 3105 2707 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:85.2, 

meta_modificada:85.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD, 5 DE MAYO Y 

GARDENIA Colonia EJIDAL 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle INDEPENDENCIA 

CECYTE, CAMPO DEPORTIVO, ESCUELA PREPARATORIA UABJO, ES, lon:-96.29437187, 

lat:17.78003488}}

11-09-2025 10-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2580020/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580030 Proyecto de inversión 478829.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:478829.32, 

modificado:478829.32}}

CONTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD DE ARROYO TORTUGA - 76435
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 76435 S 128 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:375.0, 

meta_modificada:375.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:37, direccion:Calle CAMINO HACIA ARROYO 

TORTUGA Pueblo ARROYO TORTUGA 68480 ARROYO TORTUGA, SAN JUAN BAUTISTA 

VALLE NACIONAL CALLE PRINCIPAL EN LA ENTRADA DEL PUEBLO ARROYO TORTUGA, lon:-

96.34608768, lat:17.92502423}}

12-09-2025 11-10-2025 400000 400000 400000 400000 400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-052-2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCION MAFET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

VALLE NACIONAL, monto:478829.32, importe_modificado:478829.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}
{2580030/proyecto_PROCESO, 2580030/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580039 Proyecto de inversión 2450593.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2450593.94, 

modificado:2450593.94}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE CERRO 

ARMADILLO GRANDE MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 104123
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 104123 S 656 603 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:234.6, 

meta_modificada:234.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:39, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CERRO 

ARMADILLO GRANDE 68480 CERRO ARMADILLO GRANDE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL LA CALLE ATRÁS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.31024891, 

lat:17.86624543}}

08-09-2025 22-10-2025 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-018-2025, contratista:DESEÑO Y 

CONSTRUCCION MAFET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

VALLE NACIONAL, monto:2450593.94, importe_modificado:2450593.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:195.6}}
{2580039/proyecto_INICIO, 2580039/proyecto_PROCESO, 

2580039/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580043 Proyecto de inversión 424328.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424328.42, 

modificado:424328.42}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES (LA 

REVOLUCION, EMILIANO ZAPATA) - 76113
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 76113 S 111 107 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:357.5, 

meta_modificada:357.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:12, direccion:Calle LA REVOLUCIÓN Y 

EMILIANO ZAPATA Pueblo CERRO MIRADOR 68480 CERRO MIRADOR, SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE Ninguno SIN NOMBRE Y Ninguno SIN NOMBRE 

Ninguno SIN NOMBRE SIN REFERENCIA EXTRAS , lon:-96.36099325, lat:17.89751293}}

12-09-2025 11-10-2025 400000 400000 400000 400000 400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-053-2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCION MAFET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

VALLE NACIONAL, monto:424328.42, importe_modificado:424328.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}

{2580043/proyecto_PROCESO, 2580043/proyecto_INICIO, 

2580043/proyecto_PROCESO, 2580043/proyecto_INICIO, 

2580043/proyecto_PROCESO, 2580043/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580079 Proyecto de inversión 334791.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:334791.22, 

modificado:334791.22}}

CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL RACHO CAFETAL EN EL 

MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 92467
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 92467 S 90 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:460.0, 

meta_modificada:460.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:88, direccion:Ninguno CAMINO SIN NOMBRE 

Pueblo RANCHO CAFETAL 68480 RANCHO CAFETAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL N/A, lon:-96.33631652, lat:17.90115113}}

10-09-2025 29-09-2025 250000 250000 250000 250000 250000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-026-2025, contratista:RENTA DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO SCARB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:334791.22, importe_modificado:334791.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}}
{2580079/proyecto_INICIO, 2580079/proyecto_PROCESO, 

2580079/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580082 Proyecto de inversión 1520742.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1520742.91, 

modificado:1490924.44}}

CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION (PIR) EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD 

DE SAN MIGUEL DEL VALLE - 78047
20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Díaz Ordaz 78047 S 1556 1556 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:3, direccion:Calle MORELOS Colonia SAN 

MIGUEL DEL VALLE 70410 SAN MIGUEL DEL VALLE, VILLA DÍAZ ORDAZ ENTRE Calle 

BENITO JUAREZ Y Calle UNION Calle HIDALGO LA PRESENTE OBRA SE UBICARA SOBRE EL 

PRIMER CUADRO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VAL, lon:-96.41926955, 

lat:17.01922223}}

15-08-2025 13-10-2025 1490924.4 1490924.44 1490924.4 1023435.9 1023435.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-08/MVDO/560/FAISMUN/15/2025, 

contratista:QUIEE VEE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:VILLA DIAZ ORDAZ, 

monto:1490924.44, importe_modificado:1490924.44}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}

{2580082/proyecto_INICIO, 2580082/proyecto_PROCESO, 

2580082/proyecto_INICIO, 2580082/proyecto_PROCESO, 

2580082/proyecto_INICIO, 2580082/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESAN A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESAN A PETICION 

DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:SE REGRESAN A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESAN A PETICION 

DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302580091 Proyecto de inversión 623615.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623615.19, 

modificado:623615.19}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO 

JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE YOGANA MUNICIPIO DE YOGANA - 107215
20 Oaxaca 563 Yogana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Yogana 107215 S 42 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:640.0, 

meta_modificada:640.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería 

YOGANA 71590 YOGANA, YOGANA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle VENUSTIANO 

CARRANZA Calle HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE BENITO 

JUAREZ A 150 METROS DEL PALACIO MUNICPAL DE YOGANA Y A 1, lon:-96.78999648, 

lat:16.4603728}}

06-10-2025 04-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2580091/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580097 Proyecto de inversión 460782.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460782.98, 

modificado:460782.98}}

Ampliación de Red de drenaje sanitario en la calle Gozobi, Primera y Segunda privada, 

ubicada en la calle principal de Tres Cruces en el barrio de La Soledad. En la Villa de 

Zaachila. - 73111

20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 73111 S 44 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:389.79, 

meta_modificada:389.7

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Gozobi Barrio Barrio de La 

Soledad 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Privada 2da Priv. de 

Gozobi Y Privada 1ra Priv. de Gozobi Calle 3 Cruces La obra inicia con la conexión en 

la calle tres cruces y se amplia , lon:-96.76020694, lat:16.94147585}}

01-08-2025 30-08-2025 460782.98 460782.98 460782.98 460782.98 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/321/MVZ/565/FAISMUN/AD/05/2025, 

contratista:GRUPO  CONSTRUCTOR  LEYMA,  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA, monto:460782.98, importe_modificado:460782.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:389.79}}

{2580097/proyecto_PROCESO, 2580097/proyecto_FIN, 

2580097/proyecto_INICIO, 2580097/proyecto_PROCESO, 

2580097/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Faltan firmas y sellos en el contrato de las autoridades municipales, 

contratista en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302580099 Proyecto de inversión 803975.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:803975.58, 

modificado:803975.58}}

Construcción de Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Cosijopi, de las 

canchas deportivas de la segunda etapa a la calle Ñatipaa. de la colonia Zapoteca. en la 

Villa de Zaachila. - 76191

20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 76191 S 300 280 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:44, direccion:Calle Cosijopi Colonia Zapoteca 

71317 ZAPOTECA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Diciembre Y Calle Donaji Calle 

Tiboot La obra se encuentra entre la calle Tiboot y Danidipaa, lon:-96.70669555, 

lat:16.93631165}}

08-08-2025 06-10-2025 803975.58 803975.58 803975.58 803975.58 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/53/MVZ/565/FAISMUN/IR/12/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:803975.58, 

importe_modificado:803975.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{2580099/proyecto_FIN, 2580099/proyecto_INICIO, 

2580099/proyecto_PROCESO, 2580099/proyecto_FIN, 

2580099/proyecto_PROCESO, 2580099/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato, agregar liga del acta 

entrega de la obra realizada  

, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302580111 Proyecto de inversión 1093897.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1093897.79, 

modificado:1093897.79}}

Construcción de un aula en el centro de atención múltiple No. 32 con clave 20DML0032L 

en villa de Zaachila. - 109784
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 109784 S 8866 7922 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:49.79, 

meta_modificada:49.79

}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Lázaro Cárdenas Barrio San 

Sebastián 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Guelachi Y Calle 

Dannidipaa Calle Prol. de Dannidipaa El CAM 32 se encuentra entre la unidad 

deportiva de la Villa de Zaachila y la , lon:-96.7423155, lat:16.94932996}}

06-10-2025 04-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2580111/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580115 Proyecto de inversión 299903.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299903.84, 

modificado:299903.84}}

Construcción de la red de drenaje Sanitario en la tercera privada de Pitao Cozobi de la 

Villa de Zaachila. - 96218
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 96218 S 22 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:227.0, 

meta_modificada:227.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:40, direccion:Privada Tercera privada de 

Pitao Cozobi Barrio Barrio de la Soledad 71313 VALLE DEL ÁNGEL (BARRIO DE LA 

SOLEDAD), VILLA DE ZAACHILA ENTRE Y Prolongación De Bidoo Privada Cuarta privada 

de Pitao Cozobi La privada se encuentra a un , lon:-96.76667026, lat:16.94415538}}

24-09-2025 23-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2580115/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580119 Proyecto de inversión 129986.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129986.06, 

modificado:129986.06}}

Construcción del sistema de agua entubada en la privada Emiliano Zapata, entre las 

calles prolongación de Aralii y carretera a Oaxaca via corta En la Villa de Zaachila. - 

106673

20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 106673 S 46 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:89.76, 

meta_modificada:89.76

}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Privada de Emiliano Zapata 

Barrio San Pedro 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Adolfo 

López Mateos Y Calle Alarii Calle Emiliano Zapata La obra se encuentra detrás de la 

gasolinera de la carretera Zaachil, lon:-96.74883168, lat:16.96218443}}

30-09-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2580119/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580137 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, 

modificado:450000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LERDO DE TEJADA, LOCALIDAD DE 

SAN PEDRO CUAXOXOCATLA, ZAPOTITLÁN LAGUNAS - 114884
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 114884 S 102 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:6, direccion:Calle LERDO DE TEJADA Pueblo 

SAN PEDRO CUAXOXOCATLA 69120 SAN PEDRO CUAXOXOCATLA, ZAPOTITLÁN 

LAGUNAS ENTRE Calle SAN PEDRO Y Calle ROMERO RUBIO SE ENCUENTRA A 30 METROS 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CUAXOXOCATLA, lon:-98.47764866, 

lat:17.75482155}}

06-10-2025 04-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2580137/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580138 Proyecto de inversión 370204.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370204.17, 

modificado:370204.17}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD DE SAN JOSÉ 

EL HUAMÚCHIL, ZAPOTITLAN LAGUNAS. - 115211
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 115211 S 58 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:9, direccion:Calle MORELOS Pueblo SAN JOSÉ 

EL HUAMUCHIL 69120 SAN JOSÉ EL GUAMUCHIL, ZAPOTITLÁN LAGUNAS ENTRE Calle 

IGNACIO ZARAGOZA Y Calle LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ HUAMUCHIL, lon:-98.3593551, lat:17.82872265}}

27-10-2025 25-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2580138/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595440 Acción 164231.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164231.3, 

modificado:164231.3}}

SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y DE ARQUITECTURA - 3109 20 Oaxaca 7 Asunción Ocotlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Asunción Ocotlán 3109-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.721326, lat:16.759179}}
19-07-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595440/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595462 Acción 1289834.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1289834.17, 

modificado:1289834.17}}

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 2402
20 Oaxaca 58

Mazatlán Villa de 

Flores
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 2402-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.913721, lat:18.032564}}
03-01-2025 02-12-2025 1289834.2 1289834.17 434628.21 434628.21 434628.21

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPS/MMVF/058/FAISMUN/PRO/001/2025, contratista:VERONICA 

MARTÍNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, 

monto:1289834.17, importe_modificado:1289834.17}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:12.0}}

{2595462/proyecto_INICIO, 2595462/proyecto_PROCESO, 

2595462/proyecto_INICIO, 2595462/proyecto_PROCESO, 

2595462/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595473 Acción 382570.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382570.11, 

modificado:382570.11}}

Contratacion de servicios de diseño,arquitectura e ingenieria - 3931 20 Oaxaca 90
San Andrés 

Huaxpaltepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Huaxpaltepec 3931-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.916349, lat:16.329046}}
17-03-2025 26-12-2025 297799.07 382570.11 297799.07 297799.07 297799.07

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSAH/090/R33/FIII/SP/AD/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:382570.11, 

importe_modificado:382570.11}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}}
{2595473/proyecto_INICIO, 2595473/proyecto_PROCESO, 

2595473/proyecto_INICIO, 2595473/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar liga del contrato no habre archivo, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}}

2025 3 OAX250302595495 Acción 105356.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105356.58, 

modificado:105356.58}}

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE PROYECTO, SUPERVISION Y 

SEGUIMIENTO DE OBRA - 2905
20 Oaxaca 128

San Cristóbal 

Lachirioag
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Cristóbal Lachirioag 2905-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.165047, lat:17.335972}}
23-07-2025 30-12-2025 105356.58 105356.58 52678.29 52678.29 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT/MSCL/128/FAISMUN/01/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG, monto:105356.58, importe_modificado:105356.58}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}}
{2595495/proyecto_INICIO, 2595495/proyecto_PROCESO, 

2595495/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595496 Acción 3842742.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3842742.7, 

modificado:3842742.7}}

ELABORACIÓN DE 56 PROYECTOS EJECUTIVOS, DISEÑO, PRESUPUESTO, ESTUDIO Y 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 4451
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 4451-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:56.0, 

meta_modificada:56.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.536115, lat:18.071283}}
01-04-2025 09-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595496/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595507 Acción 125999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125999.99, 

modificado:125999.99}}

3 % Gastos Indirectos - 4199 20 Oaxaca 165 San José Ayuquila Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San José Ayuquila 4199-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudi

o de preinversión, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.969274, lat:17.941788}}
08-04-2025 08-05-2025 125999.99 125999.99 125999.99 63000 63000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSJA/152/FAISMUN/01/02/F-

III/2025, contratista:PROYECTOS ADVI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSE AYUQUILA, monto:129999.99, importe_modificado:129999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.5}}

{2595507/proyecto_INICIO, 2595507/proyecto_PROCESO, 

2595507/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595511 Acción 52438.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52438.44, 

modificado:52438.44}}

proyecto ejecutivo construcción de camino - 4866 20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 4866-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}}
15-05-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595511/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595522 Acción 232868.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232868.28, 

modificado:232868.28}}

SERVICIOS PROFESIONALES - 2663 20 Oaxaca 197 San Juan Guelavía Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Guelavía 2663-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.545832, lat:16.956763}}
10-03-2025 31-12-2025 116434.14 116434.14 116434.14 116434.14 116434.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISMUN/197/001/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARELLANES S.A.DE C.V., convocante:SAN JUAN 

GUELAVIA, monto:232868.28, importe_modificado:232868.28}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:13.0}}

{2595522/proyecto_PROCESO, 2595522/proyecto_INICIO, 

2595522/proyecto_PROCESO, 2595522/proyecto_INICIO, 

2595522/proyecto_PROCESO, 2595522/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:existe problemas entre el cabildo, a la regidora de hacienda se ha 

hecho de su conocimiento de las obras y servicio profesionales a ejercerse en este año, 

sin embargo se niega a firmar actas y contratos. asi mimo el cabildo acordó que su 

nombre y cargo deben de aparecer en todo documento oficial del H. ayuntamiento 

constitucional , trimestre:3.0, usuario:daniellopezp, fecha:2025-10-22}}

{obs1: {observación:faltan firmas en el contrato, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250302595523 Acción 2023000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2023000.0, 

modificado:2023000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE OBRAS - 2454 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 2454-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:510.0, 

meta_modificada:510.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.095094, lat:16.962829}}
01-07-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595523/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595529 Acción 348565.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:348565.32, 

modificado:348565.32}}

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y EXPEDIENTE 

TECNICO UNITARIO - 3392
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 3392-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.831447, lat:17.305726}}
01-04-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595529/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595544 Acción 96373.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96373.8, 

modificado:96373.8}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 3661 20 Oaxaca 238
San Martín de los 

Cansecos
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Martín de los Cansecos 3661-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.729005, lat:16.656476}}
20-01-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595544/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595567 Acción 144000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144000.0, 

modificado:144000.0}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 2518 20 Oaxaca 292
San Pablo Cuatro 

Venados
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 2518-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.89111, lat:16.982708}}
10-07-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595567/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302595572 Acción 94279.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94279.77, 

modificado:94279.77}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 4189 20 Oaxaca 301 San Pedro Apóstol Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Apóstol 4189-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.726033, lat:16.735146}}
26-05-2025 02-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595572/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avance físico y financiero , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Agregar información del 

contrato de la obra realizada, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}, 

obs3: {observación:Añadir fotografías de inicio, desarrollo y termino de la obra , 

trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595573 Acción 85095.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85095.33, 

modificado:85095.33}}

ELABORACION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS - 2475 20 Oaxaca 303 San Pedro Cajonos Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Cajonos 2475-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.260639, lat:17.168671}}
01-07-2025 31-12-2025 85095.33 85095.33 85095.33 42547.66 42547.66

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPC/303/FISM-DF/FIII/GI/001-

2025, contratista:JESUS EDUARDO RUIZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO CAJONOS, monto:85095.33, importe_modificado:85095.33}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}}

{2595573/proyecto_PROCESO, 2595573/proyecto_INICIO, 

2595573/proyecto_PROCESO, 2595573/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595574 Acción 123971.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123971.78, 

modificado:123971.78}}

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 4241 20 Oaxaca 304

San Pedro 

Coxcaltepec 

Cántaros

Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros 4241-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.135813, lat:17.498849}}
02-04-2025 20-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595574/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595585 Acción 164160.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164160.6, 

modificado:164160.6}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 5022 20 Oaxaca 329
San Pedro 

Teozacoalco
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Teozacoalco 5022-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:329, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.286098, lat:17.017126}}
01-01-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595585/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595589 Acción 136091.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136091.76, 

modificado:136091.76}}

Verificación, seguimiento de las obras, realización de estudios y la evaluación de 

proyectos y acciones. - 4872
20 Oaxaca 343

San Sebastián 

Abasolo
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Sebastián Abasolo 4872-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.588859, lat:16.994675}}
15-04-2025 28-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}}

{2595589/proyecto_INICIO, 2595589/proyecto_PROCESO, 

2595589/proyecto_INICIO, 2595589/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar información del contrato , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Añadir fotografías de 

inicio, desarrollo y termino , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595604 Acción 103093.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103093.77, 

modificado:103093.77}}

ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - 4434 20 Oaxaca 359 Santa Ana Yareni Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Ana Yareni 4434-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:359, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.610779, lat:17.397788}}
15-09-2025 30-11-2025 103093.77 103093.77 103093.77 77320.33 77320.33

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSAY/M359/FISM-DF/FIII/GI/001-

2025, contratista:ADMINISTRACION DE PROYECTOS ATARAXIA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA ANA YARENI, monto:103093.77, 

importe_modificado:103093.77}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}}
{2595604/proyecto_INICIO, 2595604/proyecto_PROCESO, 

2595604/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595611 Acción 70180

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70180.0, 

modificado:70180.0}}

ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA; EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

DE EJECUCION DE PROYECTOS DEL FAISMUN, EJERCICIO 2025 - 5056
20 Oaxaca 373

Santa Catarina 

Zapoquila
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Catarina Zapoquila 5056-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:373, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.601655, lat:18.064558}}
01-10-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595611/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595620 Acción 103102.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103102.26, 

modificado:103102.26}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE 

USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JEAN PIAGET CLAVE: 20DCC0488V, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA INÉS YATZECHE, MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE - 3238

20 Oaxaca 389 Santa Inés Yatzeche Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Inés Yatzeche 3238-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.756324, lat:16.808673}}
12-08-2025 31-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595620/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL FOLIO DEL PROYECTO SE REPORTA EN CEROS, YA QUE SE CAPTURO EN 

LA PLATAFORMA SIFAIS CON PERIODO DE EJECUCIÓN APARTIR DEL MES DE OCTUBRE, QUE 

CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE POR LO QUE ALA FECHA AUN NO SE CUENTA CON EL 

CONTRATO DE DICHO PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:celerinoralonzog, fecha:2025-10-

13}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302595641 Acción 468134.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:468134.04, 

modificado:468134.04}}

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (ASESORIA TECNICA) - 4227 20 Oaxaca 424
Santa María 

Ozolotepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Ozolotepec 4227-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.370067, lat:16.130841}}
01-03-2025 31-12-2025 460000 460000 460000 460000 460000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:004-2025, contratista:CONSULTORIA 

MATIAS SANTOS Y ASOCIADOS S.C., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

OZOLOTEPEC, monto:468134.04, importe_modificado:468134.04}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}}

{2595641/proyecto_INICIO, 2595641/proyecto_PROCESO, 

2595641/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EN UNIDAD DE MEDIDA PROYECTOS ME ESTA REGISTRANDO 14, Y EN 

SIFAIS SE REPORTAN UNICAMENTE 7 PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:javierreyess, 

fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:en el apartado de metas, indica 14, pero en SIFAIS 

solo se reportaron 7 proyectos por lo cual seguire reportando de acuerdo a lo subido en 

SIFAIS, trimestre:3.0, usuario:javierreyess, fecha:2025-10-10}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302595689 Acción 288190

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288190.0, 

modificado:288190.0}}

ELABORACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS - 3053 20 Oaxaca 540

Villa de 

Tamazulápam del 

Progreso

Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso 3053-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.572848, lat:17.673063}}
18-08-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595689/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595692 Acción 106074.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106074.92, 

modificado:106074.92}}

ELABORACION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS - 3827 20 Oaxaca 544
Teococuilco de 

Marcos Pérez
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Teococuilco de Marcos Pérez 3827-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:544, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.614944, lat:17.351989}}
01-09-2025 30-11-2025 106074.92 106074.92 106074.92 53037.46 53037.46

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MTMP/544/FISMDF/FIII/GI/001/2025, contratista:JESUS 

EDUARDO RUIZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS 

PEREZ, monto:106074.92, importe_modificado:106074.92}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:12.0}}

{2595692/proyecto_INICIO, 2595692/proyecto_PROCESO, 

2595692/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595697 Acción 565463.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565463.24, 

modificado:565463.24}}

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - 3443 20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa Díaz Ordaz 3443-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.432537, lat:16.998548}}
01-04-2025 31-12-2025 565463.24 565463.24 565463.24 450000 450000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO-

SP/01/MVDO/560/FAISMUN/02/2025, contratista:CONSTRUCTORA FRATMAR S.A. DE 

C.V., convocante:VILLA DIAZ ORDAZ, monto:575463.24, 

importe_modificado:575463.24}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:9.0}}

{2595697/proyecto_PROCESO, 2595697/proyecto_INICIO, 

2595697/proyecto_PROCESO, 2595697/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESAN A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESAN A PETICION 

DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:SE REGRESAN A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESAN A PETICION 

DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302596046 Proyecto de inversión 10459257.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2614814.48, 

modificado:2614814.48}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, 

monto:2614814.48, modificado:2614814.48}, ff3: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5229628.96, 

modificado:5229628.96}}

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ETAPA UNICA) - 

88763
20 Oaxaca 462

Santiago 

Huajolotitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Huajolotitlán 88763 S 1028 965 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:175.96, 

meta_modificada:175.9

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:Calle 5 de febrero Pueblo 

Santiago Huajolotitlán 69090 SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN 

ENTRE Calle Reforma Y Calle Morelos Calle Constitución El predio donde se realizará 

la construcción se ubica en la prologación d, lon:-97.73176454, lat:17.82387324}}

29-09-2025 27-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2596046/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596255 Acción 106638.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106638.8, 

modificado:106638.8}}

ADQUISICION DE MOBILIARIO - 1148 20 Oaxaca 121
San Bartolo 

Soyaltepec
PRODIM Sin identificar Municipio de San Bartolo Soyaltepec 1148-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.308935, lat:17.590641}}
01-09-2025 30-09-2025 106638.8 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596255/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se esta en proceso de realizar las adquisiciones, trimestre:3.0, 

usuario:lorenzomiguelr, fecha:2025-10-14}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302596262 Acción 268266.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:268266.46, 

modificado:268266.46}}

PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL - 5485 20 Oaxaca 254
San Mateo Río 

Hondo
PRODIM Sin identificar Municipio de San Mateo Río Hondo 5485-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.448448, lat:16.14423}}
01-09-2025 31-10-2025 268266.46 268266.46 268266.46 183699.94 183699.94

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM 01, 

contratista:DAMASKO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GESTION EMPRESARIAL, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:268266.46, 

importe_modificado:268266.46}}

{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.69}}
{2596262/proyecto_INICIO, 2596262/proyecto_PROCESO, 

2596262/proyecto_INICIO, 2596262/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596266 Acción 149933.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149933.56, 

modificado:149933.56}}

REHABILITACION DEL IMPERMEABILIZANTE EN LA AZOTEA DEL PALACIO MUNICIPAL , EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PABLO CUATRO VENADOS, MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS. - 

5045

20 Oaxaca 292
San Pablo Cuatro 

Venados
PRODIM Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 5045-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.89111, lat:16.982708}}
01-09-2025 05-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596266/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596277 Acción 35774

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35774.0, 

modificado:35774.0}}

Adquisición de equipo de computo, impresora multifuncional y mobiliario - 210 20 Oaxaca 493 Santiago Tillo PRODIM Sin identificar Municipio de Santiago Tillo 210-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:493, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.319723, lat:17.460285}}
01-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596277/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:APENAS SE VAN A ADQUIRIR LOS EQUIPOS Y EL MOBILIARIO, 

trimestre:3.0, usuario:herlindanmontesv, fecha:2025-10-14}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302596280 Acción 273711.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273711.8, 

modificado:273711.8}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA MODERNIZAR 

LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS. - 

5712

20 Oaxaca 551
Tlacolula de 

Matamoros
PRODIM Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 5712-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.479215, lat:16.955624}}
01-09-2025 08-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596280/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596444 Proyecto de inversión 3824315.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3824315.59, modificado:3824315.59}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROAGUA 2025 URBANA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 5120012670400125 S 263 222 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2088.53, 

meta_modificada:2088.

53}}

1
{geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:SAN SEBASTIAN TUTLA, lon:-

96.67079822, lat:17.05594508}}
08-07-2025 31-12-2025 3824315.6 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2596444/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596453 Proyecto de inversión 5041342.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5041342.78, modificado:5041342.78}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA) 

PROAGUA 2025 URBANA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 5120012671500120 S 548 479 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3031.01, 

meta_modificada:3031.

01}}

1
{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:MAGDALENA TEITIPAC, lon:-

96.558874, lat:16.906396}}
08-07-2025 31-12-2025 5041342.8 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2596453/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596466 Adquisición 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

ADQUISICIÓN DE TALLERES EN CAPACITACIÓN EN TEMAS HÍDRICOS FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES (PROAGUA 2025) LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE 

JUÁREZ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 5120012681000125 S 220 220 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:OAXACA DE JUÁREZ, lon:-

96.73007292, lat:17.06402175}}
14-07-2025 31-12-2025 1000000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2596466/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250302596473 Proyecto de inversión 2999597.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2999597.14, modificado:2999597.14}}

SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EDIFICIO B Y 

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EDIFICIO A
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIES 20DIT0007I 

5320012664200125
S 46 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:665.0, 

meta_modificada:665.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.8737, lat:17.2471}}
02-09-2025 31-12-2025 2999597.1 2999597.14 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:063-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:2999597.14, importe_modificado:2999597.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2596473/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR NOMBRE DEL PROYECTO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:EN NÚMERO DE 

REGISTRO FALTÓ CAPTURAR LA CALVE DEL CENTRO DE TRABAJO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:corregir liga de contrato  

ya que no se puede visualizar el contrato

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-08}}

2025 3 OAX250302596871 Proyecto de inversión 5262312.88

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5262312.88, modificado:5262312.88}}

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III, EN EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE TEPOSCOLULA, SEGUNDA ETAPA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC 

20EIT0003L 

5320012693500125

S 257 296 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:236.0, 

meta_modificada:236.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

97.4882, lat:17.5121}}
02-09-2025 31-12-2025 5262312.9 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2596871/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596998 Adquisición 13742.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13742.25, modificado:13742.25}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL REGISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

HIPOCLORADOR EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA EJIDAL DEL MUNICIPIO ACATLÁN DE 

PEREZ FIGUEROA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0640/2511

39/2025
S 807 756 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:119, direccion:ZONA URBANA EJIDAL, lon:-

96.606, lat:18.54}}
09-07-2025 15-12-2025 13742.25 13742.25 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

034/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:247360.5, 

importe_modificado:247360.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2596998/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa al ejecutor del gasto, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-07}, obs2: {observación:se regresa al ejecutor 

del gasto, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-07}, obs3: 

{observación:se regresa al ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2025-10-07}, obs4: {observación:se regresa al ejecutor del gasto, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-07}, obs5: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302597024 Adquisición 13742.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13742.25, modificado:13742.25}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

HIPOCLORADOR DE LA LOCALIDAD DE CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ EN EL MUNICIPIO DE 

CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0640/2511

44/2025
S 568 455 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:247, localidad:1, direccion:CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ, lon:-

96.44611111, lat:17.30638889}}
09-07-2025 15-12-2025 13742.25 13742.25 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

034/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:247360.5, 

importe_modificado:247360.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2597024/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa al ejecutor del gasto, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-07}, obs2: {observación:se regresa al ejecutor 

del gasto, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-07}, obs3: 

{observación:se regresa al ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2025-10-07}, obs4: {observación:se regresa al ejecutor del gasto, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-07}, obs5: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302598329 Proyecto de inversión 6000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}

ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES (DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD) 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012604500125 S 2157305 1974843 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Heroica Escuela Naval Militar N° 

701, Dalias Esq, Reforma, 68050 Oaxaca de Juárez, Oax., lon:-96.7113344, 

lat:17.0782244}}

04-04-2025 30-04-2025 6000000 6000000 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598337 Proyecto de inversión 20000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.0E7, modificado:2.0E7}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) EN LA LOCALIDAD 

DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN (2A ETAPA)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012697500125 S 2259 2170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Av. Independencia 36, 70740 

Magdalena Tequisistlán, Oax., lon:-95.6256223, lat:16.395246}}
30-07-2025 31-08-2025 20000000 20000000 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598436 Adquisición 19890

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19890.0, modificado:19890.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 2 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0002A EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA , MUNICIPIO SAN CARLOS 

YAUTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0002A 

5320012692800225
S 22 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:San Carlos Yautepec, lon:-

95.8893, lat:16.0165}}
02-10-2025 31-12-2025 19890 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598440 Adquisición 19641

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19641.0, modificado:19641.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 6 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0006X EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO YÓLOX , MUNICIPIO SAN PEDRO YÓLOX
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0006X 

5320012692800625
S 10 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:San Pedro Yólox, lon:-96.5516, 

lat:17.5884}}
02-10-2025 31-12-2025 19641 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598441 Adquisición 19323

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19323.0, modificado:19323.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 7 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0007W EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC , MUNICIPIO SANTO 

DOMINGO OZOLOTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 

20ETK0007W 

5320012692800725

S 24 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:Santo Domingo Ozolotepec, lon:-

96.3104, lat:16.1509}}
02-10-2025 31-12-2025 19323 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598445 Adquisición 20015

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20015.0, modificado:20015.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 11 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0011I EN LA LOCALIDAD LOS HORCONES , MUNICIPIO CANDELARIA LOXICHA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0011I 

5320012692801125
S 39 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:candelaria, lon:-96.4919, 

lat:15.9263}}
02-10-2025 31-12-2025 20015 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598459 Adquisición 20213

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20213.0, modificado:20213.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 25 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0025L EN LA LOCALIDAD SANTA INÉS DEL MONTE , MUNICIPIO SANTA INÉS DEL 

MONTE

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0025L 

5320012692802525
S 21 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:Santa Inés del Monte, lon:-

96.8617, lat:16.9258}}
02-10-2025 31-12-2025 20213 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598665 Adquisición 19856

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19856.0, modificado:19856.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 30 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0030X EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TIHUIXTE , MUNICIPIO SANTIAGO 

TETEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0030X 

5320012692803025
S 18 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:489, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.6403, 

lat:16.4238}}
02-10-2025 31-12-2025 19856 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598669 Adquisición 19914

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19914.0, modificado:19914.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 34 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0034T EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DEL RÍO , MUNICIPIO TLACOLULA DE 

MATAMOROS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0034T 

5320012692803425
S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.1809, 

lat:16.7734}}
02-10-2025 31-12-2025 19914 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598685 Adquisición 20026

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20026.0, modificado:20026.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 50 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0050K EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO , MUNICIPIO SANTIAGO LLANO 

GRANDE

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0050K 

5320012692805025
S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.2337, 

lat:16.4442}}
02-10-2025 31-12-2025 20026 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598690 Adquisición 19660

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19660.0, modificado:19660.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 56 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0056E EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS SABINILLO , MUNICIPIO SANTO 

DOMINGO TONALÁ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0056E 

5320012692805525
S 10 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.0313, 

lat:17.7398}}
02-10-2025 31-12-2025 19660 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598950 Proyecto de inversión 1468302.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1468302.8, modificado:1468302.8}}

MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ (AUDITORIO) 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Mantenimiento
Educación Sin identificar Universidad de la Sierra Juárez

FAM-

IES/1200/252171/202

5

S 196 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD S/N BARRIO 

LA ASUNCIÓN, IXTLÁN DE JUÁREZ, OAX., lon:-96.483951, lat:17.317209}}
08-10-2025 08-10-2025 1468302.8 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599127 Adquisición 19993

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19993.0, modificado:19993.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 66 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0066L EN LA LOCALIDAD BRAMADEROS , MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0066L 

5320012692806525
S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.5983, 

lat:16.4393}}
02-10-2025 31-12-2025 19993 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599136 Adquisición 20035

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20035.0, modificado:20035.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 76 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0076S EN LA LOCALIDAD COICOYÁN DE LAS FLORES , MUNICIPIO COICOYÁN DE 

LAS FLORES

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0076S 

5320012692807425
S 32 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.2761, 

lat:17.2729}}
02-10-2025 31-12-2025 20035 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599162 Proyecto de inversión 1798455.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1798455.4, modificado:1798455.4}}

CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO Y SERVICIOS SANITARIOS EN IEBO NÚM. 276 CON CLAVE 

ESCOLAR: 20ETH0264Y, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN 

ANTONINO MONTE VERDE

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEMS 20ETH0264Y 

5320012713500125
S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.7919, 

lat:17.5305}}
02-10-2025 31-12-2025 1798455.4 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir la categoría del registro, trimestre:3.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250302599171 Adquisición 13680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13680.0, modificado:13680.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 38 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0038Y EN LA 

LOCALIDAD HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE 

OAXACA, MUNICIPIO TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20EMS0038Y 

5320012726700825
S 65 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.8083, 

lat:17.6545}}
02-10-2025 31-12-2025 13680 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599179 Proyecto de inversión 1273828

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1273828.0, modificado:1273828.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN BIC NÚM. 48 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0048X, EN LA 

LOCALIDAD AQUILES SERDÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZACATEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEMS 20EBD0048X 

5320012719400125
S 47 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.9899, 

lat:16.7639}}
02-10-2025 31-12-2025 1273828 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir la categoría del registro, trimestre:3.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250302599183 Adquisición 101065.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:101065.68, modificado:101065.68}}

EQUIPAMIENTO PARA EL BIC NO. 38 CON CLAVE ESCOLAR:20EBD0038Q EN LA LOCALIDAD 

ARROYO SÚCHIL, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20EBD0038Q 

5320012691600425
S 60 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.1351, 

lat:15.7648}}
02-10-2025 31-12-2025 101065.68 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599789 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE 

ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE San Miguel Campo México EN EL MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN CACALOTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

70/2025
S 54 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, lon:-

95.93357, lat:17.01952}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2599789/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FOLIO REPETIDO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-

10-15}, obs2: {observación:FOLIO REPETIDO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:FOLIO REPETIDO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:FOLIO REPETIDO, 

trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302599807 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa María Magdalena Piñas EN EL MUNICIPIO DE 

PLUMA HIDALGO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

88/2025
S 75 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:71, localidad:69, direccion:Santa María Magdalena Piñas, 

lon:-96.37552, lat:15.91029}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599810 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE El Aguacate EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN 

LOXICHA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

91/2025
S 75 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:85, localidad:2, direccion:El Aguacate, lon:-96.59174, 

lat:16.05055}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599818 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Baltazar Yatzachi el Bajo EN EL MUNICIPIO DE 

SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

99/2025
S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:San Baltazar Yatzachi el Bajo, lon:-

96.21962, lat:17.22695}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599825 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa Cruz el Salto EN EL MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

06/2025
S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:150, localidad:10, direccion:Santa Cruz el Salto, lon:-

96.92625, lat:17.32497}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599831 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa Catarina Yetzelalag EN EL MUNICIPIO DE SAN 

ILDEFONSO VILLA ALTA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

12/2025
S 73 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:156, localidad:6, direccion:Santa Catarina Yetzelalag, lon:-

96.16889, lat:17.45137}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599840 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE El Ocote EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

21/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:202, localidad:10, direccion:El Ocote, lon:-97.1277, 

lat:16.15849}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599848 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Estrella de la Fuente EN EL MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL QUETZALTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

29/2025
S 70 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:275, localidad:26, direccion:Estrella de la Fuente, lon:-

95.76806, lat:16.98109}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599860 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE El Salitre EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

41/2025
S 72 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:318, localidad:12, direccion:El Salitre, lon:-97.00222, 

lat:15.9546}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599875 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San José Monte Verde EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA NATIVITAS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

56/2025
S 78 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:422, localidad:2, direccion:San José Monte Verde, lon:-

97.34198, lat:17.64346}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599876 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Pedro Buenavista EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA NATIVITAS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

57/2025
S 86 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:422, localidad:3, direccion:San Pedro Buenavista, lon:-

97.30726, lat:17.63854}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599877 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa María Tepantlali EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA TEPANTLALI

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

58/2025
S 78 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:435, localidad:1, direccion:Santa María Tepantlali, lon:-

96.00991, lat:16.99821}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599888 Adquisición 24244

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:24244.0, modificado:24244.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS 

PURIFICADORES EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santiago Camotlán EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO CAMOTLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

69/2025
S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:457, localidad:1, direccion:Santiago Camotlán, lon:-96.1849, 

lat:17.44683}}
17-07-2025 15-12-2025 24244 24244 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599913 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Vicente Mazatán EN EL MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

94/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:515, localidad:24, direccion:San Vicente Mazatán, lon:-

95.42241, lat:16.12318}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599923 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Martín del Estado EN EL MUNICIPIO DE 

SILACAYOÁPAM

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2514

04/2025
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:537, localidad:13, direccion:San Martín del Estado, lon:-

98.17546, lat:17.56732}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599925 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Xacahua EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE 

TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2514

06/2025
S 86 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:540, localidad:7, direccion:Xacahua, lon:-97.57276, 

lat:17.71201}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302600495 Adquisición 451488

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:451488.0, modificado:451488.0}}

EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA PRIMARIA "PRIMERO DE MAYO"CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR1766T,EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ARMENTA,MUNICIPIO SANTO DOMINGO 

ARMENTA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DPR1766T 

5320012595200125
S 93 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.3782, 

lat:16.333}}
02-10-2025 31-12-2025 451488 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}}
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2025 3 OAX250302600502 Adquisición 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

EQUIPAMIENTO PARA JARDÍN DE NIÑOSJOSÉ MARÍA MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DJN0024D EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE BRAVO, MUNICIPIO SANTA CRUZ DE BRAVO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DJN0024D 

5320012580300125
S 15 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:376, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.224, 

lat:17.5814}}
02-10-2025 31-12-2025 200000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs5: 

{observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o 

justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está 

realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250302600510 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DTV1233F, EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN ACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN JUQUILA MIXES
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DTV1233F 

5320012620500125
S 15 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.9188, 

lat:16.9356}}
02-10-2025 31-12-2025 669000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250302600532 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670000.0, modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB0384E, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ IXTÁPAM, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DPB0384E 

5320012699500125
S 136 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.2788, 

lat:16.3795}}
02-10-2025 31-12-2025 670000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs5: 

{observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o 

justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está 

realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250302601123 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGÍA EN EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS 

IXTEPEC. (SEGUNDA ETAPA)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Educación Sin identificar Universidad del Istmo

FAM-

IES/1185/252156/202

5

S 158 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CARRETERA A CHIHUITAN, CD. 

IXTEPEC, OAXACA. CP. 70110, lon:-95.12281, lat:16.56057}}
29-08-2025 31-03-2026 1000000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302601731 Adquisición 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS EN EL INSTITUTO 

TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande

FAM-IES-

REM/0784/251473/20

25

S 359 396 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:269, localidad:0, direccion:KM 1.2 A MORELOS, lon:-97.6194, 

lat:17.0458}}
24-07-2025 31-12-2025 1200000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir ciclo del recurso, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2025-10-14}}

2025 3 OAX250302602979 Proyecto de inversión 1048497.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1048497.44, modificado:1048497.44}}

RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SANTA MARIA MAGDALENA, MAGDALENA CAÑADALTEPEC, 

VILLA DE CHILAPA DE DIAZ, OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Inmuebles
Cultura y turismo Sin identificar Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca N 0 0 24

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:405, localidad:2, direccion:69544 Magdalena Cañadaltepec, 

Oax., lon:-97.5755811, lat:17.5791867}}
01-10-2025 31-12-2025 1048497.4 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir el programa presupuestario, trimestre:3.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302603256 Proyecto de inversión 3153913.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3153913.77, modificado:3153913.77}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL 

AMOLTEPEC
20 Oaxaca 127

San Cristóbal 

Amoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amoltepec 004 S 676 576 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:CENTRO SAN CRISTOBAL 

AMOLTEPEC, lon:-97.569682, lat:17.284861}}
01-08-2025 29-10-2025 3153913.8 3153913.77 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCA/127/FAISMUN/IR/004/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC, monto:3153913.77, importe_modificado:3153913.77}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} {2603256/proyecto_PROCESO, 2603256/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX230402339371 Proyecto de inversión 150000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:149996.12}}

EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA PRIMARIA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 5320012208701223 S 169 172 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, 

meta_modificada:51.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:conocido, lon:-96.7344, 

lat:17.0273}}
01-12-2023 30-12-2023 149996.12 149996.12 149996.12 149996.12 149996.12

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:019-FAM-IEB/FAM-IEB-

REM/AD/DA/IOCIED/2023, contratista:PROVEEDORA COMERCIAL MASTECNOLOGIA S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:999969.88, importe_modificado:999969.88}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} {2339371/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:ESTA OBRA YA ESTA AL 100 , trimestre:3.0, usuario:ariadnamercadof, 

fecha:2025-10-15}}

{obs1: {observación:corregir modificado, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX240202361379 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSEHCAS DE LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO 

DE SANTIAGO YAVEO - 46634
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 46634 S 44 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:2, direccion:AVENIDA CAMINO PRINCIPAL A 

BELLA VISTA INTERIOR SN RANCHERIA BELLA VISTA, 68965 BELLA VISTA, SANTIAGO 

YAVEO OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA A 41 KM DE DISTANCIA DE LA 

CARRETERA TUXTEPECPALOMARES ENTRANDO ANTES DE LL, lon:-95.29476412, 

lat:17.7113138}}

21-02-2024 22-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2361379/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202361679 Proyecto de inversión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE POLICIA DE EL JONOTAL, EN 

EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 49770
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 49770 S 45 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:206, direccion:AVENIDA CAMINO A JONOTAL 

RANCHERIA JONOTAL, 68960 EL MIRADOR [RANCHO], SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE 

AVENIDA CAMINO A BELLA VISTA Y AVENIDA CAMINO A OCOTLAN, EL INICIO DE LA OBRA 

SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA ENTRADA A OCOTLAN EN E, lon:-95.3977894, 

lat:17.5536983}}

20-02-2024 20-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2361679/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202362134 Proyecto de inversión 978343

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:978343.0, 

modificado:978343.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE 

LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 49024
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 49024 S 73 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:10, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LLANO 

GRANDE, 68970 LLANO GRANDE, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE AVENIDA CAMINO 

PRINCIPAL A OCOTLAN KM 6 Y , LA UBICACION DEL CAMINO SE ENCUENTRA EN CONTRA 

ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES CASO DE LA , lon:-95.44129576, 

lat:17.51526084}}

18-03-2024 16-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2362134/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202366190 Proyecto de inversión 980000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980000.0, 

modificado:980000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE GUADALUPE DEL RECREO AL CRUCERO CON SAN JUAN 

IHUALTEPEC - 65156
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 65156 S 1745 1637 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:7.86, 

meta_modificada:7.86}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 7+857 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 857 PUEBLO GUADALUPE DEL RECREO, 69126 

GUADALUPE DEL RECREO, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA EL 

MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE GUADALUPE DEL RECREO A, lon:-98.333045, 

lat:17.799474}}

20-03-2024 18-04-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146204, contratista:, 

convocante:ZAPOTITLAN LAGUNAS, monto:980000.0, 

importe_modificado:980000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}}
{2366190/proyecto_INICIO, 2366190/proyecto_PROCESO, 

2366190/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202374991 Proyecto de inversión 1600000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, 

modificado:1600000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, 

ZAPOTITLAN LAGUNAS - 91625
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 91625 S 62 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:11.6, 

meta_modificada:11.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 11+600 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 600 PUEBLO GUADALUPE BUENOS AIRES, 69123 

GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE 

REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE LA LOCALI, lon:-98.45566502, 

lat:17.69060451}}

25-03-2024 13-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2374991/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202377745 Proyecto de inversión 2372804.05

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2372804.05, 

modificado:2372804.05}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHAIREL Y 

LAGUNA MINIYUA - 100620
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 100620 S 1290 1210 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1302.4, 

meta_modificada:1302.

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:CALLE CHAIREL Y MINIYUA 

SECTOR SECTOR U2, 70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE 

BAHIA IXTAPAN Y CALLE PLAYA EL TEJONCITO, CALLE PLAYA ARENA LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MINIYUA EN EL SECTOR U2 EN L, lon:-96.138379, 

lat:15.774379}}

23-03-2024 06-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2377745/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202377873 Proyecto de inversión 892415.96

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:892415.96, 

modificado:892415.96}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO Y 

CALLE GARDENIAS, EN BARRIO HONDURA DE TORO - 100972
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 100972 S 335 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:245.0, 

meta_modificada:245.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO Y 

GARDENIAS BARRIO SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA 

HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE RIO ORO Y CALLE JAZMIN, 

CALLE AZUCENAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO , lon:-

96.3260001, lat:15.833631}}

26-03-2024 24-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2377873/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202377950 Proyecto de inversión 700306.47

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700306.47, 

modificado:700306.47}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE BAHÍA SANTA 

CRUZ, SECTOR T - 101190
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 101190 S 1290 1210 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:35.99, 

meta_modificada:35.99

}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:CALLE BAHIA SANTA CRUZ SECTOR 

SECTOR T, 70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE BAHIA 

SAN AGUSTIN Y CALLE BAHIA RISCALILLO, CALLE BAHIA SANTA CRUZ LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE BAHIA SANTA CRUZ EN EL SECTOR T, lon:-96.139762, 

lat:15.769825}}

26-03-2024 24-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2377950/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202378916 Proyecto de inversión 1191650.7

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1191650.7, 

modificado:1191650.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS PINOS, EN LA 

LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 103651
20 Oaxaca 159

San Jerónimo 

Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 103651 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:48, direccion:INTERIOR SN LA PROVIDENCIA, 

70843 LA PROVIDENCIA, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LOS PINOS Y , 

EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA., lon:-

97.06019521, lat:16.18118729}}

02-05-2024 15-06-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/023/005/2024, 

contratista:CAMINOS ASFÁLTICOS ROME S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JERÓNIMO COATLÁN, monto:1191650.7, importe_modificado:1191650.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}

{2378916/proyecto_PROCESO, 2378916/proyecto_INICIO, 

2378916/proyecto_PROCESO, 2378916/proyecto_FIN, 

2378916/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202385045 Proyecto de inversión 3415230.19

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3415230.19, 

modificado:3414526.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL A 

LA LOCALIDAD DE LA CONCHA - 123697
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 123697 S 85 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO PLAYA CHICA - LA 

CONCHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 134 + 700 RANCHERIA LA CONCHA, 68464 LA 

CONCHA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , DE LA ENTRADA A LA 

LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ NOS DIRIG, lon:-96.48755301, 

lat:18.05432862}}

15-04-2024 29-05-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/021/IR/2024, 

contratista:IDALIA BAUTISTA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ, monto:3414526.98, importe_modificado:3414526.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2000.0}}

{2385045/proyecto_PROCESO, 2385045/proyecto_INICIO, 

2385045/proyecto_PROCESO, 2385045/proyecto_INICIO, 

2385045/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202386049 Proyecto de inversión 2299869.23

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2299869.23, 

modificado:2299869.23}}

REHABILITACION DEL CAMINO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, E.C SAN LUCAS CAMOTLAN A SAN 

PEDRO OCOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, PRIMERA ETAPA. - 

127148

20 Oaxaca 275
San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 127148 S 1915 1722 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 8+000 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 1 PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 

TIERRA BLANCA, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA A 

REALIZAR EN EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE SAN LUC, lon:-95.75256135, 

lat:16.96295616}}

15-04-2024 03-06-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/04/2024, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX SA DE CV, convocante:SAN 

MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:2299869.23, importe_modificado:2299869.23}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} {2386049/proyecto_INICIO, 2386049/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202387139 Proyecto de inversión 1874235.66

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874235.66, 

modificado:1874235.66}}

CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL EL ULTIMO AZTECA 

CLAVE 20DPR0486C SEGUNDA ETAPA - 133840
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 133840 S 25 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:144.0, 

meta_modificada:144.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO A LACHIVIA 

PUEBLO SAN BALTAZAR CHIVAGUELA (LAGUNAS), 70503 SAN BALTAZAR CHIVAGUELA 

(LAGUNAS), SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE LAZARO CARDENAS Y 

CALLE CAMINO A LACHIVIA, CALLE CENTRO DE SALUD LAS AULAS S, lon:-96.19241495, 

lat:16.46201839}}

13-05-2024 15-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2387139/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202392276 Proyecto de inversión 1009999.11

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1009999.11, 

modificado:1009999.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LIBERTAD, CABECERA 

MUNICIPAL. - 163209
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 163209 S 82 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:141, direccion:CALLE SIN NOMBFRE COLONIA 

LIBERTAD, 70805 LIBERTAD [COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE 

CALLE LAURERES Y CALLE AV. REFORMA, A UN COSTADO DE CAPILLA TATA CHÚ., lon:-

96.59282706, lat:16.36417911}}

22-04-2024 19-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2392276/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202392825 Proyecto de inversión 2800002.8

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800002.8, 

modificado:2800002.8}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ, CABECERA MUNICIPAL. - 166018
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 166018 S 15431 13699 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3747.0, 

meta_modificada:3747.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE 

COLONIA LOS ÁNGELES, 70805 LOS ÁNGELES [COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A LOS MESQUITES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 

DIVERSAS COLONIAS DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS. L, lon:-96.61153315, 

lat:16.35779819}}

18-05-2024 16-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:47.0}} {2392825/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202392879 Proyecto de inversión 780000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780000.0, 

modificado:780000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA 

AGENCIA DE POLICÍA PALO GRANDE. - 166240
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 166240 S 128 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:900.0, 

meta_modificada:900.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:CALLE JORGE GONZÁLEZ PUEBLO 

PALO GRANDE, 70800 PALO GRANDE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE 

CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CAMINO ACCESO PRINCIPAL, JUNTO A LA ESCUELA 

MARGARITA MAZA, lon:-96.66549303, lat:16.37290159}}

09-05-2024 07-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2392879/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202392943 Proyecto de inversión 599897.9

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599897.9, 

modificado:599897.9}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL DE 

CERVANTES, CLAVE 20DJN1959R DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 166569
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 166569 S 462 410 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:48.51, 

meta_modificada:48.51

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LA PALMA COLONIA 

CENTRO, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE PLAN DE 

GUADALUPE A 100 METROS DE LA MISCELÁNEA JUANITA, lon:-96.58031307, 

lat:16.31689229}}

24-05-2024 06-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2392943/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202395090 Proyecto de inversión 774587.36

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:774587.36, 

modificado:774587.36}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA - 175434 20 Oaxaca 292
San Pablo Cuatro 

Venados

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 175434 S 67 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:556.0, 

meta_modificada:556.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:11, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA 

REPRESENTACION, 71330 LLANO MANTECA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA 

ENTRE Y , SE UBICA FRENTE A LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE LLANO MANTECA, lon:-

96.91022467, lat:16.97303738}}

01-03-2024 29-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2395090/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302408721 Proyecto de inversión 1761595.48

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1761595.48, 

modificado:1761595.48}}

REHABILITACION DE LA PRESA LA TOMA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO VILLA DE MITLA. - 

56963
20 Oaxaca 298

San Pablo Villa de 

Mitla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Villa de Mitla 56963 S 2535 2175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1294.5, 

meta_modificada:1294

5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE A LA PLANTA DE 

TRAMIENTOS O CAMINO VIEJO PARAJE LA TOMA, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, 

SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y , LA OBRA SE UBICA AL 

PONIENTE DEL CENTRO DE LA POBLACION CERCA DE LA P, lon:-96.38541263, 

lat:16.92162801}}

01-05-2024 30-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2408721/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240302410971 Proyecto de inversión 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, 

modificado:1050000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV06089V, 2DA ETAPA. - 170866
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 170866 S 310 289 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:CALLE RUMBO A LA 

TELESECUNDARIA RANCHERIA LA LAGUNA GUADALUPE, 71010 LA LAGUNA 

GUADALUPE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE RUMBO A LA 

TELESECUNDARIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE BASQUET EN LA 

TELESECUNDA, lon:-97.85241546, lat:17.18116871}}

16-05-2024 29-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2410971/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302411292 Proyecto de inversión 3453000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:RAMO VEINTIOCHO, monto:921782.1, 

modificado:921782.1}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2531217.9, 

modificado:2531217.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO YÓLOX - 179098
20 Oaxaca 336 San Pedro Yólox

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Pedro Yólox 179098 S 354 408 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.7, 

meta_modificada:50.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN 

PEDRO YOLOX, 68707 SAN PEDRO YÓLOX, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE NACIONAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA UBICACION ES A 15 

METROS DE LA CANCHA MUNICIPAL Y A 100 METROS DEL PALACIO, lon:-96.5516694, 

lat:17.5895091}}

17-04-2024 14-08-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSPY/336/OBRA/004/2024, contratista:INNOSCO 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, monto:3453000.0, 

importe_modificado:3453000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}
{2411292/proyecto_INICIO, 2411292/proyecto_PROCESO, 

2411292/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302413013 Proyecto de inversión 419999

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419999.0, 

modificado:419999.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE VIOLETAS 

ESQUINA EUCALIPTO EN LA COLONIA VERGEL, BARRIO LA ASUNCIÓN - 188226
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 188226 S 36 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES PUEBLO PUTLA DE 

GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE CALLE EL VERGEL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EL VERGEL Y LA 

CALLE LAURELES EN LA COLONIA ASUNCION EN , lon:-97.93275021, lat:17.02935722}}

14-05-2024 12-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2413013/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302413830 Proyecto de inversión 829397.97

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829397.97, 

modificado:829397.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PATROCINIO, COL. 

CENTRO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 193293
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 193293 S 292 280 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:480.0, 

meta_modificada:480.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PATROCINIO COLONIA 

CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CARRETERA INTERNACIONAL 175, CALLE 

REFORMA CERCA DE LA CLÍNICA MEDICA MIAHUATLÁN ENTRANDO POR LA , lon:-

96.59521306, lat:16.33448897}}

08-03-2024 06-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2413830/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302413868 Proyecto de inversión 950000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, 

modificado:950000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO 

CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 193531 S 70 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO 

PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CONTINUACION DE SANTA ANA Y , LA OBRA SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO D, lon:-97.93043032, 

lat:17.03432045}}

15-04-2024 13-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2413868/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302414101 Proyecto de inversión 393379.76

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393379.76, 

modificado:393379.76}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR LÁZARO CÁRDENAS DEL 

RÍO, CLAVE 20DCC1931W DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 195345
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 195345 S 50 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:95.52, 

meta_modificada:95.52

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE APOLINAR GARCIA COLONIA 

CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE APOLINAR GARCÍA, CALLE 2A DE 

MANUEL DOBLADO CERCA DEL COLEGIO MIAHUATLÁN E IGLESIA B, lon:-96.58214126, 

lat:16.3277832}}

09-04-2024 23-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2414101/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302414356 Proyecto de inversión 648584.13

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:58261.56, modificado:58261.56}, ff2: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:590322.57, modificado:590322.57}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO MÉXICO. 

PRIMERA ETAPA - 197938
20 Oaxaca 3

Asunción 

Cacalotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 197938 S 54 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN 

MIGUEL CAMPO MEXICO, 70290 SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, ASUNCIÓN 

CACALOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, SE UBICA EN 

FRENTE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN MIGUEL CAMPO MEXICO Y A, lon:-

95.933685, lat:17.019738}}

07-09-2024 06-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAC-003-FISM-DF/205/007-

06/2024, contratista:FLORIBERTO ALDAZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ASUNCION CACALOTEPEC, monto:648584.13, importe_modificado:648584.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:135.0}}

{2414356/proyecto_INICIO, 2414356/proyecto_PROCESO, 

2414356/proyecto_INICIO, 2414356/proyecto_PROCESO, 

2414356/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:se rechazan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs3: 

{observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX240302414408 Proyecto de inversión 2548595.63

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2548595.63, 

modificado:2548595.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA COLONIA LA 

MERCED 1A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL. - 198423
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 198423 S 771 684 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1615.0, 

meta_modificada:1615.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA 

LA MERCED, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE AVENIDA DEL NORTE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO ALDAMA 

CALLE VICENTE GUERRERO CERCA DE LA MISCELÁNEA LA, lon:-96.59918083, 

lat:16.3405525}}

13-04-2024 11-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2414408/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302414802 Proyecto de inversión 1181324.89

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1181324.89, 

modificado:1181324.89}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, PARAJE AGUA BLANCA AL PARAJE BOCA DE 

OLLA, EN LA LOCALIDAD HAMACA, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, TERCERA ETAPA. - 201837
20 Oaxaca 275

San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 201837 S 1915 1722 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.4, 

meta_modificada:1.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+400 

MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA HAMACA, 70288 HAMACA, SAN 

MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO HAMACA Y , LA OBRA SE LLEVARA A 

CABO EN EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD HAMACA SAN MIG, lon:-95.780277, 

lat:17.006865}}

22-07-2024 19-09-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/17/2024, 

contratista:INFRAESTRUCTURA DEL SIGLO XXI Y MAQUINARIA SOFISTICADA SA DE CV, 

convocante:SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:1181324.89, 

importe_modificado:1181324.89}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.7}}
{2414802/proyecto_INICIO, 2414802/proyecto_PROCESO, 

2414802/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302415159 Proyecto de inversión 1847111.95

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1847111.95, 

modificado:1847111.95}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 2 DE OCTUBRE CLAVE 

20DES0091L - 204680
20 Oaxaca 253 San Mateo Piñas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Mateo Piñas 204680 S 140 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:68, direccion:CALLE RUMBO A LA ESCUELA 

SECUNDARIA 2 DE OCTUBRE RANCHERIA LOMA CRUZ, 70970 LOMA CRUZ, SAN MATEO 

PIÑAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 2 DE 

OCTUBRE CLAVE 20DS0091L DE LA LOCALIDAD LOMA CRUZ, lon:-96.33659585, 

lat:15.99448561}}

11-06-2024 09-08-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/PM/253/FAISMUN/08/2024, 

contratista:MOISES HERNANDEZ MONTOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO 

PIÑAS, monto:1847111.95, importe_modificado:1847111.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:327.2}}

{2415159/proyecto_INICIO, 2415159/proyecto_PROCESO, 

2415159/proyecto_INICIO, 2415159/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302415245 Proyecto de inversión 1434713.2

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1434713.2, 

modificado:1434713.2}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CALLE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR 

BETAZA - 205128
20 Oaxaca 257 San Melchor Betaza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Melchor Betaza 205128 S 309 460 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:616.87, 

meta_modificada:616.8

1

{geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR 0 

PUEBLO SAN MELCHOR BETAZA, 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA 

OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y BRECHA LÍMITE PREDIAL, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA 

COMIENZA EN EL ENTRONQUE DE LA CALLE 5 DE MAYO CON C, lon:-96.15053343, 

lat:17.25326858}}

21-09-2024 21-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2415245/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302415716 Proyecto de inversión 590926.74

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590926.74, 

modificado:590926.74}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DEL NÚCLEO 

RURAL EL GUAYABO TEPEHUAJE 1A ETAPA. - 208002
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 208002 S 236 219 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:510.0, 

meta_modificada:510.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:CALLE SIN NOMBRE QUE CONDUCE 

A LA CAPILLA PUEBLO EL GUAYABO TEPEHUAJE, 70800 EL GUAYABO TEPEHUAJE, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SIN N OMBRE HACIAL LA CAPILLA 

Y CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN, A UN COSTADO DE, lon:-96.60842011, 

lat:16.4094572}}

24-05-2024 22-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2415716/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302416139 Proyecto de inversión 3687836.62

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3687836.62, 

modificado:3687836.62}}

REHABILITACION DEL CAMINO CIENEGUILLA, SANTA MARIA TEJOTEPEC, SANTA MARIA 

YOLOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA. - 

210095

20 Oaxaca 161 San Jerónimo Sosola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Jerónimo Sosola 210095 S 126 133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:15.43, 

meta_modificada:15.43

}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO CIENEGUILLA 

- SANTA MARIA YOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 05 INTERIOR SN 

PUEBLO CIENEGUILLA SANTA MARIA TEJOTEPEC, SANTA MARIA YOLOTEPEC, LA CIENEGA 

TEJOTEPEC, 68208 CIENEGUILLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAX, lon:-96.93894631, 

lat:17.46886513}}

10-07-2024 07-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2416139/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240302416453 Proyecto de inversión 308325.56

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308325.56, 

modificado:308325.56}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE SAN MIGUEL - 212026 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 212026 S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN MIGUEL PUEBLO 

PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SAN MIGUEL 

CONOCIDO COMO EL PARAJE AZUL PERTENECIENTE AL MUNI, lon:-97.91821822, 

lat:17.01831191}}

22-04-2024 28-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2416453/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302420440 Proyecto de inversión 571115.17

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571115.17, 

modificado:571115.17}}

CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 

20DJN0345N - 235996
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 235996 S 276 207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BARRIO LA CUREÑA, 71006 PUTLA 

VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS 

JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SE ENCUENTRA EN LA LOMA DE LOS PAPALOTES, lon:-

97.92, lat:17.02}}

18-03-2024 16-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2420440/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302421628 Proyecto de inversión 1500999.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500999.24, 

modificado:1500999.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUILOTEPEC - 242503
20 Oaxaca 308

San Pedro 

Huilotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Huilotepec 242503 S 1453 1394 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:358.96, 

meta_modificada:358.9

1

{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE GUAYMAS, CALLE BUENOS AIRES OBRA 

UBICADA ENFRENTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA HIDROSTA, lon:-

95.15256894, lat:16.24521192}}

15-08-2024 13-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2421628/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302425286 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. HOMERO ESPINOZA - 

268165
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 268165 S 48 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE HOMERO ESPINOZA SECCION 

SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 5 DE MAYO (EL PEDREGAL), SANTO DOMINGO PETAPA 

OAXACA ENTRE AVENIDA GENERAL CHARIS Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE 

AQUILES SERDAN LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA SECCI, lon:-95.13946569, 

lat:16.81309589}}

26-08-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2425286/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302425803 Proyecto de inversión 505225

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505225.0, 

modificado:505225.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE LA MACETA - 270957
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 270957 S 197 206 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA 

MACETA, 70350 LA MACETA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA MACETA DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZANDO 25 

KM EN EL CAMINO QUE VA A LAS AGENCIAS DE LA MONTAÑ, lon:-95.21071056, 

lat:16.92315986}}

02-09-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2425803/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302426075 Proyecto de inversión 379340.95

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379340.95, 

modificado:379340.95}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JIQUILPAN ENTRE 

AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA BRENA TORRES - 272260
20 Oaxaca 21 Cosolapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cosolapa 272260 S 7876 6958 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:348.0, 

meta_modificada:348.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JIQUILPAN PUEBLO 

COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO 

JUAREZ Y AVENIDA BRENA TORRES, CALLE 19 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOS 

LIMITES DEL MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA CON EL MUNICIPIO , lon:-

96.68441016, lat:18.6034173}}

12-01-2024 05-02-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2426075/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302426291 Proyecto de inversión 811911.17

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:811911.17, 

modificado:811911.17}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JESUS VIDAURRI LOCALIDAD 

DE COSOLAPA OAXACA - 273453
20 Oaxaca 21 Cosolapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cosolapa 273453 S 194 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:265.0, 

meta_modificada:265.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JESUS VIDAURRI PUEBLO 

COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JIQUILPAN Y 

CALLE MORELOS, AVENIDA BRENA TORRES SE UBICA A UN COSTADO DE LA PARROQUIA 

SAN JOSE COSOLAPA A UN COSTADO DEL MERCADO COSOLAPEÑO, lon:-96.68467578, 

lat:18.60226089}}

12-01-2024 05-02-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2426291/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302426635 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL LADO OESTE DEL JARDÍN DE NIÑOS RICARDO 

CASTRO CLAVE 20DJN0074L - 275210
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 275210 S 133 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO PUEBLO PUTLA DE 

GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE MICHOACAN, LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN EL LADO OESTE DEL JARDIN DE NIÑOS ENTRE LAS CA, lon:-97.92942449, 

lat:17.02265143}}

08-07-2024 20-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2426635/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302426730 Proyecto de inversión 1789989.31

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1789989.31, 

modificado:1789989.31}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR2482U. - 275584
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 275584 S 296 287 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:510.0, 

meta_modificada:510.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 2A DE NETZAHUALCÓYOTL 

COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE MÁRTIRES 3 DE OCTUBRE Y CALLE PRIV. DE 

NETZAHUALCÓYOTL, CALLE VISTA HERMOSA A 250 METROS DEL JARDÍN DE, lon:-

96.60573519, lat:16.32784143}}

15-07-2024 12-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2426730/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302429085 Proyecto de inversión 2157171.9

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2157171.9, 

modificado:2157171.9}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL - 288203
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 288203 S 77 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL 

AZULILLO, 70950 AZULILLO, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE EL PARAISO Y 

CALLE SAN ANTONIO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MINUTOS DEL CASCO DE LA 

POBLACION DE CANDELARIA LOXICHA ENTROQUE CARRETERO HA, lon:-96.49740679, 

lat:15.88878899}}

10-09-2024 08-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2429085/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302429514 Proyecto de inversión 1199997.26

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199997.26, 

modificado:1199997.26}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LA PAZ SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 290144 20 Oaxaca 286
San Miguel 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacotepec 290144 S 206 231 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1380.0, 

meta_modificada:1380.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ BARRIO SANTO NIÑO 

SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE PROGRESO, CALLE INDEPENDENCIA SE 

ENCUENTRA EN COLONIA SANTO NIÑO INICIANDO EN EL CENTRO C, lon:-98.00886484, 

lat:17.45951977}}

08-04-2024 08-08-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:290144, contratista:CASA 

CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC, monto:1199997.26, importe_modificado:1199997.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1380.0}}

{2429514/proyecto_PROCESO, 2429514/proyecto_INICIO, 

2429514/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240302432207 Proyecto de inversión 2100158.71

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100158.71, 

modificado:2100158.71}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD GENERAL 

PASCUAL FUENTES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 301737
20 Oaxaca 525

Santo Domingo 

Zanatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 301737 S 641 627 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:58, direccion:CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS 

COLONIA GENERAL PASCUAL FUENTES (JÍCARO), 70163 GENERAL PASCUAL FUENTES, 

SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE PORRIFIO DIAZ Y CALLE GENERAL 

PASCUAL FUENTES, CARRETERA INTERNACIONAL JUCHITAN TAPAC, lon:-94.26142766, 

lat:16.43626861}}

05-07-2024 02-09-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSDZ/525/IR/FAISMUN/0058/0003/2024, 

contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA, 

monto:2100158.71, importe_modificado:2100158.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}
{2432207/proyecto_INICIO, 2432207/proyecto_PROCESO, 

2432207/proyecto_INICIO, 2432207/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302432568 Proyecto de inversión 1450072.62

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450072.62, 

modificado:1450072.62}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EN LA CANCHA DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN 

JOSE PUEBLO NUEVO LAS FLORES 1ERA ETAPA - 303426
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 303426 S 102 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:480.0, 

meta_modificada:480.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:42, direccion:CERRADA SAN JOSE PUEBLO NUEVO 

PUEBLO SAN JOSÉ PUEBLO NUEVO, 71043 PUEBLO NUEVO, MESONES HIDALGO OAXACA 

ENTRE CERRADA SAN JOSE PUEBLO NUEVO Y , EL LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PUEBLO 

NUEVO, lon:-98.02853195, lat:16.91180842}}

19-08-2024 17-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:380.0}}

{2432568/proyecto_INICIO, 2432568/proyecto_PROCESO, 

2432568/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302436645 Proyecto de inversión 1678071.87

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1678071.87, 

modificado:1678071.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ Y 

MARGARITA MAZA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULÍN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 

322665

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 322665 S 44 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1210.0, 

meta_modificada:1210.

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:50, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL 

CAPULÍN, 68430 EL CAPULÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA INDEPENDENCIA LA OBRA INICIA EN LA 

ESQUINA DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD Y SE ENCUENTRA , lon:-96.27882566, 

lat:18.23045022}}

24-05-2024 22-06-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FAISMUN/278/033/2024, 

contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA CIVILETRIC S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1678071.87, 

importe_modificado:1678071.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1210.0}}

{2436645/proyecto_INICIO, 2436645/proyecto_FIN, 

2436645/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302439220 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, 

modificado:200000.0}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA. - 333380 20 Oaxaca 339
San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 333380 S 36 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA 

CAMPANA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA CAMPANA, 69500 LA 

CAMPANA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO SAN 

FELIPE IXTAPA Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN , lon:-97.45409687, 

lat:17.49845906}}

09-09-2024 09-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2439220/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302439714 Acción 75100

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75100.0, 

modificado:75100.0}}

ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 61300 20 Oaxaca 554
Totontepec Villa de 

Morelos
PRODIM Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 61300 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PLAN(E

S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}}
02-07-2024 30-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}}

{2439714/proyecto_INICIO, 2439714/proyecto_FIN, 

2439714/proyecto_INICIO, 2439714/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX240302439732 Acción 26000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26000.0, 

modificado:26000.0}}

CREACION DE PAGINA WEB MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA - 66855 20 Oaxaca 554
Totontepec Villa de 

Morelos
PRODIM Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 66855 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}}
01-08-2024 30-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{2439732/proyecto_INICIO, 2439732/proyecto_FIN, 

2439732/proyecto_INICIO, 2439732/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402457959 Proyecto de inversión 492170.14

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492170.14, 

modificado:492170.14}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACION AVENIDA FRANCISCO 

VILLA, BARRIO CARNERO - 366343
20 Oaxaca 505

Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 366343 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA BARRIO 

CARNERO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA 

ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y CALLE EJERCITO MEXICANO, AVENIDA CAMINO 

CARRETERO LA OBRA SE UBICA CERCA DEL RIO RIO ESPIRITU SANT, lon:-94.76975735, 

lat:16.5939391}}

14-10-2024 13-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2457959/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402458818 Proyecto de inversión 1062000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1062000.0, 

modificado:1062000.0}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL IEBO 179 CLAVE 20ETH0179A - 370647 20 Oaxaca 477 Santiago Minas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Minas 370647 S 158 157 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO MINAS, 71490 SANTIAGO MINAS, SANTIAGO MINAS 

OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REVOLUCION EN LA 

CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE HIDALGO Y BENITO JUAREZ, lon:-97.230114, 

lat:16.42625}}

19-08-2024 28-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2458818/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:NO PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO

, trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX240402463418 Acción 287962.23

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287962.23, 

modificado:287962.23}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 300771
20 Oaxaca 3

Asunción 

Cacalotepec
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 300771 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.956562, lat:17.035264}}
01-01-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2463418/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:se rechazan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs3: 

{observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX240402463426 Proyecto de inversión 188632.56

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188632.56, 

modificado:188632.56}}

REHABILITACIÓN DE LA DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AULAS, ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN LA ESCUELA PREESCOLAR FÉLIX LÓPEZ VEGA CON 

CLAVE 20DJN0271M EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 384430

20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 384430 S 35 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:144.0, 

meta_modificada:144.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA DE INDEPENDENCIA 

PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE 

CALLE CUARTA DE CONSTITUCION Y CALLE PRIMERA DE HIDALGO, CALLE TERCERA DE 

INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PR, lon:-96.8089724, 

lat:17.17068559}}

11-11-2024 10-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2463426/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402464162 Proyecto de inversión 1986247.93

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1986247.93, 

modificado:1986247.93}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 3 ERA ETAPA EN DIVERSAS CALLES DE 

SANTA GERTRUDIS ZIMATLÁN - 386268
20 Oaxaca 387 Santa Gertrudis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Gertrudis 386268 S 110 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1900.0, 

meta_modificada:1900.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SANTA 

GERTRUDIS, 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS OAXACA ENTRE CALLE LA ERA 

Y CALLE 5 DE MAYO, LA LINEA PRIINCIPAL DEL AGUA ENTUBADA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA CALLE DE ALLENDE A UNOS 10 METROS DE L, lon:-96.80415008, 

lat:16.78852059}}

26-08-2024 24-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2464162/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402464512 Proyecto de inversión 1199996.27

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199996.27, 

modificado:1199996.27}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO BARRIO BAJO, MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, OAXACA - 386949
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Etla 386949 S 52 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE ESPINAL COLONIA SANTO 

DOMINGO BARRIO BAJO, 68200 EL PIPAL, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE LA 

MOJONERA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE 5 SEÑORES SE ACCESA BAJANDO POR LA 

CALLE MELCHOR OCAMPO PASANDO EL INIFAP GIRA A LA DERE, lon:-96.80702163, 

lat:17.18571644}}

16-08-2024 14-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2464512/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:se solicita cancelacion ya que no se ejecuto la obra y se encuentra 

en auditoria, trimestre:3.0, usuario:eliasrmendozap, fecha:2025-10-01}}
Sin observaciones

2025 3 OAX240402464520 Proyecto de inversión 1099985.36

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099985.36, 

modificado:1099985.36}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN CALLE DEFENSORES, COL. 

SAN JOSE, VILLA DE ETLA, ETLA, OAXACA - 386959
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Etla 386959 S 110 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE DEFENSORES COLONIA SAN 

JOSÉ, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 5 DE MAYO SE ACCESA SOBRE LA 

CARRETERA FEDERAL 190 GIRA A LA DERECHA SOBRE LA CALLE , lon:-96.80126318, 

lat:17.20937158}}

15-11-2024 20-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2464520/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:se solicita cancelacion ya que no se ejecuto la obra y se encuentra 

en auditoria, trimestre:3.0, usuario:eliasrmendozap, fecha:2025-10-01}}
Sin observaciones

2025 3 OAX240402464816 Acción 56329.9

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56329.9, 

modificado:56329.9}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338329
20 Oaxaca 88

San Andrés 

Cabecera Nueva
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Andrés Cabecera Nueva 338329 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.68099, lat:16.888416}}
01-07-2024 28-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2464816/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402465778 Proyecto de inversión 4010331.52

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4010331.52, 

modificado:4010331.52}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, 

EN LA LOCALIDAD DE CABECERA NUEVA - 389868
20 Oaxaca 88

San Andrés 

Cabecera Nueva

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Cabecera Nueva 389868 S 189 177 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:5000.0, 

meta_modificada:5000.

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SAN 

ANDRÉS CABECERA NUEVA, 71170 SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN ANDRÉS 

CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EUCALIPTOS, CALLE 

GUADALUPE VICTORIA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE C, lon:-97.68090177, 

lat:16.88755705}}

01-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2465778/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402466032 Proyecto de inversión 1165335.3

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1165335.3, 

modificado:1165335.3}}

REHABILITACION DE CAMINO LOS AMANTES DEL KM 0.00 AL KM 5.14 EN SANTA MARIA 

MIXTEQUILLA - 343685
20 Oaxaca 421

Santa María 

Mixtequilla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santa María Mixtequilla 343685 S 3 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:5.14, 

meta_modificada:5.14}}

1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA 

MIXTEQUILLA - LOS AMANTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 514 PUEBLO SANTA 

MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA 

OAXACA ENTRE CAMINO CAMPESINOS Y CALLE 4 DE NOVIEMBRE, lon:-95.257036, 

lat:16.381399}}

01-10-2024 14-11-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMM/421/COP/006/2024, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S. A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANMARIA MIXTEQUILLA, monto:1165335.3, 

importe_modificado:1165335.3}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2466032/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470183 Proyecto de inversión 1722549.51

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1722549.51, 

modificado:1722549.51}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL CAMINO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, 

MUNICIPIO SANTA MARÍA ZANIZA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, 

MUNICIPIO SANTA MARÍA ZANIZA. - 353906

20 Oaxaca 448 Santa María Zaniza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santa María Zaniza 353906 S 24 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2616.2, 

meta_modificada:2616.

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO NUEVO - 

TIERRA COLORADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 616 , 00000 TIERRA 

COLORADA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE Y , ES EL SEGUNDO ACCESO ALA 

CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.33679719, lat:16.6484399}}

04-07-2024 17-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2470183/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470280 Proyecto de inversión 195074.06

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195074.06, 

modificado:195074.06}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 354182 20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 354182 S 80 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:148, direccion:CALLE DOS PONIENTE PUEBLO 

EJIDO MAX AGUSTIN CORREA, 70216 PROFESOR JULIO DE LA FUENTE, SAN JUAN 

COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE CINCO ORIENTE, SE 

REALIZA LA RED EN LA CALLE TRES ORIENTE DOS NORTE Y DIEZ , lon:-95.2740826, 

lat:17.40017285}}

03-07-2024 29-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2470280/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470380 Proyecto de inversión 770510.74

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:770510.74, 

modificado:770510.74}}

REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CERRO GORDO, MESONES HIDALGO DEL KM. 0.000 A 

KM, 5.876, EN LA LOCALIDAD DE JUQUILITA BARRIO - 354626
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 354626 S 17 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:5.88, 

meta_modificada:5.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO LLANO LA PLAZA - 

JUQUILITA BARRIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 876 PUEBLO LLANO LA PLAZA, 

71040 SANTA ROSA, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA 

EN EL TRAMO CERRO GORDO MESONES HIDALGO DEL, lon:-97.94841668, 

lat:16.92078623}}

02-10-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2470380/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470396 Proyecto de inversión 1050115.76

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050115.76, 

modificado:1050115.76}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 

DIECINUEVE DE ABRIL - 354650
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 354650 S 550 510 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:890.0, 

meta_modificada:890.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:18, direccion:VEREDA TRAMO CALLE PRINCIPAL - 

TANQUE EXISTENTE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 

RANCHERIA YUYUCU, 69868 YUYUCU, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARA 

LLEGAR A EL CARCAMO DE BOMBEO QUE SUMINISTRA, lon:-97.809161, 

lat:17.117328}}

28-10-2024 26-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2470396/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470428 Proyecto de inversión 1049968.92

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049968.92, 

modificado:1049968.92}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, POR BOMBEO CON PANELES SOLARES - 

354705
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 354705 S 300 280 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:620.8, 

meta_modificada:620.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO AGENCIA 

MUNICIPAL EMILIO PORTES GIL - CRACAMO DE BOMBEO EXISTENTE MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO EMILIO PORTES GIL, 69868 EMILIO PORTES GIL, SANTO 

TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE TOMA COMO REFER, lon:-97.798184, 

lat:17.116944}}

28-10-2024 26-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2470428/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470763 Proyecto de inversión 465710.63

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465710.63, 

modificado:465710.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUERRERO 

ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE OAXACA EN EL BARRIO CALAVERAS - 355500
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 355500 S 160 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO PUTLA DE 

GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE OAXACA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

GUERRERRO ENTRE LAS CALLES COLIMA Y OAXACA EN EL, lon:-97.92688845, 

lat:17.02481026}}

20-05-2024 29-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2470763/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470792 Proyecto de inversión 1662897.76

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1662897.76, 

modificado:1662897.76}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE LA CALLE ANTIGUO AL PARAJE JOKOO KJE 

EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN METALTEPEC, PRIMERA ETAPA - 355588
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 355588 S 544 530 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:228.41, 

meta_modificada:228.4

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO SAN JUAN 

METALTEPEC - PARAJE JOKOO KJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO SAN 

JUAN METALTEPEC, 70201 SAN JUAN METALTEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA 

ENTRE CARRETERA A SANTIAGO ZACATEPEC Y CAMINO A SANTA, lon:-95.91405, 

lat:17.17328}}

09-09-2024 26-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2470792/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402471632 Proyecto de inversión 1750000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, 

modificado:1750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES - 403766 20 Oaxaca 116
San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 403766 S 97 101 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1225.0, 

meta_modificada:1225.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL HACIA LA 

AGENCIA DE LA CAFETAL CARLOTA INTERIOR SN BARRIO CAFETAL CARLOTA, 68577 

CAFETAL CARLOTA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CARRETERA 182 

HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ Y CAMINO PRINCIPAL A , lon:-

96.69560598, lat:18.04478061}}

22-04-2024 20-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2471632/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402471702 Proyecto de inversión 829999.49

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829999.49, 

modificado:829999.49}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE EL TEPEHUAJE 1A ETAPA. - 358022
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 358022 S 200 163 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL AL TEPEHUAJE 

PUEBLO AGENCIA MUNICIPAL EL TEPEHUAJE, 70800 EL TEPEHUAJE, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LUIS MUÑOZ, A 350 

METROS DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA EL TEPEHUAJE, lon:-96.6104805, 

lat:16.39342486}}

09-09-2024 23-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2471702/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402481125 Proyecto de inversión 458366

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:458366.0, 

modificado:458366.0}}

REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 

426674
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 426674 S 118 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3160.0, 

meta_modificada:3160.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE LAS MINAS PUEBLO 

MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA 

ENTRE CALLE LOS GUAJES Y CALLE HIDALGO, CALLE PORFIRIO DIAZ PARTIENDO DE LA 

ESCUELA PRIMARIA NOS DIRIGIMOS HACIA EL NOROESTE POR UNOS 300 M, lon:-

96.82322122, lat:17.24411274}}

30-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2481125/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402481190 Proyecto de inversión 881762.64

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881762.64, 

modificado:881762.64}}

CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA MARTHA PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARTHA, MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO - 426779
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 426779 S 102 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:113.4, 

meta_modificada:113.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:5, direccion:CALLEJON VICENTE GUERRERO 

RANCHERIA SANTA MARTHA ETLA, 68227 SANTA MARTHA ETLA, MAGDALENA APASCO 

OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE REFORMA 

TOMAMOS COMO PUNTO DE PARTIDA LA AGENCIA MUNICIPAL CAMINAM, lon:-

96.80747164, lat:17.25009155}}

30-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2481190/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402481319 Proyecto de inversión 438348.69

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:438348.69, 

modificado:438348.69}}

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD 

DE SAN ISIDRO CATANO, MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO - 427047
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 427047 S 48 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:138.64, 

meta_modificada:138.6

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:3, direccion:PRIVADA PRIVADA DE HIDALGO 

PUEBLO SAN ISIDRO CATANO, 68228 SAN ISIDRO CATANO, MAGDALENA APASCO 

OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CAMINO CAMINO NACIONAL, CALLE HIDALGO 

NOS UBICAMOS EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO CAT, lon:-

96.82088829, lat:17.22047638}}

30-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2481319/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402482293 Proyecto de inversión 1203450.22

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1203450.22, 

modificado:1203450.22}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES 

NOPALA, LOCALIDAD SAN JOSÉ ATOTONILCO EN CALLE DEL TRAMO ESCUELA PRIMARIA 

LÁZARO CÁRDENAS RIVERAS DEL RIO - 428872

20 Oaxaca 526
Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 428872 S 345 455 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:275.0, 

meta_modificada:275.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:47, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SAN JOSÉ ATOTONILCO, SANTOS 

REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN CAMINO CONOCIDO A SANTOS REYES NOPALA, lon:-97.180856, 

lat:16.10527}}

05-09-2024 04-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2482293/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402483911 Proyecto de inversión 1032451.54

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1032451.54, 

modificado:1032451.54}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION 

AVENIDA DEPORTIVA - 431713
20 Oaxaca 21 Cosolapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Cosolapa 431713 S 8 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:875.0, 

meta_modificada:875.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PROLONGACION AVENIDA 

DEPORTIVA PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE 

AVENIDA DEPORTIVA Y CALLE LA CORREGIDORA, CALLEJON PABLO VAZQUEZ SE UBICA A 

UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL ACCESO A LA COLONIA VI, lon:-

96.68513202, lat:18.59369509}}

16-09-2024 30-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2483911/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402484915 Proyecto de inversión 456869.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456869.4, 

modificado:456869.4}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CCONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON BENITO JUAREZ 

DE LA CABECERA MUNICIPAL - 433750
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 433750 S 69 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA 

ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CAMINO A MATIAS ROMERO, CALLEJON BENITO JUAREZ 

CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.11877722, 

lat:16.82385945}}

16-10-2024 14-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2484915/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402485628 Proyecto de inversión 1870399.86

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:187039.98, 

modificado:187039.98}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496319.89, modificado:1496319.89}, 

ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:27, modalidad:O, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:187039.99, modificado:187039.99}}

CONSTRUCCION DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA UNICA - 436325 20 Oaxaca 444
Santa María 

Yolotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Yolotepec 436325 S 31 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:444, localidad:2, direccion:PUEBLO LOCALIDAD DE CERRO 

NEGRO, 71176 CERRO NEGRO, SANTA MARÍA YOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO 

SANTA MARIA YOLOTEPEC-CERRO NEGRO Y CALLE CAMINO AL CERRO, SE LOCALIZA EN 23 

CASAS DE LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO EN EL CENTR, lon:-97.42097105, 

lat:16.88474162}}

09-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/COP/444/PROAGUA/001/2024, 

contratista:ROSA YEDIT RODRIGUEZ FUENTES, convocante:SANTA MARIA YOLOTEPEC, 

monto:1870399.86, importe_modificado:1870399.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}
{2485628/proyecto_PROCESO, 2485628/proyecto_INICIO, 

2485628/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402485916 Proyecto de inversión 1916164.1

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1916164.1, 

modificado:1916164.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PALO PLUMAJE, EN EL MUNICIPIO 

DE SAN JOSÉ TENANGO. - 436787
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 436787 S 71 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:30, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL 

FRACCIONAMIENTO PALO PLUMAJE, 68570 PALO PLUMAJE, SAN JOSÉ TENANGO 

OAXACA ENTRE Y , EL PAVIMENTO A TRABAJAR ES CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

DE PALO PLUMAJE EMPIEZA EN DONDE SE ENCUENTRA UNA CASA , lon:-96.71917, 

lat:18.17167}}

09-10-2024 27-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2485916/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402486064 Proyecto de inversión 1220421.57

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1220421.57, 

modificado:1220421.57}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS 

OLIVOS BARRIO LA PASTORA - 437008
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 437008 S 26 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:648.0, 

meta_modificada:648.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE LOS OLIVOS BARRIO LA 

PASTORA, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

LOS OLIVOS Y CALLE LOS NARANJOS, CALLE EUCALIPTOS LA OBRA ESTA UBICADA EN LA 

CALLE LOS OLIVOS ENTRES LA CALLE LOS NARANJOS Y E, lon:-97.81925651, 

lat:16.28488465}}

23-09-2024 16-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2486064/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402487379 Proyecto de inversión 3360637.32

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3360637.32, 

modificado:3360637.32}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS COLONIAS Y BARRIOS DEL MUNICIPIO 

DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 1A ETAPA - 439185
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 439185 S 5400 4794 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8533.6, 

meta_modificada:8533.

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA CENTRO, 

70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA 

ENTRE CALLE SAN ANDRES Y CARRETERA A PUERTO ANGEL, CALLE SAN DIEGO A 400 

METROS DE LA HAMBURGUESERÍA LA CASA DE LA HAMBURGUESA, lon:-96.58490001, 

lat:16.33083142}}

19-10-2024 17-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2487379/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402487646 Proyecto de inversión 389488.73

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:389488.73, 

modificado:389488.73}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 439727 20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 439727 S 28 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:198.0, 

meta_modificada:198.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLEJON VELASCO COLONIA 

MIRAMAR, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLEJON VELASCO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE 

LOCALIZA EN EL CALLEJON VELASCO ENTRE LAS CALLE JUSTO SIER, lon:-97.82690788, 

lat:16.27839596}}

16-10-2024 30-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2487646/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402488008 Proyecto de inversión 482703.58

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:133018.14, 

modificado:133018.14}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:349685.44, modificado:349685.44}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 440344
20 Oaxaca 525

Santo Domingo 

Zanatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 440344 S 1200 1050 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA 

SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CAMINO HUERTA TENESTEN, CAMINO 

VIEJO A LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA ELPROYECTO SEENCUEN, lon:-94.35779703, 

lat:16.47164733}}

21-10-2024 19-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2488008/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402488548 Proyecto de inversión 689329.07

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689329.07, 

modificado:689329.07}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN SANTOS REYES NOPALA, EN ESPACIO PÚBLICO 

MULTIDEPORTIVO. - 441301
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 441301 S 234 765 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:108.0, 

meta_modificada:108.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS 

REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LAS OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.206767, lat:16.140634}}

15-05-2024 13-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2488548/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402488872 Proyecto de inversión 899003.28

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899003.28, 

modificado:899003.28}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SANTOS REYES NOPALA EN DIVERSAS CALLES - 

441872
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 441872 S 554 456 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS 

REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO 

CONOCIDO, lon:-97.14413905, lat:16.09795217}}

23-01-2024 22-02-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2488872/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402491497 Proyecto de inversión 1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NOSTALGIA, 

EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO. - 446282

20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 446282 S 320 289 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:830.0, 

meta_modificada:830.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE NOSTALGIA CIUDAD 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE 

SAMARINATA, ENTRANDO POR PORFIRIO DIAZ CON DIRECCION AL JARDN DE N, lon:-

97.68209101, lat:17.27031709}}

16-09-2024 14-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2491497/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402491719 Proyecto de inversión 248550.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248550.24, 

modificado:248550.24}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN BOSQUES DE LAS LOMAS - 

409853
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 409853 S 60 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:237.6, 

meta_modificada:237.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS PROLONGACION 

PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE GARDENIAS, CALLE PINO LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LO COLONIA LAS LOMAS EN LAS CALLES GAR, lon:-97.92179782, 

lat:17.03025495}}

16-10-2024 14-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2491719/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402492294 Proyecto de inversión 801418.62

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:801418.62, 

modificado:801418.62}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG LOCALIDAD SAN 

CRISTÓBAL LACHIRIOAG - 411208
20 Oaxaca 128

San Cristóbal 

Lachirioag

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal Lachirioag 411208 S 136 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:75.34, 

meta_modificada:75.34

}}

1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL 

LACHIRIOAG - RIO TABINELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 PUEBLO SAN 

CRISTÓBAL LACHIRIOAG, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL 

LACHIRIOAG OAXACA ENTRE CAMINO A SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG Y , lon:-

96.16286445, lat:17.33905858}}

30-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2492294/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402492381 Proyecto de inversión 1006446.91

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006446.91, 

modificado:1006446.91}}

CONSTRUCCION DE CAMINOS EN LAS AGENCIAS DE SANTA MARIA PETAPA OAXACA - 448104 20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 448104 S 378 343 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:7200.0, 

meta_modificada:7200.

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALES PUEBLO 

SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA 

ENTRE Y , CAMINOS PRINCIAPALES DE LA AGENCIAS DE POLICIA Y MUNICIPALES DE 

SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.11983105, lat:16.82388571}}

15-09-2024 14-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2492381/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402492640 Proyecto de inversión 4800000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4800000.01, 

modificado:4800000.01}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIO 

PIMENTEL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 448545
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 448545 S 2628 2401 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2700.0, 

meta_modificada:2700.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:CALLE EMILIO PIMENTEL PUEBLO 

SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA PALACIOS Y CARRETERA PINOTEPA NACIONAL -SALINA 

CRUZ, CALLE GARCIA VIGIL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA , lon:-97.69709753, 

lat:16.09854668}}

01-07-2024 28-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2492640/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402494359 Proyecto de inversión 128950

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128950.0, 

modificado:128950.0}}

CONSTRUCCION DE 60 METROS DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE 

GUERRERO, CLAVE 20DPR0345D - 451351
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 451351 S 94 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:CALLE CALLE DE LA ESCUELA 

PRIMARIA VICENTE GUERRERO RANCHERIA ZAFRA, 71000 ZAFRA, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO Y 

, CALLE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRER, lon:-97.8886, lat:16.985}}

01-05-2024 29-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2494359/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495039 Proyecto de inversión 601681.12

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:601681.12, 

modificado:601681.12}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LOMA SAN JUAN DE SAN PEDRO 

IXCATLAN - 417671
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 417671 S 85 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:42.0, 

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

LOMA SAN JUAN, 68450 LOMA SAN JUAN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA 

OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN JUAN SOBRE CAMINO APERTURADO 

JUNTO AL BASURERO MUNICIPAL Y A ORILLAS DE LA PRE, lon:-96.49441853, 

lat:18.13339377}}

16-09-2024 07-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2495039/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495152 Proyecto de inversión 641020.45

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641020.45, 

modificado:641020.45}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE GUIVIA SANTA 

MARIA PETAPA - 453081
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 453081 S 412 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:3, direccion:PUEBLO GUIVISÍA, 70370 

GUIVISÍA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , AGENCIA MUNICIPAL DE GUIVICIA, 

lon:-94.9631485, lat:16.95289305}}

15-11-2024 14-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2495152/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495395 Proyecto de inversión 792041.7

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:792041.7, 

modificado:792041.7}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS - 453772 20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Lachigalla 453772 S 135 147 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:66000.0, 

meta_modificada:6600

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:4, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL 

PUEBLO EL RINCÓN, 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y 

NUNCA , NUNCA ES SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE DIRIGE A LA AGENCIA, lon:-

96.55598548, lat:16.53263981}}

08-07-2024 18-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2495395/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495566 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2A. ETAPA - 454059 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 454059 S 39 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:78.0, 

meta_modificada:78.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:61, direccion:CALLE CARRETERA A ZIMATLAN 

RANCHERIA HIDALGO, 71012 HIDALGO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

CALLE CARRETERA A ZIMATLAN Y , CALLE CARRETERA A ZIMATLAN HIDALGO SINIYUVI, 

PUTLA, lon:-97.84435098, lat:16.97323004}}

02-09-2024 16-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2495566/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495695 Proyecto de inversión 2983946.16

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2983946.16, 

modificado:2983946.16}}

CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO Y DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE AULAS 

PROVISIONALES EN LA ESCUELA COBAO PLANTEL 63 JUCHITÁN CON CLAVE 20ECB0063Q - 

419371

20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 419371 S 242 238 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:891.0, 

meta_modificada:891.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON FRANCISCO JAVIER MINA 

COLONIA 8 DE OCTUBRE SUR, 70044 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA ENTRE CALLE DE VENECIA Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, LA OBRA QUE SE 

REALIZA EN EL COBAO SE LOCALIZA EN LA PART, lon:-95.03812043, lat:16.42852399}}

17-10-2024 30-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2495695/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495877 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590000.0, 

modificado:590000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DEL HIGO, MUNICIPIO DE 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 419864
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 419864 S 242 232 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1254.0, 

meta_modificada:1254.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO PARALELA A LA 

CALLE CHIHUAHUA BARRIO DEL HIGO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE SAUZ, CALLE 

CHIHUAHUA A 300 METROS DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE , lon:-

96.5880819, lat:16.3409273}}

10-07-2024 08-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2495877/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495944 Proyecto de inversión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, 

modificado:650000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA DE POLICÍA LA PILA. - 420156 20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 420156 S 170 172 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:698.0, 

meta_modificada:698.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:36, direccion:CALLE EL PORTILLO PUEBLO 

AGENCIA DE POLICIA LA PILA, 70800 LA PILA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA 

ENTRE CAMINO A BRAMADEROS Y CALLE 1A DE LA PILA, A 100 METROS DE LA CANCHA 

DE LA AGENCIA LA PILA, lon:-96.59572287, lat:16.41184698}}

25-07-2024 22-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2495944/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402496036 Proyecto de inversión 1424062.59

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1424062.59, 

modificado:1424062.59}}

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO. - 

454863
20 Oaxaca 505

Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 454863 S 3242 2653 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO 

SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO 

INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y AVENIDA NIÑO ARTILLERO, CALLE 

MARTIRES LA CLINICA SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA S, lon:-94.76872772, 

lat:16.58512195}}

21-10-2024 22-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2496036/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402496520 Proyecto de inversión 1801724.09

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1801724.09, 

modificado:1801724.09}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA COLORADA 

MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 455635
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 455635 S 43 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:968.82, 

meta_modificada:968.8

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO LA COLORADA - 

LA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 PUEBLO LA COLORADA (TIERRA 

COLORADA), 71413 LA COLORADA (TIERRA COLORADA), VILLA SOLA DE VEGA OAXACA 

ENTRE Y , EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE ENCUENTR, lon:-96.936252, 

lat:16.571711}}

17-06-2024 15-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2496520/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:NO EXISTE AVANCE FISICO NI FINANCIERO., trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX240402496930 Proyecto de inversión 365253.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365253.24, 

modificado:365253.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AGUA ZARCA 

Y PRIVADA DE AGUA ZARCA - 456543
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 456543 S 13 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AGUA ZARCA 

FRACCIONAMIENTO COSTA CHICA, 71007 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE AGUA CLARA Y CALLE AGUA DULCE, CALLE AGUA 

ZARCA Y PRIVADA DE AGUA ZARCA FRACCIONAMIENTO COSTA CHICA,, lon:-

97.93024604, lat:17.02111435}}

06-05-2024 30-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2496930/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402497849 Proyecto de inversión 422629.64

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422629.64, 

modificado:422629.64}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AGENCIA MUNICIPAL - 458852 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 458852 S 104 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:14, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 

RANCHERIA LLANO DE SAN VICENTE, 71016 LLANO DE SAN VICENTE, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE Y , AGENCIA DE LLANO SAN VICENTE PUTLA, lon:-

97.86491342, lat:17.08609306}}

29-04-2024 30-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2497849/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402497876 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, 

modificado:450000.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE UNIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS 

HUAYÁPAM - 458895
20 Oaxaca 91

San Andrés 

Huayápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Huayápam 458895 S 2975 2724 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE LA UNIÓN INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS 

HUAYÁPAM OAXACA ENTRE PRIVADA TERCERA PRIV DEL PEDREGAL Y CALLE LA UNIÓN, 

EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DE LA UNIÓN E, lon:-96.66577085, 

lat:17.09830013}}

07-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2497876/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402498641 Proyecto de inversión 1876280.32

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1876280.32, 

modificado:1876280.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. AMADO NERVO ENTRE 

LA CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA LA CALLE IGNACIO ALDAMA, EN LA COLONIA EL COCAL, 

MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 460772

20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 460772 S 156 154 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1520.0, 

meta_modificada:1520.

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:AVENIDA NERVO PUEBLO UNIÓN 

HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE 

EMILIANO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, NUNCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN 

LA AV. AMADO NERVO ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA, lon:-94.833935, 

lat:16.480714}}

06-03-2024 19-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2498641/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402498731 Proyecto de inversión 498741.34

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498741.34, 

modificado:498741.34}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 461212 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 461212 S 10 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.2, 

meta_modificada:1.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:50, direccion:CALLE CAMINO QUE CONDUCE A 

SAN ANTONIO ACATLAN RANCHERIA SAN ANTONIO ACATLAN, 71009 SAN ANTONIO 

ACATLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE CAMINO QUE CONDUCE 

A SAN ANTONIO ACATLAN PUTLA, lon:-98.03915445, lat:16.98568709}}

13-11-2024 02-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2498731/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402499672 Acción 150450

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150450.0, 

modificado:150450.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 462979
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 462979 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.671509, lat:18.0318}}
29-02-2024 18-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2499672/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402499688 Proyecto de inversión 1916556.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1916556.01, 

modificado:1916556.01}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE PORTILLO DE LIMÓN A LLANO DE 

LEÓN 3DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LÉON. DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO 

COATLÁN - 463058

20 Oaxaca 159
San Jerónimo 

Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 463058 S 315 210 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:5, direccion:PUEBLO EL LIMON, 70843 LLANO 

DE LEÓN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA 

UBICADO EN EL PARAJE EL PORTILLO DE LIMÓN EN LA LOCALIDAD LLANO DE LEON, lon:-

96.97446309, lat:16.05467316}}

05-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2499688/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:NO PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO., trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX240402499702 Proyecto de inversión 819474.87

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819474.87, 

modificado:819474.87}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN PEDRO ORIZABA. - 

463100
20 Oaxaca 180

San Juan Bautista Lo 

de Soto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto 463100 S 184 196 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:266.0, 

meta_modificada:266.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A SAN PEDRO 

ORIZABA RANCHERIA SAN PEDRO ORIZABA, 71624 SAN PEDRO ORIZABA, SAN JUAN 

BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y , LA 

OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA ENTRADA DE LA AGENCIA DE SAN, lon:-98.3262818, 

lat:16.46428693}}

05-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2499702/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402500036 Proyecto de inversión 251322

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251322.0, 

modificado:251322.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL TLACUACHE - 

465199
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465199 S 67 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL 

TLACUACHE, 71804 EL TLACUACHE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

LOCALIZA EN EL POZO DE LA COMUNIDAD A 200 METROS DEL CENTRO, lon:-

97.68173657, lat:16.03424349}}

12-08-2024 31-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2500036/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402508169 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, 

modificado:900000.0}}

MEJORAMIENTO DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 459735 20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 459735 S 75 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:288.0, 

meta_modificada:288.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA 

CULEBRA, 71684 LA CULEBRA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

LOCALIZA A 400 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, A 50 MTS 

DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE., lon:-98.51413041, lat:16.31209916}}

01-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2508169/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX240402508233 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 

460097
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 460097 S 148 141 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:119, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD RANCHERIA SAN JORGE RÍO FRIJOL, 71010 SAN JORGE RÍO FRIJOL, PUTLA 

VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JORGE 

RIO FRIJOL, PUTLA, lon:-98.12393372, lat:17.10127031}}

04-11-2024 28-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508233/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508391 Proyecto de inversión 2776000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2776000.0, 

modificado:2776000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA YERBASANTA 

MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 460866
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 460866 S 50 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:29.0, 

meta_modificada:29.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBA SANTA - 

LA YERBA SANTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO LA YERBA SANTA, 71416 

LA YERBA SANTA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LO LARGO DEL 

CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA L, lon:-97.028597, lat:16.384018}}

24-05-2024 21-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2508391/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:NO PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO., trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX240402508828 Proyecto de inversión 471703.95

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:471703.95, 

modificado:471703.95}}

AMPLIACION DE AREAS ADMINISTRATIVA Y DE USO COMUN EN EL JARDIN DE NIÑOS PROF. 

BERNARDO MAYREN CLAVE 20DJN0415S - 462737
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 462737 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:48.0, 

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO 

ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE NUEVO, CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE BENITO JUARE Y AUN, lon:-

98.37983677, lat:16.33318107}}

01-07-2024 29-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2508828/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402509065 Proyecto de inversión 1599326.53

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599326.53, 

modificado:1599326.53}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO ACATEPEC PIE DEL CERRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

ACATEPEC - 465118
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465118 S 555 538 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA 

ACATEPEC - PIE DE CERRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO SANTA 

MARÍA ACATEPEC, 71826 SANTA MARÍA ACATEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE 

Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL , lon:-97.51428202, 

lat:16.1477785}}

05-03-2024 03-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2509065/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402509185 Proyecto de inversión 789105.06

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:789105.06, 

modificado:789105.06}}

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA AL PARAJE TRONCO DEL 

RIO - 465783
20 Oaxaca 176

San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 465783 S 14 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1435.1, 

meta_modificada:1435.

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:20, direccion:PASAJE TRONCO DEL RIO PARAJE 

RÍO BLANCO, 69300 TRONCO DEL RÍO, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA 

ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE DE TRONCO DEL RIO, lon:-97.245382, 

lat:17.753516}}

08-07-2024 06-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2509185/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202523537 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, 

modificado:3094860.43}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO MILTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC - 25177
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 25177 S 1681 1537 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:666.54, 

meta_modificada:666.5

1

{geo1: {cve_municipio:476, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal  TEHUACAN - PUEBLA 10 0 69050 SANTIAGO MILTEPEC, SANTIAGO MILTEPEC LA 

OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, AL LADO DE LA CARRETERA HACIA 

HUAJUAPAN, FRENTE AL TEMPLO CATÓLICO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.68911808, 

lat:17.98474054}}

01-07-2025 31-12-2025 3094860.4 3094860.43 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-04-048-LPE-2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S. A. de C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3094860.43, 

importe_modificado:3094860.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:199.96}}

{2523537/proyecto_INICIO, 2523537/proyecto_PROCESO, 

2523537/proyecto_INICIO, 2523537/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO DE ACUERDO AL CONTRATO, trimestre:3.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2025-10-07}}

2025 3 OAX250202530932 Proyecto de inversión 173497.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173497.74, 

modificado:173497.74}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL EL MEZQUITE EN EL MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 18521
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 18521 S 105 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle YUZADA Colonia EL MEZQUITE 

69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y 

Calle RICARDO FLORES MAGON Calle EL ZAPOTAL ESQUINA CALLE RICARDO FLORES 

MAGON Y YUZADA, lon:-97.23804535, lat:17.46725682}}

19-05-2025 02-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2530932/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530936 Proyecto de inversión 3355200

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3355200.0, 

modificado:3355200.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA - 46346
20 Oaxaca 7 Asunción Ocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Ocotlán 46346 S 86 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo 

ASUNCIÓN OCOTLAN 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN ENTRE Calle 

HIDALGO Y Calle CUARTA DE INDEPENDENCIAA Calle 20 DE NOVIEMBRE A DOS 

CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.71928394, lat:16.75786028}}

23-07-2025 31-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2530936/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530943 Proyecto de inversión 3985006.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3985006.09, 

modificado:3985006.09}}

REHABILITACION DE CAMINO EL CAULOTE-CUAJINICUIL- HORCONES-BARRIO VALENCIA-

ARROYO PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 14+760 - 6473
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 6473 S 655 657 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:14760.0, 

meta_modificada:1476

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:Camino / Terracería caulote - 

arroyo piedra 14 760 70950 LOS HORCONES, CANDELARIA LOXICHA la obra se inicia 

en el caulote como a dos horas de candelaria loxicha llegando a la comunidad de 

horcones donde se encuentra la unidad med, lon:-96.57705297, lat:15.83556166}}

17-04-2025 16-05-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2530943/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530954 Proyecto de inversión 2100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, 

modificado:2100000.0}}

Construcción de camino el Nacastle-Espinal a Rio Grande - 43052 20 Oaxaca 24
Cuyamecalco Villa 

de Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza 43052 S 712 315 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:28800.0, 

meta_modificada:2880

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Camino NACASTLE - CUYAMECALCO 

6 500 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA 

SE REALIZARA LA APERTURA DEL CAMINO DEL NACASTLE A MAZATLAN VILLA DE FLORES 

PASANDO POR CUYAMECALCO, lon:-96.83032328, lat:17.96927988}}

16-06-2025 13-09-2025 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/06/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:2100000.0, 

importe_modificado:2100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28000.0}}
{2530954/proyecto_INICIO, 2530954/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530959 Proyecto de inversión 672715.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:672715.93, 

modificado:672715.93}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN VARIOS TRAMOS EN LA LOCALIDAD ALLENDE - 39069 20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 39069 S 87 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3296.0, 

meta_modificada:3296.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo 

ALLENDE 71104 ALLENDE, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL HACIA LA 

CARRETERA QUE VA A TACAHUA, EXISTEN VARIOS CAMINOS, lon:-97.54900122, 

lat:16.9769289}}

16-06-2025 14-07-2025 639080.13 639080.13 639080.13 639080.13 639080.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C11/MCH/FAISMUN/026/004/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:672715.93, 

importe_modificado:672715.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2440.0}} {2530959/proyecto_INICIO, 2530959/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530963 Proyecto de inversión 646468

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:646468.0, 

modificado:646468.0}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD JUAREZ - 24701 20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 24701 S 42 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1997.0, 

meta_modificada:1997.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:Calle SIN NOMBRE SN SN Pueblo 

AGENCIA JUAREZ 71106 JUÁREZ, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMBRE 

Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA RED DE DISTRIBUCION SE REALIZA EN GRAN 

PARTE DE LA LOCALIDAD, COMO REFERENCIA, EN FREN, lon:-97.55118421, 

lat:17.01479552}}

26-05-2025 24-06-2025 614144.6 614144.6 614144.6 614144.6 614144.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C03/MCH/FAISMUN/026/010/2025, 

contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS N-14 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:646468.0, importe_modificado:646468.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1260.0}}

{2530963/proyecto_INICIO, 2530963/proyecto_PROCESO, 

2530963/proyecto_INICIO, 2530963/proyecto_PROCESO, 

2530963/proyecto_INICIO, 2530963/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530980 Proyecto de inversión 4240627.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4240627.61, 

modificado:4240627.61}}

REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES A BASE DE ADOQUÍN EN EL 

MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUÁREZ - 49638
20 Oaxaca 35 Guelatao de Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Guelatao de Juárez 49638 S 332 325 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2504.45, 

meta_modificada:2504.

45}}

1
{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion: GUELATAO DE JUÁREZ, GUELATAO 

DE JUÁREZ, lon:-96.49263036, lat:17.31765081}}
27-06-2025 23-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2530980/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:Obra duplicada, favor de eliminar, trimestre:3.0, 

usuario:eliasehernandezb, fecha:2025-10-12}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202530990 Proyecto de inversión 403141.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403141.63, 

modificado:403141.63}}

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA AGENCIA DE POLICIA 

RANCHO TABACO - 47427
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 47427 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:134.27, 

meta_modificada:134.2

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:27, direccion:Ninguno AUN COSTADO DE LA 

AGENCIA TABACO Rancho AGENCIA DE POLICIA RANCHO TABACO 69000 TABACO, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Ninguno CAMINO A LA AGENCIA 

RANCHO TABACO Y LA OBRA SE VA A REALIZAR A UN COSTADO DE LA , lon:-

97.75562727, lat:17.87591872}}

01-07-2025 28-09-2025 403141.63 403141.63 282199.14 282199.14 282199.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-022-2025, 

contratista:XOCHITL HERRERA BAUTISTA, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:403141.63, importe_modificado:403141.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.0}}
{2530990/proyecto_INICIO, 2530990/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531013 Proyecto de inversión 2846273.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2846273.5, 

modificado:2846273.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO HACIA AGUA PALO DE ALAMO, EN LA LOCALIDAD DE HUAUTEPEC - 

47864
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 47864 S 985 874 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3228.35, 

meta_modificada:2371.

15}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion: HUAUTEPEC CENTRO - AGUA PALO 

DE ALAMO 0 0 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO 

DEL BANCO DEL BIENESTAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUTEPEC, lon:-

96.79523215, lat:18.10397263}}

02-04-2025 30-06-2025 2846273.5 2846273.5 2379495.8 2379495.8 2379495.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/01/2025, 

contratista:MARGARITO GOMEZ GALLARDO, convocante:HUAUTEPEC, 

monto:2846273.5, importe_modificado:2846273.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:2371.15}}

{2531013/proyecto_INICIO, 2531013/proyecto_PROCESO, 

2531013/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531033 Proyecto de inversión 1368428.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368428.23, 

modificado:1334974.75}}

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLVE EN EL RIO EL SABINO EN LA 

LOCALIDAD DE MAGDALENA JALTEPEC - 19752
20 Oaxaca 46 Magdalena Jaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Jaltepec 19752 S 259 297 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:279.0, 

meta_modificada:279.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle RIO SABINO SIN NUMERO 

Pueblo MAGDALENA JALTEPEC 69900 MAGDALENA JALTEPEC, MAGDALENA JALTEPEC 

ENTRE Calle REFORMA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle VICENTE GUERRERO PARA 

LLEGAR A LA UBICACIÓN DONDE SE PRETENDE CONSTRUIR LA OBRA , lon:-

97.21778082, lat:17.32290274}}

07-07-2025 19-09-2025 1334974.8 1334974.75 1334974.8 400492.43 400492.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJ/046/001/R33/FIII/COP/005/2025, 

contratista:PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR S DE R.L. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDLENA JALTEPEC, monto:1334974.75, 

importe_modificado:1334974.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.0}}

{2531033/proyecto_INICIO, 2531033/proyecto_PROCESO, 

2531033/proyecto_INICIO, 2531033/proyecto_PROCESO, 

2531033/proyecto_INICIO, 2531033/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531036 Proyecto de inversión 3502540.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3502540.02, 

modificado:3502018.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS A BASE DE CONCRETO 

HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA MIXTEPEC, MUNICIPIO DE 

MAGDALENA MIXTEPEC - 48953

20 Oaxaca 48
Magdalena 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Mixtepec 48953 S 400 560 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1871.5, 

meta_modificada:1871.

1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo 

MAGDALENA MIXTEPEC 71347 MAGDALENA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC ENTRE 

Calle BENITO JUAREZ Y Calle 3 DE JUNIO Calle MATAMOROS LA OBRA SE UBICA A 700 

METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-96.90257863, 

lat:16.89780912}}

30-06-2025 30-11-2025 3502019 3502018.99 3502019 2901019 2901019

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/048/FAISMUN/INVRES02/2025, 

contratista:PROYECTOS Y OBRAS CIVILES RIOS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

MAGDALENA MIXTEPEC, monto:3502018.99, importe_modificado:3502018.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1600.0}}
{2531036/proyecto_INICIO, 2531036/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531054 Proyecto de inversión 2230236.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2230236.7, 

modificado:2230236.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA GUADALUPE EN 

LA LOCALIDAD DE IXPANTEPEC NIEVES, MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES - 31655
20 Oaxaca 65 Ixpantepec Nieves

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Ixpantepec Nieves 31655 S 85 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2454.56, 

meta_modificada:2454.

56}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle Calzada Guadalupe s/n s/n 

Pueblo IXPANTEPEC NIEVES 69470 IXPANTEPEC NIEVES, IXPANTEPEC NIEVES ENTRE 

Calle MORELOS Y Calle VICTORIA LA OBRA ZA LOCALIZA SOBRE CALZADA GUADALUPE 

CALLE QUE CONECTA CON EL CAMINO A BARRIO GUADALUP, lon:-98.04265479, 

lat:17.50448012}}

16-06-2025 30-08-2025 2230236.7 2230236.7 2230236.7 1533364.1 1533364.1

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157846, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, monto:2230236.7, 

importe_modificado:2230236.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1596.0}}

{2531054/proyecto_INICIO, 2531054/proyecto_PROCESO, 

2531054/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531058 Proyecto de inversión 2185063.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2185063.96, 

modificado:2185063.96}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CERRO DEL BULE LÍNEA NORTE-2 EN 

LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS. - 35400
20 Oaxaca 70

Pinotepa de Don 

Luis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 35400 S 2803 2668 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:516.0, 

meta_modificada:516.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Camino / Vereda Pinotepa de don 

Luis - Cerro el Bule 4 700 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS El 

proyecto se encuentra ubicado partiendo en la localidad de pinotepa de don Luis 

hacia el cerro del bule, perteneciente, lon:-97.97417803, lat:16.42505601}}

19-06-2025 17-08-2025 2185063.9 2185063.93 655519.19 655519.19 655519.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FAISMUN/70/01/207/2025, 

contratista:INFRA INGENIERIA DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:PINOTEPA DE DON 

LUIS, monto:2185063.96, importe_modificado:2185063.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} {2531058/proyecto_INICIO, 2531058/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531081 Proyecto de inversión 309849.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309849.76, 

modificado:309849.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN 

NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATE COLORADO - 33471
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 33471 S 170 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:Calle calle que conduce al 

panteon Pueblo Santiago el amate colorado 71009 SANTIAGO AMATE COLORADO, 

PUTLA VILLA DE GUERRERO en el tramo de la muralla al amate se encuentra la calle 

a pavimentar, lon:-97.91691518, lat:16.97417166}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531081/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531086 Proyecto de inversión 723253.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723253.27, 

modificado:723253.27}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LA MURALLA A TIERRA BLANCA DEL KM. 0 +000 AL KM 

8+600 EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA. - 17441
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 17441 S 20 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:6.5, 

meta_modificada:6.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:90, direccion:Camino / Terracería la muralla - 

tierra blanca 8 500 71003 TIERRA BLANCA, PUTLA VILLA DE GUERRERO camino que 

conduce de la muralla a tierra blanca, lon:-97.9569852, lat:16.96147802}}

23-06-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2531086/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531098 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCION DE AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMUN EN LA ESCUELA PRIMARIA 

BENITO JUAREZ CLAVE: 20DPR349Z EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 48018
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 48018 S 315 269 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:210.05, 

meta_modificada:210.0

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle baja california Pueblo PUTLA 

VILLA DE GUERRERO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

ENTRE Calle DURANGO Y Calle MICHOACAN Calle JALISCO LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR 

DE LA LOCALIDAD TOMANDO COMO REFERENCIA EL , lon:-97.92858985, 

lat:17.02299625}}

07-07-2025 04-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531098/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531114 Proyecto de inversión 1185545.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185545.52, 

modificado:1185545.52}}

Construcción de techado en áreas de usos múltiples de la escuela primaria México con 

clave 20DPB0732V en la localidad de la Ciénega municipio de San Andrés Paxtlán - 48497
20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Andrés Paxtlán 48497 S 150 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:4, direccion:Calle Carretera federal 175 Pueblo 

La Ciénega 70868 LA CIÉNEGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN ENTRE Calle Camino a la 

representación Y Calle Carretera federal 175 La obra se situa justamente en la 

cancha de la escuela primaria México de la , lon:-96.53331805, lat:16.19999609}}

09-06-2025 23-07-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/05/MSAP/M-095/R33-

FIII/FAISMUN/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1185545.52, 

importe_modificado:1185545.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:265.0}}

{2531114/proyecto_PROCESO, 2531114/proyecto_INICIO, 

2531114/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531117 Proyecto de inversión 1570252.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1570252.83, 

modificado:1570252.83}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 

CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM - 10250
20 Oaxaca 98

San Andrés 

Teotilálpam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Teotilálpam 10250 S 134 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:13, direccion:Calle CONOCIDA Colonia 

CONSTITUCION 68633 COLONIA CONSTITUCIÓN, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM ENTRE 

Calle CONOCIDA Y Calle CONOCIDA Calle CONOCIDA LA UBICACION DEL PREDIO 

DONDE SE PRETENDE CONSTRUIR EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, E, lon:-

96.62542535, lat:17.9336329}}

08-05-2025 06-07-2025 1570252.8 1570252.83 895537.34 895537.34 895537.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAT/098/FAISMUN/14/02/2025, 

contratista:CONSTRUCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, monto:1570252.83, 

importe_modificado:1570252.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:150.0}}

{2531117/proyecto_INICIO, 2531117/proyecto_PROCESO, 

2531117/proyecto_INICIO, 2531117/proyecto_PROCESO, 

2531117/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531119 Proyecto de inversión 726221.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726221.73, 

modificado:726221.73}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONINO EL ALTO, MUNICIPIO SAN ANTONINO EL ALTO - 29761
20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonino el Alto 29761 S 748 702 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:603.69, 

meta_modificada:603.6

1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Calle 5 de mayo Pueblo san 

antonino el alto 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO ENTRE Calle 5 

de mayo Y Calle S/N Calle S/N LA OBRA SE LOCALIZA A 10 M DEL TEMPLO CATOLICO 

POR EL LADO ORIENTE., lon:-97.02878418, lat:16.81619283}}

09-06-2025 31-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531119/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531122 Proyecto de inversión 1350010.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350010.06, 

modificado:1350010.06}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 39927 20 Oaxaca 105
San Antonino Monte 

Verde

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonino Monte Verde 39927 S 315 360 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:564.01, 

meta_modificada:564.0

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN 

FRANCISCO CABALLUA 69546 SAN ISIDRO MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE 

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CERRO, lon:-97.71085122, lat:17.47138582}}

03-07-2025 30-09-2025 966216.88 966216.88 966216.88 966216.88 966216.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105MSAMV/FAISMUN-DIR/COP-06/AYS-

APO-011/2025, contratista:CONSTRUCTORA FASTLX SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE, monto:1350010.06, 

importe_modificado:1350010.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:403.66}}
{2531122/proyecto_PROCESO, 2531122/proyecto_INICIO, 

2531122/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531147 Proyecto de inversión 1615328.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1615328.54, 

modificado:1631236.26}}

Construcción de la red de electrificación de la calle Guamúchil en el Barrio el Nogal, en la 

localidad de San Bernardo Mixtepec, municipio de San Bernardo Mixtepec. - 25815
20 Oaxaca 123

San Bernardo 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Bernardo Mixtepec 25815 S 1474 1355 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:517.0, 

meta_modificada:206.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal San Bernardo Mixtepec - Zimatlán de Álvarez 1 500 71210 SAN BERNARDO 

MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC -, lon:-96.89019984, lat:16.81333261}}

15-06-2025 30-06-2025 1631236.3 1631236.26 1631236.3 641118.57 641118.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-04/MSBM/123/IR-04/R-33-

FAISMUN/2025, contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S  DE R.L DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN BERNARDO MIXTEPEC, monto:1631236.26, 

importe_modificado:1631236.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.8}}

{2531147/proyecto_PROCESO, 2531147/proyecto_FIN, 

2531147/proyecto_PROCESO, 2531147/proyecto_INICIO, 

2531147/proyecto_PROCESO, 2531147/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531170 Proyecto de inversión 2499687.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499687.31, 

modificado:2499687.31}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ARROYO IGUANA A CERRO DE HOJAS, DE LA LOCALIDAD DE 

CERRO DE HOJAS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 27160
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 27160 S 69 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4500.0, 

meta_modificada:4500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:23, direccion:Camino CERRO DE HOJAS - 

ARROYO IGUANA 4 0 68496 CERRO DE HOJAS, SAN FELIPE USILA LA UBICACION DEL 

PROYECTO SERÁ EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE HOJAS A 

LA LOCALIDAD DE ARROYO IGUANA, A LO LARGO DE 4 KM APROXI, lon:-96.46258634, 

lat:17.89147118}}

09-06-2025 07-08-2025 2499687.3 2499687.31 1452033.4 1452033.4 1452033.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/08/07/2025, 

contratista:DAMAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:2499687.31, 

importe_modificado:2499687.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}}
{2531170/proyecto_PROCESO, 2531170/proyecto_INICIO, 

2531170/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531172 Proyecto de inversión 2499460.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499460.43, 

modificado:2499460.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL CAMINO A LA 

LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 16506
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 16506 S 153 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2012.0, 

meta_modificada:2012.

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:11, direccion:Camino CERRO CARACOL - PEÑA 

BLANCA 3 0 68490 PEÑA BLANCA, SAN FELIPE USILA LA PAVIMENTACION SE REALIZARÁ 

EN EL CAMINO QUE VA DE CERRO CARACOL A PEÑA BLANCA, ENTRE ESTAS DOS 

LOCALIDADES., lon:-96.54196086, lat:17.89778953}}

27-05-2025 25-08-2025 2499460.4 2499460.43 1984428.8 1984428.8 1984428.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/15/08/2025, 

contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:2499460.43, 

importe_modificado:2499460.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2012.0}}

{2531172/proyecto_INICIO, 2531172/proyecto_PROCESO, 

2531172/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531205 Proyecto de inversión 583662.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:583662.75, 

modificado:583662.75}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS ACACIAS - 

33849
20 Oaxaca 153

San Gabriel 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Gabriel Mixtepec 33849 S 23 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:49.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:50, direccion:Privada SIN NOMBRE Ranchería 

LAS ACACIAS 71970 LAS ACACIAS, SAN GABRIEL MIXTEPEC ENTRE Peatonal SIN NOMBRE 

Y Calle PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 950 METROS EN DIRECCION 

NORESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SA, lon:-97.06669047, 

lat:16.09519964}}

24-04-2025 23-05-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGM/OAX/FIII/153/02/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KRTHI S.A.S. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, monto:583662.75, 

importe_modificado:583662.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}}
{2531205/proyecto_PROCESO, 2531205/proyecto_INICIO, 

2531205/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531210 Proyecto de inversión 317016.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317016.02, 

modificado:317016.02}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE RIO 

FLORIDO SOSOLA - 50478
20 Oaxaca 161 San Jerónimo Sosola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Sosola 50478 S 34 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2665.24, 

meta_modificada:2665.

24}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:6, direccion:Camino / Terracería SANTA LUCIA - 

SANTA CRUZ DEL RIO 12 0 68207 RÍO FLORIDO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA ANTES 

DE LLEGAR AL PANTEON DE LA AGENCIA , lon:-97.06404096, lat:17.38996088}}

24-06-2025 24-07-2025 100 100 100 100 100

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159882, contratista:, 

convocante:SAN JERONIMO SOSOLA, monto:544974.43, 

importe_modificado:544974.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} {2531210/proyecto_INICIO, 2531210/proyecto_PROCESO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:se solicita su eliminacion por cambios hechos en la plataforma de 

SIFAIS, trimestre:3.0, usuario:miguellopezgo, fecha:2025-10-15}}

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531218 Proyecto de inversión 2708796.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2708796.01, 

modificado:2708796.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (CUARTA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE CEDRO, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 29084
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 29084 S 124 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:6160.66, 

meta_modificada:6160.

66}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:21, direccion: SAN JOSE TENANGO - AGUA DE 

CEDRO 27 0 AGUA DE CEDRO, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 1 HORA 10 

MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.597137, 

lat:18.1114346}}

20-06-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531218/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531231 Proyecto de inversión 3897795.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3897795.15, 

modificado:3897795.15}}

REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA COIXTLAHUACA - 47102
20 Oaxaca 176

San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 47102 S 620 589 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:265.2, 

meta_modificada:265.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:Calle ATONALTZIN Colonia 

CENTRO CABECERA 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA 

COIXTLAHUACA ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle 5 DE MAYO Calle JOSE LOPEZ 

ALAVES SE ENCUENTRA POR LA PARTE DE ATRAS DEL PARQUE PUBL, lon:-97.32390431, 

lat:17.72482629}}

07-07-2025 04-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531231/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531237 Proyecto de inversión 1931201.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1931201.06, 

modificado:1929604.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

BENEMERITO JUAREZ - 12818
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 12818 S 17 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1292.0, 

meta_modificada:1278.

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:92, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo 

BENEMERITO JUAREZ 68448 BENEMÉRITO JUÁREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

ENTRE Calle 10 DE MAYO Y Calle BELISARIO DOMINGUEZ Calle MANUEL AVILA 

CAMACHO EL TRAMO DE LA OBRA SE LOCALIZA ADYACENTE AL MARGEN I, lon:-

96.0020075, lat:18.1157919}}

12-05-2025 10-07-2025 1929604.6 1929604.59 1929604.6 1929604.6 1929604.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-003/2025, 

contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1929604.59, 

importe_modificado:1929604.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1278.75}}

{2531237/proyecto_INICIO, 2531237/proyecto_PROCESO, 

2531237/proyecto_INICIO, 2531237/proyecto_PROCESO, 

2531237/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531242 Proyecto de inversión 1249765.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249765.99, 

modificado:1248269.06}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL DE LA 

CUENCA - 18939
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 18939 S 68 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:451.0, 

meta_modificada:454.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 21 Fraccionamiento 

MAGISTERIAL DE LA CUENCA 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Continuación CALLE 21 Y Calle 19 LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN 

SOBRE LA CALLE 21 INICIANDO EN LA INTERSECCION CON L, lon:-96.13943859, 

lat:18.09332805}}

02-06-2025 16-07-2025 1248269.1 1248269.06 1015950.1 1015950.1 1015950.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-025/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1248269.06, 

importe_modificado:1248269.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:454.0}}

{2531242/proyecto_INICIO, 2531242/proyecto_FIN, 

2531242/proyecto_PROCESO, 2531242/proyecto_FIN, 

2531242/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs2: {observación:se regresa a  peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs3: 

{observación:se regresa a  peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-27}, obs4: {observación:se regresa a  peticion del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}}

2025 3 OAX250202531248 Proyecto de inversión 1513960.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1513960.71, 

modificado:1512418.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

CAMARON SALSIPUEDES - 48380
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 48380 S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1151.67, 

meta_modificada:1166.

18}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:102, direccion:Calle LOS CARRILES-20 DE 

NOVIEMBRE Ejido CAMARON SALSIPUEDES 68443 CAMARÓN SALSIPUEDES, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Continuación CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y Calle REFORMA LA 

OBRA INICIA EN LA CALLE LOS CARRILES A 20.0 MTS DELANTE, lon:-96.2053137, 

lat:18.1105765}}

21-05-2025 19-07-2025 1512418.3 1512418.31 1512418.3 1512418.3 1512418.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-008/2025, 

contratista:LIZBETH RAMON LILE, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1512418.31, importe_modificado:1512418.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1166.18}}

{2531248/proyecto_PROCESO, 2531248/proyecto_INICIO, 

2531248/proyecto_PROCESO, 2531248/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531250 Proyecto de inversión 1128420.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1128420.57, 

modificado:1126924.22}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL JIMBAL - 48817 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 48817 S 31 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:237.33, 

meta_modificada:237.3

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:110, direccion:Avenida 18 MARZO Ejido EL 

JIMBAL 68326 EL JIMBAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Continuación AV. 18 

DE MARZO Y Calle ALFRDO V. BONFIL Calle EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE 

LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA 18 DE MARZO CON INICIO A PARTI, lon:-96.10954992, 

lat:18.05590047}}

24-05-2025 07-07-2025 595015.2 595015.2 595015.2 595015.2 595015.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-016/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1126924.22, 

importe_modificado:1126924.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.33}}

{2531250/proyecto_INICIO, 2531250/proyecto_PROCESO, 

2531250/proyecto_INICIO, 2531250/proyecto_PROCESO, 

2531250/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-27}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}}

2025 3 OAX250202531251 Proyecto de inversión 2678582.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2678582.77, 

modificado:2676786.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO E.C. CAMELIA ROJA - MACIN CHICO EN 

EL KM 4+ 940 UBICADA EN EL POLIGONO DE LA LOCALIDAD CALIFORNIA (SOLEDAD MACIN 

CHICO) - 48701

20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 48701 S 613 604 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:59.5, 

meta_modificada:59.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:317, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal E.C. TUXTEPEC A CERRO DE ORO - MACIN CHICO 4 940 68444 CALIFORNIA 

(SOLEDAD MACÍN CHICO), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EL PROYECTO SE LOCALIZA A 

720 ML DELANTE DEL PUNTO EN QUE SE UBICA LA LOCAL, lon:-96.24430055, 

lat:18.0646953}}

22-05-2025 04-08-2025 1432365.3 1432365.25 1432365.3 1432365.3 1432365.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-011/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPECBC, monto:2676786.04, 

importe_modificado:2676786.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.5}}

{2531251/proyecto_INICIO, 2531251/proyecto_PROCESO, 

2531251/proyecto_INICIO, 2531251/proyecto_PROCESO, 

2531251/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:DE ACUERDO A SU CONVEVIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION DEL 

PERIODO DE EJECUCION SU CONTRATO FINALIZO EL 23 DE AGOSTO POR LO QUE PIDE ANEXAR 

LIGA DE ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-20}}

2025 3 OAX250202531252 Proyecto de inversión 1041587.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1041587.06, 

modificado:1040122.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

BETHANIA - 47572
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 47572 S 16 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:796.4, 

meta_modificada:845.2

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:12, direccion:Calle EBENECER Ejido BETHANIA 

68447 BETHANIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle SILVESTRE MENDOZA Y 

Calle INDEPENDENCIA LA OBRA INICIA A PARTIR DEL ENTRONQUE CON LA CALLE 

SILVESTRE MENDOZA ESQUINA CON LA ESCUELA SECUNDARIA TÉ, lon:-96.00130403, 

lat:17.91880491}}

22-05-2025 05-07-2025 1040122.2 1040122.18 1040122.2 1040122.2 1040122.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-012/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1040122.18, importe_modificado:1040122.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:845.29}}

{2531252/proyecto_PROCESO, 2531252/proyecto_INICIO, 

2531252/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531281 Proyecto de inversión 1620846.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1620846.48, 

modificado:1620846.48}}

CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DIUXI - 46198 20 Oaxaca 195 San Juan Diuxi

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Diuxi 46198 S 327 358 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3840.0, 

meta_modificada:3840.

1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN JUAN 

DIUXI 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI ENTRE Calle NARANJAL Y Calle 20 DE 

NOVIEMBRE Calle LA PAZ LA OBRA SE UBICARÁ ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO, 

NARANJAL, LA PAZ Y 20 DE NOVIEMBRE, A 324 MTS AL , lon:-97.3716699, 

lat:17.2800237}}

01-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531281/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531324 Proyecto de inversión 3286864.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3286864.97, 

modificado:3286864.97}}

Ampliación de carretera del tramo 0+000 al 0+300, san Juan Quiahije-santa Catarina 

Juquila, Oaxaca en la localidad de San Juan Quiahije - 38663
20 Oaxaca 213 San Juan Quiahije

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Quiahije 38663 S 1561 804 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1664.0, 

meta_modificada:1664.

1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal SAN JUAN QUIAHIJE - SANTA CATARINA JUQUILA 0 600 71870 SAN JUAN 

QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE CARRETRA PRINCIPAL SAN JUAN QUIAHIJE DEL KM 0+800 

AL 1+400 SANTA CATARINA JUQUILA, lon:-97.31672317, lat:16.29900847}}

01-05-2025 29-07-2025 3286865 3286864.97 2678965 2678965 2678965

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJQ/FAISMUN/213/03/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL S DE RL DE CV., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN QUIAHIJE, monto:3286864.97, importe_modificado:3286864.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1664.0}}

{2531324/proyecto_INICIO, 2531324/proyecto_PROCESO, 

2531324/proyecto_INICIO, 2531324/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:debe de reportar al 

cienpor ciento ya que el contrato termino 5 de junio de 2025, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250202531335 Proyecto de inversión 1107683.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1107683.55, 

modificado:1107683.55}}

CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE DEL ESTUDIANTE INDÍGENA EN EL BIC 34. (SEGUNDA ETAPA). - 

34339
20 Oaxaca 228

San Lorenzo 

Cuaunecuiltitla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Cuaunecuiltitla 34339 S 402 431 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:267.0, 

meta_modificada:267.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal SAN JERONIMO TECOALT - SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA 4 79 68518 SAN 

LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA SE ENCUANTRA A UN 

COSTADO DE LA CLINICA MUNICIPAL Y LA TELESECUNDARIA, lon:-96.91891062, 

lat:18.20131004}}

17-06-2025 15-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531335/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531349 Proyecto de inversión 1024364.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1024364.61, 

modificado:1275945.07}}

CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS MONSIVÁIS CON 

CLAVE 20DPB2356W 1ERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN, MUNICIPIO 

DE SAN LUCAS CAMOTLÁN - 43499

20 Oaxaca 231 San Lucas Camotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Lucas Camotlán 43499 S 92 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:191.0, 

meta_modificada:191.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN 

LUCAS CAMOTLAN 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN ENTRE Calle 

FCO I. MADERO Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle BENITO JUAREZ LA ESCUELA 

PRIMARIA CARLOS MONSIVAIS SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LO, lon:-95.7151821, 

lat:16.94309786}}

17-09-2025 15-11-2025 1275945.1 1275945.07 1275945.1 382783.52 382783.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLC/231/R33/FIII/009/2025, 

contratista:CELIA REYES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN, 

monto:1275945.07, importe_modificado:1275945.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}} {2531349/proyecto_PROCESO, 2531349/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531366 Proyecto de inversión 3461087.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3461087.56, 

modificado:3461087.56}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE COSTA RICA - 

37795
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 37795 S 348 412 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:631.0, 

meta_modificada:631.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:6, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS 

Pueblo COSTA RICA 70783 COSTA RICA, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle IGNACIO 

ZARAGOZA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle VICENTE GUERRERO EL PROYECTO SE HARA 

FRENTE A LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE POLICIA DE COS, lon:-95.01636538, 

lat:16.19686359}}

19-06-2025 16-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/014/050/2025, contratista:IVT 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL 

MAR, monto:3461087.56, importe_modificado:3461087.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:250.0}}
{2531366/proyecto_INICIO, 2531366/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531367 Proyecto de inversión 4066883.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4066883.76, 

modificado:4066883.76}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DEL KM 

0+000 AL KM 1+000 - 31617
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 31617 S 453 466 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1435.0, 

meta_modificada:1435.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:8, direccion:Camino / Brecha SAN PABLO - 

CAMINO AL MAR 1 1000 70784 SAN PABLO, SAN MATEO DEL MAR EL PROYECTO INICIA 

EN INTERSECCION CON CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-95.00231714, 

lat:16.20821888}}

19-06-2025 17-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/002/054/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABONDANCE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:4066883.76, 

importe_modificado:4066883.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} {2531367/proyecto_PROCESO, 2531367/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531370 Proyecto de inversión 1464245.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1464245.18, 

modificado:1464245.18}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA ALLENDE DE LA PRIMERA 

SECCIÓN - 31597
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 31597 S 4500 3000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:701.0, 

meta_modificada:701.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Avenida ALLENDE Pueblo SAN 

MATEO DEL MAR 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Avenida 

CUAUHTEMOC Y Avenida HIDALGO Avenida LIBERTAD EL PROYECTO INICIA A EN LA 

ESQUINA DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONCLUYE EN LA CALLE LE, lon:-94.98736473, 

lat:16.21052886}}

20-06-2025 18-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/006/009/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MATEO DEL MAR, monto:1464245.18, importe_modificado:1464245.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} {2531370/proyecto_INICIO, 2531370/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531371 Proyecto de inversión 7006650.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7006650.82, 

modificado:7006650.82}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUAZANTLAN DEL RIO - 31570 20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 31570 S 827 847 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:9660.0, 

meta_modificada:9660.

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:3, direccion:Ninguno CARRETERA SAN P 

HUILOTEPEC - SAN MA Pueblo HUAZANTLAN DEL RIO 70780 HUAZANTLÁN DEL RÍO, SAN 

MATEO DEL MAR ENTRE Calle MIRAMAR Y Calle BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE HARA A 

UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE HUAZANTLA, lon:-95.12509003, 

lat:16.22057158}}

17-06-2025 14-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/012/022/2025, contratista:INGENIERIA 

Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO 

DEL MAR, monto:7006650.82, importe_modificado:7006650.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3000.0}}
{2531371/proyecto_INICIO, 2531371/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531380 Proyecto de inversión 2043440.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2043440.7, 

modificado:2043440.7}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL PARAJE AGUA DE LA PEÑA, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN. - 37707
20 Oaxaca 249

San Mateo 

Yoloxochitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Yoloxochitlán 37707 S 513 448 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:235.33, 

meta_modificada:235.3

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion: Paraje AGUA DE LA PEÑA 68575 

SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN ENTRE Calle BUSTAMANTE 

Y Calle NIÑOS HEROES EL PROYECTO SE UBICA A 115 METROS AL ESTE DEL PLANTEL DEL 

INSTITUTO ESTATAL DE BACHILLERATOS DE OAXACA (IEB, lon:-96.86830634, 

lat:18.14157569}}

09-06-2025 06-09-2025 2043440.7 2043440.7 1868834.8 1868834.8 1868834.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/249/FAISMUN/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:2043440.7, 

importe_modificado:2043440.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.23}} {2531380/proyecto_INICIO, 2531380/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531384 Proyecto de inversión 3411717.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3411717.61, 

modificado:3411717.61}}

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN PEDRO EL ALTO A 

SAN MATEO PEÑASCO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO TERCERA ETAPA - 35421
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 35421 S 485 460 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:2, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 

0+200 0 200 69875 SAN PEDRO EL ALTO, SAN MATEO PEÑASCO LA OBRA SE UBICA 

PARTIENDO DE CALLE PAVIMENTADA, SERÁ ESTA LA CONTINUACIÓN HACIA LA PARTE 

NORTE CON DESTINO A SANTA MARIA YOSOYUA. COMO REFERENCIA, lon:-97.46333461, 

lat:17.15136602}}

01-07-2025 28-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531384/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531385 Proyecto de inversión 1850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, 

modificado:1850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO - 

47871
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 47871 S 54 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:131.38, 

meta_modificada:131.3

1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:6, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 

0+850 0 850 69875 ROSARIO, SAN MATEO PEÑASCO LA OBRA SE ENCUENTRA 

PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO PEÑASCO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 

INDEPENDENCIA EN EL KILOMETRO 35 SE TOMA EL CAMINO DE TERRA, lon:-

97.53057933, lat:17.14409673}}

03-07-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531385/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531387 Proyecto de inversión 888383.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:888383.62, 

modificado:888383.62}}

CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CLAVE: 

20DPR0843A - 15405
20 Oaxaca 257 San Melchor Betaza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Melchor Betaza 15405 S 548 504 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:Avenida INSURGENTES Colonia 

SAN MELCHOR BETAZA 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA ENTRE 

Calle CUAUHTEMOC Y Calle 5 DE MAYO Calle ZARAGOZA LA ESCUELA SE ENCUENTRA 

SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE NOMBRE INSURGENTE, lon:-

96.15522777, lat:17.25374195}}

07-07-2025 04-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531387/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531427 Proyecto de inversión 1295353.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1295353.72, 

modificado:1295353.72}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 42165
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 42165 S 72 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:972.5, 

meta_modificada:972.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:55, direccion:Calle REVOLUCION Pueblo SAN 

ANTONIO COSOLAPA 68430 SAN ANTONIO COSOLAPA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE 

Calle BENITO JUAREZ Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE 

LOCALIZA EN CONTRA ESQUINA DE LA IGLESIA CATOLIOCA , lon:-96.40141836, 

lat:18.28314476}}

07-07-2025 05-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531427/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531450 Proyecto de inversión 943159.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:943159.26, 

modificado:943159.26}}

CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE: 

20DPR3384Z EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR - 

34904

20 Oaxaca 315 San Pedro Mártir

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir 34904 S 180 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:672.0, 

meta_modificada:672.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:Calle 16 de septiembre Pueblo 

san pedro martir 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR ENTRE Calle 

emiliano zapata Y Calle niños heroes se encuentra por detras del panteon 

municipal a 30o metros hacia el sur partiendo del palac, lon:-96.71419293, 

lat:16.74029743}}

16-06-2025 15-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:672.0}}

{2531450/proyecto_INICIO, 2531450/proyecto_FIN, 

2531450/proyecto_PROCESO, 2531450/proyecto_FIN, 

2531450/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Enlace del contrato no corresponde al contrato, trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-09}, obs2: {observación:Falta acta entrega , 

trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250202531462 Proyecto de inversión 890481.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:890481.76, 

modificado:890481.76}}

Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico de la calle que conduce a la 

colonia la Pochota, en la localidad de Santo Domingo del rio, municipio de San Pedro 

Teutila - 27062

20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Teutila 27062 S 558 534 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:667.0, 

meta_modificada:667.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:12, direccion:Calle RUMBO A LA POCHOTA 

Pueblo SANTO DOMINGO DEL RIO 68620 SANTO DOMINGO DEL RÍO, SAN PEDRO 

TEUTILA LA UBICACION DE LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA 

LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL RIO, QUE CONUDCE HACIA LA CO, lon:-

96.54689284, lat:18.03314196}}

16-06-2025 14-08-2025 890481.76 890481.76 589325.84 589325.84 589325.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/08/05/2025, 

contratista:JUVENTINO MERINO PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TEUTILA, monto:890481.76, importe_modificado:890481.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:510.0}}

{2531462/proyecto_INICIO, 2531462/proyecto_PROCESO, 

2531462/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531480 Proyecto de inversión 678613.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678613.42, 

modificado:678613.42}}

AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 31628 20 Oaxaca 336 San Pedro Yólox

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Yólox 31628 S 94 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:136.65, 

meta_modificada:136.6

1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:21, direccion:Calle CONOCIDA Pueblo EL 

CARRIZAL 68708 EL CARRIZAL, SAN PEDRO YÓLOX ENTRE Calle CONOCIDA Y Calle 

CONOCIDA Calle CONOCIDA LAS CALLES AUN NO CUENTAN CON UN NOMBRE 

ASIGNADO, EL PROYECTO SE UBICA A 400 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIA, lon:-

96.64124111, lat:17.54708949}}

19-04-2025 18-05-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531480/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531485 Proyecto de inversión 2709178.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2709178.27, 

modificado:2709178.27}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL - 

49959
20 Oaxaca 337

San Pedro y San 

Pablo Ayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla 49959 S 398 321 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:990.0, 

meta_modificada:990.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:4, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA S/N S/N 

Pueblo EL DURAZNAL 70284 EL DURAZNAL, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA ENTRE 

Calle BENITO JUAREZ Y Calle EMILIANO ZAPATA ESTA EN EL CENTRO DE LA POBLACION., 

lon:-96.1681659, lat:17.03174693}}

23-06-2025 23-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531485/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531533 Proyecto de inversión 781379.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:781379.22, 

modificado:781379.22}}

CONSTRUCCION DE CAMINO DE SAN JOSE YATANDOYO ¿ JOYA GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 

0+603 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE YATANDOYO - 50189
20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 50189 S 328 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2412.0, 

meta_modificada:2412.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:5, direccion:Camino San Jose Yatandoyo - joya 

Grande 2 412 69855 SAN JOSÉ YATANDOYO, SANTA CRUZ NUNDACO la obra se 

realizara en la orilla de la poblacion , lon:-97.70128488, lat:17.16108041}}

30-06-2025 30-08-2025 650000 650000 650000 650000 650000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159933, contratista:, 

convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:781379.22, 

importe_modificado:781379.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2000.0}}
{2531533/proyecto_INICIO, 2531533/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531537 Proyecto de inversión 1320000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320000.0, 

modificado:1320000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA DESVIACION DE OJO DE AGUA A SECCION SEGUNDA DE 

LOMA ÑUHU-CUA EN LA LOCALIDAD DE LOMA ÑUHU-CUA - 44583
20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 44583 S 156 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4285.0, 

meta_modificada:4285.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:2, direccion:Camino loma ñucua - ojo de agua 

4 285 69859 LOMA ÑUHU-CUA, SANTA CRUZ NUNDACO la obra se llevara acabo en la 

orilla de la localidad de loma ñuhucua, lon:-97.71980067, lat:17.12085076}}

23-06-2025 22-08-2025 1150000 1150000 1150000 1150000 1150000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SCN/FAISMUN/379/02/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:SANTA 

CRUZ NUNDACO, monto:1320000.0, importe_modificado:1320000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3855.0}} {2531537/proyecto_INICIO, 2531537/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}
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2025 3 OAX250202531546 Proyecto de inversión 508416.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:508416.62, 

modificado:508102.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. PINOS, 1RA. ETAPA, 

EN LA COLONIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

37855

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 37855 S 36 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:280.0, 

meta_modificada:288.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:62, direccion:Avenida PINOS Colonia SAN 

MIGUEL ARCANGEL 71233 SAN MIGUEL ARCÁNGEL, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE 

Privada PRIMERA PRIV. DE PINOS Y Calle INDEPENDENCIA Calle FRANCISCO VILLA A 

450 MTS DE LA CARRETERA A SAN ANTONIO ARRAZOLA, lon:-96.76723276, 

lat:17.02791351}}

30-06-2025 29-07-2025 508102.68 508102.68 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/024/2025, 

contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN, SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:508102.68, 

importe_modificado:508102.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}}
{2531546/proyecto_INICIO, 2531546/proyecto_PROCESO, 

2531546/proyecto_INICIO, 2531546/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531559 Proyecto de inversión 549378.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549378.13, 

modificado:549378.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AGUSTÍN 

MELGAR Y PRIV. DE AGUSTÍN MELGAR, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA EL PEDREGAL, EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 47797

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 47797 S 77 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:288.0, 

meta_modificada:288.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle AGUSTIN MELGAR Colonia EL 

PEDREGAL 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

CUAUHTEMOC Y Calle MAZATECA Avenida MONTE ALBAN FRENTE A LA MUEBLERIA 

FERNANDA, A 50 METROS DE CONSULTORIO DENTAL, lon:-96.75731419, 

lat:17.02599736}}

30-06-2025 29-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531559/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:FOLIO ELIMINADO EN EL SISTEMA SIFAIS, trimestre:3.0, 

usuario:gemaiperaltav, fecha:2025-10-03}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202531585 Proyecto de inversión 390571.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390571.74, 

modificado:390571.74}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE 

SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN - 51006
20 Oaxaca 391

Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía Miahuatlán 51006 S 34 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:77.05, 

meta_modificada:77.05

}}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:10, direccion:Calle A LA REPRESENTACION 

MUNICIPAL Ranchería CARRIZAL 70840 EL CARRIZAL, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN A UN 

COSTADO DE LA REPRESENTACION MUNICIPAL DE EL CARRIZAL, lon:-96.59051222, 

lat:16.16629825}}

07-07-2025 20-08-2025 390571.74 390571.74 390571.74 390571.74 390571.74

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159185, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:390571.74, 

importe_modificado:390571.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}
{2531585/proyecto_INICIO, 2531585/proyecto_PROCESO, 

2531585/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL ACTA DE ACUERDOS  DEL CABILDO NO ESTA FIRMADA POR LOS 

INTEGRANTES., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531591 Proyecto de inversión 5249741.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5249741.12, 

modificado:5249741.12}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL 

PORVENIR, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 32488
20 Oaxaca 392

Santa Lucía 

Monteverde

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía Monteverde 32488 S 174 142 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:939.0, 

meta_modificada:939.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:5, direccion:Calle CONOCIDA Pueblo SAN JOSÉ 

EL PORVENIR 71163 SAN JOSÉ EL PORVENIR, SANTA LUCÍA MONTEVERDE LA 

CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SERÁ EN EN CENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-97.73014638, lat:16.92717205}}

21-06-2025 17-11-2025 5249741.1 5249741.12 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/06/08/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:5249741.12, 

importe_modificado:5249741.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:760.0}}
{2531591/proyecto_INICIO, 2531591/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531599 Proyecto de inversión 670537.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670537.75, 

modificado:670537.75}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL PANTEON MUNICIPAL, 

EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - 

19911

20 Oaxaca 396
Santa María la 

Asunción

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María la Asunción 19911 S 300 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:415.0, 

meta_modificada:415.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:2, direccion: LLANO DE AGUA - PANTEON 

MUNICIPAL 0 0 68553 LLANO DE AGUA, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA OBRA SE 

LOCALIZA A 50 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.81350474, 

lat:18.10584519}}

09-06-2025 09-07-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMLA/FAISMUN/396/03/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA MARIA LA ASUNCIÓN, monto:670537.75, 

importe_modificado:670537.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:160.0}}
{2531599/proyecto_INICIO, 2531599/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531603 Proyecto de inversión 1191614.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1191614.63, 

modificado:1191614.63}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 

48499
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 48499 S 10248 8667 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:200.87, 

meta_modificada:200.8

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle porfirio diaz Colonia 

Heroica Ciudad de Huajuapan de Leon 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle allende Y Calle alejandro aquino Calle 

fray lucero la obra se ubica en el parque municipal de, lon:-97.68022633, 

lat:17.26751441}}

09-07-2025 06-10-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155798, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:1191614.63, 

importe_modificado:1191614.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531603/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531660 Proyecto de inversión 1799683.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799683.09, 

modificado:1799683.09}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARIA TECOMAVACA, MUNICIPIO SANTA MARIA TECOMAVACA - 51352
20 Oaxaca 431

Santa María 

Tecomavaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tecomavaca 51352 S 80 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1280.0, 

meta_modificada:1280.

1

{geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:Calle MORELOS 68590 SANTA 

MARÍA TECOMAVACA, SANTA MARÍA TECOMAVACA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 

ABASOLO Calle ALDAMA SE UBICA A 78 METROS DEL PARQUE MUICIPAL DE SANTA 

MARIA TECOMAVACA, lon:-97.02381056, lat:17.95545178}}

15-06-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531660/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531667 Proyecto de inversión 820000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820000.01, 

modificado:972855.8}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LÍNEA DE CONDUCCIÓN) EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLÁN, 

OAXACA. - 29996

20 Oaxaca 436
Santa María 

Texcatitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Texcatitlán 29996 S 464 432 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6902.0, 

meta_modificada:6902.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:436, localidad:1, direccion: Pueblo SANTA MARIA 

TEXCATITLAN 68680 SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, SANTA MARÍA TEXCATITLÁN DEL 

PALACIO MUNICIPAL CAMINAR HACIA EL SUROESTE AL CAMINO QUE LLEGA A SAN 

ANTONIO NDUAYACO Y A LA ALTURA DEL HOJO DE AGUA DE NRUSA DO¿KO AL MAR, lon:-

97.06967379, lat:17.7105299}}

04-06-2025 18-07-2025 972855.8 972855.8 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSMT/436/R33-III/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLAN, monto:972855.8, 

importe_modificado:972855.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2501.0}}
{2531667/proyecto_INICIO, 2531667/proyecto_PROCESO, 

2531667/proyecto_INICIO}
Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO POR ADECUACIONES 

TECNICAS Y DE PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA REALIZACION DE ESTA OBRA, 

REMPLAZANDOLA POR EL FOLIO 94453, trimestre:3.0, usuario:ernestinacruzl, fecha:2025-

10-07}, obs2: {observación:SE MODIFICARON LAS METAS Y EL PRESUPUESTO DE LA OBRA, 

trimestre:3.0, usuario:ernestinacruzl, fecha:2025-10-07}, obs3: {observación:SE SOLICITA 

LA CANCELACION DE ESTE FOLIO POR ADECUACIONES TECNICAS (MODIFICACION DE 

METAS)DEBIDO AL PROYECTO TECNICO Y DE PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA REALIZACION 

DE ESTA OBRA, REMPLAZANDOLA POR EL FOLIO 94453    , trimestre:3.0, 

usuario:ernestinacruzl, fecha:2025-10-07}, obs4: {observación:SE SOLICITA LA 

CANCELACION DE ESTE FOLIO POR ADECUACIONES TECNICAS (MODIFICACION DE 

METAS)DEBIDO AL PROYECTO TECNICO Y DE PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA REALIZACION 

DE ESTA OBRA, REMPLAZANDOLA POR EL FOLIO 94453     , trimestre:3.0, 

usuario:ernestinacruzl, fecha:2025-10-07}, obs5: {observación:SE SOLICITA LA 

CANCELACION DE ESTE FOLIO POR ADECUACIONES TECNICAS (MODIFICACION DE 

METAS)DEBIDO AL PROYECTO TECNICO Y DE PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA REALIZACION 

DE ESTA OBRA, REMPLAZANDOLA POR EL FOLIO 94453, trimestre:3.0, 

usuario:ernestinacruzl, fecha:2025-10-07}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250202531674 Proyecto de inversión 850069.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850069.78, 

modificado:850069.78}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR 

ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 41817
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 41817 S 52 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:88.0, 

meta_modificada:88.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:107, direccion:Camino / Terracería 

MAGDALENA LOXICHA - YONGUINA 2 0 70945 YONGUINA, SANTA MARÍA TONAMECA A 

UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD , lon:-96.71866675, lat:15.89646428}}

23-06-2025 20-08-2025 487891.27 850069.78 487891.27 487891.27 487891.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/09/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:850069.78, 

importe_modificado:850069.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}}
{2531674/proyecto_INICIO, 2531674/proyecto_PROCESO, 

2531674/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}, obs2: {observación:corregir importe 

comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}, obs3: 

{observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-09}, obs4: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250202531691 Proyecto de inversión 2897119.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2897119.75, 

modificado:2897119.75}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA AGENCIA DE POLICIA BARRANCA COCIDA, EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 50333
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 50333 S 229 224 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:2, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL 

Ranchería BARRANCA COSIDA 71388 BARRANCA COCIDA, SANTIAGO AMOLTEPEC 

ENTRE Calle CAMINO A SAN ANTONIO Y Calle CALLE A BARRANCA NUEVA LA OBRA SE 

LOCALIZA A 5.8 KM PARTIENDO DEL CENTRO DE SANTIAGO AMOLTEPEC Y, lon:-

97.51946477, lat:16.63294809}}

25-06-2025 23-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}
{2531691/proyecto_INICIO, 2531691/proyecto_PROCESO, 

2531691/proyecto_INICIO, 2531691/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531695 Proyecto de inversión 1380123.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1380123.4, 

modificado:1380123.4}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE 

SAN SEBASTIAN ATITLAN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN - 47715
20 Oaxaca 454 Santiago Atitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Atitlán 47715 S 144 154 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:454, localidad:3, direccion: Pueblo SAN SEBASTIAN ATITLAN 

70277 SAN SEBASTIÁN ATITLÁN, SANTIAGO ATITLÁN EL SITIO DE LOS TRABAJOS ES A UN 

LADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD Y SE LLEGA POR LA VIA PRINCIPAL DE 

LA COMUNIDAD Y ES LA UNICA., lon:-95.94293595, lat:17.11288318}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531695/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531701 Proyecto de inversión 2412320.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2412320.13, 

modificado:2412320.13}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL BARRIO DE SAN 

ANTONIO LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM - 

50050

20 Oaxaca 460 Santiago Choápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Choápam 50050 S 121 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:7, direccion:Calle CAMINO A BARRIO SAN 

ANTONIO Barrio SAN ANTONIO 68901 SANTO DOMINGO LATANI, SANTIAGO CHOÁPAM 

ENTRE Y Calle CAMINO A SAN JUAN MANINALTEPEC Calle CAMINO A LA CASA DE SALUD 

CAMINO AL BARRIO SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO, lon:-95.90059144, 

lat:17.37320275}}

21-07-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531701/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531705 Proyecto de inversión 869438.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869438.48, 

modificado:869438.48}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO A LA 

CASA DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO LATANI (SEGUNDA ETAPA) - 48909
20 Oaxaca 460 Santiago Choápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Choápam 48909 S 244 213 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:457.28, 

meta_modificada:457.2

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:7, direccion:Calle CAMINO A LA CASADE SALUD 

Pueblo SANTO DOMINGO LATANI 68901 SANTO DOMINGO LATANI, SANTIAGO 

CHOÁPAM Calle CAMINO A SAN JUAN MANINALTEPEC SE UBICA 100 METROS ANTES DE 

LA CASA DE SALUD Y ES EL CAMINO DE ACCESO A LA MISMA., lon:-95.9030788, 

lat:17.37384653}}

07-07-2025 05-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531705/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531744 Proyecto de inversión 382000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382000.01, 

modificado:382000.01}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE EL SOCORRO - 47616 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 47616 S 14 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:18, direccion:Camino / Terracería EL SOCORRO 

- ZONA ARQUEOLOGICA DE MONTE NEGRO 0 100 69940 EL SOCORRO, SANTIAGO 

TILANTONGO Los cuatro postes se ubican sobre al camino principal de acceso a la 

localidad a 100 metros de la agencia municipal y a, lon:-97.33964249, 

lat:17.26937423}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531744/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531746 Proyecto de inversión 473999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:473999.99, 

modificado:473999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SEGUNDA ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO - 46315
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 46315 S 22 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:68.31, 

meta_modificada:68.31

}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo 

GUADALUPE HIDALGO 69940 GUADALUPE HIDALGO, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE 

Calle REFORMA AGRARIA Y Calle DR MANUEL HERNANDEZ Calle BENITO JUAREZ Una 

cisterna se ubicará a 200 mts de las ollas de captación agua plu, lon:-97.40208056, 

lat:17.19366033}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531746/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531776 Proyecto de inversión 2425654.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2425654.71, 

modificado:2425654.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO 

JUÁREZ SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOQUIAPAM - 33897
20 Oaxaca 504 Nuevo Zoquiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Nuevo Zoquiápam 33897 S 828 762 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1560.0, 

meta_modificada:1560.

1

{geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo 

NUEVO ZOQUIAPAM 68764 NUEVO ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM ENTRE Calle 24 

DE FEBRERO Y Calle MACEDONIO ALCALA Calle 2O DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA 

SOBRE LA CALLE BENITO JUÁREZ, INICIANDO ENFRENTE DE LAS, lon:-96.62083598, 

lat:17.2871482}}

23-06-2025 21-08-2025 2425654.7 2425654.71 2279114.9 2279114.9 2279114.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MNZ/M504/FIII/FAISMUN/001/2025, contratista:HAGA-A 

ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO 

ZOQUIAPAM, monto:2425654.71, importe_modificado:2425654.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1460.0}}
{2531776/proyecto_INICIO, 2531776/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531780 Proyecto de inversión 1101333.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101333.49, 

modificado:1101333.49}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PIEDRAS NEGRAS - 46785 20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 46785 S 748 500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:10.2, 

meta_modificada:10.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:9, direccion:Camino / Terracería TARAGUNTIN - 

MACAHUITERA 3 200 70908 SAN JOSÉ PIEDRAS NEGRAS, SANTO DOMINGO DE 

MORELOS Los tramos de camino para rehabilitar comprenderán de distintos 

puntos de partida del camino principal que divide la local, lon:-96.59104942, 

lat:15.83650941}}

01-07-2025 29-08-2025 1101333.5 1101333.49 881066.4 881066.4 881066.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/02/MSDM/509/FAISMUN/PNEG/RCAM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO DE 

MORELOS, monto:1101333.49, importe_modificado:1101333.49}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.16}} {2531780/proyecto_INICIO, 2531780/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531794 Proyecto de inversión 2426420.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2426420.36, 

modificado:2426420.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO 

DÍAZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN - 51211
20 Oaxaca 523

Santo Domingo 

Yanhuitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán 51211 S 602 483 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1433.0, 

meta_modificada:1433.

1

{geo1: {cve_municipio:523, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo 

SANTO DOMINGO YANHUITLAN 69660 SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, SANTO 

DOMINGO YANHUITLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle VICENTE GUERRERO NOS 

UBICAMOS AL COSTADO DE PARQUE MUNICIPAL, SOBRE LA CALLE PORFIRIO, lon:-

97.34114541, lat:17.52341031}}

23-06-2025 21-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531794/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531796 Proyecto de inversión 332973.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332973.14, 

modificado:332973.14}}

Rehabilitación de Drenaje Sanitario (Red) en la Localidad de Santo Domingo Yodohino - 

44521
20 Oaxaca 524

Santo Domingo 

Yodohino

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Yodohino 44521 S 156 171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:139.0, 

meta_modificada:139.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:524, localidad:1, direccion:Calle SANTO DOMINGO Pueblo 

SANTO DOMINGO YODOHINO 69296 SANTO DOMINGO YODOHINO, SANTO DOMINGO 

YODOHINO ENTRE Calle GUERRERO Y Calle BENITO JUAREZ ES LA CALLE QUE SE 

ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA IGLESIA, lon:-97.68194569, lat:17.61666476}}

23-06-2025 26-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531796/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531810 Proyecto de inversión 2829210.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2829210.72, 

modificado:2841821.15}}

CONSTRUCCION DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC - 49998 20 Oaxaca 531
Santo Tomás 

Mazaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Mazaltepec 49998 S 1349 1263 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:43.08, 

meta_modificada:43.08

}}

1

{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:Camino / Brecha PALACIO 

MUNICIPAL - PARAJE PALOMA 3 100 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS 

MAZALTEPEC SE ENCUENTRA CERCA DEL PARAJE PALOMA, lon:-96.88749805, 

lat:17.17234994}}

15-07-2025 27-09-2025 2841821.2 2841821.15 852546.34 852546.34 852546.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSTM/FAISMUN/FIII/531/04/02/2025, contratista:HIDRAX 

INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS 

MAZALTEPEC, monto:2841821.15, importe_modificado:2841821.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5.0}}

{2531810/proyecto_INICIO, 2531810/proyecto_PROCESO, 

2531810/proyecto_INICIO, 2531810/proyecto_PROCESO, 

2531810/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar liga del contrato  ya que no corresponde al proyecto 

reportado, el documento debe estar en formato PDF

, trimestre:3.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250202531811 Proyecto de inversión 989109.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.68, 

modificado:989109.68}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 

DIECINUEVE DE ABRIL - 35621
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 35621 S 560 515 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1570.0, 

meta_modificada:1570.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:3, direccion:Camino / Vereda tanque de 

almacenamiento - tanque 2 1 500 69867 DIECINUEVE DE ABRIL, SANTO TOMÁS 

OCOTEPEC EL TANQUE 1 SE ENCUENTRA A 350 KM DEL BANCO DE GRAVA DE LA 

LOCALIDAD DE 19 DE ABRIL HACIA EL SUROESTE SIGUIENDO LA VEREDA, , lon:-

97.79043878, lat:17.13048088}}

20-06-2025 18-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531811/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531822 Proyecto de inversión 1305883.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1305883.61, 

modificado:1305883.61}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA CAÑADA, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN - 18981
20 Oaxaca 534 San Vicente Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Coatlán 18981 S 21 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:3, direccion:Camino Camino principal - calle 

conocido 1 555 71597 SAN ISIDRO LA CAÑADA, SAN VICENTE COATLÁN camino 

principal, camino atras de la capilla de san isidro, camino conocido, lon:-

96.78788789, lat:16.31786859}}

19-06-2025 18-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531822/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531826 Proyecto de inversión 413969.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:413969.63, 

modificado:413969.63}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE HIDALGO, RANCHO ALFARO - 35434 20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Silacayoápam 35434 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:2, direccion:Calle Hidalgo Pueblo Rancho 

Alfaro 69402 RANCHO ALFARO, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle sin nombre Y Calle tierra 

amarilla Calle tierra amarilla La obra se encuentra a 80 metros al sur de la iglesia 

de San Sebastián y de la agencia Muni, lon:-98.09656505, lat:17.5742282}}

11-08-2025 09-09-2025 413969.63 413969.63 413969.63 124190.89 124190.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0002/F-III/OP/06/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:413969.63, 

importe_modificado:413969.63}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531826/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs2: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-

10-15}, obs3: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531853 Proyecto de inversión 517217.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:517217.66, 

modificado:517217.66}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA 

LOCALIDAD DE ROSARIO DE NUEVO. - 29312
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
29312 S 41 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:7, direccion:Camino / Terracería ROSARIO 

NUEVO - SAN ANDRES YUTATIO 0 350 69200 ROSARIO DE NUEVO, HEROICA VILLA 

TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE EL 

PANTEÓN Y EL PARQUE INFANTIL LOS MANGOS, lon:-97.85580975, lat:17.60547589}}

09-06-2025 07-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531853/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202533752 Acción 106990.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106990.92, 

modificado:106990.92}}

ELABORACION DE PROYECTOS - 1104 20 Oaxaca 562

Magdalena 

Yodocono de 

Porfirio Díaz

Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz 1104-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.354976, lat:17.385094}}
26-05-2025 31-12-2025 106990.92 106990.92 106990.92 83495.46 83495.46

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MMYDPD/FAISMUN/001/2025, 

contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS MHUSA DE ASUNCION SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, 

monto:106990.92, importe_modificado:106990.92}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}}
{2533752/proyecto_INICIO, 2533752/proyecto_PROCESO, 

2533752/proyecto_INICIO, 2533752/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533764 Acción 23200

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23200.0, 

modificado:23200.0}}

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL 

SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YUCUYACHI. - 1785
20 Oaxaca 501 Santiago Yucuyachi Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Yucuyachi 1785-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.196405, lat:17.608201}}
15-06-2025 27-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2533764/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533769 Acción 66400

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66400.0, 

modificado:66400.0}}

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 1477 20 Oaxaca 493 Santiago Tillo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Tillo 1477-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:493, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.319723, lat:17.460285}}
07-06-2025 06-09-2025 66400 66400 26560 26560 26560

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MST-FAISMUN-GI-493-01/2025, 

contratista:FLORENCIA REYNA CRUZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TILLO, monto:66400.0, importe_modificado:66400.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}}

{2533769/proyecto_INICIO, 2533769/proyecto_PROCESO, 

2533769/proyecto_FIN, 2533769/proyecto_PROCESO, 

2533769/proyecto_FIN, 2533769/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533770 Acción 389431.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:389431.68, 

modificado:389431.68}}

Contratacion de servicios de diseño, arquitectura e ingenieria - 1887 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 1887-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.339804, lat:17.283077}}
20-06-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2533770/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533776 Acción 103653.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103653.18, 

modificado:103653.18}}

ELABORACION DE PROYECTOS - 175 20 Oaxaca 463 Santiago Huauclilla Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Huauclilla 175-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:7.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:463, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.071527, lat:17.450841}}
15-04-2025 09-12-2025 103653.18 103653.18 103653.18 40000 40000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSH/FAISMUN/001/2025, 

contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS MHUSA DE ASUNCION SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA, monto:103653.18, 

importe_modificado:103653.18}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}} {2533776/proyecto_INICIO, 2533776/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533782 Acción 88490.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88490.01, 

modificado:88490.01}}

SERVICIOS PROFESIONALES, ELABORACION DE PROYECTOS, DISEÑO, ARQUITECTURA - 1038 20 Oaxaca 423
Santa María 

Nduayaco
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Nduayaco 1038-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:20.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:423, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.496337, lat:17.411509}}
12-05-2025 30-09-2025 88490.01 88490.01 88490.01 70000 70000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-PSP/MSMN-

423/FAISMUN/02/2025, contratista:CONSULTORES PLASENCIA S.A. DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO, monto:88490.01, 

importe_modificado:88490.01}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}}

{2533782/proyecto_INICIO, 2533782/proyecto_PROCESO, 

2533782/proyecto_INICIO, 2533782/proyecto_PROCESO, 

2533782/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533810 Acción 98600

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98600.0, 

modificado:98600.0}}

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 1577 20 Oaxaca 299 San Pablo Yaganiza Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pablo Yaganiza 1577-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:299, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.229575, lat:17.146083}}
13-06-2025 05-09-2025 98600 98600 24650 24650 24650

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MSPY-FAISMUN-299-001/2025, 

contratista:FLORENCIA REYNA CRUZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO 

YAGANIZA, monto:98600.0, importe_modificado:98600.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2533810/proyecto_INICIO, 2533810/proyecto_PROCESO, 

2533810/proyecto_INICIO, 2533810/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533812 Acción 76000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76000.0, 

modificado:76000.0}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 602 20 Oaxaca 287
San Miguel 

Tulancingo
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Tulancingo 602-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:287, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.441511, lat:17.75124}}
16-05-2025 16-07-2025 22800 22800 22800 22800 22800

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSP/MSMT/M287/FAISMUN/3%/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO SAN 

MIGUEL TULANCINGO, monto:76000.0, importe_modificado:76000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.75}} {2533812/proyecto_PROCESO, 2533812/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533827 Acción 60979.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60979.24, 

modificado:60979.24}}

ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE 

CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN - 1303
20 Oaxaca 239

San Martín 

Huamelúlpam
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Martín Huamelúlpam 1303-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudi

o de preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:239, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.602352, lat:17.397404}}
15-05-2025 31-08-2025 60979.24 60979.24 60979.24 60979.24 60979.24

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSMH/R33/FIII/AD/01/2025, 

contratista:GRUPO VIALROCA S.A.S. DE C.V., convocante:Municipio de San Martín 

Huamelúlpam, monto:60979.24, importe_modificado:60979.24}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2533827/proyecto_INICIO, 2533827/proyecto_PROCESO, 

2533827/proyecto_FIN, 2533827/proyecto_PROCESO, 

2533827/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533841 Acción 521219

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:521219.0, 

modificado:521219.0}}

servicios profesionales - 1524 20 Oaxaca 189
San Juan 

Comaltepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Comaltepec 1524-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.976846, lat:17.33818}}
26-05-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2533841/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533873 Acción 256509

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:256509.0, 

modificado:150000.0}}

SERVICIOS PROFESIONALES - 128 20 Oaxaca 61 Monjas Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Monjas 128-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.63677, lat:16.367186}}
14-04-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MM/R33/FIII/GI/001/2025, 

contratista:GRUPO SIGA CONSULTORÍA MUNICIPAL S.C., convocante:MUNICIPIO DE 

MONJAS, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}}

{2533873/proyecto_PROCESO, 2533873/proyecto_INICIO, 

2533873/proyecto_FIN, 2533873/proyecto_PROCESO, 

2533873/proyecto_FIN, 2533873/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202533876 Acción 239500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239500.0, 

modificado:239500.0}}

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LA OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 1239 20 Oaxaca 40 Huautepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Huautepec 1239-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:16.0, 

meta_modificada:18.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.797299, lat:18.101978}}
30-05-2025 30-10-2025 239500 239500 191662.57 191662.57 191662.57

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/07/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., 

convocante:HUAUTEPEC, monto:992500.0, importe_modificado:992500.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:13.0}} {2533876/proyecto_INICIO, 2533876/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE ELABORO UN SOLO CONTRATO PARA LOS SERVICIOS DE 

LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, ELABORACION DE EXPEDIENTES EJECUTIVOS Y 

SUPERVISION DE OBRA

EL PERIODO DEL CONTRATO ES DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025, 

trimestre:3.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250202533881 Acción 465021.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465021.15, 

modificado:465021.15}}

SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS - 643 20 Oaxaca 20
Constancia del 

Rosario
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Constancia del Rosario 643-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.941458, lat:17.037822}}
12-05-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCR/020/FAISMUN/G.I/01/2025, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES BITSA S.A DE C.V, convocante:CONSTANCIA 

DEL ROSARIO, monto:465021.15, importe_modificado:465021.15}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}}
{2533881/proyecto_INICIO, 2533881/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202537166 Proyecto de inversión 2636933.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2636933.95, 

modificado:2635794.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TRUJANO, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPEUXILA, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA - 25020
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 25020 S 230 255 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1509.2, 

meta_modificada:1509.

1

{geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:Calle TRUJANO Pueblo San Juan 

Tepeuxila 68660 SAN JUAN TEPEUXILA, SAN JUAN TEPEUXILA ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle ARMENTA Y LOPEZ Calle GUERRERO EL PUNTO 

GEOREFERENCIADO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE TRUJANO DE LA LOCALIDAD DE S, lon:-

96.84527277, lat:17.72138509}}

01-07-2025 31-12-2025 2635794.2 2635794.18 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-01-018-AD-2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTO VENADO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2635794.18, importe_modificado:2635794.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.3}} {2537166/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202537198 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FIAT LUZ CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0535V, 

EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO NUXAÑO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO NUXAÑO - 45701
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 45701 S 121 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:Calle SIMÓN BOLÍVAR Pueblo SAN 

FRANCISCO NUXAÑO 69925 SAN FRANCISCO NUXAÑO, SAN FRANCISCO NUXAÑO ENTRE 

Calle HIDALGO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle DE JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA 

SOBRE LA CALLE SIMÓN BOLÍVAR A 13 METROS LINEALES A, lon:-97.34464133, 

lat:17.38036432}}

15-07-2025 13-10-2025 669000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2537198/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202537204 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, 

modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA UNA LUZ EN LA MONTAÑA 

CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0930V, EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RINCÓN, MUNICIPIO SAN 

VICENTE LACHIXÍO - 46937

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 46937 S 114 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:618.24, 

meta_modificada:618.2

1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Pueblo EJIDO EL RINCÓN 71440 EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO ENTRE Calle 

calle sin nombre Y Calle calle sin nombre Calle calle sin nombre LA OBRA SE UBICA 

SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A , lon:-97.0398121, lat:16.63475019}}

15-07-2025 12-11-2025 834101.9 834101.9 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:834201.9, importe_modificado:834201.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2537204/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar, 

trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}, obs2: 

{observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar    

, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}}

2025 3 OAX250202537212 Proyecto de inversión 2999991.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2999991.27, 

modificado:2999991.27}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, 

MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE - 48066
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 48066 S 749 689 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2700.0, 

meta_modificada:2700.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:Pueblo SAN PEDRO TAVICHE 

71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA 

INTERCONEXIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD SE ENCUENTRA 

UBICADO A 2.73 KM AL OESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN PEDRO TAVI, lon:-

96.56759216, lat:16.64336667}}

15-07-2025 12-12-2025 2999991.3 2993270.29 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-037/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:2993270.29, 

importe_modificado:2993270.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2537212/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250202540440 Proyecto de inversión 2704898.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2704898.02, 

modificado:2704898.02}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, 

CLAVE: 20DTV1145L, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE YOSOCAÑU - 30666
20 Oaxaca 20

Constancia del 

Rosario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Constancia del Rosario 30666 S 502 407 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:679.42, 

meta_modificada:679.4

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:Calle SAN JOSE YOSOCAÑU Pueblo 

SAN JOSE YOSOCAÑU 71030 SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ), CONSTANCIA DEL 

ROSARIO ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle SAN JOSE YOSOCAÑU LA OBRA SE 

EJECUTARA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA QUE TIENE COMO CAL, lon:-98.0670588, 

lat:17.09391596}}

19-06-2025 01-09-2025 2704898 2704898.02 2704898 1990672.8 1990672.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020FAISMUN/O.36/C.04/2025, 

contratista:ELVIS VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO CONSTANCIA DEL 

ROSARIO, monto:2704898.02, importe_modificado:2704898.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:679.42}}

{2540440/proyecto_INICIO, 2540440/proyecto_PROCESO, 

2540440/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540456 Proyecto de inversión 682617.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:682617.59, 

modificado:680401.35}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA COLONIA SINAHI PRIMERA SECCIÓN - 46263 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 46263 S 75 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:448.0, 

meta_modificada:448.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:53, direccion:Calle POPOCATEPET Colonia 

SINAHI PRIMERA SECCION 69007 COLONIA SINAÍ PRIMERA SECCIÓN, HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle NEVADO DE TOLUCA Y Calle OLIVOS Calle MIGUEL 

COVARRUBIAS LA OBRA SE ECUENTRA A UN COSTADO DE LA , lon:-97.80417725, 

lat:17.80797247}}

01-07-2025 28-09-2025 680401.35 680401.35 680401.35 680401.35 680401.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-006-2025, 

contratista:LERCON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:680401.35, importe_modificado:680401.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:448.0}}

{2540456/proyecto_INICIO, 2540456/proyecto_PROCESO, 

2540456/proyecto_FIN, 2540456/proyecto_INICIO, 

2540456/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR EL ACTA ENTREGA , trimestre:3.0, 

usuario:davidemendezn, fecha:2025-10-14}}

2025 3 OAX250202540461 Proyecto de inversión 950000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, 

modificado:950000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO YOSOCUTA. - 48949
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 48949 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:527.65, 

meta_modificada:527.6

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:64, direccion:Calle 18 DE MARZO Pueblo 

AGENCIA SAN FRANCISCO YOSOCUTA 69000 SAN FRANCISCO YOSOCUTA, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle HIDALGO Calle 

BENITO JUAREZ LA OBRA QUEDA EN ENTRADA DE LA AGENCIA DE SAN , lon:-

97.81904118, lat:17.74702967}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540461/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:SE CANCELA LA OBRA POR QUE SE DUPLICO , trimestre:3.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-10-07}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202540466 Proyecto de inversión 588462.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588462.72, 

modificado:588462.72}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO) - 35289
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 35289 S 181 175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:Pueblo SANTA MARIA LA LUZ 68728 

LA LUZ, IXTLÁN DE JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE QUE 

CONDUCE A LA ANTENA DE INTERNET Y EL TEMPLO ADVENTISTA, lon:-96.38204923, 

lat:17.52451464}}

01-07-2025 29-08-2025 588462.72 588462.72 588462.72 588462.72 588462.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/007/2025, 

contratista:COEDIF SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, 

monto:588462.72, importe_modificado:588462.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:39.0}}
{2540466/proyecto_INICIO, 2540466/proyecto_PROCESO, 

2540466/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:REVISAR META, YA QUE DE ACUERDO AL ACTA ENTREGA YA ESTA AL 100%, 

trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540482 Proyecto de inversión 1136168.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1136168.83, 

modificado:1136168.83}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS CRUCECITAS EN LA 

LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS - 41894
20 Oaxaca 70

Pinotepa de Don 

Luis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 41894 S 2803 2668 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:166.0, 

meta_modificada:166.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle Las crucecitas Pueblo 

PINOTEPA DE DON LUIS 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS ENTRE 

Calle Lopez Rayon Y Calle Melchor Ocampo Calle Yuki Ndio El proyecto se encuentra 

ubciado en la calle Las crucecitas llamado t, lon:-97.97835815, lat:16.42221659}}

13-06-2025 27-07-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FAISMUN/70/01/07/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO S.A DE C.V., convocante:PINOTEPA DE DON LUIS, monto:1136168.83, 

importe_modificado:1136168.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}
{2540482/proyecto_INICIO, 2540482/proyecto_PROCESO, 

2540482/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540501 Proyecto de inversión 1697884.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:347874.08, modificado:347874.08}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1350010.06, modificado:1350010.06}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE DUUA YUU TAÑUU - 33395 20 Oaxaca 105
San Antonino Monte 

Verde

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonino Monte Verde 33395 S 118 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2183.0, 

meta_modificada:2183.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:10, direccion:Calle PARAJE DUUA YUU TAÑUU 

Pueblo GUADALUPE DE LAS FLORES MONTEVERDE 69546 GUADALUPE DE LAS FLORES 

MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE ENTRE Calle PARAJE DUUA YUU TAÑUU Y 

Calle PARAJE DUUA YUU TAÑUU SE ENCUENTRA UBICADA POR LA A, lon:-97.75139463, 

lat:17.55019178}}

20-06-2025 17-09-2025 853048.55 853048.55 853048.55 853048.55 853048.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105MSAMV/FAISMUN-FORTAMUN-

DIR/COP-03/AYS-APO-009/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JADCER 

SAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE, monto:1697884.14, 

importe_modificado:1697884.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1096.73}}
{2540501/proyecto_INICIO, 2540501/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540502 Proyecto de inversión 2603590.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2603590.83, 

modificado:2603590.83}}

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PARAJE YOSIVEE - 

40007
20 Oaxaca 105

San Antonino Monte 

Verde

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonino Monte Verde 40007 S 695 581 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo SAN 

ANTONINO MONTE VERDE 69546 SAN ANTONINO MONTE VERDE, SAN ANTONINO 

MONTE VERDE ENTRE Calle 5 DE AMYO Y LA PLANTA SE UBICA EN LAS AFUERAS DE LA 

POBLACION AVANZANDO SOBRE LAS CALLES MENCIONADAS , lon:-97.7179299, 

lat:17.5316691}}

10-07-2025 07-10-2025 2603590.8 2603590.83 784396.99 784396.99 784396.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105MSAMV/FAISMUN-DIR/COP-06/AYS-

DRE-010/2025, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL SA DE 

CV, convocante:SAN ANTONINO MONTE VERDE, monto:2603590.83, 

importe_modificado:2603590.83}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}}

{2540502/proyecto_INICIO, 2540502/proyecto_PROCESO, 

2540502/proyecto_INICIO, 2540502/proyecto_PROCESO, 

2540502/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540523 Proyecto de inversión 806572.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806572.33, 

modificado:806572.33}}

Construcción De Muro De Contención En La Calle Principal De La Localidad De Rio Piedra, 

Municipio De San Jerónimo Coatlán - 47383
20 Oaxaca 159

San Jerónimo 

Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 47383 S 146 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:94.13, 

meta_modificada:94.13

}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:20, direccion:Calle Principal Ranchería rio 

piedra 70843 RÍO PIEDRA, SAN JERÓNIMO COATLÁN la obra se ubica en el predio que 

ocupa la casa de Representación de la localidad de Rio piedra, lon:-96.9875973, 

lat:16.13524527}}

16-06-2025 14-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2540523/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:NO PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO., trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250202540540 Proyecto de inversión 1183145.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1183145.16, 

modificado:1181650.6}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO 

RESIDENCIAL DEL SUR - 43015
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 43015 S 40 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:896.95, 

meta_modificada:892.6

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle GLADIOLAS 

Fraccionamiento RESIDENCIAL DEL SUR 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Avenida JACARANDAS Y Avenida TULIPANES Calle 

GIRASOLES LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE GLADIOLAS CON PUNTO D, lon:-

96.14118403, lat:18.10832732}}

23-06-2025 06-08-2025 1181650.6 1181650.6 1181650.6 1181650.6 1181650.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-049/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A DE C.V, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1181650.6, importe_modificado:1181650.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:892.63}}

{2540540/proyecto_INICIO, 2540540/proyecto_PROCESO, 

2540540/proyecto_FIN, 2540540/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540547 Proyecto de inversión 1573935.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1573935.12, 

modificado:1572336.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

FELIPE DE LA PEÑA. - 33086
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 33086 S 29 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:971.0, 

meta_modificada:971.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:51, direccion:Calle ALVARO OBREGON Ejido 

SAN FELIPE DE LA PEÑA 68449 SAN FELIPE DE LA PEÑA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle NIÑO PERDIDO Calle IGNACIO ZARAGOZA LA 

OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ALVARO OBREGON CON, lon:-95.93313402, 

lat:17.84048874}}

16-06-2025 31-07-2025 1572336.7 1572336.66 1271913.3 1271913.3 1271913.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-030/2025, 

contratista:GAITFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1572336.66, importe_modificado:1572336.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:971.0}}

{2540547/proyecto_INICIO, 2540547/proyecto_FIN, 

2540547/proyecto_PROCESO, 2540547/proyecto_FIN, 

2540547/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-27}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}}

2025 3 OAX250202540558 Proyecto de inversión 2860597.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2860597.58, 

modificado:2860597.58}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL, SAN JUAN COLORADO, JAMILTEPEC, 

OAXACA - 43236
20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 43236 S 4941 4668 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1820.0, 

meta_modificada:1820.

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA SAN JUAN 

COLORADO A PINOT Pueblo SAN JUAN COLORADO 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN 

JUAN COLORADO Calle JOSÉ MARÍA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL ARCO 

DE SEGUIRDAD Y CASETA DE POLICIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.95375902, 

lat:16.45456733}}

09-06-2025 07-08-2025 2860597.6 2860597.58 858179.27 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/097/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:2860597.58, 

importe_modificado:2860597.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:550.0}}
{2540558/proyecto_INICIO, 2540558/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540568 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, 

modificado:900000.0}}

Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico, tramo Pie del Calvario a 

Tierra Blanca - 35882
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 35882 S 46 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:36, direccion:Calle avenida del sabino Ejido 

tierra blanca 69773 TIERRA BLANCA (BARRIO SAN PEDRO), SAN JUAN MIXTEPEC 

avenida los sabinos, calles cercanas sin nombre, camino principal de tierra 

blanca., lon:-97.83218202, lat:17.28433986}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2540568/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540628 Proyecto de inversión 1766156.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1766156.6, 

modificado:1766156.6}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 47788 20 Oaxaca 307
San Pedro 

Huamelula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 47788 S 740 606 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:18, direccion:Camino / Terracería Localidad 

Santa Maria - Rio de Santa Maria 1 90 70770 SANTA MARÍA, SAN PEDRO HUAMELULA 

Se ubica a 692 mts al sureste del campo Vicente Guerrero y a 305 mts al oeste del 

rio Santa Maria., lon:-95.69464189, lat:15.99116677}}

14-07-2025 11-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2540628/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540629 Proyecto de inversión 391872.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391872.8, 

modificado:391872.8}}

REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE SAN JUAN 

JICAYÁN - 34831
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 34831 S 80 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:138.0, 

meta_modificada:138.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:Ranchería SAN JUAN JICAYAN 

71741 SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle SURESTE Y Calle ALVARO 

CARRILLO Calle GUERRERO EL PROYECTO SE ENCONTRARA ENTRE LAS CALLES DE 

SURESTE Y CALLE ALVARO CARRILLO DE LA LOCALIDAD DE SAN J, lon:-98.01420661, 

lat:16.47528518}}

23-06-2025 22-07-2025 30872.8 391872.8 30872.8 30872.8 30872.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/AD/03/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:391872.8, 

importe_modificado:391872.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} {2540629/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540648 Proyecto de inversión 1490692.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1490692.78, 

modificado:1490692.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE 

PESQUERÍA PUERTO PALOMA - 51126
20 Oaxaca 327

San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 51126 S 73 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:51, direccion:Calle Independencia Pueblo 

PESQUERÍA PUERTO PALOMA 70189 PESQUERÍA PUERTO PALOMA, SAN PEDRO 

TAPANATEPEC ENTRE Calle Hacia Palapa Viña del Mar Y Calle hacia el Rio Calle hacia 

Predio Eden Colotepec Obra Ubicada a 300 Metros de la I, lon:-94.15846499, 

lat:16.21197103}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540648/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250202540652 Proyecto de inversión 1786366

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1786366.0, 

modificado:1786366.0}}

AMPLIACION DEL LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE SAN PEDRO TIDAA - 43000
20 Oaxaca 331 San Pedro Tidaá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Tidaá 43000 S 485 416 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA LIBERTAD Pueblo 

SAN PEDRO TIDAA 69930 SAN PEDRO TIDAÁ, SAN PEDRO TIDAÁ ENTRE Calle JUAREZ Y 

Calle ALLENDE Calle HIDALGO SIN REFERENCIA, lon:-97.37969375, lat:17.34235228}}

21-07-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}
{2540652/proyecto_INICIO, 2540652/proyecto_PROCESO, 

2540652/proyecto_INICIO, 2540652/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540667 Proyecto de inversión 1197498.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197498.37, 

modificado:1197498.37}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE YUTEKIVI, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUÁ. - 19591
20 Oaxaca 371

Santa Catarina 

Ticuá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ticuá 19591 S 300 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:35.75, 

meta_modificada:35.75

}}

1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:Calle CALLE SUR Paraje YUTEKIVI 

71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ ENTRE Calle PAZ Y UNION Y 

Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle CALLE 25 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA AL LADO DEL 

RIO TECANU, lon:-97.53531881, lat:17.06540207}}

21-06-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540667/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540668 Proyecto de inversión 952400

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952400.0, 

modificado:952400.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LAS CALLES HIDALGO E 

INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE YUCUNICUCA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA YOSONOTU - 24706

20 Oaxaca 372
Santa Catarina 

Yosonotú

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Yosonotú 24706 S 68 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:819.0, 

meta_modificada:819.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:2, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo 

YUCUNICUCA DE HIDALGO 71136 YUCUNICUCA DE HIDALGO, SANTA CATARINA 

YOSONOTÚ ENTRE Calle HIDALGO Y LA CALLE SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA AGENCIA MU, lon:-97.63995734, 

lat:16.97894812}}

02-06-2025 31-07-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155134, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ, monto:952400.0, 

importe_modificado:952400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:770.0}}
{2540668/proyecto_INICIO, 2540668/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540677 Proyecto de inversión 2507838.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2507838.49, 

modificado:2507838.49}}

CONSTRUCCION DE MODULO DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 

20DPR1105L EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA OCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA 

OCOTLAN - 15704

20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa Lucía Ocotlán 15704 S 175 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:5, direccion:Calle CAMINO LOS 20 Paraje LOS 

20 71543 LOS 20 [PARAJE], SANTA LUCÍA OCOTLÁN ENTRE Prolongación LOPEZ MATEOS 

Y Calle CAMINO LA GUADALUPANA Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA ENTRE LOS CAMINOS LOS 20, ESQUINA CON EL C, lon:-96.67984791, 

lat:16.72917517}}

11-06-2025 07-08-2025 752351.55 752351.55 752351.55 752351.55 752351.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MDSLO/FAISMUN/393/02/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:2507838.49, 

importe_modificado:2507838.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:170.0}}

{2540677/proyecto_PROCESO, 2540677/proyecto_INICIO, 

2540677/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL OFICIO DE PRORROGA SE ADJUNTÓ AL CONTRATO , trimestre:3.0, 

usuario:juanmsanchezm, fecha:2025-10-21}}

{obs1: {observación:Plazo de ejecución de la obra feneció, agregar oficio de prorroga de 

termino de la obra , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-12}, obs2: 

{observación:Agregar imagen de conclusión , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2025-10-12}}

2025 3 OAX250202540685 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, 

modificado:900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE 

YUTENINO CUQUILA - 39841
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 39841 S 34 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:553.0, 

meta_modificada:553.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:59, direccion:Pueblo YUTENINO CUQUILA 

69802 YUTENINO CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EL TECHADO SE ENCUENTRA 

ATRAS DE LA CANCHA DE BASQUET BOL DE LA COMUNIDAD DE YUTENINO, lon:-

97.75034853, lat:17.177327}}

14-06-2025 12-08-2025 850000 850000 850000 850000 850000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155788, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:900000.0, 

importe_modificado:900000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.0}}

{2540685/proyecto_INICIO, 2540685/proyecto_PROCESO, 

2540685/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540699 Proyecto de inversión 894122.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894122.23, 

modificado:894122.23}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA 

ESPERANZA - 35502
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 35502 S 56 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:70, direccion:Camino / Brecha CERRO DEL 

CABALLO - SECUNDARIA LA NUEVA ESPERANZA 1 500 70935 LA NUEVA ESPERANZA, 

SANTA MARÍA COLOTEPEC SE ENCUENTRA UNOS 95 M DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE 

LA LOCALIDAD, A MANO IZQUIERDA DEL CAMINO QUE CONDUCE A DIC, lon:-

96.89950923, lat:15.94543225}}

17-06-2025 15-08-2025 894122.23 894122.23 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/24/MSMC/401/FAISMUN/ESP/POZO/2025, contratista:CONSTRUCCIONES 

INTELIGENTES DABANI, S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:894122.23, importe_modificado:894122.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2540699/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regregsa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regregsa a peticion 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regregsa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regregsa a peticion 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540702 Proyecto de inversión 1079034.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1079034.78, 

modificado:1079034.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE JUNTA DEL POTRERO - 

43407
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 43407 S 56 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:201.12, 

meta_modificada:201.1

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:33, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo JUNTA 

DEL POTRERO 70936 JUNTA DEL POTRERO, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle 

RANCHO EL RECUERDO DE LOS HERMANOS Y Calle LOS NARANJOS Calle HACIA 

PRIMARIA PALMA SOLA OBRA UBICADA A 900 METROS DEL RANCHO EL RE, lon:-

96.89679971, lat:15.90618498}}

20-06-2025 18-08-2025 1079034.8 1079034.78 1079034.8 862719.77 862719.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/08/MSMC/401/FAISMUN/JPOT/TECH/2025, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO 

ATQ S. DE R.L. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:1079034.78, importe_modificado:1079034.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:160.9}}

{2540702/proyecto_INICIO, 2540702/proyecto_PROCESO, 

2540702/proyecto_INICIO, 2540702/proyecto_PROCESO, 

2540702/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540727 Proyecto de inversión 1951719.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1951719.48, 

modificado:1951719.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO 

CARDENAS, CLAVE:20DPB2235K - 42045
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 42045 S 36 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:620.0, 

meta_modificada:620.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:136, direccion:Camino / Terracería SAN 

FRANCISCO COZOALTEPEC - SAN MARTIN 10 0 70945 SAN MARTÍN, SANTA MARÍA 

TONAMECA 0, lon:-96.7723265, lat:15.85923827}}

07-07-2025 19-09-2025 1024836 1951719.48 1024836 1024836 1024836

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/07/2025, 

contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1951719.48, 

importe_modificado:1951719.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:325.0}}

{2540727/proyecto_INICIO, 2540727/proyecto_PROCESO, 

2540727/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}, obs2: {observación:corregir importe 

comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}, obs3: 

{observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-09}, obs4: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250202540748 Proyecto de inversión 1257125.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1257125.04, 

modificado:1257125.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA, LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO - 49848 20 Oaxaca 469
Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 49848 S 269 261 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1101.0, 

meta_modificada:1101.

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:53, direccion:Ranchería LÁZARO 

CÁRDENAS YUCUNICOCO 69700 LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO, SANTIAGO 

JUXTLAHUACA la obra se realizará enfrente de la agencia de la localidad, lon:-

97.93484012, lat:17.24593964}}

06-06-2025 30-06-2025 1257125 1257125.04 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/021/2025, 

contratista:ESTUDIO DE INGENIERIA VAFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1257125.04, importe_modificado:1257125.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:110.0}}
{2540748/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540774 Proyecto de inversión 998831.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998831.36, 

modificado:998831.36}}

REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIOS PARAJES DE LA LOCALIDAD DE 

SANTO DOMINGO XAGACIA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACIA - 46080
20 Oaxaca 522

Santo Domingo 

Xagacía

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Xagacía 46080 S 37 178 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:45.98, 

meta_modificada:45.98

}}

1
{geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:SANTO DOMINGO XAGACÍA, SANTO 

DOMINGO XAGACÍA, lon:-96.26188684, lat:17.15341413}}
27-06-2025 26-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2540774/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540775 Proyecto de inversión 1954650.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1954650.03, 

modificado:1954650.03}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 

SANTO DOMINGO YANHUITLAN - 44348
20 Oaxaca 523

Santo Domingo 

Yanhuitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán 44348 S 602 483 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1828.0, 

meta_modificada:1828.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:523, localidad:22, direccion:Camino / Vereda TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO exitente - MICROCUENCA 1 828 69660 BARRIO DE LOS ARCOS, 

SANTO DOMINGO YANHUITLÁN Nos ubicamos en el palacio municipal sobre la calle 

Porfirio diaz, avanzamos hacia el norte 780 m hasta lleg, lon:-97.34107531, 

lat:17.53925047}}

01-07-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2540775/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540788 Proyecto de inversión 748939.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:748939.58, 

modificado:748939.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONA 

VICARIO, BARRIO SAN MIGUELITO PARTE ALTA, SILACAYOÁPAM - 44848
20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Silacayoápam 44848 S 34 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1161.6, 

meta_modificada:1161.

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:Calle Leona Vicario Barrio San 

Miguelito parte alta 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle Unión y 

Progreso Y Calle A San Jerónimo Progreso Calle San Miguel La obra se encuentra a 

la altura de la iglesia de San Miguelito sob, lon:-98.1356656, lat:17.49687602}}

16-06-2025 14-08-2025 748939.58 748939.58 748939.58 502204 502204

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155966, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:748939.58, 

importe_modificado:748939.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}

{2540788/proyecto_INICIO, 2540788/proyecto_PROCESO, 

2540788/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202542289 Acción 107840.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107840.75, 

modificado:107840.75}}

SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

CIVIL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE - 841
20 Oaxaca 168

San José Estancia 

Grande
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San José Estancia Grande 841-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.251286, lat:16.365203}}
02-05-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2542289/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202542295 Acción 423285

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423285.0, 

modificado:423285.0}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS APROBADAS EN EL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO ATOYAC, PARA EL EJERCICIO FÍSCAL 2025 - 2070
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Atoyac 2070-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:90.0, 

meta_modificada:15.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.986977, lat:16.489084}}
07-05-2025 31-12-2025 423285 423285 338628 338628 338628

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPA/302/FISMDF/F-

III/IND/CPSP/01/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:423285.0, 

importe_modificado:423285.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:14.0}, 

meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:14.0}}

{2542295/proyecto_INICIO, 2542295/proyecto_PROCESO, 

2542295/proyecto_INICIO, 2542295/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202542301 Acción 169518.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169518.78, 

modificado:169518.78}}

REALIZACIÓN DE TRES PROYECTOS EJECUTIVOS PARA CISTERNAS Y CUARTOS DORMITORIOS - 

2161
20 Oaxaca 487 Santiago Tenango Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Tenango 2161-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:487, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.004104, lat:17.324921}}
08-05-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2542301/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543602 Proyecto de inversión 884892.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:884892.09, 

modificado:850000.0}}

Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de las calles Francisco I. Madero 

y Barrio de arriba, en Asunción Mixtepec. - 26249
20 Oaxaca 123

San Bernardo 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Bernardo Mixtepec 26249 S 140 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:462.0, 

meta_modificada:462.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:2, direccion:Camino Asunción Mixtepec - San 

Bernardo Mixtepec 0 150 71210 ASUNCIÓN MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC A 

150 metros de la agencia municipal de Asunción Mixtepec., lon:-96.96555873, 

lat:16.86685354}}

15-06-2025 15-07-2025 850000 850000 850000 850000 850000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-01/MSBM/123/IR-01/R-33-

FAISMUN/2025., contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S  DE R.L DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN BERNARDO MIXTEPEC, monto:850000.0, 

importe_modificado:850000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:462.0}}

{2543602/proyecto_INICIO, 2543602/proyecto_PROCESO, 

2543602/proyecto_FIN, 2543602/proyecto_PROCESO, 

2543602/proyecto_FIN, 2543602/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544430 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 

SECUNDARIA GENERAL "JOSÉ MARTÍ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0142B, EN LA LOCALIDAD 

SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO SAN JUAN COLORADO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC 

20DES0142B 

5320012577900125

S 150 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:201.0, 

meta_modificada:201.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

97.954, lat:16.4597}}
28-07-2025 31-12-2025 3100000 3100000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-RAMO 33_REM/AD/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERíA Y ARQUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544430/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544434 Proyecto de inversión 611669.43

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:611669.43, modificado:601450.55}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS ¿BENITO JUÁREZ¿ CON CLAVE ESCOLAR: 

20DCC0065O, EN LA LOCALIDAD CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO 

CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC  

20DCC0065O 

5320012430500124

S 30 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:302.0, 

meta_modificada:302.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.7454, lat:17.9954}}
28-07-2025 31-12-2025 601450.55 601450.55 420693.44 420693.44 420693.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:AVEP, ASESORÍAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:601450.55, importe_modificado:601450.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:123.0}} {2544434/proyecto_PROCESO, 2544434/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544446 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR1181R, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO ANTA MARÍA PÁPALO.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC 

20DPR1181R 

5320012568300125

S 52 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:203.0, 

meta_modificada:203.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-

96.7974, lat:17.7842}}
28-07-2025 31-12-2025 669000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544446/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544514 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 

TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0533W, EN LA LOCALIDAD CERRO CLARÍN, 

MUNICIPIO SAN JOSÉ INDEPENDENCIA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA  

20DTV0533W 

5320012552600124

S 33 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:421.0, 

meta_modificada:421.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:169, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.6747, lat:18.2753}}
07-07-2025 31-12-2025 3100000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544586 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:850000.0, modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DTV1354R, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YATEE, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO VILLA 

ALTA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DTV1354R 

5320012597900125

S 12 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:365.0, 

meta_modificada:365.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:156, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.1646, lat:17.3081}}
07-07-2025 31-12-2025 849183.59 849183.59 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES KACHIÑA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:849183.59, importe_modificado:849183.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544586/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544594 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590000.0, modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DCC0974N, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA, MUNICIPIO SAN 

ANTONIO TEPETLAPA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DCC0974N 

5320012594000125

S 67 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:652.0, 

meta_modificada:652.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

98.0662, lat:16.5424}}
07-07-2025 31-12-2025 590000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546482 Proyecto de inversión 2007000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2007000.0, modificado:2007000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR3384Z, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO MÁRTIR, MUNICIPIO SAN PEDRO MÁRTIR
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DPR3384Z 

5320012593600125
S 48 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.74, 

meta_modificada:660.7

4}}

1
{geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.7122, lat:16.7445}}
14-07-2025 31-12-2025 2004031 2004030.95 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:043-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:XHOJCHHI Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:2004030.95, 

importe_modificado:2004030.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546482/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:CORREGIR PERIODO DE EJECUCIÓN, NO CONCUERDA CON EL CONTRATO , 

trimestre:3.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250202546499 Proyecto de inversión 640000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640000.0, modificado:640000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB1711P, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DPB1711P 

5320012588500125
S 102 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.6731, lat:16.3224}}
28-07-2025 31-12-2025 638955.53 638955.53 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:D.R CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:638955.53, 

importe_modificado:638955.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546499/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546628 Proyecto de inversión 254379

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:254379.0, modificado:254379.0}}

EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DTV1426U, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SIETE CERROS, MUNICIPIO SAN 

FRANCISCO CHAPULAPA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DTV1426U 

5320012603600125
S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:139, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.7127, lat:17.8982}}
31-07-2025 31-12-2025 254379 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546685 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590000.0, modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DIN0390K, EN LA LOCALIDAD YUTANDUCHI DE GUERRERO, MUNICIPIO YUTANDUCHI DE 

GUERRERO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DIN0390K 

5320012593100125
S 53 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:698.0, 

meta_modificada:698.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:564, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-97.2975, 

lat:17.0395}}
31-07-2025 31-12-2025 588389.71 588389.71 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:EDRIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:588389.71, 

importe_modificado:588389.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546685/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546736 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB1563X, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MECHOACÁN, MUNICIPIO SANTA CATARINA 

MECHOACÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMR  20DPB1563X 

5320012609800125
S 144 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:987.0, 

meta_modificada:987.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

97.836, lat:16.3344}}
31-07-2025 31-12-2025 664573.33 664573.33 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:664573.33, importe_modificado:664573.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546736/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546746 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" CON 

CLAVE ESCOLAR: 20DPR1464Y, EN LA LOCALIDAD SITIO DE XITLAPEHUA, MUNICIPIO SITIO DE 

XITLAPEHUA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DPR1464Y 

5320012611000125
S 47 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:CONOCIDO , lon:-96.5326, 

lat:16.351}}
31-07-2025 31-12-2025 297323.28 297323.28 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL AMATENGO, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:297323.28, importe_modificado:297323.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546746/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546773 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA "CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA MESTIZA" 

CON CLAVE ESCOLAR: 20KPR1715W EN LA LOCALIDAD BARRIO DE LA PROVIDENCIA, 

MUNICIPIO SILACAYOÁPAM.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20KPR1715W 

5320012574100125
S 15 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:537, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

98.1456, lat:17.5411}}
31-07-2025 31-12-2025 200000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546847 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670000.0, modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPB0205C, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO SAN JUAN COATZÓSPAM
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DPB0205C 

5320012611400125
S 13 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:987.0, 

meta_modificada:987.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:187, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.7594, lat:18.0446}}
31-07-2025 31-12-2025 665383.93 665383.93 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:053-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES KACHIÑA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:665383.93, importe_modificado:665383.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546847/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Corregir el nombre del proyecto conforme la estructura requerida 

por la SHC

, trimestre:3.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:Corregir 

fecha de inicio/termino de acuerdo al contrato

, trimestre:3.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250202546850 Proyecto de inversión 2499963.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2499963.87, modificado:2499963.87}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL CARRIZAL EN LA 

LOCALIDAD DE LA PE MUNICIPIO DE LA PE
20 Oaxaca 69 La Pe

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de la Pe 2 S 1263 1263 0

{meta1: 

{unidad_medida:Pozo(s)

, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:PARAJE EL CARRIZAL, lon:-

96.793775, lat:16.62261}}
24-05-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIR/MLP/069/R33/FAISMUN-

002/2025, contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS S.A DE C.V, 

convocante:municipio de La Pe, monto:2499963.87, 

importe_modificado:2499963.87}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.2}}
{2546850/proyecto_INICIO, 2546850/proyecto_PROCESO, 

2546850/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546864 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 

SECUNDARIA GENERAL "TELPOCHCALLI" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0236Q, EN LA 

LOCALIDAD CAÑADA BRAVA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMR 20DES0236Q 

5320012612000125
S 50 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:951.0, 

meta_modificada:951.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:509, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.6381, lat:15.8346}}
31-07-2025 31-12-2025 3100000 3100000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060-RAMO33/AD/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:ROLASO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3100000.0, 

importe_modificado:3100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546864/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Cambiar la fecha del   periodo de ejecución por que no coincide con 

las fechas del contrato , trimestre:3.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250202547066 Proyecto de inversión 7777050.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7777050.12, modificado:7777050.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO AL HOSPITAL 

IMSS BIENESTAR
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 2025/002 N 0 0 9999

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:5233.85, 

meta_modificada:5233.

85}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD RESIDENCIAL SAN 

ROSENDO, lon:-96.13592, lat:18.11152}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD RESIDENCIAL SAN ROSENDO, lon:-96.13662, lat:18.11166}, 

geo3: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD RESIDENCIAL SAN 

ROSENDO, lon:-96.13713, lat:18.11246}}

12-05-2025 03-08-2025 7777050.1 7777050.12 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156605, contratista:, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:7777050.12, 

importe_modificado:7777050.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2533.68}}
{2547066/proyecto_PROCESO, 2547066/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550889 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, 

modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA ARTEMIA MONTESINOS CON 

CLAVE ESCOLAR: 20DPR2687N, EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO, MUNICIPIO CONSTANCIA 

DEL ROSARIO - 40558

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 40558 S 29 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:618.24, 

meta_modificada:618.2

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Ranchería RANCHO VIEJO 71033 RANCHO VIEJO, CONSTANCIA DEL ROSARIO ENTRE Y 

Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 

LA ESCUELA A 40 METROS LINEALES AL OESTE DEL PREE, lon:-97.95928874, 

lat:17.03160511}}

15-07-2025 12-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550889/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550891 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR0155M, EN LA LOCALIDAD PIEDRA DE CASA, MUNICIPIO MESONES HIDALGO - 41084
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 41084 S 18 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:16, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo PIEDRA 

DE CASA 71040 PIEDRA DE CASA, MESONES HIDALGO ENTRE Calle MIRADOR Y Calle 

OAXACA Calle MORELOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 26 METROS 

LINEALES AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, A 31 MET, lon:-97.95348769, 

lat:16.94695953}}

31-07-2025 29-10-2025 669000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550891/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550926 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, 

modificado:699292.93}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, 

EN LA LOCALIDAD RÍO TEJÓN, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ LOXICHA. - 55265
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 55265 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.6, 

meta_modificada:18.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:8, direccion:Calle A CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería RÍO TEJÓN 70940 RÍO TEJÓN, SAN BARTOLOMÉ LOXICHA UNA DE 

LAS ACCIONES SE UBICA EN ACCESO PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 

4632 ML AL SURESTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE , lon:-96.76981377, 

lat:15.95817283}}

15-07-2025 12-11-2025 699292.93 699292.93 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/021/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:699292.93, 

importe_modificado:699292.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550926/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE PRESENTAR ACTA CIRCUNSTACIADA QUE AMPARE LA 

TERMINACÍON ANTICIPADA, SUBIR EL DOCUMENTO PARA PODER VALIDAR Y MODIFICAR LA 

INVERSIÓN EJERCIDA., trimestre:3.0, usuario:claudialopezg, fecha:2025-10-18}, obs2: 

{observación:FAVOR DE AGREGAR EL CONTRATO Y EL ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA. , 

trimestre:3.0, usuario:claudialopezg, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250302550944 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS AMADO NERVO CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DJN1009S, EN LA LOCALIDAD SITIO DEL PALMAR, MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN - 

43475

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 43475 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:39.0, 

meta_modificada:39.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Ranchería SAN LUIS AMATLÁN 70811 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN ENTRE 

Calle SIN NOMBRE Y Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL A LA ESCUELA A 26 METROS LINEALES AL SUR DE LA, lon:-96.49027414, 

lat:16.51424723}}

15-07-2025 12-11-2025 300000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2550944/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550952 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670000.0, 

modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR0125S, EN LA LOCALIDAD LA NORIA DE ORTIZ, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA 

DE CRESPO - 46750

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 46750 S 19 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:Calle URSULINO ORTIZ Ranchería 

La Noria de Ortiz 71502 LA NORIA DE ORTIZ, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 

ENTRE Y Calle AL TULE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE URSULINO ORTIZ A 288 

METROS LINEALES AL NORTE DEL CENTRO DE ASISTEN, lon:-96.72797315, 

lat:16.69412617}}

31-07-2025 12-11-2025 669200.33 669200.33 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:669200.33, importe_modificado:669200.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550952/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar, 

trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}}

2025 3 OAX250302550955 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670000.0, 

modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV1056S, 

EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA VIGALLO, MUNICIPIO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 47101
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 47101 S 20 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:8, direccion:Calle PEÑASCO Pueblo Santa 

María Vigallo 71205 SANTA MARÍA VIGALLO, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ LA OBRA SE UBICA 

SOBRE LA CALLE PEÑASCO A 315 METROS LINEALES AL NOROESTE DE LA IGLESIA, A 345 

METROS LINEALES AL NOROESTE DE DE LA AGENCIA MU, lon:-96.81678175, 

lat:16.86055946}}

15-07-2025 13-10-2025 657434.14 657434.14 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, S.A DE 

C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:657434.14, importe_modificado:657434.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550955/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Checar la liga del contrato ya que no se puede abrir, trimestre:3.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-01}}

2025 3 OAX250302550966 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:209743.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CAÑADA BRAVA, MUNICIPIO SANTO 

DOMINGO DE MORELOS. - 66472
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66472 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 

Ranchería CAÑADA BRAVA 70908 CAÑADA BRAVA, SANTO DOMINGO DE MORELOS 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 18 ML AL NORESTE DE LA L, lon:-96.63664276, 

lat:15.8362281}}

08-10-2025 30-12-2025 209743.52 209743.52 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, 

contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3313947.57, 

importe_modificado:3313947.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550966/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550979 Proyecto de inversión 545000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:545000.0, 

modificado:544889.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA SOSOLA, 

MUNICIPIO SAN JERÓNIMO SOSOLA. - 66851
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66851 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:9, direccion:Calle DEL ÁNGEL Ranchería SANTA 

LUCÍA SOSOLA 68207 SANTA LUCÍA SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA ENTRE Calle 

GUADALUPE VICTORIA Y UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN CALLE DEL ÁNGEL A 

74 ML AL NORESTE DE PALACIO MUNICIPAL O A 83 ML AL S, lon:-97.09143556, 

lat:17.40759214}}

08-10-2025 30-12-2025 544889.06 544889.06 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/057/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA Y AQRUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1307814.09, 

importe_modificado:1307814.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550979/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550981 Proyecto de inversión 336000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:336000.0, 

modificado:335120.89}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD JAZMÍN MORELOS, MUNICIPIO SANTIAGO 

APOALA. - 66927
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66927 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:384.0, 

meta_modificada:384.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:7, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería JAZMÍN MORELOS 69627 JAZMÍN MORELOS, SANTIAGO APOALA 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 

232 ML AL SUROESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA Y A 2, lon:-97.15443842, 

lat:17.65940203}}

08-10-2025 31-12-2025 335120.89 335120.89 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/037/2025, 

contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FERZAR, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1110352.94, 

importe_modificado:1110352.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550981/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550987 Proyecto de inversión 625000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:625000.0, 

modificado:624303.88}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD EL LLANO, MUNICIPIO SAN 

FRANCISCO JALTEPETONGO. - 66962
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66962 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.05, 

meta_modificada:100.0

1

{geo1: {cve_municipio:144, localidad:5, direccion:Calle A CAMINO NACIONAL 

Ranchería EL LLANO 69936 EL LLANO, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO ENTRE Calle 

MELCHOR OCAMPO Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN ACCESO PEATONAL A CAMINO 

NACIONAL A 844 ML AL SURESTE DE LA TIENDA PARA EL BIENESTA, lon:-97.25654686, 

lat:17.34899066}}

08-10-2025 30-12-2025 624303.88 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550987/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550988 Proyecto de inversión 1250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1250000.0, 

modificado:1248607.74}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ATENANGO, 

MUNICIPIO SAN AGUSTÍN ATENANGO. - 66963
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66963 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.1, 

meta_modificada:200.1

}}

1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo 

SAN AGUSTÍN ATENANGO 69440 SAN AGUSTÍN ATENANGO, SAN AGUSTÍN ATENANGO 

ENTRE Calle DE MIGUEL HIDALGO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle VICENTE GUERRERO 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZ, lon:-98.01491765, 

lat:17.60961634}}

08-10-2025 30-12-2025 1248607.7 1248607.74 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/043/2025, 

contratista:TECNOVIVE, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:7117064.18, importe_modificado:7117064.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550988/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550993 Proyecto de inversión 381500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:381500.0, 

modificado:380889.43}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC, 

MUNICIPIO SAN LORENZO CACAOTEPEC. - 67033
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67033 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:63.0, 

meta_modificada:63.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:Peatonal A CALLE 2 DE OCTUBRE 

Pueblo SAN LORENZO CACAOTEPEC 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO 

CACAOTEPEC ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle MORELOS Calle 18 DE 

MARZO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE 2 , lon:-96.80113031, 

lat:17.13347686}}

08-10-2025 31-12-2025 380889.43 380889.43 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/062/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3373592.12, 

importe_modificado:3373592.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550993/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550994 Proyecto de inversión 1132000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1132000.0, 

modificado:1131168.43}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO 

SAN PEDRO TEUTILA. - 67099
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67099 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo SAN 

PEDRO TEUTILA 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA ENTRE Calle HIDALGO 

Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MORELOS A 107 ML AL 

SURESTE DE LA TIENDA DICONSA Y A 119 ML AL NOROESTE, lon:-96.70534556, 

lat:17.97618237}}

02-10-2025 31-12-2025 1131168.4 1131168.43 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/027/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2685692.08, 

importe_modificado:2685692.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550994/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551006 Proyecto de inversión 4600498.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4600498.4, 

modificado:4560512.32}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SANTA ELENA , EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 64231
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
64231 S 67200 52800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle PUERTO ANGEL Colonia 

SANTA ELENA 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE 

Calle HUATULCO Y Calle PUERTO ESCONDIDO Avenida RIVERAS DEL RIO ATOYAC LA 

CONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA A 489.36 M DE LA, lon:-

96.72841784, lat:17.03953853}}

31-07-2025 12-11-2025 4560512.3 4560512.32 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0651/251157/2025, 

contratista:SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS, convocante:SISTEMA OPERADOR DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:4560512.32, 

importe_modificado:4560512.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}}
{2551006/proyecto_INICIO, 2551006/proyecto_PROCESO, 

2551006/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551012 Proyecto de inversión 46989712.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3989712.81, 

modificado:3989712.81}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, 

monto:4.3E7, modificado:4.3E7}}

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE 

SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 65665
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 65665 S 6475 5999 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:819.66, 

meta_modificada:819.6

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Calle 2 DE ABRIL Pueblo SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle ZARAGOZA Calle RIO SAN ANTONIO 

COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE , lon:-96.90789523, 

lat:17.29036055}}

31-07-2025 31-10-2025 43000000 42946554.6 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-03-028/2025, 

contratista:AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S DE RL DE CV, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:4.29465546E7, 

importe_modificado:4.29465546E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551012/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302551017 Proyecto de inversión 707500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:707500.0, 

modificado:706374.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA 

CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 66413
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66413 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:Calle PORFIRIO DÍAZ Ranchería 

SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC 71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle 21 DE MARZO Y Calle SIN NOMBRE Calle 

JOSÉ MARÍA MORELOS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CA, lon:-96.7714073, 

lat:16.64404934}}

08-10-2025 31-12-2025 706374.6 706374.6 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/033/2025, 

contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2966835.94, 

importe_modificado:2966835.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551017/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551029 Proyecto de inversión 630000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:630000.0, 

modificado:630000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD YUCUQUETZAHUE BUENA VISTA, 

MUNICIPIO SANTA CRUZ ITUNDUJIA. - 75121
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 75121 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:63, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería YUCUQUETZAHUE BUENA VISTA 71190 YUCUQUETZAHUE BUENA 

VISTA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD A 36 ML AL SURESTE DE LA ESCUELA BÁSICA Y A , lon:-97.60618586, 

lat:16.7555778}}

01-09-2025 31-12-2025 630000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551029/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551033 Proyecto de inversión 327000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:327000.0, 

modificado:327000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, 

MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO. - 75464
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 75464 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGÓN 

Pueblo SAN MARTÍN ITUNYOSO 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle LÁZARO CÁRDENAS Calle ISABEL LA CATÓLICA UNA DE 

LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓ, lon:-97.87847683, 

lat:17.22926762}}

01-09-2025 31-12-2025 327000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551033/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551050 Proyecto de inversión 625000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:625000.0, 

modificado:625000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA VELATÓ, 

MUNICIPIO MONJAS. - 73067
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 73067 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.05, 

meta_modificada:100.0

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 

Ranchería SANTA MARÍA VELATÓ 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 389 ML AL SUROESTE DE LA 

CASA DE SALUD Y A 408 ML DE LA ESCUELA TELESECU, lon:-96.64503331, 

lat:16.50383054}}

08-10-2025 30-12-2025 625000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551050/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551064 Proyecto de inversión 1698000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1698000.0, 

modificado:1697649.88}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD EL COMÚN, MUNICIPIO VILLA 

SOLA DE VEGA. - 69370
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 69370 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:61, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería EL COMÚN 71417 EL COMÚN, VILLA SOLA DE VEGA UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 67 ML AL SURESTE DE LA 

TELESECUNDARIA Y A 92 ML AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNIC, lon:-96.92785765, 

lat:16.45746563}}

08-10-2025 31-12-2025 1697649.9 1697649.88 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/031/2025, 

contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS N-14, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:2405004.01, importe_modificado:2405004.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551064/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551069 Proyecto de inversión 420000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:420000.0, 

modificado:419163.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE MAZATÁN, MUNICIPIO 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 69733
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 69733 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:24, direccion:Calle VICENTE GUERRERO 

Colonia SAN VICENTE MAZATÁN 70762 SAN VICENTE MAZATÁN, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC ENTRE Calle RODOLFO JIMÉNEZ DE LA CRUZ Y Calle ISMAEL JIMÉNEZ DE 

LA CRUZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRER, lon:-

95.42409606, lat:16.12278056}}

08-10-2025 31-12-2025 419163.11 419163.11 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/039/2025, 

contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FERZAR S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1340867.38, 

importe_modificado:1340867.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551069/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551098 Proyecto de inversión 147000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:147000.0, 

modificado:147000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, 

MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 76986
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76986 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:168.0, 

meta_modificada:168.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Privada 2DA PALMA Colonia 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN 

DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle CANAL 5 Y Calle LAS HUERTAS UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN PRIVADA 2DA PALMA A 75 ML AL NOROESTE DEL, lon:-96.58676177, 

lat:16.31986088}}

01-09-2025 31-12-2025 147000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551098/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551111 Proyecto de inversión 273000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:273000.0, 

modificado:273000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD YOSOCOHOYO, MUNICIPIO SANTIAGO 

NUNDICHE. - 77347
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77347 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:312.0, 

meta_modificada:312.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería YOSOCOHOYO 69825 YOSOCOHOYO, SANTIAGO NUNDICHE 

ENTRE Calle CAMINO SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 155 ML AL NOROESTE DE LA CANCHA MUNICIPAL O, lon:-

97.66747285, lat:17.34302415}}

01-09-2025 31-12-2025 273000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551111/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551126 Proyecto de inversión 252000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:252000.0, 

modificado:252000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SIETE CERROS, MUNICIPIO 

SAN FRANCISCO CHAPULAPA. - 76277
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76277 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:288.0, 

meta_modificada:288.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería GUADALUPE SIETE CERROS 68638 GUADALUPE SIETE CERROS, SAN 

FRANCISCO CHAPULAPA ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle CALLE SIN NOMBRE 

Calle CALLE SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CA, lon:-96.71292932, 

lat:17.89834576}}

01-09-2025 31-12-2025 252000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551126/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551147 Proyecto de inversión 707500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:707500.0, 

modificado:707500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MESONCITO, 

MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 74907
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 74907 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería SAN MARCOS MESONCITO 71016 SAN MARCOS MESONCITO, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Ninguno NINGUNO UNA DE 

LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOC, lon:-97.85248809, 

lat:17.09816054}}

14-10-2025 31-12-2025 707500 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551147/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551148 Proyecto de inversión 208000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:208000.0, 

modificado:208000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD XAAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE 

MITLA. - 74927
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 74927 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:312.0, 

meta_modificada:312.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:5, direccion:Calle HIDALGO Ranchería XAAGÁ 

70430 XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA ENTRE Calle PINO SUÁREZ Y Calle ZARAGOZA 

Calle COLÓN UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN CALLE HIDALGO A 104 ML AL 

SUROESTE DE LA IGLESIA DE GUADALUPE Y A 134 ML , lon:-96.32911513, 

lat:16.90412663}}

08-10-2025 31-12-2025 208000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551148/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302551157 Proyecto de inversión 6012597.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6012597.56, 

modificado:6012597.56}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC -

EL CUETE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+100, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+860, EN 

EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 81640

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 81640 S 141 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:30, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal SANTA MARÍA ZACATEPEC - EL CUETE 2 100 71050 EL CUETE, SANTA MARÍA 

ZACATEPEC EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC SE LOCALIZA A 319 KM CON UN 

TIEMPO DE RECORRIDO DE 7 HORAS 21 MINUTOS AL OESTE , lon:-97.99671262, 

lat:16.77658358}}

08-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2551157/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551158 Proyecto de inversión 6028729.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6028729.18, 

modificado:6028729.18}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO YUTANICANI 

RANCHO VIEJO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+300, SUBTRAMO DEL KM 0+700 AL KM 

1+540, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 81732

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 81732 S 148 156 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:11, direccion:Camino YUTANICANI - RANCHO 

VIEJO 9 300 71790 YUTANICANI, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN EL MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN SE LOCALIZA A 320 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO 

DE 5 HORAS 31 MINUTOS AL SUROESTE DE LA CAPITAL DEL ESTAD, lon:-97.97838419, 

lat:16.27923308}}

08-10-2025 31-12-2025 5965711.5 5965711.53 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-087-W-0-25, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:5965711.53, 

importe_modificado:5965711.53}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2551158/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551159 Proyecto de inversión 9997582.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9997582.46, 

modificado:9997582.46}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE FLOR BATAVIA CERRO 

VERDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM - 81743

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 81743 S 617 590 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:4, direccion:Camino FLOR BATAVIA - CERRO 

VERDE 3 300 68630 FLOR BATAVIA, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM EL MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS TEOTILÁLPAM SE LOCALIZA A 205 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 

HORAS 47 MINUTOS AL SUR DE LA CAPITAL DEL ESTADO, LA LO, lon:-96.51507609, 

lat:17.97607121}}

08-10-2025 31-12-2025 9996867.5 9996867.46 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-088-W-0-25, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES FORDYCE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS 

BIENESTAR, monto:9996867.46, importe_modificado:9996867.46}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2551159/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551161 Proyecto de inversión 9999091.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9999091.67, 

modificado:9999091.67}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA DEL E.C. 

YUCUDAA SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL SAN JUAN COLORADO, TRAMO DEL KM 0 000 AL 

KM 23 800, SUBTRAMO DEL KM 20 480 AL KM 21 700, EN EL MUNICIPIO DE PINOTEPA DE 

DON LUIS - 81821

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 81821 S 5723 5429 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.22, 

meta_modificada:1.22}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:33, direccion:Calle S MIGUEL TLACAMAMA - STA 

MARIA NUTI Pueblo EL HULE 71750 EL HULE, PINOTEPA DE DON LUIS EL MUNICIPIO DE 

PINOTEPA DE DON LUIS SE LOCALIZA A 348 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 

HORAS 35 MINUTOS AL SUROESTE DE LA CAPITAL DEL , lon:-97.96970358, 

lat:16.43524615}}

01-10-2025 31-12-2025 9988010.7 9988910.66 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-095-W-0-25, 

contratista:CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS 

BIENESTAR, monto:9988910.66, importe_modificado:9988910.66}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.31}} {2551161/proyecto_PROCESO, 2551161/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se confirma congruencia de la información, se adjunta tarjeta 

informativa que justifica la diferencia entre los avances físicos y financieros.

https://drive.google.com/file/d/1AIXvz1zgEq-nFr-8o0RLbMF-kTBhdnz2/view?usp=sharing, 

trimestre:3.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:El avance físico  presentado es mayor al avance financiero, por lo 

que deberá verificar la congruencia de la información reportada, trimestre:3.0, 

usuario:valeriacardenasa, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:El avance físico 

presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de 

la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}, obs3: {observación:El 

avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la 

congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302551162 Proyecto de inversión 5093790.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5093790.35, 

modificado:5093790.35}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA RAYA DE 

IXCATLÁN E.C. TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN TUXTEPEC SAN PEDRO IXCATLÁN, TRAMO DEL 

KM 0 000 AL KM 3 100, SUBTRAMO DEL KM 2 000 AL KM 2 800, EN EL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO IXCATLÁN - 81860

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 81860 S 196 168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:12, direccion:Ninguno SIN NOMBRE Pueblo LA 

RAYA DE IXCATLÁN 68450 LA RAYA DE IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN EL MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO IXCATLÁN SE LOCALIZA A 272 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 

HORAS 19 MINUTOS AL NORESTE DE LA CAPITAL DEL ESTA, lon:-96.50879491, 

lat:18.11795018}}

01-10-2025 31-12-2025 5084159.3 5084159.33 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-085-W-0-25, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:5084159.33, 

importe_modificado:5084159.33}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.01}} {2551162/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551171 Proyecto de inversión 2976753.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2976753.64, 

modificado:2976753.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA 

LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS, MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO ALBARRADAS - 79935

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 79935 S 420 375 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:724.8, 

meta_modificada:724.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:506, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTO 

DOMINGO ALBARRADAS 70446 SANTO DOMINGO ALBARRADAS, SANTO DOMINGO 

ALBARRADAS ENTRE Calle GUERRERO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle INDEPENDENCIA 

LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO REFER, lon:-

96.20042462, lat:17.06754878}}

02-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551171/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551174 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, 

modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN IEBO NUM. 165 CON CLAVE 

ESCOLAR: 20ETH0165Y, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA, MUNICIPIO SAN SIMÓN 

ALMOLONGAS - 79984

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 79984 S 35 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:660.74, 

meta_modificada:660.7

1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Pueblo TIERRA BLANCA 70809 TIERRA BLANCA, SAN SIMÓN ALMOLONGAS ENTRE 

Ninguno TERRACERÍA Y Ninguno TERRACERÍA Ninguno TERRACERÍA LA OBRA SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA, A 1051 METROS, lon:-

96.69384705, lat:16.45026285}}

02-10-2025 31-12-2025 3100000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551174/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551176 Proyecto de inversión 19487971.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.94879716E7, 

modificado:1.94879716E7}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN JUAN 

BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - LA SOLEDAD, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+900, SUBTRAMO 

DEL KM 0+000 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - 

80066

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 80066 S 654 550 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:8, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - LA SOLEDAD 10 900 68650 LOMA 

COYOL, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC SE LOCALIZA A 233 KM CON UN TIEMPO DE , lon:-96.59248184, 

lat:17.85072545}}

02-10-2025 31-12-2025 19481355 19481354.57 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-083-W-0-25, 

contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS 

BIENESTAR, monto:1.948135457E7, importe_modificado:1.948135457E7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2551176/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551181 Proyecto de inversión 1399820.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1399820.22, 

modificado:1399820.22}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN 

LA LOCALIDAD DE EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 80351
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 80351 S 40 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:498.79, 

meta_modificada:498.7

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:Calle NINGUNO Pueblo EL 

CUAJILOTE 71553 EL CUAJILOTE, SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD, SOBRE LA CALLE CONOCIDA COMO 20 DE NOVIEM, lon:-96.6778219, 

lat:16.70477705}}

02-10-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551181/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551184 Proyecto de inversión 315000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, 

modificado:315000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN 

ANDRÉS ZABACHE. - 80684
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 80684 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle A LA COMPAÑÍA Pueblo SAN 

ANDRÉS ZABACHE 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE ENTRE Calle 

REFORMA Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN CAMINO A LA 

COMPAÑÍA A 100 ML AL SURESTE DEL PREESCOLAR ANTONIO , lon:-96.8571505, 

lat:16.59874165}}

02-10-2025 31-12-2025 315000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551184/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551187 Proyecto de inversión 105000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, 

modificado:105000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD RANCHO SAN FELIPE, MUNICIPIO 

SANTIAGO MATATLÁN. - 77721
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77721 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:Calle LA REFORMA Ranchería 

RANCHO SAN FELIPE 70445 RANCHO SAN FELIPE, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle LA 

REFORMA Y Calle SIN NOMBRE Calle INDEPENDENCIA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA 

EN CALLE LA REFORMA A 347 ML AL SURESTE DE LA IGLES, lon:-96.47714622, 

lat:16.81009536}}

01-09-2025 31-12-2025 105000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551187/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551195 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:210000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN, MUNICIPIO SANTA 

MARÍA ZACATEPEC. - 78084
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 78084 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:2, direccion:Calzada TLAXIACO-SANTIAGO 

PINOTEPA Ranchería AQUILES SERDÁN 71058 AQUILES SERDÁN, SANTA MARÍA 

ZACATEPEC ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle SIN NOMBRE 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CARRETERA TLAXIACO-SANTIAG, lon:-97.9874214, 

lat:16.84584359}}

01-09-2025 31-12-2025 210000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551195/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551196 Proyecto de inversión 399000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:399000.0, 

modificado:399000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, 

MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 78135
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 78135 S 40 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:456.0, 

meta_modificada:456.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo 

CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, 

CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA ENTRE Calle BELISARIO DOMÍNGUEZ Y Calle SIN 

NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO A, lon:-

96.83082562, lat:17.96303169}}

01-09-2025 31-12-2025 399000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551196/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551207 Proyecto de inversión 1210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1210000.0, 

modificado:1210000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD MORELOS, MUNICIPIO SAN 

ESTEBAN ATATLAHUCA. - 78559
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 78559 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:5, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Ranchería 

MORELOS 71124 MORELOS, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ A 84 ML AL NORESTE DEL 

TECHADO MUNICIPAL Y A 128 ML AL NORESTE DE LA AGENCIA , lon:-97.71898847, 

lat:17.08487118}}

01-09-2025 31-12-2025 1210000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551207/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551209 Proyecto de inversión 847000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:847000.0, 

modificado:847000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD YUCUIJI, MUNICIPIO SAN 

ESTEBAN ATATLAHUCA. - 78632
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 78632 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:10, direccion:Avenida EL GRANDE-OJITE 

CUAUHTÉMOC Ranchería YUCUIJI 71123 YUCUIJI, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ENTRE 

Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CARRETERA S MIGUEL EL 

GRANDE-OJITE CUAUHTÉMOC A 128 ML AL NORESTE DE LA CASA DE SA, lon:-

97.69016109, lat:17.10881241}}

01-09-2025 31-12-2025 847000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551209/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551210 Proyecto de inversión 968000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:968000.0, 

modificado:968000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE 

TULE), MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 78696
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 78696 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE) 71124 NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), 

SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA 

EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 190 ML AL S, lon:-97.73168318, 

lat:17.11035785}}

01-09-2025 31-12-2025 968000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551210/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551215 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:210000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR GUELAVILA, MUNICIPIO 

SAN DIONISIO OCOTEPEC. - 76932
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76932 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:8, direccion:Calle LEÓN BELLO Pueblo SAN 

BALTAZAR GUELAVILA 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO OCOTEPEC 

ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle VICTORIANO HUERTA Calle VICTORIANO 

HUERTA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE LEÓN BELLO , lon:-96.30972696, 

lat:16.78984686}}

01-09-2025 31-12-2025 210000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551215/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551232 Proyecto de inversión 5176227.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1294056.91, 

modificado:1294056.91}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:776434.14, modificado:776434.14}, ff3: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3105736.57, 

modificado:3105736.57}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (ETAPA ÚNICA) - 90485 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Finanzas 90485 S 155 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3181.72, 

meta_modificada:3181.

72}}

1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:47, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo 

SAN JUANITO 71870 SAN JUANITO, SAN JUAN QUIAHIJE ENTRE Calle CAMINO A JUQUILA 

Y Calle IGNACIO ALLENDE Calle IGNACIO ALLENDE La vivienda beneficiada se localiza 

en la calle Emiliano Zapata S/N, entre la, lon:-97.32261506, lat:16.29975348}}

08-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551232/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DEL FOLIO DEBIDO A QUE LA INSTITUCIÓN 

EJECUTORA ESTÁ MAL CAPTURADA, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascop, fecha:2025-10-

15}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302551241 Proyecto de inversión 481551

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:481551.0, 

modificado:481551.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 07 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, 

MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 86712
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 86712 S 13 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:14.56, 

meta_modificada:14.56

}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL JOYA DURAZNO 

Pueblo JOYA DURAZNO 68610 JOYA DURAZNO, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA 

ENTRE Calle AL PANTEON Y COMO PUNTO DE REFERENCIA, UNO DE LOS SANITARIOS DE 

LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN, lon:-96.81027743, 

lat:17.95257422}}

01-10-2025 31-12-2025 481551 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551241/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551242 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DJN1302W, EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO AMATLÁN, MUNICIPIO SAN 

ILDEFONSO AMATLÁN - 87913

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 87913 S 21 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17.62, 

meta_modificada:17.62

}}

1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo 

SAN ILDEFONSO AMATLÁN 70828 SAN ILDEFONSO AMATLÁN, SAN ILDEFONSO AMATLÁN 

ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle P. DE LA REFORMA Calle TRÁNSITO LA OBRA SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, A 7., lon:-96.49224534, 

lat:16.33437651}}

08-10-2025 31-12-2025 700000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551242/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551250 Proyecto de inversión 12574668.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.257466838E7, 

modificado:1.257466838E7}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LAS VACAS SANTA MARÍA 

QUIEGOLANI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 70+800, SUBTRAMO DEL KM 9+240 AL KM 

15+350, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC - 84591

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 84591 S 234 231 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:6.11, 

meta_modificada:6.11}}

1

{geo1: {cve_municipio:410, localidad:22, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal LAS VACAS - SANTA MARÍA QUIEGOLANI 6 110 70565 LAS BUGAMBILIAS, 

SANTA MARÍA ECATEPEC EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC SE LOCALIZA A 208 

KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 4 HORAS 9 MINUTOS A, lon:-95.82040795, 

lat:16.36585907}}

08-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2551250/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551257 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR0905X, EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS, MUNICIPIO SAN NICOLÁS. - 80690
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80690 S 73 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DÍAZ Pueblo SAN 

NICOLÁS 70806 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS ENTRE Calle DÍAZ ORDAZ Y Calle 

GUERRERO Calle 3 DE OCTUBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, A 44 

METROS LINEALES AL NORTE DEL TEMPLO, A 74 METROS , lon:-96.74073153, 

lat:16.41627962}}

02-10-2025 31-12-2025 669000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551257/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551262 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GENERAL LÁZARO 

CÁRDENAS CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0248V, EN LA LOCALIDAD SAN JORGE NUCHITA, 

MUNICIPIO SAN JORGE NUCHITA - 80886

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80886 S 40 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17.62, 

meta_modificada:17.62

}}

1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Pueblo SAN JORGE NUCHITA 69280 SAN JORGE NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA ENTRE 

Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 

CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 1160 METROS LINEA, lon:-98.0924057, 

lat:17.66409298}}

02-10-2025 31-12-2025 700000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551262/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551266 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, 

modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS OFELIA TEJAS ROQUE CON CLAVE ESCOLAR: 

20DJN1799U, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN DE 

LAS JUNTAS - 80904

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80904 S 34 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo SAN 

AGUSTÍN DE LAS JUNTAS 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS 

JUNTAS ENTRE Avenida INSURGENTES Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle AGUSTÍN DE 

ITURBIDE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CAMINO REAL, lon:-96.71070455, 

lat:17.00308594}}

02-10-2025 31-12-2025 590000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551266/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551280 Proyecto de inversión 6343428.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6343428.76, 

modificado:6343428.76}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE EMILIO 

PORTES GIL E.C. (SANTO TOMÁS OCOTEPEC BENITO JUÁREZ), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 

2+058, SUBTRAMO DEL KM 1+040 AL KM 2+058, EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS 

OCOTEPEC - 81569

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 81569 S 206 172 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.18, 

meta_modificada:1.18}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:5, direccion:Camino / Terracería SANTO 

TOMÁS OCOTEPEC - BENITO JUÁREz 1 18 69868 EMILIO PORTES GIL, SANTO TOMÁS 

OCOTEPEC EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC SE LOCALIZA A 193 KM CON UN 

TIEMPO DE RECORRIDO DE 3 HORAS 51 MINUTOS AL OESTE DE LA , lon:-97.78015639, 

lat:17.11643712}}

08-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2551280/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551282 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD VEGA DEL SOL, MUNICIPIO SANTA 

MARÍA JACATEPEC. - 111694
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 111694 S 156 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:26, direccion:Calle LIBERTAD Ranchería VEGA 

DEL SOL 68465 VEGA DEL SOL, SANTA MARÍA JACATEPEC ENTRE Calle REVOLUCIÓN Y 

Calle MORELOS Calle JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE LIBERTAD A 270 

ML AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 35, lon:-96.21760078, 

lat:17.80955383}}

01-10-2025 31-12-2025 1200000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551282/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551285 Proyecto de inversión 315000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, 

modificado:315000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO SANTIAGO 

YAVEO. - 111887
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 111887 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:28, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE 

Ranchería FRANCISCO VILLA 68963 FRANCISCO VILLA, SANTIAGO YAVEO ENTRE Calle 

BENITO JUÁREZ Y Calle 5 DE MAYO Calle INDEPENDENCIA UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 34 ML AL NORESTE DEL PRE, lon:-95.45390327, 

lat:17.47247755}}

01-10-2025 31-12-2025 315000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551285/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551286 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:210000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD JUQUILA DE LEÓN, MUNICIPIO HEROICA 

VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA. - 111889
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 111889 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:4, direccion:Calle ITURBIDE Pueblo JUQUILA 

DE LEÓN 69201 JUQUILA DE LEÓN, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, 

CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle ANTONIO DE LEÓN Y Calle 

GALEANA Calle BENITO JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA, lon:-97.78270054, 

lat:17.6392446}}

01-10-2025 31-12-2025 210000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551286/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551294 Proyecto de inversión 2805230.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2805230.59, 

modificado:2805230.59}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 5A SECCIÓN EUCALIPTOS, 

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 114827
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
114827 S 144 142 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:840.88, 

meta_modificada:840.8

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle PINOS Colonia SAN ANTONIO 

DE LA CAL 71256 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle 

SABINOS Y Calle EUCALIPTOS Calle LIBERTAD LA AMPLIACION SE ENCUENTRA A 834.45 

M DEL JARDIN DE NIÑOS LUS G. URBINA, A 1,627.45, lon:-96.7140524, 

lat:17.02058855}}

01-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551294/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551297 Proyecto de inversión 336000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:336000.0, 

modificado:336000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, MUNICIPIO 

CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 107951
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107951 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:384.0, 

meta_modificada:384.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería BUENOS AIRES 68611 BUENOS AIRES, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 41 ML AL NOROESTE, lon:-96.84649562, 

lat:17.95576377}}

01-10-2025 31-12-2025 336000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551297/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551302 Proyecto de inversión 144000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:144000.0, 

modificado:144000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CHAPULTEPEC SINIYUVI, MUNICIPIO PUTLA 

VILLA DE GUERRERO. - 108340
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 108340 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:216.0, 

meta_modificada:216.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:58, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería CHAPULTEPEC 71009 CHAPULTEPEC, PUTLA VILLA DE GUERRERO UNA DE 

LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 53 ML AL NORESTE DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 77 ML AL NORESTE DEL A, lon:-97.83037018, 

lat:16.98079053}}

01-10-2025 31-12-2025 144000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551302/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551319 Proyecto de inversión 693000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:693000.0, 

modificado:693000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, MUNICIPIO 

SANTA MARÍA OZOLOTEPEC. - 110598
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 110598 S 69 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:792.0, 

meta_modificada:792.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:3, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Pueblo SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC 70870 SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, 

SANTA MARÍA OZOLOTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Ninguno 

NINGUNO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CAL, lon:-96.36050872, 

lat:16.07828533}}

01-10-2025 31-12-2025 693000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551319/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551338 Proyecto de inversión 3800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1710000.0, modificado:1673960.99}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

entidades, monto:2090000.0, modificado:2045952.33}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE MONTE ALBÁN (REPOSICIÓN 

ETAPA ÚNICA) - 106700
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
106700 S 5858 5251 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle PROGRESO Colonia OAXACA 

DE JUAREZ 68149 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle CALLE DE LIRIOS 

Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Avenida MANUEL GOMEZ MORIN LA CONSTRUCCION DE 

POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA A 151.8, lon:-96.74034197, 

lat:17.06412925}}

01-10-2025 31-12-2025 2045952.3 2045952.33 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/PROAGUA/1198/252169/2025, 

contratista:D.R CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA 

OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 

monto:3719913.32, importe_modificado:3719913.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.5}} {2551338/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL CONTRATO SE DIVIDE:

FAIS-FISE:     $  2,045,952.33

PROAGUA:     $ 1,673,960.99, trimestre:3.0, usuario:marcoamendozao, fecha:2025-10-

07}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302551342 Proyecto de inversión 160000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:160000.0, 

modificado:160000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MANIALTEPEC, MUNICIPIO VILLA 

DE TUTUTEPEC. - 106902
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 106902 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:39, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo 

SAN JOSÉ MANIALTEPEC 71831 SAN JOSÉ MANIALTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE 

Calle BENITO JUÁREZ Y Calle MORELOS Calle CRESPO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA 

EN CALLE INDEPENDENCIA A 90 ML AL SUROESTE DE LA ES, lon:-97.24526097, 

lat:15.97325553}}

01-10-2025 31-12-2025 160000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551342/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576801 Proyecto de inversión 1610659.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1610659.13, 

modificado:1610659.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE 8 EN LA LOCALIDAD DE TORREÓN 

DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 67597
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 67597 S 245 232 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1677.2, 

meta_modificada:1677.

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:38, direccion:Calle CALLE 8 Ranchería TORREON 

68428 TORREÓN, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle 3 Y Calle 5 Calle 9 EL 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE 8 EN LA 

LOCALIDAD DE TORREÓN DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ, lon:-96.38440105, 

lat:18.41120862}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576801/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576806 Proyecto de inversión 990600.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990600.44, 

modificado:990600.44}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA 

DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 74790
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 74790 S 88 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE - 

POZO 1 234 68426 LA REFORMA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE 

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA 

REFORMA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. , lon:-96.46243931, 

lat:18.48719362}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2576806/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576807 Proyecto de inversión 785270.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:785270.42, 

modificado:785270.42}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE JOLIETTE DEL 

MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 74182
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 74182 S 395 398 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2656.5, 

meta_modificada:2656.

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:19, direccion:Calle JUAN PRIETO Ranchería 

JOLIETTE 68428 JOLIETTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle 12 DE MARZO DE 

1928 Y Calle DIAZ MIRON Calle RICARDO FLORES MAGON EL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD D, lon:-

96.37797567, lat:18.41384105}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576807/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576818 Proyecto de inversión 225965.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225965.53, 

modificado:225965.53}}

MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 74979
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 74979 S 3343 2998 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle CRISTOBAL COLON Barrio 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA ENTRE Calle LIBERTADORES DE AMERICA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle 

INDEPENDENCIA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE POZO, lon:-96.60089402, 

lat:18.533373}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2576818/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576835 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL AL PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER 

CLAVE: 20DJN1785R EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 97884
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 97884 S 145 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:132.67, 

meta_modificada:132.6

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:25, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE CONDUCE 

AL PREESCO Pueblo SANTA ROSA 70141 SANTA ROSA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE Y 

Calle TRANSISTMICA ATRAS DE LA FERRETERIA REYSA , lon:-94.99449923, 

lat:16.73667204}}

15-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576835/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576840 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA 

CUEVA - 102064
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 102064 S 67 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:665.0, 

meta_modificada:665.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:Pueblo EN EL MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN IXTALTEPEC 70142 LA CUEVA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE Calle LA CUEVA 

Y LLEGANDO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA CUEVA , lon:-94.98938267, 

lat:16.62838346}}

20-10-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576840/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576889 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1125000.0, modificado:1125000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:375000.0, modificado:375000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 

20DTV0033A, DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE 

ZIMATLÁN. - 99430

20 Oaxaca 13 Ciénega de Zimatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Ciénega de Zimatlán 99430 S 1544 1436 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1190.0, 

meta_modificada:1190.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle CAMINO NACIONAL Pueblo 

CIÉNEGA DE ZIMATLAN 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN ENTRE 

Calle GUERRERO Y Calle BENITO JUAREZ Calle PRIMERA DE BENITO JUAREZ LA 

UBICACION DEL PROYECTO A REALIZAR ES EN LAS INSTALACIONES, lon:-96.77121505, 

lat:16.89899895}}

23-08-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576889/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576894 Proyecto de inversión 3052103.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3052103.4, 

modificado:3052103.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN EL BARRIO CHEGUIGO EMILIANO 

ZAPATA - 77704
20 Oaxaca 14 Ciudad Ixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Ciudad Ixtepec 77704 S 1125 1375 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata Barrio 

Cheguigo Emiliano Zapata 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC ENTRE Calle La 

Venta Y Calle 28 de Noviembre A 20 metros de la capilla de la Santa Cruz Martes, 

lon:-95.08821434, lat:16.57043974}}

09-09-2025 22-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576894/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576905 Proyecto de inversión 3001174.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3001174.25, 

modificado:3001174.25}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN LA SECCIÓN TERCERA. EN LA LOCALIDAD DE 

COATECAS ALTAS, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS. - 81700
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 81700 S 2829 2527 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:397.76, 

meta_modificada:397.7

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Barrio SECCION 

TERCERA 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 

BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA EN TRE LA CALLE HIDALGO Y BENITO JUAREZ, EN LA 

SECCION TERCERA., lon:-96.66822995, lat:16.53784422}}

08-09-2025 06-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576905/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576908 Proyecto de inversión 1020159.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020159.25, 

modificado:1020159.25}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL PORTILLO, MUNICIPIO DE 

COATECAS ALTAS. - 97352
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 97352 S 124 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:82.57, 

meta_modificada:82.57

}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:Pueblo EL PORTILLO 71570 EL 

PORTILLO, COATECAS ALTAS LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE EL PORTILLO., lon:-96.63917486, lat:16.5411031}}

22-09-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2576908/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576921 Proyecto de inversión 2259904.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2259904.91, 

modificado:2259904.91}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO PASTOR - 83544 20 Oaxaca 16
Coicoyán de las 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 83544 S 211 195 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:173.04, 

meta_modificada:173.0

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:Camino RANCHO PASTOR - LLANO 

DE LODO 1 0 69793 RANCHO PASTOR, COICOYÁN DE LAS FLORES OBRA UBICADA EN EL 

CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD LLANO DE LODO, lon:-98.24110669, 

lat:17.25491278}}

16-08-2025 14-10-2025 1149898.8 1149898.75 1149898.8 1149898.8 1149898.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/22-13/2025, 

contratista:Proyectos y Servicios IBIRICO S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

COICOYAN DE LAS FLORES, monto:2259904.91, importe_modificado:2259904.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}
{2576921/proyecto_INICIO, 2576921/proyecto_PROCESO, 

2576921/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576924 Proyecto de inversión 2179863.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2179863.51, 

modificado:2179863.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, 

HACIA EL PANTEÓN, EL COYUL - 81620
20 Oaxaca 16

Coicoyán de las 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 81620 S 528 186 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1389.72, 

meta_modificada:1389.

72}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:Camino ESCUELA PRIMARI JOSE 

MARIA Y MORELOS - PANTEN DE EL COYUL 1 0 69793 COYUL, COICOYÁN DE LAS FLORES 

CENTRO COMERCIAL QUIROZ DENTRO DE LA OBRA, lon:-98.19571717, 

lat:17.1778586}}

01-09-2025 30-09-2025 1909959.7 1909959.73 1909959.7 1909959.7 1909959.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/18-11/2025, 

contratista:Edificaciones y caminos CABUDARE, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:2179863.51, 

importe_modificado:2179863.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1251.0}}
{2576924/proyecto_PROCESO, 2576924/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576926 Proyecto de inversión 481113.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:481113.6, 

modificado:481113.6}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ANDADOR VANGUARDIA; BARRIO CENTRO, 

COICOYAN DE LAS FLORES - 110727
20 Oaxaca 16

Coicoyán de las 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 110727 S 1221 1072 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Camino / Brecha COICOYAN DE LAS 

FLORES - ANDADOR VANGUARDIA 0 100 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN 

DE LAS FLORES EL MURO SE UBICARA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA 

BILINGUE, lon:-98.27191465, lat:17.27248516}}

10-09-2025 09-10-2025 459890.82 459890.82 459890.82 459890.82 459890.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/6-19/2025, 

contratista:Proyectos y negocios LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

COICOYAN DE LAS FLORES, monto:481113.6, importe_modificado:481113.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.0}}
{2576926/proyecto_INICIO, 2576926/proyecto_PROCESO, 

2576926/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL RECAUDADO Y COMPROMETIDO, TIENE QUE SER 

LO DEL CONTRATO 

, trimestre:3.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250302576931 Proyecto de inversión 4764003.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4764003.86, 

modificado:4764003.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PARAJE KAA ÑUU, 

SANTIAGO TILAPA - 86074
20 Oaxaca 16

Coicoyán de las 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 86074 S 457 371 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:Camino SANTIAGO TILAPA - TIERRA 

BUENA 1 0 69792 SANTIAGO TILAPA, COICOYÁN DE LAS FLORES UBICACION DE LA 

PLANTA ENTRE SANTIAGO TILAPA Y LA LOCALIDAD DE TIERRA BUENA, lon:-

98.25802288, lat:17.2605504}}

20-08-2025 17-11-2025 3561163.3 3561163.31 3561163.3 3561163.3 3561163.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/26-09/2025, 

contratista:Proyectos y Servicios IBIRICO S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

COICOYAN DE LAS FLORES, monto:4764003.86, importe_modificado:4764003.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:525.0}}

{2576931/proyecto_INICIO, 2576931/proyecto_PROCESO, 

2576931/proyecto_INICIO, 2576931/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576940 Proyecto de inversión 1339098.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1339098.34, 

modificado:1339098.34}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CRUZ CORUNDA - 59012
20 Oaxaca 18

Concepción 

Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Concepción Buenavista 59012 S 37 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:156.72, 

meta_modificada:156.7

1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:5, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA 

Ranchería SANTA CRUZ CORUNDA 69321 SANTA CRUZ CORUNDA, CONCEPCIÓN 

BUENAVISTA ENTRE Calle MORELOS Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle BENITO JUAREZ A 

UN COSTADO DE LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.42322728, 

lat:17.98589454}}

14-07-2025 10-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576940/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DEBIDO A LA MODIFICACIÓN DE METAS EN LA PLATAFORMA SIFAIS, SE 

ESTA EN PROCESO PARA FIRMA DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:guadalupejimenezc, 

fecha:2025-10-13}}

{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL AVANCE FINANCIERO DE RECAUDADO EN 0, 

trimestre:3.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302576948 Proyecto de inversión 483646.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:483646.05, 

modificado:483646.05}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO 

EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA DEL ROSARIO - 110576
20 Oaxaca 20

Constancia del 

Rosario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Constancia del Rosario 110576 S 502 408 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:277.5, 

meta_modificada:277.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Pueblo 

CONSTANCIA DEL ROSARIO 71030 CONSTANCIA DEL ROSARIO, CONSTANCIA DEL 

ROSARIO ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle INDEPENDENCIA 

LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE 5 DE FEBRERO ES FACIL, lon:-97.94247232, 

lat:17.03873103}}

22-09-2025 21-10-2025 483646.05 483646.05 483646.05 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020/FAISMUN/O.90/C.07/2025, 

contratista:ELVIS VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO CONSTANCIA DEL 

ROSARIO, monto:483646.05, importe_modificado:483646.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:194.25}}

{2576948/proyecto_INICIO, 2576948/proyecto_PROCESO, 

2576948/proyecto_INICIO, 2576948/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576949 Proyecto de inversión 1607454.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1607454.19, 

modificado:1607454.19}}

CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA, CLAVE: 

20FICO128B, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PUEBLO NUEVO - 112820
20 Oaxaca 20

Constancia del 

Rosario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Constancia del Rosario 112820 S 197 174 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:86.32, 

meta_modificada:86.32

}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:Calle RIO SANTIAGO COPALA 

JUXTLAHUACA Pueblo SANTA MARIA PUEBLO NUEVO 71030 SANTA MARÍA PUEBLO 

NUEVO, CONSTANCIA DEL ROSARIO ENTRE Calle OLIVO Y Calle NIÑOS HEROES LA OBRA 

SE EJECUTARÁ EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL LA CUAL SE, lon:-97.96622552, 

lat:17.05085655}}

24-09-2025 22-11-2025 1607454.2 1607454.19 1607454.2 482236.26 482236.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020/FAISMUN/O.92/C.08/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:1607454.19, importe_modificado:1607454.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.66}} {2576949/proyecto_PROCESO, 2576949/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576953 Proyecto de inversión 581680.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:581680.93, 

modificado:581680.93}}

CONSTRUCCIÓN DEL POZO NORIA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE POLICÍA EL CARRIZAL 

DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO. - 104014
20 Oaxaca 23

Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 104014 S 182 185 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:Cerrada AMPLIA Pueblo EL 

CARRIZAL 71405 CARRIZAL, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle EL PORVENIR Y Calle 

AMPLIA Calle AMPLIA EL PROYECTO SE REALIZARÁ AL SUR DEL CENTRO DE LA AGENCIA 

DE POLICIA DE EL CARRIZAL, lon:-96.81328886, lat:17.00751513}}

01-10-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2576953/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576964 Proyecto de inversión 1619504.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1619504.2, 

modificado:1619504.2}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN RANCHO QUEMADO DEL 

MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 101554
20 Oaxaca 23

Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 101554 S 120 131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:30, direccion:Calle SIN NOMBRE Barrio RANCHO 

QUEMADO 71405 RANCHO QUEMADO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle EL 

BOSQUE Y Calle EL BOSQUE Calle LOMA BONITA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL 

ACCESO PRINCIPAL, lon:-96.7980918, lat:17.00922247}}

01-10-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2576964/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576967 Proyecto de inversión 2822276.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2822276.13, 

modificado:2822276.13}}

CONSTRUCCION DE PROTECCION CON GAVION EN RIO VALIENTE, SEXTA SECCION, EN EL 

MUNICPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 100380
20 Oaxaca 23

Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 100380 S 8210 7553 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:478.0, 

meta_modificada:478.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo CUILAPAM 

DE GUERRERO 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle 

HIDALGO Y Privada LA GLORIA Calle GUERRERO EL PROYECTO SE REALIZARA SOBRE EL 

RIO VALIENTE Y A UNOS 500 METROS DE LA CARRETERA P, lon:-96.77906614, 

lat:16.98518289}}

16-09-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2576967/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576969 Proyecto de inversión 1609708.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1609708.96, 

modificado:1609708.96}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN PARAJES UNIDOS (BARRIO SAN LUCAS), DEL MUNICIPIO DE 

CUILÁPAM DE GUERRERO - 100254
20 Oaxaca 23

Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 100254 S 26 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.87, 

meta_modificada:3.87}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:51, direccion:Camino / Terracería MINA - MINA 

3 870 71404 PARAJES UNIDOS (BARRIO SAN LUCAS), CUILÁPAM DE GUERRERO EL 

PROYECTO SE REALIZARA EN CAMINOS DEL BARRIO SAN LUCAS A UNOS 8.00 

KILOMETROS DE LA CARRETERA PRINICPAL A ZAACHILA, lon:-96.80006512, 

lat:16.9875741}}

16-09-2025 06-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2576969/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576976 Proyecto de inversión 1001479.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1001479.97, 

modificado:1001479.97}}

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle principal de la localidad 

San Felipe de Jesús - 105161
20 Oaxaca 24

Cuyamecalco Villa 

de Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza 105161 S 27 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería SAN 

FELIPE DE JESUS 68610 SAN FELIPE DE JESÚS, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA LA 

OBRA DE LLEVARA ACABO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION JUSTO EN EL 

CENTRO DE ESTA , lon:-96.80834296, lat:17.94352643}}

22-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/10/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO, convocante:CUYAMECALCO VILLA DE 

ZARAGOZA, monto:1001479.97, importe_modificado:1001479.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576976/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577002 Proyecto de inversión 1549420.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1549420.31, 

modificado:1549420.31}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA EL 

CERRO DE LAS HUERTAS, DE LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, 

MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 87916

20 Oaxaca 28
Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 87916 S 367 339 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1205.0, 

meta_modificada:1205.

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA RAMIREZ Barrio 

EL DEPOSITO 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle JOSE MARIA RAMIREZ Y CALLE QUE DIRIJE Y COMUNICA 

CON LA LOCALIDAD DEL CERRO DE LAS HUERTAS, lon:-96.72450065, 

lat:16.56440295}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577002/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577006 Proyecto de inversión 1698460.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1698460.49, 

modificado:1698460.49}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA 

CLAVE:20DTV0914D EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA LARGA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO. - 92869

20 Oaxaca 28
Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 92869 S 371 367 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:429.3, 

meta_modificada:429.3

}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:BARRANCA LARGA, HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO SOBRE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD QUE 

CONECTA CON EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-96.73404806, lat:16.49545327}}

08-09-2025 07-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577006/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302577007 Proyecto de inversión 865439.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:865439.68, 

modificado:865439.68}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARTA 

CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 79721
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 79721 S 793 788 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:608.0, 

meta_modificada:608.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:Calle CAPITAN HERMINIO LOPEZ 

Pueblo SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC 71500 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle 21 DE MARZO Y Calle EL CALVARIO 

Calle JOSE MARIA PINO SUAREZ A UN COSTADO DEL TEMPLO, lon:-96.77309414, 

lat:16.6475215}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577007/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577019 Proyecto de inversión 964701.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:964701.34, 

modificado:964701.34}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON EL 

CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON - 104737
20 Oaxaca 29

Eloxochitlán de 

Flores Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón 104737 S 357 318 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Callejón CALVARIO ELOXOCHITLÁN 

DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN ENTRE Calle JUAREZ Y Calle 

REGENERACION CALLEJON, lon:-96.88159483, lat:18.17849016}}

03-07-2025 31-08-2025 289410.4 289410.4 289410.4 289410.4 289410.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./INV.REST./MEF/029/FAISMUN/005/2025, 

contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRESICIÓN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:964701.34, 

importe_modificado:964701.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{2577019/proyecto_INICIO, 2577019/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL 

MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs4: 

{observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577026 Proyecto de inversión 2816573.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2816573.5, 

modificado:2816573.5}}

Rehabilitación del centro para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en el 

paraje Piedra Clavada de la localidad de Tamazulápam del Espíritu Santo, 1era etapa. - 

111776

20 Oaxaca 31
Tamazulápam del 

Espíritu Santo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 111776 S 1734 1690 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3740.7, 

meta_modificada:3740.

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Camino / Terracería Tamazulapam - 

Piedra Clavada 8 0 70280 TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, TAMAZULÁPAM DEL 

ESPÍRITU SANTO Se encuentra en el tramo del camino Tamazulápam centro de 

residuos sólidos, a 8 km de la cabecera municipal., lon:-96.07675731, 

lat:17.05421031}}

09-09-2025 07-11-2025 2816573.5 2816573.5 2816573.5 844972.05 844972.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTES/FAISMUN/031/0001/05/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, monto:2816573.5, 

importe_modificado:2816573.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:748.14}}
{2577026/proyecto_INICIO, 2577026/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se rechazan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302577029 Proyecto de inversión 2075108.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2075108.31, 

modificado:2075108.31}}

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la calle La Clínica de la 

localidad de Tierra Blanca 2da etapa. - 79317
20 Oaxaca 31

Tamazulápam del 

Espíritu Santo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 79317 S 472 340 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1784.95, 

meta_modificada:1784.

95}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion:Calle La Clínica Pueblo Tierra 

Blanca 70282 TIERRA BLANCA, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO En la entrada a 

Tierra Blanca a 100 m de la desviación a la izquierda de la carretera federal; Ayutla - 

Alotepec, rumbo a la nueva clínica., lon:-96.04933432, lat:17.02750854}}

11-08-2025 08-11-2025 2075108.3 2075108.31 2075108.3 444570.45 444570.45

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159392, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO, monto:2075108.31, 

importe_modificado:2075108.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:859.99}}

{2577029/proyecto_INICIO, 2577029/proyecto_PROCESO, 

2577029/proyecto_INICIO, 2577029/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se rechazan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302577048 Proyecto de inversión 776399

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:776399.0, 

modificado:776399.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PREESCOLAR VENUSTIANO 

CARRANZA CLAVE: 20DCC0440B, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES. - 79074
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 79074 S 353 281 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:216.0, 

meta_modificada:216.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN 

JOSE DE LAS FLORES 71040 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MESONES HIDALGO EL TECHADO 

SE UBICA EN EL PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE 

LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALG, lon:-98.04675453, 

lat:16.91376852}}

16-06-2025 31-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577048/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577051 Proyecto de inversión 4149930.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4149930.83, 

modificado:4149930.83}}

Construcción de mercado público en la localidad de Villa Hidalgo Yalálag, Municipio de 

Villa Hidalgo Yalálag - 57357
20 Oaxaca 38 Villa Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Hidalgo 57357 S 924 855 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:528.76, 

meta_modificada:528.7

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Constitución Barrio Barrio de 

Santiago 68870 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO YALÁLAG ENTRE Calle Constitución Y 

En el centro de la localidad de Villa Hidalgo Yalálag, lon:-96.17843067, 

lat:17.18526757}}

30-06-2025 28-10-2025 4149930.8 4149930.83 4149930.8 3644560.8 3644560.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/VHY/M038/FAISMUN/001/2025, 

contratista:D.R. CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA HIDALGO, monto:4149930.83, importe_modificado:4149930.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:305.73}}

{2577051/proyecto_INICIO, 2577051/proyecto_PROCESO, 

2577051/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577058 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:799479.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PASEO DEL BAMBU DE LA COLONIA CENTRO. 

- 92223
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 92223 S 20 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:487.94, 

meta_modificada:487.9

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle PASEO DEL BAMBU Colonia 

CENTRO 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle PEDRO RAMIREZ Y Calle VASQUEZ Calle AMAPOLA LA 

OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL BARRIO DE SAN JOSE D, lon:-97.77308048, 

lat:17.80397705}}

29-09-2025 27-11-2025 799479.85 799479.85 239843.96 239843.96 239843.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-058-2025, 

contratista:ALEJANDRO MARTINEZ ANTONIO, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:799479.85, importe_modificado:799479.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} {2577058/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577076 Proyecto de inversión 222742.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222742.35, 

modificado:222742.35}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE SAN JUAN DE LA COLONIA EL 

PALMAR - 99559
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 99559 S 40 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle SAN JUAN Colonia EL PALMAR 

69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN 

DE LEÓN ENTRE Calle LOMA BONIRTA Y Calle PUERTO VALLARTA Avenida BENITO 

JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL TEMPLO DE, lon:-97.80146549, 

lat:17.80102639}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577076/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:NO HA INICIADO LA OBRA , trimestre:3.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-10-09}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577080 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RICARDO 

FLORES MAGON DE LA COLONIA SAN JUAN DIEGO - 105610
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 105610 S 20 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle RICARDOS FLORES MAGON 

Colonia SAN JUAN DIEGO 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle BENITO JUAREZ 

LA OBRA SE UBICA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES , lon:-97.7781723, 

lat:17.82338199}}

21-10-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577080/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:NO HA INICIADO LA OBRA , trimestre:3.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-10-07}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577083 Proyecto de inversión 667647.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:667647.33, 

modificado:667647.33}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA SAN MATEO. - 102959 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 102959 S 40 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:725.27, 

meta_modificada:725.2

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:48, direccion:Colonia SAN MATEO 69005 

COLONIA SAN MATEO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle JUSTO 

SIERRA Y Calle CARLOS MERINO CAMARILLO Calle SANTIAGO HUAJOLOTITLAN LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN ALGUNAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA , lon:-97.75970939, 

lat:17.81615866}}

21-10-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577083/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:NO HA INICIADO LA OBRA , trimestre:3.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-10-06}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577090 Proyecto de inversión 950000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, 

modificado:949960.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BETHEL DE LA 

COLONIA SINAHI SEGUNDA SECCIÓN - 69642
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 69642 S 14 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:600.93, 

meta_modificada:600.9

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle BETHEL Colonia SINAI 

SEGUNDA SECCION 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MORELOS Y Calle NAZARET Calle SAN 

QUINTIN LA OBRA SE ECNUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES , lon:-

97.79861557, lat:17.8049049}}

11-09-2025 09-11-2025 949960.62 949960.62 284988.19 284988.19 284988.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-034-2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S A DE CV, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:949960.62, 

importe_modificado:949960.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.0}}
{2577090/proyecto_INICIO, 2577090/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577091 Proyecto de inversión 950574.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950574.76, 

modificado:949856.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO YOSOCUTA. - 83312
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 83312 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:597.56, 

meta_modificada:597.5

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:64, direccion:Calle 18 DE MARZO Pueblo 

AGENCIA YOSOCUTA 69000 SAN FRANCISCO YOSOCUTA, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle HIDALGO Calle BENITO 

JUAREZ A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL D, lon:-

97.81905099, lat:17.74699406}}

11-09-2025 09-11-2025 949856.36 949856.36 284956.91 284956.91 284956.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-042-2025, 

contratista:J.P. DESARROLLO TECNICO S.A. DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:949856.36, importe_modificado:949856.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} {2577091/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577112 Proyecto de inversión 1360000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:408000.0, 

modificado:408000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952000.0, 

modificado:952000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO VELASCO, MUNICIPIO 

DE HUAUTEPEC - 101827
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Huautepec 101827 S 30 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:19, direccion:BARRIO VELASCO - BARRIO 

VELASCO 0 0 68555 BARRIO VELASCO, HUAUTEPEC LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN UN 

RADIO DE UN KILOMETRO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE BARRIO VELASCO, lon:-

96.790171, lat:18.0545565}}

22-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577112/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA FUE PLANEADA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE 

BIENESTRA, PERO AUN NO SE HA REALIZADO, DICHO PROYECTO SERA EN CONVERSION CON EL 

ESTADO, trimestre:3.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-10-14}, obs2: 

{observación:LA OBRA FUE PLANEADA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE BIENESTAR, 

PERO AUN NO SE HA REALIZADO, DICHO PROYECTO SERA EN CONVERSION CON EL ESTADO, 

trimestre:3.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302577117 Proyecto de inversión 825784.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825784.73, 

modificado:825784.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CAMARÓN, EN LA 

LOCALIDAD DE LLANO PLATANAL, EN EL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 70032
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 70032 S 92 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:426.5, 

meta_modificada:418.1

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:LLANO PLATANAL - EL CAMARÓN 0 

0 68555 LLANO PLATANAL, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 800 METROS DE LA 

CASA DE REPRESENTANTACIÓN MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LLANO PLATANAL, lon:-

96.80364831, lat:18.05598569}}

11-08-2025 19-09-2025 825784.73 825784.73 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/12/2025, 

contratista:EDER GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:HUAUTEPEC, 

monto:825784.73, importe_modificado:825784.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:380.0}}

{2577117/proyecto_PROCESO, 2577117/proyecto_INICIO, 

2577117/proyecto_PROCESO, 2577117/proyecto_INICIO, 

2577117/proyecto_PROCESO, 2577117/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA FECHA DE INICIO FUE DEL 25 DE AGOSTO AL 03 DE OCTUBRE DEL 

2025, trimestre:3.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-10-14}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577128 Proyecto de inversión 1907438.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1907438.62, 

modificado:1907438.62}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LOMA NOPAL - 

85186
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 85186 S 79 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:493.0, 

meta_modificada:493.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:9, direccion:Camino / Terracería LOMA NOPAL - 

LOMA NOPAL 25 100 68500 LOMA NOPAL, HUAUTLA DE JIMÉNEZ TECHADO EN CANCHA 

MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOMA NOPAL., lon:-96.86166811, 

lat:18.12111184}}

30-06-2025 28-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577128/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}}

2025 3 OAX250302577156 Proyecto de inversión 1350452.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:345437.64, modificado:345437.64}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1005014.96, modificado:1005014.96}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA PARTE SUR DEL PUEBLO DE SANTA CRUZ 

YAGAVILA - 87289
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 87289 S 313 295 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:82.78, 

meta_modificada:82.78

}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA 

CRUZ YAGAVILA 68727 SANTA CRUZ YAGAVILA, IXTLÁN DE JUÁREZ LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TEBCEO), 

, lon:-96.32317747, lat:17.43740566}}

25-08-2025 20-09-2025 1350452.6 1350452.6 405135.78 405135.78 405135.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/011/2025, 

contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

IXTLAN DE JUAREZ, monto:1350452.6, importe_modificado:1350452.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:34.0}}

{2577156/proyecto_PROCESO, 2577156/proyecto_INICIO, 

2577156/proyecto_PROCESO, 2577156/proyecto_INICIO, 

2577156/proyecto_PROCESO, 2577156/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577176 Proyecto de inversión 950580.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950580.91, 

modificado:950580.91}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑO PERDIDO 

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAHUTEMOC, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 

98392

20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 98392 S 89 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:534.94, 

meta_modificada:534.9

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle NIÑO PERDIDO Colonia 

EMILIANO ZAPATA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y 

Calle CUAHUTEMOC Calle PORVENIR SE ENCUENTRA A 400 METROS AL SUR DEL 

HOSPITAL IMSS BIENESTAR, ESTA UBICADO TAMBIEN A 31 METROS A, lon:-

95.88246781, lat:18.11778855}}

04-10-2025 07-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577176/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577185 Proyecto de inversión 812682.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:812682.8, 

modificado:812682.8}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LIBERTAD, EN LA COLONIA 

UNIVERSITARIA - 98343

20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 98343 S 95 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:260.24, 

meta_modificada:260.2

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Colonia 

UNIVERSITARIA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y 

Calle LIBERTAD Calle BENITO JUAREZ LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 475 

METROS AL SURESTE DE LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOA, lon:-95.89169729, 

lat:18.09871168}}

22-09-2025 16-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577185/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577204 Proyecto de inversión 305401.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:305401.97, 

modificado:305401.97}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DEL MUNICIPIO, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA MAGDALENA JICOTLAN MUNICIPIO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN. - 111783
20 Oaxaca 47

Santa Magdalena 

Jicotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Magdalena Jicotlán 111783 S 43 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Pueblo SANTA 

MAGDALENA JICOTLAN 69350 SANTA MAGDALENA JICOTLÁN, SANTA MAGDALENA 

JICOTLÁN ENTRE Calle MANUEL CRUZ RODRIGUEZ Y Calle FRANCISCO JAVIER MINA 

Calle ANDRES AVELINO CRUZ LA CONSTRUCCION DEL TECHADO SE CONSTRU, lon:-

97.46992651, lat:17.80725938}}

20-10-2025 15-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577204/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA AUN NO SE INICIA POR LO TANTO NO HAY AVANCE  FISICO NI 

FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:magdalenolopezl, fecha:2025-10-14}, obs2: 

{observación:LA OBRA AUN NO SE INICIA POR LO TANTO NO HAY AVANCE FISICO NI 

FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:magdalenolopezl, fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302577217 Proyecto de inversión 1503996.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1503996.82, 

modificado:1503996.82}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE BENITO JUÁREZ 

EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 88928
20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Peñasco 88928 S 22 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:74.0, 

meta_modificada:74.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:Prolongación PROLONGACIÓN DE 

BENITO JUÁREZ Pueblo PUEBO VIEJO 69848 PUEBLO VIEJO, MAGDALENA PEÑASCO 

ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle CAMINO COSECHERO Calle CAMINO COSECHERO LA 

OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PROLONGACIÓN DE BENITO J, lon:-97.58117674, 

lat:17.20854723}}

08-09-2025 06-11-2025 1503996.8 1503996.82 813733.06 813733.06 813733.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/009/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES & C.P. ASOCIADOS KETNA'A UU ÑUU S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:1503996.82, 

importe_modificado:1503996.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}
{2577217/proyecto_INICIO, 2577217/proyecto_PROCESO, 

2577217/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577233 Proyecto de inversión 732706.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:732706.51, 

modificado:732706.51}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO GENERAL EN LA COLONIA JUSTO SIERRA, 

MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 92279
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 92279 S 20007 18176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:78.0, 

meta_modificada:78.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle JUSTO SIERRA Colonia JUSTO 

SIERRA 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE 

Avenida 16 DE SEPTIEMBRE Y CORREGIDORA Y Avenida EJIDO SUR Calle PLAN DE AYALA 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED DE 100W EN, lon:-95.04237329, 

lat:16.87387481}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577233/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577240 Proyecto de inversión 863689.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:863689.7, 

modificado:863689.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE UBERO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 95979
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 95979 S 162 152 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:606.54, 

meta_modificada:606.5

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:28, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería 

UBERO 70310 UBERO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Y Calle JUSTO SIERRA Calle 

PRIMERO DE MAYO CALLE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-94.99742783, 

lat:17.30151022}}

15-09-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577240/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577250 Proyecto de inversión 1385452.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1385452.69, 

modificado:1385452.69}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO 

JAVIER JASSO, EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO. - 75650

20 Oaxaca 57
Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 75650 S 1260 840 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:910.0, 

meta_modificada:910.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:4, direccion:Camino / Terracería Colonia 

Cuauhtémoc - CECyTEO Emsad 46 1 100 70317 CUAUHTÉMOC, MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO Camino de terracería, que sirve de acceso a estudiantes de CECyTEO 

Emsad 46, asi como a la secundaria técnica, conjugando con, lon:-94.8901847, 

lat:17.10689721}}

25-08-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577250/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577253 Proyecto de inversión 573879.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573879.63, 

modificado:573879.63}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, SOBRE EL CAMINO AL RIO, EN EL SECTOR 

CUATRO, DE LA LOCALIDAD DE PALOMARES, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 

79978

20 Oaxaca 57
Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 79978 S 2286 2016 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:168.0, 

meta_modificada:168.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:Calle TULIPANES Pueblo 

PALOMARES 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle LAS PRIMAS 

Y Calle SANTA CRUZ Calle PRIMERO DE OCTUBRE INSTALACIÓN DE POSTES, 

ESTRUCTURAS, CABLEADO, TRANSFORMADOR, EQUIPO DE PROTECCIÓN, ACOMETI, lon:-

95.0672671, lat:17.14236952}}

15-09-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577253/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577256 Proyecto de inversión 3003588.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3003588.7, 

modificado:3003588.7}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA COZAHUICO - 

116350
20 Oaxaca 58

Mazatlán Villa de 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 116350 S 35 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6235.89, 

meta_modificada:6235.

89}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:37, direccion:LOMA COZAHUICO, MAZATLÁN 

VILLA DE FLORES COMIENZA A 6 KM AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOMA 

COSAHUICO , lon:-96.87414905, lat:18.02893579}}

30-06-2025 27-09-2025 3003588.7 3003588.7 1984540.3 1984540.3 1984540.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/009/2025, 

contratista:LEONARDO DE JESÚS PORRAS OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE 

MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:3003588.7, importe_modificado:3003588.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:4115.68}}

{2577256/proyecto_PROCESO, 2577256/proyecto_INICIO, 

2577256/proyecto_PROCESO, 2577256/proyecto_INICIO, 

2577256/proyecto_PROCESO, 2577256/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577260 Proyecto de inversión 1324060.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1324060.31, 

modificado:1324060.31}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA MEDIANA - 80750 20 Oaxaca 58
Mazatlán Villa de 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 80750 S 44 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:138, direccion:Pueblo LOMA MEDIANA 68580 

LOMA MEDIANA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES A 5 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, Y 

30 METROS HACIA EL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA. , lon:-96.84390229, 

lat:18.04540613}}

03-06-2025 21-08-2025 1324060.3 1324060.31 900361.01 900361.01 900361.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/006/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1324060.31, 

importe_modificado:1324060.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:204.0}}

{2577260/proyecto_INICIO, 2577260/proyecto_PROCESO, 

2577260/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577264 Proyecto de inversión 1099418.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099418.77, 

modificado:1099418.77}}

CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SANTA CATARINA COATLAN 

(SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 94616
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 94616 S 249 303 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:120.46, 

meta_modificada:120.4

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:Camino / Vereda santa catarina 

coatlan - OJO DE AGUA 0 490 70800 SANTA CATARINA COATLÁN, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ LA OLLA DE CAPTACION SE UBICARA A APROXIMADAMENTE 490 METROS 

AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, PARTIENDO DE LA CALL, lon:-96.77160485, 

lat:16.29653524}}

22-09-2025 20-11-2025 926925.67 926925.67 926925.67 926925.67 926925.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD-059/R33-FAISMUN/OP-

IR/058/2025, contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1099418.77, 

importe_modificado:1099418.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.0}}

{2577264/proyecto_INICIO, 2577264/proyecto_PROCESO, 

2577264/proyecto_INICIO, 2577264/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577284 Proyecto de inversión 404213.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:404213.12, 

modificado:404213.12}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 115360
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 115360 S 225 289 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:402.29, 

meta_modificada:402.2

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRIMERA DE 

NEZAHUALCOYOTL Colonia INDEPENDENCIA 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle HIDALGO Y Calle INDEPENDENCIA LA 

CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO INICIARA EN INTERSECCION DE LA CA, lon:-

96.60680644, lat:16.32767848}}

12-09-2025 11-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577284/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577317 Proyecto de inversión 729871.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:729871.78, 

modificado:729871.78}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA 

COLONIA SAN IGNACIO DE LOYOLA, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 

107461

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 107461 S 1115 1102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1398.0, 

meta_modificada:1398.

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Avenida HIDALGO Colonia SAN 

IGNACIO DE LOYOLA 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle CARR. FED OAX-PTO ANGEL Y Avenida HIDALGO LA 

PAVIMENTACION INICIARA EN INTERSECCION DE GARDENIAS CON AVENIDA , lon:-

96.58921991, lat:16.31398109}}

18-09-2025 17-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577317/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577365 Proyecto de inversión 475000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475000.0, 

modificado:475000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVIDAD; MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES. - 95826
20 Oaxaca 65 Ixpantepec Nieves

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ixpantepec Nieves 95826 S 342 259 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:Camino / Brecha EL SALADO - SANTA 

MARIA NATIVIDAD 0 0 69474 SANTA MARÍA NATIVIDAD, IXPANTEPEC NIEVES LA OBRA SE 

UBICA A 2800 M AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD EN EL PARAJE DENOMINADO EL SALADO, 

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NATIVIDAD,, lon:-97.97599251, lat:17.50372133}}

22-09-2025 10-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:la obra aun no se inicia, trimestre:3.0, usuario:gabrielocuevo, 

fecha:2025-10-14}}

{obs1: {observación:FAVOR DE AGREGAR UNA OBSERVACION PORQUE LA ESTAN ENVIANDO 

EN CEROS , trimestre:3.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250302577382 Proyecto de inversión 701587.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:701587.62, 

modificado:701587.62}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN 

JACINTO OCOTLÁN EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 95021
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 95021 S 108 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:551.0, 

meta_modificada:551.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle Melchor Ocampo Ranchería 

SAN JACINTO OCOTLÁN 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE 

Calle Ferrocarril Y Calle Ferrocarril Calle colon uno de los ramamles de la obra se 

encuentra frente a las canchas de futbol de , lon:-96.68269302, lat:16.78225771}}

05-08-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577382/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577421 Proyecto de inversión 479995.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479995.56, 

modificado:479995.56}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL RANCHO EL LIMÓN EN LA LOCALIDAD DE 

LA TORTOLITA - 51370
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 51370 S 40 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:35, direccion:Calle calle sin nombre Ranchería 

rancho el limon 71009 LA TORTOLITA, PUTLA VILLA DE GUERRERO via principal de la 

localidad, lon:-97.8866778, lat:16.94429672}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577421/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577423 Proyecto de inversión 508492.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:508492.52, 

modificado:508492.52}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO SINIYUVI - 

107218
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 107218 S 70 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1194.09, 

meta_modificada:1194.

09}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:61, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo 

HIDALGO, SINIYUVI 71012 HIDALGO, PUTLA VILLA DE GUERRERO PARTIENDO DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL, POR LA CARRETERA EN DIRECCION AL SUR., A 800 M SE 

ENCUENTRA UNA DESVIACION SIGUIENDO A LA DERECHA POR CAMINO DE TE, lon:-

97.8437249, lat:16.97480093}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577423/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577424 Proyecto de inversión 318328.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318328.47, 

modificado:318328.47}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PRIMERA PRIVADA DE MAZATLÁN EN EL BARRIO EL REY EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE 

GUERRERO - 115250

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 115250 S 68 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:261.0, 

meta_modificada:261.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle PRIMERA DE MAZATLAN Barrio 

BARRIO EL REY 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE 

Privada SEGUNDA DE MONTERREY Y Calle MAZATLAN Avenida ADOLFO PEREZ GASGA 

DEL HOTEL JV INN, POR LA CALLE MAZATLAN 100 METRO, lon:-97.92228197, 

lat:17.02212995}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577424/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577425 Proyecto de inversión 1050705.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050705.46, 

modificado:1050705.46}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA 

TEJOCOTE 2DA ETAPA - 76923
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 76923 S 30 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:56, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo 

LA CAÑADA TEJOCOTE 71014 LA CAÑADA TEJOCOTE, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA 

DISTANCIA ENTRE PUTLA VILLA DE GUERRERO Y LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ ES DE 

APROXIMADAMENTE 376 KILÓMETROS POR CARRETERA. DEBI, lon:-97.82673887, 

lat:17.17329385}}

01-10-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577425/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577426 Proyecto de inversión 1888948.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1888948.72, 

modificado:1888948.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

QUINTANA ROO EN EL BARRIO DE LA CUREÑA EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 

115615

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 115615 S 60 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1386.43, 

meta_modificada:1386.

43}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle QUINTANA ROO Barrio LA 

CUREÑA 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle 

SANTA ANA Y Calle MANUEL DOBLADO Calle ADOLFO PEREZ GASGA LA CALLE SE 

ENCUENTA AL NORTE DE LA POBLACION EN EL BARRIO LA CUREÑA , lon:-97.92881786, 

lat:17.03269155}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577426/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577427 Proyecto de inversión 550000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, 

modificado:550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YOSONDUCHI - 

108865
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 108865 S 95 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:78, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo 

YOSONDUCHI 71009 YOSONDUCHI, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE UBICA, A 

600 MTS. EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL , lon:-97.81472896, 

lat:17.14208035}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577427/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577430 Proyecto de inversión 632882.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:632882.94, 

modificado:632882.94}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN 

BERNARDO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL REYES - 51360
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 51360 S 350 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1057.86, 

meta_modificada:1057.

86}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:28, direccion:Calle JUAN BERNARDO Pueblo SAN 

MIGUEL REYES 71005 SAN MIGUEL REYES, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle 

FRANCISCO I. MADERO Y Calle HIDALGO LA OBRA DE PAVIMENTACION A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN BERNARDO EN LA LOC, lon:-97.89176055, 

lat:16.91925717}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577430/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577437 Proyecto de inversión 559999.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:559999.84, 

modificado:559999.84}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE AGUA AZUL DEL BARRIO DE AGUA 

ZARCA EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 51331
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 51331 S 160 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle AGUA AZUL Barrio AGUA 

ZARCA 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO EL LUGAR DEL 

PROYECTO ES APROXIMADAMENTE 300 METROS ANTES DE LLEGAR AL PUENTE PEATONA 

DEL BARRIO LA CUREÑA, lon:-97.92350924, lat:17.03508231}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577437/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577439 Proyecto de inversión 799183.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799183.93, 

modificado:799183.93}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES LOS 

PINOS, RIO BRAVO DE LA LOCALIDAD DE LA MURALLA - 111666
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 111666 S 183 163 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:621.0, 

meta_modificada:621.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:18, direccion:Calle RIO BRAVO Pueblo LA 

MURALLA 71009 LA MURALLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle LOS PINOS Y LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

LA MURALLA, APROXIMADAMENTE A 80 MTS, COMO REFERENC, lon:-97.92411428, 

lat:16.96167226}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577439/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577442 Proyecto de inversión 689655.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689655.17, 

modificado:689655.17}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO 

CARDENAS EN EL BARIIO GUADALUPE YUTEE EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 

55907

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 55907 S 50 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1160.0, 

meta_modificada:1160.

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Barrio 

YUTEE 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle 

YUTEE Y Calle VICENTE GUERRERO Calle GONZALO CISNEROS LA OBRA SE ENCUENTRA A 

1,546 M APROXIMADAMENTE, ORIENTACION AL NORTE PARTI, lon:-97.93017185, 

lat:17.03999589}}

14-07-2025 12-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577442/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577452 Proyecto de inversión 1459417.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1459417.24, 

modificado:1459417.24}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 

ROJAS DE CUAUHTÉMOC - 64380
20 Oaxaca 78

Rojas de 

Cuauhtémoc

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Rojas de Cuauhtémoc 64380 S 723 670 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Paraje SIN NOMBRE 70450 ROJAS 

DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC ENTRE Avenida FERROCARRIL Y Ninguno 

CAMINO A ROJAS DE CUAUHTEMOC UBICADO ENTRE LA LOCALIDAD DE GUENDULAIN Y 

ROJAS DE CUAUHTEMOC, lon:-96.61916264, lat:17.01585313}}

04-04-2025 18-05-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577452/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577456 Proyecto de inversión 4371193.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4371193.39, 

modificado:4371193.39}}

Construcción del pavimento con concreto hidráulico en la av. Oaxaca - 90456 20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Salina Cruz 90456 S 34 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2115.58, 

meta_modificada:2115.

58}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:Avenida oaxaca Ejido AGENCIA 

BOCA DEL RIO 70640 BOCA DEL RÍO, SALINA CRUZ ENTRE Calle 5 D EMAYO Y Calle 

PRIMERO DE MAYO Avenida ANDRES ROMERO LA OBRA SE ENCUENTRA DE LADO ESTE DE 

LA CIUDAD, ATRAS DE LA REFINERIA ANTONIO ADOVALI JA, lon:-95.16289429, 

lat:16.20774213}}

07-10-2025 25-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577456/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577457 Proyecto de inversión 4731698

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4731698.0, 

modificado:4731698.0}}

construcción del pavimento con concreto hidráulico en la calle Benito Juárez entre las 

calles Emiliano Zapata y Francisco I. Madero - 94398
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Salina Cruz 94398 S 45 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1589.04, 

meta_modificada:1589.

04}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle Benito Juarez Colonia 

Francisco I. Madero 70613 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle Francisco I. 

Madero Y Calle Emiliano Zapata o polvorin Calle francisco villa la obra se encuentra 

localizada en la colonia Francisco I. Mad, lon:-95.21753313, lat:16.22324015}}

08-10-2025 26-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577457/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577458 Proyecto de inversión 765793.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:765793.09, 

modificado:765793.09}}

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Lucia Betanzos entre la 

Carretera La Ventosa - 101696
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 101696 S 13 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:163.32, 

meta_modificada:163.3

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle LUCIA BETANZOS Colonia SAN 

MARTIN 70680 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle EL PROGRESO Y Calle BAHIA LA 

VENTOSA Calle MAZATLAN la obra se encuentra con direccion a la capilla del señor 

de la divina misericordia, el cual el, lon:-95.18605899, lat:16.17785111}}

07-10-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577458/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577481 Proyecto de inversión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS DE LA 

LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO. - 

68074

20 Oaxaca 81
San Agustín 

Atenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Atenango 68074 S 33 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:2, direccion:Calle CALLE MORELOS Ranchería 

SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA 69449 SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA, SAN AGUSTÍN 

ATENANGO SE LOCALIZA AL COSTADO DERECHO DEL CAMINO QUE CONDUCE DE SAN 

AGUSTIN ATENANGO A SAN MATEO DE LIBRES A 150 MTS DEL DENOMI, lon:-

98.01607691, lat:17.5846527}}

18-08-2025 16-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577481/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577487 Proyecto de inversión 285756.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285756.86, 

modificado:285756.86}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO , EL 

PARAJE LAS ANTENAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS. - 63812
20 Oaxaca 83

San Agustín de las 

Juntas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Agustín de las Juntas 63812 S 36 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:68.0, 

meta_modificada:68.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Calle MANUEL AVILA CAMACHO S/N 

Colonia PARAJE LAS ANTENAS 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE 

LAS JUNTAS ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle 2 DE FEBRERO Calle DIAZ 

ORDAZ ENTRADA EN LA CALLE ERA , lon:-96.70582092, lat:17.00565015}}

21-07-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577487/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577526 Proyecto de inversión 2032043.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1422430.58, 

modificado:1422430.58}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:609613.1, modificado:609613.1}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD TOTOJA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC - 115635
20 Oaxaca 86

San Agustín 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Tlacotepec 115635 S 35 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:4, direccion:TOTOJÁ, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC 

CALLES CERCANAS A DONDE SE ENCUENTRA UBICADO LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA 

LOCALIDA DE TOTOJA, lon:-97.51546615, lat:17.22691879}}

22-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577526/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577529 Proyecto de inversión 1235950

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:865165.0, 

modificado:865165.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370785.0, 

modificado:370785.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN 

AGUSTIN TLACOTEPEC - 115304
20 Oaxaca 86

San Agustín 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Tlacotepec 115304 S 321 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ 69860 SAN 

AGUSTÍN TLACOTEPEC, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC ENTRE Calle REVOLUCION Y CALLE 

QUE SE ENCUENTRA UBICADA AL FRENTE DE DONDE SE UBICA EL PALACIO MUNICIPAL Y 

MERCADO MUNICIPAL., lon:-97.51932536, lat:17.20405757}}

22-09-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577529/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577530 Proyecto de inversión 1159095

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1159095.0, 

modificado:1159095.0}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA CALLE REVOLUCION EN EL MUNICIPIO DE SAN 

AGUSTIN TLACOTEPEC - 39439
20 Oaxaca 86

San Agustín 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Tlacotepec 39439 S 321 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Andador CALLE REVOLUCION 69860 

SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC ENTRE Calle CARRETERA 

PRINCIPAL Y ESTA OBRA SE REQUIERE YA QUE LOS HABITANTES DE ESTE MUNCIPIO 

TRANSITAN PEATONALMENTE SOBRE ESTA CARRETERA O VIA QUE CO, lon:-

97.51814555, lat:17.20405775}}

12-09-2025 10-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577530/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577534 Proyecto de inversión 1685037.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1685037.96, 

modificado:1685037.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE GUERRERO - 107428
20 Oaxaca 88

San Andrés 

Cabecera Nueva

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Cabecera Nueva 107428 S 42 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1278.5, 

meta_modificada:1278.

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:50, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Pueblo SAN MIGUEL DE GUERRERO 71173 SAN MIGUEL DE GUERRERO, SAN 

ANDRÉS CABECERA NUEVA Diagonal CAMINO A SAN JOSE ZARAGOZA DEL LADO NORTE 

AL LA DISTANCIA 66MTS SE ENCUENTRA EL MUNICIPIO DE LA L, lon:-97.80892028, 

lat:16.7365987}}

22-10-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577534/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577558 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en las calles céntricas de 

la cabecera municipal de San Andrés Paxtlán - 117705
20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Paxtlán 117705 S 88 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:670.23, 

meta_modificada:670.2

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Calle Manzanal y calle san 

sebastían 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN ENTRE Calle De la Cruz 

Y Calle Loma Larga La obra se encuentra a un costado de la unidad medica en el 

primer tramo del proyecto y el otro tramo esta, lon:-96.50773571, 

lat:16.21572277}}

14-07-2025 12-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577558/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577582 Proyecto de inversión 2266088.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2266088.3, 

modificado:2266088.3}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 83707 20 Oaxaca 105
San Antonino Monte 

Verde

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonino Monte Verde 83707 S 625 586 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:9067.37, 

meta_modificada:9067.

37}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:Pueblo SAN ANTONIO YODONDUZA 

MONTEVERDE 69546 SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, SAN ANTONINO 

MONTE VERDE ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle LIBERTAD Calle CONSTITUCION El 

sistema de red de agua potable se encuentra en todas las cal, lon:-97.73152677, 

lat:17.50131361}}

01-09-2025 29-11-2025 2266088.3 2266088.3 1168653.6 1168653.6 1168653.6

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158434, contratista:, 

convocante:SAN ANTONINO MONTE VERDE, monto:2266088.3, 

importe_modificado:2266088.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:4676.04}}

{2577582/proyecto_PROCESO, 2577582/proyecto_INICIO, 

2577582/proyecto_PROCESO, 2577582/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL RECAUDADO, TIENE QUE SER LO DEL CONTRATO , 

trimestre:3.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250302577587 Proyecto de inversión 243503.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243503.84, 

modificado:243503.84}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, 

TRAMO CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE SAN 

ANTONIO DE LA CAL - 68942

20 Oaxaca 107
San Antonio de la 

Cal

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 68942 S 32 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:85.0, 

meta_modificada:85.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle BELIZARIO DOMINGUEZ 

Pueblo SAN ANTONIO DE LA CAL 71253 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA 

CAL ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle LAZARO CARDENAS Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, lon:-96.7035088, 

lat:17.02501432}}

21-07-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577587/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577608 Proyecto de inversión 397617.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:397617.64, 

modificado:397617.64}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ARROYO LAS BRUJAS TERCERA SECCIÓN EN LA 

LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM - 

97537

20 Oaxaca 112
San Baltazar 

Chichicápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Baltazar Chichicápam 97537 S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle ARROYO OCOTLAN Pueblo 

SAN BALTAZAR CHICHICAPAM 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR 

CHICHICÁPAM ENTRE Calle BOCA DEL RIO Y Calle LAZARO CARDENAS CERCA DE LA 

CARRETERA PRINCIPAL, lon:-96.48576273, lat:16.76672165}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577608/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577612 Proyecto de inversión 149112.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149112.85, 

modificado:149112.85}}

EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA PUBLICA, DE LA LOCALIDAD RIO JORDAN, DEL MUNICIPIO DE 

SAN BALTAZAR LOXICHA. - 96759
20 Oaxaca 113 San Baltazar Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Baltazar Loxicha 96759 S 35 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:45.84, 

meta_modificada:45.84

}}

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:3, direccion:Calle CONOCIDO Pueblo RIO 

JORDAN CENTRO 70930 RÍO JORDÁN, SAN BALTAZAR LOXICHA CENTRO DE LA 

LOCALIDAD RIO JORDAN, lon:-96.8276187, lat:15.97951971}}

01-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577612/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577616 Proyecto de inversión 263773.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263773.89, 

modificado:263773.89}}

Construcción de alumbrado publico a base de paneles solares en la localidad de San 

Baltazar Yatzachi El Bajo - 66465
20 Oaxaca 114

San Baltazar 

Yatzachi el Bajo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Baltazar Yatzachi el Bajo 66465 S 96 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Varias calles del Municipio 

Pueblo San Baltazar Yatzachi El Bajo 68860 SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, SAN 

BALTAZAR YATZACHI EL BAJO ENTRE Calle Aquiles Serdan Y Calle 18 de Mayo Calle 

Reforma, Revolucion Luminaria 1 ubicada , lon:-96.22112457, lat:17.22732811}}

25-08-2025 08-10-2025 261529.76 261529.76 261529.76 205715 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBYEB/001-YEB/R33/FAISMUN-

005/2025, contratista:ICCODISA Ingenieros Civiles, Construcción, Diseño, 

Supervisión y Asesoría, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR 

YATZACHI EL BAJO, monto:261529.76, importe_modificado:261529.76}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}
{2577616/proyecto_INICIO, 2577616/proyecto_PROCESO, 

2577616/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577622 Proyecto de inversión 1339125.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1339125.89, 

modificado:1339125.89}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CONGREGACIÓN DE CAFETAL 

CARLOTA - 114261
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 114261 S 28 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:68577 CAFETAL CARLOTA, SAN 

BARTOLOMÉ AYAUTLA LAS 10 VIVIENDAS SE ENCUENTRA EN UN RADIO DE 100 METROS 

DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD , lon:-96.69626218, lat:18.04404345}}

08-09-2025 06-11-2025 1339125.9 1339125.89 401737.77 401737.77 401737.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/010/2025, 

contratista:JOSE ROBERTO GIL AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME 

AYAUTLA, monto:1339125.89, importe_modificado:1339125.89}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}

{2577622/proyecto_INICIO, 2577622/proyecto_PROCESO, 

2577622/proyecto_INICIO, 2577622/proyecto_PROCESO, 

2577622/proyecto_INICIO, 2577622/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577628 Proyecto de inversión 1553537.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1553537.64, 

modificado:1553537.64}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO LA JOYA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME AYAUTLA (PRIMERA ETAPA) - 83834
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 83834 S 70 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:70.54, 

meta_modificada:70.54

}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Barrio LA JOYA 68577 SAN 

BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA A 150 METROS AL ESTE DE LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA DE SAN BARTOLOME AYAUTLA. , lon:-96.66806075, 

lat:18.03037169}}

11-08-2025 08-11-2025 1553537.6 1553537.64 466061.29 466061.29 466061.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/006/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES KACHIÑA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA, monto:1553537.64, 

importe_modificado:1553537.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:21.16}}

{2577628/proyecto_INICIO, 2577628/proyecto_PROCESO, 

2577628/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302577637 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE GAVILLERA - 115683 20 Oaxaca 121
San Bartolo 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolo Soyaltepec 115683 S 65 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:553.24, 

meta_modificada:553.2

1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, direccion:Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ 

Pueblo GUADALUPE GAVILLERA 69567 GUADALUPE GAVILLERA, SAN BARTOLO 

SOYALTEPEC ENTRE Calle Gavillera Y Calle prolongacion de el encino LA OBRA SE 

REALIZARA A 30 METROS DE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD, E, lon:-97.27488976, 

lat:17.60872031}}

01-10-2025 29-11-2025 700000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577637/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577675 Proyecto de inversión 3842624.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3842624.15, 

modificado:3842624.15}}

CONSTRUCCION DE CAMINO HIDALGO CON SALIDA AL CAMPANARIO (PIR) - 61247 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 61247 S 650 733 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:17.45, 

meta_modificada:17.45

}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:29, direccion:Calle calle hidalgo s/n numero 

s/n numero Pueblo SANTIAGO QUIAVICUZAS 70508 SANTIAGO QUIAVICUZAS, SAN 

CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CALLE BENITO JUAREZ Calle 

CALLE FRENTE A LA IGLESIA LA OBRA SE UBICA ATRAS D, lon:-95.71817853, 

lat:16.86311069}}

14-07-2025 11-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577675/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577689 Proyecto de inversión 2036140.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2036140.43, 

modificado:2036140.43}}

REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL - 99853 20 Oaxaca 130 San Dionisio del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Dionisio del Mar 99853 S 2593 2587 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:487.0, 

meta_modificada:487.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:Boulevard IGNACIO ZARAGOZA 7 

Barrio SAN DIONISIO DEL MAR 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR 

ENTRE Y Calle 9 DE OCTUBRE SE COLOCARAN LAMPARAS EN EL ACCESO PRINCIPAL Y EN 

LAS CALLES MAS POBLADAS DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-94.75756504, 

lat:16.32331089}}

30-06-2025 12-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577689/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577709 Proyecto de inversión 1406483.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1406483.42, 

modificado:1406483.42}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA 

SECCION LOS BIBIANO - 102692
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 102692 S 16 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:231.75, 

meta_modificada:231.7

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:45, direccion:Camino LOMA SAN JUAN - 

SECCION BIBIANO 5 300 68463 LOS BIBIANO [SECCIÓN], SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS HASTA LLEGAR A LA 

GASOLINERA TOMAMOS LA DESVIACION A MANO IZQUIERDA SOBRE EL CAMINO, lon:-

96.55543268, lat:18.09927094}}

22-09-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577709/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577713 Proyecto de inversión 2870442.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2870442.38, 

modificado:2870442.38}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN 

JUAN - 117338
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 117338 S 120 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4.6, 

meta_modificada:4.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:6, direccion:Camino SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ-HUAUTLA - SANTO TOMAS 5 400 68462 SANTO TOMÁS, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

SALIENDO DESDE LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL BENITO 

JUAREZ AL REDEDOR DE 1.5 KM HASTA LLEGAR A LA DESVIACIO, lon:-96.51351041, 

lat:18.0486564}}

15-09-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577713/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577722 Proyecto de inversión 779794.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779794.92, 

modificado:779794.92}}

REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO DE ARROYO GRAVA-PUENTE ARROYO GRAVA - 

98755
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 98755 S 52 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:4144.0, 

meta_modificada:4144.

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:48, direccion:Camino LA SOLEDAD - ARROYO 

GRAVA 1 500 68463 SECCIÓN ARROYO GRAVA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO 

DEL MONUMENTO A LA MUJER MAZATECA AVANZAMOS ALREDEDOR DE 900 MTS HASTA 

LLEGAR A LA GASOLINERA SE ENCUENTRA LA DESVIACION PARA CA, lon:-96.53809906, 

lat:18.10068813}}

08-09-2025 07-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577722/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577727 Proyecto de inversión 3765332.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3765332.5, 

modificado:3765332.5}}

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ - 110681
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 110681 S 105 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:Calle LOS CARRILES 68462 SAN 

FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ FRENTE AL MONUMENTO A LA 

MAZATECA SE ENCUENTRA LA ENTRADA A LA UNIDAD DEPORTIVA AVANZAMOS 400 MTS 

HASTA LLEGAR CON LAS CANCHAS DE BASQUET Y ENCONTRAREMO, lon:-96.53471864, 

lat:18.07799951}}

08-09-2025 22-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577727/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577734 Proyecto de inversión 1014732.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1014732.84, 

modificado:1014732.84}}

CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO EN LA SECCION LOS MORENO DEL KM 0+000 AL KM 

0+534 - 115012
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 115012 S 345 275 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3346.98, 

meta_modificada:3346.

98}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:24, direccion:Camino DESV AL CRUCERO - 

ZARATE 3 100 68462 LOS ZARATES, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ LLEGANDO A LA 

DESVIACION DEL CRUCERO DOBLAMOS A LA DERECHA Y AVANZAMOS 3.1 KM SOBRE EL 

CAMINO PRINCIPAL Y ESTAREMOS LLEGANDO A LA LOC DE SECCION LO, lon:-

96.5179465, lat:18.104188}}

08-09-2025 08-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577734/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577751 Proyecto de inversión 2996426.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2996426.21, 

modificado:2900210.56}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD AGUA DE TIERRA - 59804 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 59804 S 576 510 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:2, direccion:Camino CARRETERA FEDERAL 

HUATLA -SAN FELIP - AGUA DE TIERRA 4 180 68462 AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA 

MONTAÑA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ TOMANDO COMO PUNTO DE SALIDA EL 

MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SA, lon:-

96.50806517, lat:18.0867577}}

09-06-2025 07-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/002/IR/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2900210.56, 

importe_modificado:2900210.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577751/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577769 Proyecto de inversión 2314775.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2314775.96, 

modificado:2314775.96}}

CONSTRUCCIÓN DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE 

USILA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 58990
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 58990 S 2875 2537 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:378.45, 

meta_modificada:378.4

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:Corriente de agua / Río SAN 

FELIPE - SANTA FLORA 0 62 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA LA 

CONSTRUCCION DEL ENCAUZAMIENTO SERÁ EN LA MARGEN DEL RIO GRANDE DE SAN 

FELIPE USILA , lon:-96.52118284, lat:17.88473237}}

03-07-2025 31-08-2025 2314776 2314775.96 1666343.9 1666343.9 1666343.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/10/18/2025, 

contratista:FREDY MAGDIEL DIAZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

USILA, monto:2314775.96, importe_modificado:2314775.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:320.0}}
{2577769/proyecto_INICIO, 2577769/proyecto_PROCESO, 

2577769/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577777 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO DE RIO PALMA A LA CABECERA MUNICIPAL - 76174 20 Oaxaca 137
San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 76174 S 18 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:24, direccion:Camino / Terracería RIO PALMA - 

4+148.66 0 0 71372 RÍO PALMA, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ EL PROYECTO SE 

EJECUTARA EN EL CAMINO QUE DA ACCESO A LA LOCALIDAD DE RIO PALMA, lon:-

97.3049894, lat:16.91154465}}

23-06-2025 21-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2577777/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577781 Proyecto de inversión 5800311.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5800311.65, 

modificado:5800311.65}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 32528 20 Oaxaca 137
San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 32528 S 255 215 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:82.0, 

meta_modificada:82.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:12, direccion:Calle sin nombre Pueblo San 

Sebastian Yutanino 71373 SAN SEBASTIÁN YUTANINO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ 

ENTRE Calle sin mombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA MAYOR PARTE DEL 

PROYECTO SE EJECUTARA EN CALLES DEL CENTRO DE LA POB, lon:-97.45881532, 

lat:16.79002592}}

11-08-2025 08-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577781/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577783 Proyecto de inversión 281637.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281637.12, 

modificado:281637.12}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA CIENEGA A LA CABECERA MUNICIPAL - 92227 20 Oaxaca 137
San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 92227 S 39 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:4, direccion:Camino / Terracería KM 0+000.00 

- LA CIENEGA 0 0 71372 LA CIÉNEGA, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ EL INICIO DEL CAMINO 

SE LOCALIZA PASANDO EL RIO DE LA CIENEGA, lon:-97.2896686, lat:16.91294593}}

01-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2577783/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577794 Proyecto de inversión 232729.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232729.44, 

modificado:232729.44}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE LA REFORMA AGRARIA LA 

INTEGRAL - 108281
20 Oaxaca 143

San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 108281 S 150 167 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:6, direccion:Pueblo MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO IXHUATAN 70175 REFORMA AGRARIA INTEGRAL, SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN , lon:-94.45858527, 

lat:16.27473401}}

15-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577794/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577797 Proyecto de inversión 1118489.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1118489.94, 

modificado:1118489.94}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. ILUSION DEL MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO IXHUATAN - 83344
20 Oaxaca 143

San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 83344 S 30 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Avenida Reforma Pueblo San 

Francisco Ixhuatan 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN 

ENTRE Y Avenida Reforma Calle Apolo Xl Localizado entre el cobao plantel 23 

ixhuatan y el centro de salud de servicios ampliados de, lon:-94.47511163, 

lat:16.35540814}}

14-06-2025 13-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577797/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577799 Proyecto de inversión 1285915.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1285915.88, 

modificado:1285915.88}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO PLAYA AGUACHIL, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN. - 51315
20 Oaxaca 143

San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 51315 S 4695 4766 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN 

FRANCISCO IXHUATAN - PLAYA AGUACHIL 2 4 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN EL CAMINO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 10 

KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, ES EL UNICO CAMINO DE ACCESO PAR, lon:-

94.48619787, lat:16.34385651}}

01-04-2025 20-04-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2577799/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577822 Proyecto de inversión 407922.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:407922.19, 

modificado:407922.19}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBA, DEL PARAJE TOMA DE TLAPANCINGO LA VEGA, 

SAN FRANCISCO TLAPANCINGO - 55208
20 Oaxaca 152

San Francisco 

Tlapancingo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Tlapancingo 55208 S 438 417 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:Paraje LA VEGA 69480 SAN 

FRANCISCO TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO SE LLEGA TOMANDO EL 

CAMINO QUE VA A BARRIO DEL CARMEN, lon:-98.26083332, lat:17.47795342}}

23-06-2025 06-08-2025 407922.19 407922.19 407922.19 284503.15 284503.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/152/FAISMUN/FIII/01/21/2025, 

contratista:TEODULFO GREGORIO SÁNCHEZ JOSÉ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:407922.19, importe_modificado:407922.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} {2577822/proyecto_INICIO, 2577822/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577836 Proyecto de inversión 444699.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:444699.41, 

modificado:444699.41}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ XANAGUÍA, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN - 43279
20 Oaxaca 154

San Ildefonso 

Amatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Ildefonso Amatlán 43279 S 168 146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:159.36, 

meta_modificada:159.3

1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:13, direccion:Camino / Terracería SAN 

ILDEFONSO AMATLAN - LA PAZ XANAGUIA 24 400 70829 LA PAZ XANAGUÍA, SAN 

ILDEFONSO AMATLÁN EL CAMINO COMIENZA EN SAN ILDEFONSO AMATLAN, PASANDO 

POR LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO AMATLAN, YOJUELA Y LA REFORM, lon:-

96.40042316, lat:16.22522783}}

01-07-2025 28-09-2025 394859.21 394859.21 394859.21 394859.21 394859.21

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158204, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SAN ILDEFONSO AMATLÁN, monto:444699.41, 

importe_modificado:444699.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:150.0}}
{2577836/proyecto_INICIO, 2577836/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577845 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2DA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN 

JUAN YALAHUI - 115216
20 Oaxaca 156

San Ildefonso Villa 

Alta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Ildefonso Villa Alta 115216 S 317 270 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3058.8, 

meta_modificada:3058.

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:4, direccion:Camino san juan yalahui - san 

juan petlapa 2 500 68804 SAN JUAN YALAHUI, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA la obra se 

realizará sobre la Linea de conducción del sistema de agua existente, este se 

encuentra a aproximadamente 2.5 km de la lo, lon:-96.13296327, 

lat:17.40572953}}

22-09-2025 21-10-2025 700000 700000 600000 600000 600000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIVA/156/FAISMUN/07/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BRHIELLA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2950.0}}

{2577845/proyecto_PROCESO, 2577845/proyecto_INICIO, 

2577845/proyecto_PROCESO, 2577845/proyecto_INICIO, 

2577845/proyecto_PROCESO, 2577845/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del muniicpio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

muniicpio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del muniicpio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del muniicpio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577860 Proyecto de inversión 706744.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706744.91, 

modificado:706744.91}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE CIENEGUILLA - 103022 20 Oaxaca 161 San Jerónimo Sosola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Sosola 103022 S 65 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:410.0, 

meta_modificada:410.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:12, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal TEHUACAN - OAXACA 142 850 68208 CIENEGUILLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA LA 

OBRA SE UBICA A UN LADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.9411215, 

lat:17.46850185}}

18-09-2025 16-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577860/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577861 Proyecto de inversión 278023.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:278023.93, 

modificado:278023.93}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 4TA 

ETAPA, (AÑO 2022 2DA ETAPA, 2023, 2024 APARECEN) - 117905
20 Oaxaca 161 San Jerónimo Sosola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Jerónimo Sosola 117905 S 10 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:67.57, 

meta_modificada:67.57

}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:14, direccion:Ranchería SANTA CRUZ DEL RIO 

68207 SANTA CRUZ DEL RÍO (RÍO DE OCOTE), SAN JERÓNIMO SOSOLA las viviendas se 

encuentran en la localidad de Santa Cruz del Rio, lon:-97.06181461, 

lat:17.35820724}}

29-09-2025 27-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577861/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577868 Proyecto de inversión 900000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.01, 

modificado:900000.01}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL PANTEÓN Y PARAJE LA CRUZ EN 

LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALLENDE - 78742
20 Oaxaca 164 San Jorge Nuchita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jorge Nuchita 78742 S 47 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1474.0, 

meta_modificada:1474.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:3, direccion:Calle MORELOS Pueblo SAN 

MIGUEL ALLENDE 69282 SAN MIGUEL ALLENDE, SAN JORGE NUCHITA ENTRE Calle 

FLORES MAGON Y Calle NICOLAS BRAVO Calle HIDALGO EL PROYECTO SE REPARTE EN 

DIVERSOS TRAMOS, ENFOCADOS EN EL PARAJE EL PANTEÓN Y PARAJE, lon:-

98.08955617, lat:17.6473616}}

29-09-2025 28-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} {2577868/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577883 Proyecto de inversión 787839

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:787839.0, 

modificado:787839.0}}

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO LA CANDELARIA ARROYO PLATANO - 

55779
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 55779 S 16 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:8000.0, 

meta_modificada:8000.

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:42, direccion:Camino / Terracería HUMANO - 

VIALIDAD 6 0 68456 CANDELARIA, SAN JOSÉ CHILTEPEC EL CAMINO COSECHERO SE 

CONSIDERA COMO UNA SEGUNDA VIALIDAD SI NO UBIERA COMUNICACION SOBRE LA 

CARRETERA FEDERAL 175, COLINDA CON LA COMUNIDAD DE EL FOR, lon:-

96.19493313, lat:17.97449521}}

14-04-2025 30-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577883/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577885 Proyecto de inversión 349890.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349890.23, 

modificado:349890.23}}

MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD PEÑA RUBIA - 

53486
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 53486 S 32 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:19, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido PEÑA 

RUBIA 68456 PEÑA RUBIA, SAN JOSÉ CHILTEPEC EL POZO SE ENCUENTRA SOBRE LA 

PRINCIPAL, A UNOS METROS DEL RIO CHILTEPEC, lon:-96.18778545, 

lat:17.98217514}}

20-06-2025 21-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2577885/proyecto_PROCESO, 2577885/proyecto_INICIO, 

2577885/proyecto_FIN, 2577885/proyecto_PROCESO, 

2577885/proyecto_FIN, 2577885/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577888 Proyecto de inversión 800693.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800693.07, 

modificado:800693.07}}

REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA, TRAMO LA GUADALUPE - PUEBLO VIEJO, DEL 

KM 0+000.00 AL KM 2+900.00 - 68662
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 68662 S 92 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:13050.0, 

meta_modificada:1305

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:15, direccion:Camino / Terracería HUMANO - 

VIALIDAD 2 900 68457 LA GUADALUPE, SAN JOSÉ CHILTEPEC CAMINO DE GRAN 

IMPORTANCIA, YA QUE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DENTRO DE COMUNIDADES DE 

MAYOR REZAGO SOCIAL, QUE PERMITIRA LA EXTRACCION DE COSECHAS , lon:-

96.06811532, lat:17.88256717}}

16-06-2025 15-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:13050.0}}

{2577888/proyecto_INICIO, 2577888/proyecto_FIN, 

2577888/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577898 Proyecto de inversión 299177.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299177.69, 

modificado:299177.69}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA COLONIA BUENOS AIRES - 105495
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 105495 S 44 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:182.0, 

meta_modificada:182.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:8, direccion:Avenida SIN NOMBRE Colonia 

BUENOS AIRES 68456 BUENOS AIRES, SAN JOSÉ CHILTEPEC Calle SIN NOMBRE LA OBRA 

SE ENCUENTRA CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA POBLACION, ACCESO PRINCIPAL 

DE LA COLONIA BUENOS AIRES, lon:-96.159117, lat:17.95743296}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.8}}

{2577898/proyecto_INICIO, 2577898/proyecto_PROCESO, 

2577898/proyecto_INICIO, 2577898/proyecto_PROCESO, 

2577898/proyecto_INICIO, 2577898/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577900 Proyecto de inversión 299954.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299954.2, 

modificado:299954.2}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA COLONIA SAN FELIPE, 

SAN JOSE CHILTEPEC - 92863
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 92863 S 108 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:44, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia SAN 

FELIPE 68456 SAN FELIPE, SAN JOSÉ CHILTEPEC ENTRE Avenida CHILPANCINGO Y LA 

OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA, CALLE DE TERRACERIA , lon:-

96.16812498, lat:17.95970618}}

18-07-2025 01-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}}

{2577900/proyecto_INICIO, 2577900/proyecto_PROCESO, 

2577900/proyecto_FIN, 2577900/proyecto_INICIO, 

2577900/proyecto_PROCESO, 2577900/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577939 Proyecto de inversión 970807.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:970807.26, 

modificado:970807.26}}

CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACHIUTLA - 71774 20 Oaxaca 172 San Juan Achiutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Achiutla 71774 S 205 203 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1649.13, 

meta_modificada:1649.

13}}

1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN 

JUAN ACHIUTLA 69830 SAN JUAN ACHIUTLA, SAN JUAN ACHIUTLA ENTRE Calle 

MELCHOR OCAMPO Y Calle VICENTE GUERRERO Avenida RUTILIO RUIZ HERNANDEZ SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ, FRENTE AL PALACI, lon:-97.50862282, 

lat:17.34423761}}

01-09-2025 29-11-2025 970807.26 970807.26 970807.26 400000 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJA-172/R33-FIII/0001/03/2025, 

contratista:ALMA NALLELY MARTÍNEZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN 

ACHIUTLA, monto:970807.26, importe_modificado:970807.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:670.0}}

{2577939/proyecto_INICIO, 2577939/proyecto_PROCESO, 

2577939/proyecto_INICIO, 2577939/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577940 Proyecto de inversión 1133867.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1133867.14, 

modificado:1133867.14}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y 

CALLE ARTÍCULO 123, EN LA LOCALIDAD DE ÁNIMAS TRUJANO. - 59744
20 Oaxaca 174 Ánimas Trujano

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ánimas Trujano 59744 S 2210 2017 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:370.0, 

meta_modificada:370.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Calle ARTICULO 123 Y 

VENUSTIANO CARRANZA Pueblo ANIMAS TRUJANO 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS 

TRUJANO ENTRE Calle 20 DE NO VIEMBRE Y Avenida A PUERTO ANGEL KM 7 Calle 5 DE 

FEBRERO PERPENDICULAR A LA CARRETERA A PUERTO ÁNGEL KILÓMETR, lon:-

96.71401799, lat:16.98759665}}

18-07-2025 30-09-2025 910000 910000 910000 910000 910000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAT-174/FAISMUN/034/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A DE C.V., convocante:ÁNIMAS TRUJANO, 

monto:1133867.14, importe_modificado:1133867.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}
{2577940/proyecto_PROCESO, 2577940/proyecto_INICIO, 

2577940/proyecto_PROCESO, 2577940/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577942 Proyecto de inversión 1126401.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1126401.82, 

modificado:1126401.82}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, LOCALIDAD ANIMAS TRUJANO, MUNICIPIO 

ANIMAS TRUJANO. - 86695
20 Oaxaca 174 Ánimas Trujano

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Ánimas Trujano 86695 S 2210 2017 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2130.0, 

meta_modificada:2130.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal OAXACA DE JUAREZ - PUERTO ANGEL 7 0 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS 

TRUJANO PARALELA A LA CARRETERA ESTATAL OAXACA- PUERTO ÁNGEL EN EL 

KILÓMETRO 7., lon:-96.71684496, lat:16.99248215}}

18-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577942/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577944 Proyecto de inversión 500041.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500041.98, 

modificado:500041.98}}

REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE DOLORES, DE LA AGENCIA ZOQUIAPAN 

BOCA DE LOS RIOS. - 55787
20 Oaxaca 175

San Juan Bautista 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca 55787 S 231 216 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:186.0, 

meta_modificada:186.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:3, direccion:Camino / Terracería CALLE 

DOLORES 0+046.11 KM - CALLE DOLORES 0+054.49 1 23 68204 ZOQUIÁPAM BOCA DE 

LOS RÍOS, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA EL PUENTE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

DOLORES QUE ES LA VIA MAS IMPORTANTE PARA EL PASO DE , lon:-96.84826661, 

lat:17.55968686}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577944/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577945 Proyecto de inversión 500029.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500029.46, 

modificado:500029.46}}

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD 

DE EL PORVENIR MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAUCA - 76593
20 Oaxaca 175

San Juan Bautista 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca 76593 S 205 272 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:251.3, 

meta_modificada:251.3

}}

1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:2, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo EL 

PORVENIR 68205 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA CALLE BENITO 

JUAREZ, lon:-96.80505021, lat:17.53035895}}

18-08-2025 16-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577945/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577948 Proyecto de inversión 591978.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591978.03, 

modificado:591978.03}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DOLORES 

(SEGUNDA ETAPA). - 55754
20 Oaxaca 175

San Juan Bautista 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca 55754 S 231 216 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:364.26, 

meta_modificada:364.2

1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:3, direccion:Camino / Terracería CALLE 

DOLORES 0+000 KM - CALLE DOLORES 0+069.11 KM 1 61 68204 ZOQUIÁPAM BOCA DE 

LOS RÍOS, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA SE REALIZARÁ LA CONTRUCCION DE 364.26 

METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO SOBRE LA CALLE DOLORES,, lon:-96.84823711, 

lat:17.55964197}}

15-06-2025 29-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577948/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577952 Proyecto de inversión 2774923.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2774923.32, 

modificado:2774923.32}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VIAS DEL FERROCARRIL, EN 

LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA IBERIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN - 

69116

20 Oaxaca 177
San Juan Bautista 

Cuicatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán 69116 S 68 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:4, direccion:Calle LAS VIAS DEL FERROCARRIL 

68600 IBERIA, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle 

CALLE PRINCIPAL Calle CALLE PRINCIPAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, Y 

ESTA A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.9748721, lat:17.79202019}}

01-08-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577952/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577963 Proyecto de inversión 1247362.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1247362.29, 

modificado:1245872.24}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA RAUL FERRER - 67424 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 67424 S 70 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:590.0, 

meta_modificada:590.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:393, direccion:Calle Águila Real Colonia Raúl 

Ferrer 68345 RAÚL FERRER [COLONIA], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 

Pingüinos Y Calle Guelatao Para llegar al sitio de los trabajos se accede por la Av. 

Benito Juárez, que desprende del camino, lon:-96.16855723, lat:18.04398215}}

28-07-2025 11-09-2025 1245872.2 1245872.24 373761.67 373761.67 373761.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-077/2025, 

contratista:ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1245872.24, importe_modificado:1245872.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577963/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577968 Proyecto de inversión 1028888.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1028888.13, 

modificado:1027394.22}}

CONTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA TUXTEPEC 

DORADO - 83618
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 83618 S 58 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:728.44, 

meta_modificada:728.4

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle Amatista Colonia Tuxtepec 

Dorado 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE 

Calle Rubi Y Calle Granate Calle Esmeralda El punto de inicio de la obra se ubica a 

partir del entronque de la calle Granate, lon:-96.13908481, lat:18.10584832}}

01-09-2025 15-10-2025 1027394.2 1027394.22 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-094/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1027394.22, 

importe_modificado:1027394.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577968/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577972 Proyecto de inversión 1276042.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1276042.86, 

modificado:1276042.86}}

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA COLONIA CENTRO - 100286 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 100286 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Boulevard Francisco Fernández 

Arteaga Colonia Centro 68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Ninguno Margen izquierda rio Papaloapan 

Continuación Blvrd Francisco Fernández Arteag, lon:-96.11803239, 

lat:18.07992427}}

15-09-2025 13-11-2025 1276042.9 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577972/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577978 Proyecto de inversión 4018550.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4018550.9, 

modificado:4016563.7}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA - 

66797
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 66797 S 455 467 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:47, direccion:Camino / Brecha Entronque 

Carretera federal 147 - Predio sitio del pozo 0 790 68447 LA REFORMA, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC De la carretera federal 147 sobre el sitio en que se ubica la 

estación de servicio Pemex se desprende el ca, lon:-96.07120886, 

lat:17.95626314}}

28-07-2025 26-10-2025 4016563.7 4016563.7 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-063/2025, 

contratista:EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRÁULICOS SUBTERRANEOS 

S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:4016563.7, 

importe_modificado:4016563.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577978/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578007 Proyecto de inversión 2199822.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2199822.23, 

modificado:2199822.23}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO 

RIVERAS DEL ATOYAC - 85711
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 85711 S 82 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1903.44, 

meta_modificada:1903.

44}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Boulevard RIO PAPALOAPAM 

Fraccionamiento RIVERAS DEL ATOYAC 68325 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle CARR. MATA DE CAÑA Y Avenida RIO SALADO 

Calle RIO VERDE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL BOULEVARD RI, lon:-96.11851908, 

lat:18.04845824}}

08-09-2025 21-11-2025 2199822.2 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578007/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578010 Proyecto de inversión 2088737.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2088737.25, 

modificado:2088737.25}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE EL CAMALOTAL - 106348
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 106348 S 493 477 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1536.5, 

meta_modificada:1536.

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:17, direccion:Calle SIETE Ejido CAMALOTAL 

68447 CAMALOTAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle CAMINO DE 

TERRACERIA A COSECHAS Y Continuación CALLE SIETE Ninguno LIMITE DE PROPIEDAD 

LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE SIETE, CON FUNTO DE INIC, lon:-96.03385698, 

lat:17.95755054}}

15-09-2025 28-11-2025 2088737.3 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578010/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578042 Proyecto de inversión 577872.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:577872.27, 

modificado:576615.73}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON - 61142 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 61142 S 35 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:462.0, 

meta_modificada:462.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 9 DE MAYO ( 4 ORIENTE) 

Colonia RICARDO FLORES MAGON 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle 6 ORIENTE LOS TRABAJOS SE 

DIVIDEN EN 3 TRAMOS EL PRIMERO UBICADO EN LA CAL, lon:-96.16039487, 

lat:18.09778589}}

14-07-2025 27-08-2025 576615.73 576615.73 172984.72 172984.72 172984.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-073/2025, 

contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:576615.73, importe_modificado:576615.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578042/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578045 Proyecto de inversión 1463978.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1463978.88, 

modificado:1462384.08}}

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA - 88652 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 88652 S 61 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:618.24, 

meta_modificada:618.2

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:215, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Ejido 

SANTA URSULA 68444 SANTA ÚRSULA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 

VICENTE GUERRERO Y Calle EMILANO ZAPATA Calle 5 DE MAYO LOS TRABAJOS SE 

ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE CON ESQUINA EMIL, lon:-

96.23499249, lat:18.00721088}}

08-09-2025 21-11-2025 1462384.1 1462384.08 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-118/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1462384.08, 

importe_modificado:1462384.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578045/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578047 Proyecto de inversión 881407.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881407.92, 

modificado:881407.92}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LINDA VISTA - 109133 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 109133 S 53 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:423.99, 

meta_modificada:423.9

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 20 DE DICIEMBRE Colonia 

LINDA VISTA 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

ENTRE Calle LUIS DONALDO COLOSIO MURIETA Y Boulevard VICENTE GUERRERO (CAM. 

A MATA DE CAÑA) Avenida EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE , lon:-96.13971896, 

lat:18.05230042}}

15-09-2025 13-11-2025 881407.92 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578047/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578050 Proyecto de inversión 822236.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:822236.14, 

modificado:822236.14}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA QUEMADA - 

108431
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 108431 S 211 216 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15.27, 

meta_modificada:15.27

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:116, direccion:Ninguno Brecha prolong. M. 

Ávila Camaca Ranchería Piedra Quemada 68444 PIEDRA QUEMADA, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle Manuel Ávila Camacho Y Ninguno Margen Izquierda 

rio Papaloapan El sitio de los trabajos a 200.0 mts de l, lon:-96.18219401, 

lat:18.03436549}}

15-09-2025 13-11-2025 822236.14 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578050/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578052 Proyecto de inversión 2408558.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2408558.46, 

modificado:2408558.46}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA REBOLLEDO - 

99836
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 99836 S 76 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:398, direccion:Calle CARLOS REBOLLEDO 

Colonia REBOLLEDO 68360 REBOLLEDO (TUXTEPEC) [COLONIA], SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Ninguno LIMITE DE PROPIEDAD Y Continuación CALLE CARLOS 

REBOLLEDO Ninguno LIMITE DE PROPIEDAD EL SITIO DEL POZO SE ENC, lon:-

96.15630065, lat:18.10589466}}

15-09-2025 13-12-2025 2408558.5 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578052/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578061 Proyecto de inversión 634760.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:634760.47, 

modificado:634760.47}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEL 

HOSPITAL A LA TELESECUNDARIA DEL BARRIO DEL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

CACAHUATEPEC - 96795

20 Oaxaca 185
San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 96795 S 78 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:380.0, 

meta_modificada:380.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:27, direccion:Calle DEL HOSPITAL A LA 

TELESECUNDARIA Barrio DEL HOSPITAL 71610 CUARTA SECCIÓN (BARRIO DEL 

HOSPITAL), SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle IGNACIO 

ZARAGOZA Ninguno CAMINO AL BATALLÓN LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS C, lon:-

98.16247988, lat:16.61531453}}

15-09-2025 14-10-2025 634760.47 634760.47 634760.47 634760.47 190428.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJC(185)/R33/POAP(100)/FAISMUN(010)/2025, 

contratista:JESÚS ARTURO ZARCO JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

CACAHUATEPEC, monto:634760.47, importe_modificado:634760.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:150.0}}

{2578061/proyecto_INICIO, 2578061/proyecto_PROCESO, 

2578061/proyecto_INICIO, 2578061/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578062 Proyecto de inversión 904736.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:904736.39, 

modificado:904736.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA 

GUILLERMO PRIETO DEL BARRIO DEL C.B.T.A. DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC - 

111644

20 Oaxaca 185
San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 111644 S 91 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Cerrada GUILLERMO PRIETO 

Barrio C.B.T.A. 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE 

Calle BENITO JUÁREZ NORTE Y Calle IGNACIO COMONFORT Ninguno CARRETERA PÉREZ 

GASGA LA CALLE CERRADA GUILLERMO PRIETO SE ENCUENTRA ENT, lon:-98.15431574, 

lat:16.61835291}}

22-09-2025 21-10-2025 904736.39 904736.39 904736.39 271420.92 271420.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJC(185)/R33/POAP(097)/FAISMUN(011)/2025, 

contratista:JESÚS ARTURO ZARCO JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

CACAHUATEPEC, monto:904736.39, importe_modificado:904736.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}
{2578062/proyecto_INICIO, 2578062/proyecto_PROCESO, 

2578062/proyecto_INICIO, 2578062/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municpio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578079 Proyecto de inversión 1100022.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100022.54, 

modificado:1100022.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE TECHADO EN LA ESC. SEC. GRAL. MI PATRIA ES PRIMERO 

CLAVE ES 372-231 20DESO244Z EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SINIYUV - 108279
20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 108279 S 7 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:526.58, 

meta_modificada:526.5

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:4, direccion:Ranchería San Pedro Siniyuvi 

71720 SAN PEDRO SINIYUVI, SAN JUAN COLORADO ENTRE Calle carretera a San Juan 

Colorado Santa Y Calle Venustiano carranza a 100 metros al noreste de la escuela 

preescoalar Manuel Cervantes Imaz y 100 met, lon:-97.92654676, 

lat:16.47673458}}

17-09-2025 31-10-2025 1100022.5 1100022.54 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/118/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:1100022.54, 

importe_modificado:1100022.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}}
{2578079/proyecto_INICIO, 2578079/proyecto_PROCESO, 

2578079/proyecto_INICIO, 2578079/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578087 Proyecto de inversión 2216918.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2216918.44, 

modificado:2216918.44}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO SAN ISIDRO TRES ARROYOS AL ENTRONQUE SANTA 

MARIA YAHUIVE - 96156
20 Oaxaca 189

San Juan 

Comaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Comaltepec 96156 S 191 242 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:6.6, 

meta_modificada:6.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:4, direccion:Camino SAN ISIDRO 3 ARROYO - 

ENTRONQUE SANTA MARIA YAHUIVE 6 0 68995 SAN ISIDRO TRES ARROYOS, SAN JUAN 

COMALTEPEC CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE 3 ARROYOS AL ENTROQUE 

QUE VA A SANTA MARIA YAHUIVE, ESTE ULTIMO CONDUCE AL MUN, lon:-95.88476682, 

lat:17.28685443}}

01-10-2025 14-11-2025 1392887.4 1392887.38 1392887.4 1392887.4 1392887.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/189/COP-006/ R33-

FIII/FAISMUN/2025, contratista:ENFOQUE INTEGRAL ARMA SA DE CV, convocante:SAN 

JUAN COMALTEPEC, monto:2216918.44, importe_modificado:2216918.44}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.6}} {2578087/proyecto_INICIO, 2578087/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578094 Proyecto de inversión 2100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, 

modificado:2100000.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPAMENTO A LA SABANA AL CAMINO A 

LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN. - 67078
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 67078 S 110 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1240.0, 

meta_modificada:1240.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:37, direccion:Camino LA SABANA - LA ESTRELLA 

1 250 70220 LA ESTRELLA, SAN JUAN COTZOCÓN EL PROYECTO SE LLEVARA ACABO DEL 

CAMPAMENTO A LA SABANA AL CAMINO A LA ESTRELLA, lon:-95.49811165, 

lat:17.42653948}}

23-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578094/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578104 Proyecto de inversión 1600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, 

modificado:1600000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE EMILIANO ZAPATA DEL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 66957
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 66957 S 250 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:4.07, 

meta_modificada:4.07}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:7, direccion:Camino EMILIANO ZAPATA - 

CAMINOS COSECHEROS 0 0 70213 EMILIANO ZAPATA, SAN JUAN COTZOCÓN LA OBRA 

ESTARÁ UBICADA A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, lon:-

95.20710964, lat:17.48121249}}

07-07-2025 15-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578104/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578110 Proyecto de inversión 4200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4200000.0, 

modificado:4200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLES EN EL IEBO No. 44 CON CLAVE 

20ETH0045L. EN EL MUNICIPIO DE SAN  JUAN COTZOCON. - 24165
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 24165 S 1000 1500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:230.52, 

meta_modificada:230.5

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal SAN JUAN COTZOCÓN - SAN JUAN COTZOCÓN 0 0 70220 SAN JUAN 

COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN LA OBRA ESTARA UBICADA SOBRE LA CARRETERA A UN 

COSTADO DE LA ESCUELA IEBO NO.44 DE LA COMUNIDAD., lon:-95.7923293, 

lat:17.16134175}}

09-06-2025 15-08-2025 4200000 4200000 3780000 3780000 3780000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/FAISMUN/190/001/023/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA SANFE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

COTZOCON, monto:4200000.0, importe_modificado:4200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:207.46}}

{2578110/proyecto_INICIO, 2578110/proyecto_PROCESO, 

2578110/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578113 Proyecto de inversión 283034.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283034.18, 

modificado:283034.18}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE LA LOMA, 

OAXACA Y SANTA LUCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN 

CHILATECA - 104224

20 Oaxaca 192 San Juan Chilateca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Chilateca 104224 S 47 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.15, 

meta_modificada:500.1

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:Calle SANTA LUCIA Pueblo SAN 

JUAN CHILATECA 71508 SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN CHILATECA ENTRE Calle 

ARROYO DEL HIGO Y Calle AZUCENAS Calle SEGUNDA PRIVADA DE AZUCENAS LA OBRA 

SE REALIZARA TAMBIEN EN LA CALLE DE LA LOMA, PARTE DE , lon:-96.66734957, 

lat:16.82638067}}

22-09-2025 06-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578113/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578121 Proyecto de inversión 732654.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:732654.55, 

modificado:732654.55}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR) EN LA CALLE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE 

SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 107618
20 Oaxaca 194 San Juan del Río

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan del Río 107618 S 26 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Camino AVENIDA JUAREZ - 

AVENIDA LAZARO CARDENAS 0 200 70470 SAN JUAN DEL RÍO, SAN JUAN DEL RÍO LA RED 

DE ELECTRIFICACION EMPIEZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOBRE 

LA CALLE DE VICENTE GUERRERO, A 255 ML AL NOROESTE DE, lon:-96.16184284, 

lat:16.88550451}}

18-09-2025 17-10-2025 732654.55 732654.55 732654.55 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJR/194/R33/FIII/FAISMUN/001/2025, contratista:MACOVI-

MAQUINARIA, CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES FIGUEROA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:732654.55, 

importe_modificado:732654.55}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} {2578121/proyecto_INICIO, 2578121/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578126 Proyecto de inversión 1400927.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400927.99, 

modificado:1400927.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA SIERVO 

DE LA NACIÓN CLAVE 20DPR3225L DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS MUNICIPIO DE 

SAN JUAN GUICHICOVI - 68620

20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 68620 S 26 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:511.2, 

meta_modificada:511.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:45, direccion:Calle MIGUEL ALEMAN Pueblo 

JOSE MARIA MORELOS 70337 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE 

Calle SIN NOMBRE Y Calle JOSE MARIA IGLESIAS Calle JOSE MARIA IGLESIAS DENTRO 

DEL PREDIO QUE CORRESPONDE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-94.98652592, 

lat:17.24141826}}

08-09-2025 06-12-2025 1400928 1400927.99 1400928 1400928 1400928

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/040/2025, 

contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES  TONAMECA SA DE CV, 

convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1400927.99, 

importe_modificado:1400927.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:250.0}}

{2578126/proyecto_PROCESO, 2578126/proyecto_INICIO, 

2578126/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578134 Proyecto de inversión 859866

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:859866.0, 

modificado:859866.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA 

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 112305
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 112305 S 17 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:405.68, 

meta_modificada:405.6

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:42, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería VISTA 

HERMOSA VISTA HERMOSA, SAN JUAN GUICHICOVI CUARTOS DISPERSOS EN LA 

LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, lon:-95.00983505, lat:17.01465411}}

17-09-2025 17-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578134/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578143 Proyecto de inversión 1757568.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1757568.76, 

modificado:1757568.76}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN JUAN IHUALTEPEC A SAN JOSÉ CHEPETLÁN EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN IHUALTEPEC - 114937
20 Oaxaca 199 San Juan Ihualtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ihualtepec 114937 S 157 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:46076.16, 

meta_modificada:4607

6.16}}

1

{geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN 

IHUALTEPEC - SAN JOSÉ CHEPETLÁN 12 0 69130 SAN JUAN IHUALTEPEC, SAN JUAN 

IHUALTEPEC LA OBRA ES EN EL CAMINO DE TERRACERIA PRINCIPAL QUE COMUNICA A 

SAN JUAN IHUALTEPEC CON SAN JOSE CHEPETLÁN, SON LAS DO, lon:-98.29220364, 

lat:17.74194376}}

06-10-2025 04-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578143/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578178 Proyecto de inversión 2403383.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2403383.62, 

modificado:2403383.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE MONTE AGUILA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN - 86319
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 86319 S 348 334 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1537.0, 

meta_modificada:1537.

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:7, direccion:Camino MONTE AGUILA - SAN 

PEDRO EVANGELISTA 0 240 70236 MONTE ÁGUILA, SAN JUAN MAZATLÁN LA OBRA SE 

LLEVARA A CABO EN EL ACCESO PRINCIPAL A MONTE AGUILA, EN DIRECCIÓN A SAN 

PEDRO EVANGELISTA, lon:-95.25199785, lat:17.1359323}}

01-09-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578178/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578183 Proyecto de inversión 2836931.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2836931.44, 

modificado:2836931.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIC. ANTONIO 

LOPEZ HERMOSA ESQUINA GRAL. FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE GENERAL FELIPE 

ANGELES - 111651

20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 111651 S 740 720 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1693.63, 

meta_modificada:1693.

63}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:3, direccion:Calle CALLE GENERAL FRANCISCO 

VILLA Colonia GENERAL FELIPE ANGELES 70247 GENERAL FELIPE ÁNGELES, SAN JUAN 

MAZATLÁN ENTRE Calle JUANA RAMIEREZ DE LOS ANGELES Y Calle PASCUAL OROZCO 

Calle VEDULLA CONTRERAS LA PRESENTE OBRA SE ENCUEN, lon:-95.31894563, 

lat:17.34274062}}

15-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578183/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302578188 Proyecto de inversión 4997070.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4997070.43, 

modificado:4997070.43}}

AMPLIACION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 6+000 EN LA LOCALIDAD DE 

NUEVA ESPERANZA - 113349
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 113349 S 9665 9367 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:16400.0, 

meta_modificada:1640

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:34, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia 

NUEVA ESPERANZA 70240 LA NUEVA ESPERANZA, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO 

SACACOSECHAS QYE CONDUCE A LA ZONA PARCELARIA DE LA LOCALIDAD DE N, lon:-

95.57465482, lat:17.11899385}}

22-09-2025 21-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578188/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578192 Proyecto de inversión 625000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625000.0, 

modificado:625000.0}}

Construcción de Biblioteca Pública en la Localidad de Pie del Calvario - 79015 20 Oaxaca 208
San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 79015 S 91 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:59.0, 

meta_modificada:59.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle gral lazaro cardenas Paraje 

pie del calvario 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE 

Calle camino a tierra blanca Y Calle el calvario Calle aldama camino a tierra blanca 

en la curva con calle general laz, lon:-97.82902899, lat:17.29940078}}

25-08-2025 23-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578192/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578208 Proyecto de inversión 1381087.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381087.66, 

modificado:1381087.66}}

CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO ÑUMI - 80964
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 80964 S 279 245 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7000.0, 

meta_modificada:7000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:8, direccion:Ranchería PARAJE YATAYUCU 

69809 SAN PEDRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE YATAYUCU 

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ÑUMI, Y EL PARAJE SIN NOMBRE, lon:-97.66235342, 

lat:17.39281993}}

14-07-2025 11-09-2025 1381087.7 1381087.66 1081087.7 1081087.7 1081087.7

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157756, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1381087.66, 

importe_modificado:1381087.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}}

{2578208/proyecto_INICIO, 2578208/proyecto_PROCESO, 

2578208/proyecto_INICIO, 2578208/proyecto_PROCESO, 

2578208/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regesa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se regesa a petición 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Se regesa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Se regesa a petición 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578218 Proyecto de inversión 1305287.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1305287.27, 

modificado:1305287.27}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PARAJE 

CAJONOS DEL NUCLEO RURAL SANTA ISABEL CAJONOS - 88053
20 Oaxaca 212 San Juan Petlapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Petlapa 88053 S 96 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:409.0, 

meta_modificada:409.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:6, direccion:Calle CALLE PARAJE CAJONOS 

Paraje CAJONOS 68980 SANTA ISABEL CAJONOS, SAN JUAN PETLAPA Calle PRINCIPAL 

DEL NUCLEO RURAL ENTRONCA CON LA CALLE PRINCIPAL Y A 100 M AL NORTE DE LA 

AGENCIA, lon:-96.04817659, lat:17.5459718}}

15-09-2025 29-10-2025 0 1305287.27 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/FAISMUN/006/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, monto:1305287.27, 

importe_modificado:1305287.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}

{2578218/proyecto_PROCESO, 2578218/proyecto_INICIO, 

2578218/proyecto_PROCESO, 2578218/proyecto_INICIO, 

2578218/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578240 Proyecto de inversión 1067645.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1067645.53, 

modificado:1067645.53}}

REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO DE SANTA MARIA LACHICHINA A SANTIAGO 

YAGALLO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LACHICHINA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

YAEÉ - 73790

20 Oaxaca 222 San Juan Yaeé

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Yaeé 73790 S 180 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3893.0, 

meta_modificada:3893.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:222, localidad:2, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA 

LACHICHINA - SANTIAGO YAGALLO 3 893 68812 SANTA MARÍA LACHICHINA, SAN JUAN 

YAEÉ LA OBRA SE EFECTURA EN EN CAMINO QUE COMUNICA A LA AGENCIA DE SANTA 

MARIA LACHICHINA CON SANTIAGO YAGALLO, lon:-96.28681638, lat:17.43796944}}

01-09-2025 30-10-2025 1067645.5 1067645.53 1067645.5 320293.66 320293.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJY/M222/FIII/FAISMUN/005/2025, 

contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

YAEE, monto:1067645.53, importe_modificado:1067645.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1168.0}} {2578240/proyecto_INICIO, 2578240/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578250 Proyecto de inversión 837633.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:837633.69, 

modificado:837633.69}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SANTA MARIA YOSOCANI A GUADALUPE YOSOCANI - 

114560
20 Oaxaca 225 San Lorenzo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo 114560 S 158 146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.2, 

meta_modificada:2.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:8, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA 

YOSOCANI - GUADALUPE YOSOCANI 2 200 71760 SANTA MARÍA YOSOCANI, SAN 

LORENZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA POBLACION DE SANTA MARIA 

YOSOCANI A GUADALUPE YOSOCANI, LAS CALLES COLINDANTES NO , lon:-97.86748462, 

lat:16.43179051}}

08-09-2025 17-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578250/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:esta obra esta en proceso de contratación por lo que no se puede 

ajuntar avance financiero y avance fisico, trimestre:3.0, usuario:eduardoalbertos, 

fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302578264 Proyecto de inversión 327127.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327127.9, 

modificado:327127.9}}

MANTENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL PARAJE DE HACIENDA VIEJA, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC. - 

104557

20 Oaxaca 227
San Lorenzo 

Cacaotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Cacaotepec 104557 S 5453 5012 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:Calle HACIENDA VIEJA S/N S/N 

Paraje HACIENDA VIEJA 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC 

ENTRE Calle MORELOS Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle LOMA CUACHE EN EL 

PARAJE HACIENDA VIEJA EN EL RIO, lon:-96.80115529, lat:17.13745632}}

02-10-2025 31-10-2025 327127.9 327127.9 327127.9 32712.79 32712.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLC/227/R33-

FIII/FAISMUN/004/2025, contratista:JOSÉ ROBERTO ORTIZ LÓPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, monto:327127.9, 

importe_modificado:327127.9}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} {2578264/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578277 Proyecto de inversión 1428296.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1428296.75, 

modificado:1428674.86}}

REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRIDA KAHLO CLAVE 20DCC2441O EN 

LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLÁN - 83716
20 Oaxaca 231 San Lucas Camotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Lucas Camotlán 83716 S 31 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:654.01, 

meta_modificada:654.0

1

{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS 

Pueblo SAN LUCAS CAMOTLAN 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN 

ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle LA MALINCHE Calle JOSE MARIA MORELOS LA 

ESCUELA FRIDA KAHLO SE ENCUENTRA A 60 METROS AL ESTE PAR, lon:-95.71320627, 

lat:16.94391105}}

01-09-2025 29-11-2025 1428674.9 1428674.86 1428674.9 579503.54 579503.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLC/231/R33/FIII/007/2025, 

contratista:ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN LUCAS CAMOTLAN, monto:1428674.86, importe_modificado:1428674.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:350.0}}
{2578277/proyecto_PROCESO, 2578277/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578295 Proyecto de inversión 2005578.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2005578.46, 

modificado:2005578.46}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS ANGELES EN LA 

LOCALIDAD DE SAN LUCAS OJITLAN. - 67036
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 67036 S 105 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:546.57, 

meta_modificada:546.5

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:Calle los angeles Pueblo san 

lucas ojitlan 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE Calle niños 

heroes Y Calle emiliano zapata Calle benito juarez la calle se aperturo 

recientemente se encuentra entre las calles niños héro, lon:-96.40885413, 

lat:18.05877801}}

04-08-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578295/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578312 Proyecto de inversión 2660000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2660000.0, 

modificado:2660000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE (2DA) ETAPA - 83263
20 Oaxaca 234

San Lucas 

Zoquiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 83263 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2100.0, 

meta_modificada:2100.

1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:2, direccion:Camino / Brecha AGUA DE NIÑO - 

TELESECUNDARIA AGUA DE NIÑO 2 100 68563 AGUA DE NIÑO, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM 

SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE CONECTA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CON LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA, PARTIENDO DEL CENTRO DE LA , lon:-96.87497346, 

lat:18.10314025}}

10-05-2025 07-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578312/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578319 Proyecto de inversión 4500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4500000.0, 

modificado:4500000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE 

CONDUCE A AL PARAJE RIO ESPERANZA - 91103
20 Oaxaca 234

San Lucas 

Zoquiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 91103 S 49 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3648.0, 

meta_modificada:3648.

1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:1, direccion:Camino SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 

SAN JERONIMO TECOATL 0 200 68560 SAN LUCAS ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM 

EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA 

CABECERA MUNICIPAL CON EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECO, lon:-96.90501154, 

lat:18.13906183}}

10-06-2025 08-08-2025 3900000 3900000 3900000 3900000 3900000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/09/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LLAVE DORADA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:4500000.0, 

importe_modificado:4500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3200.0}}
{2578319/proyecto_PROCESO, 2578319/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:el importe recaudado y comprometido debe de ser igual al 

modificado, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250302578347 Proyecto de inversión 1356236.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1356236.69, 

modificado:1356236.69}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL BARRIO AGUA DE TRUENO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 

YOLOXOCHITLAN A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ACATEPEC - 68748
20 Oaxaca 249

San Mateo 

Yoloxochitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Yoloxochitlán 68748 S 452 394 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:4590.2, 

meta_modificada:4590.

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:CAMINO SIN NOMBRE - BARRIO 

AGUA DE TRUENO 1 480 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO 

YOLOXOCHITLÁN EL PROYECTO SE UBICA A 500 METROS AL NORTE DEL PALACIO 

MUNICIPAL DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, lon:-96.86711713, lat:18.1478691}}

28-07-2025 25-09-2025 1356236.7 1356236.69 1139231.3 1139231.3 1139231.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/249/FAISMUN/007/2025, 

contratista:BRAULIO RAMÍREZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO 

YOLOXOCHITLAN, monto:1356236.69, importe_modificado:1356236.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:3855.77}}

{2578347/proyecto_INICIO, 2578347/proyecto_PROCESO, 

2578347/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578356 Proyecto de inversión 337589.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337589.46, 

modificado:337589.46}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS PUBLICAS, EN SAN MATEO NEJAPAM. - 

117054
20 Oaxaca 251 San Mateo Nejápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Nejápam 117054 S 598 497 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:251, localidad:1, direccion:Pueblo SAN MATEO NEJAPAM 

69180 SAN MATEO NEJÁPAM, SAN MATEO NEJÁPAM LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE 

Y ORIENTE DE LA POBLACION, LA CANCHA A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA Y LAS 

GRADAS DE EVENTOS PUBLICOS DONDE ESTA EL COMEDOR COMUNI, lon:-98.4149069, 

lat:17.65526135}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578356/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578367 Proyecto de inversión 1209563.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1209563.32, 

modificado:1209563.32}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO SAN ISIDRO, COLONIA CENTRO 

DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SINDIHUI, MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI - 97591
20 Oaxaca 255 San Mateo Sindihui

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Sindihui 97591 S 150 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:948.62, 

meta_modificada:948.6

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ SAN MATEO 

SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI ENTRE Calle HIDALGO Y Calle MORELOS CENTRO DE LA 

POBLACION, lon:-97.35124755, lat:17.00229998}}

29-08-2025 12-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.62}} {2578367/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:REPORTAR AVANCES O SOLICITAR LA SUSPENCIÓN O CANCELACIÓN  , 

trimestre:3.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250302578373 Proyecto de inversión 4149494.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4149494.02, 

modificado:4149494.02}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL 

AHUEHUETITLAN, MUNICIPIO SAN MIGUEL AHUHUETITLAN. - 59794
20 Oaxaca 259

San Miguel 

Ahuehuetitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Ahuehuetitlán 59794 S 928 858 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3109.2, 

meta_modificada:3109.

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:Calle porfirio diaz Pueblo san 

miguel ahuehuetitlan 69171 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL 

AHUEHUETITLÁN ENTRE Calle reforma Y Calle benito juarez Calle guerrero la obra se 

ubica paralelamente al libramiento., lon:-98.32118597, lat:17.6710819}}

18-07-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578373/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-17}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250302578382 Proyecto de inversión 1033039.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1033039.79, 

modificado:1033039.79}}

CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA. - 

59086
20 Oaxaca 261

San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 59086 S 115 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:491.4, 

meta_modificada:491.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:10, direccion:Calle CARRETERA HUAJUAPAN 

MARISCALA Barrio LA LAGUNA 69244 LA LAGUNA, SAN MIGUEL AMATITLÁN LA OBRA SE 

LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, AUN COSTADO DE LA IGLESIA Y A 100 

METROS DE LA AGENCIA, lon:-98.01203238, lat:17.90986364}}

20-06-2025 20-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578382/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578414 Proyecto de inversión 852632.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:852632.58, 

modificado:852632.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 51479
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 51479 S 185 155 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:441.85, 

meta_modificada:441.8

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:10, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo VISTA 

HERMOSA 70157 VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD D EVISTA HERMOSA, lon:-

94.78554663, lat:16.66863212}}

10-06-2025 09-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:441.85}}

{2578414/proyecto_PROCESO, 2578414/proyecto_FIN, 

2578414/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578430 Proyecto de inversión 879216

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:879216.0, 

modificado:879216.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

LIBERTAD SUB TRAMO KM 1+000 AL 1+200 EN LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL MIXTEPEC - 101338

20 Oaxaca 271
San Miguel 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 101338 S 91 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.

1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:8, direccion:Camino CALLE LIBERTAD - LLANO 

VERDE 1 0 71218 LLANO VERDE, SAN MIGUEL MIXTEPEC CAMINO A AGUA FRIA 

CAMPANARIO, lon:-96.93072848, lat:16.74685303}}

15-09-2025 13-11-2025 879216 879216 879216 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158532, contratista:, 

convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:879216.0, 

importe_modificado:879216.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578430/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578443 Proyecto de inversión 302453

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302453.0, 

modificado:302453.0}}

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (PRIMERA ETAPA), DEL NUCLEO 

RURAL LA LOBERA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

PERAS - 96203

20 Oaxaca 273 San Miguel Peras

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Peras 96203 S 193 390 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:17, direccion:Calle LA PRINCIPAL SN SN Pueblo 

LA LOBERA 71327 LA LOBERA, SAN MIGUEL PERAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN 

NOMBRE Calle CAMINO A LOCALIDAD EL MANZANITO LA OBRA SE UBICA AL COSTADO 

OESTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR ANTONIO CASO, E, lon:-96.93173677, 

lat:16.98357171}}

15-09-2025 31-12-2025 302453 302453 218431.55 218431.55 218431.55

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158265, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:302453.0, 

importe_modificado:302453.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}
{2578443/proyecto_PROCESO, 2578443/proyecto_INICIO, 

2578443/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578454 Proyecto de inversión 1080231.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080231.44, 

modificado:1080231.44}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO, VILLA SOLA DE 

VEGA - 96034
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 96034 S 131 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:76.48, 

meta_modificada:76.48

}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:22, direccion:Calle AV CENTRAL Ranchería EL 

PROGRESO, SAN JUAN ELOTEPEC 71427 EL PROGRESO (SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA 

SOLA DE VEGA ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle CAMINO A SAN JUAN ELOTEPEC 

SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 100 METROS AL SUR DE L, lon:-97.20064718, 

lat:16.84454447}}

14-07-2025 11-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578454/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578467 Proyecto de inversión 666549.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:69594.0, modificado:69594.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:596955.75, modificado:596955.75}}

Construcción de Centro Cultural en la localidad de Otatitlán de Morelos, Municipio de 

Villa Talea de Castro (2ª Etapa) - 116778
20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Talea de Castro 116778 S 102 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:280, localidad:2, direccion:Calle CARRETERA TALEA DE CASTRO-

OTATITLAN Pueblo OTATITLAN DE MORELOS 68822 OTATITLÁN DE MORELOS, VILLA 

TALEA DE CASTRO Andador AERONAUTAS LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA UBICADA 

FRENTE AL TEMPLO SAN FRANCISCO DE ASIS, EN LA PARTE PO, lon:-96.23652725, 

lat:17.39470007}}

29-09-2025 13-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578467/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL AUN NO HA 

INICIADO, POR LO QUE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO AUN ES DEL 0%, LA OBRA ESTA POR 

INICIAR EN EL MES DE OCTUBRE, trimestre:3.0, usuario:desireevargasm, fecha:2025-10-

14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302578473 Proyecto de inversión 630506.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630506.2, 

modificado:630506.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS DEL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLÁN - 76261
20 Oaxaca 281

San Miguel 

Tecomatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tecomatlán 76261 S 191 193 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:291.8, 

meta_modificada:291.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:281, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo SAN 

MIGUEL TECOMATLAN 69915 SAN MIGUEL TECOMATLÁN, SAN MIGUEL TECOMATLÁN 

ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle HIDALGO Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA INICIA 

EN EL EXTREMO SUR DE LA CALLE MORELOS Y CONCLUYE EN LA C, lon:-97.27117644, 

lat:17.39328689}}

25-08-2025 08-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}

{2578473/proyecto_INICIO, 2578473/proyecto_PROCESO, 

2578473/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578475 Proyecto de inversión 2046723.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2046723.46, 

modificado:2046723.46}}

MANTENIIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN 

MIGUEL TENANGO. - 115709
20 Oaxaca 282 San Miguel Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tenango 115709 S 88 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:985.0, 

meta_modificada:985.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:Calle ISTMO Pueblo SAN MIGUEL 

TENANGO 70795 SAN MIGUEL TENANGO, SAN MIGUEL TENANGO ENTRE Calle 

CORREGIDORA Y Calle INDEPENDENCIA Ninguno LIMITE MUNICIPAL LA OBRA SE 

LOCALIZA AL NOROESTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL A 450 MTS DE LA PLAZA, lon:-

95.59514393, lat:16.26881973}}

29-09-2025 27-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578475/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578477 Proyecto de inversión 502220.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502220.23, 

modificado:502220.23}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA AGENCIA DE PALO SOLO - 99443 20 Oaxaca 283
San Miguel 

Tequixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Tequixtepec 99443 S 75 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:283, localidad:3, direccion:Pueblo SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC 

69360 PALO SOLO, SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS DE LA 

LOCALIDAD DE PALO SOLO JUSTO DETRAS DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, 

lon:-97.25808318, lat:17.83787553}}

13-08-2025 13-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578477/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578486 Proyecto de inversión 354335.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354335.8, 

modificado:354335.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SIN NOMBRE ENTRADA A 

LA CANCHA DE BASQUETBOL - 112769
20 Oaxaca 285

San Miguel 

Tlacamama

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacamama 112769 S 150 148 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:189.0, 

meta_modificada:189.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:285, localidad:7, direccion:Calle Sin nombre Pueblo La 

Esperanza 71670 LA ESPERANZA (LA NUEVA ESPERANZA), SAN MIGUEL TLACAMAMA La 

obra se ubica en la calle sin nombre en el acceso principal a la Cancha o Salón de 

Usos Múltiples, a unos 30 metros de la Agenci, lon:-98.10934446, 

lat:16.49310825}}

22-09-2025 21-10-2025 106300.74 354335.8 106300.74 106300.74 106300.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSM/M285/FAISMUN/08/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, monto:354335.8, 

importe_modificado:354335.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} {2578486/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-04}}

2025 3 OAX250302578492 Proyecto de inversión 1265513.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1265513.04, 

modificado:1316576.05}}

Construcción de sanitarios para espacio multideportivo en a localidad de san Miguel 

Tulancingo, Municipio de san Miguel Tulancingo						 - 56535
20 Oaxaca 287

San Miguel 

Tulancingo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tulancingo 56535 S 132 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:43.25, 

meta_modificada:43.25

}}

1

{geo1: {cve_municipio:287, localidad:1, direccion:Calle DE LA REFORMA Pueblo SAN 

MIGUEL TULANCINGO 69370 SAN MIGUEL TULANCINGO, SAN MIGUEL TULANCINGO 

ENTRE Calle DE LA REFORMA Y Calle HIDALGO Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE 

UBICARA AL FRENTE DEL MULTIDEPORTIVO , lon:-97.44093338, lat:17.75129107}}

01-07-2025 30-09-2025 1316576.1 1316576.05 233289.99 233289.99 233289.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSMT/M287/FAISMUN/07/2025, 

contratista:MART INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL TULANCINGO, 

monto:1265513.04, importe_modificado:1316576.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.35}}

{2578492/proyecto_INICIO, 2578492/proyecto_PROCESO, 

2578492/proyecto_INICIO, 2578492/proyecto_PROCESO, 

2578492/proyecto_INICIO, 2578492/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578514 Proyecto de inversión 3472544.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3472544.55, 

modificado:3472544.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CASA DE DÍA 1RA ETAPA EN LA 2DA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN 

PABLO HUITZO	 - 54130
20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Huitzo 54130 S 2800 2600 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal OAXACA - PUEBLA 190 1 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO SE 

ENCUENTRA A 80 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE APOYO PEDAGÓGICO, A 120 

METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA, SOBRE LA CARR I, lon:-96.89169388, 

lat:17.28305281}}

31-07-2025 31-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578514/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578531 Proyecto de inversión 9999514.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5000000.0, modificado:5000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:4999514.01, modificado:4999514.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO GRANDE UBICADO EN LA AV. REVOLUCIÓN 

KM 0+580, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA 

DE MITLA. - 114707

20 Oaxaca 298
San Pablo Villa de 

Mitla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Villa de Mitla 114707 S 4548 5106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION Pueblo SAN 

PABLO VILLA DE MITLA 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA 

ENTRE Calle ALLENDE Y Calle ABASOLO EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE 

REVOLUCION CERCA DE LA AV. INSURGENTES , lon:-96.36767153, lat:16.92075715}}

12-09-2025 26-12-2025 0 9999514.01 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M298/088/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES TERREGAL, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:4999514.01, 

importe_modificado:4999514.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578531/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION POR LO QUE NO SE 

ADJUNTA CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:esaulopezq, fecha:2025-10-20}}

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578535 Proyecto de inversión 3097376.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3097376.39, 

modificado:3097376.39}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PLAZA PUBLICA CENTRAL EN SAN PEDRO AMUZGOS. - 

71394
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 71394 S 2634 2288 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:976.22, 

meta_modificada:976.2

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Calle Alfonso Perez Gazga Colonia 

centro 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Calle FRANCISCO I. 

MADERO Y Calle SIN NOMBRE Calle BENITO JUAREZ AUN COSTADO DEL PARQUE 

PUBLICO EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN PEDRO AM, lon:-98.08979415, 

lat:16.65385026}}

11-08-2025 06-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578535/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578538 Proyecto de inversión 1734894.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1734894.33, 

modificado:1734894.33}}

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA COL. 

EMILIANO ZAPATA EN SAN PEDRO AMUZGOS - 83965
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 83965 S 2634 2288 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15.6, 

meta_modificada:15.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION JUAN DE LA 

BARRERA Colonia EMILIANO ZAPATA 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO 

AMUZGOS ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle CALLE VULANIZADORA EN LA PARTE 

POSTERIOR DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-98.08695143, lat:16.65537361}}

02-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578538/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578603 Proyecto de inversión 1255074.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1255074.51, 

modificado:1255074.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

HIDALGO, DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MARTIR QUIECHAPA - 88926

20 Oaxaca 316
San Pedro Mártir 

Quiechapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Quiechapa 88926 S 392 346 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:838.9, 

meta_modificada:838.9

}}

1

{geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO S/N S/N Pueblo 

SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO 

MÁRTIR QUIECHAPA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle COLON Calle MORELOS LA 

OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE HIDALGO Y SE ENCUENTRA , lon:-96.2438308, 

lat:16.41548916}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578603/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578618 Proyecto de inversión 853647.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:853647.75, 

modificado:853647.75}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, SECTOR REFORMA D, PUERTO 

ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 91384
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 91384 S 155 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle NOVENA NORTE Colonia 

SECTOR REFORMA D, PUERTO ESCONDIDO 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO 

MIXTEPEC ENTRE Calle LUIS DONALDO Y Calle 21 DE MARZO Calle 17 DE MARZO LA 

OBRA SE LOCALIZA A 180 MTS. DEL PANTEON MUNICIPAL DE PUERTO, lon:-97.0682048, 

lat:15.87184956}}

15-09-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578618/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578620 Proyecto de inversión 469758.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:469758.82, 

modificado:469758.82}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PUERTO 

MARQUEZ, EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTO DEL SOL, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC - 67490

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 67490 S 158 155 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:477.0, 

meta_modificada:477.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle PUERTO MARQUEZ 

Fraccionamiento PUERTO DEL SOL 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC 

ENTRE Calle PUERTO MADERO Y Avenida PUERTO-SANTIAGO PINOTEPA Calle PUERTO 

VALLARTA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PUERTO MARQUEZ A 260, lon:-

97.07518811, lat:15.86438415}}

21-07-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578620/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578622 Proyecto de inversión 515219.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515219.35, 

modificado:515219.35}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

JUQUILITA, EN LA LOCALIDAD LOS LIMONES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 79152
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 79152 S 118 193 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:7, direccion:Calle JUQUILITA Pueblo LOS 

LIMONES 71990 LOS LIMONES, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Avenida CARLOS SALINAS 

DE GORTARI Y LA OBRA SE LOCALIZA A 170 METROS DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD Y A 

56 METROS DE LA CARRETERA PUERTO ESCONDIDO-OAXACA, lon:-97.08099237, 

lat:15.92880321}}

15-09-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578622/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578624 Proyecto de inversión 555628.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555628.71, 

modificado:555628.71}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, BAJOS DE 

CHILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 67499
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 67499 S 260 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Calle MORELOS Colonia UNIDAD 

DEPORTIVA 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle PRIMERO DE 

MAYO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle ACAPULCO-SALINA CRUZ LA OBRA SE LOCALIZA 

AL REDEDOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE BAJOS DE CHILA, lon:-97.12591908, 

lat:15.91960544}}

21-07-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578624/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578639 Proyecto de inversión 489963.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489963.5, 

modificado:489963.5}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

HUANACAXTLE, EN LA COLONIA JARDINES, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC - 71253

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 71253 S 325 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:490.0, 

meta_modificada:490.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle HUANACAXTLE Colonia 

JARDINES 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle ALMENDROS 

Y Calle GARDENIAS Calle CEREZO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE HUANACAXTLE 

A 150 METROS DE LA LAGUNA FUCHI, lon:-97.08863859, lat:15.88553601}}

28-07-2025 26-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578639/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578640 Proyecto de inversión 484912.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484912.33, 

modificado:484912.33}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO 

REAL, EN EL BARRIO LOS TAMARINDOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 91430
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 91430 S 53 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:325.0, 

meta_modificada:325.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Barrio 

VICENTE GUERRERO 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC 

ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE LOCALIZA A 100 

MTS. DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE., lon:-97.08482429, 

lat:15.98023103}}

15-09-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578640/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578646 Proyecto de inversión 1313304.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1313304.22, 

modificado:1313304.22}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE EL MACUIL, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 87286
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 87286 S 48 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:39, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo EL 

MACUIL 71985 EL MACUIL, SAN PEDRO MIXTEPEC Calle CARRETERA OAXACA- PUERTO 

ESCONDIDO A LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. DE LA CASA DE SALUD DE LA 

LOCALIDAD., lon:-97.07713917, lat:15.93527664}}

15-09-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578646/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578653 Proyecto de inversión 540475.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540475.2, 

modificado:540475.2}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN PEDRO, 

PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 79124
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 79124 S 98 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle LOMAS DEL BOSQUE Colonia 

LOMAS DE SAN PEDRO 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle 

LOMAS TAURINAS Y Calle LOMAS DE SAN PEDRO Calle LOMAS ALTAS LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA DELEGACION DE LA COLONIA, lon:-97.07935, lat:15.89130274}}

17-08-2025 15-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578653/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578661 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ISRAEL, 

2DA. ETAPA - 99057
20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ocotepec 99057 S 27 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:803.92, 

meta_modificada:803.9

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:4, direccion:CAPTACION DE AGUA - TANQUE DE 

DISTRIBUCION 2 0 70293 ISRAEL, SAN PEDRO OCOTEPEC UNA PARTE DE LA TUBERIA SE 

DESARROLLARA POR CAMINO COSECHERO, lon:-95.82955649, lat:16.96451565}}

05-09-2025 04-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578661/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578669 Proyecto de inversión 1114821.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1114821.97, 

modificado:1114821.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 15 DE MAYO, 

COLONIA MAGISTERIAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111138
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 111138 S 7408 6663 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:522.84, 

meta_modificada:522.8

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle 15 DE MAYO Colonia 

MAGISTERIAL 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle 

AQUILES SERDAN Y Calle LOS COMERCIANTES Calle 10 DE ENERO LA OBRA SE LOCALIZA 

A 250 MTS DE LA CANCHA DE FUTBOL CHAPINGO, lon:-96.4671518, lat:15.73409644}}

22-09-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578669/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578685 Proyecto de inversión 2022600

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2022600.0, 

modificado:2022600.0}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUAPOTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 104633
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 104633 S 117 143 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:27, direccion:Pueblo SAN ROQUE 70900 

ROQUE, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Y Calle CARRETERA OAXACA-PUERTO ANGEL LA 

OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE 150 MTS. DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN 

ROQUE., lon:-96.46362667, lat:15.78719812}}

22-09-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578685/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578699 Proyecto de inversión 753000.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753000.03, 

modificado:753000.03}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA CALLE MONTE BELLO Y HERMOSILLO - 

109130
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 109130 S 160 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:Calle MONTE BELLO Y 

HERMOSILLO SIN NUMERO Pueblo LA SOLEDAD SALIANS 70486 LA SOLEDAD SALINAS, 

SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle LOPEZ MATEOS Calle AV TEPIC LA 

OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SALINAS, EN L, lon:-95.99720697, 

lat:16.66420221}}

15-09-2025 14-10-2025 753000.03 753000.03 753000.03 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/025-27/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:753000.03, 

importe_modificado:753000.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}
{2578699/proyecto_INICIO, 2578699/proyecto_PROCESO, 

2578699/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578701 Proyecto de inversión 4000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, 

modificado:4000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL PLANTEL EDUCATIVO NÚM. 118 DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS 

DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO QUIATONI - 

69753

20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 69753 S 22 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:256.06, 

meta_modificada:256.0

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:Calle HACIA EL IEBO Pueblo SAN 

PEDRO QUIATONI 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle 2 

DE ABRIL Y Calle PROGRESO LA OBRA SE UBICA EN EL IEBO 118, A UNOS 100 METROS DE 

LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y A UNOS 500 METROS, lon:-96.02958375, 

lat:16.77434229}}

30-06-2025 27-09-2025 4000000 4000000 4000000 3702032.5 3702032.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/053-10/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:4000000.0, 

importe_modificado:4000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:245.0}}

{2578701/proyecto_INICIO, 2578701/proyecto_PROCESO, 

2578701/proyecto_INICIO, 2578701/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578710 Proyecto de inversión 4442202.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4442202.77, 

modificado:4442202.77}}

CONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM A SANTIAGO QUETZALAPA 

(SEGUNDA ETAPA) - 98503
20 Oaxaca 326

San Pedro 

Sochiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Sochiápam 98503 S 900 700 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, 

meta:37376.33, 

meta_modificada:3737

1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:Camino / Vereda SAN PEDRO 

SOCHIAPAM - SANTIAGO QUETZALAPA 0 1240 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN 

PEDRO SOCHIÁPAM A LA ALTURA DEL TEMPLO EVANGELICO DEL BUEN SAMARITANO, 

CAMINAR HACIA EL NORTE 1500 METROS PARA ENTRONCAR CON LA VEREDA, lon:-

96.65827763, lat:17.83234071}}

02-09-2025 31-10-2025 4442202.8 4442202.77 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSPS/326/R33-III/08/2025, 

contratista:RACOH ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

SOCHIAPAM, monto:4442202.77, importe_modificado:4442202.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:7376.33}}

{2578710/proyecto_INICIO, 2578710/proyecto_PROCESO, 

2578710/proyecto_INICIO, 2578710/proyecto_PROCESO, 

2578710/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578726 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO TEOZACOALCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACOALCO - 116774
20 Oaxaca 329

San Pedro 

Teozacoalco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Teozacoalco 116774 S 578 575 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:871.47, 

meta_modificada:871.4

1

{geo1: {cve_municipio:329, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA DE ALDAMA 1 

Pueblo SAN PEDRO TEOZACOALCO 69980 SAN PEDRO TEOZACOALCO, SAN PEDRO 

TEOZACOALCO ENTRE Calle ALDAMA Y Calle MORELOS Calle PRIMERA DE ALDAMA EL 

PROYECTO SE UBICA ATRAS DEL PALACIO MUNIICPAL DE SAN PEDRO TEO, lon:-

97.28582801, lat:17.01802766}}

01-10-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578726/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578734 Proyecto de inversión 1198536.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198536.71, 

modificado:1198536.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, 

TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO (COLONIA GUERRERO), MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO TEUTILA - 82274

20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Teutila 82274 S 191 162 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:630.0, 

meta_modificada:630.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:22, direccion:Camino / Terracería IEBO - 

COLONIA GUERRERO 0 200 68620 GUERRERO (COLONIA GUERRERO), SAN PEDRO 

TEUTILA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD, CERCA 

DEL IEBO, lon:-96.69972136, lat:17.98577205}}

15-08-2025 13-10-2025 1198536.7 1198536.71 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/17/12/2025, 

contratista:PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:1198536.71, 

importe_modificado:1198536.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:550.0}}

{2578734/proyecto_PROCESO, 2578734/proyecto_INICIO, 

2578734/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578761 Proyecto de inversión 1619564.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1619564.52, 

modificado:1619564.52}}

CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN DEL RIO DE LA LOCALIDAD DE SAN 

JOSÉ MANIALTEPEC - 109400
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 109400 S 594 613 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1821.05, 

meta_modificada:1821.

05}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:39, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN 

JOSE MANIALTEPEC 71847 SAN JOSÉ MANIALTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC Calle 

REFORMA El proyecto se encuentra ubicada calle sin nombre, está al límite del 

pueblo cerca de rio, en la localidad de San José Malin, lon:-97.24302838, 

lat:15.97718941}}

13-10-2025 11-11-2025 1619564.5 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578761/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578763 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, 

modificado:250000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE DUVA YOO - 96107 20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 96107 S 126 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:181.42, 

meta_modificada:181.4

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:18, direccion:Camino / Vereda DUVA YOO - LA 

CAPTACION DE AGUA EN EL CERRO 1 442 71826 DUVA-YOO, VILLA DE TUTUTEPEC El 

proyecto de rehabilitación del sistema de agua se inicia en la captación de agua 

ubicada en una parcela de la localidad y se e, lon:-97.52454882, lat:16.16262038}}

12-09-2025 10-11-2025 250000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578763/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578774 Proyecto de inversión 1388499.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1388499.25, 

modificado:1388499.25}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (TRIFÁSICA) EN LA CALLE 21 DE MARZO EN LA 

LOCALIDAD DE EL ZAPOTALITO - 54035
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 54035 S 539 535 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2665.0, 

meta_modificada:2665.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:70, direccion:Calle 21 DE MARZO Pueblo 

ZAPOTALITO 71817 EL ZAPOTALITO, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle INICIO DE LA 

CALLE 21 DE MARZO Y Calle FRANCISCO I MADERO Avenida 16 DE SEPTIEMBRE El 

proyecto se encuentra ubicado iniciado la calle 21 de ma, lon:-97.54999347, 

lat:15.9867103}}

25-06-2025 24-08-2025 1388499.3 1388499.25 1000000 1000000 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/070/006/2025, contratista:ALICIA 

ALEJANDRA JIMENEZ JUAREZ, convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1388499.25, 

importe_modificado:1388499.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2110.0}}
{2578774/proyecto_INICIO, 2578774/proyecto_PROCESO, 

2578774/proyecto_INICIO, 2578774/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DEBIDO A LAS LLUVIAS INTENTSAS Y CONSTANTES EN EL MUNICIPIO DE 

VILLA DE TUTUTEPEC LAS OBRAS FUERON SUSPENDIDAS, trimestre:3.0, 

usuario:juanmhernandezc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:reportar avance fisico y 

financiero el contrato etrmino en agosto de 2025, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578776 Proyecto de inversión 469999.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:469999.94, 

modificado:469999.94}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HACIA EL 

PANTEÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ABAJO - 109004
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 109004 S 970 924 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:36, direccion:Calle Hacia el panteón Pueblo 

SAN FRANCISCO ABAJO 71801 SAN FRANCISCO DE ABAJO, VILLA DE TUTUTEPEC El 

proyecto se encuentra ubicado en la calle hacia el panteón de la localidad de San 

Francisco Abajo, perteneciente al municipio de, lon:-97.6112009, 

lat:16.09738452}}

10-10-2025 04-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578776/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578793 Proyecto de inversión 5730295.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5730295.74, 

modificado:5730295.74}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 

MARIA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA 1RA ETAPA						 - 

114932

20 Oaxaca 337
San Pedro y San 

Pablo Ayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla 114932 S 1321 1026 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:4320.0, 

meta_modificada:4320.

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:Avenida Maria Auxiliadora 

Pueblo SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA 70284 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN 

PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA LA PAVIEMNTACION SE REALIZARA EN LA AVENIDA 

PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, A , lon:-96.08184474, 

lat:17.0235944}}

08-09-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578793/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578814 Proyecto de inversión 1223215.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1223215.9, 

modificado:1223215.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO LA 

CUMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN - 106991
20 Oaxaca 344

San Sebastián 

Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Coatlán 106991 S 33 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:340.0, 

meta_modificada:340.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:344, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL ALEMAN Barrio LA 

CUMBRE 70850 SAN SEBASTIÁN COATLÁN, SAN SEBASTIÁN COATLÁN ENTRE Calle 

MIGUEL ALEMAN Y Calle LIBERTAD CONTINUACION DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN, 

BARRIO LA CUMBRE SAN SEBASTIAN COATLAN, lon:-96.82894177, lat:16.19937793}}

23-09-2025 06-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} {2578814/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:ANEXAR CONTRATO DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, 

fecha:2025-10-14}}

2025 3 OAX250302578817 Proyecto de inversión 821020.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:821020.58, 

modificado:821020.58}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILÁN DEL MUNICIPIO 

DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN - 78212
20 Oaxaca 344

San Sebastián 

Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Sebastián Coatlán 78212 S 10 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:344, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal E.C. KM 146 AUT. BARRANCA L VENTANIA - EL GAVILAN 1 400 70851 EL 

GAVILÁN, SAN SEBASTIÁN COATLÁN LA LOCALIDAD DEL GAVILAN SE ENCUENTRA A 1.40 

KM DEL E.C. KM 146 DE LA AUTOPISTA BARRANCA LARGA V, lon:-96.87784779, 

lat:16.11408013}}

18-08-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} {2578817/proyecto_INICIO, 2578817/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:ANEXAR CONTRATO DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, 

fecha:2025-10-14}}

2025 3 OAX250302578819 Proyecto de inversión 862124.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:862124.1, 

modificado:862124.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL TEMPESQUITE, 

EN LA LOCALIDAD DE COSTATITLÁN - 96429
20 Oaxaca 345

San Sebastián 

Ixcapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Ixcapa 96429 S 34 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:526.08, 

meta_modificada:526.0

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:4, direccion:Calle TEMPESQUITE SIN NUMERO 

Pueblo COSTATITLAN 71640 COSTATITLÁN, SAN SEBASTIÁN IXCAPA ENTRE Calle DE LA 

POCHOTA IEBO Y Cerrada CAMINO A TEPETLAPA Calle PRINCIPAL CAMINOA TEPETLAPA 

LA CALLE TEMPESQUITE SE ENCUENTRA A 330 MTS DE L, lon:-98.12575964, 

lat:16.51285489}}

24-09-2025 23-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578819/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578821 Proyecto de inversión 1300383.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300383.83, 

modificado:1300383.83}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA 

DEL TOTOMOXTLE - 101853
20 Oaxaca 345

San Sebastián 

Ixcapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Ixcapa 101853 S 182 176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:3, direccion:Calle CARRETERA SIN NOMBRE 

PRINCIPAL SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo CAÑADA DEL TOTOMOXTLE 71643 

CAÑADA DEL TOTOMOXTLE, SAN SEBASTIÁN IXCAPA ENTRE Calle CALLE ESC PRIMARIA 

LEANDRO VALLE Y Calle CALLE AGENCIA MUNICIPAL Calle CALLE TEL, lon:-

98.16500655, lat:16.50973804}}

02-10-2025 20-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578821/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578888 Proyecto de inversión 380321.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380321.77, 

modificado:380321.77}}

AMPLIACIONDE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS, 

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS. - 114476
20 Oaxaca 368

Santa Catarina 

Minas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Minas 114476 S 36 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:53.0, 

meta_modificada:53.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:Privada PRIVADA DE LIBERTAD 

Ranchería PEDRO ARELLANES ROMERO 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA 

CATARINA MINAS ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle CAMINO A POZA DEL GALLO SE EN 

ECUENTRA A 1450 M DEL MUNICIPIO EN DIRECCION SUR-OESTE HACIA , lon:-

96.62441298, lat:16.77129261}}

25-09-2025 24-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578888/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578899 Proyecto de inversión 2224444.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2224444.86, 

modificado:2224444.86}}

Construcción de camino con pavimento a base de concreto hidráulico, del km. 0+000 al 

km. 0+390, tramo: del km. 0+150 al km. 0+390, acceso principal al municipio, en la 

localidad de Santa Catarina Yosonotu. - 59023

20 Oaxaca 372
Santa Catarina 

Yosonotú

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Yosonotú 59023 S 1015 849 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:5225.0, 

meta_modificada:5225.

1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:1, direccion:Camino 0+000 - 0+390 0 240 

71136 SANTA CATARINA YOSONOTÚ, SANTA CATARINA YOSONOTÚ EL CAMINO SE 

LOCALIZA A LA SALIDA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ, A MANO 

IZQUIERDA, CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL., lon:-97.66171695, lat:17.02183006}}

21-06-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578899/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302578904 Proyecto de inversión 730429.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730429.28, 

modificado:834867.13}}

CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA, 

SEGUNDA ETAPA - 118464
20 Oaxaca 373

Santa Catarina 

Zapoquila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Zapoquila 118464 S 142 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:104.68, 

meta_modificada:320.0

1

{geo1: {cve_municipio:373, localidad:1, direccion:Calle VICTORIA Pueblo SANTA 

CATARINA ZAPOQUILA 69045 SANTA CATARINA ZAPOQUILA, SANTA CATARINA 

ZAPOQUILA ENTRE Calle OBREGON Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle BENITO JUAREZ SE 

UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, FRENTE AL PARQUE PUBLI, lon:-97.60192943, 

lat:18.06446736}}

01-10-2025 15-12-2025 584280.07 834867.13 584280.07 584280.07 584280.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSCZ/373/006/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA, monto:834867.13, 

importe_modificado:834867.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:225.0}}

{2578904/proyecto_INICIO, 2578904/proyecto_PROCESO, 

2578904/proyecto_INICIO, 2578904/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578907 Proyecto de inversión 2399722.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2399722.98, 

modificado:2399722.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CRUZ ACATEPEC - 90359
20 Oaxaca 374 Santa Cruz Acatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Acatepec 90359 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1414.71, 

meta_modificada:1414.

71}}

1

{geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:Camino CALLE MORELOS - EL 

PORVENIR 0 344 68527 SANTA CRUZ ACATEPEC, SANTA CRUZ ACATEPEC LA OBRA SE 

LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-

96.87937136, lat:18.16322702}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578907/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578932 Proyecto de inversión 967538.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:967538.86, 

modificado:967538.86}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 106244
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 106244 S 1119 1057 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:13, direccion:Calle CARRETERA PRINCIPAL 

ITUNDUJIA-PUTLA Pueblo ZARAGOZA 71193 ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA SOBRE 

LA COMUNIDAD QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE PUTLA A LA COMUNIDAD DE 

ZARAGOZA, lon:-97.79597766, lat:16.6789638}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578932/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578933 Proyecto de inversión 1719143.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1719143.33, 

modificado:1750970.02}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

CLAVE 20DTV1026Y,MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAX - 90244
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 90244 S 615 599 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:564.25, 

meta_modificada:564.2

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería 

MORELOS 71194 MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

ACCESO PRINCIPAL, A LADO DERECHO, lon:-97.67940003, lat:16.79572162}}

08-09-2025 07-12-2025 1750970 1750970.02 1750970 772177.78 772177.78

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160300, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1750970.02, 

importe_modificado:1750970.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:253.91}}

{2578933/proyecto_INICIO, 2578933/proyecto_PROCESO, 

2578933/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578940 Proyecto de inversión 902179.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:902179.92, 

modificado:902179.92}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 86810 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 86810 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:36, direccion:Calle CALLE LAS CRUCES Y 

CENTRO DEL PARAI Ranchería EL PARAISO 71196 EL PARAÍSO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA 

ENTRE Calle CAMINO A NUEVO ALLENDE Y SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA 

LOCALIDAD DE NUEVO ALLENDE , lon:-97.64086732, lat:16.65160636}}

22-09-2025 20-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578940/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578956 Proyecto de inversión 137500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137500.0, 

modificado:137500.0}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE 

SANTA CRUZ NUNDACO - 106562
20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 106562 S 49 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:14, direccion:Camino SANTA CRUZ NUNDACO - 

ADOLFO LOPEZ MATEOS 0 250 69855 ADOLFO LÓPEZ MATEOS (YUCUNO) [COLONIA], 

SANTA CRUZ NUNDACO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO PRINCIPAL, lon:-

97.73808928, lat:17.16498124}}

25-08-2025 08-11-2025 137500 137500 137500 137500 137500

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160107, contratista:, 

convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:137500.0, 

importe_modificado:137500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:220.0}}

{2578956/proyecto_INICIO, 2578956/proyecto_PROCESO, 

2578956/proyecto_INICIO, 2578956/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578959 Proyecto de inversión 708097.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:393235.9, modificado:393235.9}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:314861.49, modificado:314861.49}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR), EN SANTA CRUZ PAPALUTLA - 

113829
20 Oaxaca 380

Santa Cruz 

Papalutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Papalutla 113829 S 1046 1094 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:864.2, 

meta_modificada:864.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:Calle juarez Pueblo SANTA CRUZ 

PAPALUTLA 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA ENTRE Calle 

ALDAMA Y Calle MORELOS SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ PAPALUTLA., lon:-96.58743613, lat:16.94781545}}

15-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578959/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:OBRA PLANEADA EN SIFAIS, AUN NO EJECUTADA, trimestre:3.0, 

usuario:sabinoabernardinoc, fecha:2025-10-14}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302578989 Proyecto de inversión 1702532.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1702532.85, 

modificado:1702532.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN EN LA PRIMERA PRIVADA DE CAMINO 

ANTIGUO A SAN BARTOLO COYOTEPEC, 1RA. ETAPA, EN EL BARRIO COYOTEPEC, EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 106734

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 106734 S 80 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:716.0, 

meta_modificada:716.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada PRIMERA PRIVADA DE 

CAMINO ANTIGUO A Barrio COYOTEPEC 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN ENTRE Calle PROLONGACION DE MOCTEZUMA Y Privada PRIMERA 

PRIVADA DE CAMINO ANTIGUO A COYOTEPEC Calle CAMINO ANTIGUO A S, lon:-

96.72646457, lat:17.02533141}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578989/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578990 Proyecto de inversión 592795.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592795.23, 

modificado:592795.23}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 2DA. Y 3RA. PRIVADA DE MOCTEZUMA, EN LA 

COLONIA GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 106984
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 106984 S 149 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada 2DA Y TERCERA DE 

MOCTEZUMA Colonia GUADALUPE 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN ENTRE Calle ALDAMA Y Calle MOCTEZUMA A 150 METROS DIRECCION AL 

OESTE DEL PANTEON DENOMINADO PANTEÓN2 DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, lon:-

96.74301779, lat:17.03161018}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578990/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578994 Proyecto de inversión 286824.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:286824.45, 

modificado:286824.45}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN DE ALDAMA, 1RA. ETAPA, 

EN LA COLONIA LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 88217
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 88217 S 161 107 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:92, direccion:Calle ALDAMA Colonia LAS 

PALMAS 71233 LAS PALMAS [COLONIA], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

LAURELES Y Calle VICENTE GUERRERO Calle MONTE ALBAN DEL PANTEON LOMAS DE 

MONTE ALBAN 400 MTS AL SUR , lon:-96.75485346, lat:17.03217429}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578994/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578995 Proyecto de inversión 513720.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:513720.57, 

modificado:513720.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SEGUNDA DE 

OBSERVATORIO, EN LA COLONIA EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

- 97939

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 97939 S 79 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:247.04, 

meta_modificada:247.0

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA DE OBSERVATORIO 

Colonia EL MIRADOR 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

ENTRE Calle PRIMERA DE OBSERVATORIO Y Calle TERCERA DE OBSERVATORIO Calle 

BUENA VISTA SOBRE LA CALLE SEGUNDA DE OBSERVATORIO SE EN, lon:-96.75316771, 

lat:17.00681442}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578995/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579007 Proyecto de inversión 487507.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487507.57, 

modificado:487507.57}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUERTO CIUDAD DEL 

CARMEN, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA ELISEO JIMÉNEZ RUIZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 106179

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 106179 S 600 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:134.0, 

meta_modificada:134.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle PUERTO CIUDAD DEL 

CARMEN Colonia ELISEO JIMENEZ RUIZ 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN ENTRE Calle MANUEL FERNANDEZ FIALLO Y Calle PUERTO CEIBA Calle 

MITLA SOBRE PERIFERICO TOMAMOS SIMBOLOS PATRIOS A 500 M. , lon:-96.72334151, 

lat:17.04775549}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579007/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579008 Proyecto de inversión 680432.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680432.23, 

modificado:680432.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GONZÁLEZ 

ORTEGA, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA ORIENTAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 92470

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 92470 S 108 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:297.0, 

meta_modificada:297.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle GONZÁLEZ ORTEGA Colonia 

ORIENTAL 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

RICARDO FLORES MAGON Y Calle PINO SUAREZ Calle PROL. DE VICENTE GUERRERO DE 

LA ENTRADA PRINCIPAL DE ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTI, lon:-96.74273038, 

lat:17.01232729}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579008/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579020 Proyecto de inversión 512365.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512365.36, 

modificado:512365.36}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANUEL 

MONJARDÍN, EN LA COLONIA SANTA ELENA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

53822

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 53822 S 144 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:179.25, 

meta_modificada:179.2

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle MANUEL MONJARDIN 

Colonia SANTA ELENA 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

ENTRE Calle SAMUEL MONDRAGON Y Calle CORREGIDORA Calle GENARO V. VASQUEZ A 

45 METROS RUMBO NORTE DEL POZO SANTA ELENA SOBRE CALLE DEL VA, lon:-

96.7299204, lat:17.03970638}}

30-06-2025 29-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579020/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579025 Proyecto de inversión 923235.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:923235.97, 

modificado:923235.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN EN LA CALLE HIMNO NACIONAL 

MEXICANO, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA SÍMBOLOS PATRIOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 88355

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 88355 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle HIMNO NACIONAL 

MEXICANO Colonia SIMBOLOS PATRIOS 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN ENTRE Calle MARINA NACIONAL Y Calle FRESNOS Privada 1A PRIVADA DE 

FRESNOS DE LA GASOLINERA G500 QUE ESTA SOBRE SIMBOLOS PATR, lon:-

96.71968007, lat:17.03821296}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579025/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579031 Proyecto de inversión 1524969.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1524969.2, 

modificado:1524969.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN EN LA CALLE FRAY BERNARDINO DE 

MINAYA, 1RA. ETAPA, EN EL BARRIO LA HORQUETA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 92981

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 92981 S 86 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:759.2, 

meta_modificada:759.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle FRAY BERNARDINO DE 

MINAYA Barrio LA HORQUETA 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN ENTRE Calle FRAY FRANCISCO DE BURGOA Y Calle DE LA HORQUETA Calle 

PROGRESO DEL PARQUE DONDE ESTA EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MIS, lon:-

96.73553902, lat:17.02091727}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579031/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579032 Proyecto de inversión 401841.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401841.95, 

modificado:401841.95}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA 

COLONIA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

103505

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 103505 S 360 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:221.1, 

meta_modificada:221.1

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO 

Colonia HEROES DE LA REVOLUCION 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN ENTRE Calle RIO YAQUI Y Calle JUAN N. MATIAS Calle CAMINO 

CARRETERO SOBRE LA CALLE OAXACA-ZAACHILA, SE INGRESA POR LA CAL, lon:-

96.75702978, lat:17.01080674}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579032/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579034 Proyecto de inversión 380643.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380643.75, 

modificado:380643.75}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CAMINO REAL A ZAACHILA, EN LA 

COLONIA LOS PUENTES CUACHES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 83617
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 83617 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:46, direccion:Calle CAMINO REAL A ZAACHILA 

Colonia LOS PUENTES CUACHES 71233 LOS PUENTES CUACHES, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN ENTRE Boulevard OAXACA - ZIMATLAN Y Calle PROVIDENCIA DE LA 

TIENDA CHINA DEPOT OAX. SOBRE CALLE CAMINO REAL A ZAACHILA INTER, lon:-

96.73940549, lat:16.99539183}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579034/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579037 Proyecto de inversión 549378.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549378.13, 

modificado:549378.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AGUSTÍN 

MELGAR, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA EL PEDREGAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 110143

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 110143 S 77 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:313.5, 

meta_modificada:313.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle AGUSTIN MELGAR Colonia EL 

PEDREGAL 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

CUAUHTEMOC Y Calle MAZATECA Calle MONTE ALBAN FRENTE A LA MUEBLERIA 

FERNANDA, A 50 METROS DE CONSULTORIO DENTAL, lon:-96.75775142, 

lat:17.02550942}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579037/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579049 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO MANO DEL SEÑOR - LA HUICHICATA. - 60212 20 Oaxaca 386
Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 60212 S 413 346 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:30100.0, 

meta_modificada:3010

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:11, direccion:Avenida MANANTIAL Pueblo 

MANO DEL SEÑOR 71365 MANO DEL SEÑOR, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle 

BENENILLO Y Avenida MANANTIAL Circuito LAS PALMAS A 120 ML DE LA ESCUELA 

PRIMARIA RURAL IGNACIO ALLENDE POR LA AVENIDA MANANTIAL SE E, lon:-

97.44193085, lat:16.58110556}}

12-06-2025 30-08-2025 3000000 3000000 3000000 2372761 2372761

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/020-16/2025, 

contratista:BARTOLO LÓPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25000.0}}

{2579049/proyecto_PROCESO, 2579049/proyecto_INICIO, 

2579049/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579052 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

AMPLIACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE LETRA - 

69141
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 69141 S 68 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:139.19, 

meta_modificada:139.1

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:80, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NUMERO 

Pueblo PIEDRA DE LETRA 71365 PIEDRA DE LETRA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE 

Calle HACIA LA AGENCIA Y LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, JUNTO A 

LA AGENCIA DE POLICIA Y A UNOS 50 METROS DE LA C, lon:-97.41193336, 

lat:16.49557448}}

01-08-2025 29-10-2025 3000000 3000000 3000000 1825551.5 1825551.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/025-22/2025, 

contratista:CRESENCIANO VICTOR TABOADA GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}
{2579052/proyecto_INICIO, 2579052/proyecto_PROCESO, 

2579052/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579059 Proyecto de inversión 930405.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930405.84, 

modificado:750884.99}}

REHABILITACIÓN DE DIVERSOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE - 

117209
20 Oaxaca 388

Santa Inés del 

Monte

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Inés del Monte 117209 S 774 516 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:Calle VARIAS CALLES SANTA INÉS 

DEL MONTE, SANTA INÉS DEL MONTE SE REALIZARA EL RASTREO EN LAS PRINCIPALES 

CALLES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA INES DEL MONTE, LA SOLEDAD, LA GUADALUPE, 

EL CARMEN, LA LOBERA, LA CAÑADA, PARAJE BUENA V, lon:-96.86465037, 

lat:16.92705041}}

01-10-2025 30-10-2025 750884.99 750884.99 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/010/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE, monto:750884.99, 

importe_modificado:750884.99}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579059/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579072 Proyecto de inversión 610582.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610582.32, 

modificado:610582.32}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NORTE 5, 1RA. ETAPA, EN LA 

COLONIA VICTOR BRAVO AHUJA SUR, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 94326
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 94326 S 750 800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:141.42, 

meta_modificada:141.4

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle NORTE 5 Colonia VICTOR 

BRAVO AHUJA SUR 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE 

Avenida CAMINO NACIONAL Y Calle CHIAPAS Calle NORTE 4 LA OBRA INICIA EN LA 

ESQUINA QUE FORMAN AV CAMINO NACIONAL Y CALLE NORTE, lon:-96.70802295, 

lat:17.06240802}}

10-09-2025 09-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579072/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579073 Proyecto de inversión 1205641.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1205641.92, 

modificado:1205641.92}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TULIPANES, 

1A. ETAPA, DE LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA LUCÍA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 70051
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 70051 S 233 192 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:490.0, 

meta_modificada:490.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle TULIPANES Colonia 

AMPLIACION SANTA LUCIA 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL 

CAMINO ENTRE Calle LIRIOS Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle RIO SALADO DE LA 

ESQUINA QEU FORMAN LA CARRETERA DENOMINADA RIO SALADO RUMBO AL S, lon:-

96.69859312, lat:17.0531431}}

04-08-2025 24-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579073/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579080 Proyecto de inversión 518784.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:518784.93, 

modificado:518784.93}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, ENTRE LAS 

CALLES INDEPENDENCIA E IGNACIO ZARAGOZA, EN LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 

SANTA LUCÍA DEL CAMINO. - 72754

20 Oaxaca 390
Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 72754 S 853 702 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:76.8, 

meta_modificada:76.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ALLENDE Colonia 

FELIPE CARRILLO PUERTO 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO 

ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle BENITO JUAREZ EN LA 

ESQUINA QUE FORMAN AV. FEROCARRIL Y CALLE INDEP, lon:-96.70547399, 

lat:17.05857245}}

11-08-2025 09-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579080/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579082 Proyecto de inversión 999990.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999990.84, 

modificado:999990.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE 

EUCALIPTOS 1RA. ETAPA, COLONIA ÁLAMOS, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 64734
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 64734 S 233 192 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:372.1, 

meta_modificada:372.1

}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle EUCALIPTOS Colonia 

ALAMOS 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle 

FRESNO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle CEDROS DE LA ESQUINA QUE FORMAN AV. DEL 

ROSARIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA RUMBO AL SUR A 49.79 M S, lon:-96.70109137, 

lat:17.04551342}}

28-07-2025 17-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579082/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579100 Proyecto de inversión 1641780.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1641780.67, 

modificado:1641780.67}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN DIFERENTES TRAMOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARIA LA ASUNCION - 70071
20 Oaxaca 396

Santa María la 

Asunción

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María la Asunción 70071 S 260 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:573.0, 

meta_modificada:573.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:CENTRO SANTA MARIA LA 

ASUNCIÓN - BARRIO DE LA CRUZ 0 0 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA 

LA ASUNCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DEL ANEXO DE LA ESCUELA 

PRIMARIA JUSTO SIERRA, lon:-96.81336913, lat:18.10912049}}

08-09-2025 17-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579100/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579101 Proyecto de inversión 1441710.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1441710.04, 

modificado:1441710.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

AGUSTIN NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - 70060
20 Oaxaca 396

Santa María la 

Asunción

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María la Asunción 70060 S 252 214 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:3, direccion:CARRETERA FEDERAL 182 - SAN 

AGUSTIN NUEVO 0 0 68553 SAN AGUSTÍN NUEVO, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA OBRA 

SE LOCALIZA A 400 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN NUEVO, lon:-96.83267477, lat:18.10239811}}

01-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579101/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579114 Proyecto de inversión 971191.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:971191.39, 

modificado:971191.39}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE NOGAL EN LA 

LOCALIDAD DE EL MIRADOR - 113798
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 113798 S 45 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:211.08, 

meta_modificada:211.0

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle privada de nogal Colonia 

colonia el mirador 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO la obra se localiza en la calle privada de nogal de la colonia el mirador , 

lon:-97.68372084, lat:17.25976827}}

01-10-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579114/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579121 Proyecto de inversión 5038540.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5038540.17, 

modificado:5038540.17}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CUARTA MANZANA DE LA 

LOCALIDAD DE BARRIO SAN DIEGO - 109277
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 109277 S 350 210 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:983.06, 

meta_modificada:983.0

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:32, direccion:Barrio BARRIO SAN DIEGO 69800 

BARRIO DE SAN DIEGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE UBICA EN LA CUARTA 

MANZANA DEL BARRIO DE SAN DIEGO , lon:-97.68197909, lat:17.28093298}}

30-09-2025 28-11-2025 1000 1000 1000 1000 1000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155776, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:449997.92, 

importe_modificado:449997.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} {2579121/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:se solicita su cancelacion por cancelacion en la paltaforma sifais, 

trimestre:3.0, usuario:enriqueguzmanb, fecha:2025-10-11}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302579137 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA DEL VALLE - 

102946
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 102946 S 55 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:125, direccion:Calle ARBOLEDA Colonia 

colonia del valle 69800 COLONIA DEL VALLE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO la obra 

se encuentra en la calle arboleda de la colonia el valle, lon:-97.68087327, 

lat:17.24926393}}

25-09-2025 29-11-2025 100000 100000 100000 100000 100000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-065-2025, 

contratista:DANIEL SANCHEZ SARABIA, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}
{2579137/proyecto_INICIO, 2579137/proyecto_PROCESO, 

2579137/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579138 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, 

modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YOSONDUVA - 

102786
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 102786 S 150 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:88, direccion:Ranchería YOSONDUVA 69800 

YOSONDUVA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

COMUNIDAD DE YOSONDUVA, lon:-97.76967586, lat:17.18423157}}

22-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579138/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579147 Proyecto de inversión 2850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2850000.0, 

modificado:2850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CASA DE DÍA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO 

DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 114838
20 Oaxaca 398

Ayoquezco de 

Aldama

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 114838 S 35 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:205.49, 

meta_modificada:205.4

1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGON 

Pueblo AYOQUEZCO DE ALDAMA 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE 

ALDAMA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle GALEANA Calle LIBERTAD PARA LLEGAR 

AL SITIO DE CONSTRUCCION DE LA CASA DE DIA, SE ACCEDE POR L, lon:-96.83865143, 

lat:16.68303986}}

08-09-2025 06-12-2025 744800.12 744800.12 744800.12 744800.12 744800.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/011/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:2850000.0, importe_modificado:2850000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:53.69}}

{2579147/proyecto_INICIO, 2579147/proyecto_PROCESO, 

2579147/proyecto_INICIO, 2579147/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar liga de Acta Entrega , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Poner fotografías correspondientes al termino de 

la obra realizada, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-14}}

2025 3 OAX250302579154 Proyecto de inversión 759696.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:759696.99, 

modificado:759696.99}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA CAÑADA 3ª. ETAPA. - 71971 20 Oaxaca 399
Santa María 

Atzompa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 71971 S 728 692 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.15, 

meta_modificada:200.1

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:8, direccion:Eje vial CARRETERA A SAN PEDRO 

IXTLAHUACA Colonia LA CAÑADA 71222 LA CAÑADA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE 

Calle LA ASUNCION Y Calle UNION Y PROGRESO Calle ARRECIFE CARRETERA A SAN 

PEDRO IXTLAHUACA ENTRE CALLE LA ASUNCION Y CALLE UNIO, lon:-96.77223835, 

lat:17.0708082}}

01-08-2025 29-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579154/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579156 Proyecto de inversión 191519.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:191519.85, 

modificado:191519.85}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA 1A CERRADA DE 7 REGIONES DE LA COLONIA 

GUELAGUETZA - 69444
20 Oaxaca 399

Santa María 

Atzompa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 69444 S 67 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:73.65, 

meta_modificada:73.65

}}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Cerrada 7 REGIONES Colonia 

GUELAGUETZA 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle 

PINOTEPA Y Avenida 7 REGIONES Calle 7 REGIONES 1A CERRADA DE 7 REGIONES SOBRE 

CALLE PINOTEPA, CERCA DE LA SECUNDARIA TECNICA NUMERO , lon:-96.76544065, 

lat:17.08333731}}

21-07-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579156/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579165 Proyecto de inversión 1068118.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1068118.27, 

modificado:1068118.27}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NACIONAL, 

BARRIO GUADALUPE, SANTA MARIA CAMOTLAN - 115761
20 Oaxaca 400

Santa María 

Camotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Camotlán 115761 S 96 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:714.0, 

meta_modificada:714.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:Calle NACIONAL Pueblo SANTA 

MARIA CAMOTLAN 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA CAMOTLÁN ENTRE 

Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle JUAN DIEGO Ninguno CARRETERA FEDERAL 125 ESTA 

CALLE SE UBICA AL SURPONIENTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA , lon:-97.69983391, 

lat:17.890626}}

01-10-2025 14-11-2025 1068118.3 1068118.27 1068118.3 436412.37 436412.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MSMC-400-005-2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA CAMOTLAN, monto:1068118.27, importe_modificado:1068118.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}

{2579165/proyecto_INICIO, 2579165/proyecto_PROCESO, 

2579165/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579182 Proyecto de inversión 947073.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:947073.93, 

modificado:947073.93}}

Construcción de Pavimentación a Base de Concreto Hidráulico en la Calle Nacional - 

75507
20 Oaxaca 402 Santa María Cortijo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Cortijo 75507 S 26 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:562.94, 

meta_modificada:562.9

1

{geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:Calle NACIONAL Pueblo SANTA 

MARIA CORTIJO 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO ENTRE Calle 

CUAHUTEMOC Y Calle EDUCACION EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN LA CALLE 

NACIONAL PERTENCEIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA COR, lon:-98.28677928, 

lat:16.45019184}}

18-08-2025 16-10-2025 847073.93 947073.93 847073.93 847073.93 847073.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/402/COP/INV/FIII/03/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CORTIJO, monto:947073.93, 

importe_modificado:947073.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:502.94}}

{2579182/proyecto_INICIO, 2579182/proyecto_PROCESO, 

2579182/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:agregar acta de entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250302579198 Proyecto de inversión 3556856.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3556856.67, 

modificado:3556856.67}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, 

SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 78236
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 78236 S 55 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:367.4, 

meta_modificada:367.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:52, direccion:Pueblo LOMA BONITA 68510 

LOMA BONITA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO HACIA SAN 

MARTIN DE PORRES, lon:-96.78467532, lat:18.30706954}}

22-08-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579198/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579201 Proyecto de inversión 2277770

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2277770.0, 

modificado:2277770.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

FRANCISCO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 58146
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 58146 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:63, direccion:Pueblo SAN FRANCISCO 68510 

SAN FRANCISCO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 11 ACCIONES SE UBICAN AL NORTE DE LA 

LOCALIDAD EN CERCANIAS CON LA UMR 382 DE SAN FRANCISCO, Y 11 ACCIONES SE 

UBICAN AL SUR DE LA LOCALIDAD ., lon:-96.76521103, lat:18.35607957}}

05-07-2025 02-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579201/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579219 Proyecto de inversión 1502295.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1502295.64, 

modificado:1502295.64}}

Rehabilitacion de planta de tratamiento, en fraccionamiento San Agustin, municipio de 

Santa Maria Huatulco. - 102210
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 102210 S 750 750 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:140, direccion:Fraccionamiento San Agustin 

70985 SAN AGUSTÍN [FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL], SANTA MARÍA HUATULCO la 

obra se encuentra entre Fraccionamiento Crucero y Fraccionamiento San Agustin., 

lon:-96.27592198, lat:15.7598905}}

30-09-2025 16-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579219/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579236 Proyecto de inversión 1201134.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1201134.77, 

modificado:1201134.77}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

CHICOMETEPEC - 77713
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 77713 S 842 821 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:371.0, 

meta_modificada:371.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:9, direccion:Calle RUMBO A LA ESCUELA 

PRIMARIA RURAL F Pueblo SANTA MARÍA CHICOMETEPEC 71790 SANTA MARÍA 

CHICOMETEPEC, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle RUMBO A LA ESCUELA 

PRIMARIA RURAL FEDERAL Y Calle LAS VIVIENDAS Ninguno CARRETETERA CH, lon:-

97.96478566, lat:16.17414743}}

25-08-2025 08-10-2025 1201134.8 1201134.77 1201134.8 1201134.8 360340.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(026)/FAISMUN(012)/2025, 

contratista:BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:1201134.77, 

importe_modificado:1201134.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}}

{2579236/proyecto_INICIO, 2579236/proyecto_PROCESO, 

2579236/proyecto_INICIO, 2579236/proyecto_PROCESO, 

2579236/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579240 Proyecto de inversión 1421529.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1421529.5, 

modificado:1421529.5}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CAHUAZACHAN DEL BARRIO GRANDE DE 

LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 108953
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 108953 S 98 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:125.0, 

meta_modificada:125.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:Calle CAHUAZACHAN Barrio 

GRANDE 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE 

Calle CAHUAZACHAN Y Calle BENITO JUÁREZ Calle DEL MOLINO LA UBICACIÓN DE LA 

OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CAHUAZACHÁN, EN DIRECCIÓ, lon:-

97.91639119, lat:16.29884267}}

23-09-2025 21-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579240/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579265 Proyecto de inversión 342623.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342623.26, 

modificado:342623.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE 

SAN MARTIN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÌA JACATEPEC. - 68266
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 68266 S 64 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:576.44, 

meta_modificada:576.4

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:43, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo 

SAN MARTIN 68465 SAN MARTÍN, SANTA MARÍA JACATEPEC ENTRE Calle 5 DE MAYO Y 

Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A 150 METROS LINEALES 

DE LA CARRETERA FEDERAL 157 TUXTEPEC-OAXACA., lon:-96.21442289, 

lat:17.84970977}}

30-06-2025 19-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579265/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579271 Proyecto de inversión 401170.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401170.84, 

modificado:401170.84}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO MANANTIAL EN EL MUNICIPIO 

DE SANTA MARÍA JACATEPEC. - 88958
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 88958 S 96 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:39, direccion:Camino / Terracería RANCHO 

MANANTIAL - RANCHO MANANTIAL 21 521 68465 RANCHO MANANTIAL, SANTA MARÍA 

JACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO MANANTIAL, EN EL 

ACCESO PRINCIPAL, QUE COMUNICA CON LA CARRETERA FEDERAL 17, lon:-

96.21085771, lat:17.93346403}}

18-08-2025 11-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579271/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579274 Proyecto de inversión 200330.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200330.86, 

modificado:200330.86}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELÉCTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MALZAGA, 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, OAXACA. - 79705
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 79705 S 272 247 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:121.0, 

meta_modificada:121.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:14, direccion:Camino CALLE MACEDONIO 

ALCALA - CALLE LÓPEZ OBRADOR 15 0 68466 NUEVO MÁLZAGA, SANTA MARÍA 

JACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MACEDONIO ALCALA, Y LA CALLE LÓPEZ 

OBRADOR DE LA LOCALIDAD DE NUEVO MALZAGA ENTROCANDO EN LA CALLE, lon:-

96.00382128, lat:17.80012806}}

21-07-2025 04-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579274/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579281 Proyecto de inversión 561736.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:561736.07, 

modificado:561736.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD LA JOYA, 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 89047
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 89047 S 139 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ejido LA 

JOYA 68466 LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC ENTRE 

Calle INDEPENDENCIA Y Calle CALLE SIN NOMBRE Calle JUSTO SIERRA LA OBRA SE 

ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE DE INDEPENDENCIA,ENT, lon:-96.02427289, 

lat:17.87754564}}

28-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579281/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579297 Proyecto de inversión 2200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, 

modificado:2200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO 

A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC - 

93024

20 Oaxaca 424
Santa María 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Ozolotepec 93024 S 515 496 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1095.9, 

meta_modificada:1095.

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:7, direccion:Camino santa maria ozolotepec - 

santa cruz ozolotepec 21 100 70873 SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA 

OZOLOTEPEC la construccion de pavimento a base de concreto hidraulico en la 

localidad de santa cruz ozolotepec, se localiza a la, lon:-96.30707186, 

lat:16.08027163}}

12-05-2025 25-06-2025 2100000 2100000 2100000 2100000 2100000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-2025, contratista:SADAER 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

OZOLOTEPEC, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1041.0}}

{2579297/proyecto_INICIO, 2579297/proyecto_PROCESO, 

2579297/proyecto_INICIO, 2579297/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579302 Proyecto de inversión 2824378.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2824378.5, 

modificado:2824378.5}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA - 56534
20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Pápalo 56534 S 725 704 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1580.0, 

meta_modificada:1580.

1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:Calle CALLE INDEPENDENCIA 

Pueblo SANTA MARIA PAPALO 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO 

ENTRE Calle CALLE CONSTITUCIÓN Y Calle CALLE ABASOLO Calle CALLE BENITO JUAREZ 

SE UBICA LA OBRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 10 MET, lon:-96.79718709, 

lat:17.78398099}}

23-06-2025 20-08-2025 2824378.5 2824378.5 2824378.5 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/425/FAISMUN/002/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:2824378.5, 

importe_modificado:2824378.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:940.0}}

{2579302/proyecto_INICIO, 2579302/proyecto_PROCESO, 

2579302/proyecto_INICIO, 2579302/proyecto_PROCESO, 

2579302/proyecto_INICIO, 2579302/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579319 Proyecto de inversión 739510.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:739510.28, 

modificado:739510.28}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE RIO CONTRERAS - 87643 20 Oaxaca 426
Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 87643 S 43 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:23, direccion:Calle a Santa María Peñoles 

Pueblo Río Contreras 68266 RÍO CONTRERAS, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a 

Cañada de Hielo Y 5 Cuartos dormitorio distribuidos en la comunidad de Río 

Contreras, La primera a 130 metros oeste de la agen, lon:-96.97672421, 

lat:17.09348268}}

10-09-2025 10-11-2025 739510.28 739510.28 739510.28 739510.28 739510.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/11, 

contratista:DIAZSI PROYECT E INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:739510.28, importe_modificado:739510.28}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.7}} {2579319/proyecto_PROCESO, 2579319/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579351 Proyecto de inversión 1895632.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:135000.0, modificado:135000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1760632.96, modificado:1760632.96}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE BIENES PUBLICOS EN SANTA MARIA SOLA - 65649 20 Oaxaca 429 Santa María Sola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Sola 65649 S 309 285 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:630.0, 

meta_modificada:630.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTA 

MARIA SOLA 71460 SANTA MARÍA SOLA, SANTA MARÍA SOLA ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle HIDALGO EL PREDIO PARA LA OBRA SE ENCUENTRA AL 

COSTADO IZQUIERDO DE LA IGLESIA CATOLICA DE SANTA MARIA SOLA, O PARTIE, lon:-

97.01247443, lat:16.56601921}}

28-07-2025 25-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579351/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579358 Proyecto de inversión 538318.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538318.73, 

modificado:538318.73}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD (LA ARENA) DEL 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC - 116199
20 Oaxaca 433

Santa María 

Temaxcaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Temaxcaltepec 116199 S 17 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17.92, 

meta_modificada:17.92

}}

1

{geo1: {cve_municipio:433, localidad:2, direccion:Calle LA SOLEDAD Ranchería LA 

SOLEDAD LA ARENA 71950 LA SOLEDAD (LA ARENA), SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC 

ENTRE Calle CALLE A SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC Y Calle LA SOLEDAD Calle BENITO 

JUAREZ GRUPO DE 4 CASAS UBICADAS A UN COSTADO DEL , lon:-97.1683408, 

lat:16.13922278}}

29-09-2025 17-11-2025 538318.73 538318.73 484486.86 484486.86 484486.86

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159018, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:538318.73, 

importe_modificado:538318.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.13}}
{2579358/proyecto_INICIO, 2579358/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579363 Proyecto de inversión 283803.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283803.95, 

modificado:283803.95}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS PLUMAS DEL MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA TEOPOXCO - 88651
20 Oaxaca 434

Santa María 

Teopoxco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 88651 S 37 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:19, direccion:Camino CERRO DE LAS PLUMAS - 

CAMINOS DE CERRO DE LAS PLUMAS 1 1 68544 CERRO DE LAS PLUMAS (IHUITEPEC), 

SANTA MARÍA TEOPOXCO CAMINOS PRINCIPÁLES Y RAMALES DE LA LOCALIDAD DE 

CERRO DE LAS PLUMAS , lon:-96.9481774, lat:18.21099082}}

01-10-2025 14-11-2025 283803.95 283803.95 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/007/2025, 

contratista:ADMINISTRADOR DE  SOLUCIONES ESTRATEGICAS MUNICIPALES  ASEM S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:1462515.74, 

importe_modificado:1462515.74}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579363/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Con el propósito de optimizar los recursos disponibles y facilitar la 

administración de los trabajos a realizar, se determinó integrar en un solo contrato los 

conceptos correspondientes a las obras ejecutadas en las localidades de Cinco Flores, 

Cerro de las Plumas, Santa Cruz Ocotzocuautla, Plan de Guadalupe, Cosahuicahuatla y 

Mazatlán. Cada una de estas localidades cuenta con trabajos similares en su naturaleza 

y alcance, por lo que se consideró técnicamente viable, trimestre:3.0, 

usuario:margaritovasquezr, fecha:2025-10-23}}

{obs1: {observación:EL RECAUDADO Y COMPROMETIDO DEBE DE SER IGUAL AL MODIFICADO, 

trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250302579379 Proyecto de inversión 2843832.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2843832.03, 

modificado:2843832.03}}

CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO EN EL PARAJE NOONRRECA DE LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARÍA TEXCATITLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLÁN - 96278
20 Oaxaca 436

Santa María 

Texcatitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Texcatitlán 96278 S 40 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1079.0, 

meta_modificada:1079.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:436, localidad:1, direccion:Pueblo SANTA MARIA TEXCATITLAN 

68680 SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, SANTA MARÍA TEXCATITLÁN DEL CAMINO PRINCIPAL 

DE LA COMUNIDAD DE TOMELLON A SANTA MARIA TEXCATITLAN, ANTES DE LLEGAR A LA 

PRESIDENCIA DE SANTA MARIA TEXCATITLAN COMO A T, lon:-97.06069709, 

lat:17.71240206}}

04-08-2025 17-10-2025 2843832 2843832.03 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSMT/436/R33-III/02/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLAN, monto:3766864.25, 

importe_modificado:3766864.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} {2579379/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579380 Proyecto de inversión 1022815.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1022815.8, 

modificado:1022815.8}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLÁN - 104698
20 Oaxaca 436

Santa María 

Texcatitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Texcatitlán 104698 S 464 437 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:68.0, 

meta_modificada:68.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:436, localidad:1, direccion:Pueblo SANTA MARIA TEXCATITLAN 

68680 SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, SANTA MARÍA TEXCATITLÁN DEL PALACIO 

MUNICIPAL HACIA TODA LA PERIFERIA SE ENCUENTRAS LAS CALLES DONDE SE 

REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA MARIA TEXCATITLAN, lon:-

97.06656711, lat:17.71316489}}

09-09-2025 08-10-2025 1022815.8 1022815.8 747386.54 747386.54 747386.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSMT/436/R33-III/03/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLAN, monto:1022815.8, 

importe_modificado:1022815.8}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}

{2579380/proyecto_INICIO, 2579380/proyecto_PROCESO, 

2579380/proyecto_INICIO, 2579380/proyecto_PROCESO, 

2579380/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579388 Proyecto de inversión 1079999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1079999.99, 

modificado:1079999.99}}

Construcción de Camino Sacacosechas del Centro de la Agencia Tsujxënäm, en la 

Localidad de Laguna - 59313
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 59313 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:19200.0, 

meta_modificada:1920

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:18, direccion:Camino Camino principal a la 

agencia - camino sacacosechas 0 410 70265 LAGUNA, SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC Se encuentra a 410 metros al noroeste de la agencia , lon:-

96.11042541, lat:17.08126402}}

28-06-2025 29-09-2025 1080000 1079999.99 1080000 323999.99 323999.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MST-437/FAISMUN/27/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES LUMYUVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:1079999.99, 

importe_modificado:1079999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:13440.0}}
{2579388/proyecto_INICIO, 2579388/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579406 Proyecto de inversión 850069.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850069.78, 

modificado:850069.78}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR 

ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 70463
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 70463 S 45 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:88.0, 

meta_modificada:88.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:130, direccion:Camino / Terracería SAN 

ISIDRO DEL PALMAR - AGUA DULCE 7 0 70946 AGUA DULCE, SANTA MARÍA TONAMECA 

EL TRAMO INICIA EN SAN ISIDRO DEL PALMAR, SUEBINDO ALREDEDOR DE 7 

KILOMETROS HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE, lon:-96.63766424, 

lat:15.76713913}}

10-09-2025 23-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579406/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579441 Proyecto de inversión 1773559.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1773559.57, 

modificado:1773559.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE UNION 

EN BARRIO LA CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC - 102615
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 102615 S 3136 8146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:942.3, 

meta_modificada:942.3

}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle UNIÒN Barrio LA CAPILLA 

71054 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle MIGUEL 

HIDALGO Y Calle CARR. A STA CRUZ TUTIAHUA El proyecto se encuentra ubicado en la 

calle Unión, entre las calles Miguel Hidalgo, Car, lon:-97.98695757, 

lat:16.75972967}}

23-09-2025 21-11-2025 1773559.6 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579441/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticvion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticvion 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticvion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticvion 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}
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2025 3 OAX250302579444 Proyecto de inversión 2661898.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2661898.84, 

modificado:2661898.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO AMATITLÁN. - 77034
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 77034 S 80 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1445.51, 

meta_modificada:1445.

51}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:17, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo 

SAN ISIDRO AMATITLAN 71058 SAN ISIDRO AMATITLÁN, SANTA MARÍA ZACATEPEC 

ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle ALVARO OBREGON Calle VENUSTIANO CARRANZA El 

proyecto se encuentra ubicado en la calle 20 de Noviem, lon:-98.02365883, 

lat:16.85694591}}

11-08-2025 09-10-2025 2661898.8 2661898.84 2396734.1 2396734.1 2396734.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/17/087/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:2661898.84, 

importe_modificado:2661898.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1350.0}}

{2579444/proyecto_INICIO, 2579444/proyecto_PROCESO, 

2579444/proyecto_INICIO, 2579444/proyecto_PROCESO, 

2579444/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579462 Proyecto de inversión 3750040.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3750040.61, 

modificado:3750040.61}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA AGENCIA DE POLICÍA EL MAMEY AL NÚCLEO RURAL DE 

LLANO TIGRE, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 113191
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 113191 S 249 221 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:6.25, 

meta_modificada:6.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:12, direccion:Camino / Terracería EL MAMEY - 

LLANO TIGRE 6 25 71388 EL MAMEY, SANTIAGO AMOLTEPEC LA REHABILITACION DE 

CAMINO PARTIRA DE EL MAMEY DEL KM 0+000 AL KM 6+025 CON DIRECCION AL 

CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LLANO TIGRE, lon:-97.55266801, 

lat:16.62705395}}

12-09-2025 11-10-2025 1011240 1011239.97 1011240 1011240 1011240

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/20/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3750040.61, 

importe_modificado:3750040.61}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.9}} {2579462/proyecto_INICIO, 2579462/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579463 Proyecto de inversión 3944999.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3944999.9, 

modificado:3944999.9}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 

DEL NUCLEO RURAL EL LIMONCILLO, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 76248
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 76248 S 198 189 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2376.0, 

meta_modificada:2376.

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:53, direccion:Calle A LA CASA DE SALUD 

Ranchería EL LIMONCILLO 71388 EL LIMONCILLO, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle 

A LA CASA DE SALUD Y LA OBRA INICIARA FRENTE A LA CASA DE SALUD DE EL 

LIMONCILLO CON DIRECCION AL SUROESTE SOBRE LA CALLE PRINCIP, lon:-

97.56312083, lat:16.61942486}}

13-08-2025 26-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}

{2579463/proyecto_PROCESO, 2579463/proyecto_INICIO, 

2579463/proyecto_PROCESO, 2579463/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579469 Proyecto de inversión 3048844.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3048844.99, 

modificado:3048844.99}}

CONSTRUCCION DE CAMINO DEL NUCLEO RURAL LA INDEPENDENCIA AL PARAJE LA MANO DEL 

SEÑOR - 81039
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 81039 S 115 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.08, 

meta_modificada:2.08}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:10, direccion:Camino / Vereda LA 

INDEPENDENCIA - PARAJE LA MANO DEL SEÑOR 2 8 71387 LA INDEPENDENCIA, 

SANTIAGO AMOLTEPEC LA OBRA INICIARA A 400 METROS AL ESTE DE LA CALLE 

PRINCIPAL CON DIRECCION AL PARAJE LA MANO DEL SEÑOR , lon:-97.46468541, 

lat:16.60403205}}

20-08-2025 03-10-2025 908167.27 908167.27 908167.27 908167.27 908167.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/18/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3048844.99, 

importe_modificado:3048844.99}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.9}}
{2579469/proyecto_INICIO, 2579469/proyecto_PROCESO, 

2579469/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579483 Proyecto de inversión 1250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, 

modificado:1250000.0}}

AMPLIACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO AYUQUILILLA - 109644
20 Oaxaca 455 Santiago Ayuquililla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ayuquililla 109644 S 92 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:142.4, 

meta_modificada:142.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:Calle VICTORIA Pueblo BARRIO 

SANTA CRUZ, SANTIAGO AQUILILLA 69220 SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO 

AYUQUILILLA ENTRE Calle MORELOS Y Calle ALLENDE Calle NEGRETE LA OBRA SE 

LOCALIZA A UNA DISTANCIA DE 390.14 METROS AL SUROESTE DEL LA, lon:-

97.96084974, lat:17.93260229}}

22-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579483/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579485 Proyecto de inversión 1682129.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1682129.09, 

modificado:1682129.09}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MACHO, 

MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN - 39254
20 Oaxaca 457 Santiago Camotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Camotlán 39254 S 130 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.2, 

meta_modificada:2.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:2, direccion:Pueblo Arroyo Macho ARROYO 

MACHO, SANTIAGO CAMOTLÁN SE MENCIONAN LOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES DEL 

PROYECTO REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE 

ARROYO MACHO. COORDENADAS DE CAPTACIÓN 17.598621,-96.144586, , lon:-

96.14042746, lat:17.60722617}}

29-08-2025 11-11-2025 504638.73 504638.73 504638.73 504638.73 504638.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSC/457/FAISMUN/010/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN, monto:1682129.09, 

importe_modificado:1682129.09}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579485/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579491 Proyecto de inversión 391786.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391786.1, 

modificado:347722.39}}

CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TRINIDAD HUAXTEPEC 

- 96054
20 Oaxaca 459

Villa de Santiago 

Chazumba

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Villa de Santiago Chazumba 96054 S 17 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:10, direccion:Calle VICENTE GUERRERO 

Ranchería TRNIDAD HUAXTEPEC 69013 TRINIDAD HUAXTEPEC, VILLA DE SANTIAGO 

CHAZUMBA ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle XOCHILT GALVEZ Calle 20 DE 

NOVIEMBRE EL PRIMER SANITARIO CON BIODIGESTOR PROYECTADO SE UBICA , lon:-

97.70646832, lat:18.15627964}}

01-10-2025 30-11-2025 347722.39 347722.39 347722.39 104316.72 104316.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-MVSC-459-007-2025, 

contratista:VICTOR VARGAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE 

SANTIAGO CHAZUMBA, monto:347722.39, importe_modificado:347722.39}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}}
{2579491/proyecto_PROCESO, 2579491/proyecto_INICIO, 

2579491/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579499 Proyecto de inversión 1225762.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1225762.95, 

modificado:1225762.95}}

CONSTRUCCION DE CÁRCAMO PARA AGUA POTABLE EN EL PARAJE OCOTLAN, VILLA DE 

SANTIAGO CHAZUMBA - 116231
20 Oaxaca 459

Villa de Santiago 

Chazumba

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Santiago Chazumba 116231 S 1190 1067 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal SANTIAGO CHAZUMBA - PARAJE OCOTLAN 2 600 69010 VILLA DE SANTIAGO 

CHAZUMBA, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA ESTE PARAJE SE UBICA AL SURESTE DE LA 

LOCALIDAD DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, EL SISTEMA DE, lon:-97.67951993, 

lat:18.18997403}}

01-10-2025 15-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579499/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579506 Proyecto de inversión 296341.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296341.7, 

modificado:296341.7}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO CARRETERA HUAJOLOTITLÁN-EL ZAPOTE AL 

RELLENO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN - 86688
20 Oaxaca 462

Santiago 

Huajolotitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Huajolotitlán 86688 S 206 193 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:Camino Carretera Huajolotlán - El 

Zapote - Relleno Sanitario 0 0 69090 SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, SANTIAGO 

HUAJOLOTITLÁN El origen del camino se encuentra a 130m cruzando el puente de la 

carretera Huajolotitlán - El Zapote sentido Hu, lon:-97.72707608, 

lat:17.82474575}}

01-10-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579506/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579514 Proyecto de inversión 453940

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:453940.0, 

modificado:453940.0}}

Construcción del sistema de agua entubada en la localidad de San Bartolomé Zotula - 

75640
20 Oaxaca 463 Santiago Huauclilla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Huauclilla 75640 S 80 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3600.0, 

meta_modificada:3600.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:463, localidad:2, direccion:Camino / Vereda TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO - MANANTIAL 3 600 69657 SAN BARTOLOMÉ ZOTULA, SANTIAGO 

HUAUCLILLA PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL TRANSITAR SOBRE LA CALLE 

INDEPENDENCIA Y SEGUIR SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA LLEG, lon:-

97.0570051, lat:17.50935619}}

25-08-2025 25-10-2025 453940 453940 453940 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158948, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA, monto:453940.0, 

importe_modificado:453940.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579514/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579516 Proyecto de inversión 515892.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515892.75, 

modificado:515892.75}}

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN EL PARAJE EL CAPULÍN, LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO ABAD - 86604
20 Oaxaca 464

Santiago Ihuitlán 

Plumas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas 86604 S 63 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:43.0, 

meta_modificada:43.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:464, localidad:3, direccion:Calle INDEPENDENCIA Paraje EL 

CAPULIN, SAN ANTONIO ABAD 69330 SAN ANTONIO ABAD, SANTIAGO IHUITLÁN 

PLUMAS ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle BENITO JUAREZ Calle JOSE MARIA 

MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, lon:-

97.44513517, lat:17.89280866}}

30-08-2025 28-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579516/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579519 Proyecto de inversión 958923.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:958923.6, 

modificado:958923.6}}

Construccion de agua entubada en la colonia Nueva Reforma El camarón, del municipio 

de santiago Ixcuientepec - 118148
20 Oaxaca 465

Santiago 

Ixcuintepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Ixcuintepec 118148 S 861 775 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4000.0, 

meta_modificada:4000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:465, localidad:1, direccion:Camino / Terracería colonia 

santa cruz - corral de piedra 0 0 70298 SANTIAGO IXCUINTEPEC, SANTIAGO 

IXCUINTEPEC las obras de construccion de red de agua entubada en la colonia 

nueva reforma el camaron, se realizará a un costado del, lon:-95.61909915, 

lat:16.93295108}}

15-09-2025 13-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579519/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579534 Proyecto de inversión 2284501.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2284501.72, 

modificado:2284501.72}}

Construcción de pavimento a base de Concreto Hidráulico de la calle principal de la 

localidad de Xiniyuva. - 116848
20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 116848 S 676 592 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:17, direccion:Calle Calle Sur Pueblo Xiniyuba 

71730 XINIYUBA, SANTIAGO IXTAYUTLA ENTRE Calle Calle principal de la localidad Y 

Calle que conduce al sur de la localidad., lon:-97.6327226, lat:16.56167744}}

15-08-2025 13-10-2025 2284501.7 2284501.72 2284501.7 2284501.7 1142250.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/102/IR/13/2025, 

contratista:Construcciones Airad S.A. De C.V., convocante:Municipio de Santiago 

Ixtayutla, monto:2284501.72, importe_modificado:2284501.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:550.0}}

{2579534/proyecto_INICIO, 2579534/proyecto_PROCESO, 

2579534/proyecto_INICIO, 2579534/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:la liga del acta no correspon de a la obra, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del 

acta de la obra que reprota repite liga del contrato, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-27}}

2025 3 OAX250302579539 Proyecto de inversión 828877.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828877.16, 

modificado:828877.16}}

CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 

20DPR2355F EN SANTIAGO JAMILTEPEC - 69703
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 69703 S 468 429 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:Calle LUIS ECHEVERRIA Colonia 

5TA SECCION 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC ENTRE Calle 25 DE 

JULIO Y Eje vial CARRETERA FEDERAL 200 Calle COLONIA AVIACION SE ENCUENTRA 

ENFRENTE DE LA MISCELANEA ROSALES, lon:-97.83098669, lat:16.28330939}}

01-08-2025 29-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579539/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579543 Proyecto de inversión 2689791.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2689791.01, 

modificado:2689791.01}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

FLORES MAGON - 79197
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 79197 S 153 138 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:487.67, 

meta_modificada:487.6

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:20, direccion:Calle AV. CHAPULTEPEC Pueblo 

SANTA CRUZ FLORES MAGON 71706 SANTA CRUZ FLORES MAGÓN, SANTIAGO 

JAMILTEPEC ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle MORELOS Calle HIDALGO SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SANTA CRUZ FLORE, lon:-

97.76209759, lat:16.35569826}}

15-08-2025 12-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579543/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579549 Proyecto de inversión 3014961.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3014961.14, 

modificado:3014961.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN VICENTE ARROYO JABALÍ		 - 117880
20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jocotepec 117880 S 226 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1628.1, 

meta_modificada:1628.

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:20, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo 

SAN VICENTE ARROYO JABALI SAN VICENTE ARROYO JABALÍ, SANTIAGO JOCOTEPEC 

ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle INDEPENDENCIA Calle 5 DE MAYO EL PAVIMENTO SE 

ENCONTRARA EN EL CENTRE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.02848696, lat:17.65862103}}

18-02-2025 22-03-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/RG33-FIII/M468/OP-01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2034227.47, 

importe_modificado:2034227.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579549/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579564 Proyecto de inversión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, LOCALIDAD CRUZ CHIQUITA COPALA - 94851 20 Oaxaca 469
Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 94851 S 113 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:10, direccion:Camino / Terracería cruz 

chiquita - san miguel copala 5 500 69700 CRUZ CHIQUITA, SANTIAGO JUXTLAHUACA 

la obra se encuentra a 2+500.00 metros al este de la loclaidad de cruz lengua, lon:-

97.9218313, lat:17.10875755}}

07-08-2025 31-08-2025 1100000 1100000 1100000 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/038/2025, 

contratista:SALAM DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1100000.0, 

importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}

{2579564/proyecto_INICIO, 2579564/proyecto_PROCESO, 

2579564/proyecto_FIN, 2579564/proyecto_PROCESO, 

2579564/proyecto_FIN, 2579564/proyecto_INICIO, 

2579564/proyecto_PROCESO, 2579564/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579568 Proyecto de inversión 1650000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, 

modificado:1650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CON CLAVE: 

20DES0061R, LOCALIDAD SAN JUAN COPALA - 78391
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 78391 S 54 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:29, direccion:Calle Junto al Río Ranchería San 

Juan Copala 69709 SAN JUAN COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle Benito 

Juatez Y Calle Carretera entronque san Juan Copala Calle Cuahutemoc la obra se 

encuentra a 200 ml al sur dle ministeri pub, lon:-97.96364406, lat:17.1840007}}

02-08-2025 26-08-2025 1650000 1650000 1650000 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/032/2025, 

contratista:SALAM DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1650000.0, 

importe_modificado:1650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{2579568/proyecto_PROCESO, 2579568/proyecto_FIN, 

2579568/proyecto_PROCESO, 2579568/proyecto_FIN, 

2579568/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579582 Proyecto de inversión 1152122.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1152122.85, 

modificado:1152122.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 83601
20 Oaxaca 470 Santiago Lachiguiri

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Lachiguiri 83601 S 254 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:525.0, 

meta_modificada:525.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:3, direccion:Calle Principal Pueblo San Miguel 

70707 SAN MIGUEL, SANTIAGO LACHIGUIRI La obra se ubica en la calle principal 

frente al IEBO número 31 y a unos 240 metros de la Agencia Municipal, lon:-

95.42830926, lat:16.8613287}}

25-08-2025 08-10-2025 345636.86 345636.86 345636.86 345636.86 345636.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSL/M470/FAISMUN/09/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA JG WORKS S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:1152122.85, 

importe_modificado:1152122.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:105.0}}
{2579582/proyecto_INICIO, 2579582/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579587 Proyecto de inversión 619956.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:213071.37, modificado:213071.37}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:406885.43, modificado:406885.43}}

Construcción de lavaderos públicos en el paraje Beaj taa en la localidad de Santiago 

Lalopa, Municipio de Santiago Lalopa. - 54795
20 Oaxaca 471 Santiago Lalopa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Lalopa 54795 S 223 199 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:471, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO 

LALOPA - RIO CAJONOS RUMBO A SAN JUAN YAEE 0 100 68814 SANTIAGO LALOPA, 

SANTIAGO LALOPA La obra se encuentra en el paraje Beaj taa 150 metros al sur del 

palacio municipal. Sobre la calle Matamoros., lon:-96.2484891, lat:17.41666764}}

01-07-2025 30-08-2025 300000 300000 300000 300000 185849

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/471/FIII-FIV-/03/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LALOPA, monto:619499.27, 

importe_modificado:619499.27}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}
{2579587/proyecto_INICIO, 2579587/proyecto_PROCESO, 

2579587/proyecto_INICIO, 2579587/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:se regresan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs3: 

{observación:se regresan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:se regresan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302579601 Proyecto de inversión 2939071.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2939071.84, 

modificado:2939071.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DÍAZ ORDAZ EN LA COLONIA CENTRO, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PABLO GÜILÁ, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN. - 72674
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 72674 S 2424 2011 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2167.5, 

meta_modificada:2167.

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:Calle DÍAZ ORDAZ Colonia CENTRO 

70442 SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle 

ITURBIDE Calle LIBERTAD EL SITIO DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA ES SOBRE LA 

CALLE DÍAZ ORDAZ, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LO, lon:-96.43352449, 

lat:16.80773126}}

09-08-2025 06-11-2025 2939071.8 2939071.84 2939071.8 881721.55 881721.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C08-MSM/FAISMUN/M-475/IR/078/2025, 

contratista:ALFONSO JACINTO CRUZ VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO MATATLÁN, monto:2939017.84, importe_modificado:2939071.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1320.0}}
{2579601/proyecto_INICIO, 2579601/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579609 Proyecto de inversión 3174480.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3174480.95, 

modificado:3174480.95}}

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PIR) EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PABLO GÜILÁ MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN - 111723
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 111723 S 2424 2011 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2425.83, 

meta_modificada:2425.

83}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:Calle CAMINO A LA PLANTA 

Colonia CENTRO 70442 SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle 

CARRETERE A SAN DIONISIO Y Calle EL TOMATAL Calle DE LOS VIVEROS EL SITIO DE LA 

OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DERECHO DE LA CARRETERA QU, lon:-

96.43504964, lat:16.79478721}}

29-09-2025 27-12-2025 3174481 3174480.95 3174481 952344.29 952344.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C09-MSM/FAISMUN/M-475/IR/074/2025, 

contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN PIEDRA AZUL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:3174480.95, 

importe_modificado:3174480.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1250.0}}

{2579609/proyecto_INICIO, 2579609/proyecto_PROCESO, 

2579609/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579616 Proyecto de inversión 352816.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:352816.09, 

modificado:352816.09}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PARAJE SEGUNDO BARRIO - 61424 20 Oaxaca 477 Santiago Minas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Minas 61424 S 170 152 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal SAN CRISTOBAL SOLA - SANTIAGO MINAS 25 800 71490 SANTIAGO MINAS, 

SANTIAGO MINAS A 800 ML ADELANTE DE LA OFICINA DE LAS OFICINAS DEL NUCLEO 

RURAL SEGUNDO BARRIO, lon:-97.22168977, lat:16.41812649}}

12-05-2025 25-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579616/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579619 Proyecto de inversión 327335.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327335.04, 

modificado:327335.04}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, 

AGENCIA LA UNION DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC - 81014
20 Oaxaca 478

Santiago 

Nacaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Nacaltepec 81014 S 150 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:252.0, 

meta_modificada:252.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:478, localidad:6, direccion:Calle Calle Miguel Hidalgo Pueblo 

Agencia La Union 68696 LA UNIÓN, SANTIAGO NACALTEPEC ENTRE Calle calle 5 de 

mayo Y Calle calle oriente Calle calle oriente acceso principal a la agencia la union 

calle Miguel Hidalgo, lon:-96.84077249, lat:17.49407712}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579619/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579621 Proyecto de inversión 818337.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:818337.6, 

modificado:818337.6}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA SEGUNDA SECCION DEL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC. - 76857
20 Oaxaca 478

Santiago 

Nacaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Nacaltepec 76857 S 730 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:478, localidad:1, direccion:Ninguno Segunda Sección de Stgo 

Nacaltepec Colonia Segunda Seccion 68692 SANTIAGO NACALTEPEC, SANTIAGO 

NACALTEPEC Segunda Seccion de Santiago Nacaltepec., lon:-96.91850927, 

lat:17.51344683}}

01-09-2025 19-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579621/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579623 Proyecto de inversión 191355.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:191355.97, 

modificado:191355.97}}

CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA PARA ALMACENAMIENTO Y CAPTACION DE AGUA 

PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOMA ITUNUMA, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE - 96465
20 Oaxaca 480 Santiago Nundiche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Nundiche 96465 S 13 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:76.76, 

meta_modificada:76.76

}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:16, direccion:Camino SANTIAGO NUNDICHE - 

LOMA ITUNUMA 7 400 69824 LOMA ITUNUMA, SANTIAGO NUNDICHE SE LOCALIZA A EN 

DIRECCIÓN SUDESTE, A 7.4 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO 

NUNDICHE, AL IGUAL QUE A 5.7 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN SU, lon:-97.64720846, 

lat:17.37521392}}

05-09-2025 04-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579623/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579642 Proyecto de inversión 609384.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609384.49, 

modificado:609384.49}}

CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO CALLE NOVENA ORIENTE. - 115627 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 115627 S 36 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:142.56, 

meta_modificada:142.5

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle novena oriente Barrio Chico 

71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 

octava sur Y Calle decima sur Calle onceava oriente la obra se encuentra a 350 

metros al sur de bodega Aurrera del centro, lon:-98.0490567, lat:16.33476461}}

01-07-2025 14-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579642/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:la presente obra se capturo dos veces en laplataforma SIFAIS, es 

decir es una bra repetida, disculpen el error de la captura dupliacada, trimestre:3.0, 

usuario:enavaguirren, fecha:2025-10-13}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302579645 Proyecto de inversión 1900000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900000.0, 

modificado:1900000.0}}

Ampliacion de Alcantarillado - 90695 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 90695 S 1062 983 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:432.0, 

meta_modificada:432.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:Calle ALDAMA NORTE Pueblo 

Mancuernas 71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle Niños 

Heroes Y Calle Chapultepec Calle Ricardo Flores Magon Agencia Municipal de 

Mancuernas, Iglesia Catolica, sitio de Taxis mancuernas, lon:-98.10829257, 

lat:16.38888145}}

12-09-2025 20-11-2025 1900000 1900000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/029/2025, 

contratista:TERRACERIAS Y MANTENIMIENTO AMATLAN S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1900000.0, 

importe_modificado:1900000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} {2579645/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579660 Proyecto de inversión 1526836.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1526836.2, 

modificado:1526836.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIONES DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO CHICO MORGA 

- 115862
20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 115862 S 70 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1233.0, 

meta_modificada:1233.

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:Calle Benito Juarez Barrio Chico 

Morga 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA ENTRE Calle Emiliano Zapata 

Y Calle Sin nombre Calle Miguel Hidalgo I. Costilla Palacio Municipal, Salon de Usos 

Multiples, Iglesia Catolica, Clinic, lon:-98.44595754, lat:16.34109783}}

24-09-2025 22-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579660/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579666 Proyecto de inversión 450418.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450418.34, 

modificado:450418.34}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AGENCIA DE CHOCANI - 

85059
20 Oaxaca 486

Villa Tejúpam de la 

Unión

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Tejúpam de la Unión 85059 S 111 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:486, localidad:2, direccion:Calle Carretera Internacional 

Cristobal C Pueblo AGENCIA DE POLICIAS CHOCANI 69530 CHOCANI, VILLA TEJÚPAM 

DE LA UNIÓN FRENTE A LA AGENCIA DE CHOCANI Y TAMBIEN FRENTE A LA IGLESIA 

CATOLICA DE LA AGENCIA , lon:-97.50232242, lat:17.66421177}}

08-09-2025 07-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579666/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579671 Proyecto de inversión 244226.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:244226.83, 

modificado:244226.83}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGENCIA DE MONTEVERDE - 88766 20 Oaxaca 486
Villa Tejúpam de la 

Unión

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Villa Tejúpam de la Unión 88766 S 61 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:486, localidad:9, direccion:Calle sin nombre Ranchería 

MONTEVERDE 69535 MONTEVERDE, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN LAS CALLES EN LA 

COMUNIDAD NO TIENEN NOMBRE POR LO QUE ES DIFICIL DAR UNA DIRECCION CON 

MAS EXACTITUD, SIN EMBARGO LOS DATOS COLOCADOS EN EL MAPA CO, lon:-

97.39875092, lat:17.66423768}}

08-09-2025 07-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579671/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579682 Proyecto de inversión 409082.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409082.12, 

modificado:409082.12}}

MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0039V EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO - 118319
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 118319 S 53 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3125.32, 

meta_modificada:3125.

32}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:Calle Calvario Pueblo SANTIAGO 

TILANTONGO 69940 SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE Calle 

Itandehui Y Calle Los Rosales Calle Privada Obra Ubicada a 120 m del Campo de 

Futbol, a 300 m del comedor Noemi en la localidad d, lon:-97.3368625, 

lat:17.28633316}}

29-09-2025 28-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579682/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579689 Proyecto de inversión 3734762.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3734762.08, 

modificado:3734762.08}}

CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE RIO TUNA - 66919 20 Oaxaca 494
Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 66919 S 191 126 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:14, direccion:Cerrada CAMINO A RIO TUNA 

Paraje RIO TUNA 68268 LOMA MECATE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle 

CAMINO OAXACA- SANTIAGO TLAZOYALTEC Y LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS 

DESVIACION IZQUIERA DEL KM 3+300. AL FINAL DE UNA CERRADA DE TE, lon:-

96.97659608, lat:17.04451006}}

30-06-2025 27-09-2025 3734762.1 3734762.08 3734762.1 3352386.3 3352386.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/014/03/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:3734762.08, 

importe_modificado:3734762.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1080.0}}
{2579689/proyecto_INICIO, 2579689/proyecto_PROCESO, 

2579689/proyecto_INICIO, 2579689/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El periodo de ejecución de la obra feneció, adjuntar oficio de 

prorroga , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-10}, obs2: 

{observación:Agregar imagen de conclusión de la obra , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250302579702 Proyecto de inversión 4145280.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4145280.89, 

modificado:4063723.29}}

CONSTRUCCION DE ÀREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÙN EN ESCUELA TELESECUNDARIA 

CCT:20DTV1246J EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 110759
20 Oaxaca 497 Santiago Yaitepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Yaitepec 110759 S 192 161 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:120.59, 

meta_modificada:120.5

1

{geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:Calle ESTUDIANTE Pueblo 

SANTIAGO YAITEPEC 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC ENTRE Calle 

OAXACA - JUQUILA Y Calle BENITO JUAREZ Calle A SAN MARCOS ZACATEPEC RUMBO A 

LA TELESECUNDARIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DTV124, lon:-97.2738817, 

lat:16.22995348}}

10-08-2025 07-11-2025 4063723.3 4063723.29 4063723.3 1875878.5 1875878.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSY/497/FAISMUN/004/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:4063723.29, 

importe_modificado:4063723.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}}
{2579702/proyecto_INICIO, 2579702/proyecto_PROCESO, 

2579702/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579705 Proyecto de inversión 1300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, 

modificado:1300000.0}}

CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BARRIO SANTA 

CECILIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAVEO (CABECERA), EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

YAVEO - 98221

20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 98221 S 300 350 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:935.0, 

meta_modificada:935.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:1, direccion:Calle BARRIO SANTA CECILIA 

Pueblo SANTIAGO YAVEO 68960 SANTIAGO YAVEO, SANTIAGO YAVEO ENTRE Calle 

MORELOS Y Calle CAMINO A SAN MIGUEL LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 CALLES DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL, DEL DOMO Y DE LA IGLESIA, lon:-95.70202907, 

lat:17.33727737}}

13-10-2025 16-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579705/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579716 Proyecto de inversión 2447600

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2447600.0, 

modificado:2447600.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE NDUAJILLO, EN LA 

LOCALIDAD DE LA CASCADA. - 38018
20 Oaxaca 500 Santiago Yosondúa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yosondúa 38018 S 283 189 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:21, direccion:Calle SALIDA A YUCUMAGÑU S/N 

S/N Pueblo LA CASCADA 71180 LA CASCADA, SANTIAGO YOSONDÚA ENTRE Calle 

PRINCIPAL SALIDA AYUCUMAGÑU Y Calle 19 DE ABRIL Calle BRECHA GARCIA LOPEZ 

ARISTEO SE ENCUENTRA A 1.6 KM DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO Y, lon:-97.58608509, 

lat:16.87202909}}

28-07-2025 24-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579716/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579733 Proyecto de inversión 981779

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:981779.0, 

modificado:981779.0}}

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD 

DE SANTIAGO ZOOCHILA - 56398
20 Oaxaca 503 Santiago Zoochila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Zoochila 56398 S 219 206 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:503, localidad:1, direccion:Camino SANTIGO ZOOCHILA - SAN 

PEDRO CAJONOS 2 0 68866 SANTIAGO ZOOCHILA, SANTIAGO ZOOCHILA SALIENDO DE 

LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZOOCHILA CON DIRECCION A SAN PEDRO CAJONOS, EN LA 

SEGUNDA CURVA SE ENCUENTRA LA PLATA DE TRATAMIENTO D, lon:-96.24090189, 

lat:17.2144254}}

15-07-2025 13-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579733/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579743 Proyecto de inversión 457392.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:457392.09, 

modificado:457392.09}}

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE SANTO 

DOMINGO ARMENTA. - 107870
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 107870 S 51 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5.88, 

meta_modificada:5.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:Calle Benito Juarez Pueblo Santo 

Domingo Armenta 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA 

ENTRE Calle sin nombre Y Calle 5 de febrero Calle Venustiano Carranza la obra se 

desarrolla sobre la calle Benito Juares frente a , lon:-98.38020329, 

lat:16.33300239}}

13-10-2025 27-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579743/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579757 Proyecto de inversión 1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAÁ - 103179 20 Oaxaca 511
Santo Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Nuxaá 103179 S 1709 1626 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:127.0, 

meta_modificada:127.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:1, direccion:Camino Santo Domingo Nuxaa - 

La Muralla, Ojo de Agua, 127 0 69960 SANTO DOMINGO NUXAÁ, SANTO DOMINGO 

NUXAÁ La ubicación de los caminos están en varios puntos de todo el municipio de 

Santo Domingo Nuxaa. , lon:-97.12112889, lat:17.2221001}}

08-09-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579757/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579758 Proyecto de inversión 1484985.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:415985.5, modificado:415985.5}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1069000.0, modificado:1069000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA 

MURALLA - 59102
20 Oaxaca 511

Santo Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Nuxaá 59102 S 88 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:676.67, 

meta_modificada:676.6

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:39, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL S/N SIN 

NUMERO Pueblo LA MURALLA 69963 LA MURALLA, SANTO DOMINGO NUXAÁ ENTRE 

Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Ninguno NINGUNO LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD, FRENTE A LAS OFICI, lon:-

97.03682637, lat:17.11546491}}

09-07-2025 17-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579758/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579759 Proyecto de inversión 1019000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019000.0, 

modificado:1019000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RIO GARZA - 71189 20 Oaxaca 511
Santo Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Domingo Nuxaá 71189 S 35 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:21, direccion:Camino / Terracería RIO GARZA - 

CAMINO AL ORO 0 1500 69965 RÍO GARZA, SANTO DOMINGO NUXAÁ LAS ACCIONES 

QUE SE CONSTRUIRÁN SE ENCUENTRAN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, MUY 

DISPERSOS, ALGUNOS SE ENCUENTRAN CERCA DE LA ZONA URBANI, lon:-97.01949693, 

lat:17.18965503}}

26-07-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579759/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579773 Proyecto de inversión 1054098.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1054098.35, 

modificado:1054098.35}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO 

ROAYAGA (2A ETAPA) - 109346
20 Oaxaca 514

Santo Domingo 

Roayaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Roayaga 109346 S 310 273 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:176.0, 

meta_modificada:176.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:514, localidad:1, direccion:Calle planta de tratamiento 

Pueblo santo domingo roayaga 68837 SANTO DOMINGO ROAYAGA, SANTO DOMINGO 

ROAYAGA ENTRE Calle principal Y Avenida camino a villa alta Privada del rio la obra 

se encuentra aproximadamente a 500 metros del , lon:-96.11776252, 

lat:17.34159829}}

22-09-2025 05-11-2025 1054098.4 1054098.35 830092.2 830092.2 830092.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSDR/FAISMUN/514/04/0004/2025, contratista:PROYECTOS 

Y CONSTRUCCIONES BRHIELLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO ROAYAGA, monto:1054098.35, importe_modificado:1054098.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:141.0}} {2579773/proyecto_INICIO, 2579773/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579790 Proyecto de inversión 947090.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:947090.56, 

modificado:947090.56}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0297J EN LA 

LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO - 85922

20 Oaxaca 516
Santo Domingo 

Teojomulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santo Domingo Teojomulco 85922 S 73 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo SANTO 

DOMINGO TEOJOMULCO 71397 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO SE ENCUENTRA A UN LADO DEL PREESCOLAR RUBEN DARIO, lon:-

97.22764778, lat:16.59167809}}

15-09-2025 13-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579790/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579794 Proyecto de inversión 1391374.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:300000.0, 

modificado:300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1091374.23, 

modificado:1091374.23}}

CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO TEPUXTEPEC - 118303
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 118303 S 3233 2796 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal PALACIO MUNICIPAL TEPUXTEPEC - MANANTIAL 2 200 70206 SANTO 

DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC EL CARCAMO SERA 

CONSTRUIDO EN EL MANANTIAL QUE SE ENCUENTRA EN EL TRAYECTO DE LA CARRETE, 

lon:-96.05607471, lat:16.96090137}}

01-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579794/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579801 Proyecto de inversión 3053368.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:600000.0, 

modificado:600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2453368.89, 

modificado:2453368.89}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 

(CAI) EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC 2a ETAPA - 118133
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 118133 S 3233 2796 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:789.0, 

meta_modificada:789.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal PALACIO MUNICIPAL TEPUXTEPEC - CASA CAI 1 0 70206 SANTO DOMINGO 

TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN 

FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC., lon:-

96.05509533, lat:16.95697578}}

01-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579801/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579813 Proyecto de inversión 265733.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265733.36, 

modificado:265733.36}}

REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ - 83781 20 Oaxaca 520
Santo Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 83781 S 1145 1013 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:74.92, 

meta_modificada:74.92

}}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo 

LOCALIDAD SANTO DOMINGO TONALA 69290 SANTO DOMINGO TONALÁ, SANTO 

DOMINGO TONALÁ ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle JUAREZ Calle NIÑOS 

HEROES SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-97.96373142, 

lat:17.67376142}}

18-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579813/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579820 Proyecto de inversión 300319.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300319.57, 

modificado:300319.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO 

JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA. - 92951
20 Oaxaca 520

Santo Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 92951 S 120 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:18, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo 

SANTA CATARINA 69290 SANTA CATARINA, SANTO DOMINGO TONALÁ ENTRE Calle 

PORFIRIO DIAZ Y Calle HIDALGO Calle DE NATIVIDAD A SANTA CATARINA CONECTA CON 

EL CAMINO DE NATIVIDAD A SANTA CATARINA., lon:-97.9544512, lat:17.68974034}}

18-09-2025 21-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579820/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579822 Proyecto de inversión 399966.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399966.93, 

modificado:399966.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE 

DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN REYES. - 83756
20 Oaxaca 520

Santo Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 83756 S 59 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:293.0, 

meta_modificada:293.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:4, direccion:Camino LOCALIDAD NATIVIDAD - 

LOCALIDAD SAN JUAN REYES 3 300 69290 SAN JUAN REYES, SANTO DOMINGO TONALÁ 

ES EL ÚNICO CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD SAN JUAN REYES., lon:-97.97733425, 

lat:17.72349932}}

17-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579822/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579826 Proyecto de inversión 590967.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590967.47, 

modificado:590967.47}}

REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 89018 20 Oaxaca 521
Santo Domingo 

Tonaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonaltepec 89018 S 24 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:16.2, 

meta_modificada:16.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:521, localidad:3, direccion:Paraje PARAJE XUCUNCHI 69536 

VISTA HERMOSA, SANTO DOMINGO TONALTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA, A 2 KM ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE LA 

COMUNIDAD, EN EL PARAJE XUCUNCHI., lon:-97.36888133, lat:17.59269557}}

01-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579826/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579827 Proyecto de inversión 1160910.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160910.27, 

modificado:1160910.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO XAGACIA, MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO XAGACIA - 115115

20 Oaxaca 522
Santo Domingo 

Xagacía

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Xagacía 115115 S 547 478 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:764.26, 

meta_modificada:764.2

1

{geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:Calle CALLE INDEPENDENCIA 

Pueblo SANTO DOMINGO XAGACIA 68890 SANTO DOMINGO XAGACÍA, SANTO 

DOMINGO XAGACÍA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle BENITO JUAREZ LA CALLE 

INDEPENDENCIA ES LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMIN, lon:-

96.26731027, lat:17.1544093}}

07-10-2025 06-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579827/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579843 Proyecto de inversión 905326.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:905326.73, 

modificado:905326.73}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL MUNICIPIO DE 

SANTOS REYES NOPALA - 79861
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 79861 S 3145 2731 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Avenida Acceso Principal o 

Avenida Hidalgo Colonia Santa Cruz Y Jacarandas 71960 SANTOS REYES NOPALA, 

SANTOS REYES NOPALA Acceso y entrada principal al municipio de Santos Reyes 

Nopala, también se le llama Avenida Hidalgo; Es call, lon:-97.14478831, 

lat:16.10162428}}

15-08-2025 13-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579843/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579848 Proyecto de inversión 821292.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:821292.38, 

modificado:821292.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL 

EN EL BARRIO VISTA HERMOSA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL AIRE MUNICIPIO DE SANTOS 

REYES NOPALA. - 79943

20 Oaxaca 526
Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 79943 S 206 162 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:567.0, 

meta_modificada:567.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:102, direccion:Calle Calle Principal Barrio 

Vista Hermosa 71960 VISTA HERMOSA, SANTOS REYES NOPALA ENTRE Calle Entrada a 

los Mangales Y Calle hacia la agencia de Rancho Nuevo Calle principal del barrio 

vista hermosa en la localidad de cerro del , lon:-97.20720582, lat:16.10707937}}

18-08-2025 16-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579848/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579862 Proyecto de inversión 758974.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:758974.59, 

modificado:758974.59}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS JALIEZA, 

MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA - 73476
20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Jalieza 73476 S 701 630 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2759.0, 

meta_modificada:2759.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:Camino / Terracería santo tomas 

jalieza - zona de cultivo y represas de agua 3 340 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, 

SANTO TOMÁS JALIEZA el mantenimiento inicia en lazona norte y de ahi continua 

hacia las presas del lugar pasando por los, lon:-96.6707603, lat:16.84759512}}

01-08-2025 30-08-2025 758974.59 758974.59 758974.59 758974.59 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/009/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIETZA, monto:758974.59, 

importe_modificado:758974.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2759.0}}
{2579862/proyecto_PROCESO, 2579862/proyecto_INICIO, 

2579862/proyecto_FIN, 2579862/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579871 Proyecto de inversión 439244.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439244.23, 

modificado:439244.23}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL BARRIO EL TERRERO, DEL MUNICIPIO DE 

SANTO TOMAS TAMAZULAPAN - 108036
20 Oaxaca 533

Santo Tomás 

Tamazulapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Tamazulapan 108036 S 41 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1860.0, 

meta_modificada:1860.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Puerto 

SANTO TOMAS TAMAZULAPAN 70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS 

TAMAZULAPAN ENTRE Calle PRIMERA DE LAZARO CARDENAS Y Calle SEGUNDA DE 

LAZARO CARDENAS LA CALLE CONTINUA DESPUES DE LOS TANQUE DE ALMAC, lon:-

96.58197556, lat:16.25368109}}

25-09-2025 24-10-2025 439244.23 439244.23 439244.23 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTT-533/FAISMUN-14/C-04/STT-

001/2025, contratista:KEODESA ELECTRIFICACIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, monto:439244.23, 

importe_modificado:439244.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}
{2579871/proyecto_INICIO, 2579871/proyecto_PROCESO, 

2579871/proyecto_INICIO, 2579871/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579882 Proyecto de inversión 1697653.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1697653.86, 

modificado:1697653.86}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL 

RINCÓN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO - 47086
20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Lachixío 47086 S 50 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2121.0, 

meta_modificada:2121.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:2, direccion:Calle 2da la rosa Pueblo EJIDO EL 

RINCON 71440 EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO ENTRE Calle AL CAMPO Y 

Calle AL CAMPO EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 2KM AL SUR TOMANDO 

COMO REFERENCIA LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ, lon:-97.04588727, 

lat:16.61690335}}

14-07-2025 11-10-2025 1697653.9 1697653.86 1697653.9 509296.16 509296.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSVL/535/FAISMUN/006/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

VICENTE LACHIXIO, monto:1697653.86, importe_modificado:1697653.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} {2579882/proyecto_INICIO, 2579882/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a peticion del  municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion 

del  municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresan a peticion del  municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion 

del  municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579902 Proyecto de inversión 592079.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592079.74, 

modificado:592079.74}}

CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE 

SOLEDAD ETLA - 114804
20 Oaxaca 539 Soledad Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Soledad Etla 114804 S 30 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ SOLEDAD 

ETLA, SOLEDAD ETLA Calle tulipanes PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE ESTANZUELA, SOLEDAD ETLA, 441 METROS EN DIRECCION SUR, SE LLEGA 

A LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-96.83380432, lat:17.16576673}}

06-10-2025 04-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579902/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579906 Proyecto de inversión 596841.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:596841.63, 

modificado:596841.63}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE AZALEAS DEL MUNICIPIO DE 

SOLEDAD ETLA - 96783
20 Oaxaca 539 Soledad Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Soledad Etla 96783 S 539 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:171.02, 

meta_modificada:171.0

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:Calle AZALEAS Pueblo SOLEDAD 

ETLA 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA ENTRE Calle AZUCENAS Y Calle ORQUIDEAS 

Calle APOLONIO GONZALEZ PARTIENDO DE LA ESCUELA SECUNDARIA NUM 218, 100 

METROS CON DIRECCION ESTE, SOBRE LA CALLE BUGAMBILIA, lon:-96.82364065, 

lat:17.16676165}}

01-10-2025 30-10-2025 596841.63 596841.63 596841.63 296500 296500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/539/FAISMUN/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA, monto:596841.63, 

importe_modificado:596841.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:85.0}}
{2579906/proyecto_INICIO, 2579906/proyecto_PROCESO, 

2579906/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579907 Proyecto de inversión 512866.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512866.46, 

modificado:512866.46}}

REHABILITACION DE LA RED DE LECTRIFICACION, EN EL PARAJE OJO DE AGUA GRANDE, VILLA 

DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO - 100401
20 Oaxaca 540

Villa de 

Tamazulápam del 

Progreso

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso 100401 S 745 585 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:Pueblo VILLA DE TAMAZULÁPAM 

DEL PROGRESO 69510 VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE 

TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO LA OBRA SE NECUENTRA FUERA DE LA ZONA URBANA DE 

LA LOCALIDAD, EN EL PARAJE OJO DE AGUA GRANDE, PERO FORMA PARTE DE, lon:-

97.56699077, lat:17.68569873}}

18-09-2025 16-11-2025 512866.46 512866.46 512866.46 153859.94 153859.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MVTP/FAISMUN/540/117/2025, 

contratista:LETICIA RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE 

TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, monto:512866.46, 

importe_modificado:512866.46}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {2579907/proyecto_INICIO, 2579907/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579917 Proyecto de inversión 1767546.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1767546.26, 

modificado:1767546.26}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS, TRAMO: E.C, LA LUZ-TATALTEPEC DE VALDÉS- SANTA CRUZ 

TEPENIXTLAHUACA, SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA- SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 

88755

20 Oaxaca 543
Tataltepec de 

Valdés

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 88755 S 1595 1469 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:20000.0, 

meta_modificada:2000

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:Camino SANTA CRUZ 

TEPENIXTLAHUACA - TATALTEPEC DE VALDÉS 5 250 71851 SANTA CRUZ 

TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS LA REHABILITACION SERÁ EN LOS TRAMOS: 

E.C, LA LUZ-TATALTEPEC DE VALDÉS- SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, SANTA CRUZ T, 

lon:-97.49703838, lat:16.28371106}}

01-09-2025 30-09-2025 1767546.3 1767546.26 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/15/18/2025, 

contratista:JAVIER ROBLES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE 

VALDES, monto:1767546.66, importe_modificado:1767546.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:17000.0}}

{2579917/proyecto_INICIO, 2579917/proyecto_PROCESO, 

2579917/proyecto_INICIO, 2579917/proyecto_PROCESO, 

2579917/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579919 Proyecto de inversión 799921.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799921.56, 

modificado:799921.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, 

EN LA LOCALIDAD DEL OCOTE O LA PALMA, DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 52755
20 Oaxaca 543

Tataltepec de 

Valdés

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 52755 S 98 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:423.5, 

meta_modificada:423.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL OCOTE 

O LA PALMA EL OCOTE O LA PALMA, TATALTEPEC DE VALDÉS LA CALLE A PAVIMENTAR SE 

ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.58131796, lat:16.34469207}}

26-06-2025 25-07-2025 799921.56 799921.56 239976.47 239976.47 239976.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/10/10/2025, 

contratista:T3 INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE 

VALDES, monto:799921.56, importe_modificado:799921.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{2579919/proyecto_PROCESO, 2579919/proyecto_INICIO, 

2579919/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302579922 Proyecto de inversión 1714877.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1714877.98, 

modificado:1714877.98}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE BOMBEO DEL PARAJE YOO LOSA 

AL PARAJE EL OBISPO 2ª ETAPA - 51822
20 Oaxaca 544

Teococuilco de 

Marcos Pérez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teococuilco de Marcos Pérez 51822 S 551 504 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:593.83, 

meta_modificada:593.8

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:544, localidad:0, direccion:CAMINO DE LA AGENCIA CACALOTE - 

EL PARAJE EL OBISPO 1 0 SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE AL PARAJE EL OBISPO SE 

ENCONTRARA EL CARCAMO DE BOMBEO, EL CUAL SE DESARROLLARA ENTRE TERRENOS 

COMUNALES HASTA LLEGAR AL PARAJE EL OBISPO, lon:-96.70783575, 

lat:17.29274646}}

24-06-2025 22-08-2025 1714878 1714877.98 1714878 1321404.7 1321404.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTMP/M544/FIII/FAISMUN/003/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ, 

monto:1714877.98, importe_modificado:1714877.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}}
{2579922/proyecto_PROCESO, 2579922/proyecto_INICIO, 

2579922/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579930 Proyecto de inversión 607994.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607994.55, 

modificado:607994.55}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO - 104521
20 Oaxaca 545

Teotitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 104521 S 144 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN 

BERNARDINO 68542 SAN BERNARDINO, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN SE ENCUENTRA 

UBICADA A 200 MTS DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.01185242, 

lat:18.13972405}}

22-09-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579930/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579942 Proyecto de inversión 2108510.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2108510.28, 

modificado:2108510.28}}

Rehabilitación del sistema de agua entubada de la localidad de Teotongo - 59795 20 Oaxaca 547 Teotongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teotongo 59795 S 309 241 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:944.0, 

meta_modificada:944.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA, EMILIANO 

ZAPATA Pueblo TEOTONGO 69520 TEOTONGO, TEOTONGO ENTRE Calle MORELOS Y 

Calle PORFIRIO DIAZ Calle LIBERTAD EL SISTEMA PASA SOBRE LA CALLE 

INDEPENDENCIA, ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL Y LA IGLESIA, DOBL, lon:-

97.53697528, lat:17.72608036}}

01-07-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579942/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579945 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, 

modificado:450000.0}}

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO - 

114069
20 Oaxaca 547 Teotongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teotongo 114069 S 49 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:143.6, 

meta_modificada:143.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:547, localidad:4, direccion:Camino / Vereda CENTRO EL 

PROGRESO - POZO DE EL PROGRESO 2 100 69520 EL PROGRESO, TEOTONGO LA 

ENTRADA A LA OBRA SE ENCUENTRA A MANO DERECHA SOBRE EL CAMINO ARTESANAL 

QUE CONDUCE A SAN PEDRO NOPALA, lon:-97.53069589, lat:17.78338361}}

15-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579945/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579953 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO NORIA EN LA LOCALIDAD DE JUQUILA DE LEÓN - 95661 20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
95661 S 106 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:4, direccion:Calle REFORMA Pueblo JUQUILA 

DE LEÓN 69205 JUQUILA DE LEÓN, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, 

CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle ARROYO DE JUQUILA Y Calle 

ANTONIO DE LEÓN Calle 5 DE MAYO A 270 ML AL PONIENTE DE, lon:-97.78345424, 

lat:17.63622156}}

22-09-2025 20-11-2025 500000 500000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-22/MHVTSL/549/FAISMUN/28-

DIR/2025, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}}
{2579953/proyecto_INICIO, 2579953/proyecto_PROCESO, 

2579953/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579954 Proyecto de inversión 2740061.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2740061.67, 

modificado:2740061.67}}

REBILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO EN LA AVENIDA JUÁREZ EN LA H. VILLA DE 

TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA - 90691
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
90691 S 80 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:882.57, 

meta_modificada:882.5

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:Avenida JUÁREZ Barrio SAN JOSÉ 

HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGUR 69200 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y 

LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA 

Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE, lon:-97.80933424, 

lat:17.65495068}}

08-09-2025 06-12-2025 2740061.7 2740061.67 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-20/MHVTSL/549/FAISMUN/55-

COM/2025, contratista:ABELARDO LUNA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA 

VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, 

monto:2740061.67, importe_modificado:2740061.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} {2579954/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579962 Proyecto de inversión 4334126.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4334126.53, 

modificado:4334126.53}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA H. VILLA 

TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 118458
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
118458 S 1295 1079 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3914.0, 

meta_modificada:3914.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo VILLA 

TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA 69200 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, 

CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y 

LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle ANA, lon:-97.80951996, 

lat:17.65381059}}

29-09-2025 26-01-2026 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579962/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579963 Proyecto de inversión 159494.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159494.14, 

modificado:159494.14}}

MANTENIMIENTO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMUN EN LA ESCUELA PRIMARIA 

URBANA FEDERAL CARLOS A. CARRILLO CLAVE: 20 DPR1488H EN LA H. VILLA TEZOATLAN DE 

SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 118339

20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar
Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
118339 S 320 298 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:249.55, 

meta_modificada:249.5

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:Calle J. M. MORELOS Colonia 

COLONIA CENTRO TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA 69200 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE 

SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN 

DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, lon:-97.80969527, 

lat:17.65384924}}

29-09-2025 28-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579963/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579975 Proyecto de inversión 1689322.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1689322.66, 

modificado:1689322.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ADOLFO DÍAZ 

SÁNCHEZ EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS - 105953
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 105953 S 8185 7113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1313.81, 

meta_modificada:1313.

81}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO DÍAZ Colonia 

TLACOLULA DE MATAMOROS 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE 

MATAMOROS ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Calle FRANCISCO VILLA Calle EMILIO PIMENTEL 

LA CALLE ADOLFO DÍAZ SE ENCUENTRA EN UN DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.48406841, lat:16.9595568}}

17-09-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579975/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579977 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, 

modificado:5000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD SE ALFEREZ 

MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS - 98358
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 98358 S 8185 7113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:15386.56, 

meta_modificada:1538

6.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:9, direccion:Colonia ALFEREZ ALFÉREZ, 

TLACOLULA DE MATAMOROS ENTRE Calle LIBERTAD Y UBICADO EN LA LOCALIDAD DE 

AÑFEREZ, ES UN DOMICILIO CONOCIDO COLINDA CON LA CALLE LIBERTAD E INTERCEPTA 

CON LA CALLE HIDALGO, lon:-96.49286202, lat:16.9361179}}

22-09-2025 26-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579977/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579981 Proyecto de inversión 1064675.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1064675.84, 

modificado:1064675.84}}

MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE 

TLACOLULA DE MATAMOROS - 112455
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 112455 S 8185 7113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Calle DIAZ ORDAZ Colonia 

TLACOLULA DE MATAMOROS 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE 

MATAMOROS LA UBICACIÓN DE LOS POZOS SE ENCUENTRA EN UN DOMICILIO 

CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE TLACOLULA DE MATAMOROS, lon:-96.46165118, 

lat:16.95804812}}

25-09-2025 08-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579981/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579987 Proyecto de inversión 2798515.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2798515.8, 

modificado:2798515.8}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE: 20DES0017D - 70944
20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Tlalixtac de Cabrera 70944 S 222 196 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:601.46, 

meta_modificada:601.4

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL CABRERA TLALIXTAC 

DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA ENTRE Calle 5A CERRADA DE MIGUEL CABRERA Y 

Calle ITURBIDE Calle GREGORIO CHAVEZ CERCA DE CASA MARIA, lon:-96.65773325, 

lat:17.07428126}}

15-08-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579987/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA OBRA SE EJECUTARÁ A PARTIR DEL 13 DE OCTUBRE DE 2025, 

trimestre:3.0, usuario:rolandomartinezl, fecha:2025-10-16}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302580000 Proyecto de inversión 728881.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97193.77, modificado:97193.77}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:631687.82, modificado:631687.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HACIA LA 

PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUITEPEC, SEGUNDA ETAPA. - 72711
20 Oaxaca 554

Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 72711 S 114 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:391.0, 

meta_modificada:391.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:6, direccion:Calle HACIA LA PRIMARIA Pueblo 

SANTA MARÍA HUITEPEC 70250 SANTA MARÍA HUITEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE 

MORELOS ENTRE Y Calle CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD AL ENTRAR AL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD, DE LA CALLE PRINCIPAL DERIVA OTRA VIALID, lon:-96.0368643, 

lat:17.170106}}

11-08-2025 09-10-2025 728881.59 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2580000/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580002 Proyecto de inversión 655589.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:655589.52, 

modificado:655589.52}}

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la Calle Principal de la 

localidad de San Miguel Metepec, Segunda Etapa. - 72864
20 Oaxaca 554

Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 72864 S 119 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:5, direccion:Calle Calle Principal Pueblo San 

Miguel Metepec 70250 SAN MIGUEL METEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS 

Avenida Carretera federal 179 La calle motivo del proyecto es la denominada Calle 

Principal, el tramo en ejecución durante este , lon:-96.05960613, 

lat:17.21511421}}

15-08-2025 13-09-2025 655589.52 655589.52 655589.52 655589.52 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTVM/M554/R33-

FIII/FAISMUN/OP/07/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBÍRICO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:655589.52, 

importe_modificado:655589.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}

{2580002/proyecto_INICIO, 2580002/proyecto_FIN, 

2580002/proyecto_PROCESO, 2580002/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:agregar acta entrega, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250302580006 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (ALCANTARILLADO) COLONIA RINCÓN SOMBRERO (A UN 

COSTADO DEL CAMPO RINCÓN SOMBRERO). - 70402
20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 70402 S 7460 7082 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:415.0, 

meta_modificada:415.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO GONZALEZ BOCA 

NEGRA Pueblo UNION HIDALGO 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO ENTRE Calle 

CAMINO CARRETERO Y Calle CONSITUCION Calle HOMBRES ILUSTRES LA UBICACION DE 

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO GONZALE, lon:-94.83905957, 

lat:16.477444}}

18-08-2025 01-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2580006/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580012 Proyecto de inversión 1910551.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1910551.08, 

modificado:1910551.08}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE 

VALERIO TRUJANO - 98821
20 Oaxaca 558 Valerio Trujano

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Valerio Trujano 98821 S 736 640 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:558, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo 

VALERIO TRUJANO 68672 VALERIO TRUJANO, VALERIO TRUJANO ENTRE Calle HIDALGO 

Y Calle ABASOLO LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA,HIDALGO, 

ABASOLO, PORTES GIL, REFORMA Y BENITO JUAREZ DE LA CAB, lon:-96.98055988, 

lat:17.7726366}}

06-05-2025 04-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2580012/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580014 Proyecto de inversión 1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CRISTO REY 

EN LA LOCALIDAD DE TOMELLIN, MUNICIPIO DE VALERIO TRUJANO - 98851
20 Oaxaca 558 Valerio Trujano

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Valerio Trujano 98851 S 293 265 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:688.66, 

meta_modificada:688.6

1

{geo1: {cve_municipio:558, localidad:2, direccion:Calle Cristo Rey Pueblo Tomellín 

68670 TOMELLÍN, VALERIO TRUJANO ENTRE Calle Los coheteros Y Calle Ferrocarril El 

proyecto se ubica en la calle Cristo Rey, la cual intersecta con la calle Ferrocarril en 

inmediaciones de la antigua, lon:-96.96018719, lat:17.7534072}}

14-10-2025 12-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2580014/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580027 Proyecto de inversión 2427534.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2427534.51, 

modificado:2427534.51}}

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO DE SAN FELIPE DE LEON A SAN ANTONIO 

OTATE EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 93549
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 93549 S 135 121 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:27, direccion:Ninguno CAMINO A SAN ANTONIO 

OTATE Pueblo SAN ANTONIO OTATE 68480 SAN ANTONIO OTATE, SAN JUAN BAUTISTA 

VALLE NACIONAL PASANDO LOMA COLORADA, lon:-96.40236299, lat:17.71910296}}

10-09-2025 24-10-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-023-2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:2427534.51, importe_modificado:2427534.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2580027/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580037 Proyecto de inversión 1216537.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1216537.89, 

modificado:1216537.89}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUE 

CONDUCE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA RINCONADA. - 112695
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 112695 S 315 310 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1056.0, 

meta_modificada:1056.

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:Calle QUE SE DIRIGE A LA 

PRIMARIA Pueblo LA RINCONADA 68483 LA RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL NO APLICA, lon:-96.19919851, lat:17.75675389}}

10-09-2025 09-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2580037/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580048 Proyecto de inversión 922622.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922622.34, 

modificado:922622.34}}

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN DIFERENTES CALLE DE LA COL, EL CASTILLO EN EL 

MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL. - 74812
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 74812 S 229 245 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1133.18, 

meta_modificada:1133.

18}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:76, direccion:Calle BLOQUERA, 

FRACCIONAMIENTO, LA PIÑA Colonia EL CASTILLO 68480 EL CASTILLO, SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE Calle EL POCITO Y Calle LA NORIA Calle BLOQUERA 

CAMPO, IGLESIA DEL PUEBLO., lon:-96.28179287, lat:17.78459848}}

01-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2580048/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580067 Proyecto de inversión 1253520.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1253520.64, 

modificado:1253520.64}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YETLA - 

101610
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 101610 S 337 307 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:979.5, 

meta_modificada:979.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:32, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN 

MATEO YETLA 68485 SAN MATEO YETLA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL A 100 

MTS DE LA SALIDA A VALLE NACIONAL, lon:-96.31478527, lat:17.75846316}}

11-09-2025 10-10-2025 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-051-2025, contratista:RENTA DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO SCARB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1253520.64, importe_modificado:1253520.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:900.5}}
{2580067/proyecto_INICIO, 2580067/proyecto_PROCESO, 

2580067/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580083 Proyecto de inversión 2878395.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2878395.16, 

modificado:2878395.16}}

CONSTRUCCIÓN DEL TELEBACHILLERATO NÚM. 98, SEGUNDA ETAPA, CANCHA DEPORTIVA, 

MÓDULO DE DIRECCIÓN, SANITARIOS, PLAZA CÍVICA, TALLER DE LABORATORIO, ACCESO 

PRINCIPAL Y CISTERNA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE. - 72223

20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Villa Díaz Ordaz 72223 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:137.28, 

meta_modificada:137.2

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:3, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEO 

Pueblo SAN MIGUEL DEL VALLE 70410 SAN MIGUEL DEL VALLE, VILLA DÍAZ ORDAZ 

ENTRE Calle PROLONGACION DE ADOLFO LOPEZ MATEO Y Calle PEDREGAL Calle 

GALEANA LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA POBLAC, lon:-

96.42376157, lat:17.01911982}}

29-07-2025 26-10-2025 2878395.2 2878395.16 2878395.2 1715250.1 1715250.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-06/MVDO/560/FAISMUN/13/2025, 

contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA  S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, monto:2878395.16, 

importe_modificado:2878395.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:80.99}}

{2580083/proyecto_INICIO, 2580083/proyecto_PROCESO, 

2580083/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESAN A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESAN A PETICION 

DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:SE REGRESAN A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESAN A PETICION 

DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302580102 Proyecto de inversión 738187.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738187.76, 

modificado:738187.76}}

Construcción de un aula en la escuela primaria Gregorio Torres Quinteros con clave: 

20DPR2671M en Barrio de La Soledad. En el municipio de la Villa de Zaachila. - 66915
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 66915 S 35 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Tres Cruces Barrio Barrio La 

Soledad 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Xochicalco Y Calle 

Bidoo Privada Priv. de Xochicalco Contra esquina de la iglesia del barrio, 1 cuadra 

antes del Preescolar del Barr, lon:-96.7587452, lat:16.94315993}}

29-07-2025 26-09-2025 738187.76 738187.76 738187.76 738187.76 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/254/MVZ/565/FAISMUN/IR/05/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:738187.76, 

importe_modificado:738187.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}
{2580102/proyecto_INICIO, 2580102/proyecto_FIN, 

2580102/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Faltan firmas y sellos de las autoridades municipales y del 

contratista, agregar liga del acta entrega de la obra realizada, trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:Agregar imágenes de 

inicio, desarrollo y termino de la obra realizada , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250302580110 Proyecto de inversión 190000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190000.0, 

modificado:190000.0}}

Rehabilitación del pozo profundo de agua entubada en la colonia Emiliano zapata, del 

municipio de la villa de Zaachila - 117832
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 117832 S 558 493 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:2, direccion:s/n Colonia Emiliano Zapata 

71317 EMILIANO ZAPATA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Lázaro 

Cárdenas Calle Camino al Rio El pozo se encuentra a cinco cuadras de la agencia de 

policías., lon:-96.71799648, lat:16.93546544}}

04-10-2025 02-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2580110/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580121 Proyecto de inversión 4910872.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4910872.28, 

modificado:4910872.28}}

Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en varias calles de la colonia la 

gotera del municipio de Villa de Zaachila. - 64747
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 64747 S 117 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1639.0, 

meta_modificada:1639.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:37, direccion:Calle CALLES SIN NOMBRE 

Colonia COLONIA LA GOTERA NINGUNO, VILLA DE ZAACHILA VARIAS CALLES DE LA 

COLONIA LA GOTERA, lon:-96.6824788, lat:16.91788434}}

16-06-2025 14-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2580121/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580129 Proyecto de inversión 1843964.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1843964.92, 

modificado:1843964.92}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CENTRO DE SAN MATEO YUCUTINDOÓ - LOCALIDAD 

BENITO JUÁREZ, SABINO Y ZICUANDI, MUNICIPIO SAN MATEO YUCUTINDOÓ - 62013
20 Oaxaca 566

San Mateo 

Yucutindoo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Yucutindoo 62013 S 420 415 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD 

BENITO JUAREZ - CENTRO SAN MATEO YUCUTINDOO 17 171 71375 SAN MATEO 

YUCUTINDOO, SAN MATEO YUCUTINDOO LA OBRA SE UBICA EN LA CARRETERA 

PRINCIPAL DE ACCESO A LAS AGENCIAS DE EL SABINO, ZICUANDI Y BENITO , lon:-

97.49030899, lat:16.73461919}}

01-08-2025 30-08-2025 1843954.9 1843954.92 1843954.9 1843954.9 1843954.9

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158435, contratista:, 

convocante:SAN MATEO YUCUTINDOÓ, monto:1843964.92, 

importe_modificado:1843964.92}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.0}}

{2580129/proyecto_PROCESO, 2580129/proyecto_INICIO, 

2580129/proyecto_PROCESO, 2580129/proyecto_FIN, 

2580129/proyecto_PROCESO, 2580129/proyecto_INICIO, 

2580129/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580131 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD 

DE ZICUANDI - 79908
20 Oaxaca 566

San Mateo 

Yucutindoo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Yucutindoo 79908 S 32 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.78, 

meta_modificada:48.78

}}

1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:19, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo 

ZICUANDI 71376 ZICUANDÍ, SAN MATEO YUCUTINDOO EL LUGAR DONDE SE UBICA LA 

OBRA ES A UN COSTADO DE LA CANCHA, lon:-97.54136412, lat:16.72927501}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2580131/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580134 Proyecto de inversión 365000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365000.0, 

modificado:365000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO (Esc. Primaria),LOCALIDAD DE TLACOTEPEC LAGUNAS,ZAPOTITLAN LAGUNAS. - 

103781

20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 103781 S 12 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:162.24, 

meta_modificada:162.2

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:4, direccion:Calle Miguel Hidalgo Pueblo 

Agencia de Tlacotepec Lagunas 69127 TLACOTEPEC LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS 

La calle a pavimentar es una privada que da acceso a la Escuela Primaria., lon:-

98.32579369, lat:17.75643137}}

07-10-2025 07-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2580134/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580141 Proyecto de inversión 1386831.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386831.14, 

modificado:1386831.14}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 

EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA - 93789
20 Oaxaca 569

Santa Inés de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Inés de Zaragoza 93789 S 47 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:20.09, 

meta_modificada:20.09

}}

1

{geo1: {cve_municipio:569, localidad:31, direccion:Calle 5 SEÑORES Paraje EL NOBLE 

69696 EL NOBLE, SANTA INÉS DE ZARAGOZA ENTRE Pasaje LA REFORMA Y Pasaje LA PAZ 

ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE EL NOBLE, QUE PERTENECE A LA 

COMUNIDAD DE LA REFORMA ZARAGOZA, SE ENCUENTRA A 3 , lon:-97.1698753, 

lat:17.30669489}}

08-09-2025 11-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2580141/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INICIO, ES POR ELLO QUE NO 

TENEMOS NINGUN AVANCE HASTA LA FECHA., trimestre:3.0, usuario:darioruizs, fecha:2025-

10-07}, obs2: {observación:SE SUBE LA FOTO DEL LUGR DONDE SE REALIZARA LA OBRA, 

trimestre:3.0, usuario:darioruizs, fecha:2025-10-07}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302595446 Acción 1529414.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1529414.3, 

modificado:1529414.3}}

SERVICIOS TECNICOS PROFECIONALES - 3355 20 Oaxaca 16
Coicoyán de las 

Flores
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 3355-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudi

o de preinversión, 

meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.276094, lat:17.272898}}
21-03-2025 31-12-2025 917648.58 917648.58 917648.58 917648.58 917648.58

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MCF/016/FAISMUN/001/2025, 

contratista:Programación y Ejecución de Proyectos SABER S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1529414.3, 

importe_modificado:1529414.3}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:16.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:16.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:32.0}}

{2595446/proyecto_PROCESO, 2595446/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL RECAUDADO Y COMPROMETIDO, TIENE QUE SER 

LO DEL CONTRATO 

, trimestre:3.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250302595450 Acción 266197.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266197.8, 

modificado:266197.8}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 3970 20 Oaxaca 27
Chiquihuitlán de 

Benito Juárez
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Chiquihuitlán de Benito Juárez 3970-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.745448, lat:17.995439}}
28-03-2025 31-12-2025 266197.8 266197.8 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPSP-MCBJ/027/R33-III/001/2025, 

contratista:MESH CONSTRUCCIONES INTERACTIVAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, monto:266197.8, 

importe_modificado:266197.8}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}}
{2595450/proyecto_INICIO, 2595450/proyecto_PROCESO, 

2595450/proyecto_INICIO, 2595450/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595453 Acción 218154.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218154.84, 

modificado:218154.84}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRA 

FINANCIADAS CON EL FONDO III FAISMUN - 3134
20 Oaxaca 35 Guelatao de Juárez Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Guelatao de Juárez 3134-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.493683, lat:17.318173}}
15-09-2025 31-12-2025 218154.84 218154.84 218154.84 134604.84 134604.84

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C01-MGJ/FAISMUN/M-035-

001/GI/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODSPYC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUÁREZ, monto:218154.84, 

importe_modificado:218154.84}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.5}}
{2595453/proyecto_INICIO, 2595453/proyecto_PROCESO, 

2595453/proyecto_INICIO, 2595453/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595458 Acción 135260.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135260.72, 

modificado:135260.72}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL MERCADO PUBLICO EN LA 

LOCALIDAD DE MAGDALENA PEÑASCO. - 3137
20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Magdalena Peñasco 3137-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.551539, lat:17.236252}}
04-08-2025 28-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595458/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL FOLIO DEL PROYECTO SE REPORTA EN CEROS, YA QUE SE CAPTURO EN 

LA PLATAFORMA SIFAIS CON PERIODO DE EJECUCIÓN APARTIR DEL MES DE OCTUBRE, QUE 

CORRESPONDE AL TCUARTO TRIMESTRE POR LO QUE ALA FECHA AUN NO SE CUENTA CON EL 

CONTRATO DE DICHO PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:alfonsozaratec, fecha:2025-10-

13}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302595465 Acción 536783.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536783.79, 

modificado:536783.79}}

GASTOS INDIRECTOS - 3430 20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Nejapa de Madero 3430-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.98045, lat:16.608181}}
24-03-2025 31-12-2025 536783.79 536783.79 536783.79 380000 380000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MNM/M064/FIII/FAISMUN/CPS-

01/2025, contratista:ASESORIA EMPRESARIAL TORRALBA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:536783.79, 

importe_modificado:536783.79}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}} {2595465/proyecto_INICIO, 2595465/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595498 Acción 479431.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479431.98, 

modificado:479431.98}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 3852 20 Oaxaca 137
San Francisco 

Cahuacuá
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 3852-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.305594, lat:16.893563}}
20-01-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595498/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595548 Acción 1901936.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1901936.58, 

modificado:1901936.58}}

Elaboración de Estudios de pre inversion para obras de infraestructura Social en el 

Municipio de San Mateo del Mar Oaxaca - 3297
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 3297-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.981892, lat:16.2097}}
15-08-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2595548/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595552 Acción 290100

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290100.0, 

modificado:290100.0}}

Contratacion de la elaboracion de proyectos ejecutivos para su ejecucion mediante la 

Fuente de Finaciamiento FAISMUN 2025. - 3566
20 Oaxaca 259

San Miguel 

Ahuehuetitlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Ahuehuetitlán 3566-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.320853, lat:17.671348}}
01-07-2025 01-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595552/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-17}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250302595582 Acción 136617.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136617.36, 

modificado:136617.36}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 3389 20 Oaxaca 319
San Pedro Mixtepec -

Dto. 26
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto. 26 3389-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:319, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.282798, lat:16.271799}}
17-03-2025 31-12-2025 102463.02 102463.02 102463.02 102463.02 102463.02

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-MSPM/319-001/FAISMUN/01-02-

2025, contratista:TURQUESA CONSTRUCCION E INGENERIA S. A. DE C. V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:136617.36, 

importe_modificado:136617.36}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}} {2595582/proyecto_PROCESO, 2595582/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595588 Acción 114840

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114840.0, 

modificado:114840.0}}

SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE OBRAS - 2235 20 Oaxaca 338 Villa de Etla Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa de Etla 2235-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.800579, lat:17.207528}}
01-07-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2595588/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595591 Acción 77948

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77948.0, 

modificado:77948.0}}

ESTUDIOS Y PROYECTOS - 2864 20 Oaxaca 349
San Sebastián 

Teitipac
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Sebastián Teitipac 2864-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.614019, lat:16.951425}}
14-07-2025 31-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2595591/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595606 Acción 128473.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128473.53, 

modificado:128473.53}}

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES - 2830 20 Oaxaca 361
Santa Catalina 

Quierí
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Catalina Quierí 2830-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:361, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.265858, lat:16.322201}}
04-08-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2595606/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595615 Acción 180553.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180553.22, 

modificado:180553.22}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 4475 20 Oaxaca 382 Santa Cruz Tacahua Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Tacahua 4475-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:382, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.492166, lat:16.918901}}
02-04-2025 25-11-2025 0 180553.22 180553.22 180553.22 180553.22

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCT/382/FIII-FAISMUN/C-CPS-

001/0001/0001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUA, monto:180553.22, 

importe_modificado:180553.22}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}}
{2595615/proyecto_INICIO, 2595615/proyecto_PROCESO, 

2595615/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595616 Acción 105332.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105332.67, 

modificado:105332.67}}

ELABORACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA - 5087 20 Oaxaca 383 Santa Cruz Tayata Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Tayata 5087-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:383, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.568595, lat:17.357769}}
01-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595616/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595618 Acción 2174679.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2174679.33, 

modificado:2174679.33}}

Servicios técnicos profesionales - 2600 20 Oaxaca 386
Santa Cruz 

Zenzontepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 2600-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.495079, lat:16.535131}}
10-03-2025 31-12-2025 2174679.3 2174679.33 2174679.3 652403.79 652403.79

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSPT/MSCZ/386/FAISMUN/001-

01/2025, contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2174679.33, 

importe_modificado:2174679.33}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:54.0}, 

meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:30.0}}

{2595618/proyecto_INICIO, 2595618/proyecto_PROCESO, 

2595618/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595624 Acción 42670

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42670.0, 

modificado:42670.0}}

PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 3572
20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Lucía Ocotlán 3572-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.680396, lat:16.74219}}
02-09-2025 22-12-2025 42670 42670 30000 30000 30000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:C.P.S./MDSLO/R33/FAISMUN/393/39/2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCIONES EDICAF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA 

OCOTLAN, monto:342670.0, importe_modificado:342670.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.7}} {2595624/proyecto_PROCESO, 2595624/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595632 Acción 109327.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109327.49, 

modificado:109327.49}}

CONTRATACION DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA - 4252 20 Oaxaca 402 Santa María Cortijo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Cortijo 4252-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.285716, lat:16.450803}}
31-03-2025 05-12-2025 89327.4 109327.49 89327.4 89327.4 89327.4

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMC/402/SP/AD/01/2025, 

contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES MODERNOS DEL VALLE S.C., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CORTIJO, monto:109327.5, 

importe_modificado:109327.5}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}}
{2595632/proyecto_INICIO, 2595632/proyecto_PROCESO, 

2595632/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595634 Acción 805448.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805448.55, 

modificado:805448.55}}

ELABORACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS - 4054 20 Oaxaca 407
Santa María 

Chimalapa
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Chimalapa 4054-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}}
09-09-2025 22-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595634/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595635 Acción 199181.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199181.55, 

modificado:199181.55}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 3766 20 Oaxaca 410
Santa María 

Ecatepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Ecatepec 3766-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudi

o de preinversión, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:20.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:410, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.88113, lat:16.284183}}
08-09-2025 31-12-2025 106398.59 106398.59 106398.59 106398.59 106398.59

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:4100225, contratista:GABRIEL 

CORONEL SANTIAGO, convocante:municipio de santa maria ecatepec, 

monto:199181.55, importe_modificado:199181.55}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:8.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:8.0}}

{2595635/proyecto_PROCESO, 2595635/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595638 Acción 80502.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80502.45, 

modificado:80502.45}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y LA SUPERVISIÓN DE OBRAS, DEL MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA IXCATLAN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL - 4171

20 Oaxaca 416
Santa María 

Ixcatlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Ixcatlán 4171-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:416, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.190482, lat:17.851593}}
03-06-2025 30-12-2025 0 80502.45 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CT/MSM/M416/FAISMUN/01/2025, 

contratista:ASESORES ADMINISTRATIVOS IMPULSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXCATLAN, monto:80502.45, 

importe_modificado:80502.45}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}
{2595638/proyecto_INICIO, 2595638/proyecto_PROCESO, 

2595638/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595642 Acción 255248.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255248.46, 

modificado:255248.46}}

SERVICIOS PROFESIONALES - 3262 20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Pápalo 3262-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.797356, lat:17.78416}}
28-07-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}, 

meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:18.0}}

{2595642/proyecto_INICIO, 2595642/proyecto_PROCESO, 

2595642/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595643 Acción 1179087.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1179087.6, 

modificado:1179087.6}}

Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura Gestión Integral de Obras y 

Proyectos de Infraestructura - 4748
20 Oaxaca 426

Santa María 

Peñoles
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 4748-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:68.0, 

meta_modificada:68.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:34.0, 

meta_modificada:34.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.002446, lat:17.078915}}
06-09-2025 30-12-2025 804543.8 804543.8 804543.8 804543.8 804543.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTRATO-PSER/MSMP/2025/001, 

contratista:GESTIONES Y SERVICIOS NAISSA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA 

PEÑOLES, monto:1179087.6, importe_modificado:1179087.6}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:39.0}, 

meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:11.0}}
{2595643/proyecto_PROCESO, 2595643/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595644 Acción 213434.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213434.34, 

modificado:213434.34}}

3% de indirectos - 4898 20 Oaxaca 428
Santa María 

Quiegolani
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Quiegolani 4898-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vehícu

los, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}}
08-01-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}

{2595644/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595645 Acción 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

SERVICIO DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA 

- 4021
20 Oaxaca 433

Santa María 

Temaxcaltepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Temaxcaltepec 4021-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.194655, lat:16.163109}}
15-09-2025 31-12-2025 300000 300000 210000 210000 210000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMTOAX/20/433/CPSP/001/2025, 

contratista:ALC CONSULTORES S.C., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

TEMAXCALTEPEC, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}} {2595645/proyecto_PROCESO, 2595645/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595664 Acción 277105.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277105.86, 

modificado:277105.86}}

SERVICIOS PROFESIONALES TÈCNICOS - 4156 20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Tamazola 4156-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.2208, lat:17.669309}}
28-03-2025 31-12-2025 277105.86 277105.86 277105.86 166263.48 166263.48

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MST/484/FAISMUN/001/2025, 

contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA, monto:277105.86, 

importe_modificado:277105.86}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}} {2595664/proyecto_INICIO, 2595664/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595669 Acción 408694.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:408694.38, 

modificado:408694.38}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC - 

2541
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 2541-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.914962, lat:17.159395}}
01-07-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595669/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302595673 Acción 137937.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137937.72, 

modificado:137937.72}}

332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 4385 20 Oaxaca 522
Santo Domingo 

Xagacía
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Xagacía 4385-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.267961, lat:17.155543}}
01-10-2025 15-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595673/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595690 Acción 83617.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83617.68, 

modificado:83617.68}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 4522 20 Oaxaca 542 Taniche Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Taniche 4522-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.753581, lat:16.566964}}
22-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595690/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596045 Proyecto de inversión 3688490.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1396999.54, 

modificado:1396999.54}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:909603.37, modificado:909603.37}, ff3: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381887.28, 

modificado:1381887.28}}

CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE 

CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO. - 117089
20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Talea de Castro 117089 S 804 695 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:Calle REPUBLICA DEL SALVADOR 

Pueblo VILLA TALEA DE CASTRO 68820 VILLA TALEA DE CASTRO, VILLA TALEA DE CASTRO 

ENTRE Andador UNIVERSIDAD Y Andador SIN NOMBRE Calle BARCELONA LA OBRA SE 

PRETENDE REALIZAR, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.25148446, 

lat:17.3600679}}

29-09-2025 20-12-2025 3532490.2 3532490.19 3532490.2 3532490.2 3532490.2

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158408, contratista:, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:3688490.19, 

importe_modificado:3688490.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:125.0}}

{2596045/proyecto_PROCESO, 2596045/proyecto_INICIO, 

2596045/proyecto_PROCESO, 2596045/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596250 Acción 223933.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223933.76, 

modificado:223933.76}}

Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y Equipamiento Administrativo para el 

Fortalecimiento Institucional - 318
20 Oaxaca 9 Ayotzintepec PRODIM Sin identificar Municipio de Ayotzintepec 318-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.133271, lat:17.676709}}
30-09-2025 16-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596250/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596256 Acción 421559.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:421559.56, 

modificado:421559.56}}

SERVICIOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL - 454 20 Oaxaca 141
San Francisco del 

Mar
PRODIM Sin identificar Municipio de San Francisco del Mar 454-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.514974, lat:16.339358}}
29-08-2025 01-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596256/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición de municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición 

de municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Se regresa a petición de municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

de municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302596258 Acción 466519.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466519.6, 

modificado:466519.6}}

ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVIDAD, ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE Y 

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI - 3869
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí PRODIM Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 3869-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.706421, lat:17.398289}}
01-08-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596258/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596461 Proyecto de inversión 6000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}

ESTUDIO DE SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA CONURBADA DE LA 

CIUDAD DE OAXACA (PROAGUA 2025)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 5120012676200125 S 138803 120110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:OAXACA DE JUÁREZ, lon:-

96.73007292, lat:17.06402175}}
14-07-2025 31-12-2025 6000000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2596461/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que 

el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-

24}}

2025 3 OAX250302596505 Adquisición 2700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2700000.0, modificado:2700000.0}}

EQUIPAMIENTO PARA NAVES INDUSTRIALES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN LAS SALINAS DEL 

MARQUÉS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ (EXTENSIÓN SALINAS DEL 

MARQUÉS)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIES 20DTP0005U 

5320012519300124
S 50 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

95.1922, lat:16.1759}}
02-09-2025 31-12-2025 2700000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir la categoría del registro, trimestre:3.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-08}}

2025 3 OAX250302596711 Proyecto de inversión 698931.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:698931.24, modificado:698931.24}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 123 CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DST0132N, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO 

JICAYÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC20DST0

132N 

5320012577600125

S 161 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:236.0, 

meta_modificada:236.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

98.0152, lat:16.4522}}
02-09-2025 31-12-2025 698931.24 698931.24 469384.26 469384.26 469384.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-RAMO 33_REM/LP/ DIE/IOCIED/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:698931.24, 

importe_modificado:698931.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:136.0}} {2596711/proyecto_PROCESO, 2596711/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596725 Proyecto de inversión 1799256.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1799256.12, modificado:1799256.12}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPR3231W, EN LA LOCALIDAD CRUCECITA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

HUATULCO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC 

20DPR3231W 

5320012533900120

S 218 201 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:201.0, 

meta_modificada:201.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.1351, lat:15.7648}}
09-09-2025 31-12-2025 1799256.1 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2596725/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Corregir el nombre del proyecto conforme la estructura requerida 

por la SHCP

, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250302596758 Adquisición 7200000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7200000.0, modificado:7200000.0}}

EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE SISTEMAS Y CÓMPUTO EN EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0009G, EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC  

20DIT0009G 

5320012616800125

S 615 550 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.7344, lat:17.0273}}
02-09-2025 31-12-2025 7200000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2596758/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir la categoría del registro, trimestre:3.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250302597019 Adquisición 13742.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13742.25, modificado:13742.25}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

HIPOCLORADOR EN LA LOCALIDAD DE ÁNIMAS TRUJANO EN EL MUNICIPIO DE ÁNIMAS 

TRUJANO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

ROAGUA/0640/25114

3/2025
S 1681 1534 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:ANIMAS TRUJANO, lon:-96.7173, 

lat:16.9889}}
09-07-2025 15-12-2025 13742.25 13742.25 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

034/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:247360.5, 

importe_modificado:247360.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2597019/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa al ejecutor del gasto, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-07}, obs2: {observación:se regresa al ejecutor 

del gasto, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-07}, obs3: 

{observación:se regresa al ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2025-10-07}, obs4: {observación:se regresa al ejecutor del gasto, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-07}, obs5: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302597027 Proyecto de inversión 7129529.05

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7129529.05, modificado:7129529.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 

20EUT0002H, PARA LA INGENIERÍA EN AGRICULTURA EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, 

MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC 

20EUT0002H 

5320012713300125

S 132 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:326.0, 

meta_modificada:326.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.978, lat:16.5148}}
09-09-2025 31-12-2025 7129529.1 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2597027/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302597028 Adquisición 13742.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13742.25, modificado:13742.25}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

HIPOCLORADOR EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO DEL MUNICIPIO 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0640/2511

45/2025
S 1837 1689 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:SANTIAGO SUCHILQUITONGO, lon:-

96.9125, lat:17.225}}
09-07-2025 15-12-2025 13742.25 13742.25 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

034/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:247360.5, 

importe_modificado:247360.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2597028/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa al ejecutor del gasto, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-07}, obs2: {observación:se regresa al ejecutor 

del gasto, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-07}, obs3: 

{observación:se regresa al ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2025-10-07}, obs4: {observación:se regresa al ejecutor del gasto, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-07}, obs5: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302597657 Proyecto de inversión 20000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.0E7, modificado:2.0E7}}

EQUIPAMIENTO CON TOMÓGRAFO PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO POCHUTLA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012648800125 S 46978 44884 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:C. Del Hospital 4, Chapingo, 

70900 San Pedro Pochutla, Oax., lon:-96.4752336, lat:15.7347851}}
11-06-2025 30-06-2025 20000000 20000000 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302597859 Proyecto de inversión 5633152.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5633152.55, modificado:5633152.55}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (SEGUNDA ETAPA), EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LACHIXÍO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012674100125 S 919 760 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:Zaragoza 15, 71430 Santa María 

Lachixío, Oax., lon:-97.0223624, lat:16.7275979}}
08-07-2025 31-07-2025 5633152.6 5633152.55 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302597866 Proyecto de inversión 3494931.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:RAMO 28, monto:2167701.3, 

modificado:2167701.3}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058984.8, modificado:1058984.8}, 

ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:INGRESOS FISCALES 2025, monto:268245.58, 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

(PRIMERA ETAPA) EN EL PARAJE FALDA DE GIBIÚ HIGO MONTES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARIA COYOTEPEC

20 Oaxaca 403
Santa María 

Coyotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Coyotepec

FORTAMUN-R28-

I.F./MSMC/403/OBRA/

003/2025

S 1983 1768 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:536.8, 

meta_modificada:536.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:403, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO A LA MINA, S/N, 

PARAJE FALDA DE GIBIÚ HIGO MONTES, SANTA MARIA COYOTEPEC, OAXACA, CP. 71290, 

lon:-96.686849, lat:16.964335}}

25-06-2025 22-10-2025 3494931.7 3494931.68 1758860.3 1758860.3 1758860.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FORTAMUN-R28-

I.F./MSMC/403/OBRA/003/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC, 

CENTRO, OAXACA, monto:3494931.68, importe_modificado:3494931.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:270.0}}

{2597866/proyecto_INICIO, 2597866/proyecto_PROCESO, 

2597866/proyecto_INICIO, 2597866/proyecto_PROCESO, 

2597866/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598408 Proyecto de inversión 4540000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4540000.0, modificado:4540000.0}}

MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL PARA LA INSTALACIÓN DE UN TOMÓGRAFO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012714800125 S 53381 50657 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro cuadrado, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle Segunda Nte. SN, La Banda, 

71600 Santiago Pinotepa Nacional, Oax., lon:-98.0607538, lat:16.3396369}}
08-08-2025 31-08-2025 4540000 4540000 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598413 Proyecto de inversión 6460000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6460000.0, modificado:6460000.0}}

AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA 

(TOMÓGRAFO)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012755000125 S 46978 44884 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:C. Del Hospital 4, Chapingo, 

70900 San Pedro Pochutla, Oax., lon:-96.4728414, lat:15.7347866}}
30-09-2025 31-10-2025 6460000 6460000 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598443 Adquisición 19628

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19628.0, modificado:19628.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 9 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0009U EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO JALIEZA , MUNICIPIO SANTO 

TOMÁS JALIEZA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0009U 

5320012692800925
S 32 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:Jalieza, lon:-96.671, lat:16.8444}} 02-10-2025 31-12-2025 19628 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598449 Adquisición 19527

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19527.0, modificado:19527.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 15 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0015E EN LA LOCALIDAD AGUA COLORADA , MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0015E 

5320012692801525
S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:171, localidad:3, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7305, 

lat:18.1197}}
02-10-2025 31-12-2025 19527 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598454 Adquisición 19972.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19972.2, modificado:19972.2}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 20 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0020Q EN LA LOCALIDAD LAS CONCHAS , MUNICIPIO SAN MIGUEL 

CHIMALAPA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0020Q 

5320012692802025
S 35 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:265, localidad:4, direccion:las conchas, lon:-94.7152, 

lat:16.6642}}
02-10-2025 31-12-2025 19972.2 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598604 Proyecto de inversión 5300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5300000.0, modificado:5300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA DE TRANSICIÓN PARA UNA VIDA INDEPENDIENTE DE 

ADOLESCENTES MUJERES EN SANTA CRUZ XOXOCOTLAN OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca 54100126265 S 10 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Alberg

ue(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:44, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA 1128 

COLONIA JERUSALEN SANTA CRUZ XOXOCOTLAN OAXACA C.P. 71235, lon:-

96.71647045, lat:17.02343822}}

27-09-2025 30-12-2025 5300000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598676 Adquisición 19481

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19481.0, modificado:19481.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 41 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0041C EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CANDELARIA , MUNICIPIO SAN 

CARLOS YAUTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0041C 

5320012692804125
S 16 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.8893, 

lat:16.0165}}
02-10-2025 31-12-2025 19481 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598692 Adquisición 19154

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19154.0, modificado:19154.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 58 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0058C EN LA LOCALIDAD SAN SIMÓN ZAHUATLÁN , MUNICIPIO SAN SIMÓN 

ZAHUATLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0058C 

5320012692805725
S 28 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.0045, 

lat:17.8289}}
02-10-2025 31-12-2025 19154 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598694 Adquisición 20220

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20220.0, modificado:20220.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 60 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0060R EN LA LOCALIDAD SAN JUAN PETLAPA , MUNICIPIO SAN JUAN PETLAPA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0060R 

5320012692805925
S 9 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.0368, 

lat:17.4693}}
02-10-2025 31-12-2025 20220 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598822 Proyecto de inversión 790287.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:790287.02, modificado:790287.02}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL RECREO, 

LAGUNAS DE ZAPOTITLAN.
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Otros proyectos de 

Inversión
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 122289 S 300 380 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:496.19, 

meta_modificada:496.1

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:3, direccion:ZAPOTITLAN LAGUNAS - 

GUADALUPE DEL RECREO - TLACOTEPEC LAGUNAS - HUAMUCHIL , lon:-98.32278, 

lat:17.793357}}

01-08-2025 07-10-2025 790287.02 790287.02 790287.02 580005.26 580005.26 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:406.19}}

{2598822/proyecto_INICIO, 2598822/proyecto_PROCESO, 

2598822/proyecto_INICIO, 2598822/proyecto_PROCESO, 

2598822/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250302599130 Adquisición 20184

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20184.0, modificado:20184.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 69 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0069I EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS QUIERÍ , MUNICIPIO SAN CARLOS 

YAUTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0069I 

5320012692806825
S 26 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.8893, 

lat:16.0165}}
02-10-2025 31-12-2025 20184 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599133 Adquisición 19845

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19845.0, modificado:19845.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 72 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0072W EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LACHIGALLA , MUNICIPIO SAN JUAN 

LACHIGALLA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 

20ETK0072W 

5320012692807125

S 30 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.5488, 

lat:16.5917}}
02-10-2025 31-12-2025 19845 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599139 Adquisición 19759

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19759.0, modificado:19759.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 79 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0079P EN LA LOCALIDAD PALO DE MARCA , MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMÉNEZ
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0079P 

5320012692807725
S 44 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.762, 

lat:18.1227}}
02-10-2025 31-12-2025 19759 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599145 Adquisición 19987

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19987.0, modificado:19987.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 85 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0085Z EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LACHIVÍA , MUNICIPIO SAN CARLOS 

YAUTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0085Z 

5320012692808325
S 33 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.8893, 

lat:16.0165}}
02-10-2025 31-12-2025 19987 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599147 Adquisición 20508

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20508.0, modificado:20508.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 87 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0087Y EN LA LOCALIDAD LA SORPRESA , MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE 

DÍAZ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0087Y 

5320012692808525
S 42 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.4684, 

lat:18.1038}}
02-10-2025 31-12-2025 20508 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599151 Adquisición 19841

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19841.0, modificado:19841.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 91 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0091K EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL FIGUEROA , MUNICIPIO SAN PEDRO 

POCHUTLA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0091K 

5320012692808925
S 29 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.4652, 

lat:15.7463}}
02-10-2025 31-12-2025 19841 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599158 Adquisición 19916

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19916.0, modificado:19916.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 98 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0098D EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL VALLE , MUNICIPIO VILLA DÍAZ 

ORDAZ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0098D 

5320012692809625
S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.4191, 

lat:17.0189}}
02-10-2025 31-12-2025 19916 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599169 Adquisición 695328.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:695328.4, modificado:695328.4}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 25 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0025C EN LA 

LOCALIDAD SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO SAN PABLO HUIXTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETC0025C 

5320012726700625
S 275 274 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.781, 

lat:16.8267}}
02-10-2025 31-12-2025 695328.4 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599176 Adquisición 13680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13680.0, modificado:13680.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 75 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0075B EN LA 

LOCALIDAD CAMELIA ROJA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20EMS0075B 

5320012726701325
S 106 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.2079, 

lat:18.0285}}
02-10-2025 31-12-2025 13680 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599475 Proyecto de inversión 2883318.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2883318.21, 

modificado:2879509.0}}

Construcción de presa (PIR) en el paraje Piedra boluda o Cañada Grande en San Bernardo 

Mixtepec - 61134
20 Oaxaca 123

San Bernardo 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Bernardo Mixtepec 61134 S 1474 1355 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.

1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:9, direccion:Camino San Bernardo Mixtepec - 

Agua de encino 2 0 AGUA DEL ENCINO, SAN BERNARDO MIXTEPEC a un costado del 

camino que conduce al paraje Agua de Encino, en el lugar conocido como la piedra 

boluda. , lon:-96.90786833, lat:16.8422875}}

01-07-2025 15-09-2025 2879509 2879509 2879509 863852.7 863852.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-02/MSBM/123/IR-02/R-33-

FAISMUN/2025, contratista:ESTRUCTURAS COYOTE  AZUL S DE RL DE CV., 

convocante:MUNICIPIO SAN BERNARDO MIXTEPEC, monto:2879509.0, 

importe_modificado:2879509.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{2599475/proyecto_INICIO, 2599475/proyecto_PROCESO, 

2599475/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599791 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Ojo de Agua Mitlatongo EN EL MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

72/2025
S 86 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:OJO DE AGUA MITLATONGO, lon:-

97.28186, lat:17.22203}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2599791/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTAMENTE A LA 

PAGINA DE LA CEABIEN , trimestre:3.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, 

obs2: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTAMENTE A LA 

PAGINA DE LA CEABIEN , trimestre:3.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, 

obs3: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTAMENTE A LA 

PAGINA DE LA CEABIEN , trimestre:3.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, 

obs4: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTAMENTE A LA 

PAGINA DE LA CEABIEN , trimestre:3.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302599794 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Río los Peces EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA 

LOXICHA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

75/2025
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:12, localidad:105, direccion:RÍO LOS PECES, lon:-96.5405, 

lat:15.87061}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2599794/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTAMENTE A LA 

PAGINA DE LA CEABIEN , trimestre:3.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, 

obs2: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTAMENTE A LA 

PAGINA DE LA CEABIEN , trimestre:3.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, 

obs3: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTAMENTE A LA 

PAGINA DE LA CEABIEN , trimestre:3.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, 

obs4: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTAMENTE A LA 

PAGINA DE LA CEABIEN , trimestre:3.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302599798 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Coyul EN EL MUNICIPIO DE COICOYÁN DE LAS 

FLORES

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

79/2025
S 75 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:COYUL, lon:-98.1949, 

lat:17.17722}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599817 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Buenavista EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 

SINICAHUA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

98/2025
S 85 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:Buenavista, lon:-97.59896, 

lat:17.14813}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599827 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Marcos Natividad EN EL MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO TLAPANCINGO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

08/2025
S 83 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:152, localidad:5, direccion:San Marcos Natividad, lon:-

98.29391, lat:17.47549}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599828 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santo Domingo Amatlán EN EL MUNICIPIO DE SAN 

ILDEFONSO AMATLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

09/2025
S 97 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:154, localidad:2, direccion:Santo Domingo Amatlán, lon:-

96.44274, lat:16.29518}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599849 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE La Cañada del Marqués EN EL MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL TLACAMAMA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

30/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:285, localidad:2, direccion:La Cañada del Marqués, lon:-

98.15708, lat:16.45733}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599851 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Juan Luvina EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO 

MACUILTIANGUIS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

32/2025
S 75 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:San Juan Luvina, lon:-96.54864, 

lat:17.50341}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599853 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Barrio Chico EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

ATOYAC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

34/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:302, localidad:13, direccion:Barrio Chico, lon:-97.9825, 

lat:16.48936}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599899 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Lo de Candela EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

80/2025
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:482, localidad:17, direccion:Lo de Candela, lon:-98.13475, 

lat:16.39683}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599906 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Juan Metaltepec EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO ZACATEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

87/2025
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:502, localidad:3, direccion:San Juan Metaltepec, lon:-

95.91487, lat:17.17357}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599917 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Loma Esperanza EN EL MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TEPUXTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

98/2025
S 84 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:517, localidad:15, direccion:Loma Esperanza, lon:-96.04744, 

lat:16.95848}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599922 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Jerónimo Progreso EN EL MUNICIPIO DE 

SILACAYOÁPAM

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2514

03/2025
S 82 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:537, localidad:10, direccion:San Jerónimo Progreso, lon:-

98.15406, lat:17.44745}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302600509 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DCC2460C 

5320012634200125
S 17 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.568, 

lat:17.1516}}
02-10-2025 31-12-2025 700000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250302600515 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA RUBÉN DARÍO" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB0813F, EN LA LOCALIDAD BARRANCA COCIDA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DPB0813F 

5320012655200125
S 24 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.4948, 

lat:16.6409}}
02-10-2025 31-12-2025 1500000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs5: 

{observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o 

justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está 

realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250302600525 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DIN0618Y, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LACHIXÍO, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

LACHIXÍO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DIN0618Y 

5320012655500125
S 11 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.0192, 

lat:16.7278}}
02-10-2025 31-12-2025 700000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250302600529 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

TERMINACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CENTRO DE 

ATENCIÓN MÚLTIPLE C.A.M. 21 CON CLAVE ESCOLAR: 20DML0021F, EN LA LOCALIDAD 

TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DML0021F 

5320012659700125
S 12 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.0707, 

lat:18.1323}}
02-10-2025 31-12-2025 2000000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250302601122 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Educación Sin identificar Universidad del Istmo

FAM-

IES/1184/252155/202

5

S 193 295 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:89, direccion:CD. UNIVERSITARIA, BARRIO 

SANTA CRUZ 4TA. SECCION, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA. C.P. 70760, lon:-

95.24089, lat:16.28902}}

29-08-2025 31-03-2026 1000000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302602901 Proyecto de inversión 601451.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:601451.09, modificado:601451.09}}

MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES JUAN 

ESCUTIA Y CAMINO HACIA EL BASURERO MUNICIPAL
20 Oaxaca 293 San Pablo Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Etla FIV/293/014/2025 S 174 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.

0}}

1
{geo1: {cve_municipio:293, localidad:4, direccion:calle juan Escutia, San Sebastián 

Etla, municipio de San Pablo Etla, oaxaca , lon:-96.787722, lat:17.1747}}
13-10-2025 11-11-2025 0 601451.09 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPE/FIV/293/OP/AD/01/2025, 

contratista:ROBERTO ISMAEL VASQUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PABLO ETLA, monto:601451.09, importe_modificado:601451.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2602901/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202374683 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ZAPOTITLAN LAGUNAS A SAN PEDRO CUAXOXOCATLA - 

92445
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 92445 S 102 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 9+000 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 PUEBLO SAN PEDRO CUAXOXOCATLA, 69123 SAN 

PEDRO CUAXOXOCATLA, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL CAMINO DE SAN PEDRO CUAXOX, lon:-98.47865086, 

lat:17.75563804}}

01-04-2024 20-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2374683/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202384882 Proyecto de inversión 1492902.73

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1492902.73, 

modificado:2950727.26}}

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CALLES DE LA COLONIA REFORMA Y EMILIANO 

ZAPATA DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 121874
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 121874 S 240 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:77.16, 

meta_modificada:195.6

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA 

REFORMA, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 

OAXACA ENTRE CALLE ARMANDO RODRIGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SONORA A 

100 METROS AL SUR DEL AUDITORIO DE LA COLONIA REFORMA, lon:-98.075845, 

lat:16.344585}}

18-04-2024 01-06-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/011/2024, 

contratista:GRUPO TRIANVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:2950727.26, importe_modificado:2950727.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:195.62}}
{2384882/proyecto_INICIO, 2384882/proyecto_PROCESO, 

2384882/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202385569 Proyecto de inversión 1003819.06

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1003819.06, 

modificado:1003819.06}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL 

MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS - 126648
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 126648 S 864 779 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:5400.0, 

meta_modificada:5400.

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS 

PUEBLO ZAPOTITLAN LAGUNAS, 69120 ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS 

OAXACA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE MINA LA 

OBRA SE EJECUTARA A UN COSTADO DE LA AVENIDA LAZARO CARD, lon:-98.39317689, 

lat:17.75885079}}

01-06-2024 15-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2385569/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX240202390752 Proyecto de inversión 589936.5

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589936.5, 

modificado:589936.5}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS COLONIAS INDEPENDENCIA Y DOLORES 

3A SECCIÓN, DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 152110
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 152110 S 669 641 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1312.0, 

meta_modificada:1312.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:COLONIA INDEPENDENCIA Y 

DOLORES 3A SECCION, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y PRIVADA LA PALMA, CALLE HIDALGO 

CALLE PERPENTICULAR A LA CALLE HIDALGO CERCA DE LA IGLESIA V, lon:-96.58075561, 

lat:16.31607549}}

08-03-2024 21-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2390752/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202391969 Proyecto de inversión 619956.08

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619956.08, 

modificado:619956.08}}

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN 

DE LA COLONIA NUEVO AMANECER, CABECERA MUNICIPAL CLAVE EN PROCESO. - 161451
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 161451 S 37 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:30.0, 

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:120, direccion:COLONIA NUEVO AMANECER, 

70805 NUEVO AMANECER [FRACCIONAMIENTO], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE Y CARRETERA FEDERAL 175, CERCA DE LA IGLESIA CRISTIANA NUEVA 

VIDA, lon:-96.58128472, lat:16.30002996}}

22-04-2024 20-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2391969/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202392406 Proyecto de inversión 1706586.21

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1706586.21, 

modificado:1706586.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN LA AGENCIA 

MUNICIPAL SAN JOSÉ LLANO GRANDE 1A ETAPA. - 163830
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 163830 S 199 174 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1230.0, 

meta_modificada:1230.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, direccion:CALLE SIN NOMBFRE PUEBLO SAN 

JOSÉ LLANO GRANDE, 70800 SAN JOSÉ LLANO GRANDE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CAMINO A LA AGENCIA 

MUNICIPAL, A 250 METROS DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNIC, lon:-

96.66109976, lat:16.3993068}}

02-05-2024 30-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2392406/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202392796 Proyecto de inversión 575909.9

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575909.9, 

modificado:575909.9}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, CABECERA 

MUNICIPAL. - 165900
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 165900 S 308 273 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTE JUÁREZ COLONIA 

BENITO JUÁREZ, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE GUELATAO, CALLE MARGARITA 

MAZA SOBRE LA UNIDAD DEPORTIVA 3 DE OCTUBRE., lon:-96.6004253, 

lat:16.35038544}}

09-05-2024 07-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2392796/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302409622 Proyecto de inversión 1228644.08

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1228644.08, 

modificado:1228644.08}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE FRANCISCO I. 

MADERO - 108618
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 108618 S 60 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:190.0, 

meta_modificada:190.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

BARRIO GRANDE, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE FRANCISOC I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 

LA OBRA DE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-97.82525653, 

lat:16.28380241}}

15-04-2024 09-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2409622/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302411196 Proyecto de inversión 1500202.16

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500202.16, 

modificado:1500202.16}}

REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN EL PARAJE LOS EUCALIPTOS - 178698 20 Oaxaca 387 Santa Gertrudis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Gertrudis 178698 S 1500 1400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:6000.0, 

meta_modificada:6000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A LA COLORADA 

INTERIOR SN PARAJE LA COLORADA, 71340 LA COLORADA, SANTA GERTRUDIS OAXACA 

ENTRE CALLE CAMINO DEL BASURERO Y CALLE CAMINO AL HOSPITAL VETERINARIO, 

CARRETERA CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO EL LUGAR E, lon:-96.82848199, 

lat:16.79345746}}

15-07-2024 28-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2411196/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302412140 Acción 50953

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50953.0, 

modificado:50953.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 183491
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 183491 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.762301, lat:17.145254}}
20-03-2024 26-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2412140/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302414220 Proyecto de inversión 764999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:764999.99, 

modificado:764999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARTÍ CLAVE 

20DPR3214F DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 196461
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 196461 S 184 176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA 

CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE 

INDEPENDENCIA A 180 METROS DE AUTO ACCESORIOS MIAHU, lon:-96.59821923, 

lat:16.34065304}}

09-04-2024 23-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2414220/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302414337 Proyecto de inversión 399976.96

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399976.96, 

modificado:399976.96}}

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL CEO NÚMERO 77 CON CLAVE 20DEE0027H, DE 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 197049
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 197049 S 15431 13699 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:178.0, 

meta_modificada:178.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE COLONIA CENTRO, 

70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA 

ENTRE CALLE BASILIO ROJAS Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE BENITO JUÁREZ A UN COSTADO 

DE LA CASA DE LA CULTURA, lon:-96.59655329, lat:16.32815043}}

10-07-2024 07-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2414337/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302414345 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PACIFICO - 

197499
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 197499 S 220 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:18, direccion:CALLE PACIFICO RANCHERIA LA 

MURALLA, 71003 LA MURALLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y CALLE 

MOLINITOS, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LA 

MURALLA SOBRE LA CALLE PACIFICO EN PERPENDICULAR A LA CA, lon:-97.92569729, 

lat:16.96071291}}

14-06-2024 22-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2414345/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302414671 Proyecto de inversión 648584.13

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:58261.56, modificado:58261.56}, ff2: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:590322.57, modificado:590322.57}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL LLANO - 200857 20 Oaxaca 3
Asunción 

Cacalotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 200857 S 55 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ORILLA 

DEL LLANO, 70290 ORILLA DEL LLANO, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE 

POLICIA DE ORILLA DEL LLANO DEBAJO DEL TE, lon:-95.946147, lat:17.009215}}

25-07-2024 23-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAC-003-FISM-DF/205/010-

01/2024, contratista:ALVARO RUIZ ALDAZ, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION 

CACALOTEPEC, monto:648584.13, importe_modificado:648584.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:408.0}}

{2414671/proyecto_PROCESO, 2414671/proyecto_INICIO, 

2414671/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:se rechazan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs3: 

{observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX240302414956 Proyecto de inversión 3392161.85

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3392161.85, 

modificado:3392161.85}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

CLAVE 20DTV1852O - 202911
20 Oaxaca 137

San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 202911 S 89 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO A LA 

TELESECUNDARIA RANCHERIA LLANO DE AGUA, 71374 LLANO DE AGUA, SAN 

FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA 

PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20D, lon:-

97.37236232, lat:16.92997328}}

03-06-2024 31-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2414956/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302415031 Proyecto de inversión 2250000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2250000.0, 

modificado:2250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 203328 20 Oaxaca 137
San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 203328 S 39 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.5, 

meta_modificada:3.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:3, direccion:RANCHERIA EL BOQUERÓN, 71374 

EL BOQUERÓN, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A UN 

COSTADO DE LA AGENCIA DE EL BOQUERON RUMBO AL CERRO EN LA PARTE NORTE DE LA 

LOCALIDAD, lon:-97.33723373, lat:16.90830452}}

05-06-2024 03-08-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFC/PM/137/FAISMUN/003/2024, 

contratista:MOISES HERNANDEZ MONTOR, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO CAHUACUA, monto:2250000.0, importe_modificado:2250000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.35}}

{2415031/proyecto_INICIO, 2415031/proyecto_PROCESO, 

2415031/proyecto_INICIO, 2415031/proyecto_PROCESO, 

2415031/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302415428 Proyecto de inversión 2166113.41

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2166113.41, 

modificado:2166113.41}}

CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL RANCHO SOMBRA DE SANGRE DEL KM 3 

000 AL KM 4 500 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 206321
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 206321 S 1255 1117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:22, direccion:VEREDA TRAMO CENTRO 

SANTIAGO ZACATEPEC - RANCHO SOMBRA DE SANGRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 

3 + 100 PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 TIERRA AMARILLA, SANTIAGO ZACATEPEC 

OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN JUAN COTZOCON Y , LA OB, lon:-95.856167, 

lat:17.141695}}

29-04-2024 08-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2415428/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302418175 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS - 222834 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 222834 S 16189 18463 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7000.0, 

meta_modificada:7000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:123, direccion:PASAJE RUMBO A JOYA DE MAMEY 

RANCHERIA JOYA DE MAMEY, 71011 SAN MIGUEL COPALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE PASAJE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA DE 

TERRACERIAS RUMBO A JOYA DE MAMEY LA COMUNID, lon:-97.93402507, 

lat:17.05482676}}

19-03-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2418175/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302418255 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, 

modificado:900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSÉ 

GONZÁLEZ ORTIZ EN GUADALUPE YUTEÉ - 223272
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 223272 S 65 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:230.0, 

meta_modificada:230.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GONZALEZ ORTIZ 

PUERTO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA 

DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE MARIANO ARANDA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

LA COLONIA DE GUADALUPE YUTEE SOBRE LA CALLE JOSE, lon:-97.93045983, 

lat:17.03997773}}

27-05-2024 27-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2418255/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302419255 Proyecto de inversión 1248152.58

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1248152.58, 

modificado:1248152.58}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO - 229511 20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 229511 S 99 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO AL ARROYO SECO 

RANCHERIA NUESTRA SEÑORA INMACULADA DE JUQUILA EL CARRIZAL, 70814 NUESTRA 

SEÑORA INMACULADA DE JUQUILA EL CARRIZAL, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE 

CAMINO CAMINO A NIZAGOCHE Y CAMINO CAMINO A RANCHO , lon:-96.359849, 

lat:16.413339}}

06-08-2024 19-09-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSJL/170/21/06/2024, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:1248152.58, 

importe_modificado:1248152.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}}

{2419255/proyecto_INICIO, 2419255/proyecto_PROCESO, 

2419255/proyecto_FIN, 2419255/proyecto_PROCESO, 

2419255/proyecto_FIN, 2419255/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302420446 Proyecto de inversión 847108.32

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847108.32, 

modificado:847108.32}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTINIANO ARANDA CRUZ CON 

CLAVE 20DPR1936X - 236032
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 236032 S 280 270 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BARRIO LA CUREÑA, 71006 PUTLA 

VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE SANTA ANA Y 

CALLE YUCATAN, LA OBRA SE EJECUTO DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARTINIANO 

ARANDA, lon:-97.929, lat:17.033305}}

19-03-2024 16-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2420446/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302420450 Proyecto de inversión 1669093.98

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1669093.98, 

modificado:1669093.98}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 236039 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 236039 S 45 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:128, direccion:RANCHERIA LOMA BUENAVISTA, 

71010 LOMA BUENA VISTA CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

Y , ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL ARENA QUE DELIMITA AL PUEBLO, lon:-

97.836482, lat:17.161}}

22-03-2024 05-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2420450/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302421038 Proyecto de inversión 1299214.98

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299214.98, 

modificado:1299214.98}}

CONTRUCCION DE UN COMEDOR PUBLICO - 239200 20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 239200 S 180 146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:154.0, 

meta_modificada:154.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA RANCHO MIJANGOS, 70814 RANCHO MIJANGOS, SAN JOSÉ LACHIGUIRI 

OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL CARRIZAL Y CAMINO CALLEJON SAN JUAN, LA OBRA 

SE UBICA SOBRA LA CALLE PRICIPAL QUE CONDUCE AL MUNICIPIO D, lon:-96.351038, 

lat:16.393939}}

12-08-2024 10-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSJL/170/14/07/2024, 

contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:1299214.98, 

importe_modificado:1299214.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:154.0}}

{2421038/proyecto_INICIO, 2421038/proyecto_PROCESO, 

2421038/proyecto_INICIO, 2421038/proyecto_PROCESO, 

2421038/proyecto_FIN, 2421038/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302423365 Proyecto de inversión 1049954.22

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049954.22, 

modificado:1049954.22}}

CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA, EN LA 

LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 253836
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 253836 S 110 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:544.0, 

meta_modificada:544.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

EMILIANO ZAPATA, 69867 EMILIANO ZAPATA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE 

Y , CALLE LOMA TUYU´JA UBICANDONOS EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL 

AVANZAMOS 0 METROS AL OESTE LLEGAMOS A LA EXPLANA, lon:-97.7725533, 

lat:17.13632513}}

25-08-2024 23-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2423365/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302424794 Proyecto de inversión 2010416.58

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2010416.58, 

modificado:2010416.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO LA COMUNAL LA 

TUZA DE MONROY - 265748
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 265748 S 47 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA COMUNAL - LA 

TUZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 PUEBLO SANTIAGO JAMILTEPEC, 71700 

LA COMUNAL, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO LA COMUNAL-LA TUZA Y 

CAMINO A COYUCHE, CAMINO A LA PRESA SAN JOSE RIO V, lon:-97.76627868, 

lat:16.08334602}}

12-08-2024 25-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2424794/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302425160 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. HOMERO ESPINOZA Y CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS - 267560
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 267560 S 46 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:AVENIDA HOMERO ESPINOZA Y 

ADOLFO LOPEZ MATEOS SECCION SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO 

PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE CALLE GENERAL CHARIS Y CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA SECCION, lon:-

95.13932092, lat:16.81312908}}

12-08-2024 21-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2425160/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302425203 Proyecto de inversión 1866546.43

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1866546.43, 

modificado:1866546.43}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE 

GUERRERO - 267765
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 267765 S 62 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:155.0, 

meta_modificada:155.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO 

SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO 

ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 18 

DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE DE ATRAS DEL P, lon:-98.37205466, 

lat:16.33406339}}

01-04-2024 14-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2425203/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302425257 Proyecto de inversión 470586.49

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470586.49, 

modificado:470586.49}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A 

LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS - 267986
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 267986 S 54 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

LAGUNILLAS, 71699 LAGUNILLAS, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS , lon:-

98.39995283, lat:16.36945211}}

17-07-2024 15-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2425257/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302425657 Acción 293646.12

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293646.12, 

modificado:293646.12}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 270276
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 270276 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.378152, lat:16.332972}}
01-02-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2425657/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302425799 Proyecto de inversión 1959942.73

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1959942.73, 

modificado:1959942.73}}

REHABILITACION DE CAMINO E.C. CANDELARIA LOXICHA, EL ZACATAL, RIO CANDELARIA DEL 

KM CERO MAS TRES CEROS AL KM SIETE MAS QUIMIENTOS - 270947
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 270947 S 1346 1210 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:7.5, 

meta_modificada:7.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 

7+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO CANDELARIA LOXICHA, 70950 

BARRIO NUEVO, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA RIO CANDELARIA Y , 

LA OBRA INICIA EN EL CASCO DE LA POBLACION PASAN, lon:-96.50069375, 

lat:15.92295416}}

20-02-2024 20-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2425799/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302426242 Proyecto de inversión 1024025.9

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1024025.9, 

modificado:1024025.9}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE JUAN ALDAMA 

LOCALIDAD DE COSOLAPA OAXACA - 273231
20 Oaxaca 21 Cosolapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cosolapa 273231 S 7876 6958 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:145.6, 

meta_modificada:145.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA PUEBLO 

COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA VIENTE DE 

NOVIEMBRE Y AVENIDA PRIMERO DE MAYO, CALLE CUAHUTEMOC SE ENCUENTRA A UN 

COSTADO DE LA HERMITA DE LA VIRGEN DE JUQUILA EN LA SALIDA, lon:-96.6818624, 

lat:18.59589154}}

13-01-2024 06-02-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2426242/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302426544 Proyecto de inversión 779188.16

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779188.16, 

modificado:779188.16}}

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE 

LA SOLEDAD - 274813
20 Oaxaca 182

San Juan Bautista 

Tlacoatzintepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec 274813 S 25 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA 

SOLEDAD, 68650 LA SOLEDAD, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y 

, CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, lon:-96.62435415, 

lat:17.87915819}}

20-02-2024 05-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2426544/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302426554 Proyecto de inversión 908676

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:908676.0, 

modificado:908676.0}}

REHABILITACION DE CAMINO DETLACOATZINTEPEC SAN PEDRO LA ALIANZA - 274877 20 Oaxaca 182
San Juan Bautista 

Tlacoatzintepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec 274877 S 541 454 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN 

BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - SAN PEDRO LA ALIANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 

+ 1 PUEBLO , 68650 SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , TRAMO DE SAN JUAN , lon:-96.57777105, 

lat:17.85765821}}

01-04-2024 05-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2426554/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302426575 Proyecto de inversión 1864556.14

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1864556.14, 

modificado:1864556.14}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JESUS VIDAURRI 

ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CALLE MORELOS COSOLAPA OAXACA - 274978
20 Oaxaca 21 Cosolapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cosolapa 274978 S 194 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1589.0, 

meta_modificada:1589.

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JESUS VIDAURRI PUEBLO 

COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JIQUILPAN Y 

CALLE MORELOS, AVENIDA BRENA TORRES SE UBICA A UN COSTADO DE LA PARROQUIA 

SAN JOSE COSOLAPA A UN LADO DEL MERCADO MUNICIPAL COS, lon:-96.68468409, 

lat:18.6022672}}

23-02-2024 02-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2426575/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302426895 Proyecto de inversión 2386672.1

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2386672.1, 

modificado:2386672.1}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ 

SANTIAGO LA GALERA - 277178
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 277178 S 217 184 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:817.0, 

meta_modificada:817.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE JUAREZ SANTIAGO LA 

GALERA PUEBLO LA GALERA, 70950 SANTIAGO LA GALERA, CANDELARIA LOXICHA 

OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUAREZ SANTIAGO LA 

GALERA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LA GALERA EN LA , lon:-96.47815492, 

lat:15.97271385}}

16-04-2024 14-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2426895/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302427421 Proyecto de inversión 3680017.93

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3680017.93, 

modificado:3680017.93}}

REHABILITACION DE CAMINO EL CAULOTE BARRIO CUAJINICUIL LOS HORCONES LLANO FRIO 

DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM TRECE MAS QUINIENTOS - 280125
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 280125 S 441 433 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:13.5, 

meta_modificada:13.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 

13+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 500 PUEBLO LOS HORCONES, 70950 LOS 

HORCONES, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA EL CAULOTE Y 

TERRACERIA BARRIO CUAJINICUIL, TERRACERIA LLANO FRIO LA OBRA , lon:-

96.57703216, lat:15.83556682}}

05-06-2024 02-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2427421/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302427869 Proyecto de inversión 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, 

modificado:1050000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 

LAGUNA AMARILLA - 282372
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 282372 S 48 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1547.0, 

meta_modificada:1547.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:17, direccion:VEREDA TRAMO AGENCIA 

MUNICIPAL DE LAGUNA AMARILLA - GALERIA FILTRANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 

2 + 500 PUEBLO LAGUNA AMARILLA, 69868 LAGUNA AMARILLA, SANTO TOMÁS 

OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARA LOCALIZAR EL CARCAMO DE BO, lon:-97.789996, 

lat:17.102283}}

30-08-2024 28-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2427869/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302427895 Proyecto de inversión 3450650.5

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450650.5, 

modificado:3450650.5}}

CONSTRUCCION DE TECHADO ESPACIO MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS - 282527 20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 282527 S 162 190 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:620.0, 

meta_modificada:620.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:CALLE A LA CAPILLA DE SAN PEDRO 

PUEBLO EL CAULOTE, 70950 EL CAULOTE, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE 

A LA CASA DE REPRESENTACION Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UNA HORA Y MEDIA DE 

CANDELARIA LOXICHA EN LA COMUNIDAD DE EL CA, lon:-96.56080841, 

lat:15.80822616}}

05-08-2024 02-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2427895/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302427905 Proyecto de inversión 1049981.89

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049981.89, 

modificado:1049981.89}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE 

PLAN ALEMÁN - 282570
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 282570 S 18 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

PLAN ALEMÁN, 69866 LÁZARO CÁRDENAS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , 

POSICIONANDOSE FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PLAN ALEMAN AVANZAMOS 

SOBRE EL CAMINO HACIA EL SUR PASANDO POR LA PRIMARIA, lon:-97.75436143, 

lat:17.08582687}}

30-08-2024 08-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2427905/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302428443 Proyecto de inversión 986127.87

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:986127.87, 

modificado:986127.87}}

REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO, EN EL 

SECTOR J - 285330
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 285330 S 70 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:456.48, 

meta_modificada:456.4

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:CALLE RIO COLOTEPEC COLONIA 

LA CRUCECITA, 70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE RIO 

COLOTEPEC Y CALLE RIO MIXTECO, CALLE RIO JALTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA CALLE RIO COLOTEPEC ENTRE LAS CALLES RIO, lon:-96.133644, 

lat:15.772932}}

16-04-2024 15-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2428443/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302432304 Acción 101289.9

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101289.9, 

modificado:101289.9}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 302117
20 Oaxaca 258 San Miguel Achiutla Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Achiutla 302117 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.489374, lat:17.306252}}
01-01-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSM/FAISMUN/F-

III/258/01/2024, contratista:KET-KAT INGENIERÍA E INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y 

DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGEL ACHIUTLA, 

monto:101289.9, importe_modificado:101289.9}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.7}} {2432304/proyecto_PROCESO, 2432304/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302433796 Proyecto de inversión 1403476.41

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1403476.41, 

modificado:1403476.41}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION LAS 

MESAS - 309305
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 309305 S 307 244 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1890.37, 

meta_modificada:1890.

37}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIAL CONCEPCION LAS 

MESAS PUEBLO CONCEPCIÓN LAS MESAS, 71047 CONCEPCIÓN LAS MESAS, MESONES 

HIDALGO OAXACA ENTRE CAMINO A CONCEPCION LAS MESAS Y , SE ENCUENTRA EN EL 

CAMINO PRINCIPAL DE CONCEPCION LAS MESAS, lon:-97.95234038, 

lat:16.87449735}}

06-08-2024 04-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} {2433796/proyecto_INICIO, 2433796/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302437092 Proyecto de inversión 420000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420000.0, 

modificado:420000.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LACHE, MUNICIPIO DE 

MAGDALENA APASCO - 324731
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 324731 S 48 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:440.0, 

meta_modificada:440.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:CALLE MAGNOLIAS INTERIOR SN 

PUEBLO DE LACHE, 68228 DE LACHE, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE 

AZUCENAS Y CALLE PALMAS, CALLE VIOLETAS PARTIENDO DE LA AGENCIA DE POLICIA 

CAMINAMOS HACIA EL ESTE POR 100 MTS SOBRE LA CALLE VIOLE, lon:-96.82950122, 

lat:17.22239334}}

16-09-2024 30-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2437092/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302439817 Acción 77533.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77533.24, 

modificado:77533.24}}

ELABORACIÓN DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, MANUAL DE ORGANIZACION, CODIGO 

DE ETICA Y CODIGO DE CONDUCTA - 83321
20 Oaxaca 547 Teotongo PRODIM Sin identificar Municipio de Teotongo 83321 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:MANU

AL(ES), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.536713, lat:17.726323}}
05-08-2024 30-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:MANUAL(ES), avance:0.0}}
{2439817/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402457520 Proyecto de inversión 264403.97

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264403.97, 

modificado:264403.97}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 364083
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 364083 S 656 725 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE DE HIDALGO 

INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA 

OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE DE INDEPENDENCIA Y CALLE TERCERA CALLE DE 

INDEPENDENCIA, CALLE QUINTA CALLE DE INDEPENDENCIA , lon:-96.8107981, 

lat:17.17212495}}

25-10-2024 23-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2457520/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402458126 Proyecto de inversión 2412174.41

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2412174.41, 

modificado:2412174.41}}

REHABILITACION DEL CAMINO SANTA CRUZ CONDOY A SAN PEDRO OCOTEPEC - 367108 20 Oaxaca 275
San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 367108 S 1915 1722 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+000 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 PUEBLO SANTA CRUZ CONDOY, 70289 SANTA 

CRUZ CONDOY, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA 

REHABILITACION DEL CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE, lon:-95.7971649, 

lat:16.98026809}}

04-11-2024 07-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2458126/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402461655 Proyecto de inversión 1002240

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1002240.0, 

modificado:1002240.0}}

CONSTRUCCION DE EXPLANADA PRINCIPAL EN LA CASA DE CULTURA - 379186 20 Oaxaca 130 San Dionisio del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de San Dionisio del Mar 379186 S 1631 1579 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS 

INTERIOR SN COLONIA SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 COLONIA BUENOS AIRES, SAN 

DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, SE 

ENCUENTRA UBICADO EN LA AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE, lon:-94.75806868, 

lat:16.32851877}}

20-09-2024 19-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2461655/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402463744 Proyecto de inversión 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LAS PETACAS - 385229 20 Oaxaca 66 Santiago Niltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Niltepec 385229 S 57 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LAS 

PETACAS, 70135 LAS PETACAS, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 

CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE MIGUEL HIDALGO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN 

ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LAS PETACAS SOBRE LA , lon:-94.51277597, 

lat:16.5397548}}

06-06-2024 04-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2463744/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402463924 Acción 199135.44

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199135.44, 

modificado:199135.44}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 385716
20 Oaxaca 338 Villa de Etla Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Villa de Etla 385716 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.800579, lat:17.207528}}
19-02-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2463924/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:se solicita cancelacion ya que no se ejecuto la obra y se encuentra 

en auditoria, trimestre:3.0, usuario:eliasrmendozap, fecha:2025-10-01}}
Sin observaciones

2025 3 OAX240402464011 Proyecto de inversión 1616674.89

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1616674.89, 

modificado:1616674.89}}

REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA ANCHA - 385973 20 Oaxaca 29
Eloxochitlán de 

Flores Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón 385973 S 47 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:4225.0, 

meta_modificada:4225.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:16, direccion:RANCHERIA AGUA ANCHA, 68530 

ESCALERA, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA 

EJECUTAR SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON A LA LOCALIDAD DE AGU, lon:-96.863848, 

lat:18.21791}}

19-08-2024 17-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4225.0}}
{2464011/proyecto_INICIO, 2464011/proyecto_PROCESO, 

2464011/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL 

MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs4: 

{observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402464407 Proyecto de inversión 1086596.75

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1086596.75, 

modificado:1086596.75}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARAJE SANTIAGO - 327775 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 327775 S 178 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1804.0, 

meta_modificada:1804.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:26, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE SANTA 

MARIA CANDELARIA PUEBLO SANTA MARÍA CANDELARIA, 70516 SANTA MARÍA 

CANDELARIA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE PASAJE PARAJE SANTIAGO Y , LA 

LOCALIAZACION DE LA OBRA INICIA A 3 KM AL ESTE DE LA , lon:-95.92321943, 

lat:16.1781317}}

22-07-2024 19-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2464407/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402464437 Proyecto de inversión 2436842.35

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2436842.35, 

modificado:2436842.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENANGO 

SEGUNDA ETAPA , EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 329001
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 329001 S 141 116 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:101.04, 

meta_modificada:101.0

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO 

SAN JOSÉ TENANGO, 68570 SAN JOSÉ TENANGO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , 

AVENIDA PRINCIPAL CALLE LAZARO CARDENAS CENTRO DE LA POBLACION ENTRE LA 

IGLESIA Y LA ESCUELA ABRAHAM CASTELLANOS, lon:-96.71789487, lat:18.1512989}}

19-07-2024 26-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}
{2464437/proyecto_INICIO, 2464437/proyecto_PROCESO, 

2464437/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402464926 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO QUE CONDUCE AL PARAJE DENOMINADO GUIGULANA - 387840 20 Oaxaca 513
Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 387840 S 96 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO - 

GUIGULANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 RANCHERIA GUIGULANA, 70350 

GUIGULANA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN SANTO 

DOMINGO PETAPA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO OJO, lon:-95.16661187, 

lat:16.82182033}}

15-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2464926/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402464951 Proyecto de inversión 2870503.49

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2870503.49, 

modificado:2870503.49}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC. 

PRIMERA ETAPA - 338820
20 Oaxaca 3

Asunción 

Cacalotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 338820 S 468 399 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:326.82, 

meta_modificada:326.8

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ASUNCIÓN CACALOTEPEC, 70290 ASUNCIÓN 

CACALOTEPEC, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN LADO 

DEL CAMINO PRINCIPAL QUE CONECTA A OTROS PUEBLOS, lon:-95.9561221, 

lat:17.0348663}}

20-08-2024 17-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2464951/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:se rechazan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs3: 

{observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX240402465076 Proyecto de inversión 2024152.02

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2024152.02, 

modificado:2024152.02}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA COLONIA PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO DE SAN 

PEDRO IXCATLAN - 339106
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 339106 S 165 159 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:81.0, 

meta_modificada:81.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION VICENTE 

GUERRERO COLONIA PROLONGACION VICENTE GUERRERO, 68451 SAN PEDRO 

IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA 

PROLONGACION VICENTE GUERREO AL FONDO DE LA CABECERA , lon:-96.50784367, 

lat:18.14995216}}

29-01-2024 27-02-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2465076/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402465122 Proyecto de inversión 1421036.91

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1421036.91, 

modificado:1421036.91}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SANTA MARIA QUIEGOLANI A SAN JOSE QUIANITAS 

DEL KM 4 MAS 000 AL KM 8 MAS 000 - 339231
20 Oaxaca 428

Santa María 

Quiegolani

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santa María Quiegolani 339231 S 517 481 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARIA 

QUIEGOLANI - SAN JOSE QUIANITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 20 PUEBLO 

SANTA MARÍA QUIEGOLANI, 70586 SAN ANDRÉS TLAHUILOTEPEC, SANTA MARÍA 

QUIEGOLANI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA E, lon:-96.0317026, 

lat:16.25465473}}

21-08-2024 19-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2465122/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402465175 Proyecto de inversión 1240425.6

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1240425.6, 

modificado:1240425.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA AMPLIACION PINO SUAREZ DE SAN PEDRO 

IXCATLAN - 339349
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 339349 S 180 172 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:2112.0, 

meta_modificada:2112.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:COLONIA PROLONGACION PINO 

SUAREZ, 68451 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 21 

DE MARZO Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA PROLONGACION PINO SUAREZ 

FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.50063677, 

lat:18.1399272}}

26-02-2024 26-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2465175/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402465301 Proyecto de inversión 699928

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699928.0, 

modificado:699928.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2A. ETAPA - 339672 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 339672 S 95 101 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1235.5, 

meta_modificada:1235.

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:49, direccion:PASAJE RUMBO A LOMA FLOR DE 

SANGRE RANCHERIA LLANO DE ZARAGOZA, 71010 LLANO DE ZARAGOZA, PUTLA VILLA 

DE GUERRERO OAXACA ENTRE EJE VIAL RUMBO A YOSONDUCHI Y CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA, LA OBRA INICIA EN LA TERRACERIA RUMBO A LOMA F, lon:-97.82021041, 

lat:17.14293577}}

07-08-2024 05-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2465301/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402465375 Proyecto de inversión 1161531

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1161531.0, 

modificado:1161531.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

INDEPENDENCIA - 339817
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 339817 S 140 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:301.0, 

meta_modificada:301.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:38, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA 

ZIMATLÁN, 71013 ZIMATLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD 

DE ZIMATLAN SOBRE LA CALLE INDEPENDECIA EN PERPEND, lon:-97.83140907, 

lat:16.93844239}}

22-04-2024 09-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2465375/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402465378 Proyecto de inversión 960741.77

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:960741.77, 

modificado:960741.77}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR - 339826 20 Oaxaca 175
San Juan Bautista 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca 339826 S 236 199 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1238.1, 

meta_modificada:1238.

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL 

PORVENIR, 68204 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ORIENTE SOBRE LAS CALLES DE 

INDEPENDENCIA 5 DE MAYO CAMINO A ATATLAHUCA, ORIENTE C, lon:-96.80823345, 

lat:17.53028473}}

05-08-2024 03-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2465378/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX240402465439 Proyecto de inversión 415088.22

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415088.22, 

modificado:415088.22}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA 

RESURRECCIÓN - 339956
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 339956 S 225 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:167.9, 

meta_modificada:167.9

}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A LA CAPILLA 

INTERIOR SN BARRIO LA RESURRECCIÓN, 68257 LA RESURRECCIÓN [PARAJE], 

GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LADO DE LA CAPILLA, 

lon:-96.79415719, lat:17.18237785}}

28-08-2024 26-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2465439/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402465774 Proyecto de inversión 5407631.28

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901271.88, 

modificado:901271.88}, ff2: {ciclo_recurso:2024, 

tipo_recurso:PRIVADA, monto:4506359.4, modificado:4506359.4}}

CONSTRUCCIÓN DE 54 SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA, EN LA LOCALIDAD DE 

SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA - 389864
20 Oaxaca 88

San Andrés 

Cabecera Nueva

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Cabecera Nueva 389864 S 3 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:3300.0, 

meta_modificada:3300.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA 

SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, 71170 SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN ANDRÉS 

CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 

JACARANDAS SE LOCALIZAN A LO LARGO DE LA CALLE VIC, lon:-97.67917979, 

lat:16.88665362}}

01-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2465774/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402466270 Proyecto de inversión 2902069.8

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2902069.8, 

modificado:2902069.8}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV1008I, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR 

BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA, VILLA ALTA, OAXACA.. - 344139

20 Oaxaca 257 San Melchor Betaza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Melchor Betaza 344139 S 945 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:456.0, 

meta_modificada:456.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

MELCHOR BETAZA, 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA OAXACA 

ENTRE CALLE NO CUENTA CON NOMBRE Y CALLE CUAUHTÉMOC, CAMINO LIMITE 

PREDIAL LA UBICACIÓN DE LA TELESECUNDARIA DONDE SE CONSTRUIRA EL PROYE, lon:-

96.15672104, lat:17.25333057}}

15-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2466270/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402466592 Proyecto de inversión 3693423.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3693423.99, 

modificado:3693423.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN EL 

CAMINO QUE CONDUCE A SAN JACINTO YAVELOXI, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

YAHUIVÉ - 344541

20 Oaxaca 460 Santiago Choápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santiago Choápam 344541 S 517 457 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1887.88, 

meta_modificada:1887.

88}}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO A SAN JACINTO 

YAVELOXI PUEBLO SANTA MARÍA YAHUIVÉ, 68905 SANTA MARÍA YAHUIVÉ, SANTIAGO 

CHOÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE VA A AN JACINTO 

YAVELOXI, lon:-95.8473929, lat:17.32734785}}

21-10-2024 19-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150812, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM, monto:3693423.99, 

importe_modificado:3693423.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:900.0}}

{2466592/proyecto_PROCESO, 2466592/proyecto_INICIO, 

2466592/proyecto_PROCESO, 2466592/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402466856 Proyecto de inversión 1049979.42

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049979.42, 

modificado:1049979.42}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUNUMA - 392803 20 Oaxaca 532
Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 392803 S 153 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:18, direccion:VEREDA TRAMO AGENCIA 

NUNUMA - CARCAMO DE BOMBEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO 

YUYUCU, 69868 YUYUCU, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE TOMA COMO 

REFERENCIA LA AGENCIA MUNICIPAL DE NUNUMA SIGUIENDO EN DIR, lon:-

97.80736852, lat:17.09937272}}

25-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2466856/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402467037 Proyecto de inversión 3143934.98

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3143934.98, 

modificado:3143934.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE 

SANTIAGO LAPAGUIA - 345355
20 Oaxaca 211 San Juan Ozolotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ozolotepec 345355 S 61 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2800.0, 

meta_modificada:2800.

1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO 0+00 SAN JUAN 

OZOLOTEPEC - 20+000 SANTIAGO LAPAGUIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 100 

PUEBLO SANTIAGO LAPAGUÍA, 70899 SANTIAGO LAPAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC 

OAXACA ENTRE CAMINO A SAN JUAN GUIVINI Y CAMINO A SAN F, lon:-96.19021421, 

lat:16.13473692}}

07-10-2024 27-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2467037/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402467170 Acción 61845.76

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61845.76, 

modificado:61845.76}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 345751
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 345751 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}}
28-10-2024 28-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2467170/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402467439 Proyecto de inversión 2648733.76

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2648733.76, 

modificado:2648733.76}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO 

QUEMADO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 346644
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 346644 S 185 175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:610.0, 

meta_modificada:610.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

CERRO QUEMADO, 68450 CERRO QUEMADO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , 

ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO QUEMADO FRENTE AL SALON DE USOS 

MULTIPLES EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.57491923, lat:18.15451041}}

13-05-2024 11-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2467439/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402468599 Proyecto de inversión 1041669.56

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1041669.56, 

modificado:1041669.56}}

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO INGENIO - 396502
20 Oaxaca 505

Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 396502 S 250 279 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO 

SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO 

INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 31 DE OCTUBRE, 

AVENIDA FLORES MAGON LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA, lon:-

94.76513031, lat:16.58817388}}

09-09-2024 08-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2468599/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402468842 Proyecto de inversión 375217.85

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375217.85, 

modificado:375217.85}}

REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO DE LA BLANCA SANTO DOMINGO EN LA LOCALIDAD 

DE SANTO DOMINGO INGENIO - 396953
20 Oaxaca 505

Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 396953 S 150 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO CARRETERO 

PUEBLO SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO 

DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE CALLE CAMIINO CARRETERO Y AVENIDA FRANCISCO 

VILLA, AVENIDA NIÑOS HEROES SE UBICA AL NORTE DE LA POBLACION A LAS, lon:-

94.77162015, lat:16.59328864}}

01-10-2024 01-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2468842/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402469048 Proyecto de inversión 392422.76

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392422.76, 

modificado:392422.76}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE CARRETERA A VISTA HERMOSA Y 

CALLE LAURELES, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPELLANIA - 350923
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 350923 S 338 416 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA A VISTA HERMOSA 

INTERIOR SN COLONIA LA CAPELLANÍA, 68257 LA CAPELLANÍA, GUADALUPE ETLA 

OAXACA ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE CAMINO A VISTA HERMOSA, CALLE CAMINO 

ANTIGUO A VISTA HERMOSA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CA, lon:-96.78750458, 

lat:17.18238586}}

13-09-2024 11-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2469048/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402469540 Proyecto de inversión 557575.23

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557575.23, 

modificado:557575.23}}

MANTENIMIENTO DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE 

GUADALUPE ETLA - 352192
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 352192 S 656 725 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:95.0, 

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CALLE DE HIDALGO 

INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA 

OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA CALLE DE INDEPENDENCIA Y CALLE TERCERA CALLE DE 

INDEPENDENCIA, CALLE TERCERA CALLE DE HIDALGO LA , lon:-96.81093438, 

lat:17.17199105}}

23-10-2024 21-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2469540/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402469825 Proyecto de inversión 1365457.53

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1365457.53, 

modificado:1365457.53}}

AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSE PUEBLO NUEVO LAS FLORES - 352857
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 352857 S 102 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVO 

PUEBLO SAN JOSÉ PUEBLO NUEVO, 71043 PUEBLO NUEVO, MESONES HIDALGO OAXACA 

ENTRE CAMINO SAN JOSE DE LAS FLORES Y CALLE PRINCIPAL A SANJOSE PUEBLO NUEVO, 

CAMINO A SAN JOSE DE LAS FLORES PASA UNO EL CO, lon:-98.02850123, 

lat:16.91180932}}

02-10-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2469825/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402471002 Proyecto de inversión 1260000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1260000.0, 

modificado:1260000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑO PERDIDO 1A 

ETAPA, EN LA AGENCIA DE POLICÍA SAN GUILLERMO. - 356207
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 356207 S 128 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1140.0, 

meta_modificada:1140.

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:66, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO PUEBLO EL 

VEINTE SAN GUILLERMO, 70800 EL VEINTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA 

ENTRE CARRETERA CARRETERA A PUERTO ÁNGEL Y CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACIÓN, A 150 METROS DEL ENTROQUE CON LA CARR, lon:-96.68592743, 

lat:16.42234778}}

02-09-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2471002/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402471518 Proyecto de inversión 377893.66

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377893.66, 

modificado:377893.66}}

AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 403552 20 Oaxaca 477 Santiago Minas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Minas 403552 S 53 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:6, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TOBALA, 71490 TOBALÁ, SANTIAGO MINAS 

OAXACA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TOBALA HACIA RIO, lon:-97.282589, 

lat:16.4649}}

11-11-2024 10-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2471518/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:NO EXISTE AVANCE FISICO NI FINANCIERO., trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX240402471867 Proyecto de inversión 164994.31

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164994.31, 

modificado:164994.31}}

CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2DA ETAPA - 404187 20 Oaxaca 339
San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 404187 S 34 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:27, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

SANTO DOMINGO TLACHITONGO, 69500 SANTO DOMINGO TLACHITONGO, SAN PEDRO 

Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 

CUAHUTEMOC, LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCAL, lon:-

97.34210632, lat:17.41694723}}

01-09-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2471867/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402479673 Proyecto de inversión 897926.17

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:897926.17, 

modificado:897926.17}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA 

AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 423439
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 423439 S 48 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:164.0, 

meta_modificada:164.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO 

SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 

MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL AVANZAR , lon:-97.38293203, 

lat:16.25825228}}

05-11-2024 24-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2479673/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402479742 Proyecto de inversión 506367.62

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506367.62, 

modificado:506367.62}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCIÓN DEL BARRIO LA SOLEDAD 

DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 423688
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 423688 S 39 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 

MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO LA SOLEDAD SE LLEGA P, lon:-

97.38107575, lat:16.26173102}}

08-11-2024 28-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2479742/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402480234 Proyecto de inversión 1202341.17

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1202341.17, 

modificado:1202341.17}}

ONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN UNO LA LOCALIDAD DE CERRO PALMERA, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 425287
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 425287 S 284 223 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:40, direccion:CALLE CAMINO SECUNDARIO 

PUEBLO CERRO PALMERA, 68574 CERRO PALMERA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE 

Y , CAMINO SECUNDARIO QUE ESTA A UNOS 500 M DE LA AGENCIA MUNICICPAL EL 

TRAMO EMPIEZA DONDE SE ENCUENTRA UNA CASA DE BLOCK CON, lon:-96.69859985, 

lat:18.15340536}}

13-09-2024 27-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/36/2024, 

contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:1202341.17, 

importe_modificado:1202341.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} {2480234/proyecto_INICIO, 2480234/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402480969 Proyecto de inversión 784104.78

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784104.78, 

modificado:784104.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES 

NOPALA, LOCALIDAD CERRO NIÑO EN CALLE PRINCIPAL. - 426418
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 426418 S 74 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:82.0, 

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:97, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 CERRO NIÑO, SANTOS REYES 

NOPALA OAXACA ENTRE CARRETERA CAMINO CONOCIDO Y , LA OBR SE ENCUENTRA 

UBICAADA EN LA CARRETERA CAMINO CONOCIDO, lon:-97.245726, lat:16.145686}}

24-06-2024 23-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2480969/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402481459 Proyecto de inversión 1668446.91

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1668446.91, 

modificado:1668446.91}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA, EL NARANJO - 427291 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 427291 S 6935 5794 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:39, direccion:RANCHERIA TIERRA COLORADA, 

71000 TIERRA COLORADA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE VEREDA EL 

NARANJO Y , VEREDA AL AGUA DEL NARANJO TIERRA COLORADA, PUTLA, lon:-97.95, 

lat:17.015}}

29-06-2024 12-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2481459/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402482040 Proyecto de inversión 529426.2

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529426.2, 

modificado:529426.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES 

NOPALA, LOCALIDAD RANCHO NUEVO CERRO DEL AIRE EN CALLE PRINCIPAL - 428412
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 428412 S 342 432 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:102, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 VISTA HERMOSA, SANTOS REYES 

NOPALA OAXACA ENTRE CARRETERA CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.209797, lat:16.10526104}}

27-05-2024 25-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2482040/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402482700 Proyecto de inversión 621499.59

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621499.59, 

modificado:621499.59}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 429552 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 429552 S 113 129 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:55, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA 

AGENCIA AGUA DULCE RANCHERIA AGUA DULCE, 71012 AGUA DULCE, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA AGUA DULCE Y , 

CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA AGUA DULCE RAN, lon:-97.843, lat:16.99425}}

29-07-2024 26-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2482700/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402482815 Proyecto de inversión 433854.36

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:433854.36, 

modificado:433854.36}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 

20DPR2565C - 429811
20 Oaxaca 130 San Dionisio del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Dionisio del Mar 429811 S 30 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:58.0, 

meta_modificada:58.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:AVENIDA MADERO INTERIOR SN 

COLONIA SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL 

MAR OAXACA ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE NICOLAS BRAVO, AVENIDA JUAREZ 

SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA MADERO ESQUINA C, lon:-94.75535985, 

lat:16.32354441}}

23-09-2024 21-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2482815/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402483603 Proyecto de inversión 626400

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:626400.0, 

modificado:626400.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO 1A ETAPA EN LA RANCHERÍA LA ESPERANZA. - 431209 20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 431209 S 124 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:89.0, 

meta_modificada:89.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA ESPERANZA 

RANCHERIA LA ESPEFRANZA, 70803 LA ESPERANZA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A LA ESPERANZA Y , A 550 METROS DE LAS 

INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN IZZY Y ABRIL, lon:-96.5625406, lat:16.31584764}}

10-10-2024 08-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2483603/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402485637 Proyecto de inversión 1106642.37

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1106642.37, 

modificado:1106642.37}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUI XHUBA DE LA 

COLONIA 3 DE OCTUBRE DE LA 7A. SECCIÓN - 436337
20 Oaxaca 43

Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 436337 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:875.94, 

meta_modificada:875.9

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GUIE XHUBA COLONIA 3 DE 

OCTUBRE, 70024 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE 

CALLE GUIE XHUBA Y , LA COLONIA 3 DE OCTUBRE SE LOCALIZA EN LA PARTE ORIENTE DE 

LA COLONIA SAN ISIDRO, lon:-95.01356213, lat:16.41606142}}

20-11-2024 19-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2485637/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402487882 Proyecto de inversión 4027716.04

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4027716.04, 

modificado:4027716.04}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLEJON 

DEL KINDER Y CALLE GAVIOTA, EN BARRIO NUEVO - 440094
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 440094 S 380 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA 

BARRIO NUEVO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA 

ENTRE CALLE GAVIOTA Y CALLE CALLEJON DEL KINDER, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES JUAN DE LA BA, lon:-96.314947, 

lat:15.831952}}

22-10-2024 05-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2487882/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402490470 Proyecto de inversión 207136.56

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207136.56, 

modificado:207136.56}}

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 406583 20 Oaxaca 339
San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 406583 S 2615 1753 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:CALLE MIXTLI PUEBLO SAN PEDRO 

Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, SAN 

PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 800 

METROS AL SUR DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-97.48998789, 

lat:17.50458228}}

20-09-2024 19-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2490470/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402491415 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, 

modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS EN LA CANCHA MUNICIPAL - 409113 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 409113 S 63 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

MIGUEL HIDALGO CHICAHUAXTLA, 71010 MIGUEL HIDALGO CHICAHUAXTLA, PUTLA 

VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA 

MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA ENTRE LA IGLESIA Y LA AG, lon:-97.84527357, 

lat:17.17024662}}

28-10-2024 20-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2491415/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402492256 Proyecto de inversión 965496.76

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:965496.76, 

modificado:965496.76}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA PETAPA - 447786
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 447786 S 121 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTA 

MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE 5 DE MAYO ESQUINA CALLE 

AYUNTAMIENTO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.1177031, 

lat:16.82219804}}

03-09-2024 01-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2492256/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402492364 Proyecto de inversión 600004.9

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600004.9, 

modificado:600004.9}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS 

HEROES, TERCERA ETAPA. - 411368
20 Oaxaca 261

San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 411368 S 20 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:550.0, 

meta_modificada:550.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:21, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO 

BARRIO TEJALPA, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA 

ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LA AMARGURA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA 

SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO TEJ, lon:-98.02476156, 

lat:17.88777529}}

01-10-2024 30-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2492364/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402494305 Acción 119944

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119944.0, 

modificado:119944.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 451261
20 Oaxaca 237 San Marcos Arteaga Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Marcos Arteaga 451261 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.861138, lat:17.719603}}
02-12-2024 28-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2494305/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402494914 Proyecto de inversión 2177359.45

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2177359.45, 

modificado:2177359.45}}

REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CRUCERO DE LA CIUDAD - 452163 20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 452163 S 150 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PANAMERICANA SECCION 1A 

SECCIÓN, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA JUCHITAN LA VENTOSA, LA OBRA DEL 

ALUMBRADO SE REALIZA EN EL CRUCERO DE LA CIUDAD QUE PERTE, lon:-95.0251574, 

lat:16.44635365}}

20-11-2024 19-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2494914/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402494972 Proyecto de inversión 986200.68

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:986200.68, 

modificado:986200.68}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA VIRGEN DE GUADALUPE - 

452246
20 Oaxaca 43

Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 452246 S 72 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MONTERO 

COLONIA VIRGEN DE GUADALUPE, 70014 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FLOR DE ABRIL Y CALLE HEROES JUCHITECOS, CALLE 

MAGDALENA AQUINO LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA VIRGEN DE GU, lon:-

95.02023546, lat:16.45812326}}

20-11-2024 19-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/083/2024, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, 

monto:986200.66, importe_modificado:986200.66}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}

{2494972/proyecto_INICIO, 2494972/proyecto_PROCESO, 

2494972/proyecto_FIN, 2494972/proyecto_PROCESO, 

2494972/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495186 Proyecto de inversión 950000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, 

modificado:950000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL - 453202 20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Lachigalla 453202 S 259 238 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:60000.0, 

meta_modificada:6000

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:2, direccion:NUNCA PUEBLO SANTIAGO LA 

LIBERTAD, 71576 SANTIAGO LA LIBERTAD, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE 

NUNCA Y NUNCA , NUNCA ES EL CAMINO PRINCIPAL DE LA AGENCIA DENOMIDADA 

SANTIAGO LA LIBERTAD ES UN DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO P, lon:-

96.53025845, lat:16.57432826}}

13-05-2024 07-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2495186/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495316 Proyecto de inversión 746883.2

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746883.2, 

modificado:746883.2}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION - 

453477
20 Oaxaca 355

Santa Ana 

Cuauhtémoc

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc 453477 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:355, localidad:12, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO 

SANTA ANA CUAUHTÉMOC, 68614 ISIDRO PÉREZ HERNÁNDEZ, SANTA ANA 

CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , CALLE CRESPO LA LOCALIDAD DE 

ISIDRO PEREZ ES UNA EXTENSION DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA CALLE INDE, lon:-

96.79191268, lat:17.98359924}}

01-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2495316/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495415 Proyecto de inversión 1608700.49

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1608700.49, 

modificado:1608700.49}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE REVOLUCIÓN DEL BARRIO LA SOLEDAD 

DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 418681
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 418681 S 34 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE 

JALISCO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FINAL DE LA CALLE CUAHUTEMOC, lon:-

97.38148604, lat:16.26178497}}

10-09-2024 08-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2495415/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402495942 Proyecto de inversión 980000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980000.0, 

modificado:980000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS EN EL BARRIO CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 

420150

20 Oaxaca 272
San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 420150 S 48 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:400.0, 

meta_modificada:400.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO 

SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LICENCIADO DIAZ ORDAZ Y CALLE INGENIERO 

VICTOR BRAVO AHUJA, CALLE DE LA COSNTITUCION SOBRE CALLE , lon:-97.37628488, 

lat:16.25851}}

04-11-2024 23-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2495942/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402496168 Acción 2847500

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2847500.0, 

modificado:2847500.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 455099
20 Oaxaca 43

Juchitán de 

Zaragoza
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 455099 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.021633, lat:16.433308}}
01-08-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2496168/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402498702 Proyecto de inversión 866337.38

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:866337.38, 

modificado:866337.38}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CASCO MUNICIPAL - 461095 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 461095 S 6935 5794 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:38.0, 

meta_modificada:38.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CIUDAD PUTLA DE GUERRERO 

CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

Y , EN EL CASCO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, lon:-

97.92926971, lat:17.02489984}}

03-06-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2498702/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402498977 Proyecto de inversión 2318427.37

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2318427.37, 

modificado:2318427.37}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA HEROE DE NACOZARI CLAVE 20DPR2334L - 461780
20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 461780 S 85 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LA ESCUELA PUEBLO 

UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE 

CALLE HEROES DE NACOZARI Y CALLE LAS PILAS, NUNCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA 

UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACOZARI, lon:-94.83102, 

lat:16.464591}}

22-04-2024 10-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2498977/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402499381 Proyecto de inversión 621567.65

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621567.65, 

modificado:621567.65}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA 

LOCALIDAD DE LOS MORALES MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 462381
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 462381 S 14 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LOS MORALES - 

LOS MORALEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO LOS MORALES, 71417 LOS 

MORALES, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL TECHADO SE ENCUENTRA EN EL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOS MORALES., lon:-97.034336, lat:16.435167}}

10-10-2024 08-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2499381/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:NO PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO., trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX240402499399 Proyecto de inversión 1199855

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199855.0, 

modificado:1199855.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO. - 462395 20 Oaxaca 180
San Juan Bautista Lo 

de Soto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto 462395 S 973 979 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:28799.0, 

meta_modificada:2879

9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO PÉREZ GASGA 

BARRIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE 

SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE CALLE ALFONSO PÉREZ GASCGA Y 

CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CA, lon:-98.34246398, 

lat:16.50563447}}

01-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2499399/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402499615 Proyecto de inversión 342908.85

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342908.85, 

modificado:342908.85}}

MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 18 DE MARZO - 462853 20 Oaxaca 507
Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 462853 S 80 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO 

SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO 

ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 DE MARZO E, lon:-

98.37522034, lat:16.33135629}}

02-07-2024 17-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2499615/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402499738 Proyecto de inversión 238971.36

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238971.36, 

modificado:238971.36}}

EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE OBRERO PASO 

ANCHO, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 463156
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 463156 S 30 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:146, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE 

OBRERO PASO ANCHO - JOSE OBRERO PASO ANCHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 

1 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ OBRERO PASO ANCHO, 71414 

XIGUETO (CUARTA SECCIÓN), VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE , lon:-96.951513, 

lat:16.41652}}

30-07-2024 13-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2499738/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:NO PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO., trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX240402500100 Proyecto de inversión 836721.71

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:836721.71, 

modificado:836721.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

HIDALGO - 465417
20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 465417 S 1033 1066 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 

SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE FELIX SIERRA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, 

CALLE 2 DE ABRIL LA CALLE HIDALGO EN DONDE SE PRETENDE H, lon:-96.339654, 

lat:16.38351}}

02-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSJL/170/06/12/2024, 

contratista:ADMINISTRACION DE PROYECTOS ATARAXIA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:836721.71, 

importe_modificado:836721.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}

{2500100/proyecto_FIN, 2500100/proyecto_PROCESO, 

2500100/proyecto_INICIO, 2500100/proyecto_FIN, 

2500100/proyecto_PROCESO, 2500100/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402507671 Acción 1501788.75

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1501788.75, 

modificado:1501788.75}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 457177
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 457177 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.978014, lat:16.514758}}
16-01-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2507671/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:NO PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO., trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX240402508166 Proyecto de inversión 858075.36

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:858075.36, 

modificado:858075.36}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 3ERA. ETAPA - 459724 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 459724 S 100 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:39, direccion:RANCHERIA TIERRA COLORADA, 

71009 TIERRA COLORADA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EN LA 

COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA PUTLA, lon:-97.94937019, lat:17.01782123}}

24-06-2024 28-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508166/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508202 Proyecto de inversión 972211.38

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:972211.38, 

modificado:972211.38}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN DIFERENTES CALLES 

DE LA POBLACION DE SAN JUAN YUCUITA - 459943
20 Oaxaca 224 San Juan Yucuita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Yucuita 459943 S 722 865 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:224, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN YUCUITA, 

69670 SAN JUAN YUCUITA, SAN JUAN YUCUITA OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL, lon:-97.26915188, lat:17.51141025}}

15-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2508202/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402508423 Proyecto de inversión 259187.47

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259187.47, 

modificado:259187.47}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE 

LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 

461228

20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 461228 S 45 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:92.0, 

meta_modificada:92.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO 

UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE 

CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, NUNCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA 

UBICADO EN LA AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE LA, lon:-94.83536968, 

lat:16.47466908}}

06-03-2024 25-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508423/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508458 Proyecto de inversión 1350000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, 

modificado:1350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA CINCO DE MAYO CLAVE 

20DPR0662R - 461380
20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 461380 S 95 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO UNIÓN 

HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE 

IGNACIO ALDAMA Y CALLE CONSTITUCION, NUNCA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 

LA LA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA CINCO DE MAYO, lon:-94.83701681, 

lat:16.47927873}}

08-04-2024 16-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2508458/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508648 Proyecto de inversión 698755.63

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:698755.63, 

modificado:698755.63}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE LAS AV. 

TECNOLOGICO Y AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 462088
20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 462088 S 62 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO 

UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE 

CALLE TECNOLOGICO Y CALLE DIAZ MIRON, NUNCA LA OBRA SE ENCUNETRA EN LA CALLE 

20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS AV. TECNOLOGICO Y AV. IGN, lon:-94.83200536, 

lat:16.48274236}}

25-06-2024 08-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508648/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508676 Proyecto de inversión 667509.29

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:667509.29, 

modificado:667509.29}}

MANTENIMIENTO DE VIA DE COMUNICACION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS HUAJES 

A SAN ISIDRO TAPANALA - 462160
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 462160 S 178 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1564.0, 

meta_modificada:1564.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO 

HUAJES - SAN ISIDRO TAPANLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + 200 INTERIOR SN 

PARAJE SAN ISIDRO HUAJE, 70500 SAN ISIDRO TAPANALÁ, SAN CARLOS YAUTEPEC 

OAXACA ENTRE Y , CAMINOA A SAN ANTONIO HUAJ, lon:-96.23400677, 

lat:16.53464402}}

01-11-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2508676/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202523538 Proyecto de inversión 7390399.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7390399.51, 

modificado:7390399.51}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA 

JALTIANGUIS, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTIANGUIS - 48450
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 48450 S 309 274 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8865.17, 

meta_modificada:8865.

17}}

1
{geo1: {cve_municipio:419, localidad:1, direccion: SANTA MARÍA JALTIANGUIS, SANTA 

MARÍA JALTIANGUIS, lon:-96.52827217, lat:17.35995482}}
15-07-2025 12-12-2025 7390399.5 7259029 2179764.1 2179764.1 2179764.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-014/2025, 

contratista:INGENIERiA Y PROYECTOS HERMANOS JUÁREZ S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:7259029.0, 

importe_modificado:7259029.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2748.2}} {2523538/proyecto_INICIO, 2523538/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir liga de contrato  ya que no se puede visualizar el contrato

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-08}}

2025 3 OAX250202530921 Proyecto de inversión 692816.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:692816.86, 

modificado:692816.86}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 43687
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 43687 S 339 289 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:850.0, 

meta_modificada:850.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería EL 

CEDRAL 68426 EL CEDRAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle INGENIERO 

VICTOR BRAVO AHUJA Y Calle 5 DE MAYO Calle MORELOS EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN 

DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL , lon:-96.47788302, 

lat:18.36627583}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2530921/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530924 Proyecto de inversión 846649.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846649.34, 

modificado:846649.34}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LOS REYES 

DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 44045
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 44045 S 277 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:Calle JUAREZ Ranchería 

GUADALUPE DE REYES 68420 GUADALUPE DE LOS REYES, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

ENTRE Calle MADERO Y Calle HIDALGO Calle BUSTAMANTE EL PROYECTO DE 

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, lon:-

96.63371875, lat:18.55191981}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2530924/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530942 Proyecto de inversión 5279564.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5279564.91, 

modificado:5279564.91}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 6999 20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 6999 S 62 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:9155.0, 

meta_modificada:9155.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:109, direccion:Camino / Brecha km 192 

carretera federal 175 - tierra colorada 9 155 70950 TIERRA COLORADA, CANDELARIA 

LOXICHA el punto de inicio de la obra se encuentra en patio de la finca chelín, a diez 

minutos del km 192 de la carretera fede, lon:-96.50149173, lat:15.98685834}}

21-04-2025 18-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2530942/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250202530960 Proyecto de inversión 605448.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605448.72, 

modificado:605448.72}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD REFORMA - 38830 20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 38830 S 151 148 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1978.0, 

meta_modificada:1978.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo 

REFORMA 71103 REFORMA, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle CALLE HACIA LA 

LAGUNA Y Calle CALLE HACIA TACAHUA Calle SIN NOMBRE PARTIENDO DEL TANQUE DE 

REGULACION HACIA EL CAMINO QUE VA A TACAHUA, lon:-97.52214305, 

lat:16.94730306}}

16-06-2025 14-07-2025 544903.85 544903.85 544903.85 544903.85 544903.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C08/MCH/FAISMUN/026/015/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GRREN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:605448.72, 

importe_modificado:605448.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1444.0}} {2530960/proyecto_INICIO, 2530960/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530967 Proyecto de inversión 260211.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260211.2, 

modificado:260211.2}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LINDA VISTA - 27108 20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 27108 S 82 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:625.0, 

meta_modificada:625.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:26, direccion:Camino / Brecha CAJA DE 

CAPTACION - LOCALIDAD LINDA VISTA 6 0 71103 LINDA VISTA, CHALCATONGO DE 

HIDALGO COMO PUNTO DE PARTIDA HACIA LA COLECTORA, ES EL TANQUE DE 

REGULACION EXISTENTE EN LA LOCALIDAD, lon:-97.45307694, lat:16.95494631}}

30-05-2025 28-06-2025 221179.52 221179.52 221179.52 221179.52 221179.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C13/MCH/FAISMUN/026/026/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:260211.2, 

importe_modificado:260211.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:418.75}} {2530967/proyecto_INICIO, 2530967/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530985 Proyecto de inversión 1801286.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1801286.92, 

modificado:1800840.26}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MATAMOROS DE LA COLONIA 

CENTRO - 47793
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 47793 S 120 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:138.0, 

meta_modificada:138.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS Colonia CENTRO 

69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN 

DE LEÓN ENTRE Calle MICAELA GALINDO Y Calle PRIVADA DE MATAMOROS Calle 

JIMENEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES CEN, lon:-97.77852057, 

lat:17.80543516}}

01-07-2025 28-09-2025 1800840.3 1800840.26 540525.08 540252.08 540252.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-018-2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1800840.26, 

importe_modificado:1800840.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} {2530985/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:AUN NO TERMINA LA OBRA NO HAY ACTA ENTREGA , trimestre:3.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-10-14}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202530989 Proyecto de inversión 1298897.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1298897.3, 

modificado:1298547.33}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS (CANCHA 2) DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL 

CARMEN - 47346
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 47346 S 750 750 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:71296.0, 

meta_modificada:7129

6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Boulevard TIERRA DEL SOL Pueblo 

HACIENDA EL CARMEN 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calzada SAN CARLOS Y Calle LINDA VISTA Calle 

MINA LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO A LA CARRETE, lon:-97.78579162, 

lat:17.79320519}}

01-07-2025 28-09-2025 1298547.3 1298547.33 649273.66 649273.66 649273.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-017-2025, 

contratista:ITZEL ROJAS RAMIREZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEON, monto:1298547.33, importe_modificado:1298547.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:50000.0}}
{2530989/proyecto_INICIO, 2530989/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530994 Proyecto de inversión 555170.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555170.15, 

modificado:555170.15}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION LADO PONIENTE EN LA AGENCIA DE POLICIA 

RANCHO DOLORES - 47890
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 47890 S 40 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:248.0, 

meta_modificada:248.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:Calle SAN FRANCISCO Rancho 

AGENCIA DE POLICIA RANCHO DOLORES 69000 DOLORES, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Ninguno LADO PONIENTE DE LA AGENCIA Y LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL LADO PONIEN, lon:-

97.75391597, lat:17.85264139}}

01-07-2025 14-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2530994/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:SE CANCELA ESTA OBRA POR QUE ESTA DUPLICADA , trimestre:3.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-10-07}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202531017 Proyecto de inversión 2659320.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2659320.83, 

modificado:2895304.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE TINTA, EN EL MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC - 22639
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 22639 S 203 186 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:4311.78, 

meta_modificada:4105.

42}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion: CENTRO DE AGUA DE TINTA - AGUA 

DE TINTA 0 0 68555 AGUA DE TINTA, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 40 METROS DE 

LA TECHUMBRE DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE AGUA DE TINTA, lon:-96.78800977, 

lat:18.08308411}}

16-06-2025 13-09-2025 2895304.5 2895304.5 1685414.6 1685414.6 1685414.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/05/2025, 

contratista:MARGARITO GOMEZ GALLARDO, convocante:HUAUTEPEC, 

monto:2895304.5, importe_modificado:2895304.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3600.0}} {2531017/proyecto_INICIO, 2531017/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA FECHA DE INICIO FUE DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, 

trimestre:3.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-10-14}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202531077 Proyecto de inversión 557865.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557865.16, 

modificado:557865.16}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE CONSTANCIA DE ROSARIO A JOYA DE MAMEY DEL KM 0 +000 

AL KM 6+000 EN LA LOCALIDAD DE JOYA DEL MAMEY - 26114
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 26114 S 312 198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:5.4, 

meta_modificada:5.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:123, direccion:Camino / Terracería JOYA DEL 

MAMEY - SAN MIGUEL COPALA 5 400 71009 JOYA DEL MAMEY COPALA, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO PARTIENDO DE LA CARRETERA DE CONSTANCIA DEL ROSARIO ¿ SAN MIGUEL 

COPALA SE UBICA A LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE SA, lon:-97.9360198, 

lat:17.08372833}}

23-06-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2531077/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531079 Proyecto de inversión 122367.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122367.36, 

modificado:122367.36}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE QUINTA PRIVADA DE 

GUERRERO, EN EL BARRIO LA CIENEGA EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 

26090

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 26090 S 79 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:86.0, 

meta_modificada:86.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle guerrero Pueblo PUTLA VILLA 

DE GUERRERO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE 

Calle DURANGO Y Calle NUEVO LEON Boulevard LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA 

TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL PARQUE MUNICIPAL, , lon:-97.93167332, 

lat:17.0248726}}

23-06-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531079/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531080 Proyecto de inversión 827672.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:827672.33, 

modificado:827672.33}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

BUGANVILIAS, EN EL BARRIO EL ROBLE EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 

26077

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 26077 S 57 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:640.0, 

meta_modificada:640.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle BUGAMBILIAS Barrio EL ROBLE 

71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle ZACHILA Y 

Calle CIENEGUILLA Calle MONTE ALBAN SE UBICA AL PONIENTE DE LA POBLACION, 

TOMANDO COMO REFERENCIA LA UNIDAD DEPORTIVA A, lon:-97.93065408, 

lat:17.02083064}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531080/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531083 Proyecto de inversión 1263997.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1263997.41, 

modificado:1263997.41}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, 

COBAO PLANTEL 06, CLAVE 20ECB0006Z EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO 2ª 

ETAPA. - 33380

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 33380 S 320 360 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:97.93, 

meta_modificada:97.93

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle MANUEL DOBLADO Barrio 

CAMPO DE AVIACION 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO EN 

EL BARRIO CAMPO DE AVIACION DENTRO DEL PREDIO QUE OCUPA EL COBAO PLANTEL 

06, lon:-97.92363581, lat:17.03288802}}

23-06-2025 20-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531083/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531108 Proyecto de inversión 689675.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689675.45, 

modificado:685921.89}}

"CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 278 CON CLAVE 

ESCOLAR 20DST0295V" - 42256
20 Oaxaca 87 San Agustín Yatareni

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Agustín Yatareni 42256 S 240 215 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:74.36, 

meta_modificada:74.36

}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle cenicero Pueblo san agustin 

yatareni 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI ENTRE Calle cenicero 

Y Calle cenicero El terreno se encuentra enfrente del campo de Fútbol de Yatareni. , 

lon:-96.68621319, lat:17.07916567}}

25-06-2025 23-08-2025 685921.89 685921.89 685921.89 685921.89 685921.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAY/087/FAISMUN/OP/002/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI, monto:685921.89, 

importe_modificado:685921.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:74.36}}

{2531108/proyecto_INICIO, 2531108/proyecto_PROCESO, 

2531108/proyecto_INICIO, 2531108/proyecto_PROCESO, 

2531108/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531137 Proyecto de inversión 1440000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1440000.0, 

modificado:1440000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN 

BARTOLO COYOTEPEC - 42043
20 Oaxaca 115

San Bartolo 

Coyotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolo Coyotepec 42043 S 145 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:701.0, 

meta_modificada:701.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Pueblo SAN 

BARTOLO COYOTEPEC 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC 

ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle ZARAGOZA Calle INDEPENDENCIA LA OBRA 

SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ALDAMA Y CONTINUA SOBRE LA CALLE P, lon:-

96.71019009, lat:16.95610267}}

01-07-2025 30-07-2025 1440000 1440000 1150215.9 1150215.9 1150215.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSBC/M115/FIII/FAISMUN/003/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, monto:1440000.0, 

importe_modificado:1440000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:555.0}} {2531137/proyecto_INICIO, 2531137/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531150 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

CRISTÓBAL AMOLTEPEC - 51338
20 Oaxaca 127

San Cristóbal 

Amoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amoltepec 51338 S 236 236 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7460.58, 

meta_modificada:7460.

58}}

1

{geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia 

SAN CRISTOBAL AMOTEPEC 69837 SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, SAN CRISTÓBAL 

AMOLTEPEC ENTRE Calle SAN DIEGO Y Calle INSURGENTE LA OBRA SE LOCALIZA AL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC PASA POR LA P, lon:-

97.57343923, lat:17.28498553}}

01-07-2025 28-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531150/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531155 Proyecto de inversión 1585187.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1585187.8, 

modificado:1581090.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA (FUT BOL 7) EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR 

GUELAVILA MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 48726
20 Oaxaca 131

San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 48726 S 2038 1859 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:8, direccion:Calle ALVARO OBREGON Pueblo 

SAN BALTAZAR GUELAVILA 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO OCOTEPEC 

ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA 

A 430 M APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL ARCO DE SEGUR, lon:-96.3117192, 

lat:16.78950523}}

23-06-2025 20-09-2025 1581090.1 1581090.1 1581090.1 1581090.1 1581090.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDO-131/FAISMUN/66/2025, 

contratista:UBS PROYECTO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN 

DIONISIO OCOTEPEC, monto:1581090.1, importe_modificado:1581090.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1500.0}}

{2531155/proyecto_INICIO, 2531155/proyecto_FIN, 

2531155/proyecto_PROCESO, 2531155/proyecto_FIN, 

2531155/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531158 Proyecto de inversión 2792415.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2792415.99, 

modificado:2772415.98}}

CONSTRUCCCIÓN DE UN TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO 

CENTRO MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 47730
20 Oaxaca 131

San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 47730 S 1050 1032 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:926.48, 

meta_modificada:926.4

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Barrio CENTRO 

70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ 

Y Calle LIBERTAD Calle NIÑO ARTILLERO SE ENCUENTRA A 50 METROS 

APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, CRUZANDO LA CA, lon:-

96.39706161, lat:16.79756098}}

16-06-2025 14-08-2025 2772416 2772415.98 2772416 2772416 2772416

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDO-131/FAISMUN/55/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN ALEMAN S.A. DE C.V., 

convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:2772415.98, 

importe_modificado:2772415.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:926.48}}

{2531158/proyecto_INICIO, 2531158/proyecto_PROCESO, 

2531158/proyecto_FIN, 2531158/proyecto_INICIO, 

2531158/proyecto_PROCESO, 2531158/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531162 Proyecto de inversión 1299999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299999.99, 

modificado:1299999.99}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA 

LOCALIDAD DE GUERRERO GRANDE - 29037
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Esteban Atatlahuca 29037 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:11, direccion:Calle CAMINO CENTRO A 

GUERRERO GRANDE Pueblo GUERRERO GRANDE 71120 GUERRERO GRANDE, SAN 

ESTEBAN ATATLAHUCA LAS 9 PIEZAS DE CUARTOS DORMITORIOS A CONSTRUIR SE 

LOCALIZAN EN DIVERSOS PUNTOS DENTRO DE LA COMUNIDAD TAL COMO SE COLOCAN , 

lon:-97.6892682, lat:17.04526933}}

15-06-2025 12-09-2025 909999.99 1299999.99 909999.99 909999.99 909999.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/40/2025, 

contratista:DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1299999.99, 

importe_modificado:1299999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}
{2531162/proyecto_INICIO, 2531162/proyecto_PROCESO, 

2531162/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531177 Proyecto de inversión 3119788.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3119788.45, 

modificado:3119788.45}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

TEPETOTUTLA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 49749
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 49749 S 238 227 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2850.0, 

meta_modificada:2850.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:16, direccion:Calle MORELOS Pueblo SANTA 

CRUZ TEPETOTUTLA 68494 SANTA CRUZ TEPETOTUTLA, SAN FELIPE USILA ENTRE Calle 

LIBERTAD Y Calle 5 DE MAYO Calle LIMITE PREDIAL LA OBRA A REALIZAR SE HARÁ EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPETOTTUTLA, INICIA, lon:-96.55794026, 

lat:17.74110859}}

14-06-2025 11-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531177/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO NO SE EJECUTARÁ, UNA VEZ QUE YA SE ENCUENTRA 

REGISTRADO CON OTRO FOLIO, CON EL CUAL YA SE REPORTÓ AVANCES., trimestre:3.0, 

usuario:leonardoisidroi, fecha:2025-10-12}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250202531217 Proyecto de inversión 2498266.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498266.99, 

modificado:2498266.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PALO GORDO, 

EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 29151
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 29151 S 136 116 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1710.0, 

meta_modificada:1710.

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:109, direccion: SAN JOSE TENANGO - PALO 

GORDO 5 0 PALO GORDO, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 13 MINUTOS DE 

VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.72556181, lat:18.11222973}}

26-06-2025 26-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531217/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531241 Proyecto de inversión 1161531.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1161531.85, 

modificado:1160053.22}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR - 18895 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 18895 S 47 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:561.0, 

meta_modificada:400.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:44, direccion:Avenida 16 DE SEPTIEMBRE Ejido 

EL PORVENIR 68442 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 

CRISTOBAL COLON Y Continuación AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE 

LOCALIZA SOBRE EL TRAYECTO DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE , lon:-96.2174248, 

lat:18.15392625}}

26-05-2025 09-07-2025 1160053.2 1160053.22 1157488 1157488 1157488

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-018/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1160053.22, importe_modificado:1157487.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.5}}

{2531241/proyecto_PROCESO, 2531241/proyecto_INICIO, 

2531241/proyecto_PROCESO, 2531241/proyecto_INICIO, 

2531241/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:INTEGRADO DICTAMEN, trimestre:3.0, usuario:hectortorrecillac, 

fecha:2025-10-10}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202531256 Proyecto de inversión 1469326.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1469326.33, 

modificado:1467731.12}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MARIA LUISA - 40020 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 40020 S 35 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:248.64, 

meta_modificada:248.6

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Avenida DANIEL SOTO Colonia 

MARIA LUISA 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle SEBASTIAN ORTIZ Avenida JESUS CARRANZA EL 

PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA AV. DANIEL SOTO CON IN, lon:-96.1285531, 

lat:18.08763437}}

16-06-2025 09-08-2025 1467731.1 1467731.12 1160744.8 1160744.8 1160744.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-039/2025, 

contratista:GAITFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1467731.12, importe_modificado:1467731.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.64}}

{2531256/proyecto_INICIO, 2531256/proyecto_FIN, 

2531256/proyecto_PROCESO, 2531256/proyecto_FIN, 

2531256/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-27}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}}

2025 3 OAX250202531260 Proyecto de inversión 1267797.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1267797.12, 

modificado:1266298.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA 

INSURGENTES - 35137
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 35137 S 40 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1053.66, 

meta_modificada:1053.

66}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Colonia 

INSURGENTES 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Continuación CALLE IGNACIO ZARAGOZA Calle OAXACA 

LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAG, lon:-96.13845555, 

lat:18.05977516}}

16-06-2025 31-07-2025 1266299 1266298.95 1067873.4 1067873.4 1067873.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-034/2025, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVALI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1266298.95, importe_modificado:1266298.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1053.66}}

{2531260/proyecto_INICIO, 2531260/proyecto_PROCESO, 

2531260/proyecto_FIN, 2531260/proyecto_PROCESO, 

2531260/proyecto_FIN, 2531260/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-27}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}}

2025 3 OAX250202531261 Proyecto de inversión 818974.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:818974.45, 

modificado:817575.73}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 5 DE MAYO 

- 34356
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 34356 S 24 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:576.0, 

meta_modificada:576.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle DEL PLAN DE TUXTEPEC 

Colonia 5 DE MAYO 68443 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Privada PORFIRIO DIAZ Y Calle JORGE L. TAMAYO Calle MARGARITAS 

LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL MARGEN DERECHO DEL BLVD. P, lon:-96.13968872, 

lat:18.08840959}}

16-06-2025 31-07-2025 817575.73 817575.73 245272.72 245272.72 245272.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-032/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:817575.73, 

importe_modificado:817575.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:576.0}}

{2531261/proyecto_INICIO, 2531261/proyecto_FIN, 

2531261/proyecto_PROCESO, 2531261/proyecto_FIN, 

2531261/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-27}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}}

2025 3 OAX250202531272 Proyecto de inversión 2157735.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2157735.84, 

modificado:2190132.12}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

CCT 20DTV0687Z EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE HUESO - 14700
20 Oaxaca 187

San Juan 

Coatzóspam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Juan Coatzóspam 14700 S 28 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:832.19, 

meta_modificada:832.1

1

{geo1: {cve_municipio:187, localidad:8, direccion: LOMA DE HUESO - ESCUELA 

TELESECUNDARIA 0 0 68557 LOMA DE HUESO, SAN JUAN COATZÓSPAM LA OBRA SE 

EJECUTARA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CCT 20DTV0687Z, 

lon:-96.76940593, lat:18.04241212}}

03-06-2025 31-08-2025 2190132.1 2190132.12 2088203.2 2088203.2 2088203.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJC/FAISMUN/187/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., convocante:SAN 

JUAN COATZOSPAM, monto:2190132.12, importe_modificado:2190132.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:700.0}}
{2531272/proyecto_INICIO, 2531272/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531275 Proyecto de inversión 3537340.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3537340.09, 

modificado:3537340.09}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 5ª. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

LEALAO - 38106
20 Oaxaca 189

San Juan 

Comaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Comaltepec 38106 S 82 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:3, direccion: Pueblo SAN JUAN LEALAO 68997 

SAN JUAN LEALAO, SAN JUAN COMALTEPEC LOS CUARTOS DORMITORIOS SE PROYECTAN 

EN 18 DOMICILIOS DESAFORTUNADAMENTE POR EL RELIEVE QUE TIENE LA POBLACION 

ES DIFICIL DAR REFERENCIAS PARA UBICARLOS, POR LO QU, lon:-95.93374009, 

lat:17.32077094}}

26-06-2025 23-09-2025 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/189/COP-004/ R33-

FIII/FAISMUN/2025, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN COMALTEPEC, monto:3537340.09, 

importe_modificado:3537340.09}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}
{2531275/proyecto_INICIO, 2531275/proyecto_PROCESO, 

2531275/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531289 Proyecto de inversión 1331710.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1331710.33, 

modificado:1331710.33}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DEL MERCADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE 

EL PORVENIR - 41302
20 Oaxaca 201

San Juan Juquila 

Vijanos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Juquila Vijanos 41302 S 301 290 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:159.53, 

meta_modificada:159.5

1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:3, direccion:Calle Morelos Pueblo San Felipe 

el Porvenir 68828 SAN FELIPE EL PORVENIR, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS ENTRE Calle 

Morelos Y Calle Hidalgo La obra de Construcción de cuarta etapa del mercado 

público en la localidad de san felipe el po, lon:-96.26075159, lat:17.32843885}}

01-07-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531289/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531299 Proyecto de inversión 1726771.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1726771.22, 

modificado:1726771.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

CLAVE: 20DTV0980C EN LA LOCALIDAD DE EL TORTUGUERO. - 50537
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 50537 S 254 236 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:611.0, 

meta_modificada:611.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:9, direccion:Camino CARR A TUXTEPEC - EL 

TORTUGUERO 4 0 70247 EL TORTUGUERO, SAN JUAN MAZATLÁN LA ESCUELA SE UBICA 

UNOS 60 METRO ANTES DE LLEGAR A EL TORTUGUERO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A 

LA COMUNIDAD, QUE INICIA EN LA CARRETERA DE PALOMARES, lon:-95.26950421, 

lat:17.32425281}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531299/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531326 Proyecto de inversión 1199843.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199843.29, 

modificado:1199843.29}}

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la localidad de Cieneguilla 

(boulevard) - 41351
20 Oaxaca 213 San Juan Quiahije

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Quiahije 41351 S 1561 804 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:668.88, 

meta_modificada:668.8

1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:2, direccion:Boulevard TOMAS CRUZ Pueblo 

CIENEGUILLA 71873 CIENEGUILLA, SAN JUAN QUIAHIJE ENTRE Calle SAN LUCAS Y Calle 

BENJAMIN SALVADOR Calle CIENEGA LA OBRA SE HARA SOBRE LA CALLE DE ENTRADA 

ALA LOCALIDAD, lon:-97.31826168, lat:16.32327759}}

16-06-2025 13-09-2025 1199843.3 1199843.29 678500 678500 678500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJQ/FAISMUN/213/05/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FRYAV DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN QUIAHIJE, monto:1199843.29, importe_modificado:1199843.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:368.5}}
{2531326/proyecto_INICIO, 2531326/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:debe de reportar avance 

al cien por ciento ya que el contrato termino en agostod 2025, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250202531334 Proyecto de inversión 535810.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535810.9, 

modificado:535810.9}}

REHABILITACION DE CAMINO - 34724 20 Oaxaca 228
San Lorenzo 

Cuaunecuiltitla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Cuaunecuiltitla 34724 S 402 431 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:936.0, 

meta_modificada:936.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:Camino / Terracería GUERRERO - 

GALENA 0 600 68518 SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO 

CUAUNECUILTITLA ESTA ENTRE LAS CALLES DE GUERRERO Y GALENA, lon:-96.91373741, 

lat:18.20205686}}

17-06-2025 16-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531334/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531337 Proyecto de inversión 3316924.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3316924.31, 

modificado:3299821.14}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO A LA 

AGENCIA SEGUNDA ETAPA - 41431
20 Oaxaca 229

San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 41431 S 258 195 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1791.0, 

meta_modificada:1791.

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:6, direccion:Calle Camino a la Agencia Pueblo 

Rio Nube 71453 RÍO NUBE, SAN LORENZO TEXMELÚCAN ENTRE Calle Zaragoza Y Calle 

Camino a Totopostle La obra se encuentra seccionada el primer tramo se 

desarrolla a un costado de la agencia de policía , lon:-97.21139325, 

lat:16.54552469}}

25-06-2025 23-08-2025 3299821.1 3299821.14 2803037.4 2803037.4 2803037.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/006/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES YESHANNIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

TEXMELUCAN, monto:3299821.14, importe_modificado:3299821.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1700.0}}
{2531337/proyecto_PROCESO, 2531337/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531355 Proyecto de inversión 2300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, 

modificado:2300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

TÉCNICA NO. 154 CLAVE: 20DST0168B, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AMATLÁN, MUNICIPIO 

DE SAN LUIS AMATLÁN - 23460

20 Oaxaca 235 San Luis Amatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Luis Amatlán 23460 S 38 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:538.0, 

meta_modificada:538.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:Calle ORIENTE CINCO Pueblo SAN 

LUIS AMATLAN 70810 SAN LUIS AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN ENTRE Calle ORIENTAL Y 

Calle SAN ANTONIO Callejón CAMINO COSECHERO LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE 

LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNI, lon:-96.48316664, 

lat:16.387199}}

01-07-2025 29-09-2025 2300000 2300000 1338750.4 1338750.4 1338750.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FAISMUN/005/2025, contratista:LUMEN-

OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS 

AMATLAN, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:315.0}}
{2531355/proyecto_PROCESO, 2531355/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531368 Proyecto de inversión 1275000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1275000.0, 

modificado:1275000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA MANUEL 

ÁVILA CAMACHO - 31627
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 31627 S 108 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:950.0, 

meta_modificada:950.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Avenida MANUEL AVILA CAMACHO 

Pueblo SAN MATEO DEL MAR 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR ENTRE 

Avenida CUAUHTEMOC Y Calle DIAZ ORDAZ Calle 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO 

INICIA A EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y TERMINA EN LA , lon:-94.98230261, 

lat:16.21384081}}

23-06-2025 20-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/004/007/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:1275000.0, 

importe_modificado:1275000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:285.0}}
{2531368/proyecto_PROCESO, 2531368/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531369 Proyecto de inversión 1303074.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1303074.43, 

modificado:1303074.43}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

BARRIO NUEVO - 49044
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 49044 S 67 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:10, direccion:Calle REFORMA Pueblo BARRIO 

NUEVO 70780 BARRIO NUEVO, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle PESCADORES Y Calle 

BACHILLERES Calle NAVEGANTES LA OBRA ESTA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD 

DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO EN LA CALLE REFORMA, lon:-94.986738, 

lat:16.20448195}}

27-06-2025 13-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/016/060/2025, contratista:SADAER 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO 

DEL MAR, monto:1303074.43, importe_modificado:1303074.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} {2531369/proyecto_PROCESO, 2531369/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531373 Proyecto de inversión 9151121.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9151121.41, 

modificado:9151121.41}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA JUAREZ - 32637 20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 32637 S 400 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:355.2, 

meta_modificada:355.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:4, direccion:Calle 12 DE OCTUBRE Pueblo 

COLONIA BENITO JUÁREZ 70784 COLONIA JUÁREZ, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Avenida 

MORELOS Y Avenida HIDALGO Calle EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE HARA A UN 

COSTADO DE DONDE SE UBICA ACTUALMENTE LAS OFICINAS DE , lon:-95.02737631, 

lat:16.20999585}}

27-06-2025 13-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/003/027/2025, contratista:ARJO 

INGENIERIA Y ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO 

DEL MAR, monto:9151121.41, importe_modificado:9151121.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}

{2531373/proyecto_INICIO, 2531373/proyecto_PROCESO, 

2531373/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531377 Proyecto de inversión 4202112.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4202112.23, 

modificado:4202112.23}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA TERCERA SECCIÓN - 

43587
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 43587 S 4500 3000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1862.5, 

meta_modificada:1862.

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo 

SAN MATEO DEL MAR 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle 

GUADALUPE VICTORIA Y Calle 5 DE FEBRERO Avenida DEPORTIVO EL PROYECTO INICIA A 

EN LA ESQUINA DE LA AV LIBERTAD Y CALLE BENITO J, lon:-94.97523364, 

lat:16.21210919}}

25-07-2025 23-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/017/013/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:4202112.23, 

importe_modificado:4202112.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} {2531377/proyecto_INICIO, 2531377/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531402 Proyecto de inversión 752142.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:752142.16, 

modificado:752141.71}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA - 45191
20 Oaxaca 268 San Miguel Ejutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Ejutla 45191 S 12 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:453.0, 

meta_modificada:453.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD 71588 SAN 

MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Avenida CARRETERA 

OAXACA PUERTO ESCONDIDO Calle HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN EL ENTRONQUE DE 

LA CALLE LIBERTAD Y LA CARRETERA No. 175 OCOTLÁN DE MORE, lon:-96.73655341, 

lat:16.58267752}}

01-06-2025 15-07-2025 752141.71 752141.71 225642.51 225642.51 225642.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSME/268/FAISMUN/13/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL EJUTLA, monto:752141.71, importe_modificado:752141.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} {2531402/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531410 Proyecto de inversión 5970176.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5970176.37, 

modificado:5970176.37}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIEDRAS - 

22243
20 Oaxaca 274 San Miguel Piedras

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Miguel Piedras 22243 S 44 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:274, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN 

MIGUEL PIEDRAS 69991 SAN MIGUEL PIEDRAS, SAN MIGUEL PIEDRAS ENTRE Calle 

UNION Y Calle ZARAGOSA Calle ABASOLO SE EJECUTARAN 22 COSAS EN LA LOCALIDAD 

POR LO CUAL LAS UBICACION SON VARIADAS PERO SE AGREGARON , lon:-97.23128784, 

lat:16.99833294}}

02-06-2025 08-11-2025 5970176.4 5970176.37 4460420.6 4460420.6 4460420.6

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155877, contratista:, 

convocante:MSM850101JS8, monto:5970176.37, 

importe_modificado:5970176.37}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}
{2531410/proyecto_PROCESO, 2531410/proyecto_INICIO, 

2531410/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531412 Proyecto de inversión 1112303.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1112303.32, 

modificado:1112303.32}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN, 

EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. LA MAZATECA - 34604
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 34604 S 30 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:664.2, 

meta_modificada:664.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle migue aleman Colonia LA 

MAZATECA 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle NUMERO 6 Y Calle 

NIÑOS HEROES Avenida CASTO VIRGEN MARIANO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA 

LA MAZATECA, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TEM, lon:-96.40685763, 

lat:18.24725229}}

16-06-2025 15-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531412/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531419 Proyecto de inversión 1000947.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000947.2, 

modificado:1000947.2}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CASA DE SALUD 

SEGUNDA ETAPA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO 

DOS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 34216

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 34216 S 61 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:698.3, 

meta_modificada:698.3

}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:31, direccion:Calle CASA DE SALUD Pueblo 

NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle CARRETERA FEDARL 182 TUX-JALAPA Y Calle SIN 

NOMBRE Calle INGENIERO VICENTE VERGARA LA OBRA SE LOCALIZA E, lon:-

96.40006768, lat:18.14898207}}

16-06-2025 15-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531419/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531428 Proyecto de inversión 3931289.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3931289.43, 

modificado:3931289.43}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS LOCALIDADES DE LLANO BEJUCO, 

SAN LORENZO, SAN BARTOLO Y EL ANONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - 

49378

20 Oaxaca 279
San Miguel 

Suchixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Suchixtepec 49378 S 1531 1401 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:3, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - SAN MARCIAL OZOLOTEPEC 1 500 70880 LLANO 

EL BEJUCO, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC LA CARRETERA ESTA PAVIMENTADA CON EL 

PAVIMENTO ARTESANAL DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTA A 1+500, lon:-96.46029803, 

lat:16.10994943}}

23-06-2025 20-09-2025 3094150.7 3094150.69 3094150.7 3094150.7 3094150.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/01/MSMS/279/FAISMUN/06/2025, 

contratista:GRUPO MM MARTINEZ, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:3931289.43, 

importe_modificado:3931289.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:70.0}}
{2531428/proyecto_PROCESO, 2531428/proyecto_INICIO, 

2531428/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531432 Proyecto de inversión 2532913.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2532913.99, 

modificado:2532913.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ALLENDE - 

28466
20 Oaxaca 297 San Pablo Tijaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Tijaltepec 28466 S 67 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:624.0, 

meta_modificada:624.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:297, localidad:10, direccion:Camino / Terracería SAN PABLO 

TIJALTEPEC - SAN ISIDRO ALLENDE 15 100 71153 SAN ISIDRO ALLENDE, SAN PABLO 

TIJALTEPEC TOMAR CAMINO DE TERRACERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA 

LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ALLENDE, SEGUIR TODO EL CAMI, lon:-97.49493735, 

lat:17.00897393}}

11-06-2025 10-09-2025 2532914 2532913.99 2532914 1394824.8 1394824.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSPT/297/OBRA/004/2025, 

contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GONCRU S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC, monto:2528879.15, 

importe_modificado:2528879.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:390.0}}

{2531432/proyecto_INICIO, 2531432/proyecto_PROCESO, 

2531432/proyecto_INICIO, 2531432/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531460 Proyecto de inversión 1070204.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1070204.48, 

modificado:1070204.48}}

Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Reforma, en la 

localidad de Lázaro Cárdenas (Colonia Lázaro Cárdenas), municipio de San Pedro Teutila - 

20169

20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Teutila 20169 S 164 153 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:682.0, 

meta_modificada:682.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:20, direccion:Calle Reforma Colonia Lázaro 

Cárdenas (Colonia Lázaro Cárdenas) 68620 LÁZARO CÁRDENAS (COLONIA LÁZARO 

CÁRDENAS), SAN PEDRO TEUTILA LA PARTE DE LA CALLE REFORMA A PAVIMENTAR SE 

ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA , lon:-96.71442609, 

lat:17.970955}}

09-06-2025 07-08-2025 1070204.5 1070204.48 757098.43 757098.43 757098.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/28/02/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:1070204.48, 

importe_modificado:1070204.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:682.0}}

{2531460/proyecto_INICIO, 2531460/proyecto_FIN, 

2531460/proyecto_PROCESO, 2531460/proyecto_FIN, 

2531460/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531463 Proyecto de inversión 1071158.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1071158.64, 

modificado:1071158.64}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS (COLONIA), 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA - 31080
20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Teutila 31080 S 63 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1067.0, 

meta_modificada:1067.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:24, direccion:Camino / Terracería LO PINOS 

(COLONIA) - NUEVOS ASENTAMIENTOS DE LA COLONIA 0 600 68620 LOS PINOS 

[COLONIA], SAN PEDRO TEUTILA LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA 

LOS PINOS SE ENCUENTRA EN LA MISMA LOCALIDAD, EN NUEVOS, lon:-96.70103941, 

lat:17.96622811}}

20-06-2025 18-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531463/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531470 Proyecto de inversión 2827194.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2827194.64, 

modificado:2827194.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN EL TELEBACHILLERATO NO. 101 

CCT20ETK0101A EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 34646
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 34646 S 1417 1367 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:715.0, 

meta_modificada:715.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:24, direccion:Calle Independencia 71801 LA 

LUZ, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Y Calle Libertad El proyecto se encuentra ubicado 

en el telebachillerato No. 101 CCT20ETK0101As obre la calle del acceso nombrada 

Independencia, entre la calle sin nomb, lon:-97.59560493, lat:16.10866815}}

19-06-2025 17-08-2025 2827194.6 2827194.64 2827194.6 1250000 1250000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/024/186/2025, contratista:OSCAR 

FIGUEROA VALENCIA, convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:2827194.64, 

importe_modificado:2827194.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:325.0}}
{2531470/proyecto_INICIO, 2531470/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DEBIDO A LAS LLUVIAS INTENTSAS Y CONSTANTES EN EL MUNICIPIO DE 

VILLA DE TUTUTEPEC LAS OBRAS FUERON SUSPENDIDAS, trimestre:3.0, 

usuario:juanmhernandezc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:debe de anexar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs6: 

{observación:debe de anexar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs7: {observación:debe de anexar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs8: 

{observación:debe de anexar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs9: {observación:CHECAR AVANCE FISICO Y 

FINANCIERO CONTRATO TERMINO EN AGOSTO 2025, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

2025 3 OAX250202531473 Proyecto de inversión 406127.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406127.08, 

modificado:406127.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO HACIA LA BÁSCULA 

GANADERA EN LA LOCALIDAD EL GACHUPIN - 42721
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 42721 S 110 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:203.0, 

meta_modificada:203.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:20, direccion:Calle CAMINO HACIA LA BASCULA 

GANADERA Pueblo El Gachupin 71800 EL GACHUPÍN, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle 

Principal Y El proyecto se encuentra ubicado en el entronque con la calle principal 

con el camino hacia la bascula ganad, lon:-97.63763931, lat:16.08301472}}

24-06-2025 05-08-2025 406127.08 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531473/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531481 Proyecto de inversión 1516767.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1516767.59, 

modificado:1516767.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIAZ ORDAZ EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOLOX - 31857
20 Oaxaca 336 San Pedro Yólox

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Yólox 31857 S 354 409 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1195.0, 

meta_modificada:1195.

1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:Calle DIAZ ORDAZ Pueblo SAN 

PEDRO YOLOX 68707 SAN PEDRO YÓLOX, SAN PEDRO YÓLOX ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle HIDALGO Calle 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE UBICA A 

250M DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION Y A 500M DEL PALACIO MUN, lon:-

96.55392075, lat:17.59102808}}

29-05-2025 27-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531481/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531484 Proyecto de inversión 2150764.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2150764.98, 

modificado:2150764.98}}

CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE KONK KAMM AMM EN EL 

MUNICPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 46060
20 Oaxaca 337

San Pedro y San 

Pablo Ayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla 46060 S 70 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:613.0, 

meta_modificada:613.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:Corriente de agua / Río Costado 

del auditorio municipal - Rubo a la planta de tratamiento 0 613 70284 SAN PEDRO Y 

SAN PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA ESTA OBRA INICIA A UN COSTADO 

DEL AUDITORIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO, lon:-96.07519726, lat:17.02859948}}

22-06-2025 22-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531484/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531494 Proyecto de inversión 1761500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1761500.0, 

modificado:1761500.0}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA 2DA ETAPA. - 32023
20 Oaxaca 341

San Pedro 

Yucunama

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Yucunama 32023 S 63 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:341, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo 

CONGREGACIÓN BUENA VISTA 69556 SAN PEDRO YUCUNAMA, SAN PEDRO YUCUNAMA 

ENTRE Calle PRIMERA CALLE MIGUEL Y Calle MATAMOROS Calle AV. LIC BENITO SE 

ANEXO UN PLANO DE LOCALIZACIÓN DE LOS 26 BENEFICIARIOS CON COORD, lon:-

97.48248453, lat:17.56435261}}

16-06-2025 29-08-2025 1761500 1761500 1201254 1201254 1201254

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPY/IR/341/FAISMUN/OP/001/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:SAN 

PEDRO YUCUNAMA, monto:1761500.0, importe_modificado:1761500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}}
{2531494/proyecto_INICIO, 2531494/proyecto_PROCESO, 

2531494/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531518 Proyecto de inversión 4210426.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4210426.94, 

modificado:4210426.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUÍZ 

CORTÍNEZ, LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LOXICHA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

LOXICHA - 34074

20 Oaxaca 366
Santa Catarina 

Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Loxicha 34074 S 484 412 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1852.0, 

meta_modificada:1852.

1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:Calle RUIZ CORTINEZ Pueblo 

SANTA CATARINA LOXICHA 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA 

LOXICHA ENTRE Calle MORELOS Y Calle RUIZ CORTINEZ Calle INDEPENDECIA se ubica a 

100 metros de la escuela primaria morelos y a 300 metro, lon:-96.75420801, 

lat:16.06332479}}

16-06-2025 13-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531518/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531521 Proyecto de inversión 932108.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932108.56, 

modificado:932108.56}}

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CATARINA TICUÁ - 38237
20 Oaxaca 371

Santa Catarina 

Ticuá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ticuá 38237 S 565 439 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.42, 

meta_modificada:48.42

}}

1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:Calle Heladio López Ramírez 

Colonia Santa Catarina Ticuá 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ 

ENTRE Calle Xiniticuaha Y Calle Oriente La planta de tratamiento se localiza 

entrando por a calle Heladio López Ramírez, esq, lon:-97.53237775, 

lat:17.07455834}}

23-06-2025 21-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531521/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531522 Proyecto de inversión 942120

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:942120.0, 

modificado:942120.0}}

CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN BIENES PÚBLICOS (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CATARINA YOSONOTÚ. - 47126
20 Oaxaca 372

Santa Catarina 

Yosonotú

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Yosonotú 47126 S 1015 849 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:417.0, 

meta_modificada:417.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCIÓN Pueblo 

SANTA CATARINA YOSONOTÚ 71136 SANTA CATARINA YOSONOTÚ, SANTA CATARINA 

YOSONOTÚ ENTRE Privada PRIMERA PRIV DE CONSTITUCIÓN Y Calle CONSTITUCIÓN EL 

PROYECTO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL LA ESCUELA SECUNDARI, lon:-

97.66214453, lat:17.02304124}}

16-06-2025 14-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSCY/M372/R33_FIII-

FAISMUN/04/2025, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES AKIARA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ, monto:942120.0, 

importe_modificado:942120.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:350.0}}

{2531522/proyecto_INICIO, 2531522/proyecto_PROCESO, 

2531522/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531540 Proyecto de inversión 1645304.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1645304.27, 

modificado:1645304.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN EN LA CALLE MAYA, 1RA. ETAPA, EN LA 

COLONIA LAS CULTURAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 35365
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 35365 S 79 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle MAYA Colonia LAS CULTURAS 

71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle OLMECA Y 

Calle PRIMAVERA Calle ZAPOTECA AL LADO IZQUIERDO DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA 

AGENCIA DE ESQUIPULAS, lon:-96.75534079, lat:17.0235258}}

16-06-2025 15-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531540/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531548 Proyecto de inversión 144790.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144790.9, 

modificado:144790.9}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, SIMON BOLIVAR 

Y MORELOS, EN EL BARRIO LA DOLOROSA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

39995

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 39995 S 216 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN ENTRE Calle MORELOS Y Avenida HIDALGO Calle MOCTEZUMA A 125 

METROS HACIA EL NORTE DEL PARQUE CENTRAL DE XOXOCOTLAN, lon:-96.73307363, 

lat:17.02818671}}

30-06-2025 29-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531548/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531552 Proyecto de inversión 312299.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312299.33, 

modificado:312299.33}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GARCÍA VIGIL, EN LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

36606

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 36606 S 385 243 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:95.4, 

meta_modificada:95.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:9, direccion:Calle GARCIA VIGIL Pueblo SAN 

JUAN BAUTISTA LA RAYA 71232 SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN ENTRE Calle GOLFO DE MEXICO Y Calle FRANCISCO ZARABIA Calle 

LAZARO CARDENAS A 38 METROS DE LA CARNICERIA LA CHATITA, lon:-96.72460509, 

lat:16.98778098}}

25-06-2025 24-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531552/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531554 Proyecto de inversión 709614.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:709614.14, 

modificado:709614.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS HIGOS, 

1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LOS HIGOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

35445

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 35445 S 216 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle LOS HIGOS Colonia LOS 

HIGOS 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Y Calle 

CEREZOS A 140 MTS DEL TEMPLO TABERNACULO NAZARENO, lon:-96.75605828, 

lat:17.02043581}}

20-06-2025 19-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531554/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531557 Proyecto de inversión 671636.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:671636.11, 

modificado:671636.11}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMAVERA, 

1RA. ETAPA, EN LA COLONIA 21 DE MARZO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

49313

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 49313 S 72 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:363.6, 

meta_modificada:363.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle PRIMAVERA Colonia 21 DE 

MARZO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

JUÁREZ Y Calle GUELATAO Avenida PANTEON A 160 METROS DEL PANTEON DE LA 

AGENCIA DE ESQUIPULAS, lon:-96.75490128, lat:17.02218962}}

30-06-2025 29-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531557/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531562 Proyecto de inversión 742612.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:742612.07, 

modificado:741508.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REVOLUCIÓN, 

1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 47607

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 47607 S 72 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:418.0, 

meta_modificada:431.2

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:23, direccion:Calle REVOLUCIÓN MEXICANA 

Colonia LOMAS DE SAN JAVIER 71233 LOMAS DE SAN JAVIER, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN ENTRE Calle CARRETERA A ARRAZOLA Y Calle CORREO MAYOR Calle 

CONSTITUYENTES FRENTE A LA ESCUELA SEGUNDARIA GENERAL ALFONSO CASO, lon:-

96.7721623, lat:17.02695366}}

30-06-2025 29-07-2025 741508.42 741508.42 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/023/2025, 

contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:741508.42, 

importe_modificado:741508.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}}
{2531562/proyecto_PROCESO, 2531562/proyecto_INICIO, 

2531562/proyecto_PROCESO, 2531562/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531576 Proyecto de inversión 485031.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485031.22, 

modificado:485031.22}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA. ETAPA, 

AGENCIA DE POLICIA DE RANCHO NUEVO, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 46369
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 46369 S 90 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:121.58, 

meta_modificada:121.5

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia 

RANCHO NUEVO 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE 

Calle MANUEL SABINO CRESPO Y Avenida HORNOS Calle CANAL DEL ROSARIO 

PARTIENDO DE LA ESQUINA QUE FORMAN AV HORNOS Y LA CALLE MIGUE, lon:-

96.69468349, lat:17.05772807}}

01-07-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531576/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250202531593 Proyecto de inversión 2975720.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2975720.94, 

modificado:2975720.94}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE YUTECOSO 

CUAUHTÉMOC ( TERCERA ETAPA) - 19968
20 Oaxaca 392

Santa Lucía 

Monteverde

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía Monteverde 19968 S 336 339 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2049.0, 

meta_modificada:2049.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:8, direccion:Camino / Vereda YUTECOSO 

CUAUHTEMOC - PARAJES DE YUTECOSO CUAUHTEMOC 2 50 71166 YUTECOSO 

CUAUHTÉMOC, SANTA LUCÍA MONTEVERDE LA UBICACION DE LA OBRA A CONSTRUIR SE 

ENCUENTRA DENTRO DE LOS LIMITES DE YUTECOSO CUAUHTEMOC, lon:-97.69355946, 

lat:16.92746726}}

23-06-2025 20-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531593/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531597 Proyecto de inversión 1028779.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1028779.68, 

modificado:1028779.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO ROJAS, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - 19912
20 Oaxaca 396

Santa María la 

Asunción

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María la Asunción 19912 S 320 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:544.94, 

meta_modificada:544.9

1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion: BARRIO ROJAS - ESCUELA 

PRIMARIA JUSTO SIERRA 0 0 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA 

ASUNCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ASUNCIÓN, lon:-96.82207476, lat:18.1076828}}

13-06-2025 11-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMLA/FAISMUN/396/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA MARIA LA ASUNCIÓN, monto:1028779.68, 

importe_modificado:1028779.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:150.0}}

{2531597/proyecto_INICIO, 2531597/proyecto_PROCESO, 

2531597/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531600 Proyecto de inversión 750000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, 

modificado:750000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA 

AZUL - 45975
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 45975 S 57 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:27, direccion: Ranchería TIERRA AZUL 69800 

TIERRA AZUL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS 

PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL , lon:-97.64483689, 

lat:17.32079409}}

01-07-2025 29-08-2025 745000 745000 745000 745000 745000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-021-2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:750000.0, 

importe_modificado:750000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} {2531600/proyecto_PROCESO, 2531600/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531605 Proyecto de inversión 1300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, 

modificado:1300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LA EN LA LOCALIDAD DE TEE UJIA 

PROGRESO - 48300
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 48300 S 690 610 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2026.0, 

meta_modificada:2026.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:43, direccion: Ranchería TEE UJIA PROGRESO 

69800 TEE UJIA PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD DE TEE UJIA EN UN PARAJE CERCANO A LA MISMA, lon:-97.79262814, 

lat:17.18603693}}

16-06-2025 29-08-2025 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155794, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:1300000.0, 

importe_modificado:1300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1915.0}}
{2531605/proyecto_INICIO, 2531605/proyecto_PROCESO, 

2531605/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531610 Proyecto de inversión 699999.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699999.98, 

modificado:699999.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL 

DE LA LOCALIDAD DE MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS - 33717
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 33717 S 381 326 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:870.0, 

meta_modificada:870.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:105, direccion:Calle principal Ranchería 

mexicalcingo de los Granados 69800 MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO Calle rumbo a san vicente esta calle es la entrada principal al 

pueblo de Mexicalcingo, lon:-97.84169816, lat:17.08064853}}

15-10-2025 13-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531610/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531636 Proyecto de inversión 4763299.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4763299.95, 

modificado:4763299.95}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE EL EDÉN, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 19874
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 19874 S 94 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:46.0, 

meta_modificada:46.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:10, direccion: Pueblo EL EDEN 68510 EL EDÉN, 

SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 46 ACCIONES SE ENCUENTRAN UICADAS DE LA 

SIGUEINTE MANERA: 9 AL NORTE, 13 EN LA PARTE CENTRO DE LA LOCALIDAD, Y 24 AL 

SURESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.80815101, lat:18.24033696}}

26-05-2025 22-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531636/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531640 Proyecto de inversión 3259276.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3259276.94, 

modificado:3259276.94}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARIA GUADALUPE DEL KM 1+500 AL KM 2+030, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 48053
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 48053 S 33 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:11, direccion:Camino / Terracería CAMINO A 

MONTE SINAI - CAMINO A SAN MARTIN DE PORRES 0 500 68510 SANTA MARÍA 

GUADALUPE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA EL TRAMO A PAVIMENTAR SE UBICA SOBRE EL 

CAMINO DENOMINADO CAMINO SAN MARTIN DE PORRES CON DIREC, lon:-

96.78874936, lat:18.28622174}}

24-06-2025 21-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/070/2025, 

contratista:OMAR SALAZAR BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA, monto:3259276.94, importe_modificado:3259276.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:900.0}}

{2531640/proyecto_INICIO, 2531640/proyecto_PROCESO, 

2531640/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531644 Proyecto de inversión 2529009.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2529009.57, 

modificado:2529009.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE 

BARRANCA HONDA, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 48275
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 48275 S 51 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2495.7, 

meta_modificada:2495.

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:144, direccion:Camino / Terracería 

LOCALIDAD BARRANCA HONDA - LOCALIDAD LA PAZ 0 499 68510 BARRANCA HONDA, 

SANTA MARÍA CHILCHOTLA LA OBRA PARTE E LA ZONA ESTE DE LA LOCALIDAD DE 

BARRANCA HONDA HACIA LA LOCALIDAD DE LA PAZ, lon:-96.82377159, 

lat:18.2643079}}

22-06-2025 19-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/073/2025, 

contratista:OMAR SALAZAR BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA, monto:2529009.57, importe_modificado:2529009.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:748.0}}
{2531644/proyecto_PROCESO, 2531644/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531690 Proyecto de inversión 3456491.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3456491.87, 

modificado:3456491.87}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA 

ESCUELA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACION PRIMARIA MESTIZA CLAVE 20KPR1455Z, EN EL 

NUCLEO RURAL SAN MIGUEL RIO VERDE LA TORTUGA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

AMOLTEPEC - 51303

20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 51303 S 56 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:644.0, 

meta_modificada:644.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:36, direccion:Ninguno VEREDA Ranchería SAN 

MIGUEL RIO VERDE (LA TORTUGA ) 71388 SAN MIGUEL RÍO VERDE (LA TORTUGA), 

SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle CALLE A SAN LORENZO EL ZAPOTE Y Calle CALLE A LA 

MESILLA LA OBRA SE UBICARA EN LA ESCUELA CURSO , lon:-97.56679735, 

lat:16.58075433}}

01-07-2025 29-08-2025 1205251.4 1205251.39 1205251.4 1205251.4 1205251.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/09/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3456491.87, 

importe_modificado:3456491.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}

{2531690/proyecto_INICIO, 2531690/proyecto_PROCESO, 

2531690/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531713 Proyecto de inversión 2869589.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2869589.59, 

modificado:2869589.59}}

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA - 47417 20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jocotepec 47417 S 167 173 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:165.68, 

meta_modificada:165.6

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:23, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo 

LUIS ECHEVERRIA 68920 LUIS ECHEVERRÍA, SANTIAGO JOCOTEPEC ENTRE Calle BENITO 

JUAREZ Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle PRINCIPAL SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRIA, lon:-95.91786752, lat:17.634626}}

18-03-2025 21-04-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/RG33-FIII/M468/OP-06/2025, 

contratista:EDIFICIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2869589.59, 

importe_modificado:2869589.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:81.86}}

{2531713/proyecto_INICIO, 2531713/proyecto_PROCESO, 

2531713/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531747 Proyecto de inversión 382000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382000.01, 

modificado:382000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NARCISO 

MENDOZA - 47556
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 47556 S 35 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:50.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:10, direccion:Camino / Terracería AGENCIA 

MUNICIPAL - GALEANA TILANTONGO 0 900 69945 NARCISO MENDOZA, SANTIAGO 

TILANTONGO El tanque a construir se ubicara en hombro derecho del camino 

principal hacia Galeana Tilantongo y a unos 20 m de la olla, lon:-97.32993579, 

lat:17.19675479}}

01-07-2025 29-08-2025 382000.01 382000.01 196730.05 196730.05 196730.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/04/MST/492/FAISMUN/NMEN/TANQ/2025, contratista:INGENIERÍA  

ESPECIALIZADA  KSD,  S.A.  DE  C.V., convocante:SANTIAGO TILANTONGO, 

monto:382000.01, importe_modificado:382000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}}

{2531747/proyecto_PROCESO, 2531747/proyecto_INICIO, 

2531747/proyecto_PROCESO, 2531747/proyecto_INICIO, 

2531747/proyecto_PROCESO, 2531747/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531795 Proyecto de inversión 877789.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:877789.27, 

modificado:877789.27}}

Rehabilitación de la Red de conducción de Agua Entubada en la Localidad de Santo 

Domingo Yodohino. - 40672
20 Oaxaca 524

Santo Domingo 

Yodohino

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Yodohino 40672 S 156 171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:832.0, 

meta_modificada:832.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:524, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal SANTO DOMINGO YODOHINO - SAN ANDRES DINICUITI 0 850 69296 SANTO 

DOMINGO YODOHINO, SANTO DOMINGO YODOHINO EL PUNTO DE INICIO DE LA 

REHABILITACIÓN SE ENCUENTRA A LA ALTURA DEL PRIMER PUENTE PARTI, lon:-

97.68944783, lat:17.62250353}}

30-06-2025 01-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531795/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531798 Proyecto de inversión 4646496.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4646496.79, 

modificado:4646496.79}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES 

NOPALA, EN ACCESO PRINCIPAL, TRAMO DE LA CALLE 5 DE MAYO A LA GASOLINERA. - 46782
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 46782 S 3145 2731 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2510.2, 

meta_modificada:2510.

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Avenida Acceso principa o 

Avenida Hidalgo Colonia Las Jacarandas 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS 

REYES NOPALA ENTRE Calle 5 de mayo Y Calle Salida al municipio de san gabriel i La 

obra se ubica en el acceso principal al municipi, lon:-97.14498939, 

lat:16.09865031}}

18-07-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531798/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531849 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (SEGUNDA 

ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE - 49542
20 Oaxaca 546 Teotitlán del Valle

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Teotitlán del Valle 49542 S 3037 1694 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:311.0, 

meta_modificada:311.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:Camino TEOTITLÁN DEL VALLE - 

santa ana del valle 1 0 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE SE 

ENCUENTRA A 2 KILOMETROS DE LA GALERIA TAPETES TEOTITLAN Y 100 METROS DE LA 

EX HACIENDA YAA´GU, lon:-96.51068531, lat:17.01517435}}

31-07-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531849/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531856 Proyecto de inversión 1512163.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1512163.97, 

modificado:1512163.97}}

AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICACIÓN (PIR) EN LA CALLE NOCHE BUENA Y LA CALLE 

GREGORIO CHÁVEZ - 38291
20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tlalixtac de Cabrera 38291 S 56 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:551.0, 

meta_modificada:551.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Calle NOCHE BUENA Y GREGORIO 

N. CHAVEZ Paraje CAMINO ANTIGIO A HUAYAPAM 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, 

TLALIXTAC DE CABRERA ENTRE Calle CARRETERA A GUELATAO Y Calle CARRETERA A 

OAXACA Calle CAMINO AL BARATILLO RUMBO A CARRETERA A GU, lon:-96.6602903, 

lat:17.07300173}}

01-07-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531856/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:la obra solo se planeó pero no se está ejecutando ni se ejecutará, se 

solicitó y eliminó en sifais posterior a que apareciera en el SRFT, trimestre:3.0, 

usuario:rolandomartinezl, fecha:2025-10-16}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531860 Proyecto de inversión 2899992.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2899992.2, 

modificado:2899992.2}}

Rehabilitación de caminos de la localidad de Totontepec Villa de Morelos. Primera 

etapa. - 49688
20 Oaxaca 554

Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 49688 S 906 805 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:27980.0, 

meta_modificada:2798

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:Camino / Terracería TOTONTEPEC 

VILLA DE MORELOS - RANCHO SAN ANTONIO 12000 504 70250 TOTONTEPEC VILLA DE 

MORELOS, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS .El camino a rehabilitar parte de la 

cabecera municipal, en las afueras del area urban, lon:-96.02089582, 

lat:17.26370395}}

01-07-2025 14-08-2025 2899992.2 2899992.2 2899992.2 869997.66 869997.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTVM/M554/R33-

FIII/FAISMUN/OP/13/2025, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:2899992.2, 

importe_modificado:2899992.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:9800.0}}
{2531860/proyecto_INICIO, 2531860/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533771 Acción 404799.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:404799.93, 

modificado:404799.93}}

ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE 5 PROYECTOS EJECUTIVOS - 510 20 Oaxaca 491 Santiago Textitlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Textitlán 510-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.26032, lat:16.692724}}
01-05-2025 31-12-2025 404799.93 404799.93 404799.93 304799.93 304799.93

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MST/491/SP/FAISMUN/COP-

001/2025, contratista:DOMINGO PEREZ FRANCISCO, convocante:municipio de 

santiago Textitlán, monto:404799.93, importe_modificado:404799.93}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}}
{2533771/proyecto_INICIO, 2533771/proyecto_PROCESO, 

2533771/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533772 Acción 315788.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315788.64, 

modificado:315788.64}}

3% Gastos Indirectos - 438 20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 438-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.447474, lat:16.34097}}
01-05-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2533772/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533773 Acción 695000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:695000.0, 

modificado:695000.0}}

SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS DE OBRA E 

INFRAESTRUCTURA CIVIL - 1972
20 Oaxaca 483

Santiago 

Suchilquitongo
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Suchilquitongo 1972-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.873686, lat:17.247126}}
15-07-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2533773/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533801 Acción 54971.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54971.09, 

modificado:54971.09}}

ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE 

D/E CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

YOLOTEPEC - 1065

20 Oaxaca 340
San Pedro y San 

Pablo Tequixtepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec 1065-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:340, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.717846, lat:18.060656}}
26-05-2025 09-06-2025 54971.09 54971.09 54971.09 54971.09 54971.09

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSPYSPT/FAISMUN/SERV/340/002/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLO Y ACARREOS INOVA SA DE CV, 

convocante:SAN JUAN COMALTEPEC, monto:54961.09, 

importe_modificado:54961.09}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2533801/proyecto_INICIO, 2533801/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533804 Acción 432100

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432100.0, 

modificado:432100.0}}

Contratación de servicios profesionales técnicos para la elaboración de proyectos, y 

seguimiento de las obras financiadas con el FAISMUN 2025 - 250
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 250-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.608541, lat:16.129895}}
17-03-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2533804/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:debe registrar aavance 

fisico y financiero, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-24}, obs6: 

{observación:debe registrar aavance fisico y financiero, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-24}, obs7: {observación:debe registrar aavance 

fisico y financiero, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-24}, obs8: 

{observación:debe registrar aavance fisico y financiero, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250202533811 Acción 98217.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98217.96, 

modificado:98217.96}}

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON EL FAISMUN - 2126 20 Oaxaca 290 San Nicolás Hidalgo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Nicolás Hidalgo 2126-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.142583, lat:17.782919}}
25-06-2025 25-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2533811/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533821 Acción 59809.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59809.38, 

modificado:59809.38}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO 

MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE JAKUECHI YUTE CLAVE 20KPB0372J EN LA 

LOCALIDAD EL VERGEL - 1576

20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 1576-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}}
09-06-2025 18-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2533821/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533825 Acción 64000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64000.0, 

modificado:64000.0}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 1248 20 Oaxaca 250
San Mateo 

Etlatongo
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Mateo Etlatongo 1248-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:250, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.27174, lat:17.414836}}
02-06-2025 31-07-2025 64000 64000 64000 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSP/MSME/M250/FAISMUN/3%/01/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

SAN MATEO ETLATONGO, monto:64000.0, importe_modificado:64000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}}

{2533825/proyecto_INICIO, 2533825/proyecto_PROCESO, 

2533825/proyecto_FIN, 2533825/proyecto_INICIO, 

2533825/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533864 Acción 523089.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:523089.84, 

modificado:523089.84}}

ELABORACION DE PROYECTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS 

FAISMUN - 1313
20 Oaxaca 98

San Andrés 

Teotilálpam
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Teotilálpam 1313-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.656588, lat:17.954131}}
30-05-2025 15-12-2025 523089 523089 367011.84 367011.84 367011.84

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:C.S.R./MSAT/098/FAISMUN/01/04/2025, contratista:RAFAEL 

EDUARDO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES 

TEOTILALPAM, monto:523089.84, importe_modificado:523089.84}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}, 

meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}}

{2533864/proyecto_INICIO, 2533864/proyecto_PROCESO, 

2533864/proyecto_INICIO, 2533864/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533883 Acción 606222.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:606222.09, 

modificado:606222.09}}

SERVICIOS PROFESIONALES - 468 20 Oaxaca 14 Ciudad Ixtepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Ciudad Ixtepec 468-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:33.0, 

meta_modificada:33.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.098713, lat:16.567698}}
25-04-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}

{2533883/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533884 Acción 364346.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364346.16, 

modificado:364346.16}}

SERVICIOS PROFESIONALES - 522 20 Oaxaca 10
El Barrio de la 

Soledad
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de el Barrio de la Soledad 522-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.11219, lat:16.803935}}
01-05-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}

{2533884/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202537161 Proyecto de inversión 3022909.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3022909.59, 

modificado:2962272.13}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE PINOS, LOCALIDAD SAN 

ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 22752
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
22752 S 198 157 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:835.69, 

meta_modificada:835.6

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle PINOS Colonia 3A SECCION 

LA SOLEDAD 71255 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle 

CALICANTO Y Privada PRIVADA DE PINOS Avenida SIMBOLOS PATRIOS PARA LA 

REHABILITACION SE ENCUENTRA A 492.58 M DEL COLEGIO VALL, lon:-96.71068515, 

lat:17.02878566}}

15-07-2025 31-12-2025 2962272.1 2962272.13 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0445/250841/2025, 

contratista:D.R. CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA 

OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 

monto:2962272.13, importe_modificado:2962272.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2537161/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202537165 Proyecto de inversión 3275675.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3275675.18, 

modificado:3201502.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (GUADALUPE VICTORIA, 

SECTOR 1) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 

25012

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 25012 S 605 495 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:666.0, 

meta_modificada:666.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle PINOS Ejido GUADALUPE 

VICTORIA 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y 

Calle CEDROS EL PUNTO REFERENCIADO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PINOS DEL EJIDO 

GUADALUPE VICTORIA A 100 MTS DE LA IGLESIA APOS, lon:-96.73350159, 

lat:17.09677063}}

01-07-2025 31-12-2025 3201502.1 3201502.11 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-051-LPE-2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN HERRAX S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3201502.11, 

importe_modificado:3201502.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:333.0}}

{2537165/proyecto_INICIO, 2537165/proyecto_PROCESO, 

2537165/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202537168 Proyecto de inversión 1856621.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1856621.86, 

modificado:1855414.0}}

MANTENIMIENTO DE LA PRESA SANTA MARTHA SOBRE EL RIO CAPITAN EN LA LOCALIDAD LOS 

SARMIENTO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN - 25120
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 25120 S 2166 1928 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:9645.4, 

meta_modificada:9645.

1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:2, direccion:Calle rumbo a la presa Pueblo 

Los Sarmiento 71543 LOS SARMIENTO, SANTA LUCÍA OCOTLÁN ENTRE Calle principal a 

los Sarmiento Y LA OBRA SE UBICA EN EL CAMPO FUERA DEL AREA DE LAS VIVIENDAS AL 

OESTE APROXIMADAMENTE A UN KILOMETRO DEL , lon:-96.6628763, 

lat:16.71562837}}

31-07-2025 31-08-2025 1855414 1855414 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-022-AD-2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AKODEN S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1885414.0, 

importe_modificado:1885414.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:193.0}}
{2537168/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, 

fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:CORREGIR EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTO, 

trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2025-10-08}}

2025 3 OAX250202537181 Proyecto de inversión 1135138.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1135138.11, 

modificado:1117715.07}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE PRIVADA DE CAMINO 

NACIONAL - PRIMERA DE CAMINO NACIONAL, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO 

OAXACA DE JUAREZ - 31194

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
31194 S 132 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:231.85, 

meta_modificada:231.8

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle PRIMERA DE CAMINO 

NACIONAL Colonia MORELOS 68100 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE 

Avenida LAZARO CARDENAS Y Calle 5 DE FEBRERO Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA 

REHABILITACION SE ENCUENTRA A 247.08 M DEL PANTEON GENERAL, A 5, lon:-

96.71196501, lat:17.06218804}}

01-07-2025 31-12-2025 1117715.1 1117715.07 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0446/250845/2025, 

contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1117715.07, 

importe_modificado:1117715.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.82}}
{2537181/proyecto_INICIO, 2537181/proyecto_PROCESO, 

2537181/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202537189 Proyecto de inversión 5072176.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5072176.77, 

modificado:5071648.06}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAGUNILLA DE CÁRDENAS 

JOYA DE SAN NICOLÁS (YUÑUÚ), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+600, SUBTRAMO DEL KM 

0+000 AL KM 0+620, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ - 40799

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 40799 S 125 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.0, 

meta_modificada:0.62}}

1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal LAGUNILLA DE CÁRDENAS - JOYA DE SAN NICOLÁS (YUÑUÚ) 4 600 71136 

LAGUNILLA DE CÁRDENAS, SANTA CATARINA YOSONOTÚ EL MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA YOSONOTÚ SE LOCALIZA A 216 KM CON UN TIEMPO DE RECOR, lon:-

97.70158889, lat:17.00991977}}

15-07-2025 12-11-2025 5071648.1 5071648.06 1717892.4 1717892.4 1717892.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-041-W-0-25, 

contratista:PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS E INGENIERÍA TECNOLÓGICA TENOCHTEC, 

S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:5071648.06, 

importe_modificado:5071648.06}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.38}} {2537189/proyecto_INICIO, 2537189/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se confirma la congruencia de la información, se adjunta tarjeta 

informativa que justifica la diferencia entre los avances físicos y financieros.

https://drive.google.com/file/d/1OUSQoy3Ee1A1bJCo24vJquh66yoA59Wd/view?usp=sha

ring, trimestre:3.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:Incluir convenio modificatorio, trimestre:3.0, 

usuario:valeriacardenasa, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:El avance físico 

presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de 

la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250202537191 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB0224R, EN LA LOCALIDAD ARROYO TOMATE, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA - 41244
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 41244 S 45 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:47, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Ejido ARROYO TOMATE 68945 ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA 

ESCUELA A 41 METROS LINEALES AL ESTE DEL CENTRO DE A, lon:-95.85452515, 

lat:17.50867426}}

15-07-2025 12-11-2025 667779.95 667779.95 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:667779.95, importe_modificado:667779.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2537191/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar, 

trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}}

2025 3 OAX250202537201 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, 

modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 

FRANCISCO VILLA CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0039P, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA 

JALTEPEC, MUNICIPIO MAGDALENA JALTEPEC - 46512

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 46512 S 43 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:660.74, 

meta_modificada:660.7

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Pueblo 

MAGDALENA JALTEPEC 69900 MAGDALENA JALTEPEC, MAGDALENA JALTEPEC ENTRE 

Calle EDUARDO VASCONCELOS Y Calle SIN NOMBRE Calle LEONA VICARIO LA OBRA SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 5 DE FEBRERO A 31 METROS LINEALES, lon:-97.21891296, 

lat:17.3208368}}

15-07-2025 13-10-2025 3100000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2537201/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540436 Proyecto de inversión 1908165.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1908165.66, 

modificado:1908165.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y MANUEL 

VELASQUEZ DE LEON - 35776
20 Oaxaca 18

Concepción 

Buenavista

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Concepción Buenavista 35776 S 133 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1221.82, 

meta_modificada:1221.

82}}

1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo 

CONCEPCION BUENAVISTA 69320 CONCEPCIÓN BUENAVISTA, CONCEPCIÓN 

BUENAVISTA ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle VALENTI GOMEZ FARIAS 

Calle LIBERTAD EL PAVIMENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ INICIARA , lon:-

97.4012855, lat:17.87912399}}

01-07-2025 28-09-2025 1908165.7 1908165.66 838225.5 838225.5 838225.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MCB/018/0001/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE SA. DE CV., 

convocante:municipio de concepcion buenavista, monto:1908165.66, 

importe_modificado:1908165.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:950.0}}
{2540436/proyecto_INICIO, 2540436/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540462 Proyecto de inversión 1385217.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1385217.27, 

modificado:1385213.97}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CIRCUITO 

JORGE CHAVEZ ZARATE DE LA COLONIA FIDEPAL LAZARO CARDENAS - 46421
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 46421 S 14 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:38, direccion:Calle CIRCUITO JORGE CHAVEZ 

ZARATE Colonia FIDEPAL LAZARO CARDENAS 69007 FIDEPAL (COLONIA LÁZARO 

CÁRDENAS DEL RÍO), HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle 23 DE JULIO Calle VALERIO TRUJAN, lon:-97.7910129, 

lat:17.82624391}}

01-07-2025 28-09-2025 1385214 1385213.97 692602.98 692602.98 692602.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-010-2025, 

contratista:AGUSTIN DIAZ PUERTOS, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEON, monto:1385213.97, importe_modificado:1385213.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}

{2540462/proyecto_INICIO, 2540462/proyecto_PROCESO, 

2540462/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540463 Proyecto de inversión 879351.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:345437.64, modificado:345437.64}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:533914.21, modificado:533914.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 6TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN GASPAR 

YAGALAXI - 38473
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 38473 S 38 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:13, direccion:Calle sin nombre Pueblo SAN 

GASPAR YAGALAXI 68726 SAN GASPAR YAGALAXI, IXTLÁN DE JUÁREZ LOS 8 CUARTOS 

DORMITORIOS A CONSTRUIR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN VARIOS PUNTOS AL 

INTERIOR DE LA COMUNIDAD, DOS EN EL CENTRO CERCA DE LA AGENCI, lon:-

96.20904963, lat:17.58408882}}

26-06-2025 08-09-2025 879351.85 879351.85 879351.85 263805.56 263805.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/004/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:879351.85, 

importe_modificado:879351.85}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} {2540463/proyecto_INICIO, 2540463/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540470 Proyecto de inversión 488160.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488160.54, 

modificado:488030.98}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA MARIA, ENTRE CALLE CERRADA 

DE COLIMA Y CALLE AGUASCALIENTES, EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO. - 31252
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 31252 S 78 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:173.99, 

meta_modificada:173.9

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle SANTA MARIA Colonia MIGUEL 

HIDALGO 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle CERRADA DE COLIMA Y 

Calle AGUASCALIENTES Calle QUERETARO SE UBICA A 207 M AL OESTE DEL JARDIN DE 

NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI SOBRE LA CALLE AGUA, lon:-95.8728794, 

lat:18.10192159}}

16-06-2025 31-07-2025 488030.98 488030.98 488030.98 488030.98 488030.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN/MLB-044/021/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:488030.98, 

importe_modificado:488030.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.99}}

{2540470/proyecto_INICIO, 2540470/proyecto_FIN, 

2540470/proyecto_INICIO, 2540470/proyecto_FIN, 

2540470/proyecto_PROCESO, 2540470/proyecto_FIN, 

2540470/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540534 Proyecto de inversión 1204818.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1204818.84, 

modificado:1203320.27}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SIGLO XXI - 12654 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 12654 S 51 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:229.0, 

meta_modificada:197.7

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle LECHERILLO Colonia SIGLO 

XXI 68353 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE 

Avenida PALMA REAL Y Peatonal LIMITE COLONIA CON ZONA DE HUMEDAL Calle CEIBA 

EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN DOS TRAMOS. EL PRIMERO , lon:-96.172499, 

lat:18.07186069}}

12-05-2025 26-06-2025 1203320.3 1203320.27 1058664.8 1058664.8 1058664.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-024/2025, 

contratista:ERIK DANIEL GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1203320.27, importe_modificado:1058664.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.76}}
{2540534/proyecto_INICIO, 2540534/proyecto_PROCESO, 

2540534/proyecto_INICIO, 2540534/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:INTEGRADO DICTAMEN, trimestre:3.0, usuario:hectortorrecillac, 

fecha:2025-10-10}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202540537 Proyecto de inversión 1336981.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1336981.26, 

modificado:1335484.02}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARAÍSO - 

46494
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 46494 S 29 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:159.31, 

meta_modificada:159.3

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Andador DALIA Unidad 

habitacional INFONAVIT EL PARAISO 68374 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Andador NARDO Y Andador TULIPANES Andador 

GARDENIAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL ANDADOR DALIA CON PUNTO DE , lon:-

96.14707779, lat:18.09522346}}

23-06-2025 06-08-2025 1335484 1335484.02 1034206.9 1034206.9 1034206.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-052/2025, 

contratista:ERIK DANIEL GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1335484.02, importe_modificado:1335484.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}}
{2540537/proyecto_INICIO, 2540537/proyecto_PROCESO, 

2540537/proyecto_INICIO, 2540537/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}}

2025 3 OAX250202540542 Proyecto de inversión 1167940.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1167940.84, 

modificado:1166448.28}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO INFONAVIT BENITO 

JUAREZ - 46689
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 46689 S 50 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:126.51, 

meta_modificada:126.5

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle ALCATRACES 

Fraccionamiento INFONAVIT BENITO JUAREZ 68325 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle ORQUIDEAS Y Calle LOS EBANOS Calle RIO 

COATZACOALCOS EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE ALCATRACES , lon:-

96.11843168, lat:18.05017698}}

23-06-2025 06-08-2025 1166448.3 1166448.28 349934.48 349934.48 349934.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-048/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1166448.28, 

importe_modificado:1166448.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.3}} {2540542/proyecto_INICIO, 2540542/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}}

2025 3 OAX250202540548 Proyecto de inversión 1171271.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1171271.69, 

modificado:1160773.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS 

MANGOS - 32139
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 32139 S 12 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:886.0, 

meta_modificada:886.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:112, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LOS 

MANGOS 68440 EL MANGAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Callejón A ESCUELA 

TELESECUNDARIA Y Continuación CALLE PRINCIPAL Calle ALDAMA LA OBRA SE 

LOCALIZA SOBRE UN TRAMO DE 120.0 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.02777805, 

lat:18.05122521}}

11-06-2025 25-07-2025 1160773.2 1160773.15 974896.48 974896.48 974896.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-029/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1160773.15, 

importe_modificado:1160773.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:886.0}}

{2540548/proyecto_INICIO, 2540548/proyecto_PROCESO, 

2540548/proyecto_FIN, 2540548/proyecto_INICIO, 

2540548/proyecto_FIN, 2540548/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-27}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}}

2025 3 OAX250202540552 Proyecto de inversión 2304005.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2304005.25, 

modificado:2302309.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

BUENOS AIRES EL APOMPO. - 35498
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 35498 S 39 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1540.0, 

meta_modificada:1540.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:220, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ejido 

BUENOS AIRES EL APOMPO 68443 BUENOS AIRES EL APOMPO, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle JUSTO SIERRA EL PUNTO DE INICIO 

DE LA OBRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA FR, lon:-96.29056023, 

lat:18.14401578}}

16-06-2025 14-08-2025 2302309.9 2302309.87 1737506.1 1737506.1 1737506.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-037/2025, 

contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:2302309.87, importe_modificado:2302309.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1540.0}}

{2540552/proyecto_INICIO, 2540552/proyecto_FIN, 

2540552/proyecto_PROCESO, 2540552/proyecto_FIN, 

2540552/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-27}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}}

2025 3 OAX250202540554 Proyecto de inversión 487869.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487869.96, 

modificado:487869.96}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAMINO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 33646
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 33646 S 106 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:8, direccion:Camino ALTO DE LAS MESAS - LA 

CULEBRA 3 500 71610 LA CULEBRA, SAN JUAN CACAHUATEPEC LAS ALCANTARILLAS SE 

ENCUENTRAN EN DOS PUNTOS CRÍTICOS DENTRO DEL CAMINO RURAL DE ACCESO QUE 

CONECTA A LA LOCALIDAD DE ALTO DE LAS MESAS CON LA LO, lon:-98.18920251, 

lat:16.55675869}}

16-06-2025 15-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2540554/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municpio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540585 Proyecto de inversión 2300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, 

modificado:2300000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN JUAN - 

VIZAJE (2DA ETAPA) - 34368
20 Oaxaca 234

San Lucas 

Zoquiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 34368 S 123 117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1820.0, 

meta_modificada:1820.

1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:7, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN LA 

UNION - AGUA DE NIÑO 0 0 68563 SAN JUAN LA UNIÓN, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM LA 

OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LA UNION , PARTIENDO 

EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DE AGUA DE NIÑO., lon:-96.8872934, 

lat:18.10244838}}

02-06-2025 15-08-2025 1900000 1900000 1900000 1900000 1900000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/08/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:2300000.0, 

importe_modificado:2300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1700.0}}
{2540585/proyecto_INICIO, 2540585/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:el importe recaudado y comprometido debe de ser igual al 

modificado, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250202540595 Proyecto de inversión 4607811.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4607811.19, 

modificado:4607811.19}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE TRAMO 0+000 KM AL 3+000 

KM - 37228
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 37228 S 455 444 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:2, direccion:Camino / Terracería DESVIACION 

DE CARRETERA A SAN MATEO DEL MAR - COLONIA CUAUHTEMOC 3 3000 70780 

COLONIA CUAUHTÉMOC, SAN MATEO DEL MAR EL PROYECTO INICIA A EN EL KM 0+000 

DEL CAMINO QUE VA A LA COLONIA CUAUHTEMOC Y TERMINA 270 ME, lon:-

95.11946751, lat:16.19558049}}

24-06-2025 23-07-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/009/041/2025, contratista:INGENIERIA 

Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO 

DEL MAR, monto:4607811.19, importe_modificado:4607811.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} {2540595/proyecto_INICIO, 2540595/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540598 Proyecto de inversión 2565372.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2565372.14, 

modificado:2565372.14}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SANTA CRUZ - 37872 20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 37872 S 604 581 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1264.0, 

meta_modificada:1264.

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:9, direccion:Avenida LIBERTAD Pueblo 

LAGUNA SANTA CRUZ 70783 LAGUNA SANTA CRUZ, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle 

REVOLUCION Y Calle LIBERTAD EL PROYECTO SE HARA FRENTE A LAS OFICINAS DE LA 

AGENCIA DE REPRESENTACION DE LAGUNA SANTA, lon:-94.9599263, 

lat:16.21574157}}

18-06-2025 18-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/008/056/2025, contratista:INGENIERIA 

Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO 

DEL MAR, monto:2565372.14, importe_modificado:2565372.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}
{2540598/proyecto_INICIO, 2540598/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540604 Proyecto de inversión 363533.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:363533.84, 

modificado:363535.39}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA CARRETERA 175 DE 

LA VIRGEN DE GUADALUPE A LA CALLE GIODARDO MAGAÑA, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA - 21680

20 Oaxaca 268 San Miguel Ejutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Ejutla 21680 S 131 126 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:181.0, 

meta_modificada:181.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:Calle CTRA. 175 OAXACA - PUERTO 

ESCONDID Pueblo SAN MIGUEL EJUTLA 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL 

EJUTLA ENTRE Calle GILDARDO MAGAÑA Y Calle HIDALGO Calle PORFIRIO DIAZ LA 

OBRA SE UBICA A 300 MTS. DEL PARQUE CENTRAL, SOBRE LA , lon:-96.7376219, 

lat:16.58234801}}

26-05-2025 24-06-2025 363535.39 363535.39 109060.62 109060.62 109060.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSME/268/FAISMUN/18/2025, 

contratista:ÑUU NDEYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA, 

monto:363535.39, importe_modificado:363535.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} {2540604/proyecto_INICIO, 2540604/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540625 Proyecto de inversión 2245210.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2245210.45, 

modificado:2245210.45}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS 

- 51215
20 Oaxaca 303 San Pedro Cajonos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Cajonos 51215 S 604 488 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1175.0, 

meta_modificada:1175.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:Camino CUITLAHUAC - ANAHUAC 1 

175 68885 SAN PEDRO CAJONOS, SAN PEDRO CAJONOS LA REHABILITACION SE DARA A 

PARTIR DEL TANQUE CERCANO A LA CALLE BEJADA AL TANQUE UBICADO A UN COSTADO 

DE LA CAPILLA DEL PANTEO CALVARIO, CONTINUARA SOBR, lon:-96.26364047, 

lat:17.16985451}}

23-06-2025 05-09-2025 2245210.5 2245210.45 2245210.5 1801690.9 1801690.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPC/M303/FIII/FAISMUN/002/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO CAJONOS, monto:2245210.45, 

importe_modificado:2245210.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1175.0}}

{2540625/proyecto_INICIO, 2540625/proyecto_PROCESO, 

2540625/proyecto_INICIO, 2540625/proyecto_FIN, 

2540625/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540678 Proyecto de inversión 849999.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849999.98, 

modificado:849999.98}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE JUAN 

ESCUTIA - 45027
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 45027 S 155 186 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:375.0, 

meta_modificada:375.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería JUAN 

ESCUTIA 69802 JUAN ESCUTIA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EL CENTRO DE 

DESARROLLO COMUNITARIO SE PLANEA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN 

COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.7817801, lat:17.16864717}}

23-06-2025 22-08-2025 840000 840000 840000 840000 840000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-020-2025, 

contratista:BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO, monto:849999.98, importe_modificado:849999.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:350.0}}

{2540678/proyecto_PROCESO, 2540678/proyecto_INICIO, 

2540678/proyecto_PROCESO, 2540678/proyecto_INICIO, 

2540678/proyecto_PROCESO, 2540678/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540700 Proyecto de inversión 896545.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:896545.74, 

modificado:896545.74}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUAJE DE 

LA DANTA - 48812
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 48812 S 19 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:46, direccion:Camino / Terracería CAMINO LA 

DANTA - CAMINO A PIEDRA LA VIRGEN 0 600 70936 AGUAJE DE LA DANTA, SANTA 

MARÍA COLOTEPEC El pozo a construir se encuentra a 130 m de la cancha de la 

localidad y a 100 m del crucero que se dirige a pied, lon:-96.91548416, 

lat:15.88407318}}

01-07-2025 29-08-2025 896545.74 896545.74 634153.6 634153.6 634153.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/05/MSMC/401/FAISMUN/DANT/POZO/2025, contratista:EDIFICACIONES Y 

CONSTRUCCIONES PUENTEOAX S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA 

COLOTEPEC, monto:896545.74, importe_modificado:896545.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}}
{2540700/proyecto_INICIO, 2540700/proyecto_PROCESO, 

2540700/proyecto_INICIO, 2540700/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540701 Proyecto de inversión 1999576.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999576.81, 

modificado:1999576.81}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 

43456
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 43456 S 55 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:620.0, 

meta_modificada:620.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:74, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal EL ROSEDAL - VALDEFLORES 1 400 70937 TIERRA BLANCA, SANTA MARÍA 

COLOTEPEC OBRA UBICADA A 450 ML DE VISTA AZUL A 400 ML DE BLOQUERA MAJA A 

100 ML DE LA CARRETERA NO. 200 ACAPULCO- SALINA CRUZ Y A, lon:-96.86397714, 

lat:15.76923816}}

20-06-2025 18-08-2025 1999576.8 1999576.81 1706702.6 1706702.6 1706702.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/06/MSMC/401/FAISMUN/TBL/TECH/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:1999576.81, importe_modificado:1999576.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:529.17}}

{2540701/proyecto_INICIO, 2540701/proyecto_PROCESO, 

2540701/proyecto_INICIO, 2540701/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540720 Proyecto de inversión 1000000.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.02, 

modificado:1000000.02}}

Construcción de Camino Sacacosecha en el Paraje el Ocotal - El Frijol, Santa María 

Tlahuitoltepec 1ra Etapa - 46145
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 46145 S 73 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:5962.87, 

meta_modificada:5962.

87}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:9, direccion:Camino / Terracería AGENCIA EL 

FRIJOL - PARAJE EL OCOTAL 2 530 EL FRIJOL, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC SALIENDO 

DE LA AGENCIA EL FRIJO, LA OBRA SE CONSTRUIRA A 2.530 KM DEL CENTRO , HACIA EL 

PARAJE EL OCOTAL, lon:-96.08301163, lat:17.11075702}}

10-07-2025 07-09-2025 1000000 1000000.02 1000000 186892 186892

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158443, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:1000000.02, 

importe_modificado:1000000.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4472.15}}
{2540720/proyecto_INICIO, 2540720/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250202540739 Proyecto de inversión 274075

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274075.0, 

modificado:274075.0}}

REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE LUZ 

NAGORE - 49607
20 Oaxaca 462

Santiago 

Huajolotitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Huajolotitlán 49607 S 96 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7.2, 

meta_modificada:7.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:4, direccion:Privada Sin nombre Ranchería 

Luz Nagore 69092 LUZ NAGORE, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle Sin nombre Y 

Calle Sin nombre Calle Union Se encuentra al sur de las oficinas de la agencia de 

policía, entrando por la calle Rojas hacia, lon:-97.71437357, lat:17.85359364}}

14-07-2025 12-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2540739/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540744 Proyecto de inversión 3202816.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3202816.6, 

modificado:3202816.6}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

PORFIRIO DIAZ, EN SECCION SEGUNDA, EN SANTIAGO JAMILTEPEC - 41545
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 41545 S 65 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1309.52, 

meta_modificada:1309.

52}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Colonia 2DA 

SECCION 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC ENTRE Calle MANUEL 

NEGRETE Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle MANUEL NEGRETE SE ENCUENTA 

COMPRENDIDO DEL TRAMO DE LA CALLE MANUEL NEGRETE A LA CA, lon:-97.8181401, 

lat:16.27786585}}

02-07-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540744/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540768 Proyecto de inversión 2627400

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2627400.0, 

modificado:2627400.0}}

CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA 

LOCALIDAD DE YOCUJILLO. - 36644
20 Oaxaca 500 Santiago Yosondúa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Yosondúa 36644 S 72 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:19, direccion:Camino SANTIAGO YOSONDUA - 

YUCUJILLO 1 200 71180 YUCUJILLO, SANTIAGO YOSONDÚA A 100 METROS DEL CAMINO 

A YUCUJILLO , lon:-97.58170643, lat:16.88177256}}

07-07-2025 08-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2540768/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540776 Proyecto de inversión 2157431.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2157431.24, 

modificado:2157431.24}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN SANTOS REYES NOPALA, EN CALLE DE ACCESO 

PRINCIPAL - 19865
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 19865 S 1124 948 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:189.0, 

meta_modificada:189.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Avenida Avenida hidalgo Colonia 

Colonia Santa Cruz 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA ENTRE 

Avenida Riveras del Rio Y Calle 5 de Mayo Salida hacia el municipio de San Gabriel 

Mixtepec pasando el puente vehicular, salie, lon:-97.14484167, lat:16.10252063}}

06-06-2025 05-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2540776/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540782 Proyecto de inversión 989109.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.68, 

modificado:989109.68}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL KM 0+000 AL KM 6+000, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL 

HIDALGO - 50780
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 50780 S 200 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2606.21, 

meta_modificada:2606.

21}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:9, direccion:Camino / Terracería PUENTE RIO 

OCOTE - AGENCIA MIGUEL HIDALGO 2 895 69867 MIGUEL HIDALGO, SANTO TOMÁS 

OCOTEPEC NOS UBICAMOS FRENTE AL IEBO, AVANZAMOS EL SUROESTE SOBRE EL 

CAMINO QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DE HIDALGO HASTA LLEGAR AL, lon:-

97.75380671, lat:17.13427252}}

20-06-2025 18-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2540782/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540787 Proyecto de inversión 81484.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81484.9, 

modificado:365500.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SAN VICENTE EL 

ZAPOTE SILACAYOÁPAM - 47446
20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Silacayoápam 47446 S 16 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:428.89, 

meta_modificada:1200.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:20, direccion:Camino / Vereda De la calle 

Adolfo López Mateos - adelante del panteón 0 429 69409 SAN VICENTE DEL ZAPOTE, 

SILACAYOÁPAM La obra inicia a la altura de la iglesia de San Vicente El Zapote, 

sobre la calle Adolfo López Mateos, lon:-98.32502906, lat:17.57196862}}

16-06-2025 15-07-2025 365500 365500 365500 58921.81 58921.81

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155964, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:365500.0, 

importe_modificado:365500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} {2540787/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540797 Proyecto de inversión 1731166.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1731166.07, 

modificado:1731166.07}}

Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Maywin Tsow 

en la localidad de Santa María Tiltepec, Primera Etapa - 50205
20 Oaxaca 554

Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 50205 S 313 323 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1255.5, 

meta_modificada:1255.

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:8, direccion:Calle Maywin Tsow S/N Pueblo 

SANTA MARÍA TILTEPEC 70252 SANTA MARÍA TILTEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS 

ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y Calle E.C.(Tlacolula-Villa Alta)-

Totontepc LA CALLE A PAVIMENTAR ESTA UBICADA , lon:-96.09159203, 

lat:17.22977955}}

23-06-2025 21-08-2025 1731166.1 1731166.07 1731166.1 1200000 737901.45

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158536, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:1731166.07, 

importe_modificado:1731166.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:879.0}}
{2540797/proyecto_INICIO, 2540797/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202542286 Acción 43159.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43159.72, 

modificado:43159.72}}

ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 2DA 

ETAPA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL RÍO - 2130
20 Oaxaca 89 San Andrés Dinicuiti Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Dinicuiti 2130-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.726751, lat:17.688115}}
25-06-2025 15-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2542286/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202542294 Acción 83602.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83602.41, 

modificado:83602.41}}

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 2162 20 Oaxaca 283
San Miguel 

Tequixtepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Tequixtepec 2162-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:283, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.341655, lat:17.802861}}
01-01-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2542294/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202542297 Acción 250692.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250692.15, 

modificado:250692.15}}

GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA PARA REALIZACIÓN DE 

ESTUDIOS Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS - 2138
20 Oaxaca 345

San Sebastián 

Ixcapa
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Sebastián Ixcapa 2138-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:345, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.144487, lat:16.543667}}
26-06-2025 27-12-2025 250692.15 250692.15 225622.95 225622.95 225622.95

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSSI-

CPS/345/R33FAISMUN/2025/01, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN NISBAAN S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN SEBASTIAN IXCAPA, monto:250692.15, 

importe_modificado:250692.15}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}}

{2542297/proyecto_INICIO, 2542297/proyecto_PROCESO, 

2542297/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202542300 Acción 459436.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459436.26, 

modificado:459436.26}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA DIFERENTES OBRAS EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIÁGO APÓSTOL - 2018
20 Oaxaca 452 Santiago Apóstol Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Apóstol 2018-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.722414, lat:16.804263}}
23-06-2025 06-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:32.5}, 

meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}}
{2542300/proyecto_PROCESO, 2542300/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202542304 Acción 478638.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:478638.06, 

modificado:478638.06}}

REALIZACIÓN DE OCHO PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA - 2152 20 Oaxaca 525
Santo Domingo 

Zanatepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 2152-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.353903, lat:16.482804}}
11-04-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2542304/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202542646 Proyecto de inversión 2281036.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2281036.32, modificado:2271035.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones
FEIEF23/0150/250223

/2025
S 79 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1310.0, 

meta_modificada:1310.

0}}

1
{geo1: {cve_municipio:426, localidad:17, direccion:conocido, Corral de Piedra, 

Santa María Peñoles, OAxaca, lon:-97.087845, lat:17.058388}}
09-05-2025 07-06-2025 2271035.1 2271035.07 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-014-LPE-2025, 

contratista:AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S DE R. L. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2271035.07, 

importe_modificado:2271035.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1179.0}}

{2542646/proyecto_INICIO, 2542646/proyecto_PROCESO, 

2542646/proyecto_INICIO, 2542646/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EXISTEN ACTAS DE SUSPENSIÓN TEMPORAL Y REINICIO DE OBRAS, 

MISMAS QUE SE ADJUNTARON EN LA LIGA DEL CONTRATO., trimestre:3.0, 

usuario:ignaciogabrielj, fecha:2025-10-09}}

{obs1: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO Y EL RECAUDADO DE ACUERDO AL CONTRATO

, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:CONTRATO 

FENECIDO AGREGAR CONTRATO MODIFICATORIO

, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:CORREGIR 

EL RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250202543607 Proyecto de inversión 1421274.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1421274.98, 

modificado:1421274.98}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LALOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO 

TAVICHE - 13753
20 Oaxaca 162

San Jerónimo 

Taviche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Taviche 13753 S 290 311 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:Calle ALLENDE Pueblo SAN 

JERONIMO TAVICHE 71545 SAN JERÓNIMO TAVICHE, SAN JERÓNIMO TAVICHE ENTRE 

Calle VICTORIA Y Calle ALLENDE Calle 16 DE SEPTIEMBRE EL BARRIO SE LLAMA EL 

PANTEON, SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DE LA AGEB, EN LA PA, lon:-96.598368, 

lat:16.713332}}

22-09-2025 20-11-2025 0 1421274.98 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/FAISMUN/162/SJT/002/2025, 

contratista:OBRA CIVIL REBOLLAR Y ASOCIADOS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JERONIMO TAVICHE, monto:1421274.98, importe_modificado:1421274.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}}
{2543607/proyecto_INICIO, 2543607/proyecto_PROCESO, 

2543607/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543612 Proyecto de inversión 10665636.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, 

modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5665636.83, modificado:5665636.83}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

CACAHUATEPEC - 49156
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 49156 S 2235 2019 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8018.0, 

meta_modificada:8018.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Calle TODAS LAS CALLES Pueblo 

SAN JUAN CACAHUATEPEC 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC 

ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Ninguno CARRETERA A 

PINOTEPA NACIONAL TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SA, lon:-98.15551623, 

lat:16.61379279}}

22-08-2025 17-02-2026 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2543612/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202543630 Proyecto de inversión 427382.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427382.15, 

modificado:427382.15}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA PRIMERA DE AVENIDA FERROCARRIL, EN LA 

COLONIA JUQUILITA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 44619
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 44619 S 96 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:242.0, 

meta_modificada:242.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada PRIMERA DE AVENIDA 

FERROCARRIL Colonia JUQUILITA 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN ENTRE Boulevard NUUNITA NUU YOO Y Calle CAMINO A LOS MOGOTES A 

70 METROS DE LA FARMACIA SIMILARES DE LA COL. JUQUILITA, lon:-96.73521045, 

lat:17.01149904}}

07-07-2025 05-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2543630/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543637 Proyecto de inversión 1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

Construcción de Techado de Área de Uso Múltiple de la Esc. Prim. Bilingüe Cempoaltepetl 

Clave: 20DPB2299V en la Localidad de Metate, Santa María Tlahuitoltepec. 	M2 - 49428
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 49428 S 11 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:585.0, 

meta_modificada:585.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:15, direccion:Camino CENTRO DE LA 

LOCALIDAD METATE - ESC. PRIM. BILINGÜE CEMPOALTEPETL CLAVE: 20DPB2299V 0 250 

70265 METATE, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA 

ESC. PRIM. BILINGÜE CEMPOALTEPETL CLAVE: 20DPB2299V , lon:-96.05495166, 

lat:17.12251626}}

30-06-2025 28-08-2025 1800000 1800000 1800000 540000 540000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MST-437/FAISMUN/25/2025, 

contratista:D.R. CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:1800000.0, 

importe_modificado:1800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:468.0}}
{2543637/proyecto_INICIO, 2543637/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543640 Proyecto de inversión 2423443.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2423443.78, 

modificado:2420440.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS EN EL BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA - 26740
20 Oaxaca 472 Santiago Laollaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Laollaga 26740 S 50 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1294.66, 

meta_modificada:1294.

66}}

1

{geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS 

Barrio LAS PALMAS ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle RAUL ENRIQUE PALOMEC 

Callejón LAZARO CARDENAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS CON UNA LONGITUD DE 262.50 ML, QUE A, lon:-95.20891381, 

lat:16.58531465}}

23-06-2025 31-08-2025 2420440.2 2420440.19 1389575.6 1389575.6 1389575.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/20472/FAISMUN/0001/0015/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ALMARAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO LAOLLAGA, monto:2420440.19, importe_modificado:2420440.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}

{2543640/proyecto_INICIO, 2543640/proyecto_PROCESO, 

2543640/proyecto_INICIO, 2543640/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543644 Proyecto de inversión 1099972.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099972.35, 

modificado:1099972.35}}

CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE BARRANCA DEL GUAYABO 2 ETAPA EN SAN FRANCISCO 

DE LAS FLORES - 35008
20 Oaxaca 529

Santos Reyes 

Yucuná

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santos Reyes Yucuná 35008 S 115 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:217.32, 

meta_modificada:217.3

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:529, localidad:2, direccion:Camino CALLE HIDALGO - PARAJE 

EL GUAYABO 0 650 69287 SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, SANTOS REYES YUCUNÁ SE 

ENCUENTRA A 750 METROS DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE LAS FLORES , lon:-

98.03418103, lat:17.7763473}}

23-06-2025 20-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2543644/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543879 Proyecto de inversión 2982244.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2982244.2, 

modificado:2921528.61}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES 

(SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE RANCHO BLANCO, MUNICIPIO DE 

SANTIAGO MATATLAN - 24943

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 24943 S 126 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:3, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Rancho 

Rancho Blanco ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle emiliano zapata Calle hildalgo 

LA OBRA DE AMPLIACIÓN SE REALIZARÁ EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. EL PUNTO 

REFERENCIADO SE UBICO FRENTE A LA ESCUELA , lon:-96.45582971, lat:16.79891963}}

01-07-2025 31-07-2025 2921528.6 2921528.61 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-08-039-LPE-2025, 

contratista:C. CELIA REYES FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2921528.61, importe_modificado:2921528.61}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.98}}
{2543879/proyecto_INICIO, 2543879/proyecto_PROCESO, 

2543879/proyecto_INICIO, 2543879/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543882 Proyecto de inversión 6082682.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6082682.12, 

modificado:6073915.53}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PIEDRA 

GRANDE LA SOLEDAD COFRADÍA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUBTRAMO DEL KM 

0+400 AL KM 1+140, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 31884

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 31884 S 584 532 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:13, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal PIEDRA GRANDE - LA SOLEDAD COFRADÍA 5 0 71366 PIEDRA GRANDE, SANTA 

CRUZ ZENZONTEPEC EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC SE LOCALIZA A 204 

KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORAS Y 48 MINUTOS, lon:-97.53963724, 

lat:16.56158925}}

01-07-2025 15-09-2025 6073915.5 6073915.53 1554231.6 1554231.6 1554231.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-033-W-0-25, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:6073915.53, 

importe_modificado:6073915.53}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.42}} {2543882/proyecto_PROCESO, 2543882/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Adjunto tarjeta informativa que justifica la diferencia en los avances 

físicos y financieros.

https://drive.google.com/file/d/1BVkvBKhp6ieY5JP9AUqDBbJrtm-

_A3kf/view?usp=sharing, trimestre:3.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250202544228 Proyecto de inversión 709629.04

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:709629.04, modificado:709629.04}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TEBCEO NÚM. 72 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0072W, EN 

LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHIGALLA, MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMREMMEDSUP 

20ETK0072W 

5320012569000125

S 22 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:567.0, 

meta_modificada:567.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-

96.5488, lat:16.5917}}
04-07-2025 31-12-2025 709629.04 709629.04 496470.33 496470.33 496470.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:709629.04, importe_modificado:709629.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:396.0}} {2544228/proyecto_INICIO, 2544228/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance físico presentado es menor al avance financiero, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250202544414 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DTV0608W, EN LA LOCALIDAD MONJAS, MUNICIPIO MONJAS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBREMPOTCAP20D

TV0608W 

5320012576900125

S 25 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:236.0, 

meta_modificada:236.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-

96.6368, lat:16.3672}}
04-07-2025 31-12-2025 698618.33 698618.33 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:INGENIERÍA GARVEDO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:698618.33, 

importe_modificado:698618.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544414/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544441 Proyecto de inversión 1228924.82

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1228924.82, modificado:1228924.82}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0086F, 

EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC 

20DTV0086F 

5320012437300124

S 54 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:213.0, 

meta_modificada:213.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.7057, lat:17.977}}
28-07-2025 31-12-2025 1228924.8 1228924.82 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-RAMO 33_REM/LP/ DIE/IOCIED/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:1228924.82, importe_modificado:1228924.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544441/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544444 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 

PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2340W, EN LA LOCALIDAD SAN 

JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC 

20DPR2340W 

5320012430700124

S 32 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:453.0, 

meta_modificada:453.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-

98.3468, lat:16.5115}}
28-07-2025 31-12-2025 3100000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544444/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544450 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 

PRIMARIA ¿GUILLERMO PRIETO¿ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1756L, EN LA LOCALIDAD EL 

ESCOBILLAL, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC  

20DPB1756L 

5320012552500124

S 46 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:456.0, 

meta_modificada:456.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:144, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.1936, lat:18.0951}}
28-07-2025 31-12-2025 3100000 3100000 2199145.8 2199145.8 2199145.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-RAMO 33_REM/AD/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:236.0}}
{2544450/proyecto_PROCESO, 2544450/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544573 Proyecto de inversión 1446105.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1446105.04, modificado:1446105.04}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1650S, 

EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTIAGO TETEPEC.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DTV1650S 

5320012589900125

S 15 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:215.0, 

meta_modificada:215.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:489, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

97.6403, lat:16.4238}}
07-07-2025 31-12-2025 1443407 1443406.98 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:049-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS HERMANOS JUÁREZ, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:1443406.98, importe_modificado:1443406.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544573/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544584 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GENARO V. VÁSQUEZ" 

CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0067L, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS OCOTEPEC, MUNICIPIO 

SANTO TOMÁS OCOTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DES0067L 

5320012596000125

S 61 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:236.0, 

meta_modificada:236.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

97.7623, lat:17.1453}}
14-07-2025 31-12-2025 700000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544593 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670000.0, modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB0602B, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA, MUNICIPIO SAN ANTONIO 

TEPETLAPA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DPB0602B 

5320012595500125

S 21 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:326.0, 

meta_modificada:326.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

98.0662, lat:16.5424}}
07-07-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:OBRA CANCELADA POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO , trimestre:3.0, 

usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-10-15}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202546480 Proyecto de inversión 640000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640000.0, modificado:640000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA ¿JUSTO SIERRA¿ CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DCC1414K, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO GUILÁ , MUNICIPIO SANTIAGO 

MATATLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DCC1414K 

5320012584800125
S 19 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.74, 

meta_modificada:660.7

4}}

1
{geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.4397, lat:16.8028}}
14-07-2025 31-12-2025 633636.63 633636.63 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:042-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:633636.63, 

importe_modificado:633636.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546480/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:CORREGIR EL PERIODO DE EJECUCIÓN NO CONCUERDA CON LAS FECHAS 

DEL CONTRATO , trimestre:3.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250202546511 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590000.0, modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "MONTESSORI" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DCC0383A, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LACHIGUIRI, MUNICIPIO SANTIAGO 

LACHIGUIRI.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DCC0383A 

5320012586500125
S 23 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

95.5327, lat:16.6865}}
23-07-2025 31-12-2025 590000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546511/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546528 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GUADALUPE VICTORIA" CON 

CLAVE ESCOLAR: 20DES0099D, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA, MUNICIPIO SAN 

ANTONIO TEPETLAPA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DES0099D 

5320012593900125
S 94 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:669.0, 

meta_modificada:669.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

98.0662, lat:16.5424}}
23-07-2025 31-12-2025 1495360.3 1495360.32 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:1495360.32, importe_modificado:1495360.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546528/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546538 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO-TALLER EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DTV0204D EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, MUNICIPIO SAN 

MARTÍN DE LOS CANSECOS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DTV0204D 

5320012613500125
S 84 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:986.0, 

meta_modificada:986.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.729, lat:16.6565}}
30-07-2025 31-12-2025 1496299.7 1496299.69 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:037-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1496299.69, 

importe_modificado:1496299.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546538/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546600 Proyecto de inversión 640000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640000.0, modificado:640000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB2281W, EN LA LOCALIDAD LOS MARCELO [COLONIA], MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DPB2281W 

5320012609400125
S 82 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:312, localidad:10, direccion:CONOCIDO , lon:-98.0043, 

lat:16.4457}}
30-07-2025 31-12-2025 637374.37 637374.37 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:637374.37, importe_modificado:637374.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546600/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546727 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590000.0, modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DCC0542Z, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MECHOACÁN, MUNICIPIO SANTA 

CATARINA MECHOACÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMR 20DCC0542Z 

5320012599900125
S 61 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:698.0, 

meta_modificada:698.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

97.836, lat:16.3344}}
31-07-2025 31-12-2025 581411.01 581411.01 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:AVEP, ASESORÍAS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:581411.01, importe_modificado:581411.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546727/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546783 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0338T, 

EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DTV0338T 

5320012612500125
S 39 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.5858, lat:16.272}}
31-07-2025 31-12-2025 667791.55 667791.55 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:D.R CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667791.55, 

importe_modificado:667791.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546783/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202547064 Proyecto de inversión 356384.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:356384.09, modificado:356384.09}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL ACCESO AL BOULEVARD MANUEL 

AVILA CAMACHO EN LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 2025/001 N 0 0 10000

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:44.3, 

meta_modificada:44.3}}

3

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD MANUEL AVILA 

CAMACHO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, lon:-96.12738, lat:18.09205}, geo2: 

{cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, lon:-96.12565, lat:18.08675}, geo3: 

{cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, lon:-96.12648, lat:18.08956}}

31-03-2025 22-06-2025 356384.09 356384.09 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156604, contratista:, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:356384.09, 

importe_modificado:356384.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}} {2547064/proyecto_PROCESO, 2547064/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202547391 Proyecto de inversión 230295.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230295.41, modificado:230295.41}}

Contrato de supervisión externas de obras de públicas y servicios para el municipio de La 

PE en el ejercicio 2025
20 Oaxaca 69 La Pe

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Económica

Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de la Pe 2 S 1537 1515 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:LA PE EJUTLA, lon:-96.799128, 

lat:16.629503}}
06-01-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MLP/M69/FAISMUN/3 

%/01/2025., contratista:Construcciones especializados Conadvance S.A de C.V, 

convocante:municipio de La Pe, monto:230295.41, 

importe_modificado:230295.41}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.5}} {2547391/proyecto_PROCESO, 2547391/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550888 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:200000.0, 

modificado:200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DTV1381O, EN LA LOCALIDAD RÍO SECO, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN - 40407
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 40407 S 14 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:26.3, 

meta_modificada:26.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:14, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Pueblo RÍO SECO 70490 RÍO SECO, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE 

Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 

LA ESCUELA A 203 METROS LINEALES AL NOROESTE, lon:-96.40195858, 

lat:16.54014126}}

31-07-2025 13-10-2025 198039.81 198039.81 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:198039.81, importe_modificado:198039.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2550888/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar

, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}}

2025 3 OAX250302550892 Proyecto de inversión 20866937.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2.086693779E7, 

modificado:2.086693779E7}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO E.C. (MITLA - YACOCHI) 

ASUNCIÓN CACALOTEPEC SAN ISIDRO HUAYÁPAM SANTA MARÍA ALOTEPEC, TRAMO DEL KM 

0+000 AL KM 57+500, SUBTRAMO DEL KM 46+000 AL KM 57+500, EN LOS MUNICIPIOS DE 

SANTA MARÍA ALOTEPEC Y SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 41264

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 41264 S 532 523 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:11.5, 

meta_modificada:11.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:Pueblo SANTA MARÍA ALOTEPEC 

70270 SANTA MARÍA ALOTEPEC, SANTA MARÍA ALOTEPEC EL MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA ALOTEPEC SE LOCALIZA A 150 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 3 HORAS 

51 MINUTOS AL ESTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO, EL TERMINO D, lon:-95.85448932, 

lat:17.09143816}}

01-07-2025 01-12-2025 20866938 20866937.79 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-052-W-0-25, 

contratista:COEDIF, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, 

monto:2.086693779E7, importe_modificado:2.086693779E7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.58}} {2550892/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se confirma congruencia de la información, se adjunta tarjeta 

informativa que justifica la diferencia entre los avances físicos y financieros.

https://drive.google.com/file/d/1w44so5RbgpYiXhweg-at-

4JuRnACzcDD/view?usp=sharing, trimestre:3.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2025-10-

24}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302550908 Proyecto de inversión 9395045.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9395045.1, 

modificado:9395045.1}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN 

BARTOLOMÉ LOXICHA AGUA BLANCA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL 

KM 0+000 AL KM 1+240, EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ LOXICHA - 54813

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 54813 S 669 608 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.24, 

meta_modificada:1.24}}

1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:16, direccion:Camino / Terracería SAN 

BARTOLOMÉ LOXICHA - AGUA BLANCA 1 24 70940 VISTA AL MAR [BARRIO], SAN 

BARTOLOMÉ LOXICHA EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ LOXICHA SE LOCALIZA A 215 

KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 4 HORAS 30 MINUTOS AL SUR DE , lon:-

96.70432359, lat:15.96735849}}

15-07-2025 13-10-2025 9395045.1 9395045.1 1495841.9 1495841.9 1495841.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-058-W-0-25, 

contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES KEMAJOSA, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:9395045.1, 

importe_modificado:9395045.1}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.2}} {2550908/proyecto_PROCESO, 2550908/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302550909 Proyecto de inversión 301982.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:301982.13, 

modificado:293125.64}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ, LOCALIDAD 

DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 54836
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
54836 S 1937 1522 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:123.36, 

meta_modificada:123.3

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle SAN LUIS POTOSI Colonia 

JOSE LOPEZ PORTILLO 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO 

ENTRE Calle LAGO TEXCOCO Y Calle TABASCO Calle VERACRUZ PARA LA 

REHABILITACION SE ENCUENTRA A 257.66 M DE LA CLINICA HOSPITAL R, lon:-

96.70617491, lat:17.06137191}}

15-07-2025 12-12-2025 293125.64 293125.64 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0568/250998/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO, monto:293125.64, importe_modificado:293125.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2550909/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550914 Proyecto de inversión 349185.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:349185.02, 

modificado:349185.02}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, 

EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CHILAR, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 55212
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 55212 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9.3, 

meta_modificada:9.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:7, direccion:Peatonal A CALLE REFORMA 

Ranchería SAN JOSÉ DEL CHILAR 68604 SAN JOSÉ DEL CHILAR, SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN Calle INTERNACIONAL UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN ACCESO 

PEATONAL A CALLE REFORMA A 187 ML AL SUR DE LA IGLESIA DE SAN, lon:-

96.93746843, lat:17.71206148}}

15-07-2025 12-11-2025 349185.02 349185.02 192616.7 192616.7 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/019/2025, 

contratista:ENFOQUE INTEGRAL ARMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:2095410.83, importe_modificado:2095410.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.58}} {2550914/proyecto_PROCESO, 2550914/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550917 Proyecto de inversión 5280048.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5280048.24, 

modificado:5280048.24}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE MALVARISCO 

CERRO DE LAS NUBES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+100, SUBTRAMOS DEL KM 0+864 AL KM 

770+996, DEL KM 1+977 AL KM 2+485 Y DEL KM 2+847 AL KM 2+953, EN EL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO EL ALTO - 55232

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 55232 S 122 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:8, direccion:Camino / Terracería MALVARISCO - 

CERRO DE LAS NUBES 1 0 70967 MALVARISCO, SAN PEDRO EL ALTO EL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO EL ALTO SE LOCALIZA A 168 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 3 HORAS 

49 MINUTOS AL SUDESTE DE LA CAPITAL DEL ESTAD, lon:-96.4879281, 

lat:16.00403422}}

29-08-2025 13-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2550917/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550937 Proyecto de inversión 1796326.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1796326.99, 

modificado:1756875.25}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) EN LA AVENIDA 

RIVERAS DEL RIO ATOYAC - AVENIDA FERROCARRIL - CAMINO ANTIGUO A SAN BARTOLO 

COYOTEPEC, LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN - 54363

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
54363 S 5937 5364 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:722.55, 

meta_modificada:722.5

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Avenida RIVERAS DEL RIO ATOYAC 

Colonia SANTA ELENA 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

ENTRE Calle PUERTO ANGEL Y Avenida DEL VALLE Calle PUERTO ESCONDIDO LA 

CONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA A 485.36 M DE, lon:-

96.7281666, lat:17.03956475}}

15-07-2025 31-12-2025 1756875.3 1756875.25 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0569/25099/2025, 

contratista:D.R CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA 

OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 

monto:1756875.25, importe_modificado:1756875.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2550937/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550938 Proyecto de inversión 3613374.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1113374.49, 

modificado:1113374.49}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, 

monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD 

DE SANTIAGO LALOPA, MUNICIPIO DE SANTIAGO LALOPA - 53369
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Finanzas 53369 S 223 199 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:112.21, 

meta_modificada:112.2

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:471, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo 

SANTIAGO LALOPA 68814 SANTIAGO LALOPA, SANTIAGO LALOPA ENTRE Calle BENITO 

JUAREZ Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle IGNACIO ALLENDE EL PUNTO DE 

REFERENCIA DONDE SE UBICA EL MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALL, lon:-

96.24852718, lat:17.41766664}}

31-08-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2550938/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DEL FOLIO DEBIDO A QUE LA INSTITUCIÓN 

EJECUTORA ESTÁ MAL CAPTURADA    , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascop, fecha:2025-10-

15}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302550942 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 117 CON CLAVE ESCOLAR 

20DST0125D, EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN - 43433

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 43433 S 86 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:Calle PORFIRIO DÍAZ Ranchería 

JOSÉ MARÍA MORELOS 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN 

ENTRE Calle calle sin nombre Y Calle calle sin nombre Calle calle sin nombre LA 

OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ A 118 , lon:-97.9264412, 

lat:16.19377969}}

15-07-2025 12-12-2025 658671.65 658671.65 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:658671.65, importe_modificado:658671.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550942/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar, 

trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}}

2025 3 OAX250302550949 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE CON 

CLAVE ESCOLAR: 20DPR1815L, EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN - 46471

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 46471 S 13 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Ranchería SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN 71791 CERRO BLANCO, SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 280 

METROS LINEALES AL ESTE DEL PREESCOLAR, A 285 METROS LINEA, lon:-97.94105402, 

lat:16.2272849}}

15-07-2025 12-11-2025 498963.44 498963.44 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:SIRIUS 8.611, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:498963.44, 

importe_modificado:498963.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2550949/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede abrir, trimestre:3.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-01}}

2025 3 OAX250302550968 Proyecto de inversión 1250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1250000.0, 

modificado:1249950.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, 

MUNICIPIO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ. - 66502
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66502 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.1, 

meta_modificada:200.1

}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:Calle NETZAHUALCÓYOTL Colonia 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ENTRE 

Calle VICENTE GUERRERO Y Avenida JUAN N. ÁLVAREZ Calle CUAUHTÉMOC UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE NETZAHUALCÓYOTL A 300 M, lon:-96.78355727, 

lat:16.86405672}}

08-10-2025 31-12-2025 1249950 1249950 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/045/2025, 

contratista:NESYU S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1249950.0, 

importe_modificado:1249950.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550968/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550973 Proyecto de inversión 231000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:231000.0, 

modificado:230717.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS, MUNICIPIO SANTO 

DOMINGO TEOJOMULCO. - 66610
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66610 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:264.0, 

meta_modificada:264.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:5, direccion:Calle A CALLE EL MAMEYAL 

Ranchería LAS HUERTAS 71399 LAS HUERTAS, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO ENTRE 

Calle LAS HUERTAS Y Calle EL MANGAL UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A 

CALLE EL MAMEYAL A 170 ML AL NORESTE DE LA IGLESIA CAT, lon:-97.2953494, 

lat:16.57431397}}

08-10-2025 30-12-2025 230717.86 230717.86 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, 

contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3313947.57, 

importe_modificado:3313947.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550973/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550978 Proyecto de inversión 849000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:849000.0, 

modificado:848977.97}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, 

MUNICIPIO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ. - 66835
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66835 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:Calle 8 DE AGOSTO Colonia 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ENTRE 

Calle TABLA HIDALGO Y Calle RODOLFO MORALES Calle 30 DE OCTUBRE UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE 8 DE AGOSTO A 608 ML AL NORES, lon:-96.78604238, 

lat:16.84770714}}

08-10-2025 30-12-2025 848977.97 848977.97 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/056/2025, 

contratista:DOMARG ASESORÍA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE 

C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:848977.97, 

importe_modificado:848977.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550978/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550982 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:209743.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO 

VILLA SOLA DE VEGA. - 66928
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66928 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:6, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería CANDELARIA LA ESTANCIA 71416 CANDELARIA LA ESTANCIA, 

VILLA SOLA DE VEGA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL 

DE LA LOCALIDAD A 161 ML AL ESTE DE LA AGENCIA, lon:-97.04377, lat:16.3624039}}

08-10-2025 31-12-2025 209743.52 209743.52 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, 

contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3313947.57, 

importe_modificado:3313947.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550982/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550999 Proyecto de inversión 231000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:231000.0, 

modificado:230717.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ELOTEPEC, MUNICIPIO VILLA 

SOLA DE VEGA. - 67276
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67276 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:264.0, 

meta_modificada:264.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:Calle EL VADO-SAN FRANCISCO 

CAHUACUA Ejido SAN JUAN ELOTEPEC 71427 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA 

ENTRE Calle NIÑOS HÉROES Y Calle SIN NOMBRE Calle BENITO JUÁREZ UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CAMINO EL VADO-SAN FRANCISCO , lon:-97.20865894, 

lat:16.84352789}}

02-10-2025 31-12-2025 230717.86 230717.86 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, 

contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3313947.57, 

importe_modificado:3313947.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550999/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551001 Proyecto de inversión 707500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:707500.0, 

modificado:706374.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD TEXCOCO, MUNICIPIO SANTA 

MARÍA SOLA. - 67477
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67477 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:429, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Colonia TEXCOCO 71465 TEXCOCO, SANTA MARÍA SOLA ENTRE Calle terraceria sin 

nombre Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 40 

ML AL NOROESTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR COMUNI, lon:-97.0338431, 

lat:16.57178949}}

08-10-2025 31-12-2025 706374.6 706374.6 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/033/2025, 

contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2966835.94, 

importe_modificado:2966835.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551001/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551007 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BRAULIO RODRÍGUEZ CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB0039V, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LA LIMA, MUNICIPIO MESONES HIDALGO - 

64376

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 64376 S 27 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Ranchería SANTA MARÍA DE LA LIMA 71041 SANTA MARÍA DE LA LIMA, MESONES 

HIDALGO ENTRE Calle NINGUNO Y Calle NINGUNO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL A LA ESCUELA A 21 METROS LINEALES AL NORTE D, lon:-98.00308638, 

lat:16.94138301}}

31-07-2025 12-11-2025 667000 667000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:DANIEL SÁNCHEZ SARABIA, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667000.0, 

importe_modificado:667000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551007/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar, 

trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}}

2025 3 OAX250302551013 Proyecto de inversión 6338707.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6338707.13, 

modificado:6338707.13}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTÉTICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

MATEO DEL MAR, MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR - 66246
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 66246 S 2812 2772 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:7088.19, 

meta_modificada:7088.

19}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo 

SAN MATEO DEL MAR 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle 

DEPORTIVO Y Calle ADOLFO LÓPEZ MATEOS Calle 21 DE MARZO LA OBRA SE UBICA AL 

NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO REFERENC, lon:-94.98081065, 

lat:16.21333496}}

08-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551013/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302551014 Proyecto de inversión 1088000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1088000.0, 

modificado:1087499.98}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD REYES, MUNICIPIO SAN PEDRO 

POCHUTLA. - 66254
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66254 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:161.28, 

meta_modificada:161.2

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:26, direccion:Calle A CALLE LIBERTAD 

Ranchería REYES 70904 REYES, SAN PEDRO POCHUTLA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA 

EN PEATONAL A CALLE LIBERTAD A 115 ML AL SURESTE DE LA CASA DE SALUD Y A 156 ML 

AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL O A 277 ML AL S, lon:-96.48556801, 

lat:15.81573083}}

08-10-2025 30-12-2025 1087500 1087499.98 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/053/2025, 

contratista:KALCHIJKETL SERVICIOS, MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1087499.98, 

importe_modificado:1087499.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551014/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551015 Proyecto de inversión 9996022.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4998011.04, 

modificado:4998011.04}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, 

monto:4998011.04, modificado:4998011.04}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ALFÉREZ, 

MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS - 66257
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 66257 S 85 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:8755.72, 

meta_modificada:8755.

72}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:9, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo ALFÉREZ 

70400 ALFÉREZ, TLACOLULA DE MATAMOROS ENTRE Calle HIDALGO Y Calle SIN 

NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICARA AL SUR DEL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD, EL PUNTO REFERENCIADO SE ENCUENTRA A 900 MTS AL SU, lon:-

96.4927851, lat:16.9362679}}

31-07-2025 31-12-2025 4998011 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551015/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551036 Proyecto de inversión 707500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:707500.0, 

modificado:707500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD COLONIA DEL BOSQUE, 

MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. - 72713
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 72713 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:33, direccion:Privada 6A. DE CAMINO REAL 

Colonia COLONIA DEL BOSQUE 71317 COLONIA DEL BOSQUE, VILLA DE ZAACHILA ENTRE 

Calle CAMINO REAL Y Privada 1A. DEL PARAÍSO Calle PARAÍSO UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN PRIVADA 6A. DE CAMINO REAL A 155 ML , lon:-96.68190095, 

lat:16.91965072}}

08-10-2025 31-12-2025 707500 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551036/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551044 Proyecto de inversión 525000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:525000.0, 

modificado:525000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA (TIERRA CALIENTE), 

MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 72805
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 72805 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:35, direccion:Calle PEDRO IXTLAHUACA-

SANTIAGO TLAZOYALT Ranchería TIERRA COLORADA (TIERRA CALIENTE) 68268 TIERRA 

COLORADA (TIERRA CALIENTE), SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CARRET, lon:-96.99717689, 

lat:17.0474989}}

08-10-2025 31-12-2025 525000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551044/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551058 Proyecto de inversión 624000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:624000.0, 

modificado:623803.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE ARROYO JABALÍ, MUNICIPIO 

SANTIAGO JOCOTEPEC. - 71482
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 71482 S 81 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:936.0, 

meta_modificada:936.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:20, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería 

SAN VICENTE ARROYO JABALÍ 68924 SAN VICENTE ARROYO JABALÍ, SANTIAGO 

JOCOTEPEC UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA A 75 ML AL 

NOROESTE DE LA CANCHA MUNICIPAL O A 95 ML AL NOROESTE DEL C, lon:-

96.03058452, lat:17.659075}}

08-10-2025 30-12-2025 623803.86 623803.86 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-

AF24/048/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3198994.17, 

importe_modificado:3198994.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551058/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551059 Proyecto de inversión 304000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:304000.0, 

modificado:303904.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL OJO DE AGUA, MUNICIPIO SANTIAGO 

JOCOTEPEC. - 71533
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 71533 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:456.0, 

meta_modificada:456.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:33, direccion:Calle NIÑOS HÉROES Ranchería 

EL OJO DE AGUA 68926 EL OJO DE AGUA, SANTIAGO JOCOTEPEC ENTRE Calle 20 DE 

NOVIEMBRE Y Calle 21 DE MARZO Calle 5 DE MAYO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE NIÑOS HÉROES A 49 ML AL SUROESTE DEL TECHAD, lon:-95.98744757, 

lat:17.64949406}}

08-10-2025 30-12-2025 303904.44 303904.44 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-

AF24/048/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3198994.17, 

importe_modificado:3198994.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551059/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551063 Proyecto de inversión 849000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:849000.0, 

modificado:848803.63}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL ESTADO, 

MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 69331
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 69331 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:53, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería SAN ISIDRO DEL ESTADO 71017 SAN ISIDRO DEL ESTADO, PUTLA 

VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle FEDERAL SAN JUAN TEPOSCOLULA- SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN, lon:-97.87640894, 

lat:17.10128503}}

08-10-2025 31-12-2025 848803.63 848803.63 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/029/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES & C.P. ASOCIADOS KETNA ' A UU ÑUU, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2263476.41, 

importe_modificado:2263476.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551063/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551075 Proyecto de inversión 2953443.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2953443.63, 

modificado:2953443.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARÍA TECOMAVACA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TECOMAVACA - 67511
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 67511 S 842 778 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:614.25, 

meta_modificada:614.2

1

{geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:Calle LEONA VICARIO Pueblo 

SANTA MARÍA TECOMAVACA 68590 SANTA MARÍA TECOMAVACA, SANTA MARÍA 

TECOMAVACA ENTRE Avenida AL CARRIL Y Calle ALLENDE Calle MERCEDES VARGAS LA 

OBRA SE UBICA AL SURESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO , lon:-

97.01865703, lat:17.95499985}}

01-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551075/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551088 Proyecto de inversión 707500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:707500.0, 

modificado:706560.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO SOCHILTEPEC, 

MUNICIPIO SANTIAGO TEXTITLÁN. - 68497
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 68497 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:9, direccion:Calle ABASOLO Pueblo SANTIAGO 

SOCHILTEPEC 71382 SANTIAGO SOCHILTEPEC, SANTIAGO TEXTITLÁN ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE ABASOLO A 72 ML AL 

NORESTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA Y A 92 ML AL NOROESTE D, lon:-97.25646136, 

lat:16.66698278}}

02-10-2025 31-12-2025 706560.4 706560.4 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/027/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2685692.08, 

importe_modificado:2685692.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551088/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551092 Proyecto de inversión 1240000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1240000.0, 

modificado:1240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO 

TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC. - 76962
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76962 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Avenida 16 DE SEPTIEMBRE 

Colonia SAN PEDRO TAPANATEPEC 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO 

TAPANATEPEC ENTRE Calle CARRASQUEDO Y Calle WILFRIDO C CRUZ Avenida BENITO 

JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMB, lon:-

94.20122362, lat:16.36892245}}

01-09-2025 31-12-2025 1240000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2551092/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551100 Proyecto de inversión 973180.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:973180.56, 

modificado:973180.56}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA NACIONAL 

(SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI - 

77005

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 77005 S 420 375 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:42, direccion:Avenida NACIONAL Ranchería 

TIERRA AZUL 71113 TIERRA AZUL, SANTA MARÍA YUCUHITI EL PUNTO REFERENCIADO SE 

ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA NACIONAL APROXIMADAMENTE A 250 METROS AL 

PONIENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.80083834, lat:16.99606693}}

01-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551100/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551110 Proyecto de inversión 105000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, 

modificado:105000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO 

SANTIAGO NUNDICHE. - 77310
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77310 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería IGNACIO ZARAGOZA 69825 IGNACIO ZARAGOZA, SANTIAGO NUNDICHE UNA 

DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 175 ML AL SURESTE 

DE LA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL O A 1, lon:-97.65660748, 

lat:17.3581891}}

01-09-2025 31-12-2025 105000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551110/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551112 Proyecto de inversión 5340612.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3738428.8, modificado:3738428.8}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

entidades, monto:1602183.77, modificado:1602183.77}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) - 77385 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 77385 S 846 748 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8300.31, 

meta_modificada:8300.

31}}

1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo 

SANTA MARÍA ZANIZA 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA ENTRE Calle 

MORELOS Y Calle LIBERTAD Calle BENITO JUAREZ COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA 

OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SE ENCUE, lon:-97.3360147, 

lat:16.65444335}}

01-09-2025 31-12-2025 3738428.8 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551112/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551120 Proyecto de inversión 1415000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1415000.0, 

modificado:1415000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD LAS SALINAS, MUNICIPIO 

COATECAS ALTAS. - 76244
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76244 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería LAS SALINAS 71570 LAS SALINAS, COATECAS ALTAS ENTRE Calle CALLE SIN 

NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD A 230 ML AL SURESTE DE LA ESCUELA PR, lon:-96.56811778, 

lat:16.47749878}}

08-10-2025 31-12-2025 1415000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551120/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551121 Proyecto de inversión 1415000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1415000.0, 

modificado:1415000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD CHORRO DE AGUA, MUNICIPIO 

CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 76245
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76245 S 20 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería CHORRO DE AGUA 68610 CHORRO DE AGUA, CUYAMECALCO VILLA DE 

ZARAGOZA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 

1763 ML AL NOROESTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE SAN MIGUEL , lon:-96.80909671, 

lat:17.93401007}}

08-10-2025 31-12-2025 1415000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551121/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551124 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE 

EN LA LOCALIDAD DE RÍO LIMÓN (SAN ISIDRO RÍO LIMÓN), MUNICIPIO DE VILLA DE 

SANTIAGO CHAZUMBA - 76256

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 76256 S 42 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:498.0, 

meta_modificada:498.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:14, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería RÍO 

LIMÓN (SAN ISIDRO RÍO LIMÓN) 69010 RÍO LIMÓN (SAN ISIDRO RÍO LIMÓN), VILLA DE 

SANTIAGO CHAZUMBA ENTRE Calle ANTONIO DE LEON Y Calle SIN NOMBRE Calle LOS 

EMPLEADORES LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA, lon:-97.80193458, 

lat:18.24196822}}

01-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551124/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551131 Proyecto de inversión 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, 

modificado:2470023.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES AZUCENAS Y 

AMAPOLAS EN LA COLONIA SORITANA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 76392

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 76392 S 66 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle AMAPOLAS Colonia HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle AZUCENAS Y Circunvalación DE 

LAS AMAPOLAS Calle MARGARITAS LA OBRA SE UBICA AL SUR , lon:-96.73217392, 

lat:16.55237566}}

01-09-2025 31-12-2025 2470023.3 2470023.32 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-085-LPE-2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y SERVICIOS YEYAL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2470023.32, importe_modificado:2470023.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551131/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551132 Proyecto de inversión 420000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:420000.0, 

modificado:420000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO 

SAN FRANCISCO CHAPULAPA. - 76414
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76414 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería SAN ALEJO EL PROGRESO 68635 SAN ALEJO EL PROGRESO, SAN FRANCISCO 

CHAPULAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 48 ML AL NOROESTE DE L, lon:-96.72577324, 

lat:17.88647571}}

01-09-2025 31-12-2025 420000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551132/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551141 Proyecto de inversión 320000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:320000.0, 

modificado:320000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD MONTE NEGRO, MUNICIPIO SANTIAGO 

JOCOTEPEC. - 74729
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 74729 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:19, direccion:Avenida 20 DE NOVIEMBRE 

Pueblo MONTE NEGRO 68920 MONTE NEGRO, SANTIAGO JOCOTEPEC ENTRE Calle 

EMILIANO ZAPATA Y Avenida INDEPENDENCIA Calle JOSÉ MARÍA MORELOS UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE A 130 ML AL NORE, lon:-

95.87273504, lat:17.5899788}}

08-10-2025 31-12-2025 320000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551141/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551145 Proyecto de inversión 436000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:436000.0, 

modificado:436000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 74861
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 74861 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:18, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería LO DE MEJÍA 71606 LO DE MEJÍA, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL ENTRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 136 ML AL SUROESTE DEL, lon:-

98.17029479, lat:16.42191926}}

01-09-2025 31-12-2025 436000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551145/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551149 Proyecto de inversión 420000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:420000.0, 

modificado:420000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LACHIXÍO, MUNICIPIO SAN 

VICENTE LACHIXÍO. - 74929
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 74929 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN 

VICENTE LACHIXÍO 71440 SAN VICENTE LACHIXÍO, SAN VICENTE LACHIXÍO ENTRE 

Avenida NIÑOS HÉROES Y Calle LOS PINOS Calle LIBERTAD UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA A 65 ML AL OESTE DEL , lon:-97.02011608, 

lat:16.70523624}}

01-09-2025 31-12-2025 420000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551149/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551167 Proyecto de inversión 4851041.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2668072.73, 

modificado:2668072.73}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, 

monto:2182968.6, modificado:2182968.6}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TILANTONGO, 

MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO - 79327
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Finanzas 79327 S 279 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5063.0, 

meta_modificada:5063.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo 

SANTIAGO TILANTONGO 69940 SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE 

Calle BENITO JUÁREZ Y Calle CAMINO REAL Calle LIBERTAD UNO DE LOS BENEFICIARIOS 

ES EL COMEDOR NOEMÍ UBICADO EN LA CALLE PORFIRÍO D, lon:-97.33952943, 

lat:17.28404687}}

01-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551167/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DEL FOLIO DEBIDO A QUE LA INSTITUCIÓN 

EJECUTORA ESTÁ MAL CAPTURADA    , trimestre:3.0, usuario:rociovnolascop, fecha:2025-10-

15}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302551169 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, 

modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS FILOMENA JARQUÍN PINACHO CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DJN07978O, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO 

SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN - 79481

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 79481 S 26 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo 

SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN 70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS 

TAMAZULAPAN ENTRE Calle PORFIRIO DÍAZ Y Calle LÁZARO CÁRDENAS Calle LA PILA LA 

OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, A 96 METROS, lon:-96.58294362, 

lat:16.27260319}}

02-10-2025 31-12-2025 590000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551169/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551170 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, 

modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA PROF. 

RAFAEL RAMÍREZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0690M, EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS 

COPALA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA - 79550

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 79550 S 20 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:660.74, 

meta_modificada:660.7

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:63, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Pueblo LÁZARO CÁRDENAS COPALA 69700 LÁZARO CÁRDENAS COPALA, SANTIAGO 

JUXTLAHUACA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE 

LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 112 METROS LINEALES A, lon:-97.99858296, 

lat:17.08801067}}

02-10-2025 31-12-2025 3100000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551170/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551172 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, 

modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DCC0933N, EN LA LOCALIDAD CERRO MONEDA, MUNICIPIO ASUNCIÓN 

CACALOTEPEC - 79970

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 79970 S 36 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:Peatonal PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 

Ranchería CERRO MONEDA 70292 CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC ENTRE 

Ninguno NINGUNO Y Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 75 METROS LINEA, lon:-95.91796704, 

lat:17.01150039}}

02-10-2025 31-12-2025 590000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551172/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551183 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, 

modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN COBAO NUM. 67 CON CLAVE 

ESCOLAR: 20ECB0067M, EN LA LOCALIDAD EL RASTROJO, MUNICIPIO SANTIAGO 

JUXTLAHUACA - 80548

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80548 S 112 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:660.74, 

meta_modificada:660.7

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:21, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Colonia EL RASTROJO 69716 EL RASTROJO, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 211 METROS 

LINEALES AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, A 218 , lon:-97.96034464, 

lat:17.15928983}}

02-10-2025 31-12-2025 3100000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551183/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551214 Proyecto de inversión 3499541.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3499541.19, 

modificado:3499541.19}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN LAS DIFERENTES CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA - 76749

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 76749 S 270 259 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:87.0, 

meta_modificada:87.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:53, direccion:Calle prinicipal sin nombre 

Ranchería LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO 69724 LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO, 

SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y EL ALUMBRADO SE REALIZARÁ EN 

VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. EL PUNTO REFERENCIADO SE , lon:-97.93498979, 

lat:17.24559511}}

01-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2551214/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551220 Proyecto de inversión 367500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:367500.0, 

modificado:367500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA VENTOSA, MUNICIPIO JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA. - 107437
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107437 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:Avenida LÁZARO CÁRDENAS Pueblo 

LA VENTOSA 70102 LA VENTOSA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE 

Calle ÁLVARO OBREGÓN Y Privada SIN NOMBRE Avenida 16 DE SEPTIEMBRE UNA DE 

LAS ACCIONES SE UBICA EN AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS A , lon:-94.947736, 

lat:16.55111906}}

01-10-2025 31-12-2025 367500 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551220/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551236 Proyecto de inversión 6999623.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6999623.58, 

modificado:6999623.58}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PASO LIMÓN - 

E.C. (LOMA DE CEDRO - CACAHUATAL), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+400, SUBTRAMO DEL 

KM 0+000 AL KM 1+260, EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN - 

85758

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 85758 S 138 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:93, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal PASO LIMÓN - SAN LUCAS OJITLÁN 6 400 68473 EL PLATANAR, SAN LUCAS 

OJITLÁN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN SE LOCALIZA A 263 KM CON UN TIEMPO 

DE RECORRIDO DE 6 HORAS 31 MINUTOS AL NORTE DE LA C, lon:-96.43540984, 

lat:18.00081877}}

08-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2551236/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551247 Proyecto de inversión 23986860.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.199343048E7, 

modificado:1.199343048E7}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, 

monto:1.199343049E7, modificado:1.199343049E7}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, 

MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA - 84578
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 84578 S 1495 1479 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5847.83, 

meta_modificada:5847.

83}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:17, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo 

SANTA ROSA 70789 SANTA ROSA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE Calle 

PORFIRIO DÍAZ Y Calle CRISTÓBAL COLÓN Calle HIDALGO COMO PUNTO DE 

REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANI, lon:-

95.1042076, lat:16.31348652}}

01-10-2025 31-12-2025 11993430 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551247/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551251 Proyecto de inversión 9926601.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9926601.95, 

modificado:9926601.95}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR), EN LAS CALLES DE EMILIANO 

ZAPATA - JUQUILITA - SABINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN 

ANTONIO DE LA CAL. - 84609

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
84609 S 127014 99797 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:489.37, 

meta_modificada:489.3

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle SABINOS Colonia SAN 

ANTONIO DE LA CAL 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE 

Calle EUCALIPTOS Y Calle SOLEDAD Calle PINOS LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 

585 M DEL JARDIN DE NIÑOS LUS G. URBINA, A 1378 M D, lon:-96.71544851, 

lat:17.02447888}}

08-10-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551251/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551256 Proyecto de inversión 819000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:819000.0, 

modificado:819000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN 

ANTONIO DE LA CAL. - 85050
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 85050 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:108.0, 

meta_modificada:108.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia 

SAN ANTONIO DE LA CAL 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL 

ENTRE Calle DEL ARROYO Y Calle 5 DE FEBRERO Calle ECATEPEC UNA DE LAS ACCIONES 

SE ENCUENTRA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 90 ML , lon:-96.70558183, 

lat:17.01866268}}

08-10-2025 31-12-2025 819000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2551256/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551265 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, 

modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LÁZARO 

CÁRDENAS DEL RÍO CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0102A, EN LA LOCALIDAD CALIHUALÁ, 

MUNICIPIO CALIHUALÁ - 80898

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80898 S 31 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:618.24, 

meta_modificada:618.2

1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle JARDÍN Pueblo CALIHUALÁ 

69450 CALIHUALÁ, CALIHUALÁ ENTRE Calle DE LA ESTACIÓN Y Ninguno NINGUNO 

Ninguno NINGUNO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JARDÍN, A 186 METROS LINEALES 

AL OESTE DEL BANCO BIENESTAR, A 175 METROS LINEALE, lon:-98.28093563, 

lat:17.53329113}}

02-10-2025 31-12-2025 850000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551265/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551267 Proyecto de inversión 1340000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1340000.0, 

modificado:1340000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TEBCEO NUM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0013G, EN LA 

LOCALIDAD MIXISTLÁN DE LA REFORMA, MUNICIPIO MIXISTLÁN DE LA REFORMA - 80907
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80907 S 28 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCIÓN Pueblo 

MIXISTLÁN DE LA REFORMA 70261 MIXISTLÁN DE LA REFORMA, MIXISTLÁN DE LA 

REFORMA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle 2 DE ABRIL Calle BENITO JUÁREZ LA OBRA SE 

UBICA SOBRE LA CALLE CONSTITUCIÓN A 23 METROS LINEALE, lon:-96.11237904, 

lat:17.14731072}}

02-10-2025 31-12-2025 1340000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551267/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551295 Proyecto de inversión 756000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:756000.0, 

modificado:756000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO SOSOLA, MUNICIPIO SAN 

JERÓNIMO SOSOLA. - 114987
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 114987 S 75 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:864.0, 

meta_modificada:864.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería SAN MATEO SOSOLA 68207 SAN MATEO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD A 42 ML AL SURESTE DEL PANTEÓN DE LA L, lon:-97.11752413, 

lat:17.40139356}}

08-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551295/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551296 Proyecto de inversión 707500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:707500.0, 

modificado:707500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 

MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO. - 115256
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 115256 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:Calle LOMA GRANDE Pueblo SAN 

JOSÉ DEL PEÑASCO 70833 SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO ENTRE Calle 

LIBERTAD Y Calle SIN NOMBRE Calle CAMINO DE YOLOVERA UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN CALLE LOMA GRANDE A 83 ML AL NORTE DEL, lon:-96.50896398, 

lat:16.30027813}}

08-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551296/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551304 Proyecto de inversión 378000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:378000.0, 

modificado:378000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, 

MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 108507
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 108507 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:432.0, 

meta_modificada:432.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 3RA DE GUILLERMO PRIETO 

Colonia MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle SEGUNDA DE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA Y 

Calle SIN NOMBRE Calle APOLINAR GARCÍA UNA DE LAS ACCI, lon:-96.60505302, 

lat:16.32850499}}

01-10-2025 31-12-2025 378000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551304/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551305 Proyecto de inversión 2861088.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2861088.04, 

modificado:2861088.04}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE  DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA ANA YARENI, MUNICIPIO DE SANTA ANA YARENI - 108548
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 108548 S 104 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.6, 

meta_modificada:1.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:359, localidad:1, direccion:Calle LOS SABINOS Pueblo SANTA 

ANA YARENI 68745 SANTA ANA YARENI, SANTA ANA YARENI ENTRE Calle ABASOLO Y 

Calle BENITO JUÁREZ Calle PÍPILA LA OBRA SE UBICA AL SUR DEL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD, EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICA EN EL CRU, lon:-96.61076853, 

lat:17.39665576}}

01-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2551305/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551312 Proyecto de inversión 441000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:441000.0, 

modificado:441000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, MUNICIPIO SAN 

CRISTÓBAL AMATLÁN. - 109563
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 109563 S 44 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:504.0, 

meta_modificada:504.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería SAN AGUSTÍN MIXTEPEC 70837 SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL 

AMATLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO UNA DE 

LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALI, lon:-96.36888851, 

lat:16.27515685}}

01-10-2025 31-12-2025 441000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551312/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551314 Proyecto de inversión 462000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:462000.0, 

modificado:462000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, MUNICIPIO SANTIAGO 

AMOLTEPEC. - 109848
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 109848 S 46 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:528.0, 

meta_modificada:528.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:9, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería LA SOLEDAD 71387 LA SOLEDAD, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE 

Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN ACCESO PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE L, lon:-97.48892794, 

lat:16.62888771}}

01-10-2025 31-12-2025 462000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551314/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551329 Proyecto de inversión 2982000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2982000.0, 

modificado:2982000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, MUNICIPIO 

SANTA MARÍA OZOLOTEPEC. - 111650
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 111650 S 295 273 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3408.0, 

meta_modificada:3408.

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:7, direccion:Calle PRIMAVERA Pueblo SANTA 

CRUZ OZOLOTEPEC 70873 SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC ENTRE 

Calle HIDALGO Y Calle 2 DE ABRIL Calle FLORES UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE PRIMAVERA A 27 ML AL SUROESTE DE LA LECHERÍ, lon:-96.30315637, 

lat:16.07040787}}

01-10-2025 31-12-2025 2982000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551329/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576803 Proyecto de inversión 823612.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:823612.33, 

modificado:823612.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD 

DE LA RAYA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 67387
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 67387 S 307 315 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:962.6, 

meta_modificada:962.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería LA 

RAYA 68420 LA RAYA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle MADERO Y Calle 

JUAREZ Calle SALVADOR DIAZ MIRON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDA, lon:-

96.3668438, lat:18.40430603}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576803/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576819 Proyecto de inversión 788201.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:788201.51, 

modificado:788201.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE A LA CALERA, BARRIO LUCES DE LA 

REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN 

DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 87238

20 Oaxaca 2
Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 87238 S 21 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:873.0, 

meta_modificada:873.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle A LA CALERA Barrio ACATLAN DE 

PEREZ FIGUEROA 68422 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

ENTRE Calle GUERRERO Y Calle ACATLAN Calle VENUSTIANO EL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE A L, lon:-96.60699381, 

lat:18.53155051}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576819/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576826 Proyecto de inversión 677135.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:677135.62, 

modificado:677135.62}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE SANTA CRUZ 

AGUATLAN 1ª ETAPA - 79697
20 Oaxaca 3

Asunción 

Cacalotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 79697 S 92 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:246.0, 

meta_modificada:246.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:Calle CAMINO A SANTA CRUZ 

AGUATLAN Pueblo SANTA CRUZ AGUATLAN 70290 SANTA CRUZ AGUATLÁN, ASUNCIÓN 

CACALOTEPEC ENTRE Calle CAMINO A ASUNCION CACALOTEPC Y Calle CAMINOA SANTA 

CRUZ AGUATLAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-

95.91074472, lat:17.05997156}}

21-07-2025 03-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} {2576826/proyecto_INICIO, 2576826/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:se rechazan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs3: 

{observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302576833 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

CIENEGUILLA - 97910
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 97910 S 153 151 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:665.0, 

meta_modificada:665.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:28, direccion:Pueblo CIENEGUILLA 70141 

CIENEGUILLA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC CALLES SIN NOMBRES. PERO SE ENCUENTRA A DOS 

CUADRAS APROXIMADAMENTE DE LA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ , lon:-

94.96327074, lat:16.75845416}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576833/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576834 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE 

MENA NIZANDA - 104185
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 104185 S 88 109 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:665.0, 

meta_modificada:665.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:Pueblo EN EL MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN IXTALTEPEC 70140 MENA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD, CERCA DE LA IGLESIA DE NAZANDA Y A UN COSTADO DEL PANTEÓN 

MUNICIPAL , lon:-95.01169537, lat:16.65996878}}

08-09-2025 08-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576834/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576848 Proyecto de inversión 460018.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460018.16, 

modificado:460018.16}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA TERCERA PRIVADA DE 

AVENIDA JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 85932
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 85932 S 635 519 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:385.0, 

meta_modificada:385.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Privada 3RA PRIVADA DE JUVENTUD 

Barrio LA PEÑA 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE 

Prolongación ROBLES Y Privada 2DA DE JUVENTUD Calle JUVENTUD PRIVADA FRENTE A 

LA ENTRADA DEL COBAO, lon:-97.21473701, lat:17.45935486}}

08-09-2025 07-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576848/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576851 Proyecto de inversión 621826.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621826.29, 

modificado:621826.29}}

REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ABRAHAM CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO 

DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 104208
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 104208 S 625 553 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:376.8, 

meta_modificada:376.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle ABRAHAM CASTELLANOS Barrio 

CHOCANO 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle 

EMILIANO ZAPATA Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle XOCHITL CALLE QUE LLEVA A LA UNIDAD 

DEPORTIVA DE ASUNCION NOCHIXTLAN, lon:-97.23239711, lat:17.46113168}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576851/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576856 Proyecto de inversión 1167784.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1167784.93, 

modificado:1167784.93}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA TERESA EN EL MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 86148
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 86148 S 635 519 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:532.0, 

meta_modificada:532.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Colonia SANTA 

TERESA 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle BENITO 

JUAREZ Y Calle SUPER CARRETERA OAXACA PUEBLA Calle IGNACIO ZARAGOZA CAMINO 

VIEJO A SAN JUAN, lon:-97.24476666, lat:17.45742156}}

05-09-2025 19-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576856/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576863 Proyecto de inversión 657200

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657200.0, 

modificado:657200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

AMATLÁN EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 52633
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 52633 S 180 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:141.0, 

meta_modificada:141.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:Calle Zaragoza Pueblo Santiago 

Amatlán 69607 SANTIAGO AMATLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle 

Independencia Y Prolongación Guerrero Calle Morelos en contra esquina de la 

iglesia de Santiago Amatlán, lon:-97.22108349, lat:17.52785497}}

28-07-2025 05-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576863/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE AGREGAR UNA OBSERVACION PORQUE LA ESTAN ENVIANDO 

EN CEROS    

, trimestre:3.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302576865 Proyecto de inversión 376250

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376250.0, 

modificado:376250.0}}

MANTENIMIENTO DE AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE: 

20DPR2021K EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION OCOTLÁN, MUNICIPIO DE ASUNCION 

OCOTLÁN. - 108878

20 Oaxaca 7 Asunción Ocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Asunción Ocotlán 108878 S 246 242 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO S/N S/N 71523 

ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN ENTRE Calle PRIMERA DE 20 DE NOVIEMBRE 

Y Calle FRANCISCO I.MADERO Calle AMERICA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL 

MUNICIPO DE ASUNCION OACOTLAN, lon:-96.71899512, lat:16.75885953}}

29-09-2025 28-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2576865/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576867 Proyecto de inversión 1310670.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1310670.73, 

modificado:1310670.73}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE: 

20DPR0049C - 55805
20 Oaxaca 7 Asunción Ocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Asunción Ocotlán 55805 S 94 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo ASUNCIÓN 

OCOTLAN 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN ENTRE Calle IGNACIO 

ZARAGOZA Y Calle PRIVADA DE HIDALGO Calle SEGUNDA PRIVADA DE HIDALGO A 

CINCO CUADRAS DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE A, lon:-

96.72107169, lat:16.75190286}}

21-07-2025 18-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2576867/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576886 Proyecto de inversión 607559.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607559.22, 

modificado:607559.22}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DEPORTIVA DE FUTBOL 7, EN LA LOCALIDAD DE 

CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN. - 100299
20 Oaxaca 13 Ciénega de Zimatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Ciénega de Zimatlán 100299 S 1544 1436 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:210.4, 

meta_modificada:210.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle FERROCARRIL Pueblo LA 

CIENEGA DE ZIMATLÁN 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN ENTRE 

Calle LIBERTAD Y Calle LOS PINOS Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE REALIZARÁ EN 

LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA PARTE SUR DE LA LOCALI, lon:-96.77383711, 

lat:16.88548374}}

22-09-2025 20-11-2025 607559.22 607559.22 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MCZ/013/FAISMUN/41/06/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO CIENEGA DE ZIMATLAN, monto:607559.22, 

importe_modificado:607559.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} {2576886/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576898 Proyecto de inversión 1208346.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1208346.04, 

modificado:1208346.04}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN RAFAEL 

RAMÍREZ DE LA COLONIA MODERNA - 79310
20 Oaxaca 14 Ciudad Ixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ciudad Ixtepec 79310 S 68 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:288.19, 

meta_modificada:288.1

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Prolongación Rafael Ramírez 

Colonia Moderna 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC ENTRE Calle Infonavit Y 

Calle Avenida de los maestros Calle Pino Suárez La obra se encuentra a 100 metros 

del Parque Chendo Serrano, lon:-95.08343785, lat:16.54944007}}

18-09-2025 01-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576898/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576906 Proyecto de inversión 2003315.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2003315.05, 

modificado:2003315.05}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN EL BACHILLERATO COMUNITARIO. N 46 EN LA LOCALIDAD 

DE COATECAS ALTAS, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS. - 75623
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 75623 S 320 290 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:225.0, 

meta_modificada:225.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle VICTOR BRAVO AGUJA Barrio 

COATECAS ALTAS 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS ENTRE Calle HIDALGO Y EL 

PROYECTO SE REALIZARA EN EL BACHILLERATO COMUNITARIO No. 46 DE COATECAS 

ALTAS., lon:-96.67264186, lat:16.53859369}}

26-08-2025 23-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576906/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576909 Proyecto de inversión 1320633.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320633.03, 

modificado:1320633.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE EL 

TEPEHUAJE, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS. - 100574
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 100574 S 650 546 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:74.4, 

meta_modificada:74.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:Pueblo TEPEHUAJE 71570 

TEPEHUAJE, COATECAS ALTAS LA OBRA SE ENCONTRARA A UN COSTADO DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE TEPEHUAJE, lon:-96.61969505, lat:16.53729185}}

24-09-2025 07-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576909/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576946 Proyecto de inversión 2861094.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2861094.6, 

modificado:2861094.6}}

CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA, CLAVE: 

20DIN0309T, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ RIO VENADO - 56861
20 Oaxaca 20

Constancia del 

Rosario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Constancia del Rosario 56861 S 365 283 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:101.64, 

meta_modificada:101.6

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:Calle principal a constancia 

Pueblo SANTA CRUZ RIO VENADO 71030 SANTA CRUZ RÍO VENADO, CONSTANCIA DEL 

ROSARIO ENTRE Calle PRINCIPAL A CONSTANCIA Y LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA 

CARRETERA PRINCIPAL A CONSTANCIA DEL ROSARIO A UN COSTA, lon:-98.02855388, 

lat:17.06664604}}

07-07-2025 04-10-2025 2861094.6 2861094.6 2861094.6 858328.38 858328.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020/FAISMUN/O.39/C.05/2025, 

contratista:DISEÑO, INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES O & G S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:2861094.6, 

importe_modificado:2861094.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:91.48}}
{2576946/proyecto_INICIO, 2576946/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576947 Proyecto de inversión 3692286.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3692286.61, 

modificado:3692286.61}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA DEL ROSARIO - 112668
20 Oaxaca 20

Constancia del 

Rosario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Constancia del Rosario 112668 S 502 408 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2182.5, 

meta_modificada:2182.

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo 

CONSTANCIA DEL ROSARIO 71030 CONSTANCIA DEL ROSARIO, CONSTANCIA DEL 

ROSARIO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle 20 DE 

NOVIEMBRE LA OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, D, lon:-

97.94268179, lat:17.03868879}}

22-09-2025 21-10-2025 3692286.6 3692286.61 3692286.6 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020/FAISMUN/O.07/C.06/2025, 

contratista:ELVIS VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO CONSTANCIA DEL 

ROSARIO, monto:3692286.61, importe_modificado:3692286.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1091.25}}

{2576947/proyecto_INICIO, 2576947/proyecto_PROCESO, 

2576947/proyecto_INICIO, 2576947/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576950 Proyecto de inversión 954274.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:954274.9, 

modificado:954274.9}}

Ampliacion de la Red de Electrificacion en la Localidad de Joluxtla - 78111 20 Oaxaca 22 Cosoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cosoltepec 78111 S 134 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:Calle avenida central Pueblo 

Joluxtla 69021 JOLUXTLA, COSOLTEPEC ENTRE Calle Antonio de Leon Y Calle Benito 

Juarez Calle Primero de mayo se encuenta a 200 metros aproximadamente del 

panteon de joluxtla y a 66 metros aproximadament, lon:-97.7480724, 

lat:18.15635185}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2576950/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación: en este tercer reporte trimestral (julio-Agosto-Septiembre), el 

reporte de esta obra se fue 0.00 en avance Financiero-Fisico, ya que la obra tiene como 

inicio en octubre y por lo tanto no hay avances que reportar.  se registraran avances en el 

ultimo trimestre. , trimestre:3.0, usuario:taurinaariash, fecha:2025-10-23}}

{obs1: {observación:FAVOR DE AGREGAR UNA OBSERVACION PORQUE LA ESTAN ENVIANDO 

EN CEROS    

, trimestre:3.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-10-15}}

43 DE 128



AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_

GLOBAL_

APROBADO

FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE
ID_ENTIDAD

_RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO

_RESPONSABLE

MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_

PROGRAMA_

PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO
POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS

FECHA_

INICIO

FECHA_

TERMINO
RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

2025 3 OAX250302576954 Proyecto de inversión 619983.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619983.85, 

modificado:619983.85}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE: 

20DCC2408G DE LOMAS DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO. - 112060
20 Oaxaca 23

Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 112060 S 20 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia 

LOMAS DE SAN JUAN 71406 LOMAS DE SAN JUAN, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE 

Avenida SAN JUAN Y Calle BENITO JUAREZ Calle JAZMINES EL PROYECTO SE REALIZARA 

EN EL CENTRO DE LA COLONIA A UNOS 500 METROS DE LA CA, lon:-96.76505507, 

lat:17.00425022}}

01-10-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576954/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576955 Proyecto de inversión 1624331.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1624331.83, 

modificado:1624331.83}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COLONIA PRIMERA AMPLIACION DE CRUZ BLANCA DEL 

MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 99790
20 Oaxaca 23

Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 99790 S 291 260 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.53, 

meta_modificada:3.53}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:33, direccion:Camino / Terracería CALLE 

INDEPENDENICA - LOS HIGOS 0 3500 71406 PRIMERA AMPLIACIÓN DE CRUZ BLANCA, 

CUILÁPAM DE GUERRERO EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LIMITES DE LA COLONIA 

LOMAS DE NZARENO, lon:-96.76892485, lat:17.01547178}}

01-10-2025 20-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2576955/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576973 Proyecto de inversión 1000001.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000001.53, 

modificado:1000001.53}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SECCION CUARTA DEL 

MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 112707
20 Oaxaca 23

Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 112707 S 8210 7553 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle LIBRES Pueblo CUILAPAM DE 

GUERRERO 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle 

IGNACIO ALLENDE Y Calle LIBRES Calle LIBRES EL PROYECTO SE REALIZARÁ AL ESTE DEL 

MUNICIPIO A UNOS 600 METROS DE LA CARRETERA PRI, lon:-96.77042299, 

lat:16.99321798}}

01-10-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2576973/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576980 Proyecto de inversión 6799934.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6799934.62, 

modificado:6799934.62}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO - 

62054
20 Oaxaca 25 Chahuites

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chahuites 62054 S 1173 1140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1105.0, 

meta_modificada:1105.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Chiapas Colonia San Antonio 

70190 CHAHUITES, CHAHUITES ENTRE Calle Colima Y Calle Ayuntamiento La obra se 

ubica en la calle Chiapas y la calle colima, a unos 560 metros de la escuela 

primaria 10 de Abril y a unos y a unos 93, lon:-94.18688603, lat:16.28735254}}

07-07-2025 04-09-2025 5472841.6 5472841.64 5472841.6 5472841.6 5472841.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MCH/M025/FAISMUN/04/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA JG WORKS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHAHUITES, monto:6799934.62, 

importe_modificado:6799934.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:820.0}}

{2576980/proyecto_INICIO, 2576980/proyecto_PROCESO, 

2576980/proyecto_INICIO, 2576980/proyecto_PROCESO, 

2576980/proyecto_INICIO, 2576980/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576984 Proyecto de inversión 522425.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:522425.11, 

modificado:522425.11}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN VARIAS CALLES SIN 

NOMBRE, EN LA LOCALIDAD HIDALGO - 102596
20 Oaxaca 26

Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 102596 S 82 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo 

HIDALGO 71106 HIDALGO, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA BRA SE REALIZA EN LA CALLE PARALELA A LA 

AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.55029917, lat:17.00095031}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2576984/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA AUN NO SE INICIA POR QUE NO CUENTA CON LA VALIDACION DE 

CFE, trimestre:3.0, usuario:eduardonsancheza, fecha:2025-10-11}, obs2: {observación:LA 

OBRA AUN NO SE INICIA POR QUE NO CUENTA CON LA VALIDACION DE CFE, trimestre:3.0, 

usuario:eduardonsancheza, fecha:2025-10-11}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302576993 Proyecto de inversión 600816.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600816.55, 

modificado:600816.55}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD ABASOLO - 96427
20 Oaxaca 26

Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 96427 S 178 164 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo 

ABASOLO 71104 ABASOLO, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CALLES A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN EN LA 

PARTE QUE COLINDA CON LA LOCALIDAD DE ALLENDE, lon:-97.5575753, 

lat:16.99205767}}

29-09-2025 28-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2576993/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA AUN NO TIENE VALIDACION CON CFE.. POR ESO NO SE AH 

INICIADO

, trimestre:3.0, usuario:eduardonsancheza, fecha:2025-10-11}, obs2: {observación:LA 

OBRA AUN NO SE INICIA POR LO CUAL NO HAY FOTOS, trimestre:3.0, 

usuario:eduardonsancheza, fecha:2025-10-11}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302576997 Proyecto de inversión 1822516.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1822516.43, 

modificado:1822516.43}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL 

AGUA DE LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE 

CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA - 91077

20 Oaxaca 27
Chiquihuitlán de 

Benito Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Chiquihuitlán de Benito Juárez 91077 S 67 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:620.0, 

meta_modificada:620.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA 

CONCEPCION 68618 LA CONCEPCIÓN, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ DEL CAMINO 

PRINCIPAL QUE CONDUCE DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ A LA AGENCIA DE 

POLICIA DE LA CONCEPCION, A LA ALTURA DEL EDIFICIO QUE SE, lon:-96.74215552, 

lat:17.96680565}}

05-08-2025 18-09-2025 1822516.4 1822516.43 1653791.4 1653791.4 1653791.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MCBJ/027/R33-III/004/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, monto:1822516.43, 

importe_modificado:1822516.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:570.0}}

{2576997/proyecto_INICIO, 2576997/proyecto_PROCESO, 

2576997/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577001 Proyecto de inversión 1858460.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1858460.24, 

modificado:1858460.24}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE 

ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE YEGOSEVE, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA 

DE CRESPO - 72510

20 Oaxaca 28
Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 72510 S 246 227 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:Calle PROLONGACION DE JOSE 

MARIA RAMIREZ Pueblo YEGOSEVE 71500 YEGOSEVE, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO ENTRE Calle JOSE MARIA RAMIREZ Y CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA 

LOCALIDAD DE YEGOSEVE, lon:-96.72015409, lat:16.56832774}}

18-08-2025 22-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577001/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577018 Proyecto de inversión 1946169.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1946169.58, 

modificado:1946169.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENA VISTA - 96088
20 Oaxaca 29

Eloxochitlán de 

Flores Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón 96088 S 357 318 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:Calle del centro SAN JOSÉ 

BUENAVISTA, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN calle principal de la localidad, lon:-

96.85195991, lat:18.20838865}}

27-05-2025 25-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} {2577018/proyecto_INICIO, 2577018/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL 

MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs4: 

{observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577023 Proyecto de inversión 2762400

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2762400.0, 

modificado:2762400.0}}

Rehabilitación de la planta de tratamiento en la localidad de Tamazulápam del Espíritu 

Santo, 1era etapa. - 94655
20 Oaxaca 31

Tamazulápam del 

Espíritu Santo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 94655 S 1734 1690 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:267.75, 

meta_modificada:267.7

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Camino / Brecha Tamazulapam - 

PTAR 2 250 70280 TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU 

SANTO Se encuentra en el tramo carretero Tamazulapam - planta de tratamiento, a 

2.5 km de la cabecera municipal., lon:-96.07596983, lat:17.05552926}}

03-09-2025 01-12-2025 2762400 2762400 2762400 828720 828720

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTES/FAISMUN/031/0001/06/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, monto:2762400.0, 

importe_modificado:2762400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:53.55}}
{2577023/proyecto_INICIO, 2577023/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se rechazan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302577027 Proyecto de inversión 1108960.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1108960.62, 

modificado:1108960.62}}

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la calle Abraham 

Castellanos en la localidad de Maguey, 1era etapa. - 98313
20 Oaxaca 31

Tamazulápam del 

Espíritu Santo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 98313 S 182 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:870.0, 

meta_modificada:870.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:19, direccion:Calle Abraham Castellanos 

Pueblo Maguey 70280 MAGUEY, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO La calle inicia 

en las oficinas de la agencia y la escuela primaria rumbo a la calle principal, con un 

tramo de 145 m., lon:-96.04528646, lat:17.05874909}}

08-09-2025 01-11-2025 1108960.6 1108960.62 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160133, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO, monto:1108960.62, 

importe_modificado:1108960.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:217.5}}
{2577027/proyecto_INICIO, 2577027/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se rechazan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302577030 Proyecto de inversión 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

Construcción del sistema de agua entubada en el paraje Llano Dormido de la localidad 

de Tamazulápam del Espíritu Santo, 1era etapa. - 118059
20 Oaxaca 31

Tamazulápam del 

Espíritu Santo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 118059 S 498 492 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4500.0, 

meta_modificada:4500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Camino / Brecha Camino 

secundario Cuatro Palos - Tamazulapam 5 100 70280 TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU 

SANTO, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO Se encuentra en el camino de Cuatro 

Palos a Tamazulápam, en el paraje Llano Dormido, el punto , lon:-96.06572364, 

lat:17.04858752}}

15-09-2025 13-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577030/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se rechazan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302577033 Proyecto de inversión 888820.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:888820.86, 

modificado:888820.86}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 108607
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 108607 S 810 952 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Camino POZO DE AGUA POTABLE DE 

CAPELLANIA - PUENTE TIERRAS NEGRAS 1500 50 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE 

ETLA LA OBRA INCIA EN EL POZO DE AGUA POTABLE QUE SURTE A LAS LOCALIDADES DE 

RESURRECCION Y CAPELLANIA, SIGUIENDO TODO EL CA, lon:-96.81404028, 

lat:17.17811071}}

10-09-2025 24-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577033/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577035 Proyecto de inversión 70274.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70274.74, 

modificado:70274.74}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 

GUADALUPE ETLA - 108846
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 108846 S 25 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Privada MANUEL SABINO CRESPO 

S/N Pueblo GUADALUPE ETLA 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA ENTRE Calle 

3ERA DE HIDALGO Y Calle 4TA DE HIDALGO Ninguno UNIDAD DEPORTIVA LA OBRA SE 

ENCUENTRA SOBRE LA PRIVADA MANUEL SABINO CRESPO, LA, lon:-96.81091406, 

lat:17.17355622}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577035/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577042 Proyecto de inversión 2075076.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2075076.51, 

modificado:2075076.51}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO CARRETERO TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT A LA LOCALIDAD 

DE LA CUMBRE - 93810
20 Oaxaca 36

Guevea de 

Humboldt

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Guevea de Humboldt 93810 S 148 133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1476.0, 

meta_modificada:1476.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:14, direccion:Camino / Terracería LA CUMBRE - 

GUEVEA DE HUMBOLDT 0 0 70725 LA CUMBRE, GUEVEA DE HUMBOLDT INICIA EN LA 

LOCALIDAD DE LA CUMBRE Y SE DIRIGUE HACIA LA CABECERA MUNICIPAL GUEVEA DE 

HUMBOLDT, lon:-95.40082564, lat:16.81423246}}

01-09-2025 16-10-2025 2075076.5 2075076.51 1237140.3 1237140.3 1237140.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OFNA/MGH-036/FAISMUN/NP-

06/009/2025, contratista:QUEMIX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPIPAL DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:2075076.51, 

importe_modificado:2075076.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:891.0}}
{2577042/proyecto_INICIO, 2577042/proyecto_PROCESO, 

2577042/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577050 Proyecto de inversión 1745170.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1745170.82, 

modificado:1745170.82}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MESONES HIDALGO. - 

79083
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 79083 S 508 468 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Privada 5 DE FEBRERO Pueblo 

MESONES HIDALGO 71040 MESONES HIDALGO, MESONES HIDALGO ENTRE Calle 21 DE 

JULIO Y Calle PROGRESO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE MESONES HIDALGO, lon:-97.96590035, lat:16.91901778}}

11-06-2025 10-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577050/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577052 Proyecto de inversión 1350224.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350224.75, 

modificado:1350224.75}}

Rehabilitación de cancha deportiva para la escuela secundaria Técnica no.95 con clave 

20DST0012A, en la localidad de Villa Hidalgo Yalálag, Municipio de Villa Hidalgo Yalálag - 

59084

20 Oaxaca 38 Villa Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Villa Hidalgo 59084 S 64 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Camino a Loma oriente 

Barrio Barrio de Santiago 68870 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO YALÁLAG ENTRE 

Calle Camino a Loma oriente Y Dentro del predio perteneciente a la secundaria 

técnica No. 95, lon:-96.16795416, lat:17.18769833}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577052/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577065 Proyecto de inversión 950000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, 

modificado:949958.1}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA AGENCIA DE POLICIA ACATLIMA 

(PRIMERA ETAPA) - 90374
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 90374 S 2000 2000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:387.6, 

meta_modificada:387.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:Pueblo AGENCIA DE POLICIA 

ACATLIMA 69000 ACATLIMA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE 

Avenida UNIVERSIDAD Y Calle CRUZ CARREON Calle MARY BELTRAN LA OBRA SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA ES UN ESPACIO PARA REUNIONES , lon:-

97.81247759, lat:17.83120143}}

15-09-2025 14-11-2025 949958.1 949958.1 284987.43 284987.43 284987.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-054-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:949958.1, 

importe_modificado:949958.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} {2577065/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577066 Proyecto de inversión 1101055.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101055.19, 

modificado:1101055.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL (COLGANTE) EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA 

MARIA XOCHIXTLAPILCO. - 114438
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 114438 S 480 480 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:210.4, 

meta_modificada:210.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pueblo SANTA MARIA 

XOCHIXTLAPILCO 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle PRIMERA DE BENITO JUAREZ Y Calle FRANCISCO 

MADERO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA AGENC, lon:-

97.78499855, lat:17.77942164}}

21-10-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577066/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:NO HA INICIADO LA OBRA , trimestre:3.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-10-06}, obs2: {observación:NO HA INICIADO LA 

OBRA , trimestre:3.0, usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-10-06}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302577067 Proyecto de inversión 756816.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:756816.69, 

modificado:756816.69}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN 

SEBASTIÁN PROGRESO. - 113306
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 113306 S 300 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:291.6, 

meta_modificada:291.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:Pueblo AGENCIA MUNICIPAL DE 

SAN SEBASTINA PROGR 69000 SAN SEBASTIÁN PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle REFORMA Calle BENITO JUAREZ LA 

OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE SAN SEBAS, lon:-97.69144284, 

lat:17.81123237}}

21-10-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577067/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:NO HA INICIADO LA OBRA , trimestre:3.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-10-06}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577069 Proyecto de inversión 961411.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961411.76, 

modificado:961375.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GABRIEL 

VELAZQUEZ DE LA COLONIA LAS PALMAS - 69747
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 69747 S 25 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:630.0, 

meta_modificada:630.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:39, direccion:Calle GABRIEL VELASQUEZ Colonia 

LAS PALMAS 69007 LAS PALMAS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE 

Calle ANTONIO NIÑO DE RIVERA Y Calle PALMAS Calle CANONIGOS HNOS CAMARILLO 

LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA A , lon:-97.80556745, 

lat:17.80360213}}

11-09-2025 09-11-2025 961375.98 961375.98 288412.79 288412.79 288412.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-035-2025, 

contratista:CECILIA ZULEYMA IBAÑEZ RIVERA, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:961375.98, importe_modificado:961375.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}

{2577069/proyecto_INICIO, 2577069/proyecto_PROCESO, 

2577069/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577072 Proyecto de inversión 950062.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950062.32, 

modificado:948816.46}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO NORIA EN LA AGENCIA DE POLICIA AGUA DULCE - 87671 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 87671 S 800 800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:Pueblo AGENCIA DE POLICIA AGUA 

DULCE 69000 AGUA DULCE, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Ninguno 

CARRETERA MEXICO Y LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA EMPRESA MODELO 

DE LA MIXTECA SABRITAS Y LALA A LAS AFUERAS DE HUAJ, lon:-97.7920881, 

lat:17.83581625}}

15-09-2025 14-11-2025 948816.46 948816.46 284644.94 284644.94 284644.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-052-2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A DE C.V., convocante:HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:948816.46, 

importe_modificado:948816.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} {2577072/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577074 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA URB. 

GENERAL CORONEL VALERIO TRUJANO CON CLAVE: 20DPR0160 EN LA COLONIA CENTRO 

(PRIMERA ETAPA) - 106054

20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 106054 S 369 369 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:327.6, 

meta_modificada:327.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Colonia CENTRO 69000 HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE 

Calle FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle VICTORIA LA 

OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE BODEGA AURRERA Y E, lon:-97.77949292, 

lat:17.80999166}}

21-10-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577074/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:NO HA INICIADO LA OBRA , trimestre:3.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-10-06}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577081 Proyecto de inversión 440000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:440000.0, 

modificado:439999.99}}

REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA EN LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO RINCON. - 

70239
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 70239 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:448.0, 

meta_modificada:448.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:Rancho AGENCIA DE POLICIA 

RANCHO RINCON 69000 EL RINCÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN LA 

OBRA SE ECUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO REYES , lon:-

97.79417787, lat:17.88399542}}

01-09-2025 30-10-2025 439999.99 439999.99 132000 132000 132000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-045-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:439999.99, 

importe_modificado:439999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} {2577081/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577082 Proyecto de inversión 586044.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:586044.15, 

modificado:585909.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VALERIO 

TRUJANO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE AHUEHUETITLAN DE GONZALEZ - 91297
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 91297 S 25 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:357.06, 

meta_modificada:357.0

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:4, direccion:Calle VALERIO TRUJANO Pueblo 

AGENCIA AHUEHUETITLAN DE GONZALEZ 69000 AHUEHUETITLÁN DE GONZÁLEZ, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MADERO Y Calle CUAUHTEMOC 

LA OBRA SE ENCUENTRA DOS CUADRAS ARRIBA DE LA AIGLESIA DE LA, lon:-97.7783888, 

lat:17.94159733}}

29-09-2025 27-11-2025 585909.28 585909.28 175772.78 175772.78 175772.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-070-2025, 

contratista:PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:585909.28, 

importe_modificado:585909.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} {2577082/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577084 Proyecto de inversión 479711.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479711.03, 

modificado:479631.87}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 

GENERAL EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 20DPR3134U (PRIMERA ETAPA) - 87685
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 87685 S 26 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Colonia ANTONIO DE LEON 69005 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

ENTRE Calle OCOTE Y Calle HUERTA LA OBRA QUEDA A UN COSTADO DEL PASAJE LAS 

CAMPANAS , lon:-97.78857749, lat:17.81897633}}

15-09-2025 14-10-2025 479631.87 479631.87 143889.56 143889.56 143889.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-053-2025, 

contratista:ESTUDIOS DE INGENIERIA VAFRA S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:479631.87, importe_modificado:479631.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} {2577084/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577092 Proyecto de inversión 924425

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:924425.0, 

modificado:924285.08}}

CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE 

MARZO DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS PRIMERA SECCIÓN CON CLAVE: 20DPR3156F - 

88434

20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 88434 S 159 159 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:335.76, 

meta_modificada:335.7

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Colonia LAZARO CARDENAS 

PRIMERA SECCION 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle REFORMA Y Calle LAZARO CARDENAS Calle 18 DE 

MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PRINCIPALES, lon:-97.80191725, 

lat:17.8019724}}

15-09-2025 14-11-2025 924285.08 924285.08 277285.52 277285.52 277285.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-063-2025, 

contratista:MARIA JOSEFINA MARGALLI CUBAS, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:924285.08, importe_modificado:924285.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} {2577092/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577093 Proyecto de inversión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, 

modificado:650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO NORIA EN EL PARAJE EL ARCO DE LA AGENCIA DE POLICÍA RANCHO 

REYES. - 113900
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 113900 S 80 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:17, direccion:Pasaje PARAJE EL ARCO Rancho 

AGENCIA DE POLICIA RANCHO REYES 69000 RANCHO REYES, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DE LA AGENCIA DE 

POLICIA RANCHO REYES MEJOR CONOCIDO COMO EL PARAJE EL ARCO , lon:-

97.76400154, lat:17.86190349}}

21-10-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577093/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:NO HA INICIADO LA OBRA, trimestre:3.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-10-06}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577101 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE FILTROS EN PLANTA POTABILIZADORA DE HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN - 109588
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 109588 S 41151 37162 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Colonia MILITAR 69000 HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE 

Calle PARTIDA MILITAR Y Boulevard PASEO INTERNACIONAL Calle VICENTE GUERRERO 

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MILITAR DE LA HER, lon:-97.79335302, 

lat:17.820142}}

21-10-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577101/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:NO HA INICIADO LA OBRA , trimestre:3.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-10-07}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577104 Proyecto de inversión 640000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:640000.0, 

modificado:639930.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

AGENCIA DE POLICIA YUXICHI. - 74675
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 74675 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:415.96, 

meta_modificada:415.9

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:29, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo AGENCIA 

DE POLICIA YUXICHI 69000 YUXICHI, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICIA YUXICHI A UN 

COSTADO DE LA IGLESIA , lon:-97.73654356, lat:17.87693536}}

01-09-2025 30-10-2025 639930.26 639930.26 191979.08 191979.08 191979.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-043-2025, 

contratista:ALEJANDRO MARTINEZ ANTONIO, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:639930.26, importe_modificado:639930.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:350.0}}

{2577104/proyecto_INICIO, 2577104/proyecto_PROCESO, 

2577104/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577111 Proyecto de inversión 803943.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:803943.03, 

modificado:803943.03}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO COMONFORT, 

EN LA LOCALIDAD DE HUAUTEPEC - 70036
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 70036 S 985 874 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:391.89, 

meta_modificada:391.8

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PRINCPAL - ESCUELA 

PRIMARIA IGNACIO COMONFORT 0 0 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC LA OBRA SE 

LOCALIZARA A 10 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO COMONFORT, lon:-

96.79613189, lat:18.10034564}}

16-08-2025 24-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577111/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA FUE PLANEADA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE 

BIENESTAR, PERO AUN NO SE HA REALIZADO, trimestre:3.0, usuario:nazarehtgarciag, 

fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:LA OBRA FUE PLANEADA DE ACUERDO A LOS 

LINEAMIENTOS DE BIENESTAR, PERO AUN NO SE HA REALIZADO, trimestre:3.0, 

usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302577143 Proyecto de inversión 1571244.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1571244.18, 

modificado:1571244.18}}

CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMUN DE LA ZONA ESCOLAR 078 - 

85057
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 85057 S 6714 5768 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:160.03, 

meta_modificada:160.0

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia 

PLAN DE LA SALIDA 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ ENTRE Calle 

VICENTE GUERRERO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle MARIANO JIMENEZ FRENTE A LA 

MUEBLERIA JUAREZ, ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON, lon:-96.83402565, 

lat:18.1286096}}

21-07-2025 18-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577143/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}}

2025 3 OAX250302577154 Proyecto de inversión 345437.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345437.64, 

modificado:345437.64}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE 

TEOTLASCO - 110840
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 110840 S 349 322 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:827.26, 

meta_modificada:827.2

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:ZONA BOSCOSA - TANQUE EN ZAP 

URBANA 0 827 68727 SANTIAGO TEOTLASCO, IXTLÁN DE JUÁREZ LA OBRA INICIA EN EL 

TANQUE EXISTENTE EN LA ZONA BOSCOSA, EN LA PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD Y 

TERNIMA EN EL TANQUE EXISTENTE EN LA ZONA URBANA, lon:-96.31845264, 

lat:17.44793297}}

01-10-2025 30-10-2025 345437.64 345437.64 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/016/2025, 

contratista:PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS E INGENIERÍA TECNOLÓGICA TECNOCHTEC 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:345437.64, 

importe_modificado:345437.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577154/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:la obra tiene un periodo de ejecución que inicia el día primero de 

octubre, al 30 de noviembre tiene un avance físico y financiero del 0%, trimestre:3.0, 

usuario:zaretrojasj, fecha:2025-10-09}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302577159 Proyecto de inversión 1447986.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1047986.67, modificado:1047986.67}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS 

HEROES DE CHAPULTEPEC - 116333
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 116333 S 1866 1568 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:429.94, 

meta_modificada:429.9

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle CALLE NIÑOS HEROES DE 

CHAPULTEPEC Pueblo IXTLAN DE JUAREZ 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ 

ENTRE Calle CALLE REVOLUCION Y Calle CALLE FRANCISCO I. MADERO Calle CALLE 16 

DE SEPTIEMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE A LA, lon:-96.48692401, 

lat:17.33122419}}

08-09-2025 07-10-2025 1447986.7 1447986.67 1447986.7 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/013/2025, 

contratista:TUREK INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:1447986.67, 

importe_modificado:1447986.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}

{2577159/proyecto_INICIO, 2577159/proyecto_PROCESO, 

2577159/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577170 Proyecto de inversión 1500236.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500236.41, 

modificado:1499567.26}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 97922
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 97922 S 102 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:958.76, 

meta_modificada:958.7

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:35, direccion:Calle HIDALGO Ranchería LA 

SOLEDAD 68400 LA SOLEDAD, LOMA BONITA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 

EMILIANO ZAPATA Calle BENITO JUAREZ LA UBICACION SE ENCUENTRA A 36 METROS AL 

OESTE DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD, ASI, lon:-95.8750638, 

lat:17.86708079}}

08-09-2025 02-10-2025 1499567.3 1499567.26 1499567.3 1349610.5 1349610.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/035/2025, 

contratista:ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA 

BONITA, monto:1499567.26, importe_modificado:1499567.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:862.88}}

{2577170/proyecto_PROCESO, 2577170/proyecto_INICIO, 

2577170/proyecto_PROCESO, 2577170/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577180 Proyecto de inversión 1079265.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1079265.51, 

modificado:1079265.51}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL CARACOL - 

112715
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 112715 S 425 278 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1183.52, 

meta_modificada:1183.

52}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle MULT Colonia EL CARACOL 

68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle PASO DEL TIGRE Y Calle 20 DE 

SEPTIEMBRE Calle API LA UBICACION ESTA A 492 M AL NORESTE DE LA PLNATA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTA UBICADO TAMBIEN , lon:-95.87857203, 

lat:18.12551571}}

17-09-2025 26-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577180/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577223 Proyecto de inversión 2046063.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2046063.76, 

modificado:2046063.76}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO, EN MAGDALENA TLACOTEPEC - 51421 20 Oaxaca 53
Magdalena 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Tlacotepec 51421 S 728 654 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:570.0, 

meta_modificada:570.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Avenida 3 DE MAYO Colonia 

MAGDALENA TLACOTEPEC 70746 MAGDALENA TLACOTEPEC, MAGDALENA TLACOTEPEC 

ENTRE Calle HIDALGO Y Avenida JUÁREZ LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO SE LLEVARÁ 

ACABO EN LA EXPLANADA DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPE, lon:-

95.20313698, lat:16.50383588}}

30-06-2025 28-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577223/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577224 Proyecto de inversión 1182808.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1182808.29, 

modificado:1182808.29}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA 

ZAHUATLAN - 71854
20 Oaxaca 54

Magdalena 

Zahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Zahuatlán 71854 S 49 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:422.0, 

meta_modificada:422.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA DE BENITO JUAREZ 

Pueblo MAGDALENA ZAHUATLAN 69920 MAGDALENA ZAHUATLÁN, MAGDALENA 

ZAHUATLÁN ENTRE Calle ALDAMA Y Calle PRIMERA DE LIBERTAD Calle TERCERA DE 

UNION LA OBRA COMIENZA DONDE ESTA EL PALACIO MUNICIPAL EN EL , lon:-

97.22877891, lat:17.38892863}}

25-08-2025 23-10-2025 1182808.3 1182808.29 1182808.3 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MMZ/FIII/FAISMUN/054/03/2025, 

contratista:GRUPO DEL GOLFO ACEROS, CEMENTOS Y AZULEJOS S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA ZAHUATLAN, monto:1182808.29, 

importe_modificado:1182808.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}
{2577224/proyecto_INICIO, 2577224/proyecto_PROCESO, 

2577224/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577234 Proyecto de inversión 806074.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806074.9, 

modificado:806074.9}}

REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL PAGUITAL, MUNICIPIO DE 

MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 75646
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 75646 S 105 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:19, direccion:Camino / Terracería CARRETERA 

TRANSISMICA - PAGUITAL 11 100 70310 EL PAGUITAL, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO 

CRUZANDO EL PUENTE A 100 MTS DEL LADO DERECHO SE ENCUENTRA EL DISPENSARIO 

MEDICO A REHABILITAR, lon:-94.98343368, lat:17.26520334}}

18-09-2025 18-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577234/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577236 Proyecto de inversión 806074.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806074.9, 

modificado:806074.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN 

LA LOCALIDAD DE BARRANCONES, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 94894
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 94894 S 80 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:545.3, 

meta_modificada:545.3

}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:34, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería 

BARRANCONES 70319 BARRANCONES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO Calle CAMINO 

BARRANCONES-BUENA VISTA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CAMPO DE BEISBOL, 

lon:-95.05481282, lat:16.83885069}}

10-09-2025 10-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577236/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577246 Proyecto de inversión 703081.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:703081.85, 

modificado:703081.85}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA AV. FERROCARRIL ENTRE CALLE RIN Y LEANDRO 

VALLE DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 96041
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 96041 S 20007 18176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:432.0, 

meta_modificada:432.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Avenida AV. FERROCARRIL Colonia 

PUEBLO NUEVO 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO 

ENTRE Calle LEANDRO VALLE Y Calle RHIN Avenida DE LA LUZ CALLE FRENTE AL TERCER 

BLOCK, lon:-95.04535968, lat:16.87251622}}

22-09-2025 22-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577246/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577249 Proyecto de inversión 878093.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878093.4, 

modificado:878093.4}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO 

DÍAZ EN LA LOCALIDAD DE NUEVO UBERO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 

95991

20 Oaxaca 57
Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 95991 S 219 208 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:594.0, 

meta_modificada:594.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Ranchería 

NUEVO UBERO 70310 NUEVO UBERO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CALLE PRINCIPAL 

JUNTO A LA IGLESIA PENTECOSTES EMANUEL, lon:-95.04989, lat:17.31770771}}

17-09-2025 17-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577249/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577278 Proyecto de inversión 359877.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359877.28, 

modificado:359877.28}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PORFIRIO 

DIAZ, CLAVE: 20DES0171X, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 96368
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 96368 S 225 228 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:63.28, 

meta_modificada:63.28

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Colonia SANTA 

CECILIA 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE 

Calle DE LOS PINOS Y Calle DE YOLVEO Calle REVOLUCION LA BARDA SE CONSTRUIRA EN 

LA ESCUELAA SECUNDARIA GENERAL UBICADA EN, lon:-96.60630999, 

lat:16.34078308}}

04-09-2025 03-10-2025 359877.28 359577.28 359577.28 359577.28 359577.28

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158110, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:359877.28, 

importe_modificado:359877.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.28}}

{2577278/proyecto_PROCESO, 2577278/proyecto_INICIO, 

2577278/proyecto_PROCESO, 2577278/proyecto_FIN, 

2577278/proyecto_INICIO, 2577278/proyecto_PROCESO, 

2577278/proyecto_FIN, 2577278/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577289 Proyecto de inversión 1094558.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1094558.74, 

modificado:1094558.74}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DEL 

BARRIO SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 94293
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 94293 S 225 228 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1930.07, 

meta_modificada:1930.

07}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA CALLE DE CIPRES 

Barrio SAN FRANCISCO 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ Calle TERCERA DE CIPRES LA PAVIMENTACION INICIARA EN 

INTERSECCION DE CALLE TERCERA DE CIPRES CON SEGUNDA DE CIPRES, , lon:-

96.59452483, lat:16.319386}}

05-09-2025 19-10-2025 700896.55 700896.55 700896.55 700896.55 700896.55

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158095, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1094558.74, 

importe_modificado:1094558.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}

{2577289/proyecto_INICIO, 2577289/proyecto_PROCESO, 

2577289/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577306 Proyecto de inversión 1202844.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1202844.87, 

modificado:1202844.87}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE JUNTA DE LOS RIOS, EN LA RANCHERIA 

EL QUEHUE, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 112842
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 112842 S 425 478 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:81.2, 

meta_modificada:81.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle RAYON Pueblo MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ ENTRE Calle APOLINAR GARCIA Y Calle FLORES MAGON Calle RAYON LA OBRA SE 

UBICARA EN INTERSECCION DE LA CALLE RAYON CON FL, lon:-96.60356259, 

lat:16.33238063}}

20-10-2025 03-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577306/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577312 Proyecto de inversión 1528320.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1528320.7, 

modificado:1528320.7}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE ALAMO, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ - 96084
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 96084 S 1522 1685 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1230.0, 

meta_modificada:1230.

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle ALAMO Pueblo MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ ENTRE Calle MARIANO ESCOBEDO Y Calle CIPRES Calle MELCHOR OCAMPO LA 

OBRA INICIARA EN INTERSECCION DE CALLE NARANJO CON C, lon:-96.59480292, 

lat:16.3259029}}

01-10-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577312/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577351 Proyecto de inversión 2242671.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2242671.75, 

modificado:2156223.97}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MORELOS CLAVE 

20DPR0272B, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA VELATÓ, MUNICIPIO DE MONJAS - 113156
20 Oaxaca 61 Monjas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Monjas 113156 S 25 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:84.0, 

meta_modificada:69.49

}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA 

MARÍA VELATÓ 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle 

SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMARIA MORELOS CLAVE 

20DPR0272B, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA VELATÓ, lon:-96.6446519, 

lat:16.50487285}}

13-10-2025 11-12-2025 2156224 2156223.97 833653.72 833653.72 833653.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-061-R33-FIII-05-2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J E S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MONJAS, monto:2156223.97, 

importe_modificado:2156223.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} {2577351/proyecto_PROCESO, 2577351/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577379 Proyecto de inversión 680000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680000.0, 

modificado:680000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1718I EN LA LOCALIDAD 

RANCHO GALEA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 75959
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 75959 S 129 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:53.01, 

meta_modificada:53.01

}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:19, direccion:Calle Brigida García 10 Ranchería 

Galea 71510 RANCHO GALEA, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle sin nombre Y Calle 

sin nombre Calle sin nombre en la parte posterior de la escuela Primaria Benito 

Juárez y 125 m a norte d ela agencia d e, lon:-96.64938233, lat:16.79704091}}

25-06-2025 23-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577379/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577385 Proyecto de inversión 2499963.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499963.87, 

modificado:2499963.87}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL CARRIZAL EN LA 

LOCALIDAD DE LA PE MUNICIPIO DE LA PE. - 58463
20 Oaxaca 69 La Pe

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de la Pe 58463 S 1263 1264 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Camino LA PE - PARAJE EL CARRIZAL 

0 510 71565 LA PE, LA PE EL PARAJE EL CARRIZAL SE UBICA A 500 M DE LA CALLE 

VIOLETAS, VINIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA PE., lon:-96.79407504, 

lat:16.62260868}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577385/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577386 Proyecto de inversión 767920.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:767920.87, 

modificado:767920.87}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL (PIR) DE LA PE A AYOQUEZCO DEL KM 0+000 AL 3+000 - 

113736
20 Oaxaca 69 La Pe

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de la Pe 113736 S 1537 1515 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Camino / Terracería LA PE - 

AYOQUEZCO 3 0 71565 LA PE, LA PE EL CAMINO NACE EN LA PE EN EL LADO OESTE DE LA 

POBLACIÓN Y COMUNICA CON LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO., lon:-96.80218386, 

lat:16.63831226}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2577386/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577433 Proyecto de inversión 399001.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399001.33, 

modificado:399001.33}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EL CANGREJO - 51363 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 51363 S 47 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:114, direccion:Calle calle principal Ranchería 

EL CANGREJO 71009 EL CANGREJO, PUTLA VILLA DE GUERRERO DEL CENTRO DE LA 

POBLACION 100 METROS ADELANTE SOBRE LA VIA PRINCIPAL, lon:-97.88346135, 

lat:16.97907314}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577433/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577440 Proyecto de inversión 1320653.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320653.38, 

modificado:1320653.38}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE BARRANCA HONDA A SANTIAGO VILLA DE LAS FLORES DEL 

ESTADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO DEL KM 0+500-2+500 - 81426
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 81426 S 597 531 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:Camino / Brecha SANTO 

DOMINGO DEL ESTADO - SANTIAGO VILLA DE LAS FLORES DEL ESTADO 0 200 71012 

SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO AL SUROESTE DE LA 

POBLACION, lon:-97.84683539, lat:17.15605552}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577440/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577447 Proyecto de inversión 612068.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612068.96, 

modificado:612068.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO 

LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE LA TORTOLITA - 26117
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 26117 S 320 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1050.0, 

meta_modificada:1050.

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:35, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS 

Pueblo LA TORTOLITA 71009 LA TORTOLITA, PUTLA VILLA DE GUERRERO TOMANDO 

COMO REFERENCIA LA CASA EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE LA TORTOLITA LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 220.00 METROS AL LADO ESTE, ASI TAMBIEN TOMAND, lon:-

97.88742323, lat:16.94443196}}

23-06-2025 21-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577447/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577449 Proyecto de inversión 497680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497680.0, 

modificado:497680.0}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD 

DE TIERRA BLANCA - 112821
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 112821 S 20 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:90, direccion:Calle CARRETERA A TIERRA BLANCA 

Pueblo TIERRA BLANCA 71009 TIERRA BLANCA, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE 

ENCUENTA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD, LA PRIMERA A 200 

METROS Y LA SEGUNDA A 500 METROS DEL EDIFICIO QU, lon:-97.95722319, 

lat:16.96151026}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577449/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577451 Proyecto de inversión 1544766.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1544766.69, 

modificado:1544766.69}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA A LA LOCALIDAD DE 

LA NUEVA ESPERANZA DEL KM 0+000 AL KM 8+700 - 114022
20 Oaxaca 76 La Reforma

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de La Reforma 114022 S 177 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:8.7, 

meta_modificada:8.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:Camino / Terracería LA REFORMA - 

NUEVA ESPERANZA 8 700 71080 LA NUEVA ESPERANZA, LA REFORMA EL CAMINO 

COMUNICA A LAS DOS LOCALIDADES, LA REFORMA Y LA NUEVA ESPERANZA, lon:-

97.81333574, lat:16.65640263}}

22-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2577451/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577464 Proyecto de inversión 2059927.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2059927.91, 

modificado:2059927.91}}

rehabilitación de la red de drenaje sanitario en callejón Benito Juárez - 93435 20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 93435 S 200 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:215.96, 

meta_modificada:215.9

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Callejón Benito Juarez Barrio 

santa rosa 70670 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle acapulco Y Calle lucia 

betanzo Calle la paz la obra se encuentra en el barrio santa rosa, del lado este de 

la ciudad, se encuentra cerca el hotel , lon:-95.1874457, lat:16.17728057}}

08-10-2025 06-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577464/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577467 Proyecto de inversión 5760668.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5760668.72, 

modificado:5760668.72}}

Ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle campo aéreo y brecha general. - 

63765
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 63765 S 50312 46355 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:863.79, 

meta_modificada:863.7

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle campo aereo y brecha 

general Colonia antiguo aeropuerto 70610 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle 

puebla Y Avenida oleoducto Calle campo aereo se encuentra de lado este de la 

carretera transístmica, a un costado de la colon, lon:-95.20087439, 

lat:16.20729328}}

18-08-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577467/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577468 Proyecto de inversión 872065.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:872065.67, 

modificado:872065.67}}

rehabilitación de la red de drenaje sanitario en carretera La Ventosa entre calle 

Mazatlán - 91328
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 91328 S 15 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:174.27, 

meta_modificada:174.2

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle carretera la ventosa Colonia 

san martin 70680 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Callejón 20 de septiembre Y 

Calle carretera bahia la ventosa Calle Veracruz la obra se encuentra de lado este 

de la ciudad, rumbo a la carretera a , lon:-95.18431338, lat:16.17807779}}

06-10-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577468/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577470 Proyecto de inversión 1117581.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1117581.61, 

modificado:1117581.61}}

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle División del Norte, col. San 

Miguelito, Salina Cruz, Oaxaca. - 106776
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 106776 S 446 378 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:180.98, 

meta_modificada:180.9

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle DIVISION DEL NORTE Colonia 

SAN MIGUELITO 70650 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle TANQUE DE AGUA Y 

Calle CONSTANCIA Calle TANQUE DE AGUA LA OBRA SE ENCUENTRA DE LADO ESTE DE LA 

CIUDAD EN LA COLONIA SAN MIGUELITO, COMO REFE, lon:-95.19961958, 

lat:16.18910007}}

13-10-2025 01-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577470/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577472 Proyecto de inversión 1180718.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1180718.78, 

modificado:1180718.78}}

Ampliación de la barda perimetral en la Escuela Jardín de Niños J.N. Vasco de Quiroga 

con C.C.T. 20DJN2355H, ubicado en la calle las flores sin número, colonia 5 de Diciembre - 

95530

20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Salina Cruz 95530 S 21 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.04, 

meta_modificada:100.0

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle LAS FLORES Colonia 5 DE 

DICIEMBRE 70612 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle 

GENARO V. VASQUEZ Calle PLAYA AZUL la obra se encuentra ubicada en la colonia 5 

de diciembre, se encuentra cerca la primaria, lon:-95.22599904, lat:16.21528845}}

08-10-2025 26-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577472/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302577475 Proyecto de inversión 615990.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:615990.86, 

modificado:615990.86}}

Ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle Independencia entre av. 5 de Mayo - 

91369
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 91369 S 195 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:93.58, 

meta_modificada:93.58

}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia 

JUQUILITA 70650 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Avenida 5 DE MAYO Y Callejón 

LIBERTAD Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA CERA DEL OXXO DE LA 

COLONIA JUQUILITA, LA OBRA SE ENCUENTRA DE LADO ESTE , lon:-95.19610497, 

lat:16.19129229}}

08-10-2025 21-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577475/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577480 Proyecto de inversión 719999.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719999.98, 

modificado:719999.98}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NACIONAL EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MATEO LIBRES, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO. - 69782
20 Oaxaca 81

San Agustín 

Atenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Atenango 69782 S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:3, direccion:Camino SAN MATEO DE LIBRES - SAN 

FRANCISCO PAXTLAHUACA 4 0 69449 SAN MATEO DE LIBRES, SAN AGUSTÍN ATENANGO 

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIAD, A 400 METROS DEL 

CENTRO DE LA POBLACION, lon:-98.0046815, lat:17.5686284}}

18-08-2025 16-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577480/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577488 Proyecto de inversión 118000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118000.0, 

modificado:118000.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5ª. PRIVADA DE PROLONGACION 

EL PIRU EN EL PARAJE EL ABONADO , MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS. - 85556
20 Oaxaca 83

San Agustín de las 

Juntas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Agustín de las Juntas 85556 S 40 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:4, direccion:Calle 5ª. PRIVADA DE PROLONG EL 

PIRU S/N S/N Colonia EL ABONADO 71260 EL ABONADO, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS 

ENTRE Calle PRIV DE PROLONG DE PIRU Y Calle CALLE BENITO JUAREZ Calle 

PROLONGACION DE EL PIRU CERCA DE LA TIENDA LA CHINIT, lon:-96.70101113, 

lat:17.00751176}}

27-08-2025 25-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577488/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577493 Proyecto de inversión 303850.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:303850.01, 

modificado:303850.01}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAGUEYALES EN EL PARAJE EL 

ABONADO 2ª ETAPA , MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS. - 85980
20 Oaxaca 83

San Agustín de las 

Juntas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Agustín de las Juntas 85980 S 174 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:101.5, 

meta_modificada:101.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:4, direccion:Calle MAGUEYALES S/N S/N Paraje 

EL ABONADO 71260 EL ABONADO, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS ENTRE Calle PRIVADA 

DE PIRU Y Calle 5TA PRIVADA DE PIRU Calle PROLONGACION DE EL PIRU CERCA DE 

TIENDA LA CHINITA, lon:-96.70085276, lat:17.00725221}}

27-08-2025 25-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577493/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577494 Proyecto de inversión 252075.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252075.38, 

modificado:252075.38}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 10 DE FEBRERO EN EL PARAJE 

CERRITO II, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 62433
20 Oaxaca 83

San Agustín de las 

Juntas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Agustín de las Juntas 62433 S 168 174 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:59.6, 

meta_modificada:59.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Calle 10 DE FEBRERO Paraje EL 

CERRITO II 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS ENTRE 

Calle 19 DE FEBRERO Y Calle PANORAMICA Calle 27 DE FEBRERO A 300 METROS DE LA 

CALLE EL PIRU Y A 100 METROS DE LA CALLE 21 DE, lon:-96.7058875, 

lat:17.00788142}}

17-07-2025 15-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577494/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577520 Proyecto de inversión 2116088.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2116088.89, 

modificado:2116088.89}}

CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL GUAPINOL, MUNICIPIO DE 

SAN AGUSTÍN LOXICHA - 113312
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 113312 S 134 147 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:39, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo EL 

GUAPINOL 70921 EL GUAPINOL, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN 

LA LOCALIDAD DE EL GUAPINOL, FRENTE AL TECHADO DE USOS MULTIPLES DE LA 

LOCALIDAD , lon:-96.57351725, lat:15.93538268}}

15-10-2025 14-11-2025 2116088.9 2116088.89 2116088.9 1116088.9 1116088.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/27/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2116088.89, 

importe_modificado:2116088.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}
{2577520/proyecto_INICIO, 2577520/proyecto_PROCESO, 

2577520/proyecto_INICIO, 2577520/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577525 Proyecto de inversión 855186.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:855186.94, 

modificado:855186.94}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE CLAVE 

20KPB0350Y EN LA LOCALIDAD DE TRES RÍOS, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 114646
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 114646 S 72 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:53.8, 

meta_modificada:53.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:61, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL TRES RIOS 

Pueblo TRES RIOS 70921 TRES RÍOS, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARA 

EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, FRENTE A LA CASA DE REPRESENTACIÓN 

MUNICIPAL, lon:-96.70112975, lat:15.84708521}}

20-10-2025 19-11-2025 855186.94 855186.94 855186.94 427593.47 427593.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/29/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA LOS 4 PRINCIPES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:855186.94, importe_modificado:855186.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}
{2577525/proyecto_INICIO, 2577525/proyecto_PROCESO, 

2577525/proyecto_INICIO, 2577525/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reportar la obra al 100 % debido a uqe el contrato termino 

el 7 de septiembre de 2025, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-02}}

2025 3 OAX250302577533 Proyecto de inversión 628492.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:628492.99, 

modificado:628492.99}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA - 107539 20 Oaxaca 88
San Andrés 

Cabecera Nueva

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Cabecera Nueva 107539 S 550 450 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:18412.0, 

meta_modificada:1841

2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Diagonal CAMINO A SAN MIGUEL 

GUERRERO Pueblo SAN ANDRES CABECERA NUEVA 71170 SAN ANDRÉS CABECERA 

NUEVA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA ENTRE Diagonal CAMINO A DOLORES HIDALGO Y 

Diagonal CAMINO A SAN ANTONIO DE JUAREZ Diagonal CAMINO A , lon:-97.67761219, 

lat:16.88492065}}

22-10-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577533/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577539 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 2DA ETAPA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL RÍO - 69757
20 Oaxaca 89 San Andrés Dinicuiti

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Dinicuiti 69757 S 99 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:768.1, 

meta_modificada:768.1

}}

1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:3, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo 

SANTIAGO DEL RÍO 69064 SANTIAGO DEL RÍO, SAN ANDRÉS DINICUITI ENTRE Privada 

PORFIRIO DIAZ Y EL LUGAR DONDE SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE 

PLUVIAL SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA CANCHA MUNICI, lon:-97.64126932, 

lat:17.70177043}}

01-08-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577539/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577542 Proyecto de inversión 614870.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:614870.97, 

modificado:614870.97}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS A LA PIEDRA DEL SEÑOR EN LA LOCALIDAD DE 

SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC - 64913
20 Oaxaca 90

San Andrés 

Huaxpaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Huaxpaltepec 64913 S 2295 2295 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.96, 

meta_modificada:2.96}}

1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Camino SAN ANDRES 

HUAXPALTEPEC - LA PIEDRA DEL SEÑOR 3 476 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN 

ANDRÉS HUAXPALTEPEC EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN EL CAMINO DE 

CONDUCE A LA PIEDRA DEL SEÑOR TATA CHÚ LUGAR SAGRADO DE LA COMUNID, lon:-

97.91615773, lat:16.3349053}}

21-07-2025 23-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2577542/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577554 Proyecto de inversión 1119000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1119000.01, 

modificado:1119000.01}}

Construcción de Sistemas de Captación de Agua Pluvial - 96838 20 Oaxaca 94 San Andrés Nuxiño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Nuxiño 96838 S 41 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:244.92, 

meta_modificada:244.9

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:8, direccion:Camino / Terracería San Andrés 

Nuxiño - Loma de Ardilla 3 400 69950 LOMA DE ARDILLA, SAN ANDRÉS NUXIÑO 

Tomando como punto de partida el Palacio Municipal de San Andrés Nuxiño nos 

dirijimos hacia el Este sobre la calle Revolución y, lon:-97.0836688, 

lat:17.22683685}}

14-07-2025 11-09-2025 1119000 1119000.01 728658.47 728658.47 728658.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-

IRC/MSA/094/FAISMUN/03/01/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS 

ELECTRICOS NABI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO, 

monto:1119000.01, importe_modificado:1119000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:180.0}} {2577554/proyecto_PROCESO, 2577554/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:davidemendezn, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577557 Proyecto de inversión 1185545.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185545.52, 

modificado:1185545.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PREESCOLAR 

NIÑOS HEROES 20DCC0179Q EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLÁN - 117241
20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Andrés Paxtlán 117241 S 29 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:448.0, 

meta_modificada:448.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo La Venta 

Paxtlán 70868 LA VENTA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN ENTRE Calle sin nombre hacia la 

telesecunadaria Y Calle Sin Nombre hacia la iglesia La obra se encuentra en el 

preescolar NIños heroes de la localidad de l, lon:-96.51955071, lat:16.19440532}}

22-09-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577557/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577571 Proyecto de inversión 925117.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:925117.04, 

modificado:925117.04}}

REHABILITACION DE CAMINO EN SAN ANDRES ZABACHE - 83624 20 Oaxaca 101 San Andrés Zabache

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Zabache 83624 S 411 337 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1622.4, 

meta_modificada:1622.

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Camino CALLE LAZARO CARDENAS - 

0+786.20 0 786 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE PARTIENDO DE LA 

ESQUINA QUE FORMAN REFORMA Y LAZARO CARDENAS Y A 292.00 M SE LOCALIZA EL 

INICIO DEL PROYECTO, lon:-96.85637669, lat:16.5966241}}

29-08-2025 12-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577571/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577593 Proyecto de inversión 494200.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:494200.69, 

modificado:494200.69}}

AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

FRANCISCO YUCUCUNDO - 64666
20 Oaxaca 108

San Antonio 

Huitepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio Huitepec 64666 S 175 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:782.03, 

meta_modificada:782.0

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:Calle CONSTITUCION Y FERORMA 

Pueblo YUCUCUNDO 71305 SAN FRANCISCO YOCUCUNDO, SAN ANTONIO HUITEPEC 

ENTRE Y Calle SAN FRANCISCO SOBRE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD TRAMO SAN 

FERNANDO-YUCUNDO., lon:-97.17306665, lat:16.88553875}}

22-07-2025 20-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577593/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577597 Proyecto de inversión 1969759.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1969759.48, 

modificado:1969759.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 

ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SINICAHUA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 

SINICAHUA - 73223

20 Oaxaca 110
San Antonio 

Sinicahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Antonio Sinicahua 73223 S 88 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:773.48, 

meta_modificada:773.4

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo 

SAN ANTONIO SINICAHUA 69870 SAN ANTONIO SINICAHUA, SAN ANTONIO SINICAHUA 

ENTRE Calle MORELOS Y Calle FRANCISCO VILLA Calle AVENIDA DEL PANTEON EL 

TECHADO A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.56767365, 

lat:17.15195983}}

11-08-2025 09-10-2025 1969759.5 1969759.48 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAS/110/FAISMUN/06/05/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANTONIO SINICAHUA, monto:1969759.48, importe_modificado:1969759.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{2577597/proyecto_INICIO, 2577597/proyecto_PROCESO, 

2577597/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577606 Proyecto de inversión 869008.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869008.61, 

modificado:869008.61}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO MORALES TERCERA SECCIÓN EN LA 

LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM - 

112439

20 Oaxaca 112
San Baltazar 

Chichicápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Baltazar Chichicápam 112439 S 8 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:435.0, 

meta_modificada:435.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO MORALES 71537 

SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM ENTRE Calle ALDAMA Y 

Calle REFORMA UNICIA EN LA ESQUINA DE LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ, 

lon:-96.48319386, lat:16.76264569}}

01-11-2025 15-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577606/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577609 Proyecto de inversión 1265275.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1265275.01, 

modificado:1265275.01}}

AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL 275. DE LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR 

LOXICHA MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA. - 96691
20 Oaxaca 113 San Baltazar Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de San Baltazar Loxicha 96691 S 1644 1523 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:226.0, 

meta_modificada:226.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO 70930 SAN 

BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA ENTRE Calle LA RURAL Y Calle MIGUEL 

HIDALGO CERCA DE LA ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-96.79032017, 

lat:16.0803629}}

08-09-2025 24-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577609/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577620 Proyecto de inversión 1188116.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188116.84, 

modificado:1188116.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN 

MARCOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC - 91441
20 Oaxaca 115

San Bartolo 

Coyotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolo Coyotepec 91441 S 2490 2210 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:990.95, 

meta_modificada:990.9

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Calle SAN MARCOS Pueblo SAN 

BARTOLO COYOTEPEC 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC 

ENTRE Calle CALLE ITURBIDE Y Calle CALLE ALLENDE Calle CALLE BENITO JUAREZ LA 

OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE SAN MARCOS ENFRENTE DE , lon:-96.70514803, 

lat:16.96034138}}

01-10-2025 30-10-2025 1188116.8 1188116.84 356435.05 356435.05 356435.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSBC/M115/FIII/FAISMUN/005/2025, contratista:LUMEN-

OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BARTOLO COYOTEPEC, monto:1188116.84, importe_modificado:1188116.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:305.0}}
{2577620/proyecto_INICIO, 2577620/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577624 Proyecto de inversión 742321.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:742321.77, 

modificado:742321.77}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 

20DPB1435B EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA - 115298
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 115298 S 76 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:47.75, 

meta_modificada:47.75

}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN 

BARTOLOMÉ AYAUTLA LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD SE ENCUENTRA A 300 

METROS AL NORTE DEL PALACIO MUNICPAL., lon:-96.67132433, lat:18.03427836}}

08-09-2025 06-11-2025 742321.77 742321.77 222696.53 222696.53 222696.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/011/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BARTOLOME AYAUTLA, monto:742321.77, importe_modificado:742321.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.33}}
{2577624/proyecto_INICIO, 2577624/proyecto_PROCESO, 

2577624/proyecto_INICIO, 2577624/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577663 Proyecto de inversión 563593.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:563593.18, 

modificado:563593.18}}

REHABILITACION DE CAMINO (PIR) SANTA ANA TAVELA - LA MAGDALENA DEL KM 0+000 AL 

7+000 - 61423
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 61423 S 21 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:39, direccion:Camino / Terracería SANTA ANA 

TAVELA - LA MAGDALENA 7 7000 70507 LA MAGDALENA, SAN CARLOS YAUTEPEC EL 

CAMINO DA INICIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA HACIA LA MAGDALENA, lon:-

95.9087728, lat:16.70638826}}

02-07-2025 21-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2577663/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577666 Proyecto de inversión 216138.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216138.55, 

modificado:216138.55}}

CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FRANCISCO (PIR) - 97956 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 97956 S 295 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1448.1, 

meta_modificada:1448.

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:15, direccion:Calle SAN FRANCISCO SIN 

NUMERO SIN NUMERO Pueblo SAN FRANCISCO GUICHINA 70506 SAN FRANCISCO 

GUICHINA, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle ENCINO Y Calle ROSARIO Calle 

PRINCIPAL SE UBICA A 900 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.1056116, 

lat:16.47395603}}

10-09-2025 09-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577666/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577672 Proyecto de inversión 848042.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848042.89, 

modificado:848042.89}}

CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL EL ULTIMO AZTECA CLAVE: 

20DPR0486C - 96549
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 96549 S 331 321 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:45.83, 

meta_modificada:45.83

}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:14, direccion:Calle HACIA EL CENTRO DE SALUD 

SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo SAN BALTAZAR CHIVAGUELA 70503 SAN BALTAZAR 

CHIVAGUELA (LAGUNAS), SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle HACIA EL CENTRO DE 

SALUD Y Calle HACIA LA SALIDA A SAN CARLOS Calle HACIA, lon:-96.19220857, 

lat:16.46207683}}

08-09-2025 21-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577672/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577679 Proyecto de inversión 2453389.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2453389.1, 

modificado:2453389.1}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1 ETAPA. - 104364 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 104364 S 436 438 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:220.5, 

meta_modificada:220.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:28, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NUMERO SIN 

NUMERO Pueblo SANTIAGO LACHIVIA 70505 SANTIAGO LACHIVÍA, SAN CARLOS 

YAUTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle HACIA EL PANTEON MUNICIPAL Calle HACIA 

LA CASA DE SALUD ESTA UBICADO A UN COSTADO DE LA GENC, lon:-96.21707478, 

lat:16.36879405}}

08-09-2025 06-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577679/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577684 Proyecto de inversión 652940.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:652940.47, 

modificado:652940.47}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) - 110937 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 110937 S 110 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NUMERO SIN 

NUMERO Pueblo SAN ISIDRO MANTECA 70514 SAN ISIDRO MANTECA, SAN CARLOS 

YAUTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y SE AMPLIO LA RED DE AGUA POTABLE A LO LARGO 

DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.05927712, lat:16.48095636}}

15-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577684/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577687 Proyecto de inversión 771353.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771353.58, 

modificado:771353.58}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE Y LÓPEZ 

MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG - 91330
20 Oaxaca 128

San Cristóbal 

Lachirioag

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Cristóbal Lachirioag 91330 S 30 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:152.0, 

meta_modificada:152.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Calle LÓPEZ MATEOS S/N Pueblo 

SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL 

LACHIRIOAG ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Avenida JUÁREZ Avenida JUÁREZ LA OBRA 

SE UBICA A 105 METROS ORIENTE DEL PALACIO MUNICIPAL , lon:-96.16397075, 

lat:17.33529152}}

15-09-2025 14-10-2025 771353.58 771353.58 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OP/MSCL/128/FAISMUN/03/2025, 

contratista:INGENERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG, monto:771353.58, 

importe_modificado:771353.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}}
{2577687/proyecto_INICIO, 2577687/proyecto_FIN, 

2577687/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577692 Proyecto de inversión 825355.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825355.58, 

modificado:825355.58}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN PROLONGACION DE EUCALIPTO Y 

CALLE LAS MILPAS EN LA LOCALIDAD PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC 

- 55577

20 Oaxaca 131
San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 55577 S 68 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:334.2, 

meta_modificada:334.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:31, direccion:Calle A LA MILPAS Colonia EL 

PEDREGAL 70495 EL PEDREGAL [COLONIA], SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle 

PORTILLO ZAPOTECO Y SE ENCUENTRA A 1900 METROS APROXIMADAMENTE AL 

SUROESTE DEL PLACIO MUNICIPAL, PARTIENDO EN LA CALLE BENITO JUA, lon:-

96.40533719, lat:16.7872372}}

14-07-2025 11-10-2025 825355.58 825355.58 825355.58 550237.05 550237.05

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159161, contratista:, 

convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC , monto:825355.58, 

importe_modificado:825355.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.8}}

{2577692/proyecto_PROCESO, 2577692/proyecto_INICIO, 

2577692/proyecto_PROCESO, 2577692/proyecto_INICIO, 

2577692/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:faltan firmas en el contrato, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577701 Proyecto de inversión 422060

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422060.0, 

modificado:422060.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO NORIA EN LA LOCALIDAD LAS CARRETAS MUNICIPIO DE SAN 

DIONISIO OCOTEPEC - 77763
20 Oaxaca 131

San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 77763 S 62 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:2, direccion:Calle CAMINO A LAS CARRETAS 

Ranchería LAS CARRETAS, PARAJE LA PLAYA 70495 LAS CARRETAS, SAN DIONISIO 

OCOTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA A 14.9 KM APROXIMADAMENTE AL SURESTE DE LA 

CABECERA MUNICIPAL, PARTIENDO DESDE EL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.35774854, 

lat:16.75347421}}

25-08-2025 23-10-2025 422060 422060 422060 260270.33 260270.33

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157513, contratista:, 

convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC , monto:422060.0, 

importe_modificado:422060.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.41}}
{2577701/proyecto_INICIO, 2577701/proyecto_PROCESO, 

2577701/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577721 Proyecto de inversión 1989512.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1989512.76, 

modificado:1919912.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA LOCALIDAD DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DÍAZ - 94609
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 94609 S 322 283 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:20.71, 

meta_modificada:20.71

}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Colonia SECCION 

SEGUNDA 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO 

DEL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ 200 

MTS Y NOS INCORPORAMOS SOBRE LA CALLE REFORMA AVANZAM, lon:-96.53164358, 

lat:18.07193096}}

21-07-2025 03-09-2025 1344296.6 1344296.6 1344296.6 1344296.6 1344296.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/011/IR/2025, 

contratista:MANTENIMIENTOS, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1919912.69, 

importe_modificado:1919912.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.85}}
{2577721/proyecto_INICIO, 2577721/proyecto_PROCESO, 

2577721/proyecto_INICIO, 2577721/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577724 Proyecto de inversión 2471249.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2471249.2, 

modificado:2230800.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

52249
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 52249 S 573 502 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.35, 

meta_modificada:135.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:31, direccion:Camino CARRETERA FEDERAL 

HUATLA -SAN FELIP - ARROYO ZAPOTILLO 1 100 68460 ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ TOMANDO COMO PUNTO DE SALIDA EL MONUMENTO A LA MAZATECA 

AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA D, lon:-96.54383628, 

lat:18.0737385}}

09-06-2025 23-07-2025 1561563.1 1561563.06 1561563.1 1561563.1 1561563.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/001/IR/2025, 

contratista:INGENIERÍA ESPECIALIZADA KSD S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2230800.84, importe_modificado:2230800.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.5}}
{2577724/proyecto_INICIO, 2577724/proyecto_PROCESO, 

2577724/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577739 Proyecto de inversión 2812966.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2812966.85, 

modificado:2812966.85}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA 

SECCION LOS PARRA - 98715
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 98715 S 32 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:463.5, 

meta_modificada:463.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:12, direccion:Camino CARRET TUXTEPEC SAN 

FELIPE JALAPA - LOS MARTINEZ 9 500 68462 LA SORPRESA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA 

FEDERAL SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ TUXTEPEC 9.5 KM PASANDO, lon:-96.46906723, 

lat:18.10374891}}

22-09-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577739/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577801 Proyecto de inversión 821527.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:821527.57, 

modificado:821527.57}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA AGENCIA 20 DE NOVIEMBRE EL MORRO - 

108317
20 Oaxaca 143

San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 108317 S 540 579 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:38, direccion:Camino / Terracería 20 DE 

NOVIEMBRE - LA INTEGRAL 0 150 70177 20 DE NOVIEMBRE, SAN FRANCISCO IXHUATÁN 

LA UBICACION D E PROYECTO SE LOCALIZA EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DICHO 

CAMINO CONECTA A LA AGENCIA DE LA INTEGRAL., lon:-94.4802282, 

lat:16.28736203}}

08-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577801/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577804 Proyecto de inversión 3554987.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2443753.19, modificado:2443753.19}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1111234.27, modificado:1003991.46}}

CONSTRUCCION DE 50 SANITARIOS SECOS (1A ETAPA DE 5) - 118376 20 Oaxaca 146
San Francisco 

Logueche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Francisco Logueche 118376 S 164 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN 

FRANCISCO LOGUECHE 70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE 

ENTRE Calle INDEPENDECIA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle MORELOS SE UBICAN EN LA 

CABECERA MUNICIPAL A CON UN RADIO DE 1000 MTRS DEL PAL, lon:-96.37816206, 

lat:16.35222998}}

18-09-2025 15-12-2025 3447744.7 3447744.65 1241188.1 1241188.1 1241188.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFL/PROAGUA-162-OB-

35/146/2025, contratista:DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:3346638.19, 

importe_modificado:3346638.19}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CAS/MSFL/PROAGUA-162-AS-35/146/2025, contratista:KET-KAT 

INGENIERIA E INNOVACION ARQUITECTONICA Y DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:83690.18, 

importe_modificado:83690.18}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CST/MSFL/PROAGUA-162-ST-35/146/2025, contratista:KET-KAT 

INGENIERIA E INNOVACION ARQUITECTONICA Y DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:83690.18, 

importe_modificado:83690.18}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}
{2577804/proyecto_INICIO, 2577804/proyecto_PROCESO, 

2577804/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechaza a peticion dek ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA, 

trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:SE 

REGRESA, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-16}, obs4: 

{observación:SE REGRESA, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-16}, 

obs5: {observación:SE REGRESA, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

16}}

2025 3 OAX250302577821 Proyecto de inversión 499452.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499452.62, 

modificado:499452.62}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO CON LA TÉCNICA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 

AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE BARRIO EL GUAPINOL - 94639
20 Oaxaca 152

San Francisco 

Tlapancingo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Tlapancingo 94639 S 91 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:Calle 12 DE OCTUBRE Colonia 

ENCINO 69480 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO ENTRE 

Calle 20 DE NOVIEMBRE Y LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE 12 DE OCTUBRE, lon:-

98.26164432, lat:17.4777392}}

01-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577821/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577839 Proyecto de inversión 3000216.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2100151.4, modificado:2190678.16}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:900064.89, modificado:900064.89}}

CONSTRUCCIÓN DE 35 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO 

AMATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN (ETAPA 2 DE 2) - 77393
20 Oaxaca 154

San Ildefonso 

Amatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Ildefonso Amatlán 77393 S 110 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ - SAN ILDEFONSO AMATLAN 14 800 70828 SAN 

ILDEFONSO AMATLÁN, SAN ILDEFONSO AMATLÁN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO 

AMATLAN SE ENCUENTRA A 14+800 KM DEL MUNICIPIO DE MIAH, lon:-96.49966518, 

lat:16.32022506}}

04-08-2025 01-11-2025 3090743.1 3090743.05 1144811.2 1144811.2 1144811.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIA/PROAGUA-141-OB-

03/154/2025, contratista:DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN, monto:3000216.29, 

importe_modificado:3000216.29}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CAS/MSIA/PROAGUA-141-AS-03/154/2025, contratista:KET-KAT 

INGENIERIA E INNOVACION ARQUITECTONICA Y DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN, monto:75023.22, 

importe_modificado:75023.22}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CST/MSIA/PROAGUA-141-ST-03/154/2025, contratista:KET-KAT 

INGENIERÍA E INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA Y DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN, monto:75023.22, 

importe_modificado:75023.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} {2577839/proyecto_INICIO, 2577839/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA, 

trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:SE 

REGRESA, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-16}, obs4: 

{observación:SE REGRESA, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-16}, 

obs5: {observación:SE REGRESA, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

16}}

2025 3 OAX250302577852 Proyecto de inversión 975856.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975856.68, 

modificado:975856.68}}

Construcción De Muro De Contención En La Calle Principal De La Localidad El Mirador, 

Municipio De San Jerónimo Coatlán - 117945
20 Oaxaca 159

San Jerónimo 

Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 117945 S 25 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:84.33, 

meta_modificada:84.33

}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:12, direccion:Camino MIRADOR - 

BUGAMBILIAS 3 100 70843 EL MIRADOR, SAN JERÓNIMO COATLÁN LA OBRA SE UBICA, 

ENFRENTE DEL TECHADO DE USUS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD EL MIRADOR, lon:-

97.01964366, lat:16.17460245}}

24-09-2025 22-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577852/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577853 Proyecto de inversión 803547.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:803547.6, 

modificado:803547.6}}

Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Encanto En La 

Localidad De San Cristóbal Honduras, Municipio De San Jerónimo Coatlán - 117545
20 Oaxaca 159

San Jerónimo 

Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 117545 S 74 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:325.1, 

meta_modificada:325.1

}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:2, direccion:Calle El Encanto Pueblo San 

Cristóbal Honduras 70843 SAN CRISTÓBAL HONDURAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN 

ENTRE Calle Reforma Y Calle Hidalgo la obra se ubica a un costado de la Iglesia 

Católica de la Comunidad de San Cristóbal Honduras , lon:-97.0405211, 

lat:16.32512023}}

15-09-2025 13-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577853/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577856 Proyecto de inversión 317016.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317016.02, 

modificado:317016.02}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RÍO FLORIDO - 98191 20 Oaxaca 161 San Jerónimo Sosola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Sosola 98191 S 52 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2565.24, 

meta_modificada:2565.

24}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:6, direccion:Rancho RÍO FLORIDO SOSOLA 

68207 RÍO FLORIDO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA La obra se encuentra en el 

camino que va hacia a la localidad de santa lucia, lon:-97.06704367, 

lat:17.39376352}}

04-09-2025 02-11-2025 100000 100000 100000 100000 100000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159878, contratista:, 

convocante:SAN JERONIMO SOSOLA, monto:317016.02, 

importe_modificado:317016.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} {2577856/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577877 Proyecto de inversión 699567.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699567.6, 

modificado:699567.6}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD ROBERTO OLIVARES ARELLANO - 54565
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 54565 S 97 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:397.0, 

meta_modificada:397.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:68, direccion:Calle CONSTITUCION Ejido 

ROBERTO OLIVARES ARRELLANO 68458 ROBERTO OLIVARES ARELLANO, SAN JOSÉ 

CHILTEPEC ENTRE Calle AV. INDEPENDENCIA Y Calle 4 DE OCTUBRE LA CALLE A 

PAVIMENTAR SE TOMO COMO PRIORIDAD POR ESTAR CERCA DE LA IGLESIA , lon:-

96.18302467, lat:17.92012143}}

17-05-2025 31-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:397.0}}

{2577877/proyecto_INICIO, 2577877/proyecto_FIN, 

2577877/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577878 Proyecto de inversión 1006660.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006660.37, 

modificado:1006660.37}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD CERRO 

FLORES - 76460
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 76460 S 190 189 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:604.38, 

meta_modificada:604.3

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:10, direccion:Avenida IGNACIO ALLENDE Ejido 

CERRO FLORES 68456 CERRO FLORES, SAN JOSÉ CHILTEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ 

Y Calle FRANCISCO VILLA VALIDAD FRENTE AL TECHADO DE USOS MULTIPLES Y CANCHA 

DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.1349939, lat:18.00319825}}

14-07-2025 11-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:604.38}}

{2577878/proyecto_PROCESO, 2577878/proyecto_INICIO, 

2577878/proyecto_FIN, 2577878/proyecto_INICIO, 

2577878/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577880 Proyecto de inversión 299824.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299824.85, 

modificado:299824.85}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL 

FORTIN (EJIDO) - 78248
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 78248 S 33 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:196.34, 

meta_modificada:196.3

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:69, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido EJIDO EL 

FORTIN 68458 EL FORTÍN [EJIDO], SAN JOSÉ CHILTEPEC Avenida SIN NOMBRE CALLE 

FRENTE AL SALON EJIDAL Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.19710236, lat:17.94815584}}

14-07-2025 12-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:196.34}}

{2577880/proyecto_PROCESO, 2577880/proyecto_INICIO, 

2577880/proyecto_FIN, 2577880/proyecto_PROCESO, 

2577880/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577896 Proyecto de inversión 839944.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:839944.63, 

modificado:839944.63}}

REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) - LEYES DE REFORMA, DEL KM 

0+000.00 AL KM 2+850.00 - 69044
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 69044 S 118 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:17100.0, 

meta_modificada:1710

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:17, direccion:Camino / Terracería HUMANO - 

VILAIDAD 2 850 68459 LEYES DE REFORMA, SAN JOSÉ CHILTEPEC CAMINO DE GRAN 

IMPORTANCIA, YA QUE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA DENTRO DE COMUNIDADES DE 

REZAGO SOCIAL, QUE PERMITIRA LA EXTRACCION DE COSECHAS CO, lon:-96.10094429, 

lat:17.93662949}}

01-08-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577896/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577912 Proyecto de inversión 2750864.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2750864.24, 

modificado:2750864.24}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE GENOVA NUEVO 

PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 72909
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 72909 S 91 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:62, direccion:SAN JOSE TENANGO - GENOVA 

NUEVO PROGRESO 21 0 GÉNOVA NUEVO PROGRESO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA 

A 45 MINUTOS DE VIAJE DESDE EL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.71450688, 

lat:18.2428237}}

15-06-2025 14-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577912/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577915 Proyecto de inversión 2461912.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2461912.25, 

modificado:2461912.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE 

LAGUNA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 61428
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 61428 S 115 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1710.0, 

meta_modificada:1710.

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:70, direccion:SAN JOSE TENANGO - PLAN DE 

LAGUNA 1 0 PLAN DE LAGUNA, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 5 MINUTOS DE 

VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.72830332, lat:18.15827915}}

12-06-2025 11-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577915/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577917 Proyecto de inversión 1755128.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1755128.67, 

modificado:1755128.67}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA APESTOSA, EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JOSÉ TENANGO - 89749
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 89749 S 145 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2835.26, 

meta_modificada:2835.

26}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:145, direccion:SAN JOSE TENANGO - AGUA 

APESTOSA 14 0 AGUA APESTOSA, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 35 MINUTOS DE 

VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.65134093, lat:18.15098177}}

20-08-2025 19-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577917/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577923 Proyecto de inversión 1146739.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1146739.67, 

modificado:1146739.67}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PALO PLUMAJE, EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JOSÉ TENANGO - 89534
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 89534 S 162 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1770.68, 

meta_modificada:1770.

68}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:30, direccion:SAN JOSE TENANGO - PALO 

PLUMAJE 4 0 PALO PLUMAJE, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 11 MINUTOS DE 

VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.72091991, lat:18.17306325}}

19-08-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577923/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577924 Proyecto de inversión 3106984.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3106984.96, 

modificado:3106984.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CAMINO DE 

YESO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 61279
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 61279 S 112 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2170.0, 

meta_modificada:2170.

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:38, direccion:SAN JOSE TENANGO - CAMINO DE 

YESO 2 0 CAMINO DE YESO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 5 MINUTOS DE VIAJE 

DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.73962953, lat:18.14700467}}

23-06-2025 22-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577924/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577927 Proyecto de inversión 5997253.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5997253.26, 

modificado:5997253.26}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA CERRO 

CENTRAL , EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 98156
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 98156 S 146 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, 

meta:14431.35, 

meta_modificada:1443

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:9, direccion:SAN JOSE TENANGO - LOMA ALTA, 

CERRO CENTRAL 40 0 CERRO CENTRAL, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 1 HORA 22 

MINUTPS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.60129103, 

lat:18.15351345}}

20-08-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577927/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577932 Proyecto de inversión 3388098.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3388098.65, 

modificado:3388098.65}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE CERRO TRUENO, EN 

EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 116373
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 116373 S 120 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:547.8, 

meta_modificada:547.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:41, direccion:SAN JOSE TENANGO - CERRO 

TRUENO 12 0 CERRO TRUENO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 30 MINUTOS DE 

VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.741345, lat:18.20910962}}

19-08-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577932/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577946 Proyecto de inversión 839107.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:839107.65, 

modificado:839107.65}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ENTUBADA DEL PARAJE EL 

PORVENIR - 55806
20 Oaxaca 175

San Juan Bautista 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca 55806 S 231 216 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:894.0, 

meta_modificada:894.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, 

SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA SE REALIZARA LA REHABILITACION DE LA LINEA DE 

CONDUCCION QUE ALIMENTA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

ATATLAHUCA SIENDO EL ORIGEN LAS COORDENADAS LATITUD 17.469, lon:-

96.82527064, lat:17.53401608}}

01-08-2025 29-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577946/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577947 Proyecto de inversión 591974.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591974.13, 

modificado:591974.13}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO MIGUEL HIDALGO (SEGUNDA 

ETAPA) EN EL PORVENIR MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA. - 69746
20 Oaxaca 175

San Juan Bautista 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca 69746 S 205 272 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:426.91, 

meta_modificada:426.9

1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal GLORIETA DEL VIVERO - DIAZ ORDAZ 1 75 68204 EL PORVENIR, SAN JUAN 

BAUTISTA ATATLAHUCA SE REALIZARA LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO DE 75 METROS LINEALES, lon:-96.80561543, lat:17.53018027}}

04-08-2025 17-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577947/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577954 Proyecto de inversión 764600.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:764600.67, 

modificado:764600.67}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CENTRAL EN EL BARRIO 

UNION Y PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, MUNICIPIO SAN 

JUAN BAUTISTA JAYACATLAN. - 73651

20 Oaxaca 179
San Juan Bautista 

Jayacatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Jayacatlán 73651 S 65 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:Calle AV CENTRAL Barrio UNION Y 

PROGRESO 68210 SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN 

ESQUINA CON CARRETERA A HUITZO, lon:-96.82627278, lat:17.41781933}}

18-08-2025 16-09-2025 764600.67 764600.67 764600.67 700000 700000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158943, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, monto:997783.62, 

importe_modificado:997783.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:590.0}}

{2577954/proyecto_INICIO, 2577954/proyecto_PROCESO, 

2577954/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir la liga del contrato, no se puede ver el contrato

, trimestre:3.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250302577967 Proyecto de inversión 820350.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820350.92, 

modificado:818956.86}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA GUADALUPE HINOJOSA DE 

MURAT - 87382
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 87382 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:207.92, 

meta_modificada:207.9

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle ISTMO Colonia GUADALUPE 

HINOJOSA DE MURAT 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Calle ROBERTO MADRAZO PINTADO Y Calle 25 DE JUNIO Calle 16 DE 

SEPTIMBRE LA OBRA SE DIVIDE EN DOS TRAMOS EN PRIMERO , lon:-96.13821375, 

lat:18.05324265}}

08-09-2025 22-10-2025 818956.86 818956.86 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-102/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:818956.86, 

importe_modificado:818956.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577967/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577975 Proyecto de inversión 2738609.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2738609.64, 

modificado:2736817.21}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS - 

72756
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 72756 S 51 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:131.67, 

meta_modificada:131.6

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle LAT. DER, DE CARR. 

TUXTEPEC-LOMA B. Ejido LAS LIMAS 68324 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle MITLA Y Calle LAS FLORES Calle MITLA (ANTEQUERA) 

EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA LATERAL DERECHA , lon:-96.12621125, 

lat:18.06945224}}

06-08-2025 04-10-2025 2736817.2 2736817.21 821045.16 821045.16 821045.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-089/2025, 

contratista:LIZBETH RAMON LILE, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:2736817.21, importe_modificado:2736817.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577975/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577976 Proyecto de inversión 1445486.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1445486.39, 

modificado:1443901.14}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 88499 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 88499 S 41 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:429.07, 

meta_modificada:429.0

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle MANUEL AVILA CAMACHO 

Colonia ADOLFO LOPEZ MATEOS 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle INGENIO LIBERTAD Y Calle AMATITLAN Calle PLAN DE 

AYALA EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MANUEL , lon:-96.14589483, 

lat:18.05110384}}

08-09-2025 06-11-2025 1443901.1 1443901.14 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-098/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1443901.14, 

importe_modificado:1443901.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577976/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577979 Proyecto de inversión 1321061.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1321061.58, 

modificado:1319571.53}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA UNION - 66960 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 66960 S 41 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:768.0, 

meta_modificada:768.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:123, direccion:Calle Benito Juarez Ejido La 

Unión 68446 LA UNIÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 12 de Octubre Y 

Calle 5 de Febrero Calle Independencia Los trabajos de la red inician a partir del 

entronque con el camino a la Fuente Miste, lon:-95.95392735, lat:17.95582614}}

28-07-2025 11-09-2025 1319571.5 1319571.53 395871.46 395871.46 395871.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-078/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1319571.53, 

importe_modificado:1319571.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577979/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577987 Proyecto de inversión 1307925.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1307925.01, 

modificado:1306426.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL 

PROGRESO - 73063
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 73063 S 16 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:572.7, 

meta_modificada:572.7

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle Diez Colonia El Progreso 

68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle Ing. 

Francisco Fernández Arteaga Y Avenida Camino a Tacoteno el Tular La obra tiene 

como punto de inicio a partir del entronqu, lon:-96.15393178, lat:18.09959883}}

06-08-2025 20-09-2025 1306426.2 1306426.23 391927.87 391927.87 391927.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-083/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1306426.23, 

importe_modificado:1306426.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577987/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577995 Proyecto de inversión 1317226.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1317226.27, 

modificado:1315735.53}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE PASO CANOA - 

67071
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 67071 S 72 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:109.0, 

meta_modificada:109.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:40, direccion:Calle 6 Ejido PASO CANOA 68444 

PASO CANOA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Avenida LIBERTAD Y Avenida 

BENITO JUAREZ Calle SIETE EL PROYECTO SE DIVIDE EN DOA PARTES LA PRIMERA SE 

LOCALIZA SOBRE LA CALLE 6 CON PUNTO DE INICIO A 16 , lon:-96.23657562, 

lat:18.01222629}}

29-07-2025 11-09-2025 1315735.5 1315735.53 394720.66 394720.66 394720.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-070/2025, 

contratista:ERIK DANIEL GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1315735.53, importe_modificado:1315735.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577995/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302578002 Proyecto de inversión 864023.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:864023.97, 

modificado:862627.52}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA TUXTEPEC - 96124 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 96124 S 61 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:526.5, 

meta_modificada:526.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Avenida México Colonia Tuxtepec 

68345 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 

Periférico Revolución o A6 Mexico S Y Periférico Revolución Calle Mexico Norte Los 

trabajos proyectados se ubican en la Aveni, lon:-96.15990812, lat:18.05212225}}

08-09-2025 22-10-2025 862627.52 862627.52 258788.26 258788.26 258788.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-093/2025, 

contratista:JOSE MANUEL YANJO ENRIQUEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, monto:862627.52, importe_modificado:862627.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578002/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578003 Proyecto de inversión 1873779.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1873779.9, 

modificado:1873779.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 95412
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 95412 S 197 182 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1145.27, 

meta_modificada:1145.

27}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:56, direccion:Camino E.C. Sumatra a Santa 

Ursula - San Rafael 0 160 68444 SAN RAFAEL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC La 

vialidad a pavimentar se identifica como la Av. Bugambilias principal vía de acceso 

a la comunidad que se desprende del camino S, lon:-96.19813936, 

lat:18.01875876}}

08-09-2025 21-11-2025 1873779.9 1873779.9 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158448, contratista:, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1873779.9, 

importe_modificado:1873779.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578003/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578005 Proyecto de inversión 1114199.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1114199.07, 

modificado:1112710.26}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO JONOTAL - 

79849
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 79849 S 108 113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:952.0, 

meta_modificada:952.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:149, direccion:Calle Emiliano Zapata Ejido 

Rancho Nuevo Jonotal 68443 RANCHO NUEVO JONOTAL, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Ninguno Limite Zona Urbana Y Calle Vicente Guerrero Calle Hidalgo 

La mayor parte de los trabajos se ubican sobre la call, lon:-96.21003364, 

lat:18.14178783}}

01-09-2025 16-10-2025 1112710.3 1112710.26 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-104/2025, 

contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA MENTSIN S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1112710.26, 

importe_modificado:1112710.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578005/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578017 Proyecto de inversión 1806772.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1806772.92, 

modificado:1805179.01}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA CLARA - 87605 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 87605 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:133.3, 

meta_modificada:133.3

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle Hermenegildo Galeana 

Colonia Santa Clara 68314 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Avenida 5 de Mayo Oriente Y Boulevard Francisco Fernández 

Arteaga Continuación Blvrd Francisco Fernández Arteaga Los, lon:-96.11387757, 

lat:18.08049246}}

08-09-2025 06-11-2025 1805179 1805179.01 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-113/2025, 

contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1805179.01, 

importe_modificado:1805179.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578017/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578019 Proyecto de inversión 1512377.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1512377.61, 

modificado:1510785.32}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA ROSALIA - 54098 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 54098 S 116 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:599.0, 

meta_modificada:599.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle GARDENIAS Colonia LA 

ROSALIA 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE 

Calle GARDENIAS Y Calle ACACIAS Calle ZACATECAS LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN SE 

DIVIDEN EN 4 TRAMOS QUE SE UBICAN DE LA SIGUIENTE M, lon:-96.14824068, 

lat:18.08118524}}

25-06-2025 08-08-2025 453235.6 453235.6 453235.6 453235.6 453235.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-057/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1510785.32, importe_modificado:1510785.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:599.0}}

{2578019/proyecto_INICIO, 2578019/proyecto_FIN, 

2578019/proyecto_PROCESO, 2578019/proyecto_FIN, 

2578019/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}}

2025 3 OAX250302578025 Proyecto de inversión 730339.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730339.31, 

modificado:730339.31}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LEONIDES DE ASIS - 116663 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 116663 S 53 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:489.03, 

meta_modificada:489.0

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 5 de Febrero Colonia 

Leónides de Asis 68323 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

ENTRE Calle Camino Real Y Avenida Fco I Madero o 18 de Octubre La obra se divide 

en 4 tramos el primero se encuentra sobre la, lon:-96.11380208, lat:18.07225443}}

15-09-2025 29-10-2025 730339.31 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578025/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578032 Proyecto de inversión 2210295.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2210295.57, 

modificado:2210295.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

FUENTE VILLA - 89879
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 89879 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1316.56, 

meta_modificada:1316.

56}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:87, direccion:Avenida Cuauhtémoc Ejido 

Fuente Villa 68440 FUENTE VILLA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle El 

Campesino Y Calle Morelos Calle El Relámpago Los trabajos inician en el cruce de la 

calle El Campesino con un trayecto en sentido , lon:-96.03477743, 

lat:18.07467322}}

08-09-2025 21-11-2025 2210295.6 2210295.57 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158447, contratista:, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2210295.57, 

importe_modificado:2210295.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578032/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578037 Proyecto de inversión 1855910.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1855910.02, 

modificado:1855910.02}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA 

PAPALOAPAN - 100482
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 100482 S 511 514 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:61, direccion:Calle REFORMA Ejido SANTA 

TERESA PAPALOAPAN 68440 SANTA TERESA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Calle DE LA CAPILLA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle PRINCIPAL EL 

SITIO DEL POZO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE REFORMA EN UN P, lon:-96.11453964, 

lat:18.14383104}}

15-09-2025 13-12-2025 1855910 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578037/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578038 Proyecto de inversión 1625856.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1625856.51, 

modificado:1625856.51}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA UBICADO EN EL POLIGONO DE EL 

SUSPIRO ANEXO DE LA LOCALIDAD EL CEDRAL - 102999
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 102999 S 390 364 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:134.2, 

meta_modificada:134.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:161, direccion:E.C. LA MINA-EL DESENGAÑO - 

PREDIO DEL POZO 0 200 68446 EL SUSPIRO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EL PUNTO 

DE INGRESO AL PREDIO DEL POZO SE UBICA A 180 MTS DELANTE DEL ACCESO A LA 

COMUNIDAD EL CEDRAL SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL CAM, lon:-96.0660651, 

lat:18.01926492}}

15-09-2025 13-11-2025 1625856.5 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578038/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578051 Proyecto de inversión 885071.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885071.47, 

modificado:885071.47}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA PIOQUINTO 

BECERRA - 111897
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 111897 S 168 158 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:356, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia 

PIOQUINTO BECERRA 68444 PIO V BECERRA BALLESTEROS, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Calle CAM. A PIO V BECERRA BALLESTEROS Y Ninguno LIMITE DE 

PROPIEDAD Calle RAUL FERRER EL POZO PROFUNDO SE CONSTRUIRA EN , lon:-

96.17021047, lat:18.04121845}}

15-09-2025 29-10-2025 885071.47 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578051/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578054 Proyecto de inversión 1355571.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1355571.3, 

modificado:1353980.66}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 5 DE 

FEBRERO - 79847
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 79847 S 41 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:935.36, 

meta_modificada:935.3

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Privada MARGARITAS Colonia 05 

DE FEBRERO 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

ENTRE Avenida CONSTITUCION Y Ninguno LIMITE PROPIEDAD PRIVADA Calle CIRIGO LA 

OBRA SE DIVIDIDE EN 4 TRAMOS LOS CUALES SE ENCUENT, lon:-96.13528153, 

lat:18.10642209}}

01-09-2025 30-10-2025 1353980.7 1353980.66 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-115/2025, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVALI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1353980.66, importe_modificado:1353980.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578054/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578055 Proyecto de inversión 1202796.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1202796.91, 

modificado:1202796.91}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS 

- 102470
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 102470 S 197 183 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:57.0, 

meta_modificada:57.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:170, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Ejido 

LAS DELICIAS 68448 LAS DELICIAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle AGUSTIN 

DE ITURBIDE Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle VENUSTIANO CARRANZA EL SITIO DEL 

POZO SE ENCUENTRA EN UN PREDIO UBICADO SOBR, lon:-96.03265395, 

lat:18.11535019}}

15-09-2025 13-11-2025 1202796.9 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578055/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578074 Proyecto de inversión 813884.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813884.56, 

modificado:813884.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON LOS TUMAS Y EL 

CALLEJON LOS MEJIAS, LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN 

COLORADO. - 109886

20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 109886 S 99 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:315.0, 

meta_modificada:315.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Callejón LOS TUMAS Barrio CHICO 

71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO ENTRE Calle LOS MEJIA Y Calle 

ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 

METROS AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.95493382, lat:16.45910234}}

27-10-2025 25-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578074/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578081 Proyecto de inversión 1799989.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799989.55, 

modificado:1799989.55}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, 

DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO. - 97579
20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 97579 S 150 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1081.75, 

meta_modificada:1081.

75}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Calle vICENTE gUERRERO Pueblo 

San Juan Colorado 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO ENTRE Calle 

Insurguentes Y Calle Adolfo López Mateos Calle 20 de Noviembre la obra se 

encuentra a 50 metros lineales al sur de la escuela p, lon:-97.95415123, 

lat:16.46262447}}

08-09-2025 06-11-2025 1799989.6 1799989.55 539996.87 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/160/2025, 

contratista:EQUIPAMENTO E INFRAESTUCTURAS CEMSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:1799989.55, 

importe_modificado:1799989.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:325.0}}
{2578081/proyecto_INICIO, 2578081/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578089 Proyecto de inversión 1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCION DE CAMINOS EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE ARROYO CARRIZAL DEL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 72669
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 72669 S 30 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:6540.0, 

meta_modificada:6540.

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:2, direccion:Camino / Terracería 0.CARRIZAL - 

CAMINO CARRIZAL 1 400 70215 ARROYO CARRIZAL, SAN JUAN COTZOCÓN CAMINO 

NUEVO DE CARRIZAL , lon:-95.44088346, lat:17.4476804}}

04-08-2025 12-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578089/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578101 Proyecto de inversión 1589000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1589000.0, 

modificado:1589000.0}}

CONSTRUCCION DE CAMINOS EN LA AGENCIA DE ARROYO VENADO MUNICIPIO DE SAN JUAN 

COTZOCÓN. - 55166
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 55166 S 80 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3941.0, 

meta_modificada:3941.

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:168, direccion:Camino ARROYO VENADO - 

CAMINO ARROYO VENADO 5 300 70215 ARROYO VENADO, SAN JUAN COTZOCÓN 

DIRECCION DE CAMINO DE ARROYO VENADO SALIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

95.74405873, lat:17.34778663}}

01-05-2025 20-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578101/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578112 Proyecto de inversión 1359150.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:762008.98, 

modificado:762008.98}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:597142.0, modificado:597142.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO 

JUÁREZ, HIDALGO Y MELCHOR OCAMPO EN SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL - 55181
20 Oaxaca 191

San Juan 

Chicomezúchil

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Chicomezúchil 55181 S 163 133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:856.51, 

meta_modificada:856.5

1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:Calle benito juarez Pueblo san 

juan chicomezuchil 68757 SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL, SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL 

ENTRE Calle heroes de chapultepec Y Calle 5 de mayo Calle vicente guerrero LA 

POBLACION SE UBICA A 70 KM AL NORTE DE LA CIUDAD , lon:-96.49546954, 

lat:17.28774667}}

21-07-2025 19-08-2025 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/191/FAISMUN/COP-001/2025, 

contratista:DOMINGO PEREZ FRANCISCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

CHICOMEZUCHIL, monto:597142.0, importe_modificado:597142.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:850.0}}

{2578112/proyecto_INICIO, 2578112/proyecto_FIN, 

2578112/proyecto_PROCESO, 2578112/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578117 Proyecto de inversión 2586062.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2586062.99, 

modificado:2586062.99}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 

20DTV0224R, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ESTADO - 88856
20 Oaxaca 193 San Juan del Estado

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Juan del Estado 88856 S 1339 1207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:366.9, 

meta_modificada:366.9

}}

1

{geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:Calle hidalgo Paraje san juan del 

estado 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO ENTRE Calle 5 de mayo Y 

Calle camino cosechero calle hidalgo pasando el mo0dulo de vigilancia rumbo al 

aserradero., lon:-96.80137961, lat:17.26466633}}

15-09-2025 28-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578117/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578120 Proyecto de inversión 1733827.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1733827.11, 

modificado:1733827.11}}

REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO - 55102
20 Oaxaca 194 San Juan del Río

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan del Río 55102 S 720 650 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1061.7, 

meta_modificada:1061.

1

{geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal SAN JUAN DEL RIO - SAN LORENZO ALBARRADAS 18 70 70470 SAN JUAN DEL 

RÍO, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA COMIENZA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 

NO. 10, A 254 M AL SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, A, lon:-96.16052604, 

lat:16.88277794}}

01-07-2025 09-08-2025 1733827.1 1733827.11 1733827.1 1357848.5 1357848.5

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157807, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1733827.11, 

importe_modificado:1733827.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:831.5}}

{2578120/proyecto_PROCESO, 2578120/proyecto_INICIO, 

2578120/proyecto_PROCESO, 2578120/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578123 Proyecto de inversión 291693.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291693.94, 

modificado:291693.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE NIÑO 

ARTILLERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DIUXI - 112576
20 Oaxaca 195 San Juan Diuxi

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Diuxi 112576 S 24 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.6, 

meta_modificada:144.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:Calle NIÑO ARTILLERO Pueblo SAN 

JUAN DIUXI 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICARÁ ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO, 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ZARAGOZA Y ADOLFO LÓ, lon:-97.37135652, 

lat:17.28739825}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578123/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578125 Proyecto de inversión 1423394

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1423394.0, 

modificado:1423394.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PROLONGACIÓN DE LA 

CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE EJIDO LA REVOLUCIÓN MUNICIPIO DE SAN 

JUAN GUICHICOVI - 99495

20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 99495 S 122 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:945.0, 

meta_modificada:945.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:7, direccion:Calle LÁZARO CÁRDENAS Pueblo 

EJIDO LA REVOLUCIÓN 70332 EJIDO LA REVOLUCIÓN, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE 

Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle TUXPAN SEGUNDA CALLE DESPUES DEL PANTEON 

MUNICIPAL, lon:-95.18941169, lat:17.1756616}}

08-09-2025 13-10-2025 1423394 1423394 1423394 1423394 1423394

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/091/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA MURO ARQUITECTOS DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1423394.0, 

importe_modificado:1423394.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.0}}
{2578125/proyecto_PROCESO, 2578125/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578133 Proyecto de inversión 335605.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335605.6, 

modificado:335605.6}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ MUNICIPIO DE 

SAN JUAN GUICHICOVI - 106301
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 106301 S 57 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:185.54, 

meta_modificada:185.5

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:4, direccion:Camino / Terracería BENITO 

JUAREZ - ARROYO AZUL 0 600 BENITO JUÁREZ, SAN JUAN GUICHICOVI CAMINO DE 

ACCESO A LA POBLACIÓN, lon:-94.97488313, lat:17.13559012}}

10-09-2025 10-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578133/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578136 Proyecto de inversión 212800.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212800.74, 

modificado:212800.74}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

EL SACRIFICIO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 112558
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 112558 S 19 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:117.0, 

meta_modificada:117.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:27, direccion:Camino / Terracería SACRIFICO - 

EC CARRETERA PALOMARES-TUXTEPEC 0 400 70332 EL SACRIFICIO, SAN JUAN 

GUICHICOVI CAMINO PRINCIAPAL HACIA LA TELESECUNDARIA, lon:-95.17426736, 

lat:17.15025146}}

22-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578136/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578149 Proyecto de inversión 1331710.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1331710.33, 

modificado:1331710.33}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA REFORMA - 

67884
20 Oaxaca 201

San Juan Juquila 

Vijanos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Juquila Vijanos 67884 S 90 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:476.78, 

meta_modificada:476.7

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:4, direccion:COLONIA REFORMA, SAN JUAN 

JUQUILA VIJANOS La línea de agua se encuentra antes de llegar a la localidad por lo 

que no cuenta con calles, lon:-96.28770773, lat:17.34966377}}

08-09-2025 06-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578149/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578189 Proyecto de inversión 2651905.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2651905.45, 

modificado:2651905.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRAL. FELIPE 

ÁNGELES ESQUINA CON VEDULLA CONTRERAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL FELIPE ÁNGELES - 

60438

20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 60438 S 740 724 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1319.0, 

meta_modificada:1319.

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:3, direccion:Calle FELIPE ANGELES Y VEDULLA 

CONTRERAS Pueblo GRAL. FELIPE ANGELES 70247 GENERAL FELIPE ÁNGELES, SAN JUAN 

MAZATLÁN ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle ALFONSO GÓMEZ LUNA Calle 

MAYOR NESTOR ENCINO DE ARCE LA CALLE A TRABAJAR , lon:-95.31959087, 

lat:17.34325249}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578189/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578207 Proyecto de inversión 784759.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784759.28, 

modificado:784759.28}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO - 86478 20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 86478 S 18 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:25, direccion:Ranchería PUEBLO NUEVO 

69807 PUEBLO NUEVO, SAN JUAN ÑUMÍ LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES Y 

PARAJES PERTENECIENTES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, lon:-97.77121826, 

lat:17.44266953}}

01-09-2025 30-10-2025 784759.28 784759.28 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157757, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:784759.28, 

importe_modificado:784759.28}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}
{2578207/proyecto_INICIO, 2578207/proyecto_PROCESO, 

2578207/proyecto_INICIO, 2578207/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578228 Proyecto de inversión 687887.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:687887.37, 

modificado:687887.37}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARQUE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD SAN 

JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC - 117285
20 Oaxaca 219 San Juan Teitipac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Teitipac 117285 S 848 752 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Colonia SECCION 

PRIMERA 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC ENTRE Privada HIDALGO Y 

Calle MORELOS Calle CONSTITUCIÓN SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, 

FRENTE AL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL Y COLINDA CO, lon:-96.60862823, 

lat:16.93410725}}

22-09-2025 08-11-2025 687887.37 687887.37 206366.21 206366.21 206366.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

IR/OP/FAISMUN/MSJT/M219/RG33/003/2025, contratista:INNOVA BUILDER, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:687887.37, 

importe_modificado:687887.37}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}
{2578228/proyecto_INICIO, 2578228/proyecto_PROCESO, 

2578228/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578232 Proyecto de inversión 1641012.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1641012.71, 

modificado:1641025.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUYALTEPEC 3RA. ETAPA - 109038
20 Oaxaca 220 San Juan Tepeuxila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Tepeuxila 109038 S 40 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:612.8, 

meta_modificada:612.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:220, localidad:4, direccion:Calle BENITO JUAREZ S/N S/N 

Pueblo SAN PEDRO CUYALTEPEC 68660 SAN PEDRO CUYALTEPEC, SAN JUAN TEPEUXILA 

ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle NIÑOS HEROES Calle INSURGENTES LAS 20 

VIVIENDAS SE LOCALIZAN EN UN RADIO DE 450 METROS DESDE L, lon:-96.78976809, 

lat:17.77051111}}

08-09-2025 06-11-2025 1641025.1 1641025.06 1641025.1 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/FAISMUN/220/009-09/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA, monto:1641025.06, 

importe_modificado:1641025.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}

{2578232/proyecto_INICIO, 2578232/proyecto_PROCESO, 

2578232/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578269 Proyecto de inversión 1007344.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007344.35, 

modificado:1005150.53}}

REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 65562 20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 65562 S 540 431 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.82, 

meta_modificada:120.8

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:Privada PORFIRIO DIAZ Pueblo EL 

CARRIZAL 71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN ENTRE Calle CARRETERA 

PRINCIPAL Y Calle BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE UBICA A 85 METROS DE LA IGLESIA 

CATOLICA DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, lon:-97.2020929, lat:16.51255667}}

28-07-2025 25-09-2025 1005150.5 1005150.53 301545.16 301545.16 301545.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/004/010/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METALICAS JAZBA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:1005150.53, 

importe_modificado:1005150.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}
{2578269/proyecto_INICIO, 2578269/proyecto_PROCESO, 

2578269/proyecto_INICIO, 2578269/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578270 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:998251.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RIO NUBE - 60449 20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 60449 S 258 195 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1708.16, 

meta_modificada:1708.

16}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:6, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo RIO 

NUBE 71453 RÍO NUBE, SAN LORENZO TEXMELÚCAN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y 

Calle 03 DE MAYO Calle NIÑOS HÉROES EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 80 METROS DE 

LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD DE RIO NUBE, lon:-97.21118641, 

lat:16.54638353}}

25-07-2025 22-09-2025 998251 998251 299475.3 299475.3 299475.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/006/008/2025, 

contratista:DAFUZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:998251.0, importe_modificado:998251.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}}
{2578270/proyecto_INICIO, 2578270/proyecto_PROCESO, 

2578270/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578272 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:999854.0}}

CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL CARRIZAL - 110480 20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 110480 S 540 431 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:5900.0, 

meta_modificada:5900.

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:Camino EL CARRIZAL - DIFERENTES 

CALLES 5 9 71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN EL PROYECTO INICIA EN LA 

CALLE PRINCIPAL A 50 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD DE EL 

CARRIZAL, lon:-97.20237158, lat:16.51176891}}

17-09-2025 15-11-2025 999854 999854 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/004/014/2025, 

contratista:SHYMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:999854.0, 

importe_modificado:999854.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}
{2578272/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578273 Proyecto de inversión 661550.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:661550.76, 

modificado:661550.76}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO LA CIENEGA - 102913 20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 102913 S 999 796 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1030.18, 

meta_modificada:1030.

18}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:2, direccion:Camino / Terracería INICIO DE 

TUBERIA EXISTENTE - TOMAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD 1 30 71453 EL ARADOR, 

SAN LORENZO TEXMELÚCAN LA TUBERIA SE COLOCA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA 

LOCALIDAD Y TERRENO DE LA MISMA, lon:-97.17239413, lat:16.54774829}}

15-09-2025 13-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578273/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:La obra se cancela, debido a problemas con la comunidad, 

trimestre:3.0, usuario:felixsumanom, fecha:2025-10-11}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302578274 Proyecto de inversión 1115472.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1115472.09, 

modificado:1315108.19}}

REHABILITACION DE CAMINO DE LOS NARANJALES A EL CARRIZAL - 110308 20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 110308 S 377 311 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:22350.0, 

meta_modificada:2235

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:25, direccion:Camino / Terracería LOS 

NARANJALES - EL CARRIZAL 22 350 71457 LOS NARANJALES, SAN LORENZO 

TEXMELÚCAN EL PROYECTO INICIA A 20 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA 

LOCALIDAD DE LOS NARANJALES, lon:-97.20916707, lat:16.49854545}}

17-09-2025 15-11-2025 1315108.2 1315108.19 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/025/013/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METALICAS JAZBA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:1315108.19, 

importe_modificado:1315108.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:350.0}}
{2578274/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578301 Proyecto de inversión 2944694

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2944694.0, 

modificado:2944694.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE 

LOCALIDAD ARROYO CAMALOTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN. - 65517
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 65517 S 386 343 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1828.0, 

meta_modificada:1828.

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:5, direccion:Camino playa soyaltepec - arroyo 

camalote 2 500 ARROYO CAMALOTE, SAN LUCAS OJITLÁN SE UBICA ENTRE LA 

LOCALIDAD DE PLAYA DE SOYALTEPEC Y LA LOCALIDAD DE ARROYO CAMALOTE., lon:-

96.40777744, lat:18.09244854}}

31-07-2025 31-10-2025 736180 736180 736180 736180 736180

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/13/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:2944694.0, 

importe_modificado:2944694.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:457.0}}
{2578301/proyecto_PROCESO, 2578301/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578306 Proyecto de inversión 2054499.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2054499.2, 

modificado:2054499.2}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PRINCIPAL Y POZO AUXILIAR DE AGUA ENTUBADA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN LUCAS OJITLAN. - 73968
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 73968 S 3307 2845 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:Calle LUCIANO MEJIA Pueblo SAN 

LUCAS OJITLAN 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE Y Calle LUCIANO 

MEJIA Calle 5 DE MAYO SE UBICA AL TERMINAR LA CALLE LUCIANO MEJIA., lon:-

96.40049543, lat:18.04978504}}

27-08-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578306/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578315 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DEL VIZAJE (2DA ETAPA) 

- 64424
20 Oaxaca 234

San Lucas 

Zoquiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 64424 S 69 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:7216.0, 

meta_modificada:7216.

1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:18, direccion:Camino / Terracería VIZAJE - SAN 

JUAN LA UNION 2 300 68561 EL VIZAJE, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM EL LUGAR DE LOS 

TRABAJOS SE ENCUENTRA PARTIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN DIRECCION AL 

UNICO CAMINO QUE ACCESO EN DIRECCION A LA LOCALID, lon:-96.9065189, 

lat:18.1127954}}

04-07-2025 02-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578315/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578321 Proyecto de inversión 940000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940000.0, 

modificado:940000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA ENTRADA 

PRINCIPAL A LA LOCALIDAD (2DA ETAPA) - 102809
20 Oaxaca 234

San Lucas 

Zoquiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 102809 S 62 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:11, direccion:Camino LLANO DE ALAMO - 

LOCALIDAD DE AGUA DE NIÑO 0 160 68563 LLANO DE ÁLAMO, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM 

SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD, SOBRE EL 

CAMINO QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE LLANO DE ALAMO CON LA LO, lon:-

96.87614326, lat:18.09814634}}

04-09-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578321/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578333 Proyecto de inversión 2148218.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2148218.28, 

modificado:2148218.28}}

Construcción de mercado público en la localidad de San Martin Lachila, municipio de San 

Martin Lachila - 54870
20 Oaxaca 241 San Martín Lachilá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Martín Lachilá 54870 S 569 465 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:238.0, 

meta_modificada:257.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:Calle independencia Colonia 

centro san martin lachila 71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN MARTÍN LACHILÁ ENTRE 

Calle camino arroy grande Y Calle morelos Calle galeana sobre calle principal, a un 

costado del techado municipal, lon:-96.84957687, lat:16.61156904}}

23-06-2025 22-09-2025 2148218.3 2148218.28 1750000 1750000 1750000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSML/241/FISM/RG33-F3/003/2025, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MUNDABIT S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA, monto:2148218.28, 

importe_modificado:2148218.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:210.0}}

{2578333/proyecto_INICIO, 2578333/proyecto_PROCESO, 

2578333/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578334 Proyecto de inversión 999999.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.39, 

modificado:999999.39}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE 

MAYO CLAVE: 20ADG0012H EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE SAN 

MARTIN TOXPALAN OAXACA - 92479

20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Martín Toxpalan 92479 S 17 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:656.0, 

meta_modificada:656.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:5, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo 

IGNACIO ZARAGOZA 68548 IGNACIO ZARAGOZA, SAN MARTÍN TOXPALAN ENTRE Calle 

SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE CAMINO PRINCIPAL DE SAN MARTIN A IGNACIO 

ZARAGOZA, A LA ALTURA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN COMO OFICINAS DE, lon:-

96.99308048, lat:18.12752976}}

25-08-2025 23-10-2025 999999.39 999999.39 446703.81 446703.81 446703.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSMT/244/R33-III/08/2025, 

contratista:MATERIALISTA NOCHIX S. DE R.L. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MARTÍN TOXPALÁN, monto:999999.39, importe_modificado:999999.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} {2578334/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578335 Proyecto de inversión 1050033.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050033.6, 

modificado:1050033.6}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL DURAZNILLO, MUNICIPIO DE SAN 

MARTIN TOXPALAN - 85433
20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Martín Toxpalan 85433 S 105 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3360.0, 

meta_modificada:3360.

1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:4, direccion:Pueblo EL DURAZNILLO 68548 EL 

DURAZNILLO, SAN MARTÍN TOXPALAN SE UBICA A 22 KILOMETROS DE LA CABECERA 

MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A CUIXTEPEC, lon:-96.98395652, 

lat:18.11230701}}

16-07-2025 13-09-2025 1050033.6 1050033.6 620833.6 620833.6 620833.6

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157231, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, monto:1050033.6, 

importe_modificado:1050033.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1860.0}}

{2578335/proyecto_PROCESO, 2578335/proyecto_INICIO, 

2578335/proyecto_PROCESO, 2578335/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578337 Proyecto de inversión 709318

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:709318.0, 

modificado:709318.0}}

REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZACATEPEC - 110571 20 Oaxaca 245
San Martín 

Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Martín Zacatepec 110571 S 306 299 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.4, 

meta_modificada:2.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:245, localidad:1, direccion:Camino BENITO JUAREZ - 

CONSTITUCION 2 400 69235 SAN MARTÍN ZACATEPEC, SAN MARTÍN ZACATEPEC SE 

REALIZARA EN VARIAS CALLES DENTRO DE ELLAS BENITO JUAREZ, MELCHOR OCAMPO, 

ZARAGOZA RODEANDO EL PANTEON MUNICIPAL Y LA CALLE CONSTITUCION, lon:-

98.06082553, lat:17.80791217}}

01-10-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578337/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578346 Proyecto de inversión 1300000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.01, 

modificado:1300000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE 

LA REFORMA - 76706
20 Oaxaca 249

San Mateo 

Yoloxochitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Yoloxochitlán 76706 S 417 378 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:80.61, 

meta_modificada:80.61

}}

1

{geo1: {cve_municipio:249, localidad:2, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ 68575 LA 

REFORMA SAN MATEO, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN Calle CUAUHTEMOC EL PROYECTO 

SE UBICA A 70 METROS AL OESTE DE LA AGENCIA DE LA REFORMA., lon:-96.87058023, 

lat:18.13161896}}

21-08-2025 19-09-2025 1300000 1300000.01 780000 780000 780000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/249/FAISMUN/009/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, 

monto:1300000.01, importe_modificado:1300000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:48.37}}
{2578346/proyecto_INICIO, 2578346/proyecto_PROCESO, 

2578346/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578353 Proyecto de inversión 1230705.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230705.89, 

modificado:1230705.89}}

REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO 

ENTRONQUE CON LA CALLE 2 DE ABRIL, DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ETLATONGO, 

MUNICIPIO DE SAN MATEO ETLATONGO. - 89787

20 Oaxaca 250
San Mateo 

Etlatongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Etlatongo 89787 S 235 228 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:250, localidad:1, direccion:Avenida 5 DE MAYO Pueblo SAN 

MATEO ETLATONGO 69690 SAN MATEO ETLATONGO, SAN MATEO ETLATONGO ENTRE 

Calle MORELOS Y Calle HIDALGO Calle 2 DE ABRIL LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA 

EN LA CALLE QUE DA ACCESO AL PALACIO MUNICIPAL, AL JARD, lon:-97.27198556, 

lat:17.41533533}}

18-09-2025 17-10-2025 369211.77 369211.77 369211.77 369211.77 369211.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSME/M250/FAISMUN/48/2025, 

contratista:JONH MR CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A.S. DE C.V., convocante:SAN 

MATEO ETLATONGO, monto:1230705.89, importe_modificado:1230705.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:210.0}}

{2578353/proyecto_INICIO, 2578353/proyecto_PROCESO, 

2578353/proyecto_INICIO, 2578353/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578358 Proyecto de inversión 354711

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354711.0, 

modificado:354711.0}}

REHABILITACION DE CAMINO SAN MATEO NEJAPAM- DESVIACION A SAN ANDRES TEPETLAPA - 

118146
20 Oaxaca 251 San Mateo Nejápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Nejápam 118146 S 653 564 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:14478.0, 

meta_modificada:1447

8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:251, localidad:1, direccion:Pueblo SAN MATEO NEJAPAM 

69180 SAN MATEO NEJÁPAM, SAN MATEO NEJÁPAM LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 

AL NORTE DE LA POBLACION HACIA LA SALIDA AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES 

TEPETLAPA., lon:-98.41394041, lat:17.66194796}}

17-10-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578358/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578370 Proyecto de inversión 222193.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222193.6, 

modificado:222193.6}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA LOCALIDAD, LA 

LUZ TENEXCALCO, MUNICIPIO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN. - 88955
20 Oaxaca 259

San Miguel 

Ahuehuetitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Ahuehuetitlán 88955 S 151 151 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:123.53, 

meta_modificada:123.5

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:259, localidad:2, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo LA 

LUZ TENEXCALCO 69171 LA LUZ TENEXCALCO, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN ENTRE 

Calle GUERRERO Y Calle NUEVA JERUSALEM Calle ZARAGOZA ES LA CALLE MAS 

IMPORTANTE Y LA DE MAYOR LONGITUD DE LA LOCALIDAD., lon:-98.36870349, 

lat:17.66053838}}

16-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578370/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-17}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250302578384 Proyecto de inversión 1339744.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1339744.71, 

modificado:1339744.71}}

REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES ALLENDE Y 

REFORMA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE CUAJIMOLOYAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

AMATLAN - 88937

20 Oaxaca 262 San Miguel Amatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Amatlán 88937 S 354 318 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:653.58, 

meta_modificada:653.5

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:262, localidad:2, direccion:Camino CALLE REFORMA - CALLE 

ALLENDE 0 653 68785 CUAJIMOLOYAS, SAN MIGUEL AMATLÁN LA REHABILITACION DE 

LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE REFORMA SE HARA EN LA 

CALLE POSTERIOR A LA AGENCIA, LA CALLE ALLENDE SE ENCU, lon:-96.45134996, 

lat:17.12011843}}

01-09-2025 15-10-2025 1339744.7 1339744.71 1339744.7 401923.41 401923.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMA/M262/FIII/FAISMUN/004/2025, contratista:ICCODISA 

INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCION, DISEÑO, SUPERVISION Y ASESORIA S.A. DE C.V., 

convocante:SAN MIGUEL AMATLÁN, monto:1339744.71, 

importe_modificado:1339744.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.07}} {2578384/proyecto_PROCESO, 2578384/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578391 Proyecto de inversión 1249161.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249161.68, 

modificado:1249161.68}}

Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle segunda de 

Hidalgo en la localidad de San Miguel Coatlán, Municipio de San Miguel Coatlán - 102599
20 Oaxaca 263 San Miguel Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Coatlán 102599 S 135 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:643.38, 

meta_modificada:643.3

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA DE HIDALGO 

Pueblo SAN MIGUEL COATLÁN 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN 

ENTRE Calle HIGUERA Y Calle HIDALGO Calle HIGUERA A 400 METROS ABAJO DEL 

MUNICIPIO RUMBO A LA TELESECUNDARIA, lon:-96.69665992, lat:16.19395811}}

06-10-2025 04-12-2025 1249161.7 1249161.68 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/018/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA ICMA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:1249161.68, 

importe_modificado:1249161.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578391/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:La obra se reporta en ceros porque el inicio de la obra es en el mes 

de octubre, trimestre:3.0, usuario:jesushernandezb, fecha:2025-10-11}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302578394 Proyecto de inversión 697601.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:697601.31, 

modificado:697601.31}}

Construcción de camino saca cosechas en la localidad del Gavilán del Municipio de San 

Miguel Coatlán - 91316
20 Oaxaca 263 San Miguel Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Coatlán 91316 S 15 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:920.0, 

meta_modificada:920.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:8, direccion:Calle CAMINO A RIO SAN JUAN 

Ranchería EL GAVILÁN 70874 EL GAVILÁN, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle CAMINO 

A LINDA VISTA Y Calle CAMINO A LLANO GRANDE Calle CAMINO A LLANO GRANDE 

PASANDO LA LOCALIDAD DE LOS MANGALES DIRIGIENDOSE A L, lon:-96.65636974, 

lat:16.16387868}}

08-09-2025 07-10-2025 697601.31 697601.31 262200.32 262200.32 262200.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/014/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA ICMA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN, monto:697601.31, 

importe_modificado:697601.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.83}}
{2578394/proyecto_PROCESO, 2578394/proyecto_INICIO, 

2578394/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578398 Proyecto de inversión 3618041.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3618041.72, 

modificado:3618041.72}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

CHICAHUA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA - 77181
20 Oaxaca 264

San Miguel 

Chicahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Chicahua 77181 S 1190 971 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:827.86, 

meta_modificada:827.8

1

{geo1: {cve_municipio:264, localidad:1, direccion:Calle MUNICIPIO LIBRE Pueblo 

SAN MIGUEL CHICAHUA 69615 SAN MIGUEL CHICAHUA, SAN MIGUEL CHICAHUA ENTRE 

Calle INDEPENDENCIA Y Calle BENITO JUAREZ Calle VENUSTIANO CARRANZA SE ACCEDE 

POR LA CARRETERA DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDA, lon:-97.19507023, 

lat:17.63693654}}

01-08-2025 29-09-2025 1085412.5 1085412.52 1085412.5 1085412.5 1085412.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/LPE/MSMC/264/FAISMUN/01/2025, 

contratista:C. JAVIER GUZMÁN JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

CHICAHUA, monto:3618041.72, importe_modificado:3618041.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:248.36}}
{2578398/proyecto_PROCESO, 2578398/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR FOTOGRAFIA DE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO, 

trimestre:3.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250302578411 Proyecto de inversión 552901.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552901.11, 

modificado:552901.11}}

REHABILITACIÓN DEL TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUILLA, 

SAN MIGUEL CHIMALAPA - 111765
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 111765 S 99 108 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo 

CIENEGUILLA 70156 CIENEGUILLA, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE 

Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, CONTRA EZQUINA DE LA 

PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD, lon:-94.81730313, 

lat:16.70338139}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578411/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578415 Proyecto de inversión 1796453.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1796453.3, 

modificado:1796453.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN LA 

AGENCIA MUNICIPAL LA MERCED DEL POTRERO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO 

- 86398

20 Oaxaca 266
San Miguel del 

Puerto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel del Puerto 86398 S 558 563 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:845.5, 

meta_modificada:845.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:20, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo 

LA MERCED DEL POTRERO 70995 LA MERCED DEL POTRERO, SAN MIGUEL DEL PUERTO 

ENTRE Calle GALEANA Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA INICIARA FRENTE AL 

PANTEON MUNICIPAL SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS CON, lon:-96.06965788, 

lat:16.04760673}}

29-08-2025 12-10-2025 500000 1796453.3 500000 500000 500000 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578415/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578429 Proyecto de inversión 779151

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779151.0, 

modificado:779151.0}}

AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR RANCHO NUEVO EN LA 

LOCALIDAD DE RIO LIMA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 83271

20 Oaxaca 271
San Miguel 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 83271 S 207 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2117.0, 

meta_modificada:2117.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:5, direccion:Camino CAMINO DEL TANQUE - 

RANCHO NUEVO 2 117 71218 RÍO LIMA, SAN MIGUEL MIXTEPEC CAMINO AL PANTEON , 

lon:-96.93260413, lat:16.77878287}}

08-09-2025 22-10-2025 779151 779151 779151 606939.75 606939.75

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158528, contratista:, 

convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:779151.0, 

importe_modificado:779151.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1694.0}} {2578429/proyecto_INICIO, 2578429/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578444 Proyecto de inversión 196034.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196034.73, 

modificado:200704.67}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y EL CARCAMO DE AGUA ENTUBADA EN EL 

BARRIO DE RIO DE MORALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS - 112430
20 Oaxaca 273 San Miguel Peras

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Peras 112430 S 150 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:11, direccion:Camino SAN MIGUEL PERAS - 

ASUNCIÓN MIXTEPEC 3 200 71326 BARRIO RÍO MORALES, SAN MIGUEL PERAS LA OBRA 

SE LOCALIZA A 100 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA UNIDOS POR EL 

PROGRES, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO RIO MORALES, MUNICIP, lon:-97.00382074, 

lat:16.91690698}}

22-09-2025 31-12-2025 200704.67 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578444/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578451 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTENAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD 

SAN ANTONIO, VILLA SOLA DE VEGA - 96048
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 96048 S 11 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:30, direccion:Calle CARRETERA PUERTO 

ESCONDIDO - OAXACA Ranchería SAN ANTONIO 71413 SAN ANTONIO, VILLA SOLA DE 

VEGA ENTRE Calle CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO Y Calle 13 DE JUNIO LA 

CONSTRUCCIÓN DE CISTENAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTA, lon:-

96.96718047, lat:16.5550287}}

22-07-2025 04-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578451/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578472 Proyecto de inversión 1020979.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020979.56, 

modificado:1020979.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC DEL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLÁN - 80302
20 Oaxaca 281

San Miguel 

Tecomatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tecomatlán 80302 S 191 193 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:465.0, 

meta_modificada:465.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:281, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTEMOC Pueblo SAN 

MIGUEL TECOMATLAN 69915 SAN MIGUEL TECOMATLÁN, SAN MIGUEL TECOMATLÁN 

ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle LIBERTAD Calle REFORMA LA OBRA SE EJECUTARA EN 

LA INTERSECCION ENTRE LA CALLE REFORMA Y CUAUHTEMOC,, lon:-97.26858542, 

lat:17.39449081}}

08-09-2025 22-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:365.0}}

{2578472/proyecto_INICIO, 2578472/proyecto_PROCESO, 

2578472/proyecto_INICIO, 2578472/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578504 Proyecto de inversión 2240466.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2240466.83, 

modificado:2240466.83}}

AMPLIACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO 

CUATRO VENADOS 3a ETAPA - 95671
20 Oaxaca 292

San Pablo Cuatro 

Venados

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 95671 S 160 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:2, direccion:Camino rio jalapilla - san 

cristobal 28 0 71334 RÍO JALAPILLA, SAN PABLO CUATRO VENADOS LA OBRA DE 

AMPLIACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO 

CUATRO VENADOS 3a ETAPA, SE ENCUENTRA EN EL CANIMO QUE, lon:-96.88284684, 

lat:17.00867365}}

07-09-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578504/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578510 Proyecto de inversión 4798450

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4798450.0, 

modificado:4798450.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (1ª. 

ETAPA) - 72478
20 Oaxaca 293 San Pablo Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Etla 72478 S 500 500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:705.18, 

meta_modificada:705.1

1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:Calle MARIANO AZUELA Pueblo 

SAN PABLO ETLA 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA ENTRE Calle EMILIANO 

ZAPATA Y Calle LUCERO BLANCO Calle CAMINO REAL LA OBRA SE ENCONTRARA 

UBICADA EN LA CALLE DE MARIANO AZUELA ENTRE LAS CALLES DE EM, lon:-

96.76016314, lat:17.13732812}}

30-07-2025 26-11-2025 3698250 4798450 3698250 3698250 3698250

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPE/293/COP/INV/FIII/01/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:4798450.0, 

importe_modificado:4798450.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:550.0}}

{2578510/proyecto_INICIO, 2578510/proyecto_PROCESO, 

2578510/proyecto_INICIO, 2578510/proyecto_PROCESO, 

2578510/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578518 Proyecto de inversión 1874516.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1874516.92, 

modificado:1874516.92}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

GUILERMO PRIETO ENTRE PORFIRIO DIAZ Y AV. FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO 

HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 115194

20 Oaxaca 295 San Pablo Huixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Huixtepec 115194 S 79 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:699.16, 

meta_modificada:699.1

1

{geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:Calle GUILLERMO PRIETO Pueblo 

SAN PABLO HUXTEPEC 71265 SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC ENTRE 

Calle GUERRERO Y Calle SANTOS DEGOLLADO Avenida FERROCARRIL SE ENCUENTRA 

LOCALIZADA A 143 METROS DEL ACCESO DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-96.7783416, 

lat:16.82697568}}

27-08-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578518/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578522 Proyecto de inversión 892248.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:892248.34, 

modificado:892248.34}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO CICLOPEO, EN LA GALERIA 

JUSTO SIERRA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA - 108024
20 Oaxaca 298

San Pablo Villa de 

Mitla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Villa de Mitla 108024 S 4548 5106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:140.09, 

meta_modificada:140.0

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:Pueblo SAN PABLO VILLA DE MITLA 

70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA ENTRE Calle NACIONAL 

Y Calle CAMINO REAL SE ENCUENTRA EN LA PARTE CENTRICA DE LA POBLACION, A UN 

COSTADO DE LA CALLE XICOTENCATL ENTRE CALLES, lon:-96.35877636, 

lat:16.92427009}}

08-09-2025 07-10-2025 0 892248.34 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M298/21/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES TERREGAL, S.A. DE C.V., convocante:SAN 

PABLO VILLA DE MITLA, monto:892248.34, importe_modificado:892248.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578522/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION POR LO QUE NO SE 

ADJUNTA CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:esaulopezq, fecha:2025-10-20}}

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}
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2025 3 OAX250302578532 Proyecto de inversión 1678108.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1678108.69, 

modificado:1678108.69}}

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL COBAO PLANTEL 43 CON CLAVE 

20ECB0043C DE SAN PEDRO AMUZGOS - 85514
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 85514 S 2634 2288 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:263.28, 

meta_modificada:263.2

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO COMONFORD 

Colonia LEYES DE REFORMA 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE 

Calle ITURBIDE Y Calle IGNACION COMONFORD SE UBICA EN EL COBAO PLANTEL 43 EN 

LA COLONIA LEYES DE REFORMA, lon:-98.09631948, lat:16.65886046}}

01-09-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578532/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578537 Proyecto de inversión 679844.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679844.59, 

modificado:679844.59}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DEL PREESCOLAR EXTENSION LIBERTAD CON 

CLAVE 20DCC1524Q DE LA LOCALIDAD SAN MARTIN AMUZGOS - 82528
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 82528 S 150 153 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:193.04, 

meta_modificada:193.0

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:15, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL 

Ranchería SAN MARTIN 71070 SAN MARTÍN, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Y Callejón 

SIN NOMBRE ADOS CUADRAS DEL TECHADO CENTRAL DE LA LA COMUNIDAD SAN 

MARTIN, lon:-98.11759101, lat:16.67894874}}

25-08-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578537/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578563 Proyecto de inversión 500672.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500672.62, 

modificado:500672.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL 

EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO. - 109243
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 109243 S 46 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:33, direccion:Camino LOMA CANELA - LLANO 

FLOR 3 23 70966 SAN ANTONIO, SAN PEDRO EL ALTO LA CALLE A PAVIMENTAR SE 

ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DIRIGIENDOSE HACIA LA 

LOCALIDAD DE LLANO FLOR, lon:-96.47214233, lat:15.99147472}}

12-09-2025 26-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578563/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578572 Proyecto de inversión 366383.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366383.55, 

modificado:366383.55}}

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON - 104773 20 Oaxaca 307
San Pedro 

Huamelula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 104773 S 45 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:8, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia EL 

LIMON EL LIMÓN, SAN PEDRO HUAMELULA A 713.19M DEL ENTRONQUE DE LA 

CARRETERA ACAPULCO - SALIN CRUZ, lon:-95.77955739, lat:15.93295841}}

19-09-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578572/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578576 Proyecto de inversión 554272.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554272.55, 

modificado:554272.55}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE MORRO AYUTA - 57683
20 Oaxaca 307

San Pedro 

Huamelula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 57683 S 185 154 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:9, direccion:Calle 16 de septiembre Pueblo 

Morro Ayuta 70770 MORRO AYUTA, SAN PEDRO HUAMELULA ENTRE Calle Mazatlán Y 

Calle Iturbide Calle Cuauhtemoc La calle que tiene al frente se llama Lazaro 

Cardenas, se ubica del lado derecho de la cancha , lon:-95.84833078, 

lat:15.91096354}}

21-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578576/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578581 Proyecto de inversión 488511.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488511.4, 

modificado:488511.4}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE 

EN LA LOCALIDAD DE GUAYACAN - 67713
20 Oaxaca 307

San Pedro 

Huamelula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 67713 S 118 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:30, direccion:Calle s/n Pueblo El Guayacan 

70770 GUAYACÁN, SAN PEDRO HUAMELULA ENTRE Calle sin nombre Y Calle principal 

Calle sin nombre El tramo de la calle a pavimentar se ubica a 102 m al norte sobre 

la calle principal y a 68.30 m al oeste d, lon:-95.71880804, lat:15.97304568}}

04-08-2025 12-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578581/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578585 Proyecto de inversión 1279683.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279683.12, 

modificado:1279683.12}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA 

LOS MARCELO - 57064
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 57064 S 111 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:473.0, 

meta_modificada:473.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia LOS 

MARCELO 71743 LOS MARCELO [COLONIA], SAN PEDRO JICAYÁN EL PROYECTO SE 

UBICARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS MARCELO PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN, lon:-98.00450378, lat:16.44560664}}

18-06-2025 16-08-2025 1079683.1 1279683.12 1079683.1 1079683.1 1079683.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/11/2025, 

contratista:COEDIF S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

JICAYÁN, monto:1279683.12, importe_modificado:1279683.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:399.0}}
{2578585/proyecto_INICIO, 2578585/proyecto_PROCESO, 

2578585/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578587 Proyecto de inversión 3701411.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3701411.38, 

modificado:3701411.38}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS PARCIALES 

DEL TRAMO: LOS TRES RÍOS LIMÓN REAL, DEL KM 0+000 AL KM 9+000 - 101811
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 101811 S 227 181 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:504.28, 

meta_modificada:504.2

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:2, direccion:Camino LOS TRES RÍOS - LIMÓN 

REAL 9 0 71742 AGUA DULCE, SAN PEDRO JICAYÁN EL PROYECTO SE ENCONTRARA EN 

LOS TRAMOS PARCIALES DEL TRAMO: LOS TRES RÍOS LIMÓN REAL, DEL KM 0+000 AL KM 

9+000 PERTENECIENTES A LA LOCALIDAD DE ADUA DULCE, lon:-98.06065983, 

lat:16.49858735}}

22-09-2025 20-11-2025 0 3701411.38 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/21/2025, 

contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:3701411.38, 

importe_modificado:3701411.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578587/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578590 Proyecto de inversión 929015.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929015.59, 

modificado:929015.59}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, BARRIO 

TICHINDUA - 84932
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 84932 S 45 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS 

Pueblo SAN PEDRO JICAYAN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE 

Calle HIDALGO Y Calle INDEPENDENCIA Calle FRANCISCO I. MADERO EL PROYECTO SE 

ENCONTRARA EN LA CALLE DE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOC, lon:-98.01425554, 

lat:16.45164478}}

01-09-2025 30-10-2025 729015.59 929015.59 729015.59 729015.59 729015.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/16/2025, 

contratista:EDIFICACIONES SIERRA SUR CASPEL S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:929015.59, 

importe_modificado:929015.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.5}}
{2578590/proyecto_PROCESO, 2578590/proyecto_INICIO, 

2578590/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578592 Proyecto de inversión 1876476.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1876476.99, 

modificado:1876476.99}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE COBERTURA MUNCIPAL DE SAN PEDRO JICAYÁN - 

86163
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 86163 S 698 581 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:20.14, 

meta_modificada:20.14

}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Camino SAN PEDRO JICAYAN - 

YUTANDAYOO 20 14 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN el proyecto se 

encontrara ubicado en el camino que conduce de san pedro jicayan a la localidad 

de yutandayoo , lon:-98.02169819, lat:16.45192746}}

01-09-2025 10-10-2025 0 1876476.99 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/15/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1876476.99, 

importe_modificado:1876476.99}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578592/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578593 Proyecto de inversión 1830044.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1830044.56, 

modificado:1830044.56}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. PRINCIPAL DE SAN PEDRO 

JICAYAN - 94959
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 94959 S 2365 2021 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:828.59, 

meta_modificada:828.5

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN 

PEDRO JICAYAN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle 

FRANCISCO I MADERO Y Calle HIDALGO EL PROYECTO SE ENCONTRARA EN LAS CALLES 

DE INDEPENDENCIA, FRANCISCO I MADERO E HIDALGO PERTENEC, lon:-98.01372834, 

lat:16.4506181}}

08-09-2025 06-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578593/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578595 Proyecto de inversión 2740270.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2740270.12, 

modificado:2740270.12}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO ÑUNDAZU - 108650 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 108650 S 89 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:507.0, 

meta_modificada:507.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo 

SAN PEDRO JICAYAN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle 

LAZARO CARDENAS Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO 

SE ENCUENTRARA UBICADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS , lon:-98.01320715, 

lat:16.45403761}}

22-09-2025 20-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578595/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578602 Proyecto de inversión 3504600.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3504600.55, 

modificado:3504600.55}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE 

MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR (PRIMERA ETAPA) MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MARTIR - 56515

20 Oaxaca 315 San Pedro Mártir

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir 56515 S 260 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2491.4, 

meta_modificada:2491.

1

{geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN 

PEDRO MARTIR 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR ENTRE Calle CALLE 

NUEVA Y Calle SANTA ELENA Calle EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA PARALELA SOBRE 

LA CALLE EMILIANO ZAPATA QUE ES LA CALLE PRINCIPAL HACI, lon:-96.70839281, 

lat:16.74115535}}

21-07-2025 18-09-2025 3504600.6 3504600.55 3504600.6 2573815.2 2573815.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPM/(315)/FIII/FAISMUN/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:3504600.55, 

importe_modificado:3504600.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2491.4}}

{2578602/proyecto_INICIO, 2578602/proyecto_PROCESO, 

2578602/proyecto_FIN, 2578602/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250302578604 Proyecto de inversión 849037.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849037.72, 

modificado:849037.72}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN EL PARAJE EL MOLINO, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR 

QUIECHAPA - 85333

20 Oaxaca 316
San Pedro Mártir 

Quiechapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Quiechapa 85333 S 392 346 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1029.53, 

meta_modificada:1029.

53}}

1

{geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:Calle LOPEZ MATEOS Pueblo SAN 

PEDRO MARTIR QUIECHAPA 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO 

MÁRTIR QUIECHAPA ENTRE Calle BOCA NEGRA Y Calle HIDALGO Calle ABASOLO LA 

OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE LOPEZ MATEOS Y SE ENCUETRA , lon:-

96.24382109, lat:16.41554897}}

08-09-2025 07-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578604/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578616 Proyecto de inversión 505117.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505117.01, 

modificado:505117.01}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 91444
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 91444 S 58 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo PUEBLO 

VIEJO 71980 PUEBLO VIEJO, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 150 MTS DE 

LA DELEGACION DE PUEBLO VIEJO MIXTEPEC., lon:-97.0458233, lat:15.96023193}}

15-09-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578616/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578626 Proyecto de inversión 858698.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:858698.92, 

modificado:858698.92}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN LA 

COLONIA BENITO JUAREZ, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPÍO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 

110741

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 110741 S 170 168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:179.8, 

meta_modificada:179.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle MARGARITA MAZZ Colonia 

BENITO JUAREZ 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle 

GUELATAO Y Calle 17 DE MARZO Calle MAR DEL NORTE LA OBRA SE LOCALIZA A 170 

METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO, lon:-97.06914115, 

lat:15.87432904}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578626/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578636 Proyecto de inversión 500065.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500065.84, 

modificado:500065.84}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PUPILA, EN LA COLONIA 

BELLA VISTA, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 109402
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 109402 S 51 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:89, direccion:Calle PUPILA Colonia BELLA 

VISTA 71982 LOMAS DE SAN PEDRO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle GOMEZ FARIAS 

Y Calle ABASOLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PUPILA, EN CONTRA ESQUINA DE 

GOMEZ FARIAS Y POSTERIOR AL ENTRONQUE DE ABASOLO, lon:-97.08212538, 

lat:15.89300907}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578636/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578643 Proyecto de inversión 525321.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525321.69, 

modificado:525321.69}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO 

PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD LA YERBA SANTA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 88476
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 88476 S 48 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:455.0, 

meta_modificada:455.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:34, direccion:Pueblo YERBA SANTA 71990 LA 

YERBA SANTA, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 130 MTS. DEL KILOMETRO 

130 DE LA CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO., lon:-97.07317723, 

lat:15.94224114}}

15-09-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578643/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578680 Proyecto de inversión 2144753.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2144753.63, 

modificado:2144753.63}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL TULE, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 106746
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 106746 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:60000.0, 

meta_modificada:6000

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:247, direccion:Camino CAMINO A XONENE - EL 

TULE 1 100 70902 EL TULE, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA A 700 METROS 

DE LA LOCALIDAD EL TULE, lon:-96.50392825, lat:15.77173208}}

15-09-2025 13-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578680/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578718 Proyecto de inversión 671321.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:671321.01, 

modificado:671321.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD BERNAL - 

111363
20 Oaxaca 327

San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 111363 S 65 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:365.65, 

meta_modificada:365.6

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo BERNAL 

70189 BERNAL, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle HACIA EL CAMPO DE FUTBOL Y 

Calle CAM. DE BERNAL Obra ubicada a 250 m de la zona turística de Bernal Oaxaca, 

a 300 m de hogar dulce hogar, a 1 km de rest, lon:-94.11259795, lat:16.20010987}}

24-09-2025 22-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578718/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578720 Proyecto de inversión 2160427.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2160427.23, 

modificado:2160427.23}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA AV. MÉXICO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO TAPANATEPEC - 98142
20 Oaxaca 327

San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 98142 S 122 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:324.0, 

meta_modificada:324.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Avenida Mexico Pueblo SAN 

PEDRO TAPANATEPEC 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC 

ENTRE Calle 5 de Febrero Y Calle Francisco Leon Avenida Del Ejido Obra Ubicada a 

80 m de Autoservicio Fresco s Pollos, a 140 m de la Ga, lon:-94.18910995, 

lat:16.370935}}

22-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578720/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578728 Proyecto de inversión 1351082.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1351082.21, 

modificado:1351082.21}}

REHABILITACION DEL CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TEOZACOALCO - 117266
20 Oaxaca 329

San Pedro 

Teozacoalco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Teozacoalco 117266 S 70 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:14850.0, 

meta_modificada:1485

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:329, localidad:1, direccion:Calle CAMINO LLANO DE LA CANOA 

1 Pueblo SAN PEDRO TEOZACOALCO 69980 SAN PEDRO TEOZACOALCO, SAN PEDRO 

TEOZACOALCO ENTRE Calle CAMINO A SAN MIGUEL PIEDRAS Y Calle CAMINO A 

YUTANDUCHI DE GUERRERO EL PROYECTO TIENE INICIO SOBRE EL CAM, lon:-

97.28197408, lat:17.01660988}}

01-10-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578728/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578745 Proyecto de inversión 1071999.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1071999.2, 

modificado:1071999.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PARA ACCESO AL BARRIO DE LA LOMA EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 115189
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 115189 S 548 470 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.51, 

meta_modificada:48.51

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:43, direccion:Calle ACCESO AL BARRIO DE 

LOMA Pueblo SANTA CRUZ TUTUTEPEC 71820 SANTA CRUZ TUTUTEPEC, VILLA DE 

TUTUTEPEC ENTRE Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE El proyecto se encuentra ubicado el 

acceso al barrio de loma, entrando entrando sobre la call, lon:-97.53081932, 

lat:16.2073607}}

03-11-2025 17-12-2025 1071999.2 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578745/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578748 Proyecto de inversión 330000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330000.0, 

modificado:330000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ARRIBA - 75849
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 75849 S 140 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:319.7, 

meta_modificada:319.7

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:37, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo 

SAN FRANCISCO DE ARRIBA 71801 SAN FRANCISCO DE ARRIBA, VILLA DE TUTUTEPEC 

ENTRE Y Calle OAXACA LA LUZ-SAN JUAN LACHAO EL PROYECTO SE ENCUENTRA 

UBICADO EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE, lon:-97.57835196, 

lat:16.13719223}}

09-09-2025 08-10-2025 330000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578748/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578752 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, 

modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE 

ACCESO A LA LOCALIDAD DE PLAN DE REFORMA - 75198
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 75198 S 67 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:73, direccion:Calle ACCESO A LOCALIDAD PLAN 

DE REFORFA Pueblo PLAN DE REFORMA 71826 PLAN DE REFORMA, VILLA DE TUTUTEPEC 

EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD PLAN DE 

REFORMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VILLA DE TU, lon:-97.4452671, 

lat:16.11803687}}

14-08-2025 12-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578752/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578758 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD 

DE AGUA ZARCA - 94106
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 94106 S 163 159 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:66.0, 

meta_modificada:66.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:3, direccion:Ninguno PREDIO Pueblo AGUA 

ZARCA 71838 AGUA ZARCA, VILLA DE TUTUTEPEC EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO 

EN LA CALLE 29 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA EN EL MUNICIPIO DE 

VILLA DE TUTUTEPEC., lon:-97.39887171, lat:15.9708598}}

16-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578758/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578767 Proyecto de inversión 462505.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462505.08, 

modificado:462505.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN 

ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE EL FAISAN	 - 101553
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 101553 S 248 235 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:19, direccion:Calle SAN ISIDRO LABRADOR 

Pueblo EL FAISAN 71804 EL FAISÁN, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Avenida REVOLUCION 

Y El proyecto se encuentra ubicado en la calle San Isidro Labrador, hacia la Av. 

Revolución, en la localidad de El Faisán, per, lon:-97.70906149, lat:16.1490956}}

03-10-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578767/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578777 Proyecto de inversión 1299999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299999.99, 

modificado:1299999.99}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

CACALOTE			 			 			 			 - 91043
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 91043 S 484 503 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:526.2, 

meta_modificada:526.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:7, direccion:Calle TERMINO DE LA CALLE PAULO 

FREIRE Pueblo CACALOTE 71838 EL CACALOTE, VILLA DE TUTUTEPEC Calle ACAPULCO- 

SALINA CRUZ El proyecto se encuentra ubicado al final de la calle Paulo Freire, en 

dirección hacia la carretera Acapulco-, lon:-97.35196788, lat:15.95550757}}

04-10-2025 12-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578777/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578788 Proyecto de inversión 963503.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:963503.54, 

modificado:963503.54}}

CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANERI - 43437
20 Oaxaca 335 San Pedro Yaneri

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Yaneri 43437 S 451 416 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:525.0, 

meta_modificada:525.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:335, localidad:1, direccion:Calle AMADO NERVO Pueblo SAN 

PEDRO YANERI 68734 SAN PEDRO YANERI, SAN PEDRO YANERI ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA 

CATOLICA SAN PEDRO Y ES LA CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMA, lon:-

96.35487766, lat:17.41888852}}

01-08-2025 29-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578788/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578798 Proyecto de inversión 1300070

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300070.0, 

modificado:1300070.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN PARAJE LA VÍA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, 

VILLA DE ETLA.						 - 65631
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Etla 65631 S 4114 3883 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle via del ferrocarril Pueblo 

Villa de Etla 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle 3ra Privada de 

Insurgentes Y Calle 4ta Privada de Insurgentes Calle Insurgentes Por donde estaba 

la antigua via del ferrocarril., lon:-96.80479408, lat:17.2089259}}

23-07-2025 23-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578798/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578801 Proyecto de inversión 145774.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145774.37, 

modificado:145774.37}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO DE LA 

COLONIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO , VILLA DE 

ETLA.						 - 65195

20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Etla 65195 S 5 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Colonia MORELOS 

68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle MORELOS Y Calle LIRIOS Calle 

AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA MORELOS, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, VILLA DE 

ETLA., lon:-96.7955399, lat:17.20118199}}

25-07-2025 20-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578801/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578812 Proyecto de inversión 1409400.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1409400.03, 

modificado:1409400.03}}

MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA 

MUNICIPAL - 89966
20 Oaxaca 342

San Raymundo 

Jalpan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Raymundo Jalpan 89966 S 1346 1153 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6700.0, 

meta_modificada:6700.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:Calle PLUTARCO ELIAS CALLES 

Pueblo SAN RAYMUNDO JALPAN 71280 SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO 

JALPAN ENTRE Calle REFORMA Y Calle CRESPO LA OBRA SE ENCONTRARA UBICADA 

ENTRE LA CALLE DE CRESPO Y REFORMA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD, lon:-

96.75588425, lat:16.96892755}}

11-04-2025 30-04-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578812/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578826 Proyecto de inversión 416573.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:416573.24, 

modificado:416573.24}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LA CALLE GUERRERO Y HIDALGO - 

91162
20 Oaxaca 346

San Sebastián 

Nicananduta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Sebastián Nicananduta 91162 S 24 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:114.0, 

meta_modificada:114.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:Pueblo SAN SEBASTIAN 

NICANANDUTA 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA 

ENTRE Calle GUERRERO Y Calle HIDALGO Avenida LIBERTAD EL DRENAJE 

SECONSTRUIRA EN EL BORDO DE UN ESCURRIMIENTO DE AGUAS PLUVIALES NATURAL T, 

lon:-97.68258697, lat:17.51795475}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578826/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578846 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LOS 

HIGOS DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS - 63293
20 Oaxaca 351

San Simón 

Almolongas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Simón Almolongas 63293 S 60 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:225.0, 

meta_modificada:225.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:8, direccion:Calle Los Higos S/N Pueblo La 

Estancia 70808 LA ESTANCIA, SAN SIMÓN ALMOLONGAS ENTRE Calle Principal Y Calle 

Principal Ninguno ninguno SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 450 MTS. DEL 

CENTRO DE LA POBLACION HACIA EL OESTE, SIGUIENDO LA, lon:-96.6878368, 

lat:16.43350403}}

22-09-2025 22-10-2025 400000 400000 261844.06 261844.06 261844.06

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159573, contratista:, 

convocante:SAN SIMON ALMOLONGAS, monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:135.0}}
{2578846/proyecto_INICIO, 2578846/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa apeticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa apeticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa apeticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa apeticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578875 Proyecto de inversión 633396.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:633396.63, 

modificado:633396.63}}

Construcción De Tanque Publico de Agua Potable, en la localidad de la Neveria, 

municipio de Santa Catarina Lachatao - 74219
20 Oaxaca 365

Santa Catarina 

Lachatao

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Lachatao 74219 S 115 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:365, localidad:4, direccion:Calle NEVERIA - SANTA CATARINA 

LACHATAO Ranchería LA NEVERIA 68780 LA NEVERÍA, SANTA CATARINA LACHATAO SE 

LOCALIZA EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD POR EL CAMINO LA NEVERIA SANTA 

CATARINA LACHATAO, lon:-96.52940311, lat:17.12663232}}

11-08-2025 24-09-2025 633396.63 633396.63 633396.63 633396.63 600000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-/MSCL-365/FAISMUN-

FIII/04/09/2025, contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF SA DE CV, 

convocante:SANTA CATARINA LACHATAO, monto:633396.63, 

importe_modificado:633396.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}}
{2578875/proyecto_PROCESO, 2578875/proyecto_INICIO, 

2578875/proyecto_PROCESO, 2578875/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578877 Proyecto de inversión 579182.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:579182.23, 

modificado:579182.23}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR MANANTIAL SEGUNDA ETAPA, 

EN LA LOCALIDAD DE LATUVI, MUNICIÍO DE SANTA CATARINA LACHATAO - 112446
20 Oaxaca 365

Santa Catarina 

Lachatao

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Lachatao 112446 S 27 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:704.44, 

meta_modificada:704.4

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:365, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería 

SECTOR MANANTIAL 68780 AVENIDA EL MANANTIAL LATUVI, SANTA CATARINA 

LACHATAO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle ACCESO PRINCIPAL SE LOCALIZA EN LA 

CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-96.50541911, lat:17.16269377}}

08-09-2025 22-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578877/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578881 Proyecto de inversión 870406.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870406.17, 

modificado:870406.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO A LA ESC. 

PRIM. JOSÉ VASCONCELOS CLAVE: 20DPB1466V, DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DEL 

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA - 102086

20 Oaxaca 366
Santa Catarina 

Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Loxicha 102086 S 34 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:358.0, 

meta_modificada:358.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:37, direccion:Calle JOSE VASCONCELOS 

Ranchería PORTILLO LA SOLIDAD 70910 PORTILLO LA SOLEDAD, SANTA CATARINA 

LOXICHA ENTRE Calle A REFORMA Y Calle LOS COLORADOS Calle A SANTA CATARIAN 

LOXICHA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VA, lon:-

96.74270612, lat:16.08191983}}

18-09-2025 01-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578881/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578892 Proyecto de inversión 1050226.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050226.45, 

modificado:1050226.45}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CATARINA QUIANE, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE - 49605
20 Oaxaca 369

Santa Catarina 

Quiané

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Quiané 49605 S 42 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Ranchería SANTA 

CATARINA QUIANE 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA CATARINA QUIANÉ ENTRE 

Calle GUERRERO Y Calle BARRIO ALLENDE Calle GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 

50 METROS DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-96.74092372, 

lat:16.88771028}}

14-07-2025 12-08-2025 1050226.5 1050226.45 858094.15 858094.15 858094.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-001/MSCQ-369/FAISMUN/05/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAXIRHU SA DE CV, convocante:SANTA 

CATARINA QUIANÉ, monto:1050226.45, importe_modificado:1050226.45}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}

{2578892/proyecto_PROCESO, 2578892/proyecto_INICIO, 

2578892/proyecto_PROCESO, 2578892/proyecto_INICIO, 

2578892/proyecto_PROCESO, 2578892/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578897 Proyecto de inversión 541800.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541800.15, 

modificado:541800.15}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍA EN LA LOCALIDAD DE PAZ Y UNION EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUÁ - 115203
20 Oaxaca 371

Santa Catarina 

Ticuá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ticuá 115203 S 70 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.2, 

meta_modificada:3.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:4, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD 

SANTA CATARINA TICUA - PAZ Y UNION 2 500 PAZ Y UNIÓN, SANTA CATARINA TICUÁ EL 

MEJORAMIENTO ES EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE PAZ Y UNION, lon:-

97.53863032, lat:17.05691321}}

20-10-2025 18-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578897/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578898 Proyecto de inversión 1684407.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1684407.63, 

modificado:1684407.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA 

TICUÁ, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUÁ - 114879
20 Oaxaca 371

Santa Catarina 

Ticuá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ticuá 114879 S 350 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1259.25, 

meta_modificada:1259.

25}}

1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:Avenida TICUÁ Pueblo SANTA 

CATARINA TICUÁ 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ ENTRE Calle 

AURELIO VASQUEZ Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle 25 DE NOVIEMBRE LA 

PAVIMENTACION DE LA OBRA ES EN LA VIA DE COMUNICACION QUE , lon:-

97.53459174, lat:17.06924865}}

15-10-2025 13-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578898/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578901 Proyecto de inversión 952141.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952141.04, 

modificado:952141.04}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE VISTA 

HERMOSA - 103435
20 Oaxaca 372

Santa Catarina 

Yosonotú

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Yosonotú 103435 S 72 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:380.38, 

meta_modificada:380.3

1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:7, direccion:Calle VISTA HERMOSA Pueblo 

LOCALIDAD VISTA HERMOSA 71136 VISTA HERMOSA, SANTA CATARINA YOSONOTÚ EL 

ESPACIO MULTIDEPORTIVO SE ENCUENTRA A TRAS DE LA IGLESIA SANTUARIO DEL SEÑOR 

DE LA COLUMNA, lon:-97.64690635, lat:17.02795493}}

15-09-2025 13-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578901/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578903 Proyecto de inversión 442122.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442122.96, 

modificado:353567.4}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA 

ZAPOQUILA TERCERA ETAPA - 117539
20 Oaxaca 373

Santa Catarina 

Zapoquila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Zapoquila 117539 S 77 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:373, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo 

SANTA CATARINA ZAPOQUILA 69045 SANTA CATARINA ZAPOQUILA, SANTA CATARINA 

ZAPOQUILA ENTRE Calle ANTONIO DE LEON Y Calle SOLEDAD Calle 16 DE SEPTIEMBRE 

SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, INICIANDO FRENT, lon:-97.60253484, 

lat:18.06449724}}

01-10-2025 30-10-2025 353567.4 353567.4 353567.4 291604.3 291604.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSCZ/373/001/2025, 

contratista:COEDIF S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

ZAPOQUILA, monto:353567.4, importe_modificado:353567.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}
{2578903/proyecto_PROCESO, 2578903/proyecto_INICIO, 

2578903/proyecto_PROCESO, 2578903/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578905 Proyecto de inversión 1100847.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100847.42, 

modificado:1100847.42}}

AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA TENDIDA, 

EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC - 67575
20 Oaxaca 374 Santa Cruz Acatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Acatepec 67575 S 150 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1247.9, 

meta_modificada:1247.

1

{geo1: {cve_municipio:374, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo PIEDRA 

TENDIDA 68527 PIEDRA TENDIDA, SANTA CRUZ ACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 200 

METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN LAS CALLES PRINCIPALES, lon:-96.87832331, 

lat:18.15650464}}

21-07-2025 03-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578905/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578913 Proyecto de inversión 3501856.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3501856.38, 

modificado:3501856.38}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA AGUSTIN DE 

ITURBIDE, GUERRERO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA. - 87809
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 87809 S 1100 960 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2880.0, 

meta_modificada:2880.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:3, direccion:Calle AGUSTIN ITURBIDE Pueblo 

GUERRERO 71195 GUERRERO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle CARRETERA 

GUERRERO-ITUNDUJIA Y ESTA A UN COSTADO DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, 

ESTA VIALIDAD CONDUCE A LAS INSTITUCIONES COMO, PRIMARI, lon:-97.63515964, 

lat:16.78813959}}

23-09-2025 21-11-2025 3501856.4 3501856.38 3501856.4 806413.44 806413.44

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160303, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:3501856.38, 

importe_modificado:3501856.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.0}}
{2578913/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578915 Proyecto de inversión 1621439.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1621439.02, 

modificado:1621439.02}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EL COQUITO DEL KM 0+000 AL 2+500, EN LA LOCALIDAD 

DE ITURBIDE, SANTA CRUZ ITUNDUJIA,OAXACA - 56073
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 56073 S 69 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:8140.0, 

meta_modificada:8140.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:6, direccion:Camino / Brecha CARRETERA 

ITURBIDE-CUAJILOTE KM 4.4 - EL COQUITO 4 4400 71195 ITURBIDE, SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE DE ITURBIDE A LA COMUNIDAD DE EL 

CUAJILOTE, APROXIMADAMENTE EN EL KM 4.4 SE HARA LA DESVIACIO, lon:-

97.57937088, lat:16.73275713}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578915/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578921 Proyecto de inversión 1847870.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1847870.13, 

modificado:1847870.13}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO ZARAGOZA-SANTA CRUZ ITUNDUJIA DEL KM 

0+000 AL KM 65+000 (SUB-TRAMO MORELOS - LA VICTORIA DEL KM 0+000 AL 46+000) - 

117505

20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 117505 S 615 599 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:46.0, 

meta_modificada:46.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:7, direccion:Camino / Terracería MORELOS - 

VICTORIA 46 0 71194 MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJIA EL MANTENIMIENTO DE ESTA 

VIA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA 

COMUNIDAD DE ZARAGOZA A SANTA CRUZ ITUNDUJIA. , lon:-97.67773672, 

lat:16.79336172}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578921/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578928 Proyecto de inversión 649999.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649999.69, 

modificado:649999.69}}

CONSTRUCCIÓN DE TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIAD DE 

YUCUQUETZAHUE, BUENAVISTA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, PUTLA - 56794
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 56794 S 43 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:63, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería 

YUCUQUETZAHUE BUENA VISTA 71190 YUCUQUETZAHUE BUENA VISTA, SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA ENTRE Calle AGUA DE HUMO-GUERREO Y SOBRE EL CAMINO AGUA DE HUMO 

A LA COMUNIDAD DE GUERRERO., lon:-97.60662102, lat:16.75519409}}

23-06-2025 06-08-2025 649999.69 649999.69 649999.69 569520 569520

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159511, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:649999.69, 

importe_modificado:649999.69}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}
{2578928/proyecto_INICIO, 2578928/proyecto_FIN, 

2578928/proyecto_PROCESO, 2578928/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578930 Proyecto de inversión 1669460.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1669460.08, 

modificado:1669460.08}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, SANTA 

CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 53262
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 53262 S 60 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1682.0, 

meta_modificada:1682.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:2, direccion:Calle 21 DE MARZO, CENTRO 

Pueblo BUENAVISTA DE JUAREZ 71195 BUENAVISTA DE JUÁREZ, SANTA CRUZ ITUNDUJIA 

ENTRE Calle CARRETERA ITUNDUJIA-INDEPENDENCIA Y SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL 

QUE VA DE ITUNDUJIA-BUENAVISTA, SE ENCUENTRA LA LO, lon:-97.60894959, 

lat:16.72353052}}

23-06-2025 20-09-2025 1669460.1 1669460.08 1669460.1 1385651.9 1385651.9

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159514, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1669460.08, 

importe_modificado:1669460.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1345.6}}

{2578930/proyecto_INICIO, 2578930/proyecto_PROCESO, 

2578930/proyecto_INICIO, 2578930/proyecto_PROCESO, 

2578930/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578957 Proyecto de inversión 137500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137500.0, 

modificado:137500.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE YOSONGASHE - 107752 20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 107752 S 45 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:13, direccion:Calle principal Colonia 

yosongashe 69855 YOSONGASHE, SANTA CRUZ NUNDACO la obra se llevara acabo en 

el centro de la comunidad , lon:-97.72360532, lat:17.18576923}}

01-10-2025 29-11-2025 137500 137500 137500 137500 137500

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160108, contratista:, 

convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:137500.0, 

importe_modificado:137500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}}
{2578957/proyecto_INICIO, 2578957/proyecto_PROCESO, 

2578957/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578960 Proyecto de inversión 5160380.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5160380.21, 

modificado:5160380.21}}

Construcción de comedor público, en la localidad de Santa Cruz Papalutla, municipio de 

Santa Cruz Papalutla. - 83435
20 Oaxaca 380

Santa Cruz 

Papalutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Papalutla 83435 S 1046 1049 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:Calle benito juarez Pueblo Santa 

Cruz Papalutla 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA ENTRE Calle 

Porfirio Diaz Y Calle Independencia Calle José Cardenas Frente al palacio municipal 

de Santa Cruz Papalutla., lon:-96.58451789, lat:16.95955907}}

18-08-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578960/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:OBRA PLANEADA EN SIFAIS, AUN NO EJECUTADA, trimestre:3.0, 

usuario:sabinoabernardinoc, fecha:2025-10-14}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302578976 Proyecto de inversión 1253004.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1253004.4, 

modificado:1253004.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 29 DE JUNIO, 

1RA. ETAPA, EN LA COLONIA EL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

104675

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 104675 S 84 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:581.7, 

meta_modificada:581.7

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle 29 DE JUNIO Colonia EL 

PROGRESO 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

21 DE MARZO Y Calle PRIMERO DE AGOSTO Privada 29 DE JUNIO DE LA CARRETERA 

OAXACA ZAACHILA EN EL CRUCERO DE CRUZ BLANCA SE ENTRA P, lon:-96.75862908, 

lat:17.00770858}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578976/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578984 Proyecto de inversión 977805.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:977805.25, 

modificado:974824.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. DEL BOSQUE, 

1RA. ETAPA, EN LA COLONIA MONTE BELLO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

55928

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 55928 S 91 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:620.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Avenida DEL BOSQUE Colonia 

MONTE BELLO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE 

Calle FRESNOS Y Calle CAOBA Calle AMAPOLAS A 80 METROS DE AVENIDA MAZATECA, 

lon:-96.75447384, lat:17.02519799}}

07-07-2025 05-08-2025 974824.57 974824.57 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/004/2025, 

contratista:HAGA - A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:974824.57, 

importe_modificado:974824.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:620.0}}

{2578984/proyecto_INICIO, 2578984/proyecto_PROCESO, 

2578984/proyecto_INICIO, 2578984/proyecto_FIN, 

2578984/proyecto_PROCESO, 2578984/proyecto_FIN, 

2578984/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578985 Proyecto de inversión 953694.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:953694.01, 

modificado:953694.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 88144

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 88144 S 168 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:47, direccion:Calle LÁZARO CÁRDENAS Colonia 

FRANCISCO VILLA 71233 AMPLIACIÓN FRANCISCO VILLA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

ENTRE Calle CONGRESO DE LA UNION Y Calle EMILIANO ZAPATA Boulevard CARR A 

ARRAZOLA DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA 26 DE , lon:-96.77077305, 

lat:17.02578685}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578985/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578998 Proyecto de inversión 724511.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724511.45, 

modificado:724511.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OYAMEL, 

1RA. ETAPA, EN LA COLONIA PINOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 86793
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 86793 S 70 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:335.0, 

meta_modificada:335.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:8, direccion:Calle OYAMEL Colonia PINOS 

71232 SAN ISIDRO MONJAS, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle PRIMAVERA Y 

Calle DE LOS OLIVOS Calle PINOS DE LA UNIVERSIDAD ANAHUAC OAXACA SOBRE 

BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT Y A 375.00 MTS HACIA EL, lon:-

96.74889109, lat:16.99782893}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578998/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579004 Proyecto de inversión 1132687.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1132687.25, 

modificado:1132687.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTÍZ 

DE DOMÍNGUEZ,1RA. ETAPA, EN LA COLONIA 2DA AMPLIACIÓN DE XOXO, EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 92940

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 92940 S 106 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle JOSEFA ORTÍZ DE 

DOMÍNGUEZ Colonia 2DA AMPLIACION DE XOXO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle ALDAMA Calle 

ALLENDE DE LA CANCHA DE BASQUET BOL DE LA COLONIA SEGUNDA AMPLIACION, lon:-

96.7455909, lat:17.02730843}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579004/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579023 Proyecto de inversión 346103.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346103.3, 

modificado:346103.3}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAUCES, 1RA ETAPA, EN LA COLONIA 

VISTA DEL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 84962
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 84962 S 108 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:104.0, 

meta_modificada:104.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:69, direccion:Calle SAUCES Colonia VISTA DEL 

VALLE 71232 COLONIA VISTA DEL VALLE, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

ALAMOS Y Calle ALMENDROS Calle CAMINO REAL AL MARGEN DEL ARROYO SOBRE 

CALLE CAMINO REAL E INTERSECCION CON CALLE SAUCES A 130.00, lon:-96.78462356, 

lat:17.02972315}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579023/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:FOLIO ELIMINADO EN EL SISTEMA SIFAIS, trimestre:3.0, 

usuario:gemaiperaltav, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:FOLIO ELIMINADO EN EL 

SISTEMA SIFAIS, trimestre:3.0, usuario:gemaiperaltav, fecha:2025-10-03}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302579026 Proyecto de inversión 605259.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605259.78, 

modificado:605259.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL PACTO, 

2DA. ETAPA, EN LA COLONIA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

51897

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 51897 S 91 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:325.0, 

meta_modificada:325.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle DEL PACTO Colonia ALIANZA 

71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Cerrada 1a. 

PRIVADA DE COALICION Y Calle CAM ANTIGUO A MONTE ALBAN Calle UNION A 212 

METROS AL ORIENTE DEL TEMAZCAL LA DOÑA UBICADO EN INTERS, lon:-96.74500509, 

lat:17.03365782}}

30-06-2025 29-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579026/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302579029 Proyecto de inversión 910606.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:910606.23, 

modificado:910606.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN, EN LA CALLE AZTECA, 1RA. ETAPA, EN LA 

COLONIA ANÁHUAC, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 88887
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 88887 S 96 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle AZTECA Colonia ANÁHUAC 

71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle SAN 

LORENZO Y Calle QUETZALCOATL Calle SAN LUIS FRENTE AL TALLER MECANICO SHELBY, 

UBICADO EN LA COLONIA ANÁHUAC, lon:-96.75629615, lat:17.00492659}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579029/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579038 Proyecto de inversión 836096.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:836096.92, 

modificado:836096.92}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. OAXACA, EN LA COLONIA EL 

DIAMANTE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 92371
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 92371 S 187 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.9, 

meta_modificada:200.9

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Avenida OAXACA Colonia EL 

DIAMANTE 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

TAMARINDO Y Calle GRANATE Avenida EMILIANO ZAPATA SOBRE LA AVENIDA 

PRINCIPAL QUE DA PARA LA SECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE DE ESQUIPULAS, lon:-

96.74299326, lat:17.01844673}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579038/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579060 Proyecto de inversión 1299428.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299428.64, 

modificado:1299428.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE NUEVA 

CREACIÓN, CLAVE: 20DTV05443, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD. - 56672
20 Oaxaca 388

Santa Inés del 

Monte

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa Inés del Monte 56672 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:8, direccion:Privada PRIVADA DE MINA LA 

SOLEDAD, SANTA INÉS DEL MONTE Calle MINA LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE NUEVA 

CREACION CLAVE: CLAVE: 20DTV05443, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SE 

ENCUENTRA UBICADA A 700 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE L, lon:-

96.85323786, lat:16.88594252}}

23-06-2025 21-08-2025 1299428.6 1299428.64 944555.88 944555.88 944555.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-

FIII/004/CM/2025, contratista:RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SCARB S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE, monto:1299428.64, 

importe_modificado:1299428.64}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/004/2025, contratista:RENTA DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO SCARB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DEL 

MONTE, monto:1299428.64, importe_modificado:1299428.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:327.0}}
{2579060/proyecto_INICIO, 2579060/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El recaudado y el comprometido debe ser igual al valor del contrato , 

trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579061 Proyecto de inversión 615978.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:615978.54, 

modificado:615978.54}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES DEL MONTE, PRIMER ETAPA. - 56152
20 Oaxaca 388

Santa Inés del 

Monte

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Inés del Monte 56152 S 72 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:322.3, 

meta_modificada:322.3

}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA SANTA INÉS 

DEL MONTE, SANTA INÉS DEL MONTE ENTRE Calle MORELOS Y Calle ESTRELLA LA CALLE 

INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METEOS AL SUR DEL PALACIO 

MUNICIPAL, A 50 METROS DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE S, lon:-96.86134746, 

lat:16.92550394}}

23-06-2025 22-07-2025 615978.54 615978.54 563780.04 563780.04 563780.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/009/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y DERIVADOS BLOCK AND BLOCK S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE, monto:615978.54, 

importe_modificado:615978.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:295.0}}

{2579061/proyecto_INICIO, 2579061/proyecto_PROCESO, 

2579061/proyecto_INICIO, 2579061/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El periodo de ejecución de la obra feneció, adjuntar oficio de 

prorroga del contratista, falta sello del contratista en el contrato  , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579065 Proyecto de inversión 1294840.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1294840.31, 

modificado:1294840.31}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

CLAVE: 20DTV1683J, EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE. - 109711
20 Oaxaca 388

Santa Inés del 

Monte

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa Inés del Monte 109711 S 35 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:372.5, 

meta_modificada:372.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:9, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE LA 

GUADALUPE, SANTA INÉS DEL MONTE Avenida CAMINO PRINCIPAL A EL CARMEN LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA AGENCIA DE LA GUADALUPE, SE ENCUENTRA UBICADA 

A 200 METROS AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA GUADALU, lon:-96.83039632, 

lat:16.8947667}}

15-09-2025 13-11-2025 1294840.3 1294840.31 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/006/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y DERIVADOS BLOCK AND BLOCK S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE, monto:1294840.31, 

importe_modificado:1294840.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} {2579065/proyecto_PROCESO, 2579065/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:La obra corresponde a la Construcción de un Techado, el cual Inicia 

con la excavación de las Cepas para el desplante de las cimentación. la cual se muestra 

en las imágenes proporcionadas.  , trimestre:3.0, usuario:franciscoreyesg, fecha:2025-

10-13}, obs2: {observación:NO ENTIENDO SU OBSERVACION, LO RECAUDADO Y LO 

COMPROMETIDO VAN REFLEJADOS POR LA CANTIDAD DE $1,294,840.31, trimestre:3.0, 

usuario:franciscoreyesg, fecha:2025-10-16}}

{obs1: {observación:No hay información registrada , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:Cargar información del 

contrato , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-12}, obs3: 

{observación:Imágenes de desarrollo no corresponden a la descripción de la obra , 

trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-12}, obs4: {observación:Falta el 

recaudado y el comprometido, es $1,294,840.31, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2025-10-14}, obs5: {observación:Favor de cargar información del contrato o motiva 

el porque no se carga tal información , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-

10-14}, obs6: {observación:Falta sello del contratista en el contrato , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579068 Proyecto de inversión 718760.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:718760.62, 

modificado:718760.62}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UNION, DE LA COLONIA 

PRIMAVERA, 1ERA. ETAPA, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 93921
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 93921 S 1053 702 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.35, 

meta_modificada:150.3

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle UNION Colonia PRIMAVERA 

71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Prolongación 

CALICANTO Y Avenida JUAREZ Calle CIPRES DE LA ESQUINA QUE FORMAN PROL. DE 

CALICANTO Y AV. FERROCARRIL, RUMBO AL SUR, A 100.00 M , lon:-96.69722055, 

lat:17.06018168}}

08-09-2025 07-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579068/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579088 Proyecto de inversión 1504264.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1504264.8, 

modificado:1504264.8}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CECYTE EMSAD PLANTEL No. 80 CLAVE: 20EMS0080N, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN - 

114699

20 Oaxaca 391
Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa Lucía Miahuatlán 114699 S 604 658 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:103.68, 

meta_modificada:103.6

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTA 

LUCIA MIAHUATLAN 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN 

ENTRE Calle HIDALGO Y Calle HIDALGO SE UBICARA EN CALLE HIDALGO SN, PRIMERA 

SECCION A 80 M AL NORTE DE LA CALLE PRINCIPAL, SOBRE LA C, lon:-96.61320902, 

lat:16.19155565}}

20-09-2025 20-11-2025 730980.66 730980.66 730980.66 730980.66 730980.66

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159213, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:1504264.8, 

importe_modificado:1504264.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}}
{2579088/proyecto_INICIO, 2579088/proyecto_PROCESO, 

2579088/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL ACTA DE ACUERDO NO ESTA FIRMADA POR LOS INTEGRANTES DEL 

CABILDO., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579092 Proyecto de inversión 2047751.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2047751.71, 

modificado:2047751.71}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CHINILLA, MUNICIPIO 

DE SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN - 115184
20 Oaxaca 391

Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía Miahuatlán 115184 S 264 258 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2914.0, 

meta_modificada:2914.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:4, direccion:Camino / Vereda LACHILLA - RIO 

LACHINILLA 3 0 70842 LA CHINILLA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN LA AMPLIACION DE LA 

RED DE AGUA INICIARA EN LA JUNTA DEL RIO DE LACHINILLA CON DIRECCION AL 

CENTRO DE LACHINILLA, lon:-96.60422217, lat:16.15727789}}

18-09-2025 01-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579092/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579108 Proyecto de inversión 549999.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549999.94, 

modificado:549999.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TERCERA ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE LOMA DE TIGRE CUQUILA - 75852
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 75852 S 37 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:436.48, 

meta_modificada:436.4

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:113, direccion:Calle calle principal Ranchería 

LOMA DE TIGRE CUQUILA 69800 LOMA DE TIGRE CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA POBLACION JUSTO ENFRENTE DE 

LA AGENCIA MUNICPAL, lon:-97.7590779, lat:17.17862764}}

11-08-2025 24-09-2025 300000 300000 300000 300000 300000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-046-2025, 

contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO, monto:549999.94, importe_modificado:549999.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:250.0}}
{2579108/proyecto_PROCESO, 2579108/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579111 Proyecto de inversión 820750.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820750.46, 

modificado:820750.46}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AZUCENAS DE LA 

LOCALIDAD DE BARRIO SAN MIGUEL - 86520
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 86520 S 35 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:756.0, 

meta_modificada:756.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle AZUCENAS Colonia BARRIO 

SAN MIGUEL 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

ENTRE Calle LAS ROSAS Y Calle LOS GIRASOLES LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA CALLE 

AZUCENAST ENTRE LA CALLE LAS ROSAS Y LOS GIRASOLES, lon:-97.67217256, 

lat:17.26939613}}

30-08-2025 28-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579111/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579115 Proyecto de inversión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, 

modificado:650000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO OJO DE AGUA, EL VERGELITO - 75416 20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 75416 S 126 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:24166.8, 

meta_modificada:2416

6.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:53, direccion:Calle calle principal Vergelito 

Ranchería ejido ojo de agua (el vergelito) 69800 EJIDO OJO DE AGUA (EL VERGELITO), 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO calle principal de la localidad del vergelito, lon:-

97.67998888, lat:17.22845174}}

18-08-2025 16-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579115/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579122 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO - 104001
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 104001 S 120 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:739.9, 

meta_modificada:739.9

}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:73, direccion:Ranchería IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO 69800 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO la 

obra se encuentra en el centro de la población de Ignacio Manuel Altamirano , lon:-

97.64443125, lat:17.21622096}}

11-09-2025 08-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579122/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579139 Proyecto de inversión 699849.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699849.77, 

modificado:699849.77}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN SOBRE LA COLINDANCIA DE LA COL. RICARDO 

FLORES MAGÓN CON EL ARROYO QUE LO CIRCUNDA EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES 

MAGÓN - 113182

20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 113182 S 106 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:308.0, 

meta_modificada:308.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Colonia RICARDO FLORES MAGON 

69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE 

UBICA EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON, lon:-97.68635423, 

lat:17.26535055}}

10-09-2025 08-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579139/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579143 Proyecto de inversión 501070.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501070.02, 

modificado:501070.02}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL IEBO PLANTEL NUMERO 120 CCT 20ETH0120B 

EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 

112899

20 Oaxaca 398
Ayoquezco de 

Aldama

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 112899 S 61 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:642.77, 

meta_modificada:642.7

1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo 

AYOQUEZCO DE ALDAMA 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA 

ENTRE Calle MANUEL ALTAMIRANO Y Calle CARRETERA A PUERTO ESCONDIDO Calle 

BENITO JUAREZ SE ACCEDE SIGUIENDO LA CARRETERA FEDERAL 131 OAXA, lon:-

96.84750875, lat:16.68695581}}

18-08-2025 26-09-2025 301206.23 301206.23 301206.23 301206.23 301206.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/008/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:501070.02, importe_modificado:501070.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:386.37}}

{2579143/proyecto_INICIO, 2579143/proyecto_PROCESO, 

2579143/proyecto_INICIO, 2579143/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta liga de acta entrega , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2025-10-14}}

2025 3 OAX250302579144 Proyecto de inversión 908333.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:908333.36, 

modificado:908333.36}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE EL ZAPOTE EN LA LOCALIDAD DE 

AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 111934
20 Oaxaca 398

Ayoquezco de 

Aldama

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 111934 S 5 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:Calle LAS PEÑAS Pueblo 

AYOQUEZCO DE ALDAMA 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA 

ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Continuación AMPLIACION LAS PEÑAS Calle RICARDO 

FLORES MAGON DEL PARQUE CENTRAL DE AYOQUEZCO, GIRA EN LA CALLE C, lon:-

96.83789504, lat:16.68069714}}

15-08-2025 28-09-2025 745923.35 745923.35 745923.35 745923.35 745923.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/006/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:908333.36, importe_modificado:908333.36}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.31}} {2579144/proyecto_PROCESO, 2579144/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Faltan firmas y sellos en el contrato, así como hace falta la liga del 

acta entrega , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-14}}

2025 3 OAX250302579148 Proyecto de inversión 2140106.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2140106.92, 

modificado:2140106.92}}

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE 

ALDAMA - 114653

20 Oaxaca 398
Ayoquezco de 

Aldama

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 114653 S 2081 1941 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:939.1, 

meta_modificada:939.1

}}

1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:Camino AYOQUEZCO DE ALDAMA - 

CAMINO AL BASURERO MUNICIPAL 3 900 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO 

DE ALDAMA PARA LLEGAR AL BASURERO MUNICIPAL SE SALE POR EL CAMINO A LAS 

PEÑAS HASTA ENCONTRAR EL CAMINO AL BASURERO, SE CONTINUA , lon:-

96.84110531, lat:16.67737117}}

08-09-2025 06-12-2025 642032.08 642032.08 642032.08 642032.08 642032.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/012/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:2140106.92, 

importe_modificado:2140106.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:281.73}} {2579148/proyecto_PROCESO, 2579148/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato y agregar liga del 

acta entrega , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-14}, obs2: 

{observación:Añadir fotografía de termino de la obra , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-14}}

2025 3 OAX250302579153 Proyecto de inversión 610926.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610926.12, 

modificado:610926.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZAPOTECAS 3ª 

ETAPA DE LA AGENCIA MONTE ALBAN - 88051
20 Oaxaca 399

Santa María 

Atzompa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 88051 S 8 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:271.83, 

meta_modificada:271.8

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:2, direccion:Calle ZAPOTECAS Pueblo AGENCIA 

MONTE ALBAN 71222 MONTEALBÁN, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle GRANADOS Y 

Calle LIBERTAD Calle MONTE ALBAN CALLE ZAPOTECAS ENTRE CALLE GRANADOS Y 

CALLE LIBERTAD, lon:-96.78142975, lat:17.05341585}}

18-08-2025 16-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579153/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579158 Proyecto de inversión 2721399.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2721399.67, 

modificado:2721399.67}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIV. DE LIBERTAD 2ª ETAPA, 

EN LA LOCALIDAD DE STA. MARIA ATZOMPA - 70244
20 Oaxaca 399

Santa María 

Atzompa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 70244 S 32 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1049.66, 

meta_modificada:1049.

66}}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Privada LIBERTAD Colonia SANTA 

MARÍA ATZOMPA 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle 

BUENAVISTA Y Avenida LIBERTAD Calle NIÑO PERDIDO SEGUNDA ETAPA DE PRIVADA 

LIBERTAD ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y CALLE BUENAVISTA, lon:-96.77427008, 

lat:17.101765}}

26-05-2025 24-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579158/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579175 Proyecto de inversión 890105.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:890105.09, 

modificado:890105.09}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PALMA SOLA - 68087 20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 68087 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:68, direccion:Camino / Terracería Escuela 

Primaria Palma Sola - La Junta del Potrero 0 750 70936 PALMA SOLA, SANTA MARÍA 

COLOTEPEC Los sanitarios se ubican los primeros 6 del lado derecho del camino 

principal en la localidad, los demás se encue, lon:-96.88287982, lat:15.89331205}}

01-08-2025 29-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579175/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579186 Proyecto de inversión 2280000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2280000.0, 

modificado:2280000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIVADA DE PINOS, EUCALIPTOS, 

SAUCES, LOS FICUS, FRAMBOYANES Y TULIPANES, EN EL PARAJE LOMA DE LUCERO - 103298
20 Oaxaca 403

Santa María 

Coyotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Coyotepec 103298 S 59 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:403, localidad:3, direccion:Calle EUCALIPTOS Paraje LOMA DE 

LUCERO 71290 PARAJE LOMA DE LUCERO, SANTA MARÍA COYOTEPEC ENTRE Calle 

SAUCES Y Calle FRAMBOLLANES Calle PINOS TOMANDO COMO REFERENCIA LA 

CARRETERA INTERNACIONAL 175 OAXACA - PUERTO ANGEL, A LA ALTUR, lon:-

96.7051048, lat:16.98032339}}

20-09-2025 19-10-2025 2280000 2280000 2113650.6 2113650.6 2113650.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSMC/403/OBRA/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC, CENTRO, OAXACA, 

monto:2280000.0, importe_modificado:2280000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}
{2579186/proyecto_INICIO, 2579186/proyecto_PROCESO, 

2579186/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579197 Proyecto de inversión 1242660

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1242660.0, 

modificado:1242660.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE VILLA AZUETA, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA - 65488
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 65488 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:43, direccion:Pueblo VILLA AZUETA 68510 

VILLA AZUETA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 7 ACCIONES SE UBICAN AL NORTE DE LA 

LOCALIDAD Y 5 ACCIONES SE UBICAN AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.80746146, 

lat:18.26196725}}

23-07-2025 20-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579197/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579202 Proyecto de inversión 2304729.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2304729.68, 

modificado:2304729.68}}

CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARIA CHILCHOTLA - 117753
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 117753 S 1039 949 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1071.0, 

meta_modificada:1071.

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia 

SANTA MARIA CHILCHJOTLA 68510 SANTA MARÍA CHILCHOTLA, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA ENTRE Calle SANTA MAGDALENA Y Calle SANTA MAGDALENA LA OBRA SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-96.83065863, 

lat:18.2336306}}

16-09-2025 14-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579202/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579210 Proyecto de inversión 3760409.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3760409.98, 

modificado:3760409.98}}

Construcción de camino saca cosechas en la localidad de Arroyo Chichihua, municipio 

Santa María Chimalapa - 91348
20 Oaxaca 407

Santa María 

Chimalapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chimalapa 91348 S 58 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.93, 

meta_modificada:3.93}}

1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:12, direccion:Camino / Vereda LIMITE ZONA 

URBANA - TERRENOS DE SEMBRADURA 3 930 70360 ARROYO CHICHIHUA, SANTA MARÍA 

CHIMALAPA EL INICIO SE ENCUENTRA A 200 MTR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

94.82968831, lat:16.80837776}}

09-09-2025 07-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579210/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579212 Proyecto de inversión 3490990.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3490990.15, 

modificado:3490990.15}}

Construcción de pavimento de concreto hidráulico de la calle Miguel Hidalgo de la 

localidad de la Esmeralda, Municipio Santa María Chimalapa - 65603
20 Oaxaca 407

Santa María 

Chimalapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chimalapa 65603 S 329 318 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1920.0, 

meta_modificada:1920.

1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:4, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO S/N S/N 

70364 LA ESMERALDA, SANTA MARÍA CHIMALAPA ENTRE Calle FLORES MAGON Y Calle 

MANUEL GAMIO Calle BENITO JUÁREZ ES LA CALLE PRINCIPAL, A UNA CUADRA DE LA 

CLINICA COMUNITARIA, lon:-94.78853281, lat:17.16505782}}

26-05-2025 23-08-2025 3490990.2 3490990.15 3490990.2 1047297.1 1047297.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/FIII/040/2025, 

contratista:JOSE DE JESUS REGALADO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA CHIMALAPA, monto:3490990.15, importe_modificado:3490990.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:576.0}}
{2579212/proyecto_INICIO, 2579212/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579218 Proyecto de inversión 1040778.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1040778.96, 

modificado:1040778.96}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO 

JILOTEPEQUILLO, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC. - 52025
20 Oaxaca 410

Santa María 

Ecatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Ecatepec 52025 S 274 290 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:847.67, 

meta_modificada:847.6

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:410, localidad:4, direccion:Camino SAN LORENZO 

JILOTEPEQUILLO - SAN MIGUELITO 2 0 70565 SAN LORENZO JILOTEPEQUILLO, SANTA 

MARÍA ECATEPEC LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD SOBRE EL CAMINO A 

QUE VA HACIA SAN MIGUEL ECATEPEC, EN EL KM 2+000, RUMBO A LOS P, lon:-

95.84626785, lat:16.27887688}}

14-07-2025 20-10-2025 829974.31 829974.31 829974.31 829974.31 829974.31

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158800, contratista:, 

convocante:municipio de santa maria ecatepec, monto:1040778.96, 

importe_modificado:1040778.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:678.0}}
{2579218/proyecto_INICIO, 2579218/proyecto_PROCESO, 

2579218/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579226 Proyecto de inversión 300471.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300471.69, 

modificado:300471.69}}

Construccion de red de agua entubadaen hondura del toro, localidad de Santa Maria 

Huatulco, municipio de Santa Maria Huatulco, Oaxaca. - 86788
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 86788 S 32 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:126.87, 

meta_modificada:126.8

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Calle Bugambilia SANTA MARÍA 

HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO La obra se realizara en una calle dentro de la 

cabecera municipal de Santa Maria Huatulco, Oaxaca., lon:-96.32490421, 

lat:15.83411291}}

16-09-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579226/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579229 Proyecto de inversión 5761244.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5761244.4, 

modificado:5761244.4}}

Construcción de pavimento a base de concreto hidraulico en Calle Benito Juarez, Santa 

Maria Huatulco, Municipio de Santa Maria Huatulco. - 73569
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 73569 S 80 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2249.41, 

meta_modificada:2249.

41}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Calle Benito Juarez Barrio La poza 

70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO Calle que se ubica en la 

parte posterior de la Iglesia La Inmaculada Concepción y termina rumbo al rio 

Huatulco., lon:-96.32151658, lat:15.83661849}}

01-09-2025 29-11-2025 5761244.4 5761244.4 1728373.3 1728373.3 1728373.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/16/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA MARIA HUATULCO, monto:5761244.4, 

importe_modificado:5761244.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:213.0}}
{2579229/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:corregir importe 

comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:checar liga del contrato, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:checar liga 

del contrato, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-16}, obs7: 

{observación:checar liga del contrato, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-

10-16}, obs8: {observación:checar liga del contrato, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302579231 Proyecto de inversión 519961.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519961.82, 

modificado:519961.82}}

Ampliacion de la red de agua entubada en arroyo limon, municipio de Santa Maria 

Huatulco, Oaxaca. - 83638
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 83638 S 60 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:340.9, 

meta_modificada:340.9

}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:104, direccion:Calle sin nombre ARROYO 

LIMÓN, SANTA MARÍA HUATULCO La localidad se encuentra ubicada entre la 

localidad de Hacienda Vieja y la localidad de Todos Satos en el municipio de Santa 

Maria Huatulco, Oax., lon:-96.27985261, lat:15.82054638}}

16-09-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579231/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579238 Proyecto de inversión 550077.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550077.58, 

modificado:550077.58}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO - 91464 20 Oaxaca 414
Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 91464 S 166 175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:227.0, 

meta_modificada:227.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:2, direccion:Calle HACIA LA AGENCIA DE 

POLICIA Pueblo CERRO BLANCO 71791 CERRO BLANCO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN 

ENTRE Calle HACIA LA AGENCIA DE POLICIA Y Calle HACIA CAPILLA SAN FELIPE DE JESUS 

EL PRIMER TRAMO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CA, lon:-97.94405795, 

lat:16.22903033}}

11-09-2025 10-10-2025 550077.58 550077.58 550077.58 550077.58 165023.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(003)/FAISMUN(014)/2025, 

contratista:BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:550077.58, 

importe_modificado:550077.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}
{2579238/proyecto_INICIO, 2579238/proyecto_PROCESO, 

2579238/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579259 Proyecto de inversión 624380.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624380.63, 

modificado:624380.63}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO CINCO DE ORO-VEGA DEL SOL KM 0+000 AL KM 4+000, 

UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE OROS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÌA 

JACATEPEC. - 110437

20 Oaxaca 417
Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 110437 S 61 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:16907.0, 

meta_modificada:1690

7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:29, direccion:Camino / Terracería CINCO DE 

ORO - VEGA DEL SOL 2 900 68465 CINCO DE ORO, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE CINCO DE ORO, CON CODIGO POSTAL 68465, 

ENTRONQUE CON CERRO CONCHA, CARRETERA TERRACERIA A CINCO, lon:-

96.19988192, lat:17.84135843}}

17-03-2025 05-04-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579259/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579261 Proyecto de inversión 2124542.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2124542.84, 

modificado:2124542.84}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1 ETAPA LOCALIDAD LA JOYA, 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC. - 96778
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 96778 S 527 453 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:297.55, 

meta_modificada:297.5

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ejido LA 

JOYA 68466 LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC ENTRE Y 

Calle MELCHOR OCAMPO Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD DE LA JOYA, CON CODIGO POSTAL 68466, ENTRE LA, lon:-96.02310635, 

lat:17.87163158}}

29-09-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579261/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579289 Proyecto de inversión 173789.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173789.43, 

modificado:173789.43}}

REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS FERROCARRIL 

DE LA CABECERA MUNICIPAL (FERROCARRIL, MORELOS, 16 DE SEPTIEMBRE, EL CALVARIO, 

IGNACIO LÓPEZ RAYÓN) - 76194

20 Oaxaca 421
Santa María 

Mixtequilla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Mixtequilla 76194 S 2480 2364 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:297.0, 

meta_modificada:297.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:Boulevard IGNACIO LOPEZ RAYON 

Colonia EL CHERAL 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA 

ENTRE Calle EL CALVARIO Y Calle SALIDA A LA AUTOPISTA Avenida FERROCARRIL SE 

ACCEDE POR EL ENTRONQUE A LA AUTOPISTA TEHUANTEPEC, lon:-95.25453088, 

lat:16.37972605}}

31-03-2025 26-04-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579289/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579313 Proyecto de inversión 899404.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899404.39, 

modificado:899404.39}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE RIO MANZANITA - 94382 20 Oaxaca 426
Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 94382 S 28 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:11, direccion:Calle principal de la comunidad 

Pueblo Rio de Manzanita 68266 RÍO DE MANZANITA, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE 

Calle a Santa María Peñoles Y 7 cuartos dormitorio distribuidos en la comunidad, la 

primera accion a 125 metros oeste de la , lon:-96.97356679, lat:17.12296384}}

01-09-2025 30-10-2025 899404.39 899404.39 899404.39 899404.39 899404.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/13, 

contratista:DIAZSI PROYECT E INFRAESTRUCTURA SA DE CV, convocante:SANTA MARIA 

PEÑOLES, monto:899404.39, importe_modificado:899404.39}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.5}} {2579313/proyecto_INICIO, 2579313/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579326 Proyecto de inversión 746222.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746222.62, 

modificado:746222.62}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE PROGRESO ESTETLA - 

95607
20 Oaxaca 426

Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 95607 S 24 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:28, direccion:Calle a Santa Catarina Estetla 

Pueblo El Progreso ESTETLA 68266 EL PROGRESO ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES 

ENTRE Calle a Santa María Peñoles Y 8 cuartos dormitorio en la comunidad de El 

Progreso Estetla, La accion 1 a 120 metros al , lon:-97.07767941, lat:17.03045628}}

20-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579326/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579328 Proyecto de inversión 726185.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726185.77, 

modificado:726185.77}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE RIO V - 95708 20 Oaxaca 426
Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 95708 S 23 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:3, direccion:Calle a Santa Catarina Estetla 

Pueblo Rio V 68266 RÍO V, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a San Antonio 

Huitepec Y 6 cuartos dormitorio en la comunidad de Rio V, al ser una comunidad 

con casas dispersas y sin un punto de referencia, lon:-97.11433783, 

01-10-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579328/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579332 Proyecto de inversión 632914.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:632914.2, 

modificado:632914.2}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL 

ROSARIO - 107749
20 Oaxaca 426

Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 107749 S 97 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:259.0, 

meta_modificada:259.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:13, direccion:Calle a Santa Maria Peñoles 

Pueblo Rosario 68266 ROSARIO, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle principal de la 

comunidad Y la obra inicia en la intercepcion del cruce entre la calle que va de 

Santa Maria Peñoles a la agencia de Rio Hon, lon:-97.03471183, lat:17.07092562}}

01-10-2025 14-11-2025 632914.2 632914.2 632914.2 632914.2 632914.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/15, 

contratista:OAXCONS INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, 

monto:632914.2, importe_modificado:632914.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:246.0}}
{2579332/proyecto_INICIO, 2579332/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579337 Proyecto de inversión 1452064.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1452064.98, 

modificado:1452064.98}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO BUENAVISTA - 

105901
20 Oaxaca 426

Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 105901 S 36 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:14, direccion:Calle al centro de la comunidad 

Pueblo San Isidro Buenavista 68267 SAN ISIDRO BUENAVISTA, SANTA MARÍA PEÑOLES 

ENTRE Calle al manzanito tepantepec Y 12 acciones distribuidas en la comunidad 

de San Isidro Buenavista, la accion 1 se , lon:-97.05470603, lat:16.97835131}}

10-09-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579337/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579339 Proyecto de inversión 1658947

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1658947.0, 

modificado:1658947.0}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CONTRERAS - 

95172
20 Oaxaca 426

Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 95172 S 162 154 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2300.0, 

meta_modificada:2300.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:2, direccion:Calle a la escuela Telesecundaria 

Pueblo San Jose Contreras 68266 SAN JOSÉ CONTRERAS, SANTA MARÍA PEÑOLES 

ENTRE Calle a El Manzanito Y la Obra inicia en el tanque de almacenamiento a 122 

metros norte de la agencia desplazandose ha, lon:-97.00625967, 

lat:16.98551785}}

01-09-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579339/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579343 Proyecto de inversión 849437.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849437.48, 

modificado:849437.48}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE PEÑA DE LETRA 

TEPANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES - 99634
20 Oaxaca 426

Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 99634 S 137 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1480.0, 

meta_modificada:1480.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:29, direccion:Calle principal de la comunidad 

Pueblo Peña de Letra Tepantepec 68267 PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC, SANTA MARÍA 

PEÑOLES ENTRE Calle preescolar presidente benito juarez Y la obra tiene punto 

inicial a 420 m sureste de la escuela preesc, lon:-97.01793809, lat:16.99496886}}

01-10-2025 29-11-2025 849437.48 849437.48 849437.48 849437.48 849437.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/05, 

contratista:ARQUITECTOS Y ASESORÍA MIGRO S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA 

PEÑOLES, monto:849437.48, importe_modificado:849437.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1350.0}} {2579343/proyecto_PROCESO, 2579343/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579344 Proyecto de inversión 712861.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712861.26, 

modificado:712861.26}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE 

SANTA CATARINA ESTETLA - 91237
20 Oaxaca 426

Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 91237 S 119 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:595.0, 

meta_modificada:595.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:6, direccion:Calle principal de la comunidad 

Pueblo Santa Catarina Estetla 68266 SANTA CATARINA ESTETLA, SANTA MARÍA 

PEÑOLES ENTRE Calle a Santa María Peñoles Y la obra se encuentra 193 metros 

noreste de la agencia de la comunidad, en el camin, lon:-97.09649551, 

lat:17.02756938}}

01-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579344/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579349 Proyecto de inversión 917820.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:917820.48, 

modificado:917820.48}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN SANTA ROSA MATAGALLINAS, SANTA MARIA 

SOLA - 110990
20 Oaxaca 429 Santa María Sola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Sola 110990 S 340 268 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:978.8, 

meta_modificada:978.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:429, localidad:4, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SANTA 

ROSA MATAGALLINAS 71460 SANTA ROSA MATAGALLINAS, SANTA MARÍA SOLA 

PARTIENDO DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA MATAGALLINAS, 

615 METROS EN DIRECCION NORTE SOBRE LA CALLE LIBERTAD, EN ESE, lon:-

97.02181067, lat:16.59264424}}

01-10-2025 14-11-2025 917820.48 917820.48 917820.48 420120.5 420120.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS/429/FAISMUN/05/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECYOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA, monto:917820.49, 

importe_modificado:917820.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:416.0}} {2579349/proyecto_INICIO, 2579349/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579350 Proyecto de inversión 681588.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:681588.04, 

modificado:681588.04}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO 3a ETAPA EN SANTA MARIA SOLA - 65648 20 Oaxaca 429 Santa María Sola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Sola 65648 S 309 285 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:245.65, 

meta_modificada:245.6

1

{geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo 

SANTA MARIA SOLA 71460 SANTA MARÍA SOLA, SANTA MARÍA SOLA ENTRE Calle 

HIDALGO Y Calle NIÑO PERDIDO PARTIENDO DESDE EL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA 

MARIA SOLA, SE CAMINA 20 METROS SOBRE LA CALLE HIDALGO,, lon:-97.01325491, 

lat:16.56757722}}

04-08-2025 17-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579350/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579352 Proyecto de inversión 2152520.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2152520.72, 

modificado:2152520.72}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARÍA TATALTEPEC - 103509
20 Oaxaca 430

Santa María 

Tataltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tataltepec 103509 S 700 500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3510.0, 

meta_modificada:3510.

1

{geo1: {cve_municipio:430, localidad:1, direccion:Camino SANTA MARIA TATALTEPEC - 

PARAJE TETACA 1 170 69880 SANTA MARÍA TATALTEPEC, SANTA MARÍA TATALTEPEC 

SOBRE EL CAMINO AL PARAJE TETACA SE AVANZA 1.17 KM, SE PASARA DOS TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO QUE SE ENCUENTRA DEL LADO IZQUIERD, lon:-97.38862673, 

lat:17.13847821}}

15-09-2025 14-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579352/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579357 Proyecto de inversión 448690.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448690.1, 

modificado:448690.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN 

LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC - 99593
20 Oaxaca 433

Santa María 

Temaxcaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Temaxcaltepec 99593 S 58 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:298.15, 

meta_modificada:298.1

1

{geo1: {cve_municipio:433, localidad:5, direccion:Calle SORIANO Ranchería SAN 

JOSE LAS DELICIAS 71950 LAS DELICIAS, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC ENTRE Calle 

CALLE PRINCIPAL DE ACCESO Y Calle PRIVADA DE LAS DELICIAS Calle DE LA CAPILLA A 

UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD Y A C, lon:-97.15385454, 

lat:16.14038485}}

22-09-2025 21-10-2025 448690.1 448690.1 358952.08 358952.08 358952.08

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159004, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:448690.1, 

importe_modificado:448690.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:238.52}}
{2579357/proyecto_PROCESO, 2579357/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579387 Proyecto de inversión 1216000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1216000.0, 

modificado:1216000.0}}

Construcción de Banqueta a Base de Concreto Hidráulico en la Calle Principal de San 

Lucas Santuario en la Localidad de Santa María Tlahuitoltepec 1Era Etapa. - 113097
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 113097 S 2178 1944 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:993.0, 

meta_modificada:993.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:Calle Principal San Lucas-

Santuario Pueblo Santa María Tlahuitoltepec 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 

SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ENTRE Calle KAJPKUPAJKPET TUU Y Calle Sin nombre 

Calle NENIIPY TUU Se encuentra a 710 metros al nor, lon:-96.06560724, 

lat:17.10292441}}

20-09-2025 03-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579387/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579392 Proyecto de inversión 1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

Construcción de Muro de Contención a Base de Concreto Ciclópeo en la calle Principal de 

Los Pinos Esquipulas 1Era Etapa, en la Localidad de Santa María Tlahuitoltepec. - 112062
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 112062 S 2178 1944 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:206.25, 

meta_modificada:206.2

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:Calle Los Pinos-Esquipulas 

Pueblo Santa María Tlahuitoltepec 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA 

MARÍA TLAHUITOLTEPEC ENTRE Calle YUKPEEJXKIPYËLTUU Y Calle Sin nombre Calle Sin 

nombre Se encuentra a 527 metros al suroeste del , lon:-96.06677603, 

lat:17.09531881}}

20-09-2025 03-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579392/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579399 Proyecto de inversión 1940123.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1940123.97, 

modificado:1940123.97}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 104167 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 104167 S 117 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:558.0, 

meta_modificada:558.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:30, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería EL 

VENADO EL VENADO, SANTA MARÍA TONAMECA A 150 MTS APROXIMADEMTE DE LA 

CARRETERA FEDERAL 200, lon:-96.60362281, lat:15.71574717}}

06-10-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579399/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579420 Proyecto de inversión 999966.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999966.49, 

modificado:999966.49}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA XADANI, OAXACA - 87188
20 Oaxaca 441 Santa María Xadani

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Xadani 87188 S 14 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:751.0, 

meta_modificada:751.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:Calle el calvario Colonia segunda 

sección 70125 SANTA MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI ENTRE Calle el calvario Y 

Calle sin nombre inicia en la calle el calvario de la segunda seccion, cerca del 

molina micaela, lon:-95.01437611, lat:16.3701256}}

05-06-2025 04-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579420/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579423 Proyecto de inversión 1710252.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1710252.96, 

modificado:1710252.96}}

Construcción de pavimentacion con concreto hidráulico de la av. Vicente Suarez entre 

calle vicente guerrero y calle josefa ortiz, en el municipio de santa maria xadani, oaxaca - 

114724

20 Oaxaca 441 Santa María Xadani

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Xadani 114724 S 22 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:Avenida vicente suarez Colonia 

cuarta seccion 70125 SANTA MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI ENTRE Calle 

josefa ortiz Y Calle vicente guerrero sobre la calle hay una farmacia san vicente , 

lon:-95.01769588, lat:16.35830742}}

26-06-2025 25-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579423/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579431 Proyecto de inversión 1650000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, 

modificado:1650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE 

EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA. - 53667
20 Oaxaca 446

Santa María 

Yucuhiti

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Yucuhiti 53667 S 149 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1900.0, 

meta_modificada:1900.

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:8, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo 

ZARAGOZA 71110 ZARAGOZA, SANTA MARÍA YUCUHITI ENTRE Calle CALLE A LA ESCUELA 

PREESCOLAR Y ES LA CALLE QUE DA ACCESO A LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA ASI MISMO 

SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y CO, lon:-97.79129727, 

lat:16.9887681}}

05-05-2025 02-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579431/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579436 Proyecto de inversión 638419.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:638419.12, 

modificado:638419.12}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE EL FRESNILLO DE LA LOCALIDAD 

DE REYES LLANO GRANDE - 71081
20 Oaxaca 446

Santa María 

Yucuhiti

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Yucuhiti 71081 S 113 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:5, direccion:Calle Carretera al fresnillo s/n 

Paraje El Fresnillo 71114 REYES LLANO GRANDE, SANTA MARÍA YUCUHITI ENTRE Calle 

Calle sin nombre Y La obra se localiza en el paraje el Fresnillo en la localidad de 

Reyes Llano Grande , lon:-97.80498553, lat:17.01837834}}

07-07-2025 04-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579436/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579440 Proyecto de inversión 1649999.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1649999.66, 

modificado:1649999.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE 

MIRAMAR (SEGUNDA ETAPA) - 95663
20 Oaxaca 446

Santa María 

Yucuhiti

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Yucuhiti 95663 S 783 700 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:27, direccion:Calle CAMINO A PRIMAVERA S/N 

Pueblo LA PRIMAVERA MIRAMAR 71113 LA PRIMAVERA, SANTA MARÍA YUCUHITI Calle 

PARAJE PRIMAVERA EL PROYECTO SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 1 KM DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL, EN LA PARTE BAJA., lon:-97.80706763, lat:17.00330271}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579440/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579442 Proyecto de inversión 1600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, 

modificado:1600000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

GUADALUPE - 80244
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 80244 S 24 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:10, direccion:Calle DIVERSAS CALLES Pueblo 

GUADALUPE 71068 GUADALUPE, SANTA MARÍA ZACATEPEC El proyecto se encuentra 

ubicado en diversas calles de la localidad de Guadalupe, perteneciente al 

municipio de Santa Maria Zacatepec, lon:-97.89062004, lat:16.81749585}}

19-09-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579442/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579447 Proyecto de inversión 1196896.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1196896.35, 

modificado:1196896.35}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUEVO 

CENTRO - 104367
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 104367 S 253 178 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4629.46, 

meta_modificada:4629.

46}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:40, direccion:Calle DIVERSAS CALLES Pueblo 

GUADALUPE NUEVO CENTRO 71065 GUADALUPE NUEVO CENTRO, SANTA MARÍA 

ZACATEPEC ENTRE Calle Puebla Y Calle Oaxaca Calle Vicente Guerrero El proyecto se 

encuentra ubicado en diversas calles: Oaxaca, México, , lon:-97.9015541, 

lat:16.79609857}}

18-09-2025 16-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579447/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579448 Proyecto de inversión 2650363.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2650363.99, 

modificado:2650363.99}}

REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO TATA CHE AGUILAR BARRIO 

GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC - 66952
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 66952 S 3336 2852 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3691.71, 

meta_modificada:3691.

71}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle Libertad Pueblo SANTA 

MARIA ZACATEPEC 71055 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE 

Calle NIÑO ARTILLERO Y Calle TATA LENCHO El proyecto de encuentra ubicado sobre 

la calle libertad, entre las calles Niño Artiller, lon:-97.99497248, lat:16.75853958}}

14-07-2025 11-10-2025 2650364 2650363.99 2650364 1623501.6 1623501.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/117/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:2650363.99, 

importe_modificado:2650363.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1665.0}}

{2579448/proyecto_INICIO, 2579448/proyecto_PROCESO, 

2579448/proyecto_INICIO, 2579448/proyecto_PROCESO, 

2579448/proyecto_INICIO, 2579448/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579500 Proyecto de inversión 1906244.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:91163.4, 

modificado:91163.4}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1815081.41, 

modificado:1815081.41}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOAPAM - 

100240
20 Oaxaca 460 Santiago Choápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Choápam 100240 S 542 465 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2698.0, 

meta_modificada:2698.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:Calle OAXACA Pueblo SANTIAGO 

CHOAPAM 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD, lon:-95.92272837, lat:17.35910068}}

20-10-2025 18-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579500/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579508 Proyecto de inversión 1146032.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1146032.14, 

modificado:1146032.14}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE HIDALGO Y 

PROLONGACIÓN DE HIDALGO, EN LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN - 55871
20 Oaxaca 462

Santiago 

Huajolotitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Huajolotitlán 55871 S 180 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:935.99, 

meta_modificada:935.9

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo Pueblo Santiago 

Huajolotitlán 69090 SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN ENTRE 

Prolongación Prolongación de Hidalgo Y Calle Constitución Andador Lateral carr. 

Tehuacán-Huajuapan La obra inicia en la lateral, lon:-97.73072634, 

lat:17.82858935}}

15-07-2025 12-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579508/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579509 Proyecto de inversión 346200

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346200.0, 

modificado:346200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 

54337
20 Oaxaca 462

Santiago 

Huajolotitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Huajolotitlán 54337 S 13 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:8, direccion:Calle Nacional Ranchería El 

Zapote 69091 EL ZAPOTE, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle Venustiano 

Carranza Y Calle Sin nombre A 500m hacia el sur partiendo de la agencia, sobre la 

misma calle Nacional., lon:-97.66777474, lat:17.81512889}}

01-07-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579509/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302579518 Proyecto de inversión 1202469.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1202469.6, 

modificado:1202469.6}}

Construcción de Tanque público de agua potable en el paraje El Calvario del municipio de 

Santiago Ixcuintepec - 117642
20 Oaxaca 465

Santiago 

Ixcuintepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Ixcuintepec 117642 S 861 775 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:465, localidad:1, direccion:Cerrada sin nombre Pueblo 

Santiago Ixcuintepec 70298 SANTIAGO IXCUINTEPEC, SANTIAGO IXCUINTEPEC ENTRE 

Calle los pinos Y Calle 16 de septiembre Calle periferico La obra esta situada en el 

paraje denominado el calvario, es una Priva, lon:-95.62909347, lat:16.93582606}}

15-09-2025 13-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579518/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579527 Proyecto de inversión 1795566.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1795566.68, 

modificado:1795566.68}}

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la localidad de Pueblo 

Viejo. - 115172
20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 115172 S 396 365 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1020.0, 

meta_modificada:1020.

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:14, direccion:Calle Calle Principal Pueblo 

Pueblo Viejo 71730 PUEBLO VIEJO, SANTIAGO IXTAYUTLA ENTRE Calle Principal Y Calle 

Rumbo a la agencia Calle principal del pueblo, primer tramo en el acceso al pueblo 

y el segundo en frente a la primaria, lon:-97.63421904, lat:16.55167821}}

12-08-2025 10-10-2025 1795566.7 1795566.68 1795566.7 1795566.7 897783.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/107/IR/10/2025., contratista:Ing. 

Manuel Quiroz Torres, convocante:Municipio de Santiago Ixtayutla, 

monto:1795566.68, importe_modificado:1795566.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:980.0}}

{2579527/proyecto_PROCESO, 2579527/proyecto_INICIO, 

2579527/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del 

acta de la obra que reprota, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-27}}

2025 3 OAX250302579529 Proyecto de inversión 1666556.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1666556.79, 

modificado:1666556.79}}

Construcción de cancha deportiva en la escuela secundaria Melchor Ocampo, con clave: 

20KTV0229W. En la localidad de San Lucas Atoyaquillo. - 117041
20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 117041 S 88 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:15, direccion:Calle Sin nombre Pueblo San 

Lucas Atoyaquillo 71734 SAN LUCAS ATOYAQUILLO, SANTIAGO IXTAYUTLA ENTRE Calle 

Principal de la localidad. Y En el terreno a un costado de la secundaria, en la zona 

norte de la localidad., lon:-97.6056239, lat:16.49622888}}

23-08-2025 21-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579529/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579531 Proyecto de inversión 2661335.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2661335.38, 

modificado:2661335.38}}

Rehabilitación de caminos en la localidad de Las Trojes. - 117456 20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 117456 S 370 570 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:38.0, 

meta_modificada:38.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:20, direccion:Camino Las Trojes - Carretra 

principal 13 1 71733 LAS TROJES, SANTIAGO IXTAYUTLA Único camino que conduce a 

Las Trojes, desde a carretera alimentadora principal de Santiago Ixtayutla., lon:-

97.58225096, lat:16.49145249}}

29-08-2025 27-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579531/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579542 Proyecto de inversión 295890.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295890.39, 

modificado:295890.39}}

REHABILITACION DE ANDADOR URBANO EN CARRETERA FEDERAL 200, COLONIA AVIACION EN 

LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JAMILTEPEC - 69691
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 69691 S 5514 4873 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:987.5, 

meta_modificada:987.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal Salina Cruz - Santiago Pinotepa Nacional 304 0 71700 SANTIAGO 

JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC La carretera Federal 200, también conocida 

como La Costera, lon:-97.83282914, lat:16.2846344}}

02-08-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579542/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579544 Proyecto de inversión 1907260.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1907260.76, 

modificado:1907260.76}}

REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA EN EL TRAMO LOS GUAPINOLES - PIEDRA 

PARADA - 99883
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 99883 S 78 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:7700.0, 

meta_modificada:7700.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:65, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO 

JAMILTEPEC - PIEDRA PARADA 0 0 OJO DE AGUA, SANTIAGO JAMILTEPEC ES UN CAMINO 

QUE VA A TERRENOS DE SEMBRADIO, lon:-97.83407434, lat:16.27766837}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579544/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579550 Proyecto de inversión 1316600

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1316600.0, 

modificado:1316600.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, 

LOCALIDAD RIO METATES CÓPALA. - 68077
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 68077 S 32 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:668.5, 

meta_modificada:668.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:23, direccion:Calle sin nombre Ranchería Río 

Metates, Copala 69718 RÍO METATES, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle Sin 

Nombre Y Calle Sin Nombre Calle Sin Nombre COMO SE MUESTRA EN LA DESCRIPCIÓN 

DE LA UBICACIÓN, EL PROYECTO CONSTA DE DOS TRAMOS , lon:-97.98439431, 

lat:17.1201489}}

01-08-2025 30-08-2025 1316600 1316600 1316600 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/041/2025, 

contratista:ELVIS VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:1316600.0, importe_modificado:1316600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:668.5}}

{2579550/proyecto_INICIO, 2579550/proyecto_PROCESO, 

2579550/proyecto_FIN, 2579550/proyecto_INICIO, 

2579550/proyecto_PROCESO, 2579550/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579559 Proyecto de inversión 1650000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, 

modificado:1650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, COLONIA SAN JOSÉ, LOCALIDAD 

SANTIAGO JUXTLAHUACA - 94473
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 94473 S 125 117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle Oaxaca Colonia San José 

69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle Alcala Oriente 

Y Calle Oaxaca Calle Oaxaca a 250 m al este del autolavado fabian y del rancho 

sueño mio, lon:-98.00057616, lat:17.33176246}}

07-08-2025 31-08-2025 1650000 1650000 1650000 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/037/2025, 

contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}

{2579559/proyecto_INICIO, 2579559/proyecto_PROCESO, 

2579559/proyecto_FIN, 2579559/proyecto_INICIO, 

2579559/proyecto_PROCESO, 2579559/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579595 Proyecto de inversión 1099160.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099160.98, 

modificado:1099160.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE - 103068
20 Oaxaca 474

Santiago Llano 

Grande

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Llano Grande 103068 S 418 420 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:91.0, 

meta_modificada:91.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:3, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Paraje 

SAN FRANCISCO EL MAGUEY 71660 SAN FRANCISCO EL MAGUEY, SANTIAGO LLANO 

GRANDE ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle NIÑOS HEROES Calle HIDALGO LA 

CALLE SE UBICA ENTRE LA CARRETERA AL MUNICIPIO DE SAN, lon:-98.3047498, 

lat:16.50710337}}

30-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579595/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579596 Proyecto de inversión 970594.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:970594.26, 

modificado:970594.26}}

REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS RURALES SANTIAGO LLANO GRANDE EL TERRERO, 

SANTIAGO LLANO GRANDE EL JÍCARO - 55895
20 Oaxaca 474

Santiago Llano 

Grande

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Llano Grande 55895 S 963 917 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:7.56, 

meta_modificada:7.56}}

1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO 

LLANO GRANDE - EL JICARO 1 100 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO 

GRANDE CADA CAMINO SE UBICA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LLANO GRANDE 

HACIA CADA UNA DE LAS UBICACIONES QUE SE MENCIONAN( EL JI, lon:-98.28517086, 

lat:16.48860157}}

31-07-2025 31-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579596/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579632 Proyecto de inversión 2192625.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2192625.49, 

modificado:2192625.49}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YUCUNINO DE GUERRERO. - 

77406
20 Oaxaca 481 Santiago Nuyoó

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Nuyoó 77406 S 159 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:481, localidad:8, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO 

NUYOO - YUCUNINO DE GUERRERO 18 700 71132 YUCUNINO DE GUERRERO, SANTIAGO 

NUYOÓ PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO 

NUYOO HACIA LA LOCALIDAD DE YUCUNINO DE GUERRERO AVANZAMO, lon:-

97.76063036, lat:17.05497333}}

01-09-2025 30-10-2025 2192625.5 2192625.49 1096312.7 1096312.7 1096312.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/M481/FAISMUN/IR/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHETANSKA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NNUYOO, monto:2192625.49, 

importe_modificado:2192625.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}

{2579632/proyecto_INICIO, 2579632/proyecto_PROCESO, 

2579632/proyecto_INICIO, 2579632/proyecto_PROCESO, 

2579632/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579634 Proyecto de inversión 1004736.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1004736.05, 

modificado:1004736.05}}

Construcción de camino con pavimentación de Arroyo Seco Pie del Cerro a base de 

concreto hidráulico de 15 cm de espesor. - 75420
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 75420 S 58 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:512.0, 

meta_modificada:512.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:25, direccion:Camino Arroyo Seco - Pie del 

Cerro 0 80 71608 PIE DEL CERRO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Iglesia Católica y 

Agencia Municipal de Arroyo Seco, asi como Agencia Municipal e iglesia Catolica, 

Centro comunitario de Educaciòn Secundaria, lon:-98.1422753, lat:16.22050151}}

25-08-2025 23-10-2025 1004736.1 1004736.05 1004736.1 891151.16 891151.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/007/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ALTO VENADO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:1004736.05, importe_modificado:1004736.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:475.0}}
{2579634/proyecto_INICIO, 2579634/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579640 Proyecto de inversión 1725956.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1725956.95, 

modificado:1725956.95}}

Ampliación del Drenaje Sanitario en la Calle Principal - 81628 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 81628 S 395 418 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:650.0, 

meta_modificada:650.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:26, direccion:Calle Calle Principal Pueblo 

Piedra Blanca 71608 PIEDRA BLANCA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 

Josefa Ortiz de Dominguez Y Calle 16 de Septiembre Calle Benito Juarez Agencia 

Municipal, Iglesia Catolica, Salon de Usos Multi, lon:-97.99568146, 

lat:16.25950885}}

01-09-2025 14-11-2025 1725957 1725956.95 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/026/2025, contratista:READER 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:1725956.95, importe_modificado:1725956.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}
{2579640/proyecto_INICIO, 2579640/proyecto_PROCESO, 

2579640/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579641 Proyecto de inversión 609384.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609384.49, 

modificado:609384.49}}

Construcción del drenaje sanitario calle novena oriente. Barrio Chico. - 75874 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 75874 S 140 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:143.0, 

meta_modificada:143.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle Novena Oriente sn sn Barrio 

Chico 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE 

Calle septima Oriente Y Calle onceava Oriente Calle Alfonso Perez Gazga Salón 

Roppongy al lado posterior, al Sur Escuela Pr, lon:-98.05180546, lat:16.33616875}}

22-08-2025 05-10-2025 609384.49 609384.49 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/009/2025, contratista:SADAER 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:609384.49, importe_modificado:609384.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}
{2579641/proyecto_PROCESO, 2579641/proyecto_INICIO, 

2579641/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579647 Proyecto de inversión 1479991.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1479991.45, 

modificado:1479991.45}}

MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE EN EL RIO GARCES EN EL BARRIO LA ARENA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL - 111610
20 Oaxaca 483

Santiago 

Suchilquitongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Suchilquitongo 111610 S 6025 5612 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:5648.8, 

meta_modificada:5648.

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:Calle MUNICIPIO LIBRE Pueblo 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO ENTRE Calle IGNACIO RAYON Y Calle BENITO JUAREZ Privada 

IGNACIO RAYON LA OBRA SE UBICA EN TODA LA RIVERA DEL RIO GARCES EN, lon:-

96.87858502, lat:17.24200777}}

01-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/INV/483/010/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y MAQUINARIA ITURRALDE, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:1479991.45, 

importe_modificado:1479991.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579647/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Actualizar avance fisico y financiero, trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Agregar fotografías de 

inicio, desarrollo y termino de la obra , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302579664 Proyecto de inversión 3938695.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1938695.91, 

modificado:1938695.91}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

Construccion del sistema de agua potable primera etapa - 113215 20 Oaxaca 486
Villa Tejúpam de la 

Unión

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa Tejúpam de la Unión 113215 S 1197 1258 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:486, localidad:1, direccion:Pueblo villa tejupam de la union 

69530 VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN ENTRE Calle SIN 

NOMBRE RECONOCIDO Y Calle SIN NOMBRE RECONOCIDO Calle SIN NOMBRE 

RECONOCIDO COMO SE INDICA EN LAS COORDENADAS , lon:-97.46199547, 

lat:17.65938107}}

15-10-2025 13-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579664/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579669 Proyecto de inversión 374347.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:374347.69, 

modificado:374347.69}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA AGENCIA DE YODOBADA - 88737 20 Oaxaca 486
Villa Tejúpam de la 

Unión

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Tejúpam de la Unión 88737 S 105 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:365.4, 

meta_modificada:365.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:486, localidad:6, direccion:Calle sin nombre Pueblo 

YODOBADA 69535 YODOBADA, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN LA UBICACION ES FRENTE 

A LA AGENCIA DE YODOBADA, lon:-97.44184499, lat:17.61868972}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579669/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579680 Proyecto de inversión 4851041.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2182968.6, 

modificado:2182968.6}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:2668072.73, modificado:2668072.73}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TILANTONGO, 

MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO - 109939
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 109939 S 279 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5062.96, 

meta_modificada:5062.

96}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo 

SANTIAGO TILANTONGO 69940 SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE 

Calle MORELOS Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle CALVARIO LA LINEA DE CONDUCCION SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ, A 130 M DEL I, lon:-97.33803477, 

lat:17.28163783}}

22-09-2025 20-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579680/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579681 Proyecto de inversión 1679912.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1007947.61, modificado:1054678.92}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:671965.07, modificado:671965.07}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA DE 2) - 92495 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 92495 S 60 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1315.03, 

meta_modificada:1315.

03}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:3, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO 

TILANTONGO - SAN PEDRO TIDAA 1 800 69943 EL CARMEN, SANTIAGO TILANTONGO EL 

CARCARMO DE BOMBEO SE UBICA AL LADO DEL ARROLLO, LA LINEA DE CONDUCCION ES 

SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 200 METROS DEL CENTRO DE, lon:-97.35550026, 

lat:17.29573151}}

17-09-2025 15-12-2025 1726644 1726643.99 393847.49 393847.49 393847.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/PROAGUA-A62-OB-

22/492/2025, contratista:DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCION Y ASESORIA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:1679912.68, 

importe_modificado:1679912.68}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CAS/MST/PROAGUA-A62-AS-22/492/2025, contratista:KET-KAT 

INGENIERIA E INNOVACION ARQUITECTONICA Y DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:42019.08, 

importe_modificado:42019.08}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CST/MST/PROAGUA-A62-ST-22/492/2025, contratista:KET-KAT 

INGENIERIA E INNOVACION ARQUITECTONICA Y DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:42019.07, 

importe_modificado:42019.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}
{2579681/proyecto_INICIO, 2579681/proyecto_PROCESO, 

2579681/proyecto_INICIO, 2579681/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechaza a peticion dek ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA, 

trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:SE 

REGRESA, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-16}, obs4: 

{observación:SE REGRESA, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-16}, 

obs5: {observación:SE REGRESA, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

16}}

2025 3 OAX250302579683 Proyecto de inversión 308507.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308507.96, 

modificado:308507.96}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO - 

115300
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 115300 S 279 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:41.0, 

meta_modificada:41.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTIAGO 

TILANTONGO 69940 SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE Calle 

CAMINO REAL Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle SEGUNDA DE MORELOS 21 luminarias se 

ubican sobre la calle Hidalgo, 7 en calle Libertad, 1 , lon:-97.33913018, 

lat:17.28495203}}

24-09-2025 23-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579683/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579685 Proyecto de inversión 362000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362000.01, 

modificado:362000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE - 116864
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 116864 S 56 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:25, direccion:Camino / Terracería CERRO DEL 

AGUILA - SAN MIGUEL TECOMATLAN 1 800 69945 GUADALUPE, SANTIAGO TILANTONGO 

Obra Ubicada a 320 m de la capilla La Guadalupana, y a 340 m de la antena de 

telefonía móvil en la localidad de Guadalupe, lon:-97.30618396, lat:17.32216553}}

29-09-2025 28-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579685/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579692 Proyecto de inversión 525000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525000.0, 

modificado:525000.0}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y FILTRACION DE AGUA EN 

ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EL PORVENIR CLAVE 20DPB0542D - 118032
20 Oaxaca 494

Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 118032 S 121 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL 

PORTEZUELO 68268 EL PORTEZUELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Callejón SIN NOMBRE 

LA ESCUELA PRIMERA SE ENCUENTRA ES UN DOMICILIO CONOCIDO, AL LADO DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL PORTEZUELO, lon:-96.93704224, 

lat:17.03743347}}

12-09-2025 10-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579692/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579694 Proyecto de inversión 514012.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514012.38, 

modificado:514012.38}}

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC - 

116040
20 Oaxaca 494

Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 116040 S 3394 2906 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:18.6, 

meta_modificada:8.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:25, direccion:Camino / Terracería 

PORTEZUELO - BUENA VISTA 0 0 68269 LOMA CEREZAL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC EL 

CAMINO INICIA EN DONDE TERMINA EL CAMINO ARTESANAL DEL PORTEZUELO, 

ABARCARA 2 TRAMOS TRAMO EL PORTEZUELO (EL COLUMPIO - GACHUPIN- DESVI, lon:-

96.93758964, lat:17.01854424}}

13-09-2025 07-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579694/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579697 Proyecto de inversión 4686501.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4686501.8, 

modificado:4686501.8}}

CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN FELIPE LACHILLÓ-YUVIAGA-SANTIAGO XANICA, EN LA 

LOCALIDAD SAN FELIPE LACHILLÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA - 85173
20 Oaxaca 495 Santiago Xanica

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Xanica 85173 S 420 412 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:495, localidad:48, direccion:Camino / Terracería PARAJE 

HONDURAS - PARAJE YUVIAGA 5 0 70890 HONDURAS, SANTIAGO XANICA EL PROYECTO 

CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO QUE CONETE LA RANCHERIA DE 

HONDURAS CON EL PARAJE YUVIAGA Y A LA VEZ CONECTE A LA LOCALIDAD , lon:-

96.21071672, lat:15.97656661}}

15-09-2025 30-11-2025 4686501.8 4686501.8 4686501.8 2401139.7 2401139.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSX/495/FAISMUN/IR/06/2025, 

contratista:OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE, S. DE R.L. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA, monto:4686501.8, 

importe_modificado:4686501.8}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}
{2579697/proyecto_INICIO, 2579697/proyecto_PROCESO, 

2579697/proyecto_INICIO, 2579697/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579700 Proyecto de inversión 986452.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:986452.28, 

modificado:828479.44}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FLOR DE 

GRANADA EN BARRIO GRANDE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 113331
20 Oaxaca 497 Santiago Yaitepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yaitepec 113331 S 49 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:264.92, 

meta_modificada:269.9

1

{geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:Calle FLOR DE GRANADA Pueblo 

SANTIAGO YAITEPEC 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC ENTRE Calle 

CORREGIDORA Y Calle DOLORES SOBRE CALLE FLOR DE GRANADA EN DIRECCION DE 

CALLEDOLORES, lon:-97.26651436, lat:16.22100608}}

06-10-2025 04-11-2025 828479.44 828479.44 828479.44 248543.83 248543.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSY/497/FAISMUN/006/2025, 

contratista:KALCHIJKETL SERVICIOS, MATERIALES Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:828479.44, 

importe_modificado:828479.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}
{2579700/proyecto_INICIO, 2579700/proyecto_PROCESO, 

2579700/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:solventado, trimestre:3.0, usuario:rigobertovelascos, fecha:2025-10-

20}}

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del contrato de la obra que reporta, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579704 Proyecto de inversión 1160000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160000.0, 

modificado:1160000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD EN LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 90213
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 90213 S 230 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1007.0, 

meta_modificada:1007.

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:30, direccion:Calle CALLE LIBERTAD Pueblo 

DOLORES HIDALGO 68960 DOLORES HIDALGO, SANTIAGO YAVEO ENTRE Calle FRANCIS 

I. MADERO Y Avenida TUXTEPEC - PALOMARES LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO ES LA PRI, lon:-95.48606814, 

lat:17.48619855}}

21-07-2025 03-10-2025 827907.54 827907.54 827907.54 827907.54 827907.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSY(498)/FIII-012/2025, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR HUEYCITLALLI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, monto:1160000.0, 

importe_modificado:1160000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:718.71}}
{2579704/proyecto_PROCESO, 2579704/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579717 Proyecto de inversión 1189000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1189000.0, 

modificado:1189000.0}}

REHABILITACION SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE GALICIA - 

53882
20 Oaxaca 500 Santiago Yosondúa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Yosondúa 53882 S 33 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:4, direccion:Camino CABECERA DE CAÑADA - 

CAÑADA DE GALICIA 2 0 71183 CAÑADA DE GALICIA, SANTIAGO YOSONDÚA EL 

DEPOSITO SE ENCUENTRA A 150 METROS DEL NACIMIENTO CON DIRECCION AL SUR, lon:-

97.5403161, lat:16.82925616}}

14-07-2025 11-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579717/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579719 Proyecto de inversión 1488103.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1488103.16, 

modificado:1488103.16}}

Construccion de la segunda etapa del sistema de agua entubada en el paraje Santa Ana 

en la localidad de Santiago Yucuyachi. - 55598
20 Oaxaca 501 Santiago Yucuyachi

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Yucuyachi 55598 S 224 224 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5625.89, 

meta_modificada:5625.

89}}

1

{geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:Camino / Terracería Paraje Santa 

Ana - Santiago Yucuyachi 6 115 69420 SANTIAGO YUCUYACHI, SANTIAGO YUCUYACHI 

La tuberia pasara a un costado de la carretera., lon:-98.19104185, 

lat:17.61443793}}

01-07-2025 01-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579719/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579722 Proyecto de inversión 1600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, 

modificado:1600000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL RANCHO OCOPETATE DEL KM 0+000 AL 

KM 3+000 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 108309
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 108309 S 1255 1117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:15, direccion:Camino / Terracería CENTRO 

SANTIAGO ZACATEPEC - SANTA MARIA YAHUIVE 3 590 70200 PIEDRA PUESTA, SANTIAGO 

ZACATEPEC El entronque del camino hacia el rancho Ocopetate esta del lado 

derecho del camino que conduce a la localidad de San, lon:-95.88390442, 

lat:17.17478846}}

15-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579722/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579745 Proyecto de inversión 377386.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377386.26, 

modificado:377386.26}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTO DOMINGO ARMENTA - 109271 20 Oaxaca 507
Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 109271 S 1537 1582 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo 

SANTO DOMINGO ARMENTA 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO 

ARMENTA ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle PRIVADA SIN NOMBRE LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA ZONA CONURBADA DE LA POBLACION INCIANDO EN LA ENT, lon:-

98.37229454, lat:16.3329588}}

14-10-2025 03-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579745/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579761 Proyecto de inversión 350000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, 

modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, 2DA ETAPA EN EL PARAJE RIO QUEBRADO 

EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE FLOR. - 109428
20 Oaxaca 511

Santo Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Nuxaá 109428 S 54 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:384.0, 

meta_modificada:384.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:10, direccion:Camino CAMINO PRINCIPAL A 

CAÑADA DE FLOR - CRUCE CON CAMINO SANTO DOMINGO 0 384 69962 CAÑADA DE 

FLOR, SANTO DOMINGO NUXAÁ LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN SE 

ENCUENTRA SOBRE CAMINO PRINCIPAL QUE VA HACIA EL CENTRO DEL NÚC, lon:-

97.11085768, lat:17.20127178}}

09-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579761/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579763 Proyecto de inversión 1191459.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1191459.61, 

modificado:1191459.61}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL ORO. - 

115487
20 Oaxaca 511

Santo Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Domingo Nuxaá 115487 S 56 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:3, direccion:Camino centro de el oro nuxaa - 

camino a santo domingo nuxaa 0 5000 69960 EL ORO, SANTO DOMINGO NUXAÁ la 

obra se realizara en varios casas de la localidad del oro Nuxaa, algunas viviendas 

donde se colocaran los tanques se encuentr, lon:-97.03911452, lat:17.18631451}}

10-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579763/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579765 Proyecto de inversión 2369000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2369000.0, 

modificado:2369000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA. - 

59083
20 Oaxaca 511

Santo Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Nuxaá 59083 S 268 259 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:481.09, 

meta_modificada:481.0

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:2, direccion:Calle CENTRO SIN NUMERO SIN 

NUMERO Pueblo OJO DE AGUA 69963 OJO DE AGUA, SANTO DOMINGO NUXAÁ ENTRE 

Calle CENTRO Y Calle CENTRO Ninguno SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD, FRENTE A LAS OFICINAS DE LA AGENCI, lon:-97.05152349, 

lat:17.14940645}}

09-07-2025 06-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579765/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579772 Proyecto de inversión 2888806

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2888806.0, 

modificado:2888806.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO 

ROAYAGA (1ER ETAPA) - 96096
20 Oaxaca 514

Santo Domingo 

Roayaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Roayaga 96096 S 310 273 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:514, localidad:1, direccion:Corriente de agua / Río CAMINO A 

SANTO DOMINGO ROAYAGA - CAPTACION DE AGUA MUNICIPAL 5 750 68837 SANTO 

DOMINGO ROAYAGA, SANTO DOMINGO ROAYAGA LA OBRA SE ENCUENTERA A 600 

METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, DIRIGIENDOSE AL NORESTE DE LA , lon:-

96.11237917, lat:17.33686715}}

16-09-2025 26-11-2025 2888806 2888806 2667217.2 2667217.2 2667217.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSDR/FAISMUN/514/03/0001/2025, contratista:PROYECTOS 

Y CONSTRUCCIONES BRHIELLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO ROAYAGA, monto:2888806.0, importe_modificado:2888806.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:111.0}}
{2579772/proyecto_INICIO, 2579772/proyecto_PROCESO, 

2579772/proyecto_INICIO, 2579772/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579792 Proyecto de inversión 2489585.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2489585.9, 

modificado:2489585.9}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ CLAVE 20DPB1023A - 60750
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 60750 S 356 303 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:4, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal LLANO LAGUNA -ESCUELA PRIMARIA - ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO 

JUE 1 96 70206 LLANO LAGUNA, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC EN LAS INSTALACIONES 

DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ, lon:-96.03796675, 

lat:16.90797566}}

14-07-2025 11-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579792/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579793 Proyecto de inversión 1617935.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:265474.08, modificado:265474.08}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1352460.93, modificado:1352460.93}}

CONSTRUCCION DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 20DPB1021C - 71793
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 71793 S 190 168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:572.7, 

meta_modificada:572.7

}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:3, direccion:Camino / Terracería SANTO 

DOMINGO TEPUXTEPEC - RIO RAMAL 4 500 70206 RÍO RAMAL, SANTO DOMINGO 

TEPUXTEPEC AL SUR COLINDA CON LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO, 

lon:-96.02504316, lat:16.96586043}}

11-08-2025 24-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579793/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579830 Proyecto de inversión 170878.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170878.3, 

modificado:170878.3}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE YUCUDAHUICO - 102823 20 Oaxaca 523
Santo Domingo 

Yanhuitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán 102823 S 5 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9.68, 

meta_modificada:9.68}}

1

{geo1: {cve_municipio:523, localidad:7, direccion:Camino / Terracería DESVIACION 

A YUCUDAHUICO - YUCUDAHUICO 1 800 69660 YUCUDAHUICO, SANTO DOMINGO 

YANHUITLÁN NOS UBICAMOS FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, AVANZAMOS SOBRE LA 

CALLE PORFIRIO DÍAZ CON DIRECCIÓN AL NORTE HASTA LLEGAR A LA, lon:-

97.31951001, lat:17.54449276}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579830/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579837 Proyecto de inversión 1200006.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200006.9, 

modificado:1200006.9}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

BUENA VISTA - 43011
20 Oaxaca 525

Santo Domingo 

Zanatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 43011 S 31 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:32, direccion:Camino / Terracería Localidad 

de Cabestrada - Localidad de Buena Vista 1 3 70165 COLONIA BUENA VISTA, SANTO 

DOMINGO ZANATEPEC La obra se construirá en la calle principal de la localidad, la 

cual no cuenta con nombre, pero inicia e, lon:-94.37349174, lat:16.33116236}}

23-06-2025 06-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579837/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579865 Proyecto de inversión 1064150

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1064150.0, 

modificado:1064150.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES: MORELOS, 5 DE MAYO Y PRIVADA 

DE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA JALIEZA EN EL MUNICIPIO DE SANTO 

TOMÁS JALIEZA. - 97223

20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Jalieza 97223 S 54 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:3, direccion:Calle MORELOS Pueblo SANTA 

CECILIA JALIETZA 71507 SANTA CECILIA JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA ENTRE Calle 

CAMINO A TLACOLULA Y Calle 5 DE MAYO Calle MIGUEL HIDALGO PARTE D ELA OBRA SE 

ENCUENTRA FRENTE AL LA ESCUELA PRIMARIA COLEGIO, lon:-96.61760144, 

lat:16.88459219}}

01-09-2025 20-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579865/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579866 Proyecto de inversión 989079.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989079.34, 

modificado:989079.34}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 

BENITO JUÁREZ - 71159
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 71159 S 146 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:406.0, 

meta_modificada:406.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:2, direccion:Camino tanque de 

almacenamiento - centro de salud 0 406 69866 BENITO JUÁREZ, SANTO TOMÁS 

OCOTEPEC NOS COLOCAMOS FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, DE ESE PUNTO NOS 

DIRIGIMOS EN DIRECCIÓN AL NORTE 60.00 M HASTA LLEGAR AL TANQUE DE ALMA, lon:-

97.77213993, lat:17.09818114}}

15-08-2025 12-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579866/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579874 Proyecto de inversión 1482550.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1482550.1, 

modificado:1482550.1}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE ARROYO DESTENDIDO, MUNICIPIO DE SAN 

VICENTE COATLÁN. - 64737
20 Oaxaca 534 San Vicente Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Coatlán 64737 S 1895 1617 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:63.07, 

meta_modificada:63.07

}}

1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:13, direccion:Camino / Terracería SAN 

VICENTE COATLAN - VARIOS CAMINOS RUMBO A ARROLLO DESTO 1 1 ARROYO 

DESTENDIDO, SAN VICENTE COATLÁN VARIOS CAMINOS QUE CONECTAN DE LA 

AUTOPISTA VARRANCA LARGA - VENTANILLA A LA CABECERA MUNICIPAL, ASI COMO LA, 

lon:-96.84157718, lat:16.3645325}}

20-05-2025 31-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579874/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579921 Proyecto de inversión 857439.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:857439.1, 

modificado:857439.1}}

CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL CACALOTE, MUNICIPIO DE 

TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ - 84905
20 Oaxaca 544

Teococuilco de 

Marcos Pérez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Teococuilco de Marcos Pérez 84905 S 10 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:119.52, 

meta_modificada:119.5

1

{geo1: {cve_municipio:544, localidad:4, direccion:Calle A UN COSTADO DE LA 

AGENCIA Pueblo AGENCIA DE POLICIA DE EL CACALOTE 68740 CACALOTE, 

TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ SE UBICARÁ A UN COSTADO DE LA CANCHA 

MUNICIPAL, lon:-96.71376592, lat:17.28530497}}

03-09-2025 01-12-2025 857439.1 857439.1 857439.1 257231.73 257231.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MTMP/M544/FIII/FAISMUN/004/2025, contratista:ETDA 

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ, monto:857439.1, importe_modificado:857439.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}
{2579921/proyecto_INICIO, 2579921/proyecto_PROCESO, 

2579921/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579944 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, 

modificado:450000.0}}

MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 

82563
20 Oaxaca 547 Teotongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teotongo 82563 S 65 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:547, localidad:2, direccion:Camino / Vereda CENTRO LA LUZ - 

POZO PROFUNDO LA LUZ 1 300 69520 LA LUZ, TEOTONGO El pozo profundo se ubica a 

mano derecha sobre la vereda que conduce del centro de la localidad de la luz 

hacia el pozo profundo, lon:-97.54044117, lat:17.75660205}}

01-09-2025 10-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579944/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579951 Proyecto de inversión 480000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480000.0, 

modificado:480000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL NARANJO - 54330
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
54330 S 165 325 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:5, direccion:Calle PROL. BENITO JUÁREZ 

Pueblo SAN ISIDRO EL NARANJO 69205 SAN ISIDRO EL NARANJO, HEROICA VILLA 

TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Y Calle 

CAMINO NACIONAL A 635 ML A NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-97.79611707, 

lat:17.61373665}}

02-07-2025 09-09-2025 480000.01 480000.01 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-5/MHVTSL/549/FAISMUN/26-

DIR/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA, monto:480000.01, importe_modificado:480000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:47.5}} {2579951/proyecto_PROCESO, 2579951/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579976 Proyecto de inversión 1814506.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1814506.14, 

modificado:1814506.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL 

CUAUHTÉMOC CON CLAVE: 20DPR1506G - 102120
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 102120 S 36 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:697.45, 

meta_modificada:697.4

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:4, direccion:Calle CARRETERA A SAN LUIS DEL 

RIO Pueblo SAN LUIS DEL RIO SAN LUIS DEL RÍO, TLACOLULA DE MATAMOROS ENTRE Y 

Calle CARRETERA A SAN LUIS DEL RIO LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN UN DOMICILIO 

CONOCIDO DE SAN LUIS DEL RIO, SE LLEGA POR LA C, lon:-96.17978013, 

lat:16.77429425}}

22-09-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579976/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579989 Proyecto de inversión 1382609.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1382609.14, 

modificado:1382609.14}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN CALLE SAN MARTIN, TIERRA BLANCA, 

PRIVADA DE POZO GRANDE, CAMINO AL POZO GRANDE Y PARAJE TIERRA BLANCA - 64874
20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlalixtac de Cabrera 64874 S 27 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.09, 

meta_modificada:1089.

75}}

1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Calle MARGARITA MASA TLALIXTAC 

DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA ENTRE Calle CORONILLA Y Calle HIDALGO Calle 

AZUCENAS CERCA DEL TANQUE DE AGUA, lon:-96.6397842, lat:17.08485164}}

04-08-2025 04-10-2025 1382609.1 1382609.14 739535.12 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTC/553/FAISMUN/07/2025, 

contratista:TUREK INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:1382609.14, 

importe_modificado:1382609.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:653.85}}
{2579989/proyecto_INICIO, 2579989/proyecto_PROCESO, 

2579989/proyecto_INICIO, 2579989/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302580046 Proyecto de inversión 523597.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:523597.91, 

modificado:523597.91}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AGENCIA DE PLAN DE LAS FLORES MUNICIPIO 

DE VALLE NACIONAL - 101706
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 101706 S 136 133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17.55, 

meta_modificada:17.55

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:22, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo PLAN 

DE LAS FLORES 68485 PLAN DE LAS FLORES, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL A 15 

METROS DE DONDE TERMINA EL PAVIMENTO DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-

96.34603463, lat:17.70911068}}

11-09-2025 10-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2580046/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580061 Proyecto de inversión 1556049.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1556049.44, 

modificado:1556049.44}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MARIN - 

96144
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 96144 S 357 337 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:485.44, 

meta_modificada:485.4

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:11, direccion:Calle DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD Pueblo CERRO MARIN 68482 CERRO MARÍN, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL EL POZO DE CAPTACION Y EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE 

LOCARIZARÁN EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD MIENTRAS LA LINEA DE CO, lon:-

96.26935494, lat:17.79900454}}

12-09-2025 26-10-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-056-2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, 

monto:1556049.45, importe_modificado:1556049.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2580061/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580076 Proyecto de inversión 1266095.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1266095.86, 

modificado:1266095.86}}

REHABILITACION DE CAMINO DE LOMA SAN RAFAEL A ARROYO TORTUGA EN EL MUNICIPIO DE 

VALLE NACIONAL - 77469
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 77469 S 128 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1575.0, 

meta_modificada:1575.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:37, direccion:Calle HACIA ARROYO TORTUGA 

Pueblo ARROYO TORTUGA 68488 ARROYO TORTUGA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL TERMINANDO LA PAVIMENTACION DE LOMA SAN RAFAEL, lon:-

96.34959122, lat:17.92723405}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2580076/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580084 Proyecto de inversión 1257172.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1257172.54, 

modificado:1257172.54}}

CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN 

CLAVE: 20DJN0358R, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DIAZ ORDAZ - 72802
20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Villa Díaz Ordaz 72802 S 1556 1385 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:187.98, 

meta_modificada:187.9

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO 

Colonia VILLA DIAZ ORDAZ 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ ENTRE Calle 

VENUSTIANO CARRANZA Y Calle BENITO JUAREZ Calle A LA GALERIA LA PRESENTE OBRA 

SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE A UN COSTADO DE LA PRI, lon:-96.43293376, 

lat:16.99070577}}

01-08-2025 13-11-2025 1257172.5 1257172.54 1257172.5 1141235.2 1141235.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-07/MVDO/560/FAISMUN/10/2025, 

contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INENIERIA CIVIL CARTAENA S.A DE C.V., 

convocante:VILLA DIAZ ORDAZ, monto:1221418.8, importe_modificado:1221418.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:169.18}}

{2580084/proyecto_INICIO, 2580084/proyecto_PROCESO, 

2580084/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESAN A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESAN A PETICION 

DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:SE REGRESAN A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESAN A PETICION 

DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302580100 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

Construcción de la red de drenaje sanitario en la calle de Macuilxochitl, en el barrio de 

Lexio, en la villa de Zaachila. - 116877
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 116877 S 56 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:225.0, 

meta_modificada:225.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Macuilxochitl Barrio La 

Soledad 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle A San Miguel 

Peras Y Calle 3 cruces La calle se encuentra a una cuadra del camino a San Miguel 

Peras, lon:-96.75877158, lat:16.95254791}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2580100/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580125 Proyecto de inversión 1049787.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049787.36, 

modificado:1049787.36}}

Construcción de red de drenaje sanitario en la localidad de La Huamuchalera, Barrio de 

la Soledad, en la villa de Zaachila. - 96241
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 96241 S 20 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:611.0, 

meta_modificada:611.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:40, direccion:Calle Calle Bidoo Barrio Barrio 

de La Soledad 71313 VALLE DEL ÁNGEL (BARRIO DE LA SOLEDAD), VILLA DE ZAACHILA 

ENTRE Prolongación de Ñatipaa Y Calle Bidoo Calle Raya Noriega La obra se 

encuentra en la calle Bidoo, a la altura, se a, lon:-96.76656094, lat:16.94475901}}

04-08-2025 02-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2580125/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595076 Proyecto de inversión 1022429.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1022429.99, 

modificado:1022429.99}}

Ampliación de la red de electrificación en la colonia El Paraíso, En el municipio de Villa de 

Zaachila. - 71100
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 71100 S 150 226 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:56, direccion:Calle Duraznal Colonia Colonia 

El Paraiso 71316 EL PARAÍSO [COLONIA], VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Naranjos Y 

Calle Los Pinos Calle Nogales Cerca de la Avenida Encinos, lon:-96.70040145, 

lat:16.90981868}}

28-07-2025 25-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2595076/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595501 Acción 260000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260000.0, 

modificado:260000.0}}

3 % GASTOS INDIRECTOS, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO - 4197 20 Oaxaca 152
San Francisco 

Tlapancingo
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Francisco Tlapancingo 4197-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.268909, lat:17.484124}}
05-04-2025 01-11-2025 260000 260000 260000 130000 130000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSFP/152/FAISMUN/01/02/F-

III/2025, contratista:PROYECTOS ADVI S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:260000.0, 

importe_modificado:260000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}} {2595501/proyecto_PROCESO, 2595501/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595516 Acción 147519.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147519.57, 

modificado:147519.57}}

GASTOS INDIRECTOS - 3954 20 Oaxaca 179
San Juan Bautista 

Jayacatlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Jayacatlán 3954-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.822571, lat:17.423504}}
07-04-2025 31-12-2025 147519.57 147519.57 98346.38 98346.38 98346.38

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJBJ/179/SP/FAISMUN/CSP-

01/2025, contratista:TURQUESA CONSTRUCCION E INGENIERA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, monto:147519.57, 

importe_modificado:147519.57}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:21.0}} {2595516/proyecto_PROCESO, 2595516/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595518 Acción 479670.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479670.33, 

modificado:479670.33}}

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS, Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON EL FAISMUN 2025 - 3552
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 3552-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:19.0, 

meta_modificada:15.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.156092, lat:16.613734}}
01-04-2025 31-12-2025 479670.33 479670.33 479670.33 479670.33 479670.33

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:COP/MSJC(185)/R33/FAISMUN(001)/2025, contratista:JOSUÉ 

SAÚL RAMÍREZ CORTÉS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, 

monto:479670.33, importe_modificado:479670.33}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}} {2595518/proyecto_PROCESO, 2595518/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municpio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595519 Acción 332000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332000.0, 

modificado:332000.0}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LA OBRA 

PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM - 3914
20 Oaxaca 187

San Juan 

Coatzóspam
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Coatzóspam 3914-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:7.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:12.0, 

meta_modificada:14.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.763325, lat:18.0497}}
01-09-2025 15-11-2025 332000 332000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSJC/FAISMUN/187/07/2025, 

contratista:LUMNE-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN 

JUAN COATZOSPAM, monto:332000.0, importe_modificado:332000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:10.0}}

{2595519/proyecto_PROCESO, 2595519/proyecto_INICIO, 

2595519/proyecto_PROCESO, 2595519/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA FECHA DE INICIO FUE DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 14 DE 

NOVIEMBRE DEL 2025, trimestre:3.0, usuario:mauriciojuarezl, fecha:2025-10-14}}
Sin observaciones
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2025 3 OAX250302595528 Acción 263012.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263012.09, 

modificado:263012.09}}

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y EXPEDIENTE 

TECNICO UNITARIO - 2530
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 2530-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.831447, lat:17.305726}}
05-03-2025 08-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595528/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595539 Acción 233000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233000.0, 

modificado:233000.0}}

Elaboracion de proyectos ejecutivos supervisión y seguimiento de obra financiada con el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en el municipio de San Lorenzo 

Albarradas 2025 - 2833

20 Oaxaca 226
San Lorenzo 

Albarradas
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Lorenzo Albarradas 2833-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.259648, lat:16.907226}}
28-07-2025 30-11-2025 233000 233000 58250.06 58250.06 58250.06

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSLA/FAISMUN/PSP/226/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:233000.0, 

importe_modificado:233000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}}
{2595539/proyecto_INICIO, 2595539/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595541 Acción 2184000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2184000.0, 

modificado:2184000.0}}

Elaboracion de proyectos ejecutivos para su ejecucion mediante la Fuente de 

Finaciamiento FAISMUN. - 3567
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 3567-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:29.0, 

meta_modificada:29.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.397763, lat:18.057503}}
01-07-2025 05-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595541/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595557 Acción 184644.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184644.63, 

modificado:184644.63}}

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFECIONALES - 2396 20 Oaxaca 274 San Miguel Piedras Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Piedras 2396-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:274, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.2327, lat:16.999683}}
01-05-2025 31-12-2025 184644.63 184644.63 123096.42 123096.42 123096.42

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMP/274/FAISMUN/F-III/AD/C-

01/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CANBE S. A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PIEDRAS, monto:184644.63, 

importe_modificado:184644.63}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.5}}
{2595557/proyecto_INICIO, 2595557/proyecto_PROCESO, 

2595557/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595561 Acción 13323.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13323.35, 

modificado:13323.35}}

ELABORACION DE PROYECTO Y SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TOMAS 

DOMICILIARIAS Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA COMPROBACION - 5034
20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa Talea de Castro 5034-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.249921, lat:17.360003}}
29-09-2025 31-12-2025 2000 2000 2000 2000 2000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN-05, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED SA 

DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:131875.35, 

importe_modificado:131875.35}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}}

{2595561/proyecto_INICIO, 2595561/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595571 Acción 607840

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607840.0, 

modificado:607840.0}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SERVICIOS PROFESIONALES - 3395 20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 3395-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:34.0, 

meta_modificada:34.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.089927, lat:16.653904}}
01-08-2025 31-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595571/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595579 Acción 136095.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136095.99, 

modificado:136095.99}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y LA SUPERVISIÓN DE OBRAS, DEL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO JOCOTIPAC DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL - 4163

20 Oaxaca 313 San Pedro Jocotipac Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Jocotipac 4163-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:313, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.080196, lat:17.76856}}
16-04-2025 29-12-2025 68047.99 136095.99 68047.99 68047.99 68047.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSP/M313/FAISMUN/01/2025, 

contratista:ASESORES ADMINISTRATIVOS IMPULSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC, monto:136095.99, 

importe_modificado:136095.99}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}}
{2595579/proyecto_INICIO, 2595579/proyecto_PROCESO, 

2595579/proyecto_INICIO, 2595579/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595580 Acción 147559.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147559.62, 

modificado:147559.62}}

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS FINANCIADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES 

PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL - 3605
20 Oaxaca 317

San Pedro Mártir 

Yucuxaco
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco 3605-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:317, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.610076, lat:17.432628}}
24-03-2025 30-12-2025 147559.62 147559.62 147559.62 98371.08 98371.08

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSPMY-FAISMUN/317/01/2025, 

contratista:8 VENADO GARRA DE TIGRE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:147559.62, 

importe_modificado:147559.62}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}}

{2595580/proyecto_PROCESO, 2595580/proyecto_INICIO, 

2595580/proyecto_PROCESO, 2595580/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595583 Acción 240151.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240151.24, 

modificado:240151.24}}

SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS - 3292 20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Ocotepec 3292-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudi

o de preinversión, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.846751, lat:16.955419}}
06-06-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:4.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:8.0}}

{2595583/proyecto_INICIO, 2595583/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:subir información del contrato, trimestre:3.0, 

usuario:yeseniammoralesga, fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250302595603 Acción 113281.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113281.2, 

modificado:113281.2}}

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FAISMUN A 

EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA DURANTE EL EJERCICIO 2025 - 4187
20 Oaxaca 357 Santa Ana Tavela Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Ana Tavela 4187-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.911568, lat:16.65465}}
10-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595603/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595613 Acción 306289.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306289.23, 

modificado:306289.23}}

Supervicion de obra y elaboracion de Expedientes Tecnicos - 4880 20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 4880-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:85.0, 

meta_modificada:17.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:379, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.723187, lat:17.174139}}
01-03-2025 31-12-2025 153144.62 153144.62 153144.62 153144.62 153144.62

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/SCN/FAISMUN/379/001/2025, 

contratista:AGGELOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ 

NUNDACO, monto:306289.23, importe_modificado:306289.23}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:10.0}}
{2595613/proyecto_INICIO, 2595613/proyecto_PROCESO, 

2595613/proyecto_INICIO, 2595613/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595626 Acción 50000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, 

modificado:50000.0}}

PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 3730
20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Lucía Ocotlán 3730-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.680396, lat:16.74219}}
08-09-2025 19-12-2025 50000 50000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:C.P.S./MDSLO/R33/FAISMUN/393/39/2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCIONES EDICAF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA 

OCOTLAN, monto:342670.0, importe_modificado:342670.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.2}}
{2595626/proyecto_INICIO, 2595626/proyecto_PROCESO, 

2595626/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595637 Acción 664836.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:664836.27, 

modificado:664836.27}}

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS, Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON EL FAISMUN 2025 - 3550
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 3550-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:20.0, 

meta_modificada:18.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.912861, lat:16.302222}}
01-04-2025 31-12-2025 664836.27 664836.27 664836.27 398901.76 398901.76

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/FAISMUN(001)/2025, contratista:JOSUÉ 

SAÚL RAMÍREZ CORTÉS, convocante:SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 

monto:664836.27, importe_modificado:664836.27}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}} {2595637/proyecto_PROCESO, 2595637/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:CORREGIR IMPORTE EJERCIDO, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302595646 Acción 384455.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:384455.04, 

modificado:384455.04}}

SERVICIO DE DISEÑO ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 2423 20 Oaxaca 434
Santa María 

Teopoxco
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 2423-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:4.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.955139, lat:18.166659}}
23-04-2025 31-12-2025 269118.56 269118.56 269118.56 269118.56 269118.56

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/ST-

ADJ/001/2025, contratista:URBANIK ARQUITECTURA E INGENIERIA SOSTENIBLE S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:384455.04, 

importe_modificado:384455.04}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}}
{2595646/proyecto_INICIO, 2595646/proyecto_PROCESO, 

2595646/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595662 Acción 190150.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190150.11, 

modificado:190150.11}}

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS,TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - 3346 20 Oaxaca 477 Santiago Minas Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Minas 3346-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.228153, lat:16.426183}}
03-02-2025 23-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595662/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595663 Acción 2710866.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2710866.54, 

modificado:2710866.54}}

Servicios de diseño y arquitectura y asesoría técnica - 2292 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 2292-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:525.0, 

meta_modificada:60.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.050348, lat:16.339009}}
01-07-2025 31-12-2025 2168693.2 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}} {2595663/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de registrar avance financiero, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250302595667 Acción 375897.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375897.42, 

modificado:375897.42}}

SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO, ARQUITECTURA INGENIERÍA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 4335
20 Oaxaca 495 Santiago Xanica Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Xanica 4335-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:495, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.224926, lat:16.009469}}
01-04-2025 31-12-2025 375897.42 375897.42 375897.42 250598.28 250598.28

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MSX/495/FAISMUN/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MORALES Y ASOCIADOS, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA, monto:375897.42, 

importe_modificado:375897.42}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:15.0}}

{2595667/proyecto_INICIO, 2595667/proyecto_PROCESO, 

2595667/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595668 Acción 23200

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23200.0, 

modificado:23200.0}}

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL 

SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YUCUYACHI. - 1785
20 Oaxaca 501 Santiago Yucuyachi Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Yucuyachi 1785-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.196405, lat:17.608201}}
15-06-2025 27-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2595668/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595672 Acción 393600

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393600.0, 

modificado:393600.0}}

Elaboracion de proyectos ejecutivos para su ejecucion mediante la Fuente de 

Finaciamiento FAISMUN. - 4201
20 Oaxaca 520

Santo Domingo 

Tonalá
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 4201-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.963932, lat:17.674612}}
22-09-2025 28-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595672/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595675 Acción 142499

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142499.0, 

modificado:142499.0}}

SERVICIOS PROFESIONALES, ELABORACION DE PROYECTOS, DISEÑO, ARQUITECTURA - 4647 20 Oaxaca 531
Santo Tomás 

Mazaltepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santo Tomás Mazaltepec 4647-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:14.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.871533, lat:17.173527}}
01-04-2025 27-10-2025 142499 142499 106868 106868 106868

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSTM/FAISMUN/F-

III/531/01/01/2025, contratista:CINTHYA NATALIA TORRES YESCAS, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC, monto:142499.0, 

importe_modificado:142499.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}}
{2595675/proyecto_INICIO, 2595675/proyecto_PROCESO, 

2595675/proyecto_INICIO, 2595675/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595696 Acción 123607.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123607.38, 

modificado:123607.38}}

SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA - 3937 20 Oaxaca 558 Valerio Trujano Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Valerio Trujano 3937-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:558, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.980221, lat:17.771714}}
01-03-2025 11-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595696/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596253 Acción 828027.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828027.25, 

modificado:828027.25}}

EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, 

OAXACA - 1112
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño
PRODIM Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 1112-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.042149, lat:16.877889}}
28-08-2025 10-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596253/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596254 Acción 392552.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392552.84, 

modificado:392552.84}}

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO CON ENFOQUE PARTICIPATIVO Y REGLAMENTO DE BANDO 

DE POLICIAS Y BUEN GOBIERNO - 5556
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla
PRODIM Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 5556-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.671509, lat:18.0318}}
28-08-2025 26-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596254/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596265 Acción 151786.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151786.88, 

modificado:151786.88}}

ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWAR, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOSFISICO - 3495 20 Oaxaca 285
San Miguel 

Tlacamama
PRODIM Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacamama 3495-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.063217, lat:16.416729}}
18-09-2025 17-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596265/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596268 Acción 98373.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98373.08, 

modificado:98373.08}}

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CON ENFOQUE PARTICIPATIVO - 4610 20 Oaxaca 317
San Pedro Mártir 

Yucuxaco
PRODIM Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco 4610-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:317, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.610076, lat:17.432628}}
01-07-2025 01-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596268/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596485 Proyecto de inversión 29023185.15

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.902318515E7, modificado:2.902318515E7}}

MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE PLAN DE TUXTEPEC, DEL TRAMO: 

KM 0+000 AL KM 1+300; SUBTRAMO: DEL KM 0+150 AL KM 1+281.91, EN LA LOCALIDAD DE 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 251468 S 54913 48696 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro cuadrado, 

meta:17770.99, 

meta_modificada:1777

0.99}}

2

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Domicilio conocido San Juan 

Bautista Tuxtepec, Oaxaca., lon:-96.141, lat:18.087818}, geo2: {cve_municipio:184, 

localidad:0, direccion:Domicilio conocido San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca., 

lon:-96.136689, lat:18.086326}}

20-09-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} {2596485/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596746 Adquisición 3725000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3725000.0, modificado:3725000.0}}

EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL PUEBLO CON CLAVE ESCOLAR: 

20MSU0140C EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD ETLA, MUNICIPIO SOLEDAD ETLA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC 

20MSU0140C 

5320012616800125

S 46 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.8208, lat:17.1717}}
09-09-2025 31-12-2025 3725000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2596746/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir la categoría del registro, trimestre:3.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250302596763 Adquisición 3500000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}

EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA CON 

CLAVE ESCOLAR 20EUT0002H EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO 

VILLA SOLA DE VEGA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC 

20EUT0002H 

5320012687400125

S 132 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.978, lat:16.5148}}
09-09-2025 31-12-2025 3499814 3499813.96 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:012-FAM-IES-

REM.POT,CAP.23/AD/DA/IOCIED/2025, contratista:NANCY ELIZABETH MORALES 

BARRAGAN, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:3499813.96, importe_modificado:3499813.96}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2596763/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir la categoría del registro, trimestre:3.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250302596856 Proyecto de inversión 6000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS CON OBRA EXTERIOR Y TERMINACIÓN DE OCHO AULAS EN 

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NOCHIXTLÁN "ABRAHAM CASTELLANOS"
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC 

20ESU0008M 

5320012678000125

S 294 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:326.0, 

meta_modificada:326.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

97.2252, lat:17.4589}}
09-09-2025 31-12-2025 6000000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2596856/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596860 Proyecto de inversión 8737687.12

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8737687.12, modificado:8737687.12}}

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III, EN EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE TEPOSCOLULA, SEGUNDA ETAPA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC  

20EIT0003L 

5320012693500125

S 257 296 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:326.0, 

meta_modificada:326.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

97.4882, lat:17.5121}}
02-09-2025 31-12-2025 8737687.1 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2596860/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596990 Adquisición 13742.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13742.25, modificado:13742.25}}

ADQUISCIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

HIPOCLORADOR CERRO MOJARRA, ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0640/2511

38/2025
S 1013 972 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CERRO MOJARRA, lon:-96.597778, 

lat:18.393333}}
09-07-2025 15-12-2025 13742.25 13742.25 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

034/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:247360.5, 

importe_modificado:247360.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2596990/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa al ejecutor del gasto, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-07}, obs2: {observación:se regresa al ejecutor 

del gasto, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-07}, obs3: 

{observación:se regresa al ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2025-10-07}, obs4: {observación:se regresa al ejecutor del gasto, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-07}, obs5: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302596993 Proyecto de inversión 7870589.03

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7870589.03, modificado:7870589.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS Y OBRA EXTERIOR EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA 

SIERRA SUR DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 20EUT0002H, PARA LA CARRERA DE 

ADMINISTRACION EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC 

20EUT0002H 

5320012710400125

S 132 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:326.0, 

meta_modificada:326.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.978, lat:16.5148}}
10-09-2025 31-12-2025 7870589 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302597011 Adquisición 13742.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13742.25, modificado:13742.25}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

HIPOCLORADOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA EN EL MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0640/2511

41/2025
S 2290 2122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, 

lon:-96.904167, lat:17.294444}}
09-07-2025 15-12-2025 13742.25 13742.25 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

034/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:247360.5, 

importe_modificado:247360.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2597011/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa al ejecutor del gasto, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-07}, obs2: {observación:se regresa al ejecutor 

del gasto, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-07}, obs3: 

{observación:se regresa al ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2025-10-07}, obs4: {observación:se regresa al ejecutor del gasto, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-07}, obs5: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302597022 Proyecto de inversión 7700000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7700000.0, modificado:7700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS Y OBRA EXTERIOR EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS 

VALLES CENTRALES DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 20EUT0001I, EN LA LOCALIDAD SAN 

PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO SAN PABLO HUIXTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC 

20EUT0001I 

5320012717100125

S 648 644 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:326.0, 

meta_modificada:326.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.781, lat:16.8267}}
09-09-2025 31-12-2025 7700000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2597022/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302597032 Proyecto de inversión 15757720

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.575772E7, modificado:1.575772E7}}

CONSTRUCCIÓN DE 4 EDIFICIOS EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL PUEBLO CON CLAVE 

DE CENTRO DE TRABAJO: 20MSU0140C EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD ETLA, MUNICIPIO DE 

SOLEDAD ETLA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC  

20MSU0140C 

5320012724900125

S 138 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:326.0, 

meta_modificada:326.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.8208, lat:17.1717}}
09-09-2025 31-12-2025 15757720 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2597032/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302597719 Proyecto de inversión 523656.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:523656.27, 

modificado:523656.27}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CORTIJO - 

94262
20 Oaxaca 402 Santa María Cortijo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Cortijo 94262 S 549 5118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:115.0, 

meta_modificada:115.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:Calle 20 de noviembre Pueblo 

santa maría cortijo 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO ENTRE Calle 

heladio ramirez lópez Y Calle nicolas bravo el proyecto se encontrara ubicado en 

diferentes calles de la comunidad de sant, lon:-98.288379, lat:16.449631}}

15-09-2025 14-10-2025 323656.27 523656.27 323656.27 323656.27 323656.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/402/COP/INV/FIII/04/2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA CORTIJO, monto:523656.27, importe_modificado:523656.27}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:71.0}} {2597719/proyecto_PROCESO, 2597719/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302597888 Proyecto de inversión 2142524.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2142524.45, modificado:2142524.45}}

REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 01 NÚCLEO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE 

SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012674100225 S 983 979 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 31, 71620 

San Juan Bautista Lo de Soto, Oax., lon:-98.342424, lat:16.5116515}}
08-07-2025 31-07-2025 2142524.5 2142524.45 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598344 Proyecto de inversión 15000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.5E7, modificado:1.5E7}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) EN LA LOCALIDAD 

DE SAN MATEO DEL MAR (2A ETAPA)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012697600125 S 7298 7309 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Allende 16, Centro, 70780 San 

Mateo del Mar, Oax., lon:-94.9837065, lat:16.2111129}}
30-07-2025 31-08-2025 15000000 15000000 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598442 Adquisición 19536

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19536.0, modificado:19536.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 8 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0008V EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS , MUNICIPIO SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0008V 

5320012692800825
S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:las huertas, lon:-97.2968, 

lat:16.5744}}
02-10-2025 31-12-2025 19536 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598450 Adquisición 19986

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19986.0, modificado:19986.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 16 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0016D EN LA LOCALIDAD EL ZACATAL , MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0016D 

5320012692801625
S 30 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:domicilioconocido, lon:-

95.2015, lat:16.941}}
02-10-2025 31-12-2025 19986 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598670 Adquisición 19635

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19635.0, modificado:19635.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 35 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0035S EN LA LOCALIDAD SITIO DEL PALMAR , MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0035S 

5320012692803525
S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.4895, 

lat:16.5144}}
02-10-2025 31-12-2025 19635 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598682 Adquisición 20049

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20049.0, modificado:20049.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 47 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0047X EN LA LOCALIDAD AGUA DE LA ROSA , MUNICIPIO HUAUTLA DE 

JIMÉNEZ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0047X 

5320012692804725
S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7557, 

lat:18.1635}}
02-10-2025 31-12-2025 20049 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598684 Adquisición 19762

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19762.0, modificado:19762.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 49 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0049V EN LA LOCALIDAD CERRO GORDO , MUNICIPIO SANTA MARÍA 

TONAMECA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0049V 

5320012692804925
S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:439, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.5924, 

lat:15.7904}}
02-10-2025 31-12-2025 19762 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599124 Adquisición 18780

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18780.0, modificado:18780.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 63 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0063O EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO YOVEGO , MUNICIPIO SANTIAGO 

CAMOTLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0063O 

5320012692806225
S 18 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:457, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.2246, 

lat:17.5521}}
02-10-2025 31-12-2025 18780 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599128 Adquisición 20338

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20338.0, modificado:20338.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 67 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0067K EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO COATLÁN , MUNICIPIO SAN PABLO 

COATLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0067K 

5320012692806625
S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7715, 

lat:16.1866}}
02-10-2025 31-12-2025 20338 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599134 Adquisición 19756

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19756.0, modificado:19756.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 74 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0074U EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IXCUINTEPEC , MUNICIPIO SANTIAGO 

IXCUINTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0074U 

5320012692807225
S 23 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:465, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.6231, 

lat:16.9348}}
02-10-2025 31-12-2025 19756 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599143 Adquisición 20222

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20222.0, modificado:20222.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 83 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0083B EN LA LOCALIDAD POCHOTEPEC , MUNICIPIO MAZATLÁN VILLA DE 

FLORES

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0083B 

5320012692808125
S 16 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.9526, 

lat:17.9807}}
02-10-2025 31-12-2025 20222 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599149 Adquisición 19052

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19052.0, modificado:19052.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 89 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0089W EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MONTE FLOR , MUNICIPIO SAN JUAN 

TAMAZOLA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 

20ETK0089W 

5320012692808725

S 19 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.0758, 

lat:17.1237}}
02-10-2025 31-12-2025 19052 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599154 Adquisición 19980

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19980.0, modificado:19980.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 94 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0094H EN LA LOCALIDAD EL MAMEY , MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0094H 

5320012692809225
S 30 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5524, 

lat:16.6267}}
02-10-2025 31-12-2025 19980 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599165 Adquisición 13680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13680.0, modificado:13680.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 5 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0005P EN LA LOCALIDAD 

VILLA DE ETLA, MUNICIPIO VILLA DE ETLA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETC0005P 

5320012726700225
S 280 274 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.8006, 

lat:17.2075}}
02-10-2025 31-12-2025 13680 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:agregar información de obra, trimestre:3.0, usuario:ianagarciar, 

fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250302599166 Adquisición 13680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13680.0, modificado:13680.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 16 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0016V EN LA 

LOCALIDAD SAN PABLO VILLA DE MITLA, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETC0016V 

5320012726700325
S 161 158 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.3622, 

lat:16.9219}}
02-10-2025 31-12-2025 13680 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:anexar el contrato de obra, trimestre:3.0, usuario:ianagarciar, 

fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250302599167 Adquisición 598680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:598680.0, modificado:598680.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 18 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0018T EN LA 

LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETC0018T 

5320012726700425
S 381 385 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.232, 

lat:16.3321}}
02-10-2025 31-12-2025 598680 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599173 Adquisición 13680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13680.0, modificado:13680.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 53 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0053Q EN LA 

LOCALIDAD LA VENTA, MUNICIPIO JUCHITÁN DE ZARAGOZA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 

20EMS0053Q 

5320012726701025

S 84 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.0216, 

lat:16.4333}}
02-10-2025 31-12-2025 13680 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599479 Proyecto de inversión 2600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, 

modificado:2600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, 

LOCALIDAD PASO DEL AGUILA COPALA - 66078
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 66078 S 48 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1240.0, 

meta_modificada:1240.

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:70, direccion:Calle emiliano zapata 

Ranchería paso de águila copala 69700 PASO DE ÁGUILA COPALA, SANTIAGO 

JUXTLAHUACA ENTRE Calle josefa ortiz Y la obra se encuentra enfrente de la cancha 

multiusos de la localidad, lon:-97.95468194, lat:17.065215}}

21-07-2025 19-08-2025 2600000 2600000 2600000 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/030/2025, 

contratista:ELVIS VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:2600000.0, importe_modificado:2600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1240.0}}

{2599479/proyecto_INICIO, 2599479/proyecto_PROCESO, 

2599479/proyecto_INICIO, 2599479/proyecto_FIN, 

2599479/proyecto_PROCESO, 2599479/proyecto_FIN, 

2599479/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599797 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Coicoyán de las Flores EN EL MUNICIPIO DE 

COICOYÁN DE LAS FLORES

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

78/2025
S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COICOYÁN DE LAS FLOES, lon:-

98.27229, lat:17.27246}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599802 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Coápam de Guerrero EN EL MUNICIPIO DE 

CONCEPCIÓN PÁPALO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

83/2025
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:COAPÁM DE GUERRERO, lon:-

96.85111, lat:17.83111}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302599805 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Guadalupe Peñasco EN EL MUNICIPIO DE 

MAGDALENA PEÑASCO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

86/2025
S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:Guadalupe Peñasco, lon:-

97.57135, lat:17.2572}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599806 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Pluma Hidalgo EN EL MUNICIPIO DE PLUMA 

HIDALGO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

87/2025
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Pluma Hidalgo, lon:-96.41798, 

lat:15.92012}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599808 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Andrés Chicahuaxtla EN EL MUNICIPIO DE 

PUTLA VILLA DE GUERRERO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

89/2025
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:San Andrés Chicahuaxtla, lon:-

97.8388, lat:17.1569}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599809 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Miguel Hidalgo Chicahuaxtla EN EL MUNICIPIO DE 

PUTLA VILLA DE GUERRERO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

90/2025
S 63 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:73, localidad:65, direccion:Miguel Hidalgo Chicahuaxtla, lon:-

97.84515, lat:17.16978}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599829 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Yojuela EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO 

AMATLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

10/2025
S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:154, localidad:4, direccion:Yojuela, lon:-96.42128, 

lat:16.2746}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599845 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Miguel Achiutla EN EL MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL ACHIUTLA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

26/2025
S 74 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:San Miguel Achiutla, lon:-

97.48955, lat:17.30522}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599846 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Miguel del Río EN EL MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL DEL RÍO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

27/2025
S 75 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:267, localidad:1, direccion:San Miguel del Río, lon:-

96.56928, lat:17.32454}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599852 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE La Guadalupe EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

ATOYAC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

33/2025
S 70 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:302, localidad:8, direccion:La Guadalupe, lon:-97.96524, 

lat:16.50348}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599865 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Cañada del Tecolote EN EL MUNICIPIO DE SAN 

SIMÓN ZAHUATLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

46/2025
S 72 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:352, localidad:3, direccion:Cañada del Tecolote, lon:-

97.99012, lat:17.85609}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599880 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Charco de Agua EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

TONAMECA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

61/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:439, localidad:80, direccion:Charco de Agua, lon:-96.66361, 

lat:15.76694}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599885 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Sebastián Atitlán EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO ATITLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

66/2025
S 72 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:454, localidad:3, direccion:San Sebastián Atitlán, lon:-

95.94303, lat:17.11302}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599893 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa Cruz Tilapa EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

74/2025
S 86 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:469, localidad:73, direccion:Santa Cruz Tilapa, lon:-97.9884, 

lat:17.15869}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599895 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santiago Laxopa EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

LAXOPA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

76/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:Santiago Laxopa, lon:-96.31348, 

lat:17.21925}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599896 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Sebastián Guiloxí EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO LAXOPA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

77/2025
S 83 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:473, localidad:2, direccion:San Sebastián Guiloxí, lon:-

96.29002, lat:17.22885}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599903 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Guadalupe Hidalgo EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TILANTONGO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

84/2025
S 84 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:492, localidad:7, direccion:Guadalupe Hidalgo, lon:-

97.40244, lat:17.19309}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599914 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santo Domingo Tepuxtepec EN EL MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

95/2025
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:Santo Domingo Tepuxtepec, lon:-

96.06855, lat:16.95659}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599921 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Ejido el Rincón EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 

LACHIXÍO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2514

02/2025
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:535, localidad:2, direccion:Ejido el Rincón, lon:-97.04022, 

lat:16.63472}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599926 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE El Ocote o la Palma EN EL MUNICIPIO DE 

TATALTEPEC DE VALDÉS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2514

07/2025
S 74 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:543, localidad:2, direccion:El Ocote o la Palma, lon:-

97.58108, lat:16.34318}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599929 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Torrecilla EN EL MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA 

DE MORELOS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2514

10/2025
S 74 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:548, localidad:8, direccion:Torrecilla, lon:-97.3834, 

lat:17.89757}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599932 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Plan de las Flores EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2514

13/2025
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:559, localidad:22, direccion:Plan de las Flores, lon:-

96.34444, lat:17.71222}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302600493 Proyecto de inversión 636004.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:636004.87, modificado:636004.87}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DIN0665I, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN 

TLACOTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DIN0665I 

5320012650800125
S 22 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5179, 

lat:17.2037}}
02-10-2025 31-12-2025 636004.87 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250302600496 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0605Z, 

EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DTV0605Z 

5320012553300124
S 22 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.8314, 

lat:17.9651}}
02-10-2025 31-12-2025 1500000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250302600508 Adquisición 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA 10 DE ABRIL" CON CLAVE ESCOLAR:20DPR3081F 

EN LA LOCALIDAD RÍO ANONA, MUNICIPIO SAN SIMÓN ALMOLONGAS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DPR3081F  

5320012580000125
S 17 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7197, 

lat:16.4074}}
02-10-2025 31-12-2025 400000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs5: 

{observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o 

justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está 

realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250302600511 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670000.0, modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB2292B, EN LA LOCALIDAD CRUCERO DE SAN BLAS, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN 

BLAS ATEMPA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DPB2292B 

5320012632900125
S 8 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.2275, 

lat:16.3263}}
02-10-2025 31-12-2025 670000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs5: 

{observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o 

justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está 

realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250302602922 Proyecto de inversión 3200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3200000.0, modificado:3200000.0}}

RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Inmuebles
Cultura y turismo Sin identificar Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca N 0 0 270955

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:C. Macedonio Alcalá s/n, RUTA 

INDEPENDENCIA, Centro, 68000 Oaxaca de Juárez, Oax., lon:-96.7388385, 

lat:17.0650195}}

01-09-2025 31-12-2025 3200000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302603001 Proyecto de inversión 4693851.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4693851.4, modificado:4693851.4}}

CONSTRUCCIÓN DE 75 SANITARIOS CON BIODIGESTOR (ETAPA ÚNICA) (SUPERVISIÓN TÉCNICA 

Y ATENCIÓN SOCIAL) DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN MUNICIPIO SAN MIGUEL 

COATLÁN

20 Oaxaca 263 San Miguel Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Coatlán 9022632672300125 S 138 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Sanitar

io(s), meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-

96.69443642, lat:16.19640233}}
01-08-2025 28-11-2025 4693851.4 4693851.4 1363015.3 1363015.3 1363015.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/PROAGUA-159-OB-

78/263/2025, contratista:DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:6429014.34, 

importe_modificado:6429014.34}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CAS/MSMC/PROAGUA-159-AS-78/263/2025, contratista:KET-KAT 

INGENIERIA E INNOVACION ARQUITECTONICA Y DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:160748.33, 

importe_modificado:160748.33}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CST/MSMC/PROAGUA-159-ST-78/263/2025, contratista:KET-KAT 

INGENIERIA E INNOVACION ARQUITECTONICA Y DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:160748.33, 

importe_modificado:160748.33}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:22.0}} {2603001/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

16}, obs2: {observación:SE REGRESA, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-

10-16}, obs3: {observación:SE REGRESA, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:SE REGRESA, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302603180 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN, SANTO DOMINGO YOJOVI, 

SAN ANDRES SOLAGA, OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Inmuebles
Cultura y turismo Sin identificar Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca N 0 0 894

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:97, localidad:3, direccion:SANTO DOMINGO YOJOVI, lon:-

96.2140322, lat:17.2991123}}
01-09-2025 31-12-2025 1500000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302603262 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

CRISTÓBAL AMOLTEPEC
20 Oaxaca 127

San Cristóbal 

Amoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amoltepec 003 S 256 215 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:CONOCIDO SAN CRISTOBAL 

AMOLTEPEC, lon:-97.574509, lat:17.286237}}
01-07-2025 28-09-2025 3000000 3000000 2099493.6 2099493.6 2099493.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCA/127/FAISMUN/IR/003/2025, 

contratista:INGENIERÍA Y ELECTRIFICACIÓN SELISER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC, monto:3000000.0, 

importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}} {2603262/proyecto_PROCESO, 2603262/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202359112 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE POLICIA DE 

NUEVO OCOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 40052
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 40052 S 120 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:AVENIDA CAMINO A OCOTLAN 

PUEBLO NUEVO OCOTLAN, 68960 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE 

CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES Y CAMINO CAMINO A LLANO GRANDE, EL INICIO DE 

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 104 DE LA CARRETE, lon:-95.497544, 

lat:17.494666}}

19-02-2024 29-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2359112/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202360856 Proyecto de inversión 1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA 

EN LA AGENCIA DE POLICIA GENERAL FRANCISCO VILLA - 47023
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 47023 S 678 632 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:28, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 

SN RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 68963 FRANCISCO VILLA, SANTIAGO YAVEO OAXACA 

ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA CALLE A 

PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE , lon:-95.45434704, 

lat:17.47431828}}

13-05-2024 27-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2360856/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202374285 Proyecto de inversión 1629995.65

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1629995.65, 

modificado:1629995.65}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO GANADERO ORIENTADO A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 3RA ETAPA - 89179
20 Oaxaca 570 Zimatlán de Álvarez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Zimatlán de Álvarez 89179 S 1100 900 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1376.5, 

meta_modificada:1376.

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MEJIA BARRIO 

EXPIRACIÓN, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y PRIVADA MARTIRES DE TACUBAYA, CAMINO AL POZO SE UBICA A 

1.63 KM DEL CENTRO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, lon:-96.78093316, 

lat:16.87934178}}

01-03-2024 15-03-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA/570/FIII-FAISMUN/C-IR-

02/0001/43/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:1629995.65, 

importe_modificado:1629995.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1376.5}}

{2374285/proyecto_FIN, 2374285/proyecto_INICIO, 

2374285/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202377490 Proyecto de inversión 3361293.36

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3361293.36, 

modificado:3361293.36}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAYA 

BOCA VIEJA, FRACCIONAMIENTO COYULA, SECTOR U - 101362
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 101362 S 790 710 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1782.5, 

meta_modificada:1782.

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:CALLE PLAYA BOCA VIEJA SECTOR 

SECTOR U, 70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE BAHIA 

HIERBA BUENA Y CALLE BAHIA LA INDIA, CALLE PLAYA COPALITA LO SE REALIZARA EN LA 

CALLE PLAYA BOCA VIEJA EN EL SECTOR U SE ENCU, lon:-96.140268, lat:15.775475}}

27-03-2024 10-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2377490/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202378900 Proyecto de inversión 887693.42

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:887693.42, 

modificado:887693.42}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE EL PLATANAR EN LA LOCALIDAD 

EL MIRADOR - 103617
20 Oaxaca 159

San Jerónimo 

Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 103617 S 134 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:12, direccion:PARAJE EL PLATANAR, 70843 EL 

MIRADOR, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN 

EL PARAJE EL PLATANAR EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR., lon:-97.02271976, 

lat:16.17594067}}

19-05-2024 02-06-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/040/003/2024, 

contratista:ENELGOR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JERÓNIMO COATLÁN, monto:887693.42, importe_modificado:887693.42}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}
{2378900/proyecto_INICIO, 2378900/proyecto_PROCESO, 

2378900/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202385730 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL DEL SECTOR 8, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SEGUNDA ETAPA. 

- 127303

20 Oaxaca 275
San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 127303 S 1915 1722 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:675.0, 

meta_modificada:675.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:CALLE SECTOR 8 PUEBLO SAN 

MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE PRINCIPAL 

DEL SECTOR 8 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC D, lon:-95.76578464, 

lat:16.9792516}}

27-05-2024 15-07-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/13/2024, 

contratista:ENRIQUE JERONIMO GUARDIOLA CUELLAR, convocante:SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:570.0}}

{2385730/proyecto_INICIO, 2385730/proyecto_PROCESO, 

2385730/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202385905 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD EL ARMADILLO A EL PARAJE 

EL COYUL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC. - 128235
20 Oaxaca 275

San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 128235 S 1915 1722 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+000 

MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 1 PUEBLO EL ARMADILLO, 70288 EL ARMADILLO, 

SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACION DEL CAMINO SACA 

COSECHAS SE REALIZARA EN 6 KM DE LA LOCALID, lon:-95.75393292, 

lat:16.97892456}}

01-06-2024 30-07-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/19/2024, 

contratista:INFRAESTRUCTURA DEL SIGLO XXI Y MAQUINARIA SOFISTICADA SA DE CV, 

convocante:SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:1200000.0, 

importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}}
{2385905/proyecto_INICIO, 2385905/proyecto_PROCESO, 

2385905/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202387159 Proyecto de inversión 882500.54

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:882500.54, 

modificado:882500.54}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

INDEPENDENCIA - 133912
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 133912 S 136 171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:506.0, 

meta_modificada:506.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:16, direccion:CALLE CALLE INDEPENDENCIA 

PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 70516 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA CALLE 

INDEPENDECIA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL ESTE DE LA A, lon:-95.91507082, 

lat:16.13544038}}

14-05-2024 27-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2387159/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202391356 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO 1A ETAPA EN LA AGENCIA MUNICIPAL 

AGUA DEL SOL. - 155782
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 155782 S 466 380 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:7040.0, 

meta_modificada:7040.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:PUEBLO AGUA DE SOL, 70802 AGUA 

DE SOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA PUERTO ÁNGEL Y , 

A ORILLA DE LA CARRETERA A PUERTO ÁNGEL Y A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE DE 

AGUA DEL SOL., lon:-96.73005749, lat:16.47112343}}

15-04-2024 13-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2391356/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202392163 Proyecto de inversión 2500000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.01, 

modificado:2500000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIV. DE PALMA, EN 

LA COLONIA ANTENA TELEVISA, CABECERA MUNICIPAL. - 162657
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 162657 S 514 493 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1560.0, 

meta_modificada:1560.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PRIVADA DE PALMA COLONIA 

TELEVISA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE 2A DE LAS HUERTAS Y CALLE CANAL 1, CALLE CANAL 2 A 200 

METROS DE LA TIENDA DE CONVENIENCIA GUVIER SAN JUAN BOSC, lon:-96.58617492, 

lat:16.32103402}}

22-04-2024 20-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2392163/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202392809 Proyecto de inversión 479956.84

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479956.84, 

modificado:479956.84}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LOS ÁNGELES, CABECERA 

MUNICIPAL. - 165934
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 165934 S 65 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:50, direccion:COLONIA LOS ÁNGELES, 70805 LOS 

ÁNGELES [COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO A LOS 

MEZQUITES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, A 300 METROS DE LA MISCELÁNEA LA 

ASUNCIÓN LOS POCITOS., lon:-96.61058901, lat:16.35734523}}

09-05-2024 07-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2392809/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202392844 Proyecto de inversión 820000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820000.0, 

modificado:820000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL NÚCLEO RURAL EL 

TUNILLO 2A ETAPA. - 166104
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 166104 S 76 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1680.0, 

meta_modificada:1680.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE 

PUEBLO EL TUNILLO, 70800 EL TUNILLO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA 

ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO A ESTACIÓN NASA, A 800 METROS DE LAS 

OFICINAS DEL NÚCLEO RURAL EL TUNILLO., lon:-96.6369403, lat:16.42768877}}

04-05-2024 01-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2392844/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202392959 Proyecto de inversión 1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CARRETERA QUE CONDUCE 

A LA COMUNIDAD DE BRAMADEROS 1A ETAPA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 

MONJAS. - 166617

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 166617 S 131 133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1397.94, 

meta_modificada:1397.

94}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL HACIA 

BRAMADEROS PUEBLO SANTA CRUZ MONJAS, 70800 SANTA CRUZ MONJAS, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE Y , A 

PARTIR DE PAVIMENTO EXISTENTE POR EL JARDÍN DE NIÑOS DE LA COMUNID, lon:-

96.5536494, lat:16.44275733}}

18-05-2024 14-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2392959/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202394487 Acción 584214.39

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:584214.39, 

modificado:584214.39}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 173111
20 Oaxaca 310

San Pedro 

Ixtlahuaca
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pedro Ixtlahuaca 173111 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.820094, lat:17.063276}}
20-03-2024 05-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSPI/FAISMUN/ASTEC/310/001/2024, 

contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:584214.39, importe_modificado:584214.39}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.6}} {2394487/proyecto_INICIO, 2394487/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:AGREGAR LIGA DEL CONTRATO , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX240302411468 Proyecto de inversión 1599325.28

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599325.28, 

modificado:1599325.28}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA RUMBO 

AGUACATAL, FRENTE ESCUELA PRIMARIA BILINGUE RICARDO FLORES MAGON TRAMO 0 MAS 

000 AL 0 MAS 100 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN - 180064

20 Oaxaca 142
San Francisco 

Huehuetlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Huehuetlán 180064 S 464 378 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE LOS ALAMOS PUEBLO SAN 

FRANCISCO HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO 

HUEHUETLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CALLE GUERRERO, LA 

OBRA SE ENCUENTRA AL SURESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD , lon:-96.94250788, 

lat:18.19247916}}

29-04-2024 12-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2411468/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302413827 Proyecto de inversión 585001.22

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585001.22, 

modificado:585001.22}}

CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN LA ESCUELA PREESCOLAR 

FRIDA KHALO CLAVE 20DJN1751A DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 193287
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 193287 S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:69.0, 

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA CENTRO, 

70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA 

ENTRE AVENIDA DEL NORTE Y CALLE ASUNCIÓN, CALLE PIRUL A 100 METROS DE LAS 

OFICINAS DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR DEL NIVEL PREESCOLA, lon:-96.59867229, 

lat:16.34356854}}

10-07-2024 07-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2413827/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302413979 Proyecto de inversión 1799982.85

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799982.85, 

modificado:1799982.85}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PÚBLICO DE LA COLONIA 

LA ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL. - 194292
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 194292 S 124 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:532.95, 

meta_modificada:532.9

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:COLONIA LA ESPERANZA, 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 

JUVENTINO ROSAS Y CALLE AMADOR PÉREZ, A UN COSTADO DEL PREESCOLAR GABRIELA 

MISTRAL., lon:-96.62282582, lat:16.31991893}}

13-03-2024 11-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2413979/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302414211 Proyecto de inversión 785395.75

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:785395.75, 

modificado:785395.75}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, 

CLAVE 20DPR1344L 1A ETAPA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 196412
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 196412 S 98 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:286.0, 

meta_modificada:286.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ÁLAMO COLONIA CENTRO, 

70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA 

ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE NARANJOS, CALLE MARIANO ESCOBEDO A 

CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA UNIREU MIAHUATLÁN, lon:-

96.59471953, lat:16.32525344}}

09-04-2024 07-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2414211/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302414635 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES 

MAGÓN, CLAVE 20DPR3586W DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 200641
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 200641 S 227 217 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:176.0, 

meta_modificada:176.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:124, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA COLONIA 

MIEL DEL VALLE COLONIA MIEL DEL VALLE, 70805 COLONIA MIEL DEL VALLE, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A MIEL DEL VALLE Y 

CALLE QUE CONDUCE A MUELLES MIAHUATLÁN, CALLE SIN N, lon:-96.589083, 

lat:16.306444}}

22-04-2024 20-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2414635/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302414685 Proyecto de inversión 648584.13

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:58261.56, modificado:58261.56}, ff2: {ciclo_recurso:2024, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:590322.57, modificado:590322.57}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PREESCOLAR INDÍGENA MIGUEL HIDALGO CCT. 20KCC0186J EN LA LOCALIDAD DE CASA 

GRANDE. PRIMERA ETAPA. - 200939

20 Oaxaca 3
Asunción 

Cacalotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 200939 S 17 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:539.62, 

meta_modificada:539.6

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:CERRADA PRINCIPAL RANCHERIA SAN 

JORGE CASA GRANDE, 70292 SAN JORGE CASA GRANDE, ASUNCIÓN CACALOTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DE LA ESCUELA 

PREESCOLAR INDIGENA MIGUEL HIDALGO CCT20KCC018, lon:-95.899557, 

lat:17.055505}}

03-09-2024 02-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAC-003-FISM-DF/205/006-

05/2024, contratista:ALVARO RUIZ ALDAZ, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION 

CACALOTEPEC, monto:648584.13, importe_modificado:648584.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:215.85}}

{2414685/proyecto_INICIO, 2414685/proyecto_PROCESO, 

2414685/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:se rechazan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs3: 

{observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX240302416991 Proyecto de inversión 450847.87

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450847.87, 

modificado:450847.87}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PREESCOLAR MARÍA MONTESSORI, CLAVE 20DJN2067P DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 

215468

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 215468 S 154 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:318.0, 

meta_modificada:318.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL YOLVEO COLONIA 

CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CAMINO REAL, CALLE PINOS A UN LADO DE LA 

ESCUELA PRIMARIA FELICIANO GARCÍA, lon:-96.6067143, lat:16.34054497}}

22-07-2024 19-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2416991/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302419194 Acción 2344994.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2344994.4, 

modificado:2344994.4}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 228839
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 228839 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.608541, lat:16.129895}}
02-01-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2419194/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240302419913 Proyecto de inversión 1102410.34

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1102410.34, 

modificado:1102410.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO 

ATOTONILQUILLO EL SANTO 4TA. ETAPA - 233429
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 233429 S 47 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:22, direccion:CALLE EL SANTO PUEBLO EL 

SANTO, 71700 EL SANTO, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL SANTO Y 

CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL AL SANTO EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, lon:-97.74011958, lat:16.20091044}}

06-05-2024 04-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2419913/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302420447 Proyecto de inversión 878105.37

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878105.37, 

modificado:878105.37}}

CONSTRUCCION DE SANITARIO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 

COBAO PLANTEL 06 CLAVE 20ECB0006Z - 236034
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 236034 S 320 360 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BARRIO CAMPO DE AVIACIÓN, 

71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA 

OBRA SE EJECUTO DENTRO DEL PERIMETRO QUE OCUPA EL COBAO 06, lon:-97.921, 

lat:17.0325}}

19-03-2024 16-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2420447/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302420449 Proyecto de inversión 529250.45

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529250.45, 

modificado:529250.45}}

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE BASQUETBOL EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y 

BIENES PUBLICOS - 236038
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 236038 S 204 195 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:17, direccion:RANCHERIA EL MESONCITO, 71016 

SAN MARCOS MESONCITO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

ENCUENTA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN MARCOS MESONCITO, lon:-97.85, 

lat:17.095}}

19-03-2024 02-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2420449/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302423762 Proyecto de inversión 2775233.33

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2775233.33, 

modificado:2775233.33}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 20DPR2648L - 258989
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 258989 S 23 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:557.44, 

meta_modificada:557.4

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA LA 

GUADALUPE, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE LEONA VICARIO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 30 DE ABRIL LA OBRA SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE LEONA VICARIO ENT, lon:-97.81409184, 

lat:16.28105752}}

27-05-2024 15-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2423762/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302423828 Proyecto de inversión 1733078.25

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1733078.25, 

modificado:1733078.25}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 259534 20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 259534 S 227 213 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:14, direccion:CALLEJON A RIO VERDE PUEBLO 

PIEDRA ANCHA, 71700 PIEDRA ANCHA, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLEJON A RIO VERDE Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL NUMERO 200, LA OBRA SE 

ENCUENTRA AL MARGEN DERECHO DEL CALLEJON AL RIO VERDE A U, lon:-

97.74325222, lat:16.18541274}}

01-08-2024 30-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2423828/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302425190 Proyecto de inversión 1850000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, 

modificado:1850000.0}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CONDOY 

PRIMERA ETAPA. - 267685
20 Oaxaca 275

San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 267685 S 299 307 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3500.0, 

meta_modificada:3500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:3, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ CONDOY, 

70289 SANTA CRUZ CONDOY, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA 

DE REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA SE REALIZARA EN LAS PRINCIPALES 

CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CONDOY E, lon:-95.79966896, 

lat:16.98098922}}

19-08-2024 01-11-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/21/2024, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA SA DE CV, convocante:SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}
{2425190/proyecto_INICIO, 2425190/proyecto_PROCESO, 

2425190/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302425313 Proyecto de inversión 3851002.05

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3851002.05, 

modificado:3851002.05}}

REHABILITACION DE CAMINO CERRO CRUZ, CHILAR,CAULOTE DEL KM CERO MAS TRES CEROS 

AL KM CATORCE MAS DOSCIENTOS - 268443
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 268443 S 455 499 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:14.2, 

meta_modificada:14.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 

14+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 200 PUEBLO CERRO CRUZ, 70950 CERRO 

CRUZ, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA CHILAR Y TERRACERIA 

CAULOTE, LA OBRA INICIA EN LA COMUNIDAD DE CERRO CRUZ EN, lon:-96.51306906, 

lat:15.85009893}}

19-02-2024 18-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2425313/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302425800 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, 

modificado:450000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO - 270950
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 270950 S 40 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL 

CAMPANARIO, 70350 EL CAMPANARIO, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA 

OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 100 

METROS DE LA IGLESIA CATOLICA SE REALIZARA, lon:-95.19192089, lat:16.77633945}}

26-08-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.0}}

{2425800/proyecto_INICIO, 2425800/proyecto_PROCESO, 

2425800/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302426542 Proyecto de inversión 799321.2

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799321.2, 

modificado:799321.2}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA - 274807 20 Oaxaca 21 Cosolapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cosolapa 274807 S 7876 6958 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:250.0, 

meta_modificada:250.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ BRENA 

TORRES, EMILIANO ZAPATA, JIQUILPAN, PROLONGACION BENITO JUAREZ, MORELOS, 

JUAN LOZANO, DEPORTIVA Y JUAN PABLO SEGUNDO PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 

68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CALL, lon:-

96.68306239, lat:18.60197847}}

07-02-2024 02-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2426542/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX240302426751 Proyecto de inversión 839074.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:839074.4, 

modificado:839074.4}}

MANTENIMIENTO DE DIVERSOS POZOS PARA AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 1A ETAPA. - 275696
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 275696 S 15431 13699 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE 

NEZAHUALCÓYOTL COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE NEZAHUALCÓYOTL Y 

CALLE GUILLERMO ROJAS, CALLE HACIA LA UNIDAD MILITAR A 50 METROS DE LA, lon:-

96.60025905, lat:16.32723995}}

15-07-2024 12-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2426751/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302427863 Proyecto de inversión 402545.25

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402545.25, 

modificado:402545.25}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC 

LAGUNAS, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 282354
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 282354 S 64 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:4, direccion:PUEBLO TLACOTEPEC LAGUNAS, 

69127 TLACOTEPEC LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL 

Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE 

TLACOTEPEC LAGUNAS ZAPOTITLAN LAGUNAS, lon:-98.32645064, lat:17.75815188}}

20-08-2024 18-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2427863/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302427891 Proyecto de inversión 692000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:692000.0, 

modificado:692000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARIN DE 

NIÑOS MIGUEL HIDALGO CON CLAVE CCT 20KJN1304D, EN LA LOCALIDAD EL ZACATON - 

282514

20 Oaxaca 292
San Pablo Cuatro 

Venados

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 282514 S 64 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:699.78, 

meta_modificada:699.7

1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:18, direccion:RANCHERIA , 71333 EL ZACATÓN, 

SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE Y , EN ENCUENTRA EN DOMICILIO 

CONOCIDO AL INTERIOR DEL JARIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CON CLAVE CCT 

20KJN1304D EN LA LOCALIDAD EL ZACATON, lon:-96.89947087, lat:16.95312441}}

25-04-2024 03-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2427891/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302427982 Proyecto de inversión 3667917.67

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3667917.67, 

modificado:3667917.67}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL PARAJE CONOCIDO AHIIGNUHU. - 

282919

20 Oaxaca 528
Santos Reyes 

Tepejillo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santos Reyes Tepejillo 282919 S 474 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:252.93, 

meta_modificada:252.9

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTOS REYES TEPEJILLO, 

69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO OAXACA ENTRE CARRETERA 

SANTOS REYES TEPEJILLO RUMBO A LA H. CD. DE HUAJUAPAN DE LEÓN Y BRECHA ANTES 

DEL PUENTE RÍO MIXTECO SE DESVÍA RUMBO AL PA, lon:-97.93842243, 

lat:17.43779472}}

16-09-2024 21-12-2024 3658803.2 3658803.17 3658803.2 3658803.2 3658803.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPUyTD/FAISMUN/MSR/528/01/2024, 

contratista:AMITAI CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO, monto:3658803.17, 

importe_modificado:3658803.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.93}}

{2427982/proyecto_INICIO, 2427982/proyecto_PROCESO, 

2427982/proyecto_FIN, 2427982/proyecto_PROCESO, 

2427982/proyecto_FIN, 2427982/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302428313 Proyecto de inversión 943108.59

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:943108.59, 

modificado:943108.59}}

CONSTRUCCION DE UN AUNLA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS, EN BARRIO LAJE - 

284526
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 284526 S 70 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:115.4, 

meta_modificada:115.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS BARRIO RÍO 

LAJE, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE 

MATAMOROS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE LAS CALLES VICEN, lon:-

96.324333, lat:15.832735}}

03-07-2024 16-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2428313/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302428552 Proyecto de inversión 629998.84

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629998.84, 

modificado:629998.84}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA 

LIBERTAD XOCHIMILCO SEGUNDA SECCION, MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO - 285787
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 285787 S 116 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.5, 

meta_modificada:510.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:6, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LA 

LIBERTAD XOCHIMILCO SEGUNDA SECCION, 68226 LA LIBERTAD XOCHIMILCO 

(SEGUNDA SECCIÓN), MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO 

Y CALLE HIDALGO, CARRETERA CARR A SANTA CRUZ LACHIXOLANA COMO P, lon:-

96.84335804, lat:17.22786451}}

07-09-2024 26-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2428552/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302428879 Proyecto de inversión 1700000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA 

REFORMA, PUTLA - 287288
20 Oaxaca 76 La Reforma

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de La Reforma 287288 S 2000 1256 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:15, direccion:PARAJE LA REFORMA, 71080 EL 

TRAPICHE, LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , CAMINO RURAL HACIA NÚCLEO RURAL 

NUEVA ESPERANZA CP 71080 LOCALIDAD LA REFORMA MUNICIPIO LA REFORMA, lon:-

97.8344274, lat:16.63812389}}

02-05-2024 30-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2428879/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302433369 Proyecto de inversión 1612572.21

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1612572.21, 

modificado:1612572.21}}

REHABILITACIÓN DE MERCADO PUBLICO SAN MATEO PEÑASCO - 307219 20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 307219 S 451 358 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1312.12, 

meta_modificada:1312.

12}}

1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA 

SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA 

ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VICENTE GUERRERO SE 

UBICA SOBRE CALLE PRINCIPAL DE LA CARRETERA EN LACALLE, lon:-97.53390053, 

lat:17.15177653}}

10-09-2024 08-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2433369/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302434397 Proyecto de inversión 2859302.25

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2859302.25, 

modificado:2859302.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA 

PLATANILLO UNO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312498
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 312498 S 42 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:369.54, 

meta_modificada:369.5

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:34, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL 

PUEBLO AGUA PLATANILLO, 68570 AGUACATITLA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y 

, AVENIDA PRINCIPAL SIN NOMBRE ANTES DE LLEGAR A AGUACATITLA SAN JOSE 

TENANGO Y ANTES DE LLEGAR A AGUA PLATANILLOLOCALIDA, lon:-96.73640397, 

lat:18.18639912}}

02-04-2024 10-06-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/17/2024, 

contratista:PEDRO OLIVER MURRIETA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, 

monto:2859302.25, importe_modificado:2859302.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}
{2434397/proyecto_INICIO, 2434397/proyecto_PROCESO, 

2434397/proyecto_INICIO, 2434397/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302435048 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE GUADALUPE DEL RECREO A TLACOTEPEC LAGUNAS - 315179 20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 315179 S 312 289 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5100.0, 

meta_modificada:5100.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 5+100 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO GUADALUPE DEL RECREO, 69126 

GUADALUPE DEL RECREO, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARÁ EL 

MANTENIMIENTO DEL CAMINO QUE CONECTA A LA LOCALIDA, lon:-98.33584374, 

lat:17.79796421}}

08-09-2024 27-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2435048/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302435470 Proyecto de inversión 3643648.64

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3643648.64, 

modificado:3643648.64}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE OBREGÓN - 317438 20 Oaxaca 366
Santa Catarina 

Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Loxicha 317438 S 173 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:CALLE BRENDA TORRES PUEBLO 

SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA 

LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE BRENDA TORRES Y CALLE HIDALGO, CALLE 

INDEPENDECIA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MORELO, lon:-

96.75458132, lat:16.07150681}}

21-05-2024 18-08-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-02/MSCL/M-366/R33/FAISMUN/2024, 

contratista:CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA LOXICHA, monto:3643648.64, importe_modificado:3643648.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}}
{2435470/proyecto_INICIO, 2435470/proyecto_PROCESO, 

2435470/proyecto_INICIO, 2435470/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302436089 Proyecto de inversión 2600000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, 

modificado:2600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL RAMÓN EN LA 

LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL HONDURAS. - 319940
20 Oaxaca 159

San Jerónimo 

Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 319940 S 198 174 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:144.0, 

meta_modificada:144.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PARAJE , 00000 SAN 

CRISTÓBAL HONDURAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , PARAJE EL RAMÓN, 

lon:-97.04846583, lat:16.32530752}}

10-06-2024 07-09-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/08/009, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN, monto:2600000.0, 

importe_modificado:2600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:144.0}}

{2436089/proyecto_INICIO, 2436089/proyecto_PROCESO, 

2436089/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:ANEXAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA., trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-20}}

2025 3 OAX240302437021 Acción 112322.37

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112322.37, 

modificado:112322.37}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 324411
20 Oaxaca 383 Santa Cruz Tayata Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Tayata 324411 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:383, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.568595, lat:17.357769}}
23-09-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSM/FAISMUN/F-

III/383/01/2024, contratista:ADMINISTRATIVOS GENERALES AGF S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TAYATA, monto:112322.37, 

importe_modificado:112322.37}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.7}} {2437021/proyecto_PROCESO, 2437021/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302437216 Proyecto de inversión 750000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, 

modificado:750000.0}}

AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO I 

MADERO Y CALLEJON FRANCISCO I MADERO - 325264
20 Oaxaca 63 Nazareno Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Nazareno Etla 325264 S 41 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO 

NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE DEL 

KINDER Y CALLE ARROYO DE NAZARENO, SE ENCUENTRA EL INICIO DE LOS TRABAJOS A 

UN LADO DEL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO MAZA Y DE, lon:-96.82022377, 

lat:17.18039579}}

17-09-2024 16-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2437216/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302438429 Proyecto de inversión 750000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, 

modificado:750000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS A SAN ANDRES 

TEPETLAPA - 330451
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 330451 S 864 779 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 13+000 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 1 PUEBLO ZAPOTITLAN LAGUNAS, 69120 

ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE 

REALIZARAN EN 13 KILÓMETROS DEL CAMINO QUE CONDUCE DE , lon:-98.39359532, 

lat:17.74494922}}

25-09-2024 24-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2438429/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302439731 Acción 43200

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43200.0, 

modificado:43200.0}}

ELABORACION DEL MANUAL DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL - 66852 20 Oaxaca 554
Totontepec Villa de 

Morelos
PRODIM Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 66852 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:MANU

AL(ES), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}}
20-07-2024 30-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:1.0}}

{2439731/proyecto_INICIO, 2439731/proyecto_FIN, 

2439731/proyecto_INICIO, 2439731/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402457148 Acción 110130.84

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110130.84, 

modificado:110130.84}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 361610
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 361610 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}}
15-11-2024 13-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2457148/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402457659 Acción 1770588.9

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1770588.9, 

modificado:1770588.9}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 364868
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 364868 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.042149, lat:16.877889}}
06-03-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2457659/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402458069 Proyecto de inversión 208376.15

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208376.15, 

modificado:208376.15}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA FLORES MAGON, EN LA LOCALIDAD 

DE SANTO DOMINGO INGENIO - 366841
20 Oaxaca 505

Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 366841 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:AVENIDA FLORES MAGON PUEBLO 

SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO 

INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JOSE 

VASCONCELOS SE UBICA LA CALLE ENTRE DOS AVENIDAS Y DOS CALLES, lon:-

94.75884613, lat:16.5868314}}

11-10-2024 08-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2458069/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402458078 Proyecto de inversión 325500

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325500.0, 

modificado:325500.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 

366909
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 366909 S 72 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDDENCIA PUEBLO 

SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA 

OAXACA ENTRE Y , AVENIDA HOMERO ESPINOZA LA CALLE SE UBICA EN LA TERCERA 

SECCION DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZANDO POR LA CAL, lon:-95.13610227, 

lat:16.81339611}}

01-11-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2458078/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402458085 Proyecto de inversión 993822.98

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:993822.98, 

modificado:993822.98}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y ACCESOS A SERVICIOS BASICOS DE LA 

VIVIENDA - 366960
20 Oaxaca 429 Santa María Sola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Sola 366960 S 112 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:429, localidad:4, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SANTA 

ROSA MATAGALLINAS, 71461 SANTA ROSA MATAGALLINAS, SANTA MARÍA SOLA OAXACA 

ENTRE CALLE UNION Y CALLE PORFRIO DIAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

LIBERTAD CASI ESQUINA CON LA CARRETERA QUE CONDUCE, lon:-97.02044194, 

lat:16.59141988}}

09-12-2024 23-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/MSMS/429/12/2024, 

contratista:HIDRAX INFRAESTRUCTURA  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA SOLA, monto:993822.98, importe_modificado:993822.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}

{2458085/proyecto_INICIO, 2458085/proyecto_PROCESO, 

2458085/proyecto_INICIO, 2458085/proyecto_PROCESO, 

2458085/proyecto_INICIO, 2458085/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402458331 Proyecto de inversión 674657.5

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674657.5, 

modificado:674657.5}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN 

LA COLONIA CARLOS RAMOS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 368041
20 Oaxaca 525

Santo Domingo 

Zanatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 368041 S 11 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CARLOS 

RAMOS, 70164 CARLOS RAMOS, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE 

CARRETERA A COYOTERA Y CARRETERA A HUERTAS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA 

UBICADO EN LA ENTRADA DEL ACCESO DE LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A , lon:-

94.32225615, lat:16.38611582}}

19-08-2024 17-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2458331/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402458972 Proyecto de inversión 2300000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, 

modificado:2300000.0}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES 

DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE SAN JUAN BOSCO CHUXNABAN, PRIMERA ETAPA. - 371511
20 Oaxaca 275

San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 371511 S 506 491 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:646.0, 

meta_modificada:646.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

CHUXNABAN QUETZALTEPEC, 70289 CHUXNABÁN, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC 

OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

CHUXNABAN SAN MIGUEL QUETZALTEPEC. OAXACA, lon:-95.82962149, 

lat:17.02024877}}

05-11-2024 19-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2458972/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402460171 Proyecto de inversión 3560244.71

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3560244.71, 

modificado:3560244.71}}

CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

SAN PEDRO EL ALTO SAN MATEO PEÑASCO SEGUNDA ETAPA - 375130
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 375130 S 471 474 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.

1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 

69875 TRAMO 0+000 - 0+300 KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA SAN PEDRO EL ALTO, 

69875 SAN PEDRO EL ALTO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CARRETERA EL 

CALVARIO Y , LA OBRA SE UBICA PARTIENDO DE CALLE PAVIM, lon:-97.4622468, 

lat:17.15096778}}

15-11-2024 29-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2460171/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402461605 Proyecto de inversión 336172.85

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336172.85, 

modificado:336172.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE DE LAS TIERRAS NEGRAS EN LA 

LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 379008
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 379008 S 986 1046 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:25.95, 

meta_modificada:25.95

}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO AL PARAJE LAS 

TIERRAS NEGRAS PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 SANTA ELENA, GUADALUPE ETLA 

OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA RESURRECCION Y CALLE CAMINO DE LA BARRANCA, 

CALLE CAMINO AL CHAMIZAL EL PUENTE VEHICULAR SE ENCUEN, lon:-96.80354823, 

lat:17.18050309}}

11-11-2024 10-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2461605/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402462288 Proyecto de inversión 465380.2

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465380.2, 

modificado:465380.2}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL ALAZAN - 380951 20 Oaxaca 137
San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 380951 S 148 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5000.0, 

meta_modificada:5000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:2, direccion:RANCHERIA EL ALAZÁN, 71372 EL 

ALAZÁN, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y , LA OBRA 

INICIA DESDE LA LOCALIDAD DE EL ALAZAN CON RUMBO A LA CABECERA MUNICIPAL 

SAN FRANCISCO CAHUACUA, lon:-97.30289578, lat:16.85319358}}

10-09-2024 09-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2462288/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402463446 Proyecto de inversión 366751.26

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366751.26, 

modificado:366751.26}}

MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE 

20DPRO143H EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA. - 384479
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 384479 S 135 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:2157.5, 

meta_modificada:2157.

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA DE CONSTITUCION 

PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE 

CALLE CUARTA DE INDEPENDENCIA Y CALLE TERCERA DE INDEPENDENCIA, CALLE 

PRIMERA DE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESC, lon:-96.80864083, 

lat:17.17084353}}

11-11-2024 10-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2463446/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402463999 Proyecto de inversión 1240188.53

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1240188.53, 

modificado:1240188.53}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ BELARDE, 

EN LA LOCALIDAD DE AGUA CIENEGA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 314563
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar Municipio de San José Tenango 314563 S 100 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:448.0, 

meta_modificada:448.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:4, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO 

PUEBLO AGUA CIENEGA, 68570 SITIO CABALLERO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y 

, SE UBICA EN LA CABECERA DE LA LOCALIDAD DE AGUA CIENEGA A UN LADO DE LA 

ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ BELARDE Y JUNTO AL, lon:-96.6522899, 

lat:18.18672529}}

13-08-2024 13-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2463999/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402464335 Proyecto de inversión 3021076.33

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3021076.33, 

modificado:3021076.33}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DEL CALVARIO EN LA 6A SECCIÓN - 324494 20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 324494 S 99 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:788.8, 

meta_modificada:788.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA BELIZARIO DOMINGUEZ 

SECCION 6A SECCIÓN, 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA ENTRE CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE FRNCISCO I MADERO, AVENIDA 

IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE LA IGLESIA EL , lon:-95.01977815, 

lat:16.43143171}}

23-07-2024 20-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2464335/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402464354 Proyecto de inversión 3202977.35

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3202977.35, 

modificado:3202977.35}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA NOVENA SECCION - 325130 20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 325130 S 364 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA NEGRETE SECCION BINI RA 

ÑAA, 70043 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA 

NEGRETE Y CALLEJON LAZARO CARDENAS, EL POZO SE CONSTRUIRA SOBRE LA AVENIDA 

NEGRETE EN LA NOVENA SECCION, lon:-95.03186016, lat:16.42687746}}

10-08-2024 17-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2464354/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402464409 Proyecto de inversión 3975335.14

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3975335.14, 

modificado:3975335.14}}

CONSTRUCCION DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2 ETAPA - 327887 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 327887 S 733 650 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:29, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO 

SANTIAGO QUIAVICUZAS, 70508 SANTIAGO QUIAVICUZAS, SAN CARLOS YAUTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE AGENCIA DE SANTIAGO QUIAVICUZAS Y CALLE CAMINO AMLO, LA 

UBICACION SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA IGLESIA CATOL, lon:-95.71816293, 

lat:16.86272013}}

01-07-2024 29-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2464409/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402465392 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 339854 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 339854 S 183 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:32, direccion:CALLE ANTONIO VELASCO 

RANCHERIA SAN PEDRO SINIYUVI, 71012 SAN PEDRO SINIYUVI, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CHAPULTEPEC, LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CANCHA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD SOBRE LA, lon:-

97.84020618, lat:16.98548362}}

03-06-2024 28-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2465392/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402466816 Proyecto de inversión 1381346.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381346.99, 

modificado:1381346.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EL AGUACATE EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA ZANIZA. - 344934
20 Oaxaca 448 Santa María Zaniza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santa María Zaniza 344934 S 30 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2723.1, 

meta_modificada:2723.

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO AGUACATE - 

AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 723 , 00000 LOMA DE TLACUACHE, 

SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE Y , CAMINO EL AGUACATE, lon:-97.38312395, 

lat:16.61743052}}

18-03-2024 16-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2466816/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402467172 Acción 61845.76

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61845.76, 

modificado:61845.76}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 345753
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 345753 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}}
28-10-2024 28-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2467172/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402467732 Proyecto de inversión 889644.17

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:889644.17, 

modificado:889644.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD DE 

ATOTONILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA. - 347424
20 Oaxaca 448 Santa María Zaniza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santa María Zaniza 347424 S 36 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6.15, 

meta_modificada:6.15}}

1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:3, direccion:CALLE LAS FLORES , 00000 

ATOTONILCO, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE Y , ACCESO PRINCIPAL ANTES DE 

LLEGAR ALA CABECERA SOBRE LA PAVIMENTADA, lon:-97.33394793, 

lat:16.64697844}}

01-04-2024 30-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2467732/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402469558 Proyecto de inversión 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, 

modificado:1050000.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 

BENITO JUAREZ - 352217
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 352217 S 146 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:841.85, 

meta_modificada:841.8

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

BENITO JUÁREZ, 69866 BENITO JUÁREZ, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE 

TOMA COMO REFERENCIA LA AGENCIA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ SIGUIENDO EN 

DIRECCION NORESTE AVENZAR SOBRE CAMINO DE TERRA, lon:-97.771816, 

lat:17.09726}}

28-10-2024 26-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2469558/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402469732 Proyecto de inversión 2151014.61

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2151014.61, 

modificado:2151014.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO 

ZAPATA - 399028
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 399028 S 570 485 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:355.0, 

meta_modificada:355.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

RANCHERIA SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA 

VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMU, lon:-

97.83914818, lat:17.15614041}}

22-04-2024 08-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2469732/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402469745 Proyecto de inversión 1170444.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170444.4, 

modificado:1170444.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE BENITO 

JUAREZ. - 352706
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 352706 S 200 210 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:752.0, 

meta_modificada:752.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:24, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ 

PUEBLO SANTA ROSA ZUAHUALTEPEC, 70213 SANTA ROSA ZIHUALTEPEC, SAN JUAN 

COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, 

CALLE MARIA MORELOS SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LA CAL, lon:-

95.25674302, lat:17.39213891}}

13-04-2024 11-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2469745/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402469929 Proyecto de inversión 1735987.23

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1735987.23, 

modificado:1735987.23}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JUAN COTZOCÓN. - 

353049
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 353049 S 11750 10650 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO A LA 

ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS PUEBLO SAN JUAN COTZOCON, 70220 SAN JUAN 

COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA INSTALACION 

ELECTRICA EN LA CALLE DE ACCESO A LA PRIMARIA VALENT, lon:-95.79163802, 

lat:17.16300191}}

21-05-2024 19-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2469929/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402469944 Proyecto de inversión 1430543.14

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430543.14, 

modificado:1430543.14}}

REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL TESORO - 353213 20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 353213 S 168 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 AL 

9+000.00 - EL PORVENIR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 9 PUEBLO , 70221 EL 

TESORO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CAMINO EL TESORO Y , SE REALIZARA EL 

MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL TESORO AL ENTRONQU, lon:-95.2249208, 

lat:17.39008147}}

05-06-2024 03-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2469944/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470133 Proyecto de inversión 2982814.54

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2982814.54, 

modificado:2982814.54}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE LAZARO CARDENAS 

Y NIÑOS HEROES - 353756
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 353756 S 90 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1556.5, 

meta_modificada:1556.

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:11, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS Y 

NIÑOS HEROES PUEBLO JALTEPEC DE CANDAYOC, 70221 JALTEPEC DE CANDOYOC, SAN 

JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑOS HEROES, SE 

REALIZARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS , lon:-95.41513125, 

lat:17.35531176}}

24-04-2024 22-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2470133/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470169 Proyecto de inversión 1641485.89

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1641485.89, 

modificado:1641485.89}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE PEREZ 

GASGA. - 353855
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 353855 S 111 213 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:978.0, 

meta_modificada:978.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:7, direccion:CALLE PERES GAZGA PUEBLO 

EMILIANO ZAPATA, 70213 EMILIANO ZAPATA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL 

CENTRO DE LA POBLACION ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAL, lon:-95.20773637, 

lat:17.48374209}}

15-07-2024 12-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2470169/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470438 Proyecto de inversión 1050000.03

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.03, 

modificado:1050000.03}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE 

ACCESO, 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO - 354715
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 354715 S 60 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:965.25, 

meta_modificada:965.2

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

FRANCISCO I. MADERO, 69867 FRANCISCO I. MADERO, SANTO TOMÁS OCOTEPEC 

OAXACA ENTRE CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE GENARO V. VASQUEZ Y , UBICANDOSE 

EN LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE DIRIGIRSE HACIA, lon:-97.769015, 

lat:17.152533}}

28-10-2024 26-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2470438/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470751 Proyecto de inversión 391164.66

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391164.66, 

modificado:391164.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERA DE 

QUINTANA ROO 2A. ETAPA - 355473
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 355473 S 29 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 1RA DE QUINTANA ROO 

PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA 

DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUINTANA ROO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA CALLE 1RA DE QUINTANA ROO SOBRE LA C, lon:-97.92749062, 

lat:17.02808082}}

06-05-2024 06-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2470751/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402472056 Proyecto de inversión 251109

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251109.0, 

modificado:251109.0}}

CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA EL MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA - 404576
20 Oaxaca 339

San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 404576 S 15 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTO 

TOMÁS TECOLOTITLÁN, 69504 SANTO TOMÁS TECOLOTITLÁN, SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

MINA LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS Y ZO, lon:-97.52094449, 

lat:17.48306459}}

22-08-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2472056/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402472338 Acción 23196.04

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23196.04, 

modificado:23196.04}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 405096
20 Oaxaca 444

Santa María 

Yolotepec
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Yolotepec 405096 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:444, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.505328, lat:16.876805}}
01-07-2024 28-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSROP/MSMY/444/PROAGUA/001/2024, contratista:FERNANDO 

JULIAN CABALLERO, convocante:SANTA MARIA YOLOTEPEC, monto:46392.09, 

importe_modificado:46392.09}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}} {2472338/proyecto_INICIO, 2472338/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402472563 Proyecto de inversión 110100

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110100.0, 

modificado:110100.0}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE YUCU YOCO - 405803 20 Oaxaca 339
San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 405803 S 24 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:6, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO 

SANTA CATARINA RIO DELGADO, 69500 SANTA CATARINA RÍO DELGADO, SAN PEDRO Y 

SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE HIDALGO, CALLE 

PROGRESO LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA IGL, lon:-97.52431373, 

lat:17.47231614}}

01-11-2024 30-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2472563/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402479205 Proyecto de inversión 267282.42

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:49704.03, 

modificado:49704.03}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217578.39, 

modificado:217578.39}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ZEFERINO VÁZQUEZ 

CALVO, SEGUNDA ETAPA - 422271
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 422271 S 3105 2707 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:113.75, 

meta_modificada:138.2

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA 

SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, 

SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE 

ORIENTE CUATRO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOC, lon:-96.30099579, 

lat:17.77850268}}

09-12-2024 28-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149963, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:267282.42, 

importe_modificado:267282.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:138.25}}

{2479205/proyecto_INICIO, 2479205/proyecto_PROCESO, 

2479205/proyecto_FIN, 2479205/proyecto_INICIO, 

2479205/proyecto_FIN, 2479205/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402480222 Proyecto de inversión 4292885.92

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4292885.92, 

modificado:4292885.92}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA 

LOCALIDAD DE AGUA PESCADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 425274
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 425274 S 228 198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:107, direccion:CALLE ESCALINATAS QUE BAJAN 

AL CAMINO PRINCIPAL DE AGUA PESCADO PUEBLO AGUA PESCADO, 68574 AGUA 

PESCADO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , AUN LADO DE LA CONSTRUCCION SE 

ENCUENTRAN UNAS ESCALINATAS QUE BAJAN AL CAMINO PRINC, lon:-96.71135249, 

lat:18.15002725}}

13-09-2024 11-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/37/2024, 

contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, monto:4292885.92, 

importe_modificado:4292885.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}
{2480222/proyecto_PROCESO, 2480222/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402481836 Proyecto de inversión 445118.37

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:445118.37, 

modificado:445118.37}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPECHE DEL BARRIO PALO 

DE OBO - 428099
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 428099 S 6935 5794 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:122.0, 

meta_modificada:122.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CAMPECHE BARRIO 

PALO DE OBO, 71007 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA 

ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y CALLE OAXACA, CALLE CALLE CAMPECHE 

BARRIO PALO DE OBO, CP. 71007 PUTLA VILLA DE GUER, lon:-97.9257, lat:17.021}}

22-10-2024 20-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2481836/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402482796 Proyecto de inversión 1153195.93

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1153195.93, 

modificado:1153195.93}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AL LADO DEL TECHADO MUNICIPAL - 429771 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 429771 S 171 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:23, direccion:CALLE CALLE QUE PASA ATRAS DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL PUEBLO SAN ISIDRO DE MORELOS, 71010 SAN ISIDRO DE 

MORELOS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE 

CALLE QUE PASA ATRAS DE LA CANCHA MUNICIPAL CALL, lon:-97.8645, lat:17.1897}}

28-10-2024 11-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2482796/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402483522 Proyecto de inversión 280000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280000.0, 

modificado:280000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARDA PERIMETRAL EN EL ESPACIO PÚBLICO DE 

LA RANCHERÍA EL CHAMIZO. - 431084
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 431084 S 114 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:67.0, 

meta_modificada:67.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL CHAMIZO 

RANCHERIA EL CHAMIZO, 70800 EL CHAMIZO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA 

ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA Y , FRENTE DE LA CASA COMUNAL DE LA 

RANCHERÍA EL CHAMIZO, lon:-96.62437188, lat:16.41074375}}

10-10-2024 08-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2483522/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402484977 Proyecto de inversión 1430543.14

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430543.14, 

modificado:1430543.14}}

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS - 433840 20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 433840 S 300 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 AL 

9+000.00 - ARROYO CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 9 PUEBLO ARROYO 

CARRIZAL, 70225 ARROYO CARRIZAL, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE TERRACERIA 

CAMINO SACA COSECHAS Y , SE REALIZARA LA REHABILIT, lon:-95.43989349, 

lat:17.44316998}}

01-08-2024 29-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2484977/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402485524 Proyecto de inversión 604272.68

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:604272.68, 

modificado:604272.68}}

AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 436174 20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 436174 S 120 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO 

SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE 

CALLE 20 DE Y CALLE AVENIDA PRINCIPAL, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE 

ENCUENTRA LOCALIZADA A 150 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A, lon:-98.44615293, 

lat:16.34106705}}

01-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2485524/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402485783 Proyecto de inversión 792972.61

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:792972.61, 

modificado:792972.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUMBO A LA 

ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS - 436639
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 436639 S 80 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:123, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD RANCHERIA JOYA DEL MAMEY COPALA, 71011 JOYA DEL MAMEY COPALA, 

PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA 

LÁZARO CÁRDENAS, lon:-97.93665, lat:17.0835}}

15-07-2024 12-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2485783/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402488662 Proyecto de inversión 2291936.18

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2291936.18, 

modificado:2291936.18}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DE BIENES PÚBLICOS EN SANTOS REYES NOPALA, 

LOCALIDAD EL AGUACATAL. - 441539
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 441539 S 678 679 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:153.0, 

meta_modificada:153.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 EL AGUACATAL, SANTOS REYES 

NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UNICADA EN CAMINO CONOCIDO, 

lon:-97.228399, lat:16.10486}}

17-04-2024 15-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2488662/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402490249 Proyecto de inversión 728115.93

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:695747.88, 

modificado:695747.88}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:32368.05, modificado:32368.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CERRO BUENAVISTA, EN 

EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 444244
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San José Tenango 444244 S 40 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:131, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL 

PUEBLO CERRO BUENA VISTA, 68570 CERRO BUENA VISTA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA 

ENTRE Y , EL CAMINO A CONSTRUIR ES LA VIALIDAD PRINCIPAL PARA LLEGAR AL CENTRO 

DE LA LOCALIDAD DE CERRO BUENAVISTA ANTES , lon:-96.7061656, lat:18.1384145}}

25-10-2024 13-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2490249/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402491220 Proyecto de inversión 3277631.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3277631.01, 

modificado:3277631.01}}

CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL BARRIO LA LOMA DE LA CRUZ A CERRO PASO DEL 

TORO. - 408582
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 408582 S 1528 1337 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:INTERIOR SN BARRIO LA LOMA DE 

LA CRUZ, 68577 LOMA DE LA CRUZ, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE 

VICENTE FOX QUESADA Y CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ, CARRETERA 182 

HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ LA OBRA S, lon:-96.65926842, 

lat:18.02769949}}

23-05-2024 19-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2491220/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX240402491629 Acción 54000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54000.0, 

modificado:54000.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 446493
20 Oaxaca 407

Santa María 

Chimalapa
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Chimalapa 446493 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}}
17-04-2024 18-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2491629/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402492183 Proyecto de inversión 1794540.87

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1794540.87, 

modificado:1794540.87}}

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, PRIMERA 

ETAPA - 447651
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 447651 S 751 737 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO LA 

CANDELARIA - ENTRONQUE CAMINO SANTA MARIA YACOCHI-ZACATEPEC MARGEN 

DERECHO KILÓMETRO 5 + 7 PUEBLO LA CANDELARIA, 70201 LA CANDELARIA, SANTIAGO 

ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE , lon:-95.92808, 

lat:17.21516}}

18-11-2024 28-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2492183/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402492285 Proyecto de inversión 1452872.22

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1452872.22, 

modificado:1452872.22}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN 

CRISTÓBAL LACHIRIOAG - 411153
20 Oaxaca 128

San Cristóbal 

Lachirioag

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Cristóbal Lachirioag 411153 S 64 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:155.0, 

meta_modificada:155.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE RIO TABINELA PUEBLO SAN 

CRISTÓBAL LACHIRIOAG, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL 

LACHIRIOAG OAXACA ENTRE CALLE A SAN FRANCISCO YATEE Y CALLE LOPEZ MATEOS, 

CALLE INDEPENDENCIA COMO PUNTO DE PARTIDA TENEMOS EL PAL, lon:-

96.16283227, lat:17.33608858}}

30-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2492285/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402492374 Proyecto de inversión 929272.58

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929272.58, 

modificado:929272.58}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA - 411393 20 Oaxaca 261
San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 411393 S 115 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:784.0, 

meta_modificada:784.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:10, direccion:BOULEVARD CARRETERA 

HUAJUAPAN MARISCALA BARRIO LA LAGUNA, 69244 LA LAGUNA, SAN MIGUEL 

AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA HUAJUAPAN MARISCALA Y CALLE ACCESO 

A LA AGENCIA LA LAGUNA, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOC, lon:-

98.01198953, lat:17.90988144}}

16-11-2024 15-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2492374/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402493780 Proyecto de inversión 799524.26

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799524.26, 

modificado:799524.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS 3RA ETAPA - 

414651
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 414651 S 90 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

YOSONDUCHI, 71010 YOSONDUCHI, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA MUNICIPAL EN EL AUDITORIO DE 

LA LOCALIDAD DE YOSONDUCHI, lon:-97.81025836, lat:17.14171179}}

15-10-2024 28-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2493780/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402494686 Proyecto de inversión 1522264.66

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1522264.66, 

modificado:1522264.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RAYÓN EN 

SANTIAGO CACALOXTEPEC - 451805
20 Oaxaca 456

Santiago 

Cacaloxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Cacaloxtepec 451805 S 198 174 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:580.0, 

meta_modificada:580.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO SANTIAGO 

CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA CALLE RAYON ES UNA CALLE 

PRIVADA QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GUERRERO , lon:-97.74397168, 

lat:17.72211046}}

23-11-2024 22-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2494686/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402494768 Proyecto de inversión 1342866.22

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1342866.22, 

modificado:1342866.22}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO - 451934 20 Oaxaca 355
Santa Ana 

Cuauhtémoc

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc 451934 S 30 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:355, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN 

MARTIN CABALLERO, 68614 SAN MARTÍN CABALLERO, SANTA ANA CUAUHTÉMOC 

OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA DOMICILIO CONOCIDO UBICADO 200 

METROS ANTES DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-

96.80670371, lat:17.95942129}}

01-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2494768/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402494772 Proyecto de inversión 1737753.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1737753.4, 

modificado:1737753.4}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO RIO MACUTA SANTIAGO BUENA VISTA - 451938 20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Tamazola 451938 S 208 190 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO RIO MACUTA - 

SANTIAGO BUENA VISTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 1 RANCHERIA YUCUXINA, 

69958 YUCUXINA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CAMINO A SAN JUAN 

TAMAZOLA Y , LA OBRA INICIA A LAS AFUERAS DE LA AGENCIA , lon:-97.20099511, 

lat:17.20281172}}

01-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2494772/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402494866 Proyecto de inversión 583769.07

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:583769.07, 

modificado:583769.07}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE SAN JUAN TAMAZOLA ALPARAJE TIJILLO DEL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA - 452083
20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Tamazola 452083 S 131 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN 

TAMAZOLA - PARAJE TIJILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 1 PUEBLO SAN JUAN 

TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUAUHTEMOC, CAMINO A SANTA INES D, lon:-97.22487944, 

lat:17.16461122}}

01-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2494866/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402494890 Proyecto de inversión 2054500

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2054500.0, 

modificado:2054500.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS 

HEROES - 452119
20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 452119 S 650 506 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1572.0, 

meta_modificada:1572.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO 

SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ISABELA CATOLICA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA 

DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS DE, lon:-98.44789302, 

lat:16.34110023}}

01-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2494890/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495073 Proyecto de inversión 898294.94

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898294.94, 

modificado:898294.94}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 

452481
20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 452481 S 110 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:425.0, 

meta_modificada:425.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

TECOYAME, 71684 TECOYAME, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 21 DE MARZO LA OBRA SE UBICA A 150 MTS 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 50 MTS DE LA CANCHA DE USOS MU, lon:-98.54581814, 

lat:16.32593336}}

01-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2495073/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495094 Proyecto de inversión 1311631.58

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1311631.58, 

modificado:1311631.58}}

REHABILITACION DE LA CALLE MANUEL BRAVO SEGUNDA ETAPA - 452739 20 Oaxaca 355
Santa Ana 

Cuauhtémoc

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc 452739 S 241 245 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL BRAVO PUEBLO 

SANTA ANA CUAUHTÉMOC, 68614 SANTA ANA CUAUHTÉMOC, SANTA ANA 

CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CALLE TINOCO Y PALACIOS Y CALLE REVOLUCION, CALLE 

CONSTITUCION CALLE MANUEL BRAVO QUE CONDUCE A LA UNIDAD MEDICA, lon:-

96.79490067, lat:17.98541063}}

01-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2495094/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495232 Proyecto de inversión 877888

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:877888.0, 

modificado:877888.0}}

CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO HACIA EL CERRO - 453336 20 Oaxaca 355
Santa Ana 

Cuauhtémoc

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc 453336 S 15 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:16.5, 

meta_modificada:16.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:355, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANA 

CUAUHTEMOC - EL CERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO EL CERRO, 

68614 EL CERRO, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA 

CAMINO DE TERRACERÍA QUE CONECTA A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.79632823, 

lat:17.97063247}}

01-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2495232/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495247 Proyecto de inversión 830000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:830000.0, 

modificado:830000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL - 453360 20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Lachigalla 453360 S 161 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:51000.0, 

meta_modificada:5100

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:3, direccion:NUNCA PUEBLO PROGRESO, 71576 

PROGRESO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA EL ÁREA 

GEOGRÁFICA DONDE SE REALIZARÁ LA OBRAPERTENECE A LA LOCALIDAD DE PROGRESO 

ES EL CAMINOPRINCIPAL QUE DIRIGE A LA AGENCIA ES , lon:-96.50224651, 

lat:16.58841552}}

13-05-2024 30-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2495247/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495476 Proyecto de inversión 2915700.02

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2915700.02, 

modificado:2915700.02}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 

418978
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 418978 S 3494 2758 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA - MAZAQUEZTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 001 PUEBLO SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE, lon:-

97.37849867, lat:16.26105671}}

10-09-2024 08-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2495476/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402495624 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, 

modificado:450000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CASCO MUNICIPAL. - 454164 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 454164 S 6935 5794 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS 

CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA 

DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO PEREZ GASGA Y BOULEVARD LAZARO 

CARDENAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO CENTRO, lon:-97.92841141, 

lat:17.02621295}}

15-03-2024 28-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2495624/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495788 Proyecto de inversión 431261.68

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:431261.68, 

modificado:431261.68}}

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE 

DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LOMA BLANCA. - 454503
20 Oaxaca 412

Santa María 

Guienagati

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Guienagati 454503 S 85 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:71.04, 

meta_modificada:71.04

}}

1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:59, direccion:CALLE BARRIO LOMA BLANCA. 

PUEBLO BARRIO LOMA BLANCA, 70738 CERRO BLANCO, SANTA MARÍA GUIENAGATI 

OAXACA ENTRE CAMINO CERRO BLANCO Y CARRETERA LACHIVIXA, CARRETERA SANTA 

MARIA GUIENAGATI LA OBRA SE EJECUTARA A 900 ETROS APROXIMADA, lon:-

95.357434, lat:16.732825}}

15-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:71.04}}

{2495788/proyecto_INICIO, 2495788/proyecto_PROCESO, 

2495788/proyecto_FIN, 2495788/proyecto_PROCESO, 

2495788/proyecto_FIN, 2495788/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495844 Proyecto de inversión 180844.41

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180844.41, 

modificado:180844.41}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO ESQUINA 

CON AV CAMARONERO EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHIL - 454582
20 Oaxaca 130 San Dionisio del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Dionisio del Mar 454582 S 187 190 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:368.0, 

meta_modificada:368.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:130, localidad:2, direccion:AVENIDA CAMARONERO INTERIOR 

SN COLONIA HUAMUCHIL, 70138 HUAMÚCHIL, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE 

CALLE CAMARONERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE OAXAQUITA SE ENCUENTRA 

UBICADO EN LA CALLE CAMARONERO ESQUINA ICENTE GUERRERO , lon:-94.67145652, 

lat:16.37448942}}

07-08-2024 05-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2495844/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495879 Proyecto de inversión 640000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:640000.0, 

modificado:640000.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LA PALMA DEL MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL PANIXTLAHAUCA - 419881
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 419881 S 48 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:88.71, 

meta_modificada:88.71

}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA PUEBLO SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LICENCIADO LOPEZ MATEOS Y CALLE 15 DE 

AGOSTO, CALLE EDMUNDO AVALOS LA CALLE LA PALMA SE LOCALOZA EN EL C, lon:-

97.37906767, lat:16.26011161}}

28-10-2024 26-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2495879/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402495915 Proyecto de inversión 540000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540000.0, 

modificado:540000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC DE LA 

RANCHERÍA LOS SABINOS. - 419983
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 419983 S 28 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:96, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC RANCHERIA 

LOS SABINOS, 70800 LOS SABINOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y 

CALLE ACCESO PRINCIPAL A LOS SABINOS, A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA 

CUAUHTÉMOC, lon:-96.78346816, lat:16.30290272}}

10-06-2024 09-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2495915/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402496304 Proyecto de inversión 324381.64

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324381.64, 

modificado:324381.64}}

CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 

20KPR0011Z,EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS - 455332
20 Oaxaca 159

San Jerónimo 

Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 455332 S 12 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:190.0, 

meta_modificada:190.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:14, direccion:RANCHERIA SAN LUCAS, 70844 

SAN LUCAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , DEL 

CAMINO PRINCIPAL ESTA A 30 METROS SOBRE CALLE SIN NOMBRE, lon:-96.894415, 

lat:16.254206}}

25-10-2024 23-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.0}} {2496304/proyecto_INICIO, 2496304/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:NO PRESENTAN INFORMACION DE LA OBRA., trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX240402496728 Proyecto de inversión 2998275.91

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2998275.91, 

modificado:2998275.91}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA 

BARRIO LA SOLEDAD MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 456158
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 456158 S 44 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:55, direccion:CALLE MAGNOLIA INTERIOR SN 

PUEBLO VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 EL COCOYUL, VILLA SOLA DE VEGA 

OAXACA ENTRE CALLE PEDRO ACEVEDO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 

EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE, lon:-97.068215, 

lat:16.39886}}

08-07-2024 05-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2496728/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:NO PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO., trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX240402497521 Proyecto de inversión 152061.92

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152061.92, 

modificado:152061.92}}

MANTENIMIENTO DE LA SALA DE ESPERA EN EL DISPENSARIO MEDICO DE LA LOCALIDAD DE 

SAN JORGE RIO FRIJOL - 458183
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 458183 S 148 141 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:76.0, 

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:119, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD RANCHERIA SAN JORGE RÍO FRIJOL, 71010 SAN JORGE RÍO FRIJOL, PUTLA 

VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL DE SAN JORGE RIO 

FRIJOL PUTLA, lon:-98.12386934, lat:17.10163379}}

22-07-2024 10-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2497521/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402498918 Proyecto de inversión 1220001

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1220001.0, 

modificado:1220001.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SEÑALAMIENTO VIAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE 

UNIÓN HIDALGO - 461685
20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 461685 S 89 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1432.0, 

meta_modificada:1432.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO 

UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE 

NUNCA Y NUNCA , NUNCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL 

MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO, lon:-94.83310667, lat:16.47273808}}

06-05-2024 04-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2498918/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402500050 Proyecto de inversión 1263022.19

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1263022.19, 

modificado:1263022.19}}

REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA LINDA VISTA EN LA 

LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 465263
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465263 S 8115 7258 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2400.0, 

meta_modificada:2400.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO RÍO 

GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE GUILLERMO 

PRIETO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA UNIDAD DE LA COLO, lon:-97.43666102, 

lat:16.00499569}}

01-08-2024 30-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2500050/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402500060 Proyecto de inversión 285594

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285594.0, 

modificado:285594.0}}

CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTRO EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA - 465302 20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465302 S 7 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA 

CAÑADA, 71804 LA CAÑADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA POBLACION EN UNOS 200 METROS ALREDEDOR 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.68553681, lat:16.15519317}}

01-08-2024 30-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2500060/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402500265 Proyecto de inversión 2821227.11

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2821227.11, 

modificado:2821227.11}}

REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

COIXTLAHUACA - 465819
20 Oaxaca 176

San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 465819 S 56 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:223.61, 

meta_modificada:223.6

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA SAN JUAN 

BAUTISTA COIXTLAHUACA, 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN 

BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE 

LA CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA CON CALLE REFORMA , lon:-97.325145, 

lat:17.724953}}

05-08-2024 02-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2500265/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402500279 Proyecto de inversión 381400

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:381400.0, 

modificado:381400.0}}

CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE REFORMA SEGUNDA ETAPA - 465886 20 Oaxaca 176
San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 465886 S 620 589 0

{meta1: 

{unidad_medida:Hectár

ea, meta:1.52, 

meta_modificada:1.52}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA PUEBLO SAN 

JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN 

BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE UNION Y 

PROGRESO, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPOR, lon:-97.326329, 

lat:17.723908}}

08-04-2024 27-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:0.0}} {2500279/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508644 Proyecto de inversión 841803

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:841803.0, 

modificado:841803.0}}

REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS DE LOS LIROS A LA CULEBRA - 462077 20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 462077 S 350 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5000.0, 

meta_modificada:5000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA CULEBRA - 

LOS LIROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO LA CULEBRA, 71684 LA 

CULEBRA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DEL 

CAMINO LA CULEBRA LOS LIROS DEL KM 0000 AL K, lon:-98.51808173, 

lat:16.32865716}}

01-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508644/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402509114 Proyecto de inversión 875799.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:875799.99, 

modificado:875799.99}}

AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MANUEL CABRERA EN LA LOCALIDAD DE 

SAN JOSE DEL PROGRESO - 465463
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465463 S 2628 2401 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:CALLE MANUEL CABRERA 

CARRASQUEDO PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 

VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y CALLE JOSE MARIA 

PALACIOS, CALLE EMILIO PIMENTEL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MANU, lon:-

97.69591088, lat:16.09725156}}

12-10-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2509114/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402509213 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TUTUTEPEC - 

465978
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465978 S 548 470 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:43, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO 

SANTA CRUZ TUTUTEPEC, 71800 SANTA CRUZ TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA 

ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.5296958, lat:16.20699876}}

02-07-2024 28-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2509213/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202530872 Proyecto de inversión 543894.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:543894.69, 

modificado:543894.69}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN PRIVADA GPE. VICTORIA, BARRIO SAN JOSÉ OBRERO 

EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA, OAX. - 48919

20 Oaxaca 2
Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 48919 S 19 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:275.0, 

meta_modificada:275.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA Barrio 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA ENTRE Calle MADERO Y Calle GUERRERO Calle 11 DE ABRIL EL PROYECTO DE 

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN PRIVADA, lon:-96.60769923, 

lat:18.53438608}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2530872/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530922 Proyecto de inversión 1296851.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1296851.52, 

modificado:1296851.52}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE 

RANCHO GRANDE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 45250
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 45250 S 464 471 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1523.65, 

meta_modificada:1523.

65}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, direccion:Calle 5 DE MAYO Ranchería 

RANCHO GRANDE 68426 RANCHO GRANDE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle LIBERTAD EL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE 5 DE MAYO EN , lon:-

96.34861832, lat:18.35438234}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2530922/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530930 Proyecto de inversión 674207.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674207.58, 

modificado:674207.58}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS EN EL 

MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 16611
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 16611 S 55 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Noche Buena Colonia Chocano 

69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle Ricardo Flores 

Magon Y Calle Lázaro Cárdenas Ampliación Yuzada Dentro del Jardin de niños 

Rosario Castellanos, lon:-97.23627497, lat:17.46865617}}

20-05-2025 18-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2530930/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530939 Proyecto de inversión 4678891.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4678891.91, 

modificado:4678891.91}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 6001 20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 6001 S 73 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2979.0, 

meta_modificada:2979.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:63, direccion:Camino / Vereda candelaria 

loxicha - tierra blanca corozal 12 500 70950 TIERRA BLANCA (COROZAL), CANDELARIA 

LOXICHA la obra se encuentra localizada a una hora y media de candelaria loxicha 

a tierra blanca corozal llegando ala c, lon:-96.5427787, lat:15.89436196}}

16-04-2025 14-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2530939/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530958 Proyecto de inversión 608618.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:608618.74, 

modificado:608618.74}}

CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PAZ - 40572 20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 40572 S 55 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:12, direccion:Calle 21 DE MARZO S/N S/N 

Pueblo LA PAZ 71103 LA PAZ, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle 27 DE 

DICIEMBRE Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle 27 DE DICIEMBRE A UN COSTADO DEL 

TECHADO DE USOS MULTIPLES, lon:-97.55599158, lat:16.95790198}}

16-06-2025 14-07-2025 486894.99 486894.99 486894.99 486894.99 486894.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C07/MCH/FAISMUN/026/012/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:608618.74, 

importe_modificado:608618.74}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}}
{2530958/proyecto_PROCESO, 2530958/proyecto_INICIO, 

2530958/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530982 Proyecto de inversión 2349743.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2349743.4, 

modificado:2349743.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL 

RAMÍREZ CON CLAVE: 20DPR2701Q EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO. - 35805
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 35805 S 34 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:632.0, 

meta_modificada:632.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN 

ISIDRO 71041 SAN ISIDRO, MESONES HIDALGO ENTRE Y Calle SIN NOMBRE EL TECHADO 

SE UBICARA EN LA ESCUELA RAFAEL RAMÍREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, 

MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO., lon:-97.96907478, lat:16.9533545}}

07-07-2025 05-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2530982/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531012 Proyecto de inversión 2409485.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2409485.9, 

modificado:2409485.9}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS, EN EL MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC - 43053
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 43053 S 230 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:4225.9, 

meta_modificada:4059.

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:21, direccion: CAMINO A AGUA DE TINTA - LOS 

PINOS 0 0 68555 LOS PINOS, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 800 METROS DE LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTEPEC, lon:-96.79083658, lat:18.09513987}}

06-05-2025 03-08-2025 2409485.9 2409485.9 2013368.1 2013368.1 2013368.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/03/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:HUAUTEPEC, monto:2409485.9, importe_modificado:2409485.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4059.6}}
{2531012/proyecto_PROCESO, 2531012/proyecto_INICIO, 

2531012/proyecto_PROCESO, 2531012/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531035 Proyecto de inversión 1378042.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1378042.46, 

modificado:1351042.14}}

REHABILITACIÒN DE LA PRESA EN EL PARAJE YUCUKAKA EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO DEL 

MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC - 44832
20 Oaxaca 46 Magdalena Jaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Jaltepec 44832 S 98 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:7124.0, 

meta_modificada:7124.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:21, direccion:Calle CAMINO HACIA LA AGENCIA 

SIN NUMERO Pueblo EL ROSARIO 69900 EL ROSARIO, MAGDALENA JALTEPEC ENTRE 

Calle CAPILLA DEL ROSARIO Y Calle AL PARAJE YUCUKAKA PARA LLEGAR A LA 

UBICACIÓN DE LA PRESA SE TIENE QUE TOMAR COMO REFERENCIA E, lon:-97.21408927, 

lat:17.30442416}}

09-06-2025 08-07-2025 1351042.1 1351042.14 1351042.1 1107362.9 1107362.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJ/046/021/R33/FIII/COP/003/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDLENA JALTEPEC, monto:1351042.14, 

importe_modificado:1351042.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5900.0}}
{2531035/proyecto_INICIO, 2531035/proyecto_PROCESO, 

2531035/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531046 Proyecto de inversión 2125765.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2125765.52, 

modificado:1910905.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO 

ALLENDE, SAN FRANCISCO Y CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC, 

MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 34727

20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Teitipac 34727 S 422 370 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1472.27, 

meta_modificada:1472.

27}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTEMOC Pueblo 

MAGDALENA TEITIPAC 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC ENTRE 

Calle INDEPENDECIA Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle BENITO JUAREZ SE 

ENCUENTRA A 100 METROS AL SURESTE DEL PALACIO MUNICIPAL PARTIENDO , lon:-

96.55809432, lat:16.90257412}}

16-06-2025 13-09-2025 1910905.4 1910905.41 1910905.4 1051556.6 1051556.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMT-0517FAISMUN/37-39-

42/2025, contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISIÓN S.A. DE C.V., 

convocante:MAGDALENA TEITIPAC, monto:1910905.41, 

importe_modificado:1910905.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:834.02}}

{2531046/proyecto_PROCESO, 2531046/proyecto_INICIO, 

2531046/proyecto_PROCESO, 2531046/proyecto_INICIO, 

2531046/proyecto_PROCESO, 2531046/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531067 Proyecto de inversión 1923657.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1923657.43, 

modificado:1923657.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES NIÑO 

PERDIDO, CARLOS SALINAS DE GORTARI Y RAMON SANTIAGO - 43525
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 43525 S 396 387 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3779.0, 

meta_modificada:3779.

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:26, direccion:Calle NIÑO PERDIDO Pueblo SAN 

JUAN TEPONAXTLA 71001 SAN JUAN TEPONAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE 

Calle SALINAS DE GORTARI Y Calle RAMON SANTIAGO LA OBRA DE PAVIMENTACION DE 

CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO SE ENCUETRA EN LA PAR, lon:-97.85379033, 

lat:17.03751614}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531067/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531070 Proyecto de inversión 640000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:640000.0, 

modificado:640000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE ZARAGOZA 

3RA ETAPA. - 47195
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 47195 S 95 101 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1042.08, 

meta_modificada:1042.

08}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:49, direccion:Calle calles de la localidad 

Pueblo LLANO DE ZARAGOZA 71010 LLANO DE ZARAGOZA, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE ZARAGOZA, EL 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 01 A 300 MTS. EN DIRECCIÓN NOR, lon:-97.82173452, 

lat:17.14369039}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531070/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531091 Proyecto de inversión 262191.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262191.41, 

modificado:262191.41}}

REHABILITACION DE AULA EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE 

OAXACA IEBO PL 38 CLAVE 20ETH0039A EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CHICAHUAXTLA - 

51176

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 51176 S 288 197 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:213.06, 

meta_modificada:213.0

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:Calle CALLE AL IEBO 38 Pueblo 

SAN ANDRES CHICAHUAXTLA 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO ENTRONQUE CON LA CARRETERA TLAXIACO PUTLA Y CARRETERA A SAN 

ANDRES CHICAHUAXTLA HACIA EL IEBO, lon:-97.83908765, lat:17.15660594}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531091/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531096 Proyecto de inversión 689655.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689655.18, 

modificado:689655.18}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN 

NOMBRE EN LA LOCALIDAD LLANO DE SAN VICENTE - 50566
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 50566 S 129 113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1110.0, 

meta_modificada:1110.

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:14, direccion:Calle CALLE QUE CONDUCE AL 

PANTEON Pueblo LLANO DE SAN VICENTE 71016 LLANO DE SAN VICENTE, PUTLA VILLA 

DE GUERRERO LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA JUSTO EN LA ENTRADA DE LA 

POBLACION, LLEGANDO DEL LADO DE LA CARRETERA FEDERAL P, lon:-97.86526295, 

lat:17.08481476}}

23-06-2025 06-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531096/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531125 Proyecto de inversión 1241273.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241273.2, 

modificado:1241273.2}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA 

DE MIEL - 48470
20 Oaxaca 108

San Antonio 

Huitepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio Huitepec 48470 S 49 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7200.0, 

meta_modificada:3900.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:12, direccion:Camino / Terracería Agencia de 

Loma de Miel - San Juan Yuta 4 100 71308 LOMA DE MIEL, SAN ANTONIO HUITEPEC La 

obra será rumbo a la carretera a san Juan Yuta, lon:-97.15900214, 

lat:16.95381512}}

24-06-2025 21-09-2025 1241273.2 1241273.2 1092165.9 1092165.9 1092165.9

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159270, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:1241273.2, 

importe_modificado:1241273.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3431.0}}
{2531125/proyecto_INICIO, 2531125/proyecto_PROCESO, 

2531125/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531129 Proyecto de inversión 2199997.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2199997.5, 

modificado:2199997.5}}

Construcción de techado en bienes públicos en la localidad de La Unión, del municipio de 

San Antonio Sinicahua - 17405
20 Oaxaca 110

San Antonio 

Sinicahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio Sinicahua 17405 S 94 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:856.0, 

meta_modificada:856.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:5, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA 

UNION 69873 LA UNIÓN, SAN ANTONIO SINICAHUA LA UBICACION DEL TECHADO A 

REALIZAR ES FRENTE A LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD EN LA ZONA NORTE DE LA MISMA, 

lon:-97.58800095, lat:17.16365554}}

03-06-2025 31-08-2025 2199997.5 2199997.5 1715438.4 1715438.4 1715438.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAS/110/FAISMUN/09/04/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANTONIO SINICAHUA, monto:2199997.5, importe_modificado:2199997.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:700.0}}
{2531129/proyecto_INICIO, 2531129/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531139 Proyecto de inversión 1890135.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1890135.42, 

modificado:1890135.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA - 26696
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 26696 S 276 261 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1120.12, 

meta_modificada:1120.

12}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo LA 

SOLEDAD PIEDRA ANCHA 68577 LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA, SAN BARTOLOMÉ 

AYAUTLA ES LA CALLE QUE PASA ENFRENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA 

LOCALIDAD DE LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA., lon:-96.70229741, lat:18.04502785}}

26-05-2025 24-07-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/001/2025, 

contratista:JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BARTOLOME AYAUTLA, monto:1890135.42, importe_modificado:1890135.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:336.03}}

{2531139/proyecto_INICIO, 2531139/proyecto_PROCESO, 

2531139/proyecto_INICIO, 2531139/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531142 Proyecto de inversión 197200

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197200.0, 

modificado:166430.51}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA CALLE PÉREZ GAZGA DE LA 

LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA - 18153
20 Oaxaca 118

San Bartolomé 

Quialana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Bartolomé Quialana 18153 S 48 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:157.0, 

meta_modificada:151.4

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Calle PÉREZ GAZGA Pueblo SAN 

BARTOLOMÉ QUIALANA 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ 

QUIALANA ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle PORFIRIO DÍAZ Calle LIBERTAD 

LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PÉREZ GAZGA, INICIANDO EN LA IN, lon:-96.50020265, 

lat:16.90200133}}

18-08-2025 16-09-2025 166430.51 166430.51 166430.51 166430.51 166430.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBQ-118-R33-FIII-04-2025, 

contratista:ETDA SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA, monto:166430.51, 

importe_modificado:166430.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.45}}

{2531142/proyecto_INICIO, 2531142/proyecto_FIN, 

2531142/proyecto_PROCESO, 2531142/proyecto_FIN, 

2531142/proyecto_INICIO, 2531142/proyecto_PROCESO, 

2531142/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531143 Proyecto de inversión 882396.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:882396.02, 

modificado:818658.71}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR) EN LA CALLE ALUMBRAMIENTO DE LA 

LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA - 45752
20 Oaxaca 118

San Bartolomé 

Quialana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolomé Quialana 45752 S 20 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Calle ALUMBRAMIENTO S/N S/N 

Pueblo SAN BARTOLOMÉ QUIALANA 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN 

BARTOLOMÉ QUIALANA ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle PROGRESO Calle 

SAN FERNANDO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ALUMBRAMIENTO, ENTRE P, lon:-

96.49767279, lat:16.9098588}}

08-07-2025 05-09-2025 818658.71 818658.71 818658.71 818658.71 818658.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBQ-118-R33-FIII-03-2025, 

contratista:GRUPO MOZ, INFRAESTRUCTURA Y ASESORIA MUNICIPAL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME QUIALANA, monto:818658.71, 

importe_modificado:818658.71}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}

{2531143/proyecto_INICIO, 2531143/proyecto_PROCESO, 

2531143/proyecto_FIN, 2531143/proyecto_PROCESO, 

2531143/proyecto_FIN, 2531143/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531220 Proyecto de inversión 4299561.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4299561.61, 

modificado:4299561.61}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION (SEGUNDA ETAPA), TRAMO TEOCUATLAN HACIA CERRO 

ALTO EN LA LOCALIDAD DE TEOCUATLAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 28910
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 28910 S 123 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2850.0, 

meta_modificada:2850.

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:18, direccion: SAN JOSE TENANGO - CERRO ALTO 

15 0 TEOCUATLÁN, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE 37 MINUTOS DE VIAJE DEL 

CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.64480088, lat:18.16109276}}

07-06-2025 06-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531220/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531221 Proyecto de inversión 2342280.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2342280.85, 

modificado:2342280.85}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 29192
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 29192 S 106 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:5678.16, 

meta_modificada:5678.

16}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:87, direccion: SAN JOSE TENANGO - CAÑADA 

GRANDE 21 0 CAÑADA GRANDE, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 44 

MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.69592594, 

lat:18.26250645}}

10-06-2025 09-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531221/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531222 Proyecto de inversión 2451380.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2451380.6, 

modificado:2451380.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUACATITLA, EN EL MUNICIPIO 

DE SAN JOSÉ TENANGO - 29208
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 29208 S 136 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1710.0, 

meta_modificada:1710.

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:2, direccion: SAN JOSE TENANGO - 

AGUACATITLA 7 0 AGUACATITLA, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 19 

MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.73243838, 

lat:18.19174701}}

28-06-2025 27-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531222/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531224 Proyecto de inversión 2831078.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2831078.33, 

modificado:2831078.33}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE AGUA PUMAROSA, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 29180
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 29180 S 105 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:6588.28, 

meta_modificada:6588.

28}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:48, direccion: SAN JOSE TENANGO - AGUA 

PUMAROSA 19 0 AGUA PUMAROSA, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 44 

MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.62441718, 

lat:18.18214598}}

20-06-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531224/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531244 Proyecto de inversión 672281.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:672281.91, 

modificado:670887.04}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL BOSQUE - 23319 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 23319 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:74.0, 

meta_modificada:74.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle SEVERO BARRADAS O 

CHICOZAPOTE Colonia EL BOSQUE 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle CAOBA Y Calle EL BOSQUE Calle 12 DE OCTUBRE EL 

PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE SEVERO BARRADAS O CH, lon:-96.16682103, 

lat:18.08417061}}

11-06-2025 25-07-2025 670887.04 670887.04 515642.25 515642.25 515642.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-026/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:670887.04, 

importe_modificado:670887.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}}
{2531244/proyecto_PROCESO, 2531244/proyecto_INICIO, 

2531244/proyecto_PROCESO, 2531244/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-27}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}}

2025 3 OAX250202531246 Proyecto de inversión 2624376.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2624376.99, 

modificado:2622681.26}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

LOMA ALTA - 45363
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 45363 S 44 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1332.0, 

meta_modificada:950.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD GUADALUPANA 

Ejido LOMA ALTA 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

ENTRE Continuación CALLE LIBERTAD GUADALUPANA Y Calle FRANCISCO I MADERO LA 

OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE LIBERTAD GUADALUP, lon:-96.17539925, 

lat:18.08270153}}

23-06-2025 05-09-2025 2622681.3 2622681.26 786804.38 786804.38 786804.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-045/2025, 

contratista:GAITFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2622681.26, importe_modificado:2622681.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:875.0}}
{2531246/proyecto_INICIO, 2531246/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-27}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}}

2025 3 OAX250202531247 Proyecto de inversión 1195513.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1195513.09, 

modificado:1194015.31}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GRAJALES. - 46527 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 46527 S 92 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:456.0, 

meta_modificada:456.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle Puebla Colonia Grajales 

68373 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE 

Prolongación 20 de Noviembre Y Calle Yucatan Calle Oaxaca Entre la esquina de 

prolongación 20 de noviembre y calle puebla se ubica la, lon:-96.14663445, 

lat:18.08672944}}

23-06-2025 07-08-2025 1194015.3 1194015.31 358204.59 358204.59 358204.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-053/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1194015.31, importe_modificado:1194015.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:456.0}}

{2531247/proyecto_INICIO, 2531247/proyecto_FIN, 

2531247/proyecto_PROCESO, 2531247/proyecto_FIN, 

2531247/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}}
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2025 3 OAX250202531253 Proyecto de inversión 1299426.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299426.94, 

modificado:1297426.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA 

MINA - 47323
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 47323 S 17 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:956.75, 

meta_modificada:956.7

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:34, direccion:Calle CALLE DE LA AGENCIA DE LA 

POLICIA Ejido LA MINA 68444 LA MINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Avenida 

EMILIANO ZAPATA Y Calle LAZARO CARDENAS Calle IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA INICIA 

A PARTIR DEL ENTRONQUE CON LA AVENIDA EMIL, lon:-96.09967534, 

lat:17.98695619}}

20-05-2025 03-07-2025 1297426.9 1297426.94 1297426.9 1297426.9 1297426.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-004/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1297426.94, 

importe_modificado:1297426.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:956.75}}

{2531253/proyecto_PROCESO, 2531253/proyecto_INICIO, 

2531253/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531257 Proyecto de inversión 2598914.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2598914.56, 

modificado:2597117.98}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA UBICADO EN EL POLIGONO DE LA 

LOCALIDAD DEL CARACOL - 40101
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 40101 S 225 206 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:20, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE 

CALLE EMILIANO ZAPATA - PREDIO POZO PROFUNDO 0 110 68376 CARACOL, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA A 60 MTS DE LA 

MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PAPALOAPAN SE DESP, lon:-96.1327577, 

lat:18.13372768}}

23-06-2025 20-09-2025 2597118 2597117.98 779135.39 779135.39 779135.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-040/2025, 

contratista:HIDRAULICA GS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:2597117.98, importe_modificado:2597117.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.55}}
{2531257/proyecto_INICIO, 2531257/proyecto_PROCESO, 

2531257/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-27}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}}

2025 3 OAX250202531262 Proyecto de inversión 848312.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848312.94, 

modificado:846914.62}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL - 

31079
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 31079 S 23 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:38.0, 

meta_modificada:38.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal E.C. 182 TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ - INSTALACIONES EXPOFERIA-LOMA ALTA 0 

950 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EL PROYECTO 

SE LOCALIZA SOBRE EL TRAYECTO DE LA CARRETERA, lon:-96.15524532, 

lat:18.08498048}}

24-05-2025 22-07-2025 817790.91 817790.91 817790.91 817790.91 817790.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-019/2025, 

contratista:GAITFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:846914.62, importe_modificado:817790.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}}
{2531262/proyecto_INICIO, 2531262/proyecto_PROCESO, 

2531262/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL SISTEMA NO PERMITE MODIFICAR LA META APROBADA DE 38 ML.  LO 

REAL FUE MENOR QUE LO APROBADO, LA META EN ACTA DE ENTREGA ES DE 36.30 ML, 

trimestre:3.0, usuario:hectortorrecillac, fecha:2025-10-02}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250202531271 Proyecto de inversión 1195741.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1195741.41, 

modificado:1195741.41}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COATZOSPAM - 46744
20 Oaxaca 187

San Juan 

Coatzóspam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Coatzóspam 46744 S 230 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2251.06, 

meta_modificada:2251.

06}}

1

{geo1: {cve_municipio:187, localidad:4, direccion: AGENCIA DE SAN ISIDRO - AGENCIA 

DE SAN ISIDRO 0 0 68557 SAN ISIDRO, SAN JUAN COATZÓSPAM LA OBRA DE LOCALIZA A 

200 METROS DE LA CASA DE REPRESENTANCION MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE SAN 

ISIDRO, lon:-96.75477685, lat:18.03895005}}

10-06-2025 18-08-2025 1195741.4 1195741.41 358722.42 358722.42 358722.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJC/FAISMUN/187/02/2025, 

contratista:MARIO LOPEZ MENDEZ, convocante:SAN JUAN COATZOSPAM, 

monto:1195741.41, importe_modificado:1195741.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2200.0}} {2531271/proyecto_INICIO, 2531271/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA FECHA  DE INICIO FUE EL 11 DE JUNIO DEL 2025 AL 09 DE AGOSTO DEL 

2025, trimestre:3.0, usuario:mauriciojuarezl, fecha:2025-10-14}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202531282 Proyecto de inversión 2967172.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2967172.61, 

modificado:2967172.61}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL BARRIO LOMA BLANCA - 46348 20 Oaxaca 195 San Juan Diuxi

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Diuxi 46348 S 547 483 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Barrio LOMA 

BLANCA 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI ENTRE Calle DIAZ ORDAZ Y Calle 

LEONA VICARIO Calle ZARAGOZA LA OBRA SE UBICARÁ EN LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE 

LAS CALLES DÍAS ORDAZ, LEONA VICARIO Y ZARAGOZA, , lon:-97.36870662, 

lat:17.29002865}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531282/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531294 Proyecto de inversión 726759.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726759.27, 

modificado:726759.27}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA ILGESIA 2DA ETAPA - 

45887
20 Oaxaca 204 San Juan Lajarcia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lajarcia 45887 S 388 422 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:176.5, 

meta_modificada:176.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:Calle rumbo a la iglesia Pueblo 

SAN JUAN LAJARCIA 70546 SAN JUAN LAJARCIA, SAN JUAN LAJARCIA Calle HIDALGO LA 

UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE OESTE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA 

IGLESIA CATOLICA A UNOS 10 MTROS DE DISTA, lon:-95.92764434, lat:16.5090219}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531294/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:NO PRESENTA AVANCE FISICO  NI FINANCIERO., trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250202531319 Proyecto de inversión 849047.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849047.47, 

modificado:849047.47}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UNION 

HIDALGO - 39114
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 39114 S 71 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:23, direccion: Colonia UNION HIDALGO 69807 

UNIÓN HIDALGO, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN EL PARAJE DENOMINADO EL LLANO DE 

UNION HIDALGO, A MARGEN IZQUIERDA DEL CAMINO E.C. CARRETERO YUCUDAA - 

SANTIAGO NUNDICHE - SAN JUAN ÑUMI - TEZOATLAN DE SEGURA Y, lon:-97.69473577, 

lat:17.39561115}}

21-07-2025 18-09-2025 849047.47 849047.47 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155904, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:849047.47, 

importe_modificado:849047.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}
{2531319/proyecto_INICIO, 2531319/proyecto_PROCESO, 

2531319/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531323 Proyecto de inversión 5528677.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5528677.48, 

modificado:5528677.48}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SANTA 

MARÍA LOVANI - 35455
20 Oaxaca 212 San Juan Petlapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Petlapa 35455 S 270 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5605.0, 

meta_modificada:5737.

37}}

1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:5, direccion:Calle TODAS LAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD Pueblo SANTA MARIA LOVANI 68980 SANTA MARÍA LOVANI, SAN JUAN 

PETLAPA LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LOVANI NO TIENEN NOMBRE, 

LOS TRABAJOS DE REHABILIACION SE REALIZARAN DESDE EL TA, lon:-96.08022128, 

lat:17.51549092}}

18-06-2025 31-08-2025 3442186.1 5528677.48 3442186.1 3442186.1 3442186.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/FAISMUN/004/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, monto:5528677.48, 

importe_modificado:5528677.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:5737.37}}

{2531323/proyecto_INICIO, 2531323/proyecto_FIN, 

2531323/proyecto_PROCESO, 2531323/proyecto_FIN, 

2531323/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531338 Proyecto de inversión 3499707.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3499707.53, 

modificado:3498618.32}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL 

CARRIZAL - 10759
20 Oaxaca 229

San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 10759 S 540 431 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2356.0, 

meta_modificada:2356.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:Camino / Terracería Rio nube - El 

Carrizal 12 750 71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN El proyecto inicia en 

el camino de Rio Nube a iniciando en el barrio San José perteneciente a El Carrizal, 

el proyecto beneficia a varias, lon:-97.20979679, lat:16.51552855}}

12-05-2025 10-07-2025 3498618.3 3498618.32 3280937.1 3280937.1 3280937.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/004/005/2025, 

contratista:SEBALANTO PROYECTOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

TEXMELUCAN, monto:3498618.32, importe_modificado:3498618.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2220.0}} {2531338/proyecto_INICIO, 2531338/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531340 Proyecto de inversión 1571263.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1571263.7, 

modificado:1570145.28}}

REHABILITACION DE CAMINO EN EL PARAJE PIEDRA BLANCA - 15787 20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 15787 S 6 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:24, direccion:Camino / Terracería ORILLAS DE 

SAN LORENZO TEXMELUCAN - DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD 3 86 71450 PIEDRA 

BLANCA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN LA REHABILITACION DE CAMINO COMENZARA A 3 

KILOMETROS DE LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-97.17841273, 

lat:16.58140029}}

23-05-2025 21-07-2025 1570145.3 1570145.28 1326550.3 1326550.3 1326550.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/024/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES YESHANNIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

TEXMELUCAN, monto:1570145.28, importe_modificado:1570145.28}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.7}} {2531340/proyecto_INICIO, 2531340/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531350 Proyecto de inversión 998057.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998057.16, 

modificado:1197668.6}}

CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL PRESCOLAR FLORES MAGON CON CLAVE 

20DCC0036T 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLAN, MUNICIPIO DE SAN 

LUCAS CAMOTLÁN - 48638

20 Oaxaca 231 San Lucas Camotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Lucas Camotlán 48638 S 49 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:191.5, 

meta_modificada:191.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN 

LUCAS CAMOTLAN 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN ENTRE Calle 

EL PORVENIR Y Calle LIBERTAD Calle INDEPENDENCIA EL PREESCOLAR FLORES MAGON 

SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUC, lon:-95.70809623, 

lat:16.94667977}}

16-06-2025 30-07-2025 1197668.6 1197668.6 1197668.6 359300.58 359300.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLC/231/R33/FIII/006/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN, 

monto:1197668.6, importe_modificado:1197668.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}}
{2531350/proyecto_INICIO, 2531350/proyecto_PROCESO, 

2531350/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531360 Proyecto de inversión 1286675.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1286675.72, 

modificado:1286675.72}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ZARAGOZA, EN SAN MARCOS 

ARTEAGA - 45943
20 Oaxaca 237 San Marcos Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Marcos Arteaga 45943 S 20 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:153.45, 

meta_modificada:153.4

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:Calle zaragoza Pueblo san 

marcos arteaga 69270 SAN MARCOS ARTEAGA, SAN MARCOS ARTEAGA ENTRE Calle 

zaragoza Y Calle carretera huajuapan-juxtlahuaca Calle guerrero se encuentra en 

el barrio de guadalupe a 100 metros al sur de la igl, lon:-97.85698859, 

lat:17.72206531}}

01-07-2025 15-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531360/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531381 Proyecto de inversión 322480.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322480.07, 

modificado:322480.07}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

MATEO ETLATONGO - 30265
20 Oaxaca 250

San Mateo 

Etlatongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Etlatongo 30265 S 28 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:250, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Pueblo CALLE 

ALDAMA 69690 SAN MATEO ETLATONGO, SAN MATEO ETLATONGO ENTRE Calle 5 DE 

MAYO Y Calle CUAUHTEMOC Calle 5 DE MAYO LA CALLE SE ENCUENTRA CON EL CAMINO 

A POZO DE YUXANDODO, lon:-97.27542377, lat:17.42087456}}

25-06-2025 26-07-2025 299631.11 299631.11 299631.11 299631.11 299631.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSME/M250/FAISMUN/03/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA, S.A. DE C.V., 

convocante:SAN MATEO ETLATONGO, monto:299631.11, 

importe_modificado:299631.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}

{2531381/proyecto_INICIO, 2531381/proyecto_PROCESO, 

2531381/proyecto_FIN, 2531381/proyecto_PROCESO, 

2531381/proyecto_FIN, 2531381/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531414 Proyecto de inversión 1320702.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320702.65, 

modificado:1320702.65}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO, CALLE 

VICENTE GUERRERO Y CALLE RIVERA DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 34351

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 34351 S 48 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1029.0, 

meta_modificada:1029.

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:12, direccion:Calle adolfo Pueblo corral de 

piedra 68430 CORRAL DE PIEDRA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle lazaro 

cardenas Y Calle carretera temascal-las margaritas Calle 16 de marzo la obra se 

realizara en tres calles la calle adolfo se loca, lon:-96.30395341, lat:18.24537391}}

23-06-2025 27-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531414/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531416 Proyecto de inversión 1897936.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1897936.49, 

modificado:1897936.49}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA 

EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 35485
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 35485 S 77 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1419.2, 

meta_modificada:1419.

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:42, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo 

LA REFORMA 68430 LA REFORMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y 

Calle AURELIO CASTILLO Calle JESUS ALDABA LA OBRA SE LOCALIZA A 50 DEL CENTRO 

DE EDUCACION PREESCOLAR, UBICADA SOBRE LA CALLE , lon:-96.3158695, 

lat:18.30497738}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531416/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531426 Proyecto de inversión 1003070.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1003070.43, 

modificado:1003070.43}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION EN LA 

LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. HELADIO RAMIREZ - 41518
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 41518 S 30 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:616.0, 

meta_modificada:616.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION Colonia 

HELADIO RAMIREZ LOPEZ 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA SE 

LOCALIZA A 100 MTS DEL SALON SOCIAL DE LA COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ, Y SE 

LOCALIZA A 70 METROS DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR , lon:-96.40973754, 

lat:18.23722586}}

07-07-2025 05-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531426/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531433 Proyecto de inversión 2682467.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2682467.38, 

modificado:2682467.38}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE FORTIN JUAREZ - 

35779
20 Oaxaca 297 San Pablo Tijaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Tijaltepec 35779 S 53 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2960.0, 

meta_modificada:2960.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:297, localidad:5, direccion:Camino / Terracería SAN PABLO 

TIJALTEPEC - FORTIN JUAREZ 10 500 71153 FORTÍN JUÁREZ, SAN PABLO TIJALTEPEC 

TOMAR CAMINO DE TERRACERIA BIEN RECONOCIDA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE 

EL FORTIN JUAREZ, EN APROXIMADAMENTE 10 KILOMETROS, lon:-97.50121641, 

lat:16.9978345}}

22-06-2025 30-09-2025 2682467.4 2682467.38 2682467.4 1304078.7 1304078.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSPT/297/OBRA/006/2025, contratista:JORGE 

JIMENEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC, 

monto:2593927.34, importe_modificado:2593927.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1776.0}} {2531433/proyecto_INICIO, 2531433/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531440 Proyecto de inversión 1177732

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1177732.0, 

modificado:1177732.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE YODODEÑE, SEGUNDA 

ETAPA - 49697
20 Oaxaca 304

San Pedro 

Coxcaltepec 

Cántaros

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros 49697 S 150 142 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1319.0, 

meta_modificada:1319.

1

{geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion: SAN PEDRO COXCALTEPEC 

CÁNTAROS, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS yododeñe, lon:-97.14827552, 

lat:17.53636282}}

20-06-2025 20-08-2025 812903.76 812903.76 812903.76 812903.75 812903.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./INV.REST./MSP/304/FAISMUN/001/2025, 

contratista:SEINCO INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

COXCALTEPEC CANTAROS, monto:1177732.0, importe_modificado:1177732.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:910.37}}

{2531440/proyecto_INICIO, 2531440/proyecto_PROCESO, 

2531440/proyecto_INICIO, 2531440/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531486 Proyecto de inversión 2103684.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2103684.85, 

modificado:2103684.85}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO PELÓN						 - 

50210
20 Oaxaca 337

San Pedro y San 

Pablo Ayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla 50210 S 50 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:384.0, 

meta_modificada:384.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:3, direccion:Camino / Terracería CRUCERO 

CERRO PELON - CERRO PELON 1 1000 70284 CERRO PELÓN, SAN PEDRO Y SAN PABLO 

AYUTLA AGENCIA DE POLICIA DE CERRO PELON, lon:-96.10581977, lat:16.99112843}}

15-07-2025 15-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531486/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531515 Proyecto de inversión 954971.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:954971.53, 

modificado:954971.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA CALLE QUE SE UBICA A UN COSTADO DEL 

AUDITORIO MUNICIPAL - 31341
20 Oaxaca 363

Santa Catarina 

Ixtepeji

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ixtepeji 31341 S 75 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:780.32, 

meta_modificada:780.3

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SANTA 

CATARINA IXTEPEJI 68774 SANTA CATARINA IXTEPEJI, SANTA CATARINA IXTEPEJI ENTRE 

Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle HIDALGO Calle BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE AL CAMPO D, lon:-96.56140416, 

lat:17.2715812}}

23-06-2025 05-08-2025 954971.53 954971.53 954971.53 286491.46 286491.46

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MAENA01/2024, 

contratista:MAENA INGENIERIA SAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

IXTEPEJI, monto:164223.87, importe_modificado:164223.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{2531515/proyecto_INICIO, 2531515/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531517 Proyecto de inversión 692747.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:692747.21, 

modificado:692747.21}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA 

LOXICHA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA - 34083
20 Oaxaca 366

Santa Catarina 

Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Loxicha 34083 S 1611 1372 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:95.0, 

meta_modificada:95.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTA 

CATARINA LOXOCHA 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA 

ENTRE Calle MORELOS Y Calle REFORMA Calle HIDALGO SE UBICA EN LA CALLE DEL 

CENTRO DE SALUD Y A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LU, lon:-96.75239858, 

lat:16.07238975}}

16-06-2025 15-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531517/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531528 Proyecto de inversión 740804.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:740804.15, 

modificado:740804.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE UNIÓN Y 

PROGRESO, COLONIA 2ª AMPLIACIÓN DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

AMILPAS. - 36869

20 Oaxaca 375 Santa Cruz Amilpas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Amilpas 36869 S 40 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:525.0, 

meta_modificada:525.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Calle UNION Y PROGRESO Colonia 

2A AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ 

AMILPAS ENTRE Calle MIGUEL ALEMAN Y Privada RUFINO TAMAYO Calle 

INDEPENDENCIA en la calle union y progreso se encuentra la cap, lon:-96.6870831, 

lat:17.04249571}}

30-06-2025 28-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531528/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531530 Proyecto de inversión 819823.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819823.26, 

modificado:819823.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, COLONIA 1A AMPLIACIÓN DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

AMILPAS. - 37797

20 Oaxaca 375 Santa Cruz Amilpas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Amilpas 37797 S 40 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:581.0, 

meta_modificada:581.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia 

1A AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ 

AMILPAS ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle MOCTEZUMA Calle INDEPENDENCIA LA 

OBRA SE REALIZARA A 300M DE LAS ANTENAS DE ALTA TE, lon:-96.68664231, 

lat:17.0448987}}

30-06-2025 28-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531530/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531534 Proyecto de inversión 1374966.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1374966.46, 

modificado:1374966.46}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ISIDRO VISTA HERMOSA - 46305
20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 46305 S 113 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN 

ISIDRO VISTA HERMOSA 69855 SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, SANTA CRUZ NUNDACO LA 

OBRA SE UBICARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION, lon:-97.71319437, 

lat:17.18815933}}

16-06-2025 14-08-2025 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SCN/FAISMUN/379/01/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL S DE RL DE CV, convocante:SANTA CRUZ 

NUNDACO, monto:1374966.46, importe_modificado:1374966.46}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}

{2531534/proyecto_INICIO, 2531534/proyecto_PROCESO, 

2531534/proyecto_INICIO, 2531534/proyecto_PROCESO, 

2531534/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531541 Proyecto de inversión 439241.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439241.66, 

modificado:439241.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN EN LA PRIVADA DE CEDROS Y PRIVADA DE 

FRAMBOYANES, EN LA COLONIA FRESNOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

35378

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 35378 S 82 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:261.0, 

meta_modificada:261.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada CEDROS Colonia FRESNOS 

71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 5 DE 

FEBRERO Y Calle MORELOS Calle LOS LAURELES A 73 METROS HACIA EL ORIENTE, DEL 

LOCAL DE MOTO SERVICIO CATALAN UBICADA SOBRE PRIVADA, lon:-96.75757505, 

lat:17.00908427}}

18-06-2025 17-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531541/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:FOLIO ELIMINADO EN EL SISTEMA SIFAIS, trimestre:3.0, 

usuario:gemaiperaltav, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:FOLIO ELIMINADO EN EL 

SISTEMA SIFAIS, trimestre:3.0, usuario:gemaiperaltav, fecha:2025-10-03}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250202531553 Proyecto de inversión 589027.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589027.44, 

modificado:589027.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

XOXOCOTLÁN, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA COSIJOEZA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 36023

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 36023 S 55 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:325.0, 

meta_modificada:325.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:45, direccion:Calle XOXOCOTLÁN Colonia 

COSIJOEZA 71233 LA CRUCECITA [BARRIO], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN Calle CAMINO 

ANTIGUO A MONTE ALBAN A 85 METROS DE LA MISCELANEA EBENEZER, lon:-

96.74953683, lat:17.03563843}}

30-06-2025 29-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531553/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531566 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ COFRADÍA - 

37928
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 37928 S 219 222 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:196.25, 

meta_modificada:196.2

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:70, direccion:Calle PRINCIPAL S/N Pueblo SAN 

JOSE COFRADIA 71365 SAN JOSÉ COFRADÍA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle 

HACIA EL RIO Y LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, A UNOS 50 

METROS Y A UNOS 20 METROS DE LA CANCHA MUNICIPAL, , lon:-97.55758161, 

lat:16.40186996}}

23-05-2025 20-08-2025 3000000 3000000 3000000 2481973.1 2481973.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/024-13/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:3000000.0, 

importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:170.0}}

{2531566/proyecto_INICIO, 2531566/proyecto_PROCESO, 

2531566/proyecto_INICIO, 2531566/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531587 Proyecto de inversión 1599241.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599241.83, 

modificado:1599241.83}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN ALTAMIRA, 

MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE - 3203
20 Oaxaca 392

Santa Lucía 

Monteverde

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Lucía Monteverde 3203 S 51 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:388.0, 

meta_modificada:388.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA 

UNION ALTAMIRA 71160 LA UNIÓN ALTAMIRA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE LA 

UBICACION DE CADA ACCION A RELAIZAR SE ECNUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA 

LOCALIDAD YA QUE SE EJECUTARÁ EN TERRENOS PROPIOS DE CADA BENE, lon:-

97.70304212, lat:16.99462486}}

21-04-2025 19-07-2025 1599241.8 1599241.83 1456923 1456923 1456923

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/11/06/2025, 

contratista:DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCION Y ASESORIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1599241.8, 

importe_modificado:1599241.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}

{2531587/proyecto_INICIO, 2531587/proyecto_PROCESO, 

2531587/proyecto_INICIO, 2531587/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531607 Proyecto de inversión 649999.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649999.97, 

modificado:649999.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUMBO A 

ESCANDABA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO - 48654
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 48654 S 162 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:690.0, 

meta_modificada:690.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:91, direccion:Calle escandaba Ranchería SAN 

JUAN DEL RIO 69802 SAN JUAN DEL RÍO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE ESCANDABA CUQUILA, lon:-97.77175792, 

lat:17.17391416}}

25-06-2025 22-09-2025 600000 600000 600000 600000 600000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155807, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:649999.97, 

importe_modificado:649999.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:650.0}}

{2531607/proyecto_INICIO, 2531607/proyecto_PROCESO, 

2531607/proyecto_INICIO, 2531607/proyecto_PROCESO, 

2531607/proyecto_INICIO, 2531607/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531614 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PLAN 

DE GUADALUPE - 40044
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 40044 S 222 226 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:19, direccion:Calle camino hacia san Juan 

Mixtepec Pueblo PLAN DE GUADALUPE 69806 PLAN DE GUADALUPE, HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

PLAN DE GUADALUPE QUE SE DIRIJE AL MUNICIPIO DE SAN J, lon:-97.79109712, 

lat:17.21607622}}

18-06-2025 16-08-2025 750000 750000 750000 750000 750000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-017-2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:800000.0, 

importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} {2531614/proyecto_INICIO, 2531614/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531622 Proyecto de inversión 1174997.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1174997.78, 

modificado:1174996.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA COL. MARINERO EN LA LOCALIDAD BRISAS DE 

ZICATELA - 49086
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 49086 S 220 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:71.3, 

meta_modificada:71.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:50, direccion:Avenida Carretera Federal No. 

200 Pueblo BRISAS DE ZICATELA 70934 BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARÍA COLOTEPEC 

ENTRE Calle Entrada a la Playa Marinero Y Avenida A.v. Alfonso Perez Gasga Calle 

Los Delfines Obra ubicada a 40 m de lavan, lon:-97.05962577, lat:15.86179981}}

01-07-2025 29-08-2025 1174996.5 1174996.54 1174996.5 1174996.5 1174996.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/07/MSMC/401/FAISMUN/ZICA/PTE/2025, contratista:INGENIERÍA EN 

ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:1174996.54, importe_modificado:1174996.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.3}}
{2531622/proyecto_INICIO, 2531622/proyecto_PROCESO, 

2531622/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531628 Proyecto de inversión 4028824.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4028824.9, 

modificado:4028824.9}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO LA SOLEDAD-RANCHO NUEVO, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 

19018
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 19018 S 75 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:10946.0, 

meta_modificada:1094

6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:109, direccion:Camino / Terracería PUENTE 

LIMITES PUEBLA - OAXACA - RANCHO NUEVO 10 946 68510 LA SOLEDAD, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA LOS TRABAJOS PARTEN DEL PUENTE QUE LIMITA CON LA LOCALIDAD DE 

MAZATZONGO DEL ESTADO DE PUEBLA CON EL ESTADO DE OAX, lon:-96.83681454, 

lat:18.25501094}}

22-05-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/048/2025, 

contratista:DISEÑO E INGENIERIA ATOYAK S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:4028824.9, importe_modificado:4028824.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3290.0}} {2531628/proyecto_PROCESO, 2531628/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531631 Proyecto de inversión 1139859.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1139859.37, 

modificado:1139859.37}}

CONSTRUCION DE COMEDOR PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE, SANTA MARIA 

CHILCHOTLA - 1786
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 1786 S 73 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:87, direccion: RANCHO ALEGRE, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA SE UBICA EN EL KM 2+326 DEL CAMINO DE LA GUADALUPE A RANCHO 

ALEGRE, DE LADO IZQUIERDO Y 353 MTS. ANTES DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD DE 

RANCHO ALEGRE, lon:-96.73711992, lat:18.2524454}}

10-04-2025 08-07-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/040/2025, 

contratista:OMAR SALAZAR BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA, monto:1139859.37, importe_modificado:1139859.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} {2531631/proyecto_PROCESO, 2531631/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531633 Proyecto de inversión 4485553.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4485553.08, 

modificado:4485553.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO PALMA, SANTA MARIA HILCHOTLA - 

44740
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 44740 S 103 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:997.0, 

meta_modificada:997.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:70, direccion:Camino / Vereda CERRO PALMA - 

SAN JUAN 0 997 68510 CERRO PALMA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LA CONSTRUCCION 

DEL CAMINO PARTE EN LA LOCALIDAD DE CERRO PALMA HACIA LA LOCALIDAD DE SAN 

JUAN, ESTE TRAMO LE DARÁ CONTINUIDAD AL CAMINO QUE P, lon:-96.79763055, 

lat:18.29725883}}

21-06-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/034/2025, 

contratista:OMAR SALAZAR BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA, monto:4485553.08, importe_modificado:4485553.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} {2531633/proyecto_PROCESO, 2531633/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531635 Proyecto de inversión 7530455.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7530455.06, 

modificado:7530455.06}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA - 10053
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 10053 S 124 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:126, direccion:Camino / Terracería LOMA 

LIMON - HUNGARA 0 802 68510 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA A 195 

METROS DE LA CANCHA DE TIERRA COLORADA, lon:-96.70380974, lat:18.29892947}}

07-05-2025 02-11-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156596, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:7530455.06, 

importe_modificado:7530455.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} {2531635/proyecto_INICIO, 2531635/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531637 Proyecto de inversión 1863630

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1863630.0, 

modificado:1863630.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE ZONGOLICA, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 19820
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 19820 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:38, direccion: Pueblo ZONGOLICA 68510 

ZONGOLICA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 17 ACCIONES SEUBICAN AL NORTE DE LA 

LOCALIDAD Y 1 ACCION EN LA PARTE CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.81067798, 

lat:18.19806285}}

25-05-2025 23-07-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/020/2025, 

contratista:HIPOLITO MORALES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA, monto:1863630.0, importe_modificado:1863630.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}
{2531637/proyecto_PROCESO, 2531637/proyecto_INICIO, 

2531637/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531638 Proyecto de inversión 4245139.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4245139.94, 

modificado:4245139.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA - 19815
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 19815 S 84 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:41.0, 

meta_modificada:41.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:35, direccion: Pueblo LA TRINIDAD 68510 LA 

TRINIDAD, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 41 ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS 

EN LA LOCALIDASD DE LA SIGUIENTE MANERA: 5 EN LA ZONA NORTE, 19 AL SUR, 12 AL 

ESTE Y 5 EN LA PARTE CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-96.77243624, 

lat:18.28604164}}

25-05-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/018/2025, 

contratista:BIO INGENIERIA ROLDAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA, monto:4245139.94, importe_modificado:4245139.94}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}
{2531638/proyecto_INICIO, 2531638/proyecto_PROCESO, 

2531638/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531647 Proyecto de inversión 5932526

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5932526.0, 

modificado:5932526.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES HIDALGO DE CALLE 

LIBERTAD A CAMINO NACIONAL, CALLE 5 DE MAYO DE CALLE LIBERTAD A CAMINO NACIONAL, 

CALLE CENTENARIO DE LIBERTAD A CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE INDEPENDENCIA DE 

CENTENARIO A CALLE HIDALGO - 9570

20 Oaxaca 409 Santa María del Tule

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María del Tule 9570 S 390 260 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1070.0, 

meta_modificada:1070.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:409, localidad:1, direccion:Calle VARIAS CALLES Pueblo 

SANTA MARIA DEL TULE 68297 SANTA MARÍA DEL TULE, SANTA MARÍA DEL TULE ENTRE 

Calle CENTENARIO Y Calle HIDALGO Calle CAMINO NACIONAL LA OBRA SE 

DESARROLLARÁ EN LAS CALLES HIDALGO DE CALLE LIBERTAD A CAMINO, lon:-

96.6349319, lat:17.04808533}}

09-05-2025 05-10-2025 5042647.1 5042647.1 5042647.1 5042647.1 5042647.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/R33/FAlSMUN/409/MSMT/001/2025, 

contratista:ALONSO DESIGNERS,S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA DEL TULE, 

monto:5932526.0, importe_modificado:5932526.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:910.0}} {2531647/proyecto_INICIO, 2531647/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531657 Proyecto de inversión 1157148.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1157148.72, 

modificado:1157148.72}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LACHIXIO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LACHIXIO - 49270
20 Oaxaca 420

Santa María 

Lachixío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Lachixío 49270 S 1700 1700 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:Calle MORELOS 0 0 Pueblo SANTA 

MARIA LACHIXIO 71430 SANTA MARÍA LACHIXÍO, SANTA MARÍA LACHIXÍO ENTRE Calle 

EMILIANO ZAPATA Y Calle CAMINO NACIONAL Calle REVOLUCIÓN LOS TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO DE CAMINOS SE ENCUENTRA A 350 METROS, lon:-97.02113727, 

lat:16.73016466}}

23-06-2025 22-07-2025 680000 680000 680000 680000 680000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/04/MSML/420/FAISMUN/04/2025, 

contratista:GRUPO MM MARTINEZ, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO, monto:2019322.36, 

importe_modificado:2019322.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:885.0}} {2531657/proyecto_INICIO, 2531657/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531661 Proyecto de inversión 2623747.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2623747.62, 

modificado:2623747.62}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

TEMAXCALAPA - 42976
20 Oaxaca 432

Santa María 

Temaxcalapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Temaxcalapa 42976 S 460 443 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:284.0, 

meta_modificada:284.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCIÓN S/N S/N Pueblo 

SANTA MARIA TEMAXCALAPA 68834 SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, SANTA MARÍA 

TEMAXCALAPA ENTRE Calle PIPILA Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle SIN NOMBRE SE 

LOCALIZA EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA POBLACIÓN SOBRE, lon:-96.16362025, 

lat:17.38054364}}

04-04-2025 01-08-2025 2623747.6 2623747.62 2623747.6 2322535.4 2322535.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FAISMUN/432/003-02/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA, monto:2623747.62, 

importe_modificado:2623747.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:184.0}}

{2531661/proyecto_INICIO, 2531661/proyecto_PROCESO, 

2531661/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531671 Proyecto de inversión 394143.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394143.8, 

modificado:394143.8}}

Construcción de Tanque Publico de Agua Potable en el Paraje Mujer Grande para la 

Localidad de Santa Cruz, Santa María Tlahuitoltepec. - 49934
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 49934 S 282 249 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:5, direccion: CENTRO LOCALIDAD SANTA CRUZ - 

PARAJE MUJER GRANDE 5 500 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC SE 

CONSTRUIRA UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL PARAJE MUJER GRANDE , lon:-

96.05072558, lat:17.09003771}}

02-07-2025 30-08-2025 394143.8 394143.8 394143.8 304828.08 304828.08

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158446, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:394143.8, 

importe_modificado:394143.8}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} {2531671/proyecto_PROCESO, 2531671/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531673 Proyecto de inversión 850069.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850069.78, 

modificado:850069.78}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR 

ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN BARRIO EL NANCHAL - 39722
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 39722 S 49 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:88.0, 

meta_modificada:88.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:82, direccion:Camino DESVIACION CARRETERA 

COZOALTEPEC - EL NACHAL 2 0 70944 EL NANCHAL (SAN JOSÉ EL NANCHAL), SANTA 

MARÍA TONAMECA 0, lon:-96.79426109, lat:15.77580316}}

23-06-2025 20-08-2025 528049.29 850069.78 528049.29 528049.29 528049.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/08/2025, 

contratista:TERRACERIAS Y MANTENIMIENTO AMATLAN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:850069.78, 

importe_modificado:850069.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}}
{2531673/proyecto_INICIO, 2531673/proyecto_PROCESO, 

2531673/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}, obs2: {observación:corregir importe 

comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}, obs3: 

{observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-09}, obs4: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250202531682 Proyecto de inversión 2419852.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2419852.5, 

modificado:2419852.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑO 

ARTILLERO EN EL BARRIO LA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 

48920

20 Oaxaca 447
Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 48920 S 3136 2528 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1799.0, 

meta_modificada:1799.

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle Niño Artillero Barrio 

Guadalupe 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle 

Atotonilco Y Calle Libertad Calle Vicente Guerrero El proyecto se encuentra 

ubicado en la calle Niño Artillero, entre la calle At, lon:-97.99590981, 

lat:16.76066897}}

20-06-2025 02-09-2025 2419852.5 2419852.5 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/101/2025, 

contratista:EDIFICACIONES SIERRA SUR ¿CASPEL¿ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:2419852.5, importe_modificado:2419852.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1100.0}}
{2531682/proyecto_PROCESO, 2531682/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531687 Proyecto de inversión 6270868.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6270868.88, 

modificado:6270868.88}}

AMPLIACION DE MERCADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 10802 20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 10802 S 761 683 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:398.0, 

meta_modificada:398.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo 

SANTIAGO AMOLTEPEC 71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE 

Calle CAMINO REAL Y Calle COLONIA DE JESUS PARTIENDO DEL MUNICIPIO SOBRE LA 

CALLE CAMINO REAL CON DIRECCCION AL SUROESTE A APROXIMADAM, lon:-

97.49625273, lat:16.64175646}}

05-05-2025 02-08-2025 2972519.8 2972519.75 2972519.8 2972519.8 2972519.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/03/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:6268523.72, importe_modificado:6268523.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:398.0}}

{2531687/proyecto_INICIO, 2531687/proyecto_PROCESO, 

2531687/proyecto_FIN, 2531687/proyecto_PROCESO, 

2531687/proyecto_FIN, 2531687/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531693 Proyecto de inversión 2598317.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2598317.4, 

modificado:2598317.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALDAMA, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO APÓSTOL - 51313
20 Oaxaca 452 Santiago Apóstol

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Apóstol 51313 S 297 233 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1495.92, 

meta_modificada:1495.

92}}

1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Pueblo SANTIAGO 

APÓSTOL 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL ENTRE Calle GALEANA Y 

Calle MARTIRES DE TACUBAYA Calle 5 DE MAYO SE ACCEDE SIGUIENDO LA CARRETERA 

PRINCIPAL A SANTIAGO APOSTOL, HASTA ENCONTRAR LA CALLE, lon:-96.71823178, 

lat:16.80045284}}

16-06-2025 14-07-2025 1540334.9 1540334.86 1540334.9 1540334.9 1540334.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSA/452/FAISMUN/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:2598317.4, 

importe_modificado:2598317.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:897.55}}

{2531693/proyecto_INICIO, 2531693/proyecto_PROCESO, 

2531693/proyecto_INICIO, 2531693/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531699 Proyecto de inversión 3587052.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3587052.4, 

modificado:3587052.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTÍSTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

CAMOTLÁN - 50851
20 Oaxaca 457 Santiago Camotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Camotlán 50851 S 366 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:1, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Colonia 

Localidad de Santiago Camotlan 68805 SANTIAGO CAMOTLÁN, SANTIAGO CAMOTLÁN 

La construcción se ubicará en una esquina, justo frente al techado de la cancha de 

usos múltiples de la localidad. Como refere, lon:-96.18492293, lat:17.44591643}}

18-06-2025 15-09-2025 2964107.9 2964107.86 2964107.9 2964107.9 2964107.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSC/457/FAISMUN/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:3587052.4, 

importe_modificado:3587052.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:165.26}}
{2531699/proyecto_INICIO, 2531699/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Anexar convenio modificatorio de diferimiento del plazo del contrato    

, trimestre:3.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250202531708 Proyecto de inversión 211062

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211062.0, 

modificado:211062.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRENTE AL 

TEMPLO DEL NÚCLEO RURAL DE SAN JOSÉ - 50975
20 Oaxaca 462

Santiago 

Huajolotitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Huajolotitlán 50975 S 6 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:116.0, 

meta_modificada:116.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:10, direccion:Calle Sin nombre SAN JOSÉ, 

SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle Casa pastoral - Palo de flor Y Calle Sin 

nombre Calle Sin nombre Es la calle que va hacia los tanques de agua, y se ubica en 

la calle de acceso al tempo de la localidad, lon:-97.72466845, lat:17.81321524}}

14-07-2025 12-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531708/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531752 Proyecto de inversión 382000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382000.01, 

modificado:382000.01}}

Construcción de sistemas de captación de agua pluvial segunda etapa en la localidad de 

Galeana - 42474
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 42474 S 24 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.36, 

meta_modificada:72.36

}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:5, direccion:Camino / Terracería PRESA TIERRA 

AMARILLA - ZONA ARQUEOLOGICA DE MONTE NEGRO 3 800 69945 GALEANA, SANTIAGO 

TILANTONGO Se construiran nueve sistemas de captacion de agua pluvial los cuales 

los pirmeros cuatro se ubican en el perim, lon:-97.32696384, lat:17.21955118}}

20-06-2025 19-07-2025 382000.01 382000.01 250000 250000 250000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159947, contratista:, 

convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:382000.01, 

importe_modificado:382000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:56.28}}

{2531752/proyecto_PROCESO, 2531752/proyecto_INICIO, 

2531752/proyecto_PROCESO, 2531752/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531772 Proyecto de inversión 1795502.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1795502.6, 

modificado:1795502.6}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO - 37292 20 Oaxaca 500 Santiago Yosondúa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Yosondúa 37292 S 71 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:18, direccion:Camino SANTIAGO YOSONDUA - 

AGENCIA DE POLICÍA EL SABINO 3 300 71185 EL SABINO, SANTIAGO YOSONDÚA LA 

AGENCIA EL SABINO SE ENCUENTRA 3.3 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

YOSONDUA, lon:-97.57279417, lat:16.90705045}}

14-07-2025 22-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531772/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531774 Proyecto de inversión 739995.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:739995.58, 

modificado:739995.58}}

CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE 

YUCUMAGÑU - 49879
20 Oaxaca 500 Santiago Yosondúa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yosondúa 49879 S 96 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:20, direccion:Camino / Brecha AGENCIA DE 

YUCUMAGÑU - OLLA DE CAPTACIÓN 1 36 71186 YUCUMAGÑU, SANTIAGO YOSONDÚA 

SE LOCALIZA A 50 METROS DEL CAMINO, lon:-97.61026153, lat:16.87528146}}

10-07-2025 18-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/500/FAISMUN/COPM/002/2025, 

contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:739359.36, 

importe_modificado:739359.36}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}}
{2531774/proyecto_PROCESO, 2531774/proyecto_INICIO, 

2531774/proyecto_PROCESO, 2531774/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531783 Proyecto de inversión 5999999.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999999.13, 

modificado:5999999.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 34070
20 Oaxaca 509

Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 34070 S 323 324 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:4200.0, 

meta_modificada:4200.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:13, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LAS 

PILAS 70908 LAS PILAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS ENTRE Calle HACIA LA CASA DE 

REPRESENTACION Y Calle HACIA LA CAPILLA DE LA AGENCIA Calle HACIA EL PREESCOLAR 

SOR JUANA INES Z INICIO DE LA OBRA A 450 METRO, lon:-96.67155193, 

lat:15.79878241}}

13-06-2025 11-08-2025 5999999.1 5999999.13 4209925.3 4209925.3 4209925.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/06/MSDM/509/FAISMUN/PIL/PAV/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, 

DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO DE 

MORELOS, monto:5999999.13, importe_modificado:5999999.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2946.72}}
{2531783/proyecto_INICIO, 2531783/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531813 Proyecto de inversión 3000998.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000998.44, 

modificado:3000998.44}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS 

OCOTEPEC - 34426
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 34426 S 2209 1857 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:768.0, 

meta_modificada:768.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION Pueblo SANTO 

TOMAS OCOTEPEC 69865 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC ENTRE 

Calle RIO OCOTEPC Y Prolongación PROLONGACION DE CALLE REVOLUCION Calle 

ITURBIDE NOS UBICAMOS EN EL KIOSKO QUE SE ENCUENTRA EN EL , lon:-97.76206533, 

lat:17.14517939}}

20-06-2025 17-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531813/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531834 Proyecto de inversión 266463.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266463.47, 

modificado:266463.47}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ARCO, VILLA 

DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO - 40715
20 Oaxaca 540

Villa de 

Tamazulápam del 

Progreso

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso 40715 S 64 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:10, direccion: Pueblo EL ARCO 69510 EL ARCO, 

VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE ESTE DE LA 

LOCALIDAD PASANDO LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.55550932, 

lat:17.68783426}}

23-06-2025 21-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531834/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531859 Proyecto de inversión 1072162.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1072162.02, 

modificado:1072162.02}}

Construcción de comedor escolar en la Primaria Justo Sierra con Clave 20DPB1616L de la 

Localidad de Santiago Amatepec - 49320
20 Oaxaca 554

Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 49320 S 24 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:82.53, 

meta_modificada:82.53

}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:9, direccion:Calle CALLE HACIA LA PRIMARIA 

Pueblo SANTIAGO AMATEPEC 70250 SANTIAGO AMATEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE 

MORELOS ENTRE Calle Carretera Federal 179 Y Calle Calle sin nombre LA CALLE 

DONDE SE UBICA LA PRIMARIA PARTE DE LA CARRETERA FEDER, lon:-96.01247896, 

lat:17.28042924}}

01-07-2025 13-09-2025 1072162 1072162.02 1072162 460026.15 460026.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTVM/M554/R33-

FIII/FAISMUN/OP/01/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI  

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, 

monto:1072162.02, importe_modificado:1072162.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:66.02}}
{2531859/proyecto_INICIO, 2531859/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531874 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DEL LIMON - 27902 20 Oaxaca 566
San Mateo 

Yucutindoo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Mateo Yucutindoo 27902 S 134 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2737.0, 

meta_modificada:2737.

1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:5, direccion:Calle calle Allende Pueblo 

Agencia de El Limon 71376 EL LIMÓN, SAN MATEO YUCUTINDOO ENTRE Calle Allende Y 

Calle centro La obra de mejoramiento de vivienda se localiza en el centro de la 

localidad de El Limon, llevándose a cabo en , lon:-97.47719531, lat:16.72611565}}

01-08-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531874/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533751 Acción 328300.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328300.08, 

modificado:328300.08}}

ELABORACION DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS, LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y 

SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRA. - 546
20 Oaxaca 566

San Mateo 

Yucutindoo
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Mateo Yucutindoo 546-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.483131, lat:16.736818}}
12-05-2025 25-11-2025 82075.02 82075.02 82075.02 82075.02 82075.02

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT-SERV- MSMY/566/01/2025, 

contratista:Turquesa Construcciones e Ingeniería S.A. de C.V., convocante:San 

Mateo Yucutindoó, monto:328300.08, importe_modificado:328300.08}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:11.0}, 

meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:22.0}}

{2533751/proyecto_FIN, 2533751/proyecto_INICIO, 

2533751/proyecto_FIN, 2533751/proyecto_PROCESO, 

2533751/proyecto_FIN, 2533751/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533760 Acción 490489.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490489.52, 

modificado:490489.52}}

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - 156 20 Oaxaca 532
Santo Tomás 

Ocotepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 156-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.762301, lat:17.145254}}
12-04-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2533760/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533775 Acción 150856.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150856.86, 

modificado:150856.86}}

3% Gastos Indirectos - 116 20 Oaxaca 473 Santiago Laxopa Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Laxopa 116-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.313396, lat:17.219758}}
14-04-2025 31-12-2025 120685.48 120685.48 120685.48 120685.48 120685.48

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSL/473/FAISMUN/SERV/3%/2025, 

contratista:ARRENDAMIENTO Y OBRAS DE CONSTRUCCION RILO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA, monto:150856.86, 

importe_modificado:150856.86}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:15.0}}
{2533775/proyecto_INICIO, 2533775/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250202533779 Acción 2413533.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2413533.12, 

modificado:2413533.12}}

ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 878 20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 878-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}, meta2: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.494803, lat:16.640906}}
20-05-2025 31-12-2025 1609022.1 1609022.08 1609022.1 1609022.1 1609022.1

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/SP/01/2025, 

contratista:CED2108234R5, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, 

monto:2413533.12, importe_modificado:2413533.12}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:55.0}}

{2533779/proyecto_INICIO, 2533779/proyecto_PROCESO, 

2533779/proyecto_INICIO, 2533779/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533785 Acción 2996280

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2996280.0, 

modificado:2996280.0}}

ELABORACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS - 635 20 Oaxaca 406
Santa María 

Chilchotla
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 635-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:420.0, 

meta_modificada:76.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:406, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.830541, lat:18.23424}}
05-05-2025 20-12-2025 2996280 2996280 2996280 2621745 2621745

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT-SERV-MSMCH/406/02/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AXIVET S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:2996280.0, 

importe_modificado:2996280.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:67.0}}
{2533785/proyecto_INICIO, 2533785/proyecto_PROCESO, 

2533785/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:faltan hojas del contrato, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250202533798 Acción 253997

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:253997.0, 

modificado:253997.0}}

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2025 EN EL 

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN Y SUS DIFERENTES AGENCIAS - 877
20 Oaxaca 344

San Sebastián 

Coatlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Sebastián Coatlán 877-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudi

o de preinversión, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:344, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.827539, lat:16.201259}}
01-06-2025 12-12-2025 137548.27 137548.27 137548.27 137548.27 137548.27

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPS/01/MSSC/344/FAISMUN/GI/01/2025, 

contratista:CORPORATIVO DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN INTEGRAL TRECE S.C., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN, monto:253997.0, 

importe_modificado:253997.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:8.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:8.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:5.0}}

{2533798/proyecto_PROCESO, 2533798/proyecto_INICIO, 

2533798/proyecto_PROCESO, 2533798/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533800 Acción 54971.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54971.09, 

modificado:54971.09}}

ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AVENIDA MÉXICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

IXTAPAM - 1067

20 Oaxaca 340
San Pedro y San 

Pablo Tequixtepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec 1067-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:340, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.717846, lat:18.060656}}
05-06-2025 20-06-2025 54971.09 54971.09 54971.09 54971.09 54971.09

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSPYSPT/FAISMUN/SERV/340/001/2025, 

contratista:CDA1906057H7, convocante:MSP8501016G0, monto:54961.09, 

importe_modificado:54961.09}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2533800/proyecto_INICIO, 2533800/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533806 Acción 742575.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:742575.84, 

modificado:742575.84}}

Contratacion de servicios de diseño,arquitectura e ingenieria - 1640 20 Oaxaca 327
San Pedro 

Tapanatepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 1640-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.193848, lat:16.367249}}
01-06-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2533806/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533808 Acción 198385.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198385.44, 

modificado:198385.44}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS OBRAS A REALIZAR CON RECURSOS DEL 

FAISMUN, SUPERVISION, Y SEGUIMIENTO DE OBRAS - 876
20 Oaxaca 315 San Pedro Mártir Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir 876-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.712218, lat:16.744489}}
19-05-2025 31-12-2025 198385.44 198385.44 198385.44 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPSP/MSPM/M315/FAISMUN/001/2025, contratista:ADOLFO DE 

JESUS PEREZ REAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:198385.44, 

importe_modificado:198385.44}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2533808/proyecto_INICIO, 2533808/proyecto_PROCESO, 

2533808/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533815 Acción 141680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141680.0, 

modificado:141680.0}}

ELABORACIÓN DE DOS PROYECTOS EJECUTIVOS Y LA SUPERVISIÓN DE DOS OBRAS, DEL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - 1933

20 Oaxaca 276
San Miguel Santa 

Flor
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Santa Flor 1933-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.799301, lat:17.921083}}
20-06-2025 30-10-2025 141680 141680 70840 70840 70840

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPSP/MSMSF/M276/FAISMUN/001/2025, contratista:HAGA-A 

ARQUITECTURA MAS INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

SANTA FLOR, monto:141680.0, importe_modificado:141680.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}
{2533815/proyecto_INICIO, 2533815/proyecto_PROCESO, 

2533815/proyecto_INICIO, 2533815/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533817 Acción 489947.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489947.82, 

modificado:489947.82}}

PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERIA - 598 20 Oaxaca 271
San Miguel 

Mixtepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 598-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudi

o de preinversión, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.957324, lat:16.778101}}
12-05-2025 31-12-2025 489947.82 489947.82 489947.82 299843.95 299843.95

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPSP/MSMM/271/FAISMUN/0001/01/2025, contratista:RODRIGO 

ROQUEZ ROBLES, convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:489947.82, 

importe_modificado:489947.82}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:10.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:10.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:10.0}}

{2533817/proyecto_INICIO, 2533817/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533824 Acción 41000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41000.0, 

modificado:41000.0}}

SUPERVISIÓN EXTERNA DE LAS OBRAS - 1249 20 Oaxaca 250
San Mateo 

Etlatongo
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Mateo Etlatongo 1249-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:250, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.27174, lat:17.414836}}
01-07-2025 30-12-2025 12300 12300 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSP/MSME/M250/FAISMUN/3%/02/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

SAN MATEO ETLATONGO, monto:41000.0, importe_modificado:41000.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.85}}
{2533824/proyecto_INICIO, 2533824/proyecto_PROCESO, 

2533824/proyecto_INICIO, 2533824/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533831 Acción 226800

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226800.0, 

modificado:226800.0}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 1356 20 Oaxaca 219 San Juan Teitipac Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Teitipac 1356-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.608509, lat:16.934399}}
01-05-2025 01-09-2025 226800 226800 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COSP-

FAISMUN/MSJT/M219/RG33/001/2025, contratista:ALBERTO RAMIREZ GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:226800.0, 

importe_modificado:226800.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:24.0}}
{2533831/proyecto_PROCESO, 2533831/proyecto_INICIO, 

2533831/proyecto_PROCESO, 2533831/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202533843 Acción 4709600

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4709600.0, 

modificado:4709600.0}}

Contratación de alquiler de vehículos terrestres para la verificación y seguimiento de 

obras. - 2088
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 2088-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Vehícu

los, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.118482, lat:18.081165}}
01-06-2025 31-12-2025 672800 672800 672800 672800 672800

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJBT-20184-IR-FAISMUN/GI-

001/2025, contratista:MOTOTRANSPORTES Y SERVICIOS DEL SURESTE S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:4709600.0, 

importe_modificado:4709600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} {2533843/proyecto_INICIO, 2533843/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533845 Acción 246217.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246217.26, 

modificado:246217.26}}

ELABORACION Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - 

1194
20 Oaxaca 161 San Jerónimo Sosola Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Jerónimo Sosola 1194-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:34.0, 

meta_modificada:34.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.032614, lat:17.366559}}
26-05-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2533845/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202533849 Acción 309000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309000.0, 

modificado:309000.0}}

GASTOS INDIRECTOS, SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA - 2085 20 Oaxaca 146
San Francisco 

Logueche
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Francisco Logueche 2085-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudi

o de preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:5.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.377979, lat:16.352279}}
16-06-2025 15-12-2025 231750 231750 231750 231750 231750

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-01/MSFL/M-

146/R33/FAISMUN/2025, contratista:ANTONIO GARZON ANTONIO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:309000.0, 

importe_modificado:309000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:7.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:5.0}}

{2533849/proyecto_INICIO, 2533849/proyecto_PROCESO, 

2533849/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533853 Acción 617556.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:617556.66, 

modificado:617556.66}}

SERVICIOS PROFESIONALES, ELABORACION DE PROYECTOS, DISEÑO, ARQUITECTURA - 693 20 Oaxaca 133
San Esteban 

Atatlahuca
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Esteban Atatlahuca 693-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:84.0, 

meta_modificada:84.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.677769, lat:17.066549}}
01-05-2025 28-10-2025 308778.33 617556.66 308778.33 308778.33 308778.33

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSEA/FAISMUN/F-

III/133/01/2025, contratista:GADICSE CORPORATIVO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:617556.66, 

importe_modificado:617556.66}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:84.0}}
{2533853/proyecto_INICIO, 2533853/proyecto_PROCESO, 

2533853/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533858 Acción 163420.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163420.8, 

modificado:163420.8}}

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 1459 20 Oaxaca 121
San Bartolo 

Soyaltepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Bartolo Soyaltepec 1459-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.308935, lat:17.590641}}
06-06-2025 06-09-2025 163420.8 163420.8 81710.4 81710.4 81710.4

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MSBS-GI-121-001-2025, 

contratista:CO CO 33 DESPACHO S.A.S. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BARTOLO SOYALTEPEC, monto:163420.8, importe_modificado:163420.8}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}}

{2533858/proyecto_INICIO, 2533858/proyecto_PROCESO, 

2533858/proyecto_INICIO, 2533858/proyecto_PROCESO, 

2533858/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533882 Acción 100398

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100398.0, 

modificado:100398.0}}

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 913 20 Oaxaca 18
Concepción 

Buenavista
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Concepción Buenavista 913-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.400233, lat:17.878533}}
29-05-2025 29-08-2025 100398 100398 75298.5 75298.5 75298.5

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MCB-FAISMUN-018-001/2025, 

contratista:FLORENCIA REYNA CRUZ MEJIA, convocante:municipio de concepcion 

buenavista, monto:100398.0, importe_modificado:100398.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}}

{2533882/proyecto_PROCESO, 2533882/proyecto_INICIO, 

2533882/proyecto_FIN, 2533882/proyecto_PROCESO, 

2533882/proyecto_FIN, 2533882/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202537164 Proyecto de inversión 3082380.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3082380.94, 

modificado:3051396.46}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (DONAJÍ, MANUEL ÁVILA 

CAMACHO) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 

24944

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 24944 S 605 495 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:624.68, 

meta_modificada:624.6

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Colonia 

MANUEL ÁVILA CAMACHO 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle 

GUADALUPE VICTORIA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle BENITO JUAREZ EL TECHADO SE 

CONSTRUIRÁ SOBRE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES QUE , lon:-96.70372732, 

lat:17.0993086}}

01-07-2025 31-12-2025 3051396.5 3051396.46 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-046-LPE-2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3051396.46, 

importe_modificado:3051396.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:187.38}}
{2537164/proyecto_INICIO, 2537164/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO Y EL RECAUDADO DE ACUERDO AL CONTRATO

, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2025-10-07}}

2025 3 OAX250202537167 Proyecto de inversión 318967.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:318967.86, 

modificado:317753.56}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA 

COLORADA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA - 25090
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 25090 S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería PEÑA 

COLORADA 68610 PEÑA COLORADA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA ENTRE Calle 

terraceria principal Y LA OBRA SE UBICA EN LA UNICA CALLE QUE EXISTE EN LA 

LOCALIDAD Y CONOCIDA COMO CALLE PRINCIPAL, EN LA CUA, lon:-96.86961886, 

lat:17.94065302}}

01-07-2025 31-12-2025 317753.56 317753.56 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-01-040-LPE-2025, 

contratista:ULISES ADAIR GARCIA CANSECO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:317753.56, importe_modificado:317753.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.56}}
{2537167/proyecto_INICIO, 2537167/proyecto_PROCESO, 

2537167/proyecto_INICIO, 2537167/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE ADJUNTA OFICIO DONDE SE DESCRIBE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

OBRA POR LO CUAL NO HAY ACTA ENTREGA, YA QUE NO HAN SOLICITADO LA LIBRANZA ANTE LA 

CFE.

https://drive.google.com/file/d/1Iz9wW9tNAEHjPIXjL2Y2ZLBQKDLUvY7k/view?usp=sharin

g

, trimestre:3.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2025-10-13}}

{obs1: {observación:CONTRATO FENECIDO, PRESENTAR CONTRATO MODIFICATORIO, 

trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2025-10-08}}

2025 3 OAX250202537185 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, 

modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA GRACIANO SÁNCHEZ CON 

CLAVE ESCOLAR: 20DPB1098R, EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO SAN ANTONIO 

SINICAHUA - 40500

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 40500 S 23 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:618.24, 

meta_modificada:618.2

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Ranchería LA UNIÓN 69873 LA UNIÓN, SAN ANTONIO SINICAHUA ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA 

ESCUELA A 28 METROS LINEALES AL NOROESTE DEL CENTRO DE , lon:-97.58772598, 

lat:17.16296526}}

15-07-2025 12-11-2025 849504.73 849504.73 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:ASESORIA+EDIFICACION GUTZVAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:849504.73, 

importe_modificado:849504.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2537185/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar, 

trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}}

2025 3 OAX250202537188 Proyecto de inversión 2418595.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2418595.72, 

modificado:2418595.72}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO 

CHINDÚA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHINDÚA - 40717
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 40717 S 393 381 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1478.5, 

meta_modificada:1478.

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Pueblo SAN FRANCISCO CHINDÚA 

69685 SAN FRANCISCO CHINDÚA, SAN FRANCISCO CHINDÚA COMO PUNTO DE 

REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE 

ENCUENTRA UBICADA A 220 M AL NORESTE DE LA IGLESIA DEL BARRIO SAN F, lon:-

97.31653117, lat:17.42361816}}

01-07-2025 28-11-2025 2418595.7 2415027 890850.49 890850.49 890850.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-009/2025, 

contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN CARTIZ S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:2415027.0, 

importe_modificado:2415027.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:544.53}} {2537188/proyecto_INICIO, 2537188/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250202537190 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NUM. 49 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0049V, EN LA 

LOCALIDAD CERRO GORDO, MUNICIPIO SANTA MARÍA TONAMECA - 41001
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 41001 S 39 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Ranchería Cerro Gordo 70947 CERRO GORDO, SANTA MARÍA TONAMECA ENTRE Calle 

SIN NOMBRE DE VIALIDAD Y Calle SIN NOMBRE DE VIALIDAD Calle SIN NOMBRE DE 

VIALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE TERRACERÍA PRINCI, lon:-96.58546033, 

lat:15.7898862}}

15-07-2025 13-10-2025 667202.29 667202.29 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667202.29, 

importe_modificado:667202.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2537190/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar, 

trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}}

2025 3 OAX250202537199 Proyecto de inversión 9999411.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9999411.75, 

modificado:9939999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTIAGO 

AMOLTEPEC EL MAMEY, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL 

KM 1+260, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 45725

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 45725 S 761 683 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.26, 

meta_modificada:1.26}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal SANTIAGO AMOLTEPEC - EL MAMEY 1 100 71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, 

SANTIAGO AMOLTEPEC EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC SE LOCALIZA A 182 KM 

CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORA 39 MINUTOS AL SURO, lon:-97.49646853, 

lat:16.63841069}}

31-07-2025 30-09-2025 9940000 9939999.99 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-040-W-0-25, 

contratista:EAHS, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:9939999.99, 

importe_modificado:9939999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.63}} {2537199/proyecto_PROCESO, 2537199/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se confirma congruencia de la información, se adjunta tarjeta 

informativa que justifica la diferencia entre los avances físicos y financieros.

https://drive.google.com/file/d/1eRPGDqu8M4_sqWmKKXk-

vAYWpHGEIagq/view?usp=sharing, trimestre:3.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2025-10-

24}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero , por lo 

que deberá verificar la congruencia de la información reportada, trimestre:3.0, 

usuario:valeriacardenasa, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:El avance físico 

presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de 

la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250202537205 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, 

modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 

ESCOLAR 20DCC0482A, EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC - 

47026

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 47026 S 16 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Ranchería La Soledad 71387 LA SOLEDAD, SANTIAGO AMOLTEPEC LA OBRA SE 

ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA ESCUELA A 35 METROS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU, A 1270 METROS LINEALES AL , lon:-97.4892393, 

lat:16.62851658}}

15-07-2025 12-11-2025 590000 590000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:590000.0, importe_modificado:590000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2537205/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar, 

trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}}

2025 3 OAX250202540441 Proyecto de inversión 5764343.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5764343.53, 

modificado:5764343.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO SUR, 

BARRIO LA CHORRERA - 20412
20 Oaxaca 25 Chahuites

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Chahuites 20412 S 5866 5704 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:364000.0, 

meta_modificada:3640.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo Sur Barrio La 

Chorrera 70190 CHAHUITES, CHAHUITES ENTRE Calle Nicolás Bravo Y Avenida 

Francisco Javier Mina Calle Principal Norete Analizando la situación del municipio 

de Chahuites existen calles y caminos que son m, lon:-94.19969578, 

lat:16.27944414}}

27-05-2025 23-09-2025 4901659 4901659.04 4901659 4901659 4901659

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT-MCH-M025-FAISMUN-02-2025, 

contratista:CARLOS ANGEL MARTINEZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAHUITES, monto:5764343.53, importe_modificado:5764343.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3120.0}}
{2540441/proyecto_INICIO, 2540441/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540484 Proyecto de inversión 1303413.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1303413.9, 

modificado:1303413.9}}

CONSTRUCCION DE CARRETERA SANTA CATARINA QUIOQUITANI-SANTA CATALINA QUIERI, 

SUBTRAMO DEL KILOMETRO 0+120.00 AL 0+270.00 EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CATARINAQUIOQUITANI, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI - 50128

20 Oaxaca 74
Santa Catarina 

Quioquitani

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Quioquitani 50128 S 225 231 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:911.0, 

meta_modificada:911.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal SANTA CATARINA QUIOQUITANI - SANTA CATALINA QUIERI 0 180 70590 

SANTA CATARINA QUIOQUITANI, SANTA CATARINA QUIOQUITANI LA CARRETERA A 

CONSTRUIR SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA POBLACION Y ES LA P, lon:-96.28329361, 

lat:16.31583613}}

09-07-2025 07-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540484/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540494 Proyecto de inversión 3000004.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000004.11, 

modificado:3000004.11}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEOTILALPAM, 

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILALPAM - 35813
20 Oaxaca 98

San Andrés 

Teotilálpam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Teotilálpam 35813 S 139 131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:824.0, 

meta_modificada:824.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:Calle CONOCIDAS Pueblo SANTA 

CRUZ TEOTILALPAM 68632 SANTA CRUZ TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM ESTE 

TIPO DE OBRA NO TIENE UNA SOLO UBICACION, YA QUE SE ENCUENTRA EN DIVERSOS 

PUNTOS DE LA LOCALIDAD, EN PREDIOS PARTICULARES DE L, lon:-96.68949065, 

lat:17.96278795}}

25-06-2025 23-08-2025 3000004.1 3000004.11 1650050.1 1650050.1 1650050.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAT/098/FAISMUN/15/05/2025, 

contratista:FREDY MAGDIEL DIAZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES 

TEOTILALPAM, monto:3000004.11, importe_modificado:3000004.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:824.0}}

{2540494/proyecto_PROCESO, 2540494/proyecto_INICIO, 

2540494/proyecto_PROCESO, 2540494/proyecto_INICIO, 

2540494/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540516 Proyecto de inversión 961115.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961115.87, 

modificado:961115.87}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO COL. 12 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN - 50627
20 Oaxaca 143

San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 50627 S 2740 2693 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.4, 

meta_modificada:2.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Calle camino 12 de abril Pueblo 

SAN FRANCISCO IXHUATAN 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y Calle AQUILES SERDAN Calle AMADO 

NERVO EL INICIO DE LA OBRA SE LOCALIZA A 0.60 KM DE LA PRES, lon:-94.4793739, 

lat:16.35222069}}

15-04-2025 09-05-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2540516/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540524 Proyecto de inversión 1716046.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1716046.96, 

modificado:1716046.96}}

Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal, En La 

Localidad De Buena Vista, Municipio De San Jerónimo Coatlán - 50223
20 Oaxaca 159

San Jerónimo 

Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 50223 S 18 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:613.4, 

meta_modificada:613.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:9, direccion:Camino DESVIACION CAMINO A EL 

PROGRESO - BUENA VISTA 4 0 70843 BUENA VISTA, SAN JERÓNIMO COATLÁN La obra se 

localiza estratégicamente en el camino principal que conecta la Casa de 

Representación con la ranchería de Buena Vista. Es, lon:-97.05571987, 

lat:16.15971904}}

20-06-2025 18-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540524/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:ANEXAR CONTRATO DE OBRA., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, 

fecha:2025-10-20}}

2025 3 OAX250202540538 Proyecto de inversión 1224728.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1224728.46, 

modificado:1223234.01}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 47861 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 47861 S 57 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:146.02, 

meta_modificada:146.0

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ALDAMA Colonia 

LAZARO CARDENAS 68313 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Avenida DANIEL SOTO Y Avenida JESUS CARRANZA Calle JOSE MARIA 

MORELOS EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ALDAMA CO, lon:-96.1240719, 

lat:18.08637318}}

23-06-2025 21-08-2025 1223234 1223234.01 1058425.3 1058425.3 1058425.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-046/2025, 

contratista:ARTURO VARGAS MARTINEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1223234.01, importe_modificado:1223234.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.02}}

{2540538/proyecto_INICIO, 2540538/proyecto_FIN, 

2540538/proyecto_PROCESO, 2540538/proyecto_FIN, 

2540538/proyecto_INICIO, 2540538/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-27}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}}

2025 3 OAX250202540545 Proyecto de inversión 1023978.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1023978.54, 

modificado:1022475.75}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA OBRERA 

BENITO JUAREZ - 31379
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 31379 S 17 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:820.0, 

meta_modificada:871.5

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:9, direccion:Avenida 16 DE SEPTIEMBRE 

Colonia OBRERA BENITO JUAREZ 68336 COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle 18 DE ENERO Avenida 21 DE 

MARZO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DO, lon:-96.16896918, 

lat:18.01946084}}

24-05-2025 07-06-2025 942093.34 942093.34 942093.34 942093.34 942093.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-022/2025, 

contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1022475.75, importe_modificado:942093.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:871.57}}

{2540545/proyecto_INICIO, 2540545/proyecto_PROCESO, 

2540545/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DICTAMEN INTEGRADO, trimestre:3.0, usuario:hectortorrecillac, 

fecha:2025-10-10}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202540549 Proyecto de inversión 2186658.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2186658.88, 

modificado:2184962.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

FRANCISCO SALSIPUEDES - 34548
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 34548 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1424.0, 

meta_modificada:1424.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:52, direccion:Avenida 5 DE MAYO Ejido SAN 

FRANCISCO SALSIPUEDES 68442 SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA 

SOBRE LA AV. 5 DE MAYO A 60 MTS. DELANTE DE LA CALLE , lon:-96.24102861, 

lat:18.12089612}}

16-06-2025 15-08-2025 2184962.6 2184962.64 1717281.2 1717281.2 1717281.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-033/2025, 

contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:2184962.64, importe_modificado:2184962.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1424.0}}

{2540549/proyecto_INICIO, 2540549/proyecto_FIN, 

2540549/proyecto_PROCESO, 2540549/proyecto_FIN, 

2540549/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-27}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}}

2025 3 OAX250202540551 Proyecto de inversión 2075516.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2075516.83, 

modificado:2073822.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PASO 

RINCON. - 33613
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 33613 S 26 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1414.0, 

meta_modificada:1414.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:42, direccion:Calle PABLO TORRES Y/O 

PRINCIPAL Ejido PASO RINCON 68445 PASO RINCÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

ENTRE Continuación CALLE PABLO TORRES Y Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA 

SOBRE LA CALLE PABLO TORRES Y/O PRINCIPAL CON PUNTO DE, lon:-96.29142472, 

lat:18.27268509}}

16-06-2025 15-08-2025 2073822.1 2073822.14 1104276.5 1104276.5 1104276.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-031/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2073822.14, importe_modificado:2073822.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1414.0}}

{2540551/proyecto_INICIO, 2540551/proyecto_PROCESO, 

2540551/proyecto_FIN, 2540551/proyecto_INICIO, 

2540551/proyecto_FIN, 2540551/proyecto_PROCESO, 

2540551/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-27}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}}

2025 3 OAX250202540553 Proyecto de inversión 1156208.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1156208.64, 

modificado:1154714.87}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACION EL TROPICO - 

13604
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 13604 S 18 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:147.0, 

meta_modificada:144.1

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO 

Colonia AMPLIACION EL TRIGAL 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Peatonal LIMITE ZONA URBANA 

Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL PROYECTO SE REALIZARÁ E, lon:-96.13512453, 

lat:18.06771147}}

12-05-2025 25-06-2025 1154714.9 1154714.87 1154714.9 1154714.9 1154714.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-013/2025, 

contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1154714.87, 

importe_modificado:1154714.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.1}}
{2540553/proyecto_PROCESO, 2540553/proyecto_INICIO, 

2540553/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540574 Proyecto de inversión 1381087.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381087.66, 

modificado:1381087.66}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA ÑUMI - 28573 20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 28573 S 72 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:13, direccion:Ranchería SANTA ROSA ÑUMI 

69809 SANTA ROSA, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN DIFERENTES CALLES Y PARAJES 

PERTENECIENTES A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, lon:-97.72554099, 

lat:17.39348161}}

02-06-2025 31-07-2025 1381087.7 1381087.66 1381087.7 1381087.7 1381087.7

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155898, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1381087.66, 

importe_modificado:1381087.66}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} {2540574/proyecto_INICIO, 2540574/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540575 Proyecto de inversión 784759.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784759.28, 

modificado:784759.28}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VISTA 

HERMOSA - 38859
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 38859 S 35 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:14, direccion:Ranchería VISTAHERMOSA 

69809 VISTAHERMOSA, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA 

PRIMARIA Y EL CAMINO E.C. SAN JUAN ÑUMI - PEÑA COLORADA A VISTA HERMOSA, lon:-

97.79870109, lat:17.46692563}}

21-07-2025 18-09-2025 784759.28 784759.28 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJÑ-210/FIII-FAISMUN/020/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN ÑUMI, monto:784759.28, importe_modificado:784759.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:128.0}}

{2540575/proyecto_INICIO, 2540575/proyecto_PROCESO, 

2540575/proyecto_INICIO, 2540575/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540596 Proyecto de inversión 1948336.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1948336.22, 

modificado:1948336.22}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL KM 0+000 

AL KM 0+270 - 36897
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 36897 S 450 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:270.0, 

meta_modificada:270.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:14, direccion:Camino / Vereda CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ - CALLE VICENTE GUERRERO 270 270 70780 SAN MARTÍN, SAN 

MATEO DEL MAR LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE LA CALLE MOCTEZUMA, A 

400 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y AGENCIA DE LA LOCALI, lon:-95.13157791, 

lat:16.21503105}}

24-06-2025 15-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/013/038/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:1948336.22, 

importe_modificado:1948336.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} {2540596/proyecto_PROCESO, 2540596/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540605 Proyecto de inversión 631257.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631257.76, 

modificado:631256.66}}

REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN EL CAMPO DEPORTIVO, ESPACIO 

PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL EJUTLA - 40555

20 Oaxaca 268 San Miguel Ejutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Ejutla 40555 S 176 158 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:5462.45, 

meta_modificada:5462.

45}}

1

{geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN 

MIGUEL EJUTLA 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA ENTRE Calle 

MORELOS Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle ALLENDE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 

HIDALGO, ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, A 2, lon:-

96.73832678, lat:16.58043548}}

16-06-2025 15-07-2025 631256.66 631256.66 631256.66 631256.66 631256.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSME/268/FAISMUN/17/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA, monto:631256.66, 

importe_modificado:631256.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5462.45}}

{2540605/proyecto_PROCESO, 2540605/proyecto_FIN, 

2540605/proyecto_INICIO, 2540605/proyecto_PROCESO, 

2540605/proyecto_FIN, 2540605/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato, no se puede ver el contrato

, trimestre:3.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250202540613 Proyecto de inversión 3598683.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3598683.8, 

modificado:3598683.8}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 

20DTV0701B, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO 

COATLÁN - 32730

20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Pablo Coatlán 32730 S 75 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:287.0, 

meta_modificada:287.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:3, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE 2 S/N 

Pueblo SAN FRANCISCO COATLÁN 70855 SAN FRANCISCO COATLÁN, SAN PABLO 

COATLÁN Calle CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD DE 

SAN FRANCISCO COATLÁN, PARA DIRIGIRSE A LA INSTITUCIÓN HA, lon:-96.76583693, 

lat:16.17868707}}

16-04-2025 14-07-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPC/M291/R33-

FIII/FAISMUN/OP/01/2025, contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN, monto:3588143.61, 

importe_modificado:3588143.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}}
{2540613/proyecto_PROCESO, 2540613/proyecto_INICIO, 

2540613/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250202540626 Proyecto de inversión 3006425.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3006425.88, 

modificado:3006425.88}}

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA 3RA. ETAPA DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL COYUL - 

42355
20 Oaxaca 307

San Pedro 

Huamelula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 42355 S 1250 1230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:5, direccion:Calle Juan Jose Robles Pueblo El 

Coyul 70770 EL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA ENTRE Calle Del Mangal Y Calle sin 

nombre Privada sin nombre se ubica enfrente de la agencia municipal, a 340 mts al 

suroeste del acceso a la comunidad de , lon:-95.8098388, lat:15.91444412}}

11-07-2025 08-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2540626/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540630 Proyecto de inversión 1417606.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1417606.01, 

modificado:1417606.01}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN EL RÍO LIMÓN Y COL. MEJÍA SAN JOSÉ 

YUTATUYAA - 41893
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 41893 S 41 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:13, direccion:Camino SAN JOSE YUTATUYAA - 

SAN PEDRO JICAYAN 1 150 71744 SAN JOSÉ YUTATUYAA, SAN PEDRO JICAYÁN EL 

PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN EL CAMINO DE SAN JOSE YUTATUYAA HACIA 

SAN PEDRO JICAYAN EN EL RÍO LIMÓN Y COL. MEJÍA , lon:-98.03708796, 

lat:16.44759347}}

09-06-2025 08-08-2025 1117006 1417606.01 1117006 1117006 1117006

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/12/2025, 

contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA CESMSA, S.A DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1417606.01, 

importe_modificado:1417606.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} {2540630/proyecto_INICIO, 2540630/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540631 Proyecto de inversión 1372223.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1372223.75, 

modificado:1372223.75}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE SAN PEDRO JICAYÁN - 29666 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 29666 S 1656 1415 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:306.0, 

meta_modificada:306.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Pueblo SAN 

PEDRO JICAYAN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle JOSE 

MARIA MORELOS Y Calle LIBERTAD Calle INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE LLEVARA A 

CABO ENTRE LAS CALLES DE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE , lon:-98.0140207, 

lat:16.45013192}}

16-06-2025 03-09-2025 1172223.8 1372223.75 1172223.8 1172223.8 1172223.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/09/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1372223.75, 

importe_modificado:1372223.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:261.0}} {2540631/proyecto_INICIO, 2540631/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540643 Proyecto de inversión 2153983.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:225643.27, modificado:225643.27}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1928340.48, modificado:1928340.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALIANZA Y 

PROGRESO CLAVE:20DPB0935Q - 50384
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 50384 S 38 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:720.84, 

meta_modificada:720.8

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:23, direccion:Calle CARRETERA A LA SOLEDAD 

SALINAS S/N Pueblo LA MANCORNADA 70486 LA MANCORNADA, SAN PEDRO QUIATONI 

ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle BENITO JUAREZ Calle MORELOS LA OBRA SE UBICA 

EN LA ESCUELA PRIMARIA ALIANZA Y PROGRESO, ENFREN, lon:-96.01956865, 

lat:16.64628475}}

09-06-2025 06-09-2025 2153983.8 2153983.75 2153983.8 1896202.6 1896202.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/043-17/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO QUIATONI, monto:2153983.75, importe_modificado:2153983.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:650.0}}

{2540643/proyecto_INICIO, 2540643/proyecto_PROCESO, 

2540643/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540647 Proyecto de inversión 4630011.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4630011.16, 

modificado:4630011.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LIBERTAD LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

TAPANATEPEC - 51019
20 Oaxaca 327

San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 51019 S 88 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1768.88, 

meta_modificada:1768.

88}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Calle Libertad Pueblo SAN PEDRO 

TAPANATEPEC 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle 

Francisco Leon Y Calle Av. Martin Melendez Avenida carretera 190 inicio de Obra en 

Ezquina Av. Martin Melendez y Calle Libe, lon:-94.18839864, lat:16.36514961}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540647/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540665 Proyecto de inversión 1434552.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:416886.85, modificado:416886.85}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1017665.99, modificado:1017665.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE YUVILA, 

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI - 31468
20 Oaxaca 363

Santa Catarina 

Ixtepeji

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ixtepeji 31468 S 120 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:363, localidad:5, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo 

YUVILA 68776 YUVILA, SANTA CATARINA IXTEPEJI ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 

CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA Calle HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE 

LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-96.56983204, lat:17.18386518}}

17-06-2025 31-07-2025 1434552.8 1434552.84 1434552.8 702903.21 702903.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:363MSCI/FAISMUN-

FORTAMUN/FIII/FIV/COP-003/PAV-COM-0004/2024, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES JADCER SAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI, 

monto:1455626.88, importe_modificado:1455626.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} {2540665/proyecto_PROCESO, 2540665/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540672 Proyecto de inversión 751773.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:751773.47, 

modificado:751773.47}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE AZTECA, 1RA. 

ETAPA, EN LA COLONIA ANÁHUAC, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 49277
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 49277 S 96 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle AZTECA Colonia ANÁHUAC 

71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle SAN 

LORENZO Y Calle QUETZALCOATL Calle SAN LUIS FRENTE AL TALLER MECANICO SHELBY, 

lon:-96.75689966, lat:17.00507986}}

30-06-2025 29-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540672/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:FOLIO ELIMINADO EN EL SISTEMA SIFAIS, trimestre:3.0, 

usuario:gemaiperaltav, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:FOLIO ELIMINADO EN EL 

SISTEMA SIFAIS, trimestre:3.0, usuario:gemaiperaltav, fecha:2025-10-03}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250202540704 Proyecto de inversión 3080222.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3080222.74, 

modificado:3080222.74}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA - 42900
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 42900 S 56 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:47.0, 

meta_modificada:47.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:59, direccion:Camino / Terracería RICARDO 

FLORES MAGON - MONTE CRISTO 2 75 68510 PUEBLO NUEVO, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA El origen del camino esta en el entronque en el kilometro 5+775 de de 

San Martín de poores a la Luz, pasa por la localidad de , lon:-96.75620885, 

lat:18.2811149}}

20-06-2025 17-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/029/2025, 

contratista:HIPOLITO MORALES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA, monto:3080222.74, importe_modificado:3080222.74}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}
{2540704/proyecto_PROCESO, 2540704/proyecto_INICIO, 

2540704/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540709 Proyecto de inversión 301585

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301585.0, 

modificado:301585.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHONTECOMATLAN 

DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC - 27282
20 Oaxaca 410

Santa María 

Ecatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Ecatepec 27282 S 64 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:410, localidad:7, direccion:Calle FANEKALCINI Pueblo SANTO 

DOMINGO CHONTECOMATLAN 70569 SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN, SANTA 

MARÍA ECATEPEC LAS VIVIENDAS DONDE SE CONSTRUIRÁN LOS PISOS SE ENCUENTRAN 

DISTRIBUIDOS EN TODA LA POBLACIÓN, SOBRE LAS CALLES DE FANEK, lon:-

96.01451711, lat:16.24795505}}

16-07-2025 29-08-2025 301585 301585 93100 93100 93100

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158914, contratista:, 

convocante:municipio de santa maria ecatepec, monto:301585.0, 

importe_modificado:301585.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540709/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540723 Proyecto de inversión 394143.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394143.8, 

modificado:394143.8}}

Construcción de Tanque Público de Agua Potable en Rancho Red en la Localidad de Santa 

Cruz, Santa María Tlahuitoltepec. - 49952
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 49952 S 282 249 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:5, direccion:Camino / Terracería CENTRO 

LOCALIDAD SANTA CRUZ - PARAJE RANCHO RED 4 500 70265 SANTA CRUZ, SANTA 

MARÍA TLAHUITOLTEPEC EL TANQUE SE CONSTRUIRA EN EL PARAJE RANCHO RED , lon:-

96.04807556, lat:17.08800719}}

02-07-2025 30-08-2025 394143.8 394143.8 394143.8 77020 77020

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158445, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:394143.8, 

importe_modificado:394143.8}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.65}} {2540723/proyecto_INICIO, 2540723/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540729 Proyecto de inversión 1951719.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1951719.48, 

modificado:1951719.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVO 

AMANECER, CLAVE: 20KPB0069Z - 40000
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 40000 S 51 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:620.0, 

meta_modificada:620.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:23, direccion:Camino / Terracería SAN 

FRANCISCO COZOALTEOEC - EL REGADILLO 4 500 70945 EL REGADILLO, SANTA MARÍA 

TONAMECA 0, lon:-96.76541945, lat:15.84340252}}

01-07-2025 13-09-2025 757872.89 1951719.48 757872.89 757872.89 757872.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/05/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA TONAMECA, monto:1951719.48, importe_modificado:1951719.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:241.0}}

{2540729/proyecto_INICIO, 2540729/proyecto_PROCESO, 

2540729/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}, obs2: {observación:corregir importe 

comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}, obs3: 

{observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-09}, obs4: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250202540736 Proyecto de inversión 1519079.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:136306.03, modificado:136306.03}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1382773.06, modificado:1382773.06}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN TERCERA ETAPA, EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD SAN MATEO ÉXODO. - 35593
20 Oaxaca 457 Santiago Camotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Camotlán 35593 S 41 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:10, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL S/N 

Pueblo SAN MATEO EXODO 68805 SAN MATEO ÉXODO, SANTIAGO CAMOTLÁN SE 

UBICARÁ JUNTO AL TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA 

PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ÉXODO, lon:-96.12879898, 

lat:17.60489296}}

19-06-2025 16-09-2025 1339185.8 1339185.81 1339185.8 1339185.8 1339185.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSC/457/FIII-FIV/004/2025, 

contratista:DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:1519079.09, 

importe_modificado:1519079.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}}
{2540736/proyecto_INICIO, 2540736/proyecto_PROCESO, 

2540736/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250202540779 Proyecto de inversión 1708000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1708000.0, 

modificado:1708000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL 

DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS JALIEZA 2DA ETAPA - 41234
20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Jalieza 41234 S 701 630 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1117.0, 

meta_modificada:1117.

1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo 

LOCALIDAD DE SANTO TOMAS JALIEZA 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS 

JALIEZA ENTRE Calle MORELOS Y Calle CIPRES Eje vial CARRETERA FEDERAL 175 D LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LIBERTAD, EN EL ACCESO PRINC, lon:-96.67288128, 

lat:16.842132}}

06-06-2025 30-06-2025 1708000 1708000 1708000 1708000 853997.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/002/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTO T{OMAS JALIETZA, monto:1708000.0, importe_modificado:1708000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1117.0}}

{2540779/proyecto_INICIO, 2540779/proyecto_FIN, 

2540779/proyecto_PROCESO, 2540779/proyecto_FIN, 

2540779/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:El plazo de ejecución de la obra feneció, adjuntar oficio de prorroga 

del contratista , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540780 Proyecto de inversión 1778260.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1778260.28, 

modificado:1765649.85}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC - 47219
20 Oaxaca 531

Santo Tomás 

Mazaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Mazaltepec 47219 S 74 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:981.0, 

meta_modificada:981.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA Colonia 

ZARAGOZA 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC ENTRE 

Calle CALVARIO Y Calle REFORMA Calle EXCENTRICA SE UBICA EN LA INTERSECCION DE 

LA CALLE MERCADERES Y 2DA DE CALVARIO, lon:-96.87409237, lat:17.16635326}}

01-07-2025 14-08-2025 1765649.9 1765649.85 529694.95 529694.95 529694.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSTM/FAISMUN/FIII/531/05/03/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHETANSKA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC, monto:1765649.85, 

importe_modificado:1765649.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:150.0}}

{2540780/proyecto_INICIO, 2540780/proyecto_PROCESO, 

2540780/proyecto_INICIO, 2540780/proyecto_PROCESO, 

2540780/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540790 Proyecto de inversión 436079.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:436079.8, 

modificado:436079.8}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA BARRIO 

YUSHICO, SILACAYOÁPAM - 50305
20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Silacayoápam 50305 S 18 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1683.42, 

meta_modificada:1683.

42}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:27, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal YUSHICO - DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 1 367 69400 YUSHICO, 

SILACAYOÁPAM LA OBRA SE ENCUENTRA A 932.00 METROS DE DISTANCIA AL NORTE DEL 

CENCTRO COORDINADOR DE LOS PIEBLOS INDIGENA SILACAYO, lon:-98.14217084, 

lat:17.51958185}}

23-06-2025 06-08-2025 436079.8 436079.8 436079.8 81802.02 81802.02

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155965, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:436079.8, 

importe_modificado:436079.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}
{2540790/proyecto_INICIO, 2540790/proyecto_PROCESO, 

2540790/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540792 Proyecto de inversión 447761.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:447761.75, 

modificado:447761.75}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, GALEANA, GUADALUPE 

VICTORIA, LÁZARO CÁRDENAS Y ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE TANICHE, MUNICIPIO DE 

TANICHE - 50768

20 Oaxaca 542 Taniche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Taniche 50768 S 474 413 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2400.0, 

meta_modificada:2400.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA, LAZARO 

CARDENAS Pueblo TANICHE 71586 TANICHE, TANICHE ENTRE Y Calle BENITO JUAREZ 

Calle MANUEL SABINO CRESPO LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES DE ZARAGOZA, 

LAZARO CARDENAS, VENUSTIANO CARRANZA, PORFIRIO DIAZ, Y COL, lon:-

96.75680133, lat:16.57012731}}

14-07-2025 31-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2540792/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540803 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL FRIJOL - 

24324
20 Oaxaca 566

San Mateo 

Yucutindoo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Yucutindoo 24324 S 95 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2245.0, 

meta_modificada:2245.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:4, direccion:Calle CALLE A YUCUTINDOO 

Pueblo AGENCIA EL FRIJOL 71376 EL FRIJOL, SAN MATEO YUCUTINDOO ENTRE Callejón 

RANCHO GRANDE Y LA OBRA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SE UBICA 

EN EL PARAJE RANCHO GRANDE AL NORTE DE LA LOCALIDAD , lon:-97.45214534, 

lat:16.71294552}}

01-06-2025 15-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2540803/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202542290 Acción 355985.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355985.85, 

modificado:355985.85}}

verificacion, seguimiento de las obras, realizacion de estudios y la evaluacion de 

proyectos - 2132
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Lachao 2132-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:13.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.125108, lat:16.158538}}
23-06-2025 31-12-2025 355985.85 355985.85 355985.55 280000 280000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJL/FAISMUN/202/002/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO S.A. DE C.V., 

convocante:SAN JUAN LACHAO, monto:355985.85, 

importe_modificado:355985.85}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:10.0}}

{2542290/proyecto_INICIO, 2542290/proyecto_PROCESO, 

2542290/proyecto_INICIO, 2542290/proyecto_PROCESO, 

2542290/proyecto_INICIO, 2542290/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202542299 Acción 251087.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251087.48, 

modificado:251087.48}}

Servicio de elaboración de proyectos y supervisión de obras financiadas con el FAISMUN 

2025 - 2049
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 2049-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.989878, lat:16.763894}}
28-03-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2542299/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se  regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se  regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se  regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se  regresa a peticion del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202542302 Acción 350000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, 

modificado:350000.0}}

Servicios profesionales, técnicos y de arquitectura - 501 20 Oaxaca 500 Santiago Yosondúa Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Yosondúa 501-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.576609, lat:16.873377}}
15-01-2025 28-03-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2542302/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202542619 Proyecto de inversión 3099943.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3099943.76, modificado:3092835.01}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CCT: 20DPB0367O, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO LACHIRIEGA, 

MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones

FAM-IEB-

REM/0086/250104/20

25

S 43 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:666.54, 

meta_modificada:666.5

1
{geo1: {cve_municipio:325, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL 0, SAN PEDRO 

QUIATONI, lon:-96.010152, lat:16.839713}}
07-06-2025 04-09-2025 3092835 3092835.01 1051469.7 1051469.7 1051469.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-138-01-08-007-AD-2025, 

contratista:CAOR CAMINOS Y OBRAS RURALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3092835.01, importe_modificado:3092835.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:399.92}}
{2542619/proyecto_INICIO, 2542619/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE ADJUNTA ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENCIÓN TEMPORAL Y 

ACTA  CIRCUNSTANCIADA DE REINICIO DE OBRA. , trimestre:3.0, usuario:ignaciogabrielj, 

fecha:2025-10-08}}

{obs1: {observación:REPORTAR AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, 

fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:CONTRATO FENECIDO AGREGAR CONTRATO 

MODIFICATORIO

, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2025-10-08}}

2025 3 OAX250202543628 Proyecto de inversión 967197.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:967197.35, 

modificado:967197.35}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JAZMINES, COLONIA LLANO 

VERDE, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS. - 5020
20 Oaxaca 375 Santa Cruz Amilpas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Amilpas 5020 S 7200 6100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:179.0, 

meta_modificada:179.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Calle JAZMINES Colonia COLONIA 

LLANO VERDE 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE Calle LAS 

ROSAS Y Calle AZUCENAS Calle SABINOS LA CALLE SE ENCUENTRA A 50 METROS HACIA 

EL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LLANO VERDE, lon:-96.688624, lat:17.049959}}

06-05-2025 05-06-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MSCA/375/FAISMUN/002/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ AMILPAS, monto:967197.35, importe_modificado:967197.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}
{2543628/proyecto_PROCESO, 2543628/proyecto_INICIO, 

2543628/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El periodo de ejecución de la obra feneció, adjuntar oficio de 

prórroga del contratista, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250202543633 Proyecto de inversión 1750000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1750000.0, 

modificado:1750000.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 

20DPR1105L EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA OCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA 

OCOTLAN - 38212

20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa Lucía Ocotlán 38212 S 270 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:762.0, 

meta_modificada:762.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:Prolongación LOPEZ MATEOS 

Pueblo PARAJE LOS 20, SANTA LUCIA OCOTLAN ENTRE Calle CAMINO LA GUADALUPANA 

Y Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Calle CAMINO LOS 20 LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA ENTRE LOS CAMINOS LOS 20, ESQUINA CON EL CAMI, lon:-96.67926597, 

lat:16.72903091}}

20-06-2025 20-08-2025 525000 525000 525000 525000 525000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MDSLO/FAISMUN/393/06/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA SANFE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA OCOTLAN, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}}
{2543633/proyecto_INICIO, 2543633/proyecto_PROCESO, 

2543633/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL OFICIO DE PRORROGA SE ADJUNTÓ AL CONTRATO, trimestre:3.0, 

usuario:juanmsanchezm, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:AUN NO SE APERTURA LA 

ETAPA DE TERMINO DE OBRA PARA CARGAR LAS FOTOGRAFIAS, trimestre:3.0, 

usuario:juanmsanchezm, fecha:2025-10-20}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución de la obra feneció, adjuntar oficio de 

solicitud de prorroga por parte del contratista , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:Agregar imagen de conclusión  , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250202544239 Proyecto de inversión 263304.09

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:263304.09, modificado:263304.09}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL"MA ENRIQUETA CAMARILLO DE 

PEREIRA"CONCLAVE ESCOLAR20DJN0603LEN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

CHOÁPAM,MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOÁPAM

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBREMPOTPF 

20DJN0603L5320012

405100124

S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:123.0, 

meta_modificada:123.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:DOMICILIO  CONOCIDO , lon:-

95.9226, lat:17.3606}}
04-07-2025 31-12-2025 256725.84 256725.84 256725.84 256725.84 256725.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017-RAMO 

33_REM_PF/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INSURE INGENIERÍA DEL SURESTE 

ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1023752.39, 

importe_modificado:1023752.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:123.0}}
{2544239/proyecto_INICIO, 2544239/proyecto_FIN, 

2544239/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544419 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA ¿MÁRTIRES DEL 6 DE JULIO DE 

1917¿ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0734U, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS CUÉS, 

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUÉS.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC  

20DPR0734U 

5320012575900125

S 76 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:231.0, 

meta_modificada:231.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

97.0597, lat:18.0469}}
21-07-2025 31-12-2025 1499567.4 1499567.35 605655.08 605655.08 605655.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:KENMAR SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1499567.35, 

importe_modificado:1499567.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:101.0}} {2544419/proyecto_PROCESO, 2544419/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544421 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:669000.0}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MÁRTIRES DEL 6 DE JULIO DE 1917" CON 

CLAVE ESCOLAR:20DPR0734U, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS CUÉS, MUNICIPIO SAN 

JUAN DE LOS CUÉS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBREMPC 

20DPR0734U 

5320012575700125

S 76 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:235.0, 

meta_modificada:235.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

97.0597, lat:18.0469}}
21-07-2025 31-12-2025 660218.32 660218.32 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:TRABAJO Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:660218.32, importe_modificado:660218.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2544421/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544506 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "RICARDO FLORES 

MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0469G, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, 

MUNICIPIO SANTO TOMÁS MAZALTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DCC0469G 

5320012573100125

S 32 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:321.0, 

meta_modificada:321.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.8715, lat:17.1735}}
30-06-2025 31-12-2025 498445.61 498445.61 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:048-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIGAIE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:498445.61, importe_modificado:498445.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2544506/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544951 Proyecto de inversión 32500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.25E7, modificado:3.203956876E7}}

INGENIERÍA BÁSICA Y ANTEPROYECTO DE LA PRESA "PASO ANCHO", PARA EL ÁREA 

METROPOLITANA DE OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 5120012606500125 S 263398 211198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:277, localidad:73, direccion:villa sola de vega, lon:-96.9004, 

lat:16.4345}}
28-05-2025 25-08-2025 32039569 32039568.76 32039569 32039569 32039569

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-PASOANCHO-130-01-

005/2025, contratista:FRO INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:6.407913752E7, 

importe_modificado:6.407913752E7}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2544951/proyecto_PROCESO, 2544951/proyecto_INICIO, 

2544951/proyecto_FIN, 2544951/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546519 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670000.0, modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0082J, 

EN LA LOCALIDAD CONCEPCIÓN PÁPALO, MUNICIPIO CONCEPCIÓN PÁPALO.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DTV0082J 

5320012590800125
S 15 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:896.0, 

meta_modificada:896.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.8814, lat:17.8414}}
30-07-2025 31-12-2025 666650.49 666650.49 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:054-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:TIERRAMATE OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:666650.49, 

importe_modificado:666650.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546519/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546820 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPR0702B, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUELAVÍA, MUNICIPIO SAN JUAN 

GUELAVÍA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMR 20DPR0702B 

5320012608000125
S 145 168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:653.0, 

meta_modificada:653.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CONOCIDO , lon:-96.5458, 

lat:16.9568}}
31-07-2025 31-12-2025 700000 700000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:057-RAMO33/AD/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546820/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202547065 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ZEMPOALTEPETL EN LA LOCALIDAD 

DE EL RODEO MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN
20 Oaxaca 454 Santiago Atitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Atitlán 1 S 165 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:134.17, 

meta_modificada:134.1

1
{geo1: {cve_municipio:454, localidad:4, direccion:el rodeo, lon:-95.922677, 

lat:17.092769}}
15-05-2025 13-07-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COPIR/MSA/454/R33/FAISMUN/002/2025, 

contratista:ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO ATITLAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} {2547065/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550880 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, 

modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA CÉSAR A. RUIZ CON CLAVE ESCOLAR: 

20DCC0475R, EN LA LOCALIDAD LAS CUEVAS, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC - 48280
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 48280 S 21 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Ranchería LAS CUEVAS 71388 LAS CUEVAS, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 33 METROS 

LINEALES AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, A 38 METRO, lon:-97.57805229, 

lat:16.63495427}}

15-07-2025 12-11-2025 581930.47 581930.47 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:581930.47, importe_modificado:581930.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550880/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar, 

trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}}

2025 3 OAX250302550882 Proyecto de inversión 9799401.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9799401.03, 

modificado:9799401.03}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN 

MARQUITOS CHARCO REDONDO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+500, 5UBTRAMO DEL KM 

3+400 AL KM 4+840, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC - 48297

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 48297 S 230 234 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.44, 

meta_modificada:1.44}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:17, direccion:Camino / Terracería SAN 

MARQUITOS - CHARCO REDONDO 1 44 71800 CHARCO REDONDO, VILLA DE TUTUTEPEC 

EL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC SE LOCALIZA A 280 KM CON UN TIEMPO DE 

RECORRIDO DE 6 HORAS 53 MINUTOS DE LA CAPITAL DEL ESTADO, LA, lon:-

97.73825127, lat:16.05405411}}

15-07-2025 13-10-2025 9799401 9799401.03 1275144.1 1275144.1 1275144.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-055-W-0-25, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:9799401.03, 

importe_modificado:9799401.03}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.56}} {2550882/proyecto_INICIO, 2550882/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se confirma congruencia en la información, se adjunta tarjeta 

informativa que justifica la diferencia entre los avances físicos y financieros.

https://drive.google.com/file/d/1A_7HHVZJI6vBeGQFvCdOCWtJuCj_C1n8/view?usp=shari

ng, trimestre:3.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302550886 Proyecto de inversión 7510246

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7510246.0, 

modificado:7510246.0}}

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD 

SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILQUIÁPAM - 48569
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 48569 S 1716 1392 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:132.22, 

meta_modificada:132.2

1

{geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal SAN DIONISIO - OCOTLÁN 1 1 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL 

TILQUIÁPAM COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA SAN DION, lon:-96.58649292, 

lat:16.77607491}}

15-07-2025 11-01-2026 7510246 7504708.72 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-03-019/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:7504708.72, 

importe_modificado:7504708.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.29}} {2550886/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550893 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670000.0, 

modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 193 CON CLAVE ESCOLAR: 

20DST0209L, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO MONJAS, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

41308

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 41308 S 230 208 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:8, direccion:Calle FERROCARRIL Colonia SAN 

ISIDRO MONJAS 71232 SAN ISIDRO MONJAS, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

HUERTAS Y Calle BENITO JUÁREZ Privada JUÁREZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 

FERROCARRIL A 48 METROS LINEALES AL ESTE DE LA IGL, lon:-96.74510344, 

lat:17.00103478}}

01-08-2025 12-11-2025 669987.02 669987.02 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:037-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CAOR CAMINOS Y OBRAS RURALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:669987.02, 

importe_modificado:669987.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550893/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar, 

trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}}

2025 3 OAX250302550895 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB0812G, EN LA LOCALIDAD COLONIA DE JESÚS LA CUCARACHA, MUNICIPIO SANTIAGO 

AMOLTEPEC - 42616

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 42616 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:669000.0, 

meta_modificada:669.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:20, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Colonia COLONIA DE JESÚS (LA CUCARACHA) 71386 COLONIA DE JESÚS (LA 

CUCARACHA), SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle CALLE SIN 

NOMBRE Calle CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA , lon:-97.4817843, 

lat:16.64256837}}

29-08-2025 31-12-2025 669000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550895/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550899 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1654O, 

EN LA LOCALIDAD LOMAS DE SAN JUAN, MUNICIPIO CUILÁPAM DE GUERRERO - 57142
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 57142 S 41 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:Calle JAZMINES Colonia LOMAS DE 

SAN JUAN 71406 LOMAS DE SAN JUAN, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Calle FRAMBOYANES Calle DALIAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 

JAZMINES A 40 METROS LINEALES AL NORESTE DE LA IGLESIA,, lon:-96.76650931, 

lat:17.00225626}}

15-07-2025 20-11-2025 657499.47 657499.47 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA LRE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:657499.47, 

importe_modificado:657499.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550899/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir liga de contrato  ya que no se puede visualizar el contrato

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-03}}

2025 3 OAX250302550911 Proyecto de inversión 748148.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:748148.54, 

modificado:748148.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA 

LOCALIDAD SANTA CATARINA YUTANDÚ, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y 

LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA. - 55158

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 55158 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:120.06, 

meta_modificada:120.0

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:13, direccion:Calle NACIONAL Colonia SANTA 

CATARINA YUTANDÚ 69208 SANTA CATARINA YUTANDÚ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE 

SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN CALLE NACIONAL A 69 ML AL NORESTE DE LA AGENC, lon:-97.81226223, 

lat:17.5568047}}

15-07-2025 12-11-2025 748148.54 748148.54 459983.06 459983.06 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/020/2025, 

contratista:TECNOVIVE, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:748148.54, importe_modificado:748148.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:84.04}}
{2550911/proyecto_PROCESO, 2550911/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550912 Proyecto de inversión 623645.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:623645.09, 

modificado:623645.09}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA 

LOCALIDAD LA REFORMA JUQUILA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 55172
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 55172 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:100.05, 

meta_modificada:100.0

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:50, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 

Ranchería LA REFORMA JUQUILA 69700 LA REFORMA JUQUILA, SANTIAGO 

JUXTLAHUACA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 

168 ML AL NOROESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA Y A 235 ML AL NO, lon:-98.01474322, 

lat:17.28816808}}

15-07-2025 12-12-2025 623645.09 623645.09 377785.55 377785.55 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/018/2025, 

contratista:TECNOVIVE, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:623645.09, importe_modificado:623645.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:65.03}}
{2550912/proyecto_PROCESO, 2550912/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550929 Proyecto de inversión 9817552

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9817552.0, 

modificado:9817552.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BENITO 

JUÁREZ - SAN MIGUEL EL GRANDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+200, SUBTRAMO DEL KM 

1+800 AL KM 3+280, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 55352

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 55352 S 149 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.48, 

meta_modificada:1.48}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:2, direccion:Camino / Terracería BENITO 

JUÁREZ - SAN MIGUEL EL GRANDE 0 1 71140 BENITO JUÁREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE 

EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE SE LOCALIZA A 225 KM CON UN TIEMPO DE 

RECORRIDO DE 4 HORAS 24 MINUTOS AL SUROESTE DE LA CA, lon:-97.63025962, 

lat:17.01348918}}

15-07-2025 12-11-2025 9817552 9817552 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-053-W-0-25, 

contratista:GRUPO DEL GOLFO ACEROS, CEMENTOS Y AZULEJOS, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:9817552.0, 

importe_modificado:9817552.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.39}}
{2550929/proyecto_INICIO, 2550929/proyecto_PROCESO, 

2550929/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se confirma la congruencia de la información, se adjunta tarjeta 

informativa que justifica la diferencia entre los avances físicos y financieros.

https://drive.google.com/file/d/1exAkAV_X2iioDLszr4OPLZVor4h3pIyu/view?usp=sharing, 

trimestre:3.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302550930 Proyecto de inversión 9988324.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9988324.81, 

modificado:9988324.81}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. 

SANTIAGO PINOTEPA PUERTO ESCONDIDO RIO VIEJO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 7 800, 

SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 850, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC - 55371

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 55371 S 337 355 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.85, 

meta_modificada:3.85}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:19, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo 

SAN JOSÉ RÍO VERDE (LA BOQUILLA) 71708 SAN JOSÉ RÍO VERDE (LA BOQUILLA), 

SANTIAGO JAMILTEPEC EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC SE LOCALIZA A 302 KM 

CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORAS Y 11 MINUTOS, lon:-97.75418181, 

lat:16.13547541}}

15-07-2025 13-10-2025 9988324.8 9988324.81 4208523.4 4208523.4 4208523.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-057-W-0-25, 

contratista:CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS 

BIENESTAR, monto:9988324.81, importe_modificado:9988324.81}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.58}} {2550930/proyecto_PROCESO, 2550930/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se confirma congruencia de la información, se adjunta tarjeta 

informativa que justifica la diferencia entre los avances físicos y financieros. 

 https://drive.google.com/file/d/1c-mBI2xcfehENZA3EVROhKwPDUcy-

6NU/view?usp=sharing, trimestre:3.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:Incluir contrato modificatorio, trimestre:3.0, 

usuario:valeriacardenasa, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:El avance físico 

presentado es menor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de 

la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302550939 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA MARÍA MONTESSORI 

CON CLAVE ESCOLAR 20DCC2504J, EN LA LOCALIDAD EL LIMONCILLO, MUNICIPIO SANTIAGO 

AMOLTEPEC - 43267

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 43267 S 7 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:53, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Ranchería El Limoncillo 71388 EL LIMONCILLO, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle 

calle sin nombre Y Calle calle sin nombre Calle calle sin nombre LA OBRA SE UBICA 

SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 14 , lon:-97.5625049, lat:16.61884574}}

15-07-2025 12-11-2025 495781.39 495781.39 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:INNOSCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:495781.39, 

importe_modificado:495781.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2550939/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar, 

trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}}

2025 3 OAX250302550953 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670000.0, 

modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0199I, 

EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA 

DE CRESPO - 46804

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 46804 S 25 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Ranchería 

Santa Marta Chichihualtepec 71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle FRANCISCO I. 

MADERO Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CAL, lon:-96.77578435, 

lat:16.64687471}}

15-07-2025 12-11-2025 669521.52 669521.52 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:669521.52, importe_modificado:669521.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550953/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Checar la liga del contrato ya que no se puede abrir , trimestre:3.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-01}}

2025 3 OAX250302550957 Proyecto de inversión 1280000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1280000.0, 

modificado:1280000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TEBCEO NUM. 42 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0042B, EN LA 

LOCALIDAD SAN FRANCISCO YOSOCUTA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN - 47499

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 47499 S 9 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:64, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería 

San Francisco Yosocuta 69009 SAN FRANCISCO YOSOCUTA, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle EMILIO CARRANZA Y Calle ZARAGOZA LA OBRA SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 449 METROS LIN, lon:-97.81871571, 

lat:17.75070789}}

15-07-2025 12-11-2025 1280000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550957/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550961 Proyecto de inversión 2121331.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2121331.2, 

modificado:2121331.2}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA COATLÁN, 

MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 48189
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 48189 S 243 249 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:393.63, 

meta_modificada:393.6

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NOMRE 

Pueblo SANTA CATARINA COATLÁN 70802 SANTA CATARINA COATLÁN, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle terraceria sin nombre Y COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA 

OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCU, lon:-96.77069978, 

lat:16.29942031}}

01-07-2025 29-10-2025 2121331.2 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2550961/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550989 Proyecto de inversión 525000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:525000.0, 

modificado:524056.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL HUAUTLA, MUNICIPIO SAN 

MIGUEL HUAUTLA. - 67025
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67025 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:270, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Pueblo SAN MIGUEL HUAUTLA 69610 SAN MIGUEL HUAUTLA, SAN MIGUEL HUAUTLA 

ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle CAMINO SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 140 ML , lon:-97.13561379, 

lat:17.74510903}}

18-10-2025 31-12-2025 524056.6 524056.6 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/037/2025, 

contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FERZAR, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1110352.94, 

importe_modificado:1110352.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550989/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550997 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:210000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JORGE EL ZAPOTE, MUNICIPIO SAN 

MIGUEL AMATITLÁN. - 67190
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67190 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:6, direccion:Calle MORELOS Ranchería SAN 

JORGE EL ZAPOTEC 69244 SAN JORGE EL ZAPOTE, SAN MIGUEL AMATITLÁN ENTRE Calle 

EUCALIPTOS Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MORELOS A 120 ML AL 

SURESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA Y A 150 ML AL SURESTE D, lon:-97.99626583, 

lat:17.91169167}}

02-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550997/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551003 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1458M, 

EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, MUNICIPIO SAN PABLO TIJALTEPEC - 64222
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 64222 S 18 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:297, localidad:4, direccion:Calle MADERO Ranchería El 

Porvenir 71152 EL PORVENIR, SAN PABLO TIJALTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle 

SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MADERO A 235 METROS LINEALES AL 

NORESTE DEL PREESCOLAR, A 257 METROS LINEALES AL , lon:-97.50635619, 

lat:17.04056498}}

01-08-2025 17-10-2025 669000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551003/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551020 Proyecto de inversión 3103414.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3103414.43, 

modificado:3103365.71}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA 

ALVARO OBREGON CLAVE:20DPR1242O, EN LA LOCALIDAD DE ACAQUIZÁPAM, MUNICIPIO DE 

VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA - 60990

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 60990 S 11 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:579.0, 

meta_modificada:579.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:2, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo 

ACAQUIZÁPAM 69014 ACAQUIZÁPAM, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA ENTRE Calle 5 

DE MAYO Y Calle CORREGIDORA Calle CUAUHTEMOC LA OBRA SE UBICA EL ESTE DEL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO REFERENCIADO SE ENCUENTR, lon:-97.72925287, 

lat:18.14366833}}

01-09-2025 31-12-2025 3103365.7 3103365.71 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-138-01-04-072-LPE-2025, 

contratista:GRUPO TECAMACHALI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:3103365.71, importe_modificado:3103365.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.95}}
{2551020/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:ESTA OBRA FUE ASIGNADA A LA SIC, trimestre:3.0, 

usuario:ignaciogabrielj, fecha:2025-10-20}}

{obs1: {observación:A INSTITUCIÓN EJECUTORA NO CORRESPONDE A LA CAPTURADA, 

trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:A 

INSTITUCIÓN EJECUTORA NO CORRESPONDE A LA CAPTURADA, trimestre:3.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:A INSTITUCIÓN EJECUTORA 

NO CORRESPONDE A LA CAPTURADA, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2025-10-

20}, obs4: {observación:A INSTITUCIÓN EJECUTORA NO CORRESPONDE A LA CAPTURADA, 

trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2025-10-20}}

2025 3 OAX250302551040 Proyecto de inversión 273000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:273000.0, 

modificado:273000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LOMA LARGA, MUNICIPIO SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC. - 72761
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 72761 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:312.0, 

meta_modificada:312.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:21, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería LOMA LARGA 68269 LOMA LARGA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 955 ML AL SUROESTE DEL CENTR, lon:-

96.92728829, lat:16.99190501}}

08-10-2025 31-12-2025 273000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551040/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551043 Proyecto de inversión 399000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:399000.0, 

modificado:399000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LOMA DE JÍCARA (TIERRA CALIENTE), 

MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 72803
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 72803 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:456.0, 

meta_modificada:456.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:18, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD Ranchería LOMA DE JÍCARA (TIERRA CALIENTE) 68268 LOMA DE JÍCARA 

(TIERRA CALIENTE), SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN 

NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONA, lon:-97.00355308, 

lat:17.04595037}}

08-10-2025 31-12-2025 399000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551043/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551055 Proyecto de inversión 160000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:160000.0, 

modificado:160000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD HIDALGO, MUNICIPIO SANTIAGO 

NUNDICHE. - 71329
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 71329 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería HIDAlgo 69826 HIDALGO, SANTIAGO NUNDICHE ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 168 ML 

AL SURESTE DE LA IGLESIA DE HIDALGO O A 183 M, lon:-97.63614181, 

lat:17.35037169}}

08-10-2025 31-12-2025 160000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551055/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551061 Proyecto de inversión 707500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:707500.0, 

modificado:707336.39}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO 

CHICAHUAXTLA, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 69296
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 69296 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:65, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería MIGUEL HIDALGO CHICAHUAXTLA 71010 MIGUEL HIDALGO 

CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Y Calle FEDERAL SAN JUAN 

TEPOSCOLULA-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN, lon:-

97.84455316, lat:17.16954204}}

08-10-2025 31-12-2025 707336.39 707336.39 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/029/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES & C.P. ASOCIADOS KETNA ' A UU ÑUU, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2263476.41, 

importe_modificado:2263476.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551061/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551068 Proyecto de inversión 315000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, 

modificado:314259.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS MIRAMAR, 

MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 69732
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 69732 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:21, direccion:Calle JOSÉ MARÍA Pueblo SANTA 

GERTRUDIS MIRAMAR 70762 SANTA GERTRUDIS MIRAMAR, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC ENTRE Calle COLONIA NUEVA Y Calle VISTA HERMOSA Calle MIGUEL 

HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE JOSÉ MARÍA A 71 ML, lon:-

95.39631148, lat:16.06043001}}

08-10-2025 31-12-2025 314259.24 314259.24 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/039/2025, 

contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FERZAR S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1340867.38, 

importe_modificado:1340867.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551068/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551072 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1200000.0, 

modificado:1199622.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA ALICIA, MUNICIPIO SANTIAGO 

JOCOTEPEC. - 71287
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 71287 S 156 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:2, direccion:Calle caLLE PRINCIPAL Ranchería 

LA ALICIA 68924 LA ALICIA, SANTIAGO JOCOTEPEC ENTRE Calle VICTOR BRAVO AHUJA Y 

Calle ADOLFO LÓPEZ MATEOS Calle NIÑOS HÉROES UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE PRINCIPAL A 53 ML AL NORESTE DE LA I, lon:-96.01227846, lat:17.65114978}}

08-10-2025 30-12-2025 1199622.8 1199622.82 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-

AF24/048/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3198994.17, 

importe_modificado:3198994.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551072/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551095 Proyecto de inversión 1240000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1240000.0, 

modificado:1240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN, MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATÁN. - 76968
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76968 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ALLENDE Colonia 

SAN FRANCISCO IXHUATÁN 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN ENTRE Calle CUAUHTÉMOC Y Calle BENITO JUÁREZ Calle BENITO JUÁREZ 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE IGNACIO ALLENDE A 80 , lon:-94.48375505, 

lat:16.3457125}}

01-09-2025 31-12-2025 1240000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2551095/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551125 Proyecto de inversión 1338000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1338000.0, 

modificado:1338000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN IEBO NUM. 276 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0264Y, EN LA 

LOCALIDAD SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE - 76271
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 76271 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Ranchería SAN MIGUEL MONTEVERDE 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN 

ANTONINO MONTE VERDE ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 

CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 454 METROS LINEALES AL SUR DE LA , lon:-

97.79600237, lat:17.52465144}}

01-09-2025 31-12-2025 1338000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551125/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551127 Proyecto de inversión 252000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:252000.0, 

modificado:252000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL, MUNICIPIO SAN FRANCISCO 

CHAPULAPA. - 76305
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76305 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:288.0, 

meta_modificada:288.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería EL OCOTAL 68635 EL OCOTAL, SAN FRANCISCO CHAPULAPA ENTRE Calle 

CALLE SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD A 44 ML AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-96.74939048, 

lat:17.92467151}}

01-09-2025 31-12-2025 252000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551127/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551138 Proyecto de inversión 163500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:163500.0, 

modificado:163500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYÁN, 

MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN. - 74669
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 74669 S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:163500.0, 

meta_modificada:1635

00.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Peatonal A AVENIDA HIDALGO 

Pueblo SAN PEDRO JICAYÁN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE 

Calle SIN NOMBRE Y Avenida AGUSTÍN DE ITURBIDE Calle ADOLFO LÓPEZ MATEOS UNA 

DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A AVENIDA HIDAL, lon:-98.01724334, 

lat:16.45326032}}

01-09-2025 31-12-2025 163500 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551138/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551142 Proyecto de inversión 560000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:560000.0, 

modificado:560000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS, 

MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 74734
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 74734 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.5, 

meta_modificada:24.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Pueblo MANCUERNAS 71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle SIN NOMBRE UNA 

DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 254 M, lon:-

98.11069667, lat:16.39225042}}

01-09-2025 31-12-2025 560000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551142/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551151 Proyecto de inversión 560000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:560000.0, 

modificado:560000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, 

MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM. - 75000
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 75000 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:14.88, 

meta_modificada:14.88

}}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:Calle CINCO CAMINOS Pueblo 

SANTIAGO CHOÁPAM 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE CINCO CAMINOS A 301 ML AL NOROESTE DE LA CANCHA 

DEL BARRIO 5 DE MAYO Y A 386 ML AL SURESTE DEL PANTEÓN MUNI, lon:-

95.91784517, lat:17.35748269}}

01-09-2025 31-12-2025 560000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551151/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551160 Proyecto de inversión 4111818.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4111818.75, 

modificado:4111818.75}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE MADERA, 

MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA - 81802
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 81802 S 362 351 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:753.48, 

meta_modificada:753.4

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:15, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo 

PUENTE MADERA 70787 PUENTE MADERA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE 

Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICARA AL SURESTE DEL CENTRO 

DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICA SOBRE L, lon:-95.18035683, 

lat:16.37262271}}

14-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551160/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551163 Proyecto de inversión 6897394.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6897394.51, 

modificado:6897394.51}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. 

(SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL COLLANTES) PIEDRA BLANCA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 

1+800, EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 81878

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 81878 S 395 418 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.8, 

meta_modificada:1.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:26, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal PIEDRA BLANCA - PINOTEPA NACIONAL 1 8 71608 PIEDRA BLANCA, 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL SE 

LOCALIZA A 332 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORAS 53 M, lon:-

97.99824762, lat:16.25953649}}

08-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2551163/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551173 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR1153V, EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN - 79979

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 79979 S 122 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE 

Ranchería JOSÉ MARÍA MORELOS 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle CORREGIDORA Y Calle OAXACA Calle MORELOS LA OBRA 

SE UBICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, A 101 METROS LINEALES AL O, lon:-

97.92716352, lat:16.20363853}}

02-10-2025 31-12-2025 1500000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551173/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551188 Proyecto de inversión 1573000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1573000.0, 

modificado:1573000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD EL CAMARÓN, MUNICIPIO 

HUAUTEPEC. - 77732
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77732 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:260.0, 

meta_modificada:260.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería EL CAMARÓN 68555 EL CAMARÓN, HUAUTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD A 175 ML AL SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.80325938, 

lat:18.06446043}}

01-09-2025 31-12-2025 1573000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551188/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551197 Proyecto de inversión 546000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:546000.0, 

modificado:546000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL SANTA FLOR, MUNICIPIO 

SAN MIGUEL SANTA FLOR. - 78199
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 78199 S 54 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:624.0, 

meta_modificada:624.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:Calzada CONCEPCIÓN PÁPALO- EL 

CÓNDOR Pueblo SAN MIGUEL SANTA FLOR 68624 SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN 

MIGUEL SANTA FLOR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CARRETERA CONCEPCIÓN PÁPALO-EL CÓNDOR A 60 ML AL SURESTE, lon:-96.80084662, 

lat:17.92054397}}

01-09-2025 31-12-2025 546000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551197/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551199 Proyecto de inversión 1697037

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1697037.0, 

modificado:1697037.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HERMENEGILDO 

GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO, MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 78302
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 78302 S 420 375 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:906.1, 

meta_modificada:906.1

}}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:Calle HERMENEGILDO GALEANA 

Pueblo UNIÓN HIDALGO 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO ENTRE Calle JUSTO 

SIERRA Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle HEROES DE NACOZARI LA OBRA SE 

ENCUENTRA AL SUROESTE DEL CENTRO DE LA POBLACION, EL PUNTO, lon:-

94.83505991, lat:16.46668244}}

01-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551199/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551202 Proyecto de inversión 203500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:203500.0, 

modificado:203500.0}}

EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, 

MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN. - 78367
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 78367 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle MARIANO MATAMOROS 

Colonia ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN ENTRE Calle REFORMA Y Calle FÉLIX DÍAZ Calle MARIANO ABASOLO UNA 

DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE MARIANO MATAMOROS A 63 ML AL NOR, lon:-

97.22426536, lat:17.45640368}}

01-09-2025 31-12-2025 203500 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2551202/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551206 Proyecto de inversión 2600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2600000.0, 

modificado:2600000.0}}

EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES 

FOTOVOLTAICOS (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD UNIÓN DE LOS ÁNGELES, MUNICIPIO 

SANTIAGO JUXTLAHUACA - 78485

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 78485 S 178 156 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:79, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo UNIÓN 

DE LOS ÁNGELES 69700 UNIÓN DE LOS ÁNGELES, SANTIAGO JUXTLAHUACA LA 

INSTALACIÓN DE LOS PANELES SOLARES SE REALIZARÁ EN LAS VIVIENDAS DE LA 

LOCALIDAD DE UNIÓN DE LOS ÁNGELES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO JU, lon:-

98.05323478, lat:17.15708086}}

13-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2551206/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551221 Proyecto de inversión 231000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:231000.0, 

modificado:231000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, MUNICIPIO 

SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN. - 107502
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107502 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:264.0, 

meta_modificada:264.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:Calle MORELOS Ranchería JOSÉ 

MARÍA MORELOS 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE 

Calle CORREGIDORA Y Calle REFORMA Calle PORFIRIO DÍAZ UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN CALLE MORELOS A 154 ML AL SURESTE DE LA AGE, lon:-97.92885063, 

lat:16.20334748}}

01-10-2025 31-12-2025 231000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551221/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551230 Proyecto de inversión 3499858.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2099915.15, modificado:2099915.15}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

entidades, monto:1399943.44, modificado:1399943.44}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) - 93842 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 93842 S 165 151 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2814.18, 

meta_modificada:2814.

18}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:10, direccion:Ninguno NINGUNO Pueblo 

VERGEL 71187 VERGEL, SANTIAGO YOSONDÚA ENTRE Ninguno NINGUNO Y Ninguno 

NINGUNO Ninguno NINGUNO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE AMPLIACIÓN 

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA), SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-

97.56623219, lat:16.82412979}}

08-10-2025 31-12-2025 2099915.2 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551230/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302551243 Proyecto de inversión 5289653.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, 

monto:4289653.59, modificado:4289653.59}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RÍO, 

MUNICIPIO SANTIAGO DEL RÍO - 82856
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 82856 S 164 156 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7473.94, 

meta_modificada:7473.

94}}

1

{geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo 

SANTIAGO DEL RÍO 69490 SANTIAGO DEL RÍO, SANTIAGO DEL RÍO ENTRE Calle MIGUEL 

HIDALGO Y Calle PORFIRIO DÍAZ Calle MATAMOROS COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA 

OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, lon:-98.08867881, 

lat:17.45565307}}

08-10-2025 31-12-2025 4289653.6 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551243/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551244 Proyecto de inversión 4998812.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498812.27, 

modificado:2498812.27}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, 

monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC - 82891
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 82891 S 3932 3684 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:635.98, 

meta_modificada:635.9

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo 

ASUNCIÓN IXTALTEPEC 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE 

Calle 21 DE AGOSTO Y Calle 5 DE FEBRERO Calle REPÚBLICA COMO PUNTO DE 

REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENA, lon:-95.06376169, 

lat:16.50586406}}

01-10-2025 31-12-2025 2500000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551244/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551246 Proyecto de inversión 9857392.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, 

monto:7857392.12, modificado:7857392.12}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA 

TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISISTLÁN - 84539
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 84539 S 1861 1744 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2302.88, 

meta_modificada:2302.

88}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle RAMÓN RAMÍREZ Pueblo 

MAGDALENA TEQUISISTLÁN 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA 

TEQUISISTLÁN ENTRE Calle RAMÓN RAMÍREZ Y Calle BUENOS AIRES Calle ABRIL COMO 

PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE A, lon:-

95.59753888, lat:16.40105716}}

08-10-2025 31-12-2025 7857392.1 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551246/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551253 Proyecto de inversión 7641452.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7641452.83, 

modificado:7641452.83}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. PINOTEPA DE DON 

LUIS SAN JUAN COLORADO AGUA FRÍA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 5 800, SUBTRAMO DEL 

KM 2 070 AL KM 3 000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 84667

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 84667 S 258 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:930.0, 

meta_modificada:930.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:7, direccion:Calle TERRACERIA Pueblo AGUA 

FRÍA 71724 AGUA FRÍA, SAN JUAN COLORADO EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO 

SE LOCALIZA A 345 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 HORAS 34 MINUTOS AL 

SUROESTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO, LA LOCALIDAD DE AGU, lon:-97.92643032, 

lat:16.43828625}}

01-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551253/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551263 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000000.0, 

modificado:5000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

RÍO VENADO EN EL MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO (PRIMERA ETAPA) - 80891
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 80891 S 365 283 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:6913.11, 

meta_modificada:6913.

11}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA 

CRUZ RÍO VENADO 71034 SANTA CRUZ RÍO VENADO, CONSTANCIA DEL ROSARIO LA 

OBRA SE UBICA AL SURESTE DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN, EL PUNTO REFERENCIADO 

SU UBICA SOBRE EL CAMINO RIO CENIZA A SANTA CRUZ RIO V, lon:-98.02761792, 

lat:17.0664046}}

01-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551263/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551277 Proyecto de inversión 315000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, 

modificado:315000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA LUZ, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. 

- 81415
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 81415 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:24, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo LA 

LUZ 71801 LA LUZ, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle 16 DE 

SEPTIEMBRE Calle FLORES MAGÓN UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

INDEPENDENCIA A 34 ML AL SUROESTE DE LA UNIDAD MÉDICA O A 4, lon:-

97.59496647, lat:16.11182121}}

13-09-2025 31-12-2025 315000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551277/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551291 Proyecto de inversión 225000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225000.0, 

modificado:225000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ATENANGO, 

MUNICIPIO SAN AGUSTÍN ATENANGO. - 114454
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 114454 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SAN 

AGUSTÍN ATENANGO 69440 SAN AGUSTÍN ATENANGO, SAN AGUSTÍN ATENANGO ENTRE 

Calle REFORMA Y Calle BUENAVISTA Calle MIGUEL HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ A 115 ML AL ESTE DEL , lon:-98.01380651, 

lat:17.61110236}}

08-10-2025 31-12-2025 225000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2551291/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551293 Proyecto de inversión 2718242.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2718242.99, 

modificado:2718242.99}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO ATARJEAS EN LA AVENIDA JUVENTINO 

ROSAS Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUAREZ - 114696

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
114696 S 182 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:717.29, 

meta_modificada:717.2

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Avenida MONTOYA Colonia OAXACA 

DE JUÁREZ 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Avenida BERNARDO 

BALBUENA Y Calle C Calle MIXCOATL LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 170.04 M 

DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA CURIE, 230.07 M DE LA E, lon:-96.74082786, 

lat:17.06510177}}

01-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551293/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551308 Proyecto de inversión 5790686.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2316274.78, modificado:2316274.78}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

entidades, monto:3474412.16, modificado:3474412.16}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA DE 3) - 109118 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 109118 S 235 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1715.64, 

meta_modificada:1715.

64}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO ENTRE Calle LA LIBERTAD Y Calle PORFIRIO DÍAZ Calle 16 

DE SEPTIEMBRE COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABI, lon:-96.68294725, 

lat:16.8029995}}

01-10-2025 31-12-2025 2316274.8 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551308/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551309 Proyecto de inversión 231000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:231000.0, 

modificado:231000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, MUNICIPIO 

PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 109263
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 109263 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:264.0, 

meta_modificada:264.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA 

VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y Calle SIN NOMBRE 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA, lon:-97.83787013, 

lat:17.15992728}}

01-10-2025 31-12-2025 231000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551309/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551311 Proyecto de inversión 252000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:252000.0, 

modificado:252000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD PEÑA FLOR, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

YUCUHITI. - 109446
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 109446 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:288.0, 

meta_modificada:288.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:26, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería PEÑA FLOR 71115 PEÑA FLOR, SANTA MARÍA YUCUHITI UNA DE 

LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 2058 ML AL SURESTE 

DE LA UNIVERSIDAD UBBJ DE LA LOCALIDAD CONCEPCIÓN DEL P, lon:-97.83818787, 

lat:17.05030561}}

01-10-2025 31-12-2025 252000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551311/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551315 Proyecto de inversión 462500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:462500.0, 

modificado:462500.0}}

EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, 

MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL. - 109993
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 109993 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Colonia SAN 

ANTONIO DE LA CAL 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE 

Calle VISTA HERMOSA Y Calle EUCALIPTOS Calle LA CULEBRA UNA DE LAS ACCIONES SE 

ENCUENTRA EN CALLE CAMINO REAL A 230 ML AL SUR, lon:-96.70691658, 

lat:17.01860297}}

01-10-2025 31-12-2025 462500 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2551315/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551318 Proyecto de inversión 1989744.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:994872.37, modificado:994872.37}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

entidades, monto:994872.37, modificado:994872.37}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) - 110575 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 110575 S 59 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5771.99, 

meta_modificada:5771.

99}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:55, direccion:Calle PRINCIPAL DE MONTE 

OSCURO Ranchería MONTE OSCURO 71916 MONTE OBSCURO, SANTA CATARINA 

JUQUILA COMO PUNTO DE REFERENCIA. LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA), SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SIN NOMB, lon:-

97.35373486, lat:15.98345672}}

01-10-2025 31-12-2025 994872.37 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551318/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551336 Proyecto de inversión 8668898.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4334449.14, 

modificado:4334449.14}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, 

monto:4334449.15, modificado:4334449.15}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MATEO DEL MAR, 

MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR - 106559
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 106559 S 592 630 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5984.02, 

meta_modificada:5984.

02}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN 

MATEO DEL MAR 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle DÍAZ 

ORDAZ Y Calle HINOJOSA Calle DURANGO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SE ENCUENTRA, lon:-94.97769542, 

lat:16.2117112}}

01-10-2025 31-12-2025 4334449.2 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551336/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551337 Proyecto de inversión 3500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1575000.0, modificado:1552910.58}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

entidades, monto:1925000.0, modificado:1898001.81}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE VICENTE SUÁREZ (REPOSICIÓN 

ETAPA ÚNICA) - 106642
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
106642 S 5538 4964 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle 13 DE SEPTIEMBRE Colonia 

OAXACA DE JUAREZ 68033 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle 

FRANCISCO MARQUEZ Y Calle FERNANDO MONTES DE OCA Privada PRIMERA 13 DE 

SEPTIEMBRE LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTA, lon:-

96.74302361, lat:17.07246607}}

01-10-2025 31-12-2025 1898001.8 1898001.81 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/PROAGUA/1197/252168/2025, 

contratista:SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS, convocante:SISTEMA OPERADOR DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:3450912.39, 

importe_modificado:3450912.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} {2551337/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL MONTO DEL CONTRATO SE DIVIDE EN :

FAIS-FISE:   $ 1,898,001.81   

PROAGUA:  $ 1,552,910.58, trimestre:3.0, usuario:marcoamendozao, fecha:2025-10-07}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302576812 Proyecto de inversión 454670

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454670.0, 

modificado:454670.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA TABAQUERA DEL 

MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 74896
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 74896 S 644 639 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:255.92, 

meta_modificada:255.9

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:32, direccion:Calle 6 DE MAYO Ranchería 

TABAQUERA 68424 LA TABAQUERA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle MIGUEL 

HIDALGO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle 4 DE AGOSTO EL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA T, lon:-

96.45203822, lat:18.3364902}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576812/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576814 Proyecto de inversión 255327.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255327.81, 

modificado:255327.81}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL NANCHE DEL MUNICIPIO DE 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 74079
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 74079 S 3 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:107, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal PARADA - CURVA 2 3 68420 EL NANCHE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL NANCHE 

DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. SE UBI, lon:-96.6246357, 

lat:18.54480194}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576814/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576815 Proyecto de inversión 225965.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225965.53, 

modificado:225965.53}}

MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 74965
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 74965 S 3343 2998 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle ALVARO ABREGON Barrio 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle REVOLUCION Calle PORFIRIO DIAZ 

EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE , lon:-96.60463871, 

lat:18.54427763}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2576815/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576831 Proyecto de inversión 3081891.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3081891.61, 

modificado:3081891.61}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC 1A 

ETAPA - 117134
20 Oaxaca 3

Asunción 

Cacalotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 117134 S 425 360 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:304.73, 

meta_modificada:304.7

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Avenida AV. PRINCIPAL 

CACALOTEPEC Pueblo ASUNCION CACALOTEPEC 70290 ASUNCIÓN CACALOTEPEC, 

ASUNCIÓN CACALOTEPEC ENTRE Avenida CARRETERA A AYUTLA MIXES Y Avenida 

CARRETERA A SAN MIGUEL QUETZALTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENFRE, lon:-

95.95625205, lat:17.03514807}}

22-09-2025 05-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}}
{2576831/proyecto_INICIO, 2576831/proyecto_PROCESO, 

2576831/proyecto_INICIO, 2576831/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:se rechazan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs3: 

{observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302576845 Proyecto de inversión 464933

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:464933.0, 

modificado:464933.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MORELOS EN EL 

MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 54888
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 54888 S 24 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo NUEVO 

MORELOS 69600 NUEVO MORELOS, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN Calle CAMINO AL CORTIJO 

SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.11246758, 

lat:17.35408885}}

28-07-2025 05-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576845/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576850 Proyecto de inversión 932585

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932585.0, 

modificado:932585.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE LAS CALLES 

ABASOLO Y LIBERTAD MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 108481
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 108481 S 635 519 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:194.36, 

meta_modificada:194.3

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA INTERNACIONAL 

Barrio LAS FLORES 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE 

Calle LIBERTAD Y Calle ABASOLO Calle PROGRESO SOBRE AVENIDA CRISTOBAL COLON, 

lon:-97.22796163, lat:17.457375}}

10-09-2025 24-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576850/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576852 Proyecto de inversión 478943.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:478943.77, 

modificado:478943.77}}

EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA LABOR EN EL MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 99911
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 99911 S 891 759 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo 

ASUNCION NOCHIXTLAN 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN 

ENTRE Calle ESMERALDA Y EN EL PARAJE LA LABOR CAMINO A LA LOCALIDAD DE 

AMATLAN, lon:-97.22802585, lat:17.47171949}}

14-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576852/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576858 Proyecto de inversión 866519.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:866519.73, 

modificado:866519.73}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN - 

99279
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 99279 S 589 565 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:66.0, 

meta_modificada:66.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Boulevard LIRIOS Barrio LAS FLORES 

69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle CRISTOBAL 

COLON Y Calle ORQUIDEAS Calle AMAPOLAS CALLE QUE LLEVA AL PANTEON 

MUNICIPAL, lon:-97.23054355, lat:17.44966873}}

14-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576858/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576860 Proyecto de inversión 757900

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:757900.0, 

modificado:757900.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO ENTRE EL PARAJE YUJUME A YEE CHITEENI EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO MITLATONGO MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 82513
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 82513 S 122 133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:5355.18, 

meta_modificada:5355.

18}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:Camino / Terracería PARAJE 

YUJUME - PARAJE CHITEENI 780 0 69600 SANTIAGO MITLATONGO, ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN CAMINO ENTRE LOS PARAJES YUJUME Y CHITEENI, lon:-97.27106982, 

lat:17.2216411}}

10-09-2025 19-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576860/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576866 Proyecto de inversión 550972

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550972.0, 

modificado:550972.0}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL JARDIN DE NIÑOS ÁLVARO OBREGÓN CLAVE: 

20DCC0497C EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION OCOTLÁN, MUNICIPIO DE ASUNCION 

OCOTLÁN. - 97942

20 Oaxaca 7 Asunción Ocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Asunción Ocotlán 97942 S 236 229 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION DE ALLENDE 

S/N S/N 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN ENTRE Calle MOCTEZUMA Y 

Calle PROLONGACION DE ALLENDE Calle REFORMA SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DEL 

PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.72500522, lat:16.75926111}}

25-09-2025 03-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2576866/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576870 Proyecto de inversión 1571363.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1571363.7, 

modificado:1571363.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO EL AJAL A 

GUIGUBA DE LA LOCALIDAD DE EL AJAL, EL BARRIO DE LA SOLEDAD - 76984
20 Oaxaca 10

El Barrio de la 

Soledad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de el Barrio de la Soledad 76984 S 83 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1260.0, 

meta_modificada:1260.

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:Camino El Ajal - Guiguba 0 200 

70390 EL AJAL, EL BARRIO DE LA SOLEDAD A 50 metros del crucero de El Ajal con la 

carretera Federal 185, lon:-95.01815765, lat:16.77166409}}

04-09-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576870/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576875 Proyecto de inversión 2976097.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2976097.93, 

modificado:2976097.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ 

ENTRE LAS CALLES ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y LA NORIA DE LA LOCALIDAD DE GUIGUBA, EL 

BARRIO DE LA SOLEDAD - 76249

20 Oaxaca 10
El Barrio de la 

Soledad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de el Barrio de la Soledad 76249 S 418 378 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2345.0, 

meta_modificada:2345.

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:Calle Benito Juárez Pueblo 

GUIGUBA 70380 GUIGUBA, EL BARRIO DE LA SOLEDAD ENTRE Calle La Noria Y Calle 

Adolfo López Mateos Calle Acceso a Loma Azul La obra inicia a 100 metros de la 

escuela primaria Francisco González Bocanegra y , lon:-95.09067231, 

lat:16.79788541}}

28-08-2025 26-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576875/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576879 Proyecto de inversión 1472788.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1472788.08, 

modificado:1472788.08}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO, EN LA CALLE 5 DE MAYO, 

LOCALIDAD CALIHUALA - 79092
20 Oaxaca 11 Calihualá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calihualá 79092 S 50 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:153.0, 

meta_modificada:153.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo CALIHUALA 

69450 CALIHUALÁ, CALIHUALÁ ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle INDEPENDENCIA LA 

OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-98.27807886, 

lat:17.53204752}}

18-08-2025 30-09-2025 1472788.1 1472788.08 1472788.1 441836.42 441836.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/011/FAISMUN/FIII/01/12/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CALIHUALA, monto:1472788.08, 

importe_modificado:1472788.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.0}}
{2576879/proyecto_INICIO, 2576879/proyecto_PROCESO, 

2576879/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302576883 Proyecto de inversión 1844917.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1844917.3, 

modificado:1844917.3}}

REHABILITACION DE CAMINO RIO CANDELARIA-PARTE BAJA RIO CANDELARIA-E.C.(CANDELARIA 

LOXICHA-SANTA MARIA TEPEJIPANA) DEL KM 0+000 AL KM 9+440 - 103723
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 103723 S 118 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:9440.0, 

meta_modificada:9440.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:78, direccion:Camino / Brecha entronque de 

camino (0+000) - rio candelaria 9 440 70954 RÍO CANDELARIA, CANDELARIA LOXICHA 

la desviación del camino inicia a diez minutos del casco municipal del camino 

principal que conduce a santa maría tepejipa, lon:-96.50770246, 

lat:15.89989127}}

07-10-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576883/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576900 Proyecto de inversión 1195843.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1195843.63, 

modificado:1195843.63}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES INGENIERO, ESTUDIANTES Y 

OTHÓN ROSADO C DE LA COLONIA UNIVERSITARIA - 67010
20 Oaxaca 14 Ciudad Ixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Ciudad Ixtepec 67010 S 53 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:Calle Othón Rosado C Colonia 

Universitaria 70110 EL FAMOL, CIUDAD IXTEPEC ENTRE Boulevard Carretera a Santo 

Domingo Chihuitan Y Callejón Universidad A 200 metros de la Universidad del 

Istmo Campus Ixtepec y a 100 metros del Hospit, lon:-95.11978573, 

23-09-2025 01-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2576900/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576914 Proyecto de inversión 2054739.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2054739.97, 

modificado:2054739.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO 

JUÁREZ, 3RA ETAPA, LA TRINIDAD - 101972
20 Oaxaca 16

Coicoyán de las 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 101972 S 213 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1368.0, 

meta_modificada:1368.

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:Camino AGENCIA MUNICIPAL - 

COICOYAN DE LAS FLORES 1 0 69790 LA TRINIDAD, COICOYÁN DE LAS FLORES CAMINO 

QUE CONDUCE A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.2620023, lat:17.30930342}}

05-09-2025 03-11-2025 1344154.3 1344154.29 1344154.3 1344154.3 1344154.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/34-20/2025, 

contratista:José Luis González González, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE 

LAS FLORES, monto:2054739.97, importe_modificado:2054739.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:950.0}}

{2576914/proyecto_INICIO, 2576914/proyecto_PROCESO, 

2576914/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576915 Proyecto de inversión 1314435.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1314435.22, 

modificado:1314435.22}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE NUEVO MÉXICO, BARRIO SANTA CRUZ, 

COICOYAN DE LAS FLORES - 112991
20 Oaxaca 16

Coicoyán de las 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 112991 S 1221 1072 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle NUEVO MEXICO Barrio BARRIO 

SANTA CRUZ 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES ENTRE Y Calle 

CONSTITUCION Calle LIBERTAD MURO DE CONTENCION A CONSTRUIR SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL, lon:-98.27251219, lat:17.27449604}}

08-09-2025 06-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576915/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576942 Proyecto de inversión 485000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485000.0, 

modificado:485000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO 

AL AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS MUNICIPIO DE CONCEPCION 

PAPALO - 96857

20 Oaxaca 19 Concepción Pápalo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Concepción Pápalo 96857 S 32 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:303.0, 

meta_modificada:303.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:20, direccion:Calle CAMINO AL AUDITORIO 

Ranchería SAN FRANCISCO DE ASIS 68643 SAN FRANCISCO DE ASÍS, CONCEPCIÓN 

PÁPALO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle CAMINO A LA AGENCIA Calle CAMINO A 

LA CASA DE SALUD LA OBRA DE PAVIMENTACION SE ENCUENTR, lon:-96.84306259, 

lat:17.86339102}}

15-09-2025 13-11-2025 485000 485000 125000 125000 125000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159409, contratista:, 

convocante:CONCEPCIÓN PÁPALO, monto:485000.0, 

importe_modificado:485000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} {2576942/proyecto_INICIO, 2576942/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576958 Proyecto de inversión 719997.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719997.33, 

modificado:719997.33}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE: 20DPR3455D DE 

LA LOCALIDAD LOMAS DE SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO. - 102047
20 Oaxaca 23

Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 102047 S 20 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia 

LOMAS DE SAN JUAN 71406 LOMAS DE SAN JUAN, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE 

Avenida SAN JUAN Y Calle JAZMINES Avenida SAN JUAN EL PROYECTO SE REALIZARA EN 

EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA A UNOS 200 METROS D, lon:-96.76619227, 

lat:17.00562661}}

01-10-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576958/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576959 Proyecto de inversión 599998.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599998.4, 

modificado:599998.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. CALZADA DE LA VILLA 

DE LA COLONIA TEPEYAC DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO. - 103968
20 Oaxaca 23

Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 103968 S 311 275 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:422.1, 

meta_modificada:422.1

}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:28, direccion:Calzada DE LAS VILLAS Colonia EL 

TEPEYAC 71406 EL TEPEYAC (LOMAS DE SAN JUAN), CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE 

Calzada DEL CERRITO Y Calle 12 DE DICIEMBRE Calzada DE LAS VILLAS EL PROYECTO SE 

REALIZARÁ EN LA CALZADA PRINCIPAL DE LA COL, lon:-96.77672063, 

lat:17.01528841}}

01-10-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576959/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576960 Proyecto de inversión 1011560.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011560.92, 

modificado:1011560.92}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCION DEL AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO DEL 

ROSARIO DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 100568
20 Oaxaca 23

Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 100568 S 78 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:858.24, 

meta_modificada:858.2

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:26, direccion:Calle SIN NOMMBRE Barrio EL 

ROSARIO 71404 EL ROSARIO [BARRIO], CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA 

PARTE SUR DEL BARRIO DEL ROSARIO, APROXIMADAMENTE A UNOS, lon:-96.77940665, 

lat:16.96798415}}

01-10-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576960/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576965 Proyecto de inversión 2120719.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2120719.93, 

modificado:2120719.93}}

CONSTRUCCION DE PROTECCION CON GAVION EN RIO VALIENTE, PRIMERA SECCION, EN EL 

MUNICPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 102897
20 Oaxaca 23

Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 102897 S 8210 7553 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:442.5, 

meta_modificada:442.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Ninguno RIO VALIENTE Pueblo 

CUILAPAM DE GUERRERO 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO 

ENTRE Calle MINA Y Calle 18 DE MARZO Calle 18 DE MARZO EL PROYECTO SE REALIZARÁ 

A UNOS 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.79059308, lat:16.99821439}}

01-10-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2576965/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576971 Proyecto de inversión 2099996.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2099996.46, 

modificado:2099996.46}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 

114836
20 Oaxaca 23

Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 114836 S 8210 7553 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle RIO VALIENTE Pueblo 

CUILAPAM DE GUERRERO 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO 

ENTRE Calle GUERRERO Y Calle OAXACA - ZAACHILA Calle RIO VALIENTE EL PROYECTO SE 

REALIZARA EN PARARELO DEL RIO VALIENTE A UNOS 500 MET, lon:-96.77550208, 

lat:16.98273165}}

01-10-2025 15-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576971/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576975 Proyecto de inversión 1834196.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1834196.04, 

modificado:1834196.04}}

Construcción de cuartos dormitorio - 63024 20 Oaxaca 24
Cuyamecalco Villa 

de Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza 63024 S 55 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:504.0, 

meta_modificada:504.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Pueblo 

CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, 

CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle CAMINO A 

LA MONTAÑA LOS CUARTOS SE CONSTRUIRAN EN LAS CALLES DE LA, lon:-96.82976781, 

lat:17.96350309}}

22-07-2025 18-09-2025 1834196 1834196.04 1000000 1000000 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/03/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA PIPILA, convocante:CUYAMECALCO 

VILLA DE ZARAGOZA, monto:1834196.04, importe_modificado:1834196.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:104.0}}
{2576975/proyecto_PROCESO, 2576975/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:el importe de recaudado y comprometido debe de ser igual al de 

modificado, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-17}, obs2: 

{observación:falta firma de contratista, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:falta firma de contratista(2), trimestre:3.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250302576982 Proyecto de inversión 1037259.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1037259.52, 

modificado:1037259.52}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN 

NOMBRE, EN LA LOCAIDAD ZARAGOZA - 56528
20 Oaxaca 26

Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 56528 S 252 241 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:611.0, 

meta_modificada:611.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo 

ZARAGOZA 71106 ZARAGOZA, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Avenida 

UNIVERSIDAD Y Avenida INSURGENTES Calle SIN NOMBRE CALLE QUE UNE EL CAMINO 

HACIA SANTIAGO YOSONDUA CON EL CAMINO QUE VA HACIA LA UNIVERS, lon:-

97.57089212, lat:17.0203035}}

30-06-2025 29-08-2025 933533.57 933533.57 933533.57 933533.57 933533.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:c017/MCH/FAISMUN/026/018/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA E INGENIERIA AVANZADA 

SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, 

monto:1037259.52, importe_modificado:1037259.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:183.3}}

{2576982/proyecto_INICIO, 2576982/proyecto_PROCESO, 

2576982/proyecto_INICIO, 2576982/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576985 Proyecto de inversión 1005816.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1005816.35, 

modificado:1005816.35}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CHAPULTEPEC - 77765 20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 77765 S 365 354 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1156.46, 

meta_modificada:1156.

46}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal CHALCATONGO DE HIDALGO - ENTRONQUE A ITUNDUJIA 3 500 71105 

CHAPULTEPEC, CHALCATONGO DE HIDALGO LA RED DE DISTRIBUCION PASA POR LA 

CALLE CAMINO DE CORTES EL CUAL ES EL ENTRONQUE A LA CARRETERA QU, lon:-

97.58005858, lat:16.98231932}}

25-08-2025 23-09-2025 352035.72 352035.72 352035.72 352035.72 352035.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C020/MCH/FAISMUN/026/005/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:1005816.35, 

importe_modificado:1005816.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} {2576985/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577003 Proyecto de inversión 2074531.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2074531.58, 

modificado:2074531.58}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE MONTE DEL 

TORO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 84093
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 84093 S 330 340 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:7, direccion:Calle monte del toro Paraje monte 

del toro 71500 MONTE DEL TORO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 

PERFORACIÓN DE POZO EN PARAJE MONTE DEL TORO, QUE CONECTA A LA RED QUE 

DISTRIBUYE AGUA POTABLE A TODA LA LOCALIDAD, lon:-96.74200747, 

lat:16.67431713}}

01-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577003/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577005 Proyecto de inversión 1906313.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1906313.08, 

modificado:1906313.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN 

NOMBRE DE LA LOCALIDAD DEL ARROGANTE JUSTO BENITEZ, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO. - 66979

20 Oaxaca 28
Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 66979 S 217 193 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1290.3, 

meta_modificada:1290.

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo EL 

ARROGANTE JUSTO BENITEZ 71503 EL ARROGANTE JUSTO BENÍTEZ, HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE 

DIRIGE HACIA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.68862539, lat:16.52954353}}

04-08-2025 17-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577005/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577010 Proyecto de inversión 2252611.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2252611.3, 

modificado:2252611.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO - 69752
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 69752 S 341 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, direccion:Camino / Brecha CENTRO DE LA 

LOCALIDAD - PARAJE LOS OCOTES 3 500 71502 LOS OCOTES, HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO CAMINO HACIA EL CERRITO EL MEXICANO, lon:-96.69860508, 

lat:16.62832693}}

11-08-2025 09-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577010/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577011 Proyecto de inversión 3810650.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3810650.77, 

modificado:3810650.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO. - 72733

20 Oaxaca 28
Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 72733 S 95 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2580.0, 

meta_modificada:2580.

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LA 

CIENEGUILLA 71500 LA CIENEGUILLA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO Calle 

CARRETERA 175 CONDUCE DIRECTAMENTE AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA 

CIENEGUILLA, EN INTERSECCIÓN CON LA CARRETERA FEDERAL 175, lon:-96.74046101, 

lat:16.51255782}}

01-09-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577011/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577032 Proyecto de inversión 1645709.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1645709.33, 

modificado:1645709.33}}

Construcción de puente vehicular en el arroyo San José en el camino principal de la 

localidad de San José Konkixp, 1era etapa. - 93060
20 Oaxaca 31

Tamazulápam del 

Espíritu Santo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 93060 S 90 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.5, 

meta_modificada:72.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:Camino / Terracería Caballo 

Blanco - San Jose Konkixp 1 250 70281 SAN JOSÉ KONKIXP, TAMAZULÁPAM DEL 

ESPÍRITU SANTO ubicado a 1250 m del entronque de Caballo Blanco del tramo 

carretero Ayutla Alotepec, rumbo a la localidad de San J, lon:-95.98388445, 

lat:17.04048552}}

04-09-2025 02-12-2025 1645709.3 1645709.33 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTES/FAISMUN/031/0009/18/2025, 

contratista:MIGUEL ANGEL GOMEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, monto:1645709.33, 

importe_modificado:1645709.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.16}} {2577032/proyecto_INICIO, 2577032/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se rechazan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302577062 Proyecto de inversión 276338.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:276338.78, 

modificado:276338.78}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA VOLCANES - 89827 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 89827 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:635.0, 

meta_modificada:635.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:69, direccion:Calle LOGAL Colonia VOLCANES 

69005 VOLCANES [COLONIA], HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 

ORIZABA Y Calle POPOCATEPETL Calle IZTACCIHUATL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS 

CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA VOLCANES , lon:-97.77464328, lat:17.8323866}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577062/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:A UN NO INICIA LA OBRA , trimestre:3.0, usuario:ascencionrguerreros, 

fecha:2025-10-09}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577086 Proyecto de inversión 922000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922000.0, 

modificado:921797.51}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO JESUS 

(PRIMERA ETAPA) - 90474
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 90474 S 150 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:460.0, 

meta_modificada:460.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:Rancho AGENCIA DE POLICIA 

RANCHO JESUS 69000 RANCHO JESÚS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

ENTRE Calle REFORMA Y Calle INSURGENTES Calle JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA 

OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE POLICIA RAN, lon:-

97.82568903, lat:17.80452313}}

15-09-2025 14-11-2025 921797.51 921797.51 276539.25 276539.25 276539.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-055-2025, 

contratista:MARIA JOSEFINA MARGALLI CUBAS, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:921797.51, importe_modificado:921797.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} {2577086/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577100 Proyecto de inversión 1130000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130000.0, 

modificado:1127603.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA XOCHIXTLAPILCO - 91327
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 91327 S 23 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:678.82, 

meta_modificada:678.8

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo 

AGENCIA SANTA MARIA XOCHIXTLAPILCO 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle REFORMA Y Calle ALCALA 

Calle PEDREGAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNAS CALLES , lon:-97.78777104, 

lat:17.77622238}}

06-10-2025 04-12-2025 1127603.7 1127603.71 338281.11 338281.11 338281.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-068-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1127603.71, 

importe_modificado:1127603.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} {2577100/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577109 Proyecto de inversión 380000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380000.0, 

modificado:380000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA AGENCIA DE POLICIA SANTA TERESA. - 

69543
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 69543 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:88.44, 

meta_modificada:88.44

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pueblo AGENCIA DE POLICIA SANTA 

TERESA 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle NOGALES Y Calle SAUCES Calle OLIVOS LA OBRA SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA AGENCIA DE, lon:-97.76834307, 

lat:17.80487117}}

19-08-2025 16-09-2025 380000 380000 114000 114000 114000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-039-2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:380000.0, 

importe_modificado:380000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}
{2577109/proyecto_INICIO, 2577109/proyecto_PROCESO, 

2577109/proyecto_INICIO, 2577109/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577120 Proyecto de inversión 1496000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:544000.0, 

modificado:544000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952000.0, 

modificado:952000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE TINTA, MUNICIPIO 

DE HUAUTEPEC - 101832
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Huautepec 101832 S 33 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion:AGUA DE TINTA - AGUA DE TINTA 0 0 

68555 AGUA DE TINTA, HUAUTEPEC LAS ACCIONES DE VIVIENDA SE EJECURAN EN UN 

RADIO DE 1 KILOMETRO DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA DE 

TINTA, lon:-96.78857003, lat:18.08277945}}

22-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577120/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA FUE PLANEADA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE 

BIENESTAR, PERO AUN NO SE HA REALIZADO, DICHO PROYECTO SERA EN COINVERSION CON EL 

ESTADO, trimestre:3.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-10-14}, obs2: 

{observación:LA OBRA FUE PLANEADA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE BIENESTAR, 

PERO AUN NO SE HA REALIZADO, DICHO PROYECTO SERA EN COINVERSION CON EL ESTADO, 

trimestre:3.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302577123 Proyecto de inversión 1686221.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1686221.6, 

modificado:1686221.6}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 13, 

HUAUTLA DE JIMENEZ - 78843
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 78843 S 6714 5768 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Callejón 21 DE MARZO Colonia 

PLAN DE BASURA 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ ENTRE Y Callejón 

21 DE MARZO Avenida CARRETERA FEDERAL HUAUTLA- TEOTITLA CARRETERA FERAL 

KILOMETRO 60 , lon:-96.85553311, lat:18.12977821}}

09-06-2025 07-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577123/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}}

2025 3 OAX250302577148 Proyecto de inversión 2298816.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2298816.08, 

modificado:2298816.08}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AGUA PEGADO DEL KIM 

0+000 AL KM 0+220 - 94083
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 94083 S 1046 839 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:990.0, 

meta_modificada:990.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:125, direccion:Camino / Terracería SAN ANDRES 

- AGUA PEGADO 3000 350 68503 AGUA PEGADO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ CAMINO HACIA 

SAN AGUSTIN, PASANDO POR EL CAMINO PRINCIPAL DE SAN ANDRES CENTRO , lon:-

96.79975817, lat:18.13167838}}

29-07-2025 26-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577148/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577150 Proyecto de inversión 3300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3300000.0, 

modificado:3300000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO BARRANCA SECA 

0+000 AL KM 0+370A SANTA CLARA DEL MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA - 

85528

20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 85528 S 248 247 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1850.0, 

meta_modificada:1850.

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:5, direccion:Camino / Terracería BARRANCA 

SECA - BARRANCA SECA 1000 370 68505 BARRANCA SECA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ 

CAMINO PRINCIPAL A BARRANCA SECA HUAUTLA, lon:-96.76439452, 

lat:18.22291378}}

22-07-2025 20-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577150/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}}

2025 3 OAX250302577162 Proyecto de inversión 1631731.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1631731.24, 

modificado:1631731.24}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA MELCHOR 

OCAMPO EN LA 7A SECCION - 114786
20 Oaxaca 43

Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 114786 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:235.7, 

meta_modificada:235.7

}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Colonia 

SEPTIMA SECCION 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle 2 DE NOVIEMBRE Avenida IGNACIO 

ZARAGOZA UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR AL MERCADO DE MARISCO DE, lon:-

95.01551209, lat:16.42893048}}

15-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577162/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577164 Proyecto de inversión 373761.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373761.81, 

modificado:373761.81}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS 10 DE MAYO CLAVE: 

20DJN2201E EN LA COLONIA 10 DE MAYO - 115748
20 Oaxaca 43

Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 115748 S 58 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Avenida MARGARITA MAZA DE 

JUAREZ Colonia 10 DE MAYO 70033 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE Calle LORENZA SANTIAGO Y Calle JUANA CATA LA 

ESCUEA SE LOCALIZA EN LA COLONIA 10 DE MAYO, CARRETERA JUCHI, lon:-

95.02634285, lat:16.4149345}}

15-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577164/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577171 Proyecto de inversión 2465274.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2465274.65, 

modificado:2462474.1}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COAHUILA, ENTRE CALLE BAJA 

CALIFORNIA Y CALLEJON JUAN REVUELTAS, EN EL BARRIO LAS DELICIAS - 98097
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 98097 S 245 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:404.33, 

meta_modificada:404.3

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle COAHUILA Barrio LAS 

DELICIAS 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle BAJA CALIFORNIA Y Callejón 

JUAN REVUELTAS Calle MICHOACAN SE UBICA A 106 METROS AL OESTE DEL TAETRO DEL 

PUEBLO, ESTA UBICADO TAMBIEN A 275 M AL OESTE DE, lon:-95.88234174, 

lat:18.10634854}}

17-09-2025 31-10-2025 2462474.1 2462474.1 2462474.1 1231237.1 1231237.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/037/2025, 

contratista:LOZARA CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

LOMA BONITA, monto:2462474.1, importe_modificado:2462474.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.17}}
{2577171/proyecto_INICIO, 2577171/proyecto_PROCESO, 

2577171/proyecto_INICIO, 2577171/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302577173 Proyecto de inversión 1083692.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1083692.28, 

modificado:1050118.29}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, EN LA 

COLONIA REFORMA - 82332
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 82332 S 458 306 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Colonia REFORMA 

68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle HELADIO RAMIREZ LOPEZ Y Calle 

CALLE 1 Calle CALLE 2 LA UBICACION SE ENCUNTRA EN EL POLIGONO DEL POZO 7 DE LA 

COLONIA LIBERTAD, EL CUAL ESTA UBICADO A 160 MET, lon:-95.87164883, 

lat:18.10963452}}

21-08-2025 29-09-2025 1050118.3 1050118.29 1050118.3 787588.72 787588.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/029/2025, 

contratista:LOZARA CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

LOMA BONITA, monto:1050118.29, importe_modificado:1050118.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.5}}

{2577173/proyecto_INICIO, 2577173/proyecto_PROCESO, 

2577173/proyecto_INICIO, 2577173/proyecto_PROCESO, 

2577173/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A 

PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, 

obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A 

PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577174 Proyecto de inversión 473930.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:473930.57, 

modificado:469436.36}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUANAJUATO, ENTRE CALLE 10 

DE OCTUBRE Y CALLE HEROES DE LA PATRIA, EN LA COLONIA CONAFRUT - 96949
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 96949 S 123 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:273.43, 

meta_modificada:273.4

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle GUANAJUATO Colonia 

CONAFRUT 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle 10 DE OCTUBRE Y Calle 15 

DE SEPTIEMBRE Calle HEROES DE LA PATRIA SE UBICA A 285 M AL SUR DEL PARQUE DE 

LA COLONIA CONAFRUT, TAMBIEN ESTA UBICADA A 200 ME, lon:-95.86697, 

lat:18.10476919}}

29-08-2025 27-09-2025 469436.36 469436.36 469436.36 375549.08 375549.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN/MLB-044/033/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

LOMA BONITA, monto:469436.36, importe_modificado:469436.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.74}}

{2577174/proyecto_PROCESO, 2577174/proyecto_INICIO, 

2577174/proyecto_PROCESO, 2577174/proyecto_INICIO, 

2577174/proyecto_PROCESO, 2577174/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNIICPIO, trimestre:3.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A 

PETICION DEL MUNIICPIO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, 

obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNIICPIO, trimestre:3.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A 

PETICION DEL MUNIICPIO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577179 Proyecto de inversión 1779731.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1779731.84, 

modificado:1773351.76}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EN LA CALLE 

HELADIO RAMIREZ, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SINALOA, EN LA COLONIA REFORMA - 

88889

20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 88889 S 92 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1170.08, 

meta_modificada:1170.

08}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle HELADIO RAMIREZ LOPEZ 

Colonia REFORMA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 

SINALOA Calle JALISCO LA UBICACION SE ENCUENTRA, EL CUAL ESTA UBICADO A 160 

METROS OESTE DE LA ESCUELA TELE SECUNDARIA LOMA BON, lon:-95.87170974, 

lat:18.11005366}}

07-08-2025 05-09-2025 1773351.8 1773351.76 1773351.8 1773351.8 1596016.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/026/2025, 

contratista:LOZARA CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

LOMA BONITA, monto:1773351.76, importe_modificado:1773351.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1170.08}}

{2577179/proyecto_PROCESO, 2577179/proyecto_FIN, 

2577179/proyecto_INICIO, 2577179/proyecto_PROCESO, 

2577179/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577181 Proyecto de inversión 1009582.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1009582.64, 

modificado:1009582.64}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 8 DE AGOSTO 

ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE MICHOACAN, EN LA COLONIA AMPLIACION ODILON MINA - 

110824

20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 110824 S 93 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:503.54, 

meta_modificada:503.5

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle 8 DE AGOSTO Colonia 

AMPLIACION ODILON MINA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle 

GUANAJUATO Y Calle MICHOACAN Calle QUERETARO SE UBICA A 482 M AL ESTE DE LA 

ESCUELA PRIMARIA BENITO JAUREZ, A 520 METROS AL ESTE DEL CENTR, lon:-

95.86837011, lat:18.10553401}}

20-10-2025 18-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577181/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577182 Proyecto de inversión 1135990.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135990.05, 

modificado:1127209.62}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES, 

ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 96128

20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 96128 S 108 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:679.23, 

meta_modificada:679.2

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Colonia 

AMPLIACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE 

Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle AGUSTIN MELGAR Calle 12 DE OCTUBRE SE UBICA A 205 

METROS AL NOROESTE DEL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA , lon:-95.8882426, 

lat:18.11479701}}

08-09-2025 07-10-2025 1127209.6 1127209.62 1127209.6 1014488.7 1014488.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/034/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE LOMA BONITA, monto:1127209.62, importe_modificado:1127209.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:611.31}}
{2577182/proyecto_INICIO, 2577182/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A 

PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, 

obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A 

PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577191 Proyecto de inversión 679855.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679855.11, 

modificado:679634.33}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. PRINCIPAL ENTRE CALLE RICARDO 

FLORES MAGON Y VICTORIANO HUERTA, EN LA LOCALIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE - 67792
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 67792 S 85 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:421.07, 

meta_modificada:421.0

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:264, direccion:Avenida PRINCIPAL Ranchería 

20 DE NOVIEMBRE 68400 20 DE NOVIEMBRE, LOMA BONITA ENTRE Calle RICARDO 

FLORES MAGON Y Calle VICTORIANO HUERTA Calle CAMINO A SAN BENITO LA 

UBICACION SE ENCUENTRA A 40.5 M AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-

95.88674749, lat:18.03167345}}

23-06-2025 22-07-2025 679634.33 679634.33 679634.33 611670.9 611670.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/018/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE LOMA BONITA, monto:679634.33, importe_modificado:679634.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:378.96}}
{2577191/proyecto_INICIO, 2577191/proyecto_PROCESO, 

2577191/proyecto_INICIO, 2577191/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A 

PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, 

obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A 

PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577194 Proyecto de inversión 1146141.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1146141.14, 

modificado:1146141.14}}

REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD 

DE ARROYO METATE - 109124
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 109124 S 85 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:Calle VICENTE GUERREO Ranchería 

ARROYO METATE 68400 ARROYO METATE, LOMA BONITA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 

FRANCISCO I. MADERO Calle ALLENDE SE UBICA A 150 METROS AL NORESTE DE LA 

PARROQUIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, ESTA A 30 METR, lon:-95.9282147, 

lat:18.00678694}}

25-10-2025 23-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577194/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577195 Proyecto de inversión 1395949.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395949.2, 

modificado:1395949.2}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, EN LA COLONIA 

DEL VALLE - 112374
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 112374 S 68 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle MARTE Colonia DE VALLE 

68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle PLUTON Y Calle NEPTUNO Calle 

TIERRA SE UBICA A 450 M AL SUR DEL PANTEON MUNICIPAL, SE UBICA A 170 METROS 

DEL CAMPO DEPORTIVO ULISES RUIZ Y SE UBICA A 150 METR, lon:-95.88724443, 

lat:18.09505566}}

13-10-2025 16-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577195/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577200 Proyecto de inversión 5247259.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5247259.61, 

modificado:5247259.61}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO, 

MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO - 115388
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 115388 S 3687 3012 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:176.5, 

meta_modificada:176.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle Calle Los Guajales Colonia 

Magdalena Apasco 68228 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO ENTRE Calle 

Calle los Guajales Y Calle Porfirio Diaz Calle Las minas SE ENCUENTRA A 330 METROS 

DEL PALACIO MUNICPAL,250 DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.82149837, 

lat:17.24640176}}

01-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577200/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577201 Proyecto de inversión 1134142.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1134142.19, 

modificado:1355045.02}}

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS RETENEDORES DE AZOLVE EN EL PARAJE EL CUATILLO EN LA 

LOCALIDAD DE HIDALGO, MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC - 66970
20 Oaxaca 46 Magdalena Jaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Jaltepec 66970 S 93 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:74.1, 

meta_modificada:74.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:Calle HACIA EL PALACIO MUNICIPAL 

Pueblo HIDALGO 69900 HIDALGO, MAGDALENA JALTEPEC ENTRE Calle HIDALGO Y 

Calle DESVIACION HACIA EL RIO ARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DONDE SE PRETENDE 

CONSTRUIR LA OBRA SE TIENE QUE TOMAR LA CALLE QUE VA, lon:-97.19112626, 

lat:17.3477262}}

21-07-2025 03-10-2025 1355045 1355045.02 1355045 406513.51 406513.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJ/046/004/R33/FIII/COP/006/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUIANRIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDLENA JALTEPEC, monto:1335045.02, 

importe_modificado:1335045.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}}
{2577201/proyecto_INICIO, 2577201/proyecto_PROCESO, 

2577201/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577218 Proyecto de inversión 1609945.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1609945.14, 

modificado:1609945.14}}

AMPLIACIÓN DEL MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA PEÑASCO - 114170 20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Peñasco 114170 S 1980 1770 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:305.84, 

meta_modificada:305.8

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo 

MAGDALENA PEÑASCO 69848 MAGDALENA PEÑASCO, MAGDALENA PEÑASCO ENTRE 

Calle ALAMIA SOLOZANO Y Calle PROLONGACION DE LAZARO CARDENAS Calle BENITO 

JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO, lon:-

97.55115389, lat:17.23609715}}

01-10-2025 29-11-2025 1609945.1 1609945.14 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/010/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:1609945.14, 

importe_modificado:1609945.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}}
{2577218/proyecto_PROCESO, 2577218/proyecto_INICIO, 

2577218/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577241 Proyecto de inversión 573879.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573879.62, 

modificado:573879.62}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULIO EN LA CALLE CORREGIDORA, 

EN EL SECTOR DOS DE LA LOCALIDAD DE PALOMARES, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO 

AVENDAÑO. - 75648

20 Oaxaca 57
Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 75648 S 2363 2171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:440.6, 

meta_modificada:440.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:Calle Corregidora Colonia SECTOR 

DOS 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y 

Calle PORFIRIO DIAZ Calle PRIMERO DE MAYO CALLE QUE CONECTA DE FORMA 

PERPENDICULAR, CON CARRETERA TRANSISMICA TRAMO SALINA, lon:-95.06112843, 

lat:17.13622182}}

18-08-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577241/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577247 Proyecto de inversión 1006572.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006572.85, 

modificado:1006572.85}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO 

AVENDAÑO. - 94980

20 Oaxaca 57
Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 94980 S 375 357 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:747.0, 

meta_modificada:747.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:95, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia 

NUEVO PROGRESO 70309 NUEVO PROGRESO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle 

MORELOS Y Calle UNION CALLE EN CONTRAESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA 

FRANCISCO I. MADERO, lon:-95.04975784, lat:17.13969281}}

15-09-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577247/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577252 Proyecto de inversión 2131590.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2131590.49, 

modificado:2131590.49}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL PANTEON 

EN EL SECTOR 2 DE LA LOCALIDAD DE DONAJI, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 

75651

20 Oaxaca 57
Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 75651 S 1182 1115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1342.08, 

meta_modificada:1342.

08}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:Calle CAMINO AL PANTEON 

Ranchería DONAJI 70313 DONAJÍ, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CALLE AL COSTADO 

DERECHO DEL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL DONAJI, lon:-95.04927939, 

lat:17.22996925}}

10-09-2025 24-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577252/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577263 Proyecto de inversión 1217536.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1217536.23, 

modificado:1217536.23}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO GUADALUPE EN LA LOCALIDAD 

DE SOYALTITLA - 92314
20 Oaxaca 58

Mazatlán Villa de 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 92314 S 45 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:17, direccion:Pueblo Soyaltitla 68584 

SOYALTITLA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES El barrio Guadalupe es un barrio 

perteneciente a la localidad de Soyaltitla, y se encuentra a 1.30 km al nor-este de 

la localidad., lon:-96.86565631, lat:18.06466863}}

31-07-2025 28-08-2025 1217536.2 1217536.23 701169.18 701169.18 701169.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/011/2025, 

contratista:JORGE ALFARO CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE 

FLORES, monto:1127536.23, importe_modificado:1127536.23}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}
{2577263/proyecto_INICIO, 2577263/proyecto_PROCESO, 

2577263/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577318 Proyecto de inversión 388571.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388571.5, 

modificado:388571.5}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA ROMPECAPE EL GUAYABO, MUNICIPIO 

DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 107104
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 107104 S 335 369 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:419.5, 

meta_modificada:419.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle BUENA VISTA Colonia 

ROMPECAPE EL GUAYABO 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ Calle A LA TORTOLITA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE INICIARA EN 

INTERSECCION DE CAMINO VIEJO A LA TORTOLITA Y CALLE BUENA VI, lon:-96.57540519, 

lat:16.32778226}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577318/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577363 Proyecto de inversión 612774.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612774.59, 

modificado:612774.59}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO. - 103246
20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Nejapa de Madero 103246 S 100 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:519.21, 

meta_modificada:519.2

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL AGUA 

BLANCA, NEJAPA DE MADERO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA, 

UBICACION CONOCIDA., lon:-95.74107574, lat:16.65548297}}

22-09-2025 21-10-2025 612774.59 612774.59 612774.59 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MNM/064/FAISMUN/012/2025, 

contratista:NAZAK DISEÑO ARQUITECTONICO S.A. DE CONTRATO No. 

C.O.P./MNM/064/FAISMUN/012/2025 C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE 

MADERO, monto:612774.59, importe_modificado:612774.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:519.21}}

{2577363/proyecto_INICIO, 2577363/proyecto_FIN, 

2577363/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577391 Proyecto de inversión 1386587.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386587.08, 

modificado:1386587.08}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA 

CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA 

DE DON LUIS - 54761

20 Oaxaca 70
Pinotepa de Don 

Luis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 54761 S 2803 2668 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:340.0, 

meta_modificada:340.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Avenida CONSTITUCION Pueblo 

PINOTEPA DE DON LUIS 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS ENTRE 

Calle 5 DE MAYO Y Calle NIÑOS HEROES Calle IGNACIO ALLENDE El proyecto se 

encuentra ubicado en la Avenida Constitución, entre , lon:-97.97595858, 

lat:16.42993158}}

26-06-2025 23-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577391/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577392 Proyecto de inversión 1494904.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1494904.12, 

modificado:1494904.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

LA PALMA - 112299
20 Oaxaca 70

Pinotepa de Don 

Luis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 112299 S 47 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:2, direccion:Camino LA PALMA - YUTATIO 0 100 

71757 LA PALMA, PINOTEPA DE DON LUIS El proyecto se encuentra ubicado en la 

salida de la localidad de la Palma, dirección hacia la localidad de Yutatío 

perteneciente al municipio de Pinotepa de Don , lon:-97.93474824, 

lat:16.39276803}}

25-09-2025 08-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577392/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577394 Proyecto de inversión 948946.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:948946.48, 

modificado:948946.48}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 

ESTATAL PROFESOR GONZALO MONTESINOS CLAVE 20DPR2319T EN LA LOCALIDAD DE 

PINOTEPA DE DON LUIS - 111392

20 Oaxaca 70
Pinotepa de Don 

Luis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 111392 S 2803 2668 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:74.88, 

meta_modificada:74.88

}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo PINOTEPA 

DE DON LUIS 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS ENTRE Calle JOSE 

MARIA MORELOS Y Calle 5 DE MAYO Calle BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA 

UBICADO SOBRE LA CALLE HIDALGO, EN LA ESCUELA, lon:-97.98034522, 

lat:16.42979313}}

23-09-2025 21-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577394/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577398 Proyecto de inversión 1464188.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1464188.71, 

modificado:1464188.71}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE YUCUCHA HACIA LA LOCALIDAD DE 

PINOTEPA DE DON LUIS - 115728
20 Oaxaca 70

Pinotepa de Don 

Luis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 115728 S 184 209 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:40106.0, 

meta_modificada:4010

6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Camino YUCUCHA - PINOTEPA DE 

DON LUIS 7 745 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS El proyecto se 

encuentra ubicado saliendo de la localidad de Yucucha, hacia la localidad de 

Pinotepa de don luis., lon:-97.9708454, lat:16.42268231}}

19-09-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577398/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577400 Proyecto de inversión 769234.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:769234.63, 

modificado:769234.63}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CONSTITUCIÓN ENTRE LAS 

CALLES MIGUEL HIDALGO Y NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS - 

110084

20 Oaxaca 70
Pinotepa de Don 

Luis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 110084 S 2803 2668 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:167.89, 

meta_modificada:167.8

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Avenida CONSTITUCION Pueblo 

PINOTEPA DE DONLUIS 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS ENTRE 

Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle NIÑOS HEROES Calle PROGRESO El proyecto se 

encuentra ubicado en la Avenida Constitución, entre la , lon:-97.97615313, 

lat:16.42909619}}

19-09-2025 17-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577400/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577404 Proyecto de inversión 362706.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362706.55, 

modificado:362706.55}}

CONSTRUCCION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, UBICADA EN 

LA LOCALIDAD DEL RANCHO DE LOS VASQUEZ, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO. - 

97285

20 Oaxaca 72
San José del 

Progreso

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José del Progreso 97285 S 139 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:196.8, 

meta_modificada:196.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:Prolongación 2A PRIVADA DE 

BENITO JUAREZ Ranchería LOS VASQUEZ 71553 RANCHO DE LOS VÁSQUEZ, SAN JOSÉ 

DEL PROGRESO ENTRE Privada 2A PRIVADA DE BENITO JUAREZ Y Calle HIDALDO Calle 

AV JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA A 3 MINUTOS DE LA AGEN, lon:-96.68986363, 

lat:16.72394885}}

24-09-2025 23-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577404/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577409 Proyecto de inversión 719999.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719999.53, 

modificado:719999.53}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO LAS GARZAS EN LA 

LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 51354
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 51354 S 105 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle las garzas Fraccionamiento 

LAS GARZAS 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO Calle RECTA 

A MALPICA EN LA RECTA A MALPICA PASANDO LA AGENCIA DE LA CERVECERIA 

MOCTEZUMA, lon:-97.91714286, lat:17.01731593}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577409/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577410 Proyecto de inversión 815248.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:815248.23, 

modificado:815248.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 

INDEPENDENCIA, BENITO JUÁREZ, 3 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOSOTICHE - 

76602

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 76602 S 70 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:980.0, 

meta_modificada:980.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:29, direccion:Calle 3 DE OCTUBRE Pueblo 

SANTIAGO YOSOTIVHE 71002 SANTIAGO YOSOTICHE, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE 

Calle INDEPENDENCIA Y Calle BENITO JUAREZ Calle CARRETERA A ASUNCION 

ATOYAQUILLO CARRETERA PRINCIPAL A ATOYAQUILLO A LA ALTURA DE, lon:-

97.85441002, lat:17.00698782}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577410/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577428 Proyecto de inversión 1320000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320000.0, 

modificado:1320000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUGANBILIAS EN 

LA LOCALIDAD DE MALPICA - 55875
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 55875 S 150 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1052.73, 

meta_modificada:1052.

73}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:16, direccion:Calle BUGAMBILIAS Pueblo 

MALPICA 71000 MALPICA, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle DE LAS ROSAS Y 

Calle GERANIOS Calle CARRETERA FEDERAL PEREZ GASGA SE UBICA AL SUR DE LA 

POBLACION, TOMANDO LA CARRETERA FEDERAL PEREZ GAZGA (PUTLA, lon:-

97.90836617, lat:17.00956446}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577428/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577431 Proyecto de inversión 186602.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186602.45, 

modificado:186602.45}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLE MONCLOVA, DÍAZ ORDAZ, EN 

EL BARRIO EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 115551
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 115551 S 40 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle MONCLOVA Barrio EL 

CALVARIO 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle 

BENITO JUAREZ Y Calle NIÑOS HEROES Calle SEGUNDA DE MONTERREY SE ENCUENTRA 

TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL PANTEON MUNICIPAL, EN, lon:-97.92350401, 

lat:17.02497931}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577431/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577450 Proyecto de inversión 605181.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605181.39, 

modificado:605181.39}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMER 

RETORNO DE LA MEXICO EN EL BARRIO PALO DE OBO EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE 

GUERRERO - 56315

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 56315 S 120 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:864.79, 

meta_modificada:864.7

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle PRIMER RETORNO DE LA 

MEXICO Barrio PALO DE OBO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO ENTRE Boulevard LAZARO CARDENAS Y Calle OAXACA Calle CAMPECHE EL 

LUGAR DONDE SE PROYECTARON LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA AL S, lon:-

97.92701596, lat:17.02133965}}

01-07-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577450/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577463 Proyecto de inversión 2235508.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2235508.7, 

modificado:2235508.7}}

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en Av. Tampico entre las calles Tuxpan y 

Frontera - 80352
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 80352 S 20 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Avenida TAMPICO Colonia CENTRO 

70670 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle TUXPAN Y Calle FONTERA Avenida 

TAMPICO la obra se encuentra a lado de Ágora Centro Cultural y Espacio Público 

Salina Cruz, como referencia se encuentra cerc, lon:-95.19604767, 

lat:16.18125571}}

29-07-2025 19-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577463/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577469 Proyecto de inversión 2002374.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2002374.76, 

modificado:2002374.76}}

construcción del pavimento con concreto hidráulico en la calle Felipe Gallegos entre las 

calles M.M. Guzmán y Fredy León - 82304
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Salina Cruz 82304 S 29 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:893.62, 

meta_modificada:893.6

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO GALLEGOS 

Colonia BLASI VEGA 70612 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle FREDI LEON Y Calle 

M.M. GUZMAN Calle BENITO JUAREZ se encuentra a al oeste de la ciudad, la colonia 

Alberto Blasi Vega, la obra de esta ubicado, lon:-95.2218208, lat:16.21078392}}

18-08-2025 26-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577469/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577474 Proyecto de inversión 4424983.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4424983.47, 

modificado:4424983.47}}

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la av. Puerto Ángel entre las calles 

Progreso y Mazatlán - 114298
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 114298 S 457 387 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:653.05, 

meta_modificada:653.0

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Avenida PUERTO ANGEL Barrio SAN 

FRANCISCO 70670 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle PROGRESO Y Calle 

ACAPULCO Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, DE 

LADO ESTE DE LA CIUDAD,COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA, lon:-95.19122038, 

lat:16.17822438}}

01-10-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577474/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577541 Proyecto de inversión 734722.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:734722.23, 

modificado:734722.23}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACACOSECHAS EL TORIL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES 

HUAXPALTEPEC - 64330
20 Oaxaca 90

San Andrés 

Huaxpaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Huaxpaltepec 64330 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Camino EL TORIL - SAN ANDRES 

HUAXPALTEPEC 5 300 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS 

HUAXPALTEPEC el proyecto se encontrara en el camino saca cosechas el toril en el 

km 5+300 perteneciente al municipio de san Andrés Huaxpalte, lon:-97.9162133, 

lat:16.33631506}}

01-10-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2577541/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577552 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, 

modificado:850000.0}}

CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 109629 20 Oaxaca 93 San Andrés Lagunas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Lagunas 109629 S 30 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:92.0, 

meta_modificada:92.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:2, direccion:Calle GUADALUPE TIXA-

V.TAMZULAPAM Pueblo SAN ISIDRO LAGUNAS 69555 SAN ISIDRO LAGUNAS, SAN 

ANDRÉS LAGUNAS ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle CALLE HIDALGO Calle 

FRANCISCO I. MADERO A 650 METROS LADO NOROESTE DELA AGENCIA MUNICIPAL S, 

lon:-97.51588848, lat:17.58711912}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577552/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577555 Proyecto de inversión 3084401.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3084401.73, 

modificado:3084401.73}}

Construcción de Techado en Bien Público - 102079 20 Oaxaca 94 San Andrés Nuxiño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Nuxiño 102079 S 120 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:675.0, 

meta_modificada:675.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal San Francisco Telixtlahuaca - Asunción Nochixtlán 25 900 69950 LINDA 

VISTA HERRADURA, SAN ANDRÉS NUXIÑO Partiendo de la Agencia Municipal de Linda 

Vista Herradura en la calle empedrada con direc, lon:-97.03631781, 

lat:17.21832622}}

21-07-2025 03-10-2025 3084401.7 3084401.73 1887978 1887978 1887978

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-

IRC/MSAN/094/FAISMUN/13/03/2025, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES 

MONTE VERDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO, 

monto:3084401.73, importe_modificado:3084401.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:450.0}}
{2577555/proyecto_INICIO, 2577555/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:davidemendezn, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577561 Proyecto de inversión 529794.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529794.26, 

modificado:529794.26}}

AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD 

DE SANTA MARÍA SUCHIXTLÁN - 91452
20 Oaxaca 96 San Andrés Sinaxtla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Sinaxtla 91452 S 47 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:568.9, 

meta_modificada:568.9

}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:2, direccion:Calle REFORMA Pueblo SANTA 

MARIA SUCHIXTLAN 69667 SANTA MARÍA SUCHIXTLÁN, SAN ANDRÉS SINAXTLA ENTRE 

Calle MORELOS Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle LIBERTAD A DOS CUADRAS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL, EN EL CENTRO DE LA POBLACION. , lon:-97.33248194, 

lat:17.4988776}}

25-09-2025 08-11-2025 529794.26 529794.26 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSAS/096/0001/03/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SINAXTLA, monto:529794.26, 

importe_modificado:529794.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}
{2577561/proyecto_PROCESO, 2577561/proyecto_INICIO, 

2577561/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577567 Proyecto de inversión 2643401.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2643401.7, 

modificado:2643401.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

LIBRAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 

TEOTILÁLPAM - 54292

20 Oaxaca 98
San Andrés 

Teotilálpam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Teotilálpam 54292 S 930 779 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1350.0, 

meta_modificada:1350.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle LIBRAMIENTO Pueblo SAN 

ANDRES TEOTILALPAM 68630 SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM 

ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle MINA LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA 

ENTRADA DE LA POBLACION Y ES EL LIBRAMIENTO NORTE DE L, lon:-96.66319278, 

lat:17.95836551}}

11-08-2025 09-10-2025 2643401.7 2643401.7 2154296.8 2154296.8 2154296.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAT/098/FAISMUN/03/08/2025, 

contratista:FREDY MAGDIEL DIAZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES 

TEOTILALPAM, monto:2643401.7, importe_modificado:2643401.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1350.0}}

{2577567/proyecto_INICIO, 2577567/proyecto_PROCESO, 

2577567/proyecto_FIN, 2577567/proyecto_INICIO, 

2577567/proyecto_PROCESO, 2577567/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577577 Proyecto de inversión 1480148.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1480148.74, 

modificado:1480148.74}}

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL EN EL CAMINO DE SAN ANDRÉS ZAUTLA A 

NAZARENO ETLA - 92868
20 Oaxaca 102 San Andrés Zautla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Zautla 92868 S 1020 1215 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle Camino a nazareno Pueblo 

san andres zautla 68244 SAN ANDRÉS ZAUTLA, SAN ANDRÉS ZAUTLA ENTRE Calle sin 

nombre Y Calle sin nombre Calle autopista oaxaca-tehuacan Las calles no tienen 

nombre, son caminos cosecheros y el camino , lon:-96.85846406, 

15-10-2025 13-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577577/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577586 Proyecto de inversión 2663913.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2663913.54, 

modificado:2663913.54}}

Construcción de un sistema de recarga artificial de mantos acuíferos en el paraje la 

cañada - 19882
20 Oaxaca 106 San Antonio Acutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio Acutla 19882 S 126 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:9000.0, 

meta_modificada:9000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Corriente de agua / Río LIMITE DE 

SAN ANTONIO ACUTLA - CAUCE DE RIO GRANDE 1 1500 SAN ANTONIO ACUTLA, SAN 

ANTONIO ACUTLA INICIA CERCA DEL LIMITE DE SAN ANTONIO ACUTLA CON LOMA LARGA 

PASANDO POR LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA HASTA DE, lon:-97.50295362, 

lat:17.74778965}}

23-06-2025 21-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577586/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577589 Proyecto de inversión 1199668.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199668.97, 

modificado:1199668.97}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA DESCARGA DE AGUA PLUVIAL AL RIO 

SALADO, EN LA 3RA SECCIÓN LAS MORAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 

66368

20 Oaxaca 107
San Antonio de la 

Cal

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 66368 S 66 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Camino / Vereda RIO SALADO - AV. 

SIMBOLOS PATRIOS 0 12 71256 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL LA 

OBRA SE LOCALIZA A ORILLAS DEL RIO SALADO A 150 METROS DE AV. SIMBOLOS 

PATRIOS, lon:-96.7127223, lat:17.01862996}}

14-07-2025 27-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577589/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577596 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1300000.0, 

modificado:1300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO 

NANAHUATIPAM, MUNICIPIO SAN ANTONIO NANAHUATIPAM - 92217
20 Oaxaca 109

San Antonio 

Nanahuatípam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio Nanahuatípam 92217 S 459 423 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:957.0, 

meta_modificada:957.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Pueblo SAN ANTONIO 

NANAHUATIPAM 68565 SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM, SAN ANTONIO 

NANAHUATÍPAM DEL PALACIO MUNCIPAL DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, ES EL 

CAMINO PRINCIPAL LLAMADO CALLE INDEPENDENCIA QUE DE ESE PUNTO CAMINANDO 

HACIA EL NORT, lon:-97.12371963, lat:18.13311028}}

25-08-2025 23-10-2025 700000 700000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSAN/109/R33-III/02/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAN, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577596/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:ESTE CONTRATO AUN NO SE GENERA YA QUE ESTE PROYECTO ES UNA 

COINVERCION CON GOBIERNO DEL ESTADO Y AUN NO EMITEN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE 

RECURSO PARA INICIAR EL PROCESO DE LICITACION Y POSTERIORMENTE GENERAR EL 

CONTRATO.

LA OBRA AUN NO SE INICIA.

, trimestre:3.0, usuario:jorgeavasquezd, fecha:2025-10-11}, obs2: {observación:ESTE 

CONTRATO AUN NO SE GENERA YA QUE ESTE PROYECTO ES UNA COINVERCION CON GOBIERNO 

DEL ESTADO Y AUN NO EMITEN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSO PARA INICIAR EL 

PROCESO DE LICITACION Y POSTERIORMENTE GENERAR EL CONTRATO.

LA OBRA AUN NO SE INICIA.

, trimestre:3.0, usuario:jorgeavasquezd, fecha:2025-10-11}, obs3: {observación:ESTE 

CONTRATO AUN NO SE GENERA YA QUE ESTE PROYECTO ES UNA COINVERCION CON GOBIERNO 

DEL ESTADO Y AUN NO EMITEN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSO PARA INICIAR EL 

PROCESO DE LICITACION Y POSTERIORMENTE GENERAR EL CONTRATO.

LA OBRA AUN NO SE INICIA.

, trimestre:3.0, usuario:jorgeavasquezd, fecha:2025-10-11}, obs4: {observación:ESTE 

CONTRATO AUN NO SE GENERA YA QUE ESTE PROYECTO ES UNA COINVERCION CON GOBIERNO 

DEL ESTADO Y AUN NO EMITEN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSO PARA INICIAR EL 

PROCESO DE LICITACION Y POSTERIORMENTE GENERAR EL CONTRATO.

LA OBRA AUN NO SE INICIA.

, trimestre:3.0, usuario:jorgeavasquezd, fecha:2025-10-11}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302577625 Proyecto de inversión 1990749.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1990749.06, 

modificado:1990749.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN PIEDRA 

ANCHA - 98918
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 98918 S 35 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:8, direccion:SAN MARTÍN PIEDRA ANCHA, SAN 

BARTOLOMÉ AYAUTLA AL NOR OESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRAN EN 

UN RADIO DE 500 METROS 9 CUARTOS DORMITORIOS Y AL SUR ESTE EN UN RADIO DE 

400 METROS 6 CUARTOS. , lon:-96.71299072, lat:18.04595533}}

07-08-2025 25-10-2025 1990749.1 1990749.06 792385.37 792385.37 792385.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/007/2025, 

contratista:DIEGO ALBERTO GUTIERREZ JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BARTOLOME AYAUTLA, monto:1990749.06, importe_modificado:1990749.06}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}
{2577625/proyecto_INICIO, 2577625/proyecto_PROCESO, 

2577625/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577629 Proyecto de inversión 1118455.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1118455.52, 

modificado:1118455.52}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PAULO FRAIRE CLAVE 

20DPB2466B, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA - 94260
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 94260 S 66 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15.5, 

meta_modificada:15.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 

SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA DE SAN BARTOLOME AYAUTLA., lon:-96.67029558, 

lat:18.03079827}}

01-09-2025 30-10-2025 1118455.5 1118455.52 335536.66 335536.66 335536.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/009/2025, 

contratista:JOSE ROBERTO GIL AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME 

AYAUTLA, monto:1118455.52, importe_modificado:1118455.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.65}}
{2577629/proyecto_INICIO, 2577629/proyecto_PROCESO, 

2577629/proyecto_INICIO, 2577629/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577644 Proyecto de inversión 161927.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161927.83, 

modificado:161927.83}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD 

DE SAN BERNARDO MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC. - 113118
20 Oaxaca 123

San Bernardo 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Bernardo Mixtepec 113118 S 1474 1355 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:348.0, 

meta_modificada:348.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA LOS PALENQUES 

Pueblo SAN BERNARDO MIXTEPEC 71213 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO 

MIXTEPEC ENTRE Calle ORIENTE Y A 700 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN 

BERNARDO MIXTEPEC, ZIMATLÁN, OAXACA., lon:-96.89431148, lat:16.8213563}}

15-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577644/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:OBRA PLANEADA EN SIFAIS, AUN NO EJECUTADA, trimestre:3.0, 

usuario:ignaciomartinezs, fecha:2025-10-14}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577659 Proyecto de inversión 2455403.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2455403.31, 

modificado:2455403.31}}

REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN 

ENTRE CALZADA DEL PANTEON Y LA CALLE VICENTE GUERRERO 									 - 102723
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Blas Atempa 102723 S 35 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:885.19, 

meta_modificada:885.1

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Calle AQUILES SERDAN Colonia 

DOLORES 70786 SAN BLAS ATEMPA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE Calle 

VICENTE GUERRERO Y Calzada DEL PANTEON LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

AQUILES SERDAN ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA C, lon:-95.21981287, 

lat:16.32942812}}

20-06-2025 29-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577659/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SOLICITO CANCELACION DE ESTA OBRA YA QUE ES MEZCLA DE RECURSO 

DE OTRO FONDO Y POR ERROR SE CAPTURO MONTO GLOBAL, trimestre:3.0, 

usuario:griseniaramirezj, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:SOLICITO CANCELACION 

DE OBRA YA QUE ES MEZCLA DE RECURSO Y POR ERROR SE CAPTURO MONTO GLOBAL, 

trimestre:3.0, usuario:griseniaramirezj, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:SOLICITO 

CANCELACION DE OBRA YA QUE ES MEZCLA DE RECURSO Y POR ERROR SE CAPTURO SE 

CAPTURO MONTO GLOBAL, trimestre:3.0, usuario:griseniaramirezj, fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302577664 Proyecto de inversión 2597869.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2597869.54, 

modificado:2597869.54}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) - 110313 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 110313 S 457 478 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:23.07, 

meta_modificada:23.07

}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:6, direccion:Calle HACIA EL TELEBACHILLERATO 

SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo GUADALUPE VICTORIA 70517 GUADALUPE 

VICTORIA, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y SE AMPLIO SOBRE LA CALLE 

QUE VA AL TELEBACHILLERATO, lon:-95.88857556, lat:16.01734352}}

15-09-2025 28-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577664/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577681 Proyecto de inversión 1867131.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1867131.91, 

modificado:1867131.91}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TERCERA ETAPA - 61167 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 61167 S 27 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:174.24, 

meta_modificada:174.2

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:21, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL S/N 

NUMERO S/N NUMERO Pueblo SAN PABLO TOPILTEPEC 70510 SAN PABLO TOPILTEPEC, 

SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y Calle SOBRE LA 

CALLE INDEPENDENCIA Calle CALLE HACIA EL BARR ARENAL, lon:-96.02275428, 

lat:16.17864429}}

10-07-2025 07-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577681/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577690 Proyecto de inversión 1383874.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1383874.64, 

modificado:1383874.64}}

REHABILITACIONDEL CAMINO DE ACCESO DEL PUENTE DE CHICAPA AL KM 6+000, PRIMERA 

ETAPA, SAN DIONISIO DEL MAR - 38399
20 Oaxaca 130 San Dionisio del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Dionisio del Mar 38399 S 2593 2587 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:8.07, 

meta_modificada:8.07}}

1

{geo1: {cve_municipio:130, localidad:0, direccion:Camino / Terracería San Dionisio 

del Mar - Chicapa de Castro 8 8072 se iniciará la rehabilitacion del km 6+000 hasta 

llegar al puente de Chicapa de Castro. , lon:-94.7578169, lat:16.3282987}}

17-04-2025 06-05-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2577690/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577715 Proyecto de inversión 1406483.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1406483.42, 

modificado:1404173.65}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA 

SECCION LOS CALIXTO - 102142
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 102142 S 14 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:231.75, 

meta_modificada:231.7

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:49, direccion:Camino DESVIACION A CERRO 

QUEMADO - SECCION LOS CALIXTO 8 800 68462 SECCIÓN CALIXTO, SAN FELIPE JALAPA 

DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS 6.2 KM HASTA 

LLEGAR A LA DESVIACION A CERRO QUEMADO, PASANDO POR ARROYO , lon:-

96.4992647, lat:18.1143957}}

22-09-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/016/IR/2025, 

contratista:C. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1404173.65, importe_modificado:1404173.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577715/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577719 Proyecto de inversión 2625373.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2625373.21, 

modificado:2625373.21}}

CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO EN LA SECCION LOS CASTRO DEL KM 0+000 AL KM 

0+200 - 104127
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 104127 S 70 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:215.56, 

meta_modificada:215.5

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:47, direccion:Camino DESVIACION EL CRUCERO 

- SECCION LOS CASTRO 5 300 68463 LOS CASTRO [SECCIÓN], SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ-TUXTEPEC LLEGAMOS A LA 

DESVIACION A CERRO QUEMADO INGRESAMOS A MANO, lon:-96.53537665, 

lat:18.11381445}}

01-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577719/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577723 Proyecto de inversión 2812966.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2812966.85, 

modificado:2812966.85}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN 

AGUA DE TIERRA - 102546
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 102546 S 24 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:463.5, 

meta_modificada:463.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:2, direccion:Camino CARRET TUXTEPEC SAN 

FELIPE JALAPA - AGUA DE TIERRA 3 600 68462 AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA 

MONTAÑA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OMANDO COMO PUNTO DE SALIDA EL 

MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN F, lon:-

96.50725864, lat:18.08724551}}

29-09-2025 12-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577723/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577731 Proyecto de inversión 1119047.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1119047.62, 

modificado:1119047.62}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO LA SOLEDAD TRAMO DEL KM 1+410 AL KM 2+691 - 87772 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 87772 S 220 175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:6148.8, 

meta_modificada:6148.

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:44, direccion:Camino SOLEDAD - LOMA DE SAN 

JUAN 1 200 68462 LA SOLEDAD, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL 

MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS 900 MTS EN DIRECCION A LA GASOLINERA 

TOMAMOS LA DESVIACION A MANO IZQUIERDA A LA SOLEDAD, AVANZAMOS, lon:-

96.53901672, lat:18.08542685}}

04-08-2025 23-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577731/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577732 Proyecto de inversión 799420.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799420.48, 

modificado:799420.48}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE IXCATLAN 

DEL TRAMO 0+000 AL KM 0+067 - 114789
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 114789 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:335.79, 

meta_modificada:335.7

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:18, direccion:Camino DESV A CERRO QUEMADO 

- CAMINO DE IXCATLAN 2 900 68460 CAMINO DE IXCATLÁN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

NOS UBICAMOS EN LA DESVIACION A CAMINO DE IXCATLAN AVANZAMOS SOBRE EL 

PAVIMENTO ARTESANAL ALREDEDOR DE 2.9 KM Y ESTAREMOS L, lon:-96.51941832, 

lat:18.10676302}}

06-10-2025 04-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577732/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577741 Proyecto de inversión 679905.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679905.46, 

modificado:679905.46}}

CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN ARROYO ZAPOTILLO - 111565 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 111565 S 71 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:31, direccion:Camino SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ-TUXTEPEC - ARROYO ZAPOTILLO 1 800 68460 ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ TOMANDO COMO PUNTO DE SALIDA EL MONUMENTO A LA MAZATECA 

AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA DE, lon:-96.54780374, 

lat:18.08048574}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577741/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577747 Proyecto de inversión 3894767.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3894767.27, 

modificado:3894767.27}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 111273 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 111273 S 573 502 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:31, direccion:Camino CARRETERA FEDERAL 

HUATLA -SAN FELIP - ARROYO ZAPOTILLO 1 100 68460 ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ TOMANDO COMO PUNTO DE SALIDA EL MONUMENTO A LA MAZATECA 

AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA D, lon:-96.54420663, 

lat:18.07583239}}

01-10-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577747/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577748 Proyecto de inversión 4219450.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4219450.27, 

modificado:4216223.24}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA 

SECCION TERCERA - 98725
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 98725 S 45 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:695.25, 

meta_modificada:695.2

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ NOS UBICAMOS SOBRE EL MONUMENTO A 

LA MAZATECA Y ENFRENTE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS PRIMEROS CUARTOS QUE SE 

ESTARAN REALIZANDO, lon:-96.53512887, lat:18.07556945}}

15-09-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/015/IR/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:4216223.24, 

importe_modificado:4216223.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577748/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302577752 Proyecto de inversión 2948727.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2948727.46, 

modificado:2948727.46}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CRECIDO DE ARRIBA - 

87633
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 87633 S 138 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:28, direccion:Camino / Terracería CARRETERA 

FEDERAL HUATLA -SAN FELIP - SECCION ARROYO CRECIDO 4 900 68462 SECCIÓN 

ARROYO CRECIDO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ TOMANDO COMO PUNTO DE SALIDA EL 

MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA FE, lon:-

96.50241869, lat:18.07890177}}

16-06-2025 20-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577752/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577768 Proyecto de inversión 1670521.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1670521.15, 

modificado:1670521.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, SOBRE EL ARROYO MONDONGO, EN LA LOCALIDAD 

DE SAN FELIPE USILA (COLONIA BUENA VISTA), MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 90449
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 90449 S 2875 2537 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.55, 

meta_modificada:32.55

}}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:Camino / Brecha SAN FELIPE USILA 

- COLONIA BUENA VISTA 0 850 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA LA 

UBICACION DE EL PUENTE DEL PROYECTO ESTA EN LA COLONIA BUENA VISTA, SOBRE EL 

ARROYO MONDONGO, lon:-96.52531769, lat:17.89727661}}

08-09-2025 06-11-2025 1670521.2 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} {2577768/proyecto_INICIO, 2577768/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577772 Proyecto de inversión 1501129.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1501129.86, 

modificado:1501129.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, 

EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TIGRE, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 85589
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 85589 S 120 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1225.02, 

meta_modificada:1225.

02}}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:24, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ARROYO 

TIGRE 68491 ARROYO TIGRE, SAN FELIPE USILA LA UBICACION DEL PROYECTO SE 

ENCUENTRA EN EL LADO SUR DE LA LOCALIDAD, EN LA CALLE PRINCIPAL., lon:-

96.44902409, lat:17.91925741}}

04-09-2025 02-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577772/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577776 Proyecto de inversión 1160000.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160000.78, 

modificado:1160000.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE, EN LA ESC. PREESCOLAR BENITO 

JUÁREZ CON CCT.20DCC0806R, DE LA LOCALIDAD DE ARROYO TAMBOR, MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE USILA - 85586

20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 85586 S 217 215 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:690.42, 

meta_modificada:690.4

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:5, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo 

ARROYO TAMBOR 68495 ARROYO TAMBOR, SAN FELIPE USILA ENTRE Calle REFORMA Y 

Calle BENITO JUAREZ LA UBICACION DE LA OBRA SERÁ EN EL PRESCOLAR BENITO 

JUAREZ, DE LA LOCALIDAD ARROYO TAMBOR, lon:-96.47013543, lat:17.93428791}}

03-09-2025 01-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577776/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577786 Proyecto de inversión 1244461.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1244461.96, 

modificado:1244461.96}}

CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE EN EL PARAJE XHAN YEELA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CAJONOS - 106737
20 Oaxaca 138

San Francisco 

Cajonos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Cajonos 106737 S 109 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal SAN FRANCISCO CAJONOS - SANTO DOMINGO XAGACIA 102 20 68875 SAN 

FRANCISCO CAJONOS, SAN FRANCISCO CAJONOS PASANDO LA POBLACION DE SAN 

FRANCISCO CAJONOS Y TOMANDO DIRECCION HACIA LA COMUNIDAD DE , lon:-

96.24165349, lat:17.15998523}}

15-09-2025 13-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577786/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:subir información del contrato, trimestre:3.0, 

usuario:yeseniammoralesga, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250302577808 Proyecto de inversión 2619248.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2619248.95, 

modificado:2619248.95}}

Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en varias calles de la 

localidad de San Francisco Ozolotepec, municipio de San Francisco Ozolotepec. - 116398
20 Oaxaca 148

San Francisco 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ozolotepec 116398 S 189 172 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1560.0, 

meta_modificada:1560.

1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo 70887 SAN 

FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC ENTRE Calle Independencia Y 

Calle camino a san José Ozolotepec La obra se situa en la cabecera municipal del 

municipio de San Francisco Ozolotepec y como inici, lon:-96.22104431, 

lat:16.10068826}}

22-09-2025 10-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1400.0}}

{2577808/proyecto_INICIO, 2577808/proyecto_PROCESO, 

2577808/proyecto_INICIO, 2577808/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577814 Proyecto de inversión 1274369.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1274369.04, 

modificado:1274369.04}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL GUSANITO DE LA 

LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA PRIMERA ETAPA - 77959
20 Oaxaca 150

San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Telixtlahuaca 77959 S 6475 5999 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:703.27, 

meta_modificada:703.2

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Calle JOSE LA FRAGUA Pueblo SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA ENTRE Privada LOS TRES MAGUEYES Y Calle JUAN ALVAREZ Avenida 

FERROCARRIL LA OBRA INICIA A 406 METROS HACIA EL S, lon:-96.91407422, 

lat:17.30452637}}

21-08-2025 19-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577814/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577819 Proyecto de inversión 314464.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314464.3, 

modificado:314464.3}}

CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 67372 20 Oaxaca 151
San Francisco 

Teopan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Francisco Teopan 67372 S 27 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:341.29, 

meta_modificada:341.2

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:Calle PROGRESO Pueblo SAN 

FRANCISCO TEOPAN 69345 SAN FRANCISCO TEOPAN, SAN FRANCISCO TEOPAN ENTRE 

Calle LAZARO CARDENAS Y Calle MORELOS Calle ITURBIDE LAS CONSTRUCCIONES DE 

LOS TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN UBICADA DENTRO DE LA PERI, lon:-97.49277607, 

lat:17.85117394}}

01-08-2025 01-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577819/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE REPORTA EN CERO, YA QUE A LA FECHA AUN NO HAY FECHA DE INICIO, 

ASI COMO UN CONTRATO DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:rafaelcruzb, fecha:2025-10-14}, 

obs2: {observación:SE REPORTA EN CERO, YA QUE A LA FECHA AUN NO HAY FECHA DE INICIO, 

ASI COMO UN CONTRATO DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:rafaelcruzb, fecha:2025-10-14}, 

obs3: {observación:SE SUBIO CIUALQUIER FOTOGRAFIA, YA QUE EL SISTEMA LO REQUERIA 

PARA SOLICITAR LA VALIDACION, trimestre:3.0, usuario:rafaelcruzb, fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302577827 Proyecto de inversión 466648.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466648.56, 

modificado:466648.56}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL ENCINO, BARRIO EL 

GUAPINOL - 96015
20 Oaxaca 152

San Francisco 

Tlapancingo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Tlapancingo 96015 S 56 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:550.0, 

meta_modificada:550.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:Calle 12 DE OCTUBRE Colonia EL 

ENCINO 69480 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO ENTRE 

Calle 20 DE NOVIEMBRE Y LA OBRA ESTA SOBRE LA CALLE 12 DE OCTUBRE, lon:-

98.26581856, lat:17.4795591}}

08-09-2025 02-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577827/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577841 Proyecto de inversión 1030410.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1030410.52, 

modificado:1030410.52}}

REHABILITACION DE CAMINO TARANGUNTIN A BARRIO ZANIZA - 102903 20 Oaxaca 155 San Ildefonso Sola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Ildefonso Sola 102903 S 71 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:9.8, 

meta_modificada:9.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:155, localidad:3, direccion:Calle TARANGUINTIN Ranchería 

SAN ILDEFONSO EL VIEJO 71483 SAN ILDEFONSO VIEJO, SAN ILDEFONSO SOLA ENTRE 

Calle CAMINO A BARRIO ZANIZA Y Calle CAMINO A SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS Calle 

CARRETERA OAXACA- PTO ESCONDIDO LA OBRA SE ENC, lon:-96.95839102, 

lat:16.59986433}}

06-10-2025 04-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2577841/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577848 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCION DE ALBERGUE (1ER ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAGUI - 115355 20 Oaxaca 156
San Ildefonso Villa 

Alta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Ildefonso Villa Alta 115355 S 240 229 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:86.68, 

meta_modificada:86.68

}}

1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN JUAN 

TAGUI 68804 SAN JUAN TAGUI, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA ENTRE Calle CENTRO Y 

Privada AGENCIA MUNICIPAL SAN JUAN TAGUI Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE SAN JUAN TAG, lon:-96.11712405, 

lat:17.39614337}}

23-09-2025 06-11-2025 700000 700000 658750 658750 658750

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIVA/156/FAISMUN/09/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BRHIELLA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:82.68}}

{2577848/proyecto_INICIO, 2577848/proyecto_PROCESO, 

2577848/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del muniicpio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

muniicpio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del muniicpio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del muniicpio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577849 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA CRUZ DE LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN YETZECOVI - 115411
20 Oaxaca 156

San Ildefonso Villa 

Alta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Ildefonso Villa Alta 115411 S 110 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:625.0, 

meta_modificada:625.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:5, direccion:Calle SANTA CRUZ Pueblo SAN 

JUAN YETZECOVI 68804 SAN JUAN YETZECOVI, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA ENTRE Calle 

CAMINO SAN JUAN TAGUI Y Calle A LA CAPILLA Calle PRINCIPAL LA OBRA SE 

ENCUENTYRA A 800 METROS APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA , lon:-96.12941291, 

lat:17.36201369}}

24-09-2025 12-11-2025 700000 700000 600000 600000 600000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIVA/156/FAISMUN/10/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREROS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:615.0}}

{2577849/proyecto_INICIO, 2577849/proyecto_PROCESO, 

2577849/proyecto_INICIO, 2577849/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del muniicpio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

muniicpio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del muniicpio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del muniicpio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577850 Proyecto de inversión 590696.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590696.65, 

modificado:590696.65}}

REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS - 69976 20 Oaxaca 158
San Jacinto 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Jacinto Tlacotepec 69976 S 1650 1720 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:10500.0, 

meta_modificada:1050

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN JACINTO 

TLACOTEPEC - CAMPOS COSECHEROS 10 100 71275 SAN JACINTO TLACOTEPEC, SAN 

JACINTO TLACOTEPEC INICIA EN EL PUEBLO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, SOBRE LOS 

CAMINOS DE TERRACERIAS QUE LLEGAN A LAS PARCELAS, , lon:-97.3852138, 

lat:16.52398647}}

01-09-2025 30-09-2025 590696.65 590696.65 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/MSJT/158/04/2025, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES EDICAF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, monto:590696.65, importe_modificado:590696.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577850/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577855 Proyecto de inversión 544974.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544974.43, 

modificado:544974.43}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 1ERA ETAPA - 

111292
20 Oaxaca 161 San Jerónimo Sosola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Jerónimo Sosola 111292 S 18 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:135.12, 

meta_modificada:135.1

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:3, direccion:Ranchería OJO DE AGUA 68207 

OJO DE AGUA, SAN JERÓNIMO SOSOLA SON 6 CUARTOS QUE SE LOCALIZAN EN LA 

POBLACION DE OJO DE AGUA, lon:-97.04534669, lat:17.27628135}}

25-09-2025 23-11-2025 150000 150000 150000 150000 150000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159882, contratista:, 

convocante:SAN JERONIMO SOSOLA, monto:544974.43, 

importe_modificado:544974.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}
{2577855/proyecto_INICIO, 2577855/proyecto_PROCESO, 

2577855/proyecto_INICIO, 2577855/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577869 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO TERCERA ETAPA, DE LA AGENCIA EL CENTENARIO - 83116 20 Oaxaca 165 San José Ayuquila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Ayuquila 83116 S 112 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:810.0, 

meta_modificada:810.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:165, localidad:2, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo EL 

CENTENARIO 69231 EL CENTENARIO, SAN JOSÉ AYUQUILA LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 

MUNUTOS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE EL CENTENARIO, lon:-97.9458308, 

lat:17.94112744}}

18-08-2025 08-09-2025 800000 800000 800000 572777.19 572777.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJA/165/FAISMUN/FIII/02/17/2025, 

contratista:MATERILISTA NOCHIX S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JOSE AYUQUILA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:700.0}}
{2577869/proyecto_INICIO, 2577869/proyecto_PROCESO, 

2577869/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577882 Proyecto de inversión 298874.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298874.86, 

modificado:298874.86}}

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE - 116670 20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 116670 S 92 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1080.0, 

meta_modificada:1080.

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:15, direccion:Camino / Terracería HUMANO - 

VIALIDAD 0 200 68457 LA GUADALUPE, SAN JOSÉ CHILTEPEC CAMINO DE TERRACERIA 

QUE SE ENCUENTRA POSTERIOR A LA COMUNIDAD., lon:-96.07823824, 

lat:17.8715311}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577882/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577886 Proyecto de inversión 1824692.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1824692.64, 

modificado:1824692.64}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON DE LA NOCHE 

TRISTE - 110395
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 110395 S 1842 1638 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:778.76, 

meta_modificada:778.7

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Callejón DE LA NOCHE TRISTE 

Colonia CENTRO SAN JOSE CHILTEPEC 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC 

ENTRE Avenida ZARAGOZA Y Avenida MORELOS EL CALLEJON SE ENCUENTRA DETRAS 

DEL PANTEON MUNICIPAL., lon:-96.16745025, lat:17.94387969}}

29-09-2025 12-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:700.88}}

{2577886/proyecto_PROCESO, 2577886/proyecto_INICIO, 

2577886/proyecto_PROCESO, 2577886/proyecto_INICIO, 

2577886/proyecto_PROCESO, 2577886/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577887 Proyecto de inversión 999288.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999288.27, 

modificado:999288.27}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA REFORMA, 

SAN JOSE CHILTEPEC - 52419
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 52419 S 1842 1638 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:398.32, 

meta_modificada:398.3

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Callejón BUGNBILIAS Colonia LA 

REFORMA 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC LA CALLE SE ENCUENTRA 

FRENTE A UN PREESCOLAR, lon:-96.17294038, lat:17.95071721}}

20-06-2025 18-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:278.82}}

{2577887/proyecto_INICIO, 2577887/proyecto_PROCESO, 

2577887/proyecto_INICIO, 2577887/proyecto_PROCESO, 

2577887/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577901 Proyecto de inversión 1394595.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1394595.19, 

modificado:1394595.19}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ARROYO FRIJOL - 

76696
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 76696 S 358 358 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:34.78, 

meta_modificada:34.78

}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:4, direccion:Cerrada PROLONGACION NIÑOS 

HEROES Ejido ARROYO FRIJOL 68456 ARROYO FRIJOL, SAN JOSÉ CHILTEPEC EL TANQUE 

SE ENCUENTRA EN LA PARTE MAS ALTA DE LA LOCALIDAD, SIN ACCESO DE VEHICULOS, 

SOLO PEATONAL PARA LLEGAR AL LUGAR, lon:-96.18398362, lat:17.92535779}}

30-06-2025 28-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}}
{2577901/proyecto_INICIO, 2577901/proyecto_PROCESO, 

2577901/proyecto_INICIO, 2577901/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577904 Proyecto de inversión 724357.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724357.48, 

modificado:724357.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ CAMINO A ARROYO GRANDE - 111883
20 Oaxaca 168

San José Estancia 

Grande

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Estancia Grande 111883 S 66 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN 

JOSE ESTANCIA GRANDE 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA 

GRANDE ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle ZARAGOZA Calle ARROYO GRANDE SE 

ENCUENTRA A 2 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCAL, lon:-98.25203226, 

lat:16.36502501}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577904/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577908 Proyecto de inversión 4112685.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4112685.84, 

modificado:4112685.84}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA, EN LA 

LOCALIDAD DE CERRO CLARÍN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA - 101962
20 Oaxaca 169

San José 

Independencia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Independencia 101962 S 497 466 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:173.6, 

meta_modificada:173.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:3, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo 

CERRO CLARIN 68407 CERRO CLARÍN, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE 

REALIZARÁ A UN COSTADO DEL TECHADO MUNICIPAL, FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL 

DE LA LOCALIDAD , lon:-96.67603451, lat:18.27619225}}

15-10-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577908/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE SOLICITARÁ LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO DEBIDO A QUE LA 

INFORMACION PARA ESTE PROYECTO SE CAPTURARO DE MANERA ERRONEA, POR LO CUAL SE 

SOLICITA LA ELIMINACION DEL PROYECTO, ASÍ MISMO SE INFORMA QUE SE VOLVERÁ A CARGAR 

EL PROYECTO CORRECTO EN LA PLATAFORMA SIFAIS, trimestre:3.0, 

usuario:raymundomantoniog, fecha:2025-10-06}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302577913 Proyecto de inversión 2060789.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2060789.21, 

modificado:2060789.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 111674
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 111674 S 90 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3972.98, 

meta_modificada:3972.

98}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:134, direccion:SAN JOSE TENANGO - CAÑADA 

GRANDE 21 0 PALO ZORRILLO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 47 MINUTOS DE 

VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.68912064, lat:18.24171673}}

18-08-2025 20-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577913/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577918 Proyecto de inversión 1591139.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1591139.61, 

modificado:1591139.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PALO PLUMAJE, 

EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 61425
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 61425 S 105 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1186.0, 

meta_modificada:1186.

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:30, direccion:SAN JOSE TENANGO - PALO 

PLUMAJE 4 0 PALO PLUMAJE, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 12 MINUTOS DE 

VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.72079062, lat:18.17293754}}

04-06-2025 03-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577918/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577920 Proyecto de inversión 2892828.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2892828.91, 

modificado:2892828.91}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 77288
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 77288 S 92 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1860.0, 

meta_modificada:1860.

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:172, direccion:SAN JOSE TENANGO - RANCHO 

GUADALUPE 21 0 RANCHO GUADALUPE, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 52 

MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.62331079, 

lat:18.11109592}}

18-08-2025 17-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577920/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577922 Proyecto de inversión 1956517.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1956517.53, 

modificado:1956517.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA 

LOCALIDAD DE CERRO ALTO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 77552
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 77552 S 156 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:547.0, 

meta_modificada:547.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:147, direccion:SAN JOSE TENANGO - CERRO 

ALTO 15 0 CERRO ALTO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 38 MINUTOS DE VIAJE DEL 

CENTRO DE SAN JOSE TENANGO, lon:-96.64011516, lat:18.1481676}}

20-08-2025 19-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577922/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577928 Proyecto de inversión 2529332.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2529332.79, 

modificado:2529332.79}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TRAMO AGUA DULCE-ALTAMIRA (TERCERA ETAPA) EN LA 

LOCALIDAD DE ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 61308
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 61308 S 110 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1710.0, 

meta_modificada:1710.

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:7, direccion:SAN JOSE TENANGO - ALTAMIRA 14 

0 ALTAMIRA, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 35 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO 

DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.65514291, lat:18.13564539}}

27-06-2025 26-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577928/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577929 Proyecto de inversión 2950233.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2950233.95, 

modificado:2950233.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE UNION 

HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 97906
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 97906 S 123 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1860.0, 

meta_modificada:1860.

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:19, direccion:SAN JOSE TENANGO - UNION DE 

HIDALGO 18 0 UNIÓN DE HIDALGO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 44 MINUTOS 

DE VIJAE DEL CENTRO DE SAN JOSE TEANANGO , lon:-96.74533618, lat:18.22757886}}

19-08-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577929/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577943 Proyecto de inversión 325176.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325176.48, 

modificado:339933.08}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE DE ZAPOTILLO, LOCALIDAD ÁNIMAS 

TRUJANO, MUNICIPIO DE ÁNIMAS TRUJANO. - 85775
20 Oaxaca 174 Ánimas Trujano

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ánimas Trujano 85775 S 48 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:146.0, 

meta_modificada:146.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:Calle DE ZAPOTILLO Pueblo 

ANIMAS TRUJANO 71274 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Calle A PUERTO ANGEL Calle CORONEL ES PERPENDICULAR A LA VIALIDAD A 

PUERTO ÁNGEL., lon:-96.71056086, lat:16.98347965}}

17-09-2025 04-11-2025 203959.85 203959.85 203959.85 203959.85 203959.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD/MAT-174/FAISMUN/03/2025, 

contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL ALMONTE, S.A. DE C.V., 

convocante:ÁNIMAS TRUJANO, monto:339933.08, importe_modificado:339933.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.6}}

{2577943/proyecto_INICIO, 2577943/proyecto_PROCESO, 

2577943/proyecto_INICIO, 2577943/proyecto_PROCESO, 

2577943/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:se ajustó el nombre conforme a la cartografía del inegi.

y se ampliaron metas, trimestre:3.0, usuario:jeremiaslopezc, fecha:2025-10-13}, obs2: 

{observación:se ajustó el nombre de la calle y metas, trimestre:3.0, 

usuario:jeremiaslopezc, fecha:2025-10-13}}

{obs1: {observación:corregir la liga del contrato, no se puede ver el contrato

, trimestre:3.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250302577958 Proyecto de inversión 1350000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, 

modificado:1350000.0}}

AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC-ARROYO VERDE - 95090 20 Oaxaca 182
San Juan Bautista 

Tlacoatzintepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec 95090 S 541 455 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:380.0, 

meta_modificada:380.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:Camino ENTRADA DEL CAMINO 

PRINCIPAL - ARROYO VERDE 2 2000 68650 SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC LA CALLE SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A LA 

ESCUELA PRIMARIA EN DIRECCION HACIA EL MUNICIPIO, lon:-96.5834544, 

lat:17.8604949}}

01-04-2025 14-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577958/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577959 Proyecto de inversión 499936.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499936.8, 

modificado:499936.8}}

Rehabilitación del camino sacacosechas La Soledad - Cerro Ardilla - 43033 20 Oaxaca 182
San Juan Bautista 

Tlacoatzintepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlacoatzintepec 43033 S 25 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:5, direccion:Camino / Terracería LA SOLEDAD - 

CERRO ARDILLA 5 5000 68650 LA SOLEDAD, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC 

CAMINO COSECHERO DE LA SOLEDAD A CERRO ARDILLA, lon:-96.63141836, 

lat:17.88189781}}

01-04-2025 15-05-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2577959/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577969 Proyecto de inversión 1147927.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1147927.51, 

modificado:1146438.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL 

DIAMANTE - 79895
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 79895 S 57 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:684.72, 

meta_modificada:684.7

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Colonia EL 

DIAMANTE 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE 

Calle TULIPANES Y Calle 2 Calle 5 LA OBRA SE DIVIDIDE EN 3 TRAMOS, EL PRIMERO SE 

LOCALIZA EN LA C. 5 DE MAYO (CALLE 3) INICIAND, lon:-96.13592707, 

lat:18.10696953}}

01-09-2025 30-10-2025 1146438.4 1146438.39 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-106/2025, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVALI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1146438.39, importe_modificado:1146438.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577969/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577973 Proyecto de inversión 1335439.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1335439.1, 

modificado:1335439.1}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOMAS 

SAN JUAN - 80433
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 80433 S 26 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:732.0, 

meta_modificada:732.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Avenida LOMA BONITA Colonia 

LOMAS SAN JUAN 68364 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

ENTRE Calle BUGAMBILIAS Y Calle JACARANDAS Avenida GIRASOL LA OBRA SE 

LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA LOMA BONITA CON PUNTO DE INICI, lon:-96.17058837, 

lat:18.0909151}}

01-09-2025 30-10-2025 1335439.1 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577973/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577974 Proyecto de inversión 2302991.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2302991.4, 

modificado:2302991.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

SILVERIO EL CEDRAL - 82131
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 82131 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1578.36, 

meta_modificada:1578.

36}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:57, direccion:Calle ING. FRANCISCO 

FERNANDEZ ARTEAGA Ejido SAN SILVERIO EL CEDRAL 68440 SAN SILVERIO EL CEDRAL, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ Y Calle 

JAVIER GARCIA SANCHEZ Calle PIO PEREZ RUIZ LA OBRA SE LOCAL, lon:-96.04988045, 

lat:18.05081531}}

01-09-2025 14-11-2025 2302991.4 2302991.4 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158440, contratista:, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2302991.4, 

importe_modificado:2302991.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577974/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577985 Proyecto de inversión 1319384.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1319384.66, 

modificado:1317789.59}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 

SEBASTOPOL - 86481
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 86481 S 42 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:778.31, 

meta_modificada:778.3

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:85, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia 

SEBASTOPOL 68336 SEBASTOPOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle 21 DE MARZO LA OBRA SE LOCALIZA 

SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INICIANDO EN LA INTERSE, lon:-96.1687799, 

lat:18.02968684}}

08-09-2025 06-11-2025 1317789.6 1317789.59 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-110/2025, 

contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1317789.59, importe_modificado:1317789.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577985/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577989 Proyecto de inversión 484030.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484030.46, 

modificado:482634.34}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS II PLAYA DEL MONO - 55090
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 55090 S 64 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:262.3, 

meta_modificada:262.3

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle INGENIO SANTO DOMINGO 

Fraccionamiento ADOLFO LOPEZ MATEOS II PLAYA DEL MONO 68345 SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle INGENIO SAN 

FRANCISCO NARANJAL Y Calle INGENIO EL REFUGIO Calle INGENIO LAS, lon:-

96.16173025, lat:18.05357982}}

30-06-2025 29-07-2025 385823.57 385823.57 385823.57 385823.57 385823.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-060/2025, 

contratista:ERIK DANIEL GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:482634.34, importe_modificado:482634.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.3}}

{2577989/proyecto_INICIO, 2577989/proyecto_PROCESO, 

2577989/proyecto_FIN, 2577989/proyecto_PROCESO, 

2577989/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa , trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}, obs2: {observación:se regresa , trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-

10-27}, obs3: {observación:se regresa , trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-27}, obs4: {observación:se regresa , trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}}

2025 3 OAX250302577991 Proyecto de inversión 565494.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565494.78, 

modificado:564098.24}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GUAYACAN - 71018 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 71018 S 11 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:139.6, 

meta_modificada:139.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Boulevard JARDINES DE GRANADA 

Colonia GUAYACAN 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Calle SEBASTIAN HERNANDEZ H. Y Calle PROF. CELIO TOLEDO Avenida 

PROFESORA PAULINA SOLIS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBI, lon:-96.16531882, 

lat:18.08092739}}

06-08-2025 19-09-2025 564098.24 564098.24 169229.47 169229.47 169229.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-068/2025, 

contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:564098.24, importe_modificado:564098.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577991/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577992 Proyecto de inversión 1832980.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1832980.6, 

modificado:1832980.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CATARINA - 82972
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 82972 S 23 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1456.04, 

meta_modificada:1456.

04}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:58, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ejido 

SANTA CATARINA 68440 SANTA CATARINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 

20 DE NOVIEMBRE Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE DIVIDE 

EN DOS TRAMOS CONSECUTIVOS INICIANDO SOBRE LA CAL, lon:-96.05192506, 

lat:18.07637493}}

01-09-2025 14-11-2025 1832980.6 1832980.6 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158442, contratista:, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1832980.6, 

importe_modificado:1832980.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577992/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578001 Proyecto de inversión 898142.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898142.26, 

modificado:898142.26}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA - 

108976
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 108976 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:454.84, 

meta_modificada:454.8

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:316, direccion:Calle MORELOS Colonia 

ROSARIO IBARRA DE PIEDRA 68336 ROSARIO IBARRA DE PIEDRA [CENTRO DE 

POBLACIÓN], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle CAM. A SANTA URSULA Y 

Avenida FRANCISCO VILLA Ninguno LIMITE DE PROPIEDAD LA OBRA SE DIVID, lon:-

96.18014048, lat:18.01507246}}

15-09-2025 13-11-2025 898142.26 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578001/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578012 Proyecto de inversión 1200610.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200610.35, 

modificado:1199118.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LA 

GUADALUPE - 76592
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 76592 S 41 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:756.68, 

meta_modificada:756.6

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle TUXTEPEC Colonia LA 

GUADALUPE 68323 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

ENTRE Ninguno TERMINACION CALLE TUXTEPEC Y Avenida BACHILLERES Calle TEODORA 

LOYO ACEVEDO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE TUXTEPEC, lon:-96.11979219, 

lat:18.07311145}}

25-08-2025 08-10-2025 1199118.2 1199118.16 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-092/2025, 

contratista:ERIK DANIEL GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1199118.16, importe_modificado:1199118.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578012/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578014 Proyecto de inversión 1185154.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185154.89, 

modificado:1183666.06}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA CRUZ - 59107 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 59107 S 28 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:153.69, 

meta_modificada:153.6

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 3 DE MAYO Colonia SANTA 

CRUZ 68330 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE 

Continuación 3 DE MAYO Y Boulevard BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA 

UBICADO SOBRE 153.69 ML DE LA CALLE 3 DE MAYO, CON PUN, lon:-96.13986337, 

lat:18.07813681}}

07-07-2025 20-08-2025 1183666.1 1183666.06 355099.82 355099.82 355099.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-064/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1183666.06, 

importe_modificado:1183666.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.0}} {2578014/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578018 Proyecto de inversión 1414017.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1414017.77, 

modificado:1412426.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA NUEVA 

FLORENCIA - 76625
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 76625 S 41 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:726.0, 

meta_modificada:726.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle LA PRIMAVERA Colonia 

NUEVA FLORENCIA 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Calle ZOMPANTLE Y Calle PALMERAS Calle 14 DE FEBRERO LA OBRA SE 

LOCALIZA SOBRE LA CALLE LA PRIMAVERA, CON PUNTO DE INICI, lon:-96.16914085, 

lat:18.083191}}

25-08-2025 08-10-2025 1412426.3 1412426.32 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-099/2025, 

contratista:ERIK DANIEL GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1412426.32, importe_modificado:1412426.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578018/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578022 Proyecto de inversión 1502266.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1502266.68, 

modificado:1500674.26}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA CATARINO 

TORRES PEREDA - 90459
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 90459 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:957.6, 

meta_modificada:957.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:391, direccion:Boulevard DE LA PAZ Colonia 

CATARINO TORRES PEREDA 68336 CATARINO TORRES PEREDA, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Avenida DE LA PAZ Calle 18 DE 

OCTUBRE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL MARGEN IZQUIERD, lon:-96.17581593, 

lat:18.00954406}}

08-09-2025 22-10-2025 1500674.3 1500674.26 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-108/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1500674.26, 

importe_modificado:1500674.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578022/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578024 Proyecto de inversión 699963.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699963.64, 

modificado:699963.64}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS 

ALTAS - 114123
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 114123 S 496 464 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Boulevard Loma Bonita 

Fraccionamiento Lomas Altas 68325 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Privada Lomas del Rincon Y Privada Lomas de la Cuenca 

Ninguno Terrenos de cultivo EL POZO PROFUNDO SE LOCALIZA EN, lon:-96.11693228, 

lat:18.0529519}}

15-09-2025 29-10-2025 699963.64 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578024/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578027 Proyecto de inversión 1150628.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150628.53, 

modificado:1149137.03}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA ORTEGA - 61208 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 61208 S 28 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1327.1, 

meta_modificada:1327.

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:301, direccion:Calle OBDULIA Colonia LA 

ORTEGA 68324 COLONIA ORTEGA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Y Calle 

CAMINO A MATA DE CAÑA Calle BENITO JUAREZ LOS TRABAJOS SE DIVIDEN EN DOS 

TRAMOS EL PRIMERO UBICA SOBRE LA CALLE OBDULIA CON PUNTO DE IN, lon:-

96.12427686, lat:18.06175486}}

14-07-2025 27-08-2025 1149137 1149137.03 344741.11 344741.11 344741.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-075/2025, 

contratista:GAITFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1149137.03, importe_modificado:1149137.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578027/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578028 Proyecto de inversión 1536852.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1536852.99, 

modificado:1535264.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA 

AMPLIACION EL TRIGAL - 76842
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 76842 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1077.15, 

meta_modificada:1077.

15}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Avenida Emiliano Zapata Colonia 

Ampliación El Trigal 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Calle María Lima Y Calle Rosa María La obra tiene como punto de 

inicio a partir con el cruce de la calle Rosa , lon:-96.14027503, lat:18.10273947}}

25-08-2025 24-10-2025 1535264.7 1535264.7 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-117/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1535264.7, 

importe_modificado:1535264.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578028/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578030 Proyecto de inversión 754359.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:754359.68, 

modificado:752961.41}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SAN 

FRANCISCO LAS LIMAS - 91121
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 91121 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:527.99, 

meta_modificada:527.9

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:344, direccion:Calle MARGARITAS Colonia SAN 

FRANCISCO LAS LIMAS 68325 SAN FRANCISCO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE 

Ninguno LIMITE DE PROPIEDAD PRIVADA Y Calle CARR. MATA DE CAÑA Calle MORELIA 

LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MARGARITAS CON , lon:-96.1176838, 

lat:18.04741145}}

08-09-2025 22-10-2025 752961.41 752961.41 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-103/2025, 

contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:752961.41, 

importe_modificado:752961.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578030/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578040 Proyecto de inversión 973559.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:973559.15, 

modificado:973559.15}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL EDEN - 

76662
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 76662 S 41 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:701.42, 

meta_modificada:701.4

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Privada 33 ORIENTE Colonia EL 

EDEN 68363 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE 

Avenida EL PARAISO Y Calle 35 ORIENTE Privada 31 ORIENTE LA OBRA SE DIVIDIDE EN 

DOS TRAMOS, EL PRIMERO SE LOCALIZA SOBRE LA PRIV, lon:-96.1606757, 

lat:18.08884469}}

25-08-2025 08-10-2025 973559.15 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578040/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578049 Proyecto de inversión 782119.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:782119.58, 

modificado:780725.82}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA UNIVERSIDAD - 87404 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 87404 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:574.85, 

meta_modificada:574.8

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:392, direccion:Avenida UNO PRINCIPAL 

Colonia UNIVERSIDAD 68336 COLONIA UNIVERSIDAD, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

ENTRE Calle 3 HORIZONTAL Y Ninguno LIM. PROPIEDAD PRIVADA Ninguno LIM. 

PROPIEDAD PRIVADA EL PUNTO DE GEORREFERENCIA DE LA LA OBRA SE L, lon:-

96.1665181, lat:18.01358275}}

08-09-2025 22-10-2025 780725.82 780725.82 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-096/2025, 

contratista:GROUP IN ENGINEERING & ARCHITECTURE S.A DE C.V, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:780725.82, importe_modificado:780725.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578049/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578064 Proyecto de inversión 1580404.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1580404.71, 

modificado:1580404.71}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DEL KM 0+000.00 AL KM 3+500.00 DE LA 

LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 111713
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 111713 S 106 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.5, 

meta_modificada:3.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:8, direccion:Camino DESVIACIÓN ALTO DE LAS 

MESAS - LA CULEBRA 3 500 71610 LA CULEBRA, SAN JUAN CACAHUATEPEC LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL CAMINO ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA., lon:-

98.18857968, lat:16.55763319}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578064/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municpio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578077 Proyecto de inversión 1077450

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1077450.0, 

modificado:1077450.0}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ 

MATEOS, LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO. - 

112189

20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 112189 S 78 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Calle Adolfo López Mateos Barrio 

Chico 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO ENTRE Calle Vicente 

Guerrero Y Calle S Calle 5 de Mayo la obra se encuentra a espaldas del Palacio 

Municipal, lon:-97.95468487, lat:16.46031471}}

13-10-2025 26-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578077/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578078 Proyecto de inversión 1128756

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1128756.0, 

modificado:1128756.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 75891
20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 75891 S 54 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:254.88, 

meta_modificada:254.8

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:7, direccion:Calle sin nombre Ranchería agua 

fría 71724 AGUA FRÍA, SAN JUAN COLORADO ENTRE Calle sin nombre Y Calle Benito 

Juárez Calle Benito Juárez a 365 ml al noroeste de la escuel a secundaria de la 

localidad, en la parte posterior de la c, lon:-97.91445863, lat:16.43725166}}

11-08-2025 29-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578078/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578082 Proyecto de inversión 1093914.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1093914.66, 

modificado:1093914.66}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL TANQUE ELEVADO, EN LA LOCALIDAD DE 

PEÑAS NEGRAS, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 72324
20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 72324 S 81 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:55.07, 

meta_modificada:55.07

}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:3, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería 

PEÑAS NEGRAS 71722 PEÑAS NEGRAS, SAN JUAN COLORADO ENTRE Calle Venustiano 

Carranza Y Calle Miguel Hidalgo Calle Vicente Guerrero La obra se encuentra a 50 

ml al oeste de la agencia y a 120 ml al norte, lon:-97.8822141, lat:16.45662943}}

28-07-2025 03-10-2025 1093914.7 1093914.66 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/059/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN COLORADO, monto:1093914.66, importe_modificado:1093914.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6.0}}
{2578082/proyecto_INICIO, 2578082/proyecto_PROCESO, 

2578082/proyecto_INICIO, 2578082/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578084 Proyecto de inversión 1125330.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1125330.31, 

modificado:1125330.31}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HUAPINOLES DE 

LA COLONIA EL PIÑAL, LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN 

COLORADO - 81914

20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 81914 S 27 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:603.0, 

meta_modificada:603.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Calle Huapinoles Pueblo San 

Juan Colorado 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO ENTRE Calle 

Porfirío Díaz Y Calle Porvenir el inicio de la obra se encuentra a 100 metros al norte 

de la Iglesia Cristiana Nueva Vida, lon:-97.95519717, lat:16.46546949}}

18-08-2025 16-09-2025 1125330.3 1125330.31 150000 150000 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/159/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:1125330.31, 

importe_modificado:1125330.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} {2578084/proyecto_PROCESO, 2578084/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:debe de reprotar avance financiero ya que el termino del del 

contrato es septiembre, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-11}}

2025 3 OAX250302578093 Proyecto de inversión 2117038

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2117038.0, 

modificado:2117038.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 21 DE MARZO EN 

LA AGENCIA DE BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 53222
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 53222 S 200 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1680.0, 

meta_modificada:1680.

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:6, direccion:Calle 21 DE MARZO Ejido BENITO 

JUAREZ 70212 BENITO JUÁREZ, SAN JUAN COTZOCÓN ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y 

Calle NICOLAS BRAVO Calle BENITO JUAREZ UBICADA EN CONTRAESQUINA DE IGLESIA 

CRISTIANA Y A DOS CUADRAS POSTERIOR DE LA ESCU, lon:-95.1979421, 

lat:17.44399302}}

14-04-2025 02-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578093/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578128 Proyecto de inversión 1042761.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1042761.16, 

modificado:1042761.16}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA PROLONGACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA ANA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 68297
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 68297 S 147 134 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1116.0, 

meta_modificada:1116.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:20, direccion:Camino / Vereda CAMINO PASO 

REAL-SANTA ANA - CALLE SIN NOMBRE 5 550 SANTA ANA, SAN JUAN GUICHICOVI EL 

CAMINO SE ENCUENTRA EN EL ACCESO A LA POBLACIÓN, PASANDO LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA, lon:-95.08453717, lat:17.0570143}}

12-09-2025 20-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578128/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578138 Proyecto de inversión 418236.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:418236.19, 

modificado:418236.19}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO 

CLAVE 20DTV1103M DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE SAN JUAN 

GUICHICOVI - 98398

20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 98398 S 29 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:177.02, 

meta_modificada:177.0

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:26, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo 

VICENTE GUERRERO 70337 VICENTE GUERRERO, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle 

MIGUEL ALEMAN Y Calle LAZARO CARDENAS SEGUNDA CALLE A LA DERECHA DEL 

ACCESO A LA POBLACIÓN, lon:-95.1548624, lat:17.28161537}}

08-09-2025 13-10-2025 418236.19 418236.19 418236.19 418236.19 418236.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/045/2025, 

contratista:SERVICIO DE IGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR SA DE CV, 

convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:418236.19, 

importe_modificado:418236.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{2578138/proyecto_INICIO, 2578138/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578139 Proyecto de inversión 948389.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:948389.23, 

modificado:948389.23}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA 

LOCALIDAD DE EL ZARZAL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 79005
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 79005 S 114 108 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:24, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo 

EL ZARZAL 70331 EL ZARZAL, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Y Calle PRINCIPAL Calle 

MIGUEL HIDALGO LAS DOS CALLES SE ENCUENTRAN EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD, 

lon:-95.04091474, lat:17.0143915}}

08-09-2025 10-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578139/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578140 Proyecto de inversión 533408.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:533408.4, 

modificado:533408.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 108165
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 108165 S 61 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:364.98, 

meta_modificada:364.9

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:4, direccion:Camino / Terracería BENITO 

JUAREZ - ARROYO AZUL 0 200 70335 BENITO JUÁREZ, SAN JUAN GUICHICOVI CAMINO 

AL ACCESO DE LA LOCALIDAD, lon:-94.9753735, lat:17.13643437}}

12-09-2025 20-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578140/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302578144 Proyecto de inversión 940205.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940205.4, 

modificado:940205.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO 

JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHEPETLÁN - 118297
20 Oaxaca 199 San Juan Ihualtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ihualtepec 118297 S 102 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:474.75, 

meta_modificada:474.7

1

{geo1: {cve_municipio:199, localidad:2, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SAN 

JOSÉ CHEPETLÁN 69139 SAN JOSÉ CHEPETLÁN, SAN JUAN IHUALTEPEC ENTRE Calle 

PRINCIPAL Y Calle INDEPENDENCIA Calle MORELOS SE UBICA A 250 METROS AL SUR DE 

LA OFICINA DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-98.28744209, lat:17.82802051}}

06-10-2025 19-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578144/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578153 Proyecto de inversión 1056531.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1056531.02, 

modificado:1056531.02}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 

20DPV0436U, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO - 80794
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Juan Lachao 80794 S 69 57 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:70.08, 

meta_modificada:70.08

}}

1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:Calle DEL CARMEN Pueblo SAN 

JUAN LACHAO 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle NARANJOS Y 

Calle DEL CARMEN Calle DEL CARMEN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL INTERIOR DE LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LA, lon:-97.12752941, 

lat:16.15867018}}

01-09-2025 30-10-2025 1056531 1056531.02 1056531 50000 50000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159427, contratista:, 

convocante:SAN JUAN LACHAO, monto:1056531.02, 

importe_modificado:1056531.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} {2578153/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578168 Proyecto de inversión 2999867.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999867.86, 

modificado:2999867.86}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR 

ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO 

BLANCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 58159

20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 58159 S 365 321 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.8, 

meta_modificada:150.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:2, direccion:Calle 5 DE MAYO S/N Pueblo 

ARROYO BLANCO 68940 ARROYO BLANCO, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle EMILIANO 

ZAPATA Y Calle PRINCIPAL Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 

5 DE MAYO A UN COSTADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES , lon:-95.86255593, 

lat:17.53969985}}

06-06-2025 03-09-2025 2999867.9 2999867.86 2999867.9 2458846.7 2458846.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/003/16/2025, contratista:LEOBARDO 

MORENO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:2999867.86, 

importe_modificado:2999867.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:111.95}}

{2578168/proyecto_PROCESO, 2578168/proyecto_INICIO, 

2578168/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578204 Proyecto de inversión 1087675.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1087675.05, 

modificado:1087675.05}}

Construcción De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Reforma En La 

Localidad De San Juan Mixtepec, Del Municipio De San Juan Mixtepec - 116678
20 Oaxaca 209

San Juan Mixtepec -

Dto. 26

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto. 26 116678 S 109 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:561.85, 

meta_modificada:561.8

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:Calle Reforma Pueblo San Juan 

Mixtepec 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle 

Nicolas Bravo Y Calle Vicente Guerrero Calle Hidalgo La obra iniciara terminando la 

calle Nicolas bravo enfrente del Panteón, lon:-96.30123689, lat:16.27469677}}

20-09-2025 18-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578204/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578211 Proyecto de inversión 1137235.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137235.9, 

modificado:1137235.9}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ÑUMI - 

53897
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 53897 S 215 179 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:6, direccion:Ranchería SAN ISIDRO ÑUMI 

69808 SAN ISIDRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA AL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO EN 

EL PARAJE RIO GRANDE, lon:-97.69060669, lat:17.36162499}}

14-07-2025 11-09-2025 1137235.9 1137235.9 718617.95 718617.95 718617.95

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157752, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1137235.9, 

importe_modificado:1137235.9}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}

{2578211/proyecto_PROCESO, 2578211/proyecto_INICIO, 

2578211/proyecto_PROCESO, 2578211/proyecto_INICIO, 

2578211/proyecto_PROCESO, 2578211/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578216 Proyecto de inversión 1381087.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381087.66, 

modificado:1381087.66}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 

SABINILLO - 96182
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 96182 S 327 267 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:723.0, 

meta_modificada:723.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:4, direccion:Calle CALLE CORDOBA MORAN 

Puerto SABINILLO 69809 SABINILLO, SAN JUAN ÑUMÍ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

CORDOBA MORAN JUNTO A LA AGENCIA MUNICIPAL Y TIENDA COMUNITARIA, lon:-

97.78847592, lat:17.45310313}}

01-09-2025 29-11-2025 1381087.7 1381087.66 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157758, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1381087.66, 

importe_modificado:1381087.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.0}}

{2578216/proyecto_PROCESO, 2578216/proyecto_INICIO, 

2578216/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578217 Proyecto de inversión 4606092.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4606092.24, 

modificado:4606092.24}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO DE LA 

AGENCIA DE POLICIA SAN JUAN TOAVELA - 54032
20 Oaxaca 212 San Juan Petlapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Petlapa 54032 S 363 311 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1360.0, 

meta_modificada:1360.

1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:0, direccion:Calle BENITO Calle PRINCIPAL DE 

ACCESO A LA LOCALIDAD LA MAYORIA DE LAS CALLE NO CUENTAN CON NOMBRE 

ASIGNADO., lon:-96.06686923, lat:17.52813506}}

16-06-2025 14-08-2025 4124632.2 4606092.24 4124632.2 4124632.2 4124632.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/FAISMUN/003/2025, 

contratista:MATERIALISTA NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN PETLAPA, monto:4606092.24, importe_modificado:4606092.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1360.0}}

{2578217/proyecto_INICIO, 2578217/proyecto_PROCESO, 

2578217/proyecto_FIN, 2578217/proyecto_INICIO, 

2578217/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578219 Proyecto de inversión 1380460.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1380460.88, 

modificado:1380460.88}}

REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE LA AGENCIA DE POLICIA ARROYO BLANCO - 68984 20 Oaxaca 212 San Juan Petlapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Petlapa 68984 S 108 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:164.64, 

meta_modificada:164.6

1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:2, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE ARROYO 

BLANCO Pueblo ARROYO BLANCO 68980 ARROYO BLANCO, SAN JUAN PETLAPA A UN 

COSTADO DE LAS OFICINAS DE AGENCIA MUNICIPAL DE ARROYO BLANCO, lon:-

95.98766865, lat:17.48023273}}

01-09-2025 30-10-2025 0 1380460.88 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/FAISMUN/005/2025, 

contratista:MATERIALISTA NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN PETLAPA, monto:1380460.88, importe_modificado:1380460.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}
{2578219/proyecto_INICIO, 2578219/proyecto_PROCESO, 

2578219/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578227 Proyecto de inversión 604152.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:604152.24, 

modificado:604152.24}}

REHABILITACION DE ATQNUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ETNUBADA EN EL PARAJE 

NUNDAA - 113770
20 Oaxaca 218 San Juan Teita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Teita 113770 S 284 260 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.88, 

meta_modificada:40.88

}}

1

{geo1: {cve_municipio:218, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Paraje 

NUNDAA 69895 SAN JUAN TEITA, SAN JUAN TEITA NINGUNA, lon:-97.41826586, 

lat:17.09986847}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578227/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578244 Proyecto de inversión 2554400.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2554400.54, 

modificado:2554400.54}}

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MATAMOROS, COL. CENTRO - 23805 20 Oaxaca 225 San Lorenzo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo 23805 S 301 298 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:414.74, 

meta_modificada:414.7

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS Pueblo SAN 

LORENZO 71760 SAN LORENZO, SAN LORENZO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle 

MORELOS Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL, EN LA CALLE MATAMOROS ESQUINA CON CALLE MORELO, lon:-

97.87352598, lat:16.39524892}}

20-05-2025 18-07-2025 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/R33/FAISMUN-

III/IR/001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:2689850.0, 

importe_modificado:2689850.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:323.5}}

{2578244/proyecto_INICIO, 2578244/proyecto_PROCESO, 

2578244/proyecto_INICIO, 2578244/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA SIGUE EN PROCESO Y HAY MODIFICACIONES EN EL MONTO DEL 

CONTRATO POR LO QUE NO SE PUEDE CERRAR CONTADOR, trimestre:3.0, 

usuario:eduardoalbertos, fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302578256 Proyecto de inversión 2748695.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2748695.02, 

modificado:2748695.02}}

CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA 

DE MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALBARRADAS MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

ALBARRADAS - 91803

20 Oaxaca 226
San Lorenzo 

Albarradas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Albarradas 91803 S 18 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:310.59, 

meta_modificada:310.5

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:Calle CERRADA DE MADERO 

Pueblo SAN LORENZO ALBARRADAS 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO 

ALBARRADAS ENTRE Calle 2 DE ENERO Y Calle PRIMERA DE GUERRERO Calle GUERRERO 

LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 METROS DE LA ESCUELA TELESECUND, lon:-96.25894843, 

lat:16.91462452}}

15-09-2025 29-10-2025 2748695 2748695.02 824608.51 824608.51 824608.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/FAISMUN/226/002/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LORENZO ALBARRADAS, monto:2748695.02, importe_modificado:2748695.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:16.0}} {2578256/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578266 Proyecto de inversión 755474.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755474.45, 

modificado:755474.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE: BENITO 

JUÁREZ. - 60023
20 Oaxaca 228

San Lorenzo 

Cuaunecuiltitla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Cuaunecuiltitla 60023 S 402 431 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN 

LORENZO CUAUNECUILTITLA 68518 SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO 

CUAUNECUILTITLA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 5 DE MAYO Calle 15 DE 

SEPTIEMBRE A 100 MTS AL NOR ESTE DE LA PRESIDENCIA MUNIC, lon:-96.91307288, 

lat:18.20895631}}

16-07-2025 14-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578266/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578275 Proyecto de inversión 1189270

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1189270.0, 

modificado:1507503.6}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE LLANO VERDE - 110268 20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 110268 S 258 195 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:32450.0, 

meta_modificada:3245

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:12, direccion:Camino / Terracería LLANO 

VERDE - DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD 32 450 71453 LLANO VERDE, SAN 

LORENZO TEXMELÚCAN EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE LLANO VERDE, lon:-97.19702841, lat:16.54304562}}

17-09-2025 15-11-2025 1507503.6 1507503.6 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/012/012/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:1507503.6, 

importe_modificado:1507503.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:450.0}}
{2578275/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578280 Proyecto de inversión 468069.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:468069.86, 

modificado:468069.86}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, 

CCT20DPB1948F, EN LA LOCALIDAD ARROYO MANANTIAL. - 82232
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 82232 S 131 138 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:99.72, 

meta_modificada:99.72

}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:65, direccion:Calle sin nombre Pueblo 

LOCALIDAD ARROYO MANANTIAL 68470 ARROYO MANANTIAL, SAN LUCAS OJITLÁN SE 

UBICA LA ESCUELA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-96.42276608, 

lat:18.07252282}}

09-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578280/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578284 Proyecto de inversión 714351.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:714351.2, 

modificado:714351.2}}

REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (POZO 

BUENAVISTA) EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA. - 72866
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 72866 S 145 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:224.0, 

meta_modificada:224.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:14, direccion:Camino san lucas ojitlan - 

buenavista 1 800 68470 BUENAVISTA, SAN LUCAS OJITLÁN EL POZO SE UBICA EN LA 

PRIMER CURVA ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA., lon:-

96.37809406, lat:18.04533824}}

22-08-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578284/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578287 Proyecto de inversión 3109917.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3109917.27, 

modificado:3109917.27}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE 

EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN. - 76214
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 76214 S 155 149 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:114.26, 

meta_modificada:114.2

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:72, direccion:Calle sin nombre Pueblo villa de 

guadalupe 68470 VILLA DE GUADALUPE, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE Calle sin nombre 

Y Calle sin nombre Calle sin nombre su ubica el sistema sobre la calle principal de 

la localidad., lon:-96.3741955, lat:18.07068303}}

29-08-2025 28-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578287/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578304 Proyecto de inversión 2078504.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2078504.2, 

modificado:2078504.2}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN LUCAS OJITLAN A LOMA SAN BERNABÉ DEL KM 2+000 AL 

KM 4+000. - 80508
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 80508 S 211 195 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, 

meta:17211.28, 

meta_modificada:1721

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:69, direccion:Camino SAN LUCAS OJITLAN - 

LOMA SAN BERNABE 2 0 68470 LOMA SAN BERNABÉ, SAN LUCAS OJITLÁN DEL 

KILOMETRO 2+000 AL KILOMETRO 4+000 CAMINO A LOMA SAN BERNABE., lon:-

96.36623456, lat:18.08628441}}

02-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578304/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578328 Proyecto de inversión 1284986.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1284986.01, 

modificado:1284986.01}}

CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 

HEROICO SAN MARTIN DE LOS CANSECOS MUNICIPIO HEROICO SAN MARTIN DE LOS CANSECOS 

- 73938

20 Oaxaca 238
San Martín de los 

Cansecos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Martín de los Cansecos 73938 S 403 413 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:Calle Año internacional del niño 

s/n Pueblo Heroico San Martin de los Cansecos 71560 SAN MARTÍN DE LOS 

CANSECOS, HEROICO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS ENTRE Calle Calle de Mariano 

Matamoros Y Calle Niños héroes El proyecto se localiz, lon:-96.72163678, 

lat:16.65641029}}

01-06-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578328/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578340 Proyecto de inversión 1300000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.01, 

modificado:1300000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR BILINGÜE 

EMILIANO ZAPATA CLAVE: 20DCC0692F - 77094
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 77094 S 46 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:63.6, 

meta_modificada:63.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:4, direccion:Avenida HIDALGO Pueblo 

COLONIA JUÁREZ 70780 COLONIA JUÁREZ, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle EMILIANO 

ZAPATA Y Calle PORFIRIO DIAZ Avenida NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA DENTRO DE LA 

ESCUELA PREESCOLAR EMILANO ZAPATA EN LA POBLACION COLON, lon:-95.02618236, 

lat:16.20905875}}

25-08-2025 22-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578340/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578342 Proyecto de inversión 1605305.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1605305.2, 

modificado:1605305.2}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE TRAMO 0+000 KM AL 0+330 

KM - 56741
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 56741 S 450 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:99.0, 

meta_modificada:99.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:5, direccion:Calle principal Pueblo LA 

REFORMA 70785 LA REFORMA, SAN MATEO DEL MAR ENTRE Calle PRINCIPAL Y EL 

PROYECTO SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE QUE COMUNICA A SAN PEDRO HUILOTEPEC A 

SAN MATEO DEL MAR, TRAMO DEL 0+000 AL KM 1+800., SE ENCUEN, lon:-

95.07169889, lat:16.19370478}}

30-06-2025 31-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578342/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578343 Proyecto de inversión 1268259.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1268259.93, 

modificado:1268259.93}}

AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR - 108067 20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 108067 S 7780 7791 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo 

SAN MATEO DEL MAR 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR ENTRE 

Avenida JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Avenida INDEPENDENCIA Calle BENITO 

JUÁREZ LA BILBIOTECA PUBLICA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL TEM, lon:-

94.98163191, lat:16.20970649}}

23-09-2025 13-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578343/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578360 Proyecto de inversión 1678449.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1678449.55, 

modificado:1678449.55}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR GRAVEDAD DEL PARAJE YUU YUCHI 

EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO PEÑASCO - 51597
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 51597 S 409 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2500.0, 

meta_modificada:2500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:Pueblo SAN MATEO PEÑASCO 

69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO LA LINEA DE CONDUCCION DE LA 

RED DE AGUA POTABLE PASA POR LA LATERAL DEL CAMINO UNICO A LA LOCALIDAD DE 

LAZARO CARDENAS YUCUNICOCO CONECTA A LA LINEA EXISTENTE QU, lon:-

97.53534854, lat:17.15116483}}

03-07-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578360/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578364 Proyecto de inversión 830532.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:830532.95, 

modificado:830532.95}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONAFE CLAVE: 20KJN9885P EN LA 

LOCALIDAD LA DONCELLA, MUNICIPIO SAN MATEO RIO HONDO - 56660
20 Oaxaca 254

San Mateo Río 

Hondo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Mateo Río Hondo 56660 S 36 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:4, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal MAGDALENA LOXICHA - OAXACA 3 35 70860 LA DONCELLA, SAN MATEO RÍO 

HONDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 4.68 KM AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 

VICENTE SUAREZ, A 6.21 KM AL SURESTE DE LA AGENCIA DE , lon:-96.50798541, 

lat:16.11752422}}

29-06-2025 27-08-2025 830532.95 830532.95 830532.95 692287.78 692287.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMRH/254/R33/FIII/FAISMUN/001/2025, 

contratista:PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:830532.95, 

importe_modificado:830532.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:40.01}}

{2578364/proyecto_INICIO, 2578364/proyecto_PROCESO, 

2578364/proyecto_INICIO, 2578364/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR LA LIGA DEL CONTRATO DE OBRA PORQUE EL DOCUMENTO NO 

SE PUEDE ABRIR., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250302578368 Proyecto de inversión 1678057

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1678057.0, 

modificado:1678057.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN DE MUROS DE GAVIONES EN EL PARAJE TEMAZCAL. - 117339 20 Oaxaca 256
San Mateo 

Tlapiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Tlapiltepec 117339 S 114 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:673.0, 

meta_modificada:673.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:256, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo SAN 

MATEO TLAPILTEPEC. 69355 SAN MATEO TLAPILTEPEC, SAN MATEO TLAPILTEPEC LA 

OBRA SE UBICA EN PREDIOS DE LA LOCALIDAD, EN EL PARAJE EL TEMAZCAL, 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MATEO TLAPILTEPEC, SOBRE, lon:-97.44011188, 

lat:17.80878831}}

22-09-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578368/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578388 Proyecto de inversión 6429014.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4500310.04, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1928704.3, 

modificado:1928704.3}}

Construcción de 75 sanitarios con biodigestor (etapa única) - 91090 20 Oaxaca 263 San Miguel Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Miguel Coatlán 91090 S 138 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:Calle DIFERENTES CALLES DE LA 

LOCALIDAD Pueblo SAN MIGUEL COATLÁN 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL 

COATLÁN LA CONSTRUCCIÓN DE 75 SANITARIOS CON BIODIGESTOR SE ENCUENTRAN 

DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.69652593, 

lat:16.19840258}}

01-08-2025 28-11-2025 1928704.3 1928704.3 565688.97 565688.97 565688.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/PROAGUA-159-OB-

78/263/2025, contratista:DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:6429014.34, 

importe_modificado:6429014.34}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}
{2578388/proyecto_PROCESO, 2578388/proyecto_INICIO, 

2578388/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE AGREGA SOLO EL CONTRATO DE OBRA YA QUE LOS DE SUPERVISIÓN 

TÉCNICA Y ATENCIÓN SOCIAL PROVIENEN DEL RECURSO FISCAL MUNICIPAL Y NO DEL 

FAISMUN., trimestre:3.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2025-10-17}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

ejecutor, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-17}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250302578390 Proyecto de inversión 793093.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:793093.37, 

modificado:793093.37}}

Mantenimiento de caminos que conducen a las localidades de San Miguel Coatlán, 

Municipio de San Miguel Coatlán - 100219
20 Oaxaca 263 San Miguel Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Coatlán 100219 S 668 581 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:74.63, 

meta_modificada:74.63

}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:Calle RUMBO A LAS RANCHERIAS 

Pueblo SAN MIGUEL COATLÁN 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN EL 

MANTENIMIENTO DE CAMINOS SERÁ REALIZADO EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: 

LINDA VISTA, EL GAVILÁN, LOS MANGALES, LLANO GRANDE, RIO, lon:-96.69307448, 

lat:16.19485835}}

01-10-2025 09-11-2025 793093.37 793093.37 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/017/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA ICMA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN, monto:793093.37, 

importe_modificado:793093.37}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578390/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL INICIO DE LA OBRA ES EL 01 DE OCTUBRE POR LO TANTO EN EL AVANCE 

FISICO Y FINANCIERO SE REPORTA EN CEROS YA QUE ESTE SE SOLVENTARA EN EL SIGUIENTE 

TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:jesushernandezb, fecha:2025-10-08}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302578427 Proyecto de inversión 693658.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:693658.06, 

modificado:693658.06}}

AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL KM 0+000 CAMINO DE LA LOCALIDAD DE BENITO 

JUÁREZ A SAN MIGUEL EL GRANDE - 72314
20 Oaxaca 269

San Miguel el 

Grande

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel el Grande 72314 S 68 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:63.04, 

meta_modificada:63.04

}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - SAN MIGUEL EL GRANDE 0 0 71143 BENITO 

JUÁREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL AUDITORIO 

MUNICIPAL, EN EL KM 0+000 DEL CAMINO QUE CONDUCE DEL, lon:-97.62939265, 

lat:17.0056204}}

04-08-2025 17-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578427/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578458 Proyecto de inversión 3488091.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3488091.63, 

modificado:3488091.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, LA LOCALIDAD GULERA, VILLA 

SOLA DE VEGA - 96049
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 96049 S 240 210 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2916.2, 

meta_modificada:2916.

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:8, direccion:Calle DE ACCESO PRINCIPAL 

Ranchería GULERA 71410 GULERA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle EL CIRUELO Y 

Calle CMINO A SANTA INÉS SOLA LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO SE ENCUENTRA 

FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE GULERA, lon:-96.96842765, lat:16.49275635}}

01-08-2025 29-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578458/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578466 Proyecto de inversión 534154.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:534154.35, 

modificado:534154.35}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - 

56545

20 Oaxaca 279
San Miguel 

Suchixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Suchixtepec 56545 S 1531 1401 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal OAXACA - PUERTO ANGEL 155 0 70880 SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, SAN MIGUEL 

SUCHIXTEPEC LA CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA EN EL KM 155+000 DE LA CARRETERA 

OAXACA - PUERTO ANGEL, DESVIACIÓN IZQUIERDA, lon:-96.46407889, 

lat:16.08658915}}

02-07-2025 31-07-2025 370582.07 370582.07 370582.07 370582.07 370582.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/02/MSMS/279/FAISMUN/02/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:534154.35, 

importe_modificado:534154.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4.5}} {2578466/proyecto_PROCESO, 2578466/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578491 Proyecto de inversión 1148681.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1148681.95, 

modificado:1148681.95}}

Construcción puente peatonal en el paraje agua dulce en la localidad de san Miguel 

Tulancingo, Municipio de san Miguel Tulancingo						 - 56763
20 Oaxaca 287

San Miguel 

Tulancingo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tulancingo 56763 S 132 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.77, 

meta_modificada:32.77

}}

1

{geo1: {cve_municipio:287, localidad:1, direccion:Privada NICOLAS BRAVO Pueblo 

SAN MIGUEL TULANCINGO 69370 SAN MIGUEL TULANCINGO, SAN MIGUEL 

TULANCINGO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle NICOLAS BRAVO Calle 

INDEPENDENCIA ENFRENTE DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE, lon:-97.4385534, 

lat:17.7473564}}

14-07-2025 15-10-2025 1148682 1148681.95 788896.48 788896.48 788896.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSMT/M287/FAISMUN/03/2025, 

contratista:MART INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL TULANCINGO, 

monto:1148681.95, importe_modificado:1148681.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.5}}

{2578491/proyecto_PROCESO, 2578491/proyecto_INICIO, 

2578491/proyecto_PROCESO, 2578491/proyecto_INICIO, 

2578491/proyecto_PROCESO, 2578491/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578495 Proyecto de inversión 315885.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315885.48, 

modificado:315885.48}}

Rehabilitacion de la cancha deportiva en la localidad de Agua del Higo, del municipio de 

San Nicolás - 116152
20 Oaxaca 289 San Nicolás

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Nicolás 116152 S 37 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:289, localidad:2, direccion:Calle hidalgo Ranchería agua del 

higo 70806 AGUA DEL HIGO, SAN NICOLÁS ENTRE Calle camino al barrio de los 

venegas Y Calle caimino al arroyo se encuentra a un lado de la calle hidalgo, entre 

la casa de salud y la capilla católica , lon:-96.72671221, lat:16.45867345}}

15-09-2025 14-10-2025 315885.48 315885.48 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSN/FAISMUN/M289/009/2025, 

contratista:CASMAR CONSTRUCCIONES Y OBRA PESADA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, monto:315885.48, 

importe_modificado:315885.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.0}}

{2578495/proyecto_INICIO, 2578495/proyecto_PROCESO, 

2578495/proyecto_INICIO, 2578495/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578496 Proyecto de inversión 842553.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:842553.94, 

modificado:842553.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO 

CARDENAS, DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO. - 58086
20 Oaxaca 290 San Nicolás Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Nicolás Hidalgo 58086 S 20 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Barrio 

COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (SAN NICOLÁS) 69140 SAN NICOLÁS HIDALGO, SAN 

NICOLÁS HIDALGO ENTRE Y Calle CARRETERA SANTIAGO YUCUYACHI HUAJUAA LA OBRA 

SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PARALE, lon:-98.14701714, 

lat:17.78337041}}

01-07-2025 14-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578496/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578497 Proyecto de inversión 779996.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779996.78, 

modificado:779996.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA 

ESPERANZA, DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO. - 58179
20 Oaxaca 290 San Nicolás Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Nicolás Hidalgo 58179 S 30 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:712.18, 

meta_modificada:712.1

1

{geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:Calle LA ESPERANZA Barrio SAN 

NICOLAS HIDALGO 69140 SAN NICOLÁS HIDALGO, SAN NICOLÁS HIDALGO ENTRE Calle 

PRIMAVERA Y Calle ZARAGOZA Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

CALLE LA ESPERANZA, ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO , lon:-98.14379685, 

lat:17.78560325}}

04-07-2025 13-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578497/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578502 Proyecto de inversión 723407.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723407.03, 

modificado:723407.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES PRINCIPALES 

(CALLE MORELOS) - 78626
20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Coatlán 78626 S 237 207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:377.34, 

meta_modificada:377.3

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:4, direccion:Calle MORELOS Pueblo SANTA 

MARÍA COATLÁN 70855 SANTA MARÍA COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN ENTRE Calle 

MATAMOROS Y CALLE QUE PASA POR DETRÁS DEL TEMPLO CATÓLICO, lon:-

96.72324122, lat:16.23358676}}

22-09-2025 31-10-2025 723407.03 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578502/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578520 Proyecto de inversión 1112744.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1112744.15, 

modificado:1112744.15}}

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA) - 

97994
20 Oaxaca 296

San Pablo 

Macuiltianguis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Macuiltianguis 97994 S 273 256 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:136.0, 

meta_modificada:136.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN 

LUVINA - PARAJE CASA ABRAHAM 1 100 68720 SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO 

MACUILTIANGUIS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO CASA DE 

ABRAHAM, lon:-96.55310912, lat:17.50600839}}

12-08-2025 27-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578520/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578521 Proyecto de inversión 973197.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:973197.98, 

modificado:973197.98}}

CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL LINDA VISTA - 118117 20 Oaxaca 297 San Pablo Tijaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Tijaltepec 118117 S 100 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:297, localidad:8, direccion:Camino / Brecha san cristobal 

linda vista - guadalupe victoria 0 0 71152 SAN CRISTÓBAL LINDA VISTA, SAN PABLO 

TIJALTEPEC el camino inicia en una brecha de terraceria, sera una apertura, para 

comunicar a la localidad de san cristob, lon:-97.47699582, lat:17.05003954}}

15-09-2025 29-10-2025 973197.98 973197.98 973197.98 252000 252000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158523, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC, monto:1103181.59, 

importe_modificado:1103181.59}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} {2578521/proyecto_INICIO, 2578521/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578547 Proyecto de inversión 854923.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:854923.65, 

modificado:854923.65}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES NDIKA XAÑU Y CAMINO A LA 

PALMA, COLONIA EL PARAISO - 55035
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Atoyac 55035 S 105 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO 

ATOYAC - CAMINO A LA PALMA, COL. EL PARAISO 0 600 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN 

PEDRO ATOYAC LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE REALIZARÁ EN EL 

CAMINO HACIA LA PALMA HASTA LA PRIMER CURVA C, lon:-97.98345558, 

lat:16.48944082}}

30-06-2025 28-08-2025 854923.65 854923.65 854923.65 256477.1 256477.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-

III/I.R./12/2025, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACIÓN SELISER S.A DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:854923.65, 

importe_modificado:854923.65}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}
{2578547/proyecto_INICIO, 2578547/proyecto_PROCESO, 

2578547/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578549 Proyecto de inversión 642949.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:642949.72, 

modificado:642949.72}}

CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS PÚBLICOS YUTA CHIYUTU EN BARRIO GRANDE - 100845 20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Atoyac 100845 S 105 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:41.31, 

meta_modificada:41.31

}}

1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:Calle Yuta Chutu Pueblo San 

Pedro Atoyac 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC SE CONSTRUIRÁN LOS 

LAVADEROS YUTA CHIYUTU A UN COSTADO DE LA CALLE YUTA CHUTU, EN EL BARRIO 

GRANDE, EN EL LADO OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-97.98811654, 

lat:16.48787454}}

23-09-2025 21-11-2025 642949.72 642949.72 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-

III/I.R./14/2025, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:642949.72, 

importe_modificado:642949.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} {2578549/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578554 Proyecto de inversión 999997.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999997.69, 

modificado:999997.69}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MONTEVIDEO, MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO EL ALTO. - 90560
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 90560 S 81 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:87.0, 

meta_modificada:87.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:12, direccion:Camino el porvenir - 

montevideo 4 21 70966 MONTEVIDEO, SAN PEDRO EL ALTO el comedor a construirse 

se encontrara a aproximadamente 30 metros del centro comunitario de la 

localidad, lon:-96.5089296, lat:16.0360233}}

25-08-2025 07-11-2025 320353.92 999997.69 320353.92 320353.92 320353.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV-

R/FAISMUN/MSPA/306/014/2025, contratista:ADMINISTRADOR DE SOLUCIONES 

ESTRATEGICAS MUNICIPALES ASEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

EL ALTO, monto:999997.69, importe_modificado:999997.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578554/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-14}}

2025 3 OAX250302578556 Proyecto de inversión 499598.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499598.45, 

modificado:499598.45}}

REHABILITACION DE LOS CAMINOS RURALES PRINCIPALES DE LOS BARRIOS PARTE BAJA Y 

PARTE ALTA EN LA LOCALIDAD DE MALVARISCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 100405
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 100405 S 122 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:25.54, 

meta_modificada:25.54

}}

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:8, direccion:Camino MALVARISCO - CENTRO DE 

LA LOCALIDAD 1 5 70966 MALVARISCO, SAN PEDRO EL ALTO LOS CAMINOS A 

INTERVENIR SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MALVARISCO, A 

APROXIMADAMENTE 15 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-96.48728082, 

lat:16.00307348}}

01-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578556/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578567 Proyecto de inversión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, 

modificado:650000.0}}

REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 89674
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 89674 S 394 344 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:598.18, 

meta_modificada:598.1

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal SAN PEDRO EL ALTO - PALACIO MUNICIPAL 2 13 70966 SAN PEDRO EL ALTO, 

SAN PEDRO EL ALTO EL COMEDOR PUBLICO A INTERVENIR SE ENCUENTRA A 

APROXIMADAMENTE 20 METROS ANTES DE LLEGAR AL PALACIO MUNICI, lon:-

96.47329656, lat:16.03446485}}

11-08-2025 24-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578567/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578571 Proyecto de inversión 1784945.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1784945.5, 

modificado:1784945.5}}

REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LAZARO 

CARDENAS DE LA LOCALIDD DE TAPANALA - 108763
20 Oaxaca 307

San Pedro 

Huamelula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 108763 S 680 660 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:19, direccion:Calle LAZARO CARDENAS 

Ranchería LOCALIDAD DE TAPANALA 70773 TAPANALÁ, SAN PEDRO HUAMELULA 

ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle GUSTAVO DIAZ ORDAZ UBICADA ENFRENTE 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.72645755, lat:15.9643602}}

18-09-2025 27-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578571/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578578 Proyecto de inversión 140916.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140916.75, 

modificado:140916.75}}

REHABILITACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHILLO - 96180 20 Oaxaca 307
San Pedro 

Huamelula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 96180 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:33, direccion:Calle EL TRAPICHILLO 70776 

TRAPICHILLO, SAN PEDRO HUAMELULA CALLE EL TRAPICHILLO, A 35 MIN DEL PALACIO 

MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA, LA VIALIDAD PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, 

lon:-95.62444924, lat:16.0958003}}

16-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578578/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578582 Proyecto de inversión 488511.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488511.42, 

modificado:488511.42}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILÁN - 76879 20 Oaxaca 307
San Pedro 

Huamelula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 76879 S 35 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:432.0, 

meta_modificada:432.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:7, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO 

HUAMELULA - SAN FRANCISCO DE ASIS 9 29 70770 EL GAVILÁN, SAN PEDRO 

HUAMELULA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN UN RADIO DE 200-250 MTS 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-95.6595841, lat:16.0888645}}

01-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578582/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578586 Proyecto de inversión 1579359.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1579359.42, 

modificado:1579359.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA 

ESC. SEC. TEC. No. 123 ENTRE LIBERTAD E INDEPENDENCIA, BARRIO CHANDUA - 97636
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 97636 S 105 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:873.11, 

meta_modificada:873.1

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle de acceso a la escuela 

secundaria Pueblo san pedro jicayan 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO 

JICAYÁN ENTRE Calle libertad Y Calle independencia el proyecto se encontrara 

ubicado entre las calles de libertad e independencia , lon:-98.01914799, 

lat:16.4504843}}

15-09-2025 13-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578586/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578608 Proyecto de inversión 360000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360000.0, 

modificado:360000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TINACOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD AMPLIACION 

YUCUXACO (LA LOBERA) - 65917
20 Oaxaca 317

San Pedro Mártir 

Yucuxaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco 65917 S 28 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:317, localidad:9, direccion:Camino AMPLIACIÓN YUCUXACO 

(LA LOBERA) - DISTINTAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD 0 800 69810 LA AMPLIACIÓN 

YUCUXACO (LA LOBERA), SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA 

AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.6181288, lat:17.42798375}}

17-09-2025 16-11-2025 360000 360000 360000 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPMY-FAISMUN/317/07/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:360000.0, 

importe_modificado:360000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}
{2578608/proyecto_INICIO, 2578608/proyecto_PROCESO, 

2578608/proyecto_INICIO, 2578608/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578635 Proyecto de inversión 454605.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454605.31, 

modificado:454605.31}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, EN EL BARRIO LA SOLEDAD, BAJOS DE CHILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC - 70869

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 70869 S 67 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Camino RIO - SALIDA DE LA 

COMUNIDAD 0 80 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA 

A UN COSTADO DEL RIO QUE ATRAVIEZA LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, lon:-97.11779328, lat:15.93024905}}

28-07-2025 26-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578635/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578642 Proyecto de inversión 540475.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540475.2, 

modificado:540475.2}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA COLONIA EL JICARO, PUERTO 

ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 99351
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 99351 S 35 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:154.0, 

meta_modificada:154.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:38, direccion:Colonia EL JICARO 71980 EL 

JÍCARO, SAN PEDRO MIXTEPEC Calle CARRETERA PINOTEPA-PTO ESCONDIDO A 120 MTS 

DE LA CARRETERA 200 PINOTEPA - PUERTO ESCONDIDO, lon:-97.10712933, 

lat:15.88395391}}

15-09-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578642/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578644 Proyecto de inversión 515219.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515219.35, 

modificado:515219.35}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN 

NOMBRE, EN COLINAS DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 80954
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 80954 S 35 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:243.03, 

meta_modificada:243.0

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia 

COLINAS DE SAN PEDRO 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO 

MIXTEPEC ENTRE Avenida LAS AMERICAS Y Calle OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Calle 

SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 MTS DE LA CARRETERA OAXAC, lon:-

97.07693437, lat:15.98055919}}

25-08-2025 23-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578644/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578670 Proyecto de inversión 3268382.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3268382.84, 

modificado:3268382.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LOS NARANJOS ESQUIPULAS, 

SAN PEDRO POCHUTLA - 107052
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 107052 S 412 382 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:235, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LOS 

NARANJOS 70905 LOS NARANJOS ESQUIPULAS, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Y Calle 

SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA 80 MTS. DE LA IGLESIA CATOLICA 

DE LA LOCALIDAD., lon:-96.46214404, lat:15.98320322}}

22-09-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578670/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578675 Proyecto de inversión 999998.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999998.32, 

modificado:999998.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE 

ZAPOTENGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 58844
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 58844 S 60 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:40, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal ACCESO PRINCIPAL - ZAPOTENGO 0 145 70900 ZAPOTENGO, SAN PEDRO 

POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA A 800 METROS AL SUR DE LA CARRETERA SANTIAGO 

PINOTEPA-SALINA CRUZ, lon:-96.4043012, lat:15.69685208}}

23-06-2025 06-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578675/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578689 Proyecto de inversión 1000000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, 

modificado:1000000.01}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAN JOSE 

CHACALAPA, LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 

100748

20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 100748 S 97 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:10, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ Pueblo SAN JOSE CHACALAPA 70904 SAN JOSÉ CHACALAPA, SAN PEDRO 

POCHUTLA ENTRE Calle CARRETERA OAXACA- PUERTO ANGEL Y Calle SIN NOMBRE LA 

OBRA SE LOCALIZA A 750 MTS DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ DE SAN , lon:-

96.4626934, lat:15.83310948}}

22-09-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578689/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578692 Proyecto de inversión 1623686.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1623686.53, 

modificado:1623686.53}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 100672
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 100672 S 7408 6663 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3941.0, 

meta_modificada:3941.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo SAN 

PEDRO POCHUTLA 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle 

ZARAGOZA Y Calle PROGRESO Calle VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE LOCALIZA EN 

DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD , lon:-96.46449695, 

lat:15.74407828}}

08-09-2025 22-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578692/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578706 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR) EN VARIAS CALLES DE LA 

SOLEDAD SALINAS - 91248
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 91248 S 70 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:776.0, 

meta_modificada:776.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:Calle MONTE ALBAN Pueblo LA 

SOLEDAD SALINAS 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle A 

SAN PEDRO QUIATONI Y Calle A LA REFORMA LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE 

LA LOCALIDAD, A UNOS 100 METROS DE LA REPRESA, A , lon:-96.00729799, 

lat:16.66861604}}

22-08-2025 20-09-2025 700000 700000 700000 425537.28 425537.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/027-23/2025, 

contratista:ELECTRIFICACIONES GLOBELF CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:776.0}}

{2578706/proyecto_INICIO, 2578706/proyecto_PROCESO, 

2578706/proyecto_FIN, 2578706/proyecto_PROCESO, 

2578706/proyecto_FIN, 2578706/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578722 Proyecto de inversión 560508.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560508.06, 

modificado:560508.06}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE PESQUERÍA 

GUADALUPE - 110808
20 Oaxaca 327

San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 110808 S 107 101 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:656.0, 

meta_modificada:656.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:10, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal RESTAURANTE PLAYA ESCONDIDA - RESTAURANTE PLAYA PARAISO 0 400 

70185 PESQUERÍA GUADALUPE, SAN PEDRO TAPANATEPEC Obra ubicada a 160 m de 

parquecito, se ubican 4 postes y los otros 4 postes se ub, lon:-94.34633259, 

lat:16.26298704}}

24-09-2025 22-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578722/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578737 Proyecto de inversión 1295000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1295000.0, 

modificado:1295000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO QUE 

CONDUCE HACIA EL PANTEÓN, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA O LA RAYA, DEL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA - 81566

20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Teutila 81566 S 170 171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:972.99, 

meta_modificada:972.9

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:7, direccion:Camino / Brecha CARRETERA 

PRINCIPAL - PANTEON DE LA AGENCIA 0 200 68620 PIEDRA ANCHA O LA RAYA, SAN 

PEDRO TEUTILA EL CAMINO A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA AL NORTE DEL CAMION 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD HACIA EL PANTEON., lon:-96.62441604, 

lat:18.01827328}}

25-08-2025 23-10-2025 1295000 1295000 388500 388500 388500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/124/10/2025, contratista:VICENTE 

GARCIA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, 

monto:1295000.0, importe_modificado:1295000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:580.0}}

{2578737/proyecto_INICIO, 2578737/proyecto_PROCESO, 

2578737/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578749 Proyecto de inversión 1000653.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000653.5, 

modificado:1000653.5}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA 

DE LIMA. - 101067
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 101067 S 1328 1293 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:55.0, 

meta_modificada:55.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:44, direccion:Calle AQUILES SERDÁN Pueblo 

SANTA ROSA DE LIMA 71810 SANTA ROSA DE LIMA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle 14 

DE FEBRERO Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle EL PIPILA El proyecto se ubica sobra 

la calle Aquiles Serdán Esquina con 14 de, lon:-97.62448541, lat:16.07141476}}

16-10-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578749/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578753 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SOBRE LA 

CARRETERA COSTERA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 82129
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 82129 S 306 279 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:41, direccion:Calle Vicente Guerrero Pueblo 

San Miguel 71810 SAN MIGUEL, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle Costera Y El 

proyecto se encuentra ubicado en la calle Vicente Guerrero, entre la carretera 

costera en la localidad de San Miguel pertenecie, lon:-97.60924796, 

lat:16.06388884}}

15-09-2025 13-11-2025 700000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578753/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578766 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, 

modificado:250000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EL TLACUACHE - 94082 20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 94082 S 67 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:984.0, 

meta_modificada:984.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:71, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo EL 

TLACUACHE 71803 EL TLACUACHE, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra 

ubicado en la calle sin nombre o calle principal de la localidad el tlacuache, 

perteneciente al municipio de Villa de Tututepec, lon:-97.68135704, 

lat:16.03394906}}

11-09-2025 09-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578766/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

60 DE 128



AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_

GLOBAL_

APROBADO

FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE
ID_ENTIDAD

_RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO

_RESPONSABLE

MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_

PROGRAMA_

PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO
POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS

FECHA_

INICIO

FECHA_

TERMINO
RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

2025 3 OAX250302578768 Proyecto de inversión 1281656.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1281656.45, 

modificado:1281656.45}}

CONSTRCUCCIÓN DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN CALLE BENITO JUÁREZ SECTOR I DE LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 116521
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 116521 S 2628 2401 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:586.18, 

meta_modificada:586.1

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:Calle Benito Juárez Pueblo San 

José del Progreso 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto 

se encuentra en la calle Benito Juárez en el sector I de la localidad de San José del 

progreso perteneciente al municipio, lon:-97.69447543, lat:16.09457855}}

08-09-2025 06-11-2025 1281656.5 1281656.45 384496.94 384496.94 384496.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/038/611/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLO Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1281656.45, 

importe_modificado:1281656.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:180.0}}

{2578768/proyecto_INICIO, 2578768/proyecto_PROCESO, 

2578768/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578779 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, 

modificado:250000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (TRIFÁSICA) DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA 

A EL LAGARTERO	 - 82211
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 82211 S 72 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:23, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL 

LAGARTERO 71810 EL LAGARTERO, VILLA DE TUTUTEPEC EL PROYECTO SE ENCUENTRA 

UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL LAGARTERO, PERTENECIENTE 

AL MUNICPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, lon:-97.64362682, lat:16.03936329}}

06-10-2025 04-11-2025 250000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578779/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578794 Proyecto de inversión 2707886.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2707886.65, 

modificado:2707886.65}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LACHICOCANA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA 1RA ESTAPA - 

105355

20 Oaxaca 337
San Pedro y San 

Pablo Ayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla 105355 S 247 217 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2001.87, 

meta_modificada:2001.

87}}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:5, direccion:Camino / Terracería Crucero de 

Matagallinas - Lachicocana 10 10000 70284 LACHICOCANA, SAN PEDRO Y SAN PABLO 

AYUTLA LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE 

LACHICOCANA, ENFRENTE DE LA IGLESIA  , lon:-96.16262192, lat:17.06250271}}

15-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578794/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578822 Proyecto de inversión 4000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN 

IXCAPA. - 106877
20 Oaxaca 345

San Sebastián 

Ixcapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Sebastián Ixcapa 106877 S 170 166 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1659.7, 

meta_modificada:1659.

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO, LEONA 

VICARIO SUR SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo SAN SEBASTIAN IXCAPA 71640 SAN 

SEBASTIÁN IXCAPA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA ENTRE Calle PEREZ GASGA Y Calle JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle ZARAGOZA ORIENTE LA OBRA SE E, lon:-98.14424845, 

lat:16.54243873}}

07-10-2025 15-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578822/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578825 Proyecto de inversión 1689676.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1689676.94, 

modificado:1689676.94}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA GENERAL DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO QUE CONDUCE A LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO. - 90261
20 Oaxaca 346

San Sebastián 

Nicananduta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Sebastián Nicananduta 90261 S 838 704 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:850.0, 

meta_modificada:850.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:Camino / Vereda CALLE 5 DE 

FEBRERO - PLANTA DE TRATAMIENTO 0 850 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN 

SEBASTIÁN NICANANDUTA CAMINO QUE CONDUCE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO, LA 

OBRA NO SE ENCUENTA DENTRO DE LA ZAP URBANA SIN EMBARGO , lon:-97.68027223, 

lat:17.52091623}}

01-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578825/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578828 Proyecto de inversión 364808.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364808.24, 

modificado:364808.24}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE ENERO - 91314 20 Oaxaca 346
San Sebastián 

Nicananduta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Sebastián Nicananduta 91314 S 9 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:101.0, 

meta_modificada:101.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:Calle 20 DE ENERO Pueblo SAN 

SEBASTIAN NICANANDUTA 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN 

NICANANDUTA ENTRE Avenida INDEPENDENCIA Y Calle FRANCISCO I. MADERO Avenida 

CONSTITUCION LA CALLE DONDE SE VA REALIZAR EL DRENAJE SE, lon:-97.68768139, 

lat:17.51833359}}

20-09-2025 19-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578828/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578852 Proyecto de inversión 363428.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:363428.14, 

modificado:363428.14}}

Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en Camino sin nombre en el 

Municipio de San Simón Zahuatlán - 94789
20 Oaxaca 352

San Simón 

Zahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 94789 S 10 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:260.0, 

meta_modificada:260.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:5, direccion:Barrio La Salud 69265 LA SALUD, 

SAN SIMÓN ZAHUATLÁN Calle Principal Buenavista - 5 de Mayo A un kilometro de la 

presidencia municipal y a 900 metros del auditorio municipal, lon:-97.99752826, 

lat:17.83463649}}

03-11-2025 05-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578852/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578855 Proyecto de inversión 1482362.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1482362.8, 

modificado:1482362.8}}

Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en Calle 5 de Mayo (2da Etapa) en la 

localidad de Barrio San Miguel en el Municipio de San Simón Zahuatlán - 67770
20 Oaxaca 352

San Simón 

Zahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 67770 S 9 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:930.0, 

meta_modificada:930.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:2, direccion:Calle 5 de Mayo Colonia San 

Miguel 69266 SAN MIGUEL, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN Se ubica a 225 metros de la 

Escuela Primaria Francisco I. Madero y a 100 metros del Preescolar Gabriela 

Mistral, lon:-98.00387035, lat:17.84946942}}

11-08-2025 03-10-2025 755680 755680 755680 755680 755680

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159560, contratista:, 

convocante:San Simon Zahuatlan, monto:1482362.8, 

importe_modificado:1482362.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:380.0}}

{2578855/proyecto_INICIO, 2578855/proyecto_PROCESO, 

2578855/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578860 Proyecto de inversión 1385513.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1385513.73, 

modificado:1385513.73}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TAVELA - 98571 20 Oaxaca 357 Santa Ana Tavela

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana Tavela 98571 S 439 409 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:974.4, 

meta_modificada:974.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:Calle ABASOLO Pueblo SANTA ANA 

TAVELA 70540 SANTA ANA TAVELA, SANTA ANA TAVELA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y 

Calle DEL PUENTE LA REHABILITACION INICIA FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-

95.91488913, lat:16.65226467}}

29-09-2025 12-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578860/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578876 Proyecto de inversión 1372358.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1372358.41, 

modificado:1372358.41}}

Construcción De la red o sistema De Agua Entubada En El Barrio La Nevería Segunda 

Etapa, en la localidad de Benito Juarez, municipio de Santa Catarina Lachatao - 112592
20 Oaxaca 365

Santa Catarina 

Lachatao

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Lachatao 112592 S 54 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3040.0, 

meta_modificada:3040.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:365, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo Barrio 

La Nevería, Benito Juárez 68780 BENITO JUÁREZ, SANTA CATARINA LACHATAO ENTRE 

Calle LA PERLA Y Calle CAMINO A LATUVI SE LOCALIZA EN EL CRUCERO DEL CAMINO A 

CUAJIMOLOYAS Y EL CAMINO A LATUVI, lon:-96.49181767, lat:17.11355471}}

10-09-2025 08-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578876/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578896 Proyecto de inversión 922394.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922394.78, 

modificado:922394.78}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC 

TAYATA (SEGUNDA ETAPA) - 106107
20 Oaxaca 370

Santa Catarina 

Tayata

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Tayata 106107 S 6 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:321.0, 

meta_modificada:321.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:370, localidad:2, direccion:Pueblo SANTA CATARINA TAYATA 

69834 CUAUHTÉMOC, SANTA CATARINA TAYATA ENTRE Diagonal CAMINO HACIA 

CABEZA DEL RIO Y Diagonal CAMINO HACIA LA CIENEGA Diagonal CAMINO HACIA SAN 

JUAN DEL RIO DEL LADO SURESTE A UNOS 920 MTS DEL MONUMENT, lon:-

97.55627645, lat:17.31509264}}

30-06-2025 29-07-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/370/FIII-FAISMUN/COP-IR-

02/0002/03/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA, monto:922394.78, 

importe_modificado:922394.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578896/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578902 Proyecto de inversión 439430.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439430.32, 

modificado:448328.6}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE OBREGON, SANTA CATARINA 

ZAPOQUILA - 118182
20 Oaxaca 373

Santa Catarina 

Zapoquila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Zapoquila 118182 S 97 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:430.0, 

meta_modificada:430.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:373, localidad:1, direccion:Calle OBREGON Pueblo SANTA 

CATARINA ZAPOQUILA 69045 SANTA CATARINA ZAPOQUILA, SANTA CATARINA 

ZAPOQUILA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle BUENAVISTA Calle ANTONIO DE LEON 

ESTE PROYECTO TIENE SU INICIO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD D, lon:-97.60207645, 

lat:18.06451397}}

01-10-2025 30-10-2025 448328.6 448328.6 448328.6 363789.52 363789.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSCZ/373/005/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA, monto:448328.6, 

importe_modificado:448328.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}
{2578902/proyecto_PROCESO, 2578902/proyecto_INICIO, 

2578902/proyecto_PROCESO, 2578902/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578917 Proyecto de inversión 1599773.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599773.19, 

modificado:1599773.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA PRINCIPAL, 

UNION DE GALEANA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 53639
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 53639 S 350 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:994.73, 

meta_modificada:994.7

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:14, direccion:Calle LA PRINCIPAL Pueblo 

UNION DE GALEANA 71190 UNIÓN DE GALEANA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle 

LIBRAMIENTO INDEPENDENCIA-ITUNDUJIA Y POR LA CARRETERA PRINCIPAL QUE 

CONDUCE ITUNDUJIA-INDEPENDENCIA, KM 3.2 APROXIMADAMENTE, AL I, lon:-

97.65143013, lat:16.84851654}}

23-06-2025 21-08-2025 1599773.2 1599773.19 1599773.2 730510 730510

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159518, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1599792.64, 

importe_modificado:1599792.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:457.58}}
{2578917/proyecto_INICIO, 2578917/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578934 Proyecto de inversión 610627.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610627.14, 

modificado:610627.14}}

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA COLONIA TRES DE MAYO - 87800 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 87800 S 33 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:97.8, 

meta_modificada:97.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:41, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia 

3 DE MAYO 71196 3 DE MAYO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle SIN NOMBRE SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL QUE 

CONDUCE DEL CENTRO DE INDEPENDENCIA A LA COLONIA 3 DE MA, lon:-97.62447852, 

lat:16.67486785}}

01-10-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578934/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578937 Proyecto de inversión 4622835.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2311417.0, 

modificado:2311417.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:1.0, modificado:1.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, 

tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, 

monto:2311417.87, modificado:2311417.87}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 

107131
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 107131 S 620 492 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:1, direccion:Calle JUAREZ Pueblo SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA 71190 SANTA CRUZ ITUNDUJIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle 

LAZARO CARDENAS Y Calle HIDALGO Calle ZARAGOZA SOBRE LA AVENIDA JUÁREZ, 

HIDALGO Y PEÑA ALTA, lon:-97.66109082, lat:16.87848236}}

01-11-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578937/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578938 Proyecto de inversión 2093159.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2093159.49, 

modificado:2093159.49}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA 

COLONIA PRIMAVERA MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, PUTLA, OAX. - 70161
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 70161 S 150 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:625.25, 

meta_modificada:625.2

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:50, direccion:Calle CARRETERA VICTORIA-

MORELOS 71190 PRIMAVERA MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle 

CARRETARA VICTORIA-MORELOS Y SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE DE 

MORELOS A LA VICTORIA., lon:-97.70697674, lat:16.77669899}}

08-09-2025 07-10-2025 2093159.5 2093159.49 2093159.5 627947.85 627947.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/M377/R33-

FIII/FAISMUN/OP/27/2025, contratista:CARE YUMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:2093159.49, 

importe_modificado:2093159.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:187.57}}

{2578938/proyecto_INICIO, 2578938/proyecto_PROCESO, 

2578938/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578941 Proyecto de inversión 658156.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:658156.53, 

modificado:652665.66}}

CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE PIE DE LA PEÑA HIDALGO, 

SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 93035
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 93035 S 39 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:106.78, 

meta_modificada:106.7

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:143, direccion:Calle CARRETERA LA PEÑA-

HIDALGO Colonia PIE DE LA PEÑA HIDALGO 71190 PIE DE LA PEÑA, SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE 

HIDALGO-PIE DE LA PEÑA E ITUNDUJIA, lon:-97.68284629, lat:16.8619443}}

08-09-2025 06-11-2025 652665.66 652665.66 652665.66 352504.72 352504.72

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160286, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:652665.66, 

importe_modificado:652665.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.05}}
{2578941/proyecto_INICIO, 2578941/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs5: {observación:EL ACTA DE ACUERDOS NO 

ESTA FIRMADA POR LO INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO., trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250302578943 Proyecto de inversión 932244.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932244.21, 

modificado:932244.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA COMUNIDAD DEL EL CHAMIZAL, 

SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA. - 96024
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 96024 S 120 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:564.25, 

meta_modificada:564.2

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:22, direccion:Calle CARRETERA 

INDEPENDENCIA - ITUNDUJIA Pueblo EL CHAMIZAL 71195 EL CHAMIZAL, SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA ENTRE Calle CARRETERA INDEPENDENCIA-ITUNDUJIA Y Calle CAMINO A 

YUCUQUETZAHUE SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE VA DE INTUNDUJIA A , lon:-

97.61690725, lat:16.74928897}}

01-10-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578943/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578945 Proyecto de inversión 1900000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900000.0, 

modificado:1900000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

MOCTEZUMA EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE SANTA CRUZ (PRIMERA ETAPA) EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC - 49588

20 Oaxaca 378 Santa Cruz Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Mixtepec 49588 S 210 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1286.0, 

meta_modificada:1286.

1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:4, direccion:Calle MOCTEZUMA Pueblo 

TRAPICHE SANTA CRUZ 71215 TRAPICHE SANTA CRUZ, SANTA CRUZ MIXTEPEC ENTRE 

Calle MORELOS Y Calle DEL CERRO Calle HIDALGO SE ENCUENTRA A 20O METROS HACIA 

EL NORTE PARTIENDO DESDE LA AGENCIA MUNICIPAL, EN LA ESQ, lon:-96.85815759, 

lat:16.7640294}}

21-07-2025 18-08-2025 1900000 1900000 1900000 967254.64 967254.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM(378)/FIII/FAISMUN/06/2025, 

contratista:ALBERTO VALERIANO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

MIXTEPEC, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:950.0}}
{2578945/proyecto_INICIO, 2578945/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-09}, obs2: {observación:Periodo de ejecución de 

la obra fenecio, agregar oficio de prorroga del contratista , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:Añadir fotografías de 

termino de la obra , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578951 Proyecto de inversión 137500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137500.0, 

modificado:137500.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA COLONIA CENTRO - 113919 20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 113919 S 283 137 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:1, direccion:Calle MARGARITA MAZA Colonia 

CENTRO 69855 SANTA CRUZ NUNDACO, SANTA CRUZ NUNDACO ENTRE Calle BENITO 

JUAREZ Y Calle JUAN ALVAREZ LA OBRA SE REALIZARA ENTRE LA CALLE MARGARITA 

MAZA ESQUINA CON LEYES DE REFORMA, lon:-97.72344289, lat:17.17556993}}

01-10-2025 29-11-2025 137500 137500 137500 137500 137500

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160045, contratista:, 

convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:137500.0, 

importe_modificado:137500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}

{2578951/proyecto_INICIO, 2578951/proyecto_PROCESO, 

2578951/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578952 Proyecto de inversión 154000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154000.0, 

modificado:154000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CAPTACIÓN PARA AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 

NDOSTAYI - 106600
20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 106600 S 28 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:7, direccion:Ranchería NDOSTAYI 69855 

NDOSTAYI, SANTA CRUZ NUNDACO LA OBRA SE REALIZARA EN LA ORILLA NORESTE DE LA 

POBLACION, lon:-97.69095828, lat:17.14166281}}

18-08-2025 01-10-2025 154000 154000 154000 154000 154000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160105, contratista:, 

convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:154000.0, 

importe_modificado:154000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}
{2578952/proyecto_INICIO, 2578952/proyecto_PROCESO, 

2578952/proyecto_INICIO, 2578952/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578953 Proyecto de inversión 148500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148500.0, 

modificado:148500.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN 

ANTONIO - 71120
20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 71120 S 54 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:84.0, 

meta_modificada:84.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:11, direccion:Colonia PLAN DE SAN ANTONIO 

69855 PLAN DE SAN ANTONIO, SANTA CRUZ NUNDACO LA OBRA SE REALIZARA EN EL 

CENTRO DE LA POBLACION DE PLAN DE SAN ANTONIO, lon:-97.72359724, 

lat:17.16226819}}

22-09-2025 20-11-2025 148500 148500 148500 148500 148500

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160100, contratista:, 

convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:148500.0, 

importe_modificado:148500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}
{2578953/proyecto_INICIO, 2578953/proyecto_PROCESO, 

2578953/proyecto_INICIO, 2578953/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578969 Proyecto de inversión 1255709.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1255709.21, 

modificado:1255709.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ACERO, EN LA 

COLONIA MINERÍA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 84847
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 84847 S 110 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:643.68, 

meta_modificada:643.6

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle ACERO Colonia MINERÍA 

71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle ORO Y Calle 

PLATINO Calle URANIO DEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL SOBRE CALLE URANIO 

A 70.00 MTS HACIA EL ESTE Y ENFRENTE DE MISCELANEA, lon:-96.75007076, 

lat:17.00764587}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578969/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578982 Proyecto de inversión 790886.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:790886.34, 

modificado:790886.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, 1RA. 

ETAPA, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 96196

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 96196 S 125 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:735.0, 

meta_modificada:735.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Colonia 

FRANCISCO I. MADERO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

ENTRE Avenida CARRETERA A SAN ANTONIO ARRAZOLA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle 

REVOLUCION A 107 METROS HACIA EL NORTE DE INTERSECCI, lon:-96.75126046, 

lat:17.02096268}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578982/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579002 Proyecto de inversión 2938681.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2938681.27, 

modificado:2938681.27}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

GENERAL LIC. GENARO V. VASQUEZ, CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0074V, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 83541

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 83541 S 420 380 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:748.8, 

meta_modificada:748.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle EDUARDO VASCONCELOS 

Pueblo SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN ENTRE Y Calle CAMINO ANTIGUO A CUILAPAM Calle MINA FRENTE AL 

CAMPO DE FUTBOL DENOMINADO PRINCIPAL, lon:-96.73369935, lat:17.03286125}}

01-10-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579002/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579006 Proyecto de inversión 296003.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296003.24, 

modificado:296003.24}}

MANTENIMIENTO DE POZO NORIA, EN LA COLONIA LOS NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 100813
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 100813 S 53 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:171.1, 

meta_modificada:171.1

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:66, direccion:Calle FRESNOS Colonia NOGALES 

71233 LOS NOGALES [COLONIA], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle NOGALES Y 

Calle 6A DE LIBERTAD Calle CAMINO REAL SE LLEGA AL CENTRO DE ARRAZOLA, AL 

NORTE SE ENCUENTRA LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ, , lon:-96.80163303, 

lat:17.04254817}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579006/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579010 Proyecto de inversión 865345.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:865345.91, 

modificado:865345.91}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

CONSTITUCIÓN, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LA SOLEDAD, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN. - 111278

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 111278 S 96 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:396.5, 

meta_modificada:396.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Colonia LA 

SOLEDAD 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

IGNACIO ZARAGOZA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle MORELOS DE LA GASOLINERA EL 

TEPEYAC UBICADA SOBRE LA CARRETERA A CUILAPAM, SE ENTR, lon:-96.76074609, 

lat:17.00181623}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579010/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579012 Proyecto de inversión 455006.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:455006.08, 

modificado:455006.08}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORQUIDEAS, EN LA COLONIA 

JARDINES DE LA CIÉNEGA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 88190
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 88190 S 192 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:116.3, 

meta_modificada:116.3

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Callejón ORQUIDEAS Colonia 

JARDINES DE LA CIÉNEGA 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

ENTRE Calle AZUCENAS Y Calle DURAZNOS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE ESQUIPULAS 

EN LA ROTONDA TOMA UNO EL CAMINO ANTIGUO A CUILAPAM A, lon:-96.74286413, 

lat:17.01979905}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579012/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579021 Proyecto de inversión 907650.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907650.82, 

modificado:907650.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA ÁLVARO 

CARRILLO, EN LA COLONIA HOMBRES ILUSTRES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 83633

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 83633 S 43 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:403.8, 

meta_modificada:403.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada ÁLVARO CARRILLO 

Colonia HOMBRES ILUSTRES 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN ENTRE Privada CIPRIANO PEREZ Y Privada ANDRES HENESTROSA Calle 16 

DE SEPTIEMBRE DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA DE LA COLONIA, UBICADO , lon:-

96.73188028, lat:17.03804355}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579021/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579024 Proyecto de inversión 1340728.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1340728.57, 

modificado:1340728.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. LA UNIDAD. 

1RA. ETAPA, EN LA COLONIA UNIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 86197
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 86197 S 3600 2400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:610.0, 

meta_modificada:610.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Avenida LA UNIDAD Colonia LA 

UNIÓN 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

UNIVERSAL Y Calle JOSE MARIA VELASCO Calle 12 DE DICIEMBRE DE LA GASOLINERA 

G500 UBICADA EN CARRETERA OAXACA ZAACHILA A 676.00 MTS H, lon:-96.74636569, 

lat:17.02079774}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579024/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579027 Proyecto de inversión 674137.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674137.54, 

modificado:674137.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

XOCOYOLTZIN, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA TENOCHTITLAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN. - 88841

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 88841 S 113 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:52, direccion:Calle XOCOYOLTZIN Colonia 

TENOCHTITLAN 71233 COLONIA TENOCHTITLÁN (AMPLIACIÓN MONTEBELLO), SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle AHIJIZOTL Y Calle TINOCH Calle 3A DE YOCOYOLTZIN 

DE LA CARRETERA QUE VA PARA SAN JAVIER SUBE UNO EN LA CA, lon:-96.75356607, 

lat:17.02895497}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579027/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579030 Proyecto de inversión 541489.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541489.16, 

modificado:541489.16}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 14 DE FEBRERO, EN LA COLONIA 2 

DE FEBRERO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 92329
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 92329 S 108 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:251.0, 

meta_modificada:251.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle 14 DE FEBRERO Colonia 2 DE 

FEBRERO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

UXMAL Y Calle YAGUL Calle TULA SOBRE LA CARRTERERA QUE VA A ARRAZOLA 

ENTRONCA ENLA CALLE ESTRELLA QUE VA A EL FRACCIONAMIENTO , lon:-96.76937341, 

lat:17.02135873}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579030/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579035 Proyecto de inversión 386834.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386834.79, 

modificado:386834.79}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA, EN LA CALLE HERMANOS 

FLORES MAGÓN, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN. - 102610

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 102610 S 67 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:152.2, 

meta_modificada:152.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle HERMANOS FLORES MAGÓN 

Colonia EMILIANO ZAPATA 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN ENTRE Calle ARROYO LAS FLORES Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle 

FRANCISCO VILLA SOBRE LA CARRETERA INICIANDO CASI ENFRENTE DE BODEG, lon:-

96.73227231, lat:17.04368847}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579035/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579048 Proyecto de inversión 2999999.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999999.26, 

modificado:2999999.26}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

TLAPANALQUIAHUITL, TERCERA ETAPA. - 52081
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 52081 S 85 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:586.04, 

meta_modificada:586.0

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:21, direccion:Calle PRINCIPAL S/N Pueblo 

SANTA MARIA TLAPANALQUIAHUITL 71365 SANTA MARÍA TLAPANALQUIAHUITL, SANTA 

CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle HACIA LA AGENCIA Y Calle HACIA LA ESCUELA LA OBRA 

SE REALIZA EN 23 CASAS DE LA LOCALIDAD, EN DOMICILI, lon:-97.50245751, 

lat:16.44644637}}

30-04-2025 27-08-2025 2999999.3 2999999.26 2999999.3 2433741 2433741

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/034-10/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2999999.26, 

importe_modificado:2999999.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.0}}

{2579048/proyecto_INICIO, 2579048/proyecto_PROCESO, 

2579048/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579051 Proyecto de inversión 2999999.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999999.26, 

modificado:2999999.26}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONAR, SEGUNDA ETAPA 

- 53264
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 53264 S 69 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:425.27, 

meta_modificada:425.2

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:102, direccion:Calle PRINCIPAL S/N Pueblo EL 

LIMONAR 71365 EL LIMONAR, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle HACIA LA 

AGENCIA Y Calle A EL CARRIZAL Calle A LOS POZUELOS LA OBRA SE REALIZA EN 23 CASAS 

CON DOMICILIO CONOCIDOS EN LA LOCALIDAD DE EL LI, lon:-97.42624806, 

lat:16.5637253}}

29-05-2025 25-09-2025 2999999.3 2999999.26 2999999.3 2555201.9 2555201.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/026-15/2025, 

contratista:CASIANO CAVERO GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC, monto:2999999.26, importe_modificado:2999999.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:425.27}}

{2579051/proyecto_INICIO, 2579051/proyecto_PROCESO, 

2579051/proyecto_FIN, 2579051/proyecto_PROCESO, 

2579051/proyecto_FIN, 2579051/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579066 Proyecto de inversión 1464865.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1464865.72, 

modificado:1464865.72}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JEAN 

PIAGET CLAVE: 20DCC04BBV, EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS YATZECHE, MUNICIPIO DE 

SANTA INÉS YATZECHE. - 117212

20 Oaxaca 389 Santa Inés Yatzeche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa Inés Yatzeche 117212 S 25 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:397.39, 

meta_modificada:397.3

1

{geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Pueblo SANTA 

INES YATZECHE 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE ENTRE Calle 

PORFIRIO DIAZ Y Calle HIDALGO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE 

LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PREESCOLAR JEAN P, lon:-96.75646793, 

lat:16.80724546}}

02-10-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579066/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL FOLIO DEL PROYECTO SE REPORTA EN CEROS, YA QUE SE CAPTURO EN 

LA PLATAFORMA SIFAIS CON PERIODO DE EJECUCIÓN APARTIR DEL MES DE OCTUBRE, QUE 

CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE POR LO QUE ALA FECHA AUN NO SE CUENTA CON EL 

CONTRATO DE DICHO PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:celerinoralonzog, fecha:2025-10-

13}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302579070 Proyecto de inversión 397842.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:397842.53, 

modificado:397842.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PROLONGACIÓN DE ÁLAMOS DE LA COLONIA ANTIGUO AEROPUERTO 1RA. ETAPA, SANTA 

LUCÍA DEL CAMINO - 66866

20 Oaxaca 390
Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 66866 S 233 192 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:190.19, 

meta_modificada:190.1

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle ALAMOS Colonia ANTIGUO 

AEROPUERTO 71245 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle 

FLORES MAGON Y Calle 17 A ORQUIDEAS Calle ORQUIDEAS DE LA ESQUINA QUE 

FORMAN LAS CALLES ESCUADRON 201 Y ALAMOS, RUMBO AL ORIE, lon:-96.70283635, 

lat:17.07816392}}

30-07-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579070/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579095 Proyecto de inversión 3400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3400000.0, 

modificado:3400000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 

EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR1105L EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA OCOTLAN, 

MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN - 55140

20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa Lucía Ocotlán 55140 S 230 215 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:634.0, 

meta_modificada:634.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:5, direccion:Calle CAMINO LOS 20 Pueblo LOS 

20, SANTA LUCIA OCOTLAN 71543 LOS 20 [PARAJE], SANTA LUCÍA OCOTLÁN ENTRE 

Prolongación PROLONGACION DE LOPEZ MATEOS Y Calle CAMINO LA GUADALUPANA 

Prolongación HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTR, lon:-96.67932982, 

lat:16.7290163}}

30-06-2025 28-08-2025 2529948.9 2529948.94 2529948.9 2529948.9 2529948.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MDSLO/FAISMUN/393/04/2025, 

contratista:BEATRIZ GARCIA DAMIAN, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA 

OCOTLAN, monto:3400000.0, importe_modificado:3400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:560.0}}

{2579095/proyecto_INICIO, 2579095/proyecto_PROCESO, 

2579095/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El oficio de prorroga se adjunto al contrato, trimestre:3.0, 

usuario:juanmsanchezm, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:Aún no se apaertura la 

etapa de termino para cargar las fotografías , trimestre:3.0, usuario:juanmsanchezm, 

fecha:2025-10-20}}

{obs1: {observación:El plazo de ejecución de la obra feneció, agregar oficio de prorroga de 

conclusión de la obra, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-12}, obs2: 

{observación:Agregar imágenes de termino de la obra , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-12}}

2025 3 OAX250302579098 Proyecto de inversión 1080433.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080433.68, 

modificado:1080433.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONGREGACIÓN DE LOMA 

ALTA, DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN NUEVO - 89743
20 Oaxaca 396

Santa María la 

Asunción

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María la Asunción 89743 S 89 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:663.25, 

meta_modificada:663.2

1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:3, direccion:SAN AGUSTIN NUEVO - BARRIO 

LOMA ALTA 0 0 68553 SAN AGUSTÍN NUEVO, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA OBRA SE 

LOCALIZA A 500 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN 

NUEVO, lon:-96.82819191, lat:18.10399996}}

01-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579098/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579103 Proyecto de inversión 750000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, 

modificado:750000.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 

96224
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 96224 S 500 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1700.0, 

meta_modificada:1700.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:35, direccion:Calle EL BOSQUE Colonia 

LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS 69800 LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA LINEA PASA POR LA CALLE EL BOSQUE, lon:-

97.66866379, lat:17.3029327}}

08-09-2025 06-11-2025 200000 200000 200000 200000 200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-051-2025, 

contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}
{2579103/proyecto_INICIO, 2579103/proyecto_PROCESO, 

2579103/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579105 Proyecto de inversión 450987.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450987.9, 

modificado:450987.9}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS DE LA COLONIA LLANO YOSOVEE 1RA. 

SECCIÓN - 95802
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 95802 S 135 107 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:522.0, 

meta_modificada:522.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:130, direccion:Calle LAS FUENTES Colonia 

LLANO YOSOVEE 1ERA 69800 LLANO YOSOVEE 1RA. SECCIÓN, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO ENTRE Calle LOMA DEL COYOTE Y Calle EL CAPULIN LA OBRA SE UBICA EN LA 

ESQUINA DE LA CALLE FUENTES Y CALLE LOMA DEL COYOTE, lon:-97.69283834, 

lat:17.24514371}}

08-09-2025 06-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579105/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579109 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GALILEA DE LA 

LOCALIDAD DE HERMOSA PROVINCIA - 91937
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 91937 S 25 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle GALILEA Colonia HERMOSA 

PROVINCIA 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

ENTRE Calle ZAPOTAL Y LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA CALLE GALILEA DE LA COLONIA 

HERMOSA PROVINCIA, lon:-97.67860557, lat:17.25560107}}

30-08-2025 28-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579109/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579117 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, 

modificado:250000.0}}

EQUIPAMIENTO DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN COLONIA GUADALUPE - 103744 20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 103744 S 90 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:34.0, 

meta_modificada:34.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:126, direccion:Colonia COLONIA GUADALUPE 

69800 GUADALUPE [COLONIA], HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA UBICACION DE LOS 

BIODIGESTORES SE ENCUENTRA EN CALLE LA ESPERANZA, VIOLETAS, GIRASOLES, RIO 

BRACO, RIO LERMA, RIO BALSAS DE LA COLONIA GUADALUPE, lon:-97.67777404, 

lat:17.24776062}}

10-09-2025 08-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579117/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579118 Proyecto de inversión 1299999.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299999.83, 

modificado:1299999.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN 

LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES - 70678
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 70678 S 247 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1957.5, 

meta_modificada:1957.

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:48, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LOS 

ANGELES 69800 LOS ÁNGELES, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle CAMINO A 

SAN MIGUEL PROGRESO Y la calle a pavimentar es la calle principal de la localidad, 

lon:-97.80623807, lat:17.15880028}}

01-08-2025 29-10-2025 750000 750000 750000 750000 750000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158436, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:1299999.83, 

importe_modificado:1299999.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1000.0}}

{2579118/proyecto_INICIO, 2579118/proyecto_PROCESO, 

2579118/proyecto_INICIO, 2579118/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579123 Proyecto de inversión 420508.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420508.87, 

modificado:420508.87}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ÁLVAREZ COLONIA BENITO 

JUÁREZ - 96271
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 96271 S 50 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle JUAN ALVAREZ Colonia 

BENITO JUAREZ 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

ENTRE Calle JACINTO CANEK Y Calle FRAY CALDELAS Calle HIDALGO La obra se 

encuentra en la calle Benito Juarez, entre la calle Jac, lon:-97.67688657, 

lat:17.26356939}}

02-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579123/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579131 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, 

modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA ALEJANDRO - 

113033
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 113033 S 100 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:995.82, 

meta_modificada:995.8

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:54, direccion:Ranchería CAÑADA ALEJANDRO 

69800 CAÑADA ALEJANDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE LOCALIZA EN 

LA LOCALIDAD DE CAÑADA ALEJANDRO , lon:-97.7196088, lat:17.26942231}}

01-10-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579131/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579133 Proyecto de inversión 649991.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649991.66, 

modificado:649991.66}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD LOMA SANTA ROSA - 84055 20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 84055 S 200 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:20372.88, 

meta_modificada:2037

2.88}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:124, direccion:Ranchería loma santa rosa 

69800 LOMA SANTA ROSA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO la obra se encuentra en la 

calle principal de la localidad de loma santa rosa, lon:-97.69094833, 

lat:17.218052}}

25-08-2025 23-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579133/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579157 Proyecto de inversión 459720.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459720.4, 

modificado:459720.4}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA AGENCIA LA 

SOLEDAD - 111657
20 Oaxaca 399

Santa María 

Atzompa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 111657 S 17 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:550.74, 

meta_modificada:550.7

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:6, direccion:Calle MARIA LUISA CANDIDIANI DE 

BEDIAN Pueblo LA SOLEDAD 71223 LA SOLEDAD, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle 

SANTA MONICA Y Calle DEL ROBLE RED DE AGUA POTABLE ENTRE CALLE SANTA MÓNICA 

Y CALLE DEL ROBLE DESDE LA RED UBICADA EN LA CA, lon:-96.79138451, 

lat:17.12511504}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579157/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579160 Proyecto de inversión 1873728.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1873728.99, 

modificado:1873728.99}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE: TEPOSCOLULA, EN 

LA COLONIA NIÑOS HEROES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA - 104536
20 Oaxaca 399

Santa María 

Atzompa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 104536 S 42 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Calle TEPOSCOLULA Colonia 

NIÑOS HEROES 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle 

ZIMATLAN Y Calle PUTLA Calle MITLA CALLE TEPOSCOLULA ENTRE CALLE ZIMATLAN Y 

CALLE PUTLA CERCA DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 186, lon:-96.7638267, 

lat:17.08171785}}

15-09-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579160/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579193 Proyecto de inversión 1553549.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1553549.99, 

modificado:1553549.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE CERRO OCOTE, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA - 58134
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 58134 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:7, direccion:Pueblo CERRO OCOTE 68510 

CERRO OCOTE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 9 ACCIONES SE UBICAN AL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD, 5 ACCIONES SE UBICAN EN LA PARTE NORTE E LA LOCALIDAD Y 1 ACCION SE 

UBICA AL ESTE DE LA LOCALIDAD., lon:-96.81350883, lat:18.28630833}}

04-07-2025 01-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579193/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579195 Proyecto de inversión 2382110

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2382110.0, 

modificado:2382110.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA - 88744
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 88744 S 47 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:58, direccion:Pueblo piedra ancha 68510 

PIEDRA ANCHA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 11 ACCIONES SE UBICAN EN EL CENTR DE LA 

LOCALIDAD, 12 ACCIONES SE UBICAN AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD SOBRE EL 

CAMINO QUE CONDUCE A SANTA ROSA., lon:-96.81688569, lat:18.24835489}}

05-09-2025 03-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579195/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579205 Proyecto de inversión 248453.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248453.35, 

modificado:248453.35}}

REHABILITACION DE CAMINO PUEBLO NUEVO-MONTE CRISTO DEL KM 4+000.00 AL KM 

4+469.35, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 83479
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 83479 S 73 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:469.35, 

meta_modificada:469.3

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:56, direccion:Camino / Terracería PUEBLO 

NUEVO - MONTE CRISTO 0 469 68510 MONTE CRISTO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LA 

OBRA PARTE D ELA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO Y LLEGA A MONTE CRISTO CON UN 

KILOMETRAJE DE 0+469.35, lon:-96.7524787, lat:18.28243594}}

31-08-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579205/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579206 Proyecto de inversión 1679259.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1679259.15, 

modificado:1679259.15}}

CONSTRUCCION DE CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - VISTA HERMOSA, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA - 83645
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 83645 S 162 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:565.93, 

meta_modificada:565.9

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:32, direccion:Camino / Terracería ANTA ROSA - 

VISTA HERMOSA 0 565 68510 SANTA ROSA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LA OBRA SE 

UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA SOBRE EL CAMIO DE SANTA ROSA A VISTA 

HERMOSA CUBRIENDO 565.93 ML, lon:-96.80292913, lat:18.2519837}}

02-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579206/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579209 Proyecto de inversión 1998500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998500.0, 

modificado:1998500.0}}

Rehabilitación de camino tramo la Ceiba - Chicuzaja, de la localidad de Santa María 

Chimalapa, municipio Santa María Chimalapa - 90875
20 Oaxaca 407

Santa María 

Chimalapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chimalapa 90875 S 1245 1271 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.3, 

meta_modificada:2.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:Camino / Terracería km4 - km 

6+300 2 300 70360 SANTA MARÍA CHIMALAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA SOBRE LA 

CARRETERA OAXACA SANTIAGO IXTALTEPEC-SANTA MARIA CHIMALAPA EXISTE UNA 

DESVIACION HACIA CHICUZAJA, LA OBRA INICIA A 4 KM DE LA DES, lon:-94.68938877, 

lat:16.90353019}}

11-09-2025 09-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579209/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579247 Proyecto de inversión 1499967.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499967.28, 

modificado:1499967.28}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA EL RINCÓN - 73949
20 Oaxaca 415 Santa María Ipalapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Ipalapa 73949 S 100 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:865.97, 

meta_modificada:865.9

1

{geo1: {cve_municipio:415, localidad:14, direccion:Pueblo SANTA MARIA EL RINCON 

71094 SANTA MARÍA EL RINCÓN, SANTA MARÍA IPALAPA ENTRE Diagonal CAMINO 

HACIA ZOCOTEACA DE LEON Y Diagonal CAMINO A ESTANZUELA GRANDE Diagonal 

CAMINO HACIA SANTIAGO EL LIMON DE LADO NORESTE A 135 MTS SE, lon:-

97.97628148, lat:16.63954687}}

15-08-2025 13-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579247/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579251 Proyecto de inversión 1622843.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1622843.83, 

modificado:1622843.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE A LA 

CIÉNEGA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA IPALAPA - 46087
20 Oaxaca 415 Santa María Ipalapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Ipalapa 46087 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:818.46, 

meta_modificada:818.4

1

{geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:Pueblo SANTA MARIA IPALAPA 

71091 SANTA MARÍA IPALAPA, SANTA MARÍA IPALAPA ENTRE Calle CALLE NACIONAL Y 

Calle CALLE MIGUEL HIDALGO DEL LADO OESTE SE UBICA EL RIO CAMARÓN, Y DEL LADO 

NORTE A 280 MTS SE ENCUENTRA EL AYUNTAMIENTO MUNI, lon:-98.03485724, 

lat:16.63438988}}

01-08-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579251/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

61 DE 128



AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_

GLOBAL_

APROBADO

FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE
ID_ENTIDAD

_RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO

_RESPONSABLE

MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_

PROGRAMA_

PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO
POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS

FECHA_

INICIO

FECHA_

TERMINO
RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

2025 3 OAX250302579256 Proyecto de inversión 444419.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:444419.67, 

modificado:444419.67}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA JACATEPEC. - 112342
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 112342 S 111 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:406.0, 

meta_modificada:406.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Ejido 

LA JOYA 68466 LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC ENTRE 

Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle 5 DE MAYO Calle MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, CON CODIGO POSTAL , lon:-96.02330282, 

lat:17.87208278}}

06-10-2025 04-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579256/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579260 Proyecto de inversión 269069.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269069.63, 

modificado:269069.63}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE: 

20DPR1162C, EN LA LOCALIDAD DE MACEDONIO ALCALA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

JACATEPEC. - 106027

20 Oaxaca 417
Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 106027 S 97 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:33.43, 

meta_modificada:33.43

}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:53, direccion:Calle 5 DE MAYO Ejido 

MACEDONIO ALCALA 68466 MACEDONIO ALCALÁ, SANTA MARÍA JACATEPEC ENTRE 

Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle 5 DE MAYO Calle PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MACEDONIO ALCALA, EN EL INTERIOR D, lon:-

96.00185998, lat:17.80467209}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579260/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579268 Proyecto de inversión 403229.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403229.56, 

modificado:403229.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO 

FAISAN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, OAXACA - 102483
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 102483 S 84 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:475.82, 

meta_modificada:475.8

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:60, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal CALLE 24 DE FEBRERO - CARRETERA FEDERAL 175 OAX-TUXTEPEC 32 0 68465 

NUEVO FAISÁN, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA LOCALIDAD 

DE SAN MARTIN Y LA LOCALIDAD NUEVO SOLEDAD KM 32 DE, lon:-96.21456156, 

lat:17.84900473}}

16-06-2025 19-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579268/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579301 Proyecto de inversión 2160000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2160000.0, 

modificado:2160000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO 

OZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA OZOLOTEPEC - 93036
20 Oaxaca 424

Santa María 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Ozolotepec 93036 S 33 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:4, direccion:Calle independencia s/n s/n 

Pueblo san gregorio ozolotepec 70870 SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA 

OZOLOTEPEC ENTRE Calle porfirio diaz Y Calle libertad la obra se encuentra ubicada 

a escasos 20 metros de la agencia municipal, , lon:-96.32854098, lat:16.1311801}}

01-05-2025 14-06-2025 2120000 2120000 2120000 2120000 2120000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-2025, contratista:CONSTRUCCIONES 

Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

OZOLOTEPEC, monto:2160000.0, importe_modificado:2160000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.68}}
{2579301/proyecto_INICIO, 2579301/proyecto_PROCESO, 

2579301/proyecto_INICIO, 2579301/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579308 Proyecto de inversión 560000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560000.0, 

modificado:560000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE RIO CACHO - 

97756
20 Oaxaca 426

Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 97756 S 219 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:12, direccion:Calle principal de la comunidad 

Pueblo Rio Cacho 68267 RÍO CACHO, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle paraje loma 

bonita Y la ampliacion se ubica inicia frente a la agencia de la comunidad y se 

desplaza sureste 281 m, lon:-97.00057267, lat:17.10596758}}

01-10-2025 30-11-2025 560000 560000 560000 560000 560000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/04, 

contratista:ASESORES Y CONSTRUCTORES XCANDA S.A. DE C.V., convocante:SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:560000.0, importe_modificado:560000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} {2579308/proyecto_PROCESO, 2579308/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579315 Proyecto de inversión 706331.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706331.36, 

modificado:706331.36}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRAL DE PIEDRA - 2203 20 Oaxaca 426
Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 2203 S 79 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:66.0, 

meta_modificada:66.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:17, direccion:Calle camino principal corral de 

piedra Pueblo Corral de Piedra 68266 CORRAL DE PIEDRA, SANTA MARÍA PEÑOLES 

ENTRE Calle a rio hondo Y Calle al tlacuache La obra se encuentra en la comunidad 

de corral de piedra a 250 metros noroest, lon:-97.08928399, lat:17.05829702}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579315/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579318 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE HIELO - 95757 20 Oaxaca 426
Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 95757 S 207 168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:504.0, 

meta_modificada:504.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:9, direccion:Calle a la agencia de la 

comunidad Pueblo Cañada de Hielo 68266 CAÑADA DE HIELO, SANTA MARÍA PEÑOLES 

ENTRE Calle a Santa Maria Peñoles Y la obra se encuentra frente a la agencia de la 

comunidad, lon:-96.96715966, lat:17.10673811}}

01-10-2025 29-11-2025 360000 360000 360000 360000 360000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/19, 

contratista:ROAD INGENIERIA, S.A. DE C.V, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, 

monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579318/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579320 Proyecto de inversión 756924

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:756924.0, 

modificado:756924.0}}

APERTURA DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE PEÑOLES CENTRO - 99522 20 Oaxaca 426
Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 99522 S 362 343 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3750.0, 

meta_modificada:3750.

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:Calle independencia Pueblo 

Santa Maria Peñoles 68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE 

Calle al Duraznal Y el punto inicial se encuentra en la calle independendia de la 

comunidad a 325 m noroeste del palacio municipal, lon:-97.0043203, 

lat:17.07952322}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579320/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579323 Proyecto de inversión 376417.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376417.39, 

modificado:376417.39}}

Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario en la comunidad de Llano Verde 

Tepantepec - 87669
20 Oaxaca 426

Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 87669 S 54 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:71.69, 

meta_modificada:71.69

}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:31, direccion:Calle a la agencia de la 

comunidad Pueblo LLano Verde Tepantepec 68267 LLANO VERDE, SANTA MARÍA 

PEÑOLES ENTRE Calle a San Isidro Buenavista Y La Obra se encuentra en la 

comunidad de LLano Verde Tepantepec a lado de la agencia de l, lon:-

97.05033475, lat:16.98865835}}

01-09-2025 30-10-2025 376417.39 376417.39 376417.39 376417.39 376417.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/07, 

contratista:INFRESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METALICAS JAZBA S.A DE C.V, 

convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:376417.39, 

importe_modificado:376417.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}} {2579323/proyecto_PROCESO, 2579323/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579331 Proyecto de inversión 729516.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:729516.9, 

modificado:729516.9}}

Construcción de cuartos dormitorio en la comunidad de Carrizal Peñoles peñoles - 86239 20 Oaxaca 426
Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 86239 S 113 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:8, direccion:Calle principal de la comunidad 

Pueblo El Carrizal Peñoles 68266 EL CARRIZAL, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a 

Cañada de Hielo Y Calle a Santa María Peñoles 5 acciones distribuidas en la 

comunidad de El Carrizal Tepantepec, la pr, lon:-96.9624906, lat:17.08396813}}

06-09-2025 04-11-2025 729516.9 729516.9 729516.9 729516.9 729516.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/08, 

contratista:HERA REIDY S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, 

monto:729516.9, importe_modificado:729516.9}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.8}} {2579331/proyecto_PROCESO, 2579331/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579334 Proyecto de inversión 1635583.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1635583.54, 

modificado:1635583.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DEL 

CARRIZAL TEPANTEPEC - 100361
20 Oaxaca 426

Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 100361 S 249 271 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1245.0, 

meta_modificada:1245.

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:24, direccion:Calle principal de la comunidad 

Pueblo El Carrizal Tepantepec 68267 EL CARRIZAL TEPANTEPEC, SANTA MARÍA 

PEÑOLES ENTRE Calle a San Jose Contreras Y la obnra tiene puntpo de partida a 163 

metros noreste de la agencia de la comunidad, lon:-97.02079237, 

lat:16.98498279}}

01-10-2025 29-11-2025 490675.06 490675.06 490675.06 490675.06 490675.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/18, 

contratista:HERA REIDY S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, 

monto:1635583.54, importe_modificado:1635583.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} {2579334/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579345 Proyecto de inversión 892921.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:892921.7, 

modificado:892921.7}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANDRES TLAHUILOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA QUIEGOLANI. - 114513
20 Oaxaca 428

Santa María 

Quiegolani

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Quiegolani 114513 S 111 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1246.0, 

meta_modificada:1246.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:4, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN 

ANDRÉS TLAHUILOTEPEC 70588 SAN ANDRÉS TLAHUILOTEPEC, SANTA MARÍA 

QUIEGOLANI LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LAS TRES CALLES QUE COMPONEN EL 

CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-96.02166526, lat:16.24799723}}

22-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579345/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579354 Proyecto de inversión 635281.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635281.66, 

modificado:635281.66}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA CAPTACION A LOS TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TECOMAVACA, MUNICIPIO SANTA MARIA 

TECOMAVACA - 112840

20 Oaxaca 431
Santa María 

Tecomavaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tecomavaca 112840 S 98 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:199.66, 

meta_modificada:199.6

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:SANTA MARIA TECOMAVACA - 

TANQUES DE ALMACEMANIENTO 1 0 SANTA MARÍA TECOMAVACA, SANTA MARÍA 

TECOMAVACA SE ENCUENTRA A 6 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SANTA MARIA 

TECOMAVACA , lon:-97.01342854, lat:17.95920919}}

18-08-2025 19-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579354/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579360 Proyecto de inversión 2189999.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2189999.98, 

modificado:2189999.98}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO(PRIMERA ETAPA) - 70976
20 Oaxaca 434

Santa María 

Teopoxco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 70976 S 371 299 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:63.71, 

meta_modificada:63.71

}}

1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA DE INDEPENDENCIA 

Pueblo SANTA MARIA TEOPOXCO 68544 SANTA MARÍA TEOPOXCO, SANTA MARÍA 

TEOPOXCO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle VICENTE GUERRERO LA UBICACION DE 

OBRA SE ENCUNTRA EN UN DOMICILIO CONOCIDO DE SANTA MARI, lon:-96.95507639, 

lat:18.16693989}}

05-08-2025 02-11-2025 1504529 1504528.98 1504529 1504529 1504529

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/006/2025, 

contratista:ADMINISTRADOR DE  SOLUCIONES ESTRATEGICAS MUNICIPALES  ASEM S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:2189999.98, 

importe_modificado:2189999.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}}
{2579360/proyecto_INICIO, 2579360/proyecto_PROCESO, 

2579360/proyecto_INICIO, 2579360/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579377 Proyecto de inversión 2127144.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2127144.84, 

modificado:2127144.84}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA 

UBICADA EN LA AGENCIA DE VILLA NUEVA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

TEOPOXCO - 69688

20 Oaxaca 434
Santa María 

Teopoxco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 69688 S 300 225 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.

1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:2, direccion:Camino AGENCIA DE VILLA NUEVA - 

CALLE REFORMA 1 20 68545 VILLA NUEVA, SANTA MARÍA TEOPOXCO LA CALLE SE 

ENCUANTRA EN UN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LA AGENCIA DE VILLA NUEVA PARTE 

DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.97992301, lat:18.17771818}}

21-07-2025 08-10-2025 1528926.4 1528926.4 1528926.4 1528926.4 1528926.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/005/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA RAFMAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:2127144.84, 

importe_modificado:2127144.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1400.0}}

{2579377/proyecto_PROCESO, 2579377/proyecto_INICIO, 

2579377/proyecto_PROCESO, 2579377/proyecto_INICIO, 

2579377/proyecto_PROCESO, 2579377/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579386 Proyecto de inversión 866000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:866000.0, 

modificado:866000.0}}

Construcción de Pavimento a Base de Concreto Hidráulico en el Camino Principal del 

CECAM, en la Localidad de Santa María Tlahuitoltepec 2da Etapa. - 110221
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 110221 S 2178 1944 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:375.8, 

meta_modificada:375.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:Calle Camino Principal del CECAM 

Pueblo Santa María Tlahuitoltepec 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA 

MARÍA TLAHUITOLTEPEC ENTRE Ninguno Ninguno Y Calle Sin nombre Ninguno 

Ninguno Se encuentra a 200 metros al sureste del Cent, lon:-96.06238652, 

lat:17.08796323}}

20-09-2025 03-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579386/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579396 Proyecto de inversión 1165758.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1165758.01, 

modificado:1165758.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

114897
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 114897 S 87 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:150, direccion:Camino / Terracería 

CARRETERA FEDERAL 200 - EL SAMARITAN TONAMECA 1 0 70946 EL SAMARITAN 

TONAMECA, SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-96.59680308, lat:15.71128357}}

13-09-2025 27-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579396/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579412 Proyecto de inversión 1952796.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1952796.48, 

modificado:1952796.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 70222 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 70222 S 87 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:620.0, 

meta_modificada:620.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:77, direccion:Camino / Terracería LA BARRA 

DEL POTRERO - CERRO LA CRUZ 2 500 70944 CERRO LA CRUZ, SANTA MARÍA TONAMECA 

ENTRANDO EN LA LOCALIDAD DE LA BARRA DEL POTRERO SUBIENDO 2 KILOMETROS Y 

MEDIO, LLEGANDO A LA REPRESENTACION DE CERRO LA CRUZ, lon:-96.76252342, 

lat:15.75125577}}

25-08-2025 07-11-2025 585838.94 1952796.48 585838.94 585838.94 585838.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/14/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA TONAMECA, monto:1952796.48, importe_modificado:1952796.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}

{2579412/proyecto_INICIO, 2579412/proyecto_PROCESO, 

2579412/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}, obs2: {observación:corregir importe 

comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}, obs3: 

{observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-09}, obs4: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250302579417 Proyecto de inversión 1837866.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1837866.65, 

modificado:1837866.65}}

REHABILITACION DEL CAMINO PASO DENDHE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI, 

OAXACA. - 65646
20 Oaxaca 441 Santa María Xadani

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Xadani 65646 S 4672 4562 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:9000.0, 

meta_modificada:9000.

1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:31, direccion:Camino 0+000 - 1+500 1500 

90000 70125 TRES DE MAYO, SANTA MARÍA XADANI SE INICIA EN CALLE EL CALVARIO , 

lon:-95.01266948, lat:16.37481707}}

12-04-2025 21-04-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579417/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579424 Proyecto de inversión 1400599.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:197746.0, modificado:197746.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1202853.79, modificado:1202853.79}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL - 99757
20 Oaxaca 442 Santa María Yalina

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Yalina 99757 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:740.21, 

meta_modificada:740.2

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:442, localidad:1, direccion:Calle Calle Principal Pueblo 

Santa Maria Yalina 68840 SANTA MARÍA YALINA, SANTA MARÍA YALINA ENTRE Calle 

Calle Morelos Y Avenida Avenida Independencia LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL, ATRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, ENTRE L, lon:-96.26233273, 

lat:17.23994674}}

01-10-2025 30-10-2025 1202853.8 1202853.79 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/R33/FIII/003/0001/442/2025, 

contratista:0, convocante:Municipio de Santa Maria Yalina, monto:1.0, 

importe_modificado:1.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579424/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579433 Proyecto de inversión 1635631.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1635631.96, 

modificado:1635631.96}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJES DE XINI YUKÚ, LOS PINOS Y LAGUNA 

SECA, DE LA LOCALIDAD DE YOSONICAJE - 71891
20 Oaxaca 446

Santa María 

Yucuhiti

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Yucuhiti 71891 S 145 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:7, direccion:Calle CALLE SAN LUCAS S/N Paraje 

XINI YUKÚ, LOS PINOS Y LAGUNA SECA 71116 YOSONICAJE, SANTA MARÍA YUCUHITI 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y EL PROYECTO SE REALIZARA EN LOS PARAJES DE XINI YUKÚ, 

LOS PINOS Y LAGUNA SECA PERTENECIENTES A LA , lon:-97.78871416, 

lat:17.07019173}}

07-07-2025 04-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579433/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579437 Proyecto de inversión 1297726.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1297726.38, 

modificado:1297726.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD GUADALUPE BUENAVISTA - 72199
20 Oaxaca 446

Santa María 

Yucuhiti

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Yucuhiti 72199 S 185 204 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1170.0, 

meta_modificada:1170.

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:2, direccion:Calle LAZARO CARDENAS S/N 

Pueblo GUADALUPE BUENA VISTA 71114 GUADALUPE BUENAVISTA, SANTA MARÍA 

YUCUHITI ENTRE Calle LEYES DE REFORMA Y Calle AVENIDA CENTRAL LA CALLE DONDE 

SE REALIZARA EL PROYECTOS SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CANC, lon:-97.80466883, 

lat:17.0319703}}

14-07-2025 11-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579437/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579451 Proyecto de inversión 2661170.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2661170.2, 

modificado:2661170.2}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE COYUL GRANDE AL ENTRONQUE DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TUTIAHUA - 68454
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 68454 S 93 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3300.0, 

meta_modificada:3300.

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:7, direccion:Camino LOC. COYUL GRANDE - 

ENTROQUE SANTA CRUZ TUTIAHUA 3 300 71067 COYUL GRANDE, SANTA MARÍA 

ZACATEPEC El proyecto se ubica en el camino salida de la localidad de Coyul Grande 

hacia en entronque hacia la localidad de Santa Cruz T, lon:-97.92570037, 

lat:16.73267709}}

18-07-2025 16-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579451/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579471 Proyecto de inversión 2897119.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2897119.75, 

modificado:2897119.75}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA AGENCIA DE POLICIA BARRANCA COCIDA, EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, 2DA. ETAPA - 73714
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 73714 S 229 224 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:2, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería 

BARRANCA COCIDA 71388 BARRANCA COCIDA, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle 

CAMINO A SAN ANTONIO Y Calle CALLE A BARRANCA NUEVA LA OBRA SE LOCALIZA A 5.8 

KM PARTIENDO DEL CENTRO DE SANTIAGO AMOLTEPEC Y TO, lon:-97.51915339, 

lat:16.63245949}}

11-08-2025 09-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}
{2579471/proyecto_INICIO, 2579471/proyecto_PROCESO, 

2579471/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579472 Proyecto de inversión 6268523.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6268523.72, 

modificado:6268523.72}}

AMPLIACION DE MERCADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 64724 20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 64724 S 761 683 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:398.0, 

meta_modificada:398.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo 

SANTIAGO AMOLTEPEC 71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE 

Calle CAMINO REAL Y Calle COLONIA DE JESUS PARTIENDO DEL MUNICIPIO SOBRE LA 

CALLE CAMINO REAL CON DIRECCCION AL SUROESTE A APROXIMADAME, lon:-

97.49672882, lat:16.6418856}}

25-07-2025 25-09-2025 2972519.5 2972519.51 2972519.5 2972519.5 2972519.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/20/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3750040.61, 

importe_modificado:3750040.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}

{2579472/proyecto_INICIO, 2579472/proyecto_PROCESO, 

2579472/proyecto_INICIO, 2579472/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579479 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA AGENCIA DE AGUA DE 

CAÑA MUNICIPIO SANTIAGO ATITLAN - 61370
20 Oaxaca 454 Santiago Atitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Atitlán 61370 S 31 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:454, localidad:10, direccion:Rancho AGUA DE CAÑA 70277 

AGUA DE CAÑA, SANTIAGO ATITLÁN LA OBRA SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA 

POBLACIÓN EN LOS TERRENOS DE LA LOCALIDAD DE AGUA DE CAÑA., lon:-

95.92437545, lat:17.07987248}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579479/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579492 Proyecto de inversión 171291.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171291.1, 

modificado:144337.69}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RIO LIMON - 100876 20 Oaxaca 459
Villa de Santiago 

Chazumba

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Santiago Chazumba 100876 S 44 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1301.0, 

meta_modificada:1300.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:14, direccion:Calle XOCONOSTLE Ranchería 

RIO LIMON (SAN ISIDRO RIO LIMON) 69011 RÍO LIMÓN (SAN ISIDRO RÍO LIMÓN), VILLA 

DE SANTIAGO CHAZUMBA ENTRE Calle ANTONIO DE LEON Y Calle LOS EMPLEADORES 

Calle LAS PITAYAS ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE XO, lon:-97.80397056, 

lat:18.24118302}}

01-10-2025 30-10-2025 144337.69 144337.69 144337.69 115463.96 115463.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-MVSC-459-004-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:144337.69, 

importe_modificado:144337.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}

{2579492/proyecto_INICIO, 2579492/proyecto_PROCESO, 

2579492/proyecto_INICIO, 2579492/proyecto_PROCESO, 

2579492/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579494 Proyecto de inversión 144337.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144337.67, 

modificado:144337.67}}

EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO TANCHII - 100903 20 Oaxaca 459
Villa de Santiago 

Chazumba

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Santiago Chazumba 100903 S 51 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:32.54, 

meta_modificada:32.54

}}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:13, direccion:Camino / Terracería CARRETERA 

CHAZUMBA-TIANGUISTENGO - BARRIO TANCHI 0 350 69016 BARRIO TANCHII, VILLA DE 

SANTIAGO CHAZUMBA ENTRONQUE CARRETERA CHAZUMBA-TIANGUISTENGO KM 

2+545.00 SE DESVIA A LA IZQUIERDA PARA ENTRONCARSE AL CAMINO, lon:-

97.69321248, lat:18.21322309}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579494/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579498 Proyecto de inversión 750645.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750645.73, 

modificado:750645.73}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ERMITA, VILLA DE SANTIAGO 

CHAZUMBA - 115421
20 Oaxaca 459

Villa de Santiago 

Chazumba

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Santiago Chazumba 115421 S 38 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:265.0, 

meta_modificada:265.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:Calle HILARIO SALAS Pueblo VILLA 

DE SANTIAGO CHAZUMBA 69010 VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, VILLA DE SANTIAGO 

CHAZUMBA ENTRE Calle JUAN DIEGO Y Calle GUADALUPE Calle EL CALVARIO SE UBICA 

EN LA CALLE HILARIO SALAS DESPUES DE LA SECUNDA, lon:-97.67494512, 

lat:18.19800057}}

01-10-2025 14-11-2025 750645.73 750645.73 750645.73 225193.72 225193.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MVSC/459/009/2025, 

contratista:MARGARITO GOMEZ GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE 

SANTIAGO CHAZUMBA, monto:750645.73, importe_modificado:750645.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}}
{2579498/proyecto_INICIO, 2579498/proyecto_PROCESO, 

2579498/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579513 Proyecto de inversión 178185.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178185.02, 

modificado:178185.92}}

REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL VEE DAKUAA (CASA DEL SABER) EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO HUAUCLILLA - 87798
20 Oaxaca 463 Santiago Huauclilla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Huauclilla 87798 S 96 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:111.05, 

meta_modificada:111.0

1

{geo1: {cve_municipio:463, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTIAGO 

HUAUCLILLA 69659 SANTIAGO HUAUCLILLA, SANTIAGO HUAUCLILLA ENTRE Calle 

ITURBIDE Y Calle JAIME TORRES BODET Calle LIBERTAD EL CENTRO CULTURAL SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE HIDALGO DICHA CALLE ES LA PRINCI, lon:-97.07116505, 

lat:17.4519287}}

08-09-2025 08-10-2025 178185.92 178185.92 178185.92 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158937, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA, monto:178185.92, 

importe_modificado:178185.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579513/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579523 Proyecto de inversión 1950000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950000.0, 

modificado:1950000.0}}

Construcción de muros de contención en la localidad de El Ocote. - 117649 20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 117649 S 117 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:28.6, 

meta_modificada:28.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:26, direccion:Calle De la primaria Pueblo El 

Ocote 71736 EL OCOTE, SANTIAGO IXTAYUTLA ENTRE Calle Con dirección a la agencía 

Y Espacio público, a un costado de la escuela primaria de la localidad. , lon:-

97.78102494, lat:16.50075052}}

03-09-2025 02-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579523/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579554 Proyecto de inversión 2003818.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2003818.42, 

modificado:2003818.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, 

LOCALIDAD SANTA CATARINA NOLTEPEC - 72691
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 72691 S 319 298 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1600.0, 

meta_modificada:1600.

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:34, direccion:Calle Sin Nombre Ranchería 

Santa Catarina Noltepec 69704 SANTA CATARINA NOLTEPEC, SANTIAGO 

JUXTLAHUACA ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre la obra 

inicia donde se termina la calle pavimentada, se encuentra 7, lon:-98.05990973, 

lat:17.29490714}}

02-08-2025 31-08-2025 2003818.4 2003818.42 2003818.4 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/033/2025, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION NISBAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:2003818.42, importe_modificado:2003818.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1600.0}}

{2579554/proyecto_INICIO, 2579554/proyecto_PROCESO, 

2579554/proyecto_FIN, 2579554/proyecto_INICIO, 

2579554/proyecto_PROCESO, 2579554/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579561 Proyecto de inversión 2464299.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2464299.01, 

modificado:2464299.01}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD OJO DE AGUA CÓPALA - 79063 20 Oaxaca 469
Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 79063 S 112 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:33438.54, 

meta_modificada:3343

8.54}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:69, direccion:Camino / Terracería OJO DE 

AGUA COPALA - EC CARRETERA RIO SANTIAGO JUXTLAHUAA 5 573 69700 OJO DE AGUA 

COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ES LA VIA DE COMUNICACI{ON QUE OS LLEVA A LA 

CARRETERA PAVIMENTADA, lon:-97.97491909, lat:17.22529415}}

02-08-2025 31-08-2025 2464299 2464299.01 2464299 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/036/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:2464299.01, importe_modificado:2464299.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:33438.54}}

{2579561/proyecto_INICIO, 2579561/proyecto_FIN, 

2579561/proyecto_PROCESO, 2579561/proyecto_FIN, 

2579561/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579608 Proyecto de inversión 2354135.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2354135.85, 

modificado:2354135.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, 

EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN FELIPE 2A ETAPA, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN. - 

47935

20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 47935 S 729 577 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1636.8, 

meta_modificada:1636.

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:Calle INDEPENDENCIA Rancho SAN 

FELIPE 70445 RANCHO SAN FELIPE, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle A LA AGENCIA Y 

Calle CARRETERA SAN DIONISIO - OCOTLAN Calle LA REFORMA EL SITIO DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA LA C, lon:-96.47383843, 

lat:16.80929211}}

20-09-2025 18-12-2025 2354135.9 2354135.85 2354135.9 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C12-MSM/FAISMUN/M-475/IR/031/2025, 

contratista:INSURE INGENIERIA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA 

CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, 

monto:2354135.85, importe_modificado:2354135.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:550.0}}
{2579608/proyecto_PROCESO, 2579608/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579614 Proyecto de inversión 1195511.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1195511.85, 

modificado:1195511.85}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO 

JUAREZ (CONAFE) CLAVE:20KPR1685S - 60885
20 Oaxaca 477 Santiago Minas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Minas 60885 S 43 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:8, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería 

PIEDRA LISA 71490 PIEDRA LISA, SANTIAGO MINAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle 

CAMINO A PALO DE LIMA Calle SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LAS OFICINA DE LA 

LOCALIDAD DE PIEDRA LISA , lon:-97.20822058, lat:16.47801878}}

21-04-2025 30-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579614/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579618 Proyecto de inversión 327335.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327335.04, 

modificado:327335.04}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE MORELOS, EN LA AGENCIA DE SAN 

FRANCISCO COTAHUIXTLA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC - 77355
20 Oaxaca 478

Santiago 

Nacaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Nacaltepec 77355 S 80 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:478, localidad:4, direccion:Camino / Terracería Calle 

Morelos - Calle Morelos 1 8 68691 SAN FRANCISCO COTAHUIXTLA, SANTIAGO 

NACALTEPEC aguas arriba de la curva de la calle de la calle Morelos., lon:-

96.91017206, lat:17.52323205}}

01-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579618/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579625 Proyecto de inversión 361131.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361131.56, 

modificado:361131.56}}

REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 

YOSOCOHOYO, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE - 79874
20 Oaxaca 480 Santiago Nundiche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Nundiche 79874 S 57 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1470.27, 

meta_modificada:1470.

27}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:10, direccion:Camino SANTIAGO NUNDICHE - 

YOSOCOHOYO 1 500 69825 YOSOCOHOYO, SANTIAGO NUNDICHE SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE A 4.0 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO 

NUNDICHE SOBRE CAMINO PRINCIPAL IGNACIO ALLENDE, CON UN TIEMPO A, lon:-

97.66611915, lat:17.34277692}}

19-08-2025 17-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579625/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579646 Proyecto de inversión 380232.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380232.6, 

modificado:380232.6}}

Ampliación del Sistema de Agua Entubada en la 3ª. Sur, 7ª. 9ª. y 11ª. Poniente, Barrio El 

Calvario. - 59301
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 59301 S 235 207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:179.0, 

meta_modificada:179.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle Calle Principal 3ª. 7ª. 9ª. Sur 

y sn sn Barrio El Calvario 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL ENTRE Calle 9a. Sur Y Calle Progreso Calle 13a. Poniente Iglesia del 

Calvario y oficina de Comision Fede, lon:-98.05444705, lat:16.33714034}}

10-07-2025 08-08-2025 380232.6 380232.6 380232.6 305280.9 305280.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/010/2025, contratista:SADAER 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:380232.6, importe_modificado:380232.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}
{2579646/proyecto_INICIO, 2579646/proyecto_PROCESO, 

2579646/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579678 Proyecto de inversión 4851212.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4851212.78, 

modificado:4986603.12}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 69128 20 Oaxaca 491 Santiago Textitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Textitlán 69128 S 2415 3015 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1007.04, 

meta_modificada:1007.

04}}

1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:Calle vicente guerrero Pueblo 

santiago textitlan 71380 SANTIAGO TEXTITLÁN, SANTIAGO TEXTITLÁN ENTRE Calle 

cristobal colon Y Calle morelos Calle hidalgo LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD 

DE SANTIAGO TEXTITLÁN, SOBRE LA CALLE VICE, lon:-97.25517811, lat:16.69279061}}

15-08-2025 12-11-2025 4986603.1 4986603.12 4986603.1 1751430 1751430

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/491/FAISMUN/COP-005/2025, 

contratista:HERADIO VASQUEZ OJEDA, convocante:municipio de santiago Textitlán, 

monto:4986603.12, importe_modificado:4986603.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:450.0}}

{2579678/proyecto_INICIO, 2579678/proyecto_PROCESO, 

2579678/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579684 Proyecto de inversión 153587.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153587.41, 

modificado:153587.41}}

REHABILITACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE USO COMÚN EN LA ESCUELA PRIMARIA 

CONSTITUCIÓN CON CLAVE: 20DPR1355R EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO - 

117749

20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 117749 S 45 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:57.04, 

meta_modificada:57.04

}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:Calle Porfirio Diaz Pueblo 

SANTIAGO TILANTONGO 69940 SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO ENTRE 

Calle Carretera E.C. Y Calle Mina Calle Benito Juarez Obra Ubicada a 500 m del 

comedor Noemi a 700 m de la Unidad Médica Rural 177, lon:-97.33381812, 

lat:17.28109188}}

29-09-2025 28-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579684/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579688 Proyecto de inversión 525969.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525969.4, 

modificado:525969.4}}

CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN 

MATEO YUCUCUY, SEGUNDA ETAPA - 99390
20 Oaxaca 493 Santiago Tillo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Tillo 99390 S 27 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:493, localidad:2, direccion:Calle ITURBIDE Pueblo SAN MATEO 

YUCUCUY 69681 SAN MATEO YUCUCUY, SANTIAGO TILLO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y 

Calle CRISTOBAL COLON Calle CARRETERA INTERNACIONAL EL PROYECTO SE LLEVARA A 

CABO EN 16 VIVIENDAS UBICADAS EN DIFERENTES C, lon:-97.30010883, 

lat:17.47694409}}

25-09-2025 24-10-2025 525969.4 525969.4 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MST/493/0002/04-2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO, monto:525969.4, 

importe_modificado:525969.4}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} {2579688/proyecto_PROCESO, 2579688/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579693 Proyecto de inversión 525000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525000.0, 

modificado:525000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A 

LA UNIDAD MEDICA RURAL NUM. 305, EN LA LOCALIDAD DE EL GACHUPIN - 100799
20 Oaxaca 494

Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 100799 S 100 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:483.0, 

meta_modificada:483.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:47, direccion:Calle ACCESO A LA UNIDAD 

MEDICA RURAL Paraje EL GACHUPIN 68269 CAMPO DE AVIACIÓN, SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA ENTRADA 

PRINCIPAL A LA UNIDAD MEDICA RURAL 305, CON DOMICILIO CONOCIDO. C, lon:-

96.9546024, lat:17.0092133}}

10-09-2025 24-10-2025 525000 525000 525000 157500 157500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/047/47/2025, 

contratista:BERTHA NAVARRO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC, monto:525000.0, importe_modificado:525000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:430.0}}

{2579693/proyecto_INICIO, 2579693/proyecto_PROCESO, 

2579693/proyecto_INICIO, 2579693/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579725 Proyecto de inversión 1949667.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1949667.55, 

modificado:1949667.55}}

Construcción de cancha publica en el barrio centro en la localidad de Santiago Zacatepec 

- 112937
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 112937 S 1255 1117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:858.0, 

meta_modificada:858.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:Calle Naax aay Pueblo SANTIAGO 

ZACATEPEC 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC ENTRE Calle CAMINO 

AL CENTRO Y LA OBRA SE UBICARA A 100 METROS DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN EL 

CENTRO DE SANTIAGO ZACATEPEC, DEL LADO DERECHO, lon:-95.91390964, 

lat:17.15863219}}

15-09-2025 14-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579725/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579726 Proyecto de inversión 1101045.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101045.17, 

modificado:1101045.17}}

Construcción de red de alcantarillado pluvial en el paraje cerro oscuro en la localidad de 

Santiago Zacatepec - 114805
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 114805 S 341 322 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:145.35, 

meta_modificada:145.3

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal CENTRO SANTIAGO ZACATEPEC - CAPILLA BARRIO GUADALUPE 1 430 70200 

SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC LA OBRA SE CONSTRUIRA DEL LADO 

IZQUIERDO DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA CAPILLA DEL BARRIO , lon:-95.91797775, 

lat:17.15778647}}

22-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579726/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579734 Proyecto de inversión 656954.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:656954.36, 

modificado:656954.36}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (TERCERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE 

NUEVO ZOQUIAPAM - 96272
20 Oaxaca 504 Nuevo Zoquiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Nuevo Zoquiápam 96272 S 828 762 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:746.65, 

meta_modificada:746.6

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:Calle CLAVELES Pueblo NUEVO 

ZOQUIAPAM 68764 NUEVO ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM ENTRE Calle CAMINO 

COSECHERO Y Calle CAMINO COSECHERO Calle 24 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA 

SOBRE LA CALLE DENOMINADA CLAVELES CON DIRECCIÓN AL PONIENT, lon:-

96.6231466, lat:17.28167723}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579734/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL FOLIO DEL PROYECTO SE REPORTA EN CEROS, YA QUE SE CAPTURO EN 

LA PLATAFORMA SIFAIS CON PERIODO DE EJECUCIÓN APARTIR DEL MES DE OCTUBRE, QUE 

CORRESPONDE AL TCUARTO TRIMESTRE POR LO QUE ALA FECHA AUN NO SE CUENTA CON EL 

CONTRATO DE DICHO PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:juanbautistab, fecha:2025-10-13}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302579740 Proyecto de inversión 337102.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337102.9, 

modificado:337102.9}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE SANTO DOMINGO ARMENTA A LAGUNILLAS DEL KM 

0+000 AL KM 4+000 - 48035
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 48035 S 170 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:16, direccion:Camino Santo Domingo 

Armenta - Lagunillas 4 0 71690 LAGUNILLAS, SANTO DOMINGO ARMENTA La obrase 

desarrolla en el camino de terraceria que va de lagunillas a Santo Domingo 

Armenta, iniciando en la calle principal de lagunillas fren, lon:-98.39985366, 

15-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579740/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579744 Proyecto de inversión 1157772.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1157772.49, 

modificado:1157772.49}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO 

ENTRE BENITO JUAREZ Y VENUSTIANO CARRANZA DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 103722
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 103722 S 85 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:684.06, 

meta_modificada:684.0

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:Calle 18 de marzo Pueblo Santo 

Domingo Armenta 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA 

ENTRE Calle Benito Juarez Y Calle Venustiano Carranza Calle 5 de mayo la obra 

inicia en la esquina entre 18 de marzo y Venustiano Ca, lon:-98.37515127, 

lat:16.33257436}}

01-10-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579744/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579748 Proyecto de inversión 1900000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:950000.0, 

modificado:950000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, 

modificado:950000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y VICENTE 

GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN DEL MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO CHIHUITAN OAXACA - 115590

20 Oaxaca 508
Santo Domingo 

Chihuitán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Chihuitán 115590 S 202 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1934.79, 

meta_modificada:1934.

79}}

1

{geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:Avenida JUAREZ Y VICENTE 

GUERRERO Barrio CENTRO 70730 SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, SANTO DOMINGO 

CHIHUITÁN ENTRE Calle FRANCISCO JAVEIR MINA Y Callejón 15 DE MARZO Avenida 

HIDALGO A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.16771348, 

lat:16.58997471}}

15-10-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579748/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579803 Proyecto de inversión 4216051.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4216051.39, 

modificado:4216051.39}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KAKOM - 60723 20 Oaxaca 517
Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 60723 S 557 482 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:528.0, 

meta_modificada:528.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal MITLA-TEHUANTEPEC - LLANO CRUCERO 99 200 70206 LLANO CRUCERO, 

SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LLANO CRUCERO, 

lon:-96.07877705, lat:16.91198899}}

07-07-2025 04-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579803/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579805 Proyecto de inversión 780642.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:167070.83, 

modificado:167070.83}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:613571.71, modificado:613571.71}}

CONSTRUCCIÓN DE AREA ADMINISTRATIVA PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO 

(BIC) CLAVE: 20EBD0016E EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 118052
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 118052 S 3233 2796 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:Camino / Terracería PALACIO 

TEPUXTEPEC - BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO 2 200 70206 SANTO DOMINGO 

TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC EL AREA ADMINISTRATIVA SE ENCUNTRA 

JUSTO EN EL (BIC) BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO , lon:-96.06007522, 

lat:16.95485941}}

01-06-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579805/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579850 Proyecto de inversión 750061.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750061.34, 

modificado:750061.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES 

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ATOTONILCO MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA - 79046
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 79046 S 308 276 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:85.0, 

meta_modificada:85.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:47, direccion:Calle Entrada Principal Pueblo 

san jose atotonilco 71960 SAN JOSÉ ATOTONILCO, SANTOS REYES NOPALA ENTRE Calle 

Calle de la agencia Y Ninguno camino de la rivera del rio Calle que conduce hacia la 

Rivera del rio, con inicio en Prima, lon:-97.17999604, lat:16.10590365}}

18-08-2025 16-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579850/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579855 Proyecto de inversión 362329.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362329.28, 

modificado:362329.28}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE VICENTE 

GUERRERO - 50797
20 Oaxaca 528

Santos Reyes 

Tepejillo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santos Reyes Tepejillo 50797 S 84 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:694.74, 

meta_modificada:694.7

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia 

CENTRO SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO ENTRE Avenida LAZARO 

CARDENADAS Y Calle BENITO JUAREZ Calle VICENTE GUERREO CAMINO AL MIRADOR DE 

CRISTALES DE SANTOS REYES TEPEJILLO, CERCA DEL P, lon:-97.93995115, 

lat:17.44304881}}

18-09-2025 19-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579855/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579861 Proyecto de inversión 1019500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019500.0, 

modificado:1019500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO No. 9 CON CLAVE 

20ETK0009U PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA MUNICIPIO DE 

SANTO TOMÁS JALIEZA. - 68041

20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santo Tomás Jalieza 68041 S 30 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:399.0, 

meta_modificada:399.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:Camino AMARGURA - AMARGURA 

1 600 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA La construcción de la 

plaza cívica se encuentra en el telebachillerato de la localidad de Santo Domingo 

Jalieza, que se encuentra en la calle Amargu, lon:-96.63649389, lat:16.87862378}}

01-08-2025 30-08-2025 1019500 1019500 1019500 502463.49 502463.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/007/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIETZA, monto:1019500.0, 

importe_modificado:1019500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}

{2579861/proyecto_PROCESO, 2579861/proyecto_INICIO, 

2579861/proyecto_PROCESO, 2579861/proyecto_INICIO, 

2579861/proyecto_PROCESO, 2579861/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:El periodo de ejecución de la obra feneció, adjuntar oficio de 

prorroga del contratista , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579864 Proyecto de inversión 1435850

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1435850.0, 

modificado:1435850.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES ANDRÉS MANUEL, MANANTIAL, 

PRIV. DE MANANTIAL, 5 DE MAYO, HIDALGO, Y SANTA CECILIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA 

CECILIA JALIEZA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA - 67882

20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Jalieza 67882 S 95 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:3, direccion:Calle Andrés Manuel Pueblo 

SANTA CECILIA JALIEZA 71507 SANTA CECILIA JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA ENTRE 

Calle Manantial Y Calle 5 de mayo Calle Hidalgo La ampliación de la obra de 

electricidad abarca varias calles de la localidad , lon:-96.62138337, 

lat:16.88657595}}

01-07-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579864/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579875 Proyecto de inversión 341915.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:341915.89, 

modificado:341915.89}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN 

VICENTE COATLÁN. - 69175
20 Oaxaca 534 San Vicente Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Coatlán 69175 S 67 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:19.77, 

meta_modificada:19.77

}}

1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:12, direccion:Camino / Terracería camino a 

tierra blanca - varios caminos tierra blanca 0 200 71595 TIERRA BLANCA, SAN 

VICENTE COATLÁN varios caminos rumbo a tierra blanca, lon:-96.8583255, 

lat:16.39387684}}

19-05-2025 31-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579875/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579884 Proyecto de inversión 486939.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:486939.5, 

modificado:486939.5}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE 

CHALAA, MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO - 47118
20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Lachixío 47118 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:430.0, 

meta_modificada:430.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LLANO DE 

CHALAA 71440 LLANO DE CHALAA, SAN VICENTE LACHIXÍO ENTRE Calle AL CAMPO Y LA 

REFERENCIA SE UBICA SOBRE LA VIVIENDA DEL SR ESTELITA REYES GARCIA, SE UBICA A 

1KM AL SURESTE TOMANDO COMO REFERENCIA EL , lon:-97.00672566, 

lat:16.6917489}}

14-07-2025 11-09-2025 486939.5 486939.5 486939.5 146081.85 146081.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSVL/535/FAISMUN/005/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

VICENTE LACHIXIO, monto:486939.5, importe_modificado:486939.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}
{2579884/proyecto_INICIO, 2579884/proyecto_PROCESO, 

2579884/proyecto_INICIO, 2579884/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a peticion del  municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion 

del  municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresan a peticion del  municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion 

del  municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579885 Proyecto de inversión 992708.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:992708.27, 

modificado:992708.27}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL 

RINCON, MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO - 47110
20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Vicente Lachixío 47110 S 846 722 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:99.75, 

meta_modificada:99.75

}}

1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería EJIDO 

EL RINCON 71440 EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO ENTRE Ninguno AL CAMPO 

Y Ninguno AL CAMPO Ninguno AL CAMPO LA REFERENCIA SE UBICA A 1.2 KM AL 

SURESTE DE LA ESCUELA PRESCOLAR GABRIELA MISTRAL D, lon:-97.04247301, 

lat:16.64972243}}

14-07-2025 11-09-2025 992708.27 992708.27 992708.27 726749.41 726749.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSVL/535/FAISMUN/003/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:992708.27, 

importe_modificado:992708.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:84.0}}

{2579885/proyecto_PROCESO, 2579885/proyecto_INICIO, 

2579885/proyecto_PROCESO, 2579885/proyecto_INICIO, 

2579885/proyecto_PROCESO, 2579885/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a peticion del  municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion 

del  municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresan a peticion del  municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion 

del  municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579905 Proyecto de inversión 1241044.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241044.07, 

modificado:1241044.07}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLEDAD ETLA. - 

115082
20 Oaxaca 539 Soledad Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Soledad Etla 115082 S 2011 2168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1934.2, 

meta_modificada:1934.

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo 

SOLEDAD ETLA 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA Calle CAMINO REAL PARTIENDO 

DEL PALACIO MUNICIPAL 90 METROS EN DIRECCION OESTE SOBRE LA CALLE ALVARO 

OBREGON, 340 METROS EN DIRECCION SUR SOBRE LA CALLE MIGUEL , lon:-

96.82161419, lat:17.16395826}}

29-09-2025 12-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579905/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579910 Proyecto de inversión 1600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, 

modificado:1600000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YAVICHE. - 116650
20 Oaxaca 541 Tanetze de Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tanetze de Zaragoza 116650 S 309 287 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:899.46, 

meta_modificada:899.4

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:2, direccion:Calle CAMINO A ESCUELA 

TELESECUNDARIA Pueblo SANTA MARIA YAVICHE 68826 SANTA MARÍA YAVICHE, 

TANETZE DE ZARAGOZA ENTRE Andador SIN NOMBRE Y Andador SIN NOMBRE Andador 

SIN NOMBRE SE UBICA CERCA DE LA RADIO BEE XHIDZA Y TERMINA JUNTO, lon:-

96.2941896, lat:17.39920407}}

01-10-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579910/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio

, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se 

regresa a solicitud del municipio

, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:se 

regresa a solicitud del municipio

, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se 

regresa a solicitud del municipio

, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}
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2025 3 OAX250302579918 Proyecto de inversión 877687.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:877687.97, 

modificado:877687.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ERNESTO CHE 

GUEVARA EN EL BARRIO SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, DEL 

MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 72487

20 Oaxaca 543
Tataltepec de 

Valdés

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 72487 S 1595 1469 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:384.0, 

meta_modificada:384.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:Calle ERENESTO CHE GUEVARA 

Pueblo SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, 

TATALTEPEC DE VALDÉS ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle PIEDRA DEL SOL Calle 16 DE 

SEPTIEMBRE LA OBRA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO , lon:-97.48949188, 

lat:16.29158242}}

13-08-2025 11-09-2025 877687.97 877687.97 263306.39 263306.39 263306.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/13/14/2025, 

contratista:JAVIER ROBLES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE 

VALDES, monto:877687.97, importe_modificado:877687.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}

{2579918/proyecto_INICIO, 2579918/proyecto_PROCESO, 

2579918/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579932 Proyecto de inversión 595859.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595859.21, 

modificado:595859.21}}

REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 

IGNACIO MEJIA - 104772
20 Oaxaca 545

Teotitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 104772 S 540 360 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1480.14, 

meta_modificada:1480.

14}}

1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo IGNACIO 

MEJIA 68540 IGNACIO MEJÍA, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN ENTRE Calle AYOTLA Y 

Calle CAMINO VIEJO S ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, 

lon:-97.112787, lat:18.09828158}}

22-09-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579932/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579949 Proyecto de inversión 505000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505000.0, 

modificado:505000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO JUÁREZ - 

83417
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
83417 S 95 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:20, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo 

RANCHO JUÁREZ 69201 RANCHO JUÁREZ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y 

LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 16 DE 

SEPTIEMBRE Calle BENITO JUÁREZ A 100 METROS AL SUROEST, lon:-97.87045839, 

lat:17.59924802}}

01-09-2025 15-10-2025 505000 505000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-16/MHVTSL/549/FAISMUN/19-

DIR/2025, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA, monto:505000.0, importe_modificado:505000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}
{2579949/proyecto_INICIO, 2579949/proyecto_PROCESO, 

2579949/proyecto_INICIO, 2579949/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579952 Proyecto de inversión 528779.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528779.98, 

modificado:530000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NACIONAL EN 

LA LOCALIDAD DE SAN VALENTÍN GÓMEZ. - 85845
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
85845 S 2 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:407.83, 

meta_modificada:407.8

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:22, direccion:Calle NACIONAL Pueblo SAN 

VALENTÍN GÓMEZ 69207 SAN VALENTÍN GÓMEZ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA 

Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle 

REFORMA Calle SIn NOMBRE A 120 M AL SUROESTE DEL TEM, lon:-97.90750504, 

lat:17.53963932}}

08-09-2025 07-10-2025 530000 530000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-19/MHVTSL/549/FAISMUN/11-

COM/2025, contratista:ABELARDO LUNA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA 

VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, 

monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:170.0}}

{2579952/proyecto_INICIO, 2579952/proyecto_PROCESO, 

2579952/proyecto_INICIO, 2579952/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579959 Proyecto de inversión 510000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510000.0, 

modificado:510000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

MARCOS DE GARZÓN - 86423
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
86423 S 18 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:271.0, 

meta_modificada:271.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:2, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN 

MARCOS DEL GARZÓN 69203 SAN MARCOS DE GARZÓN, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE 

SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle INDEPENDENCIA 

Y Calle 5 DE MAYO Calle NACIONAL JUNTO A LA ESCUEL, lon:-97.94264814, 

lat:17.55690577}}

08-09-2025 06-11-2025 510000 510000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-18/MHVTSL/549/FAISMUN/8-

COM/2025, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA, monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:135.5}}
{2579959/proyecto_INICIO, 2579959/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579966 Proyecto de inversión 1390469.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390469.05, 

modificado:1390469.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

AZUCENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA - 91802
20 Oaxaca 550

San Jerónimo 

Tlacochahuaya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya 91802 S 9 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:806.9, 

meta_modificada:806.9

}}

1

{geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:Calle Azucenas Pueblo SAN 

JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA 70460 SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, SAN JERÓNIMO 

TLACOCHAHUAYA ENTRE Calle ORQUIDEAS Y Calle OLIVOS Calle RIO QUEBRADO SE 

LOCALIZA ENTRE LA CALLE DE OLIVOS Y LA CALLE DE RIO QUEBRADO, lon:-96.58398754, 

lat:17.01274086}}

01-09-2025 15-10-2025 1390469 1390469.04 1390469 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./L.P.E./MSJT/550/FAISMUN/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO  S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, monto:1390469.04, 

importe_modificado:1390469.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}

{2579966/proyecto_INICIO, 2579966/proyecto_PROCESO, 

2579966/proyecto_INICIO, 2579966/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579969 Proyecto de inversión 2100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, 

modificado:2090717.78}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA (PIR) DEL POZO PROFUNDO 

AL TANQUE DAN-NEES EN LA LOCALIDAD DE MACUILXÓCHITL DE ÁRTIGAS CARRANZA - 94777
20 Oaxaca 550

San Jerónimo 

Tlacochahuaya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya 94777 S 689 755 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2388.22, 

meta_modificada:2388.

22}}

1

{geo1: {cve_municipio:550, localidad:2, direccion:Calle REY PACHECO Pueblo 

MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA 70461 MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS 

CARRANZA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA ENTRE Calle CARRETERA A BENITO JUAREZ 

Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle ZARAGOZA LA LINEA COMIENZA EN LA CA, lon:-

96.54631801, lat:17.01511183}}

01-09-2025 30-10-2025 2090717.8 2090717.78 2090717.8 627215.33 627215.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./L.P.E./MSJT/550/FAISMUN/002/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO  S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, monto:2090717.78, 

importe_modificado:2090717.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} {2579969/proyecto_INICIO, 2579969/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579973 Proyecto de inversión 2179997.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2179997.64, 

modificado:2179997.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN 

SALVADOR DE LA COLONIA SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS - 

104221

20 Oaxaca 551
Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 104221 S 8185 7113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1106.63, 

meta_modificada:1106.

63}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Calle SAN SALVADOR Colonia SAN 

JOSÉ 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS ENTRE Calle LAS 

PENAS Y Calle EDUARDO VASCONCELOS Calle AV. SAN ÁNGEL LA CALLE SAN SALVADOR 

SE ENCUENTRA EN UN DOMICILIO CONOCIDO DE LA COLON, lon:-96.47025604, 

lat:16.9577679}}

22-09-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579973/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579985 Proyecto de inversión 4991744.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2861345.37, 

modificado:2861345.37}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:2130398.71, modificado:2130398.71}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TLACOLULA DE 

MATAMOROS (PIR) - 113868
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 113868 S 8185 7113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:453.07, 

meta_modificada:453.0

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Colonia TLACOLULA DE 

MATAMOROS 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS LA 

REHABILITACION SERA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE 

MATAMOROS, lon:-96.48577765, lat:16.94182884}}

06-10-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579985/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579997 Proyecto de inversión 1412476.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1412476.74, 

modificado:1412476.74}}

Construcción del sistema de agua entubada en el paraje Yabital, en la localidad de San 

José Chinantequilla 1a. Etapa. - 97269
20 Oaxaca 554

Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 97269 S 80 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:913.49, 

meta_modificada:913.4

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:2, direccion:Calle Carretra federal 179 Pueblo 

Paraje el Yabital 70250 CHINANTEQUILLA, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS Calle 

Calle principal Chinantequilla El proyecto se localiza en el paraje el Yabital el cual 

se ubica en la entrada sur (proveni, lon:-95.98808934, lat:17.30023941}}

17-09-2025 15-11-2025 1412476.7 1412476.74 1412476.7 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTVM/M554/R33-

FIII/FAISMUN/OP/11/2025, contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, 

monto:1412476.74, importe_modificado:1412476.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} {2579997/proyecto_PROCESO, 2579997/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580004 Proyecto de inversión 578193.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:578193.53, 

modificado:578193.53}}

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle hacia el panteón de la 

localidad de Santa María Ocotepec, segunda etapa. - 72714
20 Oaxaca 554

Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 72714 S 118 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:190.0, 

meta_modificada:231.0

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:7, direccion:Calle Hacia el panteón Pueblo 

Santa María Ocotepec 70250 SANTA MARÍA OCOTEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE 

MORELOS Calle calle principal La calle se deriva de la vialidad principal que se 

dirige a las oficinas administrativas de la agenci, lon:-95.99145643, 

lat:17.2251768}}

13-08-2025 11-10-2025 578193.53 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:170.0}}
{2580004/proyecto_INICIO, 2580004/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580032 Proyecto de inversión 138198.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138198.7, 

modificado:138198.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO 

PRINCIPAL EN LOMA COLORADA - 102330
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 102330 S 23 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:125.0, 

meta_modificada:125.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:79, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo 

LOMA COLORADA 68487 LOMA COLORADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

CALLE PRINCIPAL AL ACCESO AL PUEBLO, lon:-96.38014032, lat:17.74438626}}

13-09-2025 02-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2580032/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580047 Proyecto de inversión 282236.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282236.79, 

modificado:282236.79}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD DE CERRO CANGREJO CHICO DEL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 95557
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 95557 S 82 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:7, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo 

CERRO CANGREJO 68480 CERRO CANGREJO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

ENTRONQUE CON LA CARRETERA QUE LLEVA A CANGREJO GRANDE, lon:-96.31724924, 

lat:17.80196915}}

11-09-2025 10-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2580047/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580060 Proyecto de inversión 379559.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379559.83, 

modificado:379559.83}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA - 76691
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 76691 S 89 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:187.6, 

meta_modificada:187.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:69, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA Ranchería La Trinidad (Hondura de Nanche) 68484 LA TRINIDAD (HONDURA 

DE NANCHE), SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LA OBRA COLINDARÁ A UNA CALLE A 

LA DERECHA Y UNA CALLE HACIA EL NORTE CON EL TECHADO, lon:-96.22585456, 

lat:17.79913601}}

10-09-2025 29-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2580060/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580070 Proyecto de inversión 205205.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205205.77, 

modificado:205205.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA COLONIA SAN 

JUAN EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL. - 104751
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 104751 S 3105 2707 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:Colonia SAN JUAN 68480 SAN 

JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE Calle 

SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE NO APLICA , lon:-96.30723049, 

lat:17.77997167}}

11-09-2025 10-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2580070/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580089 Proyecto de inversión 1013803.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1013803.02, 

modificado:1013803.02}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL-BARRIO ARRIBA-YOGANA EN LA LOCALIDAD DE YOGANA 

MUNICIPIO DE YOGANA - 112129
20 Oaxaca 563 Yogana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Yogana 112129 S 185 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:7.1, 

meta_modificada:7.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:Calle BARRIO ARRIBA Ranchería 

YOGANA 71590 YOGANA, YOGANA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle ABASOLO 

Calle ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICASA EN EL BARRIO ARRIBA COMO 

REFERENCIA TENEMOS EL PALACIO MUNICIPAL Y EL TELEBACHILLERAT, lon:-

96.78349929, lat:16.45586193}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2580089/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580093 Proyecto de inversión 2467114.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2467114.42, 

modificado:2467114.42}}

REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO # 3 DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA DE ZAACHILA. - 

56042
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 56042 S 8866 7922 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Barrio 

BARRIO SAN SEBASTIAN 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Y Calle 

GHELACHI Calle DANNIDIPAA EL POZO SE ENCUENTRA DENTRO DEL DEPORTIVO DE LA 

VILLA DE ZAACHILA, lon:-96.74066868, lat:16.94901604}}

03-07-2025 31-08-2025 2467114.4 2467114.42 2467114.4 2467114.4 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/13/MVZ/565/FAISMUN/IR/03/2025, contratista:LUMEN-

OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION. S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE 

ZAACHILA, monto:2467114.42, importe_modificado:2467114.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}

{2580093/proyecto_INICIO, 2580093/proyecto_PROCESO, 

2580093/proyecto_FIN, 2580093/proyecto_INICIO, 

2580093/proyecto_PROCESO, 2580093/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Agregar liga de acta entrega, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302580094 Proyecto de inversión 12012687.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.201268764E7, 

modificado:1.201268764E7}}

CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO SEGURO SOBRE LA AVENIDA FERROCARRIL, 1RA ETAPA VILLA DE 

ZAACHILA - 55937
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 55937 S 7329 6551 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:303.03, 

meta_modificada:303.0

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal AVENIDA A ZAACHILA - SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 0 303 71310 VILLA DE 

ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENFRENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA EX 

ESTACION DE FERROCARRIL., lon:-96.75445397, lat:16.95423247}}

12-04-2025 10-07-2025 12012688 12012687.64 12012688 12012688 6006343.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/03/MVZ/565/FAISMUN/LPE/001/2025, 

contratista:Grupo Constructor Meiksi S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA 

DE ZAACHILA, monto:1.201268765E7, importe_modificado:1.201268765E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:303.03}}
{2580094/proyecto_PROCESO, 2580094/proyecto_INICIO, 

2580094/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato, agregar liga del acta 

entrega , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302580114 Proyecto de inversión 439530.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439530.44, 

modificado:439530.44}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA PRIVADA PROLONGACIÓN DE 

ZETOBAA DEL BARRIO SAN SEBASTIÁN, EN LA VILLA DE ZAACHILA. - 67003
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 67003 S 430 425 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:714.0, 

meta_modificada:714.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Zetobaa Barrio Barrio San 

Sebastian 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Zetobaa Y 

Privada De Zetobaa Privada Niza En la salida sur del Barrio San Sebastián, en los 

campos agrícolas., lon:-96.75232621, lat:16.93771056}}

01-07-2025 30-07-2025 439530.44 439530.44 439530.44 439530.44 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/210/MVZ/565/FAISMUN/AD/06/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:439530.44, 

importe_modificado:439530.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:714.0}}
{2580114/proyecto_INICIO, 2580114/proyecto_FIN, 

2580114/proyecto_INICIO, 2580114/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista 

en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302580126 Proyecto de inversión 749999.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749999.83, 

modificado:749999.83}}

Construcción de un aula didáctica en la escuela primaria matutina Niños Héroes Clave: 

20DPR3619X en la colonia el manantial. En la Villa de Zaachila. - 95828
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 95828 S 70 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:36, direccion:Calle Rio Azucena Colonia El 

Manantial 71318 EL MANANTIAL [COLONIA], VILLA DE ZAACHILA ENTRE Y Calle La 

Torre Calle Los Lirios La escuela se encuentra cerca del techado de la colonia El 

Manantial, lon:-96.68871295, lat:16.92167637}}

08-10-2025 06-12-2025 749999.83 749999.83 749999.83 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/435/MVZ/565/FAISMUN/IR/15/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:749999.83, 

importe_modificado:749999.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} {2580126/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista 

en el contrato, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}, obs2: 

{observación:Cargar imagen acorde al inicio de la obra a realizar, trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302580127 Proyecto de inversión 896617.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:896617.13, 

modificado:896617.13}}

Construcción de cancha deportiva en la escuela Secundaria General Amador Pérez Torres 

con clave 20DES0240Y en Villa de Zaachila. - 73394
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 73394 S 420 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Amador Pérez Torres Barrio 

Barrio de La Soledad 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle 

Prolongación de Ñatipaa Y El acceso a la Escuela Secundaria se encuentra en la 

calle Prolongación de Ñatipaa., lon:-96.75944646, lat:16.94824602}}

23-06-2025 21-08-2025 896617.13 896617.13 896617.13 896617.13 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/327/MVZ/565/FAISMUN/IR/10/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ, S.A . DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:896617.13, 

importe_modificado:896617.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:800.0}}

{2580127/proyecto_FIN, 2580127/proyecto_PROCESO, 

2580127/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista 

en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Cargar imágenes que 

correspondan al inicio, desarrollo y termino de la obra realizada, trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302580132 Proyecto de inversión 885563.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885563.93, 

modificado:885563.93}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES, ZAPOTITLAN LAGUNAS.			 - 

114576
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 114576 S 864 779 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:Calle BOLIVAR Pueblo ZAPOTITLAN 

LAGUNAS 69120 ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS ENTRE Calle LIBERTAD Y 

Calle LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA A 30 METROS DEL CECYTE Y A 600 METROS DEL 

PALACIO MUNICIPAL , lon:-98.38982169, lat:17.76414818}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2580132/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580142 Proyecto de inversión 227284.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:227284.53, 

modificado:227284.53}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE LOMA LARGA, CAMINO A LA UNION ZARAGOZA, LA PAZ 

ZARAGOZA Y REFORMA ZARAGOZA - 107212
20 Oaxaca 569

Santa Inés de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Inés de Zaragoza 107212 S 47 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:24.05, 

meta_modificada:24.05

}}

1

{geo1: {cve_municipio:569, localidad:3, direccion:Calle BUENAVISTA Pueblo LA 

REFORMA RAZAGOZA 69695 LA REFORMA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA ENTRE Calle 

ZARAGOZA Y Calle LEYES DE REFORMA EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA 

CALLE BUENAVISTA DEL CENTRO DE LA POBLACION, TODOS LOS CA, lon:-97.16040219, 

lat:17.27468709}}

17-11-2025 06-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2580142/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA AUN NO SE INICIA, SE ESPERA A QUE LAS LLUVIAS CALMEN PARA 

PODER INCIAR EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS., trimestre:3.0, usuario:darioruizs, 

fecha:2025-10-07}, obs2: {observación:CAMINO A REALIZAR SU MANTENIMIENTO, 

trimestre:3.0, usuario:darioruizs, fecha:2025-10-07}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302580143 Proyecto de inversión 299392.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299392.54, 

modificado:299392.54}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE LOMA LARGA, CAMINO A LA UNION ZARAGOZA, LA PAZ 

ZARAGOZA Y REFORMA ZARAGOZA - 107642
20 Oaxaca 569

Santa Inés de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Inés de Zaragoza 107642 S 128 109 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:31.68, 

meta_modificada:31.68

}}

1

{geo1: {cve_municipio:569, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS 

Pueblo SANTA INES DE ZARAGOZA 69695 SANTA INÉS DE ZARAGOZA, SANTA INÉS DE 

ZARAGOZA ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle AV HIDALGO EL PUNTO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE, lon:-

97.15748547, lat:17.23059394}}

06-10-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2580143/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA AUN NO SE INICIA, SE ESPERA A QUE LAS LLUVIAS CALMEN PARA 

PODER INCIAR EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS., trimestre:3.0, usuario:darioruizs, 

fecha:2025-10-07}, obs2: {observación:CAMINO A REALIZAR MANTENIMIENTO, 

trimestre:3.0, usuario:darioruizs, fecha:2025-10-07}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302580145 Proyecto de inversión 262329.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262329.5, 

modificado:262329.5}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE LOMA LARGA, CAMINO A LA UNION ZARAGOZA, LA PAZ 

ZARGOZA Y REFORMA ZARAGOZA - 106764
20 Oaxaca 569

Santa Inés de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Inés de Zaragoza 106764 S 107 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:27.75, 

meta_modificada:27.75

}}

1

{geo1: {cve_municipio:569, localidad:4, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo LA 

UNION ZARAGOZA 69697 LA UNIÓN ZARAGOZA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA ENTRE Calle 

LOPEZ MATEOS Y Calle BENITO JUAREZ EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA 

CALLE CONSTITUCION DEL CENTRO DE LA POBLACION, TO, lon:-97.12524001, 

lat:17.28272961}}

27-10-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2580145/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA AUN NO SE INICIA, SE ESPERA A QUE LAS LLUVIAS CALMEN PARA 

PODER INCIAR EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS., trimestre:3.0, usuario:darioruizs, 

fecha:2025-10-07}, obs2: {observación:CAMINO A REALIZAR EL MANTENIMIENTO, 

trimestre:3.0, usuario:darioruizs, fecha:2025-10-07}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302595438 Acción 65000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65000.0, 

modificado:65000.0}}

SUPERVISION TECNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA CONSTRUCCIONES DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 4164
20 Oaxaca 1 Abejones Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Abejones 4164-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.608174, lat:17.435752}}
11-08-2025 09-11-2025 0 65000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MA/001/R33-FIII/003/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAMISOL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ABEJONES, monto:65000.0, importe_modificado:65000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}
{2595438/proyecto_INICIO, 2595438/proyecto_PROCESO, 

2595438/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595448 Acción 563384.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:563384.31, 

modificado:563384.31}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y LA SUPERVISIÓN DE OBRAS, DEL MUNICIPIO DE 

CHAHUTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - 

4414

20 Oaxaca 25 Chahuites Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Chahuites 4414-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.195824, lat:16.287609}}
03-05-2025 29-12-2025 338030.59 563384.31 338030.59 338030.59 338030.59

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CT/MCH/M025/FAISMUN/01/2025, 

contratista:ASESORES ADMINISTRATIVOS IMPULSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHAHUITES, monto:563384.31, 

importe_modificado:563384.31}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}}
{2595448/proyecto_INICIO, 2595448/proyecto_PROCESO, 

2595448/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595455 Acción 217736.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217736.34, 

modificado:217736.34}}

Elaboración de proyectos ejecutivos y supervisión técnica para la localidad de Villa 

Hidalgo Yalálag, municipio de Villa Hidalgo Yalálag - 2870
20 Oaxaca 38 Villa Hidalgo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa Hidalgo 2870-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.178834, lat:17.185888}}
01-03-2025 31-12-2025 217736.34 217736.34 217736.34 87094.54 87094.54

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSP/MVHY/M038/FAISMUN/3%/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:217736.34, 

importe_modificado:217736.34}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.2}}
{2595455/proyecto_INICIO, 2595455/proyecto_PROCESO, 

2595455/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595459 Acción 569487.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569487.99, 

modificado:569487.99}}

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA FINANCIADA CON EL FAISMUN 2025 - 3770 20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Magdalena Teitipac 3770-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.558739, lat:16.906621}}
25-08-2025 31-12-2025 569487.99 569487.99 569487.99 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/AD/MMT-

051/FAISMUN/01/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN ALEMAN 

S.A. DE C.V., convocante:MAGDALENA TEITIPAC, monto:569487.99, 

importe_modificado:569487.99}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:26.63}}
{2595459/proyecto_INICIO, 2595459/proyecto_PROCESO, 

2595459/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595467 Acción 230295.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230295.41, 

modificado:230295.41}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 2408 20 Oaxaca 69 La Pe Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de la Pe 2408-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudi

o de preinversión, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:Vehícu

los, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.799658, lat:16.629959}}
01-01-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Vehículos, 

avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}

{2595467/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595477 Acción 1838871.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1838871.6, 

modificado:1838871.6}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SEGUIMIENTO DE OBRA - 5018 20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Paxtlán 5018-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:52.0, 

meta_modificada:52.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.50758, lat:16.215636}}
24-03-2025 15-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595477/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595513 Acción 52438.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52438.44, 

modificado:52438.44}}

proyecto arquitectónico ampliación de comedor - 4886 20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 4886-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}}
01-06-2025 30-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595513/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595540 Acción 424040.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424040.19, 

modificado:424040.19}}

3% GASTOS INDIRECTOS. - 4581 20 Oaxaca 227
San Lorenzo 

Cacaotepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Lorenzo Cacaotepec 4581-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.801996, lat:17.129359}}
01-01-2025 31-12-2025 424040.19 424040.19 424040.19 296828.13 296828.13

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSLC/227/R33-

FIII/FAISMUN/001/2025, contratista:FELIX EDUARDO PEREZ DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, monto:424040.19, 

importe_modificado:424040.19}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.7}} {2595540/proyecto_PROCESO, 2595540/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595546 Acción 265781.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265781.84, 

modificado:265781.84}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 3958 20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Martín Toxpalan 3958-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:7.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.059027, lat:18.100724}}
20-03-2025 31-12-2025 265781.84 265781.84 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MSMT/244/R33-III/01/2025, 

contratista:MESH CONSTRUCCIONES INTERACTIVAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOXPALÁN, monto:265781.84, 

importe_modificado:265781.84}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}}
{2595546/proyecto_INICIO, 2595546/proyecto_PROCESO, 

2595546/proyecto_INICIO, 2595546/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595549 Acción 361253

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361253.0, 

modificado:361253.0}}

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 3481
20 Oaxaca 249

San Mateo 

Yoloxochitlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Mateo Yoloxochitlán 3481-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.868415, lat:18.143675}}
27-08-2025 24-11-2025 361253 361253 240835.34 240835.34 240835.34

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPS/MSMY/249/FAISMUN/PRO/001/2025, 

contratista:EDIFICACIONES DEL SUR XCU NI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:361253.0, importe_modificado:361253.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.33}}

{2595549/proyecto_INICIO, 2595549/proyecto_PROCESO, 

2595549/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595556 Acción 326709.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326709.48, 

modificado:326709.48}}

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 3358 20 Oaxaca 269
San Miguel el 

Grande
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel el Grande 3358-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:44.0, 

meta_modificada:44.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.622169, lat:17.046741}}
03-03-2025 27-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595556/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595565 Acción 227680.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:227680.35, 

modificado:227680.35}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y LA SUPERVISIÓN DE OBRAS, DEL MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL TLACAMAMA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL - 4726

20 Oaxaca 285
San Miguel 

Tlacamama
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacamama 4726-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.063217, lat:16.416729}}
03-05-2025 30-12-2025 136608.18 227680.35 136608.18 136608.18 136608.18

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CT/MSM/M285/FAISMUN/01/2025, 

contratista:C. HERLINDA PEREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

TLACAMAMA, monto:227680.35, importe_modificado:227680.35}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}}
{2595565/proyecto_INICIO, 2595565/proyecto_PROCESO, 

2595565/proyecto_INICIO, 2595565/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe  comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-04}}

2025 3 OAX250302595586 Acción 463953.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:463953.33, 

modificado:463953.33}}

ELABORACION DE PROYECTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS 

FAISMUN - 2328
20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Teutila 2328-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.705671, lat:17.977028}}
01-07-2025 15-12-2025 463953.33 463953.33 340388.87 340388.87 340388.87

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:C.S.P./MSPT/330/FAISMUN/01/01/2025, contratista:RAFAEL 

EDUARDO MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, 

monto:463953.33, importe_modificado:463953.33}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:13.0}, 

meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}}
{2595586/proyecto_PROCESO, 2595586/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595592 Acción 77948

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77948.0, 

modificado:77948.0}}

Servicios de Supervisión de Obra Publica - 4365 20 Oaxaca 349
San Sebastián 

Teitipac
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Sebastián Teitipac 4365-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.614019, lat:16.951425}}
04-08-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2595592/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595607 Acción 110596

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110596.0, 

modificado:110596.0}}

3% DE GASTOS INDIRECTOS - 4186 20 Oaxaca 362
Santa Catarina 

Cuixtla
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Catarina Cuixtla 4186-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.644744, lat:16.304396}}
02-04-2025 04-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2595607/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:ANEXAR DOCUMENTACION SOPORTE., trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-20}}

2025 3 OAX250302595610 Acción 245541.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245541.84, 

modificado:245541.84}}

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN - 3276 20 Oaxaca 372
Santa Catarina 

Yosonotú
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Catarina Yosonotú 3276-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:57.0, 

meta_modificada:57.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:372, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.662128, lat:17.02055}}
01-08-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2595610/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595619 Acción 345255.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345255.27, 

modificado:345255.27}}

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - 3296 20 Oaxaca 388
Santa Inés del 

Monte
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Inés del Monte 3296-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.861687, lat:16.925767}}
01-04-2025 31-12-2025 345255.27 345255.27 276204.24 276204.24 276204.24

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSIM/FAISM/001/2025, 

contratista:IUVARÉ CONSULTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES 

DEL MONTE, monto:345255.27, importe_modificado:345255.27}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}}
{2595619/proyecto_INICIO, 2595619/proyecto_PROCESO, 

2595619/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595651 Acción 447569.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:447569.19, 

modificado:447569.19}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 3848 20 Oaxaca 454 Santiago Atitlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Atitlán 3848-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudi

o de preinversión, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:Vehícu

los, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}, 

meta4: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:454, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.945797, lat:17.103973}}
01-01-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Vehículos, 

avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}

{2595651/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595656 Acción 217949.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217949.73, 

modificado:217949.73}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 3783 20 Oaxaca 462
Santiago 

Huajolotitlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Huajolotitlán 3783-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.731767, lat:17.82665}}
01-04-2025 26-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2595656/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595670 Acción 68106.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68106.48, 

modificado:68106.48}}

Estudios y elaboracion de proyectos de obras - 4936 20 Oaxaca 506
Santo Domingo 

Albarradas
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Albarradas 4936-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:506, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.200094, lat:17.068044}}
01-04-2025 25-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595670/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595685 Acción 203044.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203044.4, 

modificado:203044.4}}

Elaboración de proyectos ejecutivos de urbanización y agua potable - 4266 20 Oaxaca 537 Silacayoápam Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Silacayoápam 4266-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.142585, lat:17.501447}}
01-07-2025 06-09-2025 203044.4 203044.4 203044.4 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MS/537/F-III/08/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TLAYECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SILACAYOÁPAM, monto:203044.4, importe_modificado:203044.4}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:16.0}}
{2595685/proyecto_PROCESO, 2595685/proyecto_INICIO, 

2595685/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs2: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-

10-15}, obs3: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595693 Acción 84733.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84733.94, 

modificado:84733.94}}

Contratacion de servicios de diseño,arquitectura e ingenieria - 2233 20 Oaxaca 552 Tlacotepec Plumas Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Tlacotepec Plumas 2233-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:552, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.432829, lat:17.850777}}
01-07-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595693/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595694 Acción 374011.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:374011.98, 

modificado:374011.98}}

SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS - 4242 20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Tlalixtac de Cabrera 4242-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.648417, lat:17.074484}}
01-01-2025 31-12-2025 374011.98 374011.98 249341.32 249341.32 249341.32

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MTC/553/FAISMUN/01/2025, 

contratista:GESTIÓN ADMINISTRATIVA NHYSHI Á S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO 

DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:374011.98, importe_modificado:374011.98}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:15.0}} {2595694/proyecto_PROCESO, 2595694/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595700 Acción 630000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630000.0, 

modificado:630000.0}}

SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACIÓN - 4674
20 Oaxaca 570 Zimatlán de Álvarez Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Zimatlán de Álvarez 4674-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.785633, lat:16.866686}}
15-09-2025 31-12-2025 630000 630000 420000 420000 420000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MZA/570/FAISMUN/NHYSI 

A/003/2025, contratista:GESTION ADMINISTRATIVA NHYSI´A SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE LAVAREZ, monto:630000.0, 

importe_modificado:630000.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:12.0}} {2595700/proyecto_INICIO, 2595700/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta sello del contratista en el contrato, trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Lo recaudado y lo 

comprometido debe ser igual a lo modificado , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302596251 Acción 292805.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292805.76, 

modificado:292805.76}}

CONSTRUCCION DE ENTORTADO DE LOSA E IMPERMEABILIZACION EN EL PALACIO MUNICIPAL 

DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUICATLAN, OAXACA - 1211
20 Oaxaca 24

Cuyamecalco Villa 

de Zaragoza
PRODIM Sin identificar Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza 1211-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.831376, lat:17.965083}}
01-09-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596251/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596257 Acción 60836.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60836.04, 

modificado:60836.04}}

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 1163 20 Oaxaca 194 San Juan del Río PRODIM Sin identificar Municipio de San Juan del Río 1163-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.16047, lat:16.882527}}
01-09-2025 14-12-2025 60836.04 60836.04 60836.04 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM 01, contratista:FÁTIMA 

NASHIELI SANTIAGO BEJARANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, 

monto:60836.04, importe_modificado:60836.04}}

{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.3}} {2596257/proyecto_PROCESO, 2596257/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596261 Acción 10450.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10450.1, 

modificado:10450.1}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINA - 5491 20 Oaxaca 250
San Mateo 

Etlatongo
PRODIM Sin identificar Municipio de San Mateo Etlatongo 5491-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:250, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.27174, lat:17.414836}}
01-09-2025 05-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596261/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596263 Acción 178818.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178818.14, 

modificado:178818.14}}

REALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SAN MIGUEL CHICAHUA - 4476 20 Oaxaca 264
San Miguel 

Chicahua
PRODIM Sin identificar Municipio de San Miguel Chicahua 4476-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:264, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.194883, lat:17.636943}}
01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596263/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596271 Acción 996336.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:996336.19, 

modificado:996336.19}}

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 

4242
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán
PRODIM Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 4242-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.734358, lat:17.027281}}
08-09-2025 08-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596271/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596281 Acción 368640.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:368640.08, 

modificado:368640.08}}

Creación y actualización de la normatividad del gobierno municipal - 2630 20 Oaxaca 554
Totontepec Villa de 

Morelos
PRODIM Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 2630-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}}
02-09-2025 11-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596281/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596283 Acción 218898.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218898.48, 

modificado:218898.48}}

CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO - 423
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas PRODIM Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 423-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.389575, lat:17.755476}}
07-07-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596283/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302596497 Proyecto de inversión 4482441.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4482441.79, modificado:4482441.79}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SANITARIOS EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL 

PUEBLO(P-1 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y SANITARIOS.)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIES 20MSV0140C 

5320012650600125
S 46 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:236.0, 

meta_modificada:236.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.8208, lat:17.1717}}
02-09-2025 31-12-2025 4482441.8 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2596497/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:asi salio el oficio de autorizacion y no se puede visualizar , 

trimestre:3.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-10-15}}

{obs1: {observación:Corregir el nombre del proyecto conforme la estructura requerida 

por la SHCP

, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-08}, obs2: 

{observación:escribir la clave del centro de trabajo en el numero de registro, 

trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-08}}

2025 3 OAX250302596501 Adquisición 2188205.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2188205.06, modificado:2188205.06}}

EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO INTEGRAL DE INGENIERÍAS PARA EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE TUXTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIES 20DIT0001O 

5320012716300125
S 301 362 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.1936, lat:18.0951}}
02-09-2025 31-12-2025 2188205.1 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2596501/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir la categoría del registro, trimestre:3.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-08}}

2025 3 OAX250302596728 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 

SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 258 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0274L, EN LA LOCALIDAD 15 DE 

SEPTIEMBRE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC 

20DST0274L 

5320012548400120

S 104 113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:326.0, 

meta_modificada:326.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:515, localidad:83, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-

95.2192, lat:16.3599}}
09-09-2025 31-12-2025 3100000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2596728/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596740 Adquisición 5276152

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5276152.0, modificado:5276152.0}}

EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA 200001 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREM 200001 

5320012529400124
S 6240 5760 0

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

meta:326.0, 

meta_modificada:326.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-

96.7254, lat:17.06}}
09-09-2025 31-12-2025 5276152 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir la categoría del registro, trimestre:3.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250302597015 Adquisición 13742.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13742.25, modificado:13742.25}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

HIPOCLORADOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA EN EL MUNICIPIO DE 

SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0640/2511

42/2025
S 490 435 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, 

lon:-97.86666667, lat:17.80416667}}
09-07-2025 15-12-2025 13742.25 13742.25 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

034/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:247360.5, 

importe_modificado:247360.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2597015/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa al ejecutor del gasto, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-07}, obs2: {observación:se regresa al ejecutor 

del gasto, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-07}, obs3: 

{observación:se regresa al ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2025-10-07}, obs4: {observación:se regresa al ejecutor del gasto, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-07}, obs5: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302597020 Proyecto de inversión 4000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DE LA SIERRA SUR DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 20EUT0002H, EN LA LOCALIDAD VILLA 

SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC 

20EUT0002H 

5320012710400125

S 132 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:326.0, 

meta_modificada:326.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.978, lat:16.5148}}
02-09-2025 31-12-2025 4000000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2597020/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302597720 Proyecto de inversión 690724.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690724.95, 

modificado:690724.95}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUÁREZ CLAVE 

20DES0095H, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 

64488

20 Oaxaca 513
Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 64488 S 65 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:76.18, 

meta_modificada:76.18

}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:Calle JUSTO SIERRA Puerto SANTO 

DOMINGO PETAPA. 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA ENTRE 

Calle SIN NOMBRE Y Avenida GUADALUPE VICTORIA ZONA URBANA CON 

AMANZANAMIENTO PARTIENDO DEL CENTRO DE LA POBLACION DESDE EL MERC, lon:-

95.132887, lat:16.818402}}

02-06-2025 31-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2597720/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598376 Proyecto de inversión 1855039.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1855039.89, modificado:1855039.89}}

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 01 NÚCLEO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA (COLONIA SÉPTIMA SECCIÓN)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012692900225 S 57248 53560 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Libertad 88, Séptima Secc., 70020 

Juchitán de Zaragoza, Oax., lon:-95.0189113, lat:16.4253964}}
08-08-2025 31-08-2025 1855039.9 1855039.89 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598437 Adquisición 20084

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20084.0, modificado:20084.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 3 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0003Z EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN , MUNICIPIO SAN 

JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0003Z 

5320012692800325
S 27 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:SAN JUAN BAUTISTA, lon:-96.8226, 

lat:17.4235}}
02-10-2025 31-12-2025 20084 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598439 Adquisición 19988

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19988.0, modificado:19988.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 5 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0005Y EN LA LOCALIDAD CUAJIMOLOYAS , MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0005Y 

5320012692800525
S 11 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:262, localidad:2, direccion:SAN MIGUEL AMATLÁN, lon:-

96.4718, lat:17.2755}}
02-10-2025 31-12-2025 19988 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598448 Adquisición 19883

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19883.0, modificado:19883.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 14 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0014F EN LA LOCALIDAD PASO ANCHO , MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ 

LOXICHA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0014F 

5320012692801425
S 14 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:117, localidad:2, direccion:Paso ancho, lon:-96.8127, 

lat:15.9617}}
02-10-2025 31-12-2025 19883 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598463 Adquisición 20754

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20754.0, modificado:20754.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 29 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0029H EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA YOLOTEPEC , MUNICIPIO SANTA 

MARÍA YOLOTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0029H 

5320012692802925
S 16 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:444, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5053, 

lat:16.8768}}
02-10-2025 31-12-2025 20754 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598552 Proyecto de inversión 720959.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:720959.36, modificado:720959.36}}

Construcción de Barda Perimetral en el Jardín de Niños Rosario Castellanos con CCT: 

20DJN0342Q
20 Oaxaca 293 San Pablo Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Pablo Etla FIV/293/034/2025 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:108.28, 

meta_modificada:108.2

1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:3, direccion:calle independencia num. 125, 

hacienda blanca, municipio de san pablo etla, oaxaca, lon:-96.777937, 

lat:17.1348801}}

08-09-2025 06-11-2025 220559.36 720959.36 220559.36 220559.36 220559.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPE/FIV/293/OP/INV/04/2025, 

contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA  S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:720959.36, 

importe_modificado:720959.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}}
{2598552/proyecto_INICIO, 2598552/proyecto_PROCESO, 

2598552/proyecto_INICIO, 2598552/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598666 Adquisición 20421

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20421.0, modificado:20421.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 31 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0031W EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE LACHILLÓ , MUNICIPIO SANTIAGO 

XANICA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 

20ETK0031W 

5320012692803125

S 16 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:495, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.1547, 

lat:16.0101}}
02-10-2025 31-12-2025 20421 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598674 Adquisición 19662

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19662.0, modificado:19662.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 39 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0039O EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA , MUNICIPIO MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0039O 

5320012692803925
S 30 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.2041, 

lat:17.3596}}
02-10-2025 31-12-2025 19662 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598678 Adquisición 20184

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20184.0, modificado:20184.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 43 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0043A EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PEÑASCO , MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL 

PEÑASCO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0043A 

5320012692804325
S 18 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.5014, 

lat:16.3161}}
02-10-2025 31-12-2025 20184 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598680 Adquisición 19851

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19851.0, modificado:19851.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 45 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0045Z EN LA LOCALIDAD EL JICARAL , MUNICIPIO COICOYÁN DE LAS FLORES
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0045Z 

5320012692804525
S 12 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.1966, 

lat:17.1259}}
02-10-2025 31-12-2025 19851 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599135 Adquisición 18790

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18790.0, modificado:18790.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 75 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0075T EN LA LOCALIDAD CHAPULTEPEC , MUNICIPIO CHALCATONGO DE 

HIDALGO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0075T 

5320012692807325
S 23 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5794, 

lat:16.9842}}
02-10-2025 31-12-2025 18790 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599175 Adquisición 13680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13680.0, modificado:13680.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 66 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0066U EN LA 

LOCALIDAD MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO MAGDALENA 

YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 

20EMS0066U 

5320012726701225

S 63 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.355, 

lat:17.3851}}
02-10-2025 31-12-2025 13680 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599182 Adquisición 101065.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:101065.68, modificado:101065.68}}

EQUIPAMIENTO PARA EL BIC NO. 37 CON CLAVE ESCOLAR:20EBD0037R EN LA LOCALIDAD 

LLANO VÍBORA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20EBD0037R 

5320012691600325
S 27 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.4421, 

lat:16.5317}}
02-10-2025 31-12-2025 101065.68 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599185 Adquisición 100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL BIC NO. 43 CON CLAVE ESCOLAR:20EBD0043B EN LA LOCALIDAD LA 

BLANCA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO INGENIO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20EBD0043B 

5320012691600625
S 51 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-94.6904, 

lat:16.593}}
02-10-2025 31-12-2025 100000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599473 Proyecto de inversión 1880843.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1880843.4, 

modificado:1880843.4}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO 

AMÉRICA, CALLE BOLIVIA, EN LA LOCALIDAD DE EL CAMARON, MUNICIPIO DE NEJAPA DE 

MADERO. - 106924

20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Nejapa de Madero 106924 S 40 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:973.0, 

meta_modificada:973.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:Calle BOLIVIA EL CAMARÓN, NEJAPA 

DE MADERO Calle CARRETERA INTERNACIONAL CALLE BOLIVIA, lon:-96.02694444, 

lat:16.55429528}}

06-09-2025 06-09-2025 1880843.4 1880843.4 1200000 1200000 1200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MNM/064/FAISMUN/010/2025, 

contratista:TEPEC ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE 

MADERO, monto:1880843.4, importe_modificado:1880843.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:652.0}}

{2599473/proyecto_INICIO, 2599473/proyecto_PROCESO, 

2599473/proyecto_INICIO, 2599473/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599795 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa Rita EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA 

LOXICHA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

76/2025
S 73 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:12, localidad:122, direccion:SANTA RITA, lon:-96.535, 

lat:15.896}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599799 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE La Labor EN EL MUNICIPIO DE LA COMPAÑÍA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

80/2025
S 85 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:LA LABOR, lon:-96.80357, 

lat:16.54214}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599800 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Río de Ejutla EN EL MUNICIPIO DE LA COMPAÑÍA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

81/2025
S 83 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:RÍO DE EJUTLA, lon:-96.79371, 

lat:16.54706}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599804 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Magdalena Peñasco EN EL MUNICIPIO DE 

MAGDALENA PEÑASCO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

85/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Magdalena Peñasco, lon:-

97.55219, lat:17.23648}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599811 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Llano Mamey EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN 

LOXICHA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

92/2025
S 74 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:85, localidad:7, direccion:Llano Mamey, lon:-96.67318, 

lat:16.02528}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599824 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Isidro Ojo de Agua EN EL MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

05/2025
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:150, localidad:6, direccion:San Isidro Ojo de Agua, lon:-

96.9309, lat:17.36989}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599835 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE La Carlota EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

16/2025
S 144 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:21, direccion:La Carlota, lon:-95.87565, 

lat:17.84298}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599837 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Juan Otzolotepec EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COTZOCÓN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

18/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:190, localidad:18, direccion:San Juan Otzolotepec, lon:-

95.59364, lat:17.28767}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599841 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Juan Lachao Pueblo Viejo EN EL MUNICIPIO DE 

SAN JUAN LACHAO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

22/2025
S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:202, localidad:14, direccion:San Juan Lachao Pueblo Viejo, 

lon:-97.13683, lat:16.23272}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599847 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa Cruz Condoy EN EL MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL QUETZALTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

28/2025
S 74 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:275, localidad:3, direccion:Santa Cruz Condoy, lon:-

95.79803, lat:16.98094}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599854 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Pedro Cajonos EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

CAJONOS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

35/2025
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:San Pedro Cajonos, lon:-

96.26398, lat:17.1661}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599859 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE El Huarumbo EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

40/2025
S 73 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:318, localidad:6, direccion:El Huarumbo, lon:-97.08916, 

lat:15.99194}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599862 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Cerro León EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

QUIATONI

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

43/2025
S 72 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:325, localidad:11, direccion:Cerro León, lon:-96.08727, 

lat:16.83816}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599873 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa María Lachixío EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA LACHIXÍO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

54/2025
S 84 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:Santa María Lachixío, lon:-

97.0174, lat:16.72822}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599882 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Tierra Colorada EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

ZANIZA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

63/2025
S 73 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:448, localidad:5, direccion:Tierra Colorada, lon:-97.33457, 

lat:16.64833}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599907 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Nuevo Zoquiápam EN EL MUNICIPIO DE NUEVO 

ZOQUIÁPAM

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

88/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:Nuevo Zoquiápam, lon:-

96.62043, lat:17.28379}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599916 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Loma Larga EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

TEPUXTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

97/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:517, localidad:9, direccion:Loma Larga, lon:-96.08613, 

lat:16.9611}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599919 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa Lucía Teotepec EN EL MUNICIPIO DE SANTOS 

REYES NOPALA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2514

00/2025
S 84 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:Santa Lucía Teotepec, lon:-

97.20318, lat:16.14249}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599927 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Plan del Aire EN EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE 

VALDÉS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2514

08/2025
S 69 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:543, localidad:4, direccion:Plan del Aire, lon:-97.5956, 

lat:16.3328}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302600361 Proyecto de inversión 3983734.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3983734.09, modificado:3983734.09}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN JUAN) ETAPA ÚNICA, PROAGUA 

2025 URBANA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 5120012725500125 S 132 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2860.85, 

meta_modificada:2860.

85}}

1
{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:ZIMATLÁN DE ALVAREZ , lon:-

96.78369, lat:16.86788}}
27-08-2025 31-12-2025 3983734.1 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2600361/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302600499 Proyecto de inversión 640000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640000.0, modificado:640000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CON CLAVE 

ESCOLAR:20DPB2040Y, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO 

QUIATONI

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DPB2040Y 

5320012595700125
S 158 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.0316, 

lat:16.7832}}
02-10-2025 31-12-2025 640000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs5: 

{observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o 

justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está 

realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250302600507 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR1106K, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO HUAYÁPAM, MUNICIPIO SANTA MARÍA ALOTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DPR1106K 

5320012632500125
S 45 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.8546, 

lat:17.0921}}
02-10-2025 31-12-2025 669000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs5: 

{observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o 

justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está 

realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250302600513 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRÉS HENESTROSA" CON 

CLAVE ESCOLAR: 20DES0237P, EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN 

JACINTO AMILPAS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DES0237P 

5320012642000125
S 25 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7626, 

lat:17.1008}}
02-10-2025 31-12-2025 669000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs5: 

{observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o 

justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está 

realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250302600516 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670000.0, modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0927H, 

EN LA LOCALIDAD NABOR ANTONIO, MUNICIPIO MAGDALENA MIXTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DTV0927H 

5320012576200125
S 20 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.9077, 

lat:16.8961}}
02-10-2025 31-12-2025 670000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250302600517 Proyecto de inversión 1700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSÉ VASCONCELOS" CON 

CLAVE ESCOLAR: 20DES0042C, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA [BARRIO], MUNICIPIO SAN 

AGUSTÍN LOXICHA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DES0042C 

5320012656300125
S 189 181 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.603, 

lat:15.9054}}
02-10-2025 31-12-2025 1700000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs5: 

{observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o 

justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está 

realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250302600518 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DPR3559Z 

5320012664100125
S 22 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.9415, 

lat:17.0378}}
02-10-2025 31-12-2025 3100000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250302600520 Proyecto de inversión 1796162.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1796162.49, modificado:1796162.49}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA DAINZU" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR3613C, EN LA LOCALIDAD DAINZÚ FRACCIONAMIENTO, MUNICIPIO TLACOLULA DE 

MATAMOROS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DPR3613C 

5320012531600224
S 74 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.4792, 

lat:16.9556}}
02-10-2025 31-12-2025 1796162.5 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs5: 

{observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o 

justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está 

realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250302600521 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0578S, 

EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES PÁPALO, MUNICIPIO SANTOS REYES PÁPALO.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DTV0578S 

5320012672700125
S 59 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.8609, 

lat:17.8047}}
02-10-2025 31-12-2025 1500000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250302600523 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR2984N, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DPR2984N 

5320012650700125
S 125 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.603, 

lat:15.9054}}
02-10-2025 31-12-2025 669000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs5: 

{observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o 

justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está 

realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250302600526 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DPR2299W 

5320012673700125
S 38 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:domicilio conocido , lon:-97.355, 

lat:17.3851}}
02-10-2025 31-12-2025 3100000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250302600531 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:850000.0, modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA"BENITO JUÁREZ" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPB1861W, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ ARAGÓN, MUNICIPIO SANTIAGO 

NACALTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DPB1861W 

5320012664600125
S 23 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:478, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.9165, 

lat:17.5055}}
02-10-2025 31-12-2025 850000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs5: 

{observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o 

justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está 

realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250302601121 Proyecto de inversión 2221400

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2221400.0, modificado:2221400.0}}

P.N. OBRA EXTERIOR Y ACABADOS DEL LABORATORIO DE SIMULACIÓN Y MANUFACTURA 

INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Educación Sin identificar Universidad del Istmo

FAM-

IES/1148/252117/202

5

S 34 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:89, direccion:CD. UNIVERSITARIA, BARRIO 

SANTA CRUZ 4TA. SECCION, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA. C.P. 70760, lon:-

95.24089, lat:16.28902}}

22-08-2025 31-03-2026 2221400 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302601358 Proyecto de inversión 280282.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:280282.83, modificado:280282.83}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TILCAJETE, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TILCAJETE
20 Oaxaca 243 San Martín Tilcajete

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Martín Tilcajete N 0 0 66

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:0.6, 

meta_modificada:0.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:CALLE VIEJA ESTACION, ENTRE EL 

RIOP PIPE Y ARRETERA FEDERAL 175 OAXACA-PTO ESCONDIDO, lon:-96.683407, 

lat:16.860276}}

04-07-2025 23-08-2025 280282.83 280282.83 280282.83 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE/MSMT-243-OP-FIII-02/2025, 

contratista:LEONEL IGNACIO FABIAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN 

TILCAJETE, monto:1456891.78, importe_modificado:1456891.78}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.54}} {2601358/proyecto_PROCESO, 2601358/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302601910 Adquisición 3305092.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3305092.94, modificado:3305092.94}}

MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO DE LOS LABORATORIOS PARA 

PROGRAMAS STEM DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA EN HUAJUAPAN DE 

LEON

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Universidad Tecnológica de la Mixteca 5500012652600125 S 771 1263 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:AV. DOCTOR MODESTO SEARA 

VAZQUEZ NO.1, ACATLIMA, HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, C.P. 69004, lon:-

97.804278, lat:17.827383}}

15-11-2025 31-12-2025 3305092.9 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} {2601910/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:Los expedientes se encuentran integrados, se está en espera de que 

nos llegue el Dictamen de Tecnologías y unas cotizaciones originales que están en 

Oaxaca, para poderlos llevar al Comité de Adquisiciones del Estado de Oaxaca para que 

revisen el expediente y si está todo bien se pase a la convocatoria para la Licitación, aún 

no hay contrato por lo que no hay avance físico ni financiero., trimestre:3.0, 

usuario:lauraortizg, fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302602007 Adquisición 9948148

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9948148.0, modificado:9948148.0}}

EQUIPAMIENTO AGRICOLA Y FORESTAL PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y PRODUCTIVA 

EN EL ITSMIGRA.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande

FAM-IES-

REM/0883/251610/20

25

S 359 396 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:KM 1.2 A MORELOS, lon:-97.6194, 

lat:17.0458}}
04-08-2025 31-12-2025 9948148 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302603015 Proyecto de inversión 2323717.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2323717.79, modificado:2323717.79}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(ETAPA ÚNICA) (SUPERVISIÓN TÉCNICA Y 

ATENCIÓN SOCIAL) LOCALIDAD DE SANTA INÉS SOLA MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 9022772677400125 S 93 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6314.55, 

meta_modificada:6314.

55}}

1
{geo1: {cve_municipio:277, localidad:39, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-

96.94290767, lat:16.48254695}}
04-08-2025 17-10-2025 2323717.8 2323717.79 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVSV/277/PROAGUA-

R33/FAISMUN/01-15/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES 

VERDE VALLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, 

monto:3691070.42, importe_modificado:3691070.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2603015/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL CONTRATO DE OBRA NO ESTA FIRMADO POR EL PRESIDENTE 

MUNICIPAL

MANEJAN DOS IMPORTES MODIFICADOS DIFERENTES., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, 

fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:NO SOLVENTARON LAS OBSERVACIIONES 

ANTERIORES., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-20}}

2025 3 OAX250302603158 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN PEDRO, SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS, OAXACA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Inmuebles
Cultura y turismo Sin identificar Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca N 0 0 716

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:San Pedro Coxcaltepec Cántaros, 

Oax., lon:-97.136928, lat:17.4983944}}
01-10-2025 31-12-2025 1000000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302603176 Proyecto de inversión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}

RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN SIMON, SAN SIMON ALMOLONGAS,OAXACA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Inmuebles
Cultura y turismo Sin identificar Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca N 0 0 2802

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:San Simón Almolongas, Oax., lon:-

96.7475066, lat:16.3987493}}
01-10-2025 31-12-2025 1100000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302603179 Proyecto de inversión 1678449.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1678449.55, modificado:1678449.55}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR GRAVEDAD DEL PARAJE YUU YUCHI 

EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO PEÑASCO
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 003 S 451 358 0

{meta1: 

{unidad_medida:Tanqu

e(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CONOCIDO SAN MATEO PEÑASCO, 

lon:-97.560876, lat:17.129794}}
03-07-2025 30-09-2025 1678449.6 1678449.55 1462139 1462139 1462139

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/252/FAISMUN/IR/003/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO, monto:1678449.55, 

importe_modificado:1678449.55}}

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.87}} {2603179/proyecto_INICIO, 2603179/proyecto_PROCESO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR LIGA DEL CONTRATO YA QUE NO DIRECCIONA  AL 

DOCUMENTO, trimestre:3.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250302603267 Acción 190327.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:190327.23, modificado:190327.23}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS FINANCIADAS CON EL 

FAISMUN
20 Oaxaca 127

San Cristóbal 

Amoltepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amoltepec 002 S 676 575 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:CENTRO SAN CRISTOBAL 

AMOLTEPEC, lon:-97.569804, lat:17.284589}}
01-03-2025 30-11-2025 190327.23 190327.23 129877.39 129877.39 129877.39

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSP/MSCA/127/FAISMUN/GI3%/01/2025, contratista:JOEL LEON 

LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC, monto:190327.23, 

importe_modificado:190327.23}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.68}} {2603267/proyecto_PROCESO, 2603267/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según 

corresponda, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: 

{observación:Clasificar correctamente el tipo de programa proyecto, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX240202363719 Acción 215000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215000.0, 

modificado:215000.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 56561
20 Oaxaca 298

San Pablo Villa de 

Mitla
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pablo Villa de Mitla 56561 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.362155, lat:16.92186}}
01-05-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2363719/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240202366933 Acción 342931.5

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342931.5, 

modificado:342931.5}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 65549
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 65549 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.389575, lat:17.755476}}
01-04-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2366933/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202375417 Acción 768897

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:768897.0, 

modificado:768897.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 95213
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 95213 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:417, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.211324, lat:17.860133}}
02-03-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:C.P.S./MSMJ/R33/FAISMUN/417/001/2024, contratista:SISTEMA 

GLOBAL DE CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA SUREM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, monto:768897.0, 

importe_modificado:768897.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.8}} {2375417/proyecto_PROCESO, 2375417/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202378427 Proyecto de inversión 2504193.5

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2504193.5, 

modificado:2504193.5}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE PIEDRA DE MAURO, EN LA 

LOCALIDAD DE LAS PALMAS - 103655
20 Oaxaca 159

San Jerónimo 

Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 103655 S 360 365 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5000.0, 

meta_modificada:5000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:11, direccion:PUEBLO LAS PALMAS, 70843 LAS 

PALMAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA 

UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS., lon:-97.05041278, lat:16.14334664}}

10-05-2024 08-07-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/025/007/2024, 

contratista:ARQUITECTURA Y GRUPO CONSTRUCTOR JADANI S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN, monto:2504193.5, 

importe_modificado:2504193.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}}

{2378427/proyecto_PROCESO, 2378427/proyecto_INICIO, 

2378427/proyecto_PROCESO, 2378427/proyecto_FIN, 

2378427/proyecto_PROCESO, 2378427/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202381255 Proyecto de inversión 2021729.93

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2021729.93, 

modificado:2021561.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE COL. FELIPE DE JESÚS - 110325 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 110325 S 39 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:615.0, 

meta_modificada:615.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION A 

CERRO QUEMADO - SECCION LOS CASTRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 800 

RANCHERIA CAMINO DE IXCATLÁN, 68460 LOS HERNÁNDEZ [SECCIÓN], SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA S, lon:-96.52542824, 

lat:18.11009196}}

04-03-2024 17-05-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/009/IR/2024, 

contratista:IDALIA BAUTISTA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ, monto:2021561.56, importe_modificado:2021561.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:615.0}}

{2381255/proyecto_PROCESO, 2381255/proyecto_INICIO, 

2381255/proyecto_PROCESO, 2381255/proyecto_INICIO, 

2381255/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202390455 Proyecto de inversión 574868.83

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:574868.83, 

modificado:574868.83}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA DOLORES 1A SECCIÓN DE 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 150064
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 150064 S 143 137 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:COLONIA DOLORES, 70805 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE 

CAMINO A LA COLONIA DOLORES Y CAMINO CAMINO A LA COLONIA DOLORES, CALLE 

ABASOLO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 175 Y CAMINO A COLONIA DO, lon:-

96.58315384, lat:16.31113675}}

08-03-2024 06-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2390455/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202392425 Proyecto de inversión 1349979.66

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1349979.66, 

modificado:1349979.66}}

MANTENIMIENTO DE DIVERSOS CAMINOS EN LA AGENCIA DE POLICÍA SITIO DE LACHIDOBLAS. - 

163980
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 163980 S 94 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15030.0, 

meta_modificada:1503

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 15+030 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 100 PUEBLO SITIO LACHIDOBLAS, 70800 SITIO DE 

LACHIDOBLAS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CAMINOS PRINCIPAL 

DE ACCESO A LA AGENCIA DE POLICÍA.CAMINO, lon:-96.42799973, lat:16.2383112}}

22-04-2024 20-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2392425/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202392766 Proyecto de inversión 932701.56

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932701.56, 

modificado:932701.56}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA CERCADO PERIMETRAL EN LA COLONIA LA MERCED, 

CABECERA MUNICIPAL. - 165706
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 165706 S 771 684 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:161.95, 

meta_modificada:161.9

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LA 

MERCED, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 

CALLE MIGUEL HIDALGO A 200 METROS DE FUNERALES CRI, lon:-96.59791477, 

lat:16.33979083}}

22-04-2024 20-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2392766/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202392887 Proyecto de inversión 599983.17

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599983.17, 

modificado:599983.17}}

CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN EL NÚCLEO RURAL CERRO GORDO 1A ETAPA. - 166270 20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 166270 S 71 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:112.0, 

meta_modificada:112.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:PUEBLO CERRO GORDO, 70803 

CERRO GORDO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA CARLOS 

YAUTEPEC Y CARRETERA SAN ILDEFONSO AMATLÁN, CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-

96.54828425, lat:16.33433959}}

09-05-2024 22-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2392887/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202392901 Proyecto de inversión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL 

DE SANTA CATARINA COATLÁN SEGUNDA ETAPA. - 166364
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 166364 S 855 873 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:190.09, 

meta_modificada:190.0

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 

PUEBLO SANTA CATARINA COATLÁN, 70803 SANTA CATARINA COATLÁN, MIAHUATLÁN 

DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y CAMINO A LA PRESA, CERCA DEL CENTRO DE SALUD 

Y ESCUELA PRIMARIA VANGUARDIA, lon:-96.76140782, lat:16.30112594}}

09-05-2024 07-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2392901/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202392949 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HACIA LA ESCALERA 

EJUTLA 1A ETAPA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE BRAMADEROS. - 166591
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 166591 S 289 289 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1260.0, 

meta_modificada:1260.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:CALLE HACIA LA ESCALERA EJEUTLA 

PUEBLO BRAMADEROS, 70800 BRAMADEROS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA 

ENTRE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA ESCALERA EJEUTLA Y , CAMINO AL 

TELEBACHILLERATO 66, lon:-96.59830622, lat:16.4420063}}

18-05-2024 16-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2392949/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202394479 Proyecto de inversión 1996341.82

{ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES MUNICIPAL, monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:596341.82, modificado:596341.82}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ADOQUÍN EN LA CALLE NARCIZO MENDOZA, 

EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM - 173072
20 Oaxaca 91

San Andrés 

Huayápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Huayápam 173072 S 2975 2724 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1266.0, 

meta_modificada:1266.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA INTERIOR 

SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS 

HUAYÁPAM OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE SAN FRANCISCO Y CALLE EL 

POCITO, CALLE LOS VAZQUEZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO , lon:-

96.66405663, lat:17.10033899}}

19-06-2024 18-07-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/FAISMUN/091/01/42/2024, 

contratista:SHYMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM, monto:1996341.82, 

importe_modificado:1996341.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:949.5}}

{2394479/proyecto_PROCESO, 2394479/proyecto_INICIO, 

2394479/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202395170 Proyecto de inversión 1877738.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1877738.4, 

modificado:1877738.4}}

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA 

LOCALIDAD DE RIO JALAPILLA, 2A ETAPA - 175843
20 Oaxaca 292

San Pablo Cuatro 

Venados

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 175843 S 247 164 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO RIO JALAPILLA - 

ENTRONQUE DEL CAMINO ARTESANAL PRINCIPAL A LA CABE MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 0 + 2 RANCHERIA AGENCIA, 71330 RÍO JALAPILLA, SAN PABLO CUATRO 

VENADOS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE RIO JALAPI, lon:-

96.89105301, lat:17.01107094}}

01-03-2024 29-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2395170/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302409206 Proyecto de inversión 2268110

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2268110.0, 

modificado:2268110.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2A ETAPA - 85069 20 Oaxaca 241 San Martín Lachilá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de San Martín Lachilá 85069 S 569 1034 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:220.0, 

meta_modificada:220.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN 

MARTÍN LACHILÁ, 71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN MARTÍN LACHILÁ OAXACA ENTRE 

CALLE GALEANA Y CALLE AV INDEPENDENCIA, CALLE ARROYO GRANDE FRENTE LA 

IGLESIA CATÓLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA EN EL , lon:-96.84920704, 

lat:16.61149904}}

15-03-2024 13-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2409206/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302409227 Proyecto de inversión 1165201.7

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1165201.7, 

modificado:1165201.7}}

CONSTRUCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA POZA - 

85940
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 85940 S 42 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:588.0, 

meta_modificada:588.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:10, direccion:CALLE LA POZA PUEBLO LA 

HUICHICATA, 71700 LA HUICHICATA, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LA 

POZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD 

DE LA HUICHICATA EN LA CALLE LA POZA ENTRE LAS CALLE, lon:-97.69879642, 

lat:16.23691378}}

08-03-2024 22-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2409227/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302409616 Proyecto de inversión 847742.52

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847742.52, 

modificado:847742.52}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO 

LÓPEZ MATEO - 108485
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 108485 S 28 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:6, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 

PUEBLO CHARCO NDUAYOO, 71700 CHARCO NDUAYOO, SANTIAGO JAMILTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA 

FEDERAL NUMERO 200 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ADOLFO LO, lon:-

97.75216104, lat:16.16964893}}

08-04-2024 07-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2409616/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302412965 Proyecto de inversión 750000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, 

modificado:750000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 188040 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 188040 S 48 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:71, direccion:EJE VIAL PRINCIPAL RANCHERIA 

SANTA ROSA, 71009 SANTA ROSA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE 

SANTA ROSA ALREDEDOR DEL AUDITORIO MUNICPAL, lon:-97.84060159, 

lat:17.07516809}}

15-05-2024 13-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2412965/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302413004 Proyecto de inversión 1172669.73

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1172669.73, 

modificado:1172669.73}}

CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIOS EN EL NÚCLEO RURAL SANTA MARÍA EL 

PALMAR. - 188193
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 188193 S 53 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:208.0, 

meta_modificada:208.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:114, direccion:PUEBLO SANTA MARIA EL 

PALMAR, 70803 SANTA MARÍA EL PALMAR, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA 

ENTRE VEREDA CAMINO SIN NOMBRE A LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CAMINO 

HACIA LA CANCHA DE USOS MULTILES DE LA POBLACIÓN, TERRACERÍA Y, lon:-

96.45034454, lat:16.25443799}}

11-03-2024 11-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2413004/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302413119 Proyecto de inversión 1000001.66

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000001.66, 

modificado:1000001.66}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 188742
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 188742 S 15431 13699 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:261.0, 

meta_modificada:261.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD SECTOR 

UNIVERSITARIA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ OAXACA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE SAUZ, CALLE DURANGO AVENIDA 

UNIVERSIDAD A PARTIR DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA S, lon:-96.57875676, 

lat:16.34542915}}

13-03-2024 11-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2413119/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302413825 Proyecto de inversión 1230000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230000.0, 

modificado:1230000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA MUNICIPAL MENGOLÍ DE 

MORELOS. - 193279
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 193279 S 106 1304 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE CARRETERA A SAN FELIPE 

YEGACHÍN PUEBLO MENGOLI DE MORELOS, 70800 LA PRESA, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA QUE CONDUCE AL CENTRO DE 

READAPTACIÓN FEDERAL Y CARRETERA A SAN FELIPE YEGACHÍN, AL FRENTE DEL, lon:-

96.58981155, lat:16.38605126}}

10-07-2024 07-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2413825/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302414134 Proyecto de inversión 2163632

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2163632.0, 

modificado:2163632.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS 1A. ETAPA - 

195748
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 195748 S 529 513 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:4, direccion:CALLE AQUILES SERDAN RANCHERIA 

ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, 71020 ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AQUILES SERDAN, LA OBRA SE 

ENCUENCUENTRA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y AQUILES , lon:-97.78170026, 

lat:16.80628571}}

07-05-2024 24-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2414134/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302414265 Acción 497036.64

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497036.64, 

modificado:497036.64}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 196663
20 Oaxaca 137

San Francisco 

Cahuacuá
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 196663 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.305594, lat:16.893563}}
01-03-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2414265/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302415358 Proyecto de inversión 1985892.44

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1985892.44, 

modificado:1985892.44}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL RANCHO AWIIN DEL KM 2 000 AL KM 3 

000 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 206071
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 206071 S 1255 1117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO 

SANTIAGO ZACATEPEC - RANCHO AWIIM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 

PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 AWIM AL TRABAJO, SANTIAGO ZACATEPEC 

OAXACA ENTRE CAMINO A SAN JUAN COTZOCON Y , LA OBRA SE UBICA EN L, lon:-

95.906944, lat:17.133611}}

15-04-2024 25-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2415358/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302415566 Proyecto de inversión 1917354.59

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1917354.59, 

modificado:1917354.59}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 207242 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 207242 S 314 353 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1603.0, 

meta_modificada:1603.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL A SAN MATIAS 

PETACALTEPEC PUEBLO SAN MATÍAS PETACALTEPEC, 70516 SAN MATÍAS PETACALTEPEC, 

SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DE LA LINEA DE CONDUCCION 

COMIENZA AL FINAL DEL CAMINO SACACOSECHAS REA, lon:-95.873883, lat:16.16713}}

17-06-2024 15-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2415566/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302416654 Proyecto de inversión 1213664.05

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1213664.05, 

modificado:1213664.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA SOLEDAD - 213227 20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 213227 S 17 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:88, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO , 

00000 LA SOLEDAD, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE HOMBRES ILUSTRES LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN EN 

DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD EN CALLES PRINCIPALE, lon:-95.180262, 

lat:17.216637}}

18-05-2024 16-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2416654/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302416855 Proyecto de inversión 676524.22

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:676524.22, 

modificado:676524.22}}

CONTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA NUEVA 

ESPERANZA - 214510
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 214510 S 67 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO ENTRADA DEL 

PUEBLO - ENTRADA AL PUEBLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 70230 LA NUEVA ESPERANZA, SAN JUAN MAZATLÁN 

OAXACA ENTRE Y , EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENT, lon:-95.573951, 

lat:17.117468}}

28-05-2024 11-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2416855/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302418409 Acción 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, 

modificado:200000.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 223958
20 Oaxaca 308

San Pedro 

Huilotepec
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pedro Huilotepec 223958 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.152934, lat:16.243657}}
15-09-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2418409/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302420380 Proyecto de inversión 573583.66

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573583.66, 

modificado:573583.66}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 3ERA.ETAPA - 235719 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 235719 S 54 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:76, direccion:RANCHERIA SUSPIROS, 71012 

SUSPIROS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , EL TANQUE SE ENCUENTRA A 

UN COSTADO DEL CAMINO QUE CONDUCE AL LUGAR DONDE SE UBICA LA 

REPRESENTACIÓN DE SUSPIROS SINIYUVI A UNA DISTANCIA DE 450 M, lon:-97.836482, 

lat:17.002385}}

25-03-2024 23-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2420380/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302420452 Proyecto de inversión 643925.28

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:643925.28, 

modificado:643925.28}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS 1A. ETAPA - 

236042
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 236042 S 54 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:116, direccion:RANCHERIA CARRIZAL DE 

GALEANA, 71005 EL CARRIZAL DE GALEANA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.888, lat:16.864888}}

19-03-2024 17-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2420452/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302420535 Proyecto de inversión 503532.78

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503532.78, 

modificado:503532.78}}

OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0.000 1000 - 236378 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 236378 S 320 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:CALLE CAMINO SACA COSECHAS 

RANCHERIA SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 

PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A POCOS KILOMETROS DE LA 

LOCALIDAD YA QUE ES PARA COMINICAR CON LOS RANCHITOS , lon:-97.85024, 

lat:17.15994}}

03-04-2024 02-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2420535/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302422271 Acción 484272.6

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484272.6, 

modificado:484272.6}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 245420
20 Oaxaca 130 San Dionisio del Mar Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Dionisio del Mar 245420 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.757003, lat:16.320539}}
03-01-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2422271/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302423039 Proyecto de inversión 1137803.14

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137803.14, 

modificado:1137803.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TIERRA Y 

LIBERTAD - 249955
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 249955 S 18 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:638.04, 

meta_modificada:638.0

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:19, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD PUEBLO 

SAN JOSE RIO VERDE, 71700 SAN JOSÉ RÍO VERDE (LA BOQUILLA), SANTIAGO 

JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CARRETERA OAXACA/ENT. 

PINOTEPA, CALLE SAN JOSE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE TI, lon:-97.75474963, 

lat:16.13734597}}

08-04-2024 07-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2423039/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302424754 Proyecto de inversión 1250299.21

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250299.21, 

modificado:1250299.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA - 265549
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 265549 S 32 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:21, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

PUEBLO SANTA ELENA COMALTEPEC, 71700 SANTA ELENA COMALTEPEC, SANTIAGO 

JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LOS LUCEROS, CALLE 

PRINCIPAL LA OBRAS SE LOCALIZA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA E, lon:-97.7985266, 

lat:16.31813813}}

01-08-2024 30-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2424754/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302425196 Proyecto de inversión 346600.8

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346600.8, 

modificado:346600.8}}

REHABILITACION DEL CARCAMO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO 

ARMENTA. - 267713
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 267713 S 1267 1250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTO 

DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA 

OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE 

FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO LA CUA, lon:-

98.38345297, lat:16.33760712}}

14-02-2024 28-02-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2425196/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302425798 Proyecto de inversión 550000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, 

modificado:550000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ 

MATEOS - 270946
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 270946 S 47 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN SECCION 

SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA 

OAXACA ENTRE CALLE GENERAL CHARIS Y CALLEJON FELIX GUZMAN, LA OBRA SE UBICA 

EN LA PRIMERA SECCION AVNAZANDO EN DEL CENTRO DE L, lon:-95.13895046, 

lat:16.81362856}}

26-08-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148786, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA, monto:550000.0, 

importe_modificado:550000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:800.0}}

{2425798/proyecto_INICIO, 2425798/proyecto_PROCESO, 

2425798/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302426111 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, 

modificado:450000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE EL TEJON - 272532
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 272532 S 64 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL 

TEJON, 70350 EL TEJÓN, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA 

EN LA LOALIDAD DE EL TEJOPN A 17 KM APROXIMADOS DE LA CABECERA MUNICIPAL 

DANDO CONTINUIDAD AL PAVIMENTO EXISTENTE EN, lon:-95.22785675, 

lat:16.86727942}}

01-09-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2426111/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302426364 Proyecto de inversión 1852000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1852000.0, 

modificado:1852000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PALO DE HULE Y 

FRESNOS DE LA COLONIA LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL. - 273732
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 273732 S 386 343 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1325.5, 

meta_modificada:1325.

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS COLONIA LOMA 

LINDA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE LAURELES, CALLE MARGARITAS A 100 METROS 

DE LA FONDA ALITAS VAGO, lon:-96.59862389, lat:16.34481883}}

16-08-2024 14-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2426364/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302426686 Proyecto de inversión 232349.71

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232349.71, 

modificado:232349.71}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JESUS VIADURRI COSOLAPA OAXACA - 

275413
20 Oaxaca 21 Cosolapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cosolapa 275413 S 194 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:227.0, 

meta_modificada:227.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JESUS VIDAURRI PUEBLO 

COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JIQUILPAN Y 

CALLE MORELOS, AVENIDA BRENA TORRES SE UBICA A UN COSTADO DE LA PARROQUIA 

SAN JOSE COSOLAPA A UN LADO DEL MERCADO COSOLAPEÑO Y , lon:-96.68467872, 

lat:18.60227228}}

23-02-2024 18-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2426686/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302426814 Proyecto de inversión 1188834.77

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188834.77, 

modificado:1188834.77}}

CONTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE JUAN PABLO 

SEGUNDO COLONIA JUAN PABLO SEGUNDO - 276606
20 Oaxaca 21 Cosolapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cosolapa 276606 S 7876 6958 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:179.2, 

meta_modificada:179.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JUAN PABLO SEGUNDO 

COLONIA JUAN PABLO SEGUNDO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE 

JIQUILPAN Y CAMINO CAMINO AL ANTIGUO BASURERO, CAMINO RANCHO LOS 

GONZALEZ SE UBICA EN LA CALLE JIQUILPAN LIMITES CON EL ESTADO DE V, lon:-

96.68790631, lat:18.59278713}}

16-04-2024 20-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2426814/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302427331 Proyecto de inversión 140321.67

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140321.67, 

modificado:140321.67}}

REHABILITACION DE CALLE BACHEO JOSE CORTES ENTRE LA AVENIDA JUAN LOZANO Y AVENIDA 

CUAHUTEMOC - 279575
20 Oaxaca 21 Cosolapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cosolapa 279575 S 7876 6958 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:248.0, 

meta_modificada:248.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CORTES PUEBLO 

COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA BRENA 

TORRES Y AVENIDA JUAN LOZANO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA A CIEN METROS 

DEL PALACIO MUNICIPAL A CIEN METROS DE LA FERRETERIA EL DRA, lon:-96.68278613, 

lat:18.59998122}}

22-04-2024 13-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2427331/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302427361 Proyecto de inversión 1015064.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015064.4, 

modificado:1015064.4}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE LA COLONIA FAUSTINO PEREZ 

COSOLAPA OAXACA - 279706
20 Oaxaca 21 Cosolapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cosolapa 279706 S 71 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COLONIA FAUSTINO PEREZ, 68418 

COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CARRETERA AL NACIMIENTO Y , BRECHA RANCHO 

LOS MORAN ESTA SITUADA EN FRENTE A LA BODEGA DE LA CASA GARCIA Y FRENTE AL 

CORRALON DEL INGENIO CONSTANCIA CAMINO A RANCHO , lon:-96.67429389, 

lat:18.60036216}}

13-05-2024 01-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2427361/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302427892 Proyecto de inversión 628465.82

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:628465.82, 

modificado:628465.82}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO CUATRO VENADOS - 

282521
20 Oaxaca 292

San Pablo Cuatro 

Venados

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 282521 S 124 186 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN PABLO 

CUATRO VENADOS INTERIOR SN RANCHERIA SAN PABLO CUATRO VENADOS, 71330 SAN 

PABLO CUATRO VENADOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE CAMINO 

CAMINO A SAN PABLO CUATRO VENADOS Y , CAMINO A SAN PABLO CUA, lon:-

96.88991401, lat:16.98936719}}

29-05-2024 12-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2427892/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302428480 Proyecto de inversión 3853395.39

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3853395.39, 

modificado:3853395.39}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA 

COLONIA NAUTICOS, SECTOR H3 - 285477
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 285477 S 250 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2288.4, 

meta_modificada:2288.

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:135, direccion:CALLE NAUTICOS SECTOR H3, 

70989 SECTOR H TRES, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE CIRCUITOS Y 

CALLE SABALI, CALLE NAUTICOS LO OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES DE 

CIRCUITOS Y SABALI DEL SECTOR H3, lon:-96.14745, lat:15.767005}}

17-04-2024 15-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2428480/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302429542 Proyecto de inversión 1539356.71

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1539356.71, 

modificado:1539356.71}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA MAGISTERIAL - 

290303
20 Oaxaca 21 Cosolapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cosolapa 290303 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CIRCUITO MISAEL NUÑEZ ACOSTA 

COLONIA COLONIA MAGISTERIAL, 68417 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE 

PROLONGACION AVENIDA BENITO JUAREZ Y , SITUADA A TRESCIENTOS METROS DEL 

EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL Y A CIEN METROS ANTES DE LLEGA, lon:-96.66808145, 

lat:18.59240799}}

01-07-2024 31-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2429542/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302429878 Proyecto de inversión 780000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780000.0, 

modificado:780000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA A SAN ISIDRO PLATANILLO 

- 291781
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 291781 S 936 624 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO 

PETAPA - SAN ISIDRO PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 100 PUEBLO 

SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA 

OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUEN, lon:-95.14501098, 

lat:16.82586656}}

26-08-2024 30-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2429878/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302432533 Proyecto de inversión 1589961

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1589961.0, 

modificado:1589961.9}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL TITANO, ZAPOTITLAN 

PALMAS - 303278
20 Oaxaca 568 Zapotitlán Palmas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Zapotitlán Palmas 303278 S 727 574 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:246.0, 

meta_modificada:246.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO 

ZAPOTITLAN PALMAS, 69060 ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA 

ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE VICENTENARIO, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA AL 

NORTE DE LA POBLACION A 1.5 KM DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.83108211, 

lat:17.88813483}}

07-07-2024 20-09-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-03/MZP/M-568/R33/FAISMUN/2024, 

contratista:DIANNEIVONNE PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN 

PALMAS, monto:1589961.89, importe_modificado:1589961.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}}

{2432533/proyecto_PROCESO, 2432533/proyecto_FIN, 

2432533/proyecto_INICIO, 2432533/proyecto_FIN, 

2432533/proyecto_PROCESO, 2432533/proyecto_FIN, 

2432533/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302437132 Proyecto de inversión 103651.31

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103651.31, 

modificado:103651.31}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA DE BENITO JUAREZ - 324902 20 Oaxaca 63 Nazareno Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Nazareno Etla 324902 S 16 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:106.0, 

meta_modificada:106.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEGUNDA DE BENITO 

JUAREZ BARRIO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA 

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DEL PALACIO, SE ENCUENTRA DE LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA POBLACION HIDALGO A UNOS 500 METROS R, lon:-96.82663961, 

lat:17.17953991}}

10-06-2024 24-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2437132/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302437758 Proyecto de inversión 777812.83

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:777812.83, 

modificado:777812.83}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA HUEHUENA - 327811 20 Oaxaca 218 San Juan Teita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Teita 327811 S 284 260 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:218, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

TEITA, 69895 SEE IGNO, SAN JUAN TEITA OAXACA ENTRE Y , PARAJE LA HUEHUENA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITA, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA, lon:-97.397186, 

lat:17.076286}}

16-09-2024 15-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2437758/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302438421 Proyecto de inversión 535142.35

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535142.35, 

modificado:535142.35}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO CARRETERO SIN NOMBRE EN EL 

BARRIO TECNOLÓGICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO - 330430
20 Oaxaca 305

San Pedro 

Comitancillo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Comitancillo 330430 S 2067 2266 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:156.2, 

meta_modificada:156.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:305, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO CARRETERO SIN 

NOMBRE PARAJE SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 LA VALLISTA [PUENTE], SAN PEDRO 

COMITANCILLO OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL EN EL 

BARRIO EL TECNOLOGICO, lon:-95.15217744, lat:16.4761113}}

19-08-2024 08-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2438421/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302438560 Proyecto de inversión 221283

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221283.0, 

modificado:221283.0}}

MANTENIMIENTO DEL MERCADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO - 

330849
20 Oaxaca 305

San Pedro 

Comitancillo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Comitancillo 330849 S 2067 2266 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:244.0, 

meta_modificada:244.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:AVENIDA BICENTENARIO PUEBLO 

SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO 

COMITANCILLO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA 

INDEPENDENCIA EL MERCADO SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DEL PALAC, lon:-

95.15931677, lat:16.49018957}}

10-09-2024 25-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2438560/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302439813 Acción 16000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16000.0, 

modificado:16000.0}}

ADQUISICION DE MOBILIARIO EN EL MUNICIPIO DE TEOTONGO - 83303 20 Oaxaca 547 Teotongo PRODIM Sin identificar Municipio de Teotongo 83303 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Mobili

ario y equipo, 

meta:15.0, 

1
{geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.536713, lat:17.726323}}
12-08-2024 23-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} {2439813/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402455999 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, 

modificado:850000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LA 

ESPERANZA - 355292
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 355292 S 25 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

GREGORIO ALVAREZ, 71014 GREGORIO ÁLVAREZ, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA 

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA ALFONSO PEREZ GASGA LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA COLONIA LA ESPERANZA PASANDO EL CUARTEL DE LA, lon:-97.90348768, 

lat:17.04533657}}

15-05-2024 13-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2455999/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402461585 Proyecto de inversión 326373.7

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326373.7, 

modificado:326373.7}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 

378951
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 378951 S 656 725 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1002.0, 

meta_modificada:1002.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PANTEON 

MUNICIPAL - PARAJE LA BARRANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 02 PUEBLO 

GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CAMINO 

DEL PANTEON Y CAMINO DE LA BARRANCA, CAMINO A LA CIENEGA EL C, lon:-

96.80624575, lat:17.17052859}}

11-11-2024 10-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2461585/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402462152 Proyecto de inversión 291978.88

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291978.88, 

modificado:291978.88}}

EQUIPAMIENTO CON CISTERNAS PREFABRICADAS PARA RESERVAR AGUA POTABLE EN 

VIVIENDAS - 380633
20 Oaxaca 137

San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 380633 S 24 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:4, direccion:RANCHERIA LA CIÉNEGA, 71372 LA 

CIÉNEGA, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CARRETERA PRINCIPAL SAN 

FRANCISCO CAHUACUA A LA CIENEGA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES 

PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, lon:-97.29085707, lat:16.91286753}}

15-07-2024 28-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2462152/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX240402463729 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE HOJAS - 

385130
20 Oaxaca 66 Santiago Niltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santiago Niltepec 385130 S 40 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1120.0, 

meta_modificada:1120.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNA DE 

HOJAS - EL ZOPILOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 COLONIA LAGUNA DE 

HOJAS, 70135 LAGUNA DE HOJAS, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO 

PRINCIAPAL Y , MANTENIMIENTO DE CAMINO QUE COMUNICAN A LA L, lon:-

94.47894237, lat:16.48042551}}

17-09-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2463729/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402464218 Proyecto de inversión 1276457.31

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1276457.31, 

modificado:1276457.31}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA 

BARDA PASO DE PIEDRAS - 386401
20 Oaxaca 387 Santa Gertrudis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Gertrudis 386401 S 174 168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:664.0, 

meta_modificada:664.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:2, direccion:CALLE MINA PUEBLO LA BARDA 

PASO DE PIEDRAS, 71343 LA BARDA PASO DE PIEDRAS, SANTA GERTRUDIS OAXACA 

ENTRE CALLE JUAREZ Y , CALLE MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 

MINA A UNOS 220 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGU, lon:-96.78072917, 

lat:16.75871939}}

01-08-2024 29-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2464218/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402464417 Proyecto de inversión 120732.97

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120732.97, 

modificado:120732.97}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 327962 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 327962 S 21 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:55.0, 

meta_modificada:55.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:31, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PARAJE 

SANTO DOMINGO LACHIVITÓ, 70513 SANTO DOMINGO LACHIVITÓ, SAN CARLOS 

YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE A TANQUE DE AGUA Y , EL PARAJE SE ENCUEMTRA A 2 

KM AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO LACHIVITO, lon:-96.14577314, 

lat:16.34600465}}

15-07-2024 29-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2464417/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402464516 Proyecto de inversión 1561717.17

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1561717.17, 

modificado:1561717.17}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO BARRIO ALTO, MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, OAXACA - 386954
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Etla 386954 S 250 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTO 

DOMINGO BARRIO ALTO, 68200 SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA 

OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CARRETERA INTERNACIONAL 190, CALLE 

CENTENARIO SE ACCEDE POR LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 PASA, lon:-

96.79135752, lat:17.2008585}}

12-11-2024 24-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2464516/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:se solicita cancelacion ya que no se ejecuto la obra y se encuentra 

en auditoria, trimestre:3.0, usuario:eliasrmendozap, fecha:2025-10-01}}
Sin observaciones

2025 3 OAX240402465772 Proyecto de inversión 3337777.26

{ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2670221.81, 

modificado:2670221.81}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:667555.45, modificado:667555.45}}

CONSTRUCCIÓN DE 41 BAÑOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA, EN LA LOCALIDAD DE 

GUADALUPE VILLA ALTA - 389859
20 Oaxaca 88

San Andrés 

Cabecera Nueva

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Cabecera Nueva 389859 S 5 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:2050.0, 

meta_modificada:2050.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:43, direccion:CALLEJON CALLE PRINCIPAL 

GUADALUPE VILLA ALTA COLONIA GUADALUPE VILLA ALTA, 71175 GUADALUPE VILLA 

ALTA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE 

GUADALUPE VILLA ALTA CERCA DE LA AGENCIA GUADAL, lon:-97.76856654, 

lat:16.88833607}}

01-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2465772/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402466411 Proyecto de inversión 1600592.49

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600592.49, 

modificado:1600592.49}}

REHABILITACION DE CAMINO A LAS PILAS DEL KM 0.00 AL KM 10.25 EN SANTA MARIA 

MIXTEQUILLA - 344304
20 Oaxaca 421

Santa María 

Mixtequilla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santa María Mixtequilla 344304 S 3 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:10.25, 

meta_modificada:10.25

}}

1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA 

MIXTEQUILLA - LAS PILAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 102 PUEBLO SANTA MARÍA 

MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA 

ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA PRINCIPAL, , lon:-95.268223, 

lat:16.372377}}

16-08-2024 29-09-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMM/421/COP/004/2024, 

contratista:CAMINOS ASFALTICOS ROME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANMARIA MIXTEQUILLA, monto:1600592.49, importe_modificado:1600592.49}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2466411/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402466615 Proyecto de inversión 1230000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230000.0, 

modificado:1230000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL 

BARRIO SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES - 344585
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 344585 S 353 281 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN 

ANTONIO BARRIO SAN ANTONIO, 71043 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MESONES HIDALGO 

OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN 

ANTONIO, LA PRESENTE OBRA SE UBICA EN LA CALLE FR, lon:-98.04667284, 

lat:16.90981121}}

26-08-2024 09-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2466615/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402466646 Acción 130524.03

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130524.03, 

modificado:130524.03}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 391981
20 Oaxaca 282 San Miguel Tenango Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Tenango 391981 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.592522, lat:16.267321}}
22-04-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2466646/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402466709 Proyecto de inversión 428460.51

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428460.51, 

modificado:428460.51}}

REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA RURAL - 392514 20 Oaxaca 116
San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 392514 S 1337 1528 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:66.0, 

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA 

UNIDAD MEDICA RURAL INTERIOR SN BARRIO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577 SAN 

BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE FOX 

QUESADA Y CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ, CARRETERA 18, lon:-96.67003536, 

lat:18.03146791}}

21-02-2024 21-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2466709/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402467173 Acción 49873.78

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49873.78, 

modificado:49873.78}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 345759
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 345759 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}}
28-10-2024 28-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2467173/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402468095 Proyecto de inversión 1210542.08

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1210542.08, 

modificado:1210542.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 

348476
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 348476 S 65 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:290.0, 

meta_modificada:290.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN 

FERNANDO, 68451 SAN FERNANDO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA 

SE UBICA EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO SOBRE EL CAMINO A SAN PEDRO IXCATLAN 

EN EL KM 4000, lon:-96.49726171, lat:18.12527905}}

26-08-2024 24-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2468095/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402468875 Proyecto de inversión 1725421.12

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1725421.12, 

modificado:1725421.12}}

REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 

397093
20 Oaxaca 505

Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 397093 S 2500 2000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO 

SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO 

INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA LAZARO 

CARDENAS SE UBICA LA OBRA CERCA DEL CENTRO DE LA POBLACIO, lon:-94.76872336, 

lat:16.58505254}}

06-11-2024 20-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2468875/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402469739 Proyecto de inversión 7141254.27

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7141254.27, 

modificado:7141254.27}}

REHAHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN JUAN OTZOLOTEPEC MARIA LOMBARDO DE CASO - 

352699
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 352699 S 11750 10650 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 AL 

42+000.00 - MARIA LOMBARDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 42 PUEBLO SAN 

JUAN COTZOCON, 70210 SAN JUAN OTZOLOTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA 

ENTRE CAMINO SAN JUAN OTZOLOTEPEC Y CAMINO MARIA LOMBARDO DE C, lon:-

95.59425738, lat:17.28963275}}

02-04-2024 31-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2469739/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402469913 Proyecto de inversión 1170511.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170511.24, 

modificado:1170511.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE CALLES EN NUEVO 

CERRO MOJARRA - 353032
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 353032 S 55 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:960.0, 

meta_modificada:960.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:17, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

MARÍA LOMBARDO DE CASO, 70215 NUEVO CERRO MOJARRA, SAN JUAN COTZOCÓN 

OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , SE REALIZARA LA PAVIMENTACION DE LA 

CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-95.32786488, 

lat:17.44709439}}

30-04-2024 28-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2469913/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470171 Proyecto de inversión 999999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.99, 

modificado:999999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CALLE LAS PALMAS, BARRIO SAN JUAN BOSCO, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 353880
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 353880 S 772 685 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:522.0, 

meta_modificada:522.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA 

CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 175 A PUERTO ÁNGEL Y CALLE CAMELIAS, CALLE 

CAMELIAS A 100 METROS DE LA CAPILLA DE SAN JUAN BOSCO, lon:-96.58953805, 

lat:16.32345602}}

12-08-2024 10-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2470171/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470287 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 

20DPR3488V. - 354223
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 354223 S 177 158 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:282.0, 

meta_modificada:282.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE PALMA COLONIA 

CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE LAS FLORES, CALLE MELCHOR OCAMPO A 

100 METROS DE LA PAPELERÍA HERMAR, lon:-96.58325788, lat:16.31863541}}

02-09-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2470287/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470350 Proyecto de inversión 1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO DEL TRAMO SANTA ROSA A PIEDRA DE CASA - 354573 20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 354573 S 104 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ROSA DE 

LIMA - PIEDRA DE CASA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO PIEDRA DE 

CASA, 71040 PIEDRA DE CASA, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 3.100 KM DE LA LOCALID, lon:-97.95281741, 

lat:16.94630923}}

17-09-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2470350/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470375 Proyecto de inversión 679700.76

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679700.76, 

modificado:679700.76}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 

400513
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 400513 S 64 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:313.34, 

meta_modificada:313.3

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO 

MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA 

ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PINOS, CALLE GUAJALES PARTIENDO DEL PALACIO 

MUNICIPAL NOS DIRIJIMOS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE IGNACIO LOP, lon:-

96.82161494, lat:17.24516125}}

29-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2470375/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470810 Proyecto de inversión 1884965.28

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1884965.28, 

modificado:1884965.28}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES REFORMA E 

HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TEOTONGO - 355714
20 Oaxaca 547 Teotongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Teotongo 355714 S 280 270 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1656.9, 

meta_modificada:1656.

1

{geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA E HIDALGO 

PUEBLO TEOTONGO, 69520 TEOTONGO, TEOTONGO OAXACA ENTRE CALLE 

INSURGENTES Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA 

A 50 METROS DE LA CALLE INSUGENTES ACESSO PRINCIPAL A LA ESCUELA, lon:-

97.535591, lat:17.722966}}

05-09-2024 19-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2470810/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402471910 Proyecto de inversión 2004383.36

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2004383.36, 

modificado:2004383.36}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

LIBERTAD - 404264
20 Oaxaca 339

San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 404264 S 1094 988 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:640.0, 

meta_modificada:640.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN 

PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 

SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CAMINO TLAXIACO - OAXACA Y 

CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE, lon:-97.48154222, 

lat:17.5050972}}

21-08-2024 19-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSPYSPT/339/001/2024, 

contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL ALMONTE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 

monto:2004383.36, importe_modificado:2004383.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2471910/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402471924 Proyecto de inversión 1253687.57

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1253687.57, 

modificado:1253687.57}}

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 

404289
20 Oaxaca 339

San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 404289 S 1094 988 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO 

SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO 

Y CARRETERA TLAXIACO - OAXACA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CA, lon:-97.49236969, 

lat:17.50956009}}

21-09-2024 19-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2471924/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402472095 Proyecto de inversión 470616

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470616.0, 

modificado:470616.0}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN GUADALUPE VISTA HERMOSA - 404622 20 Oaxaca 339
San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 404622 S 182 202 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:3, direccion:PUEBLO GUADALUPE VISTA 

HERMOSA, 69501 GUADALUPE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CAPTACION DE AGUA A 1300 

METROS DE LA POBLACION, lon:-97.60239361, lat:17.51472557}}

20-09-2024 19-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2472095/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402472442 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, 

modificado:200000.0}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA - 405479 20 Oaxaca 339
San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 405479 S 114 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:9, direccion:BARRIO BARRIO YODONOCUITO, 

69500 YODONOCUITO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE YODONOCUITO A 800 METROS DE LA 

COMUNIDAD, lon:-97.46098179, lat:17.51970942}}

04-09-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2472442/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402480395 Proyecto de inversión 1356392.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1356392.24, 

modificado:1356392.24}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA 3 DE MAYO DEL MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 425525
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 425525 S 23 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:41, direccion:PUEBLO COLONIA 3 DE MAYO, 

71890 3 DE MAYO [COLONIA], SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA 

SE REALIZARA EN EL MONTE DONDE NO HAY CALLES NI CAMINOS LLEVANDO LA TUBERIA 

POR LA BEREDA DE CAMINO AL MANANTIAL LOCALIZ, lon:-97.36506852, 

lat:16.26450729}}

01-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2480395/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402480458 Proyecto de inversión 280000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280000.0, 

modificado:280000.0}}

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA - 425605 20 Oaxaca 339
San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 425605 S 1094 984 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:622.0, 

meta_modificada:622.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN 

PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 

SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE COLON Y CALLE 

GALEANA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES , lon:-97.48130534, 

lat:17.50919025}}

02-10-2024 30-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2480458/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402481311 Proyecto de inversión 1098993.47

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1098993.47, 

modificado:1098993.47}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 427024
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 427024 S 188 186 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:574.0, 

meta_modificada:574.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA SAN 

ISIDRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE ALDAMA, A 100 METROS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA GUILLERMO ROJAS, lon:-96.58792873, lat:16.33352161}}

22-07-2024 04-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2481311/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402482206 Proyecto de inversión 898353.35

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898353.35, 

modificado:898353.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES 

NOPALA, LOCALIDAD CIENEGA GRANDE EN DIVERSAS CALLES - 428725
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 428725 S 567 556 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:107.15, 

meta_modificada:107.1

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:80, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 CIÉNEGA GRANDE, SANTOS REYES 

NOPALA OAXACA ENTRE CARRETERA CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.236023, lat:16.096798}}

22-07-2024 20-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2482206/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402482811 Proyecto de inversión 488585.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488585.99, 

modificado:488585.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 429805 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 429805 S 183 163 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:18, direccion:RANCHO LA MURALLA, 71003 LA 

MURALLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE VEREDA LA MURALLA VIEJA Y , LA 

MURALLA VIEJA PUTLA, lon:-97.925, lat:16.9587}}

26-08-2024 09-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2482811/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402483440 Proyecto de inversión 399999.98

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399999.98, 

modificado:399999.98}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL NÚCLEO RURAL AGUA BLANCA. - 430917 20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 430917 S 128 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2116.0, 

meta_modificada:2116.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE LOS ENEBROS PUEBLO AGUA 

BLANCA, 70800 AGUA BLANCA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 

2A DE PALMAS Y , JUNTO A LA ESCUELA LÁZARO CÁRDENAS, lon:-96.55895593, 

lat:16.30199711}}

09-10-2024 07-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2483440/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402485586 Proyecto de inversión 1609092.39

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1609092.39, 

modificado:1609092.39}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 21 DE MARZO, PRINCIPAL Y CALLE SIN 

NOMBRE - 436263
20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 436263 S 350 220 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:3, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO 

LLANO GRANDE, 71685 LLANO GRANDE, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE 17 

DE FEBRERO Y CALLE 05 DE MAYO, CALLE GUELAGUETZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD DE LLANO GRANDE SOBRE LA CALLE 21 DE MARZO C, lon:-98.44473106, 

lat:16.30363821}}

01-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2485586/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402485891 Proyecto de inversión 1320000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320000.01, 

modificado:1320000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALABAZA, EL MUNICIPIO DE SAN 

JOSÉ TENANGO - 436766
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San José Tenango 436766 S 73 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:50, direccion:AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL 

PUEBLO AGUA CALABAZA, 68570 AGUA CALABAZA (AGUA TORTUGA), SAN JOSÉ 

TENANGO OAXACA ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUSE A LA LOCALIDAD DE 

AGUA CALABAZA EMPIEZA SOBRE EL CAMINO QUE VA A LA LOCALID, lon:-96.70861, 

lat:18.16667}}

04-11-2024 17-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} {2485891/proyecto_INICIO, 2485891/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402487411 Proyecto de inversión 544606.32

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544606.32, 

modificado:544606.32}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE VILLA DEL MAR - 439254 20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 439254 S 16 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:310.0, 

meta_modificada:310.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DEL MAR COLONIA 

MIRAMAR, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

VILLA DEL MAR Y CALLE LA PISTA, CALLE LAS TRES CRUCES LA OBRA ESTA UBICADA EN LA 

CALLE VILLA DEL MAR ENTRE LAS CALLES LA PIST, lon:-97.82798996, 

lat:16.27595243}}

15-10-2024 29-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2487411/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402489790 Proyecto de inversión 1684008

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1684008.0, 

modificado:1684008.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE 

GUERRERO - 443500
20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 443500 S 300 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO 

SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE LA OBRA DE PAVIMENTACION SE SITUA A 200 , lon:-98.44858776, 

lat:16.34239849}}

01-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2489790/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402491047 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PRIVADA EL 

PARAÍSO, COLONIA LA MERCED DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 445503
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 445503 S 154 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:104.72, 

meta_modificada:104.7

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DEL PARAÍSO 

COLONIA LA MERCED, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PRIVADA DE VICENTE 

GUERRERO, CALLE 1A PRIVADA DEL PARAÍSO A 150 METROS DE HPM H, lon:-

96.59725541, lat:16.34191877}}

21-10-2024 04-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2491047/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402491625 Proyecto de inversión 2389644

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2389644.0, 

modificado:2389644.0}}

REHABILITACION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 20DPR1389H EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO ZACATEPEC - 446488

20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 446488 S 97 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:215.0, 

meta_modificada:215.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO SANTIAGO 

ZACATEPEC PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO 

ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD 

DE SANTIAGO ZACATEPEC A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y , lon:-95.91475308, 

lat:17.15892981}}

09-09-2024 19-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2491625/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402491699 Acción 1141631.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1141631.4, 

modificado:1141631.4}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 446572
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 446572 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.144447, lat:16.106764}}
01-01-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2491699/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402491733 Proyecto de inversión 1463268.43

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1463268.43, 

modificado:1463268.43}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REYES 

ESPÍNDOLA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO. - 446714

20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 446714 S 2049 1733 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:410.0, 

meta_modificada:410.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL REYES ESPINDOLA 

CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE FRAY CALDERAS Y 

CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS CALLE ATRAS DE LA IGLESIA PEINCI, lon:-

97.67880737, lat:17.26710507}}

01-10-2024 29-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2491733/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402491860 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLEJON ABRAHAM CASTELLANOS EN LA NOVENA 

SECCION - 447007
20 Oaxaca 43

Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 447007 S 65 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:67.2, 

meta_modificada:144.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAM CASTELLANOS 

SECCION 9A SECCIÓN, 70030 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA ENTRE CALLEJON LAZARO CARDENAS Y CALLE RUBEN JARAMILLO, LA OBRA DE 

REHABILITACION DE DRENAJE SE REALIZA EN LA NOVENA SECCION, lon:-95.0261107, 

lat:16.42170678}}

20-11-2024 19-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/093/2024, 

contratista:MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, 

monto:2643585.12, importe_modificado:2643585.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.8}}

{2491860/proyecto_INICIO, 2491860/proyecto_PROCESO, 

2491860/proyecto_INICIO, 2491860/proyecto_FIN, 

2491860/proyecto_PROCESO, 2491860/proyecto_FIN, 

2491860/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402491997 Proyecto de inversión 462281.78

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462281.78, 

modificado:462281.78}}

CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL LA PAZ SANTA 

MARIA PETAPA - 447302
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 447302 S 145 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:45.0, 

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PAZ, 

70372 LA PAZ, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , PARQUE PUBLICO DE LA 

AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL LA PAZ, lon:-95.08310776, lat:16.85820116}}

01-09-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2491997/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402492216 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, 

modificado:5000000.0}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. HIDALGO ENTRE LAS 

CALLES 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE - 447709
20 Oaxaca 43

Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 447709 S 80 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1641.2, 

meta_modificada:1641.

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO 

COLONIA JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE 

PAVIMENTO SE SE REALIZA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD SOBRE LA , lon:-95.02176076, 

lat:16.4350797}}

20-11-2024 19-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCJZ/RG33/FAISMUN/20/043/075/2024, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, 

monto:4677569.81, importe_modificado:4677569.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1641.2}}

{2492216/proyecto_INICIO, 2492216/proyecto_PROCESO, 

2492216/proyecto_INICIO, 2492216/proyecto_FIN, 

2492216/proyecto_INICIO, 2492216/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402492266 Proyecto de inversión 1503393.14

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1503393.14, 

modificado:1503393.14}}

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC 

PRIMERA ETAPA - 447828
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 447828 S 1255 1117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO 

SANTIAGO ZACATEPEC - CAMINO A NAAX AAY MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 1 

PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC 

OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINC, lon:-95.914354, 

lat:17.1578}}

30-10-2024 14-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2492266/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402492382 Proyecto de inversión 974382.48

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:974382.48, 

modificado:974382.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NACIONAL - 

411412
20 Oaxaca 261

San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 411412 S 261 267 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:850.0, 

meta_modificada:850.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:5, direccion:CALLE NACIONAL BARRIO SAN 

ANTONIO ZAHUATLAN, 69248 SAN ANTONIO ZAHUATLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN 

OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL ACCESO 

PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EN LA CALLE NACIONAL. CERCA DEL JARD, lon:-

98.03093545, lat:17.84274326}}

16-11-2024 15-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2492382/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402492955 Proyecto de inversión 934753.83

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:934753.83, 

modificado:934753.83}}

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA DELEGACION MUNICIPAL EL PRIVILEGIO 

DE SANTA MARIA PETAPA - 449041
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 449041 S 39 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL 

PRIVILEGIO, 70370 EL PRIVILEGIO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , 

DELEGACION MUNICIPAL EL PRIVILEGIO SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.05814164, 

lat:16.8834902}}

02-10-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2492955/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402492975 Acción 25000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25000.0, 

modificado:25000.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449069
20 Oaxaca 296

San Pablo 

Macuiltianguis
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pablo Macuiltianguis 449069 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.553561, lat:17.534291}}
01-07-2024 15-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2492975/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402493886 Proyecto de inversión 206800

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:206800.0, 

modificado:206800.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

CONTINUACION DE LAZARO CARDENAS - 450543
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 450543 S 63 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 

RANCHERIA EL CAMPANARIO, 71000 EL CAMPANARIO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE CALLE ATRAS DE LA AGENCIA Y , CALLE LAZARO CARDENAS, EL 

CAMPANARIO, PUTLA, lon:-97.89715, lat:17.0235}}

29-07-2024 02-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2493886/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402494082 Proyecto de inversión 1586116.43

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1586116.43, 

modificado:1586116.43}}

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS - 450890 20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 450890 S 382 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:168, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 AL 

11+000.00 - ARROYO VENADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 11 PUEBLO ARROYO 

VENADO, 70224 ARROYO VENADO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , SE 

REALIZARA EL MATENIMIENTO DE CAMINO DE ARROYO VENADO , lon:-95.74394547, 

lat:17.3469807}}

11-08-2024 09-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2494082/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402494156 Proyecto de inversión 779999.79

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779999.79, 

modificado:779999.79}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA 2A ETAPA EN EL LUGAR DENOMINADO JUNTA DE 

LOS RÍOS, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 415473
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 415473 S 185 164 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:618.0, 

meta_modificada:618.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA DE CIPRES COLONIA 

CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA DE CIPRES Y CALLE TERCERA DE CIPRES, CALLE 

PROLONGACIÓN DE HIDALGO A 300 METROS DEL RAICES CAMPEST, lon:-96.59498555, 

lat:16.31866792}}

12-08-2024 10-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2494156/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402494829 Proyecto de inversión 739366.54

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:739366.54, 

modificado:739366.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE 

GUERRERO EN SANTIAGO CACALOXTEPEC - 452032
20 Oaxaca 456

Santiago 

Cacaloxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Cacaloxtepec 452032 S 165 152 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:456.0, 

meta_modificada:456.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO 

SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO 

CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE RAYON, LA CALLE VICENTE 

GUERRERO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PIPILA Y LA CALLE RAYON, lon:-97.74404142, 

lat:17.72315031}}

17-06-2024 16-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2494829/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402494857 Proyecto de inversión 2405913.47

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2405913.47, 

modificado:2405913.47}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 452073 20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 452073 S 200 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:73.0, 

meta_modificada:73.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:23, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

PUEBLO SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, 70224 SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, SAN JUAN 

COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PROGRESO, CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE SE REALIZARA LA REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION , lon:-

95.36736721, lat:17.4771142}}

09-09-2024 07-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2494857/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495072 Proyecto de inversión 1017326.68

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017326.68, 

modificado:1017326.68}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DE SAN 

PEDRO IXCATLAN - 417718
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 417718 S 125 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:550.0, 

meta_modificada:550.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

EMILIANO ZAPATA, 68450 EMILIANO ZAPATA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , 

ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA EN EL CENTRO DE LA 

POBLACION JUNTO AL SALON DE USOS MULTIPLES DE ESTA , lon:-96.5995593, 

lat:18.1823427}}

23-09-2024 22-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2495072/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495127 Proyecto de inversión 7221582.42

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7221582.42, 

modificado:7221582.42}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA CANOA - 417898 20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Tamazola 417898 S 181 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1152.0, 

meta_modificada:1152.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION 

RANCHERIA LLANO DE LA CANOA, 69955 LLANO DE LA CANOA, SAN JUAN TAMAZOLA 

OAXACA ENTRE CAMINO A OJO DE AGUA Y CAMINO SAN JUAN TAMAZOLA, LAS ACCIONES 

SE UBICAN EN DIFERENTES CASAS DE LA LOCALIDAD. L, lon:-97.21903189, 

lat:17.09369472}}

30-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2495127/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495181 Acción 379118

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379118.0, 

modificado:379118.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 453183
20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Lachigalla 453183 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.548843, lat:16.59178}}
02-01-2024 20-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2495181/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495349 Proyecto de inversión 1327885.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1327885.01, 

modificado:1327885.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOMA DE LOS 

PAPALOTES 2A. ETAPA - 453583
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 453583 S 45 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE LOS PAPALOTES PUEBLO 

PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE ZACATECAS, CALLE LOMA DE LOS 

PAPALOTES PUTLA VILLA DE GUERRERO, lon:-97.93241381, lat:17.0316526}}

30-10-2024 29-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2495349/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495481 Proyecto de inversión 1297812.51

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1297812.51, 

modificado:1297812.51}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES - 453959 20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lachigalla 453959 S 615 614 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

SAN JUAN LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA 

ENTRE NUNCA Y NUNCA , NUNCA ES EN LA CALLE PRINCIPAL QUE COMUNICA DEL 

PALACIO MUNICIPAL AL TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDA, lon:-96.55045202, 

lat:16.58157493}}

02-12-2024 21-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2495481/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495649 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, 

modificado:200000.0}}

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. - 454211 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 454211 S 6935 5794 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS 

CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA 

DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , PUTLA VILLA DE GUERRERO, 

lon:-97.9339904, lat:17.01706205}}

10-06-2024 28-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2495649/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495970 Proyecto de inversión 1503349.36

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1503349.36, 

modificado:1503349.36}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 

GALEANA EN LA COLONIA EL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 454775
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 454775 S 8115 7258 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:810.0, 

meta_modificada:810.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:AVENIDA GALEANA PUEBLO RÍO 

GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA GALEANA A 10, lon:-97.44260869, 

lat:16.01047905}}

05-06-2024 03-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2495970/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402496294 Acción 281526.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281526.99, 

modificado:281526.99}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 455318
20 Oaxaca 176

San Juan Bautista 

Coixtlahuaca
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 455318 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.323823, lat:17.724643}}
22-01-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2496294/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402496819 Proyecto de inversión 799985

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799985.0, 

modificado:799985.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS 3A ETAPA - 456280
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 456280 S 140 155 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:198.0, 

meta_modificada:198.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:35, direccion:CALLE CALLE ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS RANCHERIA LA TORTOLITA, 71004 LA TORTOLITA, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA 

TORTOLITA PUTLA, lon:-97.88635437, lat:16.94430522}}

13-05-2024 31-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2496819/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402496992 Proyecto de inversión 32154.43

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32154.43, 

modificado:32154.43}}

REHABILITACION DEL POZO NORIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - 456699 20 Oaxaca 552 Tlacotepec Plumas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlacotepec Plumas 456699 S 153 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:552, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 

TLACOTEPEC - TAMAZULAPAN - POZO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 425 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARAJE , 00000 TLACOTEPEC PLUMAS, TLACOTEPEC 

PLUMAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL POZO DE AGUA Y , , lon:-97.43614792, 

lat:17.84966017}}

01-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2496992/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX240402497791 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MORELOS, 

REVOLUCION, FRANCISCO I MADERO, LAS PALMAS, TEJORUCO - 458753
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 458753 S 400 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:CALLE CALLES MORELOS 

REVOLUCION, FRANCISCO I MADERO, LAS PALMAS, TEJORUCO PUEBLO LA CONCEPCIÓN 

DEL PROGRESO, 71001 CONCEPCIÓN DEL PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE RAFAEL VASQUEZ, CALLE, lon:-

97.86189262, lat:17.04691753}}

02-09-2024 20-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2497791/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402498582 Proyecto de inversión 496929.41

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:496929.41, 

modificado:496929.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES - 460595 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 460595 S 220 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:77.0, 

meta_modificada:77.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS 

CHICAHUAXTLA, 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES CHICAHUAXTLA PUTLA, lon:-

97.83970539, lat:17.15677976}}

03-06-2024 30-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2498582/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402499288 Proyecto de inversión 2557638.57

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2557638.57, 

modificado:2557638.57}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 

ENTRE LAS AVENIDAS AVENIDA TECNOLOGICO Y AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 

462230

20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 462230 S 62 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2920.0, 

meta_modificada:2920.

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO 

UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE 

AVENIDA TECNOLOGICO Y AVENIDA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, NUNCA EL 

PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTR, lon:-

94.83200536, lat:16.48274236}}

02-09-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2499288/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402499459 Proyecto de inversión 1445638.66

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1445638.66, 

modificado:1445638.66}}

CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRICOLA LOCALIDAD DE SANTOS REYES SOLA MUNICIPIO 

DE VILLA SOLA DE VEGA - 462533
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 462533 S 186 161 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO SANTOS REYES 

SOLA - SANTOS REYES SOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO , 71427 

SANTOS REYES SOLA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.982564, lat:16.491614}}

23-09-2024 06-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2499459/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:NO PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO., trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX240402500079 Proyecto de inversión 2341904.27

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2341904.27, 

modificado:2341904.27}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3RA 

PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 465353
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465353 S 1417 1367 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1600.0, 

meta_modificada:1600.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:24, direccion:PRIVADA 3RA PORFIRIO DIAZ 

PUEBLO LA LUZ, 71801 LA LUZ, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE PRIVADA 2DA DE 

PORFIRIO DIAZ Y PRIVADA 4TA DE PORFIRIO DIAZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA 3RA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ A 100, lon:-97.59432592, 

lat:16.11884925}}

01-08-2024 28-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2500079/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402507681 Proyecto de inversión 333483.64

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:333483.64, 

modificado:333483.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE XALAPA 

BARRIO LA ASUNCIÓN - 457291
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 457291 S 20 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:47.0, 

meta_modificada:47.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE XALAPA BARRIO LA 

ASUNCIÓN, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA 

ENTRE CALLE VERACRUZ Y , CALLE XALAPA BARRIO LA ASUNCIÓN CP. 71006 PUTLA VILLA 

DE GUERRERO, lon:-97.93534224, lat:17.03216284}}

15-04-2024 30-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2507681/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402507718 Proyecto de inversión 3647424.98

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:611908.84, 

modificado:611908.84}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:FORTALECIMIENTO DE LA VIV, monto:879859.75, 

modificado:879859.75}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, 

modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155656.39, modificado:2155656.39}}

CONSTRUCCIÓN DE 43 SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA - 457597 20 Oaxaca 445
Santa María 

Yosoyúa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Yosoyúa 457597 S 315 275 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:288.53, 

meta_modificada:288.5

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA 

CRUZ, 69891 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA ENTRE CALLE MONTE 

LIBANO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LOS SANITARIOS SE DISTRIBUYEN EN 43 FAMILIAS 

PRINCIPALMENTE SOBRE LA CALLE MONTE LÍBANO Y 16 DE, lon:-97.49543117, 

lat:17.09668519}}

05-08-2024 17-12-2024 3647326.2 3647326.19 3647326.2 3647326.2 3647326.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/COP/445/PROAGUA/001/2024, 

contratista:FERNANDO JULIAN CABALLERO PERSONA FÍSICA, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARÍA YOSOYÚA, monto:611810.05, importe_modificado:611810.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.53}}

{2507718/proyecto_INICIO, 2507718/proyecto_PROCESO, 

2507718/proyecto_INICIO, 2507718/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402508107 Proyecto de inversión 788339.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:788339.99, 

modificado:788339.99}}

REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 459375 20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 459375 S 230 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:3, direccion:CALLE JOSE DE LOS REYES 

MARTINEZ PUEBLO LLANO GRANDE, 71685 LLANO GRANDE, SANTIAGO TAPEXTLA 

OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE 

GUERRERO LA OBRA DE REHABILITACION DE AGUA POTABLE SE LOCALIDA S, lon:-

98.44477398, lat:16.30358673}}

01-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508107/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508583 Proyecto de inversión 2040025.31

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2040025.31, 

modificado:2040025.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN VICENTE, 

ENTRE LAS AVENIDAS 16 DE SEPTIEMBRE Y FRANCISCO I. MADERO - 461867
20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 461867 S 125 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2080.0, 

meta_modificada:2080.

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE SAN VICENTE PUEBLO UNIÓN 

HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE AVENIDA 

16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, NUNCA LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA CALLE SAN VICENTE ENTRE LAS AVENIDAS 1, lon:-94.82555196, 

lat:16.46971225}}

20-05-2024 02-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2508583/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508845 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 

PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 20DPR2340W. - 462802
20 Oaxaca 180

San Juan Bautista Lo 

de Soto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto 462802 S 155 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:593.0, 

meta_modificada:593.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN 

JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE CALLE 

MOCTEZUMA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA ESCUELA, lon:-98.35202867, 

lat:16.50559709}}

05-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2508845/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402509050 Proyecto de inversión 799663.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799663.01, 

modificado:799663.01}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA - 465006
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465006 S 300 312 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

CHACALAPA, 71807 CHACALAPA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 200 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-97.56122076, lat:16.07902502}}

01-07-2024 30-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2509050/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402509052 Proyecto de inversión 354136.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354136.01, 

modificado:354136.01}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ARRIBA - 465027
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465027 S 140 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:37, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SAN FRANCISCO DE ARRIBA, 71804 SAN FRANCISCO DE ARRIBA, VILLA DE TUTUTEPEC 

OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA A 100 METROS DE 

LA AGENACIA MUNICIPAL, lon:-97.5772772, lat:16.1367823}}

01-07-2024 30-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2509052/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402509186 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, 

modificado:450000.0}}

CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 465798 20 Oaxaca 176
San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 465798 S 45 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:2, direccion:PASAJE LA CIENEGA RANCHERIA LA 

CIÉNEGA, 69300 LA CIÉNEGA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA 

OBRA SE UBICA EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD LA CIENEGA, lon:-

97.299077, lat:17.759779}}

10-09-2024 09-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2509186/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530937 Proyecto de inversión 2019600

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2019600.0, 

modificado:2019600.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE COLÓN - 46073 20 Oaxaca 7 Asunción Ocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Ocotlán 46073 S 86 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle CRISTOBAL COLON Pueblo 

ASUNCIÓN OCOTLAN 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN ENTRE Calle 

ALLENDE Y Calle PROFIRIO DIAZ Calle LERDO DE TEJADA ATRÁS DEL MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN OCOTLAN, lon:-96.72151547, lat:16.75927458}}

10-07-2025 18-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2530937/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530941 Proyecto de inversión 2413800.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2413800.01, 

modificado:2413800.01}}

REHABILITACION DE CAMINO E.C. KM 189(OAXACA-PUERTO ANGEL)-SAN ISIDRO DEL CAMINO-

CANDELARIA LOXICHA DEL KM 0+000 AL KM 8+920 - 7092
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 7092 S 1355 1229 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8920.0, 

meta_modificada:8920.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:Camino / Terracería km 189 

carretera federal 175 - candelaria loxicha 8 920 70950 SAN ISIDRO DEL CAMINO, 

CANDELARIA LOXICHA la obra inicia en el km 189 carretera federal oaxaca- puerto 

ángel con letrero san isidro del camino lle, lon:-96.49652209, lat:15.95269575}}

22-04-2025 21-05-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2530941/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530944 Proyecto de inversión 2883718.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2883718.24, 

modificado:2883718.24}}

CONSTRUCCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 8028 20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 8028 S 1228 1096 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:169.0, 

meta_modificada:169.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Manuel bravo Pueblo 

candelaria loxicha 70950 CANDELARIA LOXICHA, CANDELARIA LOXICHA frente de la 

escuela secundaria general José Vasconcelos clave 20DES0051K A LADO EL JARDIN 

DE NIÑOS Enrique Laubscher clave 20DJN0254W, lon:-96.5002575, 

lat:15.92645353}}

06-05-2025 02-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2530944/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530961 Proyecto de inversión 260211.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260211.2, 

modificado:260211.2}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE 

VILLANUEVA - 27210
20 Oaxaca 26

Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 27210 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:730.0, 

meta_modificada:730.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:22, direccion:Camino / Brecha NACIMIENTO DE 

AGUA - GUADALUPE VILLANUEVA 7 0 71103 GUADALUPE VILLANUEVA, SANTA 

CATARINA YUXÍA, CHALCATONGO DE HIDALGO PARTIENDO DEL TANQUE DE 

REGULACION EXISTENTE EN LA LOCALIDAD CON DIRECCION AL NACIMIENTO DE AG, lon:-

97.47569563, lat:16.95359201}}

30-05-2025 28-06-2025 208168.96 208168.96 208168.96 208168.96 208168.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C014/MCH/FAISMUN/026/022/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:260211.2, 

importe_modificado:260211.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0}} {2530961/proyecto_INICIO, 2530961/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530962 Proyecto de inversión 390316.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390316.8, 

modificado:390316.8}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA YUXIA - 

27056
20 Oaxaca 26

Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 27056 S 86 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1205.0, 

meta_modificada:1205.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:Camino / Vereda CAPTACION DE 

AGUA - LOCALIDAD SANTA CATARINA YUXIA 6 0 71103 SANTA CATARINA YUXÍA, 

CHALCATONGO DE HIDALGO PARTIENDO DE LA FUENTE DE CAPTACION CON DIRECCION 

A LA LOCALIDAD DE YUXIA, REFERENCIA EL TANQUE DE AGUA, lon:-97.48985254, 

lat:16.96904724}}

30-05-2025 28-06-2025 312253.44 312253.44 312253.44 312253.44 312253.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C04/MCH/FAISMUN/026/016/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:390316.8, 

importe_modificado:390316.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:843.0}} {2530962/proyecto_INICIO, 2530962/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530970 Proyecto de inversión 1199447.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199447.3, 

modificado:1199447.3}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS - 49633 20 Oaxaca 29
Eloxochitlán de 

Flores Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón 49633 S 45 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1152.0, 

meta_modificada:1152.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 

ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN BARRIO LAS TRANCAS, lon:-96.89279525, 

lat:18.18341026}}

25-06-2025 25-08-2025 359834.19 359834.16 359834.16 359834.16 359834.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./INV.REST./MEF/029/FAISMUN/008/2025, contratista:HAGA-

A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:1199447.3, 

importe_modificado:1199447.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.6}}
{2530970/proyecto_INICIO, 2530970/proyecto_PROCESO, 

2530970/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL 

MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs4: 

{observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202530986 Proyecto de inversión 900415.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900415.73, 

modificado:898688.3}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS 

PRIMERA SECCION - 32766
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 32766 S 650 600 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:376.0, 

meta_modificada:376.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: Colonia LAZARO CARDENAS 

PRIMERA SECCION 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MINANITLAN Y Calle LUNA VERDE LA OBRA SE 

ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO SALTO DE AGUA DE LA COLONIA , lon:-97.80376589, 

lat:17.80435131}}

01-07-2025 28-09-2025 898688.3 898688.3 629081.81 629081.81 629081.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-021-2025, 

contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISION S.A DE C.V, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:898688.3, importe_modificado:898688.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}
{2530986/proyecto_INICIO, 2530986/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530991 Proyecto de inversión 2000500.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000500.57, 

modificado:2000389.61}}

REHABILITACION DE PAVIMENTACION Y BANQUETAS CON ADOQUIN DE LA CALLE BRAVO 

TRAMO CALLE CONSTITUCION A CALLE NUYOO - 47486
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 47486 S 120 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1583.0, 

meta_modificada:1583.

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle BRAVO Colonia CENTRO 

69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN 

DE LEÓN ENTRE Calle INDIO DE NUYOO Y Calle CONSTITUCION Calle BENITO JUAREZ LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES, lon:-97.77474161, 

lat:17.81007082}}

01-07-2025 28-09-2025 2000389.6 2000389.61 1000194.8 1000194.8 1000194.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-024-2025, 

contratista:CECILIA ZULEYMA IBAÑEZ RIVERA, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:2000389.61, importe_modificado:2000389.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:800.0}}
{2530991/proyecto_INICIO, 2530991/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530992 Proyecto de inversión 324757.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324757.56, 

modificado:324757.34}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA PRIVADA DE EMILIANO 

ZAPATA DE LA COLONIA ALTA VISTA DE JUAREZ. - 48387
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 48387 S 22 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:62.3, 

meta_modificada:62.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Privada SEGUNDA PRIVADA DE 

EMILIANO ZAPATA Colonia ALTA VISTA DE JUAREZ 69005 HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MARIA 

IGLESIAS Y Calle FRANCISCO VILLA Calle EMILIANO ZAPATA L, lon:-97.77108067, 

lat:17.81581903}}

01-07-2025 30-07-2025 324757.34 324757.34 227330.13 227330.13 227330.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-026-2025, 

contratista:ANDRES ORTIZ CRUZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEON, monto:324757.34, importe_modificado:324757.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} {2530992/proyecto_INICIO, 2530992/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530995 Proyecto de inversión 578033.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:578033.77, 

modificado:577989.17}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES INDIO DE NUYOO, GUERRERO E 

ITURBIDE DE LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO SOLANO - 48208
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 48208 S 40 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:Calle INDIO DE NUYOO, GUERRERO 

E ITURBID Rancho AGENCIA DE POLICIA RANCHO SOLANO 69000 RANCHO SOLANO, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle MORELOS 

Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUNTRA EN LAS CA, lon:-97.81783547, 

lat:17.81744156}}

01-07-2025 28-09-2025 577986.17 577986.17 173395.85 173395.85 173395.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-036-2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:577986.17, importe_modificado:577986.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} {2530995/proyecto_INICIO, 2530995/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530998 Proyecto de inversión 362139.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362139.91, 

modificado:362139.91}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MICAELA GALINDO DE LA 

COLONIA CENTRO - 37978
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 37978 S 120 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:152.0, 

meta_modificada:152.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle MICAELA GALINDO Colonia 

CENTRO 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle GALEANA LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO ES A UNA C, lon:-

97.77928287, lat:17.80555316}}

01-07-2025 30-07-2025 362139.91 362139.91 108641.97 108641.97 108641.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-001-2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:362139.91, 

importe_modificado:362139.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} {2530998/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531005 Proyecto de inversión 780238.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780238.28, 

modificado:780238.28}}

REHABILITACION DE LA LUDOTECA PUBLICA MUNICIPAL - 33870 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 33870 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:186.84, 

meta_modificada:186.8

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: Colonia la merced 69005 HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE 

Calle rio balsas Y la obra se encuentra aun costado del parque bicentenario de la 

colonia la merced , lon:-97.78007863, lat:17.81451372}}

01-07-2025 28-09-2025 780238.28 780238.28 390119.14 390119.14 390119.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-005-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A DE C.V, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:780238.28, 

importe_modificado:780238.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.0}}
{2531005/proyecto_INICIO, 2531005/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531011 Proyecto de inversión 2279030.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2279030.39, 

modificado:2279030.39}}

CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA PAJARITO, EN EL MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC - 43179
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 43179 S 71 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:4679.02, 

meta_modificada:5249.

13}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:26, direccion: AGUA PAJARITO - AGUA DE MORA 

0 0 68555 AGUA PAJARITO, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 800 METROS DE LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CONECTA CON LA CARRETERA FEDERAL 182, lon:-

96.79117069, lat:18.09130142}}

05-05-2025 23-07-2025 2279030.4 2279030.39 2224977.3 2224977.3 2224977.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/02/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:HUAUTEPEC, monto:2279030.39, importe_modificado:2279030.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:5249.13}}

{2531011/proyecto_INICIO, 2531011/proyecto_PROCESO, 

2531011/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531015 Proyecto de inversión 2120328.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2120328.24, 

modificado:2158562.1}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR PEÑA 

BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 22638
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 22638 S 74 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:354.0, 

meta_modificada:336.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:17, direccion: EL MIRADOR PEÑA BLANCA - EL 

MIRADOR PEÑA BLANCA 0 0 68555 EL MIRADOR PEÑA BLANCA, HUAUTEPEC LA OBRA SE 

LOCALIZA A 10 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DEL 

MIRADOR PEÑA BLANCA, lon:-96.7835851, lat:18.06094852}}

16-06-2025 13-09-2025 2158562.1 2158562.1 1915542.3 1915542.3 1915542.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/06/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:HUAUTEPEC, monto:2158562.1, importe_modificado:2158562.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}
{2531015/proyecto_INICIO, 2531015/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA FECHA DE INICIO REAL FUE EL 03 DE JUNIO DEL 2025 AL 31 DE 

AGOSTO DEL 2025, trimestre:3.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-10-13}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202531028 Proyecto de inversión 416919.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:416919.97, 

modificado:416330.98}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA 3 DE MARZO, 4 DE MARZO Y 5 DE 

MARZO ENTRE LA CALLE JUPITER Y LA CALLE BERTOLDO CASTRO, EN A COLONIA ULISES RUIZ - 

50049

20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 50049 S 79 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:179.26, 

meta_modificada:179.2

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle 3 DE MARZO, 4 DE MARZO Y 5 

DE MARZO Colonia ULISES RUIZ 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle 

JUPITER Y Calle BERTOLDO CASTRO Calle NEPTUNO LA UBICACION DE LA OBRA SE UBICA 

40 METROS AL OESTE DEL CAMPO DEPORTIVO ULISES , lon:-95.88699269, 

lat:18.09428059}}

25-06-2025 10-08-2025 416330.98 416330.98 416330.98 416330.98 416330.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN/MLB-044/022/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE LOMA BONITA, monto:416330.98, importe_modificado:416330.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.26}}

{2531028/proyecto_PROCESO, 2531028/proyecto_INICIO, 

2531028/proyecto_FIN, 2531028/proyecto_INICIO, 

2531028/proyecto_PROCESO, 2531028/proyecto_FIN, 

2531028/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531034 Proyecto de inversión 1145295.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145295.3, 

modificado:1090757.64}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA 

LOCALIDAD DE MAGDALENA JALTEPEC - 19720
20 Oaxaca 46 Magdalena Jaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Jaltepec 19720 S 259 237 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:630.0, 

meta_modificada:630.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO SIN NUMERO 

Pueblo MAGDALENA JALTEPEC 69900 MAGDALENA JALTEPEC, MAGDALENA JALTEPEC 

ENTRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y Calle HIDALGO Calle BENITO JUAREZ 

COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.22219717, lat:17.32667006}}

14-07-2025 11-09-2025 1090757.6 1090757.64 1090757.6 327227.29 327227.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJ/046/001/R33/FIII/COP/007/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDLENA JALTEPEC, monto:1090757.64, 

importe_modificado:1090757.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}

{2531034/proyecto_PROCESO, 2531034/proyecto_INICIO, 

2531034/proyecto_PROCESO, 2531034/proyecto_INICIO, 

2531034/proyecto_PROCESO, 2531034/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531075 Proyecto de inversión 251910.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251910.14, 

modificado:251910.14}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO EL CARRIZAL EN 

LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 47240
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 47240 S 21 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:99.83, 

meta_modificada:99.83

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle EL CARRIZAL Fraccionamiento 

EL CARRIZAL 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 1,180 M APROXIMADAMENTE, ORIENTACION AL SURESTE PARTIENDO DEL 

PALACIO MUNICIPAL DE PUTLA VILLA DE GUERRER, lon:-97.92151559, 

lat:17.01757135}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531075/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531087 Proyecto de inversión 801345.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:801345.17, 

modificado:801345.17}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE YOSOCAÑU A SAN JORGE RÍO FRIJOL DEL KM 26 +000 AL KM 

36+500 EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE RÍO FRIJOL. - 47105
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 47105 S 290 198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:119, direccion:Camino / Terracería SAN JORGE 

RÍO FRIJOL - SAN JOSE YOSOCAÑU 10 0 71014 SAN JORGE RÍO FRIJOL, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO TOMANDO DE REFERENCIA LA AGNCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE YOSOCAÑU 

NOS DIRIGIMOS HACIA EL NORESTE CON DIRECCION A , lon:-98.12353774, 

lat:17.10174608}}

23-06-2025 20-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2531087/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531094 Proyecto de inversión 636206.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636206.89, 

modificado:636206.89}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUTLA 

VILLA DE GUERRERO - 50848
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 50848 S 6935 5794 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:969.0, 

meta_modificada:969.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle principales calles del casco 

urbano Pueblo PUTLA VILLA DE GUERRERO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA 

VILLA DE GUERRERO POR LAS PRINCIPALES CALLES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CASCO 

URBANO Y EN LOS BARRIOS Y COLONIAS MAS ALEJAD, lon:-97.92786086, 

lat:17.0262664}}

23-06-2025 01-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531094/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531107 Proyecto de inversión 5413786.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5413786.57, 

modificado:4790647.38}}

CONSTRUCCION DE CENTRO PARA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS TERCERA ETAPA - 

4907
20 Oaxaca 87 San Agustín Yatareni

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Yatareni 4907 S 1465 1295 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:5185.0, 

meta_modificada:5185.

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Privada TABICHI Colonia SAN 

AGUSTIN YATARENI 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI ENTRE Y 

Calle EL TABICHI SE ENCUENTRA ENTRE PRIVADA DE TABICHI Y PRIVADA 12 DE OCTUBRE 

, lon:-96.67961868, lat:17.08212903}}

30-04-2025 28-06-2025 4790647.4 4790647.38 2693659.8 2693659.8 2693659.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAY/087/FAISMUN/OP/001/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

AGUSTÍN YATARENI, monto:4790647.38, importe_modificado:4790647.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5185.0}}

{2531107/proyecto_INICIO, 2531107/proyecto_PROCESO, 

2531107/proyecto_INICIO, 2531107/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531124 Proyecto de inversión 2616699.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2616699.17, 

modificado:2616699.17}}

CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO HUITEPEC - 29360
20 Oaxaca 108

San Antonio 

Huitepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio Huitepec 29360 S 785 677 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:557.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA 

Pueblo CENTRO 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC ENTRE Y Calle 

RAFAEL RAMIREZ ENFRENTE DE LA TIENDA COMUNAL, A UN COSTADO DE LA CANCHA 

MUNICIPAL., lon:-97.14737115, lat:16.92770778}}

16-06-2025 13-09-2025 2616699.2 2616699.17 2093359.3 2093359.3 2093359.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MSAH/M108/FAISMUN/04/001/2025, 

contratista:ALEJANDRO GARCIA SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 

HUITEPEC, monto:2616699.17, importe_modificado:2616699.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:336.0}}

{2531124/proyecto_INICIO, 2531124/proyecto_PROCESO, 

2531124/proyecto_INICIO, 2531124/proyecto_PROCESO, 

2531124/proyecto_INICIO, 2531124/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531128 Proyecto de inversión 1239963.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1239963.83, 

modificado:1239963.83}}

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE: 

20DPB16950 - 35362

20 Oaxaca 108
San Antonio 

Huitepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Antonio Huitepec 35362 S 69 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:621.24, 

meta_modificada:621.2

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:6, direccion:Avenida REVOLUCION Pueblo 

XOCHILTEPEC 71306 SAN JUAN XOCHILTEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC ENTRE Calle LA 

PLAZUELA Y AL COSTADO IZQUIERDO DE LA AGENCIA DE POLICIA, lon:-97.08970443, 

lat:16.9398739}}

17-06-2025 15-08-2025 1239963.8 1239963.83 637027.15 637027.15 637027.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MSAH/M108/FAISMUN/12/006/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:1239963.83, 

importe_modificado:1239963.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:350.0}}
{2531128/proyecto_INICIO, 2531128/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531132 Proyecto de inversión 1411546.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1411546.84, 

modificado:1411546.84}}

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN EL CAMINO SAN ANTONIO TEPETLAPA-

SAN PEDRO ATOYAC KM 2+850 - 51385
20 Oaxaca 111

San Antonio 

Tepetlapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio Tepetlapa 51385 S 987 971 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Camino SAN ANTONIO TEPETLAPA - 

SAN PEDRO ATOYAC 2 850 71650 SAN ANTONIO TEPETLAPA, SAN ANTONIO TEPETLAPA 

EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO ATOYAC, EN EL KM 2+850, EN EL PARAJE CON, lon:-98.06163372, 

lat:16.54050389}}

30-06-2025 28-08-2025 1411546.8 1411546.84 1283796.6 1283796.6 1283796.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/111/FAISMUN-FIII/02-

005/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA BALS SA DE CV, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA, monto:1411546.84, 

importe_modificado:1411546.84}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.92}}
{2531132/proyecto_INICIO, 2531132/proyecto_PROCESO, 

2531132/proyecto_INICIO, 2531132/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531133 Proyecto de inversión 845483.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845483.66, 

modificado:837915.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIV, ARROYO 

OCOTLÁN ¿SEGUNDA SECCÓN¿ EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM 

MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM - 32948

20 Oaxaca 112
San Baltazar 

Chichicápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Baltazar Chichicápam 32948 S 5 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:67.0, 

meta_modificada:67.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Callejón PRIV. ARROYO OCOTLÁN 

Pueblo SAN BALTAZAR CHICHICAPAM 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN 

BALTAZAR CHICHICÁPAM ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Avenida JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ PRIVADA CERRADA, lon:-96.49412245, lat:16.76160263}}

09-06-2025 16-08-2025 837915.87 837915.87 837915.87 837915.87 837915.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSBC/FAISMUN/112/001/004/2025, contratista:PUXTLA 

MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:837915.87, importe_modificado:837915.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}}

{2531133/proyecto_PROCESO, 2531133/proyecto_FIN, 

2531133/proyecto_INICIO, 2531133/proyecto_PROCESO, 

2531133/proyecto_INICIO, 2531133/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531223 Proyecto de inversión 2584746.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2584746.42, 

modificado:2584746.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, 

EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 27813
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 27813 S 102 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1710.0, 

meta_modificada:1710.

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:54, direccion: SAN JOSE TENANGO - PEÑA 

BALNCA 14 0 PEÑA BLANCA, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE A 34 MINUTOS DE 

VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.65853903, lat:18.17949109}}

03-06-2025 02-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531223/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531230 Proyecto de inversión 302157.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302157.32, 

modificado:302157.32}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN 

LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO OTLA - 46770
20 Oaxaca 176

San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 46770 S 12 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:252.0, 

meta_modificada:252.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:6, direccion:Calle INDEPENDENCIA S/N Pueblo 

CALLE INDEPENDENCIA 69300 SAN JERÓNIMO OTLA, SAN JUAN BAUTISTA 

COIXTLAHUACA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle BENITO JUAREZ Calle ABASOLO 

SE ENCUENTRA EN LA CALLE PARALELA A LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-97.36523833, 

lat:17.68968576}}

01-07-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531230/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531263 Proyecto de inversión 1462191.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1462191.01, 

modificado:1460593.65}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL RUBI - 31177 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 31177 S 24 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:81.0, 

meta_modificada:80.41

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Continuación CALLE ESMERALDA 

Colonia EL RUBI 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

ENTRE Calle ESMERALDA Y Calle TURQUESA Calle DIAMANTE EL PROYECTO SE LOCALIZA 

SOBRE LA CALLE ESMERALDA CON INICIO A PARTIR D, lon:-96.16214182, 

lat:18.08562413}}

23-05-2025 21-07-2025 1460593.7 1460593.65 1397853.6 1397853.6 1397853.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-015/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1460593.65, importe_modificado:1397853.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.41}}

{2531263/proyecto_INICIO, 2531263/proyecto_PROCESO, 

2531263/proyecto_INICIO, 2531263/proyecto_PROCESO, 

2531263/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:INTEGRADO DICTAMEN , trimestre:3.0, usuario:hectortorrecillac, 

fecha:2025-10-10}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202531273 Proyecto de inversión 455072.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:455072.3, 

modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (PIR) EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, 

EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM - 43314
20 Oaxaca 187

San Juan 

Coatzóspam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Coatzóspam 43314 S 240 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:997.76, 

meta_modificada:997.7

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:187, localidad:4, direccion: LOMA DE HUESO - SAN ISIDRO 0 0 

68557 SAN ISIDRO, SAN JUAN COATZÓSPAM LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, lon:-96.75925435, lat:18.04267978}}

21-06-2025 20-07-2025 400000 400000 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531273/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA FUE PLANEADA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE 

BIENESTAR, PERO AUN NO SE HA REALIZADO, trimestre:3.0, usuario:mauriciojuarezl, 

fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:LA OBRA FUE PLANEADA DE ACUERDO A LOS 

LINEAMIENTOS DE BIENESTAR, PERO NO SE HA REALIZADO, trimestre:3.0, 

usuario:mauriciojuarezl, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:LA OBRA FUE PLANEADA 

DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE BIENESTAR, PERO NO SE HA REALIZADO, trimestre:3.0, 

usuario:mauriciojuarezl, fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250202531277 Proyecto de inversión 3474793.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3474793.81, 

modificado:3474793.81}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIXOVA, 1a ETAPA. - 46103
20 Oaxaca 189

San Juan 

Comaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Comaltepec 46103 S 356 321 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1650.0, 

meta_modificada:1650.

1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:2, direccion:Camino / Terracería SAN BARTOLO 

LACHIXOVA - HONDURA LUCERO 0 400 68990 SAN BARTOLO LACHIXOVA, SAN JUAN 

COMALTEPEC DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL , EN 

DIRECCION HACIA LA LOCALIDAD DE HONDURA LUCERO, PASANDO 40, lon:-

95.96581072, lat:17.31559433}}

23-06-2025 15-08-2025 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/189/COP-001/ R33-

FIII/FAISMUN/2025, contratista:ASESORES Y CONSTRUCTORES XCANDA SA DE CV, 

convocante:SAN JUAN COMALTEPEC, monto:3474793.81, 

importe_modificado:3474793.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1100.0}}

{2531277/proyecto_INICIO, 2531277/proyecto_PROCESO, 

2531277/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531291 Proyecto de inversión 3998491.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3998491.6, 

modificado:3998491.6}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA CABECERA MUICIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO - 35233
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lachao 35233 S 742 660 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:704.0, 

meta_modificada:704.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SAN JUAN 

LACHAO 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y 

Calle REFORMA Calle CONSTITUCION LA PRESENTE OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE 

LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO EN LA EXPLANADA , lon:-97.12477487, 

lat:16.15849727}}

23-06-2025 20-09-2025 3998491.6 3998491.6 3998491.6 3505364.8 3505364.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/FAISMUN/202/072/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS ARQUITECTONICOS DINTEL  S.A. DE C.V., 

convocante:SAN JUAN LACHAO, monto:3998491.6, 

importe_modificado:3998491.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.0}}
{2531291/proyecto_INICIO, 2531291/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531317 Proyecto de inversión 988708.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988708.02, 

modificado:988708.02}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE 

MIRASOL - 32529
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 32529 S 30 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:2, direccion: Ranchería GUADALUPE MIRASOL 

ÑUMI 69808 GUADALUPE MIRASOL ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN DIFERENTES 

CALLES Y PARAJES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MIRASOL ÑUMI, lon:-

97.70606106, lat:17.35886249}}

09-06-2025 07-08-2025 988708.02 988708.02 988708.02 988708.02 988708.02

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155901, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:988708.02, 

importe_modificado:988708.02}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} {2531317/proyecto_INICIO, 2531317/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531345 Proyecto de inversión 1026984.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1026984.73, 

modificado:1298765.95}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA INDÍGENA DE EDUCACIÓN INICIAL CLAVE 

20DIN0625H EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS 

CAMOTLÁN - 43315

20 Oaxaca 231 San Lucas Camotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Lucas Camotlán 43315 S 10 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:112.19, 

meta_modificada:112.1

1

{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo 

SAN LUCAS CAMOTLAN 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN LA OBRA 

SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN CON 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 16.944829°LATITUD, -95.714023° LONGITUD,, lon:-

95.71410291, lat:16.9447392}}

18-08-2025 15-11-2025 1298766 1298765.95 1298766 848995.18 848995.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLC/231/R33/FIII/008/2025, 

contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN LUCAS CAMOTLAN, monto:1298765.95, importe_modificado:1298765.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} {2531345/proyecto_INICIO, 2531345/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531372 Proyecto de inversión 1184435.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1184435.31, 

modificado:1184435.31}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS EN LA AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE NIÑOS HÉROES 

DE CHAPULTEPEC KM 0+000 AL KM 0+720 - 31970
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 31970 S 109 138 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3329.0, 

meta_modificada:3329.

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:Camino / Brecha BARRIO 

DEPORTIVO - BARRIO ESPINAL 720 720 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL 

MAR EL PROYECTO INICIA EN LA CALLE ZARAGOZA Y TERMINA 120 METROS ANTES DE 

CALLE EL PESCADOR, lon:-94.97757117, lat:16.21551931}}

25-06-2025 17-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/007/005/2025, contratista:PERSONA 

FISICA FROYLAN CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, 

monto:1184435.31, importe_modificado:1184435.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1050.0}}
{2531372/proyecto_INICIO, 2531372/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531379 Proyecto de inversión 1740835.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1740835.32, 

modificado:1740835.32}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 

YOLOXOCHITLÁN - 19240
20 Oaxaca 249

San Mateo 

Yoloxochitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Yoloxochitlán 19240 S 2026 1805 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:752.0, 

meta_modificada:752.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:Calle CALLE 5 DE MAYO Colonia 

CENTRO 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN Calle 

MORELOS LA OBRA SE UBICA A 50 METROS AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE 

SAN MATEO YOLOXOCHITLAN Y A 48 METROS AL OESTE DE LA IGLES, lon:-96.86878838, 

lat:18.14327441}}

04-04-2025 02-06-2025 1740835.3 1740835.32 1560146.5 1560146.5 1560146.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/249/FAISMUN/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES  MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:1740835.32, 

importe_modificado:1740835.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:673.94}}
{2531379/proyecto_INICIO, 2531379/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531388 Proyecto de inversión 1574251

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1574251.0, 

modificado:1574251.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, EN 

LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA. - 15387
20 Oaxaca 257 San Melchor Betaza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Melchor Betaza 15387 S 548 504 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:175.0, 

meta_modificada:175.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:Andador ZAPATA Colonia CENTRO 

68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle 

ZARAGOZA Calle CUAUHTEMOC LA CALLE ES PARALELA A LA CALLE CUAUHTEMOC, LA 

CALLE SIN NOMBRE CONDUCE A LA PRIMARIA DE LA LOCALID, lon:-96.15522777, 

lat:17.25374195}}

30-06-2025 28-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531388/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531404 Proyecto de inversión 4127956.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4127956.73, 

modificado:4127956.73}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO LA PARCELA A 

PUENTE DE AGUILA SUB TRAMO KM 2+850 AL 3+850 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 50763

20 Oaxaca 271
San Miguel 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 50763 S 452 450 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:5100.0, 

meta_modificada:5100.

1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:Camino LA PARCELA - PUENTE DE 

AGUILA 2 850 71218 SAN MIGUEL MIXTEPEC, SAN MIGUEL MIXTEPEC CAMINO A 

RELLENO SANITARIO Y A RANCHO CANGREJO, lon:-96.95384198, lat:16.78101361}}

28-07-2025 25-10-2025 4127956.7 4127956.73 4127956.7 3033448 3033448

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158522, contratista:, 

convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:4127956.73, 

importe_modificado:4127956.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3750.0}}

{2531404/proyecto_INICIO, 2531404/proyecto_PROCESO, 

2531404/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531413 Proyecto de inversión 1396199.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1396199.72, 

modificado:1396199.72}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO 

EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 34444
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 34444 S 55 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1036.2, 

meta_modificada:1036.

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:3, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo 

ARROYO CHICAL 68430 ARROYO CHICAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle 

AQUILES SERDAN Y Calle LAZARO CARDENAS Calle RICARDO FLORES MAGON LA OBRA SE 

LOCALIZA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, A 100 METR, lon:-96.33706773, 

lat:18.21566852}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531413/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531415 Proyecto de inversión 1396297.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1396297.35, 

modificado:1396297.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS 

Y CALLE PORFIRIO DÍAZ EN LA LOCALIDAD DE LA BREÑA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC - 35440

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 35440 S 84 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:123.5, 

meta_modificada:123.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:41, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo 

NUEVO PESCADITO DE MALZAGA (LA BREÑA) 68430 NUEVO PESCADITO DE MÁLZAGA (LA 

BREÑA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle FRANCISCO I 

MADERO Calle AVILA CAMACHO LA OBRA SE LOCALIZA A 1, lon:-96.38058469, 

lat:18.35231068}}

25-06-2025 24-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531415/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531417 Proyecto de inversión 1162882.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1162882.02, 

modificado:1162882.02}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO 

CARACOL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 35474
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 35474 S 34 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:375.0, 

meta_modificada:375.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ARROYO 

CARACOL 68430 ARROYO CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC LA OBRA LOCALIDAD SE 

LOCALIZA EN EL VASO DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA 

UNICA CALLE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.47580131, lat:18.30037038}}

25-06-2025 24-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531417/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531425 Proyecto de inversión 386856.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386856.26, 

modificado:386856.26}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE 14 Y LA AVENIDA 5 SEGUNDA ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO LA LAGUNA - 40987
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 40987 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:254.35, 

meta_modificada:254.3

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Avenida numero cionco Barrio LA 

LAGUNA 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle NUMERO QUINCE Y 

Avenida NUMERO DOS Avenida NUMERO CUATRO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS 

DE LA GASOLIONERA SAN MIGUEL ESTACION NUMERO E6282 Y, lon:-96.39849517, 

lat:18.24841387}}

07-07-2025 05-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531425/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531457 Proyecto de inversión 2566545.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2566545.12, 

modificado:2566545.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE 

SAN PEDRO TAPANATEPEC - 51230
20 Oaxaca 327

San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 51230 S 48 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:920.0, 

meta_modificada:920.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Calle 16 de Septiembre Pueblo 

SAN PEDRO TAPANATEPEC 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC 

ENTRE Avenida Paulino B. Carrasco Y Avenida Benito Juarez Calle Del Panteon el 

pavimento a construir se ubica a unos 70 m del p, lon:-94.18753504, 

lat:16.36606959}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531457/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531468 Proyecto de inversión 1300009.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300009.38, 

modificado:1300009.38}}

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARRILLADO PLUVIAL EN CAMINO DE ACCESO DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACATEPEC - 29174
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 29174 S 555 538 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:34.0, 

meta_modificada:34.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:2, direccion:Camino Santa Maria Acatepec - 

San Francisco de Arriba 0 120 71830 SANTA MARÍA ACATEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC El 

proyecto se encuentra ubicado en el camino de acceso a localidad de Santa Maria 

Acatepec en los cadenamientos: 0+120, 0, lon:-97.5138261, lat:16.14781328}}

05-06-2025 03-08-2025 1300009.4 1300009.38 1300009.4 750000 750000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160261, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1300009.38, 

importe_modificado:1300009.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}}
{2531468/proyecto_INICIO, 2531468/proyecto_PROCESO, 

2531468/proyecto_INICIO, 2531468/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DEBIDO A LAS LLUVIAS INTENSAS Y CONSTANTES EN EL MUNICIPIO DE 

VILLA DE TUTUTTEPEC LAS OBRAS FUERON SUSPENDIDAS, trimestre:3.0, 

usuario:juanmhernandezc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:CHECAR AVANCE FISICO Y 

FINANCIERO LA OBRA TERMINO EN AGOSTO 2025, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250202531479 Proyecto de inversión 972200.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:972200.57, 

modificado:972200.57}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (TRIFÁSICA) EN LA LOCALIDAD DE EL MAMEY - 

34654
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 34654 S 155 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:25, direccion:Calle Principal 71800 EL MAMEY, 

VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra ubicado en diversas calles del centro 

la localidad del mamey perteneciente al municipio de Villa de Tututepec, lon:-

97.49417342, lat:16.17110107}}

20-06-2025 18-08-2025 972200.57 972200.57 972200.57 750000 750000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/025/050/2025, contratista:ALICIA 

ALEJANDRA JIMENEZ JUAREZ, convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:972200.57, 

importe_modificado:972200.57}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {2531479/proyecto_INICIO, 2531479/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DEBIDO A LAS LLUVIAS INTENTSAS Y CONSTANTES EN EL MUNICIPIO DE 

VILLA DE TUTUTEPEC LAS OBRAS FUERON SUSPENDIDAS, trimestre:3.0, 

usuario:juanmhernandezc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:debe de anexar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs6: 

{observación:debe de anexar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs7: {observación:debe de anexar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs8: 

{observación:debe de anexar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs9: {observación:checat avance fisico y 

financiero contrato termino en agosto de 2025, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

2025 3 OAX250202531488 Proyecto de inversión 92134.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92134.44, 

modificado:92134.44}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE AMAPOLAS, COLONIA LA NORIA, SANTO 

DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA.						 - 49690
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Etla 49690 S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:28.6, 

meta_modificada:28.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA DE MINA Colonia 

COLONIA LA NORIA 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA ENTRE Calle PRIMERO DE 

MAYO Y Calle FRANBOYANES Calle EL MEZQUITE COLONIA LA NORIA, SANTO DOMINGO 

BARRIO BAJO, A UN COSTADO DEL PLANTEL DE CECYTE 05, lon:-96.79812693, 

lat:17.20222155}}

26-06-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531488/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250202531525 Proyecto de inversión 911379.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:911379.68, 

modificado:911379.68}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE AL TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, EN LA 

LOCALIDAD DE PIEDRA TENDIDA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC. - 9556
20 Oaxaca 374 Santa Cruz Acatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Acatepec 9556 S 288 279 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:374, localidad:3, direccion: CALLE SIN NOMBRE - TANQUE DE 

AGUA 0 0 68527 PIEDRA TENDIDA, SANTA CRUZ ACATEPEC LA OBRA SE LOCALAIZA A 800 

METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-96.87922121, lat:18.15876789}}

05-05-2025 03-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531525/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531536 Proyecto de inversión 2456351.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2456351.77, 

modificado:2456351.77}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE - 11186 20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 11186 S 283 137 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:177.0, 

meta_modificada:177.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:1, direccion:Calle 21 DE MARZO Pueblo SANTA 

CRUZ NUNDACO 69855 SANTA CRUZ NUNDACO, SANTA CRUZ NUNDACO ENTRE Calle 

JUAN ALVAREZ Y Calle CHAPINGO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LOS LIMITES DE LA 

POBLACION YA QUE ES UNA OBRA PARA EL ABASTECIMIENTO D, lon:-97.72310175, 

lat:17.16932088}}

19-05-2025 16-08-2025 2330392.3 2330392.3 2330392.3 2330392.3 2330392.3

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156798, contratista:, 

convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:2456351.77, 

importe_modificado:2456351.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:123.0}}

{2531536/proyecto_PROCESO, 2531536/proyecto_INICIO, 

2531536/proyecto_PROCESO, 2531536/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531545 Proyecto de inversión 280727.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280727.3, 

modificado:279533.55}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AZUCENAS, 1RA. ETAPA, EN LA 

COLONIA LA FLORIDA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 44211
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 44211 S 130 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:114.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:57, direccion:Calle AZUCENAS Colonia LA 

FLORIDA 71233 LA FLORIDA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle MANGALES Y Calle 

ROSAS Calle LOS PINOS A 15 METROS AL NOROESTE DE MISCELANEA LA FLORIDA SOBRE 

CALLE GARDENIAS , lon:-96.77954617, lat:17.02392419}}

30-06-2025 29-07-2025 279533.55 279533.55 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/009/2025, 

contratista:OBRAS ARQUITECTONICAS INNOVATIONS, SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:279533.55, 

importe_modificado:279533.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}}

{2531545/proyecto_PROCESO, 2531545/proyecto_INICIO, 

2531545/proyecto_PROCESO, 2531545/proyecto_INICIO, 

2531545/proyecto_PROCESO, 2531545/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Registrar avance financiero , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Periodo de ejecución de la obra feneció, adjuntar 

oficio de prorroga del contratista , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-

15}}

2025 3 OAX250202531555 Proyecto de inversión 4291831.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4291831.85, 

modificado:4291831.85}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO "POZO 2 CAMINO A COYOTEPEC" EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 49205
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 49205 S 6600 4400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:97.0, 

meta_modificada:97.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle CAMINO ANTIGUO A SAN 

BARTOLO COYOTE Pueblo SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 71230 SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle 

ZOMPANTLE Boulevard NUUNITA NUU YOO FRENTE AL FRACCIONAMIENTO LA 

FLORESTA, lon:-96.72663914, lat:17.0210117}}

10-07-2025 07-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531555/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:FOLIO ELIMINADO EN EL SISTEMA SIFAIS, trimestre:3.0, 

usuario:gemaiperaltav, fecha:2025-10-03}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202531556 Proyecto de inversión 1044616.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1044616.47, 

modificado:1041699.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. PRINCIPAL, 1RA. 

ETAPA, EN LA COLONIA LOMAS DE NAZARENO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

- 49248

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 49248 S 360 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:490.0, 

meta_modificada:652.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Avenida PRINCIPAL Colonia 

LOMAS DE NAZARENO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

ENTRE Calle JERUSALEM Y Calle 10 DE JULIO FRENTE AL DEPOSITO EL BEBEDERO, lon:-

96.76976798, lat:17.01709642}}

30-06-2025 29-07-2025 1041699.4 1041699.41 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/022/2025, 

contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:1041699.41, 

importe_modificado:1041699.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:163.1}}

{2531556/proyecto_INICIO, 2531556/proyecto_PROCESO, 

2531556/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531560 Proyecto de inversión 625063.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625063.69, 

modificado:625063.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMAS DEL 

CERRO, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 47905

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 47905 S 79 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:280.0, 

meta_modificada:280.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle LOMAS DEL CERRO Colonia 

AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN Calle 24 DE FEBRERO A 70 METROS DE LA CANCHA MORELOS DE LA 

COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, lon:-96.73394413, lat:17.04278084}}

30-06-2025 29-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531560/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531578 Proyecto de inversión 599914.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599914.71, 

modificado:599914.71}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CON GAVION AL MARGEN DEL RIO SALADO, DE LA 

COLONIA CALICANTO (PRIMERA ETAPA), SANTA LUCIA DEL CAMINO - 35113
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 35113 S 480 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:86.4, 

meta_modificada:86.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle RIVERA DE SAUCES Colonia 

CALICANTO 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE 

Prolongación CALICANTO Y Privada ULTIMA DE SAUCES Calle SAUCES DE LA ESQUINA 

QUE FORMAN AV. HORNOS Y RIVERA DE SAUCES, RUMBO AL OE, lon:-96.69871788, 

lat:17.05462162}}

19-06-2025 02-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531578/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531598 Proyecto de inversión 2503391.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2503391.75, 

modificado:2503391.75}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE AGUA MAREO, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - 28592
20 Oaxaca 396

Santa María la 

Asunción

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María la Asunción 28592 S 400 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:365.01, 

meta_modificada:365.0

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion: BARRIO AGUA MAREO - CARRETERA 

FEDERAL 182 0 0 68553 SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN LA 

OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA LA 

ASUNCIÓN, lon:-96.82072186, lat:18.10898702}}

11-06-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531598/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531609 Proyecto de inversión 9660847.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9660847.23, 

modificado:9660847.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COLON DE 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 50493
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 50493 S 21521 18602 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2857.94, 

meta_modificada:2857.

94}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle CALLE COLON Colonia 

CENTRO 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE 

Calle RAM Y Calle CLAUDIO CRUZ Calle VASCONCELOS LA CALLE A PAVIMENTAR SE 

ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LA CIUDAD DE TLAXIACO EN LA, lon:-97.68028137, 

lat:17.2692469}}

23-07-2025 20-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531609/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531623 Proyecto de inversión 891189.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:891189.06, 

modificado:891189.06}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS 

CARRETAS - 32609
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 32609 S 32 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:51, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 

0+450 0 450 70936 LAS CARRETAS, SANTA MARÍA COLOTEPEC Obra Ubicada a 100 

metros de Rio grande, a 500 metros de la Agencia de Las Carretas , lon:-

96.91593442, lat:15.90280815}}

13-06-2025 11-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531623/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531626 Proyecto de inversión 1350000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, 

modificado:1350000.0}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COL. NUEVO AMANECER SAN JACINTO - 

48707
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 48707 S 198 183 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:639.88, 

meta_modificada:639.8

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:99, direccion:Calle HACIA LA CAPILLA Pueblo 

NUEVO AMANECER SAN JACINTO 70938 NUEVO AMANECER SAN JACINTO [COLONIA], 

SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle AV. REGADIO Y Calle HACIA LA PALAPA PXM 

Calle HACIA LA UNION INICIO DE OBRA A 400 ML DE ABARRO, lon:-97.04635625, 

lat:15.89371058}}

01-07-2025 29-08-2025 1350000 1350000 1350000 1068828 1068828

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/09/MSMC/401/FAISMUN/NAMA/ASA/2025, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO 

ATQ S. DE R.L. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1350000.0, 

importe_modificado:1350000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:511.9}}
{2531626/proyecto_PROCESO, 2531626/proyecto_INICIO, 

2531626/proyecto_PROCESO, 2531626/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531632 Proyecto de inversión 2174130

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2174130.0, 

modificado:2174130.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA - 46201
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 46201 S 42 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:36, direccion: Pueblo VISTA HERMOSA 68510 

VISTA HERMOSA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 6 ACCIONES SE UBICAN EN LA ZONA 

CENTRO DE LA LOCALIDAD, 11 ACCIONES SE UBICAN EN LA PARTE NORTE DE LA 

LOCALIDAD Y 4 ACCIONES SE UBICAN AL OESTE DE LA LOCALIDAD RUMB, lon:-

96.79310258, lat:18.25937427}}

21-06-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531632/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531641 Proyecto de inversión 2795445

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2795445.0, 

modificado:2795445.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LOMA MANGO, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA - 24337
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 24337 S 56 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:98, direccion: Pueblo LOMA MANGO 68510 

LOMA MANGO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 27 ACCIONES SE ENCUENTRAN 

UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DELA LOCALIDAD, CUYA REFERENCIA PRINCPAL SON 

VEREDAS QUE COMUNICAN AL ACENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.70202417, 

lat:18.28826924}}

02-06-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/045/2025, 

contratista:HIPOLITO MORALES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA, monto:2795445.0, importe_modificado:2795445.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}
{2531641/proyecto_INICIO, 2531641/proyecto_PROCESO, 

2531641/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531645 Proyecto de inversión 2691520

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2691520.0, 

modificado:2691520.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 46672
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 46672 S 53 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:26, direccion: Pueblo SAN JUAN 68510 SAN 

JUAN, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 12 ACCIONES SE UBICAN EN LA ZONA CENTRO DE LA 

LCOALIDAD CERCA DE LA IGLESIA, 9 ACCIONES AL NORESTE DE LA LOCALIDAD, 2 

ACCIONES AL SUR DE LA LOCALIDAD, Y 3 ACCIONES AL OESTE D, lon:-96.80433836, 

lat:18.28576503}}

23-06-2025 20-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531645/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531648 Proyecto de inversión 583131.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:583131.47, 

modificado:583131.47}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA ECATEPEC, 

DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC. - 21797
20 Oaxaca 410

Santa María 

Ecatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Ecatepec 21797 S 163 153 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:475.0, 

meta_modificada:475.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:410, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal LA REFORMA - RIO HONDO 179 500 70561 LA REFORMA, SANTA MARÍA 

ECATEPEC LA OBRA DE UBICA AL OESTE DE LA POBLACIÓN RUMBO AL LA CARRETERA 

FEDERAL QUE VA HACIA RIO HONDO A 500 METROS DE LA AGENCIA , lon:-95.76537341, 

lat:16.40024405}}

21-07-2025 18-08-2025 583131.47 583131.47 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158897, contratista:, 

convocante:municipio de santa maria ecatepec, monto:583131.47, 

importe_modificado:583131.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531648/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531654 Proyecto de inversión 1386450.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386450.88, 

modificado:1386450.88}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 

20DTV0846X - 45993
20 Oaxaca 419

Santa María 

Jaltianguis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa María Jaltianguis 45993 S 16 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:160.2, 

meta_modificada:160.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:419, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SANTA 

MARIA JALTIANGUIS 68750 SANTA MARÍA JALTIANGUIS, SANTA MARÍA JALTIANGUIS 

ENTRE Calle MINA Y Calle INSURGENTES Calle PROLONGACION DE LIBRES ZONA 

URBANA CON AMANZANAMIENTO SE DEBE PARTIR DEL CENTRO DE LA P, lon:-

96.52496238, lat:17.36227418}}

01-07-2025 27-08-2025 1386450.9 1386450.88 1386450.9 1386450.9 1386450.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMJ/FAISMUN/419/002/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA  MARIA JALTIANGUIS, monto:1386450.88, 

importe_modificado:1386450.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:150.0}}

{2531654/proyecto_PROCESO, 2531654/proyecto_INICIO, 

2531654/proyecto_PROCESO, 2531654/proyecto_INICIO, 

2531654/proyecto_PROCESO, 2531654/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechzan a peticion del ejexuroe, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-22}, obs2: {observación:se rechzan a peticion del 

ejexuroe, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-22}, obs3: 

{observación:se rechzan a peticion del ejexuroe, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-22}, obs4: {observación:se rechzan a peticion del ejexuroe, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250202531664 Proyecto de inversión 2432199.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2432199.99, 

modificado:2432199.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE 

CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA ¿UNA LUZ EN LA MONTAÑA¿, LOCALIDAD DE CERRO 

COSTOCHE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI - 45929

20 Oaxaca 435
Santa María 

Tepantlali

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tepantlali 45929 S 131 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1180.65, 

meta_modificada:1180.

65}}

1

{geo1: {cve_municipio:435, localidad:2, direccion:Camino CAMINO PRINCIPAL HACIA 

LA AGENCIA - ESC. PRIM. UNA LUZ EN LA MONTAÑA 0 400 70286 CERRO COSTOCHE, 

SANTA MARÍA TEPANTLALI SE ENCUENTRA A 400 METROS AL OESTE DE LA AGENCIA DE 

CERRO COSTOCHE , lon:-95.99791927, lat:16.96671631}}

01-07-2025 29-08-2025 2432200 2432199.99 2432200 1555624.4 1555624.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST-435/R33-FAISMUN/OP/01/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI, monto:2432199.99, 

importe_modificado:2432199.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1180.65}}

{2531664/proyecto_INICIO, 2531664/proyecto_PROCESO, 

2531664/proyecto_FIN, 2531664/proyecto_PROCESO, 

2531664/proyecto_FIN, 2531664/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531668 Proyecto de inversión 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

Construcción de Sistema de Agua Entubada del Paraje Loma Mujer Grande a la Cabecera 

de la Localidad de Santa María Tlahuitoltepec 3era Etapa - 48187
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 48187 S 1849 1676 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2627.0, 

meta_modificada:2627.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:Camino / Brecha paraje mujer 

grande - Santa Maria tlahuitoltepec 2 567 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 

SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC La obra se ubica a lo largo del cerro hubicado en el 

paraje Mujer Grande, lon:-96.06163597, lat:17.0952398}}

25-06-2025 24-08-2025 2500000 2500000 2500000 750000 750000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MST-437/FAISMUN/04/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PESADA SMEATON S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:2500000.0, 

importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1970.25}}
{2531668/proyecto_INICIO, 2531668/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531689 Proyecto de inversión 3712252

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3712252.0, 

modificado:3712252.0}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICIA EL MAMEY, 

MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 46081
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 46081 S 249 241 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:12, direccion:Calle principales calles de el 

mamey Pueblo EL MAMEY 71388 EL MAMEY, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle CALLE 

AL LIMONCILLO Y Calle CALLE A BARRANCA RICA EL SISTEMA DE AGUA SE DISTRIBUIRA 

EN LAS CALLES DEL MAMEY , lon:-97.55201176, lat:16.62681995}}

23-06-2025 05-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.25}} {2531689/proyecto_INICIO, 2531689/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531711 Proyecto de inversión 2869589.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2869589.59, 

modificado:2869589.59}}

CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE ARROYO TINTA - 47768 20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jocotepec 47768 S 167 176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:176.0, 

meta_modificada:176.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia ARROYO 

TINTA ARROYO TINTA, SANTIAGO JOCOTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN 

NOMBRE SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE ARROYO TINTA, lon:-

96.10576388, lat:17.67189914}}

24-03-2025 22-04-2025 1892968.9 1892968.89 1892968.9 1892968.9 1892968.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/RG33-FIII/M468/OP-05/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2869589.59, 

importe_modificado:2869589.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:145.0}}
{2531711/proyecto_INICIO, 2531711/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531733 Proyecto de inversión 1043590.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1043590.22, 

modificado:1043590.22}}

Construcción de pavimentación de calle principal. Fraccionamiento VIVAH 2000 - 39248 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 39248 S 120 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:560.0, 

meta_modificada:560.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle Calle Principal sn sn 

Fraccionamiento VIVAH 2000 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle 25a. Oriente Francisco I. Madero Y Calle Calle sin 

nombre Privada UCIDEBACC El Instituto de capacitaci, lon:-98.05339557, 

lat:16.32763186}}

30-06-2025 28-08-2025 1043590.2 1043590.22 1043590.2 838697.93 838697.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/005/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1043590.22, 

importe_modificado:1043590.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:475.0}}
{2531733/proyecto_INICIO, 2531733/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar liga del contrato , trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250202531742 Proyecto de inversión 2835390.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2835390.34, 

modificado:2700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 

20DTV1900H EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 33891
20 Oaxaca 491 Santiago Textitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Textitlán 33891 S 110 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:533.0, 

meta_modificada:533.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:2, direccion:Calle camino a la telesecundaria 

Pueblo buenavista 71384 BUENA VISTA, SANTIAGO TEXTITLÁN ENTRE Y Calle camino a 

textitlan Ninguno no hay SE ENCUENTRA A 14.5 KM EN DIRECCION SUROESTE DE 

SANTIAGO TEXTITLAN Y AL NORTE DE LA AGENCIA, lon:-97.37705858, 

lat:16.72938994}}

01-07-2025 29-08-2025 2700000 2700000 2700000 2049490.2 2049490.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/491/FAISMUN/COP-002/2025, 

contratista:HERADIO VASQUEZ OJEDA, convocante:municipio de santiago textitlAN, 

monto:2700000.0, importe_modificado:2700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{2531742/proyecto_INICIO, 2531742/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531748 Proyecto de inversión 382000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382000.0, 

modificado:382000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ 

TRES LAGUNAS - 47487
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 47487 S 9 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:102.09, 

meta_modificada:102.0

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:16, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal GUADALUPE VICTORIA - SONART PANADERIA 3 100 69945 SAN JOSÉ TRES 

LAGUNAS, SANTIAGO TILANTONGO UN CUARTO DORMITORIO SE UBICA A 60 M DE LA 

CARRETERA FEDERAL NO. 88 OTRO CUARTO SE UBICA A 52 M DE L, lon:-97.30524399, 

lat:17.24195063}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531748/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531758 Proyecto de inversión 3033294.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3033294.97, 

modificado:3033294.97}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE 

BUENAVISTA (1RA ETAPA) - 51334
20 Oaxaca 494

Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 51334 S 342 267 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:370.21, 

meta_modificada:370.2

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:5, direccion:Calle MONTE FLOR YUKU ITA 

Colonia BUENA VISTA 68268 BUENAVISTA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle LA 

CIENEGA Y Calle MONTE FLOR YUKU ITA Se ubica enfrente de la escuela 

telesecundaria de la localidad de Buenavista. En el costado, lon:-96.92574492, 

lat:17.00340091}}

01-08-2025 29-10-2025 3033295 3033294.97 3033295 1802081.7 1802081.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/005/20/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:3033294.97, importe_modificado:3033294.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:222.0}}
{2531758/proyecto_INICIO, 2531758/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531759 Proyecto de inversión 3033293.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3033293.04, 

modificado:3033293.04}}

CONSTRUCCION DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE RIO DEL SOL - 51239 20 Oaxaca 494
Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 51239 S 121 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2200.0, 

meta_modificada:2200.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:41, direccion:Camino / Terracería 

PORTEZUELO - RIO DEL SOL 3 63 68268 RÍO DEL SOL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC LA 

PRESA SE CONSTRUIRA A 15 METROS DESVIACION DERECHA DEL CAMINO QUE VA DEL 

PORTEZUELO A LA LOCALIDAD DE RIO DEL SOL, ES UN CAMINO DE TER, lon:-

96.94990251, lat:17.02956324}}

12-06-2025 09-10-2025 3033293 3033293.04 3033293 2611513.8 2611513

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/041/45/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:3033293.04, 

importe_modificado:3033293.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1980.0}} {2531759/proyecto_INICIO, 2531759/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista, actualizar el periodo de termino 

de la obra

, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:PERIODO 

DE EJECUCION DE LA OBRA FENECIO ADJUNTAAR OFICIO DE PRORROGA , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250202531762 Proyecto de inversión 4055902.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4055902.87, 

modificado:4015161.37}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN BARRIO GRANDE DE LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 8165
20 Oaxaca 497 Santiago Yaitepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Yaitepec 8165 S 2327 1906 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:208.0, 

meta_modificada:208.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:Camino / Terracería santiago 

yaitepec - aguacatal 0 530 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC sobre 

camino de terracería en 530 metros hacia el paraje el aguacatal, lon:-

97.25719402, lat:16.22171704}}

15-04-2025 13-07-2025 4015161.4 4015161.37 4015161.4 4015161.4 4015161.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSY/497/FAISMUN/002/2025, 

contratista:OBRAS ARQUITECTONICAS INNOVATIONS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:4015161.37, 

importe_modificado:4015161.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:208.0}}

{2531762/proyecto_PROCESO, 2531762/proyecto_INICIO, 

2531762/proyecto_PROCESO, 2531762/proyecto_FIN, 

2531762/proyecto_INICIO, 2531762/proyecto_PROCESO, 

2531762/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:SOLVENTADO, trimestre:3.0, usuario:rigobertovelascos, fecha:2025-

10-18}}

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531781 Proyecto de inversión 1116068.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116068.61, 

modificado:1116068.61}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS - 40659 20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 40659 S 361 343 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:8.28, 

meta_modificada:8.28}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:6, direccion:Camino / Terracería PORTILLO DE 

LAS CUEVAS - CERRO GORDO 0 900 70908 LAS CUEVAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS 

El primer tramo comprende del camino del centro de la localidad dando inicio 

enfrente del techado de la agencia municipal, , lon:-96.60889672, 

lat:15.80503336}}

20-06-2025 19-07-2025 1116068.6 1116068.61 1035711.7 1035711.7 1035711.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/01/MSDM/509/FAISMUN/CUE/RCAM/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO DE 

MORELOS, monto:1116068.61, importe_modificado:1116068.61}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.68}} {2531781/proyecto_INICIO, 2531781/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531807 Proyecto de inversión 1480500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1480500.0, 

modificado:1480500.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO JALIEZA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA - 44931
20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Jalieza 44931 S 18 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:Camino / Terracería CENTRO DE 

SANTO DOMINGO JALIEZA - SOBRE EL CAMINO LA AMARGURA 0 680 71507 SANTO 

DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA LA OBRA DE LOCALIZA EN UNA PRIVADA DEL 

CAMINO AMARGURA, APROXIMADAMENTE A 680 METROS DEL CEN, lon:-96.63284441, 

lat:16.87449542}}

01-07-2025 30-07-2025 1480500 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/006/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO T{OMAS JALIETZA, monto:1480500.0, 

importe_modificado:1480500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.1}} {2531807/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:al momento de la realización los beneficiarios no se pusieron de 

acuerdo y se decidio la cancelación de la obra para prevenir un conflicto socal, el recurso 

se aplico en otra obra electrica donde la gente se organizo de manera mas adecuada, 

trimestre:3.0, usuario:lourdesantonion, fecha:2025-10-06}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250202531812 Proyecto de inversión 989109.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.68, 

modificado:989109.68}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL PARAJE 

MINITIKAYA A STO¿OYO - 35651
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 35651 S 72 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2377.0, 

meta_modificada:2377.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:5, direccion:Camino / Vereda tanque 1 - 

PARAJE MINITIKAYA A STO¿OYO 2 376 69868 EMILIO PORTES GIL, SANTO TOMÁS 

OCOTEPEC SE TOMA COMO REFERENCIA LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

EMILIO PORTES GIL SIGUIENDO EN DIRECCIÓN NOROESTE SOBRE C, lon:-97.79285878, 

lat:17.12511033}}

20-06-2025 18-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531812/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531814 Proyecto de inversión 989109.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.68, 

modificado:989109.68}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 

GENARO V. VÁSQUEZ - 49669
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 49669 S 96 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:Corriente de agua / Río tanque de 

almacenamiento existente - arco de bienveida al municipio 1 200 69865 SANTO 

TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC NOS COLOCAMOS EN EL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 100 M3 EXISTENTE, DE ESE P, lon:-97.76181421, 

lat:17.14590117}}

25-06-2025 23-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531814/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531837 Proyecto de inversión 1227048

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1227048.0, 

modificado:1227048.0}}

REHABILITACION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (RELLENO 

SANITARIO) EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE - 40489
20 Oaxaca 540

Villa de 

Tamazulápam del 

Progreso

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso 40489 S 3720 2922 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3500.0, 

meta_modificada:3500.

1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:2, direccion: Pueblo CAÑADA GRANDE 69510 

CAÑADA GRANDE, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO LA OBRA SE UBICA AL OESTE 

DE LA LOCALIDAD, EN EL CAMINO QUE LLEVA A LA CAPILLA CAÑADA GRANDE, lon:-

97.54209535, lat:17.68957921}}

23-06-2025 21-08-2025 1227048 1227048 1227048 368114.4 368114.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MVTP/FAISMUN/540/102/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL 

PROGRESO, monto:1227048.0, importe_modificado:1227048.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1050.0}}

{2531837/proyecto_INICIO, 2531837/proyecto_PROCESO, 

2531837/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531838 Proyecto de inversión 3725150.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3725150.89, 

modificado:3725150.89}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE TAMAZULAPAM 

DEL PROGRESO - 40691
20 Oaxaca 540

Villa de 

Tamazulápam del 

Progreso

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso 40691 S 3720 2920 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3776.0, 

meta_modificada:3776.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Colonia VILLA 

DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO 69510 VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, 

VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO ENTRE Y Calle VALERIO TRUJANO Calle 

MATAMOROS LA LINEA DE CONDUCCION LLEGA POR LA CALLE POR, lon:-97.56837334, 

lat:17.67629143}}

21-06-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531838/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531839 Proyecto de inversión 2300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, 

modificado:2300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE TANETZE DE ZARAGOZA - 50375
20 Oaxaca 541 Tanetze de Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tanetze de Zaragoza 50375 S 499 454 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:280.0, 

meta_modificada:280.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:Avenida avenida revolucion 

Pueblo TANETZE DE ZARAGOZA 68824 TANETZE DE ZARAGOZA, TANETZE DE ZARAGOZA 

ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle BENITO JUAREZ Calle LIBERTAD AL PONIENTE A 

50 METROS SE ENCUENTRA LA IGLESIA CATOLICA , lon:-96.3011637, lat:17.37528211}}

15-06-2025 12-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTZ/541/FAISMUN/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA, monto:2300000.0, 

importe_modificado:2300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531839/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio

, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se 

regresa a solicitud del municipio

, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:se 

regresa a solicitud del municipio

, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se 

regresa a solicitud del municipio

, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531847 Proyecto de inversión 2920000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2920000.0, 

modificado:2920000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO DE JESÚS Y SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 18193
20 Oaxaca 543

Tataltepec de 

Valdés

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 18193 S 1595 1469 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:43.0, 

meta_modificada:43.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:Calle CONOCIDA Barrio JESUS Y 

SAN JOSE 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS ENTRE Calle 

CULTURA CHATINA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle REVOUCION MEXICANA EL PUENTE A 

CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN LA CALLE CONOCIDA EN, lon:-97.4915294, 

lat:16.28984624}}

13-06-2025 10-09-2025 2920000 2920000 2810959 2810959 2810959

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/14/07/2025, 

contratista:DAVID CRUZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE 

VALDES, monto:2920000.0, importe_modificado:2920000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}}
{2531847/proyecto_PROCESO, 2531847/proyecto_INICIO, 

2531847/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531850 Proyecto de inversión 1169345.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1169345.46, 

modificado:1169345.46}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE 

TEOTITLAN DEL VALLE - 49813
20 Oaxaca 546 Teotitlán del Valle

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Teotitlán del Valle 49813 S 160 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:Calle revolucion Pueblo 

TEOTITLÁN DEL VALLE 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE ENTRE Calle 

guamuchil Y Calle francisco villa Calle lazaro cardenas SE ENCUENTRA ENTRE LAS 

CALLES INDEPENDENCIA E INTURBIDE, a 3 cuadras de, lon:-96.5231324, 

lat:17.03430639}}

31-07-2025 31-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531850/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531863 Proyecto de inversión 1245480.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1245480.18, 

modificado:1226400.4}}

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PIR( EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE - 36303
20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa Díaz Ordaz 36303 S 2500 900 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:216.6, 

meta_modificada:216.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:3, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo SAN 

MIGUEL DEL VALLE 70412 SAN MIGUEL DEL VALLE, VILLA DÍAZ ORDAZ ENTRE Calle 

HIDALGO Y Calle RIO JORDAN Calle UNION LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA 

CALLE CONSTITUCION, ENTRANDO A UNOS 10 MIN DE, lon:-96.42045347, 

lat:17.01093038}}

20-06-2025 18-08-2025 1226400.4 1226400.4 1226400.4 1019274.6 1019274.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-05/MVDO/560/FAISMUN/08/2025, 

contratista:QUIEE VEE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DIAZ ORDAZ, monto:1226400.4, importe_modificado:1226400.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:179.77}}
{2531863/proyecto_INICIO, 2531863/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESAN A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESAN A PETICION 

DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:SE REGRESAN A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESAN A PETICION 

DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: 

{observación:El plazo de ejecución de la obra fenecio, adjuntar oficio de prorroga, colocar 

el anticipo señalado en el contrato , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-

10-17}}

2025 3 OAX250202531866 Proyecto de inversión 1858856.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1858856.85, 

modificado:1858856.85}}

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLVE, EN EL RIO SAN PABLO EN EL 

PARAJE LOS HORNOS, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE. - 48327
20 Oaxaca 561 Yaxe

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Yaxe 48327 S 1524 1430 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:309.07, 

meta_modificada:309.0

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:Calle CALLE A LOS HORNOS Pueblo 

PARAJE LOS HORNOS 71554 YAXE, YAXE LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE LOS HORNOS 

SOBRE LA CALLE A LOS HORNOS, ENTRONQUE CON EL RIO SAN PABLO A 500 DEL 

BACHILLERATO, lon:-96.47230207, lat:16.73507722}}

30-06-2025 28-08-2025 1858856.9 1858856.85 1858856.9 1858856.9 1858856

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYAXE/561/R33-FIII/CT03/2025, 

contratista:ROGELIO SANTIAGO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE YAXE, 

monto:1858856.85, importe_modificado:1858856.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:309.07}}

{2531866/proyecto_INICIO, 2531866/proyecto_PROCESO, 

2531866/proyecto_FIN, 2531866/proyecto_INICIO, 

2531866/proyecto_FIN, 2531866/proyecto_PROCESO, 

2531866/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533754 Acción 279376.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279376.08, 

modificado:279376.08}}

3% GASTOS INDIRECTOS ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y CONTRATACIÓN PARA LA 

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS - 331
20 Oaxaca 550

San Jerónimo 

Tlacochahuaya
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya 331-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:7.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.581074, lat:17.008867}}
21-04-2025 20-11-2025 279376.08 279376.08 279376.08 242913.08 242913.08

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:C.P.S./MSJT/550/FAISMUN/001/2025, contratista:ASFALTIC, 

DISEÑO DE OBRAS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, monto:279376.08, 

importe_modificado:279376.08}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}}

{2533754/proyecto_INICIO, 2533754/proyecto_PROCESO, 

2533754/proyecto_INICIO, 2533754/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533789 Acción 930507.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930507.45, 

modificado:930507.45}}

DIRECCIÓN Y SUPERVISÓN DE OBRAS - 61 20 Oaxaca 392
Santa Lucía 

Monteverde
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Lucía Monteverde 61-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:11.0, 

meta_modificada:12.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:11.0, 

meta_modificada:12.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.666303, lat:16.971291}}
14-03-2025 15-12-2025 930507.45 930507.45 731253.72 731253.72 731253.72

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:C.S.P./MSLM/392/FAISMUN/01/01/2025, 

contratista:CONSTRUCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:930507.45, 

importe_modificado:930507.45}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:12.0}, 

meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}}

{2533789/proyecto_INICIO, 2533789/proyecto_PROCESO, 

2533789/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533796 Acción 534820.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:534820.8, 

modificado:534820.8}}

GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA - 2092 20 Oaxaca 366
Santa Catarina 

Loxicha
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Catarina Loxicha 2092-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudi

o de preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.754866, lat:16.069504}}
16-06-2025 15-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}

{2533796/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533797 Acción 121935.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121935.63, 

modificado:121935.63}}

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - 457 20 Oaxaca 354
Santa Ana 

Ateixtlahuaca
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Ana Ateixtlahuaca 457-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.906383, lat:18.210578}}
21-04-2025 31-12-2025 121935.63 121935.63 121935.63 40645.21 40645.21

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/FAISMUN/M354/002/001/2025, 

contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 

monto:121935.63, importe_modificado:121935.63}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}}

{2533797/proyecto_INICIO, 2533797/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533802 Acción 193238.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193238.76, 

modificado:193238.76}}

PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS (3% GASTOS INDIRECTOS) - 1376
20 Oaxaca 339

San Pedro y San 

Pablo Teposcolula
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 1376-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.488189, lat:17.51207}}
20-03-2025 31-08-2025 193238.76 193238.76 135267.13 135267.13 135267.13

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPS/MSPYSPT/339/FAISMUN/PRO/001/2025, contratista:MARIO 

LÓPEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SNA PABLO TEPOSCOLULA, 

monto:193238.76, importe_modificado:193238.76}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}}

{2533802/proyecto_INICIO, 2533802/proyecto_PROCESO, 

2533802/proyecto_INICIO, 2533802/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533805 Acción 111647.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111647.88, 

modificado:111647.88}}

servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas - 249 20 Oaxaca 331 San Pedro Tidaá Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Tidaá 249-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.377273, lat:17.340764}}
21-04-2025 30-11-2025 111647.88 111647.88 31899.4 31899.4 31899.4

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001/MSPT/2025, contratista:UGARTE 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO 

TIDAA, monto:111647.88, importe_modificado:111647.88}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}}
{2533805/proyecto_INICIO, 2533805/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533828 Acción 437888.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437888.31, 

modificado:437888.31}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS OBRAS A EJECUTAR CON RECURSOS DEL 

FAISMUN Y SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR CON EL FAISMUN - 403
20 Oaxaca 231 San Lucas Camotlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Lucas Camotlán 403-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:21.0, 

meta_modificada:9.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:43.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.713144, lat:16.943163}}
07-02-2025 31-12-2025 437888.31 437888.31 437888.31 350310.65 350310.65

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSLC/FAISMUN/231/01/2025, 

contratista:ING. ERICK ARIEL LEYVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS 

CAMOTLAN, monto:437888.31, importe_modificado:437888.31}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}}
{2533828/proyecto_INICIO, 2533828/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533834 Acción 1058987.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1058987.43, 

modificado:1058987.43}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRA - 762 20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 762-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:153.0, 

meta_modificada:153.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.446467, lat:17.031124}}
13-01-2025 30-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2533834/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533850 Acción 111812.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111812.34, 

modificado:111812.34}}

GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA - 2089 20 Oaxaca 144
San Francisco 

Jaltepetongo
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Francisco Jaltepetongo 2089-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.262854, lat:17.385714}}
16-06-2025 15-12-2025 35000 35000 35000 35000 35000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-

01/MSFJ/144/R33/FAISMUN/2025, contratista:ANTONIO GARZON ANTONIO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO, monto:111812.34, 

importe_modificado:111812.34}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}}

{2533850/proyecto_INICIO, 2533850/proyecto_PROCESO, 

2533850/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533856 Acción 70000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, 

modificado:70000.0}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC - 1581
20 Oaxaca 127

San Cristóbal 

Amoltepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amoltepec 1581-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.569853, lat:17.284533}}
09-06-2025 18-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2533856/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533859 Acción 208800

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208800.0, 

modificado:208800.0}}

SERVICIOS PROFESIONALES - 1106 20 Oaxaca 118
San Bartolomé 

Quialana
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Bartolomé Quialana 1106-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.501206, lat:16.901888}}
01-06-2025 31-12-2025 138327.68 208800 135600 135600 135600

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSBQ/R33/FIII/GI/001/2025, 

contratista:GRUPO SIGA CONSULTORÍA MUNICIPAL S.C., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN BARTOLOME QUIALANA, monto:208800.0, importe_modificado:208800.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}}
{2533859/proyecto_INICIO, 2533859/proyecto_PROCESO, 

2533859/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533862 Acción 265042.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265042.23, 

modificado:265042.23}}

ELABORACION DE PROYECTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SUPERVISION Y 

SEGUIMIENTO DE OBRA FAISMUN - 88
20 Oaxaca 110

San Antonio 

Sinicahua
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Antonio Sinicahua 88-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.567959, lat:17.151574}}
01-04-2025 15-12-2025 265042.23 265042.23 177274.4 177274.4 177274.4

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:C.S.R./MSAS/110/FAISMUN/02/02/2025, contratista:MONSERRAT 

CITLALLI LOPEZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA, 

monto:265042.23, importe_modificado:265042.23}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}}

{2533862/proyecto_PROCESO, 2533862/proyecto_INICIO, 

2533862/proyecto_PROCESO, 2533862/proyecto_INICIO, 

2533862/proyecto_PROCESO, 2533862/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250202533878 Acción 193000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193000.0, 

modificado:193000.0}}

ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA LA OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO 

DE HUAUTEPEC - 1237
20 Oaxaca 40 Huautepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Huautepec 1237-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:16.0, 

meta_modificada:15.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.797299, lat:18.101978}}
30-05-2025 30-06-2025 193000 193000 150000 150000 150000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/07/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., 

convocante:HUAUTEPEC, monto:992500.0, importe_modificado:992500.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:14.0}} {2533878/proyecto_PROCESO, 2533878/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE ELABORO UN SOLO CONTRATO PARA LOS SERVICIOS DE 

LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, ELABORACION DE EXPEDIENTES EJECUTIVOS Y 

SUPERVISION DE OBRA

EL PERIODO DEL CONTRATO ES DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025, 

trimestre:3.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250202537171 Proyecto de inversión 497275.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:497275.98, 

modificado:496831.45}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA 

AHUMADA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA - 25328
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 25328 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:278.0, 

meta_modificada:278.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:27, direccion:Calle calle sin nombre Ranchería 

Tierra Ahumada 68612 TIERRA AHUMADA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO REFERENCIADO 

ESTA A 50 MTS DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO QUE E, lon:-96.84064998, 

lat:17.98520439}}

01-07-2025 31-12-2025 496831.45 496831.45 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-01-041-LPE-2025, 

contratista:ULISES ADAIR GARCIA CANSECO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:2092449.71, importe_modificado:2092449.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:272.44}}
{2537171/proyecto_INICIO, 2537171/proyecto_PROCESO, 

2537171/proyecto_INICIO, 2537171/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE ADJUNTA OFICIO DONDE SE DESCRIBE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

OBRA POR LO CUAL NO HAY ACTA ENTREGA, YA QUE TIENE OBSERVACIONES EL CONTRATISTA.

https://drive.google.com/file/d/1Iz9wW9tNAEHjPIXjL2Y2ZLBQKDLUvY7k/view?usp=sharin

g

, trimestre:3.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2025-10-13}}

{obs1: {observación:CONTRATO FENECIDO AGREGAR CONTRATO MODIFICATORIO

, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2025-10-08}}

2025 3 OAX250202537172 Proyecto de inversión 3640920.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3640920.79, 

modificado:3529368.34}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (RED DE ATARJEAS), EN LA CALLE PINOS, 

LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL - 25769
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
25769 S 198 157 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:69.0, 

meta_modificada:69.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle PINOS Colonia 3A SECCION 

LA SOLEDAD 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle 

calicanto Y Avenida SIMBOLOS PATRIOS Privada de pinos LA REHABILITACION SE 

ENCUENTRA A 437.17 M DEL COLEGIO VALLADOLID Y MULT, lon:-96.71078615, 

lat:17.02880046}}

01-07-2025 31-07-2025 3529368.3 3529368.34 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0442/250815/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA 

OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 

monto:3529368.34, importe_modificado:3529368.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2537172/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202537179 Proyecto de inversión 1681996.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1681996.78, 

modificado:1625834.06}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CORTV, LOCALIDAD DE SAN JACINTO 

AMILPAS, MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS - 30915
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
30915 S 1953 1743 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Avenida CAMINO REAL Colonia 

SANTA CRUZ 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS ENTRE Calle 

TLAXIACO Y Calle TEPOSCOLULA Calle NOCHIXTLAN LA REHABILITACION SE ENCUENTRA 

A 373.8 M DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA, A 769.51, lon:-96.74780389, 

lat:17.07691642}}

01-07-2025 29-09-2025 1625834.1 1625834.06 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0529/250844/2025, 

contratista:IVT PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA 

OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 

monto:1625834.06, importe_modificado:1625834.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.0}}
{2537179/proyecto_INICIO, 2537179/proyecto_PROCESO, 

2537179/proyecto_INICIO, 2537179/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202537184 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, 

modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN IEBO NUM. 118 CON CLAVE 

ESCOLAR: 20ETH0118N, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO 

QUIATONI - 40454

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 40454 S 36 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:660.74, 

meta_modificada:660.7

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Pueblo SAN PEDRO QUIATONI 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI 

ENTRE Y Calle 2 DE ABRIL Calle EL PEÑASCO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL A LA ESCUELA A 117 METROS LINEALES AL OEST, lon:-96.02923157, 

lat:16.77423828}}

01-07-2025 30-09-2025 3034068.3 3034068.25 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN HERRAX, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:3034068.25, importe_modificado:3034068.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2537184/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar, 

trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}}

2025 3 OAX250202537196 Proyecto de inversión 6003058.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6003058.1, 

modificado:5973107.01}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA 

MARÍA ZANIZA TIERRA COLORADA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 870, SUBTRAMO DEL KM 0 

000 AL KM 0 660, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA - 44463

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 44463 S 814 913 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.0, 

meta_modificada:0.66}}

1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:5, direccion:Ninguno SIN NOMBRE Pueblo 

TIERRA COLORADA 71393 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA ZANIZA EL MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA ZANIZA SE LOCALIZA A 174 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 4 

HORAS 56 MINUTOS AL OESTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO, LA LOC, lon:-97.33706386, 

lat:16.65037695}}

08-07-2025 30-10-2025 5973107 5973107.01 1353244.3 1353244.3 1353244.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-039-W-0-25, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:5973107.01, 

importe_modificado:5973107.01}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.36}} {2537196/proyecto_INICIO, 2537196/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se confirma congruencia de la información, se adjunta tarjeta 

informativa que justifica la diferencia entre los avances físicos y financieros.

https://drive.google.com/file/d/1xJnxG6368_6RF81OQgegk8upSfq40zyy/view?usp=sharin

g, trimestre:3.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:Incluir convenio modificatorio , trimestre:3.0, 

usuario:valeriacardenasa, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:El avance físico 

presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de 

la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250202537200 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670000.0, 

modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR0120X, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 45990

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 45990 S 82 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DÍAZ Colonia 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Privada 2 DE 

ABRIL Calle LIBERTAD LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE, lon:-96.72953509, 

lat:16.57163965}}

15-07-2025 12-11-2025 667431.6 667431.6 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:365 SUPERESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:667431.6, 

importe_modificado:667431.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2537200/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar, 

trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}, obs2: 

{observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar    

, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}}

2025 3 OAX250202537207 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPB0996D, EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL 

COATLÁN - 47138

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 47138 S 32 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:39.0, 

meta_modificada:39.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:4, direccion:Calle PATRIA Ejido SAN MIGUEL 

COATLÁN 70875 LLANO GRANDE, SAN MIGUEL COATLÁN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 

CALLE PATRIA A 69 METROS LINEALES AL OESTE DEL CENTRO DE ASISTENCIA MÉDICA, A 

221 METROS LINEALES AL SUR DE LA IGLESIA, A 725 M, lon:-96.67061556, 

lat:16.12467684}}

15-07-2025 12-11-2025 298521.73 298521.73 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:298521.73, importe_modificado:298521.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2537207/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar, 

trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}}

2025 3 OAX250202537208 Proyecto de inversión 1517803.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1517803.97, 

modificado:1517803.97}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, 

MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC - 47306
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 47306 S 1383 1263 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1762.07, 

meta_modificada:1762.

07}}

1

{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN JUAN 

TEITIPAC 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle 

ZARAGOZA Calle MORELOS COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN 

DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA , lon:-96.60859175, 

lat:16.9289225}}

15-07-2025 12-11-2025 1517804 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2537208/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540455 Proyecto de inversión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, 

modificado:650000.0}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LÁZARO CARDENAS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL EL MOLINO - 47539
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 47539 S 120 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:42.92, 

meta_modificada:42.92

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo 

AGENCIA MUNICIPAL EL MOLINO 69007 EL MOLINO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN 

DE LEÓN ENTRE Calle LIBERTAD SUR Y Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 

2 CUADRAS DE LA VOBEDA DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL , lon:-97.7504502, 

lat:17.77247482}}

01-07-2025 28-09-2025 650000 650000 455000 455000 455000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149578, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON , 

monto:567928.04, importe_modificado:567928.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}}

{2540455/proyecto_INICIO, 2540455/proyecto_PROCESO, 

2540455/proyecto_INICIO, 2540455/proyecto_PROCESO, 

2540455/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540460 Proyecto de inversión 506176.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506176.07, 

modificado:505390.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO EN LA CALLE PROLONGACIÓN 5 DE 

MAYO, AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA AYÚ. - 49048
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 49048 S 80 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:143.67, 

meta_modificada:143.6

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo AGENCIA 

SANTA MARIA AYU 69000 SANTA MARÍA AYÚ, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN ENTRE Calle NUEVA ORIENTAL Y Calle ALFONSO ZARATE LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN UNA DE LAS CALLES DE LA ENTRADA DE LA AGENCIA DE S, lon:-97.79840025, 

lat:17.93547357}}

01-07-2025 29-08-2025 505390.93 505390.93 151617.28 151617.28 151617.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-038-2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:505390.93, importe_modificado:505390.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} {2540460/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540481 Proyecto de inversión 2893188.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2893188.28, 

modificado:2893188.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIV. DE MORELOS 

SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA PE MUNICIPIO DE LA PE. - 48083
20 Oaxaca 69 La Pe

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de la Pe 48083 S 1263 1264 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1654.0, 

meta_modificada:1654.

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo LA PE 71565 

LA PE, LA PE ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Ninguno SIN CALLE (LOTES Y VIVIENDAS) 

Calle ALLENDE LA CALLE SE ENCUENTRA LLEGANDO POR EL ORIENTE AL PUEBLO DE LA 

PE Y A MANO DERECHA., lon:-96.79399775, lat:16.62699919}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540481/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540522 Proyecto de inversión 2507665.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2507665.19, 

modificado:2507665.19}}

Construcción De Muro De Contención En La Calle Encanto En La Localidad De San 

Cristóbal Honduras, Municipio De San Jerónimo Coatlán - 20921
20 Oaxaca 159

San Jerónimo 

Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 20921 S 60 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:200.94, 

meta_modificada:200.9

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:2, direccion:Calle El Encanto s/n Pueblo San 

Cristóbal Honduras 70843 SAN CRISTÓBAL HONDURAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN 

ENTRE Y Calle principal Se Ubica a un costado de la escuela primaria ubicada 

Enfrente de la Iglesia Católica que se encuentra a , lon:-97.04113147, 

lat:16.32553161}}

20-06-2025 17-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2540522/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:NO PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO., trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250202540527 Proyecto de inversión 1889627.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1889627.72, 

modificado:1889627.72}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE NUCHITA - 

24962
20 Oaxaca 164 San Jorge Nuchita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jorge Nuchita 24962 S 83 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2688.0, 

meta_modificada:2688.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Pueblo SAN JORGE NUCHITA 

69280 SAN JORGE NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA ENTRE Calle GUERRERO Y Calle 

MAGUEY Calle SONORA LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSO EN VARIOS PUENTOS. LOS 

PUNTOS DE LOS TRABAJOS SE UBICAN EN CALLES SIN NOMBRE, UN TR, lon:-

98.10092404, lat:17.66112664}}

07-07-2025 05-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJN/FAISMUN/164/0001/03/2024, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XADANI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JORGE NUCHITA, monto:1859995.57, importe_modificado:1859995.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} {2540527/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540529 Proyecto de inversión 1168910.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168910.7, 

modificado:1168910.7}}

AMPLIACION DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE CHILTEPEC - 45807 20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 45807 S 1842 1638 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:87.55, 

meta_modificada:87.55

}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Pueblo 

SAN JOSE CHILTEPEC 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC ENTRE Avenida 

BENITO JUAREZ Y Avenida AQUILES SERDAN FRENTE AL SALON EJIDAL Y PARQUE 

PUBLICO, lon:-96.17100281, lat:17.94544975}}

17-04-2025 31-05-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540529/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540539 Proyecto de inversión 1426824.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1426824.23, 

modificado:1425231.75}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

AGUA FRÍA PIEDRA DEL SOL - 37537
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 37537 S 129 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:820.12, 

meta_modificada:891.5

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:3, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ejido AGUA 

FRIA PIEDRA DEL SOL 68449 AGUA FRÍA PIEDRA DEL SOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

ENTRE Continuación DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y Continuación DE LA CALLE BENITO 

JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE, lon:-95.92760315, lat:17.81120068}}

23-06-2025 06-08-2025 1425231.8 1425231.75 1425231.8 1425231.8 1425231.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-038/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1425231.75, 

importe_modificado:1425231.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:891.52}}

{2540539/proyecto_INICIO, 2540539/proyecto_PROCESO, 

2540539/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540541 Proyecto de inversión 927699.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:927699.56, 

modificado:926306.1}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL 

CASTILLO - 44360
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 44360 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:488.29, 

meta_modificada:489.3

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle MICHOACAN Colonia EL 

CASTILLO 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Y 

Calle LOS ANGELES (PRIV. MICHOACAN) Calle CAMPECHE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE 

LA CALLE MICHOACAN CON PUNTO DE INICIO EN EL CRU, lon:-96.14750191, 

lat:18.07851459}}

23-06-2025 06-08-2025 926306.1 926306.1 926306.1 926306.1 926306.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-050/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A DE C.V, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:926306.1, importe_modificado:926306.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:489.33}}

{2540541/proyecto_INICIO, 2540541/proyecto_FIN, 

2540541/proyecto_PROCESO, 2540541/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540544 Proyecto de inversión 1363856.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1363856.16, 

modificado:1362258.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

PAPALOPAPAN - 31864
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 31864 S 17 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:704.0, 

meta_modificada:956.7

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:38, direccion:Calle RUIZ CORTINEZ Ejido 

PAPALOAPAN 68440 PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 

IGNACIO ZARAGOZA Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE 

LOCALIZA SOBRE LA CALLE RUIZ CORTINEZ INICIANDO EN LA INTER, lon:-96.09615039, 

lat:18.15932061}}

16-06-2025 30-07-2025 1362258.3 1362258.32 1317859.3 1317859.3 1317859.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-028/2025, 

contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1362258.32, importe_modificado:1362258.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:950.75}}

{2540544/proyecto_INICIO, 2540544/proyecto_PROCESO, 

2540544/proyecto_FIN, 2540544/proyecto_INICIO, 

2540544/proyecto_FIN, 2540544/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540555 Proyecto de inversión 951291.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951291.96, 

modificado:951291.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL 

DE LA LOCALIDAD DE PIE DE LA CUESTA - 41520
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 41520 S 29 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:461.0, 

meta_modificada:461.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:12, direccion:Calle PRINCIPAL O MONTE ALBAN 

Pueblo PIE DE LA CUESTA 71610 PIE DE LA CUESTA, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE 

Calle MORELOS Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle MONTE ALBAN LA UBICACIÓN DONDE 

SE REALIZARÁ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES, lon:-98.12687398, 

lat:16.61978984}}

23-06-2025 21-08-2025 951291.96 951291.96 951291.96 951291.96 285387.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJC(185)/R33/POAP(042)/FAISMUN(004)/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:951291.96, 

importe_modificado:951291.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:130.0}}

{2540555/proyecto_INICIO, 2540555/proyecto_PROCESO, 

2540555/proyecto_INICIO, 2540555/proyecto_PROCESO, 

2540555/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540583 Proyecto de inversión 3300000.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3300000.03, 

modificado:3299829.88}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE RINCON DE TALEA A CERRO DE LAS CHINCHES 

- 15197
20 Oaxaca 229

San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 15197 S 101 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2400.0, 

meta_modificada:2400.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:28, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD 

DE RINCON DE TALEA - CERRO DE LAS CHINCHES 2 400 71454 RINCÓN DE TALEA, SAN 

LORENZO TEXMELÚCAN EL CAMINO SACACOSECHAS PARTE DE LA LOCALIDAD DE 

RINCÓN DE TALEA HACIA EL PARAJE CONOCIDO COMO CERRO DE LA, lon:-97.15077939, 

lat:16.50782133}}

19-05-2025 17-07-2025 3299829.9 3299829.88 2697502.1 2697502.1 2697502.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/028/007/2025, 

contratista:SHO CONSTRUCTORA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

TEXMELUCAN, monto:3299829.88, importe_modificado:3299829.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} {2540583/proyecto_INICIO, 2540583/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540584 Proyecto de inversión 1182971.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1182971.72, 

modificado:1182971.72}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO 

VICTORIA - 51391
20 Oaxaca 230 San Lorenzo Victoria

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lorenzo Victoria 51391 S 77 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:686.93, 

meta_modificada:686.9

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:230, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ S/N S/N 

Pueblo SAN LORENZO VICTORIA 69430 SAN LORENZO VICTORIA, SAN LORENZO 

VICTORIA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 2 DE ABRIL Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA 

OBRA INICIA EN EL POZO QUE SE ENCUENTRA UBICADO AL NOR, lon:-98.11807986, 

lat:17.6706145}}

01-08-2025 30-08-2025 1182971.7 1182971.72 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLV/230/FIII/FAISMUN/02/2025, 

contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO VICTORIA, monto:1182971.72, 

importe_modificado:1182971.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:412.15}}
{2540584/proyecto_INICIO, 2540584/proyecto_PROCESO, 

2540584/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municpio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540589 Proyecto de inversión 1418111.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1418111.32, 

modificado:1418111.32}}

TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO GUDALUPE SAN MARCOS ARTEAGA. - 

47247
20 Oaxaca 237 San Marcos Arteaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Marcos Arteaga 47247 S 604 511 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:Camino / Terracería san marcvos 

arteaga - papalutla 0 300 69270 SAN MARCOS ARTEAGA, SAN MARCOS ARTEAGA se 

encuentra a 500 mts de la iglesia del barrio de guadalupe, se ubicara al margen 

derecho del camino en el paraje conocido com, lon:-97.85889864, 

lat:17.72597509}}

14-07-2025 02-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2540589/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540600 Proyecto de inversión 1705789.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1705789.29, 

modificado:1705789.29}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES PERALVILLO Y ALDAMA DE LA 

LOCALIDAD DE SAN MATEO SINDIHUI, MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI - 34243
20 Oaxaca 255 San Mateo Sindihui

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Sindihui 34243 S 30 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:Calle Aldama y Peralvillo Pueblo 

San Mateo Sindihui 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI ENTRE Calle 

Hidalgo Y Calle Aguador Calle Nicolas Bravo vialidades de terracería que conectan 

en sus extremos con calle Hidalgo y cal, lon:-97.35007726, lat:17.00063525}}

08-06-2025 31-07-2025 887618.75 887618.75 887618.75 887618.75 887618.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./INV.REST./MSM/255/FAISMUN/002/2025, 

contratista:MCV220607JXA, convocante:MSM860201II8, monto:1705789.29, 

importe_modificado:1705789.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.3}}
{2540600/proyecto_INICIO, 2540600/proyecto_PROCESO, 

2540600/proyecto_INICIO, 2540600/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540611 Proyecto de inversión 1274606.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1274606.89, 

modificado:1274606.89}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

YOTAO - 50735
20 Oaxaca 288 San Miguel Yotao

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Yotao 50735 S 302 277 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:133.2, 

meta_modificada:133.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:288, localidad:1, direccion:Calle COLON Pueblo SAN MIGUEL 

YOTAO 68778 SAN MIGUEL YOTAO, SAN MIGUEL YOTAO ENTRE Y Calle COLON LA OBRA 

SE UBICARA ENTRE EL TEMPLO CATOLICO Y A UN COSTADO DEL TECHADO DE LA 

EXPLANDAD MUNICIPAL, A UN COSTADO DE LA UNIDAD MEDICA RU, lon:-

96.33694851, lat:17.37081375}}

23-06-2025 20-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540611/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO POR LA PLATAFORMA SE SOLICITA CANCELACION, 

trimestre:3.0, usuario:federicomariscalm, fecha:2025-10-14}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202540649 Proyecto de inversión 1548127.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1548127.27, 

modificado:1548127.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PESQUERÍA 

RANCHO SALINAS - 50889
20 Oaxaca 327

San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 50889 S 92 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:50, direccion:Calle Principal Pueblo 

PESQUERÍA RANCHO SALINAS 70185 PESQUERÍA RANCHO SALINAS, SAN PEDRO 

TAPANATEPEC ENTRE Calle Libramiento Y Calle Guerrero Calle Hacia la Escuela 

primaria Obra Ubicada a un lado del campo deportivo camaroneros , lon:-

94.25574671, lat:16.20899039}}

01-07-2025 14-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540649/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540670 Proyecto de inversión 712049.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712049.92, 

modificado:712049.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN EL ANONAL, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

OAXACA - 37090
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 37090 S 5 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:85, direccion:Calle CAMINO EL ANONAL -

HODALGO Ranchería EL ANONAL 71190 EL ANONAL, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE 

Calle CARRETERA HIDALGO-ITUNDUJIA Y A UN COSTADO DE LA CASA DE 

REPRESENTACION, SOBRE LA CARRETERA DE TERRACERIA QUE CONDUCE DEL CENTRO, 

lon:-97.66784542, lat:16.87227003}}

16-06-2025 14-08-2025 712049.92 712049.92 712049.92 472428.47 472428.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/M377/R33-

FIII/FAISMUN/OP/07/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:712049.92, 

importe_modificado:712049.92}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.7}} {2540670/proyecto_INICIO, 2540670/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:ANEXAR CONTRATO DE OBRA., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, 

fecha:2025-10-20}}

2025 3 OAX250202540703 Proyecto de inversión 2359882.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2359882.48, 

modificado:2359882.48}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA - 35686
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 35686 S 131 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:59.0, 

meta_modificada:59.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:64, direccion:Pueblo SAN RAFAEL 68510 SAN 

RAFAEL, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 8 ACCIONES SE UBICAN AL SURESTE DE LA 

LOCALIDAD, 5 AL ESTE, 10 AL SUR Y 36 ACCIONES SE UBICAN EN LA PARTE CENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.71594103, lat:18.37498692}}

16-06-2025 13-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/033/2025, 

contratista:MARGARITO GOMEZ GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA, monto:2359882.48, importe_modificado:2359882.48}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} {2540703/proyecto_INICIO, 2540703/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540745 Proyecto de inversión 946388.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:946388.84, 

modificado:946388.84}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE LIC. 

BENITO JUAREZ CON CLAVE 20DPB0844Z, EN SANTIAGO JAMILTEPEC - 41759
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 41759 S 384 380 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:713.33, 

meta_modificada:713.3

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:Calle J. GONZALES ORTEGA 

Colonia 3RA SECCION 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC ENTRE 

Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle IGNACIO LOPEZ RAYON SE ENCUENTRA EN LA 

CALLE J. GONZALES ORTEGA ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRAN, lon:-97.8181401, 

lat:16.27786585}}

02-07-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540745/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540754 Proyecto de inversión 419998.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419998.51, 

modificado:419998.51}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ(CONAFE) 

CLAVE: 20KPR1685S - 5470
20 Oaxaca 477 Santiago Minas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Minas 5470 S 43 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:8, direccion:PIEDRA LISA, SANTIAGO MINAS A 

UN COSTADO DE LAS OFICINAS DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA LISA, lon:-97.20828978, 

lat:16.47757677}}

21-04-2025 29-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540754/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:ANEXAR CONTRATO DE OBRA., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, 

fecha:2025-10-20}}

2025 3 OAX250202540765 Proyecto de inversión 802573.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:802573.87, 

modificado:802573.87}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE 

YUKCIMIL, DE LA AGENCIA DE EL GACHUPIN - 39853
20 Oaxaca 494

Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 39853 S 99 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:9, direccion:Cerrada SIN NOMBRE Paraje 

LOMA DE YUKCIMIL 68268 CAÑADA DE YUKCIMIL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE 

Cerrada LOMA DE YUKCIMIL Y Calle CAMINO A TLAZOYALTEPEC LA OBRA SE UBICARA EN 

LA PARTE ALTA DE LOMA DE YUKCIMIL, EN LA CERRADA DE LO, lon:-96.97799014, 

lat:17.00504131}}

07-07-2025 04-10-2025 802573.87 802573.87 802573.87 600416.77 600416.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/009/13/2025, 

contratista:BERTHA NAVARRO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC, monto:802573.87, importe_modificado:802573.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.0}} {2540765/proyecto_INICIO, 2540765/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540767 Proyecto de inversión 2749198.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2749198.79, 

modificado:2749198.79}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

HUAXOLOTIPAC - 43402
20 Oaxaca 494

Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 43402 S 918 933 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:552.06, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:Calle SANTIAGO HUAXOLOTIPAC 

Colonia SANTIAGO HUAXOLOTIPAC 68268 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Avenida AVENIDA PRINCIPAL SANTIAGO 

HUAXOLOTC EL TECHADO SE CONSTRUIRA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPA, lon:-

97.08594403, lat:16.97407113}}

16-07-2025 13-10-2025 2749198.8 2749198.79 2749198.8 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/069/09/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:1390034.83, importe_modificado:1390034.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}
{2540767/proyecto_PROCESO, 2540767/proyecto_FIN, 

2540767/proyecto_INICIO}
Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:Por acuerdo de asamblea, el proyecto ya no será ejecutado, por lo 

cual el contrato no se firmo. Solicitamos amablemente la eliminación del folio. , 

trimestre:3.0, usuario:celedoniomoralesv, fecha:2025-10-07}, obs2: {observación:El 

contrato no se firmo, trimestre:3.0, usuario:celedoniomoralesv, fecha:2025-10-08}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250202540769 Proyecto de inversión 1038278.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1038278.48, 

modificado:1038278.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA - 37961
20 Oaxaca 500 Santiago Yosondúa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yosondúa 37961 S 115 109 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:3, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE NORTE 

S/N S/N Pueblo BUENAVISTA 71183 BUENAVISTA, SANTIAGO YOSONDÚA ENTRE Calle 

PABLO BAUTISTA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE SUR Calle 20 DE NOVIEMBRE NORTE A 40 

METROS DE LA AGENCIA DE BUENAVISTA, lon:-97.52535687, lat:16.85209884}}

21-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2540769/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540770 Proyecto de inversión 5999065.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5999065.92, 

modificado:5999065.92}}

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR CAÑADA BRAVA - 49493 20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 49493 S 77 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:245.0, 

meta_modificada:245.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:10, direccion:Camino / Terracería Santo 

Domingo de Morelos - Cañada Brava 0 495 70908 CAÑADA BRAVA, SANTO DOMINGO 

DE MORELOS Obra Ubicada a 400 m de Tienda Cinco12 y a 700 m de Viveros 

Bienestar y a 450 metros del camino hacia San José Piedras , lon:-96.64148034, 

lat:15.82987537}}

01-07-2025 28-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540770/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540777 Proyecto de inversión 3335396.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3335396.38, 

modificado:3335396.38}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS 

REYES NOPALA, EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL. - 46521
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 46521 S 3145 2731 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2804.83, 

meta_modificada:2804.

83}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Avenida Acceso Principal / 

Avenida hidalgo Barrio Barrio Santa Cruz y Barrio Jacarandas 71960 SANTOS REYES 

NOPALA, SANTOS REYES NOPALA Acceso y entrada principal al municipio de Santos 

Reyes Nopala, tambien se le llama Avenida Hid, lon:-97.14482362, 

lat:16.10132481}}

07-07-2025 04-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540777/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540781 Proyecto de inversión 989109.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.62, 

modificado:989109.62}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA 

AMARILLA - 35849
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 35849 S 16 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:17, direccion:Camino / Terracería AGENCIA DE 

LAGUNA AMARILLA - CAMINO A PORTES GIL 1 500 69868 LAGUNA AMARILLA, SANTO 

TOMÁS OCOTEPEC DE LA AGENCIA AVANZAR AL NOROESTE 150.00 M SOBRE LA VEREDA 

LLEGAMOS A LA CASA DE ALFONSO FÉLIX, DE ESE PUNTO AV, lon:-97.79186372, 

lat:17.10530398}}

20-06-2025 17-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2540781/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540802 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 27693 20 Oaxaca 566
San Mateo 

Yucutindoo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Mateo Yucutindoo 27693 S 167 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2737.0, 

meta_modificada:2737.

1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:7, direccion:Calle Hidalgo Pueblo Agencia de 

Pueblo Viejo 71376 PUEBLO VIEJO, SAN MATEO YUCUTINDOO ENTRE Calle Hidalgo Y 

Calle Calle Centro La obra de mejoramiento de vivienda se localiza en el centro de 

la localidad de Pueblo Viejo, llevándos, lon:-97.50239752, lat:16.70541845}}

01-08-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540802/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202542288 Acción 169554.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169554.18, 

modificado:169554.18}}

PRESTACION DE SERVICIOS POR ELABORACION DEPROYECTOS, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO 

DE OBRA - 2019
20 Oaxaca 149 San Francisco Sola Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Francisco Sola 2019-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.9744, lat:16.514966}}
19-05-2025 28-11-2025 81768.64 81768.64 81768.64 81768.64 81768.64

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PS-FAISMUN-MSFS-149-01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, monto:169554.18, 

importe_modificado:169554.18}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}}
{2542288/proyecto_INICIO, 2542288/proyecto_PROCESO, 

2542288/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202542628 Proyecto de inversión 3359731.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3359731.8, modificado:3354092.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE LA 

LOCALIDAD OJO DE AGUA COPALA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones
FEIEF23/0149/250222

/2025
S 111 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:532.57, 

meta_modificada:532.5

1
{geo1: {cve_municipio:469, localidad:69, direccion:CONOCIDO, lon:-97.975509, 

lat:17.225654}}
20-06-2025 18-08-2025 1006227.8 3354092.54 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-04-024-LPE-2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MARQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3354092.54, 

importe_modificado:3354092.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:346.15}}
{2542628/proyecto_INICIO, 2542628/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EXISTEN ACTAS CIRCUNSTACIADAS DE SUSPENCIÓN Y REINICIO DE OBRA, 

QUE SE ADJUNTAN EN LA LIGA DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:ignaciogabrielj, 

fecha:2025-10-09}}

{obs1: {observación:CONTRATO FENECIDO AGREGAR CONTRATO MODIFICATORIO

, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2025-10-08}}

2025 3 OAX250202543008 Proyecto de inversión 515970.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:515970.31, modificado:562469.87}}

ARCO DE SEGURIDAD PARA CONTROL VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO 

LACHIGOLO
20 Oaxaca 145

San Francisco 

Lachigoló

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar Municipio de San Francisco Lachigoló
MSF/145/FORTAMUN/

003/2025
N 0 0 5215

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE AMARGURA ENTRONQUE 

CON CARRETERA FEDERAL 190, lon:-96.598658, lat:17.027055}}
02-06-2025 31-07-2025 562469.87 562469.87 417904 417904 417904

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSF/145/FORTAMUN/CPS/003/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO LACHIGOLO, monto:515970.31, importe_modificado:562469.87}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.74}} {2543008/proyecto_INICIO, 2543008/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543597 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, 

modificado:450000.0}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMARANTO Y SEGUNDA PRIVADA DE 

AMARANTO EN LA AGENCIA DE POLICIA LAS ANIMAS - 48425
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 48425 S 80 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:123.6, 

meta_modificada:123.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle AMARANTO Y SEGUNDA 

PRIVADA DE AMARA Pueblo AGENCIA DE POLICIA LAS ANIMAS 69000 HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 

PRIMERA PRIVADA DE AMARANTO Y Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA , lon:-

97.7890903, lat:17.78908099}}

01-07-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2543597/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:NO SE VA A REALIZAR LA OBRA POR PROBLEMAS SOCIALES , 

trimestre:3.0, usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-10-06}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202543627 Proyecto de inversión 951275

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951275.0, 

modificado:951275.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 

BENITO JUAREZ. - 47224
20 Oaxaca 372

Santa Catarina 

Yosonotú

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Yosonotú 47224 S 102 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1377.0, 

meta_modificada:1377.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:4, direccion:Avenida BENITO JUAREZ Pueblo 

BENITO JUAREZ ENTRE Calle CAMINO AL PEDIMENTO Y Avenida LIC. LOPEZ OBRADOR 

Prolongación BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL 

CAMINO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA-SANTA CATARINA , lon:-97.66287266, 

lat:17.02503232}}

16-06-2025 14-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSCY/M372/R33_FIII-

FAISMUN/19/2025, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CONKIRE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ, monto:951275.0, 

importe_modificado:951275.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1035.0}}
{2543627/proyecto_PROCESO, 2543627/proyecto_INICIO, 

2543627/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543642 Proyecto de inversión 2995440.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2995440.16, 

modificado:2965726.77}}

CONSTRUCCION DE AULAS EN PLANTEL EDUCATIVO IEBO 277 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

YAITEPEC - 15204
20 Oaxaca 497 Santiago Yaitepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Yaitepec 15204 S 1482 1239 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal Oaxaca -Puerto Escondido - Acceso Vidrio-juquila 23 666 71930 SANTIAGO 

YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC EN HONDURA DE TORO SANTIAGO YAITEPEC, PASANDO 

ACEROS RAMAR A 255 METROS JUNAT5O A LA CANCHA DE , lon:-97.269604, 

lat:16.226236}}

05-05-2025 02-08-2025 2965726.8 2965726.77 2965726.8 2965726.8 2965726.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSY/497/FAISMUN/003/2025, 

contratista:NAZAK DISEÑO ARQUITECTONICO S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO 

YAITEPEC, monto:2965726.77, importe_modificado:2965726.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}

{2543642/proyecto_INICIO, 2543642/proyecto_PROCESO, 

2543642/proyecto_FIN, 2543642/proyecto_INICIO, 

2543642/proyecto_PROCESO, 2543642/proyecto_FIN, 

2543642/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544209 Proyecto de inversión 4002256.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4002256.21, modificado:4002256.21}}

PRIMERA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE POSGRADO DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA 20DIT0007I
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMSUP 20DIT0007I 

5320012651100125
S 736 725 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.8737, lat:17.2471}}
02-06-2025 31-12-2025 4002256.2 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2544209/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544215 Proyecto de inversión 1312923.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1312923.04, modificado:1312923.04}}

EQUIPAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA AHORRA TECNM EN EL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE OAXACA 20DIT0002N
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMSUP 20DIT0002N 

5320012656400125
S 2986 4080 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-

96.7254, lat:17.06}}
02-06-2025 31-12-2025 1312923 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2544215/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544229 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN IEBO NÚM. 88 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0088J, EN LA 

LOCALIDAD SANTO TOMÁS OCOTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMREMMEDSUP 

20ETH0088J 

5320012569100125

S 50 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:678.0, 

meta_modificada:678.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

97.7623, lat:17.1453}}
04-07-2025 31-12-2025 700000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544229/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544435 Proyecto de inversión 296826.55

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:296826.55, modificado:296826.55}}

REPARACIONES GENERALES EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DCC2128X, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SIETE CERROS, MUNICIPIO SAN 

FRANCISCO CHAPULAPA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC 

20DCC2128X 

5320012536900124

S 16 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:102.0, 

meta_modificada:102.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:139, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.7544, lat:17.941}}
28-07-2025 31-12-2025 296826.55 296826.55 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-RAMO 33_REM/LP/ DIE/IOCIED/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:296826.55, importe_modificado:296826.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544435/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544440 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGÓN" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPB1593R, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA O LA RAYA, MUNICIPIO SAN 

PEDRO TEUTILA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC  

20DPB1593R 

5320012488300124

S 15 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:203.0, 

meta_modificada:203.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.6162, lat:18.0214}}
28-07-2025 31-12-2025 666123.02 666123.02 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:INSURE INGENIERÍA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA 

CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:666123.02, importe_modificado:666123.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544440/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544511 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LIBRO DE TEXTO GRATUITO" 

CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0977Q, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN 

PEDRO TAVICHE

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DPR0977Q 

5320012572500125

S 52 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:213.0, 

meta_modificada:213.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.5376, lat:16.6378}}
30-06-2025 31-12-2025 491533.03 491533.03 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:491533.03, importe_modificado:491533.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2544511/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544536 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "CARLOS MARÍA DE BUSTAMANTE" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DJN0388L, EN LA LOCALIDAD LA BLANCA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO INGENIO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DJN0388L 

5320012577100125

S 22 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:212.0, 

meta_modificada:212.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:505, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

94.6904, lat:16.593}}
02-06-2025 31-12-2025 700000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544536/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544568 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR1137D, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NUNDÓ, MUNICIPIO VILLA DE CHILAPA 

DE DÍAZ.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DPR1137D 

5320012594800125

S 8 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:213.0, 

meta_modificada:213.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:405, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-

97.6846, lat:17.6103}}
07-07-2025 31-12-2025 995430.96 995430.96 740296.29 740296.29 740296.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONTROL TÉCNICO Y CONSTRUCCIÓN YOLOMAR, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:995430.96, importe_modificado:995430.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:118.0}} {2544568/proyecto_PROCESO, 2544568/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544578 Proyecto de inversión 640000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640000.0, modificado:640000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DCC1041L, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO GUILÁ, MUNICIPIO DE 

SANTIAGO MATATLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DCC1041L 

5320012587100125

S 52 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:213.0, 

meta_modificada:213.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.4397, lat:16.8028}}
07-07-2025 31-12-2025 636423.12 636423.12 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:050-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:INSURE INGENIERÍA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA 

CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:636423.12, importe_modificado:636423.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544578/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544583 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 

TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1081R, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DEL 

TOTOMOXTLE, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DTV1081R 

5320012574400125

S 11 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:458.0, 

meta_modificada:458.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:345, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

98.165, lat:16.5101}}
07-07-2025 31-12-2025 3100000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544583/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544590 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670000.0, modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "HERMANOS FLORES MAGÓN" 

CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0109U, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS SINAXTLA, MUNICIPIO 

SAN ANDRÉS SINAXTLA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DES0109U 

5320012596300125

S 82 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:452.0, 

meta_modificada:452.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-

97.2838, lat:17.4685}}
07-07-2025 07-07-2025 668667.27 668667.27 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:EDRIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:668667.27, 

importe_modificado:668667.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544590/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544597 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590000.0, modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DIN0566I, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TULIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN ANTONIO 

TEPETLAPA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DIN0566I 

5320012586700125

S 14 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:452.0, 

meta_modificada:452.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

98.0347, lat:16.5397}}
21-07-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE CANCELA POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO , trimestre:3.0, 

usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se solicta la 

cancelacion de terreno , trimestre:3.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-10-23}}

{obs1: {observación:se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:favor de solicitar 

cancelación, trimestre:3.0, usuario:ianagarciar, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250202546515 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590000.0, modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LUDOTECA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "LEONA VICARIO" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DCC0062R, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

PÁPALO.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DCC0062R 

5320012588400125
S 45 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:589.0, 

meta_modificada:589.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.7974, lat:17.7842}}
22-07-2025 31-12-2025 590000 590000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:TIERRAMATE OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:590000.0, 

importe_modificado:590000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546515/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546540 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590000.0, modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DJN1407Q, EN LA LOCALIDAD RÍO BLANCO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA 

COIXTLAHUACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DJN1407Q 

5320012598500125
S 12 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:456.0, 

meta_modificada:456.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:176, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

97.2723, lat:17.7387}}
30-07-2025 31-12-2025 589478.38 589478.38 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:589478.38, importe_modificado:589478.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546540/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546666 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590000.0, modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DIN0611E, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO SAN 

FRANCISCO DEL MAR.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DIN0611E 

5320012586000125
S 11 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:698.0, 

meta_modificada:698.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

94.6323, lat:16.2334}}
30-07-2025 31-12-2025 590000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546711 Proyecto de inversión 610054.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:610054.74, modificado:610054.74}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN B. TOLEDO" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR0937P, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COMITANCILLO, MUNICIPIO SAN PEDRO 

COMITANCILLO.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMR 20DPR0937P 

5320012610900125
S 115 131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:698.0, 

meta_modificada:698.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

95.1599, lat:16.4903}}
31-07-2025 31-12-2025 605085.14 605085.14 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:605085.14, 

importe_modificado:605085.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546711/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546739 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB1711P, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DPB1711P 

5320012600000125
S 102 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:789.0, 

meta_modificada:789.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.6731, lat:16.3224}}
31-07-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICACION , trimestre:3.0, 

usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-10-15}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202546810 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0041J, 

EN LA LOCALIDAD TEPELMEME VILLA DE MORELOS, MUNICIPIO TEPELMEME VILLA DE 

MORELOS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMR 20DTV0041J 

5320012599000125
S 46 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:698.0, 

meta_modificada:698.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

97.3622, lat:17.8748}}
31-07-2025 31-12-2025 669000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

69 DE 128



AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_

GLOBAL_

APROBADO

FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE
ID_ENTIDAD

_RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO

_RESPONSABLE

MUNICIPIO_

RESPONSABLE

TIPO_

PROGRAMA_

PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO
POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS

FECHA_

INICIO

FECHA_

TERMINO
RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

2025 3 OAX250202546842 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON 

CLAVE ESCOLAR: 20DTV0358G, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUILOTEPEC, MUNICIPIO SAN 

PEDRO HUILOTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMR 20DTV0358G 

5320012611500125
S 66 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:698.0, 

meta_modificada:698.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

95.1529, lat:16.2437}}
31-07-2025 31-12-2025 3100000 3100000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:059-RAMO33/AD/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:SUPERVISIÓN Y LABORATORIO DE OBRAS CIVILES GROSMA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546842/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Corregir fecha de inicio/termino de acuerdo al contrato

, trimestre:3.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250202546848 Proyecto de inversión 1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA "FELIPE ÁNGELES" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DCC0753C, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ATENANGO, MUNICIPIO SAN 

AGUSTÍN ATENANGO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMR 20DCC0753C 

5320012597400125
S 35 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:653.0, 

meta_modificada:653.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

98.0152, lat:17.6117}}
31-07-2025 31-12-2025 1792672.5 1792672.48 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:INSURE INGENIERÍA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA 

CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1792672.48, 

importe_modificado:1792672.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546848/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Corregir el periodo de ejecución por que no coincide con las fechas 

del contrato , trimestre:3.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250202547071 Proyecto de inversión 5151688.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5151688.64, modificado:5151688.64}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ACCESO AL HOSPITAL IMSS BIENESTAR 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 2025/003 N 0 0 10000

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:562.01, 

meta_modificada:562.0

1}}

2

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD RESIDENCIAL SAN 

ROSENDO, lon:-96.13592, lat:18.11152}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD RESIDENCIAL SAN ROSENDO, lon:-96.13662, lat:18.11166}, 

geo3: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD RESIDENCIAL SAN 

ROSENDO, lon:-96.13713, lat:18.11246}}

24-03-2025 06-07-2025 5151688.6 5151688.64 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156606, contratista:, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:5151688.64, 

importe_modificado:5151688.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.22}}
{2547071/proyecto_INICIO, 2547071/proyecto_PROCESO, 

2547071/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202547505 Proyecto de inversión 2998906.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2998906.76, modificado:2998906.76}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA 

MUNICIPIO DE LA REFORMA
20 Oaxaca 76 La Reforma

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de La Reforma 1 S 751 679 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:698.0, 

meta_modificada:698.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:TECHADO EN LA LOCALIDAD DE LA 

REFORMA, lon:-97.847442, lat:16.625426}}
03-06-2025 01-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPIR/MRF/076/R33/FAISMUN-

003/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS SALAMANCA S.A 

DE C.V, convocante:Municipio de La Reforma, monto:2998906.76, 

importe_modificado:2998906.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}

{2547505/proyecto_INICIO, 2547505/proyecto_PROCESO, 

2547505/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550887 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPB0634U, EN LA LOCALIDAD BARRANCA OBSCURA, MUNICIPIO SANTIAGO 

AMOLTEPEC - 48631

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 48631 S 33 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Ranchería Barranca Obscura 71386 BARRANCA OBSCURA, SANTIAGO AMOLTEPEC LA 

OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 53 METROS LINEALES AL 

OESTE DE LA IGLESIA, A 55 METROS LINEALES AL OESTE D, lon:-97.49729914, 

lat:16.66230434}}

15-07-2025 12-11-2025 498001.71 498001.71 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:498001.71, 

importe_modificado:498001.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550887/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar, 

trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}}

2025 3 OAX250302550890 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, 

modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CECYTE EMSAD NUM. 13 CON 

CLAVE ESCOLAR: 20EMS0013P, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR LOXICHA, MUNICIPIO SAN 

BALTAZAR LOXICHA - 40949

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 40949 S 56 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:660.74, 

meta_modificada:660.7

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Calle CALLE Pueblo SAN BALTAZAR 

LOXICHA 70930 SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA ENTRE Calle 

FRANCISCO I MADERO Y Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 

GUADALUPE VICTORIA A 52 METROS LINEALES AL SUR DEL PANT, lon:-96.79274958, 

lat:16.07559155}}

01-07-2025 30-09-2025 3088021.1 3088021.07 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S DE R.L. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:3088021.07, importe_modificado:3088021.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550890/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar, 

trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}}

2025 3 OAX250302550896 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ZAHUINDANDA CON CLAVE ESCOLAR 

20DPB1121B, EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC - 

42831

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 42831 S 18 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17.62, 

meta_modificada:17.62

}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Ranchería La Independencia 71387 LA INDEPENDENCIA, SANTIAGO AMOLTEPEC 

ENTRE Calle CALLE SIN NOMBRE Y Calle CALLE SIN NOMBRE Calle CALLE SIN NOMBRE LA 

OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA, lon:-97.46583326, 

lat:16.60402771}}

01-08-2025 05-12-2025 700000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550896/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550900 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, 

modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DJN2099H, EN LA LOCALIDAD RÍO POTRERO, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

ZOQUITLÁN - 57569

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 57569 S 9 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:37, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Ranchería SANTA MARÍA ZOQUITLÁN 70494 RÍO POTRERO, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN 

LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 276 METROS LINEALES AL 

SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA, A 299 METROS LINEALE, lon:-96.45166325, 

lat:16.59545739}}

15-07-2025 12-11-2025 588550.77 588550.77 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTO VENADO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:588550.77, 

importe_modificado:588550.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550900/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar, 

trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}}

2025 3 OAX250302550902 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, 

modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DJN1327E, EN LA LOCALIDAD BARRANCA LARGA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO - 59177

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 59177 S 44 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Ranchería BARRANCA LARGA 71504 BARRANCA LARGA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA 

DE CRESPO ENTRE Calle BARRANCA LARGA- VENTANILLA Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA 

SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A , lon:-96.73517425, 

lat:16.49336231}}

15-07-2025 12-11-2025 580247.56 580247.56 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:580247.56, 

importe_modificado:580247.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550902/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar, 

trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}}

2025 3 OAX250302550907 Proyecto de inversión 2498236.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2498236.64, 

modificado:2498236.64}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ, LOCALIDAD 

DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO. - 54710
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
54710 S 1761 1698 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:367.11, 

meta_modificada:367.1

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle SAN LUIS POTOSI Colonia 

JOSE LOPEZ PORTILLO 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO 

ENTRE Calle TABASCO Y Calle LAGO TEXCOCO Calle VERACRUZ PARA LA 

REHABILITACION SE ENCUENTRA A 254.66 M DE LA CLINICA HOSPITAL R, lon:-

96.7054668, lat:17.0604206}}

15-07-2025 31-12-2025 2498236.6 2498236.64 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0527/250954/2025, 

contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS SA DE CV, 

convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO, monto:2498236.64, importe_modificado:2498236.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.36}} {2550907/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550913 Proyecto de inversión 418942.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:418942.9, 

modificado:418942.9}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, 

EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE LOS OBOS, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 

55203

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 55203 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:11.16, 

meta_modificada:11.16

}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:3, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia 

GUADALUPE DE LOS OBOS 68605 GUADALUPE DE LOS OBOS, SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA A 93 ML AL 

NORESTE DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA Y A 155 ML AL NORE, lon:-97.01381309, 

lat:17.84289786}}

15-07-2025 12-11-2025 418942.9 418942.9 114633.43 114633.43 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/019/2025, 

contratista:ENFOQUE INTEGRAL ARMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:2095410.83, importe_modificado:2095410.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.7}} {2550913/proyecto_INICIO, 2550913/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550922 Proyecto de inversión 9500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9500000.0, 

modificado:9495767.37}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 55250
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 55250 S 291 269 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:5944.58, 

meta_modificada:5944.

58}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN 

PEDRO IXCATLÁN 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN ENTRE Calle LA 

BAJADITA Y Calle MORELOS Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICARA EN DIVERSAS 

CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN, EL PUNTO REFERE, lon:-96.51082426, 

lat:18.14560732}}

01-08-2025 12-11-2025 9495767.4 9495767.37 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-05-060-LPE-2025, 

contratista:GAITZFER GRUPO CONSTRUCTOR S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:9495767.37, importe_modificado:9495767.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:594.4}}
{2550922/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550925 Proyecto de inversión 1476258.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1476258.17, 

modificado:1476258.17}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, 

MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA - 55263
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 55263 S 498 477 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1412.28, 

meta_modificada:1412.

28}}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SAN 

PEDRO TEUTILA 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA ENTRE Calle GALEANA 

Y Calle HIDALGO Avenida AL MANANTIAL COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA U, lon:-96.70436789, 

lat:17.97668676}}

31-08-2025 30-09-2025 1476258.2 1475389.86 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-036/2025, 

contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

PARA EL BIENESTAR, monto:1475389.86, importe_modificado:1475389.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2550925/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550927 Proyecto de inversión 4930192.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4930192.91, 

modificado:4920135.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS RUINAS, EN LA 

LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC. - 55272
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 55272 S 733 673 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2688.8, 

meta_modificada:2688.

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:21, direccion:Calle LAS RUINAS Pueblo PUEBLO 

VIEJO 68456 PUEBLO VIEJO, SAN JOSÉ CHILTEPEC ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 

REFORMA Calle EMILIANO ZAPATA EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICA SOBRE LA CALLE 

LAS RUINAS EN EL ENTRONQUE CON LA CALLE BENI, lon:-96.05777733, 

lat:17.90775051}}

31-08-2025 30-11-2025 4920135.9 4920135.85 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-05-070-LPE-2025, 

contratista:MACOVI-MAQUINARIA, CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES FIGUEROA S. A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4920135.85, 

importe_modificado:4920135.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:349.54}}
{2550927/proyecto_PROCESO, 2550927/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550928 Proyecto de inversión 5940857.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5940857.36, 

modificado:5940857.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES JOSÉ LA FRAGUA 

Y UNIDAD POPULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE 

SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 55279

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 55279 S 5545 5073 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3420.0, 

meta_modificada:3420.

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Calle JOSE LA FRAGUA Pueblo SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA ENTRE Calle LAS JACARANDAS Y Calle LOS PINOS Calle CALLE SIN 

NOMBRE LA OBRA SE RELAIZARA AL NORTE DEL CENTRO DE, lon:-96.91403819, 

lat:17.30543257}}

15-07-2025 30-12-2025 5940857.4 5940857.36 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-054-LPE-2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:5940857.36, 

importe_modificado:5940857.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:615.6}}

{2550928/proyecto_INICIO, 2550928/proyecto_PROCESO, 

2550928/proyecto_INICIO, 2550928/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550933 Proyecto de inversión 3090313.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3090313.15, 

modificado:3090313.15}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SIMBOLOS PATRIOS Y EN LA 

CALLE DE JAZMINES, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA 

CAL - 55424

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
55424 S 3108 2621 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:898.65, 

meta_modificada:898.6

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Avenida SIMBOLOS PATRIOS 

Colonia 3a SECCION LA SOLEDAD 71255 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA 

CAL ENTRE Calle PINOS Y Calle CALICANTO Avenida SAN ANTONIO PARA LA 

REHABILITACION SE ENCUENTRA A 482.58 M DEL COLEGIO VALLADOLI, lon:-

96.70939072, lat:17.02587182}}

15-07-2025 11-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2550933/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550946 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR0770Z, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN TLACOLULA, MUNICIPIO SAN JUAN 

TEPEUXILA - 43496

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 43496 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17.62, 

meta_modificada:17.62

}}

1

{geo1: {cve_municipio:220, localidad:5, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería 

SAN SEBASTIÁN TLACOLULA 68660 SAN SEBASTIÁN TLACOLULA, SAN JUAN TEPEUXILA 

ENTRE Y Calle SIN NOMBRE Pasaje A SAN JUAN TEPEUXILA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 

CALLE INDEPENDENCIA A 231 METROS LINEALES AL NO, lon:-96.78483821, 

lat:17.70192482}}

15-07-2025 12-11-2025 696297.95 696297.95 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:696297.95, importe_modificado:696297.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550946/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar, 

trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}}

2025 3 OAX250302550948 Proyecto de inversión 8519629.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8519629.09, 

modificado:8519629.09}}

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE, CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. KM 15 

(OAXACA PUERTO ESCONDIDO ACCESO VIDRIO JUQUILA) SANTA MARIA AMIALTEPEC DEL KM 

0+000 AL KM 6+000, SUBTRAMO DEL KM 1+500 AL KM 2+500, EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA JUQUILA - 44500

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 44500 S 285 220 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:105, direccion:Camino / Terracería ACCESO 

VIDRIO - JUQUILA - SANTA MARIA AMIALTEPEC 1 0 71901 EL PORTILLO AMIALTEPEC, 

SANTA CATARINA JUQUILA EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA SE LOCALIZA A 

198.00 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORAS Y 1, lon:-97.2190964, 

lat:16.25757488}}

15-07-2025 13-09-2025 8519629.1 8519629.09 2258745.9 2258745.9 2258745.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-054-W-0-25, 

contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, 

monto:8519629.09, importe_modificado:8519629.09}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.48}} {2550948/proyecto_PROCESO, 2550948/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se confirma la congruencia de la información, se adjunta la tarjeta 

informativa que justifica la diferencia entre los avances físicos y financieros.

https://drive.google.com/file/d/142DjH4lMzuOR5XOHml8wLMc3Cq7n6xPi/view?usp=sha

ring, trimestre:3.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302550960 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, 

modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO TOLEDO CON 

CLAVE ESCOLAR: 20DPR3360Q, EN LA LOCALIDAD COLONIA DEL SOL, MUNICIPIO SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO - 47880

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 47880 S 77 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:618.24, 

meta_modificada:618.2

1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:7, direccion:Calle PINOS Barrio SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO 68230 COLONIA DEL SOL, SANTIAGO SUCHILQUITONGO ENTRE Calle 

TERRACERÍA Y LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LOS PINOS A 688 METROS 

LINEALES AL NORTE DE LA IGLESIA, A 1,006 METROS LINEALES, lon:-96.86929278, 

lat:17.23499101}}

15-07-2025 12-11-2025 849760.03 849760.03 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:849760.03, importe_modificado:849760.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550960/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir liga de contrato  ya que no se puede visualizar el contrato

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-03}}

2025 3 OAX250302550965 Proyecto de inversión 208000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:208000.0, 

modificado:207999.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LLANO FLOR, MUNICIPIO SAN PEDRO EL 

ALTO. - 66450
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66450 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:312.0, 

meta_modificada:312.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:3, direccion:Peatonal A CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería LLANO FLOR 70967 LLANO FLOR, SAN PEDRO EL ALTO UNA DE 

LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 75 ML AL 

NOROESTE DE PALACIO MUNICIPAL Y A 61 ML AL S, lon:-96.46627374, 

lat:15.99633923}}

08-10-2025 31-12-2025 207999.04 207999.04 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/061/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:207999.04, 

importe_modificado:207999.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550965/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550969 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:209743.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO 

DOMINGO TEOJOMULCO. - 66514
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66514 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:13, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería LLANO VERDE 71399 LLANO VERDE, SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 20 ML AL ESTE DEL JARDÍN DE NIÑOS BENITO , lon:-

97.36303321, lat:16.56363383}}

08-10-2025 30-12-2025 209743.52 209743.52 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, 

contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3313947.57, 

importe_modificado:3313947.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550969/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550972 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:209743.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL PARAÍSO, MUNICIPIO SANTO 

DOMINGO TEOJOMULCO. - 66557
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66557 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:24, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería EL PARAÍSO 71399 EL PARAÍSO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 81ML AL 

NORESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA Y A 245 ML AL SURESTE DE LA E, lon:-97.35369563, 

lat:16.60071302}}

08-10-2025 30-12-2025 209743.52 209743.52 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, 

contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3313947.57, 

importe_modificado:3313947.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550972/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550976 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, 

modificado:1499952.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD CHICAPA DE CASTRO, 

MUNICIPIO JUCHITÁN DE ZARAGOZA. - 66777
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66777 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:240.12, 

meta_modificada:240.1

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Ranchería 

CHICAPA DE CASTRO 70010 CHICAPA DE CASTRO, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Avenida BENITO JUÁREZ UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 235, lon:-94.82549821, 

lat:16.43586272}}

08-10-2025 31-12-2025 1499953 1499952.99 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/047/2025, 

contratista:NESYU S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:1499952.99, importe_modificado:1499952.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550976/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550977 Proyecto de inversión 2180000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2180000.0, 

modificado:2176511.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, 

MUNICIPIO SANTO TOMÁS MAZALTEPEC. - 66810
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66810 S 83 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:Calle EXCÉNTRICA Pueblo SANTO 

TOMÁS MAZALTEPEC 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC 

ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle IGNACIO ALLENDE Calle 16 DE SEPTIEMBRE UNA DE 

LAS ACCIONES SE UBICA EN AVENIDA EXCÉNTRICA A 185 , lon:-96.87143792, 

lat:17.17345315}}

08-10-2025 30-12-2025 2176511 2176511.03 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/062/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3373592.12, 

importe_modificado:3373592.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550977/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550985 Proyecto de inversión 707500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:707500.0, 

modificado:707354.13}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO. - 66931
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66931 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SANTO 

DOMINGO TEOJOMULCO 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO ENTRE Calle LÓPEZ MATEOS Y Calle PORVENIR Calle MIGUEL HIDALGO 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE REFORMA A 203 ML AL SUROES, lon:-

97.22333611, lat:16.59343815}}

02-10-2025 31-12-2025 707354.13 707354.13 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/031/2025, 

contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS N-14, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:2405004.01, importe_modificado:2405004.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550985/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550992 Proyecto de inversión 817500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:817500.0, 

modificado:816663.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU 

SANTO, MUNICIPIO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO. - 67031
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67031 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle RODEO Pueblo 

TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO 70280 TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, 

TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO ENTRE Calle AURELIO PABLO Y Calle 

ZEMPOALTÉPETL UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE RODEO A 31 ML AL NORTE 

DE, lon:-96.06013252, lat:17.05986792}}

08-10-2025 31-12-2025 816663.25 816663.25 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/041/2025, 

contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS N-14, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:816663.25, importe_modificado:816663.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550992/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551023 Proyecto de inversión 4798722.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4798722.41, 

modificado:4798722.41}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO LA 

ALIANZA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - 61026
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 61026 S 249 199 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3955.37, 

meta_modificada:3955.

37}}

1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:4, direccion:Pueblo SAN PEDRO LA ALIANZA 

68652 SAN PEDRO LA ALIANZA, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC COMO PUNTO 

DE REFERENCIA, LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA, SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES SIN , lon:-96.60026321, 

lat:17.89336259}}

01-08-2025 12-12-2025 4798722.4 4775160.35 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-030/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:4775160.35, 

importe_modificado:4775160.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551023/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551024 Proyecto de inversión 1280000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1280000.0, 

modificado:1280000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR0809U, EN LA LOCALIDAD SITIO DEL PALMAR, MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN - 57048
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 57048 S 46 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería 

SAN LUIS AMATLÁN 70811 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle SIN NOMBRE Ninguno NINGUNO LA OBRA SE ENCUENTRA 

SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 8 METROS LINEALES AL ESTE DEL, lon:-

96.48928043, lat:16.51395865}}

15-07-2025 12-11-2025 1279122.5 1279122.51 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:1279122.51, importe_modificado:1279122.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551024/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551025 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA CON 

CLAVE ESCOLAR: 20DPR3604V, EN LA LOCALIDAD PARAJE ZAVALETA, MUNICIPIO CUILÁPAM 

DE GUERRERO - 57054

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 57054 S 55 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:38, direccion:Calle ALCATRACES Paraje PARAJE 

ZAVALETA 71403 PARAJE ZAVALETA, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle LOS 

LAURELES Y Calle JACARANDAS Calle CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 

CALLE ALCATRACES A 145 METROS LINEALES AL NORESTE DEL, lon:-96.76199227, 

lat:16.98631439}}

15-07-2025 12-11-2025 663749.53 663749.53 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:DANIEL BAUTISTA PÉREZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:663749.53, 

importe_modificado:663749.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551025/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551026 Proyecto de inversión 1187013.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1187013.82, 

modificado:1186933.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA - 75109
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 75109 S 26 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:251.5, 

meta_modificada:251.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:12, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA 

Pueblo LA MURALLA 71736 LA MURALLA, SANTIAGO IXTAYUTLA ENTRE Calle AGUSTIN 

ITURBIDE Y Calle FRANCISCO VILLA Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA AL 

NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO REFERENCIAD, lon:-97.83968285, 

lat:16.49331602}}

01-09-2025 31-12-2025 1186933 1186933.02 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-02-078-LPE-2025, 

contratista:NESYU S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1186933.02, importe_modificado:1186933.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551026/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:AGREGAR CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, 

fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250302551034 Proyecto de inversión 990500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:990500.0, 

modificado:990500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS, MUNICIPIO 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 75465
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 75465 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:Calle SONORA Pueblo 

MANCUERNAS 71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Calle ALLENDE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

SONORA A 149 ML AL SURESTE DE LA IGLESIA CATÓLICA Y A 157 ML, lon:-98.10793935, 

lat:16.38650892}}

08-10-2025 31-12-2025 990500 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551034/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551051 Proyecto de inversión 1875000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1875000.0, 

modificado:1875000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, 

MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO. - 73193
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 73193 S 394 347 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.15, 

meta_modificada:300.1

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo 

SANTA CATARINA IXTEPEJI 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO 

ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle REFORMA UNA DE 

LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE BENITO JUÁREZ A, lon:-97.88077208, 

lat:17.2284118}}

01-09-2025 31-12-2025 1875000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551051/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551060 Proyecto de inversión 8913394.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3913394.02, 

modificado:3913394.02}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, 

monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ 

TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 71935
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 71935 S 686 628 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6630.45, 

meta_modificada:6630.

45}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:43, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo 

SANTA CRUZ TUTUTEPEC 71820 SANTA CRUZ TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE 

Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle INDEPENDENCIA Calle REFORMA COMO PUNTO DE 

REFERENCIA, LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA, lon:-97.53028154, 

lat:16.20861161}}

31-08-2025 31-12-2025 5000000 4997523.67 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-031/2025, 

contratista:INGENIERiA Y PROYECTOS HERMANOS JUÁREZ S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:4997523.67, 

importe_modificado:4997523.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551060/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302551067 Proyecto de inversión 315000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, 

modificado:314259.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA, MUNICIPIO SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC. - 69731
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 69731 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:18, direccion:Calle CUAUHTÉMOC Ranchería 

SANTA CLARA 70765 SANTA CLARA, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle 

VENUSTIANO CARRANZA Y Calle LA OLLA Calle IGNACIO ZAROGOZA UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE CUAUHTÉMOC A 15 ML AL SURESTE DEL CEN, lon:-

95.52972065, lat:16.09499911}}

08-10-2025 31-12-2025 314259.24 314259.24 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/039/2025, 

contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FERZAR S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1340867.38, 

importe_modificado:1340867.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551067/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551070 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:209743.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, 

MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 70004
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 70004 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Ranchería 

SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC 71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle CAPITÁN 

HERMINIO LÓPEZ Calle REFORMA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA , lon:-96.77562154, 

lat:16.64706497}}

08-10-2025 31-12-2025 209743.52 209743.52 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, 

contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3313947.57, 

importe_modificado:3313947.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551070/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551076 Proyecto de inversión 9684710.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9684710.05, 

modificado:9684710.05}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAÚLICO DEL E.C 

(TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN-TUXTEPEC) - ARROYO CAMALOTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL 

KM 2+030, SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 0+560 Y DEL KM 1+560 AL KM 2+030, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN - 67647

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 67647 S 386 343 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.03, 

meta_modificada:1.03}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal ARROYO CAMALOTE - SAN LUCAS OJITLÁN 0 560 68477 ARROYO CAMALOTE, 

SAN LUCAS OJITLÁN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN SE LOCALIZA A 263 KM CON 

UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 HORAS 31 MINUTOS AL NORT, lon:-96.40386059, 

lat:18.08681382}}

01-09-2025 31-12-2025 9684710.1 9684710.05 2616372.4 2616372.4 2616372.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-068-W-0-25, 

contratista:CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS 

BIENESTAR, monto:9684710.05, importe_modificado:9684710.05}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.72}}
{2551076/proyecto_INICIO, 2551076/proyecto_PROCESO, 

2551076/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se confirma la congruencia de la información, se adjunta tarjeta 

informativa que justifica la diferencia entre los avances físicos y financieros.

https://drive.google.com/file/d/1yU4l6U6oPE8dY0RMz4j2zlwAqCCYNcuw/view?usp=shari

ng, trimestre:3.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302551077 Proyecto de inversión 13968797

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.3968797E7, 

modificado:1.3968797E7}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR), EN LA CALLE PINOS, 

LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL - 67735
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
67735 S 109200 85800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:509.32, 

meta_modificada:509.3

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle PINOS Colonia SAN ANTONIO 

DE LA CAL 71256 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE Calle 

CALICANTO Y Avenida SIMBOLOS PATRIOS Privada PRIVADA DE PINOS LA 

REHABILITACION SE ENCUENTRA A 437.17 M DEL COLEGIO VALLADOLI, lon:-

96.71120368, lat:17.0284367}}

01-09-2025 31-12-2025 13968797 13968797 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0755/251445/2025, 

contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS SA DE CV, 

convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO, monto:1.3968797E7, importe_modificado:1.3968797E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.28}} {2551077/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551078 Proyecto de inversión 80000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80000.0, 

modificado:80000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES SOLA, MUNICIPIO VILLA 

SOLA DE VEGA - 67860
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67860 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:65, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería SANTOS REYES SOLA 71424 SANTOS REYES SOLA, VILLA SOLA DE 

VEGA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Pasaje OAXACA- PUERTO ESCONDIDO UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 120, lon:-96.98156103, 

lat:16.49212872}}

08-10-2025 31-12-2025 80000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551078/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551083 Proyecto de inversión 1250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1250000.0, 

modificado:1249992.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO 

SANTO TOMÁS OCOTEPEC. - 68037
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 68037 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.1, 

meta_modificada:200.1

}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:8, direccion:Peatonal CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Colonia LÁZARO CÁRDENAS 69866 LÁZARO CÁRDENAS, SANTO TOMÁS 

OCOTEPEC ENTRE Y Calle NICOLÁS ROJAS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL 

A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 182 ML AL SUREST, lon:-97.76225743, 

lat:17.08576943}}

08-10-2025 31-12-2025 1249992.8 1249992.8 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/049/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:2499985.6, importe_modificado:2499985.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551083/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551084 Proyecto de inversión 490500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:490500.0, 

modificado:489612.35}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 68055
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 68055 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:81.0, 

meta_modificada:81.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle ESTEBAN VACA CALDERÓN 

Colonia SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle JOSÉ MARÍA MORELOS Y Calle IGNACIO 

ALLENDE Calle DOMINGO TEHUANTEPEC-JUCHITÁN UNA DE LAS ACCIONES, lon:-

95.23385407, lat:16.33542358}}

08-10-2025 31-12-2025 489612.35 489612.35 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/050/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:489612.35, 

importe_modificado:489612.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551084/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551085 Proyecto de inversión 1362500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1362500.0, 

modificado:1362024.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LACHIXÍO, 

MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXÍO. - 68062
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 68062 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:225.0, 

meta_modificada:225.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo 

SANTA MARÍA LACHIXÍO 71430 SANTA MARÍA LACHIXÍO, SANTA MARÍA LACHIXÍO ENTRE 

Calle INDEPENDENCIA Y Calle REVOLUCIÓN Calle MORELOS UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA A 117 ML AL NOROES, lon:-97.02041253, 

lat:16.72947471}}

08-10-2025 31-12-2025 1362024.6 1362024.6 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/059/2025, 

contratista:INGENIERÍA ESPECIALIZADA KSD, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:3813859.97, importe_modificado:3813859.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551085/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551097 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ONCE DE JULIO CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR0338U, EN LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD, MUNICIPIO DE NATIVIDAD - 76982
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 76982 S 18 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17.62, 

meta_modificada:17.62

}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle 11 DE JULIO Pueblo 

NATIVIDAD 68700 NATIVIDAD, NATIVIDAD ENTRE Calle REFORMA Y Calle ALDAMA 

Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 11 DE JULIO A 24 METROS 

LINEALES AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL, A 37 METROS LINEAL, lon:-96.43272392, 

lat:17.29657324}}

01-09-2025 31-12-2025 700000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551097/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551103 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:200000.0, 

modificado:200000.0}}

EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN, MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATÁN. - 77138
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77138 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ALLENDE Colonia 

SAN FRANCISCO IXHUATÁN 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN ENTRE Calle CUAUHTÉMOC Y Calle BENITO JUÁREZ Calle MIGUEL HIDALGO 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE IGNACIO ALLENDE A 80, lon:-94.48303273, 

lat:16.34389539}}

01-09-2025 31-12-2025 200000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2551103/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551105 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, 

modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA MORELOS CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPR1583L, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA OCOTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA 

OCOTLÁN - 77202

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 77202 S 148 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:618.24, 

meta_modificada:618.2

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo 

MAGDALENA OCOTLÁN 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN ENTRE 

Calle SIN NOMBRE Y Calle DEL PANTEÓN Calle HIDALGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 

CALLE INDEPENDENCIA A 112 METROS LINEALES AL OESTE DE LA IG, lon:-96.71382381, 

lat:16.71000633}}

01-09-2025 31-12-2025 850000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551105/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551106 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:200000.0, 

modificado:200000.0}}

EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO 

TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC. - 77211
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77211 S 48 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBVRE Colonia 

SAN PEDRO TAPANATEPEC 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC 

ENTRE Calle CARRASQUEDO Y Calle WILFRIDO C CRUZ Avenida BENITO JUÁREZ UNA DE 

LAS ACCIONES SE UBICA EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBR, lon:-94.20062575, 

lat:16.36884525}}

01-09-2025 31-12-2025 200000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2551106/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551115 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, 

modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL OAXACA CON 

CLAVE ESCOLAR: 20DES0058D, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CAJONOS, MUNICIPIO 

SAN PEDRO CAJONOS - 77619

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 77619 S 27 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:618.24, 

meta_modificada:618.2

1

{geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Pueblo SAN PEDRO CAJONOS 68885 SAN PEDRO CAJONOS, SAN PEDRO CAJONOS ENTRE 

Calle INDEPENDENCIA Y Ninguno NINGUNO Calle HIDALGO LA OBRA SE UBICA SOBRE 

LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 395 METROS LINEALE, lon:-96.25729547, 

lat:17.17076571}}

08-10-2025 31-12-2025 850000 850000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-FISE/AD/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551115/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551116 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, 

modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA RUFINO 

TAMAYO CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3510G, EN LA LOCALIDAD DOCE DE MAYO [UNIDAD 

HABITACIONAL], MUNICIPIO TLACOLULA DE MATAMOROS - 76098

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 76098 S 107 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:660.74, 

meta_modificada:660.7

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:32, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo 

Doce de Mayo [Unidad Habitacional] 70404 DOCE DE MAYO [UNIDAD HABITACIONAL], 

TLACOLULA DE MATAMOROS ENTRE Y Calle caLLE SIN NOMBRE Calle OAXACA-SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE, lon:-96.49779735, 

lat:16.97494337}}

09-09-2025 31-12-2025 3100000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551116/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551128 Proyecto de inversión 105000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105000.0, 

modificado:105000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO 

OCOTLÁN DE MORELOS. - 76321
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76321 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle NUEVO A SANTA CATARINA 

MINAS Colonia OCOTLÁN DE MORELOS 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE 

MORELOS ENTRE Calle SANTA CRUZ Y Calle ANT A SANTA CATARINA MINAS UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CAMINO NUEVO A SANTA CATARINA MIN, lon:-96.65552085, 

lat:16.78916229}}

01-09-2025 31-12-2025 105000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551128/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551129 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 77 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0077D, EN LA 

LOCALIDAD LOS ÁNGELES, MUNICIPIO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO - 76359
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 76359 S 122 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:Calle HIDALGO Ranchería LOS 

ÁNGELES 70329 LOS ÁNGELES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Y Calle 

INDEPENDENCIA Calle JALTEPEC LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE HIDALGO A 399 

METROS LINEALES AL SURESTE DEL PARQUE CENTRAL, A 603 METROS LIN, lon:-

95.16164202, lat:17.39237703}}

01-09-2025 31-12-2025 1500000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551129/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551137 Proyecto de inversión 64000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:64000.0, 

modificado:64000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN 

PEDRO JICAYÁN. - 74663
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 74663 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Avenida ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

Pueblo SAN PEDRO JICAYÁN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE 

Calle JOSÉ MARÍA MORELOS Y Calle FRANCISCO I MADERO Avenida HIDALGO UNA DE 

LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS A , lon:-98.01377076, 

lat:16.45297946}}

01-09-2025 31-12-2025 64000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551137/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551139 Proyecto de inversión 480000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:480000.0, 

modificado:480000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, 

MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM. - 74684
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 74684 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:Calle CALVARIO GRANDE Pueblo 

SANTIAGO CHOÁPAM 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM ENTRE Calle 

CUAUHTÉMOC Y Privada OAXACA Calle CHORRO GRANDE UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN CALLE CALVARIO GRANDE A 149 ML AL SURESTE DE LA CAN, lon:-

95.92180947, lat:17.36038066}}

01-09-2025 31-12-2025 480000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551139/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551143 Proyecto de inversión 384000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:384000.0, 

modificado:384000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO VILLA DE MITLA, MUNICIPIO 

SAN PABLO VILLA DE MITLA. - 74796
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 74796 S 50 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:576.0, 

meta_modificada:576.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:Calle XICOTÉNCATL Colonia SAN 

PABLO VILLA DE MITLA 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA 

ENTRE Calle LAS CASAS Y Calle 12 DE OCTUBRE Cerrada DE LAS CASAS UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE XICOTÉNCATL A 420 M, lon:-96.35828517, 

lat:16.92297986}}

08-10-2025 31-12-2025 384000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551143/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551153 Proyecto de inversión 3150000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3150000.0, 

modificado:3150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA BILINGÜE GENERAL EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE CCT:20DPB0960P, UBICADA EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TILAPA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 75106

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 75106 S 33 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:644.0, 

meta_modificada:644.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:73, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA 

CRUZ TILAPA 69702 SANTA CRUZ TILAPA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Ninguno 

NINGUNO Y Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE 

LA LOCALIDAD, SOBRE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-97.9863704, 

lat:17.17408802}}

01-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551153/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551155 Proyecto de inversión 9229815.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9229815.31, 

modificado:9229815.31}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. SAN 

JOSÉ INDEPENDENCIA CERRO CHAPULTEPEC PUERTO BUENAVISTA, TRAMO DEL KM 0 000 AL 

KM 3 700, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 100, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 

INDEPENDENCIA - 81624

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 81624 S 700 618 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.1, 

meta_modificada:1.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo 

COLONIA SONORA 68407 COLONIA SONORA, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA EL MUNICIPIO 

DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA SE LOCALIZA A 290 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO 

DE 7 HORAS 07 MINUTOS AL NORTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO, LA, lon:-96.63895908, 

lat:18.23404895}}

14-09-2025 31-12-2025 9226317.2 9226317.17 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-084-W-0-25, 

contratista:CAMINOS Y OBRAS TERRESTRES CONTRERAS, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:9226317.17, 

importe_modificado:9226317.17}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2551155/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551180 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TEBCEO NÚM. 100 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0100B, EN LA 

LOCALIDAD YOGANA, MUNICIPIO YOGANA. - 80314
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80314 S 19 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:Calle ALLENDE Pueblo YOGANA 

71590 YOGANA, YOGANA ENTRE Calle MORELOS Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle 

MORELOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ALLENDE A 1.460 METROS LINEALES AL 

SURESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, A 1.740 METROS LI, lon:-96.77346796, 

lat:16.45140467}}

02-10-2025 31-12-2025 1500000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551180/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551182 Proyecto de inversión 5090858.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4590858.13, 

modificado:4590858.13}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE 

RAMÍREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMÍREZ - 80477
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 80477 S 154 142 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3591.6, 

meta_modificada:3591.

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA Pueblo 

GUADALUPE DE RAMÍREZ 69150 GUADALUPE DE RAMÍREZ, GUADALUPE DE RAMÍREZ 

ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle GALEANA Calle NICOLÁS BRAVO COMO 

PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTE, lon:-98.16435382, 

lat:17.75611555}}

30-09-2025 31-12-2025 4590858.1 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551182/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551186 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670000.0, 

modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0281I, 

EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO SANTA ANA - 77714
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 77714 S 63 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:Calle UNIÓN Pueblo SANTA ANA 

70820 SANTA ANA, SANTA ANA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle UNIÓN Calle 

EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE UNIÓN A 33 METROS LINEALES AL 

SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA, A 96 METROS LINEALE, lon:-96.71497364, 

lat:16.34133371}}

08-10-2025 31-12-2025 670000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551186/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551205 Proyecto de inversión 1210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1210000.0, 

modificado:1210000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO 

SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 78444
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 78444 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:3, direccion:Calle A CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería INDEPENDENCIA 71123 INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL 

A CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 290 ML AL NOROESTE D, lon:-97.66037831, 

lat:17.09805951}}

01-09-2025 31-12-2025 1210000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551205/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551222 Proyecto de inversión 1360000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1360000.0, 

modificado:1360000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD CAÑADA EL CURTIDOR, 

MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 107559
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107559 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:201.6, 

meta_modificada:201.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:37, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 

Colonia CAÑADA EL CURTIDOR 69800 CAÑADA EL CURTIDOR, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 335 ML AL NOROESTE DEL JARDÍ, lon:-97.66147577, 

lat:17.28828489}}

01-10-2025 31-12-2025 1360000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551222/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302551245 Proyecto de inversión 6204872.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6204872.71, 

modificado:6204872.71}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE SANTA MARÍA CHICOMETEPEC PUERTO MINIZO, 

TRAMO KM 0+000 AL KM 9+790, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 82997
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 82997 S 842 821 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:9.79, 

meta_modificada:9.79}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:9, direccion:Camino SANTA MARÍA 

CHICOMETEPEC - PUERTO MINIZO 9 790 71790 SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, SANTA 

MARÍA HUAZOLOTITLÁN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN SE LOCALIZA 

A 319 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORAS 43 MINUTOS AL SUR, lon:-

97.96809044, lat:16.16910399}}

08-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2551245/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551255 Proyecto de inversión 840000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:840000.0, 

modificado:840000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN 

MIGUEL PERAS. - 84972
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 84972 S 83 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería SOLEDAD PERAS 71327 SOLEDAD PERAS, SAN MIGUEL PERAS ENTRE Ninguno 

NINGUNO Y Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 133 ML AL SUROE, lon:-96.9353375, 

lat:16.96585562}}

08-10-2025 31-12-2025 840000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551255/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551261 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0099J, 

EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA 

JAYACATLÁN - 80885

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80885 S 40 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:Privada LIBERTAD Pueblo SAN 

JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN 68210 SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN 

BAUTISTA JAYACATLÁN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle NIÑO ARTILLERO Calle SIN 

NOMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA LIBERTAD A 1, lon:-96.82309885, 

lat:17.41430649}}

02-10-2025 31-12-2025 1500000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551261/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551270 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0046E, 

EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN - 80928
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80928 S 35 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:Calle EL CARRIZAL Pueblo SANTA 

MARÍA ZOQUITLÁN 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN ENTRE Y 

Calle ARROYO BLANCO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE EL CARRIZAL A 601 METROS 

LINEALES AL SURESTE DEL CEMENTERIO, A 723 METRO, lon:-96.3509545, 

lat:16.5526638}}

02-10-2025 31-12-2025 1500000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551270/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551274 Proyecto de inversión 630000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:630000.0, 

modificado:630000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, 

MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 81236
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 81236 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:Calle MANUEL DOBLADO Colonia 

RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE 

TUTUTEPEC ENTRE Calle PUEBLA Y Calle MARIANO MATAMOROS UNA DE LAS ACCIONES 

SE UBICA EN CALLE MANUEL DOBLADO A 323 ML AL NORESTE DEL, lon:-97.43108659, 

lat:16.00447064}}

13-09-2025 31-12-2025 630000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551274/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551276 Proyecto de inversión 294000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:294000.0, 

modificado:294000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MANIALTEPEC, MUNICIPIO 

VILLA DE TUTUTEPEC. - 81365
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 81365 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:39, direccion:Calle CRESPO Pueblo SAN JOSÉ 

MANIALTEPEC 71831 SAN JOSÉ MANIALTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Calle MORELOS Calle INDEPENDENECIA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE CRESPO A 89 ML AL SUROESTE DE LA UNIDAD MEDI, lon:-97.24558981, 

lat:15.97575603}}

13-09-2025 31-12-2025 294000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551276/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551283 Proyecto de inversión 168000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:168000.0, 

modificado:168000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA GUELACÉ, MUNICIPIO 

SANTA MARÍA GUELACÉ. - 111823
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 111823 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:411, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo 

SANTA MARÍA GUELACÉ 70417 SANTA MARÍA GUELACÉ, SANTA MARÍA GUELACÉ ENTRE 

Calle INDEPENDENCIA Y Calle NIÑO ARTILLERO Calle CONTINUACIÓN DE HIDALGO UNA 

DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA A, lon:-96.60419866, 

lat:17.00228433}}

01-10-2025 31-12-2025 168000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551283/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551284 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:210000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 111860
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 111860 S 21 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle EXPROPIACIÓN PETROLERA 

Colonia HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 69007 HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 

CONSTITUCIÓN DE 1917 Y Calle BICENTENARIO Calle NICOLÁS BRAVO UNA , lon:-

97.79330503, lat:17.8121463}}

01-10-2025 31-12-2025 210000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551284/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551287 Proyecto de inversión 378000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:378000.0, 

modificado:378000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YOSOCANI, MUNICIPIO SAN 

LORENZO. - 111969
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 111969 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:432.0, 

meta_modificada:432.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería SAN JUAN YOSOCANI 71762 SAN JUAN YOSOCANI, SAN LORENZO ENTRE 

Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD A 53 ML AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PR, lon:-97.90068774, 

lat:16.43420661}}

01-10-2025 31-12-2025 378000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551287/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551298 Proyecto de inversión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YOSOTICHE, MUNICIPIO PUTLA 

VILLA DE GUERRERO. - 107957
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107957 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:29, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ranchería 

SANTIAGO YOSOTICHE 71002 SANTIAGO YOSOTICHE, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE 

Calle 5 DE MAYO Y Calle 25 DE JULIO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

EMILIANO ZAPATA A 53 ML AL NOROESTE DE LA IGLESIA, lon:-97.85806377, 

lat:17.01145392}}

01-10-2025 31-12-2025 240000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551298/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551299 Proyecto de inversión 96000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.0, 

modificado:96000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO SINIYUVI, MUNICIPIO PUTLA 

VILLA DE GUERRERO. - 108124
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 108124 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:32, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE 

Ranchería SAN PEDRO SINIYUVI 71012 SAN PEDRO SINIYUVI, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO ENTRE Calle LÁZARO CÁRDENAS Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

20 DE NOVIEMBRE A 37 ML AL SURESTE DE LA TIENDA LICONSA Y A 7, lon:-

97.84044838, lat:16.9841138}}

01-10-2025 31-12-2025 96000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551299/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551313 Proyecto de inversión 714000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:714000.0, 

modificado:714000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ XOCHIXTLÁN, MUNICIPIO SAN 

MARTÍN ITUNYOSO. - 109819
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 109819 S 71 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:816.0, 

meta_modificada:816.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería SAN JOSÉ XOCHIXTLÁN 69846 SAN JOSÉ XOCHIXTLÁN, SAN MARTÍN 

ITUNYOSO ENTRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 36 ML AL SURESTE DE LA TIENDA , lon:-97.81687999, 

lat:17.20817041}}

01-10-2025 31-12-2025 714000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551313/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551317 Proyecto de inversión 3600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1620000.0, modificado:1601848.84}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

entidades, monto:1980000.0, modificado:1957815.25}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE AZUCENAS II (REPOSICIÓN 

ETAPA ÚNICA) - 110446
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
110446 S 5963 5345 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle TEPOSCOLULA Colonia 

OAXACA DE JUÁREZ 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle 

TLAXIACO Y Calle NOCHIXTLAN Avenida ETLA LA CONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO 

DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA A 532.161 m DEL INSTITUTO TECN, lon:-96.7497626, 

lat:17.07608429}}

01-10-2025 31-12-2025 1957815.3 1957815.25 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/PROAGUA/1199/252170/2025, 

contratista:IVT PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA 

OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, 

monto:3559664.09, importe_modificado:3559664.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} {2551317/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL MONTO DEL CONTRATO ESTA DIVIDIDO EN : 

FAIS-FISE  $ 1,957,815.25 

PROAGUA $ 1,601,848.84     

, trimestre:3.0, usuario:marcoamendozao, fecha:2025-10-07}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302551331 Proyecto de inversión 160000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:160000.0, 

modificado:160000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD ZARAGOZA SINIYUVI, MUNICIPIO PUTLA 

VILLA DE GUERRERO. - 105746
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 105746 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:79, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería ZARAGOZA SINIYUVI 71009 ZARAGOZA SINIYUVI, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 97 ML AL 

SURESTE DE LA CASA DE SALUD Y A 112 ML AL SURE, lon:-97.85008918, 

lat:16.99710536}}

01-10-2025 31-12-2025 160000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551331/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551332 Proyecto de inversión 1218000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1218000.0, 

modificado:1218000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL YOTAO, MUNICIPIO SAN 

MIGUEL YOTAO. - 105853
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 105853 S 121 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1392.0, 

meta_modificada:1392.

1

{geo1: {cve_municipio:288, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo SAN 

MIGUEL YOTAO 68778 SAN MIGUEL YOTAO, SAN MIGUEL YOTAO ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE MORELOS A 29 ML AL SURESTE DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL, lon:-

96.33682937, lat:17.37007458}}

01-10-2025 31-12-2025 1218000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551332/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551334 Proyecto de inversión 42000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:42000.0, 

modificado:42000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LLANO DEL MAÍZ, MUNICIPIO SANTA 

MARÍA OZOLOTEPEC. - 106482
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 106482 S 4 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:15, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería LLANO DEL MAÍZ 70870 LLANO DEL MAÍZ, SANTA MARÍA 

OZOLOTEPEC ENTRE Ninguno NINGUNO Y Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO UNA 

DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 44 ML , lon:-

96.32312902, lat:16.08460225}}

01-10-2025 31-12-2025 42000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551334/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551339 Proyecto de inversión 304000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:304000.0, 

modificado:304000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, 

MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 106726
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 106726 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:456.0, 

meta_modificada:456.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:Calle JUSTO SIERRA Colonia RÍO 

GRANDE O PIEDRA PARADA 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE 

TUTUTEPEC ENTRE Avenida PUEBLA Y Avenida MÉXICO Calle MANUEL DOBLADO UNA 

DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE JUSTO SIERRA A 215 ML AL N, lon:-97.43636527, 

lat:16.01539444}}

01-10-2025 31-12-2025 304000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551339/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576808 Proyecto de inversión 493143.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493143.28, 

modificado:493143.28}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL 

HIDALGO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 74381
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 74381 S 213 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:Calle MATAMOROS Ranchería 

MIGUEL HIDALGO 68427 MIGUEL HIDALGO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle 

BENITO JUAREZ Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle FRANCISCO VILLA EL PROYECTO DE 

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA L, lon:-96.47534916, 

lat:18.55605295}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2576808/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576836 Proyecto de inversión 1160055.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160055.38, 

modificado:1160055.38}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y 

AVENIDA REFORMA DEL MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC - 115455
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 115455 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 13 DE SEPTIEMBRE Pueblo 

ASUNCION IXTALTEPEC 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE 

Peatonal PUENTE PEATONAL Y Calle 21 DE AGOSTO Calle CUAHUTEMOC LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL CRUCE DE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y AV., lon:-95.05135329, 

lat:16.5037098}}

01-10-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576836/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576839 Proyecto de inversión 883751.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:883751.74, 

modificado:883751.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE 

AGUASCALIENTES LA MATA - 104590
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 104590 S 410 460 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:Pueblo MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC 70142 AGUAS CALIENTES LA MATA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC EN LA 

LOCALIDAD DE AGUASCALIENTES LA MATA , lon:-94.97753016, lat:16.61713325}}

08-09-2025 08-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576839/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576841 Proyecto de inversión 4999999

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2501186.73, 

modificado:2501186.73}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:2498812.27, modificado:2498812.27}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC - 115224
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 115224 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo 

ASUNCION IXTALTEPEC 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE 

Calle 21 DE AGOSTO Y Calle 5 DE FEBRERO Calle REVOLUCION LA UBICACION DE LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LA SEXTA SECCION CERCA DEL POZO , lon:-95.04884057, 

lat:16.51174283}}

01-07-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576841/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576843 Proyecto de inversión 7996389.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:6000000.0, 

modificado:6000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:1996389.16, modificado:1996389.16}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCION 

NOCHIXTLAN MUNICIPIO ASUNCION NOCHIXTLAN - 112685
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 112685 S 910 881 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1150.43, 

meta_modificada:1150.

43}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle PROGRESO Barrio LA PEÑA 

69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle NICOLAS BRAVO 

Y Calle CRISTOBAL COLON Calle BENITO JUAREZ CALLE QUE LLEVA DIRECTO AL PARQUE 

MUNICIPAL DESDE LA CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-97.22561425, 

lat:17.45868641}}

10-09-2025 08-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576843/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576847 Proyecto de inversión 637010.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637010.4, 

modificado:637010.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL CETIS 102 EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN - 97773
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 97773 S 623 531 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:618.24, 

meta_modificada:618.2

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Barrio 

CHOCANO 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle 

AGUSTIN DE ITURBIDE Y Calle 5 DE FEBRERO Calle NOCHE BUENA DENTRO DE LAS 

INSTALACIONES DEL CETIS, UBICADO A LA MITAD DE LA CALLE EMILI, lon:-97.22739464, 

lat:17.4642418}}

12-09-2025 26-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576847/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576861 Proyecto de inversión 633385.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:633385.73, 

modificado:633385.73}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE JUAN ESCUTIA 

BARRIO EL CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 88861
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 88861 S 600 554 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:427.0, 

meta_modificada:427.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle JUAN ESCUTIA Barrio EL 

CALVARIO 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle NIÑOS 

HEROES Y Calle CAMINO APASCO Calle EMILIANO ZAPATA PARALELA A LA CALLE 

ALTAMIRANO, lon:-97.21835514, lat:17.46112683}}

05-09-2025 10-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576861/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576871 Proyecto de inversión 1550579.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1550579.62, 

modificado:1550579.62}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NIZA LIMÓN, 

EL BARRIO DE LA SOLEDAD - 67004
20 Oaxaca 10

El Barrio de la 

Soledad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de el Barrio de la Soledad 67004 S 17 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:Camino Niza Limón - El Barrio de 

la Soledad 0 50 70390 NIZA LIMÓN, EL BARRIO DE LA SOLEDAD A 150 metros de la 

capilla de Santa María Concepción, lon:-95.12469686, lat:16.73104276}}

23-09-2025 06-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2576871/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576881 Proyecto de inversión 320238.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320238.38, 

modificado:320238.38}}

REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CALIHUALÁ - 94660 20 Oaxaca 11 Calihualá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calihualá 94660 S 314 293 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDECIA Pueblo 

CALIHUALA 69450 CALIHUALÁ, CALIHUALÁ ENTRE Calle CARDENAS Y Calle 5 DE MAYO 

Calle LA ESTACION LA OBRASE UBICA AL REDEDOR DEL CENTRO DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE CALIHUALA, lon:-98.27850164, lat:17.53176924}}

01-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2576881/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municpio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302576890 Proyecto de inversión 401149.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401149.69, 

modificado:401149.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ GUIZAO ZAMORA CLAVE 

20DJN1458X DE LA COLONIA MODERNA - 79316
20 Oaxaca 14 Ciudad Ixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Ciudad Ixtepec 79316 S 450 550 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Militar Colonia MODERNA 

70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC ENTRE Calle Av. Los Maestros Y Calle Rafael 

Ramirez Avenida Joaquín Amaro A dos cuadras del Monumento a Benito Juárez y la 

Escuela Normal Urbana Federal del Istmo, lon:-95.0875652, lat:16.54622762}}

29-09-2025 28-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576890/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576893 Proyecto de inversión 733577.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:733577.52, 

modificado:733577.52}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA HEBERTO CASTILLO CLAVE 

20DPR2951W DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD IXTEPEC - 79311
20 Oaxaca 14 Ciudad Ixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Ciudad Ixtepec 79311 S 224 284 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Tierra y Libertad Colonia 

Heberto Castillo 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC ENTRE Calle Adolfo Ruíz 

Cortinez Y Calle 1 de Enero del 94 Calle Gómez Farías Frente a la Casa de salud 

Heberto Castillo y a 50 metros del Fracc, lon:-95.09358452, lat:16.54615217}}

19-09-2025 17-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576893/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576902 Proyecto de inversión 1792381.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1792381.8, 

modificado:1792381.8}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ EN LA 

COLONIA MODERNA DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD IXTEPEC - 79309
20 Oaxaca 14 Ciudad Ixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ciudad Ixtepec 79309 S 81 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:109.96, 

meta_modificada:109.9

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Macedonio Alcalá Colonia 

Moderna 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC ENTRE Calle Ejercito Mexicano Y 

Calle García Vigil Avenida Joaquín Amaro La obra se ubica a 20 metros de 46/a Zona 

militar Ciudad Ixtepec, lon:-95.09131546, lat:16.55493044}}

17-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576902/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576907 Proyecto de inversión 4998824.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4998824.37, 

modificado:4998824.37}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA. EN SECCIÓN CUARTA EN LA LOCALIDAD DE 

COATECAS ALTAS, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS. - 75544
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 75544 S 1200 800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3089.24, 

meta_modificada:3089.

24}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Barrio CUARTA SECCION, COATECAS 

ALTAS 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS SE REALIZARA POR DIFERENTES 

CALLES, DE LA SECCION CUARTA, DE LA COMUNIDAD DE COATECAS ALTAS., lon:-

96.67664824, lat:16.53851637}}

25-08-2025 22-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576907/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576941 Proyecto de inversión 660000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:660000.0, 

modificado:660000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

SEGUNDAD SUR SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO 

MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO - 96229

20 Oaxaca 19 Concepción Pápalo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Concepción Pápalo 96229 S 68 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:Calle SEGUNDA SUR Ranchería SAN 

FRANCISCO PUEBLO NUEVO 68643 SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, CONCEPCIÓN 

PÁPALO ENTRE Calle CUARTA ORIENTE Y Calle SIGLO VEINTIUNO Calle QUINTA ORIENTE 

LA PRESENTE OBRA SE LOCALIZA A 120 METROS DEL PRESC, lon:-96.86692474, 

lat:17.86358099}}

15-09-2025 13-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576941/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:buenas tardes, tengo una observación en los indicadores, de 

registrar todos, solo que no me aparecen los complementarios, me podrían regresar el 

folio por favor. , trimestre:3.0, usuario:monserratcidc, fecha:2025-10-21}}

{obs1: {observación:el importe comprometido y recaudado debe de ser igual al 

modificado, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302576944 Proyecto de inversión 1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO PAPALO 

MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO - 111839
20 Oaxaca 19 Concepción Pápalo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Concepción Pápalo 111839 S 155 204 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:981.0, 

meta_modificada:981.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:Calle CALLE REFORMA Ranchería 

SAN LORENZO PAPALO 68640 SAN LORENZO PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO ENTRE 

Calle BENITO JUAREZ Y Calle INDEPENDENCIA Calle EL CALVARIO LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CASA DE SALUD ASI COMO A 20 MET, lon:-

96.87727035, lat:17.8852301}}

22-09-2025 20-11-2025 1400000 1400000 1260000 1260000 1260000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159410, contratista:, 

convocante:CONCEPCIÓN PÁPALO, monto:1400000.0, 

importe_modificado:1400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:883.0}}

{2576944/proyecto_INICIO, 2576944/proyecto_PROCESO, 

2576944/proyecto_INICIO, 2576944/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576956 Proyecto de inversión 2408870.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2408870.88, 

modificado:2408870.88}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA SECCIÓN QUINTA DEL MUNICIPIO DE 

CUILÁPAM DE GUERRERO. - 114630
20 Oaxaca 23

Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 114630 S 8210 7553 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:602.9, 

meta_modificada:602.9

}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle RIO VALIENTE Pueblo 

CUILAPAM DE GUERRERO 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle RIO VALIENTE EL PROYECTO SE 

REALIZARA A UNOS 100 METROS DEL RIO VALIENTE, lon:-96.77766178, 

lat:16.97045696}}

01-10-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576956/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576968 Proyecto de inversión 799825.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799825.21, 

modificado:799825.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO 2DA- ETAPA EN LA CALLE 

LIBERTAD EN LA AGENCIA TIRACOZ, DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO. - 101417
20 Oaxaca 23

Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 101417 S 237 224 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:469.36, 

meta_modificada:469.3

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:13, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo TIRACOZ 

71409 TIRACOZ, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 

LIBERTAD Calle INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA CALLE PRINCIPAL Y 

LIMITA CON LA AGENCIA DE ARROZOLA, SANTA CRUZ XOXOCO, lon:-96.80958618, 

lat:17.03495871}}

01-10-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576968/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576987 Proyecto de inversión 444152.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:444152.2, 

modificado:444152.2}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN VARIAS CALLES SIN 

NOMBRE, EN LA LOCALIDAD ZARAGOZA - 96773
20 Oaxaca 26

Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 96773 S 112 108 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo 

ZARAGOZA 71106 ZARAGOZA, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle CAMINO 

PRINCIPAL A SANTIAGO YOSONDUA Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE DEL 

CAMINO PRINCIPAL HACIA SANTIAGO YOSONDUA, FRENTE A LA CANCHE , lon:-

97.57335051, lat:17.01102521}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2576987/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA AUN NO SE INICIA POR QUE NO TIENE VALIDACION DE CFE, 

trimestre:3.0, usuario:eduardonsancheza, fecha:2025-10-11}, obs2: {observación:  LA 

OBRA AUN NO SE INICIA POR QUE NO TIENE VALIDACION DE CFE    , trimestre:3.0, 

usuario:eduardonsancheza, fecha:2025-10-11}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302576992 Proyecto de inversión 1731583.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1731583.59, 

modificado:1731583.59}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD ALDAMA - 112438 20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 112438 S 325 314 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:Camino / Brecha AGENCIA 

MUNICIPAL ALDAMA - TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUEVO 2 500 71100 ALDAMA, 

CHALCATONGO DE HIDALGO EL TANQUE DE REGULACION A CONSTRUIR SE UBICA 

CAMINO AL BANCO DE MATERIAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.59146681, 

lat:16.96020043}}

22-09-2025 31-10-2025 259737.54 259737.54 259737.54 259737.54 259737.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C023/MCH/FAISMUN/026/003/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:1731583.59, 

importe_modificado:1731583.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2576992/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576995 Proyecto de inversión 3549304

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3549304.0, 

modificado:3549304.0}}

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIHUITLÁN DE 

BENITO JUÁREZ - 103245
20 Oaxaca 27

Chiquihuitlán de 

Benito Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chiquihuitlán de Benito Juárez 103245 S 364 346 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Pueblo CHIQUIHUITLAN DE BENITO 

JUAREZ 68617 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ 

A LA ALTURA DEL CEMENTERIO DE CHIQUIHUITLAN, GIRAR A LA IZQUIERDA PARA TOMAR 

LA CALLE HIDALGO Y SOBRE DE ESTA CAMINAR 530 M, lon:-96.74198715, 

lat:17.99527975}}

18-08-2025 01-10-2025 3549304 3549304 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MCBJ/027/R33-III/005/2025, 

contratista:RACOH ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, monto:3549304.0, 

importe_modificado:3549304.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} {2576995/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577020 Proyecto de inversión 392713.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392713.35, 

modificado:392713.35}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LAS FLORES ENTRE LAS CALLES 

TULIPANES Y CARRETERA EX INGENIO, EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - 51798
20 Oaxaca 30 El Espinal

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de El Espinal 51798 S 142 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:85.0, 

meta_modificada:85.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle las flores Colonia Exingenio 

70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL ENTRE Calle Ex ingenio Y Calle tulipanes aun costado 

del centro de justicia del Istmo, lon:-95.0322696, lat:16.47626234}}

23-06-2025 12-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577020/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577068 Proyecto de inversión 680000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680000.0, 

modificado:680000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE (BOVEDA) EN LA COLONIA REFORMA PRIMERA SECCIÓN. - 105104 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 105104 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:12.86, 

meta_modificada:12.86

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Colonia REFORMA PRIMERA 

SECCION 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle VIVEROS Y Calle SIMON BOLIVAR LA OBRA SE 

ENCUENTRA ENTRE LA COLONIA REFORMA PRIMERA SECCION Y LA COLONIA AN, lon:-

97.7840866, lat:17.81516531}}

21-10-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577068/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:NO HA INICIADO LA OBRA , trimestre:3.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-10-06}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577094 Proyecto de inversión 477925.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:477925.93, 

modificado:477925.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PLAZA CÍVICA (PATIO DE MANIOBRAS) 

EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE LA 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 109778

20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 109778 S 6 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pueblo HUAJUAPAN DE LEON 69000 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

ENTRE Calle LIBRAMIENTO Y Calzada DE LA LIBERTAD Calle ITAÑOMA LA OBRA SE VA A 

REALIZAR EN EL PATIO DE LAS OFICINAS DE LA COOR, lon:-97.76511185, 

lat:17.82289698}}

21-10-2025 19-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577094/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:NO HA INICIADO LA OBRA , trimestre:3.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-10-07}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577096 Proyecto de inversión 664157.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:664157.77, 

modificado:664157.77}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES OLEO, JUAN OGORMAN, ANDRES 

HENESTROSA, AMADO NERVO, HIMALAYA Y AVENIDA DE LAS TORRES DE LA COLONIA LOS 

PINOS SEGUNDA SECCION - 91688

20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 91688 S 120 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:383.0, 

meta_modificada:383.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:70, direccion:Calle OLEO, JUAN OGORMAN, 

ANDRES HENESTR Colonia LOS PINOS SEGUNDA SECCION 69007 LOS PINOS 2A. 

SECCIÓN [COLONIA], HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MURILLO Y 

Calle BELLAS ARTES Calzada MARISCALA LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-97.80215766, 

lat:17.80892393}}

29-09-2025 27-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577096/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:NO HA INICIADO LA OBRA , trimestre:3.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-10-09}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577103 Proyecto de inversión 496113.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:496113.55, 

modificado:496113.53}}

REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA CON 

CLAVE:20DPR2638E DE LA AGENCIA DE POLICIA HACIENDA EL CARMEN - 91616
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 91616 S 150 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:438.0, 

meta_modificada:438.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Hacienda DEL CARMEN 69007 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

ENTRE Calle JERUSALEN Y Calle SAN CARLOS Calle IGNACIO ALDAMA LA OBRA SE 

ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA AGENCIA DE POLICIA HACIENDA , lon:-

97.78865289, lat:17.79493362}}

15-09-2025 14-10-2025 496113.53 496113.53 148834.06 148834.06 148834.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-061-2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:496113.53, 

importe_modificado:496113.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:150.0}}

{2577103/proyecto_INICIO, 2577103/proyecto_PROCESO, 

2577103/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577108 Proyecto de inversión 1125000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1125000.0, 

modificado:1125000.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS SEGUNDA 

SECCIÓN - 107514
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 107514 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:255.75, 

meta_modificada:255.7

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Fraccionamiento LOS ALAMOS 

SEGUNDA SECCION 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle SAUCES Y Calle FRESNOS Calle FICUS LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DEL FRACCIONAMIENTO LOS A, lon:-

97.78210141, lat:17.78828071}}

21-10-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577108/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:NO HA INICIADO LA OBRA , trimestre:3.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-10-07}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577114 Proyecto de inversión 2929051.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2929051.12, 

modificado:2929051.12}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO VELASCO, EN 

EL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 70040
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 70040 S 116 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:683.36, 

meta_modificada:683.3

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:19, direccion:BARRIO VELASCO - BARRIO 

VELASCO 0 0 68555 BARRIO VELASCO, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 20 METROS 

DE LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE BARRIO VELASCO, 

lon:-96.7891464, lat:18.05403627}}

04-09-2025 02-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577114/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA FUE PLANEADA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE 

BIENESTAR, PERO AUN NO SE HA REALIZADO., trimestre:3.0, usuario:nazarehtgarciag, 

fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:LA OBRA FUE PLANEADA DE ACUERDO A LOS 

LINEAMIENTOS DE BIENESTAR, PERO AUN NO SE HA REALIZADO., trimestre:3.0, 

usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302577118 Proyecto de inversión 3944000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2992000.0, 

modificado:2992000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:952000.0, modificado:952000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUAUTEPEC, MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC - 70043
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Huautepec 70043 S 87 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:29.0, 

meta_modificada:29.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:HUAUTEPEC - HUATEPEC 0 0 68555 

HUAUTEPEC, HUAUTEPEC LAS ACCIONES DE LOCALIZARAN EN UN RADIO DE 2 

KILOMETROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUTEPEC, lon:-96.7967683, 

lat:18.10167275}}

20-09-2025 18-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577118/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA FUE PLANEADA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE 

BIENESTAR, PERO AUN NO SE HA REALIZADO, DICHO PROYECTO SERA EN COINVERSION CON EL 

ESTADO, trimestre:3.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-10-14}, obs2: 

{observación:LA OBRA FUE PLANEADA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE BIENESTAR, 

PERO AUN NO SE HA REALIZADO, DICHO PROYECTO SERA EN COINVERSION CON EL ESTADO, 

trimestre:3.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302577119 Proyecto de inversión 825154.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825154.98, 

modificado:825154.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA AGUA TEMAZCAL, EN LA 

LOCALIDAD DE LLANO PLATANAL, EN EL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 70031
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 70031 S 92 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:475.0, 

meta_modificada:475.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:LLANO PLATANAL - AGUA 

TEMAZCAL 0 0 68555 LLANO PLATANAL, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 500 

METROS DE LA CASA DE REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LLANO 

PLATANAL., lon:-96.79693722, lat:18.0540832}}

11-08-2025 19-09-2025 825154.98 825154.98 661503.77 661503.77 661503.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/11/2025, 

contratista:EDER GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:HUAUTEPEC, 

monto:825154.98, importe_modificado:825154.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:430.0}}

{2577119/proyecto_INICIO, 2577119/proyecto_PROCESO, 

2577119/proyecto_INICIO, 2577119/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA FECHA DE INICIO FUE DEL 19 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 

2025, trimestre:3.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-10-14}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577124 Proyecto de inversión 2050000.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2050000.2, 

modificado:2050000.2}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN POZA RICA - 82581 20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 82581 S 38 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:181.2, 

meta_modificada:181.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:27, direccion:Camino / Brecha SAN ANDRES - 

POZA RICA 4000 500 68503 POZA RICA SAN ANDRÉS, HUAUTLA DE JIMÉNEZ CAMINO A 

PLAN DE ESCOBA, RUMBO AGUA DE TIERRA, lon:-96.80320485, lat:18.16065406}}

05-06-2025 02-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/016/2025, 

contratista:EDER GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE 

JIMENEZ, monto:2050000.2, importe_modificado:2050000.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577124/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577153 Proyecto de inversión 1967472.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1967472.38, 

modificado:1967472.38}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE RANCHO TEJAS A BARRIO DE LA ASUNCION - 

117187
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 117187 S 1866 1568 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2439.0, 

meta_modificada:2439.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal RANCHO TEXAS, IXTLAN DE JUAREZ - IXTLAN DE JUAREZ, BARRIO ASUNCION 2 

439 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA PARALELA A 

LA CARRETERA IXTLAN - ZOOGOCHO, PARTIENDO DEL TA, lon:-96.47822914, 

lat:17.32649363}}

08-09-2025 06-11-2025 1967472.4 1967472.38 1967472.4 590241.71 590241.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/009/2025, 

contratista:PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS E INGENIERÍA TECNOLÓGICA TECNOCHTEC 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:1967472.38, 

importe_modificado:1967472.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:985.0}}
{2577153/proyecto_INICIO, 2577153/proyecto_PROCESO, 

2577153/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577155 Proyecto de inversión 763715.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:763715.4, 

modificado:763715.4}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO QUINTA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO TEOTLASCO - 103087
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 103087 S 341 330 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo 

SANTIAGO TEOTLASCO 68727 SANTIAGO TEOTLASCO, IXTLÁN DE JUÁREZ LA OBRA SE 

UBICA EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD INICIA EN LA LATITUD 172641.69N, 

LONGITUD 961913.73O Y TERMINA EN LA LATITUD 172634.23N, LONGIT, lon:-

96.32028727, lat:17.44588592}}

22-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577155/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA BAJA DE ESTA OBRA, SE VA A MODIFICAR EN LA 

PLATAFORMA DE SIFAIS, YA QUE NO VIENE EL REGISTRO DEL FONDO CUATRO QUE 

COMPLEMENTA EL TOTAL DEL COSTO DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:zaretrojasj, 

fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302577199 Proyecto de inversión 598504.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598504.03, 

modificado:598504.03}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE 

CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN XOCHIMILCO - 56356
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 56356 S 111 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:4, direccion:Avenida FERROCARRIL Pueblo SAN 

SEBASTIAN XOCHIMILCO 68226 SAN SEBASTIÁN XOCHIMILCO, MAGDALENA APASCO 

ENTRE Calle PROGRESO Y Calle CONSTITUCION Calle SUDAMERICA SE ENCUENTRA A 

600 M,ETROS DE LA AGENCIA MUNICPAL, A 250 METROS DE TIE, lon:-96.84090128, 

lat:17.23437023}}

01-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577199/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577214 Proyecto de inversión 932532.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932532.28, 

modificado:932532.28}}

REHABILITACION DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CCT: 20DTV0472Z EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA 

OCOTLAN, MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLAN - 117356

20 Oaxaca 49 Magdalena Ocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Magdalena Ocotlán 117356 S 599 585 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo 

MAGDALENA OCOTLAN 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN ENTRE 

Calle CONSTITUCION Y Calle INDEPENDENCIA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA , lon:-

96.70717711, lat:16.70587382}}

12-08-2025 10-10-2025 0 932532.28 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M049/003/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CORTIJO, monto:932532.28, 

importe_modificado:932532.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577214/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:en proceso de contratación, trimestre:3.0, usuario:misaelqrosariov, 

fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:en proceso de contratación(2), trimestre:3.0, 

usuario:misaelqrosariov, fecha:2025-10-15}}

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577228 Proyecto de inversión 707408

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707408.0, 

modificado:707408.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

PROLONGACION PLAN DE AYALA DE LA COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO 

AVENDAÑO - 67494

20 Oaxaca 57
Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 67494 S 360 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:512.96, 

meta_modificada:512.9

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION PLAN DE 

AYALA Colonia REFORMA 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Calle NARCISO 

MENDOZA CALLE CON DIRECCION A LA ESTACION DE BOMBEROS, SIN LLEGAR , lon:-

95.04032872, lat:16.86511333}}

06-08-2025 06-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577228/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577235 Proyecto de inversión 573879.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573879.62, 

modificado:573879.62}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES, EN EL SECTOR SEIS, 

EN LA LOCALIDAD DE PALOMARES, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 67531
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 67531 S 2363 2171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.2, 

meta_modificada:25.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:Calle JUAN ESCUTIA Ranchería 

PALOMARES (SECTOR 6) 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Calle 

PRIMERO DE MAYO Y Calle NIÑOS HEROES Calle PRIMERO DE MAYO A 100 M DE UNA 

IGLESIA, EN EL SECTOR 6 DE LA LOCALIDAD DE PALOMARES, lon:-95.06572795, 

lat:17.13369856}}

13-08-2025 13-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577235/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577262 Proyecto de inversión 4724712.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4724712.79, 

modificado:4724712.79}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD DE AGUA DUENDE - 67514
20 Oaxaca 58

Mazatlán Villa de 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 67514 S 184 173 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2491.03, 

meta_modificada:2491.

03}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:3, direccion:Pueblo AGUA DUENDE 68580 AGUA 

DUENDE, MAZATLÁN VILLA DE FLORES DESVIACION DE LA CARRETARA PRINCIPAL QUE 

LLEVA A LA CABECERA MUNICIPAL Y QUE SE DIRIGE HACIA AGUA DUENDE. , lon:-

96.89758776, lat:18.06937533}}

03-06-2025 31-08-2025 4724712.8 4724712.79 3984812 3984812 3984812

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/005/2025, 

contratista:LEONARDO DE JESÚS PORRAS OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE 

MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:4724712.79, importe_modificado:4724712.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2092.46}}

{2577262/proyecto_PROCESO, 2577262/proyecto_INICIO, 

2577262/proyecto_PROCESO, 2577262/proyecto_INICIO, 

2577262/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577268 Proyecto de inversión 669990.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669990.7, 

modificado:669990.7}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL NUCLEO RURAL EL TECOLOTE, EN EL 

MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 118569
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 118569 S 225 228 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1881.2, 

meta_modificada:1881.

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:21, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo EL 

TECOLOTE 70803 EL TECOLOTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle HIDALGO 

Y Calle BENITO JUAREZ EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE DISTRIBUIRA EN TODA LA 

LOCALIDAD DEL TECOLOTE, lon:-96.55344018, lat:16.35347035}}

12-09-2025 11-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}
{2577268/proyecto_INICIO, 2577268/proyecto_PROCESO, 

2577268/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577303 Proyecto de inversión 1400354.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400354.2, 

modificado:1400354.2}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRUALICO EN LA CALLE EMILIANO 

VASQUEZ EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MOJAS EN EL MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 88312

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 88312 S 131 133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1407.04, 

meta_modificada:1407.

04}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:19, direccion:Calle AL PANTEON Pueblo SANTA 

CRUZ MONJAS 70800 SANTA CRUZ MONJAS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE 

Calle AL PANTEON Y Calle AL TANQUE DE AGUA Calle A LAS SALINAS LA 

PAVIMENTACION INICIRA A APROXIMADAMENTE 400 M AL NORTE DE LA AG, lon:-

96.55215468, lat:16.44230327}}

01-09-2025 24-09-2025 1002291.5 1002291.51 1002291.5 1002291.5 1002291.5

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158107, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1400354.2, 

importe_modificado:1400354.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1407.04}}

{2577303/proyecto_FIN, 2577303/proyecto_PROCESO, 

2577303/proyecto_FIN, 2577303/proyecto_INICIO, 

2577303/proyecto_PROCESO, 2577303/proyecto_INICIO, 

2577303/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577325 Proyecto de inversión 1380426.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1380426.32, 

modificado:1380426.32}}

MANTENIMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACION, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE MANGOLI DE 

MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 86802
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 86802 S 106 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:Calle CAMINO DEL GUAYABO 

Pueblo MENGOLI DE MORELOS 70800 MENGOLÍ DE MORELOS, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle BARRIO ARRIBA Calle CAMINO AL 

GUAYABO LA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SE LLEVARA ACABO E, lon:-

96.57304078, lat:16.38336318}}

25-08-2025 23-09-2025 911081.38 911081.38 911081.38 911081.38 911081.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD-059/R33-FAISMUN/OP-

IR/043/2025, contratista:INFRAESTRUCTURAS CIVILES ABELIM, S.A DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, 

monto:1380426.32, importe_modificado:1380426.32}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}
{2577325/proyecto_PROCESO, 2577325/proyecto_INICIO, 

2577325/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577326 Proyecto de inversión 4599925.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4599925.68, 

modificado:4599925.68}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN EL BARRIO ARRIBA, EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 96114
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 96114 S 5874 5102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:7.1, 

meta_modificada:7.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRIMERA CIUDADANO 

NEZAHUALCOYOTL Barrio ARRIBA 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle PRIMERA CIUDADANO NEZAHUALCOYOTL 

Y Calle TERCERA DE CIPRES Calle AVENIDA HIDALGO SE REHABILITARAN LAS , lon:-

96.60259206, lat:16.32069839}}

08-09-2025 07-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2577326/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577331 Proyecto de inversión 1112487.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1112487.18, 

modificado:1112487.18}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN CALLE 

HIDALGO, CENTRO, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 101421
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 101421 S 504 489 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:575.67, 

meta_modificada:575.6

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Avenida HIDALGO Colonia CENTRO 

70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle 

SEGUNDA DE CAMELIA Y Avenida HIDALGO LA OBRA SE UBICARA A 150M AL SUR DE LA 

INTERSECCION DE AVENIDA HIDALGO Y SEGUNDA DE CAM, lon:-96.59083139, 

lat:16.31940113}}

08-09-2025 22-10-2025 202096.33 202096.33 202096.33 202096.33 202096.33

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158987, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1112487.18, 

importe_modificado:1112487.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.0}}

{2577331/proyecto_INICIO, 2577331/proyecto_PROCESO, 

2577331/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302577334 Proyecto de inversión 534677.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:534677.58, 

modificado:534677.58}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO 

ZAPATA, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 95734
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 95734 S 227 235 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia 20 

DE NOVIEMBRE 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ ENTRE Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle PALMA LA PAVIMENTACION INICIARA 

EN INTERSECCION DE CALLE PALMA CON EMILIANO ZAPAT, lon:-96.58336433, 

lat:16.32114375}}

18-09-2025 23-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577334/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577349 Proyecto de inversión 650419.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650419.12, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE LA 

PRESA DE LA LOCALIDAD DE MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS - 110428
20 Oaxaca 61 Monjas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Monjas 110428 S 200 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle LA PRESA Pueblo MONJAS 

70826 MONJAS, MONJAS ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle VILLA DE GUADALUPE 

Calle LA PRESA LA CALLE A PAVIMENTAR SE UBICA EN EL MARGEN IZQUIERDO DE LA 

PRESA DE MONJAS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MONJAS, , lon:-96.63145484, 

lat:16.36282524}}

06-10-2025 04-12-2025 210000 700000 210000 210000 210000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-061-R33-FIII-04-2025, 

contratista:TERRACERÍAS Y MANTENIMIENTO AMATLÁN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MONJAS, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:150.0}}

{2577349/proyecto_INICIO, 2577349/proyecto_PROCESO, 

2577349/proyecto_INICIO, 2577349/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577352 Proyecto de inversión 1837278.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1837278.94, 

modificado:1837278.94}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD, 

MUNICIPIO DE NATIVIDAD - 50922
20 Oaxaca 62 Natividad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Natividad 50922 S 293 234 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1637.57, 

meta_modificada:1637.

57}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Pueblo NATIVIDAD 68700 

NATIVIDAD, NATIVIDAD LA OBRA INICIARA EN EL PARAJE DENOMINADO COMO TIRA 

LARGA, QUE SE ENCUENTRA A INMEDIACIONES DEL RIO EN COLINDANCIA CON LA 

AGENCIA DE SAN PEDRO NOLASCO A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 2.0 KM, lon:-

96.42632916, lat:17.29807421}}

01-07-2025 28-09-2025 1837278.9 1837278.94 1837278.9 551183.68 551183.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MNI/M062/FIII/FAISMUN/002/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVIDAD, monto:1837278.94, 

importe_modificado:1837278.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} {2577352/proyecto_PROCESO, 2577352/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577359 Proyecto de inversión 792354.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:792354.61, 

modificado:792354.61}}

REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA PRESA, EN LA LOCALIDAD DE 

ELCAMARON, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO - 113446
20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Nejapa de Madero 113446 S 200 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:978.02, 

meta_modificada:978.0

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:Calle CAMINO A SAN CARLOS 

YAUTEPEC Pueblo EL CAMARON EL CAMARÓN, NEJAPA DE MADERO CAMINO HACIA SA 

CARLOS YAUTEPEC, A UN COSTADO DE LA PRESA DE EL CAMARON YAUTEPEC, lon:-

96.03445892, lat:16.55321367}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577359/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577364 Proyecto de inversión 1360915.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1360915.3, 

modificado:1360915.3}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA 

LOCALIDAD DE IXPANTEPEC NIEVES, MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES - 69166
20 Oaxaca 65 Ixpantepec Nieves

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Ixpantepec Nieves 69166 S 43 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:950.0, 

meta_modificada:950.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle CALLE MIGUEL HIDALGO s/n 

Pueblo IXPANTEPEC NIEVES 69470 IXPANTEPEC NIEVES, IXPANTEPEC NIEVES ENTRE 

Calle CARRETERA A SILACAYOAPAM Y Calle CALLE LOS HERNANDEZ Calle MORELOS LA 

OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, lon:-98.04553946, 

lat:17.50717443}}

01-09-2025 16-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577364/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:la obra aun no se inicia ni se contrata, trimestre:3.0, 

usuario:gabrielocuevo, fecha:2025-10-07}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577370 Proyecto de inversión 34361802.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3.436180219E7, 

modificado:3.436180219E7}}

REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA DE LA CAMPIÑA, 

AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 72604
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 72604 S 200 185 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1302.44, 

meta_modificada:1302.

44}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal CALLE DE LA REPUBLICA - AVENIDA UNIVERSIDAD 0 0 68130 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ AVENIDA DE LA CAMPIÑA SE ENCEUNTRA DENTRO DE LA 

AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI PERTENECIENTE AL MUNICIP, lon:-96.70896583, 

lat:17.03739159}}

29-08-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577370/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:PROCESO DE CONTRATACION , trimestre:3.0, usuario:luishrodriguezj, 

fecha:2025-10-15}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577383 Proyecto de inversión 9952855.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4976427.72, 

modificado:4976427.72}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:4976427.72, modificado:4976427.72}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN 

DE MORELOS, MUNICIPIO OCOTLÁN DE MORELOS - 73406
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 73406 S 7886 8759 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:817.2, 

meta_modificada:817.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:0, direccion:Calle 5 DE MAYO Colonia OCOTLAN 

DE MORELOS ENTRE Calle GREGORIO GOMEZ Y Calle ZARAGOZA Calle MATAMOROS El 

drenaje interviene en varias calles de la localidad de Ocotlán de Morelos, las 

cuales son: 5 de mayo, Benito Juárez, Matamor, lon:-96.67528591, 

lat:16.79227671}}

08-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577383/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577393 Proyecto de inversión 828791.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828791.87, 

modificado:828791.87}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 

HERMANOS FLORES MAGON, CLAVE 20DPB1551S EN LA CABECERA MUNICIPAL - 114057
20 Oaxaca 70

Pinotepa de Don 

Luis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 114057 S 2668 2803 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:493.0, 

meta_modificada:493.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Barrio 

BARRIO CHICO 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS ENTRE Calle 

NIÑOS HEROES Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VICENTE 

GUERRERO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE HERMANOS FLORES M, lon:-

97.97572094, lat:16.43168196}}

29-09-2025 17-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577393/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577405 Proyecto de inversión 1409721.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1409721.76, 

modificado:1409721.76}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE DE MATAMOROS, 

PROLONGACION DE MATAMOROS Y ABASOLO, UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY 

LARGO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 86052

20 Oaxaca 72
San José del 

Progreso

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José del Progreso 86052 S 437 410 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1505.97, 

meta_modificada:1505.

97}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:Calle CALLE PROLONGACION DE 

MATAMOROS Pueblo MAGUEY LARGO 71553 MAGUEY LARGO, SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle ABASOLO Calle INDEPENDENCIA LA OBRA 

COMIENZA JUSTO A 10 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL SOBRE LA CALLE , lon:-

96.64854486, lat:16.68696029}}

24-09-2025 23-10-2025 1409721.8 1409721.76 1409721.8 689836.61 689836.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/008/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA, MAQUINARIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE 

ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, 

monto:1409721.76, importe_modificado:1409721.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:736.87}} {2577405/proyecto_INICIO, 2577405/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577412 Proyecto de inversión 594409.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594409.72, 

modificado:594409.72}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA VIEJA - 109051 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 109051 S 183 163 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:576.0, 

meta_modificada:576.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:18, direccion:Calle calle principal sin nombre 

Ranchería LA MURALLA VIEJA 71009 LA MURALLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA 

DE CONSTRUCCION DE LA CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA VIEJA, 

COMO REFERENCIA INICIAMOS LA RUTA SOBRE LA CAR, lon:-97.94108194, 

lat:16.96194677}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577412/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577414 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE 

GUERRERO - 112563
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 112563 S 18463 16189 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:12451.0, 

meta_modificada:1245

1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO PEREZ GASGA Pueblo 

PUTLA VILLA DE GUERRERO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO LAS CALLES DE PRINCIPAL AFLUENCIA Y PUNTOS ESTRATEJICOS COMO 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE ESTEN EN EL CENTRO DE PUTLA V, lon:-97.9281607, 

lat:17.02624056}}

01-10-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577414/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577417 Proyecto de inversión 881160.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881160.38, 

modificado:881160.38}}

Construcción del Sistema de Agua Entubada en la Localidad de Rio de las Peñas - 112394 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 112394 S 113 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1213.0, 

meta_modificada:1213.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:73, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo RIO 

DE LAS PEÑAS 71012 RÍO DE LAS PEÑAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO PARITENDO DEL 

PALACIO MUNICIPAL DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAXACA. TOMANDO LA DIRECCIÓN 

HACIA TLAXIACO, A UNA DISTANCIA DE 14.00 KMS AP, lon:-97.84436895, 

lat:17.00560555}}

01-10-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577417/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577418 Proyecto de inversión 1060000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1060000.0, 

modificado:1060000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 

MARIANO MATAMOROS CLAVE: 20DPRP362U EN LA LOCALIDAD DE LA PALIZADA 3ERA ETAPA - 

51408

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 51408 S 238 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:555.0, 

meta_modificada:555.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:20, direccion:Calle ALVARO CARRILLO 100 

Pueblo LA PALIZADA 71009 LA PALIZADA, PUTLA VILLA DE GUERRERO EL LUGAR DE LA 

OBRA SE LOCALIZA TOMANDO COMO REFERENCIA AL AGENCIA MUNICIPAL DE SAN 

ISIDRO PALIZADA, A UNOS 600 MTS AL ESTE DE ESTE EDIFICIO, , lon:-97.9169775, 

lat:16.99235502}}

23-06-2025 06-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577418/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577436 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LIBERACION 

INDIGENA, CLAVE: 20DES0032W EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CHICAHUAXTLA - 111700
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 111700 S 98 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:51.0, 

meta_modificada:51.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:Calle nee yii guchuu Pueblo SAN 

ANDRES CHICAHUAXTLA 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA A 182 M (en dirección AL SUROESTE) 

PARTIENDO DE LA AGENCIA DE SAN ANDRES CHICAHUAXTLA , lon:-97.83931945, 

lat:17.15633418}}

01-10-2025 28-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577436/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577441 Proyecto de inversión 574068

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:574068.0, 

modificado:574068.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RINCON 

VERDE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZAFRA - 56137
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 56137 S 250 276 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:Calle RINCON VERDE Pueblo SAN 

ISIDRO ZAFRA 71009 ZAFRA, PUTLA VILLA DE GUERRERO DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 

200 METROS AL NORTE SE ENCUENTRA EL TRAMO A PAVIMENTAR SOBRE LA VIA 

PRINCIPAL, lon:-97.88955924, lat:16.98635577}}

01-07-2025 14-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577441/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577455 Proyecto de inversión 1263673.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1263673.05, 

modificado:1263673.05}}

ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle Benito Juárez entre las calles 

Ignacio Zaragoza y Pensador Mexicano - 111949
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 111949 S 83 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:270.68, 

meta_modificada:270.6

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia 

JESUS RASGADO 70630 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle TLAXCALA Y Calle DIAZ 

MIRON Calle PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUNTRA UBICADO EN LA COLONIA JESUS 

RASGADO, DE LADO OESTE DE LA CIUDAD TOMANDO CO, lon:-95.20574608, 

lat:16.19966557}}

13-10-2025 21-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577455/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577461 Proyecto de inversión 1580187.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1580187.26, 

modificado:1525284.81}}

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en el callejón libertad y calle la paz. - 80191 20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 80191 S 186 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:207.71, 

meta_modificada:203.6

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Callejón LIBERTAD Barrio NUEVO 

70660 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle LA PAZ Y Calle HIDALGO Calle 

LABORISTA se encuentra de lado oeste de la ciudad, con referencia a la av. 

ferrocarril, para llegar a la obra se tiene que subi, lon:-95.20150371, 

lat:16.18200209}}

21-07-2025 13-09-2025 1525284.8 1525284.81 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC/FAISMUN/02-2025, 

contratista:Construcciones del sureste CSO, S.A. de C.V., convocante:Municipio de 

Salina Cruz, monto:1525284.81, importe_modificado:1525284.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.66}}

{2577461/proyecto_FIN, 2577461/proyecto_INICIO, 

2577461/proyecto_PROCESO, 2577461/proyecto_INICIO, 

2577461/proyecto_FIN, 2577461/proyecto_PROCESO, 

2577461/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577465 Proyecto de inversión 735679.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:735679.76, 

modificado:735679.76}}

Ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle Benito Juárez entre las calles 

Tamaulipas y Camino Viejo - 82039
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 82039 S 15 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:352.42, 

meta_modificada:352.4

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia 

HIDALGO ORIENTE SUR 70610 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle TAMAULIPAS Y 

Calle CAMINO VIEJO A LA VENTOSA Calle VENUSTIANO CARRANZA Se encuentra cerca 

de la obra sobre la calle Tamaulipas la Escuela S, lon:-95.19620616, 

lat:16.19982741}}

18-08-2025 01-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577465/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577484 Proyecto de inversión 620359.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:620359.94, 

modificado:620359.94}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LUIS DONALDO 

COLOSIO EN SAN AGUSTÍN CHAYUCO - 84116
20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Chayuco 84116 S 34 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:205.0, 

meta_modificada:205.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle LUIS DONALDO COLOSIO 

Barrio BARRIO CHICO 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO Calle 

NICOLAS BRAVO TERMINA FRENTE AL: Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado 

de Oaxaca (IEBO) tiene un plantel en San Agustín, lon:-97.80990598, 

lat:16.405693}}

01-09-2025 30-09-2025 620359.94 620359.94 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FAISMUN/09/2025, 

contratista:MIGUEL ÁNGEL GABRIEL MENDOZA (PERSONA FISICA), 

convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:620359.94, 

importe_modificado:620359.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}
{2577484/proyecto_PROCESO, 2577484/proyecto_INICIO, 

2577484/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577502 Proyecto de inversión 4240005.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4240005.37, 

modificado:4240005.37}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

CLAVE 20DTV1328T EN LA LOCALIDAD DE LA CONCHUDA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN 

LOXICHA - 111432

20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 111432 S 288 264 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:558.0, 

meta_modificada:558.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:Calle CALLE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL Pueblo LA CONCHUDA 70921 LA CONCHUDA, SAN AGUSTÍN LOXICHA 

ENTRE Calle SAN AGUSTIN- SAN BARTOLOME Y EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD A 400 METROS DE LA AGENCI, lon:-

96.63532825, lat:16.01203459}}

15-10-2025 14-11-2025 4240005.4 4240005.37 4240005.4 3465367 3465367

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/20/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:4240005.37, 

importe_modificado:4240005.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:350.0}}

{2577502/proyecto_INICIO, 2577502/proyecto_PROCESO, 

2577502/proyecto_INICIO, 2577502/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577564 Proyecto de inversión 815000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:364621.17, 

modificado:364621.17}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:450378.83, modificado:450378.83}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANDRES SOLAGA - 116701
20 Oaxaca 97 San Andrés Solaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Solaga 116701 S 58 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:883.07, 

meta_modificada:883.0

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Camino / Vereda SAN ANDRES 

SOLAGA - EN LA CAPTACION DE AGUA 1 0 68844 SAN ANDRÉS SOLAGA, SAN ANDRÉS 

SOLAGA EL proyecto se encuentra ubicado en la cabecera municipal de San Andres 

Solaga hacia la captación de agua potable por el ce, lon:-96.23519212, 

lat:17.27546721}}

23-09-2025 21-11-2025 815000 815000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAS/FAISMUN-

FIV/97/01/03/2025, contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS 

PERSEO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA, 

monto:815000.0, importe_modificado:815000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577564/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577570 Proyecto de inversión 2484079.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2484079.8, 

modificado:2484079.8}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. 

MADERO Y CALLEJONES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS YAÁ - 55274
20 Oaxaca 100 San Andrés Yaá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Yaá 55274 S 65 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:630.35, 

meta_modificada:630.3

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO 

Pueblo SAN ANDRÉS YAÁ 68854 SAN ANDRÉS YAÁ, SAN ANDRÉS YAÁ ENTRE Calle CRUZ 

VERDE Y Calle VICENTE GUERRERO Calle PROGRESO ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO Y 

PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.15430375, lat:17.2931222}}

23-06-2025 20-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577570/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577575 Proyecto de inversión 3567107.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3567107.32, 

modificado:3534940.47}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DEL PARAJE PANTEÓN 

VIEJO - 49666
20 Oaxaca 102 San Andrés Zautla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Zautla 49666 S 137 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1131.6, 

meta_modificada:1131.

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:5, direccion:Calle PRIVADA DE MORELOS 

Colonia COLONIA PANTEON VIEJO 68244 PANTEÓN VIEJO, SAN ANDRÉS ZAUTLA ENTRE 

Calle RAYON Y Calle ABASOLO COLONIA PANTEON VIEJO PARA CONECTAR CON RED 

EXISTENTE , lon:-96.8620778, lat:17.18000552}}

05-08-2025 02-11-2025 3534940.5 3534940.47 1825331.3 1825331.3 1825331.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAZ/102/FAISMUN/OP/001/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER S.A. DE C.V., convocante:SAN 

ANDRES ZAUTLA, monto:3534940.47, importe_modificado:3534940.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:590.0}}
{2577575/proyecto_INICIO, 2577575/proyecto_PROCESO, 

2577575/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577585 Proyecto de inversión 548197.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548197.88, 

modificado:548197.88}}

EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO EL TEPOYAN - 117418 20 Oaxaca 106 San Antonio Acutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio Acutla 117418 S 126 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:2, direccion:Camino / Terracería CAMINO AL 

LLANO - TANQUE DE LA CAPILLA DE SAN ISIDROA 1 800 69526 LAGUNA SECA, SAN 

ANTONIO ACUTLA POZO EL TEPOYAN, EN EL CAMINO AL LLANO, HACIA EL TANQUE DE 

LAGUNA SECA, COMUNIDAD LAGUNA SECA., lon:-97.50115004, lat:17.73357021}}

15-10-2025 13-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577585/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577599 Proyecto de inversión 2060023.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2060023.46, 

modificado:2060023.46}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA SAN 

PEDRO ATOYAC - SAN PEDRO TULIXTLAHUACA -SAN ANTONIO TEPETLAPA, TRAMO DEL 

CADENAMIENTO 0-542.80 AL 1+000 - 75522

20 Oaxaca 111
San Antonio 

Tepetlapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio Tepetlapa 75522 S 493 438 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1462.56, 

meta_modificada:1462.

56}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO 

ATOYAC - SAN PEDRO TULIXTLAHUACA 0 542 71650 SAN PEDRO TULIXTLAHUACA, SAN 

ANTONIO TEPETLAPA LA OBRA SE UBICA EN LA CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDAD 

DE SAN PEDRO TULIXTLAHUACA, TRAMO DE SAN PEDRO ATO, lon:-98.03077858, 

lat:16.52674621}}

25-08-2025 23-10-2025 2060023.5 2060023.46 618007.04 618007.04 618007.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/111/FAISMUN-FIII/02-

006/2025, contratista:NOEL CONSTANCIO CRUZ NAVARRETE, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA, monto:2060023.46, 

importe_modificado:2060023.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:440.0}}
{2577599/proyecto_INICIO, 2577599/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577600 Proyecto de inversión 1295966.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1295966.67, 

modificado:1295966.67}}

CONSTRUCCION DE CAUCE DE ALIVIO DE AGUA PLUVIAL EN LA CARRETERA SAN PEDRO ATOYAC - 

SAN PEDRO TULIXTLAHUACA -SAN ANTONIO TEPETLAPA - 113869
20 Oaxaca 111

San Antonio 

Tepetlapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio Tepetlapa 113869 S 255 223 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:148.95, 

meta_modificada:148.9

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO 

ATOYAC - SAN PEDRO TULIXTLAHUACA 3 148 71650 SAN PEDRO TULIXTLAHUACA, SAN 

ANTONIO TEPETLAPA LA OBRA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO TULIXTLAHUACA, SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA QUE, lon:-98.02650719, 

lat:16.51745497}}

29-09-2025 27-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577600/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577603 Proyecto de inversión 630000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630000.0, 

modificado:630000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIV DE LA NORIA SEGUNDA SECCÓN EN LA 

LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM - 

53856

20 Oaxaca 112
San Baltazar 

Chichicápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Baltazar Chichicápam 53856 S 15 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Privada PRIV DE LA NORIA Pueblo 

SAN BALTAZAR CHICHICAPAM 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR 

CHICHICÁPAM ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Avenida TEHUANTEPEC PRIVADA 

CERRADA Y SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 700 ML A LA CARRE, lon:-

96.49442774, lat:16.76014544}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577603/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577618 Proyecto de inversión 738769.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738769.65, 

modificado:738769.65}}

Construccion de parque publico en la localidad de San Jeronimo Zoochina 1 Etapa - 67018 20 Oaxaca 114
San Baltazar 

Yatzachi el Bajo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Baltazar Yatzachi el Bajo 67018 S 53 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:87.25, 

meta_modificada:87.25

}}

1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:3, direccion:Calle Calle sin Nombre Pueblo 

San Jeronimo Zoochina 68865 SAN JERÓNIMO ZOOCHINA, SAN BALTAZAR YATZACHI EL 

BAJO ENTRE Calle Calle Princiapal Y Calle Camino a Santiago Zoochila La obra se 

encuentra en la calle principal que atravies, lon:-96.24891118, lat:17.22601712}}

25-08-2025 07-11-2025 738769.65 738769.65 243793.98 243793.98 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBYEB/003-SJZ/R33/FAISMUN-

004/2025, contratista:Lumen-Oax Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:738769.65, 

importe_modificado:738769.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.79}}

{2577618/proyecto_INICIO, 2577618/proyecto_PROCESO, 

2577618/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577627 Proyecto de inversión 1397306.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1397306.03, 

modificado:1397306.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA DE RÍO 

ULUAPAN - 90166
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 90166 S 45 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:3, direccion:Pueblo LA PROVIDENCIA 68577 LA 

PROVIDENCIA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA 4 CUARTOS DOMIRTORIOS SE ENCUENTRAN 

EN UN RADIO DE 50 M A LA REDONDE DE LA CASA REPRESENTATIVA DE LA PROVIDENCIA 

HACIA EL SUR Y OTRO CUATRO CUARTOS ESTAN EN UN RADI, lon:-96.64196278, 

lat:18.05283974}}

25-08-2025 23-10-2025 1397306 1397306.03 419191.81 419191.81 419191.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/008/2025, 

contratista:JORGE ROBERGIL AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME 

AYAUTLA, monto:1397306.03, importe_modificado:1397306.03}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}

{2577627/proyecto_INICIO, 2577627/proyecto_PROCESO, 

2577627/proyecto_INICIO, 2577627/proyecto_PROCESO, 

2577627/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577632 Proyecto de inversión 318540.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318540.62, 

modificado:318540.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LINDAVISTA 

EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ LOXICHA DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME 

LOXICHA. - 79741

20 Oaxaca 117
San Bartolomé 

Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolomé Loxicha 79741 S 157 143 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:265.0, 

meta_modificada:265.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Calle LINDA VISTA Pueblo SAN 

BARTOLOME LOXICHA 70940 SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, SAN BARTOLOMÉ LOXICHA 

ENTRE Calle CAMINO NACIONAL Y Calle GALEANA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA VIVIENTE GUERRERO, lon:-96.70559084, lat:15.97157643}}

01-09-2025 30-09-2025 318540.62 318540.62 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBL-117/R33-FIII/OP/09/2025, 

contratista:MIGUEL ANGEL PASCUAL PASCUAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BARTOLOME LOXICHA, monto:318540.62, importe_modificado:318540.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:198.0}}

{2577632/proyecto_INICIO, 2577632/proyecto_PROCESO, 

2577632/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577639 Proyecto de inversión 416275.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:416275.15, 

modificado:416275.15}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO LAURELES EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC - 

107202
20 Oaxaca 121

San Bartolo 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolo Soyaltepec 107202 S 27 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:Camino san bartolo soyaltepec - 

paraje laureles 0 140 69565 SAN BARTOLO SOYALTEPEC, SAN BARTOLO SOYALTEPEC el 

camino inicia en la esquina con la calle cuauhtemoc, al noreste de la comunidad, 

lon:-97.31033539, lat:17.59419318}}

01-10-2025 30-10-2025 416275.15 416275.15 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSBS/121/0001/04/2025, 

contratista:PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR S DE RL DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC, monto:416275.15, 

importe_modificado:416275.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577639/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577667 Proyecto de inversión 116695.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116695.74, 

modificado:116695.74}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) 3 ETAPA - 113420 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 113420 S 21 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:320.0, 

meta_modificada:320.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:31, direccion:Calle SOBRE LA CALLE PRINCIPAL 

SIN NUMERO SIN NUMERO Pueblo SANTO DOMINGO LACHIVITO 70500 SANTO 

DOMINGO LACHIVITÓ, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA AMPLIACION 

ESTA A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.14375131, lat:16.34608293}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577667/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577669 Proyecto de inversión 983578.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:983578.42, 

modificado:983578.42}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE 

MAYO - 99208
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 99208 S 175 179 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:445.03, 

meta_modificada:445.0

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:23, direccion:Calle 5 DE MAYO SIN MUERO SIN 

NUMERO Pueblo SAN PEDRO TEPALCATEPEC 70514 SAN PEDRO TEPALCATEPEC, SAN 

CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL Y Calle PRINCIPAL 

Retorno HACIA LA SALIDA DE SAN PABLO TOPILTC SE UBICA A , lon:-96.03815955, 

lat:16.21711758}}

06-10-2025 04-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577669/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577673 Proyecto de inversión 564029.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564029.43, 

modificado:564029.43}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS IXCOTEPEC. - 

104033
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 104033 S 83 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NUMERO SIN 

NUMERO Pueblo SAN LUCAS IXCOTEPEC 70515 SAN LUCAS IXCOTEPEC, SAN CARLOS 

YAUTEPEC ENTRE Calle HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL Y Calle PRINCIPAL Calle SALIDA 

A ECATEPEC LA AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA ES , lon:-95.9092429, 

lat:16.29300242}}

10-09-2025 08-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577673/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577685 Proyecto de inversión 3153913.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3153913.77, 

modificado:3153913.77}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL 

AMOLTEPEC - 106591
20 Oaxaca 127

San Cristóbal 

Amoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Cristóbal Amoltepec 106591 S 626 626 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:493.2, 

meta_modificada:493.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCIÓN Pueblo SAN 

CRISTÓBAL AMOLTEPEC 69837 SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, SAN CRISTÓBAL 

AMOLTEPEC ENTRE Calle PASEO DE LOS NOVATOS Y Calle SAN DIEGO Calle BRECHA A 

BUENAVISTA EL MERCADO SE ENCONTRARA UN COSTADO DEL PALACIO MU, lon:-

97.56980514, lat:17.28496287}}

12-09-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577685/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577696 Proyecto de inversión 1166816.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1166816.61, 

modificado:1166816.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DE ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

DIONISIO OCOTEPEC - 98828

20 Oaxaca 131
San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 98828 S 286 270 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1490.78, 

meta_modificada:1490.

78}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:9, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo 

SANTO TOMAS DE ARRIBA 70498 SANTO TOMÁS DE ARRIBA, SAN DIONISIO OCOTEPEC 

ENTRE Calle VASQUEZ COLMENARES Y Calle BUENA VISTA Calle LOS PINOS LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 200 METROS ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDA, lon:-96.23916143, 

lat:16.77545754}}

15-09-2025 13-11-2025 1166816.6 1166816.61 1166816.6 291704.15 291704.15

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157518, contratista:, 

convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:1166816.61, 

importe_modificado:1166816.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:272.69}}

{2577696/proyecto_INICIO, 2577696/proyecto_PROCESO, 

2577696/proyecto_INICIO, 2577696/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577704 Proyecto de inversión 1299999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299999.99, 

modificado:1299999.99}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 

80720
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Esteban Atatlahuca 80720 S 208 204 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3744.0, 

meta_modificada:3744.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:5, direccion:Calle CAMINO HACIA MORELOS 

Pueblo MORELOS 71120 MORELOS, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA LA FUENTE DE 

CAPTACION SE ENCUENTRA EN MANANTIAL SIN NOMBRE PARAJE PERTENECIENTE A LA 

LOCALIDAD DE MORELOS, LLEVANDO LA LINEA Y RED DE CONDUCCION HACI, lon:-

97.71911123, lat:17.08511477}}

25-08-2025 23-10-2025 390000 1299999.99 390000 390000 390000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/19/2025, 

contratista:EAHS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 

monto:1299999.99, importe_modificado:1299999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1125.0}}
{2577704/proyecto_INICIO, 2577704/proyecto_PROCESO, 

2577704/proyecto_INICIO, 2577704/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577712 Proyecto de inversión 308547.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308547.05, 

modificado:308547.05}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE OLIMPICA - 110579 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 110579 S 110 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:39.2, 

meta_modificada:39.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:Calle OLIMPICA 68460 SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MUJER 

MAZATECA AVANZAMOS 350 MTS SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ DOBLAMOS A LA 

DERECHA SOBRE LA CALLE PUEBLA Y AVANZAMOS 150 MTS Y , lon:-96.53763534, 

lat:18.07207888}}

18-08-2025 16-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577712/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577718 Proyecto de inversión 3187211.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3187211.41, 

modificado:3187211.41}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOS ZARATES - 20992 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 20992 S 345 275 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:24, direccion:Camino CARRETERA FEDERAL SAN 

FELIP-TUX - LOS ZARATE 9 100 68460 LOS ZARATES, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA EN DIRECCIÓN AVANZAMOS 6,200 MTS 

HASTA LLEGAR A LA DESVIACIÓN DE CERRO QUEMADO DOBLAMOS A , lon:-

96.51810831, lat:18.10744783}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577718/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577720 Proyecto de inversión 3443737.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3443737.88, 

modificado:3443737.88}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CULEBRA - 87146 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 87146 S 286 274 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:20, direccion:Camino CARRET SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ - ARROYO CULEBRA 10 800 68462 ARROYO CULEBRA, SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA TOMAMOS LA CARRETERA 

FEDERAL SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC AVANZAMOS Y 7.5, lon:-96.48181803, 

lat:18.08470871}}

18-08-2025 16-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577720/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577729 Proyecto de inversión 3094263.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3094263.53, 

modificado:3094263.53}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN 

SECCION LOS PALACIOS - 117683
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 117683 S 25 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1142.9, 

meta_modificada:1142.

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:21, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ-TUXTEPEC - LOS PALACIOS 12 100 68464 LOS 

PALACIOS [SECCIÓN], SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA 

MUJER MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL P, lon:-96.45926978, 

lat:18.09141183}}

15-09-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577729/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577733 Proyecto de inversión 906984.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:906984.59, 

modificado:906984.59}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO PASO CARRETERO EN EL TRAMO DEL KM 0+400 AL KM 1+781 - 

97247
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 97247 S 206 167 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:4833.5, 

meta_modificada:4833.

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:9, direccion:Camino MONUMENTO A LA 

MAZATECA - PASO CARRETERO 3 300 68462 PASO CARRETERO, SAN FELIPE JALAPA DE 

DÍAZ AVANZAMOS SOBRE LA CALLE REFORMA EN LINEA RECTA HASTA LLEGAR A LA CALLE 

PUEBLA SEGUIMOS AVANZAMOS SOBRE ESA CALLE 1.2 KM, HASTA , lon:-96.53447933, 

lat:18.0454438}}

07-07-2025 26-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577733/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577755 Proyecto de inversión 1687899.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1687899.99, 

modificado:1687899.99}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MENDOZA - 69335 20 Oaxaca 135
San Felipe 

Tejalápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 69335 S 230 208 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1876.46, 

meta_modificada:1876.

46}}

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:11, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Paraje 

PARAJE LA MENDOZA 68260 LA MENDOZA, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Avenida SAN FELIPE TEJALAPAM A SAN LORENZO C AL 

ESTE A 3 KM DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN FELIPE TEJALA, lon:-96.82974842, 

lat:17.11748345}}

22-07-2025 19-09-2025 1687900 1687899.99 1687900 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/011/2025, 

contratista:RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SCARB S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:1687899.99, 

importe_modificado:1687899.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}}
{2577755/proyecto_INICIO, 2577755/proyecto_PROCESO, 

2577755/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577806 Proyecto de inversión 712871.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712871.69, 

modificado:712871.69}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO - 110376
20 Oaxaca 147

San Francisco 

Nuxaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Nuxaño 110376 S 78 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:32.48, 

meta_modificada:32.48

}}

1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:Camino CALLE MORELOS - CALLE 

MORELOS 0 32 69925 SAN FRANCISCO NUXAÑO, SAN FRANCISCO NUXAÑO FRENTE AL 

PALACIO MUNICIPAL Y ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-97.34389759, 

lat:17.38065356}}

29-09-2025 27-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577806/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577816 Proyecto de inversión 1213820

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1213820.0, 

modificado:1213820.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CAMINO NACIONAL 

CALLE JUQUILITA - 103129
20 Oaxaca 150

San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Telixtlahuaca 103129 S 16 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:336.52, 

meta_modificada:336.5

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:36, direccion:Calle JUQUILITA Pueblo CAMINO 

NACIONAL 68214 CAMINO NACIONAL, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ENTRE Calle 13 

DE SEPTIEMBRE Y Privada PRIMERA DE PORFIRIO DIAZ EL PROYECTO SE UBICARÁ A 226 

METROS HACIA EL SUROESTE DE LA CARRETERA FEDERA, lon:-96.93095515, 

lat:17.32152238}}

15-09-2025 13-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577816/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577830 Proyecto de inversión 785820.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:785820.25, 

modificado:785820.25}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO SANTA MARIA, LA CHOPA - 87623 20 Oaxaca 153
San Gabriel 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Gabriel Mixtepec 87623 S 23 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2200.0, 

meta_modificada:2200.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:49, direccion:Camino / Terracería SANTA 

MARIA - LA CHOPA 2 200 71970 SANTA MARÍA, SAN GABRIEL MIXTEPEC LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA A 15 KILOMETROS EN DIRECCION SURESTE DE LA LOCALIDAD DE 

SAN GABRIEL MIXTEPEC, ENTRONCANDO CON LA CARRETERA ESTAT, lon:-97.04988936, 

lat:16.02131837}}

15-10-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577830/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577835 Proyecto de inversión 2319981.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2319981.66, 

modificado:2319981.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN 

ILDEFONSO AMATLÁN - 77487

20 Oaxaca 154
San Ildefonso 

Amatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Ildefonso Amatlán 77487 S 1242 1987 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN 

ILDEFONSO AMATLAN 70828 SAN ILDEFONSO AMATLÁN, SAN ILDEFONSO AMATLÁN 

ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle PASEO DE LA REFORMA Calle HIDALGO LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO, LLEGANDO POR LA ENTRADA, lon:-

96.49005829, lat:16.33684661}}

18-08-2025 01-10-2025 1496449.2 1496449.16 1496449.2 1496449.2 1496449.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/09/MSIA/154/FAISMUN/02/2025, 

contratista:DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN, monto:2319981.66, 

importe_modificado:2319981.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}
{2577835/proyecto_INICIO, 2577835/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577847 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AMPLIACIÓN 

VICENTE GUERRERO, DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YATEE - 115448
20 Oaxaca 156

San Ildefonso Villa 

Alta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Ildefonso Villa Alta 115448 S 231 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:2, direccion:Calle AMPLIACIÓN VICENTE 

GUERRERO Pueblo SAN FRANCISCO YATEE 68801 SAN FRANCISCO YATEE, SAN 

ILDEFONSO VILLA ALTA ENTRE Calle GUERRERO Y Avenida LA GRANJA Prolongación 

INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS APROXIMADAMENTE, lon:-

96.16408317, lat:17.30464547}}

24-09-2025 06-11-2025 700000 700000 600000 600000 600000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIVA/156/FAISMUN/06/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BRHIELLA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:38.0}}
{2577847/proyecto_INICIO, 2577847/proyecto_PROCESO, 

2577847/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del muniicpio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

muniicpio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del muniicpio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del muniicpio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577859 Proyecto de inversión 1387775.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1387775.81, 

modificado:1387775.81}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE GOLPEADERO, PRIMERA ETAPA - 

97488
20 Oaxaca 161 San Jerónimo Sosola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Sosola 97488 S 85 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:860.41, 

meta_modificada:860.4

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:2, direccion:Ranchería MINAS DE LLANO VERDE 

68207 MINAS DE LLANO VERDE, SAN JERÓNIMO SOSOLA la obra se localiza en la 

localidad de minas de llano verde , lon:-97.07852955, lat:17.30083202}}

15-09-2025 13-11-2025 416332.74 416332.74 416332.74 416332.74 416332.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJS/FAISMUN/161/001/2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A DE C.V., convocante:SAN JERONIMO 

SOSOLA, monto:1387775.81, importe_modificado:1387775.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} {2577859/proyecto_PROCESO, 2577859/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577871 Proyecto de inversión 979825.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:979825.92, 

modificado:979825.92}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO LA SOLEDAD, EN LA LOCALIDAD DE 

SAN JOSE AYUQUILA - 95982
20 Oaxaca 165 San José Ayuquila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Ayuquila 95982 S 46 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:995.0, 

meta_modificada:995.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:165, localidad:7, direccion:Calle MORELOS Barrio LA 

SOLEDAD 69230 LA SOLEDAD [BARRIO], SAN JOSÉ AYUQUILA ENTRE Calle MATAMOROS 

Y Calle RIVA PALACIO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE MORELOS, lon:-

97.96340389, lat:17.94936484}}

08-09-2025 24-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577871/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577876 Proyecto de inversión 351598.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:351598.22, 

modificado:351598.22}}

AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL FORTIN - 55580 20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 55580 S 143 138 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:586.0, 

meta_modificada:586.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:12, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido EL 

FORTIN 68456 EL FORTÍN, SAN JOSÉ CHILTEPEC Calle PRINCIPAL MORELOS SE REFIERE A 

LA CUARTA CALLE SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL, LA OTRA CALLE SIN NOMBRE, CERCA 

DEL PANTEON A LA TERCERA CUADRA, lon:-96.18149034, lat:17.95089458}}

18-06-2025 01-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:586.0}}

{2577876/proyecto_INICIO, 2577876/proyecto_FIN, 

2577876/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577893 Proyecto de inversión 466842.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466842.68, 

modificado:466842.68}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR URBANO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC - 

117532
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 117532 S 1842 1638 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Andador ANDADOR ESCOLAR 

Colonia INDEPENDENCIA 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC Calle 

GUERRERO EL ANDADOR URBANO O ESCOLAR, ES LA RUTA PARA LA CONEXION DE 

VARIAS ESCUELAS, PRIMARIA, SECUNDARIA, TELESECUNDARIA Y PREPARAT, lon:-

96.16641234, lat:17.95023338}}

06-10-2025 04-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577893/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577895 Proyecto de inversión 399260.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399260.4, 

modificado:399260.4}}

REHABILITACION DEL CAMINO, TRAMO SAN JOSE CHILTEPEC - SAN ISIDRO NARANJAL, DEL KM 

1+300.00 AL KM 2+500.00 - 116262
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 116262 S 298 254 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:26, direccion:Camino / Terracería HUMANO - 

VIALIDAD 1 200 68459 SAN ISIDRO NARANJAL, SAN JOSÉ CHILTEPEC ESTE CAMINO 

SACACOSECHA DE UNA VIALIDAD DE GRAN IMPORTANCIA TURISTICA QUE CONECTA A 

OTRAS LOCALIDADES, lon:-96.12871953, lat:17.89079287}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577895/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577925 Proyecto de inversión 3414875.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3414875.63, 

modificado:3414875.63}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA 

LOCALIDAD DE CERRO LIQUIDAMBAR, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 72998
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 72998 S 96 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:558.0, 

meta_modificada:558.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:39, direccion:SAN JOSE TENANGO - CERRO 

LIQUIDAMBAR 6 0 CERRO LIQUIDÁMBAR, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 16 

MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.67816478, 

lat:18.14579631}}

05-06-2025 07-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577925/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577933 Proyecto de inversión 3124650.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3124650.62, 

modificado:3124650.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE TIERRA 

COLORADA (AGUA COLORADA), EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 60865
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 60865 S 115 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2166.0, 

meta_modificada:2166.

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:67, direccion:SAN JOSE TENANGO - TIERRA 

COLORADA - AGUA COLORADA 12 0 TIERRA COLORADA (AGUA COLORADA), SAN JOSÉ 

TENANGO SE ENCUENTRA A 29 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , 

lon:-96.66982442, lat:18.17370426}}

02-06-2025 01-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577933/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577970 Proyecto de inversión 1302988.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1302988.27, 

modificado:1301494.49}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

MIGUEL OBISPO - 67480
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 67480 S 24 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:933.2, 

meta_modificada:933.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:55, direccion:Calle MORELOS Ejido SAN 

MIGUEL OBISPO 68447 SAN MIGUEL OBISPO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE 

Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle SIN NOMBRE Calle INDEPENDENCIA LOS TRABAJOS SE 

ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE MORELOS CON PUNTO DE INICIO EN , lon:-96.02380174, 

lat:18.02248873}}

28-07-2025 10-09-2025 1301494.5 1301494.49 1085986.3 1085986.3 1085986.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-080/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1301494.49, 

importe_modificado:1301494.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} {2577970/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577977 Proyecto de inversión 3111970.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3111970.97, 

modificado:3111970.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN - 92075
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 92075 S 57 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2336.0, 

meta_modificada:2336.

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:45, direccion:Avenida Lázaro Cárdenas Ejido 

Pueblo Nuevo Papaloapan 68440 PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Calle 5 de Febrero Y Calle Rio de la Plata Calle Niños Heroes El 

tramo del Pavimento sobre la Av. Lázaro Cárdena, lon:-96.08298836, 

lat:18.1474829}}

08-09-2025 16-12-2025 3111971 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577977/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302577982 Proyecto de inversión 2357053.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2357053.37, 

modificado:2357053.37}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LA MODERNA - 90197 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 90197 S 123 117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1612.02, 

meta_modificada:1612.

02}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle Antonio Sacre Ebrain 

Colonia La Moderna 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Boulevard Brena Torres Y Calle 21 de marzo Calle Heladio Azamar 

Los trabajos proyectados se ubican en tramos de las c, lon:-96.14734964, 

lat:18.05480461}}

08-09-2025 06-12-2025 2357053.4 2357053.37 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159366, contratista:, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2357053.37, 

importe_modificado:2357053.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577982/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577998 Proyecto de inversión 1257570.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1257570.27, 

modificado:1257570.27}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CARLOTA - 

106364
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 106364 S 244 235 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:21, direccion:Prolongación Calle Benito 

Juarez Ejido La Carlota 68449 LA CARLOTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE 

Ninguno Brecha a terrenos de cultivo Y Calle Benito Juárez Ninguno Potreros El sitio 

del pozo se ubica al final de la calle Benit, lon:-95.87387335, lat:17.84605746}}

15-09-2025 13-11-2025 1257570.3 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577998/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577999 Proyecto de inversión 1984860.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1984860.47, 

modificado:1983264.12}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS MANGOS 

NUEVA ERA - 71063
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 71063 S 122 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:241.83, 

meta_modificada:241.8

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle D Colonia LOS MANGOS 

NUEVA ERA 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

ENTRE Calle VIALIDAD 4 Y Calle REVOLUCION Calle C EL PROYECTO SE DIVIDE EN DOS 

TRAMOS EL PRIMERO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE D INICI, lon:-96.16003288, 

lat:18.08095271}}

06-08-2025 04-10-2025 1983264.1 1983264.12 594979.24 594979.24 594979.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-069/2025, 

contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1983264.12, importe_modificado:1983264.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577999/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578015 Proyecto de inversión 1266081.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1266081.35, 

modificado:1266081.35}}

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL DESENGAÑO - 111973 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 111973 S 212 207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:259, direccion:Calle Benito Juárez Ejido El 

Desengaño 68323 EL DESENGAÑO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Ninguno 

Carretera Tuxtepec-Loma Bonita Y Calle Emiliano Zapata Calle Niños Heroes El sitio 

de la obra se ubica a 100.0 mts del entronque c, lon:-96.10542754, 

lat:18.07596109}}

15-09-2025 28-11-2025 1266081.4 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578015/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578021 Proyecto de inversión 2286592.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2286592.94, 

modificado:2284894.2}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO - 56454 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 56454 S 20 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:148.95, 

meta_modificada:148.9

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ejido SAN 

BARTOLO 68446 SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Callejón UNO - 

LAZARO CARDENAS Y Callejón DOS - LAZARO CARDENAS Calle LAZARO CARDENAS EL 

PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ I, lon:-96.10580085, 

lat:18.09469341}}

16-06-2025 30-06-2025 1903537.3 1903537.3 1903537.3 1903537.3 1903537.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-056/2025, 

contratista:GAITFER GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2284894.2, importe_modificado:2284894.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.95}}

{2578021/proyecto_INICIO, 2578021/proyecto_PROCESO, 

2578021/proyecto_FIN, 2578021/proyecto_INICIO, 

2578021/proyecto_FIN, 2578021/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}}

2025 3 OAX250302578023 Proyecto de inversión 2729351.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2729351.52, 

modificado:2727555.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DEL YAGUAL - 93320 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 93320 S 194 203 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:60.8, 

meta_modificada:60.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:69, direccion:Avenida Independencia Ejido El 

Yagual 68443 EL YAGUAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Ninguno 

Independencia Acceso Localidad Y Calle Adolfo López Mateos La obra se localiza en 

la Avenida Independencia o camino a Mata de Caña sob, lon:-96.10889153, 

lat:18.02038875}}

08-09-2025 16-12-2025 2727555.1 2727555.14 818266.54 818266.54 818266.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-090/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2727555.14, importe_modificado:2727555.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578023/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578026 Proyecto de inversión 1135565.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135565.93, 

modificado:1134071.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LA FE - 

82341
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 82341 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:805.77, 

meta_modificada:805.7

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle San Antonio Abad Colonia 

La Fe 68325 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE 

Calle San Francisco de Asis Y Continuación Calle San Antonio Abad El Acceso al sitio 

de la obra se ubica sobre la margen derec, lon:-96.11944293, lat:18.04776075}}

01-09-2025 16-10-2025 1134071.4 1134071.39 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-091/2025, 

contratista:LIZBETH RAMON LILE, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1134071.39, importe_modificado:1134071.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578026/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578029 Proyecto de inversión 2581915.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2581915.41, 

modificado:2580229.52}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA 

PAPALOAPAN - 72655
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 72655 S 139 134 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:668.4, 

meta_modificada:668.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:60, direccion:Calle DE LA IGLESIA Ejido SANTA 

ROSA PAPALOAPAN 68440 SANTA ROSA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

ENTRE Calle UNO Y Calle DOS Ninguno VIA DEL TREN LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN A 

UN LADO DE LA IGLESIA EN LA CANCHA DE USO MULTIP, lon:-96.08622609, 

lat:18.13474795}}

06-08-2025 19-10-2025 2580229.5 2580229.52 774068.86 774068.86 774068.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-087/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2580229.52, 

importe_modificado:2580229.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578029/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578031 Proyecto de inversión 1447303.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1447303.65, 

modificado:1445709.04}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA MARTHA LUZ - 70695 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 70695 S 82 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:175.84, 

meta_modificada:175.8

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Callejón PASO DE SERVIDUMBRE 

Colonia MARTHA LUZ 68364 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Calle 6 Y Calle 4 (CINCO) Calle 3 EL PROYECTO INICIA SOBRE LA CALLE 

2 Y CONTINUA EN DIRECCION NORESTE SOBRE EL PASO, lon:-96.16652128, 

lat:18.08964913}}

06-08-2025 04-10-2025 1445709 1445709.04 433712.71 433712.71 433712.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-072/2025, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVALI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1445709.04, importe_modificado:1445709.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578031/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578041 Proyecto de inversión 2611024.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2611024.44, 

modificado:2609529.68}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN EL FRACCIONAMIENTO EL NANCHE - 

72452
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 72452 S 286 274 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:641.93, 

meta_modificada:641.9

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle RIO SOCHIAPA 

Fraccionamiento EL NANCHE 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle RIO TONTO Y Calle TEZECHOACAN Calle SAN VICENTE 

LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN AL FINALIZAR LA CALLE RIO SOCHIAPA JU, lon:-

96.15569379, lat:18.09152624}}

06-08-2025 19-10-2025 2609529.7 2609529.68 782858.9 782858.9 782858.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-086/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2609529.68, importe_modificado:2609529.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578041/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578066 Proyecto de inversión 1428982.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1428982.32, 

modificado:1428982.32}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO EN SAN JUAN CIENEGUILLA - 107439 20 Oaxaca 186 San Juan Cieneguilla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cieneguilla 107439 S 253 270 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:137.37, 

meta_modificada:137.3

1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE Pueblo SAN 

JUAN CIENEGUILLA 69110 SAN JUAN CIENEGUILLA, SAN JUAN CIENEGUILLA ENTRE 

Avenida LÓPEZ PORTILLO Y Calle MATAMOROS Calle JUSTO CIERRA SE ENCUENTRA A 50 

METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-98.2812708, lat:17.85033563}}

22-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578066/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578069 Proyecto de inversión 1168774.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168774.31, 

modificado:1168774.31}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA PLAZA, EN 

EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM - 70073
20 Oaxaca 187

San Juan 

Coatzóspam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Coatzóspam 70073 S 58 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:187, localidad:3, direccion:TANQUE DE CAPTACIÓN - LOMA DE 

LA PLAZA 0 0 68557 LOMA DE LA PLAZA, SAN JUAN COATZÓSPAM LA OBRA COMENZARA 

EN EL TANQUE DE CAPTACIÓN EXISTENTE EN LA PARTE SUPERIOR DE LOMA DE LA PLAZA Y 

TERMINARA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD JUNTO A, lon:-96.7352226, 

lat:18.04987105}}

16-08-2025 04-10-2025 1168774.3 1168774.31 350632.29 350632.29 350632.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJC/FAISMUN/187/06/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN 

COATZOSPAM, monto:1168774.31, importe_modificado:1168774.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}

{2578069/proyecto_INICIO, 2578069/proyecto_PROCESO, 

2578069/proyecto_INICIO, 2578069/proyecto_PROCESO, 

2578069/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA FECHA DE INICIO FUE EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 30 DE 

OCTUBRE DEL 2025, trimestre:3.0, usuario:mauriciojuarezl, fecha:2025-10-14}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302578075 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 5 MAYO Y FRANCISCO Y MADERO, 

COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN 

COLORADO. - 105524

20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 105524 S 3240 2160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN JUAN 

COLORADO 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO ENTRE Calle vICENTE 

GUERRERO Y Calle NORTE Calle FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 

AMBOS COSTADOS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.95424498, lat:16.46002404}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578075/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578076 Proyecto de inversión 1906353.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1906353.52, 

modificado:1906353.52}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO 

DE SAN JUAN COLORADO - 75858
20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 75858 S 405 270 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1818.44, 

meta_modificada:1818.

44}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:2, direccion:Ranchería nuevo progreso 71720 

NUEVO PROGRESO, SAN JUAN COLORADO los terrenos destinados a la presente obra 

se encuentra a 370 metros lineales al norte d ela agencia de la localidad, lon:-

97.89468923, lat:16.52539438}}

30-06-2025 13-08-2025 1906353.5 1906353.52 693221.19 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/048/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:1906353.52, 

importe_modificado:1906353.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1000.0}}

{2578076/proyecto_INICIO, 2578076/proyecto_PROCESO, 

2578076/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578095 Proyecto de inversión 3438629.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3438629.76, 

modificado:3438629.76}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA AGENCIA DE MARIA LOMBARDO DE CASO DEL MUNICIPIO 

DE SAN JUAN COTZOCON. - 55826
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 55826 S 200 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:48000.0, 

meta_modificada:4800

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:13, direccion:Calle PEDRO VASQUEZ 

COLMENARES Pueblo MARIA LOMBARDO DE CASO 70215 MARÍA LOMBARDO DE CASO, 

SAN JUAN COTZOCÓN ENTRE Calle PEDRO VASQUES COMENARES Y Calle NUEVE SUR 

Calle SIETE NORTE EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LAS COLONIAS CENTRO,, lon:-

95.4266551, lat:17.4496375}}

14-04-2025 09-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578095/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578135 Proyecto de inversión 1286904.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1286904.05, 

modificado:1286904.05}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LOS ROBLES DE LA LOCALIDAD DE 

NUEVO BRENA TORRES MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 91782
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 91782 S 69 57 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:575.0, 

meta_modificada:575.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:112, direccion:Calle LOS ROBLES Pueblo 

NUEVO BRENA TORRES NUEVO BRENA TORRES, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE Calle LA 

CEIBA Y Calle BUGAMBILIAS Calle LOS PINOS CALLE AL ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-

95.24177178, lat:17.23906616}}

01-09-2025 21-10-2025 1286904.1 1286904.05 1286904.1 1286904.1 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/106/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA MURO ARQUITECTOS DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:1286904.05, 

importe_modificado:1286904.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}

{2578135/proyecto_PROCESO, 2578135/proyecto_INICIO, 

2578135/proyecto_PROCESO, 2578135/proyecto_INICIO, 

2578135/proyecto_PROCESO, 2578135/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578137 Proyecto de inversión 375037.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375037.6, 

modificado:375037.6}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD BRENA TORRES 

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 102987
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 102987 S 102 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:207.34, 

meta_modificada:207.3

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:25, direccion:Camino / Terracería BRENA 

TORRES - PARAJE EL PANTEON 1 0 BRENA TORRES, SAN JUAN GUICHICOVI CAMINO EN LA 

SALIDA NORTE DEL POBLADO, lon:-95.19655485, lat:17.24609913}}

08-09-2025 08-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578137/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578151 Proyecto de inversión 701934.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:701934.6, 

modificado:701934.6}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

SAN JUAN LACHAO - 70088
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lachao 70088 S 742 660 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:618.24, 

meta_modificada:618.2

1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SAN JUAN 

LACHAO 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y 

Calle LAZARO CARDENAS Calle REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE SAN 

JUAN LACHAO, EN LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.12470339, 

lat:16.15851583}}

11-08-2025 09-10-2025 701934.6 701934.6 701934.6 10000 10000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159436, contratista:, 

convocante:SAN JUAN LACHAO, monto:701934.6, importe_modificado:701934.6}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} {2578151/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578152 Proyecto de inversión 151277.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151277.24, 

modificado:151277.24}}

MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAZARO CARDENAS CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DCC0658Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO - 83660
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Juan Lachao 83660 S 52 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:490.16, 

meta_modificada:490.1

1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:Calle RIO SALADO Pueblo SAN 

JUAN LACHAO 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle LAZARO 

CARDENAS Y Calle BENITO JUAREZ Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN LACHAO, EN LA ESCUELA PR, lon:-97.12327109, 

lat:16.15700743}}

08-09-2025 07-10-2025 151277.24 151277.24 151277.24 5000 5000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159434, contratista:, 

convocante:SAN JUAN LACHAO, monto:151277.24, 

importe_modificado:151277.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} {2578152/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578174 Proyecto de inversión 6636039.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6636039.63, 

modificado:6636039.63}}

REHABILITACION DEL CAMINO (PIR) DEL KM 0+000 AL KM 35+000 DE LA LOCALIDAD DE 

RANCHO JUAREZ A LA LOCALIDAD LOMAS SANTA CRUZ - 115198
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 115198 S 9665 9367 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:22800.0, 

meta_modificada:2280

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:28, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Colonia 

RANCHO JUAREZ 70232 RANCHO JUÁREZ, SAN JUAN MAZATLÁN LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL ENTRONQUE HACIA RANCHO JUAREZ Y QUE CONDUCE 

HACIA LOMA SANTA CRUZ., lon:-95.33247001, lat:17.07849756}}

22-09-2025 20-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578174/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578181 Proyecto de inversión 2351033.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2351033.82, 

modificado:2351033.82}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN EL IEBO NO.183 CON CLAVE: 

20ETH0183N, EN LA LOCALIDAD DE CONSTITUCIÓN MEXICANA - 59686
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 59686 S 664 656 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:698.0, 

meta_modificada:698.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:2, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo 

CONSTITUCIÓN MEXICANA 70247 CONSTITUCIÓN MEXICANA, SAN JUAN MAZATLÁN 

ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle AQUILES SERDÁN Calle CAMINO A SAN JOSE DE 

LAS FLORES EL IEBO SE UBICA A UN LADO DE LA SALIDA A , lon:-95.3774879, 

lat:17.34110876}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578181/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578187 Proyecto de inversión 3812992.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3812992.78, 

modificado:3812992.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO SAN JOSÉ DE LAS 

FLORES - CONSTITUCIÓN MEXICANA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS 

FLORES. - 59929

20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 59929 S 550 532 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3150.0, 

meta_modificada:3150.

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:10, direccion:Camino SAN JOSÉ DE LAS FLORES - 

CONSTITUCIÓN MEXICANA 0 500 70247 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, SAN JUAN MAZATLÁN 

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS 

FLORES, EL AÑO PASADO SE CONSTRUYERON 500 M, lon:-95.3934106, 

lat:17.34660361}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578187/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578198 Proyecto de inversión 980000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980000.0, 

modificado:980000.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CORRAL - 

91210
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 91210 S 28 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:33, direccion:Calle CAMINO A SAN PEDRO 

YOSOSCUA Paraje SAN PEDRO CORRAL 69773 SAN PEDRO CORRAL, SAN JUAN 

MIXTEPEC CAMINO A SAN PEDRO YOSOSCUA A UN COSTADO DE RIO MIXTECO, lon:-

97.82139985, lat:17.28711588}}

20-08-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578198/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578200 Proyecto de inversión 980000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980000.0, 

modificado:980000.0}}

Ampliación del Sistema de Agua Entubada, en la Localidad de San Pedro Corral - 7596 20 Oaxaca 208
San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 7596 S 28 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:33, direccion:Calle CAMINO A SAN PEDRO 

YOSOCUA Paraje SAN PEDRO CORRAL 69773 SAN PEDRO CORRAL, SAN JUAN MIXTEPEC 

CAMINO A SAN PEDRO YOSOCUA A UN COSTADO DE RIO MIXTECO., lon:-97.82083169, 

lat:17.28642057}}

20-08-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578200/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578202 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, 

modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA ARENAL - 52969
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 52969 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:40, direccion:Calle calle principal Ranchería 

arenal centro 69776 ARENAL CENTRO, SAN JUAN MIXTEPEC calle principal de areanal 

centro a ojo de agua arenal , lon:-97.85294303, lat:17.32851143}}

14-05-2025 12-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578202/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578209 Proyecto de inversión 1137235.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137235.9, 

modificado:1137235.9}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 

NDUAXICO - 81001
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 81001 S 209 188 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7000.0, 

meta_modificada:7000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:5, direccion:Pueblo PARAJE ARROYO TIERRA 

BLANCA 69807 SAN ANTONIO NDUASICO (NDUAXICO), SAN JUAN ÑUMÍ LA OBRA SE 

UBICA EN EL PARAJE ARROYO TIERRA BLANCA HASTA EL TANQUE EXISTENTE, lon:-

97.71261851, lat:17.38051069}}

18-08-2025 16-10-2025 1137235.9 1137235.9 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157759, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1137235.9, 

importe_modificado:1137235.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}}
{2578209/proyecto_INICIO, 2578209/proyecto_PROCESO, 

2578209/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578210 Proyecto de inversión 849047.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849047.47, 

modificado:849047.47}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RIO CENTRO - 

81041
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 81041 S 30 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:19, direccion:Ranchería RIO CENTRO 69807 

RÍO CENTRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN DIFERENTES CALLES Y PARAJES DE LA 

LOCALIDAD DE RIO CENTRO, lon:-97.6885839, lat:17.39516425}}

18-08-2025 16-10-2025 849047.47 849047.47 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157763, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:849047.47, 

importe_modificado:849047.47}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}
{2578210/proyecto_INICIO, 2578210/proyecto_PROCESO, 

2578210/proyecto_INICIO, 2578210/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578215 Proyecto de inversión 1137235.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137235.9, 

modificado:1137235.9}}

CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO 6TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO 

YOSOÑAMA - 53991
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 53991 S 142 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:298.0, 

meta_modificada:298.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:9, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo 

SANTO DOMINGO YOSOÑAMA 69808 SANTO DOMINGO YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ 

ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y SE UBICA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y EL 

CAMINO A SAN JUAN ÑUMI - PEÑA COLORADA, lon:-97.76960061, lat:17.43427927}}

10-06-2025 07-09-2025 1137235.9 1137235.9 1137235.9 1137235.9 1137235.9

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157749, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1137235.9, 

importe_modificado:1137235.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:270.0}}

{2578215/proyecto_INICIO, 2578215/proyecto_PROCESO, 

2578215/proyecto_INICIO, 2578215/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578222 Proyecto de inversión 5176227.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4399793.48, modificado:3248082.83}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:776434.14, modificado:776434.14}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO(ETAPA ÚNICA) - 113293 20 Oaxaca 213 San Juan Quiahije

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Quiahije 113293 S 140 123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3181.72, 

meta_modificada:3181.

72}}

1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:47, direccion:Calle SAN JUANITO Colonia SAN 

JUANITO 71870 SAN JUANITO, SAN JUAN QUIAHIJE la obra se llevara acabo en la calle 

principal de la colonia san juanito, lon:-97.31947432, lat:16.29605495}}

15-09-2025 13-11-2025 4024517 4024516.97 776434.14 776434.14 776434.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJQ/PROAGUA/213/01/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FRYAV S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN QUIAHIJE, monto:5173978.28, importe_modificado:5173983.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SOP/MSJO/PROAGUA/213/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTOS ADEV S. DE R.L DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:129405.7, 

importe_modificado:129405.7}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SOP/MSJQ/PROAGUA/213/03/2025, contratista:OBRAS Y 

PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN QUIAHIJE, monto:129405.7, importe_modificado:129405.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:581.72}}
{2578222/proyecto_INICIO, 2578222/proyecto_PROCESO, 

2578222/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:corregir importe 

modificado, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578236 Proyecto de inversión 287717.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287717.84, 

modificado:287717.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD 2DA ETAPA - 113015
20 Oaxaca 221

San Juan 

Teposcolula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Teposcolula 113015 S 55 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:324.0, 

meta_modificada:324.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:5, direccion:Camino / Terracería AGENCIA DE 

POLICIA - ESCUELA PRIMARIA 0 20 69564 LA ROSA, SAN JUAN TEPOSCOLULA LA OBRA SE 

LOCALIZA A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE POLICIA, AL LADO DEL COMEDOR 

COMUNITARIO, CANCHA DE LA LOCALIDAD Y TANQUE DE ALMA, lon:-97.42466206, 

lat:17.61100091}}

22-09-2025 21-10-2025 287717.84 287717.84 287717.84 287717.84 287717.84

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159472, contratista:, 

convocante:SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:287717.84, 

importe_modificado:287717.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} {2578236/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578258 Proyecto de inversión 776384.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:776384.06, 

modificado:776384.06}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD 

DE SANTIAGO ETLA, DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC - 103153
20 Oaxaca 227

San Lorenzo 

Cacaotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lorenzo Cacaotepec 103153 S 2653 2515 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:193.0, 

meta_modificada:193.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:3, direccion:Calle LIBERTAD S/N S/N Pueblo 

SANTIAGO ETLA 68263 SANTIAGO ETLA, SAN LORENZO CACAOTEPEC ENTRE Calle 

ABASOLO Y Privada 2DA DE LIBERTAD Calle INDEPENDENCIA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

96.78913489, lat:17.15178311}}

22-09-2025 21-11-2025 776384.06 776384.06 776384.06 621107.25 621107.25

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157818, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, monto:776384.06, 

importe_modificado:776384.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.9}} {2578258/proyecto_PROCESO, 2578258/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578262 Proyecto de inversión 1248565.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1248565.58, 

modificado:1248565.58}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO ETLA, DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC - 99794
20 Oaxaca 227

San Lorenzo 

Cacaotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lorenzo Cacaotepec 99794 S 2653 2515 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:198.0, 

meta_modificada:198.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:3, direccion:Calle INDEPENDENCIA S/N S/N 

Pueblo SANTIAGO ETLA 68263 SANTIAGO ETLA, SAN LORENZO CACAOTEPEC ENTRE Calle 

MORELOS Y Calle BENITO JUAREZ Calle EMILIANO ZAPATA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

96.79160756, lat:17.15568661}}

19-09-2025 17-11-2025 1248565.6 1248565.58 1248565.6 998852.46 998852.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLC/227/R33-

FIII/FAISMUN/006/2025, contratista:INNOVA BUILDER .S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, monto:1248565.58, 

importe_modificado:1248565.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.4}} {2578262/proyecto_INICIO, 2578262/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578268 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:999888.0}}

CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL SUCHIL - 110679 20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 110679 S 26 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:7, direccion:Calle CAMINO AL ARADOR Pueblo 

El suchil 71454 EL SÚCHIL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN ENTRE Calle JUAREZ Y Calle 13 

DE DICIEMBRE EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA 

LOCALIDAD DE EL SUCHIL, lon:-97.16946112, lat:16.5274707}}

17-09-2025 15-11-2025 999888 999888 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/007/016/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:999888.0, 

importe_modificado:999888.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} {2578268/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578278 Proyecto de inversión 1142770.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1142770.09, 

modificado:1142770.09}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 1+270 DE LA LOCALIDAD DE PLAYA 

SOYALTEPEC. MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN. - 92699
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 92699 S 331 296 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2223.59, 

meta_modificada:2223.

59}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:50, direccion:Camino PLAYA DE SOYALTEPEC - 

ARROYO CAMALOTE 1 270 68470 PLAYA DE SOYALTEPEC, SAN LUCAS OJITLÁN ES EL 

ÚNICO CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD PLAYA DE SOYALTEPEC., lon:-96.4172359, 

lat:18.11008704}}

18-09-2025 07-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578278/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578323 Proyecto de inversión 1700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 26 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD 

DE SAN ESTEBAN AMATLAN, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN - 100870
20 Oaxaca 235 San Luis Amatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Luis Amatlán 100870 S 548 450 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:55.15, 

meta_modificada:55.15

}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:Calle 26 DE DICIEMBRE Pueblo 

SAN ESTEBAN AMATLAN 70811 SAN ESTEBAN AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN ENTRE 

Calle CALLE LA PAZ Y Calle CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Calle CALLE PRIMERO DE MAYO LA 

OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 26 DE DICIEMBRE DE LA, lon:-96.55022315, 

lat:16.50326661}}

22-09-2025 05-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578323/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL FOLIO DEL PROYECTO SE REPORTA EN CEROS, YA QUE SE CAPTURO EN 

LA PLATAFORMA SIFAIS CON PERIODO DE EJECUCIÓN APARTIR DEL MES DE OCTUBRE, QUE 

CORRESPONDE AL TCUARTO TRIMESTRE POR LO QUE ALA FECHA AUN NO SE CUENTA CON EL 

CONTRATO DE DICHO PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:leopoldogonzalezr, fecha:2025-10-

14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302578324 Proyecto de inversión 699999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699999.99, 

modificado:699999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUIGOZA, 

MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN - 116911
20 Oaxaca 235 San Luis Amatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Luis Amatlán 116911 S 51 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:79.0, 

meta_modificada:79.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:15, direccion:Calle CAMINO COSECHERO 

Pueblo GUIGOZA 70811 GUIGOZA, SAN LUIS AMATLÁN ENTRE Calle CAMINO 

COSECHERO Y Calle CAMINO A SITIO DEL PALMAR Calle CAMINO COSECHERO LA OBRA 

SE LOCALIZA SOBRE UN CAMINO COSECHERO CON DIRECCIÓN AL PONIENTE DE, lon:-

96.49669055, lat:16.50786839}}

22-09-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578324/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL FOLIO DEL PROYECTO SE REPORTA EN CEROS, YA QUE SE CAPTURO EN 

LA PLATAFORMA SIFAIS CON PERIODO DE EJECUCIÓN APARTIR DEL MES DE OCTUBRE, QUE 

CORRESPONDE AL TCUARTO TRIMESTRE POR LO QUE ALA FECHA AUN NO SE CUENTA CON EL 

CONTRATO DE DICHO PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:leopoldogonzalezr, fecha:2025-10-

14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302578339 Proyecto de inversión 1503219.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1503219.68, 

modificado:1503219.68}}

REHABILITACION DE LA RED DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE CAPULÁLPAM DE MENDEZ - 59585
20 Oaxaca 247

Capulálpam de 

Méndez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Capulálpam de Méndez 59585 S 945 759 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:96.22, 

meta_modificada:96.22

}}

1

{geo1: {cve_municipio:247, localidad:1, direccion:Camino MIGUEL MENDEZ - MIGUEL 

HIDALGO 0 110 68760 CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ, CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ LA OBRA 

INICIARA EN LA ESQUINA DE LA CALLE MIGUEL MENDEZ ESQUINA CON MIGUEL 

HIDALGO, DESARROLLLANDOSE SOBRE LA MISMA UNA DISTANCIA APROXI, lon:-

96.4465366, lat:17.30653858}}

01-07-2025 13-09-2025 1503219.7 1503219.68 1503219.7 1148821.5 1148821.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MCM/M247/FIII/FAISMUN/002/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CAPULALPAM DE MENDEZ, 

monto:1503219.68, importe_modificado:1503219.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.22}}

{2578339/proyecto_FIN, 2578339/proyecto_PROCESO, 

2578339/proyecto_INICIO, 2578339/proyecto_FIN, 

2578339/proyecto_INICIO, 2578339/proyecto_PROCESO, 

2578339/proyecto_FIN, 2578339/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578359 Proyecto de inversión 1850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850000.0, 

modificado:1850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE 

JAKUECHI YUTE CLAVE 20KPB0372J EN LA LOCALIDAD EL VERGEL - 40181
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 40181 S 73 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:3, direccion:Camino / Terracería 0 - 1+200 1 

200 69875 EL VERGEL, SAN MATEO PEÑASCO LA ESCUELA PRIMARIA JAKUECHI YUTE EN 

LA LOCALIDAD EL VERGEL SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO ÚNICO DE TERRACERÍA 

GENARO VÁZQUEZ AL SUR 1.20 KM PARTIENDO DE SAN MATE, lon:-97.51458381, 

lat:17.15374904}}

03-07-2025 28-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578359/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578362 Proyecto de inversión 3660676.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3660676.7, 

modificado:3660676.7}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD SAN MATEO RIO HONDO, MUNICIPIO SAN MATEO RIO HONDO - 103684
20 Oaxaca 254

San Mateo Río 

Hondo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Río Hondo 103684 S 30 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.67, 

meta_modificada:1.67}}

1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal CARRETERA LIBRE PAVIMENTADA - AVENIDA OAXACA A CAMINO HACIA 

NUEVO AMANECER 0 593 70860 SAN MATEO RÍO HONDO, SAN MATEO RÍO HONDO 

PRIMER TRAMO (AV. OAXACA A 278 M AL NW DE LA IGLESIA CATÓLICA Y , lon:-

96.44808364, lat:16.14419893}}

03-09-2025 01-12-2025 3660676.7 3660676.7 3660676.7 1098203 1098203

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMRH/254/R33/FIII/FAISMUN/004/2025, 

contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:3660676.7, 

importe_modificado:3660676.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.51}}
{2578362/proyecto_INICIO, 2578362/proyecto_PROCESO, 

2578362/proyecto_INICIO, 2578362/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578371 Proyecto de inversión 3611513.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3611513.91, 

modificado:3611513.91}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL 

AHUEHUETITLAN MUNICIPIO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN. - 59796
20 Oaxaca 259

San Miguel 

Ahuehuetitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Ahuehuetitlán 59796 S 928 858 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1793.36, 

meta_modificada:1793.

36}}

1

{geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:Calle porfirio diaz Pueblo san 

miguel ahuehuetitlan 69171 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL 

AHUEHUETITLÁN ENTRE Calle zapata Y Calle hidalgo Calle reforma SE UBICA EN DOS 

AGEBS 2025900010059 Y 2025900010025, ABARCA LONGITUDINAL, lon:-

98.32113715, lat:17.67109263}}

18-07-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578371/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-17}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250302578383 Proyecto de inversión 652279.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:652279.37, 

modificado:652279.37}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VALERIO 

TRUJANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AMATITLAN. - 58375
20 Oaxaca 261

San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 58375 S 390 336 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.9, 

meta_modificada:600.9

}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:Calle VALERIO TRUJANO Barrio 

SAN MIGUEL AMATITLAN 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN 

ENTRE Calle ANTONIO DE LEON Y LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD 

SOBRE LA CALLE VALERIO TRUJANO, PARALELA A LA CALLE ANT, lon:-98.02201764, 

lat:17.89287038}}

18-05-2025 26-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578383/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578401 Proyecto de inversión 231900.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231900.01, 

modificado:231900.01}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LA COMPUERTA, SAN 

MIGUEL CHIMALAPA - 118026
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 118026 S 15 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:44, direccion:Camino LA COMPUERTA - LOC. 

LAS CRUCES 5 50 70156 LA COMPUERTA, SAN MIGUEL CHIMALAPA LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL CAMINO A LAS CRUCES EN EL CRUCE DEL RIO , lon:-94.64585017, 

lat:16.65444218}}

15-10-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578401/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578402 Proyecto de inversión 553924.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:553924.44, 

modificado:552802.56}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO 3ª ETAPA DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE 

LAS ANONAS, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 51487
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 51487 S 144 163 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:187.5, 

meta_modificada:187.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:2, direccion:Calle CAMINO A SAN MIGUEL 

CHIMALAPA Ranchería LAS ANONAS 70157 LAS ANONAS, SAN MIGUEL CHIMALAPA 

ENTRE Calle CAMINO A SAN MIGUEL CHIMALAPA Y LA OBRA SE ENCUENTRA A LA SALIDA 

DEL PUEBLO, RUMBO A SAN MIGUEL CHIMALAPA. EN LA CANCHA DE, lon:-

94.76816895, lat:16.70587702}}

14-07-2025 12-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:187.5}}

{2578402/proyecto_INICIO, 2578402/proyecto_FIN, 

2578402/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578423 Proyecto de inversión 837147.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:837147.87, 

modificado:837147.87}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ITURBIDE - 

110580
20 Oaxaca 269

San Miguel el 

Grande

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel el Grande 110580 S 160 185 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:127.68, 

meta_modificada:127.6

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:3, direccion:Camino / Terracería CENTRO 

ITURBIDE - PARAJE LA LOMA 3 200 71145 ITURBIDE, SAN MIGUEL EL GRANDE LA OBRA 

SE UBICA EN EL PARAJE LA LOMA, SE UBICA A 20 MIN DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.58999581, lat:17.06383424}}

12-09-2025 10-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578423/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578426 Proyecto de inversión 822876.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:822876.47, 

modificado:822876.47}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE 

LOMA XINICUAHA DEL KM 11+300 AL KM 12+670 Y DEL PARAJE CHONI 6+000 AL KM 7+110, 

EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 79858

20 Oaxaca 269
San Miguel el 

Grande

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel el Grande 79858 S 398 412 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2470.0, 

meta_modificada:2470.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:Avenida PRINCIPAL Colonia SAN 

MIGUEL EL GRANDE 71140 SAN MIGUEL EL GRANDE, SAN MIGUEL EL GRANDE ENTRE 

Ninguno LIBRAMIENTO SOKO TULY Y Calle RIVERAS DEL RIO Calle FLORES MAGON LA 

LÍNEA A REHABILITAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA , lon:-97.61649719, 

lat:17.05015917}}

11-08-2025 24-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578426/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578448 Proyecto de inversión 2268798.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2268798.37, 

modificado:2268798.37}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SANTA FLOR - 53743
20 Oaxaca 276

San Miguel Santa 

Flor

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Santa Flor 53743 S 327 358 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:37.89, 

meta_modificada:37.89

}}

1

{geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN 

MIGUEL SANTA FLOR 68624 SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR Calle 

HIDALGO LA OBRA SE UBICARÁ EN LA CALLE INDEPENDENCIA, QUE ES EL ACCESO 

PRINCIPAL AL MUNICIPIO, A 667 MTS AL SUROESTE DEL PAL, lon:-96.80505849, 

lat:17.91881819}}

01-09-2025 30-10-2025 2268798.4 2268798.37 1433177.5 1433177.5 1433177.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMSF/M276/FAISMUN/002-

3/2025, contratista:PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE OAXACA RJR S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR, monto:2268798.37, 

importe_modificado:2268798.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} {2578448/proyecto_PROCESO, 2578448/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578450 Proyecto de inversión 3497514.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3497514.99, 

modificado:3497514.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE 

ZAPOTITLÁN, VILLA SOLA DE VEGA - 96185
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 96185 S 215 213 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:433.4, 

meta_modificada:433.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:32, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería 

SAN FELIPE ZAPOTITLÁN 71427 SAN FELIPE ZAPOTITLÁN, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE 

Calle HIDALGO Y Calle BENITO JUAREZ Calle ANTONIO DE LEON SE LOCALIZA EN LA 

PARTE POSTERIOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN F, lon:-97.23144657, 

lat:16.84554183}}

21-08-2025 18-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578450/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:ANEXAR CONTRATO DE OBRA., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, 

fecha:2025-10-20}}

2025 3 OAX250302578453 Proyecto de inversión 2491399.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2491399.36, 

modificado:2491399.36}}

AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN 

DE LAS GRUTAS, VILLA SOLA DE VEGA - 96029
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 96029 S 460 469 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:233.51, 

meta_modificada:233.5

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:35, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN 

SEBASTIAN DE LAS GRUTAS 71418 SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS, VILLA SOLA DE VEGA 

ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle NARCIZO MENDOZA Calle ZARAGOZA SE LOCALIZA 

APROXIMADAMENTE A 40 METROS AL OESTE DEL PAL, lon:-96.95674517, 

lat:16.63194246}}

07-07-2025 04-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578453/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578471 Proyecto de inversión 1173638.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1173638.27, 

modificado:1173638.27}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECOMATLAN DEL MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL TECOMATLA - 88758
20 Oaxaca 281

San Miguel 

Tecomatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tecomatlán 88758 S 153 152 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:10.5, 

meta_modificada:10.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:281, localidad:1, direccion:Camino SAN MIGUEL TECOMATLAN 

- LOCALIDAD EL CONEJO 1 200 69915 SAN MIGUEL TECOMATLÁN, SAN MIGUEL 

TECOMATLÁN SE REHABILITARAN 10.50 KM; 1.2 KM SERAN DE LA LOCALIDAD DE SAN 

MIGUEL TECOMATLAN A LA LOCALIDAD EL CONEJO, 3.5 KM DE CAMIN, lon:-

97.26830155, lat:17.39647123}}

08-09-2025 22-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578471/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578485 Proyecto de inversión 1050227.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050227.21, 

modificado:1050227.21}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DIVERSAS CALLES DE SAN MIGUEL 

TLACAMAMA, PRIMERA ETAPA - 113278
20 Oaxaca 285

San Miguel 

Tlacamama

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacamama 113278 S 274 295 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:277.0, 

meta_modificada:277.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:Calle Corregidora Pueblo San 

Miguel Tlacamama 71670 SAN MIGUEL TLACAMAMA, SAN MIGUEL TLACAMAMA ENTRE 

Calle Guadalupe Y Calle Corregidora La obra se ubica entre la calle Guadalupe y la 

calle corregidora a unos 350 metros del mini s, lon:-98.06031632, lat:16.4102614}}

01-10-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578485/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578499 Proyecto de inversión 750000.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.22, 

modificado:750000.22}}

CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN EN EL ARROYO COMITLÁN, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ISIDRO COMITLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN - 49315
20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Coatlán 49315 S 56 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:238.86, 

meta_modificada:238.8

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:5, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN 

ISIDRO COMITLÁN 70855 COMITLÁN, SAN PABLO COATLÁN ENTRE Calle LIBERTAD Y 

Calle BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA JUSTO EN EL TRÁNSITO DE LA CALLE 

INDEPENDENCIA SOBRE EL ARROYO COMITLÁN, lon:-96.86223146, lat:16.03604619}}

02-07-2025 30-08-2025 750000.22 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578499/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578513 Proyecto de inversión 2000621.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000621.2, 

modificado:2000621.2}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE AGUA FRIA, 

SAN PABLO HUITZO - 91284
20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Huitzo 91284 S 65 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:Pueblo SAN PABLO HUITZO 68220 

SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO ENTRE Avenida CARRETERA INTERNACIONAL Y 

Calle CRISTAL EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA 

INTERNACIONAL A MANO IZQUIERDA, A UNOS 550 METRO, lon:-96.87462029, 

lat:17.2778761}}

06-09-2025 04-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578513/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578515 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA 3RA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE 

SAN PABLO HUITZO - 75462
20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Huitzo 75462 S 300 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:725.0, 

meta_modificada:725.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:Calle LOMA BONITA Pueblo SAN 

PABLO HUITZO 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO ENTRE Calle 5 DE MAYO 

Y Calle 24 DE FREBRERO Calle INDEPENDENCIA CAMINO QUE CONTINUA DE CINCO DE 

MAYO A LOCAL DE TAQUERIA LOS REYES A 8 CUADRAS DEL, lon:-96.9096192, 

lat:17.278473}}

01-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578515/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578523 Proyecto de inversión 799387.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799387.02, 

modificado:799387.02}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN DIVERSAS CALLES DEL 

MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA - 112271
20 Oaxaca 298

San Pablo Villa de 

Mitla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Villa de Mitla 112271 S 56 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:435.64, 

meta_modificada:435.6

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:Calle 2 DE ABRIL Pueblo SAN 

PABLO VILLA DE MITLA 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA 

ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Cerrada 4TA CERRADA DE INDEPENDENCIA LA OBRA SE 

ENCONTRARA EN LA CALLE 02 DE ABRIL PERTENECIENTE, lon:-96.35824357, 

lat:16.92049525}}

10-09-2025 09-10-2025 0 799387.02 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M298/181/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES TERREGAL, S.A. DE C.V., convocante:SAN 

PABLO VILLA DE MITLA, monto:799387.02, importe_modificado:799387.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578523/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION POR LO QUE NO SE 

ADJUNTA CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:esaulopezq, fecha:2025-10-20}}

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578533 Proyecto de inversión 667670.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:667670.84, 

modificado:667670.84}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC PRIM BIL. VICENTE GUERRERO CON CLAVE 

20DPB0667L EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO APOSTOL. - 84584
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 84584 S 142 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:25.93, 

meta_modificada:25.93

}}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN 

PEDRO APOSTOL 71070 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO AMUZGOS CONSTRUIDOS EN 

LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VICENTE GUERRERO EN EL CENTRO DE LA POBLACION, 

lon:-98.10122823, lat:16.67343688}}

04-09-2025 12-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578533/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578539 Proyecto de inversión 595934.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595934.53, 

modificado:595934.53}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO APOSTOL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL - 99591
20 Oaxaca 301 San Pedro Apóstol

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Apóstol 99591 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:487.35, 

meta_modificada:487.3

1

{geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo SAN 

PEDRO APOSTOL 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL ENTRE Calle 

ESTACIONES Y Calle 5 DE FEBRERO Calle GUERRERO 2 MANZANAS DESPUES DEL 

PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.72827147, lat:16.73584802}}

08-10-2025 06-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578539/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avance fisico y financiero, trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Agregar información del 

contrato , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Añadir fotografías de inicio, desarrollo y termino de la obra realizada  , 

trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578546 Proyecto de inversión 821233.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:821233.23, 

modificado:821233.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA GUADALUPE - 100199
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Atoyac 100199 S 70 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:305.81, 

meta_modificada:305.8

1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería LA 

GUADALUPE 71713 LA GUADALUPE, SAN PEDRO ATOYAC SE CONSTRUIRÁ LA 

PAVIMENTACIÓN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, A 50 MTS ANTES DE LLEGAR A LA AGENCIA 

DE POLICIA, ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA GUADALUPE, E, lon:-97.9653201, 

lat:16.50324167}}

24-09-2025 07-11-2025 821233.23 821233.23 821233.23 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-

III/I.R./13/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, 

monto:821233.23, importe_modificado:821233.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} {2578546/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302578589 Proyecto de inversión 1733283.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1733283.28, 

modificado:1733283.28}}

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN PEDRO 

JICAYÁN - 89226
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 89226 S 2365 2024 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:541.2, 

meta_modificada:541.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Pueblo SAN PEDRO JICAYAN 71740 

SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN 

LA PARTE BAJA DE SAN PEDRO JICAYAN, lon:-98.02234678, lat:16.45643351}}

08-09-2025 06-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578589/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:en periodo de contratación, trimestre:3.0, usuario:juanfalbertog, 

fecha:2025-10-13}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302578598 Proyecto de inversión 2307583.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2307583.45, 

modificado:2307583.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ADOLFO RUIZ 

CORTÍNEZ - 60105
20 Oaxaca 313 San Pedro Jocotipac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jocotipac 60105 S 377 319 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1268.26, 

meta_modificada:1268.

26}}

1

{geo1: {cve_municipio:313, localidad:1, direccion:Calle Adolfo Ruiz Cortínez Pueblo 

San Pedro Jocotipac 68675 SAN PEDRO JOCOTIPAC, SAN PEDRO JOCOTIPAC ENTRE 

Calle 16 de Septiembre Y La obra se encuentra ubicada en la calle Adolfo Ruiz 

Cortínez entronque con la calle 16 de Septiem, lon:-97.0765514, lat:17.77182566}}

07-07-2025 04-09-2025 1153791.7 1153791.72 1153791.7 1153791.7 1153791.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT-MSP-M313-FAISMUN-03-2025, 

contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA GARFERA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC, monto:2307583.45, 

importe_modificado:2307583.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:650.0}}

{2578598/proyecto_INICIO, 2578598/proyecto_PROCESO, 

2578598/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578605 Proyecto de inversión 554856.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554856.77, 

modificado:554856.77}}

REHABILITACION DE CAMINO DE SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA HACIA SAN BALTAZAR 

CHIVAGUELA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA, MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MARTIR QUIECHAPA - 70158

20 Oaxaca 316
San Pedro Mártir 

Quiechapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Quiechapa 70158 S 392 346 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO 

MÁRTIR QUIECHAPA - SAN BALTAZAR CHIVAGUELA 0 0 70580 SAN PEDRO MÁRTIR 

QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA ES EL UNICO CAMINO DE TERRACERIA QUE 

UNE A ESTAS DOS LOCALIDADES, EL KM 0+000 SE ENCUENTRA E, lon:-96.24398951, 

lat:16.41961621}}

01-08-2025 15-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578605/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578606 Proyecto de inversión 550000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, 

modificado:550000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RÍO ARENA - 60211 20 Oaxaca 317
San Pedro Mártir 

Yucuxaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco 60211 S 42 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:620.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:317, localidad:7, direccion:Camino / Vereda TANQUE DE 

CONCRETO EXISTENTE - POZO 0 370 69810 RÍO ARENA, SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO 

LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CABERCERA MUNICIPAL, lon:-

97.59052238, lat:17.42946973}}

08-07-2025 05-09-2025 550000 550000 550000 410047.35 410047.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPMY-FAISMUN/317/02/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:550000.0, 

importe_modificado:550000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}}

{2578606/proyecto_PROCESO, 2578606/proyecto_INICIO, 

2578606/proyecto_PROCESO, 2578606/proyecto_INICIO, 

2578606/proyecto_PROCESO, 2578606/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578615 Proyecto de inversión 515219.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515219.35, 

modificado:515219.35}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO 

PRINCIPAL, EN EL FRACCIONAMIENTO FICUS CAMPESTRE, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC - 70902

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 70902 S 25 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle ACCESO PRINCIPAL 

Fraccionamiento FICUS CAMPESTRE 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO 

MIXTEPEC ENTRE Avenida CARLOS SALINAS DE GORTARI Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA 

SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA PLAZA DE TOROS LA COSTEÑITA Y A 20, lon:-

97.07668454, lat:15.893872}}

28-07-2025 26-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578615/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578621 Proyecto de inversión 500065.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500065.84, 

modificado:500065.84}}

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 2ª SUR, SECTOR HIDALGO, PUERTO 

ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 110588
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 110588 S 93 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle SEGUNDA SUR Colonia 

SECTOR HIDALGO 71990 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle 

TERCERA PONIENTE Y Calle PRIMERA PONIENTE Calle HACIA PUERTO ANGELITO LA OBRA 

SE LOCALIZA A 250 METROS DEL PARQUE IDILIO, lon:-97.06886302, lat:15.86090493}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578621/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578628 Proyecto de inversión 555628.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555628.71, 

modificado:555628.71}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

MARGARITA MAZA 1ª ETAPA, EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, PUERTO ESCONDIDO, 

MUNICIPÍO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 89287

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 89287 S 170 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:545.0, 

meta_modificada:545.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle MARGARITA MAZA Colonia 

COLONIA BENITO JUAREZ, PUERTO ESCONDIDO 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO 

MIXTEPEC ENTRE Calle GUELATAO Y Calle MAR DEL NORTE LA OBRA SE LOCALIZA A 175 

MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO., lon:-97.06917801, lat:15.8743177}}

15-09-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578628/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578633 Proyecto de inversión 540475.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540475.2, 

modificado:540475.2}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN EL FRACCIONAMIENTO LA PAROTA, 

PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 80324
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 80324 S 1500 1500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:145.0, 

meta_modificada:145.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle huanacaxtle 

Fraccionamiento LA PAROTA 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE 

Calle CIRUELOS Y Calle MANDIMBO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 

HUANACAXTLE, ESQUINA CON CIRUELOS, A 150 MT DE LA ESCUELA PRIMARIA ALV, lon:-

97.09137373, lat:15.8821673}}

25-08-2025 23-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578633/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578634 Proyecto de inversión 454605.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454605.31, 

modificado:454605.31}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA MONTE OSCURO, BAJOS DE 

CHILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 67241
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 67241 S 50 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:828.7, 

meta_modificada:828.7

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ 71996 BAJOS 

DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle 5 DE MAYO 

Calle 5 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DE LA UNIDAD DE PORTIVA DE 

BAJOS DE CHILA, lon:-97.12666375, lat:15.92455235}}

21-07-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578634/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578651 Proyecto de inversión 1515351.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1515351.04, 

modificado:1515351.04}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD EL SALITRE, MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MIXTEPEC - 79118
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 79118 S 176 183 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:12, direccion:Camino CENTRO DE LA 

COMUNIDAD - POZO 0 350 71990 EL SALITRE, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE 

LOCALIZA A 350 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO QUE DIRIJE A 

SAN JOSE QUEQUESTLE, lon:-96.99879963, lat:15.95389713}}

17-08-2025 15-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578651/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578654 Proyecto de inversión 515219.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515219.35, 

modificado:515219.35}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA 

VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 83548
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 83548 S 73 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia 

VICENTE GUERRERO 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC 

Calle LOS NANCHES LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. DE LA PLANTA DE TRATAMIENTOS 

DE AGUAS RESIDUALES., lon:-97.08866063, lat:15.98044417}}

25-08-2025 23-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578654/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578655 Proyecto de inversión 757675.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:757675.51, 

modificado:757675.51}}

CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) PRIMERA ETAPA, EN LA COLONIA 

REFORMA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 82075
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 82075 S 41 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA 

Colonia REFORMA 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC 

ENTRE Y Calle PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA A 50 MTS DE LA CANCHA TECHADA DE LA 

COLONIA., lon:-97.07544729, lat:15.98240346}}

25-08-2025 23-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578655/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578659 Proyecto de inversión 1805000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1805000.0, 

modificado:1805000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO 

JUÁREZ CLAVE: 20DPB1026Y, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OCOTAL - 97659
20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Ocotepec 97659 S 45 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:596.22, 

meta_modificada:596.2

1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:3, direccion:Camino SANTA CRUZ OCOTAL - 

ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ 1 0 70294 SANTA CRUZ OCOTAL, SAN PEDRO 

OCOTEPEC ATRAS DE IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD, lon:-95.8231376, 

lat:16.97879348}}

10-09-2025 08-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578659/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578662 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUMBO 

TELESECUNDARIA IEBO, SAN PEDRO OCOTEPEC - 100631
20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ocotepec 100631 S 672 652 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:400.45, 

meta_modificada:400.4

1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:Camino MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

OCOTEPEC - TELESECUNDARIA-IEBO 1 0 70293 SAN PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO 

OCOTEPEC TELESECUNDARIA Y EL IEBO EN EL MISMO CAMINO, lon:-95.84785993, 

lat:16.956956}}

30-09-2025 28-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578662/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578663 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUMBO 

AL SECTOR 3, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOTEPEC.2da ETAPA - 101371
20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ocotepec 101371 S 672 652 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:691.0, 

meta_modificada:691.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:Camino AVENIDA OCOTEPEC - 

SECTOR 3 1 0 70293 SAN PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO OCOTEPEC EN EL TRAMO A 

REALIZAR LA OBRA SE UBICA MISCELANEA DEL CENTRO , lon:-95.84562367, 

lat:16.95503768}}

17-09-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPO/323/FAISMUN/4-02/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO OCOTEPEC, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578663/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Reportar avances o solicitar suspención/cancelación, trimestre:3.0, 

usuario:yeseniammoralesga, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250302578677 Proyecto de inversión 1916888.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1916888.45, 

modificado:1916888.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DECONCRETO HIDRÁULICO, CALLE PRINCIPAL, 

BARRIO EL JOVERITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 110699
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 110699 S 115 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:604.26, 

meta_modificada:604.2

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio EL 

JOVERITO 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle 

TRIANGULO Y Calle LOS PINOS Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE LOCALIZA A 120 MTS DE 

LA CAPILLA VIRGEN DE JUQUILA, lon:-96.46531837, lat:15.74033488}}

22-09-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578677/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578679 Proyecto de inversión 1504080.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1504080.99, 

modificado:1504080.99}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO 

ZAPOTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 101568
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 101568 S 384 384 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:39, direccion:Pueblo ARROYO ZAPOTE 70900 

ARROYO ZAPOTE, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle CARRETERA 

OAXACA-PUERTO ANGEL Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 200 MTS. DE LA 

ESCUELA PRIMARIA DE ARROYO ZAPOTE, lon:-96.46087733, lat:15.77263771}}

22-09-2025 27-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578679/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578690 Proyecto de inversión 999998.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999998.32, 

modificado:999998.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE 

EL AGUACATE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 58874
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 58874 S 56 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:2, direccion:Camino EL AGUACATE - SECCION 

CUARTA CENTRO 0 115 70900 AGUACATE, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA 

EN EL ACCESO PRINCIPAL HACIA EL AGUACATE A 650 METROS DE LA AGENCIA DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.43269259, lat:15.73540564}}

23-06-2025 06-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578690/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578694 Proyecto de inversión 3509415.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3509415.16, 

modificado:3509415.16}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FUT BOL 7 CON PASTO SINTÉTICO - 93161 20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 93161 S 1916 1854 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:4014.9, 

meta_modificada:4014.

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:Calle SANITARIOS SIN NUMERO 

Pueblo LA SOLEDAD SALINAS 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE 

Calle 24 DE FEBRERO Y Calle 2 DE MARZO LA OBRA SE REALIZA EN LA CANCHA DE FUT 

BOL 7, JUNTO AL PLANTEL DEL IEBO, A UNOS 500 ME, lon:-96.00301482, 

lat:16.65795665}}

14-08-2025 11-11-2025 3509415.2 3509415.16 3509415.2 1032154.9 1032154.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/030-22/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:3509415.16, 

importe_modificado:3509415.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}

{2578694/proyecto_INICIO, 2578694/proyecto_PROCESO, 

2578694/proyecto_INICIO, 2578694/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578736 Proyecto de inversión 1000284.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000284.96, 

modificado:1000284.96}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA - 112296
20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Teutila 112296 S 498 498 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SAN 

PEDRO TEUTILA 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA ENTRE Calle GALEANA 

Y Calle MORELOS Calle HIDALGO LAS LUMINARIAS A REHABILITAR SE ENCUENTRAN EN 

LAS CALLES CÉNTRICAS DE LA POBLACIÓN, lon:-96.7057999, lat:17.97712218}}

08-09-2025 07-10-2025 1000285 1000284.96 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/52/13/2025, 

contratista:PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:1000284.86, 

importe_modificado:1000284.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}
{2578736/proyecto_INICIO, 2578736/proyecto_PROCESO, 

2578736/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578738 Proyecto de inversión 1059901.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1059901.12, 

modificado:1059901.13}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE UNION - 85424 20 Oaxaca 331 San Pedro Tidaá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Tidaá 85424 S 115 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:736.52, 

meta_modificada:736.5

1

{geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Calle hidalgo Barrio barrio san 

pedrito 69930 SAN PEDRO TIDAÁ, SAN PEDRO TIDAÁ Calle hidalgo ENFRENTE DE LA 

CAPILLA DE SAN PEDRITO , lon:-97.38412022, lat:17.3454323}}

08-09-2025 07-10-2025 1059901.1 1059901.13 745811.2 745811.2 745811.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/R33/FIII/003/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO TIDAA, 

monto:1059901.13, importe_modificado:1059901.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:589.22}}

{2578738/proyecto_INICIO, 2578738/proyecto_PROCESO, 

2578738/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578742 Proyecto de inversión 2734947.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2734947.6, 

modificado:2734947.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO 

ABASOLO DE LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 68008
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 68008 S 1352 1209 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1470.98, 

meta_modificada:1470.

98}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:Calle Mariano Abasolo Pueblo 

Río Grande 71835 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE 

Avenida Puebla Y Avenida Oaxaca Calle Vicente Guerrero El proyecto se ubica en la 

calle Mariano Abasolo entre la Av. Puebla y Av. O, lon:-97.43799416, 

lat:16.00972066}}

18-09-2025 16-11-2025 2734947.6 2734947.6 2000000 2000000 2000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/034/408/2025, contratista:CAMINOS Y 

OBRAS TERRESTRES CONTRERAS S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:2734947.6, importe_modificado:2734947.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1030.0}}

{2578742/proyecto_INICIO, 2578742/proyecto_PROCESO, 

2578742/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578760 Proyecto de inversión 2300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, 

modificado:2300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO JOCOTEPEC - 75048
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 75048 S 859 909 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1560.0, 

meta_modificada:1560.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:22, direccion:Camino LOCALIDAD DE 

SANTIAGO JOCOTEPEC - CARRETERA OAXACA RIO GRANDE 0 260 71826 SANTIAGO 

JOCOTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO JOCOTEPEC EN EL CAMINO HACIA LA CARRETERA OAXACA , 

lon:-97.42513109, lat:16.11669752}}

12-08-2025 10-09-2025 2300000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578760/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578764 Proyecto de inversión 1322317.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1322317.11, 

modificado:1322317.11}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PARAJE EL COROZAL - CHARCO REDONDO DEL KM 

0+000.00 AL KM 3+500.00 - 115314
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 115314 S 548 470 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.5, 

meta_modificada:3.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:17, direccion:Camino PARAJE EL COROZAL - 

CHARCO REDONDO 3 500 71803 CHARCO REDONDO, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto 

se encuentra ubicado en camino tramo paraje el hacia la localidad de Charco 

Redondo, perteneciente al Municipio de Villa de Tutut, lon:-97.74419689, 

lat:16.04319524}}

27-10-2025 25-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578764/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578769 Proyecto de inversión 841810.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:841810.71, 

modificado:841810.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÁLVARO 

OBREGÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TUTUTEPEC. - 84982
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 84982 S 970 924 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:440.0, 

meta_modificada:440.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:Calle ÁLVARO OBREGÓN Pueblo 

SAN PEDRO TUTUTEPEC 71800 VILLA DE TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle 

1o. DE MAYO Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN 

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TUTUTEPEC PERTENECIENT, lon:-97.60916419, 

lat:16.13517241}}

15-10-2025 28-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578769/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578782 Proyecto de inversión 4004074.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4004074.67, 

modificado:4004074.67}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO 

JUÁREZ SECTOR I DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 97154
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 97154 S 555 538 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1703.54, 

meta_modificada:1703.

54}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo San 

Jose del Progreso 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle 

MANUEL SABINO CRESPO Y Calle EDUARDO VASCONCELOS Calle ANTONIO VALDEZ El 

proyecto se encuentra ubicado en la calle de Ben, lon:-97.69439489, 

lat:16.09460102}}

08-09-2025 21-11-2025 4004074.7 4004074.67 1201222.4 1201222.4 1201222.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/038/610/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLO Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:4004074.67, 

importe_modificado:4004074.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:511.0}}

{2578782/proyecto_INICIO, 2578782/proyecto_PROCESO, 

2578782/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:debe de ingresar fotos, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250302578785 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, 

modificado:250000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD LLANOS 

EL ESPINAL - 81200
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 81200 S 96 108 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:133, direccion:Calle DE ACCESO Pueblo LOS 

LLANOS DEL ESPINAL 71815 LOS LLANOS DEL ESPINAL, VILLA DE TUTUTEPEC EL 

PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOS 

LLANOS DEL ESPINAL, PARALELA A LA CARRTERA SANTIAGO PINOTE, lon:-97.56305561, 

lat:16.02670255}}

13-09-2025 12-10-2025 250000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578785/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578786 Proyecto de inversión 301204.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301204.31, 

modificado:301204.31}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL 

CARNERO - 75331
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 75331 S 27 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:45.45, 

meta_modificada:45.45

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:110, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo 

EL CARNERO 71801 EL CARNERO, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle OAXACA LA LUZ-SAN 

JUAN LACHAO Y El proyecto se encuentra ubicado en la calle principal de la 

localidad de El Carnero perteneciente al municip, lon:-97.60171237, 

lat:16.10012817}}

11-08-2025 11-10-2025 301204.31 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578786/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578795 Proyecto de inversión 2080225.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2080225.19, 

modificado:2080225.19}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL PARAJE EL PORTILLO EN LA LOCALIDAD DE EL 

PORTILLO MATAGALINAS 2DA ETAPA						 - 56664
20 Oaxaca 337

San Pedro y San 

Pablo Ayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla 56664 S 28 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:348.0, 

meta_modificada:348.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:21, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal OAXACA - ZACATEPEC 0 350 70283 EL PORTILLO GUADALUPE, SAN PEDRO Y SAN 

PABLO AYUTLA ESTAS CASAS SE VAN A CONSTRUIR A UN COSTADO DE LA CARRETERA 

LIBRE FEDERAL OAXACA-ZACATEPEC, A LA ALTURA DE PORT, lon:-96.10494246, 

lat:17.02294617}}

01-07-2025 11-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578795/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578808 Proyecto de inversión 588547.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588547.85, 

modificado:588547.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA CHINANGO - 88975
20 Oaxaca 340

San Pedro y San 

Pablo Tequixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec 88975 S 28 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:501.31, 

meta_modificada:501.3

1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:7, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SANTA 

CATARINA CHINANGO 69038 SANTA CATALINA CHINANGO, SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEQUIXTEPEC ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle 5 DE MAYO Calle IGNACIO 

ZARAGOZA LA CALLE LIBERTAD SE UBICA ENTRE LAS CALLES MIGUEL , lon:-

97.75505114, lat:18.10519417}}

11-09-2025 24-10-2025 457778.99 457778.99 457778.99 457778.99 457778.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPSPT/M340/FIII/FAISMUN/006/2025, contratista:DR 

CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN 

PABLO TEQUIXTEPEC, monto:588547.85, importe_modificado:588547.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}
{2578808/proyecto_INICIO, 2578808/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578816 Proyecto de inversión 1848425.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1848425.73, 

modificado:1848425.73}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CIENEGUILLA DEL 

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN - 78125
20 Oaxaca 344

San Sebastián 

Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Coatlán 78125 S 588 517 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:711.0, 

meta_modificada:711.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:344, localidad:7, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal E.C. KM 143 BARRANCA LARGA VENTANILA - SAN JOSE CIENEGUILLA 7 600 

70850 SAN JOSÉ CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN COATLÁN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE 

CIENEGUILLA SE ENCUENTRA A 7.6 KM DEL E.C. KM 143 D, lon:-96.90667676, 

lat:16.02670956}}

18-08-2025 01-10-2025 1370920.9 1370920.91 1370920.9 1370920.9 1370920.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/05/MSSC/344/FAISMUN/14/2025, 

contratista:SADOTH ROMEO GUENDULAIN MORÁN, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN COATLAN, monto:1848425.73, importe_modificado:1848425.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:650.0}}
{2578816/proyecto_PROCESO, 2578816/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578833 Proyecto de inversión 1309337.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1309337.79, 

modificado:1309337.79}}

Mantenimiento del camino rural en la localidad de San Isidro Zaragoza Alacran - 112945 20 Oaxaca 348
San Sebastián 

Tecomaxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 112945 S 49 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.8, 

meta_modificada:3.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:40, direccion:Calle camino rural Xinicuesta- 

Alacran Barrio San Isidro Zaragoza Alacran 69740 SAN ISIDRO ZARAGOZA ALACRÁN, 

SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA ENTRE Calle camino a San Marcos Xinicuesta Y 

Calle a Zaragoza Alacran La obra inicia en la , lon:-98.11055449, lat:17.28317568}}

13-09-2025 12-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578833/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578839 Proyecto de inversión 499999.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499999.81, 

modificado:499999.81}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE, 3RA. ETAPA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA INDÍGENA JUSTO SIERRA CLAVE: 20DPB1541L EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE SAN 

ANTONIO BUENAVISTA. - 40514

20 Oaxaca 349
San Sebastián 

Teitipac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Sebastián Teitipac 40514 S 11 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:349, localidad:2, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA 

Ranchería SAN ANTONIO BUENAVISTA 70426 SAN ANTONIO BUENAVISTA, SAN 

SEBASTIÁN TEITIPAC ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle CONCEPCION Calle SIN 

NOMBRE SE ENCUENTRA A 100 METROS AL SUR DE LA IGLESIA DE LA LOCALI, lon:-

96.63226571, lat:16.93851039}}

29-09-2025 27-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578839/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578841 Proyecto de inversión 633709

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:633709.0, 

modificado:633709.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES PRIVADA DE LAS ROSAS SECTOR 

LÁZARO CÁRDENAS Y PRIVADA 20 DE ENERO SECTOR GUERRERO - 59412
20 Oaxaca 350 San Sebastián Tutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Tutla 59412 S 208 155 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:269.0, 

meta_modificada:269.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:Privada 20 DE ENERO 71320 SAN 

SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA ENTRE Privada SEGUNDA PRIVADA DE 

GUERRERO Y Privada PRIMERA PRIVADA DE GUERRERO Calle GUERRERO SE ENCUENTRA 

A DOS PRIVADAS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN SEBASTIAN TUT, lon:-96.67679642, 

lat:17.06027988}}

03-09-2025 17-10-2025 633709 633709 633709 190112.7 190112.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R33/MSST/350/INV/004/2025, 

contratista:INSURE INGENIERIA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACION Y OBRA 

CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, 

monto:633709.0, importe_modificado:633709.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.7}} {2578841/proyecto_INICIO, 2578841/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578853 Proyecto de inversión 1906156

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1906156.0, 

modificado:1906156.0}}

Ampliacion de la Red de Distribucion de Energia Electrica en la Comunidad de San Simon 

Zahuatlan - 90704
20 Oaxaca 352

San Simón 

Zahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 90704 S 832 816 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:Calle Guerrero Pueblo San Simon 

Zahuatlan 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Calle Pipila 

Y Calle Valerio Trujano Calle Lazaro Cardenas se encuentra a 375 metros de la 

presidencia municipal y a 40 metros del pant, lon:-98.00076487, lat:17.8260107}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578853/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578862 Proyecto de inversión 1766683.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1766683.57, 

modificado:1766683.57}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YARENI 

MUNICIPIO DE SANTA ANA YARENI - 58434
20 Oaxaca 359 Santa Ana Yareni

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Ana Yareni 58434 S 331 257 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2152.39, 

meta_modificada:2152.

39}}

1

{geo1: {cve_municipio:359, localidad:1, direccion:Calle VICTOR BRAVO AHUJA, 

NIÑOS HEROES Pueblo SANTA ANA YARENI 68745 SANTA ANA YARENI, SANTA ANA 

YARENI ENTRE Calle DEL CERRO Y Calle DEL CERRO LA FRACCION 1 DE LA OBRA SE 

UBICARA APROX, 500 M AL ESTE DE LA UNIDAD MEDICA RURAL, LA, lon:-96.60914733, 

lat:17.39591819}}

25-07-2025 22-09-2025 1766683.6 1766683.57 1766683.6 1134940.7 1134940.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAY/M359/FIII/FAISMUN/003/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:SANTA ANA YARENI, monto:1766683.57, 

importe_modificado:1766683.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1377.0}}
{2578862/proyecto_PROCESO, 2578862/proyecto_INICIO, 

2578862/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578868 Proyecto de inversión 364112.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364112.97, 

modificado:364112.97}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA 

CUIXTLA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA - 76913
20 Oaxaca 362

Santa Catarina 

Cuixtla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Cuixtla 76913 S 835 690 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:84.64, 

meta_modificada:84.64

}}

1

{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Y 16 DE 

SEPTIEMBRE Ranchería SANTA CATARINA CUIXTLA 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, 

SANTA CATARINA CUIXTLA ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle 5 DE MAYO Calle 5 DE MAYO 

LA OBRA PASA A UN LADO DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA Y EN, lon:-96.64477791, 

lat:16.30285898}}

12-09-2025 26-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578868/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:ANEXAR CONTRATO DE OBRA., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, 

fecha:2025-10-20}}

2025 3 OAX250302578871 Proyecto de inversión 1438065.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1438065.92, 

modificado:1438065.92}}

CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA CUIXTLA - 113445
20 Oaxaca 362

Santa Catarina 

Cuixtla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Cuixtla 113445 S 835 690 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:39.96, 

meta_modificada:39.96

}}

1

{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Ranchería SANTA 

CATARINA CUIXTLA 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA ENTRE 

Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle HIDALGO CERCA DEL TEMPLO DE SANTA CATARINA, lon:-

96.64473263, lat:16.30287408}}

20-09-2025 18-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578871/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:ANEXAR PRESUPUESTO DE OBRA., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, 

fecha:2025-10-20}}

2025 3 OAX250302578879 Proyecto de inversión 1993720.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1993720.78, 

modificado:1993720.78}}

AMPLIACION DE CAMINO, TRAMO SAN ANTONIO COFRADIA LLANO SAN JUAN, DEL MUNICIPIO 

DE SANTA CATARINA LOXICHA - 110500
20 Oaxaca 366

Santa Catarina 

Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Loxicha 110500 S 14 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.7, 

meta_modificada:2.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:33, direccion:Camino SAN ANTONIO COFRADIA - 

SAN JUAN 2 700 70910 LLANO SAN JUAN, SANTA CATARINA LOXICHA SE UBICA AL 

NORTE DEL MUNICIPIO, EMPIEZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COFRADIA Y A 700 

METROS DE ARROYO LODO , lon:-96.66102533, lat:16.07577023}}

18-09-2025 16-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578879/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578880 Proyecto de inversión 497072.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497072.62, 

modificado:497072.62}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE SANTA CATARINA LOXICHA EN EL 

PARAJE LA SOLEDAD - 102399
20 Oaxaca 366

Santa Catarina 

Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Loxicha 102399 S 1611 1372 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTA 

CATARINA LOXICHA 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA 

ENTRE Calle A LOS COLORADO Y Calle A REFORMA Calle A SAN BALTAZAR LOXICHA SE 

UBICA A 300 METROS DEL PANTEON GENERAL Y 200 DEL PORTILL, lon:-96.74403402, 

lat:16.07793302}}

18-09-2025 01-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578880/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578891 Proyecto de inversión 1278830.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1278830.33, 

modificado:1278830.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DE 

LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS. - 

117783

20 Oaxaca 368
Santa Catarina 

Minas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Minas 117783 S 136 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:768.0, 

meta_modificada:768.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FREBRERO Barrio EL 

ROSARIO 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS ENTRE Cerrada 1 RA 

CERRADA DE 5 DE FREBRERO Y Cerrada 2DA CERRADA DE 5 DE FEBRERO Calle EMILIANO 

ZAPATA SE ENCUENTRA A 1KM AL NORTE DE LA CARRE, lon:-96.62330369, 

lat:16.79215395}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578891/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578914 Proyecto de inversión 1450000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450000.0, 

modificado:1450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE 

LA PAZ, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 56724
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 56724 S 128 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:38.0, 

meta_modificada:38.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:9, direccion:Avenida CARRETERA FEDERAL 

ITUNDUJIA-TLAXIAC Pueblo LA PAZ 71190 LA PAZ, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle 

CARRETERA FED. ITUNDUJIA-TLAXIACO Y SOBRE CARRETERA FEDERAL TRAMO ITUNDUJIA-

TLAXIACO, KM 2.5, lon:-97.65682825, lat:16.90036284}}

23-06-2025 06-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578914/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578918 Proyecto de inversión 803168.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:803168.78, 

modificado:803168.78}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRMAO DESVIACION MORELOS - HIDALGO DEL KM 

0+000 AL 24+000, EN LA COMINIDAD DE HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 

100929

20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 100929 S 259 360 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:6.4, 

meta_modificada:6.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:4, direccion:Camino / Terracería DESVIACION 

MORELOS - HIDALGO 24 24000 71194 HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA SE REFIERE AL 

COMINO QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE HIDALGO AL CENTRO DE SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA, SOBRE ESTE VÍA SE ENCUENTRA UNA DESVIACIÓ, lon:-97.71606329, 

lat:16.81710395}}

01-10-2025 30-10-2025 803168.78 803168.78 803168.78 436392 436392

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160304, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:803168.78, 

importe_modificado:803168.78}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}}
{2578918/proyecto_INICIO, 2578918/proyecto_PROCESO, 

2578918/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578927 Proyecto de inversión 978217.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:978217.83, 

modificado:978217.83}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO BUENAVISTA-ITURBIDE DEL KM 0+000 AL KM 

22+000, EN LA COMUNIDAD DE ITURBIDE, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 100992
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 100992 S 220 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:6, direccion:Camino / Terracería BUENAVISTA - 

ITURBIDE 22 22000 71195 ITURBIDE, SANTA CRUZ ITUNDUJIA SOBRE EL CAMINO 

PRINCIPAL QUE CONDUCE DE ITUNDUJIA A INDEPENDENCIA, EN LA COMUNIDAD DE 

BUENAVISTA, SE ENCUENTRA UNA DESVIACIÓN A MANO IZQUIERD, lon:-97.57953169, 

lat:16.73238894}}

01-09-2025 30-09-2025 978217.83 978217.83 978217.83 835142 835142

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160305, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:978217.83, 

importe_modificado:978217.83}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.8}}
{2578927/proyecto_INICIO, 2578927/proyecto_PROCESO, 

2578927/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578946 Proyecto de inversión 1099566.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099566.1, 

modificado:1099566.1}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA ABRAHAM GONZALEZ CLAVE: 20DPR3169J EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

MIXTEPEC - 57360

20 Oaxaca 378 Santa Cruz Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa Cruz Mixtepec 57360 S 425 415 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:126.52, 

meta_modificada:126.5

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:Calle morelos Pueblo santa cruz 

mixtepec 71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC ENTRE Calle morelos 

Y Calle agustin de iturbide Calle abasolo se encuentra a 100 metros partiendo 

hacia al lado norte del palacio municipal, j, lon:-96.88136422, lat:16.79343396}}

04-08-2025 02-10-2025 1099566.1 1099566.1 1099566.1 1016811 1016811

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM(378)/FIII/FAISMUN/04/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:1099566.1, 

importe_modificado:1099566.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.0}}
{2578946/proyecto_INICIO, 2578946/proyecto_PROCESO, 

2578946/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-09}, obs2: {observación:El periodo de ejecución 

de la obra fenecio, agregar oficio de prorroga del contratista, trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578948 Proyecto de inversión 2259000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2259000.0, 

modificado:2259000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA 

BILINGÜE RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 20DPB1620Y EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 

MIXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC - 56802

20 Oaxaca 378 Santa Cruz Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa Cruz Mixtepec 56802 S 256 210 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:3, direccion:Calle CAMINO A SAN MIGUEL 

Pueblo SAN MATEO MIXTEPEC 71217 SAN MATEO MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC EL 

LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 40O METROS A LADO PONIENTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE SAN MATEO MIXTEOPEC, lon:-96.94521513, lat:16.78352969}}

14-07-2025 11-09-2025 2259000 2259000 2259000 1314523.7 1314523.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM(378)/FIII/FAISMUN/05/2025, 

contratista:EMPRESA CONSTRUCTORA PAPALUTLA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:2259000.0, 

importe_modificado:2259000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:450.0}}

{2578948/proyecto_INICIO, 2578948/proyecto_PROCESO, 

2578948/proyecto_INICIO, 2578948/proyecto_PROCESO, 

2578948/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578965 Proyecto de inversión 3512607.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3512607.29, 

modificado:3512607.29}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO 

JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XITLA - 53211
20 Oaxaca 384 Santa Cruz Xitla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xitla 53211 S 250 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:582.0, 

meta_modificada:582.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo 

SANTA CRUZ XITLA 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 350 M DEL PREESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-96.67864385, 

lat:16.32844017}}

23-04-2025 06-07-2025 3512607.3 3512607.29 3512607.3 3021140.6 3021140.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSCX/FAISMUN/384/009/2025, 

contratista:LUIS ENRIQUE DIAZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA, 

monto:3512607.29, importe_modificado:3512607.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:582.0}}

{2578965/proyecto_PROCESO, 2578965/proyecto_FIN, 

2578965/proyecto_INICIO, 2578965/proyecto_FIN, 

2578965/proyecto_INICIO, 2578965/proyecto_FIN, 

2578965/proyecto_PROCESO, 2578965/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA NO INDICAN LAS METAS 

ALCANZADAS.

EL PRESIDENTE Y LA SINDICO MUNICIPAL DEBEN RECIBIR LA OBRA COMO TITULARES, NO 

COMO TESTIGOS., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578968 Proyecto de inversión 411365.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:411365.64, 

modificado:411365.64}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAUCES, 1RA ETAPA, EN LA COLONIA 

VISTA DEL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 106773
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 106773 S 108 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:139.0, 

meta_modificada:139.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:69, direccion:Calle SAUCES Colonia VISTA DEL 

VALLE 71233 COLONIA VISTA DEL VALLE, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

ALAMOS Y Calle ALMENDROS Calle CAMINO REAL AL MARGEN DEL ARROYO SOBRE 

CALLE CAMINO REAL E INTERSECCION CON CALLE SAUCES A 130.00, lon:-96.78465661, 

lat:17.02972992}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578968/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578971 Proyecto de inversión 6992997.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3496498.92, 

modificado:3496498.92}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:3496498.92, modificado:3496498.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PARA AGUA POTABLE, EN LA AGENCIA DE POLICIA EX-GARITA, 

LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 83577
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 83577 S 12000 8000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:893.68, 

meta_modificada:893.6

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle CAM. ANT. A SAN BARTOLO 

COYOTEPEC Colonia EX-GARITA 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN ENTRE Calle SAMARIA Y Privada RANCHO ESCONDIDO Boulevard 

NUUNITA NUU YOO JUNTO AL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO TABIXOXO, FR, lon:-

96.7284798, lat:17.0334663}}

01-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578971/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578975 Proyecto de inversión 698888.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:698888.28, 

modificado:698888.28}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SABINOS, 1RA. ETAPA, EN LA 

COLONIA EL BOSQUE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 88247
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 88247 S 72 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:259.5, 

meta_modificada:259.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:97, direccion:Calle SABINO Colonia EL BOSQUE 

71233 EL BOSQUE [COLONIA], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle NOGALES Y Calle 

FRESNOS Calle SABINOS SOBRE LA CARRTERERA QUE VA A ARRAZOLA ENTRONCA ENLA 

CALLE LAURELES PARA CONTINUAR SOBRE ESTA CALLE H, lon:-96.78243689, 

lat:17.02522819}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578975/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578981 Proyecto de inversión 439241.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439241.66, 

modificado:439241.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN EN LA PRIVADA DE CEDROS, EN LA 

COLONIA FRESNOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 104442
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 104442 S 82 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:261.0, 

meta_modificada:261.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada CEDROS Colonia FRESNOS 

71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 5 DE 

FEBRERO Y Calle MORELOS Calle LOS LAURELES A 73 METROS HACIA EL ORIENTE, DEL 

LOCAL DE MOTO SERVICIO CATALAN UBICADA SOBRE PRIVADA D, lon:-96.75757904, 

lat:17.00908748}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578981/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578988 Proyecto de inversión 248170.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248170.88, 

modificado:248170.88}}

MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA RUFINO 

TAMAYO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 103490
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 103490 S 84 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada SIN NOMBRE Colonia 

RUFINO TAMAYO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE 

Privada SERGIO HERNANDEZ Y Calle JOSE MARIA VELAZCO Privada PRIMERA DE JOSE 

MARIA VELAZCO DE LA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EXACTAMENTE AT, lon:-96.74578935, 

lat:17.02173302}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578988/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578993 Proyecto de inversión 653801.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:653801.57, 

modificado:653801.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN EN LA CALLE LOS ÁNGELES, EN LA 

COLONIA COLINAS DE SAN JOSÉ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 53583
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 53583 S 26 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:43, direccion:Calle LOS ANGELES Colonia 

COLINAS DE SAN JOSE 71233 COLONIA COLINAS DE SAN JOSÉ, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN ENTRE Calle CALLE DEL CARMEN Y Calle PROLONGACIÓN DE NOGALES 

Privada LOS REYES A 86 METROS AL PONIENTE DEL FRACCIONAMIENTO VIST, lon:-

96.76197645, lat:17.02331296}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578993/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579039 Proyecto de inversión 4000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, 

modificado:4000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 

LLANO DEL TEMBLOR, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 73008
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 73008 S 71 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1567.22, 

meta_modificada:1567.

22}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:74, direccion:Calle principal sin numero 

Pueblo LLANO DEL TEMBLOR 71365 LLANO DEL TEMBLOR, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC 

ENTRE Calle CAMINO LLEGANDO A LA IGLESIA Y LA OBRA SE UBICA A UNOS 200 METROS 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A UNOS 300 METROS DE LA ES, lon:-97.40489275, 

lat:16.54063479}}

15-08-2025 12-12-2025 4000000 4000000 4000000 3909149.2 3909149.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/113-23/2025, 

contratista:AGUSTIN MERINO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1530.0}}
{2579039/proyecto_INICIO, 2579039/proyecto_PROCESO, 

2579039/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579043 Proyecto de inversión 501931.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501931.36, 

modificado:501931.36}}

AMPLIACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL CARRIZAL - A LA COFRADÍA - 105687 20 Oaxaca 386
Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 105687 S 266 232 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:10500.0, 

meta_modificada:1050

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:5, direccion:Camino / Brecha EL CARRIZAL - A 

LA COFRADIA 1 500 71365 EL CARRIZAL, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC LA OBRA SE UBICA 

EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, EN EL CAMINO QUE VA A LA COMUNIDAD DE LA 

COFRADIA, AL SURESTE DE LA LOCALIDD., lon:-97.44248024, lat:16.53157324}}

18-08-2025 16-09-2025 501931.36 501931.36 501931.36 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/061-24/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:501863.75, 

importe_modificado:501863.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:10500.0}}

{2579043/proyecto_INICIO, 2579043/proyecto_FIN, 

2579043/proyecto_PROCESO, 2579043/proyecto_FIN, 

2579043/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579050 Proyecto de inversión 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA QUE MENEA - 69684 20 Oaxaca 386
Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 69684 S 232 223 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:244.37, 

meta_modificada:244.3

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:14, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NUMERO 

Pueblo PIEDRA QUE MENEA 71365 PIEDRA QUE MENEA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC 

ENTRE Calle A LA IGLESIA Y Calle A LA UNIDAD MEDICA RURAL LA OBRA SE UBICA A 

UNOS 100 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIA Y A UNOS 50 ME, lon:-97.49266163, 

lat:16.39543564}}

18-07-2025 14-11-2025 2500000 2500000 2500000 1756644.5 1756644.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/015-21/2025, 

contratista:AUDELIO ROBLES GOMÉZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}

{2579050/proyecto_PROCESO, 2579050/proyecto_INICIO, 

2579050/proyecto_PROCESO, 2579050/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579071 Proyecto de inversión 247789.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:247789.46, 

modificado:247789.46}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. HORNOS Y AV. EL ROSARÍO, SANTA LUCÍA 

DEL CAMINO - 70304
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 70304 S 196 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:69.0, 

meta_modificada:69.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Avenida HORNOS Y EL ROSARIO 

Pueblo SANTA LUCIA DEL CAMINO 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL 

CAMINO ENTRE Avenida FERROCARRIL Y Avenida EL ROSARIO Calle LA RAYA EL 

PROYECTO INICIA A UNOS 10.00 METROS DE DONDE SE FORMA L, lon:-96.69413097, 

lat:17.05184867}}

04-08-2025 18-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579071/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302579077 Proyecto de inversión 473947

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:473947.0, 

modificado:473947.0}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO 1RA. 

ETAPA, COLONIA FERNANDO GOMEZ SANDOVAL, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 88024
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 88024 S 30 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:81.9, 

meta_modificada:81.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO 

Colonia FERNANDO GOMEZ SANDOVAL 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA 

DEL CAMINO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Prolongación 

DE LA NORIA DE LA ESQUINA QUE FORMAN AV DEL ROSARIO Y, lon:-96.70467737, 

lat:17.05180795}}

08-09-2025 07-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579077/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579078 Proyecto de inversión 595718.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595718.74, 

modificado:595718.74}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO CICLÓPEO AL MARGEN DEL 

ARROYO SECO, EN LA COLONIA BOSQUE SUR (SECTOR PARAÍSO), SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 

TERCERA ETAPA. - 64718

20 Oaxaca 390
Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 64718 S 960 640 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:61.32, 

meta_modificada:61.32

}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle PARAISO Colonia COLONIA 

BOSQUE SUR (SECTOR PARAISO) 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL 

CAMINO ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Privada TERCERA PRIVADA DE CAMINO NACIONAL 

Calle ALDAMA DE LA ESQUINA QUE FORMAN LA AV. LAZA, lon:-96.70018604, 

lat:17.06389235}}

28-07-2025 26-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579078/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579097 Proyecto de inversión 2342625.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2342625.32, 

modificado:2342625.32}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE LA TELESECUNDARIA AL ENTRONQUE CAMINO A ALOTEPEC 

PRIMERA ETAPA - 109752
20 Oaxaca 394

Santa María 

Alotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Alotepec 109752 S 350 318 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:976.26, 

meta_modificada:976.2

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:394, localidad:3, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal SANTA MARIA ALOTEPEC - SANTIAGO ZACATEPEC 1 300 70270 SAN PEDRO 

AYACAXTEPEC, SANTA MARÍA ALOTEPEC La obra se encuentra del lado izquierdo de la 

carretera hacia zacatepec, a la salida de la com, lon:-95.88442031, 

lat:17.11964531}}

15-09-2025 11-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579097/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579104 Proyecto de inversión 1099924.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099924.23, 

modificado:1099924.23}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE OJO 

DE AGUA - 79712
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 79712 S 185 181 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:18, direccion:Barrio OJO DE AGUA 69800 OJO 

DE AGUA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA AMPLIACION SE UBICA EN LOS BARRIOS DE 

CERRO DE LA VIRGEN, LOS PACHECO, APARTADERO Y TERRERO, lon:-97.64502319, 

lat:17.23037929}}

20-08-2025 18-10-2025 500000 500000 500000 500000 500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-038-2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1099924.23, 

importe_modificado:1099924.23}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}
{2579104/proyecto_INICIO, 2579104/proyecto_PROCESO, 

2579104/proyecto_INICIO, 2579104/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579116 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

LLANO GRANDE - 79003
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 79003 S 143 113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:84.0, 

meta_modificada:84.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:14, direccion:Ranchería SAN PEDRO LLANO 

GRANDE 69800 SAN PEDRO LLANO GRANDE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD , lon:-97.7734754, 

lat:17.20818345}}

20-08-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579116/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579145 Proyecto de inversión 748929.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:748929.98, 

modificado:748929.98}}

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA 

LOCALIDAD DE EL COYOTE, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 116271
20 Oaxaca 398

Ayoquezco de 

Aldama

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 116271 S 2081 1941 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:61.92, 

meta_modificada:61.92

}}

1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:Camino CARRETERA FEDERAL 131 - 

CAMINO AL COYOTE 0 700 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA 

PARA LLEGAR AL SITIO DE LOS TRABAJOS SE ACCEDE POR LA CARRETERA FEDERAL 131 

HASTA LLEGAR AL CAMINO AL COYOTE AHI SE ENCUENTRA LA , lon:-96.85033199, 

lat:16.69590703}}

29-09-2025 12-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579145/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579149 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GUEVARA, MUNICIPIO DE 

AYOQUEZCO DE ALDAMA - 113212
20 Oaxaca 398

Ayoquezco de 

Aldama

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 113212 S 56 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo GUEVARA 

71355 GUEVARA, AYOQUEZCO DE ALDAMA ENTRE Calle CARRETERA A SANTA MARIA 

LACHIXIO Y Calle CAMINO AL CENTRO SE ACCEDE POR LA CARRETERA A SANTA MARIA 

LACHIXIO HASTA LLEGAR AL CAMINO PRINCIPAL A GUEVARA, , lon:-96.91155103, 

lat:16.62869058}}

08-10-2025 06-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/010/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579149/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Faltan firmas y sellos en el contrato, trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-14}}

2025 3 OAX250302579150 Proyecto de inversión 139912.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139912.8, 

modificado:139912.8}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 2 ABRIL EN LA LOCALIDAD DE 

GUEGOVELA, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 111891
20 Oaxaca 398

Ayoquezco de 

Aldama

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 111891 S 3 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:2, direccion:Calle 2 DE ABRIL Pueblo 

GUEGOVELA 71355 GUEGOVELA, AYOQUEZCO DE ALDAMA ENTRE Calle 5 DE ABRIL Y 

Calle CAMINO A GUEGOVELDA Calle 20 DE NOVIEMBRE POR LA CARRETERA PUERTO 

ESCONDIDO - OAXACA, ENTRAR AL CAMINO QUE CONDUCE A AGENCIA DE , lon:-

96.87167607, lat:16.72082297}}

11-08-2025 30-08-2025 1 1 1 1 1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MAA/398/FAISMUN/005/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:139912.8, 

importe_modificado:139912.8}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} {2579150/proyecto_PROCESO, 2579150/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Faltan firmas y sellos en el contrato, el plazo de ejecución de la obra 

feneció, agregar oficio de prorroga del contratista, agregar liga del acta entrega, 

trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Colocar 

imágenes de acuerdo al termino de la obra realizada, trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-14}}

2025 3 OAX250302579164 Proyecto de inversión 214879.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214879.22, 

modificado:214879.22}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y/O CUNETAS EN LA CALLE DE FICUS, COLONIA FORESTAL - 

106750
20 Oaxaca 399

Santa María 

Atzompa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 106750 S 46 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:242.0, 

meta_modificada:242.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Calle FICUS Colonia FORESTAL 

71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle PRIMAVERA Y 

Calle ENCINO Avenida LIBERTAD CALLE FICUS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE 

ENCINO, lon:-96.76788356, lat:17.09302185}}

15-09-2025 29-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579164/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579179 Proyecto de inversión 899305.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899305.59, 

modificado:899305.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 53254
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 53254 S 276 265 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:106, direccion:Calle 20 de Noviembre Pueblo 

EMILIANO ZAPATA 70934 EMILIANO ZAPATA, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle 

Plan de Ayala Y Calle Rubi Calle Carmen Serdan Obra Ubicada al lado de Bazar 

mujer bonita, a 100 m de Miscelánea Maya y casa JAE, lon:-97.0366743, 

lat:15.84595132}}

01-07-2025 14-08-2025 899305.59 899305.59 725083.17 725083.17 725083.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/21/MSMC/401/FAISMUN/EZAP/PAV/2025, contratista:CONSTRUCCIONES 

INTELIGENTES DABANI, S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:899305.59, importe_modificado:899305.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:435.35}}

{2579179/proyecto_INICIO, 2579179/proyecto_PROCESO, 

2579179/proyecto_INICIO, 2579179/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579181 Proyecto de inversión 343067.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343067.76, 

modificado:343067.76}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA DE PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COLOTEPEC - 

114245
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 114245 S 786 753 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:504.0, 

meta_modificada:504.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo 

SANTA MARÍA COLOTEPEC 70937 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA COLOTEPEC 

ENTRE Calle GUERRERO Y Calle MATAMOROS Calle AVENIDA JUAREZ Obra ubicada 

enfrente de central Cibernética, a 50 m de Farmacia Luz y, lon:-96.9389364, 

lat:15.89769651}}

24-09-2025 23-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579181/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579184 Proyecto de inversión 707793.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707793.6, 

modificado:707793.6}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ORIZABA DEL KM 0+000 AL 

KM 2+000 - 64976
20 Oaxaca 402 Santa María Cortijo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Cortijo 64976 S 549 518 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:Camino SANTA MARIA CORTIJO - 

SAN PEDRO ORIZABA 2 0 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO LA OBRA 

SE ENCONTRARA UBICADA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE SAN 

PEDRO ORIZABA DEL KM 0+000 AL KM 2+000 DE LA COMUNIDAD , lon:-98.28877149, 

lat:16.4515282}}

24-06-2025 03-07-2025 0 707793.6 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/402/COP/INV/FIII/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CORTIJO, monto:707793.6, 

importe_modificado:707793.6}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579184/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:el proyecto esta por iniciar, trimestre:3.0, usuario:camiloiavilaa, 

fecha:2025-10-09}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302579187 Proyecto de inversión 559756.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:559756.77, 

modificado:559756.77}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE ARROYO COLORADO Y 

PROLONGACION DE ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COYOTEPEC - 100693
20 Oaxaca 403

Santa María 

Coyotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Coyotepec 100693 S 44 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:Calle ALLENDE Pueblo SANTA 

MARIA COYOTEPEC (CAB.) 71290 SANTA MARÍA COYOTEPEC, SANTA MARÍA COYOTEPEC 

ENTRE Calle ALLENDE Y Calle PROLONGACION DE ALLENDE Calle ARROYO COLORADO 

SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA - PTO ANGEL. A LA, lon:-96.70268988, 

lat:16.96974302}}

20-09-2025 10-10-2025 559756.77 559756.77 497497.64 497497.64 497497.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSMC/403/OBRA/002/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA COYOTEPEC, CENTRO, OAXACA, monto:559756.77, 

importe_modificado:559756.77}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}
{2579187/proyecto_INICIO, 2579187/proyecto_PROCESO, 

2579187/proyecto_INICIO, 2579187/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Buenas noches! al ser una obra de electrificacion, pasa por el 

proceso de supervision de la CFE, la obra contempla 6 postes con 6 lamparas, la obra de 

electrificcion de postes y estructuras estan al 100%, el 03 de octubre paso el 

sobrestante de cfe y dio el visto bueno de la obra, ahora ya se tiene el acuse de la 

libranza de la obra y posteriormente una vez energizado se colocan las lamparas. todo 

depende de CFE, trimestre:3.0, usuario:oliveruvazquezc, fecha:2025-10-10}}

{obs1: {observación:Actualizar la fecha de contrato ya que excedió la fecha de termino de 

la obra, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-07}, obs2: 

{observación:Faltan imágenes de conclusión de la obra , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-12}}

2025 3 OAX250302579189 Proyecto de inversión 720249.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720249.04, 

modificado:721351.57}}

CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE EL ROMERILLO - 35735 20 Oaxaca 404
Santa María 

Chachoápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Chachoápam 35735 S 35 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1342.5, 

meta_modificada:1342.

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:404, localidad:3, direccion:Camino / Terracería SAN ANTONIO 

PERALES - PARAJE EL ROMERILLO 0 400 SAN ANTONIO PERALES, SANTA MARÍA 

CHACHOÁPAM LLEGADO A LA AGENCIA DE SAN ANTONIO PERALES, TOMAR LA CALLE 

QUE VA HACIA EL NORTE AVANZAR 400M APROXIMADAMENTE ALLI SE, lon:-

97.23751684, lat:17.55749225}}

01-09-2025 15-10-2025 721351.57 721351.57 721351.57 216405.47 216405.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMCH/404/FAISMUN/011/2025, 

contratista:DESARROLLO Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA CHACHOAPAM, monto:721351.57, 

importe_modificado:721351.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1320.0}}
{2579189/proyecto_PROCESO, 2579189/proyecto_INICIO, 

2579189/proyecto_PROCESO, 2579189/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:el contrato debe tener firmas y sellos para su validez, trimestre:3.0, 

usuario:marielaimoralesg, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250302579194 Proyecto de inversión 1864260.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1864260.01, 

modificado:1864260.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE CUEVA BLANCA, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA - 61891
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 61891 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:116, direccion:Pueblo CUEVA BLANCA 68510 

CUEVA BLANCA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 18 ACCIONES SE UBICAN EN LA PARTE 

CENTRO DE LA LOCALIDAD A LO LARGO DEL CAMINO PRINCIPAL, EN CERCANIAS DE LA 

ESC. SECUNDARIA INDIGENA MIGUEL HIDALGO., lon:-96.79901685, lat:18.30764631}}

11-07-2025 08-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579194/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579207 Proyecto de inversión 2735742.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2735742.05, 

modificado:2735742.05}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO LA TRINIDAD-LA LUZ, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 83650 20 Oaxaca 406
Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 83650 S 85 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:5.38, 

meta_modificada:5.38}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:13, direccion:Camino / Terracería LA 

TRINIDAD - LA LUZ 5 380 68510 LA LUZ, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LA OBRA PARTE DE 

LA TRINIDDA HACIA LA LOCALIDAD DE LA LUZ CUBRIENDO UN KILOMETRAJE DE 5.38 

KM, lon:-96.7601035, lat:18.30577486}}

02-09-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579207/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579220 Proyecto de inversión 2300467.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300467.51, 

modificado:2300467.51}}

Ampliacion de la Red de Agua Entubada en Todos Santos, municipio de Santa Maria 

Huatulco. - 104371
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 104371 S 60 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1526.76, 

meta_modificada:1526.

76}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:23, direccion:Ranchería Todos Santos 70980 

TODOS SANTOS, SANTA MARÍA HUATULCO Esta localidad se encuentra entre las 

localidades de Hacienda Vieja y Pueblo Viejo., lon:-96.26693825, 

lat:15.82087528}}

20-09-2025 09-12-2025 2300467.5 2300467.51 690140.25 690140.25 690140.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/09/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN HERRAX S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA MARIA HUATULCO, monto:2300467.51, 

importe_modificado:2300467.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} {2579220/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:corregir importe 

comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:checar liga del contrato, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:checar liga 

del contrato, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-16}, obs7: 

{observación:checar liga del contrato, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-

10-16}, obs8: {observación:checar liga del contrato, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302579237 Proyecto de inversión 1448037.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1448037.72, 

modificado:1448037.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAS 

VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CHICOMETEPEC - 68660
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 68660 S 46 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:9, direccion:Calle LAS VIVIENDAS Pueblo 

SANTA MARÍA CHICOMETEPEC 71790 SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle RUMBO A LA ESCUELA PRIM. RURAL FEDEL Y Calle LAS 

VIVIENDAS Ninguno CARRETERA CHICOMETEPEC - MORELOS LA CALLE, lon:-

97.95958218, lat:16.173591}}

04-08-2025 02-09-2025 1448037.7 1448037.72 1448037.7 1448037.7 434411.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(027)/FAISMUN(010)/2025, 

contratista:PROYECTOS, MATERIALES E INSUMOS AGROCONSTRUCTOR S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:1448037.72, 

importe_modificado:1448037.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}

{2579237/proyecto_INICIO, 2579237/proyecto_PROCESO, 

2579237/proyecto_INICIO, 2579237/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579253 Proyecto de inversión 1103526.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1103526.8, 

modificado:1103526.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN RIO SABINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARÍA IXCATLÁN - 61258
20 Oaxaca 416

Santa María 

Ixcatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Ixcatlán 61258 S 271 241 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:416, localidad:1, direccion:Calle Juarez Pueblo Santa Maria 

Ixcatlán 68595 SANTA MARÍA IXCATLÁN, SANTA MARÍA IXCATLÁN ENTRE Calle Juarez Y 

Calle 5 de Mayo La obra se encuentra ubica en el entronque de la calle 5 de mayo y 

calle Juárez, a unos 800 metros de l, lon:-97.19951275, lat:17.85435659}}

07-07-2025 20-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579253/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579258 Proyecto de inversión 924809.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:924809.68, 

modificado:924809.68}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1 ETAPA LOCALIDAD NUEVO 

MALZAGA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC. - 100699
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 100699 S 272 247 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:371.79, 

meta_modificada:371.7

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:14, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO 

Ejido NUEVO MALZAGA 68466 NUEVO MÁLZAGA, SANTA MARÍA JACATEPEC ENTRE Calle 

VENUSTIANO CARRANZA Y Calle DEL OLVIDO Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN 

LA LOCALIDAD DE NUEVO MALZAGA, CON CODIGO POSTAL 68, lon:-96.00161114, 

lat:17.80211235}}

13-10-2025 23-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579258/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579262 Proyecto de inversión 281703.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281703.91, 

modificado:281703.91}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD EL GUAYABO, DEL MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA JACATEPEC. - 89125
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 89125 S 74 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:197.0, 

meta_modificada:197.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:33, direccion:Camino / Terracería EL GUAYABO 

- EL GUAYABO 29 0 68465 EL GUAYABO, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA 

EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO, EN CALLE SIN NOMBRE, SU ACCESO ES POR LA 

CARRETERA FEDERAL 175 TUXTEPEC-OAXACA, ENTROQUE E, lon:-96.19366535, 

lat:17.84078348}}

29-09-2025 28-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579262/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579276 Proyecto de inversión 140663.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140663.61, 

modificado:140663.61}}

REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE: 

20DPR1162C EN LA LOCALIDAD DE MACEDONIO ALCALA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

JACATEPEC. - 108799

20 Oaxaca 417
Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 108799 S 97 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:186.82, 

meta_modificada:186.8

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:53, direccion:Calle 5 DE MAYO Ejido 

MACEDONIO ALCALA 68466 MACEDONIO ALCALÁ, SANTA MARÍA JACATEPEC ENTRE 

Calle PRIMERO DE MAYO Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle VENUSTIANO CARRANZA 

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE MACEDONIO ALCALA EN LA E, lon:-

96.00152202, lat:17.80493257}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579276/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579279 Proyecto de inversión 1602830.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1602830.37, 

modificado:1602830.37}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EUGENIO VERA LOCALIDAD SANTA MARÍA 

JACATEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC. - 100700
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 100700 S 742 659 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:519.79, 

meta_modificada:519.7

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:1, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Pueblo 

SANTA MARIA JACATEPEC 68465 SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC 

ENTRE Calle EUGENIO VERA Y Avenida INDEPENDENCIA Calle BENITO JUAREZ LA OBRA 

SE ENCUENTRA LOCALIZADA ENTRE LA CALLE EUGENIO VERA, lon:-96.21147435, 

lat:17.86000076}}

16-10-2025 16-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579279/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579283 Proyecto de inversión 237963.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:237963.37, 

modificado:237963.37}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO VEGA DEL SOL-CINCO DE ORO KM 0+000 AL KM 4+000, 

UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VEGA DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÌA JACATEPEC. - 

109982

20 Oaxaca 417
Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 109982 S 658 567 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:6447.0, 

meta_modificada:6447.

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:26, direccion:Camino / Brecha VEGA DEL SOL - 

CINCO DE ORO 1 100 68465 VEGA DEL SOL, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE VEGA DEL SOL, CON CODIGO POSTAL 68465, 

ENTRONQUE CON CARRETERA DE TERRACERIA A LA COMUNIDAD DE CINC, lon:-

96.21650564, lat:17.81414528}}

17-03-2025 05-04-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579283/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579291 Proyecto de inversión 876922.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:876922.1, 

modificado:876922.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

BUENAVISTA - 114582
20 Oaxaca 422

Santa María 

Nativitas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Nativitas 114582 S 96 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:163.4, 

meta_modificada:163.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:422, localidad:3, direccion:Camino / Brecha SANTA MARIA 

NATIVITAS - SAN PEDRO BUENAVISTA 1 500 69394 SAN PEDRO BUENAVISTA, SANTA 

MARÍA NATIVITAS LA OBRA SE REALIZARA EN EL PARAJE RIO SAUCE, AL SUROESTE DE LA 

COMUNIDAD, lon:-97.31172543, lat:17.63694233}}

01-10-2025 29-11-2025 603422.1 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579291/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs8: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579293 Proyecto de inversión 700545.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700545.91, 

modificado:700545.91}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA SEGUNDA ETAPA - 115176
20 Oaxaca 423

Santa María 

Nduayaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Nduayaco 115176 S 69 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:423, localidad:2, direccion:Calle INDEPENDENCIA S/N SN 

Pueblo SAN JOSE DE GRACIA 69580 SAN JOSÉ DE GRACIA, SANTA MARÍA NDUAYACO 

ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle INDEPENDENCIA Calle ANTONIO LEON LA OBRA SE 

UBICA A 50 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE S, lon:-97.49418462, 

lat:17.43306875}}

15-09-2025 29-10-2025 700545.91 700545.91 700545.91 420327.55 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSMN/423/FIII/012/2025, 

contratista:GADICSE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA NDUAYACO, monto:700545.91, importe_modificado:700545.91}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.6}}
{2579293/proyecto_INICIO, 2579293/proyecto_PROCESO, 

2579293/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579300 Proyecto de inversión 2400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, 

modificado:2400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USUS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL 

HIDALGO I COSTILLA CLAVE: 20DPR2229A DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO OZOLOTEPEC, 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC - 98587

20 Oaxaca 424
Santa María 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa María Ozolotepec 98587 S 24 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:488.0, 

meta_modificada:488.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:6, direccion:Calle calle juarez s/n s/n Pueblo 

san pablo ozolotepec 70870 SAN PABLO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC 

ENTRE Calle calle santa domingo Y Calle zaragoza LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN 

AREA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-96.34555053, 

lat:16.14603848}}

25-08-2025 07-11-2025 720000 720000 720000 720000 720000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-2025, contratista:INGENIERIA EN 

INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

OZOLOTEPEC, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:147.0}}
{2579300/proyecto_INICIO, 2579300/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579310 Proyecto de inversión 233178.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233178.92, 

modificado:233178.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE MANO DE LEON - 

97613
20 Oaxaca 426

Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 97613 S 19 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:27, direccion:Calle principal de la comunidad 

Pueblo Mano de Leon 68267 MANO DE LEÓN TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES 

ENTRE Calle a San Mateo Tepantepec Y 4 cisternas distribuidas en la comunidad, la 

primera a 68 metros norte de la agencia, el s, lon:-97.00090386, lat:16.99485123}}

01-10-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579310/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579311 Proyecto de inversión 690000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690000.0, 

modificado:690000.0}}

Construcción de Camino Saca Cosecha en la comunidad de Duraznal - 88402 20 Oaxaca 426
Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 88402 S 249 271 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3500.0, 

meta_modificada:3500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:7, direccion:Calle principal de la comunidad 

Pueblo El Duraznal 68267 DURAZNAL, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a Santa 

María Peñoles Y La Obra da inicio a 543 metros oeste de la agencia de la 

comunidad y va en direccion al paraje denominado e, lon:-96.96391403, 

lat:17.06616862}}

01-08-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579311/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579316 Proyecto de inversión 569622.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569622.78, 

modificado:569622.78}}

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL MAMEY TEPANTEPEC - 100190 20 Oaxaca 426
Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 100190 S 87 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:416.0, 

meta_modificada:416.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:37, direccion:Calle principal de la comunidad 

Pueblo El Mamey Tepantepec 68266 EL MAMEY TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES 

ENTRE Calle a Santa María Peñoles Y la obra se encuentra frente la agencia de la 

comunidad, lon:-97.04423461, lat:16.9943112}}

01-11-2025 25-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579316/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579353 Proyecto de inversión 1123469.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1123469.28, 

modificado:1123469.28}}

EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE TENECANE EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA MARÍA TATALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TATALTEPEC - 66461
20 Oaxaca 430

Santa María 

Tataltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tataltepec 66461 S 700 500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:430, localidad:1, direccion:Camino SANTA MARIA TATALTEPEC - 

SAN JUAN TEITA 0 470 69880 SANTA MARÍA TATALTEPEC, SANTA MARÍA TATALTEPEC LA 

OBRA SE UBICA EN EL PARAJE TENECANE, SOBRE CAMINO VIA CORTA A SAN JUAN TEIRA A 

250 PASANDO EL PUENTE DE CONCRETO, CON REF, lon:-97.39693734, 

lat:17.1404723}}

04-08-2025 18-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579353/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579356 Proyecto de inversión 1841226.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1841226.4, 

modificado:1841226.4}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

TEMAXCALAPA - 112216
20 Oaxaca 432

Santa María 

Temaxcalapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Temaxcalapa 112216 S 460 443 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCIÒN S/N S/N Pueblo 

SANTA MARIA TEMAXCALAPA 68834 SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, SANTA MARÍA 

TEMAXCALAPA ENTRE Calle PIPILA Y Calle FRANCISCO Y MADERO Calle SIN NOMBRE SE 

LOCALIZA EN LA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MA, lon:-96.15992748, 

lat:17.38144026}}

15-09-2025 13-12-2025 1841226.4 1841226.4 1841226.4 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FAISMUN/432/007-03/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓNES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA, monto:1841226.4, 

importe_modificado:1841226.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:35.0}} {2579356/proyecto_PROCESO, 2579356/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:El contrato debe contener  firmas y sellos para su validez, 

trimestre:3.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250302579366 Proyecto de inversión 200092.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200092.15, 

modificado:200092.15}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE COSAHUICAHUATLA DEL MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA TEOPOXCO - 84564
20 Oaxaca 434

Santa María 

Teopoxco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 84564 S 42 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:28, direccion:Camino COSAHUICAHUATLA - 

CAMINOS DE COSAHUICAHUATLA 1 1 68544 COSAHUICAHUATLA, SANTA MARÍA 

TEOPOXCO LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN CAMINOS PRINCIPALES Y RAMALES DE LA 

LOCALIDAD DE COSAHUICAHUATLA, lon:-96.97147592, lat:18.16607045}}

01-10-2025 14-11-2025 200092.15 200092.15 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/007/2025, 

contratista:ADMINISTRADOR DE  SOLUCIONES ESTRATEGICAS MUNICIPALES  ASEM S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:1462515.74, 

importe_modificado:1462515.74}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579366/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Con el propósito de optimizar los recursos disponibles y facilitar la 

administración de los trabajos a realizar, se determinó integrar en un solo contrato los 

conceptos correspondientes a las obras ejecutadas en las localidades de Cinco Flores, 

Cerro de las Plumas, Santa Cruz Ocotzocuautla, Plan de Guadalupe, Cosahuicahuatla y 

Mazatlán. Cada una de estas localidades cuenta con trabajos similares en su naturaleza 

y alcance, por lo que se consideró técnicamente viable, trimestre:3.0, 

usuario:margaritovasquezr, fecha:2025-10-23}}

{obs1: {observación:el contrato debe de ser igual , trimestre:3.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250302579382 Proyecto de inversión 1800005.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800005.89, 

modificado:1800005.89}}

Construcción de Pavimento a Base de Concreto Hidráulico en la Calle Ocotal 1 en la 

Localidad de Santa María Tlahuitoltepec 2Da Etapa. - 56037
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 56037 S 2178 1944 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1549.56, 

meta_modificada:1549.

56}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:Calle Ocotal 1 Pueblo Santa 

María Tlahuitoltepec 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC ENTRE Calle Jënkookejxpet tuu Y Calle Sin nombre Calle Matsyut 

tuu Se encuentra a 360 metros al noroeste del palacio mun, lon:-96.06118342, 

lat:17.10021248}}

30-06-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579382/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579389 Proyecto de inversión 1799969.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799969.31, 

modificado:1799969.31}}

Construcción de Pavimento a Base de Concreto Hidráulico en la Calle Principal de Ocotal 

2 en la Localidad de Santa María Tlahuitoltepec 2da Etapa. - 56046
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 56046 S 2178 1944 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1542.36, 

meta_modificada:1542.

36}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:Calle Ocotal 2 Pueblo Santa 

María Tlahuitoltepec 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Sin nombre Calle Ocotal 1 Se 

encuentra a 440 metros al noroeste del palacio municipal, lon:-96.06172697, 

lat:17.10103247}}

30-06-2025 30-09-2025 1799969.3 1799969.31 1799969.3 1033723.6 1033723.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MST-437/FAISMUN/09/2025, 

contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:1799969.31, importe_modificado:1799969.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1156.77}}

{2579389/proyecto_INICIO, 2579389/proyecto_PROCESO, 

2579389/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579390 Proyecto de inversión 2857885.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2857885.88, 

modificado:2857885.88}}

Rehabilitación de Bacheo en la Carretera del Crucero de Santa Ana CECAM en la 

Localidad de Santa María Tlahuitoltepec. 1Era Etapa - 112961
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 112961 S 2178 1944 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:5002.0, 

meta_modificada:5002.

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:Calle Crucero de Santa Ana 

Pueblo Santa María Tlahuitoltepec 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA 

MARÍA TLAHUITOLTEPEC ENTRE Calle Sin nombre Y Ninguno Ninguno Calle Sin nombre 

Se encuentra a 625 metros al sureste del Palacio M, lon:-96.05763894, 

lat:17.09527951}}

20-09-2025 03-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579390/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579402 Proyecto de inversión 1951719.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1951719.48, 

modificado:1951719.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 102416 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 102416 S 202 196 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:620.0, 

meta_modificada:620.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:66, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería 

PALMA LARGA PALMA LARGA, SANTA MARÍA TONAMECA FRENTE A CASA DE 

REPRESENTACIÓN, lon:-96.75502483, lat:15.80528552}}

10-09-2025 23-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579402/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579415 Proyecto de inversión 1172722.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1172722.36, 

modificado:1172722.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL - 

102764
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 102764 S 125 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:103, direccion:Callejón SIN NOMBRE 

Ranchería TILZAPOTE TILZAPOTE, SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-96.78867653, 

lat:15.73876127}}

13-09-2025 27-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579415/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579418 Proyecto de inversión 2139793.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2139793.54, 

modificado:2139793.54}}

REHABILITACION DEL CAMINO MANUEL BORA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI, 

OAXACA. - 87137
20 Oaxaca 441 Santa María Xadani

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Xadani 87137 S 4672 4562 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:12000.0, 

meta_modificada:1200

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:6, direccion:Camino 0+000 - 2+600 2600 

12000 70125 3 DE MAYO, SANTA MARÍA XADANI CERCA DEL BALNEARIO LOS 

MONTEROS, lon:-94.9984382, lat:16.36113401}}

28-04-2025 07-05-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579418/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579421 Proyecto de inversión 1999868.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999868.51, 

modificado:1999868.51}}

REHABILITACION DEL CAMINO AL SANTUARIO DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA. - 86955 20 Oaxaca 441 Santa María Xadani

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Xadani 86955 S 4672 4562 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:9900.0, 

meta_modificada:9900.

1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:23, direccion:Camino 0+000 - 1+650 1650 

9900 70125 COLONIA 10 DE MAYO, SANTA MARÍA XADANI esta obra inicia en camino 

carretero, cerca de la colonia 10 de mayo, camino rumbo al santuario., lon:-

95.02123184, lat:16.35021618}}

12-04-2025 21-04-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579421/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579422 Proyecto de inversión 2089130.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2089130.72, 

modificado:2089130.72}}

REHABILITACION DEL CAMINO PUNTA PALMAR DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI, 

OAXACA - 86636
20 Oaxaca 441 Santa María Xadani

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Xadani 86636 S 4672 4562 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:11700.0, 

meta_modificada:1170

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:6, direccion:Camino 0+000.00 - 1+950.00 

1950 11700 70125 3 DE MAYO, SANTA MARÍA XADANI ESTA OBRA INICIA EN LA CALLE EL 

CALVARIO CERCA DEL MOLINO, A UNA CUADRA ANTES DEL MOLINO MICAELA, lon:-

95.00419874, lat:16.36804591}}

12-04-2025 21-04-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579422/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579429 Proyecto de inversión 1491825.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1491825.95, 

modificado:1491825.95}}

AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE YOSOYÚA - 

112276
20 Oaxaca 445

Santa María 

Yosoyúa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Yosoyúa 112276 S 158 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2761.19, 

meta_modificada:2761.

19}}

1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:3, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo 

GUADALUPE YOSOYÚA 69891 GUADALUPE YOSOYÚA, SANTA MARÍA YOSOYÚA ENTRE 

Calle GENARO VÁSQUEZ Y Calle BENITO JUÁREZ LA LINEA DE CONDUCCIÓN INICIA 100 

M ABAJO DEL CAMINO PRINCIPAL HACIA SAN PEDRO EL ALTO, DE , lon:-97.49570037, 

lat:17.1183499}}

15-09-2025 03-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} {2579429/proyecto_INICIO, 2579429/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579435 Proyecto de inversión 1554642.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1554642.42, 

modificado:1554642.42}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 12 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE 

OAXACA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD CABALLO RUCIO - 78079
20 Oaxaca 446

Santa María 

Yucuhiti

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Yucuhiti 78079 S 105 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:9, direccion:Calle 12 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

OAXACA S/N Pueblo LA SOLEDAD CABALLO RUCIO 71114 LA SOLEDAD CABALLO RUCIO, 

SANTA MARÍA YUCUHITI ENTRE Calle TIERRA Y LIBERTAD Y Calle HIDALGO Calle RUIZ 

CORTINEZ EL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL P, lon:-97.80555565, 

lat:17.04455764}}

01-08-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579435/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579439 Proyecto de inversión 1650000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650000.0, 

modificado:1650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PAZ Y 

PROGRESO SEGUNDA ETAPA - 54121
20 Oaxaca 446

Santa María 

Yucuhiti

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Yucuhiti 54121 S 123 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:6, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGON 

S/N Pueblo SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO 71115 SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO, SANTA 

MARÍA YUCUHITI ENTRE Y Calle PAZ Y PROGRESO Calle ALDAMA EL PROYECTO SE 

LOCALIZA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.83741063, 

lat:17.07449205}}

15-09-2025 13-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579439/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579452 Proyecto de inversión 1249877.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249877.5, 

modificado:1249877.5}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE DIVERDAS CALLES EN LA COLONIA CENTRO EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA MARA ZACATEPEC - 102351
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 102351 S 3136 2825 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle DIVERSAS CALLES Colonia 

CENTRO 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle 

PORFIRIO DIAZ Y Calle NIÑOS HEROES Calle APOLO NUEVE El proyecto se encuentra 

ubicado en diversas calles: Ignacio Zaragoza, Galean, lon:-97.9887117, 

lat:16.76342649}}

19-09-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579452/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579459 Proyecto de inversión 2801557.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2801557.59, 

modificado:2801557.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 

DEL NUCLEO RURAL DE BARRANCA RICA, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 55535
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 55535 S 202 195 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1825.0, 

meta_modificada:1825.

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:18, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL 

Ranchería BARRANCA RICA 71388 BARRANCA RICA, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE 

Calle SAN ANTONIO Y LA OBRA INICIARA A 172.36 M AL NORTE DE LA ESCUELA 

PRIMARIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.53037757, lat:16.60911039}}

29-06-2025 12-08-2025 1280141.3 1280141.29 1280141.3 1280141.3 1280141.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/12/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, 

monto:2801557.59, importe_modificado:2801557.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:900.0}}

{2579459/proyecto_INICIO, 2579459/proyecto_PROCESO, 

2579459/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579482 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO REAL EN LA 

LOCALIDAD DE GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ - 108531
20 Oaxaca 455 Santiago Ayuquililla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ayuquililla 108531 S 95 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:2, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo 

GUADALUPE VISTA HERMOSA 69220 GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ, SANTIAGO 

AYUQUILILLA ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle HIDALGO LA CALLE SE ENCUENTRA A 

UNA DISTANCIA DE 159.57 MTS AL NORTE DE LA CAPILLA DE LA LOC, lon:-97.91265957, 

lat:17.91088191}}

22-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579482/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579517 Proyecto de inversión 1031785.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1031785.5, 

modificado:1031785.5}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA 1ERA ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

IHUITLÁN PLUMAS. - 66442
20 Oaxaca 464

Santiago Ihuitlán 

Plumas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas 66442 S 112 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6635.0, 

meta_modificada:6635.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:Calle JOSÉ MENDOZA LÓPEZ 

Pueblo SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS 69330 SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, SANTIAGO 

IHUITLÁN PLUMAS ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle BENITO JUÁREZ Calle MIGUEL 

HIDALGO LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBA EST, lon:-

97.43014236, lat:17.85385357}}

28-07-2025 26-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579517/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579532 Proyecto de inversión 1669908.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1669908.21, 

modificado:1669908.21}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA DE 6.0 x 8.0 m. ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1682K. - 116959
20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 116959 S 163 175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:20, direccion:Callejón Sin nombre Pueblo LAS 

TROJES 71730 LAS TROJES, SANTIAGO IXTAYUTLA ENTRE Calle PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Y En la zona norte de la localidad, a un costado del invernadero., lon:-

97.58553634, lat:16.49412568}}

21-08-2025 19-10-2025 1669908.2 1669908.21 1669908.2 1669908.2 850000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/82/IR/14/2025, 

contratista:Constructora Adiaroz S.A. De C.V., convocante:Municipio de Santiago 

Ixtayutla, monto:1669908.21, importe_modificado:1669908.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}}
{2579532/proyecto_PROCESO, 2579532/proyecto_INICIO, 

2579532/proyecto_PROCESO, 2579532/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El nombre de la obra no corresponde con la clave de la escuela, el 

correcto es "Construcción de aula en la escuela secundaria comunitaria CONAFE, con 

clave: 20KSC0039A, en la localidad de Las Trojes", trimestre:3.0, 

usuario:paulinohernandezq, fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302579540 Proyecto de inversión 512394.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512394.7, 

modificado:512394.7}}

EQUIPAMIENTO MEDIANTE PANELES SOLARES DE LOS CARCAMO PARA AGUA POTABLE DEL 

SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE RIO VERDE - 73025
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 73025 S 337 355 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:19, direccion:Pueblo SAN JOSE RIO VERDE 

71708 SAN JOSÉ RÍO VERDE (LA BOQUILLA), SANTIAGO JAMILTEPEC ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y A LA IZQUIERDA SE ENCUENTA EL PLANTEL No. 234 (IEBO), lon:-97.7502706, 

lat:16.13878441}}

01-08-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579540/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579557 Proyecto de inversión 2800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.0, 

modificado:2800000.0}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, LOCALIDAD SANTOS REYES ZOCHIQUILAZOLA - 60289 20 Oaxaca 469
Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 60289 S 414 364 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:236.0, 

meta_modificada:236.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:46, direccion:Pueblo SANTOS REYES 

ZOCHIQUILAZALA 69700 SANTOS REYES ZOCHIQUILAZOLA, SANTIAGO JUXTLAHUACA LA 

OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS LINEALES AL NOROESTE DE LA IGLESIA DE LOS TRES 

REYES DE LA SALUD, lon:-98.18483028, lat:17.26710357}}

01-06-2025 30-06-2025 2800000 2800000 2800000 1400000 1400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/025/2025, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION NISBAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:236.0}}

{2579557/proyecto_INICIO, 2579557/proyecto_PROCESO, 

2579557/proyecto_FIN, 2579557/proyecto_INICIO, 

2579557/proyecto_PROCESO, 2579557/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579566 Proyecto de inversión 344778.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344778.85, 

modificado:344778.85}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL PROGRESO. - 

64733
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 64733 S 45 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.5, 

meta_modificada:20.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:27, direccion:Calle calle sin nombre 

Ranchería San José del Progreso 69700 SAN ANTONIO DEL PROGRESO, SANTIAGO 

JUXTLAHUACA la obras se localiza frente a la agencia de San José del Progreso, lon:-

98.02927732, lat:17.27911356}}

01-07-2025 25-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579566/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579571 Proyecto de inversión 1166055.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1166055.11, 

modificado:1166055.11}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD SANTO 

DOMINGO DEL PROGRESO - 64214
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 64214 S 67 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:152.78, 

meta_modificada:152.7

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:116, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería 

SANTO DOMINGO EL PROGRESO 69700 SANTO DOMINGO DEL PROGRESO, SANTIAGO 

JUXTLAHUACA ENTRE Calle PROGRESO Y Calle BENITO JUAREZ LA OBRA INICA FRENTE A 

LA AGENCIA D EPOLICIA DE SANTO DOMINGO DEL PROGRESO, lon:-97.9304283, 

lat:17.29866145}}

01-07-2025 30-07-2025 1166055.1 1166055.11 1166055.1 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/026/2025, 

contratista:HEMET CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1166055.11, importe_modificado:1166055.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.78}}

{2579571/proyecto_PROCESO, 2579571/proyecto_INICIO, 

2579571/proyecto_FIN, 2579571/proyecto_PROCESO, 

2579571/proyecto_INICIO, 2579571/proyecto_PROCESO, 

2579571/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579572 Proyecto de inversión 1460595.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1460595.7, 

modificado:1460595.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, 

BARRIO SANTA CRUZ, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 79951
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 79951 S 158 139 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:825.16, 

meta_modificada:825.1

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle Edmundo Reyes Villa Barrio 

Santa Cruz 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle 

Independencia Norte Y Calle Ignacio Vazquez Calle Santa cruz Oriente Frente a la 

escuela secundaria tecnica numero 22, lon:-98.01002022, lat:17.33996652}}

02-08-2025 31-08-2025 1460595.7 1460595.7 1460595.7 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/039/2025, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION NISBAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1460595.7, importe_modificado:1460595.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:825.16}}

{2579572/proyecto_INICIO, 2579572/proyecto_PROCESO, 

2579572/proyecto_FIN, 2579572/proyecto_INICIO, 

2579572/proyecto_PROCESO, 2579572/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579580 Proyecto de inversión 1528980.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1528980.55, 

modificado:1528980.55}}

AMPLIACIÓN DE CAMINO DE TIERRA BAJA A ARROYO ESPERANZA - 105383 20 Oaxaca 470 Santiago Lachiguiri

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Lachiguiri 105383 S 69 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1260.0, 

meta_modificada:1260.

1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:8, direccion:Camino 0+000 - 0+180 0 180 

70706 TIERRA BAJA, SANTIAGO LACHIGUIRI La obra se ubica en el camino principal 

que conecta la localidad de Tierra Baja con la localidad de Arroyo Esperanza, lon:-

95.4939648, lat:16.81642093}}

29-09-2025 28-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579580/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579585 Proyecto de inversión 3613374.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:1113374.49, modificado:1113374.49}}

Construcción de muro de contención en la calle 16 de septiembre en la localidad de 

Santiago Lalopa, Municipio de Santiago Lalopa. - 56090
20 Oaxaca 471 Santiago Lalopa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Lalopa 56090 S 223 199 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:471, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo 

SANTIAGO LALOPA 68814 SANTIAGO LALOPA, SANTIAGO LALOPA ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle 5 DE FEBRERO A 10 METROS AL SUR DE LAS OFICINAS 

MUNICIPALES, lon:-96.24845894, lat:17.41760418}}

01-07-2025 30-09-2025 1110982 1110981.98 1110982 1110982 1110982

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL(471)/FISE/FAISMUN/002/2025, 

contratista:MARCELINO MARTINEZ JULIAN, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

LALOPA, monto:3610981.98, importe_modificado:3610981.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} {2579585/proyecto_PROCESO, 2579585/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579598 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LLANO 

GRANDE, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE - 114775
20 Oaxaca 474

Santiago Llano 

Grande

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Llano Grande 114775 S 1025 915 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:518.8, 

meta_modificada:518.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo 

SANTIAGO LLANO GRANDE 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO 

GRANDE ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle 

GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE UBICA SOBRE PROLONGACIÓN DE GUILLERMO PR, lon:-

98.29151117, lat:16.4897161}}

01-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579598/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302579602 Proyecto de inversión 1109327.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1109327.6, 

modificado:1109327.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO MATATLÁN. - 111624
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 111624 S 1885 1802 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:532.0, 

meta_modificada:532.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:Calzada DE DOLORES Colonia 

CENTRO 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle PONIENTE Y 

Calle AL RIO Calle NICOLAS BRAVO EL SITIO DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA ES 

EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO M, lon:-96.38875994, 

lat:16.8699194}}

27-09-2025 25-12-2025 1109327.6 1109327.6 1109327.6 332798.28 332798.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C10-MSM/FAISMUN/M-475/IR/006/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:1109327.6, 

importe_modificado:1109327.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:285.0}}

{2579602/proyecto_INICIO, 2579602/proyecto_PROCESO, 

2579602/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579605 Proyecto de inversión 298915.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298915.36, 

modificado:298915.36}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO (PIR) EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE RANCHO SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN - 105310
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 105310 S 729 577 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:Calle LA REFORMA Rancho SAN 

FELIPE 70445 RANCHO SAN FELIPE, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle A LA AGENCIA Y 

Calle CARRETERA SAN DIONISIO- OCOTLAN Calle LA REFORMA EL SITIO DONDE SE 

PRETENDE REALIZAR LA OBRA ES SOBRE LA CALLE LA REFOR, lon:-96.47566658, 

lat:16.81016613}}

22-09-2025 20-12-2025 298915.36 298915.36 298915.36 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C13-MSM/FAISMUN/M-475/IR/151/2025, 

contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA KASSHO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:298915.36, 

importe_modificado:298915.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}}
{2579605/proyecto_PROCESO, 2579605/proyecto_INICIO, 

2579605/proyecto_PROCESO, 2579605/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579627 Proyecto de inversión 587463.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:587463.63, 

modificado:587463.63}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 

IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE. - 81435
20 Oaxaca 480 Santiago Nundiche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Nundiche 81435 S 82 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6489.15, 

meta_modificada:6489.

15}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:4, direccion:Camino SANTIAGO NUNDICHE - 

IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS 6 300 69824 IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS, 

SANTIAGO NUNDICHE Se encuentra aproximadamente a 6.3 Kilómetros al Noroeste 

del centro de Santiago Nundiche, con un tiempo aproximado , lon:-97.70081437, 

lat:17.33169621}}

03-09-2025 02-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579627/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579629 Proyecto de inversión 182089.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:182089.56, 

modificado:182089.56}}

CONSTRUCCION DE UN TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NDUANU, 

MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE - 58531
20 Oaxaca 480 Santiago Nundiche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Nundiche 58531 S 24 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:9, direccion:Camino santiago nundiche - 

nduañu 3 200 69826 NDUAÑU, SANTIAGO NUNDICHE se ubica al sur de la poblacion 

de nduañu a 3 km, por el paso que conecta a allende, se ubica cerca de un sistema 

de captacion de agua a 200 metros hacial el , lon:-97.69017763, lat:17.33667308}}

25-08-2025 23-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579629/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579663 Proyecto de inversión 2251321.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2251321.85, 

modificado:2251321.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO PORFIRIO DÍAZ. - 

102536
20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 102536 S 742 732 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:780.0, 

meta_modificada:780.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:Calle Porfirio Diaz Pueblo 

Santiago Tapextla 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA ENTRE Calle calle 

sin nombre Y Calle Emiliano Zapata Calle Gustavo Diaz Ordaz Parque Municipal, 

Palacio Municipal, Iglesia Catolica, Banco Bie, lon:-98.44866254, 

lat:16.34007214}}

22-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579663/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579672 Proyecto de inversión 1800814.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800814.5, 

modificado:1800814.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE - 117394 20 Oaxaca 487 Santiago Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Tenango 117394 S 26 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:276.0, 

meta_modificada:276.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:487, localidad:3, direccion:SANTIAGO TENANGO - EL TEJOCOTE 

2 500 EL TEJOCOTE, SANTIAGO TENANGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO 

TENANGO, DIRIGIRSE RUMBO A LA CARRETERA LIBRE SIN CUOTA, EN LA DESVIACIÓN 

TOMAR RUMBO A LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE HASTA LLEG, lon:-97.00175679, 

lat:17.23381726}}

17-09-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579672/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579677 Proyecto de inversión 805892.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805892.7, 

modificado:805892.7}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL RICARDO FLORES 

MAGÓN CON CLAVE: 2ODPR3459Z DEL BARRIO HUASHINTLAN. - 77871
20 Oaxaca 490

Santiago 

Texcalcingo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Texcalcingo 77871 S 164 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:78.66, 

meta_modificada:78.66

}}

1

{geo1: {cve_municipio:490, localidad:4, direccion:Calle camino a la huashintlan 

Colonia huashintlan 68535 HUASHINTLÁN, SANTIAGO TEXCALCINGO ENTRE Calle 

calle que conduce a huashintlan Y la presente obra se ubicara en la escuela 

ESCUELA PRIMARIA RURAL RICARDO FLORES MAGÓN CON CLAV, lon:-96.97533016, 

lat:18.22527909}}

01-08-2025 29-10-2025 805892.7 805892.7 805892.7 241767.81 241767.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-04/MST/490/FAISMUN/05/2025, 

contratista:arrendamiento e inmobiliaria velbar s.a. de c.v., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO, monto:805892.7, 

importe_modificado:805892.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:23.59}}

{2579677/proyecto_PROCESO, 2579677/proyecto_INICIO, 

2579677/proyecto_PROCESO, 2579677/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:verificasr marca error al cargar el contrato, trimestre:3.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-19}}

2025 3 OAX250302579706 Proyecto de inversión 1629358

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1629358.0, 

modificado:1629358.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA AGENCIA DE POLICÍA GENERAL FRANCISCO VILLA, 

MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO. - 98434
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 98434 S 60 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:19.2, 

meta_modificada:19.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:28, direccion:Calle SAL SI PUEDES Pueblo 

FRANCISCO VILLA 68963 FRANCISCO VILLA, SANTIAGO YAVEO ENTRE Calle 2 DE MARZO 

Y Calle BENITO JUAREZ Calle ZARAGOZA EL CAMNIO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE 

LA CANCHA DE FUTBOL POR EL TANQUE DE AGUA, lon:-95.45355654, 

lat:17.47183299}}

20-10-2025 23-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579706/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579715 Proyecto de inversión 688238.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:688238.56, 

modificado:688238.56}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE VERGEL - 92097
20 Oaxaca 500 Santiago Yosondúa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yosondúa 92097 S 40 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:10, direccion:Calle AVENIDA 5 DE MAYO S/N 

S/N 71187 VERGEL, SANTIAGO YOSONDÚA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y SE ENCUENTRA 

A 8.3 KM DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO YOSONDUA, lon:-97.56602545, 

lat:16.81816432}}

22-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579715/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579723 Proyecto de inversión 1230054.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230054.73, 

modificado:1230054.73}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL RANCHO LOS PALMARES DEL KM 0+000 

AL KM 1+500 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 107904
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 107904 S 1255 1117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:4, direccion:Camino / Terracería Santiago 

Zacatepec - Santa María Yahuive 8 780 70200 LOS PALMARES, SANTIAGO ZACATEPEC 

La entrada al camino de Palmares esta a mano derecha sobre el camino que 

conduce a Santa Maria Yahuive, a 4 km aproximadamen, lon:-95.85742143, 

lat:17.18784119}}

15-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579723/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579730 Proyecto de inversión 2232619.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2232619.03, 

modificado:2232619.03}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA KAXKA OKY EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO ZACATEPEC - 51799
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 51799 S 1255 1117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1880.0, 

meta_modificada:1880.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal MITLA - ZACATEPEC 180 300 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO 

ZACATEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE AL 

CENTRO DE SANTIAGO ZACATEPEC Y EN LOS BARRIOS MARIA AUXILIADO, lon:-

95.91456059, lat:17.15789053}}

01-07-2025 28-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579730/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579749 Proyecto de inversión 1731766.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1731766.54, 

modificado:1731766.54}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA - 94220 20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 94220 S 433 396 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:15.31, 

meta_modificada:15.31

}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:12, direccion:Camino / Terracería AGUA 

DULCE - CAÑADA BRAVA 3 100 70908 YERBA SANTA, SANTO DOMINGO DE MORELOS LA 

REHABILITACION ES SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL, DEL LADO DERECHO SE ENCUENTRA 

LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE, lon:-96.64622579, 

lat:15.79566174}}

17-09-2025 16-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579749/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579750 Proyecto de inversión 2640479.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2640479.25, 

modificado:2640479.25}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 58769 20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 58769 S 41 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:80.87, 

meta_modificada:80.87

}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:23, direccion:Camino / Terracería Tres Rios 

Magdalena - Bajos de Santo Domingo 0 990 70907 RÍO GRANDE, SANTO DOMINGO DE 

MORELOS 7 cuartos para baño se ubican del lado derecho del camino hacia Bajos 

de Santo Domingo y 9 cuartos del lado izquierd, lon:-96.69953211, 

lat:15.8365034}}

01-09-2025 30-10-2025 2640479.2 2640479.24 1354085.8 1354085.8 1354085.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/04/MSDM/509/FAISMUN/RGDE/BAÑ/2025, contratista:EDIFICACIONES Y 

CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO DE MORELOS, 

monto:2640479.24, importe_modificado:2640479.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:41.47}}
{2579750/proyecto_PROCESO, 2579750/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579766 Proyecto de inversión 951000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951000.0, 

modificado:951000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO 

LEÓN - 107737
20 Oaxaca 511

Santo Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Nuxaá 107737 S 191 176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:29, direccion:Calle PRINCIPAL CENTRO SIN 

NUMERO SN Pueblo CERRO LEON NUXAA 69960 CERRO DE LEÓN, SANTO DOMINGO 

NUXAÁ ENTRE Privada RUMBO A LA CANCHA Y Calle CAMINO PRINCIPAL CERRO LEON 

Cerrada SIN NOMBRE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE LOCALIZA FRENT, lon:-97.0220597, 

lat:17.13996639}}

10-09-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579766/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579770 Proyecto de inversión 690724.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690724.95, 

modificado:690724.95}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA CLAVE: 

20DPB1531E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 

64496

20 Oaxaca 513
Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 64496 S 65 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:76.18, 

meta_modificada:76.18

}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:Calle GENERAL CAHRIS CASTRO 

Pueblo SANTO DOMINGO PETAPA 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO 

PETAPA ENTRE Calle ANA GASGA PEREZ Y Calle SIN NOMBRE Calle EMILIANO ZAPATA 

ZONA URBANA CON AMANZANAMIENTO PARTIENDO DEL CENTRO DE L, lon:-

95.13300527, lat:16.81802963}}

02-06-2025 31-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579770/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579775 Proyecto de inversión 2476928.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2476928.36, 

modificado:2476928.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE 

GUERRERO ENTRE LAS AVENIDAS VERACRUZ Y OAXACA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

HIDALGO									 - 94450

20 Oaxaca 515
Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 94450 S 74 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:26, direccion:Calle GUERRERO Pueblo SANTA 

CRUZ HIDALGO (EL CARNERO) 70766 SANTA CRUZ HIDALGO, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC ENTRE Avenida VERACRUZ Y Avenida OAXACA LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA CALLE GUERRERO ENTRE AVENIDA VERACRUZ Y OAXACA ENFRENTE D, lon:-

95.45069934, lat:16.05092092}}

13-09-2025 11-11-2025 743078.51 743078.51 743078.51 743078.51 743078.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/256/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:2476928.36, 

importe_modificado:2476928.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}

{2579775/proyecto_PROCESO, 2579775/proyecto_INICIO, 

2579775/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579785 Proyecto de inversión 1386539.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386539.33, 

modificado:1386539.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE 12 DE 

OCTUBRE ENTRE LAS AVENIDA JUAREZ E HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS 

REY									 - 100398

20 Oaxaca 515
Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 100398 S 28 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:533.72, 

meta_modificada:533.7

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:51, direccion:Calle 12 DE OCTUBRE Colonia 

SAN LUIS REY 70760 COLONIA SAN LUIS, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE 

Avenida JUAREZ Y Avenida HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 12 DE 

OCTUBRE ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA HIDALGO A UNA CUADRA D, lon:-

95.24219326, lat:16.37876329}}

15-09-2025 13-11-2025 714030.25 714030.25 714030.25 714030.25 714030.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/273/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1386539.33, 

importe_modificado:1386539.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:259.52}}

{2579785/proyecto_PROCESO, 2579785/proyecto_INICIO, 

2579785/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-11}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-11}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-11}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-11}}

2025 3 OAX250302579789 Proyecto de inversión 668248.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668248.63, 

modificado:668248.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOMA BONITA, LOCALIDAD SANTO 

DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - 112105
20 Oaxaca 516

Santo Domingo 

Teojomulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Teojomulco 112105 S 86 101 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:Calle CALLA LOMA BONITA Pueblo 

SANTO DOMINGO TEOJOMULCO 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO 

DOMINGO TEOJOMULCO ENTRE Calle CALLE HIDALGO Y A UN COSTADO DE LA CALLE 

HIDALGO, QUE DIRIGE AL BARRIO DE LA COLODADA A 200 METROS DEL TA, lon:-

97.21608572, lat:16.60307196}}

30-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579789/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579796 Proyecto de inversión 720478.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720478.7, 

modificado:720478.7}}

AMPLIACION DEL CAMINO LOMA LINDA AL CRUCERO CERRO LEON DEL KM 0+000 AL KM 

6+000 - 118616
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 118616 S 104 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:10, direccion:Camino / Terracería CERRO LEON 

- LOMALINDA 6 0 70206 LOMA LINDA, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC LA AMPLIACION 

ES DEL CRUCERO CERRO LEON. A LA LOCALIDAD DE LOMA LINDA, lon:-95.9734633, 

lat:16.87863922}}

01-09-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579796/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579804 Proyecto de inversión 1038901.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1038901.55, 

modificado:1038901.55}}

Construccion De Muro De Contencion A Base De Concreto Armado En La Calle Julio De La 

Fuente - 106832
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 106832 S 145 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:2, direccion:Camino / Terracería CRUCERO 

TEPUXTEPEC - TIERRA BLANCA 5 200 70206 TIERRA BLANCA, SANTO DOMINGO 

TEPUXTEPEC A UN COSTADO DE LA ESCOLETA MUSICAL DE LA BANDA FILARMONICA , 

lon:-96.09143984, lat:16.9298977}}

01-08-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579804/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579807 Proyecto de inversión 989789.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989789.84, 

modificado:989789.84}}

Construcción De Centro Cultural Y/O Artístico En La Localidad De Loma Larga, 2ª. Etapa - 

106903
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 106903 S 138 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:280.0, 

meta_modificada:280.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:9, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal TEPUXTEPEC - AGENCIA LOMA LARGA 8 600 70206 LOMA LARGA, SANTO 

DOMINGO TEPUXTEPEC FRENTE AL EDIFICIO DE LA AGENCIA DE POLICIA LOMA LARGA, 

lon:-96.08858579, lat:16.96100138}}

01-07-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579807/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579810 Proyecto de inversión 612391.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612391.99, 

modificado:612391.99}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y DIFERENTES 

CALLES DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC - 112294
20 Oaxaca 519

Santo Domingo 

Tomaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tomaltepec 112294 S 1810 1775 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:39.0, 

meta_modificada:39.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:519, localidad:9, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Colonia 

SANTO DOMINGO TOMALTEPEC 68293 ZAPOTE BLANCO, SANTO DOMINGO 

TOMALTEPEC ENTRE Prolongación FRANCISCO VILLA Y Ninguno CAMINIO A SANTA 

CATALINA A 100 METRO DEL BASURERO MUNICIPAL, lon:-96.61244672, 

lat:17.05710651}}

14-10-2025 07-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579810/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579811 Proyecto de inversión 405000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405000.0, 

modificado:405000.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO 

LAGUNA SECA. - 96382
20 Oaxaca 520

Santo Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 96382 S 87 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:9, direccion:Camino juquila loma larga - san 

isdro laguna seca 2 800 69290 SAN ISIDRO LAGUNA SECA, SANTO DOMINGO TONALÁ 

se ubica sobre el camino a la localidad san isidro laguna seca., lon:-98.02421008, 

lat:17.71954251}}

23-09-2025 28-11-2025 120000 120000 120000 120000 120000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/520/FAISMUN/COP-AD-003/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A DE C.V, convocante:SANTO DOMINGO 

TONALÁ, monto:405000.0, importe_modificado:405000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} {2579811/proyecto_INICIO, 2579811/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579812 Proyecto de inversión 2321838.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2321838.6, 

modificado:2321838.6}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO. SANTO DOMINGO TONALÁ A YETLA DE JUAREZ - 

SAN SEBASTIAN DEL MONTE DEL KM 7+300 AL 9+300 Y KM 0+000 AL KM 1+000 - 93117
20 Oaxaca 520

Santo Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 93117 S 674 603 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:4500.0, 

meta_modificada:4500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:7, direccion:Camino YETLA - SAN SEBASTIAN 

DEL MONTE 2 200 69293 YETLA DE JUÁREZ, SANTO DOMINGO TONALÁ ES EL CAMINO 

PRINCIPAL QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE YETLA DE JUÁREZ. , lon:-97.99224101, 

lat:17.66738508}}

18-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579812/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579817 Proyecto de inversión 1220310

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1220310.0, 

modificado:1220310.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD DE LA 

LOCALIDAD DE SAN ANDRES SABINILLO. - 96354
20 Oaxaca 520

Santo Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 96354 S 371 405 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1092.91, 

meta_modificada:1092.

91}}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:3, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN 

ANDRES SABINILLO 69290 SAN ANDRÉS SABINILLO, SANTO DOMINGO TONALÁ ENTRE 

Calle UNION Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle HIDALGO ENTRONCA CON LA 

CALLE MORELOS., lon:-98.03047518, lat:17.74057565}}

19-09-2025 28-11-2025 1120000 1120000 1120000 1120000 1120000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSD-520/FAISMUN/01/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO 

TONALÁ, monto:1220310.0, importe_modificado:1220310.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:980.0}}

{2579817/proyecto_INICIO, 2579817/proyecto_PROCESO, 

2579817/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579829 Proyecto de inversión 161107.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161107.58, 

modificado:161107.58}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO XACAHUA A SANTA MARÍA CHACHOAPAM DEL KM 

0+0.00 AL KM 5+0.00 - 116660
20 Oaxaca 523

Santo Domingo 

Yanhuitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán 116660 S 95 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:523, localidad:10, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE 

A XAACAHUA - CHACHOAPAM 1 3 69660 XAACAHUA, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN 

UBICÁNDONOS FRENTE A SEGALMEX AVANZAMOS HACIA EL SUROESTE 750 M, HASTA 

LLEGAR AL ENTRONQUE DEL CAMINO QUE NOS LLEVA A LA LOCALIDAD , lon:-

97.33097454, lat:17.51321431}}

25-09-2025 24-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579829/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579836 Proyecto de inversión 2381755.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2381755.62, 

modificado:2381755.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CENTRAL, EN LA 

LOCALIDAD DE GENERAL PASCUAL FUENTES - 44107
20 Oaxaca 525

Santo Domingo 

Zanatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 44107 S 641 627 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1825.28, 

meta_modificada:1825.

28}}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:58, direccion:Calle CENTRAL Pueblo GENERAL 

PASCUAL FUENTES 70163 GENERAL PASCUAL FUENTES, SANTO DOMINGO ZANATEPEC 

ENTRE Avenida FRANCISCO MARQUEZ Y Avenida BENITO JUAREZ Calle PORFIRIO DIAZ A 

350 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL 190 (TRAMO LA VEN, lon:-94.26214149, 

lat:16.43390787}}

11-06-2025 09-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579836/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579846 Proyecto de inversión 638857.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:638857.76, 

modificado:638857.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL 

EN EL BARRIO LOS MANGALES EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL AIRE MUNICIPIO DE SANTOS 

REYES NOPALA - 82276

20 Oaxaca 526
Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 82276 S 182 175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:422.0, 

meta_modificada:422.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:8, direccion:Calle Calle principal Barrio Los 

Mangales Barrio LOS MANGALES 71960 CERRO DE AIRE, SANTOS REYES NOPALA ENTRE 

Calle Calle principal del barrio Vista Hermosa Y El barrio los mangales se ubica en 

la parte alta de la localidad de Cerr, lon:-97.20501624, lat:16.10717148}}

20-08-2025 18-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579846/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579877 Proyecto de inversión 2060035.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:4.55, 

modificado:4.55}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2060031.39, 

modificado:2060031.39}}

: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO 

DIAZ DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLAN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN. - 

77405

20 Oaxaca 534 San Vicente Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Coatlán 77405 S 56 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:164.0, 

meta_modificada:164.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ SN SN Barrio 

SAN VICENTE COATLAN 71595 SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN ENTRE 

Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle FRANCISCO VILLA Calle COLON LA ENTRADA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA COSIJOEZA, lon:-96.84569959, lat:16.39395007}}

18-08-2025 16-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579877/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579881 Proyecto de inversión 190496.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190496.3, 

modificado:190496.3}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA CAÑADA, MUNICIPIO DE 

SAN VICENTE COATLÁN. - 66881
20 Oaxaca 534 San Vicente Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Coatlán 66881 S 86 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:10.93, 

meta_modificada:10.93

}}

1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:3, direccion:Camino / Terracería A 10 MTRS DE 

LA CAPILLA DE SAN ISIDO - HASTA LA AUTOPISTA VARRANCA L.-VENTL 1 1 71595 SAN 

ISIDRO LA CAÑADA, SAN VICENTE COATLÁN LOS CAMINOS PRINCIPALES QUE CONECTAN 

A LA COMUNIDAD SAN ISIDRO LA CAÑADA, lon:-96.78729546, lat:16.31704356}}

17-05-2025 31-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579881/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579886 Proyecto de inversión 4974410.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4974410.77, 

modificado:4974410.77}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN 

VICENTE LACHIXIO, MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO - 54765
20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Lachixío 54765 S 836 673 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1079.77, 

meta_modificada:1079.

77}}

1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo SAN 

VICENTE LACHIXIO 71440 SAN VICENTE LACHIXÍO, SAN VICENTE LACHIXÍO ENTRE Calle 

LIBERTAD Y Calle INDEPENDENCIA Calle PRIV DE LIBERTAD LA REFERENCIA SE UBICA EN 

40 METROS AL NORTE TOMANDO COMO PUNTO DE P, lon:-97.01943221, 

lat:16.70497237}}

14-07-2025 11-10-2025 4974410.8 4974410.77 4974410.8 1492323.2 1492323.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSVL/535/FAISMUN/002/2025, 

contratista:MARCELINO MARTINEZ JULIAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE 

LACHIXIO, monto:4974410.77, importe_modificado:4974410.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:450.0}}

{2579886/proyecto_INICIO, 2579886/proyecto_PROCESO, 

2579886/proyecto_INICIO, 2579886/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a peticion del  municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion 

del  municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresan a peticion del  municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion 

del  municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579897 Proyecto de inversión 654804.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:654804.81, 

modificado:654804.81}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO VIEJO A SAN JERÓNIMO BARRIO SAN MIGUELITO, PORFIRIO DÍAZ 

AGENCIA SAN SEBASTIÁN Y HACIA LA MONTAÑA, SILACAYOÁPAM - 102035
20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Silacayoápam 102035 S 75 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:22000.0, 

meta_modificada:2200

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:Camino SILACAYOAPAM - CAMINO 

SAN JERONIMO Y A LA MONTAÑA 6 300 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM LA 

REHABILITACION DEL CAMINO COMENSARA DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA 

MONTAÑA Y A SAN JERONIMO, lon:-98.13296557, lat:17.49605102}}

15-09-2025 14-10-2025 654804.81 654804.81 654804.81 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157946, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:654804.81, 

importe_modificado:654804.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4200.0}}

{2579897/proyecto_INICIO, 2579897/proyecto_PROCESO, 

2579897/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579899 Proyecto de inversión 3772048.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2640433.66, modificado:2754183.65}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1131614.42, modificado:1131614.42}}

Construcción de 44 sanitarios con biodigestor (2a etapa de 2) - 112154 20 Oaxaca 538 Sitio de Xitlapehua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Sitio de Xitlapehua 112154 S 83 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:190.96, 

meta_modificada:190.9

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:Calle Diversas calles de la 

población Pueblo Sitio de Xitlapehua 70816 SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE 

XITLAPEHUA ENTRE Calle Calle iturbide Y Calle Calle del Crmen Calle Hidalgo Las 

acciones realizadas en este proyecto esta georefe, lon:-96.53265032, 

lat:16.35098041}}

04-08-2025 01-12-2025 3885798.1 3885798.07 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSX/PROAGUA-B17-OB-

10/538/2025, contratista:DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCION Y ASESORIA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA, monto:3772048.08, 

importe_modificado:3772048.08}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CST/MSX/PROAGUA-B17-ST-10/538/2025, contratista:JOSE 

ALEJANDRO CISNEROS JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA, 

monto:94321.36, importe_modificado:94321.36}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CAS/MSX/PROAGUA-B17-AS-10/538/2025, contratista:JOSE 

ALEJANDRO CISNEROS JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA, 

monto:94321.36, importe_modificado:94321.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579899/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:se rechaza a peticion dek ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579903 Proyecto de inversión 953128.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:953128.99, 

modificado:953128.99}}

REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 

218 DE LA LOCALIDAD DE SOLEDAD ETLA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA - 94643
20 Oaxaca 539 Soledad Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Soledad Etla 94643 S 133 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:432.0, 

meta_modificada:432.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:Calle Bugambilias Pueblo 

Soledad Etla 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA ENTRE Calle Azucenas Y Calle De 

las Rosas Calle Dalias Partiendo del palacio municipal, 90 metros sobre la calle 

Alvaro Obregón con dirección Oeste, posteriorm, lon:-96.82606142, 

lat:17.1663227}}

22-09-2025 20-11-2025 953128.99 953128.99 953128.99 478000 478000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSE/539/FAISMUN/01/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SOLEDAD ETLA, monto:953128.99, importe_modificado:953128.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}}
{2579903/proyecto_INICIO, 2579903/proyecto_PROCESO, 

2579903/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579913 Proyecto de inversión 889731.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:889731.52, 

modificado:889731.52}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GABRIELA 

MISTRAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, DEL MUNICIPIO DE 

TATALTEPEC DE VALDÉS - 72492

20 Oaxaca 543
Tataltepec de 

Valdés

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 72492 S 1595 1469 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:416.0, 

meta_modificada:416.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:Calle GABRIELA MISTRAL Pueblo 

SANTA CRUZ TEPENIXTLAHACA 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE 

VALDÉS ENTRE Calle OCHO TEMBLOR Y Calle PRIMERO DE MAYO Calle MARGARITA 

MAZA LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION SE ENCUENRTRA, lon:-97.49539434, 

lat:16.29154745}}

14-08-2025 12-09-2025 889731.52 889731.52 266919.46 266919.46 266919.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/17/16/2025, 

contratista:JAVIER ROBLES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE 

VALDES, monto:889731.52, importe_modificado:889731.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:280.0}}

{2579913/proyecto_INICIO, 2579913/proyecto_PROCESO, 

2579913/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579923 Proyecto de inversión 892767.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:892767.87, 

modificado:892767.87}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OREGANAL, EN LA 

COLONIA JUAREZ - 104939
20 Oaxaca 545

Teotitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 104939 S 360 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:689.0, 

meta_modificada:689.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Calle OREGANAL Colonia JUAREZ 

68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN ENTRE Calle 

AZUCENA Y Calle BARRANCA Calle ANGEL GIL ALFARO SE ENCUENTRA UBICADA A 150 

MTS DE LA CANCHA PUBLICA DE LA COLONIA JUAREZ, lon:-97.07055541, 

lat:18.14018368}}

22-09-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579923/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579926 Proyecto de inversión 708599.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:708599.65, 

modificado:708599.65}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA DE FRANCISCO I. 

MADERO EN LA COLONIA CENTRO, BARRIO LA PURÍSIMA - 105449
20 Oaxaca 545

Teotitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 105449 S 50 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:554.43, 

meta_modificada:554.4

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Privada FRANCISCO I MADERO 

Barrio PURISIMA 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN 

ENTRE Calle COLON Y Calle HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADA ATRA DE LAS OFICINAS 

DE CFE, A UN CONSTADO DE LAS OFICINA DE BANCO AZTECA, lon:-97.07403668, 

lat:18.1322198}}

13-10-2025 11-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579926/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579948 Proyecto de inversión 515000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515000.0, 

modificado:515000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO 

ZARAGOZA. - 85257
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
85257 S 128 116 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:9, direccion:Calle CARRETERA E.C. Pueblo SAN 

ISIDRO ZARAGOZA 69202 SAN ISIDRO ZARAGOZA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE 

SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Continuación 

CARRETERA EC Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle SIN NOMBRE DE I, lon:-97.93647726, 

lat:17.53219062}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579948/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579998 Proyecto de inversión 1676533.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1676533.6, 

modificado:1676533.6}}

Rehabilitación de camino Santiago Tepitongo al Paraje Täm Ëxx Höty - 105676 20 Oaxaca 554
Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 105676 S 332 284 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:11000.0, 

meta_modificada:1100

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:11, direccion:Camino SANTIAGO TEPITONGO - 

PARAJE TÄM EKX HÖTY 1 100 70250 SANTIAGO TEPITONGO, TOTONTEPEC VILLA DE 

MORELOS El camino de este proyecto tiene su punto de inicio en el lugar donde se 

entroncan el camino que va al panteón de la local, lon:-96.03290058, 

lat:17.30119725}}

05-07-2025 17-09-2025 1676533.6 1676533.6 1676533.6 1002216.8 1002216.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTVM/M554/R33-

FIII/FAISMUN/OP/02/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBÍRICO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:1676533.6, 

importe_modificado:1676533.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:8000.0}}
{2579998/proyecto_INICIO, 2579998/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579999 Proyecto de inversión 1799874.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799874.79, 

modificado:1799874.79}}

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la localidad de Totontepec Villa de 

Morelos. Segunda etapa. - 106346
20 Oaxaca 554

Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 106346 S 50 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:257.62, 

meta_modificada:257.6

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:Callejón HORTENCIA GOMEZ 

Pueblo TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS 70250 TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, 

TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS ENTRE Calle Carretera Federal 179 Y EL INICIO DEL 

PROYECTO ES SOBRE EL CALLEJÓN HORTENCIA GOMEZ, INMEDIATAM, lon:-

96.02681002, lat:17.25805582}}

08-07-2025 25-09-2025 1799874.8 1799874.79 1799874.8 1005337.4 1005337.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTVM/M554/R33-

FIII/FAISMUN/OP/03/2025, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO 

PRODUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE 

MORELOS, monto:1799874.79, importe_modificado:1799874.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.62}}
{2579999/proyecto_INICIO, 2579999/proyecto_PROCESO, 

2579999/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580001 Proyecto de inversión 455270.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:455270.5, 

modificado:455270.5}}

Construcción de la red de drenaje sanitario doceava etapa, en la localidad de San 

Marcos Moctum - 33677
20 Oaxaca 554

Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 33677 S 82 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:124.08, 

meta_modificada:124.0

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N Pueblo SAN 

MARCOS MOCTUM 70257 SAN MARCOS MOCTUM, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS 

ENTRE Y Calle CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL PROYECTO SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MARCOS MOCTUM EN UNA CALLE QUE SE ENCUENT, lon:-

96.00526864, lat:17.24568231}}

11-09-2025 25-10-2025 455270.5 455270.5 455270.5 100000 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTVM/M554/R33-

FIII/FAISMUN/OP/09/2025, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES 

VERDE VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, 

monto:455270.5, importe_modificado:455270.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}}
{2580001/proyecto_INICIO, 2580001/proyecto_PROCESO, 

2580001/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580003 Proyecto de inversión 612352.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612352.16, 

modificado:612352.16}}

Rehabilitación del camino hacia el panteón de la localidad de Santiago Jareta 1a. Etapa - 

96856
20 Oaxaca 554

Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 96856 S 119 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3440.2, 

meta_modificada:3440.

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:10, direccion:Camino Santiago Jareta - 

Panteón de Santiago Jareta 0 860 70250 SANTIAGO JARETA, TOTONTEPEC VILLA DE 

MORELOS El camino a rehabilitar parte de la calle Rufino Tamayo (en la intersección 

ubicada a 350 metros posteriores a la ubicaci, lon:-96.02169249, 

lat:17.23665187}}

15-09-2025 14-10-2025 612352.16 612352.16 612352.16 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTVM/M554/R33-

FIII/FAISMUN/OP/10/2025, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO 

PRODUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE 

MORELOS, monto:612352.16, importe_modificado:612352.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1500.0}}
{2580003/proyecto_PROCESO, 2580003/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580042 Proyecto de inversión 910943.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:910943.57, 

modificado:910943.57}}

COSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE 

GUERRERO EN LA AGENCIA DE SAN JUAN PALANTLA EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 

92362

20 Oaxaca 559
San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 92362 S 251 217 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1504.8, 

meta_modificada:1504.

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:31, direccion:Pueblo SAN JUAN PALANTLA 

68486 SAN JUAN PALANTLA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE Calle 5 DE 

MAYO Y Calle HIDALGO Calle SOR JUANA INES EL LUGAR DE LA OBRA COLINDA A LA 

IZQUIERDA CON LA AGENCIA DE SAN JUAN PALANTLA, lon:-96.39516236, 

lat:17.85086419}}

10-09-2025 24-10-2025 850500 850500 850500 850500 850500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-025-2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:910943.57, importe_modificado:910943.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1350.0}}
{2580042/proyecto_INICIO, 2580042/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580050 Proyecto de inversión 266665.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266665.1, 

modificado:266665.1}}

CONSTRUCCIÓN DE APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS EN SU CAMINO HIDALGO - 102342 20 Oaxaca 559
San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 102342 S 70 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:773.5, 

meta_modificada:773.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:56, direccion:Ninguno CAMINO SIN NOMBRE 

Pueblo MIGUEL HIDALGO 68480 MIGUEL HIDALGO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL NO APLICA , lon:-96.23190048, lat:17.72732776}}

11-09-2025 10-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2580050/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580068 Proyecto de inversión 1502664.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1502664.08, 

modificado:1502664.08}}

CONSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

BERNARDO EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 105052
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 105052 S 29 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1186.71, 

meta_modificada:1186.

71}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:94, direccion:Ninguno CARRETERA 175 OAXACA 

- TUXTEPEC Pueblo SAN BERNARDO 68480 SAN BERNARDO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL BALNEARIO EL 60, lon:-96.2575583, lat:17.80717768}}

13-09-2025 27-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2580068/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580073 Proyecto de inversión 2326020.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2326020.45, 

modificado:2326020.45}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR 

OCAMPO EN LA LOCALIDAD ARROYO DE BANCO - 89541
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 89541 S 616 528 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1950.0, 

meta_modificada:1950.

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:3, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO 68488 

ARROYO DE BANCO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE Avenida REVOLUCIÓN 

Y Avenida INDEPENDENCIA Calle MIGUEL HIDALGO CALLE FRENTE A LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-96.34874224, lat:17.80365295}}

10-09-2025 24-10-2025 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-022-2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA INCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:2326020.45, 

importe_modificado:2326020.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1700.0}}
{2580073/proyecto_PROCESO, 2580073/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580096 Proyecto de inversión 3898700.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3898700.31, 

modificado:3898700.31}}

Construcción de techado en bienes públicos de la agencia de San Lucas Tlanichico, en la 

Villa de Zaachila. - 60556
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 60556 S 216 328 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:410.0, 

meta_modificada:410.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:3, direccion:Avenida Avenida Constitucion 

Pueblo SAN LUCAS TLANICHICO 71314 SAN LUCAS TLANICHICO, VILLA DE ZAACHILA 

ENTRE Calle HIDALGO Y Calle INDEPENDENCIA LA AGENCIA SE ENCUENTRA EN LA 

AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TLANICHI, lon:-96.80658167, 

lat:16.9709452}}

23-06-2025 21-08-2025 3898700.3 3898700.31 3898700.3 3898700.3 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/029/MVZ/565/FAISMUN/LPE/006/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ. S.A. DE C.V.., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:3898700.31, 

importe_modificado:3898700.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:410.0}}

{2580096/proyecto_PROCESO, 2580096/proyecto_INICIO, 

2580096/proyecto_FIN, 2580096/proyecto_PROCESO, 

2580096/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar liga de acta entrega de la obra , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:La imagen de conclusión 

no corresponde , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302580098 Proyecto de inversión 435474.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435474.73, 

modificado:435474.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS PARA EL BARATILLO MUNICIPAL, EN LA 

LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA. - 57956
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 57956 S 8866 7922 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:18, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal VILLA DE ZACHILA - SAN MIGUEL PERAS 0 820 71310 BARRIO DEL NIÑO 

(SEGUNDA SECCIÓN), VILLA DE ZAACHILA CARRETERA A SAN MIGUEL PERAS. A 820 M DE 

LA CARRETERA ZAACHILA-ZIMATLAN, DIRECCION OESTE., lon:-96.76232942, 

lat:16.95320148}}

03-06-2025 02-07-2025 435474.73 435474.73 435474.73 435474.73 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/07/MVZ/565/FAISMUN/AD/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES  Y  MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:435474.73, 

importe_modificado:435474.73}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}

{2580098/proyecto_PROCESO, 2580098/proyecto_INICIO, 

2580098/proyecto_FIN, 2580098/proyecto_PROCESO, 

2580098/proyecto_FIN, 2580098/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Faltan firmas y sellos en el contrato de las autoridades municipales 

y del contratista, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302580106 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

Construcción de la red de drenaje Sanitario en privada de Av. Ferrocarril, del barrio del 

Niño. en la Villa de Zaachila. - 106568
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 106568 S 169 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Privada Av. Ferrocarril Barrio 

Barrio del Niño 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Y Avenida Av. 

Ferrocarril Calle Tres cruces La privada se encuentra enfrente de la Gasolinera 

Gaheva. S. de R.L. de C.V. El acceso es , lon:-96.75272846, lat:16.96342435}}

26-09-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2580106/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580109 Proyecto de inversión 291282.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291282.35, 

modificado:291282.35}}

Construcción de techado en bienes públicos de la colonia Guadalupana, en la en la Villa 

de Zaachila. - 106425
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 106425 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:183.0, 

meta_modificada:183.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:Calle 12 de diciembre Colonia 

Guadalupana 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Avenida 18 de 

diciembre Y Calle 8 de diciembre Calle 4 de octubre El techado se encuentra en la 

calle 12 de diciembre., lon:-96.70683477, lat:16.93121843}}

29-09-2025 28-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2580109/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580117 Proyecto de inversión 2600330.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600330.88, 

modificado:2600330.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PROLONGACIÓN DE TLAPANECATL, BARRIO DEL NIÑO, EN LA VILLA DE ZAACHILA. - 67503
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 67503 S 42 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1170.0, 

meta_modificada:1170.

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Tlapanecatl Barrio Barrio 

del Niño 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Avenida Zaachila - 

Oaxaca Y Avenida Oaxaca - Zimatlan Calle Donaji Inicia en la esquina con la calle 

tres cruces, con dirección a la esquina, lon:-96.75686217, lat:16.95830755}}

07-08-2025 05-10-2025 2600330.9 2600330.88 2600330.9 2600330.9 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/81/MVZ/565/FAISMUN/IR/11/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:2600330.88, 

importe_modificado:2600330.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1170.0}}

{2580117/proyecto_INICIO, 2580117/proyecto_FIN, 

2580117/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato, agregar liga del acta 

entrega de la obra realizada , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}, 

obs2: {observación:Cargar imágenes que correspondan al inicio, desarrollo y termino de 

la obra realizada, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302580120 Proyecto de inversión 335737.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335737.34, 

modificado:335737.34}}

Construcción de la red de drenaje sanitario en la primera cerrada de Didjazaa en el 

barrio de La Soledad, en la Villa de Zaachila. - 116770
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 116770 S 96 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:215.0, 

meta_modificada:215.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Cerrada Didjazaa Barrio La 

Soledad 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Didjzaa Y Avenida 

Oaxaca-Zimatlan La obra se encuentra en el Barrio la Soledad, a un costado de la 

calle pavimentada., lon:-96.76121803, lat:16.94727107}}

02-10-2025 31-10-2025 335737.34 335737.34 335737.34 335737.34 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/60/MVZ/565/FAISMUN/AD/03/2025, contratista:Daniel 

Bautista Pérez, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:238074.87, 

importe_modificado:238074.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}}

{2580120/proyecto_INICIO, 2580120/proyecto_PROCESO, 

2580120/proyecto_FIN, 2580120/proyecto_PROCESO, 

2580120/proyecto_FIN, 2580120/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista 

en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302580133 Proyecto de inversión 1218000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1218000.0, 

modificado:1218000.0}}

MANTENIMIENTO DE DIVERSOS CAMINOS, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 56734 20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 56734 S 1745 1637 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:49.5, 

meta_modificada:49.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:Camino / Terracería ZAPOTITLAN 

LAGUNAS - DIVERSAS AGENCIAS 49 4900 69120 ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN 

LAGUNAS El mantenimiento de los diversos caminos,principalmente son vías de 

acceso de las agencias municipales a la vía de acc, lon:-98.3891495, 

lat:17.75672747}}

16-06-2025 15-07-2025 1218000 1218000 1218000 1218000 1218000 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2580133/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580140 Proyecto de inversión 156182.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156182.57, 

modificado:156182.57}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE LOMA LARGA, CAMINO A LA UNION ZARAGOZA, LA PAZ 

ZARAGOZA Y REFORMA ZARAGOZA - 97418
20 Oaxaca 569

Santa Inés de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Inés de Zaragoza 97418 S 66 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, 

meta:16523.95, 

meta_modificada:1652

1

{geo1: {cve_municipio:569, localidad:31, direccion:Pasaje EL NOBLE Paraje EL 

NOBLE 69697 EL NOBLE, SANTA INÉS DE ZARAGOZA ENTRE Pasaje LA REFORMA Y Pasaje 

CAMINO PRINCIPAL LA PAZ ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LOS LIMITES DE 

LA LOCALIDAD LA PAZ ZARAGOZA, EN EL PARAJE EL NO, lon:-97.16668529, 

lat:17.30849332}}

08-12-2025 27-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2580140/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA AUN NO SE INICIA, SE ESPERA A QUE LAS LLUVIAS CALMEN PARA 

PODER INCIAR EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS., trimestre:3.0, usuario:darioruizs, 

fecha:2025-10-07}, obs2: {observación:CAMINO A REALIZAR SU MENTENIMIENTO, 

trimestre:3.0, usuario:darioruizs, fecha:2025-10-07}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302595444 Acción 1165213.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1165213.95, 

modificado:1165213.95}}

ESTUDIOS Y ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRAS - 3119 20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 3119-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.491919, lat:15.926334}}
12-03-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595444/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595452 Acción 687835.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:687835.17, 

modificado:687835.17}}

SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA - 2690 20 Oaxaca 31
Tamazulápam del 

Espíritu Santo
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 2690-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.065106, lat:17.054436}}
01-05-2025 26-12-2025 687835.17 687835.17 687835.17 205724.65 205724.65

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MTES/FAISMUN/031/02/2025, 

contratista:ASAEL GONZALEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, monto:687835.17, 

importe_modificado:687835.17}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:20.0}}
{2595452/proyecto_INICIO, 2595452/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se rechazan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}}
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2025 3 OAX250302595468 Acción 279862.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279862.4, 

modificado:279862.4}}

Servicio de elaboración de proyectos y supervisión de obras financiadas con el FAISMUN 

2025 - 2441
20 Oaxaca 70

Pinotepa de Don 

Luis
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 2441-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.977435, lat:16.428442}}
28-03-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595468/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595487 Acción 270951.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270951.78, 

modificado:270951.78}}

3% GASTO INDIRECTO - 2568 20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Antonino el Alto 2568-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.029374, lat:16.815701}}
15-01-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595487/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595492 Acción 112000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112000.0, 

modificado:112000.0}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 2717 20 Oaxaca 114
San Baltazar 

Yatzachi el Bajo
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Baltazar Yatzachi el Bajo 2717-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.219811, lat:17.228157}}
10-08-2025 31-12-2025 112000 112000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSBYEB/R33/FAISMUN/GI/001/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA, S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:112000.0, 

importe_modificado:112000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}} {2595492/proyecto_PROCESO, 2595492/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595493 Acción 109647.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109647.49, 

modificado:109647.49}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE 

DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DONAJI EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN, 

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC - 3138

20 Oaxaca 115
San Bartolo 

Coyotepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Bartolo Coyotepec 3138-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.70765, lat:16.958281}}
11-08-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595493/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL FOLIO DEL PROYECTO SE REPORTA EN CEROS, YA QUE SE CAPTURO EN 

LA PLATAFORMA SIFAIS CON PERIODO DE EJECUCIÓN APARTIR DEL MES DE OCTUBRE, QUE 

CORRESPONDE AL TCUARTO TRIMESTRE POR LO QUE ALA FECHA AUN NO SE CUENTA CON EL 

CONTRATO DE DICHO PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:silvianocalderong, fecha:2025-10-

15}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595503 Acción 22506.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22506.96, 

modificado:22506.96}}

SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 35 SANITARIOS CON BIODIGESTOR (2a 

ETAPA DE 2) EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO AMATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN 

ILDEFONSO AMATLÁN - 3508

20 Oaxaca 154
San Ildefonso 

Amatlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Ildefonso Amatlán 3508-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.491556, lat:16.334095}}
04-08-2025 01-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2595503/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595517 Acción 162543.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162543.81, 

modificado:162543.81}}

ELABORACIÓN DE CUATRO PROYECTOS - 3650 20 Oaxaca 180
San Juan Bautista Lo 

de Soto
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto 3650-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.346803, lat:16.511515}}
31-03-2025 31-12-2025 162543.81 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}

{2595517/proyecto_INICIO, 2595517/proyecto_PROCESO, 

2595517/proyecto_INICIO, 2595517/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reportar avance financiero, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-11}}

2025 3 OAX250302595524 Acción 114721.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114721.26, 

modificado:114721.26}}

ELABORACIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS A REALIZAR 

CON RECURSOS DEL FAISMUN 2025 - 4937
20 Oaxaca 199 San Juan Ihualtepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Ihualtepec 4937-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.288846, lat:17.739842}}
11-08-2025 05-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595524/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595531 Acción 378953.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:378953.34, 

modificado:378953.34}}

servicios de ingenieria - 3715 20 Oaxaca 211 San Juan Ozolotepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Ozolotepec 3715-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.259293, lat:16.133008}}
08-09-2025 31-12-2025 378953.34 378953.34 266000 266000 266000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJO/211/FISM/RG33-F3/001/2025, 

contratista:ISSEL CRUZ CARREÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC, 

monto:378953.34, importe_modificado:378953.34}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}}
{2595531/proyecto_INICIO, 2595531/proyecto_PROCESO, 

2595531/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595535 Acción 89461.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89461.05, 

modificado:89461.05}}

ELABORACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA - 5090 20 Oaxaca 218 San Juan Teita Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Teita 5090-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:218, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.414313, lat:17.095262}}
01-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595535/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595537 Acción 104000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104000.0, 

modificado:104000.0}}

ELABORACION DE PROYECTOS, VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LAS OBRAS A FINANCIAR CON 

EL FAISMUN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 - 4716
20 Oaxaca 221

San Juan 

Teposcolula
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Teposcolula 4716-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.424579, lat:17.550609}}
10-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}}

{2595537/proyecto_PROCESO, 2595537/proyecto_INICIO, 

2595537/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595538 Acción 132079.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132079.86, 

modificado:132079.86}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS - 4122 20 Oaxaca 222 San Juan Yaeé Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Yaeé 4122-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:222, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.283846, lat:17.429087}}
01-09-2025 30-11-2025 132079.86 132079.86 132079.86 66039.93 66039.93

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJY/222/FISM-DF/FIII/GI/001-2025, 

contratista:JESUS EDUARDO RUIZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

YAEE, monto:132079.86, importe_modificado:132079.86}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:11.0}} {2595538/proyecto_PROCESO, 2595538/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595543 Acción 178363.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178363.92, 

modificado:178363.92}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO DE EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 

CONTENCIÓN EN LA CALLE 26 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN AMATLAN, 

MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN - 3139

20 Oaxaca 235 San Luis Amatlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Luis Amatlán 3139-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.497174, lat:16.389424}}
12-08-2025 31-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595543/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL FOLIO DEL PROYECTO SE REPORTA EN CEROS, YA QUE SE CAPTURO EN 

LA PLATAFORMA SIFAIS CON PERIODO DE EJECUCIÓN APARTIR DEL MES DE OCTUBRE, QUE 

CORRESPONDE AL TCUARTO TRIMESTRE POR LO QUE ALA FECHA AUN NO SE CUENTA CON EL 

CONTRATO DE DICHO PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:leopoldogonzalezr, fecha:2025-10-

14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302595555 Acción 41130

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41130.0, 

modificado:41130.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS EJECUTIVOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE OBRA - 

2510
20 Oaxaca 267 San Miguel del Río Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel del Río 2510-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:267, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.569221, lat:17.321658}}
07-07-2025 20-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595555/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595558 Acción 715756.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:715756.14, 

modificado:715756.14}}

Servicios Profesionales - 3357 20 Oaxaca 275
San Miguel 

Quetzaltepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 3357-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:33.0, 

meta_modificada:33.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.76168, lat:16.975487}}
17-03-2025 31-12-2025 480000 480000 480000 480000 480000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FISM-

DF/437/002/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARELLANES S.A.DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:715756.14, 

importe_modificado:715756.14}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:11.0}, 

meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:11.0}}

{2595558/proyecto_INICIO, 2595558/proyecto_PROCESO, 

2595558/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595569 Acción 280467.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280467.26, 

modificado:280467.26}}

Contratacion de servicios de diseño,arquitectura e ingenieria - 3720 20 Oaxaca 293 San Pablo Etla Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pablo Etla 3720-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.76449, lat:17.145506}}
18-03-2025 05-12-2025 220265.2 280467.26 220265.2 220265.2 220265.2

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPE/293/SP/AD/01/2025, 

contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES MODERNOS DEL VALLE S.C., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:280467.27, 

importe_modificado:280467.27}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.3}} {2595569/proyecto_INICIO, 2595569/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595577 Acción 83812.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83812.59, 

modificado:83812.59}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y LA SUPERVISIÓN DE OBRAS, DEL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO JALTEPETONGO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL - 4029

20 Oaxaca 311
San Pedro 

Jaltepetongo
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Jaltepetongo 4029-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:311, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.03494, lat:17.68785}}
10-06-2025 30-12-2025 0 83812.59 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CT/MSP/M311/FAISMUN/01/2025, 

contratista:ASESORES ADMINISTRATIVOS IMPULSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO JALTEPETONGO, monto:83812.59, 

importe_modificado:83812.59}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}
{2595577/proyecto_INICIO, 2595577/proyecto_PROCESO, 

2595577/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595578 Acción 1098803.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1098803.66, 

modificado:1098803.66}}

Contratacion de servicios de diseño,arquitectura e ingenieria - 2426 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 2426-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:72.0, 

meta_modificada:26.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.015199, lat:16.452186}}
24-03-2025 05-12-2025 898803.66 1098803.66 898803.66 898803.66 898803.66

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN/312/02/2025, 

contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES MODERNOS DEL VALLE S.C., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1098803.67, 

importe_modificado:1098803.67}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:20.0}, 

meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:38.0}}
{2595578/proyecto_INICIO, 2595578/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar liga del contrato no habre el archivo, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250302595581 Acción 1486094.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1486094.79, 

modificado:1486094.79}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRA PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MIXTEPEC - 2562
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 2562-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:89.0, 

meta_modificada:89.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:180.0, 

meta_modificada:180.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.083832, lat:15.982644}}
30-06-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595581/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595614 Acción 166834.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166834.1, 

modificado:166834.1}}

Verificación, seguimiento de las obras, realización de estudios y la evaluación de 

proyectos y acciones - 4867
20 Oaxaca 380

Santa Cruz 

Papalutla
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Papalutla 4867-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.584911, lat:16.959489}}
15-04-2025 28-12-2025 166834.1 166834.1 166834.1 83417.05 83417.05

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCP/CPS/FISM-DF/380/001/2024, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMISAN, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

PAPALUTLA, monto:173902.77, importe_modificado:173902.77}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:15.0}}

{2595614/proyecto_INICIO, 2595614/proyecto_PROCESO, 

2595614/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Poner avance financiero congruente con avance físico., 

trimestre:3.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250302595617 Acción 2545000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2545000.0, 

modificado:2545000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA - 4169 20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 4169-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.734358, lat:17.027281}}
01-10-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2595617/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595623 Acción 50000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, 

modificado:50000.0}}

PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 3569
20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Lucía Ocotlán 3569-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.680396, lat:16.74219}}
29-08-2025 22-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2595623/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595630 Acción 2096000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2096000.0, 

modificado:2096000.0}}

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS - 2377 20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 2377-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:93.0, 

meta_modificada:93.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.680492, lat:17.26747}}
30-06-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595630/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595633 Acción 108598.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108598.43, 

modificado:108598.44}}

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS OBRAS FINANCIADAS CON EL FAISMUN 

2025 - 3826
20 Oaxaca 404

Santa María 

Chachoápam
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Chachoápam 3826-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:404, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.283505, lat:17.525156}}
09-05-2025 30-09-2025 108598.44 108598.44 108598.44 43439.38 43439.38

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.S.P.MSC/FAISMUN/404/001/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SANTA 

MARIA CHACHOAPAM, monto:108598.44, importe_modificado:108598.44}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}} {2595633/proyecto_INICIO, 2595633/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595636 Acción 65031.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65031.57, 

modificado:65031.57}}

ELABORACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA - 5085 20 Oaxaca 411
Santa María 

Guelacé
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Guelacé 5085-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:411, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.60283, lat:17.000877}}
01-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595636/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595639 Acción 740809.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:740809.98, 

modificado:740809.98}}

CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS, 

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y ACCIONES - 300
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 300-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:417, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.211324, lat:17.860133}}
28-02-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595639/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595640 Acción 71920

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71920.0, 

modificado:71920.0}}

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. FERROCARRIL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+570, EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA. - 4914

20 Oaxaca 421
Santa María 

Mixtequilla
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Mixtequilla 4914-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.260473, lat:16.373708}}
05-05-2025 03-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595640/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595660 Acción 713505.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713505.48, 

modificado:713505.48}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRA 

FINANCIADAS CON EL FONDO III FAISMUN - 4097
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 4097-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.383423, lat:16.866099}}
15-09-2025 31-12-2025 713505.48 713505.48 713505.48 492329.01 492329.01

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C01-MSM/FAISMUN/M-

475/GI/02/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RODSPYC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:713505.48, 

importe_modificado:713505.48}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:22.0}} {2595660/proyecto_INICIO, 2595660/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595677 Acción 23000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23000.0, 

modificado:23000.0}}

PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL BARRIO 

EL TERRERO, DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN. - 4639
20 Oaxaca 533

Santo Tomás 

Tamazulapan
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santo Tomás Tamazulapan 4639-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.585829, lat:16.272034}}
08-09-2025 15-09-2025 23000 23000 23000 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSTT-533/FAISMUN-02/CGI-05/2025, 

contratista:JOSE IGNACIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, monto:23000.0, importe_modificado:23000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}

{2595677/proyecto_INICIO, 2595677/proyecto_FIN, 

2595677/proyecto_PROCESO, 2595677/proyecto_FIN, 

2595677/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595679 Acción 419916.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419916.96, 

modificado:419916.96}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, 

OAXACA - 3682
20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Vicente Lachixío 3682-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.019529, lat:16.704343}}
01-05-2025 30-09-2025 419916.96 419916.96 419916.96 250000 250000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CSERV/MSVL/535/FAISMUN/001/2025, contratista:SOLUCIONES 

INTEGRALES, FINANCIERAS Y FISCALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

VICENTE LACHIXIO, monto:419916.96, importe_modificado:419916.96}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}} {2595679/proyecto_PROCESO, 2595679/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a peticion del  municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion 

del  municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresan a peticion del  municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion 

del  municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302596043 Proyecto de inversión 1007607.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007607.92, 

modificado:1007607.92}}

CONSTRUCCIÓN DE 08 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA LARGA, MUNICIPIO 

DE COATECAS ALTAS. - 57819
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 57819 S 28 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo PEÑA 

LARGA 71573 PEÑA LARGA, COATECAS ALTAS LOS CUARTOS DORMITORIOS SE 

REALIZARAN EN LOS DIFERENTES DOMICILIOS DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE 

PEÑA LARGA, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, EJUTLA., lon:-96.58139, lat:16.51306}}

15-07-2025 12-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2596043/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596044 Proyecto de inversión 251446755.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.0329943995E8, 

modificado:1.0329943995E8}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, 

monto:1.932050636E7, modificado:1.932050636E7}, ff3: 

{ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1.2572337759E8, 

modificado:1.2572337759E8}, ff4: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS 

municipal, monto:3103431.3, modificado:3103431.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL UBICADO EN LA CARRETERA FEDERAL 190 A LA ALTURA 

DEL KM 184+300, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 112591
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 112591 S 152373 130558 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:485.37, 

meta_modificada:485.3

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal CALLE LAURELES - OAXACA DE JUAREZ 184300 0 68276 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ La construcción del Puente de Viguera se ubica en un nodo 

central de comunicación, por donde transitan habit, lon:-96.76428284, 

lat:17.12242067}}

01-10-2025 15-03-2026 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2596044/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:INTEGRACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN, trimestre:3.0, 

usuario:luishrodriguezj, fecha:2025-10-15}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302596259 Acción 132353.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132353.16, 

modificado:132353.16}}

ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 797 20 Oaxaca 214 San Juan Quiotepec PRODIM Sin identificar Municipio de San Juan Quiotepec 797-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.588162, lat:17.600763}}
28-08-2025 26-09-2025 132353.16 132353.16 132353.16 132353.16 132353.16

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:C.P.S/PRODIM/MSJQ/R33/FAISMUN/214/001/2025, 

contratista:D.R. CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN QUIOTEPEC, monto:132353.16, importe_modificado:132353.16}}

{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.95}}
{2596259/proyecto_INICIO, 2596259/proyecto_PROCESO, 

2596259/proyecto_INICIO, 2596259/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596269 Acción 183709.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183709.14, 

modificado:183709.14}}

EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE. - 4977 20 Oaxaca 338 Villa de Etla PRODIM Sin identificar Municipio de Villa de Etla 4977-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.800579, lat:17.207528}}
11-08-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596269/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596276 Acción 69000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69000.0, 

modificado:69000.0}}

CREACIÓN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 5502 20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla PRODIM Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 5502-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.447474, lat:16.34097}}
01-08-2025 01-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596276/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596278 Acción 45400

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45400.0, 

modificado:45400.0}}

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y MANUAL ORGANIZACIONAL - 5110 20 Oaxaca 506
Santo Domingo 

Albarradas
PRODIM Sin identificar Municipio de Santo Domingo Albarradas 5110-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:506, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.200094, lat:17.068044}}
04-08-2025 27-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596278/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596282 Acción 82404.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82404.92, 

modificado:82404.92}}

Creación y actualización de la normatividad del gobierno municipal - 4419 20 Oaxaca 558 Valerio Trujano PRODIM Sin identificar Municipio de Valerio Trujano 4419-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:558, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.980221, lat:17.771714}}
01-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596282/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596459 Proyecto de inversión 10800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.08E7, modificado:1.08E7}}

AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3RA SECCIÓN (ETAPA 

ÚNICA) PROAGUA 2025 URBANA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 5120012676800125 S 763 685 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:SAN PABLO HUITZO, lon:-

96.898659, lat:17.278743}}
09-07-2025 31-12-2025 10800000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2596459/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596672 Adquisición 9114297.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9114297.54, modificado:9114297.54}}

EQUIPAMIENTO DE ÁREAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Universidad de la Sierra Juárez FAM-IES/0592/2025 S 196 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

2

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD S/N. BARRIO 

LA ASUNCIÓN, IXTLÁN DE JUÁREZ, lon:-96.482428, lat:17.315961}, geo2: 

{cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD S/N. BARRIO LA 

ASUNCIÓN, IXTLÁN DE JUÁREZ, lon:-96.482875, lat:17.317576}}

04-07-2025 31-03-2026 9114297.5 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} {2596672/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596742 Adquisición 8789604.61

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8789604.61, modificado:8789604.61}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE 

ETLA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0007I, LOCALIDAD SANTIAGO SUCHILQUITONGO, 

MUNICIPIO SANTIAGO SUCHILQUITONGO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC 

20DIT0007I 

5320012615800125

S 736 725 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:123.0, 

meta_modificada:123.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.8737, lat:17.2471}}
09-09-2025 31-12-2025 8789604.6 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2596742/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir la categoría del registro, trimestre:3.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-09}, obs2: {observación:corregir programa 

presupuestario, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302596762 Adquisición 3500000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}

EQUIPAMIENTO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y TECNOLÓGICA DEL ISTMO DE 

TEHUANTEPEC CON CLAVE ESCOLAR: 20ESU0012Z EN LA LOCALIDAD HEROICA VILLA DE SAN 

BLAS ATEMPA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC 

20ESU0012Z 

5320012686600125

S 46 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:62.0, 

meta_modificada:62.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

95.2275, lat:16.3263}}
02-09-2025 31-12-2025 3500000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2596762/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir la categoría del registro, trimestre:3.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250302596790 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE 

AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN , EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC, MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN CACALOTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 251269 S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Asunción Cacalotepec, lon:-

95.9577, lat:17.03572}}
17-07-2025 31-12-2025 12122 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302597650 Proyecto de inversión 905988.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:905988.94, modificado:905988.94}}

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 01 NÚCLEO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE 

PLAN ALEMÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012624300125 S 2457 2002 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:532, localidad:12, direccion:69866 Plan Alemán, Oax., lon:-

97.7625828, lat:17.1015242}}
05-05-2025 31-05-2025 905988.94 905988.94 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302597846 Adquisición 19621

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19621.0, modificado:19621.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 1 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0001B EN LA LOCALIDAD MONJAS , MUNICIPIO MONJAS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0001B 

5320012692800125
S 43 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Monjas, lon:-96.6368, 

lat:16.3672}}
02-10-2025 31-12-2025 19621 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598438 Adquisición 19779

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19779.0, modificado:19779.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 4 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0004Z EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEPEUXILA , MUNICIPIO SAN JUAN 

TEPEUXILA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0004Z 

5320012692800425
S 23 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:San Juan Tepeuxila, lon:-

96.84262, lat:17.72378}}
02-10-2025 31-12-2025 19779 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598446 Adquisición 19138

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19138.0, modificado:19138.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 12 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0012H EN LA LOCALIDAD LA TOMA , MUNICIPIO MAZATLÁN VILLA DE FLORES
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0012H 

5320012692801225
S 33 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:58, localidad:18, direccion:La toma, lon:-96.9638, 

lat:18.0666}}
02-10-2025 31-12-2025 19138 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598447 Adquisición 19435

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19435.0, modificado:19435.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 13 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0013G EN LA LOCALIDAD MIXISTLÁN DE LA REFORMA , MUNICIPIO MIXISTLÁN 

DE LA REFORMA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0013G 

5320012692801325
S 16 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Reforma, lon:-96.112, 

lat:17.1468}}
02-10-2025 31-12-2025 19435 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598451 Adquisición 19534

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19534.0, modificado:19534.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 17 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0017C EN LA LOCALIDAD PLAN DE SAN LUIS , MUNICIPIO SAN JUAN 

GUICHICOVI

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0017C 

5320012692801725
S 13 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:plan de san luis, lon:-95.2015, 

lat:16.941}}
02-10-2025 31-12-2025 19534 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598453 Adquisición 19295

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19295.0, modificado:19295.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 19 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0019A EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO VISTA HERMOSA , MUNICIPIO SAN 

MIGUEL AMATITLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0019A 

5320012692801925
S 11 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:261, localidad:7, direccion:San Lorenzo Vista Hermosa, lon:-

98.069, lat:17.9588}}
02-10-2025 31-12-2025 19295 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598457 Adquisición 19623

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19623.0, modificado:19623.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 23 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0023N EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL RÍO , MUNICIPIO SAN PEDRO 

TEUTILA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0023N 

5320012692802325
S 21 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:330, localidad:12, direccion:Santo Domingo del Río, lon:-

96.7057, lat:17.977}}
02-10-2025 31-12-2025 19623 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598667 Adquisición 20082

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20082.0, modificado:20082.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 32 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0032V EN LA LOCALIDAD PIEDRA DE AMOLAR , MUNICIPIO SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0032V 

5320012692803225
S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.451, 

lat:18.1199}}
02-10-2025 31-12-2025 20082 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598679 Adquisición 20018

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20018.0, modificado:20018.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 44 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0044Z EN LA LOCALIDAD SANTA ANA RAYÓN , MUNICIPIO SANTIAGO 

TAMAZOLA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0044Z 

5320012692804425
S 22 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.289, 

lat:17.8619}}
02-10-2025 31-12-2025 20018 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598686 Adquisición 19890

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19890.0, modificado:19890.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 51 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0051J EN LA LOCALIDAD COLONIA JORDÁN , MUNICIPIO SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0051J 

5320012692805125
S 42 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.2022, 

lat:16.3888}}
02-10-2025 31-12-2025 19890 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598695 Adquisición 19907

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19907.0, modificado:19907.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 61 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0061Q EN LA LOCALIDAD ISLA DE MÁLZAGA , MUNICIPIO SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0061Q 

5320012692806025
S 10 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.451, 

lat:18.1199}}
02-10-2025 31-12-2025 19907 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599137 Adquisición 19373

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19373.0, modificado:19373.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 77 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0077R EN LA LOCALIDAD XADANI , MUNICIPIO GUEVEA DE HUMBOLDT
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0077R 

5320012692807525
S 20 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.412, 

lat:16.8374}}
02-10-2025 31-12-2025 19373 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599142 Adquisición 19744

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19744.0, modificado:19744.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 82 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0082C EN LA LOCALIDAD LLANO VERÍA , MUNICIPIO SANTA MARÍA JALAPA DEL 

MARQUÉS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0082C 

5320012692808025
S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.4725, 

lat:16.5079}}
02-10-2025 31-12-2025 19744 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599146 Adquisición 20813

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20813.0, modificado:20813.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 86 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0086Z EN LA LOCALIDAD SANTIAGO QUIAVICUZAS , MUNICIPIO SAN CARLOS 

YAUTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0086Z 

5320012692808425
S 15 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.8893, 

lat:16.0165}}
02-10-2025 31-12-2025 20813 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599148 Adquisición 19239

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19239.0, modificado:19239.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 88 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0088X EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO , MUNICIPIO SAN 

JUAN LACHAO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0088X 

5320012692808625
S 14 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.1376, 

lat:16.2331}}
02-10-2025 31-12-2025 19239 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599150 Adquisición 18410

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18410.0, modificado:18410.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 90 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0090L EN LA LOCALIDAD YUTANDAYOO , MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0090L 

5320012692808825
S 40 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.0773, 

lat:16.4593}}
02-10-2025 31-12-2025 18410 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599157 Adquisición 20132

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20132.0, modificado:20132.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 97 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0097E EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN DEL MONTE , MUNICIPIO SANTO 

DOMINGO TONALÁ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0097E 

5320012692809525
S 16 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.0215, 

lat:17.6776}}
02-10-2025 31-12-2025 20132 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599161 Adquisición 19297

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19297.0, modificado:19297.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 102 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0102Z EN LA LOCALIDAD EL VERGEL , MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA 

DE CRESPO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0102Z 

5320012692809925
S 33 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7513, 

lat:16.6404}}
02-10-2025 31-12-2025 19297 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599168 Adquisición 13680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13680.0, modificado:13680.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 19 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0019S EN LA 

LOCALIDAD CANDELARIA LOXICHA, MUNICIPIO CANDELARIA LOXICHA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETC0019S 

5320012726700525
S 104 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.4919, 

lat:15.9263}}
02-10-2025 31-12-2025 13680 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599180 Adquisición 126172

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:126172.0, modificado:126172.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL BIC NO. 48 CON CLAVE ESCOLAR:20EBD0048X EN LA LOCALIDAD 

AQUILES SERDÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZACATEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20EBD0048X 

5320012691600125
S 67 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.9899, 

lat:16.7639}}
02-10-2025 31-12-2025 126172 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599803 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Peña Blanca EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN 

PÁPALO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

84/2025
S 73 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:Peña Blanca, lon:-96.82368, 

lat:17.8963}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599812 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Rancho Viejo EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 

HUAXPALTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

93/2025
S 74 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:Rancho Viejo, lon:-97.96256, 

lat:16.33766}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302599821 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Tierra Blanca EN EL MUNICIPIO DE HEROICA VILLA 

DE SAN BLAS ATEMPA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

02/2025
S 72 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:Tierra Blanca, lon:-95.14631, 

lat:16.29968}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599822 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Esteban Atatlahuca EN EL MUNICIPIO DE SAN 

ESTEBAN ATATLAHUCA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

03/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:San Esteban Atatlahuca, lon:-

97.67631, lat:17.0643}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599833 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San José Estancia Grande EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JOSÉ ESTANCIA GRANDE

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

14/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:San José Estancia Grande, lon:-

98.24674, lat:16.36827}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599834 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Juan Bautista Jayacatlán EN EL MUNICIPIO DE 

SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

15/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:San Juan Bautista Jayacatlán, 

lon:-96.82214, lat:17.42272}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599838 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Juan del Río EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL 

RÍO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

19/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:San Juan del Río, lon:-96.16322, 

lat:16.8823}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599842 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Juan de los Cués EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JUAN DE LOS CUÉS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

23/2025
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:San Juan de los Cués, lon:-

97.06094, lat:18.04605}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599843 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE La Concepción EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN 

ITUNYOSO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

24/2025
S 93 57 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:240, localidad:2, direccion:La Concepción, lon:-97.89158, 

lat:17.19061}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599850 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE El Terrero EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

TLACAMAMA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

31/2025
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:285, localidad:4, direccion:El Terrero, lon:-98.08287, 

lat:16.44517}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599855 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santiago Jicayán EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

JICAYÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

36/2025
S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:312, localidad:5, direccion:Santiago Jicayán, lon:-98.00933, 

lat:16.47971}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599861 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Cerro Costoche EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

QUIATONI

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

42/2025
S 75 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:325, localidad:9, direccion:Cerro Costoche, lon:-96.09468, 

lat:16.87429}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599869 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Pedro Ayacaxtepec EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA ALOTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

50/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:394, localidad:3, direccion:San Pedro Ayacaxtepec, lon:-

95.87901, lat:17.1197}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599872 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Cerro el Chivo EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

53/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:414, localidad:16, direccion:Cerro el Chivo, lon:-97.92073, 

lat:16.22078}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599878 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Mosquito Blanco EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA TEPANTLALI

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

59/2025
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:435, localidad:5, direccion:Mosquito Blanco, lon:-95.98364, 

lat:16.99881}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599884 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Antonio Nduayaco EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO APOALA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

65/2025
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:451, localidad:2, direccion:San Antonio Nduayaco, lon:-

97.14621, lat:17.68646}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599889 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Arroyo Macho EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

CAMOTLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

70/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:457, localidad:2, direccion:Arroyo Macho, lon:-96.14048, 

lat:17.60816}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599890 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Asunción Lachixila EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

CAMOTLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

71/2025
S 74 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:457, localidad:3, direccion:Asunción Lachixila, lon:-

96.18055, lat:17.5625}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599894 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Unión de los Ángeles EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO JUXTLAHUACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

75/2025
S 89 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:469, localidad:79, direccion:Unión de los Ángeles, lon:-

98.05338, lat:17.15727}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599897 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San José Aragón EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

NACALTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

78/2025
S 83 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:478, localidad:2, direccion:San José Aragón, lon:-96.82933, 

lat:17.49667}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599900 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Mancuernas EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

81/2025
S 78 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:Mancuernas, lon:-98.11274, 

lat:16.3897}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599905 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santiago Zacatepec EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

ZACATEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

86/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:Santiago Zacatepec, lon:-

95.91465, lat:17.15905}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599928 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Puerto Mixteco EN EL MUNICIPIO DE TEPELMEME 

VILLA DE MORELOS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2514

09/2025
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:548, localidad:5, direccion:Puerto Mixteco, lon:-97.34055, 

lat:17.92944}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599931 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Juan Cuititó EN EL MUNICIPIO DE HEROICA 

VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2514

12/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:549, localidad:10, direccion:San Juan Cuititó, lon:-97.74824, 

lat:17.64679}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302600492 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670000.0, modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR1589F
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DPR1589F 

5320012576100125
S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.9077, lat:16.8961}}
02-10-2025 31-12-2025 670000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250302600505 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPR0065U, EN LA LOCALIDAD CALIHUALÁ, MUNICIPIO CALIHUALÁ
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DPR0065U 

5320012574600125
S 20 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.2784, 

lat:17.5329}}
02-10-2025 31-12-2025 669000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs5: 

{observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o 

justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está 

realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250302600506 Proyecto de inversión 1280000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1280000.0, modificado:1280000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 24 CON CLAVE ESCOLAR: 

20DST0038I, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DST0038I 

5320012664500125
S 62 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.6222, 

lat:17.0467}}
02-10-2025 31-12-2025 1280000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250302600522 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EVARISTO CRUZ 

MENDOZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0148W, EN LA LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE 

VICTORIA, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DES0148W 

5320012689100125
S 33 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.6222, 

lat:17.0467}}
02-10-2025 31-12-2025 1500000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs5: 

{observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o 

justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está 

realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250302600524 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR0775U, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MARCOS PÉREZ, MUNICIPIO SAN JUAN 

TEPOSCOLULA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DPR0775U 

5320012659600125
S 15 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.4247, 

lat:17.5506}}
02-10-2025 31-12-2025 700000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs5: 

{observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o 

justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está 

realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250302600527 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590000.0, modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS NOPALTITLAN" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DJN0515R, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO NOPALA, MUNICIPIO SAN PEDRO NOPALA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DJN0515R 

5320012705400125
S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:321, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

97.5413, lat:17.8063}}
02-10-2025 31-12-2025 590000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs5: 

{observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o 

justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está 

realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250302600987 Adquisición 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Universidad de la Cañada 54300126498 S 177 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CARRETERA TEOTITLAN SAN 

ANTONIO NANAHUATIPAN, KM 1.7 S/N 68540, lon:-97.095981, lat:18.136049}}
01-07-2025 31-03-2026 2000000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {2600987/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302601278 Proyecto de inversión 10407196.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.040719649E7, modificado:1.040719649E7}}

CONSTRUCCION DE SIETE AULAS Y DOS MODULOS DE BAÑOS (PRIMERA ETAPA) EN LA 

UNIVIERSIDAD DE LA SIERRA SUR
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Universidad de la Sierra Sur
SF/SPIP/CPCS/DPCSDS/

FAM-IES/0836/2025
S 1826 836 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:940.76, 

meta_modificada:940.7

1
{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:GUILLERMO ROJAS MIJANGOS S/N, 

lon:-96.5825242, lat:16.3429584}}
30-07-2025 25-03-2026 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR EL PERIODO DE EJECUCIÓN, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO 

APROBADO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302601845 Proyecto de inversión 7433611.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7433611.73, modificado:7433611.73}}

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN EXPERIMENTAL INTERDISCIPLINARIA (UFEI) 

PARA PROGRAMAS STEM, PRIMERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA 

EN HUAJUAPAN DE LEÓN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Universidad Tecnológica de la Mixteca 5500012714300125 S 207 504 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:591.04, 

meta_modificada:591.0

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:AV. DOCTOR MODESTO SEARA 

VAZQUEZ NO.1, ACATLIMA, HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, C.P. 69004, lon:-

97.804278, lat:17.827383}}

25-10-2025 18-03-2026 7433611.7 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2601845/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:Se ha integrado el expediente, la convocatoria para realizar el 

procedimiento de licitación se publicó el 04 de octubre de 2025, aún no se cuenta con un 

contrato, sigue en proceso, no hay avance físico ni financiero., trimestre:3.0, 

usuario:lauraortizg, fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302602001 Adquisición 3675741

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3675741.0, modificado:3675741.0}}

EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC´S) EN EL 

ISNTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Tecnológico Superior de San Miguel el Grande

FAM-IES-

REM/0783/251472/20

25

S 359 396 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:KM 1.2 A MORELOS, lon:-97.6194, 

lat:17.0458}}
24-07-2025 31-12-2025 3675741 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302603250 Proyecto de inversión 1069009.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1069009.21, modificado:1069009.21}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS EN LA AGENCIA DEL ROSARIO, MUNICIPIO DE SAN 

SAN SEBASTIÁN TUTLA
20 Oaxaca 350 San Sebastián Tutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Tutla MSSTF4003 S 6059 5015 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:26.5, 

1
{geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:C. 22 6, El Rosario, 71323 El 

Rosario, Oax., lon:-96.68889792, lat:17.04560519}}
05-09-2025 03-11-2025 1069009.2 1069009.21 1069009.2 320702.76 320702.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R33-F4/MSST/350/INV/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, monto:1069009.21, 

importe_modificado:1069009.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:7.95}}
{2603250/proyecto_INICIO, 2603250/proyecto_PROCESO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202369649 Proyecto de inversión 1768478.72

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1768478.72, 

modificado:1768478.72}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL PORTILLO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO COATLÁN - 74923
20 Oaxaca 159

San Jerónimo 

Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 74923 S 244 268 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1466.6, 

meta_modificada:1466.

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO 

COATLÁN - LLANO DE LEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 029 PUEBLO SANTO 

DOMINGO COATLÁN, 70844 SANTO DOMINGO COATLÁN, SAN JERÓNIMO COATLÁN 

OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 1 MAS , lon:-96.87234286, 

lat:16.19588763}}

25-03-2024 08-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2369649/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202378131 Proyecto de inversión 3335033.63

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3335033.63, 

modificado:3335033.63}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE 

GUERRERO, EN BARRIO NUEVO - 102835
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 102835 S 535 520 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1750.0, 

meta_modificada:1750.

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO 

SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA 

HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE JILGUEROS, CALLE JUAN DE LA 

BARRERA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-96.318349, 

lat:15.832353}}

27-03-2024 10-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2378131/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202378548 Proyecto de inversión 3360858.12

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3360858.12, 

modificado:3360858.12}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CALLE GARDENIAS, EN BARRIO HONDURA DE TORO - 102658
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 102658 S 335 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1750.0, 

meta_modificada:1750.

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO Y 

GARDENIAS BARRIO SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA 

HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE RIO ORO Y CALLE JAZMIN, 

CALLE AZUCENAS SE REALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y GARDENIA, lon:-

96.3260001, lat:15.833631}}

17-04-2024 31-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2378548/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202378920 Proyecto de inversión 1854830.22

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1854830.22, 

modificado:1854830.22}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE PORTILLO DE LIMÓN A LLANO DE 

LEÓN 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LEÓN - 103656
20 Oaxaca 159

San Jerónimo 

Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 103656 S 263 274 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:5, direccion:PUEBLO LLANO DE LEÓN, 70843 

LLANO DE LEÓN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA UBICADO EN EL PARAJE EL PORTILLO DE LIMÓN EN LA LOCALIDAD LLANO 

DE LEON, lon:-96.97446309, lat:16.05467316}}

03-05-2024 16-06-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/019/006/2024, 

contratista:ENELGOR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JERÓNIMO COATLÁN, monto:1854830.22, importe_modificado:1854830.22}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}

{2378920/proyecto_INICIO, 2378920/proyecto_PROCESO, 

2378920/proyecto_INICIO, 2378920/proyecto_PROCESO, 

2378920/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202380451 Proyecto de inversión 1785251.97

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1785251.97, 

modificado:1785251.97}}

CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS SEGUNDA 

ETAPA EN LA COLONIA CARLOS SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 

109490

20 Oaxaca 525
Santo Domingo 

Zanatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 109490 S 4094 3806 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1760.2, 

meta_modificada:1760.

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 

INTERNACIONAL JUCHITAN TAPACHULA - BASURERO MUNICIPAL MARGEN IZQUIERDO 

KILÓMETRO 0 + 437 COLONIA CARLOS SÁNCHEZ, 70160 CARLOS SÁNCHEZ [COLONIA], 

SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECT, lon:-94.32883198, 

lat:16.47789007}}

05-08-2024 03-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/MSDZ/525/IR/FAISMUN/0082/0005/2024, contratista:LIMA 

LEYVA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC OAXACA, monto:1875251.97, importe_modificado:1875251.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1140.0}}
{2380451/proyecto_INICIO, 2380451/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202382332 Proyecto de inversión 2311017.46

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2311017.46, 

modificado:2310719.21}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO - 114712
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 114712 S 72 510 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:950.63, 

meta_modificada:950.6

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 

RANCHERIA AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), 68462 AGUA DE TIERRA (SECCIÓN 

LA MONTAÑA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , DE LA CABECERA DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ AVANZAMOS 1.7 KM EN SENTI, lon:-96.50645505, 

lat:18.08701556}}

18-03-2024 01-05-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/011/IR/2024, 

contratista:ABEL JIMÉNEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ, monto:2310719.21, importe_modificado:2310719.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:950.63}}

{2382332/proyecto_INICIO, 2382332/proyecto_PROCESO, 

2382332/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202389579 Proyecto de inversión 2755444.11

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2755444.11, 

modificado:2755444.11}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. LAZARO 

CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO DEL MAR - 147122
20 Oaxaca 130 San Dionisio del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Dionisio del Mar 147122 S 64 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1600.0, 

meta_modificada:1600.

1

{geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS 

PUEBLO SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL 

MAR OAXACA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALVARO 

OBREGON AVENIDA LAZARO CARDENAS A UN CSTADO DE LA ESCU, lon:-94.76173477, 

lat:16.32763811}}

05-06-2024 03-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2389579/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202390417 Acción 2800332.51

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800332.51, 

modificado:2800332.51}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 149878
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 149878 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.596524, lat:16.328478}}
12-03-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2390417/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202390451 Proyecto de inversión 699999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699999.99, 

modificado:699999.99}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA SAN ISIDRO, MIAHUATLÁN 

DE PORFIRIO DÍAZ. - 150051
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 150051 S 48 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:129, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO, 70803 

RANCHO SAN ISIDRO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO 

A SAN MIGUEL YOGOVANA Y CAMINO ENTRE CAMINO A SAN MIGUEL YOGOVANA Y 

CAMINO A RANCHO SAN ISIDRO, ENTRONQUE CON EL CAMINO A SA, lon:-96.59829457, 

lat:16.30991406}}

08-03-2024 06-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2390451/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202390452 Proyecto de inversión 4000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, 

modificado:4000000.0}}

REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PARAJE CONOCIDO COMO 3 ESTEROS EN EL 

CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PLAYA BANCO DE ORO. - 150052
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 150052 S 1179 1175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:135.0, 

meta_modificada:180.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO LA NORIA Y 

MININCA - PLAYA BANCO DE ORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 160 PUEBLO 

PLAYA BANCO DE ORO, 71608 EL JÍCARO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA 

ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA NORIA Y MININDACA Y CAMINO PLAYA , lon:-98.072983, 

lat:16.184723}}

30-05-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/009/2024, 

contratista:GRUPO GECOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:4000000.0, importe_modificado:2434858.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:112.0}}
{2390452/proyecto_INICIO, 2390452/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202392918 Proyecto de inversión 1274885.05

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1274885.05, 

modificado:1274885.05}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN LUIS REY, 

CABECERA MUNICIPAL. - 166438
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 166438 S 184 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:80, direccion:CALLE REFORMA COLONIA SAN 

LUIS REY, 70805 SAN LUIS REY [COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA 

ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE GUADALUPE, CALLE GUILLERMO PRIETO A 205 

METROS DE ICAPET MIAHUATLÁN UDC 189, lon:-96.59204174, lat:16.35166405}}

21-05-2024 17-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2392918/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302407289 Proyecto de inversión 676770.16

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:676770.16, 

modificado:670551.19}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CAM NÚM. 61 CON CLAVE ESCOLAR 20DML0061G, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC. - 299122
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 299122 S 11 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:48.0, 

1

{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:CALLE DEL CALVARIO PUEBLO SAN 

JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE 

DEL CALVARIO Y , CALLE LA NORIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DEL CALVARIO A 

470 METROS LINEALES AL NOROESTE DEL PALA, lon:-96.61191772, lat:16.93707761}}

23-09-2024 23-12-2024 670551.19 670551.19 670551.19 670551.19 670551.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:090-FISE/LP/DIE/IOCIED/2024, 

contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS MARTI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:670551.2, 

importe_modificado:670551.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:48.0}}

{2407289/proyecto_INICIO, 2407289/proyecto_FIN, 

2407289/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:no se puede corregir el modificado porque así se cerro la obra y su 

contratación , trimestre:3.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-10-17}}

{obs1: {observación:CORREGIR MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX240302409603 Proyecto de inversión 1188123.57

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188123.57, 

modificado:1188123.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

MORELOS - 107938
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 107938 S 32 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:630.0, 

meta_modificada:630.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:5, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO 

COYUCHE, 71700 CUYUCHE, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y 

CALLE HIDALGO, CALLE ALLENDE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MORELOS ENTRE 

LAS CALLES HIDALGO Y ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE COYUHCE MUN, lon:-

97.76184456, lat:16.0573034}}

18-03-2024 16-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2409603/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302410950 Proyecto de inversión 455000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:455000.0, 

modificado:455000.0}}

REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA AGUA 

DE SOL - 170127
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 170127 S 50 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1164.1, 

meta_modificada:1164.

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:PASAJE PIE DE SAUCO RANCHERIA 

SANTA CRUZ PROGRESO, 71010 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CONOCIDA 

COMO AGUA DE SOL SOBRE LA CALLE RUMBO A PIE DE, lon:-97.82379612, 

lat:17.15377728}}

02-05-2024 15-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2410950/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302413810 Proyecto de inversión 950000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, 

modificado:950000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO AMATLÁN 1A ETAPA. - 193232
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 193232 S 248 201 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:825.0, 

meta_modificada:825.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:15, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUERTO 

SAN PEDRO AMATLÁN, 70803 SAN PEDRO AMATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE HACIA LA IGLESIA Y CARRETERA A MIAHAUTLÁN, CALLE EL 

CALVARIO ENTRE LA IGLESIA Y LA ESCUELA NETZAHUALCÓYOTL, lon:-96.44943196, 

lat:16.32723091}}

15-06-2024 13-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2413810/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302414773 Proyecto de inversión 1250000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, 

modificado:1250000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO E.C , SAN MIGUEL QUETZALTEPEC A SANTA CRUZ CONDOY, E.C, 

SAN ISIDRO HUAYAPAM A SANTA MARIA ALOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE ESTRELLA DE LA 

FUENTE, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC. - 201700

20 Oaxaca 275
San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 201700 S 1915 1722 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 16+000 

MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 1 RANCHERIA ESTRELLA DE LA FUENTE, 70289 

ESTRELLA DE LA FUENTE, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO ESTRELLA 

DE LA FUENTE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMI, lon:-95.78082695, lat:16.98728313}}

16-07-2024 13-09-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/05/2024, 

contratista:INFRAESTRUCTURA JAISA SA DE CV, convocante:SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} {2414773/proyecto_INICIO, 2414773/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302414999 Proyecto de inversión 2334619.8

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2334619.8, 

modificado:2334619.8}}

AMPLIACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL, PRIVADAS 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 - 203168 20 Oaxaca 137
San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 203168 S 148 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.5, 

meta_modificada:3.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL 

ALAZÁN, 71372 EL ALAZÁN, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CAMINO 

PRINCIPAL Y CAMINO VARIAS CALLES, LA OBRA SE ENCUENTA EN DIFERENTE PUNTOS DE 

LA LOCALIDAD DE EL ALAZAN YA QUE SON VARIAS PRIVADAS, lon:-97.30286559, 

lat:16.85365457}}

04-06-2024 02-08-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFC/PM/137/FAISMUN/002/2024, 

contratista:CAPAFRA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN FRANCISCO CAHUACUA, monto:2334619.8, importe_modificado:2334619.8}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2414999/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302416140 Acción 255161.88

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255161.88, 

modificado:255161.88}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 210098
20 Oaxaca 161 San Jerónimo Sosola Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Jerónimo Sosola 210098 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.032614, lat:17.366559}}
01-01-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2416140/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240302416359 Proyecto de inversión 1543351.68

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1543351.68, 

modificado:1543351.68}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA 

LOCALIDAD EL TORTUGUERO - 211359
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 211359 S 236 254 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL TORTUGUERO, 70240 EL TORTUGUERO, SAN JUAN 

MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE 

REFORMA LA CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 16 DE , lon:-95.268696, 

lat:17.327727}}

22-05-2024 20-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2416359/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302416511 Proyecto de inversión 1335471.65

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1335471.65, 

modificado:1335471.65}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GONZALES Y PERIFERICO EN LA LOCALIDAD 

DE TIERRA NUEVA - 212426
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 212426 S 199 312 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:126.0, 

meta_modificada:126.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:49, direccion:CALLE GONZALEZ INTERIOR SN 

PUEBLO , 00000 TIERRA NUEVA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE NO TE 

OLVIDO Y CALLE LA VICTORIA, CALLE LA SOLEDAD LA CALLE SE LOCALIZA EN LA ENTRADA 

DEL PUEBLO A MANO DERECHA ES LA ULTIMA CALLE SE L, lon:-95.289069, 

lat:17.190715}}

22-05-2024 20-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2416511/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302416560 Proyecto de inversión 2410000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2410000.0, 

modificado:2410000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES - 212686 20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lachigalla 212686 S 437 447 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:34.0, 

meta_modificada:34.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN 

ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , LA 

REALIZACION DE LA OBRA SERA EN VARIAS CALLES DE LA AGENCIA DENOMINADA SAN 

ANDRES NIÑO DADO AL ATRAZO EN EL ASPECTO U, lon:-96.58566704, 

lat:16.54549637}}

26-04-2024 24-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2416560/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302416779 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA TIERRA Y 

LIBERTAD - 214041
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 214041 S 508 497 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:33, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LOS FRESNOS, 70232 LOS FRESNOS, SAN JUAN 

MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VILLA ALTA, CALLE 5 DE 

MAYO ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LOS FRES, lon:-95.340737, 

lat:17.235571}}

24-05-2024 22-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2416779/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302416839 Proyecto de inversión 324800

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324800.0, 

modificado:324800.0}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE 

ZAPOTITLAN LAGUNAS - 214423
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 214423 S 864 779 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 

INDEPENDENCIA PUEBLO ZAPOTITLAN LAGUNAS, 69120 ZAPOTITLÁN LAGUNAS, 

ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PROLONGACION 

DE INDEPENDENCIA E LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN LAGUNAS., lon:-98.38956404, 

lat:17.74895216}}

22-07-2024 10-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2416839/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302417918 Proyecto de inversión 726894.62

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726894.62, 

modificado:726894.62}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA 24 DE JUNIO, 

CABECERA MUNICIPAL. - 221450
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 221450 S 175 153 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:247.0, 

meta_modificada:247.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:99, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO 

COLONIA 24 DE JUNIO, 70805 24 DE JUNIO [COLONIA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE 6 DE JULIO Y , JUNTO AL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE DE 

LA COLONIA, lon:-96.59799294, lat:16.35952513}}

22-07-2024 19-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2417918/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302418586 Proyecto de inversión 424230.63

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424230.63, 

modificado:424230.63}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 

20DPR2794W DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 225073
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 225073 S 321 205 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:295.0, 

meta_modificada:295.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA 

CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ÁLAMO, CALLE CIPRES JUNTO A LA BIBLIOTECA 

PÚBLICA, lon:-96.595596, lat:16.32634408}}

25-07-2024 22-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2418586/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302420434 Proyecto de inversión 683093.72

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:683093.72, 

modificado:683093.72}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LA CALLE ZACATECAS Y MONTE ALBAN 

EN EL BARRIO DE LA CUREÑA. - 235966
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 235966 S 106 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO BARRIO LA 

CUREÑA, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

CALLE ZACATECAS Y CALLE MONTE ALBAN, CALLE COAHULIA LA OBRA SE ENCUENTA 

DONDE PRINCIPIA LA CALLE QUINTANA ROO EN EL BARRIO, lon:-97.92, lat:17.02}}

01-04-2024 21-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2420434/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX240302423763 Proyecto de inversión 1481032.04

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1481032.04, 

modificado:1481032.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA - 258995
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 258995 S 36 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:740.0, 

meta_modificada:740.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:20, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SANTA CRUZ FLORES MAGON, 71700 SANTA CRUZ FLORES MAGÓN, SANTIAGO 

JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE 

CHAPULTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CA, lon:-

97.76164776, lat:16.35503468}}

28-05-2024 26-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2423763/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302423771 Proyecto de inversión 1884352.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1884352.4, 

modificado:1884352.4}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE 25 DE JULIO - 

259029
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 259029 S 60 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:163.0, 

meta_modificada:163.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE 25 DE JULIO COLONIA 

AVIACION, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

25 DE JULIO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL NUMERO 200, CALLE BENITO JUAREZ LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 25 DE JULIO ENTRE L, lon:-97.82956405, 

lat:16.28268689}}

01-08-2024 30-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2423771/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302425699 Proyecto de inversión 1027270.91

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1027270.91, 

modificado:1027270.91}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO CLAVE 20DPR2658S - 270519
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 270519 S 60 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:181.4, 

meta_modificada:181.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES PUEBLO SANTO 

DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA 

OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA 

OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL RODEO MUNICIPAL DE LA COM, lon:-98.38365912, 

lat:16.33007927}}

02-07-2024 30-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2425699/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302426149 Proyecto de inversión 1360835.16

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1360835.16, 

modificado:1360835.16}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ - 

272712
20 Oaxaca 411

Santa María 

Guelacé

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Guelacé 272712 S 30 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:679.0, 

meta_modificada:679.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:411, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA GUELACÉ, 70417 SANTA MARÍA GUELACÉ, SANTA MARÍA 

GUELACÉ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE BENITO JUAREZ 

CENTRO, SANTA MARÍA GUELACE, TLACOLULA, OAXACA, C.P. 70, lon:-96.602694, 

lat:17.000614}}

18-09-2024 18-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSM/411/R33-FIII/FISMDF/01/2024, 

contratista:CONSORCIO VITRUC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

GUELACE, monto:1360828.31, importe_modificado:160828.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:679.0}}

{2426149/proyecto_INICIO, 2426149/proyecto_PROCESO, 

2426149/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302426372 Proyecto de inversión 3409345.39

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3409345.39, 

modificado:3409345.39}}

REHABILITACION DE CAMINO E.C. CANDELARIA LOXICHA EL ZACATAL LA CIENEGA EL ZAPOTE 

DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM TRECE MAS TRESCIENTOS - 273763
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 273763 S 1457 1323 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:13.3, 

meta_modificada:13.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 13+300 

MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 300 PUEBLO CANDELARIA LOXICHA, 70950 

CANDELARIA LOXICHA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE TERRACERIA LA CIENEGA Y 

TERRACERIA EL ZAPOTE, LA OBRA INICIA EN EL CASC, lon:-96.49928453, 

lat:15.92582419}}

24-02-2024 23-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2426372/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302427893 Proyecto de inversión 674976.32

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674976.32, 

modificado:674976.32}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA 

LOCALIDAD EL ESPONJADO - 282523
20 Oaxaca 292

San Pablo Cuatro 

Venados

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 282523 S 30 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:7, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA EL ESPONJADO, 71333 EL ESPONJADO, SAN PABLO CUATRO VENADOS 

OAXACA ENTRE BRECHA CAMINO AL ESPONJADO Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES 

UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DEL ESPONJADO MUNICIPIO DE SA, lon:-96.92254118, 

lat:16.98698926}}

17-07-2024 14-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2427893/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302428333 Proyecto de inversión 4127097.69

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4127097.69, 

modificado:4127097.69}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 144 EN LA CRUCECITA - 

284657
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 284657 S 270 260 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:664.32, 

meta_modificada:664.3

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:78, direccion:AVENIDA GUELAGUETZA COLONIA 

LA CRUCECITA, 70989 CRUCECITA, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE AVENIDA 

GUELAGUETZA Y BOULEVARD CHAHUE, AVENIDA OAXACA LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA SOBRE AL AVENIDA GUELAGUETZA ENTRE LA AVENIDA OAXAC, lon:-

96.132899, lat:15.769931}}

13-07-2024 26-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2428333/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302429076 Proyecto de inversión 3459945.6

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3459945.6, 

modificado:3459945.6}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES QUE COMUNICAN A LA CABECERA MUNICIPAL - 

288186
20 Oaxaca 88

San Andrés 

Cabecera Nueva

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Andrés Cabecera Nueva 288186 S 453 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:453.6, 

meta_modificada:453.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANDRES 

CABECERA NUEVA - GUADALUPE VICTORIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 

PUEBLO SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, 71170 SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN 

ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE CAMINO SANTIAGO EL MESON, lon:-

97.6788181, lat:16.88627272}}

07-03-2024 05-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2429076/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302430642 Proyecto de inversión 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, 

modificado:1050000.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN EL PARAJE JE E YUU EN 

LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 294914
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 294914 S 219 211 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:538.0, 

meta_modificada:538.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:7, direccion:VEREDA TRAMO CARCAMO DE 

BOMBEO - TANQUE EXISTENTE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 

+ 580 RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 69867 FRANCISCO VILLA, SANTO TOMÁS 

OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICI, lon:-97.758688, 

lat:17.123559}}

09-09-2024 07-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2430642/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302431036 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DE SANTO 

DOMINGO PETAPA - 296309
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 296309 S 2988 2868 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:500.0, 

meta_modificada:650.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CHARIS PUEBLO 

SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA 

OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y HOMERO ESPINOZA Y CALLE JESUS GARCIA 

CORONA Y FRANCISCO Y MADERO, LA OBRA SE LLEVO A CABO EN, lon:-95.14045435, 

lat:16.8208061}}

26-08-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148805, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:450.0}} {2431036/proyecto_INICIO, 2431036/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302433390 Proyecto de inversión 848996.87

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848996.87, 

modificado:848996.87}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUANDARIA CLAVE 20DTV0244E, BARRIO EL 

LIMON, SEGUNDA ETPA - 307287
20 Oaxaca 261

San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 307287 S 26 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:56.0, 

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO A SAN MIGUEL 

AMATITLAN BARRIO SANTA CRUZ EL LIMÓN, 69244 SANTA CRUZ EL LIMÓN, SAN MIGUEL 

AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA HUAJUAPAN DE LEON MARISCALA DE 

JUAREZ Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL OESTE DE LA LOCALID, lon:-98.01624772, 

lat:17.89947008}}

04-09-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-17/2024, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:848996.87, importe_modificado:848996.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:16.8}}

{2433390/proyecto_INICIO, 2433390/proyecto_PROCESO, 

2433390/proyecto_INICIO, 2433390/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302434040 Proyecto de inversión 1013080.34

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1013080.34, 

modificado:1013080.34}}

REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA EMILIANO 

ZAPATA 20DCC0723I, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LACHIGUIRI - 310799
20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 310799 S 75 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:436.11, 

meta_modificada:300.0

1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO 

SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA 

ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MATAMOROS LA 

ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA EMILIANO ZAPATA DONDE SE D, lon:-96.33523, 

lat:16.375607}}

18-09-2024 01-11-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSJL/170/30/11/2024, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:1013080.34, 

importe_modificado:1013080.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}

{2434040/proyecto_INICIO, 2434040/proyecto_FIN, 

2434040/proyecto_INICIO, 2434040/proyecto_PROCESO, 

2434040/proyecto_FIN, 2434040/proyecto_INICIO, 

2434040/proyecto_PROCESO, 2434040/proyecto_FIN, 

2434040/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302434162 Proyecto de inversión 1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL 

HACIA LA ESCUELA TELESECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARGARITA HUITEPEC, 

PRIMERA ETAPA. - 311263

20 Oaxaca 275
San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 311263 S 464 454 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:25, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL 

RANCHERIA MARGARITA HUITEPEC, 70288 MARGARITA HUITEPEC, SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL 

HACIA LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE MARG, lon:-95.66936894, 

lat:16.93710459}}

30-08-2024 28-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/20/2024, 

contratista:OZNEL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DECV, convocante:SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}
{2434162/proyecto_INICIO, 2434162/proyecto_PROCESO, 

2434162/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302435210 Proyecto de inversión 1410115.86

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1410115.86, 

modificado:1410115.86}}

REHABILITACION DEL CAMINO EN TRAMO CARRETERO SAN JUAN TAMAZOLA A SAN ISIDRO 

TREMENTINA - 316046
20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Tamazola 316046 S 224 192 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:18.5, 

meta_modificada:18.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN 

TAMAZOLA - SAN ISIDRO TREMENTINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 PUEBLO 

SAN JUAN TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA 

ENTRE Y , EL INICIO DEL CAMINO SE UBICA A 700 ML AL NOR, lon:-97.223838, 

lat:17.160081}}

15-09-2024 14-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2435210/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302435707 Acción 555863.07

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555863.07, 

modificado:555863.07}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 318450
20 Oaxaca 366

Santa Catarina 

Loxicha
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa Catarina Loxicha 318450 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.754866, lat:16.069504}}
15-03-2024 16-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2435707/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302438149 Proyecto de inversión 350000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, 

modificado:350000.0}}

AMPLIACIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

HIDALGO, ZAPOTITLÁN LAGUNAS - 329530
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 329530 S 84 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1614.0, 

meta_modificada:1614.

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN 

MIGUEL HIDALGO, 69120 BARRIO SAN ISIDRO, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA ENTRE Y , 

LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA RUMBO AL BARRIO SAN ISIDRO DE LA 

LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HIDALGO ZAPOTITLÁN LAGUNA, lon:-98.39534996, 

lat:17.72301943}}

20-09-2024 19-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2438149/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302438713 Proyecto de inversión 2313469.95

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2313469.95, 

modificado:2313469.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN NARCISO 

MENDOZA, CALLEJÓN LIBERTADORES Y CALLEJÓN REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

COMITANCILLO - 331422

20 Oaxaca 305
San Pedro 

Comitancillo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Comitancillo 331422 S 688 723 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2024.47, 

meta_modificada:2024.

47}}

1

{geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:CALLEJON REFORMA Y NARCISO 

MENDOZA PUEBLO SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN 

PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 

PROGRESO, EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-95.16308706, lat:16.49435073}}

02-09-2024 15-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2438713/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302438835 Proyecto de inversión 685141.96

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:685141.96, 

modificado:685141.96}}

CONTRUCCION DE LA BARDA PEIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TOLEDO CLAVE 

20DPR0937P - 331853
20 Oaxaca 305

San Pedro 

Comitancillo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Comitancillo 331853 S 28 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO PUEBLO SAN 

PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO 

OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA 5 DE MAYO A UN 

LADO DEL PALACIO MUNICPAL, lon:-95.16066743, lat:16.48986271}}

15-09-2024 15-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2438835/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302439721 Acción 35000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35000.0, 

modificado:35000.0}}

ELABORACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL - 64357 20 Oaxaca 554
Totontepec Villa de 

Morelos
PRODIM Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 64357 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:MANU

AL(ES), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}}
05-07-2024 05-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:1.0}}

{2439721/proyecto_INICIO, 2439721/proyecto_PROCESO, 

2439721/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302439788 Acción 44090.76

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44090.76, 

modificado:44090.76}}

ADQUISICIÓN DE LAPTOPS E IMPRESORAS - 80828 20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec PRODIM Sin identificar Municipio de San Pedro Ocotepec 80828 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:MULTIF

UNCIONAL(ES), 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.846751, lat:16.955419}}
02-09-2024 01-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:20323-02, contratista:SAID 

ANTONIO PEREZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, 

monto:44090.76, importe_modificado:44090.6}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}, meta2: 

{unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:2.0}}

{2439788/proyecto_INICIO, 2439788/proyecto_PROCESO, 

2439788/proyecto_FIN, 2439788/proyecto_PROCESO, 

2439788/proyecto_FIN, 2439788/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402457255 Proyecto de inversión 1326546.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1326546.01, 

modificado:1326546.01}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA INDÍGENA CUAUHTÉMOC CCT.20DPB1438Z EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 

TLAXCALTEPEC - 362257

20 Oaxaca 3
Asunción 

Cacalotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 362257 S 23 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:405.0, 

meta_modificada:405.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN 

ANTONIO TLAXCALTEPEC, 70290 SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC, ASUNCIÓN 

CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA 

INDIGENA CUAUHTEMOC CCT 20DPB1438Z, lon:-95.926097, lat:17.0671}}

02-10-2024 30-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2457255/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:se rechazan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs3: 

{observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX240402458554 Proyecto de inversión 644291.46

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:644291.46, 

modificado:644293.14}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN CALLE PRINCIPAL EN EL TRAMO 0550 AL - 

369362
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 369362 S 149 129 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:4696.0, 

meta_modificada:4696.

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA 

CONCHA, 68464 LA CONCHA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA 

ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ NOS DIRIGIMOS AL OESTE 

SOBRE LA CALLE PRINCIPAL 1.4 KM HASTA LLEGAR A L, lon:-96.48054012, 

lat:18.0541779}}

29-07-2024 27-08-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/011/AD/2024, 

contratista:ABEL JIMENEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ, monto:644239.14, importe_modificado:644239.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4696.0}}

{2458554/proyecto_INICIO, 2458554/proyecto_FIN, 

2458554/proyecto_PROCESO, 2458554/proyecto_FIN, 

2458554/proyecto_PROCESO, 2458554/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402459760 Proyecto de inversión 249447.13

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249447.13, 

modificado:249447.13}}

MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 

GUADALUPE ETLA - 373831
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 373831 S 656 725 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL MORAL PUEBLO 

GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE 

6TA DE CONSTITUCION Y CALLE CAMINO AL PANTEON, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

POZO DE AGUA POTABLE EL QUE ESTA SOBRE EL CAMINO AL, lon:-96.80973554, 

lat:17.17503328}}

04-11-2024 03-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2459760/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402460463 Proyecto de inversión 1557040.19

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1557040.19, 

modificado:1557040.19}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA A BARRIO PIEDRA ABIERTA ETAPA FINAL. - 375844 20 Oaxaca 116
San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 375844 S 1528 1337 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL A AGUA NEBLINA 

INTERIOR SN BARRIO PIEDRA ABIERTA, 68577 AGUA ESPUMA, SAN BARTOLOMÉ 

AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LOPEZ Y CALLE VICENTE FOX 

QUESADA, CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE J, lon:-96.67584848, 

lat:18.03428877}}

06-03-2024 03-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2460463/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402463460 Proyecto de inversión 1680000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1680000.0, 

modificado:1680000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS RIO ULUAPAN. - 384517 20 Oaxaca 116
San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 384517 S 45 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO HACIA LA AGENCIA 

MUNICIPAL LA PROVIDENCIA INTERIOR SN BARRIO RIO ULUAPAN, 68577 LA 

PROVIDENCIA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CARRETERA 182 HUAUTLA DE 

JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ Y , LA OBRA SE ENCUENT, lon:-96.6425749, 

lat:18.05297218}}

06-03-2024 03-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2463460/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402464107 Proyecto de inversión 1718220.51

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1718220.51, 

modificado:1718220.51}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA GUSTAVO 

PINEDA - 319091
20 Oaxaca 43

Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 319091 S 63 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:187.79, 

meta_modificada:187.7

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LA TEHUANA COLONIA 

GUSTAVO PINEDA, 70014 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA 

ENTRE CALLE LA TEHUANA Y CIRCUITO JOSE MURAT, CALLE EMILIO ZAPATA LA UNIDAD 

DEPORTIVA SE LOCALIZA DETRAS DE LO QUE FUE LA CALIDRA, lon:-95.02084243, 

lat:16.44903857}}

08-07-2024 21-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2464107/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402464814 Acción 41723.09

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41723.09, 

modificado:41723.09}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338327
20 Oaxaca 88

San Andrés 

Cabecera Nueva
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Andrés Cabecera Nueva 338327 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.68099, lat:16.888416}}
01-07-2024 28-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2464814/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402464824 Acción 43763.25

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43763.25, 

modificado:43763.25}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338496
20 Oaxaca 518

Santo Domingo 

Tlatayápam
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tlatayápam 338496 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:518, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.347023, lat:17.407468}}
10-04-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2464824/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402464999 Proyecto de inversión 1200745.26

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200745.26, 

modificado:1200745.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO DE SAN PEDRO 

IXCATLAN - 338924
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 338924 S 175 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:2040.0, 

meta_modificada:2040.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

COLONIA VICENTE GUERRERO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN 

OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE UBICA FRENTE AL PALACIO 

MUNICIPAL EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO A UN COSTADO DE , lon:-96.50964824, 

lat:18.14909345}}

17-01-2024 06-02-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2464999/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402465386 Proyecto de inversión 1170984.46

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170984.46, 

modificado:1170984.46}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 20DPR0363T - 339847
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 339847 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:21, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

RANCHERIA PLAN DE AYALA, 71015 PLAN DE AYALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA CANCHA DE BASQUET BOL DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.8496449, 

lat:17.0688609}}

29-07-2024 28-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2465386/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402465649 Acción 109098.03

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109098.03, 

modificado:109098.03}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 342094
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 342094 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.810576, lat:17.171637}}
07-10-2024 27-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2465649/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402465764 Proyecto de inversión 2337102.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2337102.24, 

modificado:2337102.24}}

CONSTRUCCION DE CALLE EN EL PARAJE JOKOO KJE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

METALTEPEC, PRIMERA ETAPA - 389817
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 389817 S 544 530 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:630.0, 

meta_modificada:630.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:3, direccion:BRECHA TRAMO CENTRO SAN JUAN 

METALTEPEC - CAMINO A SANTA MARIA YAHUIVE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 

300 PUEBLO SAN JUAN METALTEPEC, 70201 SAN JUAN METALTEPEC, SANTIAGO 

ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 50 , lon:-95.91405, 

lat:17.17328}}

15-07-2024 07-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2465764/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402466373 Proyecto de inversión 196255.87

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196255.87, 

modificado:196255.87}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MIGUEL 

HIDALGO Y PROGRESO - 344249
20 Oaxaca 175

San Juan Bautista 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca 344249 S 236 199 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:150.19, 

meta_modificada:150.1

1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO 

EL PORVENIR, 68204 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE 

CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE PROGRESO, CALLE VALERIO TRUJANO CERCA DEL 

COMEDOR COMUNITARIO, lon:-96.80579065, lat:17.5308521}}

05-08-2024 18-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2466373/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402467082 Proyecto de inversión 1257574.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1257574.01, 

modificado:1257574.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 02 DE 

ABRIL Y MATAMOROS - 345472
20 Oaxaca 211 San Juan Ozolotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ozolotepec 345472 S 275 282 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.

1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:CALLE 02 DE ABRIL PUEBLO SAN 

JUAN OZOLOTEPEC, 70897 SAN JUAN OZOLOTEPEC, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA 

PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN OZOLOTEPEC , lon:-96.25914001, 

lat:16.13398191}}

07-10-2024 23-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2467082/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402467167 Acción 397128.63

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:397128.63, 

modificado:397128.63}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 345747
20 Oaxaca 211 San Juan Ozolotepec Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Ozolotepec 345747 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.259293, lat:16.133008}}
10-09-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2467167/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402467481 Proyecto de inversión 2397605.45

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2397605.45, 

modificado:2397605.45}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 

346780
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 346780 S 330 326 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:3936.0, 

meta_modificada:3936.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA 

LAGUNA, 68450 LA LAGUNA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE 

UBICA SOBRE EL CAMINO A SAN PEDRO IXCATLAN EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA FRENTE 

A LA ESCUELA PRIMARIA DE ESTA LOCALIDAD Y A , lon:-96.53095808, 

lat:18.13631502}}

23-05-2024 21-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2467481/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402468785 Proyecto de inversión 1510810.88

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1510810.88, 

modificado:1510810.88}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 31 DE OCTUBRE, BARRIO 

VENTERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 396833
20 Oaxaca 505

Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 396833 S 150 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:17, direccion:CALLE 31 DE OCTUBRE BARRIO 

VENTERO, 70120 BARRIO VENTERO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA ENTRE 

AVENIDA RUFINO TAMAYO Y AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE LUIS REYES 

SE UBICA AL SUR DE LA POBLACION EN EL BARRIO VENTERO CERCA , lon:-94.76309325, 

lat:16.58087533}}

12-10-2024 11-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2468785/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402468965 Proyecto de inversión 828542.53

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828542.53, 

modificado:828542.53}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO CPON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE LZARO CARDENAS , 

EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 397327
20 Oaxaca 505

Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 397327 S 65 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:798.0, 

meta_modificada:798.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO 

SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO 

INGENIO OAXACA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, 

AVENIDA FLORES MAGON SE UBICA A UNA CUARA DEL CENTRO DE LA , lon:-

94.76747882, lat:16.58607051}}

26-10-2024 26-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2468965/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402469318 Proyecto de inversión 1696995.76

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169699.58, 

modificado:169699.58}, ff2: {ciclo_recurso:2024, 

tipo_recurso:PRIVADA, monto:1018197.45, modificado:1018197.45}, 

ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:CONAGUA, monto:509098.73, 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNICA - 398065 20 Oaxaca 364
Santa Catarina 

Juquila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Juquila 398065 S 28 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2375.5, 

meta_modificada:2375.

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO QUE 

CODUCE A PASO HONDO - PASO HONDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 PARAJE 

PASO HONDO, 71900 PASO HONDO, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , LA 

OBRA SE LOCALIZA EN UN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOC, lon:-97.380857, 

lat:16.063393}}

15-08-2024 30-11-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSCJ/PROAGUA/364/01/2024, 

contratista:CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTOS ADEV S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:1696995.75, 

importe_modificado:1696995.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2375.5}}
{2469318/proyecto_FIN, 2469318/proyecto_PROCESO, 

2469318/proyecto_INICIO, 2469318/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402469819 Proyecto de inversión 2699137.63

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2699137.63, 

modificado:2699137.63}}

AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 352835 20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 352835 S 230 220 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:533.82, 

meta_modificada:533.8

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:22, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 

70210 SANTA MARÍA PUXMETACÁN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION FRENTE A LA AGENCIA 

MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA CANCHA DE US, lon:-95.62465433, 

lat:17.26932997}}

13-04-2024 11-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2469819/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402469897 Proyecto de inversión 2080789.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2080789.99, 

modificado:2080789.99}}

REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS. - 353008 20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 353008 S 230 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 AL 

17+000.00 - EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 17 PUEBLO , 70229 LOS 

SAN JUANES, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CAMINO EL PORVENIR Y , SE 

REALIZARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO PORVENIR EN AC, lon:-95.2308285, 

lat:17.46887395}}

20-04-2024 19-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2469897/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402469901 Proyecto de inversión 2261450.49

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2261450.49, 

modificado:2261450.49}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. - 353015 20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 353015 S 90 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:18, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO A LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA PUEBLO , 70225 SAN JUAN OTZOLOTEPEC, SAN JUAN 

COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO A ESCUELA. Y , SE REALIZARA LA 

PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO A LA SECUANDARIA D, lon:-95.59301287, 

lat:17.29072566}}

24-04-2024 22-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2469901/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470680 Acción 460532.7

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460532.7, 

modificado:460532.7}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 355311
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 355311 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.762301, lat:17.145254}}
28-10-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2470680/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402471316 Proyecto de inversión 290000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290000.0, 

modificado:290000.0}}

CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE O GALERIA DE CAPTACION - 403103 20 Oaxaca 477 Santiago Minas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Minas 403103 S 53 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:11, direccion:PARAJE LA POZA DE AGUA, 71490 

LA POZA DE AGUA, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE BRECHA BRECHA A LA POZA DE 

AGUA Y VEREDA VERADA A LA LOCALIDAD DE TOBALA, VEREDA VEREDA A LA LOCALIDAD 

DE TOBALA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE LA POZA, lon:-97.253837, 

lat:16.449016}}

11-11-2024 10-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2471316/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:NO PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO., trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX240402471553 Proyecto de inversión 1179000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1179000.01, 

modificado:1179000.01}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COCINA COMUNITARIA DE TIERRA BLANCA - 

403593
20 Oaxaca 477 Santiago Minas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Minas 403593 S 51 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:5, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TIERRA BLANCA, 71490 TIERRA BLANCA, 

SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTIAGO MINAS Y CAMINO 

CAMINO A SANTIAGO MINAS, CAMINO CAMINO A SANTIAGO MINAS LA OBRA , lon:-

97.215193, lat:16.405573}}

04-11-2024 23-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2471553/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:NO PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO., trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX240402471734 Proyecto de inversión 1008825.34

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1008825.34, 

modificado:1008825.34}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 

PREESCOLAR NGUIFI CLAVE 20DCC1492O. - 403977
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 403977 S 1528 1337 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:435.0, 

meta_modificada:435.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO 

LOPEZ INTERIOR SN BARRIO PLANO, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN 

BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE FOX QUESADA Y CARRETERA 182 

HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, LA OBRA SE ENC, lon:-96.67107233, 

lat:18.03049194}}

29-04-2024 27-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2471734/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402471952 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0793I DE 

MIAHUATLÁN. - 358649
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 358649 S 294 261 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:395.0, 

meta_modificada:395.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE JUAN MATA ZURITA COLONIA 

CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE APOLINAR GARCÍA Y CALLE MARÍA CARRERA, CALLE PROXIDE 

BARRAGAN ATRÁS DE LA TIENDA DE GRANOS Y ALIMENTOS ORTI, lon:-96.60272946, 

lat:16.34808614}}

09-09-2024 07-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2471952/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402472032 Proyecto de inversión 290049

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290049.0, 

modificado:290049.0}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA HIDROLOGICO CON LA TECNICA DE LINE CLAVE CURVAS DE NIVEL 

EN EL PARAJE TIERRA AMARILLA - 404469
20 Oaxaca 339

San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 404469 S 118 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL TIXA, 69502 

GUADALUPE TIXA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA 

SE LOCALIZA EN EL PARAJE TIERRA AMARILLA A 900 METROS DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.52253805, lat:17.50831326}}

01-11-2024 30-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2472032/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402472352 Proyecto de inversión 330711.38

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330711.38, 

modificado:330711.38}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HUANACASTLE EN LA COLONIA LOS 

HUANACASTLE - 359730
20 Oaxaca 43

Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 359730 S 74 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:176.7, 

meta_modificada:176.7

}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE HUANACASTLE COLONIA 

HUANACASTLE, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA 

ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y , LA COLONIA HUANACASTLE SE LOCALIZA A UN 

COSTADO DE LA CARRETERA PANAMERICANA ENTRANDO POR EL CAMI, lon:-

95.00401527, lat:16.45477466}}

09-09-2024 08-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2472352/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402479893 Proyecto de inversión 1019097.1

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019097.1, 

modificado:1019097.1}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA CRUZ, EN 

BARRIO DE LA CRUZ - 423963
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 423963 S 250 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:563.46, 

meta_modificada:563.4

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ BARRIO DE LA 

CRUZ, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE 

DE LA CRUZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSE MURAT EL SITIO DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES DE LA CRUZ 1, lon:-96.320013, 

lat:15.827749}}

17-10-2024 30-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2479893/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402480148 Proyecto de inversión 1147962.8

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1147962.8, 

modificado:1147962.8}}

CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL EN EL BARRIO PIEDRA CAMPANA DEL MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA - 424960
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 424960 S 69 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:4850.0, 

meta_modificada:4850.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO PIEDRA CAMPANA - 

CAMINO A MAZAQUEZTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 980 PUEBLO SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA 

OAXACA ENTRE CAMINO A MAZAQUEZTLA Y , TOMANDO EL, lon:-97.37937405, 

lat:16.26369483}}

18-11-2024 27-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2480148/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402480376 Proyecto de inversión 320013.97

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320013.97, 

modificado:320013.97}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON - 425498 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 425498 S 152 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:CALLE CALLE QUE CONDUCE AL 

PANTEÓN RANCHERIA SANTA CRUZ PROGRESO, 71010 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA 

VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUE CONDUCE AL PANTEÓN Y CALLE 

CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO, LA CALLE QUE CONDUCE AL P, lon:-97.825, 

lat:17.1562}}

19-08-2024 17-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2480376/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402481268 Proyecto de inversión 3875938.73

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3875938.73, 

modificado:3875938.73}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA EN SANTOS REYES 

NOPALA - 426908
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 426908 S 1230 1500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:102.76, 

meta_modificada:102.7

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:88, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 LOMA BONITA, SANTOS REYES 

NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, 

lon:-97.140675, lat:16.12025}}

15-04-2024 13-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2481268/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402482130 Proyecto de inversión 3549266.16

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3549266.16, 

modificado:3549266.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN SANTOS REYES 

NOPALA, LOCALIDAD SANTA LUCIA TEOTEPEC EN DIVERSAS CALLES - 428560
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 428560 S 456 546 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:505.63, 

meta_modificada:505.6

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS 

REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.209504, lat:16.144309}}

18-06-2024 16-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2482130/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402482166 Proyecto de inversión 444186.42

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:444186.42, 

modificado:444186.42}}

REHABILITACION DE AULAS EN EL IEBO 06 CLAVE 20ETH0006J EN SANTOS REYES NOPALA. - 

428641
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 428641 S 455 354 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS 

REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 

ENTRE LA CALLE HIDALGO, lon:-97.144515, lat:16.112006}}

26-06-2024 25-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2482166/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402482319 Proyecto de inversión 2200155.97

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200155.97, 

modificado:2200155.97}}

REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL PUENTE COLGANTE EN SANTOS REYES NOPALA EN LA 

COLONIA LOMA BONITA. - 428906
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 428906 S 345 345 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:88, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO 

INTERIOR SN PUERTO SANTOS REYES NOPALA, 71960 LOMA BONITA, SANTOS REYES 

NOPALA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 

CAMINO CONOCIDO ENTRE LA CALLE HIDALGO, lon:-97.143915, lat:16.114128}}

15-08-2024 13-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2482319/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX240402483693 Proyecto de inversión 220000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220000.0, 

modificado:220000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO GRADAS EN LA RANCHERÍA ABASOLO. 

- 431361
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 431361 S 63 57 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:264.18, 

meta_modificada:264.1

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA 

RANCHERÍA ABASOLO RANCHERIA ABASOLO, 70800 ABASOLO, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL A LA RANCHERÍA Y , CAMINO SIN 

NOMBR FRENTE A LAS OFICINAS REPRESENTATIVAS DE LA RANCHERÍA, lon:-96.5915578, 

lat:16.42629776}}

10-10-2024 08-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2483693/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402487995 Proyecto de inversión 1247680.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1247680.01, 

modificado:1247680.01}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO A NIZZAPIPI DEL KM 0.00 AL KM 5.18 EN SANTA MARIA 

MIXTEQUILLA - 440328
20 Oaxaca 421

Santa María 

Mixtequilla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santa María Mixtequilla 440328 S 3 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:5.18, 

meta_modificada:5.18}}

1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA 

MIXTEQUILLA - NIZZAPIPI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 518 PUEBLO SANTA MARÍA 

MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA 

ENTRE CAMINO SUPERCARRETERA SALINACRUZ - LA VENTOS, lon:-95.251684, 

lat:16.381052}}

22-08-2024 05-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMM/421/COP/005/2024, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIAMIXTEQUILLA, monto:1247680.01, importe_modificado:1247680.01}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2487995/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402488573 Proyecto de inversión 645789.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645789.99, 

modificado:645789.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA DE YUTE VEE A TNUÑITY EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUÁ. - 441343
20 Oaxaca 371

Santa Catarina 

Ticuá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ticuá 441343 S 257 335 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:75.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:CALLE OJO DE AGUA PUEBLO 

SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ 

OAXACA ENTRE CALLE 25 DE NOVIEMBRE Y CALLE AV. TICUA, CALLE XINITICUAHA SE 

ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA CALLE OJO DE AGUA CON 25 DE, lon:-97.53796678, 

lat:17.07602729}}

24-10-2024 12-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2488573/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402488644 Proyecto de inversión 2882150.82

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2882150.82, 

modificado:2882150.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD CERRO DEL AIRE. 

- 441516
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 441516 S 345 876 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:442.0, 

meta_modificada:442.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 CERRO DE AIRE, SANTOS REYES 

NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 

EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.204793, lat:16.110352}}

12-06-2024 10-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2488644/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402488687 Proyecto de inversión 6108503.28

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6108503.28, 

modificado:6108503.28}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN SANTOS REYES NOPALA 

EN DIVERSAS CALLES - 441592
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 441592 S 234 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:442.0, 

meta_modificada:442.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:65, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 LA NEBLINA, SANTOS REYES 

NOPALA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 

EN CAMINO CONOCIDO, lon:-97.149923, lat:16.108758}}

19-06-2024 16-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2488687/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402488766 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO AUDITORIO DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 441750
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 441750 S 15431 13699 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:547.0, 

meta_modificada:547.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO ROJAS COLONIA 

CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE BASILIO ROJAS Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE ORIENTE A 100 METROS 

DE LA SUCURSAL DEL BANCO BANORTE, lon:-96.59679654, lat:16.32850011}}

21-10-2024 04-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2488766/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402491093 Proyecto de inversión 2299991.54

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2299991.54, 

modificado:2299991.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO AGUA NEBLINA A 

PIEDRA ABIERTA - 408099
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 408099 S 1528 1337 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL A AGUA NEBLINA 

INTERIOR SN BARRIO PIEDRA ABIERTA, 68577 AGUA ESPUMA, SAN BARTOLOMÉ 

AYAUTLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE FOX QUESADA Y CALLE IGNACIO SEVERO 

ALFARO LOPEZ, CARRETERA 182 HUAUTLA DE JIMENEZ-SAN FELIPE JA, lon:-

96.67598248, lat:18.03430209}}

17-06-2024 14-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2491093/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402491650 Proyecto de inversión 287445.41

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287445.41, 

modificado:287445.41}}

CONSTRUCCION DE FOSA DE OXIDACION EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA PETAPA - 446514
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 446514 S 95 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO 

SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA 

ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA 

CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.119683, lat:16.82376079}}

02-08-2024 31-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2491650/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402491690 Acción 25637.27

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25637.27, 

modificado:25637.27}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 446559
20 Oaxaca 407

Santa María 

Chimalapa
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Chimalapa 446559 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}}
06-05-2024 08-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2491690/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402491693 Proyecto de inversión 2213860.74

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2213860.74, 

modificado:2213860.74}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. 

MADERO EN LA LOCALIDAD DE CHICAPA DE CASTRO - 446560
20 Oaxaca 43

Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 446560 S 206 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1673.6, 

meta_modificada:1673.

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

PUEBLO CHICAPA DE CASTRO, 70100 CHICAPA DE CASTRO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE 

REALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHICAPA DE CASTRO, lon:-94.82306054, 

lat:16.43475426}}

20-11-2024 19-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2491693/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402491708 Proyecto de inversión 1950740.59

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950740.59, 

modificado:1950740.59}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 446602 20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 446602 S 200 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1028.8, 

meta_modificada:1028.

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:158, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

EL PARAISO, 70223 EL PARAÍSO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA 

LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA AGENCIA MUNICIPAL DE 

PARAISO., lon:-95.36459473, lat:17.43660471}}

14-08-2024 12-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2491708/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402491855 Proyecto de inversión 1022711.2

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1022711.2, 

modificado:1022711.2}}

REHABILITACION DE GALERIA DE CAPTACION EN EL SISTEMA DE AGUA DE GUIGULANA - 

410136
20 Oaxaca 513

Santo Domingo 

Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Petapa 410136 S 2988 2868 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO 

PETAPA - GUIGULANA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 100 PARAJE GUIGULANA, 

70350 GUIGULANA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A ESTE 

PORAJE SE TOMA EL CAMINO QUE INICIA EN EL OJO, lon:-95.16661081, 

lat:16.82181006}}

25-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2491855/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402492040 Proyecto de inversión 319776.88

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319776.88, 

modificado:319776.88}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN 

FELIPE - 447385
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 447385 S 206 161 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:35, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO 

SAN FELIPE, 71806 SAN FELIPE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 30 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

97.64517529, lat:16.08350561}}

14-07-2024 12-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2492040/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402492071 Proyecto de inversión 1950435.63

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950435.63, 

modificado:1950435.63}}

REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 

447443
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 447443 S 1255 1117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO SANTIAGO 

ZACATEPEC PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO 

ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION 

ENFRENTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-95.91403864, lat:17.15982934}}

09-09-2024 02-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2492071/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402492347 Acción 2298479.67

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2298479.67, 

modificado:2298479.67}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 411330
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 411330 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.928153, lat:17.026205}}
11-03-2024 30-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2492347/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402492370 Proyecto de inversión 816000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:816000.0, 

modificado:816000.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARAJE LA CHAPARRERA. - 411391 20 Oaxaca 261
San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 411391 S 56 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:12, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO 

GUADALUPE LLANO GRANDE, 69248 GUADALUPE LLANO GRANDE, SAN MIGUEL 

AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y VEREDA CAMINO AL PARAJE LA 

CHAPARRERA, LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD EN, lon:-

97.93087703, lat:17.81542066}}

01-11-2024 15-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2492370/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402492901 Proyecto de inversión 888988.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:888988.24, 

modificado:888988.24}}

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 448937 20 Oaxaca 296
San Pablo 

Macuiltianguis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Macuiltianguis 448937 S 56 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:108.86, 

meta_modificada:108.8

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:PASAJE SAN JUAN LUVINA PUEBLO 

SAN JUAN LUVINA, 68722 SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA 

ENTRE Y , CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE DE SAN JUAN LUVINA 

QUE SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CALLE MOR, lon:-96.55280684, 

lat:17.5059763}}

26-08-2024 18-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2492901/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495061 Proyecto de inversión 260283.05

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260283.05, 

modificado:260283.05}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA Y ADOLFO LOPEZ 

MATEOS - 452456
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 452456 S 130 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:850.0, 

meta_modificada:850.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:32, direccion:CALLE CALLE REFORMA Y ADOLFO 

LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN PEDRO SINIYUVI, 71012 SAN PEDRO SINIYUVI, PUTLA VILLA 

DE GUERRERO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A ZIMATLAN Y , CALLE CALLE 

REFORMA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN PEDRO SINIYU, lon:-97.84, lat:16.985}}

13-05-2024 05-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2495061/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495414 Proyecto de inversión 1264371.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1264371.01, 

modificado:1264371.01}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA 

UNIDAD HABITACIONAL POCTLAN 2A ETAPA - 453844
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 453844 S 180 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE C.3 FRACCIONAMIENTO 

POCHTLAN, 71007 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA 

ENTRE CALLE C.3 Y CALLE C.4, CALLE C.1 ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA UNIDAD 

HABITACIONAL POCTLAN PUTLA VILLA DE GUERRERO, lon:-97.93509932, 

lat:17.02527302}}

28-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2495414/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495574 Proyecto de inversión 3348514.02

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3348514.02, 

modificado:3348514.02}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 419134 20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Tamazola 419134 S 131 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1189.0, 

meta_modificada:1189.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION 

PUEBLO SAN JUAN TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA 

OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REFORMA LA OBRA 

INICIA DESDE PIE DEL CERRO DONDE SE TRAE EL AGUA POR , lon:-97.235483, 

lat:17.1698}}

30-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2495574/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495878 Proyecto de inversión 564606.75

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564606.75, 

modificado:564606.75}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL PORVENIR EN LA AGENCIA DE 

POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO SANTA MARIA PETAPA - 454634
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 454634 S 33 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE EL PORVENIR PUEBLO EL 

BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y 

CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE NIÑOS HEROES CALLE EL PORVENIR EN LA AGENCIA 

DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.03637257, 

lat:16.88724224}}

03-10-2024 01-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2495878/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495904 Proyecto de inversión 565249.47

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565249.47, 

modificado:565249.47}}

REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO INOCENTE LUNA SANTOS, LADO 

ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 454682
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 454682 S 8115 7258 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE MANUEL GUELATAO 

PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA 

PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE 

MAYO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL MULTIDEPORTIVO INOCENTE LUNA, lon:-

97.43118064, lat:16.02010727}}

06-05-2024 04-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2495904/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402496321 Proyecto de inversión 1204900.88

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1204900.88, 

modificado:1204900.88}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA OCOTLAN 

SEGUNDA ETAPA - 455366
20 Oaxaca 176

San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 455366 S 60 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:572.4, 

meta_modificada:572.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:7, direccion:CALLE INDEPENDENCIA SANTA 

CATARINA OCOTLÁN, 69305 SANTA CATARINA OCOTLÁN, SAN JUAN BAUTISTA 

COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE VICTOR BRAVO AHUJA Y , LA OBRA DEL TECHADO 

SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANT, lon:-97.200366, 

lat:17.695627}}

25-03-2024 23-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2496321/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402497201 Proyecto de inversión 212204.9

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212204.9, 

modificado:212204.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PROLONGACIÓN DE VERACRUZ EN EL BARRIO LA ASUNCIÓN - 457112
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 457112 S 20 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE 

VERACRUZ BARRIO LA ASUNCIÓN, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE VERACRUZ Y , PROLONGACIÓN DE VERACRUZ 

BARRIO DE LA ASUNCION, PUTLA, lon:-97.93614422, lat:17.03255266}}

04-03-2024 30-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2497201/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402499561 Acción 472797.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:472797.99, 

modificado:472797.99}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 462785
20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 462785 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.828939, lat:16.472824}}
01-04-2024 31-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2499561/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402499810 Proyecto de inversión 558489.69

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:558489.69, 

modificado:558489.69}}

SAAAAAAAAAAAAAAAAA - 463299 20 Oaxaca 305
San Pedro 

Comitancillo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Comitancillo 463299 S 23423 3423 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO 

COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO 

OAXACA ENTRE Y , ASDASDSADDASDSADAS, lon:-95.16359416, lat:16.49364134}}

01-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2499810/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402500066 Proyecto de inversión 4888628.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4888628.24, 

modificado:4888628.24}}

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA COLONIA LA SOLEDAD EN LA 

LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 465322
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465322 S 8115 7258 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO 

PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA 

PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA C, lon:-

97.42895235, lat:16.01356043}}

01-08-2024 29-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2500066/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402507601 Proyecto de inversión 2392783.34

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2392783.34, 

modificado:2392783.34}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL COCOYUL 

MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 456872
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 456872 S 14 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6500.0, 

meta_modificada:6500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO EL COCOYUL - EL 

COCOYUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 2 PUEBLO EL COCOYUL, 71416 SAN 

ISIDRO OJO DE AGUA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA SE ENCUENTA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE L, lon:-97.079063, 

lat:16.446478}}

01-07-2024 29-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2507601/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:NO PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO., trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX240402507849 Proyecto de inversión 615000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:615000.0, 

modificado:615000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA 

CHINANGO - 458391
20 Oaxaca 340

San Pedro y San 

Pablo Tequixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec 458391 S 54 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:651.1, 

meta_modificada:651.1

}}

1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:7, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTA 

CATALINA CHINANGO, 69034 SANTA CATALINA CHINANGO, SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEQUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE HIDALGO, CALLE NACIONAL 

LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE BENITO JUÁREZ INICI, lon:-97.75666072, 

lat:18.10699318}}

01-12-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPSPT/M340/FIII/FAISMUN/006/2024, 

contratista:CELEDONIO CAZARES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y 

SAN PABLO TEQUIXTEPEC, monto:615000.0, importe_modificado:615000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} {2507849/proyecto_PROCESO, 2507849/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508150 Proyecto de inversión 1972119.2

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1972119.2, 

modificado:1972119.2}}

CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL BARRIO 2A SECCION HACIA TIERRA COLORADA DEL TRAMO 

0 MAS 000 AL 0 MAS 500 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN - 459628
20 Oaxaca 142

San Francisco 

Huehuetlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Francisco Huehuetlán 459628 S 464 378 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN 

FRANCISCO HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO 

HUEHUETLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KM AL SURESTE DEL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL APROXIMA, lon:-96.93758447, 

lat:18.19325999}}

03-10-2024 16-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508150/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508189 Proyecto de inversión 1648031.06

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1648031.06, 

modificado:1648031.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 DE 

SEPTIEMBRE, IGNACIO ZARAGOZA, PRIMERO DE MAYO Y 24 DE JUNIO - 459877
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 459877 S 800 850 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:51, direccion:CALLE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE 

IGNACIO ZARAGOZA, PRIMERO DE MAYO Y 24 DE JUNIO PUEBLO SAN JUAN LAGUNAS, 

71000 SAN JUAN LAGUNAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE 15 

DE SEPTIEMBRE IGNACIO ZARAGOZA, PRIMERO DE MAYO Y 2, lon:-97.92914097, 

lat:16.99871788}}

29-06-2024 30-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508189/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508383 Proyecto de inversión 773449.68

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773449.68, 

modificado:773449.68}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CASCO MUNICIPAL - 

460802
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 460802 S 6935 5794 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO CIUDAD PUTLA DE 

GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO PEREZ GASGA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MEXICO 

PUTLA VILLA DE GUERRERO, lon:-97.92615835, lat:17.02217102}}

03-06-2024 15-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508383/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508433 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA EN EL PARAJE YUSADUA, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

MATEO COYOTEPEC - 461272
20 Oaxaca 224 San Juan Yucuita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Yucuita 461272 S 148 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:224, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN MATEO, 69670 SAN 

MATEO COYOTEPEC, SAN JUAN YUCUITA OAXACA ENTRE Y , PARAJE YOSODUA, lon:-

97.27835298, lat:17.55279167}}

10-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508433/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402508822 Acción 155430.2

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155430.2, 

modificado:155430.2}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 462714
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 462714 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.671509, lat:18.0318}}
28-02-2024 18-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2508822/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508972 Proyecto de inversión 2516772.43

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2516772.43, 

modificado:2516772.43}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO - 463344 20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 463344 S 400 396 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:682.0, 

meta_modificada:682.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 

COLONIA CENTRO, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I. 

MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DE LA POBLACION D, lon:-97.8241712, 

lat:16.28583571}}

01-11-2024 25-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2508972/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402509054 Proyecto de inversión 422679

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422679.0, 

modificado:422679.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LLANO 

GRANDE - 465071
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465071 S 215 214 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:54, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN 

ISIDRO LLANO GRANDE, 71847 SAN ISIDRO LLANO GRANDE, VILLA DE TUTUTEPEC 

OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

SAN ISIDRO LLANO GRANDE, lon:-97.28423091, lat:15.95196503}}

01-07-2024 30-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2509054/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402509218 Proyecto de inversión 657353.79

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657353.79, 

modificado:657353.79}}

REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL LOS LIMONES A LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE 

LOS LIMONES - 466011
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 466011 S 300 225 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.5, 

meta_modificada:2.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO LOS LIMONES - 

LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO LOS LIMONES, 71800 LOS 

LIMONES, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD DE LOS LIMONES HACIA LA SOLEDAD DEL KM, lon:-97.49252844, 

lat:16.02623847}}

11-09-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2509218/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202530933 Proyecto de inversión 1304000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1304000.0, 

modificado:1304000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA 

ADEQUEZ EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 19819
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 19819 S 217 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:570.0, 

meta_modificada:570.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SANTA 

CATARINA ADEQUEZ 69600 SANTA CATARINA ADÉQUEZ (ADEQUÉS), ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle CONSTITUCION AUN COSTADO DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.1463135, lat:17.43524077}}

02-06-2025 31-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2530933/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530934 Proyecto de inversión 318498

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318498.0, 

modificado:318498.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE LA UNIÓN LIBERTAD IXTALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 

25833

20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 25833 S 179 166 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:329.0, 

meta_modificada:329.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:37, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LA UNION 

LIBERTAD IXTALTEPEC 69607 LA UNIÓN LIBERTAD IXTALTEPEC, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN 

CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN LA ENTRADA, lon:-97.09672721, 

lat:17.56905234}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2530934/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530938 Proyecto de inversión 4625713.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4625713.03, 

modificado:4625713.03}}

REHABILITACION DE CAMINO BARRIO NUEVO-EL ZACATAL-SAN MATEO-SANTA MARIA 

TEPEJIPANA-SANTA RITA-COROZAL PACIFICO-LOS PECES DEL KM 0+000 AL KM 19+860 - 12480
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 12480 S 834 856 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:19860.0, 

meta_modificada:1986

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:117, direccion:Camino / Brecha barrio nuevo - 

los peces 19 860 70950 BARRIO NUEVO, CANDELARIA LOXICHA el camino empieza en 

barrio nuevo a cinco minutos del centro de candelaria Loxicha y a 800 mts de la 

desviación del CECyTE plantel 19 terminan, lon:-96.49920527, lat:15.92468864}}

28-04-2025 26-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2530938/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530947 Proyecto de inversión 1207037.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1207037.89, 

modificado:1207037.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE CHEPEGINIO, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS. - 50541
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 50541 S 144 133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:393.6, 

meta_modificada:393.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:8, direccion:Camino / Terracería 0+000 - 0+070 

1 70 71573 CHEPEGINIO, COATECAS ALTAS LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN 

LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, QUE CONDUCE DE AL MUNICIPIO DE COATECAS 

ALTAS. , lon:-96.62552258, lat:16.52103339}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2530947/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530948 Proyecto de inversión 580935.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580935.3, 

modificado:580569.79}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, BARRIO NIÑO DIOS, 

CCT:20DTV0419D, COICOYAN DE LAS FLORES - 48088
20 Oaxaca 16

Coicoyán de las 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 48088 S 55 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Barrio BARRIO 

NIÑO 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES Calle DE LOS 3 PINOS 

ANTES DE LLEGAR AUNA TIENDA DE MATERIALES, lon:-98.27069901, 

lat:17.27375435}}

02-04-2025 31-05-2025 580569.79 580569.79 580569.79 580569.79 580569.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/5-04/2025, 

contratista:Proyectos y negocios LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

COICOYAN DE LAS FLORES, monto:580569.79, importe_modificado:580569.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}

{2530948/proyecto_INICIO, 2530948/proyecto_PROCESO, 

2530948/proyecto_FIN, 2530948/proyecto_PROCESO, 

2530948/proyecto_INICIO, 2530948/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530955 Proyecto de inversión 1527026.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1527026.86, 

modificado:1527026.86}}

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en andadores del centro en 

Cuyamecalco villa de Zaragoza - 46108
20 Oaxaca 24

Cuyamecalco Villa 

de Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza 46108 S 712 315 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1140.0, 

meta_modificada:1140.

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Andador labrador Pueblo 

CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, 

CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA ENTRE Calle BENITO JUREZ Y Calle VICENTE 

GUERRERO LA OBRA ESTA LOCALIZADA EN LA CALLE TRASERA DEL PALACIO MUN, lon:-

96.83170857, lat:17.96612165}}

01-07-2025 29-07-2025 1527026.9 1527026.86 658108.06 658108.06 658108.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/07/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV, 

convocante:CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:1527026.86, 

importe_modificado:1527026.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:440.0}}
{2530955/proyecto_INICIO, 2530955/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:el importe recaudado y comprometido debe de ser igual al 

modificado y coicidir con en contrato, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:falta firma y sello  del contratista en contrato , 

trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:falta 

firma y sello  del contratista en contrato (2), trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

2025 3 OAX250202530964 Proyecto de inversión 662474.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:662474.04, 

modificado:662474.04}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD GUERRERO - 24690 20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 24690 S 86 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:Camino / Brecha CAPTACION DE 

AGUA ENTUBADA - TANQUE DE REGULACION 0 520 71106 GUERRERO, CHALCATONGO 

DE HIDALGO TANQUE DE REGULACION UBICADO EN EL TRAMO CONOCIDO COMO LA 

CURVA., lon:-97.53692107, lat:17.01828896}}

26-05-2025 24-07-2025 463731.83 463731.83 463731.83 463731.83 463731.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C12/MCH/FAISMUN/026/006/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:662474.04, 

importe_modificado:662474.04}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} {2530964/proyecto_INICIO, 2530964/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530971 Proyecto de inversión 1103254.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1103254.04, 

modificado:1103254.04}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD AGUA MASCARA A AGUA 

TORCIDA - 49653
20 Oaxaca 29

Eloxochitlán de 

Flores Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón 49653 S 45 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1161.0, 

meta_modificada:1161.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 

ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN BARRIO AGUA DE MASCARA, lon:-96.88286918, 

lat:18.18058617}}

25-06-2025 25-08-2025 330976.21 330976.21 330976.21 330976.21 330976.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./INV.REST./MEF/029/FAISMUN/009/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE  VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:1103254.04, 

importe_modificado:1103254.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2530971/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL 

MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs4: 

{observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202530974 Proyecto de inversión 372261.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372261.27, 

modificado:372261.27}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE 

LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - 16196
20 Oaxaca 30 El Espinal

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de El Espinal 16196 S 59 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:98.0, 

meta_modificada:98.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Avenida IGNACIO ZARAGOZA 

Colonia SEGUNDA SECCION 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL ENTRE Calle MIGUEL 

HIDALGO Y Calle IGNACIO ALLENDE Calle MORELOS SOBRE LA AVENIDA IGNACIO 

ZARAGOZA, lon:-95.04221449, lat:16.48427423}}

19-05-2025 02-06-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MEES/FAISMUN/030/01/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTO VENADO SA DE CV, convocante:EL ESPINAL, 

monto:392713.35, importe_modificado:392713.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2530974/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530983 Proyecto de inversión 1349999.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1349999.35, 

modificado:1349999.35}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA 

ROSA HIDALGO. - 35797
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 35797 S 43 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.5, 

meta_modificada:192.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:44, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA 

ROSA HIDALGO 71041 SANTA ROSA, MESONES HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SE 

LOCALIZARA EN EL CENTRO DEL NÚCLEO RURAL DE SANTA ROSA , lon:-97.9486857, 

lat:16.93045525}}

09-06-2025 23-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2530983/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531008 Proyecto de inversión 1000037.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000037.16, 

modificado:996906.76}}

CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE EN LA AGENCIA DE POLICIA LA JUNTA - 30260 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 30260 S 1100 1100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:66.0, 

meta_modificada:66.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion: Pueblo LA JUNTA 69007 LA 

JUNTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS 

ORILLAS DE LA AGENCIA EN EL PARAJE CHICAHUADICO , lon:-97.74882881, 

lat:17.83356564}}

01-07-2025 28-09-2025 966906.76 966906.7 299072.03 299072.03 299072.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-025-2025, 

contratista:ESTUDIOS DE INGENIERIA VAFRA S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:996906.76, importe_modificado:996906.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} {2531008/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531010 Proyecto de inversión 3013820.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3013820.3, 

modificado:3013820.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN EL IEBO NUM 261 CON CLAVE 

20ETH02632, EN LA LOCALIDAD DE HUAUTEPEC - 16287
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Huautepec 16287 S 280 220 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:825.56, 

meta_modificada:825.5

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion: CENTRO DEL MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC - IEBO NUM 261 0 0 68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC LA OBRA SE 

EJECUTARA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO IEBO 

NUM 261, lon:-96.79997429, lat:18.10454625}}

21-06-2025 18-09-2025 3013820.3 3013820.3 2197477.4 2197477.4 2197477.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/09/2025, 

contratista:MARGARITO GOMEZ GALLARDO, convocante:HUAUTEPEC, 

monto:3013820.3, importe_modificado:3013820.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:650.0}}

{2531010/proyecto_INICIO, 2531010/proyecto_PROCESO, 

2531010/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:la fechas de contrato son del 06 de julio al 03 de octubre del 2025, 

trimestre:3.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-10-13}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202531016 Proyecto de inversión 879982.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:879982.44, 

modificado:1049202.25}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE 

BARRIO LAGUNA, MUNICIPIO DE HUAUTEPEC. - 43232
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 43232 S 47 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:18, direccion: BARRIO LAGUNA - CENTRO DE LA 

BARRIO LAGUNA 0 0 68555 BARRIO LAGUNA, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN EL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD DE BARRIO LAGUNA, lon:-96.8039431, lat:18.08315793}}

21-06-2025 20-07-2025 1049202.3 1049202.25 909248.47 909248.47 909248.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/08/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:HUAUTEPEC, 

monto:1049202.25, importe_modificado:1049202.25}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}
{2531016/proyecto_INICIO, 2531016/proyecto_FIN, 

2531016/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA FECHA DE INICIO FUE DEL 05 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2025, 

trimestre:3.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-10-14}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202531045 Proyecto de inversión 2250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2250000.0, 

modificado:2241500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIAZ ORDAZ 

EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 35186
20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Teitipac 35186 S 166 146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:781.12, 

meta_modificada:781.1

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle DIAZ ORDAZ Pueblo 

MAGDALENA TEITIPAC 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC ENTRE 

Calle FRANCISCO JAVIER MINA Y Calle VALENCIANA Calle NICOLAS BRAVO LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 800 M APROXIMADAMENTE AL SURESTE DEL PALACIO M, lon:-

96.55548543, lat:16.90219338}}

09-06-2025 06-09-2025 2241500 2241500 2241500 2241500 2241500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MMT-051/FAISMUN/38/2025, 

contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISIÓN S.A. DE C.V., 

convocante:MAGDALENA TEITIPAC, monto:2241500.0, 

importe_modificado:2241500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:781.12}}

{2531045/proyecto_INICIO, 2531045/proyecto_PROCESO, 

2531045/proyecto_INICIO, 2531045/proyecto_PROCESO, 

2531045/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531060 Proyecto de inversión 2187134.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2187134.05, 

modificado:2187134.05}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CERRO DEL BULE LÍNEA NORTE-1 EN 

LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS - 35398
20 Oaxaca 70

Pinotepa de Don 

Luis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 35398 S 2803 2668 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Camino / Vereda Cerro el Bule - 

Pinotepa de Don Luis 4 700 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS El 

proyecto de encuentra ubicado en el cerro de Bule a aproximadamente a 4 km de 

distancia de la localidad de Pinotepa de, lon:-97.97193974, lat:16.42470965}}

23-06-2025 21-08-2025 2187134.1 2187134.05 656140.22 656140.22 656140.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FAISMUN/70/01/02/2025, 

contratista:LIMA LEYVA Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:PINOTEPA DE DON LUIS, 

monto:2187134.05, importe_modificado:2187134.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.0}} {2531060/proyecto_INICIO, 2531060/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531068 Proyecto de inversión 796047.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796047.94, 

modificado:796047.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

TÉCNICA NÚMERO 15, CLAVE: 20DST0033N EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 

43541

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 43541 S 300 275 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle OAXACA 88 Barrio LA 

QUEBRADORA 71001 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE 

Calle CALLE NAYARIT Y Calle ADOLFO PEREZ GASGA Boulevard LAZARO CARDENAS SE 

ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUTLA VILL, lon:-97.92319866, 

lat:17.02064904}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531068/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531076 Proyecto de inversión 1296209.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1296209.6, 

modificado:1296209.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

CAMPECHE EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 43384
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 43384 S 168 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:981.68, 

meta_modificada:981.6

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle CAMPECHE Barrio PALO DE 

OBO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle 

OAXACA Y Boulevard LAZARO CARDENAS Calle MEXICO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, PARTIEN, lon:-97.92507136, 

lat:17.02118833}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531076/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531082 Proyecto de inversión 790201.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:790201.44, 

modificado:790201.44}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE MORELOS SINIYUVI - 

33417
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 33417 S 47 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:555.0, 

meta_modificada:555.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:66, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería MORELOS SINIYUVI 71009 MORELOS, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE MORELOS SINIYUVI, DONDE SE ENCUENTRA 

LA EXPLANADA MUNICIPAL, SITIO DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA CONST, lon:-

97.84910491, lat:16.98480344}}

23-06-2025 06-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531082/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531095 Proyecto de inversión 495231.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495231.6, 

modificado:495231.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA ¿VICENTE 

GUERRERO¿ CLAVE: 20DPR0345D EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZAFRA - 50938
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 50938 S 55 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo 

SAN ISIDRO ZAFRA 71009 ZAFRA, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA DE TECHADO SE 

LLEVARÁ EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO A 300 M. APROXIMADAMENTE 

DEL CAMINO PRINCIPAL PINOTEPA-PUTLA, COMO REFERENCIA, lon:-97.8903651, 

lat:16.98621641}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531095/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531106 Proyecto de inversión 1995222.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1995222.74, 

modificado:1995222.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE 

NUEVA ERA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS , MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN 

DE LAS JUNTAS - 49134

20 Oaxaca 83
San Agustín de las 

Juntas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín de las Juntas 49134 S 4463 4140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1244.0, 

meta_modificada:1244.

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION DE LA NUEVA 

ERA Pueblo SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN 

AGUSTÍN DE LAS JUNTAS ENTRE Calle MARTIRES DE TACUBAYA Y Calle LOS AQUINOS 

Calle BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS A LA , lon:-96.70848052, 

lat:17.01156613}}

23-06-2025 23-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531106/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531116 Proyecto de inversión 1000032.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000032.28, 

modificado:1000032.28}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE CHORRO DE AGUA, 

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM - 35804
20 Oaxaca 98

San Andrés 

Teotilálpam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Teotilálpam 35804 S 47 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:275.0, 

meta_modificada:275.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:3, direccion:Calle CONOCIDA Pueblo CHORRO 

DE AGUA 68632 CHORRO DE AGUA, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM LAS UBICAICONES DE 

CADA ACCION ES VARIABLE, YA QUE SE ENCUENTRAN EN DISTINTAS UBICACIONES DE 

ACUERDO A LOS PREDIOS DE CADA BENEFICIARIO., lon:-96.69745147, 

lat:17.9212959}}

23-06-2025 21-08-2025 1000032.3 1000032.28 620196.76 620196.76 620196.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAT/098/FAISMUN/31/07/2025, 

contratista:FREDY MAGDIEL DIAZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES 

TEOTILALPAM, monto:1000032.28, importe_modificado:1000032.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:220.0}}

{2531116/proyecto_PROCESO, 2531116/proyecto_INICIO, 

2531116/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531121 Proyecto de inversión 2169659.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2169659.03, 

modificado:2169659.03}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 37387 20 Oaxaca 105
San Antonino Monte 

Verde

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonino Monte Verde 37387 S 392 339 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:678.44, 

meta_modificada:678.4

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:Ninguno BRECHA A CAPTACION 

Pueblo SAN FRANCISCO CABALLUA 69546 SAN FRANCISCO CABALLÚA, SAN ANTONINO 

MONTE VERDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CERRO, lon:-97.71631759, 

lat:17.48694497}}

26-06-2025 23-09-2025 650897.71 2169659.03 650897.71 650897.71 650897.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105MSAMV/FAISMUN-DIR/COP-05/AYS-

APO-005/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JADCER SAS, 

convocante:SAN ANTONINO MONTE VERDE, monto:2169659.03, 

importe_modificado:2169659.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.53}}

{2531121/proyecto_INICIO, 2531121/proyecto_PROCESO, 

2531121/proyecto_INICIO, 2531121/proyecto_PROCESO, 

2531121/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250202531131 Proyecto de inversión 4426268.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4426268.97, 

modificado:4310268.97}}

REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS - 50936 20 Oaxaca 111
San Antonio 

Tepetlapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio Tepetlapa 50936 S 905 876 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:4.5, 

meta_modificada:4.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN ANTONIO 

TEPETLAPA - SAN PEDRO ATOYAC 0 0 71650 SAN ANTONIO TEPETLAPA, SAN ANTONIO 

TEPETLAPA EL CAMINO A TRABAJAR INICIA AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, JUSTO 

DONDE SE ENCUENTRA EL ENCIERRO GANADERO DE LA AS, lon:-98.06171808, 

lat:16.54088284}}

30-06-2025 28-08-2025 4310269 4310268.97 3768704.7 3768704.7 3768704.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/111/FAISMUN-FIII/02-

004/2025, contratista:RUIZ-O INGENIERIA SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN ANTONIO TEPETLAPA, monto:4426268.97, importe_modificado:4310268.97}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.8}}
{2531131/proyecto_INICIO, 2531131/proyecto_PROCESO, 

2531131/proyecto_INICIO, 2531131/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531151 Proyecto de inversión 2655484.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2655484.78, 

modificado:2649841.96}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA IEBO NO. 160 CON 

CLAVE ESCOLAR 20ETHO160C EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR GUELAVILA MUNICIPIO DE 

SAN DIONISIO OCOTEPEC - 47585

20 Oaxaca 131
San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 47585 S 38 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:666.54, 

meta_modificada:666.5

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:8, direccion:Calle LIBRAMIENTO AL TEBAO 

Pueblo SAN BALTAZAR GUELAVILA 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO 

OCOTEPEC ENTRE Calle GUERRERO Y Calle 12 DE OCTUBRE LA ESCUELA SE ENCUENTRA A 

1350 M APROXIMADAMENTE AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNI, lon:-96.3050244, 

lat:16.78604365}}

23-06-2025 21-08-2025 2649842 2649841.96 2649842 1372384 1372384

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDO-131/FAISMUN/47/2025, 

contratista:MATERIALISTA NOCHIX S. DE R.L. DE C.V., convocante:SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:2649841.96, importe_modificado:2649841.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:333.27}}

{2531151/proyecto_INICIO, 2531151/proyecto_PROCESO, 

2531151/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531154 Proyecto de inversión 1563834.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1563834.32, 

modificado:1563834.32}}

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE RECARGA ARTIFICIAL DE MANTOS ACUÍFEROS EN LA 

LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DE ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 

26329

20 Oaxaca 131
San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 26329 S 286 270 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:7992.0, 

meta_modificada:7992.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:9, direccion:Calle CORREGIDORA Paraje OJO 

DE AGUA 70498 SANTO TOMÁS DE ARRIBA, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle LOS 

PINOS Y Calle INDEPENDENCIA Calle VASQUEZ COLMENARES SE ENCUENTRA 

LOCALIZADO A 1200 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA AGEN, lon:-

96.23903582, lat:16.78391012}}

09-06-2025 06-09-2025 1563834.3 1563834.32 1563834.3 1042556.2 1042556.2

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156124, contratista:, 

convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:1563834.32, 

importe_modificado:1563834.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:4861.33}}
{2531154/proyecto_INICIO, 2531154/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531164 Proyecto de inversión 1099999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099999.99, 

modificado:1099999.99}}

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YUU NISTU SEGUNDA ETAPA, EN 

LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 21767
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Esteban Atatlahuca 21767 S 65 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2367.0, 

meta_modificada:2367.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:Ninguno CAMINO CAMINO YUU 

NISTU Pueblo BENITO JUAREZ 71120 BENITO JUÁREZ, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ENTRE 

Calle CARRETERA FEDERAL RUMBO A TLAXIACO Y Calle CAMINO RUMBO A BENITO 

JUAREZ LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL PARAJE YUU NIST, lon:-97.6464804, 

lat:17.04479441}}

15-06-2025 12-09-2025 1039684.8 1099999.99 1039684.8 1039684.8 1039684.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/10/2025, 

contratista:PEISUCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA, monto:1099999.99, importe_modificado:1099999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2250.0}}
{2531164/proyecto_INICIO, 2531164/proyecto_PROCESO, 

2531164/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531173 Proyecto de inversión 2506169.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2506169.37, 

modificado:2506169.37}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO CERRO 

CARACOL-PEÑA BLANCA, EN LA LOCALIDAD DE CERRO CARACOL, MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

USILA - 30694

20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 30694 S 111 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1938.0, 

meta_modificada:1938.

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:7, direccion:Camino CERRO CARACOL - PEÑA 

BLANCA 0 320 68490 CERRO CARACOL, SAN FELIPE USILA LA UBICACION DE LA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO QUE 

VA DE CERRO CARACOL A PEÑA BLANCA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL , lon:-

96.53798533, lat:17.89764592}}

18-06-2025 15-09-2025 2506169.4 2506169.37 1808467.3 1808467.3 1808467.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/14/11/2025, 

contratista:SEVERO ESTRADA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, 

monto:2506169.37, importe_modificado:2506169.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1800.0}}
{2531173/proyecto_INICIO, 2531173/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531176 Proyecto de inversión 1502302.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1502302.94, 

modificado:1502302.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 49730
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 49730 S 76 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1225.0, 

meta_modificada:1225.

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:12, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LAZARO 

CARDENAS 68491 LÁZARO CÁRDENAS, SAN FELIPE USILA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 

NIÑOS HEROES LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA 

POBLACION , lon:-96.43621403, lat:17.91952041}}

20-06-2025 18-08-2025 1502302.9 1502302.94 1301962 1301962 1301962

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/21/12/2025, 

contratista:DAMAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:1502302.94, 

importe_modificado:1502302.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1225.0}}

{2531176/proyecto_INICIO, 2531176/proyecto_PROCESO, 

2531176/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531198 Proyecto de inversión 1241471.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241471.93, 

modificado:1241471.93}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA COL. PIEDRA BLANCA EN SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 47974
20 Oaxaca 150

San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Telixtlahuaca 47974 S 235 216 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Calle 2 de abril Colonia Piedra 

Blanca 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 

ENTRE Calle 16 de septiembre Y Calle 2 de abril Calle zaragoza LA OBRA INICIA A 20 

METROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS R, lon:-96.91001183, 

lat:17.28941969}}

30-06-2025 28-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531198/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531219 Proyecto de inversión 2658142.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2658142.09, 

modificado:2658142.09}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TRAMO: RANCHO GARCIA-CERRO ALAMO EN LA LOCALIDAD DE 

CERRO ALAMO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 29082
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 29082 S 96 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:5423.92, 

meta_modificada:5423.

92}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:21, direccion: SAN JOSE TENANGO - RANCHO 

GARCIA-CERRO ALAMO 25 0 AGUA DE CEDRO, SAN JOSÉ TENANGO APROXIMADAMENTE 

A 1 HORA Y 4 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.597146, 

lat:18.11141997}}

14-06-2025 13-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531219/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531229 Proyecto de inversión 409923.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409923.48, 

modificado:409923.48}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE EL CHORRO 2DA ETAPA - 46863 20 Oaxaca 176
San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 46863 S 157 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:746.03, 

meta_modificada:746.0

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:3, direccion:Camino ESTANCIA - PARAJE EL 

CHORRO 1 200 69300 ESTANCIA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA SE ENCUENTRA 

EN EL PARAJE EL CHORRO, DONDE ESTA LA CAPTACION, HACIA LA LOCALIDAD PARA SU 

DISTRIBUCION, lon:-97.28659495, lat:17.64934416}}

01-07-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531229/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531238 Proyecto de inversión 1381062.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381062.42, 

modificado:1379559.63}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL 

ENCINAL - 11306
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 11306 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:117.0, 

meta_modificada:105.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Avenida Vicente Guerrero Ejido 

San Antonio El Encinal SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

ENTRE Diagonal Adjunto campo deportivo futbol Y Calle José Maria Morelos Calle 

Manuel Ávila Camacho El punto de inicio d, lon:-96.14351164, lat:18.07062785}}

12-05-2025 25-06-2025 1379559.6 1379559.63 1379559.6 1379559.6 1379559.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-001/2025, 

contratista:LIZBETH RAMON LILE, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1379559.63, importe_modificado:1379559.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.4}}
{2531238/proyecto_INICIO, 2531238/proyecto_PROCESO, 

2531238/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531265 Proyecto de inversión 1201327.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1201327.29, 

modificado:1199833.73}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA FORTALEZA - 50628 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 50628 S 39 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:323.09, 

meta_modificada:323.0

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 5 SEÑORES O 18 DE MARZO 

Colonia LA FORTALEZA 68353 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Calle DOS (CALLE 1) Y Calle SAN JOSE (CALLE 4) EL PROYECTO SE 

LOCALIZA SOBRE LA CALLE 5 SEÑORES (18 DE MARZO) CO, lon:-96.16966616, 

lat:18.07293716}}

16-06-2025 14-08-2025 1199833.7 1199833.73 1009846.1 1009846.1 1009846.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-041/2025, 

contratista:LIZBETH RAMON LILE, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1199833.73, importe_modificado:1199833.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.09}}

{2531265/proyecto_INICIO, 2531265/proyecto_PROCESO, 

2531265/proyecto_FIN, 2531265/proyecto_PROCESO, 

2531265/proyecto_FIN, 2531265/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-27}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}}

2025 3 OAX250202531266 Proyecto de inversión 1196316.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1196316.58, 

modificado:1194818.21}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES - 50293 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 50293 S 66 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:396.0, 

meta_modificada:396.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle ELECTRICOS Colonia 

TALLERES 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE 

Calle FERROCARRIL Y Calle SOLDADORES Y/O MECANICOS Calle MECANICOS LOS 

TRABAJOS SE LOZACLIZA EN TRES CALLES, EL PRIMER TRAMO EN L, lon:-96.13438249, 

lat:18.0703162}}

23-06-2025 06-08-2025 1194818.2 1194818.21 358445.46 358445.46 358445.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-055/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1194818.21, importe_modificado:1194818.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:396.0}}

{2531266/proyecto_INICIO, 2531266/proyecto_PROCESO, 

2531266/proyecto_INICIO, 2531266/proyecto_FIN, 

2531266/proyecto_PROCESO, 2531266/proyecto_FIN, 

2531266/proyecto_PROCESO, 2531266/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}}

2025 3 OAX250202531268 Proyecto de inversión 1957009.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1957009.58, 

modificado:1957009.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

PROLONGACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA ÁLVARO CARRILLO DE LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC - 35771

20 Oaxaca 185
San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 35771 S 36 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1090.0, 

meta_modificada:1090.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO 

Colonia ÁLVARO CARRILLO 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN 

CACAHUATEPEC ENTRE Calle JAIME NUNO Y Calle LAS PALMITAS Calle DEL ESTUDIANTE 

LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES JAIME NUNO Y LAS PALMITAS., lon:-

98.14741827, lat:16.62024925}}

18-06-2025 15-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531268/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municpio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531270 Proyecto de inversión 2747315.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2747315.14, 

modificado:2747315.14}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR), EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

COATZOSPAM - 49101
20 Oaxaca 187

San Juan 

Coatzóspam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Coatzóspam 49101 S 1259 1274 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:9349.38, 

meta_modificada:9349.

38}}

1

{geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion: CENTRO DE SAN JUAN 

COATZOSPAM - SAN JUAN COATZOSPAM 0 0 68557 SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN 

COATZÓSPAM LAS OBRA DE LOCALIZARA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

COATZOSPAM, lon:-96.7634833, lat:18.04960553}}

12-06-2025 09-09-2025 2747315.1 2747315.14 824194.54 824194.54 824194.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJC/FAISMUN/187/03/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:SAN JUAN COATZOSPAM, monto:2747315.14, 

importe_modificado:2747315.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}}

{2531270/proyecto_PROCESO, 2531270/proyecto_INICIO, 

2531270/proyecto_PROCESO, 2531270/proyecto_INICIO, 

2531270/proyecto_PROCESO, 2531270/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA FECHA DE INICIO FUE DEL 14 DE JULIO DEL 2025 AL 11 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2025, trimestre:3.0, usuario:mauriciojuarezl, fecha:2025-10-14}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202531301 Proyecto de inversión 2516152.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2516152.35, 

modificado:2516152.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR (PIR) EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y 2 DE 

FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA (SEGUNDA ETAPA) - 51184
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 51184 S 357 357 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:128.0, 

meta_modificada:128.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:16, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo 

VILLA NUEVA 70247 VILLA NUEVA, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle VICENTE 

GUERRERO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle 2 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 

UNA CUADRA DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DE LAS, lon:-95.29966598, 

lat:17.29910235}}

01-07-2025 26-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531301/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531352 Proyecto de inversión 3126705.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3126705.27, 

modificado:3122433.68}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS 

QUIVINI, SEGUNDA ETAPA - 51198
20 Oaxaca 233 San Lucas Quiaviní

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Quiaviní 51198 S 1893 1262 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:225.0, 

meta_modificada:225.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:Callejón 2DA PRIVADA DE 

MORELOS SN Pueblo 2DA PRIVADA DE MORELOS 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN 

LUCAS QUIAVINÍ ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle MIGUEL 

CABRERA SE ENCUENTRA SOBRE EL MARGEN DEL RIO SECO ENFRENTE , lon:-

96.46426639, lat:16.89211346}}

29-04-2025 26-08-2025 3122433.7 3122433.68 3122433.7 2913701.7 2913701.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLQ/233/03/01/2025, 

contratista:SUELO PROFUNDO CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN LUCAS QUIAVINI, TLACOLULA, OAXACA., monto:3122433.68, 

importe_modificado:3122433.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:203.0}}

{2531352/proyecto_INICIO, 2531352/proyecto_PROCESO, 

2531352/proyecto_INICIO, 2531352/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531353 Proyecto de inversión 2300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, 

modificado:2300000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE 

CONDUCE AL PARAJE LOMA AGUILA - 47991
20 Oaxaca 234

San Lucas 

Zoquiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 47991 S 49 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2030.0, 

meta_modificada:2030.

1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:29, direccion:Camino / Terracería SAN 

MARCOS LIQUIDAMABAR - PARAJE LOMA AGUILA 2 200 68561 LOMA DE ÁGUILA, SAN 

LUCAS ZOQUIÁPAM SE UBICA EN EL CAMINO QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE SAN 

MARCOS LIQUIDAMBAR CON EL PARAJE DE LOMA AGUILA, PARTIENDO D, lon:-

96.91482818, lat:18.11836076}}

09-06-2025 07-08-2025 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/11/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LLAVE DORADA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:2300000.0, 

importe_modificado:2300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1700.0}}
{2531353/proyecto_INICIO, 2531353/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:el importe de recaudado y comprometido debe de ser igual al 

modificado, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250202531359 Proyecto de inversión 2223706.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2223706.37, 

modificado:2223706.37}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN, MUNICIPIO DE SAN 

LUIS AMATLÁN - 31358
20 Oaxaca 235 San Luis Amatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Luis Amatlán 31358 S 852 460 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN LUIS 

AMATLAN - SITIO DEL PALMAR 12 100 70811 SAN LUIS AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN 

LA OBRA INICIA ENFRENTE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD UBICADO 

SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ES UN TRAMO DE 22.5 K, lon:-96.49981018, 

lat:16.38933168}}

23-06-2025 21-08-2025 2223706.4 2223706.37 1984681.2 1984681.2 1984681.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FAISMUN/004/2025, contratista:DR 

CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS 

AMATLAN, monto:2223706.37, importe_modificado:2223706.37}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}}

{2531359/proyecto_PROCESO, 2531359/proyecto_INICIO, 

2531359/proyecto_PROCESO, 2531359/proyecto_INICIO, 

2531359/proyecto_PROCESO, 2531359/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531361 Proyecto de inversión 2153984.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2153984.96, 

modificado:2124901.22}}

REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA DEL SECTOR SUR, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MARTIN TILCAJETE - 25291
20 Oaxaca 243 San Martín Tilcajete

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Martín Tilcajete 25291 S 264 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:890.0, 

meta_modificada:890.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:Calle AV ORIENTE Pueblo SAN 

MARTIN TILCAJETE 71506 SAN MARTÍN TILCAJETE, SAN MARTÍN TILCAJETE ENTRE 

Avenida INDEPENDENCIA Y Calle ANDRES PORTILLO Privada 2A DE JUAREZ LA 

REHABILITACION DEL SECTOR SUR, INICIA EN LA CALLE DEL CAJETE, lon:-96.69265483, 

lat:16.8592132}}

26-05-2025 23-08-2025 2124901.2 2124901.22 2124901.2 1890840.6 1890840.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-01-MSMT-243-OP-FIII-01/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE, monto:2104901.22, 

importe_modificado:2104901.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:890.0}}

{2531361/proyecto_INICIO, 2531361/proyecto_PROCESO, 

2531361/proyecto_INICIO, 2531361/proyecto_PROCESO, 

2531361/proyecto_INICIO, 2531361/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y ESTA EN PROCESO DEL PAGO DE 

FINIQUITO, trimestre:3.0, usuario:angelicaroquev, fecha:2025-10-13}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202531382 Proyecto de inversión 586636.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:586636.77, 

modificado:586636.77}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE 

SAN MATEO ETLATONGO - 29870
20 Oaxaca 250

San Mateo 

Etlatongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Etlatongo 29870 S 15 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:197.0, 

meta_modificada:197.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:250, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo CALLE 5 

DE MAYO 69690 SAN MATEO ETLATONGO, SAN MATEO ETLATONGO ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle JUAREZ Calle INDEPENDENCIA A 2 CUADRAS DEL CENTRO DE 

SALUD, lon:-97.27285795, lat:17.41995409}}

25-06-2025 05-08-2025 171000 171000 171000 171000 171000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSME/M250/FAISMUN/04/2025, 

contratista:JONH MR CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.A.S. DE C.V., convocante:SAN 

MATEO ETLATONGO, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.1}}
{2531382/proyecto_INICIO, 2531382/proyecto_PROCESO, 

2531382/proyecto_INICIO, 2531382/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531407 Proyecto de inversión 869501

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869501.0, 

modificado:869501.0}}

AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA 

LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 24654
20 Oaxaca 271

San Miguel 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 24654 S 88 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6119.0, 

meta_modificada:6119.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:18, direccion:Camino / Terracería EL 

CAMPANARIO - SAN MIGUEL MIXTEPEC 7 100 71218 EL CAMPANARIO, SAN MIGUEL 

MIXTEPEC CAMINO INTERMEDIO A LLANO VERDE, lon:-96.92269297, 

lat:16.75617258}}

23-06-2025 21-08-2025 869501 869501 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158526, contratista:, 

convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:869501.0, 

importe_modificado:869501.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6119.0}}

{2531407/proyecto_INICIO, 2531407/proyecto_FIN, 

2531407/proyecto_PROCESO, 2531407/proyecto_FIN, 

2531407/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531409 Proyecto de inversión 7944040.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7944040.47, 

modificado:7943120.22}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, CONDUCCION, ALMACENAMIENTO Y 

DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA, DEL BARRIO DEL CORAZON, EN LA COMUNIDAD DE SAN 

MIGUEL PERAS (TERCERA ETAPA) - 28861

20 Oaxaca 273 San Miguel Peras

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Peras 28861 S 630 420 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:11261.0, 

meta_modificada:1126

1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:Calle MARIANO ESCOBEDO Pueblo 

SAN MIGUEL PERAS 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS ENTRE Calle 

MANUEL ÁVILA CAMACHO Y Calle MAGNOLIA Calle 16 DE SEPTIEMBRE EL PUNTO 

MARCADO ES EL INICIO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA, EL CUAL SE, lon:-97.01397144, 

lat:16.94161144}}

25-06-2025 31-12-2025 7943120.2 7943120.22 6582463.7 6582463.7 6582463.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/273/FAISMUN/LP002/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J E S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:7943120.22, 

importe_modificado:7943120.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:9571.85}}
{2531409/proyecto_INICIO, 2531409/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531423 Proyecto de inversión 1676319.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1676319.93, 

modificado:1676319.93}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD 

DE NUEVA PATRIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 17501
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 17501 S 81 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:635.0, 

meta_modificada:635.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:23, direccion:Calle benito juarez Pueblo 

nueva patria 68430 NUEVA PATRIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle 16 de abril 

Y Calle 12 de octubre Calle emiliano zapata la obra se localiza a un costado del 

campo deportivo de la localidad y se locali, lon:-96.43014365, lat:18.31337438}}

09-06-2025 23-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531423/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531431 Proyecto de inversión 1499378.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499378.79, 

modificado:1499378.79}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA 1RA SECCION EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO 

HUITZO, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO - 46064
20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Huitzo 46064 S 1900 1700 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:Calle CRISTÓBAL COLÓN Pueblo 

SAN PABLO HUITZO 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO Calle DE LOS 

SABINOS EL POZO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL NOROESTE DEL PALACIO 

MUNICIPAL, SOBRE EL CAMINO A TENEXPAM Y CONECTA CON AVENIDA P, lon:-

96.88948442, lat:17.27551238}}

20-07-2025 17-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531431/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531437 Proyecto de inversión 825561.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825561.3, 

modificado:825561.3}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE SIN NOMBRE DE BARRIO CHICO - 

32734
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Atoyac 32734 S 105 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:75.65, 

meta_modificada:75.65

}}

1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN 

PEDRO ATOYAC 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC ENTRE Y Calle N¿DIKA 

XAÑU LA OBRA SE CONSTRUIRÁ SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO CHICO, 

ENTRONCANDO CON LA CALLE N¿DIKA XAÑU, RUMBO A LA PUR, lon:-97.98285397, 

lat:16.48670624}}

17-06-2025 15-08-2025 825561.3 825561.3 825561.3 703440.74 703440.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-

III/I.R./07/2025, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:825561.3, 

importe_modificado:825561.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} {2531437/proyecto_INICIO, 2531437/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531456 Proyecto de inversión 3746046.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3746046.92, 

modificado:3746046.92}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO 

GALEANA - 51323
20 Oaxaca 327

San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 51323 S 99 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:198, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal San Pedro Tapanatepec - Las Anonas 1 300 70180 BARRIO GALEANA, SAN 

PEDRO TAPANATEPEC Obra Ubicada a 80 m de Av. Pablo galeana, a 400 m del salon 

de eventos Rincon Galeaneño, sobre la carretera , lon:-94.20347925, 

lat:16.36269684}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531456/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531466 Proyecto de inversión 2659122.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2659122.18, 

modificado:2659122.18}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

TUTUTEPEC - 44984
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 44984 S 970 924 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2225.0, 

meta_modificada:2225.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo La Luz 

y Villa de Tututepec 71801 VILLA DE TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle 

Miguel Hidalgo Y Calle Armenta y López El proyecto inicia en la ubicación del pozo 

en la calle de Porfirio Diaz a u, lon:-97.6012951, lat:16.12837902}}

21-06-2025 04-08-2025 2659122.2 2659122.18 2659122.2 2000000 2000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/001/076/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:2659122.18, 

importe_modificado:2659122.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} {2531466/proyecto_INICIO, 2531466/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DEBIDO A LAS LLUVIAS INTENTSAS Y CONSTANTES EN EL MUNICIPIO DE 

VILLA DE TUTUTEPEC LAS OBRAS FUERON SUSPENDIDAS, trimestre:3.0, 

usuario:juanmhernandezc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:debe de anexar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs6: 

{observación:debe de anexar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs7: {observación:debe de anexar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs8: 

{observación:debe de anexar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs9: {observación:cgecar avance fisico y 

financiero el contrato termino en agosto de 2025, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

2025 3 OAX250202531469 Proyecto de inversión 271067.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:271067.95, 

modificado:271067.95}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 30788 20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 30788 S 18 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:198, direccion:Camino San Vicente - El mamey 

0 7 SAN VICENTE, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra ubicado en la calle 

principal, que conduce a la localidad El mamey, en dos viviendas pertenecientes 

en la localidad de San Vicente., lon:-97.48531082, lat:16.17532318}}

18-06-2025 17-07-2025 271067.95 271067.95 271067.95 135000 135000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160260, contratista:, 

convocante:MSP850101QQ3, monto:271067.95, importe_modificado:271067.95}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.5}} {2531469/proyecto_INICIO, 2531469/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DEBIDO A LAS LLUVIAS INTENTSAS Y CONSTANTES EN EL MUNICIPIO DE 

VILLA DE TUTUTEPEC LAS OBRAS FUERON SUSPENDIDAS, trimestre:3.0, 

usuario:juanmhernandezc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:reportar avance fisico y 

financiero  al cien por ciento la obra termino en jilio 2025, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250202531483 Proyecto de inversión 1201372.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1201372.08, 

modificado:1201372.08}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, SAN 

PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 1RA ETAPA						 - 50275
20 Oaxaca 337

San Pedro y San 

Pablo Ayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla 50275 S 95 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:391.56, 

meta_modificada:391.5

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:16, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal OAXACA - ZACATEPEC 179 5 70284 LA LAGUNA, SAN PEDRO Y SAN PABLO 

AYUTLA LA AGENCIA DEL NUCLEO RURAL LA LAGUNA SE ENCUENTRA SOBRE LA 

CARRETERA FEDERAL OAXACA-ZACATEPEC. ANTES DE LLEGAR AL MUNICI, lon:-

96.12833404, lat:16.99173579}}

15-06-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531483/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531529 Proyecto de inversión 493869.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493869.43, 

modificado:493869.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL 

ALEMÁN, COLONIA 2A AMPLIACIÓN DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

AMILPAS. - 37694

20 Oaxaca 375 Santa Cruz Amilpas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Amilpas 37694 S 35 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL ALEMAN Colonia 2A 

AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ 

AMILPAS ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle 

INDEPENDENCIA LA CALLE MIGUEL ALEMAN SE ENCUENTRA EN LA COLINDA, lon:-

96.68674246, lat:17.04455939}}

30-06-2025 28-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531529/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531542 Proyecto de inversión 759871.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:759871.94, 

modificado:759871.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. MORELOS, 1RA. 

ETAPA, EN LA COLONIA SATÉLITE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 35063
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 35063 S 72 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle AV. MORELOS Colonia 

SATÉLITE 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Cerrada 

TERCERA PRIVADA DE MORELOS Y Calle NAHUATL Cerrada SEGUNDA PRIVADA DE 

MORELOS A 65 METROS DE TERMINAL DE AUTOBUSES RUTA 1O, INTERS, lon:-

96.75424239, lat:17.00375379}}

16-06-2025 15-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531542/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531547 Proyecto de inversión 901748.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901748.19, 

modificado:901748.19}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO 

DÍAZ, EN EL BARRIO CALICANTO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 39935
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 39935 S 72 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:467.95, 

meta_modificada:467.9

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Colonia 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle MORELOS Calle BENITO JUÁREZ 

EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIEL, lon:-

96.73633535, lat:17.02505876}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531547/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531561 Proyecto de inversión 510541.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510541.36, 

modificado:510541.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, 1RA. 

ETAPA, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 48093

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 48093 S 125 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:315.0, 

meta_modificada:315.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Colonia 

FRANCISCO I. MADERO 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

ENTRE Calle CARRETERA A SAN ANTONIO ARRAZOLA Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle 

REVOLUCIÓN A 107 METROS HACIA EL NORTE DE INTERSECCION, lon:-96.75194974, 

lat:17.02110612}}

30-06-2025 29-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531561/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:FOLIO ELIMINADO EN EL SISTEMA SIFAIS, trimestre:3.0, 

usuario:gemaiperaltav, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:FOLIO ELIMINADO EN EL 

SISTEMA SIFAIS, trimestre:3.0, usuario:gemaiperaltav, fecha:2025-10-03}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250202531577 Proyecto de inversión 738325.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738325.29, 

modificado:738325.29}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FÉRROCARRIL ENTRE 

CALICANTO Y AV. JUÁREZ, DE LA COLONIA PRIMAVERA 1RA. ETAPA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 

48422

20 Oaxaca 390
Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 48422 S 27 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:137.6, 

meta_modificada:137.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Avenida FERROCARRIL Colonia 

PRIMAVERA 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE 

Prolongación CALICANTO Y Avenida BENITO JUAREZ Calle LOS ARBOLES DE LA ESQUINA 

QUE FORMAN AV. FERROCARRIL Y PROL. DE CALICANTO, RUMBO, lon:-96.69687976, 

lat:17.06165934}}

02-07-2025 31-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531577/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531579 Proyecto de inversión 999473.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999473.67, 

modificado:999473.67}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, UBICADO EN EL PARAJE SURCOS 

LARGOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRACISCO TUTLA, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 

47896

20 Oaxaca 390
Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 47896 S 1500 1450 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:3, direccion:Privada SIN NOMBRE Pueblo SAN 

FRANCISCO TUTLA 71242 SAN FRANCISCO TUTLA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE 

Ninguno SIN NOMBRE Y Ninguno CARRETERA A IXTLAN Ninguno CAREETERA 

INTERNACIONAL DE LA ESQUINA FORMADA POR LA CARRETERA INTERNACI, lon:-

96.68010166, lat:17.06734364}}

01-07-2025 14-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531579/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531595 Proyecto de inversión 1366743.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1366743.31, 

modificado:1366743.31}}

EQUIPAMIENTO DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTÍSTICO, EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, 

MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 28182
20 Oaxaca 392

Santa Lucía 

Monteverde

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía Monteverde 28182 S 135 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:545.0, 

meta_modificada:545.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LA PAZ 

71161 LA PAZ, SANTA LUCÍA MONTEVERDE EL PROYECTO A CONSTRUIR SE ENCUENTRA 

EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA AGENCIA., lon:-97.67326269, 

lat:16.93487565}}

09-06-2025 07-07-2025 1366743.3 1366743.31 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/09/12/2025, 

contratista:DISEÑO PROYECTO CONSTRUCCION Y ASESORIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1366743.31, 

importe_modificado:1366743.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.0}}

{2531595/proyecto_INICIO, 2531595/proyecto_PROCESO, 

2531595/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531643 Proyecto de inversión 2589625

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2589625.0, 

modificado:2589624.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 46575
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 46575 S 51 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:120, direccion: Pueblo EL NARANJO 68510 EL 

NARANJO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 25 ACCIONE SE UBICAN A LO LARGO DE LA 

LOCALIDAD, CERCA DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-96.76006269, lat:18.32790978}}

22-06-2025 19-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/058/2025, 

contratista:CLARA LUCERO BETANZO CACHO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA, monto:2589624.99, importe_modificado:2589624.99}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} {2531643/proyecto_PROCESO, 2531643/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531659 Proyecto de inversión 700545.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700545.91, 

modificado:700545.91}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRIMER ETAPA - 

38022
20 Oaxaca 423

Santa María 

Nduayaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Nduayaco 38022 S 30 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:423, localidad:4, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA 

NDUAYACO - UNION PAZ Y PROGRESO 4 500 69580 UNIÓN PAZ Y PROGRESO, SANTA 

MARÍA NDUAYACO LA LOCALIDAD DE UNION PAZ Y PROGRESO SE ENCUENTRA A 4.5 KM 

DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NDUAYACO, 1 CUARTO PAR, lon:-97.52475878, 

lat:17.39606064}}

16-06-2025 13-09-2025 700545.91 700545.91 700545.91 640356.19 640356.19

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156326, contratista:, 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO, monto:700545.91, 

importe_modificado:700545.91}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}

{2531659/proyecto_INICIO, 2531659/proyecto_FIN, 

2531659/proyecto_PROCESO, 2531659/proyecto_FIN, 

2531659/proyecto_PROCESO, 2531659/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531665 Proyecto de inversión 2600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, 

modificado:2600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN LA TELESECUNDARIA CLAVE: 

20DTV13392, EN LA LOCALIDAD MOSQUITO BLANCO - 46896
20 Oaxaca 435

Santa María 

Tepantlali

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa María Tepantlali 46896 S 16 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:635.2, 

meta_modificada:635.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:435, localidad:5, direccion:Camino CAMINO PRINCIPAL DE LA 

AGENCIA - TELESECUNDARIA DE MOSQUITO BLANCO 0 900 70286 MOSQUITO BLANCO, 

SANTA MARÍA TEPANTLALI SE ENCUENTRA A 900 METROS AL SURESTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL , lon:-95.97557583, lat:16.99386406}}

20-06-2025 18-08-2025 2600000 2600000 2600000 1428040.6 1428040.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST-435/R33-FAISMUN/OP/03/2025, 

contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI, monto:2600000.0, 

importe_modificado:2600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:635.2}}

{2531665/proyecto_INICIO, 2531665/proyecto_FIN, 

2531665/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531670 Proyecto de inversión 1799999.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799999.86, 

modificado:1799999.86}}

Construcción del Centro de Desarrollo Comunitario en la Localidad de Magueyal 1ra 

Etapa - 48854
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 48854 S 115 113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:378.4, 

meta_modificada:378.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:19, direccion:Camino centro de la comuidad 

magueyal - Centro de la comunidad 0 500 70265 MAGUEYAL, SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC Se construira atras de agencia del nucleo rural magueyal , lon:-

96.08424339, lat:17.07062355}}

01-07-2025 30-09-2025 1799999.9 1799999.86 1799999.9 985919.19 985919.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MST-437/FAISMUN/26/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:1799999.86, 

importe_modificado:1799999.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:283.8}}

{2531670/proyecto_INICIO, 2531670/proyecto_PROCESO, 

2531670/proyecto_INICIO, 2531670/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531676 Proyecto de inversión 3063877.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3063877.16, 

modificado:3063877.16}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 33582 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 33582 S 146 143 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5166.04, 

meta_modificada:5166.

04}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:36, direccion:Camino / Terracería SANTA 

MARIA TONAMECA - CUARTO 3 500 70947 CUARTO, SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-

96.52577379, lat:15.75321585}}

30-06-2025 27-09-2025 2166547.8 3063877.16 2166547.8 2166547.8 2166547.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/06/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:3063877.16, 

importe_modificado:3063877.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3700.0}}
{2531676/proyecto_INICIO, 2531676/proyecto_PROCESO, 

2531676/proyecto_INICIO, 2531676/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}, obs2: {observación:corregir importe 

comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}, obs3: 

{observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-09}, obs4: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250202531698 Proyecto de inversión 1578613.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1578613.46, 

modificado:1578613.46}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CRISTO REY LA SELVA, 

PRIMERA ETAPA - 34745
20 Oaxaca 457 Santiago Camotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Camotlán 34745 S 14 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:5, direccion: Pueblo Cristo Rey La Selva 68805 

CRISTO REY LA SELVA, SANTIAGO CAMOTLÁN La localidad se llama Cristo Rey La Selva, 

pertenece al municipio de Santiago Camotlán, son 14 sanitarios los que se van a 

construir, y es en diferentes hoga, lon:-96.12007521, lat:17.6006544}}

16-06-2025 13-09-2025 1186928.6 1186928.56 1186928.6 1186928.6 1186928.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSC/457/FAISMUN/002/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:1578613.46, 

importe_modificado:1578613.46}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.92}}
{2531698/proyecto_PROCESO, 2531698/proyecto_INICIO, 

2531698/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Anexar convenio modificatorio de diferimiento del plazo del 

contrato, trimestre:3.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250202531700 Proyecto de inversión 3483860.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3483860.71, 

modificado:3483860.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE DIFERENTES CALLES EN LA 

LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YOVEGO, PRIMERA ETAPA. - 42338
20 Oaxaca 457 Santiago Camotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Camotlán 42338 S 432 395 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:680.0, 

meta_modificada:680.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:8, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL SIN 

NOMBRE Pueblo Localidad de San Francisco Yovego 68805 SAN FRANCISCO YOVEGO, 

SANTIAGO CAMOTLÁN No existen vialidades posteriores ni laterales. Se trata de la 

calle principal de terracería, se ubica en la e, lon:-96.22296334, lat:17.55191414}}

18-06-2025 15-09-2025 2015488.7 2015488.67 2015488.7 2015488.7 2015488.7

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156242, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DESANTIAGO CAMOTLAN, monto:3483860.71, 

importe_modificado:3483860.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} {2531700/proyecto_INICIO, 2531700/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531702 Proyecto de inversión 2224471.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2224471.68, 

modificado:2224471.68}}

REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN TEOTALCINGO-SANTIAGO CHOAPAM DEL KM 

0+000.00 AL 2+000.00, MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM - 49794
20 Oaxaca 460 Santiago Choápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Choápam 49794 S 512 503 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:5, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN 

TEOTALCINGO - SANTIAGO CHOAPAM 2 0 68906 SAN JUAN TEOTALCINGO, SANTIAGO 

CHOÁPAM PARTIENDO DE SAN JUAN TEOTALCINGO 2 KM RUMBO A SANTIAGO 

CHOAPAM., lon:-95.94984866, lat:17.41739085}}

14-07-2025 27-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2531702/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531719 Proyecto de inversión 2450000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2450000.0, 

modificado:2450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, 

COLONIA DEL MAESTRO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 51131
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 51131 S 215 198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1056.0, 

meta_modificada:1056.

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle profesor Edmundo Reyes 

Villa Colonia DEL MAESTRO 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA 

ENTRE Calle INDEPENDENCIA NORTE Y Avenida GENERAL LAZARO CARDENAS Calle 

IGNACIO VAZQUEZ LA OBRA INICIA FRENTE A LA ESCUELA SEC, lon:-98.01046108, 

lat:17.33930758}}

07-05-2025 05-06-2025 2450000 2450000 1225000 1225000 1225000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/022/2025, 

contratista:TRABAJO Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:2450000.0, 

importe_modificado:2450000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1056.0}}

{2531719/proyecto_INICIO, 2531719/proyecto_PROCESO, 

2531719/proyecto_FIN, 2531719/proyecto_INICIO, 

2531719/proyecto_PROCESO, 2531719/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531725 Proyecto de inversión 1398506.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1398506.78, 

modificado:1398506.78}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO MATATLÁN. - 38280
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 38280 S 1885 1802 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:608.0, 

meta_modificada:608.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:Calzada DE DOLORES Colonia 

CUATRO CAMINOS 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle 

PONIENTE Y Calle AL RIO Calle NICOLAS BRAVO EL SITIO DONDE SE PRETENDE REALIZAR 

LA OBRA ES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SA, lon:-96.38874906, 

lat:16.87004581}}

08-07-2025 05-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531725/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:obra repetida con otro folio, favor de eliminar, trimestre:3.0, 

usuario:estelahernandezs, fecha:2025-10-13}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202531730 Proyecto de inversión 847074.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847074.06, 

modificado:847074.06}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARÍA MATUTINA ¿BENEMÉRITO 

DE AMÉRICA¿ C.C.T. 20DPR1310V, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN. - 51266
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 51266 S 128 108 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:113.24, 

meta_modificada:113.2

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Colonia CENTRO 

70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y 

Calle MARIANO ESCOBEDO Calle PINO SUÁREZ EL SITIO DONDE SE PRETENDE REALIZAR 

LA OBRA ES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE AMERIC, lon:-96.38329483, 

lat:16.86524158}}

24-07-2025 21-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531730/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:Se solicita eliminar este folio ya que no se ejecuto la obra, 

trimestre:3.0, usuario:estelahernandezs, fecha:2025-10-14}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202531740 Proyecto de inversión 2203901.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2203901.3, 

modificado:2190749.12}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA C.C.T.20DTV0895F, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEXCALCINGO 

- 30083

20 Oaxaca 490
Santiago 

Texcalcingo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Texcalcingo 30083 S 748 394 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:349.0, 

meta_modificada:349.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:490, localidad:1, direccion:Calle CALLE QUE CONDUCE AL 

MERCADO Barrio SANTIAGO TEXCALCINGO 68535 SANTIAGO TEXCALCINGO, SANTIAGO 

TEXCALCINGO ENTRE Calle CALLE AL MERCADO Y LA PRESENTE OBRA SE ENCUETRA 

SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE AL MERCADO MUNICIPAL, A UN , lon:-96.96893953, 

lat:18.20763493}}

04-06-2025 30-08-2025 2190749.1 2190749.12 2190749.1 2190749.1 2190749.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-02/MST/490/FAISMUN/04/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO, monto:2190749.12, 

importe_modificado:2190749.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:349.0}}

{2531740/proyecto_INICIO, 2531740/proyecto_PROCESO, 

2531740/proyecto_FIN, 2531740/proyecto_INICIO, 

2531740/proyecto_PROCESO, 2531740/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:falta acta de entrega 

recepción, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-19}}

2025 3 OAX250202531761 Proyecto de inversión 3032996.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3032996.6, 

modificado:3032996.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA No 

236 CLAVE: 20DST0253Z - 43333
20 Oaxaca 494

Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 43333 S 130 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:587.76, 

meta_modificada:587.7

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:4, direccion:Privada ESCUELA SECUNDARIA 

Colonia TIERRA CALIENTE 68268 TIERRA CALIENTE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE 

Calle CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y EL TECHADO SE CONSTRUIRA EN LAS 

INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA No 236 CLAVE: , lon:-97.00582578, 

lat:17.04870805}}

14-07-2025 11-11-2025 3032996.6 3032996.6 3032996.6 1196931.8 1196931.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/004/42/2025, 

contratista:MARCELO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC, monto:3032996.6, importe_modificado:3032996.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:235.0}}

{2531761/proyecto_INICIO, 2531761/proyecto_PROCESO, 

2531761/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531773 Proyecto de inversión 3055999.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3055999.34, 

modificado:3055999.34}}

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE IMPERIO. - 37864 20 Oaxaca 500 Santiago Yosondúa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Yosondúa 37864 S 267 255 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:6, direccion:Camino SANTOAGO YOSONDUA - 

IMPERIO 5 500 71186 IMPERIO, SANTIAGO YOSONDÚA IMPERIO SE ENCUENTRA A 5.5 

KM DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, lon:-97.58954901, lat:16.92028183}}

18-07-2025 15-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531773/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531793 Proyecto de inversión 2300244.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300244.65, 

modificado:2300244.65}}

Construcción de Tanque público de Agua Potable en la localidad de Santo Domingo 

Xagacia, municipio de Santo Domingo Xagacia - 36946
20 Oaxaca 522

Santo Domingo 

Xagacía

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Xagacía 36946 S 547 478 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:155.04, 

meta_modificada:155.0

1

{geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:Calle independencia Pueblo 

Santo Domingo Xagacia 68890 SANTO DOMINGO XAGACÍA, SANTO DOMINGO 

XAGACÍA ENTRE Calle independencia Y 200 m despues de finalizar la calle 

independencia, en la parte alta del monte de Santo Domingo Xagac, lon:-

96.26992328, lat:17.15113597}}

01-07-2025 29-09-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSDX/522/FAISMUN/04/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACIA, monto:2300244.65, 

importe_modificado:2300244.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:46.51}}
{2531793/proyecto_INICIO, 2531793/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531797 Proyecto de inversión 277815.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277815.59, 

modificado:277815.59}}

Construcción de Captación de Agua Potable en la Localidad de Santo Domingo Yodohino - 

40708
20 Oaxaca 524

Santo Domingo 

Yodohino

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Yodohino 40708 S 156 171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:524, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal SANTO DOMINGO YODOHINO - SAN ANDRES DINICUITI 3 200 69296 SANTO 

DOMINGO YODOHINO, SANTO DOMINGO YODOHINO LA CONSTUCCION DE LA 

CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL A, lon:-

97.69019617, lat:17.63623054}}

01-07-2025 04-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531797/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531817 Proyecto de inversión 989109.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.68, 

modificado:989109.68}}

CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN BIENES PÚBLICOS SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 

EMILIANO ZAPATA - 40587
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 40587 S 110 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:543.0, 

meta_modificada:543.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:4, direccion:Camino / Terracería entronque 

loma tuyu´ja hacia la agei - agencia municipal emiliano zapata 1 100 69867 

EMILIANO ZAPATA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC PARTIMOS DE SANTO TOMAS OCOTEPEC 

HACIA LOMA TUYU´JA, LLEGAMOS A LA DESVIACIÓN HACIA LA, lon:-97.77261465, 

lat:17.13626236}}

21-06-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531817/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531819 Proyecto de inversión 989109.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.68, 

modificado:989109.68}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 

NUNUMA - 35821
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 35821 S 153 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:11, direccion:Camino / Vereda TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO - NUNUMA 0 500 69866 NUNUMA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC 

UBICÁNDOSE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE YUYUCU, DIRIGIRSE HACIA EL 

NOROESTE SOBRE LA VEREDA 700 M, EN ESTE PUNTO SE PROYECTA EL TANQUE , lon:-

97.78863336, lat:17.09326044}}

20-06-2025 17-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531819/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531841 Proyecto de inversión 1955033.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1955033.86, 

modificado:1955033.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDÉS, 

MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 29708
20 Oaxaca 543

Tataltepec de 

Valdés

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 29708 S 1595 1469 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:188.0, 

meta_modificada:188.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:Camino TATALTEPEC DE VALDES - 

SAN PEDRO LACHIGOVA 1 0 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS LA 

CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SERÁ EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD, SOBRE 

EL CAMINO QUE VA A SAN PEDRO LACHIGOVA, SE ENC, lon:-97.5400321, 

lat:16.30943816}}

18-06-2025 15-09-2025 1955033.9 1955033.86 586510.16 586510.16 586510.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/03/13/2025, 

contratista:MONSERRAT CITLALLI LOPEZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE 

TATALTEPEC DE VALDES, monto:1955033.86, importe_modificado:1955033.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:170.0}}

{2531841/proyecto_INICIO, 2531841/proyecto_PROCESO, 

2531841/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531852 Proyecto de inversión 1415380.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1415380.43, 

modificado:1408322.45}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (PIR), DE LAS CALLES 2 DE ABRIL, 

INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUÁREZ. - 42140
20 Oaxaca 548

Tepelmeme Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tepelmeme Villa de Morelos 42140 S 40 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2172.35, 

meta_modificada:2172.

35}}

1
{geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion: TEPELMEME VILLA DE MORELOS, 

TEPELMEME VILLA DE MORELOS, lon:-97.36639172, lat:17.88311086}}
01-07-2025 15-09-2025 1408322.5 1408322.45 1408322.5 1408322.5 1408322.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN/MTVM/548/001/002/2025-

03, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V., 

convocante:TEPELMEME VILLA DE MORELOS, monto:1408322.45, 

importe_modificado:1408322.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:2172.35}}

{2531852/proyecto_INICIO, 2531852/proyecto_PROCESO, 

2531852/proyecto_FIN, 2531852/proyecto_PROCESO, 

2531852/proyecto_FIN, 2531852/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531857 Proyecto de inversión 410219.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410219.58, 

modificado:410219.58}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN 4a. PRIVADA DE PROLONGACION DE HIDALGO - 

42071
20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlalixtac de Cabrera 42071 S 13 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:205.2, 

meta_modificada:205.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Privada 4a Priv. de prolongación 

de hidalgo TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA ENTRE Calle Hidalgo Y 

Calle Hidalgo Calle CAMINO DEL SANTO CERCA DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE 

JUQUILA, lon:-96.64340822, lat:17.08021492}}

01-07-2025 31-08-2025 410219.58 410219.58 307664.69 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTC/553/FAISMUN/01/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

TLALIXTAC DE CABRERA, monto:410219.58, importe_modificado:410219.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.16}}
{2531857/proyecto_PROCESO, 2531857/proyecto_INICIO, 

2531857/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}
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2025 3 OAX250202531861 Proyecto de inversión 1799999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799999.99, 

modificado:1799999.99}}

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la localidad de Totontepec Villa de 

Morelos. Segunda etapa - 49705
20 Oaxaca 554

Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 49705 S 50 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:225.07, 

meta_modificada:225.0

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:Callejón HORTENCIA GOMEZ 

Pueblo TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS 70250 TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, 

TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS ENTRE Calle Carretera Federal 179 Y EL INICIO DEL 

PROYECTO ES SOBRE EL CALLEJÓN HORTENCIA GOMEZ, INMEDIAT, lon:-96.02630669, 

lat:17.25834964}}

26-06-2025 24-08-2025 1799874.8 1799874.79 1799874.8 1005337.4 1005337.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTVM/M554/R33-

FIII/FAISMUN/OP/03/2025, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO 

PRODUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE 

MORELOS, monto:1799874.79, importe_modificado:1799874.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.07}}
{2531861/proyecto_INICIO, 2531861/proyecto_PROCESO, 

2531861/proyecto_FIN, 2531861/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533756 Acción 171637.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171637.89, 

modificado:171637.89}}

Supervisión y seguimiento de obras financiadas con el fondo de aportaciones para la 

infraestructura social municipal (FAISMUN) 2025 - 2074
20 Oaxaca 541 Tanetze de Zaragoza Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Tanetze de Zaragoza 2074-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.302236, lat:17.376733}}
15-06-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MTZ/541/FAISMUN/01/2025, 

contratista:MIGUEL ANGEL AVELLA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TANETZE DE 

ZARAGOZA, monto:171637.89, importe_modificado:171637.89}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2533756/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio

, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se 

regresa a solicitud del municipio

, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:se 

regresa a solicitud del municipio

, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se 

regresa a solicitud del municipio

, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202533757 Acción 92430.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92430.09, 

modificado:92430.09}}

ELABORACION Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - 

1161
20 Oaxaca 536 San Vicente Nuñú Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Vicente Nuñú 1161-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:536, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.442284, lat:17.456761}}
23-05-2025 30-12-2025 92430.09 92430.09 30810.03 30810.03 30810.03

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSVN/FAISMUN/536/3%/001/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE NUÑU, monto:92430.09, 

importe_modificado:92430.09}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}}
{2533757/proyecto_INICIO, 2533757/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533763 Acción 1236612.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1236612.54, 

modificado:1236612.54}}

contratacion de servicios de ingenieria y arquitectura - 677 20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 677-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:81.0, 

meta_modificada:81.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:108.0, 

meta_modificada:108.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.668076, lat:15.833004}}
02-05-2025 31-12-2025 1236612.5 1236612.54 883857.29 883857.29 883857.29

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-

PSP/01/MSDM/509/FAISMUN/3%IND/2025, contratista:DISEÑO E INGENIERIA 

ATOYAK S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO DE MORELOS, 

monto:1236612.54, importe_modificado:1236612.54}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:57.89}, 

meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:77.19}}

{2533763/proyecto_INICIO, 2533763/proyecto_PROCESO, 

2533763/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202533767 Acción 100049.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100049.4, 

modificado:100049.4}}

ELABORACION Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - 653 20 Oaxaca 499 Santiago Yolomécatl Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Yolomécatl 653-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.56975, lat:17.470933}}
12-05-2025 30-12-2025 100049.4 100049.4 26132 26132 26132

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSY/FAISMUN/499/3%/001/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V., 

convocante:SANTIAGO YOLOMECATL, monto:100049.4, 

importe_modificado:100049.4}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}} {2533767/proyecto_INICIO, 2533767/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533777 Acción 118170

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118170.0, 

modificado:118170.0}}

3 % GASTOS INDIRECTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL FAISMUN EN 

EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO - 1073
20 Oaxaca 461 Santiago del Río Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago del Río 1073-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.08854, lat:17.455975}}
27-05-2025 30-09-2025 118170 118170 39300 39300 39300

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/FISM/MSR/MSR/461/01/2025, 

contratista:ALBERTO PEDRO CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL 

RIO, monto:118170.0, importe_modificado:118170.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}} {2533777/proyecto_INICIO, 2533777/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533778 Acción 591231.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591231.84, 

modificado:591231.84}}

ELABORACIÓN DE 3 PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE 8 OBRAS - 619 20 Oaxaca 457 Santiago Camotlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Camotlán 619-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:457, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.184656, lat:17.446267}}
01-04-2025 07-12-2025 443423.88 443423.88 443423.88 443423.88 443423.88

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.O.P/MSC/457/FAISMUN/006/2025, 

contratista:CASMAR CONSTRUCCIONES Y OBRA PESADA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:591231.84, 

importe_modificado:591231.84}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.75}} {2533778/proyecto_INICIO, 2533778/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533784 Acción 219641

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:219641.0, 

modificado:219641.0}}

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2025 EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO Y SUS DIFERENTES AGENCIAS - 489
20 Oaxaca 420

Santa María 

Lachixío
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Lachixío 489-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudi

o de preinversión, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.019211, lat:16.727756}}
15-04-2025 12-12-2025 112650.28 112650.28 112650.28 112650.28 112650.28

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPS/01/MSML/420/FAISMUN/GI/021/2025, 

contratista:CORPORATIVO DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN INTEGRAL TRECE S.C., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO, monto:219641.0, 

importe_modificado:219641.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:4.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:5.0}}

{2533784/proyecto_INICIO, 2533784/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533816 Acción 524247.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524247.63, 

modificado:524247.63}}

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS - 2106 20 Oaxaca 273 San Miguel Peras Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Peras 2106-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:18.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.009967, lat:16.937923}}
01-07-2025 31-12-2025 524247.63 524247.63 349498.42 349498.42 349498.42

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MSM/273/FAISMUN/GI-

001/2025, contratista:LOX CONSTRUCTORA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL PERAS, monto:524247.63, importe_modificado:524247.63}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}} {2533816/proyecto_PROCESO, 2533816/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533852 Acción 1359649.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1359649.37, 

modificado:1359649.37}}

ELABORACION DE PROYECTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS 

FAISMUN - 151
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 151-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:26.0, 

meta_modificada:22.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:26.0, 

meta_modificada:22.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.528363, lat:17.879395}}
17-03-2025 25-12-2025 1359649.4 1359649.37 1002894.8 1002894.8 1002894.8

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:C.S.P./MSFU/136/FAISMUN/01/01/2025, 

contratista:CONSTRUCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:1359649.37, 

importe_modificado:1359649.37}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:22.0}, 

meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:16.0}}

{2533852/proyecto_PROCESO, 2533852/proyecto_INICIO, 

2533852/proyecto_PROCESO, 2533852/proyecto_INICIO, 

2533852/proyecto_PROCESO, 2533852/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533860 Acción 278501.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:278501.19, 

modificado:278000.0}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 1305 20 Oaxaca 117
San Bartolomé 

Loxicha
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Bartolomé Loxicha 1305-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.711016, lat:15.97039}}
15-05-2025 31-12-2025 278000 278000 157000 157000 157000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP01/MSBL-117/FAISMUN/2025, 

contratista:IKODOMOS INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN BARTOLOME LOXICHA, monto:278501.19, importe_modificado:278501.19}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}} {2533860/proyecto_INICIO, 2533860/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533861 Acción 109647.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109647.49, 

modificado:109647.49}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO 

COYOTEPEC - 1905

20 Oaxaca 115
San Bartolo 

Coyotepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Bartolo Coyotepec 1905-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.70765, lat:16.958281}}
01-07-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2533861/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL FOLIO DEL PROYECTO SE REPORTA EN CEROS, YA QUE SE CAPTURO EN 

LA PLATAFORMA SIFAIS CON PERIODO DE EJECUCIÓN APARTIR DEL MES DE OCTUBRE, QUE 

CORRESPONDE AL TCUARTO TRIMESTRE POR LO QUE ALA FECHA AUN NO SE CUENTA CON EL 

CONTRATO DE DICHO PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:silvianocalderong, fecha:2025-10-

15}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202533863 Acción 413482.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:413482.08, 

modificado:413482.08}}

3% DE GASTOS INDIRECTOS - 821 20 Oaxaca 108
San Antonio 

Huitepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Antonio Huitepec 821-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:7.0, 

meta_modificada:9.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:21.0, 

meta_modificada:27.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.147422, lat:16.927331}}
17-03-2025 31-12-2025 413482.08 413482.08 206741.05 206741.05 206741.05

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSAH/108/CPS-001/FIII 3%-A/2025, 

contratista:JUAN CARLOS RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANTONIO HUITEPEC, monto:413482.08, importe_modificado:413482.08}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:13.0}}
{2533863/proyecto_INICIO, 2533863/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533874 Acción 184345.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184345.8, 

modificado:184345.8}}

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC - 2002 20 Oaxaca 48
Magdalena 

Mixtepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Magdalena Mixtepec 2002-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.907728, lat:16.896112}}
01-07-2025 31-12-2025 184345.8 184345.8 138259.35 138259.35 138259.35

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMM/048/FAISMUN/GI01/2025, 

contratista:GESTIÓN ADMINISTRATIVA NHYSI'A S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO 

DE MAGDALENA MIXTEPEC, monto:184345.8, importe_modificado:184345.8}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}} {2533874/proyecto_INICIO, 2533874/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533877 Acción 560000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560000.0, 

modificado:560000.0}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC - 1238
20 Oaxaca 40 Huautepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Huautepec 1238-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:16.0, 

meta_modificada:15.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.797299, lat:18.101978}}
30-05-2025 30-07-2025 560000 560000 350000 350000 350000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/07/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V., 

convocante:HUAUTEPEC, monto:992500.0, importe_modificado:992500.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:13.0}} {2533877/proyecto_PROCESO, 2533877/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE ELABORO UN SOLO CONTRATO PARA LOS SERVICIOS DE 

LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, ELABORACION DE EXPEDIENTES EJECUTIVOS Y 

SUPERVISION DE OBRA

EL PERIODO DEL CONTRATO ES DEL 02 DE JUNIO AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025, 

trimestre:3.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250202537160 Proyecto de inversión 5647201.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5647201.73, 

modificado:5587601.6}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE GUILLERMO PRIETO, 

INDEPENDENCIA, IGNACIO ALLENDE, LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA DEL CAMINO - 20429

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
20429 S 30 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:352.89, 

meta_modificada:352.8

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle GUILLERMO PRIETO Colonia 

FELIPE CARRILLO PUERTO 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO 

ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Avenida FERROCARRIL Calle JOSE MARIA MORELOS LA 

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO , lon:-96.70526859, 

lat:17.06009482}}

01-07-2025 01-11-2025 5587601.6 5587601.6 3356572.6 3356572.6 3356572.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0441/250813/2025, 

contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS SA DE CV, 

convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO, monto:5587601.6, importe_modificado:5587601.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.67}} {2537160/proyecto_INICIO, 2537160/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202537162 Proyecto de inversión 5078220.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5078220.09, 

modificado:4921385.52}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA) SANTA INÉS DE 

ZARAGOZA, CON CONCRETO ASFÁLTICO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+000, EN LOS 

MUNICIPIOS DE SANTA INÉS DE ZARAGOZA Y MAGDALENA JALTEPEC - 24463

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 24463 S 128 109 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:569, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal SANTA INES DE ZARAGOZA - HUAJUAPAN DE LEÓN 14 0 69695 SANTA INÉS DE 

ZARAGOZA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS DE ZARAGOZA SE 

LOCALIZA A 86 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 2 , lon:-97.15815627, 

lat:17.23070254}}

01-07-2025 31-07-2025 4921385.5 4921385.52 1707821.3 1707821.3 1707821.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-034-W-0-25, 

contratista:CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS 

BIENESTAR, monto:4921385.52, importe_modificado:4921358.52}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.1}} {2537162/proyecto_PROCESO, 2537162/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se adjunta tarjeta informativa que justifica la falta de convenio 

modificatorio.

https://drive.google.com/file/d/1m69GkEcBG8Vq7B1Zscid_tFYJ7uuDISj/view?usp=sharin

g, trimestre:3.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2025-10-25}}

{obs1: {observación:Incluir convenio modificatorio, trimestre:3.0, 

usuario:valeriacardenasa, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250202537163 Proyecto de inversión 2808131.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2808131.43, 

modificado:2758026.95}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC - 24927
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 24927 S 98 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.09, 

meta_modificada:2.09}}

1

{geo1: {cve_municipio:444, localidad:1, direccion:Calle SOBERANÍA Pueblo Santa 

María Yolotepec 71176 SANTA MARÍA YOLOTEPEC, SANTA MARÍA YOLOTEPEC ENTRE 

Calle QUINTO SOL Y Calle YUU-KAN LA OBRA DE AMPLIACION SE REALIZARÁ EN VARIAS 

CALLES DE LA LOCALIDAD. EL PUNTO REFERENCIADO SE U, lon:-97.50566557, 

lat:16.87707039}}

01-07-2025 31-12-2025 2758027 2758026.95 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-04-042-LPE-2025, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2758026.95, 

importe_modificado:2758026.95}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.94}}
{2537163/proyecto_PROCESO, 2537163/proyecto_INICIO, 

2537163/proyecto_PROCESO, 2537163/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202537174 Proyecto de inversión 2751434.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2751434.38, 

modificado:2697182.62}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD 

DE VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA (SEGUNDA ETAPA) - 25857
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 25857 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA DE LA VEGA 

Pueblo Villa Sola de Vega VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle 

GUADALUPE VICTORIA Y Calle ALDAMA Calle 5 DE MAYO LA OBRA DE ALUMBRADO SE 

REALIZARÁ EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA, lon:-96.97765725, 

lat:16.51496188}}

01-07-2025 31-12-2025 2697182.6 2697182.62 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-07-038-LPE-2025, 

contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA S.A de C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2697182.62, importe_modificado:2697182.62}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.56}}
{2537174/proyecto_INICIO, 2537174/proyecto_PROCESO, 

2537174/proyecto_INICIO, 2537174/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE ADJUNTA OFICIO DONDE SE DESCRIBE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

OBRA POR LO CUAL NO HAY ACTA ENTREGA, YA QUE TIENE OBSERVACIONES EL CONTRATISTA.

https://drive.google.com/file/d/1Iz9wW9tNAEHjPIXjL2Y2ZLBQKDLUvY7k/view?usp=sharin

g

, trimestre:3.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2025-10-13}}

{obs1: {observación:CONTRATO FENECIDO AGREGAR CONTRATO MODIFICATORIO

, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2025-10-08}}

2025 3 OAX250202537177 Proyecto de inversión 4997262.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4997262.41, 

modificado:4994673.92}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN 

FRANCISCO JALTEPETONGO EL TIALLE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+800, SUBTRAMO DEL 

KM 0+000 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO - 29979

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 29979 S 237 222 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:144, localidad:7, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal SAN FRANCISCO JALTEPETONGO - EL TIALLE 3 0 69935 YODONDAA, SAN 

FRANCISCO JALTEPETONGO EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO SE 

LOCALIZA A 95 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 2 HORAS AL NO, lon:-

97.2773059, lat:17.3702457}}

01-07-2025 31-08-2025 4994673.9 4994673.92 3974146.7 3974146.7 3974146.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-037-W-0-25, 

contratista:CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:4994673.92, 

importe_modificado:4994673.92}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.7}}
{2537177/proyecto_INICIO, 2537177/proyecto_PROCESO, 

2537177/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se confirma congruencia de la información, se adjunta tarjeta 

informativa que justifica la diferencia entre los avances físicos y financieros.

https://drive.google.com/file/d/1jbdq3O8TljylwHMPinuNuQN2gn5_rhR0/view?usp=shari

ng, trimestre:3.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250202537187 Proyecto de inversión 3321613.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3321613.17, 

modificado:3320415.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES REVOLUCIÓN Y 

MANUEL BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA CUAUHTÉMOC - 40655
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 40655 S 245 241 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:760.0, 

meta_modificada:760.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCIÓN Pueblo SANTA 

ANA CUAUHTÉMOC 68614 SANTA ANA CUAUHTÉMOC, SANTA ANA CUAUHTÉMOC EL 

MUNICIPIO DE SANTA ANA CUAUHTÉMOC SE LOCALIZA A 181.00 KM CON UN TIEMPO DE 

RECORRIDO DE 04 HORA 36 MINUTOS AL NORTE DE LA CAPITAL DEL, lon:-96.79569912, 

lat:17.98638843}}

01-07-2025 30-08-2025 3320415.1 3320415.13 1457630 1457630 1457630

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-038-W-0-25, 

contratista:INGENIERÍA GARVEDO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, 

monto:3320415.13, importe_modificado:3320415.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:550.01}}
{2537187/proyecto_PROCESO, 2537187/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se justifica la congruencia de la información, se adjunta tarjeta 

informativa que justifica la diferencia entre los avances físicos y financieros.

https://drive.google.com/file/d/1t37SGQWFLf1hKy0xRW9URoAcd-

L4B37T/view?usp=sharing, trimestre:3.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:Incluir convenio modificatorio, trimestre:3.0, 

usuario:valeriacardenasa, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:El avance físico 

presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de 

la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250202537192 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASO CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB0026R, EN LA LOCALIDAD BARRANCA RICA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC - 41506
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 41506 S 23 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:17.62, 

meta_modificada:17.62

}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:18, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Ranchería SANTIAGO AMOLTEPEC 71388 BARRANCA RICA, SANTIAGO AMOLTEPEC 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA 

SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 545 METROS LINEA, lon:-97.53031261, 

lat:16.60934312}}

15-07-2025 12-11-2025 699975.24 699975.24 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:699975.24, importe_modificado:699975.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2537192/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar, 

trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}, obs2: 

{observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar    

, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}}

2025 3 OAX250202537194 Proyecto de inversión 1278562.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1278562.96, 

modificado:1278110.69}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE LAGUNA DE TAMIAHUA, 

FERROCARRIL, MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO SANTA 

LUCIA DEL CAMINO - 43651

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
43651 S 20 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:135.09, 

meta_modificada:135.0

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle LAGUNA DE TAMIAHUA 

Colonia EL BAJIO 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE 

Calle LAGO TEXCOCO Y Calle SAN LUIS POTOSI Calle 12 DE OCTUBRE LA 

REHABILITACION SE ENCUENTRA A 333.04 M DEL CENTRO CULTURAL Y DE, lon:-

96.70466499, lat:17.0608903}}

01-07-2025 28-11-2025 1278110.7 1278110.69 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0485/250880/2025, 

contratista:ARQUITECTURA 92, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1278110.69, 

importe_modificado:1278110.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2537194/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202537202 Proyecto de inversión 4386500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4386500.0, 

modificado:4381958.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA 

LOCALIDAD SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC. - 46653
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 46653 S 64 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:620.0, 

meta_modificada:620.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:7, direccion:Calle 2 DE ABRIL Ranchería SANTA 

CRUZ OZOLOTEPEC 70873 SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC ENTRE 

Y Calle PRIMAVERA Calle PRIMAVERA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 2 DE 

ABRIL A 36 ML AL NORESTE DE LA IGLESIA CATÓLIC, lon:-96.30319473, 

lat:16.07085711}}

15-07-2025 12-12-2025 4381958.1 4381958.1 1970540.5 1970540.5 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/015/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:5654139.47, 

importe_modificado:5654139.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:320.0}}
{2537202/proyecto_PROCESO, 2537202/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540458 Proyecto de inversión 1197185.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197185.34, 

modificado:1197129.73}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PARA 

TRABAJADORES RICARDO FLORES MAGON CLAVE: 20DSN0011R EN LA COLONIA AVIACION 

PRIMERA SECCION. - 48842

20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 48842 S 134 152 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:532.95, 

meta_modificada:532.9

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle MORELIA Colonia AVIACION 

PRIMERA SECCION 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle REFORMA Y Calle HANGARES Calle TECPAN DE 

GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA AUNA CUADRA DEL TIAGUI, lon:-97.78683797, 

lat:17.80269464}}

01-07-2025 29-08-2025 1197129.7 1197129.73 359138.92 359138.92 359138.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-032-2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1197129.73, 

importe_modificado:1197129.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} {2540458/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540459 Proyecto de inversión 1208388.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1208388.72, 

modificado:1208388.72}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAUCITLAN DE 

MORELOS - 48686
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 48686 S 300 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:488.64, 

meta_modificada:488.6

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:65, direccion:Ninguno INDEPENDENCIA Rancho 

AGENCIA MUNICIPAL DE SAUCITLAN DE MORELOS 69000 SAUCITLÁN DE MORELOS, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MORELOS Y Calle VICTORIA 

Calle LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGL, lon:-97.83444841, 

lat:17.78245291}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540459/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:SE CANCELA LA OBRA POR QUE ESTA DUPLICADA , trimestre:3.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-10-07}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202540475 Proyecto de inversión 2593459.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2593459.78, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE 

GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 

50514

20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Teitipac 50514 S 134 117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1355.84, 

meta_modificada:0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo 

MAGDALENA TEITIPAC 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC Calle 

MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 600 METROS APROXIMADAMENTE AL 

SUROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, PARTIENDO SOBRE LA CALLE CUAUH, lon:-

96.56234323, lat:16.90340398}}

07-07-2025 04-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540475/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Hago referencia que en la  plataforma SIFAIS, se solicito la 

cancelación referente al proyecto: ¿Construcción de pavimentación con concreto 

hidráulico de la calle Vicente Guerrero en la Localidad de Magdalena Teitipac Municipio 

de Magdalena Teitipac¿. lo cual el sifais lo bajo de su plataforma sin embargo emigro al 

SRFT, no habiendo avance que reportar debido a la cancelación de la obra., 

trimestre:3.0, usuario:anotniosantiagoh, fecha:2025-10-02}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250202540486 Proyecto de inversión 1106751.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1106751.77, 

modificado:1106751.77}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DEL MANGAL Y VICENTE FOX 1ª 

ETAPA EN EL PARAJE LA AMPLIACION, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS. - 40569
20 Oaxaca 83

San Agustín de las 

Juntas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Agustín de las Juntas 40569 S 245 238 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:375.0, 

meta_modificada:375.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:6, direccion:Calle CALLE MANGAL Y CALLE 

VICENTE FOX Paraje LA AMPLIACION 71260 LA AMPLIACIÓN, SAN AGUSTÍN DE LAS 

JUNTAS ENTRE Calle PRIVADA DE PROL EMILIANO ZAPATA Y Calle PRIV DE CAZAHUATES 

Calle LA PRINCIPAL MISCELANEA SARAHI , A 200 METROS , lon:-96.69847109, 

lat:17.01423005}}

23-06-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2540486/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540508 Proyecto de inversión 1299999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299999.99, 

modificado:1299999.99}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA 

LOCALIDAD DE NDOYONOYUJI (CIENEGA DE FLORES AMARILLAS). - 21768
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Esteban Atatlahuca 21768 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:7, direccion:Calle DIVERSOS PUNTOS DE LA 

LOCALIDAD Pueblo NDOYONOYUJI (CIENEGA DE FLORES AMARILLAS) 71120 

NDOYONOYUJI (CIÉNEGA DE FLORES AMARILLAS), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA LAS 9 

PIEZAS DE CUARTOS DORMITORIOS A CONSTRUIR SE LOCALIZAN EN DIVERSO, lon:-

97.74836411, lat:17.05816929}}

22-06-2025 20-08-2025 1040000 1299999.99 1040000 1040000 1040000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/25/2025, 

contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION PIEDRA AZUL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1299999.99, 

importe_modificado:1299999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} {2540508/proyecto_INICIO, 2540508/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540517 Proyecto de inversión 5045774.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2522887.38, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2522887.38, 

modificado:2522887.38}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO 

LACHIGOLO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLO - 49052
20 Oaxaca 145

San Francisco 

Lachigoló

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Lachigoló 49052 S 2713 2502 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1547.4, 

meta_modificada:1547.

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:Calle CAMINO NACIONAL Pueblo 

SAN FRANCISCO LACHIGOLO 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO 

LACHIGOLÓ ENTRE Cerrada GALEANA Y Calle DEL MEZQUITE Calle BENITO LUIS LAS 

CALLES INCLUIDAS EN EL PROYECTO SON CAMINO NACIONAL, DEL , lon:-96.59844271, 

lat:17.01161029}}

08-09-2025 08-12-2025 2522887.4 2522887.38 2522887.4 2522887.4 2522887.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO CEA, contratista:XISAMA S.A 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, 

monto:5045426.04, importe_modificado:5045426.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} {2540517/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540520 Proyecto de inversión 987272.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:987272.53, 

modificado:986122.53}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE FAUSTINO G. OLIVERA A SAN 

SEBASTIAN DE LAS SEDAS - 40187
20 Oaxaca 150

San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Telixtlahuaca 40187 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:7.96, 

meta_modificada:7.96}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:2, direccion:Camino / Terracería FAUSTINO G. 

OLIVERA - SEBASTIAN SEDAS 7 967 68214 FAUSTINO G. OLIVERA, SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA El proyecto inicia en la localidad de Faustino G Olivera y recorre a 

un costado de lo que eran las vías de ferr, lon:-97.01276498, lat:17.40911616}}

30-06-2025 28-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/150/FAISMUN/002/003/2025, 

contratista:SHYMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:986122.53, 

importe_modificado:986122.53}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.8}} {2540520/proyecto_INICIO, 2540520/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540601 Proyecto de inversión 899999.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899999.41, 

modificado:899999.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO, 

EN LA LOCALIDAD DE XOCONOXTLE - 35791
20 Oaxaca 261

San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 35791 S 60 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Barrio 

XOCONOXTLE 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN Calle CAMINO 

A SAN LORENZO VISTA HERMOSA LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD A 

140 METROS DE LA AGENCIA DE XOCONOXTLE, lon:-98.01314271, lat:17.92784468}}

24-06-2025 31-07-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-10/2025, 

contratista:JORGE BARRAGÁN URIBE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

AMATITLAN, monto:899999.41, importe_modificado:899999.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:216.0}}

{2540601/proyecto_INICIO, 2540601/proyecto_PROCESO, 

2540601/proyecto_INICIO, 2540601/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540640 Proyecto de inversión 641360.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641360.5, 

modificado:641360.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD 

GUADALUPE HIDALGO - 28624
20 Oaxaca 317

San Pedro Mártir 

Yucuxaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco 28624 S 93 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:630.0, 

meta_modificada:630.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:317, localidad:3, direccion:Camino CAMINO HACIA LA IGLESIA - 

CAMINO HACIA LA AGENCIA 0 90 69812 GUADALUPE HIDALGO, SAN PEDRO MÁRTIR 

YUCUXACO La localidad se encuentra al norte de la cabecera municipal , lon:-

97.62353554, lat:17.46526592}}

24-06-2025 22-08-2025 641360.5 641360.5 641360.5 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540640/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540676 Proyecto de inversión 2750000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2750000.0, 

modificado:2750000.0}}

CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 20DPR2729W 

EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA OCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN - 15736
20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa Lucía Ocotlán 15736 S 235 220 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:5, direccion:Calle CAMINO LOS 20 Paraje LOS 

20 71543 LOS 20 [PARAJE], SANTA LUCÍA OCOTLÁN ENTRE Prolongación LOPEZ MATEOS 

Y Calle CAMINO LA GUADALUPANA Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA ENTRE LOS CAMINOS LOS 20, ESQUINA CON PROL, lon:-96.67990382, 

lat:16.72896443}}

15-06-2025 13-08-2025 1862265.8 1862265.77 1862265.8 1862265.8 1862265.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MDSLO/FAISMUN/393/03/2025, 

contratista:OBRAS, ELECTRIFICACIONES Y  MATERIALES SANTA FE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:2750000.0, 

importe_modificado:2750000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:170.0}}

{2540676/proyecto_PROCESO, 2540676/proyecto_INICIO, 

2540676/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL OFICIO DE PRORROGA SE ADJUNTÓ AL CONTRATO, trimestre:3.0, 

usuario:juanmsanchezm, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:NO SE APERTURA LA 

ETAPA DE TERMINO DE OBRA PARA REGISTRAR FOTOGRAFIAS , trimestre:3.0, 

usuario:juanmsanchezm, fecha:2025-10-20}}

{obs1: {observación:El periodo de ejecución de la obra feneció, adjuntar oficio de 

prorroga de la obra por parte del contratista  , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:Agregar foto de conclusión de la obra , 

trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250202540688 Proyecto de inversión 10455745.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.045574539E7, 

modificado:1.045574539E7}}

REHABILITACIÓN DE LA AV. LIBERTAD (REENCARPETAMIENTO), DEL TRAMO DE LA CALLE PINOS 

DE LA COLONIA NIÑOS HEROES A LA CALLE CAMINO A SAN JACINTO EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARÍA ATZOMPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA - 32917

20 Oaxaca 399
Santa María 

Atzompa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 32917 S 21973 19948 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:977.97, 

meta_modificada:977.9

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Avenida LIBERTAD Colonia SANTA 

MARIA ATZOMPA 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle 

PINOS Y Calle CAMINO A SAN JACINTO Calle PORFIRIO DIAZ AVENIDA LIBERTAD 

INICIANDO EN CALLE PINOS Y FINALIZANDO EN CALLE CAMINO, lon:-96.76408621, 

lat:17.08718035}}

19-05-2025 02-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2540688/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540690 Proyecto de inversión 899322.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899322.04, 

modificado:899322.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE QUEBRANTAHUESO - 49273
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 49273 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:59, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo 

QUEBRANTAHUESO 70938 QUEBRANTAHUESO, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE 

Avenida Barranca Larga -Ventanilla Y Calle Hacia la escuela Primaria La Obra se 

Ubica sobre la calle principal, a 300 m del fraccionamiento de, lon:-96.96043546, 

lat:15.86377245}}

01-07-2025 29-08-2025 899322.04 899322.04 723670.49 723670.49 723670.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/11/MSMC/401/FAISMUN/QBRA/PAV/2025, contratista:NAZAK DISEÑO 

ARQUITECTONICO S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:899322.04, importe_modificado:899322.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:218.48}}

{2540690/proyecto_PROCESO, 2540690/proyecto_INICIO, 

2540690/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540691 Proyecto de inversión 1649747.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1649747.6, 

modificado:1649747.6}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TOTOLAPAM - 42798 20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 42798 S 61 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:619.0, 

meta_modificada:619.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:19, direccion:Camino / Terracería EL 

MALUCANO - EL CAMARON 1 150 70938 TOTOLÁPAM, SANTA MARÍA COLOTEPEC La 

ubicacion de 1 poste inicia a 100 ml de la capilla Totolapam y 5 postes inicia a 150 

ml de la misma capilla sobre el camino a Malucano, 3, lon:-97.00382938, 

lat:15.86614079}}

20-06-2025 18-08-2025 1649747.6 1649747.6 1272117.4 1272117.4 1272117.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/19/MSMC/401/FAISMUN/TOT/ELEC/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA 

COLOTEPEC, monto:1649747.6, importe_modificado:1649747.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:477.25}}

{2540691/proyecto_INICIO, 2540691/proyecto_PROCESO, 

2540691/proyecto_INICIO, 2540691/proyecto_PROCESO, 

2540691/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:OAX250202540691, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:OAX250202540691, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:OAX250202540691, 

trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs4: 

{observación:OAX250202540691, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs5: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs6: {observación:Se regresa a petición 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs7: 

{observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs8: {observación:Se regresa a petición 

2025 3 OAX250202540705 Proyecto de inversión 4659074.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4659074.99, 

modificado:4659074.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE 

PAXTLE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 46347
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 46347 S 92 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:2, direccion:Pueblo AGUA DE PAXTLE 68510 

AGUA DE PAXTLE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 7 ACCIONES SE UBICAN AL NORESTE DE LA 

LOCALIDAD Y LAS DEMAS SE UBICAN EN LAS CERCANIAS DE LA ZONA CENTRO DE LA 

LOCALIDAD, COMO REFERENCIA EN CERCANIA DEL CENTRO DE, lon:-96.71585712, 

lat:18.2931713}}

21-06-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/003/2025, 

contratista:HIPOLITO MORALES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA, monto:4659074.99, importe_modificado:4659074.99}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}
{2540705/proyecto_INICIO, 2540705/proyecto_PROCESO, 

2540705/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540706 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON TINACOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SANTO 

DOMINGO CHONTECOMATLAN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC - 27275
20 Oaxaca 410

Santa María 

Ecatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Ecatepec 27275 S 62 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:410, localidad:7, direccion:Calle FANE KALCINI Pueblo SANTO 

DOMINGO CHONTECOMATLAN 70569 SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN, SANTA 

MARÍA ECATEPEC LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN 

TODA LA POBLACION, SOBRE LA CALLE FANECALCINI, Y CALLE SANTO , lon:-

96.01432584, lat:16.24792367}}

04-08-2025 26-08-2025 300000 300000 205500 205500 205500

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158922, contratista:, 

convocante:municipio de santa maria ecatepec, monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2540706/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540715 Proyecto de inversión 2070288.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2070288.71, 

modificado:2070288.71}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE USO MÚLTIPLE EN EL IEBO PLANTEL 200 CLAVE: 

20ETH0200N, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEPANTLALI - 48160
20 Oaxaca 435

Santa María 

Tepantlali

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa María Tepantlali 48160 S 37 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:564.8, 

meta_modificada:564.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:435, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A LAS PEÑAS Pueblo 

SANTA MARÍA TEPANTLALI 70286 SANTA MARÍA TEPANTLALI, SANTA MARÍA TEPANTLALI 

ENTRE Ninguno NINGUNO Y Calle CAMINO A TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU S. Ninguno 

NINGUNO SE ENCUENTRA A 700 METROS AL NOROESTE D, lon:-96.01598173, 

lat:16.99837708}}

23-06-2025 21-08-2025 2070288.7 2070288.71 2070288.7 621086.61 621086.61

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158144, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI, monto:2070288.71, 

importe_modificado:2070288.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:56.48}}
{2540715/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540721 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

Rehabilitación de Aula Escolar en la Esc. Prim. Bilingüe Lic. Adolfo López Mateos Clave: 

20DPB0641D, en la Localidad las Flores - 44167
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 44167 S 80 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:162.0, 

meta_modificada:162.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:2, direccion:Camino CAMINO PRINCIPAL DE LA 

AGENCIA - ESC. BILINGÜE LIC. ADOLFO LOPEZ M. 0 300 70265 FLORES, SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC LA ESCUELA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE LA 

LOCALIDAD DE FLORES A UNO DISTANCIA MAXIMA DE 300 MTROS, lon:-96.11081178, 

lat:17.10504541}}

01-07-2025 30-09-2025 1000000 1000000 1000000 300000 300000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MST-437/FAISMUN/16/2025, 

contratista:MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:129.6}}

{2540721/proyecto_INICIO, 2540721/proyecto_PROCESO, 

2540721/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540724 Proyecto de inversión 1011712.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011712.4, 

modificado:1011712.4}}

Construcción del Sistema de Agua Entubada 1era Etapa en la Localidad de Santa Cruz, 

Santa María Tlahuitoltepec. - 49910
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 49910 S 282 249 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1532.66, 

meta_modificada:1532.

66}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:5, direccion:Camino / Terracería paraje mujer 

grande - localidad santa cruz 4 500 70265 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC LA LINEA DE CONDUCCION SE CONSTRUIRA EN EL PARAJE MUJER 

GRANDE, HACIA LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ , lon:-96.04350074, lat:17.08638685}}

02-07-2025 14-09-2025 1011712.4 1011712.4 1011712.4 398640 398640

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158437, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:1011712.4, 

importe_modificado:1011712.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:996.23}} {2540724/proyecto_PROCESO, 2540724/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540734 Proyecto de inversión 1425349.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1425349.41, 

modificado:1425349.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO 

JUÁREZ PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NDUAYACO - 51207
20 Oaxaca 451 Santiago Apoala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Apoala 51207 S 163 138 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1190.0, 

meta_modificada:1190.

1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL AL PUEBLO 

Pueblo SAN ANTONIO NDUAYACO 69625 SAN ANTONIO NDUAYACO, SANTIAGO APOALA 

ENTRE Calle hidalgo Y Calle benito juarez Calle los pinos COMO PUNTO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, A 2 C, lon:-

97.14781625, lat:17.6840361}}

31-08-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540734/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540747 Proyecto de inversión 1350000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350000.0, 

modificado:1350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA, LOCALIDAD CONCEPCION CARRIZAL - 49740 20 Oaxaca 469
Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 49740 S 317 245 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:630.0, 

meta_modificada:630.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:9, direccion:Ranchería CONCEPCION CARRIZAL 

69714 CONCEPCIÓN CARRIZAL, SANTIAGO JUXTLAHUACA la obra se encuentra frente 

a la agencia de la localidad, lon:-97.89160697, lat:17.15428033}}

01-06-2025 30-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540747/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:buenos dias, disculpe las molestias, por error en la captura esta 

obra se duplico y una de ellas fue eliminada en la plataforma SIFAIS,  asi que con mi 

sincera disculpa por el error le pregunto ¿como puedo dar de baja la prsente obra ya se 

que repitio y en la plataforma SIFAIS fue eliminada?, muchas gracias por la atención y 

pronta respuesta, trimestre:3.0, usuario:arseniolmejiag, fecha:2025-10-04}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250202540753 Proyecto de inversión 2998475.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2998475.06, 

modificado:2998475.06}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO EL CALVARIO SECTOR No.1 

EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA - 46816
20 Oaxaca 472 Santiago Laollaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Laollaga 46816 S 31 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3444.23, 

meta_modificada:3444.

23}}

1

{geo1: {cve_municipio:472, localidad:14, direccion:Calle JOSE MARIA PINO SUAREZ 

Barrio EL CALVARIO 70720 BARRIO CALVARIO, SANTIAGO LAOLLAGA ENTRE Avenida 

OAXACA Y Avenida TEHUANTEPEC Calle BENITO JUAREZ EL PROYECTO ABARCA VARIAS 

CALLES Y AVENIDAS, DE LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES:, lon:-95.20659193, 

lat:16.57722256}}

30-06-2025 28-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2540753/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS MUNICIPIO-

CEABIEN, POR LO PRONTO SE ENCUENTRA EN TRAMITE DEL CONVENIO , trimestre:3.0, 

usuario:yamilethnolascom, fecha:2025-10-06}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250202540789 Proyecto de inversión 435014.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435014.27, 

modificado:435014.27}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, DE LAS CALLES ZARAGOZA, AV. REPUBLICA DEL 

SALVADOR Y ALVARO OBREGON SAN JERÓNIMO PROGRESO SILACAYOÁPAM - 50755
20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Silacayoápam 50755 S 20 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:10, direccion:Calle Alvaro Obregon Pueblo 

San Jerónimo Progreso 69407 SAN JERÓNIMO PROGRESO, SILACAYOÁPAM ENTRE 

Calle Independencia Y Calle Libertad Calle Republica del Salvador La obra s 

encuentra a 80 metros al este de la agencia municipal so, lon:-98.15436575, 

lat:17.44434365}}

28-07-2025 26-08-2025 435014.27 435014.27 435014.27 130504.28 130504.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0010/F-III/OP/08/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:435014.27, 

importe_modificado:435014.27}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2540789/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs2: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-

10-15}, obs3: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540793 Proyecto de inversión 510000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510000.0, 

modificado:510000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA 

MORELOS EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA. - 29061
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
29061 S 23 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:385.0, 

meta_modificada:385.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:40, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS 

Pueblo CUESTA BLANCA 69207 CUESTA BLANCA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA 

Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle SAN FRANCISCO Y Calle 

LAZARO CARDENAS A 550 M AL NOROESTE DE LA TELESECUND, lon:-97.89468211, 

lat:17.56832366}}

09-06-2025 08-07-2025 510000 510000 389345.5 389345.5 389345.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-7/MHVTSL/549/FAISMUN/12-

COM/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA, monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:366.0}}

{2540793/proyecto_INICIO, 2540793/proyecto_PROCESO, 

2540793/proyecto_INICIO, 2540793/proyecto_PROCESO, 

2540793/proyecto_INICIO, 2540793/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540794 Proyecto de inversión 525000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525000.0, 

modificado:525000.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ELECTRIFICACIÓN NO 

CONVENCIONAL CON PÁNELES) EN RIO SALADO MIRAPLAYAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS - 

31621

20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
31621 S 122 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:6, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal ENTRONQUE CARR. HUAJUAPAN-OAXACA - TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA 17 

700 69209 LAS PEÑAS, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA CRIBADORA MIRAPLAYAS, lon:-97.79030917, 

lat:17.67821523}}

09-06-2025 07-08-2025 525000 525000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-10/MHVTSL/549/FAISMUN/35-

DIR/2025, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA, monto:525000.0, importe_modificado:525000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}}
{2540794/proyecto_INICIO, 2540794/proyecto_PROCESO, 

2540794/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540801 Proyecto de inversión 2113479.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2113479.08, 

modificado:2113479.08}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN EL TELEBACHILLERATO 

COMUNITARIO PLANTEL No 100 CLAVE 20ETKO100B - 24372
20 Oaxaca 563 Yogana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Yogana 24372 S 62 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:576.0, 

meta_modificada:576.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE 

Ranchería CALLE ALLENDE 71590 YOGANA, YOGANA ENTRE Calle ABASOLO Y Calle 

FRANCISCO VILLA Privada 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS 

INSTALACIONES DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, ASI MISMO , lon:-

96.77337029, lat:16.45117864}}

09-06-2025 07-08-2025 2113479.1 2113479.08 1156682.7 1156682.7 1156682.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-003/MY-563/FAISMUN/01/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LAHIO SA DE CV, convocante:YOGANA, 

monto:2113479.08, importe_modificado:2113479.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:318.0}}

{2540801/proyecto_INICIO, 2540801/proyecto_PROCESO, 

2540801/proyecto_INICIO, 2540801/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543880 Proyecto de inversión 5046436.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5046436.3, 

modificado:5040278.72}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE E.C. (OAXACA 

PUERTO ESCONDIDO) SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS SAN VICENTE LACHIXÍO EJIDO EL 

RINCÓN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+600, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+820, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXÍO - 30554

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 30554 S 857 736 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.0, 

meta_modificada:0.82}}

1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:7, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal SAN VICENTE LACHIXÍO - SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS 8 600 71440 LLANO DE 

CHALAA, SAN VICENTE LACHIXÍO EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXÍO SE LOCALIZA 

A 95 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 2 HORA, lon:-97.00607776, 

lat:16.69034407}}

01-07-2025 15-09-2025 5040278.7 5040278.72 2773039.2 2773039.2 2773039.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-035-W-0-25, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS 

BIENESTAR, monto:5040278.72, importe_modificado:5040278.72}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.57}} {2543880/proyecto_PROCESO, 2543880/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se verifica la congruencia de la información, se adjunta tarjeta 

informativa que justifica la diferencia entre los avances físicos y financieros. 

https://drive.google.com/file/d/1_KgVm7Kvcbe6jwYczPNyGofjAR-

Vt_Sy/view?usp=sharing, trimestre:3.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:Incluir contrato modificatorio, trimestre:3.0, 

usuario:valeriacardenasa, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:El avance físico 

presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la congruencia de 

la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250202544230 Proyecto de inversión 852304.34

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:852304.34, modificado:852304.34}}

CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO EN IEBO NÚM. 20 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0020C, 

EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMREMMEDSUP 

20ETH0020C 

5320012570200125

S 35 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:456.0, 

meta_modificada:456.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

97.3398, lat:17.2831}}
04-07-2025 31-12-2025 842629.87 842629.87 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016-RAMO 33_REM/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:EAHS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:842629.87, importe_modificado:842629.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544230/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544412 Proyecto de inversión 1023752.39

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1023752.39, modificado:1023752.39}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "MA ENRIQUETA CAMARILLO DE 

PEREIRA" CON CLAVE ESCOLAR:20DJN0603L EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOÁPAM , 

MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOÁPAM

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBREMPOTCAP20DJ

N0603L 

5320012405100124

S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:632.0, 

meta_modificada:632.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

95.9226, lat:17.3606}}
05-05-2025 31-12-2025 1023752.4 1023752.39 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017-RAMO 

33_REM_PF/LP/DIE/IOCIED/2025, contratista:INSURE INGENIERÍA DEL SURESTE 

ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1023752.39, 

importe_modificado:1023752.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544412/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544546 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0499F, 

EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS CUÉS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS CUÉS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DTV0499F 

5320012575600125

S 29 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:102.0, 

meta_modificada:102.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

97.0597, lat:18.0469}}
07-07-2025 31-12-2025 199716.83 199716.83 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:064-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:TERRACERIAS Y MANTENIMIENTO AMATLAN, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:199716.83, importe_modificado:199716.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544546/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar, 

trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-07}, obs2: 

{observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar    

, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-07}}

2025 3 OAX250202544571 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE 

NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0263D, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO 

TAPEXTLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DJN0263D 

5320012593800125

S 71 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:321.0, 

meta_modificada:321.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

98.4475, lat:16.341}}
07-07-2025 31-12-2025 3087262.3 3087262.29 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3087262.29, 

importe_modificado:3087262.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544571/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250202544581 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 230 CON CLAVE ESCOLAR: 

20DST0247O, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA DEL VALLE, MUNICIPIO SANTA ANA DEL VALLE
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DST0247O 

5320012449600124

S 171 177 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:653.0, 

meta_modificada:653.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.4717, lat:16.9948}}
07-07-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE CANCELA POR DUPLICACION , trimestre:3.0, 

usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-10-15}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202546486 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR1226X, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO APÓSTOL
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DPR1226X 

5320012572400125
S 59 113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.7224, lat:16.8043}}
14-07-2025 31-12-2025 494720.8 494720.8 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:044-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:494720.8, importe_modificado:494720.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546486/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:CORREGIR LA LIGA DEL CONTRATO POR QUE NO SE PUEDE VISUALIZAR, 

trimestre:3.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250202546509 Proyecto de inversión 1280000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1280000.0, modificado:1280000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "FELICIANO LÓPEZ HERNÁNDEZ" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPR3368I, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLÁN, MUNICIPIO 

SANTIAGO MATATLÁN.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DPR3368I 

5320012591000125
S 12 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:689.0, 

meta_modificada:689.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCDO , lon:-

96.3834, lat:16.8661}}
16-07-2025 31-12-2025 1279856.2 1279856.21 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:047-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:TRABAJO Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:1279856.21, importe_modificado:1279856.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546509/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546549 Proyecto de inversión 111805.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:111805.78, modificado:111805.78}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB0339S, EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE 

TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DPB0339S 

5320012611800125
S 25 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:326.0, 

meta_modificada:326.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:549, localidad:40, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-

97.8945, lat:17.5709}}
30-07-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SE CANCELA POR LA CONDICIONES DEL TERRENO , trimestre:3.0, 

usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-10-15}}

{obs1: {observación:se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a petición 

del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a petición 

del ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202546677 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590000.0, modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DIN0645V, EN LA LOCALIDAD TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ, MUNICIPIO TEOCOCUILCO 

DE MARCOS PÉREZ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DIN0645V 

5320012600800125
S 14 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:698.0, 

meta_modificada:698.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:544, localidad:1, direccion:CONOCIDO , lon:-96.6149, 

lat:17.352}}
31-07-2025 31-12-2025 584485.49 584485.49 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:584485.49, importe_modificado:584485.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546677/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546705 Proyecto de inversión 640000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640000.0, modificado:640000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR1123A, EN LA LOCALIDAD GUEGOVELA, MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMR  20DPR1123A 

5320012611600125
S 103 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:698.0, 

meta_modificada:698.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:398, localidad:2, direccion:CONOCIDO , lon:-96.8739, 

lat:16.7214}}
31-07-2025 31-12-2025 638961.67 638961.67 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTO VENADO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:638961.67, 

importe_modificado:638961.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546705/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546830 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1025Z, 

EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ IXTÁPAM, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DTV1025Z 

5320012599800125
S 55 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:987.0, 

meta_modificada:987.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:364, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

97.2788, lat:16.3795}}
31-07-2025 31-12-2025 667498.09 667498.09 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS ARQUITECTONICOS DINTEL, S.A. DE C.V, 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:667498.09, importe_modificado:667498.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546830/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Corregir fecha de inicio/termino de acuerdo al contrato

, trimestre:3.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250302550898 Proyecto de inversión 3267887.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3267887.19, 

modificado:3267887.19}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (MONTOYA, FRACC. ÁLAMOS 

IVO) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 24961
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 24961 S 605 495 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:666.0, 

meta_modificada:666.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle MITLA Fraccionamiento 

MONTOYA, ALAMOS IVO 68043 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle 

ZAACHILA Y Calle ACHIUTLA Calle EL MOGOTE EL PUNTO REFERENCIADO SE LOCALIZA 

SOBRE LA CALLE MITLA DEL FRACCIONAMIENTO ALAMOS IVO, , lon:-96.75976543, 

lat:17.0662602}}

01-07-2025 30-11-2025 3267887.2 3267887.19 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-053-LPE-2025, 

contratista:INSURE INGENIERIA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACION Y OBRA 

CIVIL, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:3267887.19, importe_modificado:3267887.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.9}}
{2550898/proyecto_INICIO, 2550898/proyecto_PROCESO, 

2550898/proyecto_INICIO, 2550898/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550905 Proyecto de inversión 587497.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:587497.82, 

modificado:587497.82}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD 

SAN PEDRO IXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. - 54544
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 54544 S 58 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:672.0, 

meta_modificada:672.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO 

Pueblo SAN PEDRO IXTLAHUACA 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO 

IXTLAHUACA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle PORFIRIO DÍAZ Calle LIBERTAD UNA 

DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO A 117, lon:-96.81947154, 

lat:17.06239599}}

15-07-2025 12-11-2025 587497.82 587497.82 482587.49 482587.49 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/017/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:587497.82, 

importe_modificado:587497.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:571.2}}
{2550905/proyecto_INICIO, 2550905/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550915 Proyecto de inversión 349215.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:349215.08, 

modificado:349215.08}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, 

EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CHICOZAPOTES, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 

55217

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 55217 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9.3, 

meta_modificada:9.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:9, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA 

Ranchería SAN PEDRO CHICOZAPOTES 68604 SAN PEDRO CHICOZAPOTES, SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 104, lon:-

96.95878642, lat:17.76700868}}

15-07-2025 12-11-2025 349215.08 349215.08 192632.63 192632.63 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/019/2025, 

contratista:ENFOQUE INTEGRAL ARMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:2095410.83, importe_modificado:2095410.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.58}} {2550915/proyecto_INICIO, 2550915/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550931 Proyecto de inversión 3217972.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3217972.94, 

modificado:3217972.94}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ITURBIDE, MUNICIPIO 

SAN MIGUEL EL GRANDE - 55409
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 55409 S 195 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2100.0, 

meta_modificada:2100.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:3, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo 

ITURBIDE 71145 ITURBIDE, SAN MIGUEL EL GRANDE COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA 

LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

SE ENCUENTRA UBICADA A 8.30 KM AL NOROESTE DE LA AG, lon:-97.57744857, 

lat:17.06408633}}

15-07-2025 12-11-2025 3217972.9 3209109.23 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-029/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, 

monto:3209109.23, importe_modificado:3209109.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2550931/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550934 Proyecto de inversión 7008855.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7008855.93, 

modificado:7008855.93}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TATALTEPEC DE VALDÉS 

PLAN DE AIRE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+400, SUBTRAMO DEL KM 0+800 AL KM 1+860, 

EN EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 55428

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 55428 S 1335 1259 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.06, 

meta_modificada:1.06}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:12, direccion:Calle A PLAN DE AIRE Pueblo 

BARRIO CHICO DE ABAJO 71850 BARRIO CHICO DE ABAJO, TATALTEPEC DE VALDÉS EL 

MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS SE LOCALIZA A 307 KM CON UN TIEMPO DE 

RECORRIDO DE 5 HORAS 31 MINUTOS AL SUROESTE DE LA CAPIT, lon:-97.55320302, 

lat:16.3099539}}

15-07-2025 30-10-2025 7008855.9 7008855.93 2178500.5 2178500.5 2178500.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-056-W-0-25, 

contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, 

monto:7008855.93, importe_modificado:7008855.93}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.58}} {2550934/proyecto_INICIO, 2550934/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se confirma la congruencia de la información, se adjunta tarjeta 

informativa que justifica la diferencia entre los avances físicos y financieros.

https://drive.google.com/file/d/12msbJjTpvuRW1U69nuITEmKvwtovOhmL/view?usp=sha

ring, trimestre:3.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302550959 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, 

modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CON 

CLAVE ESCOLAR: 20DCC1586C, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE ARROYO JABALÍ, MUNICIPIO 

SANTIAGO JOCOTEPEC - 47639

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 47639 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:20, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Ranchería 

SAN VICENTE ARROYO JABALÍ 68924 SAN VICENTE ARROYO JABALÍ, SANTIAGO 

JOCOTEPEC ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 

Calle GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE BE, lon:-96.02735192, 

lat:17.65642639}}

01-08-2025 12-11-2025 590000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550959/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550962 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, 

modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA 5 DE MAYO CON CLAVE ESCOLAR: 

20DCC0483Z, EN LA LOCALIDAD COLONIA DE JESÚS (LA CUCARACHA), MUNICIPIO SANTIAGO 

AMOLTEPEC - 48254

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 48254 S 22 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:20, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Colonia COLONIA DE JESÚS (LA CUCARACHA) 71386 COLONIA DE JESÚS (LA 

CUCARACHA), SANTIAGO AMOLTEPEC LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 

LA ESCUELA A 37 METROS LINEALES AL SUR DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-97.48182856, 

lat:16.6420323}}

15-07-2025 12-11-2025 581930.47 581930.47 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:581930.47, 

importe_modificado:581930.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550962/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir liga de contrato  ya que no se puede visualizar el contrato

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-03}}

2025 3 OAX250302550964 Proyecto de inversión 1875000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1875000.0, 

modificado:1872911.63}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD LA ESCOPETA, MUNICIPIO SAN 

MARTÍN PERAS. - 66445
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66445 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:300.15, 

meta_modificada:300.1

1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 

Ejido LA ESCOPETA 69783 LA ESCOPETA, SAN MARTÍN PERAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA 

LOCALIDAD A 48 ML AL NOROESTE DE LA AGENCIA DE POL, lon:-98.17108467, 

lat:17.33788382}}

08-10-2025 31-12-2025 1872911.6 1872911.63 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/043/2025, 

contratista:TECNOVIVE, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:7117064.18, importe_modificado:7117064.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550964/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:EL MODIFICADO DEBE SER IGUAL AL COMPROMETIDO, trimestre:3.0, 

usuario:claudialopezg, fecha:2025-10-14}}

2025 3 OAX250302550967 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:209743.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL HOYO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO. - 66477
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66477 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 

Ranchería EL HOYO 71399 EL HOYO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD A 88 ML AL NOROESTE DEL CENTRO DE S, lon:-97.35735002, 

lat:16.58245335}}

08-10-2025 30-12-2025 209743.52 209743.52 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, 

contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3313947.57, 

importe_modificado:3313947.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550967/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550984 Proyecto de inversión 1210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1210000.0, 

modificado:1208642.69}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD EL COSTOCHE, MUNICIPIO SAN 

FRANCISCO LOGUECHE. - 66930
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66930 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:3, direccion:Prolongación DE HIDALGO 

Ranchería EL COSTOCHE 70818 EL COSTOCHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE ENTRE Calle 

SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PROLONGACIÓN 

DE HIDALGO A 120 ML AL SURESTE DE PALACIO MUNICIPAL O A, lon:-96.38902444, 

lat:16.40013121}}

02-10-2025 31-12-2025 1208642.7 1208642.69 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/055/2025, 

contratista:INGENIERÍA ESPECIALIZADA KSD, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:3628155.81, importe_modificado:3628155.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550984/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550998 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:209743.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA SOLA, MUNICIPIO SANTA 

MARÍA SOLA. - 67215
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67215 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo 

SANTA MARÍA SOLA 71460 SANTA MARÍA SOLA, SANTA MARÍA SOLA ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

VICENTE GUERRERO A 37 ML AL NOROESTE DEL PARQUE MUNICIPAL Y, lon:-

97.01383834, lat:16.56587474}}

02-10-2025 31-12-2025 209743.52 209743.52 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, 

contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3313947.57, 

importe_modificado:3313947.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550998/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551005 Proyecto de inversión 4854926.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4854926.56, 

modificado:4801442.77}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE AUXILIAR 1 , EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 64229
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
64229 S 141 154 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUYENTES Colonia 

AREA SIN ASIGNACION 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

ENTRE Calle HIMNO NACIONAL MEXICANO Y Calle MARINA NACIONAL Calle CAMINO AL 

SABINO LA CONSTRUCCION DEL POZO AUXILIAR 1 SE ENCUENTR, lon:-96.71905879, 

lat:17.0389096}}

31-07-2025 12-11-2025 4801442.8 4801442.77 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0653/251159/2025, 

contratista:MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA S.A. DE 

C.V., convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO, monto:4801442.77, importe_modificado:4801442.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}}
{2551005/proyecto_INICIO, 2551005/proyecto_PROCESO, 

2551005/proyecto_INICIO, 2551005/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EN RELACION A LA OBSERVACION, MENCIONO QUE LOS TRABAJOS DEL 

PROYECTO SE EMPEZARON EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CONFORME AL CONTRATO Y EN 

LA CLAUSULA QUINTA LA ESTIMACION PARA PAGO LA REALIZAN CADA TREINTA DIAS MOTIVO 

POR EL CUAL SE REPORTA AVANCE FISICO PERO NO FINANCIERO, trimestre:3.0, 

usuario:marcoamendozao, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:NO SE PUEDE ACCEDER AL CONTRATO, SOLICITA PERMISO., 

trimestre:3.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:El 

avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que deberá verificar la 

congruencia de la información reportada o en su caso agregar la justificación 

correspondiente

2025 3 OAX250302551010 Proyecto de inversión 849000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:849000.0, 

modificado:847712.14}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, 

MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 64694
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 64694 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 

Ranchería CANDELARIA LA ESTANCIA 71416 CANDELARIA LA ESTANCIA, VILLA SOLA DE 

VEGA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 128 ML 

AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍRE, lon:-97.04472963, 

lat:16.36381688}}

02-10-2025 31-12-2025 847712.14 847712.14 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/033/2025, 

contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2966835.94, 

importe_modificado:2966835.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551010/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551011 Proyecto de inversión 5008048.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5008048.88, 

modificado:5008048.88}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN PEDRO 

EL ALTO BUENAVISTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+500, SUBTRAMO DEL KM 0+800 AL KM 

1+486, EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO - 65221

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 65221 S 471 474 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:2, direccion:Camino SAN PEDRO EL ALTO - 

BUENAVISTA 9 500 69875 SAN PEDRO EL ALTO, SAN MATEO PEÑASCO EL MUNICIPIO DE 

SAN MATEO PEÑASCO SE LOCALIZA A 197 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 4 

HORAS AL OESTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO. LA LOCALIDAD DE, lon:-97.46412301, 

lat:17.15315038}}

31-07-2025 31-08-2025 4995150 4995149.97 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-069-W-0-25, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:4995149.97, 

importe_modificado:4995149.97}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2551011/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551037 Proyecto de inversión 5045774.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2522887.38, 

modificado:2522887.38}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, 

monto:2522887.38, modificado:2522887.38}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO 

LACHIGOLÓ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ - 72718
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 72718 S 2650 2441 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3094.8, 

meta_modificada:3094.

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:Calle UNIÓN Pueblo SAN 

FRANCISCO LACHIGOLÓ 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO 

LACHIGOLÓ ENTRE Calle UNIÓN Y Calle ZARAGOZA Calle PROGRESO COMO PUNTO DE 

REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE, lon:-

96.59989734, lat:17.01194708}}

30-08-2025 31-12-2025 2522887.4 2522713.02 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-045/2025, 

contratista:XISAMA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL 

BIENESTAR, monto:2522713.02, importe_modificado:2522713.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551037/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551038 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA, MUNICIPIO VILLA 

DE TUTUTEPEC. - 72723
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 72723 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:160.08, 

meta_modificada:160.0

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:3, direccion:Calle 29 DE SEPTIEMBRE Colonia 

AGUA ZARCA 71838 AGUA ZARCA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Pasaje SANTIAGO 

PINOTEPA - PUERTO ESCONDIDO Y Calle BENITO JUÁREZ Calle MORELOS UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE 29 DE SEPTIEMBRE A 60 ML AL, lon:-97.39879267, 

lat:15.97008998}}

08-10-2025 31-12-2025 1000000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551038/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551039 Proyecto de inversión 272500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:272500.0, 

modificado:272500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO 

VILLA DE ZAACHILA. - 72751
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 72751 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:2, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia 

EMILIANO ZAPATA 71317 EMILIANO ZAPATA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle 

FRANCISCO I. MADERO Y Calle LÁZARO CÁRDENAS Calle LÁZARO CÁRDENAS UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA A 58 ML AL , lon:-96.71740379, 

lat:16.93406676}}

08-10-2025 31-12-2025 272500 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551039/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551041 Proyecto de inversión 294000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:294000.0, 

modificado:294000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA 

SOLA DE VEGA. - 72764
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 72764 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:Calle MAGNOLIA Colonia VILLA 

SOLA DE VEGA 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle PEDRO 

ASCENCIO Y Calle MINA Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

MAGNOLIA A 139 ML AL SUROESTE DE LA ESCUELA SECU, lon:-96.9799268, 

lat:16.51183046}}

02-10-2025 31-12-2025 294000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551041/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551042 Proyecto de inversión 315000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, 

modificado:315000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CERRO DE ÁGUILA (TIERRA CALIENTE), 

MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 72768
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 72768 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería CERRO DE ÁGUILA (TIERRA CALIENTE) 68268 CERRO DE ÁGUILA (TIERRA 

CALIENTE), SANTIAGO TLAZOYALTEPEC UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 1200 ML AL NOROESTE DE L, lon:-97.01667589, 

lat:17.05199038}}

08-10-2025 31-12-2025 315000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551042/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551045 Proyecto de inversión 654000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:654000.0, 

modificado:654000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD COLONIA DEL BOSQUE, 

MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. - 72806
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 72806 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:108.0, 

meta_modificada:108.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:33, direccion:Calle PARAÍSO Colonia COLONIA 

DEL BOSQUE 71317 COLONIA DEL BOSQUE, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Privada 1A. DEL 

PARAISO Y Calle REAL Privada 6A. DE CAMINO REAL UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE PARAÍSO A 95 ML AL SUROESTE DE LA CAP, lon:-96.68096956, lat:16.9196337}}

08-10-2025 31-12-2025 654000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551045/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551049 Proyecto de inversión 160000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:160000.0, 

modificado:160000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 

MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 72887
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 72887 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Avenida RÍO USUMACINTA Colonia 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Avenida RÍO TEHUANTEPEC Y Calle PÍPILA Calle 

GUIENGOLA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN AVENIDA RÍO USUMACINT, lon:-

95.24663775, lat:16.31303903}}

08-10-2025 31-12-2025 160000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551049/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551052 Proyecto de inversión 11625768.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5812884.43, modificado:5812884.43}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

entidades, monto:5812884.42, modificado:5812884.42}}

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) 

PROAGUA 2025 RURAL - 73221
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 73221 S 394 347 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, 

meta:27864.93, 

meta_modificada:2786

4.93}}

1

{geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SANTA 

CATARINA IXTEPEJI 68774 SANTA CATARINA IXTEPEJI, SANTA CATARINA IXTEPEJI ENTRE 

Calle VICENTE GUERRERO Y Calle INDEPENENDENCIA Calle 20 DE NOVIEMBRE COMO 

PUNTO DE REFERENCIA, EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO E, lon:-96.56315766, 

lat:17.26996545}}

01-09-2025 31-12-2025 5812884.4 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551052/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551054 Proyecto de inversión 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD BARRIO DE SAN PEDRO, 

MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 73259
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 73259 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.2, 

meta_modificada:400.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:23, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Barrio BARRIO DE SAN PEDRO 69800 BARRIO DE SAN PEDRO, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle PRINCIPAL A BARRIO DE SAN PEDRO Y Calle A CRUZ 

VERDE Calle 7MO. PONIENTE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN , lon:-97.6693417, 

lat:17.25030408}}

01-09-2025 31-12-2025 2500000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551054/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551062 Proyecto de inversión 707500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:707500.0, 

modificado:707336.39}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE MORELOS, 

MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 69304
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 69304 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:23, direccion:Calle camino sin nombre 

Ranchería SAN ISIDRO DE MORELOS 71017 SAN ISIDRO DE MORELOS, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD A 190 ML AL SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BI, lon:-97.86619958, 

lat:17.18858309}}

08-10-2025 31-12-2025 707336.39 707336.39 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/029/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES & C.P. ASOCIADOS KETNA ' A UU ÑUU, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2263476.41, 

importe_modificado:2263476.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551062/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551071 Proyecto de inversión 80000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:80000.0, 

modificado:80000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO ALBARRADAS, MUNICIPIO 

SAN LORENZO ALBARRADAS. - 71195
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 71195 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTÉMOC Pueblo SAN 

LORENZO ALBARRADAS 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS 

ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle NIÑO ARTILLERO Calle SIN NOMBRE UNA DE 

LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN CALLE CUAUHTÉMOC A 180 ML, lon:-96.25852278, 

lat:16.90898253}}

08-10-2025 30-12-2025 80000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551071/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551073 Proyecto de inversión 350000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:350000.0, 

modificado:349493.33}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD AGUA FRÍA, MUNICIPIO 

VILLA SOLA DE VEGA. - 67491
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67491 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:9.3, 

meta_modificada:9.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:2, direccion:Calle OAXACA-PUERTO 

ESCONDIDO Ranchería AGUA FRÍA 71413 AGUA FRÍA, VILLA SOLA DE VEGA UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO A 374 ML AL NORESTE 

DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ Y A 382 ML AL NORESTE, lon:-96.95046004, 

lat:16.55305736}}

08-10-2025 31-12-2025 349493.33 349493.33 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/035/2025, 

contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS N-14, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:349493.33, importe_modificado:349493.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551073/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551089 Proyecto de inversión 1362500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1362500.0, 

modificado:1362024.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD BRAMADERO, MUNICIPIO SAN 

FRANCISCO LOGUECHE. - 66434
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66434 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:225.0, 

meta_modificada:225.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 

Colonia BRAMADERO 70819 BRAMADERO, SAN FRANCISCO LOGUECHE ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA 

LOCALIDAD A 111 ML AL NOROESTE DE TEMPLO CATÓL, lon:-96.3663197, 

lat:16.38798272}}

08-10-2025 31-12-2025 1362024.6 1362024.6 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/059/2025, 

contratista:INGENIERÍA ESPECIALIZADA KSD, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:3813859.97, importe_modificado:3813859.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551089/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551102 Proyecto de inversión 168000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:168000.0, 

modificado:168000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO, MUNICIPIO SAN 

CRISTÓBAL AMOLTEPEC. - 77119
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77119 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:127, localidad:5, direccion:Calle FRANCISCO ZARCO 

Ranchería UNIÓN Y PROGRESO 69838 UNIÓN Y PROGRESO, SAN CRISTÓBAL 

AMOLTEPEC ENTRE Calle 21 DE ABRIL Y Calle ARBOLEDA Calle INDEPENDENCIA UNA DE 

LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE FRANCISCO ZARCO A 55 ML AL SURESTE, lon:-

97.59005046, lat:17.26559648}}

01-09-2025 31-12-2025 168000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551102/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551104 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NÚM. 19 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0019N, EN LA 

LOCALIDAD SAN PEDRO TIDAÁ, MUNICIPIO SAN PEDRO TIDAÁ - 77168
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 77168 S 43 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Calle CAMINO NACIONAL Pueblo 

SAN PEDRO TIDAÁ 69930 SAN PEDRO TIDAÁ, SAN PEDRO TIDAÁ ENTRE Calle NUEVA 

REFORMA Y Ninguno NINGUNO Peatonal A SANTA CRUZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 

CALLE CAMINO NACIONAL A 423 METROS LINEALES AL NORESTE, lon:-97.36594011, 

lat:17.3515083}}

02-10-2025 31-12-2025 1500000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551104/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551164 Proyecto de inversión 7544094.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7544094.48, 

modificado:7544094.48}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LOMA DE 

CEDRO VISTA HERMOSA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL 

KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN - 81970

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 81970 S 340 310 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:105, direccion:Camino / Terracería VISTA 

HERMOSA - LOMA DE CEDRO 1 0 68470 VISTA HERMOSA, SAN LUCAS OJITLÁN EL 

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN SE LOCALIZA A 263 KM CON UN TIEMPO DE 

RECORRIDO DE 6 HORAS 31 MINUTOS AL NORTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO, lon:-

96.45713502, lat:18.02721897}}

08-10-2025 31-12-2025 7542601.8 7542601.8 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-093-W-0-25, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS 

BIENESTAR, monto:7542601.8, importe_modificado:7542601.8}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2551164/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551178 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, 

modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CON 

CLAVE ESCOLAR: 20DCC0844U, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TIDAÁ, MUNICIPIO SAN PEDRO 

TIDAÁ - 80127

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80127 S 27 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO 

Pueblo SAN PEDRO TIDAÁ 69930 SAN PEDRO TIDAÁ, SAN PEDRO TIDAÁ ENTRE Avenida 

HIDALGO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 

CALLE FRANCISCO I. MADERO A 19 METROS LINEALES AL , lon:-97.37772842, 

lat:17.34122132}}

02-10-2025 31-12-2025 590000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551178/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551179 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:900000.0, 

modificado:900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPR0525O, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHINDÚA, MUNICIPIO SAN 

FRANCISCO CHINDÚA - 80274

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80274 S 13 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:618.24, 

meta_modificada:618.2

1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle AQUILES SERDÁN Pueblo SAN 

FRANCISCO CHINDÚA 69685 SAN FRANCISCO CHINDÚA, SAN FRANCISCO CHINDÚA 

ENTRE Calle AQUILES SERDÁN Y Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 

CALLE AQUILES SERDÁN A 566 METROS LINEALES AL ESTE D, lon:-97.29724506, 

lat:17.42196277}}

02-10-2025 31-12-2025 900000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551179/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551185 Proyecto de inversión 651000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:651000.0, 

modificado:651000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL 

PERAS. - 77699
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77699 S 64 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:744.0, 

meta_modificada:744.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:10, direccion:Peatonal A CARR. VILLA DE 

ZAACHILA-CARRIZAL Ranchería EL TEMASCAL 71327 EL TEMASCAL, SAN MIGUEL PERAS 

ENTRE Ninguno NINGUNO Y Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CARRETERA VILLA DE ZAACHILLA-, lon:-

96.96668885, lat:16.93821304}}

01-09-2025 31-12-2025 651000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551185/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551194 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:200000.0, 

modificado:200000.0}}

EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD GENERAL 

PASCUAL FUENTES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC. - 77899
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77899 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:58, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Ejido 

GENERAL PASCUAL FUENTES 70163 GENERAL PASCUAL FUENTES, SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC ENTRE Calle CENTRAL Y Calle PORFIRIO DÍAZ Calle SAN JUAN DE LOS LAGOS 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ A 9, lon:-94.26180459, 

lat:16.43440055}}

01-09-2025 31-12-2025 200000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2551194/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551200 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAJONOS, MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO CAJONOS - 78317

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 78317 S 586 495 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1347.5, 

meta_modificada:1347.

1

{geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN 

PEDRO CAJONOS 68885 SAN PEDRO CAJONOS, SAN PEDRO CAJONOS ENTRE Calle 

CARRETERA A SAN PEDRO CAJONOS Y Calle PORFIRIO DIAZ LA CALLE INDEPENDENCIA A 

PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DE LA PO, lon:-96.25708456, 

lat:17.17122015}}

01-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551200/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551204 Proyecto de inversión 672000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:672000.0, 

modificado:672000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN 

PEDRO JICAYÁN. - 78434
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 78434 S 67 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:768.0, 

meta_modificada:768.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo 

SAN PEDRO JICAYÁN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Avenida 

INDEPENDENCIA Y Avenida LIBERTAD Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA A 210 ML AL SURESTE DE, lon:-98.01259529, 

lat:16.45003917}}

01-09-2025 31-12-2025 672000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551204/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551208 Proyecto de inversión 9999542.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9999542.32, 

modificado:9999542.32}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTIAGO 

TETEPEC SANTA CRUZ TIHUIXTE, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 11 500, SUBTRAMO DEL KM 0 

000 AL KM 1 380, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC - 78585

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 78585 S 698 624 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.36, 

meta_modificada:1.36}}

1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:14, direccion:Calle A LA CUMBRE Pueblo 

TIERRA COLORADA 71785 TIERRA COLORADA, SANTIAGO TETEPEC EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO TETEPEC SE LOCALIZA A 316 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORAS 

31 MIN AL SUROESTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO, LA LOCALIDAD, lon:-97.73031211, 

lat:16.31287102}}

01-09-2025 31-12-2025 9988550 9988559.03 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-082-W-0-25, 

contratista:LERCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS 

BIENESTAR, monto:9988550.03, importe_modificado:9988550.03}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.07}} {2551208/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se confirma la congruencia de la información. Se adjunta tarjeta 

informativa que justica la diferencia entre los avances físicos y financieros.

https://drive.google.com/file/d/11x9ArSGIJnAKfIlsNQNC6fh4Ao0uXq3i/view?usp=sharing, 

trimestre:3.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302551211 Proyecto de inversión 1694000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1694000.0, 

modificado:1694000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 

MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 76600
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76600 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:280.0, 

meta_modificada:280.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:Calle PROGRESO Pueblo SAN 

ESTEBAN ATATLAHUCA 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 

ENTRE Calle LA MURALLA Y Calle LÁZARO CÁRDENAS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE PROGRESO A 190 ML AL NORESTE DE LA ESCUELA SECU, lon:-97.6776945, 

lat:17.07103496}}

01-09-2025 31-12-2025 1694000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551211/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551219 Proyecto de inversión 525000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:525000.0, 

modificado:525000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CERRO EL CHIVO, MUNICIPIO SANTA 

MARÍA HUAZOLOTITLÁN. - 107389
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107389 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:16, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería CERRO EL CHIVO 71790 CERRO EL CHIVO, SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA 

DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 2, lon:-

97.91997448, lat:16.22128358}}

01-10-2025 31-12-2025 525000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551219/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551224 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:210000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD PASO DEL JIOTE, MUNICIPIO SANTA 

MARÍA HUAZOLOTITLÁN. - 107630
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107630 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 

Ranchería PASO DEL JIOTE 71790 PASO DEL JIOTE, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD A 47, lon:-97.95892918, 

lat:16.21508999}}

01-10-2025 31-12-2025 210000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551224/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551226 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL SESTEADERO, MUNICIPIO PUTLA VILLA 

DE GUERRERO. - 107816
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107816 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:31, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Ranchería EL 

SESTEADERO 71003 EL SESTEADERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle EMILIANO 

ZAPATA Y Calle camino sin nombre Calle MANUEL SAAVEDRA UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ A 44 ML AL SU, lon:-97.91487979, lat:16.95532641}}

01-10-2025 31-12-2025 400000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551226/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551229 Proyecto de inversión 1925197.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:962598.77, modificado:962598.77}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

entidades, monto:962598.77, modificado:962598.77}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) - 97051 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 97051 S 102 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2144.39, 

meta_modificada:2144.

39}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL DE LUCRECIA DE 

MATAMOROS Ranchería LUCRECIA DE MATAMOROS 68630 LUCRECIA DE MATAMOROS, 

SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM ENTRE Calle A SAN FELIPE USILA Y Calle SIN NOMBRE COMO 

PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL S, lon:-96.65397052, 

lat:17.91502651}}

30-09-2025 31-12-2025 962598.77 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551229/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551231 Proyecto de inversión 8345654.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8345654.44, 

modificado:8345654.44}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR) 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD 

SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS - 88189
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 88189 S 8838 7989 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:566.6, 

meta_modificada:566.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Calle SAN JACINTO Pueblo SAN 

JACINTO AMILPAS 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS ENTRE Calle 

SAN JACINTO Y Calle CAMINO NACIONAL Calle SINALOA COMO PUNTO DE REFERENCIA, 

LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE DRENAJE SA, lon:-96.75625998, 

lat:17.08712889}}

08-10-2025 31-12-2025 8345654.4 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551231/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551233 Proyecto de inversión 2955114.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2955114.66, 

modificado:2955114.66}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS 

ZABACHE, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZABACHE - 90515
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 90515 S 411 337 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2850.0, 

meta_modificada:2850.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN 

ANDRÉS ZABACHE 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle ZARAGOZA Calle INSURGENTES COMO PUNTO DE REFERENCIA, 

LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABL, lon:-96.85966325, 

lat:16.59709163}}

08-10-2025 31-12-2025 2955114.7 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551233/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551238 Proyecto de inversión 4759680.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4759680.87, 

modificado:4759680.87}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, 

MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI - 85964
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 85964 S 2602 2295 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1622.57, 

meta_modificada:1622.

57}}

1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Prolongación INDEPENDENCIA 

Pueblo SAN AGUSTÍN YATARENI 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI 

ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle EL TABICHIN Calle EMILIANO CARRANZA COMO 

PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL , lon:-96.68357404, 

lat:17.08421104}}

01-10-2025 31-12-2025 4759680.9 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551238/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551271 Proyecto de inversión 1235950

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370785.0, 

modificado:370785.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:865165.0, 

modificado:865165.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA 

LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC - 80940
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 80940 S 28 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:297.0, 

meta_modificada:297.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Calle 18 DE MARZO Pueblo SAN 

AGUSTÍN TLACOTEPEC 69860 SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC 

ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle REFORMA Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN EL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO REFERENCIADO SE UB, lon:-97.51803915, 

lat:17.20410217}}

02-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551271/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551273 Proyecto de inversión 420000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:420000.0, 

modificado:420000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO SOCHILTEPEC, MUNICIPIO 

SANTIAGO TEXTITLÁN. - 81194
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 81194 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:9, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo 

SANTIAGO SOCHILTEPEC 71382 SANTIAGO SOCHILTEPEC, SANTIAGO TEXTITLÁN ENTRE 

Calle SIN NOMBRE Y Calle ABASOLO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE 

INDEPENDENCIA A 105 ML AL NOROESTE DE LA PRIMARIA LEONA VI, lon:-97.25787917, 

lat:16.6672113}}

01-09-2025 31-12-2025 420000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551273/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551275 Proyecto de inversión 609000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:609000.0, 

modificado:609000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PROGRESO, MUNICIPIO 

VILLA DE TUTUTEPEC. - 81281
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 81281 S 60 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:696.0, 

meta_modificada:696.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:Calle MIGUEL LÓPEZ Pueblo SAN 

JOSÉ DEL PROGRESO 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle 

MARCO PÉREZ Y Calle MANUEL SABINO CRESPO Calle ANTONIO VALDÉZ UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE MIGUEL LÓPEZ A 120 ML , lon:-97.6980347, 

lat:16.09571704}}

13-09-2025 31-12-2025 609000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551275/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551292 Proyecto de inversión 2983923.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, 

monto:1983923.15, modificado:1983923.15}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CIRUELOS DE 

GUAPONCINGO, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRUJANO - 114554
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 114554 S 260 259 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:358.93, 

meta_modificada:358.9

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:Pueblo CIRUELOS DE 

GUAPONCINGO 69214 CIRUELOS DE GUAPONCINGO, FRESNILLO DE TRUJANO COMO 

PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE, 

SE ENCUENTRA UBICADO A 3.34 KM AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

98.13565898, lat:17.94880338}}

08-10-2025 31-12-2025 1983923.2 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551292/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551301 Proyecto de inversión 294000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:294000.0, 

modificado:294000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO MIXTEPEC, MUNICIPIO 

SAN CRISTÓBAL AMATLÁN. - 108198
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 108198 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:4, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal SAN IDELFONSO AMATLÁN - SAN PEDRO MIXTEPEC 1 0 70836 SAN LORENZO 

MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CARRETERA 

SAN IDELFONSO AMATLÁN SAN PEDRO MIXTEPEC A 17 ML AL , lon:-96.33918351, 

lat:16.29173016}}

01-10-2025 31-12-2025 294000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551301/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551321 Proyecto de inversión 315000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, 

modificado:315000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, 

MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN. - 110975
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 110975 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 

Ranchería SANTA MARÍA CHICOMETEPEC 71790 SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, SANTA 

MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN 

NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL, lon:-97.96651867, 

lat:16.17547796}}

01-10-2025 31-12-2025 315000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551321/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302551325 Proyecto de inversión 420000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:420000.0, 

modificado:420000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD HIDALGO SINIYUVI, MUNICIPIO PUTLA 

VILLA DE GUERRERO. - 111517
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 111517 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:61, direccion:Calle A ASUNCIÓN ATOYAQUILLO 

Ranchería HIDALGO 71012 HIDALGO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle 

EMILIANO ZAPATA Y Calle VIDAL CASTRO Calle EMILIANO PÉREZ UNA DE LAS ACCIONES 

SE UBICA EN CARRETERA A ASUNCIÓN ATOYAQUILLO A 49 ML A, lon:-97.84241398, 

lat:16.97686776}}

01-10-2025 31-12-2025 420000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551325/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551328 Proyecto de inversión 735000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:735000.0, 

modificado:735000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA ESCALERA, MUNICIPIO HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 111605
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 111605 S 73 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:840.0, 

meta_modificada:840.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería LA ESCALERA 71504 LA ESCALERA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD A 25 ML AL NORESTE DEL TEMPLO , lon:-96.60555732, 

lat:16.46869124}}

01-10-2025 31-12-2025 735000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551328/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551333 Proyecto de inversión 168000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:168000.0, 

modificado:168000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE MORELOS, MUNICIPIO 

PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 105995
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 105995 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:192.0, 

meta_modificada:192.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:23, direccion:Peatonal A CARRETERA TLAXIACO-

SANTIAGO PINOT Ranchería SAN ISIDRO DE MORELOS 71010 SAN ISIDRO DE MORELOS, 

PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA 

EN PEATONAL A CARRETERA TLAXIACO-SANTIAGO PINO, lon:-97.86469996, 

lat:17.19046665}}

01-10-2025 31-12-2025 168000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551333/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551345 Proyecto de inversión 840000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:840000.0, 

modificado:840000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR GUELAVILA, MUNICIPIO 

SAN DIONISIO OCOTEPEC. - 107272
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107272 S 83 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:8, direccion:Peatonal A LA CALLE LIBERTAD 

Pueblo SAN BALTAZAR GUELAVILA 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO 

OCOTEPEC ENTRE Calle CORREGIDORA Y Calle MIGUEL HIDALGO Ninguno NINGUNO 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A LA CALLE LIBE, lon:-96.3043399, 

lat:16.79749513}}

01-10-2025 31-12-2025 840000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551345/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576821 Proyecto de inversión 490079.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490079.79, 

modificado:490079.79}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ASERRADERO DEL 

MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 76412
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 76412 S 249 217 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:759.0, 

meta_modificada:759.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:Calle NIÑOS HEROES Ranchería 

ASERRADERO 68420 ASERRADERO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle 21 DE 

MARZO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO DE 

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ASE, lon:-

96.57379943, lat:18.5081878}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576821/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576830 Proyecto de inversión 957147.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957147.49, 

modificado:957147.49}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PRINICIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

ZOMPANTLE - 64167
20 Oaxaca 3

Asunción 

Cacalotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 64167 S 127 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL 

ZOMPANTLE Pueblo ZOMPANTLE 70292 ZOMPANTLE, ASUNCIÓN CACALOTEPEC ENTRE 

Calle CAMINO A SAN ISIDRO HUAYAPAM Y Calle CAMINO A ZOMPANTLE LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA TOMANDO UNA DESVIACION DE LA CARRETERA QUE VA, lon:-

95.90290144, lat:17.01655329}}

28-07-2025 25-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11.0}}
{2576830/proyecto_INICIO, 2576830/proyecto_PROCESO, 

2576830/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:se rechazan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs3: 

{observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302576838 Proyecto de inversión 2255709.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2255709.67, 

modificado:2255709.67}}

REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC - 97722
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Ixtaltepec 97722 S 3932 3684 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:43.84, 

meta_modificada:43.84

}}

1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle CANAL 33 Pueblo ASUNCION 

IXTALTEPEC 70141 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC ENTRE Calle JOSEFA 

ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y Calle STA. RITA Calle JUSTO SIERRA CONTRA ESQUINA CON LA 

GASOLINERA PEMEX., lon:-95.06394324, lat:16.5083003}}

08-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2576838/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576846 Proyecto de inversión 597318.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597318.8, 

modificado:597318.8}}

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 97032
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 97032 S 8463 7388 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle ITURBIDE Pueblo ASUNCION 

NOCHIXTLAN 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle 

CAMINO AL LLANO Y PASANDO EL PUENTE DE LA CARRETERA TEHUACAN - OAXACA 135 

D, lon:-97.24819165, lat:17.45394008}}

11-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2576846/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576849 Proyecto de inversión 1411174.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1411174.17, 

modificado:1411174.17}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABRAHAM CASTELLANOS 

EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 99497
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 99497 S 585 520 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:410.0, 

meta_modificada:410.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle ABRAHAM CASTELLANOS Barrio 

CHOCANO 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle 

EMILIANO ZAPATA Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle DONAJI CALLE QUE LLEVA A LA UNIDAD 

DEPORTIVA , lon:-97.23226017, lat:17.46200322}}

22-09-2025 10-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576849/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576855 Proyecto de inversión 678374.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678374.96, 

modificado:678374.96}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN - 55790
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 55790 S 2550 2305 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:333.0, 

meta_modificada:333.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Colonia LA PEÑA 

69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y 

Calle HIDALGO Calle REFORMA EL PARQUE CENTRAL DE NOCHIXTLAN, lon:-

97.22515935, lat:17.4589519}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576855/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576857 Proyecto de inversión 1005515.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1005515.54, 

modificado:1005515.54}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO CUAUHTÉMOC 

EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 82187
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 82187 S 692 462 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:440.0, 

meta_modificada:440.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTEMOC 

Fraccionamiento CUAUHTEMOC ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN 

ENTRE Calle CAMINO REAL Y Calle CUITLAHUAC ES EN EL FRACCIONAMIENTO 

CUAUHTEMOC, lon:-97.22756634, lat:17.46855336}}

01-09-2025 20-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576857/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576862 Proyecto de inversión 370223.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370223.4, 

modificado:370223.4}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJE EL POZO DE AGUA 

POTABLE EN LA LABOR EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 98090
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 98090 S 600 554 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Paraje LA LABOR 

69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN Calle 5 DE MAYO SOBRE EL 

PARAJE LA LABOR , lon:-97.22762531, lat:17.47305444}}

12-09-2025 11-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2576862/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576868 Proyecto de inversión 1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 180 CLAVE: 

20DST0196Y EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION OCOTLÁN, MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLÁN. - 

98237

20 Oaxaca 7 Asunción Ocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Asunción Ocotlán 98237 S 246 242 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA S/N S/N 

71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN SE ENCUENTRA A 6 CUADRAS AL 

SURESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE ASUNCIÓN OCOTLAN, lon:-96.71348478, 

lat:16.75582642}}

22-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2576868/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576877 Proyecto de inversión 826644.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826644.12, 

modificado:826644.12}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OBREGON, CAMINO 

AL ALBERGUE, LOCALIDAD CALIHUALA - 89506
20 Oaxaca 11 Calihualá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calihualá 89506 S 50 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle OBREGON Pueblo CALIHUALA 

69450 CALIHUALÁ, CALIHUALÁ CAMINO QUE LLEVA AL ALBERGUE, lon:-98.27495431, 

lat:17.53223286}}

29-08-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576877/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302576884 Proyecto de inversión 1569155.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1569155.18, 

modificado:1569155.18}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS - 69399 20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 69399 S 1228 1096 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:139.59, 

meta_modificada:139.5

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle alcala Pueblo candelaria 

loxicha 70950 CANDELARIA LOXICHA, CANDELARIA LOXICHA ENTRE Calle corregidora 

Y el proyecto se realizara a cinco minutos del centro del municipio en el barrio el 

escorpion ubicado entre las calles cor, lon:-96.48981453, lat:15.92883183}}

15-09-2025 13-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576884/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576888 Proyecto de inversión 707442.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707442.24, 

modificado:707442.24}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES ZARAGOZA, INDEPENDENCIA Y 16 

DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE 

ZIMATLÁN - 99244

20 Oaxaca 13 Ciénega de Zimatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Ciénega de Zimatlán 99244 S 1544 1436 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3300.0, 

meta_modificada:3300.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA Pueblo LA CIÉNEGA 

DE ZIMATLÁN 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle LOS ROSALITOS LA INSTALACION DE 

LAS LUMINARIAS SE LLEVARÁN A CABO EN LAS CALLES, , lon:-96.76803248, 

lat:16.89059664}}

08-09-2025 07-10-2025 707442.24 707442.24 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:C.O.P./MCZ/013/FAISMUN/40/04/2025, 

contratista:CONSTRUCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO CIENEGA DE ZIMATLAN, monto:707442.24, 

importe_modificado:707442.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}
{2576888/proyecto_PROCESO, 2576888/proyecto_INICIO, 

2576888/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576904 Proyecto de inversión 1215684.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1215684.78, 

modificado:1215684.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE LAS SALINAS, 

MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS. - 81581
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 81581 S 174 156 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:262.5, 

meta_modificada:262.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:Pueblo LAS SALINAS 71570 LAS 

SALINAS, COATECAS ALTAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL 

CAMINO QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS., lon:-96.56861741, 

lat:16.47767737}}

04-09-2025 17-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576904/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576910 Proyecto de inversión 1628284.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1628284.98, 

modificado:1628284.98}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EL PORTILLO - LAS SALINAS DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000. EN 

LA LOCALIDAD DE COATECAS ALTAS, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS. - 107929
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 107929 S 1325 1284 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Camino 1 - 16 16 16000 71570 

COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS SE REHABILITARA EL CAMINO PRINCIPAL DE 

COATECAS A SALINAS, lon:-96.66564769, lat:16.54223948}}

26-09-2025 09-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2576910/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576916 Proyecto de inversión 443989.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443989.18, 

modificado:443989.18}}

AMPLIACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO XAÁ LASHA XAÁ LAKA, YUTIOTOSO - 111999 20 Oaxaca 16
Coicoyán de las 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 111999 S 62 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:4309.6, 

meta_modificada:4309.

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:Camino / Terracería YUTIOTOSO - 

CAMINO COSECHERO 1 0 YUTIOTOSO, COICOYÁN DE LAS FLORES CAMINO CONDUCE A 

COSECHAS DE LA COMUNIDAD, lon:-98.20840052, lat:17.1859191}}

23-09-2025 22-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2576916/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576919 Proyecto de inversión 1108948.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1108948.59, 

modificado:1108948.59}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LLANO ENCINO AMARILLO 3RA ETAPA, LLANO 

ENCINO AMARILLO - 83446
20 Oaxaca 16

Coicoyán de las 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 83446 S 297 236 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:Camino LLANO ENCINO AMARILLO - 

AGENCIA MUNICIPAL 1 0 69794 LLANO ENCINO AMARILLO, COICOYÁN DE LAS FLORES 

LA OBRA SE UBICARA AL LADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.19297174, 

lat:17.22176093}}

17-08-2025 15-10-2025 555972.71 555972.71 555972.71 555972.71 555972.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/39-15/2025, 

contratista:Proyectos y Servicios IBIRICO S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1108948.59, importe_modificado:1108948.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} {2576919/proyecto_INICIO, 2576919/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576951 Proyecto de inversión 2070592.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2070592.17, 

modificado:2070592.17}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA PÚBLICA EN CALLE DE LAS HUERTAS DEL BARRIO DE 

SAN SEBASTIÁN DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 99896
20 Oaxaca 23

Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 99896 S 8210 7553 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:445.12, 

meta_modificada:445.1

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle LAS HUERTAS Barrio SAN 

SEBASTIAN 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle 

IGNACIO ALLENDE Y Calle LAS HUERTAS Calle PORFIRIO DIAZ EL PROYECTO E REALIZARA 

A 250 ME TROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL CON DIRECC, lon:-96.77433824, 

lat:16.98851837}}

16-09-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576951/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576962 Proyecto de inversión 1588477.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1588477.19, 

modificado:1588477.19}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA, CUILAPAM DE 

GUERRERO - 101300
20 Oaxaca 23

Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 101300 S 544 453 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:130.0, 

meta_modificada:130.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:Cerrada SIN NOMBRE Colonia CRUZ 

BLANCA 71406 CRUZ BLANCA, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle BRASIL Y Calle 

NOGALES Calle RIO BALSAS EL PROYECTO SE REALIZARA A UNOS 200 METROS DE LA 

CARRETERA PRINCIPAL OAXACA- ZAACHILA, lon:-96.75873841, lat:17.01230721}}

01-10-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2576962/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576966 Proyecto de inversión 1339906.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1339906.76, 

modificado:1339906.76}}

REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE 

GUERRERO - 114535
20 Oaxaca 23

Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 114535 S 8210 7553 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:170.45, 

meta_modificada:170.4

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle CAMPESINA Pueblo 

CUILAPAM DE GUERRERO 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO 

ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Calle CAMPESINA Calle LIBERTAD EL PROYECTO SE REALIZARA 

A UNOS 50 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL OAXACA - ZAAC, lon:-96.78015768, 

lat:16.99392909}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576966/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576970 Proyecto de inversión 1291302.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1291302.38, 

modificado:1291302.38}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO DEL ROSARIO DEL 

MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 104074
20 Oaxaca 23

Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 104074 S 78 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:88.36, 

meta_modificada:88.36

}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Barrio EL ROSARIO 

71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle GUERRERO Y 

Calle GUERRERO Calle GUERRERO EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL CENTRO DEL 

BARRIO EL ROSARIO Y A UNOS 600 METROS DE LA CARRETERA, lon:-96.7792657, 

lat:16.96995158}}

01-10-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576970/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576972 Proyecto de inversión 759523.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:759523.43, 

modificado:759523.43}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA LOS 

HUERTOS DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO. - 102264
20 Oaxaca 23

Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 102264 S 459 384 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:41, direccion:Calle GARDENIAS Colonia LOS 

HUERTOS 71406 LOS HUERTOS [COLONIA], CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Calle 

CAFETALES Y Avenida LOS PINOS Calle BUGAMBILIA LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL 

CENTRO DE LA COLONIA, lon:-96.78525341, lat:17.01917614}}

01-10-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2576972/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576986 Proyecto de inversión 361669.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361669.06, 

modificado:361669.06}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 81749 20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 81749 S 30 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:14, direccion:Camino / Brecha CAMINO 

PRINCIPAL A PROVIDENCIA - ENTRONQUE CON SEMBRADIO DURAZNAL 1 100 71105 LA 

PROVIDENCIA, CHALCATONGO DE HIDALGO EN EL ENTROQUE CON EL SEMBRADIO DE 

DURAZNAL SE PUEDE OBSERVAR EL FLUJO DE AGUA, lon:-97.5079478, 

lat:16.96455109}}

01-09-2025 30-09-2025 72333.81 72333.81 72333.81 72333.81 72333.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C023/MCH/FAISMUN/026/014/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA AVANZADA SPEPRO S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:361699.06, 

importe_modificado:361699.06}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} {2576986/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576988 Proyecto de inversión 1558692.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1558692.08, 

modificado:1558692.08}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA - 

79259
20 Oaxaca 26

Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 79259 S 195 183 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:531.0, 

meta_modificada:531.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:Calle SIN NOMBRE SIN NUMERO SIN 

NUMERO Pueblo INDEPENDENCIA 71105 INDEPENDENCIA, CHALCATONGO DE 

HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE TECHADO A 

CONSTRUIR EN FRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.58731656, 

lat:17.03594099}}

25-08-2025 22-10-2025 623476.83 623476.83 623476.83 623476.83 623476.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C021/MCH/FAISMUN/026/008/2025, 

contratista:EDIFICACIONES  Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:1558692.08, 

importe_modificado:1558692.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} {2576988/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576990 Proyecto de inversión 395284.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395284.8, 

modificado:395284.8}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN VARIAS CALLES SIN 

NOMBRE, EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA - 112579
20 Oaxaca 26

Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 112579 S 41 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:21, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Barrio 

VISTA HERMOSA 71100 VISTA HERMOSA, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL SUMINISTRO ELECTRICO SE REALIZA 

EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA PASANDO EL KINDER, lon:-97.56599523, 

lat:17.02342751}}

22-09-2025 20-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2576990/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA AUN NO SE INICIA POR QUE NO HAY VALIDACION CON CFE, 

trimestre:3.0, usuario:eduardonsancheza, fecha:2025-10-11}, obs2: {observación:LA 

OBRA AUN NO SE INICIA POR QUE NO HAY VALIDACION CON CFE, trimestre:3.0, 

usuario:eduardonsancheza, fecha:2025-10-11}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302576999 Proyecto de inversión 4690657.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4690657.65, 

modificado:4690657.65}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL SABINO 

RUMBO A SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, MUNICIPIO 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 79754

20 Oaxaca 28
Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 79754 S 793 788 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2944.0, 

meta_modificada:2944.

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:25, direccion:Calle DEL SABINO Pueblo EL 

VERGEL 71500 EL VERGEL, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle BENITO 

JUAREZ Y Calle HIDALGO Boulevard DEL SABINO ENTRONQUE DESDE EL PUENTE DE LA 

ENTRADA, HACIA LA SALIDA RUMBO A SANTA MARTA CHIC, lon:-96.75213597, 

lat:16.63855233}}

01-09-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576999/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577009 Proyecto de inversión 2581657.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2581657.54, 

modificado:2581657.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO. - 66982

20 Oaxaca 28
Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 66982 S 297 352 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1691.58, 

meta_modificada:1691.

58}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:Continuación CALLE PRINCIPAL 

Pueblo LA ESCALERA 71500 LA ESCALERA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 

CALLE PRINCIPAL QUE DIRIJE HACIA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.61221619, 

lat:16.47193579}}

04-08-2025 17-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577009/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577028 Proyecto de inversión 1352868.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1352868.08, 

modificado:1352868.08}}

Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Linda 

Vista, 1era etapa. - 112208
20 Oaxaca 31

Tamazulápam del 

Espíritu Santo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 112208 S 428 384 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1328.06, 

meta_modificada:1328.

06}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:Camino / Brecha Linda Vista - 

Planta de Tratamiento 2 0 70282 LINDA VISTA, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO 

Se encuentra en el camino rumbo al panteón - planta de tratamiento, a 2 km del 

centro de la localidad., lon:-95.99377159, lat:17.027288}}

22-09-2025 15-11-2025 1352868.1 1352868.08 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160134, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO, monto:1352868.08, 

importe_modificado:1352868.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:132.81}}

{2577028/proyecto_INICIO, 2577028/proyecto_PROCESO, 

2577028/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se rechazan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302577031 Proyecto de inversión 1645709.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1645709.33, 

modificado:1645709.33}}

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la calle Calenda en la 

localidad de Las Peñas, 2da Etapa. - 66091
20 Oaxaca 31

Tamazulápam del 

Espíritu Santo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 66091 S 295 227 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1194.75, 

meta_modificada:1194.

75}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:6, direccion:Calle Calenda Pueblo Las Peñas 

70282 LAS PEÑAS, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO En la entrada a Las Peñas a 

150 m de la desviación a la izquierda de la carretera regional; Ayutla - Juquila 

Mixes, rumbo a la agencia., lon:-96.02699882, lat:16.99702798}}

11-08-2025 18-10-2025 1645709.3 1645709.33 1645709.3 823594.42 823594.42

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160132, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO, monto:1645709.33, 

importe_modificado:1645709.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1075.23}}
{2577031/proyecto_INICIO, 2577031/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se rechazan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302577036 Proyecto de inversión 5090856.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4090856.74, 

modificado:4090856.74}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE 

RAMÍREZ, MUNICIPIO DE GUADALUPE DE RAMÍREZ - 53133
20 Oaxaca 34

Guadalupe de 

Ramírez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Guadalupe de Ramírez 53133 S 407 376 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1960.0, 

meta_modificada:1960.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle AYUNTAMIENTO Pueblo 

GUADALUPE DE RAMÍREZ 69150 GUADALUPE DE RAMÍREZ, GUADALUPE DE RAMÍREZ 

ENTRE Calle NACIONAL Y Calle OLVIDO Calle EMILIANO ZAPATA CENTRO DE LA 

LOCALIDAD, PALACIO MUNICIPAL E IGLESIA PRINCIPAL, lon:-98.16421676, 

lat:17.75609783}}

30-06-2025 26-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577036/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577039 Proyecto de inversión 852564.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:852564.88, 

modificado:673460.34}}

CONSTRUCCIÓN DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN ESCUELA: AGUA, EN EL 

BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 1 C.C.T. 20EBD0001C, EN EL MUNICIPIO DE 

GUELATAO DE JUÁREZ - 111036

20 Oaxaca 35 Guelatao de Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Guelatao de Juárez 111036 S 51 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle CAMINO SANTA MARIA 

YAHUICHE Colonia CENTRO 68770 GUELATAO DE JUÁREZ, GUELATAO DE JUÁREZ ENTRE 

Calle JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ YAHUICHE Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle 

REFORMA EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE ENCUENTRA DEN, lon:-

96.4917118, lat:17.31398431}}

22-09-2025 20-12-2025 673460.34 673460.34 673460.34 202038.1 202038.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C04-MGJ/FAISMUN/M-035/IR/008/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUÁREZ, monto:673460.34, 

importe_modificado:673460.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}}
{2577039/proyecto_INICIO, 2577039/proyecto_PROCESO, 

2577039/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se modifica en monto del FAIS municipal para esta obra, debido a 

que se planeo en el sifais, pero en el concurso de obra pública se modifico el monto, 

trimestre:3.0, usuario:eliasehernandezb, fecha:2025-10-12}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302577043 Proyecto de inversión 1787207.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1787207.91, 

modificado:1787207.91}}

REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT A SAN ISIDRO DEL KM 0+000 AL 

KM 4+000 - 90235
20 Oaxaca 36

Guevea de 

Humboldt

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Guevea de Humboldt 90235 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:19, direccion:Camino / Terracería SAN ISIDRO - 

ENTRONQUE HACIA GUEVEA DE HUMBOLDT 4 0 70725 SAN ISIDRO, GUEVEA DE 

HUMBOLDT INICIA EN EL ENTRONQUE HACIA GUEVEA DE HUMBOLDT, 700 METROS 

ANTES DEL VADO, Y CONCLUYE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO., lon:-95.35983481, 

lat:16.84322484}}

08-09-2025 23-10-2025 1187207.9 1187207.91 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OFNA/MGH-036/FAISMUN/NP-

12/011/2025, contratista:MATERIALISTA PARA LA CONSTRUCCION RELEK S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIPAL DE GUEVEA DE HUMBOLDT, 

monto:1787207.91, importe_modificado:1787207.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:400.0}} {2577043/proyecto_INICIO, 2577043/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577049 Proyecto de inversión 798934.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798934.46, 

modificado:798934.46}}

AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO LA PLAZA. - 76969 20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 76969 S 61 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:310.0, 

meta_modificada:310.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:17, direccion:Camino / Vereda LLANO LA PLAZA - 

PINOTEPA NACIONAL 0 310 71040 LLANO DE LA PLAZA, MESONES HIDALGO LA LINEA SE 

UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA A PINOTEPA NACIONAL, lon:-97.94913081, 

lat:16.92484095}}

18-06-2025 18-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577049/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577059 Proyecto de inversión 325786.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325786.31, 

modificado:325786.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA PRIVADA 8 NORTE DE LA COLONIA EL MIRADOR. - 

105784
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 105784 S 13 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:196.97, 

meta_modificada:196.9

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Privada 8 NORTE Colonia EL 

MIRADOR 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 6 NORTE Y Calle 4 NORTE Calle 20 DE SEPTIEMBRE LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE , lon:-97.79225392, 

lat:17.80834068}}

21-10-2025 19-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577059/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:NO HA INICIADO LA OBRA , trimestre:3.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-10-06}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577061 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

AMPLIACIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE LA AGENCIA DE VISTA HERMOSA (PRIMERA ETAPA). - 

84793
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 84793 S 1200 1200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:44.17, 

meta_modificada:44.17

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:28, direccion:Pueblo AGENCIA DE POLICIA VISTA 

HERMOSA 69000 VISTA HERMOSA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE 

Calle LIBERTAD Y Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA 

AGENCIA DE POLICIA VISTA HERMOSA , lon:-97.75690753, lat:17.79630869}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577061/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:NO HA INICIADO LA OBRA , trimestre:3.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-10-09}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577070 Proyecto de inversión 755170.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:755170.14, 

modificado:755170.14}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION LADO PONIENTE EN LA AGENCIA DE POLICIA 

RANCHO DOLORES - 86784
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 86784 S 40 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:264.0, 

meta_modificada:264.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:Calle LADO PONIENTE Rancho 

AGENCIA RANCHO DOLORES 69000 DOLORES, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN ENTRE Calle MIGRANTE Y Calle PATRIOTISMO LA OBRA SE ENCUENTRA LADO 

PONIENTE DE LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO DOLORES , lon:-97.75889755, 

lat:17.85308296}}

15-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577070/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:A UN NO HA INICIADO LA OBRA , trimestre:3.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-10-09}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577071 Proyecto de inversión 408946.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:408946.69, 

modificado:406747.94}}

EQUIPAMIENTO DE POZO NORIA EN LA COLONIA PRESIDENTE JUAREZ - 89706 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 89706 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Colonia PRESIDENTE JUAREZ 69000 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

ENTRE Calle PINO SUAREZ Y Calle MEZQUITE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS AFUERAS 

DE LA COLONIA PRESIDENTE JUAREZ CON LIMITES DE L, lon:-97.79479875, 

lat:17.82024676}}

15-09-2025 14-10-2025 406747.94 406747.94 122024.38 122024.38 122024.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-067-2025, 

contratista:PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS SAONA S.A DE C.V, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:406747.94, 

importe_modificado:406747.94}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} {2577071/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577085 Proyecto de inversión 273545.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273545.42, 

modificado:273545.42}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CULTURA TOLTECA DE LA COLONIA 

SANTA ROSA SEGUNDA SECCION - 102252
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 102252 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:88.0, 

meta_modificada:88.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:45, direccion:Calle CULTURA TOLTECA Colonia 

SANTA ROSA SEGUNDA SECCION 69005 SANTA ROSA SEGUNDA SECCIÓN, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle CULTURA MAYA Y Calle CULTURA 

ZAPOTECA Calle CULTURA MIXTECA LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE , lon:-

97.77895874, lat:17.82700377}}

21-10-2025 19-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577085/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:NO HA INICIADO LA OBRA , trimestre:3.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-10-08}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577097 Proyecto de inversión 562630

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562630.0, 

modificado:562528.38}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA DE LOS SAUCES DEL 

FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS TERCERA SECCIÓN - 88497
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 88497 S 48 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:146.1, 

meta_modificada:146.1

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA DE DE LOS SAUCES 

Fraccionamiento LAS PALMAS TERCERA SECCION 69006 HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 

SEGUNDA CALLE DE MEZQUITES Y Calle SEGUNDA CALLE DE GUAYABOS Call, lon:-

97.79739035, lat:17.81532338}}

15-09-2025 14-11-2025 562528.38 562528.38 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-065-2025, 

contratista:DISEÑO EVALUACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE 

C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:562528.38, 

importe_modificado:562528.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} {2577097/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577098 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DEL SECTOR LIBRAMIENTO DE LA COLONIA DEL 

MAESTRO - 104132
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 104132 S 120 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:157.82, 

meta_modificada:157.8

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle LIBRAMIENTO Colonia DEL 

MAESTRO 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle CARLOS CARRILLO Y Calle ELENA MORENO Calle 

PEDRO MORALES LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL LIBRAMIENTO DE, lon:-

97.76169203, lat:17.82115932}}

21-10-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577098/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:NO HA INICIADO LA OBRA , trimestre:3.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-10-08}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577099 Proyecto de inversión 530000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530000.0, 

modificado:530000.0}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 

PAPALUTLA - 91258
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 91258 S 70 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:249.0, 

meta_modificada:249.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:19, direccion:Pueblo AGENCIA SAN MIGUEL 

PAPALUTLA 69000 SAN MIGUEL PAPALUTLA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle FRAYON Calle NARCIZO MENDOZA LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA AGENCIA , lon:-97.90977615, 

lat:17.76361032}}

29-09-2025 27-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577099/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:NO HA INICIADO LA OBRA , trimestre:3.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-10-09}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577105 Proyecto de inversión 999996.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999996.84, 

modificado:999844.9}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO NORIA DE LA COLONIA DEL MAESTRO (PRIMERA ETAPA) - 88892 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 88892 S 1000 1000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:37, direccion:Colonia DEL MAESTRO 69005 

COLONIA DEL MAESTRO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LAS AFUERAS DE LA COLONIA DEL MAESTRO , lon:-97.77139828, 

lat:17.82066489}}

15-09-2025 14-11-2025 999844.9 999844.9 299953.47 299953.47 299953.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-050-2025, 

contratista:CECILIA ZULEYMA IBAÑEZ RIVERA, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:999844.9, importe_modificado:999844.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} {2577105/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577106 Proyecto de inversión 485000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485000.0, 

modificado:483330.75}}

EQUIPAMIENTO DE POZO NORIA DE LA COLONIA BUENA VISTA - 88877 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 88877 S 300 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:59, direccion:Colonia BUENA VISTA 69004 

COLONIA BUENA VISTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 

CHETUMAL Y Calle VILLAHERMOSA Calle TAMPICO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS 

AFUERAS DE LA COLONIA BUENA VISTA , lon:-97.8145746, lat:17.82813913}}

15-09-2025 14-10-2025 483330.75 483330.75 144999.23 144999.23 144999.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-066-2025, 

contratista:PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS SAONA S.A DE C.V, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:483330.75, 

importe_modificado:483330.75}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {2577106/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577115 Proyecto de inversión 750834.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750834.98, 

modificado:750834.98}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO HACIA LA RAYA, EN LA LOCALIDAD DE HUAUTEPEC - 

70037
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 70037 S 985 874 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:414.7, 

meta_modificada:414.7

}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:HUAUTEPEC CENTRO - LA RAYA 0 0 

68555 HUAUTEPEC, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZARA A 150 METROS DEL CENTRO 

DE SALUD UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAUATEPEC, lon:-96.80023178, 

lat:18.10299365}}

15-08-2025 23-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577115/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA FUE PLANEADA PARA SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS 

LINEAMIENTOS DE BIENESTAR, PERO AUN NO SE HA REALIZADO, trimestre:3.0, 

usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:LA OBRA FUE PLANEADA 

DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE BIENESTAR, PERO AUN NO SE HA REALIZADO, 

trimestre:3.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302577116 Proyecto de inversión 2233120.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2233120.11, 

modificado:1789682.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SEGUNDA SECCION, EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS, EN EL 

MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 104578
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 104578 S 230 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3432.57, 

meta_modificada:3238.

57}}

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:21, direccion:LOS PINOS - BARRIO SEGUNDA 

SECCION 0 0 68555 LOS PINOS, HUAUTEPEC LA OBRA SDE LOCALIZA A 800 METROS DE 

LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO COMONFORT, lon:-96.78991495, lat:18.09644714}}

10-09-2025 09-10-2025 1789682.8 1789682.77 899527.92 899527.92 899527.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/13/2025, 

contratista:EDER GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:HUAUTEPEC, 

monto:1789682.77, importe_modificado:1789682.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1800.0}}
{2577116/proyecto_INICIO, 2577116/proyecto_PROCESO, 

2577116/proyecto_INICIO, 2577116/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA FECHA DE INICIO FUE DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 

2025, trimestre:3.0, usuario:nazarehtgarciag, fecha:2025-10-14}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577130 Proyecto de inversión 2884745.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2884745.3, 

modificado:2884745.3}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AGUA DE PINO, SAN ANDRES 

HIDALGO, HUAUTLA DE JIMENEZ - 92544
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 92544 S 6714 5768 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:125, direccion:Camino / Brecha AGUA PEGADO - 

AGUA PEGADO 2000 200 68503 AGUA PEGADO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ DESVIACION DE 

CENTRO DE SALUD A AGUA PEGADO, lon:-96.79802685, lat:18.13287572}}

29-07-2025 26-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577130/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577131 Proyecto de inversión 2700000.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700000.02, 

modificado:2700000.02}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 

DEL KM 0+000 AL KM0+180 - 92373
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 92373 S 6714 5768 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1671.46, 

meta_modificada:1671.

46}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Camino / Terracería EMILIANO 

ZAPATA - EMILIANO ZAPATA 2000 180 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE 

JIMÉNEZ UBICADA EN LA COLONIA PLAN DEL CARRIL, FRENTE A LAS OFICINAS DE LA 

SUPERVISION ESCOLAR NUMERO 078, lon:-96.83435822, lat:18.12876519}}

07-08-2025 05-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577131/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}}

2025 3 OAX250302577158 Proyecto de inversión 1474456.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:345467.64, modificado:345467.64}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1128988.86, modificado:1128988.86}}

REHABILITACION DE LA CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE LA JOSEFINA - 107368 20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 107368 S 348 335 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo LA 

JOSEFINA 68726 LA JOSEFINA, IXTLÁN DE JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 

LA MISMA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, A UN COSTADO DEL BANCO BIENESTAR, 

lon:-96.14096331, lat:17.66048828}}

15-09-2025 15-12-2025 1474426.5 1474426.5 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157600, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:1474426.5, 

importe_modificado:1474426.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577158/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA TIENE UN PERIODO DE EJECUCION DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 29 

DE OCTUBRE, POR LO QUE AL 30 DE SEPTIEMBRE TIENE UN AVANCE MINIMO, ADEMAS DE QUE 

ES UNA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA, SE ESTA EN EL PROCESO DE ADQ. DE LOS 

MATERIALES, trimestre:3.0, usuario:zaretrojasj, fecha:2025-10-08}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302577163 Proyecto de inversión 1845389.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1845389.99, 

modificado:1845389.99}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. INSURGENTES DE LA 7a. SECCION - 97652 20 Oaxaca 43
Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 97652 S 50 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:221.58, 

meta_modificada:221.5

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Avenida INSURGENTES Colonia 

SEPTIMA SECCIÓN 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA ENTRE Callejón DE LOS PESCADORES Y Avenida A PLAYA VICENTE LA OBRA SE 

UBICA EN EL SUR DE LA CIUDAD, , lon:-95.01274364, lat:16.42712733}}

15-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577163/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577167 Proyecto de inversión 1583916.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1583916.92, 

modificado:1583916.92}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PALMERAS EN LA 

COLONIA LAS BRISAS - 118358
20 Oaxaca 43

Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 118358 S 75 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.09, 

meta_modificada:1.09}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle PALMERAS Colonia LAS BRISAS 

70044 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA ENTRE 

Callejón FRANCISCO JAVIER MINA Y Callejón LAZARO CARDENAS Avenida A XADANI LA 

COLONIA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD, , lon:-95.03246902, 

lat:16.43234699}}

22-09-2025 22-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577167/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577168 Proyecto de inversión 823477.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:823477.09, 

modificado:818388.17}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO No. 8 EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, EN LA 

COLONIA ARBOLEDA - 83616
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 83616 S 458 306 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle CAOBA Colonia ARBOLEDA 

68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle MANUEL AVILA CAMACHO Y Calle 

SABINO Calle OCOTE LA UBICACION SE ENCUENTRA A 86 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA 

PRIMARIA MACEDONIO ALCALA, TAMBIEN SE ENCUENTRA A , lon:-95.88917477, 

lat:18.10103771}}

19-08-2025 22-09-2025 818388.17 818388.17 818388.17 736549.35 736549.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/030/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE LOMA BONITA, monto:818388.17, importe_modificado:818388.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}}
{2577168/proyecto_INICIO, 2577168/proyecto_PROCESO, 

2577168/proyecto_INICIO, 2577168/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577172 Proyecto de inversión 393420.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393420.76, 

modificado:392287.12}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PROLONGACION PINO SUAREZ, 

ENTRE CALLE 5 DE MARZO Y CALLE 1 DE AGOSTO, EN LA COLONIA FELIPE REYES - 105046
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 105046 S 195 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:259.8, 

meta_modificada:259.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Prolongación PINO SUAREZ Colonia 

FELIPE REYES 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle 5 DE MARZO Y Calle 1 DE 

AGOSTO Calle RINCONCITO OAXAQUEÑO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCONTRARA 

FRENTE A LA ENTRADA DEL PANTEON DE LA CIUDAD,, lon:-95.89507982, 

lat:18.09704319}}

29-08-2025 27-09-2025 392287.12 392287.12 392287.12 353058.4 353058.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN/MLB-044/032/2025, 

contratista:LOZARA CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

LOMA BONITA, monto:392287.12, importe_modificado:392287.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.82}}
{2577172/proyecto_PROCESO, 2577172/proyecto_INICIO, 

2577172/proyecto_PROCESO, 2577172/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A 

PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, 

obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A 

PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577177 Proyecto de inversión 738218.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738218.81, 

modificado:738218.81}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANOS 

ENTRE CALLE FRANCISCO TOLEDO Y CALLE TABASCO, EN LA COLONIA DIEGO RIVERA - 98285
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 98285 S 108 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:227.8, 

meta_modificada:227.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle ROSARIO CASTELLANOS 

Colonia DIEGO RIVERA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle FRANCISCO 

TOLEDO Y Calle TABASCO Calle RUFINO TAMAYO SE UBICA A 75 METROS AL ESTE DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DIEGO RIVERA Y A 75 METRO, lon:-95.89112598, 

lat:18.10880741}}

04-10-2025 28-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577177/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577187 Proyecto de inversión 1812621.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1812621.75, 

modificado:1811458.88}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, 

ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA SAN BENITO, EN LA COMUNIDAD GENERAL 

FRANCISCO VILLA - 102914

20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 102914 S 108 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1319.69, 

meta_modificada:1319.

69}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:206, direccion:Calle FRANCISCO VILLA 

Ranchería GENERAL FRANCISCO VILLA 68400 GENERAL FRANCISCO VILLA, LOMA 

BONITA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle CARRETERA SAN BENITO Calle HELADIO 

RAMIREZ LOPEZ ESTA UBICADA A 116 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA, lon:-

95.89500215, lat:18.0107516}}

10-10-2025 09-11-2025 1811458.9 1811458.88 1811458.9 905729.44 905729.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/038/2025, 

contratista:ING. ARTURO VARGAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA 

BONITA, monto:1811458.88, importe_modificado:1811458.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:659.85}}

{2577187/proyecto_INICIO, 2577187/proyecto_PROCESO, 

2577187/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577198 Proyecto de inversión 342873.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342873.75, 

modificado:342873.75}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LACHE - 

87183
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 87183 S 81 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:376.88, 

meta_modificada:376.8

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:Calle MAGNOLIA Pueblo DE LACHE 

68226 DE LACHE, MAGDALENA APASCO ENTRE Calle DALIAS Y Calle PALMAS Calle 

AZUCENAS E ENCUENTRAN A 50 METROS DE LA AGENCIA DEL BARRIO DEL LACHE, 30 

METROS VIAS FERRIAS MAGNOLIAS, A 100 METROS DE LA IGL, lon:-96.82967277, 

lat:17.22248782}}

01-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577198/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577229 Proyecto de inversión 941785.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:941785.85, 

modificado:941785.85}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA ENTRE CALLE PALMA Y UNION DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE 

MATIAS ROMERO AVENDAÑO - 67529

20 Oaxaca 57
Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 67529 S 770 630 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:660.04, 

meta_modificada:660.0

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Colonia 

LAZARO CARDENAS 70309 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO 

ENTRE Calle PALMA Y Calle UNION Calle PRIMERO DE MAYO A 100 METROS DEL 

COLEGIO ISTMO EN DIRECCION AL NORESTE Y A 100 METROS DE LA , lon:-95.04464662, 

lat:16.88652354}}

11-08-2025 11-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577229/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302577230 Proyecto de inversión 870386.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870386.65, 

modificado:870386.65}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE PARAISO, MUNICIPIO DE 

MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 94708
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 94708 S 140 143 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:9000.0, 

meta_modificada:9000.

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:219, direccion:Camino / Terracería CAMINO EL 

PARAISO - TANQUE DE AGUA 2 0 70324 EL PARAÍSO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO 

REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍA, CON UN REVESTIMIENTO DE 12 CM DE 

ESPESOR UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, RASTREO, CONFORMAC, lon:-

95.20208792, lat:17.27052868}}

15-09-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577230/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577237 Proyecto de inversión 1392589.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1392589.88, 

modificado:1392589.88}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, 

MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA. - 76158
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 76158 S 650 550 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:16.81, 

meta_modificada:16.81

}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:Privada MORELOS Ranchería LOS 

ANGELES 70329 LOS ÁNGELES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ENTRE Ninguno RIO 

COATZACOALCOS Y Calle BENITO JUAREZ Ninguno RIO COATZACOALCOS LA UBICACION 

SERA EN EL FINAL DE LA PRIVADA MORELOS, CASI ESQUINA CON , lon:-95.16588915, 

lat:17.39757754}}

14-08-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577237/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577242 Proyecto de inversión 864114.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:864114.49, 

modificado:864114.49}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE JUNO, MUNICIPIO DE 

MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 94084
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 94084 S 80 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:7741.5, 

meta_modificada:7741.

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:11, direccion:Camino / Terracería JUNO - 

TOLOSITA 1 548 70313 JUNO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CAMINO PRINCIPALMENTE 

DE SACA COCECHAS, lon:-95.03131238, lat:17.19404253}}

09-09-2025 09-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577242/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577320 Proyecto de inversión 898746.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898746.2, 

modificado:898746.2}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 96425
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 96425 S 214 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:391.0, 

meta_modificada:391.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle NAYARIT Barrio SAN ISIDRO 

70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle 

CUAHUTEMOC Y Calle NAYARIT LA AMPLIACION DE DRENAJE INICIARA EN INTERSECCION 

DE CALLE LUIS BELTRAN CON CALLE NAYARIT, CON D, lon:-96.59327433, 

lat:16.34080386}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577320/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577366 Proyecto de inversión 7498857.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:5000000.0, 

modificado:5000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:2498857.7, modificado:2498857.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO NILTEPEC - 113316
20 Oaxaca 66 Santiago Niltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Niltepec 113316 S 1700 1660 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:394.0, 

meta_modificada:394.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal JUCHITAN DE ZARAGOZA - TAPACHULA 34 450 70135 SANTIAGO NILTEPEC, 

SANTIAGO NILTEPEC SE UBICA AUN LADO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 

JUCHITAN DE ZARAGOZA - TAPACHULA A LA ALTURA DEL KILOMETRO , lon:-

94.61713879, lat:16.55378535}}

15-09-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577366/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577372 Proyecto de inversión 10546088.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.054608815E7, 

modificado:1.054608815E7}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR SEMI PEATONAL EN CALLE LAS CASAS Y CALLE COLÓN TRAMO DE 

CALLE FLORES MAGÓN A CALLE ARMENTA Y LÓPEZ , CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 64936

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Oaxaca de Juárez 64936 S 275 254 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1035.28, 

meta_modificada:1035.

28}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal CALLE LAS CASAS Y COLÓN - DE CALLE FLORES MAGÓN A CALLE ARMEN 0 211 

68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ La intervención se localiza en el 

Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez, lon:-96.72523318, 

lat:17.05910838}}

01-08-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:983.51}}

{2577372/proyecto_INICIO, 2577372/proyecto_PROCESO, 

2577372/proyecto_INICIO, 2577372/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA VALIDACIÓN DE LOS PAGOS SE ENCUENTRAN EN REVISIÓN     , 

trimestre:3.0, usuario:luishrodriguezj, fecha:2025-10-15}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577377 Proyecto de inversión 771772.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771772.85, 

modificado:771772.85}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

SAN JACINTO OCOTLÁN EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 83737
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 83737 S 135 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:249.0, 

meta_modificada:249.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle Independencia Ranchería 

San Jacinto Ocotlán 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE 

Calle Ferrocarril Y Calle Benito Juárez Calle Colón las calles se encuentran 

alrededor de 300 metros lineales al este y oeste de , lon:-96.68324823, 

lat:16.78643576}}

05-08-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577377/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577411 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EL SESTEADERO. - 115567
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 115567 S 191 196 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:535.5, 

meta_modificada:535.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:31, direccion:Calle HIDALGO Pueblo EL 

SESTEADERO 71003 EL SESTEADERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle REFORMA 

Y LA OBRA EN CUESTION SE UBICA ENFRENTE DE LA CAPILLA CATOLICA DE LA 

POBLACION, lon:-97.91561272, lat:16.95659213}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577411/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577415 Proyecto de inversión 751200

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:751200.0, 

modificado:751200.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA EN LA LOCALIDAD DE PUTLA 

VILLA DE GUERRERO - 76684

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 76684 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Barrio 

CABECERA DE BARRANCA SECA 71001 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO ENTRE Calle QUINTANA ROO Y Calle CONTINUACION DE SANTA ANA Calle 

BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA A 980M , lon:-97.93238735, 

lat:17.03653896}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577415/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577429 Proyecto de inversión 282175.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282175.7, 

modificado:282175.7}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CARRETERA DE ASUNCIÓN ATOYAQUILLO A 

ZIMATLÁN DE LÁZARO CÁRDENAS EN EL KM 10+140 EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION 

ATOYAQUILLO - 51488

20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 51488 S 396 330 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:4, direccion:Calle carretera a atoyaquillo 

Pueblo ASUNCION ATOYAQUILLO 71020 ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO LA OBRA SE UBICA A 1 KILOMETRO ANTES DE LLEGAR A LA POBLACION, lon:-

97.78187827, lat:16.80569806}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577429/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577432 Proyecto de inversión 273192.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273192.1, 

modificado:273192.1}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICALI - 

112898
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 112898 S 30 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:267.0, 

meta_modificada:267.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle PRIV. MEXICALI Pueblo PUTLA 

VILLA DE GUERRERO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

ENTRE Calle ZACATECAS Y Calle BAJACALIFORNIA Calle VERACRUZ LA OBRA EN 

CUESTION SE ENCUENTA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE, lon:-97.93285236, 

lat:17.03068902}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577432/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577438 Proyecto de inversión 963808.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:963808.78, 

modificado:963808.78}}

Construcción del Sistema de Agua Entubada en la Localidad de Guadalupe Nuevo 

Tenochtitlán - 112485
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 112485 S 232 198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1021.2, 

meta_modificada:1021.

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:19, direccion:Calle ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

Pueblo Guadalupe Nuevo Tenochtitlán 71013 GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLÁN, 

PUTLA VILLA DE GUERRERO EN LA LOCALIDAD NOS UBICAMOS SOBRE LA AV. PRINCIPAL 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN INTERSECCIÓN CON LA CALLE VICENTE, lon:-97.8622571, 

lat:17.02060341}}

01-10-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577438/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577443 Proyecto de inversión 213442.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213442.36, 

modificado:213442.36}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE LA LUZ, 

EN EL BARRIO LA ASUNCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 115598
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 115598 S 466 449 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Prolongación LA LUZ Barrio LA 

ASUNCION 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle 

ZACATECAS Y Calle CHIAPAS Calle VERACRUZ PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE 

PUTLA VILLA DE GUERRERO Y DIRIGUENDONOS AL NORTE, lon:-97.93283033, 

lat:17.03073652}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577443/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577448 Proyecto de inversión 95167.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95167.2, 

modificado:95167.2}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL FLORES, CLAVE 20DJN1597Y 

EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 55910
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 55910 S 48 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4.47, 

meta_modificada:4.47}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle GUAYMAS Colonia LINDA 

VISTA 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Privada 

SEGUNDA DE MAZATLAN Y Calle GAYMAS Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 753 

M APROXIMADAMENTE ORIENTACION SURESTE PARTIENDO DEL, lon:-97.92128408, 

lat:17.02378894}}

01-07-2025 14-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577448/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577459 Proyecto de inversión 1159153.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1159153.18, 

modificado:1159153.18}}

Rehabilitación del drenaje sanitario en av. Tampico, Col. 1 de Mayo, Salina Cruz, Oaxaca. - 

79001
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 79001 S 50312 46355 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:102.09, 

meta_modificada:102.0

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Avenida Tampico Colonia 1 de 

Mayo 70650 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle atlas Y Calle caracol Avenida 

Tampico la obra se encuentra en la av. tampico, pero es conocida como carretera 

transístmica a la altura de la tienda segur, lon:-95.20178525, lat:16.18985137}}

04-08-2025 07-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577459/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577466 Proyecto de inversión 904678.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:904678.63, 

modificado:904678.63}}

Ampliación de la red de electrificación en las calles Ventosa y Cascalote - 115852 20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Salina Cruz 115852 S 21 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle VENTOSA Colonia DEL VALLE 

70612 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle CASCALOTE Y Calle OAXACA Calle 

OLEODUCTO LA OBRA SE ENCUENTRA DE LADO OESTE DE LA CIUDAD TOMANDO COMO 

REFERENCIA LA CARRETERA TRANSISMICA, CERCA SE ENCUENT, lon:-95.22068246, 

lat:16.21453535}}

06-10-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577466/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577471 Proyecto de inversión 1103319.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1103319.63, 

modificado:1103319.63}}

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la av. La paz y calle Manzanillo - 81614 20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Salina Cruz 81614 S 150 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:244.06, 

meta_modificada:244.0

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle MANZANILLO Barrio LAS 

HORMIGAS 70610 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle LA PAZ Y Avenida LA PAZ 

Calle MANZANILLO la obra se encuentra ubicado de lado este de la ciudad, en el 

barrio las hormigas, en la calle manzanillo y l, lon:-95.19090767, lat:16.18170022}}

18-08-2025 21-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577471/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577473 Proyecto de inversión 4112666.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4112666.87, 

modificado:4112666.87}}

Rehabilitación del pavimento con concreto hidráulico en la calle Álvaro Obregón - 

106374
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Salina Cruz 106374 S 89 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1643.85, 

meta_modificada:1643.

85}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle Álvaro obregón Colonia 

MORELOS 70650 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle OLEODUCTO Y Calle PRIMERO 

DE MAYO Calle BELIZARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO DE LADO 

OSTE DE LA CIUDAD EN LA COLONIA MORELOS, CERCA SE EN , lon:-95.20364663, 

lat:16.18442003}}

13-10-2025 11-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577473/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577476 Proyecto de inversión 796421.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796421.8, 

modificado:796421.8}}

ampliación de la red de electrificación en la calle Gardenias, Rosales, Alcatraces y av. 

Margaritas - 110674
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Salina Cruz 110674 S 28 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:353.0, 

meta_modificada:353.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle alcatraces Colonia 

bugambilia 70612 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle margaritas Y Calle 

gardenias Calle rosales la obra se encuentra en la colonia bugambilia de lado 

oeste de la ciudad, se encuentra cerca la case de naye, lon:-95.22045899, 

lat:16.21709578}}

06-10-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577476/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577483 Proyecto de inversión 398095.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398095.23, 

modificado:398095.23}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAN EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS 34 EN SAN CRISTÓBAL CHAYUCO - 98346
20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Agustín Chayuco 98346 S 60 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio EL CECYTE 

71765 SAN CRISTÓBAL, SAN AGUSTÍN CHAYUCO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y EL 

ESCUELA SEENCUENTRA UBICADA EN LA ESQUINA QUE HACE LA CALLE PRINCIPAL Y LA 

CALLE BENITO JUAREZ DEL BARRIO EL CECYTE CASI AN S, lon:-97.86983895, 

lat:16.48474923}}

15-10-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577483/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LAOBRA NO SE HA INICIADO, EN PROCESO DE DEFINICION DE LA 

MODALIDAD DE EJECUCION, trimestre:3.0, usuario:moisessorianop, fecha:2025-10-04}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577489 Proyecto de inversión 1386541.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386541.98, 

modificado:1386541.98}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RICARDO FLORES 

MAGÓN 2a ETAPA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS - 62807
20 Oaxaca 83

San Agustín de las 

Juntas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín de las Juntas 62807 S 76 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:744.8, 

meta_modificada:744.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGÓN 

Paraje LOMAS DEL SANTO 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS 

JUNTAS ENTRE Calle MIGUEL ALLENDE Y Calle HEROES DE CHAPULTEPEC Calle 

EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CBTIS 263; E, lon:-96.7092272, 

lat:17.00119705}}

17-07-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577489/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577495 Proyecto de inversión 1100508.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100508.97, 

modificado:1100508.97}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA DESDE LA Y AL 

CENTRO DE ARTES, EN EL BARRIO SOLEDAD VISTA HERMOSA, SAN AGUSTÍN ETLA - 96844
20 Oaxaca 84 San Agustín Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Etla 96844 S 2183 1983 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:460.0, 

meta_modificada:460.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Barrio 

BARRIO SOLEDAD VISTA HERMOSA 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA ENTRE 

Calle CRISTOBAL COLON Y Calle MIGUEL HIDALGO SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA, 

DESDE LA Y QUE INICIA EN CRISTOBAL COLON, HASTA APRO, lon:-96.76447107, 

lat:17.19295322}}

22-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577495/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577537 Proyecto de inversión 2189992.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2189992.99, 

modificado:2189992.99}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YUTACUIÑE - 96210 20 Oaxaca 88
San Andrés 

Cabecera Nueva

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Cabecera Nueva 96210 S 137 113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:475.44, 

meta_modificada:475.4

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:41, direccion:Camino SAN JUAN YATACUIÑE - 

SAN JUAN YATACUIÑE 1 1 SAN JUAN YUTACUIÑE, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA A 47 

MTS ALAL OESTE SE ENCUNETRA LA CANCHA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.76904166, 

lat:16.80415374}}

12-09-2025 11-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577537/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577538 Proyecto de inversión 350000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, 

modificado:350000.0}}

CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE REFORMA - 117972 20 Oaxaca 89 San Andrés Dinicuiti

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Dinicuiti 117972 S 113 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería 

REFORMA 69064 REFORMA, SAN ANDRÉS DINICUITI LA RANCHERIA LA REFORMA ES UNA 

LOCALIDAD MUY PEQUEÑA QUE APENAS Y CUENTA OCN UNA CALLE PRINCIPAL, LA 

CAPTACION SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD RUMBO AL PARAJE D, lon:-

97.67602965, lat:17.72543534}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577538/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577540 Proyecto de inversión 1808275.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1808275.52, 

modificado:1808275.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS 

DINICUITI - 55252
20 Oaxaca 89 San Andrés Dinicuiti

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Dinicuiti 55252 S 1185 1123 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:639.54, 

meta_modificada:639.5

1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA S/N Pueblo 

SAN ANDRES DINICUITI 69064 SAN ANDRÉS DINICUITI, SAN ANDRÉS DINICUITI ENTRE 

Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle MORELOS Calle 5 DE MAYO CALLE INDEPENDENCIA S/N 

EN EL CENTRO DE LA POBLACION, FRENTE AL PALACI, lon:-97.72693936, 

lat:17.6882085}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577540/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577556 Proyecto de inversión 645000.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645000.08, 

modificado:645000.08}}

Construcción de Sistemas de Captación de Agua Pluvial - 100915 20 Oaxaca 94 San Andrés Nuxiño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Nuxiño 100915 S 31 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:124.96, 

meta_modificada:124.9

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:Camino San Andrés Nuxiño - Río 

Seco 2 900 69950 RÍO SECO, SAN ANDRÉS NUXIÑO Partiendo del Palacio Municipal 

de San Andrés Nuxiño, tomamos dirección hacia el Noreste en la calle 

Constitución, la vialidad es el camino artesanal con , lon:-97.0865051, 

lat:17.25275537}}

18-07-2025 31-08-2025 645000.08 645000.08 239052.95 239052.95 239052.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-

IRC/MSAN/094/FAISMUN/04/02/2025, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS 

ELECTRICOS NABI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO, 

monto:645000.08, importe_modificado:645000.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:65.0}}
{2577556/proyecto_INICIO, 2577556/proyecto_PROCESO, 

2577556/proyecto_INICIO, 2577556/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:davidemendezn, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577565 Proyecto de inversión 993537

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:993537.0, 

modificado:993537.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE HIDALGO HACIA LA UNIDAD MÉDICA 

EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS SOLAGA - 82462
20 Oaxaca 97 San Andrés Solaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Solaga 82462 S 353 315 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:119.44, 

meta_modificada:119.4

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN ANDRES 

SOLAGA 68844 SAN ANDRÉS SOLAGA, SAN ANDRÉS SOLAGA ENTRE Calle REVOLUCION Y 

Calle DEMOCRACIA El proyecto se encuentra ubicado en la calle hidalgo entre la 

calle Revolución y Democracia, en la Localid, lon:-96.23519812, lat:17.27246638}}

28-08-2025 26-10-2025 993537 993537 298061.1 298061.1 298061.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAS/FAISMUN/97/01/32/2025, 

contratista:ING. CUAUHTÉMOC BAUTISTA JACINTO, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRES SOLAGA, monto:993537.0, importe_modificado:993537.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}}

{2577565/proyecto_PROCESO, 2577565/proyecto_INICIO, 

2577565/proyecto_PROCESO, 2577565/proyecto_INICIO, 

2577565/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577566 Proyecto de inversión 1358071.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1358071.87, 

modificado:1358071.87}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO 

YOJOVI - 99078
20 Oaxaca 97 San Andrés Solaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Solaga 99078 S 452 442 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1221.35, 

meta_modificada:1221.

35}}

1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:3, direccion:Camino / Brecha Santo Domingo 

Yojovi - CAPTACION DE AGUA EN EL CERRO 1 221 68844 SANTO DOMINGO YOJOVI, SAN 

ANDRÉS SOLAGA El proyecto se encuentra ubicado en terrenos alejados de la 

localidad de Santo Domingo Yojovi, específicamen, lon:-96.22706938, 

lat:17.29685862}}

22-09-2025 20-11-2025 1358071.9 1358071.87 407421.56 407421.56 407421.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAS/FAISMUN/97/03/07/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA, monto:1358071.87, 

importe_modificado:1358071.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}
{2577566/proyecto_INICIO, 2577566/proyecto_PROCESO, 

2577566/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577569 Proyecto de inversión 1145999.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145999.4, 

modificado:1145999.4}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TEPETLAPA.	 - 

81127
20 Oaxaca 99

San Andrés 

Tepetlapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Tepetlapa 81127 S 78 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:10.17, 

meta_modificada:10.17

}}

1

{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Camino SAN ANDRES TEPETLAPA - 

SANTO DOMINGO HIDALGO 0 3100 69160 SAN ANDRÉS TEPETLAPA, SAN ANDRÉS 

TEPETLAPA TRAMO 1 CAMINO SAN ANDRES TEPETLAPA A E.C. CAMINO SAN MATEO 

NEJAPAM - ZAPOTITLAN LAGUNAS DEL KM 0+000 AL 1+140, TRAMO 2:CA, lon:-

98.39534135, lat:17.66623219}}

01-09-2025 20-09-2025 867226.8 1145999.4 1145999.4 1145999.4 633907.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/099/001/01-2025, 

contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA, monto:1145999.4, 

importe_modificado:1145999.4}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.17}}

{2577569/proyecto_PROCESO, 2577569/proyecto_FIN, 

2577569/proyecto_PROCESO, 2577569/proyecto_INICIO, 

2577569/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577573 Proyecto de inversión 1958617.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1958617.89, 

modificado:1958617.89}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 78638 20 Oaxaca 101 San Andrés Zabache

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Zabache 78638 S 411 337 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2167.08, 

meta_modificada:2167.

08}}

1

{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo SAN 

ANDRES ZABACHE 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE ENTRE Calle 

EMILIANO ZAPATA Y Ninguno CARRETERA OAXACA PUERTO ANGEL Calle CAMINO 

NACIONAL DE LA INTERSECCION ENTRE CARRETERA OAXACA PUERTO , lon:-

96.86139778, lat:16.60428703}}

18-08-2025 16-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577573/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577574 Proyecto de inversión 485721.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485721.3, 

modificado:485721.3}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD 

DE SAN ANDRES ZAUTLA - 104806
20 Oaxaca 102 San Andrés Zautla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Zautla 104806 S 865 765 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA 

Pueblo SAN ANDRES ZAUTLA 68244 SAN ANDRÉS ZAUTLA, SAN ANDRÉS ZAUTLA ENTRE 

Calle REFORMA Y Calle PRIMERA DE ITURBIDE Calle ZARAGOZA LAS CALLES 

NOMBRADAS SON LAS QUE SE PRETENDEN REALIZAR , lon:-96.86461417, 

lat:17.18613622}}

29-09-2025 27-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577574/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577576 Proyecto de inversión 1203016.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1203016.08, 

modificado:1203016.08}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE SAN ISIDRO - 115384 20 Oaxaca 102 San Andrés Zautla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Zautla 115384 S 320 343 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5510.85, 

meta_modificada:5510.

85}}

1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:3, direccion:Calle REFORMA Pueblo SAN 

ISIDRO 68244 SAN ISIDRO, SAN ANDRÉS ZAUTLA ENTRE Calle CRISTOBAL COLON Y Calle 

UNION Y PROGRESO LA UBICACION DEL POZO PROFUNDO SEENCUENTRA CERCA DE LA 

AGENCIA EN LO CONOCIDO COMO PATIO DE LA AGENCIA Y PARA, lon:-96.82804324, 

lat:17.19388755}}

29-09-2025 27-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577576/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577584 Proyecto de inversión 805156.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805156.88, 

modificado:805156.88}}

Desazolve del rio grande - 54631 20 Oaxaca 106 San Antonio Acutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio Acutla 54631 S 86 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:7000.0, 

meta_modificada:7000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:4, direccion:Corriente de agua / Río rio grande 

- puente rio grande 0 100 GUADALUPE, SAN ANTONIO ACUTLA VIENE DEL CAUCE DEL 

RIO GRANDE HASTA EL PUENTE QUE CONECTA A LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE 

SAN ANTONIO ACUTLA, lon:-97.50295362, lat:17.74778965}}

19-06-2025 18-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577584/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577588 Proyecto de inversión 920602.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920602.91, 

modificado:920602.91}}

CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA Y ENTRONQUES DE POZO 

NUEVO A POZO HACIENDA VIEJA, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 66362
20 Oaxaca 107

San Antonio de la 

Cal

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 66362 S 12922 11497 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:675.0, 

meta_modificada:675.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Camino RIO SALADO - SAN 

ANTONIO DE LA CAL 0 600 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL LA 

OBRA SE LOCALIZA A 450 METROS DE LA SECCION LA MEZQUITERA, lon:-96.70413145, 

lat:17.03523888}}

21-07-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577588/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577592 Proyecto de inversión 1128096.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1128096.25, 

modificado:1128096.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN 

LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YUCUCUNDO - 84478
20 Oaxaca 108

San Antonio 

Huitepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio Huitepec 84478 S 175 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1060.0, 

meta_modificada:1060.

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo 

YUCUCUNDO 71307 SAN FRANCISCO YOCUCUNDO, SAN ANTONIO HUITEPEC ENTRE 

Calle 04 DE OCTUBRE Y Calle 02 DE OCTUBRE calle principal que conduce a la agencia 

municipal., lon:-97.17408117, lat:16.88784439}}

12-09-2025 10-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577592/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577595 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR DON JOAQUIN FERNANDEZ 

HUERTA CLAVE: 20DJN0089N EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM - 106022
20 Oaxaca 109

San Antonio 

Nanahuatípam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Antonio Nanahuatípam 106022 S 32 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:55.0, 

meta_modificada:55.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN 

ANTONIO NANAHUATIPAM 68565 SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM, SAN ANTONIO 

NANAHUATÍPAM ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle REFORMA Calle SIN NOMBRE DEL 

PALACIO MUNICIPAL Y DEL TEMPLO CATOLICO DE SAN ANTONIO NAN, lon:-

97.12329449, lat:18.13056856}}

08-09-2025 22-10-2025 300000 300000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSAN/109/R33-III/03/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAN, monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577595/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:ESTE CONTRATO AUN NO SE GENERA YA QUE ESTE PROYECTO ES UNA 

COINVERCION CON GOBIERNO DEL ESTADO Y AUN NO EMITEN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE 

RECURSO PARA INICIAR EL PROCESO DE LICITACION Y POSTERIORMENTE GENERAR EL 

CONTRATO.

LA OBRA AUN NO SE INICIA.

, trimestre:3.0, usuario:jorgeavasquezd, fecha:2025-10-11}, obs2: {observación:ESTE 

CONTRATO AUN NO SE GENERA YA QUE ESTE PROYECTO ES UNA COINVERCION CON GOBIERNO 

DEL ESTADO Y AUN NO EMITEN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSO PARA INICIAR EL 

PROCESO DE LICITACION Y POSTERIORMENTE GENERAR EL CONTRATO.

LA OBRA AUN NO SE INICIA.

, trimestre:3.0, usuario:jorgeavasquezd, fecha:2025-10-11}, obs3: {observación:ESTE 

CONTRATO AUN NO SE GENERA YA QUE ESTE PROYECTO ES UNA COINVERCION CON GOBIERNO 

DEL ESTADO Y AUN NO EMITEN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSO PARA INICIAR EL 

PROCESO DE LICITACION Y POSTERIORMENTE GENERAR EL CONTRATO.

LA OBRA AUN NO SE INICIA.

, trimestre:3.0, usuario:jorgeavasquezd, fecha:2025-10-11}, obs4: {observación:ESTE 

CONTRATO AUN NO SE GENERA YA QUE ESTE PROYECTO ES UNA COINVERCION CON GOBIERNO 

DEL ESTADO Y AUN NO EMITEN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSO PARA INICIAR EL 

PROCESO DE LICITACION Y POSTERIORMENTE GENERAR EL CONTRATO.

LA OBRA AUN NO SE INICIA.

, trimestre:3.0, usuario:jorgeavasquezd, fecha:2025-10-11}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302577604 Proyecto de inversión 2285942.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1142971.05, 

modificado:1142971.05}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:1142971.05, modificado:1142971.05}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PINO SUAREZ 

EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM - 98080
20 Oaxaca 112

San Baltazar 

Chichicápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Baltazar Chichicápam 98080 S 1351 1225 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1325.28, 

meta_modificada:1325.

28}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Calle PINO SUAREZ SAN BALTAZAR 

CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle 

BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA POR LA PARTE TRASERA DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-

96.48881143, lat:16.76362268}}

01-10-2025 01-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577604/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577617 Proyecto de inversión 738768.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738768.93, 

modificado:734556.6}}

Nombre de la obra: Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la calle 

Hidalgo - 63278
20 Oaxaca 114

San Baltazar 

Yatzachi el Bajo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Baltazar Yatzachi el Bajo 63278 S 37 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:310.0, 

meta_modificada:310.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:5, direccion:Calle Hidalgo Pueblo Santa Maria 

Xochixtepec 68865 SANTA MARÍA XOCHIXTEPEC, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO 

ENTRE Calle Principal Y La obra se encuentra en la Calle Hidalgo cerca de la calle 

Principal que atraviesa el pueblo, atras , lon:-96.20377211, lat:17.23186595}}

18-08-2025 01-10-2025 734556.6 734556.6 690000 690000 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBYEB/005-SMX/R33/FAISMUN-

003/2025, contratista:Especialistas en Obras y Construcciones Verde Valle, S.A. de 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:734556.6, 

importe_modificado:734556.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.3}}

{2577617/proyecto_INICIO, 2577617/proyecto_PROCESO, 

2577617/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577634 Proyecto de inversión 2981459.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2981459.38, 

modificado:2981459.38}}

REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MONTES 

DEOCA EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOME LOXICHA DEL MUNICIPIO DE SAN 

BARTOLOMELOXICHA - 81309

20 Oaxaca 117
San Bartolomé 

Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolomé Loxicha 81309 S 673 583 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:761.0, 

meta_modificada:761.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Calle MONTES DE OCA Pueblo SAN 

BARTOLOME LOXICHA 70940 SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, SAN BARTOLOMÉ LOXICHA 

ENTRE Calle SANGUIJUELA Y Calle NACIONAL SE ENCUENTRA A 200 METRO DE 

AYUNTAMIENTO Y CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC, lon:-96.7118885, 

lat:15.97079382}}

01-09-2025 29-11-2025 2981459.4 2981459.38 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBL-117/R33-FIII/OP/05/2025, 

contratista:SADOTH ROMEO GUENDULAIN MORAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BARTOLOME LOXICHA, monto:2981459.38, importe_modificado:2981459.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:228.0}}

{2577634/proyecto_INICIO, 2577634/proyecto_PROCESO, 

2577634/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577635 Proyecto de inversión 838680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:838680.0, 

modificado:839370.94}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR), EN EL PARAJE ESPINA DE SOMBRA DE 

LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA - 108234
20 Oaxaca 118

San Bartolomé 

Quialana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Bartolomé Quialana 108234 S 1395 994 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:119.49, 

meta_modificada:119.4

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Camino / Brecha 0+000 - 0+400 0 

400 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA LA OBRA SE UBICA 

EN LA BRECHA QUE SE DIRIGE HACIA EL PARAJE GUEBDAA DONDE SE UBICA LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A 400 METROS , lon:-96.49573042, 

lat:16.91665144}}

06-10-2025 04-12-2025 839370.94 839370.94 251811.28 251811.28 251811.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBQ-118-R33-FIII-06-2025, 

contratista:GUNGANS PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BARTOLOME QUIALANA, monto:839370.94, importe_modificado:839370.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}}

{2577635/proyecto_INICIO, 2577635/proyecto_PROCESO, 

2577635/proyecto_INICIO, 2577635/proyecto_PROCESO, 

2577635/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577670 Proyecto de inversión 225056

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225056.0, 

modificado:225056.0}}

CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO PARA AGUA POTABLE - 105483 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 105483 S 42 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NUMERO SIN 

NUMERO Pueblo LA BAEZA 70506 LA BAEZA, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle 

PRINCIPAL Y SE ENCUENTRA A 800 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

96.10248207, lat:16.56929397}}

09-09-2025 08-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577670/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577682 Proyecto de inversión 852990

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:852990.0, 

modificado:852990.0}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD 2DA ETAPA - 

61398
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 61398 S 136 171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:195.0, 

meta_modificada:195.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:16, direccion:Calle CALLE LIBERTAD S/N 

NUMERO S/N NUMERO Pueblo SAN JOSE CHILTEPEC 70516 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN 

CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle INICIO DE LIBERTAD Y Calle HACIA EL KINDER DE LA 

LOCALIDAD Calle ACCESO PRINCIPAL A LA POBLACION ESTA U, lon:-95.91517616, 

lat:16.13380382}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577682/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577691 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOS PEREZ EN LA 

LOCALIDAD AGUA SANTA EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 74763
20 Oaxaca 131

San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 74763 S 16 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:4, direccion:Calle LOS PEREZ Pueblo AGUA 

SANTA 70495 AGUA SANTA, SAN DIONISIO OCOTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA A 12.5 

KM APROXIMADAMENTE AL SURESTE DE SAN DIONISIO OCOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE 

AGUA SANTA, PARA LLEGAR AL SITIO DE LOS TRABAJOS PARTI, lon:-96.32852625, 

lat:16.7407351}}

18-08-2025 15-11-2025 600000 600000 600000 286666.66 286666.66

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157515, contratista:, 

convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:600000.0, 

importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:76.44}}
{2577691/proyecto_INICIO, 2577691/proyecto_PROCESO, 

2577691/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577699 Proyecto de inversión 3083018.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3083018.78, 

modificado:3083018.78}}

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE RECARGA ARTIFICIAL DE MANTOS ACUÍFEROS EN BARRIO 

MORELOS II EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 71087
20 Oaxaca 131

San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 71087 S 352 676 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2160.0, 

meta_modificada:2160.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Calle AGUA DULCE Barrio 

MORELOS II 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 1300 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL, 

PARTIENDO SOBRE LA CALLE MORELOS Y CONTINUAR SOBRE LA CALLE AGU, lon:-

96.39769446, lat:16.78811004}}

04-08-2025 01-11-2025 3083018.8 3083018.78 3083018.8 1559559.9 1559559.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDO-131/FAISMUN/06/2025, 

contratista:INSURE INGENIERIA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA 

CIVIL S.A. DE C.V., convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:3083018.78, 

importe_modificado:3083018.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1080.0}} {2577699/proyecto_PROCESO, 2577699/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577702 Proyecto de inversión 3854058.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3854058.25, 

modificado:3863798.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JESUS 

TORRES MARQUEZ Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR GUELAVILA EN EL 

MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 52667

20 Oaxaca 131
San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 52667 S 2038 1859 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1863.0, 

meta_modificada:1863.

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:8, direccion:Calle JESUS TORRES MARQUEZ 

Pueblo SAN BALTAZAR GUELAVILA 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO 

OCOTEPEC ENTRE Calle MORELOS Y Calle HIDALGO Calle 5 DE MAYO LA OBRA INICIA 

FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.30375437, lat:16.79620591}}

07-07-2025 04-10-2025 3863798.7 3863798.73 3863798.7 1432581.4 1423581.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDO-131/FAISMUN/58/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., 

convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:3863798.73, 

importe_modificado:3863798.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:621.0}}

{2577702/proyecto_INICIO, 2577702/proyecto_PROCESO, 

2577702/proyecto_INICIO, 2577702/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577705 Proyecto de inversión 2970875.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2970875.68, 

modificado:2970875.68}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ 

DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - 113350
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Esteban Atatlahuca 113350 S 65 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2407.0, 

meta_modificada:2407.

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ Pueblo SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 

SAN ESTEBAN ATATLAHUCA ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle BENITO JUAREZ SE 

CONSTRUIRÁ LA PAVIMENTACIÓN SOBRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ,, lon:-

97.67608482, lat:17.06591449}}

25-09-2025 08-12-2025 0 2970875.68 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/08/2025, 

contratista:EAHS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 

monto:2970875.69, importe_modificado:2970875.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577705/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577717 Proyecto de inversión 3443737.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3443737.88, 

modificado:3443737.88}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDA DE LOMA SANTO TOMAS - 94532 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 94532 S 801 677 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:6, direccion:Camino BENITO JUAREZ - SANTO 

TOMAS 6 100 68464 SANTO TOMÁS, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL 

MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ 180 MTS, 

HASTA LLEGAR AL CONSULTORIO MEDIO AVANZAMOS EN LINEA RECTA , lon:-

96.5096262, lat:18.04658369}}

25-08-2025 22-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577717/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577736 Proyecto de inversión 2993354.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2993354.48, 

modificado:2993354.48}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES - 

111616
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 111616 S 76 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1150.0, 

meta_modificada:1150.

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:11, direccion:Camino AV. MORELOS - PLAYA 

CHICA 3 700 68462 PLAYA CHICA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ LLEGANDO A LA 

DESVIACION DE PLAYA CHICA-UNIVERSIDAD DOBLAMAS A LA DERECHA EN DIRECCION A 

PLAYA CHICA 1.4 KM Y ESTAREMOS LLEGANDO AL PUENTE DE PLAY, lon:-96.51744837, 

lat:18.06074349}}

08-09-2025 22-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577736/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577743 Proyecto de inversión 1406483.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1406483.42, 

modificado:1406483.42}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA 

LOCALIDAD DE LOMA CAFETAL - 102752
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 102752 S 14 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:231.75, 

meta_modificada:231.7

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:26, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal HUATLA -SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - LOMA CAFETAL 8 100 68463 LOMA 

CAFETAL, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA 

TOMAMOS LA CARRETERA QUE VA A HUATLA -SAN FELIPE JALAPA , lon:-96.58483712, 

lat:18.04294191}}

29-09-2025 13-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577743/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577756 Proyecto de inversión 728917.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:728917.39, 

modificado:728917.39}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, PARAJE EL 

COPALITO - 116849
20 Oaxaca 135

San Felipe 

Tejalápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 116849 S 138 133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:99.0, 

meta_modificada:99.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA 

Pueblo SAN FELIPE TEJALAPAM 68260 SAN FELIPE TEJALÁPAM, SAN FELIPE TEJALÁPAM 

ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Callejón SIN NOMBRE Avenida INDEPENDENCIA AL 

OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 400 METROS, ESQUINA C, lon:-96.85668837, 

lat:17.10928428}}

22-09-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577756/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:registrar avances, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-

10-15}, obs2: {observación:registrar avances, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:registrar avances, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:registrar avances, 

trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577810 Proyecto de inversión 903140.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:903140.88, 

modificado:903140.88}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL 

ESTUDIANTE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 65944
20 Oaxaca 150

San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Telixtlahuaca 65944 S 6475 5999 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:484.44, 

meta_modificada:484.4

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Calle EL ESTUDIANTE Pueblo SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA ENTRE Calle CAMINO A LA MINA Y Calle CAMINO A RIO SECO LA OBRA 

INICIA A 05 METROS DEL CECyTE PLANTEL 07 TELIXTLA, lon:-96.90801756, 

lat:17.30840399}}

19-08-2025 17-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577810/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577818 Proyecto de inversión 354000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354000.0, 

modificado:354000.0}}

CONTRUCCION DE PISOS FIRMES - 84247 20 Oaxaca 151
San Francisco 

Teopan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Francisco Teopan 84247 S 90 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1120.15, 

meta_modificada:1120.

15}}

1

{geo1: {cve_municipio:151, localidad:0, direccion:Calle hidalgo Pueblo san 

francisco teopan ENTRE Calle morelos Y Calle progreso Calle iturbide se ubican 

dentro de la preriferia del municipio, lon:-97.4927117, lat:17.85118926}}

01-09-2025 01-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577818/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE REPORTA EN CERO, YA QUE A LA FECHA AUN NO HAY FECHA DE INICIO, 

ASI COMO UN CONTRATO DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:rafaelcruzb, fecha:2025-10-14}, 

obs2: {observación:SE REPORTA EN CERO, YA QUE A LA FECHA AUN NO HAY FECHA DE INICIO, 

ASI COMO UN CONTRATO DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:rafaelcruzb, fecha:2025-10-14}, 

obs3: {observación:SE SUBIO UNA FOTO CUALQUIERA YA QUE EL SISTEMA LO REQURIA PARA 

SOLICITAR LA VALIDACION, trimestre:3.0, usuario:rafaelcruzb, fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302577844 Proyecto de inversión 1748221.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1748221.85, 

modificado:1748221.85}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA RIO BLANCO DE LA 

LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA (2DA ETAPA) - 115516
20 Oaxaca 156

San Ildefonso Villa 

Alta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Ildefonso Villa Alta 115516 S 95 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:296.9, 

meta_modificada:296.9

}}

1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:9, direccion:Calle ANALCO Pueblo SAL 

ILDEFONSO VILLA ALTA 68800 ANALCO (BARRIO DE VILLA ALTA), SAN ILDEFONSO VILLA 

ALTA ENTRE Calle ARROYO BLANCO Y Calle SALDAÑA Calle A LACHIROAG LA OBRA SE 

ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 300 METROS DEL PALACIO M, lon:-96.15510547, 

lat:17.33612116}}

25-09-2025 13-11-2025 1748221.9 1748221.85 1566764.4 1566764.4 1566764.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIVA/156/FAISMUN/05/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BRHIELLA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:1748221.85, 

importe_modificado:1748221.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:267.21}}

{2577844/proyecto_INICIO, 2577844/proyecto_PROCESO, 

2577844/proyecto_INICIO, 2577844/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del muniicpio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

muniicpio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del muniicpio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del muniicpio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577862 Proyecto de inversión 3036495.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3036495.96, 

modificado:3036495.96}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 5TA ETAPA 

- 111431
20 Oaxaca 161 San Jerónimo Sosola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Jerónimo Sosola 111431 S 92 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:765.77, 

meta_modificada:765.7

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:8, direccion:Pueblo SAN MATEO SOSOLA 68207 

SAN MATEO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN MATEO SOSOLA, lon:-97.11935595, lat:17.40402518}}

25-09-2025 23-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577862/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}}
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2025 3 OAX250302577863 Proyecto de inversión 1145045.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145045.23, 

modificado:1145045.23}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CAPTACIÓN AL CAMINO ARTESANAL 

EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE - 65139
20 Oaxaca 163

San Jerónimo 

Tecóatl

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Tecóatl 65139 S 155 126 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:402.09, 

meta_modificada:402.0

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:163, localidad:3, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal SAN MARTIN ZOQUIAPAM - PLAN DE GUADALUPE 7 7300 68552 PLAN DE 

GUADALUPE, SAN JERÓNIMO TECÓATL EL PROYECTO SE UBICA A 200 METROS HACIA AL 

ESTE DE UNA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.95443621, lat:18.14465962}}

06-05-2025 03-08-2025 1145045.2 1145045.23 217558.59 217558.59 217558.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/163/FAISMUN/003/2025, 

contratista:DIEGO ALBERTO GUTIERREZ JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JERONIMO TECOATL, monto:1145045.23, importe_modificado:1145045.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.39}} {2577863/proyecto_INICIO, 2577863/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577875 Proyecto de inversión 203524.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203524.39, 

modificado:203524.39}}

MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD SAN JOSE 

CHILTEPEC - 117982
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 117982 S 1842 1638 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Colonia SAN JOSE CHILTEPEC 

68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC ENTRE Avenida CHILPANCINGO Y 

Calle ACCESO PRINCIPAL BUENOS AIRES ESTE POZO SE ENCUENTRA DENTRO DE 

TERRENOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y ABASTECE AL 75% DE LA POBL, lon:-

96.17055983, lat:17.94533528}}

08-09-2025 07-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2577875/proyecto_INICIO, 2577875/proyecto_FIN, 

2577875/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577889 Proyecto de inversión 2401556

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2401556.0, 

modificado:2401556.0}}

EQUIPAMIENTO EN CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ARROYO CHOAPAM - 

96627
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 96627 S 872 788 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:3, direccion:Ejido ARROYO CHOAPAM 68456 

ARROYO CHOÁPAM, SAN JOSÉ CHILTEPEC LA CAPTACION DE AGUA POTABLE, SE 

ENCUENTRA DENTRO DE TERRENOS EJIDALES DE LA LOCALIDAD, ASI COMO LA CERCANIA 

DE VIALIDADES., lon:-96.15477817, lat:17.9749801}}

11-08-2025 09-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.2}}

{2577889/proyecto_PROCESO, 2577889/proyecto_INICIO, 

2577889/proyecto_PROCESO, 2577889/proyecto_INICIO, 

2577889/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577891 Proyecto de inversión 524077.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:524077.56, 

modificado:524077.56}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, SAN JOSE 

CHILTEPEC - 117031
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 117031 S 1842 1638 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:305.3, 

meta_modificada:305.3

}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Andador ESCOLAR Colonia 

INDEPENDENCIA 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC Calle LOS ANGELES 

ESTE ANDADOR SE ENCUENTRA CONECTADO A UNA TELESECUNDARIA, UNA TECNICA, Y 

UNA PRIMARIA BILINGUE, ASI COMO UNA PREPARATORIA, lon:-96.16599343, 

lat:17.95021864}}

08-09-2025 07-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.53}} {2577891/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577902 Proyecto de inversión 463786.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:463786.76, 

modificado:463786.76}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL TABAJE MUNICIPIO DE SAN JOSE 

DEL PEÑASCO - 116157
20 Oaxaca 167

San José del 

Peñasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San José del Peñasco 116157 S 47 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1479.0, 

meta_modificada:1479.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:3, direccion:Calle sin nombre 70833 EL 

TABAJE, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO ENTRE Calle sin nombre Y se encuentran en distintas 

calles de la localidad del tabaje, lon:-96.48934818, lat:16.26136402}}

29-09-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577902/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577916 Proyecto de inversión 5362841.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5362841.21, 

modificado:5362841.21}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA 

DE RAYO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 89862
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 89862 S 119 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2858.0, 

meta_modificada:2858.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:69, direccion:SAN JOSE TENANGO - AGUA DE 

RAYO 1 0 AGUA DE RAYO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 4 MINUTOS DE VIAJE DEL 

CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.71684291, lat:18.15997256}}

21-08-2025 23-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577916/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577930 Proyecto de inversión 2834358.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2834358.43, 

modificado:2834358.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE AGUA TINTA 

(POZO DE AGUILA), EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 61298
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 61298 S 99 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1995.0, 

meta_modificada:1995.

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:36, direccion:SAN JOSE TENANGO - AGUA DE 

TINTA POZO DE AGUILA 11 0 AGUA TINTA (POZO DE ÁGUILA), SAN JOSÉ TENANGO SE 

ENCUENTRA A 23 MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-

96.67989813, lat:18.20148334}}

29-06-2025 28-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577930/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577934 Proyecto de inversión 3494873.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3494873.9, 

modificado:3494873.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SITIO IGLESIA, 

EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 101884
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 101884 S 102 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2170.0, 

meta_modificada:2170.

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:17, direccion:SAN JOSE TENANGO - SITIO 

IGLESIA 18 0 SITIO IGLESIA, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 38 MINUTOS DE VIAJE 

DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.69105022, lat:18.22522426}}

19-08-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577934/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577936 Proyecto de inversión 3998585.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3998585.75, 

modificado:3998585.75}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TRAMO-SAN MARTIN-RANCHO GUADALUPE (SEGUNDA ETAPA), 

EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 60868
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 60868 S 102 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:8759.32, 

meta_modificada:8759.

32}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:172, direccion:SAN JOSE TENANGO - SAN 

MARTIN RANCHO GUADALUPE 23 0 RANCHO GUADALUPE, SAN JOSÉ TENANGO SE 

ENCUENTRA A 56 MINUTOS DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.62344502, 

lat:18.11109759}}

07-06-2025 06-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577936/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577938 Proyecto de inversión 5994366.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5994366.73, 

modificado:5994366.73}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CERRO TRUENO, EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JOSÉ TENANGO - 112810
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 112810 S 128 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:6704.0, 

meta_modificada:6704.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:102, direccion:SAN JOSE TENANGO - CERRO 

TRUENO 15 0 BARRIO SAN JERÓNIMO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 37 

MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO, lon:-96.74564513, 

lat:18.21245093}}

22-08-2025 23-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577938/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577949 Proyecto de inversión 492630.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492630.83, 

modificado:492630.83}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PARAJE LA AGENCIA DE POLICIA LA CIENEGA - 

107132
20 Oaxaca 176

San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 107132 S 62 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:20.56, 

meta_modificada:20.56

}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:2, direccion:Calle PARAJE AGENCIA DE POLICIA 

LA CIENEG Paraje AGENCIA DE POLICIA LA CIENEGA 69300 LA CIÉNEGA, SAN JUAN 

BAUTISTA COIXTLAHUACA Calle INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA JUSTO ENTRE LA 

CLINICA Y LA AGENCIA DE POLICIA, lon:-97.29920707, lat:17.75886372}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577949/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577950 Proyecto de inversión 265972.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265972.75, 

modificado:265972.75}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) EN EL BARRIO 

CUESTA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE RIO POBLANO - 107186
20 Oaxaca 176

San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 107186 S 58 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:5, direccion:Camino AGENCIA RIO POBLANO - 

PARAJE CUESTA BLANCA 7 0 69300 RÍO POBLANO, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA 

SE ENCUENTRA CERCANO A LA AGENCIA, lon:-97.2665552, lat:17.78285013}}

10-09-2025 09-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577950/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577964 Proyecto de inversión 1539823.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1539823.93, 

modificado:1538234.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA 23 DE 

NOVIEMBRE - 82422
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 82422 S 51 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:957.46, 

meta_modificada:957.4

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle NARCISO MENDOZA Colonia 

23 DE NOVIEMBRE 68330 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Avenida NIÑOS HEROES (CAMINO REAL) Y Boulevard ANTONINO 

FERNANDEZ Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA , lon:-

96.14578482, lat:18.06452327}}

01-09-2025 15-10-2025 1538234.2 1538234.19 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-112/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1538234.19, 

importe_modificado:1538234.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577964/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577986 Proyecto de inversión 1135798.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135798.75, 

modificado:1134305.07}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA FLORIDA - 56377 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 56377 S 44 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:317.81, 

meta_modificada:317.8

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle GARDENIAS (LEOBA 

CARRAZCO) Colonia LA FLORIDA 68363 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle LAS FLORES (EL MANGUITO) Y Calle EZEQUIEL RAMIREZ 

LEYVA QUERETARO Calle ALHELI EL PROYECTO SE DIVIDE EN D, lon:-96.13471654, 

lat:18.06049317}}

23-06-2025 22-08-2025 921411.77 921411.77 921411.77 921411.77 921411.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-059/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1134305.07, 

importe_modificado:1134305.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.81}}

{2577986/proyecto_INICIO, 2577986/proyecto_PROCESO, 

2577986/proyecto_FIN, 2577986/proyecto_INICIO, 

2577986/proyecto_FIN, 2577986/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}}

2025 3 OAX250302577988 Proyecto de inversión 1268732.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1268732.88, 

modificado:1267241.3}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EL PEDREGAL - 

91245
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 91245 S 49 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:820.78, 

meta_modificada:820.7

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Avenida URANIO Colonia 

AMPLIACION EL PEDREGAL 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Calle PLATINO Y Calle ORO Calle COBALTO LA OBRA SE DIVIDE EN DOS 

TRAMOS, EL PRIMERO LOCALIZADO SOBRE LA AVENIDA URANI, lon:-96.15834081, 

lat:18.08443112}}

08-09-2025 22-10-2025 1267241.3 1267241.3 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-111/2025, 

contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1267241.3, 

importe_modificado:1267241.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577988/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577990 Proyecto de inversión 994568.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:994568.9, 

modificado:993176.33}}

CONTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA VICTOR 

BRAVO AHUJA - 80986
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 80986 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:614.93, 

meta_modificada:614.9

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 2 de Serptiembre Colonia 

Víctor Bravo Ahuja 68376 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Calle 5 de Febrero Y Calle 12 de Octubre Calle 16 de Septiembre El 

sitio de la obra se ubica adyacente a la marge, lon:-96.13425471, 

lat:18.10765361}}

01-09-2025 16-10-2025 993176.33 993176.33 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-105/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:993176.33, 

importe_modificado:993176.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577990/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577994 Proyecto de inversión 1357979.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1357979.29, 

modificado:1356481.73}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESMALTA - 71740 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 71740 S 19 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:159.64, 

meta_modificada:159.6

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:24, direccion:Calle Vicente Guerrero Ejido LA 

ESMALTA 68444 LA ESMALTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Prolongación Calle 

Vicente Guerrero Y Cerrada Campo de cultivo El punto de inicio de la obra se ubica 

a 90.0 mts del cruce de la ultima cal, lon:-96.20403744, lat:18.02000821}}

06-08-2025 04-10-2025 1356481.7 1356481.73 406944.52 406944.52 406944.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-084/2025, 

contratista:ARTURO VARGAS MARTINEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1356481.73, importe_modificado:1356481.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577994/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578000 Proyecto de inversión 925441.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:925441.71, 

modificado:924043.15}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA 12 DE JULIO - 66032 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 66032 S 46 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:361.0, 

meta_modificada:361.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Avenida MIRADOR (MARGARITA 

MONTES PARRA) Colonia 12 DE JULIO 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle UNO Y Calle CINCO Calle AHUEHUETE LOS TRABAJOS 

SE DIVIDE EN DOS TRAMOS EL PRIMERO UBICA SOBRE LA, lon:-96.1421493, 

lat:18.04689185}}

28-07-2025 10-09-2025 924043.15 924043.15 277212.95 277212.95 277212.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-076/2025, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVALI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:924043.15, importe_modificado:924043.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578000/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578004 Proyecto de inversión 3345057.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3345057.54, 

modificado:3343162.21}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

BAUTISTA DE MATAMOROS - 66645
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 66645 S 428 424 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:84, direccion:Calle José María Morelos y 

Pavón Ejido San Juan Bautista de Matamoros 68448 SAN JUAN BAUTISTA DE 

MATAMOROS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle Francisco I Madero Y Calle 

Oaxaca Calle 20 de Febrero A 70 mts antes de llegar al s, lon:-96.03943101, 

lat:18.11361371}}

28-07-2025 26-10-2025 3343162.2 3343162.21 1002948.7 1002948.7 1002948.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-063/2025, 

contratista:EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRÁULICOS SUBTERRANEOS 

S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:4016563.7, 

importe_modificado:4016563.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} {2578004/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578020 Proyecto de inversión 1368600.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368600.22, 

modificado:1367104.66}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA FE - 71105 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 71105 S 53 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:161.67, 

meta_modificada:161.6

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Callejón DE LOS REYES Colonia 

SANTA FE 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE 

Avenida ROBERTO COLORADO Y Avenida 18 DE MARZO Calle IGNACIO ZARAGOZA EL 

PROYECTO SE DIVIDE EN DOS TRAMOS CONSECUTIVOS EL CU, lon:-96.12432818, 

lat:18.08982776}}

06-08-2025 04-10-2025 1367104.7 1367104.66 410131.4 410131.4 410131.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-067/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1367104.66, importe_modificado:1367104.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578020/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578034 Proyecto de inversión 1786136.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1786136.81, 

modificado:1784549.12}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA 

GRANADA - 92686
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 92686 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:647.5, 

meta_modificada:647.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO MORENO GARCIA 

Colonia LA GRANADA 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Calle PROF. CONRADO SANCHEZ Y Calle LATERAL A LA CARR. A 

CAMELIA ROJA Calle DR. JUAN SANCHEZ G. LA OBRA SE LOCALIZ, lon:-96.15983002, 

lat:18.07769782}}

08-09-2025 06-11-2025 1784549.1 1784549.12 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-119/2025, 

contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1784549.12, importe_modificado:1784549.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578034/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578036 Proyecto de inversión 3766945.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3766945.08, 

modificado:3766945.08}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA MANANTIALES DEL 

ESCOBILLAL - 112028
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 112028 S 50 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:185.0, 

meta_modificada:185.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:361, direccion:Avenida MANANATIALES DE LA 

SABIDURIA Colonia MANANTIALES DEL ESCOBILLAL 68364 LOS MANANTIALES DEL 

ESCOBILLAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Circuito MANANATIAL Y Calle 

MANANTIAL Al sitio de la obra se accede por la Carretera Fe, lon:-96.1901408, 

lat:18.08505675}}

15-09-2025 13-12-2025 3766945.1 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578036/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578044 Proyecto de inversión 1330687.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1330687.92, 

modificado:1329190.28}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 

INSURGENTES SEGUNDA ETAPA - 55049
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 55049 S 29 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1079.3, 

meta_modificada:1079.

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Avenida JAVIER GARCIA SANCHEZ 

Colonia INSURGENTES SEGUNDA ETAPA 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle EZEQUIEL RAMIREZ 

LEYVA QUERETARO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCA, lon:-96.13878273, 

lat:18.05858351}}

25-06-2025 23-08-2025 1102895.6 1102895.57 1102895.6 1102895.6 1102895.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-058/2025, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVALI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1329190.28, importe_modificado:1329190.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1079.3}}

{2578044/proyecto_INICIO, 2578044/proyecto_PROCESO, 

2578044/proyecto_INICIO, 2578044/proyecto_FIN, 

2578044/proyecto_PROCESO, 2578044/proyecto_FIN, 

2578044/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

27}}

2025 3 OAX250302578046 Proyecto de inversión 1168721.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168721.09, 

modificado:1167231.53}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD AGUA FRÍA PAPALOAPAN - 59694 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 59694 S 94 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:835.5, 

meta_modificada:835.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:2, direccion:Calle LAGUNES(CARR. TUXTEPEC-

LOMA BONITA) Ejido AGUA FRÍA PAPALOAPAN 68440 AGUA FRÍA PAPALOAPAN, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Y Continuación CALLE LAGUNES Calle HERNAN 

CORTES EL PROYECTO SE DIVIDE EN DOS TRAMOS, EL PRIMERO CON, lon:-96.08354353, 

lat:18.11736276}}

14-07-2025 27-08-2025 1167231.5 1167231.53 900893.76 900893.76 900893.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-061/2025, 

contratista:GROUP INENGINEERING & ARCHITECTURE S.A DE C.V, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1167231.53, importe_modificado:1167231.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}
{2578046/proyecto_INICIO, 2578046/proyecto_PROCESO, 

2578046/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578057 Proyecto de inversión 1450000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450000.0, 

modificado:1450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

CLAVE: 20DTV0610K DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOTLÁN - 87783
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 87783 S 598 535 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:482.0, 

meta_modificada:482.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:13, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo 

SAN ANTONIO OCOTLÁN 71613 SAN ANTONIO OCOTLÁN, SAN JUAN CACAHUATEPEC 

ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle BUSTAMANTE Calle EJERCITO DE ORIENTE LA 

UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUND, lon:-

98.16995969, lat:16.65187994}}

08-09-2025 06-12-2025 1450000 1450000 435000 435000 435000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJC(185)/R33/POAP(037)/FAISMUN(007)/2025, 

contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISIÓN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:1450000.0, 

importe_modificado:1450000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}

{2578057/proyecto_INICIO, 2578057/proyecto_PROCESO, 

2578057/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578065 Proyecto de inversión 350287.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350287.08, 

modificado:350287.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALTO DE LAS MESAS - 

69198
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 69198 S 84 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:38.0, 

meta_modificada:38.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ALTO DE 

LAS MESAS 71610 ALTO DE LAS MESAS, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Ninguno 

CARRETERA A SAN JUAN CACAHUATEPEC Y Ninguno CARRETERA A PINOTEPA NACIONAL 

Calle PRINCIPAL LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A, lon:-98.16259485, 

lat:16.5787752}}

04-08-2025 02-10-2025 350287.08 350287.08 350287.08 350287.08 105086.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJC(185)/R33/POAP(008)/FAISMUN(005)/2025, 

contratista:IDEAS DE CONSTRUCCIÓN ACEVES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:350287.08, importe_modificado:350287.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}
{2578065/proyecto_INICIO, 2578065/proyecto_PROCESO, 

2578065/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municpio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578080 Proyecto de inversión 2140141.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2140141.26, 

modificado:2140141.26}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS DEL BARRIO 

CHICO, LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 

75496

20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 75496 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:629.0, 

meta_modificada:629.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Calle José María Morelos Barrio 

Chico 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO ENTRE Calle Sin Nombre Y 

Calle Sin Nombre Calle Sin Nombre la obra se encuentra al este y oeste de la 

escuela Primaría Libertad, lon:-97.95323379, lat:16.45802536}}

07-08-2025 20-09-2025 2140141.3 2140141.26 642042.38 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/158/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:2140141.26, 

importe_modificado:2140141.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}
{2578080/proyecto_INICIO, 2578080/proyecto_PROCESO, 

2578080/proyecto_INICIO, 2578080/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578088 Proyecto de inversión 2051865.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2051865.74, 

modificado:2051865.74}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE HONDURA LUCERO 

(1RA ETAPA) - 96620
20 Oaxaca 189

San Juan 

Comaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Comaltepec 96620 S 120 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo 

HONDURA LUCERO 68997 HONDURA LUCERO, SAN JUAN COMALTEPEC ENTRE Calle 

PRINCIPAL Y Calle PRINCIPAL Calle PRINCIPAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 

PRINCIPAL, YA QUE ES LA UNICA QUE EXISTE EN LA POBLACION, LA , lon:-95.92586047, 

lat:17.27741176}}

01-10-2025 29-11-2025 615559.72 615559.72 615559.72 615559.72 615559.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/189/COP-005/ R33-

FIII/FAISMUN/2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA 

SA DE CV, convocante:SAN JUAN COMALTEPEC, monto:2051865.74, 

importe_modificado:2051865.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:150.0}}
{2578088/proyecto_PROCESO, 2578088/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578091 Proyecto de inversión 2405000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2405000.0, 

modificado:2405000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO Y DE LA 

AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA EN LA AGENCIA DE SA FELIPE ZIHUALTEPEC DEL MUNICIPIO DE 

SAN JUAN COTZOCON. - 55030

20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 55030 S 500 500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:23, direccion:Calle PROGRESO Ejido SAN FELIPE 

ZIHUALTEPEC 70229 SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN ENTRE Calle 

EMILIANO ZAPATA Y Calle 8 DE MARZO Calle INDEPENDENCIA CALLE CON DIRECCION A 

LA TELESECUNDARIA, lon:-95.36844923, lat:17.47914899}}

01-05-2025 30-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578091/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578103 Proyecto de inversión 1174000.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1174000.02, 

modificado:1174000.02}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA 

EN EL EJIDO NUEVA RAZA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 53005
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 53005 S 389 379 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:16, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ejido 

NUEVA RAZA 70212 LA NUEVA RAZA, SAN JUAN COTZOCÓN ENTRE Calle FLORES MAGON 

Y Calle LAZARO CARDENAS Calle INDEPENDENCIA LA OBRA ESTARA UBICADA EN LA 

CALLE EMILIANO ZAPATA CERCA DE EL ACCESO A LA LOCALIDA, lon:-95.16400742, 

lat:17.45245852}}

26-05-2025 04-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578103/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578115 Proyecto de inversión 373440.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373440.26, 

modificado:373440.26}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL 

ESTADO DE OAXACA (IEBO) PLANTEL 09, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, 

MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA - 98154

20 Oaxaca 192 San Juan Chilateca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Juan Chilateca 98154 S 57 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:165.8, 

meta_modificada:165.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:Calle CAMINO DEL CHAMIZAL 

Pueblo SAN JUAN CHILATECA 71508 SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN CHILATECA ENTRE 

Y Calle INDEPENDENCIA Calle LIMON A LADO DEL CAMPO DEPORTIVO , lon:-

96.67133023, lat:16.835984}}

20-10-2025 18-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578115/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578145 Proyecto de inversión 1448000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1448000.0, 

modificado:1448000.0}}

CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE EL PITAYAL 1A ETAPA DE LA 

LOCALIDAD DE ASUCIÓN ACATLÁN - 116595
20 Oaxaca 200

San Juan Juquila 

Mixes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Juquila Mixes 116595 S 246 241 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:15776.22, 

meta_modificada:1577

6.22}}

1

{geo1: {cve_municipio:200, localidad:4, direccion:Calle EL PITAYAL | Pueblo 

ASUCIÓN ACATLÁN 70520 SANTO DOMINGO NARRO, SAN JUAN JUQUILA MIXES ENTRE 

Calle CAMINO A LOMA LINDA Y Calle CAMINA A SANTO DOMINGO NARRO CAMINO 

SACA COSECHAS EN EL PARAJE EL PITAYAL EN LA LOCALIDAD DE ASUCI, lon:-

95.88628326, lat:16.79007822}}

01-10-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578145/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578150 Proyecto de inversión 1103185.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1103185.25, 

modificado:1103185.25}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO 

DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS - 56505
20 Oaxaca 201

San Juan Juquila 

Vijanos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Juquila Vijanos 56505 S 283 256 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:207.0, 

meta_modificada:207.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:Calle Calvario Pueblo San Juan 

Juquila Vijanos 68827 SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS ENTRE 

Calle Secc Oriente Y Calle Sin Nombre LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO A LA 

TELESECUNDARIA CLAVE:20DTV0537S1, EN LA CALL, lon:-96.30302629, 

lat:17.35757707}}

01-08-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578150/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578166 Proyecto de inversión 4000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, 

modificado:4000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES, EN 

LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ RIO MANZO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 57844
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 57844 S 904 835 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3616.0, 

meta_modificada:3616.

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Pueblo SAN 

JOSE RIO MANZO 68940 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle 20 DE 

NOVIEMBRE Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle LAZARO CARDENAS LAS CALLES A 

PAVIMENTAR SON LA 5 DE FEBRERO Y 16 DE SEPTIEMBRE ESTAS , lon:-95.87978532, 

lat:17.66774454}}

26-05-2025 24-07-2025 4000000 4000000 4000000 3280394.2 3280394.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/037/11/2025, contratista:LEOBARDO 

MORENO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:4000000.0, 

importe_modificado:4000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2686.69}}

{2578166/proyecto_PROCESO, 2578166/proyecto_INICIO, 

2578166/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578176 Proyecto de inversión 2258898.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2258898.68, 

modificado:2258898.68}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS LOCALIDAD DE SAN PEDRO ACATLAN 

GRANDE (SEGUNDA ETAPA). - 60674
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 60674 S 319 322 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:788.0, 

meta_modificada:788.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:11, direccion:Calle DÍAZ ORDAZ Pueblo SAN 

PEDRO ACATLÁN GRANDE 70243 SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE, SAN JUAN MAZATLÁN 

ENTRE Calle DÍAZ ORDAZ Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA CANCHA SE UBICA 

FRENTE A LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-95.52038609, 

lat:17.05005884}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578176/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578184 Proyecto de inversión 2153177.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2153177.99, 

modificado:2153177.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE TIERRA NEGRA - 64684
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 64684 S 312 299 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1232.0, 

meta_modificada:1232.

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:14, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo 

TIERRA NEGRA 70242 TIERRA NEGRA, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle CAMINO AL 

PANTEÓN Y Calle CAMINO A LOS CAUDILLOS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL 

AL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TIERRA NEGRA. LA DESV, lon:-95.44184201, 

lat:17.21167768}}

14-07-2025 11-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578184/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578191 Proyecto de inversión 1259075.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259075.99, 

modificado:1259075.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN - 61056
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 61056 S 10 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:88, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA 

SOLEDAD 70235 LA SOLEDAD, SAN JUAN MAZATLÁN LAS CALLES EN LA SOLEDAD NO 

TIENEN NOMBRE, PERO EL PUEBLO ES PEQUEÑO Y CONSTA DE UNA CALLE PRINCIPAL, 

LOS CUARTOS DORMITORIO SE CONSTRUIRAN CERCA DE LA CALLE P, lon:-95.18063148, 

lat:17.21751639}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578191/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578195 Proyecto de inversión 100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, 

modificado:100000.0}}

Construcción de alumbrado público a base de paneles solares en la localidad de Milpa 

Tendida - 86272
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 86272 S 6 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:85, direccion:Calle camino a rio verde 

Ranchería milpa tendida 69776 MILPA TENDIDA, SAN JUAN MIXTEPEC camino a rio 

verde, , lon:-97.87116284, lat:17.31927072}}

08-09-2025 12-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578195/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578197 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, 

modificado:850000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE SAN JUAN MIXTEPEC A LA AGENCIA DE POLICÍA DE 

PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 15+000 EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 54823
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 54823 S 31 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:11, direccion:Camino / Terracería PUEBLO 

VIEJO - SAN JUAN MIXTEPEC 15 0 69774 PUEBLO VIEJO, SAN JUAN MIXTEPEC CAMINO 

PRINCIPAL DE PUEBLO VIEJO HACIA SA JUAN MIXTEPEC CABERA MUNICIPAL INICIA EN 

LA AGENCIA DE PUEBLO VIEJO PASANDO POR LAS LOCALIDA, lon:-97.85454307, 

lat:17.39008498}}

20-06-2025 03-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578197/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578203 Proyecto de inversión 1458453.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1458453.15, 

modificado:1458453.15}}

Construcción de olla de Captación de Agua Pluvial para Actividades Agropecuarias en la 

Localidad de San Juan Mixtepec del municipio de San Juan Mixtepec - 52413
20 Oaxaca 209

San Juan Mixtepec -

Dto. 26

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto. 26 52413 S 127 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2620.14, 

meta_modificada:2620.

14}}

1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:Calle Morelos Pueblo San Juan 

Mixtepec 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle 

Francisco I. Madero Y Calle Independencia Calle Matamoros la obra se ubica a 1 km 

del palacio municipal en dirección noreste, lon:-96.29719954, lat:16.27807849}}

21-06-2025 19-08-2025 1458453.2 1458453.15 1458453.2 688784.12 688784.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/209/FAISMUN/004/003/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y ASESORIA AMBIENTAL JOGA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1458453.15, 

importe_modificado:1458453.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1231.47}}

{2578203/proyecto_INICIO, 2578203/proyecto_PROCESO, 

2578203/proyecto_INICIO, 2578203/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578205 Proyecto de inversión 1137235.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137235.9, 

modificado:1137235.9}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ 

DE DOMINGUEZ, CORREGIDORA, CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE RIO SAN JUAN - 81188
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 81188 S 160 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1280.0, 

meta_modificada:1280.

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:11, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ Pueblo RIO SAN JUAN 69809 RÍO SAN JUAN, SAN JUAN ÑUMÍ ENTRE Y 

Calle CORREGIDORA Calle CONSTITUCION LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ, CORREGIDORA, CONSTITUCION DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.68218522, lat:17.39825055}}

18-08-2025 15-11-2025 1137235.9 1137235.9 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157761, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1137235.9, 

importe_modificado:1137235.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}

{2578205/proyecto_INICIO, 2578205/proyecto_PROCESO, 

2578205/proyecto_INICIO, 2578205/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578206 Proyecto de inversión 283754.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283754.76, 

modificado:283754.76}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 0+060 DEL LIBRAMIENTO UBICADO EN 

LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ÑUMI - 54699
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 54699 S 3155 2618 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:Ninguno LIBRAMIENTO SAN JUAN 

ÑUMI Pueblo SAN JUAN ÑUMI 69807 SAN JUAN ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ ENTRE Ninguno 

CAMINO SAN JUAN ÑUMI - PEÑA COLORADA Y SE UBICA EN EL LIBRAMIENTO SAN JUAN 

ÑUMI EN EL KM. 0+060 AL MARGEN IZQUIERDO DEL LIBRAM, lon:-97.715153, 

lat:17.39800184}}

09-06-2025 07-08-2025 283754.76 283754.76 283754.76 283754.76 283754.76

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157746, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:283754.76, 

importe_modificado:283754.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}

{2578206/proyecto_PROCESO, 2578206/proyecto_INICIO, 

2578206/proyecto_PROCESO, 2578206/proyecto_INICIO, 

2578206/proyecto_PROCESO, 2578206/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578229 Proyecto de inversión 1552581.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1552581.72, 

modificado:1552581.72}}

AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN VARIAS CALLES EN 

LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC - 117125
20 Oaxaca 219 San Juan Teitipac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Teitipac 117125 S 456 344 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:769.61, 

meta_modificada:769.6

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Colonia SECCION 

PRIMERA 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC ENTRE Calle EL CERRITO Y 

Calle PROL BENITO JUAREZ Calle LA NORIA LA OBRA EMPIEZA EN LA CALLE MORELOS 

ESQ PANTEON MUNICIPAL Y CONTINUA POR LA CALLE DE, lon:-96.60922968, 

lat:16.93504552}}

03-10-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578229/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL FOLIO DEL PROYECTO SE REPORTA EN CEROS, YA QUE SE CAPTURO EN 

LA PLATAFORMA SIFAIS CON PERIODO DE EJECUCIÓN APARTIR DEL MES DE OCTUBRE, QUE 

CORRESPONDE AL TCUARTO TRIMESTRE POR LO QUE ALA FECHA AUN NO SE CUENTA CON EL 

CONTRATO DE DICHO PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:armandojgrijalvap, fecha:2025-10-

15}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578234 Proyecto de inversión 137860.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137860.43, 

modificado:137860.43}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JUAN TEPOSCOLULA - 118240 20 Oaxaca 221
San Juan 

Teposcolula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Teposcolula 118240 S 236 216 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:Calle DOMICILIO CONOCIDO 

Pueblo SAN JUAN TEPOSCOLULA SAN JUAN TEPOSCOLULA, SAN JUAN TEPOSCOLULA 

LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LAS CALLES SIN NOMBRE DE LA POBLACION EN 

SENTIDO NORTE, ESTE Y SUR CON REFERENCIA A LAS OFICINAS DE LA P, lon:-

97.42454519, lat:17.55072348}}

20-11-2025 30-11-2025 137860.43 137860.43 137860.43 137860.43 137860.43

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159473, contratista:, 

convocante:SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:137860.43, 

importe_modificado:137860.43}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {2578234/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578246 Proyecto de inversión 1561497.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1561497.81, 

modificado:1561497.81}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA DE LA 

POBLACION - 103316
20 Oaxaca 225 San Lorenzo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo 103316 S 123 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:864.0, 

meta_modificada:864.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN 

ANTONIO YOSOCANI 71760 SAN ANTONIO YOSOCANI, SAN LORENZO LA OBRA SE UBICA 

EN LA ENTRADA DE LA POBLACION, LAS CALLES DE SAN ANTONIO YOSOCANI NO TIENEN 

NOMBRE, lon:-97.8789142, lat:16.42220886}}

09-09-2025 08-11-2025 1561497.8 1561497.81 468449.34 468449.34 468449.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/R33/FAISMUN-

FIII/IR/005/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, monto:1561497.81, 

importe_modificado:1561497.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:259.2}}

{2578246/proyecto_INICIO, 2578246/proyecto_PROCESO, 

2578246/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578265 Proyecto de inversión 1508420.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1508420.18, 

modificado:1508420.18}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 67482 20 Oaxaca 228
San Lorenzo 

Cuaunecuiltitla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lorenzo Cuaunecuiltitla 67482 S 402 431 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:877.08, 

meta_modificada:877.0

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:Calle 5 de mayo Pueblo TERCERA 

SECCION 68518 SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA 

ENTRE Calle GUERRERO Y Calle 5 DE MAYO Calle ZARAGOZA LA OBRA SE RELIZARA 

SOBRE LA MARGEN DE LA CALLLE 5 DE MAYO Y EN LA CAPTACI, lon:-96.91285142, 

lat:18.20681443}}

01-08-2025 29-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578265/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578282 Proyecto de inversión 2708397.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2708397.14, 

modificado:2708397.14}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA 

COLONIA 20 DE NOVIEMBRE. - 72106
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 72106 S 70 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1442.25, 

meta_modificada:1442.

25}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:57, direccion:Camino localidad el mirador - 

localidad colonia 20 de noviembre 3 500 68473 COLONIA 20 DE NOVIEMBRE (VISTA 

HERMOSA), SAN LUCAS OJITLÁN Se ubica a 3.5 kilómetros de la localidad del mirador 

hacia la localidad colonia 20 de noviembr, lon:-96.44143652, lat:18.03330791}}

29-08-2025 31-10-2025 815000 815000 815000 815000 815000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/26/2025, 

contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL ALMONTE, S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:2708397.14, 

importe_modificado:2708397.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:433.0}}
{2578282/proyecto_INICIO, 2578282/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578290 Proyecto de inversión 3085520.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3085520.56, 

modificado:3085520.56}}

REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ORTIZ. - 69791 20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 69791 S 173 164 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:55.7, 

meta_modificada:55.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:66, direccion:Camino san lucas ojitlan - 

general sebastian ortiz 1 300 68477 GENERAL SEBASTIÁN ORTIZ, SAN LUCAS OJITLÁN 

se encuentra ubicado sobre el camino real a 1 kilómetro con 300 metros de la 

localidad de san lucas ojitlan hacia la localid, lon:-96.37775264, lat:18.05620282}}

04-08-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578290/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578291 Proyecto de inversión 3905704.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3905704.71, 

modificado:3905704.71}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ARROYO 

CAMARON. MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN. - 94562
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 94562 S 78 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1158.53, 

meta_modificada:1158.

53}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:112, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo 

NUEVO ARROYO CAMARON 68470 NUEVO ARROYO CAMARÓN, SAN LUCAS OJITLÁN 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle A ARROYO CAMARON ES EL 

CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD., lon:-96.44030251, lat:18.06096043}}

19-09-2025 28-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578291/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578308 Proyecto de inversión 1571858

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1571858.0, 

modificado:1571858.0}}

REHABILITACION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO, LOCALIDAD SAN LUCAS OJITLAN, MUNICIPIO 

SAN LUCAS OJITLAN. - 87803
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 87803 S 3307 1584 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:Calle LUIS ORDOÑEZ Pueblo SAN 

LUCAS OJITLAN 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE Calle BENITO 

JUAREZ Y Calle INDEPENDENCIA Calle BENITO JUAREZ SE UBICA CERCA DEL PALACIO 

MUNICIPAL., lon:-96.39932103, lat:18.05747767}}

17-09-2025 07-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578308/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578309 Proyecto de inversión 2754990.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2754990.53, 

modificado:2754990.53}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD EL IDEAL, MUNICIPIO SAN LUCAS 

OJITLAN. - 75491
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 75491 S 263 290 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1854.0, 

meta_modificada:1854.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:82, direccion:Camino LOCALIDAD SAN JOSE 

LAGUNAS - LOCALIDAD EL IDEAL 1 180 68477 EL IDEAL, SAN LUCAS OJITLÁN LA OBRA SE 

UBICARA PARALELA A LA CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC JALAPA DE DÍAZ FRENTE A LA 

POBLACIÓN EL IDEAL., lon:-96.38935837, lat:18.12240424}}

25-08-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578309/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578310 Proyecto de inversión 1136136.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1136136.86, 

modificado:1136136.86}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI - 

94764
20 Oaxaca 233 San Lucas Quiaviní

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Quiaviní 94764 S 1893 1282 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:Camino / Terracería san lucas 

quiavini - TLACOLULA-UNION ZAPATA-MATATLAN 0 10000 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, 

SAN LUCAS QUIAVINÍ LOS CAMINOS COSECHEROS QUE SE VAN A INTERVENIR SON LOS 

QUE SALEN DEL PUEBLO CON DESTINO A TERRENOS COSEC, lon:-96.46633051, 

lat:16.89841036}}

02-10-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578310/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA SE ENCUENTRA 

EN PROCESO DE CONTRATACION , trimestre:3.0, usuario:javierdiegom, fecha:2025-10-13}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302578322 Proyecto de inversión 1000000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, 

modificado:1000000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE 

MAYO EN LA LOCALIDAD DE SITIO DEL PALMAR, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN - 91461
20 Oaxaca 235 San Luis Amatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Luis Amatlán 91461 S 240 229 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:780.0, 

meta_modificada:780.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SITIO 

DEL PALMAR 70811 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN ENTRE Calle MORELOS Y 

Calle INDEPENDENCIA Calle CAMINO COSECHERO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL 

ARROYO VEHICULAR DE LA CALLE 5 DE MAYO CALLE DE ACCESO , lon:-96.49216916, 

lat:16.51445437}}

17-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578322/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL FOLIO DEL PROYECTO SE REPORTA EN CEROS, YA QUE SE CAPTURO EN 

LA PLATAFORMA SIFAIS CON PERIODO DE EJECUCIÓN APARTIR DEL MES DE OCTUBRE, QUE 

CORRESPONDE AL TCUARTO TRIMESTRE POR LO QUE ALA FECHA AUN NO SE CUENTA CON EL 

CONTRATO DE DICHO PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:leopoldogonzalezr, fecha:2025-10-

14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302578325 Proyecto de inversión 1000000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, 

modificado:1000000.01}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERÍA LAS SALINAS, MUNICIPIO DE 

SAN LUIS AMATLÁN - 92934
20 Oaxaca 235 San Luis Amatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Luis Amatlán 92934 S 3 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3380.65, 

meta_modificada:3380.

65}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:8, direccion:Camino / Terracería SAN ANTONIO 

CHIGUIVANA - LAS SALINAS 2 800 70811 LAS SALINAS, SAN LUIS AMATLÁN LA OBRA SE 

LOCALIZA SOBRE EL CAMINO CON ORIGEN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 

CHIGUIVANA Y CON DESTINO A LA LOCALIDAD DE LAS SALINA, lon:-96.43259943, 

lat:16.43741042}}

18-09-2025 01-11-2025 1000000 1000000.01 300000 300000 300000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FAISMUN/007/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, monto:1000000.01, 

importe_modificado:1000000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1016.0}}
{2578325/proyecto_INICIO, 2578325/proyecto_PROCESO, 

2578325/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578338 Proyecto de inversión 1714073.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1714073.61, 

modificado:1714073.61}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 

CAJONOS 2A ETAPA - 72739
20 Oaxaca 246 San Mateo Cajonos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Cajonos 72739 S 78 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:246, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo 

SAN MATEO CAJONOS 68880 SAN MATEO CAJONOS, SAN MATEO CAJONOS ENTRE Calle 

FRANCISCO I MADERO Y Calle CARRETERA FEDERAL YALALAG Calle INDEPENDENCIA LA 

OBRA INICIA Y SE UBICA SOBRE LA EMILIANO ZAPATA Y CO, lon:-96.20750706, 

lat:17.16287283}}

11-08-2025 08-11-2025 1714073.6 1714073.61 515222.08 515222.08 515222.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMC/246/004/2025, 

contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION PIEDRA AZUL S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO CAJONOS, monto:1714073.61, 

importe_modificado:1714073.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}
{2578338/proyecto_INICIO, 2578338/proyecto_PROCESO, 

2578338/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio

, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se 

regresa a peticion del municipio

, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:se 

regresa a peticion del municipio

, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se 

regresa a peticion del municipio

, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578348 Proyecto de inversión 1014729.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1014729.59, 

modificado:1014729.59}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN 

MATEO YOLOXOCHITLAN - 67666
20 Oaxaca 249

San Mateo 

Yoloxochitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Yoloxochitlán 67666 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:761.13, 

meta_modificada:761.1

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:Camino / Brecha CALLE LA PAZ - 

POLIDEPORTIVO 1 772 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO 

YOLOXOCHITLÁN EL PROYECTO INICIA A 460 METROS AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL 

DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, lon:-96.86417206, lat:18.14397455}}

21-07-2025 18-09-2025 1014729.6 1014729.59 304418.88 304418.88 304418.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/249/FAISMUN/006/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, 

monto:1014729.59, importe_modificado:1014729.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.34}}

{2578348/proyecto_INICIO, 2578348/proyecto_PROCESO, 

2578348/proyecto_INICIO, 2578348/proyecto_PROCESO, 

2578348/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578352 Proyecto de inversión 654821.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:654821.22, 

modificado:654821.22}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA ERA, EN LA LOCALIDAD DE 

SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SAN MATEO ETLATONGO - 73402
20 Oaxaca 250

San Mateo 

Etlatongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Etlatongo 73402 S 114 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:250, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA AGENCIA 

SAN ANTONIO Pueblo AGENCIA SAN ANTONIO 69690 SAN ANTONIO, SAN MATEO 

ETLATONGO ENTRE Calle CAMINO A LA AGENCIA DE SAN ANTONIO Y ES LA CALLE QUE SE 

ENCUENTRA ENFRETE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, Y VA DESDE , lon:-97.27443054, 

lat:17.43871501}}

01-09-2025 15-10-2025 196446.37 196446.37 196446.37 196446.37 196446.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSME/M250/FAISMUN/15/2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD, S.A. DE C.V., convocante:SAN MATEO 

ETLATONGO, monto:654821.22, importe_modificado:654821.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}}

{2578352/proyecto_INICIO, 2578352/proyecto_PROCESO, 

2578352/proyecto_INICIO, 2578352/proyecto_PROCESO, 

2578352/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578357 Proyecto de inversión 464220

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:464220.0, 

modificado:464220.0}}

REHABILITACION DE CAMINO SAN MATEO NEJAPAM-SANTO DOMINGO HIDALGO - 105236 20 Oaxaca 251 San Mateo Nejápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Nejápam 105236 S 653 564 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:47160.0, 

meta_modificada:4716

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:251, localidad:1, direccion:Pueblo SAN MATEO NEJAPAM 

69180 SAN MATEO NEJÁPAM, SAN MATEO NEJÁPAM LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 

AL SUR DE LA POBLACION HACIA LA SALIDA A LA AGENCIA DE SANTO DOMINGO 

HIDALGO Y HACIA LA SALIDA AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEPETLAPA., lon:-

98.41600026, lat:17.65167121}}

03-11-2025 17-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578357/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302578375 Proyecto de inversión 2516589.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2516589.75, 

modificado:2516589.75}}

CONSTRUCCIONDECAMINOALSITIOSAGRADOENLALOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALOAPAM - 

116939
20 Oaxaca 260 San Miguel Aloápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Aloápam 116939 S 870 735 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2500.0, 

meta_modificada:2500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:260, localidad:16, direccion:Camino SAN MIGUEL ALOAPAM - 

YOOLEEZY 2 500 68737 YERBABUENA [RANCHO], SAN MIGUEL ALOÁPAM NINGUNA, lon:-

96.70068485, lat:17.43203833}}

01-10-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578375/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578376 Proyecto de inversión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, 

modificado:650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AMATITLAN. - 

62312
20 Oaxaca 261

San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 62312 S 55 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:56.3, 

meta_modificada:56.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:Calle ANTONIO DE LEON Barrio 

SAN MIGUEL AMATITLAN 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN 

ENTRE Calle TOMAS VILLEGAS Y Calle VALERIO TRUJANO LA OBRA SE ENCUENTRA AL 

NORESTE DE LA LOCALIDAD, A 300 METROS DEL PALACIO MUNICI, lon:-98.02261436, 

lat:17.89338106}}

07-07-2025 04-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578376/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578377 Proyecto de inversión 1259612.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259612.47, 

modificado:1259612.47}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALTA LUZ, EN 

LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO VISTA HERMOSA. - 59063
20 Oaxaca 261

San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 59063 S 70 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:7, direccion:Calle ALTA LUZ Barrio SAN 

LORENZO VISTA HERMOSA 69241 SAN LORENZO VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL 

AMATITLÁN ENTRE Y Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA 

LOCALIDAD, SOBRE LA CALLE ALTA LUZ A 600 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPA, lon:-

98.07016488, lat:17.96549054}}

07-07-2025 14-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578377/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578379 Proyecto de inversión 1063326.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1063326.83, 

modificado:1063326.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZARAGOZA, 

EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DE PORFIRIO DIAZ. - 58947
20 Oaxaca 261

San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 58947 S 150 151 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:910.0, 

meta_modificada:910.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:2, direccion:Calle ZARAGOZA Barrio 

CONCEPCION DE PORFIRIO DIAZ 69249 CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ, SAN MIGUEL 

AMATITLÁN Calle ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE AACESO A LA 

LOCALIDAD, AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.94874843, 

lat:17.85995798}}

01-08-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578379/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578407 Proyecto de inversión 1834866.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1834866.56, 

modificado:1834866.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE 

LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 51361
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 51361 S 656 685 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1135.18, 

meta_modificada:1135.

18}}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:9, direccion:Calle sin nombre Pueblo el 

porvenir 70157 EL PORVENIR, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle camino a san 

miguel chimalapa Y la calle se encuentra a un costado del camino que conduce a 

San Miguel Chimalapa, lon:-94.7872004, lat:16.64846547}}

15-06-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1135.18}}

{2578407/proyecto_INICIO, 2578407/proyecto_FIN, 

2578407/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578413 Proyecto de inversión 939584.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:939584.7, 

modificado:939584.7}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN SAN 

MIGUEL CHIMALAPA - 59849
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 59849 S 656 685 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2126.0, 

meta_modificada:2126.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:1, direccion:Pueblo SAN MIGUEL CHIMALAPA 

70155 SAN MIGUEL CHIMALAPA, SAN MIGUEL CHIMALAPA LA OBRA SE UBICA A PARTIR 

DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LA SALIDA NORTE DEL 

PUEBLO EN LA CALLE INDEPENDENCIA. DE AHI LA LINEA SIGUE LA, lon:-94.74489356, 

lat:16.71750427}}

15-05-2025 13-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2126.0}}
{2578413/proyecto_FIN, 2578413/proyecto_PROCESO, 

2578413/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578417 Proyecto de inversión 4002942.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4002942.5, 

modificado:4002942.5}}

CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL LA 

MERCED DEL POTRERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - 81645
20 Oaxaca 266

San Miguel del 

Puerto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel del Puerto 81645 S 685 689 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:68.25, 

meta_modificada:68.25

}}

1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:20, direccion:Calle LUIS DONALDO COLOSIO 

Pueblo LA MERCED DEL POTRERO 70995 LA MERCED DEL POTRERO, SAN MIGUEL DEL 

PUERTO ENTRE Calle JAIME TORRES BODET Y Calle GALEANA Calle REVOLUCION EL 

TANQUE SE CONSTRUIRA EN EL PARAJE LA PAROTA Y LA RED SE , lon:-96.06894423, 

lat:16.04480867}}

28-08-2025 26-10-2025 1276370.2 4002942.5 1276370.2 1276370.2 1276370.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP-266/R33-FAISMUN/OP/03/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:4002942.5, 

importe_modificado:4002942.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}
{2578417/proyecto_PROCESO, 2578417/proyecto_INICIO, 

2578417/proyecto_PROCESO, 2578417/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250302578421 Proyecto de inversión 894395.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894395.1, 

modificado:894395.1}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE 

IGNACIO ZARAGOZA - 74576
20 Oaxaca 269

San Miguel el 

Grande

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel el Grande 74576 S 54 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:9, direccion:Calle ITURBIDE Colonia LOC. 

IGNACIO ZARAGOZA 71140 IGNACIO ZARAGOZA, SAN MIGUEL EL GRANDE ENTRE Calle 

VICENTE GUERRERO Y Calle ITURBIDE SE COLOCARAN 3 POSTES EN CALLE VICENTE 

GUERRERO, 8 POSTES EN LA CALLE ITURBIDE Y DOS MAS EN EL, lon:-97.60476523, 

lat:17.03494467}}

08-08-2025 21-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578421/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578434 Proyecto de inversión 1168726

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1168726.0, 

modificado:1168726.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS 

PINOS CAMINO AL PANTEON SUB TRAMO 0+800 AL 1+100 EN LA LOCALIDAD DE RIO LIMA, 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 93735

20 Oaxaca 271
San Miguel 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 93735 S 207 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1440.0, 

meta_modificada:1440.

1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:5, direccion:Camino PANTEON - CALLE LOS 

PINOS 0 800 71218 RÍO LIMA, SAN MIGUEL MIXTEPEC POR EL PARAJE RANCHO NUEVO, 

lon:-96.92716579, lat:16.77167382}}

15-09-2025 14-11-2025 1168726 1168726 1168726 507594.5 507594.5

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158529, contratista:, 

convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:1168726.0, 

importe_modificado:1168726.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:630.0}}

{2578434/proyecto_INICIO, 2578434/proyecto_PROCESO, 

2578434/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578461 Proyecto de inversión 919768.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:919768.19, 

modificado:919768.19}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD SAN 

JUAN VIEJO, VILLA SOLA DE VEGA - 96163
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 96163 S 30 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:133, direccion:Calle camino a san juan 

Ranchería SAN JUAN VIEJO, SAN JUAN ELOTEPEC 71427 SAN JUAN VIEJO ( SAN JUAN 

ELOTEPEC), VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle CAMINO A SAN JUAN ELOTEPEC Y SE 

LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VIEJO, lon:-97.17754742, lat:16.83250664}}

14-08-2025 12-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578461/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578462 Proyecto de inversión 1440651.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1440651.17, 

modificado:1440651.17}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, LA LOCALIDAD SANTOS REYES, VILLA SOLA DE 

VEGA - 96026
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 96026 S 186 151 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:43.88, 

meta_modificada:43.88

}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:65, direccion:Calle DE ACCESO PRINCIPAL 

Ranchería SANTOS REYES SOLA 71424 SANTOS REYES SOLA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE 

Calle DE ACCESO PRINCIPAL Y Calle CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO Calle 6 

DE ENERO SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 85 METROS, lon:-96.98233284, 

lat:16.49178178}}

23-06-2025 21-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578462/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578464 Proyecto de inversión 625800.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625800.4, 

modificado:625800.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL 

PANTEÓN MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - 60025

20 Oaxaca 279
San Miguel 

Suchixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Suchixtepec 60025 S 1531 1401 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:204.42, 

meta_modificada:204.4

1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal OAXACA - PUERTO ANGEL 156 0 70880 SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, SAN MIGUEL 

SUCHIXTEPEC EN LA CARRETERA OAXACA PUERTO ANGEL KM 156+000 DESVIACION 

IZQUIERDA, A 100 M DE LA CARRETERA SE ENCUENTRA EL PANT, lon:-96.46449828, 

lat:16.08642671}}

02-07-2025 31-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:150.0}}
{2578464/proyecto_PROCESO, 2578464/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:ANEXAR CONTRATO DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, 

fecha:2025-10-14}}

2025 3 OAX250302578505 Proyecto de inversión 742109.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:742109.12, 

modificado:742109.12}}

CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA - 91319 20 Oaxaca 292
San Pablo Cuatro 

Venados

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 91319 S 50 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:262.88, 

meta_modificada:262.8

1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:11, direccion:Calle calle principal Ranchería 

LLANO MANTECA 71334 LLANO MANTECA, SAN PABLO CUATRO VENADOS LA OBRA SE 

ENCUETRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD, ES LA VIA DE COMUNICACIÓN 

PARA PODER LLEGAR A LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-96.91055988, 

lat:16.97367948}}

18-09-2025 17-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578505/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578548 Proyecto de inversión 948234.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:948234.85, 

modificado:948234.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NDIKA XAÑU 

EN EL BARRIO CHICO - 54317
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Atoyac 54317 S 105 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:470.0, 

meta_modificada:470.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:Calle NDIKA XAÑU Pueblo BARRIO 

CHICO, SAN PEDRO ATOYAC 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC LA OBRA SE 

CONSTRUIRÁ SOBRE LA CALLE NDIKA XAÑU, INICIANDO 200 MTS ANTES DE LLEGAR A LA 

PURIFICADORA, EN EL BARRIO CHICO, AL LADO ESTE, lon:-97.98287882, 

lat:16.48734789}}

18-06-2025 16-08-2025 948234.85 948234.85 948234.85 680683.97 680683.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-

III/I.R./09/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, 

monto:948234.85, importe_modificado:948234.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:470.0}}

{2578548/proyecto_INICIO, 2578548/proyecto_PROCESO, 

2578548/proyecto_FIN, 2578548/proyecto_INICIO, 

2578548/proyecto_PROCESO, 2578548/proyecto_FIN, 

2578548/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578552 Proyecto de inversión 1868014.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1868014.21, 

modificado:1868014.21}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COXCALTEPEC 

CANTAROS - 112413
20 Oaxaca 304

San Pedro 

Coxcaltepec 

Cántaros

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros 112413 S 100 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:226.0, 

meta_modificada:226.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:Calle ISABELA LA CATOLICA SAN 

PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS ENTRE Calle 

MIGUEL HIDALGO Y Calle MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLINDA CON EL PALACIO 

MUNICIPAL, lon:-97.13602416, lat:17.49890105}}

28-08-2025 21-11-2025 560404.26 560404.26 560404.26 560404.26 560404.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./INV.REST./MSP/304/FAISMUN/003/2025, 

contratista:MACOVI-MAQUINARIA, CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES FIGUEROA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS, 

monto:1868014.21, importe_modificado:1868014.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.8}}

{2578552/proyecto_INICIO, 2578552/proyecto_PROCESO, 

2578552/proyecto_INICIO, 2578552/proyecto_PROCESO, 

2578552/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578568 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA 

LOCALIDAD DE 2 DE MAYO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 100447
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 100447 S 43 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:320.0, 

meta_modificada:320.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:13, direccion:Camino CENTRO DE LA LICALIDAD 

2 DE MAYO - CAPILLA DE LA POBLACION 3 4 70966 2 DE MAYO, SAN PEDRO EL ALTO LOS 

CUARTOS DORMITORIO SE ENCONTRARAN SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL,A 

APROXIMADAMENTE 400 METROS A LA CAPILLA DE LA POBLACION, lon:-96.51782381, 

lat:16.03205735}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578568/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578574 Proyecto de inversión 367340.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:367340.46, 

modificado:367340.46}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 73957
20 Oaxaca 307

San Pedro 

Huamelula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 73957 S 38 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:312.0, 

meta_modificada:312.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:38, direccion:Camino / Terracería CARRETERA 

A SALINA CRUZ, PINOTEPA - LOCALIDAD EL PORVENIR 0 443 70770 EL PORVENIR, SAN 

PEDRO HUAMELULA EL INICIO DEL PAVIMENTO SE UBICA A 52 METROS DE LA AGENCIA, 

ES SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONECTA A LA P, lon:-95.71909662, 

lat:15.98398919}}

21-08-2025 29-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578574/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578580 Proyecto de inversión 140915.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140915.95, 

modificado:140915.95}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS COCOS - 97067 20 Oaxaca 307
San Pedro 

Huamelula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 97067 S 8 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:4, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO 

HUAMELULA - SAN FRANCISCO DE ASIS 7 84 70770 LOS COCOS, SAN PEDRO 

HUAMELULA LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE UBICAN EN UN RADIO DE 100 MTROS DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.66419997, lat:16.07746849}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578580/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578623 Proyecto de inversión 515219.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515219.35, 

modificado:515219.35}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO 

REAL, COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 79135
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 79135 S 47 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:345.32, 

meta_modificada:345.3

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Colonia 

UNIDAD DEPORTIVA 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC 

ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA 29 DE JUNIO, lon:-97.07619466, lat:15.9766271}}

25-08-2025 23-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578623/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578630 Proyecto de inversión 507137.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:507137.48, 

modificado:507137.48}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, DEL SECTOR REFORMA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 81752
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 81752 S 121 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia 

SECTOR REFORMA 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC 

ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y 16 DE SEPTIEMBRE., lon:-97.07241852, lat:15.9803394}}

25-08-2025 23-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578630/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578641 Proyecto de inversión 575833.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575833.4, 

modificado:575833.4}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA LA LUCERNA, PUERTO 

ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 92376
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 92376 S 80 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:100, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia LA 

LUCERNA 71980 LA LUCERNA [COLONIA], SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 

300 MTS DE LA CARRETERA PUERTO ESCONDIDO- OAXACA EN EL KM 131., lon:-

97.07574981, lat:15.90185263}}

15-09-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578641/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578660 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 

DE LA LOCALIDAD RANCHO EL POLVO, 2DA. ETAPA - 98841
20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ocotepec 98841 S 27 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:157.5, 

meta_modificada:157.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:2, direccion:Camino SAN PEDRO OCOTEPEC - 

RANCHO EL POLVO 1 0 70293 EL POLVO, SAN PEDRO OCOTEPEC LOCALIDAD ENTRE SAN 

ISIDRO HUAYAPAM Y SAN PEDRO OCOTEPEC, lon:-95.859706, lat:16.97216739}}

03-09-2025 02-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578660/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578664 Proyecto de inversión 1459890.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:800000.0, 

modificado:800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:659890.72, 

modificado:659890.72}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOTEPEC - 115939 20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ocotepec 115939 S 1208 1196 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:173.04, 

meta_modificada:173.0

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:Camino MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

OCOTEPEC - MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC 1 0 70293 SAN PEDRO OCOTEPEC, 

SAN PEDRO OCOTEPEC PROYECTO A EJECUTARSE ATRAS DEL MUNICIPIO, lon:-

95.8467885, lat:16.95568462}}

15-09-2025 13-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578664/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578666 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN Y 

PROGRESO, 2DA. ETAPA - 102898
20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ocotepec 102898 S 51 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:643.32, 

meta_modificada:643.3

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:8, direccion:CAPTACION - TANQUE DE 

DISTRIBUCION 2 0 70293 UNIÓN Y PROGRESO, SAN PEDRO OCOTEPEC AGUA POTABLE 

QUE VIENE DE LA CAPTACION AL TANQUE DE DISTRIBUCION, lon:-95.84968167, 

lat:16.97545802}}

05-09-2025 04-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578666/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578667 Proyecto de inversión 1614221.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1614221.85, 

modificado:1614221.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE EMILIANO 

ZAPATA, SAN PEDRO POCHUTLA - 110981
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 110981 S 7408 6663 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1074.15, 

meta_modificada:1074.

15}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo 

SAN PEDRO POCHUTLA 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE 

Calle DEL SOL Y Calle VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE LOCALIZA A 400 MTS DE LA 

CAPILLA VIRGEN DE JUQUILA, lon:-96.46375624, lat:15.73558401}}

22-09-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578667/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578678 Proyecto de inversión 999993.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999993.31, 

modificado:999993.31}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE 

ARROYO MACALLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 101901
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 101901 S 31 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:188, direccion:Calle sin nombre Pueblo 

ARROYO MACALLA 70900 ARROYO MACALLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Calle MACAYA Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA A 500 MTS DE 

LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ., lon:-96.47765291, lat:15.75007312}}

22-09-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578678/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578681 Proyecto de inversión 1764571.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1764571.7, 

modificado:1764571.7}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111229
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 111229 S 352 348 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:60, direccion:Pueblo LAGUNILLA 70900 

LAGUNILLA, SAN PEDRO POCHUTLA Calle CARRETERA OAXACA PUERTO ANGEL LA OBRA 

SE LOCALIZA A 100 MTS DE LA CARRETERA OAXACA- PUERTO ANGEL, lon:-96.4588389, 

lat:15.8105938}}

22-09-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578681/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578682 Proyecto de inversión 1368614.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368614.71, 

modificado:1368614.71}}

REHABILITACION DE CAMINO EN ZONA ALTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA - 

97723
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 97723 S 7408 6663 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.6, 

meta_modificada:3.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Camino LA SOLEDAD - GUZMAN 3 

600 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL 

CAMINO HACIA GUZMAN PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, lon:-

96.47267895, lat:15.75926073}}

08-09-2025 22-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578682/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578688 Proyecto de inversión 1547560.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1547560.66, 

modificado:1547560.66}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 97610
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 97610 S 7408 6663 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:123.0, 

meta_modificada:123.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calle GALEANA Pueblo SAN PEDRO 

POCHUTLA 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA ENTRE Calle 

GUADALUPE VICTORIA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA 

EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-96.46867047, 

lat:15.74540005}}

08-09-2025 22-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578688/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578693 Proyecto de inversión 299999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299999.99, 

modificado:299999.99}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN EL SECTOR B Y A - 104199 20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 104199 S 320 320 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, 

meta:11067.85, 

meta_modificada:1106

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:Calle A SAN PEDRO QUIATONI SIN 

NUMERO Pueblo LA SOLEDAD SALINAS 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO 

QUIATONI ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle MONTE ALBAN Calle CALVARIO 

LA OBRA SE REALIZA EN LOS SECTORES A Y B DE LA LOCALID, lon:-96.00395049, 

lat:16.66520271}}

06-10-2025 25-10-2025 299999.99 299999.99 299999.99 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/028-29/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:299999.99, 

importe_modificado:299999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} {2578693/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578698 Proyecto de inversión 1551290.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1551290.67, 

modificado:1551290.67}}

REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR 

ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN JUÁREZ 

(2DO NIVEL) - 77835

20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 77835 S 224 208 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:410.43, 

meta_modificada:410.4

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:42, direccion:Calle principal SIN NUMERO 

Pueblo UNION JUAREZ 70486 UNIÓN JUÁREZ, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle EL 

MANANTIAL Y Calle HACIA LA AGENCIA Calle HACIA EL CAMPANARIO LA OBRA SE UBICA 

A UNOS 50 METROS DE LA CANCHA MUNICIPAL Y A UNOS 10, lon:-95.99522158, 

lat:16.72091712}}

08-07-2025 05-10-2025 1551290.7 1551290.67 1551290.7 1083297.8 1083297.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/045-20/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1551290.67, 

importe_modificado:1551290.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{2578698/proyecto_PROCESO, 2578698/proyecto_INICIO, 

2578698/proyecto_PROCESO, 2578698/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578705 Proyecto de inversión 2928735.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:325186.54, modificado:325186.54}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:2603548.98, modificado:2603548.98}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERÍMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 

20DTV0508X - 92649
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 92649 S 80 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:117.01, 

meta_modificada:117.0

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:Calle ENTRADA A LA 

TELESECUNDARIA SIN NUMERO Pueblo LA SOLEDAD SALINAS 70486 LA SOLEDAD 

SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle CHAPALA Y Calle MELCHOR OCAMPO LA 

OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TECNICA, JUNTO AL JARDI, lon:-

96.0010294, lat:16.65490403}}

01-08-2025 29-09-2025 2928735.5 2928735.52 2928735.5 1595950.1 1595950.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/029-21/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:2928735.52, 

importe_modificado:2928735.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:117.01}}

{2578705/proyecto_INICIO, 2578705/proyecto_PROCESO, 

2578705/proyecto_INICIO, 2578705/proyecto_PROCESO, 

2578705/proyecto_FIN, 2578705/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578707 Proyecto de inversión 1735477.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1735477.82, 

modificado:1735477.82}}

REHABILITACÓN DE CAMINO (PIR) TRAMO QUIATONI - SAN PABLO LACHIRIEGA, LAS ANTENAS, 

SANTA ANA DEL RIO, SAN PEDRO QUIATONI - UNIÓN JUÁREZ - 92767
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 92767 S 2067 1887 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:4297.55, 

meta_modificada:4297.

55}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:Camino SAN PEDRO QUIATONI - 

SAN PABLO LACHIRIEGA 12 726 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI LA 

OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE LA POBLACION EN EL CAMINO RUMBO A SAN 

PABLO LACHIREGA, ATRABESANDO LA COMUNIDAD Y CONTINUAN, lon:-96.02457642, 

lat:16.79075565}}

08-09-2025 07-10-2025 1735477.8 1735477.82 1735477.8 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/005-26/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1735477.82, 

importe_modificado:1735477.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4000.0}}
{2578707/proyecto_INICIO, 2578707/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578711 Proyecto de inversión 2542051

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2542051.0, 

modificado:2542051.0}}

REHABILITACION DE LA LUZ ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN ZAPOTITLAN, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM - 103910
20 Oaxaca 326

San Pedro 

Sochiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Sochiápam 103910 S 180 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:3, direccion:Pueblo SAN JUAN ZAPOTITLAN 

68665 SAN JUAN ZAPOTITLÁN, SAN PEDRO SOCHIÁPAM SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL 

QUE VIENE DE LA LOCALIDAD DEL RETUMBADERO Y LLEGA AL TEMPLO EVANGELICO DE 

LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZAPOTITLAN ES DONDE SE ENCUENTR, lon:-96.60650468, 

lat:17.80402641}}

05-09-2025 04-10-2025 2542051 2542051 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSPS/326/R33-III/010/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:2542051.0, 

importe_modificado:2542051.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}
{2578711/proyecto_INICIO, 2578711/proyecto_PROCESO, 

2578711/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578731 Proyecto de inversión 799518.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799518.24, 

modificado:799518.24}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO 

DEL RIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA - 74192
20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Teutila 74192 S 558 534 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:12, direccion:Peatonal VEREDA SIN NOMBRE 

Pueblo SANTO DOMINGO DEL RIO 68620 SANTO DOMINGO DEL RÍO, SAN PEDRO 

TEUTILA LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD, CERCA 

DEL TELEBACHILLERATO DE LA MISMA, EN VEREDAS DE LA LOCAL, lon:-96.54762806, 

lat:18.03340722}}

11-08-2025 09-10-2025 799518.24 799518.24 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/26/11/2025, 

contratista:JUVENTINO MERINO PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TEUTILA, monto:799518.24, importe_modificado:799518.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}
{2578731/proyecto_INICIO, 2578731/proyecto_PROCESO, 

2578731/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578739 Proyecto de inversión 980203.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980203.91, 

modificado:980203.91}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE SANTA MARIA TILTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC. - 68593
20 Oaxaca 332

San Pedro 

Topiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Topiltepec 68593 S 100 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:332, localidad:2, direccion:Camino / Terracería NIÑOS 

HEROES - NIÑOS HEROES 0 200 69591 SANTA MARÍA TILTEPEC, SAN PEDRO TOPILTEPEC 

A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL , lon:-97.35659464, lat:17.46534567}}

07-08-2025 04-11-2025 500000 500000 500000 500000 500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/FAISMUN/332/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:SAN PEDRO TOPILTEPEC, monto:980203.91, 

importe_modificado:980203.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}}

{2578739/proyecto_INICIO, 2578739/proyecto_PROCESO, 

2578739/proyecto_INICIO, 2578739/proyecto_PROCESO, 

2578739/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578740 Proyecto de inversión 980203.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980203.92, 

modificado:980203.92}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES REFORMA, 

BENITO JUAREZ Y LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC - 81642
20 Oaxaca 332

San Pedro 

Topiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Topiltepec 81642 S 65 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:130.0, 

meta_modificada:130.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:332, localidad:1, direccion:Camino CALLE REFORMA - 

REFORMA 0 130 69590 SAN PEDRO TOPILTEPEC, SAN PEDRO TOPILTEPEC A 300 METROS 

DEL ACCESO A LA POBLACION , lon:-97.33954962, lat:17.43648231}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578740/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578744 Proyecto de inversión 460000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460000.0, 

modificado:460000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 

REPÚBLICA DE URUGUAY PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ. - 82387
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 82387 S 261 263 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:10, direccion:Avenida REPÚBLICA DE URUGUAY 

Pueblo BENITO JUÁREZ. 71800 BENITO JUÁREZ, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle 

BRASIL Y Calle PUERTO RICO Calle ARGENTINA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO 

EN LA AVENIDA REPÚBLICA DE URUGUAY EN LA LOCALIDAD , lon:-97.69694951, 

lat:16.06856471}}

14-10-2025 27-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578744/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578746 Proyecto de inversión 1000003.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000003.87, 

modificado:1000003.87}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHACAHUA 

ISLA - 92744
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 92744 S 52 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:58.96, 

meta_modificada:58.96

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:16, direccion:Calle Principal Pueblo 

Chacahua Isla 71814 CHACAHUA, VILLA DE TUTUTEPEC EL proyecto se encuentra 

ubicado en calle sin nombre o calle principal, en la localidad de Chacahua Isla, 

perteneciente al municipio de Villa de Tututepec., lon:-97.68068244, 

lat:15.97075447}}

26-09-2025 24-11-2025 1000003.9 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578746/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:corregir importe 

recaudado, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250302578747 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO - 93497
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 93497 S 302 276 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:560.0, 

meta_modificada:560.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:27, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo 

HIDALGO 71800 HIDALGO, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle HIDALGO Y Calle BENITO 

JUAREZ Calle 20 DE NOVIEMBRE El proyecto se encuentra ubicado en la calle 

Constitución, entre las calles Hidalgo y Benito Juáre, lon:-97.25402178, 

lat:15.95910158}}

20-09-2025 19-10-2025 700000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578747/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578757 Proyecto de inversión 4505961.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4505961.21, 

modificado:4505961.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 51952 20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 51952 S 8115 7258 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:191.0, 

meta_modificada:191.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:Calle Miguel Hidalgo Pueblo RIO 

GRANDE 71831 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Avenida 

MEXICO Y Avenida PUEBLA Calle MORELOS El proyecto se ubica en la calle Miguel 

Hidalgo entre la avenida México y avenida Pueb, lon:-97.43746057, 

lat:16.01343803}}

23-06-2025 20-09-2025 4505961.2 4505961.21 1351788.4 1351788.4 1351788.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/034/528/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., 

convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:4505961.21, 

importe_modificado:4505961.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}}
{2578757/proyecto_PROCESO, 2578757/proyecto_INICIO, 

2578757/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:el contrato no 

corresponde al contratista registrado, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-

10-23}}

2025 3 OAX250302578771 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MARQUITOS (1ERA ETAPA) - 

95449
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 95449 S 241 209 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:45.45, 

meta_modificada:45.45

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:67, direccion:Calle GREGORIO CHAVEZ Pueblo 

SAN MARQUITOS 71803 SAN MARQUITOS, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle ANTONIO 

DE LEON Y Calle NIÑOS HEROES Calle ARTICULO 127 EL PROYECTO SE ENCUENTRA 

UBICADO EN LA CALLE GREGORIO CHAVEZ ENTRE LAS CALLES A, lon:-97.70167455, 

lat:16.09442542}}

09-10-2025 07-12-2025 300000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578771/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578773 Proyecto de inversión 270636.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270636.8, 

modificado:270636.8}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CERRO HERMOSO - 

52938
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 52938 S 76 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:79, direccion:Calle INDEPENDENCIA Y FCO I. 

MADERO Pueblo CERRO HERMOSO 71830 CERRO HERMOSO, VILLA DE TUTUTEPEC 

ENTRE Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle FRANCISCO I MADERO El proyecto se encuentra 

ubicado en la callle Independencia y Francisco I. Mader, lon:-97.53564631, 

lat:15.97101715}}

24-06-2025 24-07-2025 270636.8 270636.8 270636.8 82000 82000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/079/207/2025, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:270636.8, importe_modificado:270636.8}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} {2578773/proyecto_PROCESO, 2578773/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DEBIDO A LAS LLUVIAS INTENTSAS Y CONSTANTES EN EL MUNICIPIO DE 

VILLA DE TUTUTEPEC LAS OBRAS FUERON SUSPENDIDAS, trimestre:3.0, 

usuario:juanmhernandezc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:debe de anexar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs6: 

{observación:debe de anexar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs7: {observación:debe de anexar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs8: 

{observación:debe de anexar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs9: {observación:debe reportar avance 

fisico y financiero el contrato termino en julio de 2025, trimestre:3.0, 

2025 3 OAX250302578787 Proyecto de inversión 832858.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:832858.55, 

modificado:832858.55}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPANZACOALCO - 111885
20 Oaxaca 335 San Pedro Yaneri

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Yaneri 111885 S 148 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:335, localidad:2, direccion:Calle sin nombre Pueblo SAN 

JUAN TEPANZACOALCO 68735 SAN JUAN TEPANZACOALCO, SAN PEDRO YANERI LA OBRA 

SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA AGENCIA MUNICIPAL E 

INGLESIA CATOLICA QUE ESTAN UBICADAS COMO A 80 METROS ADEL, lon:-

96.37848322, lat:17.40188146}}

23-09-2025 22-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578787/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578790 Proyecto de inversión 906851.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:906851.72, 

modificado:906851.72}}

CONSTRUCCION DE DENAJE PLUVIAL DE LA CALLE DIAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO YOLOX - 117957
20 Oaxaca 336 San Pedro Yólox

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Yólox 117957 S 354 409 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:245.0, 

meta_modificada:245.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:Calle DIAZ ORDAZ Pueblo SAN 

PEDRO YOLOX 68707 SAN PEDRO YÓLOX, SAN PEDRO YÓLOX ENTRE Calle 

Independencia Y Calle Rodeo Calle 16 de Septiembre Se ubica a 150 metros de la 

escuela primaria y a 250 metros del palacio municipal, lon:-96.55397822, 

lat:17.59067528}}

08-07-2025 06-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578790/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578791 Proyecto de inversión 1206022.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1206022.34, 

modificado:1206022.34}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 7MA ETAPA - 50229 20 Oaxaca 336 San Pedro Yólox

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Yólox 50229 S 46 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:262.4, 

meta_modificada:262.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:12, direccion:Calle Conocida Pueblo San 

Francisco la Reforma 68708 SAN FRANCISCO LA REFORMA, SAN PEDRO YÓLOX El 

proyecto se ubica a 75m de las oficinas administrativas de la Agencia de Policia de 

San Francisco la Reforma, las calles aun no tien, lon:-96.57087805, 

lat:17.64137544}}

03-07-2025 31-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578791/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578792 Proyecto de inversión 796334.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:796334.36, 

modificado:796334.36}}

CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0258H EN LA 

LOCALIDAD DE MONTE ROSA						 - 56796
20 Oaxaca 337

San Pedro y San 

Pablo Ayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla 56796 S 21 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:15, direccion:Camino / Terracería Crucero de 

la Laguna - Monte Rosa 1 0 70283 MONTE ROSA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA 

ESTA CONSTRUCCION SE VA A REALIZAR EN LA LOCALIDAD DE MONTE ROSA, A ESCASOS 

200 MTS DEL PALACIO, EN EL AREA CORRESPONDIENTE A, lon:-96.15609559, 

lat:17.0076477}}

05-07-2025 02-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578792/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578800 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA 

LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO , VILLA DE ETLA.						 - 64665
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Etla 64665 S 27 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:384.0, 

meta_modificada:384.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:3, direccion:Calle BENITO JUAREZ Barrio SANTO 

DOMINGO BARRIO ALTO 68200 SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA ENTRE 

Calle 5 DE MAYO Y Calle HIDALGO Calle ALLENDE CALLE BENITO JUAREZ, ENTRONQUE 

CON CALLE 5 DE MAYO, lon:-96.77382741, lat:17.19236007}}

28-07-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578800/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578807 Proyecto de inversión 409984.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409984.35, 

modificado:409984.35}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL NACIMIENTO DE AGUA AL TANQUE DE 

DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VISTA HERMOSA - 104409
20 Oaxaca 339

San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 104409 S 238 146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1188.4, 

meta_modificada:1188.

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:3, direccion:Camino GUADALUPE BUENA VISTA - 

GUADALUPE BUENA VISTA 1 26 69500 GUADALUPE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO Y SAN 

PABLO TEPOSCOLULA LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 

443 METROS AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOC, lon:-97.61291587, 

lat:17.51879217}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578807/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578810 Proyecto de inversión 588547.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588547.86, 

modificado:588547.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE 

MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YOLOTEPEC - 54008
20 Oaxaca 340

San Pedro y San 

Pablo Tequixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec 54008 S 30 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:5, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN JUAN 

YOLOTEPEC 69031 SAN JUAN YOLOTEPEC, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC ENTRE 

Calle GUERRERO Y Calle TRUJANO Calle ABAJOLO LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE 

ABASOLO Y PONIENTE, UNA CUADRA AL NORTE (AR, lon:-97.74314214, 

lat:18.10783171}}

01-08-2025 14-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578810/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578829 Proyecto de inversión 1532959.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1532959.66, 

modificado:1532959.66}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE MORELOS - 103623 20 Oaxaca 346
San Sebastián 

Nicananduta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Nicananduta 103623 S 27 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:Calle MORALES Pueblo SAN 

SEBASTIAN NICANANDUTA 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN 

NICANANDUTA ENTRE Avenida CONSTITUCION Y Avenida INDEPENDENCIA Avenida 

INDEPENDENCIA LA OBRA SE VA REALIZAR SOBRE LA CALLE MORELOS HASTA, lon:-

97.68027488, lat:17.52093899}}

15-09-2025 29-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578829/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578850 Proyecto de inversión 746305.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746305.11, 

modificado:746305.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE SAN PEDRO DE LA 

LOCALIDAD DE SAN SIMON ALMOLONGAS, MUNICIPIO DE SAN SIMON ALMOLONGAS - 104482
20 Oaxaca 351

San Simón 

Almolongas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Simón Almolongas 104482 S 44 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.16, 

meta_modificada:28.16

}}

1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:Calle PACIFICO S/N S/N Pueblo 

BARRIO SAN PEDRO SAN SIMON ALMOLONGAS 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN 

SIMÓN ALMOLONGAS ENTRE Ninguno OJO DE AGUA Y Calle LA CUEVA Calle LÓPEZ 

MATEOS SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 700 MTS, SIGUIENDO L, lon:-

96.74020326, lat:16.38154821}}

22-09-2025 30-11-2025 746305.11 746305.11 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/07/MSSA/M-351/R33-FONDO 

III/FAISMUN/2025, contratista:IVAN  GARCIA JERONIMO, convocante:SAN SIMON 

ALMOLONGAS, monto:746305.11, importe_modificado:746305.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} {2578850/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa apeticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa apeticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa apeticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa apeticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578851 Proyecto de inversión 1751518

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1751518.0, 

modificado:1751518.0}}

Rehabilitación de Cancha Publica 5 de Mayo en el Municipio de San Simón Zahuatlán - 

81022
20 Oaxaca 352

San Simón 

Zahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 81022 S 285 319 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2260.13, 

meta_modificada:2260.

13}}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:5, direccion:Barrio La Salud 69265 LA SALUD, 

SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Y Calle 5 de mayo Calle 5 de mayo Se encuentra a 590 

metros del palacio municipal y a 550 metros del auditorio municipal , lon:-

98.0014416, lat:17.83359993}}

10-11-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578851/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578856 Proyecto de inversión 1986357

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1986357.0, 

modificado:1986357.0}}

Construcción de Muro de Contención en la localidad de Barrio Guadalupe El Sabino en el 

Municipio de San Simón Zahuatlán - 53146
20 Oaxaca 352

San Simón 

Zahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 53146 S 15 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:361.0, 

meta_modificada:360.7

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:Calle Aldama Pueblo San Simon 

Zahuatlan 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Calle 

Porfirio Diaz Y Calle Sin nombre la obra se encuentra a 6 metros de la casa de salud, 

a 200 metros del auditorio municipal y a 270 , lon:-98.00553814, lat:17.83092964}}

23-06-2025 12-09-2025 1986357 1986357 1986357 1986357 1986357

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159551, contratista:, 

convocante:San Simon Zahuatlan, monto:1986357.0, 

importe_modificado:1986357.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.0}}

{2578856/proyecto_PROCESO, 2578856/proyecto_INICIO, 

2578856/proyecto_FIN, 2578856/proyecto_PROCESO, 

2578856/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578861 Proyecto de inversión 296027.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296027.79, 

modificado:296027.79}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL TANQUE DEL BARRIO DEL CENTRO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA ANA TAVELA - 94590
20 Oaxaca 357 Santa Ana Tavela

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana Tavela 94590 S 439 409 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:27.43, 

meta_modificada:27.43

}}

1

{geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:Calle CALLE A LA PIEDRA DE CAL 

Barrio DEL CENTRO 70540 SANTA ANA TAVELA, SANTA ANA TAVELA Calle LAS PIEDRAS 

NEGRAS ES LA CONTINUACION DE LA CALLE A LA TOMA, lon:-95.90469859, 

lat:16.65749106}}

18-09-2025 17-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578861/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302578867 Proyecto de inversión 2652480.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2652480.85, 

modificado:2652480.85}}

Construcción de una Casa de Día en la localidad de Santa Catalina Quierí, Municipio de 

Santa Catalina Quierí - 93960
20 Oaxaca 361

Santa Catalina 

Quierí

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catalina Quierí 93960 S 459 366 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:199.47, 

meta_modificada:199.4

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:361, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCIÓN SIN NUMERO 

Pueblo Santa Catalina Quierí 70595 SANTA CATALINA QUIERÍ, SANTA CATALINA QUIERÍ 

la obra de ubica en la calle Constitución, colinda a la izquierda con la Iglesia 

Católica, en el centro de la población,, lon:-96.2652939, lat:16.32185605}}

27-08-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578867/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578872 Proyecto de inversión 181156.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181156.36, 

modificado:181156.36}}

EQUIPAMIENTO DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUIXTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

CUIXTLA - 85515

20 Oaxaca 362
Santa Catarina 

Cuixtla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Catarina Cuixtla 85515 S 18 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Ranchería SANTA 

CATARINA CUIXTLA 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA ENTRE 

Calle 5 DE MAYO Y Calle LIBERTAD Calle 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA EN LAS CALLES HIDALGO Y LIBERTAD, UN EDIFIC, lon:-96.6450059, 

lat:16.30366475}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578872/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:AGREGAR CONTRATO DE OBRA., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, 

fecha:2025-10-20}}

2025 3 OAX250302578882 Proyecto de inversión 1375630.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1375630.86, 

modificado:1375630.86}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS EL COROSAL, BARRIO CHICO - 107574 20 Oaxaca 367
Santa Catarina 

Mechoacán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Mechoacán 107574 S 198 187 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:6.35, 

meta_modificada:6.35}}

1

{geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SANTA 

CATARINA MECHOACAN - SACA COSECHAS COROSAL 6 35 71780 SANTA CATARINA 

MECHOACÁN, SANTA CATARINA MECHOACÁN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE 

LA POBLACIÓN DE LA CALLE LLAMADA REVOLUCIÓN CON DESTINO AL CAM, lon:-

97.84234501, lat:16.33885623}}

06-09-2025 27-10-2025 1375630.9 1375630.86 653445.22 653445.22 653445.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM/367/R33/FAISMUN-

FIII/IR/004/2025, contratista:CONSTRUCCIONES OCP S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, monto:1375630.86, 

importe_modificado:1375630.86}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.02}} {2578882/proyecto_INICIO, 2578882/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578884 Proyecto de inversión 350320

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350320.0, 

modificado:350320.0}}

Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en el callejón sin nombre a un 

costado de la Avenida Revolución, Barrio Santa Cruz - 84813
20 Oaxaca 367

Santa Catarina 

Mechoacán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Mechoacán 84813 S 29 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:88.0, 

meta_modificada:88.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:Callejón CALLEJON DEL POZO 

Pueblo SANTA CATARINA MECHOACAN 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA 

CATARINA MECHOACÁN ENTRE Avenida OAXACA Y Avenida REVOLUCION EL LUGAR 

DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA AV REVOL, lon:-

97.8397808, lat:16.33771248}}

25-09-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578884/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION POR LO QUE 

NOSE TIENE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS DE AVANCE OBRA, trimestre:3.0, 

usuario:catarinodolmosm, fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302578893 Proyecto de inversión 744081.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:744081.86, 

modificado:744081.86}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL PARAJE EL TECOLOTE AL OJITO DE AGUA EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA CATARINA QUIANE, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE. - 107198
20 Oaxaca 369

Santa Catarina 

Quiané

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Quiané 107198 S 125 171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4100.0, 

meta_modificada:4100.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:Calle CAMINO AL OJITO DE AGUA 

Ranchería SANTA CATARINA QUIANE 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA 

CATARINA QUIANÉ ENTRE Calle BERRIOZABAL Y Calle PRIVADA DE MINA Calle LOS 

TREINTA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DEL PALAC, lon:-

96.73788779, lat:16.88161548}}

06-10-2025 04-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578893/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578900 Proyecto de inversión 960675.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:960675.26, 

modificado:960675.26}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUB-TRAMO: DEL KM. 0+000 AL 

KM. 0+950, PARAJE LOMA BONITA-XIQICHETE (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE 

MORELOS - 82709

20 Oaxaca 372
Santa Catarina 

Yosonotú

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Yosonotú 82709 S 70 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:4750.0, 

meta_modificada:4750.

1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:6, direccion:Camino / Vereda 0+000 - 0+950 0 

950 71136 MORELOS, SANTA CATARINA YOSONOTÚ EL TRAMO INICIA EXACTAMENTE EN 

EL PARAJE LOMA BONITA A 300 METROS DE LA CARRETERA PRINCIPAL, CAMINO QUE 

COMUNICARA AL PARAJE XIQICHETE., lon:-97.66197022, lat:16.99268644}}

25-08-2025 23-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578900/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578919 Proyecto de inversión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, 

modificado:650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLES DE LA COLONIA SEGUNDA 

MANZANA INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA. - 58044
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 58044 S 79 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:66, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia 

SEGUNDA MANZANA 71196 SEGUNDA MANZANA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle 

CAMINO A INDEPENDENCIA Y SOBRO EL CAMINO CORTO QUE VA DE LA SEGUNDA 

MANZANA A INDEPENDENCIA. , lon:-97.61191635, lat:16.68062793}}

01-07-2025 14-08-2025 650000 650000 650000 355141.25 355141.25

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159516, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:650000.0, 

importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.5}} {2578919/proyecto_INICIO, 2578919/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578926 Proyecto de inversión 794175.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:794175.27, 

modificado:794175.27}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA DEL KM 0+000 AL 

KM 18+000, LA VICTORIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 106530
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 106530 S 125 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:9.8, 

meta_modificada:9.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:12, direccion:Camino / Terracería VICTORIA - 

LAS FLORES 9 800 71194 LA VICTORIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA SOBRO LA CARRETERA 

PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE LA VICTORIA A LA COLONIA LAS 

FLORES LA VICTORIA., lon:-97.75761584, lat:16.73444157}}

06-10-2025 04-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578926/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578939 Proyecto de inversión 1649656.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1649656.81, 

modificado:1649656.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE REVOLUCIÓN, AV. 

JUÁREZ Y CALLE LAS PALMERAS, UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO, SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA, OAXACA - 54179

20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 54179 S 600 550 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:964.1, 

meta_modificada:964.1

}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:4, direccion:Calle REVOLUCION Pueblo 

HIDALGO 71194 HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle 

JUAREZ SOBRE CARRETERA PRINCIPAL ITUNDUJIA-HIDALGO, APROXIDAMENTE EN EL KM 

26 SE LOCALIZA LA AGENCIA MUNICIPAL, A UN COSTADO SE EST, lon:-97.71359678, 

lat:16.82081619}}

23-06-2025 21-08-2025 1649656.8 1649656.81 1649656.8 725167.04 725167.04

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159510, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1649656.81, 

importe_modificado:1649656.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:964.0}}

{2578939/proyecto_INICIO, 2578939/proyecto_FIN, 

2578939/proyecto_PROCESO, 2578939/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578942 Proyecto de inversión 1729903.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1729903.09, 

modificado:1729903.09}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE REFUGIO JOSÉ ZÚÑIGA Y CONSTANTINO 

CHAPITAL EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA,SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 61176
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 61176 S 1119 1057 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1096.7, 

meta_modificada:1096.

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:13, direccion:Calle CONSTANTINO CHAPITAL 

Pueblo ZARAGOZA 71193 ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle ELISEO 

JIMENEZ RUIZ Y A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL. , lon:-97.79299288, 

lat:16.66905545}}

14-07-2025 11-09-2025 1729903.1 1729903.09 1729903.1 835142 835142

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159520, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1729903.09, 

importe_modificado:1729903.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:526.42}}

{2578942/proyecto_INICIO, 2578942/proyecto_PROCESO, 

2578942/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578947 Proyecto de inversión 1819000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1819000.0, 

modificado:1819000.0}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL PROGRESO 

COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC - 49568
20 Oaxaca 378 Santa Cruz Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Mixtepec 49568 S 200 175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:55.0, 

meta_modificada:55.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:2, direccion:Calle CAMINO AL TULE Colonia 

EMILIANO ZAPATA 71215 EMILIANO ZAPATA, SANTA CRUZ MIXTEPEC Avenida OAXACA-

PUERTO ANGEL SE ENCUENTRA EN EL PARAJE EL PROGRESO FRENTE A UNA ESTACION DE 

SERVICIOS A 400 METROS AL PONIENTE , lon:-96.8215449, lat:16.7500226}}

30-06-2025 28-08-2025 1819000 1819000 1819000 891939 891939

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM(378)/FIII/FAISMUN/03/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, 

monto:1819000.0, importe_modificado:1819000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}
{2578947/proyecto_INICIO, 2578947/proyecto_PROCESO, 

2578947/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578967 Proyecto de inversión 897689.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:897689.9, 

modificado:897689.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALZADA DEL 

PANTEÓN, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LA OAXAQUEÑA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 92235

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 92235 S 144 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calzada DEL PANTEÓN Colonia LA 

OAXAQUEÑA 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE 

Privada SEGUNDA PRIVADA DEL ISTMO Y Calle PRIMAVERA Privada LA CAÑADA DEL 

PANTEON MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE ESQUIPULAS SOBRE CALLE , lon:-

96.75468574, lat:17.02145857}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578967/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578970 Proyecto de inversión 471571.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:471571.35, 

modificado:471571.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

CUAUHTÉMOC, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA MOCTEZUMA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 54546

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 54546 S 44 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:290.0, 

meta_modificada:290.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle CUAHUTEMOC Colonia 

MOCTEZUMA 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE 

Privada PRIMERA PRIVADA DE LA UNIDAD Y Calle TLALOC Avenida LA UNIDAD A 65 

METRS DE LA CALLE ANAHUAC, lon:-96.74715531, lat:17.0240112}}

30-06-2025 29-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578970/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578977 Proyecto de inversión 1057389.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1057389.95, 

modificado:1057389.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ROSALES, 

1RA. ETAPA, EN LA COLONIA MI RANCHITO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

92289

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 92289 S 67 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:490.0, 

meta_modificada:490.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle ROSALES Colonia MI 

RANCHITO 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

CARRIZAL Y Avenida LAZARO CARDENAS Calle LIRIOS DE LA CARRETERA PRINCIPAL 

OAXACA-ZAACHILA ENTRA A LA AVENIDA LAZARO CARDENAS A LA ALT, lon:-96.7412362, 

lat:17.01938557}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578977/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578978 Proyecto de inversión 1861686.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1861686.61, 

modificado:1861686.61}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS COLONIAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 112099
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 112099 S 24000 16000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:13.99, 

meta_modificada:13.99

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle VARIAS CALLES Pueblo 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN ENTRE Calle VARIAS CALLES Y Calle VARIAS CALLES Calle VARIAS CALLES 

LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES, DE VARIAS COLONIAS DE T, lon:-

96.73300882, lat:17.01883128}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578978/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578980 Proyecto de inversión 699651.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699651.1, 

modificado:699421.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EDGARDO 

AMÍLCAR, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA ODILÓN PÉREZ RAMÍREZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 54709

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 54709 S 86 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:385.0, 

meta_modificada:385.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle EDGARDO AMILCAR Colonia 

ODILÓN PÉREZ RAMÍREZ 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

ENTRE Cerrada AZTECA Y Cerrada WENCESLAO VICTORIA Cerrada CLARA CORDOBA A 

58 METROS AL PONIENTE DE TIENDA DE ABARROTES SUPER MAS, lon:-96.75971926, 

lat:17.02675532}}

30-06-2025 29-07-2025 699421.19 699421.19 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/006/2025, 

contratista:D.R. CONSTRUCCION INTEGRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:699421.19, importe_modificado:699421.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:350.0}}

{2578980/proyecto_INICIO, 2578980/proyecto_PROCESO, 

2578980/proyecto_INICIO, 2578980/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Recaudado y comprometido es $699,651.10, trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:El periodo de ejecución 

de la obra feneció, adjuntar oficio de prórroga del contratista, trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302578987 Proyecto de inversión 1395063.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395063.82, 

modificado:1395063.82}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS CABRERA Y 1RA. 

PRIVADA DE LUIS CABRERA, EN LA COLONIA REFORMA AGRARIA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 103348

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 103348 S 72 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:303.6, 

meta_modificada:303.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle LUIS CABRERA Colonia 

REFORMA AGRARIA 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

ENTRE Avenida FRANCISCO ZARCO Y Calle JOSE MARTI Calle MARTIRES DE TACUBAYA DE 

LA UNIVERSIDAD REGIONAL DEL SURESTE, INTERSECCION CON CAL, lon:-96.72724159, 

lat:17.04578296}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578987/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578991 Proyecto de inversión 689884.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689884.49, 

modificado:689884.49}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE 

ESQUIPULAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 111349
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 111349 S 3600 2400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:213.1, 

meta_modificada:213.1

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle GUILLERMO A. VARELA 

Pueblo ESQUIPULAS 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

ENTRE Calle HIDALGO Y Calle VICENTE GUERRERO Calle M. ALCALA A 50 METROS DEL 

BANCO BIENESTAR Y DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS, lon:-96.7460585, 

lat:17.01443207}}

01-10-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578991/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578997 Proyecto de inversión 794318.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:794318.54, 

modificado:794318.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SÍMBOLOS 

PATRIOS, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LA SOLEDAD, EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 111234

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 111234 S 96 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:375.0, 

meta_modificada:375.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle SIMBOLOS PATRIOS Colonia 

LA SOLEDAD 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 

FERNANDO MONTES DE OCA Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle AGUSTIN MELGAR DEL 

CRIT DERECHO SOBRE EL BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA, lon:-96.76117162, 

lat:16.99805783}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578997/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578999 Proyecto de inversión 1085777.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1085777.55, 

modificado:1085777.55}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE ENERO, 1RA. ETAPA, EN 

LA COLONIA LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 105761
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 105761 S 108 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:181.0, 

meta_modificada:181.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle 16 DE ENERO Colonia LA PAZ 

71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle PEDRO 

MORENO Y Calle LA FLORIDA Calle LIBRES INICIANDO EN LA ESQ. QUE FORMAN LAS 

CALLES PEDRO MORENO Y 16 DE ENERO A DOS CUADRAS AL ES, lon:-96.74011525, 

lat:17.00983151}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578999/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579013 Proyecto de inversión 387808.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:387808.89, 

modificado:387808.89}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

PRIMERO DE MAYO, EN LA COLONIA LOMAS DE BUENOS AIRES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 106073

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 106073 S 600 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:154.0, 

meta_modificada:154.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Y PRIMERO 

DE MAYO Colonia LOMAS DE BUENOS AIRES 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 1 DE MAYO Y Calle JUAREZ Calle 16 DE SEPTIEMBRE 

PARTIREMOS DEL CRIT COLONIA ANAHUAC, CRUZAMOS A LA , lon:-96.7556979, 

lat:17.00014087}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579013/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579016 Proyecto de inversión 462266.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462266.55, 

modificado:462266.55}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RELOJ DE PIEDRA, EN LA 

COLONIA JARDINES DE MONTE ALBÁN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

90315

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 90315 S 84 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:206.3, 

meta_modificada:206.3

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle RELOJ DE PIEDRA Colonia 

JARDINES DE MONTE ALBÁN 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN ENTRE Calle CAMINO ANTIGUO A MONTE ALBÁN Y Calle ALDAMA Calle 

BENITO JUÁREZ SOBRE LA CALLE MIGUEL DOMINGUEZ SE UBICA UNO ESQU, lon:-

96.74804899, lat:17.03315165}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579016/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579022 Proyecto de inversión 1409139.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1409139.81, 

modificado:1409139.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JUÁREZ, 1RA. 

ETAPA, EN LA COLONIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 88055

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 88055 S 600 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:665.0, 

meta_modificada:665.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Avenida JUÁREZ Colonia 

BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 21 DE MARZO Y Calle 2 DE FEBRERO Calle ENRIQUE C 

REBSAMEN DE TIENDA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION SAN FRANCISCO , lon:-

96.76160778, lat:17.00606997}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579022/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579047 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CERRO LUNA - LA PALMITA - 52292 20 Oaxaca 386
Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 52292 S 87 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:95400.0, 

meta_modificada:9540

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:87, direccion:Camino / Terracería CERRO 

LUNA - LA PALMITA 15 900 71365 CERRO LUNA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC LA OBRA 

INICIA EN LA LOCALIDAD DE CERRO LUNA, EN EL LADO SUR, SIGUIENDO EL CAMINO 

RUMBO A LA PALMITA, lon:-97.55800292, lat:16.44739247}}

26-05-2025 23-08-2025 3000000 3000000 3000000 2167431.3 2167431.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/032-14/2025, 

contratista:GABINO CRUZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:80000.0}}

{2579047/proyecto_INICIO, 2579047/proyecto_PROCESO, 

2579047/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579067 Proyecto de inversión 1135145.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135145.2, 

modificado:1135145.2}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES 

YATZECHE, MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE. - 118214
20 Oaxaca 389 Santa Inés Yatzeche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Inés Yatzeche 118214 S 486 422 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:365.88, 

meta_modificada:365.8

1

{geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Pueblo SANTA 

INÉS YATZECHE 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE ENTRE Calle 

HIDALGO Y Calle BENITO JUAREZ Calle GUERRERO LA OBRA SE LOCALIZA ENFRENTE DEL 

PALACIO MUNICIPAL DE SANTA INÉS YATZECHE, UBICADA S, lon:-96.75662402, 

lat:16.80846712}}

07-10-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579067/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL FOLIO DEL PROYECTO SE REPORTA EN CEROS, YA QUE SE CAPTURO EN 

LA PLATAFORMA SIFAIS CON PERIODO DE EJECUCIÓN APARTIR DEL MES DE OCTUBRE, QUE 

CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE POR LO QUE ALA FECHA AUN NO SE CUENTA CON EL 

CONTRATO DE DICHO PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:celerinoralonzog, fecha:2025-10-

13}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302579083 Proyecto de inversión 482611.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:482611.36, 

modificado:482611.36}}

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA 25 DE 

ENERO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 102062
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 102062 S 1053 702 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.95, 

meta_modificada:30.95

}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle SABINO CRESPO Y 3A PRIV DE 

HIDALGO Colonia 25 DE ENERO 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL 

CAMINO ENTRE Calle ARTICULO 127 Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle MIGUEL HIDALGO 

DE LA ESQUINA QUE FORMAN AV.HORNOS Y CANAL DEL, lon:-96.69529639, 

lat:17.05670411}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579083/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579087 Proyecto de inversión 1500477.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500477.6, 

modificado:1500477.6}}

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA SEGUNDA SECCION, DE LA LOCALIDAD DE 

SANTA LUCIA MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN - 114829
20 Oaxaca 391

Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía Miahuatlán 114829 S 558 489 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1530.0, 

meta_modificada:1530.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo 

SANTAA LUCIA MIAHUATLAN 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA 

MIAHUATLÁN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle INDEPENDENCIA LA OBRA INICIARA EN EL 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA UBICADO A APROXIMAD, lon:-

96.62276113, lat:16.18573195}}

12-09-2025 26-10-2025 927719 1500477.6 927719 927719 927719

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/391/011/2025, 

contratista:HEMET CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA MIAHUATLAN, monto:1500477.6, importe_modificado:1500477.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}

{2579087/proyecto_INICIO, 2579087/proyecto_PROCESO, 

2579087/proyecto_INICIO, 2579087/proyecto_PROCESO, 

2579087/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:EL CONTRATO DE OBRA NO ESTA FIRMADO POR EL CONTRATISTA., 

trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579093 Proyecto de inversión 1835613.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1835613.78, 

modificado:1835613.78}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA 

MONTEVERDE, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 19970
20 Oaxaca 392

Santa Lucía 

Monteverde

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía Monteverde 19970 S 267 207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SANTA 

LUCIA MONTEVERDE 71160 SANTA LUCÍA MONTEVERDE, SANTA LUCÍA MONTEVERDE 

ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle JUAREZ Calle 5 DE MAYO LA OBRA A REALIZAR SE 

ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, AL LADO DE LA , lon:-97.66580517, 

lat:16.97107028}}

25-06-2025 22-09-2025 1835613.8 1835613.78 1193880.4 1193880.4 1193880.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/67/11/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y MAQUINARIA ITURRALDE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1835613.78, 

importe_modificado:1835613.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1000.0}}
{2579093/proyecto_INICIO, 2579093/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579113 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, 

modificado:900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOSOTATU - 75028
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 75028 S 198 162 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1200.21, 

meta_modificada:1200.

21}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:109, direccion:Calle principal Pueblo SAN 

PEDRO YOSOTATU 69800 SAN PEDRO YOSOTATU, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EL 

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA 

POBLACION DE SAN PEDRO YOSOTATU, lon:-97.77706436, lat:16.99320128}}

15-08-2025 13-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579113/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579124 Proyecto de inversión 200235.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200235.9, 

modificado:200235.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VILLAS DE 

LAGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA REFORMA - 79825
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 79825 S 85 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:16, direccion:Calle principal Ranchería NUEVA 

REFORMA 69800 NUEVA REFORMA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO la obra se ubica en 

la calle principal que llega a la localidad, lon:-97.61537142, lat:17.25067645}}

20-08-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579124/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579125 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE PALO DE LETRA - 75519 20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 75519 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:39, direccion:Ranchería PALO DE LETRA 69800 

PALO DE LETRA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.63051816, lat:17.21078089}}

13-08-2025 11-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579125/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579141 Proyecto de inversión 449277.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449277.16, 

modificado:449277.16}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS FLORES - 

103800
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 103800 S 15 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:127, direccion:Calle violetas y laureles 

Ranchería VILLA DE LAS FLORES 69800 VILLA DE LAS FLORES, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO la obra se ubica en la calle laureles y violetas de la localidad de villa de 

las flores, lon:-97.69735858, lat:17.25331108}}

11-09-2025 08-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579141/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579152 Proyecto de inversión 1495083.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1495083.37, 

modificado:1495083.37}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUFINO TAMAYO 

DE LA COLONIA OAXACA - 94264
20 Oaxaca 399

Santa María 

Atzompa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 94264 S 39 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:560.8, 

meta_modificada:560.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Calle RUFINO TAMAYO Colonia 

OAXACA 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle ANTONIO 

DE LEON Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle MACEDONIO ALCALÁ CALLE RUFINO TAMAYO 

ENTRE CALLE ANTONIO DE LEON Y CALLE PORFIRIO DIAZ, lon:-96.75911171, 

lat:17.07945664}}

08-09-2025 07-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579152/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579176 Proyecto de inversión 898503.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898503.14, 

modificado:898503.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO - 78827
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 78827 S 47 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:15, direccion:Camino EL POTRERO - SAN JOSE 

EL QUEQUESTLE 0 300 70935 EL POTRERO, SANTA MARÍA COLOTEPEC La ubicación de 

la obra se encuentra en la localidad de El potrero en la calle principal, al norte 

colinda con el camino a malucano, al este,, lon:-96.94646474, lat:15.93575348}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579176/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579183 Proyecto de inversión 920486.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920486.8, 

modificado:920486.8}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SANTA MARIA CORTIJO - PALITO VERDE DEL KM 0+000 AL 3+500 - 

96135
20 Oaxaca 402 Santa María Cortijo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Cortijo 96135 S 549 518 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.5, 

meta_modificada:3.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:Camino SANTA MARIA CORTIJO - 

PALITO VERDE 3 500 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO LA OBRA SE 

ENCONTRARA UBICADA EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE SANTA MARIA CORTIJO A 

PALITO VERDE PERTENECIENTE AL MISMO MUNICIPIO EN EL KM , lon:-98.28211962, 

lat:16.45245426}}

14-08-2025 12-09-2025 0 920486.8 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/402/COP/INV/FIII/02/2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARÍA CORTIJO, monto:920486.8, importe_modificado:920486.8}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579183/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:esta por iniciar la obra, trimestre:3.0, usuario:camiloiavilaa, 

fecha:2025-10-09}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302579196 Proyecto de inversión 1058703

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1058703.0, 

modificado:1058703.0}}

REHABILITACION DE CAMINO RICARDO FLORES MAGON-PUEBLO NUEVO DEL KM 2+000 AL KM 

4+000, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 80163
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 80163 S 56 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:59, direccion:Camino / Terracería RICARDO 

FLORES MAGON - PUEBLO NUEVO 2 0 68510 PUEBLO NUEVO, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA EL TRAMO DE CAMINO A REHABILITAR PARTE DE LA LOCALIDAD DE 

RICARDO FLORES MAGON HACIA LA LOCALDAD DE PUEBLO NUEVO CON UN KILOMET, 

lon:-96.75649693, lat:18.28095203}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579196/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579215 Proyecto de inversión 515713.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515713.82, 

modificado:515713.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA 

ESPIGA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ECATEPEC DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

ECATEPEC. - 96339

20 Oaxaca 410
Santa María 

Ecatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Ecatepec 96339 S 46 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:525.0, 

meta_modificada:525.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:410, localidad:1, direccion:Calle la espiga Barrio Santa Cruz 

70565 SANTA MARÍA ECATEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC ENTRE Y Calle Prolongacion 

de Hidalgo La obra se ubica en el barrio Santa Cruz al este de la población, por la 

secundaria secundaria General Lazaro, lon:-95.87679125, lat:16.28557013}}

25-09-2025 14-11-2025 515713.82 515713.82 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158932, contratista:, 

convocante:municipio de santa maria ecatepec, monto:515713.82, 

importe_modificado:515713.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579215/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579221 Proyecto de inversión 5202463.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5202463.42, 

modificado:5202463.42}}

Construccion de pavimento a base de concreto hidraulico en calle Vainilla, en Barrio 

Nuevo, Santa Maria Huatulco, municipio de santa María Huatulco, Oaxaca. - 114466
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 114466 S 78 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2520.0, 

meta_modificada:2520.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Calle VAINILLA Barrio BARRIO 

NUEVO 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO La calle es de facil 

ubicacion en Barrio Nuevo Santa Maria Huatulco., lon:-96.31527394, 

lat:15.8325738}}

22-09-2025 20-12-2025 5202463.4 5202463.42 1560739 1560739 1560739

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/13/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V, convocante:SANTA 

MARIA HUATULCO, monto:5202463.42, importe_modificado:5202463.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:524.0}}
{2579221/proyecto_PROCESO, 2579221/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:corregir importe 

comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:checar liga del contrato, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:checar liga 

del contrato, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-16}, obs7: 

{observación:checar liga del contrato, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-

10-16}, obs8: {observación:checar liga del contrato, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302579223 Proyecto de inversión 2508631.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2508631.29, 

modificado:2508631.29}}

Rehabilitación del sistema de agua entubada en montecristo, Santa Maria Huatulco, 

municipio de Santa Maria Huatulco. - 101376
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 101376 S 2500 2500 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:20, direccion:Finca San pablo 70980 SAN 

PABLO HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO Esta obra se esta realizando en esa 

zona para captar el agua de esa zona y distribuirla en varias localidades del 

municipio de Santa Maria Huatulco, lon:-96.25967021, lat:15.93395976}}

30-09-2025 15-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579223/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579224 Proyecto de inversión 5830644.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5830644.49, 

modificado:5830644.49}}

Construccion de Pavimento a Base de Concreto Hidraulico en calle 8 de la Colonia 

Vicente Guerrero de la localidad de Santa Maria Hutulco, estado de Oaxaca. - 93774
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 93774 S 112 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2205.0, 

meta_modificada:2205.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Calle CALLE 8 Colonia VICENTE 

GUERRERO 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO La calle se 

ubica en forma transversal al boulevard Jose Murat, pasando la casa Comunal con 

direccion a Bahias de Huatulco, Oaxaca., lon:-96.32010306, lat:15.82344253}}

16-09-2025 14-12-2025 5830644.5 5830644.49 1749193.4 1749193.4 1749193.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/10/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA, S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA MARIA HUATULCO, monto:5830644.49, 

importe_modificado:5830644.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:654.0}} {2579224/proyecto_PROCESO, 2579224/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:corregir importe 

comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:checar liga del contrato, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:checar liga 

del contrato, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-16}, obs7: 

{observación:checar liga del contrato, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-

10-16}, obs8: {observación:checar liga del contrato, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302579227 Proyecto de inversión 2640977.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2640977.77, 

modificado:2640977.77}}

Construccion de tanque de agua entubada en Barrio la union 2, Municipio de de Santa 

Maria Huatulco. - 80746
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 80746 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:90, direccion:Barrio Barrrio La Union 2. 70980 

LA UNIÓN 2 [BARRIO], SANTA MARÍA HUATULCO Esta localidad se encuentra rumbo a 

la agencia de Bajos de Coyula., lon:-96.29204145, lat:15.74488744}}

01-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579227/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579239 Proyecto de inversión 533946.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:533946.28, 

modificado:533946.28}}

MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE DEL ARROYO DE LA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE EL POTRERO - 

92993
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 92993 S 153 178 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:9772.0, 

meta_modificada:9772.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:8, direccion:EL POTRERO, SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL ARROYO DE LA 

CRUZ DE LA LOCALIDAD DE EL POTRERO., lon:-97.922617, lat:16.09697786}}

15-09-2025 14-10-2025 533946.28 533946.28 533946.28 533946.28 160183.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(021)/FAISMUN(016)/2025, 

contratista:BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:533946.28, 

importe_modificado:533946.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2000.0}}

{2579239/proyecto_INICIO, 2579239/proyecto_PROCESO, 

2579239/proyecto_INICIO, 2579239/proyecto_PROCESO, 

2579239/proyecto_INICIO, 2579239/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579241 Proyecto de inversión 1982474.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1982474.09, 

modificado:1982474.09}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO RUMBO AL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ 

MARÍA MORELOS - 66353
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 66353 S 256 278 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:748.0, 

meta_modificada:748.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:Andador RUMBO AL PANTEÓN 

Pueblo JOSÉ MARÍA MORELOS 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle RUMBO AL CBTA 10 UNIDAD MORELOS 

Ninguno CAMINO A SANTA MARÍA CHICOMETEPEC LA CALLE DEL ANDADOR SE, lon:-

97.93119428, lat:16.19739759}}

04-08-2025 17-09-2025 1982474.1 1982474.09 1982474.1 1982474.1 594742.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(071)/FAISMUN(009)/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:1982474.09, 

importe_modificado:1982474.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.0}}

{2579241/proyecto_INICIO, 2579241/proyecto_PROCESO, 

2579241/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579243 Proyecto de inversión 335531.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335531.19, 

modificado:335531.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE CERRO 

DEL CHIVO (1ERA ETAPA) - 95956
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 95956 S 110 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:16, direccion:Ninguno ENTRADA PRINCIPAL 

Pueblo CERRO DEL CHIVO 71790 CERRO EL CHIVO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN 

ENTRE Calle PRINCIPAL Y Ninguno CAMINO HUAZOLO - MORELOS LA UBICACIÓN DE LA 

OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDA, lon:-97.92216214, 

lat:16.22086234}}

18-09-2025 17-10-2025 335531.19 335531.19 335531.19 335531.19 100659.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(054)/FAISMUN(017)/2025, 

contratista:BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:335531.19, 

importe_modificado:335531.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} {2579243/proyecto_PROCESO, 2579243/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:EL CONTRATO ESTA SINFIRMAS Y SELLOS, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302579249 Proyecto de inversión 940235.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940235.65, 

modificado:940235.65}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

ITURBIDE DE LA LOCALIDAD DE ZOCOTEACA DE LEÓN - 79876
20 Oaxaca 415 Santa María Ipalapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Ipalapa 79876 S 25 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:600.74, 

meta_modificada:600.7

1

{geo1: {cve_municipio:415, localidad:17, direccion:Calle AGUSTIN ITURBIDE Pueblo 

ZOCOTEACA DE LEON 71094 ZOCOTEACA DE LEÓN, SANTA MARÍA IPALAPA ENTRE 

Diagonal CAMINO RUMBO A SANTA MARIA IPALAPA Y Calle BENITO JUAREZ Calle 20 DE 

NOVIEMBRE DEL LADO ESTE A 119 MTS DE RADIO TOMADO DES, lon:-98.00185717, 

lat:16.63931861}}

15-08-2025 28-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579249/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579254 Proyecto de inversión 619888.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619888.26, 

modificado:619888.26}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE, 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC. - 96009
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 96009 S 158 126 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:352.0, 

meta_modificada:352.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:37, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal RANCHO ALEGRE - RANCHO ALEGRE 27 500 68467 RANCHO ALEGRE, SANTA 

MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE RANCHO ALEGREM, EN 

EL KM 27 DE LA CARRETERA FEDERAL OAXACA-TUXTEPEC CON COD, lon:-96.1996874, 

lat:17.87328809}}

18-08-2025 16-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579254/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579255 Proyecto de inversión 316642.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316642.78, 

modificado:316642.78}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO MANANTIAL, DEL 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC. - 89110
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 89110 S 64 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:93.0, 

meta_modificada:93.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:63, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL Ejido EL 

MANANTIAL 68466 EL MANANTIAL, SANTA MARÍA JACATEPEC ENTRE Calle CAMINO 

PRINCIPAL Y Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL 

MANANTIAL EN EL CAMINO PRINCIPAL Y LA CALLE EMILIAN, lon:-96.10007879, 

lat:17.93615715}}

25-08-2025 23-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579255/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579270 Proyecto de inversión 141079.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141079.14, 

modificado:141079.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE EL FORTIN 

II, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 108428
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 108428 S 33 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:171.0, 

meta_modificada:171.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:61, direccion:Camino / Terracería EL FORTIN II - 

EL FORTIN II 21 500 68465 EL FORTÍN II, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA 

ENLA LOCALIDAD DE EL FORTIN II, EN LA CALLE PRINCIPAL CON CODIGO POSTAL 68465, 

Y SU ENTROQUE PARA EL ACCESO ES EN, lon:-96.2053833, lat:17.95243076}}

11-08-2025 09-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579270/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579275 Proyecto de inversión 487021.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487021.86, 

modificado:487021.86}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA, 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, OAXACA - 79818
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 79818 S 184 152 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:141.0, 

meta_modificada:141.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:8, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal LA FLORIDA - LA FLORIDA 27 0 68465 LA FLORIDA, SANTA MARÍA JACATEPEC 

LA OBRA DE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA COMUNIDAD DE LA FLORIDA SOBRE LA 

CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, Y RECORRE VARIOS TRAMOS , lon:-96.20517786, 

lat:17.87605222}}

25-08-2025 08-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579275/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579280 Proyecto de inversión 662169.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:662169.76, 

modificado:662169.76}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO RANCHO MANANTIAL-ARROYO FRIJOL EN LA 

LOCALIDAD DE RANCHO MANANTIAL, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, OAXACA - 

98485

20 Oaxaca 417
Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 98485 S 96 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:17440.0, 

meta_modificada:1744

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:39, direccion:Camino / Brecha RANCHO 

MANANTIAL - CARRETERA FED. 175 OAXACA-TUXTEPEC 21 750 68465 RANCHO 

MANANTIAL, SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE 

RANCHO MANANTIAL, EL ACCESO DE LA ES EN EL KILOMETRO 21+750 DE LA CA, lon:-

96.21100936, lat:17.93314594}}

07-04-2025 19-04-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579280/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579282 Proyecto de inversión 414069.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:414069.06, 

modificado:414069.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

SOFIA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC. - 69761
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 69761 S 99 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:819.0, 

meta_modificada:819.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:22, direccion:Camino / Terracería CARRETERA 

A TUXTEPEC - SANTA SOFIA 157 0 68465 SANTA SOFÍA, SANTA MARÍA JACATEPEC La 

Obra se encuentra ubicada entre el camino principal y la calle Emiliano zapata, a 

lado del tanque elevado de agua su acceso e, lon:-96.16915355, lat:17.90401823}}

30-06-2025 02-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579282/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579286 Proyecto de inversión 160766.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160766.34, 

modificado:160766.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE EL 

PORVENIR, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 89133
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 89133 S 40 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:40, direccion:Camino / Terracería EL 

PORVENIR - EL PORVENIR 31 100 68465 EL PORVENIR, SANTA MARÍA JACATEPEC LA 

OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA POBLACION DE EL PORVENIR, EN EL 

ENTROQUE KM 31+100 DE LA CARRETERA 175 OAXACA-TUXTEPEC., lon:-96.22755641, 

lat:17.98175304}}

11-08-2025 04-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579286/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579287 Proyecto de inversión 1045613.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1045613.12, 

modificado:1045613.12}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 

20DTV0846X - 51674
20 Oaxaca 419

Santa María 

Jaltianguis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa María Jaltianguis 51674 S 314 278 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:419, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SANTA 

MARIA JALTIANGUIS 68750 SANTA MARÍA JALTIANGUIS, SANTA MARÍA JALTIANGUIS 

ENTRE Calle MINA Y Calle INSURGENTES Calle PROLOGACION DE LIBRES ZONA URBANA 

CON AMANZANAMIENTO SE DEBE PARTIR DEL CENTRO DE LA PO, lon:-96.52497845, 

lat:17.36194972}}

01-07-2025 29-09-2025 1045613.1 1045613.12 1045613.1 1045613.1 1045613.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMJ/FAISMUN/419/003/2025, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION NISBAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA  MARIA JALTIANGUIS, monto:1045613.12, 

importe_modificado:1045613.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}
{2579287/proyecto_INICIO, 2579287/proyecto_PROCESO, 

2579287/proyecto_INICIO, 2579287/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechzan a peticion del ejexuroe, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-22}, obs2: {observación:se rechzan a peticion del 

ejexuroe, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-22}, obs3: 

{observación:se rechzan a peticion del ejexuroe, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-22}, obs4: {observación:se rechzan a peticion del ejexuroe, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250302579294 Proyecto de inversión 759539.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:759539.26, 

modificado:759539.26}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LLUNTENDIBE SEGUNDA 

ETAPA - 116049
20 Oaxaca 423

Santa María 

Nduayaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Nduayaco 116049 S 101 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1035.98, 

meta_modificada:1035.

98}}

1

{geo1: {cve_municipio:423, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA 

NDUAYACO - PARAJE LLUNTENDIBE 3 500 69580 SANTA MARÍA NDUAYACO, SANTA 

MARÍA NDUAYACO LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE LLUNTENDIBE, UBICADA AL SUR DEL 

PALACIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA NDUAYACO AVANZANDO, lon:-97.49699528, 

lat:17.4115015}}

22-09-2025 20-11-2025 759539.26 759539.26 759539.26 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSMN/423/FIII-FIV/017/2025, 

contratista:DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE 

C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO, monto:832331.09, 

importe_modificado:832331.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579294/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579304 Proyecto de inversión 1475124.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1475124.14, 

modificado:1475124.14}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA 1ERA ETAPA, EN LA 

LOCALIDAD DE TEPONAPA. - 71885
20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Pápalo 71885 S 91 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1997.0, 

meta_modificada:1997.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:3, direccion:Calle CALLE ALVARO OBREGÓN 

Pueblo TEPONAPA 68659 TEPONAPA, SANTA MARÍA PÁPALO ENTRE Calle CALLE 

REFORMA Y Calle CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL INICIO DE LA RED SE UBICA AL NORTE DE 

LA AGENCIA DE POLICIA CERCA DE LA TELESECUNDARIA DE LA, lon:-96.72611697, 

lat:17.83634583}}

28-07-2025 25-09-2025 1475124.1 1475124.14 1475124.1 1357082.9 1357082.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/425/FAISMUN/004/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:1475124.14, 

importe_modificado:1475124.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1860.0}}
{2579304/proyecto_INICIO, 2579304/proyecto_PROCESO, 

2579304/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579314 Proyecto de inversión 815215.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:815215.03, 

modificado:815215.03}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA PEÑOLES - 

84006
20 Oaxaca 426

Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 84006 S 362 343 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:Calle 2 de abril Colonia centro 

peñoles 68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle 

independencia Y Calle libertad La obra se encuentra en la comunidad de Santa 

María Peñoles a 224 metros en dirección al sureste del, lon:-97.00043154, 

lat:17.07853586}}

31-08-2025 29-10-2025 815215.03 815215.03 815215.03 815215.03 815215.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/02, 

contratista:ROAD INGENIERIA, S.A. DE C.V, convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, 

monto:815215.03, importe_modificado:815215.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} {2579314/proyecto_PROCESO, 2579314/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302579321 Proyecto de inversión 1175887.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1175887.96, 

modificado:1175887.96}}

Construcción De Muro De Contención Cuarta Etapa En El Domicilio Conocido En La 

Comunidad Del Recibimiento - 86037
20 Oaxaca 426

Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 86037 S 181 172 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:10, direccion:Calle Santa María Peñoles a 

Oaxaca Pueblo Recibimiento 68266 RECIBIMIENTO, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE 

Calle entrada principal a Recibimiento Y Calle cruce al panteon Recibimiento La 

Obra se encuentra en la comunidad de Recibimiento, lon:-96.94564813, 

02-09-2025 31-10-2025 1175888 1175887.96 1175888 1175888 1175888

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/10, 

contratista:ROAD INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, 

monto:1175887.96, importe_modificado:1175887.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} {2579321/proyecto_PROCESO, 2579321/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579322 Proyecto de inversión 1042186.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1042186.24, 

modificado:1042186.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL 

DURAZNAL - 100305
20 Oaxaca 426

Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 100305 S 249 271 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:7, direccion:Calle principal de la comunidad 

Pueblo Duraznal 68266 DURAZNAL, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle a Santa 

Maria Peñoles Y la obra se encuentra en la comunidad de en la calle principal de la 

comunidad, iniciando a 439 metros oeste de, lon:-96.96739017, lat:17.06691733}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579322/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579325 Proyecto de inversión 1249172.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249172.77, 

modificado:1249172.77}}

REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE HIELO - 

99014
20 Oaxaca 426

Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 99014 S 217 168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:9, direccion:Calle a la agencia de la 

comunidad Pueblo Cañada de Hielo 68266 CAÑADA DE HIELO, SANTA MARÍA PEÑOLES 

ENTRE Calle a la comunidad de Recibimiento Y el punto inicial se presenta enfrente 

de la agencia de la comunidad, y se desplazaal, lon:-96.96708456, 

lat:17.10673811}}

01-10-2025 30-11-2025 1249172.8 1249172.77 1249172.8 1249172.8 1249172.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/14, 

contratista:HERA REIDY S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, 

monto:1249172.77, importe_modificado:1249172.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} {2579325/proyecto_PROCESO, 2579325/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579327 Proyecto de inversión 1375755.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1375755.61, 

modificado:1375755.61}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RIO 

CACHO. - 105787
20 Oaxaca 426

Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 105787 S 219 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:12, direccion:Calle Principal de la comunidad 

Pueblo Rio Cacho 68266 RÍO CACHO, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle al Duraznal 

Y el punto incial de la obra se encuentra al este de la agencia de la comunidad a 50 

metros y se desplaza al sur a 500 m, lon:-97.00056289, lat:17.10558235}}

01-10-2025 29-11-2025 482154.7 482154.7 482154.7 482154.7 482154.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/17, 

contratista:ARQUITECTOS Y ASESORÍA MIGRO S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA 

PEÑOLES, monto:1375755.61, importe_modificado:1375755.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:123.0}}
{2579327/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579330 Proyecto de inversión 629583.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629583.07, 

modificado:629583.07}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO CHOLULA - 2210 20 Oaxaca 426
Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 2210 S 99 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:41.72, 

meta_modificada:41.72

}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:5, direccion:Calle a la comunidad de cerro de 

aguila Pueblo San Pedro Cholula 68267 SAN PEDRO CHOLULA, SANTA MARÍA PEÑOLES 

ENTRE Calle a rio hondo Y la obra se encuentra en la comunidad de San Pedro 

Cholula, sobre el camino que se dirije a la , lon:-97.0510496, lat:17.03680403}}

29-08-2025 27-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579330/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579333 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES - 102771 20 Oaxaca 426
Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 102771 S 362 343 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:Calle Independencia Pueblo 

Santa María Peñoles 68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE 

Calle hidalgo Y Calle libertad el punto inicial de la obra se encuentra en la 

intersepcion de la calle idalgo con la calle indepen, lon:-97.00085086, 

lat:17.08045247}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579333/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579335 Proyecto de inversión 619589.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619589.69, 

modificado:619589.69}}

APERTURA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RIO HONDO - 99164 20 Oaxaca 426
Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 99164 S 97 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3660.0, 

meta_modificada:3660.

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:15, direccion:Calle a la agencia de la 

comunidad Pueblo Rio Hondo 68267 RÍO HONDO, SANTA MARÍA PEÑOLES ENTRE Calle 

a Corral de Piedra Y el punto inicial de la obra se da lugara a 76 m norte de la 

agencia de la comunidad, desde el punto inicial , lon:-97.07954556, 

lat:17.05925988}}

03-09-2025 01-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579335/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579346 Proyecto de inversión 427367.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427367.81, 

modificado:427367.81}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SANTA MARIA QUIEGOLANI A SAN ANDRES 

TLAHUILOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 6+300 - 114374
20 Oaxaca 428

Santa María 

Quiegolani

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Quiegolani 114374 S 1090 1134 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:6.3, 

meta_modificada:6.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA 

QUIEGOLANI - SAN ANDRES TLAHUILOTEPEC 6 300 70586 SANTA MARÍA QUIEGOLANI, 

SANTA MARÍA QUIEGOLANI EL CAMINO INICIA AL SUR DE LA POBLACION DE SANTA 

MARIA QUIEGOLANI, lon:-96.05404603, lat:16.27147727}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579346/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579384 Proyecto de inversión 1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

Construcción de Pavimento a Base de Concreto Hidráulico en la calle principal 5ta Etapa 

en la Localidad de Guadalupe Victoria - 52354
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 52354 S 280 263 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1296.0, 

meta_modificada:1296.

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:13, direccion:Camino / Terracería CARRETERA 

179 - AGENCIA GUADALUPE VICTORIA 1 100 70265 GUADALUPE VICTORIA, SANTA 

MARÍA TLAHUITOLTEPEC LA OBRA INICIA A UN KM CIEN METROS DEL CRUCERO CON LA 

CARRETERA 179, lon:-96.03313421, lat:17.07374649}}

30-06-2025 28-08-2025 1800000 1800000 1800000 1488193.4 1488193.4

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158441, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:1800000.0, 

importe_modificado:1800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1166.4}}
{2579384/proyecto_PROCESO, 2579384/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579393 Proyecto de inversión 720000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720000.01, 

modificado:720000.01}}

Construcción de baños Secos en la Localidad de La Laguna, Santa María Tlahuitoltepec. 

1ra Etapa - 52472
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 52472 S 27 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:18, direccion:Camino LOCALIDAD LAGUNAS - 

DISTINSTOS DESTINOS EN LA LOCALIDAD 0 0 70265 LAGUNA, SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC SE CONSTRUIRAN 14 BAÑOS SECOS DISTINTOS PUNTOS DE LA 

LOCALIDAD , lon:-96.11952289, lat:17.07804921}}

30-06-2025 28-08-2025 720000.01 720000.01 720000.01 216000 216000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MST-437/FAISMUN/28/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES LUMYUVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:720000.01, 

importe_modificado:720000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}
{2579393/proyecto_INICIO, 2579393/proyecto_PROCESO, 

2579393/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579395 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

Construcción de Tanque de almacenamiento en el Paraje el Santuario en la Localidad de 

Santa María Tlahuitoltepec - 61629
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 61629 S 1849 1676 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:Calle Sin nombre Pueblo Santa 

María Tlahuitoltepec 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC ENTRE Calle Sin nombre Y Ninguno Ninguno Calle Sin nombre Se 

encuentra en el paraje el Santuario, lon:-96.06447445, lat:17.10258517}}

01-07-2025 30-09-2025 1200000 1200000 1200000 978177.88 978177.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MST-437/FAISMUN/03/2025, 

contratista:ARMANDO DÍAZ GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:115.2}}
{2579395/proyecto_INICIO, 2579395/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579400 Proyecto de inversión 2464159.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2464159.34, 

modificado:2464159.34}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 75471 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 75471 S 190 148 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:620.0, 

meta_modificada:620.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:35, direccion:Eje vial carretera federal 200 0 

0 Ranchería cuatode 70947 CUATODE, SANTA MARÍA TONAMECA ENTRE Ninguno sin 

nombre Y Calle sin nombre Ninguno sin nombre a un costado de la casa de 

representación , lon:-96.51943836, lat:15.73303878}}

09-08-2025 06-11-2025 0 2464159.34 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/12/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:2464159.34, 

importe_modificado:2464159.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:150.0}}

{2579400/proyecto_INICIO, 2579400/proyecto_PROCESO, 

2579400/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}, obs2: {observación:corregir importe 

comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}, obs3: 

{observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-09}, obs4: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250302579405 Proyecto de inversión 3355096.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3355096.19, 

modificado:3355096.19}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE YONGUINA A SAN FRANCISCO COZOALTEPEC - 92813 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 92813 S 52 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:22.65, 

meta_modificada:22.65

}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:107, direccion:Camino / Terracería SAN 

FRANCISCO COZOALTEPEC - YONGUINA 22 650 70945 YONGUINA, SANTA MARÍA 

TONAMECA EL TRAMO INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC 

PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE LA CRUCECITA, SAN MARTIN, EL PARAISO , lon:-

96.70536357, lat:15.90264486}}

08-09-2025 22-10-2025 0 3355096.19 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/15/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:3355096.19, 

importe_modificado:3355096.19}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} {2579405/proyecto_INICIO, 2579405/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:debe de registrar avance financiero, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250302579419 Proyecto de inversión 590941.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590941.13, 

modificado:590941.13}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CUARTA SECCION DEL MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA XADANI, OAXACA - 112928
20 Oaxaca 441 Santa María Xadani

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Xadani 112928 S 14 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:465.0, 

meta_modificada:465.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:0, direccion:Calle sin nombre Colonia cuarta 

seccion ENTRE Calle josefa ortiz Y Esta obra se ubica en la calle sin nombre entre 

calle josefa ortiz cerca de la escuela primaria bilingüe vicente guerrero, lon:-

95.0191591, lat:16.35045866}}

09-06-2025 08-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579419/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579427 Proyecto de inversión 426804.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:426804.69, 

modificado:426804.69}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE NTUVA CHACHU EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA CRUZ - 112281
20 Oaxaca 445

Santa María 

Yosoyúa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Yosoyúa 112281 S 80 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2260.0, 

meta_modificada:2260.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:4, direccion:Camino / Vereda CALLE MONTE 

SION - ENTRONQUE CON CARRETERA DE ACCESO AZ 0 250 69891 SANTA CRUZ, SANTA 

MARÍA YOSOYÚA AL CAMINO QUE SE CONSTRUIRÁ SE ACCESA POR LA CALLE MONTE SIÓN 

Y CONECTARÁ ESTE PASO CON LA CARRETERA PRINCIPAL QUE, lon:-97.4960389, 

lat:17.09753283}}

10-09-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2260.0}}
{2579427/proyecto_INICIO, 2579427/proyecto_PROCESO, 

2579427/proyecto_FIN, 2579427/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579430 Proyecto de inversión 1011580.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011580.88, 

modificado:1011580.88}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE 

REYES LLANO GRANDE - 85337
20 Oaxaca 446

Santa María 

Yucuhiti

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Yucuhiti 85337 S 113 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:190.0, 

meta_modificada:190.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:5, direccion:Calle REVOLUCION S/N Pueblo 

REYES LLANO GRANDE 71114 REYES LLANO GRANDE, SANTA MARÍA YUCUHITI ENTRE Y 

Calle BENITO JUAREZ Calle NIÑOS HEROES LA OBRA A REALIZARSE SE LOCALIZA A UN 

COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL, lon:-97.80542756, lat:17.01896506}}

25-08-2025 23-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579430/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579432 Proyecto de inversión 1644989.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1644989.47, 

modificado:1644989.47}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LOS PARAJES (KAVA KAYA, YUVI 

TAA,SIK+ KAVA Y YUVI VIYU, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YUCUHITI - 90132
20 Oaxaca 446

Santa María 

Yucuhiti

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Yucuhiti 90132 S 3158 2850 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:47, direccion:Calle SAN LUCAS S/N Ranchería 

CABACAYA 71110 CABACAYA, SANTA MARÍA YUCUHITI ENTRE Calle CARRETERA A SAN 

FELIPE Y EL PROYECTO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMINO QUE CONECTA A LA 

LOCALIDAD DE CABACAYA , lon:-97.77707771, lat:17.02997314}}

01-09-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579432/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579460 Proyecto de inversión 5615069.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5615069.98, 

modificado:5615069.98}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN EL 

NUCLEO RURAL TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 58904
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 58904 S 132 116 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2483.56, 

meta_modificada:2483.

56}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:32, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL 

Ranchería TIERRA COLORADA 71388 TIERRA COLORADA, SANTIAGO AMOLTEPEC Calle 

SAN ANTONIO LA OBRA INICIARA A APROXIMADAMENTE 500 METROS HACIA EL SUR DE 

LA ESCUELA PRIMARIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA, lon:-97.52959505, 

lat:16.64014989}}

02-07-2025 30-08-2025 3214326.8 3214326.76 3214326.8 3214326.8 3214326.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/13/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:5615069.98, importe_modificado:5615069.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1500.0}}

{2579460/proyecto_INICIO, 2579460/proyecto_PROCESO, 

2579460/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579464 Proyecto de inversión 3301212.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3301212.23, 

modificado:3301212.23}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE 

POLICIA DE LLANO NUEVO, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 115116
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 115116 S 497 487 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:559.54, 

meta_modificada:559.5

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:11, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo 

SANTIAGO AMOLTEPEC 71388 LLANO NUEVO, SANTIAGO AMOLTEPEC Calle CALLE 

PRINCIPAL LA OBRA INICIARA A 800 METROS AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 

SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.51148694, lat:16.60338283}}

20-09-2025 04-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579464/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579480 Proyecto de inversión 2951712.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2951712.52, 

modificado:2951712.52}}

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

AYUQUILILLA - 99187
20 Oaxaca 455 Santiago Ayuquililla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Ayuquililla 99187 S 761 688 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1636.52, 

meta_modificada:1636.

52}}

1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTIAGO 

AYUQUILILLA SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO AYUQUILILLA ENTRE Calle 

BUGAMBILIAS Y Calle 5 DE FEBRERO Calle PASO GRANADA EL PUNTO DE INICIO DE LA 

OBRA SE ENCUENTRA A 342.47 METROS AL NOROESTE DE LA PARR, lon:-97.96014303, 

lat:17.9355621}}

10-07-2025 07-10-2025 2951712.5 2951712.52 590342.5 590342.5 590342.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EXP/MSA/455/FAISMUN/002/2025, 

contratista:MARIO LOPEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

AYUQUILILLA, monto:2951712.52, importe_modificado:2951712.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:327.3}}
{2579480/proyecto_INICIO, 2579480/proyecto_PROCESO, 

2579480/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579511 Proyecto de inversión 346200

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346200.0, 

modificado:346200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIVADA DE CALLE NACIONAL, SEGUNDA 

ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL GRANDE - 51458
20 Oaxaca 462

Santiago 

Huajolotitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Huajolotitlán 51458 S 45 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:66.05, 

meta_modificada:66.05

}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:6, direccion:Privada Calle Nacional Ranchería 

San Francisco El Grande 69094 SAN FRANCISCO EL GRANDE, SANTIAGO 

HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle Nacional Y Cerrada Sin nombre Calle Francisco I. 

Madero Se ubica justo frente a la agencia, en los limites , lon:-97.66874244, 

lat:17.78347363}}

14-07-2025 12-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579511/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579533 Proyecto de inversión 4421128.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4421128.24, 

modificado:4421128.24}}

Construcción de pavimento a base de Concreto Hidráulico de la calle con dirección a 

Nuyucu en la Localidad de Llano Verde. - 58423
20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 58423 S 880 712 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1911.4, 

meta_modificada:1911.

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:8, direccion:Calle calle-RUICES- RAMIREZ 

Pueblo LA HUMEDAD BARRIO LOS RUICES Y RAMIREZ 71735 LA HUMEDAD, SANTIAGO 

IXTAYUTLA ENTRE Calle CALLE BARRIO LOS RUICES Y Calle CALLE BARRIO RAMIREZ Calle 

CALLE CENTRO LAS CALLES SE LOCALIZAN EN EL BARRI, lon:-97.65767872, 

lat:16.58439344}}

24-06-2025 22-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579533/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579551 Proyecto de inversión 899651.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899651.82, 

modificado:899651.82}}

REHABILITACION DEL COMEDOR PUBLICO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 79052 20 Oaxaca 469
Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 79052 S 500 478 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:55.33, 

meta_modificada:55.33

}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO 302 Barrio 

SANTO DOMINGO 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE 

Calle INDEPENDENCIA NORTE Y Calle JOSE MARIA Y MORELOS Calle MARIANO 

MATAMOROS SE ENCUENTRA FRENTE AL RESTAURANTE PAPALO, lon:-98.00945159, 

lat:17.33316108}}

02-08-2025 31-08-2025 899651.82 899651.82 899651.82 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/034/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:899651.82, 

importe_modificado:899651.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:55.33}}

{2579551/proyecto_INICIO, 2579551/proyecto_FIN, 

2579551/proyecto_INICIO, 2579551/proyecto_FIN, 

2579551/proyecto_PROCESO, 2579551/proyecto_FIN, 

2579551/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579555 Proyecto de inversión 1327454.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1327454.49, 

modificado:1327454.49}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, 

LOCALIDAD LA REFORMA JUQUILA - 64673
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 64673 S 40 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:50, direccion:Calle sin nombre Ranchería la 

Reforma Juquila 69700 LA REFORMA JUQUILA, SANTIAGO JUXTLAHUACA la obra 

termina 100 metros lineales al este de la escuela primaria Rafael Ramírez de la 

localidad, lon:-98.01214566, lat:17.28774601}}

01-07-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579555/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579569 Proyecto de inversión 1798363.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1798363.43, 

modificado:1798363.43}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, COLONIA LOS PINOS, 

LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 71755
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 71755 S 300 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:630.6, 

meta_modificada:630.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle CAOBA Colonia LOS PINOS 

69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle LOMA BONITA 

Y Avenida LÁZARO CARDENAS DEL RÍO Calle ALAMOS EL INICIO DE LA OBRA S 

EENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DEL POLIDEPORTIVO LOS PIN, lon:-98.01197017, 

lat:17.3473246}}

22-07-2025 30-08-2025 1798363.4 1798363.43 1798363.4 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/029/2025, 

contratista:INGENIERIA URAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1798363.43, importe_modificado:1798363.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.6}}

{2579569/proyecto_INICIO, 2579569/proyecto_PROCESO, 

2579569/proyecto_FIN, 2579569/proyecto_PROCESO, 

2579569/proyecto_FIN, 2579569/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579570 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, 

LOCALIDAD LA LUZ RAHELLE. - 69525
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 69525 S 32 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1080.0, 

meta_modificada:1080.

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:66, direccion:Calle sin nombre Ranchería La 

Luz Rahelle (Llano Nopal) 69700 LA LUZ LLANO DE NOPAL, SANTIAGO JUXTLAHUACA 

ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Río Santiago Copala Juxtlahuaca Calle Sin Nombre El 

inicio de la obra se encuentra aproximada, lon:-97.97362485, lat:17.06051389}}

01-08-2025 30-08-2025 2000000 2000000 2000000 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/031/2025, 

contratista:ELVIS VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1080.0}}

{2579570/proyecto_INICIO, 2579570/proyecto_PROCESO, 

2579570/proyecto_FIN, 2579570/proyecto_INICIO, 

2579570/proyecto_PROCESO, 2579570/proyecto_FIN, 

2579570/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579589 Proyecto de inversión 512985.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512985.96, 

modificado:512985.96}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE SIN NOMBRE ESQ. CALLEJON 

ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

LAOLLAGA - 93896

20 Oaxaca 472 Santiago Laollaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Laollaga 93896 S 28 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:472, localidad:8, direccion:COLONIA DEL CARMEN (PALO 

GRANDE), SANTIAGO LAOLLAGA, lon:-95.21697917, lat:16.58980102}}
01-10-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579589/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION, 

trimestre:3.0, usuario:yamilethnolascom, fecha:2025-10-06}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302579599 Proyecto de inversión 1100313.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100313.01, 

modificado:1100313.01}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA AGENCIA DE RANCHO NUEVO - AGENCIA EL 

ALACRÁN - 102902
20 Oaxaca 474

Santiago Llano 

Grande

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Llano Grande 102902 S 350 315 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:4.42, 

meta_modificada:4.42}}

1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:2, direccion:Camino RANCHO NUEVO - EL 

ALACRAN 1 400 71660 RANCHO NUEVO, SANTIAGO LLANO GRANDE LA OBRA INICIA EN 

LAS ORILLAS DE LA AGENCIA DE RANCHO NUEVO HACIA LA AGENCIA EL ALACRAN, LA 

OBRA INICIA A 200 METRSO DE LA TELESECUNDARIA DE RANCHO N, lon:-98.22807887, 

lat:16.44305326}}

30-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579599/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579603 Proyecto de inversión 1548062.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1548062.15, 

modificado:1548062.15}}

REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR (PIR) (ALEROS Y APROCHES) SOBRE LA CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN. - 114589
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 114589 S 1885 1802 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:246.4, 

meta_modificada:246.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia 

CUATRO CAMINOS 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle 5 

DE MAYO Y Calle PORVENIR Calle LÁZARO CÁRDENAS EL SITIO DE LA OBRA SE 

ENECUENTRA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EXACTAMENTE DON, lon:-

96.38795641, lat:16.86645051}}

29-09-2025 29-12-2025 1548062.2 1548062.15 1548062.2 841682.03 841682.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C06-MSM/FAISMUN/M-475/IR/047/2025, 

contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN PIEDRA AZUL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:1548062.15, 

importe_modificado:1548062.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:246.4}}

{2579603/proyecto_INICIO, 2579603/proyecto_PROCESO, 

2579603/proyecto_FIN, 2579603/proyecto_PROCESO, 

2579603/proyecto_FIN, 2579603/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:La obra se encuentra en cierre administrativo y firma del acta de 

entrega recepción, cuenta físicamente con el 100%, trimestre:3.0, 

usuario:estelahernandezs, fecha:2025-10-13}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302579606 Proyecto de inversión 1828320.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1828320.61, 

modificado:1828320.61}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

MATATLÁN. - 107982
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 107982 S 96 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:521.0, 

meta_modificada:521.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:Calle VENISTIANO CARRANZA 

Colonia TÁ GI REU/ TÁ BXUYEHDY (LOS CANTAROS / CUMBRE DE DESTELLOS) 70440 

SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Y Calle MELCHOR OCAMPO Calle 

LOS CANTAROS EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA ES SOBRE , lon:-96.37464356, 

lat:16.8711912}}

25-09-2025 23-12-2025 1828320.6 1828320.61 1828320.6 1041594.4 1041594.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C11-MSM/FAISMUN/M-475/IR/040/2025, 

contratista:INSURE INGENIERIA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA 

CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, 

monto:1828320.61, importe_modificado:1828320.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:395.0}}
{2579606/proyecto_PROCESO, 2579606/proyecto_INICIO, 

2579606/proyecto_PROCESO, 2579606/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579639 Proyecto de inversión 3912590.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3912590.99, 

modificado:3912590.99}}

Desazolve general del sistema de drenaje sanitario de la comunidad - 83468 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 83468 S 1201 1147 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3425.0, 

meta_modificada:3425.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:9, direccion:Calle CALLES PRINCIPALES DE LA 

LOCALIDAD Pueblo COLLANTES 71608 COLLANTES, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 

ENTRE Calle IGUALDAD Y Calle BOCA NEGRA Calle SALIDA A PINOTEPA NACIONAL 

IGLESIA CATOLICA, AGENCIA MUNICIPAL DE COLLANTES, SALON, lon:-97.97578785, 

lat:16.19262311}}

01-09-2025 29-11-2025 3912591 3912590.99 1499995.2 1499995.2 1499995.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/011/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:3912590.99, 

importe_modificado:3912590.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}}
{2579639/proyecto_PROCESO, 2579639/proyecto_INICIO, 

2579639/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579658 Proyecto de inversión 4059475.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4059475.44, 

modificado:4059475.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN EL PARAJE MAL PASO, EN SANTIAGO TAMAZOLA 2DA ETAPA - 

113443
20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tamazola 113443 S 1211 1041 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1014.22, 

meta_modificada:1014.

22}}

1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:Camino / Brecha LA JOYA DE LOS 

SANTIAGOS - SANTIAGO TAMAZOLA 1000 200 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO 

TAMAZOLA LA PRESA SE ENCUENTRA A 3.050 KM DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TAMAZOLA, A 800 MTRS DE LA CARRETERA INTERNACIONAL OAXACA-, lon:-

98.21288399, lat:17.66705324}}

08-09-2025 06-12-2025 4059475.4 4059475.44 4059475.4 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/FAISMUN/484/003-10/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA, monto:4059475.44, 

importe_modificado:4059475.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:280.0}}

{2579658/proyecto_INICIO, 2579658/proyecto_PROCESO, 

2579658/proyecto_INICIO, 2579658/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579662 Proyecto de inversión 1834502.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1834502.5, 

modificado:1834502.5}}

CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A 

LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 109779
20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tapextla 109779 S 504 503 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1070.0, 

meta_modificada:1070.

1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:3, direccion:Camino Santiago Tapextla - Llano 

Grande 0 150 71680 LLANO GRANDE, SANTIAGO TAPEXTLA se encuentra en el camino 

de Santiago Tapextla - Llano Grande, al Poniente se encuentra el Municipio 

Santiago Tapextla ( se encuentra la Presidenc, lon:-98.45413811, 

lat:16.30252678}}

22-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579662/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579670 Proyecto de inversión 157535.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157535.8, 

modificado:157535.8}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA YUDABA - 36922 20 Oaxaca 486
Villa Tejúpam de la 

Unión

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa Tejúpam de la Unión 36922 S 112 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1151.15, 

meta_modificada:1151.

15}}

1

{geo1: {cve_municipio:486, localidad:10, direccion:Calle SIN NOMBRE YUDABA, 

VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN ENTRE Calle SINNOMBRE Y LA COMUNIDAD NO CUENTA 

CON NOMBRE EN SUS CALLES, SIN EMBARGO LAS CALLES A INTERVENIR, SE ENCUENTRAN 

MARCADAS EN EL MAPA MEDIANTE RUTAS, lon:-97.4571747, lat:17.64417674}}

07-07-2025 08-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579670/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579732 Proyecto de inversión 1101078.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101078.18, 

modificado:1101078.18}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL IEBO PLANTEL 68 DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

ZACATEPEC - 59801
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 59801 S 63 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.5, 

meta_modificada:30.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal SANTIAGO ZACATEPEC - BARRIO MARIA AUXILIADORA 1 200 70200 

SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC EL IEBO PLANTEL 68 SE ENCUENTRA EN EL 

ENTRONQUE DE LA CARRETERA HACIA LA ESCUELA PRIMARIA FRANC, lon:-

95.91240658, lat:17.15696492}}

01-08-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579732/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579739 Proyecto de inversión 378583.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:378583.1, 

modificado:378583.1}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON SISTEMA DE BOMBEO SOLAR 

EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 81718
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 81718 S 170 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:16, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo 

LAGUNILLAS 71690 LAGUNILLAS, SANTO DOMINGO ARMENTA ENTRE Calle SALIDA A 

CUAJINICUILAPA Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA 

COMUNIDAD, ATRAS DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LAGUNILLAS Y A 10, lon:-

98.39889906, lat:16.37279098}}

25-09-2025 14-10-2025 378583.1 378583.1 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/FAISMUN/F-III/I.R.-

07/2025, contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:378583.1, 

importe_modificado:378583.1}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}
{2579739/proyecto_INICIO, 2579739/proyecto_PROCESO, 

2579739/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579742 Proyecto de inversión 461381.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461381.01, 

modificado:461381.01}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE SANTO DOMINGO ARMENTA A CALLEJON DE 

ROMULO DEL KM 0+000 AL KM 4+200 - 98871
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 98871 S 208 276 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:4.2, 

meta_modificada:4.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:2, direccion:Camino Santo Domingo Armenta - 

Callejon de Romulo 4 200 71699 CALLEJÓN DE RÓMULO, SANTO DOMINGO ARMENTA 

la obra se desarrolla sobre el camino de terraceria que va de santo domingo 

armenta a callejon de romulo del km 0.00 al 4.200 , lon:-98.35343311, 

lat:16.28110241}}

13-10-2025 12-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579742/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579774 Proyecto de inversión 1722181.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1722181.4, 

modificado:1722181.4}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA EL JORDÁN TRAMO PASO 

BRAVO-PASO LOMA BONITA									 - 112401
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 112401 S 56 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:8, direccion:Calle paso a loma bonita Colonia 

el jordan 70760 COLONIA JORDÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC la obra se 

encuentra en camino tramo paso bravo - paso loma bonita de la colonia el jordán ., 

lon:-95.20898914, lat:16.37726691}}

17-09-2025 15-11-2025 516654.42 516654.42 516654.42 516654.42 516654.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/442/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES TONAMECA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1722181.4, 

importe_modificado:1722181.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}

{2579774/proyecto_PROCESO, 2579774/proyecto_INICIO, 

2579774/proyecto_PROCESO, 2579774/proyecto_INICIO, 

2579774/proyecto_PROCESO, 2579774/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579782 Proyecto de inversión 3541720.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3541720.53, 

modificado:3541720.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE ENTRE LAS AVENIDAS 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ BAMBA Y GARRAPATERO									 - 100295

20 Oaxaca 515
Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 100295 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1064.59, 

meta_modificada:1064.

59}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:19, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo 

SANTA CRUZ BAMBA Y GARRAPATERO 70766 SANTA CRUZ BAMBA Y GARRAPATERO, 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 

DESEPTIEMBRE A UNOS METROS DE LA REFRESQUERIA CORSA, SANTA CRUZ BAMBA, lon:-

95.42335444, lat:16.0288189}}

13-09-2025 11-11-2025 1062516.2 1062516.16 1062516.2 1062516.2 1062516.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/259/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:3541720.53, 

importe_modificado:3541720.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:319.4}}

{2579782/proyecto_INICIO, 2579782/proyecto_PROCESO, 

2579782/proyecto_INICIO, 2579782/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579797 Proyecto de inversión 3085463.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:900000.0, 

modificado:900000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2185463.37, 

modificado:2185463.37}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 118227
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 118227 S 3233 2796 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal PALACIO MUNICIPAL - CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CENTRO TEPUXE 1 0 70206 

SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC LA CONTRUCCION DE LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE , lon:-96.05520835, 

lat:16.95720181}}

01-05-2025 31-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579797/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579802 Proyecto de inversión 2109451.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1025000.0, 

modificado:1025000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:1084451.46, modificado:1084451.46}}

CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PUXKËJXP EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO 

TEPUXTEPEC, PRIMERA ETAPA - 117950
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 117950 S 3233 2796 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:Camino / Terracería PALACIO 

MUNICIPAL - TERRENO DESTINADO PARA ALBURGUE 2 300 70206 SANTO DOMINGO 

TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA 

UBICADA EN EL CAMINO PARALELO AL SEMIARIO MENOR SAN JUAN BOSCO, lon:-

96.06264075, lat:16.95649666}}

01-04-2025 31-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579802/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579806 Proyecto de inversión 400449.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400449.33, 

modificado:400449.33}}

MANTENIMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO - 118481 20 Oaxaca 517
Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 118481 S 56 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:135.71, 

meta_modificada:135.7

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - CERRO PASCLE 7 500 70206 SANTO 

DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO PASCLE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO D, lon:-

96.06173202, lat:16.9574984}}

01-10-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579806/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579816 Proyecto de inversión 230000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230000.0, 

modificado:230000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+430 EN LA LOCALIDAD 

CAHUATICHI MUNICIPIO SANTO DOMINGO TONALA. - 92855
20 Oaxaca 520

Santo Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 92855 S 14 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:392.03, 

meta_modificada:392.0

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:10, direccion:Camino NATIVIDAD - SAN JUAN 

REYES 4 130 69290 CAHUATICHI, SANTO DOMINGO TONALÁ ES EL ÚNICO CAMINO DE 

ACCESO A LA LOCALIDAD., lon:-98.06184756, lat:17.64295747}}

19-09-2025 07-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579816/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579819 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, 

modificado:250000.0}}

REHABILITACIÓN DE JAGÜEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, EN LA LOCALIDAD SAN 

ANTONIO EL PROGRESO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO. - 83799
20 Oaxaca 520

Santo Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 83799 S 26 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:9.76, 

meta_modificada:9.76}}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:25, direccion:JUQUILA LOMA LARGA - SAN 

ANTONIO DEL PROGRESO 2 0 69292 SAN ANTONIO EL PROGRESO, SANTO DOMINGO 

TONALÁ A 2 KM DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD JUQUILA LOMA LARGA HACIA LA 

LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL PROGRESO., lon:-98.01213782, lat:17.70945742}}

19-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579819/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579821 Proyecto de inversión 1776757.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1776757.38, 

modificado:1776757.38}}

REHABILITACIÓN DEL MERCADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ. - 

93195
20 Oaxaca 520

Santo Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 93195 S 1145 1013 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:722.44, 

meta_modificada:722.4

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTO 

DOMINGO TONALA 69290 SANTO DOMINGO TONALÁ, SANTO DOMINGO TONALÁ ENTRE 

Calle HIDALGO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle MATAMOROS SE UBICA EN EL CENTRO 

DE LA LOCALIDAD., lon:-97.96395176, lat:17.6760182}}

19-09-2025 28-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579821/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579825 Proyecto de inversión 690648.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690648.73, 

modificado:690648.73}}

CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPATACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE YUU-CAHUA-

NDUSA - 73397
20 Oaxaca 521

Santo Domingo 

Tonaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonaltepec 73397 S 42 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:521, localidad:2, direccion:Paraje YUU-CAHUA-NDUSA 69537 

SAN FRANCISCO RÍO BLANCO, SANTO DOMINGO TONALTEPEC ENTRE Pasaje CAMINO A 

SAN BARTOLO SOYALTEPEC Y Pasaje SANTO DOMINGO YANHUITLAN LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO, PARAJE YUU-CAHUA-NDU, lon:-

97.3475073, lat:17.58215442}}

18-08-2025 01-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579825/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579831 Proyecto de inversión 169501.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169501.7, 

modificado:169501.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOS DOS ACCESOS A LA LOCALIDAD DE TOOXI - 

118327
20 Oaxaca 523

Santo Domingo 

Yanhuitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán 118327 S 30 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:82.0, 

meta_modificada:82.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:523, localidad:4, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal SANTO DOMINGO YANHUITLAN - TOOXI 4 100 69660 TOOXI, SANTO DOMINGO 

YANHUITLÁN NOS UBICAMOS FRENTE A LA IGLESIA SOBRE LA CARRETERA AVANZAMOS 

CON DIRECCION A LA DESVIACION DE TEPOSCOLULA AVANZAMOS , lon:-97.38137651, 

lat:17.55527541}}

25-09-2025 23-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579831/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579834 Proyecto de inversión 1200314.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200314.71, 

modificado:1200314.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE UNICA EN EL 

PARAJE CARLOS RAMOS, EN LA LOCALIDAD DE CARLOS RAMOS - 44552
20 Oaxaca 525

Santo Domingo 

Zanatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 44552 S 34 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:813.09, 

meta_modificada:813.0

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:3, direccion:Camino / Terracería SANTO 

DOMINGO ZANATEPEC - CARLOS RAMOS 13 1 70164 CARLOS RAMOS, SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC PARTIENDO DEL PARQUE CENTRAL DE ZANATEPEC, DIRIGIENDOSE HACIA EL 

ESTE AVANZAR 240 M Y EN EL CRUCE CON LA AV. FEBRONIO LÓPE, lon:-94.3234643, 

lat:16.38602156}}

12-06-2025 26-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579834/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579840 Proyecto de inversión 2069444.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2069444.03, 

modificado:2069444.03}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN CAMPO DE FUTBOL 01 EN ESPACIO PÚBLICO 

MULTIDEPORTIVO EN SANTOS REYES NOPALA - 55669
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 55669 S 3145 2731 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:394.0, 

meta_modificada:394.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SANTOS 

REYES NOPALA - Paraje El Aguacate 1 0 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES 

NOPALA El espacio multideportivo se encuentra en El Paraje El Aguacate, para 

llegar de dirige a la salida del pueblo, rumbo a, lon:-97.14000892, 

lat:16.12086002}}

01-07-2025 28-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579840/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579841 Proyecto de inversión 1258347.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1258347.54, 

modificado:1258347.54}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE 

SANTOS REYES NOPALA MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA. - 65347
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 65347 S 1124 948 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:440.55, 

meta_modificada:440.5

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Avenida Acceso Principal o 

Avenida Hidalgo Colonia Colonia Santa Cruz 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS 

REYES NOPALA ENTRE Calle 1 de mayo Y Calle 5 de mayo Acceso y entrada principal 

al municipio de Santos Reyes Nopala, también s, lon:-97.14479473, 

lat:16.10196722}}

28-07-2025 26-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579841/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579849 Proyecto de inversión 1790326.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1790326.59, 

modificado:1790326.59}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN 

SANTOS REYES NOPALA - 66184
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 66184 S 3145 2731 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1054.0, 

meta_modificada:1054.

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:88, direccion:Camino Mercado nuevo ubicado 

en la Pitiona - Paraje el Aguacate (unidad deport) 1 0 71960 LOMA BONITA, SANTOS 

REYES NOPALA Camino de salida Nopala rumbo a San Juan Lachao, desviación 

derecha en el mercado nuevo, rumbo a la finca e, lon:-97.1419419, 

lat:16.11943389}}

14-07-2025 11-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579849/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579869 Proyecto de inversión 159510.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159510.96, 

modificado:161875.71}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS 

TAMAZULAPAN - 114511
20 Oaxaca 533

Santo Tomás 

Tamazulapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Tamazulapan 114511 S 1418 1308 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:5.37, 

meta_modificada:5.37}}

1

{geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo 

SANTO TOMAS TAMAZULAPAN 70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS 

TAMAZULAPAN ENTRE Calle PORFIRO DIAZ Y Calle HIDALGO CAMINO A SAN JERONIMO 

MIAHUN Calle BENITO JUAREZ LAS CALLE SE UBICAN EN EL CENTRO, lon:-96.58196054, 

lat:16.27190639}}

13-10-2025 18-10-2025 161875.71 161875.71 161875.71 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159401, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, monto:161875.71, 

importe_modificado:161875.71}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579869/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579891 Proyecto de inversión 565717.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565717.83, 

modificado:565717.83}}

MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA PÚBLICA, SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM - 86694 20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Silacayoápam 86694 S 320 253 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:339.89, 

meta_modificada:339.8

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo 

SILACAYOÁPAM 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle MELCHOR 

OCAMPO Y Calle BENITO JUAREZ Calle HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA JUNTO A LA 

IGLESIA DE SAN PEDRO APOSTOL Y A 40 METROS AL NORTE DEL PALACI, lon:-

98.14209912, lat:17.50179191}}

01-09-2025 29-11-2025 565717.83 565717.83 565717.83 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157954, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:565717.83, 

importe_modificado:565717.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579891/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579892 Proyecto de inversión 712300

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712300.0, 

modificado:712300.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 

CAMINO AL PANTEÓN, SAN SEBASTIÁN ZOQUIAPAM, SILACAYOÁPAM - 79602
20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Silacayoápam 79602 S 44 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1815.3, 

meta_modificada:1815.

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:17, direccion:Calle CAMINO RUMBO AL 

PANTEON Pueblo SAN SEBASTIAN ZOQUIAPAM 69406 SAN SEBASTIÁN ZOQUIÁPAM, 

SILACAYOÁPAM ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle CAMINO AL PANTEON Calle 

PORVENIR LA OBRA SE ENCUENTRA A 550 METROS AL ESTE DE LA AGENCIA MU, lon:-

98.25199259, lat:17.78337883}}

18-08-2025 16-10-2025 712300 712300 712300 712300 698300

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157335, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:712300.0, 

importe_modificado:712300.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1089.18}}
{2579892/proyecto_PROCESO, 2579892/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579893 Proyecto de inversión 402570

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402570.0, 

modificado:402570.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS 

CALLES DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CUAUHTÉMOC E HIDALGO, SAN MARTÍN DEL ESTADO, 

SILACAYOÁPAM - 83520

20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Silacayoápam 83520 S 420 380 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1578.61, 

meta_modificada:1578.

61}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:13, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ NATEOS 

Pueblo SAN MARTIN DEL ESTADO 69401 SAN MARTÍN DEL ESTADO, SILACAYOÁPAM 

ENTRE Calle GUERRERO Y Calle LAZARO CARDENAS Calle ALLENDE LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 173 METROS AL ESTE DEL A AGENCIA MUNICIPAL, LA PRIM, lon:-

98.17531273, lat:17.56572277}}

25-08-2025 23-10-2025 402570 402570 402570 86710.1 86710.1

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157336, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:402570.0, 

importe_modificado:402570.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579893/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579896 Proyecto de inversión 1090369.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090369.27, 

modificado:1090369.27}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO, SILACAYOÁPAM 1ra ETAPA - 118127 20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Silacayoápam 118127 S 90 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:176.19, 

meta_modificada:176.1

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:Boulevard LAZARO CARDENAS 

Pueblo SILACAYOAPAM 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle MELCHOR 

OCAMPO Y Calle VALERIO TRUJANO Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 80 

METROS AL ESTE DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO APOSTOL BAJA, lon:-98.14103923, 

lat:17.50210849}}

15-09-2025 13-11-2025 1090369.3 1090369.27 1090369.3 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0001/F-III/OP/05/2025, 

contratista:ACEROS Y MATERIALES J & H S de R.L. C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SILACAYOÁPAM, monto:1090369.27, importe_modificado:1090369.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:17.62}}
{2579896/proyecto_PROCESO, 2579896/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs2: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-

10-15}, obs3: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579900 Proyecto de inversión 707475.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707475.8, 

modificado:707475.8}}

Rehabilitación de caminos principales en la localidad de Sitio de Xitlapehua, municipio 

de Sitio de Xitlapehua - 114577
20 Oaxaca 538 Sitio de Xitlapehua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Sitio de Xitlapehua 114577 S 196 202 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:Camino / Brecha 0+000.00 - 

9+000.00 9 0 70816 SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE XITLAPEHUA Se realizaran 

trabajos de rehabilitación de caminos en la cabecera municipal del municipio Sitio 

de Xitlapehua. calles como iturbide, independe, lon:-96.53322628, 

10-10-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579900/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:ANEXAR CONTRATO DE OBRA., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, 

fecha:2025-10-20}}

2025 3 OAX250302579941 Proyecto de inversión 6737401.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6737401.93, 

modificado:6737401.93}}

REHABILTACIÓN DE LA CARRETERA (PIR) AV.B JUAREZ (TERCERA ETAPA) DEL MUNICIPIO DE 

TEOTITLAN DEL VALLE	 - 56166
20 Oaxaca 546 Teotitlán del Valle

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Teotitlán del Valle 56166 S 3037 1694 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:12741.0, 

meta_modificada:1274

1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:Avenida Juarez Pueblo TEOTITLÁN 

DEL VALLE 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE ENTRE Avenida 

FRANCISCO I MADERO Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle JOSE MARIANO JUAREZ AL LATERAL 

DERECHO DE LA AVENIDA B JUAREZ LA CUAL SE CONVIER, lon:-96.51915215, 

lat:17.02497848}}

31-08-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579941/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579955 Proyecto de inversión 665000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:665000.0, 

modificado:665000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ÑUMA - 

54989
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
54989 S 128 101 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1346.0, 

meta_modificada:1346.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:14, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SANTA 

CRUZ ÑUMA 69206 SANTA CRUZ NUMÁ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, 

CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle 

MORELOS Calle JUÁREZ FRENTE AL PALACIO DE LA AGENCIA DE, lon:-97.75543205, 

lat:17.65102282}}

30-06-2025 28-08-2025 665000 665000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-3/MHVTSL/549/FAISMUN/36-

DIR/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ASESORÍA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE 

C.V, convocante:HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA, monto:665000.0, importe_modificado:665000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1279.0}}
{2579955/proyecto_INICIO, 2579955/proyecto_PROCESO, 

2579955/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}
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2025 3 OAX250302579956 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DEPORTIVO -

CECYTE DE LA COLONIA ANTONIO DE LEÓN. - 51942
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
51942 S 10 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:Calle E.C. CALLE MIGUEL LUNA-

ANTONIO DE L Colonia ANTONIO DE LEON 69209 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE 

SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN 

DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENT, lon:-97.79937732, 

lat:17.65288358}}

30-06-2025 28-08-2025 1500000 1500000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159972, contratista:, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, 

monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:940.0}}

{2579956/proyecto_INICIO, 2579956/proyecto_PROCESO, 

2579956/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579965 Proyecto de inversión 1150000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150000.0, 

modificado:1150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL CALVARIO 

Y CALLE LA PAZ EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE CISNEROS - 118098
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
118098 S 28 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:918.48, 

meta_modificada:918.4

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:3, direccion:Calle EL CALVARIO Pueblo 

GUALUPE DE CISNEROS 69209 GUADALUPE DE CISNEROS, HEROICA VILLA TEZOATLÁN 

DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle SIN NOMBRE 

Y Calle CARRETERA TEZOATLÁN A HUAJUAPAN Calle SIN NOMBRE, lon:-97.7890094, 

lat:17.65622456}}

22-09-2025 20-12-2025 1150000 1150000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-23/MHVTSL/549/FAISMUN/56-

COM/2025, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:275.0}}

{2579965/proyecto_INICIO, 2579965/proyecto_PROCESO, 

2579965/proyecto_INICIO, 2579965/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579968 Proyecto de inversión 2081205.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2081205.2, 

modificado:2238215.51}}

REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO 

TLACOCHAHUAYA, TERCERA ETAPA - 99421
20 Oaxaca 550

San Jerónimo 

Tlacochahuaya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya 99421 S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:77.0, 

meta_modificada:77.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SAN 

JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA 70460 SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, SAN JERÓNIMO 

TLACOCHAHUAYA ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle 

INDEPENDENCIA CALLE REFORMA, CALLE UNION, CALLE INDEPENDENCIA, C, lon:-

96.58217507, lat:17.00738133}}

26-09-2025 24-11-2025 2238215.5 2238215.51 2238215.5 671464.65 671464.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./L.P.E./MSJT/550/FAISMUN/004/2025, contratista:INSURE 

INGENIERIA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, monto:2238215.51, 

importe_modificado:2238215.51}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579968/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579986 Proyecto de inversión 1609735.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1609735.06, 

modificado:1609735.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CENSAL 

EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC PLUMAS - 54041
20 Oaxaca 552 Tlacotepec Plumas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tlacotepec Plumas 54041 S 36 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1167.06, 

meta_modificada:1167.

06}}

1

{geo1: {cve_municipio:552, localidad:1, direccion:Calle CENSAL Puerto TLACOTEPEC 

PLUMAS 69340 TLACOTEPEC PLUMAS, TLACOTEPEC PLUMAS ENTRE Calle Vicente 

Guerrero Y Calle Porfirio Diaz Calle Progreso LA CALLE A PAVIMENTAR SE UBICA A UNA 

CUADRA DE LA IGLESIA Y AL COSTADO IZQUIERDO DE, lon:-97.43612548, 

lat:17.85318273}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579986/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579988 Proyecto de inversión 1239264.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1239264.96, 

modificado:1239264.96}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS BENJAMÍN GURROLA CLAVE: 

20DJN0220F - 73638
20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Tlalixtac de Cabrera 73638 S 91 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:44.85, 

meta_modificada:44.85

}}

1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA TLALIXTAC DE 

CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle GREGORIO 

CHAVEZ Calle MATAMOROS A UN COSTADO DE IMPRENTA MONCKEY GRAPHICS, lon:-

96.64822898, lat:17.07172085}}

16-08-2025 16-11-2025 1239265 1239264.96 433742.74 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTC/553/FAISMUN/05/2025, 

contratista:INGENIERÍA ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

TLALIXTAC DE CABRERA, monto:1239264.96, importe_modificado:1239264.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.91}}
{2579988/proyecto_PROCESO, 2579988/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579990 Proyecto de inversión 2009785.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2009785.03, 

modificado:2009785.03}}

EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES A POZO PROFUNDO DE AGUA, ORIENTE - 67205 20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlalixtac de Cabrera 67205 S 930 1051 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Calle camino nacional TLALIXTAC 

DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA ENTRE Calle CAMINO DEL RANCHO Y Calle 

PROGRESO Calle CARRETERA INTERNACIONAL a un costado de la escuela de kung fu 

tigre negro, lon:-96.6514989, lat:17.05746698}}

08-08-2025 28-10-2025 2009785 2009785.03 803914.01 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTC/553/FAISMUN/04/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTO VENADO S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:2009785.03, 

importe_modificado:2009785.03}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} {2579990/proyecto_INICIO, 2579990/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579992 Proyecto de inversión 3652601.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2271113.39, 

modificado:2271113.39}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:1381488.43, modificado:1381488.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CONCEPCIÓN 

DE PROSPERO GONZALEZ A LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA, 

MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA. - 117838

20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tlalixtac de Cabrera 117838 S 205 198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:598.43, 

meta_modificada:598.4

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Calle CONCEPCIÓN TLALIXTAC DE 

CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle PROSPERO 

GONZALES Calle BENITO JUAREZ FRENTE A LA CAPILLA DE JUQUILA, lon:-96.64741598, 

lat:17.07914034}}

22-09-2025 25-11-2025 3652601.8 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579992/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579993 Proyecto de inversión 285578.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285578.47, 

modificado:285578.47}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN CALLE GREGORIO N CHAVEZ TRAMO: 

DEL RIO EL ESTUDIANTE A CONSTITUCIÓN - 60869
20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlalixtac de Cabrera 60869 S 109 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Calle GREGORIO N. DE CHAVEZ 

TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle 

FRANCISCO Y MADERO Calle VICENTE GUERRERO CERCA DE CALENDA TAQUERIA Y 

TLAYUDAS, lon:-96.65367865, lat:17.07374961}}

14-07-2025 14-08-2025 285578.47 285578.47 285578.47 285578.47 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTC/553/FAISMUN/03/2025, 

contratista:GADICSE CORPORATIVO S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

TLALIXTAC DE CABRERA, monto:285578.47, importe_modificado:285578.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}
{2579993/proyecto_INICIO, 2579993/proyecto_PROCESO, 

2579993/proyecto_FIN, 2579993/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579995 Proyecto de inversión 2556343.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2556343.85, 

modificado:2556343.85}}

Rehabilitación de camino San Francisco Jayacaxtepec al Rancho Punto Fierro, Primera 

Etapa. - 76159
20 Oaxaca 554

Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 76159 S 488 451 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:4, direccion:Calle Camino al rancho Punto 

Fierro Pueblo San Francisco Jayacaxtepec 70250 SAN FRANCISCO JAYACAXTEPEC, 

TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS Calle Camino a Ocotepec La obra consiste en la 

rehabilitación del camino que tiene como origen la , lon:-95.97626412, 

lat:17.22625005}}

18-08-2025 15-11-2025 2556343.9 2556343.85 2556343.9 1000000 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTVM/M554/R33-

FIII/FAISMUN/OP/08/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS 

INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, 

monto:2556343.85, importe_modificado:2556343.85}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.25}}
{2579995/proyecto_INICIO, 2579995/proyecto_PROCESO, 

2579995/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579996 Proyecto de inversión 1428774.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1428774.34, 

modificado:1428774.34}}

Construcción de sendero seguro en el paraje La Huerta de la localidad de Totontepec 

Villa de Morelos. Primera Etapa. - 98627
20 Oaxaca 554

Totontepec Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 98627 S 906 805 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:246.6, 

meta_modificada:246.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:Camino Totontepec villa de 

morelos - paraje la Huerta 0 180 70250 TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, 

TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS El lugar se de los trabajos se ubica de manera 

paralela a la carretera federal 179 (en el margen derecho), , lon:-96.02693087, 

lat:17.25945512}}

19-09-2025 02-12-2025 1428774.3 1428774.34 1428774.3 350000 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTVM/M554/R33-

FIII/FAISMUN/OP/12/2025, contratista:INGENIERÍA ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:1428774.34, 

importe_modificado:1428774.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} {2579996/proyecto_INICIO, 2579996/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580011 Proyecto de inversión 203897.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203897.1, 

modificado:203897.1}}

AMPLIACION DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR). - 88533 20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 88533 S 48 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:143.0, 

meta_modificada:143.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:16, direccion:Calle LA PALMA Pueblo UNION 

HIDALGO 70150 CHEGUIGO PALMEROS [COLONIA], UNIÓN HIDALGO ENTRE Calle 

RODRIGUEZ Y Calle 7 OCTUBRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA ESTA UBICADA EN LA 

PARTE ESTE PASANDO LA COLONIA CHEGUICO PALMERAS, CERCA , lon:-94.81990116, 

lat:16.47276651}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2580011/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580028 Proyecto de inversión 1409237.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1409237.48, 

modificado:1409237.49}}

REHABILITACION DE CAMINO DE SAN FELIPE DE LEON A LOMA COLORADA DEL MUNICIPIO DE 

VALLE NACIONAL. - 93685
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 93685 S 32 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1799.91, 

meta_modificada:1799.

91}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:79, direccion:Ninguno CAMINO A LOMA 

COLORADO Pueblo LOMA COLORADA 68480 LOMA COLORADA, SAN JUAN BAUTISTA 

VALLE NACIONAL ENTRANDO A SAN FELIPE PRIMER CAMINO A LA IZQUIERDA, lon:-

96.38113447, lat:17.74199487}}

12-09-2025 26-10-2025 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-054-2025, contratista:DESARROLLO 

ARQUITECTONICO BURGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1409237.49, importe_modificado:1409237.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1400.0}}
{2580028/proyecto_INICIO, 2580028/proyecto_PROCESO, 

2580028/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580062 Proyecto de inversión 1295335.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1295335.3, 

modificado:1295335.3}}

REHABILITACION DE CAMINO DE CERRO MIRADOR A RANCHO LAREDO EN EL MUNICIPIO DE 

VALLE NACIONAL - 95378
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 95378 S 111 107 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1612.5, 

meta_modificada:1612.

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:12, direccion:Ninguno CAMINO A RANCHO 

LAREDO Pueblo CERRO MIRADOR 68480 CERRO MIRADOR, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL DE LOCALIDAD A LOCALIDAD RANCHO LAREDO - CERRO MIRADOR, lon:-

96.36094179, lat:17.89750046}}

11-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2580062/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580085 Proyecto de inversión 528771.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528771.81, 

modificado:518399.86}}

REHABILITACION DE ESCUELAS PRIMARIAS: GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE: 

20DPR25351 Y JOSE MARIA DIAZ ORDAZ, CLAVE: 20DPRI546H DE LA LOCALIDAD DE VILLA 

DIAZ ORDAZ - 79332

20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Villa Díaz Ordaz 79332 S 1556 1385 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:244.5, 

meta_modificada:244.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia 

VILLA DIAZ ORDAZ 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ ENTRE Calle 

VENUSTIANO CARRANZA Y Calle SIERRA Calle BENITO JUAREZ GARCIA LA ESCUELA JOSE 

MARIA DIAZ ORDAZ SE ENCUENTRA SOBRE LAS CALLES VENUS, lon:-96.43135186, 

lat:16.99867547}}

15-08-2025 13-10-2025 518399.86 518399.86 518399.86 366956.23 366956.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-09/MVDO/560/FAISMUN/11/2025, 

contratista:PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI S.A. DE C.V., convocante:VILLA 

DIAZ ORDAZ, monto:518399.86, importe_modificado:518399.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:171.15}}

{2580085/proyecto_INICIO, 2580085/proyecto_PROCESO, 

2580085/proyecto_INICIO, 2580085/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESAN A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESAN A PETICION 

DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:SE REGRESAN A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESAN A PETICION 

DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: 

{observación:El periodo de ejecución de la obra feneció, adjuntar oficio de prórroga del 

contratista, corregir el numero de contrato , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250302580086 Proyecto de inversión 1789781.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1789781.51, 

modificado:1910185.11}}

AMPLIACIÓN DE COMEDOR PUBLICO UBICADO EN LA CALLE ARGENTINA, EN LA LOCALIDAD EL 

CARRIZAL - 79981
20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Díaz Ordaz 79981 S 59 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:185.86, 

meta_modificada:185.8

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:2, direccion:Calle ARGENTINA Colonia EL 

CARRIZAL 70411 EL CARRIZAL, VILLA DÍAZ ORDAZ ENTRE Calle HIDALGO Y Calle JUAREZ 

Calle ABASOLO LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN UN COSTADO DE LAS 

INSTALACIONES QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA, lon:-96.39751151, 

lat:17.11738428}}

18-08-2025 15-11-2025 1910185.1 1910185.11 1910185.1 573055.53 573055.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-10/MVDO/560/FAISMUN/17/2025, 

contratista:BIO INENIERIA ROLDAN S.A. DE C.V., convocante:VILLA DIAZ ORDAZ, 

monto:1910185.11, importe_modificado:1910185.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:55.75}}

{2580086/proyecto_INICIO, 2580086/proyecto_PROCESO, 

2580086/proyecto_INICIO, 2580086/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESAN A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESAN A PETICION 

DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:SE REGRESAN A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESAN A PETICION 

DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: 

{observación:Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista en el 

contrato, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250302580101 Proyecto de inversión 562776.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562776.37, 

modificado:562776.37}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CAMINO A SAN MIGUEL PERAS, LOCALIDAD DE VILLA DE 

ZAACHILA, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA. - 56033
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 56033 S 8866 7922 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal VILLA DE ZAACHILA - SAN MIGUEL PERAS 0 200 71313 VILLA DE ZAACHILA, 

VILLA DE ZAACHILA CARRETERA QUE CONECTA LA VILLA DE ZAACHILA CON SAN MIGUEL 

PERAS, lon:-96.75953338, lat:16.95290354}}

01-07-2025 30-07-2025 562776.37 562776.37 562776.37 562776.37 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/08/MVZ/565/FAISMUN/AD/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES  Y  MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:562776.37, 

importe_modificado:562776.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:540.0}}

{2580101/proyecto_PROCESO, 2580101/proyecto_INICIO, 

2580101/proyecto_FIN, 2580101/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Faltan firmas y sellos en el contrato de las autoridades municipales 

y del contratista, agregar liga del acta entrega de la obra realizada 

, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302580113 Proyecto de inversión 3501769.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3501769.95, 

modificado:3501769.95}}

REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AVENIDA FERROCARRIL, EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA. - 57041
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 57041 S 7329 6551 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2163.0, 

meta_modificada:2163.

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Avenida AVENIDA FERROCARRIL 

Barrio VILLA DE ZAACHILA 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle 

LEOBAA Y Calzada VICENTE GUERRERO LA AVENDIA SE ENCUENTRA PASANDO EL 

SEMAFORO EN DIRECCION AL MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE, lon:-96.75485267, 

lat:16.95221718}}

18-06-2025 16-08-2025 3501770 3501769.95 3501770 3501770 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/05/MVZ/565/FAISMUN/LPE/004/2025, 

contratista:SAHUHER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, 

monto:3501769.95, importe_modificado:3501769.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2580113/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Reportar avances fisicos 

de la obra realizada, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Agregar fotografías de desarrollo y termino de la obra realizada , 

trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302580124 Proyecto de inversión 2330598.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2330598.35, 

modificado:2330598.35}}

Construcción de cancha pública de futbol 7 en unidad deportiva municipal de la villa de 

Zaachila. - 73940
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 73940 S 8866 7922 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3020.5, 

meta_modificada:3020.

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Lázaro Cárdenas Barrio San 

Sebastián 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Y Calle Dannidipaa 

Calle Guelachi La obra se encuentra dentro de la unidad deportiva de la Villa de 

Zaachila., lon:-96.74045455, lat:16.94825316}}

09-08-2025 07-10-2025 2330598.4 2330598.35 2330598.4 2330598.4 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/567/MVZ/565/FAISMUN/IR/06/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:2330598.35, 

importe_modificado:2330598.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3020.5}}

{2580124/proyecto_PROCESO, 2580124/proyecto_FIN, 

2580124/proyecto_INICIO, 2580124/proyecto_FIN, 

2580124/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista 

en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302580130 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD 

DE BENITO JUÁREZ - 79737
20 Oaxaca 566

San Mateo 

Yucutindoo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Yucutindoo 79737 S 109 126 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:61.22, 

meta_modificada:61.22

}}

1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:11, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo Benito 

Juarez 71376 BENITO JUÁREZ, SAN MATEO YUCUTINDOO el lugar donde se llevara a 

cabo la obra se encuentra a un costado de la agencia municipal de la localidad de 

Benito Juarez, lon:-97.54522909, lat:16.69326583}}

01-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2580130/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580139 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, 

modificado:450000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD DE SAN 

MIGUEL HIDALGO, ZAPOTITLAN LAGUNAS.			 - 115033
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 115033 S 84 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo 

ZAPOTITLAN LAGUNAS 69120 ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS ENTRE 

Calle SANTO DOMINGO Y Calle ALLENDE SE ENCUENTRA 100 METROS DE LA IGLESIA DE 

SAN MIGUEL ARCANGEL, lon:-98.39068136, lat:17.74823833}}

20-10-2025 18-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2580139/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595439 Acción 12086.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12086.44, 

modificado:12086.44}}

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ PARA ELABORACION DE 

PROYECTO DE ANDADOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 4780
20 Oaxaca 1 Abejones Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Abejones 4780-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.608174, lat:17.435752}}
22-09-2025 30-09-2025 0 12086.44 12086.44 12086.44 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MA/001/R33-FIII/004/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ABEJONES, monto:12086.44, 

importe_modificado:12086.44}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}}
{2595439/proyecto_INICIO, 2595439/proyecto_FIN, 

2595439/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595451 Acción 645263.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645263.37, 

modificado:645263.37}}

Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 4348 20 Oaxaca 29
Eloxochitlán de 

Flores Magón
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón 4348-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.876091, lat:18.176881}}
05-03-2025 20-12-2025 322631.68 322631.68 322631.68 322631.68 322631.68

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO-

AD/PSP/MEFM/029/FIII/FAISMUN/001/2025, contratista:LOPEZ PORRAS KAREN 

LIZBETH, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, 

monto:645263.37, importe_modificado:645263.37}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:18.0}}
{2595451/proyecto_INICIO, 2595451/proyecto_PROCESO, 

2595451/proyecto_INICIO, 2595451/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL 

MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs4: 

{observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595454 Acción 400946.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400946.33, 

modificado:400946.33}}

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LAS OBRAS MUNICIPALES A EJECUTARSE EN EL 

MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL - 4617
20 Oaxaca 36

Guevea de 

Humboldt
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Guevea de Humboldt 4617-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.368056, lat:16.792614}}
15-09-2025 01-12-2025 400946.33 400946.33 200000 200000 200000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OFNA/MGH-036/FAISMUN/NP-

01/002/2025, contratista:MAYRA LILIANA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPIPAL DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:400946.33, 

importe_modificado:400946.33}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} {2595454/proyecto_INICIO, 2595454/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595456 Acción 105281.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105281.99, 

modificado:105281.99}}

CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS, 

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y ACCIONES - 5076
20 Oaxaca 49 Magdalena Ocotlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Magdalena Ocotlán 5076-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.712365, lat:16.709455}}
01-01-2025 31-12-2025 105281.99 105281.99 105281.99 105281.99 105281.99

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/PS/FAISMUN/M049/001/2025, 

contratista:ING. VÍCTOR ALFONSO LOPEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE 

MAGDALENA OCOTLAN, monto:105281.99, importe_modificado:105281.99}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}}

{2595456/proyecto_INICIO, 2595456/proyecto_PROCESO, 

2595456/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595460 Acción 94824.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94824.12, 

modificado:94824.12}}

ELABORACION DE CUATRO PROYECTOS - 3838 20 Oaxaca 56
Mártires de 

Tacubaya
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Mártires de Tacubaya 3838-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.250913, lat:16.537986}}
01-04-2025 31-12-2025 94824.12 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.25}} {2595460/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de reportar vance financiero, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-11}}

2025 3 OAX250302595463 Acción 284677.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:284677.92, 

modificado:284677.92}}

SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO, ARQUITECTURA INGENIERÍA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 3859
20 Oaxaca 60

Mixistlán de la 

Reforma
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Mixistlán de la Reforma 3859-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.112028, lat:17.146838}}
01-04-2025 31-12-2025 284677.92 284677.92 284677.92 189758.28 189758.28

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MMDLR/060/FAISMUN/01/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUILLEM, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA, monto:284677.92, 

importe_modificado:284677.92}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}}

{2595463/proyecto_INICIO, 2595463/proyecto_PROCESO, 

2595463/proyecto_INICIO, 2595463/proyecto_PROCESO, 

2595463/proyecto_INICIO, 2595463/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595474 Acción 15004.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15004.44, 

modificado:15004.44}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA 

CARROZA, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAYAPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRES 

HUAYAPAM - 3103

20 Oaxaca 91
San Andrés 

Huayápam
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Huayápam 3103-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.666239, lat:17.102543}}
01-06-2025 30-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595474/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595478 Acción 37855.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37855.44, 

modificado:37855.44}}

Servicio de elaboración de proyecto y supervisión de la obra Construcción de camino 

saca cosechas en la localidad de Santo Domingo Yojovi financiada con el Faismun 2025 - 

3974

20 Oaxaca 97 San Andrés Solaga Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Solaga 3974-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.236895, lat:17.271028}}
05-03-2025 31-12-2025 37855.44 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}

{2595478/proyecto_PROCESO, 2595478/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:modificar foto y momentos contables, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595481 Acción 27530

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27530.0, 

modificado:27530.0}}

Servicio de elaboración de proyecto y supervisión de la obra Rehabilitación del sistema 

de agua entubada en la localidad de santa maría tavehua financiada con el Faismun 

2025 - 4073

20 Oaxaca 97 San Andrés Solaga Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Solaga 4073-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.236895, lat:17.271028}}
05-03-2025 31-12-2025 27530 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}}

{2595481/proyecto_INICIO, 2595481/proyecto_PROCESO, 

2595481/proyecto_INICIO, 2595481/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:modificar foto y registrar avance, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595491 Acción 226095

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226095.0, 

modificado:226095.0}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 4840 20 Oaxaca 113 San Baltazar Loxicha Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Baltazar Loxicha 4840-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.790321, lat:16.0733}}
01-05-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2595491/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595494 Acción 588829.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588829.26, 

modificado:588829.26}}

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 3234
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 3234-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:37.0, 

meta_modificada:37.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.671509, lat:18.0318}}
03-04-2025 08-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2595494/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595497 Acción 586417.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:586417.5, 

modificado:586417.5}}

SERVICIOS PROFESIONALES - 3482 20 Oaxaca 135
San Felipe 

Tejalápam
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 3482-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.853258, lat:17.111401}}
01-04-2025 31-12-2025 586417.5 586417.5 586417.5 351850.5 351850.5

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSFT/FAISM/001/2025, 

contratista:IUVARÉ CONSULTORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

TEJALAPAM, monto:586417.5, importe_modificado:586417.5}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:14.0}}
{2595497/proyecto_PROCESO, 2595497/proyecto_INICIO, 

2595497/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595502 Acción 221208

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221208.0, 

modificado:221208.0}}

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2025 EN EL 

MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN Y SUS DIFERENTES AGENCIAS - 3361
20 Oaxaca 154

San Ildefonso 

Amatlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Ildefonso Amatlán 3361-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudi

o de preinversión, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.491556, lat:16.334095}}
01-07-2025 12-12-2025 120812.59 120812.59 120812.59 120812.59 120812.59

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPS/02/MSIA/154/FAISMUN/GI/01/2025, 

contratista:CORPORATIVO DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN INTEGRAL TRECE S.C., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN, monto:221208.0, 

importe_modificado:221208.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:6.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:6.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:2.0}}

{2595502/proyecto_PROCESO, 2595502/proyecto_INICIO, 

2595502/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595504 Acción 216818.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216818.85, 

modificado:216818.85}}

PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 3374
20 Oaxaca 158

San Jacinto 

Tlacotepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Jacinto Tlacotepec 3374-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.385998, lat:16.520368}}
20-08-2025 19-12-2025 216818.85 216818.85 72273 72273 72273

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:C.P.S./MSJT/R33/FAISMUN/158/02/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA SANFE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JACINTO TLACOTEPEC, monto:216818.5, importe_modificado:216818.5}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}}
{2595504/proyecto_INICIO, 2595504/proyecto_PROCESO, 

2595504/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595509 Acción 462623.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462623.4, 

modificado:462623.4}}

SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO, ARQUITECTURA INGENIERÍA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 4318
20 Oaxaca 169

San José 

Independencia
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San José Independencia 4318-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.646128, lat:18.239824}}
01-04-2025 31-12-2025 462623.4 462623.4 462623.4 308415.6 308415.6

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MSJI/169/FAISMUN/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MORALES Y ASOCIADOS, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, monto:462623.4, 

importe_modificado:462623.4}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:12.0}}

{2595509/proyecto_INICIO, 2595509/proyecto_PROCESO, 

2595509/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595515 Acción 90000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90000.0, 

modificado:90000.0}}

Contratacion de la elaboracion de proyectos ejecutivos para su ejecucion mediante la 

Fuente de Finaciamiento FAISMUN 2025. - 3565
20 Oaxaca 174 Ánimas Trujano Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Ánimas Trujano 3565-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.713196, lat:16.988882}}
01-07-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595515/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595521 Acción 68902.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68902.65, 

modificado:68902.65}}

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y EXPEDIENTE 

TECNICO UNITARIO - 4447
20 Oaxaca 193 San Juan del Estado Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan del Estado 4447-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.799273, lat:17.273528}}
30-04-2025 26-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595521/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595525 Acción 388766.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388766.25, 

modificado:388766.25}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 4854 20 Oaxaca 200
San Juan Juquila 

Mixes
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Juquila Mixes 4854-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.918818, lat:16.935633}}
01-01-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595525/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595526 Acción 97139.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97139.46, 

modificado:97139.46}}

3% gastos indirectos - 2725 20 Oaxaca 204 San Juan Lajarcia Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Lajarcia 2725-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.925591, lat:16.508444}}
02-06-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595526/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595530 Acción 700052.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700052.88, 

modificado:700052.88}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 4736 20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 4736-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.706421, lat:17.398289}}
01-01-2025 31-12-2025 700052.88 700052.88 525039.66 525039.66 525039.66

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTO-FAISMUN/210/02/2025, 

contratista:HIGINIO VALERIO ROGELIO QUINTERO URIBE, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN ÑUMI, monto:700052.88, importe_modificado:700052.88}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:16.0}}
{2595530/proyecto_INICIO, 2595530/proyecto_PROCESO, 

2595530/proyecto_INICIO, 2595530/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595532 Acción 357849.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357849.18, 

modificado:357849.18}}

Elaboración de expedientes - 4852 20 Oaxaca 213 San Juan Quiahije Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Quiahije 4852-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.316846, lat:16.301878}}
01-04-2025 31-12-2025 357849.18 357849.18 178924.59 178924.59 178924.59

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/MSJQ/FAISMUN/213/001/2025, 

contratista:AGGELOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN QUIAHIJE, monto:357849.18, importe_modificado:357849.18}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:9.0}}
{2595532/proyecto_INICIO, 2595532/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de registrar avance financiero el contrato inicio en abril 2025, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595534 Acción 538061.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538061.22, 

modificado:538061.22}}

SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA E 

INFRAESTRUCTURA CIVIL - 4919
20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Tamazola 4919-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.226883, lat:17.160439}}
30-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595534/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595550 Acción 131080

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131080.0, 

modificado:131080.0}}

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS - 4987 20 Oaxaca 251 San Mateo Nejápam Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Mateo Nejápam 4987-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:41.0, 

meta_modificada:41.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:251, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.416994, lat:17.655588}}
17-02-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595550/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595553 Acción 105769.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105769.32, 

modificado:105769.32}}

ELABORACION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS - 3876 20 Oaxaca 262 San Miguel Amatlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Amatlán 3876-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:262, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.47175, lat:17.275525}}
01-09-2025 30-11-2025 105769.32 105769.32 105769.32 68750.06 68750.06

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMA/262/FISM-DF/FIII/GI/001-

2025, contratista:ADMINISTRACION DE PROYECTOS ATARAXIA S.A. DE C.V., 

convocante:SAN MIGUEL AMATLÁN, monto:105769.32, 

importe_modificado:105769.32}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:17.0}}
{2595553/proyecto_INICIO, 2595553/proyecto_PROCESO, 

2595553/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595559 Acción 14500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14500.0, 

modificado:14500.0}}

SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE 

OTATITLAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO SEGUNDA ETAPA Y 

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA COMPROBACION - 5029

20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa Talea de Castro 5029-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.249921, lat:17.360003}}
22-09-2025 31-12-2025 2000 2000 2000 2000 2000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN-05, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED SA 

DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:131875.35, 

importe_modificado:131875.35}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}}
{2595559/proyecto_PROCESO, 2595559/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AUN NO SE INICIA LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:desireevargasm, 

fecha:2025-10-14}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302595560 Acción 14152

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14152.0, 

modificado:14152.0}}

SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE 

EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICTOR HUGO CLAVE 20DPRO890L CUARTA 

ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME YATONI Y ELABORACION DE EXPEDIENTE 

TECNICO PARA COMPROBACION - 5031

20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa Talea de Castro 5031-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.249921, lat:17.360003}}
29-09-2025 31-12-2025 10000 10000 10000 10000 10000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN-05, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED SA 

DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:131875.35, 

importe_modificado:131875.35}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}}
{2595560/proyecto_PROCESO, 2595560/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595563 Acción 123824.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123824.03, 

modificado:123824.03}}

ELABORACION DE TRES PROYECTOS EJECUTIVOS CON SUS RESPECTIVOS ESTUDIOS DE LA OBRA 

PUBLICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TENANGO PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2025 - 5047

20 Oaxaca 282 San Miguel Tenango Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Tenango 5047-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.592522, lat:16.267321}}
03-03-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595563/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595568 Acción 80000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80000.0, 

modificado:80000.0}}

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS - 3274 20 Oaxaca 292
San Pablo Cuatro 

Venados
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 3274-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.89111, lat:16.982708}}
11-08-2025 20-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2595568/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595570 Acción 262037.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262037.46, 

modificado:262037.46}}

SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS DE OBRA E 

INFRAESTRUCTURA CIVIL - 3742
20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pablo Huitzo 3742-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.884496, lat:17.277367}}
01-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595570/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595605 Acción 316954.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316954.83, 

modificado:316954.83}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA DE LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE A DESARROLLAR EN EL EJERCICIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA ANA ZEGACHE - 4977

20 Oaxaca 360 Santa Ana Zegache Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Ana Zegache 4977-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.725939, lat:16.837875}}
15-09-2025 30-11-2025 158477.43 158477.43 158477.43 158477.43 158477.43

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPS/ADJ/MSAZ/398/FAISMUN/001/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

ANA ZEGACHE, monto:316954.83, importe_modificado:316954.83}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}} {2595605/proyecto_PROCESO, 2595605/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595612 Acción 63271.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63271.32, 

modificado:63271.32}}

ELABORACIÓN DE DOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARÁN CON LOS 

RECURSOS DEL FAISMUN - 3776
20 Oaxaca 376 Santa Cruz de Bravo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz de Bravo 3776-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:376, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.223989, lat:17.581374}}
28-07-2025 13-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595612/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595648 Acción 1745743.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1745743.11, 

modificado:1745743.11}}

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

TONAMECA - 4882
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 4882-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:439, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.545365, lat:15.747139}}
01-05-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595648/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302595649 Acción 574562.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:574562.01, 

modificado:574562.01}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 4055 20 Oaxaca 446
Santa María 

Yucuhiti
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Yucuhiti 4055-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:446, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.769509, lat:17.018193}}
15-01-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595649/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595666 Acción 288844.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288844.35, 

modificado:288844.35}}

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - 2801 20 Oaxaca 490
Santiago 

Texcalcingo
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Texcalcingo 2801-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:490, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.968769, lat:18.208196}}
01-04-2025 31-12-2025 288844.35 288844.35 288844.35 200000 200000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CCTO-

SP/01/MST/490/FAISMUN/2025, contratista:CONSTRUCTORA FRATMAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO, monto:288844.35, 

importe_modificado:288844.35}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}}

{2595666/proyecto_PROCESO, 2595666/proyecto_FIN, 

2595666/proyecto_INICIO, 2595666/proyecto_PROCESO, 

2595666/proyecto_FIN, 2595666/proyecto_INICIO, 

2595666/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:verificar marcar error al cargar el contrato, trimestre:3.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-19}}

2025 3 OAX250302595671 Acción 279560

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279560.0, 

modificado:279560.0}}

ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TECNICOS DE OBRA - 4356 20 Oaxaca 507
Santo Domingo 

Armenta
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 4356-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.378152, lat:16.332972}}
29-09-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595671/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595688 Acción 208969

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208969.0, 

modificado:208969.0}}

SERVICIOS PROFESIONALES DE PROYECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA - 4515 20 Oaxaca 539 Soledad Etla Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Soledad Etla 4515-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.820757, lat:17.171684}}
01-10-2025 30-12-2025 208969 208969 208969 104500 104500

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSE/FAISMUN/539/01-SER/2025, 

contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ONCE+12 S.A. DE  C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA, monto:208969.0, 

importe_modificado:208969.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.5}}

{2595688/proyecto_INICIO, 2595688/proyecto_PROCESO, 

2595688/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596264 Acción 326631.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326631.79, 

modificado:326631.79}}

REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN 

MIGUEL MIXTEPEC - 91
20 Oaxaca 271

San Miguel 

Mixtepec
PRODIM Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 91-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.957324, lat:16.778101}}
01-09-2025 31-10-2025 326631.79 326631.79 326631.79 56310.33 56310.33

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158527, contratista:, 

convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:326631.79, 

importe_modificado:326631.79}}

{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.25}}
{2596264/proyecto_INICIO, 2596264/proyecto_PROCESO, 

2596264/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596267 Acción 732535.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:732535.64, 

modificado:732535.64}}

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA ATENCION CIUDADANA - 1655 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán PRODIM Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 1655-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.015199, lat:16.452186}}
25-08-2025 23-10-2025 432535.64 732535.64 432535.64 432535.64 432535.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/PRODIM/AD/01/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:732535.78, 

importe_modificado:732535.78}}

{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.59}}
{2596267/proyecto_INICIO, 2596267/proyecto_PROCESO, 

2596267/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar liga del contrato no habre el archivo, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250302596274 Acción 170132.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170132.16, 

modificado:170132.16}}

ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y REGLAMENTO DEL BANDO DE POLICIA Y 

BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA - 2501
20 Oaxaca 455 Santiago Ayuquililla PRODIM Sin identificar Municipio de Santiago Ayuquililla 2501-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.958262, lat:17.935106}}
29-08-2025 27-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596274/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596275 Acción 978944.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:978944.8, 

modificado:978944.8}}

Software y Hardware, Acondicionamiento Espacios Físicos, Creación Plan Desarrollo 

Municipal - 5473
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional
PRODIM Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 5473-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.050348, lat:16.339009}}
01-08-2025 01-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596275/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596495 Adquisición 2188205.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2188205.06, modificado:2188205.06}}

EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIOS PARA EL EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DEL VALLE DE OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIES 20DIT0007I 

5320012661100125
S 34 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.7344, lat:17.0273}}
02-09-2025 31-12-2025 2188205.1 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir la categoría de registro, trimestre:3.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-08}}

2025 3 OAX250302596857 Proyecto de inversión 3388393.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3388393.87, modificado:3388393.87}}

EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN 

LORENZO CACAOTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012586800125 S 41984 38760 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:Año Internacional del Niño 6, 

68263 San Lorenzo Cacaotepec, Oax., lon:-96.8041846, lat:17.129341}}
04-04-2025 30-04-2025 3388393.9 3388393.87 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302597007 Adquisición 13742.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13742.25, modificado:13742.25}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

HIPOCLORADOR DE LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN DEL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0640/2511

40/2025
S 3584 3128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, lon:-

97.22611111, lat:17.45916667}}
09-07-2025 15-12-2025 13742.25 13742.25 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

034/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:247360.5, 

importe_modificado:247360.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2597007/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa al ejecutor del gasto, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-07}, obs2: {observación:se regresa al ejecutor 

del gasto, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-07}, obs3: 

{observación:se regresa al ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2025-10-07}, obs4: {observación:se regresa al ejecutor del gasto, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-07}, obs5: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302597018 Proyecto de inversión 6499881.92

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6499881.92, modificado:6499881.92}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA AUDIOVISUAL Y OBRA EXTERIOR EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

LA SIERRA SUR DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 20EUT0002H, EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA 

DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC  

20EUT0002H 

5320012712500125

S 132 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:236.0, 

meta_modificada:236.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.978, lat:16.5148}}
02-09-2025 31-12-2025 6499881.9 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2597018/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302597030 Adquisición 13742.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13742.25, modificado:13742.25}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

HIPOCLORADOR EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOQUIÁPAM EN EL MUNICIPIO NUEVO 

ZOQUIÁPAM

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0640/2511

46/2025
S 592 537 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:NUEVO ZOQUIÁPAM, lon:-96.617, 

lat:17.283}}
09-07-2025 15-12-2025 13742.25 13742.25 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

034/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:247360.5, 

importe_modificado:247360.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2597030/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa al ejecutor del gasto, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-07}, obs2: {observación:se regresa al ejecutor 

del gasto, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-07}, obs3: 

{observación:se regresa al ejecutor del gasto, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2025-10-07}, obs4: {observación:se regresa al ejecutor del gasto, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-07}, obs5: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL 

CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTO A LA PAGINA DE LA CEABIEN, trimestre:3.0, 

usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302597718 Proyecto de inversión 1397498.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1397498.86, 

modificado:1397498.86}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES, AGENCIA LA LOBERA, 

SANTA INES DEL MONTE. - 56173
20 Oaxaca 388

Santa Inés del 

Monte

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Inés del Monte 56173 S 85 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:5, direccion:Calle JUAREZ LOS TRABAJOS SE 

REALIZARÁN EN DIVERSAS CALLES DE LA AGENCIA DE LA LOBERA, LOS TRAMOS SE 

ENCUENTRAN UBICADOS A 10 METROS DEL PUENTE DE LA LOBERA, 200 METROS AL 

SURESTE SE ENCUENTRA LA CALLE S/N, DE ESE PUNTO 30 METROS, lon:-96.834857, 

lat:16.947607}}

01-07-2025 30-07-2025 859762.44 859762.44 859762.44 859762.44 859762.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/007/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE, monto:1397498.86, 

importe_modificado:1397498.86}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/007/CM/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE, monto:1397498.86, 

importe_modificado:1397498.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} {2597718/proyecto_INICIO, 2597718/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El periodo de ejecución de la obra feneció, agregar oficio de prorroga 

de conclusión de la obra , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-12}, 

obs2: {observación:Faltan fotografías de conclusión de la obra , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-12}, obs3: {observación: Lo recaudado y lo 

comprometido debe ser igual a lo señalado en el contrato , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302597773 Proyecto de inversión 330510

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:330510.0, modificado:330510.0}}

EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

DE OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012669800125 S 6471915 5924529 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:C. Pensamientos 405, Reforma, 

68050 Oaxaca de Juárez, Oax., lon:-96.7102609, lat:17.0740646}}
03-07-2025 31-07-2025 330510 330510 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598334 Proyecto de inversión 9685236.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9685236.12, modificado:9685236.12}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 01 NÚCLEO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE 

GUADALUPE DE RAMÍREZ (TERMINACIÓN)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012678800125 S 674 614 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:69150 Guadalupe de Ramírez, 

Oax., lon:-98.1687315, lat:17.7617001}}
11-07-2025 31-07-2025 9685236.1 9685236.12 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598368 Proyecto de inversión 2833514.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2833514.33, modificado:2833514.33}}

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 01 NÚCLEO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE 

SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012692900125 S 9709 8267 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:70460 San Jerónimo 

Tlacochahuaya, Oax., lon:-96.5811964, lat:17.0087769}}
08-08-2025 31-08-2025 2833514.3 2833514.33 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598458 Adquisición 19924

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19924.0, modificado:19924.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 24 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0024M EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ CIENEGUILLA , MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN 

COATLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0024M 

5320012692802425
S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:344, localidad:7, direccion:domicilio conocido, lon:-96.8275, 

lat:16.2013}}
02-10-2025 31-12-2025 19924 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598460 Adquisición 19729

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19729.0, modificado:19729.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 26 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0026K EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN , MUNICIPIO SANTA 

MARÍA ECATEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0026K 

5320012692802625
S 13 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:410, localidad:6, direccion:Santa María Zapotitlán, lon:-

95.8811, lat:16.2842}}
02-10-2025 31-12-2025 19729 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598668 Adquisición 19679

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19679.0, modificado:19679.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 33 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0033U EN LA LOCALIDAD LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC , MUNICIPIO 

SANTA MARÍA JACATEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0033U 

5320012692803325
S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:417, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.2113, 

lat:17.8601}}
02-10-2025 31-12-2025 19679 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598671 Adquisición 20236

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20236.0, modificado:20236.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 36 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0036R EN LA LOCALIDAD FLORES , MUNICIPIO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0036R 

5320012692803625
S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.1104, 

lat:17.1047}}
02-10-2025 31-12-2025 20236 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598677 Adquisición 19527

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19527.0, modificado:19527.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 42 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0042B EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO YOSOCUTA , MUNICIPIO HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0042B 

5320012692804225
S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.8192, 

lat:17.7464}}
02-10-2025 31-12-2025 19527 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598688 Adquisición 20316

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20316.0, modificado:20316.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 53 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0053H EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA NATIVITAS COATLÁN , MUNICIPIO 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0053H 

5320012692805325
S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.2022, 

lat:16.3888}}
02-10-2025 31-12-2025 20316 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598691 Adquisición 20641

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20641.0, modificado:20641.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 57 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0057D EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO YOLOTEPEC , MUNICIPIO SAN 

MIGUEL AMATITLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0057D 

5320012692805625
S 5 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.9532, 

lat:17.81}}
02-10-2025 31-12-2025 20641 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598693 Adquisición 19956

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19956.0, modificado:19956.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 59 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0059B EN LA LOCALIDAD MACÍN GRANDE , MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0059B 

5320012692805825
S 32 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.308, 

lat:18.1122}}
02-10-2025 31-12-2025 19956 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598954 Proyecto de inversión 914233.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:914233.88, modificado:914233.88}}

MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ (CENTRO DE 

IDIOMAS)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Mantenimiento
Educación Sin identificar Universidad de la Sierra Juárez

FAM-

IES/1200/252172/202

5

S 196 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD S/N BARRIO 

LA ASUNCIÓN, IXTLÁN DE JUÁREZ, OAX., lon:-96.481996, lat:17.316045}}
01-09-2025 31-03-2026 914233.88 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599123 Adquisición 19635

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19635.0, modificado:19635.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 62 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0062P EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ YAGAVILA , MUNICIPIO IXTLÁN DE 

JUÁREZ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0062P 

5320012692806125
S 27 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.3227, 

lat:17.4377}}
02-10-2025 31-12-2025 19635 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599125 Adquisición 19966

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19966.0, modificado:19966.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 64 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0064N EN LA LOCALIDAD CHUXNABÁN , MUNICIPIO SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0064N 

5320012692806325
S 16 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.83, 

lat:17.0192}}
02-10-2025 31-12-2025 19966 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599126 Adquisición 19514

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19514.0, modificado:19514.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 65 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0065M EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN TLACOLULITA , MUNICIPIO ASUNCIÓN 

TLACOLULITA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0065M 

5320012692806425
S 13 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.7263, 

lat:16.3003}}
02-10-2025 31-12-2025 19514 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599141 Adquisición 19662

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19662.0, modificado:19662.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 81 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0081D EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA BUENAVISTA , MUNICIPIO 

HUAUTLA DE JIMÉNEZ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0081D 

5320012692807925
S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.762, 

lat:18.1227}}
02-10-2025 31-12-2025 19662 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599163 Adquisición 186873

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:186873.0, modificado:186873.0}}

EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO Y DOS AULAS DIDÁCTICAS PARA EL IEBO NO. 276 CON CLAVE 

ESCOLAR: 20ETH0264Y EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO DE SAN 

ANTONINO MONTEVERDE

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETH0264Y 

5320012691400125
S 50 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.7919, 

lat:17.5305}}
02-10-2025 31-12-2025 186873 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599164 Adquisición 13680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13680.0, modificado:13680.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 1 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0001T EN LA LOCALIDAD 

TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO TLALIXTAC DE CABRERA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETC0001T 

5320012726700125
S 238 234 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.6484, 

lat:17.0745}}
02-10-2025 31-12-2025 13680 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599170 Adquisición 527160

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:527160.0, modificado:527160.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NÚM. 40 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC0040V EN LA 

LOCALIDAD SANTA MARÍA ATZOMPA, MUNICIPIO SANTA MARÍA ATZOMPA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETC0040V 

5320012726700725
S 168 166 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7793, 

lat:17.1029}}
02-10-2025 31-12-2025 527160 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599178 Adquisición 13680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13680.0, modificado:13680.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 81 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0081M EN LA 

LOCALIDAD LA SABANA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 

20EMS0081M 

5320012726701525

S 14 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.9589, 

lat:17.1964}}
02-10-2025 31-12-2025 13680 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599181 Adquisición 101065.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:101065.68, modificado:101065.68}}

EQUIPAMIENTO PARA EL BIC NO. 36 CON CLAVE ESCOLAR:20EBD0036S EN LA LOCALIDAD EL 

CARRIZAL, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20EBD0036S 

5320012691600225
S 70 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.4421, 

lat:16.5317}}
02-10-2025 31-12-2025 101065.68 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599472 Proyecto de inversión 844521.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:844521.41, 

modificado:844521.41}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO - 56630
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 56630 S 230 212 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:5, direccion:Calle Hidalgo Barrio Hidalgo SANTA 

MARTHA ETLA, MAGDALENA APASCO ENTRE Calle Intendencia Y Calle Carr.A.San Juan 

Calle Negrete Se encuentra a 230 de la agencia de Santa Martha Etla,150 metros 

del Jardín de niños de José Manuel Ram, lon:-96.8082225, lat:17.25097917}}

11-08-2025 11-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2599472/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599474 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO DE LEÓN - 

69748
20 Oaxaca 89 San Andrés Dinicuiti

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Dinicuiti 69748 S 339 339 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3907.7, 

meta_modificada:3907.

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:4, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA Pueblo 

SAN ANTONIO DE LEON 69064 SAN ANTONIO DE LEÓN, SAN ANDRÉS DINICUITI ENTRE 

Calle BENITO JUAREZ Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle CONSTITUCION LA RED DE AGUA 

ENTUBADA PARA POR LA CALLE GUADALUOPE VICTORI, lon:-97.72989167, 

lat:17.69473}}

01-08-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2599474/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599790 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE La Cumbre EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

71/2025
S 83 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:LA CUMBRE, lon:-97.11972, 

lat:17.55888}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2599790/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTAMENTE A LA 

PAGINA DE LA CEABIEN , trimestre:3.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, 

obs2: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTAMENTE A LA 

PAGINA DE LA CEABIEN , trimestre:3.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, 

obs3: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTAMENTE A LA 

PAGINA DE LA CEABIEN , trimestre:3.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, 

obs4: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTAMENTE A LA 

PAGINA DE LA CEABIEN , trimestre:3.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302599813 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Río Yutanume EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 

NUXIÑO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

94/2025
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:94, localidad:13, direccion:Río Yutanume, lon:-97.11437, 

lat:17.25486}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599823 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Miguel Cajonos EN EL MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO CAJONOS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

04/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:138, localidad:2, direccion:San Miguel Cajonos, lon:-

96.27311, lat:17.1663}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599832 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Jerónimo Taviche EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JERÓNIMO TAVICHE

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

13/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:San Jerónimo Taviche, lon:-

96.59329, lat:16.71874}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599857 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Cañada María EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MÁRTIR YUCUXACO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

38/2025
S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:317, localidad:2, direccion:Cañada María, lon:-97.6735, 

lat:17.46057}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599858 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Guadalupe Hidalgo EN EL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MÁRTIR YUCUXACO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

39/2025
S 86 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:317, localidad:3, direccion:Guadalupe Hidalgo, lon:-

97.62552, lat:17.46628}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599867 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Cerro Iglesia EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

JUQUILA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

48/2025
S 66 57 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:364, localidad:8, direccion:Cerro Iglesia, lon:-97.26738, 

lat:16.12253}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599868 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa María Alotepec EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA ALOTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

49/2025
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:Santa María Alotepec, lon:-

95.85473, lat:17.09323}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599870 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa María Chicometepec EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

51/2025
S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:414, localidad:9, direccion:Santa María Chicometepec, lon:-

97.96658, lat:16.1746}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599871 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Yutanicani EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

52/2025
S 73 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:414, localidad:11, direccion:Yutanicani, lon:-97.98416, 

lat:16.27083}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599879 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Pueblo Viejo EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

TONAMECA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

60/2025
S 86 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:439, localidad:22, direccion:Pueblo Viejo, lon:-96.75075, 

lat:15.85581}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599901 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Bartolo Salinas EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TAMAZOLA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

82/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:484, localidad:2, direccion:San Bartolo Salinas, lon:-

98.21995, lat:17.80571}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599908 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Matías Zoquiápam EN EL MUNICIPIO DE 

NUEVO ZOQUIÁPAM

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

89/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:504, localidad:2, direccion:San Matías Zoquiápam, lon:-

96.61962, lat:17.2551}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599909 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Las Pilas EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE 

MORELOS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

90/2025
S 75 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:509, localidad:13, direccion:Las Pilas, lon:-96.67577, 

lat:15.79645}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599915 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Tierra Blanca EN EL MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TEPUXTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

96/2025
S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:517, localidad:2, direccion:Tierra Blanca, lon:-96.09108, 

lat:16.92998}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599924 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santiago Patlanalá EN EL MUNICIPIO DE 

SILACAYOÁPAM

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2514

05/2025
S 71 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:537, localidad:19, direccion:Santiago Patlanalá, lon:-

98.11868, lat:17.53281}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599933 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Antonio Ocote EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2514

14/2025
S 79 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:559, localidad:26, direccion:San Antonio Ocote, lon:-

96.41765, lat:17.83299}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302600501 Proyecto de inversión 640000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640000.0, modificado:640000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LA LUZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0936P, 

EN LA LOCALIDAD CERRO COSTOCHE, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DPB0936P 

5320012598100125
S 10 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.0316, 

lat:16.7832}}
02-10-2025 31-12-2025 640000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs5: 

{observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o 

justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está 

realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250302600503 Adquisición 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0197K EN LA 

LOCALIDAD SAN SEBASTÍAN NICANANDUTA, MUNICIPIO SAN SEBASTÍAN NICANANDUTA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DTV0197K 

5320012579900125
S 37 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.6833, 

lat:17.5179}}
02-10-2025 31-12-2025 200000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250302600504 Adquisición 122466

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:122466.0, modificado:122466.0}}

EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO ALLENDE" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DES0265L, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA XADANI, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

XADANI

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DES0265L 

5320012614100125
S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-95.0199, 

lat:16.3603}}
02-10-2025 31-12-2025 122466 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs5: 

{observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o 

justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está 

realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250302601887 Proyecto de inversión 1465650.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1465650.21, modificado:1465650.21}}

AMPLIACIÓN DE TALLERES DE DISEÑO Y DEL LABORATORIO DE TECNOLOGÍA AVANZADA DE 

MANUFACTURA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA EN HUAJUAPAN DE LEÓN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Universidad Tecnológica de la Mixteca 5500012718400125 S 265 572 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:251.5, 

meta_modificada:251.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:AV. DOCTOR MODESTO SEARA 

VAZQUEZ NO.1, ACATLIMA, HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, C.P. 69004, lon:-

97.804278, lat:17.827383}}

13-11-2025 07-03-2026 1465650.2 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2601887/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:Se está terminando de integrar el expediente, se tiene programado 

publicar la convocatoria para realizar el procedimiento de licitación, se publicará el 25 

de octubre de 2025, por lo que aún no se cuenta con un contrato, sigue en proceso, no 

hay avance físico ni financiero., trimestre:3.0, usuario:lauraortizg, fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302603215 Proyecto de inversión 1850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1850000.0, modificado:1850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE 

¿JAKUECHI YUTE¿ CLAVE: 20KPB0372J EN LA LOCALIDAD EL VERGEL
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 006 S 72 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:252, localidad:3, direccion:CONOCIDO EL VERGEL, lon:-

97.514588, lat:17.153752}}
01-07-2025 28-09-2025 1850000 1850000 1465477.6 1465477.6 1465477.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/252/FAISMUN/IR/006/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO, monto:1850000.0, 

importe_modificado:1850000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:404.0}}
{2603215/proyecto_PROCESO, 2603215/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR LIGA DEL CONTRATO YA QUE NO DIRECCIONA  AL 

DOCUMENTO, trimestre:3.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2025-10-17}}
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2025 3 OAX14150300565793 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

Equipamiento De Centro De Salud Dos Nucleos Basicos En La Localidad De San Vicente 

Coatlan
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA FISE-003-2015 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:SAN VICENTE COATLAN, lon:-

96.72545, lat:17.059993}}
10-10-2014 01-10-2015 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} {631391/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:EN SEGUIMIENTO AL OFICIO 

SSO/SGIC/DPD/UPIE/DEDI/9C/2196/10/2025, LOS SSO SOLICITAN LA CANCELACIÓN DEL 

PROYECTO CON FUNDAMENTO EN LA ACTA DE HECHOS EMITIDA POR EL UNIDAD DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y RESGUARDO DE LA 

INFORMACIÓN REFERENTE AL PRESENTE PROYECTO, EN EL QUE SE MENCIONA QUE NO FUE 

POSIBLE LOCALIZAR NI COMPROBAR LA EXISTENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO, 

MISMO QUE TIENE 10 AÑOS DE ANTIGUEDAD DE EJECUCIÓN., trimestre:3.0, 

usuario:josedavendanod, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:SE ADJUNTA LIGA DEL 

ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL ACTA DE HECHOS, MISMA QUE NO PUDO SER CARGADA, 

DADO QUE EL SISTEMA NO TIENE HABILITADA UNA SECCIÓN PARA CARGAR EL PDF.

https://drive.google.com/file/d/1J0_tc4kXUIo7Zu3TDP_k1No_joQrSJ4T/view?usp=drive_li

nk, trimestre:3.0, usuario:josedavendanod, fecha:2025-10-23}}

{obs1: {observación:agregar justificación del porque presenta avances en cero o en su 

caso solicitar cancelación del folio, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-

10-16}, obs2: {observación:ANEXAR ACTA DE ECHOS PARA VALIDAR LA INFORMACION, 

trimestre:3.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX15150400614923 Proyecto de inversión 85000

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:85000.0, modificado:85000.0}}

Equipamiento De Unidad Medica (Casa De Salud) En La Localidad De Barranca Larga 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA FISE-2015-02 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, lat:17.059993}} 14-08-2015 01-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {689587/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:EN SEGUIMIENTO AL OFICIO 

SSO/SGIC/DPD/UPIE/DEDI/9C/2196/10/2025, LOS SSO SOLICITAN LA CANCELACIÓN DEL 

PROYECTO CON FUNDAMENTO EN LA ACTA DE HECHOS EMITIDA POR EL UNIDAD DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y RESGUARDO DE LA 

INFORMACIÓN REFERENTE AL PRESENTE PROYECTO, EN EL QUE SE MENCIONA QUE NO FUE 

POSIBLE LOCALIZAR NI COMPROBAR LA EXISTENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO, 

MISMO QUE TIENE 10 AÑOS DE ANTIGUEDAD DE EJECUCIÓN., trimestre:3.0, 

usuario:josedavendanod, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:SE ADJUNTA LIGA DEL 

ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL ACTA DE HECHOS, MISMA QUE NO PUDO SER CARGADA, 

DADO QUE EL SISTEMA NO TIENE HABILITADA UNA SECCIÓN PARA CARGAR EL PDF.

https://drive.google.com/file/d/1J0_tc4kXUIo7Zu3TDP_k1No_joQrSJ4T/view?usp=drive_li

nk, trimestre:3.0, usuario:josedavendanod, fecha:2025-10-23}}

{obs1: {observación:agregar justificación del porque presenta avances en cero o en su 

caso solicitar cancelación del folio, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-

10-16}, obs2: {observación:ANEXAR ACTA DE ECHOS PARA VALIDAR LA INFORMACION, 

trimestre:3.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX240202368259 Proyecto de inversión 1160000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160000.0, 

modificado:1160000.0}}

CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO 

ZAPATA, CLAVE 20DPB0783B EN LA AGENCIA MUNICIPAL DOLORES HIDALGO MUNICIPIO DE 

SANTIAGO YAVEO - 72363

20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 72363 S 414 444 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:30, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DOLORES HIDALGO, 68970 DOLORES HIDALGO, 

SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA TUXTEPECT-

PALOMARES, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE ENCUENTRA, lon:-

95.48467833, lat:17.48631601}}

27-05-2024 11-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2368259/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202369121 Proyecto de inversión 1155000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1155000.0, 

modificado:1155000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y 

LA CALLE LUCIO CABAÑAS DE LA AGENCIA DE POLICIA NUEVO OCOTLAN MUNICIPIO DE 

SANTIAGO YAVEO - 75210

20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 75210 S 337 376 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 

SN PUEBLO DOLORES HIDALGO, 68970 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA 

ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CARRETERA PALOMARES- 

TUXTEPEC LA CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE LUCIO CABAÑAS, lon:-95.50220448, 

lat:17.49505463}}

03-06-2024 08-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2369121/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202378479 Proyecto de inversión 2512789.82

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2512789.82, 

modificado:2512789.82}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRO 

PELON, EN BARRIO MAGUEY - 102466
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 102466 S 435 420 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1600.0, 

meta_modificada:1600.

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE CERRO PELON BARRIO 

SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA 

HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE ALLENDE LA OBRA 

SE REALIZA EN LA CALLE CERRO PELON BARRIO MAGUEY EN SANTA M, lon:-96.318781, 

lat:15.837314}}

09-04-2024 23-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2378479/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202382856 Proyecto de inversión 1593729.41

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1593729.41, 

modificado:1593729.41}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MOGOTE, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA 

APASCO - 114952
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 114952 S 463 402 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1221.7, 

meta_modificada:1221.

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A TIERRAS NEGRAS 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA 

APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CARRETERA CARR INTERNACIONAL 190 Y 

CALLE INDEPENDENCIA-TIERRAS NEGRAS, CAMINO DE LACHE-CATA, lon:-96.82097589, 

lat:17.23776783}}

28-05-2024 15-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2382856/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202382944 Proyecto de inversión 2031178.65

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2031178.65, 

modificado:2030694.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL PANTEON 

EN LA SECCION LOS VARGAS - 116540
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 116540 S 34 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:735.2, 

meta_modificada:735.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:6, direccion:CALLE DEL PANTEON RANCHERIA 

SANTO TOMÁS, 68464 SANTO TOMÁS, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , 

LLEGANDO A SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ AVANZAMOS 1.5 KM HASTA LLEGAR A LA 

MAZATECA DIRAMOS A LA IZQUIERDA INGRESANDO A LA , lon:-96.51112794, 

lat:18.04665106}}

01-04-2024 15-05-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/018/IR/2024, 

contratista:SILVESTRE ESPINOSA CALLEJA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ, monto:2030694.81, importe_modificado:2030694.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:735.2}}

{2382944/proyecto_INICIO, 2382944/proyecto_PROCESO, 

2382944/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202383433 Proyecto de inversión 4486478.58

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4486478.58, 

modificado:4485880.37}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO 

LOMA DE SAN JUAN LA SOLEDAD DEL TRAMO 0 000 AL 0 220 Y DEL KM 0 420 AL 0 700 - 

116988

20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 116988 S 453 138 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2500.0, 

meta_modificada:2500.

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:44, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA 

FEDERAL TUXTEPEC, JALAPA DE DIAZ - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 127 

+ 300 RANCHERIA LA SOLEDAD, 68464 LA SOLEDAD, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC SA, lon:-96.53903095, 

lat:18.08625762}}

08-04-2024 22-05-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/019/IR/2024, 

contratista:RAGUI CONSTRUCTIONS & LESSOR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:4485880.37, importe_modificado:4485880.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2500.0}}

{2383433/proyecto_PROCESO, 2383433/proyecto_INICIO, 

2383433/proyecto_PROCESO, 2383433/proyecto_INICIO, 

2383433/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202388622 Proyecto de inversión 1237550

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1237550.0, 

modificado:1237550.0}}

CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA - 

144606
20 Oaxaca 353 Santa Ana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana 144606 S 1218 1188 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1220.0, 

meta_modificada:1220.

1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA 

ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 

UNION, CALLE EL MORAL LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN 

COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA A UN COSTADO DE LA PR, lon:-96.71657084, 

lat:16.34069459}}

25-03-2024 23-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2388622/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202392150 Acción 140299.85

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140299.85, 

modificado:140299.85}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 162602
20 Oaxaca 547 Teotongo Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Teotongo 162602 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.536713, lat:17.726323}}
23-01-2024 16-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MTEO/M547/R33-

FIII/FAISMUN/IND/01/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTONGO, monto:140299.85, 

importe_modificado:140299.85}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.5}} {2392150/proyecto_PROCESO, 2392150/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202392210 Proyecto de inversión 2449990.32

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2449990.32, 

modificado:2449990.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE SANTA CATARINA ROATINA 1A ETAPA. - 162899
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 162899 S 855 873 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:2472.0, 

meta_modificada:2472.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:18, direccion:CALLE DÍAZ ORDAZ PUEBLO SANTA 

CATARINA ROATINA, 70803 SANTA CATARINA ROATINA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 2 DE MAYO, CALLE AV. JUÁREZ INTERCESIÓN 

CON LA ESCUELA FRANCISCO SARABIA, lon:-96.51916276, lat:16.27717515}}

22-04-2024 20-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2392210/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202392359 Proyecto de inversión 1499990.83

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499990.83, 

modificado:1499990.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL GUIXE, 1A ETAPA. - 163622
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 163622 S 571 530 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1475.0, 

meta_modificada:1475.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:PUEBLO GUIXE, 70802 GUIXE, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y CAMINO A LA CAPILLA DE SAN JOSÉ, A 

500 METROS DEL CENTRO COMERCIAL MINI SUPER, lon:-96.7015263, 

lat:16.46782899}}

19-04-2024 02-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2392359/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202392929 Proyecto de inversión 220000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220000.0, 

modificado:220000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DE LA RANCHERÍA LA 

REFORMA. - 166506
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 166506 S 41 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:78, direccion:CALLE 2A DE LA PALMA RANCHERIA 

LA REFORMA, 70803 LA REFORMA MIAHUATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE LOS GUAYABALES, JUNTO A LA CANCHA DE 

BASQUETBOL DE LA COMUNIDAD., lon:-96.54733837, lat:16.29225267}}

04-05-2024 01-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2392929/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202394417 Proyecto de inversión 149574.58

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149574.58, 

modificado:149574.58}}

REHABILITACIÓN DE MODULO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y NÚCLEO SANITARIO DE 

6X8 EN EL IEBO NO. 88 CON CLAVE 20ETH0088J - 172876
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 172876 S 220 185 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:266.0, 

meta_modificada:266.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO 

SANTO TOMAS OCOTEPEC, 69865 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC 

OAXACA ENTRE Y CALLE HIDALGO, UBICADOS EN EL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA 

CALLE INDEPENDENCIA AVANZAR HACIA EL OESTE HASTA LA CALLE , lon:-97.762899, 

lat:17.14344}}

15-06-2024 15-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2394417/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202394512 Proyecto de inversión 1717211.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1717211.24, 

modificado:1717211.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE NARCIZO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE 

SAN ANDRÉS HUAYÁPAM - 173176
20 Oaxaca 91

San Andrés 

Huayápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Andrés Huayápam 173176 S 2975 2724 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:191.1, 

meta_modificada:191.1

}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA INTERIOR 

SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS 

HUAYÁPAM OAXACA ENTRE CALLE DE SAN FERNANDO Y CALLE LOS VASQUEZ, EL 

PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DE NARCIZO MEND, lon:-

96.66418916, lat:17.10037108}}

03-04-2024 01-06-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/FAISMUN/091/01/61/2024, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM, monto:1717211.24, 

importe_modificado:1717211.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:191.1}}

{2394512/proyecto_PROCESO, 2394512/proyecto_INICIO, 

2394512/proyecto_PROCESO, 2394512/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202395141 Proyecto de inversión 561828

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:561828.0, 

modificado:561828.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA NEVERIA A SAN PABLO CUATRO VENADOS - 175666 20 Oaxaca 292
San Pablo Cuatro 

Venados

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 175666 S 37 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.2, 

meta_modificada:3.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO LA NEVERIA - SAN 

PABLO CUATRO VENADOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 3 RANCHERIA 

REPRESENTACIÓN, 71330 LA NEVERÍA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE 

TERRACERIA LA NEVERIA Y TERRACERIA SAN PABLO CUATRO VENADOS, , lon:-

96.90350912, lat:16.9620589}}

27-02-2024 26-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2395141/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302411501 Proyecto de inversión 1358853.52

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1358853.52, 

modificado:1358853.52}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE WILLEBALDO 

COLONIA CENTRO TRAMO 0 MAS 000 AL 0 MAS 070 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO 

HUEHUETLAN - 180155

20 Oaxaca 142
San Francisco 

Huehuetlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Huehuetlán 180155 S 464 378 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:447.0, 

meta_modificada:447.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE WILLEBALDO MARTINEZ 

PUEBLO SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN 

FRANCISCO HUEHUETLÁN OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GUERRERO, 

CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE WILLEBALDO M, lon:-

96.94836702, lat:18.1967494}}

20-05-2024 03-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2411501/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302413928 Proyecto de inversión 208997.36

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208997.36, 

modificado:208997.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PIE DE SAUCO 

- 193985
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 193985 S 20 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:CALLE PIE DE SAUCO RANCHERIA 

SANTA CRUZ PROGRESO, 71010 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE CALLE PIE DE SAUCO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE 

SANTA CRUZ PROGRESO PASANDO LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-97.823945, 

lat:17.15330651}}

03-06-2024 13-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2413928/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302414075 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, 

modificado:900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PROLONGACIÓN DE SANTA ANA EN EL BARRIO DE BARRANCA SECA - 195147
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 195147 S 25 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE SANTA 

ANA PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA 

VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE SANTA ANA Y , LA OABRA 

SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE BARRANCA SECA SOBR, lon:-97.93169364, 

lat:17.03424864}}

25-03-2024 23-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2414075/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302414498 Proyecto de inversión 2499654.83

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499654.83, 

modificado:2499654.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PALMA, EN EL 

BARRIO ARRIBA, CABECERA MUNICIPAL. - 199407
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 199407 S 462 410 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1365.54, 

meta_modificada:1365.

54}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA BARRIO ARRIBA, 

70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA 

ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAMELIAS, CALLE PINO ENTRANDO POR CARRETERA 

INTERNACIONAL 175 HACIA LA TERMINAL DE CAMIONETAS LÍNEAS, lon:-96.59249402, 

lat:16.32303138}}

22-04-2024 20-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2414498/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302414572 Proyecto de inversión 498902.39

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498902.39, 

modificado:498902.39}}

CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN LA ESCUELA PREESCOLAR 

JUAN ESCUTIA CLAVE 20DJN0966U DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 200102
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 200102 S 95 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:237.0, 

meta_modificada:237.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA 

CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE DE LA ALBERCA Y CALLE OVTAVIO RAMOS JARQUÍN, A UNA 

CUADRA DE LA ESTÉTICA UNISEX LA CHINA., lon:-96.58951029, lat:16.33338421}}

15-04-2024 13-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2414572/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302414580 Proyecto de inversión 165690.1

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165690.1, 

modificado:165690.1}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1ERA. PRIVADA DE COLIMA - 

200230
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 200230 S 48 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA PUEBLO PUTLA DE 

GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE DURANGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

PRIVADA DE LA CALLE COLIMA ENTRE LAS CALLES DURANGO Y, lon:-97.92615756, 

lat:17.02439542}}

04-03-2024 27-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2414580/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302415610 Acción 746000.04

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746000.04, 

modificado:746000.04}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 207485
20 Oaxaca 275

San Miguel 

Quetzaltepec
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 207485 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:14.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.76168, lat:16.975487}}
01-01-2024 30-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMQ/275/COP/FAISMUN/02/2024, 

contratista:RODRIGO TOLEDO REYES, convocante:SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 

monto:746000.04, importe_modificado:746000.04}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:11.0}} {2415610/proyecto_PROCESO, 2415610/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302415653 Proyecto de inversión 434063.78

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:434063.78, 

modificado:434063.78}}

REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN ISIDRO CHIHUIRO A SANTIAGO VARGAS DEL KM 

0.000 AL 10.000 SEGUNDA ETAPA - 207680
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 207680 S 37 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.25, 

meta_modificada:2.25}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:30, direccion:CALLE REHABILITACION DE 

CAMINO TRAMO SAN ISIDRO CHIHUIRO A SANTIAGO VARGAS PUEBLO SANTIAGO 

VARGAS, 70513 SANTIAGO VARGAS (LLANO SANTIAGO), SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL SAN ISIDRO CHIHUIRO A SANTIAGO VAR, lon:-

95.97556626, lat:16.48056148}}

14-06-2024 13-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2415653/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302416095 Proyecto de inversión 2643603.35

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2643603.35, 

modificado:2643603.35}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DEL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL 1ERA ETAPA - 209814
20 Oaxaca 337

San Pedro y San 

Pablo Ayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla 209814 S 93 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.13, 

meta_modificada:1.13}}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:4, direccion:PUEBLO EL DURAZNAL, 70284 EL 

DURAZNAL, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACION SE 

ENCUENTRA EN VARIAS CALLES Y PARAJES DEL CENTRO DE LA POBLACION DEL 

DURAZNAL, lon:-96.16955282, lat:17.02844428}}

18-06-2024 15-10-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPYSPA/337/FAISMUN/07/2024, 

contratista:ING. ROGELIO MARTINEZ ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:2643603.35, importe_modificado:2643603.35}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.08}} {2416095/proyecto_PROCESO, 2416095/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302416097 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.16}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARAJE EL GUAYABO - 209821 20 Oaxaca 261
San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 209821 S 583 628 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:22072.0, 

meta_modificada:2207

2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO AL PARAJE EL 

GUAYABO BARRIO SAN LORENZO VISTA HERMOSA, 69241 SAN LORENZO VISTA 

HERMOSA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO AL PARAJE EL GUAYABO Y 

CALLE ALTA LUZ, LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-

98.06919023, lat:17.96790965}}

01-04-2024 30-05-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMA/261/COP-08/2024, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VUJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL AMATITLAN, monto:1000000.16, importe_modificado:1000000.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:20000.0}}

{2416097/proyecto_INICIO, 2416097/proyecto_PROCESO, 

2416097/proyecto_INICIO, 2416097/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302417794 Proyecto de inversión 1084478.52

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1084478.52, 

modificado:1084478.52}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS REYES EL 

PIPILA - 220707
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 220707 S 30 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DEL 

RIO - SAN JOSE DE LOS REYES EL PIPILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO , 

70230 SAN JOSÉ DE LOS REYES EL PÍPILA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y , LAS 

VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS E, lon:-95.245685, lat:17.279858}}

25-05-2024 23-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2417794/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302419777 Proyecto de inversión 2164666.04

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2164666.04, 

modificado:2164666.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE 

GUERRERO - 232556
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 232556 S 24 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1212.7, 

meta_modificada:1212.

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:18, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

PUEBLO SAN JOSE DE LAS FLORES, 71700 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, SANTIAGO 

JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GURERRERO Y CALLE JAZMINEZ, CALLE 

MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y JAZMINE, lon:-

97.74257134, lat:16.40114869}}

20-05-2024 03-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2419777/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302420442 Proyecto de inversión 1951858.95

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1951858.95, 

modificado:1951858.95}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA BILINGUE CUAUHTEMOC CLAVE 20DPB0098K - 236002
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 236002 S 373 305 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:120, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL COPALA, 

71011 SAN MIGUEL COPALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

REALIZO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CUAUHTEMOC, lon:-97.93, lat:17.06}}

15-03-2024 22-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2420442/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302420898 Proyecto de inversión 4870344.46

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487034.45, 

modificado:487034.45}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:SIPCIA, monto:487034.45, modificado:487034.45}, 

ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3896275.56, modificado:3896275.56}}

CONSTRUCCION DE 60 SANITARIOS CON BIODIGESTOR 1A. ETAPA DE 2 EN LA LOCALIDAD DE 

SAN FRANCISCO MAGUEY, MUNICIPIO DE LLANO GRANDE. - 238445
20 Oaxaca 474

Santiago Llano 

Grande

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Llano Grande 238445 S 100 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:206.4, 

meta_modificada:206.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION 

PUEBLO SAN FRANCISCO EL MAGUEY, 71660 SAN FRANCISCO EL MAGUEY, SANTIAGO 

LLANO GRANDE OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE 

BENITO JUAREZ LAS OBRAS SE UBICAN DENTRO DE TODA LA LOC, lon:-98.3017, 

lat:16.5094}}

30-08-2024 17-11-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLG/COP/474/PROAGUA/001/2024, 

contratista:ROSA YEDIT RODRIGUEZ FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

LLANO GRANDE, monto:4870344.45, importe_modificado:4870344.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:206.4}}

{2420898/proyecto_PROCESO, 2420898/proyecto_FIN, 

2420898/proyecto_INICIO, 2420898/proyecto_PROCESO, 

2420898/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302421620 Proyecto de inversión 726000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726000.0, 

modificado:726000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA IEBO 150 SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO HUILOTEPEC - 242462
20 Oaxaca 308

San Pedro 

Huilotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Huilotepec 242462 S 20 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE MANZANILLO PUEBLO SAN 

PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA 

ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE PRIVADA, OBRA UBICADA ENFRENTE 

DE ATOJITOS AGUSTINA A UNA CUADRA DE LA ESCUEL, lon:-95.14284669, 

lat:16.24691473}}

14-08-2024 11-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2421620/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302425254 Proyecto de inversión 2201376.03

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2201376.03, 

modificado:2201376.03}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AUDITORIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 267975 20 Oaxaca 507
Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 267975 S 232 252 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:715.2, 

meta_modificada:715.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

CALLEJÓN DE RÓMULO, 71699 CALLEJÓN DE RÓMULO, SANTO DOMINGO ARMENTA 

OAXACA ENTRE CALLEJON UNO Y CALLEJON DOS, CALLEJON TRES LA OBRA A CONSTRUIR 

SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE LA COMUNID, lon:-

98.350941, lat:16.27293682}}

29-03-2024 13-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2425254/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302426359 Proyecto de inversión 699823.45

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699823.45, 

modificado:699823.45}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET, CLAVE 

20DPB0068Q. - 273720
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 273720 S 232 206 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:48.0, 

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:122, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

COLONIA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 COLONIA LA SOLEDAD, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO A 100 METROS DE LA FABRICA DE MU, lon:-

96.59560001, lat:16.35633381}}

12-08-2024 10-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2426359/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302426899 Proyecto de inversión 4653562.34

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4653562.34, 

modificado:4653562.34}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 277190 20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 277190 S 127 133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6833.0, 

meta_modificada:6833.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN 

ISIDRO DEL CAMINO, 70950 SAN ISIDRO DEL CAMINO, CANDELARIA LOXICHA OAXACA 

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UNA HORA Y MEDIA DEL CASCO DE 

LA POBLACIUON DE CANDELARIA LOXICHA VIA CARRE, lon:-96.49614513, 

lat:15.95295462}}

24-04-2024 22-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2426899/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302427860 Proyecto de inversión 2738464.51

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2738464.51, 

modificado:2738464.51}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS 

OCOTEPEC - 282349
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Cultura y turismo Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 282349 S 208 167 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:768.0, 

meta_modificada:768.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO 

SANTO TOMAS OCOTEPEC, 69865 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, UBICANDONOS EN EL 

PALACIO MUNICIPAL EL LOTE DONDE SE CONTRUIRA LA OBRA SE ENCUEN, lon:-

97.7619231, lat:17.14544124}}

30-08-2024 28-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2427860/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302428071 Proyecto de inversión 470805.33

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470805.33, 

modificado:470805.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS 

TORONJILES - 283286
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 283286 S 36 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:217.8, 

meta_modificada:217.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE TORONJILES BARRIO 

AVIACION, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 

LOS TORONJILES Y CALLE CRISTO REY, CALLE LUIS ECHEVERRIA LA OBRA ESTA UBICADA 

EN LA CALLE LOS TORONJILES ENTRE LA CALLE CRISTO R, lon:-97.83368771, 

lat:16.28355589}}

17-06-2024 16-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2428071/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302428454 Proyecto de inversión 4663441.98

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4663441.98, 

modificado:4663441.98}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DIAZ ORDAZ, EN 

TRAMO BARRIO NUEVO BARRIO TECHAL BLANCO - 285380
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 285380 S 270 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2753.9, 

meta_modificada:2753.

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ BARRIO NUEVO, 

70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE DIAZ 

ORDAZ Y CALLE FRAYLILLO, CALLE GRADERA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CALLE DIAZ 

ORDAZ EN TRAMO BARRIO NUEVO HACIA BARRIO TECH, lon:-96.312481, 

lat:15.830182}}

16-04-2024 14-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2428454/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302428548 Proyecto de inversión 1190382.34

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1190382.34, 

modificado:1190382.34}}

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, EN LA 

LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 285767
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 285767 S 52 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:226.99, 

meta_modificada:226.9

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO 

MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA 

ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE EL MOLINO PARTIENDO 

DEL MUNICIPIO SE TOMA LA CALLE BENITO JUAREZ POR 200 MTS CR, lon:-

96.81635998, lat:17.23983025}}

07-09-2024 21-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2428548/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302428971 Proyecto de inversión 1464993.7

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1464993.7, 

modificado:1464993.7}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA 

SOLEDAD - 287699
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 287699 S 75 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA SOLEDAD 

PUEBLO LA SOLEDAD, 71041 LA SOLEDAD, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL Y EL CRUCE 

CON BENITO JUAREZ, lon:-97.98180965, lat:16.97894175}}

10-06-2024 08-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{2428971/proyecto_FIN, 2428971/proyecto_PROCESO, 

2428971/proyecto_INICIO, 2428971/proyecto_FIN, 

2428971/proyecto_INICIO, 2428971/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302430164 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA REFORMA A EL NÚCLEO RURAL LA NUEVA 

ESPERANZA DEL KM 0 AL 000 AL KM 9 AL 000 EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 

292954

20 Oaxaca 76 La Reforma

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de La Reforma 292954 S 194 177 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:108.0, 

meta_modificada:108.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:PUEBLO , 71080 LA NUEVA 

ESPERANZA, LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , CAMINO QUE VA HACIA NUEVA ESPERANZA, 

lon:-97.81478617, lat:16.65923158}}

02-05-2024 30-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2430164/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302435529 Proyecto de inversión 2100881.85

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100881.85, 

modificado:2100881.85}}

CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA MORELOS, CLAVE. 20DPB1789C - 

317647
20 Oaxaca 366

Santa Catarina 

Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa Catarina Loxicha 317647 S 277 269 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:138.0, 

meta_modificada:138.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION SOCIAL 

PUEBLO SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA 

CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE MORELOS, CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ESCUELA EL IEBO Y A 30, lon:-

96.75454765, lat:16.06578358}}

12-08-2024 09-11-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-06/MSCL/M-366/R33/FAISMUN/2024, 

contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA, monto:2100881.85, 

importe_modificado:2100881.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:100.0}}
{2435529/proyecto_PROCESO, 2435529/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302436988 Proyecto de inversión 2151113.42

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2151113.42, 

modificado:2151113.42}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 324327 20 Oaxaca 211 San Juan Ozolotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Ozolotepec 324327 S 275 282 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

PUEBLO SAN JUAN OZOLOTEPEC, 70897 SAN JUAN OZOLOTEPEC, SAN JUAN 

OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE DESARROLLA SOBRE DIFERENTES 

CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.256645, lat:16.134248}}

01-10-2024 29-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2436988/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302438096 Proyecto de inversión 1516707.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1516707.01, 

modificado:1516707.01}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ 1RA ETAPA - 329374
20 Oaxaca 570 Zimatlán de Álvarez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Zimatlán de Álvarez 329374 S 11277 9929 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:665.44, 

meta_modificada:665.4

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:41, direccion:CALLE CAMINO A SANTA INES DEL 

MONTE PUEBLO EL ROSARIO, 71200 EL ROSARIO, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE 

Y , SE UBICA A 4.50 KM DEL CENTRO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, lon:-96.81084474, 

lat:16.8921766}}

25-06-2024 24-07-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZA/570/FIII-FAISMUN/C-IR-

14/0001/32/2024, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:1516707.01, 

importe_modificado:1516707.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:665.44}}
{2438096/proyecto_INICIO, 2438096/proyecto_FIN, 

2438096/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Actualizar avance financiero , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX240302438097 Proyecto de inversión 380000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380000.0, 

modificado:380000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, 

ZAPOTITLAN LAGUNAS - 329377
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 329377 S 62 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:20.0, 

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRICIPAL PUEBLO 

GUADALUPE BUENOS AIRES, 69123 GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS 

OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE VA A CONSTRUIR SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN EL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, lon:-98.45658652, 

lat:17.69070499}}

15-09-2024 14-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2438097/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302438129 Proyecto de inversión 1497288.66

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1497288.66, 

modificado:1347560.6}}

AMPLIACÍON DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, DEL TANQUE LA NUEVA ESPAÑA A PARAJE LOMA 

DEL ZAPOTE - 329465
20 Oaxaca 46 Magdalena Jaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Jaltepec 329465 S 90 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2426.4, 

meta_modificada:2426.

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN 

MIGUEL, 69907 SAN MIGUEL, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE QUE VA A LA 

CARRETERA Y CALLE HACIA LA IGLESIA, LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORESTE DE LA 

POBLACION INICIANDO A UNOS 200 METROS DE LA , lon:-97.24703571, 

lat:17.31012646}}

09-09-2024 07-10-2024 1347560.6 1347560.6 1347560.6 1347560.6 1347560.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJ/046/007/R33/FIII/COP/005/2024, 

contratista:OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE S DE R.L. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC, monto:1347560.6, 

importe_modificado:1347560.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2426.4}}

{2438129/proyecto_INICIO, 2438129/proyecto_PROCESO, 

2438129/proyecto_FIN, 2438129/proyecto_PROCESO, 

2438129/proyecto_FIN, 2438129/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302439729 Acción 55200

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55200.0, 

modificado:55200.0}}

ELABORACION DEL CODIGO DE ETICA - 66850 20 Oaxaca 554
Totontepec Villa de 

Morelos
PRODIM Sin identificar Municipio de Totontepec Villa de Morelos 66850 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:REGLA

MENTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.027355, lat:17.258634}}
05-07-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}}

{2439729/proyecto_INICIO, 2439729/proyecto_PROCESO, 

2439729/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402457234 Acción 555506.34

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555506.34, 

modificado:555506.34}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 362177
20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Tamazola 362177 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.226883, lat:17.160439}}
31-10-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2457234/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402458293 Proyecto de inversión 1141176.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1141176.4, 

modificado:1141176.4}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL 

ENTRE LA AGENCIA MUNICIPAL Y LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE 

CABRESTEADA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 367827

20 Oaxaca 525
Santo Domingo 

Zanatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 367827 S 17 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:840.0, 

meta_modificada:840.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 

CABESTRADA, 70165 CABRESTEADA, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE DEL PARQUE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL 

ENTRE LAS VIAS DE FFCC Y LA CALLE SIN NOMBRE FRENTE AL PARQ, lon:-94.3684862, 

lat:16.33929811}}

19-08-2024 02-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2458293/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402460662 Proyecto de inversión 650171.74

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650171.74, 

modificado:650171.74}}

CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA CLAVE 

20DIN0401Z - 376386
20 Oaxaca 130 San Dionisio del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Dionisio del Mar 376386 S 55 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:130, localidad:6, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y 

PAVON INTERIOR SN COLONIA SAN DIONISIO PUEBLO VIEJO, 70138 SAN DIONISIO 

PUEBLO VIEJO, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 

CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VALENTIN DE LA SIERRA SE EN, lon:-94.82574322, 

lat:16.27284292}}

10-08-2024 08-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2460662/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402462089 Proyecto de inversión 2928913.14

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2928913.14, 

modificado:2928913.14}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DE SAN ISIDRO EL POTRERO A RANCHERIA 

YUCUATOTO - 380420
20 Oaxaca 137

San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 380420 S 145 126 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2500.0, 

meta_modificada:2500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:11, direccion:NUNCA RANCHERIA SAN ISIDRO 

EL POTRERO, 71372 SAN ISIDRO EL POTRERO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA 

ENTRE CAMINO PRINCIPAL SAN ISIDRO EL POTRERO A SAN FRANCISCO CAHUACUA Y 

NUNCA , NUNCA LA OBRA INICIA A 500 M DE LA POBLACION DE , lon:-97.27479324, 

lat:16.92325823}}

12-09-2024 10-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2462089/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402463684 Proyecto de inversión 2320013.54

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2320013.54, 

modificado:2320013.54}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CAZADERO 

DE ARRIBA - 385011
20 Oaxaca 66 Santiago Niltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de Santiago Niltepec 385011 S 160 149 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:29, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

COLONIA CAZADERO DE ARRIBA, 70133 CAZADERO ARRIBA, SANTIAGO NILTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 21 DE 

MARZO CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN, lon:-

94.69042666, lat:16.53173546}}

15-04-2024 13-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2463684/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402464175 Proyecto de inversión 836550

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:836550.0, 

modificado:836550.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, 

SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, ETLA, OAXACA - 386290
20 Oaxaca 338 Villa de Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Etla 386290 S 45 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:632.5, 

meta_modificada:632.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA 

SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, 68200 SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA 

OAXACA ENTRE CALLE AALENDE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE ALLENDE ACCESANDO POR LA 

CARRETERA INTERNACIONAL 190 SE LOCALIZA ATRAS DE , lon:-96.775117, 

lat:17.192822}}

01-04-2024 30-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2464175/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:se solicita cancelacion ya que no se ejecuto la obra y se encuentra 

en auditoria, trimestre:3.0, usuario:eliasrmendozap, fecha:2025-10-01}}
Sin observaciones

2025 3 OAX240402464401 Proyecto de inversión 603664.86

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:603664.86, 

modificado:603664.86}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLLE 

HIDALGO - 327311
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 327311 S 103 107 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:328.4, 

meta_modificada:328.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:20, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN 

MIGUEL SUCHILTEPEC, 70516 SAN MIGUEL SUCHILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE CALLE PRINCIPAL A SAN LUCAS IXCOTEPEC, 

CALLE BENITO JUÁREZ EL INICIO DE LA PAVIMENTACION SE ENCU, lon:-95.92439019, 

lat:16.19201111}}

15-07-2024 28-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2464401/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402464403 Proyecto de inversión 1931727.56

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1931727.56, 

modificado:1931727.56}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 2 ETAPA - 327438 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 327438 S 18 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:21, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SANTA 

MARIA CANDELARIA A SAN PABLO TOPILTEPEC PUEBLO SAN PABLO TOPILTEPEC, 70510 

SAN PABLO TOPILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL 

DE LA AGENCIA Y , LA UBICACION DE LOS 10 CUA, lon:-96.02460113, 

lat:16.17887686}}

12-06-2024 09-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2464403/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402464628 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, 

modificado:200000.0}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA - 333778 20 Oaxaca 339
San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Asistencia Social Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 333778 S 73 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE 

BARRIO YUCUNINDE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO Y, 69500 YUCUNINDE, 

SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DEL 

PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA SIGUIENTE COORDENADA 173053., lon:-97.43705949, 

lat:17.51496126}}

09-09-2024 09-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2464628/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX240402464854 Acción 232933.92

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232933.92, 

modificado:232933.92}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338602
20 Oaxaca 260 San Miguel Aloápam Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Aloápam 338602 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.691465, lat:17.412913}}
21-10-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2464854/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402464980 Proyecto de inversión 2646376.44

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2646376.44, 

modificado:2646376.44}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA EL CALVARIO DE 

SAN PEDRO IXCATLÁN - 338860
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 338860 S 75 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA EL 

CALVARIO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA PARTE BAJA DEL PALACIO MUNICIPAL EN 

LA COLONIA EL CALVARIO COMO REFERENCIA A UN LAD, lon:-96.5138089, 

lat:18.14668973}}

17-01-2024 01-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2464980/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402465214 Proyecto de inversión 1758737.26

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1758737.26, 

modificado:1758737.26}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE 

GUERRERO, EN BARRIO NUEVO - 339429
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 339429 S 70 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:316.0, 

meta_modificada:316.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO 

NUEVO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE 

CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE LOS TAMARINDOS LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-96.316195, 

lat:15.832353}}

22-03-2024 20-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2465214/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402465216 Proyecto de inversión 860781.99

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:860781.99, 

modificado:860781.99}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN VARIAS COLONIAS DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 339433 20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 339433 S 175 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:707.57, 

meta_modificada:707.5

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 

COLONIA VICENTE GUERRERO, 68451 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN 

OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ESTA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL EN LA QUE SE CONSTRUIRAN 5 ANDADORES , lon:-96.50805855, 

lat:18.14977486}}

11-03-2024 24-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2465216/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402465961 Proyecto de inversión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO DE SAN PEDRO 

IXCATLAN - 343590
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 343590 S 160 152 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1872.0, 

meta_modificada:1872.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 

TRAMO DESVIACION SAN PEDRO IXCATLAN - CABECERA SAN PEDRO IXCATLAN 

KILÓMETRO 3 + 0 RANCHERIA SAN FERNANDO, 68450 SAN FERNANDO, SAN PEDRO 

IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CAR, lon:-96.49955405, 

lat:18.12565165}}

11-03-2024 24-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2465961/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402466053 Proyecto de inversión 2621009.57

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2621009.57, 

modificado:2621009.57}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD LA CABEZA DE TILPAM DE SAN 

PEDRO IXCATLÁN - 343719
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 343719 S 255 245 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:410.63, 

meta_modificada:410.6

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA 

CABEZA DE TILPAM, 68451 LA CABEZA DE TÍLPAM, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE 

Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD LA CABEZA DE TILPAM JUNTO A LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA EN LA ENTRADA DE LA LOCA, lon:-96.6104227, lat:18.20258683}}

29-03-2024 27-04-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2466053/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402466521 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 

ESCOLAR 20DTV10008I, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN 

MELCHOR BETAZA, VILLA ALTA, OAXACA. - 344463

20 Oaxaca 257 San Melchor Betaza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar Municipio de San Melchor Betaza 344463 S 945 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:345.0, 

meta_modificada:345.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MELCHOR BETAZA, 

68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA OAXACA ENTRE CALLE NO CUENTA 

CON NOMBRE LA CALLE Y CALLE CUAUHTÉMOC, CAMINO LIMITE PREDIAL LA UBICACIÓN 

DE LA TELESECUNDARIA DONDE SE CONSTRUIRA EL PROYECT, lon:-96.15671583, 

lat:17.2533263}}

15-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2466521/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402467300 Acción 62246.46

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62246.46, 

modificado:62246.46}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 346125
20 Oaxaca 458

Santiago 

Comaltepec
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Comaltepec 346125 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:458, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.547813, lat:17.564126}}
08-07-2024 23-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2467300/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición 

del municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402467544 Proyecto de inversión 2638943.51

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2638943.51, 

modificado:2638943.51}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DE SAN PEDRO 

IXCATLÁN - 346977
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ixcatlán 346977 S 85 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

EMILIANO ZAPATA, 68450 EMILIANO ZAPATA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , 

ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD FRENTE AL SALON DE USOS MULTIPLES, lon:-96.59945738, 

lat:18.18223567}}

24-06-2024 23-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2467544/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402467798 Acción 167040

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167040.0, 

modificado:167040.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 347614
20 Oaxaca 448 Santa María Zaniza Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Zaniza 347614 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.338544, lat:16.655098}}
08-03-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2467798/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402468921 Proyecto de inversión 1049826.03

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049826.03, 

modificado:1049826.03}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL BARRIO COMEJEN, 

LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 397242
20 Oaxaca 505

Santo Domingo 

Ingenio

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 397242 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE ISMAEL TOLEDO BARRIO 

COMEJEN, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO DOMINGO INGENIO OAXACA 

ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA 31 DE OCTUBRE, CALLE LUIS REYES SE 

UBICA AL NORESTE DE LA POBLACION CERCA DE LOS CAMPOS DE POR, lon:-

94.76495731, lat:16.59334582}}

15-11-2024 14-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2468921/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402469046 Acción 68273.25

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68273.25, 

modificado:68273.25}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 350922
20 Oaxaca 521

Santo Domingo 

Tonaltepec
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonaltepec 350922 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:521, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.360082, lat:17.610857}}
01-01-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2469046/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:ESTE SERVICIO FUE ELIMINADO DE LA PLATAFORMA SIFAIS YA QUE NO 

APLICARA Y TODO EL RECURSO SE APLICARA EN OBRAS, trimestre:3.0, 

usuario:sergioaguilarc, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:ESTE SERVICIO SE ELIMINO 

DE LA PLATAFORMA DEL SIFAIS YA QUE NO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO, TODO EL RECURSO 

SE APLICA EN OBRAS., trimestre:3.0, usuario:sergioaguilarc, fecha:2025-10-08}}

Sin observaciones

2025 3 OAX240402469733 Proyecto de inversión 3526477.93

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3526477.93, 

modificado:3526477.93}}

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO SAN JUAN COTZOCON SAN JUAN 

OTZOLOPEPEC. - 352689
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 352689 S 11750 10650 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 - SAN 

JUAN COTZOCON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 28 PUEBLO SAN JUAN 

COTZOCON, 70210 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE 

CAMINO SAN JUAN COTZOCON Y CAMINO SAN JUAN OTZOLOTEPEC, ES EL CAMI, lon:-

95.78358066, lat:17.16403727}}

22-02-2024 12-03-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2469733/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470297 Proyecto de inversión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CALLEJÓN DE LA 

DRAGA, DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 354396
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 354396 S 239 212 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:536.0, 

meta_modificada:536.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLEJON LA DRAGA COLONIA 

CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE LA DRAGA Y CALLE 2A DE CIPRES, A 500 METROS DE LA MISELANEA 

EL GUECHE, lon:-96.59657, lat:16.322908}}

02-09-2024 31-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2470297/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470698 Proyecto de inversión 266226.52

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266226.52, 

modificado:266226.52}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUERRERO ENTRE LA CALLE 

COLIMA Y OAXACA EN EL BARRIO CALAVERAS - 355337
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 355337 S 160 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO PUTLA DE 

GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE COLIMA, LA OBRA SE EN LA COMUNIDAD DE 

PUTLA SOBRE LA CALLE GUERRERO EN EL BARRIO CALAVERA, lon:-97.9268764, 

lat:17.02480576}}

15-04-2024 15-06-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2470698/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402471519 Proyecto de inversión 1599996.49

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599996.49, 

modificado:1599996.49}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO Y 

PROLONGACIÓN DE ALDAMA 1A ETAPA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL YOGOVANA - 

357560

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 357560 S 347 334 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1288.0, 

meta_modificada:1288.

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:14, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN 

MIGUEL YOGOVANA, 70805 SAN MIGUEL YOGOVANA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUÁREZ A 250 

METROS DE LA TIENDA DE ALIMENTACIÓN NIT PURA, lon:-96.62974235, 

lat:16.27773819}}

17-09-2024 15-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2471519/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402472018 Proyecto de inversión 1049999.94

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049999.94, 

modificado:1049999.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA MANZANA 3 DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL LA SOLEDAD 1A ETAPA. - 358854
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 358854 S 298 257 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:20, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LA 

SOLEDAD, 70800 LA SOLEDAD, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 250 METROS 

DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.620841, lat:16.424906}}

11-09-2024 25-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2472018/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402472041 Proyecto de inversión 1099500

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099500.0, 

modificado:1099500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CALLEJÓN DE 

TERCERA DE GONZÁLEZ ORTEGA Y PRIVADA DEL BARIO DEL CARMEN DE MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ. - 358888

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 358888 S 231 205 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLEJON 3ERA DE GONZÁLEZ 

ORTEGA COLONIA CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE APOLINAR GARCÍA Y CALLE RAYÓN, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE A 250 METROS DE LA CATARINA RESTAURANT, lon:-96.600389, 

lat:16.333306}}

11-09-2024 25-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2472041/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402472171 Proyecto de inversión 1358701.8

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1358701.8, 

modificado:1358701.8}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CERRO MONEDA1RA 

ETAPA - 404750
20 Oaxaca 3

Asunción 

Cacalotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 404750 S 268 274 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO 

MONEDA, 70292 CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE 

ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

95.920115, lat:17.011991}}

06-11-2024 20-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2472171/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:se rechazan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs3: 

{observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX240402472461 Proyecto de inversión 2306817.34

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2306817.34, 

modificado:2306817.34}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA MATUTINA REFORMA EDUCATIVA CON CLAVE 20DPR2232O - 360042
20 Oaxaca 43

Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 360042 S 722 718 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:82.0, 

meta_modificada:82.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTOS DEGOLLADO 

COLONIA 8VA. SECCIÓN, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA, CALLEJON EVARISTO C 

GURRION LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA REFO, lon:-

95.02718821, lat:16.43461535}}

11-09-2024 25-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2472461/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402479482 Proyecto de inversión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, 

modificado:650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS 

FIGUEROA CON CLAVE 20DCC1410O DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 

422907

20 Oaxaca 272
San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 422907 S 34 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:67.15, 

meta_modificada:67.15

}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE A JALISCO PUEBLO SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, 

CAMINO A MAZAQUEZTLA AVANZAR SOBRE CALLE LA PALMA 3 CUADRAS, lon:-

97.38223268, lat:16.26296266}}

05-11-2024 24-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2479482/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402480254 Proyecto de inversión 2377184.93

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2377184.93, 

modificado:2377184.93}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA 

LOCALIDAD DE CERRO RABON, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 425315
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 425315 S 77 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:640.0, 

meta_modificada:640.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:20, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO 

PUEBLO CERRO RABON, 68570 CERRO RABÓN, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , EL 

PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDA ENFRENTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO RABON Y AUN LA, lon:-96.58028, 

lat:18.1025}}

21-09-2024 11-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FAISMUN/171/38/2024, 

contratista:EDER TEJADA PABLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO, 

monto:2377184.93, importe_modificado:2377184.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.0}}
{2480254/proyecto_PROCESO, 2480254/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402480311 Proyecto de inversión 437191.66

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437191.66, 

modificado:437191.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE 

CONDUCE AL PANTEÓN - 425399
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 425399 S 152 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:CALLE CALLE QUE CONDUCE AL 

PANTEÓN RANCHERIA SANTA CRUZ PROGRESO, 71010 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA 

VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CALLE QUE CONDUCE AL PANTEÓN Y CALLE 

CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO, CALLE QUE CONDUCE AL PANT, lon:-97.825, 

lat:17.1562}}

25-08-2024 23-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2480311/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402481364 Proyecto de inversión 2456107.81

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2456107.81, 

modificado:2456107.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN SANTOS REYES 

NOPALA, LOCALIDAD SANTIAGO CUIXTLA EN CALLE HACIA EL CERRO CUATECAL - 427118
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 427118 S 455 234 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:258.0, 

meta_modificada:258.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:20, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR 

SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTIAGO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA 

OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y , LA OBRAA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA 

CALLE PORFIRIO DIAZ, lon:-97.187074, lat:16.061931}}

16-07-2024 13-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2481364/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402481731 Proyecto de inversión 733490.03

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:733490.03, 

modificado:733490.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN SANTOS REYES 

NOPALA, LOCALIDAD SAN MARCOS ZAPOTALITO EN DIVERSAS CALLES. - 427854
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 427854 S 545 345 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:77.0, 

meta_modificada:77.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:23, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SAN MARCOS ZAPOTALITO (EL 

ZAPOTE), SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 

CAMINO CONOCIDO, lon:-97.203004, lat:16.010246}}

02-05-2024 31-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2481731/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402487631 Acción 240674.79

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240674.79, 

modificado:240674.79}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 439687
20 Oaxaca 45 Magdalena Apasco Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Magdalena Apasco 439687 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.821091, lat:17.242063}}
31-07-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2487631/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402489181 Acción 137000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137000.0, 

modificado:137000.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 442362
20 Oaxaca 456

Santiago 

Cacaloxtepec
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Cacaloxtepec 442362 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.740648, lat:17.720302}}
15-05-2024 25-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2489181/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402490089 Proyecto de inversión 2883889.22

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2883889.22, 

modificado:2883889.22}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL CAMPO DEPORTIVO TIBURON EN LA 9A SECCIÓN - 

443936
20 Oaxaca 43

Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 443936 S 802 798 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:377.8, 

meta_modificada:377.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON LAZARO CARDENAS 

COLONIA LAS PALMAS, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA ENTRE PROLONGACION RUBEN JARAMILLO Y , EL CAMPO TIBURONES SE 

LOCALIZA EN LA NOVENA SECCION, lon:-95.02505808, lat:16.41394651}}

20-11-2024 19-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2490089/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402490582 Proyecto de inversión 88078.2

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88078.2, 

modificado:88078.2}}

APERTURA DE BRECHA EN EL PARAJE YUSAA DEL TRAMO 00 000 AL 6 000 - 406860 20 Oaxaca 339
San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 406860 S 101 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:6, direccion:BRECHA TRAMO SANTA CATARINA 

RIO DELGADO - PARAJE YUSAA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO SANTA 

CATARINA RIO DELGADO, 69500 SANTA CATARINA RÍO DELGADO, SAN PEDRO Y SAN 

PABLO TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE L, lon:-97.5234447, 

lat:17.47135912}}

01-12-2024 15-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2490582/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402491378 Proyecto de inversión 2281681

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2281681.0, 

modificado:2281681.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA IEBO PLANTEL 068 EN LA LOCALIDAD 

DE SANTIAGO ZACATEPEC, SEGUNDA ETAPA - 446056
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 446056 S 47 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CENTRO 

SANTIAGO ZACATEPEC - SAN JUAN COTZOCON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 5 

PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE MARIA AUXILIADORA Y , LA OBRA SE ENCUEN, lon:-95.91254, 

lat:17.15656}}

12-08-2024 19-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2491378/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402491543 Proyecto de inversión 2442350.16

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2442350.16, 

modificado:2442350.16}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES BIGUIAA, BIGOSE Y GUGUHUINI DE LA 

COLONIA RODRIGO CARRASCO - 446333
20 Oaxaca 43

Juchitán de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Juchitán de Zaragoza 446333 S 162 158 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:499.95, 

meta_modificada:499.9

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE BIGOSE COLONIA RODRIGO 

CARRASCO, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE 

CALLE BIGUIAA Y CALLE GUGUHUINI, LA REHABILITACION DEL DRENAJE SE REALIZA EN 

LA COLONIA RODRIGO CARRASCO EN LA OCTAVA SECCION, lon:-95.03079444, 

lat:16.43720982}}

21-11-2024 20-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2491543/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402491561 Proyecto de inversión 702841.58

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:702841.58, 

modificado:702841.58}}

AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AGENCIA DE POLICIA LLANO 

SUCHIAPA SANTA MARIA PETAPA - 446375
20 Oaxaca 427 Santa María Petapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Petapa 446375 S 1271 1194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:60.0, 

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO LLANO 

SUCHIAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA, ESPACIO MULTIDEPOSRTIVO DE LA 

AGENCIA DE POLICIA LLANO SUCHIAPA, lon:-95.05347556, lat:16.8663295}}

30-07-2024 28-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2491561/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402492361 Proyecto de inversión 768239

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:768239.0, 

modificado:768239.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CONASUPO EN LA COMUNIDAD DE SAN 

MIGUEL. - 448072
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 448072 S 306 279 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:38.0, 

meta_modificada:38.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:41, direccion:PRIVADA GUERRERO PUEBLO SAN 

MIGUEL, 71809 SAN MIGUEL, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y 

CARRETERA SANTIAGO PINOTEPA- SALINA CRUZ, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO 

DE LA CONASUPO DE LA LOCALIDAD A 50 METROS DE LA, lon:-97.60905047, 

lat:16.06370023}}

12-07-2024 30-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2492361/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402492378 Proyecto de inversión 236862.69

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236862.69, 

modificado:236862.69}}

AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACION, RED DE DISTRIBUCIÓN, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

PARAJE AGUA BUENA. - 411397
20 Oaxaca 261

San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 411397 S 319 275 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO AL PARAJE AGUA 

BUENA BARRIO VENTA URIBE DE JUÁREZ, 69243 VENTA URIBE DE JUÁREZ, SAN MIGUEL 

AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR 

DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE , lon:-98.05126486, 

lat:17.88448011}}

16-11-2024 30-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2492378/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402492864 Proyecto de inversión 1769896.15

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1769896.15, 

modificado:1769896.15}}

AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO YOO SANTU - 448882 20 Oaxaca 296
San Pablo 

Macuiltianguis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Pablo Macuiltianguis 448882 S 79 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:45.0, 

1

{geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO 

MACUILTIANGUIS - SANTIAGO COMALTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 180 

PUEBLO SAN PABLO MACUILTIANGUIS, 68720 SAN PABLO MACUILTIANGUIS, SAN 

PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA EN UN PUE, lon:-96.55230444, 

lat:17.53653925}}

11-10-2024 13-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2492864/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402494519 Proyecto de inversión 1170444.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170444.4, 

modificado:1170444.4}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE - 451601
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 451601 S 34 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:856.26, 

meta_modificada:856.2

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

LA LIBERTAD, 70222 LA LIBERTAD, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN 

LAS CALLES PRINCIPALES DE LA POBLACION DE LA AGENCIA LA LIBERTAD., lon:-

95.25274392, lat:17.58230406}}

31-08-2024 29-10-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2494519/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402494601 Proyecto de inversión 50000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, 

modificado:50000.0}}

CONSTRUCCION DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO PRESIDENTE LOPEZ MATEOS - 

416503
20 Oaxaca 568 Zapotitlán Palmas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Zapotitlán Palmas 416503 S 38 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:568, localidad:6, direccion:CALLE EJIDO PRESIDENTE LOPES 

MATEOS EJIDO PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS, 69063 EJIDO PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS, 

ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y CALLE 

HIDLAGO, CALLE AL DEPOSITO SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO , lon:-97.79553335, 

lat:17.85026646}}

01-12-2024 15-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2494601/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402494933 Proyecto de inversión 1656208.65

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1656208.65, 

modificado:1656208.65}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE XAAGÁ, SAN 

PABLO VILLA DE MITLA - 417486
20 Oaxaca 298

San Pablo Villa de 

Mitla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Villa de Mitla 417486 S 825 760 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:718.0, 

meta_modificada:718.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO XAAGA - PRESA 

EL POTRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 125 PUEBLO XAAGÁ, 70430 XAAGÁ, 

SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUROESTE DEL 

CENTRO DE LA POBLACION AL MARGEN DE LA PRE, lon:-96.32888251, 

lat:16.89629106}}

05-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2494933/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402494957 Proyecto de inversión 1259097

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259097.0, 

modificado:1259097.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR 2A ETAPA EN CORRAL DE PIEDRA - 452223 20 Oaxaca 456
Santiago 

Cacaloxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santiago Cacaloxtepec 452223 S 2345 2125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:21.6, 

meta_modificada:21.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:456, localidad:2, direccion:RANCHERIA CORRAL DE PIEDRA, 

69065 CORRAL DE PIEDRA, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PUENTE SE 

UBICA EN LA CALLE QUE SE DIRIGE AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE CORRAL DE 

PIEDRA, lon:-97.73433459, lat:17.75244048}}

23-11-2024 22-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2494957/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495413 Acción 438570.12

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:438570.12, 

modificado:438570.12}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 418679
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 418679 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.379643, lat:16.260031}}
01-08-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2495413/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402495430 Acción 131080

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131080.0, 

modificado:131080.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 453886
20 Oaxaca 355

Santa Ana 

Cuauhtémoc
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc 453886 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.794698, lat:17.983841}}
01-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2495430/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495448 Proyecto de inversión 390916

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390916.0, 

modificado:390916.0}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 453910 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 453910 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:126, direccion:BRECHA TRAMO GUADALUPE LAS 

HUERTAS - TERRENOS DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 

RANCHERIA BARRIO GUADALUPE LAS HUERTAS, 71000 BARRIO GUADALUPE LAS 

HUERTAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , BRECHA TR, lon:-

97.94799752, lat:16.94540905}}

14-10-2024 27-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2495448/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495490 Proyecto de inversión 4786293.5

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4786293.5, 

modificado:4786293.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

INDEPENDENCIA EN EL BARRIO GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 

418994

20 Oaxaca 272
San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 418994 S 54 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1601.8, 

meta_modificada:1601.

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 

REVOLUCIÓN, CALLE LA PALMA LA CALLE SE LOCALIZA 175 METROS ADELAN, lon:-

97.37377856, lat:16.26211799}}

20-09-2024 18-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2495490/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402495540 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, 

modificado:450000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 454022 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 454022 S 211 193 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:31, direccion:BRECHA TRAMO EL SESTEADERO - 

TERRENOS DE PRODUCCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO EL 

SESTEADERO, 71003 EL SESTEADERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE 

BRECHA EL SESTEADERO Y , BRECHA TRAMO EL SESTEADERO TERR, lon:-97.91482396, 

lat:16.95619518}}

11-11-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2495540/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495630 Proyecto de inversión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, 

modificado:650000.0}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO MUNICIPAL. - 454183 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 454183 S 6935 5794 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS CIUDAD 

PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y CALLE ADOLFO PEREZ 

GASGA, PUTLA VILLA DE GUERRERO CENTRO, lon:-97.92937226, lat:17.0262745}}

15-03-2024 28-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2495630/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495836 Proyecto de inversión 2564630

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2564630.0, 

modificado:2564630.0}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VÍCTOR BRAVO 

AHUJA ENTRE LAS CALLES AV. INDEPENDENCIA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DEL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 419708

20 Oaxaca 272
San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 419708 S 147 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:580.0, 

meta_modificada:580.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:ANDADOR VICTOR BRAVO AHUJA 

PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOSEFA ORTIZ 

DE DOMINGUEZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SOBRE CALLE LA PA, lon:-97.37738111, 

lat:16.26241135}}

02-10-2024 30-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}}
{2495836/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402496604 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPORTACION DE EDUCACION FISICA EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA JUAN RULFO CLAVE 20KTUV0124B, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS - 

455778

20 Oaxaca 159
San Jerónimo 

Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 455778 S 8 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:476.0, 

meta_modificada:476.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:14, direccion:RANCHERIA SAN LUCAS, 70844 

SAN LUCAS, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , EN LA SECUNDARIOA DE LA 

LOCALIDAD DE SAN LUCAS, lon:-96.8919, lat:16.254303}}

01-12-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/159/FAISMUN/031/013/2024, 

contratista:ANGY MAGALI LAURENCIO ÁVILA, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JERÓNIMO COATLÁN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2496604/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:NO PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO., trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX240402496717 Acción 325032.8

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325032.8, 

modificado:325032.8}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 421971
20 Oaxaca 505

Santo Domingo 

Ingenio
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ingenio 421971 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.76863, lat:16.588492}}
01-03-2024 30-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2496717/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402496779 Proyecto de inversión 520235

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520235.0, 

modificado:520235.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SEGUNDA ETAPA - 456231
20 Oaxaca 176

San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 456231 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RÍO 

POBLANO, 69302 RÍO POBLANO, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , 

LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES SIN NOMBRE DE 

LA LOCALIDAD DE RIO POBLANO, lon:-97.263002, lat:17.782943}}

10-06-2024 14-07-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2496779/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402497759 Proyecto de inversión 104643.02

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104643.02, 

modificado:104643.02}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LAS CALLES RIO ZOGOCHO, FRANCISCO VILLA, EMILIANO 

ZAPATA, Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYAPAN - 458698
20 Oaxaca 91

San Andrés 

Huayápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Andrés Huayápam 458698 S 2975 2724 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE RIO ZOGOCHO FRANCISCO 

VILLA EMILIANO ZAPATA Y LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 

68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE CALLE 

FRANCISCO VILLA Y CALLE ALDAMA, CALLE SAN ANDRES HUAYAPAM EL, lon:-

96.68142795, lat:17.09132184}}

02-12-2024 16-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2497759/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402499746 Proyecto de inversión 1810235.49

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1810235.49, 

modificado:1810235.49}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA MUNICIPAL DE LA AGENCIA RANCHO LOS 

AUDELO - 463178
20 Oaxaca 310

San Pedro 

Ixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Ixtlahuaca 463178 S 258 256 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 

71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN CANCHA MUNICIPAL DE LA AGENCIA RANCHO LOS AUDELO, lon:-

96.81902892, lat:17.0622569}}

23-09-2024 21-11-2024 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/R33/FAISMUN/310/003/2024, 

contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.,A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:1810235.49, 

importe_modificado:1810235.49}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.25}}
{2499746/proyecto_PROCESO, 2499746/proyecto_INICIO, 

2499746/proyecto_PROCESO, 2499746/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTAN FIRMAS Y SELLOS DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y DEL 

CONTRATISTA

, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX240402500042 Proyecto de inversión 808339.36

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:808339.36, 

modificado:808339.36}}

CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO CLAVE 20DPR3049X, EN LA 

LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 465218
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465218 S 190 166 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO PUEBLO 

RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA 

DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PUERTO PARAISO Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME NU, lon:-97.43325964, 

lat:16.00546787}}

01-08-2024 30-08-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2500042/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402500112 Proyecto de inversión 479797

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479797.0, 

modificado:479797.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

REPUBLICA DE ARGENTINA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 465448
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 465448 S 261 263 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:460.0, 

meta_modificada:460.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:10, direccion:CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA 

PUEBLO BENITO JUÁREZ, 71803 BENITO JUÁREZ, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE 

CALLE HONDURAS Y CALLE PUERTO RICO, CALLE REPUBLICA DE URUGUAY LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA A 80 M, lon:-97.69804507, 

lat:16.06683272}}

01-09-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2500112/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402507581 Proyecto de inversión 146679.45

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146679.45, 

modificado:146679.45}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EL CENTRO CINCO DE MAYO - 456767 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 456767 S 597 531 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:CALLE CINCO DE MAYO RANCHERIA 

SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE CINCO DE MAYO SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 

PUTLA, lon:-97.84789748, lat:17.15600065}}

19-08-2024 30-09-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2507581/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402507730 Proyecto de inversión 261317.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261317.01, 

modificado:261317.01}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 457712 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 457712 S 148 141 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:119, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD RANCHERIA SAN JORGE RÍO FRIJOL, 71010 SAN JORGE RÍO FRIJOL, PUTLA 

VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL DE SAN JORGE RIO 

FRIJOL PUTLA, lon:-98.12326379, lat:17.10229007}}

05-08-2024 18-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2507730/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508146 Proyecto de inversión 140586.82

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140586.82, 

modificado:140586.82}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL - 459599 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 459599 S 63 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD RANCHERIA EL CAMPANARIO, 71000 EL CAMPANARIO, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL 

CAMPANARIO, PUTLA, lon:-97.8955919, lat:17.02385346}}

29-04-2024 15-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508146/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508285 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES - 460419 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 460419 S 220 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:7, direccion:PUEBLO CONCEPCIÓN DE 

GUERRERO, 71015 CONCEPCIÓN DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA 

ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DE GUERRERO PUTLA, lon:-97.86710684, 

lat:17.07829886}}

03-06-2024 31-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2508285/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508303 Proyecto de inversión 834532.21

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:834532.21, 

modificado:834532.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE 

UNIÓN HIDALGO - 460472

20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 460472 S 125 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:92.0, 

meta_modificada:92.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA 

PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA 

ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, NUNCA AV. IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y EMILIANO ZAPA, lon:-94.83618961, 

lat:16.47471246}}

06-03-2024 19-05-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508303/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508569 Proyecto de inversión 492201.91

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492201.91, 

modificado:492201.91}}

CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA 2A ETAPA - 461844 20 Oaxaca 73
Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 461844 S 232 198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:19, direccion:PUEBLO GUADALUPE NUEVO 

TENOCHITITLÁN, 71002 GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLÁN, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA ENTRE Y , CANAL EN GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLAN, lon:-

97.86163513, lat:17.02063219}}

01-10-2024 26-11-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508569/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX240402508758 Proyecto de inversión 2804193.5

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2804193.5, 

modificado:2804193.5}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE PIEDRA DE MAURO 2DA 

ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS. DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN. - 

462421

20 Oaxaca 159
San Jerónimo 

Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 462421 S 360 365 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5000.0, 

meta_modificada:5000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:11, direccion:AMPLIACION PIEDRA DE MAURO 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 70844 LAS PALMAS, SAN JERÓNIMO 

COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN 

UN PARAJE QUE SE LLAMA PIEDRA DE MAURO LA LINEA DE AG, lon:-97.05041278, 

lat:16.14334664}}

05-12-2024 27-12-2024 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2508758/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:NO PRESENTA AVANCE FISICO  NI FINANCIERO., trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250202530873 Proyecto de inversión 674292.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674292.4, 

modificado:674292.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA SARMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 48834
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 48834 S 14 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:57.5, 

meta_modificada:57.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:Corriente de agua / Río presa - 

vereda 1 234 68420 COSOLAPA SARMIENTO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA 

SARMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OA, lon:-96.57398674, 

lat:18.37138894}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2530873/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530914 Proyecto de inversión 604429.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:604429.91, 

modificado:604429.91}}

REHABILITACIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DEL 

MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 30621
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 30621 S 39 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:127.0, 

meta_modificada:127.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:99, direccion:Camino vias - tanque 1 100 68420 

LOS REYES, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE 

TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DEL MUNICIPIO DE 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. SE UBICA JUNTO AL TAN, lon:-96.64921725, 

lat:18.56449369}}

21-07-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2530914/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530966 Proyecto de inversión 260211.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260211.2, 

modificado:260211.2}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE UNION Y PROGRESO - 

27230
20 Oaxaca 26

Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 27230 S 25 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:770.0, 

meta_modificada:770.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:27, direccion:Camino / Brecha NACIMIENTO DE 

AGUA - UNION Y PROGRESO 7 0 71103 UNIÓN Y PROGRESO, CHALCATONGO DE 

HIDALGO TANQUE DE REGULACION CON DIRECCION AL NACIMIENTO DE AGUA , lon:-

97.46933348, lat:16.95485681}}

30-05-2025 28-06-2025 208168.96 208168.96 208168.96 208168.96 208168.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C015/MCH/FAISMUN/026/027/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:261211.2, 

importe_modificado:261211.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.5}}
{2530966/proyecto_INICIO, 2530966/proyecto_PROCESO, 

2530966/proyecto_INICIO, 2530966/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530988 Proyecto de inversión 950000.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.43, 

modificado:949703.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO NILO DE 

LA COLONIA LA MERCED¿. - 49110
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 49110 S 34 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:515.65, 

meta_modificada:515.6

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle RIO NILO Colonia LA MERCED 

69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN 

DE LEÓN ENTRE Calle JUAN DE LA BARRERA Y Avenida ERMITA Calle SEGUNDA DE JUAN 

DE LA BARRERA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CU, lon:-97.7812021, 

lat:17.81544038}}

01-07-2025 29-08-2025 949703.6 949703.6 284911.08 284911.08 284911.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-027-2025, 

contratista:BENITO AMBROSIO REYES CABAÑAS, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:949703.6, importe_modificado:949703.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:150.0}}
{2530988/proyecto_INICIO, 2530988/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530993 Proyecto de inversión 610000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610000.0, 

modificado:610000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARGENTINA 

DEL SECTOR LA JOYA DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS PRIMERA SECCIÓN. - 48543
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 48543 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle ARGENTINA Colonia LAZARO 

CARDENAS PRIMERA SECCION 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle PANAMA Y Calle BELICE Calle 

PINO SUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLE, lon:-97.80044061, 

lat:17.80521305}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2530993/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:LA OBRA SE CANCELA POR QUE SE DUPLICO , trimestre:3.0, 

usuario:ascencionrguerreros, fecha:2025-10-07}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202530996 Proyecto de inversión 1149428.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1149428.11, 

modificado:1149428.11}}

AMPLIACION DEL MERCADO PORFIRIO DIAZ DE LA COLONIA CENTRO - 47625 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 47625 S 200 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.6, 

meta_modificada:100.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Ninguno EN EL MERCADO PORFIRIO 

DIAZ Colonia CENTRO 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MORELOS Y Calle HIDALGO Calle 

MOTOLINEA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MERCADO PORFIRIO DI, lon:-97.77668393, 

lat:17.80738099}}

01-07-2025 28-09-2025 1149428.1 1149428.11 229885.62 229885.62 229885.62

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158258, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON , 

monto:1149428.11, importe_modificado:1149428.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} {2530996/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531004 Proyecto de inversión 920285.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920285.79, 

modificado:917350.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO 

ZAPATA - 33901
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 33901 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:494.84, 

meta_modificada:494.8

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle emiliano zapata Colonia 

soledad segunda seccion 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle ejercito militar Y Calle adolfo lopez 

mateo Calle insurgentes la obra se encuent, lon:-97.79627724, lat:17.81139972}}

01-07-2025 28-09-2025 917350.68 917350.68 458675.34 458675.34 458675.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-008-2025, 

contratista:XOCHITL HERRERA BAUTISTA, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:917350.68, importe_modificado:917350.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.0}}
{2531004/proyecto_INICIO, 2531004/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531014 Proyecto de inversión 2603388.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2603388.51, 

modificado:2603388.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO 

PLATANAL, EN EL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 22634
20 Oaxaca 40 Huautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautepec 22634 S 92 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1750.0, 

meta_modificada:1914.

1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion: LLANO PLATANAL - AGENCIA 

MUNICIPAL 0 0 68555 LLANO PLATANAL, HUAUTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 20 

METROS DE LA CASA DE AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LLANO PLATANAL., 

lon:-96.80031939, lat:18.05157902}}

16-05-2025 29-07-2025 2603388.5 2603388.51 2540908.9 2540908.9 2540908.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MH/FAISMUN/040/04/2025, 

contratista:EDER GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:HUAUTEPEC, 

monto:2603388.51, importe_modificado:2603388.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1914.25}}

{2531014/proyecto_INICIO, 2531014/proyecto_PROCESO, 

2531014/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531029 Proyecto de inversión 778243.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:778243.26, 

modificado:777616.5}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL GARCIA VIGIL, ENTRE CALLE 

FLORES MAGON Y CALLE ANDRES HENESTROSA, EN LA COLONIA AMPLIACION OAXAQUEÑOS 

ILUSTRES - 49972

20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 49972 S 185 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:305.39, 

meta_modificada:305.3

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle MANUEL GARCIA VIGIL 

Colonia AMPLIACION OAXAQUEÑOS ILUSTRES 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA 

ENTRE Calle RICARDO FLORES MAGON Y Calle ANDRES HENESTROSA Calle QUINTANA 

ROO SE UBICA A 108 M AL SUROESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TE, lon:-

95.88276821, lat:18.09680464}}

16-06-2025 31-07-2025 777616.5 777616.5 777616.5 777616.5 777616.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/016/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

LOMA BONITA, monto:777616.5, importe_modificado:777616.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.39}}

{2531029/proyecto_INICIO, 2531029/proyecto_PROCESO, 

2531029/proyecto_FIN, 2531029/proyecto_PROCESO, 

2531029/proyecto_FIN, 2531029/proyecto_PROCESO, 

2531029/proyecto_INICIO, 2531029/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531032 Proyecto de inversión 953849.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:953849.34, 

modificado:953600.42}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑO PERDIDO, 

ENTRE CARRETERA FEDERAL Y ESCUELA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD JOBAL NUEVO - 50341
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 50341 S 125 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:681.9, 

meta_modificada:681.9

}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:15, direccion:Calle NIÑO PERDIDO Ranchería 

JOBAL NUEVO 68400 JOBAL NUEVO, LOMA BONITA ENTRE Calle CARRETERA FEDERAL Y 

Calle ESCUELA PRIMARIA Calle FLORESTA SE UBICA A 5 METROS AL NORTE DE LA 

ESCUELA PIRMARIA DE LA LOCALIDAD DE JOBAL NUEVO, LA C, lon:-95.86649793, 

lat:17.88539041}}

25-06-2025 10-08-2025 953600.42 953600.42 953600.42 953600.42 953600.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/024/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE LOMA BONITA, monto:953600.42, importe_modificado:953600.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:681.9}}

{2531032/proyecto_INICIO, 2531032/proyecto_FIN, 

2531032/proyecto_PROCESO, 2531032/proyecto_FIN, 

2531032/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531040 Proyecto de inversión 1000000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, 

modificado:1000000.01}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA JUANITA 

(SEGUNDA ETAPA) - 35091
20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Peñasco 35091 S 51 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2118.0, 

meta_modificada:2118.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:Calle YUTE YU NDOYO Pueblo 

SANTA JUANITA 69848 SANTA JUANITA, MAGDALENA PEÑASCO ENTRE Calle CAMINO 

COSECHERO Y Calle CAMINO COSECHERO Calle CAMINO COSECHERO LA OBRA INICIA Y 

SE UBICA SOBRE UN COSTADO DE LA CALLE DENOMINADA YUTE Y, lon:-97.58530856, 

lat:17.21802163}}

23-06-2025 21-08-2025 1000000 1000000.01 437207.24 437207.24 437207.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/005/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:1000000.01, 

importe_modificado:1000000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:920.0}}
{2531040/proyecto_PROCESO, 2531040/proyecto_INICIO, 

2531040/proyecto_PROCESO, 2531040/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531041 Proyecto de inversión 1000000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, 

modificado:1000000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLA/COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE 

CHICABAYA - 22562
20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Peñasco 22562 S 35 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1103.0, 

meta_modificada:1103.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:Camino CHICABAYAA - IGNACIO 

ZARAGOZA 1 100 69848 CHICABAYA, MAGDALENA PEÑASCO LA OLLA SE UBICARÁ A UN 

COSTADO DEL CAMINO COSECHERO CON DESTINO A LA LOCALIDAD DE IGNACIO 

ZARAGOZA, 280 METROS AL PONIENTE DE LAS INSTALACIONES DE LA , lon:-

97.52420153, lat:17.24822205}}

11-06-2025 09-08-2025 1000000 1000000.01 679247.69 679247.69 679247.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/002/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:1000000.01, 

importe_modificado:1000000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:749.0}}
{2531041/proyecto_PROCESO, 2531041/proyecto_INICIO, 

2531041/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531062 Proyecto de inversión 2370000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2370000.0, 

modificado:2370000.0}}

CONSTRUCCION DE AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMUN PARA LA ESCUELA PRIMARIA 

NICOLAS BRAVO CLAVE: 20DPR1892Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL 

PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 50142

20 Oaxaca 72
San José del 

Progreso

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San José del Progreso 50142 S 248 251 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:135.67, 

meta_modificada:135.6

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Calle HEROES DE NACOZARI Pueblo 

SAN JOSE DEL PROGRESO 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO 

ENTRE Y Calle CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTA EN EL CENTRO DE LA POBLACION JUSTO 

ENFRENTE DE LA CONASUPO Y A UN COSTADO DE LAS, lon:-96.68585522, 

lat:16.68404535}}

16-06-2025 29-08-2025 2370000 2370000 2370000 1258319.7 1258319.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/006/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:2370000.0, importe_modificado:2370000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:44.77}}

{2531062/proyecto_INICIO, 2531062/proyecto_PROCESO, 

2531062/proyecto_INICIO, 2531062/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531064 Proyecto de inversión 2149650

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2149650.0, 

modificado:2149650.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, UBICADA EN LA 

LOCALIDAD EL PORVENIR, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, TERCERA ETAPA - 47007
20 Oaxaca 72

San José del 

Progreso

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José del Progreso 47007 S 294 292 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:76.53, 

meta_modificada:76.53

}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería 

AGENCIA DE POLICIA EL PORVENIR 71553 EL PORVENIR, SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE 

Calle SEGUNDA DE INDEPENDENCIA Y Calle INDEPENDENCIA Calle SEGUNDA DE 

INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA, lon:-96.65046847, 

lat:16.70536962}}

16-06-2025 14-08-2025 2149650 2149650 2149650 1262205.7 1262205.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.S. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:2149650.0, 

importe_modificado:2149650.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.39}}
{2531064/proyecto_PROCESO, 2531064/proyecto_INICIO, 

2531064/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531069 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERÍA LOMA 

DEL GRILLO Y ORILLA DEL PEÑASCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PROGRESO - 47154
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 47154 S 22 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1063.84, 

meta_modificada:1063.

84}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL LOMA DEL 

GRILLO Paraje LOMA DEL GRILLO 71010 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO PARTIENDO DE LA AGENCIA DE SANTA CRUZ PROGRESO LA CAPTACIÓN SE 

ENCUENTA A 300 M. Y EL TANQUE A 500 M. SOBRE LA CARRETE, lon:-97.82509873, 

lat:17.15455146}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531069/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531071 Proyecto de inversión 135593.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135593.1, 

modificado:135593.1}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA BARRANCA DEL RANCHO EL CANGREJO 

EN LA LOCALIDAD DEL CANGREJO - 47210
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 47210 S 30 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:114, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL 

Ranchería EL CANGREJO 71009 EL CANGREJO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 500 METROS ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-

97.88525185, lat:16.97851556}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531071/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531072 Proyecto de inversión 1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE BIENES PÚBLICOS 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOYA 

GRANDE CHICAHUAXTLA - 47213
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 47213 S 27 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:682.5, 

meta_modificada:682.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:62, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería 

JOYA GRANDE 71010 JOYA GRANDE, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA OBRA SE 

ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE JOYA GRANDE CHICAHUAXTLA, A 15 METROS 

APROXIMADAMENTE, lon:-97.84228863, lat:17.14542412}}

23-06-2025 06-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531072/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531074 Proyecto de inversión 1516119

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1516119.0, 

modificado:1516119.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES EN LA 

LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 47232
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 47232 S 6935 5794 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2303.0, 

meta_modificada:2303.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPALES CALLES DEL 

CASCO URBANO Pueblo PUTLA VILLA DE GUERRERO 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, 

PUTLA VILLA DE GUERRERO LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ES EN 

EL CASCO URBANO EN DIFERENTES CALLES , lon:-97.92789572, lat:17.02630487}}

23-06-2025 28-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531074/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531085 Proyecto de inversión 826341.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826341.57, 

modificado:826341.57}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE 

PUTLA VILLA DE GUERRERO - 33252
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 33252 S 84 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:18.52, 

meta_modificada:18.52

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle CALLE VERACRUZ Barrio 

BARRIO LA ASUNSION 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

ENTRE Calle CALLE OJO DE AGUA Y Calle LA LUZ Boulevard LAZARO CARDENAS EN 

FRENTE DEL OJO DE AGUA MUNICIPAL, lon:-97.93345367, lat:17.03058061}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531085/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531089 Proyecto de inversión 929681.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929681.69, 

modificado:929681.69}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE 

CHAPULTEPEC SINIYUVI - 32725
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 32725 S 45 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:139.0, 

meta_modificada:139.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:58, direccion:Calle calle sin nombre Ranchería 

CHAPULTEPEC SINIYUVI 71009 CHAPULTEPEC, PUTLA VILLA DE GUERRERO PARTE SUR 

DE LA CANCHA MUNICIPAL, lon:-97.83104234, lat:16.98014421}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531089/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531090 Proyecto de inversión 672944.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:672944.66, 

modificado:672944.66}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SEGUNDA 

PRICADA DE LA CALLE ZACATECAS - 51111
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 51111 S 30 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:614.0, 

meta_modificada:614.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA PRIV. DE ZACATECAS 

Barrio LA ASUNCION 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

ENTRE Boulevard LAZARO CARDENAS Y Calle PRIMERA PRIV. DE ZACATECAS Calle 

ZACATECAS SOBRE LA CALLE ZACATECAS A 5O METROS NOS, lon:-97.93258625, 

lat:17.02798983}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531090/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531092 Proyecto de inversión 680008.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680008.01, 

modificado:680008.01}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO LA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD 

DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 51259
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 51259 S 240 189 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle monte alban Barrio la 

deportiva 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA CALLE QUE 

ESTA AL LADO PONIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, lon:-97.93228633, 

lat:17.02183163}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531092/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531099 Proyecto de inversión 2998906.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2998906.76, 

modificado:2998906.76}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN EL LOCALIDAD DE LA REFORMA 

MUNICIPIO DE LA REFORMA - 42843
20 Oaxaca 76 La Reforma

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de La Reforma 42843 S 751 679 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:698.0, 

meta_modificada:698.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo LA 

REFORMA 71080 LA REFORMA, LA REFORMA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle AURORA 

Calle CONSTITUCIÓN LA OBRA SE UBICA FRENTE A LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, 

lon:-97.84427064, lat:16.62344322}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531099/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531112 Proyecto de inversión 1185545.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185545.52, 

modificado:1185545.52}}

Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en el camino principal de 

la localidad de Cerro Santiago municipio de San Andrés Paxtlán - 48399
20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Paxtlán 48399 S 115 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1276.0, 

meta_modificada:1276.

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:23, direccion:Calle Camino principal a Cerro 

Santiago Ranchería Cerro Santiago 70868 CERRO SANTIAGO, SAN ANDRÉS PAXTLÁN 

ENTRE Calle Camino viejo a San Andrés Paxtlán Y La obra se sitúa en el camino 

principal a la cabecera municipal y como ref, lon:-96.57481986, lat:16.19345884}}

26-05-2025 09-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531112/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531120 Proyecto de inversión 4731557.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4731557.4, 

modificado:4731557.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL LIBRAMIENTO SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONINO EL ALTO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO - 28525
20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonino el Alto 28525 S 748 702 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Camino / Brecha centro san 

antonino el alto - san andres el alto 0 775 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN 

ANTONINO EL ALTO la obra se localiza a 775 m del palacio municipal sobre el 

libramiento que lleva a San Andrés el Alto , lon:-97.03598252, lat:16.8154965}}

02-06-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531120/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531136 Proyecto de inversión 1337470.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1337470.57, 

modificado:1337470.57}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGUEL HIDALGO E INDEPENDENCIA 

DE LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA DEL UNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA - 

29385

20 Oaxaca 113 San Baltazar Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Baltazar Loxicha 29385 S 270 245 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5894.0, 

meta_modificada:5894.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Camino MIGUEL HIDALGO - 

INDEPENDENCIA 0 5894 70930 SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA 

PASANDO ABARROTES ABARROTES EL CRUCERO, PESCADOS Y MARISCOS EL MAR, 

PALACIO MUNICIPAL, , lon:-96.7841832, lat:16.08378777}}

16-06-2025 13-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531136/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531161 Proyecto de inversión 1294929.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1294929.08, 

modificado:1294929.08}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 

INDEPENDENCIA - 15512
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Esteban Atatlahuca 15512 S 247 222 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3023.0, 

meta_modificada:1887.

84}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:3, direccion:Calle RUMBO AL CAMINO LLANO 

DE LOS TOROS Pueblo INDEPENDENCIA 71120 INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA ENTRE Calle RUMBO AL CAMINO LLANO DE LOS TOROS Y LA UBICACION DE 

LA OBRA ES CONTINUACION DE LA OBRA DEL AÑO 2024, RUMBO AL, lon:-97.65848324, 

lat:17.09661804}}

20-05-2025 19-07-2025 1059802.7 1294929.08 1059802.7 1059802.7 1059802.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/15/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1294929.08, 

importe_modificado:1294929.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} {2531161/proyecto_INICIO, 2531161/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531178 Proyecto de inversión 2999401.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2999401.43, 

modificado:2999401.43}}

CONSTRUCCIÓN DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE SANTA FLORA, 

MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 49204
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 49204 S 150 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:460.5, 

meta_modificada:460.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:17, direccion:Corriente de agua / Río SANTA 

FLORA - SANTA FLORA 0 50 68491 SANTA FLORA, SAN FELIPE USILA LA OBRA A 

CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN LA MARGEN DEL RIO GRANDE AL ESTE DE LA LOCALIDAD, 

lon:-96.4591512, lat:17.93852831}}

23-06-2025 21-08-2025 2999401.4 2999401.43 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/11/14/2025, 

contratista:PEDRO RIVERA LORENZO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, 

monto:2999401.43, importe_modificado:2999401.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531178/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531182 Proyecto de inversión 2730000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2730000.0, 

modificado:2730000.0}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CAMPO CURTIDORES SEGUNDA 

ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN - 49342
20 Oaxaca 143

San Francisco 

Ixhuatán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 49342 S 2740 2693 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:330.75, 

meta_modificada:330.7

1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:Calle CORTES SN Pueblo SAN 

FRANCISCO IXHUATAN 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN 

ENTRE Calle OSTUTA Y Calle AV. REFORMA Calle JUSTO SIERRA LA ZONA DE PROYECTO 

SE ENCUENTRA UBICADA AUN COSTADO APROXIMADAMENTE A 30, lon:-94.4861316, 

lat:16.34483236}}

17-02-2025 02-04-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531182/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531207 Proyecto de inversión 3339155.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3339155.44, 

modificado:3339155.44}}

Rehabilitación Del Sistema De Agua Entubada En La Localidad De San Jerónimo Coatlán, 

Municipio De San Jerónimo Coatlán - 48809
20 Oaxaca 159

San Jerónimo 

Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Coatlán 48809 S 339 304 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4197.0, 

meta_modificada:4197.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:Camino san jerónimo Coatlán - 

soledad piedra larga 24 0 70843 SAN JERÓNIMO COATLÁN, SAN JERÓNIMO COATLÁN 

de la cabecera municipal son 1 hora 30 min en vehiculó rumbo a donde se ubica la 

captación, esto siguiendo el camino que c, lon:-96.86930965, lat:16.23248454}}

19-06-2025 01-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531207/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:NO PRESENTA AVANCE FISICO NI FINANCIERO., trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250202531215 Proyecto de inversión 1497735.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1497735.82, 

modificado:1497735.82}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ 

ESTANCIA GRANDE - 33983
20 Oaxaca 168

San José Estancia 

Grande

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Estancia Grande 33983 S 481 457 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Pueblo SAN JOSE 

ESTANCIA GRANDE 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE 

ENTRE Calle GUERRERO Y Calle 10 DE ABRIL EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO 

CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUER, lon:-98.25044443, 

lat:16.36838973}}

02-07-2025 31-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531215/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531228 Proyecto de inversión 1903764.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1903764.73, 

modificado:1903764.73}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FCO I. MADERO 

2DA ETAPA - 24630
20 Oaxaca 173 San Juan Atepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Atepec 24630 S 350 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1380.0, 

meta_modificada:1380.

1

{geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO 

Pueblo SAN JUAN ATEPEC 68730 SAN JUAN ATEPEC, SAN JUAN ATEPEC ENTRE Calle 

CIRCUITO Y Calle CARRETERA CABAÑA A SAN ISIDRO LA UBICACION DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA A SAN ISIDRO H, lon:-96.5460104, 

lat:17.432236}}

01-09-2025 30-10-2025 1237447.1 1237447.09 1237447.1 1237447.1 1237447.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJA-173/FAISMUN/IR/COP/02/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN ATEPEC, monto:1903764.73, importe_modificado:1903764.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1018.0}}

{2531228/proyecto_INICIO, 2531228/proyecto_PROCESO, 

2531228/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531233 Proyecto de inversión 881248.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881248.1, 

modificado:881248.1}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CATARINA OCOTLAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA - 47178
20 Oaxaca 176

San Juan Bautista 

Coixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca 47178 S 60 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:6.76, 

meta_modificada:6.76}}

1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:7, direccion: Pueblo SANTA CATARINA 

OCOTLAN 69305 SANTA CATARINA OCOTLÁN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA EL 

TANQUE SE UBICARA JUSTO FRENTE A LA AGENCIA Y A UN COSTADO DE LA CANCHA DE LA 

AGENCIA, lon:-97.20026, lat:17.69546943}}

21-07-2025 18-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531233/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531234 Proyecto de inversión 2037278.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2037278.99, 

modificado:2037278.99}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE BOLAÑOS EN 

BARRIO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, MUNICIPIO SAN JUAN 

BAUTISTA JAYACATLAN - 47759

20 Oaxaca 179
San Juan Bautista 

Jayacatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Jayacatlán 47759 S 28 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1634.85, 

meta_modificada:1634.

85}}

1

{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Barrio 

BARRIO NUEVO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN 

ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle LIBERTAD ESQUINA CON INDEPENDENCIA, A 50 

METROS SOBRE INDEPENDENCIA ESTA EL CENTRO INTEGRADOR DE , lon:-96.8252169, 

lat:17.42575764}}

10-07-2025 07-09-2025 2037279 2037278.99 600000 600000 600000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158995, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, monto:2037278.99, 

importe_modificado:2037278.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} {2531234/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir el contrato no concuerda con la obra 

, trimestre:3.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250202531240 Proyecto de inversión 1156093.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1156093.26, 

modificado:1154595.41}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS MARGARITAS - 15943 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 15943 S 23 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:346.0, 

meta_modificada:349.1

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle ORQUIDEA Colonia LAS 

MARGARITAS 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

ENTRE Calle GIRASOLES Y Calle GENERAL LAZARO CARDENAS Calle CIPRES EL PROYECTO 

SE REALIZARÁ EN DOS TRAMOS. EL PRIMERO DE 182.81 ML , lon:-96.14257939, 

lat:18.05906459}}

19-05-2025 02-07-2025 1154595.4 1154595.41 1154595.4 1154595.4 1154595.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-014/2025, 

contratista:LIZBETH RAMON LILE, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1154595.41, importe_modificado:1154595.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:349.16}}

{2531240/proyecto_INICIO, 2531240/proyecto_PROCESO, 

2531240/proyecto_INICIO, 2531240/proyecto_PROCESO, 

2531240/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531243 Proyecto de inversión 1207110.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1207110.07, 

modificado:1205622.48}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA EL ESCOBILLAL - 19008 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 19008 S 90 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:442.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:144, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal TUXTEPEC - SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ 179 240 68364 EL ESCOBILLAL, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN ENTRE EL KM 180+200 Y EL KM 

170+150 EN DOS TRAMOS PARCIALES, EL PRIMERO DE, lon:-96.19041944, 

lat:18.09441388}}

26-05-2025 09-07-2025 1200207.4 1200207.36 1200207.4 1200207.4 1200207.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-017/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1205622.48, importe_modificado:1200207.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:442.0}}
{2531243/proyecto_INICIO, 2531243/proyecto_PROCESO, 

2531243/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:INTEGRADO DICTAMEN, trimestre:3.0, usuario:hectortorrecillac, 

fecha:2025-10-10}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202531259 Proyecto de inversión 975791.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975791.27, 

modificado:974394.8}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MARIA 

EUGENIA - 35164
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 35164 S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:459.83, 

meta_modificada:459.8

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle MONTE ALBAN Colonia 

MARIA EUGENIA 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

ENTRE Calle RIO BLANCO Y Calle JUAN PALACIOS Calle VEINTIUNO EL PUNTO DE INICIO 

DE LOS TRABAJOS SE UBICAN A PARTIR DEL CRUCE DE L, lon:-96.13971546, 

lat:18.09191435}}

16-06-2025 14-08-2025 974394.8 974394.8 746534.95 746534.95 746534.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-036/2025, 

contratista:ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:974394.8, importe_modificado:974394.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:459.83}}

{2531259/proyecto_INICIO, 2531259/proyecto_PROCESO, 

2531259/proyecto_FIN, 2531259/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-27}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}}

2025 3 OAX250202531279 Proyecto de inversión 502526.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502526.94, 

modificado:502526.94}}

CONSTRUCCION DE OBRA DE INFILTRACION PARA RECARGA ARTIFICIAL DE MANTOS 

ACUIFEROS EN EL PARAJE "LA PILITA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO 

DE SAN JUAN CHILATECA - 32516

20 Oaxaca 192 San Juan Chilateca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Chilateca 32516 S 825 697 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:95.87, 

meta_modificada:95.87

}}

1

{geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:Prolongación AVENIDA DEL 

CARMEN Paraje LA PILITA 71508 SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN CHILATECA ENTRE Y 

Calle DE ALVARO OBREGON Prolongación AVENIDA AGRICULTORES EL SITIO DE 

CONSTRUCCION SE UBICA A UN COSTADO DEL POZO PROFUNDO DE , lon:-

96.67206757, lat:16.83121369}}

30-06-2025 29-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531279/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531293 Proyecto de inversión 1300205.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300205.63, 

modificado:1300205.63}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO - 35486 20 Oaxaca 202 San Juan Lachao

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lachao 35486 S 15 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:383.0, 

meta_modificada:383.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:14, direccion:Calle LOMA DEL CORRAL Pueblo 

SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO 71945 SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO, SAN JUAN 

LACHAO ENTRE Calle calle a la agencia municipal Y Calle calle a la tesecundaria 

Calle CENTRO la obra se localiza en el centro d, lon:-97.13688806, 

lat:16.23537419}}

23-06-2025 21-08-2025 1300205.6 1300205.63 1300205.6 1040164.5 1040164.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/FAISMUN/COP/IR/202/003/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ  S.A. DE C.V., 

convocante:SAN JUAN LACHAO, monto:1300205.63, 

importe_modificado:1300205.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}

{2531293/proyecto_INICIO, 2531293/proyecto_PROCESO, 

2531293/proyecto_INICIO, 2531293/proyecto_PROCESO, 

2531293/proyecto_INICIO, 2531293/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531296 Proyecto de inversión 2590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2590000.0, 

modificado:3571688.28}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR 

ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ 

ARROYO COPETE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 47889

20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 47889 S 40 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:75.6, 

meta_modificada:75.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:87, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN 

JOSE ARROYO COPETE 68940 SAN JOSÉ ARROYO COPETE, SAN JUAN LALANA LA OBRA SE 

LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y UNICA EN LA POBLACION, SE CONSTRUIRA A UN 

COSTADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES Y A LADO DE L, lon:-95.78476743, 

lat:17.39222998}}

23-06-2025 20-09-2025 3571688.3 3571688.28 3571688.3 1459237.5 1459237.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/089/27/2025, contratista:EDITH 

LÓPEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:3571688.28, 

importe_modificado:3571688.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:11.72}}

{2531296/proyecto_INICIO, 2531296/proyecto_PROCESO, 

2531296/proyecto_INICIO, 2531296/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531302 Proyecto de inversión 3541643.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3541643.02, 

modificado:3541643.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR (PIR) EN LA CALLE CONTRERAS EN LA 

LOCALIDAD DE LOS FRESNOS - 51067
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 51067 S 508 497 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:102.6, 

meta_modificada:102.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:33, direccion:Calle CONTRERAS Pueblo LOS 

FRESNOS 70232 LOS FRESNOS, SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y 

Calle TIERRA Y LIBERTAD EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL ACCESO SUR 

DE LA COMUNIDAD DE LOS FRESNOS, VINIENDO DE SANTI, lon:-95.34548061, 

lat:17.23550115}}

01-07-2025 26-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531302/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531318 Proyecto de inversión 1381087.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1381087.66, 

modificado:1381087.66}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 8VA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ÑUMI - 

28780
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 28780 S 76 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:7, direccion: Ranchería SAN JOSE ÑUMI 69809 

SAN JOSÉ ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA EN DIFERENTES CALLES Y PARAJES DE LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSE ÑUMI, lon:-97.74236347, lat:17.40489611}}

02-06-2025 31-07-2025 1381087.7 1381087.66 1381087.7 1381087.7 1381087.7

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155902, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1381087.66, 

importe_modificado:1381087.66}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {2531318/proyecto_INICIO, 2531318/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531331 Proyecto de inversión 7353503.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7353503.34, 

modificado:7353503.34}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MONTE FLOR - 

43060
20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Tamazola 43060 S 93 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1173.9, 

meta_modificada:1173.

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:5, direccion:Calle ITANTECA Pueblo SAN JUAN 

MONTE FLOR 69955 SAN JUAN MONTE FLOR, SAN JUAN TAMAZOLA ENTRE Calle ITAHUA 

Y Calle ITASHICUDA EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 

METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA POBLACIÓN Y A 150 M, lon:-97.07632063, 

lat:17.12399785}}

20-06-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531331/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531332 Proyecto de inversión 1641012.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1641012.71, 

modificado:1641012.71}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JUAN TEPONAXTLA 

4TA ETAPA - 41358
20 Oaxaca 220 San Juan Tepeuxila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Tepeuxila 41358 S 347 304 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:990.0, 

meta_modificada:990.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:220, localidad:3, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA S/N S/N 

Pueblo SAN JUAN TEPONAXTLA 68660 SAN JUAN TEPONAXTLA, SAN JUAN TEPEUXILA 

ENTRE Calle PINO SUAREZ Y Calle INDEPENDENCIA Calle MEXICO EL RED DE 

ELECTRIFICACIÓN SE REALIZARÁ EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-96.72372503, 

lat:17.71849549}}

19-05-2025 17-07-2025 1641012.7 1641012.71 1641012.7 1318469.2 1318469.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/FAISMUN/220/008-04/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA, monto:1641012.71, 

importe_modificado:1641012.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}}
{2531332/proyecto_INICIO, 2531332/proyecto_PROCESO, 

2531332/proyecto_INICIO, 2531332/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531341 Proyecto de inversión 3667734.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3667734.72, 

modificado:3499502.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO AL 

SÚCHIL TERCERA ETAPA - 13639
20 Oaxaca 229

San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 13639 S 999 796 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1800.0, 

meta_modificada:2275.

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:2, direccion:Camino CAMINO AL SUCHIL - 

DIFERENTES CALLES 1 345 71453 EL ARADOR, SAN LORENZO TEXMELÚCAN A 236 

METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD DE EL ARADOR, lon:-97.17714657, 

lat:16.53857482}}

15-05-2025 13-07-2025 3499502.5 3499502.5 2898249.9 2898249.9 2898249.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/002/006/2025, 

contratista:SEBALANTO PROYECTOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

TEXMELUCAN, monto:3499502.5, importe_modificado:3499502.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2075.0}}
{2531341/proyecto_INICIO, 2531341/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531375 Proyecto de inversión 2203187.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2203187.51, 

modificado:2203187.51}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO DEL KM 

0+000 AL KM 0+500 - 37608
20 Oaxaca 248 San Mateo del Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo del Mar 37608 S 400 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2467.0, 

meta_modificada:2467.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:12, direccion:Camino PACIFICO - PACIFICO 500 

500 70784 EL PACÍFICO, SAN MATEO DEL MAR EL PROYECTO INICIA EN CALLE BUENOS 

AIRES, CONTINUA EN CALLE VASCONCELOS Y CONCLUYE EN CALLE VILLASANA, lon:-

95.01317202, lat:16.2068467}}

26-06-2025 21-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSMM/248/FAISMUN/OP/015/048/2025, contratista:SHYMA 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:2203187.51, 

importe_modificado:2203187.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:800.0}} {2531375/proyecto_INICIO, 2531375/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531418 Proyecto de inversión 1227856.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1227856.4, 

modificado:1227856.4}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO RUIZ 

CORTINES EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 35469
20 Oaxaca 278

San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 35469 S 20 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:987.0, 

meta_modificada:987.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:8, direccion:Calle ADOLFO RUIZ CORTINEZ 

Pueblo EL CARMEN 68430 EL CARMEN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle SOR 

JUANA INEZ DE LA CRUZ Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle CASTO VIRGEN MARIANO LA 

OBRA SE LOCALIZA A 60 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA Y A, lon:-96.34080355, 

lat:18.34921931}}

07-07-2025 05-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531418/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531424 Proyecto de inversión 1599972.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599972.31, 

modificado:1599972.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 5 DE MAYO, 

MADERO Y BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC - 37458

20 Oaxaca 278
San Miguel 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Soyaltepec 37458 S 68 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1153.0, 

meta_modificada:1153.

1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:22, direccion:Calle 5 de mayo Pueblo arroyo 

de enmedio 68430 ARROYO DE ENMEDIO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC ENTRE Calle 

madero Y Calle carlos salinas de gortari Calle benito juarez la obra se localiza al 

rededor de la escuela primaria y del centro d, lon:-96.39638995, lat:18.28566967}}

30-06-2025 29-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531424/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531434 Proyecto de inversión 955884.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:955884.26, 

modificado:955884.26}}

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LEYES DE 

REFORMA EN SAN PEDRO AMUZGOS - 49461
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 49461 S 2634 2288 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Calle JUAN ESCUTIA Colonia LEYES 

DE REFORMA 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Calle 

ITURBIDE Y Calle DE LA JUVENTUD Calle IGNACIO DE COMONFOR COLINDA CON EL 

BARRIO SAN NICOLA, lon:-98.09492164, lat:16.65582194}}

08-08-2025 31-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531434/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531442 Proyecto de inversión 3306370.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3306370.49, 

modificado:3306370.49}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL CENTRO DE SAN PEDRO HUAMELULA - 

36447
20 Oaxaca 307

San Pedro 

Huamelula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 36447 S 1155 1120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:Calle Independencia Pueblo San 

Pedro Huamelula 70770 SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA ENTRE 

Privada sin nombre Y Calle Hidalgo Calle 5 de mayo la calle principal por donde se 

rehabilitara la tubería se ubica del lado derec, lon:-95.66990293, 

08-07-2025 05-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531442/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531452 Proyecto de inversión 1638874

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1638874.0, 

modificado:1638874.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO NOPALA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA. - 40339
20 Oaxaca 321 San Pedro Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Nopala 40339 S 129 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:321, localidad:1, direccion:Calle DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD Pueblo SAN PEDRO NOPALA 69516 SAN PEDRO NOPALA, SAN PEDRO 

NOPALA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle JUAN HERNANDEZ Calle ANTONIO DE 

LEON CADA UNO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EST, lon:-

97.54142894, lat:17.80492997}}

01-07-2025 13-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531452/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531471 Proyecto de inversión 1030156.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1030156.72, 

modificado:1030156.72}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CHARCO 

REDONDO - 34580
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 34580 S 230 234 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:116.0, 

meta_modificada:116.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:17, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Colonia 

Centro 71801 CHARCO REDONDO, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se localiza en la 

calle principal a un lado de la agencia municipal hacia la el campo de futbul y en 

dos calles sin nombre en la localidad d, lon:-97.73748368, lat:16.04326544}}

18-06-2025 16-08-2025 1030156.7 1030156.72 820000 820000 820000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/017/061/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1030156.72, 

importe_modificado:1030156.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} {2531471/proyecto_INICIO, 2531471/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:corregir importe 

comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-20}}

2025 3 OAX250202531477 Proyecto de inversión 277427.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277427.29, 

modificado:277427.29}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE PALMA SOLA - 47841 20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 47841 S 64 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:294.0, 

meta_modificada:294.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:29, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo Palma 

Sola 71801 PALMA SOLA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle A SAN 

FRANCISCO DE ABAJO El Proyecto se ubica en la calle principal de la localidad de 

Palma Sola, y la calle hacia la localidad , lon:-97.61503435, lat:16.09173556}}

17-06-2025 17-07-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/029/101/2025, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:277427.29, importe_modificado:277427.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531477/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:debe de reportar avance 

fisico y financiero contrato vencio en julio 2025, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-23}, obs6: {observación:no habre archivo de contrato, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250202531482 Proyecto de inversión 2081501.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2081501.03, 

modificado:2081501.03}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO DEL 

AMOLE 4TA ETAPA - 50401
20 Oaxaca 337

San Pedro y San 

Pablo Ayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla 50401 S 58 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:456.0, 

meta_modificada:456.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:2, direccion:Camino / Terracería CENTRO DE 

AYUTLA - CERRO AMOLE 2 0 70284 CERRO DEL AMOLE, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA 

AGENCIA DE POLICIA DEL CERRO DEL AMOLE., lon:-96.07294404, lat:16.99492682}}

25-06-2025 22-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531482/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531504 Proyecto de inversión 1996609.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1996609.85, 

modificado:1996609.85}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA - 

37472
20 Oaxaca 350 San Sebastián Tutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Sebastián Tutla 37472 S 3085 2663 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:641.0, 

meta_modificada:641.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:Calle 2 DE ENERO Colonia SAN 

SEBASTIAN TUTLA 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA ENTRE Calle 

BOCA DEL PALO Y Calle MACEDONIO ALCALÁ Calle TIERRA NEGRA LA OBRA SE UBICA EN 

LAS CALLES 2 DE ENERO, BOCA DEL PALO, MACEDONIO , lon:-96.67811336, 

lat:17.05522453}}

23-06-2025 21-08-2025 1996609.9 1996609.85 998304.93 998304.93 998304.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R33/MSST/350/INV/001/2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN SEBASTIAN TUTLA, monto:1996609.85, importe_modificado:1996609.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.0}}
{2531504/proyecto_PROCESO, 2531504/proyecto_INICIO, 

2531504/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531520 Proyecto de inversión 274551.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274551.29, 

modificado:274551.29}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE XINIKAVA EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA CATARINA TICUÁ - 40415
20 Oaxaca 371

Santa Catarina 

Ticuá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ticuá 40415 S 655 439 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:138.1, 

meta_modificada:138.1

}}

1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:Ninguno paraje XINIKAVA Paraje 

XINIKAVA 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ ENTRE Calle Oriente 

Y es el ultimo tramo del drenaje que llega a la planta de tratamiento de aguas 

residuales no existe camino ni calle , lon:-97.53434918, lat:17.0740767}}

20-06-2025 19-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531520/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531558 Proyecto de inversión 5708136.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5708136.36, 

modificado:5708136.36}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO ¿POZO CBTIS 2¿ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 49136
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 49136 S 6600 4400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:97.0, 

meta_modificada:97.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle CAMINO ANTIGUO A SAN 

BARTOLO COYOTE Pueblo SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 71230 SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle MOCTEZUMA Y Calle CAMINO A 

LA ZANJITA Boulevard NUUNITA NUU YOO JUNTO AL CENTRO DE BACHILLERATO, lon:-

96.7275656, lat:17.02614677}}

10-07-2025 07-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531558/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada
{obs1: {observación:FOLIO ELIMINADO EN EL SISTEMA SIFAIS, trimestre:3.0, 

usuario:gemaiperaltav, fecha:2025-10-03}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202531568 Proyecto de inversión 4999519.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4999519.84, 

modificado:4999519.84}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL 

PORTILLO - 29209
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 29209 S 272 239 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7128.0, 

meta_modificada:7128.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:15, direccion:Calle principal S/N Pueblo EL 

PORTILLO 71365 EL PORTILLO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle BARRIO LOS 

DIAZ Y Calle LIBRAMIENTO LOS NARANJOS Calle BARRIO EL ZAPOTE LA OBRA SE UBICA 

EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, ENTRE LA A, lon:-97.41587772, 

lat:16.51820482}}

28-04-2025 26-06-2025 4999519.8 4999519.84 4999519.8 3618060.1 3618060.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/017-08/2025, 

contratista:JESUS MERINO MERINO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC, monto:4999519.84, importe_modificado:4999519.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5200.0}}

{2531568/proyecto_INICIO, 2531568/proyecto_PROCESO, 

2531568/proyecto_INICIO, 2531568/proyecto_PROCESO, 

2531568/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531625 Proyecto de inversión 885565.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885565.91, 

modificado:885565.91}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

COLOTEPEC - 35321
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 35321 S 786 753 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:Calle MELQUIADES VILLAFAÑE 

Pueblo SANTA MARÍA COLOTEPEC 70934 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA 

COLOTEPEC ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle HACIA RIO MEZCAL 

OBRA UBICAD A 250 M DE LA IGLESIA DE LA NATIVIDAD, ENFR, lon:-96.93721561, 

lat:15.89967081}}

16-06-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2531625/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250202531629 Proyecto de inversión 2699992.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2699992.8, 

modificado:2699992.8}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN FRANCISCO-BARRANCA SECA DEL KM 3+500 AL KM 9+500, 

SANTA MARIA CHILCHOTLA - 19094
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 19094 S 255 257 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:63, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD 

SAN FRANCISCO - LOCALIDAD BARRANCA SECA 6 0 68513 SAN FRANCISCO, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA LA OBRA PARTE DE LA LCOALIDAD DE SAN FRANCISCO PASANDO 

POR LA LOCALIDAD DE SANTA EUSTOLIA Y LOMA LIMON, lon:-96.76603014, 

lat:18.3567952}}

22-05-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/031/2025, 

contratista:MARGARITO GOMEZ GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA, monto:2699992.8, importe_modificado:2699992.8}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}}
{2531629/proyecto_PROCESO, 2531629/proyecto_INICIO, 

2531629/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531639 Proyecto de inversión 1657360

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1657360.0, 

modificado:1657360.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE HIERBA, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA - 27263
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 27263 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:148, direccion: Pueblo AGUA DE HIERBA 68510 

AGUA DE HIERBA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 16 ACCIONES SE UBICAN AL OESTE DE 

LA LOCALIDAD EN CERCANIAS DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-96.83570947, 

lat:18.19877387}}

05-06-2025 03-08-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMCH/FAISMUN/406/063/2025, 

contratista:CLARA LUCERO BETANZO CACHO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA, monto:1657360.0, importe_modificado:1657360.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}
{2531639/proyecto_PROCESO, 2531639/proyecto_INICIO, 

2531639/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531666 Proyecto de inversión 2328129.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2328129.43, 

modificado:2328129.43}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE CHAMIZAL, DE LA LOCALIDAD 

MOSQUITO BLANCO, 1ª ETAPA. - 47039
20 Oaxaca 435

Santa María 

Tepantlali

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tepantlali 47039 S 66 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:525.53, 

meta_modificada:525.5

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:435, localidad:5, direccion:Camino CAMINO PRINCIPAL HACIA 

LA AGENCIA - CAMINO SIN NOMBRE 0 150 70286 MOSQUITO BLANCO, SANTA MARÍA 

TEPANTLALI SE ENCUENTRA A 150 METROS HACIA EL NOROESTE DE LA AGENCIA , lon:-

95.98410093, lat:16.99882453}}

01-07-2025 30-07-2025 2328129.4 2328129.43 2328129.4 1862503.5 1862503.5

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158147, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI, monto:2328129.43, 

importe_modificado:2328129.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:525.53}}

{2531666/proyecto_PROCESO, 2531666/proyecto_INICIO, 

2531666/proyecto_PROCESO, 2531666/proyecto_FIN, 

2531666/proyecto_INICIO, 2531666/proyecto_PROCESO, 

2531666/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531672 Proyecto de inversión 1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

Construcción de Cancha Publica en la Localidad de Tejas - 49506 20 Oaxaca 437
Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 49506 S 337 282 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:6, direccion:Camino CENTRO TEJAS - CANCHA 

PUBLICA 0 200 70265 TEJAS, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC ATRAS DE LA AGENCIA DE 

LA LOCALIDAD , lon:-96.00971998, lat:17.10327116}}

07-07-2025 19-09-2025 1800000 1800000 1800000 540000 540000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MST-437/FAISMUN/24/2025, 

contratista:NICASIO ANTÚNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.75}} {2531672/proyecto_INICIO, 2531672/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531683 Proyecto de inversión 2986099.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2986099.83, 

modificado:2986099.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL BARRIO 

GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC. - 28119
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 28119 S 3136 2825 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Barrio 

GUADALUPE 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle 

VICENTE GUERRERO Y Calle TATA LENCHO Calle UNIÓN El proyecto se encuentra 

ubicado sobre la calle Libertad, entre la calle Vicente Guer, lon:-97.9937485, 

lat:16.75956602}}

26-05-2025 23-08-2025 2986099.8 2444188.59 2444188.6 2444188.6 2444188.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/130/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:2986099.83, 

importe_modificado:2986099.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}
{2531683/proyecto_PROCESO, 2531683/proyecto_INICIO, 

2531683/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531692 Proyecto de inversión 3770950.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3770950.36, 

modificado:3770950.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 

DEL NUCLEO RURAL EL LAUREL, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 50815
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 50815 S 213 212 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:22, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL 

Ranchería EL LAUREL 71388 EL LAUREL, SANTIAGO AMOLTEPEC Calle CALLE PRINCIPAL 

LA PAVIMENTACION INICIARA PARTIENDO DE LA ESCUELA PRIMARIA RUMBO AL SUR 

SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AVANZANDO 200 METROS, CON DIREC, lon:-97.5655488, 

lat:16.65040324}}

01-07-2025 14-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}

{2531692/proyecto_INICIO, 2531692/proyecto_PROCESO, 

2531692/proyecto_INICIO, 2531692/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531709 Proyecto de inversión 346200

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346200.0, 

modificado:346200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA AGENCIA EL ESPINAL - 51285 20 Oaxaca 462
Santiago 

Huajolotitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Huajolotitlán 51285 S 152 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:165.3, 

meta_modificada:165.3

}}

1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:2, direccion:Calle Sin nombre Colonia El 

Espinal 69092 EL ESPINAL, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN ENTRE Calle Carretera 

Tehuacan - Huajuapan de Ln Y Calle Nacional Calle Tehuacan - Huajuapan de Leon 

Se ubica a un costado de la agencia de policía, coli, lon:-97.70904863, 

lat:17.86977462}}

14-07-2025 12-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531709/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531727 Proyecto de inversión 1153500.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1153500.53, 

modificado:1086089.12}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) 2DA ETAPA EN EL PARAJE EL COLORADO EN LA 

LOCALIDAD DE RANCHO COLORADO, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN. - 42926
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 42926 S 73 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4195.91, 

meta_modificada:4195.

91}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:2, direccion:Calle Buena Vista Rancho 

RANCHO COLORADO 70442 RANCHO COLORADO, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle 

COLORADO Y Calle BUENA VISTA Calle CAMINO REAL EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ EN 

LA LOCALIDAD DE RANCHO COLORADO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MAT, lon:-

96.42994516, lat:16.76123452}}

25-06-2025 22-09-2025 1086089.1 1086089.12 1086089.1 325826.74 325826.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C04-MSM/FAISMUN/M-475/IR/052/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:1086089.12, 

importe_modificado:1086089.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3170.0}} {2531727/proyecto_INICIO, 2531727/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se modifico el importe debido a que se planeo en el SIFAIS, pero en el 

concurso de obra pública fue el importe del ganador, trimestre:3.0, 

usuario:estelahernandezs, fecha:2025-10-13}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250202531736 Proyecto de inversión 1226851.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1226851.95, 

modificado:1226851.95}}

Construcción de pavimentación de calle, Colonia Emiliano Zapata - 29920 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 29920 S 130 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:6300.0, 

meta_modificada:6300.

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Calle calle sin nombre sn sn 

Colonia emiliano zapata 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL ENTRE Calle independencia Y Calle libertad Calle emiliano zapata a la 

bomba , lon:-98.080918, lat:16.34542104}}

16-06-2025 16-08-2025 1226852 1226851.95 1226852 1185335 1185335

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/002/2025, contratista:SADAER 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, monto:1226851.95, importe_modificado:1226851.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:6100.0}}
{2531736/proyecto_INICIO, 2531736/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531743 Proyecto de inversión 2701707.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2701707.73, 

modificado:2701707.73}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PARAJE 

CURVA DEL ACERRADERO CON DIRECCION A RIO SANTIAGO - 33938
20 Oaxaca 491 Santiago Textitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Textitlán 33938 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:27, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO 

TEXTITLAN - RIO SANTIAGO 0 300 71380 EL ASERRADERO, SANTIAGO TEXTITLÁN LA 

OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE CONDUCE HACIA LA AGENCIA DE POLICIA DE RIO 

SANTIAGO A 400 MTS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DI, lon:-97.26119867, 

lat:16.68889832}}

02-07-2025 15-08-2025 2701707.7 2701707.73 2701707.7 1047425.5 1047425.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/491/FAISMUN/COP-003/2025, 

contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA S A DE CV, 

convocante:municipio de santiago Textitlán, monto:2701707.73, 

importe_modificado:2701707.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:800.0}}

{2531743/proyecto_INICIO, 2531743/proyecto_PROCESO, 

2531743/proyecto_INICIO, 2531743/proyecto_PROCESO, 

2531743/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531755 Proyecto de inversión 362000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362000.01, 

modificado:362000.01}}

Construcción de sistemas de captación de agua pluvial en la localidad de Monte Negro - 

46220
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 46220 S 24 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.36, 

meta_modificada:64.32

}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:9, direccion:Camino / Terracería OLLA DE 

CAPTACION - ZONA ARQUEOLOGICA DE MONTE NEGRO 0 500 69943 MONTE NEGRO, 

SANTIAGO TILANTONGO Se construiran nueve sistemas de captacion de agua pluvial 

los cuales los primeros cuatro se ubican en el perim, lon:-97.35415645, 

lat:17.26085578}}

01-07-2025 29-08-2025 362000.01 362000.01 282543.12 282543.12 282543.12

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159470, contratista:, 

convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:362000.01, 

importe_modificado:362000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.24}}

{2531755/proyecto_INICIO, 2531755/proyecto_PROCESO, 

2531755/proyecto_INICIO, 2531755/proyecto_PROCESO, 

2531755/proyecto_INICIO, 2531755/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531757 Proyecto de inversión 1428148.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1428148.33, 

modificado:1428148.33}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA HONDA, 

DE LA AGENCIA DE EL GACHUPIN - 40562
20 Oaxaca 494

Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 40562 S 155 108 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:46, direccion:Calle SIN NOMBRE Paraje LOMA 

HONDA 68268 LOMA HONDA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE Calle DESVIACION 

CAMPO DE AVIACION Y Calle CAMINO BUENA VISTA A GACHUPIN LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DE LA LOMA, SOBRE CALLE SIN NOMBRE., lon:-

96.95129873, lat:17.01515137}}

07-07-2025 04-10-2025 1428148.3 1428148.33 1428148.3 1020854.7 1020854.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/046/11/2025, 

contratista:BERTHA NAVARRO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC, monto:1428148.33, importe_modificado:1428148.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:160.0}} {2531757/proyecto_INICIO, 2531757/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531777 Proyecto de inversión 769921.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:769921.17, 

modificado:769921.17}}

MANTENIMIENTO DEL TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE 

SANTO DOMINGO ARMENTA - 23672
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 23672 S 1573 1582 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:Calle Venustiano carranza Barrio 

barrio grande 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA ENTRE 

Calle 18 de marzo Y Calle las flores el tanque se localiza sobre la calle Venustiano 

carranza sobre la loma que se encuentra, lon:-98.37398813, lat:16.33197062}}

16-06-2025 14-07-2025 769921.17 769921.17 230976.35 230976.35 230976.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/FAISMUN/F-III/I.R.-

05/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:769921.17, 

importe_modificado:769921.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}

{2531777/proyecto_FIN, 2531777/proyecto_INICIO, 

2531777/proyecto_FIN, 2531777/proyecto_PROCESO, 

2531777/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531779 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, 

modificado:5000000.0}}

Construcción de cuartos dormitorios en la localidad Paso San Antonio - 28232 20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 28232 S 57 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:833.0, 

meta_modificada:833.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:30, direccion:Calle Principal Pueblo Paso San 

Antonio 70907 PASO SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO DE MORELOS ENTRE Calle Hacia 

la agencia municipal Y Calle hacia la ferretería pacheco Calle la iglesia séptimo dia 

la ubicación de cada cuarto dormitori, lon:-96.65871255, lat:15.84715314}}

09-06-2025 07-08-2025 5000000 5000000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/07/MSDM/509/FAISMUN/PSA/DORM/2025, contratista:MAQUINARIA, EQUIPO Y 

CONSTRUCCIONES REYOAX S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO DE 

MORELOS, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531779/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531789 Proyecto de inversión 3450215.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450215.22, 

modificado:3450215.22}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO TEPUXTEPEC - 46773
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 46773 S 1063 901 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:Camino / Brecha SANTO 

DOMINGO TEPUXTEPEC - SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC 1 600 70206 SANTO DOMINGO 

TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC MANANTIAL MAGICO A ORILLA DE 

CARRETERA RUMBO A TEPANTLALI, lon:-96.0484634, lat:16.9620987}}

07-07-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2531789/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531801 Proyecto de inversión 865776.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:865776.2, 

modificado:865776.2}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JUAN PABLO II EN EL MUNICIPIO DE 

SANTOS REYES PÁPALO - 44112
20 Oaxaca 527

Santos Reyes 

Pápalo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Pápalo 44112 S 991 932 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:46.0, 

meta_modificada:46.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:Calle JUAN PABLO II Colonia JUAN 

PABLO II 68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO ENTRE Avenida 

REFORMA Y Calle LOPEZ PORTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JUAN PABLO II EN 

LA ENTRADA AL MUNICIPIO ENTRE LA CALLE AVENIDA , lon:-96.86967194, 

lat:17.80273871}}

05-07-2025 03-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531801/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531806 Proyecto de inversión 2162000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2162000.0, 

modificado:2162000.0}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA 

LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS JALIEZA MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA - 41938
20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Jalieza 41938 S 701 630 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.

1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo 

LOCALIDAD DE SANTO TOMAS JALIEZA 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS 

JALIEZA ENTRE Calle MORELOS Y Calle DE CIPRES Eje vial CARRETERA FEDERAL 175 D LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LIBERTAD LA CUAL ES EL , lon:-96.67387804, 

lat:16.84236305}}

20-06-2025 19-07-2025 2162000 2162000 2162000 2162000 1708000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/003/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTO T{OMAS JALIETZA, monto:2162000.0, importe_modificado:2162000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1300.0}}

{2531806/proyecto_INICIO, 2531806/proyecto_PROCESO, 

2531806/proyecto_FIN, 2531806/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Actualizar avance financiero , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531815 Proyecto de inversión 989109.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989109.68, 

modificado:989109.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA, EN LA CALLE 

LA SOLEDAD, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 38256
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 38256 S 180 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:950.0, 

meta_modificada:950.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:10, direccion:Camino / Terracería AGENCIA DE 

MORELOS - SANTO TOMAS OCOTEPEC CENTRO 0 190 69867 MORELOS, SANTO TOMÁS 

OCOTEPEC NOS UBICAMOS EN LA CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL PARQUE DE LA AGENCIA 

DE MORELOS AVANZAMOS 115.00 M HASTA LLEGAR A LA SIG, lon:-97.7676565, 

lat:17.14590912}}

20-06-2025 18-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531815/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531818 Proyecto de inversión 987532.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:987532.76, 

modificado:987532.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE 

ACCESO, CUARTA ETAPA - 37188
20 Oaxaca 532

Santo Tomás 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Ocotepec 37188 S 60 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:731.0, 

meta_modificada:731.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:6, direccion:Camino / Terracería AGENCIA DE 

FCO I. MADERO - CAMINO HACIA SANTO TOMAS OCOTEPEC 0 126 69867 FRANCISCO I. 

MADERO, SANTO TOMÁS OCOTEPEC NOS UBICAMOS FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, 

ENTRE LA AGENCIA Y LA CANCHA, DE ESE PUNTO AVANZAM, lon:-97.77123104, 

lat:17.15196618}}

20-06-2025 18-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2531818/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531846 Proyecto de inversión 2979999.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2979999.16, 

modificado:2979999.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO SAN PEDRO Y JESÚS, EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 16652
20 Oaxaca 543

Tataltepec de 

Valdés

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 16652 S 1595 1469 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:Calle CULTURA CHATINA Pueblo 

SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC 

DE VALDÉS ENTRE Calle PIEDRA DEL SOL Y Calle REVOLUCION MEXICANA Calle ERNESTO 

CHEGUEVARA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA ZONA ORIENTE, lon:-97.48938492, 

lat:16.28947835}}

16-06-2025 13-09-2025 2979999.2 2979999.16 2667178.8 2667178.8 2667178.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/16/08/2025, 

contratista:DAVID CRUZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE 

VALDES, monto:2979999.16, importe_modificado:2979999.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} {2531846/proyecto_INICIO, 2531846/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531848 Proyecto de inversión 1288393.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1288393.43, 

modificado:1288393.43}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, 

EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DEL CAMPO, MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 43485
20 Oaxaca 543

Tataltepec de 

Valdés

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 43485 S 59 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:819.0, 

meta_modificada:819.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio BARRIO 

DEL CAMPO 71850 BARRIO DEL CAMPO, TATALTEPEC DE VALDÉS ENTRE Calle 

XICOTENCATL Y Calle MARIANO ARISTA LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA 

ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDES EN EL BAR, lon:-97.5447767, 

lat:16.30046453}}

16-06-2025 14-08-2025 1288393.4 1288393.43 1030607.8 1030607.8 1030607.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/07/09/2025, 

contratista:T3 INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE 

VALDES, monto:1288393.43, importe_modificado:1288393.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:780.0}}

{2531848/proyecto_INICIO, 2531848/proyecto_PROCESO, 

2531848/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531855 Proyecto de inversión 1130000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130000.0, 

modificado:1130000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN EL PARAJE TIERRA AMARILLA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC 

PLUMAS - 50385
20 Oaxaca 552 Tlacotepec Plumas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlacotepec Plumas 50385 S 176 157 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:6011.71, 

meta_modificada:6011.

71}}

1

{geo1: {cve_municipio:552, localidad:1, direccion:Camino / Brecha Paraje Tierra 

Amarilla - Paraje loma bonita 0 300 69340 TLACOTEPEC PLUMAS, TLACOTEPEC 

PLUMAS La presa esta ubicada en en la intercepción con el Río denominado Arroyo 

Chiquito, aun costado del perímetro de los pa, lon:-97.44764878, 

lat:17.84763194}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2531855/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533755 Acción 160809

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160809.0, 

modificado:160809.0}}

GASTO INDIRECTO - 1780 20 Oaxaca 548
Tepelmeme Villa de 

Morelos
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Tepelmeme Villa de Morelos 1780-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.362198, lat:17.874806}}
30-06-2025 15-12-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP-

FAISMUN/MTVM/548/001/001/2025-01, contratista:INFRAESTRUCTURAS 627, S.A. 

DE C.V., convocante:TEPELMEME VILLA DE MORELOS, monto:160809.0, 

importe_modificado:160809.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2533755/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533762 Acción 361341.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361341.41, 

modificado:361341.41}}

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 1160 20 Oaxaca 516
Santo Domingo 

Teojomulco
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santo Domingo Teojomulco 1160-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.226188, lat:16.589403}}
17-06-2025 22-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2533762/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533765 Acción 23200

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23200.0, 

modificado:23200.0}}

Levantamiento topografico de calle Av. Lazaro Cardenas. - 1754 20 Oaxaca 501 Santiago Yucuyachi Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Yucuyachi 1754-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.196405, lat:17.608201}}
18-05-2025 30-05-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2533765/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533766 Acción 314523.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314523.49, 

modificado:314523.49}}

SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y DE ARQUITECTURA - 1856 20 Oaxaca 500 Santiago Yosondúa Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Yosondúa 1856-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.576609, lat:16.873377}}
01-04-2025 30-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2533766/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533768 Acción 571753.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571753.23, 

modificado:571753.23}}

Servicios de Arquitectura e Ingeniería por elaboración de proyectos, supervisión y 

seguimiento de obra pública por el 3% de gastos indirectos; FAISMUN ejercicio 2025 - 

1304

20 Oaxaca 497 Santiago Yaitepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Yaitepec 1304-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:34.0, 

meta_modificada:7.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:12.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.26936, lat:16.225571}}
18-04-2025 20-11-2025 571753.23 571753.23 450000 450000 450000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S./MSY/497/FAISMUN/001/2025, 

contratista:ASFALTIC, DISEÑO DE OBRAS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:571753.23, 

importe_modificado:571753.23}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}}

{2533768/proyecto_INICIO, 2533768/proyecto_PROCESO, 

2533768/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533781 Acción 183166

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183166.0, 

modificado:183166.0}}

Supervision y seguimiento de obra - 418 20 Oaxaca 429 Santa María Sola Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Sola 418-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.013114, lat:16.566749}}
24-03-2025 24-12-2025 183166 183166 183166 183166 183166

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMS/FAISMUN/429/01-SER/2025, 

contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ONCE+12 S.A. DE  C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA, monto:183166.0, 

importe_modificado:183166.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}}
{2533781/proyecto_INICIO, 2533781/proyecto_PROCESO, 

2533781/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533788 Acción 491000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491000.0, 

modificado:491000.0}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LA OBRA 

PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN. - 1076
20 Oaxaca 396

Santa María la 

Asunción
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María la Asunción 1076-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.819365, lat:18.108224}}
27-05-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CTTO/MSMLA/FAISMUN/396/01/2025, contratista:SALAM 

DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A DE C.V., convocante:SANTA MARIA LA 

ASUNCIÓN, monto:491000.0, importe_modificado:491000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}}

{2533788/proyecto_INICIO, 2533788/proyecto_PROCESO, 

2533788/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533790 Acción 325611.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325611.21, 

modificado:325611.21}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS OBRAS A REALIZAR CON RECURSOS DEL 

FAISMUN, SUPERVISION, Y SEGUIMIENTO DE OBRAS - 1309
20 Oaxaca 378 Santa Cruz Mixtepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Mixtepec 1309-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:7.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.882407, lat:16.792443}}
23-05-2025 31-12-2025 325611.21 325611.21 325611.21 162805.6 162805.6

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPSP/MSCM/M378/FAISMUN/001/2025, contratista:ADOLFO DE 

JESUS PEREZ REAL, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, 

monto:325611.21, importe_modificado:325611.21}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2533790/proyecto_INICIO, 2533790/proyecto_FIN, 

2533790/proyecto_PROCESO, 2533790/proyecto_INICIO, 

2533790/proyecto_PROCESO, 2533790/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Falta la firma y sello del prestador de servicios en el contrato., 

trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-14}}

2025 3 OAX250202533792 Acción 232400

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232400.0, 

modificado:232400.0}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRA PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ ACATEPEC - 607
20 Oaxaca 374 Santa Cruz Acatepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Acatepec 607-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.875319, lat:18.163762}}
07-05-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2533792/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533809 Acción 384790.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:384790.85, 

modificado:384790.85}}

Servicios profesionales, técnicos y de arquitectura - 1734 20 Oaxaca 307
San Pedro 

Huamelula
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 1734-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.668856, lat:16.029032}}
15-04-2025 15-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2533809/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533814 Acción 14500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14500.0, 

modificado:14500.0}}

SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO SEGUNDA ETAPA Y 

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA COMPROBACION - 1893

20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Villa Talea de Castro 1893-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.249921, lat:17.360003}}
16-06-2025 31-12-2025 10000 10000 10000 10000 10000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN-05, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED SA 

DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:131875.35, 

importe_modificado:131875.35}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2533814/proyecto_INICIO, 2533814/proyecto_PROCESO, 

2533814/proyecto_INICIO, 2533814/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533823 Acción 49886.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49886.46, 

modificado:49886.46}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 

POR GRAVEDAD DEL PARAJE YUU YUCHI EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO PEÑASCO - 1574
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 1574-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}}
09-06-2025 18-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2533823/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533830 Acción 130952.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130952.7, 

modificado:130952.7}}

3% gastos indirectos - 863 20 Oaxaca 228
San Lorenzo 

Cuaunecuiltitla
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Lorenzo Cuaunecuiltitla 863-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.913057, lat:18.206453}}
19-05-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2533830/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533869 Acción 302044

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302044.0, 

modificado:302044.0}}

Elaboracion de Estudios de pre inversion para obras de infraestructura Social en el 

Municipio de San Agustin Chayuco Oaxaca - 1257
20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Agustín Chayuco 1257-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.807518, lat:16.402382}}
29-05-2025 30-06-2025 302044 302044 211000 211000 211000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS/MSAC/082/FAISMUN/01/202S, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA, 

convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:302044.0, 

importe_modificado:302044.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:30.0}}
{2533869/proyecto_INICIO, 2533869/proyecto_PROCESO, 

2533869/proyecto_INICIO, 2533869/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533871 Acción 536622.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536622.21, 

modificado:536622.21}}

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES - 62 20 Oaxaca 72
San José del 

Progreso
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San José del Progreso 62-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.685529, lat:16.685128}}
05-05-2025 05-12-2025 536622.21 536622.21 536622.21 430986.66 430986.66

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S/MSJP/072/FAISMUN/001/2025, 

contratista:EDIFICACION Y GESTION INTEGRAL ROMSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:536622.21, 

importe_modificado:536622.21}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:13.65}}

{2533871/proyecto_PROCESO, 2533871/proyecto_INICIO, 

2533871/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533885 Acción 976200

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:976200.0, 

modificado:976200.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS EJECUTIVOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE OBRA - 

1781
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 1781-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.225199, lat:17.458936}}
20-06-2025 20-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2533885/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202537169 Proyecto de inversión 3150000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3150000.0, 

modificado:3148368.86}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA 

LOCALIDAD DE TANICHE, MUNICIPIO DE TANICHE - 25175
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 25175 S 414 332 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:666.54, 

meta_modificada:666.5

1

{geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ALLENDE Pueblo 

Taniche 71586 TANICHE, TANICHE ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle 

MANUEL SABINO CRESPO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO 

GEOREFERENCIADO SE ENCUENTRA EN LA EXPLANADA DE LA AG, lon:-96.75360045, 

lat:16.56702823}}

01-07-2025 31-12-2025 3148368.9 3148368.86 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-013-AD-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE S. A. de C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3148368.86, 

importe_modificado:3148368.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:146.64}}

{2537169/proyecto_PROCESO, 2537169/proyecto_INICIO, 

2537169/proyecto_PROCESO, 2537169/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR  MODALIDAD DE EJECUCION, trimestre:3.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2025-10-08}}

2025 3 OAX250202537170 Proyecto de inversión 1600237.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1600237.31, 

modificado:1595618.26}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE 

GUADALUPE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA - 25225
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 25225 S 54 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.02, 

meta_modificada:1.02}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:Calle calles sin nombre Pueblo 

Guadalupe la Ciénega GUADALUPE LA CIÉNEGA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA 

LA OBRA SE UBICARA AL SUROESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PUNTO 

REFERENCIADO SE UBICA A 528 MTS APROXIMADAMENTE DE LA AGEN, lon:-

96.83145561, lat:17.98870294}}

07-07-2025 31-12-2025 1595618.3 1595618.26 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-01-041-LPE-2025, 

contratista:ULISES ADAIR GARCIA CANSECO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:2092449.71, importe_modificado:2092449.71}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}
{2537170/proyecto_INICIO, 2537170/proyecto_PROCESO, 

2537170/proyecto_INICIO, 2537170/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE ADJUNTA OFICIO DONDE SE DESCRIBE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

OBRA POR LO CUAL NO HAY ACTA ENTREGA, YA QUE NO HAN SOLICITADO LA LIBRANZA ANTE LA 

CFE.

https://drive.google.com/file/d/1Iz9wW9tNAEHjPIXjL2Y2ZLBQKDLUvY7k/view?usp=sharin

g

, trimestre:3.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2025-10-13}}

{obs1: {observación:CONTRATO FENECIDO AGREGAR CONTRATO MODIFICATORIO

, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2025-10-08}}

2025 3 OAX250202537178 Proyecto de inversión 4820795.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4820795.08, 

modificado:4812441.16}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA JOSE MURAT, LOCALIDAD DE 

OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ - 30561
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
30561 S 93 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1952.04, 

meta_modificada:1952.

04}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Avenida JOSE MURAT Colonia 

LOMAS DE XOCHIMILCO 68043 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle 10 

DE MARZO Y Calle FRANCISCO MARQUEZ Calle SAN FRANCISCO LA CONSTRUCCION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA A 46.77 M DE LA, lon:-96.73941787, 

lat:17.09371207}}

01-07-2025 28-03-2026 4812441.2 4812441.16 893540.88 893540.88 893540.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0484/250877/2025, 

contratista:ALONSO DESIGNERS SA DE CV, convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:4812441.16, 

importe_modificado:4812441.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.89}}
{2537178/proyecto_INICIO, 2537178/proyecto_PROCESO, 

2537178/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202537180 Proyecto de inversión 235821.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:235821.68, 

modificado:235636.8}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA DE LOS FRESNOS, 

LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 31173
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
31173 S 18 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:65.2, 

meta_modificada:65.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Privada PRIMERA DE LOS FRESNOS 

Colonia REFORMA AGRARIA 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN ENTRE Calle FELIPE CARRILLO PUERTO Y Calle 21 DE MARZO Calle 

FRESNOS LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 402 M DE LA ESCUELA PR, lon:-

96.72237897, lat:17.04139511}}

01-07-2025 29-09-2025 235636.8 235636.8 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0483/250874/2025, 

contratista:GUDELIO FRANCISCO MUÑOZ REYES, convocante:SISTEMA OPERADOR DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:235636.8, 

importe_modificado:235636.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.64}} {2537180/proyecto_PROCESO, 2537180/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202537195 Proyecto de inversión 2229619.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2229619.86, 

modificado:2204078.29}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE GESO, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA 

DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 44119
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
44119 S 392 308 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calle DE LA SOLEDAD Colonia la 

soledad 68157 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ ENTRE Calle DE LA PAZ Y Calle 

LIBERTAD Calle SIERRA JUAREZ LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 546.71 M DE LA 

CLINICA HOSPITAL DEL PUEBLO ANNA SEETHALER,, lon:-96.74023369, 

lat:17.05928206}}

15-07-2025 12-11-2025 2204078.3 2204078.29 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOAPA/FISE/0487/250885/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO, monto:2204078.29, importe_modificado:2204078.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} {2537195/proyecto_INICIO, 2537195/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202537206 Proyecto de inversión 1280000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1280000.0, 

modificado:1280000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA AURORA REYES CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR3626G, EN LA LOCALIDAD ANTIGUAL, MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN - 47047
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 47047 S 37 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:11, direccion:Peatonal PRINCIPAL A LA 

ESCUELA Ranchería SAN LUIS AMATLÁN 70810 ANTIGUAL, SAN LUIS AMATLÁN LA OBRA 

SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO PRINCIPAL A LA ESCUELA, A 2063 METROS LINEALES AL 

SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SITIO DEL PALMAR, A, lon:-96.48167589, 

lat:16.53123716}}

15-07-2025 12-11-2025 1279000 1278999.99 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BRAGA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:1278999.99, importe_modificado:1278999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2537206/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar, 

trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}}

2025 3 OAX250202537210 Proyecto de inversión 9998349.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9998349.84, 

modificado:9998349.84}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA 

MARÍA DEL TULE, MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL TULE - 47667
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 47667 S 4454 3814 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2126.22, 

meta_modificada:2126.

22}}

1

{geo1: {cve_municipio:409, localidad:1, direccion:Calle ÁLVARO OBREGÓN Pueblo 

santa maria del tule 68297 SANTA MARÍA DEL TULE, SANTA MARÍA DEL TULE ENTRE 

Calle ÁLVARO OBREGÓN Y Calle CJON. DEL NIÑO PERDIDO Calle UNIÓN COMO PUNTO 

DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE, lon:-96.63690369, 

lat:17.04954447}}

01-07-2025 27-01-2026 9998349.8 9950206.74 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-02-036/2025, 

contratista:INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A. 

DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, 

monto:9950206.74, importe_modificado:9950206.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2537210/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250202537211 Proyecto de inversión 6597303.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6597303.7, 

modificado:6597303.7}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC 

DISTRITO 26, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 26 - 47900
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 47900 S 362 245 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7479.83, 

meta_modificada:7479.

83}}

1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:Pueblo SAN JUAN MIXTEPEC 

DISTRITO 26 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC COMO 

PUNTO DE REFERENCIA, EL INICIO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA OBRA 

¿REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE¿ SE ENCUENTRA UBICADO, lon:-

96.30809239, lat:16.27365281}}

15-07-2025 11-01-2026 6597303.7 6585997.05 2305099 2305099 2305099

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-038/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN HERRAX S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:6585997.05, 

importe_modificado:6585997.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:2617.94}}
{2537211/proyecto_PROCESO, 2537211/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540447 Proyecto de inversión 3240363.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3240363.6, 

modificado:3240363.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE INTEGRACION 

SOCIAL NUM. 17 RICARDO FLORES MAGON CON CLAVE 20DC10002X, EN LA LOCALIDAD DE 

ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN - 49679

20 Oaxaca 29
Eloxochitlán de 

Flores Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón 49679 S 357 318 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 

ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN ENTRE CALLE ALAMOS Y JUAREZ, lon:-96.8771493, 

lat:18.17801963}}

25-06-2025 25-08-2025 972109.08 972109.08 972109.08 972109.08 972109.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./INV.REST./MEF/029/FAISMUN/006/2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:3240363.6, 

importe_modificado:3240363.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:126.0}}

{2540447/proyecto_INICIO, 2540447/proyecto_PROCESO, 

2540447/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL 

MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs4: 

{observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540449 Proyecto de inversión 1066808.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1066808.2, 

modificado:1066808.2}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DPR0144G EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL MOGOTE - 

16659

20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Guadalupe Etla 16659 S 17 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:253.0, 

meta_modificada:253.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle DE ALLENDE s/n Colonia SAN 

JOSE EL MOGOTE 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA ENTRE Calle NICOLAS 

BRAVO Y Calle GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA 

MIGUEL HIDALGO, A UN COSTADO DE LA PARROQUIA DE SAN, lon:-96.80416024, 

lat:17.16687172}}

01-06-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540449/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540546 Proyecto de inversión 1118638.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1118638.36, 

modificado:1117140.7}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SEBASTOPOL - 33788 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 33788 S 29 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:155.0, 

meta_modificada:149.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:85, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Ejido 

SEBASTOPOL 68336 SEBASTOPOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle 

EMILIANO ZAPATA Y Calle NIÑOS HEROES Calle MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO SE 

LOCALIZA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO CON PUNTO DE INICIO, lon:-

96.17278029, lat:18.03306034}}

16-06-2025 30-07-2025 1117140.7 1117140.7 945514.54 945514.54 945514.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-043/2025, 

contratista:ARTURO VARGAS MARTINEZ, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1117140.7, importe_modificado:1117140.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}}

{2540546/proyecto_PROCESO, 2540546/proyecto_INICIO, 

2540546/proyecto_PROCESO, 2540546/proyecto_INICIO, 

2540546/proyecto_PROCESO, 2540546/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-27}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-27}}

2025 3 OAX250202540557 Proyecto de inversión 1136613.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1136613.19, 

modificado:1136613.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, 

LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO. - 43134
20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 43134 S 30 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN 

JUAN COLORADO 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO ENTRE Y Calle 

FRANCISCO Y MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE 

MARTÍ, A 700 METROS LINEALES AL SUROESTE DEL PALACIO MU, lon:-97.96056646, 

lat:16.45837597}}

02-06-2025 16-07-2025 1136613.2 1136613.19 340983.96 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/099/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:1136613.19, 

importe_modificado:1136613.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:180.0}}

{2540557/proyecto_INICIO, 2540557/proyecto_PROCESO, 

2540557/proyecto_INICIO, 2540557/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540573 Proyecto de inversión 1137235.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1137235.9, 

modificado:1137235.9}}

CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

YOSOÑAMA - 34343
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 34343 S 174 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:521.0, 

meta_modificada:521.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:12, direccion:Ranchería SAN PEDRO 

YOSOÑAMA 69809 SAN PEDRO YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ ENTRE Calle LINDAVISTA Y 

SE UBICA ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, A UN COSTADO DE LA CALLE 

LINDAVISTA Y EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.77330021, 

lat:17.4195615}}

10-06-2025 07-09-2025 1137235.9 1137235.9 1137235.9 1137235.9 1137235.9

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155892, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1137235.9, 

importe_modificado:1137235.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:468.0}}
{2540573/proyecto_INICIO, 2540573/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540579 Proyecto de inversión 3049074.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3049074.78, 

modificado:3049074.78}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA 

- 51011
20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Tamazola 51011 S 93 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:258.2, 

meta_modificada:258.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:Calle 2002 Pueblo SAN JUAN 

TAMAZOLA 69955 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA ENTRE Calle 

XICOTENCATL Y Avenida DE HIDALGO EL ESPACIO SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL 

PALACIO MUNICIPAL, A 90 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA ALTAMIRANO, lon:-

97.22652523, lat:17.16060073}}

23-06-2025 19-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540579/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540580 Proyecto de inversión 3209948.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3209948.45, 

modificado:3209948.45}}

CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE EL SABINO 

EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC - 14481
20 Oaxaca 219 San Juan Teitipac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Teitipac 14481 S 342 258 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2400.0, 

meta_modificada:2400.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:Calle PROL. DE GUADALUPE 

VICTORIA Paraje EL SABINO 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC ENTRE 

Callejón DEL SABINO Y Calle MORELOS Calle ALDAMA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 

CALLE PROL. DE GUADALUPE VICTORIA Y COLINDA CON LA ESCU, lon:-96.61192332, 

lat:16.92410441}}

19-05-2025 16-07-2025 3209948.5 3209948.45 2235704.8 2235704.8 2235704.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

IR/OP/FAISMUN/MSJT/M219/RG33/001/2025, contratista:MAQUINARIA Y OBRAS 

CIVILES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, 

monto:3209948.45, importe_modificado:3209948.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1670.0}}
{2540580/proyecto_INICIO, 2540580/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540607 Proyecto de inversión 1738438.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1738438.23, 

modificado:1737418.24}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE 

PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, (3ª ETAPA) - 

40303

20 Oaxaca 273 San Miguel Peras

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Peras 40303 S 283 251 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:397.0, 

meta_modificada:397.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:6, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo 

PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO 71328 PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, SAN 

MIGUEL PERAS LA OBRA SE LOCALIZA AL COSTADO ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, EN 

EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, lon:-97.0446826, 

lat:16.92456919}}

01-07-2025 12-11-2025 1737418.2 1737418.24 808246.96 808246.96 808246.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/273/FAISMUN/LP001/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:1737418.24, 

importe_modificado:1737418.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:264.66}}

{2540607/proyecto_PROCESO, 2540607/proyecto_INICIO, 

2540607/proyecto_PROCESO, 2540607/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540612 Proyecto de inversión 1742657.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1742657.8, 

modificado:1742657.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DÍAZ ORDAZ 

EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA. MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN - 32729
20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Coatlán 32729 S 414 417 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:2, direccion:Calle DIAZ ORDAZ S/N S/N Pueblo 

SAN ANTONIO LALANA 70855 SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLÁN ENTRE Calle 

CALLE PRINCIPAL (O CALLE LOS PINOS) Y Calle CALLE HIDALGO SOBRE LA CALLE LOS 

PINOS A LA ALTURA DE ABARROTES JUQUILITA INICI, lon:-96.84709268, 

lat:16.08038177}}

03-07-2025 15-09-2025 1742657.8 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540612/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250202540617 Proyecto de inversión 799518.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799518.85, 

modificado:799518.85}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA ESCOLAR EN LA COLONIA LEYES 

DE REFORMA EN SAN PEDRO AMUZGOS. - 46874
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 46874 S 2634 2288 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:581.03, 

meta_modificada:581.0

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Callejón ITURBIDE Colonia LEYES 

DE REFORMA 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Calle 

FILOGONIO GARCIA Y Calle AVENIDA DE LA JUVENTUD Callejón ITURBIDE SE UBICA LA 

ZONA ESCOLAR, lon:-98.09606505, lat:16.65966159}}

02-07-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2540617/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540624 Proyecto de inversión 1350184.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1350184.78, 

modificado:1350184.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA PÚBLICA DE USOS MULTIPLES DE LA CRUZ 

COLORADA - 40704
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Atoyac 40704 S 111 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:504.95, 

meta_modificada:504.9

1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:2, direccion:Calle JOSÉ MARÍA MORELOS 

Ranchería CRUZ COLRADA 71714 CRUZ COLORADA, SAN PEDRO ATOYAC Calle SIN 

NOMBRE SE CONSTRUIRA EL TECHADO PÚBLICO A UN COSDADO DE LA CALLE JOSÉ 

MARÍA MORELOS, A UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL PUEBLO Y ENFRENTE , lon:-

97.97115443, lat:16.53865379}}

23-06-2025 21-08-2025 1350184.8 1350184.78 1350184.8 781412.22 781412.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-

III/I.R./11/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:1350184.78, 

importe_modificado:1350184.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.0}}

{2540624/proyecto_INICIO, 2540624/proyecto_PROCESO, 

2540624/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250202540632 Proyecto de inversión 2666700.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2666700.19, 

modificado:2666700.19}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIM. BILINGÜE 

MOCTEZUMA XOCOYOTZIN, CLAVE: 20DPB2171Q EN SAN JUAN JICAYÁN - 29862
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 29862 S 78 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:611.0, 

meta_modificada:611.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:Calle Álvaro carrillo Ranchería 

san juan jicayan 71741 SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle guerrero 

Y Calle sureste el proyecto se ubicara en la Escuela Primaria Bilingüe Moctezuma 

Xocoyotzin perteneciente a la localid, lon:-98.01367697, lat:16.47413108}}

16-06-2025 03-09-2025 2106700.2 2666700.19 2106700.2 2106700.2 2106700.2

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/10/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:2666700.19, 

importe_modificado:2666700.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:486.0}}

{2540632/proyecto_INICIO, 2540632/proyecto_PROCESO, 

2540632/proyecto_INICIO, 2540632/proyecto_PROCESO, 

2540632/proyecto_INICIO, 2540632/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540635 Proyecto de inversión 1022278.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1022278.63, 

modificado:1022278.63}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL YUTA TUSOKO CAMINO LA HIERBA SANTA - 24424 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 24424 S 75 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:11, direccion:Camino la hierba santa - san 

juan Jicayán 1 800 71741 LA HIERBA SANTA, SAN PEDRO JICAYÁN la obra se 

encontrara ubicada en el camino de la hierba santa con dirección a la localidad de 

san juan jicayán en el km 1.8, lon:-98.03126126, lat:16.47777374}}

03-06-2025 01-08-2025 822278.63 1022278.63 822278.63 822278.63 822278.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/05/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO LIALSAM, S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1022278.63, 

importe_modificado:1022278.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.0}} {2540635/proyecto_INICIO, 2540635/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540641 Proyecto de inversión 2364332.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2364332.71, 

modificado:2364332.71}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MOLINOS, 

SEGUNDA ETAPA - 35760
20 Oaxaca 320 San Pedro Molinos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Molinos 35760 S 367 339 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:9320.0, 

meta_modificada:9320.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:320, localidad:1, direccion:Camino CAMINO A YUTEYO - CALLE 

GUADALUPE 9 9320 69885 SAN PEDRO MOLINOS, SAN PEDRO MOLINOS LA RED 

PASARA POR LAS SIGUIENTES CALLES: CARRETERA FEDERAL A TLAXIACO, CALLE 12 DE 

DICIEMBRE, CALLE 3 DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA, 21 DE M, lon:-97.54055219, 

lat:17.10313144}}

10-06-2025 07-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2540641/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540675 Proyecto de inversión 1000554.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000554.86, 

modificado:1000554.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE VERONA 

1RA. ETAPA, COLONIA ROMA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 26097
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 26097 S 233 192 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:427.0, 

meta_modificada:427.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle VERONA Colonia COLONIA 

ROMA 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle 

ROCHETTA Y Avenida HORNOS Avenida DEL ROSARIO PARTIENDO DE LA ESQUINA QUE 

FORMAN AV. DEL ROSARIO Y HORNOS, RUMBO AL SUR A 141.00 M , lon:-96.69569273, 

lat:17.04706472}}

16-06-2025 06-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2540675/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540708 Proyecto de inversión 186380.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186380.63, 

modificado:186380.63}}

EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

SOSOLTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC. - 21790
20 Oaxaca 410

Santa María 

Ecatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Ecatepec 21790 S 51 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:410, localidad:5, direccion:Camino / Vereda SAN PEDRO 

SOSOLTEPEC - CARCAMO DE BOMBEO 1 500 70565 SAN PEDRO SOSOLTEPEC, SANTA 

MARÍA ECATEPEC EL EQUIPAMIENTO SE REALIZARA EN EL CÁRCAMO DE BOMBEO QUE SE 

UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD , A UN KILÓMETRO DE DISTANCIA, lon:-95.94639999, 

lat:16.13845032}}

01-07-2025 30-07-2025 186380.63 180380.63 180380.63 180380.63 180380.63

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158703, contratista:, 

convocante:municipio de santa maria ecatepec, monto:186380.63, 

importe_modificado:186380.63}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}

{2540708/proyecto_INICIO, 2540708/proyecto_PROCESO, 

2540708/proyecto_FIN, 2540708/proyecto_PROCESO, 

2540708/proyecto_FIN, 2540708/proyecto_INICIO, 

2540708/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540716 Proyecto de inversión 1584545.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1584545.51, 

modificado:1584545.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE 

CONDUCE AL PANTEÓN, LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEPANTLALI, 1ª ETAPA - 47996
20 Oaxaca 435

Santa María 

Tepantlali

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tepantlali 47996 S 694 648 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:682.5, 

meta_modificada:682.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:435, localidad:1, direccion:Calle SABIDURÍA Pueblo SANTA 

MARÍA TEPANTLALI 70286 SANTA MARÍA TEPANTLALI, SANTA MARÍA TEPANTLALI ENTRE 

Calle SABIDURÍA Y Calle CAMINO A SAN JUAN JUQUILA MIXE Ninguno NINGUNO SE 

ENCUENTRA A 360 METROS AL SURESTE DEL PALACIO MUNIC, lon:-96.00806379, 

lat:16.99632722}}

25-06-2025 08-08-2025 1584545.5 1584545.51 1584545.5 475363.65 475363.65

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158145, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI, monto:1584545.51, 

importe_modificado:1584545.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:102.38}}

{2540716/proyecto_PROCESO, 2540716/proyecto_INICIO, 

2540716/proyecto_PROCESO, 2540716/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540719 Proyecto de inversión 2400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, 

modificado:2400000.0}}

Construcción de Sistema de Agua Entubada del Paraje Loma Mujer Grande a la Cabecera 

de la Localidad de Santa María Tlahuitoltepec 4ta Etapa - 48257
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 48257 S 1849 1676 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2628.05, 

meta_modificada:2628.

05}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:Camino / Vereda Paraje mujer 

grande - Centro de Santa Maria Tlahuitoltepec 5 255 70265 SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC Se contruira la 4ta etapa en la 

falda del cerro, en el paraje Loma mujer Grande, lon:-96.05771349, 

lat:17.09743226}}

25-06-2025 28-08-2025 2400000 2400000 2400000 720000 720000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MST-437/FAISMUN/05/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN NAHIALA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:2400000.0, 

importe_modificado:2400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:2102.44}}

{2540719/proyecto_INICIO, 2540719/proyecto_PROCESO, 

2540719/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540722 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

Construcción de Camino Sacacosecha en el Paraje Xuxky Jiyëpy (Cola de Caballo) 1era 

Etapa en la Localidad de Las Flores, - 44927
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 44927 S 231 225 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:2, direccion:Entrada Paraje Xuxky Jiyëpy - 

paraje Xuxky Juyëpy 0 480 FLORES, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC La obra inicia al 

inicio de la brecha que conducce al paraje Xuxky Juyëpy A 200 de la carretera 

federal 179, lon:-96.10360841, lat:17.10117808}}

01-07-2025 30-09-2025 800000 800000 800000 240000 240000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MST-437/FAISMUN/17/2025, 

contratista:MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}}
{2540722/proyecto_INICIO, 2540722/proyecto_PROCESO, 

2540722/proyecto_INICIO, 2540722/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540742 Proyecto de inversión 565600

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565600.0, 

modificado:565599.1}}

Construcción de tinaco para almacenamiento de agua entubada en la localidad de 

Santiago Ixtlahuaca - 24646
20 Oaxaca 463 Santiago Huauclilla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Huauclilla 24646 S 55 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:32.0, 

meta_modificada:34.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:463, localidad:4, direccion:Calle PROGRESO Pueblo 

SANTIAGO IXTLAHUACA SANTIAGO IXTLAHUACA, SANTIAGO HUAUCLILLA ENTRE Calle 

GALEANA Y Calle 5 DE MAYO Calle HIDALGO LOS TINACOS SE REPARTIRAN EN 32 

VIVIENDAS, PARTIENDO DE LA ENTRADA AL PUEBLO SIGUIENDO POR LA C, lon:-

96.99711492, lat:17.5388864}}

01-07-2025 31-07-2025 565599.1 565599.1 565599.1 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156674, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA, monto:565599.1, 

importe_modificado:565599.1}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2540742/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540764 Proyecto de inversión 1289353.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1289353.62, 

modificado:1289353.62}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y FILTRACION DE AGUA EN 

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 265 CCT. 20DST0282U - 43464
20 Oaxaca 494

Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 43464 S 191 126 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:Calle LA UNION Pueblo SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC 68268 SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE 

Calle INSURGENTE Y Calle LA UNION LA CISTERNA SE CONSTRUIRA EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA TECNICA 265, SOBRE LA CALLE LA UNION. DOM, lon:-96.99656381, 

lat:17.03157925}}

18-07-2025 15-09-2025 1289353.6 1289353.62 1289353.6 1289353.6 863389.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/494/FAISMUN/001/10/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:1289353.62, 

importe_modificado:1289353.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.0}} {2540764/proyecto_INICIO, 2540764/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-09}, obs2: {observación:PERIODO DE EJECUCION 

DE LA OBRA FENECIO ADJUNTAR OFICIO DE PRORROGA DEL CONTRATO , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250202540772 Proyecto de inversión 1099577.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099577.78, 

modificado:1099577.78}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 30824 20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Domingo de Morelos 30824 S 10 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:158.76, 

meta_modificada:158.7

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:23, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo RIO 

GRANDE 70907 RÍO GRANDE, SANTO DOMINGO DE MORELOS ENTRE Calle PASO OCOTE 

Y Calle HACIA LA AGENCIA MUNICIPA Calle HACIA EL TANQUE DE AGUA CUARTOS 

DORMITORIOS DISTRIBUIDOS A ALGUNOS METROS DE LA CALLE PRIN, lon:-

96.69964331, lat:15.83664297}}

09-06-2025 07-08-2025 1099577.8 1099577.78 674083.4 674083.4 674083.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/03/MSDM/509/FAISMUN/RGDE/DORM/2025, contratista:EDIFICACIONES Y 

CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTO DOMINGO DE MORELOS, 

monto:1099577.78, importe_modificado:1099577.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:97.32}}
{2540772/proyecto_INICIO, 2540772/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202542287 Acción 474100.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474100.17, 

modificado:474100.17}}

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 2072 20 Oaxaca 143
San Francisco 

Ixhuatán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Francisco Ixhuatán 2072-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.483828, lat:16.352357}}
01-01-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2542287/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202542293 Acción 302812.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302812.9, 

modificado:302812.9}}

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2025 EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC Y SUS DIFERENTES AGENCIAS - 2053
20 Oaxaca 279

San Miguel 

Suchixtepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Suchixtepec 2053-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudi

o de preinversión, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.466409, lat:16.094004}}
16-06-2025 12-12-2025 169694.83 169694.83 169694.83 169694.83 169694.83

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPS/01/MSMS/279/FAISMUN/GI/01/2025, 

contratista:CORPORATIVO DE ASESORÍA Y SUPERVISIÓN INTEGRAL TRECE S.C., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:302812.9, 

importe_modificado:302812.9}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:10.0}, meta2: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:10.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:5.0}}

{2542293/proyecto_INICIO, 2542293/proyecto_PROCESO, 

2542293/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202542298 Acción 346640.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346640.77, 

modificado:346640.77}}

SERVICIOS GENERALES - 491 20 Oaxaca 384 Santa Cruz Xitla Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xitla 491-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.673129, lat:16.322437}}
01-01-2025 31-12-2025 346640.77 346640.77 318031.12 318031.12 318031.12

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CTTO/MSCX/FAISMUN/384/002/2025, contratista:ARQ. 

WILEBALDO JACINTO MARTINEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ 

XITLA, monto:478538.67, importe_modificado:478538.67}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.7}} {2542298/proyecto_INICIO, 2542298/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202542637 Proyecto de inversión 584794.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:584794.69, modificado:579759.42}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE EL PEDREGAL 

DE SANTA ROSA PANZACOLA DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE 

JUÁREZ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones
FEIEF23/0151/250224

/2025
S 46 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:0.32, 

meta_modificada:0.32}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EL PEDREGAL , SANTA ROSA 

PANZACOLA , OAXACA DE JUAREZ, lon:-96.741613, lat:17.107346}}
20-06-2025 18-08-2025 173927.83 579759.42 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-03-08-025-LPE-2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:579759.42, 

importe_modificado:579759.42}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.31}}
{2542637/proyecto_INICIO, 2542637/proyecto_PROCESO, 

2542637/proyecto_INICIO, 2542637/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:FALTA LA LIBRANZA POR PARTE DE LA CFE, ADJUNTO OFICIO DONDE SE 

EXPLICA LA SITUACIÓN DE ESTA OBRA.

https://drive.google.com/file/d/1Iz9wW9tNAEHjPIXjL2Y2ZLBQKDLUvY7k/view?usp=sharin

g, trimestre:3.0, usuario:ignaciogabrielj, fecha:2025-10-13}}

{obs1: {observación:CONTRATO FENECIDO AGREGAR CONTRATO MODIFICATORIO

, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2025-10-08}}

2025 3 OAX250202543594 Proyecto de inversión 1677859.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1677859.05, 

modificado:1662035.74}}

Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Principal, Barrio 

Tanque, Coicoyan de las Flores - 44766
20 Oaxaca 16

Coicoyán de las 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 44766 S 135 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:780.0, 

meta_modificada:780.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL A BARRIO 

TANQUE 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES Calle BENITO 

JUAREZ CALLE PRINCIPAL QUE LLEVA A BARRIO TANQUE, lon:-98.274124, 

lat:17.27139}}

27-03-2025 25-05-2025 1662035.7 1662035.74 1662035.7 1662035.7 1662035.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/3-02/2025, 

contratista:Proyectos y negocios LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1662035.74, importe_modificado:1662035.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:780.0}}

{2543594/proyecto_INICIO, 2543594/proyecto_FIN, 

2543594/proyecto_INICIO, 2543594/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543599 Proyecto de inversión 882714.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:882714.54, 

modificado:882714.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA CON 

CLAVE 20DTV0110P O EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DINICUITI - 41819
20 Oaxaca 89 San Andrés Dinicuiti

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Andrés Dinicuiti 41819 S 28 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle CORREGIDORA S/N Pueblo 

SAN ANDRES DINICUITI 69064 SAN ANDRÉS DINICUITI, SAN ANDRÉS DINICUITI ENTRE 

Calle NIÑO ARTILLERO Y Calle 5 DE MAYO Calle 5 DE MAYO SE ENCUENTRA EN LA 

SSIGUIENTE COORDENADAS 174105.2N 974336.2W, EN LAS , lon:-97.72669702, 

lat:17.68475207}}

15-07-2025 09-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2543599/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543629 Proyecto de inversión 495000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495000.0, 

modificado:495000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO DE SANTA CRUZ NUNDACO-CHALMA YUTACUAN DE KM 0+000 AL 

KM 1+469.14 EN LA LOCALIDAD DE CHALMA YUTACUAN - 26939
20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 26939 S 76 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:11200.0, 

meta_modificada:1120

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:11, direccion:Camino / Terracería Chalma - 

Nundaco 1 4 la obra se llevara acabo en el camino principal , lon:-97.72778003, 

lat:17.15651691}}

09-06-2025 08-07-2025 495000 495000 495000 495000 495000

{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, 

numero_contrato:CA/SCN/FAISMUND/379/01/2025, contratista:Renta de 

Maquinaria y Equipo para la Construcción CLAW SA de CV., convocante:SANTA CRUZ 

NUNDACO, monto:495000.0, importe_modificado:495000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:11000.0}}

{2543629/proyecto_INICIO, 2543629/proyecto_PROCESO, 

2543629/proyecto_INICIO, 2543629/proyecto_PROCESO, 

2543629/proyecto_INICIO, 2543629/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202543643 Proyecto de inversión 1316878.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1316878.11, 

modificado:1316878.11}}

REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EL OTATE EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA 

LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA A EL CIRUELO. - 20144
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 20144 S 1573 1582 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:SANTO DOMINGO ARMENTA - EL 

CIRUELO 8 180 la obra se localiza sobre la carretera que conduce de la localidad de 

Santo Domingo Armenta a la localidad de el ciruelo en elParaje conocido como el 

otate., lon:-98.33799584, lat:16.32764803}}

05-06-2025 19-07-2025 1316878.1 1316878.11 395063.43 395063.43 395063.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/FAISMUN/F-III/I.R.-

03/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:1316878.11, 

importe_modificado:1316878.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}}
{2543643/proyecto_INICIO, 2543643/proyecto_PROCESO, 

2543643/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544208 Proyecto de inversión 3063487.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3063487.09, modificado:3063487.09}}

PRIMERA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE DEMETRIO VALLEJO 20DES0160R 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMMEDSUP 

20DES0160R 

5320012651300125

S 180 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

95.0428, lat:16.4857}}
03-06-2025 31-12-2025 3063487.1 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544210 Proyecto de inversión 1312923.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1312923.04, modificado:1312923.04}}

EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE SOLDADURA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE POCHUTLA 

20DIT0011V
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMSUP 20DIT0011V 

5320012651600125
S 220 382 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.4652, lat:15.7463}}
02-06-2025 31-12-2025 1312923 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2544210/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544432 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "AQUILES SERDÁN" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR1370J, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YAITEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO YAITEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC 

20DPR1370J 

5320012577700125

S 79 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:203.0, 

meta_modificada:203.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

97.2694, lat:16.2256}}
28-07-2025 31-12-2025 669000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544432/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544469 Proyecto de inversión 1600000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 76 CON CLAVE ESCOLAR: 

20DST0071Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC 

20DST0071Q 

5320012578200125

S 129 131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:321.0, 

meta_modificada:321.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.8845, lat:17.2774}}
28-07-2025 31-12-2025 1600000 1600000 1090768.8 1090768.8 1090768.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-RAMO 33_REM/AD/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:SOLUCIONES EN INGENIERIA KIYARA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:1600000.0, 

importe_modificado:1600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:211.0}} {2544469/proyecto_PROCESO, 2544469/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544577 Proyecto de inversión 100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:99167.63}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB0491N, EN LA LOCALIDAD EMILIO PORTES GIL, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DPB0491N 

5320012591200125

S 19 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:136.0, 

meta_modificada:136.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:532, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

97.7867, lat:17.1206}}
07-07-2025 31-12-2025 99167.63 99167.63 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:99167.63, importe_modificado:99167.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2544577/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546488 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670000.0, modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN ESCUELA PRMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR0080M, EN LA LOCALIDAD LA COMPAÑÍA, MUNICIPIO LA COMPAÑÍA.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DPR0080M 

5320012588700125
S 51 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.82, 

lat:16.5582}}
14-07-2025 31-12-2025 663888.25 663888.25 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:045-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:663888.25, importe_modificado:663888.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546488/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Corregir el periodo de ejecución de acuerdo al contrato , 

trimestre:3.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250202546492 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590000.0, modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DJN0216T, EN LA LOCALIDAD LA COMPAÑÍA, MUNICIPIO LA COMPAÑÍA.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DJN0216T 

5320012594900125
S 11 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:562.0, 

meta_modificada:562.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.82, 

lat:16.5582}}
21-07-2025 31-12-2025 590000 590000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:046-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:GAC INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:590000.0, 

importe_modificado:590000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546492/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546544 Proyecto de inversión 300291.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300291.59, modificado:300291.59}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB0750K, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAÁ, MUNICIPIO SAN JUAN TABAÁ.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DPB0750K 

5320012610700125
S 68 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:369.0, 

meta_modificada:369.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.207, lat:17.305}}
23-07-2025 31-12-2025 300291.59 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546615 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPB0360V, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DPB0360V 

5320012610500125
S 47 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:986.0, 

meta_modificada:986.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

98.0132, lat:16.4768}}
31-07-2025 31-12-2025 999996.57 999996.57 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:999996.57, 

importe_modificado:999996.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2546615/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546622 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DPB2171Q 

5320012613600125
S 68 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:698.0, 

meta_modificada:698.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

98.0132, lat:16.4768}}
30-07-2025 31-12-2025 296179.9 296179.9 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:296179.9, importe_modificado:296179.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546622/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546724 Proyecto de inversión 1267177.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1267177.89, modificado:1267177.89}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPR1060F, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ ACATEPEC, MUNICIPIO SANTA CRUZ 

ACATEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMR 20DPR1060F 

5320012612200125
S 105 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:1365.0, 

meta_modificada:1365.

0}}

1
{geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.8753, lat:18.1638}}
31-07-2025 31-12-2025 1221335.7 1221335.68 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:052-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:PROYECTOS, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAVI, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:1221335.68, importe_modificado:1221335.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546724/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546805 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR1171K, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MONTE VERDE, MUNICIPIO SANTA MARÍA 

NATIVITAS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB 20DPR1171K 

5320012600100125
S 6 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:698.0, 

meta_modificada:698.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:422, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

97.3427, lat:17.6433}}
31-07-2025 31-12-2025 669000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546863 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 

SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 230 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0247O, EN LA LOCALIDAD 

SANTA ANA DEL VALLE, MUNICIPIO SANTA ANA DEL VALLE

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMR 20DST0247O 

5320012599400125
S 171 177 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:987.0, 

meta_modificada:987.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:CONOCIDO , lon:-96.4717, 

lat:16.9948}}
31-07-2025 31-12-2025 3080530.6 3080530.57 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:041-RAMO33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:ESTUDIO DE INGENIERIA VAFRA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3080530.57, 

importe_modificado:3080530.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {2546863/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL PERIODO SE QUEDA .YA QUE NO SE PUEDE CAMBIAR . Y LA 

CONTRATACION FUE EN ESA FECHA SOLO QUE POR FIRMAS SALIO DESPUES 

, trimestre:3.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2025-10-16}}

{obs1: {observación:Corregir el periodo de ejecución por que no coincide con las fechas 

del contrato , trimestre:3.0, usuario:gerardojreyesm, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250202547866 Proyecto de inversión 569250.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:569250.89, modificado:569250.89}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (MEDIANTE PANELES SOLARES) EN 

LA CALLE PANTEON CALVARIO DE SAN PEDRO CAJONOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS
20 Oaxaca 303 San Pedro Cajonos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Seguridad Sin identificar Municipio de San Pedro Cajonos
IR/MSPC/M303/FIV/FO

RTAMUN/003/2025
N 0 0 400

{meta1: 

{unidad_medida:Lumin

aria, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:CALLE PANTEON CALVARIO, lon:-

96.262655, lat:17.170025}}
23-06-2025 22-07-2025 569250.89 569250.89 569250.89 170775.27 170775.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPC/M303/FIV/FORTAMUN/003/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO CAJONOS, monto:569250.89, 

importe_modificado:569250.89}}

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:8.0}}

{2547866/proyecto_INICIO, 2547866/proyecto_PROCESO, 

2547866/proyecto_FIN, 2547866/proyecto_INICIO, 

2547866/proyecto_PROCESO, 2547866/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550884 Proyecto de inversión 2818659.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2818659.55, 

modificado:2810150.96}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD BARRIO LA 

GUADALUPE, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA - 48352
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 48352 S 432 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:12101.68, 

meta_modificada:1210

1.68}}

1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:8, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo 

BARRIO LA GUADALUPE 71286 BARRIO LA GUADALUPE, TRINIDAD ZAACHILA ENTRE 

Calle DORADOS DE VILLA Y Calle CALLE SIN NOMBRE Calle CALLE SIN NOMBRE LA OBRA 

SE UBICARA AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL, lon:-96.78168223, 

lat:16.925532}}

21-07-2025 30-12-2025 2810151 2810150.96 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-08-059-LPE-2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2810150.96, 

importe_modificado:2810150.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2420.33}}

{2550884/proyecto_INICIO, 2550884/proyecto_PROCESO, 

2550884/proyecto_INICIO, 2550884/proyecto_PROCESO, 

2550884/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550885 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 257 CON CLAVE ESCOLAR 20ETH0259M, EN LA 

LOCALIDAD LOMA DE CEDRO, MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLÁN - 48421
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 48421 S 122 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:30, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Ranchería LOMA DE CEDRO 68473 LOMA DE CEDRO, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE Calle 

CALLE SIN NOMBRE Y Calle CALLE SIN NOMBRE Calle CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE 

UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 255 , lon:-96.4709028, 

lat:18.02812249}}

14-09-2025 31-12-2025 1500000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550885/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550894 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, 

modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA 

REVOLUCIÓN CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0426O, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS NUXIÑO, 

MUNICIPIO SAN ANDRÉS NUXIÑO - 41621

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 41621 S 51 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:660.74, 

meta_modificada:660.7

1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCIÓN Pueblo SAN 

ANDRÉS NUXIÑO 69950 SAN ANDRÉS NUXIÑO, SAN ANDRÉS NUXIÑO ENTRE Calle 5 DE 

MAYO Y Privada 1RA REVOLUCIÓN LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

CONSTITUCIÓN A 47 METROS LINEALES AL NORTE DEL PALACIO MUNIC, lon:-

97.10529292, lat:17.23789138}}

01-07-2025 30-09-2025 3100000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550894/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550901 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100000.0, 

modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 

NUM. 182 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0198W, EN LA LOCALIDAD BARRA COPALITA, 

MUNICIPIO SAN MIGUEL DEL PUERTO. - 57621

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 57621 S 43 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:660.74, 

meta_modificada:660.7

1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:5, direccion:Avenida EMILIANO ZAPATA 

Ranchería SAN MIGUEL DEL PUERTO 70995 BARRA COPALITA, SAN MIGUEL DEL 

PUERTO ENTRE Avenida BENITO JUÁREZ Y Pasaje SAN PEDRO POCHUTLA-SALINA CRUZ 

Calle PLAYA ZICATELA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA EMILIAN, lon:-

96.05118501, lat:15.81755831}}

15-07-2025 12-11-2025 3093957.5 3093957.46 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-FISE/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:3093957.46, 

importe_modificado:3093957.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550901/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar la liga del contrato ya que no se puede visualizar, 

trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-06}}

2025 3 OAX250302550910 Proyecto de inversión 559124.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:559124.93, 

modificado:559124.93}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, 

EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN. - 55064

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 55064 S 17 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:14.88, 

meta_modificada:14.88

}}

1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:Peatonal A SAN PEDRO 

CHICOZAPOTES Colonia SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN 68600 SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN ENTRE Calle MALINCHE Y Calle SIN 

NOMBRE Pasaje TEHUACÁN-OAXACA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CA, lon:-

96.95309632, lat:17.7925576}}

15-07-2025 12-11-2025 559124.93 559124.93 152991.31 152991.31 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/019/2025, 

contratista:ENFOQUE INTEGRAL ARMA, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA BIENESTAR, 

monto:2095410.83, importe_modificado:2095410.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.93}} {2550910/proyecto_PROCESO, 2550910/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550919 Proyecto de inversión 5065775.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5065775.02, 

modificado:5065775.02}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (SAN 

PEDRO AMUZGOS SAN MARTIN) SAN PEDRO APÓSTOL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, 

SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 0+249 Y DEL KM 0+843 AL KM 1+200, EN EL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO AMUZGOS - 55236

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 55236 S 142 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:11, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO 

AMUZGOS - SAN MARTIN 1 0 71076 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO AMUZGOS EL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS SE LOCALIZA A 324 KM CON UN TIEMPO DE 

RECORRIDO DE 7 HORAS 19 MINUTOS AL SUROESTE DE LA CAPITAL DE, lon:-

98.10423858, lat:16.6714356}}

15-08-2025 13-09-2025 5065775 5065775.02 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-064-W-0-25, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:5065775.02, 

importe_modificado:5065775.02}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.09}} {2550919/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se confirma congruencia de la información, se adjunta tarjeta 

informativa que justifica la diferencia entre los avances físicos y financieros.

https://drive.google.com/file/d/1bttlPTA-ssjLaxCcNhQCUIS5hdCtQPcp/view?usp=sharing, 

trimestre:3.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302550921 Proyecto de inversión 9993437

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9993437.0, 

modificado:9993437.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. 

(LIBRAMIENTO DE POCHUTLA) XONENE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+155, SUBTRAMO DEL 

KM 0+000 AL KM 1+520, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 55246

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 55246 S 122 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.42, 

meta_modificada:1.42}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:131, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal LIBRAMIENTO DE POCHUTLA - XONENE 1 426 70902 ARROYÓN (PIEDRA DE 

LA VIRGEN), SAN PEDRO POCHUTLA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA SE 

LOCALIZA A 242 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 3 HORAS 47 , lon:-

96.48752842, lat:15.76126864}}

30-07-2025 13-10-2025 9963894.8 9963894.76 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-089-W-0-25, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:9963894.76, 

importe_modificado:9963894.76}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.1}} {2550921/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se confirma la congruencia de la información, se adjunta tarjeta 

informativa que justifica la diferencia entre los avances físicos y financieros.

https://drive.google.com/file/d/1z35NoqdtLq2yUbQqQ1tUQr7rNj1L47QA/view?usp=shari

ng, trimestre:3.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302550945 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0672X, 

EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE - 

43483

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 43483 S 131 137 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:Calle AQUILES CÓRDOVA Pueblo 

SAN MIGUEL MONTEVERDE 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE 

VERDE ENTRE Calle UNIDAD MUNDIAL Y Calle UNIDAD GLOBAL Calle RIGEL LA OBRA SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE AQUILES CÓRDOVA A 55 METROS , lon:-97.79588834, 

lat:17.52947287}}

15-08-2025 29-11-2025 669000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550945/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550951 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590000.0, 

modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DIN0450I, EN LA LOCALIDAD PEÑA VERDE, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO - 46559
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 46559 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.8, 

meta_modificada:31.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL A LA ESCUELA 

Ranchería Peña Verde 68659 PEÑA VERDE, SANTA MARÍA PÁPALO ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA 

CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA A 175 METROS LINEALES AL , lon:-96.74695454, 

lat:17.84532564}}

25-08-2025 31-12-2025 590000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550951/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550970 Proyecto de inversión 252000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:252000.0, 

modificado:251692.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CUAJINICUIL, MUNICIPIO SANTO 

DOMINGO TEOJOMULCO. - 66530
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66530 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:288.0, 

meta_modificada:288.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería EL CUAJINICUIL 71397 CUAJINICUIL, SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO ENTRE Calle camino sin nombre Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 57 ML AL SUROESTE DEL CENTRO DE, lon:-

97.24611878, lat:16.59476313}}

08-10-2025 31-12-2025 251692.22 251692.22 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, 

contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3313947.57, 

importe_modificado:3313947.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550970/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO DEL MODIFICADO ES DE $251,692.22, trimestre:3.0, 

usuario:claudialopezg, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:EL MONTO DEL 

MODIFICADO ES DE $251,692.22, trimestre:3.0, usuario:claudialopezg, fecha:2025-10-

15}}

2025 3 OAX250302550971 Proyecto de inversión 315000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, 

modificado:314615.27}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA ARENA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO. - 66550
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 66550 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:14, direccion:Calle LA QUEBRADORA-EL ZAPOTE 

Ranchería LA ARENA 71399 LA ARENA, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO ENTRE Calle 

camino sin nombre Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CARRETERA LA QUEBRADORA-

EL ZAPOTE A 34 ML AL SUROESTE DE LA AGENCIA DE POLIC, lon:-97.31531463, 

lat:16.53684866}}

08-10-2025 31-12-2025 314615.27 314615.27 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/025/2025, 

contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN AREQUIPA, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3313947.57, 

importe_modificado:3313947.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550971/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550990 Proyecto de inversión 294000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:294000.0, 

modificado:293185.79}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, MUNICIPIO 

SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC. - 67026
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67026 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:Peatonal A CALLE HIDALGO 

Pueblo SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC 70880 SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, SAN MIGUEL 

SUCHIXTEPEC ENTRE Calle MORELOS Y Calle INDEPENDENCIA UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN ACCESO PEATONAL A CALLE HIDALGO A 54 ML AL SURES, lon:-96.46956511, 

lat:16.09385122}}

08-10-2025 31-12-2025 293185.79 293185.79 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/039/2025, 

contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FERZAR S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1340867.38, 

importe_modificado:1340867.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550990/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302550991 Proyecto de inversión 252000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:252000.0, 

modificado:251175.45}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO APOALA, MUNICIPIO 

SANTIAGO APOALA. - 67029
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67029 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:288.0, 

meta_modificada:288.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo 

SANTIAGO APOALA 69625 SANTIAGO APOALA, SANTIAGO APOALA ENTRE Calle PINO 

SUÁREZ Y Calle ALLENDE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ A 49 

ML AL ESTE DEL CENTRO DE ASISTENCIA MÉDICA Y A 81 M, lon:-97.13774868, 

lat:17.65102704}}

08-10-2025 31-12-2025 251175.45 251175.45 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/037/2025, 

contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES FERZAR, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:1110352.94, 

importe_modificado:1110352.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2550991/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551000 Proyecto de inversión 849000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:849000.0, 

modificado:847963.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, 

MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA. - 67299
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67299 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:25, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Ranchería SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA 68621 SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, 

SAN PEDRO TEUTILA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LO, lon:-96.61174416, 

lat:18.02321234}}

02-10-2025 31-12-2025 847963.25 847963.25 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/027/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:2685692.08, 

importe_modificado:2685692.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551000/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551009 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:210000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD FLOR BATAVIA, MUNICIPIO SAN ANDRÉS 

TEOTILÁLPAM. - 64688
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 64688 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:4, direccion:Peatonal A CALLE 5 DE MAYO 

Ranchería FLOR BATAVIA 68630 FLOR BATAVIA, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CALLE 5 DE MAYO A 60 ML AL NOROESTE DE LA 

IGLESIA CATÓLICA SAN JOSÉ Y A 90 ML AL SUROESTE DE L, lon:-96.5205305, 

lat:17.98698031}}

02-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551009/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551018 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, 

monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTÉTICO EN EL MÓDULO DEPORTIVO, 

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PETAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA - 61636
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 61636 S 498 993 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:7102.0, 

meta_modificada:7102.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:Calle terraceria sin nombre 

Pueblo SANTA MARÍA PETAPA 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA 

ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle GARCIA VIGIL LA OBRA A EJECUTAR SE UBICA AL 

SUR-ORIENTE DE LA POBLACIÓN, EN LA CALLE SIN NOMBR, lon:-95.11535756, 

lat:16.81799514}}

01-08-2025 12-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551018/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551022 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA 

TEXCATITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEXCATITLÁN - 61019
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 61019 S 457 425 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1860.0, 

meta_modificada:1860.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:436, localidad:1, direccion:Calle AQUILES SERDÁN Pueblo 

SANTA MARÍA TEXCATITLÁN 68680 SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, SANTA MARÍA 

TEXCATITLÁN ENTRE Calle PORFIRIO DÍAZ Y Calle CUAUHTÉMOC Calle BENITO JUÁREZ 

COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SI, lon:-97.06693377, 

lat:17.71240365}}

01-08-2025 30-12-2025 2000000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551022/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551032 Proyecto de inversión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210000.0, 

modificado:210000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ BAMBA Y GARRAPATERO, 

MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 75463
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 75463 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:19, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo 

SANTA CRUZ BAMBA Y GARRAPATERO 70766 SANTA CRUZ BAMBA Y GARRAPATERO, 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Ninguno NINGUNO 

Calle BENITO JUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE E, lon:-95.42311322, 

lat:16.03225648}}

14-10-2025 31-12-2025 210000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551032/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551046 Proyecto de inversión 654000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:654000.0, 

modificado:654000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD CONCEPCIÓN BUENAVISTA, 

MUNICIPIO CONCEPCIÓN BUENAVISTA. - 72869
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 72869 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:108.0, 

meta_modificada:108.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle NICOLÁS BRAVO Ranchería 

CONCEPCIÓN BUENAVISTA 69320 CONCEPCIÓN BUENAVISTA, CONCEPCIÓN 

BUENAVISTA ENTRE Avenida JOSÉ MARÍA MORELOS Y Avenida JOSEFA ORTÍZ DE 

DOMÍNGUEZ Calle ALDAMA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE NICOLÁS, lon:-

97.39990818, lat:17.87645642}}

08-10-2025 31-12-2025 654000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551046/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551047 Proyecto de inversión 817500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:817500.0, 

modificado:817500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO HUIXTEPEC, 

MUNICIPIO SAN PABLO HUIXTEPEC. - 72879
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 72879 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:Peatonal A CALLE ZARAGOZA 

Barrio SAN PABLO HUIXTEPEC 71265 SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC 

ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle PROGRESO Calle HIDALGO UNA DE LAS ACCIONES SE 

UBICA EN PEATONAL A CALLE ZARAGOZA A 51 ML AL NORES, lon:-96.78301431, 

lat:16.82362077}}

08-10-2025 31-12-2025 817500 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551047/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551057 Proyecto de inversión 1072000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1072000.0, 

modificado:1071663.05}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALMAS, MUNICIPIO 

SANTIAGO JOCOTEPEC. - 71450
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 71450 S 139 129 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1608.0, 

meta_modificada:1608.

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:16, direccion:Calle ALDAMA Pueblo SAN 

ANTONIO LAS PALMAS 68921 SAN ANTONIO LAS PALMAS, SANTIAGO JOCOTEPEC ENTRE 

Calle INDEPENDENCIA Y Calle BENITO JUÁREZ Calle NIÑOS HÉROES UNA DE LAS 

ACCIONES SE UBICA EN CALLE ALDAMA A 44 ML AL SURESTE DEL TEC, lon:-

96.09653219, lat:17.67370097}}

08-10-2025 30-12-2025 1071663.1 1071663.05 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE-

AF24/048/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:3198994.17, 

importe_modificado:3198994.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551057/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551074 Proyecto de inversión 1090000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1090000.0, 

modificado:1089810.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD RINCÓN HACIENDA VIEJA, 

MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXÍO. - 67497
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67497 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:420, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 

Ranchería RINCÓN HACIENDA VIEJA 71437 RINCÓN HACIENDA VIEJA, SANTA MARÍA 

LACHIXÍO ENTRE Calle tarraceria sin nombre Y UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD 36 ML AL OESTE DE , lon:-97.02613928, 

lat:16.61763806}}

08-10-2025 31-12-2025 1089810.8 1089810.77 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/059/2025, 

contratista:INGENIERÍA ESPECIALIZADA KSD, S.A. DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:3813859.97, importe_modificado:3813859.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551074/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551081 Proyecto de inversión 566000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:566000.0, 

modificado:565811.39}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD OJITO DE AGUA [COLONIA], 

MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 67995
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 67995 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:50, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Colonia OJITO DE AGUA [COLONIA] 71233 OJITO DE AGUA [COLONIA], 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle ANTIGUO A MONTE ALBÁN Y Calle SIN NOMBRE 

Calle SIN NOMBRE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE PRINC, lon:-

96.75920512, lat:17.03807419}}

08-10-2025 31-12-2025 565811.39 565811.39 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/063/2025, 

contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:VIVIENDA BIENESTAR, monto:565811.39, 

importe_modificado:565811.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551081/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551082 Proyecto de inversión 1250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1250000.0, 

modificado:1250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD GENARO V. VÁSQUEZ, 

MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC. - 68017
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 68017 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.1, 

meta_modificada:200.1

}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:16, direccion:Peatonal CARRETERA A ARRIBA 

DE LA PEÑA Ranchería GENARO V. VÁSQUEZ 69867 GENARO V. VÁSQUEZ, SANTO TOMÁS 

OCOTEPEC UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN PEATONAL A CARRETERA A ARRIBA DE LA 

PEÑA A 67 ML AL SURESTE DEL PALACIO MUNICIPAL Y A, lon:-97.76785899, 

lat:17.16072145}}

08-10-2025 31-12-2025 1249992.8 1249992.8 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIBIEN/L.P.E./C.O.P./FISE/049/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A DE C.V., convocante:VIVIENDA 

BIENESTAR, monto:2499985.6, importe_modificado:2499985.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551082/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551091 Proyecto de inversión 9952855.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4976427.72, 

modificado:4976427.72}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, 

monto:4976427.72, modificado:4976427.72}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN 

DE MORELOS, MUNICIPIO OCOTLÁN DE MORELOS - 76961
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 76961 S 8759 7886 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1634.4, 

meta_modificada:1634.

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo OCOTLÁN 

DE MORELOS 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle 

BENITO JUÁREZ Y Calle INDEPENDENCIA Calle NICOLÁS BRAVO COMO PUNTO DE 

REFERENCIA, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE , lon:-

96.67775837, lat:16.79214139}}

01-09-2025 31-12-2025 4976427.7 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551091/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302551101 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:850000.0, 

modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL MÉNDEZ CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPR2536H, EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO TLALIXTAC DE 

CABRERA - 77099

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 77099 S 139 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:618.24, 

meta_modificada:618.2

1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Calle GREGORIO N. CHÁVEZ 

Pueblo TLALIXTAC DE CABRERA 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA 

ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle FRANCISCO I. MADERO Avenida MIGUEL CABRERA 

LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GREGORIO N. CHÁV, lon:-96.65217393, 

lat:17.07408733}}

01-09-2025 31-12-2025 850000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551101/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551133 Proyecto de inversión 367500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:367500.0, 

modificado:367500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HEROICA VILLA 

DE SAN BLAS ATEMPA. - 76442
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76442 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:17, direccion:Calle ALDAMA Pueblo SANTA 

ROSA 70789 SANTA ROSA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE Callejón DE 

ALDAMA Y Calle PORFIRIO DÍAZ Calle INDEPENDENCIA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA 

EN CALLE ALDAMA A 81 ML AL NOROESTE DE LA IGLESIA DE, lon:-95.09975567, 

lat:16.31764796}}

01-09-2025 31-12-2025 367500 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551133/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551140 Proyecto de inversión 381500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:381500.0, 

modificado:381500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS, MUNICIPIO 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 74704
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 74704 S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:63.0, 

meta_modificada:63.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo 

MANCUERNAS 71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle NIÑOS HÉROES UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE EMILIANO ZAPATA A 154 ML AL SURESTE DEL KÍNDER, lon:-98.1121873, 

lat:16.39123749}}

01-09-2025 31-12-2025 381500 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551140/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551152 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, 

monto:2100000.0, modificado:2003185.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC 

DISTRITO 08, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08- - 75049
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 75049 S 902 768 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:666.54, 

meta_modificada:666.5

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Pueblo SAN JUAN 

MIXTEPEC DISTRITO 08 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC 

ENTRE Calle GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y Peatonal A SAN PEDRO YOSOSCUA Calle 

GRAL. LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE, lon:-97.82798285, 

lat:17.30120222}}

01-10-2025 31-12-2025 2003185.1 2003185.14 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-119-02-04-074-LPE-2025, 

contratista:INFRA INGENIERIA DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:2957167.31, importe_modificado:2957167.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551152/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:TIENE COMPROMETIDO SEGUN REPORTE DE OBRA

, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2025-10-09}, obs2: {observación:AGREGAR 

CONTRATO

, trimestre:3.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250302551156 Proyecto de inversión 160000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:160000.0, 

modificado:160000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD OJITO DE AGUA 

[COLONIA], MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 81625
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 81625 S 4 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:50, direccion:Calle AL BASURERO Colonia 

OJITO DE AGUA [COLONIA] 71233 OJITO DE AGUA [COLONIA], SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CAMINO AL BASURERO A 80 ML AL 

SUROESTE DEL TANQUE DE AGUA Y A 693 ML AL SUROESTE DE ESCUELA PRI, lon:-

96.75976302, lat:17.03728433}}

08-10-2025 31-10-2025 160000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551156/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551168 Proyecto de inversión 3794876.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3794876.22, 

modificado:3794876.22}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD 

SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN - 79406
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 79406 S 1057 878 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.7, 

meta_modificada:40.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:Calle DE LA PAZ Pueblo SAN 

MIGUEL COATLÁN 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle DE 

LA PAZ Y Calle HIDALGO Ninguno NINGUNO COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA 

CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA UBICADO A 150 M , lon:-

96.694889, lat:16.19670259}}

02-10-2025 31-12-2025 3794876.2 3792552.29 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-130-01-046/2025, 

contratista:PROPOSICIÓN CONJUNTA: CONSTRUCCIÓN TOTAL INTEGRAL VECRA S.A. DE 

C.V. Y ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3792552.29, 

importe_modificado:3792552.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551168/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551177 Proyecto de inversión 3870344.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1935172.44, 

modificado:1935172.44}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, 

monto:1935172.44, modificado:1935172.44}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, 

BARRIO SAN MIGUEL LADO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, 

MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO. 08 - 80096

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 80096 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1427.48, 

meta_modificada:1427.

48}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Barrio SAN 

JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN 

MIXTEPEC ENTRE Calle SAN MIGUELITO Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle LIBERTAD 

LA CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA EN EL BARRIO , lon:-97.82650318, 

lat:17.30728591}}

01-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551177/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551189 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0448Z, 

EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS, MUNICIPIO SAN NICOLÁS - 77752
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 77752 S 17 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Pueblo SAN 

NICOLÁS 70806 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS ENTRE Calle 3 DE OCTUBRE Y Calle 

PORFIRIO DÍAZ Calle GUSTAVO DÍAZ ORDAZ LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 

GUERRERO A 46 METROS LINEALES AL NOROESTE DEL BANCO DEL BIENE, lon:-

96.74110778, lat:16.41505195}}

08-10-2025 31-12-2025 669000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551189/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551192 Proyecto de inversión 1240000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1240000.0, 

modificado:1240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD GENERAL 

PASCUAL FUENTES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC. - 77852
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 77852 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:58, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Ejido 

GENERAL PASCUAL FUENTES 70163 GENERAL PASCUAL FUENTES, SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC ENTRE Calle CENTRAL Y Calle PORFIRIO DÍAZ Calle SAN JUAN DE LOS LAGOS 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ A 9, lon:-94.26180191, 

lat:16.43441341}}

01-09-2025 31-12-2025 1240000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2551192/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551193 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:669000.0, 

modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NUM. 164 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0164Z, EN LA 

LOCALIDAD LA SOLEDAD SALINAS, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI - 77893
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 77893 S 61 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:Calle 24 DE FEBRERO Pueblo LA 

SOLEDAD SALINAS 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Peatonal 

REAL A NEJAPA Y Calle NUEVA Calle 2 DE MARZO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 24 

DE FEBRERO A 340 METROS LINEALES AL NOROESTE, lon:-96.00190742, 

lat:16.65823987}}

02-10-2025 31-12-2025 669000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551193/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551198 Proyecto de inversión 3200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3200000.0, 

modificado:3200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, 

LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA - 78271
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 78271 S 420 375 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1608.3, 

meta_modificada:1608.

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:60, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería 

CIENEGUILLA 69726 CIENEGUILLA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle TILAPA-

COPALA LAZARO CARDENAS Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. EL PUNTO REFERENCIADO SE UBICA A AP, lon:-

97.96614492, lat:17.17121055}}

01-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551198/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551203 Proyecto de inversión 294000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:294000.0, 

modificado:294000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN 

SEBASTIÁN IXCAPA. - 78425
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 78425 S 29 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:336.0, 

meta_modificada:336.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:1, direccion:Calle LEONA VICARIO Pueblo 

VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS OTE 71640 SAN SEBASTIÁN IXCAPA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA 

ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA PTE Y Calle VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS OTE Calle 

VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS OTE UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA , lon:-98.14344459, 

lat:16.54292093}}

01-09-2025 31-12-2025 294000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551203/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551212 Proyecto de inversión 367500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:367500.0, 

modificado:367500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 

MUNICIPIO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS. - 76664
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 76664 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:Avenida CORREGIDORA Pueblo 

SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 

SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS ENTRE Avenida 5 DE FEBRERO Y Avenida 24 DE 

FEBRERO Avenida JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ UNA DE LAS ACCIONES S, lon:-

95.44949738, lat:16.43581938}}

01-09-2025 31-12-2025 367500 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551212/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551217 Proyecto de inversión 5576319.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3345791.94, modificado:3345791.94}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

entidades, monto:2230527.96, modificado:2230527.96}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) - 76956 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 76956 S 234 225 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2779.69, 

meta_modificada:2779.

69}}

1

{geo1: {cve_municipio:410, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTA 

MARÍA ECATEPEC 70563 SANTA MARÍA ECATEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC ENTRE Calle 

LAS PILAS Y Calle PORTILLO Calle BENITO JUAREZ COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA 

OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCU, lon:-95.8800971, 

lat:16.28549546}}

01-09-2025 31-12-2025 3345791.9 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551217/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551223 Proyecto de inversión 126000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126000.0, 

modificado:126000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD RÍO SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO SANTA 

MARÍA OZOLOTEPEC. - 107610
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 107610 S 12 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:65, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Pueblo RÍO SAN CRISTÓBAL 70873 RÍO SAN CRISTÓBAL, SANTA MARÍA 

OZOLOTEPEC ENTRE Ninguno NINGUNO Y Ninguno NINGUNO Ninguno NINGUNO UNA 

DE LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A , lon:-

96.31279467, lat:16.07019995}}

01-10-2025 31-12-2025 126000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551223/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551234 Proyecto de inversión 7678678.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7678678.78, 

modificado:7678678.78}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD 

SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS - 90577
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 90577 S 8838 7989 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:Calle CAMINO NACIONAL Pueblo 

SAN JACINTO AMILPAS 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS ENTRE 

Calle TEPOSCOLULA Y Calle CARLOS SÁNCHEZ LÓPEZ Calle CUAUHTÉMOC COMO 

PUNTO DE REFERENCIA, EL POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AG, lon:-

96.75656293, lat:17.09007151}}

08-10-2025 31-12-2025 7678678.8 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551234/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551235 Proyecto de inversión 6673659.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6673659.78, 

modificado:6673659.78}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA 

CAMOTINCHÁN, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 2 825, EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO 

DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA - 90591

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 90591 S 573 512 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.82, 

meta_modificada:2.82}}

1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:2, direccion:Calle A CAMONTINCHÁN Pueblo 

CAMOTINCHÁN 71641 CAMOTINCHÁN, SAN SEBASTIÁN IXCAPA EL MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIÁN IXCAPA SE LOCALIZA A 350 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORAS 

57 MINUTOS AL SUROESTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO, LA LO, lon:-98.1269847, 

lat:16.55559566}}

01-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2551235/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551240 Proyecto de inversión 5050686.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5050686.11, 

modificado:5050686.11}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 2 DE ABRIL Y 

VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS - 86534
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 86534 S 462 421 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:4.32, 

meta_modificada:4.32}}

1

{geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRRO Pueblo 

SAN NICOLÁS 70806 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS ENTRE Calle PORFIRIO DÍAZ Y Calle 

PALMA EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS SE LOCALIZA A 86 KM CON UN TIEMPO DE 

RECORRIDO DE 1 HORA 33 MINUTOS AL SUR DE LA CAPITAL D, lon:-96.74121708, 

lat:16.41486235}}

08-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551240/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551249 Proyecto de inversión 6606438.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6606438.01, 

modificado:6576632.06}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COLECTOR), EN LA CALLE SABINOS, 

LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 84583
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de 

Oaxaca
84583 S 127014 99797 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:245.04, 

meta_modificada:245.0

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle SABINOS Colonia SAN 

ANTONIO DE LA CAL 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE 

Calle EUCALIPTOS Y Calle SOLEDAD Calle PINOS LA REHABILITACION SE ENCUENTRA A 

585 M DEL JARDIN DE NIÑOS LUS G. URBINA, A 1378 M D, lon:-96.71543117, 

lat:17.0244697}}

08-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551249/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551259 Proyecto de inversión 7292221.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7292221.08, 

modificado:7292221.08}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EL VADO SAN FRANCISCO CAHUACUÁ, CON CONCRETO 

ASFÁLTICO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 84 500, SUBTRAMO DEL KM 21 700 AL KM 32 000, 

EN LOS MUNICIPIOS DE SAN VICENTE LACHIXÍO Y SANTA MARÍA LACHIXÍO - 80840

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 80840 S 13 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:10.3, 

meta_modificada:10.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:420, localidad:6, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal CARRETERA EL VADO - SAN FRANCISCO CAHUACUÁ 21 700 71430 LOS 

LLANOS, SANTA MARÍA LACHIXÍO EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LACHIXÍO SE LOCALIZA 

A 98 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 2 HORAS 32 MINUT, lon:-97.03292275, 

lat:16.72635879}}

01-10-2025 31-12-2025 7288188.6 7288188.62 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-092-W-0-25, 

contratista:COEDIF, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS BIENESTAR, 

monto:7288188.62, importe_modificado:7288188.62}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.7}} {2551259/proyecto_PROCESO, 2551259/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Confirmo la verificación de la información, adjunto tarjeta 

informativa donde se justifica la diferencia entre los avances físicos y financieros.

https://drive.google.com/file/d/1zdA8EwGy0LWFraGgwgU815tK1mCnUKOJ/view?usp=sh

aring, trimestre:3.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302551269 Proyecto de inversión 1340000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1340000.0, 

modificado:1340000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR0580H, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ AYUQUILA, MUNICIPIO SAN JOSÉ AYUQUILA - 

80911

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 80911 S 50 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HÉROES Pueblo SAN 

JOSÉ AYUQUILA 69230 SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN JOSÉ AYUQUILA ENTRE Calle BENITO 

JUÁREZ Y Calle PINO SUÁREZ Pasaje A MARISCALA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 

NIÑOS HÉROES A 43 METROS LINEALES AL SUR DE LA, lon:-97.96727818, 

lat:17.93995874}}

02-10-2025 31-12-2025 1340000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551269/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551272 Proyecto de inversión 6388737.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6388737.84, 

modificado:6388737.84}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE MÁRTIRES DE 

TACUBAYA EL NARANJO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 5 700, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 

3 716 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE MÁRTIRES DE TACUBAYA - 80971

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 80971 S 236 244 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.71, 

meta_modificada:3.71}}

1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Calle sin nombre Pueblo EL 

NARANJO 71631 EL NARANJO, MÁRTIRES DE TACUBAYA EL MUNICIPIO DE MÁRTIRES DE 

TACUBAYA SE LOCALIZA A 388 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 7 HORAS 04 

MINUTOS AL SUROESTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO, LA LOCALIDA, lon:-98.22301143, 

lat:16.57422984}}

01-09-2025 31-12-2025 6289952 6289952 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-086-W-0-25, 

contratista:VAYPESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS 

BIENESTAR, monto:6289952.0, importe_modificado:6289952.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.3}} {2551272/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se confirma congruencia de la información. Se adjunta tarjeta 

informativa que justifica la diferencia entre los avances físicos y financieros.

https://drive.google.com/file/d/1lARtQQhB2GdpE0XaCGTrRn0IPKkODnLr/view?usp=shari

ng, trimestre:3.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:El avance físico presentado es mayor al avance financiero, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302551278 Proyecto de inversión 13996676.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.399667678E7, 

modificado:1.399667678E7}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE (E.C. KM 

144+200 (TEOTITLÁN DE FLORES MAGON TUXTEPEC) - SAN LUCAS OJITLÁN - VICENTE 

GUERRERO), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+100, SUBTRAMO DEL KM 7+600 AL KM 9+600, 

EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN - 81432

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 81432 S 4028 3531 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:119, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal SAN LUCAS OJITLÁN - VICENTE GUERRERO 13 100 68470 MONTE BELLO, SAN 

LUCAS OJITLÁN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN SE LOCALIZA A 263 KM CON UN 

TIEMPO DE RECORRIDO DE 6 HORAS 31 MINUTOS AL NORTE , lon:-96.3476817, 

lat:18.04783418}}

08-10-2025 31-12-2025 13995175 13995175.45 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FISE-094-W-0-25, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PUENTEOAX, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:1.399517545E7, 

importe_modificado:1.399517545E7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2551278/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551281 Proyecto de inversión 7705007.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7705007.05, 

modificado:7705007.05}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. 

(SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL COLLANTES) LOS POCITOS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 

2+344 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 81593

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Caminos Bienestar 81593 S 240 239 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.3, 

meta_modificada:2.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:28, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal PINOTEPA NACIONAL - LOS POCITOS 2 344 71608 LOS POCITOS, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL SE LOCALIZA A 

332 KM CON UN TIEMPO DE RECORRIDO DE 5 HORAS 53 MIN, lon:-98.00424719, 

lat:16.20369784}}

08-10-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2551281/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551288 Proyecto de inversión 315000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, 

modificado:315000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN JICAYÁN, MUNICIPIO SAN 

PEDRO JICAYÁN. - 112035
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 112035 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:Calle ABASOLO Ranchería SAN 

JUAN JICAYÁN 71741 SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle SURESTE Y 

Calle GUERRERO Calle PRINCIPAL UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE ABASOLO A 

104 ML AL SUROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A, lon:-98.01399498, 

lat:16.47621732}}

01-10-2025 31-12-2025 315000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551288/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551303 Proyecto de inversión 315000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:315000.0, 

modificado:315000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD MALPICA, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE 

GUERRERO. - 108370
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 108370 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:16, direccion:Calle GERANIOS Pueblo MALPICA 

71000 MALPICA, PUTLA VILLA DE GUERRERO ENTRE Calle LAS ROSAS Y Calle AMAPOLAS 

Calle BUGAMBILIAS UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE GERANIOS A 115 ML AL 

SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 142 ML AL, lon:-97.90809027, 

lat:17.01050515}}

01-10-2025 31-12-2025 315000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551303/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551310 Proyecto de inversión 2035465.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2035465.51, 

modificado:2035465.51}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL 

CAMPO MÉXICO, MUNICIPIO ASUNCIÓN CACALOTEPEC - 109378
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar 109378 S 54 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2069.86, 

meta_modificada:2069.

86}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:Pueblo SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO 

70292 SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, ASUNCIÓN CACALOTEPEC COMO PUNTO DE 

REFERENCIA, LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA, SE 

ENCUENTRA UBICADA SOBRE CALLE SIN NOMBRE, FRENTE A LA AG, lon:-95.93343498, 

lat:17.01942571}}

01-10-2025 31-12-2025 2035465.5 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2551310/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551316 Proyecto de inversión 525000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:525000.0, 

modificado:525000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LAS CUEVAS, MUNICIPIO SANTIAGO 

AMOLTEPEC. - 110213
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 110213 S 52 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

Ranchería LAS CUEVAS 71388 LAS CUEVAS, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Ninguno NINGUNO UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 41 ML AL SURESTE, lon:-97.57751905, 

lat:16.63475562}}

01-10-2025 31-12-2025 525000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551316/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551324 Proyecto de inversión 546000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:546000.0, 

modificado:546000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZABACHE, MUNICIPIO SAN 

ANDRÉS ZABACHE. - 111477
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 111477 S 54 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:624.0, 

meta_modificada:624.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SAN 

ANDRÉS ZABACHE 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE ENTRE Calle 

INSURGENTES Y Calle ARISTA Calle INDEPENDENCIA UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN 

LA CALLE REFORMA A 52 ML AL SURESTE DEL TEMPLO CATÓLIC, lon:-96.85777646, 

lat:16.59948251}}

01-10-2025 31-12-2025 546000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551324/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302551340 Proyecto de inversión 304000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:304000.0, 

modificado:304000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PROGRESO, MUNICIPIO 

VILLA DE TUTUTEPEC. - 106827
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Vivienda Bienestar 106827 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:456.0, 

meta_modificada:456.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:Calle JOSÉ MARÍA ARMENTA 

Pueblo SAN JOSÉ DEL PROGRESO 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC 

ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle MANUEL SABINO CRESPO Calle ANTONIO DE LEÓN 

UNA DE LAS ACCIONES SE UBICA EN CALLE JOSÉ MARÍA AR, lon:-97.69567114, 

lat:16.09351918}}

01-10-2025 31-12-2025 304000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2551340/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576820 Proyecto de inversión 1071076.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1071076.11, 

modificado:1071076.11}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD 

DE ARROYO DE PITA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 74144
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 74144 S 377 389 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1160.76, 

meta_modificada:1160.

76}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería 

ARROYO DE PITA 68428 ARROYO DE PITA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle 

BENITO JUAREZ Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle 24 DE FEBRERO EL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE INDE, lon:-96.36343483, 

lat:18.39145688}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576820/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576853 Proyecto de inversión 457084.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:457084.39, 

modificado:457084.39}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

TECNICA NUM. 7 - 97271
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 97271 S 179 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:547.2, 

meta_modificada:547.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Barrio 

CHOCANO 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle 

ABRAHAM CASTELLANOS Y Calle AGUSTIN DE ITURBIDE Calle EMILIANO ZAPATA A LA 

MITAD DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS, lon:-97.23042928, lat:17.46203876}}

11-09-2025 20-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576853/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576854 Proyecto de inversión 470742

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470742.0, 

modificado:470742.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CAMOTLÁN EN EL 

MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 66348
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 66348 S 18 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL A LA 

NONA Pueblo SANTIAGO CAMOTLAN 69608 SANTIAGO CAMOTLÁN, ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN AUN COSTADO DE LAS VIAS DEL TREN, lon:-97.02298524, 

lat:17.45911144}}

04-08-2025 12-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576854/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576878 Proyecto de inversión 270000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270000.0, 

modificado:270000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SABINILLO - 93042 20 Oaxaca 11 Calihualá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Calihualá 93042 S 54 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:95.0, 

meta_modificada:95.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:Calle JUAREZ Pueblo SAN JOSE 

SABINILLO 69450 SAN JOSÉ SABINILLO, CALIHUALÁ ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y 

Calle MORELOS SE LOCALIZA AL FINAL DE LA CALLE JUAREZ, lon:-98.23965859, 

lat:17.55886334}}

01-09-2025 02-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576878/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302576885 Proyecto de inversión 3381007.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3381007.53, 

modificado:3381007.53}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 66148 20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Candelaria Loxicha 66148 S 219 225 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:107.74, 

meta_modificada:107.7

1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:Calle camino a santa Rita Pueblo 

santa maría tepejipana 70954 SANTA MARÍA TEPEJIPANA, CANDELARIA LOXICHA la 

obra se construira a un costado de la iglesia de santa maria tepejipana virgen de la 

Guadalupe, en el crucero del camino q, lon:-96.52792207, lat:15.91034037}}

04-08-2025 01-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576885/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576887 Proyecto de inversión 740568.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:740568.44, 

modificado:740568.44}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA DE 

ZIMATLÁN, MUNICIPIO DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN - 100385
20 Oaxaca 13 Ciénega de Zimatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Ciénega de Zimatlán 100385 S 1544 1436 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:22000.0, 

meta_modificada:2200

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Camino / Terracería PARCELAS - 

CIENEGA DE ZIMATLAN 22 713 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN LA 

UBICACION DEL PROYECTO A REALIZAR, SERÁ EN LOS DIVERSOS CAMINOS SACA 

COSECHAS DE LA LOCALIDAD , lon:-96.78027198, lat:16.89497854}}

15-09-2025 14-10-2025 740568.44 740568.44 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MCZ/013/FAISMUN/04/05/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO CIENEGA DE ZIMATLAN, monto:740568.44, 

importe_modificado:740568.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:10000.0}}

{2576887/proyecto_INICIO, 2576887/proyecto_PROCESO, 

2576887/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576911 Proyecto de inversión 1300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, 

modificado:1300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE POBLETE, MUNICIPIO DE COATECAS 

ALTAS. - 81476
20 Oaxaca 15 Coatecas Altas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Coatecas Altas 81476 S 182 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:73.45, 

meta_modificada:73.45

}}

1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:Pueblo poblete 71570 POBLETE, 

COATECAS ALTAS CAMINO ANTIGUO A SAN JUAN LA CHIGALLA. , lon:-96.60509045, 

lat:16.52516007}}

03-09-2025 01-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2576911/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576929 Proyecto de inversión 1880394.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1880394.1, 

modificado:1880394.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, 

BARRIO NIÑO DIOS, COICOYAN DE LAS FLORES - 106147
20 Oaxaca 16

Coicoyán de las 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 106147 S 1221 1072 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:948.0, 

meta_modificada:948.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Barrio BARRIO 

NIÑO DIOS 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES Calle NUEVO 

MEXICO CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-98.26791285, 

lat:17.27425486}}

15-09-2025 13-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576929/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576933 Proyecto de inversión 610209.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610209.4, 

modificado:610209.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO A LA 

TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE EL VADO, MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA. - 113509
20 Oaxaca 17 La Compañía

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de la Compañía 113509 S 21 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:560.0, 

meta_modificada:560.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:Calle CAMINO A LA 

TELESECUNDARIA Ranchería EL VADO 71568 EL VADO, LA COMPAÑÍA ENTRE Calle 

CAMINO A SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS Y Calle CAMINO A LA Y Calle CAMINO A SOLA 

DE VEGA LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ESCUELA TELES, lon:-

96.89165661, lat:16.60197063}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576933/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576952 Proyecto de inversión 619983.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619983.85, 

modificado:619983.85}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANA FREUD CLAVE: 20DJN2259E DE LA 

LOCALIDAD EL TEPEYAC DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO. - 112118
20 Oaxaca 23

Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 112118 S 20 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:42.4, 

meta_modificada:42.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:28, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia EL 

TEPEYAC 71406 EL TEPEYAC (LOMAS DE SAN JUAN), CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE 

Calle LAS ROSAS Y Avenida CALZADA DE LA VILLA Calle LAS ROSAS EL PROYECTO SE 

REALIZARA EN EL CENTRO DE LA COLONIA A UNOS 1,500 ME, lon:-96.77414125, 

lat:17.01034345}}

01-10-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576952/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576957 Proyecto de inversión 1498229.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1498229.67, 

modificado:1498229.67}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNCIPIO DE 

CUILAPAM DE GUERRERO - 100501
20 Oaxaca 23

Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 100501 S 8210 7553 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2337.5, 

meta_modificada:2337.

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle 18 DE MARZO Pueblo 

CUILAPAM DE GUERRERO 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO 

ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle UNION Calle CAMPESINA EL PROYECTO SE REALIZARÁ 

A UNOS 1, 000 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.79089929, 

lat:16.9985009}}

16-09-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2576957/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576963 Proyecto de inversión 3064130.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3064130.08, 

modificado:3064130.08}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA LOMAS DE SAN 

JUAN DEL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 100318
20 Oaxaca 23

Cuilápam de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 100318 S 664 630 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:582.0, 

meta_modificada:582.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia LOMAS 

DE SAN JUAN 71406 LOMAS DE SAN JUAN, CUILÁPAM DE GUERRERO ENTRE Boulevard 

CARRETERA A CUILAPMA Y Avenida SAN JUAN Avenida SAN JUAN EL PROYECTO SE 

REALIZARÁ EN UNA ESAPCIO DEPORTIVO APROXIMADAMENTE A , lon:-96.76684598, 

lat:17.0027007}}

01-10-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2576963/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576974 Proyecto de inversión 1300608.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300608.1, 

modificado:1300608.1}}

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la calle principal del centro 

de la población - 98334
20 Oaxaca 24

Cuyamecalco Villa 

de Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza 98334 S 167 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería 

GUADALUPE LA CIENGA 68612 GUADALUPE LA CIÉNEGA, CUYAMECALCO VILLA DE 

ZARAGOZA LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE QUE PASA JUSTO EN MEDIO DE LA 

POBLACION , lon:-96.83281485, lat:17.98590094}}

15-09-2025 29-10-2025 1300608.1 1300608.1 390182.43 390182.43 390182.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/09/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV, 

convocante:CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:1300608.1, 

importe_modificado:1300608.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:450.0}}

{2576974/proyecto_PROCESO, 2576974/proyecto_INICIO, 

2576974/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL IMPORTE DE RECAUDADO Y COMPROMETIDO DEBE DE SER IGUAL AL 

DE MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-17}, obs2: 

{observación:FALTA FIRMA DEL CONTRATISTA, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250302576977 Proyecto de inversión 1303143.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1303143.81, 

modificado:1303143.81}}

Construcción de cuartos dormitorio - 63080 20 Oaxaca 24
Cuyamecalco Villa 

de Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza 63080 S 40 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:Calle MORELOS Pueblo SAN ISIDRO 

BUENOS AIRES 68610 BUENOS AIRES, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA ENTRE Calle 

LEONA VICARIO Y Calle GALEANA Calle PROGRESO los cuartos dormitorio se 

construirán por diferentes partes de la localidad de, lon:-96.84851264, 

lat:17.95123723}}

22-07-2025 18-09-2025 1303143.8 1303143.81 899600.66 899600.66 899600.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/04/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ SA DE CV., 

convocante:CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:1303143.81, 

importe_modificado:1303143.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:265.0}}

{2576977/proyecto_PROCESO, 2576977/proyecto_INICIO, 

2576977/proyecto_PROCESO, 2576977/proyecto_INICIO, 

2576977/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:el impot de recaudado y comprometido debe de ser igual al de 

modificado, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250302576983 Proyecto de inversión 639692.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639692.86, 

modificado:639692.86}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA UNION - 74029 20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 74029 S 98 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:195.0, 

meta_modificada:195.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:17, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal AGENCIA LA UNION - CAMINO A ITUNDUJIA 3 200 71107 LA UNIÓN, 

CHALCATONGO DE HIDALGO PASANDO LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA UNION, A 200 

METRO SE ENCUENTRA EL COMEDOR PUBLICO, lon:-97.62821828, lat:16.95294285}}

25-08-2025 23-09-2025 287861.79 287861.79 287861.79 287861.79 287861.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C019/MCH/FAISMUN/026/018/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:639692.86, 

importe_modificado:639692.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.5}}
{2576983/proyecto_INICIO, 2576983/proyecto_PROCESO, 

2576983/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577000 Proyecto de inversión 1464782.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1464782.87, 

modificado:1464782.87}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO CENTRO 

CALLE ARROYO SECO DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA VIEJA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO. - 96978

20 Oaxaca 28
Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 96978 S 403 364 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1130.31, 

meta_modificada:1130.

31}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:Calle ARROYO SECO Pueblo 

HACIENDA VIEJA 71500 HACIENDA VIEJA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 

CONTINUACION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL QUE LLEVA AL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.75791281, lat:16.54083234}}

08-09-2025 28-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577000/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577012 Proyecto de inversión 828166.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828166.25, 

modificado:828166.25}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN EL CENTRO DE ATENCIÓN 

MULTIPLE (CAM 48), CCT 20DML0048M, EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA 

DE CRESPO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 84173

20 Oaxaca 28
Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 84173 S 38 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Privada ISABEL MONTES DE OCA 

Colonia ANTIGUO AEROPUERTO 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle ISABEL 

MONTES DE OCA Calle CAMINO A SAN MIGUEL CERCA DEL COBAO PLA, lon:-

96.73501763, lat:16.5769751}}

01-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577012/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577013 Proyecto de inversión 2677497.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2677497.84, 

modificado:2677497.84}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTA 

CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 66070
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 66070 S 793 788 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2723.0, 

meta_modificada:2723.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:Camino / Brecha POZO 

PROFUNDO DE AGUA EN PARAJE - TANQUE DE ALMACENAMIENTO 2 738 71500 SANTA 

MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO EL SISTEMA DE 

LINEA DE CONDUCCIÒN PARTE DE LA PRESA LA TORTUGA, POR CAMINO DE T, lon:-

96.78059573, lat:16.65089504}}

21-07-2025 06-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577013/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577046 Proyecto de inversión 1229978.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1229978.61, 

modificado:1229978.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA DE LA LIMA. - 117365
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 117365 S 228 174 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:9, direccion:Camino SANTA MARIA DE LA LIMA - 

MESONES HIDALGO 0 750 71040 SANTA MARÍA DE LA LIMA, MESONES HIDALGO LA 

OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE LA LIMA, lon:-98.00326701, 

lat:16.9408996}}

29-09-2025 28-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577046/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577047 Proyecto de inversión 1299962.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299962.5, 

modificado:1299962.5}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO: DESVIACIÓN CAMALOTE - SAN JUAN LA LIMA DE KM. 

0+000 A KM. 1+318, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LA LIMA. - 76963
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Mesones Hidalgo 76963 S 43 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.31, 

meta_modificada:1.31}}

1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:37, direccion:Camino / Vereda SAN JUAN LA 

LIMA - MESONE HIDALGO 1 318 71040 SAN JUAN LA LIMA, MESONES HIDALGO EL 

CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LA LIMA Y TERMINA EN LA ENTRADA DEL 

SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, , lon:-97.99220414, 

lat:16.94888376}}

27-06-2025 27-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2577047/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577053 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, 

modificado:299954.3}}

CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE SOBRE EL RIO MIXTECO DEL BARRIO DE SAN 

JOSÉ - 87655
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 87655 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Barrio SAN JOSE 69000 HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE 

Calle URRUTIA Y Calle IGNACIO VAZQUEZ Avenida RIO MIXTECO LA OBRA SE 

ENCUENTRA ENTRE EL BARRIO DE SAN JOSE Y LA AGENCIA DE POLICI, lon:-97.77228235, 

lat:17.80475116}}

15-09-2025 14-10-2025 299954.3 299954.3 89986.29 89986.29 89986.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-049-2025, 

contratista:TRABAJO Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:299954.3, 

importe_modificado:299954.3}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.9}} {2577053/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577055 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, 

modificado:692844.88}}

EQUIPAMIENTO DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL RÁPIDO (TERCERA ETAPA) EN EL 

FRACCIONAMIENTO GENERAL ANTONIO DE LEÓN FOVISSSTE PRIMERA SECCIÓN. - 83265
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 83265 S 400 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:97.05, 

meta_modificada:97.05

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Fraccionamiento GENERAL 

ANTONIO DE LEON FOVISSSTE TERCER 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle 2 Y Calle 13 Calle 12 LA 

OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL KINDER DEL FRACCIONAMI, lon:-

97.78274367, lat:17.82645356}}

01-09-2025 30-10-2025 692844.88 692844.88 207853.46 207853.46 207853.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-029-2025, 

contratista:DIANA LOPEZ ROSARIO, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEON, monto:692844.88, importe_modificado:692844.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}
{2577055/proyecto_INICIO, 2577055/proyecto_PROCESO, 

2577055/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577056 Proyecto de inversión 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, 

modificado:1015550.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO 

VILLA DE LA COLONIA MILITAR - 69929
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 69929 S 110 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:534.1, 

meta_modificada:534.1

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Colonia 

MILITAR 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle IGNACIO VASQUEZ Y Calle NIÑOS HEROES Calle 

VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES, lon:-97.79391689, 

lat:17.81817086}}

11-09-2025 09-11-2025 1015550 1015550.03 304665.01 304665.01 304665.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-030-2025, 

contratista:XOCHITL HERRERA BAUTISTA, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:1015550.03, importe_modificado:1015550.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}

{2577056/proyecto_INICIO, 2577056/proyecto_PROCESO, 

2577056/proyecto_INICIO, 2577056/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577073 Proyecto de inversión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, 

modificado:649975.72}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICIA SAN NICOLAS 

TABERNILLAS. - 69362
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 69362 S 20 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1189.6, 

meta_modificada:1189.

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:Pueblo AGENCIA DE POLICIA SAN 

NICOLAS TABERNILLS 69007 SAN NICOLÁS TABERNILLAS, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle SAN NICOLAS Y Avenida LOS RODRIGUEZ Calle SAN 

RAFAEL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES CENTRICAS DE L, lon:-97.78744261, 

lat:17.85756108}}

21-08-2025 19-10-2025 649975.72 649975.72 194992.72 194992.72 194992.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-037-2025, 

contratista:MARIA JOSEFINA MARGALLI CUBAS, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:649975.72, importe_modificado:649975.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}
{2577073/proyecto_INICIO, 2577073/proyecto_PROCESO, 

2577073/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577075 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:798614.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO YODOYUXI. - 70314
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 70314 S 150 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:387.9, 

meta_modificada:387.9

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:21, direccion:Calle HIDALGO Pueblo AGENCIA 

MUNICIPAL SAN PEDRO YODOYUXI 69000 SAN PEDRO YODOYUXI, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle ANTONIO DE LEON Y Calle NACIONAL LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA AGENC, lon:-97.78110106, 

lat:17.73969502}}

01-09-2025 30-10-2025 798614.57 798614.57 239584.37 239584.37 239584.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-041-2025, 

contratista:J.P. DESARROLLO TECNICO S.A. DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:798614.57, importe_modificado:798614.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} {2577075/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577078 Proyecto de inversión 548040.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548040.29, 

modificado:548040.28}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL PARQUE BICENTENARIO DE LA 

COLONIA LA MERCED - 113175
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 113175 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:240.67, 

meta_modificada:240.6

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Colonia LA MERCED 69005 HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE 

Calle RIO BALSAS Y Prolongación DE PEDRO MORENO Calle JUAN DE LA BARRERA LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE BICENTENARIO DE LA C, lon:-97.78051389, 

lat:17.81415408}}

21-10-2025 19-12-2025 548040.28 548040.28 164412.08 164412.08 164412.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-046-2025, 

contratista:TECAMIX S.A DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEON, monto:548040.28, importe_modificado:548040.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}
{2577078/proyecto_INICIO, 2577078/proyecto_PROCESO, 

2577078/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577089 Proyecto de inversión 715000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:715000.0, 

modificado:714378.17}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES HELADIO RAMIREZ, LA 

SOLEDAD, ESTRELLA Y EL CALVARIO EN LA AGENCIA DE POLICIA LA ESTANCIA - 74506
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 74506 S 80 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:397.9, 

meta_modificada:397.9

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:Calle HELADIO RAMIREZ LOPEZ, 

SOLEDAD Pueblo AGENCIA LA ESTANCIA 69000 LA ESTANCIA, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle LLANO ZAPATA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle 

CAMINO A LA ESTANCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS C, lon:-97.77061895, 

lat:17.79119486}}

01-09-2025 30-10-2025 714378.17 714378.17 357189.08 357189.08 357189.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-040-2025, 

contratista:FRANCISCO DELGADO ORTIZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:714378.17, importe_modificado:714378.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} {2577089/proyecto_INICIO, 2577089/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577095 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, 

modificado:249999.99}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES AZUCENAS, PALMAS Y VIOLETA DE 

LA COLONIA SAN RAFAEL SEGUNDA SECCION - 88083
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 88083 S 28 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle AZUCENAS, PALMAS Y VIOLETA 

Colonia SAN RAFAEL SEGUNDA SECCION 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle SALVADOR DALI Y Calle 

PABLO PICASSO Calle VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-97.7984365, 

lat:17.80901737}}

15-09-2025 14-10-2025 24999.99 249999.99 174999.99 174999.99 174999.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-060-2025, 

contratista:ANGEL AUSTREBERTO SANCHEZ VASQUEZ, convocante:HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:249999.99, importe_modificado:249999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}
{2577095/proyecto_INICIO, 2577095/proyecto_PROCESO, 

2577095/proyecto_INICIO, 2577095/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577133 Proyecto de inversión 1538299.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1538299.2, 

modificado:1538299.2}}

CONSTRUCCION DE ENCAJONAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA CALLE MARIANO 

JIMENEZ LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ	 - 102275
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 102275 S 6714 5768 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:95.0, 

meta_modificada:95.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE 

JIMÉNEZ ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle MARIANO JIMENEZ Calle ING. JORGE 

L. TAMAYO ATRAVIESA LAS 3 CALLES ANTES MENCIONADAS, lon:-96.83768961, 

lat:18.12958335}}

28-08-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577133/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302577149 Proyecto de inversión 864672.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:864672.38, 

modificado:864672.38}}

CONSTRUCCION DEL AULA EN AREA EDUCATIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 

DE OAX PLANTEL 13 - 84959
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 84959 S 6714 5768 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:86.32, 

meta_modificada:86.32

}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA FEDERAL 

TEOTITLAN - HUATL HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ ENTRE Calle 21 DE 

MARZO Y CARRETERA FEDERAL TEOTITLAN- HUAUTLA EN EL KILOMETRO 60 , lon:-

96.85530792, lat:18.1296076}}

21-07-2025 18-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577149/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs2: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs3: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs4: {observación:se regresa, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}}

2025 3 OAX250302577157 Proyecto de inversión 533914.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:533914.19, 

modificado:533914.19}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SEXTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

YAGILA - 105238
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 105238 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:141.3, 

meta_modificada:141.3

}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:5, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN 

JUAN YAGILA 68727 SAN JUAN YAGILA, IXTLÁN DE JUÁREZ LAS 5 VIVIENDAS A 

BENEFICIAR SE ENCUENTRA UBICADAS 2 EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD, UNA 

EN EL CENTRO Y 2 EN LA PARTE SUR EN LA COMUNIDAD LAS GEORE, lon:-96.33903011, 

lat:17.46806134}}

25-08-2025 27-09-2025 533914.19 533914.19 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/006/2025, 

contratista:COEDIF SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, 

monto:533914.19, importe_modificado:533914.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}}
{2577157/proyecto_INICIO, 2577157/proyecto_PROCESO, 

2577157/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577189 Proyecto de inversión 908589.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:908589.93, 

modificado:907355.82}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AQUILES CORDOVA 

MORAN, ENTRE CALLE GABRIEL HERNANDEZ GARCIA Y CALLE CESAR BENITEZ CHAPARRO, EN LA 

COLONIA UNION ANTORCHISTA - 77144

20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 77144 S 148 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:661.05, 

meta_modificada:661.0

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle AQUILES CORDOVA MORAN 

Colonia UNION ANTORCHISTA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle CESAR 

BENITEZ CHAPARRO Y Calle GABRIEL HERNANDEZ GARCIA Calle LENIN CAMPOS 

CORDOVA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 62 M AL SUR, lon:-

95.88629386, lat:18.122144}}

16-08-2025 29-09-2025 907355.82 907355.82 907355.82 816620.24 816620.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/028/2025, 

contratista:LEOBARDO MORENO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, 

monto:907355.82, importe_modificado:907355.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:661.05}}

{2577189/proyecto_FIN, 2577189/proyecto_PROCESO, 

2577189/proyecto_FIN, 2577189/proyecto_INICIO, 

2577189/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A 

PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, 

obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A 

PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577207 Proyecto de inversión 669808.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669808.07, 

modificado:669808.07}}

CONTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN BODEGA DEL MUNICIPIO, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA MAGDALENA JICOTLAN MUNICIPIO DE SANTA MAGADALENA JICOTLAN, LA OBRA SE 

EJECUTARA POR ADMINISTRACION DIRECTA. - 108004

20 Oaxaca 47
Santa Magdalena 

Jicotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Magdalena Jicotlán 108004 S 43 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SANTA 

MAGDALENA JICOTLAN 69350 SANTA MAGDALENA JICOTLÁN, SANTA MAGDALENA 

JICOTLÁN ENTRE Calle MANUEL CRUZ RODRIGUEZ Y Calle FRANCISCO JAVIER MINA 

Calle ANDRES AVELINO CRUZ LA CONSTRUCCIONDE LOS MUROS SE REAL, lon:-

97.46985337, lat:17.80757752}}

15-10-2025 15-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577207/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA AUN NO SE INICA. NO HAY AVANCE FISICO NI FINANCIERO, 

trimestre:3.0, usuario:magdalenolopezl, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación: LA OBRA 

AUN NO SE INICA. NO HAY AVANCE FISICO NI FINANCIERO, trimestre:3.0, 

usuario:magdalenolopezl, fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302577215 Proyecto de inversión 1001322.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1001322.06, 

modificado:1001322.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CORONA SINITI - 78511 20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Peñasco 78511 S 19 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:755.0, 

meta_modificada:755.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo 

CORONA SINITI 69848 CORONA SINITI, MAGDALENA PEÑASCO ENTRE Calle CARRETERA 

YOSONDUA CHALCATONGO Y Calle CAMINO COSECHERO Calle CALLE PRINCIPAL EL 

CAMINO INICIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD , lon:-97.53572987, 

lat:17.23754884}}

25-08-2025 23-10-2025 1001322.1 1001322.06 785243.61 785243.61 785243.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/007/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES & C.P. ASOCIADOS KETNA'A UU ÑUU S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:1001322.06, 

importe_modificado:1001322.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:592.0}}
{2577215/proyecto_INICIO, 2577215/proyecto_PROCESO, 

2577215/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL RECAUDADO Y MODIFICADO, TIENE QUE SER 

IGUAL AL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577231 Proyecto de inversión 879299.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:879299.89, 

modificado:879299.89}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 

INDEPENDENCIA ENTRE RUBEN DARIO Y ANTONIO PLAZA EN LA COLONIA HIDALGO NORTE, 

MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 96045

20 Oaxaca 57
Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 96045 S 20007 18176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:616.0, 

meta_modificada:616.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Colonia 

HIDALGO NORTE 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO 

ENTRE Calle RUBEN DARIO Y Calle ANTONIO PLAZA Avenida MOCTEZUMA EN EL ACCESO 

POSTERIOR DEL ANTIGUO TALLER DE FERROCARRILES, lon:-95.04594855, 

lat:16.87906697}}

17-09-2025 17-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577231/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577238 Proyecto de inversión 1385272

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1385272.0, 

modificado:1385272.0}}

REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO ENTRE NUCLEOS RURALES, EN LA LOCALIDAD DE LA 

COLONIA CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 60660
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 60660 S 1309 1196 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:12000.0, 

meta_modificada:1200

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:4, direccion:Camino / Terracería COLONIA 

CUAHUTEMOC - DISTINTOS NUCLEOS RURALES 10 100 70317 CUAUHTÉMOC, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO ESTOS CAMINOS COMUNICAN A DISTINTOS NUCLEOS RURALES, 

SON CAMINOS DE TERRACERIA Y PERTENECEN A LA COLONIA CUAUHTEMOC, lon:-

94.88514423, lat:17.10289339}}

30-08-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577238/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577244 Proyecto de inversión 902099.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:902099.56, 

modificado:902099.56}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PROFESOR OTILIO MONTAÑO, 

MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 90589
20 Oaxaca 57

Matías Romero 

Avendaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Matías Romero Avendaño 90589 S 219 190 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:10750.0, 

meta_modificada:1075

0.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:57, localidad:23, direccion:PROFESOR OTILIO MONTAÑO, 

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, lon:-94.96828342, lat:17.15090604}}
10-09-2025 10-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577244/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577261 Proyecto de inversión 6811466.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6811466.43, 

modificado:6811466.43}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MAZATLÁN 

VILLA DE FLORES - 106072
20 Oaxaca 58

Mazatlán Villa de 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 106072 S 517 513 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:821.3, 

meta_modificada:821.3

}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Colonia CENTRO 68580 MAZATLÁN 

VILLA DE FLORES, MAZATLÁN VILLA DE FLORES A UN COSTADO DE LA EXPLANADA 

MUNICIPAL, lon:-96.91364968, lat:18.03225332}}

16-04-2025 28-09-2025 6811466.4 6811466.43 3746306.5 3746306.5 3746306.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/003B/2025, 

contratista:MARIO LOPEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE 

FLORES, monto:6811466.43, importe_modificado:6811466.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:451.71}}
{2577261/proyecto_INICIO, 2577261/proyecto_PROCESO, 

2577261/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577270 Proyecto de inversión 2113038.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2113038.74, 

modificado:2113038.74}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA 

COLONIA BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 95798
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 95798 S 558 495 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2872.0, 

meta_modificada:2872.

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Colonia 

BENITO JUAREZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ ENTRE Calle LERDO DE TEJADA Y Calle BENITO JUAREZ Calle EJERCITO NACIONAL 

LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A APROXIMADAMEN, lon:-96.59972719, 

lat:16.35058997}}

27-10-2025 25-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577270/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577287 Proyecto de inversión 779896.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779896.48, 

modificado:779896.48}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, 

EN LA AGENCIA DE POLICIA DE PALO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ - 88901

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 88901 S 128 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1787.3, 

meta_modificada:1787.

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:Calle EL ARENAL Ranchería PALO 

GRANDE 70800 PALO GRANDE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ Calle EL ARENAL ST LA 

OBRA INICIARA A APROXIMADAMENTE 1.20 KM DE LA AGENCIA MUNICIPAL CON 

DIRECCION AL ESTE SOBRE LA CALLE EL ARENAL ST, lon:-96.66348706, 

lat:16.37331174}}

01-09-2025 15-09-2025 779896.48 779896.48 779896.48 779846.48 779846.48

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158115, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:779896.48, 

importe_modificado:779896.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1787.3}}

{2577287/proyecto_FIN, 2577287/proyecto_INICIO, 

2577287/proyecto_PROCESO, 2577287/proyecto_INICIO, 

2577287/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577288 Proyecto de inversión 708477.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:708477.1, 

modificado:708477.1}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFINA 

RAMOS DEL RIO Y ORFA BOHORQUEZ, COLONIA CAÑADA DOLORES, MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 95160

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 95160 S 358 356 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1534.0, 

meta_modificada:1534.

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle JOSEFINA RAMOS Colonia 

CAÑADA DOLORES 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ ENTRE Y Calle 4 DE AGOSTO Calle ABEL BOHORQUEZ LA PAVIMENTACION INICIARA 

EN INTERSECCION DE CALLE JOSEFINA RAMOS Y ABEL BOH, lon:-96.58671754, 

lat:16.31957091}}

22-09-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577288/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577314 Proyecto de inversión 1553929.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1553929.91, 

modificado:1553929.91}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GENERAL 

PORFIRIO DIAZ, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 96263
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 96263 S 419 402 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2324.0, 

meta_modificada:2324.

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Colonia 

CORONEL FELICIANO GARCIA 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle ROJAS Y Calle MARTIRES DEL 3 DE OCTUBRE Calle 

APOLINAR GARCIA INTERSECCION DE CALLE APOLINAR GARCIA Y , lon:-96.60387714, 

lat:16.32969411}}

01-10-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577314/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577345 Proyecto de inversión 250104.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250104.7, 

modificado:250104.7}}

EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 107649
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 107649 S 558 602 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle CHUY RASGADO Colonia LA 

ESPERANZA 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

ENTRE Calle AMADOR PEREZ Y Calle CIUDADANO NETZAHUALCOYOTL Calle JUVENTINO 

ROSAS EL ALUMBRADO SE DISTRIBUIRA EN LAS PRINCIPALES, lon:-96.62237201, 

lat:16.31945541}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577345/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577361 Proyecto de inversión 2047222.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2047222.85, 

modificado:2047222.85}}

CONSTRUCCION DE CAMINO (PIR) DE LA RANCHERIA ARROYO HORMIGA A RANCHERIA LINDA 

VISTA,EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHIXILA, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO. - 

101661

20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Nejapa de Madero 101661 S 52 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:4753.4, 

meta_modificada:4753.

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:ARROYO HORMIGA, NEJAPA DE 

MADERO DE LA RANCHERIA ARROYO HORMIGA A LINDA VISTA, lon:-95.612358, 

lat:16.77555967}}

15-09-2025 14-10-2025 2047222.9 2047222.85 2047222.9 1343881.8 1343881.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MNM/064/FAISMUN/008/2025, 

contratista:TEPEC ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE 

MADERO, monto:2047222.85, importe_modificado:2047222.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4753.4}}

{2577361/proyecto_INICIO, 2577361/proyecto_PROCESO, 

2577361/proyecto_FIN, 2577361/proyecto_INICIO, 

2577361/proyecto_FIN, 2577361/proyecto_PROCESO, 

2577361/proyecto_FIN, 2577361/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577368 Proyecto de inversión 376782.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376782.16, 

modificado:376782.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA AGENCIA MUNICIPAL EL HUAMUL - 99841 20 Oaxaca 66 Santiago Niltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Niltepec 99841 S 69 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:Camino ACCESO PRINCIPAL A LA 

LOCALIDAD - EL HUAMUL 190 1000 70135 EL HUAMUL, SANTIAGO NILTEPEC EL 

PROYECTO SE UBICA SOBRE EL UNICO ACCESO PRINCIPAL A UNOS 1000 METROS 

APROXIMADAMENTE, INICIANDO EN EL CRUCERO DE EL HUAMUL SOBRE LA , lon:-

94.47253986, lat:16.49105417}}

08-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577368/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577373 Proyecto de inversión 1484078.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1484078.22, 

modificado:1484078.22}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA UNIÓN Y PROGRESO 

EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 

83322

20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 83322 S 32 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle Revolución Pueblo Ocotlán 

de Morelos 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle 

Obreros Y Calle Obreros Calle Libertad a 90 metros lienales al oeste de la Clinica 

Hacienda San Dionisio, lon:-96.66814033, lat:16.78012791}}

01-09-2025 28-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577373/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577387 Proyecto de inversión 1515440.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1515440.98, 

modificado:1515440.98}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA PE A LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL 2+000 Y 

DE LA GUADALUPE AL VERGEL DEL 0+000 AL 0+800, EN LA LOCALIDAD DE LA PE, MUNICIPIO 

DE LA PE. - 58595

20 Oaxaca 69 La Pe

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de la Pe 58595 S 1537 1515 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.8, 

meta_modificada:2.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Camino LA PE - LA GUADALUPE 2 

800 71565 LA PE, LA PE EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO ES EN DOS TRAMOS: LA PE-LA 

GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 2+000 Y EL TRAMO DE LA GUADALUPE A EL VERGEL 

DEL KM 0+000 AL KM 0+800., lon:-96.79282831, lat:16.62545201}}

01-07-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2577387/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577401 Proyecto de inversión 2185000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2185000.0, 

modificado:2185000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

MAGDALENAPIÑAS DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO. - 56793
20 Oaxaca 71 Pluma Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Pluma Hidalgo 56793 S 167 155 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:69, direccion:Calle EL CALVARIO Pueblo SANTA 

MARIA MAGDALENA PIÑAS 70960 SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO 

ENTRE Calle EL CALVARIO Y Calle EL ZAPOTE Calle EL OCOTE EN LOS BARRIOS 

IDENTICADOS EN EL PUEBLO COMO EL ZAPOTE, BRRIO NUEVO Y E, lon:-96.37699062, 

lat:15.91029351}}

25-06-2025 23-08-2025 2185000 2185000 1716125.1 1716125.1 1716125.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPH20/071/FAISMUN-CO-02/2025, 

contratista:JAVIER COSTUMBRE VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PLUMA 

HIDALGO, monto:2185000.0, importe_modificado:2185000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}

{2577401/proyecto_INICIO, 2577401/proyecto_PROCESO, 

2577401/proyecto_FIN, 2577401/proyecto_PROCESO, 

2577401/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577402 Proyecto de inversión 4013027.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2762200.14, modificado:2762200.14}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1250827.0, modificado:1250827.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 44 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TRES DE MAYO, 

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO - 58201
20 Oaxaca 71 Pluma Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Pluma Hidalgo 58201 S 80 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:44.0, 

meta_modificada:44.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:179, direccion:Calle CAMINO A SANTA MARIA 

HUATULCO Pueblo TRES DE MAYO 70960 TRES DE MAYO, PLUMA HIDALGO ENTRE Calle 

PRIVAVA DE 3 DE MAYO Y Calle PRIVADA 1RO DE MAYO Calle PRIVADA 2 DE MAYO 

SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A SANTA MARIA HUATULCO, OAXACA, lon:-96.41132716, 

lat:15.88783865}}

21-07-2025 19-09-2025 3782725.1 3782725.11 1031549.1 1031549.1 1031549.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MPH/PROAGUA-163-OB-

03/071/2025, contratista:ISABEL CASTILLO SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

PLUMA HIDALGO, monto:3782725.11, importe_modificado:3782725.11}, ctto2: 

{tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CST/MPH/PROAGUA-163-ST-03/071/2025, 

contratista:BENJAMÍN MARTÍNEZ PABLO, convocante:MUNICIPIO DE PLUMA 

HIDALGO, monto:94595.9, importe_modificado:94595.9}, ctto3: 

{tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAS/MPH/PROAGUA-163-AS-03/071/2025, 

contratista:BENJAMÍN MARTÍNEZ PABLO, convocante:MUNICIPIO DE PLUMA 

HIDALGO, monto:94595.9, importe_modificado:94595.9}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} {2577402/proyecto_PROCESO, 2577402/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechaza a peticion dek ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se rechaza a peticion 

dek ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se rechaza a peticion dek ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se rechaza a peticion dek ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:SE REGRESA, 

trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:SE 

REGRESA, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-16}, obs7: 

{observación:SE REGRESA, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-16}, 

obs8: {observación:SE REGRESA, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

2025 3 OAX250302577419 Proyecto de inversión 829997.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829997.82, 

modificado:829997.82}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE DEL BARRIO 

PUENTE DE YUTEÉ EN LA LOCALIDA DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 51365
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 51365 S 60 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle varias calles del barrio yutee 

Barrio PUENTE DE YUTEE 71000 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

PASANDO EL PUENTE DE YUTEE A 150 METROS A LA IZQUIERDA, lon:-97.92045111, 

lat:17.03474009}}

23-06-2025 22-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577419/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577422 Proyecto de inversión 927942.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:927942.89, 

modificado:927942.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO JICALTEPEC - 107206
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 107206 S 73 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:965.6, 

meta_modificada:965.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:12, direccion:Calle ZARAGOZA Pueblo 

JICALTEPEC 71009 JICALTEPEC, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA CALLE SE ENCUENTRA A 

UN COSTADO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL, lon:-

97.81433364, lat:16.95602918}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577422/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577434 Proyecto de inversión 830000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:830000.0, 

modificado:830000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICA DE LAS CALLES 

INDEPENDENCIA, LÓPEZ JIMÉNEZ EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA GUADALUPE - 107251
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 107251 S 310 289 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:746.37, 

meta_modificada:746.3

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:Calle LOPEZ JIMENEZ Pueblo LA 

LAGUNA GUADALUPE 71010 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle CARRETERA ADOLFO PEREZ GASGA LA OBRA SE 

UBICA EN LAS CALLE LÓPEZ JIMÉNEZ DE LA LOCALIDAD DE LA LAG, lon:-97.85265423, 

lat:17.18171697}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577434/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577444 Proyecto de inversión 498440.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498440.16, 

modificado:498440.16}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE 

AGUA DULCE SINIYUVI - 109266
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 109266 S 13 129 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6.5, 

meta_modificada:6.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:55, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo 

AGUA DULCE, SINIYUVI 71009 AGUA DULCE, PUTLA VILLA DE GUERRERO Calle 

CARRETERA A ASUNCION ATOYAQUILLO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REPRESENTACION 

DE LA LOCALIDAD A APROXIMADEMENTE 300 METROS AL PONIENTE, lon:-

97.84411903, lat:16.99419208}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577444/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577445 Proyecto de inversión 473000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:473000.0, 

modificado:473000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN 

NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GREGORIO DE ALVAREZ - 109791
20 Oaxaca 73

Putla Villa de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Putla Villa de Guerrero 109791 S 189 171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo 

GREGORIO DE ALVAREZ 71014 GREGORIO ÁLVAREZ, PUTLA VILLA DE GUERRERO LA 

OBRA SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA A 700 M (en dirección AL NORTE)PARTIENDO DE LA 

CARRETERA FEDERAL RUMBO A LA BASE DE LA GUARDIA MIL, lon:-97.90159873, 

lat:17.04519802}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577445/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577453 Proyecto de inversión 1959866.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1959866.63, 

modificado:1959866.63}}

Rehabilitación del pavimento con concreto hidráulico en la calle Emiliano Zapata - 

113664
20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Salina Cruz 113664 S 150 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:701.35, 

meta_modificada:701.3

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia 

SAN PABLO SUR EL ROBLE 70690 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ ENTRE Calle NARCISO 

MENDOZA Y Calle EL CEREZO Calle EL ROBLE LA OBRA SE ENCUETRA A DE LADO OESTE DE 

LA CIUDAD, SE PUEDE COMO REFERENCIA SE ENCUENT, lon:-95.20535865, 

lat:16.17459043}}

10-10-2025 18-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577453/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577454 Proyecto de inversión 926160.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:926160.63, 

modificado:926160.63}}

construcción de techado en área de usos múltiples en la Escuela Primaria Niño 

Campesino con C.C.T. 20DPR1788E, ubicado en la calle Niño Campesino, de la Agencia 

Municipal de San José Del Palmar - 113008

20 Oaxaca 79 Salina Cruz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Salina Cruz 113008 S 43 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:Calle NIÑO CAMPESINO Ejido 

AGENCIA SAN JOSE DEL PALMAR 70650 SAN JOSÉ DEL PALMAR, SALINA CRUZ ENTRE 

Calle DEL TRABAJO Y Calle 18 DE MARZO Calle ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

AGENCIA SAN JOSE, AFUERAS DE LA CIUDAD DE LADO NORT, lon:-95.16788459, 

lat:16.23844338}}

08-10-2025 26-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577454/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577491 Proyecto de inversión 1900188.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900188.34, 

modificado:1900188.34}}

SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN INTERSECCIONES BODEGA AURRERA - KM 5+498 Y 

CALLE DEL PANTEON - KM 5+035 SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 175, EN LA LOCALIDAD DE 

SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, OAXACA. - 62341

20 Oaxaca 83
San Agustín de las 

Juntas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín de las Juntas 62341 S 5884 5507 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal OAXACA - PUERTO ANGEL 5 498 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN 

AGUSTÍN DE LAS JUNTAS INTERSECCIONES BODEGA AURRERA - KM 5+498 Y CALLE DEL 

PANTEON - KM 5+035 SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 175, lon:-96.71276274, 

lat:17.01030337}}

10-07-2025 09-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577491/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577492 Proyecto de inversión 535007.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535007.5, 

modificado:535007.5}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DALIAS EN EL PARAJE 

GUAMUCHIS, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS. - 62425
20 Oaxaca 83

San Agustín de las 

Juntas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Agustín de las Juntas 62425 S 45 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:201.26, 

meta_modificada:201.2

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Calle CALLE DALIAS Paraje 

GUAMUCHIS 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS ENTRE 

Calle CAMINO DE LA TOMA Y Calle AGRARISTA Calle CAMINO A LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO A 4 CALLES DEL RIO ATOYAC, lon:-96.7161949, lat:17.00673093}}

17-07-2025 15-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577492/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577532 Proyecto de inversión 1885005.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1885005.82, 

modificado:1885005.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS 

CARRADA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VILLA ALTA - 96133
20 Oaxaca 88

San Andrés 

Cabecera Nueva

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Cabecera Nueva 96133 S 72 131 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1717.67, 

meta_modificada:1717.

67}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:0, direccion:Camino / Vereda CENTRO 

GUADALUPE VILLA ALTA - CALLE LOS CARRADA 1 105 SE INICIA EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD, AL NORTE DEL AUDITORIO HACIA 105 ML AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD. 

A 175 MTS DE RADIO DEL LADO SUROESTE SE ENCUNTRA LA CAP, lon:-97.76829718, 

lat:16.8881922}}

12-08-2025 10-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577532/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577545 Proyecto de inversión 1736120.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1736120.68, 

modificado:1736120.68}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL BARRIO NUEVO - 65463 20 Oaxaca 90
San Andrés 

Huaxpaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Huaxpaltepec 65463 S 250 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:389.0, 

meta_modificada:389.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:Barrio Barrio Nuevo 71770 

RANCHO VIEJO, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC La obra se localiza a unos metros de la 

carretera costera del pacifico 1 en el barrio nuevo, en la localidad de Rancho viejo., 

lon:-97.9667602, lat:16.33593348}}

28-07-2025 25-09-2025 1586120.7 1736120.68 1586120.7 1586120.7 1586120.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/090/COP/FAISMUN/F-

III/I.R./03/2025, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE CV., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:1736120.68, 

importe_modificado:1736120.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.0}}

{2577545/proyecto_INICIO, 2577545/proyecto_PROCESO, 

2577545/proyecto_INICIO, 2577545/proyecto_PROCESO, 

2577545/proyecto_INICIO, 2577545/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577572 Proyecto de inversión 609438.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609438.07, 

modificado:609438.07}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO 

CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ZABACHE, MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE 

- 85321

20 Oaxaca 101 San Andrés Zabache

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Zabache 85321 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo 

SAN ANDRES ZABACHE 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE ENTRE 

Calle SEGUNDA CALLE DE ZARAGOZA Y Calle REFORMA EN LA INTERSECCION QUE 

FORMAN LAS CALLES REFORMA Y LAZARO CARDENAS, RUMBO AL SUREST, lon:-

96.85736642, lat:16.59703847}}

01-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577572/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577580 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN PARAJE DE LLANO JUGUETE EN LA LOCALIDAD 

DE EL RIO HILO, MUNICIPIO SAN ANTONINO EL ALTO - 59001
20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonino el Alto 59001 S 47 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, 

meta:13667.56, 

meta_modificada:1366

1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:8, direccion:Camino / Terracería SOBRE 

CAMINO A SAN ANTONINO EL ALTO - PARAJE LLANO JUGETE 3 63 71345 EL RÍO HILO, 

SAN ANTONINO EL ALTO SE LOCALIZA A 700 MEROS AL PONIENTE DEL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD DEL RIO HILO, SOBRE LA CARRETERA QUE LLEVA A, lon:-97.00068668, 

lat:16.8035979}}

02-06-2025 01-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2577580/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577581 Proyecto de inversión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, 

modificado:900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO DE 

MATAMOROS, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO - 95126
20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonino el Alto 95126 S 141 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:3, direccion:Camino / Vereda San Fernando 

de Matamoros - a la colindancia San Pedro el Alta 3 0 71346 SAN FERNANDO DE 

MATAMOROS, SAN ANTONINO EL ALTO Se localiza a 3 km al sur del centro de la 

localidad de San Fernando de Matamoros, sobre la v, lon:-97.16149865, 

lat:16.8397372}}

15-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577581/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577583 Proyecto de inversión 2169659.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2169659.03, 

modificado:2169659.03}}

CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA HIDALGO SEGUNDA ETAPA - 73246 20 Oaxaca 105
San Antonino Monte 

Verde

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonino Monte Verde 73246 S 83 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:885.76, 

meta_modificada:885.7

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:15, direccion:Calle ECHEVERRIA Pueblo 

GUADALUPE MONTEVERDE 69546 COLONIA HIDALGO, SAN ANTONINO MONTE VERDE 

ENTRE Calle BUENA VISTA Y Calle NAZARENO CALLES DE LA COLONIA HIDALGO, lon:-

97.70379722, lat:17.51163682}}

31-07-2025 28-10-2025 2169659 2169659.03 650897.71 650897.71 650897.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105MSAMV/FAISMUN-DIR/COP-07/AYS-

DRE-007/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA SA DE CV, 

convocante:SAN ANTONINO MONTE VERDE, monto:2169659.03, 

importe_modificado:2169659.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.73}}
{2577583/proyecto_INICIO, 2577583/proyecto_PROCESO, 

2577583/proyecto_INICIO, 2577583/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL RECAUDADO, TIENE QUE SER LO DEL CONTRATO 

, trimestre:3.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250302577590 Proyecto de inversión 1799784.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799784.76, 

modificado:1799784.76}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1ª SECCIÓN EL PORTILLO PARTE BAJA, 

EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 69018
20 Oaxaca 107

San Antonio de la 

Cal

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio de la Cal 69018 S 150 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:286.55, 

meta_modificada:286.5

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo SAN 

ANTONIO DE LA CAL 71256 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL ENTRE 

Calle IXTEPEC Y Calle FLORES MAGON LA OBRA SE LOCALIZA A 160 METROS DE LA 

ENTRADA A LA SECCION EL PORTILLO PARTE BAJA, lon:-96.69514193, 

lat:17.03553547}}

21-07-2025 03-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577590/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577610 Proyecto de inversión 1120505.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1120505.04, 

modificado:1120505.04}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA 

LOXICHA - 99264
20 Oaxaca 113 San Baltazar Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Baltazar Loxicha 99264 S 256 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:2, direccion:Calle CONOCIDO Pueblo AGENCIA 

70930 SANTA MARTHA LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.81639272, lat:16.00931671}}

15-09-2025 14-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2577610/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577613 Proyecto de inversión 738769.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738769.65, 

modificado:738769.65}}

Construcción de Tanque Publico de Agua Potable en el Paraje Xa An Beaj Rheyeg - 63256 20 Oaxaca 114
San Baltazar 

Yatzachi el Bajo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Baltazar Yatzachi el Bajo 63256 S 53 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:2, direccion:Pasaje Paraje Xa An Beaj Rheyeg 

Pueblo Yatzachi El Alto 68860 YATZACHI EL ALTO, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO 

ENTRE Calle Principal Y Ninguno Vereda hacia Yatzachi El Bajo Debajo de la calle 

principal que conduce al centro de la l, lon:-96.22955269, lat:17.22522514}}

18-08-2025 17-10-2025 738769.65 738769.65 520150.64 520150.64 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBYEB/002-YEA/R33/FAISMUN-

001/2025, contratista:Construcciones y Materiales Massimo, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:738769.65, 

importe_modificado:738769.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:28.0}} {2577613/proyecto_INICIO, 2577613/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577615 Proyecto de inversión 477239.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:477239.24, 

modificado:477239.24}}

Construcción de Centro para la Gestión Integral de Residuos Solidos en el cerro del 

Tambor 1 Etapa - 63272
20 Oaxaca 114

San Baltazar 

Yatzachi el Bajo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Baltazar Yatzachi el Bajo 63272 S 96 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1053.5, 

meta_modificada:1053.

1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Calle hacia el panteon 

Pueblo Yatzachi El Bajo 68860 SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, SAN BALTAZAR 

YATZACHI EL BAJO ENTRE Calle Camino a Zoochila Y Calle Calle Revolucion La obra se 

encuentra en el camino al Panteon en el Cerr, lon:-96.21604088, lat:17.21951736}}

18-08-2025 17-10-2025 477239.24 477239.24 35000 35000 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBYEB/001-YEB/R33/FAISMUN-

002/2025, contratista:ICCODISA Ingenieros Civiles, Construcción, Diseño, 

Supervisión y Asesoría, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR 

YATZACHI EL BAJO, monto:477239.24, importe_modificado:477239.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} {2577615/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577626 Proyecto de inversión 1879555.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1879555.82, 

modificado:1879555.82}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO NOPAL EN LA LOCALIDAD DE 

SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA (PRIMERA ETAPA) - 60864
20 Oaxaca 116

San Bartolomé 

Ayautla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Bartolomé Ayautla 60864 S 45 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:273.57, 

meta_modificada:273.5

1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Barrio BARRIO NOPAL 68577 SAN 

BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA COMIENA A 50 METRO AL ESTE DE LA 

ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, lon:-96.6710575, lat:18.03396222}}

18-06-2025 15-09-2025 1879555.8 1879555.82 1504179.1 1504179.1 1504179.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBA/116/FAISMUN/003/2025, 

contratista:VICENTE GARCÍA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME 

AYAUTLA, monto:1879555.82, importe_modificado:1879555.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:218.85}}

{2577626/proyecto_INICIO, 2577626/proyecto_PROCESO, 

2577626/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577640 Proyecto de inversión 1599211.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599211.4, 

modificado:1599211.4}}

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN BARTOLO YAUTEPEC						 - 54302
20 Oaxaca 122

San Bartolo 

Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolo Yautepec 54302 S 294 287 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1117.0, 

meta_modificada:1117.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN 

BARTOLO YAUTEPEC 70550 SAN BARTOLO YAUTEPEC, SAN BARTOLO YAUTEPEC ENTRE 

Calle MORELOS Y Calle REVOLUCION Calle HIDALGO COMNDE LA INTERVENCION DE 

LAS CALLES: 5 DE MAYO, BENITO JUAREZ, MARCIAL CRISTINO, LO, lon:-95.97381918, 

lat:16.43043025}}

01-08-2025 31-10-2025 479763.42 479763.42 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSBY/M122/FAISMUN/05/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA PEGAMAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BARTOLO YAUTEPEC, monto:1599211.4, importe_modificado:1599211.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.1}} {2577640/proyecto_PROCESO, 2577640/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577665 Proyecto de inversión 691839.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:691839.05, 

modificado:691839.05}}

CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 106695 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 106695 S 125 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:20.25, 

meta_modificada:20.25

}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:25, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NUMERO SIN 

NUMERO Pueblo SAN LUCIA MECALTEPEC 70500 SANTA LUCÍA MECALTEPEC, SAN 

CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y SE UBICA A UN 1 KILOMETRO DE LA 

AGENCIA , lon:-95.92766019, lat:16.15392628}}

15-09-2025 13-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577665/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577668 Proyecto de inversión 1814930.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1814930.03, 

modificado:1814930.03}}

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) - 61122 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 61122 S 314 353 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1640.74, 

meta_modificada:1640.

74}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:18, direccion:Ampliación PRINCIPAL CALLE 

HIDALGO S/N NUMERO S/N NUMERO Pueblo SAN MATIAS PETACALTEPEC 70516 SAN 

MATÍAS PETACALTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL HIDALGO Y 

Callejón HACIA EL TEMPLO CRISTIANO Calle HACIA EL CENTRO DE, lon:-95.88029825, 

lat:16.17493998}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577668/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577678 Proyecto de inversión 499879.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499879.18, 

modificado:499879.18}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE 

GUERRERO - 61917
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 61917 S 143 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:466.2, 

meta_modificada:466.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:48, direccion:Calle VICENTE GUERRERO S/N 

NUMERO S/N NUMERO Pueblo ASUNCION LACHIXONASE 70504 ASUNCIÓN 

LACHIXONASE, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Ninguno RIO 

GRANDE Andador SIN NOMBRE OBRA UBICADA A 150 METROS DE LA AGENCIA M, lon:-

95.82479202, lat:16.42906429}}

07-07-2025 04-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577678/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577680 Proyecto de inversión 583478.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:583478.72, 

modificado:583478.72}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

HIDALGO 2DA ETAPA - 61382
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Carlos Yautepec 61382 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:372.3, 

meta_modificada:372.3

}}

1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:20, direccion:Calle CALLE HIDALGO S/N 

NUMERO S/N NUMERO Pueblo SAN MIGUEL SUCHILTEPEC 70516 SAN MIGUEL 

SUCHILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC ENTRE Calle HACIA SANTA LUCIA Y Callejón 

ATRAS DE LA IGLESIA Calle SIN NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A 200 MET, lon:-

95.92402848, lat:16.19231133}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577680/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577686 Proyecto de inversión 2179171.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2179171.6, 

modificado:2179171.6}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. JUÁREZ, CALLE SIN NOMBRE Y LÓPEZ 

MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG. - 82238
20 Oaxaca 128

San Cristóbal 

Lachirioag

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Cristóbal Lachirioag 82238 S 7 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:202.3, 

meta_modificada:202.3

}}

1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Avenida JUÁREZ S/N Pueblo SAN 

CRISTÓBAL LACHIRIOAG 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL 

LACHIRIOAG ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Avenida JUÁREZ Calle MATÍAS ROMERO LA 

OBRA SE UBICA A 108 METROS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIM, lon:-96.16396538, 

lat:17.33528896}}

01-09-2025 04-11-2025 2179171.6 2179171.6 1636194.1 1636194.1 1636194.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OP/MSCL/128/FAISMUN/02/2025, 

contratista:INGENERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG, monto:2179171.6, 

importe_modificado:2179171.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.84}}
{2577686/proyecto_INICIO, 2577686/proyecto_PROCESO, 

2577686/proyecto_INICIO, 2577686/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577694 Proyecto de inversión 484220

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484220.0, 

modificado:484220.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN POZO TIPO NORIA EN LA LOCALIDAD LOS GUAJES EN EL MUNICIPIO DE 

SAN DIONISIO OCOTEPEC - 79912
20 Oaxaca 131

San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 79912 S 13 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:11, direccion:Calle CAMINO A LOS GUAJES 

Ranchería LOS GUAJES 70495 LOS GUAJES, SAN DIONISIO OCOTEPEC LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 15.5 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, PARA 

LLEGAR AL SITIO DE LOS TRABAJOS PARTIMOS SOBRE LA CALLE 20 DE NOV, lon:-

96.39275633, lat:16.7263918}}

25-08-2025 23-10-2025 484220 484220 484220 290532 290532

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157514, contratista:, 

convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC , monto:484220.0, 

importe_modificado:484220.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.5}}
{2577694/proyecto_INICIO, 2577694/proyecto_PROCESO, 

2577694/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577708 Proyecto de inversión 1406483.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1406483.42, 

modificado:1406483.42}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA 

COL. NUEVA ESPERANZA - 110292
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 110292 S 11 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:231.75, 

meta_modificada:231.7

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:2, direccion:Camino CARRET TUXTEPEC SAN 

FELIPE JALAPA - AGUA DE TIERRA 3 200 68462 AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA 

MONTAÑA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ TOMANDO COMO PUNTO DE SALIDA EL 

MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN , lon:-

96.51082307, lat:18.0878899}}

22-09-2025 11-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577708/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577714 Proyecto de inversión 1985106.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1985106.28, 

modificado:1985106.28}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+505 - 

96147
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 96147 S 423 392 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:818.53, 

meta_modificada:818.5

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:19, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - ARROYO ESPUMA 2 200 68462 ARROYO ESPUMA, 

SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA EN DIRECCION 

A SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ AVANZAMOS 2 KM Y VAMO, lon:-96.54693802, 

lat:18.06260994}}

01-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577714/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577726 Proyecto de inversión 8354653.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8354653.53, 

modificado:8354653.53}}

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MERCARDO PUBLICO - 110177 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 110177 S 3664 3199 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:859.0, 

meta_modificada:859.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ 68462 SAN 

FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA 

MAZATECA AVANZAMOS 400 MTS SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y ENCONTRAREMOS 

DE FRENTE EL MERCADO ACTUAL, lon:-96.53424463, lat:18.0715226}}

29-09-2025 27-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577726/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577728 Proyecto de inversión 3044122.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3044122.51, 

modificado:2994448.97}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD PASO DEL TORO - 20993 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 20993 S 199 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:36, direccion:Camino CARRETERA FEDERAL SAN 

FELIP-TUX - DESV A CERRO QUEMADO 19 900 68463 PASO DEL TORO, SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA EN DIRECCIÓN 

AVANZAMOS 8,200 MTS HASTA LLEGAR A LA DESVIACIÓN DE CERRO QUEMAD, lon:-

96.53242644, lat:18.115078}}

09-06-2025 07-08-2025 1672399.8 1672399.75 1672399.8 1672399.8 1672399.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/003/IR/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2994448.97, 

importe_modificado:2994448.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.4}}
{2577728/proyecto_INICIO, 2577728/proyecto_PROCESO, 

2577728/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577735 Proyecto de inversión 3234919.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3234919.07, 

modificado:3232121.5}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO - 86009 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 86009 S 343 307 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:51, direccion:Camino CARRETERA FEDERAL SAN 

FELIPE JALAPA - EL CRUCERO 1 50 68462 EL CRUCERO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA 

FEDERAL 182 DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ-TUXTEPEC PASANDO L, lon:-96.48284616, 

lat:18.10630444}}

23-06-2025 21-08-2025 2262134.2 2262134.17 2262134.2 2262134.2 2262134.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/006/IR/2025, 

contratista:C. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:3232121.5, importe_modificado:3232121.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.4}}
{2577735/proyecto_PROCESO, 2577735/proyecto_INICIO, 

2577735/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577770 Proyecto de inversión 1113535.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1113535.46, 

modificado:1113535.46}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO AGUACATE, 

MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 103233
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 103233 S 108 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:551.0, 

meta_modificada:551.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ARROYO 

AGUACATE 68496 ARROYO AGUACATE, SAN FELIPE USILA LA OBRA A REALIZAR SE 

ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EN LA CALLE PRINCIPAL., lon:-

96.49743931, lat:17.91022457}}

08-09-2025 06-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577770/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577784 Proyecto de inversión 1099688.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099688.35, 

modificado:1099688.35}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 54467 20 Oaxaca 137
San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 54467 S 95 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2569.54, 

meta_modificada:2569.

54}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:19, direccion:Pueblo UNION Y PROGRESO 

71373 UNIÓN Y PROGRESO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ EL PROYECTO SE LOCALIZA EN 

LA LOCALIDAD DE UNION Y PROGRESO, LA GALERIA FILTRANTE SE UBICA EN LA ZONA 

ALTA DE LA COMUNIDAD DONDE NACE EL MANANTIAL DE AGUA Y LA, lon:-

97.47916164, lat:16.76661955}}

08-08-2025 06-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577784/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577785 Proyecto de inversión 550002.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550002.04, 

modificado:550002.04}}

CONSTRUCCION DE UN CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

CAJONOS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAJONOS - 106582
20 Oaxaca 138

San Francisco 

Cajonos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Cajonos 106582 S 87 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:40.39, 

meta_modificada:40.39

}}

1

{geo1: {cve_municipio:138, localidad:2, direccion:Callejón SIN NOMBRE Pueblo SAN 

MIGUEL CAJONOS 68875 SAN MIGUEL CAJONOS, SAN FRANCISCO CAJONOS ENTRE 

Callejón SIN NOMBRE Y Callejón DEL PANTEON Calle PRINCIPAL LA CALLE PRINCIPAL 

QUE ATRAVIESA LA POBLACION, A LA ALTURA DEL KIOSKO D, lon:-96.27130365, 

lat:17.16686891}}

17-09-2025 30-11-2025 550002.04 550002.04 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFC/FAISMUN/M138/002/2025, 

contratista:OBRAS Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL CARTAGENA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAJONOS, monto:550002.04, 

importe_modificado:550002.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577785/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:El contrato debe contener firmas y sellos para su validez, 

trimestre:3.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250302577813 Proyecto de inversión 1315415

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1315415.0, 

modificado:1315415.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE A LA CARRETERA FEDERAL A PLAN SECO - 

99541
20 Oaxaca 150

San Francisco 

Telixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Telixtlahuaca 99541 S 65 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:5.8, 

meta_modificada:5.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:3, direccion:Camino PLAN SECO - CARRETERA 

FEDERAL 135 5 800 68214 PLAN SECO, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA LA OBRA INICIA 

EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PLAN SECO A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA, 

lon:-96.87478238, lat:17.38944251}}

17-09-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2577813/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577846 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2DA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CATARINA YETZELALAG. - 115490
20 Oaxaca 156

San Ildefonso Villa 

Alta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Ildefonso Villa Alta 115490 S 184 178 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:392.79, 

meta_modificada:392.7

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:6, direccion:Camino SANTA CATARINA 

YETZELALAG - SAN LUCAS CAMOTLAN 0 100 68803 SANTA CATARINA YETZELALAG, SAN 

ILDEFONSO VILLA ALTA LA OBRA SE ENCUENTRA EN ANTIGUO YETZELALAG QUE SE 

ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA AGENCIA DE SANTA , lon:-

96.16902196, lat:17.45038044}}

24-09-2025 07-11-2025 700000 700000 600000 600000 600000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIVA/156/FAISMUN/08/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}}
{2577846/proyecto_INICIO, 2577846/proyecto_PROCESO, 

2577846/proyecto_INICIO, 2577846/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del muniicpio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

muniicpio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del muniicpio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del muniicpio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577854 Proyecto de inversión 1117774.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1117774.18, 

modificado:1117774.18}}

REHABILITACION DE POZO NORIAS LA SAUCERA Y POZO MAGUEY MANZO, EN SAN JERONIMO 

SILACAYOAPILLA - 117654
20 Oaxaca 160

San Jerónimo 

Silacayoapilla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Silacayoapilla 117654 S 730 699 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:9.5, 

meta_modificada:9.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:Pueblo SAN JERONIMO 

SILACAYOAPILLA 69055 SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, SAN JERÓNIMO 

SILACAYOAPILLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO 

SILACAYOAPILLA, lon:-97.84298813, lat:17.80349062}}

01-10-2025 29-11-2025 335332.25 335332.25 335332.25 335332.25 335332.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSJS/160/001/004/2025, 

contratista:XOCHITL HERRERA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO 

SILACAYOAPILLA, monto:1117774.18, importe_modificado:1117774.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3.0}}
{2577854/proyecto_INICIO, 2577854/proyecto_PROCESO, 

2577854/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}
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2025 3 OAX250302577873 Proyecto de inversión 655875.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:655875.68, 

modificado:655875.68}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO SAN JOSE AYUQUILA - 94658 20 Oaxaca 165 San José Ayuquila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Ayuquila 94658 S 47 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:790.0, 

meta_modificada:790.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA 

Colonia CENTRO 69230 SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN JOSÉ AYUQUILA ENTRE Calle PIPILA Y 

Calle LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA SOBRE Y AL REDEDOR DE LA CALLE 

GUADALUPE VICTORIA, lon:-97.97095612, lat:17.94299381}}

05-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577873/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577879 Proyecto de inversión 350374.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350374.21, 

modificado:350374.21}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD LA JOYA 

MANANTIAL - 59074
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 59074 S 55 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:270.4, 

meta_modificada:270.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:34, direccion:Avenida PRINCIPAL Ejido LA JOYA 

MANANTIAL 68456 LA JOYA MANANTIAL, SAN JOSÉ CHILTEPEC SE REFIERE AL ACCESO 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, LA CUAL ES DE REDUCIDA, ESTA VIALIDAD ESTA CERCA DE 

UNA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE, lon:-96.1270866, 

lat:17.96311481}}

21-04-2025 24-05-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577879/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577884 Proyecto de inversión 299808.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299808.15, 

modificado:299808.15}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO 

DIAZ MORI - 78383
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 78383 S 30 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:187.0, 

meta_modificada:187.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Avenida GENERAL PORFIRIO DIAZ 

MORI Ejido OAXAQUEÑOS ILUSTRES 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC 

ENTRE Calle HERMANOS FLORES MAGON Y Calle MOISES ZAENZ ACCESO A LA COLONIA 

OAXAQUEÑOS, A UN COSTADO DEL CAMINO DE TERRACERIA, lon:-96.17051864, 

lat:17.9453094}}

14-07-2025 27-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:187.0}}

{2577884/proyecto_PROCESO, 2577884/proyecto_INICIO, 

2577884/proyecto_FIN, 2577884/proyecto_INICIO, 

2577884/proyecto_PROCESO, 2577884/proyecto_FIN, 

2577884/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577892 Proyecto de inversión 1198194.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198194.31, 

modificado:1198194.31}}

REHABILITACIÓN DE DIVERSOS PUENTES VEHICULARES EN LA LOCALIDAD FORTINO V. PINACHO 

- 56071
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 56071 S 286 257 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:270.7, 

meta_modificada:270.7

}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:13, direccion:Calle LIBERTAD Ejido FORTINO 

J.PINACHO 68456 FORTINO J. PINACHO, SAN JOSÉ CHILTEPEC CALLE CON SALIDA A LA 

SIGUIENTE COMUNIDAD, HACIAS LOS CAÑALES DEL EJIDO, lon:-96.17318801, 

lat:17.99139862}}

12-05-2025 10-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577892/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577899 Proyecto de inversión 310655.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310655.19, 

modificado:310655.19}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LAS 

MARGARITAS - 56066
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Chiltepec 56066 S 92 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:220.0, 

meta_modificada:220.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:56, direccion:Callejón EMILIANO ZAPATA 

Colonia LAS MARGARITAS 68456 LAS MARGARITAS, SAN JOSÉ CHILTEPEC Avenida 

MONTES PARRA SOBRE LA AV MONTES PARRA CAMINO A LA UNIDAD A MANO DERECHA, 

CON LIMITES DE LA COLONIA EL MANGUITO, lon:-96.16801163, lat:17.95771157}}

23-06-2025 06-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577899/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577921 Proyecto de inversión 2650125.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2650125.69, 

modificado:2650125.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SITIO CABALLERO, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 60860
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 60860 S 126 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1710.0, 

meta_modificada:1710.

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:16, direccion:SAN JOSE TENANGO - SITIO 

CABALLERO 16 0 SITIO CABALLERO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 37 MINUTOS 

DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.65370904, lat:18.18882686}}

02-06-2025 31-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577921/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577926 Proyecto de inversión 3683841.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3683841.94, 

modificado:3683841.94}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 42 CLAVE: 

20DST0045S, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENANGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 

TENANGO - 114839

20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San José Tenango 114839 S 253 146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:659.0, 

meta_modificada:659.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:SAN JOSE TENANGO - SECUNDARIA 

TECNICA NO. 42 0 800 SAN JOSÉ TENANGO, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 3 

MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.71467997, 

lat:18.15513674}}

25-08-2025 26-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577926/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577931 Proyecto de inversión 869933.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869933.23, 

modificado:869933.23}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), TRAMO PUERTO BUENAVISTA-CERRO 

DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 61318
20 Oaxaca 171 San José Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Tenango 61318 S 116 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:570.0, 

meta_modificada:570.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:13, direccion:SAN JOSE TENANGO - PUERTO 

BUENAVISTA 14 0 PUERTO BUENAVISTA, SAN JOSÉ TENANGO SE ENCUENTRA A 29 

MINUTOS DE VIAJE DEL CENTRO DE SAN JOSE TENANGO , lon:-96.65223361, 

lat:18.21796855}}

05-06-2025 04-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577931/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577965 Proyecto de inversión 1175980.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1175980.59, 

modificado:1174481.7}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA - 71110 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 71110 S 11 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:216.43, 

meta_modificada:216.4

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle Josefa Ortiz de Dominguez 

Colonia Independencia 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Calle Javier Mina Y Cerrada Arroyo San Jacinto Calle Miguel Hidalgo 

El Punto de inicio de los trabajos se ubi, lon:-96.13617745, lat:18.06680318}}

06-08-2025 19-09-2025 1174481.7 1174481.7 352344.51 352344.51 352344.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-065/2025, 

contratista:ERIK DANIEL GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1174481.7, importe_modificado:1174481.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2577965/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577981 Proyecto de inversión 1476110.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1476110.48, 

modificado:1476110.48}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE 

PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA - 88920
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 88920 S 38 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:984.3, 

meta_modificada:984.3

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:117, direccion:Calle Circunvalación Ejido 

Pueblo Nuevo Ojo de Agua 68447 PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Continuación Circunvalación Frente Telesec. Y Calle Francisco I 

Madero Ninguno Predios Rusticos LA OBRA SE LOCALI, lon:-95.91991261, 

lat:17.89436282}}

01-09-2025 30-10-2025 1476110.5 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577981/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577984 Proyecto de inversión 2685855.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2685855.35, 

modificado:2684168.9}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES 

AMPLIACION SANTA URSULA - 72668
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 72668 S 159 152 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:742.79, 

meta_modificada:742.7

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:273, direccion:Calle Miguel Hidalgo Ejido Los 

Reyes Ampliación Santa Úrsula 68444 LOS REYES (AMPLIACIÓN SANTA ÚRSULA), SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Calle Emiliano Zapata 

Calle Ignacio Zaragoza La Obra se ubica en la , lon:-96.25601962, lat:18.00426107}}

06-08-2025 20-10-2025 2684168.9 2684168.9 805250.67 805250.67 805250.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-088/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2684168.9, 

importe_modificado:2684168.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2577984/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578008 Proyecto de inversión 1248088.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1248088.3, 

modificado:1246597.67}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA ULISES RUIZ-PAZ Y 

PROGRESO - 97989
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 97989 S 93 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:830.53, 

meta_modificada:830.5

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Colonia 

ULISES RUIZ-PAZ Y PROGRESO 68323 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle GUADALUPE HINOJOSA Y Calle FRANCISCO I MADERO 

Ninguno LIMITE DE PROPIEDAD PRIVADA LA OBRA SE DIVIDE EN , lon:-96.1135818, 

lat:18.06721855}}

08-09-2025 06-11-2025 1246597.7 1246597.67 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-116/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1246597.67, 

importe_modificado:1246597.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578008/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578009 Proyecto de inversión 1537877.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1537877.96, 

modificado:1536293.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOS PINOS - 

79888
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 79888 S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1089.49, 

meta_modificada:1089.

49}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:323, direccion:Calle Primavera Colonia Los 

Pinos 68336 LOS PINOS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Ninguno Camino 

acceso a Papelera Y Avenida Arboledas Calle Sol de Otoño El punto de inicio de la 

obra se ubica a 120 mts delante del acceso del CB, lon:-96.17107567, 

lat:18.02191821}}

01-09-2025 31-10-2025 1536293 1536293 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-109/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1536293.0, 

importe_modificado:1536293.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578009/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578011 Proyecto de inversión 1153251.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1153251.63, 

modificado:1151763.74}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA LOS MANANTIALES - 

67631
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 67631 S 20 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:96.14, 

meta_modificada:96.14

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:372, direccion:Calle FRANCISCO GONZALEZ 

BOCANEGRA Colonia LOS MANANTIALES 68325 LOS MANANTIALES, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC ENTRE Calle CARR. MATA DE CAÑA Y Calle VEINTISEIS Calle CINCO (ADOLFO 

LOPEZ MATEOS) EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALL, lon:-96.11546618, 

lat:18.04483051}}

28-07-2025 10-09-2025 1151763.7 1151763.74 345529.12 345529.12 345529.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-071/2025, 

contratista:ERIK DANIEL GARCIA TORRES, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1151763.74, importe_modificado:1151763.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578011/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578013 Proyecto de inversión 1251414.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1251414.75, 

modificado:1249915.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

ZACATE COLORADO - 59517
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 59517 S 19 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:809.52, 

meta_modificada:809.5

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:71, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Ejido 

ZACATE COLORADO 68443 ZACATE COLORADO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE 

Calle PRINCIPAL / CAM. EL ACUYO-PORVENIR Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE , lon:-96.1898937, 

lat:18.14922021}}

28-07-2025 10-09-2025 1249915.3 1249915.3 374974.59 374974.59 374974.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-079/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFECIONALES S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1249915.3, 

importe_modificado:1249915.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578013/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578016 Proyecto de inversión 1591537.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1591537.8, 

modificado:1591537.8}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO 

DE AGUA. - 85492
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 85492 S 29 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:507.36, 

meta_modificada:507.3

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:36, direccion:Calle Aldama Ejido Ojo de Agua 

68447 OJO DE AGUA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle Benito Juarez Y Calle 

Jesús Carranza Calle 20 de noviembre El sitio de la obra se ubica a 80 mts de la 

Escuela Primaria Benito Juárez y a 50 , lon:-95.94157533, lat:17.87874131}}

08-09-2025 21-11-2025 1591537.8 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578016/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578048 Proyecto de inversión 1327988.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1327988.16, 

modificado:1326499.66}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE MATA DE CAÑA - 

70967
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 70967 S 72 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:464.35, 

meta_modificada:464.3

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:33, direccion:Calle Cuitláhuac Ejido Mata de 

Caña 68443 MATA DE CAÑA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE Calle Vicente 

Guerrewro Y Calle Herrera Márquez La obra se ubica sobre la calle Cuitláhuac que 

inicia a partir de la intersección con la call, lon:-96.11730704, lat:18.03237825}}

06-08-2025 19-09-2025 1326499.7 1326499.66 397949.9 397949.9 397949.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-081/2025, 

contratista:ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1326499.66, importe_modificado:1326499.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578048/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578059 Proyecto de inversión 353705.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:353705.38, 

modificado:353705.38}}

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE 05 DE MAYO DEL BARRIO LOS 

LIMONCITOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC - 65775
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 65775 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Calle 05 DE MAYO Barrio LOS 

LIMONCITOS 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle 

LÁZARO CARDENAS Y Calle VICENTE GUERRERO Calle PRINCIPAL PONIENTE LA 

UBICACIÓN DE LA OBRA EN LA CALLE 05 DE MAYO SE ENCUENTRA EN, lon:-

98.15945871, lat:16.61306769}}

25-07-2025 07-09-2025 353705.38 353705.38 353705.38 353705.38 106111.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJC(185)/R33/POAP(094)/FAISMUN(006)/2025, 

contratista:MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES REYOAX S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:353705.38, 

importe_modificado:353705.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}}

{2578059/proyecto_INICIO, 2578059/proyecto_PROCESO, 

2578059/proyecto_FIN, 2578059/proyecto_PROCESO, 

2578059/proyecto_INICIO, 2578059/proyecto_PROCESO, 

2578059/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578060 Proyecto de inversión 1151194.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1151194.63, 

modificado:1151194.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ANDADOR 

CAMINO VIEJO DEL BARRIO LOS LIMONCITOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC - 

111752

20 Oaxaca 185
San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 111752 S 81 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:560.0, 

meta_modificada:560.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Andador CAMINO VIEJO Barrio LOS 

LIMONCITOS 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle 

05 DE MAYO Y Calle LEONA VICARIO Ninguno CARRETERA PUTLA PINOTEPA NACIONAL 

EL ANDADOR CAMINO VIEJO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CA, lon:-98.15875542, 

lat:16.61183818}}

23-09-2025 06-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578060/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578070 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO TIERRA CALIENTE, DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE 

HUESO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM - 70075
20 Oaxaca 187

San Juan 

Coatzóspam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Coatzóspam 70075 S 68 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:648.0, 

meta_modificada:648.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:187, localidad:8, direccion:LOMA DE HUESO - TIERRA CALIENTE 

0 0 68557 LOMA DE HUESO, SAN JUAN COATZÓSPAM LA OBRA SE LOCALIZA A UN 

KILOMETRO DEL IEBO DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE HUESO, lon:-96.77811178, 

lat:18.03839058}}

05-09-2025 04-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578070/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA FUE PLANEADA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA 

SECRETARIA DE BIENESTAR, PERO AUN NO SE HA REALIZADO, trimestre:3.0, 

usuario:mauriciojuarezl, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:LA OBRA FUE PLANEADA 

DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, PERO AUN NO SE HA 

REALIZADO, trimestre:3.0, usuario:mauriciojuarezl, fecha:2025-10-14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302578085 Proyecto de inversión 1102707.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1102707.04, 

modificado:1102707.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE LA BARRANCA, LOCALIDAD LA SOLEDAD, 

MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO. - 112501
20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 112501 S 405 270 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:99.6, 

meta_modificada:99.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:20, direccion:Camino / Terracería la soledad - 

san Cristobal Cahuyuco 0 405 71720 LA SOLEDAD, SAN JUAN COLORADO la obra se 

encuentra frente a la bloquera de la localidad, lon:-97.86391932, 

lat:16.49208687}}

20-10-2025 18-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578085/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578099 Proyecto de inversión 2089001.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2089001.78, 

modificado:2089001.78}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DE LA AGENCIA DE EL PORVENIR EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 56086
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 56086 S 400 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:30036.42, 

meta_modificada:3003

6.42}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:20, direccion:Camino / Terracería EL 

PORVENIR - COSECHAS 0 0 70210 EL PORVENIR, SAN JUAN COTZOCÓN ESTE PROYECTO 

SE LLEVARA ACABO A PARTIR DE LA SALIDA DEL PUEBLO, lon:-95.25758556, 

lat:17.48090331}}

14-07-2025 08-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578099/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578102 Proyecto de inversión 1170445

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170445.0, 

modificado:1170445.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA AGENCIA DE POLICÍA PROFESOR 

JULIO DE LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN. - 85392
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 85392 S 50 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:476.0, 

meta_modificada:476.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:21, direccion:Calle 2 PONIENTE Ejido 

PROFESOR JULIO DE LA FUENTE 70215 PROFESOR JULIO DE LA FUENTE, SAN JUAN 

COTZOCÓN ENTRE Calle 3 NORTE Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Avenida 4 PONIENTE A UN 

COSTADO DE AGENCIA MUNICIPAL O TIENDA DEL BIENESTAR, lon:-95.27490178, 

lat:17.40166651}}

08-09-2025 23-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578102/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578107 Proyecto de inversión 2982814.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2982814.56, 

modificado:2982814.56}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE CANDAYOC, 

DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN. - 57223
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 57223 S 300 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:44160.0, 

meta_modificada:4416

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:11, direccion:Camino / Terracería JALTEPEC DE 

CANDAYOC - CAMINO COSECHERO JALTEPEC 7 460 70212 JALTEPEC DE CANDOYOC, SAN 

JUAN COTZOCÓN CAMINO COSECHERO DE LA COMUNIDAD DE JALTEPEC DE CANDAYOC 

CERCA DE LA UNIVERSIDAD RURAL, lon:-95.41498793, lat:17.3532713}}

30-06-2025 15-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578107/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578109 Proyecto de inversión 1300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, 

modificado:1300000.0}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE SANTA 

ROSA ZIHUALTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON. - 84644
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 84644 S 40 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:24, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS Ejido 

SANTA ROSA ZIHUALTEPEC 70215 SANTA ROSA ZIHUALTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN 

ENTRE Calle REVOLUCIÓN Y Calle IGNACIO ALLENDE A UN COSTADO DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL Y MURAL DE LOCALIZACIÓN., lon:-95.25609779, lat:17.39102577}}

08-09-2025 23-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578109/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578111 Proyecto de inversión 818547.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:818547.78, 

modificado:818547.78}}

EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL - 55153 20 Oaxaca 191
San Juan 

Chicomezúchil

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Chicomezúchil 55153 S 99 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:Calle HEROES DE CHAPULTEPEC 

Pueblo SAN JUAN CHICOMEZUCHIL 68757 SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL, SAN JUAN 

CHICOMEZÚCHIL ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle JESUS ORTEGA Calle 

HIDALGO LA COMUNIDAD SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD DE OAXACA A 7, lon:-

96.49551782, lat:17.28703367}}

15-08-2025 30-08-2025 818547.78 818547.78 818547.78 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/191/FAISMUN/COP-002/2025, 

contratista:DOMINGO PEREZ FRANCISCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

CHICOMEZUCHIL, monto:818547.78, importe_modificado:818547.78}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} {2578111/proyecto_INICIO, 2578111/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578118 Proyecto de inversión 1171484.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1171484.39, 

modificado:1171484.39}}

REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 

20DTV0224R EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ESTADO - 60129
20 Oaxaca 193 San Juan del Estado

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Juan del Estado 60129 S 1339 1207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:445.5, 

meta_modificada:445.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Paraje SAN JUAN 

DEL ESTADO 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO ENTRE Calle 5 DE 

MAYO Y Calle CAMINO COSECHERO CALLE HIDALGO PASANDO EL MODULO DE 

VIGILANCIA, RUMBO AL ASERRADERO, lon:-96.80127319, lat:17.26481422}}

28-04-2025 28-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578118/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578122 Proyecto de inversión 94401.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94401.97, 

modificado:94401.97}}

EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES PARA EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL POZO NORIA 

DE SAN JOSÉ LOS LAURELES - 112191
20 Oaxaca 195 San Juan Diuxi

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Diuxi 112191 S 12 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:2, direccion:Calle sin nombre Pueblo SAN JOSÉ 

LOS LAURELES 69946 SAN JOSÉ LOS LAURELES, SAN JUAN DIUXI LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA ZONA DONDE SE UBICA ACTUALMENTE EL POZO NORIA DE SAN JOSE LOS 

LAURELES, lon:-97.38953143, lat:17.26973249}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578122/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578124 Proyecto de inversión 937592.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:937592.25, 

modificado:937592.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DIECISÉIS DE 

SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE BARRIO ALVARADO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 

97459

20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guichicovi 97459 S 73 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:585.0, 

meta_modificada:585.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:103, direccion:Calle DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 

Pueblo BARRIO ALVARADO 70330 BARRIO ALVARADO, SAN JUAN GUICHICOVI ENTRE 

Calle CAMINO A CHOCOLATE Y Calle DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE SEGUNDA CALLE AL 

ACCESO DE LA COMUNIDAD, lon:-95.08940871, lat:16.9383062}}

08-09-2025 17-10-2025 937592.25 937592.25 937592.25 937592.25 800000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJG/FAISMUN/198/111/2025, 

contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES  TONAMECA SA DE CV, 

convocante:SAN JUAN GUICHICOVI, monto:937592.25, 

importe_modificado:937592.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{2578124/proyecto_PROCESO, 2578124/proyecto_INICIO, 

2578124/proyecto_PROCESO, 2578124/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578147 Proyecto de inversión 1930600

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1930600.0, 

modificado:1930600.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO GUADALUPE VICTORIA-SAN JUAN JUQUILA MIXES - 

116047
20 Oaxaca 200

San Juan Juquila 

Mixes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Juquila Mixes 116047 S 351 343 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:45326.64, 

meta_modificada:4532

6.64}}

1

{geo1: {cve_municipio:200, localidad:3, direccion:Calle CAMINO A GUADALUPE 

VICTORIA 1 Pueblo GUADALUPE VICTORIA 70520 GUADALUPE VICTORIA, SAN JUAN 

JUQUILA MIXES ENTRE Calle CAMINO A SAN PEDRO OCOTEPEC Y Calle CAMINO A 

ASUNCION ACATLAN Calle CAMINO A SAN JUAN JUQUILA MIXES CAMINO , lon:-

95.8533251, lat:16.89514094}}

01-10-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578147/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578158 Proyecto de inversión 297437.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297437.9, 

modificado:297437.9}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE - 58611 20 Oaxaca 204 San Juan Lajarcia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Lajarcia 58611 S 100 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería EL 

COYUL 70547 EL COYUL, SAN JUAN LAJARCIA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Ninguno 

NINGUNO Calle CARRETERA FEDERAL AL ISTMO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DE LA 

CARRETERA FEDERAL HACIA EL NORTE A 130 METROS APROX, lon:-95.90599748, 

lat:16.50284981}}

07-07-2025 04-09-2025 195986.61 195986.61 195986.61 195986.61 195986.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJL-204/FAISMUN/AD/COP/01/2025, 

contratista:CONSULTORIO CONSTRUCTIVO BIIDXI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN LAJARCIA, monto:297437.9, importe_modificado:297437.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:18.0}} {2578158/proyecto_INICIO, 2578158/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578173 Proyecto de inversión 950165.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950165.92, 

modificado:950165.92}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 

NOPALERA - 85106
20 Oaxaca 206 San Juan de los Cués

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan de los Cués 85106 S 158 146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE SAN ANTONIO 

NOPALERA, SAN JUAN DE LOS CUÉS EL PROYECTO SE UBICA A 130.00 METROS AL 

NORESTE DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO NOPALERA, lon:-96.98992588, 

lat:18.06034471}}

12-09-2025 11-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578173/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578177 Proyecto de inversión 990240.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990240.75, 

modificado:990240.75}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 

TUTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN. - 106580
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 106580 S 168 153 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:39, direccion:Camino SAN ANTONIO TUTLA - 

MONTE AGUILA 3 500 70232 SAN ANTONIO TUTLA, SAN JUAN MAZATLÁN LA OBRA SE 

UBICA EN EL KM 3+500 RUMBO A MONTE AGUILA, AL SUR DE SAN ANTONIO TUTLA. HAY 

QUE CAMINAR EN VERDA APROXIMADAMENTE 300 M HASTA EL LU, lon:-95.2989664, 

lat:17.16601673}}

15-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578177/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578180 Proyecto de inversión 1039586.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1039586.76, 

modificado:1039586.76}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (PIR) DEL KM 0+000 AL KM 10+000 DE LA LOCALIDAD DE 

EJIDO MADERO A LA LOCALIDAD DE EL TORTUGUERO - 113934
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 113934 S 203 182 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3550.0, 

meta_modificada:3550.

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:64, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Colonia 

EJIDO MADERO 70230 MADERO [EJIDO], SAN JUAN MAZATLÁN ENTRE Calle MANANTEAL 

Y Calle MONTE ALBAN Calle MADERO LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA 

CALLE MANANTIAL PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE EJIDO MA, lon:-95.23013361, 

lat:17.3489522}}

22-09-2025 21-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578180/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578182 Proyecto de inversión 340970.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340970.6, 

modificado:340970.6}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (PIR) DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TUTLA A LA 

LOCALIDAD DE MONTE AGUILA, DEL KM 0+000 AL KM 4+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

MAZATLAN - 112523

20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 112523 S 168 153 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:39, direccion:Camino SAN ANTONIO TUTLA - 

MONTE AGUILA 4 0 70232 SAN ANTONIO TUTLA, SAN JUAN MAZATLÁN EL CAMINO NACE 

EN SAN ANTONIO TUTLA Y ES RUMBO AL SUR A LA POBLACIÓN DE MONTE AGUILA, lon:-

95.30657583, lat:17.18307666}}

22-09-2025 11-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578182/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578185 Proyecto de inversión 1124163.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1124163.22, 

modificado:1124163.22}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE 

LOS REYES EL PÍPILA A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO - 61196
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mazatlán 61196 S 168 151 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:25, direccion:Camino SAN JOSÉ DE LOS REYES 

EL PIPILA - SAN JUAN DEL RÍO 0 120 70247 SAN JOSÉ DE LOS REYES EL PÍPILA, SAN JUAN 

MAZATLÁN LA OBRA SE UBICA A 4.3 KM DE SAN JUAN DEL RÍO EN EL CRUCERO DE LA 

CARRETERA PALOMARES-TUXTEPEC., lon:-95.24674144, lat:17.28038238}}

01-07-2025 29-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578185/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578193 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL RIO DE LA PEÑA AMARILLA A CIMA DE LA PEÑA 

AMARILLA DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN LA LOCALIDAD DE SECCION CENTRO SAN PEDRO 

YOSOSCUA - 96260

20 Oaxaca 208
San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 96260 S 82 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:18, direccion:Calle camino rural Paraje san 

pedro yososcua 69773 SAN PEDRO YOSOSCUÁ, SAN JUAN MIXTEPEC camino rural de 

rio de l apeña amarilla a cima de la peña amarilladel km 0+000 al km 3+000, lon:-

97.81198993, lat:17.25150287}}

18-08-2025 16-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578193/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578213 Proyecto de inversión 988708.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988708.02, 

modificado:988708.02}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 

SAN ISIDRO YOSOÑAMA - 55072
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ñumí 55072 S 101 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:222.0, 

meta_modificada:222.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:15, direccion:Ranchería SAN ISIDRO 

YOSOÑAMA 69809 SAN ISIDRO YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ SE UBICA DETRAS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL, Y A UN COSTADO DE LA TECHADO DE USOS MULTIDEPORTIVOS, 

lon:-97.76103589, lat:17.42262281}}

10-06-2025 07-09-2025 988708.02 988708.02 770512.68 770512.68 770512.68

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157751, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:988708.02, 

importe_modificado:988708.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:210.0}}
{2578213/proyecto_PROCESO, 2578213/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578221 Proyecto de inversión 1507802.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1507802.98, 

modificado:1507802.98}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIA EL 

TELEBACHILLERATO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PETLAPA - 88538
20 Oaxaca 212 San Juan Petlapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Petlapa 88538 S 311 325 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:525.0, 

meta_modificada:525.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN 

JUAN PETLAPA 68980 SAN JUAN PETLAPA, SAN JUAN PETLAPA Calle A LA AGENCIA ES LA 

CALLE QUE COMUNICA AL TELEBACHILLERATO DE LA POBLACION Y SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE A 700 M DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.03944547, 

lat:17.46895272}}

22-09-2025 05-11-2025 0 1507802.98 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/FAISMUN/007/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, monto:1507802.98, 

importe_modificado:1507802.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} {2578221/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578226 Proyecto de inversión 2510891.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2510891.16, 

modificado:2510891.16}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO 

TREMENTINA - 100071
20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Tamazola 100071 S 93 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:651.6, 

meta_modificada:651.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:8, direccion:Pueblo SAN ISIDRO TREMENTINA 

69955 SAN ISIDRO TREMENTINA, SAN JUAN TAMAZOLA Avenida CONDUCE A PARAJE LA 

ARDILLA LA UBICACIÓN DEL ESPACIO A INTERVENIR SE ENCUENTRA EN UNA ZONA 

URBANA SIN TRAZA, A 50 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA , lon:-97.17649399, 

lat:17.07319192}}

10-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578226/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578248 Proyecto de inversión 1315595.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1315595.14, 

modificado:1315595.14}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE 

TETEPELCINGO, MUNICIPIO DE SAN LORENZO, JAMILTEPEC OAXACA. - 103344
20 Oaxaca 225 San Lorenzo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lorenzo 103344 S 77 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:739.2, 

meta_modificada:739.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:5, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN JOSE 

TETEPELCINGO 71760 SAN JOSÉ TETEPELCINGO, SAN LORENZO ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE FRENTE A LA CANCHA MPAL LAS OBRA SE INICIA EN LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION, SIN EMBARGO LAS CALL, lon:-97.90358427, 

lat:16.41539951}}

17-09-2025 16-10-2025 1315595.1 1315595.14 394678.54 394678.54 394678.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/R33/FAISMUN-

FIII/IR/009/2025, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:1315595.14, 

importe_modificado:1315595.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.76}} {2578248/proyecto_INICIO, 2578248/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578254 Proyecto de inversión 2498434.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498434.14, 

modificado:2498434.14}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO 

ALBARRADAS, MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS - 110698
20 Oaxaca 226

San Lorenzo 

Albarradas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lorenzo Albarradas 110698 S 772 778 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4466.92, 

meta_modificada:4466.

92}}

1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Pueblo SA 70477 

SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 

AUTOPISTA MITLA-THEUANTEPEC 190D Calle NIÑO ARTILLERO LA OBRA QUEDARA A 5 

METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, A 5 METROS DE LA EXP, lon:-96.25848204, 

lat:16.91016564}}

15-09-2025 13-11-2025 2498434.1 2498434.14 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/FAISMUN/226/003/2025, 

contratista:GRUPO ESPONDA OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:2498434.14, 

importe_modificado:2498434.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} {2578254/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578261 Proyecto de inversión 7645993.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000000.0, 

modificado:5000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:2645993.81, modificado:2645993.81}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN 

LORENZO TRAMO 0+430.50 AL 0+901.81 DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, 

MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC. - 104254

20 Oaxaca 227
San Lorenzo 

Cacaotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Cacaotepec 104254 S 5453 5012 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:471.3, 

meta_modificada:471.3

}}

1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:5, direccion:Calle SAN LORENZO S/N s7n 

Colonia SAN LORENZO CACAOTEPEC 68263 LA VÍA (CALZADA SAN LORENZO), SAN 

LORENZO CACAOTEPEC ENTRE Calle CAMINO REAL Y Calle LA BARRANCA Calle EL 

HORIZONTE EN EL ARCO DE ACCESO, lon:-96.78121496, lat:17.13502914}}

01-10-2025 23-11-2025 7645993.8 7645993.81 7645993.8 2293798.1 2293798.1

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157811, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, monto:7645993.81, 

importe_modificado:7645993.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.39}} {2578261/proyecto_PROCESO, 2578261/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578267 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1357573.57}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE EL CARRIZAL A MANANTIAL DE AGUA - 113933 20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 113933 S 77 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:26500.0, 

meta_modificada:2650

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:13, direccion:Camino MANANTIAL DE AGUA - 

DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD 26 500 71457 MANANTIAL DE AGUA, SAN 

LORENZO TEXMELÚCAN LA OBRA INICIA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MANANTIAL 

DE AGUA, CON SALIDAS A LAS DIFERENTES CALLES, lon:-97.18485511, 

lat:16.51069185}}

17-09-2025 15-11-2025 1357573.6 1357573.57 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/013/015/2025, 

contratista:SEBALANTO PROYECTOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

TEXMELUCAN, monto:1357573.57, importe_modificado:1357573.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.0}}
{2578267/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578299 Proyecto de inversión 1847987.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1847987.9, 

modificado:1847987.9}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LAGUNA 

ARROYO GRANDE, MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLAN. - 78348
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 78348 S 308 295 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:11, direccion:Camino LOCALIDAD SAN LUCAS 

OJITLAN - LOCALIDAD LAGUNA ARROYO GRANDE 2 500 68470 LAGUNA ARROYO 

GRANDE, SAN LUCAS OJITLÁN SE UBICA FRENTE A LA CARRETERA SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ A LA ALTURA DE LA LOCALIDAD LAGUNA ARROYO GRANDE., lon:-96.42147089, 

lat:18.08552619}}

05-09-2025 07-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578299/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578317 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL 

ANTONIO AVENDAÑO - 103510
20 Oaxaca 234

San Lucas 

Zoquiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 103510 S 49 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:848.0, 

meta_modificada:848.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:9, direccion:Camino / Terracería SAN MARTIN 

ZOQUIAPAM - PARAJE EL CUARTEL 0 160 68564 SAN MARTÍN, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM 

PARTIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN SOBRE EL CAMINO QUE 

CONDUCE AL PARAJE DE EL CUARTE A 160 METROS DEL TECHAD, lon:-96.94894973, 

lat:18.12320227}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578317/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578336 Proyecto de inversión 669340.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669340.21, 

modificado:669340.21}}

CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TRAMO LA COMPUERTA A TECOPILCO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

MARTIN TOXPALAN, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN. - 96508
20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Martín Toxpalan 96508 S 30 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:LA COMPUERTA - TECOPILCO 0 300 

68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN DEL MUNICIPIO DE SAN 

MARTIN TOXPALAN SE TOMA LA CALLE CONSTITUCION, CAMINANDO HACIA EL ESTE 

HASTA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA., lon:-97.05703653, lat:18.09760572}}

12-08-2025 10-09-2025 669340.21 669340.21 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSMT/244/R33/III/07/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOXPALÁN, monto:669340.83, 

importe_modificado:669340.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} {2578336/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578349 Proyecto de inversión 700596.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700596.16, 

modificado:700596.16}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA 

MARTIRES DEL 3 DE JUNIO CLAVE : 20DPB1160D BOCA DEL RIO - 69488
20 Oaxaca 249

San Mateo 

Yoloxochitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Mateo Yoloxochitlán 69488 S 15 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:153.6, 

meta_modificada:153.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:249, localidad:3, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE 68575 

BOCA DEL RÍO SAN MATEO, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN Calle 20 DE NOVIEMBRE EL 

PROYECTO SE UBICA A 90.00 METROS AL SUR DE LA AGENCIA DE BOCA DEL RIO, lon:-

96.85515496, lat:18.14977025}}

08-08-2025 21-09-2025 700596.16 700596.16 350298.08 350298.08 350298.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/249/FAISMUN/008/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:700596.16, 

importe_modificado:700596.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.8}}
{2578349/proyecto_INICIO, 2578349/proyecto_PROCESO, 

2578349/proyecto_INICIO, 2578349/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578354 Proyecto de inversión 218718.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218718.87, 

modificado:218718.87}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE LA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE 

SAN ANTONIO - 30298
20 Oaxaca 250

San Mateo 

Etlatongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Mateo Etlatongo 30298 S 60 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:375.0, 

meta_modificada:375.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:250, localidad:6, direccion:Calle CAMINO A LA CALENDA 

Barrio LA GUADALUPE 69693 LOS GONZÁLEZ, SAN MATEO ETLATONGO ENTRE Y Calle 

CAMINO LA GUADALUPE A SAN ANTONIO EL BARRIO DE LA GUADALUPE PERTENECE A LA 

AGENCIA DE SAN ANTONIO, SU UBICACIÓN GEOGRAFICA LA UBIC, lon:-97.26457911, 

lat:17.42678362}}

10-07-2025 30-07-2025 66615.66 66615.66 66615.66 66615.66 66615.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSME/M250/FAISMUN/49/2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD, S.A. DE C. V., convocante:SAN MATEO 

ETLATONGO, monto:218718.87, importe_modificado:218718.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.5}} {2578354/proyecto_INICIO, 2578354/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578361 Proyecto de inversión 2027447.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2027447.92, 

modificado:2027447.92}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO - 57280 20 Oaxaca 254
San Mateo Río 

Hondo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Río Hondo 57280 S 855 820 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN MATEO 

RIO HONDO - EL PROGRESO 33 7 70860 SAN MATEO RÍO HONDO, SAN MATEO RÍO 

HONDO EL PROYECTO DE CAMINO SE ENCUENTRA A 651 M AL NOROESTE DEL PALACIO 

MUNICIPAL, A 1143 ML AL SURESTE DE LA IGLESIA CATOLICA DE, lon:-96.44753369, 

lat:16.14346657}}

01-07-2025 29-08-2025 2027447.9 2027447.92 2027447.9 1621751.4 1621751.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMRH/254/R33/FIII/FAISMUN/002/2025, contratista:HAGA-

A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO 

RIO HONDO, monto:2027447.92, importe_modificado:2027447.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}}
{2578361/proyecto_INICIO, 2578361/proyecto_PROCESO, 

2578361/proyecto_INICIO, 2578361/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578363 Proyecto de inversión 2200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, 

modificado:2200000.0}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES 

PRINCIPALES EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SAN MATEO RIO 

HONDO - 83774

20 Oaxaca 254
San Mateo Río 

Hondo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Río Hondo 83774 S 259 258 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1000.32, 

meta_modificada:1000.

32}}

1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:8, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal CALLE INDEPENDENCIA - CALLE BETEL 0 375 70862 SAN ILDEFONSO 

OZOLOTEPEC, SAN MATEO RÍO HONDO LA OBRA EMPIEZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA 

JUSTO ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA Y CONCLUYE EN LA CALLE , lon:-96.41818323, 

lat:16.14145804}}

13-08-2025 11-10-2025 2200000 2200000 2200000 660000 660000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMRH/254/R33/FIII/FAISMUN/003/2025, 

contratista:KARINA VASQUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO 

HONDO, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.1}}

{2578363/proyecto_INICIO, 2578363/proyecto_PROCESO, 

2578363/proyecto_INICIO, 2578363/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR LIGA DEL CONTRATO CORRECTO, trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250302578374 Proyecto de inversión 1030117.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1030117.02, 

modificado:1030117.02}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALOAPAM - 117090
20 Oaxaca 260 San Miguel Aloápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Aloápam 117090 S 63 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:142.5, 

meta_modificada:142.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo SAN 

MIGUEL ALOAPAM 68737 SAN MIGUEL ALOÁPAM, SAN MIGUEL ALOÁPAM ENTRE Calle 

CRISTOBAL COLON Y Calle FLORES MAGON Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

NINGUNA, lon:-96.69266435, lat:17.41275532}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578374/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578378 Proyecto de inversión 1319264.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1319264.91, 

modificado:1319264.91}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NACIONAL, 

SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZAHUATLÁN. - 59020
20 Oaxaca 261

San Miguel 

Amatitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Amatitlán 59020 S 261 267 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:5, direccion:Calle NACIONAL Barrio SAN 

ANTONIO ZAHUATLAN 69240 SAN ANTONIO ZAHUATLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN 

ENTRE Calle GUERRERO Y Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO 

PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE NACIONAL, QUE INTERSECTA , lon:-

98.02835584, lat:17.84073501}}

01-08-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578378/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578397 Proyecto de inversión 296402.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296402.62, 

modificado:296402.62}}

Construcción de área administrativa y de uso común en la escuela primaria 10 de mayo 

clave 20KPR1288T en la localidad de Nueva Esperanza del municipio de San Miguel 

Coatlán - 99091

20 Oaxaca 263 San Miguel Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Miguel Coatlán 99091 S 3 1 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:42.5, 

meta_modificada:42.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:32, direccion:Calle CAMINO A NUEVA 

ESPERANZA Ranchería NUEVA ESPERANZA 70874 RANCHERÍA DE LOS PÉREZ (NUEVA 

ESPERANZA), SAN MIGUEL COATLÁN LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA A 300 

METROS DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.71800339, lat:16.14976891}}

15-09-2025 14-10-2025 296402.62 296402.62 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/016/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROWILL S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL COATLÁN, monto:296402.62, 

importe_modificado:296402.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578397/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:La obra se reporta en ceros porque el cobro se realizará hasta en el 

mes de octubre, trimestre:3.0, usuario:jesushernandezb, fecha:2025-10-08}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302578405 Proyecto de inversión 304668.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304668.62, 

modificado:304668.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE SAN FELIPE, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 107080
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 107080 S 71 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:126.0, 

meta_modificada:126.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:33, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN 

FELIPE 70156 SAN FELIPE, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle 

SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA POBLACION, ENTRANDO 

POR EL SITIO DE MOTOS DE LA LOCAIDAD, lon:-94.70688375, lat:16.66065206}}

15-09-2025 14-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578405/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578409 Proyecto de inversión 745500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:745500.0, 

modificado:745500.0}}

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE 

CUAUHTÉMOC GUADALUPE 2ª ETAPA, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 111764
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 111764 S 161 191 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:162.11, 

meta_modificada:162.1

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:5, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Pueblo CUAUHTEMOC GUADALUPE 70156 CUAUHTÉMOC GUADALUPE, 

SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

CALLE PRINCIPAL, A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-94.67413835, 

lat:16.70506}}

20-09-2025 19-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578409/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578433 Proyecto de inversión 752920

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:752920.0, 

modificado:752920.0}}

CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO EN EL PARAJE ARROYO BARRANCA FIERRO SUB TRAMO 

KM 1+000 AL 2+000 EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA FIERRO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

MIXTEPEC - 63303

20 Oaxaca 271
San Miguel 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 63303 S 81 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, 

meta:12628.85, 

meta_modificada:1262

1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:3, direccion:Camino / Terracería BARRANCA 

FIERRO - ARROYO BARRANCA FIERRO 1 0 71218 BARRANCA FIERRO, SAN MIGUEL 

MIXTEPEC RUMBO A CAMINO A SAN MIGUEL MIXTEPEC, lon:-96.9078098, 

lat:16.78913155}}

04-08-2025 02-10-2025 752920 752920 752920 752920 752920

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158530, contratista:, 

convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:752920.0, 

importe_modificado:752920.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:11998.0}}
{2578433/proyecto_PROCESO, 2578433/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578435 Proyecto de inversión 893789

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:893789.0, 

modificado:893789.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO 

JUAREZ SUB TRAMO KM 0+600 AL 0+800 EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 96695

20 Oaxaca 271
San Miguel 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 96695 S 91 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:11, direccion:Camino TIERRA COLORADA - 

BENITO JUAREZ 0 600 71218 TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL MIXTEPEC CAMINO A SAN 

ISIDRO, lon:-96.94015006, lat:16.75781718}}

15-09-2025 13-11-2025 893789 893789 893789 585287.46 585287.46

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158531, contratista:, 

convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:893789.0, 

importe_modificado:893789.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:520.0}}

{2578435/proyecto_PROCESO, 2578435/proyecto_INICIO, 

2578435/proyecto_PROCESO, 2578435/proyecto_INICIO, 

2578435/proyecto_PROCESO, 2578435/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302578436 Proyecto de inversión 1688462.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1688462.39, 

modificado:1688462.39}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 

M ALTAMIRANO CON CLAVE 20DPR0873V DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 

61762

20 Oaxaca 272
San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 61762 S 3494 2758 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:582.14, 

meta_modificada:582.1

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:Calle EDUARDO AVALOS Pueblo 

SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle MORELOS Calle DE LA 

CONSTITUCION ZONA URBANA CON AMANZANAMIENTO SE DEBE PARTIR DEL , lon:-

97.3800073, lat:16.25953222}}

14-05-2025 27-07-2025 1688462.4 1688462.39 1688462.4 1688462.4 1688462.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMP/FAISMUN/272/051/2025, 

contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO  SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, monto:1688462.39, 

importe_modificado:1688462.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:524.0}}

{2578436/proyecto_INICIO, 2578436/proyecto_PROCESO, 

2578436/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578456 Proyecto de inversión 2800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.0, 

modificado:2800000.0}}

REHABILITACION DE CAMINOS, EN LAS LOCALIDADES BARRIO LA SOLEDAD, BARRIO SANTA 

ANITA, SANTA INÉS, NACHIHUI, YOGANITA, CARRIZAL Y SAN CRISTOBAL, VILLA SOLA DE VEGA - 

116288

20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 116288 S 6349 6176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3525.6, 

meta_modificada:3525.

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:Calle CAMINO AL CARRIZAL Pueblo 

VILLA SOLA DE VEGA VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle CAMINO A 

NACHIHUI Y Calle CAMINO A YOGANITA Calle CAMINO AL BARRIO LA SOLEDAD LA 

REHABILITACIÓN DE VARIOS CAMINOS DENTRO DEL MUN, lon:-96.97559333, 

lat:16.50827279}}

10-04-2025 08-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578456/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578457 Proyecto de inversión 1996849.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1996849.22, 

modificado:1996849.22}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE POTRERO, VILLA SOLA DE 

VEGA. - 118073
20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa Sola de Vega 118073 S 125 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:179.56, 

meta_modificada:179.5

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:21, direccion:Calle CAMINO A EL POTRERO 

Ranchería POTRERO 71416 POTRERO, VILLA SOLA DE VEGA ENTRE Calle CAMINO A 

SANTA ANA Y SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 190 M AL NOROESTE DE EL 

PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL DE LA LOCALIDAD POTRERO, lon:-97.03028416, 

lat:16.40660635}}

07-05-2025 05-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578457/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578463 Proyecto de inversión 1789098.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1789098.94, 

modificado:1789098.94}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA EXPLANADA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD 

DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - 113497
20 Oaxaca 279

San Miguel 

Suchixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Suchixtepec 113497 S 1531 1401 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal OAXACA - PUERTO ANGEL 155 0 70880 SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, SAN MIGUEL 

SUCHIXTEPEC EL MURO SE CONSTRUIRÁ EN LA EXPLANA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 

SUCHIXTEPEC, A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-96.46621043, lat:16.09386259}}

23-09-2025 06-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578463/proyecto_INICIO} Cancelado Cancelación validada

{obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACIÓN DE DICHO FOLIO, ESTO, DEBIDO A QUE LAS 

FUERTES LLUVIAS QUE HAN AFECTADO AL MUNICIPIO AL QUE PERTENEZCO, PONEN EN RIESGO 

A LA POBLACIÓN SI SE LLEGARA A COMENZAR CON LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ARRIBA 

DESCRITOS. POR LO CUAL, Y SIENDO PRIORIDAD LA SEGURIDAD DE NUESTRA POBLACIÓN, 

SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA, SE CANCELE DICHA OBRA. , trimestre:3.0, 

usuario:jesusreyessa, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:SOLICITO LA CANCELACIÓN 

DE DICHO FOLIO, ESTO, DEBIDO A QUE LAS FUERTES LLUVIAS QUE HAN AFECTADO AL 

MUNICIPIO AL QUE PERTENEZCO, PONEN EN RIESGO A LA POBLACIÓN SI SE LLEGARA A 

COMENZAR CON LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ARRIBA DESCRITOS. POR LO CUAL, Y 

SIENDO PRIORIDAD LA SEGURIDAD DE NUESTRA POBLACIÓN, SOLICITO DE LA MANERA MAS 

ATENTA, SE CANCELE DICHA OBRA. , trimestre:3.0, usuario:jesusreyessa, fecha:2025-10-

14}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302578470 Proyecto de inversión 581270.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:69594.0, modificado:69594.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:511676.36, modificado:511676.36}}

Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario en la localidad de Santa Gertrudis, 

municipio de Villa Talea de Castro (2ª Etapa) - 88453
20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Talea de Castro 88453 S 54 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:74.0, 

meta_modificada:74.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:280, localidad:4, direccion:Andador SIN NOMBRE Exhacienda 

SANTA GERTRUDIS 68820 SANTA GERTRUDIS, VILLA TALEA DE CASTRO ENTRE Andador 

SIN NOMBRE Y Avenida CARRETERA TALEA-STA GERTRUDIS EL PREDIO DONDE SE 

LLEVARÁ A CABO LAS CONSTRUCCION DE LA 2A ETAPA DEL CENT, lon:-96.24377845, 

lat:17.34520306}}

08-09-2025 07-11-2025 72960 72960 72960 72960 72960

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158550, contratista:, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:581270.36, 

importe_modificado:581270.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} {2578470/proyecto_PROCESO, 2578470/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578474 Proyecto de inversión 1956920.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1956920.5, 

modificado:1956920.5}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

BENITO JUÁREZ C.C.T.: 20DTV0550M - 74858
20 Oaxaca 282 San Miguel Tenango

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Miguel Tenango 74858 S 97 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:522.0, 

meta_modificada:522.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA DE LA ESCUELA 

Pueblo SAN MIGUEL TENANGO 70795 SAN MIGUEL TENANGO, SAN MIGUEL TENANGO 

ENTRE Calle CORREGIDORA Y Calle ISTMO LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ 

SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA ENTRADA D, lon:-95.5870002, 

lat:16.26715134}}

18-08-2025 15-11-2025 1956920.5 1956920.5 1200000 1200000 391384.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/282/FAISMUN-FIII/03-

001/2025, contratista:DOZER INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS SA. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TENANGO, monto:1956920.5, 

importe_modificado:1956920.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:292.0}}

{2578474/proyecto_INICIO, 2578474/proyecto_PROCESO, 

2578474/proyecto_INICIO, 2578474/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578476 Proyecto de inversión 1423536.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1423536.76, 

modificado:1423536.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DIEGO DE SAN 

MIGUEL (2DA ETAPA) EN EL MINICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC - 87044
20 Oaxaca 283

San Miguel 

Tequixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tequixtepec 87044 S 303 267 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.4, 

meta_modificada:960.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:283, localidad:1, direccion:Calle DIEGO DE SAN MIGUEL 

Pueblo SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC 69360 SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC, SAN MIGUEL 

TEQUIXTEPEC ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle UNION SE ENCUENTRA ESQUINA CON EL 

PANTEÓN MUNICIPAL SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC , lon:-97.34397263, 

lat:17.80060927}}

15-06-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578476/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578487 Proyecto de inversión 1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:900000.0, 

modificado:900000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, 

modificado:900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CATALINA - 

108337
20 Oaxaca 285

San Miguel 

Tlacamama

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacamama 108337 S 33 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:285, localidad:14, direccion:Calle Principal Pueblo La 

Catalina 71670 LA CATALINA, SAN MIGUEL TLACAMAMA La obra se ubica en la calle 

principal de la localidad de La Catalina que entronca con la carretera Pinotepa 

Nacional Putla, a unos 270 metros del Centro d, lon:-98.09520461, 

lat:16.44940386}}

29-09-2025 27-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578487/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578490 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE - 100797 20 Oaxaca 286
San Miguel 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacotepec 100797 S 66 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:5, direccion:Camino / Vereda AGENCIA DE 

POLICIA - CALLE SIN NOMBRE HACIA EL SUR 0 300 69730 XINITIOCO, SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 300 METROS DE LA 

AGENCIA, EN LADO SUR DIRIGIENDOSE POR UNA CALLE DE TERRAC, lon:-97.99057638, 

lat:17.41340254}}

05-09-2025 03-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}
{2578490/proyecto_INICIO, 2578490/proyecto_PROCESO, 

2578490/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578498 Proyecto de inversión 1132639.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1132639.17, 

modificado:1132639.17}}

Rehabilitación de camino San Pablo Coatlán - Paraje La Chivé - 114301 20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Coatlán 114301 S 2201 2107 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1531.7, 

meta_modificada:1531.

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:Camino San Pablo Coatlán - 

Paraje La Chivé 3 829 70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN camino que 

comunica el centro de la población con el paraje La Chivé, lon:-96.78538429, 

lat:16.22514854}}

04-03-2025 01-06-2025 1132639.2 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578498/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578500 Proyecto de inversión 1074971.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1074971.03, 

modificado:1074971.03}}

REHABILITACIÓN CAMINO SAN PABLO COATLÁN - SANTA MARÍA COATLÁN - 117513 20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Coatlán 117513 S 2201 2107 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:27871.0, 

meta_modificada:2787

1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:Camino SAN PABLO COATLÁN - 

SANTA MARÍA COATLÁN 5 200 70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN 

CAMINO RURAL DE TERRACERÍA QUE CONECTA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO 

COATLÁN CON LA AGENCIA DE SANTA MARÍA COATLÁN, lon:-96.76143882, 

lat:16.22782065}}

14-10-2025 12-11-2025 1074971 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578500/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578501 Proyecto de inversión 356676.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:356676.28, 

modificado:356676.28}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN EL CALLEJÓN ALDAMA - 82219 20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Coatlán 82219 S 65 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:140.5, 

meta_modificada:140.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:0, direccion:Andador ALDAMA Pueblo SAN 

PABLO COATLAN ENTRE Calle ALDAMA Y Calle MORELOS ANDADOR URBANO DE PASO 

PEATONAL, lon:-96.77999802, lat:16.22478438}}

01-10-2025 14-11-2025 356676.28 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578501/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578511 Proyecto de inversión 1470064.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1470064.64, 

modificado:2198548.91}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA CASETA - 78983 20 Oaxaca 293 San Pablo Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Etla 78983 S 1183 1053 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:901.0, 

meta_modificada:901.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:4, direccion:Pueblo san sebastian 68258 SAN 

SEBASTIÁN, SAN PABLO ETLA ENTRE Calle melchor ocampo Y Calle porfirio diaz la obra 

se encuentra ubicada entre las calles del Porfirio Díaz y calle Melchor Ocampo en 

la localidad de San Sebastián, per, lon:-96.77949476, lat:17.16095184}}

18-08-2025 05-11-2025 1250050.6 2198548.91 1250050.6 1250050.6 1250050.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPE/293/COP/INV/FIII-FIV/03/2025, 

contratista:ROBERTO ISMAEL VASQUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PABLO ETLA, monto:2198548.91, importe_modificado:2198548.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:525.0}}
{2578511/proyecto_INICIO, 2578511/proyecto_PROCESO, 

2578511/proyecto_INICIO, 2578511/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578516 Proyecto de inversión 1488627.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1488627.29, 

modificado:1488627.29}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

GUERRERO ENTRE PORFIRIO DÍAZ Y AV. FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO 

HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 114986

20 Oaxaca 295 San Pablo Huixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Huixtepec 114986 S 78 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:831.95, 

meta_modificada:831.9

1

{geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Pueblo SAN 

PABLO HUIXTEPEC 71266 SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC ENTRE Calle 

LIC. VERDAD Y Calle GUILLERMO PRIETO Avenida FERROCARRIL LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA A 157 METROS AL SUR DE LA PLAZA DEL MUNICIP, lon:-96.77853136, 

lat:16.82636856}}

23-07-2025 20-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578516/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578519 Proyecto de inversión 864273.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:864273.15, 

modificado:864273.15}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO YOO SANTU (SEGUNDA ETAPA) - 85204 20 Oaxaca 296
San Pablo 

Macuiltianguis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Macuiltianguis 85204 S 34 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:231.53, 

meta_modificada:231.5

1

{geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA BENITO JUAREZ 

Pueblo SAN PABLO MACUILTIANGUIS 68720 SAN PABLO MACUILTIANGUIS, SAN PABLO 

MACUILTIANGUIS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle GALEANA EL PUENTE SE ENCUENTRA 

SOBRE EL ARROYO YOO SANTU, EN LA AVENIDA BENITO JUA, lon:-96.55228373, 

lat:17.53652741}}

22-05-2025 04-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578519/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578534 Proyecto de inversión 1020781.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020781.74, 

modificado:1020781.74}}

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COL. 5 

DE FEBRERO EN SAN PEDRO AMUZGOS - 83809
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 83809 S 2634 2288 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:12.8, 

meta_modificada:12.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Calle emiliano zapata Colonia 5 

de febrero 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS ENTRE Calle 5 de 

febrero Y Calle Emiliano zapata Calle SIN NOMBRE CALLE UBICADA A UN COSTADO DE 

LA CLINICA DE SALUD, lon:-98.08880329, lat:16.65649142}}

01-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578534/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578536 Proyecto de inversión 2233300

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2233300.0, 

modificado:2233300.0}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE LA GUADALUPE AMUZGOS. - 68788
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Amuzgos 68788 S 351 266 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.5, 

meta_modificada:500.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:2, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL SIN 

NUMERO Pueblo LA GUADALUPE 71070 LA GUADALUPE, SAN PEDRO AMUZGOS CALLE 

PRINCIPAL DEL PUEBLO LA GUADALUPE ATRAS DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-

98.07837212, lat:16.67459837}}

01-08-2025 29-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578536/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578544 Proyecto de inversión 988927.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988927.7, 

modificado:988927.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PALMA A SAN ANTONIO 

CARRIZO - 52480
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Atoyac 52480 S 55 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:92.08, 

meta_modificada:92.08

}}

1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:4, direccion:Camino / Terracería LA PALMA - 

SAN ANTONIO CARRIZO 0 92 71710 SAN ANTONIO CARRIZO, SAN PEDRO ATOYAC LA 

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SE ENCUENTR A UN KILOMETRO DE LA PALMA RUMBO A 

SAN ANTONIO CARRIZO, JUSTAMENTE EN LA CURVA CERRADA DEL, lon:-97.93989965, 

lat:16.51856707}}

16-06-2025 30-07-2025 988927.7 988927.7 988927.7 824933.02 824933.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-

III/I.R./05/2025, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:988927.7, 

importe_modificado:988927.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}
{2578544/proyecto_INICIO, 2578544/proyecto_PROCESO, 

2578544/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578545 Proyecto de inversión 3973944.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, 

modificado:1250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, 

monto:2569944.45, modificado:2569944.45}, ff3: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:154000.0, 

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ATOYAC, 

MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC - 115435
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Atoyac 115435 S 1482 1247 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:461.39, 

meta_modificada:461.3

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:Calle SALIDA A LA PALMA Pueblo 

SAN PEDRO ATOYAC 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC LA 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA INICIA CRUZANDO EL PUENTE DEL RIO PUERCO 

EN LA CALLE QUE VA HACIA LA PALMA, AL ESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-

97.98309743, lat:16.49159545}}

29-09-2025 27-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578545/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578550 Proyecto de inversión 1588714.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1588714.59, 

modificado:1588714.59}}

LA PAVIMENTACIÓN SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE LA CALLE 5 

DE FEBRERO Y 5 DE MAYO, ATRÁS DEL PALACIO MUNICIPAL, EN EL BARRIO SAN NICOLAS. - 

54323

20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Atoyac 54323 S 105 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:780.0, 

meta_modificada:780.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA 

Pueblo BARRIO SAN NICOLAS, SAN PEDRO ATOYAC 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN 

PEDRO ATOYAC ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle 5 DE MAYO LA PAVIMENTACIÓN SE 

REALIZARÁ SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE LA C, lon:-97.98756995, 

lat:16.48930666}}

25-09-2025 23-11-2025 1588714.6 1588714.59 1588714.6 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-

III/I.R./15/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, 

monto:1588714.59, importe_modificado:1588714.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578550/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578557 Proyecto de inversión 499999.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499999.93, 

modificado:499999.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL 

EN LA LOCALIDAD DE LLANO PLAZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 108346
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 108346 S 33 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:20, direccion:Camino CABECERA MUNICIPAL - 

LLANO PLAZA 5 32 70966 LLANO PLAZA, SAN PEDRO EL ALTO LA CALLE A PAVIMENTAR 

ES LA PRINCIPAL QUE SE DIRIGE HACIA LA LOCALIDAD DE LLANO PLAZA VINIENDO DE LA 

CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO EL ALTO, lon:-96.45680461, lat:16.00795533}}

08-09-2025 22-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578557/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578573 Proyecto de inversión 244255.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:244255.75, 

modificado:244255.75}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE 

DE LA LOCALIDAD DE PAJA BLANCA - 59324
20 Oaxaca 307

San Pedro 

Huamelula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 59324 S 60 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:28, direccion:Privada SIN NOMBRE Pueblo 

PAJA BLANCA 70770 PAJA BLANCA, SAN PEDRO HUAMELULA ENTRE Calle PRINCIPAL Y 

Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA PRIVADA DA JUSTO ENFRENTE DE LA ESCUELA 

PRIMARIA DE LA COMUNIDAD Y A 30 METROS DE LA AGENCIA, lon:-95.74610236, 

lat:15.92808282}}

30-07-2025 07-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578573/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578575 Proyecto de inversión 544878.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544878.1, 

modificado:544878.1}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA 

GRANDE - 63593
20 Oaxaca 307

San Pedro 

Huamelula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 63593 S 110 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:42, direccion:Camino / Brecha PLAYA GRANDE - 

UBICACION POZO PROFUNDO 0 998 70770 PLAYA GRANDE, SAN PEDRO HUAMELULA SE 

UBICA A 998 METROSAL OESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.91345392, 

lat:15.84584738}}

18-08-2025 01-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578575/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578584 Proyecto de inversión 1438099.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1438099.95, 

modificado:1438099.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUERRERO - 71261 20 Oaxaca 311
San Pedro 

Jaltepetongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jaltepetongo 71261 S 232 208 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:462.0, 

meta_modificada:462.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:311, localidad:1, direccion:Calle Guerrero Pueblo San Pedro 

Jaltepetongo 68685 SAN PEDRO JALTEPETONGO, SAN PEDRO JALTEPETONGO ENTRE 

Calle Hidalgo Y Calle S/N Calle 21 de agosto La obra se ubica en la calle Guerrero 

entre la calle Hidalgo y calle Sin Nombre a, lon:-97.0366608, lat:17.68750617}}

18-08-2025 16-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578584/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578594 Proyecto de inversión 1368462.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368462.7, 

modificado:1368462.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAZARO 

CARDENAS, BARRIO XUÑUU - 86417
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 86417 S 131 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo 

SAN PEDRO JICAYÁN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle 

AGUSTIN DE INTURBIDE Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE ENCONTRARA EN LA 

CALLE LAZARO CARDENAS PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD , lon:-98.01639535, 

lat:16.45452842}}

01-09-2025 30-10-2025 1008462.7 1368462.7 1008462.7 1008462.7 1008462.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/17/2025, 

contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1368462.7, 

importe_modificado:1368462.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:308.0}}

{2578594/proyecto_INICIO, 2578594/proyecto_PROCESO, 

2578594/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578597 Proyecto de inversión 846448.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846448.62, 

modificado:846448.62}}

MANTENIMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO DE SAN PEDRO JICAYÁN - 85033 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 85033 S 2365 2021 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:60.25, 

meta_modificada:60.25

}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO 

Pueblo SAN PEDRO JICAYAN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE 

Calle HIDALGO Y Calle INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN EL 

MERCADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE FRANCISCO , lon:-98.01369169, 

lat:16.45184371}}

01-09-2025 30-10-2025 300448.62 846448.62 300448.62 300448.62 300448.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/19/2025, 

contratista:EDIFICACIONES SIERRA SUR CASPEL S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:846448.62, 

importe_modificado:846448.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}}
{2578597/proyecto_INICIO, 2578597/proyecto_PROCESO, 

2578597/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578607 Proyecto de inversión 841089.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:841089.78, 

modificado:841089.78}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA MARÍA - 

94284
20 Oaxaca 317

San Pedro Mártir 

Yucuxaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir Yucuxaco 94284 S 180 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:317, localidad:2, direccion:Camino / Vereda CÁRCAMO A 

CONSTRUIR - TANQUE DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE 0 623 69810 CAÑADA MARÍA, SAN 

PEDRO MÁRTIR YUCUXACO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-97.67385045, lat:17.44602918}}

17-09-2025 30-11-2025 841089.78 841089.78 841089.78 252326.93 252326.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPMY-FAISMUN/317/08/2025, 

contratista:TERRACERÍAS Y MATENIMIENTO AMATLAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:841089.78, 

importe_modificado:841089.78}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}}

{2578607/proyecto_PROCESO, 2578607/proyecto_INICIO, 

2578607/proyecto_PROCESO, 2578607/proyecto_INICIO, 

2578607/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578619 Proyecto de inversión 505117.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505117.01, 

modificado:505117.01}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GOMEZ 

FARIAS, EN LA COLONIA AEROPUERTO, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC - 67469

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 67469 S 60 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:490.0, 

meta_modificada:490.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle GOMEZ FARIAS Colonia 

AEROPUERTO 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Calle 

EMILIANO ZAPATA Y Avenida MORELOS Calle ABASOLO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 

METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA, lon:-97.0825854, lat:15.88901184}}

21-07-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578619/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578629 Proyecto de inversión 505117.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505117.01, 

modificado:505117.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GUERRERO, EN EL BARRIO CENTRO, BAJOS DE 

CHILA MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 87581
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 87581 S 458 450 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:425.0, 

meta_modificada:425.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Calle GUERRERO Colonia CENTRO, 

BAJOS DE CHILA 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC ENTRE Avenida 20 DE 

NOVIEMBRE Y Avenida 5 DE MAYO Calle CORREGIDORA LA OBRA SE LOCALIZA A 200 

MTS. DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BAJOS DE CHILA., lon:-97.12230144, 

lat:15.92274671}}

01-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578629/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578650 Proyecto de inversión 505117.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505117.01, 

modificado:505117.01}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO 

PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD EL MALUCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 80261
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -

Dto. 22

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 80261 S 38 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:43, direccion:Camino PORTILLO EL MALUCO - 

AL MALUCO 0 200 71990 PORTILLO EL MALUCO, SAN PEDRO MIXTEPEC LA OBRA SE 

LOCALIZA SOBRE CAMINO PRINCIPAL HACIA EL MALUCO A 700 MT DE LA COMUNIDAD 

EL MALUCO., lon:-97.02735697, lat:15.95795539}}

15-09-2025 18-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578650/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578658 Proyecto de inversión 1638874

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1638874.0, 

modificado:1638874.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YOSOCUNO, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA. - 111678
20 Oaxaca 321 San Pedro Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Nopala 111678 S 45 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:321, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL YOSOCUNO 

Pueblo YOSOCUNO 69516 YOSOCUNO, SAN PEDRO NOPALA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Calle SIN NOMBRE SE REALIZARAN 21 BAÑOS CON BIODIGESTOR, EN DIVERSAS 

VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE YOSOCUNO, EN CALLES SOBRE CALLES , lon:-

97.58063475, lat:17.8491915}}

22-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578658/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578668 Proyecto de inversión 1437596.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1437596.54, 

modificado:1437596.54}}

REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA - 97678 20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 97678 S 7408 6663 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Camino SAN PEDRO MIXTEPEC - 

XONENE 5 0 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA SALIDA DE LA POBLACION RUMBO A XONENE, ALA ALTURA DEL 

LIBRAMIENTO, lon:-96.47789111, lat:15.7514061}}

08-09-2025 22-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578668/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578674 Proyecto de inversión 2294571.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2294571.57, 

modificado:2294571.57}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS, MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO POCHUTLA - 102411
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 102411 S 16 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:280.0, 

meta_modificada:280.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:117, direccion:Pueblo LAS JUNTAS 70900 LAS 

JUNTAS (JUNTA LA SEGUNDA), SAN PEDRO POCHUTLA Calle CARRETERA 200 LA OBRA SE 

LOCALIZA A 230 MTS. DE LA CARRETERA PINOTEPA- SALINA CRUZ, lon:-96.42679817, 

lat:15.7252719}}

22-09-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578674/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578683 Proyecto de inversión 1820567

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1820567.0, 

modificado:1820567.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE SAN MIGUEL FIGUEROA, SAN PEDRO POCHUTLA - 58639
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 58639 S 397 361 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:30, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal SAN MIGUEL FIGUEROA - AGENCIA MUNICIPAL 0 150 70904 SAN MIGUEL 

FIGUEROA, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS AL NORTE DE LA 

ESCUELA ESCEUAL SECUNDARIA 20DTV0630Y, lon:-96.40302969, lat:15.79873451}}

23-06-2025 06-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578683/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578684 Proyecto de inversión 999993.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999993.31, 

modificado:999993.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD YOLINA 

- 107100
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 107100 S 28 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:106, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería 

YOLINA 70900 YOLINA, SAN PEDRO POCHUTLA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO 

PRINCIPAL DE LA RANCHERIA., lon:-96.40907535, lat:15.73071784}}

22-09-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578684/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578686 Proyecto de inversión 1126715.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1126715.42, 

modificado:1126715.42}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA PUBLICA, BARRIO NUEVO CHAPINGO, SAN 

PEDRO POCHUTLA - 59984
20 Oaxaca 324 San Pedro Pochutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Pochutla 59984 S 120 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:224.0, 

meta_modificada:224.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:191, direccion:Calle ACAPULCO-SALINA CRUZ 

Barrio NUEVO CHAPINGO 70900 BARRIO NUEVO CHAPINGO, SAN PEDRO POCHUTLA LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LA EXPLANADA PRINCIPAL DEL BARRIO NUEVO CHAPINGO, A 50 

METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.46113036, lat:15.7230465}}

30-06-2025 13-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578686/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578716 Proyecto de inversión 1445088.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1445088.17, 

modificado:1445088.17}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA - 113847 20 Oaxaca 327
San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 113847 S 54 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:10.57, 

meta_modificada:10.57

}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:12, direccion:Camino / Terracería EL COBANO - 

LIMITE CON CHIAPAS 1 0 70180 FRONTERA, SAN PEDRO TAPANATEPEC Obra ubicada a 

500 m de rancho los cocos, a 5 km de rancho caco prieto II, a 1.2 km de la Gloria en 

la localidad de la Frontera, lon:-94.0772995, lat:16.32345286}}

25-09-2025 24-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578716/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578719 Proyecto de inversión 1550653.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1550653.47, 

modificado:1550653.47}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MALAQUÍAS ESTUDILLO, EN LA LOCALIDAD 

DE LOS CORAZONES - 111306
20 Oaxaca 327

San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 111306 S 198 195 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:848.0, 

meta_modificada:848.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:4, direccion:Calle MALAQUÍAS ESTUDILLO 

Pueblo LOS CORAZONES 70189 LOS CORAZONES, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE 

Calle MORELIA MANZANARES Y Calle MEDARDO PINEDA Calle EPITASIO SOLIS Obra 

ubicada a 200 m del Parque central Los Corazones, a 260 m de, lon:-94.07299877, 

lat:16.21000466}}

24-09-2025 22-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578719/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578723 Proyecto de inversión 232044.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232044.37, 

modificado:232044.37}}

MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONAS - 106881 20 Oaxaca 327
San Pedro 

Tapanatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Tapanatepec 106881 S 70 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:2, direccion:Calle HACIA EL JARDIN DE NIÑOS 

Pueblo LAS ANONAS 70185 LAS ANONAS, SAN PEDRO TAPANATEPEC ENTRE Calle 

PRINCIPAL Y Avenida OAXACA A SAN PEDRO TAPANATEPEC Calle REVOLUCION 20 DE 

NOVIEMBRE Obra Ubicada a 30 metros de la calle hacia el, lon:-94.32115124, 

lat:16.32255142}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2578723/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578732 Proyecto de inversión 1289999.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1289999.81, 

modificado:1289999.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE EL FARO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA - 53375
20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Teutila 53375 S 253 221 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:4, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo EL 

FARO 68621 EL FARO, SAN PEDRO TEUTILA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 

REFORMA LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, 

lon:-96.64263633, lat:18.00701058}}

03-07-2025 30-09-2025 1289999.8 1289999.81 386999.97 386999.97 386999.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/21/09/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO TEUTILA, monto:1289999.91, importe_modificado:1289999.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{2578732/proyecto_INICIO, 2578732/proyecto_PROCESO, 

2578732/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578751 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO DE LA 

LOCALIDAD DE SAN MARTIN CABALLERO - 75744
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 75744 S 198 198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:330.0, 

meta_modificada:330.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:40, direccion:Camino CARRETERA SALINA CRUZ-

PINOTEPA NAC - SAN MARTIN CABALLERO 3 0 71838 SAN MARTÍN CABALLERO, VILLA DE 

TUTUTEPEC EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE SAN MARTIN CABALLERO EN EL KILOMETRO 3+0, lon:-97.30789775, 

lat:15.96512308}}

25-09-2025 24-10-2025 400000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578751/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578754 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, 

modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE 

ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL ZANJÓN - 75920
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 75920 S 67 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:256, direccion:Camino Carretera Salina Cruz-

Pinotepa nac - EL ZANJÓN 0 150 71801 EL ZANJÓN, VILLA DE TUTUTEPEC EL PROYECTO 

SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DEL ZANJÓN EL 

KILOMETRO 0+150 M PARTIENDO DE LA CARRETERA SALIN, lon:-97.59147756, 

lat:16.07405747}}

26-09-2025 25-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578754/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578759 Proyecto de inversión 9852644.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4921626.36, 

modificado:4921626.36}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:4931017.87, modificado:4931017.87}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PRMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD SAN 

JOSÉ DEL PROGRESO - 98053
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 98053 S 555 538 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:976.0, 

meta_modificada:976.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:Calle DIVERSAS CALLES Pueblo 

SAN JOSE DEL PROGRESO 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE 

Calle GREGORIO CHÁVEZ Y Calle DIAZ ORDAZ Calle ANTIO VALDEZ El proyecto se 

encuentra ubicado en las calles Gregorio Chávez, G, lon:-97.69799914, 

lat:16.09764641}}

08-09-2025 06-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578759/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578762 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, 

modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA 

BARRERA EN LA LOCALIDAD DE EL CIRUELITO. - 79870
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 79870 S 63 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:201.36, 

meta_modificada:201.3

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:11, direccion:Calle BARRERA Pueblo EL 

CIRUELITO 71800 EL CIRUELITO, VILLA DE TUTUTEPEC EL PROYECTO SE ENCUENTRA 

UBICADO EN LA CALLE BARRERA DE LA LOCALIDAD EL CIRUELITO PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC. , lon:-97.63011888, lat:16.18815581}}

23-09-2025 23-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578762/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578772 Proyecto de inversión 290161.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290161.12, 

modificado:290161.12}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PUERTO BAMBU EN LA LOCALIDAD 

DE EL VENADO - 67414
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 67414 S 110 207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:47, direccion:Calle PUERTO BAMBU Pueblo EL 

VENADO 71838 EL VENADO, VILLA DE TUTUTEPEC EL PROYECTO DE UBICA EN LA CALLE 

PUERTO BAMBU, EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO PERTENECIENTE AL MUNIICPIO DE 

VILLA DE TUTUTEPEC, lon:-97.39169167, lat:15.94724765}}

06-10-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578772/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578781 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, 

modificado:250000.0}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA TONA - 72624
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 72624 S 59 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:188, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL 

Ranchería LA TONA CHACALAPA 71807 LA TONA CHACALAPA, VILLA DE TUTUTEPEC 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y El proyecto se encuentra ubicado en la calle principal en 

la localidad de la Tona Chacalapa perteneciente al mu, lon:-97.54991164, 

lat:16.08744224}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578781/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578783 Proyecto de inversión 2342048.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2342048.84, 

modificado:2342048.84}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA LA SOLEDAD EN LA 

LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 117984
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 117984 S 8115 7258 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1435.2, 

meta_modificada:1435.

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:Calle Ignacio Allende Pueblo Rio 

Grande 71835 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Avenida 20 

DE NOVIEMBRE Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle MARIANO MATAMOROS El proyecto se 

encuentra ubicado en la calle Ignacio Allen, lon:-97.42849105, lat:16.01582361}}

22-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578783/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:corregir importe 

recaudado, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578784 Proyecto de inversión 466922.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466922.63, 

modificado:466922.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE 

ACCESO A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE - 52569
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 52569 S 206 161 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:283.32, 

meta_modificada:283.3

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:35, direccion:Calle 21 DE MARZO Pueblo SAN 

FELIPE 71803 SAN FELIPE, VILLA DE TUTUTEPEC el proyecto se encuentra ubicado en 

la calle 21 de marzo en la localidad de San Felipe perteneciente al municipio de 

Villa de Tututepec, lon:-97.64635392, lat:16.08487626}}

25-06-2025 08-08-2025 466922.63 466922.63 140000 140000 140000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/035/338/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BROWN S.A. DE C.V., convocante:VILLA 

DE TUTUTEPEC, monto:466922.63, importe_modificado:466922.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}}

{2578784/proyecto_INICIO, 2578784/proyecto_PROCESO, 

2578784/proyecto_INICIO, 2578784/proyecto_PROCESO, 

2578784/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DEBIDO A LAS LLUVIAS INTENTSAS Y CONSTANTES EN EL MUNICIPIO DE 

VILLA DE TUTUTEPEC LAS OBRAS FUERON SUSPENDIDAS, trimestre:3.0, 

usuario:juanmhernandezc, fecha:2025-10-24}}

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:reportar avance fisico y 

financiero el contrato termino en agosto de 2025, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578803 Proyecto de inversión 1255617.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1255617.61, 

modificado:1255617.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD 

DE SANTO DOMINGO TLACHITONGO - 101837
20 Oaxaca 339

San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 101837 S 56 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:735.0, 

meta_modificada:735.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:27, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo 

SANTO DOMINGO TLACHITONGO 69500 SANTO DOMINGO TLACHITONGO, SAN PEDRO Y 

SAN PABLO TEPOSCOLULA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA CONTRUCCIÓN DEL 

PAVIMENTO SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 68.39 METROS AL NOROESTE, lon:-

97.34043296, lat:17.41687892}}

08-09-2025 06-11-2025 1255617.6 1255617.61 767900.28 767900.28 767900.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPYSPT/339/FAISMUN/004/2025, 

contratista:LEONARDO DE JESÚS PORRAS OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, monto:1255617.61, 

importe_modificado:1255617.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:449.45}}
{2578803/proyecto_INICIO, 2578803/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578809 Proyecto de inversión 588547.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588547.85, 

modificado:588547.85}}

CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUAPANAPAN - 

109205
20 Oaxaca 340

San Pedro y San 

Pablo Tequixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec 109205 S 106 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:3, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS 

Pueblo SAN FRANCISCO HUAPANAPAN 69032 SAN FRANCISCO HUAPANAPAN, SAN 

PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC ENTRE Calle SAN FRANCISCO HUAPANAPAN Y Calle 

ARROYO SIN NOMBRE Calle REVOLUCION ESTA A 300 M AL OESTE DEL , lon:-

97.67002449, lat:18.13762779}}

01-10-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578809/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578843 Proyecto de inversión 1056129.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1056129.51, 

modificado:1056129.51}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2DA PRIVADA DEL 

CARRIL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA. - 83717
20 Oaxaca 350 San Sebastián Tutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Tutla 83717 S 235 213 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:736.02, 

meta_modificada:736.0

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:Calle SEFUNDA PRIVADA DEL 

CARRIL Pueblo SECTOR CARRIL 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA 

ENTRE Calle PRIMERA PRIVADA DEL CARRIL Y Calle TERCERA PRIVADA DEL CARRIL Calle 

EL CARRIL SE ENCUENTRA CERCA DEL NEGOCIO BARDHAL,, lon:-96.6762877, 

lat:17.06162253}}

05-09-2025 03-11-2025 1056129.5 1056129.51 1056129.5 316838.85 316838.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R33/MSST/350/INV/006/2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN SEBASTIAN TUTLA, monto:1056129.51, importe_modificado:1056129.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:220.8}}
{2578843/proyecto_INICIO, 2578843/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:Falta firma y sello del 

contratista en el contrato, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302578869 Proyecto de inversión 303725.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:303725.74, 

modificado:303725.74}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA CUIXTLA - 32238
20 Oaxaca 362

Santa Catarina 

Cuixtla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Cuixtla 32238 S 835 690 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:89.81, 

meta_modificada:89.81

}}

1

{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:Callejón SIN NOMBRE Ranchería 

SANTA CATARINA CUIXTLA 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA 

ENTRE Y Calle 16 de septiembre Se encuentra sobre la prolongación de la calle 16 

de septiembre, partiendo de donde esta el t, lon:-96.64297028, lat:16.30113077}}

10-09-2025 24-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578869/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:ANEXAR CONTRATO DE OBRA., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, 

fecha:2025-10-20}}

2025 3 OAX250302578890 Proyecto de inversión 209053.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209053.51, 

modificado:209053.51}}

REHABILITACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR MANUEL JOSÉ OTHÓN CLAVE 

20DJN0252Y EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

MINAS - 36914

20 Oaxaca 368
Santa Catarina 

Minas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa Catarina Minas 36914 S 27 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:518.15, 

meta_modificada:518.1

1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Barrio 

BARRIO CENTRO 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS ENTRE Calle 

BAJIO Y Calle PROFIRIO DIAZ Calle GUERRERO A 10M FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL 

EN DIRECCION SUR Y 6M EN DIRECCION OESTE DE LA IGES, lon:-96.6159192, 

lat:16.77882666}}

25-09-2025 24-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578890/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578906 Proyecto de inversión 214236.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214236.24, 

modificado:214236.24}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON 

ESCUELA PREESCOLAR JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ACATEPEC, MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ ACATEPEC - 91407

20 Oaxaca 374 Santa Cruz Acatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Acatepec 91407 S 200 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:91.0, 

meta_modificada:91.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:Callejón PRESCOLAR Pueblo 

SANTA CRUZ ACATEPEC 68527 SANTA CRUZ ACATEPEC, SANTA CRUZ ACATEPEC ENTRE 

Calle MORELOS Y Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL 

PREESCOLAR JUSTO CIERRA Y A 50 METROS DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-96.87478744, 

lat:18.16384971}}

01-09-2025 30-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578906/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302578908 Proyecto de inversión 815325.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:815325.04, 

modificado:815325.04}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, COLONIA LOMAS 

DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS - 84346
20 Oaxaca 375 Santa Cruz Amilpas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Amilpas 84346 S 25 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia 

LOMAS DE SANTA CRUZ 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE 

Calle FRANCISCO VILLA Y Calle LA JOYA Calle LIBERTAD A 100 METROS DEL TANQUE DE 

AGUA DE LOS CONDOMONIOS DE PUNTA VIZCAYA., lon:-96.68897959, 

lat:17.03893762}}

22-09-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578908/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578909 Proyecto de inversión 871772.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:871772.66, 

modificado:871772.66}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUNTO TRINO TRAMO ENTRE 

BENITO JUÁREZ Y REVOLUCIÓN, COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

AMILPAS. - 108904

20 Oaxaca 375 Santa Cruz Amilpas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Amilpas 108904 S 30 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Calle PUNTO TRINO Colonia 

LOMAS DE SANTA CRUZ 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE 

Calle FRANCISCO VILLA Y Calle LA JOYA Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA 

A 50 METROS DEL TANQUE DE AGUA DE PUNTA VISCAYA, lon:-96.68908249, 

lat:17.03815326}}

22-09-2025 21-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578909/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578910 Proyecto de inversión 1016004.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1016004.82, 

modificado:1016004.82}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BUGAMBILIAS, COLONIA 

LLANO VERDE, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS. - 112603
20 Oaxaca 375 Santa Cruz Amilpas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Amilpas 112603 S 43 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:198.0, 

meta_modificada:198.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Calle BUGAMBILIAS Colonia 

LLANO VERDE 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS ENTRE Calle 

FRESNOS Y Calle PINOS Calle COMPUERTAS AL INICIO DE LA CALLE ESQUINA CON 

COMPUERTAS SE ENCUENTRA LA TERCERA TORRE DE ALTA TENSION., lon:-96.68858133, 

lat:17.0509807}}

22-09-2025 21-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578910/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578916 Proyecto de inversión 1428724.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1428724.15, 

modificado:1428724.15}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA 

GUADALUPE VICTORIA CLAVE: 20DPR0591N, EN LA COMUNIDAD DE LA VICTORIA, SANTA 

CRUZ ITUNDUJIA, OAX. - 90255

20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 90255 S 125 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:564.25, 

meta_modificada:564.2

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:12, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA 

VICTORIA 71190 LA VICTORIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y SE 

UBICA A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.75552518, 

lat:16.73988548}}

18-09-2025 16-12-2025 1428724.2 1428724.15 1428724.2 714362.08 714362.08

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160301, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1428724.15, 

importe_modificado:1428724.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:293.41}}

{2578916/proyecto_INICIO, 2578916/proyecto_PROCESO, 

2578916/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578922 Proyecto de inversión 652184.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:652184.83, 

modificado:652184.83}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO ZARAGOZA-SANTA CRUZ ITUNDUJIA DEL KM 

0+000 AL KM 65+000 (SUB-TRAMO LA VICTORIA - ZARAGOZA DEL KM 46+001 AL 65+000) - 

117667

20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 117667 S 1119 1057 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:15.3, 

meta_modificada:15.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:13, direccion:Camino / Terracería LA VICTORIA 

- ZARAGOZA 19 0 71193 ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA SOBRE EL CAMINO 

PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA - SANTA CRUZ ITUNDUJIA 

DEL KM 0+000 AL KM 65+000, SUB-TRAMO DEL KM 46+001 AL KM, lon:-97.7920039, 

lat:16.66928034}}

01-11-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2578922/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578925 Proyecto de inversión 502609.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502609.97, 

modificado:502609.97}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA 

TRISTEZA - 88491
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 88491 S 140 116 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:35.2, 

meta_modificada:35.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:87, direccion:Calle LLANO DE LA TRISTEZA-

INDEPENDNECIA Ranchería LLANO DE LA TRISTEZA GUERRERO 71195 LLANO DE LA 

TRISTEZA GUERRERO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle CARRETERA GUERRERO-

INDEPENDECIA Y SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ITUNDUJIA-INDEPEND, lon:-

97.6416841, lat:16.80064162}}

23-09-2025 21-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2578925/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578929 Proyecto de inversión 645716.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645716.6, 

modificado:645716.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES, SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA, OAXACA - 56067
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 56067 S 12 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:84, direccion:Calle SOBRE CARRETERA 

PRINCIPAL VICTORIA Ranchería LAS FLORES LA VICTORIA 71194 LAS FLORES, SANTA 

CRUZ ITUNDUJIA LAS VIVIENDAS ESTAN LOCALIZADAS SOBRES LA CARRETERA PRINCIPAL 

QUE CONDUCE DEL LA AGENCIA DE LA VICTORIA A LAS FLORES., lon:-97.74776363, 

lat:16.72500447}}

23-06-2025 21-08-2025 645716.6 645716.6 645716.6 314377.27 314377.27

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159512, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:645716.6, 

importe_modificado:645716.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.56}}
{2578929/proyecto_INICIO, 2578929/proyecto_PROCESO, 

2578929/proyecto_INICIO, 2578929/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578944 Proyecto de inversión 652665.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:652665.66, 

modificado:652665.66}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA LA UNION 

ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA. - 94626
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 94626 S 71 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:115.65, 

meta_modificada:115.6

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:77, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia LA 

UNION ZARAGOZA 71193 LA UNIÓN ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle 

CARRETERA A LA UNION ZARAGOZA Y SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA 

COMUNIDAD DE ZARAGOZA, EN FRETE DE LA AGENCIA MUNICIPAL. , lon:-97.77841806, 

lat:16.65660545}}

22-09-2025 20-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2578944/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578949 Proyecto de inversión 704200.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:704200.01, 

modificado:704200.01}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL IEBO PLANTEL No. 271 CLAVE:20ETH0279Z 

SANTA CRUZ MIXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC - 8310
20 Oaxaca 378 Santa Cruz Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa Cruz Mixtepec 8310 S 265 245 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:104.0, 

meta_modificada:104.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:Calle independencia Pueblo 

santa cruz mixtepec 71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC Calle los 

sabinos se encuentra al lado oriente de la carretera que concuce a la poblacion de 

santa cruz mixtepec, aproximadamente en el , lon:-96.87609949, 

lat:16.78866306}}

15-09-2025 14-10-2025 704200.01 704200.01 704200.01 504281.65 504281.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSCM(378)/FIII/FAISMUN/008/2025, contratista:HAGA-A 

ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

MIXTEPEC, monto:704200.01, importe_modificado:704200.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}}
{2578949/proyecto_INICIO, 2578949/proyecto_PROCESO, 

2578949/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578950 Proyecto de inversión 148500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148500.0, 

modificado:148500.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE - 

71107
20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 71107 S 38 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:49.0, 

meta_modificada:49.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:10, direccion:Ranchería PLAN DE GUADALUPE 

69855 PLAN DE GUADALUPE, SANTA CRUZ NUNDACO LA OBRA SE REALIZARA EN LA 

PARTE TRASERA DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE, lon:-

97.71429964, lat:17.15487948}}

04-08-2025 17-09-2025 148500 148500 148500 148500 148500

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160044, contratista:, 

convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:148500.0, 

importe_modificado:148500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}
{2578950/proyecto_INICIO, 2578950/proyecto_PROCESO, 

2578950/proyecto_INICIO, 2578950/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578954 Proyecto de inversión 137533.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137533.54, 

modificado:137533.54}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

CHAPINGO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CALVARIO CAÑADA LINDA VISTA - 109294
20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 109294 S 283 137 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:16, direccion:Calle chapingo Colonia 

CALVARIO CAÑADA LINDA VISTA 69855 CALVARIO CAÑADA LINDA VISTA, SANTA CRUZ 

NUNDACO ENTRE Calle JUAN N ALVAREZ Y Calle INDEPENDENCIA Calle EMILIANO 

ZAPATA LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE CHAPINGO DE LA LO, lon:-

97.71748623, lat:17.16765779}}

01-10-2025 29-11-2025 90000 90000 90000 90000 90000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160101, contratista:, 

convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:137500.0, 

importe_modificado:137500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}

{2578954/proyecto_INICIO, 2578954/proyecto_PROCESO, 

2578954/proyecto_INICIO, 2578954/proyecto_PROCESO, 

2578954/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578962 Proyecto de inversión 3405756.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3405756.33, 

modificado:3405756.33}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TAYATA - 

117904
20 Oaxaca 383 Santa Cruz Tayata

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Tayata 117904 S 150 149 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4483.13, 

meta_modificada:4483.

13}}

1

{geo1: {cve_municipio:383, localidad:1, direccion:Calle COLOMBIA Pueblo SANTA 

CRUZ TAYATA 69820 SANTA CRUZ TAYATA, SANTA CRUZ TAYATA ENTRE Calle ALLENDE Y 

Calle DEL RESBALON Calle PROGRESO NINGUNA, lon:-97.57085674, 

lat:17.35746995}}

01-10-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578962/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578972 Proyecto de inversión 6266920

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3916825.0, modificado:3916825.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:2350095.0, modificado:2350095.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN INDECO XOXO, RIVERAS DEL RIO 

ATOYAC DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA OAXACA - 105598
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 105598 S 14880 9920 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1235.88, 

meta_modificada:1235.

88}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle RIO PAPALOAPAM 

Fraccionamiento RIBERAS DEÑ ATOYAC 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN ENTRE Calle CAMINO ANTIGUO A COYOTEPEC Y Calle HORNOS Calle RIO 

BALSAS INICIANDO FRENTE AL CUARTEL DE LA POLICIA MUNICIPAL,, lon:-96.72683911, 

lat:17.0319534}}

01-10-2025 28-01-2026 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2578972/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579000 Proyecto de inversión 868048.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:868048.4, 

modificado:868048.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OCTAVIO PAZ, 

EN LA COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 

85446

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 85446 S 48 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle OCTAVIO PAZ Colonia SOR 

JUANA INES DE LA CRUZ 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

ENTRE Privada PRIMERA PRIV DE OCTAVIO PAZ Y Calle MANUEL ACUÑA Calle JUSTO 

SIERRA A 50 METROS HACIA EL PONIENTE DE CANCHA DE US, lon:-96.74215128, 

lat:17.03857155}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579000/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579014 Proyecto de inversión 5148110.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5148110.01, 

modificado:5148110.01}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA POZO 1 AEROPUERTO, EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 55076
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 55076 S 6600 4400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA 

CRUZ XOXOCOTLAN 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

Calle CAMINO AL CHARRIS JUNTO AL AEROPUERTO, lon:-96.72447216, 

lat:17.01409721}}

10-07-2025 07-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579014/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579033 Proyecto de inversión 992179.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:992179.7, 

modificado:992179.7}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 105832

20 Oaxaca 385
Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 105832 S 125 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:264.0, 

meta_modificada:264.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:9, direccion:Calle LAZAROCARDENAS Pueblo 

SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA 71232 SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN ENTRE Calle FRANCISCO ZARABIA Y Calle AGUSTIN CASTRO Avenida 

BENITO JUAREZ INICIANDO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES LAZARO C, lon:-

96.72582843, lat:16.98634025}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579033/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579053 Proyecto de inversión 769993.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:769993.98, 

modificado:769993.98}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AGENCIA BARDA PASO DE PIEDRA EN LA 

LOCALIDAD BARDA PASO DE PIEDRA EL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS - 88643
20 Oaxaca 387 Santa Gertrudis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Gertrudis 88643 S 122 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:2, direccion:Calle LIBERTAD SN SN Pueblo LA 

BARDA PASO DE PIEDRA 71340 LA BARDA PASO DE PIEDRAS, SANTA GERTRUDIS ENTRE 

Calle LIBERTAD Y Calle ABASOLO Ninguno RIO ATOYAC LA OBRA SE LOCALIZA A 130 

METROS AL ESTE DEL RÍO ATOYAC POR LA CALLE LIBER, lon:-96.78145445, 

lat:16.76363494}}

10-09-2025 31-12-2025 769993.98 769993.98 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSG/387/FAISMUN-FIII/03-

003/2025, contratista:READER CONSTRUCCIONES S. A. D. C. V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS, monto:769993.98, 

importe_modificado:769993.98}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} {2579053/proyecto_PROCESO, 2579053/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579056 Proyecto de inversión 1299999.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299999.04, 

modificado:1299999.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE 

PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA. - 115064
20 Oaxaca 388

Santa Inés del 

Monte

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Inés del Monte 115064 S 45 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:585.0, 

meta_modificada:585.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL LA CAÑADA, 

SANTA INÉS DEL MONTE Ninguno CARRETERA ZAACHILA-SAN MIGUEL PERAS LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE LA CAÑADA, SE ENCUENTRA UBICADA A 2 KM DE LA 

CARRETERA ZAACHILA-SAN MIGUEL PERAS, A 100 METROS DE LA E, lon:-96.8556091, 

lat:16.94795909}}

15-09-2025 13-11-2025 1299999 1299999.04 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/008/2025, 

contratista:IVT PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA INES DEL MONTE, monto:1299999.04, importe_modificado:1299999.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}}
{2579056/proyecto_INICIO, 2579056/proyecto_PROCESO, 

2579056/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta enlace del contrato, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2025-10-12}, obs2: {observación:Falta el recaudado y el comprometido, es 

$1,299,999.04, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-14}, obs3: 

{observación:Favor de agregar información del contrato o motivar el porque la falta de 

ello , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-14}}

2025 3 OAX250302579075 Proyecto de inversión 328891.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328891.7, 

modificado:328891.7}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ERNESTO CANTO, COLONIA DEPORTIVA, 

SANTA LUCIA DEL CAMINO. - 79128
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 79128 S 1053 702 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:50.05, 

meta_modificada:50.05

}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle ERNESTO CANTO Colonia 

DEPORTIVA 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE Calle 

SAN LUIS POTOSI Y Calle 21 DE MARZO Calle RAUL GONZALEZ DE LA ESQUINA QUE 

FORMAN LA CARRETERA INTERNACIONAL CON AV. CANTERAS RU, lon:-96.70707932, 

lat:17.06708723}}

25-08-2025 23-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579075/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579079 Proyecto de inversión 1021429.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1021429.56, 

modificado:1021429.56}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DEL 

MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, PRIMERA ETAPA - 105419
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 105419 S 233 192 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:429.53, 

meta_modificada:429.5

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Avenida JUAREZ Pueblo SANTA 

LUCIA DEL CAMINO 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO LAS 

CALLES A INTERVENIR SON AVENIDA JUAREZ, ARBOLES, AV. DEL TRABAJO, ALLENDE Y 

ALAMOS, lon:-96.69434402, lat:17.06244244}}

29-09-2025 19-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579079/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579081 Proyecto de inversión 619772.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619772.53, 

modificado:619772.53}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AQUILES SERDAN, SANTA 

LUCIA DEL CAMINO - 94125
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 94125 S 1053 702 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:115.36, 

meta_modificada:115.3

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Colonia AQUILES 

SERDAN 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO ENTRE 

Prolongación CALZADA DE LA REPUBLICA Y Calle SANTA FE Calle RICARDO FLORES 

MAGON PARTIENDO DE LA ESQ. QUE FORMAN AV. FERROCARRIL Y CALL, lon:-

96.70350272, lat:17.05676692}}

09-09-2025 08-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579081/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579084 Proyecto de inversión 2324697.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2324697.71, 

modificado:2324697.71}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LAZARO CARDENAS Y 

AVENIDA JUAREZ, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 113423
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 113423 S 196 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:383.92, 

meta_modificada:383.9

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Avenida LAZARO CARDENAS 

Pueblo SANTA LUCIA DEL CAMINO 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL 

CAMINO ENTRE Calle SABINOS Y Avenida CALICANTO Calle FRESNOS LA OBRA SE UBICA 

EN AV. LZARAO CARDENAS ENTRE LAS CALLES DE SABINOS Y, lon:-96.69686841, 

lat:17.06472398}}

29-09-2025 27-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579084/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579106 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, 

modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA 

CANDELARIA - 112453
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 112453 S 170 146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:880.0, 

meta_modificada:880.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:58, direccion:Ranchería CAÑADA CANDELARIA 

69800 CAÑADA CANDELARIA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA A PUTLA, lon:-97.74101299, 

lat:17.1979165}}

22-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579106/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579107 Proyecto de inversión 399719.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399719.32, 

modificado:399719.32}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA 

REFORMA - 70418
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 70418 S 102 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:16, direccion:Pueblo NUEVA REFORMA 69800 

NUEVA REFORMA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LOS POSTES SE ENCUENTRAN EN LA 

CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.61576839, 

lat:17.24685116}}

01-08-2025 14-09-2025 200000 200000 200000 200000 200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-035-2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:399719.32, 

importe_modificado:399719.32}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}
{2579107/proyecto_INICIO, 2579107/proyecto_PROCESO, 

2579107/proyecto_INICIO, 2579107/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579130 Proyecto de inversión 1399318.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399318.53, 

modificado:1399318.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JOSÉ INÉS 

DÁVILA ENTRE CALLE COLON Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO - 99016

20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 99016 S 10248 8667 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:354.83, 

meta_modificada:354.8

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle JOSE INES DAVILA Colonia 

JOSE INES DAVILA 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO ENTRE Calle COLON Y Calle BENITO JUAREZ Calle JOSE INES DAVILA LA 

PAVIMENTACION ES EN LA CALLE JOSE INES DAVILA ENTRE CAL, lon:-97.67843582, 

lat:17.2705611}}

05-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579130/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579135 Proyecto de inversión 750000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, 

modificado:750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE MOISÉS SOBRE EL RIO DE TABLAS EN LA 

LOCALIDAD DE CAMPO DE AVIACIÓN - 113114
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 113114 S 176 137 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:3, direccion:Calle moises Colonia campo de 

aviacion 69800 CAMPO DE AVIACIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO la obra se 

encuentra en la calle moises de la colonia campo de aviacion, lon:-97.67509453, 

lat:17.2384281}}

01-10-2025 29-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579135/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579136 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE ESCANDABA CUQUILA - 

71002
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 71002 S 250 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:106, direccion:Ranchería ESCANDABA 69800 

ESCANDABA CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EL TANQUE Y LOS PONELES 

SOLARES SE ENCUENTRAN EN EL CAMINO QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DE JUAN 

ESCUTIA, lon:-97.76741632, lat:17.1729757}}

01-08-2025 14-09-2025 650000 650000 650000 650000 650000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-030-2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES XÚ ÚN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:8.0}}
{2579136/proyecto_INICIO, 2579136/proyecto_PROCESO, 

2579136/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579155 Proyecto de inversión 1047258.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1047258.92, 

modificado:1047258.92}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA DE LA COLONA SAMARITANA - 95692 20 Oaxaca 399
Santa María 

Atzompa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 95692 S 1574 807 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:218.56, 

meta_modificada:218.5

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Calle BETHANIA Colonia 

SAMARITANA 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle 

JERUSALEN Y Calle RIO CHIQUITO Calle DE GALILEA TECHADO EN CALLE BETHANIA 

ENTRE CALLE JERUSALEN Y CALLE RIO CHIQUITO, lon:-96.76094098, lat:17.08828141}}

29-08-2025 02-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579155/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579163 Proyecto de inversión 137821.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137821.22, 

modificado:137821.22}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE TUNILLOS DE LA COLONIA 

GUELAGUETZA - 69785
20 Oaxaca 399

Santa María 

Atzompa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Atzompa 69785 S 9 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:54.25, 

meta_modificada:54.25

}}

1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Privada TUNILLOS Colonia 

GUELAGUETZA 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA ENTRE Calle 

MANZANA MIXTECA Y Avenida 7 REGIONES Privada TUNILLOS 2DA PRIVADA DE 

TUNILLOS SOBRE AVENIDA 7 REGIONES, CERCA DE LA SECUNDARIA TECNICA, lon:-

96.76450644, lat:17.082793}}

21-07-2025 19-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579163/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579171 Proyecto de inversión 300778.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300778.77, 

modificado:300778.77}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CALLE MOTOLINIA, SANTA MARIA 

CAMOLTLAN - 114899
20 Oaxaca 400

Santa María 

Camotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Camotlán 114899 S 31 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:Calle MOTOLINIA Pueblo SANTA 

MARIA CAMOTLAN 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA CAMOTLÁN ENTRE 

Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle MIGUEL HIDALGO ESTA CALLE SE UBICA EN EL CENTRO 

DE LA LOCALIDAD A 230 METROS DEL PARQUE PUBLICO Y PA, lon:-97.69413646, 

lat:17.90167386}}

01-10-2025 30-10-2025 300778.77 300778.77 300778.77 225980.55 225980.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MSMC-400-003-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO  S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLAN, monto:300778.77, 

importe_modificado:300778.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:180.0}}

{2579171/proyecto_PROCESO, 2579171/proyecto_INICIO, 

2579171/proyecto_PROCESO, 2579171/proyecto_INICIO, 

2579171/proyecto_PROCESO, 2579171/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579192 Proyecto de inversión 3107099.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3107099.95, 

modificado:3107099.95}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LINDAVISTA, 

SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 62297
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 62297 S 61 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:25, direccion:Pueblo SAN JOS LINDAVISTA 

68510 SAN JOSÉ LINDAVISTA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 20 ACCIONES SE UBICAN AL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD Y 10 ACCIONES AL SURESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.78218838, lat:18.28234044}}

14-07-2025 11-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579192/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579203 Proyecto de inversión 724710

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724710.0, 

modificado:724710.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE MARÍA LUISA, SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA - 92292
20 Oaxaca 406

Santa María 

Chilchotla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Chilchotla 92292 S 15 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:14, direccion:Pueblo MARIA LUISA 68510 

MARÍA LUISA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA LAS 7 ACCIONES SE UBICAN EN LA PARTE 

CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-96.83876536, lat:18.20287592}}

06-09-2025 04-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579203/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579211 Proyecto de inversión 2996418.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2996418.62, 

modificado:2996418.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA INÉS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA - 111120
20 Oaxaca 407

Santa María 

Chimalapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chimalapa 111120 S 162 179 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:8, direccion:Pueblo SANTA INES 70360 SANTA 

INÉS, SANTA MARÍA CHIMALAPA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL D ELA 

LOCALIDAD DE SANTA INES A 30 METROS DEL PARQUE SANTA INES, lon:-94.80377137, 

lat:16.7713656}}

15-09-2025 13-11-2025 2996418.6 2996418.62 2996418.6 898925.59 898925.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/FIII/054/2025, 

contratista:CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA CHIMALAPA, monto:2996418.62, importe_modificado:2996418.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}

{2579211/proyecto_PROCESO, 2579211/proyecto_INICIO, 

2579211/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579225 Proyecto de inversión 2266797.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2266797.49, 

modificado:2266797.49}}

Construcción de Pavimento a Base de Concreto Hidraulico en calle Vicente Guerrero, 

Santa Maria Huatulco, Municipio de Santa Maria Huatulco. - 72965
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 72965 S 60 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:737.68, 

meta_modificada:737.6

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero Colonia 

Santa Maria Huatulco 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO Sin 

datos, lon:-96.32081896, lat:15.83285373}}

30-08-2025 07-11-2025 2266797.5 2266797.49 680039.25 680039.25 680039.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FIII/12/2025, 

contratista:INGENIERIA GEOLOGICA Y DISEÑO DE PAVIMENTOS IGEOPAV S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA MARIA HUATULCO, monto:2266797.49, 

importe_modificado:2266797.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} {2579225/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:corregir importe 

comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:corregir importe comprometido, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:checar liga del contrato, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:checar liga 

del contrato, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-16}, obs7: 

{observación:checar liga del contrato, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-

10-16}, obs8: {observación:checar liga del contrato, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302579234 Proyecto de inversión 1039770.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1039770.14, 

modificado:1039770.14}}

Ampliacion de la red de Agua Entubada en Barrio Cuapinolito, municipio de Santa Maria 

Huatulco. - 104969
20 Oaxaca 413

Santa María 

Huatulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huatulco 104969 S 56 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:444.0, 

meta_modificada:444.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Calle calle numero diez Barrio 

Cuapinolito 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO Calle ubicada 

en el barrio Cuapinolito , lon:-96.31805195, lat:15.82298522}}

22-09-2025 21-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579234/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579250 Proyecto de inversión 944967.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:944967.92, 

modificado:944967.92}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA IPALAPA - 102716 20 Oaxaca 415 Santa María Ipalapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Ipalapa 102716 S 500 396 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2734.2, 

meta_modificada:2734.

1

{geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:Pueblo SANTA MARIA IPALAPA 

71091 SANTA MARÍA IPALAPA, SANTA MARÍA IPALAPA ENTRE Y Calle LOS POCITOS 

Diagonal CAMINO HACIA SAN PEDRO TULIXTLAHUACA A 301 MTRS DE RADIO AL NORTE 

SE ENCUNTRA EL MUNICIÍO DE LA LOCALIDAD; 191 MTRS DE RA, lon:-98.03065891, 

lat:16.63594518}}

02-05-2025 15-06-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579250/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579257 Proyecto de inversión 2400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, 

modificado:2400000.0}}

CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA 2DA. ETAPA DEL KM 0+000 AL KM 3+000, 

SUBTRAMO DEL KM 1+700 AL KM 3+000 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO CONCHA, EN 

EL MUNICIPIO DE SANTA MARÌA JACATEPEC. - 63355

20 Oaxaca 417
Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 63355 S 331 318 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:4, direccion:Camino / Brecha CERRO DE 

CONCHA - CAMINO SACA COSECHA 1 700 68465 CERRO CONCHA, SANTA MARÍA 

JACATEPEC ACCESO A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD 

CERRO DE CONCHA, INICIA TERRACERIA, EN KILOMETRO 0+000 Y EL ORI, lon:-

96.18575938, lat:17.83226353}}

16-04-2025 14-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579257/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579263 Proyecto de inversión 208118.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208118.68, 

modificado:208118.68}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA 

SOLEDAD, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC. - 109457
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 109457 S 50 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:109.17, 

meta_modificada:109.1

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:59, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal LA NUEVA SOLEDAD - TUXTEPEC 32 600 68465 LA NUEVA SOLEDAD, SANTA 

MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA SOLEDAD, CON 

CODIGO POSTAL 68465, EN EL KM 32+600 DE LA CARRETERA, lon:-96.21207663, 

lat:17.84609518}}

17-09-2025 06-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579263/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579264 Proyecto de inversión 418032.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:418032.75, 

modificado:418032.75}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA 

REFORMA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC,OAXACA. - 85078
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 85078 S 111 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:553.5, 

meta_modificada:553.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:15, direccion:Camino LA REFORMA - 

CARRETERA FEDERAL 175 TUXTEPEC-OAX 29 500 68466 LA REFORMA, SANTA MARÍA 

JACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MACEDONIO ALCALA Y LA CALLE LOPEZ 

OBRADOR ENTRE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 29+500 CARRETERA F, lon:-

96.21241658, lat:17.86520953}}

18-08-2025 16-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579264/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579266 Proyecto de inversión 2550000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2550000.0, 

modificado:2550000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

JACATEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC. - 96027
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 96027 S 742 659 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1268.98, 

meta_modificada:1268.

98}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:1, direccion:Avenida MORELOS Pueblo SANTA 

MAR[A JACATEPEC 68465 SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC ENTRE 

Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle BENITO JUAREZ LA 

OBRA DE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA J, lon:-96.21081225, 

lat:17.85865152}}

16-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579266/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579267 Proyecto de inversión 486574.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:486574.44, 

modificado:486574.44}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO LA HULERA DEL TRAMO 0+000 AL 3+300 KM, 

LOCALIDAD LA HULERA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC, OAXACA - 65372
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 65372 S 96 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:22704.0, 

meta_modificada:2270

4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:34, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal CARRETERA A TUXTEPEC - LA HULERA 23 300 68468 EL HULE (LA HULERA), 

SANTA MARÍA JACATEPEC LA OBRA SE LOCALIZA EN EL KILOMETRO 23+300 DE LA 

CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC-OAXACA, EN LA LOCALIDAD DE LA, lon:-96.1916343, 

lat:17.91067285}}

12-06-2025 28-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579267/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579278 Proyecto de inversión 669390.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:669390.15, 

modificado:669390.15}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GAVILAN, MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA JACATEPEC. - 113731
20 Oaxaca 417

Santa María 

Jacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Jacatepec 113731 S 73 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:11700.0, 

meta_modificada:1170

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:38, direccion:Camino / Brecha RANCHO 

GAVILAN - VEGA DEL SOL 36 100 68465 RANCHO GAVILÁN, SANTA MARÍA JACATEPEC LA 

OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GAVILAN, CON 

CODIGO POSTAL 68465, SU ACCESO PRINCIPAL PARA LA LOCALIDAD ES , lon:-

96.18864197, lat:17.81057017}}

03-11-2025 17-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579278/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579296 Proyecto de inversión 3600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3600000.0, 

modificado:3600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA OZOLOTEPEC - 94601
20 Oaxaca 424

Santa María 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Ozolotepec 94601 S 40 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA S/N S/N 

Pueblo SANTA MARIA OZOLOTEPEC 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA 

OZOLOTEPEC ENTRE Calle TERCERA DE INDEPENDENCIA Y Calle SEGUNDA DE LIBERTAD 

LA OBRA SE LOCALIZA A ESCASOS 30 METROS DEL PALACIO MU, lon:-96.36968786, 

lat:16.13118311}}

01-05-2025 14-06-2025 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-2025, contratista:EDIFICACIONES Y 

CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

OZOLOTEPEC, monto:3600000.0, importe_modificado:3600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:582.0}}
{2579296/proyecto_PROCESO, 2579296/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579298 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

OZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA OZOLOTEPEC - 94940
20 Oaxaca 424

Santa María 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Ozolotepec 94940 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1161.0, 

meta_modificada:1161.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:5, direccion:Corriente de agua / Arroyo 

captacion - san miguel 1 161 70870 SAN MIGUEL OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA 

OZOLOTEPEC LA SIGUIENTE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA INICIA EN 

UN NACIMIENTO DE AGUA APROXIMADAMENTE A 1,161 METROS AL , lon:-

96.39298194, lat:16.10245708}}

04-08-2025 17-09-2025 775000 775000 775000 775000 775000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-2025, contratista:PROYECTOS Y 

SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC, 

monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1115.0}}
{2579298/proyecto_INICIO, 2579298/proyecto_PROCESO, 

2579298/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579303 Proyecto de inversión 454644.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454644.88, 

modificado:454644.88}}

REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL IEBO PLANTEL 182. CLAVE 20ETH01820 - 93431 20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa María Pápalo 93431 S 725 704 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:235.06, 

meta_modificada:235.0

1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo 

SANTA MARIA PAPALO 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO ENTRE 

Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle JUAN ALDAMA AL NOROESTE DEL PALACIO 

MUNICIPAL A 1500 METROS DE LA SALIDA DE LA POBLACIÓN ESTA EL , lon:-

96.80127031, lat:17.78830459}}

08-09-2025 07-10-2025 454644.88 454644.88 454644.88 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/425/FAISMUN/005/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:454644.88, 

importe_modificado:454644.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:180.0}}

{2579303/proyecto_INICIO, 2579303/proyecto_PROCESO, 

2579303/proyecto_INICIO, 2579303/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579306 Proyecto de inversión 1822150.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1822150.23, 

modificado:1822150.23}}

CONSTRUCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

PÁPALO (SEGUNDA ETAPA) - 56722
20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Pápalo 56722 S 725 704 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:160.36, 

meta_modificada:160.3

1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:Calle CALLE CONSTITUCIÓN 

Pueblo SANTA MARIA PAPALO 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO 

ENTRE Calle CALLE INDEPENDENCIA Y Calle CALLE HIDALGO Calle CALLE ABASOLO SE 

UBICA A LADO DE LA IGLESIA DE PUEBLO Y AL COSTADO DE LA E, lon:-96.79688686, 

lat:17.78408304}}

23-06-2025 20-09-2025 1822150.2 1822150.23 1822150.2 646611.81 646611.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/425/FAISMUN/003/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:1822150.23, 

importe_modificado:1822150.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:145.0}}

{2579306/proyecto_INICIO, 2579306/proyecto_PROCESO, 

2579306/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579329 Proyecto de inversión 1211512.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1211512.58, 

modificado:1211512.58}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE MORELOS UNO MUNICIPIO 

DE SANTA MARÍA PEÑOLES - 99260
20 Oaxaca 426

Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 99260 S 115 107 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:158.79, 

meta_modificada:158.7

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:26, direccion:Calle principal de la comunidad 

Pueblo Morelos Uno Tepantepec 68267 MORELOS UNO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA 

PEÑOLES ENTRE Calle a Cerro de Aguila Tepantepec Y la obra se encuentra a 163 

metros noroeste de la agencia de la comunidad, lon:-97.03461185, 

lat:17.0085388}}

01-10-2025 29-11-2025 1211512.6 1211512.58 1211512.6 1211512.6 1211512.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMP/426/2025/12, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABONDANCE SA DE CV, 

convocante:SANTA MARIA PEÑOLES, monto:1211512.58, 

importe_modificado:1211512.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:143.0}} {2579329/proyecto_PROCESO, 2579329/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579338 Proyecto de inversión 522987

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:522987.0, 

modificado:522987.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LA COMUNIDAD DE LOS SABINOS - 94320 20 Oaxaca 426
Santa María 

Peñoles

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Peñoles 94320 S 82 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:19, direccion:Calle principal de la comunidad 

Pueblo Los Sabinos 68266 LOS SABINOS, SANTA MARÍA PEÑOLES La obra de 

encuentra a lado norte de agancia de la comunidad, lon:-97.1117612, 

lat:17.04176459}}

10-09-2025 09-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579338/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579347 Proyecto de inversión 2605563.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2605563.36, 

modificado:2605563.36}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PIEDAD DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA QUIEGOLANI EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA QUIEGOLANI. - 

114167

20 Oaxaca 428
Santa María 

Quiegolani

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Quiegolani 114167 S 517 481 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1345.7, 

meta_modificada:1345.

1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:Calle LA PIEDAD Pueblo SANTA 

MARIA QUIEGOLANI 70586 SANTA MARÍA QUIEGOLANI, SANTA MARÍA QUIEGOLANI 

ENTRE Calle BUENA VISTA Y Calle LIBERTAD LA CALLE SE UBICA AL PONIENTE DE LAS 

OFICINAS DEL MUNICIPIO, lon:-96.0529195, lat:16.27736826}}

22-09-2025 20-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579347/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579362 Proyecto de inversión 314214.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314214.75, 

modificado:314214.75}}

1.	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE CINCO FLORES DEL MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA TEOPOXCO - 84514
20 Oaxaca 434

Santa María 

Teopoxco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 84514 S 45 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:4, direccion:Camino CINCO FLORES - CAMINOS 

DE CINCO FLORES 1 1 68544 CINCO FLORES, SANTA MARÍA TEOPOXCO LOS TRABAJOS SE 

REALIZARAN POR CAMINOS PRINCIPALES Y RAMALES DE LA LOCALIDAD DE CINCO 

FLORES , lon:-96.98527431, lat:18.15939271}}

17-06-2025 15-08-2025 314214.75 314214.75 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/007/2025, 

contratista:ADMINISTRADOR DE  SOLUCIONES ESTRATEGICAS MUNICIPALES  ASEM S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:1462515.74, 

importe_modificado:1462515.74}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579362/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:El periodo de ejecución de esta obra fue modificado del 17 de junio 

al 15 de agosto de 2025, al nuevo plazo comprendido del 1 de octubre al 14 de noviembre 

de 2025, debido a que se integró con otras obras de rastreo para su realización conjunta 

dentro de un solo contrato de obra., trimestre:3.0, usuario:margaritovasquezr, 

fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:Con el propósito de optimizar los recursos 

disponibles y facilitar la administración de los trabajos a realizar, se determinó integrar 

en un solo contrato los conceptos correspondientes a las obras ejecutadas en las 

localidades de Cinco Flores, Cerro de las Plumas, Santa Cruz Ocotzocuautla, Plan de 

Guadalupe, Cosahuicahuatla y Mazatlán. Cada una de estas localidades cuenta con 

trabajos similares en su naturaleza y alcance, por lo que se consideró técnicamente 

viable, trimestre:3.0, usuario:margaritovasquezr, fecha:2025-10-23}}

{obs1: {observación:EL IMPORTE DE RECARGAUDADO Y COMPROMETIDO DEBE DE SER IGUAL 

AL MODIFICADO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-10}, obs2: 

{observación:el importe de contrato no corresponde, trimestre:3.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250302579365 Proyecto de inversión 182919.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:182919.44, 

modificado:182919.44}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE MAZATLÁN DEL MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TEOPOXCO - 81715
20 Oaxaca 434

Santa María 

Teopoxco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 81715 S 31 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:26, direccion:Camino MAZATLAN LOCALIDAD - 

CAMINO A TEOPOXCO 1 1 68544 MAZATLÁN, SANTA MARÍA TEOPOXCO CAMINOS Y 

RAMALES DE MAZATLAN QUE CONECTAN CON OTRAS LOCALIDADES, lon:-96.96509793, 

lat:18.17284036}}

01-10-2025 14-11-2025 182919.44 182919.44 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/007/2025, 

contratista:ADMINISTRADOR DE  SOLUCIONES ESTRATEGICAS MUNICIPALES  ASEM S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:1462515.74, 

importe_modificado:1462515.74}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579365/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Con el propósito de optimizar los recursos disponibles y facilitar la 

administración de los trabajos a realizar, se determinó integrar en un solo contrato los 

conceptos correspondientes a las obras ejecutadas en las localidades de Cinco Flores, 

Cerro de las Plumas, Santa Cruz Ocotzocuautla, Plan de Guadalupe, Cosahuicahuatla y 

Mazatlán. Cada una de estas localidades cuenta con trabajos similares en su naturaleza 

y alcance, por lo que se consideró técnicamente viable, trimestre:3.0, 

usuario:margaritovasquezr, fecha:2025-10-23}}

{obs1: {observación:EL RECAUDADO Y COMPROMETIDO DEBE DE SER IGUAL AL MODIFICADO, 

trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:el 

importe de contrato no coincide, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-

10-18}}

2025 3 OAX250302579385 Proyecto de inversión 1800017.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800017.68, 

modificado:1800017.68}}

Construcción de Pavimento a Base de Concreto Hidráulico en la calle Buenos Aires del 

Barrio el Calvario (2da etapa) en la Localidad de Santa María Tlahuitoltepec. - 55180
20 Oaxaca 437

Santa María 

Tlahuitoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlahuitoltepec 55180 S 2178 1944 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1406.82, 

meta_modificada:1406.

82}}

1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:Calle Buenos Aires Pueblo Santa 

María Tlahuitoltepec 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC ENTRE Ninguno NINGUNO Y Calle SIN NOMBRE Calle 

YUKPEEJXKIPYËLTUU SE ENCUENTRA A 600 METROS AL SUROESTE DEL PALACIO M, lon:-

96.06775143, lat:17.09561587}}

30-06-2025 30-09-2025 1800017.7 1800017.68 1800017.7 1062634.2 1062634.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MST-437/FAISMUN/06/2025, 

contratista:FLUME INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:1800017.68, 

importe_modificado:1800017.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1055.12}}
{2579385/proyecto_INICIO, 2579385/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579407 Proyecto de inversión 850069.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850069.78, 

modificado:850069.78}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR 

ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 114179
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 114179 S 189 183 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:88.0, 

meta_modificada:88.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:86, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería 

SAN JUAN PIEDRAS NEGRAS 70944 SAN JUAN PIEDRAS NEGRAS, SANTA MARÍA 

TONAMECA ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE DE LA CARRETERA 

FEDERAL 200, A UNOS 280 MTS, LLEGANDO A LA CANCHA DE TERRACERIA, lon:-

96.66084792, lat:15.7227285}}

10-09-2025 23-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579407/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579409 Proyecto de inversión 798639.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798639.49, 

modificado:798639.49}}

MANTENIMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR 

ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 101006
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 101006 S 43 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:27, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal 90 - EL TRAPICHE 7 0 70946 EL TRAPICHE, SANTA MARÍA TONAMECA 0, lon:-

96.69552116, lat:15.82235204}}

23-09-2025 21-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579409/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579410 Proyecto de inversión 2103160.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2103160.74, 

modificado:2103160.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES - 93141 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 93141 S 292 274 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:34, direccion:Calle SIN NOMBRE 0 0 Ranchería 

RINCON ALEGRE 70947 RINCÓN ALEGRE, SANTA MARÍA TONAMECA ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Calle PAROTA Callejón SIN NOMBRE EL TRAMO COMIENZA A UNOS 200 

METROS QUE ESTA ENTRE LA CANCHA Y LA CAPILLA DE LA COMUN, lon:-96.57286085, 

lat:15.71906272}}

16-09-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579410/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579426 Proyecto de inversión 1507804.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1507804.78, 

modificado:1507804.78}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 1RA. ETAPA - 63301 20 Oaxaca 442 Santa María Yalina

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Yalina 63301 S 18 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:170.8, 

meta_modificada:170.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:442, localidad:1, direccion:Calle Varias calles del Municipio 

Pueblo Santa Maria Yalina 68840 SANTA MARÍA YALINA, SANTA MARÍA YALINA ENTRE 

Calle Guerrero, Independencia Y Avenida Juarez Calle Venustiano Carranza, Colon 

Los cuartos dormitorios se encuentran e, lon:-96.25902912, lat:17.23885456}}

18-08-2025 17-10-2025 1507804.8 1507804.78 870410.93 870410.93 870410.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/R33/FIII/002/0001/442/2025, 

contratista:Desarrollo de Proyectos y Construcciones Aldama S.A. de C.V., 

convocante:Municipio de Santa Maria Yalina, monto:1507804.78, 

importe_modificado:1507804.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.0}}

{2579426/proyecto_INICIO, 2579426/proyecto_PROCESO, 

2579426/proyecto_INICIO, 2579426/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302579438 Proyecto de inversión 1599428.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599428.94, 

modificado:1599428.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES BATALLA DE 

PUEBLA, REFORMA, SAN FELIPE Y OAXACA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE PUEBLO VIEJO - 

72155

20 Oaxaca 446
Santa María 

Yucuhiti

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Yucuhiti 72155 S 166 153 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:4, direccion:Calle OAXACA, REFORMA, BATALLA 

DE PUEBLA S/N Pueblo SAN FELIPE DE JESUS PUEBLO VIEJO 71117 SAN FELIPE DE JESÚS 

PUEBLO VIEJO, SANTA MARÍA YUCUHITI ENTRE Calle REFORMA Y Calle CARRETERA A 

SANTA MARIA YUCUHITI LAS CALLES A PAVIMENTAR, lon:-97.7820812, 

lat:17.02932921}}

14-07-2025 11-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579438/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579445 Proyecto de inversión 2149978.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2149978.66, 

modificado:2149978.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN 

JUAN EN EL BARRIO CAJA DE AGUA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA ZACATEPEC - 102514
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 102514 S 3136 2825 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1252.0, 

meta_modificada:1252.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle SAN JUAN Pueblo SANTA 

MARIA ZACATEPEC 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE 

Calle CRR. A STA CRUZ TUTIAHUA Y Calle APOLO NUEVE El proyecto se encuentra 

ubicado en la calle San Juan, entre la calle Crr. a S, lon:-97.98481603, 

lat:16.76179016}}

22-09-2025 30-11-2025 2149978.7 2149978.66 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/089/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:2149978.66, 

importe_modificado:2149978.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579445/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579449 Proyecto de inversión 1049274.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049274.95, 

modificado:1049274.95}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARIA ZACATEPEC - 102713
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 102713 S 3136 2825 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:585.0, 

meta_modificada:585.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle SAN JUAN, UNIÓN, LIBERTAD 

Pueblo SANTA MARIA ZACATEPEC 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA 

ZACATEPEC ENTRE Calle OAXACA Y Calle SAN MARCOS Calle LIBERTAD El proyecto se 

encuentra ubicado en diversas calles, San juan, Un, lon:-97.98794998, 

lat:16.76121686}}

18-09-2025 01-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579449/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579450 Proyecto de inversión 1494040.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1494040.82, 

modificado:1494040.82}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

MARCOS NEJAPA - 104509
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 104509 S 120 108 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2303.15, 

meta_modificada:2303.

15}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:13, direccion:Calle DIVERSAS CALLES Pueblo 

SAN MARCOS NEJAPA 71050 SAN MARCOS NEJAPA, SANTA MARÍA ZACATEPEC El 

proyecto de la red de distribución se llevará en diversas calles de la localidad de 

San Marcos Nejapa, perteneciente al Municipio de , lon:-98.00732613, 

lat:16.71548087}}

19-09-2025 17-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579450/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579470 Proyecto de inversión 4683786.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4683786.64, 

modificado:4683786.64}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AL 

ALBERGUE, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 57289
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 57289 S 740 548 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2502.2, 

meta_modificada:2502.

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:Calle AL ALBERGUE Pueblo 

SANTIAGO AMOLTEPEC 71388 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE 

Calle COLONIA DE JESUS Y Calle CAMINO REAL LA OBRA INICIARA A 150 M AL NORTE 

DEL ALBERGUE MUNICIPAL, SOBRE LA CALLE CAMINO REAL, lon:-97.49807659, 

lat:16.63626741}}

01-07-2025 14-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579470/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579478 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE RANCHO 

ARDILLA, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN - 61346
20 Oaxaca 454 Santiago Atitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Atitlán 61346 S 40 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:431.0, 

meta_modificada:431.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:454, localidad:22, direccion:Rancho RANCHO ARDILLA 70277 

RANCHO ARDILLA, SANTIAGO ATITLÁN LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PARTES EN LA 

POBLACIÓN DE RANCHO ARDILLA, lon:-95.93436626, lat:17.08983633}}

01-07-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579478/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579495 Proyecto de inversión 513075.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:513075.73, 

modificado:513075.73}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL SABINAL EN LA 

LOCALIDAD DE ACAQUIZAPAM - 99434
20 Oaxaca 459

Villa de Santiago 

Chazumba

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Santiago Chazumba 99434 S 169 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:2, direccion:Calle ZARAGOZA Pueblo 

ACAQUIZAPAM 69014 ACAQUIZÁPAM, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA ENTRE Calle 5 

DE MAYO Y Calle BENITO JUAREZ EL TANQUE DE AGUA SE UBICA EN LA CALLE ZARAGOZA 

EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD; EL PARAJE EL SABINAL SE LOCA, lon:-97.72995807, 

lat:18.14377541}}

06-10-2025 05-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579495/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579501 Proyecto de inversión 3672652.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3672652.8, 

modificado:3672652.8}}

REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO LATANI-SAN JUAN MANINALTEPEC 

DEL KM 0+000.00 AL 10+000.00, SUBTRAMO KM 1+000.00 A 5+000.00, MUNICIPIO DE 

SANTIAGO CHOAPAM - 100181

20 Oaxaca 460 Santiago Choápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Choápam 100181 S 449 305 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:24000.0, 

meta_modificada:2400

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:7, direccion:Camino SANTO DOMINGO LATANI - 

SAN JUAN MANINALTEPEC 10 0 68901 SANTO DOMINGO LATANI, SANTIAGO CHOÁPAM 

SUBTRAMO DEL KM 1+000 AL 5+000, lon:-95.89335356, lat:17.37237003}}

13-10-2025 11-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579501/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579503 Proyecto de inversión 347141.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347141.42, 

modificado:347141.42}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MANINALTEPEC - 

73100
20 Oaxaca 460 Santiago Choápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Choápam 73100 S 21 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:139.84, 

meta_modificada:139.8

1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:2, direccion:Camino / Vereda CAMINO MEXICO 

179 KM 180+000 - SAN JUAN MANINALTEPEC 0 55 68904 SAN JUAN MANINALTEPEC, 

SANTIAGO CHOÁPAM ES UNA VEREDA QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO 

MEXICO 179, lon:-95.84604116, lat:17.39802348}}

25-08-2025 08-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579503/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579535 Proyecto de inversión 3096904.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3096904.23, 

modificado:3096904.23}}

Rehabilitación de camino en la localidad de El Tetlate. - 116789 20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 116789 S 1224 1061 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:102289.08, 

meta_modificada:1022

89.08}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:27, direccion:Camino El Tetlate - La Humedad 

8 400 71730 EL TETLATE, SANTIAGO IXTAYUTLA Único camino de terracería que 

conduce a la localidad de Las Trojes, desde la cabecera municipal, pasado a por La 

Humedad y Buenavista., lon:-97.70074718, lat:16.61549405}}

14-08-2025 12-10-2025 3096904.2 3096904.23 3096904.2 3096904.2 1548452.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/104/IR/12/2025, 

contratista:Constructora Acaxao S.A. De C.V., convocante:Municipio de Santiago 

Ixtayutla, monto:3096904.23, importe_modificado:3096904.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100000.0}}
{2579535/proyecto_PROCESO, 2579535/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:la liga del acta no corresponde a la obra reportada, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega de la obra que reporta no repetir liga del contrato, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-27}}

2025 3 OAX250302579538 Proyecto de inversión 1988063.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1988063.08, 

modificado:1988063.08}}

REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA TRAMO SANTIAGO JAMILTEPEC- HIERBA SANTA - 

97395
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 97395 S 5514 3091 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:8100.0, 

meta_modificada:8100.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO 

JAMILTEPEC - HIERBA SANTA 0 0 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC 

ES UN CAMINO QUE VA A TERRENOS QUE SE DESTINAN A SEMBRADIO., lon:-

97.81630086, lat:16.26908118}}

08-09-2025 07-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579538/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579541 Proyecto de inversión 619117.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619117.39, 

modificado:619117.39}}

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 

73080
20 Oaxaca 467 Santiago Jamiltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Jamiltepec 73080 S 120 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:28, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo 

EMILIANO ZAPATA 71707 EMILIANO ZAPATA (CHIAPAS), SANTIAGO JAMILTEPEC ENTRE 

Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE ESTA APROXIMADAMENTE A 

400 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, lon:-97.75794049, 

lat:16.15725742}}

01-08-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579541/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579552 Proyecto de inversión 1929903.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1929903.18, 

modificado:1929903.18}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD YUCHIO EL ALTO - 59689 20 Oaxaca 469
Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 59689 S 49 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3900.0, 

meta_modificada:3900.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:123, direccion:Camino / Terracería YUCHIO EL 

ALTO - SAN MIGUEL CUEVAS 3 900 69700 YUCHÍO EL ALTO, SANTIAGO JUXTLAHUACA ES 

LA VIA DE COMUNICACION ENTRE LA LOCALIDAD DE YUCHIO EL ALTO A SAN MIGUEL 

CUEVAS UNA POBLACION CON MAS SERVICIOS Y DE MAYOR , lon:-98.04259844, 

lat:17.22812012}}

01-06-2025 30-06-2025 1929903.2 1929903.18 1929903.2 964847.1 964847.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/019/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1929903.18, 

importe_modificado:1929903.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3900.0}}

{2579552/proyecto_INICIO, 2579552/proyecto_PROCESO, 

2579552/proyecto_FIN, 2579552/proyecto_INICIO, 

2579552/proyecto_PROCESO, 2579552/proyecto_FIN, 

2579552/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579579 Proyecto de inversión 909696.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:909696.48, 

modificado:909696.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA 

LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO LA REFORMA - 97645
20 Oaxaca 470 Santiago Lachiguiri

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Lachiguiri 97645 S 132 129 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:19, direccion:Calle Calle principal Pueblo 

Santo Domingo la Reforma 70706 SANTO DOMINGO LA REFORMA, SANTIAGO 

LACHIGUIRI La obra se ubica en la calle principal de la localidad a unos 500 metros 

del conjunto del Albergue, Escuela Primaria la Muje, lon:-95.53204136, 

lat:16.80591511}}

29-09-2025 12-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579579/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579588 Proyecto de inversión 554876.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554876.2, 

modificado:554876.2}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE GRISIÑA EN LA COLONIA 

TAMARINDOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA - 98437
20 Oaxaca 472 Santiago Laollaga

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Laollaga 98437 S 12 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:Calle FRESNO Colonia LOS 

TAMARINDOS 70720 SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO LAOLLAGA ENTRE Calle 

CALVARIO Y Calle SIN NOMBRE Calle PALMAS EL PROYECTO ESTA UBICADO EN DOS 

CALLES, LA PRIMER CALLE DE NOMBRE FRESNOS CONOCIDA POR LOS LUGAREÑ, lon:-

95.20187904, lat:16.57827424}}

01-10-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579588/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:la obra se encuentra en Proceso de contratación, trimestre:3.0, 

usuario:yamilethnolascom, fecha:2025-10-06}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302579591 Proyecto de inversión 1017906.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017906.23, 

modificado:1050426.78}}

CONTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBÁSTIAN GUILOXI - 66266 20 Oaxaca 473 Santiago Laxopa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Laxopa 66266 S 8 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:680.27, 

meta_modificada:680.2

1

{geo1: {cve_municipio:473, localidad:2, direccion:Calle Principal Pueblo SAN 

SEBASTIAN GUILOXI 68795 SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ, SANTIAGO LAXOPA ENTRE Callejón 

GUERRERO Y Callejón CONSTITUCIÓN Callejón ALLENDE LA OBRA SE DESARROLLARA EN 

11 UBICACIONES DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN SEB, lon:-96.29019666, 

lat:17.2276784}}

18-09-2025 06-11-2025 1050426.8 1050426.78 1050426.8 690492.04 690492.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/FAISMUN/473/0004/2025, 

contratista:HILARIA VAZQUEZ SANTANA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

LAXOPA, monto:1050426.78, importe_modificado:1050426.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:680.27}}

{2579591/proyecto_PROCESO, 2579591/proyecto_FIN, 

2579591/proyecto_INICIO, 2579591/proyecto_PROCESO, 

2579591/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:agregar acta entrega ya que el link es del contrato, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250302579594 Proyecto de inversión 671391.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:671391.03, 

modificado:671391.03}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LLANO GRANDE - EL TOMATAL. - 101953 20 Oaxaca 474
Santiago Llano 

Grande

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Llano Grande 101953 S 963 917 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:7.36, 

meta_modificada:7.36}}

1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:Camino SANTIAGO LLANO GRANDE 

- EL TOMATAL 0 460 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE LA 

OBRA INICIA EN LA CABECERA MUNICIPAL PROLONGACION CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA QUE SE CONVIERTE EN EL CAMINO HACIA EL TOMATAL, lon:-98.28465757, 

lat:16.48962393}}

30-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579594/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579597 Proyecto de inversión 899999.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899999.15, 

modificado:899999.15}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO. - 101823
20 Oaxaca 474

Santiago Llano 

Grande

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Llano Grande 101823 S 452 456 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:545.1, 

meta_modificada:545.1

}}

1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo 

SANTIAGO LLANO GRANDE 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO 

GRANDE ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle NIÑOS HEROES Calle ALVARO 

OBREGON LA CALLE SE UBICA ENTRE LA CARRETERA AL MUNICIPIO DE SAN J, lon:-

98.28596649, lat:16.49124936}}

30-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579597/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579633 Proyecto de inversión 894305.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894305.54, 

modificado:894305.54}}

Rehabilitacion del sistema de agua entubada. Mancuernas. - 85536 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 85536 S 1062 983 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:860.0, 

meta_modificada:860.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:21, direccion:Calle carretera federal 200 

Pueblo mancuernas 71606 MANCUERNAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE 

Calle Primero de Mayo Y Calle Niños Heroes Ninguno carretera salida a Pinotepa 

Nacional Iglesia Catolica, Agencia de Policia, kinder , lon:-98.10529671, 

lat:16.38875991}}

08-09-2025 06-11-2025 894305.54 894305.54 894305.54 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/028/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:894305.54, 

importe_modificado:894305.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}

{2579633/proyecto_PROCESO, 2579633/proyecto_INICIO, 

2579633/proyecto_PROCESO, 2579633/proyecto_INICIO, 

2579633/proyecto_PROCESO, 2579633/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579635 Proyecto de inversión 3628724.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3628724.46, 

modificado:3628724.46}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE ACCESO EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL 

CIRUELO - 82496
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 82496 S 1067 1069 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:7, direccion:Calle MORELOS Pueblo EL 

CIRUELO 71606 EL CIRUELO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE Calle SIN NOMBRE 

Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle SALIDA A CARRETERA FEDERAL RANCHO EL 

TAMARINDO, JARDIN DE NIÑOS MANUELA ACUÑA, ESCUELAS PRIMARIA, lon:-

98.25117417, lat:16.32229045}}

01-09-2025 29-11-2025 3628724.5 3628724.46 1115539.8 1115539.8 1115539.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/016/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:3628724.46, 

importe_modificado:3628724.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}
{2579635/proyecto_INICIO, 2579635/proyecto_PROCESO, 

2579635/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579637 Proyecto de inversión 1161288.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1161288.33, 

modificado:1161288.33}}

Construcción camino con Pavimentación de entronque carretera al vado, a base de 

concreto hidráulico de 15 cm de espesor - 57804
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 57804 S 33 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:635.0, 

meta_modificada:635.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:43, direccion:Camino Elias Tello - El Palomar 0 

106 71608 EL PALOMAR, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL Salidas a las localidades de 

Minitan y Pie del Cerro , lon:-98.1254542, lat:16.25806454}}

07-07-2025 20-08-2025 1161288.3 1161288.33 742543.76 742543.76 742543.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/006/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR ALTO VENADO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, monto:1161288.33, importe_modificado:1161288.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:450.0}}

{2579637/proyecto_INICIO, 2579637/proyecto_PROCESO, 

2579637/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579638 Proyecto de inversión 3217118.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3217118.9, 

modificado:3217118.9}}

Construcción de centro para la atención integral de personas adultas mayores - 74596 20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Pinotepa Nacional 74596 S 1094 984 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:32, direccion:Calle calle principal Pueblo 

Santa Maria Jicaltepec 71607 SANTA MARÍA JICALTEPEC, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL ENTRE Calle calle principal del Panteòn Y Calle Segunda calle del Panteon 

Calle calle Escuela Prim Bilingue Cerca de la A, lon:-98.0446557, lat:16.38043592}}

20-08-2025 17-11-2025 3217118.9 3217118.9 1521208.7 1521208.7 1521208.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPN/482/FAISMUN/R33/FIII/008/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:3217118.9, 

importe_modificado:3217118.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.0}}

{2579638/proyecto_INICIO, 2579638/proyecto_PROCESO, 

2579638/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579667 Proyecto de inversión 701414.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:701414.28, 

modificado:708505.62}}

MANTENIMIENTO A LOS CAMINOS DE TERRACERÍA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 96842 20 Oaxaca 486
Villa Tejúpam de la 

Unión

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Tejúpam de la Unión 96842 S 1158 1214 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:10160.0, 

meta_modificada:1016

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:486, localidad:1, direccion:Calle ANTONIO DE LEON Pueblo 

VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN 69530 VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, VILLA TEJÚPAM DE 

LA UNIÓN ENTRE Calle ANTONIO DE LEÓN Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle FRANCISCO 

SARABIA A 50 METROS DE LA IGLESIA DEL CALVARIO, lon:-97.46933704, 

lat:17.66806006}}

15-10-2025 13-11-2025 708505.62 708505.62 348230.49 348230.49 348230.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVTU/486/FAISMUN/OP/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., 

convocante:VILLA TEJUPAM DE LA UNION, monto:708505.62, 

importe_modificado:708505.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5100.0}}

{2579667/proyecto_INICIO, 2579667/proyecto_PROCESO, 

2579667/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579679 Proyecto de inversión 2700220.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700220.22, 

modificado:2700220.22}}

CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE FERRERIA LA PROVIDENCIA, 

MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN - 64187
20 Oaxaca 491 Santiago Textitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de Santiago Textitlán 64187 S 2420 2510 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:166.0, 

meta_modificada:166.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:6, direccion:Calle CAMINO STGO TEXTITLAN 

LLANO YERBA Pueblo FERRERIA LA PROVIDENCIA 71383 FERRERÍA DE LA PROVIDENCIA, 

SANTIAGO TEXTITLÁN SE UBICA A 7 KM EN DIRECCION SUROESTE DE SANTA MARIA 

ZANIZA, LA OBRA SE UBICARA FRENTE A LA IGLESIA DE LA , lon:-97.3105127, 

lat:16.69003594}}

11-08-2025 08-11-2025 2700220.2 2700220.22 2700220.2 810066.07 810066.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/491/FAISMUN/COP-004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JAREDY, SA DE CV, convocante:municipio 

de santiago Textitlán, monto:2700220.22, importe_modificado:2700220.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.0}}

{2579679/proyecto_INICIO, 2579679/proyecto_PROCESO, 

2579679/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579686 Proyecto de inversión 326207.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326207.7, 

modificado:326207.7}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE CRISTOBAL COLON DE LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO TILLO - 101784
20 Oaxaca 493 Santiago Tillo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tillo 101784 S 205 181 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:493, localidad:1, direccion:Calle cristobal colon Pueblo 

santiago tillo 69680 SANTIAGO TILLO, SANTIAGO TILLO ENTRE Calle Benito Juarez Y 

Calle 20 de noviembre Calle Niños héroes EL PROYECTO INICIA A 50 METROS DEL 

PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.31893898, lat:17.46132402}}

23-09-2025 12-10-2025 143257.99 326207.7 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MST/493/0001/03-2025, 

contratista:BERNARDO DARIO HILARIO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TILLO, monto:326207.7, importe_modificado:326207.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:150.0}}

{2579686/proyecto_INICIO, 2579686/proyecto_PROCESO, 

2579686/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579690 Proyecto de inversión 525000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525000.0, 

modificado:525000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CENTRO DE SALUD. - 102089
20 Oaxaca 494

Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 102089 S 405 318 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:405.0, 

meta_modificada:405.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:4, direccion:Calle ACCESO ALCENTRO DE SALUD 

Colonia TIERRA CALIENTE 68268 TIERRA CALIENTE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ENTRE 

Avenida PRINCIPAL Y LA CALLE A PAVIMENTAR ES EL ACCESO AL CENTRO DE SALUD. 

DOMICILIO CONOCIDO. COLINDA AL NORTE CON LA AVEN, lon:-97.00398042, 

lat:17.04831058}}

10-09-2025 24-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579690/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579701 Proyecto de inversión 1612273.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1612273.73, 

modificado:1599813.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÀULICO EN LA CALLE LOS 

LAURELES EN BARRIO GRANDE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 88741
20 Oaxaca 497 Santiago Yaitepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yaitepec 88741 S 2327 1906 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:414.7, 

meta_modificada:414.7

}}

1

{geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:Calle LOS LAURELES Pueblo 

SANTIAGO YAITEPEC 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC ENTRE Calle 

MIGUEL HIDALGO Y Calle DOLORES Calle RIO TEMPRANO SALIENDO DEL PALACIO 

MUNICIPAL EN DIRECCION SUROESTE RECORRIENDO 580 METROS SOBRE, lon:-

97.26801923, lat:16.22300133}}

01-09-2025 30-09-2025 1599813.6 1599813.56 1599813.6 479944.07 479944.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSY/497/FAISMUN/005/2025, 

contratista:KALCHIJKETL SERVICIOS, MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:1599813.56, 

importe_modificado:1599813.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:410.0}}

{2579701/proyecto_INICIO, 2579701/proyecto_PROCESO, 

2579701/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579713 Proyecto de inversión 2772400.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2772400.01, 

modificado:2772400.01}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE YOLOTEPEC DE LA PAZ - 

79688
20 Oaxaca 500 Santiago Yosondúa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yosondúa 79688 S 119 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:12, direccion:Camino SANTIAGO YOSONDUA - 

YOLOTEPEC DE LA PAZ 16 400 71181 YOLOTEPEC DE LA PAZ, SANTIAGO YOSONDÚA SE 

ENCUENTRA A16.4 KM DE DISTANCIA DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO 

YOSONDUA, lon:-97.50129699, lat:16.86808127}}

01-09-2025 15-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579713/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579721 Proyecto de inversión 6000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}

Ampliación del sistema de drenaje sanitario en la localidad Santiago Zacatepec, 

municipio de Santiago Zacatepec. - 113117
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 113117 S 1255 1117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2505.93, 

meta_modificada:2505.

93}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal BARRIO LA GUADALUPE - PLANTA DE TRATAMIENTO 1 400 70200 SANTIAGO 

ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC LA AMPLIACION COMIENZA DESDE EL BARRIO 

GUADALUPE PASANDO POR EL IEBO Y CONECTANDOSE CON EL BARRIO, lon:-

95.91712229, lat:17.1567057}}

01-11-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579721/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579728 Proyecto de inversión 2942149.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2942149.62, 

modificado:2942149.62}}

AMPLIACION DE MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC, PRIMERA 

ETAPA. - 115746
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 115746 S 1225 1175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:440.5, 

meta_modificada:440.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:Calle CENTRO Pueblo SANTIAGO 

ZACATEPEC 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC ENTRE Y Calle AVENIDA 

PRINCIPAL CENTRO EL MERCADO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, FRENTE AL 

AUDITORIO MUNICIPAL, A UN LADO DE LA TIENDA DIC, lon:-95.91404552, 

lat:17.15980874}}

15-09-2025 14-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579728/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579729 Proyecto de inversión 1853616.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1853616.46, 

modificado:1853616.46}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO EN EL BARRIO CENTRO DE LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO ZACATEPEC - 115847
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 115847 S 1255 1117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:179.96, 

meta_modificada:179.9

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:Calle NAAY AAY Pueblo SANTIAGO 

ZACATEPEC 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC ENTRE Calle CAMINO A 

SAN JUAN COTZOCON Y LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO A 400 METROS DE LA 

IGLESIA CATOLICA, EN EL ENTROQUE DE LA CALLE A NAAY, lon:-95.91426848, 

lat:17.15773768}}

01-10-2025 14-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579729/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579731 Proyecto de inversión 1827366.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1827366.88, 

modificado:1827366.88}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL RANCHO TIERRA AMARILLA EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 59784
20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Zacatepec 59784 S 1225 1117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.1, 

meta_modificada:1.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:22, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal SANTIAGO ZACATEPEC - SAN JUAN COTZOCON 5 800 70200 TIERRA AMARILLA, 

SANTIAGO ZACATEPEC EL CAMINO SE CONSTRUIRA DEL LADO DERECHO SOBRE LA 

CARRETERA QUE CONDUCE A SAN JUAN COTZOCON, A 2 KILOMETROS, lon:-

95.88990821, lat:17.1355977}}

15-07-2025 31-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579731/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579736 Proyecto de inversión 1310960.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1310960.8, 

modificado:1310960.8}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE 

SANTO DOMINGO ALBARRADAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS - 100906
20 Oaxaca 506

Santo Domingo 

Albarradas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Albarradas 100906 S 421 377 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:506, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTO 

DOMINGO ALBARRADAS 70446 SANTO DOMINGO ALBARRADAS, SANTO DOMINGO 

ALBARRADAS ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle GUERRERO Calle MELCHOR 

OCAMPO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL HIDALGO, DONDE SE, lon:-

96.20074372, lat:17.0674052}}

02-05-2025 31-05-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579736/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579737 Proyecto de inversión 738678.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738678.63, 

modificado:738678.63}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE 

CALLEJÓN DE RÓMULO - 107147
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 107147 S 150 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo 

CALLEJON DE ROMULO 71699 CALLEJÓN DE RÓMULO, SANTO DOMINGO ARMENTA LA 

OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CONTINUACION DE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA 

PLAYA, A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-98.3508783, 

lat:16.27065493}}

01-10-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579737/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579738 Proyecto de inversión 1347238.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1347238.74, 

modificado:1347238.74}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON SISTEMA DE BOMBEO SOLAR 

EN SANTO DOMINGO ARMENTA - 82050
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 82050 S 1573 1582 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:49.0, 

meta_modificada:49.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Pueblo Santo 

Domingo Armenta 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA 

ENTRE Calle 20 de noviembre Y Calle 5 de febrero Calle sin nombre la obra se 

localiza en el pozo profundo ubicado en el barrio nuevo,, lon:-98.38059822, 

lat:16.33952997}}

18-09-2025 16-11-2025 1347238.7 1347238.74 404171.62 404171.62 404171.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/FAISMUN/F-III/I.R.-

06/2025, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:1347238.74, 

importe_modificado:1347238.74}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} {2579738/proyecto_INICIO, 2579738/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579752 Proyecto de inversión 2791548.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2791548.56, 

modificado:2791548.56}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO IXCATLAN, SEGUNDA ETAPA - 92982
20 Oaxaca 510

Santo Domingo 

Ixcatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ixcatlán 92982 S 118 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:648.0, 

meta_modificada:648.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:510, localidad:1, direccion:Calle PRESIDENTE JUAREZ Pueblo 

SANTO DOMINGO IXCATLAN 71146 SANTO DOMINGO IXCATLÁN, SANTO DOMINGO 

IXCATLÁN ENTRE Calle PASEO SANTO DOMINGO Y Calle CHAPULTEPEC Calle PORFIRIO 

DIAZ FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y A 100 METROS DE, lon:-97.53153813, 

lat:16.91286217}}

25-08-2025 23-10-2025 1151300 2791548.56 1151300 1151300 1151300

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158556, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN, monto:2791548.56, 

importe_modificado:2791548.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:324.0}}

{2579752/proyecto_INICIO, 2579752/proyecto_PROCESO, 

2579752/proyecto_INICIO, 2579752/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579756 Proyecto de inversión 1314139.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:436598.87, modificado:436598.87}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:877540.39, modificado:877540.39}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ORO - 

115691
20 Oaxaca 511

Santo Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Nuxaá 115691 S 275 271 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:3, direccion:Camino centro de agencia el oro - 

rumbo a ojo de agua 0 200 69960 EL ORO, SANTO DOMINGO NUXAÁ la obra se 

realizara en donde se tienen actualmente el tanque de agua de la agencia, 

partiendo de las oficinas de la agencia el oro, com, lon:-97.03738932, 

lat:17.18587709}}

10-09-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579756/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579760 Proyecto de inversión 469267

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:469267.0, 

modificado:469267.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AYUCA. - 

117697
20 Oaxaca 511

Santo Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Nuxaá 117697 S 136 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:230.88, 

meta_modificada:230.8

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:4, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL LLANO DE 

AYUCA SN SN Pueblo LLANO DE AYUCA 69964 LLANO DE AYUCA, SANTO DOMINGO 

NUXAÁ ENTRE Cerrada ENTRADA ESCUELA Y Cerrada OFICINAS AGENCIA LLANO DE 

AYUCA Cerrada INSTALACIONES DE ESCUELA LA CONSTRUCCIÓN DE, lon:-97.11333805, 

lat:17.17388353}}

10-09-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579760/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579764 Proyecto de inversión 969000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:969000.0, 

modificado:969000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL 

SABINAL. - 59094
20 Oaxaca 511

Santo Domingo 

Nuxaá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Domingo Nuxaá 59094 S 44 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:6, direccion:Camino / Terracería entrada al 

sabinal - camino principal el sabinal 0 1500 69960 EL SABINAL, SANTO DOMINGO 

NUXAÁ las acciones se encuentran sobre camino principal de el sabinal y en zonas 

donde se requiere caminar sobre veredas o, lon:-97.08084861, lat:17.21111182}}

22-07-2025 19-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579764/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579795 Proyecto de inversión 1549579.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:450000.0, 

modificado:450000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099579.68, 

modificado:1099579.68}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 118370
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 118370 S 3233 2796 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:Camino / Brecha MANANTIAL - 

CERRO TEPUXTEPEC 2 417 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEPUXTEPEC EL PROYECTO SERA CONSTRUIDO EN EL PARAJE CONOCIDO COMO CERRO 

TEPUXTEPEC LUGAR DESTINADO PARA EL TANQUE., lon:-96.06087287, 

lat:16.96405203}}

01-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579795/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579798 Proyecto de inversión 547784.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:547784.45, 

modificado:547784.45}}

AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO - 106965 20 Oaxaca 517
Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 106965 S 75 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:8, direccion:Camino / Terracería CRUCERO 

LOMA LARGA - AGENCIA COLONIA MINAS 5 300 70206 COLONIA MINAS, SANTO 

DOMINGO TEPUXTEPEC ENFRENTE DE LA CANCHA PUBLICA DE LA AGENCIA DE POLICIA 

COLONIA MINAS, lon:-96.11760913, lat:16.95835994}}

01-07-2025 31-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579798/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579799 Proyecto de inversión 2173605.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:200000.0, 

modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1973605.16, 

modificado:1973605.16}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO TEPUXTEPEC - 118427
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 118427 S 3233 2796 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2456.17, 

meta_modificada:2456.

17}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:Camino MANANTIAL - TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 2 456 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEPUXTEPEC LA LINEA CONCUCURA EL AGUA DE EL MANANTIAL (CARCAMO) A EL 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO CAP. 450 M3, lon:-96.05605465, lat:16.96080894}}

01-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579799/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579814 Proyecto de inversión 1640006.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1640006.58, 

modificado:1640006.58}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, EN EL 

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA. - 96362
20 Oaxaca 520

Santo Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 96362 S 1145 1013 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:230.2, 

meta_modificada:230.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Pueblo 

SANTO DOMINGO TONALA 69290 SANTO DOMINGO TONALÁ, SANTO DOMINGO TONALÁ 

ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle 5 DE MAYO Calle ZARAGOZA SE UBICA EN EL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-97.96482399, lat:17.67365451}}

22-09-2025 28-11-2025 656002.63 656002.63 656002.63 656002.63 656002.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/520/FAISMUN/COP-INV-008/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER S.A DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO 

TONALÁ, monto:1640006.58, importe_modificado:1640006.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.16}}
{2579814/proyecto_INICIO, 2579814/proyecto_PROCESO, 

2579814/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579824 Proyecto de inversión 772000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:772000.0, 

modificado:772000.0}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION LOCALIDAD NATIVIDAD, MUNICIPIO SANTO 

DOMINGO TONALA. - 93710
20 Oaxaca 520

Santo Domingo 

Tonalá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tonalá 93710 S 387 391 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1065.0, 

meta_modificada:1065.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:21, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo 

NATIVIDAD 69290 NATIVIDAD, SANTO DOMINGO TONALÁ ENTRE Calle ALDAMA Y Calle 

MARIANO MATAMOROS Calle CAMINO LAZARO CARDENAS SE UBICA EN EL CENTRO DE 

LA LOCALIDAD., lon:-97.96242544, lat:17.68822198}}

22-09-2025 21-11-2025 231600 231600 231600 231600 231600

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/520/FAISMUN/COP-INV-010/2025, 

contratista:COKABA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO 

TONALA, monto:772000.0, importe_modificado:772000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.5}} {2579824/proyecto_PROCESO, 2579824/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579835 Proyecto de inversión 2029975.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2029975.55, 

modificado:2029975.55}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO A LA COLONIA EJIDAL (SAN JOSÉ REGADILLO), EN LA LOCALIDAD 

DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 74130
20 Oaxaca 525

Santo Domingo 

Zanatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Zanatepec 74130 S 25 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1568.79, 

meta_modificada:1568.

79}}

1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:Camino CARRETERA 

INTERNACIONAL 190 - COLONIA EJIDAL 1 300 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 

SANTO DOMINGO ZANATEPEC DE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190, DESVIAR CON 

DIRECCIÓN A LA COLONIA EJIDAL, TOMANDO COMO REFERENCIA EL CAMINO EL VI, lon:-

94.36198709, lat:16.48496382}}

24-07-2025 21-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} {2579835/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579839 Proyecto de inversión 1011309.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011309.7, 

modificado:1011309.7}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 39 CLAVE 

20DST0047Q EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA MUNICIPIO DE SANTOS REYES 

NOPALA. - 69145

20 Oaxaca 526
Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 69145 S 172 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:113.6, 

meta_modificada:113.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Calle Rivera del Rio Barrio Barrio 

San Antonio 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA ENTRE Calle Díaz 

Ordaz Y Calle Ignacio Zaragoza La escuela Secundaria Tecnica se encuentra a un 

costado del campo municipal de futbol, y, lon:-97.14132355, lat:16.10394071}}

23-07-2025 21-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579839/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579842 Proyecto de inversión 4107231.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4107231.12, 

modificado:4107231.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SANTOS REYES 

NOPALA, EN ACCESO PRINCIPAL, TRAMO DE LA CALLE 1 DE MAYO A LA CALLE 5 DE MAYO. - 

64644

20 Oaxaca 526
Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 64644 S 3145 2731 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3008.0, 

meta_modificada:3008.

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Avenida Acceso Principal o 

Avenida Hidalgo Colonia Santa Cruz y jacarandas 71960 SANTOS REYES NOPALA, 

SANTOS REYES NOPALA Acceso y entrada principal al municipio de Santos Reyes 

Nopala, también se le llama Avenida Hidalgo; Es call, lon:-97.14480753, 

lat:16.10191236}}

15-07-2025 12-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579842/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579844 Proyecto de inversión 1797967.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1797967.04, 

modificado:1797967.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES 

EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL AIRE MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA. - 82599
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 82599 S 572 482 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1134.0, 

meta_modificada:1134.

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:8, direccion:Camino Cerro del Aire - agencia 

del El Aguacatal 1 0 71960 CERRO DE AIRE, SANTOS REYES NOPALA Camino de salida 

de la agencia de Cerro del Aire hacia la agencia de la Matraca del municipio de 

Santos Reyes Nopala, lon:-97.20697776, lat:16.11115116}}

20-08-2025 18-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579844/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579845 Proyecto de inversión 1601806.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1601806.37, 

modificado:1601806.37}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SAN JOSÉ 

ATOTONILCO - 62387
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 62387 S 308 276 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:116.58, 

meta_modificada:116.5

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:47, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL SAN JOSÉ 

ATOTONILCO, SANTOS REYES NOPALA El sitio para la construcción del centro de 

salud, esta ubicada en la calle principal de la población, partiendo de la agencia y 

galera municipal hacia mano izquierda , lon:-97.18116146, lat:16.10420673}}

02-07-2025 30-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579845/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579847 Proyecto de inversión 3123634.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3123634.59, 

modificado:3123634.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL (PUENTE COLGANTE) EN SANTOS REYES NOPALA, 

LOCALIDAD EL PARAÍSO TILTEPEC EN EL RIO EL MULATO. - 65136
20 Oaxaca 526

Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 65136 S 1899 1864 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:57.0, 

meta_modificada:57.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:99, direccion:Camino SANTA MARIA 

MAGDALENA TILTEPEC - EL PARAISO 2 0 71963 EL PARAÍSO, SANTOS REYES NOPALA De 

la carretera que conduce de Tiltepec hacia la colonia el Paraíso, se desvía hacia el 

Rio El Mulato., lon:-97.16896727, lat:16.07543581}}

14-07-2025 11-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579847/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579851 Proyecto de inversión 750547.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750547.93, 

modificado:750547.93}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA FORMAL JUAN ESCUTIA 

CLAVE 20DPR3498B EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC MUNICIPIO DE 

SANTOS REYES NOPALA - 98372

20 Oaxaca 526
Santos Reyes 

Nopala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santos Reyes Nopala 98372 S 92 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:16.5, 

meta_modificada:16.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:19, direccion:Calle Calle del cerrito Pueblo 

Santa Maria Magdalena Tiltepec 71960 SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC, SANTOS 

REYES NOPALA Del centro de la poblacion de Santa Maria Magdalena Tiltepec, toma 

la calle principal para el Barrio Arriba, h, lon:-97.16677488, lat:16.06190499}}

08-09-2025 27-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579851/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579852 Proyecto de inversión 1954961.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1954961.72, 

modificado:1954961.72}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA CALLE 5 DE 

MAYO EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO - 84866
20 Oaxaca 527

Santos Reyes 

Pápalo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Pápalo 84866 S 991 932 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SANTOS 

REYES PAPALO 68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO ENTRE Calle 

LOPEZ PORTILLO Y EL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 

METROS DEL BANCO DEL BIENESTAR EN LA CALLE 5 DE MAY, lon:-96.86025823, 

lat:17.80788463}}

08-09-2025 06-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579852/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579860 Proyecto de inversión 1000000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, 

modificado:1000000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL AMATE SAN JOSÉ 

BUENAVISTA. - 116749
20 Oaxaca 529

Santos Reyes 

Yucuná

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santos Reyes Yucuná 116749 S 173 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:72.57, 

meta_modificada:72.57

}}

1

{geo1: {cve_municipio:529, localidad:6, direccion:Camino PARAJE EL ESPANTO - SAN 

JOSE BUENAVISTA 2 400 69287 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SANTOS REYES YUCUNÁ SE 

ENCUENTRA A 2.4 KILOMETROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE BUENAVISTA, 

lon:-98.0186385, lat:17.77878155}}

22-09-2025 30-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579860/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579876 Proyecto de inversión 493904.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493904.01, 

modificado:493904.01}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL 

SABINO (PRIMER BARRIO), MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN - 64233
20 Oaxaca 534 San Vicente Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Coatlán 64233 S 5 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:11, direccion:Camino / Terracería 1RA 

PRIVADA DE ENEBROS - CALLE ENEBROS 0 300 71595 EL SABINO (PRIMER BARRIO), SAN 

VICENTE COATLÁN A 100 MTRS DE LA AUTOPISTA BARRANCA LARGA -VENTANILLA, lon:-

96.83260204, lat:16.38588656}}

01-07-2025 30-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579876/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579878 Proyecto de inversión 1499037.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499037.7, 

modificado:1499037.7}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE LOMA PITAYAL (TERCER BARRIO), 

MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN. - 72078
20 Oaxaca 534 San Vicente Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Coatlán 72078 S 97 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:26.23, 

meta_modificada:26.23

}}

1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:9, direccion:Camino / Terracería TERCER 

BARRIO - LOMA PITAYAL TERCER BARRIO 0 100 71595 LOMA PITAYAL (TERCER BARRIO), 

SAN VICENTE COATLÁN RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL, VARIOS CAMINOS DEL TERCER 

BARRIO LOMA PITAYAL, lon:-96.84100272, lat:16.40313697}}

19-05-2025 31-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2579878/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579888 Proyecto de inversión 651735.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651735.12, 

modificado:651735.12}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE PARA SAN VICENTE NUÑU. - 100228 20 Oaxaca 536 San Vicente Nuñú

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Vicente Nuñú 100228 S 173 159 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:67.5, 

meta_modificada:67.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:536, localidad:1, direccion:Calle CAMINO SAN ISIDRO ANAMA 

Pueblo SAN VICENTE NUÑU 69585 SAN VICENTE NUÑÚ, SAN VICENTE NUÑÚ ENTRE 

Calle CALLE 3 SUR Y Calle CALLE 4 SUR LA UBICACION DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS ES 

LA COORDENA UTM 665347.02 m, E 1930260.49 m N DE , lon:-97.44105232, 

lat:17.45451756}}

22-09-2025 20-11-2025 651735.12 651735.12 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSVN/IR/536/FAISMUN/OP/006/2025, 

contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN VICENTE NUÑU, monto:651735.12, importe_modificado:651735.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20.0}} {2579888/proyecto_PROCESO, 2579888/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579894 Proyecto de inversión 612249.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612249.23, 

modificado:612249.23}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN RUMBO AL PANTEÓN Y CALLE JUQUILITA, 

SANTIAGO PATLANALA, SILACAYOÁPAM - 54371
20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Silacayoápam 54371 S 7 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:19, direccion:Calle RUMBO AL PANTEON Y 

JUQUILITA Pueblo Santiago Patlanala 69403 SANTIAGO PATLANALÁ, SILACAYOÁPAM 

ENTRE Calle Oaxaca Ixpantepec Nieves Y Calle Revolución Calle Hidalgo La obra se 

encuentra sobre la calle donde se ubica el panteó, lon:-98.12025441, 

lat:17.52988662}}

01-08-2025 30-08-2025 612249.23 612249.23 612249.23 183674.77 183674.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0019/F-III/OP/07/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:612249.23, 

importe_modificado:612249.23}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579894/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs2: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-

10-15}, obs3: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579895 Proyecto de inversión 6000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}

CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS, SILACAYOÁPAM - 117804 20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Silacayoápam 117804 S 3483 3227 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:5000.0, 

meta_modificada:5000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:Camino SILACAYOAPAM - SAN 

ISIDRO 8 200 69408 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM CAMINO A SAN ISIDRO, PAREJO 

LADO IZQUIERDO., lon:-98.13241655, lat:17.49411323}}

01-10-2025 31-12-2025 3000000 3000000 3000000 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0001/F-III/OP/09/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:3000000.0, 

importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579895/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs2: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-

10-15}, obs3: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}
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2025 3 OAX250302579904 Proyecto de inversión 1241277.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1241277.8, 

modificado:1241277.8}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA DEL 

MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA - 114643
20 Oaxaca 539 Soledad Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Soledad Etla 114643 S 198 172 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1125.0, 

meta_modificada:1125.

1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:6, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo 

ARROYO VEINTE 68250 EL ARROYO VEINTE, SOLEDAD ETLA Calle MORELOS PARTIENDO 

DESDE EL PALACIO MUNICIPAL DE SOLEDAD ETLA, 80 METROS SOBRE LA CALLE ALVARO 

OBREGON EN DIRECCION OESTE, GIRO A LA IZQUIERDA 340 , lon:-96.82398952, 

lat:17.15938041}}

01-10-2025 14-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579904/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579908 Proyecto de inversión 538108.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538108.2, 

modificado:538108.2}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, PARAJE LA PEDRERA, RÍO DEL ORO, VILLA DE 

TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO - 88214
20 Oaxaca 540

Villa de 

Tamazulápam del 

Progreso

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso 88214 S 106 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:4, direccion:Pueblo RIO DEL ORO 69513 RÍO 

DEL ORO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO LA OBRA A AMPLIAR SE UBICA AL 

SUROESTE DE LA LOCALIDAD EN EL PARAJE LA PEDRERA, PERTENECIENTE A LA 

LOCALIDAD DE RIO DEL ORO., lon:-97.60572907, lat:17.69292283}}

10-09-2025 08-11-2025 538108.2 538108.2 538108.2 161432.46 161432.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MVTP/FAISMUN/540/041/2025, 

contratista:LETICIA RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE 

TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, monto:538108.2, importe_modificado:538108.2}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} {2579908/proyecto_INICIO, 2579908/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579909 Proyecto de inversión 1649625.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1649625.11, 

modificado:1649625.11}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES URBANOS Y/O ESCALINATAS EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 

Y NICOLÁS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE TANETZE DE ZARAGOZA - 113930
20 Oaxaca 541 Tanetze de Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tanetze de Zaragoza 113930 S 499 454 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:891.21, 

meta_modificada:891.2

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:Andador NICOLAS BRAVO Y 

EMILIANO ZAPATA Pueblo TANETZE DE ZARAGOZA 68824 TANETZE DE ZARAGOZA, 

TANETZE DE ZARAGOZA ENTRE Avenida INDEPENDENCIA Y Andador ADOLFO LOPEZ 

MATEOS SE UBICA CERCA DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA PARTE OESTE , lon:-

96.30128458, lat:17.37854424}}

28-09-2025 26-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579909/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio

, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se 

regresa a solicitud del municipio

, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:se 

regresa a solicitud del municipio

, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se 

regresa a solicitud del municipio

, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579931 Proyecto de inversión 794425.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:794425.55, 

modificado:794425.55}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIV. DE HIDALGO, EN LA COL. 

TIZATEPEC. - 101365
20 Oaxaca 545

Teotitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 101365 S 24 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:219.0, 

meta_modificada:219.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Prolongación DE HIDALGO 

Colonia TIZATEPEC 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES 

MAGÓN ENTRE Calle ABASOLO Y SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA 

ENTRADA A LA COLONIA TIZATEPEC, ENTRE EL BALNERIO MUNICIPA, lon:-97.07719843, 

lat:18.13299468}}

29-09-2025 12-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2579931/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579940 Proyecto de inversión 1965456.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1965456.75, 

modificado:1965456.75}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 

SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE - 49599
20 Oaxaca 546 Teotitlán del Valle

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Teotitlán del Valle 49599 S 150 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1214.1, 

meta_modificada:1214.

1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:Calle emiliano zapata Pueblo 

TEOTITLÁN DEL VALLE 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE ENTRE Calle 

aldama Y Calle niños heroes Calle guadalupe victoria SE ENCUENTRA ENTRE LAS 

CALLES ALDAMA Y AVENIDA B JUAREZ a 3 minutos d, lon:-96.51626267, 

lat:17.03376581}}

30-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579940/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579946 Proyecto de inversión 475903.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475903.27, 

modificado:475903.27}}

Equipamiento de sistema de captación de agua potable en el barrio de Piedras Negras, 

en la localidad de Teotongo - 94561
20 Oaxaca 547 Teotongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teotongo 94561 S 30 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:547, localidad:10, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal CENTRO TEOTONGO - HACIA TEPELMEME 2 800 69520 BARRIO DE LAS 

PIEDRAS NEGRAS, TEOTONGO La captación se encuentra entre dos vías de 

comunicación, del lado derecho la carretera a tepelmeme y del l, lon:-97.5318684, 

lat:17.73700051}}

08-09-2025 07-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2579946/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579947 Proyecto de inversión 590000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590000.0, 

modificado:590000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CUITITÓ - 54328
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
54328 S 9 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:10, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo 

SAN JUAN CUITITÓ 69206 SAN JUAN CUITITÓ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y 

LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 

10 DE MAYO Calle MIGUEL HIDALGO A 250 M AL SURES, lon:-97.7472917, 

lat:17.64500592}}

30-06-2025 29-07-2025 590000 590000 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-12/MHVTSL/549/FAISMUN/31-

COM/2025, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA, monto:590000.0, importe_modificado:590000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:588.0}}

{2579947/proyecto_INICIO, 2579947/proyecto_PROCESO, 

2579947/proyecto_INICIO, 2579947/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579957 Proyecto de inversión 2327874.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2327874.66, 

modificado:2327874.66}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO PLAN DE IGUALA LOCALIDAD 

DE YUCUQUIMI DE OCAMPO. - 83070
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
83070 S 289 298 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1373.56, 

meta_modificada:1373.

56}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:18, direccion:Calle LÓPEZ MATEOS Pueblo 

YUCUQUIMI DE OCAMPO 69207 YUCUQUIMI DE OCAMPO, HEROICA VILLA TEZOATLÁN 

DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle IGNACIO 

ZARAGOZA Y Avenida MORELOS Calle PORFIRIO DÍAZ ADJUNTO A LA , lon:-

97.88726745, lat:17.58054652}}

01-09-2025 29-11-2025 2327874.7 2327874.66 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-15/MHVTSL/549/FAISMUN/13-

DIR/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA 

VERED, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y 

LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, monto:2327874.66, 

importe_modificado:2327874.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} {2579957/proyecto_INICIO, 2579957/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579960 Proyecto de inversión 1660000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1660000.0, 

modificado:1660000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO 

JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DIQUIYÚ. - 63539
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar
Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
63539 S 26 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1218.0, 

meta_modificada:1218.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:11, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo SAN 

JUAN DIQUIYÚ 69201 SAN JUAN DIQUIYÚ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y 

LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle MORELOS Y Calle VICENTE 

GUERRERO Calle ALDAMA A 150 M AL SUROESTE DE LA I, lon:-97.84250687, 

lat:17.57639604}}

21-07-2025 18-09-2025 1660000 1660000 641724.26 641724.26 641724.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-13/MHVTSL/549/FAISMUN/21-

COM/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA, monto:1660000.0, importe_modificado:1660000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1194.0}}

{2579960/proyecto_PROCESO, 2579960/proyecto_INICIO, 

2579960/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579961 Proyecto de inversión 512000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512000.0, 

modificado:511999.99}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN VICENTE DEL PALMAR. - 54756
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
54756 S 86 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:16, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO Pueblo 

SAN VICENTE DEL PALMAR 69201 SAN VICENTE DEL PALMAR, HEROICA VILLA 

TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle 

MELCHOR OCAMPO (HACE CURVA) Y Calle BENITO JUÁREZ Calle SIN , lon:-

97.94890435, lat:17.58484961}}

30-06-2025 28-08-2025 511999.99 511999.99 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-2/MHVTSL/549/FAISMUN/9-

DIR/2025, contratista:CONSTRUCCIONES ASESORÍA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE 

C.V, convocante:HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA, monto:511999.99, importe_modificado:511999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1470.0}}
{2579961/proyecto_INICIO, 2579961/proyecto_PROCESO, 

2579961/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579978 Proyecto de inversión 2141238.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2141238.3, 

modificado:2138209.37}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO 

DE TLACOLULA DE MATAMOROS. - 60301
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 60301 S 8185 7113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Calle 2 DE ABRIL 70400 

TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS LA CALLE 2 DE ABRIL ESTA EN 

UN DOMICILIO CONOCIDO E INTERCEPTA CON VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE 

TLACOLULA DE MATAMOROS, lon:-96.48581922, lat:16.95762916}}

02-07-2025 29-09-2025 641462.81 641462.81 641462.81 641462.81 641462.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MTM/551/INV/002/2025, 

contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:2138209.37, 

importe_modificado:2138209.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.0}}
{2579978/proyecto_INICIO, 2579978/proyecto_PROCESO, 

2579978/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579979 Proyecto de inversión 1974557.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1974557.52, 

modificado:1963144.95}}

REHABILITACIÓN DE LA PRESA ALFÉREZ EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS - 

60466
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 60466 S 85 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:7080.0, 

meta_modificada:7080.

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:9, direccion:Colonia ALFEREZ 70403 ALFÉREZ, 

TLACOLULA DE MATAMOROS ENTRE Calle LIBRES Y Calle JACARANDAS Calle 

CUAUHTEMOC ES UN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE ALFEREZ Y LA PRESA 

SE ENCUENTRA EN LA CALLE LIBRES, lon:-96.49118876, lat:16.94313971}}

14-07-2025 21-09-2025 588943.49 588943.49 588943.49 588943.49 588943.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MTM/551/INV/003/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:1963144.95, 

importe_modificado:1963144.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1534.0}}

{2579979/proyecto_INICIO, 2579979/proyecto_PROCESO, 

2579979/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579984 Proyecto de inversión 1035891

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1035891.0, 

modificado:1035891.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MATAMOROS 

EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLAPAZOLA - 64065
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 64065 S 540 395 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:771.44, 

meta_modificada:771.4

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:5, direccion:Calle MATAMOROS Colonia SAN 

MARCOS TLAPAZOLA 70406 SAN MARCOS TLAPAZOLA, TLACOLULA DE MATAMOROS 

ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle CUAUHTEMOC LA CALLE SE ENCUENTRA EN 

UN DOMICILIO CONOCIDO DE SAN MARCOS TLAPAZOLA ENTRE LA CAL, lon:-

96.52698347, lat:16.91278822}}

20-08-2025 08-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2579984/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580010 Proyecto de inversión 1899999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1899999.99, 

modificado:1899999.99}}

REHABILITACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO MUNICIPAL - 68664 20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 68664 S 7460 7082 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:9500.0, 

meta_modificada:9500.

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:Calle HEROES DE NACOZARI 

Pueblo UNION HIDALGO 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO ENTRE Calle 

GUADALUPE VICTORIA Y Calle IGNACIO ALLENDE Calle LAS PILAS LA UBICACION DE LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA POBLACION, EN LA SA, lon:-94.83004986, 

lat:16.46480269}}

21-07-2025 03-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2580010/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580036 Proyecto de inversión 205205.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205205.77, 

modificado:205205.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA MIGUEL 

HIDALGO EN LA COLONIA DIODORO CARRASCO DEL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL. - 102221
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 102221 S 3105 2707 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:147.0, 

meta_modificada:147.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Colonia 

DIODORO CARRASCO 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA 

VALLE NACIONAL ENTRE Calle JALAPA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle STA. ROSA LA 

CALLE A PAVIMENTAR ES LA PRIVADA MIGUEL HIDALGO, lon:-96.30680277, 

lat:17.77287999}}

12-09-2025 11-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2580036/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580053 Proyecto de inversión 476882.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:476882.86, 

modificado:476882.86}}

REHABILITACION DEL TECHADO EN BIEN PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE ARROYO COLORADO - 

102024
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 102024 S 102 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:2, direccion:Ranchería ARROYO COLORADO 

68480 ARROYO COLORADO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE Calle 10 DE 

ABRIL Y Calle 10 DE ENERO Calle 15 DE SEPTIEMBRE COLINDA CON LA ESCUELA 

PRIMARIA JUSTO SIERRA Y LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MIS, lon:-96.33607587, 

lat:17.78445042}}

11-09-2025 10-10-2025 400000 400000 400000 400000 400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-045-2025, contratista:DESARROLLO 

ARQUITECTONICO BURGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:476882.86, importe_modificado:476882.86}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}
{2580053/proyecto_INICIO, 2580053/proyecto_PROCESO, 

2580053/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580077 Proyecto de inversión 2404215.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2404215.03, 

modificado:2404215.04}}

REHABILITACION DE CAMINO DE ARROYO DE BANCO A SAN ISIDRO LAGUNA EN EL MUNICIPIO 

DE VALLE NACIONAL - 90943
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 90943 S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2962.5, 

meta_modificada:2962.

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:30, direccion:Ninguno CAMINO HACIA SAN 

ISIDRO Pueblo SAN ISIDRO LAGUNA 68480 SAN ISIDRO LAGUNA, SAN JUAN BAUTISTA 

VALLE NACIONAL SOBRE LA CALLE REVOLUCION A LA IZQUIERDA, lon:-96.38332263, 

lat:17.8204682}}

08-09-2025 22-10-2025 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-016-2025, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:2404215.04, importe_modificado:2404215.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2600.5}} {2580077/proyecto_INICIO, 2580077/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580092 Proyecto de inversión 2602837.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2602837.12, 

modificado:2602837.12}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA 

LOCALIDAD DE YUTANDUCHI DE GUERRERO - 109857
20 Oaxaca 564

Yutanduchi de 

Guerrero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Yutanduchi de Guerrero 109857 S 284 260 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1836.36, 

meta_modificada:1836.

36}}

1

{geo1: {cve_municipio:564, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo 

YUTANDUCHI DE GUERRERO 69970 YUTANDUCHI DE GUERRERO, YUTANDUCHI DE 

GUERRERO LA RED COMENZARA EN EL TANQUE DEL PANTEON, Y BAJARA POR LA CALLE 

BENITO JUAREZ, lon:-97.30439593, lat:17.04383855}}

01-09-2025 15-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2580092/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580105 Proyecto de inversión 738187.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:738187.76, 

modificado:738187.76}}

Construcción de un aula en el Jardín de niños Didjazaa con clave: 20DJN1586S. En la Villa 

de Zaachila. - 115604
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 115604 S 28 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle Guelachi Barrio San 

Sebastián 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle Dannidipaa Y 

Calle Lázaro Cardenas La escuela se encuentra a un costado de la unidad deportiva 

de Zaachila., lon:-96.74235592, lat:16.94526587}}

09-10-2025 07-12-2025 738187.76 738187.76 738187.76 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/447/MVZ/565/FAISMUN/IR/16/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES FORDYCE, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO 

DE VILLA DE ZAACHILA, monto:738187.76, importe_modificado:738187.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} {2580105/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista 

en el contrato , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302580108 Proyecto de inversión 1769106.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1769106.52, 

modificado:1769106.52}}

Construcción de Pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle Segunda 

Privada de Xetao, Barrio del Niño, en la villa de Zaachila. - 66918
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 66918 S 68 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1004.51, 

meta_modificada:1004.

51}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Privada 2a de Privada Barrio 

Barrio del Niño 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Privada 1a Priv. 

Zetao Y Privada Privada de Donaji Calle Emiliano Zapata Privada, atrás de la 

gasolinera. Al sur del pueblo, lon:-96.75136282, lat:16.9609298}}

01-08-2025 29-09-2025 1769106.5 1769106.52 1769106.5 1769106.5 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/88/MVZ/565/FAISMUN/IR/08/2025, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, 

monto:1769106.52, importe_modificado:1769106.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1004.51}}

{2580108/proyecto_INICIO, 2580108/proyecto_FIN, 

2580108/proyecto_PROCESO, 2580108/proyecto_FIN, 

2580108/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista 

en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada, trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302580116 Proyecto de inversión 802215.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:802215.09, 

modificado:802215.09}}

REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS EN PARQUE MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE 

ZAACHILA, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, ESTADO DE OAXACA. - 56029
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 56029 S 8866 7922 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:686.53, 

meta_modificada:686.5

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Barrio 

BARRIO DEL NIÑO 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Y Calle ALARII 

Andador COQUIZA LAS ESCALINATAS SE ENCUENTRAN ENFRENTE DEL TEATRO AL AIRE 

LIBRE ZAACHILA 600 AÑOS DEL PARQUE MUNICIPAL., lon:-96.75031521, 

lat:16.95170564}}

01-04-2025 30-04-2025 802215.09 802215.09 802215.09 802215.09 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/09/MVZ/565/FAISMUN/IR/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:802215.09, 

importe_modificado:802215.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:686.53}}

{2580116/proyecto_INICIO, 2580116/proyecto_FIN, 

2580116/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista 

en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302580118 Proyecto de inversión 396755.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:396755.48, 

modificado:396755.48}}

Rehabilitación de plaza cívica del Jardín de Niños Jean Piaget, Clave: 20DJN2244C. De la 

colonia 24 de Julio, en la Villa de Zaachila. - 66912
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 66912 S 40 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:250.31, 

meta_modificada:250.3

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:29, direccion:Calle 6 de Enero Colonia 24 de 

Julio 71318 COLONIA 24 DE JULIO, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle 25 de Julio Y Calle 

Progreso Privada Privada de Ayoquezco La calle se encuentra sobr la calle 

Progreso, frente a la tienda llamada Los E, lon:-96.69621013, lat:16.92506878}}

26-07-2025 24-08-2025 396755.48 396755.48 396755.48 396755.48 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/59/MVZ/565/FAISMUN/AD/04/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:396755.48, 

importe_modificado:396755.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:250.31}}

{2580118/proyecto_PROCESO, 2580118/proyecto_INICIO, 

2580118/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: Falta firma y sello de las autoridades municipales y del contratista 

en el contrato, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Cargar imágenes que 

correspondan al inicio, desarrollo y termino de la obra realizada, trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302580128 Proyecto de inversión 1211071

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1211071.0, 

modificado:1211071.0}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, 

MUNICIPIO SAN MATEO YUCUTINDOO - 95350
20 Oaxaca 566

San Mateo 

Yucutindoo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Yucutindoo 95350 S 134 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:6.38, 

meta_modificada:6.38}}

1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:7, direccion:Camino / Terracería PUEBLO 

VIEJO - SAN MATEO YUCUTINDOO 6 380 71376 PUEBLO VIEJO, SAN MATEO 

YUCUTINDOO LA REHABILITACION DE CAMINO COMENZARA EN LA LOCALIDAD DE 

PUEBLO VIEJO RUMBO A LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YUCUTINDOO, lon:-

97.50467944, lat:16.70348339}}

01-10-2025 30-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} {2580128/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580135 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ VISTA HERMOSA, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 

103862

20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 103862 S 100 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:390.0, 

meta_modificada:390.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:7, direccion:Calle Independencia Pueblo 

Agencia de Santa Cruz Vista Hermosa 69124 SANTA CRUZ VISTA HERMOSA, 

ZAPOTITLÁN LAGUNAS La calle es el acceso a la escuela primaria, se encuentra en 

los limites de la Agencia Municipal., lon:-98.42027073, lat:17.79017581}}

07-10-2025 07-11-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {2580135/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580149 Proyecto de inversión 2320000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2320000.0, 

modificado:2320000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE LA CHICUILA EN LA 

LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 51276
20 Oaxaca 570 Zimatlán de Álvarez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Zimatlán de Álvarez 51276 S 7514 6712 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:79.0, 

meta_modificada:79.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:Ninguno CAMINO A YAVEGO 

Paraje LA CHICUILA 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ENTRE Calle 

EL TRAPICHE Y Ninguno CERRO YAVEGO Ninguno CARRETERA FEDERAL NUM 131 SOBRE 

CARRETERA FEDERAL NUM 131, AL LLEGAR A LA UNIDAD DEPO, lon:-96.76935801, 

lat:16.87178845}}

08-06-2025 07-08-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {2580149/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595441 Acción 164231.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164231.32, 

modificado:164231.32}}

Servicios profesionales, tecnicos y de arquitectura - 4835 20 Oaxaca 7 Asunción Ocotlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Asunción Ocotlán 4835-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.721326, lat:16.759179}}
22-09-2025 23-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595441/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595443 Acción 130000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130000.0, 

modificado:130000.0}}

3 % Gastos Indirectos - 4198 20 Oaxaca 11 Calihualá Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Calihualá 4198-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.278376, lat:17.532858}}
05-04-2025 01-11-2025 130000 130000 130000 65000 65000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MC/011/FAISMUN/01/02/F-

III/2025, contratista:PROYECTOS ADVI S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CALIHUALA, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}}
{2595443/proyecto_INICIO, 2595443/proyecto_PROCESO, 

2595443/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municpio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595447 Acción 1368252.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368252.69, 

modificado:1368252.69}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 4017 20 Oaxaca 23
Cuilápam de 

Guerrero
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Cuilápam de Guerrero 4017-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:105.0, 

meta_modificada:105.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.780591, lat:16.996001}}
15-09-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2595447/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595464 Acción 56823.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56823.06, 

modificado:56823.06}}

ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - 2469 20 Oaxaca 62 Natividad Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Natividad 2469-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.433294, lat:17.296876}}
01-07-2025 31-12-2025 56823.06 56823.06 56823.06 25000 25000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MNI/062/FISM-DF/FIII/GI/001- 2025, 

contratista:JESUS EDUARDO RUIZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIPO DE 

NATIVIDAD, monto:56823.06, importe_modificado:56823.06}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}}

{2595464/proyecto_INICIO, 2595464/proyecto_PROCESO, 

2595464/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595469 Acción 211518.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211518.56, 

modificado:211518.56}}

3% de indirectos - 3287 20 Oaxaca 76 La Reforma Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de La Reforma 3287-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudi

o de preinversión, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:Vehícu

los, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}, 

meta4: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.844498, lat:16.623315}}
01-01-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Vehículos, 

avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}

{2595469/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595470 Acción 294228.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294228.87, 

modificado:294228.87}}

SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS; SUPERVISIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE OBRAS FINANCIADA CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL EJERCICIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS 

JUNTAS - 3486

20 Oaxaca 83
San Agustín de las 

Juntas
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Agustín de las Juntas 3486-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.711441, lat:17.01166}}
14-08-2025 19-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595470/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595472 Acción 332585

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332585.0, 

modificado:332585.0}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 4216 20 Oaxaca 88
San Andrés 

Cabecera Nueva
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Cabecera Nueva 4216-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:33.0, 

meta_modificada:33.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.68099, lat:16.888416}}
20-02-2025 25-11-2025 0 332585 332585 332585 332585

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSACN/088/FIII-FAISMUN/C-CPS-

01/0001/01/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA, monto:322585.0, 

importe_modificado:332585.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:15.0}} {2595472/proyecto_PROCESO, 2595472/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595475 Acción 8000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8000.0, modificado:8000.0}}

SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SAN 

FERNANDO, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAYAPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRES 

HUAYAPAM - 3105

20 Oaxaca 91
San Andrés 

Huayápam
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Huayápam 3105-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.666239, lat:17.102543}}
09-06-2025 08-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2595475/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595480 Acción 32164.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32164.86, 

modificado:32164.86}}

Servicio de elaboración de proyecto y supervisión de la obra Construcción de captación 

de agua potable en la localidad de San Andrés Solaga financiada con el Faismun 2025 - 

3999

20 Oaxaca 97 San Andrés Solaga Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Andrés Solaga 3999-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta3: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.236895, lat:17.271028}}
05-03-2025 31-12-2025 32164.86 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}, meta2: 

{unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta3: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2595480/proyecto_INICIO, 2595480/proyecto_PROCESO, 

2595480/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:modificar foto y registrar avance, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595490 Acción 462648.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462648.81, 

modificado:462648.81}}

ELABORACION DE NUEVE PROYECTOS EJECUTIVOS CON SUS RESPECTIVOS ESTUDIOS DE LA 

OBRA PUBLICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2025 - 4967

20 Oaxaca 111
San Antonio 

Tepetlapa
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Antonio Tepetlapa 4967-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:36.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.066226, lat:16.542361}}
01-05-2025 30-11-2025 462648.81 462648.81 462648.81 462648.81 346986.6

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-SP/FAISMUN/MSAT/111/002-

01/2025, contratista:AGARCA SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA, monto:462648.81, 

importe_modificado:462648.81}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}}
{2595490/proyecto_INICIO, 2595490/proyecto_PROCESO, 

2595490/proyecto_INICIO, 2595490/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250302595510 Acción 52438.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52438.44, 

modificado:52438.44}}

proyecto de rehabilitación de agua potable en la agencia municipal de Santa Maria 

Lachivigoza - 4811
20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 4811-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}}
01-04-2025 20-09-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595510/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595512 Acción 52438.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52438.44, 

modificado:52438.44}}

proyecto construcción de techado en escuela primaria con clave: 20dp81176e - 4878 20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San José Lachiguiri 4878-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}}
01-06-2025 31-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595512/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595514 Acción 112950.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112950.47, 

modificado:112950.47}}

3% gastos indirectos - 2695 20 Oaxaca 173 San Juan Atepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Atepec 2695-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.539133, lat:17.426393}}
01-06-2025 28-11-2025 53086.73 53086.73 53086.73 53086.73 53086.73

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PS-FAISMUN-MSJA-173-01/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO  SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN ATEPEC, monto:112950.48, importe_modificado:112950.48}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}
{2595514/proyecto_INICIO, 2595514/proyecto_PROCESO, 

2595514/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595545 Acción 74530.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74530.19, 

modificado:74530.19}}

ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS 

DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0196L EN LA 

LOCALIDAD DE SECCIÓN TERCERA - 3718

20 Oaxaca 239
San Martín 

Huamelúlpam
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Martín Huamelúlpam 3718-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:239, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.602352, lat:17.397404}}
22-08-2025 30-10-2025 74530.19 74530.19 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSMH/R33/FIII/AD/02/2025, 

contratista:GRUPO VIALROCA S.A.S. DE C.V., convocante:Municipio de San Martín 

Huamelúlpam, monto:60979.24, importe_modificado:60979.24}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2595545/proyecto_INICIO, 2595545/proyecto_FIN, 

2595545/proyecto_INICIO, 2595545/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595547 Acción 46491.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46491.32, 

modificado:46491.32}}

ELABORACION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS - 4105 20 Oaxaca 247
Capulálpam de 

Méndez
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Capulálpam de Méndez 4105-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:247, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.44598, lat:17.306421}}
01-09-2025 30-11-2025 46491.32 46491.32 46491.32 23245.66 23245.66

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCM/247/FISM-DF/FIII/GI/001-2025, 

contratista:ADMINISTRACION DE PROYECTOS ATARAXIA S.A. DE C.V., 

convocante:CAPULALPAM DE MENDEZ, monto:46491.32, 

importe_modificado:46491.32}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:9.0}}

{2595547/proyecto_INICIO, 2595547/proyecto_PROCESO, 

2595547/proyecto_FIN, 2595547/proyecto_INICIO, 

2595547/proyecto_PROCESO, 2595547/proyecto_FIN}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595564 Acción 423150.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423150.96, 

modificado:423150.96}}

3 % GASTOS INDIRECTOS - 3397 20 Oaxaca 284
San Miguel 

Tilquiápam
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Tilquiápam 3397-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.581556, lat:16.781942}}
10-07-2025 31-12-2025 317363.2 317363.2 317363.2 317363.2 317363.2

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-MSMT/284-001/FAISMUN/01-02-

2025, contratista:TURQUESA CONSTRUCCION E INGENERIA S. A. DE C. V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM, monto:423150.96, 

importe_modificado:423150.96}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:18.0}} {2595564/proyecto_INICIO, 2595564/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Falta el sello del contratista , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595566 Acción 387099.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:387099.96, 

modificado:387099.96}}

SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA - 2363 20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pablo Coatlán 2363-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.782999, lat:16.223978}}
24-04-2025 17-12-2025 387099.96 387099.96 387099.96 258066.71 258066.71

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSPC/M291/R33-

FIII/FAISMUN7IND/01/2025, contratista:TUREK INGENIERIA EN CONSTRUCCION S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN, monto:387099.96, 

importe_modificado:387099.96}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}}

{2595566/proyecto_PROCESO, 2595566/proyecto_INICIO, 

2595566/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302595576 Acción 100739.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100739.32, 

modificado:100739.32}}

Servicios profesionales, tecnicos y de arquitectura - 2380 20 Oaxaca 307
San Pedro 

Huamelula
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Huamelula 2380-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.668856, lat:16.029032}}
29-05-2025 21-07-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595576/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595587 Acción 60631.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60631.17, 

modificado:60631.17}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y SUPERVISIÓN - 4347 20 Oaxaca 332
San Pedro 

Topiltepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro Topiltepec 4347-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:162.0, 

meta_modificada:162.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:332, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.343712, lat:17.437201}}
05-09-2025 21-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2595587/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595602 Acción 129906.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129906.27, 

modificado:129906.27}}

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios (Gastos indirectos). - 2345 20 Oaxaca 356 Santa Ana del Valle Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Ana del Valle 2345-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.471675, lat:16.994827}}
02-07-2025 31-12-2025 129906.27 129906.27 76462.5 76462.5 76462.5

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S. 

No.:MSAV/356/FAISMUN/3%/01/2025, contratista:OSCAR HERNANDEZ RAYMUNDO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE, monto:129906.27, 

importe_modificado:129906.27}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}}

{2595602/proyecto_INICIO, 2595602/proyecto_PROCESO, 

2595602/proyecto_INICIO, 2595602/proyecto_PROCESO, 

2595602/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595609 Acción 142700

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142700.0, 

modificado:142700.0}}

3% GASTOS INDIRECTOS (SERVICIO DE ELABORACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS) - 4638 20 Oaxaca 371
Santa Catarina 

Ticuá
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ticuá 4638-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.534859, lat:17.071236}}
03-05-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
{2595609/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595621 Acción 103102.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103102.26, 

modificado:103102.26}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO 

COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS YATZECHE, MUNICIPIO DE SANTA INÉS 

YATZECHE - 4256

20 Oaxaca 389 Santa Inés Yatzeche Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Inés Yatzeche 4256-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.756324, lat:16.808673}}
17-09-2025 06-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595621/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL FOLIO DEL PROYECTO SE REPORTA EN CEROS, YA QUE SE CAPTURO EN 

LA PLATAFORMA SIFAIS CON PERIODO DE EJECUCIÓN APARTIR DEL MES DE OCTUBRE, QUE 

CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE POR LO QUE ALA FECHA AUN NO SE CUENTA CON EL 

CONTRATO DE DICHO PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:celerinoralonzog, fecha:2025-10-

13}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302595625 Acción 50000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, 

modificado:50000.0}}

PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 3574
20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Lucía Ocotlán 3574-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.680396, lat:16.74219}}
28-08-2025 15-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.3}}

{2595625/proyecto_INICIO, 2595625/proyecto_PROCESO, 

2595625/proyecto_INICIO, 2595625/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595631 Acción 128760

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128760.0, 

modificado:128760.0}}

ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA; EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

DE EJECUCION DE PROYECTOS DEL FAISMUN, EJERCICIO 2025 - 4984
20 Oaxaca 400

Santa María 

Camotlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Camotlán 4984-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.69338, lat:17.899561}}
01-10-2025 30-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595631/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595647 Acción 149675.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149675.37, 

modificado:149675.37}}

3% DE GASTOS INDIRECTOS - 4045 20 Oaxaca 436
Santa María 

Texcatitlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Texcatitlán 4045-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:436, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.066689, lat:17.712905}}
13-03-2025 31-12-2025 149675.37 149675.37 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MSMT/436/R33-III/01/2025, 

contratista:MESH CONSTRUCCIONES INTERACTIVAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLAN, monto:149675.37, 

importe_modificado:149675.37}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}}
{2595647/proyecto_INICIO, 2595647/proyecto_PROCESO, 

2595647/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595655 Acción 686273.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:686273.4, 

modificado:686273.4}}

Elaboracion y supervision de proyectos ejecutivos - 3991 20 Oaxaca 460 Santiago Choápam Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Choápam 3991-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:61.0, 

meta_modificada:61.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.922623, lat:17.360612}}
01-05-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595655/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595657 Acción 65165.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65165.4, 

modificado:65165.4}}

SERVICIOS GENERALES - 4806 20 Oaxaca 464
Santiago Ihuitlán 

Plumas
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas 4806-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.429743, lat:17.848474}}
24-03-2025 31-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595657/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595659 Acción 198000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198000.0, 

modificado:198000.0}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS, SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS - 4125 20 Oaxaca 472 Santiago Laollaga Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Laollaga 4125-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.204579, lat:16.584887}}
02-05-2025 31-08-2025 198000 198000 90000 90000 90000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSL/20472/FAISMUN-GI/0001-01-

2025, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENIERIA TECNOLOGICA 

TENOCHTEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA, 

monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}} {2595659/proyecto_INICIO, 2595659/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595674 Acción 137761.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137761.56, 

modificado:137761.56}}

ELABORACIÓN DE TRES PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARÁN CON LOS 

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - 

3850

20 Oaxaca 528
Santos Reyes 

Tepejillo
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santos Reyes Tepejillo 3850-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.938323, lat:17.437756}}
16-06-2025 15-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595674/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302595691 Acción 768922.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:768922.17, 

modificado:768922.17}}

ELABORACION DE PROYECTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS 

FAISMUN - 2334
20 Oaxaca 543

Tataltepec de 

Valdés
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 2334-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.546069, lat:16.306406}}
01-07-2025 15-12-2025 768922.17 768922.17 694054.5 694054.5 694054.5

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:C.S.P./MTV/543/FAISMUN/01/01/2025, 

contratista:CONSTRUCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:768922.17, 

importe_modificado:768922.17}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:17.0}, 

meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:15.0}}

{2595691/proyecto_INICIO, 2595691/proyecto_PROCESO, 

2595691/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595695 Acción 453856.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:453856.17, 

modificado:453856.17}}

3% GASTOS INDIRECTOS - 4019 20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 4019-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.828939, lat:16.472824}}
26-05-2025 02-12-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} {2595695/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595699 Acción 330000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330000.0, 

modificado:330000.0}}

PROYECTO EJECUTIVO, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA - 3932 20 Oaxaca 570 Zimatlán de Álvarez Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Zimatlán de Álvarez 3932-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.785633, lat:16.866686}}
01-09-2025 31-12-2025 330000 330000 240000 240000 240000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS-MZA/570/FAISMUN/C-AD-

001/2025, contratista:GRUPO ARQUITECTONICO EDGADY S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:330000.0, 

importe_modificado:330000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}}

{2595699/proyecto_INICIO, 2595699/proyecto_PROCESO, 

2595699/proyecto_INICIO, 2595699/proyecto_PROCESO, 

2595699/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596252 Acción 89787

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89787.0, 

modificado:89787.0}}

ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWAR, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 3519 20 Oaxaca 25 Chahuites PRODIM Sin identificar Municipio de Chahuites 3519-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.195824, lat:16.287609}}
18-09-2025 17-10-2025 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596252/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596273 Acción 35000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35000.0, 

modificado:35000.0}}

ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 1263 20 Oaxaca 422
Santa María 

Nativitas
PRODIM Sin identificar Municipio de Santa María Nativitas 1263-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:422, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.334787, lat:17.661494}}
01-09-2025 15-10-2025 35000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} {2596273/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs8: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302596496 Adquisición 804415

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:804415.0, modificado:804415.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIES 20DIT0008H 

5320012692600125
S 301 362 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:89.0, 

meta_modificada:89.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.1936, lat:18.0951}}
02-09-2025 31-12-2025 804415 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2596496/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir la categoría del registro, trimestre:3.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-08}}

2025 3 OAX250302596744 Adquisición 6000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA 

CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0005K, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 

MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIESREMPC 

20DIT0005K 

5320012616700125

S 498 482 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:86.0, 

meta_modificada:86.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

98.0503, lat:16.339}}
02-09-2025 31-12-2025 6000000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2596744/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir la categoría del registro, trimestre:3.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250302596862 Proyecto de inversión 6000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}

EQUIPAMIENTO DE LA RED DE MICROSCOPIA PARA EL DIAGNÓSTICO DE PALUDISMO EN 

OAXACA (DIRECCION DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN)
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012587500125 S 4314610 3949686 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Heroica Escuela Naval Militar N° 

701, Dalias Esq, Reforma, 68050 Oaxaca de Juárez, Oax., lon:-96.7122527, 

lat:17.0784709}}

04-04-2025 30-04-2025 6000000 6000000 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302597641 Proyecto de inversión 3364000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3364000.0, modificado:3364000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL AURELIO VALDIVIESO (ESTERILIZADOR) 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012602700125 S 2157305 1974843 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calz. Porfirio Díaz 400, Reforma, 

68040 Oaxaca de Juárez, Oax., lon:-96.718439, lat:17.0819587}}
04-04-2025 30-04-2025 3364000 3364000 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302597780 Proyecto de inversión 1998876.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998876.03, modificado:1998876.03}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 06 NÚCLEOS BÁSICOS EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012669900125 S 22743 19858 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Hornos s/n, Xoxocotlán, 71230 

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., lon:-96.7315232, lat:17.030448}}
03-07-2025 31-07-2025 1998876 1998876.03 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302597850 Proyecto de inversión 669379

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669379.0, modificado:669379.0}}

MEJORAMIENTO AL HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) EN LA LOCALIDAD DE IXTLÁN DE 

JUÁREZ
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012669100125 S 19569 17587 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:8GH5+3P, 68725 Ixtlán de Juárez, 

Oax., lon:-96.4902222, lat:17.3266003}}
04-07-2025 31-07-2025 669379 669379 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302597878 Proyecto de inversión 2262924.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2262924.81, modificado:2262924.81}}

REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL HOSPITAL 

INTEGRAL (COMUNITARIO) DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Salud Sin identificar Servicios de Salud de Oaxaca 5400012674000125 S 9569 8941 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:71470 San Francisco Sola, Oax., 

lon:-96.9752859, lat:16.5204338}}
08-07-2025 31-07-2025 2262924.8 2262924.81 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598444 Adquisición 15711

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15711.0, modificado:15711.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 10 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0010J EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO , MUNICIPIO SAN JUAN DEL RÍO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0010J 

5320012692801025
S 16 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:San juan, lon:-96.1605, 

lat:16.8825}}
02-10-2025 31-12-2025 15711 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598456 Adquisición 19794

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19794.0, modificado:19794.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 22 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0022O EN LA LOCALIDAD LOS CORAZONES , MUNICIPIO SAN PEDRO 

TAPANATEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0022O 

5320012692802225
S 14 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:327, localidad:4, direccion:Los Corazones, lon:-94.1938, 

lat:16.3672}}
02-10-2025 31-12-2025 19794 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598461 Adquisición 20178

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20178.0, modificado:20178.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 27 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0027J EN LA LOCALIDAD CERRO CONCHA , MUNICIPIO SANTA MARÍA 

JACATEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0027J 

5320012692802725
S 15 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:417, localidad:4, direccion:Cerro Concha, lon:-96.2113, 

lat:17.8601}}
02-10-2025 31-12-2025 20178 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598491 Proyecto de inversión 1398685.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1398685.45, modificado:1398685.45}}

Construcción de Pavimento a base de concreto hidráulico de la calle Josefa Ortiz de 

Domínguez
20 Oaxaca 293 San Pablo Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Etla FIV/293/018/2025 S 35 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:737.36, 

meta_modificada:737.3

1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:2, direccion:calle josefa ortiz de dominguez, 

poblado morelos del municipio desan pablo etla oaxaca, lon:-96.773889, 

lat:17.152496}}

08-09-2025 06-11-2025 758685.4 1398685.45 758685.4 758685.4 758685.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPE/FIV/293/OP/INV/02/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:1398685.45, 

importe_modificado:1398685.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:402.0}}

{2598491/proyecto_INICIO, 2598491/proyecto_PROCESO, 

2598491/proyecto_INICIO, 2598491/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598512 Adquisición 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO PARA ESPACIOS ACADEMICOS ,CAMPUS 

TUXTEPEC Y LOMA BONITA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Universidad del Papaloapan 54900126298 S 1084 656 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AV CIRCUITO CENTRAL 200  

PARQUE  INDUSTRIAL 68301 TUXTEPEC,OAXACA , lon:-96.17011, lat:18.0143}}
07-10-2025 31-01-2026 3100000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598538 Proyecto de inversión 804387.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:804387.6, modificado:804387.6}}

Construcción de Dotación de Servicios Básicos en la Escuela Primaria María del Carmen 

Serdán con CCT: 20DPR3050M
20 Oaxaca 293 San Pablo Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Pablo Etla FIV/293/032/2025 S 39 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:221.0, 

meta_modificada:221.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:293, localidad:3, direccion:calle independencia, hacienda 

blanca, municipio de san pablo etla, oaxaca, lon:-96.7758517, lat:17.135578}}
08-09-2025 06-11-2025 291387.1 804387.6 291387.1 291387.1 291387.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPE/FIV/293/OP/INV/03/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:804387.6, 

importe_modificado:804387.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}}
{2598538/proyecto_PROCESO, 2598538/proyecto_INICIO, 

2598538/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598673 Adquisición 20031

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20031.0, modificado:20031.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 38 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0038P EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS , MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0038P 

5320012692803825
S 44 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-98.1088, 

lat:16.3875}}
02-10-2025 31-12-2025 20031 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598675 Adquisición 19464

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19464.0, modificado:19464.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 40 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0040D EN LA LOCALIDAD LAS CUEVAS , MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0040D 

5320012692804025
S 27 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5781, 

lat:16.6352}}
02-10-2025 31-12-2025 19464 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598687 Adquisición 19928

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19928.0, modificado:19928.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 52 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0052I EN LA LOCALIDAD GUIVISÍA , MUNICIPIO SANTA MARÍA PETAPA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0052I 

5320012692805225
S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-94.9602, 

lat:16.9548}}
02-10-2025 31-12-2025 19928 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599131 Adquisición 19808

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19808.0, modificado:19808.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 70 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0070Y EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TAVICHE , MUNICIPIO SAN 

JERÓNIMO TAVICHE

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0070Y 

5320012692806925
S 21 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.5943, 

lat:16.7137}}
02-10-2025 31-12-2025 19808 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599132 Adquisición 19803

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19803.0, modificado:19803.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 71 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0071X EN LA LOCALIDAD SANTA CATALINA MIXTEPEC , MUNICIPIO 

MAGDALENA MIXTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0071X 

5320012692807025
S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.9077, 

lat:16.8961}}
02-10-2025 31-12-2025 19803 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599144 Adquisición 19993

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19993.0, modificado:19993.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 84 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0084A EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ETLA , MUNICIPIO SAN AGUSTÍN ETLA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0084A 

5320012692808225
S 49 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.6368, 

lat:16.3672}}
02-10-2025 31-12-2025 19993 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599156 Adquisición 20038

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20038.0, modificado:20038.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 96 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0096F EN LA LOCALIDAD VILLA NUEVA , MUNICIPIO SANTIAGO IXTAYUTLA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0096F 

5320012692809425
S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:466, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.8235, 

lat:16.5607}}
02-10-2025 31-12-2025 20038 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599159 Adquisición 19335

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19335.0, modificado:19335.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 100 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0100B EN LA LOCALIDAD YOGANA , MUNICIPIO YOGANA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0100B 

5320012692809725
S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7886, 

lat:16.4612}}
02-10-2025 31-12-2025 19335 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599160 Adquisición 19890

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19890.0, modificado:19890.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 101 CON CLAVE 

ESCOLAR:20ETK0101A EN LA LOCALIDAD LA LUZ , MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20ETK0101A 

5320012692809825
S 29 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5955, 

lat:16.1106}}
02-10-2025 31-12-2025 19890 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599172 Adquisición 13680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13680.0, modificado:13680.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 45 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0045H EN LA 

LOCALIDAD SAN PABLO TIJALTEPEC, MUNICIPIO SAN PABLO TIJALTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 

20EMS0045H 

5320012726700925

S 40 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:297, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5, 

lat:17.0177}}
02-10-2025 31-12-2025 13680 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599174 Adquisición 13680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13680.0, modificado:13680.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 61 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0061Z EN LA 

LOCALIDAD ABEJONES, MUNICIPIO ABEJONES
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20EMS0061Z 

5320012726701125
S 30 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.6082, 

lat:17.4358}}
02-10-2025 31-12-2025 13680 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599177 Adquisición 13680

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13680.0, modificado:13680.0}}

EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 76 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0076A EN LA 

LOCALIDAD ARRAZOLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20EMS0076A 

5320012726701425
S 88 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.7344, 

lat:17.0273}}
02-10-2025 31-12-2025 13680 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599184 Adquisición 101065.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:101065.68, modificado:101065.68}}

EQUIPAMIENTO PARA EL BIC NO. 39 CON CLAVE ESCOLAR:20EBD0039P EN LA LOCALIDAD 

SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEMAXCALAPA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20EBD0039P 

5320012691600525
S 28 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.1625, 

lat:17.3811}}
02-10-2025 31-12-2025 101065.68 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599186 Adquisición 81065.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:81065.68, modificado:81065.68}}

EQUIPAMIENTO PARA EL BIC NO. 44 CON CLAVE ESCOLAR:20EBD0044A EN LA LOCALIDAD 

SANTA MARÍA YAVICHE , MUNICIPIO TANETZE DE ZARAGOZA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEMS 20EBD0044A 

5320012691600725
S 34 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.2942, 

lat:17.4006}}
02-10-2025 31-12-2025 81065.68 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599480 Proyecto de inversión 1433140.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1433140.17, 

modificado:1338140.17}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA 

YAHUIO (LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO) - 65862
20 Oaxaca 473 Santiago Laxopa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Laxopa 65862 S 128 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:529.34, 

meta_modificada:529.3

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:473, localidad:3, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo 

SANTA CATARINA YAHUIO 68795 SANTA CATARINA YAHUÍO, SANTIAGO LAXOPA ENTRE 

Calle PRINCIPAL Y Calle NACIONAL Calle CARRETERA A SANTA CATARINA YAHUIO LA 

OBRA DE CAPTACIÓN SE ENCUENTRA A 65 METROS AL NORTE DE, lon:-96.29587861, 

lat:17.22208917}}

18-08-2025 15-11-2025 1338140.2 1338140.17 1338140.2 674185.79 674185.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/FAISMUN/473/0003/2025, 

contratista:YUU CUY GESTION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO LAXOPA, monto:1338140.17, importe_modificado:1338140.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}

{2599480/proyecto_INICIO, 2599480/proyecto_PROCESO, 

2599480/proyecto_INICIO, 2599480/proyecto_PROCESO, 

2599480/proyecto_INICIO, 2599480/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599793 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Antonio o las Mesas EN EL MUNICIPIO DE 

CALIHUALÁ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

74/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:SAN ANTONIO O LAS MESAS, lon:-

98.3018, lat:17.51696}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2599793/proyecto_INICIO} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTAMENTE A LA 

PAGINA DE LA CEABIEN , trimestre:3.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, 

obs2: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTAMENTE A LA 

PAGINA DE LA CEABIEN , trimestre:3.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, 

obs3: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTAMENTE A LA 

PAGINA DE LA CEABIEN , trimestre:3.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}, 

obs4: {observación:MODIFICAR LA LIGA DEL CONTRATO YA QUE ENVIA DIRECTAMENTE A LA 

PAGINA DE LA CEABIEN , trimestre:3.0, usuario:gabriellsanginezc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302599796 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Poblete EN EL MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

77/2025
S 72 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:POBLETE, lon:-96.59719, 

lat:16.52076}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599814 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Río Seco EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS NUXIÑO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

95/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:Río Seco, lon:-97.09785, 

lat:17.24509}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599815 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE El Carrizal EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 

PAXTLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2512

96/2025
S 68 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:95, localidad:2, direccion:El Carrizal, lon:-96.55701, 

lat:16.19322}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599819 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Santa María Yohueche EN EL MUNICIPIO DE SAN 

BALTAZAR YATZACHI EL BAJO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

00/2025
S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:4, direccion:Santa María Yohueche, lon:-

96.19843, lat:17.24615}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599830 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Francisco Yatee EN EL MUNICIPIO DE SAN 

ILDEFONSO VILLA ALTA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

11/2025
S 81 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:156, localidad:2, direccion:San Francisco Yatee, lon:-

96.16551, lat:17.30754}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599856 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE La Hierba Santa EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

JICAYÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

37/2025
S 74 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:312, localidad:11, direccion:La Hierba Santa, lon:-98.04682, 

lat:16.48228}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599874 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Rincón Hacienda Vieja EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA LACHIXÍO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

55/2025
S 75 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:420, localidad:9, direccion:Rincón Hacienda Vieja, lon:-

97.0256, lat:16.61729}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599886 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE El Rodeo EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

67/2025
S 74 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:454, localidad:4, direccion:El Rodeo, lon:-95.92024, 

lat:17.09358}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599891 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Coyuchi EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2513

72/2025
S 69 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:469, localidad:13, direccion:Coyuchi, lon:-97.97183, 

lat:17.14969}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599930 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE Guadalupe de Cisneros EN EL MUNICIPIO DE 

HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2514

11/2025
S 85 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:549, localidad:3, direccion:Guadalupe de Cisneros, lon:-

97.7893, lat:17.6537}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599935 Adquisición 12122

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12122.0, modificado:12122.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO 

PURIFICADOR EQ6A EN LA LOCALIDAD DE San Mateo Yucutindoo EN EL MUNICIPIO DE SAN 

MATEO YUCUTINDOO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0729/2514

16/2025
S 75 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:566, localidad:1, direccion:San Mateo Yucutindoo, lon:-

97.4796, lat:16.7332}}
17-07-2025 15-12-2025 12122 12122 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

035/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:3636600.0, 

importe_modificado:3636600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302600497 Proyecto de inversión 640000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640000.0, modificado:640000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA"MIGUEL HIDALGO"CON CLAVE 

ESCOLAR:20DPB1751Q, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO 

QUIATONI

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DPB1751Q 

5320012595900125
S 146 161 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.0316, 

lat:16.7832}}
02-10-2025 31-12-2025 640000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250302600500 Proyecto de inversión 669000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669000.0, modificado:669000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR2754V, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO ALBARRADAS, MUNICIPIO SAN LORENZO 

ALBARRADAS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DPR2754V 

5320012597600125
S 18 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.2596, 

lat:16.9072}}
02-10-2025 31-12-2025 669000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs5: 

{observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o 

justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está 

realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250302600512 Proyecto de inversión 594819.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:594819.93, modificado:594819.93}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DJN0065D, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YOLOMÉCALT, MUNICIPIO SANTIAGO 

YOLOMÉCALT

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DJN0065D 

5320012582100125
S 75 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5697, 

lat:17.4709}}
02-10-2025 31-12-2025 594819.93 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs5: 

{observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o 

justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está 

realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250302600514 Adquisición 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR0580H EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ AYUQUILA, MUNICIPIO SAN JOSÉ AYUQUILA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEB  20DPR0580H 

5320012578700125
S 99 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.9693, 

lat:17.9418}}
02-10-2025 31-12-2025 400000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs5: 

{observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o 

justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está 

realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250302600528 Proyecto de inversión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670000.0, modificado:670000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "EL PORVENIR" CON CLAVE ESCOLAR: 

20DPR1752Q, EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO, MUNICIPIO TEOTONGO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMIEB  20DPR1752Q 

5320012666900125
S 16 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-97.5367, 

lat:17.7263}}
02-10-2025 31-12-2025 670000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs3: 

{observación:CORREGIR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:CORREGIR PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-10}, obs5: 

{observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o 

justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está 

realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250302600661 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA "LA LUZ" CLAVE: 20DPB0454J EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA 

ESTETLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones 250221 S 40 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro cuadrado, 

meta:634.34, 

meta_modificada:634.3

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:6, direccion: Calle Independencia , Santa 

Catarina EstetlaSanta María Peñoles Oaxaca CP. 68267, lon:-97.096116, 

lat:17.026686}}

09-05-2025 17-07-2025 927074.61 3090248.7 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-138-01-08-012-LPE-2025, 

contratista:AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO, S DE R. L. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3090248.7, 

importe_modificado:3090248.7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, 

avance:596.27}}

{2600661/proyecto_INICIO, 2600661/proyecto_PROCESO, 

2600661/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:EN LA LIGA DEL CONTRATO SE ADJUNTAN ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE 

SUSPENSIÓN TEMPORAL Y DE REINICIO DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:ignaciogabrielj, 

fecha:2025-10-10}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302601120 Adquisición 4000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ÁREAS ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, 

QUE IMPULSEN EL DESARROLLO PROFESIONAL EN EL ENTORNO DEL CORREDOR 

INTEROCÉANICO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC (CIIT)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Universidad del Istmo

FAM-

IES/1142/252106/202

5

S 594 482 0

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:89, direccion:CD. UNIVERSITARIA, BARRIO 

SANTA CRUZ 4TA. SECCION, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA. C.P. 70760, lon:-

95.24089, lat:16.28902}}

21-08-2025 31-03-2026 4000000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} En Ejecución
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579359 Proyecto de inversión 1623211.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1623211.2, 

modificado:1623211.2}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PIE DEL 

CERRO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC - 99108
20 Oaxaca 433

Santa María 

Temaxcaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Temaxcaltepec 99108 S 170 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1670.0, 

meta_modificada:1670.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:433, localidad:8, direccion:Calle CALLE PRINICIPAL DE ACCESO 

Ranchería SAN JOSE PIE DEL CERRO 71953 SAN JOSÉ PIE DEL CERRO, SANTA MARÍA 

TEMAXCALTEPEC ENTRE Calle RIVERA DEL RIO Y Calle LIBRAMIENTO Calle CALLE UNICA 

PRINCIPAL SOBRE LAS UNICAS CALLES QUE HAY E, lon:-97.17718283, 

lat:16.16725641}}

22-09-2025 20-11-2025 1623211.2 1623211.2 1623211.2 1623211.2 1623211.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT20/433/FAISMUN-CO-04/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA JG WORKS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:1623211.2, 

importe_modificado:1623211.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1670.0}}
{2579359/proyecto_INICIO, 2579359/proyecto_PROCESO, 

2579359/proyecto_FIN, 2579359/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579364 Proyecto de inversión 168014.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168014.9, 

modificado:168014.9}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE AYACUAUTLA DEL MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TEOPOXCO - 80698
20 Oaxaca 434

Santa María 

Teopoxco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 80698 S 133 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:13, direccion:Camino AYACUAUTLA - CAMINOS 

DE AYACUAUTLA 1 1 68544 AYACUAUTLA, SANTA MARÍA TEOPOXCO LOS TRABAJOS SE 

REALIZARAN EN LOS CAMINOS QUE CONECTAN A LA LOCALIDAD DE AYACUAUTLA CON 

LOS DIFERENTES CAMINOS A LOCALIDADES VECINAS , lon:-96.95462345, 

lat:18.17655377}}

17-06-2025 15-08-2025 168014.9 168014.9 168014.9 168014.9 168014.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/004/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA RAFMAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:1948832.75, 

importe_modificado:1948832.75}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}}

{2579364/proyecto_INICIO, 2579364/proyecto_PROCESO, 

2579364/proyecto_FIN, 2579364/proyecto_PROCESO, 

2579364/proyecto_FIN, 2579364/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579367 Proyecto de inversión 257433.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257433.85, 

modificado:257433.85}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TECUANAPAM DEL MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TEOPOXCO - 84310
20 Oaxaca 434

Santa María 

Teopoxco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 84310 S 273 233 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:9, direccion:Camino TECUANAPAM - CAMINOS 

DE TECUANAPAM 1 1 68544 TECUANAPAM, SANTA MARÍA TEOPOXCO CAMINOS 

PRINCIPALES Y CAMINOS QUE PASAN POR LA LOCALIDAD DE TECUANAPAM , lon:-

96.96047563, lat:18.16177384}}

17-06-2025 15-08-2025 257433.85 257433.85 257433.85 257433.85 257433.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/004/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA RAFMAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:1948832.75, 

importe_modificado:1948832.75}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}}

{2579367/proyecto_FIN, 2579367/proyecto_INICIO, 

2579367/proyecto_PROCESO, 2579367/proyecto_FIN, 

2579367/proyecto_INICIO, 2579367/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579368 Proyecto de inversión 195740.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195740.5, 

modificado:195740.5}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TEPETITLAN DEL MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TEOPOXCO - 84134
20 Oaxaca 434

Santa María 

Teopoxco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 84134 S 144 121 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:14, direccion:Camino TEPETITLAN - CAMINOS 

DE TEPETITLAN 1 1 68544 TEPETITLÁN, SANTA MARÍA TEOPOXCO SE REALIZARAN 

TRABAJOS EN LOS CAMINOS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE TEPETITLAN Y CAMINOS 

QUE CONDUCEN AL CENTRO DE LA POBLACION , lon:-96.9787967, lat:18.16804815}}

17-06-2025 15-08-2025 195740.5 195740.5 195740.5 195740.5 195740.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/004/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA RAFMAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:1948832.75, 

importe_modificado:1948832.75}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}}

{2579368/proyecto_INICIO, 2579368/proyecto_PROCESO, 

2579368/proyecto_FIN, 2579368/proyecto_PROCESO, 

2579368/proyecto_FIN, 2579368/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579369 Proyecto de inversión 178964.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178964.4, 

modificado:178964.4}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA DEL MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TEOPOXCO - 80754
20 Oaxaca 434

Santa María 

Teopoxco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 80754 S 45 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:20, direccion:Camino LOMA ALTA - CAMINOS 

DE LOMA ALTA 1 1 68544 LOMA ALTA, SANTA MARÍA TEOPOXCO LOS TRABAJOS SE 

REALIZARAN EN DIFERENTES CAMINOS QUE CONDUCEN A LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA 

, lon:-96.99306114, lat:18.17725658}}

17-06-2025 15-08-2025 178964.4 178964.4 178964.4 178964.4 178964.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/004/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA RAFMAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:1948832.75, 

importe_modificado:1948832.75}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}}

{2579369/proyecto_PROCESO, 2579369/proyecto_FIN, 

2579369/proyecto_PROCESO, 2579369/proyecto_INICIO, 

2579369/proyecto_PROCESO, 2579369/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579370 Proyecto de inversión 151304.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151304.92, 

modificado:151304.92}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TEOPOXCO - 80648
20 Oaxaca 434

Santa María 

Teopoxco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 80648 S 300 225 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:2, direccion:Camino VILLA NUEVA - CAMINOS 

DE VILLA NUEVA 1 1 68544 VILLA NUEVA, SANTA MARÍA TEOPOXCO LOS TRABAJOS SE 

REALIZARAN EN LOS CAMINOS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA , lon:-

96.98297231, lat:18.17946726}}

17-06-2025 15-08-2025 151304.92 151304.92 151304.92 151304.92 151304.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/004/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA RAFMAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:1948832.75, 

importe_modificado:1948832.75}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}}

{2579370/proyecto_INICIO, 2579370/proyecto_PROCESO, 

2579370/proyecto_FIN, 2579370/proyecto_INICIO, 

2579370/proyecto_PROCESO, 2579370/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579372 Proyecto de inversión 91206.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91206.08, 

modificado:91206.08}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TEOPOXCO - 88521
20 Oaxaca 434

Santa María 

Teopoxco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 88521 S 71 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:4.35, 

meta_modificada:4.35}}

1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:22, direccion:Camino BUENA VISTA - CAMINOS 

DE BUENA VISTA 1 1 68544 BUENA VISTA, SANTA MARÍA TEOPOXCO LOS TRABAJOS SE 

REALIZARAN EN CAMINOS PRINCIPALES Y RAMALES DE LA LOCALIDAD DE VUENA VISTA , 

lon:-96.97259188, lat:18.18172687}}

17-06-2025 15-08-2025 91206.08 91206.08 91206.08 91206.08 91206.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/004/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA RAFMAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:1948832.75, 

importe_modificado:1948832.75}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.35}}

{2579372/proyecto_INICIO, 2579372/proyecto_PROCESO, 

2579372/proyecto_FIN, 2579372/proyecto_PROCESO, 

2579372/proyecto_FIN, 2579372/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579373 Proyecto de inversión 1877607.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1877607.9, 

modificado:1877607.9}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA BENITO JUÁREZ DE 

LA LOCALIDAD DE LOS DURAZNOS MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO - 58121
20 Oaxaca 434

Santa María 

Teopoxco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 58121 S 29 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:975.66, 

meta_modificada:975.6

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:6, direccion:Calle CARRETERA TEOTITLAN 

HUAUTLA Barrio LOS DURAZNOS 68544 LOS DURAZNOS, SANTA MARÍA TEOPOXCO LA 

UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD 

DE LOS DURAZNOS, SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA BENITO JUAREZ, lon:-96.96430552, 

lat:18.15139645}}

21-06-2025 19-08-2025 1877607.9 1877607.9 1877607.9 1877607.9 1877607.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCION VISTA VISION  KAYM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:1877607.9, importe_modificado:1877607.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:975.66}}

{2579373/proyecto_INICIO, 2579373/proyecto_PROCESO, 

2579373/proyecto_INICIO, 2579373/proyecto_FIN, 

2579373/proyecto_PROCESO, 2579373/proyecto_FIN, 

2579373/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579374 Proyecto de inversión 140102.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140102.71, 

modificado:140102.71}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TEOPOXCO - 84487
20 Oaxaca 434

Santa María 

Teopoxco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 84487 S 102 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:16, direccion:Camino SAN NICOLAS - CAMINOS 

DE SAN NICOLAS 1 1 68544 SAN NICOLÁS, SANTA MARÍA TEOPOXCO LOS TRABAJOS SE 

REALIZARAN EN CAMINOS PRINCIPALES Y RAMALES DE SAN NICOLAS , lon:-

96.95296582, lat:18.15276748}}

17-06-2025 15-08-2025 140102.71 140102.71 140102.71 140102.71 140102.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/004/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA RAFMAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:1948832.75, 

importe_modificado:1948832.75}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}}

{2579374/proyecto_PROCESO, 2579374/proyecto_INICIO, 

2579374/proyecto_FIN, 2579374/proyecto_PROCESO, 

2579374/proyecto_FIN, 2579374/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579375 Proyecto de inversión 270471.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270471.97, 

modificado:270471.97}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA DEL MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TEOPOXCO - 84500
20 Oaxaca 434

Santa María 

Teopoxco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 84500 S 53 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:3, direccion:Camino ALTAMIRA - CAMINOS DE 

ALTRAMIRA 1 1 68544 ALTAMIRA, SANTA MARÍA TEOPOXCO LOS TRABAJOS SE 

REALIZARAN EN CAMINOS Y RAMALES DE LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA , lon:-

96.9551563, lat:18.20414975}}

17-06-2025 15-08-2025 270471.97 270471.97 270471.97 270471.97 270471.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/004/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA RAFMAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:1948832.75, 

importe_modificado:1948832.75}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}}

{2579375/proyecto_INICIO, 2579375/proyecto_PROCESO, 

2579375/proyecto_FIN, 2579375/proyecto_PROCESO, 

2579375/proyecto_FIN, 2579375/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302579376 Proyecto de inversión 358795.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358795.39, 

modificado:358795.39}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TEPEC DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

TEOPOXCO - 84508
20 Oaxaca 434

Santa María 

Teopoxco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 84508 S 54 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:18, direccion:Camino TEPEC - CAMINOS DE 

TEPEC 1 1 68544 TEPEC, SANTA MARÍA TEOPOXCO LOS TRRBAJOS SE REALIZARAN POR 

CAMINOS PRINCIPALES Y RAMALES DE LA LOCALIDAD DE TEPEC , lon:-96.96784149, 

lat:18.19186376}}

17-06-2025 15-08-2025 358795.39 358795.39 358795.39 358795.39 358795.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/004/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA RAFMAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:1948832.75, 

importe_modificado:1948832.75}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}}

{2579376/proyecto_INICIO, 2579376/proyecto_PROCESO, 

2579376/proyecto_FIN, 2579376/proyecto_PROCESO, 

2579376/proyecto_FIN, 2579376/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579378 Proyecto de inversión 136798.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136798.03, 

modificado:136798.03}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA TEOPOXCO - 84476
20 Oaxaca 434

Santa María 

Teopoxco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Teopoxco 84476 S 6 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:37, direccion:Camino GUADALUPE VICTORIA - 

CAMINOS DE GUADALUPE VICTORIA 1 1 68544 GUADALUPE VICTORIA, SANTA MARÍA 

TEOPOXCO LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LOS CAMINOS PRINCIPALES Y RAMALES DE 

GUADALUPE VICTORIA , lon:-96.95478219, lat:18.16189624}}

17-06-2025 15-08-2025 136798.03 136798.03 136798.03 136798.03 136798.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSMT/434/INV/004/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA RAFMAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:1948832.75, 

importe_modificado:1948832.75}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}}

{2579378/proyecto_INICIO, 2579378/proyecto_PROCESO, 

2579378/proyecto_INICIO, 2579378/proyecto_FIN, 

2579378/proyecto_PROCESO, 2579378/proyecto_FIN, 

2579378/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579398 Proyecto de inversión 1582657.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1582657.02, 

modificado:1582657.02}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE MACAHUITE A SAN FRANCISCO COZOALTEPEC - 54825 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 54825 S 396 434 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:12.5, 

meta_modificada:12.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:15, direccion:Camino / Terracería SAN 

FRANCISCO COZOALTEPEC - MACAHUITE 12 0 70944 MACAHUITE, SANTA MARÍA 

TONAMECA EL TRAMO INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COZOALTEEPC, 

PASANDO POR LAS LOCALIDADES DE AGOSTADERO, ARROYO LA PUERTA, PASO L, lon:-

96.6851412, lat:15.73099447}}

01-07-2025 20-07-2025 1582657 1582657.02 1582657 1582657 1582657

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1582657.02, 

importe_modificado:1582657.02}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.5}}

{2579398/proyecto_INICIO, 2579398/proyecto_PROCESO, 

2579398/proyecto_INICIO, 2579398/proyecto_FIN, 

2579398/proyecto_PROCESO, 2579398/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579425 Proyecto de inversión 2125258.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2125258.43, 

modificado:2125258.43}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME 2DA ETAPA. - 63297 20 Oaxaca 442 Santa María Yalina

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Yalina 63297 S 32 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1196.0, 

meta_modificada:1196.

1

{geo1: {cve_municipio:442, localidad:1, direccion:Calle Varias calles del Municipio 

Pueblo Santa Maria Yalina 68840 SANTA MARÍA YALINA, SANTA MARÍA YALINA ENTRE 

Avenida Independencia, Juarez Y Calle Guerrero, Hidalgo Calle Reforma, Colon, Sin 

Nombre Av Independencia Vivienda 1 #2, lon:-96.25622898, lat:17.23887649}}

18-08-2025 17-10-2025 2125258.4 2125258.43 2125258.4 2125258.4 2125258.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/R33/FIII/001/0001/442/2025, 

contratista:Desarrollo de Proyectos y Construcciones Aldama S.A. de C.V., 

convocante:Municipio de Santa Maria Yalina, monto:2125258.43, 

importe_modificado:2125258.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1196.0}}

{2579425/proyecto_FIN, 2579425/proyecto_INICIO, 

2579425/proyecto_PROCESO, 2579425/proyecto_FIN, 

2579425/proyecto_INICIO, 2579425/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579428 Proyecto de inversión 1065019.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1065019.78, 

modificado:1065019.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CRUZ - 55070
20 Oaxaca 445

Santa María 

Yosoyúa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Yosoyúa 55070 S 78 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:4, direccion:Calle CALLES PRINCIPALES DE LA 

LOCALIDAD Pueblo SANTA CRUZ YOSOYÚA 69891 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA YOSOYÚA 

ENTRE Calle HACIA SAN PABLO TIJALTEPEC Y Calle HACE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

2 LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO SE DISTRIBUYEN D, lon:-97.49645277, 

lat:17.09693975}}

02-06-2025 12-09-2025 1065019.8 1065019.78 1065019.8 1065019.8 1065019.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMY/R33/FAIS/FAISMUN/002/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOSOYÚA, monto:1065019.78, 

importe_modificado:1065019.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}}
{2579428/proyecto_INICIO, 2579428/proyecto_PROCESO, 

2579428/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579443 Proyecto de inversión 700463.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700463.52, 

modificado:700463.52}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARIA ZACATEPEC - 66709
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 66709 S 3136 2825 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:634.0, 

meta_modificada:634.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle CALLE 16 SEPTIEMBRE Barrio 

SAN JOSE 71055 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle SAN 

MARCOS Y Calle NIÑO ARTILLERO Calle IGNACIO ZARAGOZA EL proyecto se ubica en el 

Barrio San José en la calle 16 de septiem, lon:-97.99628754, lat:16.76516025}}

01-07-2025 30-07-2025 700463.52 700463.52 700463.52 700463.52 700463.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/127/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:700463.52, 

importe_modificado:700463.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:634.0}}

{2579443/proyecto_INICIO, 2579443/proyecto_PROCESO, 

2579443/proyecto_FIN, 2579443/proyecto_INICIO, 

2579443/proyecto_PROCESO, 2579443/proyecto_FIN, 

2579443/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579446 Proyecto de inversión 2660467.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2660467.3, 

modificado:2660467.3}}

CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC - 

67681
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 67681 S 3136 2825 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2607.32, 

meta_modificada:2607.

32}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA 

MARIA ZACATEPEC 71054 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC Calle 

CARRETERA PUTLA - PINOTEPA NOCIONAL EL PROYECTO SE ENCUENTRA CALLE 

POSTERIOR, SOBRE LA CARRETERA PUTLA- PINOTEPA NACIONAL, ENTR, lon:-

97.9922524, lat:16.75559482}}

01-07-2025 29-08-2025 2660467.3 2660467.3 2660467.3 2660467.3 2660467.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/126/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:2660467.3, 

importe_modificado:2660467.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2607.32}}

{2579446/proyecto_INICIO, 2579446/proyecto_FIN, 

2579446/proyecto_PROCESO, 2579446/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578480 Proyecto de inversión 1517240

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1517240.0, 

modificado:1517240.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL LIBRAMIENTO BENITO 

JUÁREZ - 66816
20 Oaxaca 285

San Miguel 

Tlacamama

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacamama 66816 S 211 211 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:756.0, 

meta_modificada:756.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:285, localidad:5, direccion:Calle Benito Juárez Pueblo El 

Zapote 71670 EL ZAPOTE, SAN MIGUEL TLACAMAMA La obra se ubica en la el 

Libramiento Benito Juárez a unos 180 metro de la agencia de policía y a unos 150 

metros de la escuela primaria Benito Juárez , lon:-98.12591536, lat:16.44228057}}

21-07-2025 08-09-2025 1517240 1517240 1517240 1517240 1517240

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSM/M285/FAISMUN/03/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, monto:1517240.0, 

importe_modificado:1517240.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:756.0}}

{2578480/proyecto_INICIO, 2578480/proyecto_PROCESO, 

2578480/proyecto_FIN, 2578480/proyecto_INICIO, 

2578480/proyecto_PROCESO, 2578480/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578482 Proyecto de inversión 503178.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503178.71, 

modificado:503178.71}}

REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE YUTATANE - 80059 20 Oaxaca 285
San Miguel 

Tlacamama

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacamama 80059 S 1096 1177 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:52.58, 

meta_modificada:52.58

}}

1

{geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:Avenida Principal Pueblo San 

Miguel Tlacamama 71670 SAN MIGUEL TLACAMAMA, SAN MIGUEL TLACAMAMA La 

obra se ubica en la avenida principal donde entronca con la avenida Tomas 

Domínguez y la calle Independencia a unos 150 metros del s, lon:-98.06678513, 

lat:16.41088601}}

13-08-2025 11-09-2025 503178.71 503178.71 503178.71 503178.71 503178.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSM/M285/FAISMUN/06/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, monto:503178.71, importe_modificado:503178.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:52.58}}

{2578482/proyecto_PROCESO, 2578482/proyecto_INICIO, 

2578482/proyecto_PROCESO, 2578482/proyecto_FIN, 

2578482/proyecto_INICIO, 2578482/proyecto_PROCESO, 

2578482/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578483 Proyecto de inversión 176415.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176415.21, 

modificado:176415.21}}

REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN - 68922 20 Oaxaca 285
San Miguel 

Tlacamama

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacamama 68922 S 1096 1177 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:18.12, 

meta_modificada:18.12

}}

1

{geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:Calle Alvaro Obregön Pueblo San 

Miguel Tlacamama 71670 SAN MIGUEL TLACAMAMA, SAN MIGUEL TLACAMAMA ENTRE 

Privada Hidalgo Y Calle 5 de Mayo Calle Independencia La obra se ubica en la calle 

Álvaro Obregón entre la Privada Hidalgo y l, lon:-98.06320969, lat:16.41565168}}

21-07-2025 19-08-2025 176415.21 176415.21 176415.21 176415.21 176415.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSM/M285/FAISMUN/04/2025, 

contratista:CONSTRUCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, monto:176415.21, 

importe_modificado:176415.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:18.12}}

{2578483/proyecto_INICIO, 2578483/proyecto_PROCESO, 

2578483/proyecto_FIN, 2578483/proyecto_PROCESO, 

2578483/proyecto_FIN, 2578483/proyecto_INICIO, 

2578483/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578484 Proyecto de inversión 1620120.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1620120.74, 

modificado:1620120.74}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 

71842
20 Oaxaca 285

San Miguel 

Tlacamama

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacamama 71842 S 1096 1177 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:691.0, 

meta_modificada:691.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:Calle Independencia Pueblo San 

Miguel Tlacamama 71670 SAN MIGUEL TLACAMAMA, SAN MIGUEL TLACAMAMA ENTRE 

Privada Hidalgo Y Calle Emiliano Zapata Calle Tomas Dominguez La obra se ubica en 

la calle Independencia entre la calle Emilian, lon:-98.06255797, lat:16.4166358}}

28-07-2025 10-09-2025 1620120.7 1620120.74 1620120.7 1620120.7 1620120.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSM/M285/FAISMUN/05/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, monto:1620120.74, 

importe_modificado:1620120.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:691.0}}

{2578484/proyecto_INICIO, 2578484/proyecto_PROCESO, 

2578484/proyecto_FIN, 2578484/proyecto_INICIO, 

2578484/proyecto_PROCESO, 2578484/proyecto_FIN, 

2578484/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578488 Proyecto de inversión 1299993.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299993.39, 

modificado:1299993.39}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JORGE NEGRETE - 

106359
20 Oaxaca 286

San Miguel 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacotepec 106359 S 261 222 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.5, 

meta_modificada:700.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:4, direccion:Calle CALLE JORGE NEGRETE 

Pueblo SANTIAGO NUXAÑO 69735 SANTIAGO NUXAÑO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC 

ENTRE Calle JORGE NEGRETE Y Calle CALLE SIN NOMBRE Calle CALLE EL CALVARIO LA 

CALLE SE ENCUENTRA EN LA SALIDA NORTE DE LA AGENCIA DE SAN, lon:-98.01147704, 

lat:17.40501976}}

29-03-2025 27-05-2025 1299993.4 1299993.39 1299993.4 1299993.4 1299993.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:106359, contratista:CASA 

CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC, monto:1299993.39, importe_modificado:1299993.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:700.5}}

{2578488/proyecto_INICIO, 2578488/proyecto_FIN, 

2578488/proyecto_INICIO, 2578488/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578489 Proyecto de inversión 399922.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399922.21, 

modificado:399922.21}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN SAN MIGUEL TLACOTEPEC, EN EL BARRIO VISTA HERMOSA. - 

111490
20 Oaxaca 286

San Miguel 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacotepec 111490 S 21 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:18000.0, 

meta_modificada:1800

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:12, direccion:Camino / Terracería SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC - BARRIO VISTA HERMOSA 3 600 69730 VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC EL CAMINO SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DEL PUEBLO DE SAN 

MIGUEL TLACOTEPEC, ES UN CAMINO DE TERRACERIA, QUE EMP, lon:-98.01258994, 

lat:17.45681928}}

30-04-2025 03-06-2025 399922.21 399922.21 399922.21 399922.21 399922.21

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160180, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, monto:399922.21, 

importe_modificado:399922.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18000.0}}

{2578489/proyecto_INICIO, 2578489/proyecto_FIN, 

2578489/proyecto_INICIO, 2578489/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578494 Proyecto de inversión 1478543.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1478543.99, 

modificado:1478543.99}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

YOTAO - 104618
20 Oaxaca 288 San Miguel Yotao

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Yotao 104618 S 302 277 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:168.0, 

meta_modificada:168.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:288, localidad:1, direccion:Calle COLÓN Pueblo SAN MIGUEL 

YOTAO 68778 SAN MIGUEL YOTAO, SAN MIGUEL YOTAO ENTRE Calle COLÓN Y Calle 

AMÉRICA SE ENCONTRARÁ ENTRE LA CANCHA MUNICIPAL Y LA IGLESIA DE SAN MIGUEL 

YOTAO., lon:-96.33708763, lat:17.37035338}}

15-09-2025 13-12-2025 1478544 1478543.99 1478544 1478544 1478544

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMY/M288/FIII/FAISMUN/002/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUE YOTAO, monto:1478543.99, 

importe_modificado:1478543.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:168.0}}

{2578494/proyecto_INICIO, 2578494/proyecto_PROCESO, 

2578494/proyecto_FIN, 2578494/proyecto_PROCESO, 

2578494/proyecto_FIN, 2578494/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578503 Proyecto de inversión 511357.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:511357.34, 

modificado:511357.34}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA NEVERÍA A SAN PABLO CUATRO VENADOS - 12626 20 Oaxaca 292
San Pablo Cuatro 

Venados

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 12626 S 43 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:13, direccion:Camino / Terracería neveria - 

llano del toro 73 730 71334 LA NEVERÍA, SAN PABLO CUATRO VENADOS LA OBRA DE 

MANTENIMIENTO SE ENCUETRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD, ES LA VIA 

DE COMUNICACIÓN PARA PODER LLEGAR A LA CABECERA, lon:-96.90313441, 

lat:16.96276416}}

25-06-2025 26-07-2025 511357.34 511357.34 511357.34 511357.34 511357.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SPCV/FAISMUN/M292/022/2025, 

contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE 

SAN PABLO CUATRO VENADOS, monto:511357.34, importe_modificado:511357.34}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}}

{2578503/proyecto_INICIO, 2578503/proyecto_PROCESO, 

2578503/proyecto_FIN, 2578503/proyecto_PROCESO, 

2578503/proyecto_FIN, 2578503/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega  no se visualiza, favor de 

actualizar la liga y cargar el documentos respectivo., trimestre:3.0, usuario:omaralcalaa, 

fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578506 Proyecto de inversión 320488.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320488.58, 

modificado:320488.58}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE RIO MINAS CALLE PRINCIPAL, UBICADA EN RIO MINAS 

- 73375
20 Oaxaca 292

San Pablo Cuatro 

Venados

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 73375 S 37 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:990.0, 

meta_modificada:590.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:3, direccion:Camino / Terracería RIO MINAS - 

TELESECUNDARIA 1 1980 71333 RÍO MINAS, SAN PABLO CUATRO VENADOS LA OBRA DE 

MANTENIMIENTO SE ENCUETRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD, ES LA VIA 

DE COMUNICACIÓN PARA PODER LLEGAR A LA TELESEC, lon:-96.85753296, 

lat:17.00059428}}

18-08-2025 16-09-2025 320488.58 320488.58 320488.58 320488.58 320488.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SPCV/FAISMUN/M292/017/2025, 

contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE 

SAN PABLO CUATRO VENADOS, monto:320488.58, importe_modificado:320488.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:590.0}}

{2578506/proyecto_INICIO, 2578506/proyecto_PROCESO, 

2578506/proyecto_FIN, 2578506/proyecto_PROCESO, 

2578506/proyecto_FIN, 2578506/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar liga de contrato y/o acta entrega  no se visualiza, favor de 

actualizar la liga y cargar el documentos respectivo.

, trimestre:3.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578507 Proyecto de inversión 663055.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:663055.27, 

modificado:663055.27}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA 3ª ETAPA TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN 

FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO, CON CLAVE CCT 20KJN1304D EN LA 

LOCALIDAD EL ZACATÓN - 64419

20 Oaxaca 292
San Pablo Cuatro 

Venados

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 64419 S 94 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:591.0, 

meta_modificada:590.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:18, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería EL 

ZACATON 71334 EL ZACATÓN, SAN PABLO CUATRO VENADOS ENTRE Calle SIN NOMBRE 

Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE ESTA OBRA DE LA TERCERA ETAPA DEL TECHADO 

SE UBICA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LAS LOCALIDA, lon:-96.89945679, 

lat:16.95310639}}

21-07-2025 19-08-2025 663055.27 663055.27 663055.27 663055.27 663055.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SPCV/FAISMUN/M292/0017/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S DE R.L. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS, monto:663055.27, 

importe_modificado:663055.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:590.0}}

{2578507/proyecto_INICIO, 2578507/proyecto_FIN, 

2578507/proyecto_PROCESO, 2578507/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar liga de acta entrega  no se visualiza, favor de actualizar la 

liga y cargar el documentos respectivo.

, trimestre:3.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578509 Proyecto de inversión 326186.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326186.15, 

modificado:326186.15}}

CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA, EN LA 

LOCALIDAD EL ESPONJADO - 70422
20 Oaxaca 292

San Pablo Cuatro 

Venados

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Pablo Cuatro Venados 70422 S 22 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:7, direccion:Calle AVENIDA PRINCIPAL 

Ranchería EL ESPONJADO 71334 EL ESPONJADO, SAN PABLO CUATRO VENADOS ENTRE 

Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE LAS CISTERNAS SE REALIZARAN EN CUATRO 

VIVIENDAS UBICADAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA , lon:-96.92227103, 

lat:16.98685697}}

11-08-2025 09-09-2025 326186.15 326186.15 326186.15 326186.15 326186.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-SPCV/FAISMUN/M292/029/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS, monto:326186.15, 

importe_modificado:326186.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.0}}

{2578509/proyecto_PROCESO, 2578509/proyecto_INICIO, 

2578509/proyecto_FIN, 2578509/proyecto_PROCESO, 

2578509/proyecto_FIN, 2578509/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578512 Proyecto de inversión 2799927.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2799927.09, 

modificado:2799927.09}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN DE LA CALLE 5 DE MAYO - 65866 20 Oaxaca 293 San Pablo Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Etla 65866 S 65 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2538.9, 

meta_modificada:2538.

1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:Calle 05 DE MAYO Pueblo SAN 

PABLO ETLA 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y 

Calle CUITLAHUAC LA OBRA SE ENCONTRARA UBICADA EN LA CALLE 05 DE MAYO ENTRE 

LAS CALLES DE BENITO JUÁREZ Y CALLE CUITLAHUAC PER, lon:-96.75535683, 

lat:17.15640872}}

30-07-2025 17-10-2025 2799927.1 2799927.09 2799927.1 2799927.1 2799927.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPE/293/COP/INV/FIII/02/2025, 

contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES AKIARA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:2799927.09, 

importe_modificado:2799927.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2538.9}}

{2578512/proyecto_INICIO, 2578512/proyecto_PROCESO, 

2578512/proyecto_FIN, 2578512/proyecto_INICIO, 

2578512/proyecto_FIN, 2578512/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:El recaudado es $2,799,927.09, trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302578524 Proyecto de inversión 3729714.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3729714.65, 

modificado:3729714.65}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PABLO VILLA DE MITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA - 

108249

20 Oaxaca 298
San Pablo Villa de 

Mitla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Villa de Mitla 108249 S 4548 5106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:97.5, 

meta_modificada:97.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:Calle REAL Pueblo SAN PABLO 

VILLA DE MITLA 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA ENTRE 

Calle CAMINO REAL Y Calle NACIONAL EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO ENTRE 

CAMINO REAL Y CAMINO NACIONAL PERTENECIENTES AL M, lon:-96.35729033, 

lat:16.92482981}}

03-06-2025 01-08-2025 3729714.7 3729714.65 3729714.7 3729714.7 3729714.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M298/179A/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES STUDIO AMH, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:3729714.65, 

importe_modificado:3729714.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:97.5}}

{2578524/proyecto_INICIO, 2578524/proyecto_PROCESO, 

2578524/proyecto_INICIO, 2578524/proyecto_PROCESO, 

2578524/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578525 Proyecto de inversión 1245857.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1245857.45, 

modificado:1245857.45}}

REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO 

VILLA DE MITLA - 97226

20 Oaxaca 298
San Pablo Villa de 

Mitla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Villa de Mitla 97226 S 4548 5106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:4137.2, 

meta_modificada:4137.

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:Camino san pablo villa de mitla - 

CAMINO AL BASURERO MUNICIPAL 3 500 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN 

PABLO VILLA DE MITLA EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO EN LA CALLE SIN 

NOMBRE, CAMINO AL BASURERO MUNICIPAL, A 3.5 KM DE DIST, lon:-96.39022183, 

lat:16.91457277}}

11-04-2025 25-05-2025 1245857.5 1245857.45 1245857.5 1245857.5 1245857.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M298/151/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES STUDIO AMH, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:1245857.45, 

importe_modificado:1245857.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4137.2}}

{2578525/proyecto_INICIO, 2578525/proyecto_PROCESO, 

2578525/proyecto_FIN, 2578525/proyecto_INICIO, 

2578525/proyecto_PROCESO, 2578525/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578526 Proyecto de inversión 588274.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588274.8, 

modificado:588274.8}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

PLANTEL NUM. 16 MITLA CON CLAVE: 20ETC0016V, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN 

PABLO VILLA DE MITLA - 114745

20 Oaxaca 298
San Pablo Villa de 

Mitla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Pablo Villa de Mitla 114745 S 4548 5106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:Calle INTERNACIONAL Pueblo SAN 

PABLO VILLA DE MITLA 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA 

ENTRE Calle CENTRO Y SE ENCONTRARA SOBRE CARRETERA INTERNACIONAL NUMERO 

179 EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNO, lon:-96.3812254, 

lat:16.91685219}}

22-05-2025 20-07-2025 588274.8 588274.8 588274.8 588274.8 588274.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M298/183A/2025, 

contratista:ARQUITECTURA INGENIERÍA Y DESARROLLO SOLIDE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:588274.8, 

importe_modificado:588274.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}

{2578526/proyecto_INICIO, 2578526/proyecto_PROCESO, 

2578526/proyecto_FIN, 2578526/proyecto_PROCESO, 

2578526/proyecto_INICIO, 2578526/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578527 Proyecto de inversión 1198831.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198831.93, 

modificado:1198831.93}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 

SAN PABLO VILLA DE MITLA - 98125
20 Oaxaca 298

San Pablo Villa de 

Mitla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Villa de Mitla 98125 S 4548 5106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:Calle AV. REVOLUCION Pueblo SAN 

PABLO VILLA DE MITLA 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA 

ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle INTERNACIONAL Calle NIÑOS HEROES LOS POZOS Y 

GALERIAS ESTAN DISTRIBUIDAS EN VARIAS PARTE, lon:-96.36964765, 

lat:16.91803735}}

01-05-2025 30-05-2025 1198831.9 1198831.93 1198831.9 1198831.9 1198831.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M298/175/2025, 

contratista:ARQUITECTURA INGENIERÍA Y DESARROLLO SOLIDE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:1198831.93, 

importe_modificado:1198831.93}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}

{2578527/proyecto_PROCESO, 2578527/proyecto_FIN, 

2578527/proyecto_INICIO, 2578527/proyecto_FIN, 

2578527/proyecto_INICIO, 2578527/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578528 Proyecto de inversión 1401908.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1401908.3, 

modificado:1401908.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL 

ALEMAN, EN LA COLONIA LOS PRESIDENTES, TERCERA SECCIÓN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 

DE SAN PABLO VILLA DE MITLA - 101398

20 Oaxaca 298
San Pablo Villa de 

Mitla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Villa de Mitla 101398 S 40 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:156.0, 

meta_modificada:156.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL ALEMAN Pueblo SAN 

PABLO VILLA DE MITLA 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA 

ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle PLUTARCO ELIAS CALLES EL PROYECTO SE 

ENCONTRARA UBICADO ENTRE LAS CALLES DE LAZARO CA, lon:-96.35880645, 

lat:16.92921063}}

02-06-2025 31-07-2025 1401908.3 1401908.3 1401908.3 1401908.3 1401908.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M298/008/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES RAMZAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PABLO VILLA DE MITLA, monto:1401908.3, importe_modificado:1401908.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:156.0}}

{2578528/proyecto_INICIO, 2578528/proyecto_PROCESO, 

2578528/proyecto_FIN, 2578528/proyecto_INICIO, 

2578528/proyecto_PROCESO, 2578528/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578529 Proyecto de inversión 1048284.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1048284.46, 

modificado:1048284.46}}

REHABILITACION DEL ENCAUZAMIENTO EN LOS BORDES DE RIO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE 

SAN PABLO VILLA DE MITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA - 

101584

20 Oaxaca 298
San Pablo Villa de 

Mitla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pablo Villa de Mitla 101584 S 4548 5106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:5242.27, 

meta_modificada:5242.

27}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Pueblo SAN 

PABLO VILLA DE MITLA 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA 

ENTRE Calle CAMINO REAL Y Calle NACIONAL EL PROYECTO SE ENCONTRARA UBICADO 

ENTRE CAMINO REAL Y CAMINO NACIONAL PERTENECIENT, lon:-96.35713628, 

lat:16.92512811}}

14-05-2025 12-06-2025 1048284.5 1048284.46 1048284.5 1048284.5 1048284.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M298/180A/2025, 

contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES METALICAS ENYANA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:1048284.46, 

importe_modificado:1048284.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:5242.27}}

{2578529/proyecto_INICIO, 2578529/proyecto_PROCESO, 

2578529/proyecto_FIN, 2578529/proyecto_PROCESO, 

2578529/proyecto_FIN, 2578529/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578530 Proyecto de inversión 1583129.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1583129.38, 

modificado:1583129.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ROOGUEGÜII, 

EN LA COLONIA SAN PABLO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA - 

105945

20 Oaxaca 298
San Pablo Villa de 

Mitla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Villa de Mitla 105945 S 122 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:Calle ROOGUEGÜII Pueblo SAN 

PABLO VILLA DE MITLA 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA 

ENTRE Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Y Calle CAMINO NACIONAL SE ENCUENTRA AL 

NORTE DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA ZONA ARQU, lon:-96.35600698, 

lat:16.92845069}}

23-05-2025 21-06-2025 1583129.4 1583129.38 1583129.4 1583129.4 1583129.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M298/038/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES TERREGAL, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:1583129.38, 

importe_modificado:1583129.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:660.0}}

{2578530/proyecto_FIN, 2578530/proyecto_INICIO, 

2578530/proyecto_FIN, 2578530/proyecto_INICIO, 

2578530/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578541 Proyecto de inversión 169737.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169737.07, 

modificado:169737.07}}

MANTENIMIENTO DE AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS GENARO GODINES CLAVE 20DJN0122E, EN 

LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO APOSTOL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL - 65623
20 Oaxaca 301 San Pedro Apóstol

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Apóstol 65623 S 34 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:345.94, 

meta_modificada:345.9

1

{geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:Calle ESTACIONES Pueblo SAN 

PEDRO APOSTOL 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL ENTRE Calle 

LAUREL Y Calle 5 DE MAYO Calle 5 DE FEBRERO A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD 

SOBRE LA CALLE ESTACIONES Y A UN COSTADO DE LA IGLESIA S, lon:-96.72440605, 

lat:16.7343256}}

04-08-2025 23-08-2025 169737.07 169737.07 169737.07 169737.07 169737.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSPA-301-FAISMUN-FIII-003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL, monto:169737.07, 

importe_modificado:169737.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:345.94}}

{2578541/proyecto_INICIO, 2578541/proyecto_PROCESO, 

2578541/proyecto_FIN, 2578541/proyecto_PROCESO, 

2578541/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578543 Proyecto de inversión 258725.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:258725.18, 

modificado:258725.18}}

EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO TIPO NORIA EN RIO TRAPICHE, SAN PEDRO ATOYAC - 

55277
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Atoyac 55277 S 1482 1247 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO 

ATOYAC - RIO TRAPICHE 2 0 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC EL 

EQUIPAMIENTO SE REALIZARA EN EL POZO UBICADO EN EL RIO TRAPICHE A UN COSTADO 

DEL PUENTE EN EL KM 2+000 DEL CAMINO DE SAN PEDRO ATO, lon:-97.98626746, 

lat:16.4936685}}

20-06-2025 29-06-2025 258725.18 258725.18 258725.18 258725.18 258725.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-

III/A.D./08/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, 

monto:258725.18, importe_modificado:258725.18}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2578543/proyecto_INICIO, 2578543/proyecto_PROCESO, 

2578543/proyecto_INICIO, 2578543/proyecto_FIN, 

2578543/proyecto_PROCESO, 2578543/proyecto_FIN, 

2578543/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578551 Proyecto de inversión 506205.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506205.22, 

modificado:506205.22}}

REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, 

CLAVE:20DJN0191A DE SAN PEDRO CAJONOS - 58133
20 Oaxaca 303 San Pedro Cajonos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Cajonos 58133 S 80 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo SAN 

PEDRO CAJONOS 68885 SAN PEDRO CAJONOS, SAN PEDRO CAJONOS ENTRE Calle 

PORFIRIO DIAZ Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL 

PREESCOLAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MORELOS A 600 METROS DE, lon:-

96.26435962, lat:17.16764244}}

01-07-2025 14-08-2025 506205.22 506205.22 506205.22 506205.22 506205.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPC/M303/FIII/FAISMUN/004/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO CAJONOS, monto:506205.22, 

importe_modificado:506205.22}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}

{2578551/proyecto_INICIO, 2578551/proyecto_PROCESO, 

2578551/proyecto_FIN, 2578551/proyecto_PROCESO, 

2578551/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578553 Proyecto de inversión 1261933.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1261933.35, 

modificado:1261933.35}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL 

POTRERO JAZMIN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 56291
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 56291 S 189 175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1033.56, 

meta_modificada:1033.

56}}

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:2, direccion:Camino camino principal al 

potrero jazmin - unidad deportiva de la localidad 2 32 70966 EL POTRERO JAZMÍN, 

SAN PEDRO EL ALTO la calle a pavimentar se encuentra a aproximadamente 100 

metros antes de la unidad deportiva de la locali, lon:-96.47054719, 

lat:16.01919281}}

02-06-2025 16-07-2025 1261933.4 1261933.35 1261933.4 1261933.4 1261933.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV-

R/FAISMUN/MSPA/306/005/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA 

RAFMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, 

monto:1261933.35, importe_modificado:1261933.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1033.56}}

{2578553/proyecto_INICIO, 2578553/proyecto_FIN, 

2578553/proyecto_INICIO, 2578553/proyecto_PROCESO, 

2578553/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578555 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BARRIO NUEVO, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 56490
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 56490 S 57 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:18, direccion:Camino mal paso - sin nombre 

11 3 70966 BARRIO NUEVO, SAN PEDRO EL ALTO la calle a pavimentar se encuentra a 

aproximadamente a 3 metros del entronque entre el barrio mal paso y malvarisco, 

lon:-96.46847867, lat:16.03824534}}

05-06-2025 04-07-2025 400000 400000 400000 400000 400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV-R/FAISMUN/MSPA/306/07/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{2578555/proyecto_INICIO, 2578555/proyecto_FIN, 

2578555/proyecto_INICIO, 2578555/proyecto_PROCESO, 

2578555/proyecto_INICIO, 2578555/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578558 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL 

MALVARISCO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 52852
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 52852 S 122 127 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:608.0, 

meta_modificada:608.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:8, direccion:Camino CABECERA DE LA 

LOCALIDAD MALVARISCO - ESPINAZO DEL DIABLO 2 4 70966 MALVARISCO, SAN PEDRO 

EL ALTO LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE 

LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE MALVARISCO, lon:-96.48892491, 

lat:16.00113949}}

01-05-2025 30-05-2025 700000 700000 700000 700000 700000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV-

R/FAISMUN/MSPA/306/001/2025, contratista:C. ALFREDO GONZALEZ MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:608.0}}

{2578558/proyecto_INICIO, 2578558/proyecto_FIN, 

2578558/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578559 Proyecto de inversión 700228.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700228.01, 

modificado:700228.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

LOMA CANELA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 53288
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 53288 S 137 117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:7, direccion:Camino CAMINO PRINCIPAL A 

LOMA CANELA - CENTRO DE LOMA CANELA 5 14 70966 LOMA CANELA, SAN PEDRO EL 

ALTO LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA 

LOCALIDAD DE LOMA CANELA, CAMINO HACIA MALVARISCO, lon:-96.47697802, 

lat:15.99596142}}

10-04-2025 24-05-2025 700228.01 700228.01 700228.01 700228.01 700228.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV-

R/FAISMUN/MSPA/306/002/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA 

RAFMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, 

monto:700228.01, importe_modificado:700228.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{2578559/proyecto_INICIO, 2578559/proyecto_PROCESO, 

2578559/proyecto_FIN, 2578559/proyecto_PROCESO, 

2578559/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578560 Proyecto de inversión 1733800.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1733800.31, 

modificado:1733800.31}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS 

HEROES 20KPB0357R, EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 

57608

20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 57608 S 141 113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:540.82, 

meta_modificada:540.8

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:32, direccion:Camino calle sin nombre - 

cabecera de la localidad los pinos 1 12 70966 LOS PINOS, SAN PEDRO EL ALTO EL 

TECHADO SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, lon:-96.46378288, 

lat:16.01558466}}

10-06-2025 24-07-2025 1733800.3 1733800.31 1733800.3 1733800.3 1733800.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV-

R/FAISMUN/MSPA/306/009/2025, contratista:PAQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:1733800.31, 

importe_modificado:1733800.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:540.82}}

{2578560/proyecto_INICIO, 2578560/proyecto_FIN, 

2578560/proyecto_PROCESO, 2578560/proyecto_FIN, 

2578560/proyecto_PROCESO, 2578560/proyecto_INICIO, 

2578560/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578561 Proyecto de inversión 799535.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799535.93, 

modificado:799535.93}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE LLANO FLOR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

EL ALTO - 54597
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 54597 S 165 149 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:273.18, 

meta_modificada:273.1

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:3, direccion:Camino camino principal a la 

localidad - centro de la localidad llano flor 2 21 70966 LLANO FLOR, SAN PEDRO EL 

ALTO el andador se encontrara a aproximadamente 240 metros donde inicia el 

camino principal a la localidad de llano flo, lon:-96.4660918, lat:15.9957142}}

02-05-2025 30-06-2025 799535.93 799535.93 799535.93 799535.93 799535.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV-

R/FAISMUN/MSPA/306/003/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA 

RAFMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, 

monto:799535.93, importe_modificado:799535.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:273.18}}

{2578561/proyecto_FIN, 2578561/proyecto_PROCESO, 

2578561/proyecto_INICIO, 2578561/proyecto_FIN, 

2578561/proyecto_PROCESO, 2578561/proyecto_FIN, 

2578561/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578562 Proyecto de inversión 853728.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:853728.67, 

modificado:853728.67}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO EL ALTO - 71094
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 71094 S 141 113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:5089.97, 

meta_modificada:5089.

97}}

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:10, direccion:Camino TIENDA COMUNITARIA 

DICONSA - CENTRO DE LA LOCALIDAD EL PORVENIR 254 12 70966 EL PORVENIR, SAN 

PEDRO EL ALTO EL CAMINO A REALIZARSE SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE A 12 

METROS DE LA TIENDA COMUNITARIA DICONSA, lon:-96.50354233, lat:16.03748134}}

04-06-2025 02-08-2025 853728.67 853728.67 853728.67 853728.67 853728.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV-

R/FAISMUN/MSPA/306/006/2025, contratista:PAQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:853728.67, 

importe_modificado:853728.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:5089.97}}

{2578562/proyecto_PROCESO, 2578562/proyecto_FIN, 

2578562/proyecto_INICIO, 2578562/proyecto_PROCESO, 

2578562/proyecto_FIN, 2578562/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578564 Proyecto de inversión 700015.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700015.03, 

modificado:700015.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

CERRO DE LAS NUBES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 55165
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 55165 S 102 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:15, direccion:Camino camino principal a la 

localidad - camino a localidad sin nombre 5 21 70966 CERRO DE LAS NUBES, SAN 

PEDRO EL ALTO la calle a pavimentar esta aproximadamente 21 metros del 

entronque entre el inicio a la localidad de cerro de , lon:-96.48020792, 

lat:16.01656536}}

12-05-2025 25-06-2025 700015.03 700015.03 700015.03 700015.03 700015.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV-

R/FAISMUN/MSPA/306/004/2025, contratista:PAQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:700015.03, 

importe_modificado:700015.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{2578564/proyecto_FIN, 2578564/proyecto_PROCESO, 

2578564/proyecto_FIN, 2578564/proyecto_PROCESO, 

2578564/proyecto_INICIO, 2578564/proyecto_FIN, 

2578564/proyecto_PROCESO, 2578564/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578565 Proyecto de inversión 699327.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699327.38, 

modificado:699327.38}}

CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO VILLA CON CLAVE 

20DCC0183C EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 

89514

20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 89514 S 394 344 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:55.44, 

meta_modificada:55.44

}}

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal MAL PASO - SAN PEDRO EL ALTO 23 12 70966 SAN PEDRO EL ALTO, SAN 

PEDRO EL ALTO EL AULA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PREESCOLAR 

FRANCISCO VILLA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.47294519, 

lat:16.03510673}}

11-08-2025 24-09-2025 699327.38 699327.38 699327.38 699327.38 699327.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV-

R/FAISMUN/MSPA/306/011/2025, contratista:INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA 

RAFMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, 

monto:699327.38, importe_modificado:699327.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:55.44}}

{2578565/proyecto_FIN, 2578565/proyecto_INICIO, 

2578565/proyecto_PROCESO, 2578565/proyecto_FIN, 

2578565/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acte ebtrega de la obra que reporta, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-14}}

2025 3 OAX250302578566 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 56542
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 56542 S 213 207 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:5, direccion:Camino cabecera municipal - 

tierra blanca 3 12 70966 TIERRA BLANCA, SAN PEDRO EL ALTO la calle a pavimentar 

se encuentra a aproximadamente 500 metros del panteón municipal, lon:-

96.50308941, lat:16.01875518}}

10-06-2025 09-07-2025 700000 700000 700000 700000 700000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV-R/FAISMUN/MSPA/306/08/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:700.0}}

{2578566/proyecto_FIN, 2578566/proyecto_INICIO, 

2578566/proyecto_PROCESO, 2578566/proyecto_FIN, 

2578566/proyecto_PROCESO, 2578566/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579453 Proyecto de inversión 512567.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512567.72, 

modificado:512567.72}}

MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD (PIR) DE LA LOCALIDAD DE AGUA DEL GUAJE, MUNICIPIO 

SANTA MARIA ZOQUITLAN. - 55268
20 Oaxaca 449

Santa María 

Zoquitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de Santa María Zoquitlán 55268 S 34 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:123.83, 

meta_modificada:123.8

1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:2, direccion:Calle AGUA DEL GUAJE Rancho 

AGUA DEL GUAJE 70490 AGUA DEL GUAJE, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN ENTRE Calle 

CALLE PRINCIPAL Y LA CASA DE SALUD SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA 

PRIMARIA, A 100 METROS DE LAS OFICINAS DEL REPRESENTANTE DE , lon:-

96.36697645, lat:16.44352888}}

30-06-2025 28-08-2025 512567.72 512567.72 512567.72 512567.72 512567.72

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158810, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:512567.72, 

importe_modificado:512567.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:123.83}}

{2579453/proyecto_INICIO, 2579453/proyecto_FIN, 

2579453/proyecto_PROCESO, 2579453/proyecto_FIN, 

2579453/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579454 Proyecto de inversión 394282.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394282.86, 

modificado:394282.86}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD EORAGUIA, MUNICIPIO SANTA MARIA 

ZOQUITLAN. - 53195
20 Oaxaca 449

Santa María 

Zoquitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Zoquitlán 53195 S 15 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:87.6, 

meta_modificada:87.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:31, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL 

EORAGUIA 70490 EORAGUÍA, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN EORAGUIA SE LOCALIZA AL 

SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 15 KM APROXIMADAMENTE POR CAMINO DE 

TERRACERÍA, lon:-96.39929236, lat:16.4966197}}

30-06-2025 28-08-2025 394282.86 394282.86 394282.86 394282.86 394282.86

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158809, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:394282.86, 

importe_modificado:394282.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.6}}

{2579454/proyecto_INICIO, 2579454/proyecto_FIN, 

2579454/proyecto_PROCESO, 2579454/proyecto_FIN, 

2579454/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579455 Proyecto de inversión 79755.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79755.96, 

modificado:79755.96}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (PIR) EN LA CALLE SANTA ROSA DE LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARIA ZOQUITLAN MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN. - 55282
20 Oaxaca 449

Santa María 

Zoquitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zoquitlán 55282 S 18 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:Calle LAS ROSAS Pueblo SANTA 

MARIA ZOQUITLAN 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN ENTRE 

Calle HIDALGO Y la calle las rosas se encuentra ubicada al sureste del centro de la 

localidad a 300 metros de la caja popular me, lon:-96.35025781, lat:16.55647707}}

30-06-2025 29-07-2025 79755.96 79755.96 79755.96 79755.96 79755.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/449/R33-FIII/CT02-AD/2025, 

contratista:ROLANDO MARTINEZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

ZOQUITLAN, monto:79755.96, importe_modificado:79755.96}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2579455/proyecto_INICIO, 2579455/proyecto_PROCESO, 

2579455/proyecto_FIN, 2579455/proyecto_PROCESO, 

2579455/proyecto_FIN, 2579455/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579456 Proyecto de inversión 1505322.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1505322.2, 

modificado:1505322.2}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO (PIR) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO SANTA MARÍA 

ZOQUITLAN-SAN PEDRO TOTOLAPAM DEL KM 0+000 AL KM 9+000, LOCALIDAD SANTA MARIA 

ZOQUITLAN, MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN. - 54174

20 Oaxaca 449
Santa María 

Zoquitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zoquitlán 54174 S 911 884 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:129.36, 

meta_modificada:129.3

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:45, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal SANTA MARIA ZOQUITLAN - SAN PEDRO TOTOLAPAM 9 0 70490 BARRIO DE 

LA PAZ, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN EL MANTENIMIENTO INICIA DEL KM 0+000 Y TERMINA 

EN EL KM 9+000, lon:-96.35329615, lat:16.57452477}}

30-06-2025 28-08-2025 1505322.2 1505322.2 1505322.2 1505322.2 1505322.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/449/R33-FIII/CT02/2025, 

contratista:DARYCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, 

monto:1505322.2, importe_modificado:1505322.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:129.36}}

{2579456/proyecto_INICIO, 2579456/proyecto_PROCESO, 

2579456/proyecto_FIN, 2579456/proyecto_PROCESO, 

2579456/proyecto_FIN, 2579456/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579457 Proyecto de inversión 564456.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564456.34, 

modificado:564456.34}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL BARRIO LOS ROQUE, EN LA CALLE PRINCIPAL DEL NUCLEO 

RURAL EL LIMONCILLO, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 81343
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 81343 S 88 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:53, direccion:Camino / Vereda EL LIMONCILLO - 

BARRIO LOS ROQUE 0 600 71387 EL LIMONCILLO, SANTIAGO AMOLTEPEC LA OBRA 

INICIARA EN DONDE TERMINA LA DEL BARRIO LOS ROQUE CONTINUARA POR 600 M, lon:-

97.56076562, lat:16.62045321}}

21-08-2025 19-09-2025 564456.34 564456.34 564456.34 564456.34 564456.34

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158267, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:564456.34, 

importe_modificado:564456.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}

{2579457/proyecto_INICIO, 2579457/proyecto_PROCESO, 

2579457/proyecto_FIN, 2579457/proyecto_INICIO, 

2579457/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579458 Proyecto de inversión 3296383.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3296383.95, 

modificado:3296383.95}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL NUCLEO RURAL DE SAN ANTONIO A LA AGENCIA DE POLICIA 

DE EL MAMEY, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 51441
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 51441 S 56 51 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:54, direccion:Camino / Terracería SAN 

ANTONIO - EL MAMEY 5 0 71388 SAN ANTONIO, SANTIAGO AMOLTEPEC LA 

REHABILITACION DE CAMINO PARTIRA DEL NUCLEO RURAL DE SAN ANTONIO DEL KM 

0+000 AL KM 5+000 CON DIRECCION AL CAMINO QUE CONDUCE A LA AGENCIA DE , lon:-

97.52319515, lat:16.63529545}}

01-07-2025 30-07-2025 3296384 3296383.95 3296384 3296384 3296384

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155938, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3296383.95, 

importe_modificado:3296383.95}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}}

{2579458/proyecto_PROCESO, 2579458/proyecto_FIN, 

2579458/proyecto_PROCESO, 2579458/proyecto_FIN, 

2579458/proyecto_INICIO, 2579458/proyecto_PROCESO, 

2579458/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579461 Proyecto de inversión 3865454.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3865454.51, 

modificado:3865454.51}}

REHABILITACION DEL CAMINO DE LA AGENCIA DE POLICIA EL MAMEY AL NUCLEO RURAL DE 

BARRANCA RICA, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 55168
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 55168 S 249 221 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5390.0, 

meta_modificada:5390.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:12, direccion:Camino / Terracería EL MAMEY - 

BARRANCA RICA 5 390 71388 EL MAMEY, SANTIAGO AMOLTEPEC LA REHABILITACION 

DE CAMINO PARTIRA DE LA AGENCIA DE POLICIA EL MAMEY DEL KM 0+000 AL KM 5+390 

CON DIRECCION AL SURESTE HACIA EL CAMINO QUE COND, lon:-97.55371228, 

lat:16.62620827}}

24-06-2025 23-07-2025 3865454.5 3865454.51 3865454.5 3865454.5 3865454.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/05/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3865454.51, 

importe_modificado:3865454.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5390.0}}

{2579461/proyecto_INICIO, 2579461/proyecto_FIN, 

2579461/proyecto_PROCESO, 2579461/proyecto_FIN, 

2579461/proyecto_PROCESO, 2579461/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579465 Proyecto de inversión 2795252.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2795252.93, 

modificado:2795252.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA AGENCIA DE POLICIA DE RIO CIRUELO, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC. - 51452
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 51452 S 249 243 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1270.0, 

meta_modificada:1270.

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:17, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL 

Ranchería RIO CIRUELO 71388 RÍO CIRUELO, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE Avenida 

PRINCIPAL Y LA PAVIMENTACION INICIARA EN LA INTERSECCION DEL CAMINO SANTIAGO 

AMOLTEPEC-RIO CIRUELO CON DIRECCION HACIA EL SUROESTE SOB, lon:-97.46146953, 

lat:16.66036626}}

01-07-2025 30-07-2025 2795252.9 2795252.93 2795252.9 2795252.9 2795252.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/01/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2795252.93, 

importe_modificado:2795252.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1270.0}}

{2579465/proyecto_INICIO, 2579465/proyecto_PROCESO, 

2579465/proyecto_FIN, 2579465/proyecto_INICIO, 

2579465/proyecto_PROCESO, 2579465/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579468 Proyecto de inversión 4794577.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4794577.51, 

modificado:4794577.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BUENA VISTA, 

EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 58996
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Amoltepec 58996 S 408 410 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2182.0, 

meta_modificada:2182.

1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:Calle CALLE BUENA VISTA Pueblo 

SANTIAGO AMOLTEPEC 71388 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC ENTRE 

Prolongación CAMINO REAL Y Calle CAMINO REAL LA OBRA INICIARA PARTIENDO DEL 

INSTITUTO ESTATAL DE BACHILLERATO DE OAXACA CON DIREC, lon:-97.49507997, 

lat:16.64320776}}

05-07-2025 19-08-2025 4794577.5 4794577.51 4794577.5 4794577.5 4794577.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-450/R33-FAISMUN/OP/07/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:4794577.51, importe_modificado:4794577.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2182.0}}

{2579468/proyecto_FIN, 2579468/proyecto_PROCESO, 

2579468/proyecto_INICIO, 2579468/proyecto_PROCESO, 

2579468/proyecto_INICIO, 2579468/proyecto_FIN, 

2579468/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579474 Proyecto de inversión 812699.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:812699.23, 

modificado:812699.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO 

DIAZ PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA - 52310
20 Oaxaca 451 Santiago Apoala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Apoala 52310 S 550 469 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:657.2, 

meta_modificada:657.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:1, direccion:Calle CALLE PORFIRIO DIAZ Pueblo 

SANTIAGO APOALA 69625 SANTIAGO APOALA, SANTIAGO APOALA ENTRE Calle 

flechador del sol Y Calle independencia Calle reforma CAMINO FRENTE AL JARDIN DE 

NIÑOS JOSE LOPEZ PORTILLO CLAVE:20DCC0197F, LA CA, lon:-97.1370265, 

lat:17.64571605}}

31-07-2025 30-09-2025 812699.23 812699.23 812699.23 812699.23 812699.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSA/451/INV/003/2025, 

contratista:GARZO MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO APOALA, monto:812699.23, importe_modificado:812699.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:657.2}}

{2579474/proyecto_PROCESO, 2579474/proyecto_FIN, 

2579474/proyecto_INICIO, 2579474/proyecto_FIN, 

2579474/proyecto_PROCESO, 2579474/proyecto_FIN, 

2579474/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579475 Proyecto de inversión 631904.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631904.91, 

modificado:631904.91}}

EQUIPAMIENTO DE TINACOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA 

COLORADA - 51252
20 Oaxaca 451 Santiago Apoala

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Apoala 51252 S 6 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL AL PUEBLO 

Ranchería TIERRA COLORADA APOALA 69625 TIERRA COLORADA, SANTIAGO APOALA 

ENTRE Calle RUMBO A APOALA Y COMO PUNTO DE REFERENCIA, LA OBRA ABARCA LAS 

VIVIENDAS DE LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, ENFRENTE DE LA, lon:-97.14272328, 

lat:17.61334858}}

31-08-2025 30-09-2025 631904.91 631904.91 631904.91 631904.91 631904.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSA/451/INV/004/2025, 

contratista:GARZO MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO APOALA, monto:631904.91, importe_modificado:631904.91}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}

{2579475/proyecto_PROCESO, 2579475/proyecto_INICIO, 

2579475/proyecto_FIN, 2579475/proyecto_INICIO, 

2579475/proyecto_PROCESO, 2579475/proyecto_FIN, 

2579475/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579476 Proyecto de inversión 919668.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:919668.47, 

modificado:919668.47}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE ALDAMA, 

EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO APÓSTOL - 117861
20 Oaxaca 452 Santiago Apóstol

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Apóstol 117861 S 76 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Pueblo SANTIAGO 

APOSTOL 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL ENTRE Calle 5 DE MAYO Y 

Calle MARTIRES DE TACUBAYA Calle GALEANA SE ACCEDE POR LA CARRETERA 

PRINICIPAL A SANTIAGO APOSTOL HASTA ENCONTRAR LA CALLE MARTI, lon:-

96.71841417, lat:16.80050419}}

25-06-2025 24-07-2025 919668.47 919668.47 919668.47 919668.47 919668.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSA/452/FAISMUN/04/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BRAGA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:919668.47, 

importe_modificado:919668.47}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}

{2579476/proyecto_INICIO, 2579476/proyecto_PROCESO, 

2579476/proyecto_FIN, 2579476/proyecto_INICIO, 

2579476/proyecto_PROCESO, 2579476/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579477 Proyecto de inversión 568400

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:568400.0, 

modificado:568400.0}}

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO APÓSTOL - 118246
20 Oaxaca 452 Santiago Apóstol

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Apóstol 118246 S 721 566 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SANTIAGO 

APOSTOL 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL ENTRE Calle MORELOS Y 

Calle 2 DE ABRIL Calle GALEANA LOS POZOS DE CAPTACION SE ENCUENTRAN 

REPARTIDOS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EMPEZANDO POR LA CAL, lon:-

96.71901322, lat:16.80230167}}

18-06-2025 17-07-2025 568400 568400 568400 568400 568400

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSA/452/FAISMUN/03/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:568400.0, 

importe_modificado:568400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}}

{2579477/proyecto_INICIO, 2579477/proyecto_FIN, 

2579477/proyecto_PROCESO, 2579477/proyecto_FIN, 

2579477/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579484 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, LOCALIDAD 

SANTIAGO CACALOXTEPEC - 100633
20 Oaxaca 456

Santiago 

Cacaloxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Cacaloxtepec 100633 S 515 476 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:4452.4, 

meta_modificada:4452.

1

{geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:Calle Privada Benito Juárez 

Pueblo Santiago Cacaloxtepec 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO 

CACALOXTEPEC ENTRE Calle Camino Nacional Y Calle Antonio de León la obra se 

encuentra 150 metros al sur del Templo de Santiago Apostol, lon:-97.74018392, 

lat:17.71798944}}

01-09-2025 30-09-2025 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSC/456/FAISMUN/001/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CACALOXTEPEC, monto:1200000.0, 

importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4452.4}}

{2579484/proyecto_INICIO, 2579484/proyecto_PROCESO, 

2579484/proyecto_FIN, 2579484/proyecto_PROCESO, 

2579484/proyecto_FIN, 2579484/proyecto_PROCESO, 

2579484/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579486 Proyecto de inversión 2650140.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2650140.18, 

modificado:2650140.18}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO (PIR) TRAMO CARRETERO DE SANTIAGO LALOPA A SAN MIGUEL 

REAGUÍ. - 54594
20 Oaxaca 457 Santiago Camotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Camotlán 54594 S 261 268 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:9, direccion:Camino / Terracería SAN MIGUEL 

REAGUI - SANTIAGO LALOPA 5 700 68805 SAN MIGUEL REAGUÍ, SANTIAGO CAMOTLÁN 

Tramo de camino de terracería que conecta a la localidad de San Miguel Reagui con 

Santiago Lalopa, de la coordenada 17.438696, lon:-96.23102641, 

lat:17.45988096}}

18-06-2025 01-08-2025 2650140.2 2650140.18 2650140.2 2650140.2 2650140.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSC/457/FAISMUN/005/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:2650140.18, 

importe_modificado:2650140.18}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}}

{2579486/proyecto_INICIO, 2579486/proyecto_PROCESO, 

2579486/proyecto_INICIO, 2579486/proyecto_FIN, 

2579486/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579487 Proyecto de inversión 469181.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:469181.23, 

modificado:469181.23}}

CONSTRUCCION PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO 

JUAREZ (PRIMERA ETAPA) - 75072
20 Oaxaca 458

Santiago 

Comaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Comaltepec 75072 S 617 540 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:137.5, 

meta_modificada:137.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:458, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo 

SANTIAGO COMALTEPEC 68710 SANTIAGO COMALTEPEC, SANTIAGO COMALTEPEC 

ENTRE Calle JOSE VASCONCELOS Y Calle RIO ARENAL Calle MONTES DE OCA JUNTO A 

TIENDA DE MATERIALES Y UNA CALLE ARRIBA DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-

96.54688669, lat:17.56414637}}

16-06-2025 19-07-2025 469181.23 469181.23 469181.23 469181.23 469181.23

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157829, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO COMALTEPEC, monto:469181.23, 

importe_modificado:469181.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.5}}

{2579487/proyecto_INICIO, 2579487/proyecto_PROCESO, 

2579487/proyecto_FIN, 2579487/proyecto_PROCESO, 

2579487/proyecto_FIN, 2579487/proyecto_INICIO, 

2579487/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición 

del municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579488 Proyecto de inversión 554667.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554667.86, 

modificado:554667.86}}

CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO - 63285 20 Oaxaca 458
Santiago 

Comaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Comaltepec 63285 S 49 57 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:230.4, 

meta_modificada:230.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:458, localidad:4, direccion:Calle sin nombre Pueblo SAN 

MARTIN SOYOLAPAM 68714 SAN MARTÍN ZOYOLÁPAM, SANTIAGO COMALTEPEC ENTRE 

Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE ABAJO DE LA AGENCIA DE 

POLICIA DE SAN MARTIN SOYOLAPAM, lon:-96.28255671, lat:17.70045858}}

18-08-2025 15-10-2025 554667.86 554667.86 554667.86 554667.86 554667.86

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159241, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO COMALTEPEC, monto:554667.86, 

importe_modificado:554667.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:230.4}}

{2579488/proyecto_PROCESO, 2579488/proyecto_FIN, 

2579488/proyecto_INICIO, 2579488/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición 

del municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579489 Proyecto de inversión 1642449.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1642449.03, 

modificado:1642449.03}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO(PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO COMALTEPEC - 74630
20 Oaxaca 458

Santiago 

Comaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Comaltepec 74630 S 1617 540 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:498.44, 

meta_modificada:498.4

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:458, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO 

Pueblo SANTIAGO COMALTEPEC 68710 SANTIAGO COMALTEPEC, SANTIAGO 

COMALTEPEC ENTRE Calle INDUTRIA Y Calle BELISARIO DOMINGUEZ Calle NIÑOS 

HEROES A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES Y A UN COSTADO D, lon:-

96.54901686, lat:17.56823651}}

14-04-2025 27-06-2025 1642449 1642449.03 1642449 1642449 1642449

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSC/458/OPM-001/2025, 

contratista:ABIZAI ALONSO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

COMALTEPEC, monto:1642449.03, importe_modificado:1642449.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:498.44}}

{2579489/proyecto_INICIO, 2579489/proyecto_PROCESO, 

2579489/proyecto_INICIO, 2579489/proyecto_FIN, 

2579489/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición 

del municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579496 Proyecto de inversión 215896

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215896.0, 

modificado:214866.34}}

EQUIPAMIENTO POZO ARTESIANO EN EL PARAJE CACALOTE EN LA LOCALIDAD DE LUNATITLAN 

DEL PROGRESO - 115204
20 Oaxaca 459

Villa de Santiago 

Chazumba

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Villa de Santiago Chazumba 115204 S 70 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:3, direccion:Camino / Brecha LUNATITLAN DEL 

PROGRESO - PARAJE CACALOTE 0 3252 69017 LUNATITLÁN DEL PROGRESO, VILLA DE 

SANTIAGO CHAZUMBA ESTE PARAJE SE UBICA AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE 

LUNATITLAN DEL PROGRESO, lon:-97.73941376, lat:18.17828395}}

01-10-2025 30-10-2025 214866.34 214866.34 214866.34 214866.34 214866.34

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/FAISMUN/MVSC/459/008/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:214866.34, 

importe_modificado:214866.34}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2579496/proyecto_PROCESO, 2579496/proyecto_FIN, 

2579496/proyecto_INICIO, 2579496/proyecto_FIN, 

2579496/proyecto_INICIO, 2579496/proyecto_PROCESO, 

2579496/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

105 DE 128
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2025 3 OAX250302579497 Proyecto de inversión 258884.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:258884.74, 

modificado:258884.74}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA JOSE MARIA RUIZ 

EN LA LOCALIDAD EL HIGO - 95852
20 Oaxaca 459

Villa de Santiago 

Chazumba

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Santiago Chazumba 95852 S 68 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:232.5, 

meta_modificada:232.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:17, direccion:Avenida JOSE MARIA RUIZ 

Ranchería EL HIGO 69017 EL HIGO, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA ENTRE Calle 

NACIONAL Y Calle INDEPENDENCIA ESTA VIALIDAD ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD EL HIGO, Y ES PASO PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE VI, lon:-

97.71891718, lat:18.19894213}}

01-10-2025 30-10-2025 258884.74 258884.74 258884.74 258884.74 258884.74

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/FAISMUN/MVSC/459/006/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO  S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:258884.74, 

importe_modificado:258884.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:232.5}}

{2579497/proyecto_PROCESO, 2579497/proyecto_INICIO, 

2579497/proyecto_PROCESO, 2579497/proyecto_FIN, 

2579497/proyecto_INICIO, 2579497/proyecto_FIN, 

2579497/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579512 Proyecto de inversión 342500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342500.0, 

modificado:342500.0}}

Equipamiento de pozo artesiano de agua entubada en la localidad de San Juan 

Tlalixtlahuaca - 52405
20 Oaxaca 463 Santiago Huauclilla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Huauclilla 52405 S 30 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:463, localidad:3, direccion:Pueblo SAN JUAN 

TLALIXTLAHUACA 69651 SAN JUAN TLALIXTLAHUACA, SANTIAGO HUAUCLILLA ENTRE 

Calle AL CERRO DE ZOTULA Y Peatonal PUENTE COLGANTE Calle A SANTA CATARINA 

TLAXILA PARTIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD PROXIMADAMENTE A 700 M, lon:-

97.02613291, lat:17.51861009}}

01-07-2025 16-08-2025 342500 342500 342500 342500 342500

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159025, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SANTIAGO HUAUCLILLA, monto:342500.0, 

importe_modificado:342500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2579512/proyecto_FIN, 2579512/proyecto_INICIO, 

2579512/proyecto_PROCESO, 2579512/proyecto_INICIO, 

2579512/proyecto_FIN, 2579512/proyecto_PROCESO, 

2579512/proyecto_INICIO, 2579512/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579520 Proyecto de inversión 3975523.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3975523.56, 

modificado:3975523.56}}

Construcción de Pavimento a base de Concreto Hidráulico de la Calle Principal de la 

localidad de Tierra Colorada. - 58197
20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 58197 S 150 116 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:38, direccion:Calle principal direccion pueblo 

viejo Pueblo Tierra colorada 71733 TIERRA COLORADA, SANTIAGO IXTAYUTLA la calle 

se encuentra justo frente a la escuela y techado, frente ala agencia municipal, lon:-

97.65561566, lat:16.55343323}}

21-06-2025 19-08-2025 3975523.6 3975523.56 3975523.6 3975523.6 3975523.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/119/IR/06/2025., 

contratista:Construcciones y proyectos estratégicos Jicavi de Oaxaca S.A. De C.V., 

convocante:Municipio de Santiago Ixtayutla, monto:3975523.56, 

importe_modificado:3975523.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}

{2579520/proyecto_FIN, 2579520/proyecto_INICIO, 

2579520/proyecto_FIN, 2579520/proyecto_PROCESO, 

2579520/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579521 Proyecto de inversión 4127332.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4127332.38, 

modificado:4127332.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, SANTIAGO IXTAYUTLA. - 58184
20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 58184 S 242 249 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1560.0, 

meta_modificada:1560.

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:2, direccion:Camino Buenavista - Santiago 

Ixtayutla 0 260 71737 BUENAVISTA, SANTIAGO IXTAYUTLA Camino principal de 

acceso a la localidad de Buenavista, en el sur de la localidad., lon:-97.78844323, 

lat:16.61267581}}

03-06-2025 01-08-2025 4127332.4 4127332.38 4127332.4 4127332.4 4127332.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/20/IR/03/2025, 

contratista:Constructora Adiaroz S.A. De C.V., convocante:Municipio de Santiago 

Ixtayutla, monto:4127332.38, importe_modificado:4127332.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1560.0}}

{2579521/proyecto_INICIO, 2579521/proyecto_FIN, 

2579521/proyecto_PROCESO, 2579521/proyecto_FIN, 

2579521/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579522 Proyecto de inversión 4803152.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4803152.48, 

modificado:4803152.48}}

Construcción de Techado en áreas de impartición de educación física en la escuela 

preescolar Hermenegildo Galeana con clave: 20DCC1578U en la localidad de Villanueva, 

Santiago Ixtayutla. - 58193

20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 58193 S 550 570 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:618.0, 

meta_modificada:618.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:16, direccion:Calle 16 de Septiembre Colonia 

Villanueva 71737 VILLA NUEVA, SANTIAGO IXTAYUTLA ENTRE Calle Miguel Hidalgo Y 

Calle Guadalupe Victoria Calle Independencia La escuela se encuentra a un 

costado del parque de la localidad., lon:-97.82358753, lat:16.56065274}}

03-06-2025 01-08-2025 4803152.5 4803152.48 4803152.5 4803152.5 4803152.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/123/IR/05/2025, 

contratista:Constructora Acaxao S.A. De C.V., convocante:Municipio de Santiago 

Ixtayutla, monto:4803152.48, importe_modificado:4803152.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:618.0}}

{2579522/proyecto_INICIO, 2579522/proyecto_FIN, 

2579522/proyecto_PROCESO, 2579522/proyecto_FIN, 

2579522/proyecto_INICIO, 2579522/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579524 Proyecto de inversión 1773444.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1773444.57, 

modificado:1773444.57}}

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico de la calle principal de la 

localidad de Macahuite. - 115287
20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 115287 S 700 810 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:29, direccion:Calle Principal de la localidad 

Pueblo El Macahuite 71730 MACAHUITE, SANTIAGO IXTAYUTLA ENTRE Calzada 

Carretera principal municipal Y A partir de la carretera principal de la localidad, en 

el entronque de El Mosco, con dirección a, lon:-97.64721249, lat:16.54388763}}

13-08-2025 11-09-2025 1773444.6 1773444.57 1773444.6 1773444.6 1773444.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/95/IR/11/2025, 

contratista:Proyecto Meraki Oaxaca S.A. De C.V., convocante:Municipio de 

Santiago Ixtayutla, monto:1773444.57, importe_modificado:1773444.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{2579524/proyecto_INICIO, 2579524/proyecto_FIN, 

2579524/proyecto_PROCESO, 2579524/proyecto_FIN, 

2579524/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:debe de ingresar liga de 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-27}}

2025 3 OAX250302579526 Proyecto de inversión 5209760.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5209760.37, 

modificado:5209760.37}}

Ampliación de la Red de distribución de Energía Eléctrica en varias calles de la localidad 

de El Mosco. - 58153
20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 58153 S 367 316 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:957.0, 

meta_modificada:957.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:11, direccion:Calle calle en dirección a 

ixtayutla Pueblo el mosco 71735 EL MOSCO, SANTIAGO IXTAYUTLA ENTRE Calle ba-ku 

Y Calle okeri Calle nuú camino hacia la agencia municipal, camino hacia el 

macahuite, calle principal mosco ixtayutla, lon:-97.65686696, lat:16.54073328}}

03-06-2025 31-08-2025 5209760.4 5209760.37 5209760.4 5209760.4 5209760.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/46/IR/02/2025, 

contratista:Construcciones Airad S.A. De C.V., convocante:Municipio de Santiago 

Ixtayutla, monto:5209760.37, importe_modificado:5209760.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:957.0}}
{2579526/proyecto_INICIO, 2579526/proyecto_PROCESO, 

2579526/proyecto_FIN, 2579526/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579528 Proyecto de inversión 3358167.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3358167.82, 

modificado:3358167.82}}

Construcción de pavimento a base de Concreto Hidráulico de la calle con dirección a 

Nuyucu en la Localidad de Llano Verde. - 58339
20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 58339 S 90 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1164.0, 

meta_modificada:1164.

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:10, direccion:Camino Desviación carretera 

principal. - Puente vehicular de Llano Verde. 0 220 71730 LLANO VERDE, SANTIAGO 

IXTAYUTLA La obra es iniciando el camino de terracería. Partiendo en la desviación, 

de la carretera alimentadora estatal, , lon:-97.67829157, lat:16.55009098}}

23-06-2025 21-08-2025 3358167.8 3358167.82 3358167.8 3358167.8 3358167.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/88/IR/09/2025, 

contratista:Construcciones y proyectos estratégicos Jicavi de Oaxaca S.A. De C.V., 

convocante:Municipio de Santiago Ixtayutla, monto:3358167.82, 

importe_modificado:3358167.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1164.0}}

{2579528/proyecto_FIN, 2579528/proyecto_INICIO, 

2579528/proyecto_FIN, 2579528/proyecto_PROCESO, 

2579528/proyecto_INICIO, 2579528/proyecto_PROCESO, 

2579528/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579530 Proyecto de inversión 3593628.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3593628.32, 

modificado:3593628.32}}

Construcción de pavimento a base de Concreto Hidráulico en la Principal de la localidad 

de Yucuya. - 58206
20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 58206 S 237 216 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:18, direccion:Camino / Terracería Santiago 

Ixtayutla - Yucuyá 4 100 71730 YUCUYÁ, SANTIAGO IXTAYUTLA Sobre el camino de 

terracería, que inicia en la cabecera municipal, con dirección a la localidad de 

Yucuyá, después del puente vehicular antes , lon:-97.60469588, lat:16.57363541}}

23-06-2025 21-08-2025 3593628.3 3593628.32 3593628.3 3593628.3 3593628.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/134/IR/07/2025, 

contratista:Constructora Acaxao S.A. De C.V., convocante:Municipio de Santiago 

Ixtayutla, monto:3593628.32, importe_modificado:3593628.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}

{2579530/proyecto_FIN, 2579530/proyecto_INICIO, 

2579530/proyecto_PROCESO, 2579530/proyecto_FIN, 

2579530/proyecto_PROCESO, 2579530/proyecto_INICIO, 

2579530/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579537 Proyecto de inversión 4371587.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4371587.08, 

modificado:4371587.08}}

Construcción de Pavimentación a base de concreto hidráulico en las calles con dirección 

a las escuelas; primaria y preescolar. En la localidad de Corral de piedra, Santiago 

Ixtayutla. - 58188

20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 58188 S 142 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:19, direccion:Calle hacia la escuela preecolar 

Pueblo corral de piedra 71733 CORRAL DE PIEDRA, SANTIAGO IXTAYUTLA ENTRE Calle 

direccion a la escuela primaria Y las calles conectan a la escuela primaria y 

escuela preescolar de la localidad de co, lon:-97.569059, lat:16.49812733}}

03-06-2025 01-08-2025 4371587.1 4371587.08 4371587.1 4371587.1 4371587.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/30/IR/04/2025, contratista:Grupo 

Nixxa S.A. De C.V., convocante:Municipio de Santiago Ixtayutla, monto:4371587.08, 

importe_modificado:4371587.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}

{2579537/proyecto_FIN, 2579537/proyecto_PROCESO, 

2579537/proyecto_INICIO, 2579537/proyecto_PROCESO, 

2579537/proyecto_FIN, 2579537/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579545 Proyecto de inversión 2869589.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2869589.59, 

modificado:2869589.59}}

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE ARROYO TINTA - 118201 20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jocotepec 118201 S 78 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:176.0, 

meta_modificada:176.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:4, direccion:Camino SANTIAGO JOCOTEPEC - 

ARROYO TINTA 36 900 68921 ARROYO TINTA, SANTIAGO JOCOTEPEC SE LOCALIZA EN EL 

CENTRO DE LA COMUNIDAD DE ARROYO TINTA, lon:-96.1057645, lat:17.67177456}}

24-03-2025 22-04-2025 2869589.6 2869589.59 2869589.6 2869589.6 2869589.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/RG33-FIII/M468/OP-05/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2869589.59, 

importe_modificado:2869589.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:176.0}}

{2579545/proyecto_INICIO, 2579545/proyecto_FIN, 

2579545/proyecto_PROCESO, 2579545/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579546 Proyecto de inversión 2400597.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400597.1, 

modificado:2400597.1}}

CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOALIDAD DE ARROYO BOBO - 117801 20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jocotepec 117801 S 272 279 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:16044.54, 

meta_modificada:1604

4.54}}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:3, direccion:Camino SAN MIGUEL CHIMALAPA - 

ARROYO BOBO 10 200 68920 ARROYO BOBO, SANTIAGO JOCOTEPEC EL CAMINO SE 

LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE ARROYO BOBO, lon:-95.92009474, 

lat:17.5677364}}

08-02-2025 05-03-2025 2400597.1 2400597.1 2400597.1 2400597.1 2400597.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/RG33-FIII/M468/OP-02/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2400597.1, 

importe_modificado:2400597.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16044.54}}

{2579546/proyecto_INICIO, 2579546/proyecto_FIN, 

2579546/proyecto_PROCESO, 2579546/proyecto_FIN, 

2579546/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577151 Proyecto de inversión 1899950.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1899950.28, 

modificado:1899950.28}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO AGUA DE LA ROSA ALA FINCA DEL KM 0+000 AL M 0+150 - 

78330
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 78330 S 283 231 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:Camino / Terracería AGUA DE LA 

ROSA - LA FINCA 1000 150 68505 AGUA DE LA ROSA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ CAMINO 

PRINCIPAL A COMUNIDADES MAS LEJANAS DEL MUNICIPIO COMO BARRANCA SECA, lon:-

96.75260913, lat:18.16505627}}

23-05-2025 21-07-2025 1899950.3 1899950.28 1899950.3 1899950.3 1899950.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/012/2025, 

contratista:JOSE JORGE IBAÑEZ ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE 

JIMENEZ, monto:1899950.28, importe_modificado:1899950.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1800.0}}

{2577151/proyecto_INICIO, 2577151/proyecto_FIN, 

2577151/proyecto_PROCESO, 2577151/proyecto_FIN, 

2577151/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577152 Proyecto de inversión 4921168.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4921168.34, 

modificado:4921168.34}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AGUA DE CERRO DEL KM 0+000 AL KM 0+540 - 78290 20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 78290 S 1046 839 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3150.0, 

meta_modificada:3150.

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion:Camino / Terracería PLAN DE 

ARENA - AGUA DE CERRO 1000 500 68503 AGUA DE CERRO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ EN EL 

CAMINO SE ENCUENTRA AGUA DE TIERRA, DE AHI PLAN DE DE ARENA Y SE LLEGA EN 

AGUA DE CERRO , lon:-96.7957205, lat:18.16716452}}

20-06-2025 18-08-2025 4921168.3 4921168.34 4921168.3 4921168.3 4921168.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/013/2025, 

contratista:ALEJANDRO LIMA LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE 

JIMENEZ, monto:4921168.34, importe_modificado:4921168.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3150.0}}

{2577152/proyecto_INICIO, 2577152/proyecto_FIN, 

2577152/proyecto_PROCESO, 2577152/proyecto_FIN, 

2577152/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577160 Proyecto de inversión 538034.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538034.88, 

modificado:538034.88}}

REHABILITACION DE LAS TOMAS DE AGUA POTABLE DE LAS CRUCES I Y II EN LA LOCALIDAD DE 

IXTLAN DE JUAREZ - 79059
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 79059 S 1866 1568 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Pueblo IXTLAN DE JUAREZ 68725 

IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle 

CONSTITUCION LAS OBRAS DE CAPTACION SE ENCUENTRAN A 10 KM ARRIBA EN LA ZONA 

BOSCOSA APROXIMADAMENTE Y SON LAS QUE ALIMENTAN EL TANQUE , lon:-

96.48570625, lat:17.33715821}}

08-07-2025 19-09-2025 538034.88 538034.88 538034.88 538034.88 538034.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/005/2025, 

contratista:PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS E INGENIERÍA TECNOLÓGICA TECNOCHTEC 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:538034.88, 

importe_modificado:538034.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.0}}

{2577160/proyecto_FIN, 2577160/proyecto_INICIO, 

2577160/proyecto_PROCESO, 2577160/proyecto_FIN, 

2577160/proyecto_INICIO, 2577160/proyecto_FIN, 

2577160/proyecto_INICIO, 2577160/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577175 Proyecto de inversión 383815.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:383815.67, 

modificado:383593.06}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON CARMEN SERDAN, ENTRE CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 18 DE MARZO, EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

1RA SECCION. - 58706

20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 58706 S 98 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:134.57, 

meta_modificada:134.5

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle CARMEN SERDAN Colonia 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 1RA SECCION 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE 

Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle 18 DE MARZO Calle EMILIANO ZAPATA SE UBICA A 

210 M AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTI, lon:-95.88699572, 

lat:18.11355738}}

16-06-2025 31-07-2025 383593.06 383593.06 383593.06 383593.06 383593.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN/MLB-044/020/2025, 

contratista:LOZARA CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

LOMA BONITA, monto:383593.06, importe_modificado:383593.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.57}}

{2577175/proyecto_FIN, 2577175/proyecto_PROCESO, 

2577175/proyecto_INICIO, 2577175/proyecto_PROCESO, 

2577175/proyecto_FIN, 2577175/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESA A 

PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, 

obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESA A 

PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577178 Proyecto de inversión 711041.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:711041.35, 

modificado:710465.54}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MOCTEZUMA, ENTRE CALLE PUEBLA Y 

CALLE FERROCARRIL, EN LA COLONIA MÉXICO - 72659
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 72659 S 118 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:251.53, 

meta_modificada:251.5

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle MOCTEZUMA Colonia MEXICO 

68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle PUEBLA Y Calle FERROCARRIL Calle 

CHIMALPOPOCA LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCONTRARA A 146 METROS AL ESTE DE 

LA ESCUELA PRIMARIA Y SE ENCUENTRA TAMBIEN A 207, lon:-95.87255168, 

lat:18.11494054}}

09-08-2025 05-09-2025 710465.54 710465.54 710465.54 710465.54 710465.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/027/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

LOMA BONITA, monto:710465.54, importe_modificado:710465.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.53}}

{2577178/proyecto_PROCESO, 2577178/proyecto_FIN, 

2577178/proyecto_INICIO, 2577178/proyecto_FIN, 

2577178/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:OAX250302577178

, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, obs2: 

{observación:OAX250302577178

, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:OAX250302577178

, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}, obs4: 

{observación:OAX250302577178

, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577184 Proyecto de inversión 714476.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:714476.63, 

modificado:714476.63}}

REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZACATECAS, ENTRE CALLE CHIAPAS, 18 

DE MARZO Y CALLEJON PORVENIR, EN EL BARRIO EL CONEJO. - 51438
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 51438 S 56 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:151.35, 

meta_modificada:151.3

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle ZACATECAS Barrio EL CONEJO 

68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle CHIAPAS Y Callejón PORVENIR Calle 

18 DE MARZO SE ENCUENTRA A 40 METROS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPOTIVA EL 

CONEJO SOBRE LA CALLE ZACATECAS, ASI MISMMO SE EN, lon:-95.87893091, 

lat:18.11908044}}

12-04-2025 12-05-2025 714476.63 714476.63 714476.63 714476.63 714476.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/002/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PUENTEOAX S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:714476.63, 

importe_modificado:714476.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.35}}

{2577184/proyecto_INICIO, 2577184/proyecto_PROCESO, 

2577184/proyecto_INICIO, 2577184/proyecto_PROCESO, 

2577184/proyecto_FIN, 2577184/proyecto_PROCESO, 

2577184/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577188 Proyecto de inversión 548560.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548560.69, 

modificado:545853.0}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. GARDENIAS, ENTRE LA CALLE 

CONSTITUCION Y AQUILES SERDAN, EN LA COLONIA SAN PEDRO - 57462
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 57462 S 58 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:327.12, 

meta_modificada:327.1

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Avenida GARDENIAS Colonia SAN 

PEDRO 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle 

AQUILES SERDAN Calle ARTICULO 27 LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCONTRARA A 252 

METROS AL ESTE DE LA ESTACION DE GAS L.P. GASZAR, TAM, lon:-95.87172582, 

lat:18.09716432}}

27-05-2025 30-06-2025 545853 545853 545853 545853 545853

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/011/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES PUENTEOAX S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:545853.0, 

importe_modificado:545853.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:327.12}}

{2577188/proyecto_INICIO, 2577188/proyecto_FIN, 

2577188/proyecto_INICIO, 2577188/proyecto_FIN, 

2577188/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577190 Proyecto de inversión 1466404.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1466404.8, 

modificado:1463413.64}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 DE ENERO, ENTRE 

CALLE QUERETARO Y CALLE GUANAJUATO EN LA COLONIA ODILON MINA - 51419
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 51419 S 93 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:829.49, 

meta_modificada:829.4

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle 1 DE ENERO Colonia ODILON 

MINA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle QUERETARO Y Calle 

GUANAJUATO Calle 2 DE FEBRERO COMIENZA EN LA CALLE QUERETARO Y TERMINA EN 

LA CALLE GUANAJUATO, CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO J, lon:-95.87206888, 

lat:18.10391258}}

25-06-2025 10-08-2025 1463413.6 1463413.64 1463413.6 1463413.6 1463413.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/023/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE LOMA BONITA, monto:1463413.64, importe_modificado:1463413.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:829.49}}

{2577190/proyecto_INICIO, 2577190/proyecto_PROCESO, 

2577190/proyecto_FIN, 2577190/proyecto_INICIO, 

2577190/proyecto_PROCESO, 2577190/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577192 Proyecto de inversión 1166959.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1166959.08, 

modificado:1162312.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TLACOLULA, ENTRE 

CALLE ENCINOS Y CALLE TLAXIACO, EN LA COLONIA GUADALUPE HINOJOSA - 86938
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 86938 S 485 235 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:805.42, 

meta_modificada:805.4

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle TLACOLULA Colonia 

GUADALUPE HINOJOSA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle ENCINOS Y 

Calle TLAXIACO Calle JAMILTEPEC LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN 

LADO (15 METROS) DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ADCRI, lon:-

95.88983449, lat:18.10432686}}

07-08-2025 05-09-2025 1162312.7 1162312.66 1162312.7 1162312.7 1162312.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/025/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE LOMA BONITA, monto:1162312.66, importe_modificado:1162312.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:805.42}}

{2577192/proyecto_INICIO, 2577192/proyecto_FIN, 

2577192/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579547 Proyecto de inversión 1821763.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1821763.71, 

modificado:1821763.71}}

CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN LUIS - 118004 20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jocotepec 118004 S 195 172 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:12412.38, 

meta_modificada:1241

2.38}}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:11, direccion:Camino SANTIAJO JOCOTEPEC - 

PLAN DE SAN LUIS 59 100 68920 PLAN DE SAN LUIS, SANTIAGO JOCOTEPEC LA OBRA SE 

ENCUENTRA AL OESTE DE LA POBLACION DE PLAN DE SAN LUIS, lon:-95.94090302, 

lat:17.78534286}}

19-02-2025 12-03-2025 1821763.7 1821763.71 1821763.7 1821763.7 1821763.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/RG33-FIII/M468/OP-04/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:1821763.71, 

importe_modificado:1821763.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:12412.38}}

{2579547/proyecto_INICIO, 2579547/proyecto_PROCESO, 

2579547/proyecto_FIN, 2579547/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579548 Proyecto de inversión 2251128.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2251128.94, 

modificado:2251128.94}}

REHABILITACION DE CAMINO S/N DE LA LOCALIDAD DE ARROYO BOBO - 118320 20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Jocotepec 118320 S 72 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:16577.28, 

meta_modificada:1657

7.28}}

1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:7, direccion:Camino SANTIAGO JOCOTEPEC - LA 

ISLA 57 100 68921 LA ISLA, SANTIAGO JOCOTEPEC SE LOCALIZA AL OESTE DE LA 

POBLACION DE LA ISLA, lon:-95.90968481, lat:17.77252499}}

18-03-2025 26-04-2025 2251128.9 2251128.94 2251128.9 2251128.9 2251128.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/RG33-FIII/M468/OP-07/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2251128.94, 

importe_modificado:2251128.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16577.28}}

{2579548/proyecto_INICIO, 2579548/proyecto_FIN, 

2579548/proyecto_PROCESO, 2579548/proyecto_FIN, 

2579548/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579558 Proyecto de inversión 3145726.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3145726.25, 

modificado:3145726.25}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD GUADALUPE YUCHIO - 69169 20 Oaxaca 469
Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 69169 S 38 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6980.0, 

meta_modificada:6980.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:44, direccion:Camino GFUADALUPE YUCHIO - 

SANTIAGO NARANJAS 6 980 69700 GUADALUPE YUCHÍO, SANTIAGO JUXTLAHUACA ES 

EL CAMINO QUE UNE A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE YUCHIO CON SANTIAGO 

NARANJAS UNA POBLACIÓN CON MÁS SERVICIOS, BENEFICIANDO A ESTA POB, lon:-

98.04347265, lat:17.24118882}}

22-04-2025 21-05-2025 3145726.3 3145726.25 3145726.3 3145726.3 3145726.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/004/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:3145726.25, importe_modificado:3145726.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6980.0}}

{2579558/proyecto_INICIO, 2579558/proyecto_PROCESO, 

2579558/proyecto_FIN, 2579558/proyecto_PROCESO, 

2579558/proyecto_FIN, 2579558/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579560 Proyecto de inversión 1809404.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1809404.14, 

modificado:1809404.14}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS SAN PEDRO CHAYUCO - 59065 20 Oaxaca 469
Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 59065 S 255 260 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3880.0, 

meta_modificada:3880.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:33, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO 

CHAYUCO - ZONA DE CULTIVO 3 880 69710 SAN PEDRO CHAYUCO, SANTIAGO 

JUXTLAHUACA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS COSECHEROS A QUE HACE 

REFERENCIA ESTA OBRA SE ENCUENTRAN EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD DE, lon:-

97.99125998, lat:17.21478345}}

24-04-2025 23-05-2025 1809404.1 1809404.14 1809404.1 1809404.1 1809404.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/010/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1809404.14, 

importe_modificado:1809404.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3880.0}}

{2579560/proyecto_INICIO, 2579560/proyecto_PROCESO, 

2579560/proyecto_FIN, 2579560/proyecto_INICIO, 

2579560/proyecto_FIN, 2579560/proyecto_PROCESO, 

2579560/proyecto_FIN, 2579560/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579562 Proyecto de inversión 2790785.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2790785.43, 

modificado:2790785.43}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD PIEDRA AZUL - 59623 20 Oaxaca 469
Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 59623 S 35 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:36000.0, 

meta_modificada:3600

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:19, direccion:Camino / Terracería PIEDRA 

AZUL - SANTIAGO JUXTLAHUACA 6 0 69700 PIEDRA AZUL, SANTIAGO JUXTLAHUACA ES 

EL CAMINO QU EUNE A LA LOCLAIDAD CON LA CABECERA, EL MANTENIMIENTO SE DA A 

LOS SEIS KILOMETROS PARTIENDO D EPIEDRA AZUL HASTA LA, lon:-97.97696388, 

lat:17.34986591}}

09-05-2025 07-06-2025 2790785.4 2790785.43 2790785.4 2790785.4 2790785.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/014/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA D EMAQUINARIA VERED S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:2790785.43, 

importe_modificado:2790785.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:36000.0}}

{2579562/proyecto_INICIO, 2579562/proyecto_PROCESO, 

2579562/proyecto_FIN, 2579562/proyecto_PROCESO, 

2579562/proyecto_FIN, 2579562/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579565 Proyecto de inversión 2794717.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2794717.85, 

modificado:2794717.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR PRIMERA ETAPA, BARRIO DE SAN PEDRO EL CHICO, 

LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 58692
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 58692 S 218 185 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:65.0, 

meta_modificada:186.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Calle Oaxaca Barrio San Pedro el 

Chico 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA ENTRE Calle Melchor 

Ocampo Y Calle Mariano Matamoros Calle Alcalá Oriente la obra se encuentra a 50 

ml al norte de la capilla de San Pedro el , lon:-98.00462191, lat:17.33380677}}

23-04-2025 22-05-2025 2794717.9 2794717.85 2794717.9 2794717.9 2794717.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/009/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:2794717.85, 

importe_modificado:2794717.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:186.0}}

{2579565/proyecto_INICIO, 2579565/proyecto_PROCESO, 

2579565/proyecto_FIN, 2579565/proyecto_INICIO, 

2579565/proyecto_PROCESO, 2579565/proyecto_FIN, 

2579565/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579567 Proyecto de inversión 1972918.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1972918.04, 

modificado:1972918.04}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO, COLONIA FLECHADOR DEL SOL, LOCALIDAD DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA - 59202
20 Oaxaca 469

Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 59202 S 217 283 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4200.0, 

meta_modificada:4200.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:115, direccion:Camino / Terracería TORRE DE 

BABEL (FLECHADOR DEL SOL) - SANTIAGO JUXTLAHUACA 4 200 69700 TORRE DE BABEL 

(FLECHADOR DEL SOL), SANTIAGO JUXTLAHUACA ES EL UNICO CAMINO QUE CONECTA A 

LA LOCALIDAD CON LAS DEMAS LOCVLAIDADES DE LA ZONA, lon:-98.01867399, 

lat:17.32182203}}

23-04-2025 25-05-2025 1972918 1972918.04 1972918 1972918 1972918

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/007/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES V MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1972918.04, 

importe_modificado:1972918.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4200.0}}

{2579567/proyecto_PROCESO, 2579567/proyecto_INICIO, 

2579567/proyecto_PROCESO, 2579567/proyecto_FIN, 

2579567/proyecto_INICIO, 2579567/proyecto_PROCESO, 

2579567/proyecto_FIN, 2579567/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579573 Proyecto de inversión 2601613.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2601613.69, 

modificado:2601613.69}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL PROGRESO - 59333 20 Oaxaca 469
Santiago 

Juxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Juxtlahuaca 59333 S 45 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5696.0, 

meta_modificada:6000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:27, direccion:Camino / Terracería SAN 

ANTONIO DEL PROGRESO - SAN MIGUE CUEVAS 5 700 69700 SAN ANTONIO DEL 

PROGRESO, SANTIAGO JUXTLAHUACA el camino inicia en el centro de la localidad de 

San Antonio del progreso y de dirige al sur de la població, lon:-98.02930536, 

lat:17.27917233}}

09-05-2025 07-06-2025 2601613.7 2601613.69 2601613.7 2601613.7 2601613.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJ/469/FAISMUN/013/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:2601613.69, 

importe_modificado:2601613.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}}

{2579573/proyecto_INICIO, 2579573/proyecto_PROCESO, 

2579573/proyecto_FIN, 2579573/proyecto_INICIO, 

2579573/proyecto_PROCESO, 2579573/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579575 Proyecto de inversión 1161013.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1161013.6, 

modificado:1161013.6}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON MORELOS - 

66967
20 Oaxaca 470 Santiago Lachiguiri

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Lachiguiri 66967 S 926 821 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:208.0, 

meta_modificada:208.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:Callejón Morelos Pueblo 

Santiago Lachiguiri 70706 SANTIAGO LACHIGUIRI, SANTIAGO LACHIGUIRI Calle 

Centenario La obra se ubica en el callejón Morelos entrando por la calle 

Centenario a uno 140 metros del Palacio Municipal y de la Ig, lon:-95.53354172, 

lat:16.68626409}}

14-07-2025 27-08-2025 1161013.6 1161013.6 1161013.6 1161013.6 1161013.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSL/M470/FAISMUN/06/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA GARFERA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:1161013.6, 

importe_modificado:1161013.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:208.0}}

{2579575/proyecto_INICIO, 2579575/proyecto_PROCESO, 

2579575/proyecto_INICIO, 2579575/proyecto_FIN, 

2579575/proyecto_INICIO, 2579575/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579576 Proyecto de inversión 947265.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:947265.94, 

modificado:947265.94}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LOS HIGOS SEGUNDA ETAPA - 

67441
20 Oaxaca 470 Santiago Lachiguiri

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Lachiguiri 67441 S 926 821 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:204.0, 

meta_modificada:204.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:Calle Prinicpla Pueblo Santiago 

Lachiguiri 70706 SANTIAGO LACHIGUIRI, SANTIAGO LACHIGUIRI ENTRE Calle 5 de 

Mayo Y Calle Morelos La obra se ubica en la calle Principal entre calle 5 de mayo y 

Morelos a unos 20 metros del Palacio Mu, lon:-95.53196445, lat:16.68659277}}

14-07-2025 27-08-2025 947265.94 947265.94 947265.94 947265.94 947265.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSL/M470/FAISMUN/07/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA GARFERA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:947265.94, 

importe_modificado:947265.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}}

{2579576/proyecto_FIN, 2579576/proyecto_INICIO, 

2579576/proyecto_PROCESO, 2579576/proyecto_FIN, 

2579576/proyecto_PROCESO, 2579576/proyecto_INICIO, 

2579576/proyecto_PROCESO, 2579576/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579577 Proyecto de inversión 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, 

modificado:1050000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL DE CRUCERO BUENA VISTA A AGUA ZARCA - 60962 20 Oaxaca 470 Santiago Lachiguiri

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Lachiguiri 60962 S 2236 2191 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:28, direccion:Camino 0+000 - 6+000 0 6000 

70707 AGUA ZARCA, SANTIAGO LACHIGUIRI La obra se ubica en el camino principal 

que conecta la localidad de Agua Zarca y otras localidades como Santo Domingo la 

Reforma, Loma Esperanza , lon:-95.53145744, lat:16.81156579}}

02-06-2025 01-07-2025 1050000 1050000 1050000 1050000 1050000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSL/M470/FAISMUN/04/2025, 

contratista:MATERIALES PARA CONSTRUCIONES PAVIMEX S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:1050000.0, 

importe_modificado:1050000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}}

{2579577/proyecto_INICIO, 2579577/proyecto_FIN, 

2579577/proyecto_PROCESO, 2579577/proyecto_INICIO, 

2579577/proyecto_PROCESO, 2579577/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579578 Proyecto de inversión 3922424

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3922424.0, 

modificado:3922424.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO HACIA EL 

ARROYO EL PESCADITO, TERCERA ETAPA - 55439
20 Oaxaca 470 Santiago Lachiguiri

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Lachiguiri 55439 S 2236 2191 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2160.0, 

meta_modificada:2160.

1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:Camino 0+000 - 0+389.90 0 390 

70706 SANTIAGO LACHIGUIRI, SANTIAGO LACHIGUIRI La obra se ubica en el camino 

principal de Santiago Lachiguiri a las agencias y delegaciones en medio de la obra 

se ubica el puente de Rio Pescadito y a , lon:-95.52282142, lat:16.70069811}}

28-05-2025 11-07-2025 3922424 3922424 3922424 3922424 3922424

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSL/M470/FAISMUN/03/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA GARFERA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:3922424.0, 

importe_modificado:3922424.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2160.0}}

{2579578/proyecto_INICIO, 2579578/proyecto_PROCESO, 

2579578/proyecto_FIN, 2579578/proyecto_PROCESO, 

2579578/proyecto_FIN, 2579578/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579581 Proyecto de inversión 931907.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:931907.65, 

modificado:931907.65}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL CAMINO PRINCIPAL A LLANO COYUL - 

74974
20 Oaxaca 470 Santiago Lachiguiri

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Lachiguiri 74974 S 71 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:22.5, 

meta_modificada:22.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:48, direccion:Calle Camino Principal Pueblo 

Llano Coyul 70706 LLANO COYUL, SANTIAGO LACHIGUIRI La obra se ubica en el 

camino principal de la localidad de llano cocuy a unos 95 metros del vivero de 

sembrando vida y a unos 160 metros de la escuel, lon:-95.5335193, 

lat:16.78315922}}

14-07-2025 27-08-2025 931907.65 931907.65 931907.65 931907.65 931907.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSL/M470/FAISMUN/05/2025, 

contratista:KONSTRUK DRAX NJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

LACHIGUIRI, monto:931907.65, importe_modificado:931907.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.5}}

{2579581/proyecto_INICIO, 2579581/proyecto_PROCESO, 

2579581/proyecto_FIN, 2579581/proyecto_PROCESO, 

2579581/proyecto_FIN, 2579581/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579583 Proyecto de inversión 1348669.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1348669.86, 

modificado:1348669.86}}

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN VILLA LA ESPERANZA, TERCERA 

ETAPA - 58670
20 Oaxaca 470 Santiago Lachiguiri

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Lachiguiri 58670 S 46 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:490.0, 

meta_modificada:490.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:46, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo Villa la 

Esperanza 70705 VILLA LA ESPERANZA, SANTIAGO LACHIGUIRI La obra se ubica en 

diferentes calles de la Localidad de Villa la Esperanza una de las Red se ubica 

enfrente de la Iglesia Pentecostés , lon:-95.47504895, lat:16.8870826}}

10-05-2025 23-06-2025 1348669.9 1348669.86 1348669.9 1348669.9 1348669.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSL/M470/FAISMUN/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HOLBOX S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:1348669.89, 

importe_modificado:1348669.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:490.0}}
{2579583/proyecto_INICIO, 2579583/proyecto_PROCESO, 

2579583/proyecto_FIN, 2579583/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579590 Proyecto de inversión 974546.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:974546.52, 

modificado:974546.52}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO LAXOPA - 64709
20 Oaxaca 473 Santiago Laxopa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Laxopa 64709 S 291 326 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:316.78, 

meta_modificada:316.7

1

{geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:Camino / Vereda CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE - MELCHOR OCAMPO 0 73 68796 SANTIAGO LAXOPA, SANTIAGO LAXOPA 

LAS CALLES DONDE SE DESARROLLARAN LOS TRABAJOS SON: MATAMOROS (111.20ML), 

20 DE NOVIEMBRE (72.86ML) Y MELCHOR OCAMPO (35.55ML)., lon:-96.31172939, 

lat:17.21664283}}

11-08-2025 09-09-2025 974546.52 974546.52 974546.52 974546.52 974546.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/FAISMUN/473/0002/2025, 

contratista:HILARIA VAZQUEZ SANTANA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

LAXOPA, monto:974546.52, importe_modificado:974546.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:316.78}}

{2579590/proyecto_INICIO, 2579590/proyecto_FIN, 

2579590/proyecto_PROCESO, 2579590/proyecto_FIN, 

2579590/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579592 Proyecto de inversión 1452112.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1452112.22, 

modificado:1514591.67}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LAXOPA - 68110 20 Oaxaca 473 Santiago Laxopa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Laxopa 68110 S 44 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:956.49, 

meta_modificada:956.4

1

{geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:Calle Benito Juarez Pueblo 

Santiago Laxopa 68795 SANTIAGO LAXOPA, SANTIAGO LAXOPA ENTRE Callejón 

Matamoros Y Callejón Independencia Callejón Hidalgo LA OBRA SE DESARROLLARA 

EN VARIAS UBICACIONES DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO , lon:-96.31308815, 

lat:17.2191128}}

20-08-2025 18-10-2025 1514591.7 1514591.67 1514591.7 1514591.7 1514591.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/FAISMUN/473/0001/2025, 

contratista:INGENIERIA  E  INFRAESTRUCTURA CIVIL JOMASA SA. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA, monto:1514591.67, 

importe_modificado:1514591.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:956.49}}

{2579592/proyecto_INICIO, 2579592/proyecto_PROCESO, 

2579592/proyecto_FIN, 2579592/proyecto_PROCESO, 

2579592/proyecto_FIN, 2579592/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579600 Proyecto de inversión 576750.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:576750.26, 

modificado:576750.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO 

JUÁREZ 5ª ETAPA EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO MATATLÁN. - 37078

20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 37078 S 77 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:10, direccion:Calle BENITO JUÁREZ Pueblo 

TIERRA BLANCA 70445 TIERRA BLANCA, SANTIAGO MATATLÁN ENTRE Calle GUERRERO Y 

Calle CAMINO PRINCIPAL Calle UNION EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA 

CALLE LIBERTAD TAMBIEN CONOCIDA COMO CALLE BENITO , lon:-96.46590323, 

lat:16.80863169}}

25-07-2025 22-10-2025 576750.26 576750.26 576750.26 576750.26 576750.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C05-MSM/FAISMUN/M-475/IR/030/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES GBC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

MATATLÁN, monto:428860.41, importe_modificado:576750.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:350.0}}

{2579600/proyecto_FIN, 2579600/proyecto_PROCESO, 

2579600/proyecto_INICIO, 2579600/proyecto_PROCESO, 

2579600/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances
{obs1: {observación:Se contrato por un importe menor pero se realizo un convenio en 

monto, trimestre:3.0, usuario:estelahernandezs, fecha:2025-10-13}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250302577202 Proyecto de inversión 802832.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:802832.66, 

modificado:800508.61}}

REHABILITACION DE BACHEO CON PAVIMENTO ASFALTICO DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA 

FEDERAL HACIA LA LOCALIDAD DE MAGDALENA JALPETEC - 55977
20 Oaxaca 46 Magdalena Jaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Jaltepec 55977 S 259 237 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1060.51, 

meta_modificada:1060.

51}}

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle CAMINO JALTEPEC SIN 

NUMERO Pueblo MAGDALENA JALTEPEC 69900 MAGDALENA JALTEPEC, MAGDALENA 

JALTEPEC ENTRE Calle CARRETERA FEDERAL 88 Y Calle DESVIACION DE LA CARRETERA 

OAXACA SE ENCUENTRA UBICADA DE LA GASOLINERA UBICADA EN LA, lon:-

97.22196235, lat:17.32363734}}

23-06-2025 17-07-2025 800508.61 800508.61 800508.61 800508.61 800508.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJ/046/001/R33/FIII/COP/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDLENA JALTEPEC, monto:800508.61, 

importe_modificado:800508.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1060.51}}

{2577202/proyecto_INICIO, 2577202/proyecto_FIN, 

2577202/proyecto_INICIO, 2577202/proyecto_FIN, 

2577202/proyecto_PROCESO, 2577202/proyecto_FIN, 

2577202/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577203 Proyecto de inversión 197440.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197440.57, 

modificado:197440.57}}

CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE PARAJE LA SNAJA, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA MAGDALENA JICOTLAN. - 55388
20 Oaxaca 47

Santa Magdalena 

Jicotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Magdalena Jicotlán 55388 S 40 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal SANTA MAGDALENA JICOTLAN - LA TRINIDAD VISTA HERMOSA 1 838 69350 

SANTA MAGDALENA JICOTLÁN, SANTA MAGDALENA JICOTLÁN LA OBRA DE CAPTACION 

SE LOCALIZA EN EL KM 1+838 DEL CAMINO SANTA MAGDALENA JIC, lon:-97.47537202, 

lat:17.80787087}}

01-07-2025 30-08-2025 197440.57 197440.57 197440.57 197440.57 197440.57

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159070, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN, monto:197440.57, 

importe_modificado:197440.57}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2577203/proyecto_PROCESO, 2577203/proyecto_FIN, 

2577203/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577205 Proyecto de inversión 272377.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:272377.55, 

modificado:272377.55}}

MANTENIMIENTO A PRESA DE CONTROL DE AVENIDA EN EL PAREAJE CODUNCHE, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN. - 55904
20 Oaxaca 47

Santa Magdalena 

Jicotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Magdalena Jicotlán 55904 S 40 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:5777.45, 

meta_modificada:5777.

45}}

1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal SANTA MAGDALENA JICOTLAN - LA TRINIDAD VISTA HERMOSA 2 201 69350 

SANTA MAGDALENA JICOTLÁN, SANTA MAGDALENA JICOTLÁN LA OBRA SE UBICA EN EL 

KM 2+201 DEL CAMINO SANTA MAGDALENA JICOTLAN-LA TRINIDA, lon:-97.47612538, 

lat:17.80174988}}

10-07-2025 15-09-2025 272377.55 272377.55 272377.55 272377.55 272377.55

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159137, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN, monto:272377.55, 

importe_modificado:272377.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:5777.45}}

{2577205/proyecto_INICIO, 2577205/proyecto_PROCESO, 

2577205/proyecto_FIN, 2577205/proyecto_PROCESO, 

2577205/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577206 Proyecto de inversión 405493.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405493.07, 

modificado:405493.07}}

REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA MAGDALENA JICOTLAN. - 59940
20 Oaxaca 47

Santa Magdalena 

Jicotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Magdalena Jicotlán 59940 S 40 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:746.92, 

meta_modificada:746.9

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle ABASOLO Pueblo SANTA 

MAGDALENA JICOTLAN 69350 SANTA MAGDALENA JICOTLÁN, SANTA MAGDALENA 

JICOTLÁN ENTRE Calle ABASOLO Y Calle MORELOS Calle INDEPENDENCIA LOS TRABAJOS 

DE REHABILITACION SE REALIZARAN EN EL LADO OESTE DE LA POB, lon:-97.47537561, 

lat:17.80792884}}

15-07-2025 30-09-2025 405493.07 405493.07 405493.07 405493.07 405493.07

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159140, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN, monto:405493.07, 

importe_modificado:405493.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:746.92}}
{2577206/proyecto_PROCESO, 2577206/proyecto_INICIO, 

2577206/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577208 Proyecto de inversión 135254.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135254.77, 

modificado:135254.77}}

MANTENIMIENTO A PRESA DE CONTROL DE AVENIDA EN EL PARAJE SNAJA, EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN. - 55908
20 Oaxaca 47

Santa Magdalena 

Jicotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Magdalena Jicotlán 55908 S 40 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1394.97, 

meta_modificada:1394.

97}}

1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal SANTA MAGDALENA JICOTLAN - LA TRINIDAD VISTA HERMOSA 1 967 69350 

SANTA MAGDALENA JICOTLÁN, SANTA MAGDALENA JICOTLÁN LA OBRA SE UBICA EN EL 

KM 1+967 DEL CAMINO SANTA MAGDALENA JICOTLAN-LA TRINIDA, lon:-97.47565576, 

lat:17.80153728}}

01-07-2025 31-07-2025 135254.77 135254.77 135254.77 135254.77 135254.77

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159136, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN, monto:135254.77, 

importe_modificado:135254.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:1394.97}}

{2577208/proyecto_INICIO, 2577208/proyecto_PROCESO, 

2577208/proyecto_FIN, 2577208/proyecto_INICIO, 

2577208/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577209 Proyecto de inversión 317251.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317251.63, 

modificado:317049.95}}

REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE: 

20DPR0217I, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA MIXTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE 

MAGDALENA MIXTEPEC - 89521

20 Oaxaca 48
Magdalena 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Magdalena Mixtepec 89521 S 59 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:355.0, 

meta_modificada:355.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUÁREZ SN SN Pueblo 

MAGDALENA MIXTEPEC 71347 MAGDALENA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC ENTRE 

Calle LORENZO GONZALEZ Y Calle HIDALGO Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE 

UBICA A 90.00 METROS AL NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.90656439, 

lat:16.8966954}}

15-09-2025 31-12-2025 317049.95 317049.95 317049.95 317049.95 317049.95

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158413, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC, monto:317049.95, 

importe_modificado:317049.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:355.0}}

{2577209/proyecto_INICIO, 2577209/proyecto_FIN, 

2577209/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:falta liga de documento de evidencia, trimestre:3.0, 

usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250302577211 Proyecto de inversión 477397.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:477397.4, 

modificado:477397.4}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

MAGDALENA OCOTLÁN, MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLÁN - 118007
20 Oaxaca 49 Magdalena Ocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Ocotlán 118007 S 11 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Privada 3ER PRIVADA DE BENITO 

JUAREZ Pueblo MAGDALENA OCOTLAN 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA 

OCOTLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y SE ENCONTRARA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ, 

lon:-96.71096051, lat:16.71360685}}

08-07-2025 27-07-2025 477397.4 477397.4 477397.4 477397.4 477397.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M049/007/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLAN, monto:477397.4, 

importe_modificado:477397.4}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}

{2577211/proyecto_INICIO, 2577211/proyecto_PROCESO, 

2577211/proyecto_FIN, 2577211/proyecto_INICIO, 

2577211/proyecto_PROCESO, 2577211/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577212 Proyecto de inversión 526037.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:526037.74, 

modificado:526037.74}}

REHABILITACION DE CAMINO HACIA LA PEÑA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA OCOTLAN, 

MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLAN - 117500
20 Oaxaca 49 Magdalena Ocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Ocotlán 117500 S 599 585 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo 

MAGDALENA OCOTLAN 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN ENTRE 

Calle BENITO JUAREZ Y ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA FEDERAL OAXACA - 

PUERTO ESCONDIDO, lon:-96.71099281, lat:16.71357342}}

01-06-2025 30-06-2025 526037.74 526037.74 526037.74 526037.74 526037.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M049/005/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GREEN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLAN, monto:526037.74, 

importe_modificado:526037.74}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}}

{2577212/proyecto_INICIO, 2577212/proyecto_FIN, 

2577212/proyecto_PROCESO, 2577212/proyecto_FIN, 

2577212/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577213 Proyecto de inversión 1468164.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1468164.59, 

modificado:1468164.59}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN 

LA LOCALIDAD DE MAGDALENA OCOTLÁN, MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLÁN - 117589
20 Oaxaca 49 Magdalena Ocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Ocotlán 117589 S 599 585 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:763.0, 

meta_modificada:763.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo 

MAGDALENA OCOTLAN 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN ENTRE 

Calle BENITO JUAREZ Y SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ, COLINDANDO CON CAMINO 

HACIA LA PEÑA , lon:-96.71073532, lat:16.71415913}}

15-07-2025 12-09-2025 1468164.6 1468164.59 1468164.6 1468164.6 1468164.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M049/004/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J&E S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLAN, monto:1468164.59, 

importe_modificado:1468164.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:763.0}}

{2577213/proyecto_INICIO, 2577213/proyecto_PROCESO, 

2577213/proyecto_FIN, 2577213/proyecto_INICIO, 

2577213/proyecto_PROCESO, 2577213/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577220 Proyecto de inversión 2662170.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2662170.26, 

modificado:2662170.26}}

Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle Pino Suárez, en la 

localidad de Magdalena Tequisistlán, municipio de Magdalena Tequisistlán									 - 72765
20 Oaxaca 52

Magdalena 

Tequisistlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Tequisistlán 72765 S 35 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1534.06, 

meta_modificada:1534.

06}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle PINO SUAREZ Barrio LINDA 

VISTA 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN ENTRE Avenida 

TEHUANTEPEC Y Calle SIN NOMRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PINO SUAREZ 

ENTRE LA AVENIDA TEHUANTEPEC Y CALLE SIN NOMBRE CON, lon:-95.60066839, 

lat:16.40117583}}

06-06-2025 04-08-2025 2662170.3 2662170.26 2662170.3 2662170.3 2662170.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-03/MMT/052/FAISMUN/2025, 

contratista:TRABAJO Y MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN, monto:2662170.26, 

importe_modificado:2662170.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1534.06}}

{2577220/proyecto_FIN, 2577220/proyecto_PROCESO, 

2577220/proyecto_FIN, 2577220/proyecto_PROCESO, 

2577220/proyecto_INICIO, 2577220/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577221 Proyecto de inversión 814890.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:814890.14, 

modificado:814890.14}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO MAGDALENA TEQUISISTLÁN HACIA EL NÚCLEO RURAL BAMBITA. 									 

- 71714
20 Oaxaca 52

Magdalena 

Tequisistlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Tequisistlán 71714 S 13 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:8691.44, 

meta_modificada:8691.

44}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:2, direccion:Camino MAGDALENA TEQUISISTLAN - 

BAMBITA 8 691 70740 BAMBITA, MAGDALENA TEQUISISTLÁN LA OBRA INICIA EN 

CAMINO MAGDALENA TEQUISISTLAN Y TERMINA EN EL NUCLEO RURAL BAMBITA QUE 

SON 8 KILOMETROS CON 691.44 METROS CON REFERENCIA DE LA C, lon:-95.60425951, 

lat:16.33221141}}

28-04-2025 27-05-2025 814890.14 814890.14 814890.14 814890.14 814890.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-01/MMT/052/FAISMUN/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN, monto:814890.14, 

importe_modificado:814890.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:8691.44}}

{2577221/proyecto_INICIO, 2577221/proyecto_PROCESO, 

2577221/proyecto_FIN, 2577221/proyecto_PROCESO, 

2577221/proyecto_FIN, 2577221/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577222 Proyecto de inversión 1656264.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1656264.4, 

modificado:1656264.4}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO MAGDALENA TEQUISISTLÁN-SAUCE-SAN PEDRO									 - 88086 20 Oaxaca 52
Magdalena 

Tequisistlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Tequisistlán 88086 S 70 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:16000.0, 

meta_modificada:1600

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:8, direccion:Camino 0+000 - 33+153 33 33000 

70740 SAN PEDRO JILOTEPEC, MAGDALENA TEQUISISTLÁN LA OBRA INICIA EN EL PUNTO 

0+000 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JILOTEPEC Y TERMINA EN EL TRAMO 33+153 

COMO REFERENCIA HAY UN NEGOCIO LLAMADO LA PALAPI, lon:-95.69541257, 

lat:16.56833788}}

30-04-2025 13-06-2025 1656264.4 1656264.4 1656264.4 1656264.4 1656264.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-02/MMT/052/FAISMUN/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN, monto:1656264.4, 

importe_modificado:1656264.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16000.0}}

{2577222/proyecto_INICIO, 2577222/proyecto_PROCESO, 

2577222/proyecto_FIN, 2577222/proyecto_PROCESO, 

2577222/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577226 Proyecto de inversión 1777563.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1777563.91, 

modificado:1777563.91}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

CONSTITUCIÓN (1RA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE MARISCALA DE JUÁREZ. - 55893
20 Oaxaca 55 Mariscala de Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Mariscala de Juárez 55893 S 39 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1591.43, 

meta_modificada:1591.

43}}

1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION S/N S/N 

Pueblo MARISCALA DE JUÁREZ. 69250 MARISCALA DE JUÁREZ, MARISCALA DE JUÁREZ 

ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle EMILIANO ZAPATA Avenida REVOLUCION LA 

OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CONSTITUCION, UBICADA AL, lon:-98.14426496, 

lat:17.86239277}}

07-07-2025 02-09-2025 1777563.9 1777563.91 1777563.9 1777563.9 1777563.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMJ/M55/FIII/FAISMUN/002/2025, 

contratista:DR CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

MARISCALA DE JUAREZ, monto:1777563.91, importe_modificado:1777563.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1591.43}}

{2577226/proyecto_INICIO, 2577226/proyecto_PROCESO, 

2577226/proyecto_INICIO, 2577226/proyecto_FIN, 

2577226/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577254 Proyecto de inversión 1599988.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599988.7, 

modificado:1599988.7}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA RAYA, LOMA SANTA CRUZ AL MALANGAR 

- 84503
20 Oaxaca 58

Mazatlán Villa de 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 84503 S 96 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2520.0, 

meta_modificada:2520.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:25, direccion:Camino LA RAYA - EL MALANGAR 7 

0 68580 LA RAYA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES CAMINO PRINCIPAL QUE CONECTA A LA 

CABECERA MUNICIPAL DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, lon:-96.92198694, 

lat:18.07652874}}

03-06-2025 21-08-2025 1599988.7 1599988.7 1599988.7 1599988.7 1599988.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/008/2025, 

contratista:LEONARDO DE JESÚS PORRAS OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE 

MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1599988.7, importe_modificado:1599988.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2520.0}}

{2577254/proyecto_INICIO, 2577254/proyecto_PROCESO, 

2577254/proyecto_FIN, 2577254/proyecto_PROCESO, 

2577254/proyecto_FIN, 2577254/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577255 Proyecto de inversión 827845.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:827845.43, 

modificado:827845.43}}

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE 

MAZATLAN VILLA DE FLORES (TERCERA ETAPA) - 86596
20 Oaxaca 58

Mazatlán Villa de 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 86596 S 515 511 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:198.07, 

meta_modificada:198.0

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:0, direccion:LOCALIDAD MAZATLAN VILLA DE 

FLORES CODIGO POSTAL 68580, SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS AL SUR DEL 

PALACIO MUNICIPAL., lon:-96.91304407, lat:18.03089141}}

03-06-2025 02-07-2025 827845.43 827845.43 827845.43 827845.43 827845.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/007/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:827845.43, importe_modificado:827845.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:198.07}}

{2577255/proyecto_PROCESO, 2577255/proyecto_FIN, 

2577255/proyecto_PROCESO, 2577255/proyecto_INICIO, 

2577255/proyecto_PROCESO, 2577255/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577257 Proyecto de inversión 1236434.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1236434.51, 

modificado:1236434.51}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL IEBO PLANTEL 224 CLAVE 20ETH0271H EN LA 

LOCALIDAD DE LA IHUALEJA (SEGUNDA ETAPA) - 58578
20 Oaxaca 58

Mazatlán Villa de 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 58578 S 143 141 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:270.9, 

meta_modificada:270.9

}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:8, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL HACIA 

AGUA DUENDE Pueblo LA IHUALEJA 68580 LA IHUALEJA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES A 

200 METROS AL NOR-ESTE DE LA CASA REPRESENTATIVA DE LA LOCALIDAD DE LA 

IHUALEJA, lon:-96.89679351, lat:18.04978915}}

27-04-2025 26-05-2025 1236434.5 1236434.51 1236434.5 1236434.5 1236434.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1236434.51, 

importe_modificado:1236434.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:270.9}}

{2577257/proyecto_INICIO, 2577257/proyecto_PROCESO, 

2577257/proyecto_FIN, 2577257/proyecto_PROCESO, 

2577257/proyecto_FIN, 2577257/proyecto_PROCESO, 

2577257/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577258 Proyecto de inversión 1000011.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000011.3, 

modificado:1000011.3}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD LA TOMA-CACALOTEPEC AL MANZANO - 89315 20 Oaxaca 58
Mazatlán Villa de 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 89315 S 45 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1689.6, 

meta_modificada:1689.

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:18, direccion:LA TOMA - EL MANZANO 5 280 

68580 LA TOMA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES Camino que conecta a la localidad de la 

Toma pasando por Cacalotepec hacia el Manzano., lon:-96.96547761, 

lat:18.06832197}}

01-07-2025 29-08-2025 1000011.3 1000011.3 1000011.3 1000011.3 1000011.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/010/2025, 

contratista:DEMAVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1000011.3, importe_modificado:1000011.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1689.6}}

{2577258/proyecto_INICIO, 2577258/proyecto_PROCESO, 

2577258/proyecto_FIN, 2577258/proyecto_PROCESO, 

2577258/proyecto_FIN, 2577258/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577259 Proyecto de inversión 11571322.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.157132247E7, 

modificado:1.157132247E7}}

CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES 

(SEGUNDA ETAPA) - 103963
20 Oaxaca 58

Mazatlán Villa de 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 103963 S 516 512 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1864.63, 

meta_modificada:1864.

63}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Colonia Centro 68580 MAZATLÁN 

VILLA DE FLORES, MAZATLÁN VILLA DE FLORES a 50 metros al sur del Palacio 

Municipal., lon:-96.91383876, lat:18.03221167}}

11-01-2025 05-05-2025 11571322 11571322.47 11571322 11571322 11571322

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/001/2025, 

contratista:MARIO LOPEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE 

FLORES, monto:1.157132247E7, importe_modificado:1.157132247E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1864.63}}

{2577259/proyecto_INICIO, 2577259/proyecto_PROCESO, 

2577259/proyecto_FIN, 2577259/proyecto_INICIO, 

2577259/proyecto_PROCESO, 2577259/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577265 Proyecto de inversión 358648.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358648.5, 

modificado:358648.5}}

REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SAN JUAN 

BOSCO, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 96816
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 96816 S 155 189 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:315.0, 

meta_modificada:315.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA DE PALMA Colonia 

SAN JUAN BOSCO 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ ENTRE Calle DE LA PALMA Y Calle PALMA LA OBRA INICIARA A APROXIMADAMENTE 

80M AL NORTE DE LA INTERSECCION DE LA CALLE PALM, lon:-96.58737401, 

lat:16.32381882}}

13-09-2025 12-10-2025 358648.5 358648.5 358648.5 358648.5 358648.5

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158122, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:358648.5, 

importe_modificado:358648.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}}

{2577265/proyecto_INICIO, 2577265/proyecto_PROCESO, 

2577265/proyecto_FIN, 2577265/proyecto_PROCESO, 

2577265/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302577266 Proyecto de inversión 322748.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322748.4, 

modificado:322748.4}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR RODOLFO MORALES, 

CLAVE:20DCC2497Q, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 89194
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 89194 S 225 226 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:36.63, 

meta_modificada:36.63

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN 

DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle PALMA Y Calle ROBLE Calle LAURELES LA OBRA SE 

UBICARA A 60M APROX DE INTERSECCION CALLE LAURELES E I, lon:-96.59576852, 

lat:16.34575848}}

17-09-2025 16-10-2025 322748.4 322748.4 322748.4 322748.4 322748.4

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158081, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:322748.4, 

importe_modificado:322748.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:36.63}}

{2577266/proyecto_PROCESO, 2577266/proyecto_FIN, 

2577266/proyecto_INICIO, 2577266/proyecto_PROCESO, 

2577266/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577269 Proyecto de inversión 1399924.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399924.9, 

modificado:1399924.9}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, 

EN LA AGENCIA MUNICIPAL EL ZOMPANTLE, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ - 87741

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 87741 S 230 242 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1782.72, 

meta_modificada:1782.

72}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:41, direccion:Calle LA LOMA Pueblo EL 

ZOMPANTLE 70800 EL ZOMPANTLE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle CALLE 

PRINCIPAL Y Calle LA LOMA LA PAVIMENTACION INICIARA A 1.13 KM DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL CON AL SURESTE SOBRE CALLE LA LOMA , lon:-96.66293297, 

lat:16.43945184}}

01-09-2025 14-09-2025 1399924.9 1399924.9 1399924.9 1399924.9 1399924.9

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158104, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1399924.9, 

importe_modificado:1399924.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1782.72}}

{2577269/proyecto_FIN, 2577269/proyecto_PROCESO, 

2577269/proyecto_INICIO, 2577269/proyecto_PROCESO, 

2577269/proyecto_INICIO, 2577269/proyecto_FIN, 

2577269/proyecto_PROCESO, 2577269/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577271 Proyecto de inversión 950086.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950086.6, 

modificado:950086.6}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NOGALES, EN LA 

AGENCIA DE POLICIA DE SAN GUILLERMO, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ - 78151

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 78151 S 128 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1525.0, 

meta_modificada:1525.

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:Calle NOGALES Ranchería SAN 

GUILLERMO 70802 SAN GUILLERMO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle 

FRESNOS Y Calle NOGALES Ninguno CARRETERA OAXACA - PUERTO ANGEL LA OBRA 

INICIARA EN LA INTERSECCION DE LA CARRETERA FEDERAL 175 CON, lon:-96.70711072, 

lat:16.4420025}}

08-09-2025 22-10-2025 950086.6 950086.6 950086.6 950086.6 950086.6

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158083, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:950086.6, 

importe_modificado:950086.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1525.0}}

{2577271/proyecto_INICIO, 2577271/proyecto_PROCESO, 

2577271/proyecto_INICIO, 2577271/proyecto_FIN, 

2577271/proyecto_PROCESO, 2577271/proyecto_FIN, 

2577271/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577272 Proyecto de inversión 172319.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172319.04, 

modificado:172319.04}}

CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO, EN LA RANCHERIA SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO 

DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 90120
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 90120 S 48 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:28.14, 

meta_modificada:28.14

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:129, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL 

Ranchería RANCHERIA SAN ISIDRO 70805 RANCHO SAN ISIDRO, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ Calle A MIAHUATLAN CENTRO LA OBRA SE UBICARA A UN COSTADO DE 

LA REPRESENTACION MUNICIPAL , lon:-96.59789136, lat:16.30861047}}

08-09-2025 22-10-2025 172319.04 172319.04 172319.04 172319.04 172319.04

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158099, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:172319.04, 

importe_modificado:172319.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:28.14}}

{2577272/proyecto_FIN, 2577272/proyecto_INICIO, 

2577272/proyecto_PROCESO, 2577272/proyecto_FIN, 

2577272/proyecto_INICIO, 2577272/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577273 Proyecto de inversión 799866.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799866.28, 

modificado:799866.28}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, 

EN EL NUCLEO RURAL EL TUNILLO, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 

88824

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 88824 S 104 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1346.58, 

meta_modificada:1346.

58}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:39, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería EL 

TUNIILO 70800 EL TUNILLO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ Calle A LA SOLEDAD LA 

OBRA SE UBICARA A APROXIMADAMENTE 1 KM AL SUR DE LA REPRESENTACION 

MUNICIPAL CON DIRECCION A LA SOLEDAD , lon:-96.6349653, lat:16.43023118}}

01-09-2025 15-10-2025 799866.28 799866.28 799866.28 799866.28 799866.28

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158111, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:799866.28, 

importe_modificado:799866.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1346.58}}

{2577273/proyecto_INICIO, 2577273/proyecto_PROCESO, 

2577273/proyecto_FIN, 2577273/proyecto_INICIO, 

2577273/proyecto_FIN, 2577273/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577274 Proyecto de inversión 609241.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609241.56, 

modificado:609241.56}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION 

DE APOLINAR GARCIA, COLONIA PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ - 76970

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 76970 S 354 358 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:786.5, 

meta_modificada:786.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle APOLINAR GARCIA Colonia 

PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ ENTRE Calle GALO REYES Y Calle APOLINAR GARCIA Calle JULIAN ALMARAZ LA 

OBRA INICIARA EN LA CALLE APOLINAR GARCIA INTERSECCI, lon:-96.58183916, 

lat:16.32767415}}

15-08-2025 07-09-2025 609241.56 609241.56 609241.56 609241.56 609241.56

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158059, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:609241.56, 

importe_modificado:609241.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:786.5}}

{2577274/proyecto_INICIO, 2577274/proyecto_PROCESO, 

2577274/proyecto_FIN, 2577274/proyecto_PROCESO, 

2577274/proyecto_INICIO, 2577274/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577275 Proyecto de inversión 600082.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600082.4, 

modificado:600082.4}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, 

EN LA RANCHERIA LA UNION GUIXE, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 

88933

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 88933 S 157 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1021.0, 

meta_modificada:1021.

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:40, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería 

LA UNION GUIXE 70802 LA UNIÓN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ Calle CALLE 

PRINCIPAL LA PAVIMENTACION INICIARA A 70 METROS AL NORTE DE LA 

REPRESENTACION MUNICIPAL, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL , lon:-96.67903322, 

lat:16.47397808}}

08-09-2025 22-10-2025 600082.4 600082.4 600082.4 600082.4 600082.4

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158117, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:600082.4, 

importe_modificado:600082.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1021.0}}

{2577275/proyecto_INICIO, 2577275/proyecto_PROCESO, 

2577275/proyecto_FIN, 2577275/proyecto_PROCESO, 

2577275/proyecto_INICIO, 2577275/proyecto_PROCESO, 

2577275/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577276 Proyecto de inversión 360657.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360657.82, 

modificado:360657.82}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CLAVE: 

20DPR3488V, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 94426
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 94426 S 225 264 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:105.0, 

meta_modificada:105.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Privada DE PALMA Pueblo 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN 

DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle SANTA LUCIA Y Calle EL CALVARIO Calle PALMA LA OBRA 

SE UBICARA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ UBI, lon:-96.58341589, 

lat:16.31846882}}

10-09-2025 24-10-2025 360657.82 360657.82 360657.82 360657.82 360657.82

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158092, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:360657.82, 

importe_modificado:360657.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:105.0}}

{2577276/proyecto_INICIO, 2577276/proyecto_PROCESO, 

2577276/proyecto_FIN, 2577276/proyecto_INICIO, 

2577276/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577279 Proyecto de inversión 169450.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169450.46, 

modificado:169450.46}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA RANCHERIA ALFA, EN EL 

MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 76976
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 76976 S 58 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:136, direccion:Ranchería ALFA ALFA 

(RANCHERÍA), MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ LA OBRA SE UBICARA EN EL PARAJE OJO 

DE AGUA UBICADO AL NORESTE DE LA RANCHERIA EL ALFA, A APROXIMADAMENTE 500 

METROS DE LA CARRETERA MIAHUATLAN DE POFIRIO DIAZ -ALFA , lon:-96.45003164, 

lat:16.31772393}}

11-08-2025 09-09-2025 169450.46 169450.46 169450.46 169450.46 169450.46

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158063, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:169450.46, 

importe_modificado:169450.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}}

{2577279/proyecto_FIN, 2577279/proyecto_INICIO, 

2577279/proyecto_FIN, 2577279/proyecto_PROCESO, 

2577279/proyecto_INICIO, 2577279/proyecto_PROCESO, 

2577279/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577280 Proyecto de inversión 394282.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394282.6, 

modificado:394282.6}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA TELEVISA, EN LA LOCALIDAD 

DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 89030
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 89030 S 128 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:368.2, 

meta_modificada:368.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Privada SEGUNDA DE ÑAS HUERTAS 

Colonia TELEVISA 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ ENTRE Calle C. CANAL 2 Y Calle MELCHOR OCAMPO Privada DE PALMA LA OBRA 

INICIARA EN INTERSECCION PRIVADA DE PALMA CON 2A, lon:-96.58651738, 

lat:16.3198181}}

01-09-2025 30-09-2025 394282.6 394282.6 394282.6 394282.6 394282.6

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158121, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:394282.6, 

importe_modificado:394282.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:368.2}}

{2577280/proyecto_PROCESO, 2577280/proyecto_INICIO, 

2577280/proyecto_FIN, 2577280/proyecto_INICIO, 

2577280/proyecto_FIN, 2577280/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577281 Proyecto de inversión 1666618.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1666618.26, 

modificado:1666618.26}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN NUCLEO RURAL CERRO GORDO, MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 102007
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 102007 S 71 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7821.65, 

meta_modificada:7821.

65}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería 

CERRO GORDO 70803 CERRO GORDO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle 

HIDALGO Y Calle LA PAZ SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LAS CALLES 

PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO, lon:-96.54960803, 

lat:16.33340839}}

08-09-2025 07-10-2025 1666618.3 1666618.26 1666618.3 1666618.3 1666618.3

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158119, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, 

monto:1666618.26, importe_modificado:1666618.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:7821.65}}

{2577281/proyecto_INICIO, 2577281/proyecto_PROCESO, 

2577281/proyecto_FIN, 2577281/proyecto_PROCESO, 

2577281/proyecto_FIN, 2577281/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577283 Proyecto de inversión 93794.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93794.92, 

modificado:93794.92}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR MIGUEL F MARTINEZ, 

CLAVE:20DJN1482X, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 77945
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 77945 S 46 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:83.0, 

meta_modificada:83.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle MELCHOR OCAMPO 205 

Colonia BENITO JUAREZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle REFORMA Y Calle EJERCITO NACIONAL Calle LERDO DE 

TEJADA PARTIENDO DEL DEPORTIVO 03 DE OCTUBRE SOBRE LA CALLE, lon:-

96.5992849, lat:16.35144711}}

19-08-2025 17-09-2025 93794.92 93794.92 93794.92 93794.92 93794.92

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158080, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:93794.92, 

importe_modificado:93794.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}}

{2577283/proyecto_FIN, 2577283/proyecto_INICIO, 

2577283/proyecto_PROCESO, 2577283/proyecto_FIN, 

2577283/proyecto_PROCESO, 2577283/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577285 Proyecto de inversión 282966.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282966.45, 

modificado:282966.45}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR ENRIQUE REBSAMEN. 

CLAVE:20DJN0121F, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 74565
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 74565 S 66 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:30.3, 

meta_modificada:30.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRIV DE CIPRES Pueblo 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN 

DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle MELCHOR OCAMPO Y Calle DEL CHOPO LA OBRA SE 

UBICARA EN EN LA ESCUELA PREESCOLAR ENRIQUE REBSAMEN UB, lon:-96.59628011, 

lat:16.32625841}}

14-08-2025 27-09-2025 282966.45 282966.45 282966.45 282966.45 282966.45

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158045, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:282966.45, 

importe_modificado:282966.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.3}}

{2577285/proyecto_FIN, 2577285/proyecto_PROCESO, 

2577285/proyecto_FIN, 2577285/proyecto_INICIO, 

2577285/proyecto_FIN, 2577285/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577286 Proyecto de inversión 685548.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:685548.95, 

modificado:685548.95}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE NEZAHUATCOYOTL EN LA COLONIA BARRIO CHICO, 

EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 89192
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 89192 S 552 568 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:763.0, 

meta_modificada:763.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle NETZAHUALCOYOTL Barrio 

CHICO 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE 

Y Calle PRIMERA CIUDADANO DE NETZAHUALCOYOTL Calle GUILLERMO ROJAS LA OBRA 

INICIARA A APROXIMADAMENTE 130 M DEL CUARTEL MILITA, lon:-96.6001888, 

lat:16.32756113}}

08-09-2025 22-10-2025 685548.95 685548.95 685548.95 685548.95 685548.95

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158082, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:685548.95, 

importe_modificado:685548.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:763.0}}

{2577286/proyecto_INICIO, 2577286/proyecto_PROCESO, 

2577286/proyecto_FIN, 2577286/proyecto_INICIO, 

2577286/proyecto_PROCESO, 2577286/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577290 Proyecto de inversión 375217.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375217.15, 

modificado:375217.15}}

CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, EN LA COLONIA REAL LOS PINOS, MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 77658
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 77658 S 257 206 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:39.08, 

meta_modificada:39.08

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle JACARANDAS Colonia REAL 

LOS PINOS 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

ENTRE Calle NIMANDIMBO Y Calle JACARANDAS Calle EL VOLANTIN LA OBRA SE 

UBICARA EN CALLE JACARANDAS SN, DE LA INTERSECCION DE CA, lon:-96.57820273, 

lat:16.3255763}}

12-09-2025 10-10-2025 375217.15 375217.15 375217.15 375217.15 375217.15

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158062, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:375217.15, 

importe_modificado:375217.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:39.08}}

{2577290/proyecto_INICIO, 2577290/proyecto_FIN, 

2577290/proyecto_PROCESO, 2577290/proyecto_FIN, 

2577290/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577291 Proyecto de inversión 591051.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591051.56, 

modificado:591051.56}}

REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE APOLINAR GARCIA, COLONIA EL MIRADOR, 

EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ - 87765

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 87765 S 205 209 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:635.05, 

meta_modificada:635.0

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle APOLINAR GARCIA Pueblo 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN 

DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle MORELOS Y Calle PRIMERA DE GUILLERMO PRIETO Calle 

3 DE OCTUBRE LA OBRA INICIARA EN INTERSECCION CA, lon:-96.59873641, 

lat:16.33311253}}

28-08-2025 26-09-2025 591051.56 591051.56 591051.56 591051.56 591051.56

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158105, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:591051.56, 

importe_modificado:591051.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:635.05}}

{2577291/proyecto_FIN, 2577291/proyecto_INICIO, 

2577291/proyecto_PROCESO, 2577291/proyecto_FIN, 

2577291/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577292 Proyecto de inversión 2399987.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2399987.92, 

modificado:2399987.92}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 3 DE 

OCTUBRE, CALLE PALMA Y CALLE PROGRESO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA 

ROATINA, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 51434

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 51434 S 498 476 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2340.0, 

meta_modificada:2340.

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:18, direccion:Calle 3 DE OCTUBRE Ranchería 

SANTA CATARINA ROATINA 70800 SANTA CATARINA ROATINA, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ ENTRE Avenida JUAREZ Y Calle HIDALGO Calle LA PAZ ENFRENTE DE LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-96.52123308, lat:16.27923703}}

07-07-2025 04-09-2025 2399987.9 2399987.92 2399987.9 2399987.9 2399987.9

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158077, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:2399987.92, 

importe_modificado:2399987.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2340.0}}

{2577292/proyecto_INICIO, 2577292/proyecto_PROCESO, 

2577292/proyecto_FIN, 2577292/proyecto_INICIO, 

2577292/proyecto_PROCESO, 2577292/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577293 Proyecto de inversión 1199897.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199897.28, 

modificado:1199897.28}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA LA 

UNION, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE BRAMADEROS, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ - 77665

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 77665 S 289 289 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:601.92, 

meta_modificada:601.9

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:Privada CALLE BENITO JUAREZ 

Ranchería BRAMADEROS 70800 BRAMADEROS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE 

Y Calle CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICARA PARTIENDO DE LA CANCHA DE USOS 

MULTIPLES CON DIRECCION A LA CALLE BENITO JUAREZ AV, lon:-96.59702217, 

lat:16.43981931}}

11-08-2025 09-10-2025 1199897.3 1199897.28 1199897.3 1199897.3 1199897.3

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158073, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1199897.28, 

importe_modificado:1199897.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:601.92}}

{2577293/proyecto_FIN, 2577293/proyecto_PROCESO, 

2577293/proyecto_INICIO, 2577293/proyecto_PROCESO, 

2577293/proyecto_FIN, 2577293/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577294 Proyecto de inversión 498810.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498810.33, 

modificado:498810.33}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA 

RANCHERIA EL BEJUCO, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 102061
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 102061 S 105 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:25, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería 

EL BEJUCO 70800 EL BEJUCO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ Calle TUNILLO LA 

PAVIMENTACION INICIARA A APROXIMADAMENTE 150M AL NORTE DE LA 

REPRESENTACION MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA , lon:-

96.64520601, lat:16.46405182}}

10-09-2025 25-10-2025 498810.33 498810.33 498810.33 498810.33 498810.33

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158124, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:498810.33, 

importe_modificado:498810.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:900.0}}

{2577294/proyecto_INICIO, 2577294/proyecto_PROCESO, 

2577294/proyecto_FIN, 2577294/proyecto_PROCESO, 

2577294/proyecto_FIN, 2577294/proyecto_INICIO, 

2577294/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579622 Proyecto de inversión 1606954

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1606954.0, 

modificado:1606954.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL PANTEÓN, EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO NEJAPILLA - 70425
20 Oaxaca 479 Santiago Nejapilla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Nejapilla 70425 S 90 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:479, localidad:1, direccion:Calle 2 DE ABRIL Paraje EL 

PANTEÓN 69595 SANTIAGO NEJAPILLA, SANTIAGO NEJAPILLA ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle MORELOS A UN COSTADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-

97.37461406, lat:17.42295897}}

15-08-2025 12-11-2025 1606954 1606954 1606954 1606954 1606954

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN/FAISMUN/479/001/2025, 

contratista:KARINA VASQUEZ GARCIA, convocante:SANTIAGO NEJAPILLA, 

monto:1606954.0, importe_modificado:1606954.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}}

{2579622/proyecto_INICIO, 2579622/proyecto_PROCESO, 

2579622/proyecto_FIN, 2579622/proyecto_INICIO, 

2579622/proyecto_FIN, 2579622/proyecto_PROCESO, 

2579622/proyecto_FIN, 2579622/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579626 Proyecto de inversión 164089.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164089.56, 

modificado:164089.56}}

CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS, 

MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE - 60437
20 Oaxaca 480 Santiago Nundiche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Nundiche 60437 S 4 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:3, direccion:Camino SANTIAGO NUNDICHE - 

LAS HUERTAS 3 200 69824 LAS HUERTAS, SANTIAGO NUNDICHE SE UBICA A 200 

METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS LADO PONIENTE EL PRIMER 

SANITARIO CON BIODIGESTOR, EL SEGUNDO SE UBICA A 900 METROS , lon:-

97.68881613, lat:17.31862873}}

25-08-2025 23-09-2025 164089.56 164089.56 164089.56 164089.56 164089.56

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSN-480/FAISMUN/10/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:164089.56, 

importe_modificado:164089.56}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}

{2579626/proyecto_PROCESO, 2579626/proyecto_INICIO, 

2579626/proyecto_FIN, 2579626/proyecto_PROCESO, 

2579626/proyecto_FIN, 2579626/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579628 Proyecto de inversión 531546.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:531546.3, 

modificado:531546.3}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MORELOS, MUNICIPIO DE 

SANTIAGO NUNDICHE - 58702
20 Oaxaca 480 Santiago Nundiche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Nundiche 58702 S 8 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:147.78, 

meta_modificada:147.7

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:5, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO 

NUNDICHE - MORELOS 3 500 69825 MORELOS, SANTIAGO NUNDICHE LA LOCALIDAD SE 

UBICA A 3.5 KM EN DIRECCION ESTE TOMANDO DE REFERENCIA LA CABECERA 

MUNICIPAL Y A 33 KM EN DIRECCION OESTE DE LA LOCALIDAD DE AL, lon:-

97.67414156, lat:17.34750748}}

10-07-2025 24-08-2025 531546.3 531546.3 531546.3 531546.3 531546.3

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSN-480/FAISMUN/07/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES & C.P.ASOCIADOS KETNA 'A UU ÑUU A.S DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:531546.3, 

importe_modificado:531546.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:147.78}}

{2579628/proyecto_INICIO, 2579628/proyecto_PROCESO, 

2579628/proyecto_INICIO, 2579628/proyecto_FIN, 

2579628/proyecto_PROCESO, 2579628/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579630 Proyecto de inversión 1433322.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1433322.45, 

modificado:1433322.45}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO NUNDICHE - 58143
20 Oaxaca 480 Santiago Nundiche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Nundiche 58143 S 644 707 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1309.0, 

meta_modificada:1309.

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:16, direccion:Calle san pablo s/n Pueblo 

santiago nundiche 69824 LOMA ITUNUMA, SANTIAGO NUNDICHE ENTRE Calle 

SANTIAGO NUNDICHE Y Calle HACIA LA MAYORDOMIA Calle CAMINO IGNACIO ALLENDE 

LAS HUERTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LADO SUR A UNOS 150 , lon:-

97.64726919, lat:17.37569743}}

23-06-2025 01-08-2025 1433322.5 1433322.45 1433322.5 1433322.5 1433322.5

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSN-480/FAISMUN/01/2025, 

contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA SR S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:1433322.45, importe_modificado:1433322.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1309.0}}

{2579630/proyecto_INICIO, 2579630/proyecto_PROCESO, 

2579630/proyecto_FIN, 2579630/proyecto_PROCESO, 

2579630/proyecto_FIN, 2579630/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579648 Proyecto de inversión 1380000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1380000.0, 

modificado:1380000.0}}

MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE EN EL RÍO ATOYAC, EN SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 61418 20 Oaxaca 483
Santiago 

Suchilquitongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Suchilquitongo 61418 S 6025 5612 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:5261.5, 

meta_modificada:5261.

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:Calle AL RIO ATOYAC Pueblo 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO ENTRE Calle primera del sur Y Calle tercera del sur Avenida 

ferrocarril COMO PUNTO DE REFERENCIA SIGUIENDO LA CARRETERA AL P, lon:-

96.86244938, lat:17.24632367}}

31-07-2025 31-08-2025 1380000 1380000 1380000 1380000 1380000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/AD/483/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y MAQUINARIA ITURRALDE, SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:1380000.0, 

importe_modificado:1380000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5261.5}}

{2579648/proyecto_PROCESO, 2579648/proyecto_FIN, 

2579648/proyecto_INICIO, 2579648/proyecto_PROCESO, 

2579648/proyecto_INICIO, 2579648/proyecto_PROCESO, 

2579648/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato, trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302579649 Proyecto de inversión 1380000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1380000.0, 

modificado:1380000.0}}

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 67055
20 Oaxaca 483

Santiago 

Suchilquitongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Suchilquitongo 67055 S 6025 5612 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:378.0, 

meta_modificada:378.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:Calle independencia Pueblo 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO 68232 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO ENTRE Avenida FERROCARRIL Y Calle BENITO JUAREZ Calle 

REVOLUCION LA OBRA SE EXTIENDE EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CABECER, lon:-

96.87262644, lat:17.24807838}}

01-08-2025 30-09-2025 1380000 1380000 1380000 1380000 1380000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/AD/483/005/2025, 

contratista:GRUPO ESPECIALIZADO EN URBANIZACION Y RESTAURACION GREURE S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:1380000.0, 

importe_modificado:1380000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:378.0}}

{2579649/proyecto_INICIO, 2579649/proyecto_PROCESO, 

2579649/proyecto_FIN, 2579649/proyecto_PROCESO, 

2579649/proyecto_INICIO, 2579649/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Liga del contrato dañada , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302579651 Proyecto de inversión 1487000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1487000.0, 

modificado:1487000.0}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

LACHIXOLANA. - 93867
20 Oaxaca 483

Santiago 

Suchilquitongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Suchilquitongo 93867 S 6025 5612 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1910.0, 

meta_modificada:1910.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:2, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO 

Pueblo SANTA CRUZ LOCHIXOLANA 68230 SANTA CRUZ LACHIXOLANA, SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle HIDALGO Calle VICENTE 

GUERRERO LA OBRA SE EXTIENDE POR LAS CALLES DE FRANCISCO I MADE, lon:-

96.85937825, lat:17.22305024}}

15-09-2025 31-12-2025 1487000 1487000 1487000 1487000 1487000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/INV/483/006/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:1487000.0, 

importe_modificado:1487000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1910.0}}

{2579651/proyecto_INICIO, 2579651/proyecto_PROCESO, 

2579651/proyecto_INICIO, 2579651/proyecto_FIN, 

2579651/proyecto_INICIO, 2579651/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Falta firma de la presidente municipal en el acta entrega , 

trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302579652 Proyecto de inversión 1090272.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090272.09, 

modificado:1090272.09}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ASFALTO EN LA CALLE BENITO JUAREZ SUR DE LA 

CABECERA MUNICIPAL - 88332
20 Oaxaca 483

Santiago 

Suchilquitongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Suchilquitongo 88332 S 100 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO ENTRE Calle 25 DE JULIO Y Calle LOS PINOS Calle LA FORTUNA CALLE 

BENITO JUAREZ SUR PRINCIPAL AL ACCESO A LA CABECERA MUNICIP, lon:-

96.87096271, lat:17.24505794}}

01-10-2025 31-12-2025 1090272.1 1090272.09 1090272.1 1090272.1 1090272.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/INV/483/007/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:1090272.09, 

importe_modificado:1090272.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}

{2579652/proyecto_INICIO, 2579652/proyecto_PROCESO, 

2579652/proyecto_FIN, 2579652/proyecto_INICIO, 

2579652/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Falta firma de la presidente municipal en el acta entrega , 

trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302579653 Proyecto de inversión 1987640.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1987640.36, 

modificado:1987640.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD, DE 

SANTO DOMINGO TLALTINANGO - 109979
20 Oaxaca 483

Santiago 

Suchilquitongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Suchilquitongo 109979 S 260 220 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:165.0, 

meta_modificada:165.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:3, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SANTO 

DOMINGO TLALTINANGO 68230 SANTO DOMINGO TLALTINANGO, SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle SUDAMERICA Calle 

INDEPENDENCIA LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA ESTA A 2 CUADRAS DE LA, lon:-

96.84742422, lat:17.24411774}}

01-10-2025 31-12-2025 1987640.4 1987640.36 1987640.4 1987640.4 1987640.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/INV/483/008/2025, 

contratista:CONSTRUMAQUINARIAS Y EDIFICACIONES DEL OCCIDENTE OCLAR, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:1987640.36, 

importe_modificado:1987640.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}}

{2579653/proyecto_INICIO, 2579653/proyecto_PROCESO, 

2579653/proyecto_FIN, 2579653/proyecto_PROCESO, 

2579653/proyecto_FIN, 2579653/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Falta firma y sello de la presidente municipal y del contratista en el 

contrato y en el acta entrega, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302579655 Proyecto de inversión 718569.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:718569.2, 

modificado:698890.0}}

CONSTRUCCION DE POZO EN EL PARAJE EL MANGAL BARRIO LA ARENA DE LA CABECERA 

MUNICPAL - 114277
20 Oaxaca 483

Santiago 

Suchilquitongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Suchilquitongo 114277 S 960 840 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:Calle MUNICIPIO LIBRE Pueblo 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO ENTRE Calle PRIMERA BUENA VISTA Y Calle BENITO JUAREZ SUR 

Calle IGNACIO RAYON EL POZO SE UBICA EN EL PARAJE EL MANGAL BARR, lon:-

96.87223001, lat:17.24387771}}

01-10-2025 31-12-2025 698890 698890 698890 698890 698890

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/INV/483/013/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION HERRAX, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:698890.0, importe_modificado:698890.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}

{2579655/proyecto_INICIO, 2579655/proyecto_PROCESO, 

2579655/proyecto_FIN, 2579655/proyecto_PROCESO, 

2579655/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Falta firma y sello de la presidente municipal y del contratista en el 

contrato y en el acta entrega, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302579656 Proyecto de inversión 350750.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350750.97, 

modificado:350750.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO, 

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ZOCOTEACA - 64645
20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tamazola 64645 S 57 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:3, direccion:Calle NICOLAS BRAVO SIN 

NUMERO SIN NUMERO Pueblo SAN JOSE ZOCOTEACA DE BRAVO 69106 SAN JOSÉ 

ZOCOTEACA DE BRAVO, SANTIAGO TAMAZOLA ENTRE Calle OAXACA Y Avenida 

ZARAGOZA Calle INDEPENDENCIA SE LOCALIZA A 170 METROS DE LA AGENCIA MUN, 

lon:-98.13936777, lat:17.77041644}}

07-07-2025 05-08-2025 350750.97 350750.97 350750.97 350750.97 350750.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/FAISMUN/484/011-08/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO TAMAZOLA, monto:350750.97, importe_modificado:350750.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}

{2579656/proyecto_PROCESO, 2579656/proyecto_FIN, 

2579656/proyecto_INICIO, 2579656/proyecto_FIN, 

2579656/proyecto_INICIO, 2579656/proyecto_PROCESO, 

2579656/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579657 Proyecto de inversión 120467.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120467.21, 

modificado:120467.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

BARTOLO SALINAS - 72763
20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tamazola 72763 S 55 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:83.5, 

meta_modificada:83.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:2, direccion:Calle SIN NOMBRE SIN NUMERO 

SIN NUMERO Pueblo SAN BARTOLO SALINAS 69105 SAN BARTOLO SALINAS, SANTIAGO 

TAMAZOLA ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle GUERRERO Calle CENTRAL LA CALLE SIN 

NOMBRE DONDE SE VA A REALIZAR LA PAVIMENTACIÓN SE, lon:-98.2192065, 

lat:17.80615276}}

28-07-2025 27-08-2025 120467.21 120467.21 120467.21 120467.21 120467.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/FAISMUN/484/010-09/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA, monto:120467.21, 

importe_modificado:120467.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.5}}

{2579657/proyecto_INICIO, 2579657/proyecto_PROCESO, 

2579657/proyecto_INICIO, 2579657/proyecto_FIN, 

2579657/proyecto_INICIO, 2579657/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579659 Proyecto de inversión 2000000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.01, 

modificado:2000000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 3RA ETAPA EN SANTIAGO 

TAMAZOLA - 52457
20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tamazola 52457 S 1211 1041 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:326.0, 

meta_modificada:326.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:Avenida GUDALUPE S/N S/N 

Pueblo SANTIAGO TAMAZOLA 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA 

ENTRE Calle AYUNTAMIENTO Y Calle PROGRESO Calle VICENTE GUERRERO EL CENTRO 

DE DESARROLLO COMUNITARIO SE ENCUENTRA FRENTE A LA CANCHA MUNI, lon:-

98.2204288, lat:17.66984344}}

07-04-2025 05-07-2025 2000000 2000000.01 2000000 2000000 2000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/FAISMUN/484/004-02/2025, 

contratista:ALTA INGENIERÍA DE VANGUARDIA DIEZ S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA, monto:2000000.01, 

importe_modificado:2000000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:326.0}}

{2579659/proyecto_INICIO, 2579659/proyecto_PROCESO, 

2579659/proyecto_FIN, 2579659/proyecto_PROCESO, 

2579659/proyecto_FIN, 2579659/proyecto_INICIO, 

2579659/proyecto_PROCESO, 2579659/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579665 Proyecto de inversión 420095.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420095.44, 

modificado:470463.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AGENCIA DE SANTA 

CATARINA 2DA ETAPA - 43079
20 Oaxaca 486

Villa Tejúpam de la 

Unión

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Tejúpam de la Unión 43079 S 124 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:264.0, 

meta_modificada:264.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:486, localidad:3, direccion:Pueblo santa catarina 69534 

SANTA CATARINA, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN ENTRE Calle principal Y La 

construccion del pavimento se realizara en la entrada a l pueblo perteneciente a la 

agencia de Santa catarina , lon:-97.44893947, lat:17.68875349}}

01-07-2025 29-08-2025 470463.93 470463.93 470463.93 470463.93 470463.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTVU/486/FAISMUN/OP/001/2025, 

contratista:SALAM DESARROLLOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocante:VILLA 

TEJUPAM DE LA UNION, monto:470463.93, importe_modificado:470463.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:264.0}}

{2579665/proyecto_PROCESO, 2579665/proyecto_INICIO, 

2579665/proyecto_PROCESO, 2579665/proyecto_FIN, 

2579665/proyecto_INICIO, 2579665/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579687 Proyecto de inversión 899999.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899999.83, 

modificado:899999.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRAL. ANTONIO DE 

LEÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILLO - 57359
20 Oaxaca 493 Santiago Tillo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tillo 57359 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:493, localidad:1, direccion:Calle GENERAL ANTONIO DE LEON 

Pueblo SANTIAGO TILLO 69680 SANTIAGO TILLO, SANTIAGO TILLO ENTRE Calle 

CRISTOBAL COLON Y Calle PROLONGACION DE CENTENARIO Calle CUAUHTEMOC EL 

TRAMO A PAVIMENTAR SE UBICA A 200 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS , lon:-97.31947006, 

lat:17.45873469}}

02-07-2025 31-07-2025 899999.83 899999.83 899999.83 899999.83 899999.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MST/493/0001/02-2025, 

contratista:BERNARDO DARIO HILARIO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TILLO, monto:899999.83, importe_modificado:899999.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}

{2579687/proyecto_PROCESO, 2579687/proyecto_FIN, 

2579687/proyecto_INICIO, 2579687/proyecto_FIN, 

2579687/proyecto_INICIO, 2579687/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579695 Proyecto de inversión 1292891.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1292891.34, 

modificado:1292891.34}}

AMPLIACIÓN DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE 

SANTIAGO XANICA - 98194
20 Oaxaca 495 Santiago Xanica

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Xanica 98194 S 223 238 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2500.0, 

meta_modificada:2500.

1

{geo1: {cve_municipio:495, localidad:2, direccion:Camino / Terracería SAN ANTONIO 

OZOLOTEPEC - SANTA CRUZ OZOLOTEPEC 0 500 70890 SAN ANTONIO OZOLOTEPEC, 

SANTIAGO XANICA EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XANICA, lon:-

96.28690565, lat:16.07383794}}

01-10-2025 30-10-2025 1292891.3 1292891.34 1292891.3 1292891.3 1292891.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSX/495/FAISMUN/IR/02/2025, 

contratista:NARLIF CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO XANICA, monto:1292891.34, importe_modificado:1292891.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2500.0}}

{2579695/proyecto_INICIO, 2579695/proyecto_PROCESO, 

2579695/proyecto_FIN, 2579695/proyecto_INICIO, 

2579695/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579696 Proyecto de inversión 2500516.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500516.66, 

modificado:2500516.66}}

REHABILITACION DEL CAMINO DE SAN PABLO A SANTIAGO XANICA, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO XANICA, MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA - 101181
20 Oaxaca 495 Santiago Xanica

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Xanica 101181 S 1491 1538 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:4.5, 

meta_modificada:4.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:495, localidad:61, direccion:Camino / Terracería SAN PABLO - 

SANTIAGO XANICA 4 0 70890 COPALITA (EL TAMARINDO), SANTIAGO XANICA El 

proyecto a realizar se encuentra en el camino principal de la localidad, a 100 

metros del puente en el paraje de copalita, lon:-96.24818676, lat:15.95952125}}

01-10-2025 30-10-2025 2500516.7 2500516.66 2500516.7 2500516.7 2500516.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSX/495/FAISMUN/IR/01/2025, 

contratista:COEDIF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA, 

monto:2500516.66, importe_modificado:2500516.66}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}}

{2579696/proyecto_INICIO, 2579696/proyecto_PROCESO, 

2579696/proyecto_FIN, 2579696/proyecto_PROCESO, 

2579696/proyecto_FIN, 2579696/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579698 Proyecto de inversión 1266143.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1266143.35, 

modificado:1266143.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XANICA, MUNICIPIO DE 

SANTIAGO XANICA - 85103
20 Oaxaca 495 Santiago Xanica

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Xanica 85103 S 1491 1538 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:53.0, 

meta_modificada:53.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:495, localidad:1, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo 

SANTIAGO XANICA 70890 SANTIAGO XANICA, SANTIAGO XANICA EL PROYECTO SE 

REALIZARA EN EL ESPACIO PUBLICO UBICADO A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL 

DE SANTIAGO XANICA, lon:-96.22436758, lat:16.00986038}}

15-09-2025 14-10-2025 1266143.4 1266143.35 1266143.4 1266143.4 1266143.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSX/495/FAISMUN/IR/05/2025, 

contratista:OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE, S. DE R.L. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA, monto:1266143.35, 

importe_modificado:1266143.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}}

{2579698/proyecto_INICIO, 2579698/proyecto_PROCESO, 

2579698/proyecto_FIN, 2579698/proyecto_PROCESO, 

2579698/proyecto_FIN, 2579698/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579699 Proyecto de inversión 999750.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999750.21, 

modificado:999750.21}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL A OJO DE VENADO, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE 

VENADO, MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA - 85013
20 Oaxaca 495 Santiago Xanica

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Xanica 85013 S 212 237 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:4.5, 

meta_modificada:4.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:495, localidad:11, direccion:Camino / Terracería OJO DE 

VENADO - SANTIAGO XANICA 0 0 70890 OJO DE VENADO, SANTIAGO XANICA EL 

PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OJO DE 

VENADO, CON DIRECCIÓN A SANTIAGO XANICA, lon:-96.27146166, lat:15.97975655}}

20-09-2025 19-10-2025 999750.21 999750.21 999750.21 999750.21 999750.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSX/495/FAISMUN/IR/03/2025, 

contratista:ARQUITECTURA  DISEÑO Y CONSTRUCCION BELLA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA, monto:999750.21, 

importe_modificado:999750.21}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}}

{2579699/proyecto_INICIO, 2579699/proyecto_PROCESO, 

2579699/proyecto_FIN, 2579699/proyecto_PROCESO, 

2579699/proyecto_FIN, 2579699/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579703 Proyecto de inversión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE 

SANTIAGO YAVEO. - 97075
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 97075 S 180 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:10, direccion:Calle CAMINO DE LLANO GRANDE 

Pueblo LLANO GRANDE 68960 LLANO GRANDE, SANTIAGO YAVEO ENTRE Ninguno 

CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES Y Calle CAMINO A BELLA VISTA EL CAMINO SE 

ENCUENTRA ALA ENTRADA DEL PUEBLO DE LLA O GRANDE EN LA ESQU, lon:-

95.44201775, lat:17.51643935}}

07-04-2025 21-05-2025 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSY(498)/FIII-006/2025, 

contratista:ENDANABANI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, monto:1100000.0, 

importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}}
{2579703/proyecto_INICIO, 2579703/proyecto_FIN, 

2579703/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579707 Proyecto de inversión 1155000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1155000.0, 

modificado:1155000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARGARITA MAZA 

DE JUAREZ, CALLE 21 DE MARZO Y LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA AGENCIA DE POLICIA DE 

NUEVO OCOTLAN , MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO. - 98164

20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 98164 S 108 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1077.0, 

meta_modificada:1077.

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:Calle MARGARITA MAZA DE 

JUAREZ Pueblo NUEVO OCOTLÁN 68960 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO ENTRE 

Calle BENITO JUAREZ Y Calle 21 DE MARZO LA CALLE SXE ENCUENTRA AÚN COSTADO DE 

LA ESCUELA PRIMARIA, RUMBO AL CAMINO QUE VA AL PANTEON, lon:-95.50263008, 

lat:17.49569132}}

19-05-2025 01-08-2025 1155000 1155000 1155000 1155000 1155000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSY(498)/FIII-009/2025, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR HUEYCITLALLI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, monto:1155000.0, 

importe_modificado:1155000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1077.0}}

{2579707/proyecto_INICIO, 2579707/proyecto_FIN, 

2579707/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577295 Proyecto de inversión 1942494.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1942494.16, 

modificado:1942494.16}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA RANCHERIA LA CHIDOBLAS DEL MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 73770
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 73770 S 88 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:6.5, 

meta_modificada:6.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:115, direccion:Camino / Terracería PARAJE 

RANCHO EL JEFE - SITIO LACHIDOBLAS 9 20 SITIO DE LACHIDOBLAS, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ LA OBRA INICIARA EN EL PARAJE RANCHO EL JEFE CON DIRECCION AL 

NOROESTE SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA, RECORRIENDO, lon:-96.42851214, 

lat:16.23838182}}

10-08-2025 08-09-2025 1942494.2 1942494.16 1942494.2 1942494.2 1942494.2

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158028, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1942494.16, 

importe_modificado:1942494.16}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.5}}

{2577295/proyecto_INICIO, 2577295/proyecto_PROCESO, 

2577295/proyecto_FIN, 2577295/proyecto_INICIO, 

2577295/proyecto_PROCESO, 2577295/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577296 Proyecto de inversión 999964.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999964.57, 

modificado:999964.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO Y 5 

DE MAYO, AGENCIA MUNICIPAL LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ - 59091

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 59091 S 115 107 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1140.0, 

meta_modificada:1140.

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:20, direccion:Calle HIDALGO Ranchería LA 

SOLEDAD 70800 LA SOLEDAD, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle 3 DE 

OCTUBRE Y Calle 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA 

SOLEDAD, lon:-96.62288463, lat:16.42319148}}

07-07-2025 20-08-2025 999964.57 999964.57 999964.57 999964.57 999964.57

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158026, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:999964.57, 

importe_modificado:999964.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1140.0}}

{2577296/proyecto_INICIO, 2577296/proyecto_PROCESO, 

2577296/proyecto_FIN, 2577296/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577298 Proyecto de inversión 390829.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390829.56, 

modificado:390829.56}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LA LABOR DEL ROSARIO, EN EL 

MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 76875
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 76875 S 185 186 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1597.45, 

meta_modificada:1597.

45}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:100, direccion:Calle REVOLUCION Colonia LA 

LABOR DEL ROSARIO 70805 LA LABOR DEL ROSARIO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle PRIVADA DE REVOLUCION LA OBRA INICIARA EN 

INTERSECCION DE CALLE REVOLUCION Y PRIVADA DE REVOLUCIO, lon:-96.61133429, 

lat:16.34932537}}

18-08-2025 01-10-2025 390829.56 390829.56 390829.56 390829.56 390829.56

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158057, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:390829.56, 

importe_modificado:390829.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1597.45}}

{2577298/proyecto_INICIO, 2577298/proyecto_FIN, 

2577298/proyecto_INICIO, 2577298/proyecto_PROCESO, 

2577298/proyecto_INICIO, 2577298/proyecto_FIN, 

2577298/proyecto_PROCESO, 2577298/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577299 Proyecto de inversión 169644.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169644.09, 

modificado:169644.09}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA TIERRA NEGRA, EN EL 

MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 77082
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 77082 S 125 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle TERCERA DE LUIS BELTRAN 

Colonia COLONIA TIERRA NEGRA 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN 

DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Y Calle NETZAHUALCOYOTL Calle SONORA LA OBRA INICIARA 

EN LA CALLE TERCERA LUIS BELTRAN INTERSECCION CO, lon:-96.59167773, 

lat:16.33846504}}

18-08-2025 16-09-2025 169644.09 169644.09 169644.09 169644.09 169644.09

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158068, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:169644.09, 

importe_modificado:169644.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}

{2577299/proyecto_FIN, 2577299/proyecto_PROCESO, 

2577299/proyecto_INICIO, 2577299/proyecto_FIN, 

2577299/proyecto_PROCESO, 2577299/proyecto_FIN, 

2577299/proyecto_INICIO, 2577299/proyecto_PROCESO, 

2577299/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577300 Proyecto de inversión 604246.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:604246.75, 

modificado:604246.75}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS 2da. ETAPA, EN EL NUCLEO RURAL EL 

GUAYABO TEPEHUAJE, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 89353
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 89353 S 236 219 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:569.78, 

meta_modificada:569.7

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL 

GUAYABO TEPEHUAJE 70800 EL GUAYABO TEPEHUAJE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

Calle EL GUAYABO-ABASOLO LA OBRA SE UBICARA A APROXIMADAMENTE 100 M AL 

NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.60811857, 

lat:16.40955122}}

22-09-2025 15-11-2025 604246.75 604246.75 604246.75 604246.75 604246.75

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158069, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:604246.75, 

importe_modificado:604246.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:569.78}}

{2577300/proyecto_PROCESO, 2577300/proyecto_INICIO, 

2577300/proyecto_FIN, 2577300/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577301 Proyecto de inversión 500213.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.2, 

modificado:500213.2}}

AMPLIACION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES 

SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA, EN EL NUCLEO RURAL DE SANTA MARIA EL 

PALMAR, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 74610

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 74610 S 156 158 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:29.2, 

meta_modificada:29.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:114, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL 

Ranchería SANTA MARIA EL PALMAR 70800 SANTA MARÍA EL PALMAR, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y LA OBRA SE UBICARA A 25 METROS AL 

NORTE DE LA CASA DE REPRESENTACION SOBRE LA CALLE PRINC, lon:-96.45012759, 

lat:16.25510835}}

18-08-2025 01-10-2025 500213.2 500213.2 500213.2 500213.2 500213.2

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158048, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:500213.2, 

importe_modificado:500213.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.2}}

{2577301/proyecto_INICIO, 2577301/proyecto_FIN, 

2577301/proyecto_INICIO, 2577301/proyecto_PROCESO, 

2577301/proyecto_FIN, 2577301/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577302 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN EL NUCLEO RURAL AGUA 

BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 107541
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 107541 S 128 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:15.55, 

meta_modificada:15.55

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Calle SEGUNDA DE PALMA Pueblo 

AGUA BLANCA 70803 AGUA BLANCA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle 

PIÑAS Y Calle TULIPANES Calle C. JIMENEZ LA OBRA SE UBICARA A 1KM AL ESTE DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE SEGUNDA PALMA , lon:-96.5603858, 

lat:16.29982286}}

12-09-2025 26-10-2025 400000 400000 400000 400000 400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD-059/R33-FAISMUN/OP-

IR/050/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA, S.A DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15.55}}

{2577302/proyecto_PROCESO, 2577302/proyecto_FIN, 

2577302/proyecto_INICIO, 2577302/proyecto_PROCESO, 

2577302/proyecto_INICIO, 2577302/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577305 Proyecto de inversión 494184.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:494184.36, 

modificado:494184.36}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA AGENCIA MUNICIPAL EL ZAPOTE, EN EL 

MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 83546
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 83546 S 41 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:122.0, 

meta_modificada:122.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:59, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería 

EL ZAPOTE 70803 EL ZAPOTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Ninguno 

CARRETERA FED. OAXACA-SAN IDELFONSO Y LA OBRA SE UBICARA EN LA CARRETERA 

FEDERAL- SAN IDELFONSO AMATLAN, EN LA LOCALIDAD EL ZAPOT, lon:-96.52451102, 

lat:16.32963931}}

12-09-2025 26-10-2025 494184.36 494184.36 494184.36 494184.36 494184.36

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158101, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:494184.36, 

importe_modificado:494184.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:122.0}}

{2577305/proyecto_INICIO, 2577305/proyecto_PROCESO, 

2577305/proyecto_FIN, 2577305/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577307 Proyecto de inversión 3828988.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3828988.4, 

modificado:3828988.4}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, 

MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 106155
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 106155 S 1080 1125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:7.75, 

meta_modificada:7.75}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA REFORMA Pueblo 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN 

DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle DE LOS PINOS Calle 

DURANGO SE REALIZARA LA REHABILITACION DE CAMINOS ENLA, lon:-96.59444481, 

lat:16.34397786}}

13-09-2025 12-10-2025 3828988.4 3828988.4 3828988.4 3828988.4 3828988.4

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158100, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:3828988.4, 

importe_modificado:3828988.4}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.75}}

{2577307/proyecto_INICIO, 2577307/proyecto_FIN, 

2577307/proyecto_INICIO, 2577307/proyecto_PROCESO, 

2577307/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577308 Proyecto de inversión 1751862.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1751862.84, 

modificado:1751862.84}}

REHABILITACION DE CAMINOS EN LA COLONIA PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO DIAZ - 76669
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 76669 S 222 212 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5073.97, 

meta_modificada:5073.

97}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia 

PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ ENTRE Calle JULIAN ALMARAZ Y Calle MAGNOLIA Calle EL VOLANTIN LA OBRA 

INICIARA EN INPI, CCPI Miahuatlán, Zapoteco del Sur C, lon:-96.58676162, 

lat:16.32596235}}

18-08-2025 16-09-2025 1751862.8 1751862.84 1751862.8 1751862.8 1751862.8

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158049, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1751862.84, 

importe_modificado:1751862.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:5073.97}}

{2577308/proyecto_INICIO, 2577308/proyecto_PROCESO, 

2577308/proyecto_INICIO, 2577308/proyecto_PROCESO, 

2577308/proyecto_FIN, 2577308/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577309 Proyecto de inversión 1782998.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1782998.6, 

modificado:1782998.6}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL TEPEHUAJE AL NUCLEO RURAL EL TUNILLO EN EL 

MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 96409
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 96409 S 236 219 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:7.9, 

meta_modificada:7.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:Camino / Terracería EL GUAYABO 

TEPEHUAJE - EL TUNILLO 7 900 70800 EL GUAYABO TEPEHUAJE, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LA 

LOCALIDAD DE EL GUAYABO TEPEHUAJE HACIA LA RANCHERIA EL, lon:-96.61260136, 

lat:16.40512006}}

08-09-2025 07-10-2025 1782998.6 1782998.6 1782998.6 1782998.6 1782998.6

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158125, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1782998.6, 

importe_modificado:1782998.6}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.9}}

{2577309/proyecto_FIN, 2577309/proyecto_PROCESO, 

2577309/proyecto_INICIO, 2577309/proyecto_FIN, 

2577309/proyecto_PROCESO, 2577309/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577311 Proyecto de inversión 220534.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220534.4, 

modificado:220534.4}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA RANCHERIA LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO 

DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 90099
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 90099 S 44 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:28.2, 

meta_modificada:28.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:78, direccion:Calle SEGUNDA DE REFORMA 

Ranchería LA REFORMA 70803 LA REFORMA MIAHUATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ ENTRE Calle LOS CHUCHOS Y Calle JACARANDAS LA OBRA SE ENCONTRARA DE LA 

CALLE JACARANDAS INTERSECCION CON SEGUNDA DE REFORMA A 5, lon:-

96.54783308, lat:16.29362138}}

02-09-2025 16-10-2025 220534.4 220534.4 220534.4 220534.4 220534.4

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158097, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:220534.4, 

importe_modificado:220534.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.2}}
{2577311/proyecto_FIN, 2577311/proyecto_PROCESO, 

2577311/proyecto_INICIO, 2577311/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577313 Proyecto de inversión 2806124.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2806124.62, 

modificado:2806124.62}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN COBAO PLANTEL 27, 

CLAVE:20ECB0027L, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 79175
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 79175 S 488 498 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:991.1, 

meta_modificada:991.1

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle FILEMON MATA Colonia 20 DE 

NOVIEMBRE 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

ENTRE Calle OTILIO MONTAÑO Y Calle JOSE VASCONCELOS Calle PLAN DE GUADALUPE 

LA OBRA SE CONSTRUIRA EN EL COBAO PLANTEL 27, UB, lon:-96.57547494, 

lat:16.31794044}}

25-08-2025 23-10-2025 2806124.6 2806124.62 2806124.6 2806124.6 2806124.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD-059/R33-FAISMUN/OP-

IR/033/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:2806124.62, 

importe_modificado:2806124.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:991.1}}

{2577313/proyecto_PROCESO, 2577313/proyecto_INICIO, 

2577313/proyecto_PROCESO, 2577313/proyecto_FIN, 

2577313/proyecto_INICIO, 2577313/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577315 Proyecto de inversión 393488.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393488.84, 

modificado:393488.84}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA COLONIA EL MIRADOR, 

EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE 

PORFIRIO DIAZ - 90134

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 90134 S 104 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:60.25, 

meta_modificada:60.25

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:98, direccion:Calle A DOLORES Colonia EL 

MIRADOR 70805 PIE DE LA SIERRA [FRACCIONAMIENTO], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ Calle A DOLORES LA OBRA SE UBICARA EN EL CAMINO AL MIRADOR ENTRE LA 

CARRETERA FED 200 Y EL CAMINO A DOLORES, A 500 METROS AL , lon:-96.58074555, 

lat:16.30553936}}

29-08-2025 12-10-2025 393488.84 393488.84 393488.84 393488.84 393488.84

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158106, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:393488.84, 

importe_modificado:393488.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:60.25}}

{2577315/proyecto_INICIO, 2577315/proyecto_FIN, 

2577315/proyecto_PROCESO, 2577315/proyecto_FIN, 

2577315/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577316 Proyecto de inversión 1399948.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399948.72, 

modificado:1399948.72}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE SAN MIGUEL YOGOVANA EBN EL MUNICIPIO DE MIAHAUTLAN DE PORFIRIO 

DIAZ - 88847

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 88847 S 347 334 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1087.5, 

meta_modificada:1087.

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:14, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN 

MIGUEL YOGOVANA 70805 SAN MIGUEL YOGOVANA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

ENTRE Calle ALDAMA Y Calle MORELOS LA PAVIMENTACION INICIARA A 

PAROXIMADAMENTE 60 M AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-

96.62601556, lat:16.27611348}}

01-09-2025 30-09-2025 1399948.7 1399948.72 1399948.7 1399948.7 1399948.7

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158112, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1399948.72, 

importe_modificado:1399948.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1087.5}}

{2577316/proyecto_INICIO, 2577316/proyecto_PROCESO, 

2577316/proyecto_FIN, 2577316/proyecto_PROCESO, 

2577316/proyecto_FIN, 2577316/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577319 Proyecto de inversión 1022966.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1022966.76, 

modificado:1022966.76}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 74407
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 74407 S 322 325 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:884.95, 

meta_modificada:884.9

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle VARIAS CALLES DE 

MIAHUATLAN Pueblo MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle 01 DE OCTUBRE Y Calle 

OAXACA-PTO ANGEL Privada REVOLUCION SE DISTRIBUIRAN EN EL BARRIO, lon:-

96.5884857, lat:16.32023535}}

17-08-2025 30-09-2025 1022966.8 1022966.76 1022966.8 1022966.8 1022966.8

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158042, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1022966.76, 

importe_modificado:1022966.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:884.95}}

{2577319/proyecto_INICIO, 2577319/proyecto_PROCESO, 

2577319/proyecto_FIN, 2577319/proyecto_INICIO, 

2577319/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577321 Proyecto de inversión 914877.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:914877.65, 

modificado:914877.65}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV LOMA DE LA CRUZ 

DE LA COLONIA LOMA DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 

88822

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 88822 S 185 196 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1320.0, 

meta_modificada:1320.

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Avenida LOMA DE LA CRUZ Colonia 

LOMA DE LA CRUZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ ENTRE Calle VISTA HERMOSA Y Calle PRIMERA CIUDADANO NEZAHUALCOYOTL 

Privada PRIV DE CIUDADANO NEZAHUALCOYOTL LA OBRA INI, lon:-96.60475872, 

lat:16.32488956}}

01-09-2025 30-09-2025 914877.65 914877.65 914877.65 914877.65 914877.65

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158109, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:914877.65, 

importe_modificado:914877.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1320.0}}

{2577321/proyecto_INICIO, 2577321/proyecto_PROCESO, 

2577321/proyecto_FIN, 2577321/proyecto_INICIO, 

2577321/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577322 Proyecto de inversión 1033579.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1033579.37, 

modificado:1033579.37}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA COLONIA EMILIANO 

ZAPATA, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 77853
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 77853 S 236 254 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1024.18, 

meta_modificada:1024.

18}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle 1ro DE OCTUBRE Colonia 

EMILIANO ZAPATA 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ ENTRE Calle SEGUNDA DE MAGNOLIA Y Calle 1RO DE OCTUBRE LA OBRA INICIARA 

EN LA CALLE 1RO DE OCTUBRE INTERSECCION CARRETERA , lon:-96.58896169, 

lat:16.32817816}}

01-09-2025 30-09-2025 1033579.4 1033579.37 1033579.4 1033579.4 1033579.4

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158078, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1033579.37, 

importe_modificado:1033579.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1024.18}}

{2577322/proyecto_INICIO, 2577322/proyecto_PROCESO, 

2577322/proyecto_INICIO, 2577322/proyecto_FIN, 

2577322/proyecto_PROCESO, 2577322/proyecto_FIN, 

2577322/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577323 Proyecto de inversión 1500197.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500197.56, 

modificado:1500197.56}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA DEL SOL, EN 

EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 77684
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 77684 S 466 380 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:93.75, 

meta_modificada:93.75

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:Ninguno CARRETERA OAXACA - 

PUERTO ANGEL Pueblo AGUA DEL SOL 70802 AGUA DE SOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ Ninguno CARRETERA OAXACA - PUERTO ANGEL LA OBRA SE ENCONTRARA SOBRE LA 

CARRETERA FEDERAL OAXACA - PUERTO ANGEL ESQUINA CON , lon:-96.730293, 

lat:16.47123099}}

13-08-2025 11-10-2025 1500197.6 1500197.56 1500197.6 1500197.6 1500197.6

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158074, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1500197.56, 

importe_modificado:1500197.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.75}}

{2577323/proyecto_INICIO, 2577323/proyecto_FIN, 

2577323/proyecto_PROCESO, 2577323/proyecto_FIN, 

2577323/proyecto_PROCESO, 2577323/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577324 Proyecto de inversión 1100464.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100464.34, 

modificado:1100464.34}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, 

EN EL NUCLEO RURALL EL OCOTE, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 

87636

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 87636 S 252 271 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1770.0, 

meta_modificada:1770.

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:34, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería EL 

OCOTE 70800 EL OCOTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL 

Y Calle BENITO JUAREZ LA PAVIMENTACION INICIARA A 128M APROXIMADAMENTE AL 

SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ,, lon:-96.66722423, 

lat:16.42788708}}

25-08-2025 07-10-2025 1100464.3 1100464.34 1100464.3 1100464.3 1100464.3

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158103, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, 

monto:1100464.34, importe_modificado:1100464.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1770.0}}

{2577324/proyecto_INICIO, 2577324/proyecto_PROCESO, 

2577324/proyecto_FIN, 2577324/proyecto_INICIO, 

2577324/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302577327 Proyecto de inversión 939922.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:939922.43, 

modificado:939922.43}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN FELIPE YEGACHIN, DEL 

MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 59080
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 59080 S 112 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:Camino MIAHUATLAN - SAN FELIPE 

YEGACHIN 16 800 70800 SAN FELIPE YEGACHÍN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE YEGACHIN, lon:-96.59951545, 

lat:16.38093118}}

07-07-2025 05-08-2025 939922.43 939922.43 939922.43 939922.43 939922.43

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158021, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:939922.43, 

importe_modificado:939922.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1800.0}}

{2577327/proyecto_FIN, 2577327/proyecto_INICIO, 

2577327/proyecto_PROCESO, 2577327/proyecto_FIN, 

2577327/proyecto_INICIO, 2577327/proyecto_PROCESO, 

2577327/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577328 Proyecto de inversión 191854.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:191854.64, 

modificado:191854.64}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA RANCHERIA EL DIAMANTE, EN EL 

MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 83335
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 83335 S 5 6 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:132, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL 

Ranchería RANCHERIA EL DIAMANTE 70805 EL DIAMANTE [RANCHERÍA], MIAHUATLÁN 

DE PORFIRIO DÍAZ Calle BENITO JUAREZ LOS CUARTOS SE DISTRIBUIRAN EN LA 

RANCHERIA EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO, lon:-

96.61863544, lat:16.34319825}}

18-08-2025 16-09-2025 191854.64 191854.64 191854.64 191854.64 191854.64

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158098, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:191854.64, 

importe_modificado:191854.64}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}

{2577328/proyecto_INICIO, 2577328/proyecto_PROCESO, 

2577328/proyecto_FIN, 2577328/proyecto_PROCESO, 

2577328/proyecto_FIN, 2577328/proyecto_INICIO, 

2577328/proyecto_PROCESO, 2577328/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577329 Proyecto de inversión 207999.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207999.96, 

modificado:207999.96}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BARRIO CHICO EN LA 

LOCALIDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ - 88914

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 88914 S 162 185 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:123.55, 

meta_modificada:123.5

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle PRIMERA CIUDADANO 

NETZAHUALCOYOTL Barrio CHICO 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ Calle PRIMERA CIUDADANO NEZAHUALCOYOTL LA 

AMPLIACION DE DREJANE SE ENCONTRARA A APROXIMADAMENTE 350 DE LA INTERSEC, 

lon:-96.60109631, lat:16.32459985}}

10-09-2025 10-10-2025 207999.96 207999.96 207999.96 207999.96 207999.96

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158116, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:207999.96, 

importe_modificado:207999.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.55}}

{2577329/proyecto_INICIO, 2577329/proyecto_PROCESO, 

2577329/proyecto_FIN, 2577329/proyecto_INICIO, 

2577329/proyecto_FIN, 2577329/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577333 Proyecto de inversión 177271.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:177271.47, 

modificado:177271.47}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LOS PINOS, EN EL MUNICIPIO 

DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 77020
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 77020 S 205 208 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:137, direccion:Calle PRIMERA CIUDADANO 

NETZAHUALCOYOTL Colonia LOS PINOS 70805 CABO REAL [FRACCIONAMIENTO], 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Y Prolongación LOS OCOTES Calle PRIMERA 

CIUDADANO NETZAHUALCOYOTL LA OBRA INICIARA SOBRE LA CALLE PRIME, lon:-

96.61679478, lat:16.31921309}}

18-08-2025 16-09-2025 177271.47 177271.47 177271.47 177271.47 177271.47

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158066, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:177271.47, 

importe_modificado:177271.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}

{2577333/proyecto_INICIO, 2577333/proyecto_PROCESO, 

2577333/proyecto_FIN, 2577333/proyecto_PROCESO, 

2577333/proyecto_FIN, 2577333/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577335 Proyecto de inversión 230075.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230075.19, 

modificado:230075.19}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN EL PREESCOLAR MARIA 

MONTESSORI, CLAVE: 20DCC2415Q, COLONIA LAS FLORES, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 

78286

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 78286 S 55 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:129.25, 

meta_modificada:129.2

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:134, direccion:Calle DALIAS Colonia LAS FLORES 

70805 COLONIA LAS FLORES (YOGOBICHE), MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE 

Calle DALIAS Y Calle GLADIOLAS Calle AZUCENAS LA OBRA SE UBICARA A 

APROXIMADAMENTE 1 KM A LA DERECHA DE LA CARRETERA MIAHUATLA, lon:-

96.62506932, lat:16.33705685}}

18-08-2025 16-09-2025 230075.19 230075.19 230075.19 230075.19 230075.19

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158093, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:230075.19, 

importe_modificado:230075.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:129.25}}

{2577335/proyecto_FIN, 2577335/proyecto_INICIO, 

2577335/proyecto_FIN, 2577335/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577337 Proyecto de inversión 1699744.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1699744.69, 

modificado:1699744.69}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRUALICO EN LA CALLE PROFIRIO 

DIAZ, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COATLAN, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN 

DE PORFIRIO DIAZ - 88957

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 88957 S 482 447 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2268.03, 

meta_modificada:2268.

03}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SAN 

PEDRO COATLAN 70800 SAN PEDRO COATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE 

Calle CALLE PORFIRIO DIAZ Y Calle VENUSTIANO CARRANZA LA PAVIMENTACION 

INICIARA EN INTERSECCION CALLE VENUSTIANO CARRANZA CON , lon:-96.74507661, 

lat:16.25596395}}

12-09-2025 26-10-2025 1699744.7 1699744.69 1699744.7 1699744.7 1699744.7

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158120, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, 

monto:1699744.69, importe_modificado:1699744.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2268.03}}

{2577337/proyecto_INICIO, 2577337/proyecto_FIN, 

2577337/proyecto_PROCESO, 2577337/proyecto_FIN, 

2577337/proyecto_PROCESO, 2577337/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577338 Proyecto de inversión 1499977.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499977.1, 

modificado:1499977.1}}

CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE GUIXE, MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 77329
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 77329 S 571 530 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:369.05, 

meta_modificada:369.0

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:Calle CALLE FRANCISCO I MADERO 

Ranchería GUIXE 70802 GUIXE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Privada 

FRANCISCO I MADERO Y Calle CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICARA SOBRE 

LA CALLE FRANCISCO I MADERO A UN COSTADO DE LA REPR, lon:-96.70291631, 

lat:16.47017603}}

25-08-2025 08-10-2025 1499977.1 1499977.1 1499977.1 1499977.1 1499977.1

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158072, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1499977.1, 

importe_modificado:1499977.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:369.05}}

{2577338/proyecto_INICIO, 2577338/proyecto_FIN, 

2577338/proyecto_PROCESO, 2577338/proyecto_INICIO, 

2577338/proyecto_FIN, 2577338/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577339 Proyecto de inversión 790122.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:790122.6, 

modificado:790122.6}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LA CRUZ, EN 

LA AGENCIA MUNICIPAL TEPEHUAJE, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 

88863

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 88863 S 200 163 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:949.68, 

meta_modificada:949.6

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:Avenida LA CRUZ Pueblo EL 

TEPEHUAJE 70800 EL TEPEHUAJE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle C 

MARTIN RIOS Y Calle INDEPENDENCIA Avenida LA CRUZ LA OBRA INIARA A 400 METROS 

AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, SOBRE AVENIDA LA , lon:-96.60990026, 

lat:16.39443937}}

01-09-2025 15-10-2025 790122.6 790122.6 790122.6 790122.6 790122.6

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158113, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:790122.6, 

importe_modificado:790122.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:949.68}}

{2577339/proyecto_FIN, 2577339/proyecto_INICIO, 

2577339/proyecto_PROCESO, 2577339/proyecto_INICIO, 

2577339/proyecto_PROCESO, 2577339/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577340 Proyecto de inversión 350118.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350118.84, 

modificado:350118.84}}

CONSTRUCCION DE CAMINO AL PARAJE LOMA DE LOS GUAJALES, AGENCIA DE POLICIA DE RIO 

SECO, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 88941
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 88941 S 61 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:239.06, 

meta_modificada:239.0

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:131, direccion:Camino / Vereda RIO SECO - 

LOMA DE LOS GUAJALES 0 239 70803 RÍO SECO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ LA 

APERTURA DEL CAMINO INICIARA EN INTERSECCION CAMINO RIO SECO - EL GUECHE CON 

VEREDA A LA LOMA DE LOS GUALES, CON DIRECCION A LA L, lon:-96.53200408, 

lat:16.3039264}}

03-09-2025 03-09-2025 350118.84 350118.84 350118.84 350118.84 350118.84

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158118, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:350118.84, 

importe_modificado:350118.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.06}}

{2577340/proyecto_FIN, 2577340/proyecto_INICIO, 

2577340/proyecto_FIN, 2577340/proyecto_PROCESO, 

2577340/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577341 Proyecto de inversión 950086.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950086.6, 

modificado:950086.6}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO 

DIAZ, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO AMATLAN, EN EL MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 94152

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 94152 S 248 201 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1080.0, 

meta_modificada:1080.

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:15, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SAN 

PEDRO AMATLAN 70803 SAN PEDRO AMATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE 

Calle INDEPENDENCIA Y Calle OAX-MIAHUATLAN Calle LIBERTAD LA PAVIMENTACION 

INICARA EN INTERSECCION CARRETERA FEDERAL OAX-MIAHU, lon:-96.44529457, 

lat:16.32503657}}

03-09-2025 17-10-2025 950086.6 950086.6 950086.6 950086.6 950086.6

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158084, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:950086.6, 

importe_modificado:950086.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1080.0}}

{2577341/proyecto_INICIO, 2577341/proyecto_PROCESO, 

2577341/proyecto_FIN, 2577341/proyecto_PROCESO, 

2577341/proyecto_FIN, 2577341/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577343 Proyecto de inversión 559176.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:559176.57, 

modificado:559176.57}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, 

EN LA RANCHERIA LOS SABINOS, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 73930
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 73930 S 56 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:636.0, 

meta_modificada:636.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:62, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería 

PARAJE LOS CIRUELOS, LOS SABINOS 70800 EL CIRUELO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ ENTRE Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle CUAHUTEMOC PARTIENDO DE LA ESCUELA 

PRIMARIA A MANO DERECHA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.76564379, 

lat:16.27250293}}

04-08-2025 17-09-2025 559176.57 559176.57 559176.57 559176.57 559176.57

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158030, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:559176.57, 

importe_modificado:559176.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:636.0}}

{2577343/proyecto_INICIO, 2577343/proyecto_PROCESO, 

2577343/proyecto_FIN, 2577343/proyecto_PROCESO, 

2577343/proyecto_INICIO, 2577343/proyecto_PROCESO, 

2577343/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577344 Proyecto de inversión 2802620.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2802620.26, 

modificado:2802620.26}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN CBTIS 183, CLAVE: 20DCT0012Z, 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 77136
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 77136 S 484 496 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:842.96, 

meta_modificada:842.9

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle MARTIRES DEL 3 DE OCTUBRE 

706 Pueblo MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle JUQUILITA Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle 

SEGUNDA DE NEZAHUALCOYOTL EL TECHADO SE UBICAR, lon:-96.60575707, 

lat:16.32939875}}

18-08-2025 16-10-2025 2802620.3 2802620.26 2802620.3 2802620.3 2802620.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD-059/R33-FAISMUN/OP-

IR/020/2025, contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:2802620.26, 

importe_modificado:2802620.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:842.96}}

{2577344/proyecto_INICIO, 2577344/proyecto_FIN, 

2577344/proyecto_INICIO, 2577344/proyecto_FIN, 

2577344/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577346 Proyecto de inversión 281074.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281074.65, 

modificado:281074.65}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, RANCHERIA EL 

CHAMIZO, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 79200
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 79200 S 66 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:65.48, 

meta_modificada:65.48

}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:28, direccion:Calle AL GUAYABO TEPEHUAJE 

Ranchería el chamizo 70802 EL CHAMIZO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ Calle 

CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICARA ENTRE LA CARRETERA LA SOLEDAD-MONJAS, A 

300 M DE LA DESVIACION A MIAHUATLAN, lon:-96.6231532, lat:16.40924866}}

25-08-2025 23-09-2025 281074.65 281074.65 281074.65 281074.65 281074.65

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158094, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:281074.65, 

importe_modificado:281074.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.48}}

{2577346/proyecto_FIN, 2577346/proyecto_INICIO, 

2577346/proyecto_FIN, 2577346/proyecto_PROCESO, 

2577346/proyecto_INICIO, 2577346/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577348 Proyecto de inversión 1301687.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1301687.23, 

modificado:1301687.23}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE BARRIO ABAJO, EN EL 

MUNICIPIO DE MONJAS - 69767
20 Oaxaca 61 Monjas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Monjas 69767 S 30 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Pueblo MONJAS MIAHUATLAN 

70826 MONJAS, MONJAS ENTRE Calle HERNANDEZ RD Y Calle CARRETERA OAXACA-

PUERTO ANGEL LA OBRA SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE, A UN COSTADO DE LA 

CARRETERA OAXACA - PUERTO ANGEL A 300 METROS DE LA CALLE HERNAND, lon:-

96.64809405, lat:16.3712058}}

18-08-2025 16-10-2025 1301687.2 1301687.23 1301687.2 1301687.2 1301687.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-061-R33-FIII-01-2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MONJAS, monto:1301687.23, 

importe_modificado:1301687.23}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}
{2577348/proyecto_FIN, 2577348/proyecto_PROCESO, 

2577348/proyecto_INICIO, 2577348/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577350 Proyecto de inversión 2200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, 

modificado:2495387.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA PLAZA CÍVICA DE LA LOCALIDAD DE 

MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS - 69692
20 Oaxaca 61 Monjas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Monjas 69692 S 376 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle SABINO S/N S/N Pueblo 

MONJAS 70826 MONJAS, MONJAS ENTRE Calle ORIENTE Y Calle VALLADOLID LA OBRA 

SE UBICA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MONJAS, MIAHUATLAN, lon:-

96.63706879, lat:16.3673778}}

18-08-2025 15-11-2025 2495387.6 2495387.6 2495387.6 2495387.6 2495387.6

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159942, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MONJAS, monto:2495387.6, 

importe_modificado:2495387.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1300.0}}

{2577350/proyecto_FIN, 2577350/proyecto_PROCESO, 

2577350/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577353 Proyecto de inversión 326008.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326008.86, 

modificado:326008.86}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE LA 

CALLE DEL NOGAL Y CALLE DE LAS TAREAS, NAZARENO ETLA. - 55374
20 Oaxaca 63 Nazareno Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Nazareno Etla 55374 S 21 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:117.5, 

meta_modificada:117.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Barrio ABAJO 

68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA ENTRE Calle MORELOS Y Calle LAS TAREAS DEL 

PALACIO MUNICIPAL SE ENCUENTRA A EL CAMINO A LAS TAREAS Y SE LLEGA A LA CALLE 

INDEPENDENCIA, COMO REFERENCIA LA PUERTA , lon:-96.819779, lat:17.17679247}}

02-06-2025 13-07-2025 326008.86 326008.86 326008.86 326008.86 326008.86

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156122, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA, monto:326008.86, 

importe_modificado:326008.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.5}}

{2577353/proyecto_FIN, 2577353/proyecto_INICIO, 

2577353/proyecto_PROCESO, 2577353/proyecto_FIN, 

2577353/proyecto_INICIO, 2577353/proyecto_PROCESO, 

2577353/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577354 Proyecto de inversión 528385.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528385.48, 

modificado:528385.48}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL PALACIO, 

SEGUNDA ETAPA, NAZARENO ETLA. - 75009
20 Oaxaca 63 Nazareno Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Nazareno Etla 75009 S 40 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle EL PALACIO Barrio BARRIO DE 

INMEDIO 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA 

Y Calle BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA CERCA DEL POZO DE SAN NICOLAS A MANO 

DERECHA A UNOS 85 MENTROS INICIA LA OBRA, lon:-96.82919087, lat:17.18094124}}

01-08-2025 30-08-2025 528385.48 528385.48 528385.48 528385.48 528385.48

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157672, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA, monto:528385.48, 

importe_modificado:528385.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:660.0}}

{2577354/proyecto_INICIO, 2577354/proyecto_PROCESO, 

2577354/proyecto_FIN, 2577354/proyecto_INICIO, 

2577354/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577355 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN BACHILLERATO No. 39 CCT: 20ECB0039Q DE LA LOCALIDAD 

DE NAZARENO ETLA. - 88090
20 Oaxaca 63 Nazareno Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Nazareno Etla 88090 S 458 432 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle DEL POZO Barrio BARRIO DE 

ARRIBA 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA ENTRE Calle CAMINO A LA LOMA Y 

Calle PROLONGACION DEL POZO Calle PROLONGACION DE FRANCISCO I MADERO SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA TERMINAL DE AUTOBUSES DE, lon:-96.83676811, 

lat:17.17664384}}

11-08-2025 09-09-2025 400000 400000 400000 400000 400000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157674, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA, monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}

{2577355/proyecto_INICIO, 2577355/proyecto_PROCESO, 

2577355/proyecto_FIN, 2577355/proyecto_PROCESO, 

2577355/proyecto_INICIO, 2577355/proyecto_PROCESO, 

2577355/proyecto_FIN, 2577355/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577356 Proyecto de inversión 414436.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:414436.92, 

modificado:414436.92}}

PAVIMENTACION A BASE DE COCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO A LA 

ESCUELA DEL PRESCOLAR RAFAEL ALDUCIN , EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN JILOTEPEC, 

MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO. - 65629

20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Nejapa de Madero 65629 S 66 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN 

SEBASTIAN JILOTEPEC SAN SEBASTIÁN JILOTEPEC, NEJAPA DE MADERO ENTRE Calle 

HACIA EL PREESCOLAR Y CALLE HACIA EL PREESCOLAR, lon:-95.75638274, 

lat:16.61240396}}

11-08-2025 09-09-2025 414436.92 414436.92 414436.92 414436.92 414436.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MNM/064/FAISMUN/003/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR PAZOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:414436.92, 

importe_modificado:414436.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{2577356/proyecto_INICIO, 2577356/proyecto_PROCESO, 

2577356/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577360 Proyecto de inversión 435555.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435555.2, 

modificado:435555.2}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRULICO DE LA CALLE EL OLVIDO 

(ELPANTEON), EN LA LOCALIDAD DE EL GRAMAL,MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO - 65152
20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Nejapa de Madero 65152 S 1057 954 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:340.89, 

meta_modificada:340.8

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, direccion:Calle EL OLVIDO Pueblo EL 

GRAMAL 70533 EL GRAMAL, NEJAPA DE MADERO ENTRE Calle NAYARIT Y ESQUINA CON 

CARRETERA FEDERAL 190, lon:-96.03552603, lat:16.61355869}}

03-07-2025 30-07-2025 435555.2 435555.2 435555.2 435555.2 435555.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MNM/064/FAISMUN/005/2025, 

contratista:TEPEC ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE 

MADERO, monto:435555.2, importe_modificado:435555.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:340.89}}

{2577360/proyecto_INICIO, 2577360/proyecto_PROCESO, 

2577360/proyecto_FIN, 2577360/proyecto_INICIO, 

2577360/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577362 Proyecto de inversión 699816.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699816.13, 

modificado:699816.13}}

REHABILITACION DEL CAMINO REAL (PIR) DE NEJAPA AL PORTILLO, EN LA LOCALIDAD DE 

NEJAPA DE MADERO, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO. - 71047
20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Nejapa de Madero 71047 S 1057 954 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.42, 

meta_modificada:1.42}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Camino NEJAPA DE MADERO - EL 

PORTILLO DE NEJAPA 3 200 70530 NEJAPA DE MADERO, NEJAPA DE MADERO DE 

NEJAPA AL PORTILLO, lon:-95.98440429, lat:16.58688228}}

01-07-2025 30-07-2025 699816.13 699816.13 699816.13 699816.13 699816.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MNM/064/FAISMUN/006/2025, 

contratista:GEBER SANTIAGO CONFESOR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA 

DE MADERO, monto:699816.13, importe_modificado:699816.13}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.42}}

{2577362/proyecto_FIN, 2577362/proyecto_INICIO, 

2577362/proyecto_PROCESO, 2577362/proyecto_INICIO, 

2577362/proyecto_PROCESO, 2577362/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577374 Proyecto de inversión 925000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:925000.0, 

modificado:925000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSÉ LOPEZ PORTILLO CLAVE: 

20DCC1231K EN LA COLONIA RANCHO MORENO EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS 

EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS. - 74237

20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 74237 S 123 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:78.01, 

meta_modificada:78.01

}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:17, direccion:Calle LA SOLDEDAD Colonia 

RANCHO MORENO 71510 EL MORENO [RANCHO], OCOTLÁN DE MORELOS LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL CAMINO DE LA SOLEDAD A DOCIENTOS SETENTA METROS AL 

NORESTES DE LA GRNJA DE POLLOS LOCAL, lon:-96.65500675, lat:16.78043876}}

01-07-2025 14-08-2025 925000 925000 925000 925000 925000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/013/2025, 

contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE 

MORELOS, monto:925000.0, importe_modificado:925000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:78.01}}

{2577374/proyecto_INICIO, 2577374/proyecto_PROCESO, 

2577374/proyecto_FIN, 2577374/proyecto_PROCESO, 

2577374/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577375 Proyecto de inversión 2200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, 

modificado:2200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

PRAXEDIS DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 63617
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 63617 S 918 882 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:93.0, 

meta_modificada:93.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:13, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo 

PRAXEDIS DE GUERRERO 71510 PRAXEDIS DE GUERRERO, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE 

Calle PROGRESO Y Calle REFORMA Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO, SOBRE LA CALLE INDEP, lon:-96.63893163, 

lat:16.72406644}}

10-06-2025 24-07-2025 2200000 2200000 2200000 2200000 2200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:2200000.0, 

importe_modificado:2200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}}

{2577375/proyecto_INICIO, 2577375/proyecto_PROCESO, 

2577375/proyecto_FIN, 2577375/proyecto_INICIO, 

2577375/proyecto_PROCESO, 2577375/proyecto_FIN, 

2577375/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577376 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, 

modificado:850000.0}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES: 

MATAMOROS, 16 DE SEPTIEMBRE, GUILLERMO PRIETO, 5 DE MAYO Y ALBINO ZERTUCHE DE LA 

LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 71765

20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 71765 S 7886 8759 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:689.85, 

meta_modificada:689.8

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS Colonia CENTRO 

71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle PROLONGACIÓN DE 

CARRANZA Y Calle ALBINO CERTUCHE Calle FERROCARRIL EL BACHEO ABARCA LAS 

CALLES DEL CENTRO ENTRE OTRAS CALLES: MATAMOROS, 16 DE, lon:-96.67496676, 

lat:16.79241805}}

01-07-2025 25-07-2025 850000 850000 850000 850000 850000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/011/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OCOTLAN DE MORELOS, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:689.85}}

{2577376/proyecto_FIN, 2577376/proyecto_INICIO, 

2577376/proyecto_PROCESO, 2577376/proyecto_INICIO, 

2577376/proyecto_PROCESO, 2577376/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577378 Proyecto de inversión 1101567.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101567.62, 

modificado:1101567.62}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE 

OCOTLAN DE MORELOS - 72798
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 72798 S 199 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4970.0, 

meta_modificada:4970.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:2, direccion:Camino BUENA VISTA - ANTES DE 

TEJAS DE MORELOS 4 970 71510 BUENAVISTA, OCOTLÁN DE MORELOS EL 

MANTENIMIENTO ES SOBRE EL CAMINO QUE SE DIRIGE A LA LOCALIDAD DE TEJAS DE 

MORELOS CON UNA DISTANCIA TOTAL A INTERVENIR DE 4.97 KILÓMETROS, lon:-

96.79100741, lat:16.72322653}}

02-06-2025 26-06-2025 1101567.6 1101567.62 1101567.6 1101567.6 1101567.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/001/2025, 

contratista:ESTUDIO DE INGENIERIA VAFRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OCOTLAN DE MORELOS, monto:1101567.62, importe_modificado:1101567.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4970.0}}

{2577378/proyecto_INICIO, 2577378/proyecto_PROCESO, 

2577378/proyecto_FIN, 2577378/proyecto_INICIO, 

2577378/proyecto_PROCESO, 2577378/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577380 Proyecto de inversión 1165708.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1165708.44, 

modificado:1165708.44}}

MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE DEL RIO VERDE EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO 

CHILATECA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 59670
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 59670 S 346 304 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2365.0, 

meta_modificada:2365.

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:7, direccion:Camino / Vereda San Jacinto 

Chilateca - San Jacinto Chilateca 0 700 71510 SAN JACINTO CHILATECA, OCOTLÁN DE 

MORELOS La ubicación de la obra se encuentra en el Rio Verde de la localidad de 

San Jacinto Chilateca a 320 metros del cen, lon:-96.68150431, lat:16.83874088}}

06-06-2025 30-06-2025 1165708.4 1165708.44 1165708.4 1165708.4 1165708.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:1165708.44, 

importe_modificado:1165708.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2365.0}}

{2577380/proyecto_INICIO, 2577380/proyecto_PROCESO, 

2577380/proyecto_INICIO, 2577380/proyecto_FIN, 

2577380/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577381 Proyecto de inversión 680000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680000.0, 

modificado:680000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE: 

20DPR3101C EN LA COLONIA UNIÓN Y PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE 

MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 61386

20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 61386 S 63 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:51.6, 

meta_modificada:51.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Colonia UNIÓN Y 

PROGRESO 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle 

REVOLUCIÓN Y Calle 23 DE SEPTIEMBRE Calle INDEPENDENCIA LA ESCUELA FRANCISCO 

JAVIER MINA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LIBERTAD, EN LA , lon:-96.66825469, 

lat:16.78337026}}

09-06-2025 18-07-2025 680000 680000 680000 680000 680000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/009/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:680000.0, 

importe_modificado:680000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.6}}

{2577381/proyecto_INICIO, 2577381/proyecto_PROCESO, 

2577381/proyecto_FIN, 2577381/proyecto_INICIO, 

2577381/proyecto_PROCESO, 2577381/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577384 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD BUENAVISTA EN EL 

MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 60274
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 60274 S 199 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:195.0, 

meta_modificada:195.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:2, direccion:Calle HIDALGO Pueblo Buenavista 

71510 BUENAVISTA, OCOTLÁN DE MORELOS ENTRE Calle Flores Magon Y Calle 

Morelos Calle Guerrero El techado se encuentra en bienes públicos de la localidad 

de Buenavista, sobre la calle hidalgo , lon:-96.79479737, lat:16.72488804}}

01-07-2025 30-07-2025 500000 500000 500000 500000 500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/012/2025, 

contratista:ELECTRIFICACIÓN Y OBRA CIVIL TONALA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:195.0}}

{2577384/proyecto_INICIO, 2577384/proyecto_PROCESO, 

2577384/proyecto_INICIO, 2577384/proyecto_FIN, 

2577384/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577388 Proyecto de inversión 130791.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130791.51, 

modificado:130791.51}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE HIERBA 

SANTA. - 76802
20 Oaxaca 70

Pinotepa de Don 

Luis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 76802 S 2803 2668 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE Pueblo 

HIERBA SANTA 71757 HIERBA SANTA, PINOTEPA DE DON LUIS El proyecto se ubica en 

la localidad de Hierba Santa, perteneciente al municipio de Pinotepa de Don Luis, 

lon:-97.97302059, lat:16.38650576}}

11-08-2025 09-09-2025 130791.51 130791.51 130791.51 130791.51 130791.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FAISMUN/70/01/211/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y  SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., 

convocante:PINOTEPA DE DON LUIS, monto:130791.51, 

importe_modificado:130791.51}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2577388/proyecto_PROCESO, 2577388/proyecto_INICIO, 

2577388/proyecto_FIN, 2577388/proyecto_INICIO, 

2577388/proyecto_FIN, 2577388/proyecto_PROCESO, 

2577388/proyecto_FIN, 2577388/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar  liga del contrato y anexar liga del acta entrega, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577390 Proyecto de inversión 157880.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157880.9, 

modificado:157880.9}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA CONSTITUCIÓN ENTRE LAS 

CALLES MIGUEL HIDALGO Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS - 51987
20 Oaxaca 70

Pinotepa de Don 

Luis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 51987 S 2803 2668 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:89.0, 

meta_modificada:89.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Avenida CONSTITUCIÓN Pueblo 

PINOTEPA DE DON LUIS 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS ENTRE 

Avenida NIÑOS HEROES Y Calle 05 DE MAYO Calle IGNACIO ALLENDE El proyecto se 

encuentra ubicado en Avenida Constitución entre l, lon:-97.97599401, 

lat:16.42980484}}

20-06-2025 19-07-2025 157880.9 157880.9 157880.9 157880.9 157880.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FAISMUN/70/01/22/2025, 

contratista:BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S. DE R. L. DE C.V., 

convocante:PINOTEPA DE DON LUIS, monto:157880.9, 

importe_modificado:157880.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}}

{2577390/proyecto_PROCESO, 2577390/proyecto_FIN, 

2577390/proyecto_INICIO, 2577390/proyecto_FIN, 

2577390/proyecto_INICIO, 2577390/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579710 Proyecto de inversión 1073000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1073000.0, 

modificado:1073000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE CAMPO NUEVO, 

MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 97569
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 97569 S 30 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:3, direccion:Calle CAMPO NUEVO Pueblo 

CAMPO NUEVO 68962 CAMPO NUEVO, SANTIAGO YAVEO ENTRE Calle AVENIDA 

PRINCIPAL Y Calle CAMINO A SANTIAGO YAVEO LAS VIVIENDA SE ENCUENTRAN EN LA 

ENTRADA DE CAMPO NUEVO, A UN COSTADO DEL KINDER FRENTE A LA AGEN, lon:-

95.49152119, lat:17.44608491}}

17-02-2025 18-04-2025 1073000 1073000 1073000 1073000 1073000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSY(498)/FIII-004/2025, 

contratista:HOVS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, 

monto:1073000.0, importe_modificado:1073000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}
{2579710/proyecto_INICIO, 2579710/proyecto_FIN, 

2579710/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579709 Proyecto de inversión 1086000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1086000.0, 

modificado:1086000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BUGAMBILIA EN LA 

AGENCIA DE POLICIA DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO. - 97926
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 97926 S 120 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:18, direccion:Calle BUGAMBILIAS Pueblo 

SANTA MARÍA YAVEO 68961 SANTA MARÍA YAVEO, SANTIAGO YAVEO ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle AURORA LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL EN CONTRA ESQUINA DEL TECHADO DE USOS MULTIPLES, lon:-

95.55355578, lat:17.43420442}}

01-03-2025 29-04-2025 1086000 1086000 1086000 1086000 1086000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSY(498)/FIII-003/2025, 

contratista:INNOSCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, 

monto:1086000.0, importe_modificado:1086000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}

{2579709/proyecto_PROCESO, 2579709/proyecto_INICIO, 

2579709/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579711 Proyecto de inversión 1176500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1176500.0, 

modificado:1176500.0}}

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD (PIR) EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTITANCILLO 

DE JUAREZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO. - 90034
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 90034 S 240 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:23, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO 

Pueblo ZAPOTITANCILLO DE JUAREZ ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ, SANTIAGO YAVEO 

ENTRE Calle MELCJOR OCAMPO Y Calle MIGUEL ALEMAN LA CLINICA SE ENCUENTRA 

ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN CONTRA E, lon:-

95.26221718, lat:17.64637302}}

01-03-2025 29-04-2025 1176500 1176500 1176500 1176500 1176500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSY(498)/FIII-005/2025, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR HUEYCITLALLI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, monto:1176500.0, 

importe_modificado:1176500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2579711/proyecto_FIN, 2579711/proyecto_PROCESO, 

2579711/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579751 Proyecto de inversión 1043888.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1043888.64, 

modificado:1043888.64}}

EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA 

LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO IXCATLAN. - 66454
20 Oaxaca 510

Santo Domingo 

Ixcatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ixcatlán 66454 S 387 258 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:129.0, 

meta_modificada:129.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:510, localidad:1, direccion:Calle PASEO SANTO DOMINGO 

Pueblo SANTO DOMINGO IXCATLAN 71146 SANTO DOMINGO IXCATLÁN, SANTO 

DOMINGO IXCATLÁN ENTRE Calle PRESIDENTE JUAREZ Y Calle MORELOS Calle 

INDEPENDENCIA LOS BENEFICIARIOS DE LOS CALENTADORES SOLARES SON 129 V, lon:-

97.5318743, lat:16.91173328}}

14-07-2025 09-11-2025 1043888.6 1043888.64 1043888.6 1043888.6 1043888.6

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158537, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN, monto:1043888.64, 

importe_modificado:1043888.64}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:129.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579753 Proyecto de inversión 191208.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:191208.6, 

modificado:191208.6}}

EQUIPAMIENTO DE TINACO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO IXCATLAN - 99968
20 Oaxaca 510

Santo Domingo 

Ixcatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ixcatlán 99968 S 33 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:33.0, 

meta_modificada:33.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:510, localidad:4, direccion:Camino / Brecha SANTO DOMIGO 

IXCATLAN - EL PROGRESO 4 4000 71146 EL PROGRESO, SANTO DOMINGO IXCATLÁN 

CARRETERA SANTO DOMINGO IXCATLAN A SANTA MARIA YOLOTEPEC, lon:-

97.52165551, lat:16.90102861}}

05-09-2025 09-10-2025 191208.6 191208.6 191208.6 191208.6 191208.6

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158557, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN, monto:191208.6, 

importe_modificado:191208.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}}
{2579753/proyecto_INICIO, 2579753/proyecto_PROCESO, 

2579753/proyecto_FIN, 2579753/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579754 Proyecto de inversión 428770.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428770.8, 

modificado:428770.8}}

EQUIPAMIENTO DE TINACO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO IXCATLAN - 100239
20 Oaxaca 510

Santo Domingo 

Ixcatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ixcatlán 100239 S 74 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:74.0, 

meta_modificada:74.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:510, localidad:6, direccion:Camino / Brecha SANTO 

DOMINGO IXCATLAN - EL CARMEN 2 25 71146 EL CARMEN, SANTO DOMINGO IXCATLÁN 

CARRETERA A SANTIAGO YOSONDUA, lon:-97.53025018, lat:16.90735176}}

05-09-2025 04-10-2025 428770.8 428770.8 428770.8 428770.8 428770.8

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158558, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN, monto:428770.8, 

importe_modificado:428770.8}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:74.0}}

{2579754/proyecto_INICIO, 2579754/proyecto_PROCESO, 

2579754/proyecto_FIN, 2579754/proyecto_PROCESO, 

2579754/proyecto_FIN, 2579754/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579755 Proyecto de inversión 214385.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214385.4, 

modificado:214385.4}}

EQUIPAMIENTO DE TINACO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO IXCATLAN - 104610
20 Oaxaca 510

Santo Domingo 

Ixcatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ixcatlán 104610 S 36 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:37.0, 

meta_modificada:37.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:510, localidad:3, direccion:Camino / Terracería SANTO 

DOMINGO IXCATLAN - SANTA MARIA YOLOTEPEC 6 400 71146 EL PORVENIR, SANTO 

DOMINGO IXCATLÁN CARRETERA A EL PORVENIR IXCATLAN, lon:-97.5225598, 

lat:16.88621252}}

08-09-2025 07-10-2025 214385.4 214385.4 214385.4 214385.4 214385.4

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158559, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO IXCATLAN, monto:214385.4, 

importe_modificado:214385.4}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}}

{2579755/proyecto_INICIO, 2579755/proyecto_PROCESO, 

2579755/proyecto_FIN, 2579755/proyecto_PROCESO, 

2579755/proyecto_FIN, 2579755/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579769 Proyecto de inversión 1723448.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1723448.53, 

modificado:1723448.53}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA DE HIDALGO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC 

- 55911

20 Oaxaca 512
Santo Domingo 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ozolotepec 55911 S 48 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:159.0, 

meta_modificada:159.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:512, localidad:1, direccion:Calle Primera de Hidalgo Pueblo 

Santo Domingo Ozolotepec 70884 SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, SANTO DOMINGO 

OZOLOTEPEC ENTRE Calle Segunda de Hidalgo Y Calle Hidalgo Calle Escondido La 

obra se ubica en la calle Primera de Hidalgo a 500, lon:-96.31047818, 

lat:16.15301906}}

23-06-2025 15-08-2025 1723448.5 1723448.53 1723448.5 1723448.5 1723448.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/02/MSDO/M-512/R33-FONDO 

III/FAISMUN/2025, contratista:IVAN  GARCIA JERONIMO, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, monto:1723448.53, 

importe_modificado:1723448.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.0}}

{2579769/proyecto_FIN, 2579769/proyecto_INICIO, 

2579769/proyecto_FIN, 2579769/proyecto_PROCESO, 

2579769/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DDE OBRA NO ESTA FIRMADA POR EL 

CONTRATISTA., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-20}}

2025 3 OAX250302579776 Proyecto de inversión 2593419.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2593419.35, 

modificado:2593419.35}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA OCTAVA SECCION DEL BARRIO SANTA CRUZ 

TAGOLABA									 - 75408
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 75408 S 32 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia 

OCTAVA SECCION 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE CON REFERENCIA DE 

ENFRENTE DE LA CLINICA INTEGRAL DEL DIABETICO DE LA COLONIA OCTAVA SE, lon:-

95.22702183, lat:16.29184516}}

08-07-2025 05-09-2025 2593419.4 2593419.35 2593419.4 2593419.4 2593419.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/132/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:2593419.35, 

importe_modificado:2593419.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}}

{2579776/proyecto_FIN, 2579776/proyecto_INICIO, 

2579776/proyecto_PROCESO, 2579776/proyecto_INICIO, 

2579776/proyecto_PROCESO, 2579776/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579777 Proyecto de inversión 1300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, 

modificado:1300000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN 

JOSE EL PARAISO									 - 102832
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 102832 S 20 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:454.0, 

meta_modificada:454.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:49, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN 

JOSE EL PARAISO 70763 SAN JOSÉ EL PARAÍSO, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A UNOS CUANTOS METROS DEL 

AUDITORIO MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL , lon:-

95.51311995, lat:16.89292384}}

23-07-2025 20-09-2025 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/104/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1300000.0, 

importe_modificado:1300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:454.0}}

{2579777/proyecto_INICIO, 2579777/proyecto_PROCESO, 

2579777/proyecto_FIN, 2579777/proyecto_PROCESO, 

2579777/proyecto_FIN, 2579777/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579778 Proyecto de inversión 3084965.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3084965.14, 

modificado:3084965.14}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

CUAHUTEMOC ENTRE CUAUTLA Y PROLONGACION CUAUHTEMOC DEL BARRIO 

LIEZA									 - 76139

20 Oaxaca 515
Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 76139 S 142 158 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1365.32, 

meta_modificada:1365.

32}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle CUAUHTEMOC Barrio LIEZA 

70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle 

CUAUTLA Y Prolongación CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

CUAUHTEMOC ENTRE LA CALLE CUAUTLA Y PROLONGACION CUAUHTEMOC CO, lon:-

95.24265323, lat:16.3275048}}

07-05-2025 05-07-2025 3084965.1 3084965.14 3084965.1 3084965.1 3084965.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/336/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DANNI DIPPA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:3084965.14, 

importe_modificado:3084965.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1365.32}}

{2579778/proyecto_PROCESO, 2579778/proyecto_FIN, 

2579778/proyecto_INICIO, 2579778/proyecto_PROCESO, 

2579778/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579779 Proyecto de inversión 2555181.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2555181.87, 

modificado:2555181.87}}

REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE ALDAMA 

ENTRE AV COLON Y AV HEROES, BARRIO SAN JACINTO									 - 56674
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 56674 S 25 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1137.47, 

meta_modificada:1137.

47}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle aldama Barrio san jacinto 

70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE 

Avenida colon Y Calle heroes la obra se encuentra en la calle aldama entre av. 

colon y calle heroes con referencia del mecadito de gu, lon:-95.22776192, 

lat:16.33550581}}

07-05-2025 05-07-2025 2555181.9 2555181.87 2555181.9 2555181.9 2555181.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/337/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:2555181.87, 

importe_modificado:2555181.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1137.47}}

{2579779/proyecto_INICIO, 2579779/proyecto_PROCESO, 

2579779/proyecto_FIN, 2579779/proyecto_PROCESO, 

2579779/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579780 Proyecto de inversión 1492935.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1492935.18, 

modificado:1492935.18}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FERROCARRIL ENTRE LAS 

CALLES BELISARIO DOMÍNGUEZ Y DEL TRABAJO DEL BARRIO SANTA CRUZ TAGOLABA									 - 71096
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 71096 S 85 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Avenida FERROCARRIL Barrio 

SANTA CRUZ TAGOLABA 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC ENTRE Calle BELISARIO DOMINGUEZ Y Calle DEL TRABAJO LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA AVENIDA FERROCARRIL ENTRE LAS CALLES BELISARI, lon:-

95.23750886, lat:16.32151932}}

02-06-2025 21-07-2025 1492935.2 1492935.18 1492935.2 1492935.2 1492935.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/086/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:OCTAVIO ALTAMIRANO CORTES, convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1492935.18, importe_modificado:1492935.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}}

{2579780/proyecto_PROCESO, 2579780/proyecto_FIN, 

2579780/proyecto_INICIO, 2579780/proyecto_PROCESO, 

2579780/proyecto_FIN, 2579780/proyecto_INICIO, 

2579780/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579781 Proyecto de inversión 1500000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.01, 

modificado:1500000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS COATLÁN									 - 74668
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 74668 S 105 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:282.5, 

meta_modificada:282.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:114, direccion:Calle CARRANZA Pueblo SANTA 

MARIA NATIVITAS COATLAN 70760 SANTA MARÍA NATIVITAS COATLÁN, SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC ENTRE Calle CARRANZA, SANTA MARIA NITIVITAS COAT Y LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CARRANZA CON REFERENCIA DE LA I, lon:-

95.53008276, lat:16.85830805}}

02-07-2025 30-08-2025 1500000 1500000.01 1500000 1500000 1500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/254/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1500000.01, 

importe_modificado:1500000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:282.5}}

{2579781/proyecto_FIN, 2579781/proyecto_INICIO, 

2579781/proyecto_FIN, 2579781/proyecto_PROCESO, 

2579781/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579783 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE JUAN DÍAZ 

ENTRE GERARDO SÁNCHEZ Y REVOLUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL DE LA REFORMA									 - 

73479

20 Oaxaca 515
Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 73479 S 21 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:607.17, 

meta_modificada:607.1

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:52, direccion:Calle JUAN DIAZ Pueblo SANTA 

ISABEL DE LA RAFORMA 70760 SANTA ISABEL DE LA REFORMA, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC ENTRE Calle GERARDO SANCHEZ Y Calle REVOLUCION LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLES JUAN DIAZ ENTRE LAS CALLES GERARDO SANC, lon:-

95.47287726, lat:16.90216736}}

02-07-2025 30-08-2025 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/265/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1200000.0, 

importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:607.17}}

{2579783/proyecto_PROCESO, 2579783/proyecto_INICIO, 

2579783/proyecto_PROCESO, 2579783/proyecto_FIN, 

2579783/proyecto_INICIO, 2579783/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579784 Proyecto de inversión 3169359.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3169359.22, 

modificado:3169359.22}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FERROCARRIL 

ENTRE LAS CALLES BELISARIO DOMÍNGUEZ Y DEL TRABAJO DEL BARRIO SANTA CRUZ TAGOLABA									 - 

68678

20 Oaxaca 515
Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 68678 S 52 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1269.0, 

meta_modificada:1269.

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Avenida Ferrocarril Barrio Santa 

Cruz Tagolaba 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC ENTRE Calle Belisario Dominguez Y Calle Del Trabajo La obra se 

encuentra en la Avenida Ferrocarril entre las calles Belisari, lon:-95.23749544, 

lat:16.32155536}}

16-07-2025 28-09-2025 3169359.2 3169359.22 3169359.2 3169359.2 3169359.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/334/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:OCTAVIO ALTAMIRANO CORTES, convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:3169359.22, importe_modificado:3169359.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1269.0}}

{2579784/proyecto_INICIO, 2579784/proyecto_FIN, 

2579784/proyecto_INICIO, 2579784/proyecto_PROCESO, 

2579784/proyecto_FIN, 2579784/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579786 Proyecto de inversión 3890672.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3890672.22, 

modificado:3890672.22}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HÉROES DE 

NACOZARI DEL BARRIO VIXHANA									 - 83420
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 83420 S 10 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1655.77, 

meta_modificada:1655.

77}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle HEROES DE NACOZARI Barrio 

VIXHANA 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 

ENTRE Avenida DEL SOL Y Avenida VENUS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HEROES 

DE NACOZARI ENTRE LAS AVENIDAS DEL SOL Y VENUS CON RE, lon:-95.2249937, 

lat:16.33832601}}

30-04-2025 28-06-2025 3890672.2 3890672.22 3890672.2 3890672.2 3890672.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/340/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:3890672.22, 

importe_modificado:3890672.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1655.77}}

{2579786/proyecto_INICIO, 2579786/proyecto_PROCESO, 

2579786/proyecto_FIN, 2579786/proyecto_PROCESO, 

2579786/proyecto_FIN, 2579786/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579787 Proyecto de inversión 2013224.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2013224.89, 

modificado:2013224.89}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GENERAL 

HOMBRES ILUSTRES DEL BARRIO SANTA CRUZ TAGOLABA									 - 71076
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 71076 S 154 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:809.32, 

meta_modificada:809.3

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle HOMBRES ILUSTRES Barrio 

SANTA CRUZ TAGOLABA 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC ENTRE Calle GENERAL HOMBRES ILUSTRES Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

LA CALLE HOMBRES ILUSTRES ENTRE LA CALLE GENERAL HOMBRES I, lon:-95.23720572, 

lat:16.31655904}}

06-05-2025 04-07-2025 2013224.9 2013224.89 2013224.9 2013224.9 2013224.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/335/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:2013224.89, 

importe_modificado:2013224.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:809.32}}

{2579787/proyecto_INICIO, 2579787/proyecto_PROCESO, 

2579787/proyecto_FIN, 2579787/proyecto_PROCESO, 

2579787/proyecto_FIN, 2579787/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579788 Proyecto de inversión 3516693.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3516693.98, 

modificado:3516693.98}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 

CARRETERA TRANSÍSTMICA Y LA AV. FERROCARRIL BARRIO SANTA MARÍA									 - 74865
20 Oaxaca 515

Santo Domingo 

Tehuantepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tehuantepec 74865 S 18 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:266.1, 

meta_modificada:266.1

}}

1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Calle 20 de noviembre Barrio 

barrio santa maria 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC ENTRE Ninguno carretera transistmica Y Avenida ferrocarril La obra 

se encuentra en la calle 20 de Noviembre entre la Carret, lon:-95.23929655, 

lat:16.32167505}}

08-07-2025 05-09-2025 3516694 3516693.98 3516694 3516694 3516694

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/085/F-III/FAISMUN/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DANNI DIPPA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:3516693.98, 

importe_modificado:3516693.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.1}}

{2579788/proyecto_INICIO, 2579788/proyecto_PROCESO, 

2579788/proyecto_FIN, 2579788/proyecto_PROCESO, 

2579788/proyecto_FIN, 2579788/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577395 Proyecto de inversión 146484.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146484.81, 

modificado:146484.81}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHIMINITIO. - 

76743
20 Oaxaca 70

Pinotepa de Don 

Luis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 76743 S 40 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:8, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo 

CHIMINITIO 71757 CHIMINITIÓ, PINOTEPA DE DON LUIS El proyecto se ubica en calle 

principal del centro de la localidad de Chiminitio perteneciente al municipio de 

Pinotepa de Don Luis., lon:-97.96525064, lat:16.40577684}}

11-08-2025 09-09-2025 146484.81 146484.81 146484.81 146484.81 146484.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FAISMUN/70/01/210/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y  SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., 

convocante:PINOTEPA DE DON LUIS, monto:146484.81, 

importe_modificado:146484.81}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2577395/proyecto_INICIO, 2577395/proyecto_PROCESO, 

2577395/proyecto_FIN, 2577395/proyecto_INICIO, 

2577395/proyecto_PROCESO, 2577395/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar liga del contrato y anexar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577396 Proyecto de inversión 130152.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130152.13, 

modificado:130152.13}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO DE YUTA XA.BA EN LA 

LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS. - 76862
20 Oaxaca 70

Pinotepa de Don 

Luis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 76862 S 2803 2668 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Barrio YUTA XA.BA 

71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS El proyecto se ubica en el 

barrio YUTA XA.BA perteneciente a la localidad de Pinotepa de Don Luis, 

perteneciente al municipio de Pinotepa de Don Luis, lon:-97.98051082, 

lat:16.42963343}}

11-08-2025 09-09-2025 130152.13 130152.13 130152.13 130152.13 130152.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FAISMUN/70/01/212/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y  SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., 

convocante:PINOTEPA DE DON LUIS, monto:130152.13, 

importe_modificado:130152.13}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2577396/proyecto_PROCESO, 2577396/proyecto_FIN, 

2577396/proyecto_INICIO, 2577396/proyecto_FIN, 

2577396/proyecto_PROCESO, 2577396/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:checar liga del contrato y anexar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577397 Proyecto de inversión 1526980.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1526980.88, 

modificado:1526980.88}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA 

CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE 

PINOTEPA DE DON LUIS - 56598

20 Oaxaca 70
Pinotepa de Don 

Luis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 56598 S 2803 2668 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:983.0, 

meta_modificada:983.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Avenida CONSTITUCION Pueblo 

PINOTEPA DE DON LUIS 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS ENTRE 

Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle 5 DE MAYO Calle IGNACIO ALLENDE El proyecto se 

encuentra ubicado en la avenida constitución entre, lon:-97.97623217, 

lat:16.42893853}}

30-06-2025 12-09-2025 1526980.9 1526980.88 1526980.9 1526980.9 1526980.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FAISMUN/70/01/209/2025, 

contratista:AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:PINOTEPA DE DON LUIS, monto:1386587.08, 

importe_modificado:1386587.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:983.0}}

{2577397/proyecto_INICIO, 2577397/proyecto_PROCESO, 

2577397/proyecto_FIN, 2577397/proyecto_INICIO, 

2577397/proyecto_PROCESO, 2577397/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a petciion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a petciion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a petciion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a petciion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:corregir importe del 

contrato, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-26}}

2025 3 OAX250302577407 Proyecto de inversión 1596584.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1596584.39, 

modificado:1596584.39}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES DEL CAMINO 

ARROYO ORIENTE, ZARAGOZA, Y PROLONGACION DE FRANCISCO I. MADERO, UBICADAS EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 54706

20 Oaxaca 72
San José del 

Progreso

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José del Progreso 54706 S 1864 1719 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1941.57, 

meta_modificada:1941.

57}}

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Calle PROL. DE FCO I. MADERO CON 

ZARAGOZA Pueblo SAN JOSE DEL PROGRESO 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ 

DEL PROGRESO ENTRE Calle CRESPO Y Calle AL CAMPO Calle CAMINO A LOS DIAZ PARA 

RECORRER LA OBRA PARTIENDO COMO PUNTO DE OR, lon:-96.67857706, 

lat:16.68131257}}

16-06-2025 30-07-2025 1596584.4 1596584.39 1596584.4 1596584.4 1596584.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/007/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA, MAQUINARIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE 

ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, 

monto:1596584.39, importe_modificado:1596584.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1941.57}}

{2577407/proyecto_FIN, 2577407/proyecto_PROCESO, 

2577407/proyecto_INICIO, 2577407/proyecto_PROCESO, 

2577407/proyecto_INICIO, 2577407/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577485 Proyecto de inversión 520342.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520342.5, 

modificado:520342.5}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS MANGAL BASTANTE, TOTOYU, YUCUCHATU, EL 

TIGRE Y TRIPA DE CUCHE DE SAN AGUSTIN CHAYUCO - 51411
20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Chayuco 51411 S 988 455 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:16000.0, 

meta_modificada:1600

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Camino / Brecha SAN AGUSTIN 

CHAYUCO - PARCELAS 16 300 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO 

EL PROYECTO INICIA EN ENTRE CALLE PERIFERICO HACIA EL SURESTE DE ESTA LOCALIDAD 

A LLEGAR A LAS PARCELAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO , lon:-97.80892581, 

lat:16.40087987}}

30-06-2025 18-07-2025 520342.5 520342.5 520342.5 520342.5 520342.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FAISMUN/05/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:520342.5, 

importe_modificado:520342.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:16000.0}}

{2577485/proyecto_INICIO, 2577485/proyecto_PROCESO, 

2577485/proyecto_FIN, 2577485/proyecto_INICIO, 

2577485/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577486 Proyecto de inversión 1011688.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011688.5, 

modificado:1011688.5}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE PROFESORA 

AMALIA - 54332
20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Chayuco 54332 S 50 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:820.0, 

meta_modificada:820.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:6, direccion:Calle PROFESORA AMALIA Pueblo 

YUCUTACO 71766 YUCUTACO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO ENTRE Calle JUAN ALDAMA Y 

Calle ING TAPIA EL PROYECTO INICIA FRENTE A LA ESCUELA PREESCOLARA JUAN AL 

DAMA Y TERMINA A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUNDAR, lon:-97.76339306, 

lat:16.46482289}}

30-06-2025 29-07-2025 1011688.5 1011688.5 1011688.5 1011688.5 1011688.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FAISMUN/07/2025, 

contratista:OSCAR FIGUEROA VALENCIA ), convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN 

CHAYUCO, monto:1011688.5, importe_modificado:1011688.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:820.0}}

{2577486/proyecto_INICIO, 2577486/proyecto_PROCESO, 

2577486/proyecto_FIN, 2577486/proyecto_INICIO, 

2577486/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579800 Proyecto de inversión 2005026.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:738658.3, 

modificado:738658.38}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:1266368.32, modificado:1291043.58}}

CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN 

LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 60791
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec 60791 S 1063 901 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:33.0, 

meta_modificada:33.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC-TEPANTLALI - SANTO DOMIGNO TEPUXTEPEC 

0 200 70206 SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC FRENTE AL 

PALACIO MUNICIPAL E IGLESIA CATOLICA, lon:-96.05519709, lat:16.95716}}

30-06-2025 28-08-2025 2029702 2029701.96 2029702 2029702 2029702

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159793, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:2029701.96, 

importe_modificado:2029701.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}}
{2579800/proyecto_INICIO, 2579800/proyecto_FIN, 

2579800/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579809 Proyecto de inversión 1252571.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1252571.72, 

modificado:1252571.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 23 DE NOVIEMBRE 

DEL KM 0+120.00 AL 0+233.20 ENTRE LA CALLE 28 DE NOVIEMBRE Y CALLE LA CRUZ EN EL 

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC - 63211

20 Oaxaca 519
Santo Domingo 

Tomaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tomaltepec 63211 S 1810 1775 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:650.89, 

meta_modificada:650.8

1

{geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:Calle 23 DE NOVIEMBRE 68293 

SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, SANTO DOMINGO TOMALTEPEC ENTRE Calle LA CRUZ Y 

Calle 28 DE NOVIEMBRE Calle BENITO JUAREZ A 10 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, 

lon:-96.62620078, lat:17.06069033}}

02-07-2025 15-08-2025 1252571.7 1252571.72 1252571.7 1252571.7 1252571.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSDT/519/INV/03/2025, 

contratista:URBANIK ARQUITECTURA E  INGENIERIA SOSTENIBLE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, monto:1252571.72, 

importe_modificado:1252571.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:650.89}}

{2579809/proyecto_INICIO, 2579809/proyecto_PROCESO, 

2579809/proyecto_FIN, 2579809/proyecto_PROCESO, 

2579809/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579853 Proyecto de inversión 1282756.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1282756.11, 

modificado:1282756.11}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JUAN PABLO II EN EL MUNICIPIO DE 

SANTOS REYES PÁPALO - 83268
20 Oaxaca 527

Santos Reyes 

Pápalo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Pápalo 83268 S 991 932 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:Calle JUAN PABLO II Colonia JUAN 

PABLO II 68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO ENTRE Avenida 

REFORMA Y Calle LOPEZ PORTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JUAN PABLO II EN 

LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO , lon:-96.86967587, 

lat:17.80272871}}

15-09-2025 14-10-2025 1282756.1 1282756.11 1282756.1 1282756.1 1282756.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SRP/M527/FAISMUN/65/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTOS REYES PÁPALO, monto:1282756.11, 

importe_modificado:1282756.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}

{2579853/proyecto_INICIO, 2579853/proyecto_PROCESO, 

2579853/proyecto_INICIO, 2579853/proyecto_FIN, 

2579853/proyecto_PROCESO, 2579853/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579858 Proyecto de inversión 1000000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, 

modificado:1000000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO SAN 

GABRIEL COXCATEPEC-E.C. SANTOS REYES YUCUNÁ-SAN SIMON ZAHUATLAN 2ª ETAPA EN 

COXCATEPEC - 52118

20 Oaxaca 529
Santos Reyes 

Yucuná

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Yucuná 52118 S 87 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:505.0, 

meta_modificada:505.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:529, localidad:3, direccion:Camino SAN GABRIEL COXCATEPEC 

- E.C. SANTOS REYES YUCUNA 1 200 69287 COXCATEPEC, SANTOS REYES YUCUNÁ SE 

ENCUENTRA A 1.2 KILOMETROS DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE SAN GABRIEL 

COXCATEPEC, lon:-97.96650998, lat:17.77891549}}

23-06-2025 06-08-2025 1000000 1000000.01 1000000 1000000 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRY/FAISMUN/529/008/2025, 

contratista:IGB PROYECTO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTOS REYES YUCUNA, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:505.0}}

{2579858/proyecto_INICIO, 2579858/proyecto_PROCESO, 

2579858/proyecto_FIN, 2579858/proyecto_PROCESO, 

2579858/proyecto_FIN, 2579858/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302579872 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO MIAHUATLAN, DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS 

TAMAZULAPAN. - 102167

20 Oaxaca 533
Santo Tomás 

Tamazulapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Tamazulapan 102167 S 130 134 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:585.0, 

meta_modificada:585.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:533, localidad:3, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL A SAN 

JERONIMO MIAH Pueblo SAN JERONIMO MIAHUATLAN 70866 SAN JERÓNIMO 

MIAHUATLÁN, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN 

NOMBRE Calle CAMINO PRINCIPAL A SAN JERONIMO MIAN LA CALLE SE UBICA, lon:-

96.55501826, lat:16.27692503}}

01-09-2025 27-09-2025 300000 300000 300000 300000 300000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158560, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, monto:300000.0, 

importe_modificado:300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:585.0}}

{2579872/proyecto_INICIO, 2579872/proyecto_PROCESO, 

2579872/proyecto_FIN, 2579872/proyecto_PROCESO, 

2579872/proyecto_FIN, 2579872/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577496 Proyecto de inversión 820915.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:820915.6, 

modificado:820915.6}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA DEL PALACIO 

MUNICIPAL A LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN SAN AGUSTÍN ETLA - 58782
20 Oaxaca 84 San Agustín Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Etla 58782 S 2183 1983 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:265.0, 

meta_modificada:265.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Barrio 

BARRIO CENTRO 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA ENTRE Calle 

INDPENDENCIA Y Calle FRANCISCO I. MADERO INICIA DESDE LA BIBLIOTECA SOBRE 

CALLE INDEPENDENCIA HASTA FRANCISCO I. MADERO ESQUINA CON ESCU, lon:-

96.7642702, lat:17.18943149}}

14-05-2025 12-07-2025 820915.6 820915.6 820915.6 820915.6 820915.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/FAISMUN/03-04/2025, 

contratista:Construcciones y materiales MASSIMO S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ETLA, monto:820915.6, 

importe_modificado:820915.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:265.0}}

{2577496/proyecto_INICIO, 2577496/proyecto_PROCESO, 

2577496/proyecto_FIN, 2577496/proyecto_INICIO, 

2577496/proyecto_PROCESO, 2577496/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577498 Proyecto de inversión 1900950

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900950.0, 

modificado:1900950.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO EN LOS PARAJES DE TOVALA COPALITA, SAN VICENTE 

YOGONDOY, LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 77647
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 77647 S 12589 11489 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:34.5, 

meta_modificada:34.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:19, direccion:Camino / Terracería TOVALA 

COPALITA - SANTA MARÍA JALATENGO 0 0 70921 TOVALÁ COPALITA, SAN AGUSTÍN 

LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD 

DE TOVALA COPALITA CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE SANTA, lon:-96.5684679, 

lat:16.03925837}}

29-08-2025 27-09-2025 1900950 1900950 1900950 1900950 1900950

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/17/2025, 

contratista:CHISO CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1900950.0, 

importe_modificado:1900950.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:34.5}}

{2577498/proyecto_INICIO, 2577498/proyecto_PROCESO, 

2577498/proyecto_FIN, 2577498/proyecto_INICIO, 

2577498/proyecto_PROCESO, 2577498/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}}

2025 3 OAX250302577499 Proyecto de inversión 4352403.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4352403.22, 

modificado:4352403.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

CLAVE 20DTV0474X EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN 

LOXICHA - 111254

20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 111254 S 500 414 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:522.0, 

meta_modificada:522.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:3, direccion:Calle CALLE DE LA TELESECUNDARIA 

Pueblo BUENAVISTA LOXICHA 70921 BUENAVISTA LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL 

PROYECTO SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA TELESECUNDARIA DE LA 

COMUNIDAD, A 300 METROS DE LA CASA DE LA NIÑEZ INDIG, lon:-96.55095663, 

lat:15.94665502}}

15-10-2025 14-11-2025 4352403.2 4352403.22 4352403.2 4352403.2 4352403.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/19/2025, 

contratista:OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE, S. DE R.L. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:4352403.22, 

importe_modificado:4352403.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:522.0}}

{2577499/proyecto_INICIO, 2577499/proyecto_PROCESO, 

2577499/proyecto_FIN, 2577499/proyecto_INICIO, 

2577499/proyecto_PROCESO, 2577499/proyecto_FIN, 

2577499/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs3: 

{observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}}

2025 3 OAX250302577500 Proyecto de inversión 1840683.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1840683.92, 

modificado:1840683.92}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE 

CONDUCE AL PUENTE DE RIO MACAHUITE EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA LOXICHA, 

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 72190

20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 72190 S 410 381 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:928.0, 

meta_modificada:928.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:8, direccion:Calle RIO MACAHUITE MAGDALENA 

LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE LATERAL DEL 

RIO MACAHUITE, CON DIRECCION AL PUENTE COLGANTE DE LA LOCALIDAD, INICIA A 

200 METROS AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE M, lon:-96.6887506, 

lat:15.90370194}}

15-08-2025 13-09-2025 1840683.9 1840683.92 1840683.9 1840683.9 1840683.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/08/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1840683.92, 

importe_modificado:1840683.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:928.0}}

{2577500/proyecto_INICIO, 2577500/proyecto_PROCESO, 

2577500/proyecto_FIN, 2577500/proyecto_PROCESO, 

2577500/proyecto_FIN, 2577500/proyecto_INICIO, 

2577500/proyecto_PROCESO, 2577500/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs3: 

{observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}}

2025 3 OAX250302577501 Proyecto de inversión 1946182.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1946182.38, 

modificado:1946182.38}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA PROGRESO CLAVE 

20DPR3487W EN LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 

111550

20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 111550 S 177 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:183.0, 

meta_modificada:183.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:52, direccion:Camino / Terracería MAGDALENA 

LOXICHA - PASO LIMON 3 0 70921 PASO LIMÓN, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO 

SE REALIZARA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA EL PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE 

PASO LIMON, A 3 KILOMETROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL , lon:-96.68774881, 

lat:15.8790801}}

17-10-2025 16-11-2025 1946182.4 1946182.38 1946182.4 1946182.4 1946182.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/24/2025, 

contratista:RENTA DE MAQUINARIA, MATERIALES Y CONSTRUCCIONES SHARK ART, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1946182.38, 

importe_modificado:1946182.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:183.0}}

{2577501/proyecto_INICIO, 2577501/proyecto_PROCESO, 

2577501/proyecto_FIN, 2577501/proyecto_INICIO, 

2577501/proyecto_PROCESO, 2577501/proyecto_FIN, 

2577501/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs3: 

{observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}}

2025 3 OAX250302577503 Proyecto de inversión 3100327.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3100327.65, 

modificado:3100327.65}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 

CON DIRECCIÓN AL TECHADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA SAN VICENTE, 

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 54998

20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 54998 S 253 237 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2250.0, 

meta_modificada:2250.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:33, direccion:Camino / Terracería TIERRA 

BLANCA SAN VICENTE - SAN AGUSTIN LOXICHA 0 0 70921 TIERRA BLANCA SAN VICENTE, 

SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, PARTIENDO DEL TECHADO DE L, lon:-96.64576197, 

lat:16.02915796}}

01-07-2025 29-08-2025 3100327.7 3100327.65 3100327.7 3100327.7 3100327.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/02/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUILLEM, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3100327.65, 

importe_modificado:3100327.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2250.0}}

{2577503/proyecto_INICIO, 2577503/proyecto_PROCESO, 

2577503/proyecto_FIN, 2577503/proyecto_INICIO, 

2577503/proyecto_PROCESO, 2577503/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs3: 

{observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}}

2025 3 OAX250302577504 Proyecto de inversión 3996988.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3996988.82, 

modificado:3996988.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

JUQUILITA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 54632
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 54632 S 171 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2250.0, 

meta_modificada:2250.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:27, direccion:Camino / Terracería JUQUILITA - 

SANTUARIO JUQUILITA 0 0 70921 JUQUILITA, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO 

INICIARÁ A LA ALTURA DEL TEMPLO CATOLICO DE LA LOCALIDAD DE JUQUILITA, ES LA 

UNICA VÍA DE COMUNICACIÓN CON DIRECCION A LA LOC, lon:-96.58030718, 

lat:16.01647782}}

01-07-2025 28-08-2025 3996988.8 3996988.82 3996988.8 3996988.8 3996988.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/11/2025, 

contratista:RENTA DE MAQUINARIA, MATERIALES Y CONSTRUCCIONES SHARK ART, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3996988.82, 

importe_modificado:3996988.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2250.0}}

{2577504/proyecto_INICIO, 2577504/proyecto_PROCESO, 

2577504/proyecto_FIN, 2577504/proyecto_INICIO, 

2577504/proyecto_PROCESO, 2577504/proyecto_FIN, 

2577504/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs3: 

{observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}}

2025 3 OAX250302577506 Proyecto de inversión 1225598

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1225598.0, 

modificado:1225598.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LOS PARAJES DE MAGDALENA LOXICHA A SAN 

FRANCISCO COZOALTEPEC, MAGDALENA A CERRO CIEGO, PASO LIMÓN A EL CAMALOTE, TOMA 

DE AGUA A TRES RÍOS, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN 

AGUSTÍN LOXICHA - 75084

20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 75084 S 12589 11489 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:85000.0, 

meta_modificada:8500

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:52, direccion:Camino / Terracería PASO LIMON - 

SAN FRANCISCO COZOALTEPEC 3 0 70921 PASO LIMÓN, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL 

PROYECTO SE REALIZARÁ SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD MAGDALENA 

LOXICHA A SAN FRANCISCO COZOALTEPEC , lon:-96.68761415, lat:15.87917727}}

20-08-2025 18-09-2025 1225598 1225598 1225598 1225598 1225598

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/15/2025, 

contratista:OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE, S. DE R.L. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1225598.0, 

importe_modificado:1225598.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:85000.0}}

{2577506/proyecto_INICIO, 2577506/proyecto_PROCESO, 

2577506/proyecto_FIN, 2577506/proyecto_PROCESO, 

2577506/proyecto_FIN, 2577506/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs3: 

{observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}}

2025 3 OAX250302577507 Proyecto de inversión 4792925.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4792925.7, 

modificado:4792925.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL 

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LA UNIÓN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 42193
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 42193 S 662 706 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2400.0, 

meta_modificada:2400.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:12, direccion:Camino SAN JOSÉ LA UNIÓN - 

BARRIO JUQUILITA SAN JOSÉ LA UNION 0 450 70921 SAN JOSÉ DE LA UNIÓN, SAN 

AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE UBICARÁ EN SAN JOSÉ LA UNION INICIANDO EN EL 

ENTRONQUE DEL CAMINO SAN JOSE LA UNION A EL BARRIO JUQ, lon:-96.60451519, 

lat:15.95643239}}

18-08-2025 13-09-2025 4792925.7 4792925.7 4792925.7 4792925.7 4792925.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/07/2025, 

contratista:ARQUITECTURA  DISEÑO Y CONSTRUCCION BELLA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:4792925.7, 

importe_modificado:4792925.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2400.0}}

{2577507/proyecto_INICIO, 2577507/proyecto_PROCESO, 

2577507/proyecto_FIN, 2577507/proyecto_INICIO, 

2577507/proyecto_PROCESO, 2577507/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs3: 

{observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}}

2025 3 OAX250302577508 Proyecto de inversión 1438387.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1438387.6, 

modificado:1438387.6}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LOS PARAJES DE RÍO SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD 

DE SAN AGUSTÍN LOXICHA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 86498
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 86498 S 12589 11489 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:135000.0, 

meta_modificada:1350

00.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:24, direccion:Camino / Terracería RÍO SANTA 

CRUZ - QUELOVÉ 0 0 70920 SANTA CRUZ, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO SE 

REALIZARÁ EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE RÍO SANTA CRUZ, lon:-

96.67535345, lat:15.95016454}}

15-09-2025 14-10-2025 1438387.6 1438387.6 1438387.6 1438387.6 1438387.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/16/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1438387.6, 

importe_modificado:1438387.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:135000.0}}

{2577508/proyecto_INICIO, 2577508/proyecto_PROCESO, 

2577508/proyecto_FIN, 2577508/proyecto_INICIO, 

2577508/proyecto_PROCESO, 2577508/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs3: 

{observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}}

2025 3 OAX250302577509 Proyecto de inversión 4865054.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4865054.98, 

modificado:4865054.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 

DEL BARRIO EL PORTILLO SAN VICENTE, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 111493
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 111493 S 132 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2198.0, 

meta_modificada:2198.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:40, direccion:Camino / Terracería BARRIO EL 

PORTILLO - SAN AGUSTIN LOXICHA 0 640 70921 EL PORTILLO [BARRIO], SAN AGUSTÍN 

LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, A 

640 METROS DEL TECHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.6010869, 

lat:16.05951949}}

16-10-2025 15-11-2025 4865055 4865054.98 4865055 4865055 4865055

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/22/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:4865054.98, 

importe_modificado:4865054.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2198.0}}

{2577509/proyecto_FIN, 2577509/proyecto_INICIO, 

2577509/proyecto_PROCESO, 2577509/proyecto_FIN, 

2577509/proyecto_INICIO, 2577509/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs3: 

{observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}}

2025 3 OAX250302577510 Proyecto de inversión 2810034.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2810034.32, 

modificado:2810034.32}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO CON DIRECCIÓN A LA 

TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE CERRO CANTOR, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA 

- 42177

20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 42177 S 394 359 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:37.0, 

meta_modificada:37.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:4, direccion:Camino / Terracería CERRO 

CANTOR - TELESECUNDARIA 0 150 70921 CERRO CANTOR, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL 

PROYECTO SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA TELESECUNDARIA DE LA 

LOCALIDAD , lon:-96.6308231, lat:15.93574165}}

01-09-2025 30-09-2025 2810034.3 2810034.32 2810034.3 2810034.3 2810034.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/06/2025, 

contratista:NARLIF CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

AGUSTIN LOXICHA, monto:2810034.32, importe_modificado:2810034.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}}

{2577510/proyecto_INICIO, 2577510/proyecto_PROCESO, 

2577510/proyecto_INICIO, 2577510/proyecto_FIN, 

2577510/proyecto_PROCESO, 2577510/proyecto_FIN, 

2577510/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs3: 

{observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}}

2025 3 OAX250302577512 Proyecto de inversión 4809405.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4809405.16, 

modificado:4809405.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 

CON DIRECCIÓN A EL BARRIO PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE TOVALA COPALITA, MUNICIPIO 

DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 111509

20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 111509 S 201 198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2250.0, 

meta_modificada:2250.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:19, direccion:Camino / Terracería TOVALA 

COPALITA - SAN AGUSTIN LOXICHA 0 450 70921 TOVALÁ COPALITA, SAN AGUSTÍN 

LOXICHA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

TOVALA COPALITA, INICIARÁ FRENTE A LA UNIDAD MEDICA RURA, lon:-96.56839798, 

lat:16.04086504}}

16-10-2025 15-11-2025 4809405.2 4809405.16 4809405.2 4809405.2 4809405.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/23/2025, 

contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACION 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:4809405.16, 

importe_modificado:4809405.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2250.0}}

{2577512/proyecto_INICIO, 2577512/proyecto_PROCESO, 

2577512/proyecto_INICIO, 2577512/proyecto_FIN, 

2577512/proyecto_INICIO, 2577512/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs3: 

{observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}}

2025 3 OAX250302577513 Proyecto de inversión 1284700

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1284700.0, 

modificado:1284700.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LOS PARAJES: SAN AGUSTÍN LOXICHA - RÍO 

GRANADA, CERRO LEÓN TIERRA BLANCA, BUENAVISTA- FINCA LA SOLEDAD, EN EL MUNICIPIO 

DE SAN AGUSTÍN LOXICHA. - 59310

20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 59310 S 12589 11489 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:31, direccion:Camino / Terracería RÍO 

GRANADA A SAN AGUSTIN - RIO GRANADA A BUENAVISTA LOXICHA 0 0 70921 RÍO 

GRANADA, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO A REALIZARSE INICIA EN EL KILOMETRO 

0+000 EN RIO GRADANA CON DIRECCIÓN A SAN AGUSTIN LOXICHA, , lon:-

96.59848712, lat:15.98771712}}

10-07-2025 08-08-2025 1284700 1284700 1284700 1284700 1284700

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/01/2025, 

contratista:COEDIF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, 

monto:1284700.0, importe_modificado:1284700.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.0}}

{2577513/proyecto_INICIO, 2577513/proyecto_PROCESO, 

2577513/proyecto_FIN, 2577513/proyecto_PROCESO, 

2577513/proyecto_FIN, 2577513/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs3: 

{observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}}

2025 3 OAX250302577514 Proyecto de inversión 3980803.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3980803.32, 

modificado:3980803.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE 

CONDUCE A SAN ISIDRO CAMALOTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LOXICHA, 

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 42233

20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 42233 S 470 448 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2250.0, 

meta_modificada:2250.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:Camino SAN FRANCISCO LOXICHA - 

SAN ISIDRO CAMALOTE 0 450 70921 SAN FRANCISCO LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA 

EL PROYECTO INICIARA EN EL ENTRONQUE DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

500 METROS ANTES DEL TEMPLO CATOLICO, EL CAMINO A, lon:-96.60178721, 

lat:15.90534867}}

22-08-2025 20-09-2025 3980803.3 3980803.32 3980803.3 3980803.3 3980803.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/12/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3980803.32, 

importe_modificado:3980803.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2250.0}}

{2577514/proyecto_PROCESO, 2577514/proyecto_INICIO, 

2577514/proyecto_FIN, 2577514/proyecto_PROCESO, 

2577514/proyecto_FIN, 2577514/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs3: 

{observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}}

2025 3 OAX250302577515 Proyecto de inversión 3977535.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3977535.6, 

modificado:3977535.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA EL PLATANAR, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 59512
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 59512 S 470 488 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2250.0, 

meta_modificada:2250.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:79, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA 

EL PLATANAR - SAN FRANCISCO LOXICHA 0 0 70921 SANTA MARÍA EL PLATANAR, SAN 

AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO INICIA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARÍA EL PLATANAR, FRENTE AL TECHADO DE , lon:-96.59676789, 

lat:15.91478948}}

10-07-2025 08-08-2025 3977535.6 3977535.6 3977535.6 3977535.6 3977535.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/13/2025, 

contratista:HUNGER OBRA CIVIL Y  MATERIALES PETREOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3977535.6, 

importe_modificado:3977535.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2250.0}}

{2577515/proyecto_INICIO, 2577515/proyecto_PROCESO, 

2577515/proyecto_FIN, 2577515/proyecto_INICIO, 

2577515/proyecto_PROCESO, 2577515/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs3: 

{observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}}

2025 3 OAX250302577517 Proyecto de inversión 4260384.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4260384.14, 

modificado:4260384.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CRUZ MIRAMAR, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 41797
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 41797 S 470 488 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2250.0, 

meta_modificada:2250.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:85, direccion:Camino SANTA CRUZ MIRAMAR - 

SAN FRANCISCO LOXICHA 0 450 70921 SANTA CRUZ MIRAMAR, SAN AGUSTÍN LOXICHA 

EL PROYECTO A REALIZARSE SE UBICARÁ SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE DE 

SANTA CRUZ MIRAMAR A SAN FRANCISCO LOXICHA, lon:-96.59503452, 

lat:15.89219256}}

19-08-2025 17-09-2025 4260384.1 4260384.14 4260384.1 4260384.1 4260384.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/04/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MORALES Y ASOCIADOS, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:4260384.14, 

importe_modificado:4260384.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2250.0}}

{2577517/proyecto_PROCESO, 2577517/proyecto_FIN, 

2577517/proyecto_INICIO, 2577517/proyecto_FIN, 

2577517/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs3: 

{observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}}

2025 3 OAX250302577518 Proyecto de inversión 3938891.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3938891.94, 

modificado:3938891.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD DE EL CAMALOTE, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 59411
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 59411 S 270 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2250.0, 

meta_modificada:2250.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:45, direccion:Camino / Terracería EL CAMALOTE 

- TRES RIOS 0 0 70921 EL CAMALOTE, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO INICIA EN EL 

ENTRONQUE CON LA CARRETERA DE MAGDALENA-COZOALTEPEC, CON DIRECCION A LA 

LOCALIDAD DE TRES RÍOS, lon:-96.69888705, lat:15.86109196}}

10-07-2025 08-08-2025 3938891.9 3938891.94 3938891.9 3938891.9 3938891.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/09/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA LOS 4 PRINCIPES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3938891.94, importe_modificado:3938891.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2250.0}}

{2577518/proyecto_INICIO, 2577518/proyecto_PROCESO, 

2577518/proyecto_FIN, 2577518/proyecto_PROCESO, 

2577518/proyecto_FIN, 2577518/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs3: 

{observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}}

2025 3 OAX250302577519 Proyecto de inversión 3577352.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3577352.13, 

modificado:3577352.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL 

EN LA LOCALIDAD DE RÍO LINDA VISTA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 59353
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 59353 S 106 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2250.0, 

meta_modificada:2250.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:32, direccion:Camino / Terracería RÍO LINDA 

VISTA - SAN AGUSTIN LOXICHA 0 850 70921 RÍO LINDA VISTA, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL 

INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 850 METROS DE DISTANCIA DEL TECHADO DE LA 

REPRESENTACION MUNICIPAL, CON DIRECCION A SAN, lon:-96.6202937, 

lat:16.03239295}}

10-07-2025 08-08-2025 3577352.1 3577352.13 3577352.1 3577352.1 3577352.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/03/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MORALES Y ASOCIADOS, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3577352.13, 

importe_modificado:3577352.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2250.0}}

{2577519/proyecto_INICIO, 2577519/proyecto_PROCESO, 

2577519/proyecto_FIN, 2577519/proyecto_PROCESO, 

2577519/proyecto_FIN, 2577519/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs3: 

{observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}}

2025 3 OAX250302577521 Proyecto de inversión 4764486.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4764486.29, 

modificado:4764486.29}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD DE EL RECUERDO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 111568
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 111568 S 179 163 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:34, direccion:Camino / Terracería EL RECUERDO 

- BUENAVISTA LOXICHA 0 400 70921 EL RECUERDO, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL 

PROYECTO SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL RECUERDO 

BUENAVISTA, A UN COSTADO DEL TECHADO MUNICIPAL, lon:-96.56671938, 

lat:15.91696211}}

17-10-2025 16-11-2025 4764486.3 4764486.29 4764486.3 4764486.3 4764486.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/25/2025, 

contratista:CHISO CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:4764486.29, 

importe_modificado:4764486.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1800.0}}

{2577521/proyecto_INICIO, 2577521/proyecto_PROCESO, 

2577521/proyecto_FIN, 2577521/proyecto_PROCESO, 

2577521/proyecto_FIN, 2577521/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs3: 

{observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}, obs4: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}}

2025 3 OAX250302577522 Proyecto de inversión 973465.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:973465.38, 

modificado:973465.38}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO ALCALÁ CLAVE 20DPB2425B, 

EN LA LOCALIDAD DE EL PORTILLO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 59444
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 59444 S 25 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:86, direccion:Calle CAMINO A LA ESC PRIMARIA 

MACEDONIO Pueblo EL PORTILLO MAGDALENA 70921 EL PORTILLO, SAN AGUSTÍN 

LOXICHA SOBRE EL CAMINO CON DIRECCION DEL COROZAL A SANTO DOMINGO SE 

ENCUENTRA LA DESVIACION A LA PRIMARIA, ES UNA CALLE DE TERRA, lon:-

96.65003437, lat:15.89512211}}

10-07-2025 08-08-2025 973465.38 973465.38 973465.38 973465.38 973465.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/10/2025, 

contratista:DISEÑO Y ARQUITECTURA FLORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:973465.38, importe_modificado:973465.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}

{2577522/proyecto_INICIO, 2577522/proyecto_PROCESO, 

2577522/proyecto_FIN, 2577522/proyecto_INICIO, 

2577522/proyecto_PROCESO, 2577522/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega y cambiar estatus del contrato 

a termino, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-02}, obs2: 

{observación:debe de ingresar liga del acta entrega y cambiar estatus del contrato a 

termino, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-02}, obs3: 

{observación:debe de ingresar liga del acta entrega y cambiar estatus del contrato a 

termino, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-02}, obs4: 

{observación:debe de ingresar liga del acta entrega y cambiar estatus del contrato a 

termino, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-02}}

2025 3 OAX250302577523 Proyecto de inversión 3970278.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3970278.5, 

modificado:3970278.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL 

EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN BONITO, LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 

77633

20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Loxicha 77633 S 95 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2250.0, 

meta_modificada:2250.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:82, direccion:Camino / Terracería LA SOLEDAD - 

PIEDRAS NEGRAS 1 0 70920 LA SOLEDAD, SAN AGUSTÍN LOXICHA EL PROYECTO A 

REALIZARSE SE LOCALIZARÁ EN LA RANCHERIA RINCON BONITO SOBRE EL CAMINO 

PRINCIPAL DE LA SOLEDAD SAN FRANCISCO CON DIRECCION A P, lon:-96.59153088, 

lat:15.87794609}}

29-08-2025 27-09-2025 3970278.5 3970278.5 3970278.5 3970278.5 3970278.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FAISMUN/IR/05/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALISTA LUZADI, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3970278.5, 

importe_modificado:3970278.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2250.0}}

{2577523/proyecto_INICIO, 2577523/proyecto_PROCESO, 

2577523/proyecto_FIN, 2577523/proyecto_INICIO, 

2577523/proyecto_PROCESO, 2577523/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega y cambiar estatus del contrato 

a termino, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-02}, obs2: 

{observación:debe de ingresar liga del acta entrega y cambiar estatus del contrato a 

termino, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-02}, obs3: 

{observación:debe de ingresar liga del acta entrega y cambiar estatus del contrato a 

termino, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-02}, obs4: 

{observación:debe de ingresar liga del acta entrega y cambiar estatus del contrato a 

termino, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-02}}

2025 3 OAX250302577535 Proyecto de inversión 2189999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2189999.99, 

modificado:2189999.99}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN COSME LA PAZ - 81610 20 Oaxaca 88
San Andrés 

Cabecera Nueva

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Cabecera Nueva 81610 S 51 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:40335.6, 

meta_modificada:4033

5.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:40, direccion:Camino / Terracería SAN COSME 

LA PAZ - SAN ANDRES CABECERA NUEVA 3 23 71175 SAN COSME DE LA PAZ, SAN ANDRÉS 

CABECERA NUEVA EN LA LOCALIDAD DE SAN COSME LA PAZ, AL OESTE, PARTIENDO 

DONDE ESTÁ LA IGLESIA RUMBO A LA DESVIACIÓN PARA L, lon:-97.76954156, 

lat:16.87530067}}

19-02-2025 20-03-2025 0 2189999.99 2190000 2190000 2190000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSACN/088/FIII-FAISMUN/COP-IR-

02/0040/17/2025, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA, monto:2189999.99, 

importe_modificado:2189999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:40335.6}}

{2577535/proyecto_INICIO, 2577535/proyecto_PROCESO, 

2577535/proyecto_INICIO, 2577535/proyecto_FIN, 

2577535/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577543 Proyecto de inversión 1811331.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1811331.53, 

modificado:1811331.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS 

EMPEDRADOS, EN BARRIO EL ZAPOTE - 66373
20 Oaxaca 90

San Andrés 

Huaxpaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Huaxpaltepec 66373 S 20 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle los empedrados Barrio 

Barrio el zapote 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC 

ENTRE Calle Niños heroes Y Calle Ignacio allende la obra se localiza en la zona sur 

de la localidad de San Andrés Huaxpaltepec., lon:-97.91866172, lat:16.32549945}}

04-08-2025 07-10-2025 1811331.5 1811331.53 1811331.5 1811331.5 1811331.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV/MSAH/090/FAISMUN/F-

III/I.R./05/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:1811331.53, 

importe_modificado:1811331.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}

{2577543/proyecto_INICIO, 2577543/proyecto_PROCESO, 

2577543/proyecto_INICIO, 2577543/proyecto_FIN, 

2577543/proyecto_INICIO, 2577543/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577544 Proyecto de inversión 859835.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:859835.01, 

modificado:859835.01}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DEL BARRIO YUTACHICU - 

65295
20 Oaxaca 90

San Andrés 

Huaxpaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Huaxpaltepec 65295 S 56 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:388.0, 

meta_modificada:388.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Barrio Yutachicu 71770 SAN 

ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC ENTRE Calle Constitución Y 

Calle Guadalupe victoria Calle Independencia La obra se localiza en la parte 

noroeste de la localidad de San Andrés Huaxpaltepec., lon:-97.91076031, 

lat:16.33123706}}

21-07-2025 03-09-2025 859835.01 859835.01 859835.01 859835.01 859835.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/090/COP/FAISMUN/F-

III/I.R./04/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:859835.01, 

importe_modificado:859835.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:388.0}}

{2577544/proyecto_INICIO, 2577544/proyecto_PROCESO, 

2577544/proyecto_INICIO, 2577544/proyecto_FIN, 

2577544/proyecto_INICIO, 2577544/proyecto_FIN, 

2577544/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577548 Proyecto de inversión 399241.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399241.54, 

modificado:399241.54}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SAN FERNANDO, DE LA 

LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAYAPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM - 52468
20 Oaxaca 91

San Andrés 

Huayápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Huayápam 52468 S 54 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle SAN FERNANDO Pueblo SAN 

ANDRES HUAYAPAM 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM ENTRE 

Calle LA CONCORDIA Y Calle LA PAZ Calle 3 CRUCES - LA ERA CRUZA PROLONGACION DE 

SAN FERNANDO HASTA SALIR A LA CALLE PRINCIPAL DE LA, lon:-96.66196363, 

lat:17.09812088}}

16-06-2025 15-07-2025 399241.54 399241.54 399241.54 399241.54 399241.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAH/091/FAISMUN/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM, monto:399241.54, 

importe_modificado:399241.54}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}
{2577548/proyecto_INICIO, 2577548/proyecto_FIN, 

2577548/proyecto_PROCESO, 2577548/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577549 Proyecto de inversión 2910784.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2910784.54, 

modificado:2910784.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMPO 

SANTO ENTRE LA CALLE UNIÓN Y PROLONGACIÓN SAN FERNANDO, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANDRÉS HUAYÁPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM - 52462

20 Oaxaca 91
San Andrés 

Huayápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Huayápam 52462 S 140 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1466.03, 

meta_modificada:1599.

42}}

1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle CAMPO SANTO Pueblo SAN 

ANDRES HUAYAPAM 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM ENTRE 

Calle UNION Y Calle SAN FERNANDO Calle 3 CRUCES - LA ERA FRENTE A LA CASA 

COMUNAL DE USOS MULTIPLES, lon:-96.66544172, lat:17.09990522}}

16-06-2025 14-08-2025 2910784.5 2910784.54 2910784.5 2910784.5 2910784.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAH/091/FAISMUN/002/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM, monto:3802608.93, 

importe_modificado:3802608.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1599.42}}

{2577549/proyecto_INICIO, 2577549/proyecto_FIN, 

2577549/proyecto_PROCESO, 2577549/proyecto_FIN, 

2577549/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577550 Proyecto de inversión 2150000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2150000.0, 

modificado:2150000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LIBERTAD, BARRIO EL PROGRESO, SAN 

ANDRÉS IXTLAHUACA - 65479
20 Oaxaca 92

San Andrés 

Ixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Ixtlahuaca 65479 S 660 612 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2160.0, 

meta_modificada:2160.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Barrio EL PROGRESO 

71224 SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, SAN ANDRÉS IXTLAHUACA LA OBRA SE UBICA EN 

VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES IXTLAHUACA, lon:-96.84208971, 

lat:17.07000384}}

08-07-2025 05-09-2025 2150000 2150000 2150000 2150000 2150000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSAI/FAISMUN/092/001/22/2025, 

contratista:TURQUESA CONSTRUCCION E INGENIERIA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES IXTLAHUACA, monto:2150000.0, 

importe_modificado:2150000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2160.0}}

{2577550/proyecto_PROCESO, 2577550/proyecto_FIN, 

2577550/proyecto_INICIO, 2577550/proyecto_FIN, 

2577550/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577551 Proyecto de inversión 605500.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605500.2, 

modificado:605500.2}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION TRIFASICA EN LA CALLE AVENIDA JUAREZ, EN LA 

AGENCIA DE POLICIA LA CIENEGUILLA, TERCERA ETAPA - 64125
20 Oaxaca 92

San Andrés 

Ixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Ixtlahuaca 64125 S 103 81 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:0, direccion:Calle AVENIDA JUAREZ Pueblo 

AGENCIA DE POLICIA LA CIENEGUILLA LA OBRA SE UBICA SOBRE UNA DE LAS CALLES 

PRINCIPALES DE LA AGENCIA LA CIENEGUILLA, lon:-96.87841167, lat:17.04232106}}

20-06-2025 03-08-2025 605500.2 605500.2 605500.2 605500.2 605500.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSAI/FAISMUN/092/006/08/2025, 

contratista:PAQUE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES 

IXTLAHUACA, monto:605500.2, importe_modificado:605500.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}
{2577551/proyecto_FIN, 2577551/proyecto_PROCESO, 

2577551/proyecto_INICIO, 2577551/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577578 Proyecto de inversión 2182982.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2182982.13, 

modificado:2182982.13}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO - 91536

20 Oaxaca 103
San Antonino 

Castillo Velasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonino Castillo Velasco 91536 S 85 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle CONSTITUCIÓN Calle 

MINA SE ACCEDE POR LA CALLE PRINICIPAL A LA POBLACION, lon:-96.68167581, 

lat:16.79809248}}

08-01-2025 30-08-2025 2182982.1 2182982.13 2182982.1 2182982.1 2182982.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSACV/103/FAISMUN/05/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:2182982.13, 

importe_modificado:2182982.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}

{2577578/proyecto_INICIO, 2577578/proyecto_PROCESO, 

2577578/proyecto_FIN, 2577578/proyecto_PROCESO, 

2577578/proyecto_FIN, 2577578/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Faltan firmas en el contrato, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, 

fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577579 Proyecto de inversión 399436.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399436.51, 

modificado:399436.51}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMAVERA, EN LA LOCALIDAD 

DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 

117641

20 Oaxaca 103
San Antonino 

Castillo Velasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonino Castillo Velasco 117641 S 40 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:226.75, 

meta_modificada:226.7

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle PRIMAVERA Pueblo SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle ALDAMA Calle 

ZARAGOZA SE ACCEDE POR LA CARRETERA A SANTIAGO APOSTOL HASTA, lon:-

96.68689789, lat:16.79602682}}

02-09-2025 21-09-2025 399436.51 399436.51 399436.51 399436.51 399436.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/AD/MSACV/103/FAISMUN/06/2025, 

contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACION 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 

monto:399436.51, importe_modificado:399436.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.75}}

{2577579/proyecto_PROCESO, 2577579/proyecto_INICIO, 

2577579/proyecto_PROCESO, 2577579/proyecto_FIN, 

2577579/proyecto_INICIO, 2577579/proyecto_FIN, 

2577579/proyecto_PROCESO, 2577579/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579879 Proyecto de inversión 1806976.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1806976.28, 

modificado:1806976.28}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN 

EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN - 54166
20 Oaxaca 534 San Vicente Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Coatlán 54166 S 75 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:145.15, 

meta_modificada:145.1

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Colonia SAN 

VICENTE COATLAN, CENTRO. 71595 SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN 

ENTRE Calle LAS AGUILAS Y Calle IGNACIO ALLENDE Calle JUAN ALDAMA A 3 CUADRAS 

DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN VICENTE COATLAN., lon:-96.84119046, 

lat:16.38807383}}

21-05-2025 19-07-2025 1806976.3 1806976.28 1806976.3 1806976.3 1806976.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSVC/534/FAISMUN/003/2025, 

contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACION 

S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN, monto:1806976.28, 

importe_modificado:1806976.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.15}}
{2579879/proyecto_INICIO, 2579879/proyecto_FIN, 

2579879/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579880 Proyecto de inversión 3741102.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3741102.73, 

modificado:3741102.73}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ARROYO 

DESTENDIDO, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN - 66873
20 Oaxaca 534 San Vicente Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Coatlán 66873 S 21 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:34.0, 

meta_modificada:34.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:13, direccion:Camino / Terracería camino 

rumbo a san isidro la cañada - a 200 mtrs de la autopista 1 1 71595 ARROYO 

DESTENDIDO, SAN VICENTE COATLÁN A 200 MTRS DE LA AUTOPISTA BARRANCA LARGA-

VENTANILLA , lon:-96.84307922, lat:16.36949423}}

11-07-2025 31-08-2025 3741102.7 3741102.73 3741102.7 3741102.7 3741102.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSVC/534/FAISMUN/005/2025, 

contratista:MACOVI-MAQUINARIA, CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES FIGUEROA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN, monto:4235006.74, 

importe_modificado:4235006.74}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}}
{2579880/proyecto_INICIO, 2579880/proyecto_FIN, 

2579880/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579889 Proyecto de inversión 623571.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623571.5, 

modificado:623571.5}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3 SUR 2DA 

ETAPA. - 83993
20 Oaxaca 536 San Vicente Nuñú

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Nuñú 83993 S 28 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:364.53, 

meta_modificada:364.5

1

{geo1: {cve_municipio:536, localidad:1, direccion:Calle 3 SUR Pueblo SAN VICENTE 

NUÑU 69585 SAN VICENTE NUÑÚ, SAN VICENTE NUÑÚ ENTRE Calle CALLE 5 SUR Y Calle 

NIÑOS HEROES Calle SAN ISIDRO ANAMA LA OBRA EMPIEZA EN LA TERMINACION DE 

CALLE PAVIMENTADA, EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA SE , lon:-97.44508742, 

lat:17.45527333}}

22-09-2025 21-10-2025 623571.5 623571.5 623571.5 623571.5 623571.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSVN/IR/536/FAISMUN/OP/005/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE NUÑU, monto:623571.5, 

importe_modificado:623571.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:364.53}}

{2579889/proyecto_FIN, 2579889/proyecto_INICIO, 

2579889/proyecto_FIN, 2579889/proyecto_PROCESO, 

2579889/proyecto_FIN, 2579889/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579890 Proyecto de inversión 576282.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:576282.77, 

modificado:576282.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES ARBOLITO y 

SAN JOSÉ, SAN JUAN TRUJANO, SILACAYOÁPAM - 71918
20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Silacayoápam 71918 S 28 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:632.5, 

meta_modificada:653.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:12, direccion:Calle ARBOLITO Pueblo SAN 

JUAN TRUJANO 69411 SAN JUAN TRUJANO, SILACAYOÁPAM ENTRE Y Calle SANTA CLARA 

Calle OAXACA LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS AL NORTE FRENTE A LA AGENCIA 

DE SAN JUAN TRUJANO PASANDO LA CARRETERA OAXACA - SI, lon:-98.17843623, 

lat:17.73839213}}

04-08-2025 02-10-2025 576282.77 576282.77 576282.77 576282.77 576282.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0012/F-III/OP/04/2025, 

contratista:ACEROS Y MATERIALES J & H S de R.L. C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SILACAYOÁPAM, monto:576282.77, importe_modificado:576282.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:653.5}}

{2579890/proyecto_PROCESO, 2579890/proyecto_INICIO, 

2579890/proyecto_FIN, 2579890/proyecto_PROCESO, 

2579890/proyecto_FIN, 2579890/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579912 Proyecto de inversión 549991.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549991.39, 

modificado:549991.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, 

EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTILLO O ARROYO ARRIBA, DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE 

VALDÉS - 52624

20 Oaxaca 543
Tataltepec de 

Valdés

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 52624 S 12 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:330.0, 

meta_modificada:330.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:3, direccion:Camino / Terracería EL OCOTILLO 

O ARROYO ARRIBA - CENTRO DEL EL OCOTILLO O ARROYO ARRIBA 0 550 71854 EL 

OCOTILLO O ARROYO DE ARRIBA, TATALTEPEC DE VALDÉS LA CONSTRUCCION DE LA 

PAVIMENTACION SERÁ EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA, lon:-97.51970951, 

lat:16.31791473}}

24-06-2025 23-07-2025 549991.39 549991.39 549991.39 549991.39 549991.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/11/10/2025, 

contratista:ALBERTO VILLANUEVA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE 

VALDES, monto:549991.39, importe_modificado:549991.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:330.0}}

{2579912/proyecto_FIN, 2579912/proyecto_INICIO, 

2579912/proyecto_FIN, 2579912/proyecto_PROCESO, 

2579912/proyecto_FIN, 2579912/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579920 Proyecto de inversión 857439

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:857439.0, 

modificado:857439.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL AUDITORIO DE LA AGENCIA DE LAS 

GUACAMAYAS, EN EL MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ - 49944
20 Oaxaca 544

Teococuilco de 

Marcos Pérez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Teococuilco de Marcos Pérez 49944 S 51 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:544, localidad:3, direccion:Calle LIBRAMIENTO A SAN MIGUEL 

ETLA Pueblo ARROYO GUACAMAYAS 68740 ARROYO GUACAMAYA, TEOCOCUILCO DE 

MARCOS PÉREZ ENTRE Calle LIBRAMIENTO A SAN MIGUEL ETLA Y Calle CAMINO 

ARTESANAL A SAN MIGUEL ETLA Calle CAMINO ARTESANAL A SAN MIG, lon:-

96.71020493, lat:17.24359797}}

25-06-2025 06-08-2025 857439 857439 857439 857439 857439

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MTMP/M544/FIII/FAISMUN/002/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ, 

monto:857439.0, importe_modificado:857439.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}}

{2579920/proyecto_INICIO, 2579920/proyecto_PROCESO, 

2579920/proyecto_INICIO, 2579920/proyecto_FIN, 

2579920/proyecto_PROCESO, 2579920/proyecto_FIN, 

2579920/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579924 Proyecto de inversión 591079.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591079.4, 

modificado:591079.4}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIO CARRANZA, 

EN LA COLONIA CENTRO BARRIO SAN ISIDRO - 64495
20 Oaxaca 545

Teotitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 64495 S 48 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:429.14, 

meta_modificada:429.1

1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Calle EMILIO CARRANZA Barrio 

SAN ISIDRO 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN ENTRE 

Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle JUAN ALVAREZ Calle 5 DE FEBRERO SE ENCUENTRA 

UBICADO A 100 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA , lon:-97.06816454, 

lat:18.13193418}}

28-07-2025 26-08-2025 591079.4 591079.4 591079.4 591079.4 591079.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/FIII/TFM/545/014/2025, 

contratista:SALAM DESARROLLOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V., 

convocante:TEOTITLAN DE FLORES MAGON, monto:591079.4, 

importe_modificado:591079.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:429.14}}

{2579924/proyecto_PROCESO, 2579924/proyecto_INICIO, 

2579924/proyecto_PROCESO, 2579924/proyecto_INICIO, 

2579924/proyecto_FIN, 2579924/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579925 Proyecto de inversión 907170.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907170.16, 

modificado:907170.16}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS(CANCHA DE USOS MÚLTIPLES) EN LA 

COLONIA HIDALGO SEGUNDA SECCIÓN, PRIMERA ETAPA - 65424
20 Oaxaca 545

Teotitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 65424 S 240 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:441.0, 

meta_modificada:441.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Calle PROL. IGNACIO MEJIA 

Colonia HIDALGO SEGUNDA SECCION 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN 

DE FLORES MAGÓN ENTRE Calle IGNACIO MEJIA Y Calle CARRETERA FEDERAL SE 

ENCUENTRA UBICADA A 20 MTS DE LAS OFICINAS DE LA COLONIA H, lon:-97.06328043, 

lat:18.13583199}}

28-07-2025 26-08-2025 907170.16 907170.16 907170.16 907170.16 907170.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/FIII/TFM/545/024/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI, S.A. DE C.V., 

convocante:TEOTITLAN DE FLORES MAGON, monto:907170.16, 

importe_modificado:907170.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:441.0}}

{2579925/proyecto_FIN, 2579925/proyecto_INICIO, 

2579925/proyecto_FIN, 2579925/proyecto_PROCESO, 

2579925/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579927 Proyecto de inversión 654735.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:654735.23, 

modificado:654735.23}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMA BONITA, EN 

LA COLONIA SAN JERONIMO. - 64801
20 Oaxaca 545

Teotitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 64801 S 372 248 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:504.9, 

meta_modificada:504.9

}}

1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Calle LOMA BONITA Colonia SAN 

JERONIMO 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN ENTRE 

Calle MONTE BELLO Y Calle JUCHITAN SE ENCUENTRA UBICADA ABAJO DE LA CAPILLA 

DE LA COLONIA SAN JERONIMO A 50 MTS, lon:-97.06971991, lat:18.1253369}}

28-07-2025 26-08-2025 654735.23 654735.23 654735.23 654735.23 654735.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/FIII/TFM/545/003/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V., 

convocante:TEOTITLAN DE FLORES MAGON, monto:654735.23, 

importe_modificado:654735.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:504.9}}

{2579927/proyecto_INICIO, 2579927/proyecto_PROCESO, 

2579927/proyecto_FIN, 2579927/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579928 Proyecto de inversión 758147.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:758147.92, 

modificado:758147.92}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE 

VIGASTEPEC - 74188
20 Oaxaca 545

Teotitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 74188 S 45 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:585.0, 

meta_modificada:585.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL 68540 

VIGASTEPEC, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN SE ENCUENTRA UBICADA A 200 MTS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDA DE VIGASTEPEC Y A 150 MTS DE LA CARRETERA 

TEOTITLAN-HUAUTLA, lon:-97.03692685, lat:18.17083174}}

14-08-2025 12-09-2025 758147.92 758147.92 758147.92 758147.92 758147.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/FIII/TFM/545/018/2025, 

contratista:READER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TEOTITLAN DE 

FLORES MAGON, monto:758147.92, importe_modificado:758147.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:585.0}}

{2579928/proyecto_INICIO, 2579928/proyecto_PROCESO, 

2579928/proyecto_INICIO, 2579928/proyecto_PROCESO, 

2579928/proyecto_FIN, 2579928/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579929 Proyecto de inversión 879352.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:879352.93, 

modificado:879352.93}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA HIDALGO - 

70597
20 Oaxaca 545

Teotitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 70597 S 204 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1235.88, 

meta_modificada:1235.

88}}

1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Calle FERNANDO MONTES DE OCA 

Colonia HIDALGO 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN 

ENTRE Calle LAS AMERICAS Y Calle 18 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A 200 

MTS DEL PARAJE CONOCIDO COMO CERRO DE HIDALGO A 5, lon:-97.06443646, 

lat:18.1342631}}

06-08-2025 19-09-2025 879352.93 879352.93 879352.93 879352.93 879352.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/FIII/TFM/545/023/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE, S.A. DE C.V., 

convocante:TEOTITLAN DE FLORES MAGON, monto:879352.93, 

importe_modificado:879352.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1235.88}}

{2579929/proyecto_INICIO, 2579929/proyecto_PROCESO, 

2579929/proyecto_FIN, 2579929/proyecto_PROCESO, 

2579929/proyecto_FIN, 2579929/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:vdrificar liga de acta de 

entrega recepción , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-19}}

2025 3 OAX250302579933 Proyecto de inversión 615421.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:615421.54, 

modificado:615421.54}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3 DE MAYO, EN LA 

COLONIA SAN MIGUEL. - 33276
20 Oaxaca 545

Teotitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 33276 S 50 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:489.44, 

meta_modificada:489.4

1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:12, direccion:Calle 3 DE MAYO Colonia SAN 

MIGUEL SAN MIGUEL, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y 

Calle 03 DE MAYO SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 

TEOTITLAN - TEHUACAN EN EL KM 1, lon:-97.07953522, lat:18.14387138}}

28-07-2025 26-08-2025 615421.54 615421.54 615421.54 615421.54 615421.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/FIII/TFM/545/006/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADOS CONADVANCE, S.A. DE C.V., 

convocante:TEOTITLAN DE FLORES MAGON, monto:615421.54, 

importe_modificado:615421.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:489.44}}

{2579933/proyecto_PROCESO, 2579933/proyecto_FIN, 

2579933/proyecto_INICIO, 2579933/proyecto_FIN, 

2579933/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579934 Proyecto de inversión 651806.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651806.04, 

modificado:651806.04}}

EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CISTERNA PREFABRICADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO 

VERDE, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - 71522
20 Oaxaca 545

Teotitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 71522 S 67 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:6, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal TEOTITLAN - HUAUTLA 18 0 68540 CERRO VERDE, TEOTITLÁN DE FLORES 

MAGÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE, ENTRE VIGASTEPEC Y 

PLAN DE GUADALUPE, A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEOTI, lon:-97.02093939, 

lat:18.17704261}}

09-08-2025 07-09-2025 651806.04 651806.04 651806.04 651806.04 651806.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/FIII/TFM/545/026/2025, 

contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENIERIA TECNOLOGICA TENOCHTEC, 

S.A. DE C.V., convocante:TEOTITLAN DE FLORES MAGON, monto:651806.04, 

importe_modificado:651806.04}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}}

{2579934/proyecto_INICIO, 2579934/proyecto_FIN, 

2579934/proyecto_PROCESO, 2579934/proyecto_FIN, 

2579934/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579935 Proyecto de inversión 680338.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680338.17, 

modificado:680338.17}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AV. JUAREZ A CALLE COLON, 

EN LA COLONIA GUADALUPE - 65529
20 Oaxaca 545

Teotitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 65529 S 203 197 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:229.13, 

meta_modificada:229.1

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Calle JOSE G. ORTIZ Colonia 

GUADALUPE 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN 

ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle FRANCISCO F. TRUILLO Avenida JUAREZ SE ENCUENTRA 

UBIDADA A 200 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MIST, lon:-97.072036, 

lat:18.12972005}}

28-07-2025 11-09-2025 680338.17 680338.17 680338.17 680338.17 680338.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/FIII/TFM/545/012/2025, 

contratista:READER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TEOTITLAN DE 

FLORES MAGON, monto:680338.17, importe_modificado:680338.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.13}}

{2579935/proyecto_INICIO, 2579935/proyecto_PROCESO, 

2579935/proyecto_FIN, 2579935/proyecto_PROCESO, 

2579935/proyecto_FIN, 2579935/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579936 Proyecto de inversión 734018.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:734018.72, 

modificado:734018.72}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA DEL PANTEON, 

EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 64742
20 Oaxaca 545

Teotitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 64742 S 50 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:612.59, 

meta_modificada:612.5

1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Calle CALZADA DEL PANTEON 

Colonia EMILIANO ZAPATA 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES 

MAGÓN ENTRE Calle DEL PANTEON Y Calle DEL PANTEON Calle HUIJAZOO SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD DEPORT, lon:-

97.07758885, lat:18.13450452}}

28-07-2025 10-09-2025 734018.72 734018.72 734018.72 734018.72 734018.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/FIII/TFM/545/009/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO, S.A. DE C.V., convocante:TEOTITLAN DE FLORES MAGON, monto:734018.72, 

importe_modificado:734018.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:612.59}}

{2579936/proyecto_INICIO, 2579936/proyecto_PROCESO, 

2579936/proyecto_FIN, 2579936/proyecto_PROCESO, 

2579936/proyecto_FIN, 2579936/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579937 Proyecto de inversión 551605.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:551605.31, 

modificado:551605.31}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION EN ENERGIA ELECTRICA, COLONIA ARBOLEDAS - 

72601
20 Oaxaca 545

Teotitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 72601 S 192 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Calle DEL RIO Colonia ARBOLEDAS 

68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN ENTRE Calle 

ALAMOS Y Calle AV. JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL RIO TEOTITLAN 

A 100 MTS DE LA ENTRADA A LA COLONIA VASQUEZ COLM, lon:-97.06782488, 

lat:18.12335071}}

14-08-2025 12-09-2025 551605.31 551605.31 551605.31 551605.31 551605.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/FIII/TFM/545/008/2025, 

contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TEOTITLAN DE 

FLORES MAGON, monto:551605.31, importe_modificado:551605.31}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}

{2579937/proyecto_FIN, 2579937/proyecto_INICIO, 

2579937/proyecto_FIN, 2579937/proyecto_PROCESO, 

2579937/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579938 Proyecto de inversión 770106.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:770106.38, 

modificado:770106.38}}

AMPLIACIONDE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VASQUEZ COLMENARES - 

65742
20 Oaxaca 545

Teotitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 65742 S 72 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:253.0, 

meta_modificada:253.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Calle alamos Colonia Vázquez 

colmenares 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN 

ENTRE Calle alamos Y Calle nicolas gamboa dorantes SE ENCUENTRA UBICADA EN EL 

ACCESO A LA COLONIA VASQUE COLMENARES A 200 METRO DEL, lon:-97.06866983, 

lat:18.12645978}}

28-07-2025 11-09-2025 770106.38 770106.38 770106.38 770106.38 770106.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/FIII/TFM/545/007/2025, 

contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS E INGENIERIA TECNOLOGICA TENOCHTEC, 

S.A. DE C.V., convocante:TEOTITLAN DE FLORES MAGON, monto:770106.38, 

importe_modificado:770106.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:253.0}}

{2579938/proyecto_FIN, 2579938/proyecto_INICIO, 

2579938/proyecto_FIN, 2579938/proyecto_PROCESO, 

2579938/proyecto_FIN, 2579938/proyecto_PROCESO, 

2579938/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579939 Proyecto de inversión 871779.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:871779.37, 

modificado:871779.37}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LAS COLONIAS 

FRATERNIDAD Y COLONIA BUENOS AIRES - 70686
20 Oaxaca 545

Teotitlán de Flores 

Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teotitlán de Flores Magón 70686 S 288 192 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1346.6, 

meta_modificada:1346.

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Calle JUAN DE LA BARRERA 

Colonia FRATERNIDAD Y BUENOS AIRES 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, 

TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN ENTRE Calle JUAN DE LA BARRERA Y Calle TULIPANES SE 

ENCUENTRA UBICADA A 100 MTS DE LA CARRETERA PAPALOAPAN, A 5, lon:-

97.0646388, lat:18.14029426}}

06-08-2025 04-09-2025 871779.37 871779.37 871779.37 871779.37 871779.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/FIII/TFM/545/025/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN, S.A. DE C.V., 

convocante:TEOTITLAN DE FLORES MAGON, monto:871779.37, 

importe_modificado:871779.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1346.6}}

{2579939/proyecto_INICIO, 2579939/proyecto_FIN, 

2579939/proyecto_PROCESO, 2579939/proyecto_INICIO, 

2579939/proyecto_FIN, 2579939/proyecto_PROCESO, 

2579939/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579950 Proyecto de inversión 525000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525000.0, 

modificado:525000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YUTANDÚ. - 54126
20 Oaxaca 549

Heroica Villa 

Tezoatlán de Segura 

y Luna, Cuna de la 

Independencia de 

Oaxaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar
Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la 

Independencia de Oaxaca
54126 S 77 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:13, direccion:Calle CALLE NACIONAL Pueblo 

SANTA CATARINA YUTANDÚ 69208 SANTA CATARINA YUTANDÚ, HEROICA VILLA 

TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA ENTRE Calle 

PÍPILA Y Calle CALLE NACIONAL Calle PÍPILA A 300 M AL SUREST, lon:-97.81188567, 

lat:17.55329906}}

02-07-2025 30-08-2025 525000 525000 525000 525000 525000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-4/MHVTSL/549/FAISMUN/22-

DIR/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LLAVE DORADA S.A. DE C.V, 

convocante:HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA, monto:525000.0, importe_modificado:525000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}}

{2579950/proyecto_INICIO, 2579950/proyecto_PROCESO, 

2579950/proyecto_FIN, 2579950/proyecto_INICIO, 

2579950/proyecto_PROCESO, 2579950/proyecto_FIN, 

2579950/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579967 Proyecto de inversión 608419.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:608419.3, 

modificado:610915.74}}

MANTENIMIENTO DEL VASO REGULADOR EN EL PARAJE XADANI - 30705 20 Oaxaca 550
San Jerónimo 

Tlacochahuaya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya 30705 S 1393 1198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:Camino / Terracería PALACIO 

MUNICIPAL S/N - VILLA AGROECOLOGICA TIERRA DEL SOL 2 600 70460 SAN JERÓNIMO 

TLACOCHAHUAYA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA OBRA UBICADA A 400 MTS DE LA 

VILLA AGROECOLOGICA TIERRA DEL SOL, lon:-96.5734803, lat:17.00714868}}

04-07-2025 28-07-2025 610915.74 610915.74 610915.74 610915.74 610915.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./L.P.E./MSJT/550/FAISMUN/001/2025, contratista:COEDIF 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, 

monto:610915.74, importe_modificado:610915.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}

{2579967/proyecto_PROCESO, 2579967/proyecto_FIN, 

2579967/proyecto_INICIO, 2579967/proyecto_PROCESO, 

2579967/proyecto_FIN, 2579967/proyecto_INICIO, 

2579967/proyecto_PROCESO, 2579967/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579971 Proyecto de inversión 750648.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750648.76, 

modificado:738221.96}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y 

VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA - 62258
20 Oaxaca 550

San Jerónimo 

Tlacochahuaya

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya 62258 S 1393 1198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:236.62, 

meta_modificada:236.6

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Y VICENTE 

GUERRERO Pueblo SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA 70460 SAN JERÓNIMO 

TLACOCHAHUAYA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA ENTRE Calle CAMINO NACIONAL Y 

Calle ZARAGOZA Calle UNIÓN EL INICIO DEL POZO DE VISITA 1 SE ENCUE, lon:-

96.59024277, lat:17.00919397}}

19-05-2025 27-06-2025 738221.96 738221.96 738221.96 738221.96 738221.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./INV.REST./MSJT/550/FAISMUN/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, monto:738221.96, 

importe_modificado:738221.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.62}}
{2579971/proyecto_INICIO, 2579971/proyecto_PROCESO, 

2579971/proyecto_FIN, 2579971/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579974 Proyecto de inversión 2113604.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2113604.56, 

modificado:2094914.42}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL PORVENIR 

EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLAPAZOLA - 60153
20 Oaxaca 551

Tlacolula de 

Matamoros

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tlacolula de Matamoros 60153 S 35 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1446.79, 

meta_modificada:1446.

79}}

1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:5, direccion:Calle EL PORVENIR Colonia SAN 

MARCOD TLAPAZOLA 70406 SAN MARCOS TLAPAZOLA, TLACOLULA DE MATAMOROS 

ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle BENITO JUAREZ Calle C. PORVENIR LA CALLE SE 

ENCUENTRA EN UN DOMICILIO CONOCIDO ENTRE LAS CALLES MATAMO, lon:-

96.5271916, lat:16.90948763}}

16-06-2025 14-08-2025 2094914.4 2094914.42 2094914.4 2094914.4 2094914.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MTM/551/INV/001/2025, 

contratista:PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:2094914.42, 

importe_modificado:2094914.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1446.79}}

{2579974/proyecto_PROCESO, 2579974/proyecto_FIN, 

2579974/proyecto_INICIO, 2579974/proyecto_FIN, 

2579974/proyecto_INICIO, 2579974/proyecto_PROCESO, 

2579974/proyecto_FIN, 2579974/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577607 Proyecto de inversión 840608.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:840608.56, 

modificado:838808.32}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA 

CARRETERA (CALLE BOCA DEL RIO) TERCERA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR 

CHICHICÁPAM MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM - 53613

20 Oaxaca 112
San Baltazar 

Chichicápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Baltazar Chichicápam 53613 S 1351 1225 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:233.65, 

meta_modificada:233.6

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal SAN BALTAZAR CHICHICAPAM - OCOTLAN 0 633 71537 SAN BALTAZAR 

CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM CARRETERA PRINCIPAL, SAN DIONISIO - 

OCOTLAN, lon:-96.48753368, lat:16.76562596}}

01-07-2025 16-08-2025 838808.32 838808.32 838808.32 838808.32 838808.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSBC/FAISMUN/112/001/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y MAQUINARIA ITURRALDE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:838808.32, 

importe_modificado:838808.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.65}}

{2577607/proyecto_FIN, 2577607/proyecto_PROCESO, 

2577607/proyecto_FIN, 2577607/proyecto_INICIO, 

2577607/proyecto_PROCESO, 2577607/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302577641 Proyecto de inversión 1080520.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080520.5, 

modificado:1080520.5}}

REHABILITACION DE SANITARIOS PÚBLICOS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, DE LA LOCALIDAD 

DE SAN BARTOLO YAUTEPEC						 - 53331
20 Oaxaca 122

San Bartolo 

Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolo Yautepec 53331 S 294 287 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:34.96, 

meta_modificada:34.96

}}

1

{geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:Calle CALLE 5 D EMAYO Pueblo 

SAN BARTOLO YAUTEPEC 70550 SAN BARTOLO YAUTEPEC, SAN BARTOLO YAUTEPEC 

ENTRE Calle CALLE INDEPENDENCIA Y Calle CALLE CHAPULTEPEC Calle CALLE 

CHAPULTEPEC ESPACIO MULTIDEPORTIVO A UN COSTADO DEL PALACIO M, lon:-

95.9734388, lat:16.43087874}}

26-06-2025 26-08-2025 1080520.5 1080520.5 1080520.5 1080520.5 1080520.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSBY/M122/FAISMUN/03/2025, 

contratista:DESARROLLO SOSTENIBLE G.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN BARTOLO YAUTEPEC, monto:1080520.5, importe_modificado:1080520.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:34.96}}

{2577641/proyecto_INICIO, 2577641/proyecto_PROCESO, 

2577641/proyecto_FIN, 2577641/proyecto_INICIO, 

2577641/proyecto_PROCESO, 2577641/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577642 Proyecto de inversión 445080.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:445080.42, 

modificado:445080.42}}

AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA ESCALERA, 

DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO YAUTEPEC.	 - 52861
20 Oaxaca 122

San Bartolo 

Yautepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Bartolo Yautepec 52861 S 294 287 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:122, localidad:5, direccion:Camino / Brecha SAN BARTOLO 

YAUTEPEC - PARAJE LA ESCALERA 6 200 70550 JOAQUÍN LÓPEZ MARIANO [RANCHO], 

SAN BARTOLO YAUTEPEC EL MANANTIAL SE ENCUENTRA SALIENDO DEL PUEBLO RUMBO 

A SANTA MARIA QUIEGOLANI, SE DESVIA UN CAMINO DE TERRAC, lon:-96.01495325, 

lat:16.43547621}}

25-06-2025 15-07-2025 445080.42 445080.42 445080.42 445080.42 445080.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSBY/M122/FAISMUN/04/2025, 

contratista:DESARROLLO SOSTENIBLE G.M. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN BARTOLO YAUTEPEC, monto:445080.42, importe_modificado:445080.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}}

{2577642/proyecto_INICIO, 2577642/proyecto_FIN, 

2577642/proyecto_INICIO, 2577642/proyecto_FIN, 

2577642/proyecto_PROCESO, 2577642/proyecto_FIN, 

2577642/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577645 Proyecto de inversión 866882.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:866882.49, 

modificado:866882.49}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE 

CALZADA DELPANTEON Y LA CALLE VICENTE GUERRERO - 61460
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Blas Atempa 61460 S 35 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:146.3, 

meta_modificada:146.3

}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Calle AQUILES SERDAN Colonia 

DOLORES 70786 SAN BLAS ATEMPA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE 

Calzada DEL PATEON Y Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

AQUILES SERDAN ENTRE CALZ. DEL PANTEON Y CALLE VICENTE, lon:-95.21987456, 

lat:16.32826853}}

25-04-2025 24-05-2025 866882.49 866882.49 866882.49 866882.49 866882.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/F-III/FAISMUN/124/069/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE SA DE CV, convocante:HEROICA 

VILLA DE SAN BLAS ATEMPA, monto:866882.49, importe_modificado:866882.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.3}}

{2577645/proyecto_INICIO, 2577645/proyecto_PROCESO, 

2577645/proyecto_FIN, 2577645/proyecto_PROCESO, 

2577645/proyecto_FIN, 2577645/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577646 Proyecto de inversión 5347162.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5347162.37, 

modificado:5347162.37}}

REHABILITACION DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION MATAMOROS EN 

LA COLONIA CAMPO TORRE									 - 72328
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Blas Atempa 72328 S 45 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:289.4, 

meta_modificada:289.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Prolongación MATAMOROS 

Colonia CAMPO TORRE 70786 SAN BLAS ATEMPA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA 

ENTRE Prolongación MATAMOROS Y Calle AQUINO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

PROLONGACION MATAMOROS ENTRE LA PROLONGACION MATAMOROS Y LA , lon:-

95.21651107, lat:16.32183979}}

24-03-2025 06-05-2025 5347162.4 5347162.37 5347162.4 5347162.4 5347162.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/F-III/FAISMUN/124/058/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A DE C.V, convocante:HEROICA VILLA DE 

SAN BLAS ATEMPA, monto:5347162.37, importe_modificado:5347162.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:289.4}}

{2577646/proyecto_INICIO, 2577646/proyecto_PROCESO, 

2577646/proyecto_FIN, 2577646/proyecto_INICIO, 

2577646/proyecto_FIN, 2577646/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577647 Proyecto de inversión 2245333.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2245333.41, 

modificado:2245333.41}}

REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON ARCADIO G. 

MOLINA ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y ARCADIO G. MOLINA									 - 60965
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Blas Atempa 60965 S 36 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:848.38, 

meta_modificada:848.3

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Callejón Arcadio G. Molina 

Colonia centro 70786 SAN BLAS ATEMPA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE 

Calle Constitucion Y Calle Arcadio G. Molina La obra se encuentra en el callejon 

Arcadio G. Molina entre la calle Constitucion, lon:-95.22466333, lat:16.32641521}}

30-05-2025 08-07-2025 2245333.4 2245333.41 2245333.4 2245333.4 2245333.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/F-III/FAISMUN/124/158/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE SA DE CV, convocante:HEROICA 

VILLA DE SAN BLAS ATEMPA, monto:2245333.41, importe_modificado:2245333.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:848.38}}

{2577647/proyecto_INICIO, 2577647/proyecto_FIN, 

2577647/proyecto_PROCESO, 2577647/proyecto_FIN, 

2577647/proyecto_PROCESO, 2577647/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577648 Proyecto de inversión 2130215.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2130215.15, 

modificado:2130215.15}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MEZQUITE, 2 DE OCTUBRE Y 

16 DE SEPTIEMBRE EN RANCHO LLANO SUR. - 39009
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Blas Atempa 39009 S 57 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:545.69, 

meta_modificada:545.6

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:19, direccion:Calle MEZQUITES Ranchería 

RANCHO LLANO 70786 RANCHO EL LLANO, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE 

Calle 02 DE OCTUBRE Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

MEZQUITE ENTRE LAS CALLES 02 DE OCTUBRE Y 16 DE SEP, lon:-95.15669284, 

lat:16.4015335}}

08-04-2025 15-05-2025 2130215.2 2130215.15 2130215.2 2130215.2 2130215.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/F-III/FAISMUN/124/073/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A DE C.V, convocante:HEROICA VILLA DE 

SAN BLAS ATEMPA, monto:2130215.15, importe_modificado:2130215.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:545.69}}

{2577648/proyecto_INICIO, 2577648/proyecto_PROCESO, 

2577648/proyecto_FIN, 2577648/proyecto_PROCESO, 

2577648/proyecto_FIN, 2577648/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577649 Proyecto de inversión 1863887.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1863887.64, 

modificado:1863887.64}}

REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MATAMOROS 

ENTRE EL CALLEJON MATAMOROS Y LA CALLE CONSTITUCION									 - 62353
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Blas Atempa 62353 S 75 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:692.93, 

meta_modificada:692.9

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS Colonia 

CENTRO 70786 SAN BLAS ATEMPA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE 

Callejón MATAMOROS Y Calle CONSTITUCION LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

MATAMOROS ENTRE EL CALLEJON MATAMOROS Y CALLE CONSTITUCION CON R, lon:-

95.22397903, lat:16.32456639}}

26-05-2025 24-06-2025 1863887.6 1863887.64 1863887.6 1863887.6 1863887.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/F-III/FAISMUN/124/167/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A DE C.V, convocante:HEROICA VILLA DE 

SAN BLAS ATEMPA, monto:1863887.64, importe_modificado:1863887.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:692.93}}

{2577649/proyecto_INICIO, 2577649/proyecto_PROCESO, 

2577649/proyecto_FIN, 2577649/proyecto_PROCESO, 

2577649/proyecto_FIN, 2577649/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577650 Proyecto de inversión 2515773.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2515773.99, 

modificado:2515773.99}}

REHABILITACION DEL CAMINO A BASE DE REVESTIMIENTO CON MATERIAL TEPETATE EN LA 

LOCALIDAD DE MONTE GRANDE A LA CARRETERA HUILOTEPEC.									 - 72647
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Blas Atempa 72647 S 138 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:628.0, 

meta_modificada:628.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:14, direccion:Calle MONTE GRANDE Pueblo 

MONTE GRANDE 70786 MONTE GRANDE, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE 

Calle CARRETERA HUILOTEPEC Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MONTE GRANDE 

ENTRE LA CALLE CARRETERA HUILOTEPEC CON REFERENCIA DEL DE, lon:-95.16512492, 

lat:16.2818981}}

21-03-2025 25-04-2025 2515774 2515773.99 2515774 2515774 2515774

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/F-III/FAISMUN/124/134/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A DE C.V, convocante:HEROICA VILLA DE 

SAN BLAS ATEMPA, monto:2515773.99, importe_modificado:2515773.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:628.0}}

{2577650/proyecto_PROCESO, 2577650/proyecto_INICIO, 

2577650/proyecto_FIN, 2577650/proyecto_INICIO, 

2577650/proyecto_FIN, 2577650/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577651 Proyecto de inversión 1117175.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1117175.42, 

modificado:1117175.42}}

REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE EL CALLEJON 

MATAMOROS Y LA CALLE CONSTITUCION									 - 72658
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Blas Atempa 72658 S 75 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:73.8, 

meta_modificada:73.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS Barrio SAN 

MARCIAL 70786 SAN BLAS ATEMPA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE Calle 

CONSTITUCION Y Callejón MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

MATAMOROS ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y CALLEJON MATAMOROS C, lon:-

95.22397165, lat:16.32455738}}

01-04-2025 08-05-2025 1117175.4 1117175.42 1117175.4 1117175.4 1117175.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/F-III/FAISMUN/124/070/2025, 

contratista:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA FISICA S DE RL DE CV, 

convocante:HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA, monto:1117175.42, 

importe_modificado:1117175.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.8}}

{2577651/proyecto_INICIO, 2577651/proyecto_PROCESO, 

2577651/proyecto_FIN, 2577651/proyecto_PROCESO, 

2577651/proyecto_FIN, 2577651/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577652 Proyecto de inversión 841696.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:841696.32, 

modificado:841696.32}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON ARCADIO G. MOLINA 

ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y ARCADIO G. MOLINA									 - 72664
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Blas Atempa 72664 S 36 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:137.61, 

meta_modificada:137.6

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Callejón ARCADIO G MOLINA 

Colonia CENTRO 70786 SAN BLAS ATEMPA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE 

Calle ARCADIO G MOLINA Y Calle CONSTITUCION LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

CALLEJON ARCADIO G MOLINA ENTRE LAS CALLES ARCADIO G MOL, lon:-95.2246697, 

lat:16.32640298}}

03-04-2025 07-05-2025 841696.32 841696.32 841696.32 841696.32 841696.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/F-III/FAISMUN/124/065/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE SA DE CV, convocante:HEROICA 

VILLA DE SAN BLAS ATEMPA, monto:841696.32, importe_modificado:841696.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.61}}

{2577652/proyecto_PROCESO, 2577652/proyecto_INICIO, 

2577652/proyecto_PROCESO, 2577652/proyecto_INICIO, 

2577652/proyecto_FIN, 2577652/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577653 Proyecto de inversión 3490139.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3490139.39, 

modificado:3490139.39}}

AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA PARA LA ALIMENTACION DE 

LA COLONIA NUEVA CREACION, DE LA CALLE DEL COBAO HASTA LA CALZADA 

BIENESTAR									 - 72389

20 Oaxaca 124 San Blas Atempa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Blas Atempa 72389 S 173 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:961.9, 

meta_modificada:961.9

}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Calle Profe. Manuel Ortiz y Car. 

San Blas Colonia NUEVA CREACION 70786 SAN BLAS ATEMPA, HEROICA VILLA DE SAN 

BLAS ATEMPA ENTRE Calzada DEL PANTEON Y Calzada BIENESTAR LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LAS CALLE PROF. MANUEL ORTIZ PACHECO Y , lon:-95.21893104, 

lat:16.33338552}}

18-03-2025 21-04-2025 3490139.4 3490139.39 3490139.4 3490139.4 3490139.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/124/019/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A DE C.V, convocante:HEROICA VILLA DE 

SAN BLAS ATEMPA, monto:3490139.39, importe_modificado:3490139.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:961.9}}

{2577653/proyecto_INICIO, 2577653/proyecto_PROCESO, 

2577653/proyecto_FIN, 2577653/proyecto_PROCESO, 

2577653/proyecto_FIN, 2577653/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577654 Proyecto de inversión 565135.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565135.04, 

modificado:565135.04}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE 

CALZADA DEL PANTEON Y LA CALLE VICENTE GUERRERO									 - 62350
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Blas Atempa 62350 S 35 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:161.0, 

meta_modificada:161.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Calle AQUILES SERDAN Colonia 

DOLORES 70786 SAN BLAS ATEMPA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE 

Calzada PANTEON Y Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

AQUILES SERDAN ENTRE LA CALZADA DEL PANTEON Y CALLE VICEN, lon:-95.21981823, 

lat:16.32941268}}

25-04-2025 24-05-2025 565135.04 565135.04 565135.04 565135.04 565135.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/F-III/FAISMUN/124/023/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DANNI DIPPA S.A DE C.V, 

convocante:HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA, monto:565165.04, 

importe_modificado:565165.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0}}

{2577654/proyecto_FIN, 2577654/proyecto_PROCESO, 

2577654/proyecto_INICIO, 2577654/proyecto_PROCESO, 

2577654/proyecto_INICIO, 2577654/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577655 Proyecto de inversión 445999.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:445999.43, 

modificado:445999.43}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON DAMASCO PARTE BAJA 

EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA										 										 - 34925
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Blas Atempa 34925 S 56 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:73.45, 

meta_modificada:73.45

}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Callejón DAMASCO Colonia CERRO 

DEL TIGRE 70786 SAN BLAS ATEMPA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE Calle 

CALZADA DEL PANTEON Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON DAMASCO ENTRE LA 

CALLE DE CALZADA DEL PATEON CON REFERENCIA DE , lon:-95.22128875, 

lat:16.33045193}}

17-03-2025 31-03-2025 445999.43 445999.43 445999.43 445999.43 445999.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/124/063/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE SA DE CV, convocante:HEROICA 

VILLA DE SAN BLAS ATEMPA, monto:445999.43, importe_modificado:445999.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.45}}

{2577655/proyecto_INICIO, 2577655/proyecto_PROCESO, 

2577655/proyecto_FIN, 2577655/proyecto_PROCESO, 

2577655/proyecto_FIN, 2577655/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577656 Proyecto de inversión 650263.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650263.6, 

modificado:650263.6}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CALLEJON ARCADIO G. MOLINA 

ENTRA LAS CALLES CONSTITUCION Y ARCADIO G. MOLINA									 - 72676
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Blas Atempa 72676 S 36 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:134.09, 

meta_modificada:134.0

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Callejón ARCADIO G MOLINA 

Colonia CENTRO 70786 SAN BLAS ATEMPA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE 

Calle ARCADIO G MOLINA Y Calle CONSTITUCION LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

CALLEJON ARCADIO G MOLINA ENTRE LAS CALLES ARCADIO G MOL, lon:-95.22466702, 

lat:16.32641971}}

05-05-2025 29-05-2025 650263.6 650263.6 650263.6 650263.6 650263.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/F-III/FAISMUN/124/008/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DANNI DIPPA S.A DE C.V, 

convocante:HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA, monto:650263.6, 

importe_modificado:650263.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.09}}

{2577656/proyecto_PROCESO, 2577656/proyecto_INICIO, 

2577656/proyecto_PROCESO, 2577656/proyecto_INICIO, 

2577656/proyecto_FIN, 2577656/proyecto_INICIO, 

2577656/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577657 Proyecto de inversión 647600.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:647600.8, 

modificado:647600.8}}

REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON DOS ESTRELLAS SOBRE LA CALLE 

LIBERTAD									 - 72353
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Blas Atempa 72353 S 35 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:86.7, 

meta_modificada:86.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Callejón DOS ESTRELLAS Colonia 

CENTRO 70786 SAN BLAS ATEMPA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE Calle 

LIBERTAD Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON DOS ESTRELLAS SOBRE LA CALLE 

LIBERTA CON REFERENCIA DELMERCADO SANTA TERESA D, lon:-95.22751284, 

lat:16.3274918}}

17-03-2025 05-04-2025 647600.8 647600.8 647600.8 647600.8 647600.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/124/061/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DANNI DIPPA S.A DE C.V, 

convocante:HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA, monto:647600.8, 

importe_modificado:647600.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.7}}
{2577657/proyecto_PROCESO, 2577657/proyecto_FIN, 

2577657/proyecto_INICIO, 2577657/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577658 Proyecto de inversión 2959139.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2959139.18, 

modificado:2959139.18}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA AVENDA UNIVERSIDAD POLITECNICA Y 

TECNOLOGICA									 - 84722
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Blas Atempa 84722 S 87 91 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Avenida UNIVERSIDAD 

POLITECNICA Y TECNOLOGI Colonia UNIVERSIDAD 70786 SAN BLAS ATEMPA, HEROICA 

VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE Calle CARRETERA SAN BLAS Y LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA AVENIDA UNIVERSIDAD POLITECNICA Y TECNOLOGICA ENTR, lon:-95.2150553, 

lat:16.33257225}}

19-03-2025 15-04-2025 2959139.2 2959139.18 2959139.2 2959139.2 2959139.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FAISMUN/124/092/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE SA DE CV, convocante:HEROICA 

VILLA DE SAN BLAS ATEMPA, monto:2959139.18, importe_modificado:2959139.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}}

{2577658/proyecto_FIN, 2577658/proyecto_INICIO, 

2577658/proyecto_FIN, 2577658/proyecto_PROCESO, 

2577658/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577660 Proyecto de inversión 693695.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:693695.38, 

modificado:693695.38}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CALLEJON DAMASCO PARTE BAJA Y 

ALTA									 - 72673
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Blas Atempa 72673 S 56 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:122.39, 

meta_modificada:122.3

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Callejón DAMASCO Colonia CERRO 

DEL TIGRE 70786 SAN BLAS ATEMPA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE 

Calzada DEL PANTEON Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON DAMASCO ENTRE LA 

CALZADA DEL PANTEON CON REFERENCIA DE LA IGLESIA CAM, lon:-95.22129344, 

lat:16.33044968}}

01-04-2025 20-04-2025 693695.38 693695.38 693695.38 693695.38 693695.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/F-III/FAISMUN/124/007/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DANNI DIPPA S.A DE C.V, 

convocante:HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA, monto:693695.38, 

importe_modificado:693695.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.39}}

{2577660/proyecto_INICIO, 2577660/proyecto_FIN, 

2577660/proyecto_PROCESO, 2577660/proyecto_FIN, 

2577660/proyecto_PROCESO, 2577660/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577661 Proyecto de inversión 898895.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898895.33, 

modificado:898895.33}}

REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON DAMASCO 

PARTE BAJA Y ALTA									 - 72678
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Blas Atempa 72678 S 56 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:327.43, 

meta_modificada:327.4

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Callejón DAMASCO Colonia CERRO 

DEL TIGRE 70786 SAN BLAS ATEMPA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE 

Calzada DEL PANTEON Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON DAMASCO ENTRE LA 

CALZADA DEL PANTEON CON REFERENCIA DE LA IGLESIA CAM, lon:-95.22129076, 

lat:16.33045708}}

21-04-2025 15-05-2025 898895.33 898895.33 898895.33 898895.33 898895.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/F-III/FAISMUN/124/157/2025, 

contratista:CONSTRUCCION DEL SURESTE GUIE  YUSHI SA DE CV, convocante:HEROICA 

VILLA DE SAN BLAS ATEMPA, monto:898895.33, importe_modificado:898895.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:327.43}}

{2577661/proyecto_INICIO, 2577661/proyecto_PROCESO, 

2577661/proyecto_FIN, 2577661/proyecto_PROCESO, 

2577661/proyecto_FIN, 2577661/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577662 Proyecto de inversión 705141.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705141.19, 

modificado:705141.19}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE EL 

CALLEJON MATAMOROS Y LA CALLE CONSTITUCION - 61495
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Blas Atempa 61495 S 75 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:170.2, 

meta_modificada:170.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS Colonia 

CENTRO 70786 SAN BLAS ATEMPA, HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA ENTRE 

Callejón MATAMOROS Y Calle CONSTITUCION LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

MATAMOROS ENTRE EL CALLEJON MATAMOROS Y LA CALLE CONSTITUCION DE, lon:-

95.22398037, lat:16.32454708}}

07-05-2025 26-05-2025 705141.19 705141.19 705141.19 705141.19 705141.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/F-III/FAISMUN/124/016/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DANNI DIPPA SA DE CV, 

convocante:HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA, monto:705141.19, 

importe_modificado:705141.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.2}}

{2577662/proyecto_PROCESO, 2577662/proyecto_INICIO, 

2577662/proyecto_FIN, 2577662/proyecto_PROCESO, 

2577662/proyecto_FIN, 2577662/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579994 Proyecto de inversión 687601.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:687601.78, 

modificado:687601.78}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN EL ANDADOR EL GUAJAL - 59002 20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlalixtac de Cabrera 59002 S 109 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Andador EL GUAJAL 68270 

TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA ENTRE Calle CAMINO DEL GUAJAL Y 

Calle GREGORIO N. CHAVEZ Calle PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE CERCA DE LA 

UNIDAD DEPORTIVA LA TRINIDAD, lon:-96.63887956, lat:17.06963654}}

21-07-2025 31-08-2025 687601.78 687601.78 687601.78 687601.78 687601.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTC/553/FAISMUN/02/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:687601.78, 

importe_modificado:687601.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}
{2579994/proyecto_INICIO, 2579994/proyecto_FIN, 

2579994/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302580013 Proyecto de inversión 603682.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:603682.62, 

modificado:603682.62}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL E.C. (CARRETERA FEDERAL 135 TEHUACAN-SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUCA) - VALERIO TRUJANO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+500, EN EL 

MUNICIPIO DE VALERIO TRUJANO - 98629

20 Oaxaca 558 Valerio Trujano

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Valerio Trujano 98629 S 736 640 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:32810.0, 

meta_modificada:3281

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:558, localidad:1, direccion:Camino Valerio Trujano - 

carretera federal 135 5 500 68670 VALERIO TRUJANO, VALERIO TRUJANO El camino a 

rehabilitar inicia a las afueras de la cabecera municipal de Valerio Trujano (en el 

lado norte) este camino es la continuación, lon:-96.97989584, lat:17.77797616}}

12-03-2025 26-03-2025 603682.62 603682.62 603682.62 603682.62 603682.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MVT/M558/R33-

FIII/FAISMUN/OP/01/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS 

DINTEL  S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Valerio Trujano, monto:603682.62, 

importe_modificado:603682.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32810.0}}

{2580013/proyecto_PROCESO, 2580013/proyecto_INICIO, 

2580013/proyecto_FIN, 2580013/proyecto_INICIO, 

2580013/proyecto_PROCESO, 2580013/proyecto_FIN, 

2580013/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:falta acta de entrega recepcion, trimestre:3.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250302580015 Proyecto de inversión 673475.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:673475.38, 

modificado:673475.38}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BLVD 28 DE JUNIO - 

95222
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 95222 S 186 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:582.9, 

meta_modificada:582.9

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:110, direccion:Calle BVD 28 DE JUNIO 68480 

COLONIA NUEVO VALLE REAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE Calle 

IGNACIO ZARAGOZA Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle NUMERO 4 UNIVERSIDAD PARA 

EL BIENESTAR BENITO JUAREZ , lon:-96.31290096, lat:17.78374639}}

11-09-2025 10-10-2025 673475.38 673475.38 673475.38 673475.38 673475.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-039-2025, contratista:ACALIA 

INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:673475.38, importe_modificado:673475.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:582.9}}

{2580015/proyecto_PROCESO, 2580015/proyecto_FIN, 

2580015/proyecto_INICIO, 2580015/proyecto_PROCESO, 

2580015/proyecto_FIN, 2580015/proyecto_INICIO, 

2580015/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580016 Proyecto de inversión 234293

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234293.0, 

modificado:234293.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NOCHE 

TRISTE EN LA COL. LA PIEDRA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 94986
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 94986 S 3105 2707 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:222.4, 

meta_modificada:222.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:Calle DE NOCHE TRISTE Colonia 

LAS PIEDRAS 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL ENTRE Avenida BENITO JUAREZ Y Ninguno CARRETERA 175 Calle 

INDEPENDENCIA PUENTE DE VALLE NACIONAL, lon:-96.30853404, lat:17.77110184}}

10-09-2025 09-10-2025 234293 234293 234293 234293 234293

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-027-2025, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:234293.0, importe_modificado:234293.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:222.4}}

{2580016/proyecto_FIN, 2580016/proyecto_INICIO, 

2580016/proyecto_FIN, 2580016/proyecto_PROCESO, 

2580016/proyecto_FIN, 2580016/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580017 Proyecto de inversión 827245.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:827245.76, 

modificado:827245.48}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOPEZ 

OBRADOR - 77201
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 77201 S 223 202 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:620.0, 

meta_modificada:620.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:26, direccion:Calle SANTA ROSA Pueblo SAN 

ANTONIO OCOTE 68480 SAN ANTONIO OCOTE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

AGENCIA MUNICIPAL, IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA, ESCUELA PRIMARIA , lon:-

96.41821683, lat:17.83229154}}

14-09-2025 13-10-2025 827245.48 827245.48 827245.48 827245.48 827245.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-064-2025, contratista:QUEMIX 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:827245.48, importe_modificado:827245.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:620.0}}

{2580017/proyecto_INICIO, 2580017/proyecto_PROCESO, 

2580017/proyecto_FIN, 2580017/proyecto_PROCESO, 

2580017/proyecto_FIN, 2580017/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580021 Proyecto de inversión 280290.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280290.34, 

modificado:319219.54}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GRANDE - 73736 20 Oaxaca 559
San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 73736 S 74 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.91, 

meta_modificada:2.91}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:111, direccion:Ninguno CAMINO SACA 

COSECHAS Ranchería RANCHO GRANDE 68487 RANCHO MONTALVO, SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE Y Ninguno CAMINO A RANCHO LAREDO INICIO DEL 

CAMINO EN EL ENTRONQUE ENTRE LA LOCALIDAD DE RANCHO GRANDE Y RANCHO LAR, 

lon:-96.3411754, lat:17.85648944}}

27-08-2025 25-09-2025 319219.54 319219.54 319219.54 319219.54 319219.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-004-2025, contratista:MATERIALES Y 

MAQUINARIA INDUSTRIAL ALMONTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:319219.54, importe_modificado:319219.54}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.91}}

{2580021/proyecto_INICIO, 2580021/proyecto_PROCESO, 

2580021/proyecto_FIN, 2580021/proyecto_PROCESO, 

2580021/proyecto_FIN, 2580021/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580022 Proyecto de inversión 807781.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:807781.16, 

modificado:807781.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO 

DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE SANTIAGO PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 

77224

20 Oaxaca 559
San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 77224 S 207 208 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:651.0, 

meta_modificada:651.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:35, direccion:Calle 5 DE MAYO Ranchería 

SANTIAGO EL PROGRESO SANTIAGO PROGRESO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A UNA CALLLE HACIA ABAJO Y DOS CALLES A LA 

DERECHA DE LA ESCUELA PRIMARIO IGNACIO ALLENDE, lon:-96.26430102, 

lat:17.70644402}}

15-09-2025 14-10-2025 807781.16 807781.16 807781.16 807781.16 807781.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-065-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS QUEBEC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:807781.16, 

importe_modificado:807781.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:651.0}}

{2580022/proyecto_INICIO, 2580022/proyecto_PROCESO, 

2580022/proyecto_INICIO, 2580022/proyecto_FIN, 

2580022/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580023 Proyecto de inversión 224597.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224597.26, 

modificado:224597.26}}

REVESTIMIENTO DE CALLE EN DIFERENTES CALLE DE LA COL ADOLFO TOLEDO EN EL MUNICIPIO 

DE VALLE NACIONAL - 74441
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 74441 S 3105 2707 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:87.95, 

meta_modificada:87.95

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia 

ADOLFO TOLEDO 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA 

VALLE NACIONAL ENTRE Calle LADEFENSA Y Calle LIBERTAD JUNTO AL CAMPO 

DEPORTIVO ADOLFO TOLEDO, lon:-96.30106241, lat:17.77885488}}

29-08-2025 28-09-2025 224597.26 224597.26 224597.26 224597.26 224597.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-006-2025, contratista:FANRO 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:224597.26, importe_modificado:224597.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:87.95}}

{2580023/proyecto_PROCESO, 2580023/proyecto_FIN, 

2580023/proyecto_PROCESO, 2580023/proyecto_INICIO, 

2580023/proyecto_PROCESO, 2580023/proyecto_FIN, 

2580023/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580024 Proyecto de inversión 404863.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:404863.81, 

modificado:404863.81}}

CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN LA AGENCIA DE LA NUEVA ESPERANZA EN EL 

MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL. - 104861
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 104861 S 104 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:14, direccion:Calle MARIANO MATAMOROS 

Pueblo LA NUEVA ESPERANZA 68485 LA NUEVA ESPERANZA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL EL CANAL A CONSTRUIR SE ENCUENTRA AL OESTE DEL RIO, lon:-

96.33806164, lat:17.72000111}}

11-09-2025 10-10-2025 404863.81 404863.81 404863.81 404863.81 404863.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-046-2025, contratista:MATERIALES Y 

MAQUINARIA INDUSTRIAL ALMONTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:404863.81, importe_modificado:404863.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:26.0}}

{2580024/proyecto_INICIO, 2580024/proyecto_PROCESO, 

2580024/proyecto_FIN, 2580024/proyecto_PROCESO, 

2580024/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580025 Proyecto de inversión 161556.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161556.23, 

modificado:161556.23}}

CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO EN EL CAMINO HACIA CERRO FRUTA EN EL 

MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 74839
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 74839 S 37 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.16, 

meta_modificada:2.16}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:27, direccion:Ninguno CAMINO A CERRO FRUTA 

Pueblo CERRO FRUTA 68480 SAN ANTONIO OTATE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL PASANDO EL PUENTE HACIA SAN ANTONIO OTATE, lon:-96.41303701, 

lat:17.71736881}}

03-09-2025 02-10-2025 161556.23 161556.23 161556.23 161556.23 161556.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-012-2025, contratista:FANRO 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:161556.23, importe_modificado:161556.23}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.16}}

{2580025/proyecto_INICIO, 2580025/proyecto_PROCESO, 

2580025/proyecto_FIN, 2580025/proyecto_PROCESO, 

2580025/proyecto_FIN, 2580025/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580026 Proyecto de inversión 447599.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:447599.4, 

modificado:447599.4}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA 

COLONIA 12 DE MARZO - 101957
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 101957 S 3105 2707 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1061.0, 

meta_modificada:1061.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia 

12 DE MARZO 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle INDEPENDENCIA Calle LAS FLORES A UN 

COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-96.30014354, lat:17.77782657}}

12-09-2025 26-09-2025 447599.4 447599.4 447599.4 447599.4 447599.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-058-2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ZADEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:447599.4, importe_modificado:447599.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1061.0}}
{2580026/proyecto_PROCESO, 2580026/proyecto_INICIO, 

2580026/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580029 Proyecto de inversión 205205.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205205.77, 

modificado:205205.77}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PUBLICO EN LA COLONIA EL PARAISO EN EL MUNICIPIO 

DE VALLE NACIONAL - 104560
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 104560 S 229 245 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2.59, 

meta_modificada:2.59}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:76, direccion:Colonia EL PARAISO 68480 EL 

CASTILLO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL NO APLICA, lon:-96.28776391, 

lat:17.78724759}}

13-09-2025 12-10-2025 205205.77 205205.77 205205.77 205205.77 205205.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-062-2025, contratista:ACALIA 

INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:205205.77, importe_modificado:205205.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2.59}}
{2580029/proyecto_INICIO, 2580029/proyecto_FIN, 

2580029/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580031 Proyecto de inversión 253684.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:253684.49, 

modificado:253684.49}}

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN LA COL. LIBERTAD CHINANTECA EN EL MUNICIPIO 

DE VALLE NACIONAL - 74486
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 74486 S 3105 2707 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:38.0, 

meta_modificada:38.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:Calle ALLENDE Colonia LIBERTAD 

CHINANTECA 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL ENTRE Calle SIN REFERENCIA NUMERO 39 Y Calle SONORA Calle PRIMERO DE 

MAYO COLINDA CON EL RIO DEL MUNICIPIO DE VALLE, lon:-96.30124171, 

lat:17.77258397}}

31-08-2025 29-09-2025 253684.49 253684.49 253684.49 253684.49 253684.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-007-2025, 

contratista:CONSTRUCTORA MEXICANA BENHOF S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:253684.49, 

importe_modificado:253684.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}}

{2580031/proyecto_FIN, 2580031/proyecto_INICIO, 

2580031/proyecto_PROCESO, 2580031/proyecto_FIN, 

2580031/proyecto_PROCESO, 2580031/proyecto_INICIO, 

2580031/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580033 Proyecto de inversión 350289.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350289.02, 

modificado:350289.02}}

CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA COLONIA EJIDAL EMILIANO ZAPATA - 76006 20 Oaxaca 559
San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 76006 S 3105 2707 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:406.64, 

meta_modificada:406.6

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:Calle GUADALAJARA Colonia 

EJIDAL EMILIANO ZAPATA 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE Y Calle REFORMA Calle PTE 1 COMEDOR IXHUATECA, 

AGENCIA BAJAJ, lon:-96.30947187, lat:17.77962213}}

08-09-2025 07-10-2025 350289.02 350289.02 350289.02 350289.02 350289.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-014-2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:350289.02, 

importe_modificado:350289.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:406.64}}

{2580033/proyecto_PROCESO, 2580033/proyecto_FIN, 

2580033/proyecto_PROCESO, 2580033/proyecto_INICIO, 

2580033/proyecto_PROCESO, 2580033/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580034 Proyecto de inversión 1267149.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1267149.35, 

modificado:1267145.87}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO 

- 94982
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 94982 S 332 319 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:62, direccion:Calle 18 DE MARZO Pueblo LA 

GRAN LUCHA 68480 LA GRAN LUCHA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE 

Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle INDEPENDENCIA Calle 05 DE MAYO IGLESIA DE SAN 

JUDAS TADEO, lon:-96.31425884, lat:17.77650931}}

10-09-2025 09-10-2025 1267145.9 1267145.87 1267145.9 1267145.9 1267145.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-029-2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ZADEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1267145.87, importe_modificado:1267145.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:700.0}}

{2580034/proyecto_INICIO, 2580034/proyecto_PROCESO, 

2580034/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580035 Proyecto de inversión 302163.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302163.16, 

modificado:302163.16}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA SANTOS MENESES EN EL 

MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 91956
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 91956 S 229 245 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:411.9, 

meta_modificada:411.9

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:76, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia 

SANTOS MENESES 68480 EL CASTILLO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL A UN 

COSTADO DE TANQUE ELEVADO, lon:-96.27795816, lat:17.78772518}}

09-09-2025 08-10-2025 302163.16 302163.16 302163.16 302163.16 302163.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-020-2025, contratista:QUEMIX 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:302163.16, importe_modificado:302163.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:411.9}}

{2580035/proyecto_INICIO, 2580035/proyecto_PROCESO, 

2580035/proyecto_FIN, 2580035/proyecto_INICIO, 

2580035/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580038 Proyecto de inversión 167395.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167395.62, 

modificado:167395.62}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN 

NUEVO PALANTLA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 92531
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 92531 S 39 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:132.0, 

meta_modificada:132.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:70, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo NUEVO 

PALANTLA 68480 NUEVO PALANTLA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL MANANTIAL 

PALANTLA, lon:-96.25455696, lat:17.78328375}}

11-09-2025 30-09-2025 167395.62 167395.62 167395.62 167395.62 167395.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-032-2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCION MAFET S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

VALLE NACIONAL, monto:167395.62, importe_modificado:167395.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:132.0}}

{2580038/proyecto_INICIO, 2580038/proyecto_PROCESO, 

2580038/proyecto_FIN, 2580038/proyecto_INICIO, 

2580038/proyecto_PROCESO, 2580038/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580040 Proyecto de inversión 186860.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186860.22, 

modificado:186860.22}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE ARROYO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE 

POSESION MONTE NEGRO - 74737
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 74737 S 97 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:41.28, 

meta_modificada:41.28

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:113, direccion:Ninguno CAMINO S CR. 

POSESION MN 68483 EL ESTUDIANTE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CAMINO 

HACIA POSESION MONTE NEGRO, lon:-96.240891, lat:17.71650452}}

01-09-2025 30-09-2025 186860.22 186860.22 186860.22 186860.22 186860.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-010-2025, 

contratista:DESARROLLADORA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN JASRAK S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:186860.22, 

importe_modificado:186860.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:41.28}}

{2580040/proyecto_INICIO, 2580040/proyecto_PROCESO, 

2580040/proyecto_FIN, 2580040/proyecto_PROCESO, 

2580040/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580041 Proyecto de inversión 1259360.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1259360.03, 

modificado:1259360.03}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN 

LA AGENCIA DE SAN FELIPE DE LEON, EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL. - 74510
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 74510 S 224 175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1003.6, 

meta_modificada:1003.

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:29, direccion:Calle MORELOS Pueblo SAN 

FELIPE DE LEON 68488 SAN FELIPE DE LEÓN, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

FRENTE A LA AGENCIA, lon:-96.38020294, lat:17.75656275}}

31-08-2025 14-10-2025 1259360 1259360.03 1259360 1259360 1259360

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-008-2025, contratista:INGENIERIA DE 

ESPECIALIDAD BOYER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

VALLE NACIONAL, monto:1259360.03, importe_modificado:1259360.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1003.6}}

{2580041/proyecto_PROCESO, 2580041/proyecto_FIN, 

2580041/proyecto_INICIO, 2580041/proyecto_PROCESO, 

2580041/proyecto_FIN, 2580041/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580044 Proyecto de inversión 205205.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205205.77, 

modificado:205205.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA ROSA - 

95452
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 95452 S 3105 2707 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:Calle SANTA ROSA Colonia RIO 

BRAVO 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL ENTRE Calle JALAPA Y Calle LAS FLORES Calle VALLE NACIONAL 4 CUADRAS A 

LA DERECHA DEL PUENTE DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO, lon:-96.30736856, 

lat:17.77156666}}

10-09-2025 29-09-2025 205205.77 205205.77 205205.77 205205.77 205205.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-028-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y DERIVADOS BLOCK AND BLOCK S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, 

monto:205205.77, importe_modificado:205205.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:160.0}}

{2580044/proyecto_INICIO, 2580044/proyecto_PROCESO, 

2580044/proyecto_FIN, 2580044/proyecto_INICIO, 

2580044/proyecto_PROCESO, 2580044/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580045 Proyecto de inversión 455471.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:455471.78, 

modificado:455471.78}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

CERRO CANGREJO GRANDE - 93932
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 93932 S 120 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:372.0, 

meta_modificada:372.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:7, direccion:Calle PRINCIPAL 68486 CERRO 

CANGREJO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL IGLESIA CAPILLA SAN PABLO , lon:-

96.31908665, lat:17.80468557}}

11-09-2025 10-10-2025 455471.78 455471.78 455471.78 455471.78 455471.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-034-2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ZADEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:455471.78, importe_modificado:455471.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:372.0}}

{2580045/proyecto_INICIO, 2580045/proyecto_PROCESO, 

2580045/proyecto_INICIO, 2580045/proyecto_PROCESO, 

2580045/proyecto_INICIO, 2580045/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580051 Proyecto de inversión 367881.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:367881.05, 

modificado:367881.05}}

CONSTRUCCON DE ANDADOR EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO 

ARMADILLO CHICO - 93368
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 93368 S 95 94 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:425.0, 

meta_modificada:425.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE 68480 CERRO 

ARMADILLO CHICO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL IGLESIA DE SAN JUAN DIEGO, 

TEMPLO LA NUEVA JERUSALEN , lon:-96.31332448, lat:17.84762088}}

11-09-2025 10-10-2025 367881.05 367881.05 367881.05 367881.05 367881.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-033-2025, contratista:PROYECTOS Y 

COSNTRUCCIONES WEBCOR S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

VALLE NACIONAL, monto:367881.05, importe_modificado:367881.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:425.0}}

{2580051/proyecto_INICIO, 2580051/proyecto_FIN, 

2580051/proyecto_PROCESO, 2580051/proyecto_FIN, 

2580051/proyecto_INICIO, 2580051/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580052 Proyecto de inversión 1642812.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1642812.76, 

modificado:1642812.77}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA AGENCIA DE SAN RAFAEL AGUA 

PESCADITO EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 102489
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 102489 S 422 422 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:978.87, 

meta_modificada:978.8

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:33, direccion:Pueblo SAN RAFAEL AGUA DE 

PESCADITO 68480 SAN RAFAEL AGUA DE PESCADITO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO , lon:-96.32528375, lat:17.89311831}}

11-09-2025 10-10-2025 1642812.8 1642812.77 1642812.8 1642812.8 1642812.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-050-2025, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:1642812.77, importe_modificado:1642812.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:978.87}}

{2580052/proyecto_INICIO, 2580052/proyecto_FIN, 

2580052/proyecto_PROCESO, 2580052/proyecto_FIN, 

2580052/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580054 Proyecto de inversión 2296823.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2296823.55, 

modificado:2296823.55}}

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE Y LAMAR - 96178 20 Oaxaca 559
San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 96178 S 612 568 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1380.91, 

meta_modificada:1380.

91}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:34, direccion:Pueblo SATA FE Y LA MAR 68480 

SANTA FE Y LA MAR, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE Y Calle PEDRO 

FRANCISCO VASQUEZ Avenida 05 DE MAYO FRENTE AL SALON DE USOS MULTIPLES, lon:-

96.31673613, lat:17.76722876}}

12-09-2025 11-10-2025 2296823.6 2296823.55 2296823.6 2296823.6 2296823.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-057-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS QUEBEC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, 

monto:2296823.55, importe_modificado:2296823.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1380.91}}

{2580054/proyecto_INICIO, 2580054/proyecto_PROCESO, 

2580054/proyecto_FIN, 2580054/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580055 Proyecto de inversión 205205.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205205.71, 

modificado:205205.71}}

CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA COLONIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE 

NACIONAL - 93772
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 93772 S 3105 2707 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:147.5, 

meta_modificada:147.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia 

MUNICIPAL 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL Se realizará en distintas viviendas de la Colonia Municipal en el 

municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, lon:-96.30375971, 

lat:17.77330025}}

10-09-2025 09-10-2025 205205.71 205205.71 205205.71 205205.71 205205.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-024-2025, contratista:MATERIALES Y 

MAQUINARIA INDUSTRIAL ALMONTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:205205.71, importe_modificado:205205.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:147.5}}

{2580055/proyecto_INICIO, 2580055/proyecto_PROCESO, 

2580055/proyecto_FIN, 2580055/proyecto_PROCESO, 

2580055/proyecto_FIN, 2580055/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580056 Proyecto de inversión 147931.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147931.01, 

modificado:147931.01}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL 

DE LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO. - 96194
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 96194 S 43 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:126.91, 

meta_modificada:126.9

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:58, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ARROYO 

SECO 68488 ARROYO SECO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL NO APLICA , lon:-

96.29920665, lat:17.89292142}}

11-09-2025 30-09-2025 147931.01 147931.01 147931.01 147931.01 147931.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-038-2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ZADEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:147931.01, importe_modificado:147931.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:126.91}}

{2580056/proyecto_INICIO, 2580056/proyecto_FIN, 

2580056/proyecto_PROCESO, 2580056/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580057 Proyecto de inversión 302163.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302163.21, 

modificado:302163.21}}

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN LAS CALLES DE LA COLONIA PEÑA BLANCA MUNICIPIO 

DE VALLE NACIONAL - 96138
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 96138 S 3105 2707 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:480.0, 

meta_modificada:480.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL, ORIENTE Y 

LIBERTAD Colonia PEÑA BLANCA 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN 

JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE Calle ORIENTE 5 Y 6 Y Avenida BENITO JUAREZ 

Calle REFORMA LAS CALLES EN LAS QUE SE REALIZARÁ EL, lon:-96.2981055, 

lat:17.77875782}}

11-09-2025 30-09-2025 302163.21 302163.21 302163.21 302163.21 302163.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-037-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:302163.21, 

importe_modificado:302163.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:480.0}}
{2580057/proyecto_INICIO, 2580057/proyecto_FIN, 

2580057/proyecto_PROCESO, 2580057/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580058 Proyecto de inversión 179074.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:179074.37, 

modificado:179074.37}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD DE CERRO DE PITA EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 102152
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 102152 S 43 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:10, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo 

CERRO DE PITA 68480 CERRO DE PITA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CALLE EN 

LA ENTRADA DEL PUEBLO CERRO DE PITA, lon:-96.39255331, lat:17.79688365}}

12-09-2025 11-10-2025 179074.37 179074.37 179074.37 179074.37 179074.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-060-2025, contratista:RENTA DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO SCARB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:179074.37, importe_modificado:179074.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}
{2580058/proyecto_INICIO, 2580058/proyecto_FIN, 

2580058/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580059 Proyecto de inversión 291969.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291969.09, 

modificado:291969.09}}

CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO 

LAGUNA - 96155
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 96155 S 76 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:302.45, 

meta_modificada:302.4

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:30, direccion:Ninguno CAMINO SIN NOMBRE 

Ranchería SAN ISIDRO LAGUNA 68488 SAN ISIDRO LAGUNA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL Se encuentra en la zona este de la localidad de San Isidro Laguna, lon:-

96.38243869, lat:17.8210819}}

11-09-2025 30-09-2025 291969.09 291969.09 291969.09 291969.09 291969.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-041-2025, contratista:ACALIA 

INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:291969.09, importe_modificado:291969.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:302.45}}
{2580059/proyecto_INICIO, 2580059/proyecto_FIN, 

2580059/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580063 Proyecto de inversión 428207.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428207.91, 

modificado:428207.91}}

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN LA COL. PLAYA BRUJA EN EL MUNICIPIO DE VALLE 

NACIONAL - 92202
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 92202 S 3105 2707 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:46.0, 

meta_modificada:46.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:Calle EL MORO Colonia PLAYA 

BRUJA 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL PASANDO EL PUENTE DE LA ENTRADA A LA IZQUIERDA, lon:-96.311019, 

lat:17.77115534}}

09-09-2025 08-10-2025 428207.91 428207.91 428207.91 428207.91 428207.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-019-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES JAPANDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:428207.91, 

importe_modificado:428207.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}}

{2580063/proyecto_PROCESO, 2580063/proyecto_INICIO, 

2580063/proyecto_FIN, 2580063/proyecto_PROCESO, 

2580063/proyecto_FIN, 2580063/proyecto_INICIO, 

2580063/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580064 Proyecto de inversión 498293.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498293.92, 

modificado:498293.92}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

SAN ANTONIO OTATE - 95111
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 95111 S 135 121 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:375.0, 

meta_modificada:375.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:27, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN 

ANTONIO OTATE SAN ANTONIO OTATE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL Ninguno 

CAMINO A SAN FELIPE DE LEON AUN COSTADO DEL RIO DE LA COMUNIDAD , lon:-

96.40250782, lat:17.71894455}}

12-09-2025 11-10-2025 498293.92 498293.92 498293.92 498293.92 498293.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-055-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES JAPANDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:498293.92, 

importe_modificado:498293.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:375.0}}

{2580064/proyecto_INICIO, 2580064/proyecto_PROCESO, 

2580064/proyecto_INICIO, 2580064/proyecto_FIN, 

2580064/proyecto_INICIO, 2580064/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580065 Proyecto de inversión 926515.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:926515.26, 

modificado:926515.26}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA EMILIANO 

ZAPATA EN LA AGENCIA DE SAN CRISTOBAL LA VEGA EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 

74738

20 Oaxaca 559
San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 74738 S 253 223 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:709.6, 

meta_modificada:709.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:25, direccion:Calle AVENIDA EMILIANO ZAPATA 

68483 SAN CRISTÓBAL LA VEGA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE Calle EL 

PROGRESO Y Calle CUAUHTEMOC Avenida 5 DE MAYO CALLE A UN LADO DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA DE SAN CRISTOBAL LA VEGA JUNTO A, lon:-96.22796193, 

lat:17.75299128}}

31-08-2025 29-09-2025 926515.26 926515.26 926515.26 926515.26 926515.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-009-2025, contratista:HEMET 

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:926515.26, importe_modificado:926515.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:709.6}}

{2580065/proyecto_INICIO, 2580065/proyecto_FIN, 

2580065/proyecto_INICIO, 2580065/proyecto_FIN, 

2580065/proyecto_PROCESO, 2580065/proyecto_FIN, 

2580065/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580066 Proyecto de inversión 342577.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342577.08, 

modificado:342577.08}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL NUCLEO RURAL DE MONTE BELLO - 90870 20 Oaxaca 559
San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 90870 S 76 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:64.64, 

meta_modificada:64.64

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:17, direccion:Calle SIN NOMBRE 68485 MONTE 

BELLO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL FRENTE A LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, 

lon:-96.26815783, lat:17.73961561}}

08-09-2025 07-10-2025 342577.08 342577.08 342577.08 342577.08 342577.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-015-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:342577.08, 

importe_modificado:342577.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:64.64}}

{2580066/proyecto_INICIO, 2580066/proyecto_FIN, 

2580066/proyecto_PROCESO, 2580066/proyecto_FIN, 

2580066/proyecto_PROCESO, 2580066/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580069 Proyecto de inversión 307540.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:307540.78, 

modificado:307540.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA - 77248
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 77248 S 80 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:65, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo 

LOMA SANTA FE 68480 LOMA SANTA FE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL A LAS 

AFUERAS DEL PUEBLO, lon:-96.28718521, lat:17.76470891}}

15-09-2025 14-10-2025 307540.78 307540.78 307540.78 307540.78 307540.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-066-2025, contratista:MATERIALES Y 

MAQUINARIA INDUSTRIAL ALMONTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:307540.78, importe_modificado:307540.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}

{2580069/proyecto_INICIO, 2580069/proyecto_PROCESO, 

2580069/proyecto_FIN, 2580069/proyecto_INICIO, 

2580069/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580071 Proyecto de inversión 302163.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302163.23, 

modificado:302163.23}}

CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA COLONIA LOS NARANJOS EN EL MUNICIPIO DE VALLE 

NACIONAL - 95580
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 95580 S 3105 2707 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:15.84, 

meta_modificada:15.84

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:Colonia LOS NARANJOS 68480 SAN 

JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE Y 

Avenida LAS FLORES Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE LA 

COLONIA LOS NARANJOS, lon:-96.30460182, lat:17.78063764}}

11-09-2025 30-09-2025 302163.23 302163.23 302163.23 302163.23 302163.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-035-2025, contratista:ISMANT 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:302163.23, importe_modificado:302163.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15.84}}
{2580071/proyecto_INICIO, 2580071/proyecto_PROCESO, 

2580071/proyecto_FIN, 2580071/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580072 Proyecto de inversión 437953.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437953.64, 

modificado:437953.64}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN EL NUCLEO RURAL TRES MARIAS - 73619 20 Oaxaca 559
San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 73619 S 119 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:5, direccion:Ninguno CARRETERA FEDERAL 175 

68482 TRES MARÍAS, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CARRETERA FEDERAL 175 

KM 42.5, lon:-96.2674645, lat:17.79089921}}

26-08-2025 24-09-2025 437953.64 437953.64 437953.64 437953.64 437953.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-002-2025, contratista:NGMC 

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:437953.64, importe_modificado:437953.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}

{2580072/proyecto_FIN, 2580072/proyecto_INICIO, 

2580072/proyecto_FIN, 2580072/proyecto_PROCESO, 

2580072/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580074 Proyecto de inversión 167395.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167395.62, 

modificado:167395.62}}

CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN SAN MIGUEL METATES EN EL MUNICIPIO DE VALLE 

NACIONAL - 75214
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 75214 S 42 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:57, direccion:Ranchería SAN MIGUEL METATES 

68485 SAN MIGUEL METATES, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL COLINDA A UN 

COSTADO CON LA IGLESIA DE SAN MIGUEL METATES, lon:-96.32704975, 

lat:17.69580602}}

07-09-2025 26-09-2025 167395.62 167395.62 167395.62 167395.62 167395.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-013-2025, contratista:QUEMIX 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:167395.62, importe_modificado:167395.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}

{2580074/proyecto_PROCESO, 2580074/proyecto_INICIO, 

2580074/proyecto_FIN, 2580074/proyecto_INICIO, 

2580074/proyecto_FIN, 2580074/proyecto_PROCESO, 

2580074/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580075 Proyecto de inversión 302163.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302163.23, 

modificado:302163.23}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL FRACCONAMIENTO EL CASTILLO EN EL MUNICIPIO DE 

VALLE NACIONAL - 74246
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 74246 S 229 245 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:679.9, 

meta_modificada:679.9

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:76, direccion:Calle SIN NOMBRE 

Fraccionamiento EL CASTILLO 68480 EL CASTILLO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL Ninguno CARRETERA TUXTEPEC - OAXACA COLINDA A UN COSTADO CON EL 

PARQUE GEO, lon:-96.28256351, lat:17.78512265}}

26-08-2025 24-09-2025 302163.23 302163.23 302163.23 302163.23 302163.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-003-2025, contratista:SUMINISTROS 

Y DESARROLLOS MINEROS DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:302163.23, 

importe_modificado:302163.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:679.9}}

{2580075/proyecto_PROCESO, 2580075/proyecto_FIN, 

2580075/proyecto_INICIO, 2580075/proyecto_PROCESO, 

2580075/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577697 Proyecto de inversión 402556.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402556.06, 

modificado:402556.06}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA CALLE GUE SAB TOO EN BARRIO 

MORELOS I EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 73382
20 Oaxaca 131

San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 73382 S 14 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:113.3, 

meta_modificada:113.3

}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Calle GUE SAB TOO Colonia 

MORELOS I 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle 

ALLENDE Y Calle MORELOS II LA OBRA SE ENCUENTRA A 800 METROS 

APROXIMADAMENTE AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL, PARTIENDO SOBRE CALLE MO, 

lon:-96.39527539, lat:16.79116735}}

18-08-2025 15-11-2025 402556.06 402556.06 402556.06 402556.06 402556.06

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157517, contratista:, 

convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:402556.06, 

importe_modificado:402556.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.3}}
{2577697/proyecto_INICIO, 2577697/proyecto_PROCESO, 

2577697/proyecto_FIN, 2577697/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:puesto que reporta avances físicos y financieros al 100% agregar liga 

del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577698 Proyecto de inversión 520000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520000.0, 

modificado:520000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS DE LAS FLORES A LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD 

DE LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 72975
20 Oaxaca 131

San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 72975 S 22 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:862.8, 

meta_modificada:862.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:3, direccion:Calle CAMINO A LA LAGUNA 

Ranchería LA LAGUNA 70495 LA LAGUNA, SAN DIONISIO OCOTEPEC LA LAGUNA SE 

ENCUENTRA A 13 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, PARTIENDO 

SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIRIGIRSE SOBRE CAMINO NACIONA, lon:-

96.37871583, lat:16.73900765}}

11-08-2025 09-09-2025 520000 520000 520000 520000 520000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157516, contratista:, 

convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:520000.0, 

importe_modificado:520000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:862.8}}

{2577698/proyecto_FIN, 2577698/proyecto_PROCESO, 

2577698/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:puesto que reporta avances físicos y financieros al 100% agregar liga 

del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-18}, obs2: 

{observación:agregar fotografías distintas en desarrollo y termino, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250302577706 Proyecto de inversión 2726593.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2726593.32, 

modificado:2724257.08}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO PLAYA CHICA TRAMO DEL KM 0+924 AL KM 4+264 - 100625 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 100625 S 605 530 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:15030.0, 

meta_modificada:1503

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:11, direccion:Camino AV. MORELOS - PLAYA 

CHICA 3 700 68462 PLAYA CHICA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ LLEGANDO A LA 

DESVIACION DE PLAYA CHICA-UNIVERSIDAD DOBLAMAS A LA DERECHA EN DIRECCION A 

PLAYA CHICA 1.4 KM Y ESTAREMOS LLEGANDO AL PUENTE DE PLAY, lon:-96.51344178, 

lat:18.0591472}}

21-07-2025 09-08-2025 2724257.1 2724257.08 2724257.1 2724257.1 2724257.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/012/IR/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2724257.08, 

importe_modificado:2724257.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:15030.0}}

{2577706/proyecto_INICIO, 2577706/proyecto_PROCESO, 

2577706/proyecto_FIN, 2577706/proyecto_INICIO, 

2577706/proyecto_PROCESO, 2577706/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302577710 Proyecto de inversión 1109597.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1109597.68, 

modificado:1106610.76}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO AGUA DE TIERRA, TRAMO DEL KM 1+014 AL KM 2+362 - 94617 20 Oaxaca 134
San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 94617 S 576 510 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:6066.0, 

meta_modificada:6066.

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal JALAPA DE DIAZ- TUXTEPEC - AGUA DE TIERRA 4 300 68460 AGUA DE TIERRA 

(SECCIÓN LA MONTAÑA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ EN DIRECCION A SAN LUCAS 

OJITLAN AGARRAMOS LA CARRETERA FEDERAL AVANSAMOS 3.7, lon:-96.5089471, 

lat:18.08532848}}

28-07-2025 11-08-2025 1106610.8 1106610.76 1106610.8 1106610.8 1106610.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/013/IR/2025, 

contratista:C. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:1106610.76, importe_modificado:1106610.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:6066.0}}

{2577710/proyecto_INICIO, 2577710/proyecto_PROCESO, 

2577710/proyecto_FIN, 2577710/proyecto_INICIO, 

2577710/proyecto_PROCESO, 2577710/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577742 Proyecto de inversión 2660333.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2660333.88, 

modificado:2657153.42}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EL TRAMO DEL KM 

0+250 AL KM 0+590 - 88304
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 88304 S 3664 3199 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:340.9, 

meta_modificada:340.9

}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:17, direccion:Camino / Vereda CARRET 

HUAUTLA - ULUAPAM 12 100 68460 LLANO GRANDE ULUÁPAM, SAN FELIPE JALAPA DE 

DÍAZ SALIENDO DEL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS SOBRE LA CARRET 

FEDERAL HUATLA-JALAPA DE DIAZ EN DIRECCION A SANTO DOMINGO AVANZA, lon:-

96.61125924, lat:18.05708451}}

30-06-2025 13-08-2025 2657153.4 2657153.42 2657153.4 2657153.4 2657153.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/008/IR/2025, 

contratista:C. ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:2657153.42, importe_modificado:2657153.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.9}}

{2577742/proyecto_INICIO, 2577742/proyecto_FIN, 

2577742/proyecto_PROCESO, 2577742/proyecto_FIN, 

2577742/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577744 Proyecto de inversión 1924589.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1924589.45, 

modificado:1922948.19}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE IXCATLAN-LOMA DE SAN JUAN, TRAMO DELKm 0+923 al Km 

1+088, del Km 1+115 al Km 1+568 y del Km 2+030 al Km 3+532 - 80896
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 80896 S 458 431 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:10584.0, 

meta_modificada:1058

4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:18, direccion:Camino SOLEDAD - CAMINO DE 

IXCATLAN 1 300 68462 CAMINO DE IXCATLÁN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ SALIENDO 

DEL MONUMENTO A LA MAZATECA AVANZAMOS 900 MTS EN DIRECCION A LA 

GASOLINERA TOMAMOS LA DESVIACION A MANO IZQUIERDA A LA SOLEDAD,, lon:-

96.5196163, lat:18.10662258}}

30-06-2025 19-07-2025 1922948.2 1922948.19 1922948.2 1922948.2 1922948.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/007/IR/2025, 

contratista:C. XOCHITL ANAHI RUIZ CHAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ, monto:1922948.19, importe_modificado:1922948.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:10584.0}}

{2577744/proyecto_INICIO, 2577744/proyecto_FIN, 

2577744/proyecto_PROCESO, 2577744/proyecto_INICIO, 

2577744/proyecto_FIN, 2577744/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577746 Proyecto de inversión 4738278.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4738278.42, 

modificado:4735955.13}}

REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL HOSPITAL IMSS-BIENESTAR DE SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ - 94495
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 94495 S 138 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.3, 

meta_modificada:360.3

}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:Calle COLORADO Colonia SECCION 

PRIMERA 68462 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ saliendo del 

monumento a la mazateca avanzamos sobre la calle benito juarez avanzamos 1.1 

km sobre la misma calle hasta llegar a la , lon:-96.53323483, lat:18.06683393}}

30-06-2025 28-08-2025 4735955.1 4735955.13 4735955.1 4735955.1 4735955.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/009/IR/2025, 

contratista:XOCHITL ANAHI RUIZ CHAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ, monto:4735955.13, importe_modificado:4735955.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.3}}

{2577746/proyecto_INICIO, 2577746/proyecto_FIN, 

2577746/proyecto_PROCESO, 2577746/proyecto_FIN, 

2577746/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577750 Proyecto de inversión 2434365.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2434365.19, 

modificado:2430587.83}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO CHUPARROSA-SECCIÓN LAVIDA, TRAMO DEL KM 5+898 AL KM 

8+878 - 87617
20 Oaxaca 134

San Felipe Jalapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz 87617 S 726 690 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:13410.0, 

meta_modificada:1341

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:5, direccion:Camino CARRETERA FEDERAL 

HUATLA -SAN FELIP - LA CHUPARROSA 11 200 68462 LA CHUPARROSA, SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ TOMANDO COMO PUNTO DE SALIDA EL MONUMENTO A LA MAZATECA 

AVANZAMOS SOBRE LA CARRETERA FEDERAL SAN FELIPE JALAPA DE DIA, lon:-

96.48604033, lat:18.06411004}}

09-06-2025 08-07-2025 2430587.8 2430587.83 2430587.8 2430587.8 2430587.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FAISMUN/M134/004/IR/2025, 

contratista:C. XOCHITL ANAHI RUIZ CHAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ, monto:2430587.83, importe_modificado:2430587.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:13410.0}}

{2577750/proyecto_INICIO, 2577750/proyecto_FIN, 

2577750/proyecto_PROCESO, 2577750/proyecto_FIN, 

2577750/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577754 Proyecto de inversión 340182.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340182.85, 

modificado:340182.85}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA 

MENDOZA - 68964
20 Oaxaca 135

San Felipe 

Tejalápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 68964 S 260 208 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:403.61, 

meta_modificada:293.7

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:11, direccion:Ninguno SIN NOMBRE Paraje LA 

MENDOZA, SAN FELIPE TEJALAPAM 68260 LA MENDOZA, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE 

Calle CALLE PRINCIPAL Y Calle SIN NOMBRE Avenida SAN FELIPE TEJALAPAM-SAN 

LORENZO AL ESTE Y A 3.2 KM DEL PALACIO MUNICIPAL DE , lon:-96.82806322, 

lat:17.11545525}}

21-07-2025 19-08-2025 340182.85 340182.85 340182.85 340182.85 340182.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/009/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS AMBAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:340182.85, importe_modificado:340182.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.75}}

{2577754/proyecto_INICIO, 2577754/proyecto_PROCESO, 

2577754/proyecto_FIN, 2577754/proyecto_INICIO, 

2577754/proyecto_PROCESO, 2577754/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577758 Proyecto de inversión 349510.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349510.33, 

modificado:349510.33}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 

LOVECINA - 55086
20 Oaxaca 135

San Felipe 

Tejalápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 55086 S 76 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:396.01, 

meta_modificada:396.0

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:5, direccion:Cerrada CERRADA SIN NOMBRE 

Paraje LOVECINA 68260 LOVECINA (LODO DE ARCILLA), SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE 

Calle CALLE CAMINO AL IEBO Y Calle CALLE PRINCIPAL AL ESTE Y A 500 METROS DEL 

IEBO NUMERO 225, TOMAR A LA IZQUIERDA ANTES DE P, lon:-96.83805049, 

lat:17.109048}}

16-06-2025 15-07-2025 349510.33 349510.33 349510.33 349510.33 349510.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/004/2025, 

contratista:PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIONES LIDXI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:349510.33, 

importe_modificado:349510.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:396.01}}

{2577758/proyecto_INICIO, 2577758/proyecto_PROCESO, 

2577758/proyecto_FIN, 2577758/proyecto_INICIO, 

2577758/proyecto_PROCESO, 2577758/proyecto_FIN, 

2577758/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577759 Proyecto de inversión 437774.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437774.29, 

modificado:437774.29}}

MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD - 76683 20 Oaxaca 135
San Felipe 

Tejalápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 76683 S 1343 1178 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:151.0, 

meta_modificada:151.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:Callejón SIN NOMBRE Pueblo SAN 

FELIPE TEJALAPAM 68260 SAN FELIPE TEJALÁPAM, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Calle 

ABASOLO Y Privada PRIVADA DE PINO SUÁREZ Avenida INDEPENDENCIA AL ESTE DEL 

PALACIO MUNICIPAL A 150 METROS, EL ACCESO AL C, lon:-96.85155024, 

lat:17.11097844}}

11-08-2025 09-09-2025 437774.29 437774.29 437774.29 437774.29 437774.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/010/2025, 

contratista:CRESENCIANO VÍCTOR TABOADA GALVÁN, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE TEJALAPAM, monto:437774.29, importe_modificado:437774.29}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:151.0}}

{2577759/proyecto_INICIO, 2577759/proyecto_PROCESO, 

2577759/proyecto_FIN, 2577759/proyecto_PROCESO, 

2577759/proyecto_FIN, 2577759/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577760 Proyecto de inversión 372286.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372286.98, 

modificado:372286.98}}

REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE 

20DJN2090Q - 95400
20 Oaxaca 135

San Felipe 

Tejalápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 95400 S 184 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:262.68, 

meta_modificada:262.6

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:18, direccion:Calle LIBERTAD Paraje EL CHILAR 

68260 EL CHILAR, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Calle MIGUEL NEGRETE Y Ninguno 

CAMINO A LA ACAÑADA AL NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 1420 METROS Y AL 

NORTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL A 480 METROS, lon:-96.84545619, lat:17.116559}}

08-09-2025 07-10-2025 372286.98 372286.98 372286.98 372286.98 372286.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/013/2025, 

contratista:RUBEN CERVANTES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

TEJALAPAM, monto:372286.98, importe_modificado:372286.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:262.68}}

{2577760/proyecto_PROCESO, 2577760/proyecto_INICIO, 

2577760/proyecto_PROCESO, 2577760/proyecto_FIN, 

2577760/proyecto_PROCESO, 2577760/proyecto_FIN, 

2577760/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577761 Proyecto de inversión 1693096.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1693096.19, 

modificado:1693096.19}}

MANTENIMIENTO DE LA PRESA EL CUCHARAL EN LA LOCALIDAD DEL CUCHARAL. - 53935 20 Oaxaca 135
San Felipe 

Tejalápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 53935 S 163 140 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:15000.0, 

meta_modificada:1500

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:7, direccion:Cerrada CAMINO A LA PRESA EL 

CUCHARAL Paraje PARAJE EL CUCHARAL 68260 EL CUCHARAL, SAN FELIPE TEJALÁPAM 

ENTRE Calle CALLE PRINICPAL EL CUCHARAL Y Calle CAMINO A SANTO TOMAS 

MAZATEPEC Calle CALLE HIDALGO AL NORTE DEL PARAJE EL CUCH, lon:-96.87425479, 

lat:17.12053373}}

16-06-2025 15-07-2025 1693096.2 1693096.19 1693096.2 1693096.2 1693096.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/002/2025, 

contratista:BIO INGENIERIA ROLDAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE TEJALAPAM, monto:1693096.19, importe_modificado:1693096.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:15000.0}}

{2577761/proyecto_INICIO, 2577761/proyecto_PROCESO, 

2577761/proyecto_FIN, 2577761/proyecto_PROCESO, 

2577761/proyecto_FIN, 2577761/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577763 Proyecto de inversión 449025.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449025.32, 

modificado:449025.32}}

REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM 

- 105317
20 Oaxaca 135

San Felipe 

Tejalápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 105317 S 1343 1178 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:398.52, 

meta_modificada:398.5

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Pueblo 

SAN FELIPE TEJALAPAM 68260 SAN FELIPE TEJALÁPAM, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE 

Calle AYUNTAMIENTO Y Calle LIBERTAD LA REHABILITACIÓN SON EN DIFERENTES 

PUNTOS DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA, A LADO DEL PALACI, lon:-96.8405637, 

lat:17.1144003}}

11-09-2025 10-10-2025 449025.32 449025.32 449025.32 449025.32 449025.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/012/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:449025.32, 

importe_modificado:449025.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:398.52}}

{2577763/proyecto_INICIO, 2577763/proyecto_PROCESO, 

2577763/proyecto_FIN, 2577763/proyecto_PROCESO, 

2577763/proyecto_FIN, 2577763/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577764 Proyecto de inversión 408409.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:408409.27, 

modificado:408409.27}}

REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA ENTUBADA No. 1 EN EL PARAJE EL BAJÍO EN LA LOCALIDAD 

DE SAN FELIPE TEJALÁPAM - 72015
20 Oaxaca 135

San Felipe 

Tejalápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 72015 S 1343 1178 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:12.7, 

meta_modificada:12.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:Callejón PORFIRIO DIAZ Paraje EL 

BAJÍO, SAN FELIPE TEJALAPAM 68260 SAN FELIPE TEJALÁPAM, SAN FELIPE TEJALÁPAM 

ENTRE Privada VENUSTIANO Y Cerrada REVOLUCIÓN Avenida INDEPENDENCIA AL SUR 

DEL PALACIO MUNICIPAL A 320 METROS, A LA ESQU, lon:-96.85400439, 

lat:17.10891029}}

28-07-2025 26-08-2025 408409.27 408409.27 408409.27 408409.27 408409.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/008/2025, 

contratista:RICARDO DANIEL MORALES SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE TEJALAPAM, monto:408409.27, importe_modificado:408409.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.7}}

{2577764/proyecto_INICIO, 2577764/proyecto_PROCESO, 

2577764/proyecto_FIN, 2577764/proyecto_PROCESO, 

2577764/proyecto_FIN, 2577764/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:puesto que reporta avances fisicos y financieros al 100% agregar liga 

del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250302577778 Proyecto de inversión 2825172.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2825172.36, 

modificado:2825172.36}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SAN ISIDRO EL POTRERO A RIO MINAS - 76378 20 Oaxaca 137
San Francisco 

Cahuacuá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Cahuacuá 76378 S 331 311 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:11, direccion:Camino / Terracería San Isidro 

el Potrero - Rio Minas 0 0 71372 SAN ISIDRO EL POTRERO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ 

LA OBRA SE REALIZARA EN LA AGENCIA DE SAN ISIDRO EL POTRERO, EL CAMINO 

COMIENZA A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA. , lon:-97.27370202, 

lat:16.92304548}}

26-05-2025 09-07-2025 0 2825172.36 2825172.4 2825172.4 2825172.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFC/PM/137/FAISMUN/06/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:SAN 

FRANCISCO CAHUACUA, monto:2825172.36, importe_modificado:2825172.36}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}}

{2577778/proyecto_FIN, 2577778/proyecto_INICIO, 

2577778/proyecto_PROCESO, 2577778/proyecto_FIN, 

2577778/proyecto_INICIO, 2577778/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577787 Proyecto de inversión 750000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, 

modificado:750000.29}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 104823 20 Oaxaca 139
San Francisco 

Chapulapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Francisco Chapulapa 104823 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN 

ALEJO EL PROGRESO 68635 SAN ALEJO EL PROGRESO, SAN FRANCISCO CHAPULAPA 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL PROYETO SE 

REALIZARÁ EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.7253231, lat:17.88644317}}

01-10-2025 10-11-2025 750000.29 750000.29 750000.29 750000.29 750000.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFC/FAISMUN/139/005/2024, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA, monto:750000.0, 

importe_modificado:750000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}
{2577787/proyecto_INICIO, 2577787/proyecto_FIN, 

2577787/proyecto_PROCESO, 2577787/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577788 Proyecto de inversión 1870778.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1870778.48, 

modificado:1870778.19}}

REHABILITACION DE CAMINO LA REFORMA - SAN ALEJO EL PROGRESO DEL KM 0+000 AL KM 

7+000 - 106799
20 Oaxaca 139

San Francisco 

Chapulapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Chapulapa 106799 S 58 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:10, direccion:Camino / Terracería LA 

REFORMA - SAN ALEJO DEL PROGRESO 7 0 68638 LA REFORMA, SAN FRANCISCO 

CHAPULAPA EL PROYECTO SE REALIZARA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE COMUNICA 

A LA LOCALIDAD DE SAN ALEJO EL PROGRESO, lon:-96.74682334, lat:17.87613363}}

01-10-2025 30-10-2025 1870778.2 1870778.19 1870778.2 1870778.2 1870778.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFC/FAISMUN/139/002/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y PRIVADA BAIKAL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA, monto:1870778.19, 

importe_modificado:1870778.19}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}}
{2577788/proyecto_INICIO, 2577788/proyecto_FIN, 

2577788/proyecto_PROCESO, 2577788/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solictud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:faltan firmas en contrato 

y acta de entrega recepcion, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-

18}}

2025 3 OAX250302578583 Proyecto de inversión 1271840.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1271840.46, 

modificado:1271840.46}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN NUU YAVIKUU - 69072 20 Oaxaca 311
San Pedro 

Jaltepetongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Jaltepetongo 69072 S 232 208 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:55.17, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:311, localidad:1, direccion:Calle Libertad Pueblo San Pedro 

Jaltepetongo 68685 SAN PEDRO JALTEPETONGO, SAN PEDRO JALTEPETONGO La obra 

se ubica en el paraje en la calle Libertad en el paraje conocido como Nuu Yavikuu, 

lon:-97.03700211, lat:17.68051314}}

21-07-2025 18-09-2025 1271840.5 1271840.46 1271840.5 1271840.5 1271840.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSP/M311/FAISMUN/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA JP BLOCKS S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO JALTEPETONGO, monto:1271840.46, 

importe_modificado:1271840.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}}

{2578583/proyecto_PROCESO, 2578583/proyecto_FIN, 

2578583/proyecto_INICIO, 2578583/proyecto_PROCESO, 

2578583/proyecto_FIN, 2578583/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578596 Proyecto de inversión 1164968.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1164968.64, 

modificado:1164968.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

LIBERTAD EN BARRIO GRANDE - 56985
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 56985 S 80 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:840.0, 

meta_modificada:840.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle JOSÉ MARÍA MORELOS 

Pueblo SAN PEDRO JICAYAN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE 

Calle vicente guerrero Y Calle francisco i. madero Calle pacifico el proyecto se 

encontrara ubicado en la calle JOSÉ MARÍA MORELOS,, lon:-98.01472952, 

lat:16.44950489}}

09-06-2025 08-08-2025 1164968.6 1164968.64 1164968.6 1164968.6 1164968.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/14/2025, 

contratista:COEDIF S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

JICAYÁN, monto:1164968.64, importe_modificado:1164968.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:840.0}}

{2578596/proyecto_INICIO, 2578596/proyecto_PROCESO, 

2578596/proyecto_FIN, 2578596/proyecto_PROCESO, 

2578596/proyecto_FIN, 2578596/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578600 Proyecto de inversión 1273396.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1273396.07, 

modificado:1273396.07}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRAY 

BARTOLOME DE LAS CASAS - 51643
20 Oaxaca 314

San Pedro 

Juchatengo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Juchatengo 51643 S 110 90 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:646.84, 

meta_modificada:646.8

1

{geo1: {cve_municipio:314, localidad:1, direccion:Calle FRAY BARTOLOME DE LAS 

CASAS Pueblo RURAL 71920 SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO JUCHATENGO 

ENTRE Calle CARRETERAS Y ESCUELAS Y Calle DEL TRABAJO Calle BICENTENARIO LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A, lon:-97.08860781, 

lat:16.342188}}

30-06-2025 28-08-2025 1273396.1 1273396.07 1273396.1 1273396.1 1273396.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MSPJ/FAISMUN/314/C-003/2025, 

contratista:CASMAR CONSTRUCCIONES Y OBRA PESADA, S.A. DE C.V., convocante:SAN 

PEDRO JUCHATENGO, monto:1273396.07, importe_modificado:1273396.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:646.84}}

{2578600/proyecto_FIN, 2578600/proyecto_PROCESO, 

2578600/proyecto_INICIO, 2578600/proyecto_PROCESO, 

2578600/proyecto_FIN, 2578600/proyecto_INICIO, 

2578600/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578601 Proyecto de inversión 133351.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133351.51, 

modificado:133351.51}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO MARTIR MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR - 62331
20 Oaxaca 315 San Pedro Mártir

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir 62331 S 351 223 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:Calle DIVERSAS CALLES Pueblo 

SAN PEDRO MARTIR 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR CALLES QUE SE 

ENCUENTRA EN LA PERIFERIA DE LA POBLACION, PERO POR SU ALTA CONCENTRACION 

DE HABITANTES NECESITAN EL SERVICIO, lon:-96.70727701, lat:16.74501605}}

14-07-2025 28-07-2025 133351.51 133351.51 133351.51 133351.51 133351.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPM/(315)/FIII/FAISMUN/002/2025, contratista:LUMEN-

OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MARTIR, monto:133351.51, importe_modificado:133351.51}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}

{2578601/proyecto_INICIO, 2578601/proyecto_FIN, 

2578601/proyecto_PROCESO, 2578601/proyecto_FIN, 

2578601/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580078 Proyecto de inversión 798048.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798048.85, 

modificado:798048.85}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ARROYO 

PALOMO, EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 91041
20 Oaxaca 559

San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 91041 S 228 182 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:209.2, 

meta_modificada:209.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:4, direccion:Calle SAN LUCAS ARROYO PALOMO 

Pueblo SAN LUCAS ARROYO PALOMO 68488 SAN LUCAS ARROYO PALOMO, SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL ENTRE Y Ninguno INDEPENDENCIA JUNTO A LA AGENCIA DE 

LA LOCALIDAD, lon:-96.36722745, lat:17.83996907}}

08-09-2025 07-10-2025 798048.85 798048.85 798048.85 798048.85 798048.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-017-2025, contratista:NGMC 

CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:798048.85, importe_modificado:798048.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:209.2}}
{2580078/proyecto_INICIO, 2580078/proyecto_FIN, 

2580078/proyecto_PROCESO, 2580078/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580080 Proyecto de inversión 338684.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338684.14, 

modificado:338684.14}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE MONTE NEGRO - 102405 20 Oaxaca 559
San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 102405 S 97 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:13.7, 

meta_modificada:13.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:18, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo 

MONTE NEGRO 68484 MONTE NEGRO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ESCUELA 

BENITO JUAREZ , lon:-96.24323403, lat:17.72069967}}

11-09-2025 10-10-2025 338684.14 338684.14 338684.14 338684.14 338684.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-048-2025, contratista:ACALIA 

INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:338684.14, importe_modificado:338684.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.7}}
{2580080/proyecto_INICIO, 2580080/proyecto_FIN, 

2580080/proyecto_PROCESO, 2580080/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580081 Proyecto de inversión 486615.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:486615.15, 

modificado:486615.15}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 20DPB0563Q CUARTA ETAPA - 

74178

20 Oaxaca 559
San Juan Bautista 

Valle Nacional

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional 74178 S 129 121 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:160.32, 

meta_modificada:160.3

1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:23, direccion:Calle calle principal 68480 

RANCHO OJOCHE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL calle principal agencia de 

policia rancho ojoche , lon:-96.29789954, lat:17.84396776}}

29-08-2025 27-09-2025 486615.15 486615.15 486615.15 486615.15 486615.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-005-2025, contratista:QUEMIX 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:486615.15, importe_modificado:486615.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:160.32}}

{2580081/proyecto_INICIO, 2580081/proyecto_PROCESO, 

2580081/proyecto_FIN, 2580081/proyecto_INICIO, 

2580081/proyecto_FIN, 2580081/proyecto_PROCESO, 

2580081/proyecto_FIN, 2580081/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580087 Proyecto de inversión 984869.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:984869.4, 

modificado:1027309.76}}

Construcción de pavimentacion con concreto hidraulico en la calle porfirio diaz - 52389 20 Oaxaca 562

Magdalena 

Yodocono de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz 52389 S 80 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1176.0, 

meta_modificada:1267.

1

{geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo 

MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ 69910 MAGDALENA YODOCONO DE 

PORFIRIO DÍAZ, MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle DODOÑU Y 

Calle GUADALUPE Calle LIBERTAD PARTIENDO DE LA CALLE BENITO JUAREZ , lon:-

97.35916528, lat:17.38538957}}

21-07-2025 20-09-2025 1027309.8 1027309.76 1027309.8 1027309.8 1027309.8

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156816, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, 

monto:1027309.76, importe_modificado:1027309.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1267.0}}

{2580087/proyecto_INICIO, 2580087/proyecto_PROCESO, 

2580087/proyecto_FIN, 2580087/proyecto_PROCESO, 

2580087/proyecto_FIN, 2580087/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580088 Proyecto de inversión 210407.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210407.22, 

modificado:167965.6}}

REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE BENITO JUÁREZ - 79164 20 Oaxaca 562

Magdalena 

Yodocono de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz 79164 S 130 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo 

MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ 69910 MAGDALENA YODOCONO DE 

PORFIRIO DÍAZ, MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle HIDALGO Y 

Calle DOLORES Calle LIBERTAD PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TRANS, lon:-

97.35583658, lat:17.3824638}}

25-08-2025 25-09-2025 167965.6 167965.6 167965.6 167965.6 167965.6

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158525, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, 

monto:167965.6, importe_modificado:167965.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}}

{2580088/proyecto_FIN, 2580088/proyecto_PROCESO, 

2580088/proyecto_INICIO, 2580088/proyecto_PROCESO, 

2580088/proyecto_INICIO, 2580088/proyecto_FIN, 

2580088/proyecto_PROCESO, 2580088/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580090 Proyecto de inversión 396008.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:396008.14, 

modificado:396008.14}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE YOGANA, MUNICIPIO DE YOGANA - 52128
20 Oaxaca 563 Yogana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Yogana 52128 S 62 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:316.0, 

meta_modificada:316.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION SN 

Ranchería YOGANA 71590 YOGANA, YOGANA ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle 

NICOLAS BRAVO Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL 

JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO ASI MISMO A 150 METROS DE TIEND, lon:-

96.78479121, lat:16.45815461}}

30-06-2025 29-07-2025 396008.14 396008.14 396008.14 396008.14 396008.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-001/MY-563/FAISMUN/03/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, SA DE CV, convocante:YOGANA, 

monto:396008.14, importe_modificado:396008.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:316.0}}

{2580090/proyecto_INICIO, 2580090/proyecto_FIN, 

2580090/proyecto_PROCESO, 2580090/proyecto_FIN, 

2580090/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580103 Proyecto de inversión 1929297

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1929297.0, 

modificado:1929297.0}}

Construcción de techado en bienes públicos (velaría) del teatro Zaachila 600 años. En 

Villa de Zaachila. - 57254
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 57254 S 8866 7922 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Barrio 

SAN JACINTO 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA ENTRE Calle COSIJOEZA Y 

Calle 10 DE ENERO Calle PEZELAO EL TECHADO SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DE 

LA PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LA NATIVIDAD., lon:-96.75029734, 

lat:16.95147774}}

23-05-2025 21-07-2025 1929297 1929297 1929297 1929297 1929297

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/06/MVZ/565/FAISMUN/IR/01/2025, contratista:COEDIF. 

S.A. De .C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1929297.0, 

importe_modificado:1929297.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}

{2580103/proyecto_FIN, 2580103/proyecto_INICIO, 

2580103/proyecto_PROCESO, 2580103/proyecto_FIN, 

2580103/proyecto_PROCESO, 2580103/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Faltan firmas y sellos de las autoridades municipales y del 

contratista, agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302580104 Proyecto de inversión 3999751.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3999751.47, 

modificado:3999751.47}}

REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES DE TERRACERÍA EN VILLA DE ZAACHILA. - 55958 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Zaachila 55958 S 205 178 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, 

meta:15736.42, 

meta_modificada:1573

1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Calle CALLES DE LA VILLA DE 

ZAACHILA Barrio VILLA DE ZAACHILA 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA 

VARIAS CALLES DE LA VILLA DE ZAACHILA, lon:-96.7500602, lat:16.96248992}}

14-04-2025 12-06-2025 3999751.5 3999751.47 3999751.5 3999751.5 3999751.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/305/MVZ/565/FAISMUN/LPE/002/2025, 

contratista:SADAER  INFRAESTRUCTURA  Y SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:3999751.47, 

importe_modificado:3999751.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:15736.42}}

{2580104/proyecto_PROCESO, 2580104/proyecto_INICIO, 

2580104/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato, agregar liga del acta 

entrega de la obra realizada , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}, 

obs2: {observación:Subir fotografías del inicio, desarrollo y conclusión de la obra 

realizada, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302580144 Proyecto de inversión 1313492.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1313492.5, 

modificado:1313492.5}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO CON RED DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO LOMA LARGA 

EN EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS DE ZARAGOZA - 59100
20 Oaxaca 569

Santa Inés de 

Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Inés de Zaragoza 59100 S 60 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:569, localidad:6, direccion:Calle LOMA LARGA Paraje 

BUENAVISTA 69695 LOMA LARGA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA ENTRE Calle CALLE 

PRINCIPAL Y LA OBRA DEL TANQUE DE 32 M3 SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL 

DE LOMA LARGA, EN LO POSTERIOR LA LINEA DE CONDUCCION SE D, lon:-97.17166983, 

lat:17.24617029}}

27-06-2025 26-07-2025 1313492.5 1313492.5 1313492.5 1313492.5 1313492.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSIZ/FAISMUN/569/005/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:1313492.5, 

importe_modificado:1313492.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:32.0}}

{2580144/proyecto_INICIO, 2580144/proyecto_PROCESO, 

2580144/proyecto_FIN, 2580144/proyecto_PROCESO, 

2580144/proyecto_FIN, 2580144/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580146 Proyecto de inversión 3625374.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3625374.12, 

modificado:3625374.12}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO IGNACIO MEJIA (TROTA PISTA) EN LA 

LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 14253
20 Oaxaca 570 Zimatlán de Álvarez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Zimatlán de Álvarez 14253 S 7514 6712 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2834.0, 

meta_modificada:2834.

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:Ninguno CARRETERA 

INTERNACIONAL 131 KM 15 Barrio EXPIRACIÓN 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ENTRE Calle CAMINO CARRETERO Y Calle AZULEJO Calle EL 

TRAPICHE PASANDO EL CERRO DE YAVEGO Y ANTES DE LLEGAR A LA UNIVERSIDA, lon:-

96.77390708, lat:16.86962161}}

02-06-2025 15-07-2025 3625374.1 3625374.12 3625374.1 3625374.1 3625374.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MZA/570/FAISMUN/C-LP-001/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:3625374.12, 

importe_modificado:3625374.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2834.0}}

{2580146/proyecto_INICIO, 2580146/proyecto_PROCESO, 

2580146/proyecto_FIN, 2580146/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580147 Proyecto de inversión 1005144.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1005144.77, 

modificado:1005144.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 

INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS QUIALANA MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ - 116472

20 Oaxaca 570 Zimatlán de Álvarez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Zimatlán de Álvarez 116472 S 641 529 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:840.0, 

meta_modificada:840.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:3, direccion:Avenida INDEPENDENCIA Pueblo 

SAN NICOLAS QUIALANA 71200 SAN NICOLÁS QUIALANA, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ENTRE 

Calle MORELOS Y Calle LAS FRESAS Avenida DEL FERROCARRIL PARTIENDO DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS QUIALANA, AVANZANDO , lon:-96.77859396, 

lat:16.84812037}}

15-09-2025 15-11-2025 1005144.8 1005144.77 1005144.8 1005144.8 1005144.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MZA/570/FAISMUN/C-LP-006/2025, 

contratista:CUZABE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, 

monto:1005144.77, importe_modificado:1005144.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:840.0}}

{2580147/proyecto_PROCESO, 2580147/proyecto_INICIO, 

2580147/proyecto_FIN, 2580147/proyecto_PROCESO, 

2580147/proyecto_FIN, 2580147/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580148 Proyecto de inversión 1999967.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999967.6, 

modificado:1999967.6}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 

MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 117216
20 Oaxaca 570 Zimatlán de Álvarez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Zimatlán de Álvarez 117216 S 7514 6712 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:Avenida BENITO JUAREZ Pueblo 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ENTRE 

Calle RIO FLOR Y Calle TABLA DE HIDALGO Avenida FERROCARRIL SE REALIZARA LA 

OBRA EN EL CASCO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ABARCANDO TO, lon:-96.78462145, 

lat:16.86765785}}

15-09-2025 30-10-2025 1999967.6 1999967.6 1999967.6 1999967.6 1999967.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MZA/570/FAISMUN/C-LP-009/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:1999967.6, importe_modificado:1999967.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}}

{2580148/proyecto_FIN, 2580148/proyecto_PROCESO, 

2580148/proyecto_INICIO, 2580148/proyecto_PROCESO, 

2580148/proyecto_FIN, 2580148/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580150 Proyecto de inversión 1005144.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1005144.77, 

modificado:1000147.33}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

VIGALLO DEL MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 116603
20 Oaxaca 570 Zimatlán de Álvarez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Zimatlán de Álvarez 116603 S 466 450 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1317.9, 

meta_modificada:1317.

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:8, direccion:Calle DEL AGUILA Pueblo SANTA 

MARIA VIGALLO 71200 SANTA MARÍA VIGALLO, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ENTRE Calle 

BUENA VISTA Y Calle EL SAPO Calle PEÑASCO PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNCIPAL 

SOBRE CALLE PEÑASCO HACIA EL PONIENTE, ENCONTRANDO A, lon:-96.81919839, 

lat:16.85801756}}

15-09-2025 30-10-2025 1000147.3 1000147.33 1000147.3 1000147.3 1000147.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MZA/570/FAISMUN/C-LP-007/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:1000147.33, 

importe_modificado:1000147.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1317.9}}

{2580150/proyecto_FIN, 2580150/proyecto_INICIO, 

2580150/proyecto_PROCESO, 2580150/proyecto_FIN, 

2580150/proyecto_INICIO, 2580150/proyecto_FIN, 

2580150/proyecto_PROCESO, 2580150/proyecto_INICIO, 

2580150/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580151 Proyecto de inversión 1199593.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199593.87, 

modificado:1199593.87}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE LA RINCONADA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN SEBASTÍAN RÍO DULCE MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 116337
20 Oaxaca 570 Zimatlán de Álvarez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Zimatlán de Álvarez 116337 S 186 182 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2700.0, 

meta_modificada:3100.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:6, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal LAS JUNTAS - SAN PEDRO TOTOMACHAPAM 3 500 71203 SAN SEBASTIÁN RÍO 

DULCE, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ SE ENCUENTRA PASANDO EL POBLADO DE SAN PEDRO EL 

ALTO, ZIMATLÁN, DE AHI HACIA LAS JUNTAS SE PARTE EN, lon:-97.10116572, 

lat:16.81215593}}

15-09-2025 10-11-2025 1199593.9 1199593.87 1199593.9 1199593.9 1199593.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MZA/570/FAISMUN/C-LP-010/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:1199593.87, importe_modificado:1199593.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3100.0}}

{2580151/proyecto_FIN, 2580151/proyecto_PROCESO, 

2580151/proyecto_INICIO, 2580151/proyecto_PROCESO, 

2580151/proyecto_FIN, 2580151/proyecto_INICIO, 

2580151/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580152 Proyecto de inversión 1100345.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100345.18, 

modificado:1100345.18}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VALDEFLORES 

MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 117135
20 Oaxaca 570 Zimatlán de Álvarez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Zimatlán de Álvarez 117135 S 664 614 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:46.24, 

meta_modificada:46.24

}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:11, direccion:Calle ISABEL LA CATOLICA Pueblo 

VALDEFLORES 71205 VALDEFLORES, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ENTRE Calle EL MIRADOR Y 

Calle SIN NOMBRE Calle CRISTOBAL COLÓN AL ENTRAR AL POBLADO SOBRE CARRETERA 

FEDERAL NUM 131, EN EL ENTRONQUE CON LA CALL I, lon:-96.82573327, 

lat:16.76984609}}

15-09-2025 15-11-2025 1100345.2 1100345.18 1100345.2 1100345.2 1100345.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MZA/570/FAISMUN/C-LP-008/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:1100345.18, 

importe_modificado:1100345.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:46.24}}

{2580152/proyecto_INICIO, 2580152/proyecto_PROCESO, 

2580152/proyecto_FIN, 2580152/proyecto_INICIO, 

2580152/proyecto_PROCESO, 2580152/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580153 Proyecto de inversión 6302785.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6302785.93, 

modificado:6302785.93}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CRISTÓBAL 

COLÓN DEL BARRIO EXPIRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 36787
20 Oaxaca 570 Zimatlán de Álvarez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Zimatlán de Álvarez 36787 S 150 124 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2696.67, 

meta_modificada:2696.

67}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:Calle Cristóbal Colón Barrio 

Expiración 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ENTRE Calle Juan N. 

Alvarez Y Avenida Ferrocarril Calle Emilio Carranza Al llegar a la localidad de 

Zimatlán de Álvarez y sobre carretera num. , lon:-96.77949529, lat:16.86937376}}

04-06-2025 04-09-2025 6302785.9 6302785.93 6302785.9 6302785.9 6302785.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MZA/570/FAISMUN/C-LP-002/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:6302785.93, importe_modificado:6302785.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2696.67}}

{2580153/proyecto_PROCESO, 2580153/proyecto_INICIO, 

2580153/proyecto_PROCESO, 2580153/proyecto_FIN, 

2580153/proyecto_INICIO, 2580153/proyecto_PROCESO, 

2580153/proyecto_FIN, 2580153/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302580154 Proyecto de inversión 2500854.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500854.38, 

modificado:2500854.38}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN PARAJE LA CHICUILA DE LA LOCALIDAD DE 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 117010
20 Oaxaca 570 Zimatlán de Álvarez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Zimatlán de Álvarez 117010 S 7514 6712 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6590.0, 

meta_modificada:6590.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:Calle LACHICUILA Paraje 

LACHICUILA 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ENTRE Avenida 

FERROCARRIL Y Calle CAMINO A YAVEGO Ninguno CARRETERRA FEDERAL NUM 131 AL 

ENTRAR A LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ ESTARA LA UNIVE, lon:-

96.77248031, lat:16.87668336}}

15-09-2025 04-11-2025 2500854.4 2500854.38 2500854.4 2500854.4 2500854.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MZA/570/FAISMUN/C-LP-004/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:2500854.38, importe_modificado:2500854.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6590.0}}

{2580154/proyecto_FIN, 2580154/proyecto_PROCESO, 

2580154/proyecto_INICIO, 2580154/proyecto_FIN, 

2580154/proyecto_PROCESO, 2580154/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:La liga del acta entrega esta dañada, corregirla, trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-12}}

2025 3 OAX250302577789 Proyecto de inversión 1248590

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1248590.0, 

modificado:1248590.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTO DE LA CALLE 

PRINCIPAL - 104858
20 Oaxaca 139

San Francisco 

Chapulapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Chapulapa 104858 S 201 195 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:395.0, 

meta_modificada:395.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:4, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo 

GUADALUPE SIETE CERROS 68638 GUADALUPE SIETE CERROS, SAN FRANCISCO 

CHAPULAPA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL 

PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-

96.71206554, lat:17.89784827}}

01-10-2025 15-11-2025 1248590 1248590 1248590 1248590 1248590

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFC/FAISMUN/139/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y PRIVADA BAIKAL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA, monto:1248590.0, 

importe_modificado:1248590.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:395.0}}

{2577789/proyecto_FIN, 2577789/proyecto_PROCESO, 

2577789/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solictud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:faltan firmas en contrato 

y acta de entrega recepcion, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-

18}}

2025 3 OAX250302577790 Proyecto de inversión 2332772.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2332772.75, 

modificado:2332772.75}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PAVIMENTO DE LA CALLE 

PRINCIPAL - 104748
20 Oaxaca 139

San Francisco 

Chapulapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Chapulapa 104748 S 306 285 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:582.0, 

meta_modificada:582.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN 

ALEJO EL PORGRESO 68635 SAN ALEJO EL PROGRESO, SAN FRANCISCO CHAPULAPA 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL PROYECTO SE 

REALIZARÁ EN EL ACCESO PRINCIPAL, lon:-96.72483466, lat:17.88639141}}

22-09-2025 21-11-2025 2332772.8 2332772.75 2332772.8 2332772.8 2332772.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFC/FAISMUN/139/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y PRIVADA BAIKAL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA, monto:2332772.75, 

importe_modificado:2332772.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:582.0}}

{2577790/proyecto_INICIO, 2577790/proyecto_FIN, 

2577790/proyecto_INICIO, 2577790/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solictud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:filktan firmas en contrató 

y de entrega recepción, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250302577791 Proyecto de inversión 2921734.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2921734.06, 

modificado:2921734.06}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN FRANCISCO CHAPULAPA - SANTO TOMÁS DEL KM 0+000 AL 

KM 20+000 - 106787
20 Oaxaca 139

San Francisco 

Chapulapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Chapulapa 106787 S 86 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:7, direccion:Camino / Terracería SANTO 

TOMAS - SAN FRANCISCO CHAPULAPA 20 0 68638 SANTO TOMÁS, SAN FRANCISCO 

CHAPULAPA EL PROYECTO SE REALIZARA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A 

LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA QUE ES LA CABECERA , lon:-

96.7299492, lat:17.89602539}}

01-10-2025 30-10-2025 2921734.1 2921734.06 2921734.1 2921734.1 2921734.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFC/FAISMUN/139/001/2025, 

contratista:ARQUITECTURA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA, monto:2921734.06, 

importe_modificado:2921734.06}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}}
{2577791/proyecto_PROCESO, 2577791/proyecto_FIN, 

2577791/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:falta firmas en contrato y acta de entrega recepcion, trimestre:3.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250302577792 Proyecto de inversión 3318107.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3318107.87, 

modificado:3318107.87}}

REHABILITACION DE CAMINOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO DEL MAR - 63266
20 Oaxaca 141

San Francisco del 

Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco del Mar 63266 S 2751 2710 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:7263.76, 

meta_modificada:7263.

76}}

1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:Camino / Terracería SANF 

RANCISCO DEL MAR - RIO VIEJO 1 330 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO 

DEL MAR LA OBRA SE EJECUTARA EN EL CAMINO CON NOMBRE MARCOS PEREZ A LA 

ALTURA DEL KILOMETRO 1+330.00 Y TERMINANDO EN EL KILOMET, lon:-94.51194192, 

lat:16.33399526}}

01-08-2025 14-09-2025 3318107.9 3318107.87 3318107.9 3318107.9 3318107.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFM/COP02/OP48/FAISMUN/141/2025, 

contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR, monto:3318107.87, 

importe_modificado:3318107.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:7263.76}}

{2577792/proyecto_FIN, 2577792/proyecto_INICIO, 

2577792/proyecto_PROCESO, 2577792/proyecto_FIN, 

2577792/proyecto_INICIO, 2577792/proyecto_PROCESO, 

2577792/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición de municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición 

de municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Se regresa a petición de municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

de municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577793 Proyecto de inversión 3500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500000.0, 

modificado:3500000.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO EN EL TRAMO SAN FRANCISCO DEL MAR - SAN FRANCISCO DEL 

MAR (PUEBLO VIEJO) - 63144
20 Oaxaca 141

San Francisco del 

Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco del Mar 63144 S 2751 2710 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2167.18, 

meta_modificada:2167.

18}}

1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD 

DE SANF RANCISCO DEL MAR - LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR 1 330 70146 

SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR LA OBRA INICIARA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR (CABECERA MUNICIPAL) EN, lon:-

94.52423492, lat:16.33333718}}

01-08-2025 14-09-2025 3500000 3500000 3500000 3500000 3500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFM/COP01/OP49/FAISMUN/141/2025, 

contratista:REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL TRAMO SAN FRANCISCO DEL MAR ¿ 

SAN FRANCISCO DEL MAR (PUEBLO VIEJO), convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

DEL MAR, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:2167.18}}

{2577793/proyecto_FIN, 2577793/proyecto_INICIO, 

2577793/proyecto_PROCESO, 2577793/proyecto_FIN, 

2577793/proyecto_PROCESO, 2577793/proyecto_INICIO, 

2577793/proyecto_PROCESO, 2577793/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición de municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición 

de municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Se regresa a petición de municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

de municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577805 Proyecto de inversión 1265537.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1265537.77, 

modificado:1049874.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BASILIO 

ROJAS DE LOCALIDAD EL COSTOCHE DEL MUNICIPIO DE SAN -FRANCISCO LOGUECHE. - 99131
20 Oaxaca 146

San Francisco 

Logueche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Logueche 99131 S 175 156 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:903.69, 

meta_modificada:733.0

1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:3, direccion:Calle BASILIO ROJAS Ranchería EL 

COSTOCHE 70818 EL COSTOCHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE ENTRE Calle 

PROLONGACION BASILIO ROJAS Y Calle A LA SECUNDARIA Calle LINDERO SE UBICA 

ENFRETE DE LA AGENCIA DE POLICIA A 20 METROS DE LA ESCUELA P, lon:-96.38989028, 

lat:16.40087079}}

18-09-2025 16-11-2025 1049874.6 1049874.61 1049874.6 1049874.6 1049874.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-07/MSFL/M-146/R33/FAISMUN/2025, 

contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO LOGUECHE, monto:1049874.61, importe_modificado:1049874.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:733.0}}

{2577805/proyecto_INICIO, 2577805/proyecto_PROCESO, 

2577805/proyecto_FIN, 2577805/proyecto_INICIO, 

2577805/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577807 Proyecto de inversión 221585.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221585.31, 

modificado:221585.31}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA 

FIAT LUZ CLAVE: 20DPRV532V, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO - 110455
20 Oaxaca 147

San Francisco 

Nuxaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Francisco Nuxaño 110455 S 21 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:41.52, 

meta_modificada:41.52

}}

1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:Calle SIMON BOLIVAR Pueblo SAN 

FRANCISCO NUXAÑO 69925 SAN FRANCISCO NUXAÑO, SAN FRANCISCO NUXAÑO ENTRE 

Calle HIDALGO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle SIMON BOLIVAR CONTRA ESQUINA DEL 

PALACIO MUNICIPAL Y FRENTE A LA CANCHA MUNICIPAL, lon:-97.3444478, 

lat:17.38030099}}

01-10-2025 30-10-2025 221585.31 221585.31 221585.31 221585.31 221585.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSFN/147/FAISMUN/007/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRCUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V., 

convocante:SAN FRANCISCO NUXAÑO, monto:221585.31, 

importe_modificado:221585.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:41.52}}

{2577807/proyecto_INICIO, 2577807/proyecto_FIN, 

2577807/proyecto_PROCESO, 2577807/proyecto_FIN, 

2577807/proyecto_INICIO, 2577807/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577809 Proyecto de inversión 804675.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:804675.89, 

modificado:804675.89}}

CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA DE PARTERIA EN LA LOCALIDAD DE QUIALELA - 51582 20 Oaxaca 149 San Francisco Sola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de San Francisco Sola 51582 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:41.09, 

meta_modificada:41.09

}}

1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:11, direccion:Calle quintana roo Ranchería 

QUIALELA 71470 SHILEGUA, SAN FRANCISCO SOLA ENTRE Calle HACIA GOTZENGO Y LA 

UBICACION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE QUIALELA EN EL CENTRO DE LA 

COMUNIDAD, A LADO SE ENCUENTRA UN PALENQUE, lon:-96.95773114, 

lat:16.49683045}}

16-06-2025 14-08-2025 804675.89 804675.89 804675.89 804675.89 804675.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SFS-149/FAISMUN/IR/COP/01/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, monto:804675.89, 

importe_modificado:804675.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:41.09}}

{2577809/proyecto_INICIO, 2577809/proyecto_PROCESO, 

2577809/proyecto_FIN, 2577809/proyecto_INICIO, 

2577809/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577817 Proyecto de inversión 973208

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:973208.0, 

modificado:973208.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO DE LA AGENCIA DE POLICIA DE LLANO GRANDE - 54602 20 Oaxaca 151
San Francisco 

Teopan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Teopan 54602 S 45 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4800.0, 

meta_modificada:4800.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:151, localidad:2, direccion:Camino / Terracería MUNICIPIO - 

AGENCIA DE POLICIA DE LLANO GRANDE 4 760 69345 LLANO GRANDE, SAN FRANCISCO 

TEOPAN CAMINO DE TERRACERIA UNICA QUE VA DEL MUNICIPIO A LA AGENCIA DE 

POLICIA DE LLANO GRANDE, lon:-97.54901624, lat:17.87539506}}

01-05-2025 01-07-2025 973208 973208 973208 973208 973208

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157018, contratista:, 

convocante:SAN FRANCISCO TEOPAN, monto:973208.0, 

importe_modificado:973208.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4800.0}}
{2577817/proyecto_INICIO, 2577817/proyecto_FIN, 

2577817/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577820 Proyecto de inversión 629154.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629154.93, 

modificado:629154.93}}

CONSTRUCCION DEL COMEDOR PUBLICO MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA) - 56637 20 Oaxaca 151
San Francisco 

Teopan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Teopan 56637 S 85 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:186.0, 

meta_modificada:186.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SAN 

FRANCISCO TEOPAN 69345 SAN FRANCISCO TEOPAN, SAN FRANCISCO TEOPAN ENTRE 

Calle MINA Y A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.49277473, 

lat:17.85162711}}

30-06-2025 30-08-2025 629154.93 629154.93 629154.93 629154.93 629154.93

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158983, contratista:, 

convocante:SAN FRANCISCO TEOPAN, monto:629154.93, 

importe_modificado:629154.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:186.0}}

{2577820/proyecto_INICIO, 2577820/proyecto_FIN, 

2577820/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577824 Proyecto de inversión 915602.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:915602.13, 

modificado:915602.13}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO TLAPANCINGO A BARRIO DEL CARMEN - 54017 20 Oaxaca 152
San Francisco 

Tlapancingo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Tlapancingo 54017 S 91 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5.3, 

meta_modificada:5.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:3, direccion:Camino BARRIO DE CARMEN - SAN 

FRANCISCO TLAPANCINGO 5 600 69480 BARRIO DEL CARMEN, SAN FRANCISCO 

TLAPANCINGO CAMINO QUE LLEVA A BARRIO DE CARMEN, lon:-98.27811679, 

lat:17.45077068}}

01-06-2025 15-06-2025 915602.13 915602.13 915602.13 915602.13 915602.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/152/FAISMUN/FIII/03/12/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:915602.13, 

importe_modificado:915602.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.3}}

{2577824/proyecto_INICIO, 2577824/proyecto_PROCESO, 

2577824/proyecto_INICIO, 2577824/proyecto_FIN, 

2577824/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577825 Proyecto de inversión 1297790.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1297790.43, 

modificado:1297790.43}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA BENITO JUAREZ, SAN 

FRANCISCO TLAPANCINGO - 53605
20 Oaxaca 152

San Francisco 

Tlapancingo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Tlapancingo 53605 S 60 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN 

FRANCISCO TLAPANCINGO 69480 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO 

TLAPANCINGO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle TEHUANTEPEC A UN COSTADO 

DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-98.26902056, lat:17.48406912}}

01-06-2025 30-06-2025 1297790.4 1297790.43 1297790.4 1297790.4 1297790.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/152/FAISMUN/FIII/01/10/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, 

monto:1297790.43, importe_modificado:1297790.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:150.0}}

{2577825/proyecto_INICIO, 2577825/proyecto_PROCESO, 

2577825/proyecto_INICIO, 2577825/proyecto_FIN, 

2577825/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577826 Proyecto de inversión 1255000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1255000.0, 

modificado:1255000.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL CAMINO TLAPANCINGO A SILACAYOAPAM - 94384 20 Oaxaca 152
San Francisco 

Tlapancingo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Tlapancingo 94384 S 287 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:8.1, 

meta_modificada:8.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN 

FRANCISCO TLAPANCINGO - SILACAYOAPAM 8 10 69480 SAN FRANCISCO 

TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO CCAMINO QUE LLEVA AL DISTRITO DE 

SILACAYOAPAM, lon:-98.26163609, lat:17.48047824}}

01-09-2025 30-09-2025 1255000 1255000 1255000 1255000 1255000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/152/FAISMUN/FIII/01/13/2025, 

contratista:MATERILISTA NOCHIX S. DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:1255000.0, importe_modificado:1255000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.1}}
{2577826/proyecto_INICIO, 2577826/proyecto_PROCESO, 

2577826/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577828 Proyecto de inversión 528716.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528716.64, 

modificado:528716.64}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA ESCONDIDA, BARRIO EL 

GUAPINOL - 55890
20 Oaxaca 152

San Francisco 

Tlapancingo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Tlapancingo 55890 S 438 417 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:Paraje LA ESCONDIDA 69480 SAN 

FRANCISCO TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO EL CARCAMO SE ENCUENTRA 

SOBRE EL RIO SERCANO A SAN FRANCISCO TLAPANCINGO Y BARRIO EL GUAPINOL, lon:-

98.2688309, lat:17.47952765}}

23-06-2025 06-08-2025 528716.64 528716.64 528716.64 528716.64 528716.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/152/FAISMUN/FIII/01/15/2025, 

contratista:TEODULFO GREGORIO SÁNCHEZ JOSÉ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:528716.64, importe_modificado:528716.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:250.0}}
{2577828/proyecto_PROCESO, 2577828/proyecto_FIN, 

2577828/proyecto_INICIO, 2577828/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577829 Proyecto de inversión 2731439.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2731439.82, 

modificado:2731439.82}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO CENTRO, 

MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC - 84548
20 Oaxaca 153

San Gabriel 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Gabriel Mixtepec 84548 S 33 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:453.0, 

meta_modificada:453.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:Ninguno CARRETERA OAXACA - 

PUERTO ESCONDIDO Barrio CENTRO 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL 

MIXTEPEC ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle LIBRAMIENTO Calle REFORMA LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS EN DIRECCIÓN SUR OEST, lon:-97.08017825, 

lat:16.09332599}}

21-07-2025 03-09-2025 2731439.8 2731439.82 2731439.8 2731439.8 2731439.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGM/OAX/FIII/153/09/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KRTHI S.A.S. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, monto:2731439.82, 

importe_modificado:2731439.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:453.0}}
{2577829/proyecto_INICIO, 2577829/proyecto_FIN, 

2577829/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577832 Proyecto de inversión 1022612.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1022612.14, 

modificado:1022612.14}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL BARRIO HIDALGO - 

71106
20 Oaxaca 153

San Gabriel 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Gabriel Mixtepec 71106 S 16 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:58.5, 

meta_modificada:58.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:Calle AYUNTAMIENTO 80 Barrio 

HIDALGO 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC ENTRE Calle 

HIDALGO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 550 METROS 

EN DIRECCION SUROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, EN LA PARTE P, lon:-97.0849339, 

lat:16.09445111}}

27-05-2025 25-06-2025 1022612.1 1022612.14 1022612.1 1022612.1 1022612.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGM/OAX/FIII/153/03/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KRTHI S.A.S. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, monto:1022612.14, 

importe_modificado:1022612.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.5}}
{2577832/proyecto_INICIO, 2577832/proyecto_FIN, 

2577832/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577833 Proyecto de inversión 867917.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:867917.5, 

modificado:867917.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

ZARAGOZA EN EL BARRIO LA CRUZ - 84251
20 Oaxaca 153

San Gabriel 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Gabriel Mixtepec 84251 S 21 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA Barrio LA CRUZ 

71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE 

Y Calle INDEPENDENCIA Calle ESMERALDA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 500 

METROS EN DIRECCION NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.08412164, 

lat:16.09684349}}

14-07-2025 07-08-2025 867917.5 867917.5 867917.5 867917.5 867917.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGM/OAX/FIII/153/10/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KRTHI S.A.S. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, monto:867917.5, 

importe_modificado:867917.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{2577833/proyecto_INICIO, 2577833/proyecto_FIN, 

2577833/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577834 Proyecto de inversión 1361830.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1361830.14, 

modificado:1361830.14}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL 

BARRIO EL BOSQUE - 84521
20 Oaxaca 153

San Gabriel 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Gabriel Mixtepec 84521 S 45 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:462.0, 

meta_modificada:462.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Barrio EL 

BOSQUE 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC ENTRE Calle 

AYUNTAMIENTO 80 Y Calle REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 

APROXIMADAMENTE A 680 METROS EN DIRECCION OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, 

lon:-97.08612105, lat:16.09435064}}

01-07-2025 14-08-2025 1361830.1 1361830.14 1361830.1 1361830.1 1361830.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGM/OAX/FIII/153/14/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KRTHI S.A.S. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, monto:1361830.14, 

importe_modificado:1361830.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:462.0}}
{2577834/proyecto_INICIO, 2577834/proyecto_FIN, 

2577834/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577837 Proyecto de inversión 2058202.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1658202.12, modificado:1658202.12}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD YOJUELA, EN EL MUNICIPIO DE 

SAN ILDEFONSO AMATLÁN, DISTRITO MIAHUATLÁN, ESTADO DE OAXACA - 56162
20 Oaxaca 154

San Ildefonso 

Amatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Ildefonso Amatlán 56162 S 260 272 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:4, direccion:Camino / Terracería SAN 

ILDEFONSO AMATLAN - YOJUELA 15 0 70828 YOJUELA, SAN ILDEFONSO AMATLÁN EL 

CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE YOJUELA, COMIENZA EN SAN ILDEFONSO 

AMATLAN, PASANDO POR SANTO DOMINGO AMATLAN Y POSTERIORMENTE LLE, lon:-

96.41673356, lat:16.27116688}}

01-07-2025 29-08-2025 2058202.1 2058202.12 2058202.1 2058202.1 2058202.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/05/MSIA/154/FAISMUN-

FORTAMUN/09/2025, contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN, monto:2058202.12, 

importe_modificado:2058202.12}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}}
{2577837/proyecto_PROCESO, 2577837/proyecto_INICIO, 

2577837/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577838 Proyecto de inversión 1144100.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1144100.58, 

modificado:1144100.58}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN, DISTRITO MIAHUATLÁN, ESTADO DE OAXACA - 

56163

20 Oaxaca 154
San Ildefonso 

Amatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Ildefonso Amatlán 56163 S 189 157 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:3, direccion:Camino / Terracería SAN 

ILDEFONSO AMATLAN - LA REFORMA 20 600 70828 LA REFORMA, SAN ILDEFONSO 

AMATLÁN EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, COMIENZA EN SAN 

ILDEFONSO AMATLAN, PASANDO POR SANTO DOMINGO AMATLAN, YOJUELA,, lon:-

96.40154984, lat:16.24029609}}

01-07-2025 29-08-2025 1144100.6 1144100.58 1144100.6 1144100.6 1144100.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/04/MSIA/154/FAISMUN/11/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN, monto:1144100.58, 

importe_modificado:1144100.58}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}
{2577838/proyecto_PROCESO, 2577838/proyecto_INICIO, 

2577838/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577842 Proyecto de inversión 1509055.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1509055.13, 

modificado:1509055.13}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PROLONGACION DE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LLANO LACHIZON, MUNICIPIO DE 

SAN ILDEFONSO SOLA. - 59518

20 Oaxaca 155 San Ildefonso Sola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Ildefonso Sola 59518 S 47 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1176.0, 

meta_modificada:1200.

1

{geo1: {cve_municipio:155, localidad:12, direccion:Calle PROLONGACION DE 

INDEPENDENCIA SN SN Ranchería LLANO LACHIZON 71480 LLANO LACHIZÓN, SAN 

ILDEFONSO SOLA ENTRE Calle GUERRERO Y Calle COLON Calle INDEPENDENCIA LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO LACHIZON A 25, lon:-

96.98423229, lat:16.52984364}}

14-07-2025 12-08-2025 1509055.1 1509055.13 1509055.1 1509055.1 1509055.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-003/MSIS-155/FAISMUN/16/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAXIRHU SA DE CV, convocante:SAN 

ILDEFONSO SOLA, monto:1509055.13, importe_modificado:1509055.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}

{2577842/proyecto_INICIO, 2577842/proyecto_PROCESO, 

2577842/proyecto_FIN, 2577842/proyecto_PROCESO, 

2577842/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577843 Proyecto de inversión 761284.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:761284.03, 

modificado:761284.06}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 

20KJN9230P - 52388
20 Oaxaca 155 San Ildefonso Sola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Ildefonso Sola 52388 S 15 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:52.0, 

meta_modificada:32.64

}}

1

{geo1: {cve_municipio:155, localidad:5, direccion:Calle CENIZA Ranchería BARRIO 

ZANIZA 71483 BARRIO ZANIZA, SAN ILDEFONSO SOLA ENTRE Calle CAMINO A SAN 

SEBASTIAN DE LAS GRUTAS Y Calle CALLE INDEPENDENCIA Calle CAMINO A SAN 

ILDEFONSO EL VIEJO LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PREDIO, lon:-96.95545665, 

lat:16.62539587}}

07-07-2025 06-08-2025 761284.06 761284.06 761284.06 761284.06 761284.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-001/MSIS-155/FAISMUN/01/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAXIRHU SA DE CV, convocante:SAN 

ILDEFONSO SOLA, monto:761284.06, importe_modificado:761284.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.64}}

{2577843/proyecto_INICIO, 2577843/proyecto_PROCESO, 

2577843/proyecto_FIN, 2577843/proyecto_INICIO, 

2577843/proyecto_PROCESO, 2577843/proyecto_FIN, 

2577843/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577864 Proyecto de inversión 1199933.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199933.36, 

modificado:1199933.36}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE - 

70437
20 Oaxaca 163

San Jerónimo 

Tecóatl

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Tecóatl 70437 S 150 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:163, localidad:3, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal PLAN DE GUADALUPE - SAN JERONIMO TECOATL 9 9000 68552 PLAN DE 

GUADALUPE, SAN JERÓNIMO TECÓATL EL PROYECTO SE UBICA A 780 METROS AL SUR 

OESTE DE LA TELESECUNDARIA PLAN DE GUADALUPE, lon:-96.95633201, 

lat:18.14269324}}

02-06-2025 30-08-2025 1199933.4 1199933.36 1199933.4 1199933.4 1199933.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/163/FAISMUN/004/2025, 

contratista:LEONARDO DE JESÚS PORRAS OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JERONIMO TECOATL, monto:1199933.36, importe_modificado:1199933.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}

{2577864/proyecto_PROCESO, 2577864/proyecto_INICIO, 

2577864/proyecto_PROCESO, 2577864/proyecto_INICIO, 

2577864/proyecto_FIN, 2577864/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302577865 Proyecto de inversión 1298866.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1298866.25, 

modificado:1298866.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO 2DA 

ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE NUCHITA - 56993
20 Oaxaca 164 San Jorge Nuchita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Jorge Nuchita 56993 S 6 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN JORGE 

NUCHITA 69280 SAN JORGE NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA ENTRE Calle LÓPEZ MATEOS 

Y Calle PUEBLA Calle BENITO JUÁREZ ULTIMO TRAMO SIN PAVIMENTAR DE LA CALLE 

HIDALGO, ENTRE ESQ. LÓPEZ MATEOS (A LA ALTURA DE, lon:-98.1072614, 

lat:17.65751825}}

21-07-2025 19-08-2025 1298866.3 1298866.25 1298866.3 1298866.3 1298866.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJN/FAISMUN/164/0001/06/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JORGE NUCHITA, monto:1298866.25, importe_modificado:1298866.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:960.0}}

{2577865/proyecto_INICIO, 2577865/proyecto_PROCESO, 

2577865/proyecto_FIN, 2577865/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577870 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

Construcción de pavimento de concreto hidráulico, en la calle Aldama, en la Agencia San 

Rafael - 62409
20 Oaxaca 165 San José Ayuquila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Ayuquila 62409 S 38 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:165, localidad:3, direccion:Calle ALDAMA Pueblo SAN RAFAEL 

69230 SAN RAFAEL, SAN JOSÉ AYUQUILA ENTRE Calle REFORMA Y Calle HIDALGO LA 

OBRA SE ENCUENTRASOBRE LA CALLE ALDAMA, lon:-97.98910242, lat:17.94502573}}

01-08-2025 10-09-2025 800000 800000 800000 800000 800000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJA/165/FAISMUN/FIII/03/13/2025, 

contratista:MATERIALISTA NOCHIX S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JOSE AYUQUILA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:540.0}}

{2577870/proyecto_INICIO, 2577870/proyecto_PROCESO, 

2577870/proyecto_INICIO, 2577870/proyecto_FIN, 

2577870/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578656 Proyecto de inversión 3411123.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3411123.72, 

modificado:3411123.72}}

CONSTRUCCIÒN DE TECHADO EN ÀREA DE USOS MULTIPLES EN EL PLANTEL DEL IEBO No. 073 

CLAVE: 20ETH0101N EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC - 54701

20 Oaxaca 319
San Pedro Mixtepec -

Dto. 26

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto. 26 54701 S 25 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:509.4, 

meta_modificada:509.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:319, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo SAN 

PEDRMO MIXTEPEC 70839 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN PEDRO MIXTEPEC 

LA OBRA SE UBICA A LAS ORILLAS DEL PUEBLO DEL LADO OESTE, lon:-96.29032545, 

lat:16.27291512}}

10-06-2025 07-09-2025 3411123.7 3411123.72 3411123.7 3411123.7 3411123.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSPM/319-001/FAISMUN/02-

02/2025, contratista:VY CANIS AJORIS INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S. A. DE C. V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:3411123.72, 

importe_modificado:3411123.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:509.4}}

{2578656/proyecto_INICIO, 2578656/proyecto_FIN, 

2578656/proyecto_INICIO, 2578656/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:PRESENTAR LA LIGA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA., 

trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:EN LA ETAPA 

DE TERMINO ANEXAR FOTOGRAFIA DONDE SE MUESTRE EL TECHADO CONCLUIDO., 

trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578665 Proyecto de inversión 1200000.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.04, 

modificado:1200000.04}}

CONSTRUCCIÓN DE ENCAUZAMIENTO EN EL RIO GRANDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

OCOTEPEC - 99731
20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Ocotepec 99731 S 1208 1196 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:Camino SAN PEDRO OCOTEPEC - 

SAN ISIDRO HUAYAPAM 1 0 70293 SAN PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO OCOTEPEC LA 

LOCALIZACION DE LA OBRA NO SE ESCUENTRA EN LOS LIM1TES DE LA AGEB(S) DEL 

MUNICIPIO, PERO PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTE, lon:-95.85262593, 

lat:16.95538813}}

05-09-2025 03-11-2025 1200000 1200000.04 1200000 1200000 1200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPO/323/FAISMUN/3-01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN DE ENCAUZAMIENTO EN EL RIO GRANDE, EN LA LOCALIDAD 

DE SAN PEDRO OCOTEPEC, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, 

monto:1200000.04, importe_modificado:1200000.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.0}}
{2578665/proyecto_INICIO, 2578665/proyecto_FIN, 

2578665/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:  El acta entrega  debe contener firmas y sellos para su validez.    , 

trimestre:3.0, usuario:yeseniammoralesga, fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250302578695 Proyecto de inversión 1026726.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1026726.72, 

modificado:1026726.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ESMERALDA DE LA 

COLONIA ZAFIRO - 57693
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 57693 S 60 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:592.96, 

meta_modificada:592.9

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:Calle ESMERALDA Pueblo la 

soledad salinas 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle 

LOPEZ MATEOS Y Calle LIBERTAD Calle DIAMANTE ESTA OBRA ESTÁ UBICADA A UNOS 

320 ML. DE LA IGLESIA DE LA AGENCIA DE LA SOLEDAD SALINA, lon:-95.99777334, 

lat:16.66393712}}

05-05-2025 03-07-2025 1026726.7 1026726.72 1026726.7 1026726.7 1026726.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/031-14/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1026726.72, 

importe_modificado:1026726.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:592.96}}

{2578695/proyecto_INICIO, 2578695/proyecto_PROCESO, 

2578695/proyecto_INICIO, 2578695/proyecto_FIN, 

2578695/proyecto_INICIO, 2578695/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578697 Proyecto de inversión 1276662.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1276662.69, 

modificado:1276662.69}}

AMPLIACIÓN DE CAMINO SOBRE LA AVENIDA CHAPULTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO 

LACHIRIEGA - 62220
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 62220 S 1916 1854 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:5034.19, 

meta_modificada:5034.

19}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:38, direccion:Avenida CHAPULTEPEC Pueblo 

SAN PABLO LACHIRIEGA 70486 SAN PABLO LACHIRIEGA, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE 

Calle NIÑOS HEROES Y Calle NIÑOS HEROES Calle CHAPULTEPEC A 140 MTS DEL 

PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO LACHIRIEGA SE LOCALI, lon:-96.01145243, 

lat:16.84373245}}

26-05-2025 24-07-2025 1276662.7 1276662.69 1276662.7 1276662.7 1276662.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/051-09/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1276662.69, 

importe_modificado:1276662.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5034.19}}

{2578697/proyecto_INICIO, 2578697/proyecto_PROCESO, 

2578697/proyecto_FIN, 2578697/proyecto_INICIO, 

2578697/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578700 Proyecto de inversión 2018571.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2018571.76, 

modificado:2018571.76}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ BARRIO CENTRO Y 

CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO EL GUAYABO PARA TANQUE DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO QUIATONI - 55852

20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 55852 S 2067 1887 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4300.0, 

meta_modificada:4300.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN 

PEDRO QUIATONI 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Calle INDEPENDENCIA LA OBRA INICIA ATRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, 

SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ CONTINUANDO HACIA EL , lon:-96.03340867, 

lat:16.78106788}}

24-03-2025 07-04-2025 2018571.8 2018571.76 2018571.8 2018571.8 2018571.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/006-03/2025, 

contratista:ELECTRIFICACIONES GLOBELF CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:2018571.76, 

importe_modificado:2018571.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4300.0}}

{2578700/proyecto_INICIO, 2578700/proyecto_FIN, 

2578700/proyecto_PROCESO, 2578700/proyecto_FIN, 

2578700/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578702 Proyecto de inversión 999999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999999.99, 

modificado:999999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE AVENIDA CHAPULTEPEC, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PABLO LACHIRIEGA - 68556
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 68556 S 1916 1854 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:38, direccion:Calle AVENIDA CHAPULTEPEC S/N 

Pueblo SAN PABLO LACHIRIEGA 70486 SAN PABLO LACHIRIEGA, SAN PEDRO QUIATONI 

ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle 2 DE ABRIL LA OBRA SE UBICA A UNOS 300 METROS DE 

LA AGENCIA DE POLICIA, SOBRE LA CALLE AVENIDA , lon:-96.00991609, 

lat:16.84223242}}

07-07-2025 05-08-2025 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/052-20/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:999999.99, 

importe_modificado:999999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:150.0}}

{2578702/proyecto_PROCESO, 2578702/proyecto_FIN, 

2578702/proyecto_PROCESO, 2578702/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578703 Proyecto de inversión 1555931.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1555931.07, 

modificado:1555931.07}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA CALLE RUMBO A LA PRESA, 

INFONAVIT Y MOCTEZUMA - 59695
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 59695 S 200 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, 

meta:116793.0, 

meta_modificada:1167

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:Calle CALLE RUMBO A LA PRESA, 

INFONAVIT Y Pueblo la soledad salinas 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO 

QUIATONI ENTRE Calle CALLE CALVARIA Y Calle INDEPENDENCIA Calle EL MIRADOR DEL 

PANTEÓN MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SOLEDAD SA, lon:-96.00566017, 

lat:16.66637078}}

19-05-2025 17-07-2025 1555931.1 1555931.07 1555931.1 1555931.1 1555931.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/024-16/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1555931.07, 

importe_modificado:1555931.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:116793.0}}

{2578703/proyecto_INICIO, 2578703/proyecto_PROCESO, 

2578703/proyecto_FIN, 2578703/proyecto_INICIO, 

2578703/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578708 Proyecto de inversión 3238539.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3238539.33, 

modificado:3238539.33}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TORRES, DE 

LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM - 52495
20 Oaxaca 326

San Pedro 

Sochiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Sochiápam 52495 S 70 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1185.0, 

meta_modificada:1185.

1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:Calle TORRES Pueblo SAN PEDRO 

SOCHIAPAM 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM Calle MORELOS 

DEL CAMINO PRINCIPAL QUE LLEGA A SAN PEDRO SOCHIAPAM ENCONTRANDOSE CON 

LA PRIMER CALLE DE LA COMUNIDAD A LA DERECHA PARA TOMAR LA, lon:-

96.66003251, lat:17.83197288}}

05-06-2025 18-08-2025 3238539.3 3238539.33 3238539.3 3238539.3 3238539.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSPS/326/R33-III/03/2025, 

contratista:RACOH ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

SOCHIAPAM, monto:3238539.33, importe_modificado:3238539.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1185.0}}

{2578708/proyecto_INICIO, 2578708/proyecto_FIN, 

2578708/proyecto_PROCESO, 2578708/proyecto_FIN, 

2578708/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578709 Proyecto de inversión 439144.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439144.08, 

modificado:439144.08}}

CONSTRUCCION DE CAMINO AL PANTEON UBICADA EN LA UNION FRANCESA - 98937 20 Oaxaca 326
San Pedro 

Sochiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Sochiápam 98937 S 11 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1456.0, 

meta_modificada:1456.

1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:6, direccion:Camino / Vereda UNION 

FRANCESA - AL PANTEON 0 100 68665 UNIÓN FRANCESA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM A 

TRESCIENTOS METROS DE LLEGAR A LA COMUNIDAD DE LA UNION FRANCESA, A LA 

MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL CAMINO QUE SE CONSTRUIRA PARA EL ACC, lon:-

96.64201414, lat:17.77527568}}

12-08-2025 10-09-2025 439144.08 439144.08 439144.08 439144.08 439144.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSPS/326/R33-III/07/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:439144.08, 

importe_modificado:439144.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1456.0}}

{2578709/proyecto_PROCESO, 2578709/proyecto_FIN, 

2578709/proyecto_INICIO, 2578709/proyecto_PROCESO, 

2578709/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578712 Proyecto de inversión 1476284.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1476284.27, 

modificado:1476284.27}}

CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO SAN 

PEDRO (CAMINO AL PREESCOLAR), DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO SOCHIAPAM - 54047

20 Oaxaca 326
San Pedro 

Sochiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Sochiápam 54047 S 105 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:401.0, 

meta_modificada:401.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:Pueblo SAN PEDRO SOCHIAPAM 

68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM ENTRE Calle HIDALGO Y Calle 

JUAREZ DEL TEMPLO CATOLICO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, EN LA PARTE POSTERIOR SE 

LOCALIZA EL ANDADOR QUE CONDUCE AL PREESCOLAR DE LA , lon:-96.66464369, 

lat:17.8262597}}

02-06-2025 15-08-2025 1476284.3 1476284.27 1476284.3 1476284.3 1476284.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSPS/326/R33-III/01/2025, 

contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACION 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:1476284.27, 

importe_modificado:1476284.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:401.0}}

{2578712/proyecto_INICIO, 2578712/proyecto_PROCESO, 

2578712/proyecto_FIN, 2578712/proyecto_PROCESO, 

2578712/proyecto_FIN, 2578712/proyecto_INICIO, 

2578712/proyecto_PROCESO, 2578712/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578715 Proyecto de inversión 619463.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619463.17, 

modificado:619463.17}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

SOCHIAPAM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM - 94107
20 Oaxaca 326

San Pedro 

Sochiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Sochiápam 94107 S 900 800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:Pueblo SAN PEDRO SOCHIAPAM 

68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM DEL CAMINO PRINCIPAL QUE 

VIENE DE LA AGENCIA DEL RETUMBADERO A SAN PEDRO SOCHIAPAM, AL LLEGAR A LA 

ALTURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRÉS HENESTROSA, lon:-

96.66444118, lat:17.83025578}}

22-07-2025 20-08-2025 619463.17 619463.17 619463.17 619463.17 619463.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSPS/326/R33-III/05/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:619463.17, 

importe_modificado:619463.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}}

{2578715/proyecto_INICIO, 2578715/proyecto_PROCESO, 

2578715/proyecto_FIN, 2578715/proyecto_INICIO, 

2578715/proyecto_PROCESO, 2578715/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578727 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, SAN PEDRO 

TEOZACOALCO, OAXACA - 116973
20 Oaxaca 329

San Pedro 

Teozacoalco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Teozacoalco 116973 S 38 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:55.3, 

meta_modificada:55.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:329, localidad:2, direccion:Calle CAMINO BUENA VISTA 1 

Pueblo BUENA VISTA 69980 BUENAVISTA, SAN PEDRO TEOZACOALCO ENTRE Calle 

CAMINO A BUENA VISTA Y Calle CAMINO A TIERRA BLANCA EL PROYECTO SE UBICA AUN 

COSTADO DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD DE BUENAS VISTA, E, lon:-97.29118736, 

lat:17.00616812}}

01-11-2025 30-11-2025 400000 400000 400000 400000 400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPT/FAISMUN/329/003/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACOLACO, monto:400000.0, 

importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:55.3}}

{2578727/proyecto_INICIO, 2578727/proyecto_PROCESO, 

2578727/proyecto_FIN, 2578727/proyecto_INICIO, 

2578727/proyecto_PROCESO, 2578727/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578729 Proyecto de inversión 1056777.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1056777.19, 

modificado:1056777.19}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL BARRIO TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO TEOZACOALCO - 116927
20 Oaxaca 329

San Pedro 

Teozacoalco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Teozacoalco 116927 S 20 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:391.0, 

meta_modificada:391.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:329, localidad:1, direccion:Calle MORELOS 1 Pueblo BARRIO 

TIERRA BLANCA 69980 SAN PEDRO TEOZACOALCO, SAN PEDRO TEOZACOALCO ENTRE 

Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle CAMINON AL PANTEON EL 

PROYECTO TIENE INICIO EN LA DESVIACION AL PANTEON MUNICI, lon:-97.28938722, 

lat:17.01279604}}

01-10-2025 31-10-2025 1056777.2 1056777.19 1056777.2 1056777.2 1056777.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPT/FAISMUN/329/004/2025, 

contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACOLACO, monto:1056777.19, 

importe_modificado:1056777.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:391.0}}

{2578729/proyecto_INICIO, 2578729/proyecto_PROCESO, 

2578729/proyecto_FIN, 2578729/proyecto_PROCESO, 

2578729/proyecto_FIN, 2578729/proyecto_INICIO, 

2578729/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578733 Proyecto de inversión 985153.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:985153.2, 

modificado:985153.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DESPOBLADO, MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO TEUTILA - 61647
20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Teutila 61647 S 28 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:10, direccion:Camino / Vereda SAN JOSE 

DESPOBLADO - SAN JOSE DESPOBLADO DOS 0 0 SAN JOSÉ DESPOBLADO, SAN PEDRO 

TEUTILA NO HAY REFERENCIAS EXACTAS PORQUE EL PUEBLO CARECE DE CALLES Y 

CAMINOS, SOLO HAY VEREDAS, Y LAS UBICACIONES SON DIVERSAS YA Q, lon:-

96.67271673, lat:17.90326723}}

01-07-2025 29-08-2025 985153.2 985153.2 985153.2 985153.2 985153.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/22/08/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:985153.2, 

importe_modificado:985153.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:800.0}}

{2578733/proyecto_FIN, 2578733/proyecto_INICIO, 

2578733/proyecto_FIN, 2578733/proyecto_PROCESO, 

2578733/proyecto_FIN, 2578733/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578741 Proyecto de inversión 1202915.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1202915.87, 

modificado:1202915.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑO 

ARTILLERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TOTOLAPAM - 57304
20 Oaxaca 333

San Pedro 

Totolápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Totolápam 57304 S 20 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:870.82, 

meta_modificada:870.8

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:333, localidad:1, direccion:Calle NIÑO ARTILLERO 70480 SAN 

PEDRO TOTOLÁPAM, SAN PEDRO TOTOLÁPAM ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 

PRINCIPE Eje vial CARRETERA INTERNACIONAL 190 LA OBRA SE ENCIENTRA A A 200 MTS 

DE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y A 500 MTS DEL, lon:-96.30009793, 

lat:16.66800506}}

12-07-2025 09-09-2025 1202915.9 1202915.87 1202915.9 1202915.9 1202915.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSPT/333/RG33-FIII/03/2025, 

contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ROGALMI S.A DE C.V, convocante:SAN 

PEDRO TOTOLAPAM, monto:1202915.87, importe_modificado:1202915.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:870.82}}

{2578741/proyecto_INICIO, 2578741/proyecto_PROCESO, 

2578741/proyecto_FIN, 2578741/proyecto_PROCESO, 

2578741/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578743 Proyecto de inversión 504435.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:504435.29, 

modificado:504435.29}}

REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROGRESISTA CON CCT 20DPR0989V EN 

LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TUTUTEPEC - 52148
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 52148 S 970 924 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:288.0, 

meta_modificada:288.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:Cerrada LIBERTAD 71800 VILLA DE 

TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle 05 DE MAYO Y Calle REVOLUCIÓN Calle 

VIOLETAS El proyecto se encuentra en la escuela primaria PROGRESISTA con CCT 

20DPR0989V ubicada en la calle libertad ent, lon:-97.60788569, lat:16.12985761}}

06-06-2025 05-07-2025 504435.29 504435.29 504435.29 504435.29 504435.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/001/258/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:504435.29, 

importe_modificado:504435.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.0}}

{2578743/proyecto_INICIO, 2578743/proyecto_FIN, 

2578743/proyecto_INICIO, 2578743/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:debe de anexar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs6: 

{observación:debe de anexar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs7: {observación:debe de anexar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs8: 

{observación:debe de anexar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

2025 3 OAX250302577903 Proyecto de inversión 725000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725000.0, 

modificado:725000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LABOR, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO - 105181
20 Oaxaca 167

San José del 

Peñasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José del Peñasco 105181 S 35 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:2, direccion:Calle PRIMERA DE UNION 70833 

LA LABOR, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO ENTRE Calle SEGUNDA DE UNION Y A UN COSTADO 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL , lon:-96.49685795, lat:16.28794635}}

08-09-2025 23-10-2025 725000 725000 725000 725000 725000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/167/FAISMUN/026/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, 

monto:725000.0, importe_modificado:725000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}
{2577903/proyecto_INICIO, 2577903/proyecto_PROCESO, 

2577903/proyecto_FIN, 2577903/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577907 Proyecto de inversión 504987.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:504987.67, 

modificado:504987.67}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA A PUERTO BUENAVISTA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA - 76910
20 Oaxaca 169

San José 

Independencia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Independencia 76910 S 428 371 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:10362.1, 

meta_modificada:1036

2.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN JOSE 

INDEPENDENCIA - PUERTO BUENAVISTA 1 0 68407 SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, SAN JOSÉ 

INDEPENDENCIA LE PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A 

LA LOCALIDAD DE PUERTO BUENAVISTA, lon:-96.63977204, lat:18.23397779}}

26-08-2025 24-09-2025 504987.67 504987.67 504987.67 504987.67 504987.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJI/169/FAISMUN/IR/01/2025, 

contratista:NARLIF CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, monto:504987.67, importe_modificado:504987.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:10362.1}}

{2577907/proyecto_PROCESO, 2577907/proyecto_FIN, 

2577907/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577909 Proyecto de inversión 1739546.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1739546.78, 

modificado:1739546.78}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA A LA LOCALIDAD DE CERRO 

CLARÍN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA - 77250
20 Oaxaca 169

San José 

Independencia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José Independencia 77250 S 497 466 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:8.5, 

meta_modificada:8.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN JOSÉ 

INDEPENDENCIA - CERRO CLARIN 0 0 68407 SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, SAN JOSÉ 

INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA CON DIRECCION A LA LOCALI, lon:-

96.64588633, lat:18.23645774}}

29-08-2025 27-09-2025 1739546.8 1739546.78 1739546.8 1739546.8 1739546.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJI/169/FAISMUN/IR/04/2025, 

contratista:CASA CONSTRUCTORA LO M. XISS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, monto:1739546.78, importe_modificado:1739546.78}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.5}}
{2577909/proyecto_INICIO, 2577909/proyecto_FIN, 

2577909/proyecto_PROCESO, 2577909/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577910 Proyecto de inversión 1398654.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1398654.63, 

modificado:1398654.63}}

REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA 

INDÍGENA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 20DPB1938U, EN LA LOCALIDAD CERRO LAGUNA, 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA - 77192

20 Oaxaca 169
San José 

Independencia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San José Independencia 77192 S 103 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:11, direccion:Ranchería CERRO LAGUNA 

68408 CERRO LAGUNA, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA EL PROYECTO A REALIZARSE SE 

ENCUENTRA A 3 KILOMETROS DEL PALACIO MUNICIPAL, SE UTILIZA EMBARCACION 

PEQUEÑA PARA PODER LLEGAR A LA COMUNIDAD , lon:-96.66623959, 

lat:18.26125134}}

29-08-2025 27-09-2025 1398654.6 1398654.63 1398654.6 1398654.6 1398654.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJI/169/FAISMUN/IR/03/2025, 

contratista:CASA CONSTRUCTORA LO M. XISS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, monto:1398654.63, importe_modificado:1398654.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{2577910/proyecto_INICIO, 2577910/proyecto_PROCESO, 

2577910/proyecto_INICIO, 2577910/proyecto_FIN, 

2577910/proyecto_INICIO, 2577910/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577911 Proyecto de inversión 3800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3800000.0, 

modificado:3800000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

JOSÉ INDEPENDENCIA - 52238
20 Oaxaca 169

San José 

Independencia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San José Independencia 52238 S 428 371 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2405.0, 

meta_modificada:2405.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD Pueblo SAN JOSÉ INDEPENDENCIA SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, SAN JOSÉ 

INDEPENDENCIA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle VICENTE GUERRERO EL PROYECTO 

SE REALIZARA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNID, lon:-96.6459228, 

lat:18.23835042}}

29-08-2025 27-09-2025 3800000 3800000 3800000 3800000 3800000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJI/169/FAISMUN/IR/02/2025, 

contratista:ARQUITECTURA  DISEÑO Y CONSTRUCCION BELLA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, monto:3800000.0, 

importe_modificado:3800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2405.0}}

{2577911/proyecto_INICIO, 2577911/proyecto_PROCESO, 

2577911/proyecto_FIN, 2577911/proyecto_PROCESO, 

2577911/proyecto_FIN, 2577911/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577955 Proyecto de inversión 1871380.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1871380.64, 

modificado:1871380.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. 

MADERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA LO DE SOTO - 57427

20 Oaxaca 180
San Juan Bautista Lo 

de Soto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto 57427 S 40 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1230.0, 

meta_modificada:1230.

1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO 

Pueblo SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN 

JUAN BAUTISTA LO DE SOTO ENTRE Calle CARRETERA OAXACA SAN FRANCISCO EL MY Y 

Calle NIÑOS HEROES Calle JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ EL, lon:-98.34206362, 

lat:16.51160935}}

14-04-2025 12-06-2025 1871380.6 1871380.64 1871380.6 1871380.6 1871380.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/180/R33/FAISMUN/048/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, monto:1871380.64, 

importe_modificado:1871380.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1230.0}}

{2577955/proyecto_INICIO, 2577955/proyecto_PROCESO, 

2577955/proyecto_FIN, 2577955/proyecto_INICIO, 

2577955/proyecto_PROCESO, 2577955/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577956 Proyecto de inversión 976521.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:976521.05, 

modificado:976521.05}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, 

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO. - 56987
20 Oaxaca 180

San Juan Bautista Lo 

de Soto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto 56987 S 92 98 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2100.0, 

meta_modificada:2100.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN 

BAUTISTA LO DE SOTO - EL QUIZA 2 100 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN 

JUAN BAUTISTA LO DE SOTO ES EL ÚNICO CAMINO QUE OCMUNICA A ESTA LOCLAIDAD 

CON LA LOCALIDAD DEL QUIZA DE MANERA DIRECTA, LA O, lon:-98.35011654, 

lat:16.51430369}}

14-04-2025 12-06-2025 976521.05 976521.05 976521.05 976521.05 976521.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/180/R33/FAISMUN/052/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, monto:976521.05, 

importe_modificado:976521.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}}

{2577956/proyecto_INICIO, 2577956/proyecto_PROCESO, 

2577956/proyecto_FIN, 2577956/proyecto_INICIO, 

2577956/proyecto_PROCESO, 2577956/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577960 Proyecto de inversión 290000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290000.0, 

modificado:290001.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA - 86167
20 Oaxaca 183

San Juan Bautista 

Tlachichilco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco 86167 S 40 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:427.0, 

meta_modificada:427.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:5, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo 

SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO 69190 AGUA ESCONDIDA, SAN JUAN BAUTISTA 

TLACHICHILCO Calle 21 DE MARZO LA CALLE QUE SE PAVIMENTARA ES LA 20 DE 

NOVIEMBRE ESTA COMUNIDAD ES MUY PEQUEÑA POR LO QUE NO EXIST, lon:-

98.31313494, lat:17.62383128}}

25-08-2025 20-09-2025 290001.89 290001.89 290001.89 290001.89 290001.89

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157171, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO  DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:290001.89, 

importe_modificado:290001.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:427.0}}

{2577960/proyecto_PROCESO, 2577960/proyecto_FIN, 

2577960/proyecto_INICIO, 2577960/proyecto_PROCESO, 

2577960/proyecto_FIN, 2577960/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577961 Proyecto de inversión 1685239.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1685239.73, 

modificado:1685239.73}}

Rehabilitación de Caminos en la localidad de San Juan Bautista Tlachichilco.	 - 86323 20 Oaxaca 183
San Juan Bautista 

Tlachichilco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco 86323 S 786 689 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:0, direccion:Camino SAN JUAN BAUTISTA 

TLACHICHILCO - SANTA BARBARA HUACAPA 4 500 CAMINO 1 CAMINO SAN JUAN 

BAUTISTA TLACHICHILCO A LA LUZ TENEXCALCO DEL KM 0+000 AL 3+100, CAMINO 2 

CAMINO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO A AGUA ESCONDIDA DEL KM 0, lon:-

98.34609679, lat:17.62492109}}

08-09-2025 30-09-2025 1685239.7 1685239.73 1685239.7 1685239.7 1685239.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/183/01/06-2025, 

contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:1685239.73, 

importe_modificado:1685239.73}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}}

{2577961/proyecto_FIN, 2577961/proyecto_INICIO, 

2577961/proyecto_PROCESO, 2577961/proyecto_INICIO, 

2577961/proyecto_FIN, 2577961/proyecto_INICIO, 

2577961/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577962 Proyecto de inversión 406000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406000.0, 

modificado:405807.82}}

Construcción de Centro cultural Quinta Etapa en la localidad de Guadalupe la libertad. - 

86237
20 Oaxaca 183

San Juan Bautista 

Tlachichilco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco 86237 S 62 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:185.44, 

meta_modificada:185.4

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:2, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo 

GUADALUPE LA LIBERTAD 69193 GUADALUPE LA LIBERTAD, SAN JUAN BAUTISTA 

TLACHICHILCO ENTRE Calle CALLE HIDALGO Y Calle CALLE SIN NOMBRE Calle CALLE SIN 

NOMBRE A UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL PUEBLO , lon:-98.34466531, 

lat:17.57607132}}

07-07-2025 06-09-2025 405807.82 405807.82 405807.82 405807.82 405807.82

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157174, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO  DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:405807.82, 

importe_modificado:405807.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:185.44}}

{2577962/proyecto_FIN, 2577962/proyecto_INICIO, 

2577962/proyecto_PROCESO, 2577962/proyecto_FIN, 

2577962/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578755 Proyecto de inversión 1287632.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1287632.51, 

modificado:1287632.51}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO VILLA DE TUTUTEPEC (SAN PEDRO TUTUTEPEC) - LA LUZ 

DEL KM 0+000.00 AL KM 2+213.61 - 57526
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 57526 S 1417 1367 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:13281.0, 

meta_modificada:1328

1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:Camino Cabecera de villa de 

tututepec. - Hacia la Localidad de la Luz 2 213 71800 VILLA DE TUTUTEPEC, VILLA DE 

TUTUTEPEC El proyecto inicia en la calle Revolución, de la localidad de Villa de 

Tututepec (San Pedro Tututepec), hasta, lon:-97.60500723, lat:16.12546079}}

04-06-2025 03-07-2025 1287632.5 1287632.51 1287632.5 1287632.5 1287632.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/024/302/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1287632.51, 

importe_modificado:1287632.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:13281.0}}

{2578755/proyecto_INICIO, 2578755/proyecto_PROCESO, 

2578755/proyecto_FIN, 2578755/proyecto_PROCESO, 

2578755/proyecto_FIN, 2578755/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:debe de anexar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs6: 

{observación:debe de anexar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs7: {observación:debe de anexar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs8: 

{observación:debe de anexar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

2025 3 OAX250302578802 Proyecto de inversión 1303782.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1303782.19, 

modificado:1303782.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO, 

EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS TECOLOTITLAN - 66758
20 Oaxaca 339

San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 66758 S 89 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:764.0, 

meta_modificada:764.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:8, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo 

SANTO TOMÁS TECOLOTITLAN 69500 SANTO TOMÁS TECOLOTITLÁN, SAN PEDRO Y SAN 

PABLO TEPOSCOLULA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle FRANCISCO JAVIER MINA 

Calle BENITO JUÁREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UNS DISTAN, lon:-97.52283404, 

lat:17.48385057}}

30-05-2025 18-07-2025 1303782.2 1303782.19 1303782.2 1303782.2 1303782.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPYSPT/339/FAISMUN/002/2025, 

contratista:DEMAVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, monto:1303782.19, 

importe_modificado:1303782.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:764.0}}

{2578802/proyecto_INICIO, 2578802/proyecto_PROCESO, 

2578802/proyecto_FIN, 2578802/proyecto_INICIO, 

2578802/proyecto_FIN, 2578802/proyecto_INICIO, 

2578802/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578805 Proyecto de inversión 990828.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990828.99, 

modificado:990828.99}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA TECNOLÓGICO, EN EL 

PARAJE EL ALARCÓN - 66546
20 Oaxaca 339

San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 66546 S 522 478 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:58.0, 

meta_modificada:58.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:15, direccion:Avenida AVENIDA TECNOLOGICO 

Pueblo EL ALARCÓN 69500 EL ALARCÓN, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA ENTRE 

Avenida CARRETERA FEDERAL TLAXIACO-OAXACA Y Calle LIBERTAD Calle EMILIANO 

ZAPATA La obraRehabilitación de la red de alumbrado , lon:-97.47436853, 

lat:17.49587226}}

12-05-2025 20-06-2025 990828.99 990828.99 990828.99 990828.99 990828.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPYSPT/339/FAISMUN/001/2025, 

contratista:DIEGO ALBERTO GUTIERREZ JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, monto:990828.99, 

importe_modificado:990828.99}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}}

{2578805/proyecto_INICIO, 2578805/proyecto_FIN, 

2578805/proyecto_INICIO, 2578805/proyecto_FIN, 

2578805/proyecto_PROCESO, 2578805/proyecto_FIN, 

2578805/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578806 Proyecto de inversión 1179014.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1179014.26, 

modificado:1179014.26}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE YODONOCUITO - 72211 20 Oaxaca 339
San Pedro y San 

Pablo Teposcolula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 72211 S 140 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1497.6, 

meta_modificada:1497.

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:9, direccion:Calle SANTA CRUZ Pueblo 

YODONOCUITO 69500 YODONOCUITO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA ENTRE 

Avenida OAXACA-TLAXIACO Y Calle CALLE SIN NOMBRE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 0.47 KILOMETROS AL NORESTE D, lon:-97.45139649, 

lat:17.51321747}}

09-06-2025 08-07-2025 1179014.3 1179014.26 1179014.3 1179014.3 1179014.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPYSPT/339/FAISMUN/003/2025, 

contratista:LEONARDO DE JESÚS PORRAS OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, monto:1179014.26, 

importe_modificado:1179014.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1497.6}}

{2578806/proyecto_PROCESO, 2578806/proyecto_INICIO, 

2578806/proyecto_PROCESO, 2578806/proyecto_FIN, 

2578806/proyecto_PROCESO, 2578806/proyecto_FIN, 

2578806/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578815 Proyecto de inversión 880454.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880454.49, 

modificado:880454.49}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO LA 

CUMBRE DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN - 56164
20 Oaxaca 344

San Sebastián 

Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Coatlán 56164 S 140 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:344, localidad:3, direccion:Camino / Terracería EL PORVENIR 

BALLESTEROS - LLANO DE LEON 0 550 70850 EL PORVENIR BALLESTEROS, SAN 

SEBASTIÁN COATLÁN LA CALLE QUE VA AL RIO SE ENCUENTRA A 210 METROS DE LA 

AGENCIA DEL PORVENIR BALLESTEROS, lon:-96.92126038, lat:16.06281216}}

01-07-2025 14-08-2025 880454.49 880454.49 880454.49 880454.49 880454.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/04/MSSC/344/FAISMUN/11/2025, 

contratista:SADOTH ROMEO GUENDULAIN MORÁN, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN COATLAN, monto:880454.49, importe_modificado:880454.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}

{2578815/proyecto_PROCESO, 2578815/proyecto_INICIO, 

2578815/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE HACE LA ACLARACION QUE EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: 

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL RIO 

EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR BALLESTEROS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN 

COATLÁN"

 , trimestre:3.0, usuario:hiramesantoss, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:SE HACE 

LA ACLARACION QUE EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: "CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL RIO EN LA LOCALIDAD 

DE EL PORVENIR BALLESTEROS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN", trimestre:3.0, 

usuario:hiramesantoss, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:SE HACE LA ACLARACION 

QUE EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR BALLESTEROS 

DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN", trimestre:3.0, usuario:hiramesantoss, 

fecha:2025-10-16}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302578820 Proyecto de inversión 255885.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255885.04, 

modificado:255885.04}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VISTA HERMOSA A CAÑADA DEL TOTOMOXTLE, DEL KM 

0+000 AL KM 3+200 - 107548
20 Oaxaca 345

San Sebastián 

Ixcapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Ixcapa 107548 S 360 356 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:6000.0, 

meta_modificada:6000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:8, direccion:Camino VISTA HERMOSA - CAÑADA 

DEL TOTOMOXTLE 3 200 71642 VISTA HERMOSA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA EL CAMINO 

RURAL INICIA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA AL TERMINAR EL PAVIMENTO DE LA 

CALLE ALVARO OBREGON PARTE SUR DE LA LOCALIDAD Y T, lon:-98.17551783, 

lat:16.53524243}}

22-09-2025 21-10-2025 255885.04 255885.04 255885.04 255885.04 255885.04

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159983, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SAN SEBASTIAN IXCAPA, monto:255885.04, 

importe_modificado:255885.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:6000.0}}

{2578820/proyecto_INICIO, 2578820/proyecto_PROCESO, 

2578820/proyecto_INICIO, 2578820/proyecto_FIN, 

2578820/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578823 Proyecto de inversión 345278.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345278.94, 

modificado:415795.87}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VISTA HERMOSA CAÑADA DEL TOTOMOXTLE, DEL KM 

0+000 AL KM 3+200 - 102191
20 Oaxaca 345

San Sebastián 

Ixcapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Ixcapa 102191 S 182 176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:10000.0, 

meta_modificada:1000

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:3, direccion:Camino VISTA HERMOSA - CAÑADA 

DEL TOTOMOXTLE 3 200 71642 CAÑADA DEL TOTOMOXTLE, SAN SEBASTIÁN IXCAPA EL 

CAMINO RURAL INICIA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA AL TERMINAR EL 

PAVIMENTO DE LA CALLE ALVARO OBREGON PARTE SUR DE LA LOCAL, lon:-

98.16593728, lat:16.50911828}}

22-09-2025 21-10-2025 415795.87 415795.87 415795.87 415795.87 415795.87

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160034, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO SAN SEBASTIAN IXCAPA, monto:415795.87, 

importe_modificado:415795.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:10000.0}}

{2578823/proyecto_FIN, 2578823/proyecto_PROCESO, 

2578823/proyecto_INICIO, 2578823/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578830 Proyecto de inversión 3281073.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3281073.42, 

modificado:3281073.42}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, DEL 

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO. - 56150
20 Oaxaca 347

San Sebastián Río 

Hondo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Sebastián Río Hondo 56150 S 60 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo 

CIENEGUILLA 70878 CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO ENTRE Calle BENITO 

JUAREZ Y Calle INDEPENDENCIA Calle HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN 28 CASAS 

DE LA CIENEGUILLA LO CUAL SE REFERENCIA, lon:-96.38833475, lat:16.17928323}}

23-06-2025 20-10-2025 3281073.4 3281073.42 3281073.4 3281073.4 3281073.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSSRH/347/FIII/002/03/2025, 

contratista:TRIACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN RIO HONDO, monto:3189342.33, importe_modificado:3189342.33}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}}
{2578830/proyecto_INICIO, 2578830/proyecto_PROCESO, 

2578830/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578831 Proyecto de inversión 1835596.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1835596.09, 

modificado:1835596.09}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE 

CIENEGUILLA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO - 35516
20 Oaxaca 347

San Sebastián Río 

Hondo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Sebastián Río Hondo 35516 S 120 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1501.0, 

meta_modificada:1501.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN 

FELIPE CIENEGUILLA 70878 SAN FELIPE CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO 

ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle MORELOS Calle ALLENDE LA OBRA SE ENCEUNTRA 

EN LA CALLE PRINCIPAL PARA LLEGAR A LA AGENCIA DE LA , lon:-96.41092658, 

lat:16.20475412}}

01-07-2025 14-09-2025 1835596.1 1835596.09 1835596.1 1835596.1 1835596.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSSRH/347/FIII/002/03/2025, 

contratista:TRIACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN RIO HONDO, monto:3189342.33, importe_modificado:3189342.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1501.0}}
{2578831/proyecto_INICIO, 2578831/proyecto_FIN, 

2578831/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578832 Proyecto de inversión 812246.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:812246.23, 

modificado:812246.23}}

Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle principal de la Localidad 

de Animas Yucuniciasi - 67807
20 Oaxaca 348

San Sebastián 

Tecomaxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 67807 S 43 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:665.0, 

meta_modificada:665.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:22, direccion:Calle Camino a Yucuniciasi 

Ranchería Animas Yucuniciasi 69740 ÁNIMAS YUCUNICIASI O YUCUNICANI, SAN 

SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA ENTRE Calle carretera a Santa cruz Yosondica Y Calle 

carretera a San Mateo Tunuchi Calle Agua buena La ob, lon:-98.03947367, 

lat:17.40246858}}

12-06-2025 11-07-2025 812246.23 812246.23 812246.23 812246.23 812246.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:67807, contratista:GARLO INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, 

monto:812246.23, importe_modificado:812246.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:665.0}}

{2578832/proyecto_INICIO, 2578832/proyecto_FIN, 

2578832/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578834 Proyecto de inversión 876243.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:876243.55, 

modificado:876243.55}}

Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle principal de la localidad 

de los Alvarado - 74960
20 Oaxaca 348

San Sebastián 

Tecomaxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 74960 S 26 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:786.5, 

meta_modificada:786.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:39, direccion:Calle Carretera Principal de los 

Alvarado Ranchería Los Alvarado 69740 LOS ALVARADO, SAN SEBASTIÁN 

TECOMAXTLAHUACA Avenida Huajuapan-Juxtlahuaca La obra se realizara en la calle 

principal de la localidad de los Alvarado, la cual i, lon:-98.01942067, 

lat:17.38561991}}

18-07-2025 31-08-2025 876243.55 876243.55 876243.55 876243.55 876243.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:74960, contratista:GARLO INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, 

monto:876243.55, importe_modificado:876243.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:786.5}}

{2578834/proyecto_INICIO, 2578834/proyecto_FIN, 

2578834/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578835 Proyecto de inversión 1048656

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1048656.0, 

modificado:1048656.0}}

Ampliación y mejoramiento de la red de energía eléctrica en la localidad de Yosoyu - 

50085
20 Oaxaca 348

San Sebastián 

Tecomaxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 50085 S 51 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:21, direccion:Calle CAMINO A SANTA CRUZ 

YOSONDICA Ranchería YOSUYU 69740 YOSOYÚ, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA 

ENTRE Ampliación CAMINO A SAN SANTA CRUZ YOSONDICA Y Ampliación CAMINO A 

BUENA VISTA La obra se ubica sobre la carretera Yosoyu-Santa, lon:-98.04720404, 

lat:17.38221248}}

16-06-2025 15-07-2025 1048656 1048656 1048656 1048656 1048656

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:50085, contratista:ROCA 

INGENIERIACONSTRUCCIÓNES Y MANTENIMIENTO ELECTRICO ESPECIALIZADO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:1048656.0, 

importe_modificado:1048656.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}
{2578835/proyecto_INICIO, 2578835/proyecto_FIN, 

2578835/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578836 Proyecto de inversión 798256.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798256.24, 

modificado:798256.24}}

Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle principal de la localidad 

de El Portezuelo - 74854
20 Oaxaca 348

San Sebastián 

Tecomaxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 74854 S 104 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:637.63, 

meta_modificada:637.6

1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:12, direccion:Calle camino a LOS CHOLULA 

Ranchería EL PORTEZUELO 69740 EL PORTEZUELO, SAN SEBASTIÁN 

TECOMAXTLAHUACA ENTRE Calle Camino a Los Cholula Y Calle principal de El 

Portezuelo Calle de la capilla de la localidad La obra inicia en el km , lon:-

98.05168071, lat:17.41950174}}

16-05-2025 29-06-2025 798256.24 798256.24 798256.24 798256.24 798256.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:74854, contratista:GARLO INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, 

monto:798256.24, importe_modificado:798256.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:637.63}}

{2578836/proyecto_INICIO, 2578836/proyecto_FIN, 

2578836/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578837 Proyecto de inversión 2139030.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2139030.63, 

modificado:2139030.63}}

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la localidad de San Martin 

Duraznos - 50214
20 Oaxaca 348

San Sebastián 

Tecomaxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 50214 S 214 199 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1680.0, 

meta_modificada:1680.

1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:15, direccion:Camino / Terracería 0+000.00 - 

0+280.00 0 280 69740 SAN MARTÍN DURAZNOS, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA 

Para llegar a la obra debes dirigirte por la carretera que lleva al panteón municipal 

de la localidad de San Martin Duraznos y , lon:-98.09869987, lat:17.30132969}}

03-05-2025 16-06-2025 2139030.6 2139030.63 2139030.6 2139030.6 2139030.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:50214, contratista:XINICUESTA 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 

TECOMAXTLAHUACA, monto:2139030.63, importe_modificado:2139030.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1680.0}}

{2578837/proyecto_INICIO, 2578837/proyecto_FIN, 

2578837/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578844 Proyecto de inversión 640000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:640000.0, 

modificado:640000.0}}

MANTENIMIENTO DE LA PRESA EL ANONITO EN LA LOCALIDAD DE RIO ANONA, MUNICIPIO DE 

SAN SIMON ALMOLONGAS - 54824
20 Oaxaca 351

San Simón 

Almolongas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Simón Almolongas 54824 S 452 433 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:6545.47, 

meta_modificada:6545.

47}}

1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:2, direccion:Camino / Vereda Localidad de Rio 

Anona - Cerro Anonito 5 500 70808 RÍO ANONA, SAN SIMÓN ALMOLONGAS LA OBRA SE 

UBICA EN EL CERRO ANONITO Y A 5.5 KILOMETROS DEL ESTE DE LA LOCALIDAD DE RIO 

ANONA, lon:-96.66983023, lat:16.45456555}}

23-06-2025 29-07-2025 640000 640000 640000 640000 640000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158561, contratista:, 

convocante:SAN SIMON ALMOLONGAS, monto:640000.0, 

importe_modificado:640000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:6545.47}}

{2578844/proyecto_INICIO, 2578844/proyecto_FIN, 

2578844/proyecto_PROCESO, 2578844/proyecto_FIN, 

2578844/proyecto_PROCESO, 2578844/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa apeticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa apeticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa apeticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa apeticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION 

INDICADO EN EL DETALLE DE REGISTRO, NO COINCIDE CON EL INDICADO EN EL ACTA DE 

ACUERDOS Y ACTA DE ENTREGA  RECEPCION DE OBRA.

LA OBRA LA DEBE ENTREGAR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AL COMITE DE OBRAS PARA SU 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-

15}}

2025 3 OAX250302578845 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

SEGUNDA DE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS, MUNICIPIO DE SAN 

SIMÓN ALMOLONGAS. - 57786

20 Oaxaca 351
San Simón 

Almolongas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Simón Almolongas 57786 S 39 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:Calle Segunda de Juarez Pueblo 

San Simón Almolongas 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS 

ENTRE Calle Allende Y Calle Tercera de Juarez Calle Juarez La obra se encuentra 

aproximadamente a 1.1 KMS del templo de la poblac, lon:-96.70942433, 

lat:16.40377166}}

11-07-2025 15-09-2025 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/06/MSSA/M-351/R33-FONDO 

III/FAISMUN/2025, contratista:IVAN  GARCIA JERONIMO, convocante:SAN SIMON 

ALMOLONGAS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}

{2578845/proyecto_PROCESO, 2578845/proyecto_INICIO, 

2578845/proyecto_FIN, 2578845/proyecto_PROCESO, 

2578845/proyecto_FIN, 2578845/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa apeticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa apeticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa apeticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa apeticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578847 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PORFIRIO DÍAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN 

ALMOLONGAS - 57354

20 Oaxaca 351
San Simón 

Almolongas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Simón Almolongas 57354 S 85 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:Calle Porfirio Diáz Pueblo San 

Simón Almolongas 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS ENTRE 

Calle Colon Y Calle Morelos Calle Nacional LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PORFIRIO 

DIAZ, ENFRENTE DE LA CASA DE REPRESENTACION Y , lon:-96.73379029, 

lat:16.39813627}}

28-06-2025 15-08-2025 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/02/MSSA/M-351/R33-FONDO 

III/FAISMUN/2025, contratista:CHA250409FK7, convocante:MSS850101RT8, 

monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}

{2578847/proyecto_FIN, 2578847/proyecto_PROCESO, 

2578847/proyecto_FIN, 2578847/proyecto_INICIO, 

2578847/proyecto_PROCESO, 2578847/proyecto_FIN, 

2578847/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa apeticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa apeticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa apeticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa apeticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578848 Proyecto de inversión 1290000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1290000.01, 

modificado:1290000.01}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE JUÁREZ Y SEGUNDA DE JUAREZ EN 

LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS - 

58160

20 Oaxaca 351
San Simón 

Almolongas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Simón Almolongas 58160 S 504 507 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:Calle Juarez Pueblo San Simon 

Almolongas 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle TERCERA DE JUAREZ Calle ALLENDE LA OBRA SE UBICA A 100 

METROS AL SUR DEL PARQUE DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-96.71740286, 

lat:16.40553262}}

01-07-2025 22-09-2025 1290000 1290000.01 1290000 1290000 1290000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/04/MSSA/M-351/R33-FONDO 

III/FAISMUN/2025, contratista:LAURA DALILA GARCÍA CRUZ, convocante:SAN SIMON 

ALMOLONGAS, monto:1290000.0, importe_modificado:1290000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}

{2578848/proyecto_INICIO, 2578848/proyecto_FIN, 

2578848/proyecto_PROCESO, 2578848/proyecto_FIN, 

2578848/proyecto_INICIO, 2578848/proyecto_PROCESO, 

2578848/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa apeticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa apeticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa apeticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa apeticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578849 Proyecto de inversión 1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS 

FLORES EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN 

ALMOLONGAS - 57342

20 Oaxaca 351
San Simón 

Almolongas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Simón Almolongas 57342 S 452 433 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:870.0, 

meta_modificada:870.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:Calle Las Flores Pueblo San 

Simón Almolongas 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS ENTRE 

Calle Pacífico Y Calle Reforma Calle Rodolfo López Mateos Se encuentra 

aproximadamente a 90 MTS. del templo del barrio San Pedro h, lon:-96.73537415, 

lat:16.38522437}}

30-06-2025 31-08-2025 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:03/MSSA/M-351/R33-FONDO 

III/FAISMUN/2025, contratista:IVAN  GARCIA JERONIMO, convocante:SAN SIMON 

ALMOLONGAS, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:870.0}}

{2578849/proyecto_PROCESO, 2578849/proyecto_FIN, 

2578849/proyecto_INICIO, 2578849/proyecto_FIN, 

2578849/proyecto_INICIO, 2578849/proyecto_PROCESO, 

2578849/proyecto_FIN, 2578849/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578067 Proyecto de inversión 806016.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806016.79, 

modificado:806016.79}}

EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO CON PANELES SOLARES EN EL PARAJE LA HACIENDA EN 

SAN JUAN CIENEGUILLA - 58725
20 Oaxaca 186 San Juan Cieneguilla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Cieneguilla 58725 S 253 270 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:Camino / Brecha SAN JUAN 

CIENEGUILLA - PARAJE LA HACIENDA 1 500 69110 SAN JUAN CIENEGUILLA, SAN JUAN 

CIENEGUILLA SE ENCUENTRA A 1500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL PARAJE LA 

HACIENDA, lon:-98.27605825, lat:17.85797498}}

01-07-2025 30-07-2025 806016.79 806016.79 806016.79 806016.79 806016.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FAISMUN/186/007/2025, 

contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN CIENEGUILLA, monto:806016.79, importe_modificado:806016.79}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}

{2578067/proyecto_INICIO, 2578067/proyecto_PROCESO, 

2578067/proyecto_INICIO, 2578067/proyecto_FIN, 

2578067/proyecto_PROCESO, 2578067/proyecto_FIN, 

2578067/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578068 Proyecto de inversión 624541.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624541.89, 

modificado:624541.89}}

DESAZOLVE DE BORDO DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE LA SOCIEDAD EN SAN 

JUAN CIENEGUILLA - 55874
20 Oaxaca 186 San Juan Cieneguilla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Cieneguilla 55874 S 253 270 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1278.28, 

meta_modificada:1278.

28}}

1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:6, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN 

CIENEGUILLA - PARAJE LA SOCIEDAD 5 600 69110 EL TAPA QUESO, SAN JUAN 

CIENEGUILLA SE ENCUENTRA A 5600 METROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

CIENEGUILLA EN EL PARAJE LA SOCIEDAD, lon:-98.22131882, lat:17.85498158}}

23-06-2025 22-07-2025 624541.89 624541.89 624541.89 624541.89 624541.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FAISMUN/186/016/2025, 

contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN CIENEGUILLA, monto:624541.89, importe_modificado:624541.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:1278.28}}

{2578068/proyecto_INICIO, 2578068/proyecto_PROCESO, 

2578068/proyecto_FIN, 2578068/proyecto_PROCESO, 

2578068/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578073 Proyecto de inversión 1734049.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1734049.44, 

modificado:1734049.44}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO AL ENTRONQUE A 

SAN PEDRO ATOYAC, LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN 

COLORADO. - 101279

20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 101279 S 2160 3240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.58, 

meta_modificada:3.58}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN 

COLORADO - EC CON CARRETERA A SAN PEDRO ATOYAC 3 580 71720 SAN JUAN 

COLORADO, SAN JUAN COLORADO ES EL CAMINO QUE DA SALIDA A LOS HABITANTES DE 

LA POBLACIÓN PARA LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO JICAYAN, SA, lon:-97.96479679, 

lat:16.45671605}}

07-08-2025 05-09-2025 1734049.4 1734049.44 1734049.4 1734049.4 1734049.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/093/2025, 

contratista:BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:1734049.44, 

importe_modificado:1734049.44}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.58}}

{2578073/proyecto_FIN, 2578073/proyecto_INICIO, 

2578073/proyecto_PROCESO, 2578073/proyecto_FIN, 

2578073/proyecto_PROCESO, 2578073/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578857 Proyecto de inversión 412556.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:412556.78, 

modificado:412556.78}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DE CUAUHTEMOC (SEGUNDA ETAPA), 

EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL VALLE. - 80566
20 Oaxaca 356 Santa Ana del Valle

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana del Valle 80566 S 1111 1068 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:37.0, 

meta_modificada:37.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:Calle CALLE CUAUHTEMOC Pueblo 

SANTA ANA DEL VALLE 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE ENTRE 

Avenida HIDALGO Y Calle SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Calle VENUSTIANO CARRANZA. 

LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL PANTEON MUNICIP, lon:-96.47085029, 

lat:16.98994154}}

28-08-2025 27-09-2025 412556.78 412556.78 412556.78 412556.78 412556.78

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158562, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE, monto:472300.15, 

importe_modificado:472300.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}}

{2578857/proyecto_INICIO, 2578857/proyecto_FIN, 

2578857/proyecto_INICIO, 2578857/proyecto_FIN, 

2578857/proyecto_PROCESO, 2578857/proyecto_FIN, 

2578857/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar liga de contrato y acta entrega  no se visualiza, favor de 

actualizar la liga y cargar el documentos respectivo.

, trimestre:3.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250302578858 Proyecto de inversión 479902.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479902.56, 

modificado:479902.56}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL 

VALLE. - 55223
20 Oaxaca 356 Santa Ana del Valle

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Ana del Valle 55223 S 250 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:491.14, 

meta_modificada:491.1

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:Calle 31 DE JULIO Pueblo SANTA 

ANA DEL VALLE 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE ENTRE Calle LEONA 

VICARIO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

EL LADO SUR DEL PUEBLO, POR DONDE SE ENCUE, lon:-96.466522, lat:16.99980319}}

30-06-2025 26-07-2025 479902.56 479902.56 479902.56 479902.56 479902.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAV/356/FAISMUN/05/2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA ANA DEL VALLE, monto:979902.56, importe_modificado:979902.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:491.14}}

{2578858/proyecto_PROCESO, 2578858/proyecto_FIN, 

2578858/proyecto_INICIO, 2578858/proyecto_FIN, 

2578858/proyecto_INICIO, 2578858/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Corregir importe en base a contrato y verificar liga de acta entrega 

no se visualiza., trimestre:3.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2025-10-17}}
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2025 3 OAX250302578863 Proyecto de inversión 1566681.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1566681.66, 

modificado:1566681.66}}

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YARENI, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA YARENI - 57877
20 Oaxaca 359 Santa Ana Yareni

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana Yareni 57877 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:115.0, 

meta_modificada:115.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:359, localidad:1, direccion:Camino AV ALOAPAM - 

VENUSTIANO CARRANZA 0 115 68745 SANTA ANA YARENI, SANTA ANA YARENI LA OBRA 

SE UBICARA A 120 METROS AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA ANA YARENI, 

lon:-96.61219753, lat:17.3973366}}

23-06-2025 21-08-2025 1566681.7 1566681.66 1566681.7 1566681.7 1566681.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSAY/M359/FIII/FAISMUN/002/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:SANTA ANA YARENI, monto:1566681.66, 

importe_modificado:1566681.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}}

{2578863/proyecto_PROCESO, 2578863/proyecto_INICIO, 

2578863/proyecto_PROCESO, 2578863/proyecto_FIN, 

2578863/proyecto_INICIO, 2578863/proyecto_PROCESO, 

2578863/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578864 Proyecto de inversión 1300654.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300654.64, 

modificado:1300654.64}}

REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZEGACHE, MUNICIPIO DE 

SANTA ANA ZEGACHE - 118332
20 Oaxaca 360 Santa Ana Zegache

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana Zegache 118332 S 86 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, 

meta:15804.39, 

meta_modificada:1580

1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo 

SANTA ANA ZEGACHE 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE ENTRE Calle 

VENUSTIANO CARRANZA Y Calle ABASOLO Calle NACIONAL LAS CALLES SE ENCUENTRAN 

UBICADAS DENTRO DEL CENTRO DE LA POBLACION Y EL PUNTO , lon:-96.73085442, 

lat:16.83579051}}

15-04-2025 14-05-2025 1300654.6 1300654.64 1300654.6 1300654.6 1300654.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSAZ/360/FAISMUN/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:1300654.64, 

importe_modificado:1300654.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:15804.39}}

{2578864/proyecto_INICIO, 2578864/proyecto_PROCESO, 

2578864/proyecto_FIN, 2578864/proyecto_INICIO, 

2578864/proyecto_PROCESO, 2578864/proyecto_FIN, 

2578864/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578865 Proyecto de inversión 1689000.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1689000.6, 

modificado:1689000.6}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN EL PARAJE ARROYO DE AGUA, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA ANA ZEGACHE, MUNICIPIO DE SANTA ZEGACHE - 118588
20 Oaxaca 360 Santa Ana Zegache

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana Zegache 118588 S 86 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, 

meta:15804.39, 

meta_modificada:1580

1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:Camino CAMINO PIEDRA DEL 

COYOTE - CAMINO A LA PRESA ARROYO DE AGUA 0 1200 71516 SANTA ANA ZEGACHE, 

SANTA ANA ZEGACHE SE INICIA EN EL CAMINO PIEDRA DEL COYOTE Y SE ACCEDE TODO 

RECTO POR EL CAMINO A LA PRESA HASTA LLEGAR AL SITIO DE, lon:-96.7302727, 

lat:16.84434827}}

03-06-2025 17-07-2025 1689000.6 1689000.6 1689000.6 1689000.6 1689000.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSAZ/360/FAISMUN/02/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:1689000.6, 

importe_modificado:1689000.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:15804.39}}

{2578865/proyecto_INICIO, 2578865/proyecto_PROCESO, 

2578865/proyecto_FIN, 2578865/proyecto_INICIO, 

2578865/proyecto_PROCESO, 2578865/proyecto_FIN, 

2578865/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578866 Proyecto de inversión 1501496.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1501496.62, 

modificado:1501496.62}}

Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico de la calle; Reforma de la 

localidad de Santa Catalina Quierí Municipio de Santa Catalina Quierí - 69387
20 Oaxaca 361

Santa Catalina 

Quierí

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catalina Quierí 69387 S 162 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1162.76, 

meta_modificada:1162.

76}}

1

{geo1: {cve_municipio:361, localidad:1, direccion:Calle REOFORMA Pueblo Santa 

Catalina Quierí 70595 SANTA CATALINA QUIERÍ, SANTA CATALINA QUIERÍ ENTRE Calle 

Reforma Y Calle 5 de Mayo Calle 21 de Marzo la obra de ubica en la calle Reforma, 

misma que se encuentra al Noroeste de la , lon:-96.26780178, lat:16.31814873}}

05-05-2025 03-07-2025 1501496.6 1501496.62 1501496.6 1501496.6 1501496.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCQ/FAISMUN/M361/09/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., 

convocante:Municipio de Santa Catalina Quieri, monto:1501496.62, 

importe_modificado:1501496.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1162.76}}

{2578866/proyecto_INICIO, 2578866/proyecto_PROCESO, 

2578866/proyecto_FIN, 2578866/proyecto_PROCESO, 

2578866/proyecto_FIN, 2578866/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FALTA LA FIRMA DEL CONTRATISTA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION 

DE OBRA, trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-14}}

2025 3 OAX250302578883 Proyecto de inversión 5221347.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5221347.18, 

modificado:5221347.18}}

Construcción del puente Mechoacán km 0+200 del camino Santa Catarina Mechoacán 

E.C. Km. 25+700 de la carretera federal Pinotepa Nacional - Salina Cruz - 68179
20 Oaxaca 367

Santa Catarina 

Mechoacán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Mechoacán 68179 S 2344 2238 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2259.0, 

meta_modificada:2259.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:Boulevard CUAUHTEMOC Pueblo 

SANTA CATARINA MECHOACAN 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA 

MECHOACÁN ENTRE Calle ZACATEPEC Y Calle HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

ENTRADA DE LA POBLACIÓN EN EL BOULEVARD CONOCIDO COMO B, lon:-97.84116647, 

lat:16.33280767}}

12-05-2025 08-09-2025 5221347.2 5221347.18 5221347.2 5221347.2 5221347.2

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157457, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, monto:5221347.18, 

importe_modificado:5221347.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2259.0}}

{2578883/proyecto_FIN, 2578883/proyecto_PROCESO, 

2578883/proyecto_INICIO, 2578883/proyecto_FIN, 

2578883/proyecto_PROCESO, 2578883/proyecto_FIN, 

2578883/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrga, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-14}}

2025 3 OAX250302578885 Proyecto de inversión 1887200

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1887200.0, 

modificado:1887200.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS EL CAMALOTE BARRIO GRANDE - 69347 20 Oaxaca 367
Santa Catarina 

Mechoacán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Mechoacán 69347 S 81 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:9700.0, 

meta_modificada:9700.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SALIDA DE LA 

POBLACION - CAMINO SACA COSECHAS EL CAMALOTE 9 700 71780 SANTA CATARINA 

MECHOACÁN, SANTA CATARINA MECHOACÁN LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA DE LA 

POBLACION DEL CAMINO CONOCIDO COMO EL CAMALOTE, QUE E, lon:-97.83638042, 

lat:16.34098516}}

02-05-2025 15-06-2025 1887200 1887200 1887200 1887200 1887200

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM/367/R33/FAISMUN-

FIII/IR/02/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, CAMINOS Y EDIFICACIONES MADAGA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, 

monto:1887200.0, importe_modificado:1887200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9700.0}}

{2578885/proyecto_INICIO, 2578885/proyecto_PROCESO, 

2578885/proyecto_FIN, 2578885/proyecto_INICIO, 

2578885/proyecto_FIN, 2578885/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578886 Proyecto de inversión 1279500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279500.0, 

modificado:1279500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE YUKU 

KUAKU, BARRIO GRANDE, SEGUNDA ETAPA - 69394
20 Oaxaca 367

Santa Catarina 

Mechoacán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Mechoacán 69394 S 31 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:525.03, 

meta_modificada:525.0

1

{geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:Calle YUKU KUAKU Pueblo SANTA 

CATARINA MECHOACAN 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA 

MECHOACÁN ENTRE Calle VISCATEL Y Avenida 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE YUKU KUAKU PERTENICIENTE AL BARRIO GRANDE, S, lon:-

97.83380024, lat:16.33333023}}

21-07-2025 03-09-2025 1279500 1279500 1279500 1279500 1279500

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM/367/R33/FAISMUN-

III/IR/003/2025, contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA MECHOACAN, monto:1279500.0, importe_modificado:1279500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:525.03}}

{2578886/proyecto_INICIO, 2578886/proyecto_FIN, 

2578886/proyecto_INICIO, 2578886/proyecto_PROCESO, 

2578886/proyecto_FIN, 2578886/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578887 Proyecto de inversión 1954135.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1954135.5, 

modificado:1954135.5}}

CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS, EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS 2da ETAPA. - 51468
20 Oaxaca 368

Santa Catarina 

Minas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Minas 51468 S 657 652 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1260.79, 

meta_modificada:1260.

79}}

1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Barrio BARRIO 

CENTRO 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS ENTRE Calle 

GALEANA Y Calle MADERO Calle PROFIRIO DIAZ A 20M DEL PALACIO MUNICIPAL EN 

DIRECCION ESTE Y FRENTE A LA IGLESI DE SANTA CATARINA MINAS , lon:-96.61486472, 

lat:16.77911302}}

01-07-2025 30-07-2025 1954135.5 1954135.5 1954135.5 1954135.5 1954135.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCM/FAISMUN/368/03/2025, 

contratista:ING. DAVID ABRAHAM ROJAS MARTINEZ, convocante:SANTA CATARINA 

MINAS, monto:1954135.5, importe_modificado:1954135.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1260.79}}

{2578887/proyecto_FIN, 2578887/proyecto_INICIO, 

2578887/proyecto_FIN, 2578887/proyecto_PROCESO, 

2578887/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578889 Proyecto de inversión 1013761.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1013761.52, 

modificado:1013761.52}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS, 

EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS. - 54895
20 Oaxaca 368

Santa Catarina 

Minas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Minas 54895 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:610.47, 

meta_modificada:610.4

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:Cerrada CERRADA DE CAMINO 

REAL Barrio BARRIO CENTRO 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS 

ENTRE Calle ALLENDE Y Calle GALEANA Calle HIDALGO A 120M DE LA CASA DE LA 

CULTURA APROXIMADAMENTE, EN DIRECCION ESTE., lon:-96.61154253, 

lat:16.78002948}}

30-06-2025 29-07-2025 1013761.5 1013761.52 1013761.5 1013761.5 1013761.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCM/FAISMUN/368/02/2025, 

contratista:ING. DAVID ABRAHAM ROJAS MARTINEZ, convocante:SANTA CATARINA 

MINAS, monto:1013761.52, importe_modificado:1013761.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:610.47}}

{2578889/proyecto_PROCESO, 2578889/proyecto_INICIO, 

2578889/proyecto_FIN, 2578889/proyecto_INICIO, 

2578889/proyecto_PROCESO, 2578889/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578895 Proyecto de inversión 1176367.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1176367.22, 

modificado:922394.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO A 

CBTA 302 DEL TRAMO 0+200 AL 0+450 KM EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TAYATA - 

73407

20 Oaxaca 370
Santa Catarina 

Tayata

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Tayata 73407 S 33 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:892.39, 

meta_modificada:892.3

1

{geo1: {cve_municipio:370, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo 

SANTA CATANINA TAYATA 69834 SANTA CATARINA TAYATA, SANTA CATARINA TAYATA 

ENTRE Calle CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y Diagonal CAMINO HACIA LA CIENEGA Diagonal 

CAMINO HACIA SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC A 301 METROS , lon:-97.55709084, 

lat:17.3473125}}

30-06-2025 29-07-2025 0 922394.78 922394.78 922394.78 922394.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/370/FIII-FAISMUN/COP-IR-

02/0002/03/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA, monto:922394.78, 

importe_modificado:922394.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:892.39}}

{2578895/proyecto_FIN, 2578895/proyecto_INICIO, 

2578895/proyecto_FIN, 2578895/proyecto_PROCESO, 

2578895/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578920 Proyecto de inversión 2101353.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2101353.32, 

modificado:2101353.32}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO EL ANONALSANTA CRUZ ITUNDUJIA-HIDALGO 

DEL KM 0+000 AL KM 26+000, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 55148
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 55148 S 259 360 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:0, direccion:Camino / Terracería EL ANONAL 

SANTA CRUZ ITUNDUJIA - HIDALGO 26 26000 INICIA EL TRAMO EN LA LOCALIDAD DE EL 

ANONAL SANTA CRUZ ITUNDUJIA, HACIA LA LOCALIDAD DE HIDALGO, PASANDO POR 

LAS RANCHERIAS DE PIE DE LA PEÑA Y SAN JOSE ANTES , lon:-97.66783777, 

lat:16.87227509}}

23-06-2025 22-07-2025 2101353.3 2101353.32 2101353.3 2101353.3 2101353.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/M377/R33-

FIII/FAISMUN/OP/33/2025, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:2101353.32, 

importe_modificado:2101353.32}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.0}}
{2578920/proyecto_INICIO, 2578920/proyecto_FIN, 

2578920/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578924 Proyecto de inversión 1231512.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1231512.74, 

modificado:1231512.74}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO INDEPENDENCIA -SANTA CRUZ ITUNDUJIA 

DEL KM 0+000 AL KM 44+000 SUB-TRAMO DEL KM 10+000 AL KM 26+000, SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA, OAXACA - 56778

20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 56778 S 3500 3459 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:1, direccion:Camino / Terracería LLANO DE LA 

TRISTEZA GUERRERO - INDEPENDENCIA 16 16000 71195 SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

SANTA CRUZ ITUNDUJIA PARTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA TRISTEZA, SOBRE EL 

CAMINO DE TERRACERIA HACIA LAS COMUNIDADES,, GUERR, lon:-97.65524275, 

lat:16.87003627}}

23-06-2025 22-07-2025 1231512.7 1231512.74 1231512.7 1231512.7 1231512.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/M377/R33-

FIII/FAISMUN/OP/30/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1231512.74, 

importe_modificado:1231512.74}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}}
{2578924/proyecto_INICIO, 2578924/proyecto_FIN, 

2578924/proyecto_PROCESO, 2578924/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578936 Proyecto de inversión 817666.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:817666.55, 

modificado:817666.55}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO INDEPENDENCIA -SANTA CRUZ ITUNDUJIA 

DEL KM 0+000 AL KM 44+000, SUB-TRAMO (26+000 AL KM 29+500 Y DEL 32+000 AL 38+500) - 

57857

20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 57857 S 321 334 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:36, direccion:Camino / Terracería 

INDEPENDENCIA - EL PARAISO 10 10000 71196 EL PARAÍSO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA 

CAMINO PRINCIPAL, DE LA COMUNIDAD DE INDEPENDENCIA A EL PARAISO, KILOMETRO 

DEL 32 AL 38.5, lon:-97.6439609, lat:16.6498622}}

23-06-2025 22-07-2025 817666.55 817666.55 817666.55 817666.55 817666.55

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160306, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:817666.55, 

importe_modificado:817666.55}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}}
{2578936/proyecto_INICIO, 2578936/proyecto_FIN, 

2578936/proyecto_PROCESO, 2578936/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302578086 Proyecto de inversión 347479.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347479.38, 

modificado:347479.38}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE TRES ARROYOS, 1a ETAPA - 108831
20 Oaxaca 189

San Juan 

Comaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Comaltepec 108831 S 242 191 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:232.8, 

meta_modificada:232.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN 

ISIDRO TRES ARROYOS 68995 SAN ISIDRO TRES ARROYOS, SAN JUAN COMALTEPEC ES LA 

CALLE PRINCIPAL (LA UNICA QUE TIENE LA POBLACION, EN UNA PRIMERA ETAPA SE 

INCIARA CON LA CALLE QUE INICA EN EL CENTRO DE LA PO, lon:-95.88595558, 

lat:17.29344562}}

18-10-2025 16-11-2025 347479.38 347479.38 347479.38 347479.38 347479.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/189/COP-007/ R33-

FIII/FAISMUN/2025, contratista:ASESORIA+EDIFICACION GUTZVAN SA DE CV, 

convocante:SAN JUAN COMALTEPEC, monto:347479.38, 

importe_modificado:347479.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:232.8}}

{2578086/proyecto_INICIO, 2578086/proyecto_PROCESO, 

2578086/proyecto_FIN, 2578086/proyecto_PROCESO, 

2578086/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578090 Proyecto de inversión 1589000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1589000.0, 

modificado:1589000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO 

DE LA AGENCIA DE ARROYO ENCINO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 53117
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 53117 S 80 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1330.0, 

meta_modificada:1330.

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:3, direccion:Calle CALLE MIGUEL HIDALGO 

Ejido ARROYO ENCINO 70210 ARROYO ENCINO, SAN JUAN COTZOCÓN ENTRE Y Calle 

MORELOS OBRA UBICADA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS, lon:-

95.31345144, lat:17.43762697}}

12-05-2025 30-06-2025 1589000 1589000 1589000 1589000 1589000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MSJC-FAISMUN-190-003-010-2025, 

contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, monto:1589000.0, 

importe_modificado:1589000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1330.0}}

{2578090/proyecto_FIN, 2578090/proyecto_PROCESO, 

2578090/proyecto_INICIO, 2578090/proyecto_PROCESO, 

2578090/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:VERIFICAR LIGA, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-

10-17}}

2025 3 OAX250302578092 Proyecto de inversión 3698924.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3698924.24, 

modificado:3698924.24}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA AGENCIA DE SAN JUAN OTZOLOTEPEC, DEL MUNICIPIO DE 

SAN JUAN COTZOCÓN. - 60878
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 60878 S 400 600 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:54780.0, 

meta_modificada:5478

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:18, direccion:Camino SAN JUAN OTZOLOTEPEC - 

SAN JUAN OTZOLOTEPEC 9 230 70220 SAN JUAN OTZOLOTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN 

CAMINO A SAN JUAN OTZOLOTEPEC., lon:-95.594353, lat:17.2887533}}

09-06-2025 01-08-2025 3698924.2 3698924.24 3698924.2 3698924.2 3698924.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MSJC-FAISMUN-190-018-024-2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION HERRAX S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, monto:3698924.24, 

importe_modificado:3698924.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:54780.0}}

{2578092/proyecto_INICIO, 2578092/proyecto_PROCESO, 

2578092/proyecto_FIN, 2578092/proyecto_PROCESO, 

2578092/proyecto_FIN, 2578092/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:VERIFICAR LIGA, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-

10-17}}

2025 3 OAX250302578097 Proyecto de inversión 3872436.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3872436.34, 

modificado:3872436.34}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE CANDAYOC, DEL MUNICIPIO 

DE SAN JUAN COTZOCÓN. - 57307
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 57307 S 300 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:57438.0, 

meta_modificada:5743

8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:11, direccion:Camino / Terracería JALTEPEC DE 

CANDAYOC - CAMINO JALTEPEC DE CANDAYOC 9 570 70212 JALTEPEC DE CANDOYOC, 

SAN JUAN COTZOCÓN CALLES JALTEPEC Y CAMINO VIVERO 2, lon:-95.41606081, 

lat:17.35304601}}

16-06-2025 08-08-2025 3872436.3 3872436.34 3872436.3 3872436.3 3872436.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MSJC-FAISMUN-190-011-013-2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION HERRAX S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, monto:3872436.34, 

importe_modificado:3872436.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:57438.0}}

{2578097/proyecto_INICIO, 2578097/proyecto_PROCESO, 

2578097/proyecto_FIN, 2578097/proyecto_PROCESO, 

2578097/proyecto_FIN, 2578097/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:VERIFICAR LIGA, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-

10-17}}

2025 3 OAX250302578098 Proyecto de inversión 1788000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1788000.0, 

modificado:1788000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA AGENCIA DE SANTA MARÍA MATAMOROS DEL MUNICIPIO 

DE SAN JUAN COTZOCÓN. - 56590
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 56590 S 600 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.3, 

meta_modificada:3.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:14, direccion:Camino SANTA MARIA 

MATAMOROS - OTRA VIAS 0 0 70220 SANTA MARÍA MATAMOROS, SAN JUAN COTZOCÓN 

EL PROYECTO SE REALIZARÁ SALIENDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA 

MATAMOROS., lon:-95.76317519, lat:17.26028521}}

19-05-2025 08-07-2025 1788000 1788000 1788000 1788000 1788000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/FAISMUN/190/014/020/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, monto:1788000.0, 

importe_modificado:1788000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.3}}
{2578098/proyecto_INICIO, 2578098/proyecto_PROCESO, 

2578098/proyecto_FIN, 2578098/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR LIGA, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-

10-17}}

2025 3 OAX250302578108 Proyecto de inversión 1435000.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1435000.83, 

modificado:1435000.83}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA PRINCIPAL EL 

TESORO - EL PORVENIR EN LA AGENCIA DE EL TESORO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

COTZOCÓN - 55078

20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 55078 S 50 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:660.0, 

meta_modificada:660.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:25, direccion:Camino EL TESORO - EL PORVENIR 

4 300 70229 EL TESORO, SAN JUAN COTZOCÓN CAMINO A EL TESORO PASANDO 

LOCALIDAD DE EMILIO RAMIREZ ORTEGA, lon:-95.22629189, lat:17.39325508}}

09-06-2025 31-07-2025 1435000.8 1435000.83 1435000.8 1435000.8 1435000.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MSJC-FAISMUN-190-025-011-2025, 

contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, monto:1435000.83, 

importe_modificado:1435000.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:660.0}}

{2578108/proyecto_INICIO, 2578108/proyecto_PROCESO, 

2578108/proyecto_FIN, 2578108/proyecto_PROCESO, 

2578108/proyecto_FIN, 2578108/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578114 Proyecto de inversión 628158.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:628158.68, 

modificado:628158.68}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE INFILTRACIÓN PARA RECARGA ARTIFICIAL DE MANTOS 

ACUÍFEROS EN EL PARAJE LA PILITA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO 

DE SAN JUAN CHILATECA - 76878

20 Oaxaca 192 San Juan Chilateca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Chilateca 76878 S 825 697 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:190.11, 

meta_modificada:190.1

1

{geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:Prolongación AVENIDA DEL 

CARMEN Paraje LA PILITA 71508 SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN CHILATECA ENTRE Y 

Calle ALVARO OBREGON Prolongación AVENIDA AGRICULTORES EL SITIO DE 

CONSTRUCCIÓN SE UBICA A UN COSTADO DEL POZO PROFUNDO DE LA LO, lon:-

96.67204327, lat:16.83127707}}

30-06-2025 29-07-2025 628158.68 628158.68 628158.68 628158.68 628158.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:76878, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J&E S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN CHILATECA, monto:628158.68, importe_modificado:628158.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:190.11}}

{2578114/proyecto_INICIO, 2578114/proyecto_FIN, 

2578114/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578116 Proyecto de inversión 661505.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:661505.23, 

modificado:661505.23}}

REHABILITACION DEL COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARAJE EL GUAYABALITO 

EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA - 68218
20 Oaxaca 192 San Juan Chilateca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Chilateca 68218 S 825 697 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:5975.0, 

meta_modificada:5975.

1

{geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:Privada SIN NOMBRE Paraje EL 

GUAYABALITO 71508 SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN CHILATECA ENTRE Calle 

AZUCENAS Y Calle CAMINO A TLACOLULA EL PARAJE SE UBICA A LA IZQUIERDA AL FINAL 

DE LA PRIVADA SIN NOMBRE., lon:-96.66147016, lat:16.83013413}}

04-08-2025 18-08-2025 661505.23 661505.23 661505.23 661505.23 661505.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68218, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J&E S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN CHILATECA, monto:661505.23, importe_modificado:661505.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5975.0}}

{2578116/proyecto_INICIO, 2578116/proyecto_FIN, 

2578116/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578146 Proyecto de inversión 7840008.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7840008.75, 

modificado:7840008.75}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN JUQUILA 

MIXES PRIMERA ETAPA. - 113127
20 Oaxaca 200

San Juan Juquila 

Mixes

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Juquila Mixes 113127 S 1050 912 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3308.59, 

meta_modificada:3308.

59}}

1

{geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:Calle CAMINO AL CECYTE NUM 12 

Pueblo SAN JUAN JUQUILA MIXES 70520 SAN JUAN JUQUILA MIXES, SAN JUAN JUQUILA 

MIXES ENTRE Calle CAMINO A LLANO QUIOTAL Y Calle CAMINO AL MANANTIAL Calle 

CAMINO A SAN JUAN JUQUILA MIXES CAMINO A PRINCIP, lon:-95.92057823, 

lat:16.93975903}}

01-10-2025 20-12-2025 7840008.8 7840008.75 7840008.8 7840008.8 7840008.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJJM/FAISMUN/200/002/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, monto:7840008.75, 

importe_modificado:7840008.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:3308.59}}

{2578146/proyecto_INICIO, 2578146/proyecto_PROCESO, 

2578146/proyecto_FIN, 2578146/proyecto_PROCESO, 

2578146/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578154 Proyecto de inversión 700999.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700999.05, 

modificado:700999.05}}

REHABILITACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA RIO 

ORIENTE - 70201
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Lachao 70201 S 55 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL RIO ORIENTE 

Pueblo CAÑADA RIO ORIENTE 71940 CAÑADA RÍO ORIENTE, SAN JUAN LACHAO ENTRE 

Calle CALLE QUE DIRIGE A LA AGENCIA Y Calle CALLE QUE DIRIGE A SAN JUAN LACHAO 

Calle CALLE QUE DIRIGE A EL ROSARIO LA OBRA SE LO, lon:-97.09779244, 

lat:16.1482429}}

11-08-2025 09-10-2025 700999.05 700999.05 700999.05 700999.05 700999.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/FAISMUN/202/023/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUENUPAN    S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN 

LACHAO, monto:700999.05, importe_modificado:700999.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}

{2578154/proyecto_PROCESO, 2578154/proyecto_FIN, 

2578154/proyecto_INICIO, 2578154/proyecto_FIN, 

2578154/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578159 Proyecto de inversión 3449011.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3449011.73, 

modificado:3449011.73}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO(PIR) DEL TRAMO SAN JORGE EL PORVENIR ARROYO TOMATE, EN 

LA LOCALIDAD DE SAN JORGE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 58113
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 58113 S 95 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:8.7, 

meta_modificada:8.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:17, direccion:Camino / Terracería SAN JORGE 

EL PORVENIR - ARROYO TOMATE 0 1 68940 SAN JORGE EL PORVENIR, SAN JUAN LALANA 

EL CAMINO SE LOCALIZA HACIA EL OESTE DE LA LOCALIDAD A 200 MTS DEL SALON DE 

USOS MULTIPLES Y DE LA AGENCIA MUNICIPAL , lon:-95.82633669, lat:17.46874258}}

04-06-2025 03-07-2025 3449011.7 3449011.73 3449011.7 3449011.7 3449011.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/117/15/2025, contratista:INNOVA 

BUILDER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, 

monto:3449011.73, importe_modificado:3449011.73}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.7}}

{2578159/proyecto_FIN, 2578159/proyecto_PROCESO, 

2578159/proyecto_FIN, 2578159/proyecto_INICIO, 

2578159/proyecto_PROCESO, 2578159/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578160 Proyecto de inversión 2156677.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2156677.31, 

modificado:2156677.31}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO (PIR) DEL TRAMO ARROYO DE PIEDRA-ARROYO BLANCO EN LA 

LOCALIDAD DE ARROYO BLANCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 57113
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 57113 S 365 321 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:6.1, 

meta_modificada:6.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:2, direccion:Camino ARROYO BLANCO - 

ARROYO DE PIEDRA 0 1 68940 ARROYO BLANCO, SAN JUAN LALANA EL CAMINO SE 

ENCUENTRA HACIA EL NORTE DE LA LOCALIDAD HACIA ATRAS DEL CENTRO DE SALUD, 

lon:-95.86027044, lat:17.54218917}}

31-03-2025 29-04-2025 2156677.3 2156677.31 2156677.3 2156677.3 2156677.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/006/02/2025, contratista:INNOVA 

BUILDER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, 

monto:2156677.31, importe_modificado:2156677.31}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.1}}

{2578160/proyecto_INICIO, 2578160/proyecto_PROCESO, 

2578160/proyecto_FIN, 2578160/proyecto_PROCESO, 

2578160/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578161 Proyecto de inversión 1008348.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1008348.93, 

modificado:1008348.93}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) DEL TRAMO MONTE NEGRO-ARROYO DE PIEDRA-ARROYO 

BLANCO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 58141
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 58141 S 227 214 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:4, direccion:Camino / Terracería ARROYO DE 

PIEDRA - MONTE NEGRO 0 1 68940 ARROYO DE PIEDRA, SAN JUAN LALANA EL CAMINO 

PARTE DE LA LOCALIDAD DE ARROYO DE PIEDRA HACIA MONTE NEGRO, SE ENCUENTRA 

AL OESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 500 MTS, lon:-95.85194726, 

lat:17.57341923}}

31-03-2025 29-04-2025 1008348.9 1008348.93 1008348.9 1008348.9 1008348.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/008/03/2025, contratista:INNOVA 

BUILDER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, 

monto:1008348.93, importe_modificado:1008348.93}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}}
{2578161/proyecto_PROCESO, 2578161/proyecto_FIN, 

2578161/proyecto_INICIO, 2578161/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578162 Proyecto de inversión 2230093.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2230093.01, 

modificado:2230093.01}}

AMPLIACION DEL TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE PIEDRA - 

57520
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 57520 S 103 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:356.58, 

meta_modificada:356.5

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:24, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo 

BOCA DE PIEDRA 68940 BOCA DE PIEDRA, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Calle DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE 

LA LOCALIDAD, ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPA, lon:-95.80287786, 

lat:17.56953325}}

22-04-2025 20-07-2025 2230093 2230093.01 2230093 2230093 2230093

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/051/06/2025, contratista:EDITH 

LÓPEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:2230093.01, 

importe_modificado:2230093.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:356.58}}

{2578162/proyecto_INICIO, 2578162/proyecto_FIN, 

2578162/proyecto_INICIO, 2578162/proyecto_PROCESO, 

2578162/proyecto_INICIO, 2578162/proyecto_FIN, 

2578162/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578163 Proyecto de inversión 2861243.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2861243.1, 

modificado:2861243.1}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO (PIR) EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PASO DEL 

ÁGUILA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 57629
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 57629 S 450 450 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:8.48, 

meta_modificada:8.48}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:14, direccion:Camino PASO DEL AGUILA - 

CARRETERA FEDERAL PALOMARES-TUXTEPC 0 1 68940 PASO DEL ÁGUILA, SAN JUAN 

LALANA EL CAMINO PARTE DE LA LOCALIDAD DE PASO DEL AGUILA HACIA EL 

ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL PALOMARES-TUXTEPEC, ES UNICO AC, lon:-

95.63370255, lat:17.54400736}}

28-04-2025 27-05-2025 2861243.1 2861243.1 2861243.1 2861243.1 2861243.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/105/08/2025, contratista:INNOVA 

BUILDER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, 

monto:2861243.1, importe_modificado:2861243.1}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.48}}

{2578163/proyecto_FIN, 2578163/proyecto_PROCESO, 

2578163/proyecto_INICIO, 2578163/proyecto_PROCESO, 

2578163/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578164 Proyecto de inversión 3506053.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3506053.12, 

modificado:3506053.12}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, 

MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA 2DA ETAPA - 58015
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 58015 S 608 800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:203.77, 

meta_modificada:203.7

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:19, direccion:Calle JUAN ESCUTIA Pueblo SAN 

LORENZO 68940 SAN LORENZO, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y LA 

OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA A 150 MTS DEL IEBO, DE LA TIENDA DICONSA Y DE LA 

TELESECUNDARA, lon:-95.76925256, lat:17.58099769}}

15-05-2025 13-07-2025 3506053.1 3506053.12 3506053.1 3506053.1 3506053.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/039/09/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:3506053.12, 

importe_modificado:3506053.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:203.77}}

{2578164/proyecto_FIN, 2578164/proyecto_PROCESO, 

2578164/proyecto_INICIO, 2578164/proyecto_PROCESO, 

2578164/proyecto_INICIO, 2578164/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578165 Proyecto de inversión 3895893.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3895893.9, 

modificado:3895893.9}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO (PIR) DE LA LOCALIDAD DE MONTE NEGRO A VILLA NUEVA, 

MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 57772
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 57772 S 673 621 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:12.1, 

meta_modificada:12.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:11, direccion:Camino MONTE NEGRO - VILLA 

NUEVA 0 1 68940 MONTE NEGRO, SAN JUAN LALANA EL CAMINO PARTE DE LA 

LOCALIDAD DE MONTE NEGRO HACIA LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA, PASANDO POR 

LAS LOCALIDADES DE PASO DE HIDALGO Y COLONIA MORELOS, lon:-95.86173871, 

lat:17.59625787}}

31-03-2025 29-04-2025 3895893.9 3895893.9 3895893.9 3895893.9 3895893.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/019/04/2025, contratista:INNOVA 

BUILDER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, 

monto:3895893.9, importe_modificado:3895893.9}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.1}}

{2578165/proyecto_INICIO, 2578165/proyecto_PROCESO, 

2578165/proyecto_FIN, 2578165/proyecto_PROCESO, 

2578165/proyecto_FIN, 2578165/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578167 Proyecto de inversión 1795334.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1795334.34, 

modificado:1795334.34}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO (PIR) DEL TRAMO SAN JORGE EL PORVENIR A SAN JUAN 

EVANGELISTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN , MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 58169
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 58169 S 206 183 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.97, 

meta_modificada:2.97}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:30, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN 

EVANGELISTA - SAN JORGE EL PORVENIR 0 1 68940 SAN JUAN EVANGELISTA, SAN JUAN 

LALANA EL CAMINO SE ENCUENTRA SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

EVANGELISTA A 200 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, ES EL UNIC, lon:-95.84380037, 

lat:17.46395495}}

23-05-2025 21-06-2025 1795334.3 1795334.34 1795334.3 1795334.3 1795334.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/065/14/2025, contratista:INNOVA 

BUILDER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, 

monto:1795334.34, importe_modificado:1795334.34}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.97}}

{2578167/proyecto_PROCESO, 2578167/proyecto_INICIO, 

2578167/proyecto_PROCESO, 2578167/proyecto_FIN, 

2578167/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578170 Proyecto de inversión 1191362.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1191362.57, 

modificado:1191362.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL ACCESO 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL (LA PAZ) 2DA. ETAPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN 

LALANA. - 58074

20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 58074 S 114 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1050.0, 

meta_modificada:1050.

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:22, direccion:Camino SAN MIGUEL (LA PAZ) - 

ENTRONQUE A SANTA CECILIA DE MADERO 0 900 68940 SAN MIGUEL (LA PAZ), SAN 

JUAN LALANA ES EL UNICO CAMINO DE ACCESO HACIA SAN MIGUEL LA PAZ , lon:-

95.79757282, lat:17.47854007}}

03-06-2025 17-07-2025 1191362.6 1191362.57 1191362.6 1191362.6 1191362.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/047/13/2025, contratista:EDITH 

LÓPEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:1191362.57, 

importe_modificado:1191362.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1050.0}}

{2578170/proyecto_PROCESO, 2578170/proyecto_FIN, 

2578170/proyecto_PROCESO, 2578170/proyecto_INICIO, 

2578170/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578171 Proyecto de inversión 1124621.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1124621.76, 

modificado:1124621.76}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL PARAJE: EL CARRIZAL, LA MESA Y EL POTRERO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS CUES - 49816
20 Oaxaca 206 San Juan de los Cués

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan de los Cués 49816 S 625 1614 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3543.75, 

meta_modificada:3543.

75}}

1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CARRETERA 

FEDERAL MÉXICO 135 - PARAJE EL POTRERO Y PARAJE EL CARRIL 5 5250 68585 SAN 

JUAN DE LOS CUÉS, SAN JUAN DE LOS CUÉS EL PROYECTO SE UBICA A 3,760.00 METROS 

AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS, lon:-97.06402923, 

lat:18.03768882}}

02-05-2025 31-05-2025 1124621.8 1124621.76 1124621.8 1124621.8 1124621.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/206/FAISMUN/002/2025, 

contratista:DEMAVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN DE LOS CUES, monto:1124621.76, importe_modificado:1124621.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:3543.75}}

{2578171/proyecto_INICIO, 2578171/proyecto_PROCESO, 

2578171/proyecto_FIN, 2578171/proyecto_INICIO, 

2578171/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578958 Proyecto de inversión 137500

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137500.0, 

modificado:137500.0}}

CONTRUCCION DE TINACO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE 

LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NUNDACO - 108939
20 Oaxaca 379 Santa Cruz Nundaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Cruz Nundaco 108939 S 185 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:62.0, 

meta_modificada:62.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:9, direccion:Calle RINCIPAL Colonia BENITO 

JUAREZ 69855 BENITO JUÁREZ (NDUAYUO) [COLONIA], SANTA CRUZ NUNDACO LOS 

TINACOS SE REPARTIRAN A TODOS LOS INTEGRANDES DE LA COMUNIDAD, lon:-

97.73659848, lat:17.16847924}}

01-10-2025 29-11-2025 137500 137500 137500 137500 137500

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159920, contratista:, 

convocante:SANTA CRUZ NUNDACO, monto:137500.0, 

importe_modificado:137500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}}
{2578958/proyecto_INICIO, 2578958/proyecto_FIN, 

2578958/proyecto_INICIO, 2578958/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578961 Proyecto de inversión 4369999.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4369999.28, 

modificado:4369999.28}}

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

TACAHUA - 71742
20 Oaxaca 382 Santa Cruz Tacahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Tacahua 71742 S 350 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:6372.62, 

meta_modificada:6372.

62}}

1

{geo1: {cve_municipio:382, localidad:1, direccion:Pueblo SANTA MARIA TACAHUA 

71156 SANTA CRUZ TACAHUA, SANTA CRUZ TACAHUA ENTRE Diagonal LA REFORMA 

CHALCATONGO DE HIDALGO Y Diagonal HACIA CERRO PRIETO Diagonal HACIA STA. 

MARIA YOLOTEPEC AL SUR A 246 MTS SE ENCUENTRA EL COBAO PLAN, lon:-

97.49076305, lat:16.92072869}}

01-07-2025 13-09-2025 0 4369999.28 4369999.3 4369999.3 4369999.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/382/FIII-FAISMUN/COP-IR-

01/0001/03/2025, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUA, monto:4369999.28, 

importe_modificado:4369999.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:6372.62}}

{2578961/proyecto_FIN, 2578961/proyecto_INICIO, 

2578961/proyecto_PROCESO, 2578961/proyecto_INICIO, 

2578961/proyecto_PROCESO, 2578961/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578963 Proyecto de inversión 612477.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612477.65, 

modificado:612477.65}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO ARRIBA DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XITLA - 62738
20 Oaxaca 384 Santa Cruz Xitla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xitla 62738 S 150 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:Calle DIAZ ORDAZ Barrio ARRIBA 

70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE SE 

REALIZARÁ EN LA CALLE DIAZ ORDAZ DEL BARRIO ARRIBA DE LA LOCALIDAD DE SANTA 

CRUZ XITLA, lon:-96.67481579, lat:16.31362574}}

07-07-2025 20-08-2025 612477.65 612477.65 612477.65 612477.65 612477.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSCX/FAISMUN/384/020/2025, 

contratista:4EME INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA, 

monto:612477.65, importe_modificado:612477.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:18.0}}

{2578963/proyecto_FIN, 2578963/proyecto_INICIO, 

2578963/proyecto_PROCESO, 2578963/proyecto_INICIO, 

2578963/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578964 Proyecto de inversión 2339775.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2339775.75, 

modificado:2339775.75}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA 

CRUZ XITLA - 36835
20 Oaxaca 384 Santa Cruz Xitla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xitla 36835 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:Pueblo SANTA CRUZ XITLA 70823 

SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA LA AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN SE 

LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.67600568, 

lat:16.33066187}}

10-05-2025 08-07-2025 2339775.8 2339775.75 2339775.8 2339775.8 2339775.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSCX/FAISMUN/384/019/2025, 

contratista:4EME INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA, 

monto:2339775.75, importe_modificado:2339775.75}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}

{2578964/proyecto_INICIO, 2578964/proyecto_PROCESO, 

2578964/proyecto_FIN, 2578964/proyecto_PROCESO, 

2578964/proyecto_FIN, 2578964/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA NO INDICAN LAS METAS 

ALCANZADAS.

EL PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL RECIBEN LA OBRA COMO TITULARES NO COMO 

TESTIGOS., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578966 Proyecto de inversión 2570056.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2570056.77, 

modificado:2570056.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÓPEZ 

MATEOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XITLA - 52589
20 Oaxaca 384 Santa Cruz Xitla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xitla 52589 S 250 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:388.0, 

meta_modificada:388.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:Calle LÓPEZ MATEOS Pueblo 

SANTA CRUZ XITLA 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA LA CONSTRUCCION DE 

LA PAVIMENTACION COMIENZA PASANDO EL PREESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS , lon:-

96.67685912, lat:16.32697187}}

23-04-2025 06-07-2025 2570056.8 2570056.77 2570056.8 2570056.8 2570056.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSCX/FAISMUN/384/007/2025, 

contratista:LUIS ENRIQUE DIAZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA, 

monto:2570056.77, importe_modificado:2570056.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:388.0}}

{2578966/proyecto_INICIO, 2578966/proyecto_PROCESO, 

2578966/proyecto_INICIO, 2578966/proyecto_FIN, 

2578966/proyecto_PROCESO, 2578966/proyecto_FIN, 

2578966/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA NO INDICAN LAS METAS 

ALCANZADAS

EL PRESIDENTE  Y LA SINDICO MUNICIPAL DEBEN FIRMAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE 

OBRA COMO TITULARES NO COMO TESTIGOS., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, 

fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578992 Proyecto de inversión 5006529.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5006529.92, 

modificado:4999658.0}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN VARIAS CALLES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 52481
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 52481 S 60000 40000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:500.0, 

meta_modificada:285.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Boulevard NUUNITA NUU YOO 

Pueblo SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN INICIANDO EN BODEGA AURRERA DE SANTA ANITA HACIA SAN ANTONIO 

ARRAZOLA,, lon:-96.73029113, lat:17.02329317}}

10-07-2025 01-09-2025 4999658 4999658 4999658 4999658 4999658

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/001/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:4999658.0, 

importe_modificado:4999658.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:285.0}}

{2578992/proyecto_INICIO, 2578992/proyecto_PROCESO, 

2578992/proyecto_FIN, 2578992/proyecto_INICIO, 

2578992/proyecto_PROCESO, 2578992/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579017 Proyecto de inversión 2720584.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2720584.89, 

modificado:2718063.4}}

REHABILITACIÓN DE BACHEO EN AV. SAN ISIDRO, EN LA COLONIA LA SOLEDAD, EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 54088
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 54088 S 3600 2400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2001.93, 

meta_modificada:1911.

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Avenida SAN ISIDRO Colonia LA 

SOLEDAD 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ENTRE Calle 2 

DE FEBRERO Y Avenida LA SOLEDAD Calle HIDALGO A 50 METROS DE LA CASA DE 

ASAMBLEAS DE LA COLONIA LAS CULTURAS, lon:-96.76067788, lat:17.00378422}}

30-06-2025 29-07-2025 2718063.4 2718063.4 2718063.4 2718063.4 2718063.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/002/2025, 

contratista:D.R. CONSTRUCCION INTEGRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:2718063.4, importe_modificado:2718063.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1911.7}}

{2579017/proyecto_PROCESO, 2579017/proyecto_INICIO, 

2579017/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579036 Proyecto de inversión 2652690.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2652690.55, 

modificado:2650966.47}}

REHABILITACIÓN DE BACHEO EN BOULEVARD NUUNITA NUU YOO Y BOULEVARD ESCUELA 

MÉDICO MILITAR, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 51846
20 Oaxaca 385

Santa Cruz 

Xoxocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán 51846 S 6600 4400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:4228.96, 

meta_modificada:4228.

96}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Boulevard NUUNITA NUU YOO 

Pueblo SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN ENTRE Avenida AV. DEL VALLE Y Calle CARRETERA A SAN ANTONIO 

ARRAZOLA Calle CAMINO ANTIGUOP A CUILAPAM INICIANDO DE BODEGA AU, lon:-

96.73011827, lat:17.02391124}}

01-07-2025 16-08-2025 2650966.5 2650966.47 2650966.5 2650966.5 2650966.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/385/FIII/003/2025, 

contratista:D.R. CONSTRUCCION INTEGRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:2650966.47, importe_modificado:2650966.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4228.96}}

{2579036/proyecto_INICIO, 2579036/proyecto_FIN, 

2579036/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579040 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CALABAZO - 54944 20 Oaxaca 386
Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 54944 S 80 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:571.57, 

meta_modificada:571.5

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NUMERO 

Pueblo SAN ISIDRO CALABAZO 71365 SAN ISIDRO CALABAZO, SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC ENTRE Calle HACIA EL TEMPLO DE SAN ISIDRO LABRAD Y Calle HACIA LA 

ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA AGENCIA MUNCIP, lon:-

97.47935374, lat:16.53887446}}

17-03-2025 14-07-2025 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/008-03/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:571.57}}

{2579040/proyecto_INICIO, 2579040/proyecto_FIN, 

2579040/proyecto_PROCESO, 2579040/proyecto_FIN, 

2579040/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579042 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LLANO VIBORA - LA PALMITA - EL VIDRIO - 51641 20 Oaxaca 386
Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 51641 S 260 276 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:51469.0, 

meta_modificada:5146

9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:72, direccion:Camino / Brecha LLANO VIBORA - 

RUMBO A LA PALMITA 10 295 71365 LLANO VÍBORA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC LA 

OBRA INICIA EN LA PARTE SURESTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO VIBORA, A UNOS 400 

METROS DE LA IGLESIA, A UNOS 300 METROS DE LA AGENC, lon:-97.5256862, 

lat:16.43843565}}

31-03-2025 28-06-2025 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/105-05/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZONA SOLIDA DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:3000000.0, 

importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:51469.0}}

{2579042/proyecto_INICIO, 2579042/proyecto_PROCESO, 

2579042/proyecto_FIN, 2579042/proyecto_PROCESO, 

2579042/proyecto_FIN, 2579042/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579045 Proyecto de inversión 1700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE - 

64727
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 64727 S 125 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:462.0, 

meta_modificada:462.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:69, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LLANO 

VERDE 71365 LLANO VERDE, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle RUMBO A LA 

PRIMARIA Y Calle RUMBO A LA IGLESIA LA OBRA SE UBICA EN LA CANCHA DE BIENES 

PUBLICOS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE A, lon:-97.55543185, 

lat:16.38186963}}

20-06-2025 17-10-2025 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/029-19/2025, 

contratista:SANSÓN VELASCO MATÍAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:462.0}}

{2579045/proyecto_INICIO, 2579045/proyecto_PROCESO, 

2579045/proyecto_FIN, 2579045/proyecto_PROCESO, 

2579045/proyecto_FIN, 2579045/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579046 Proyecto de inversión 1300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, 

modificado:1300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE - 

68932
20 Oaxaca 386

Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 68932 S 125 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:137.28, 

meta_modificada:137.2

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:69, direccion:Calle PRINCIPAL SIN NUMERO 

Pueblo LLANO VERDE 71365 LLANO VERDE, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle 

HACIA LA AGENCIA Y Calle A RACNHO VIEJO LA OBRA SE UBICA A UNOS 50 METROS DE LA 

CONSTRUCCION DEL TECHADO, A UNOS 70 METROS DE LA A, lon:-97.55568942, 

lat:16.38182035}}

06-06-2025 03-10-2025 1300000 1300000 1300000 1300000 1300000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/029-17/2025, 

contratista:LUCIO SARMIENTO BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:137.28}}

{2579046/proyecto_INICIO, 2579046/proyecto_FIN, 

2579046/proyecto_PROCESO, 2579046/proyecto_FIN, 

2579046/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578220 Proyecto de inversión 4393008.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4393008.24, 

modificado:4393008.24}}

MANTENIMIENTO DE DIVERSOS CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA - 58771 20 Oaxaca 212 San Juan Petlapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Petlapa 58771 S 1633 1484 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:79.0, 

meta_modificada:79.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:Camino SAN JUAN PETLAPA - 

SANTA MARIA LOVANI, SANTA ISABLE CAO 79 450 68980 SAN JUAN PETLAPA, SAN JUAN 

PETLAPA Los principales tramos los cuales son de Arroyo Blanco en dirección a San 

Miguel Lachixola, de San Juan Petlapa en dire, lon:-96.04156862, 

lat:17.47073792}}

22-04-2025 20-06-2025 4393008.2 4393008.24 4393008.2 4393008.2 4393008.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/FAISMUN/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, monto:4393008.24, 

importe_modificado:4393008.24}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:79.0}}

{2578220/proyecto_INICIO, 2578220/proyecto_PROCESO, 

2578220/proyecto_FIN, 2578220/proyecto_INICIO, 

2578220/proyecto_PROCESO, 2578220/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578223 Proyecto de inversión 166229.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166229.23, 

modificado:166229.23}}

REHABILITACION DEL CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 

(CAI) Y CASAS DE DIA. - 79190
20 Oaxaca 215 San Juan Sayultepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Sayultepec 79190 S 328 274 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:94.32, 

meta_modificada:94.32

}}

1

{geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:Calle GUILLERMO PRIETO Pueblo 

SAN JUAN SAYULTEPEC 69675 SAN JUAN SAYULTEPEC, SAN JUAN SAYULTEPEC ENTRE 

Calle ABASOLO Y Calle ALLENDE Calle VICENTE GUERRERO CASA DE DIA UBICADA 30 

METROS AL NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, A UN COSTA, lon:-97.2847131, 

lat:17.45349709}}

18-08-2025 06-09-2025 166229.23 166229.23 166229.23 166229.23 166229.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MSJS/215/FAISMUN/OP/03/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS  PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN SAYULTEPEC, monto:166229.23, 

importe_modificado:166229.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:94.32}}

{2578223/proyecto_FIN, 2578223/proyecto_INICIO, 

2578223/proyecto_PROCESO, 2578223/proyecto_INICIO, 

2578223/proyecto_PROCESO, 2578223/proyecto_FIN, 

2578223/proyecto_INICIO, 2578223/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578233 Proyecto de inversión 1641012.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1641012.71, 

modificado:1641012.71}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN 

ANDRÉS PÁPALO 3RA. ETAPA - 59159
20 Oaxaca 220 San Juan Tepeuxila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Tepeuxila 59159 S 45 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:612.8, 

meta_modificada:612.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:220, localidad:2, direccion:Calle MORELOS S/N S/N Pueblo 

SAN ANDRES PAPALO 68661 SAN ANDRÉS PÁPALO, SAN JUAN TEPEUXILA ENTRE Calle 

HIDALGO Y Calle SIN NOMBRE Calle INDEPENDENCIA LAS 20 VIVIENDAS SE LOCALIZAN 

EN UN RADIO DE 400 METROS DESDE LA AGENCIA MUNICIP, lon:-96.77016165, 

lat:17.74502843}}

02-07-2025 30-08-2025 1641012.7 1641012.71 1641012.7 1641012.7 1641012.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/FAISMUN/220/007-06/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA, monto:1641012.71, 

importe_modificado:1641012.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:612.8}}

{2578233/proyecto_INICIO, 2578233/proyecto_PROCESO, 

2578233/proyecto_INICIO, 2578233/proyecto_PROCESO, 

2578233/proyecto_INICIO, 2578233/proyecto_FIN, 

2578233/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578235 Proyecto de inversión 131870.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131870.7, 

modificado:131870.7}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PRIMERA ETAPA - 108425 20 Oaxaca 221
San Juan 

Teposcolula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Teposcolula 108425 S 27 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal CIENEGUILLA - SANTO DOMINGO TONANTEPEC 0 4200 69562 SANTA MARÍA 

POZOLTEPEC, SAN JUAN TEPOSCOLULA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO 

PRINCIPAL A LA ALTURA DE SANTA MARIA POZOLTEPEC, EN UN RANG, lon:-

97.38438812, lat:17.58876797}}

08-09-2025 17-09-2025 131870.7 131870.7 131870.7 131870.7 131870.7

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159358, contratista:, 

convocante:SAN JUAN TEPSOCOLULA, monto:131870.7, 

importe_modificado:131870.7}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}

{2578235/proyecto_INICIO, 2578235/proyecto_PROCESO, 

2578235/proyecto_FIN, 2578235/proyecto_INICIO, 

2578235/proyecto_PROCESO, 2578235/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578237 Proyecto de inversión 105024.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105024.6, 

modificado:105024.6}}

REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HIPÓLITO REYES VICTORIA DE 

CLAVE 20DPR0773W - 112286
20 Oaxaca 221

San Juan 

Teposcolula

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Juan Teposcolula 112286 S 26 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:Calle HIPOLITO REYES VICTORIA 

Pueblo LOCALIDAD 69560 SAN JUAN TEPOSCOLULA, SAN JUAN TEPOSCOLULA ENTRE 

Calle CENTENARIO Y Calle INDEPENDENCIA Calle AV. PRIMAVERA ENFRENTE DEL 

PARQUE CENTRAL Y AUN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNID, lon:-97.42549746, 

lat:17.55093739}}

14-09-2025 30-10-2025 105024.6 105024.6 105024.6 105024.6 105024.6

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138414, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:128017.5, 

importe_modificado:128017.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2578237/proyecto_PROCESO, 2578237/proyecto_INICIO, 

2578237/proyecto_PROCESO, 2578237/proyecto_INICIO, 

2578237/proyecto_PROCESO, 2578237/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresan a peticion 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresan a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresan a peticion 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578241 Proyecto de inversión 1281174.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1281174.64, 

modificado:1281174.64}}

CONSTRUCCION DE CAMINO QUE CONDUCE AL CERRO DE LAS TRES VIRGENES EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEÉ - 51290
20 Oaxaca 222 San Juan Yaeé

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Yaeé 51290 S 731 671 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1180.0, 

meta_modificada:1180.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:222, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN 

JUAN YAEE 68810 SAN JUAN YAEÉ, SAN JUAN YAEÉ Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE 

ENCUENTRA CERCANA A UNA IGLESIA Y EL CAMINO LLEGA AL CERRO DE LAS TRES 

VIRGENES, lon:-96.28546072, lat:17.42606224}}

23-06-2025 21-08-2025 1281174.6 1281174.64 1281174.6 1281174.6 1281174.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJY/M222/FIII/FAISMUN/002/2025, contratista:PROYECTOS 

ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. DE C.V., 

convocante:SAN JUAN YAEÉ, monto:1281174.64, importe_modificado:1281174.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1180.0}}

{2578241/proyecto_INICIO, 2578241/proyecto_PROCESO, 

2578241/proyecto_INICIO, 2578241/proyecto_FIN, 

2578241/proyecto_INICIO, 2578241/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578242 Proyecto de inversión 854116.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:854116.43, 

modificado:854116.43}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN INMENDIACIONES DE LA BIBLIOTECA PUBLICA 

DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEÉ - 58710
20 Oaxaca 222 San Juan Yaeé

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Yaeé 58710 S 68 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:49.61, 

meta_modificada:49.61

}}

1

{geo1: {cve_municipio:222, localidad:1, direccion:Calle CALLE QUE VA A LA IGLESIA 

CATÓLICA Pueblo SAN JUAN YAEÉ 68810 SAN JUAN YAEÉ, SAN JUAN YAEÉ ENTRE Calle 

HIDALGO Y UBICADO A UNOS 20 M. DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN YAEÉ, lon:-

96.28352284, lat:17.429144}}

01-07-2025 30-07-2025 854116.43 854116.43 854116.43 854116.43 854116.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJY/M222/FIII/FAISMUN/004/2025, contratista:PROYECTOS 

ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA SPEPRO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE, monto:854116.43, 

importe_modificado:854116.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:49.61}}

{2578242/proyecto_INICIO, 2578242/proyecto_PROCESO, 

2578242/proyecto_FIN, 2578242/proyecto_INICIO, 

2578242/proyecto_PROCESO, 2578242/proyecto_FIN, 

2578242/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578249 Proyecto de inversión 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL LIBRAMIENTO 

DE LA POBLACIÓN - 64022
20 Oaxaca 225 San Lorenzo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo 64022 S 25 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:8, direccion:Calle LIBRAMIENTO Pueblo SANTA 

MARIA YOSOCANI 71763 SANTA MARÍA YOSOCANI, SAN LORENZO ENTRE Calle 

PRINCIPAL DE LA POBLACION Y LAS CALLES DE SANTA MARIA YOSOCANI NO TIENEN 

NOMBRE POR LO QUE COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA A 700 MTS DE, lon:-

97.86765867, lat:16.43035629}}

04-07-2025 31-08-2025 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/R33/FAISMUN-

FIII/IR/003/2025, contratista:SERGIO FLORES ADAME, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LORENZO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}

{2578249/proyecto_PROCESO, 2578249/proyecto_INICIO, 

2578249/proyecto_FIN, 2578249/proyecto_INICIO, 

2578249/proyecto_PROCESO, 2578249/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:falta firmas y sellos al acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-14}}

2025 3 OAX250302578251 Proyecto de inversión 2140000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2140000.0, 

modificado:2140000.0}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL BARRIO GRANDE - 52189 20 Oaxaca 225 San Lorenzo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lorenzo 52189 S 102 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:885.17, 

meta_modificada:885.1

1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:7, direccion:Calle DEL CENTRO Pueblo SAN 

MIGUEL TETEPELCINGO 71760 SAN MIGUEL TETEPELCINGO, SAN LORENZO ENTRE Calle 

DEL PANTEON Y Calle PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ORILLA DE LA 

POBLACIÓN EN LA ZONA NORTE, EN LA CALLE LLAMADA DEL CENTR, lon:-97.89945309, 

lat:16.39964551}}

24-05-2025 22-07-2025 2140000 2140000 2140000 2140000 2140000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/R33/FAISMUN-

III/IR/002/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE 

MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, 

monto:2140000.0, importe_modificado:2140000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:885.17}}

{2578251/proyecto_INICIO, 2578251/proyecto_PROCESO, 

2578251/proyecto_FIN, 2578251/proyecto_PROCESO, 

2578251/proyecto_INICIO, 2578251/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-14}}

2025 3 OAX250302578255 Proyecto de inversión 630000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630000.0, 

modificado:630000.0}}

CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO 

NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO ALBARRADAS, MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

ALBARRADAS - 68939

20 Oaxaca 226
San Lorenzo 

Albarradas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Albarradas 68939 S 9 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:3, direccion:Calle CERRADA DEL RINCON 

Pueblo SAN BARTOLO 70478 SAN BARTOLO, SAN LORENZO ALBARRADAS ENTRE Calle 

CERRADA DEL RINCON Y Calle CARRETERA FEDERAL 179 Calle VALENTINA LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 288 METROS DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE , lon:-96.22054526, 

lat:16.94562092}}

01-08-2025 16-09-2025 630000 630000 630000 630000 630000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/FAISMUN/226/001/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METALICAS JAZBA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:630000.0, 

importe_modificado:630000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.0}}

{2578255/proyecto_FIN, 2578255/proyecto_INICIO, 

2578255/proyecto_FIN, 2578255/proyecto_PROCESO, 

2578255/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578257 Proyecto de inversión 421448.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:421448.97, 

modificado:421448.97}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 56 

CLAVE: 20DML0056V, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, DEL MUNICIPIO DE 

SAN LORENZO CACAOTEPEC - 97107

20 Oaxaca 227
San Lorenzo 

Cacaotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Lorenzo Cacaotepec 97107 S 14 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:Calle 05 DE MAYO S/N S/N Colonia 

LA GLORIA 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC ENTRE 

Prolongación DE 5 DE MAYO Y Calle 5 DE MAYO Calle MANUEL SABINO CESPO FRENTE 

AL CAMPO LA GLORIA., lon:-96.80087256, lat:17.12285064}}

18-09-2025 16-11-2025 421448.97 421448.97 421448.97 421448.97 421448.97

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157424, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, monto:421448.97, 

importe_modificado:421448.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}
{2578257/proyecto_INICIO, 2578257/proyecto_FIN, 

2578257/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578259 Proyecto de inversión 2555872.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2555872.35, 

modificado:2555872.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE FRANCISCO I. 

MADERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

CACAOTEPEC. - 94816

20 Oaxaca 227
San Lorenzo 

Cacaotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Cacaotepec 94816 S 75 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:613.43, 

meta_modificada:613.4

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:0, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO 

Colonia XALAPA. ENTRE Avenida SAN LORENZO CACAOTEPEC. Y Calle NIÑOS HEROES. 

Calle LA BARRANCA. ENFRENTE DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO 

AGROPECUARIO NUM. 203, lon:-96.79149712, lat:17.12857241}}

15-09-2025 13-11-2025 2555872.4 2555872.35 2555872.4 2555872.4 2555872.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPS/MSLC/227/R33-

FIII/FAISMUN/002/2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS PEREZ SALUD S.A.DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, monto:2555872.35, 

importe_modificado:2555872.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:613.43}}
{2578259/proyecto_INICIO, 2578259/proyecto_FIN, 

2578259/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578260 Proyecto de inversión 567275.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567275.66, 

modificado:567275.66}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA UBICADO EN EL PARAJE LA 

FRESNERA EN LA LOCALIDAD SANTIAGO ETLA, MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC - 

104008

20 Oaxaca 227
San Lorenzo 

Cacaotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lorenzo Cacaotepec 104008 S 2653 2515 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:27, direccion:Calle LA FRESNERA S/N S/N 

Paraje LA FRESNERA 68263 EL HORNO, SAN LORENZO CACAOTEPEC ENTRE Calle FRAY 

FRANCISCO DE BURGOA Y Prolongación INDEPENDENCIA Calle BENITO JUAREZ A 300 

METROS DE INSTITUTO DE PROFECIONALIZACION, lon:-96.79067782, 

lat:17.15892307}}

03-10-2025 02-12-2025 567275.66 567275.66 567275.66 567275.66 567275.66

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157814, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, monto:567275.66, 

importe_modificado:567275.66}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2578260/proyecto_PROCESO, 2578260/proyecto_FIN, 

2578260/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302578263 Proyecto de inversión 314463.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314463.73, 

modificado:314463.73}}

CONSTRUCCIÓN DE LUDOTECA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU CLAVE: 

20DJN0017U, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

CACAOTEPEC - 95151

20 Oaxaca 227
San Lorenzo 

Cacaotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Lorenzo Cacaotepec 95151 S 114 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA 

Barrio BARRIO BAJO 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC 

ENTRE Calle FRANCISCO IGNACIO MADERO Y Privada FRANCISCO VILLA Calle NIÑOS 

HEROES LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL 18 DE MARZO UBI, lon:-96.79958954, 

lat:17.12907524}}

17-09-2025 15-11-2025 314463.73 314463.73 314463.73 314463.73 314463.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLC/227/R33-

FIII/FAISMUN/003/2025, contratista:OBRAS Y PROYECTOS PEREZ SALUD S.A.DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, monto:314463.73, 

importe_modificado:314463.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}}
{2578263/proyecto_INICIO, 2578263/proyecto_FIN, 

2578263/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578281 Proyecto de inversión 4156480.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4156480.22, 

modificado:4156480.22}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN LUCAS OJITLAN A EL PRIVILEGIO DEL KM 15+200 AL KM 

19+600. - 69834
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 69834 S 304 302 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:57363.67, 

meta_modificada:5736

3.67}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:120, direccion:Camino localidad Montebello - 

localidad el Privilegio 19 600 68470 EL PRIVILEGIO, SAN LUCAS OJITLÁN Comunica a 

la localidad de Monte Bello a la localidad el Privilegio kilómetro 19+600 , lon:-

96.3294847, lat:18.05050325}}

15-08-2025 31-10-2025 4156480.2 4156480.22 4156480.2 4156480.2 4156480.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/04-01/2025, 

contratista:QUEMIX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:4156480.22, importe_modificado:4156480.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:57363.67}}

{2578281/proyecto_INICIO, 2578281/proyecto_PROCESO, 

2578281/proyecto_FIN, 2578281/proyecto_PROCESO, 

2578281/proyecto_FIN, 2578281/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579057 Proyecto de inversión 896735.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:896735.39, 

modificado:896735.39}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES DEL MONTE. - 56156
20 Oaxaca 388

Santa Inés del 

Monte

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Inés del Monte 56156 S 72 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:432.0, 

meta_modificada:432.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS SANTA INÉS 

DEL MONTE, SANTA INÉS DEL MONTE ENTRE Calle ALLENDE Y LA CALLE MATAMOROS SE 

ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS AL SURESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, AL NORTE 

COLINDA CON LA CALLE ALLENDE, lon:-96.86355155, lat:16.92142725}}

23-06-2025 22-07-2025 896735.39 896735.39 896735.39 896735.39 896735.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/002/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE, monto:896735.39, 

importe_modificado:896735.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:432.0}}

{2579057/proyecto_INICIO, 2579057/proyecto_PROCESO, 

2579057/proyecto_INICIO, 2579057/proyecto_FIN, 

2579057/proyecto_PROCESO, 2579057/proyecto_FIN, 

2579057/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar el anticipo estipulado en el contrato, trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Si la obra ya se concluyo, 

actualizar el esta fisico de la obra , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-

15}, obs3: {observación:Agregar fotografías de termino de la obra , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579062 Proyecto de inversión 828086.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828086.9, 

modificado:828086.9}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE 

EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES DEL MONTE. - 56168
20 Oaxaca 388

Santa Inés del 

Monte

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Inés del Monte 56168 S 38 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:476.0, 

meta_modificada:476.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:Calle ALLENDE SANTA INÉS DEL 

MONTE, SANTA INÉS DEL MONTE Calle MATAMOROS LA CALLE ALLENDE SE ENCUENTRA 

LOCALIZADA A 300 METROS DEL MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE, AL SUR 

COLINDA CON LA CALLE MATAMOROS., lon:-96.86268354, lat:16.9226834}}

23-06-2025 22-07-2025 828086.9 828086.9 828086.9 828086.9 828086.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/003/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE, monto:828086.9, 

importe_modificado:828086.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:476.0}}

{2579062/proyecto_INICIO, 2579062/proyecto_PROCESO, 

2579062/proyecto_FIN, 2579062/proyecto_PROCESO, 

2579062/proyecto_FIN, 2579062/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Señalar el anticipo que se estableció en el contrato , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-12}}

2025 3 OAX250302579063 Proyecto de inversión 187708.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:187708.42, 

modificado:187708.42}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL PARAJE EL PORTILLO A LA PARCELA ESCOLA, 

SEGUNDA ETAPA. - 115347
20 Oaxaca 388

Santa Inés del 

Monte

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Inés del Monte 115347 S 135 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1960.0, 

meta_modificada:1960.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:16, direccion:Camino / Terracería PARAJE EL 

PORTILLO - PARCELA ESCOLAR 2 48 EL COMALITO, SANTA INÉS DEL MONTE EL CAMINO 

SACA COSECHA, SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS AL ESTE DE LA CARRETERA 

ZAACHILA- SAN MIGUEL PERAS, AL SUR A LOS 100 METROS C, lon:-96.8566794, 

lat:16.93375208}}

15-09-2025 14-10-2025 187708.42 187708.42 187708.42 187708.42 187708.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIM-388/FAISMUN-FIII/001/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE, monto:187708.42, 

importe_modificado:187708.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1960.0}}

{2579063/proyecto_INICIO, 2579063/proyecto_PROCESO, 

2579063/proyecto_INICIO, 2579063/proyecto_FIN, 

2579063/proyecto_PROCESO, 2579063/proyecto_FIN, 

2579063/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579085 Proyecto de inversión 1998784.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998784.6, 

modificado:1998784.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A LA RANCHERÍA EL GAVILÁN, DE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA 

MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLÁN - 114881
20 Oaxaca 391

Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía Miahuatlán 114881 S 208 212 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.07, 

meta_modificada:1.07}}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:Camino / Vereda SANTA LUCIA 

MIAHUATLAN - PARAJE EL GAVILAN 1 75 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA 

LUCÍA MIAHUATLÁN LA APERTURA DE CAMINO INICIARA EN INTERSECCION DE CALLE 

INDEPENDENCIA CON VEREDA HACIA EL RANCHO EL GAVILAN, CON , lon:-96.62808199, 

lat:16.1814402}}

11-09-2025 10-10-2025 1998784.6 1998784.6 1998784.6 1998784.6 1998784.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/391/007/2025, 

contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA MIAHUATLAN, monto:1998784.6, importe_modificado:1998784.6}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.07}}

{2579085/proyecto_INICIO, 2579085/proyecto_FIN, 

2579085/proyecto_PROCESO, 2579085/proyecto_FIN, 

2579085/proyecto_INICIO, 2579085/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCION INDICADO EN EL CONTRATO Y ACTA DE 

ENTREGA RECEPCION DE OBRA NO COINCIDE CON EL INDICADO EN EL DETALLE DE REGISTRO., 

trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579086 Proyecto de inversión 1235589.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1235589.75, 

modificado:1235589.75}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL QUEYON, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN - 

114574

20 Oaxaca 391
Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía Miahuatlán 114574 S 180 129 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:789.95, 

meta_modificada:789.9

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:9, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería 

SAN ISIDRO EL QUEYON SAN ISIDRO EL QUEYÓN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN ENTRE Calle 

HIDALGO Y Calle QUEYON-STA LUCIA LA PAVIMENTACION INIARA A 2KM AL SURESTE DE 

LA REPRESENTACION MUNICIPAL, SOBRE LA CALLE, lon:-96.64622901, 

lat:16.22625396}}

10-09-2025 25-10-2025 1235589.8 1235589.75 1235589.8 1235589.8 1235589.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/391/008/2025, 

contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA MIAHUATLAN, monto:1235589.75, importe_modificado:1235589.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:789.95}}

{2579086/proyecto_PROCESO, 2579086/proyecto_FIN, 

2579086/proyecto_INICIO, 2579086/proyecto_FIN, 

2579086/proyecto_INICIO, 2579086/proyecto_PROCESO, 

2579086/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO AUTORIZADO INDICADO EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION 

DE OBRA NO COINCIDE CON EL MONTO APROBADO POR EL FAIS MUNICIPAL., trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579090 Proyecto de inversión 957511.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957511.28, 

modificado:957511.28}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL, DE LA LOCALIADAD DELA COFRADIA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN - 

114627

20 Oaxaca 391
Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía Miahuatlán 114627 S 155 158 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:714.0, 

meta_modificada:714.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:2, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería 

LA COFRADIA 70842 LA COFRADÍA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN Calle COFRADIA- LA 

LACHINILLA LA PAVIMENTACION INICIARA A PROXIMADAMENTE 3 KM AL NORESTE DE LA 

REPRESENTACION MUNICIPAL CON DIRECCION A LACHINIL, lon:-96.61348757, 

lat:16.13422158}}

12-09-2025 27-10-2025 957511.28 957511.28 957511.28 957511.28 957511.28

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159190, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:957511.28, 

importe_modificado:957511.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:714.0}}

{2579090/proyecto_INICIO, 2579090/proyecto_PROCESO, 

2579090/proyecto_INICIO, 2579090/proyecto_FIN, 

2579090/proyecto_PROCESO, 2579090/proyecto_FIN, 

2579090/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579091 Proyecto de inversión 1348082.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1348082.2, 

modificado:1348082.2}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AL 

PREESCOLAR, EN LA LOCALIDAD DE EL SUMIDERO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN - 

114510

20 Oaxaca 391
Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía Miahuatlán 114510 S 126 129 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:668.5, 

meta_modificada:668.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:8, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería EL 

SUMIDERO 70840 EL SUMIDERO, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN ENTRE Calle SUMIDERO-

STA LUCIA Y Calle BENITO JUAREZ LA PAVIMENTACION INICIARA A 200M AL NORTE DEL 

PRESCOLAR SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-96.60954575, lat:16.20333593}}

10-09-2025 10-10-2025 1348082.2 1348082.2 1348082.2 1348082.2 1348082.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/391/005/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:1348082.2, importe_modificado:1348082.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:668.5}}

{2579091/proyecto_FIN, 2579091/proyecto_INICIO, 

2579091/proyecto_PROCESO, 2579091/proyecto_FIN, 

2579091/proyecto_PROCESO, 2579091/proyecto_INICIO, 

2579091/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579094 Proyecto de inversión 671839.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:671839.51, 

modificado:671839.51}}

CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 30 MIL LITROS DE AGUA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR1105L EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA 

OCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN - 55762

20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa Lucía Ocotlán 55762 S 320 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:5, direccion:Calle CAMINO LOS 20 Pueblo LOS 

20, SANTA LUCIA OCOTLAN 71543 LOS 20 [PARAJE], SANTA LUCÍA OCOTLÁN ENTRE 

Prolongación LOPEZ MATEOS Y Prolongación INDEPENDENCIA Calle MIGUEL HIDALGO 

Y COSTILLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LOS , lon:-96.67926009, 

lat:16.72918583}}

01-07-2025 29-08-2025 671839.51 671839.51 671839.51 671839.51 671839.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MDSLO/FAISMUN/393/07/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, 

monto:671839.51, importe_modificado:671839.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}}
{2579094/proyecto_INICIO, 2579094/proyecto_PROCESO, 

2579094/proyecto_FIN, 2579094/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:La liga del contrato esta dañada, trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:Periodo de ejecución de 

la obra feneció, adjuntar oficio de prorroga del contratista , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-10}, obs3: {observación:Falta imagen de termino 

de la obra , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250302579112 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN 

LA LOCALIDAD DE CAÑADA EL CURTIDOR - 57529
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 57529 S 178 154 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1440.0, 

meta_modificada:1440.

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:37, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo EL 

CURTIDOR 69800 CAÑADA EL CURTIDOR, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA CALLE A 

PAVIMENTAR ES LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CURTIDOR, lon:-97.65526191, 

lat:17.28383945}}

23-06-2025 21-08-2025 800000 800000 800000 800000 800000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155791, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:800000.0, 

importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1440.0}}

{2579112/proyecto_FIN, 2579112/proyecto_INICIO, 

2579112/proyecto_PROCESO, 2579112/proyecto_INICIO, 

2579112/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579142 Proyecto de inversión 849999.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849999.42, 

modificado:849999.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MANUEL 

SAAVEDRA EN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN BARTOLO - 

72628

20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 72628 S 88 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1099.5, 

meta_modificada:1099.

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle MANUEL SAAVEDRA Barrio 

SAB BARTOLO 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

ENTRE Calle AYACAHUITE Y Calle LAUREL Calle CRUZ AMARILLA LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA CALLE MANUEL SAAVEDRA DEL BARRIO DE SAN BAR, lon:-97.6656645, 

lat:17.26079394}}

04-08-2025 01-11-2025 849999.42 849999.42 849999.42 849999.42 849999.42

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158749, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:800000.0, 

importe_modificado:8000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1099.5}}

{2579142/proyecto_INICIO, 2579142/proyecto_PROCESO, 

2579142/proyecto_FIN, 2579142/proyecto_PROCESO, 

2579142/proyecto_FIN, 2579142/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579146 Proyecto de inversión 1260000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1260000.0, 

modificado:1260000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO AL 

PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE GUEGOVELA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 111869
20 Oaxaca 398

Ayoquezco de 

Aldama

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 111869 S 240 170 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:2, direccion:Calle CAMINO AL PANTEON Pueblo 

GUEGOVELA 71355 GUEGOVELA, AYOQUEZCO DE ALDAMA ENTRE Calle CAMINO 

PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y Calle CARRETERA FEDERAL 131 SE ACCEDE POR LA 

CARRETERA FEDERAL 131 OAXACA PUERTO ESCONDIDO, PASANDO LA LOC, lon:-

96.86436603, lat:16.71708994}}

04-08-2025 02-10-2025 1260000 1260000 1260000 1260000 1260000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/004/2025, 

contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:1260000.0, 

importe_modificado:1260000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}

{2579146/proyecto_INICIO, 2579146/proyecto_PROCESO, 

2579146/proyecto_INICIO, 2579146/proyecto_FIN, 

2579146/proyecto_PROCESO, 2579146/proyecto_FIN, 

2579146/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar fotografías mas recientes en el rubro de termino, aun se 

aprecia en construcción en dichas fotografías, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2025-10-14}}

2025 3 OAX250302578283 Proyecto de inversión 3041143.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3041143.03, 

modificado:3041143.03}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD CACAHUATAL. - 69776
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 69776 S 211 194 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:99, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo 

CACAHUATAL 68470 CACAHUATAL, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA CALLE A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADA 

EL TRAMO DE CALLE ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA LUCIO BL, lon:-96.48482233, 

lat:17.99352469}}

04-08-2025 31-10-2025 3041143 3041143.03 3041143 3041143 3041143

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/24/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:3041143.03, 

importe_modificado:3041143.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1300.0}}

{2578283/proyecto_INICIO, 2578283/proyecto_FIN, 

2578283/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578288 Proyecto de inversión 1830625.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1830625.82, 

modificado:1830625.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE 

PUEBLO NUEVO. - 72807
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 72807 S 34 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:993.2, 

meta_modificada:993.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:110, direccion:Calle sin nombre Pueblo 

PUEBLO NUEVO 68470 PUEBLO NUEVO, SAN LUCAS OJITLÁN ES LA ÚNICA VIALIDAD DE 

LA LOCALIDAD., lon:-96.36953679, lat:17.94740233}}

22-08-2025 31-10-2025 1830625.8 1830625.82 1830625.8 1830625.8 1830625.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/09/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:1830625.83, 

importe_modificado:1830625.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:993.2}}

{2578288/proyecto_FIN, 2578288/proyecto_INICIO, 

2578288/proyecto_FIN, 2578288/proyecto_INICIO, 

2578288/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578289 Proyecto de inversión 2447686.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2447686.41, 

modificado:2447686.41}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR. - 62422 20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 62422 S 207 205 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:600.25, 

meta_modificada:600.2

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:34, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo EL 

MIRADOR 68470 EL MIRADOR, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE Calle A LA SECCION LAVIDA Y 

Calle CALLE HACIA EL MIRADOR Calle CALLE HACIA ARROYO CAMARON SE UBICA SOBRE 

LA CALLE INDEPENDENCIA SIN NUMERO CÓDIGO POST, lon:-96.4645846, 

lat:18.05018635}}

31-07-2025 30-09-2025 2447686.4 2447686.41 2447686.4 2447686.4 2447686.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/08/2025, 

contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL ALMONTE, S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:2447686.42, 

importe_modificado:2447686.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.25}}

{2578289/proyecto_FIN, 2578289/proyecto_INICIO, 

2578289/proyecto_FIN, 2578289/proyecto_PROCESO, 

2578289/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578292 Proyecto de inversión 2543976.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2543976.74, 

modificado:2543976.74}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICOEN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA 

LOCALIDAD DE NUEVO AGUACATE. - 67012
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 67012 S 96 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:89, direccion:localidad nuevo aguacate - 

localidad amado nervo 5 79 68475 NUEVO AGUACATE, SAN LUCAS OJITLÁN LA OBRA 

SE UBICA FRENTE A LA LOCALIDAD PLAYA CARRIZO QUE ES LA LOCALIDAD MAS CERCANA 

A LA LOCALIDAD DE NUEVO AGUACATE Y DESDE DONDE HAY , lon:-96.32967604, 

lat:18.00339972}}

04-08-2025 31-10-2025 2543976.7 2543976.74 2543976.7 2543976.7 2543976.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/12/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO. S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:2543976.74, 

importe_modificado:2543976.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:800.0}}

{2578292/proyecto_PROCESO, 2578292/proyecto_INICIO, 

2578292/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578293 Proyecto de inversión 1590113.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1590113.08, 

modificado:1590113.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE 

GUERRERO, EN LA LOCALIDAD LOMA SAN BERNABE, MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLAN. - 62417
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 62417 S 211 195 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:693.3, 

meta_modificada:693.3

}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:69, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo 

LOMA SAN BERNABE 68476 LOMA SAN BERNABÉ, SAN LUCAS OJITLÁN LA VIALIDAD DA 

ACCESO A LA ESCUELA PREESCOLAR MATUTINA LIBERTAD CON CLAVE 20DCC1457I., lon:-

96.36588829, lat:18.08644623}}

21-07-2025 30-09-2025 1590113.1 1590113.08 1590113.1 1590113.1 1590113.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/06/2025, 

contratista:QUEMIX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:1590113.08, importe_modificado:1590113.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:693.3}}

{2578293/proyecto_INICIO, 2578293/proyecto_FIN, 

2578293/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578294 Proyecto de inversión 2409386.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2409386.32, 

modificado:2409386.32}}

EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD CAFETAL SEGUNDO. - 

76242
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 76242 S 133 99 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:583.98, 

meta_modificada:583.9

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:83, direccion:Calle sin nombre Pueblo 

CAFETAL SEGUNDO 68470 CAFETAL SEGUNDO, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE Calle A 

MONTE BELLO Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-96.35897909, lat:18.06425631}}

27-08-2025 31-10-2025 2409386.3 2409386.32 2409386.3 2409386.3 2409386.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/10/2025, 

contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS OJITLÁN, monto:2409386.32, importe_modificado:2409386.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:583.98}}
{2578294/proyecto_INICIO, 2578294/proyecto_FIN, 

2578294/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578300 Proyecto de inversión 1851940

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1851940.0, 

modificado:1851940.0}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD ESPERANZA, 

MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLAN. - 78233
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 78233 S 60 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:121, direccion:Calle LUCIANO MEJIA Pueblo 

ESPERANZA 68470 ESPERANZA, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE Calle LUCIANO MEJIA Y Calle 

AL EMBARCADERO SE UBICA CERCA DE DONDE CONCLUYE LA CALLE LUCIANO MEJIA Y 

CAMINO AL EMBARCADERO., lon:-96.39554438, lat:18.05192018}}

05-09-2025 14-11-2025 1851940 1851940 1851940 1851940 1851940

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/11/2025, 

contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS OJITLÁN, monto:1851940.0, importe_modificado:1851940.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}
{2578300/proyecto_INICIO, 2578300/proyecto_FIN, 

2578300/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578302 Proyecto de inversión 2429643.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2429643.76, 

modificado:2429643.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE 

CASTRO EN LA LOCALIDAD DE HELADIO RAMÍREZ LOPEZ. - 69802
20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Ojitlán 69802 S 80 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:550.0, 

meta_modificada:550.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:97, direccion:Calle guadalupe castro Pueblo 

heladio ramirez lopez 68474 HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, SAN LUCAS OJITLÁN ENTRE 

Calle 18 de marzo Y Calle independencia Calle florentino teran se ubica de manera 

paralela a la calle venustiano carranza., lon:-96.35944193, lat:17.97564943}}

08-08-2025 31-10-2025 2429643.8 2429643.76 2429643.8 2429643.8 2429643.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLO-232/FAISMUN/07/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS OJITLÁN, monto:2429643.76, 

importe_modificado:2429643.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:550.0}}

{2578302/proyecto_INICIO, 2578302/proyecto_FIN, 

2578302/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578311 Proyecto de inversión 948468.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:948468.87, 

modificado:947140.36}}

REHABILITACION DE LA PRESA (PIR) UBICADA EN PARAJE LAD GUIA SISX EN EL MUNICIPIO DE 

SAN LUCAS QUIVIANI - 57326
20 Oaxaca 233 San Lucas Quiaviní

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lucas Quiaviní 57326 S 1893 1262 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:621.0, 

meta_modificada:621.7

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:Pasaje LAD GUIA SISX Pueblo SAN 

LUCAS QUIAVINI 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN LUCAS QUIAVINÍ ESTA PRESA SE 

UBICA SOBRE EL ARROYO LLAMADO EN ZAPOTECO LAD GUIA SISX UBICADA ENTRE DOS 

CERROS AL SUR DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI,, lon:-96.46991512, 

lat:16.87029711}}

28-06-2025 26-08-2025 947140.36 947140.36 947140.36 947140.36 947140.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLQ/233/04/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI, TLACOLULA, OAXACA., 

monto:947140.36, importe_modificado:947140.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:621.79}}

{2578311/proyecto_INICIO, 2578311/proyecto_PROCESO, 

2578311/proyecto_FIN, 2578311/proyecto_PROCESO, 

2578311/proyecto_FIN, 2578311/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578313 Proyecto de inversión 3730000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3730000.0, 

modificado:3730000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ISIDRO ZOQUIAPAM (2DA ETAPA) - 72096
20 Oaxaca 234

San Lucas 

Zoquiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 72096 S 89 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3350.0, 

meta_modificada:3350.

1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:5, direccion:Camino / Terracería SAN ISIDRO 

ZOQUIAPAM - PARAJE ZONA BAJA 2 100 68562 SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS 

ZOQUIÁPAM LOS TRABAJOS SE REALIZAN SOBRE EL CAMINO QUE SE ENCUENTRA 

PARTIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO QUE C, lon:-

96.92921095, lat:18.09444557}}

23-05-2025 21-07-2025 3730000 3730000 3730000 3730000 3730000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/06/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO LLAVE DORADA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:3730000.0, 

importe_modificado:3730000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3350.0}}

{2578313/proyecto_INICIO, 2578313/proyecto_FIN, 

2578313/proyecto_PROCESO, 2578313/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578314 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO RIO NARANJO EN DIRECCION A LA CASA DE SALUD - 57005 20 Oaxaca 234
San Lucas 

Zoquiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 57005 S 69 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:6425.73, 

meta_modificada:6425.

73}}

1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:13, direccion:Camino / Terracería PEÑA 

BLANCA - LA TOMA 1 200 68564 PEÑA BLANCA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM SE ENCUENTRA 

PARTIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA 

LOCALIDAD DE LA TOMA A 2 KM DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.95603551, 

lat:18.09802058}}

15-04-2025 29-05-2025 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/01/2025, 

contratista:HIPOLITO MORALES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS 

ZOQUIAPAM, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:6425.73}}

{2578314/proyecto_INICIO, 2578314/proyecto_FIN, 

2578314/proyecto_PROCESO, 2578314/proyecto_FIN, 

2578314/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578316 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA DE EDUCACION PREESCOLAR 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 96245
20 Oaxaca 234

San Lucas 

Zoquiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 96245 S 43 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:512.0, 

meta_modificada:512.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:16, direccion:Camino SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 

EL PAXTLE 4 200 68560 EL PAXTLE, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM SE ENCUENTRA EN EL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD, SOBRE EL CAMINO QUE CONECTA LA CABECERA MUNICIPAL 

CON LA LOCALIDAD DE EL PAXTLE ZOQUIAPAM, JUNTO A LAS IN, lon:-96.92301398, 

lat:18.13773117}}

22-08-2025 20-10-2025 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/13/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:512.0}}

{2578316/proyecto_INICIO, 2578316/proyecto_PROCESO, 

2578316/proyecto_FIN, 2578316/proyecto_INICIO, 

2578316/proyecto_PROCESO, 2578316/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578318 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE 

(2DA ETAPA) - 94641
20 Oaxaca 234

San Lucas 

Zoquiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 94641 S 79 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:109.26, 

meta_modificada:109.2

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:10, direccion:Camino SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 

GUADALUPE 3 200 68561 GUADALUPE, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM SE ENCUENTRA 

JUSTAMENTE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, SOBRE EL CAMINO SAN 

LUCAS - GUADALUPE, A LADO DEL TECHADO DE LA LOCALIDAD., lon:-96.89276904, 

lat:18.1301062}}

15-07-2025 12-09-2025 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/13/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:109.26}}

{2578318/proyecto_INICIO, 2578318/proyecto_PROCESO, 

2578318/proyecto_FIN, 2578318/proyecto_PROCESO, 

2578318/proyecto_INICIO, 2578318/proyecto_PROCESO, 

2578318/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578320 Proyecto de inversión 1150000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150000.0, 

modificado:1150000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ZONA ALTA EN 

DIRECCION A LA TELESECUNDARIA - 72631
20 Oaxaca 234

San Lucas 

Zoquiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 72631 S 39 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:3, direccion:Camino / Terracería LOMA 

CENTRAL - TELESECUNDARIA 1 100 68564 LOS FRAILES, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM 

PARTIEDON DEL PARAJE CONOCIDO COMO LOMA CENTRAL SOBRE EL CAMINO QUE 

CONDUCE A LA TELESECUNDARIA DE LOS FRAILES ZOQUIAPAM, lon:-96.94876616, 

lat:18.1056991}}

17-06-2025 15-08-2025 1150000 1150000 1150000 1150000 1150000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/10/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:1150000.0, 

importe_modificado:1150000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:960.0}}

{2578320/proyecto_INICIO, 2578320/proyecto_PROCESO, 

2578320/proyecto_FIN, 2578320/proyecto_INICIO, 

2578320/proyecto_PROCESO, 2578320/proyecto_FIN, 

2578320/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:el contrato y el acta de entrega recepción no corresponde a la obra 

de este folio, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250302578327 Proyecto de inversión 1698511.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1698511.23, 

modificado:1698511.23}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, 

DEL MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - 34868
20 Oaxaca 236

San Marcial 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Marcial Ozolotepec 34868 S 578 459 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:33.0, 

meta_modificada:33.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:Calle CHAPULTEPEC, MORELOS, 

MERIDA Barrio CENTRO 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC 

ENTRE Calle MORELOS Y Calle CHAPULTEPEC Calle MERIDA REHABILITACION DE 

CAMINOS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEP, lon:-

96.40498274, lat:16.08810176}}

21-04-2025 19-06-2025 1698511.2 1698511.23 1698511.2 1698511.2 1698511.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/02/MSMO/M-236/R33-

FAISMUN/2025, contratista:LOPEZ GÜENDULAIN CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, monto:1698511.23, 

importe_modificado:1698511.23}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:33.0}}
{2578327/proyecto_FIN, 2578327/proyecto_PROCESO, 

2578327/proyecto_INICIO, 2578327/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578332 Proyecto de inversión 1507521.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1507521.6, 

modificado:1507521.6}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RECARGA ARTIFICIAL DE MANTOS ACUÍFEROS EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MARTIN LACHILA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA - 54676
20 Oaxaca 241 San Martín Lachilá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Martín Lachilá 54676 S 569 465 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:7469.45, 

meta_modificada:2500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:Camino / Terracería san martin 

lachila - ejutla de crespo 0 800 71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN MARTÍN LACHILÁ 

sobre el camino que conduce a ejutla, saliedo del centro de san martin lachila, e 

direccion hacia el iebo, unos 800 mts, , lon:-96.84590793, lat:16.6071261}}

23-06-2025 22-07-2025 1507521.6 1507521.6 1507521.6 1507521.6 1507521.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSML/241/FISM/RG33-F3/002/2025, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MUNDABIT S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA, monto:1507521.6, 

importe_modificado:1507521.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2500.0}}

{2578332/proyecto_INICIO, 2578332/proyecto_FIN, 

2578332/proyecto_PROCESO, 2578332/proyecto_FIN, 

2578332/proyecto_PROCESO, 2578332/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578351 Proyecto de inversión 584674.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:584674.25, 

modificado:584674.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL 

RIO 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL RIO. - 55192
20 Oaxaca 249

San Mateo 

Yoloxochitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Yoloxochitlán 55192 S 139 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:107.84, 

meta_modificada:107.8

1

{geo1: {cve_municipio:249, localidad:3, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE 68575 

BOCA DEL RÍO SAN MATEO, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN Calle CARR. TEOTITLAN DE 

FLORES MAGON-TUX. EL PROYECTO SE UBICA A 90 METROS AL NORTE DE LA AGENCIA DE 

BOCA DELRIO, lon:-96.85470636, lat:18.15115995}}

16-06-2025 15-07-2025 584674.25 584674.25 584674.25 584674.25 584674.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/249/FAISMUN/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:584674.25, 

importe_modificado:584674.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:107.84}}

{2578351/proyecto_INICIO, 2578351/proyecto_PROCESO, 

2578351/proyecto_FIN, 2578351/proyecto_PROCESO, 

2578351/proyecto_FIN, 2578351/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579167 Proyecto de inversión 625554.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625554.15, 

modificado:625554.15}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, CALLE HIDALGO, 

BARRIO NATIVIDAD Y BARRIO EL ROSARIO, SANTA MARIA CAMOTLÁN - 114494
20 Oaxaca 400

Santa María 

Camotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Camotlán 114494 S 126 107 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:333.55, 

meta_modificada:333.5

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo 

SANTA MARIA CAMOTLAN 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA CAMOTLÁN 

ENTRE Calle NIÑO PERDIDO Y Calle ALLENDE Calle 16 DE SEPTIEMBRE ESTA CALLE SE 

UBICA A UNA CUADRA AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL Y DE, lon:-97.69276837, 

lat:17.90008488}}

01-10-2025 30-10-2025 625554.15 625554.15 625554.15 625554.15 625554.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-MSMC-400-002-2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLAN, monto:625554.15, 

importe_modificado:625554.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:333.55}}

{2579167/proyecto_FIN, 2579167/proyecto_INICIO, 

2579167/proyecto_FIN, 2579167/proyecto_PROCESO, 

2579167/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579172 Proyecto de inversión 894790.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894790.39, 

modificado:894790.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MATA DE BULE - 60411
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 60411 S 152 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:11, direccion:Camino / Terracería Mata de 

Bule - Corozalito 1 350 70936 MATA DE BULE, SANTA MARÍA COLOTEPEC Obra ubicada 

a 1400 metros de la Escuela Primaria, El tramo en donde se pavimentará colinda al 

norte con población de la localidad, al e, lon:-96.8411818, lat:15.8757471}}

28-07-2025 25-09-2025 894730.39 894790.39 894790.39 894790.39 894790.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/13/MSMC/401/FAISMUN/MBUL/PAV/2025, contratista:CAMINOS Y 

ARRENDAMIENTOS SUROAX S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:894790.39, importe_modificado:894790.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.0}}

{2579172/proyecto_INICIO, 2579172/proyecto_PROCESO, 

2579172/proyecto_FIN, 2579172/proyecto_INICIO, 

2579172/proyecto_FIN, 2579172/proyecto_PROCESO, 

2579172/proyecto_FIN, 2579172/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579177 Proyecto de inversión 882121.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:882121.2, 

modificado:882121.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PASO LAGARTO - 68080
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 68080 S 57 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:13, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo PASO 

LAGARTO 70935 PASO LAGARTO, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle NIÑOS HEROES 

Y Calle 5 DE MAYO EL PAVIMENTO SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE PASO LAGARTO, 

SE UBICA A 70 M DEL PUENTE COLGANTE, A 1 KM DEL R, lon:-96.93105698, 

lat:15.90006696}}

01-08-2025 29-09-2025 882121.2 882121.2 882121.2 882121.2 882121.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/16/MSMC/401/FAISMUN/PLAG/PAV/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y 

MATERIALISTA LUPU S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:882121.2, importe_modificado:882121.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.0}}

{2579177/proyecto_FIN, 2579177/proyecto_PROCESO, 

2579177/proyecto_FIN, 2579177/proyecto_PROCESO, 

2579177/proyecto_INICIO, 2579177/proyecto_PROCESO, 

2579177/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579178 Proyecto de inversión 886529.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:886529.71, 

modificado:886529.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 78430
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 78430 S 44 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:38, direccion:Camino Rancho el Porvenir - 

Quebrantahueso 0 700 70934 EL PORVENIR, SANTA MARÍA COLOTEPEC EL PAVIMENTO 

SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, ESTA CALLE AL NORTE COLINDA CON 

TERRENOS DE CULTIVO, AL ESTE CON POBLACIÓN DE LA , lon:-96.96271145, 

lat:15.85368855}}

01-09-2025 30-10-2025 886529.71 886529.71 886529.71 886529.71 886529.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/12/MSMC/401/FAISMUN/PORV/PAV/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:886529.71, importe_modificado:886529.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}

{2579178/proyecto_FIN, 2579178/proyecto_PROCESO, 

2579178/proyecto_INICIO, 2579178/proyecto_FIN, 

2579178/proyecto_INICIO, 2579178/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579180 Proyecto de inversión 898908.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898908.1, 

modificado:898908.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE COROZALITO - 78897
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 78897 S 41 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:80, direccion:Camino COROZALITO - EL 

COROZAL 0 30 70936 COROZALITO, SANTA MARÍA COLOTEPEC La ubicación de la obra 

se encuentra en la localidad de Corozalito en la calle principal, al norte y este 

colinda con población de la localidad, al sur co, lon:-96.83411612, 

lat:15.90160898}}

01-09-2025 30-10-2025 898908.1 898908.1 898908.1 898908.1 898908.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/15/MSMC/401/FAISMUN/COR/PAV/2025, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO 

ATQ S. DE R.L. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:898908.1, 

importe_modificado:898908.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:540.0}}

{2579180/proyecto_INICIO, 2579180/proyecto_PROCESO, 

2579180/proyecto_FIN, 2579180/proyecto_PROCESO, 

2579180/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579191 Proyecto de inversión 1046957.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1046957.31, 

modificado:1046957.31}}

Construcción de Pavimentación en la Carretera Chilapa Tamazulapam Etapa 2 - 71275 20 Oaxaca 405
Villa de Chilapa de 

Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Chilapa de Díaz 71275 S 986 829 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1496.0, 

meta_modificada:1496.

1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal Chilapa - Tamazulapam del Preogreso 1 0 69540 VILLA DE CHILAPA DE 

DÍAZ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ Donde se encuentra la imagen del Padre Jesús, lon:-

97.63690335, lat:17.59246001}}

09-06-2025 09-08-2025 1046957.3 1046957.31 1046957.3 1046957.3 1046957.3

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159354, contratista:, 

convocante:VILLA DE CHILAPA DE DIAZ, monto:1046957.31, 

importe_modificado:1046957.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1496.0}}

{2579191/proyecto_PROCESO, 2579191/proyecto_INICIO, 

2579191/proyecto_FIN, 2579191/proyecto_INICIO, 

2579191/proyecto_PROCESO, 2579191/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579213 Proyecto de inversión 488496.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488496.2, 

modificado:488496.2}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA 1ER ETAPA EN LA LOCALIDAD CONGREGACIÓN BUENA VISTA. - 53147
20 Oaxaca 408

Santa María del 

Rosario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María del Rosario 53147 S 25 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:408, localidad:6, direccion:Calle Camino Boca del perro - San 

Isidro Paraje CONGREGACION BUENA VISTA 69827 BUENA VISTA, SANTA MARÍA DEL 

ROSARIO ACTUALMENTE NINGUNA CALLE CUENTA CON UN NOMBRE EN ESPECIFICO, EN 

EL PLANO DE UBICACIÓN SE INDICAN LAS COORDENADAS , lon:-97.6073252, 

lat:17.35178416}}

23-06-2025 06-08-2025 488496.2 488496.2 488496.2 488496.2 488496.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMR/IR/408/FAISMUN/OP/001/2025, 

contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S DE R.L DE C.V., convocante:SANTA MARIA DEL 

ROSARIO, monto:488496.2, importe_modificado:488496.2}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}

{2579213/proyecto_INICIO, 2579213/proyecto_PROCESO, 

2579213/proyecto_FIN, 2579213/proyecto_PROCESO, 

2579213/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579245 Proyecto de inversión 1219890.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1219890.78, 

modificado:922394.78}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA IPALAPA - 

44975
20 Oaxaca 415 Santa María Ipalapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Ipalapa 44975 S 600 570 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:226.0, 

meta_modificada:226.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:71094 SANTA MARÍA IPALAPA, 

SANTA MARÍA IPALAPA ENTRE Diagonal CAMINO A SANTA MARIA IPALAPA Y Diagonal 

CAMINO A SANTA MARIA EL RINCON Diagonal CAMINO A SANTIAGO EL LIMON LA 

PRIMERA INTERVENCION PARA LA REHABILITACION DE POSTES DE A, lon:-98.0336927, 

lat:16.63674301}}

01-06-2025 15-07-2025 0 922394.78 922394.78 922394.78 922394.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMI/415/FIII-FAISMUN/COP-IR-

02/0001/02/2025, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA, monto:1219890.78, 

importe_modificado:1219890.78}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:226.0}}

{2579245/proyecto_INICIO, 2579245/proyecto_PROCESO, 

2579245/proyecto_FIN, 2579245/proyecto_PROCESO, 

2579245/proyecto_FIN, 2579245/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302579246 Proyecto de inversión 840038

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:840038.0, 

modificado:840038.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CAMINO A LA CIENEGA, DE LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARIA IPALAPA - 64364
20 Oaxaca 415 Santa María Ipalapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Ipalapa 64364 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:403.95, 

meta_modificada:403.9

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:Pueblo SANTA MARIA IPALAPA 

71091 SANTA MARÍA IPALAPA, SANTA MARÍA IPALAPA ENTRE Calle NACIONAL, TERCERA 

SECCIÓN Y Calle CAMINO HACIA ZOCOTEHACAN DE LEÓN Diagonal CAMINO A SAN 

PEDRO TULIXTLAHUACA DEL LADO OESTE SE ENCUENTRA EL RIO , lon:-98.03463034, 

lat:16.63436315}}

26-06-2025 25-07-2025 0 840038 840038 840038 840038

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMI/415/FIII-FAISMUN/COP-IR-

03/0001/153/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA, monto:840038.0, 

importe_modificado:840038.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:403.95}}
{2579246/proyecto_FIN, 2579246/proyecto_INICIO, 

2579246/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578385 Proyecto de inversión 740385.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:740385.24, 

modificado:740385.24}}

CONSTRUCCION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 1ª ETAPA EN LA AGENCIA DE 

POLICIAS DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLAN - 50540
20 Oaxaca 262 San Miguel Amatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Amatlán 50540 S 38 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:779.38, 

meta_modificada:779.3

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:262, localidad:3, direccion:Calle CARRETERA - CUAJIMOLOYAS- 

CAJONOS Pueblo LLANO GRANDE 68785 LLANO GRANDE, SAN MIGUEL AMATLÁN LA 

OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS AL ESTE DE LA AGENCIA DE LLANO GRANDE 

CERCANO A LA CARRETERA QUE CONDUCE AL SECTOR CAJONOS. INICI, lon:-

96.40922876, lat:17.14489263}}

29-06-2025 12-08-2025 740385.24 740385.24 740385.24 740385.24 740385.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMA/M262/FIII/FAISMUN/003/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLAN, 

monto:740385.24, importe_modificado:740385.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:779.38}}

{2578385/proyecto_INICIO, 2578385/proyecto_PROCESO, 

2578385/proyecto_FIN, 2578385/proyecto_INICIO, 

2578385/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578386 Proyecto de inversión 362960.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362960.44, 

modificado:362960.44}}

Construcción de 15 techos firmes para el mejoramiento de la vivienda en la localidad de 

Altamira del Municipio de San Miguel Coatlán - 73364
20 Oaxaca 263 San Miguel Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Miguel Coatlán 73364 S 26 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:47, direccion:Calle PRINCIPAL RUMBO A 

ALTAMIRA Ranchería ALTAMIRA 70874 ALTAMIRA, SAN MIGUEL COATLÁN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LOS 15 TECHOS FIRMES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN 

DIFERENTES PUNTOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA, lon:-96.72545377, 

lat:16.16034865}}

17-06-2025 16-07-2025 362960.44 362960.44 362960.44 362960.44 362960.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/011/2025, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:362960.44, 

importe_modificado:362960.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:540.0}}

{2578386/proyecto_PROCESO, 2578386/proyecto_FIN, 

2578386/proyecto_INICIO, 2578386/proyecto_FIN, 

2578386/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578387 Proyecto de inversión 224058.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224058.71, 

modificado:224058.71}}

Construcción de 5 techos firmes para el mejoramiento de la vivienda en la localidad de 

Los Mangales del Municipio de San Miguel Coatlán - 56371
20 Oaxaca 263 San Miguel Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Miguel Coatlán 56371 S 9 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:39, direccion:Calle CAMINO A LOS MANGALES 

Ranchería LOS MANGALES 70874 LOS MANGALES, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle 

CAMINO A LINDA VISTA Y Calle CAMINO A LLANO GRANDE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 5 

TECHOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNT, lon:-96.69022183, 

lat:16.16693581}}

01-07-2025 25-07-2025 224058.71 224058.71 224058.71 224058.71 224058.71

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/013/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN, monto:224058.71, 

importe_modificado:224058.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:180.0}}

{2578387/proyecto_PROCESO, 2578387/proyecto_INICIO, 

2578387/proyecto_FIN, 2578387/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578389 Proyecto de inversión 957256.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957256.79, 

modificado:957256.79}}

Construcción de 13 muros firmes para el mejoramiento de la vivienda en la localidad de 

Campo Nuevo del Municipio de San Miguel Coatlán - 72915
20 Oaxaca 263 San Miguel Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Miguel Coatlán 72915 S 22 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:468.0, 

meta_modificada:468.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL RUMBO A CAMPO 

NUEVO Ranchería CAMPO NUEVO 70874 CAMPO NUEVO, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE 

Calle PRINCIPAL RUMBO A CAMPO NUEVO Y LA CONSTRUCCIÓN DE 13 MUROS FIRMES 

SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DENTRO , lon:-96.70514225, 

lat:16.14483242}}

19-05-2025 02-07-2025 957256.79 957256.79 957256.79 957256.79 957256.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/006/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA ICMA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:957256.79, 

importe_modificado:957256.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:468.0}}

{2578389/proyecto_INICIO, 2578389/proyecto_PROCESO, 

2578389/proyecto_FIN, 2578389/proyecto_PROCESO, 

2578389/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578393 Proyecto de inversión 852782.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:852782.85, 

modificado:852782.85}}

Construcción de camino saca cosechas rumbo al Checalmate en la localidad de San 

Miguel Coatlán, Municipio de San Miguel Coatlán - 71413
20 Oaxaca 263 San Miguel Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Coatlán 71413 S 69 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:Calle CAMINO COSECHERO A 

CHECALMATE Pueblo SAN MIGUEL COATLÁN 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN 

MIGUEL COATLÁN ENTRE Ninguno CARRETERA HACIA MIAHUATLÁN Y Ninguno 

CARRETERA HACIA SAN MIGUEL COATLÁN CARRETERA PRINCIPAL 3KM ANTES DE LLEG, 

lon:-96.70843616, lat:16.22158922}}

21-04-2025 20-05-2025 852782.85 852782.85 852782.85 852782.85 852782.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROWILL S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN, monto:852782.85, 

importe_modificado:852782.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:960.0}}

{2578393/proyecto_PROCESO, 2578393/proyecto_INICIO, 

2578393/proyecto_FIN, 2578393/proyecto_INICIO, 

2578393/proyecto_FIN, 2578393/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578395 Proyecto de inversión 459749.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459749.89, 

modificado:459749.89}}

Construcción de 19 techos firmes para el mejoramiento de la vivienda en la localidad de 

Llano la Luna del Municipio de San Miguel Coatlán - 78893
20 Oaxaca 263 San Miguel Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Miguel Coatlán 78893 S 33 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:684.0, 

meta_modificada:684.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:18, direccion:Calle PRINCIPAL RUMBO A LLANO 

LA LUNA Ranchería LLANO LA LUNA 70874 LLANO LA LUNA, SAN MIGUEL COATLÁN 

ENTRE Calle PRINCIPAL RUMBO A LLANO LA LUNA Y LA CONSTRUCCIÓN DE 19 TECHOS 

SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DENTR, lon:-96.68667166, 

lat:16.17862351}}

16-06-2025 15-07-2025 459749.89 459749.89 459749.89 459749.89 459749.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/008/2025, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:459749.89, 

importe_modificado:459749.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:684.0}}

{2578395/proyecto_PROCESO, 2578395/proyecto_FIN, 

2578395/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578396 Proyecto de inversión 512396.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512396.1, 

modificado:512396.1}}

Construcción de 13 muros firmes para el mejoramiento de la vivienda en la localidad de 

Unificación San Juan del Municipio de San Miguel Coatlán - 73287
20 Oaxaca 263 San Miguel Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Miguel Coatlán 73287 S 19 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:468.0, 

meta_modificada:468.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL RUMBO A 

UNIFICACIÓN Ranchería UNIFICACIÓN SAN JUAN 70874 UNIFICACIÓN SAN JUAN, SAN 

MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle PRINCIPAL RUMBO A UNIFICACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN 

DE 13 MUROS FIRMES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN DIFEREN, lon:-96.7216914, 

lat:16.17535044}}

20-05-2025 08-07-2025 512396.1 512396.1 512396.1 512396.1 512396.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/007/2025, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CONCASA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:512396.1, 

importe_modificado:512396.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:468.0}}

{2578396/proyecto_PROCESO, 2578396/proyecto_INICIO, 

2578396/proyecto_FIN, 2578396/proyecto_INICIO, 

2578396/proyecto_FIN, 2578396/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578403 Proyecto de inversión 1999415.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999415.3, 

modificado:1999415.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA ENTUBADA DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN 

SAN MIGUEL CHIMALAPA - 88327
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 88327 S 656 685 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:1, direccion:Calle 5 de mayo Pueblo SAN 

MIGUEL CHIMALAPA 70155 SAN MIGUEL CHIMALAPA, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE 

Callejón CALLEJON DEL ENCANTO Y A UN COSTADO DEL RIO, PASANDO LA ESCUELA 

PRIMARIA EL CENTENARIO, lon:-94.7507941, lat:16.71318226}}

19-05-2025 02-07-2025 1999415.3 1999415.3 1999415.3 1999415.3 1999415.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FAISMUN/05/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL CHIMALAPA, monto:939584.7, importe_modificado:939584.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}}
{2578403/proyecto_PROCESO, 2578403/proyecto_FIN, 

2578403/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578410 Proyecto de inversión 1834879.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1834879.03, 

modificado:1834879.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0839N DE LA LOCALIDAD DE LAS CONCHAS, SAN MIGUEL 

CHIMALAPA - 51485

20 Oaxaca 265
San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 51485 S 506 507 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:630.0, 

meta_modificada:630.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:4, direccion:Calle CAMINO A LOS LIMONES 

Pueblo LAS CONCHAS 70156 LAS CONCHAS, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle 

CAMINO A LOS LIMONES Y LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA SALIDA DEL PUEBLO A UN 

COSTADO DEL CAMINO A LOS LIMONES, JUNTO AL CAMPO DEPORTIVO, lon:-

94.71659576, lat:16.66531227}}

07-07-2025 20-08-2025 1834879 1834879.03 1834879 1834879 1834879

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FAISMUN/07/2025, 

contratista:JOSE DE JESUS REGALADO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL CHIMALAPA, monto:1834879.03, importe_modificado:1834879.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:630.0}}

{2578410/proyecto_INICIO, 2578410/proyecto_FIN, 

2578410/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578418 Proyecto de inversión 3207358.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3207358.98, 

modificado:3207358.98}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION, EN LA REPRESENTACION MUNICIPAL LAS MUELLES, 

EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - 59755
20 Oaxaca 266

San Miguel del 

Puerto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel del Puerto 59755 S 46 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4500.0, 

meta_modificada:4500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:23, direccion:Calle PALMERAS Ranchería LAS 

MUELLES 70991 LAS MUELLES, SAN MIGUEL DEL PUERTO ENTRE Calle MANGALES Y 

Calle PROL ZAPOTAL LA AMPLIACION SE REALIZARA EN DIVERSOS PARAJES ALEDAÑOS A 

LA RANCHERIA DE LAS MUELLES Y SE COLOCARAN 5 POSTES , lon:-96.21376834, 

lat:15.88241932}}

01-08-2025 29-09-2025 3207359 3207358.98 3207359 3207359 3207359

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP-266/R33-FAISMUN/OP/01/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:3207358.98, 

importe_modificado:3207358.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}}

{2578418/proyecto_INICIO, 2578418/proyecto_PROCESO, 

2578418/proyecto_FIN, 2578418/proyecto_INICIO, 

2578418/proyecto_PROCESO, 2578418/proyecto_FIN, 

2578418/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:le faltan firmas y sellos a 

el acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578420 Proyecto de inversión 799376.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799376.33, 

modificado:799376.33}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, LOCALIDAD DE 

SAN MIGUEL EL GRANDE - 53227
20 Oaxaca 269

San Miguel el 

Grande

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel el Grande 53227 S 398 412 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MORELOS 

Pueblo SAN MIGUEL EL GRANDE 71140 SAN MIGUEL EL GRANDE, SAN MIGUEL EL 

GRANDE ENTRE Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle NIÑOS HEROES Calle RAFAEL RAMIREZ 

LA OBRA SE UBICA AL OESTE DEL CENTRO DE SALUD SOBRE LA CA, lon:-97.6217853, 

lat:17.04659123}}

21-04-2025 19-06-2025 799376.33 799376.33 799376.33 799376.33 799376.33

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155759, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:799376.33, 

importe_modificado:799376.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}

{2578420/proyecto_INICIO, 2578420/proyecto_PROCESO, 

2578420/proyecto_FIN, 2578420/proyecto_PROCESO, 

2578420/proyecto_FIN, 2578420/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578422 Proyecto de inversión 415167.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415167.45, 

modificado:415167.45}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 5 DE MAYO KM 0+000 AL KM 4+100 DEL CBTa No 77 A LA 

LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 97743
20 Oaxaca 269

San Miguel el 

Grande

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel el Grande 97743 S 144 149 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2325.0, 

meta_modificada:2325.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:9, direccion:Calle 5 DE MAYO Colonia IGNACIO 

ZARAGOZA 71143 IGNACIO ZARAGOZA, SAN MIGUEL EL GRANDE ENTRE Calle LAZARO 

CARDENAS Y Calle PRICIPAL LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 5 DE MAYO QUE CONDUCE 

DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD AL CENTRO DE BACHILLE, lon:-97.60519081, 

lat:17.03467975}}

01-09-2025 30-09-2025 415167.45 415167.45 415167.45 415167.45 415167.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMG/FIII/269/OP/INV/05/2025, 

contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:415167.45, importe_modificado:415167.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2325.0}}

{2578422/proyecto_PROCESO, 2578422/proyecto_FIN, 

2578422/proyecto_INICIO, 2578422/proyecto_FIN, 

2578422/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578424 Proyecto de inversión 541246.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:541246.59, 

modificado:541246.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REPUBLICA 

FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO - 53215
20 Oaxaca 269

San Miguel el 

Grande

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel el Grande 53215 S 260 220 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:132.0, 

meta_modificada:132.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:8, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE - CAÑADA DE MORELOS CHALCATONGO 

2 300 71143 VICENTE GUERRERO, SAN MIGUEL EL GRANDE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA 

CARRETERA ESTATAL QUE VA DE SAN MIGUEL EL GRANDE A , lon:-97.6119304, 

lat:17.02951655}}

07-04-2025 05-06-2025 541246.59 541246.59 541246.59 541246.59 541246.59

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155497, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:541246.59, 

importe_modificado:541246.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:132.0}}

{2578424/proyecto_INICIO, 2578424/proyecto_PROCESO, 

2578424/proyecto_FIN, 2578424/proyecto_PROCESO, 

2578424/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578425 Proyecto de inversión 1536753.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1536753.69, 

modificado:1536753.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 18 DE 

AGOSTO, MAURILIO CUEVAS, CUAUHTÉMOC Y BRIGADA DEL TECNOLÓGICO, EN LA LOCALIDAD 

DE VILLA DE GUADALUPE VICTORIA - 53242

20 Oaxaca 269
San Miguel el 

Grande

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel el Grande 53242 S 334 315 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1513.6, 

meta_modificada:1513.

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:4, direccion:Calle CUAHUTEMOC Colonia VILLA 

DE GUADALUPE VICTORIA 71144 VILLA DE GUADALUPE VICTORIA, SAN MIGUEL EL 

GRANDE ENTRE Calle CUITLAHUAC Y Calle EVARISTO SANCHEZ LA OBRA SE UBICA EN EL 

CENTRO DE LA COMUNIDAD, SE PAVIMENTO LA CALLE CUAU, lon:-97.60864063, 

lat:17.07033398}}

15-04-2025 13-06-2025 1536753.7 1536753.69 1536753.7 1536753.7 1536753.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMG/FIII/269/OP/INV/01/2025, 

contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:1536753.69, importe_modificado:1536753.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1513.6}}

{2578425/proyecto_INICIO, 2578425/proyecto_PROCESO, 

2578425/proyecto_FIN, 2578425/proyecto_PROCESO, 

2578425/proyecto_FIN, 2578425/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578428 Proyecto de inversión 636410.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636410.82, 

modificado:636410.82}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 

53255
20 Oaxaca 269

San Miguel el 

Grande

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel el Grande 53255 S 9 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal VILLA DE GUADALUPE VICTORIA - MIGUEL HIDALGO 1 100 71145 MIGUEL 

HIDALGO, SAN MIGUEL EL GRANDE LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO ARTESANAL 

QUE CONDUCE DE VILLA DE GPE VICTORIA A MIGUEL HIDALGO, , lon:-97.59553747, 

lat:17.07404863}}

12-05-2025 10-06-2025 636410.82 636410.82 636410.82 636410.82 636410.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMG/FIII/269/OP/INV/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:636410.82, 

importe_modificado:636410.82}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}

{2578428/proyecto_INICIO, 2578428/proyecto_PROCESO, 

2578428/proyecto_INICIO, 2578428/proyecto_FIN, 

2578428/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578437 Proyecto de inversión 2838853.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2838853.97, 

modificado:2838853.98}}

AMPLIACIÓN DEL CAMINO (PIR) DE LA COLONIA AEROPUERTO A CERRO TIGRE DEL MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 88444
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 88444 S 3494 2758 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:30000.0, 

meta_modificada:3000

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:Camino 0 - 3 0 3000 71890 SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA ZONA URBANA CON 

AMANZANAMIENTO SE DEBE PARTIR DEL CENTRO DE LA POBLACION DESDE EL PARQUE 

CENTRAL Y SOBRE LA CALLE 15 DE AGOSTO SE DEBE AVANZAR 350 ML AL , lon:-

97.37965039, lat:16.25690047}}

19-05-2025 17-07-2025 2838854 2838853.98 2838854 2838854 2838854

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMP/FAISMUN/272/010/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONEES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO  SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, monto:2383853.98, 

importe_modificado:2383853.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:30000.0}}

{2578437/proyecto_INICIO, 2578437/proyecto_PROCESO, 

2578437/proyecto_FIN, 2578437/proyecto_PROCESO, 

2578437/proyecto_FIN, 2578437/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578438 Proyecto de inversión 278111.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:278111.32, 

modificado:278111.32}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCÓYOTL CON 

CLAVE 20DPR2573L DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 88014
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 88014 S 3497 2758 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:27.7, 

meta_modificada:27.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Pueblo 

SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle FRANCISCO VILLA ZONA 

URBANA CON AMANZANAMIENTO SE DEBE PARTIR DEL CENTRO DE LA POBLA, lon:-

97.3841612, lat:16.25683813}}

01-07-2025 30-07-2025 278111.32 278111.32 278111.32 278111.32 278111.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMP/FAISMUN/272/055/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO  SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA, monto:278111.32, importe_modificado:278111.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.7}}

{2578438/proyecto_INICIO, 2578438/proyecto_PROCESO, 

2578438/proyecto_FIN, 2578438/proyecto_PROCESO, 

2578438/proyecto_FIN, 2578438/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578439 Proyecto de inversión 1490959.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1490959.52, 

modificado:1490959.52}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS ENTRE LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y LA AVENIDA REVOLUCIÓN DEL BARRIO LA 

LOMA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 88172

20 Oaxaca 272
San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 88172 S 156 143 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:489.54, 

meta_modificada:489.5

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:Calle LÁZARO CÁRDENAS Pueblo 

SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA ENTRE Calle INGENIERO VICTOR BRAVO AHUJA Y Calle LICENCIADO 

DIAZ ORDAZ Calle CUAHUTEMOC ZONA URBANA CON AMANZANAMIENTO , lon:-

97.37624617, lat:16.26215805}}

10-06-2025 08-08-2025 1490959.5 1490959.52 1490959.5 1490959.5 1490959.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMP/FAISMUN/272/055/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO  SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA, monto:278111.32, importe_modificado:278111.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:489.54}}

{2578439/proyecto_PROCESO, 2578439/proyecto_FIN, 

2578439/proyecto_INICIO, 2578439/proyecto_PROCESO, 

2578439/proyecto_INICIO, 2578439/proyecto_PROCESO, 

2578439/proyecto_FIN, 2578439/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578440 Proyecto de inversión 2293498.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2293498.41, 

modificado:2293498.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 08 DE MAYO 

DE LA COLONIA PIEDRA DEL SOL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 54717
20 Oaxaca 272

San Miguel 

Panixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Panixtlahuaca 54717 S 127 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:921.41, 

meta_modificada:921.4

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:Calle 8 de mayo Pueblo SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle GENERAL AVILA CAMACHO Calle 

JUAREZ ZONA URBANA CON AMANZANAMIENTO SE DEBE PARTIR DEL CENTRO DE, lon:-

97.37150425, lat:16.2601824}}

06-06-2025 13-07-2025 2293498.4 2293498.41 2293498.4 2293498.4 2293498.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMP/FAISMUN/272/004/2025, 

contratista:ING. ADRIEL VASQUEZ MAYA, convocante:MUNICIPIO  SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA, monto:2293498.41, importe_modificado:2293498.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:921.41}}

{2578440/proyecto_INICIO, 2578440/proyecto_FIN, 

2578440/proyecto_INICIO, 2578440/proyecto_FIN, 

2578440/proyecto_INICIO, 2578440/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302578445 Proyecto de inversión 1816813.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1816813.6, 

modificado:1816813.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUE 

CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC, PRIMERA ETAPA - 76150

20 Oaxaca 275
San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 76150 S 186 162 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:Calle HACIA LA PRIMARIA IGNACIO 

ZARAGOZA Pueblo SAN MIGUEL QUETZALTEPEC 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 

SAN MIGUEL QUETZALTEPEC ENTRE Calle HACIA LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA Y 

Calle RUMBO AL SECTOR 5 EL PROYECTO NO ESTA URBANIZADO, lon:-95.7542882, 

lat:16.96593894}}

05-05-2025 03-07-2025 1816813.6 1816813.6 1816813.6 1816813.6 1816813.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/275/008/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 

monto:1816813.6, importe_modificado:1816813.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:800.0}}

{2578445/proyecto_PROCESO, 2578445/proyecto_FIN, 

2578445/proyecto_INICIO, 2578445/proyecto_PROCESO, 

2578445/proyecto_FIN, 2578445/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250302578446 Proyecto de inversión 1599479.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599479.9, 

modificado:1599479.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SECTOR 6 AL 

PANTEÓN GENERAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, TERCERA ETAPA - 

79504

20 Oaxaca 275
San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 79504 S 186 162 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:940.0, 

meta_modificada:940.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:Calle SECTOR 6 Pueblo SAN 

MIGUEL QUETZALTEPEC 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC ENTRE Calle RUMBO AL PANTEON Y Calle RUMBO AL SECTOR 1 EL 

PROYECTO NO ESTA URBANIZADO SE PUEDEN UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIO, 

lon:-95.76965699, lat:16.97309391}}

05-05-2025 03-07-2025 1599479.9 1599479.9 1599479.9 1599479.9 1599479.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/275/005/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CONADVANCE S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:1599479.9, 

importe_modificado:1599479.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:940.0}}

{2578446/proyecto_PROCESO, 2578446/proyecto_INICIO, 

2578446/proyecto_FIN, 2578446/proyecto_PROCESO, 

2578446/proyecto_FIN, 2578446/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578447 Proyecto de inversión 1214146.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1214146.9, 

modificado:1214146.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL 

DEL SECTOR 8, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, TERCERA ETAPA - 87498
20 Oaxaca 275

San Miguel 

Quetzaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Quetzaltepec 87498 S 190 168 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:672.0, 

meta_modificada:672.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL SECTO 8 Pueblo 

SAN MIGUEL QUETZALTEPEC 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle RUMBO AL CENTRO EL PROYECTO NO 

ESTA URBANIZADO SE PUEDEN UBICAR EN EL CENTRO DE LA POBLAC, lon:-

95.76618698, lat:16.97715832}}

14-07-2025 11-09-2025 1214146.9 1214146.9 1214146.9 1214146.9 1214146.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMQ/FAISMUN/275/007/2025, 

contratista:TUREK INGENIERIA EN CONSTRUCCION S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, monto:1214146.9, 

importe_modificado:1214146.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:672.0}}

{2578447/proyecto_INICIO, 2578447/proyecto_PROCESO, 

2578447/proyecto_FIN, 2578447/proyecto_INICIO, 

2578447/proyecto_PROCESO, 2578447/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250302578468 Proyecto de inversión 666552.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:69596.5, modificado:69594.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:596955.75, modificado:596955.75}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE (IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN 

FÍSICA) EN LA ESCUELA PRIMARIA VÍCTOR HUGO CLAVE: 20DPRO890L (4A ETAPA), EN LA 

LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ YATONI. - 88726

20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Villa Talea de Castro 88726 S 106 113 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:458.0, 

meta_modificada:458.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:280, localidad:3, direccion:Calle ANDADOR SIN NOMBRE 

Pueblo SAN BARTOLOME YATONI 68821 SAN BARTOLOMÉ YATONI, VILLA TALEA DE 

CASTRO Andador LEONA VICARIO LA CONSTRUCCION DEL TECHADO SE LLEVA A CABO EN 

EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME YATONI, 50 METR, lon:-

96.24885839, lat:17.37905557}}

25-08-2025 23-09-2025 666549.75 666549.75 666549.75 666549.75 666549.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-03, contratista:PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES AKODEN SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA 

DE CASTRO, monto:666549.75, importe_modificado:666549.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:458.0}}

{2578468/proyecto_INICIO, 2578468/proyecto_PROCESO, 

2578468/proyecto_FIN, 2578468/proyecto_INICIO, 

2578468/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578478 Proyecto de inversión 4900000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4900000.0, 

modificado:4900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ABASOLO, EN 

LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM - 

60317

20 Oaxaca 284
San Miguel 

Tilquiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tilquiápam 60317 S 85 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:4137.0, 

meta_modificada:4137.

1

{geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:Calle ABASOLO Pueblo SAN 

MIGUEL TILQUIAPAM 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM 

ENTRE Ninguno CARRETERA SAN DIONISIO-OCOTLAN Y Calle FRANCISCO I. MADERO 

SOBRE LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EL PANTEON MUNICIPAL, lon:-

96.58422515, lat:16.77758787}}

19-05-2025 16-08-2025 4900000 4900000 4900000 4900000 4900000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSMT/284-001/FAISMUN/02-10-

2025, contratista:VY CANIS AJORIS INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S. A. DE C. V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM, monto:4900000.0, 

importe_modificado:4900000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4137.0}}

{2578478/proyecto_FIN, 2578478/proyecto_PROCESO, 

2578478/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302578479 Proyecto de inversión 3139868.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3139868.23, 

modificado:3139868.23}}

CONSTRUCCIÒN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO 3RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 

SAN MIGUEL TILQUIAPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM - 68026
20 Oaxaca 284

San Miguel 

Tilquiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tilquiápam 68026 S 1726 1415 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1175.97, 

meta_modificada:1175.

97}}

1

{geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:Avenida AV. BENITO JUAREZ 

Pueblo SAN MIGUEL TILQUIAPAM 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL 

TILQUIÁPAM ENTRE Ninguno CARRETERA SAN DIONISIO-OCOTLAN Y EL LUGAR DE LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO, A 800 METROS DEL A, lon:-

96.59112375, lat:16.78101596}}

01-07-2025 28-09-2025 3139868.2 3139868.23 3139868.2 3139868.2 3139868.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSMT/284-001/FAISMUN/03-

08/2025, contratista:CONSTRUCTORA ARKONT S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM, monto:3139868.23, 

importe_modificado:3139868.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1175.97}}

{2578479/proyecto_INICIO, 2578479/proyecto_FIN, 

2578479/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:La liga del acta entrega es la misma del contrato, colocar la liga del 

acta entrega , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}, obs2: 

{observación:Agregar fotografías de termino de la obra realizada, trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302579290 Proyecto de inversión 897285.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:897285.14, 

modificado:897285.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS - 57365
20 Oaxaca 422

Santa María 

Nativitas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Nativitas 57365 S 101 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:564.0, 

meta_modificada:564.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:422, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo 

SANTA MARIA NATIVITAS 69390 SANTA MARÍA NATIVITAS, SANTA MARÍA NATIVITAS 

ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle MORELOS Calle PORFIRIO DIAZ SE UBICA A 250 

MTS DEL PALACIO MUNICIPAL Y EL BANCO DEL BIENES, lon:-97.33757774, 

lat:17.6618062}}

07-07-2025 04-09-2025 897285.14 897285.14 897285.14 897285.14 897285.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSMN/422/0001/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y MAQUINARIA ITURRALDE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS, monto:897285.14, 

importe_modificado:897285.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:564.0}}

{2579290/proyecto_INICIO, 2579290/proyecto_PROCESO, 

2579290/proyecto_INICIO, 2579290/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs8: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240302416062 Proyecto de inversión 1599580.39

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1599580.39, 

modificado:1599580.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE EL ARROGANTE JUSTO BENÍTEZ - 209686 20 Oaxaca 28
Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 209686 S 217 193 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO AGENCIA EL 

ARROGANTE JUSTO BENITEZ - PARAJE EL COYOTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 

870 INTERIOR SN PARAJE EL COYOTE, 71500 EL ARROGANTE JUSTO BENÍTEZ, HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , , lon:-96.69526966, 

lat:16.52282375}}

26-04-2024 24-06-2024 1599580.4 1599580.39 1599580.4 1599580.4 1599580.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/IR/004/2024, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:1599580.39, 

importe_modificado:1599580.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:800.0}}

{2416062/proyecto_INICIO, 2416062/proyecto_FIN, 

2416062/proyecto_PROCESO, 2416062/proyecto_FIN, 

2416062/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302416056 Proyecto de inversión 1511500.93

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1511500.93, 

modificado:1511500.93}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

LOCALIDAD DE LA ESCALERA - 209652
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 209652 S 397 352 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO LA ESCALERA - LA 

ESCALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 020 + 270 PUEBLO LA ESCALERA (SAN ISIDRO 

LA ESCALERA), 71504 LA ESCALERA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA 

ENTRE CAMINO CAMINO A LA ESCALERA Y , CAMINO , lon:-96.6106178, 

lat:16.47175109}}

25-03-2024 23-04-2024 1511500.9 1511500.93 1511500.9 1511500.9 1511500.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/IR/003/2024, 

contratista:CAMINOS ASFALTICOS ROME, S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO, monto:1511500.93, importe_modificado:1511500.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1500.0}}

{2416056/proyecto_INICIO, 2416056/proyecto_FIN, 

2416056/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302426745 Proyecto de inversión 2318008.98

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2318008.98, 

modificado:2318008.98}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA BARRIO GUELAXICO - 275678 20 Oaxaca 28
Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 275678 S 150 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1853.0, 

meta_modificada:1853.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PARAJE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA 

DE CRESPO CENTRO, 71500 BARRIO CHINO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 

OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 5 DE MAYO PASANDO POR EL 

PUENTE VEHICULAR DE LA CARRETERA FEDERAL 17, lon:-96.71859401, 

lat:16.58078301}}

15-07-2024 12-09-2024 2318009 2318008.98 2318009 2318009 2318009

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/IR/009/2024, 

contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA, 

S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:2318008.98, 

importe_modificado:2318008.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1853.0}}

{2426745/proyecto_INICIO, 2426745/proyecto_PROCESO, 

2426745/proyecto_FIN, 2426745/proyecto_PROCESO, 

2426745/proyecto_FIN, 2426745/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302425938 Proyecto de inversión 982380.25

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:982380.25, 

modificado:982380.25}}

REHABILITACIÓN DE PRESA EL CABRITO EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA DE ORTIZ DESAZOLVE - 

271546
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 271546 S 159 149 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2773.5, 

meta_modificada:2773.

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:PUEBLO LA NORIA DE ORTIZ, 71502 

LA NORIA DE ORTIZ, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA 

SE ENCUENTRA UBICADA ENTRANDO POR EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

LA NORIA DE ORTIZ SOBRE LA CARRETERA FE, lon:-96.72459223, lat:16.69383474}}

05-06-2024 25-07-2024 982380.25 982380.25 982380.25 982380.25 982380.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/IR/007/2024, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE, S.A. DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:982380.25, 

importe_modificado:982380.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2773.5}}

{2425938/proyecto_PROCESO, 2425938/proyecto_FIN, 

2425938/proyecto_INICIO, 2425938/proyecto_FIN, 

2425938/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302426113 Proyecto de inversión 971664.65

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:971664.65, 

modificado:971664.65}}

REHABILITACION DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA - 272559 20 Oaxaca 28
Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 272559 S 163 153 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3248.7, 

meta_modificada:3248.

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:PUEBLO LA LOBERA, 71504 LA 

LOBERA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 2 KM DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN ENTRANDO POR LA CARRETERA 

FEDERAL 175 EN EL ENTRONQUE CON EJUTLA DE CRESPO., lon:-96.70999911, 

lat:16.50643313}}

03-07-2024 23-07-2024 971664.65 971664.65 971664.65 971664.65 971664.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/IR/006/2024, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., convocante:HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:971664.65, importe_modificado:971664.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3248.7}}

{2426113/proyecto_INICIO, 2426113/proyecto_PROCESO, 

2426113/proyecto_FIN, 2426113/proyecto_INICIO, 

2426113/proyecto_PROCESO, 2426113/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302426032 Proyecto de inversión 1141758.51

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1141758.51, 

modificado:1141758.51}}

REHABILITACIÓN DE PRESA EL SABINO EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE LAS HUERTAS 

DESAZOLVE - 272032
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 272032 S 367 339 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3374.1, 

meta_modificada:3374.

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE LA HUERTA, 

71504 EL CERRO DE LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA 

ENTRE Y , L AOBRA SE ENCUENTRA A 2.5 KM DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN EN 

DIRECCIÓN NORTE POR TERRACERIA, lon:-96.69258702, lat:16.57724734}}

09-07-2024 03-08-2024 1141758.5 1141758.51 1141758.5 1141758.5 1141758.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/IR/008/2024, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V., convocante:HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:1141758.51, 

importe_modificado:1141758.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3374.1}}

{2426032/proyecto_INICIO, 2426032/proyecto_PROCESO, 

2426032/proyecto_FIN, 2426032/proyecto_INICIO, 

2426032/proyecto_PROCESO, 2426032/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595437 Acción 60000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, 

modificado:60000.0}}

PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 

2487
20 Oaxaca 1 Abejones Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Abejones 2487-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.608174, lat:17.435752}}
07-07-2025 15-07-2025 60000 60000 60000 60000 60000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MA/001/R33-FIII/001/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ABEJONES, monto:60000.0, 

importe_modificado:60000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}
{2595437/proyecto_INICIO, 2595437/proyecto_FIN, 

2595437/proyecto_INICIO, 2595437/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595449 Acción 230704.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230704.44, 

modificado:230704.43}}

gastos indirectos 2do sem - 4240 20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 4240-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.570989, lat:17.032029}}
29-08-2025 27-09-2025 230704.43 230704.43 230704.43 230704.43 230704.43

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C022/MCH/FAISMUN/026/001/2025, 

contratista:D.R. CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:230704.43, importe_modificado:230704.43}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}}

{2595449/proyecto_INICIO, 2595449/proyecto_FIN, 

2595449/proyecto_INICIO, 2595449/proyecto_FIN, 

2595449/proyecto_PROCESO, 2595449/proyecto_FIN, 

2595449/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540642 Proyecto de inversión 1824202.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1824202.92, 

modificado:1824202.92}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 49475
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 49475 S 95 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:5193.0, 

meta_modificada:5193.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:21, direccion:Calle CALLE A LA ESCUELA 

PRIMARIA S/N Pueblo EL PORVENIR 70486 EL PORVENIR, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE 

Calle 1RA DE CERRO COSTOCHE Y Calle CAMINO A CERRO COSTOCHE LA OBRA SE UBICA 

EN LA PARTE NORESTE DE LA LOCALIDAD, A UNOS 400 METR, lon:-96.14120985, 

lat:16.86205637}}

16-06-2025 14-08-2025 1824202.9 1824202.92 1824202.9 1824202.9 1824202.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/048-18/2025, 

contratista:ELECTRIFICACIONES GLOBELF CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1824202.92, 

importe_modificado:1824202.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5193.0}}

{2540642/proyecto_INICIO, 2540642/proyecto_PROCESO, 

2540642/proyecto_FIN, 2540642/proyecto_PROCESO, 

2540642/proyecto_FIN, 2540642/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531455 Proyecto de inversión 14746252.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.474625285E7, 

modificado:1.474625285E7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ABREVADERO 

2DA ETAPA - 5963
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Quiatoni 5963 S 280 245 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:4050.0, 

meta_modificada:4050.

1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:Calle ABREVADERO Pueblo SAN 

PEDRO QUIATONI 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI ENTRE Calle 2 

DE ABRIL Y Calle CONTINUACION DE LA CALLE ABREVADERO LA OBRA INICIA A UNOS 50 

METRO DEL CENTRO DE SALUD CINCO CONSULTAS, ENFRE, lon:-96.02586482, 

lat:16.77574903}}

19-03-2025 15-08-2025 14746253 14746252.85 14746253 14746253 14746253

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMUN/325/002-02/2025, 

contratista:HOLDEM CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S. A. de C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1.474625285E7, 

importe_modificado:1.474625285E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4050.0}}

{2531455/proyecto_INICIO, 2531455/proyecto_PROCESO, 

2531455/proyecto_INICIO, 2531455/proyecto_PROCESO, 

2531455/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595457 Acción 135260.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135260.72, 

modificado:135260.72}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 

EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 2262
20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Magdalena Peñasco 2262-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.551539, lat:17.236252}}
03-07-2025 27-07-2025 135260.72 135260.72 135260.72 135260.72 135260.72

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPSP/MMP/M50/FAISMUN/002/2025, contratista:HAGA-A 

ARQUITECTURA MAS INGENIERÍA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA 

PEÑASCO, monto:135260.72, importe_modificado:135260.72}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}}

{2595457/proyecto_INICIO, 2595457/proyecto_PROCESO, 

2595457/proyecto_INICIO, 2595457/proyecto_FIN, 

2595457/proyecto_INICIO, 2595457/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595483 Acción 67080

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67080.0, 

modificado:67080.0}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO - 3294

20 Oaxaca 103
San Antonino 

Castillo Velasco
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Antonino Castillo Velasco 3294-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.68464, lat:16.803228}}
01-07-2025 31-07-2025 67080 67080 67080 67080 67080

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPS/ADJ/MSACV/103/FAISMUN/002/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:67080.0, 

importe_modificado:67080.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:9.0}}
{2595483/proyecto_INICIO, 2595483/proyecto_FIN, 

2595483/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595484 Acción 63550

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63550.0, 

modificado:63550.0}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN 

EN VARIAS CALLES, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 3295
20 Oaxaca 103

San Antonino 

Castillo Velasco
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Antonino Castillo Velasco 3295-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.68464, lat:16.803228}}
01-07-2025 31-07-2025 63550 63550 63550 63550 63550

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPS/ADJ/MSACV/103/FAISMUN/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:63550.0, 

importe_modificado:63550.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:9.0}}
{2595484/proyecto_PROCESO, 2595484/proyecto_INICIO, 

2595484/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595485 Acción 74075.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74075.5, 

modificado:74075.5}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO - 3585

20 Oaxaca 103
San Antonino 

Castillo Velasco
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Antonino Castillo Velasco 3585-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.68464, lat:16.803228}}
01-07-2025 31-07-2025 74075.5 74075.5 74075.5 74075.5 74075.5

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPS/ADJ/MSACV/103/FAISMUN/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:74075.5, 

importe_modificado:74075.5}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:9.0}}
{2595485/proyecto_INICIO, 2595485/proyecto_FIN, 

2595485/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595486 Acción 175296.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175296.49, 

modificado:175296.49}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES 

PÚBLICOS EN EL BASURERO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 5042

20 Oaxaca 103
San Antonino 

Castillo Velasco
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Antonino Castillo Velasco 5042-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.68464, lat:16.803228}}
01-08-2025 30-08-2025 175296.49 175296.49 175296.49 175296.49 175296.49

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPS/ADJ/MSACV/103/FAISMUN/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:175296.49, 

importe_modificado:175296.49}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:10.0}}
{2595486/proyecto_INICIO, 2595486/proyecto_FIN, 

2595486/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595499 Acción 282181.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282181.71, 

modificado:282181.71}}

3% GASTO INDIRECTO - 4387 20 Oaxaca 139
San Francisco 

Chapulapa
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Francisco Chapulapa 4387-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.754408, lat:17.940951}}
16-09-2025 31-12-2025 282181.71 282181.71 282181.71 282181.71 282181.71

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-001/MSFC-139/FAISMUN/2025, 

contratista:PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA, monto:282181.71, 

importe_modificado:282181.71}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:25.0}}
{2595499/proyecto_FIN, 2595499/proyecto_INICIO, 

2595499/proyecto_PROCESO, 2595499/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar el link del contrato muestra un error, trimestre:3.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250302595505 Acción 207028.44

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207028.44, 

modificado:207028.44}}

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 2318
20 Oaxaca 163

San Jerónimo 

Tecóatl
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Jerónimo Tecóatl 2318-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.9132, lat:18.166914}}
27-02-2025 03-11-2025 207028.44 207028.44 207028.44 207028.44 207028.44

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPS/MSJT/163/FAISMUN/PRO/001/2025, contratista:MARIO 

LÓPEZ MÉNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL, 

monto:207028.44, importe_modificado:207028.44}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}}

{2595505/proyecto_INICIO, 2595505/proyecto_PROCESO, 

2595505/proyecto_INICIO, 2595505/proyecto_FIN, 

2595505/proyecto_INICIO, 2595505/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR EL PERIODO DE EJECUCION EN EL CONTARADO DICE HASTA 

AGOSTO Y LAS OBRAS AUN NO TODAS ESTAN TERMINADAS , trimestre:3.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250302595542 Acción 178363.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178363.92, 

modificado:178363.92}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SITIO DEL PALMAR, 

MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN - 2249

20 Oaxaca 235 San Luis Amatlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Luis Amatlán 2249-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.497174, lat:16.389424}}
01-07-2025 30-07-2025 178363.92 178363.92 178363.92 178363.92 178363.92

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPSP/MSLA/M235/FAISMUN/001/2025, contratista:HAGA-A 

ARQUITECTURA MAS INGENIERÍA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS 

AMATLAN, monto:178363.92, importe_modificado:178363.92}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}}
{2595542/proyecto_INICIO, 2595542/proyecto_PROCESO, 

2595542/proyecto_INICIO, 2595542/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595593 Acción 26564

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26564.0, 

modificado:26564.0}}

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA CRUZ EN 

EL MUNICIPIO DE SAN SIMON ZAHUATLAN - 3200

20 Oaxaca 352
San Simón 

Zahuatlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 3200-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}}
01-04-2025 05-04-2025 26564 26564 26564 26564 26564

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159804, contratista:, 

convocante:San Simon Zahuatlan, monto:26564.0, importe_modificado:26564.0}}
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}}

{2595593/proyecto_PROCESO, 2595593/proyecto_FIN, 

2595593/proyecto_INICIO, 2595593/proyecto_FIN, 

2595593/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595594 Acción 29000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29000.0, 

modificado:29000.0}}

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO (2DA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE BARRIO 

SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN - 3221

20 Oaxaca 352
San Simón 

Zahuatlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 3221-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}}
15-07-2025 19-07-2025 29000 29000 29000 29000 29000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159818, contratista:, 

convocante:San Simon Zahuatlan, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}}
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}}

{2595594/proyecto_INICIO, 2595594/proyecto_FIN, 

2595594/proyecto_INICIO, 2595594/proyecto_FIN, 

2595594/proyecto_PROCESO, 2595594/proyecto_FIN, 

2595594/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595595 Acción 30450

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30450.0, 

modificado:30450.0}}

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO 

DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN - 3222

20 Oaxaca 352
San Simón 

Zahuatlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 3222-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}}
28-07-2025 01-08-2025 30450 30450 30450 30450 30450

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159819, contratista:, 

convocante:San Simon Zahuatlan, monto:30450.0, importe_modificado:30450.0}}
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}}

{2595595/proyecto_INICIO, 2595595/proyecto_PROCESO, 

2595595/proyecto_FIN, 2595595/proyecto_PROCESO, 

2595595/proyecto_FIN, 2595595/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595596 Acción 18270

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18270.0, 

modificado:18270.0}}

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA 

EN LA LOCALIDAD DE BARRIO 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN - 3226
20 Oaxaca 352

San Simón 

Zahuatlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 3226-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}}
04-08-2025 08-08-2025 18270 18270 18270 18270 18270

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159820, contratista:, 

convocante:San Simon Zahuatlan, monto:18270.0, importe_modificado:18270.0}}
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2595596/proyecto_INICIO, 2595596/proyecto_PROCESO, 

2595596/proyecto_INICIO, 2595596/proyecto_FIN, 

2595596/proyecto_INICIO, 2595596/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595597 Acción 26564

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26564.0, 

modificado:26564.0}}

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA COLMENA EN EL 

MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN - 3365

20 Oaxaca 352
San Simón 

Zahuatlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 3365-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}}
26-05-2025 31-05-2025 26564 26564 26564 26564 26564

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159810, contratista:, 

convocante:San Simon Zahuatlan, monto:26564.0, importe_modificado:26564.0}}
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}}

{2595597/proyecto_INICIO, 2595597/proyecto_FIN, 

2595597/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595598 Acción 26564

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26564.0, 

modificado:26564.0}}

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO TIERRA COLORADA 

EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN - 3366

20 Oaxaca 352
San Simón 

Zahuatlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 3366-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}}
19-05-2025 23-05-2025 26564 26564 26564 26564 26564

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159807, contratista:, 

convocante:San Simon Zahuatlan, monto:26564.0, importe_modificado:26564.0}}
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}}

{2595598/proyecto_PROCESO, 2595598/proyecto_FIN, 

2595598/proyecto_PROCESO, 2595598/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595599 Acción 17400

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:17400.0, 

modificado:17400.0}}

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 

CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO GUADALUPE EL SABINO EN EL MUNICIPIO DE SAN 

SIMÓN ZAHUATLÁN - 3383

20 Oaxaca 352
San Simón 

Zahuatlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 3383-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}}
02-06-2025 06-06-2025 17400 17400 17400 17400 17400

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159813, contratista:, 

convocante:San Simon Zahuatlan, monto:17400.0, importe_modificado:17400.0}}
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2595599/proyecto_FIN, 2595599/proyecto_INICIO, 

2595599/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595600 Acción 9280

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9280.0, modificado:9280.0}}

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA 

PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. EDUARDO VASCONCELOS CLAVE 20DPB0606Y EN 

LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN - 

3385

20 Oaxaca 352
San Simón 

Zahuatlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 3385-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}}
30-06-2025 04-07-2025 9280 9280 9280 9280 9280

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159816, contratista:, 

convocante:San Simon Zahuatlan, monto:9280.0, importe_modificado:9280.0}}
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2595600/proyecto_PROCESO, 2595600/proyecto_INICIO, 

2595600/proyecto_PROCESO, 2595600/proyecto_INICIO, 

2595600/proyecto_FIN, 2595600/proyecto_INICIO, 

2595600/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595601 Acción 16240

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16240.0, 

modificado:16240.0}}

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA 

PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN CLAVE 20DPB2051D (2DA ETAPA) 

EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DEL TECOLOTE EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN - 

3387

20 Oaxaca 352
San Simón 

Zahuatlán
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 3387-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004528, lat:17.828853}}
07-06-2025 13-06-2025 16240 16240 16240 16240 16240

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159815, contratista:, 

convocante:San Simon Zahuatlan, monto:16240.0, importe_modificado:16240.0}}
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2595601/proyecto_FIN, 2595601/proyecto_PROCESO, 

2595601/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595622 Acción 50000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, 

modificado:50000.0}}

PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 3568
20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Lucía Ocotlán 3568-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.680396, lat:16.74219}}
28-08-2025 22-12-2025 50000 50000 50000 50000 50000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:C.P.S./MDSLO/R33/FAISMUN/393/39/2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCIONES EDICAF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA 

OCOTLAN, monto:342670.0, importe_modificado:342670.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2595622/proyecto_FIN, 2595622/proyecto_PROCESO, 

2595622/proyecto_FIN, 2595622/proyecto_INICIO, 

2595622/proyecto_PROCESO, 2595622/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595627 Acción 50000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, 

modificado:50000.0}}

PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 3871
20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Lucía Ocotlán 3871-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.680396, lat:16.74219}}
08-09-2025 15-12-2025 50000 50000 50000 50000 50000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:C.P.S./MDSLO/R33/FAISMUN/393/39/2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCIONES EDICAF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA 

OCOTLAN, monto:342670.0, importe_modificado:342670.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2595627/proyecto_INICIO, 2595627/proyecto_PROCESO, 

2595627/proyecto_FIN, 2595627/proyecto_INICIO, 

2595627/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595628 Acción 50000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, 

modificado:50000.0}}

PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 4177
20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa Lucía Ocotlán 4177-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.680396, lat:16.74219}}
18-09-2025 15-12-2025 50000 50000 50000 50000 50000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:C.P.S./MDSLO/R33/FAISMUN/393/39/2025, contratista:DISEÑO Y 

CONSTRUCCIONES EDICAF, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA 

OCOTLAN, monto:342670.0, importe_modificado:342670.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2595628/proyecto_INICIO, 2595628/proyecto_PROCESO, 

2595628/proyecto_FIN, 2595628/proyecto_INICIO, 

2595628/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595652 Acción 255198.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255198.21, 

modificado:255198.21}}

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES 

RELACIONADAS - 3235
20 Oaxaca 455 Santiago Ayuquililla Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Ayuquililla 3235-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.958262, lat:17.935106}}
25-03-2025 17-06-2025 255198.21 255198.21 255198.21 255198.21 255198.21

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSA/455/FAISMUN/001/2025, 

contratista:VERONICA MARTÍNEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

AYUQUILILLA, monto:255198.24, importe_modificado:255198.24}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:9.0}}

{2595652/proyecto_INICIO, 2595652/proyecto_PROCESO, 

2595652/proyecto_FIN, 2595652/proyecto_INICIO, 

2595652/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595661 Acción 97342.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97342.98, 

modificado:97342.98}}

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS - 4371 20 Oaxaca 476 Santiago Miltepec Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Miltepec 4371-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:476, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.689289, lat:17.984733}}
11-08-2025 20-09-2025 97342.98 97342.98 97342.98 97342.98 97342.98

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSM/FAISMUN/001/01-A/2025, 

contratista:ARQ. JAVIER PEREZ PEREZ, convocante:ASUNCION CUYOTEPEJI, 

monto:97342.98, importe_modificado:97342.98}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}}

{2595661/proyecto_INICIO, 2595661/proyecto_PROCESO, 

2595661/proyecto_FIN, 2595661/proyecto_INICIO, 

2595661/proyecto_PROCESO, 2595661/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595676 Acción 12000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12000.0, 

modificado:12000.0}}

PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO MIAHUATLAN DEL 

MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN - 4354

20 Oaxaca 533
Santo Tomás 

Tamazulapan
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santo Tomás Tamazulapan 4354-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.585829, lat:16.272034}}
01-09-2025 07-09-2025 12000 12000 12000 12000 12000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSTT-533/FASIMUN-02/CGI-03/2025, 

contratista:JOSE IGNACIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, monto:12000.0, importe_modificado:12000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}

{2595676/proyecto_INICIO, 2595676/proyecto_PROCESO, 

2595676/proyecto_FIN, 2595676/proyecto_PROCESO, 

2595676/proyecto_FIN, 2595676/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595678 Acción 48000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48000.0, 

modificado:48000.0}}

PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS 

TAMAZULAPAN. - 4640

20 Oaxaca 533
Santo Tomás 

Tamazulapan
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santo Tomás Tamazulapan 4640-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.585829, lat:16.272034}}
09-09-2025 20-09-2025 48000 48000 48000 48000 48000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSTT-533/FAISMUN-02/CGI-04/2025, 

contratista:JOSE IGNACIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, monto:48000.0, importe_modificado:48000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}

{2595678/proyecto_INICIO, 2595678/proyecto_PROCESO, 

2595678/proyecto_INICIO, 2595678/proyecto_FIN, 

2595678/proyecto_INICIO, 2595678/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302595680 Acción 7520

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7520.0, modificado:7520.0}}

Elaboración de proyecto ejecutivo para obras de mejoramiento de vivienda - 2508 20 Oaxaca 537 Silacayoápam Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Silacayoápam 2508-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.142585, lat:17.501447}}
01-05-2025 23-06-2025 7520 7520 7520 7520 7520

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MS/537/F-III/01/2025, 

contratista:DENVER MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:7520.0, 

importe_modificado:7520.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2595680/proyecto_INICIO, 2595680/proyecto_FIN, 

2595680/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs2: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-

10-15}, obs3: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595681 Acción 46320

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46320.0, 

modificado:46320.0}}

Elaboración de proyecto ejecutivo para obras de agua potable - 2862 20 Oaxaca 537 Silacayoápam Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Silacayoápam 2862-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.142585, lat:17.501447}}
16-06-2025 30-09-2025 46320 46320 46320 46320 46320

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MS/537/F-III/02/2025, 

contratista:DAMASKO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:46320.0, 

importe_modificado:46320.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}}

{2595681/proyecto_INICIO, 2595681/proyecto_FIN, 

2595681/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs2: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-

10-15}, obs3: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595682 Acción 12030

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12030.0, 

modificado:12030.0}}

Elaboración de proyecto ejecutivo para obra de agua potable - 2865 20 Oaxaca 537 Silacayoápam Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Silacayoápam 2865-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.142585, lat:17.501447}}
15-04-2025 30-07-2025 12030 12030 12030 12030 12030

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MS/537/F-III/03/2025, 

contratista:SERVICIOS Y ASESORÍA COMERCIAL HKL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:12030.0, 

importe_modificado:12030.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2595682/proyecto_INICIO, 2595682/proyecto_FIN, 

2595682/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs2: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-

10-15}, obs3: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595683 Acción 95580

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95580.0, 

modificado:95580.0}}

Elaboración de proyecto ejecutivo para obras de urbanización - 2866 20 Oaxaca 537 Silacayoápam Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Silacayoápam 2866-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.142585, lat:17.501447}}
15-05-2025 15-08-2025 95580 95580 95580 95580 95580

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MS/537/F-III/04/2025, 

contratista:PRESTADORA DE SERVICIOS MONDRID S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:95580.0, 

importe_modificado:95580.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:12.0}, 

meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}}

{2595683/proyecto_INICIO, 2595683/proyecto_FIN, 

2595683/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs2: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-

10-15}, obs3: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595684 Acción 41310

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41310.0, 

modificado:41310.0}}

Elaboración de proyecto ejecutivo para obras de Electrificación rural y de colonias 

pobres - 2871
20 Oaxaca 537 Silacayoápam Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Silacayoápam 2871-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.142585, lat:17.501447}}
14-04-2025 09-09-2025 41310 41310 41310 41310 41310

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MS/537/F-III/05/2025, 

contratista:SERVICIOS CONSULTIVOS Y ADMINISTRATIVOS MILLER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:41310.0, 

importe_modificado:41310.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}}

{2595684/proyecto_INICIO, 2595684/proyecto_FIN, 

2595684/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs2: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-

10-15}, obs3: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595686 Acción 44177.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44177.26, 

modificado:44177.26}}

Elaboración de proyecto ejecutivo para obra de urbanización - 4292 20 Oaxaca 537 Silacayoápam Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Silacayoápam 4292-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.142585, lat:17.501447}}
15-09-2025 15-12-2025 44177.26 44177.26 44177.26 44177.26 44177.26

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MS/537/F-III/07/2025, 

contratista:DAMASKO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:44177.26, 

importe_modificado:44177.26}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2595686/proyecto_INICIO, 2595686/proyecto_FIN, 

2595686/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs2: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-

10-15}, obs3: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302595687 Acción 45052

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45052.0, 

modificado:45052.0}}

Elaboración de proyectos ejecutivos para obras de Urbanización. - 4507 20 Oaxaca 537 Silacayoápam Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Silacayoápam 4507-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.142585, lat:17.501447}}
21-04-2025 30-09-2025 45052 45052 45052 45052 45052

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MS/537/F-III/06/2025, 

contratista:AL MONTE & URAGA SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:45052.0, 

importe_modificado:45052.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}}

{2595687/proyecto_INICIO, 2595687/proyecto_FIN, 

2595687/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs2: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-

10-15}, obs3: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531564 Proyecto de inversión 2998550.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2998550.25, 

modificado:2998550.25}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 30786 20 Oaxaca 386
Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 30786 S 62 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:189.0, 

meta_modificada:189.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:82, direccion:Calle PRINCIPAL S/N Pueblo 

RANCHO NUEVO 71365 RANCHO NUEVO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle 

RUMBO A LA IGLESIA Y Calle RUMBO LA AGENCIA LA OBRA SE UBICA A UNOS 100 

METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A UNOS 200 METROS DE LA IGLES, lon:-

97.40199222, lat:16.43064871}}

03-05-2025 21-06-2025 2998550.3 2998550.25 2998550.3 2998550.3 2998550.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/037-12/2025, 

contratista:FLORENCIANO RUIZ MAQUEO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:189.0}}

{2531564/proyecto_INICIO, 2531564/proyecto_PROCESO, 

2531564/proyecto_INICIO, 2531564/proyecto_PROCESO, 

2531564/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531563 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMITA - 31282 20 Oaxaca 386
Santa Cruz 

Zenzontepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Zenzontepec 31282 S 89 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:89, direccion:Calle hacia la captacion Pueblo 

LA PALMITA 71365 LA PALMITA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC ENTRE Calle PRINCIPAL Y 

LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMITA, EN EL MONTE POR EL LADO SUR DE 

LA LOCALIDAD, LA OBRA INICIA EN LA LOCALI, lon:-97.53457079, lat:16.41579704}}

01-05-2025 29-07-2025 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCZ/FAISMUN/386/028-11/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}

{2531563/proyecto_INICIO, 2531563/proyecto_PROCESO, 

2531563/proyecto_INICIO, 2531563/proyecto_PROCESO, 

2531563/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402509143 Proyecto de inversión 754446.8

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:754446.8, 

modificado:754446.8}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 20DPR0133A - 

465616
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 465616 S 32 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA MARTHA CHICHIHUALTEPEC, 71502 SANTA MARTA 

CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA EN, lon:-

96.77637542, lat:16.64810933}}

05-11-2024 19-12-2024 754446.8 754446.8 754446.8 754446.8 754446.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/IR/020/2024, 

contratista:MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AXA, S.A. DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:754446.8, 

importe_modificado:754446.8}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2509143/proyecto_FIN, 2509143/proyecto_PROCESO, 

2509143/proyecto_INICIO, 2509143/proyecto_PROCESO, 

2509143/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402509139 Proyecto de inversión 1578982.14

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1578982.14, 

modificado:1578982.14}}

CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD 

DE LA ESCALERA - 465607
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 465607 S 397 352 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA ESCALERA 

(SAN ISIDRO LA ESCALERA), 71505 LA ESCALERA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ES DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA 

ESCALERA, lon:-96.60560882, lat:16.46352419}}

05-11-2024 04-12-2024 1578982.1 1578982.14 1578982.1 1578982.1 1578982.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/IR/019/2024, 

contratista:CAMINOS ASFALTICOS ROME, S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO, monto:1578982.14, importe_modificado:1578982.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1500.0}}

{2509139/proyecto_INICIO, 2509139/proyecto_PROCESO, 

2509139/proyecto_FIN, 2509139/proyecto_INICIO, 

2509139/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540645 Proyecto de inversión 3261531.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3261531.18, 

modificado:3261531.18}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO 

JUAREZ DE LA COLONIA AGUACATE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM - 46985
20 Oaxaca 326

San Pedro 

Sochiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Sochiápam 46985 S 60 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1180.0, 

meta_modificada:1180.

1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN 

PEDRO SOCHIAPAM 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM DEL 

BANCO BIENESTAR CAMINAR LA AV. JUAREZ HACIA EL NORTE 230 METRO, GIRAR AL 

MARGEN DERECHO PARA TOMAR LA CALLE LAS PALMAS Y SOBRE DE ES, lon:-

96.6591655, lat:17.82674156}}

02-06-2025 25-08-2025 3261531.2 3261531.18 3261531.2 3261531.2 3261531.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSPS/326/R33-III/02/2025, 

contratista:RACOH ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

SOCHIAPAN, monto:3261531.18, importe_modificado:3261531.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1180.0}}

{2540645/proyecto_PROCESO, 2540645/proyecto_INICIO, 

2540645/proyecto_FIN, 2540645/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540646 Proyecto de inversión 2265330.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2265330.31, 

modificado:2265330.31}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

MATAMOROS, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZAUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

SOCHIAPAM - 47164

20 Oaxaca 326
San Pedro 

Sochiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Sochiápam 47164 S 60 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:850.0, 

meta_modificada:850.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:5, direccion:Calle MATAMOROS Pueblo SAN 

JUAN ZAUTLA 68666 SAN JUAN ZAUTLA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM A LA ALTURA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ A 50 METROS SE ENCUENTRA LA CALLE 

MATAMOROS, lon:-96.67534431, lat:17.85763177}}

02-06-2025 15-08-2025 2265330.3 2265330.31 2265330.3 2265330.3 2265330.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSPS/326/R33-III/04/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAN, monto:2265330.31, 

importe_modificado:2265330.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:850.0}}

{2540646/proyecto_INICIO, 2540646/proyecto_FIN, 

2540646/proyecto_PROCESO, 2540646/proyecto_FIN, 

2540646/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543639 Proyecto de inversión 1098333.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1098333.99, 

modificado:1098333.99}}

MANTENIMIENTO DE LA PRESA LOS AMATES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTANCIA - 

40888
20 Oaxaca 455 Santiago Ayuquililla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Ayuquililla 40888 S 240 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, 

meta:482308.0, 

meta_modificada:4823

1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:3, direccion:Corriente de agua / Río SANTA 

CATARINA ESTANCIA - SANTIAGO AYUQUILILLA 0 150 LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA 

PRESA LOS AMANTES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTANCIA, SE ENCUENTRA A 

UNA DISTANCIA DE 1.56 KM AL SUR DEL CENTRO, lon:-98.01173869, 

lat:17.95209316}}

28-05-2025 26-06-2025 1098334 1098333.99 1098334 1098334 1098334

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSA/455/FAISMUN/001/2025, 

contratista:DEMAVA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:1098333.99, importe_modificado:1098333.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:482308.0}}

{2543639/proyecto_INICIO, 2543639/proyecto_PROCESO, 

2543639/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250202531185 Proyecto de inversión 1741784.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1741784.46, 

modificado:1741784.46}}

CONSTRUCCION DE OLLA DE INFILTRACION DE AGUA PLUVIAL SOBRE ARROYO OJO DE AGUA EN 

LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLO - 50598
20 Oaxaca 145

San Francisco 

Lachigoló

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Lachigoló 50598 S 2713 2502 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1242.0, 

meta_modificada:1242.

1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A VILLA ALTA 

Pueblo SAN FRANCISCO LACHIGOLO 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN 

FRANCISCO LACHIGOLÓ ENTRE Calle SURCOS LARGOS Y Calle LA MOJONERA Calle 

PROLONGACION DE SURCOS LARGOS PARA UBICAR EL PROYECTO SE ACCESA PO, lon:-

96.60526683, lat:17.03706904}}

14-07-2025 14-10-2025 1741784.5 1741784.46 1741784.5 1741784.5 1741784.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/145/FAISMUN/0P/001/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA CONAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO LACHIGOLO, monto:1741784.46, importe_modificado:1741784.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1242.0}}

{2531185/proyecto_INICIO, 2531185/proyecto_PROCESO, 

2531185/proyecto_FIN, 2531185/proyecto_PROCESO, 

2531185/proyecto_FIN, 2531185/proyecto_INICIO, 

2531185/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543007 Proyecto de inversión 835000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:835000.0, modificado:835000.0}}

MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

FRANCISCO LACHIGOLO
20 Oaxaca 145

San Francisco 

Lachigoló

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Gubernamental

Seguridad Sin identificar Municipio de San Francisco Lachigoló
MSF/145/FORTAMUN/

002/2025
N 0 0 5215

{meta1: 

{unidad_medida:CAMAR

A(S), meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 190, 

GASOLINERIA, lon:-96.592376, lat:17.025578}, geo2: {cve_municipio:145, 

localidad:1, direccion:AMARGURA ESQUINA ASERRADERO A VILLA ALTA, lon:-

96.596953, lat:17.029566}, geo3: {cve_municipio:145, localidad:1, 

direccion:PARAJE LA PILITA. CETIS, lon:-96.599358, lat:17.033801}, geo4: 

{cve_municipio:145, localidad:1, direccion:C2 EN PALACIO MUNICIPAL, lon:-

96.598542, lat:17.011402}, geo5: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE 

DEL MEZQUITE ESQUINA PROLONGACION DE VICTORIA, lon:-96.594105, 

lat:17.008585}, geo6: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL. 

PLANTA DE TRATAMIENTO, lon:-96.606156, lat:17.011879}, geo7: 

{cve_municipio:145, localidad:1, direccion:AMARGURA ESQUINA BENITO JUAREZ, lon:-

96.601763, lat:17.016298}}

19-05-2025 17-07-2025 835000 835000 835000 835000 835000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSF/145/FORTAMUN/CPS/002/2025, 

contratista:HEBER JASIEL JIMÉNEZ PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO LACHIGOLO, monto:835000.0, importe_modificado:835000.0}}

{meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:24.0}}

{2543007/proyecto_INICIO, 2543007/proyecto_PROCESO, 

2543007/proyecto_FIN, 2543007/proyecto_PROCESO, 

2543007/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531226 Proyecto de inversión 1216912.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1216912.55, 

modificado:1216912.55}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE CAHUAYANDE EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN ACHIUTLA - 47705
20 Oaxaca 172 San Juan Achiutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Achiutla 47705 S 205 203 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2041.41, 

meta_modificada:2041.

41}}

1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:9, direccion: manuel doblado - Miguel Alemán 

0 0 69830 BARRIO DOLORES, SAN JUAN ACHIUTLA la obra se encuentra sobre una 

vereda, inicia al final de la calle Manuel Doblado justo donde esta la olla de agua 

numero uno de el señor Arnulfo Bautist, lon:-97.51175992, lat:17.36443928}}

07-07-2025 04-09-2025 1216912.6 1216912.55 1216912.6 1216912.6 1216912.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJA-172/R33-FIII/0001/02/2025, 

contratista:ALMA NALLELY MARTÍNEZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN 

ACHIUTLA, monto:1216912.55, importe_modificado:1216912.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:2041.41}}

{2531226/proyecto_INICIO, 2531226/proyecto_FIN, 

2531226/proyecto_PROCESO, 2531226/proyecto_FIN, 

2531226/proyecto_PROCESO, 2531226/proyecto_INICIO, 

2531226/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531225 Proyecto de inversión 852154.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:852154.19, 

modificado:852154.19}}

CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

ZARAGOZA EN EL BARRIO DOLORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACHIUTLA - 46236
20 Oaxaca 172 San Juan Achiutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Achiutla 46236 S 205 203 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:504.0, 

meta_modificada:504.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:9, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Barrio 

BARRIO DOLORES 69830 BARRIO DOLORES, SAN JUAN ACHIUTLA ENTRE Calle EMILIANO 

ZAPATA Y Calle MANUEL DOBLADO Avenida RUTILIO RUIZ HERNANDEZ ES LA CALLE QUE 

LLEVA A LA CAPILLA DE EL BARRIO DE DOLORES, EST, lon:-97.50680838, 

lat:17.36042584}}

01-07-2025 28-07-2025 852154.19 852154.19 852154.19 852154.19 852154.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJA-172/R33-FIII/0009/01/2025, 

contratista:ALMA NALLELY MARTÍNEZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN 

ACHIUTLA, monto:852154.19, importe_modificado:852154.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:504.0}}

{2531225/proyecto_INICIO, 2531225/proyecto_PROCESO, 

2531225/proyecto_FIN, 2531225/proyecto_PROCESO, 

2531225/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596047 Proyecto de inversión 459652.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:459652.39, 

modificado:459652.39}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA TIERRA BLANCA, 

MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE - 57658
20 Oaxaca 480 Santiago Nundiche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Nundiche 57658 S 9 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:184.76, 

meta_modificada:184.7

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:7, direccion:Camino Santiago nundiche - 

Cañada tierra blanca 5 400 69825 CAÑADA TIERRA BLANCA, SANTIAGO NUNDICHE DE 

LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL LADO NORTE SE UBICA LA LOCALIDAD A UNOS 5.400 

KM, PASANDO EL RIO DE MORELOS, RUMBO A LA LOCALIDA, lon:-97.66611, 

lat:17.36472}}

23-06-2025 11-08-2025 459652.39 459652.39 459652.39 459652.39 459652.39

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSN-480/FAISMUN/03/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETOS GANDUL S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:459652.39, 

importe_modificado:459652.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:184.76}}

{2596047/proyecto_INICIO, 2596047/proyecto_FIN, 

2596047/proyecto_PROCESO, 2596047/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596048 Proyecto de inversión 238646.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238646.05, 

modificado:238646.05}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, 

MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE - 57537
20 Oaxaca 480 Santiago Nundiche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Nundiche 57537 S 4 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:73.89, 

meta_modificada:73.89

}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:6, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO 

NUNDICHE - IGNACIO ZARAGOZA 6 200 69825 IGNACIO ZARAGOZA, SANTIAGO 

NUNDICHE LA LOCALIDAD DE UBICA DE LADO NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 

UNOS 6.200 KM PARA LLEGAR A LOCALIDAD TODO CAMINO ES DE TAR, lon:-97.6735, 

lat:17.3317}}

25-06-2025 06-08-2025 238646.05 238646.05 238646.05 238646.05 238646.05

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSN-480/FAISMUN/05/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:238646.05, importe_modificado:238646.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:73.89}}

{2596048/proyecto_PROCESO, 2596048/proyecto_FIN, 

2596048/proyecto_INICIO, 2596048/proyecto_PROCESO, 

2596048/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202381533 Proyecto de inversión 1974595.06

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1974595.06, 

modificado:1974595.06}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN JOSÉ MARTÍNEZ CLAVE 

20DJN0085R EN EL MUNICIPIO DE NATIVIDAD - 111183
20 Oaxaca 62 Natividad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Natividad 111183 S 10 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:57.0, 

meta_modificada:57.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ABASOLO SANTIAGO 

DIAZ PUEBLO NATIVIDAD, 68700 NATIVIDAD, NATIVIDAD OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS 

HEROES Y PROLONGACION GENERAL ABASOLO SANTIAGO DIAZ, LA OBRA SE UBICA EN 

LAS INSTALACIONES DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN JOS, lon:-96.43084382, 

lat:17.29742071}}

01-05-2024 27-10-2024 1974595.1 1974595.06 1974595.1 1974595.1 1974595.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MN/M62/FIII/FAISMUN/001/2024, 

contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

NATIVIDAD, monto:1974595.06, importe_modificado:1974595.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}}
{2381533/proyecto_INICIO, 2381533/proyecto_PROCESO, 

2381533/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576802 Proyecto de inversión 1240407.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1240407.13, 

modificado:1240407.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD 

DE LAS MARAVILLAS DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 74756
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 74756 S 193 182 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1356.0, 

meta_modificada:1356.

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería 

LAS MARAVILLAS 68424 LAS MARAVILLAS, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle 

FRANCISCO I MADERO Y Calle BENITO JUAREZ Calle 5 DE MAYO EL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE INDEP, lon:-96.63942238, 

lat:18.50780514}}

18-08-2025 16-09-2025 1240407.1 1240407.13 1240407.1 1240407.1 1240407.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/075, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:1240407.13, 

importe_modificado:1240407.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1356.0}}

{2576802/proyecto_FIN, 2576802/proyecto_PROCESO, 

2576802/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576804 Proyecto de inversión 984218.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:984218.97, 

modificado:984218.97}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSEFA ORTIZ DE 

DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 53372
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 53372 S 96 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2100.0, 

meta_modificada:2100.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:Camino / Terracería POZO - EJIDO 2 

100 68426 COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 

COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DEL MUNICIPIO DE , lon:-96.44189041, 

lat:18.39339776}}

10-06-2025 09-07-2025 984218.97 984218.97 984218.97 984218.97 984218.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/019, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:984218.97, 

importe_modificado:984218.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}}
{2576804/proyecto_INICIO, 2576804/proyecto_FIN, 

2576804/proyecto_INICIO, 2576804/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576810 Proyecto de inversión 619190.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619190.69, 

modificado:619190.69}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA O 

PALMA CUATA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 74822
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 74822 S 216 199 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2116.4, 

meta_modificada:2116.

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO 

Ranchería OJO DE AGUA O PALMA CUATA 68426 OJO DE AGUA O PALMA CUATA, 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle MIGUEL HIDALGO 

Calle BENITO JUAREZ EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONE, lon:-

96.48315401, lat:18.44202404}}

18-08-2025 16-09-2025 619190.69 619190.69 619190.69 619190.69 619190.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/076, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:619190.69, 

importe_modificado:619190.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2116.4}}

{2576810/proyecto_INICIO, 2576810/proyecto_PROCESO, 

2576810/proyecto_FIN, 2576810/proyecto_INICIO, 

2576810/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576811 Proyecto de inversión 721136.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:721136.04, 

modificado:721136.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO 

ZAPATA (COLONIA 21 DE MAYO) DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 

77042

20 Oaxaca 2
Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 77042 S 89 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:136, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE - 

PUENTE 1 345 68425 EMILIANO ZAPATA (COLONIA 21 DE MAYO), ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA (COLONIA 21 DE , lon:-96.6105167, 

lat:18.43131693}}

18-08-2025 16-09-2025 721136.04 721136.04 721136.04 721136.04 721136.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/065, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:721136.04, 

importe_modificado:721136.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{2576811/proyecto_INICIO, 2576811/proyecto_FIN, 

2576811/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576816 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 53439
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 53439 S 3343 2998 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle ISABEL LA CATOLICA Barrio 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA ENTRE Calle ZAPATA Y Calle GUERRERO Calle PORFIRIO DIAZ EL PROYECTO 

DE CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LO, lon:-96.60382901, 

lat:18.54101455}}

11-06-2025 09-08-2025 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/037, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:3000000.0, 

importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}}
{2576816/proyecto_INICIO, 2576816/proyecto_FIN, 

2576816/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576817 Proyecto de inversión 824413.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:824413.6, 

modificado:824413.6}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PALMA 

CUATA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 50970
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 50970 S 51 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:260.0, 

meta_modificada:1155.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:227, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE - 

PRIMARIA 2 134 68425 PALMA CUATA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PALMA 

CUATA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, O, lon:-96.62213138, 

lat:18.36206813}}

23-06-2025 22-07-2025 824413.6 824413.6 824413.6 824413.6 824413.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/017, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:824413.6, importe_modificado:824413.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1155.0}}
{2576817/proyecto_INICIO, 2576817/proyecto_FIN, 

2576817/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576822 Proyecto de inversión 875000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:875000.01, 

modificado:875000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEMBLADERA DE LA SELVA 2 DEL 

MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 53383
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 53383 S 195 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1600.0, 

meta_modificada:1600.

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:51, direccion:Calle ZAPATA Ranchería 

TEMBLADERA DE LA SELVA 2 68426 TEMBLADERA DE LA SELVA 2, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle CARRANZA Calle MORELOS EL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEMBLADE, lon:-

96.5324781, lat:18.43738632}}

10-06-2025 09-07-2025 875000.01 875000.01 875000.01 875000.01 875000.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/030, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:875000.01, 

importe_modificado:875000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1600.0}}

{2576822/proyecto_PROCESO, 2576822/proyecto_INICIO, 

2576822/proyecto_FIN, 2576822/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL ACTA ENTREGA Y CONTRATP NO COINCIDEN CON EL MONTO Y MONTO 

MODIFICADO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-20}}

2025 3 OAX250302576823 Proyecto de inversión 481161.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:481161.26, 

modificado:481161.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE DOS EN LA LOCALIDAD DE 

ASERRADERO SEGUNDO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 74428
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 74428 S 62 61 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:553.7, 

meta_modificada:553.7

}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE - 

TANQUE 1 2 68425 ASERRADERO SEGUNDO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE DOS EN LA 

LOCALIDAD DE ASERRADERO SEGUNDO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉ, lon:-

96.64410176, lat:18.45066709}}

04-08-2025 02-09-2025 481161.26 481161.26 481161.26 481161.26 481161.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/067, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:481161.26, 

importe_modificado:481161.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:553.7}}

{2576823/proyecto_FIN, 2576823/proyecto_INICIO, 

2576823/proyecto_FIN, 2576823/proyecto_INICIO, 

2576823/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:AGREGAR FOTOS DE TERMINO , trimestre:3.0, 

usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-20}}

2025 3 OAX250302576827 Proyecto de inversión 506310.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506310.77, 

modificado:506310.77}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICON DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PREESCOLAR INDIGENA MIGUEL HIDALGO CCT: 20KCC0186J DE LA LOCALIDAD DE CASA 

GRANDE SEGUNDA ETAPA - 78994

20 Oaxaca 3
Asunción 

Cacalotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 78994 S 17 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:472.5, 

meta_modificada:472.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:Calle CAMINO A SAN JORGE CASA 

GRANDE Pueblo SAN JORGE CASA GRANDE 70292 SAN JORGE CASA GRANDE, ASUNCIÓN 

CACALOTEPEC ENTRE Calle CAMINO A ASUNCION CACALOTEPEC Y LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN JORGE CASA GR, lon:-

95.89951552, lat:17.05554213}}

21-05-2025 09-06-2025 506310.77 506310.77 506310.77 506310.77 506310.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MAC/003/FAISMUN/005/2025, 

contratista:ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCION LA SOLEDAD S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC, monto:506310.77, 

importe_modificado:506310.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:472.5}}

{2576827/proyecto_INICIO, 2576827/proyecto_FIN, 

2576827/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:se rechazan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs3: 

{observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302576829 Proyecto de inversión 506310.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506310.77, 

modificado:506310.77}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CAMPO 

MÉXICO SEGUNDA ETAPA - 79296
20 Oaxaca 3

Asunción 

Cacalotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Cacalotepec 79296 S 54 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:472.5, 

meta_modificada:472.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL CAMPO 

MEXICO Pueblo SAN MIGUEL CAMPO MEXICO 70292 SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, 

ASUNCIÓN CACALOTEPEC ENTRE Calle CAMINO PRNICPAL CAMPO MEXICO Y Calle 

CAMINO A ASUNCION CACALOTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN , lon:-

95.9336395, lat:17.01965979}}

21-05-2025 19-06-2025 506310.77 506310.77 506310.77 506310.77 506310.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MAC/003/FAISMUN-

FORTAMUN/004/2025, contratista:OSCAR DANIEL ANDRES CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC, monto:632691.75, 

importe_modificado:632691.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:472.5}}

{2576829/proyecto_INICIO, 2576829/proyecto_PROCESO, 

2576829/proyecto_FIN, 2576829/proyecto_PROCESO, 

2576829/proyecto_INICIO, 2576829/proyecto_PROCESO, 

2576829/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:se rechazan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}, obs3: 

{observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302576832 Proyecto de inversión 1162331.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1162331.95, 

modificado:1162331.95}}

construccion de pavimentacion con concreto hidraulico de la calle Jasmin en Asuncion 

cuyotepeji - 94863
20 Oaxaca 4 Asunción Cuyotepeji

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Cuyotepeji 94863 S 40 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:798.0, 

meta_modificada:798.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle JAZMIN Pueblo ASUNCION 

CUYOTEPEJI 69070 ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, ASUNCIÓN CUYOTEPEJI ENTRE Calle 

FRESNOS Y Calle CUAUHTEMOC Calle CONSTITUCION LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

CALLE JAZMIN DE LA LOCALIDAD DE ASUNCION CUYOTEPEJI, lon:-97.66863629, 

lat:17.92903594}}

01-09-2025 31-10-2025 1162332 1162331.95 1162332 1162332 1162332

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAC/004/009/2025, 

contratista:ING. CELEDONIO CAZARES GARCIA, convocante:ASUNCION CUYOTEPEJI, 

monto:1162331.95, importe_modificado:1162331.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:798.0}}

{2576832/proyecto_INICIO, 2576832/proyecto_PROCESO, 

2576832/proyecto_FIN, 2576832/proyecto_PROCESO, 

2576832/proyecto_FIN, 2576832/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576842 Proyecto de inversión 1358377.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1358377.17, 

modificado:1358377.17}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 

107972
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 107972 S 28 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle CALLE LIBERTAD Colonia SANTA 

TERESA 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Privada 

LIBERTAD 2 Y Privada LIBERTAD 6 ENTRE LA CARRETERA INTERNACIONAL Y LA 

CARRETERA OAXACA TEHUACAN, lon:-97.24067515, lat:17.45918457}}

10-09-2025 29-10-2025 1358377.2 1358377.17 1358377.2 1358377.2 1358377.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MAN/FAISMUN/006/07/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:1358377.17, importe_modificado:1358377.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}

{2576842/proyecto_FIN, 2576842/proyecto_INICIO, 

2576842/proyecto_FIN, 2576842/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576844 Proyecto de inversión 409763.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409763.88, 

modificado:409763.88}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CALLE PRIV. 5 DE 

MAYO Y PRIV. DE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 67932
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 67932 S 983 871 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:346.0, 

meta_modificada:346.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Privada 5 DE MAYO Barrio CHOCANO 

69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y 

Calle 5 DE MAYO Privada 2 DE ABRIL ENTRE LAS PRIVADAS 2 DE ABRIL Y CALLE 5 DE 

MAYO, lon:-97.22302443, lat:17.46339988}}

01-08-2025 25-08-2025 409763.88 409763.88 409763.88 409763.88 409763.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MAN/FAISMUN/006/05/2025, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION NISBAAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:409763.88, importe_modificado:409763.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.0}}
{2576844/proyecto_PROCESO, 2576844/proyecto_FIN, 

2576844/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576859 Proyecto de inversión 1285000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1285000.0, 

modificado:1285000.0}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 112932
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 112932 S 665 587 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:405.0, 

meta_modificada:405.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle JAZMIN Barrio BARRIO LAS 

FLORES 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle 

ITANDEHUI Y Calle DURAZNO Calle BUGAMBILIAS EN EL BARRIO LAS FLORES CALLE QUE 

CONECTA AL RIO, lon:-97.23456687, lat:17.45383536}}

12-09-2025 31-10-2025 1285000 1285000 1285000 1285000 1285000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MAN/FAISMUN/006/06/2025, 

contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:1285000.0, 

importe_modificado:1285000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}}
{2576859/proyecto_FIN, 2576859/proyecto_PROCESO, 

2576859/proyecto_INICIO, 2576859/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA LIGA DEL CONTRATO, NO CORRESPONDE ES DEL 

ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302576864 Proyecto de inversión 1587834.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1587834.48, 

modificado:1587834.48}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN DIFERENTES COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN - 60584
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 60584 S 950 904 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:6.9, 

meta_modificada:6.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Colonia 

AMPLIACION CHOCANO 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN 

ENTRE Calle OCOÑAÑA Y Calle ABRAHAM CASTELLANOS CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-

97.2336388, lat:17.4655602}}

10-07-2025 20-08-2025 1587834.5 1587834.48 1587834.5 1587834.5 1587834.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MAN/FAISMUN/006/04/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:1587834.48, importe_modificado:1587834.48}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.9}}
{2576864/proyecto_INICIO, 2576864/proyecto_PROCESO, 

2576864/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576869 Proyecto de inversión 599852.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599852.33, 

modificado:599852.33}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA 

SEGUNDA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD - 61373
20 Oaxaca 10

El Barrio de la 

Soledad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de el Barrio de la Soledad 61373 S 1257 1142 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:109.72, 

meta_modificada:109.7

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo Pueblo El 

Barrio de la Soledad 70390 EL BARRIO DE LA SOLEDAD, EL BARRIO DE LA SOLEDAD 

ENTRE Calle Benito Juárez Y Calle 6 de octubre Calle 20 de noviembre Atrás del 

parque Niños Héroes y a 500 metros del Palac, lon:-95.11319532, 

lat:16.80075749}}

28-07-2025 05-09-2025 599852.33 599852.33 599852.33 599852.33 599852.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MBS/010/COP/002/2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A DE C.V, convocante:EL BARRIO DE LA 

SOLEDAD, monto:599852.33, importe_modificado:599852.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.72}}

{2576869/proyecto_INICIO, 2576869/proyecto_PROCESO, 

2576869/proyecto_FIN, 2576869/proyecto_PROCESO, 

2576869/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596260 Acción 172725.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172725.83, 

modificado:172725.83}}

ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS Y MOBILIARIO PARA EL MUNICIPIO DE SAN 

JUAN TEPEUXILA - 817
20 Oaxaca 220 San Juan Tepeuxila PRODIM Sin identificar Municipio de San Juan Tepeuxila 817-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.841103, lat:17.722881}}
22-09-2025 21-10-2025 172725.83 172725.83 172725.83 172725.83 172725.83

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONVENIO 817, 

contratista:CORPORATIVO DE LA TECNOLOGÍA Y SOFTWARE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA, monto:172725.83, 

importe_modificado:172725.83}}

{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}

{2596260/proyecto_INICIO, 2596260/proyecto_PROCESO, 

2596260/proyecto_FIN, 2596260/proyecto_INICIO, 

2596260/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596270 Acción 128825.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128825.84, 

modificado:128825.84}}

ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y REGLAMENTO DEL BANDO DE POLICIA Y 

BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA - 2457
20 Oaxaca 339

San Pedro y San 

Pablo Teposcolula
PRODIM Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula 2457-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.488189, lat:17.51207}}
28-08-2025 26-09-2025 128825.84 128825.84 128825.84 128825.84 128825.84

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPS/MSPYSPT/339/FAISMUN/PRO/002/2025, contratista:MARIO 

LOPEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 

monto:128825.84, importe_modificado:128825.84}}

{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}

{2596270/proyecto_INICIO, 2596270/proyecto_FIN, 

2596270/proyecto_PROCESO, 2596270/proyecto_FIN, 

2596270/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596279 Acción 159844

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159844.0, 

modificado:159844.0}}

ADQUISICION DE HARDWARE - 223 20 Oaxaca 537 Silacayoápam PRODIM Sin identificar Municipio de Silacayoápam 223-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.142585, lat:17.501447}}
01-10-2025 30-10-2025 159844 159844 159844 159844 159844

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160162, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:159844.0, 

importe_modificado:159844.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}
{2596279/proyecto_INICIO, 2596279/proyecto_PROCESO, 

2596279/proyecto_FIN, 2596279/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs2: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-

10-15}, obs3: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302596284 Acción 642432.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:642432.4, 

modificado:646631.98}}

ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS (ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE) - 3509 20 Oaxaca 570 Zimatlán de Álvarez PRODIM Sin identificar Municipio de Zimatlán de Álvarez 3509-PRODIM N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROGR

AMA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.785633, lat:16.866686}}
01-09-2025 14-12-2025 646631.98 646631.98 646631.98 646631.98 646631.98

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159464, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:646631.98, 

importe_modificado:646631.98}}

{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}

{2596284/proyecto_INICIO, 2596284/proyecto_FIN, 

2596284/proyecto_PROCESO, 2596284/proyecto_FIN, 

2596284/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:La liga del acuerdo esta dañada , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:Acuerdo no corresponde 

al objeto , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250202540503 Proyecto de inversión 1485121.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1485121.23, 

modificado:1485121.23}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 

NANAHUATIPAM. - 47532
20 Oaxaca 109

San Antonio 

Nanahuatípam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio Nanahuatípam 47532 S 928 740 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:168.0, 

meta_modificada:137.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Pueblo SAN ANTONIO 

NANAHUATIPAM 68565 SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM, SAN ANTONIO 

NANAHUATÍPAM DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA TODA LA PARTE NORTE SE 

ENCUENTRAS CALLES DONDE SE REHABILITARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN 

ANTONIO NANAHUATIPAM, lon:-97.12353423, lat:18.13169479}}

06-06-2025 05-07-2025 1485121.2 1485121.23 1485121.2 1485121.2 1485121.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSAN/109/R33-III/01/2025, 

contratista:RACOH ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANTONIO NANAHUATIPAN, monto:1485121.23, importe_modificado:1485121.23}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:137.0}}
{2540503/proyecto_INICIO, 2540503/proyecto_PROCESO, 

2540503/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531791 Proyecto de inversión 1252795.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1252795.39, 

modificado:1252795.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 23 DE 

NOVIEMBRE DEL KM 0+000.00 AL 0+120.00 ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y LA CALLE 28 DE 

NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC - 44437

20 Oaxaca 519
Santo Domingo 

Tomaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Tomaltepec 44437 S 1810 1775 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:764.0, 

meta_modificada:764.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:Calle CALLE 23 DE NOVIEMBRE 

68293 SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, SANTO DOMINGO TOMALTEPEC ENTRE Calle 28 

DE NOVIMBRE Y Calle CONSTITUCION Calle BENITO JUAREZ A 10 METROS DEL PALACIO 

MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC Y 20 METROS DEL, lon:-96.62509771, 

lat:17.06050877}}

19-05-2025 17-07-2025 1252795.4 1252795.39 1252795.4 1252795.4 1252795.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MSDT/519/INV/02/2025, 

contratista:URBANIK ARQUITECTURA E  INGENIERIA SOSTENIBLE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, monto:1252795.39, 

importe_modificado:1252795.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:764.0}}

{2531791/proyecto_INICIO, 2531791/proyecto_PROCESO, 

2531791/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576872 Proyecto de inversión 1385275.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1385275.2, 

modificado:1385275.2}}

REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN EL RÍO CHIQUITO LA LOCALIDAD 

DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD - 64711
20 Oaxaca 10

El Barrio de la 

Soledad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de el Barrio de la Soledad 64711 S 1257 1142 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:271.3, 

meta_modificada:265.2

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Callejón Emiliano Zapata Pueblo El 

Barrio de la Soledad 70390 EL BARRIO DE LA SOLEDAD, EL BARRIO DE LA SOLEDAD 

ENTRE Calle El Platanar Y Calle Emiliano Zapata Callejón 16 de Septiembre A una 

cuadra del Jardín de niños Melchor Ocam, lon:-95.11083364, lat:16.80548203}}

06-08-2025 19-09-2025 1385275.2 1385275.2 1385275.2 1385275.2 1385275.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MBS/010/COP/003/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A DE C.V., convocante:EL BARRIO 

DE LA SOLEDAD, monto:1385275.2, importe_modificado:1385275.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.24}}

{2576872/proyecto_PROCESO, 2576872/proyecto_INICIO, 

2576872/proyecto_PROCESO, 2576872/proyecto_FIN, 

2576872/proyecto_INICIO, 2576872/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576873 Proyecto de inversión 1550304.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1550304.2, 

modificado:1550304.2}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CIRUELA, 

EL BARRIO DE LA SOLEDAD - 67005
20 Oaxaca 10

El Barrio de la 

Soledad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de el Barrio de la Soledad 67005 S 82 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Camino / Terracería EL BARRIO DE 

LA SOLEDAD - LA CIRUELA 8 800 70390 LA CIRUELA, EL BARRIO DE LA SOLEDAD A 10 m 

del techado de la localidad de La Ciruela, lon:-95.14685317, lat:16.73684431}}

11-08-2025 24-09-2025 1550304.2 1550304.2 1550304.2 1550304.2 1550304.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MBS/010/COP/004/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A DE C.V, convocante:EL BARRIO DE LA 

SOLEDAD, monto:1550304.2, importe_modificado:1550304.2}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2576873/proyecto_INICIO, 2576873/proyecto_PROCESO, 

2576873/proyecto_FIN, 2576873/proyecto_PROCESO, 

2576873/proyecto_INICIO, 2576873/proyecto_PROCESO, 

2576873/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576874 Proyecto de inversión 2147065.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2147065.86, 

modificado:2147065.86}}

REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN EL RÍO CHAPALA DE LA 

LOCALIDAD DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD - 36666
20 Oaxaca 10

El Barrio de la 

Soledad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de el Barrio de la Soledad 36666 S 1257 1142 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:328.44, 

meta_modificada:328.4

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Callejón 16 de septiembre Pueblo 

El Barrio de la Soledad 70390 EL BARRIO DE LA SOLEDAD, EL BARRIO DE LA SOLEDAD 

ENTRE Calle Nicolás Bravo Y Calle Emiliano Zapata A 50 m del Puente Vehicular 

Chapala, lon:-95.11299282, lat:16.80651166}}

02-06-2025 11-08-2025 2147065.9 2147065.86 2147065.9 2147065.9 2147065.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MBS/010/COP/001/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A DE C.V, convocante:EL BARRIO DE LA 

SOLEDAD, monto:2147065.86, importe_modificado:2147065.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:328.44}}

{2576874/proyecto_INICIO, 2576874/proyecto_PROCESO, 

2576874/proyecto_FIN, 2576874/proyecto_PROCESO, 

2576874/proyecto_INICIO, 2576874/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576876 Proyecto de inversión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO RURAL SAN ANTONIO- CALIHUALA; TRAMO 0+000 

AL 3+000 - 89606
20 Oaxaca 11 Calihualá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calihualá 89606 S 259 246 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:Camino san antonio o las mesas - 

calihuala 3 0 69450 SAN ANTONIO O LAS MESAS, CALIHUALÁ unico camino que lleva a 

san antonio o las mesas, lon:-98.29899568, lat:17.51717085}}

01-06-2025 20-06-2025 600000 600000 600000 600000 600000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/011/FAISMUN/FIII/02/05/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CALIHUALA, monto:600000.0, 

importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}}

{2576876/proyecto_INICIO, 2576876/proyecto_PROCESO, 

2576876/proyecto_FIN, 2576876/proyecto_INICIO, 

2576876/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302576880 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, 

LOCALIDAD SAN ANTONIO O LAS MESAS - 79094
20 Oaxaca 11 Calihualá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Calihualá 79094 S 35 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN 

ANTONIO O LAS MESAS 69450 SAN ANTONIO O LAS MESAS, CALIHUALÁ ENTRE Calle 

LIBERTAD Y Calle INDEPENDENCIA SE ENCUETRA PARALELO A LA AGENCIA, lon:-

98.30188211, lat:17.51826198}}

25-08-2025 29-09-2025 300000 300000 300000 300000 300000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC/011/FAISMUN/FIII/02/11/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO 

DE CALIHUALA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}

{2576880/proyecto_INICIO, 2576880/proyecto_PROCESO, 

2576880/proyecto_FIN, 2576880/proyecto_INICIO, 

2576880/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302576891 Proyecto de inversión 1336953.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1336953.67, 

modificado:1336953.67}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISABEL LA CATÓLICA ENTRE 

LAS CALLES CORREGIDORA Y OAXACA DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD IXTEPEC - 58123
20 Oaxaca 14 Ciudad Ixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ciudad Ixtepec 58123 S 42 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:307.23, 

meta_modificada:307.2

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Isabel La Católica Pueblo 

Ciudad Ixtepec 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC ENTRE Calle Oaxaca Y Calle 

Pensador mexicano Calle Nicolás Bravo A 20 metros de la Unidad Militar 

Habitacional Ciudad Ixtepec II, A una cuadra del, lon:-95.09756343, 

lat:16.55462754}}

14-07-2025 27-08-2025 1336953.7 1336953.67 1336953.7 1336953.7 1336953.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MCI/014/COP/002/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A DE C.V, convocante:CIUDAD IXTEPEC, 

monto:1336953.67, importe_modificado:1336953.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.23}}

{2576891/proyecto_INICIO, 2576891/proyecto_PROCESO, 

2576891/proyecto_INICIO, 2576891/proyecto_FIN, 

2576891/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576892 Proyecto de inversión 1121804.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1121804.58, 

modificado:1121804.58}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN ABASOLO ENTRE LAS 

CALLES FRANCISCO I MADERO Y VALERIO TRUJANO DE LA COLONIA SEXTA SECCIÓN - 58125
20 Oaxaca 14 Ciudad Ixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ciudad Ixtepec 58125 S 27 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:284.21, 

meta_modificada:284.2

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Callejón Abasolo Colonia Sexta 

Sección 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC ENTRE Calle Francisco I Madero Y 

Calle Valerio Trujano Calle Cuauhtemoc A 50 m de la Escuela Secundaria Técnica 

núm. 27 y a 30 del Salón Kareka, lon:-95.10307341, lat:16.56159491}}

15-07-2025 28-08-2025 1121804.6 1121804.58 1121804.6 1121804.6 1121804.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MCI/014/COP/003/2025, 

contratista:VARDE INGENIERIA DE ALTA PRECISIÓN S.A DE C.V., convocante:CIUDAD 

IXTEPEC, monto:1121804.58, importe_modificado:1121804.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:284.21}}

{2576892/proyecto_PROCESO, 2576892/proyecto_FIN, 

2576892/proyecto_INICIO, 2576892/proyecto_PROCESO, 

2576892/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576895 Proyecto de inversión 1141927.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1141927.08, 

modificado:1141927.08}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA 

COLONIA PRIMERA SECCIÓN - 58128
20 Oaxaca 14 Ciudad Ixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ciudad Ixtepec 58128 S 463 568 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:144.98, 

meta_modificada:144.9

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo Colonia 

Primera Sección 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC ENTRE Callejón Hidalgo Y 

Calle Primero de mayo Calle Tepalcate Entre el panteón San Jerónimo y la Escuela 

Secundaria Técnica 151, lon:-95.10932612, lat:16.56931282}}

21-07-2025 29-08-2025 1141927.1 1141927.08 1141927.1 1141927.1 1141927.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MCI/014/COP/004/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN HERRAX S.A DE C.V, 

convocante:CIUDAD IXTEPEC, monto:1141927.08, 

importe_modificado:1141927.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.98}}

{2576895/proyecto_INICIO, 2576895/proyecto_PROCESO, 

2576895/proyecto_FIN, 2576895/proyecto_PROCESO, 

2576895/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576899 Proyecto de inversión 1337608.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1337608.85, 

modificado:1337608.85}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA 

COLONIA CUARTA SECCIÓN - 42185
20 Oaxaca 14 Ciudad Ixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ciudad Ixtepec 42185 S 95 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:240.13, 

meta_modificada:240.1

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Vicente Guerrero Colonia 

Cuarta Sección 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC ENTRE Calle 5 de mayo Y La 

calle se encuentra cerca del margen del Río de los Perros y el proyecto abarca la 

calle Zaragoza hasta esquina con la ca, lon:-95.09464464, lat:16.56875414}}

02-07-2025 02-08-2025 1337608.9 1337608.85 1337608.9 1337608.9 1337608.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MCI/014/COP/001/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A DE C.V, 

convocante:CIUDAD IXTEPEC, monto:1337608.85, 

importe_modificado:1337608.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.13}}

{2576899/proyecto_INICIO, 2576899/proyecto_PROCESO, 

2576899/proyecto_FIN, 2576899/proyecto_PROCESO, 

2576899/proyecto_FIN, 2576899/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576901 Proyecto de inversión 1645370

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1645370.0, 

modificado:1645370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LAS ROSAS 

ENTRE LAS CALLES CAMINO A EL ZAPOTE Y BENITO JUÁREZ DEL BARRIO CHEGUIGO JUÁREZ 

QUINTA SECCIÓN - 67011

20 Oaxaca 14 Ciudad Ixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Ciudad Ixtepec 67011 S 13 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1131.79, 

meta_modificada:1131.

79}}

1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle De las Rosas Barrio Cheguigo 

Juárez Quinta Sección 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC ENTRE Calle Benito 

Juárez Y Calle Camino a Zapote Calle Vicente Guerrero A 20 metros del monumento 

de Benito Juárez García, lon:-95.09422108, lat:16.57382782}}

15-08-2025 18-09-2025 1645370 1645370 1645370 1645370 1645370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MCI/014/COP/005/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO S.A DE C.V, convocante:CIUDAD IXTEPEC, monto:1645370.0, 

importe_modificado:1645370.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1131.79}}

{2576901/proyecto_PROCESO, 2576901/proyecto_FIN, 

2576901/proyecto_PROCESO, 2576901/proyecto_INICIO, 

2576901/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576903 Proyecto de inversión 325517.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325517.91, 

modificado:325517.91}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ 

ESQUINA CON FRANCISCO MUNGUÍA DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD IXTEPEC - 76190
20 Oaxaca 14 Ciudad Ixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ciudad Ixtepec 76190 S 86 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:26.1, 

meta_modificada:26.1}}

1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Macedonio Alcalá Colonia 

Moderna 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC ENTRE Calle Francisco Munguía Y 

Calle Venustiano Carranza Avenida Joaquín Amaro La obra se localiza en la esquina 

del Parque Venustiano Carranza y en esqu, lon:-95.08946819, lat:16.55244178}}

05-09-2025 29-09-2025 325517.91 325517.91 325517.91 325517.91 325517.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MCI/014/COP/006/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN HERRAX S.A DE C.V, 

convocante:CIUDAD IXTEPEC, monto:325517.91, importe_modificado:325517.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.1}}

{2576903/proyecto_INICIO, 2576903/proyecto_PROCESO, 

2576903/proyecto_FIN, 2576903/proyecto_INICIO, 

2576903/proyecto_PROCESO, 2576903/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576913 Proyecto de inversión 976776.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:976776.19, 

modificado:976776.19}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE RIO ALUMBRADO - 

86057
20 Oaxaca 16

Coicoyán de las 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 86057 S 139 114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:37.31, 

meta_modificada:37.31

}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:Camino RIO ALUMBRADO - RIO 

ALUMBRADO 1 0 69794 RÍO ALUMBRADO, COICOYÁN DE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD 

DE RIO ALUMBRADO, lon:-98.19885947, lat:17.19491403}}

23-08-2025 22-10-2025 976776.19 976776.19 976776.19 976776.19 976776.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/41-16/2025, 

contratista:Proyectos y negocios LASHIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

COICOYAN DE LAS FLORES, monto:976776.19, importe_modificado:976776.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.31}}
{2576913/proyecto_PROCESO, 2576913/proyecto_INICIO, 

2576913/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576920 Proyecto de inversión 3100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3100000.0, 

modificado:3100000.0}}

Construcción de Techado en Área de Uso Múltiple de la Escuela Primaria Bilingüe Juan 

Escutia, CCT:20DPB0013N, Tierra Colorada - 64550
20 Oaxaca 16

Coicoyán de las 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 64550 S 63 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:Camino TIERRA COLORADA - 

ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA 1 0 69799 TIERRA COLORADA, COICOYÁN DE LAS 

FLORES CAMINO QUE LLEVA A LA IGLESIA EVANGELICA, lon:-98.19835011, 

lat:17.14934739}}

04-07-2025 31-07-2025 3100000 3100000 3100000 3100000 3100000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/31-06/2025, 

contratista:Proyectos y Servicios IBIRICO S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

COICOYAN DE LAS FLORES, monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{2576920/proyecto_FIN, 2576920/proyecto_INICIO, 

2576920/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576923 Proyecto de inversión 4835042.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4835042.13, 

modificado:4835042.13}}

AMPLIACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL MANGAL EL ZAPOTE - 85074 20 Oaxaca 16
Coicoyán de las 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 85074 S 739 639 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, 

meta:16439.87, 

meta_modificada:1643

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:Camino EL JICARAL - ESCUELA 

PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS 2 0 69799 EL JICARAL, COICOYÁN DE LAS FLORES CAMINO 

QUE CONDUCE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, lon:-98.1945585, 

lat:17.12335163}}

20-08-2025 18-10-2025 4835042.1 4835042.13 4835042.1 4835042.1 4835042.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/20-12/2025, 

contratista:Edificaciones y caminos CABUDARE, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:4835042.13, 

importe_modificado:4835042.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:16439.87}}

{2576923/proyecto_PROCESO, 2576923/proyecto_FIN, 

2576923/proyecto_INICIO, 2576923/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576927 Proyecto de inversión 1153416.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1153416.31, 

modificado:1153416.31}}

Ampliación de la Red de Electrificación en el Barrio San Antonio, Tierra Colorada - 55999 20 Oaxaca 16
Coicoyán de las 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 55999 S 30 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:Camino tierra colorada - san 

antonio benito juarez 1 0 69799 SAN ANTONIO BENITO JUÁREZ, COICOYÁN DE LAS 

FLORES pasando la escuela bilingue diego rivera, lon:-98.19516534, 

lat:17.16179846}}

28-04-2025 26-06-2025 1153416.3 1153416.31 1153416.3 1153416.3 1153416.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/32-08/2025, 

contratista:Edificaciones y caminos CABUDARE, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE COICOYAN DE LAS FLORE, monto:1153416.31, importe_modificado:1153416.31}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}
{2576927/proyecto_INICIO, 2576927/proyecto_FIN, 

2576927/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576928 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO RIO AGUARDIENTE, LLANO ENCINO 

AMARILLO - 86555
20 Oaxaca 16

Coicoyán de las 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 86555 S 297 236 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.78, 

meta_modificada:2.78}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:Camino LLANO ENCINO AMARILLO - 

COSECHAS DE LOS HABITANTES 4 0 69794 LLANO ENCINO AMARILLO, COICOYÁN DE LAS 

FLORES CAMINO ENTRES LLANO ENCINO AMARILLO Y RIO ALUMBRADO, lon:-

98.19218196, lat:17.21199824}}

23-08-2025 22-09-2025 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/37-14/2025, 

contratista:Edificaciones y caminos CABUDARE, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.78}}
{2576928/proyecto_INICIO, 2576928/proyecto_FIN, 

2576928/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576930 Proyecto de inversión 603825.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:603825.29, 

modificado:603825.28}}

AMPLIACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO XAÁ LASHA XAÁ LAKA, LLANO FLOR - 84967 20 Oaxaca 16
Coicoyán de las 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 84967 S 52 43 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:5913.81, 

meta_modificada:5913.

81}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:Camino LOMA FLOR - CAMINO A 

COSECHAS 2 0 69795 LOMA FLOR, COICOYÁN DE LAS FLORES CAMINO ENTRE LOMA 

FLOR Y RANCHO PASTOR, lon:-98.21989355, lat:17.24831484}}

20-08-2025 18-09-2025 603825.28 603825.28 603825.28 603825.28 603825.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/57-07/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:603825.28, 

importe_modificado:603825.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:5913.81}}

{2576930/proyecto_INICIO, 2576930/proyecto_FIN, 

2576930/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576934 Proyecto de inversión 800012.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800012.59, 

modificado:800012.59}}

EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

RIO DE EJUTLA MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA. - 72727
20 Oaxaca 17 La Compañía

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de la Compañía 72727 S 85 102 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:Calle CALLE JOSE MARIA CORONADO 

SN SN Ranchería RIO DE EJUTLA 71569 RÍO DE EJUTLA, LA COMPAÑÍA ENTRE Calle 

CAMINO A LA LABOR Y Calle PROLONGACION JOSE MARIA CORONADO Calle CAMINO A 

LA CHOPA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE , lon:-96.7940866, 

lat:16.54711103}}

18-08-2025 16-09-2025 800012.59 800012.59 800012.59 800012.59 800012.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-04/MLC-017/FAISMUN/02/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAXIRHU SA DE CV, convocante:LA 

COMPAÑÍA, monto:800012.59, importe_modificado:800012.59}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}

{2576934/proyecto_INICIO, 2576934/proyecto_PROCESO, 

2576934/proyecto_FIN, 2576934/proyecto_INICIO, 

2576934/proyecto_PROCESO, 2576934/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576935 Proyecto de inversión 1215749.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1215749.47, 

modificado:1215749.47}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO 

ABASOLO CLAVE 20DPR1841J SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA Y MUNICIPIO DE LA 

COMPAÑIA. - 54770

20 Oaxaca 17 La Compañía

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de la Compañía 54770 S 39 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:495.0, 

meta_modificada:558.3

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:Calle INDEPENDENCIA Ranchería LA 

Y 71568 LA Y, LA COMPAÑÍA ENTRE Calle CAMINO A GUISHILIAN Y Calle CAMINO AL 

VADO Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCULA PRIMARIA 

MARIANO ABASOLO, COMO REFERENCIA TENEMOS A UN COSTAD, lon:-96.8751039, 

lat:16.5793287}}

07-07-2025 05-08-2025 1215749.5 1215749.47 1215749.5 1215749.5 1215749.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-001/MLC-017/FAISMUN/03/2025, 

contratista:URBAN PROYECTS+A97 SA DE CV, convocante:LA COMPAÑÍA, 

monto:1215749.47, importe_modificado:1215749.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:558.36}}

{2576935/proyecto_INICIO, 2576935/proyecto_PROCESO, 

2576935/proyecto_INICIO, 2576935/proyecto_FIN, 

2576935/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576936 Proyecto de inversión 1865232.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1865232.42, 

modificado:1865232.42}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DE BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA 

COMPAÑIA, MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA. - 51417
20 Oaxaca 17 La Compañía

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de la Compañía 51417 S 155 125 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:612.0, 

meta_modificada:612.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle PRIMERA DE BENITO JUAREZ 

SN Ranchería LA COMPAÑIA 71567 LA COMPAÑÍA, LA COMPAÑÍA ENTRE Calle BENITO 

JUAREZ Y Calle RIVERAS DEL ATOYAC Calle PRIVADA DE BENITO JUAREZ LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 300 METROS DEL PRESCOLAR SOR JUANA I, lon:-96.81831221, 

lat:16.55470368}}

07-07-2025 05-08-2025 1865232.4 1865232.42 1865232.4 1865232.4 1865232.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-002/MLC-017/FAISMUN/04/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO SA DE CV, convocante:LA COMPAÑÍA, 

monto:1865232.42, importe_modificado:1865232.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:612.0}}

{2576936/proyecto_PROCESO, 2576936/proyecto_FIN, 

2576936/proyecto_INICIO, 2576936/proyecto_FIN, 

2576936/proyecto_PROCESO, 2576936/proyecto_FIN, 

2576936/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576938 Proyecto de inversión 710097.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710097.04, 

modificado:710097.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS EN 

LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA. - 72738
20 Oaxaca 17 La Compañía

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de la Compañía 72738 S 45 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:Calle MORELOS SN Ranchería AGUA 

BLANCA 71567 AGUA BLANCA, LA COMPAÑÍA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 

VICENTE GUERRERO Calle LOS PINOS LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA 

ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, ASI COMO A 100 METROS , lon:-96.7966186, 

lat:16.57474697}}

01-09-2025 30-09-2025 710097.04 710097.04 710097.04 710097.04 710097.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-005/MLC-017/FAISMUN/15/2025, 

contratista:DESARROLLADORES URBANOS CANY SA DE CV, convocante:LA COMPAÑÍA, 

monto:710097.04, importe_modificado:710097.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{2576938/proyecto_INICIO, 2576938/proyecto_PROCESO, 

2576938/proyecto_FIN, 2576938/proyecto_INICIO, 

2576938/proyecto_PROCESO, 2576938/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576939 Proyecto de inversión 605386.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605386.99, 

modificado:605386.99}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD LA 

CHOPA, MUNICIPIO DELA COMPAÑIA. - 105775
20 Oaxaca 17 La Compañía

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de la Compañía 105775 S 41 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:Calle CALLE INDEPENDENCIA 

Ranchería LA LABOR 71567 LA CHOPA, LA COMPAÑÍA ENTRE Calle CAMINO A LA LABOR 

Y Calle CAMINO A SAN AGUSTIN AMATENGO Calle CAMINO A LA ESC.PRIMARIA UNION Y 

PRG LA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE PANELES, lon:-96.79868355, 

lat:16.53116946}}

22-09-2025 21-10-2025 605386.99 605386.99 605386.99 605386.99 605386.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-06/MLC-017/FAISMUN/13/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAXIRHU SA DE CV, convocante:LA 

COMPAÑÍA, monto:605386.99, importe_modificado:605386.99}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}

{2576939/proyecto_INICIO, 2576939/proyecto_PROCESO, 

2576939/proyecto_FIN, 2576939/proyecto_INICIO, 

2576939/proyecto_PROCESO, 2576939/proyecto_FIN, 

2576939/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576943 Proyecto de inversión 690000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690000.0, 

modificado:690000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO E.C SAN MIGUEL SANTA FLOR A PEÑA BLANCA EN LA LOCALIDAD 

DE PEÑA BLANCA MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO - 56124
20 Oaxaca 19 Concepción Pápalo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Concepción Pápalo 56124 S 41 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:4025.0, 

meta_modificada:4.02}}

1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:Calle CAMINO A PEÑA BLANCA 

Ranchería PEÑA BLANCA 68641 PEÑA BLANCA, CONCEPCIÓN PÁPALO ENTRE Calle 

CALLE 5 DE MAYO Y Calle CAMINO A LA TELESECUNDARIA Calle CAMINO A LA AGENCIA 

LA OBRA INICIA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA A SAN MI, lon:-96.82177195, 

lat:17.899098}}

04-08-2025 02-09-2025 690000 690000 690000 690000 690000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-003/MCP-019/FAISMUN/05/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAXIRHU SA DE CV, 

convocante:CONCEPCIÓN PÁPALO, monto:690000.0, 

importe_modificado:690000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.02}}

{2576943/proyecto_INICIO, 2576943/proyecto_PROCESO, 

2576943/proyecto_INICIO, 2576943/proyecto_FIN, 

2576943/proyecto_PROCESO, 2576943/proyecto_FIN, 

2576943/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

{obs1: {observación:GRACIAS, YA LO HABÍA CORREGIDO PERO NO SE PORQUE NO GUARDÓ 

CAMBIOS. ESPERO QUE YA HAYA QUEDADO. YA LO CORREGIMOS A $690,000.00, 

trimestre:3.0, usuario:monserratcidc, fecha:2025-10-20}}

Sin observaciones

2025 3 OAX250302576945 Proyecto de inversión 660000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:660000.0, 

modificado:660000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO 

JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE COAPAM DE GUERRERO MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO - 

89046

20 Oaxaca 19 Concepción Pápalo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Concepción Pápalo 89046 S 48 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería 

COAPAM DE GUERRERO 68640 COÁPAM DE GUERRERO, CONCEPCIÓN PÁPALO ENTRE 

Calle BENITO JUAREZ Y Calle CAMINO AL PANTEON Calle CAMINO A LA 

TELESECUNDARIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS DE LA AGENCIA DE P, lon:-

96.84983503, lat:17.83316744}}

15-09-2025 13-11-2025 660000 660000 660000 660000 660000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158961, contratista:, 

convocante:CONCEPCIÓN PÁPALO, monto:660000.0, 

importe_modificado:660000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:540.0}}

{2576945/proyecto_INICIO, 2576945/proyecto_PROCESO, 

2576945/proyecto_FIN, 2576945/proyecto_PROCESO, 

2576945/proyecto_FIN, 2576945/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302596388 Proyecto de inversión 350668.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350668.79, 

modificado:350668.79}}

REHABILITACIÓN DE LA PRESA EN EL PARAJE LACHIGUÉ EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE 

ALDAMA, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 46373
20 Oaxaca 398

Ayoquezco de 

Aldama

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 46373 S 2081 1941 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1558.14, 

meta_modificada:1558.

14}}

1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:2, direccion:Camino AYOQUEZCO DE ALDAMA - 

PRESA LACHIGUE 18 0 SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, SE 

PROSIGUE HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD GUEGOVELA, SE CONTINUA HASTA 

ENCONTRAR EL CAMINO QUE LLEVA A LA PRESA LACHIGUE, EL CUAL ES , lon:-

96.90343659, lat:16.67019909}}

19-06-2025 03-07-2025 350668.79 350668.79 350668.79 350668.79 350668.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:350668.79, 

importe_modificado:350668.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:1558.14}}

{2596388/proyecto_INICIO, 2596388/proyecto_PROCESO, 

2596388/proyecto_INICIO, 2596388/proyecto_FIN, 

2596388/proyecto_INICIO, 2596388/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531449 Proyecto de inversión 623738.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623738.8, 

modificado:623738.8}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL 

TEPICHAL - 19864
20 Oaxaca 314

San Pedro 

Juchatengo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Juchatengo 19864 S 913 842 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:314, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo RURAL 

71920 SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO JUCHATENGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y 

Calle CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE EL 

TEPICHAL AL PONIENTE Y A 800 METROS DE DISTANCIA , lon:-97.0917527, 

lat:16.34358237}}

02-06-2025 31-07-2025 623738.8 623738.8 623738.8 623738.8 623738.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IR/MSPJ/FAISMUN/314/C-002/2025, 

contratista:CASMAR CONSTRUCCIONES Y OBRA PESADA, S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO, monto:623738.8, 

importe_modificado:623738.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:75.0}}
{2531449/proyecto_PROCESO, 2531449/proyecto_INICIO, 

2531449/proyecto_PROCESO, 2531449/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-01}}

2025 3 OAX250202540591 Proyecto de inversión 683781.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:683781.2, 

modificado:683781.2}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO 

HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE CAPULTITLA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN. - 42933
20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Martín Toxpalan 42933 S 15 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:383.0, 

meta_modificada:383.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:2, direccion:Pueblo CAPULTITLA 68548 

CAPULTITLA, SAN MARTÍN TOXPALAN EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE LLEGA DE SAN 

MARTIN TOXPALAN A LA LOCALIDAD DE CAPULTITLA SE LLEGA AL INMUEBLE QUE SE 

OCUPA COMO AGENCIA, DE ESTA DIRECCION CAMINAR HACIA EL OESTE , lon:-

97.00826155, lat:18.13497329}}

12-05-2025 08-09-2025 683781.2 683781.2 683781.2 683781.2 683781.2

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155255, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, monto:683781.2, 

importe_modificado:683781.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:383.0}}

{2540591/proyecto_INICIO, 2540591/proyecto_FIN, 

2540591/proyecto_PROCESO, 2540591/proyecto_FIN, 

2540591/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576978 Proyecto de inversión 412335.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:412335.41, 

modificado:412335.41}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO SUR, BARRIO LA 

CHORRERA - 65925
20 Oaxaca 25 Chahuites

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chahuites 65925 S 266 259 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo Sur Barrio La 

Chorrera 70190 CHAHUITES, CHAHUITES ENTRE Avenida Allende Y Avenida Nicolas 

Bravo Calle Principal La obra se ubica en la calle Hidalgo Sur entre la calle Nicolás 

Bravo y la Avenida Allende a unos 180 me, lon:-94.19968649, lat:16.2793641}}

14-07-2025 28-07-2025 412335.41 412335.41 412335.41 412335.41 412335.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MCH/M025/FAISMUN/05/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHAHUITES, monto:412335.41, 

importe_modificado:412335.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}

{2576978/proyecto_INICIO, 2576978/proyecto_PROCESO, 

2576978/proyecto_FIN, 2576978/proyecto_INICIO, 

2576978/proyecto_PROCESO, 2576978/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576981 Proyecto de inversión 644024.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:644024.43, 

modificado:644024.43}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE HIDALGO SUR, BARRIO LA 

CHORRERA - 64449
20 Oaxaca 25 Chahuites

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chahuites 64449 S 533 518 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:440.0, 

meta_modificada:440.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo Barrio La Chorrera 

70190 CHAHUITES, CHAHUITES ENTRE Calle Nicolas Bravo Y Avenida Francisco Javier 

Mina Calle José María Morelos y Pavón La obra se ubica en la calle Hidalgo Sur 

entre la calle Nicolás Bravo y la Av. , lon:-94.19936098, lat:16.28043199}}

03-07-2025 17-07-2025 644024.43 644024.43 644024.43 644024.43 644024.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MCH/M025/FAISMUN/03/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SARUPE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHAHUITES, monto:644024.43, 

importe_modificado:644024.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}}

{2576981/proyecto_INICIO, 2576981/proyecto_PROCESO, 

2576981/proyecto_FIN, 2576981/proyecto_INICIO, 

2576981/proyecto_PROCESO, 2576981/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576991 Proyecto de inversión 550547.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550547.98, 

modificado:550547.98}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN VARIOS TRAMOS EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 56705 20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 56705 S 122 118 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2322.0, 

meta_modificada:2322.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo 

PLAN DE AYALA 71105 PLAN DE AYALA, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE TRABAJO DE REVESTIMIENTO INICIADO 

EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE LLEGA A LA AGENCIA, lon:-97.5915641, 

lat:16.99682889}}

30-06-2025 29-07-2025 550547.98 550547.98 550547.98 550547.98 550547.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C016/MCH/FAISMUN/026/019/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA E INGENIERIA AVANZADA 

SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, 

monto:550547.98, importe_modificado:550547.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2322.0}}

{2576991/proyecto_INICIO, 2576991/proyecto_PROCESO, 

2576991/proyecto_FIN, 2576991/proyecto_PROCESO, 

2576991/proyecto_FIN, 2576991/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FAVOR DE CAMBIAR LAS FOTOS DE TERMINO PROQUE SON LAS MISMAS 

DEL DESARROLLO, trimestre:3.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-10-15}}
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2025 3 OAX250302576994 Proyecto de inversión 1501912.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1501912.37, 

modificado:1501912.37}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS PARAJE AGUA CEBOLLA DEL KM 0+000 AL 

1+674.06 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA. - 54298
20 Oaxaca 27

Chiquihuitlán de 

Benito Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Chiquihuitlán de Benito Juárez 54298 S 600 800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.67, 

meta_modificada:1.67}}

1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:Pueblo CHIQUIHUITLAN DE BENITO 

JUAREZ 68617 LA LAGUNA (LOMA DEL CACALOTE), CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ A 

LA ALTURA DE LA LAGUNA Y SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE LLEGA A CHIQUIHUITLAN 

DE BENITO JUÁREZ CAMINAR HACIA EL OESTE 150 M, lon:-96.76503274, 

lat:17.99764754}}

06-05-2025 04-06-2025 1501912.4 1501912.37 1501912.4 1501912.4 1501912.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MCBJ/027/R33-III/001/2025, 

contratista:RACOH ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, monto:1501912.37, 

importe_modificado:1501912.37}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.67}}

{2576994/proyecto_INICIO, 2576994/proyecto_PROCESO, 

2576994/proyecto_INICIO, 2576994/proyecto_FIN, 

2576994/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302576996 Proyecto de inversión 731896.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:731896.79, 

modificado:731896.79}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO DE CHIQUIHUITLAN A LLANO FRIO - 

86540
20 Oaxaca 27

Chiquihuitlán de 

Benito Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Chiquihuitlán de Benito Juárez 86540 S 1400 800 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo 

CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ 68617 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, 

CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ Calle ONOFRE DE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE 

LLEVA A CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ, EN LAS AFUERAS DEL PUEB, lon:-

96.74985691, lat:17.99909347}}

16-06-2025 30-07-2025 731896.79 731896.79 731896.79 731896.79 731896.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MCBJ/027/R33-III/003/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, monto:731896.79, 

importe_modificado:731896.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.0}}

{2576996/proyecto_FIN, 2576996/proyecto_INICIO, 

2576996/proyecto_FIN, 2576996/proyecto_PROCESO, 

2576996/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577037 Proyecto de inversión 637299.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637299.1, 

modificado:637299.1}}

REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE 

DE RAMÍREZ MUNICIPIO DE GUADALUPE DE RAMIRÉZ - 58475
20 Oaxaca 34

Guadalupe de 

Ramírez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de Guadalupe de Ramírez 58475 S 674 614 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle NACIONAL Pueblo 

GUADALUPE DE RAMÍREZ 69150 GUADALUPE DE RAMÍREZ, GUADALUPE DE RAMÍREZ 

ENTRE Calle LÁZARO CÁRDEAS Y Avenida TAMAZOLA-HUAJUAPAN Calle MIGUEL 

HIDALGO JUNTO A LA CANCHA DE LA FERIA PATRONAL, lon:-98.16880492, 

lat:17.76256729}}

07-07-2025 04-09-2025 637299.1 637299.1 637299.1 637299.1 637299.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-2/MGR/034/FAISMUN/8-DIR/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE DE RAMIREZ, monto:637299.1, 

importe_modificado:637299.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}

{2577037/proyecto_INICIO, 2577037/proyecto_PROCESO, 

2577037/proyecto_FIN, 2577037/proyecto_INICIO, 

2577037/proyecto_PROCESO, 2577037/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302577040 Proyecto de inversión 826116.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826116.14, 

modificado:826116.14}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE LA REFORMA - 70539
20 Oaxaca 36

Guevea de 

Humboldt

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Guevea de Humboldt 70539 S 20 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:655.2, 

meta_modificada:655.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:48, direccion:Camino / Terracería PREESCOLAR 

BILINGÜE - HACIA LA ESCUELA PRIMARIA 14 500 70725 LA REFORMA, GUEVEA DE 

HUMBOLDT INICIA EN LA CURVA A 150 METROS DE LA PRIMARIA, lon:-95.4113472, 

lat:16.81802345}}

04-08-2025 18-09-2025 826116.14 826116.14 826116.14 826116.14 826116.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OFNA/MGH-036/FAISMUN/NP-

17/005/2025, contratista:CONSTRUCTORA ZADEN S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPIPAL DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:826116.14, 

importe_modificado:826116.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:655.2}}

{2577040/proyecto_INICIO, 2577040/proyecto_PROCESO, 

2577040/proyecto_INICIO, 2577040/proyecto_PROCESO, 

2577040/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577041 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA NIZAVIA Y PÓRTICO DE ACCESO 

PRINCIPAL - 53803
20 Oaxaca 36

Guevea de 

Humboldt

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Guevea de Humboldt 53803 S 6 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:49, direccion:Calle PRINCIPAL Colonia NIZAVIA 

70725 NIZAVIA, GUEVEA DE HUMBOLDT a 100 metros del camino principal de 

Guevea a la localidad de Xicalpextle, lon:-95.37781563, lat:16.79303575}}

01-07-2025 15-08-2025 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OFNA/MGH-036/FAISMUN/NP-

02/006/2025, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL ALMONTE S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIPAL DE GUEVEA DE HUMBOLDT, 

monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}

{2577041/proyecto_PROCESO, 2577041/proyecto_FIN, 

2577041/proyecto_PROCESO, 2577041/proyecto_INICIO, 

2577041/proyecto_FIN, 2577041/proyecto_PROCESO, 

2577041/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577044 Proyecto de inversión 737150.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:737150.13, 

modificado:737150.13}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOS CALLLEJONES: LOS 

PINOS 1, LOS PINOS 2, LOS PINOS 3, CONAFE Y CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LAGUNAS - 

82228

20 Oaxaca 36
Guevea de 

Humboldt

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Guevea de Humboldt 82228 S 46 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:722.0, 

meta_modificada:722.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:40, direccion:Callejón LOS PINOS 1 Pueblo 

LAGUNAS 70725 LAGUNAS, GUEVEA DE HUMBOLDT ENTRE Callejón PRINCIPAL Y 

PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL A LA ALTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE 

VASCONCELOS. CAMINO DE ACCESO A LA CASA DE SALUD Y CALLEJO, lon:-95.39383569, 

lat:16.79481262}}

25-08-2025 24-09-2025 737150.13 737150.13 737150.13 737150.13 737150.13

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159306, contratista:, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUEVEA DE HUMBOLDT, 

monto:737150.13, importe_modificado:737150.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:722.0}}

{2577044/proyecto_PROCESO, 2577044/proyecto_INICIO, 

2577044/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577045 Proyecto de inversión 605599.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605599.98, 

modificado:605599.98}}

CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO - 89780 20 Oaxaca 36
Guevea de 

Humboldt

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Guevea de Humboldt 89780 S 175 163 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1960.0, 

meta_modificada:1960.

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:18, direccion:Calle sin nombre Pueblo 

progreso 70725 PROGRESO, GUEVEA DE HUMBOLDT INICIA EN LA CALLE PRINCIPAL Y 

TERMINA A 50 METROS DEL TANQUE DE AGUA., lon:-95.41280782, lat:16.84750495}}

01-09-2025 01-10-2025 605599.98 605599.98 605599.98 605599.98 605599.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OFNA/MGH-036/FAISMUN/NP-

08/010/2025, contratista:RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SCARB S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIPAL DE GUEVEA DE HUMBOLDT, 

monto:605599.98, importe_modificado:605599.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1960.0}}

{2577045/proyecto_INICIO, 2577045/proyecto_PROCESO, 

2577045/proyecto_FIN, 2577045/proyecto_INICIO, 

2577045/proyecto_FIN, 2577045/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495348 Proyecto de inversión 562224.6

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562224.6, 

modificado:562224.6}}

MANTENIMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE YUTANICANI - 418482 20 Oaxaca 414
Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Deporte Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 418482 S 148 156 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:610.0, 

meta_modificada:610.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

YUTANICANI, 71790 YUTANICANI, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE HACIA LA CARRETERA, LA OBRA SE REALIZA EN LA 

CANCHA MUNICIPAL A UNOS 40 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPA, lon:-

97.98432059, lat:16.27074318}}

01-10-2024 25-10-2024 562224.6 562224.6 562224.6 562224.6 562224.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/011/R33/FIII/COP/021/2024, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:562224.6, 

importe_modificado:562224.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:610.0}}

{2495348/proyecto_INICIO, 2495348/proyecto_PROCESO, 

2495348/proyecto_FIN, 2495348/proyecto_PROCESO, 

2495348/proyecto_INICIO, 2495348/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531044 Proyecto de inversión 1442951.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1442951.58, 

modificado:1744559.64}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE 

MAGDALENA TEITIPAC MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 49887
20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Teitipac 49887 S 241 187 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1531.0, 

meta_modificada:1531.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo 

MAGDALENA TEITIPAC 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC ENTRE 

Calle IGNACIO ZARAGOZA Y Calle PORFIRIO DIAZ PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL 

AL OESTE SOBRE LA CALLE PORFIRIO DIAZ HASTA LLEGAR AL, lon:-96.5643737, 

lat:16.91173318}}

30-06-2025 13-08-2025 1744559.6 1744559.64 1744559.6 1744559.6 1744559.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MMT-051/FAISMUN/11/2025, 

contratista:INSURE INGENIERIA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA 

CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MAGDALENA TEITIPAC, monto:1744559.64, 

importe_modificado:1744559.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1531.0}}

{2531044/proyecto_INICIO, 2531044/proyecto_PROCESO, 

2531044/proyecto_FIN, 2531044/proyecto_PROCESO, 

2531044/proyecto_FIN, 2531044/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544425 Proyecto de inversión 666497.43

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:666497.43, modificado:666497.43}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ¿HERMENEGILDO GALEANA¿ CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPR0394M, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN AMATENGO, MUNICIPIO SAN 

AGUSTÍN AMATENGO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMIEBREMPC 

20DPR0394M 

5320012577800125

S 41 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:169.0, 

meta_modificada:169.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.7893, lat:16.5099}}
07-07-2025 07-07-2025 666497.43 666497.43 666497.43 666497.43 666497.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-RAMO 33_REM/LP/ DIE/IOCIED/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:666497.43, importe_modificado:666497.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:169.0}}
{2544425/proyecto_INICIO, 2544425/proyecto_FIN, 

2544425/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Actualizar el avance físico y financiero ya que el proyecto cuenta ya 

con un acta entrega 

, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-07}, obs2: 

{observación:Incluir fotografia de término

, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-07}}

2025 3 OAX250302577121 Proyecto de inversión 1995006.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1995006.38, 

modificado:1995006.38}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE AGUA 

CATITLA, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ - 78170
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 78170 S 62 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:952.0, 

meta_modificada:952.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:2, direccion:Camino / Terracería AGUACATITLA - 

AGUACATITLA 1000 170 68500 AGUA CATITLA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ VIA PRINCIPAL DE 

LA AGENCIA DE AGUACATITLA CAMINO A SANTA CRUZ DE JUAREZ, lon:-96.83772655, 

lat:18.1773409}}

13-06-2025 11-08-2025 1995006.4 1995006.38 1995006.4 1995006.4 1995006.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/009/2025, 

contratista:RIGOBERTO GREGORIO RAMIREZ NARANJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HUAUTLA  DE JIMENEZ, monto:1995006.38, importe_modificado:1995006.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:952.0}}

{2577121/proyecto_PROCESO, 2577121/proyecto_FIN, 

2577121/proyecto_INICIO, 2577121/proyecto_PROCESO, 

2577121/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577122 Proyecto de inversión 3491791.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3491791.28, 

modificado:3491791.28}}

construccion de pavimento con concreto hidraulico en la calle plan de la salida del km 

0+000 al km 0+370 en la localidad de huautla de jimenez - 72552
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 72552 S 6714 5768 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2090.0, 

meta_modificada:2090.

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal HUAUTLA DE JIMENEZ - HUAUTLA DE JIMENEZ 0 370 68500 HUAUTLA DE 

JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ TERRACERIAS EN ZONA MARGINAL, lon:-96.83028047, 

lat:18.12980747}}

16-05-2025 14-07-2025 3491791.3 3491791.28 3491791.3 3491791.3 3491791.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/002/2025, 

contratista:EDER GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE 

JIMENEZ, monto:3491791.28, importe_modificado:3491791.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2090.0}}

{2577122/proyecto_INICIO, 2577122/proyecto_PROCESO, 

2577122/proyecto_FIN, 2577122/proyecto_PROCESO, 

2577122/proyecto_FIN, 2577122/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577125 Proyecto de inversión 1850515.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1850515.36, 

modificado:1850515.36}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO EL FORTIN DEL KM 

0+000 AL KM 0+200, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ OAXACA - 86558
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 86558 S 6714 5768 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1074.55, 

meta_modificada:1074.

55}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Camino / Terracería EL FORTIN - EL 

FORTIN 15 200 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ CARRETERA 

UBICADA ARRIBA DEL HOSPITAL #43 DE HUAUTLA DE JIMENEZ., lon:-96.82174767, 

lat:18.12426627}}

21-07-2025 18-09-2025 1850515.4 1850515.36 1850515.4 1850515.4 1850515.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/022/2025, 

contratista:IMELDA RAMOS AMAYO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE 

JIMENEZ, monto:1850515.36, importe_modificado:1850515.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1074.55}}

{2577125/proyecto_INICIO, 2577125/proyecto_PROCESO, 

2577125/proyecto_FIN, 2577125/proyecto_PROCESO, 

2577125/proyecto_FIN, 2577125/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:faltra acta de entrega reception Segun avance físico y financiero la 

obra ya esta al 100 y Tambien el contrato, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250302577126 Proyecto de inversión 2177132.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2177132.66, 

modificado:2177132.66}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA PREPARATORIA NANJNGAA - 

85359
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 85359 S 1046 839 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:551.49, 

meta_modificada:551.4

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:13, direccion:Camino / Vereda SAN ANDRES 

HIDALGO - AGUA CARRIZO, SAN ANDRES HIDALGO 1000 0 68503 SAN ANDRÉS 

HIDALGO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ A 200 METROS DE LA CABECERA DE SAN ANDRES Y 

JUNTO AL MERCADO MUNICIPAL , lon:-96.80924688, lat:18.13560217}}

07-07-2025 04-10-2025 2177132.7 2177132.66 2177132.7 2177132.7 2177132.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/017/2025, 

contratista:EDER GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE 

JIMENEZ, monto:2177132.66, importe_modificado:2177132.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:551.49}}

{2577126/proyecto_INICIO, 2577126/proyecto_PROCESO, 

2577126/proyecto_FIN, 2577126/proyecto_INICIO, 

2577126/proyecto_PROCESO, 2577126/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577127 Proyecto de inversión 1675770.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1675770.8, 

modificado:1675770.8}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD PLAN 

CARLOTA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ - 78359
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 78359 S 28 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1210.0, 

meta_modificada:1210.

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:10, direccion:Camino / Terracería PLAN 

CARLOTA - PLAN CARLOTA 100 200 68500 PLAN CARLOTA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ 

CAMINO PRINCIPAL A ENTRONQUE A CARRETERA A RIO SANTIAGO, JUNTO A IGLESIA DE 

LA LOCALIDAD, lon:-96.77702321, lat:18.13349341}}

26-06-2025 09-08-2025 1675770.8 1675770.8 1675770.8 1675770.8 1675770.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/015/2025, 

contratista:LUCIA CRUZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE JIMENEZ, 

monto:1675770.8, importe_modificado:1675770.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1210.0}}

{2577127/proyecto_INICIO, 2577127/proyecto_PROCESO, 

2577127/proyecto_FIN, 2577127/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577134 Proyecto de inversión 4463427.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4463427.12, 

modificado:4463427.12}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN FELIPE AL KM 0+000 AL 

KM 0+400 - 78400
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 78400 S 154 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2200.0, 

meta_modificada:2200.

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:14, direccion:Calle DOMICILIO CONOCIDO A SAN 

FELIPE 68505 SAN FELIPE, HUAUTLA DE JIMÉNEZ CAMINO PRINCIPAL DE SAN FELIPE., 

lon:-96.77280534, lat:18.16042428}}

09-06-2025 08-08-2025 4463427.1 4463427.12 4463427.1 4463427.1 4463427.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/020/2025, 

contratista:HEBER HERNANDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE 

JIMENEZ, monto:4463427.12, importe_modificado:4463427.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2200.0}}

{2577134/proyecto_INICIO, 2577134/proyecto_FIN, 

2577134/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:para el contrato y el acta de entrega recepción pide autorización 

favor de checar la liga , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250302577135 Proyecto de inversión 5051683.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5051683.88, 

modificado:5051683.88}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN AGUSTIN ZARAGOZA 

DEL KM 0+000 AL KM 0+300 - 87721
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 87721 S 123 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3530.0, 

meta_modificada:3530.

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:12, direccion:Camino / Terracería SAN AGUSTIN 

ZARAGOZA - SAN AGUSTIN ZARAGOZA 40 300 68503 SAN AGUSTÍN ZARAGOZA, 

HUAUTLA DE JIMÉNEZ CALLE JUNTO A CANCHA MUNICIPAL Y CENTRO DE LA POBLACION 

DE SAN AGUSTIN ZARAGOZA, SUBIENDO LA BRECHA EN DIRECCION, lon:-96.80023508, 

lat:18.11772366}}

16-05-2025 14-07-2025 5051683.9 5051683.88 5051683.9 5051683.9 5051683.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/010/2025, 

contratista:EDER GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE 

JIMENEZ, monto:5051683.88, importe_modificado:5051683.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3530.0}}

{2577135/proyecto_INICIO, 2577135/proyecto_PROCESO, 

2577135/proyecto_FIN, 2577135/proyecto_INICIO, 

2577135/proyecto_PROCESO, 2577135/proyecto_FIN, 

2577135/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577136 Proyecto de inversión 2100000.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.04, 

modificado:2100000.04}}

CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL LLANO HERMOSO - 82215 20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 82215 S 698 606 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:285.76, 

meta_modificada:285.7

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:Camino XOCHITONALCO - LLANO 

HERMOSO 1000 500 68508 XOCHITONALCO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ ESCUELA ANEXO 

VICENTE GUERRERO, LLANO HERMOSO , lon:-96.84864119, lat:18.09067415}}

30-05-2025 28-07-2025 2100000 2100000.04 2100000 2100000 2100000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/004/2025, 

contratista:EDER GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE 

JIMENEZ, monto:2100000.04, importe_modificado:2100000.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:285.76}}

{2577136/proyecto_INICIO, 2577136/proyecto_PROCESO, 

2577136/proyecto_FIN, 2577136/proyecto_INICIO, 

2577136/proyecto_PROCESO, 2577136/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577137 Proyecto de inversión 1594589.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1594589.36, 

modificado:1594589.36}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PLAN DE LA SALIDA - 77839 20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 77839 S 6714 5768 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:494.0, 

meta_modificada:494.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle PERIFERICO 20 DE NOVIEMBRE 

Colonia PLAN DE LA SALIDA 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ ENTRE 

Calle HIDALGO Y Calle AVENIDA JUAREZ Calle CIRCUITO GREGORIO HERRERA 

DESVIACION A SAN ANDRES HIDALGO, RUMBO AL HOSPITAL,, lon:-96.82907079, 

lat:18.12907104}}

16-05-2025 14-07-2025 1594589.4 1594589.36 1594589.4 1594589.4 1594589.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/003/2025, 

contratista:EDER GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE 

JIMENEZ, monto:1594589.36, importe_modificado:1594589.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:494.0}}

{2577137/proyecto_INICIO, 2577137/proyecto_PROCESO, 

2577137/proyecto_FIN, 2577137/proyecto_INICIO, 

2577137/proyecto_PROCESO, 2577137/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577138 Proyecto de inversión 2178125.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2178125.04, 

modificado:2178125.04}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA CATARINA 

BUENAVISTA DEL KM 0+000 AL KM 0+300 - 85469
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 85469 S 345 294 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1560.0, 

meta_modificada:1560.

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:124, direccion:Camino / Terracería SANTA 

CATARINA BUENAVISTA - SANTA CATARINA BUENAVISTA 2000 500 68500 SANTA 

CATARINA BUENAVISTA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

BUENAVISTA, CARRETERA PRINCIPAL , lon:-96.79846529, lat:18.07892888}}

16-06-2025 14-08-2025 2178125 2178125.04 2178125 2178125 2178125

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/021/2025, 

contratista:CLOTILDE HERNANDEZ MIGUEL, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE 

JIMENEZ, monto:2178125.04, importe_modificado:2178125.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1560.0}}

{2577138/proyecto_FIN, 2577138/proyecto_INICIO, 

2577138/proyecto_PROCESO, 2577138/proyecto_INICIO, 

2577138/proyecto_PROCESO, 2577138/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:el contrato y el avance fisico y financiero la obra ya esta terminada 

falta acta de entrega recepcio

, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250302577139 Proyecto de inversión 1893860.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1893860.02, 

modificado:1893860.02}}

MEJORAMIENTO DE CAMINO EN RANCHO MALDONADO DEL KM 0+000 AL KM 0+880 - 86487 20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 86487 S 283 231 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:880.0, 

meta_modificada:880.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:Camino / Brecha AGUA DE LA ROSA - 

RANCHO MALDONADO 800 80 68505 AGUA DE LA ROSA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ 

CAMINO DE AGUA DE LA ROSA A RANCHO MALDONADO, DEBAJO DE CAMINO A LA FINCA 

AGUA DE LA ROSA, lon:-96.75501668, lat:18.16423439}}

17-06-2025 16-07-2025 1893860 1893860.02 1893860 1893860 1893860

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/025/2025, 

contratista:HEDER HERNANDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE 

JIMENEZ, monto:1893860.02, importe_modificado:1893860.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:880.0}}

{2577139/proyecto_FIN, 2577139/proyecto_INICIO, 

2577139/proyecto_PROCESO, 2577139/proyecto_INICIO, 

2577139/proyecto_FIN, 2577139/proyecto_INICIO, 

2577139/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:para el contrato  pide autorización favor de checar la liga , 

trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250302577140 Proyecto de inversión 1067302.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1067302.69, 

modificado:1067302.69}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE AGUA DE TIGRE 

DEL KM 0+000 AL KM 0+130 EN LA LOCALIDAD DE RIO SANTIAGO - 87095
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 87095 S 549 437 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:650.0, 

meta_modificada:650.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:87, direccion:Camino RIO SANTIAGO - AGUA DE 

TIGRE 4000 500 68502 AGUA DE TIGRE, HUAUTLA DE JIMÉNEZ CAMINO PRINCIPAL DE 

LA COMUNIDAD, DESVIACION AGUA DE TINTA , lon:-96.7584296, lat:18.13048905}}

10-06-2025 08-08-2025 1067302.7 1067302.69 1067302.7 1067302.7 1067302.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/008/2025, 

contratista:MARGARITO GOMEZ GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE 

JIMENEZ, monto:1067302.69, importe_modificado:1067302.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:650.0}}

{2577140/proyecto_PROCESO, 2577140/proyecto_INICIO, 

2577140/proyecto_FIN, 2577140/proyecto_PROCESO, 

2577140/proyecto_FIN, 2577140/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577141 Proyecto de inversión 2169147.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2169147.7, 

modificado:2169147.7}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LODO, MUNICIPIO DE HUAUTLA 

DE JIMENEZ - 87411
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 87411 S 103 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:472.36, 

meta_modificada:472.3

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:29, direccion:Camino / Terracería HUAUTLA - 

LLANO DE LODO 5000 350 68508 LLANO DE LODO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ CAMINO A 

LOMA NOPAL, AGUA TEMASCAL, LOMA ALTA , lon:-96.85142143, lat:18.11750474}}

05-06-2025 03-08-2025 2169147.7 2169147.7 2169147.7 2169147.7 2169147.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/007/2025, 

contratista:MIGUEL ANGEL GARCIA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  

DE JIMENEZ, monto:2169147.7, importe_modificado:2169147.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:472.36}}

{2577141/proyecto_INICIO, 2577141/proyecto_PROCESO, 

2577141/proyecto_FIN, 2577141/proyecto_PROCESO, 

2577141/proyecto_FIN, 2577141/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577142 Proyecto de inversión 632871.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:632871.28, 

modificado:632871.28}}

S. E. PARTICULAR DE 45 KVA BOMBA DE AGUA POTABLE, AGUA DE LA ROSA, MUNICIPIO DE 

HUAUTLA DE JIMENEZ. - 103217
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 103217 S 283 231 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:Camino / Terracería AGUA DE LA 

ROSA - LA FINCA 2000 340 68503 AGUA DE LA ROSA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ PASANDO 

EN EL CENTRO DE LA POBLACION AGENCIA, RUMBO A LA FINCA AGUA DE LA ROSA, lon:-

96.75455766, lat:18.16384198}}

18-06-2025 16-08-2025 632871.28 632871.28 632871.28 632871.28 632871.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/011/2025, 

contratista:Isaías reyes Hernández, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE 

JIMENEZ, monto:632871.28, importe_modificado:632871.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}

{2577142/proyecto_INICIO, 2577142/proyecto_PROCESO, 

2577142/proyecto_FIN, 2577142/proyecto_INICIO, 

2577142/proyecto_PROCESO, 2577142/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577144 Proyecto de inversión 2344374.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2344374.94, 

modificado:2344374.94}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN EL BARRIO LOMA PARIENTE, EN LA 

LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ - 77677
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 77677 S 6714 5768 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:279.07, 

meta_modificada:279.0

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Callejón BENJAMIN FRANQUI 68500 

HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ ENTRE Callejón RODOLFO CALVO Y 

Callejón 21 DE MARZO JUNTO A ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELO , lon:-

96.84912461, lat:18.12985221}}

28-05-2025 26-07-2025 2344374.9 2344374.94 2344374.9 2344374.9 2344374.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/005/2025, 

contratista:EDER GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE 

JIMENEZ, monto:2344374.94, importe_modificado:2344374.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:279.07}}

{2577144/proyecto_INICIO, 2577144/proyecto_PROCESO, 

2577144/proyecto_FIN, 2577144/proyecto_PROCESO, 

2577144/proyecto_FIN, 2577144/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577145 Proyecto de inversión 3099760.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3099760.96, 

modificado:3099760.96}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL. - 79225 20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 79225 S 113 93 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:75, direccion:Camino / Terracería AGUA CABEZA 

DE LEON - AGUA CABEZA DE LEON 1000 100 68500 AGUA CABEZA DE LEÓN, HUAUTLA 

DE JIMÉNEZ CONSTRUCCION JUNTO A IGLESIA DE LA POBLACION, lon:-96.86014541, 

lat:18.11324019}}

14-05-2025 11-08-2025 3099761 3099760.96 3099761 3099761 3099761

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/001/2025, 

contratista:EDUARDO GARCIA CEBALLOS, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE 

JIMENEZ, monto:3099760.96, importe_modificado:3099760.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:450.0}}

{2577145/proyecto_INICIO, 2577145/proyecto_PROCESO, 

2577145/proyecto_FIN, 2577145/proyecto_PROCESO, 

2577145/proyecto_INICIO, 2577145/proyecto_PROCESO, 

2577145/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577146 Proyecto de inversión 3905498.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3905498.73, 

modificado:3905498.73}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTOEN SANTA CRUZ DE JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+350 - 

87764
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 87764 S 1046 839 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1925.0, 

meta_modificada:1925.

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:16, direccion:Camino / Terracería SANTA CRUZ 

DE JUAREZ - SANTA CRUZ DE JUAREZ 3500 300 68501 SANTA CRUZ DE JUÁREZ, HUAUTLA 

DE JIMÉNEZ CARRETERA A 1KM, DESVIANDOSE POR CENTRO DE SALUD, lon:-

96.83038956, lat:18.14991052}}

09-06-2025 08-08-2025 3905498.7 3905498.73 3905498.7 3905498.7 3905498.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/019/2025, 

contratista:JOSE JORGE IBAÑEZ ZARATE, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA  DE 

JIMENEZ, monto:3905498.73, importe_modificado:3905498.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1925.0}}

{2577146/proyecto_INICIO, 2577146/proyecto_FIN, 

2577146/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302577147 Proyecto de inversión 2869585.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2869585.74, 

modificado:2869585.74}}

CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LOMA 

CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, OAXACA. - 87217
20 Oaxaca 41 Huautla de Jiménez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Huautla de Jiménez 87217 S 614 527 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:751.76, 

meta_modificada:751.7

1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:7, direccion:Calle calle principal de loma 

chapultepec 68500 LOMA CHAPULTEPEC, HUAUTLA DE JIMÉNEZ Calle CARRETERA 

FEDERAL A TUXTEPEC ENFREN ENFRENTE SE HUBICA LA CASA MUNICIPAL DE LOMA 

CHAPULTEPEC , lon:-96.84022843, lat:18.1205706}}

30-05-2025 28-07-2025 2869585.7 2869585.74 2869585.7 2869585.7 2869585.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FIII/006/2025, 

contratista:RIGOBERTO GREGORIO RAMIREZ NARANJO, convocante:MUNICIPIO DE 

HUAUTLA  DE JIMENEZ, monto:2869585.74, importe_modificado:2869585.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:751.76}}

{2577147/proyecto_INICIO, 2577147/proyecto_PROCESO, 

2577147/proyecto_INICIO, 2577147/proyecto_FIN, 

2577147/proyecto_PROCESO, 2577147/proyecto_FIN, 

2577147/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530923 Proyecto de inversión 964926.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:964926.8, 

modificado:964926.8}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE 

DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 41923
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 41923 S 121 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:61, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal CURVA - TANQUE 12 234 68425 EL ZAPOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA 

LOCALIDAD DE EL ZAPOTE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIG, lon:-

96.62970306, lat:18.45059399}}

21-07-2025 19-08-2025 964926.8 964926.8 964926.8 964926.8 964926.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/012, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:964926.8, 

importe_modificado:964926.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}
{2530923/proyecto_INICIO, 2530923/proyecto_FIN, 

2530923/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531042 Proyecto de inversión 3360895.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3360895.18, 

modificado:2515845.34}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) SECCION C EN LA LOCALIDAD DE 

MAGDALENA TEITIPAC, MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 35376
20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Teitipac 35376 S 522 478 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:913.68, 

meta_modificada:913.6

8}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Pueblo 

MAGDALENA TEITIPAC 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC ENTRE 

Calle FRANCISCO VILLA Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle BENITO JUAREZ LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 700 METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL PAL, lon:-96.56580058, 

lat:16.90573838}}

23-06-2025 20-09-2025 2515845.3 2515845.34 2515845.3 2515845.3 2515845.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MMT-051/FAISMUN/09/2025, 

contratista:UBS PROYECTO Y COSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MAGDALENA 

TEITIPAC, monto:2515845.34, importe_modificado:2515845.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:913.68}}
{2531042/proyecto_INICIO, 2531042/proyecto_PROCESO, 

2531042/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540528 Proyecto de inversión 1451085.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1451085.01, 

modificado:1451085.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I 

MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE NUCHITA - 35454
20 Oaxaca 164 San Jorge Nuchita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Jorge Nuchita 35454 S 27 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1050.0, 

meta_modificada:1050.

1

{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO 

Pueblo SAN JORGE NCUHITA 69280 SAN JORGE NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA ENTRE 

Calle SIN NOMBRE (TERRACERIA) Y Avenida PRICIPAL (A SAN LORENZO VICTORIA) Calle 

LAZARO CARDENAS TRAMO SIN PAVIMENTAR DE LA CALLE FR, lon:-98.10293192, 

lat:17.65543757}}

16-06-2025 15-07-2025 1451085 1451085.01 1451085 1451085 1451085

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJN/FAISMUN/164/0001/04/2025, 

contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JORGE 

NUCHITA, monto:1451085.01, importe_modificado:1451085.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1050.0}}

{2540528/proyecto_INICIO, 2540528/proyecto_PROCESO, 

2540528/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531043 Proyecto de inversión 854271.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:854271.93, 

modificado:854271.93}}

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO (PIR) EN CALLE LA PAZ EN LA LOCALIDAD DE 

MAGDALENA TEITIPAC MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 48558
20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Magdalena Teitipac 48558 S 432 388 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:26.8, 

meta_modificada:26.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle LA PAZ Pueblo MAGDALENA 

TEITIPAC 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC Calle NICOLAS BRAVO LA 

OBRA DE ALCANTARILLADO SE ENCUENTRA A 930 M APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL 

PALACIO MUNICIPAL, PARTIENDO EN LA CALLE PORFIRIO D, lon:-96.55219718, 

lat:16.90747969}}

23-06-2025 22-07-2025 854271.93 854271.93 854271.93 854271.93 854271.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MMT-051/FAISMUN/48/2025, 

contratista:INSURE INGENIERIA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACIÓN Y OBRA 

CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MAGDALENA TEITIPAC, monto:854271.93, 

importe_modificado:854271.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.8}}

{2531043/proyecto_INICIO, 2531043/proyecto_PROCESO, 

2531043/proyecto_INICIO, 2531043/proyecto_PROCESO, 

2531043/proyecto_INICIO, 2531043/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540472 Proyecto de inversión 1605770.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1605770.12, 

modificado:1605770.12}}

CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA JALTEPEC - 19750 20 Oaxaca 46 Magdalena Jaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Jaltepec 19750 S 259 237 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1915.0, 

meta_modificada:1915.

1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO SIN NUMERO 

Pueblo MAGDALENA JALTEPEC 69900 MAGDALENA JALTEPEC, MAGDALENA JALTEPEC 

ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DONDE SE PRETENDE CON, lon:-

97.22067645, lat:17.32302214}}

02-06-2025 31-07-2025 1605770.1 1605770.12 1605770.1 1605770.1 1605770.1

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157290, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALPETEC, monto:1605770.12, 

importe_modificado:1605770.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1915.0}}

{2540472/proyecto_INICIO, 2540472/proyecto_PROCESO, 

2540472/proyecto_FIN, 2540472/proyecto_PROCESO, 

2540472/proyecto_FIN, 2540472/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470271 Proyecto de inversión 3217943.33

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3217943.33, 

modificado:3217943.33}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LA ERMITA, 

MONTE DEL TORO, LA NORIA DE ORTIZ, LOS OCOTES, SAN JOAQUÍN, SAN JUAN LOGOLAVA, SAN 

MATÍAS CHILAZOA, SANTA CRUZ NEXILA, SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, EL SAUZ, 

YEGOSEVÉ, EL VERGEL, LA PITIONA. RASTREO - 400178

20 Oaxaca 28
Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 400178 S 9315 8472 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:54.45, 

meta_modificada:54.45

}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO LA 

ERMITA, 71504 LA ERMITA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , 

LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, lon:-96.73530499, lat:16.53540739}}

09-09-2024 07-11-2024 3217943.3 3217943.33 3217943.3 3217943.3 3217943.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/IR/014/2024, 

contratista:CAMINOS ASFALTICOS ROME, S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO, monto:3217943.33, importe_modificado:3217943.33}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:54.45}}

{2470271/proyecto_INICIO, 2470271/proyecto_FIN, 

2470271/proyecto_PROCESO, 2470271/proyecto_FIN, 

2470271/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470250 Proyecto de inversión 2829927.06

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2829927.06, 

modificado:2829927.06}}

REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERÍA EN EL ARROGANTE JUSTO BENÍTEZ, BARRANCA 

LARGA, HACIENDA VIEJA, LA NORIA, NUEVO VENUSTIANO CARRANZA, RINCONADA DE SAN 

DIEGO, EL CERRO DE LAS HUERTAS, SAN JUAN COATECAS BAJAS, LA LOBERA, LA CIENEGUILLA, 

LA ESCALERA, PAREDÓN AMARILLO. RASTREO - 400143

20 Oaxaca 28
Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 400143 S 2591 2421 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:45.68, 

meta_modificada:45.68

}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO EL 

ARROGANTE JUSTO BENITEZ, 71505 EL ARROGANTE JUSTO BENÍTEZ, HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZA EN EL CENTRO DE LAS 

LOCALIDADES DE ARROGANTE JUSTO BENÍTEZ , lon:-96.69080887, lat:16.52795277}}

12-08-2024 25-09-2024 2829927.1 2829927.06 2829927.1 2829927.1 2829927.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/IR/013/2024, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DANNI DIPPA, S.A. DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:2829927.06, 

importe_modificado:2829927.06}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:45.68}}

{2470250/proyecto_INICIO, 2470250/proyecto_FIN, 

2470250/proyecto_PROCESO, 2470250/proyecto_FIN, 

2470250/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402472386 Proyecto de inversión 3163134.3

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3163134.3, 

modificado:3163134.3}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD 

DE BARRANCA LARGA - 359821
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 359821 S 371 367 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2513.0, 

meta_modificada:2513.

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:PUEBLO BARRANCA LARGA, 71504 

BARRANCA LARGA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA PTO ANGEL EN LA LOCALIDAD 

DE BARRANCA LARGA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL , lon:-96.73493781, 

lat:16.4934996}}

27-07-2024 09-09-2024 3163134.3 3163134.3 3163134.3 3163134.3 3163134.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/IR/011/2024, 

contratista:MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AXA, S.A. DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:3163134.3, 

importe_modificado:3163134.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2513.0}}

{2472386/proyecto_FIN, 2472386/proyecto_INICIO, 

2472386/proyecto_FIN, 2472386/proyecto_PROCESO, 

2472386/proyecto_INICIO, 2472386/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543609 Proyecto de inversión 1328949.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1328949.86, 

modificado:1327415.74}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL PEDREGAL - 13937 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 13937 S 57 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:224.0, 

meta_modificada:224.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle AZABACHE Colonia EL 

PEDREGAL 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE 

Calle PLATA Y Calle TITANIO Calle RUBI EL PROYECTO SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 

AZABACHE CON INICIO A PARTIR DEL ENTRONQUE CON LA , lon:-96.1598589, 

lat:18.0835607}}

12-05-2025 25-06-2025 1327415.7 1327415.74 1327415.7 1327415.7 1327415.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-009/2025, 

contratista:GRUP INENGINEERING & ARCHITECTURE S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1327415.74, importe_modificado:1294197.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}}

{2543609/proyecto_INICIO, 2543609/proyecto_PROCESO, 

2543609/proyecto_INICIO, 2543609/proyecto_PROCESO, 

2543609/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances
{obs1: {observación:LA META ALCANZADA FUE DE 146.95 ML, EL SISTEMA NO PERMITE 

MODIFICAR LA META, trimestre:3.0, usuario:hectortorrecillac, fecha:2025-10-08}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202540433 Proyecto de inversión 3303394.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3303394.22, 

modificado:3431882.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, 

BARRIO LOS TENORIOS, COICOYAN DE LAS FLORES - 47407
20 Oaxaca 16

Coicoyán de las 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 47407 S 105 70 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Camino LOS TENORIOS - LOS 

TENORIOS 0 300 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES CAMINO 

PRINCIPAL DE BARRIO LOS TENORIOS Y LLEGA A ENTRONQUE PRINCIPAL DE CARRETERA 

A COICOYAN DE LAS FLORES, lon:-98.28071961, lat:17.2790398}}

03-04-2025 31-07-2025 3431882.1 3431882.1 3431882.1 3431882.1 3431882.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/7-05/2025, 

contratista:Edificaciones y caminos CABUDARE, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:3431882.1, importe_modificado:3431882.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1800.0}}

{2540433/proyecto_INICIO, 2540433/proyecto_PROCESO, 

2540433/proyecto_FIN, 2540433/proyecto_INICIO, 

2540433/proyecto_PROCESO, 2540433/proyecto_INICIO, 

2540433/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540525 Proyecto de inversión 2272495.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2272495.38, 

modificado:2272495.38}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TAVICHE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE - 

29212

20 Oaxaca 162
San Jerónimo 

Taviche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Taviche 29212 S 200 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2700.0, 

meta_modificada:2700.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A OCOTLAN DE 

MORELOS Pueblo SAN JERONIMO TAVICHE 71545 SAN JERÓNIMO TAVICHE, SAN 

JERÓNIMO TAVICHE ENTRE Calle CAMINO A SAN DIONISIO OCOTLAN Y Calle 5 DE MAYO 

Calle ZARAGOZA LA RED ELECTRICA SE CONSTRUIRA EN VARIAS CAL, lon:-96.58966335, 

lat:16.71382468}}

02-06-2025 31-07-2025 2272495.4 2272495.38 2272495.4 2272495.4 2272495.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/FAISMUN/162/SJT/001/2025, 

contratista:OBRA CIVIL REBOLLAR Y ASOCIADOS S. A. DE C. V., convocante:MINICIPIO 

DE SAN JERONIMO TAVICHE, monto:2272495.38, importe_modificado:2272495.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}}

{2540525/proyecto_INICIO, 2540525/proyecto_FIN, 

2540525/proyecto_PROCESO, 2540525/proyecto_FIN, 

2540525/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540728 Proyecto de inversión 2920600.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2920600.7, 

modificado:2920600.7}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 29393 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 29393 S 27 34 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3290.0, 

meta_modificada:3290.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:106, direccion:Camino / Terracería SAN 

FRANCISCO COZOALTEPEC - PUEBLO VIEJO 5 0 70945 LAGUNILLA, SANTA MARÍA 

TONAMECA PASANDO BARRIO NUEVO COZOALTEPEC , lon:-96.73811817, 

lat:15.83282118}}

01-07-2025 29-08-2025 2920600.7 2920600.7 2920600.7 2920600.7 2920600.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/03/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:2920600.7, 

importe_modificado:2920600.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3290.0}}

{2540728/proyecto_INICIO, 2540728/proyecto_PROCESO, 

2540728/proyecto_INICIO, 2540728/proyecto_FIN, 

2540728/proyecto_PROCESO, 2540728/proyecto_FIN, 

2540728/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508396 Proyecto de inversión 2159984.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2159984.4, 

modificado:2159984.4}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE ABASOLO Y RIO SABINO - 460959 20 Oaxaca 284
San Miguel 

Tilquiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tilquiápam 460959 S 47 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN SAN 

MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM 

OAXACA ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CARRETERA SAN DIONISIO A OCOTLAN, 

CALLE FRANSISCO I. MADERO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CON, lon:-96.584348, 

lat:16.776489}}

25-11-2024 24-12-2024 2159984.4 2159984.4 2159984.4 2159984.4 2159984.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMT/016/2024, 

contratista:DA ESTUDIO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL TILQUIAPAM, monto:2159984.4, importe_modificado:2159984.4}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}

{2508396/proyecto_INICIO, 2508396/proyecto_PROCESO, 

2508396/proyecto_INICIO, 2508396/proyecto_FIN, 

2508396/proyecto_INICIO, 2508396/proyecto_PROCESO, 

2508396/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Falta liga del acta entrega de la obra realizada, trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302602014 Proyecto de inversión 951215.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:RAMO 28, monto:355847.89, 

modificado:355847.89}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286254.11, modificado:286254.11}, 

ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:INGRESOS FISCALES, monto:309113.9, 

Construccion de pavimento hidraulico calle Zaragoza, ubicada en la localidad de San 

Agustín Etla, municipio de San Agustín Etla.
20 Oaxaca 84 San Agustín Etla

Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Etla

COP/MSA/R28-RF-

FIV/03-03/2025
S 135 105 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:680.0, 

meta_modificada:680.0

}}

2

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA, lon:-96.757855, 

lat:17.197019}, geo2: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA, 

lon:-96.758724, lat:17.196623}}

03-03-2025 18-04-2025 951215.9 951215.9 951215.9 951215.9 951215.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/R28-RF-FIV/03-03/2025, 

contratista:Edificaciones y construcciones PUENTEOAX S.A. de C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ETLA, monto:951215.9, 

importe_modificado:951215.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:680.0}}

{2602014/proyecto_INICIO, 2602014/proyecto_PROCESO, 

2602014/proyecto_FIN, 2602014/proyecto_INICIO, 

2602014/proyecto_FIN, 2602014/proyecto_PROCESO, 

2602014/proyecto_FIN, 2602014/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250202531295 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO ARROYO 

MOLINO AL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE MONTENEGRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 

44082

20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 44082 S 673 621 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1939.0, 

meta_modificada:1939.

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:11, direccion:Camino / Terracería MONTE 

NEGRO - ARROYO MOLINO 0 0 68940 MONTE NEGRO, SAN JUAN LALANA EL CAMINO A 

PAVIMENTAR ES EL UNICO ACCESO A LA LOCALIDAD DE MONTE NEGRO A 700 MTS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA, lon:-95.8613281, lat:17.59738145}}

22-05-2025 20-07-2025 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/018/12/2025, contratista:INNOVA 

BUILDER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, 

monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1939.0}}

{2531295/proyecto_INICIO, 2531295/proyecto_PROCESO, 

2531295/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540659 Proyecto de inversión 662142.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:662142.88, 

modificado:662142.88}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES; MORELOS, CUAUHTEMOC, 

ESTACION, SIN NOMBRE Y SAN PEDRO EN EL BARRIO CENTRO, LOCALIDAD DE SAN SIMON 

ALMOLONGAS, MUNICIPIO DE SAN SIMON ALMOLONGAS - 35368

20 Oaxaca 351
San Simón 

Almolongas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Simón Almolongas 35368 S 504 507 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:450.0, 

meta_modificada:450.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:Calle Cuauhtémoc Pueblo SAN 

SIMON ALMOLONGAS 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS 

ENTRE Calle Estación Y Calle Soledad Calle Segunda de Juarez La obra se ubica en la 

calle Cuauhtémoc hacia al sur del palacio municipal,, lon:-96.71651609, 

lat:16.40147136}}

10-07-2025 07-09-2025 662142.88 662142.88 662142.88 662142.88 662142.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/05/MSSA/M-351/R33-FONDO 

III/FAISMUN/2025, contratista:CONSTRUCCIONES HARVEY S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SIMON ALMOLONGAS, monto:662142.88, 

importe_modificado:662142.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}}

{2540659/proyecto_INICIO, 2540659/proyecto_PROCESO, 

2540659/proyecto_FIN, 2540659/proyecto_INICIO, 

2540659/proyecto_PROCESO, 2540659/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa apeticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa apeticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa apeticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa apeticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202543632 Proyecto de inversión 2229999.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2229999.98, 

modificado:2229999.98}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA EL 

NARANJO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 16450
20 Oaxaca 392

Santa Lucía 

Monteverde

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía Monteverde 16450 S 27 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:670.0, 

meta_modificada:670.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:33, direccion:Camino BUENA VISTA EL 

NARANJO - SAN SEBASTIAN NOPALERA 3 0 71162 BUENAVISTA EL NARANJO, SANTA 

LUCÍA MONTEVERDE LA UBICACION DEL PROYECTO A REALIZAR ES EN LA LOCALIDAD DE 

BUENA VISTA EL NARANJO, lon:-97.760151, lat:16.911218}}

26-05-2025 24-07-2025 2230000 2229999.98 2230000 2230000 2230000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/05/05/2025, 

contratista:DANIEL SANCHEZ SARABIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA 

MONTEVERDE, monto:2229999.98, importe_modificado:2229999.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:670.0}}

{2543632/proyecto_INICIO, 2543632/proyecto_PROCESO, 

2543632/proyecto_INICIO, 2543632/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598020 Adquisición 15921

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15921.0, modificado:15921.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TECOMAVACA DEL MUNICIPIO SANTA MARÍA 

TECOMAVACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0657/2511

85/2025
S 842 778 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:180.0, 

meta_modificada:180.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:SANTA MARIA TECOMAVACA, lon:-

97.0223909, lat:17.9555367}}
15-07-2025 15-12-2025 15921 15921 15921 15921 15921

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}}
{2598020/proyecto_INICIO, 2598020/proyecto_FIN, 

2598020/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:corregir 

liga de contrato  ya que no se puede visualizar el contrato

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250202540658 Proyecto de inversión 337896.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337896.4, 

modificado:337896.4}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES 20 DE ENERO Y PROLONGACIÓN DE 

IGNACIO ALLENDE DEL SECTOR LA RAYA. - 48484
20 Oaxaca 350 San Sebastián Tutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Tutla 48484 S 3085 2663 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:Calle 20 DE ENERO Colonia 

CENTRO 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA ENTRE Avenida LAZARO 

CARDENAS Y Calle ALLENDE Avenida HORNOS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LA 20 DE 

ENERO DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TUTLA COMO R, lon:-96.686846, 

lat:17.0629086}}

26-06-2025 25-07-2025 337896.4 337896.4 337896.4 337896.4 337896.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R33/MSST/350/ADJ/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILELECTROMEC DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, monto:337896.4, 

importe_modificado:337896.4}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}
{2540658/proyecto_INICIO, 2540658/proyecto_PROCESO, 

2540658/proyecto_FIN, 2540658/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531127 Proyecto de inversión 1445533.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1445533.35, 

modificado:1445533.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL DE 

LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 35669
20 Oaxaca 108

San Antonio 

Huitepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonio Huitepec 35669 S 174 159 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:910.36, 

meta_modificada:967.1

1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:4, direccion:Calle CENTRAL Pueblo MIGUEL 

HIDALGO 71307 MIGUEL HIDALGO, SAN ANTONIO HUITEPEC ENTRE Calle MORELOS Y 

Calle INDEPENDENCIA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA CLINICA RURAL Y EL 

COMEDOR COMUNITARIO, lon:-97.11110529, lat:16.88127754}}

19-06-2025 17-08-2025 1445533.4 1445533.35 1445533.4 1445533.4 1445533.4

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157908, contratista:, 

convocante:SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:1445533.35, 

importe_modificado:1445533.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:967.15}}

{2531127/proyecto_INICIO, 2531127/proyecto_FIN, 

2531127/proyecto_PROCESO, 2531127/proyecto_FIN, 

2531127/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540445 Proyecto de inversión 465863.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465863.99, 

modificado:465863.99}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN VARIOS TRAMOS, EN LA LOCALIDAD VISTA ALEGRE - 26423 20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 26423 S 70 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:28, direccion:Calle LAZARO CARDENAS SIN 

NUMERO SIN NUMERO Barrio BARRIO DE VISTA ALEGRE 71100 VISTA ALEGRE, 

CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle SIN NOMBRE Calle LAS 

COSTEÑAS CENTRO DEL BARRIO, INICIA LA OBRA EN LA ENTRADA DE L, lon:-

97.56514205, lat:17.02673242}}

26-05-2025 24-06-2025 465863.99 465863.99 465863.99 465863.99 465863.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C05/MCH/FAISMUN/026/028/2025, 

contratista:EDIFICACIONES  Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:465863.99, 

importe_modificado:465863.99}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}}
{2540445/proyecto_PROCESO, 2540445/proyecto_INICIO, 

2540445/proyecto_PROCESO, 2540445/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540761 Proyecto de inversión 344532.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344532.79, 

modificado:344532.79}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO SALINAS - 

47929
20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tamazola 47929 S 74 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:262.0, 

meta_modificada:262.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:2, direccion:Avenida CENTRAL S/N S/N Pueblo 

SAN BARTOLO SALINAS 69105 SAN BARTOLO SALINAS, SANTIAGO TAMAZOLA ENTRE 

Calle SIN NOMBRE Y Calle GUERRERO Calle PORFIRIO DIAZ EL PROYECTO SE LOCALIZA A 

270 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOL, lon:-98.22105315, 

lat:17.80810588}}

03-06-2025 02-07-2025 344532.79 344532.79 344532.79 344532.79 344532.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/FAISMUN/484/08-07/2025, 

contratista:ELECTRIFICACIONES GLOBELF CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA, monto:344532.79, 

importe_modificado:344532.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.0}}

{2540761/proyecto_INICIO, 2540761/proyecto_PROCESO, 

2540761/proyecto_INICIO, 2540761/proyecto_FIN, 

2540761/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531066 Proyecto de inversión 995263.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995263.41, 

modificado:995263.41}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

CONSTITUCION, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN 

JOSE DEL PROGRESO, SEGUNDA ETAPA - 33789

20 Oaxaca 72
San José del 

Progreso

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José del Progreso 33789 S 1864 1719 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:424.76, 

meta_modificada:424.7

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Pueblo SAN 

JOSE DEL PROGRESO 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO ENTRE 

Calle ESPINAL Y Calle BUSTAMANTE Calle HOROES DE NACOZARI SE ENCUENTRA 

LOCALIZADA A 3 MINUTOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNI, lon:-96.68865226, 

lat:16.68810034}}

16-06-2025 15-07-2025 995263.41 995263.41 995263.41 995263.41 995263.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/005/2025, 

contratista:REFORMA ARQUITECTONICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JOSE DEL PROGRESO, monto:995263.41, importe_modificado:995263.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:424.76}}

{2531066/proyecto_INICIO, 2531066/proyecto_PROCESO, 

2531066/proyecto_FIN, 2531066/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531681 Proyecto de inversión 1644143.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1644143.75, 

modificado:1644143.75}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES SAN MARCOS Y VICENTE GUERRERO EN EL BARRIO SAN JOSÉ, EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 32550

20 Oaxaca 447
Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 32550 S 3136 2825 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1179.0, 

meta_modificada:1179.

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Barrio 

SAN JOSÉ 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle 

VICENTE GUERRERO Y Calle SAN MARCOS Calle BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE , lon:-97.99556407, 

lat:16.76494643}}

16-06-2025 06-08-2025 1644143.8 1644143.75 1644143.8 1644143.8 1644143.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/102/2025, 

contratista:MARCELINO RUIZ PINEDA, convocante:SANTA MARIA ZACATEPEC, 

monto:1644143.75, importe_modificado:1644143.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1179.0}}

{2531681/proyecto_INICIO, 2531681/proyecto_PROCESO, 

2531681/proyecto_INICIO, 2531681/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531788 Proyecto de inversión 1497799.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1497799.93, 

modificado:1497799.93}}

CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA MORELOSEN LOCALIDAD SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - 21313
20 Oaxaca 516

Santo Domingo 

Teojomulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Teojomulco 21313 S 196 182 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1460.0, 

meta_modificada:1460.

1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:Calle CALLE MORELOS Pueblo 

SANTO DOMINGO TEOJOMULCO 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO 

DOMINGO TEOJOMULCO ENTRE Calle CALLE BENITO JUAREZ Y Calle CALLE PROGRESO A 

50 METROS DE LA ESCUELA TELE SECUNDARIA Y JARDIN DE NIÑOS RUB, lon:-

97.2259489, lat:16.59254104}}

23-06-2025 21-08-2025 1497799.9 1497799.93 1497799.9 1497799.9 1497799.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/516/COP04/FISMDF/06/2025, 

contratista:DISEÑO E INFRAESTRUCTURA MAOZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMNGO TEOJOMULCO, monto:1497799.93, 

importe_modificado:1497799.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1460.0}}

{2531788/proyecto_INICIO, 2531788/proyecto_PROCESO, 

2531788/proyecto_FIN, 2531788/proyecto_PROCESO, 

2531788/proyecto_FIN, 2531788/proyecto_INICIO, 

2531788/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531276 Proyecto de inversión 3009307.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3009307.96, 

modificado:3009307.96}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE CALLE PRINCIPAL 2ª. ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN COMALTEPEC - 41731
20 Oaxaca 189

San Juan 

Comaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Comaltepec 41731 S 344 345 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal san juan comaltepec - santiago choapam 0 300 68990 SAN JUAN 

COMALTEPEC, SAN JUAN COMALTEPEC partiendo del palacio municipal sobre la 

carretera principal en direccion a santiago choapam, avanz, lon:-95.97673073, 

lat:17.33870006}}

23-06-2025 25-08-2025 3009308 3009307.96 3009308 3009308 3009308

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/189/COP-002/ R33-

FIII/FAISMUN/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA SA DE CV, 

convocante:SAN JUAN COMALTEPEC, monto:3009307.96, 

importe_modificado:3009307.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:420.0}}

{2531276/proyecto_INICIO, 2531276/proyecto_PROCESO, 

2531276/proyecto_FIN, 2531276/proyecto_INICIO, 

2531276/proyecto_PROCESO, 2531276/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543619 Proyecto de inversión 1361131.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1361131.24, 

modificado:1360185.52}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE EL TEMASCAL, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS (3ª ETAPA) - 25561
20 Oaxaca 273 San Miguel Peras

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Miguel Peras 25561 S 14 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:10, direccion:Camino San Miguel Peras - 

Santa Inés del Monte 5 900 71327 EL TEMASCAL, SAN MIGUEL PERAS LA OBRA SE 

LOCALIZA A 600 METROS AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.9603346, 

lat:16.93781228}}

20-06-2025 31-12-2025 1360185.5 1360185.52 1360185.5 1360185.5 1360185.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/273/FAISMUN/INVRES-001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:1360185.52, 

importe_modificado:1360185.52}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}

{2543619/proyecto_INICIO, 2543619/proyecto_PROCESO, 

2543619/proyecto_INICIO, 2543619/proyecto_PROCESO, 

2543619/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:el acta entrega debe estar firmada y sellada por el contratista , 

trimestre:3.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250202531391 Proyecto de inversión 1989181.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1989181.99, 

modificado:1989181.99}}

Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle segunda de 

Benito Juárez en la localidad de San Miguel Coatlán, Municipio de San Miguel Coatlán - 

36360

20 Oaxaca 263 San Miguel Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Coatlán 36360 S 89 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1519.74, 

meta_modificada:1519.

74}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:Calle Segunda de Benito Juarez 

Pueblo San Miguel Coatlán 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN 

ENTRE Calle Benito Juarez Y Calle Los Enebros Calle Segunda de Independencia La 

obra se encuentra rumbo al tanque de almacenami, lon:-96.69193371, 

lat:16.19930746}}

12-05-2025 10-07-2025 1989182 1989181.99 1989182 1989182 1989182

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/005/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA ICMA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:1989181.99, 

importe_modificado:1989181.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1519.74}}

{2531391/proyecto_INICIO, 2531391/proyecto_PROCESO, 

2531391/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531315 Proyecto de inversión 901500.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901500.38, 

modificado:901500.38}}

Construcción De Tanque Publico De Agua Potable En La Localidad De San Juan Mixtepec 

Del Municipio De San Juan Mixtepec - 51351
20 Oaxaca 209

San Juan Mixtepec -

Dto. 26

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto. 26 51351 S 290 196 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:59.29, 

meta_modificada:59.29

}}

1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:Calle reforma Pueblo San Juan 

Mixtepec 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE Calle 

vista hermosa Y Calle guerrero Calle Linda vista el Tanque se ubica en sobre la 

Calle Reforma a 250 metros del panteón mu, lon:-96.30267896, lat:16.27415961}}

16-06-2025 14-08-2025 901500.38 901500.38 901500.38 901500.38 901500.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/209/FAISMUN/005/004/2025, 

contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y PAVIMENTACION 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:901500.38, 

importe_modificado:901500.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:59.29}}

{2531315/proyecto_INICIO, 2531315/proyecto_PROCESO, 

2531315/proyecto_FIN, 2531315/proyecto_PROCESO, 

2531315/proyecto_FIN, 2531315/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531650 Proyecto de inversión 574232.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:574232.51, 

modificado:574232.51}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOMAS DE JUÁREZ DEL BARRIO 

CHICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 29052
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 29052 S 39 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:186.0, 

meta_modificada:186.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:31, direccion:Calle LOMAS DE JUÁREZ Barrio 

CHICO 71790 BARRIO CHICO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle BENITO 

JUÁREZ Y Calle LAS FLORES Calle PRIMAVERA LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES ENTRE LAS 

CALLES BENITO JUÁREZ Y LAS FLORES. LA CALLE SE ENCU, lon:-97.91891661, 

lat:16.30653237}}

09-06-2025 23-07-2025 574232.51 574232.51 574232.51 574232.51 574232.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(145)/FAISMUN(005)/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:574232.51, 

importe_modificado:574232.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}}

{2531650/proyecto_INICIO, 2531650/proyecto_FIN, 

2531650/proyecto_INICIO, 2531650/proyecto_FIN, 

2531650/proyecto_PROCESO, 2531650/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540710 Proyecto de inversión 2504759.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2504759.21, 

modificado:2504759.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZAPOTE 

NEGRO DEL BARRIO ÑUCAHUA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 42478
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 42478 S 32 27 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1303.0, 

meta_modificada:1303.

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:Calle ZAPOTE NEGRO Barrio 

ÑUCAHUA 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN 

ENTRE Calle EL CALVARIO Y Calle MORELOS Ninguno CARRETERA A SAN ANDRÉS 

HUAXPALTEPEC LA CALLE DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTR, lon:-

97.91311362, lat:16.30697065}}

23-06-2025 21-08-2025 2504759.2 2504759.21 2504759.2 2504759.2 2504759.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(162)/FAISMUN(008)/2025, 

contratista:DANIEL RAFAEL PÉREZ DÍAZ, convocante:SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 

monto:2504759.21, importe_modificado:2504759.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1303.0}}

{2540710/proyecto_INICIO, 2540710/proyecto_PROCESO, 

2540710/proyecto_FIN, 2540710/proyecto_PROCESO, 

2540710/proyecto_FIN, 2540710/proyecto_PROCESO, 

2540710/proyecto_INICIO, 2540710/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:EL ACTA ENTREGA NO TIENE FIRMAS Y SELLOS, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-16}}
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2025 3 OAX240402470303 Acción 25000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25000.0, 

modificado:25000.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 354460
20 Oaxaca 528

Santos Reyes 

Tepejillo
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santos Reyes Tepejillo 354460 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.938323, lat:17.437756}}
21-10-2024 19-12-2024 25000 25000 25000 25000 25000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157981, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO, monto:25000.0, 

importe_modificado:25000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}
{2470303/proyecto_INICIO, 2470303/proyecto_FIN, 

2470303/proyecto_PROCESO, 2470303/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402466769 Acción 14244.49

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14244.49, 

modificado:14244.49}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 392588
20 Oaxaca 528

Santos Reyes 

Tepejillo
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santos Reyes Tepejillo 392588 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.938323, lat:17.437756}}
09-12-2024 21-12-2024 14244.49 14244.49 14244.49 14244.49 14244.49

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157986, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO, monto:14244.49, 

importe_modificado:14244.49}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}
{2466769/proyecto_INICIO, 2466769/proyecto_FIN, 

2466769/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531766 Proyecto de inversión 1477000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1477000.0, 

modificado:1477000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIERRA BLANCA, EN 

LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA TRINIDAD MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO. - 22883
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 22883 S 146 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1560.0, 

meta_modificada:1560.

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:20, direccion:Calle TIERRA BLANCA Pueblo LA 

TRINIDAD 68960 LA TRINIDAD, SANTIAGO YAVEO ENTRE Calle CAMINO A LA TRINIDAD Y 

LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KM ANTES DE LLEGAR A LA TRINIDAD , lon:-95.54487336, 

lat:17.44228032}}

22-07-2025 19-09-2025 1477000 1477000 1477000 1477000 1477000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSY(498)/FIII-007/2025, 

contratista:ENDANABANI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, monto:1477000.0, 

importe_modificado:1477000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1560.0}}

{2531766/proyecto_INICIO, 2531766/proyecto_PROCESO, 

2531766/proyecto_FIN, 2531766/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531186 Proyecto de inversión 1008285.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1008285.77, 

modificado:1223948.93}}

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA RETENEDORA DE AZOLVE EN EL PARAJE ¿ARROYO DE LOS 

MEZQUITES¿, EN LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

LOGUECHE. - 49868

20 Oaxaca 146
San Francisco 

Logueche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Logueche 49868 S 74 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:200.48, 

meta_modificada:137.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:2, direccion:Calle PROLONGACION DE SARABIA 

Ranchería BRAMDERO 70819 BRAMADERO, SAN FRANCISCO LOGUECHE ENTRE Calle AL 

DEPOSITO Y Calle LOS LAURELES Calle SARABIA SE UBICA A 300 METROS AL ESTE DEL 

PRESCOLAR Y 400 METROS DE LA AGENCIA DE POLICI, lon:-96.36737861, 

lat:16.38558648}}

15-07-2025 13-09-2025 1223948.9 1223948.93 1223948.9 1223948.9 1223948.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-06/MSFL/M-146/R33/FAISMUN/2025, 

contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO LOGUECHE, monto:1223948.93, importe_modificado:1223948.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:137.0}}

{2531186/proyecto_INICIO, 2531186/proyecto_FIN, 

2531186/proyecto_PROCESO, 2531186/proyecto_INICIO, 

2531186/proyecto_FIN, 2531186/proyecto_PROCESO, 

2531186/proyecto_INICIO, 2531186/proyecto_FIN, 

2531186/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531343 Proyecto de inversión 2535392.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2535392.91, 

modificado:2533022.79}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL SUCHIL - 15347 20 Oaxaca 229
San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 15347 S 273 201 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:262.0, 

meta_modificada:2556.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:7, direccion:Camino / Terracería INICIO DE 

TUBERIA EXISTENTE - TOMAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD 0 262 71459 EL SÚCHIL, 

SAN LORENZO TEXMELÚCAN LA TUBERIA SE COLOCA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA 

LOCALIDAD Y TERRENO DE LA MISMA, lon:-97.16753279, lat:16.52341658}}

19-05-2025 17-07-2025 2533022.8 2533022.79 2533022.8 2533022.8 2533022.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/007/002/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES YESHANNIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

TEXMELUCAN, monto:2533022.79, importe_modificado:2533022.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2556.0}}

{2531343/proyecto_INICIO, 2531343/proyecto_PROCESO, 

2531343/proyecto_INICIO, 2531343/proyecto_PROCESO, 

2531343/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302600570 Adquisición 957612.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:957612.66, modificado:957612.66}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: 

MAGDALENA JALTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801010014-

BEAGA0225
N 0 0 533

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-97.2292605, 

lat:17.323069}}
03-04-2025 31-12-2025 957612.66 957612.66 957612.66 957612.66 957612.66

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-

FAM/073/2025, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO 

ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.038650776E7, 

importe_modificado:1.038650776E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-FAM/074/2025, contratista:GALOGISTICA, 

VENTA Y ARRENDAMIENTO, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

DE OAXACA, monto:2295941.45, importe_modificado:2295941.45}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-FAM/080/2025, 

contratista:MEGAWEB, DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, VENTA Y RENTA DE 

EQUIPOS DE COMPUTO, CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, convocante:INSTITUTO 

ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.485979952E7, 

importe_modificado:1.485979952E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2600570/proyecto_INICIO, 2600570/proyecto_FIN, 

2600570/proyecto_PROCESO, 2600570/proyecto_FIN, 

2600570/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Corregir documento de contrato ya que no coincide con el proyecto,

Verificar monto del documento cargado en contratos ya que no coincide con el monto 

aprobado del proyecto

, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250302600658 Adquisición 45798.3

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:45798.3, modificado:45798.3}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTA 

MAGDALENA JICOTLAN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801011005-

BEAGA0424
N 0 0 15

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-97.48040922, 

lat:17.8054415}}
03-04-2025 31-12-2025 45798.3 45798.3 45798.3 45798.3 45798.3

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-

FAM/080/2025, contratista:MEGAWEB, DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, 

VENTA Y RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.485979952E7, importe_modificado:1.485979952E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-FAM/074/2025, 

contratista:GALOGISTICA, VENTA Y ARRENDAMIENTO, convocante:INSTITUTO ESTATAL 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2295941.45, 

importe_modificado:2295941.45}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-FAM/073/2025, contratista:SOFTECHNICAL 

SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.038650776E7, importe_modificado:1.038650776E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2600658/proyecto_INICIO, 2600658/proyecto_PROCESO, 

2600658/proyecto_FIN, 2600658/proyecto_PROCESO, 

2600658/proyecto_INICIO, 2600658/proyecto_PROCESO, 

2600658/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR CICLO DE RECURSO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250202530911 Proyecto de inversión 248533.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248533.47, 

modificado:248533.47}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA MADERO DEL MUNICIPIO 

DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 30856
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 30856 S 3 2 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:104.0, 

meta_modificada:104.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:174, direccion:Camino / Vereda PRESA - EJIDO 1 

123 68420 ESPERANZA MADERO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA MADERO DEL 

MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. SE UBICA JUNTO , lon:-

96.58803104, lat:18.36869622}}

04-08-2025 02-09-2025 248533.47 248533.47 248533.47 248533.47 248533.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/029, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:248533.47, 

importe_modificado:248533.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:104.0}}

{2530911/proyecto_FIN, 2530911/proyecto_INICIO, 

2530911/proyecto_FIN, 2530911/proyecto_PROCESO, 

2530911/proyecto_INICIO, 2530911/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543621 Proyecto de inversión 894538.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894538.23, 

modificado:894538.23}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA CAMPANA DEL 

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN - 32099
20 Oaxaca 344

San Sebastián 

Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Sebastián Coatlán 32099 S 24 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:344, localidad:7, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal KM 145+000 E.C. BARRANCA LARGA VENTA - PIEDRA CAMAPANA 9 600 LA 

LOCALIDAD DE PIEDRA CAMPANA SE ENCUENTRA A 9.6 KM DEL KM 145+000 E.C. DE LA 

AUTOPISTA BARRANCA-LARGA VENTANILLA DESVIACIÓN DERE, lon:-96.91772147, 

lat:16.03980554}}

13-06-2025 11-08-2025 894538.23 894538.23 894538.23 894538.23 894538.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/02/MSSC/344/FAISMUN/08/2025, 

contratista:SADOTH ROMEO GUENDULAIN MORÁN, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN COATLAN, monto:894538.23, importe_modificado:894538.23}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}
{2543621/proyecto_INICIO, 2543621/proyecto_FIN, 

2543621/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531800 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA 

POBLACIÓN EN EL NÚCLEO RURAL EL GIRASOL - 41678
20 Oaxaca 527

Santos Reyes 

Pápalo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Pápalo 41678 S 67 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:527, localidad:3, direccion:Camino / Terracería AGENCIA EL 

GIRASOL - SANTOS REYES PAPALO 0 70 68645 EL GIRASOL, SANTOS REYES PÁPALO LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL GIRASOL, 

FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA, lon:-96.89439477, 

lat:17.80124228}}

01-07-2025 30-07-2025 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SRP/M527/FAISMUN/35/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTOS REYES PAPALO, monto:1200000.0, 

importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:420.0}}

{2531800/proyecto_INICIO, 2531800/proyecto_PROCESO, 

2531800/proyecto_FIN, 2531800/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533851 Acción 54657.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54657.81, 

modificado:54657.81}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS - 204 20 Oaxaca 140
San Francisco 

Chindúa
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Francisco Chindúa 204-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.312791, lat:17.428581}}
14-04-2025 29-11-2025 54657.81 54657.81 54657.81 54657.81 54657.81

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSFCH/FAISMUN/001/2025, 

contratista:CONSULTORIA  Y SERVICIOS MHUSA DE ASUNCION SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDUA, monto:54657.81, 

importe_modificado:54657.81}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}}
{2533851/proyecto_INICIO, 2533851/proyecto_PROCESO, 

2533851/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540638 Proyecto de inversión 1810032.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1810032.78, 

modificado:1810032.78}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, YUTANDAYOO - 15965 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 15965 S 471 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1722.0, 

meta_modificada:1722.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:6, direccion:Pueblo YUTANDAYOO 71740 

YUTANDAYOO, SAN PEDRO JICAYÁN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD 

DE YUTANDAYOO A 500 METROS DE LA CANCHA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO JICAYAN , lon:-98.07689347, lat:16.45897148}}

02-05-2025 15-06-2025 1810032.8 1810032.78 1810032.8 1810032.8 1810032.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/04/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1810032.78, 

importe_modificado:1810032.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1722.0}}

{2540638/proyecto_INICIO, 2540638/proyecto_PROCESO, 

2540638/proyecto_FIN, 2540638/proyecto_PROCESO, 

2540638/proyecto_FIN, 2540638/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531444 Proyecto de inversión 1568600.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1568600.06, 

modificado:1568600.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO 

JUÁREZ, CHUPARROSA - 25947
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 25947 S 444 419 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:432.0, 

meta_modificada:432.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:3, direccion:Calle benito juárez Ranchería la 

chuparrosa 71744 CHUPARROSA, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle a la chuparrosa Y 

el proyecto se realizara a 250 metros de la agencia de la chuparrosa perteneciente 

al municipio de san pedro jicayán, lon:-98.04773326, lat:16.46099122}}

16-06-2025 14-08-2025 1568600.1 1568600.06 1568600.1 1568600.1 1568600.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/07/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED  S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1568600.06, 

importe_modificado:1568600.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:432.0}}

{2531444/proyecto_INICIO, 2531444/proyecto_PROCESO, 

2531444/proyecto_INICIO, 2531444/proyecto_FIN, 

2531444/proyecto_PROCESO, 2531444/proyecto_FIN, 

2531444/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530950 Proyecto de inversión 1889844.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1889844.36, 

modificado:1889844.36}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO - 35471 20 Oaxaca 20
Constancia del 

Rosario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Constancia del Rosario 35471 S 97 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:124.0, 

meta_modificada:124.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:Calle Andres Manuel Lopez 

Obrador Ranchería RANCHO VIEJO 71030 RANCHO VIEJO, CONSTANCIA DEL ROSARIO 

ENTRE Calle Andres Manuel Lopez Obrador Y LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA 

Andres Manuel Lopez Obrador, que es la calle principal a, lon:-97.95915441, 

lat:17.03355052}}

20-06-2025 18-08-2025 1889844.4 1889844.36 1889844.4 1889844.4 1889844.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020FAISMUN/O.33/C.03/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:1889844.36, importe_modificado:1889844.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:124.0}}

{2530950/proyecto_INICIO, 2530950/proyecto_PROCESO, 

2530950/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531611 Proyecto de inversión 750000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, 

modificado:750000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA 

LOBERA - 46061
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 46061 S 20 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:76, direccion: Ranchería LA LOBERA 69800 LA 

LOBERA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, NO TIENE NOMBRE, lon:-97.62752816, 

lat:17.28124248}}

18-06-2025 16-08-2025 750000 750000 750000 750000 750000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-012-2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}

{2531611/proyecto_INICIO, 2531611/proyecto_PROCESO, 

2531611/proyecto_FIN, 2531611/proyecto_PROCESO, 

2531611/proyecto_FIN, 2531611/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302601663 Proyecto de inversión 206310.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:206310.2, modificado:206310.2}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANDRÉS PÁPALO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA.
20 Oaxaca 220 San Juan Tepeuxila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Tepeuxila
COP/MSJT/FORTAMUN

/220/001-07/2025
N 0 0 415

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:220, localidad:2, direccion:AGENCIA DE POLICIA DE SAN 

ANDRES PAPALO, lon:-96.769931, lat:17.74481}}
08-07-2025 06-08-2025 206310.2 206310.2 206310.2 206310.2 206310.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/FORTAMUN/220/001-

07/2025, contratista:INGENIERÍA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA, monto:206310.2, 

importe_modificado:206310.2}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}

{2601663/proyecto_INICIO, 2601663/proyecto_FIN, 

2601663/proyecto_PROCESO, 2601663/proyecto_FIN, 

2601663/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533799 Acción 54971.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54971.05, 

modificado:54971.05}}

ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE 

AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA CHINANGO - 1068
20 Oaxaca 340

San Pedro y San 

Pablo Tequixtepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec 1068-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:340, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.717846, lat:18.060656}}
10-06-2025 25-06-2025 54971.05 54971.05 54971.05 54971.05 54971.05

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:MSPYSPT/FAISMUN/SERV/340/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLO Y ACARREOS INOVA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, monto:54971.05, 

importe_modificado:54971.05}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2533799/proyecto_INICIO, 2533799/proyecto_PROCESO, 

2533799/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302600708 Adquisición 887416.36

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:887416.36, modificado:887416.36}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801012004-

BEAGA0424
N 0 0 996

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-96.31720652, 

lat:17.7759017}}
03-04-2025 31-12-2025 887416.36 887416.36 887416.36 887416.36 887416.36

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-

FAM/073/2025, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO 

ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.038650776E7, 

importe_modificado:1.038650776E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-FAM/080/2025, contratista:MEGAWEB, 

DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, VENTA Y RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, 

CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.485979952E7, importe_modificado:1.485979952E7}, 

ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-

FAM/074/2025, contratista:GALOGISTICA, VENTA Y ARRENDAMIENTO, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:2295941.45, importe_modificado:2295941.45}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}
{2600708/proyecto_INICIO, 2600708/proyecto_FIN, 

2600708/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR POBLACIÓN BENEFICIADA, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:CORREGIR CICLO DEL 

RECURSO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302600713 Adquisición 322921.12

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:322921.12, modificado:322921.12}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN 

MATEO YUCUTINDOO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801012009-

BEAGA0424
N 0 0 701

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:CENTRO, lon:-97.49397482, 

lat:16.7352243}}
03-04-2025 31-12-2025 322921.12 322921.12 322921.12 322921.12 322921.12

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-

FAM/080/2025, contratista:MEGAWEB, DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, 

VENTA Y RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.485979952E7, importe_modificado:1.485979952E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-FAM/074/2025, 

contratista:GALOGISTICA, VENTA Y ARRENDAMIENTO, convocante:INSTITUTO ESTATAL 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2295941.45, 

importe_modificado:2295941.45}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-FAM/073/2025, contratista:SOFTECHNICAL 

SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.038650776E7, importe_modificado:1.038650776E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2600713/proyecto_INICIO, 2600713/proyecto_PROCESO, 

2600713/proyecto_FIN, 2600713/proyecto_PROCESO, 

2600713/proyecto_FIN, 2600713/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR POBLACIÓN BENEFICIADA, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:CORREGIR CICLO DEL 

RECURSO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250202531274 Proyecto de inversión 813873.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813873.32, 

modificado:813873.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA 

LAS ESTRELLAS, LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO. - 

42675

20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 42675 S 28 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Colonia LAS 

ESTRELLAS 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y Calle 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 ML AL NORESTE DE LA 

UNIDAD DEPORTIVA, 800 METROS AL OESTE DEL PALACIO MUNICIP, lon:-97.95876097, 

lat:16.46102698}}

02-06-2025 01-07-2025 813873.32 813873.32 813873.32 813873.32 813873.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/098/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:813873.32, 

importe_modificado:813873.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.0}}

{2531274/proyecto_INICIO, 2531274/proyecto_FIN, 

2531274/proyecto_PROCESO, 2531274/proyecto_FIN, 

2531274/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530916 Proyecto de inversión 1747714.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1747714.65, 

modificado:1747714.65}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE TRES EN LA LOCALIDAD DE BUENOS 

AIRES DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 29610
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 29610 S 215 198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1855.0, 

meta_modificada:1855.

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:117, direccion:Calle TRES Ranchería BUENOS 

AIRES 68424 BUENOS AIRES, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle CINCO Y Calle 

SIETE Calle DOS EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN 

CALLE TRES EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES DEL MUN, lon:-96.6692017, 

lat:18.46069081}}

23-06-2025 21-08-2025 1747714.7 1747714.65 1747714.7 1747714.7 1747714.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/008, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:1747714.65, 

importe_modificado:1747714.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1855.0}}

{2530916/proyecto_INICIO, 2530916/proyecto_FIN, 

2530916/proyecto_PROCESO, 2530916/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531731 Proyecto de inversión 2163691.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2163691.74, 

modificado:2163691.74}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

¿ANDANTE¿ SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NUYOO. - 43973
20 Oaxaca 481 Santiago Nuyoó

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Nuyoó 43973 S 185 173 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:902.0, 

meta_modificada:902.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:481, localidad:1, direccion:Calle ANDANTE Pueblo SANTIAGO 

NUYOO 71130 SANTIAGO NUYOÓ, SANTIAGO NUYOÓ ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle 

JUAN CRUZ PARDIO Calle MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR A LA OBRA SE PARTE DEL 

PALACIO MUNICIPAL SE CAMINA HACIA EL ESTE SOBRE LA CAL, lon:-97.76536258, 

lat:17.01525569}}

01-07-2025 29-08-2025 2163691.7 2163691.74 2163691.7 2163691.7 2163691.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/M481/FAISMUM/IR/02/2025, 

contratista:VICHER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

NNUYOO, monto:2163691.74, importe_modificado:2163691.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:902.0}}

{2531731/proyecto_INICIO, 2531731/proyecto_PROCESO, 

2531731/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531830 Proyecto de inversión 784154.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:784154.65, 

modificado:784154.65}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, SAN JUAN HUAXTEPEC - 20932 20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Silacayoápam 20932 S 204 198 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:487.11, 

meta_modificada:487.1

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:11, direccion:Calle Independencia Pueblo San 

Juan Huaxtepec 69402 SAN JUAN HUAXTEPEC, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle Zaragoza Y 

Calle CHapultepec Calle Melchor Ocampo La obra se encuentra enfrente de la 

agencia municipal pasando la calle Independenci, lon:-98.06039077, 

lat:17.58674905}}

16-06-2025 14-08-2025 784154.65 784154.65 784154.65 784154.65 784154.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0011/F-III/OP/02/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:784154.65, 

importe_modificado:784154.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:487.11}}

{2531830/proyecto_INICIO, 2531830/proyecto_PROCESO, 

2531830/proyecto_FIN, 2531830/proyecto_PROCESO, 

2531830/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543647 Proyecto de inversión 849196.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849196.49, 

modificado:849196.49}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE 

BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA PLANTEL 156 (IEBO), CLAVE: 20ETH0156Q, EN LA 

LOCALIDAD DE BARRIO CHICO DE ABAJO, MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 2014

20 Oaxaca 543
Tataltepec de 

Valdés

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Tataltepec de Valdés 2014 S 1312 1229 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:163.0, 

meta_modificada:163.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:12, direccion:Calle PRINCIPAL Barrio BARRIO 

CHICO DE ABAJO 71850 BARRIO CHICO DE ABAJO, TATALTEPEC DE VALDÉS LA OBRA A 

REALIZAR SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CHICO DE ABAJO, DENTRO DEL MUNICPIO DE 

TATALTEPEC DE VALDÉS, EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS D, lon:-97.551843, 

lat:16.30916}}

01-05-2025 29-06-2025 849196.49 849196.49 849196.49 849196.49 849196.49

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MTV/543/FAISMUN/08/04/2025, 

contratista:ANGEL NARVAEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE 

VALDES, monto:849196.49, importe_modificado:849196.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:163.0}}

{2543647/proyecto_INICIO, 2543647/proyecto_PROCESO, 

2543647/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543645 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANUEL 

ALTAMIRANO TERCERA ETAPA EN SANTIAGO EL JAZMÍN - 26124
20 Oaxaca 529

Santos Reyes 

Yucuná

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Yucuná 26124 S 31 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:290.0, 

meta_modificada:290.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:529, localidad:4, direccion:Calle MANUEL ALTAMIRANO 

Ranchería SANTIAGO EL JAZMIN ENTRE Calle CAMINO A PORTEZUELO Y Calle CAMINO 

COXCATEPEC Calle MANUEL ALTAMIRANO SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA IGLESIA 

DE SANTIAGO EL JAZMIN, lon:-97.9923649, lat:17.76508218}}

02-06-2025 21-06-2025 700000 700000 700000 700000 700000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRY/FAISMUN/529/009/2025, 

contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTOS REYES YUCUNA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:290.0}}

{2543645/proyecto_INICIO, 2543645/proyecto_FIN, 

2543645/proyecto_PROCESO, 2543645/proyecto_FIN, 

2543645/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533880 Acción 310032.55

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:310032.55, 

modificado:310032.55}}

gasto de 3% - 1078 20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 1078-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.570989, lat:17.032029}}
11-05-2025 27-05-2025 310032.55 310032.55 310032.55 310032.55 310032.55

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C01/MCH/FAISMUN/026/001/2025, 

contratista:ING. RUBEN GUERRA MARCIAL, convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO 

DE HIDALGO, monto:310032.55, importe_modificado:310032.55}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:11.0}}

{2533880/proyecto_INICIO, 2533880/proyecto_PROCESO, 

2533880/proyecto_FIN, 2533880/proyecto_INICIO, 

2533880/proyecto_PROCESO, 2533880/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540588 Proyecto de inversión 3200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3200000.0, 

modificado:3200000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ZONA BAJA PARAJE 

TIERRA COLORADA - 33724
20 Oaxaca 234

San Lucas 

Zoquiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 33724 S 49 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2880.0, 

meta_modificada:2880.

1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:24, direccion:Camino / Brecha TIERRA 

COLORADA - SAN JOSE VISTA HERMOSA 0 0 68561 TIERRA COLORADA, SAN LUCAS 

ZOQUIÁPAM EL CAMINO SE ENCUENTRA EN EL PARAJE DENOMINADO TIERRA COLORADA 

SOBRE EL CAMINO SAN JOSE VISTA HERMOSA- SAN JUAN DEL RIO A 1 KM, lon:-

96.87475212, lat:18.11679096}}

01-06-2025 15-07-2025 3200000 3200000 3200000 3200000 3200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/07/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:3200000.0, importe_modificado:3200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2880.0}}

{2540588/proyecto_INICIO, 2540588/proyecto_FIN, 

2540588/proyecto_INICIO, 2540588/proyecto_PROCESO, 

2540588/proyecto_FIN, 2540588/proyecto_PROCESO, 

2540588/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540587 Proyecto de inversión 1250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, 

modificado:1250000.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO QUE CONDUCE AL BARRIO LOMA CAPULIN - 25000 20 Oaxaca 234
San Lucas 

Zoquiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 25000 S 69 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:19664.0, 

meta_modificada:1966

4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:12, direccion:Camino PEÑA COLORADA - 

PAXTLE 0 0 68564 PEÑA COLORADA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM LOS TRABAJOS SE 

ENCUENTRAN EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL BARRIO LOMA CAPULIN, PARTIENDO 

DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DE EL PAXTLE Z, lon:-

96.93121074, lat:18.14049537}}

19-05-2025 07-07-2025 1250000 1250000 1250000 1250000 1250000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/05/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:1250000.0, 

importe_modificado:1250000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:19664.0}}

{2540587/proyecto_INICIO, 2540587/proyecto_PROCESO, 

2540587/proyecto_INICIO, 2540587/proyecto_PROCESO, 

2540587/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540444 Proyecto de inversión 529823.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529823.76, 

modificado:529823.76}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD YURANCHO - 

26918
20 Oaxaca 26

Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 26918 S 98 92 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:23, direccion:Camino CHALCATONGO DE 

HIDALGO - LOCALIDAD YURANCHO 3 0 71100 YURANCHO, CHALCATONGO DE HIDALGO 

PARTIENDO DE CHALCATONGO CON DIRECCIONA YURANCHO, KM 3, CAMINO DE 

TERRACERIAS, lon:-97.55806247, lat:17.02802637}}

30-05-2025 28-06-2025 529823.76 529823.76 529823.76 529823.76 529823.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C10/MCH/FAISMUN/026/023/2025, 

contratista:EDIFICACIONES  Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:529823.76, 

importe_modificado:529823.76}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2540444/proyecto_INICIO, 2540444/proyecto_PROCESO, 

2540444/proyecto_INICIO, 2540444/proyecto_PROCESO, 

2540444/proyecto_INICIO, 2540444/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540443 Proyecto de inversión 2465369.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2465369.08, 

modificado:2465369.08}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD PROGRESO - 47005 20 Oaxaca 26
Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 47005 S 652 641 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1349.0, 

meta_modificada:1349.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:13, direccion:Calle ASERRADERO S/N S/N Pueblo 

PROGRESO 71100 PROGRESO, CHALCATONGO DE HIDALGO ENTRE Eje vial CARRETERRA 

CHALCATONGO - TICUA Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL TANQUE DE 

REGULACION SE LLEGA PARTIENDO DE LA CALLE DE LA GASOLIN, lon:-97.56286115, 

lat:17.04724091}}

26-06-2025 23-08-2025 2465369.1 2465369.08 2465369.1 2465369.1 2465369.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C02/MCH/FAISMUN/026/013/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:2465369.08, 

importe_modificado:2465369.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1349.0}}

{2540443/proyecto_INICIO, 2540443/proyecto_PROCESO, 

2540443/proyecto_INICIO, 2540443/proyecto_PROCESO, 

2540443/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540442 Proyecto de inversión 2245067.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2245067.69, 

modificado:2245067.69}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN 

MATEO, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE MORELOS - 21765
20 Oaxaca 26

Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 21765 S 172 165 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1280.0, 

meta_modificada:1280.

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:Calle SAN MATEO SIN NUMERO SIN 

NUMERO Pueblo CAÑADA DE MORELOS 71107 CAÑADA DE MORELOS, CHALCATONGO 

DE HIDALGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle BENITO JUAREZ Calle SIN NOMBRE EL 

OBRA INICIA AL COSTADO IZQUIERDO DE LA AGENCIA MUNICIP, lon:-97.61620436, 

lat:16.97532323}}

26-05-2025 24-07-2025 2245067.7 2245067.69 2245067.7 2245067.7 2245067.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C09/MCH/FAISMUN/026/011/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:2245067.69, 

importe_modificado:2245067.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1280.0}}

{2540442/proyecto_INICIO, 2540442/proyecto_PROCESO, 

2540442/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302597694 Adquisición 15921

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15921.0, modificado:15921.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN EN EL MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO HUEHUETLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0657/2511

71/2025
S 367 306 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:180.0, 

meta_modificada:180.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, lon:-

96.9377, lat:18.1984}}
15-07-2025 15-12-2025 15921 15921 15921 15921 15921

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}}
{2597694/proyecto_INICIO, 2597694/proyecto_FIN, 

2597694/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:corregir 

liga de contrato  ya que no se puede visualizar el contrato

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250202531765 Proyecto de inversión 1455000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1455000.0, 

modificado:1455000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN 

JALTEPEC MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 30362
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 30362 S 20 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:16, direccion:Calle CAMINO AL MONTE 

CALVARIO Pueblo SAN JUAN JALTEPEC 68960 SAN JUAN JALTEPEC, SANTIAGO YAVEO 

ENTRE Calle CAMINO A SANTIAGO YAVEO Y Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 100 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA RUMBO AL CAMINO A S, lon:-

95.6637048, lat:17.34999642}}

07-04-2025 21-05-2025 1455000 1455000 1455000 1455000 1455000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSY(498)/FIII-002/2025, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR HUEYCITLALLI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, monto:1455000.0, 

importe_modificado:1455000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}
{2531765/proyecto_INICIO, 2531765/proyecto_PROCESO, 

2531765/proyecto_FIN, 2531765/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540510 Proyecto de inversión 1719933.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1719933.57, 

modificado:1719933.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO 

AL IEBO 2DA ETAPA - 30981
20 Oaxaca 135

San Felipe 

Tejalápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 30981 S 165 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1151.58, 

meta_modificada:1151.

58}}

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:12, direccion:Calle CAMINO AL IEBO Paraje EL 

PAREDÓN 68260 EL PAREDÓN, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Calle CAMINO PRINCIPAL 

Y Calle CAMINO ALOVECINA SE UBICA AL NORTE, A 50 METROS DEL IEBO 225 DE SAN 

FELIPE TEJALAPAM, lon:-96.84216186, lat:17.10719839}}

30-05-2025 28-07-2025 1719933.6 1719933.57 1719933.6 1719933.6 1719933.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/005/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ARKITRAZOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE TEJALAPAM, monto:1719933.57, importe_modificado:1719933.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1151.58}}

{2540510/proyecto_INICIO, 2540510/proyecto_PROCESO, 

2540510/proyecto_INICIO, 2540510/proyecto_PROCESO, 

2540510/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598374 Adquisición 15921

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15921.0, modificado:15921.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO DE LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN DEL MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE 

FLORES MAGÓN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0657/2511

93/2025
S 3470 4067 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:180.0, 

meta_modificada:180.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, 

lon:-97.07068, lat:18.13225}}
15-07-2025 15-12-2025 15921 15921 15921 15921 15921

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}}
{2598374/proyecto_INICIO, 2598374/proyecto_FIN, 

2598374/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:corregir 

liga de contrato  ya que no se puede visualizar el contrato

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250202531297 Proyecto de inversión 2660464.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2660464.37, 

modificado:2660464.37}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE ASUNCIÓN LA COVA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 35261
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 35261 S 154 132 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2090.0, 

meta_modificada:2090.

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:7, direccion:Camino ASUNCION LACOVA - SAN 

JUAN LALANA 1 60 68940 ASUNCIÓN LACOVA, SAN JUAN LALANA EL TRAMO A 

PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A 1.60 KMS PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE LA 

ASUNCION LACOVA HACIA LA CABECERA MUNICIPAL EN EL PRIMER PUENTE, lon:-

95.92179238, lat:17.47226644}}

22-04-2025 20-06-2025 2660464.4 2660464.37 2660464.4 2660464.4 2660464.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/010/07/2025, contratista:LEOBARDO 

MORENO BRAVO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:2660464.37, 

importe_modificado:2660464.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2090.0}}

{2531297/proyecto_INICIO, 2531297/proyecto_PROCESO, 

2531297/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531195 Proyecto de inversión 1854278.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1854278.87, 

modificado:1854278.87}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA 

TERCERA SECCION SAN FRANCISCO SOLA - 46291
20 Oaxaca 149 San Francisco Sola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Sola 46291 S 48 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1344.0, 

meta_modificada:1344.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:Calle DELICIAS Pueblo SAN 

FRANCISCO SOLA 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA ENTRE Calle 

LIBERTAD Y Calle ALDAMA Calle INDEPENDENCIA LA UBICACION DEL PRIMER RAMAL DE 

LA LUZ ELECTRICA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DELICIAS (EN , lon:-96.97528233, 

lat:16.51761255}}

13-06-2025 27-07-2025 1854278.9 1854278.87 1854278.9 1854278.9 1854278.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SFS-149/FAISMUN/IR/COP/02/2025, 

contratista:JHONATAN ADRIAN RAMOS NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO SOLA, monto:1854278.87, importe_modificado:1854278.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1344.0}}

{2531195/proyecto_INICIO, 2531195/proyecto_PROCESO, 

2531195/proyecto_INICIO, 2531195/proyecto_PROCESO, 

2531195/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531321 Proyecto de inversión 3252682.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3252682.83, 

modificado:3252682.83}}

REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

OZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC - 27059
20 Oaxaca 211 San Juan Ozolotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ozolotepec 27059 S 1368 1377 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:870.0, 

meta_modificada:462.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:Calle delicias Colonia centro 

70897 SAN JUAN OZOLOTEPEC, SAN JUAN OZOLOTEPEC ENTRE Calle hidalgo Y Calle 

independencia Calle constitucion a un costado del palacio municipal, frente a la 

iglesia del centro, lon:-96.2597206, lat:16.13345867}}

02-06-2025 02-09-2025 3252682.8 3252682.83 3252682.8 3252682.8 3252682.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJO/211/FISM/RG33-F3/003/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC, monto:3252682.83, 

importe_modificado:3252682.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:462.0}}

{2531321/proyecto_INICIO, 2531321/proyecto_FIN, 

2531321/proyecto_INICIO, 2531321/proyecto_PROCESO, 

2531321/proyecto_INICIO, 2531321/proyecto_FIN, 

2531321/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540657 Proyecto de inversión 129511.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129511.42, 

modificado:129511.42}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA BRECHA EL MEZQUITAL EN LA LOCALIDAD DE 

TEPACALTEPEC - 23278
20 Oaxaca 340

San Pedro y San 

Pablo Tequixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec 23278 S 8 8 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:18, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería 

TEPACALTEPEC 69038 GUADALUPE MEZQUITAL, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC 

ENTRE Periférico CARRETERA FEDERAL HUAJUAPAN A PUEBLA Y A 50 M A MANO 

DERECHA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL OAXACA-PUEBLA, lon:-97.68769547, 

lat:18.08903823}}

03-06-2025 03-06-2025 129511.42 129511.42 129511.42 129511.42 129511.42
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158956, contratista:, 

convocante:MSP8501016G0, monto:129511.42, importe_modificado:129511.42}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}}

{2540657/proyecto_INICIO, 2540657/proyecto_PROCESO, 

2540657/proyecto_FIN, 2540657/proyecto_PROCESO, 

2540657/proyecto_FIN, 2540657/proyecto_INICIO, 

2540657/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302600475 Adquisición 905540.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:905540.86, modificado:905540.86}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN 

NICOLAS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801010011-

BEAGA0225
N 0 0 285

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-96.76407155, 

lat:16.4198076}}
03-04-2025 31-12-2025 905540.86 905540.86 905540.86 905540.86 905540.86

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-

FAM/080/2025, contratista:MEGAWEB, DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, 

VENTA Y RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.485979952E7, importe_modificado:1.485979952E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-FAM/074/2025, 

contratista:GALOGISTICA, VENTA Y ARRENDAMIENTO, convocante:INSTITUTO ESTATAL 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2295941.45, 

importe_modificado:2295941.45}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-FAM/073/2025, contratista:SOFTECHNICAL 

SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.038650776E7, importe_modificado:1.038650776E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2600475/proyecto_FIN, 2600475/proyecto_INICIO, 

2600475/proyecto_FIN, 2600475/proyecto_PROCESO, 

2600475/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Corregir documento de contrato ya que no coincide con el proyecto,

Verificar monto del documento cargado en contratos ya que no coincide con el monto 

aprobado del proyecto

, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250202540532 Proyecto de inversión 1436891.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1436891.97, 

modificado:1436891.97}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN SAN JUAN BAUTISTA 

ATATLAHUCA, SEGUNDA ETAPA. - 26091
20 Oaxaca 175

San Juan Bautista 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca 26091 S 296 263 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:415.1, 

meta_modificada:415.1

}}

1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez Pueblo San 

Juan Bautista Atatlahuca 68204 SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, SAN JUAN 

BAUTISTA ATATLAHUCA ENTRE Calle H. Ayuntamiento Y Calle Josefa Ortiz de 

Dominguez Calle Porfirio Diaz Frente a la Farmacia San Ju, lon:-96.82885944, 

lat:17.53487543}}

09-06-2025 07-08-2025 1436892 1436891.97 1436892 1436892 1436892

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJBA/175/FAISMUN/003-C/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DIMOGUCE S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, monto:1436891.97, 

importe_modificado:1436891.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:415.1}}

{2540532/proyecto_INICIO, 2540532/proyecto_PROCESO, 

2540532/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir la liga del contrato y acta de entrega, ya que no se pueden 

ver  , trimestre:3.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250202530918 Proyecto de inversión 720731.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720731.56, 

modificado:720731.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE DOS COLONIA EL ROSARIO. EN LA 

LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA, OAX. - 21342

20 Oaxaca 2
Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 21342 S 51 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:794.0, 

meta_modificada:794.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle DOS Colonia ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE 

Calle UNO Y Calle CUATRO Calle OCHO EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE DOS COLONIA EL ROSARIO, lon:-96.59826007, 

lat:18.53549829}}

23-06-2025 22-07-2025 720731.56 720731.56 720731.56 720731.56 720731.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/043, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:720731.56, importe_modificado:720731.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:794.0}}

{2530918/proyecto_INICIO, 2530918/proyecto_FIN, 

2530918/proyecto_PROCESO, 2530918/proyecto_FIN, 

2530918/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530913 Proyecto de inversión 420832.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420832.05, 

modificado:420832.05}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS LIRIOS DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 30081
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 30081 S 71 85 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1185.0, 

meta_modificada:1185.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:81, direccion:Camino ENTRONQUE - EJIDO 2 456 

68420 LOS LIRIOS, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE 

CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS LIRIOS DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA, OAX. SE UBICA JUNTO A LA PRIMARIA JOSE M, lon:-96.53959498, 

lat:18.55505431}}

23-06-2025 22-07-2025 420832.05 420832.05 420832.05 420832.05 420832.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/011, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:420832.05, 

importe_modificado:420832.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1185.0}}
{2530913/proyecto_INICIO, 2530913/proyecto_FIN, 

2530913/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530893 Proyecto de inversión 874613.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:874613.01, 

modificado:874613.01}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, BARRIO JARDINES DEL BOSQUE EN LA 

LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA, OAX. - 16237

20 Oaxaca 2
Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 16237 S 104 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2840.0, 

meta_modificada:2840.

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle DE LA CEIBA Barrio ACATLAN DE 

PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

ENTRE Calle DE LAS ROSAS Y Calle TULIPANES Calle DEL ENCINO EL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, BAR, lon:-96.60010185, 

lat:18.52945388}}

05-05-2025 03-06-2025 874613.01 874613.01 874613.01 874613.01 874613.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/047, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:874613.01, 

importe_modificado:874613.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2840.0}}

{2530893/proyecto_INICIO, 2530893/proyecto_PROCESO, 

2530893/proyecto_INICIO, 2530893/proyecto_FIN, 

2530893/proyecto_INICIO, 2530893/proyecto_FIN, 

2530893/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540758 Proyecto de inversión 2400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, 

modificado:2400000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL QUE LLEVA AL BASURERO 4A ETAPA EN SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO - 49472
20 Oaxaca 483

Santiago 

Suchilquitongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Suchilquitongo 49472 S 6025 5612 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2400.0, 

meta_modificada:2400.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:Calle la gloria Pueblo SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO 

ENTRE Avenida ferrocarril Y Calle principal al basurero COMO PUNTO DE REFERENCIA 

SE SIGUE LA CARRETERA FEDERAL 190, PASANDO POR , lon:-96.86514768, 

lat:17.25354728}}

15-08-2025 30-09-2025 2400000 2400000 2400000 2400000 2400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/AD/483/002/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}}
{2540758/proyecto_INICIO, 2540758/proyecto_PROCESO, 

2540758/proyecto_INICIO, 2540758/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531737 Proyecto de inversión 2298164.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2298164.48, 

modificado:2298164.48}}

MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 46300
20 Oaxaca 483

Santiago 

Suchilquitongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Suchilquitongo 46300 S 4310 4275 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:17.92, 

meta_modificada:17.92

}}

1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERERO Pueblo 

CENTRO DE SUCHILQUITONGO 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO ENTRE Calle CAMINO NACIONAL Y Calle REFORMA Calle 

FERROCARRIL LOS CAMINOS SE ENCUANTRAN EN DIFERENTES UBICACIONES DENTRO , 

lon:-96.87769849, lat:17.26011968}}

01-07-2025 31-08-2025 2298164.5 2298164.48 2298164.5 2298164.5 2298164.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FAISMUN/AD/483/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA PESADA MALAK, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:2298164.48, 

importe_modificado:2298164.48}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.92}}

{2531737/proyecto_INICIO, 2531737/proyecto_PROCESO, 

2531737/proyecto_FIN, 2531737/proyecto_PROCESO, 

2531737/proyecto_FIN, 2531737/proyecto_INICIO, 

2531737/proyecto_PROCESO, 2531737/proyecto_FIN, 

2531737/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Acta entrega no corresponde a la obra realizada, trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250202543595 Proyecto de inversión 2170000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2170000.0, 

modificado:2170000.0}}

Mantenimiento de caminos del tramo 1 la Ciénega-al Texu-agua tabaco- a la Magueyera, 

tramo 2 loma del viento, entronque con camino de pavimento artesanal, tramo 3 

libramiento buenos aires a la Raya, entronque con camino de pavimento artesanal - 

42275

20 Oaxaca 24
Cuyamecalco Villa 

de Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza 42275 S 712 315 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:18500.0, 

meta_modificada:1850

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:Camino CIENEGA - LOMA DEL 

VIENTO 4 0 La obra se llevará acabo de la siguiente forma tramo 1 la Ciénega-al 

Texu-agua tabaco- a la Magueyera, tramo 2 loma del viento, entronque con camino 

de pavimento artesanal, tramo 3 libramient, lon:-96.83264319, lat:17.98588053}}

16-06-2025 31-07-2025 2170000 2170000 2170000 2170000 2170000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/01/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER SA DE CV., 

convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:2170000.0, 

importe_modificado:2170000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18500.0}}

{2543595/proyecto_INICIO, 2543595/proyecto_PROCESO, 

2543595/proyecto_INICIO, 2543595/proyecto_PROCESO, 

2543595/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FALTA FIRMA DE CONTRATISTA Y ACTA DE ENTREGA RECEPCION, 

trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250202540563 Proyecto de inversión 700002.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700002.6, 

modificado:700002.6}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN 

LA LOCALIDAD EL OCOTE - 35559
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lachao 35559 S 136 128 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:637.0, 

meta_modificada:637.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL EL OCOTE 

Pueblo EL OCOTE 71943 EL OCOTE, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle CALLE A LA 

TELESECUNDARIA Y Calle CALLE A LA AGENCIA EL OCOTE Calle CALLE A SAN MIGUEL LA 

OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EL OCOTE,, lon:-97.14623272, 

lat:16.18209327}}

23-06-2025 21-08-2025 700002.6 700002.6 700002.6 700002.6 700002.6
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156547, contratista:, 

convocante:SAN JUAN LACHAO, monto:700002.6, importe_modificado:700002.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:637.0}}

{2540563/proyecto_INICIO, 2540563/proyecto_PROCESO, 

2540563/proyecto_FIN, 2540563/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530881 Proyecto de inversión 913863.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:913863.06, 

modificado:913863.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD 

DE LA JUNTA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 21229
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 21229 S 513 517 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1122.0, 

meta_modificada:1122.

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería LA 

JUNTA 68420 LA JUNTA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y 

Calle MORELOS Calle REVOLUCION EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCAL, lon:-

96.65628422, lat:18.49057064}}

23-06-2025 22-07-2025 913863.06 913863.06 913863.06 913863.06 913863.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/056, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:913863.06, importe_modificado:913863.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1122.7}}

{2530881/proyecto_PROCESO, 2530881/proyecto_FIN, 

2530881/proyecto_PROCESO, 2530881/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530879 Proyecto de inversión 1032997.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1032997.66, 

modificado:1032997.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16994
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 16994 S 104 88 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1095.0, 

meta_modificada:1095.

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:201, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería 

SANTA CRUZ 68420 SANTA CRUZ, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle CALLE A 

BUENOS AIRES Y Calle ZAPATA Calle CAÑALES EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA , lon:-96.65451472, 

lat:18.47540451}}

23-06-2025 22-07-2025 1032997.7 1032997.66 1032997.7 1032997.7 1032997.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/028, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:1032997.66, 

importe_modificado:1032997.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1095.0}}

{2530879/proyecto_INICIO, 2530879/proyecto_FIN, 

2530879/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540608 Proyecto de inversión 656691.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:656691.28, 

modificado:655718.09}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR (3a ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL 

MANZANITO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS - 35363
20 Oaxaca 273 San Miguel Peras

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Miguel Peras 35363 S 18 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:5, direccion:Camino SAN MIGUEL PERAS - SAN 

PABLO CUATRO VENADOS 5 850 71327 EL MANZANITO, SAN MIGUEL PERAS LA OBRA SE 

UBICA A 250 METROS AL OESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL 

MANZANITO, SAN MIGUEL PERAS, lon:-96.96232273, lat:16.96182665}}

20-06-2025 31-12-2025 655718.09 655718.09 655718.09 655718.09 655718.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/273/FAISMUN/ADJDIR-001/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:655718.09, 

importe_modificado:655718.09}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}
{2540608/proyecto_PROCESO, 2540608/proyecto_INICIO, 

2540608/proyecto_PROCESO, 2540608/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX240402466110 Proyecto de inversión 553664.95

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:553664.95, 

modificado:553664.95}}

CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE 10 DE ABRIL - 390511 20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de Loma Bonita 390511 S 45 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:42.91, 

meta_modificada:42.91

}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:221, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 

RANCHERIA 10 DE ABRIL, 68405 10 DE ABRIL, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CAMINO 

MULATO VIEJO Y CALLE HEROES DE LA REFORMA, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES LA 

UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 METROS DEL POZO DE, lon:-95.89182438, 

lat:18.00958117}}

23-09-2024 21-11-2024 553664.95 553664.95 553664.95 553664.95 553664.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/036/2024, 

contratista:BENITO FLORES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, 

monto:553664.95, importe_modificado:553664.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:42.91}}

{2466110/proyecto_FIN, 2466110/proyecto_INICIO, 

2466110/proyecto_PROCESO, 2466110/proyecto_FIN, 

2466110/proyecto_PROCESO, 2466110/proyecto_INICIO, 

2466110/proyecto_FIN, 2466110/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530928 Proyecto de inversión 573570.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573570.84, 

modificado:573570.84}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA AMPLIACIÓN LA PALMA (EL 

VIEJO) DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 50494
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 50494 S 5 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:288.11, 

meta_modificada:288.1

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:57, direccion:Camino entronque - iglesia 1 345 

68426 PRIMERA AMPLIACIÓN LA PALMA (EL VIEJO), ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA 

AMPLIACIÓN LA PALMA (EL VIEJO) DEL MUNICIPIO DE ACATL, lon:-96.44944559, 

lat:18.46886582}}

09-06-2025 08-07-2025 573570.84 573570.84 573570.84 573570.84 573570.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/072, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:573570.84, importe_modificado:573570.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.11}}

{2530928/proyecto_FIN, 2530928/proyecto_PROCESO, 

2530928/proyecto_INICIO, 2530928/proyecto_PROCESO, 

2530928/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540798 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSECHERO A PLAYA UNIÓN - 28583 20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Unión Hidalgo 28583 S 7460 7082 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:10, direccion:Camino / Terracería PANTEON 

MUNICIPAL - A PLAYA UNIO 4 20 70150 MARIANO JUAN CASTILLO, UNIÓN HIDALGO LA 

OBRA INICIA DESDE DONDE SE UBICA EL PANTEON MUNICIPAL EN LA PARTE SUR DE LA 

COMUNIDAD RUMBO A PLAYA UNION, Y ESTO BENEFICIARA , lon:-94.8355135, 

lat:16.46326077}}

29-04-2025 27-06-2025 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/557/MUH/R33-

FIII/FAISMUN/001//2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OMARRIOS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE UNION HIDALGO, monto:2000000.0, 

importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}}

{2540798/proyecto_FIN, 2540798/proyecto_INICIO, 

2540798/proyecto_FIN, 2540798/proyecto_PROCESO, 

2540798/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531314 Proyecto de inversión 891914.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:891914.74, 

modificado:891914.74}}

Ampliación del Sistema de Agua Entubada en la Localidad de San Juan Mixtepec del 

municipio de San Juan Mixtepec - 28870
20 Oaxaca 209

San Juan Mixtepec -

Dto. 26

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto. 26 28870 S 51 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:Calle vista hermosa Pueblo san 

juan mixtepec 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE 

Calle melchor ocampo Y Calle linda vista Calle 21 de marzo el tanque de 

almacenamiento donde inicia la ampliación de la , lon:-96.30544752, 

lat:16.27354994}}

08-06-2025 07-07-2025 891914.74 891914.74 891914.74 891914.74 891914.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSJ/209/FAISMUN/006/002/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:891914.74, 

importe_modificado:891914.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}}

{2531314/proyecto_INICIO, 2531314/proyecto_PROCESO, 

2531314/proyecto_INICIO, 2531314/proyecto_FIN, 

2531314/proyecto_PROCESO, 2531314/proyecto_FIN, 

2531314/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531532 Proyecto de inversión 256357.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:256357.22, 

modificado:256357.22}}

CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 25 SANTA CRUZ 

MIXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC - 31542
20 Oaxaca 378 Santa Cruz Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Mixtepec 31542 S 214 252 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:125.0, 

meta_modificada:125.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo 

SANTA CRUZ MIXTEPEC 71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC ENTRE 

Calle LOS SABINOS Y SE ENCUENTRA DE LADO DERECHO DE LA CARRETERA HACIA SAN 

MIGUEL MIXTEPEC, A UN LADO DEL IEBO PLANTEL NUMERO 27, lon:-96.87607297, 

lat:16.78872758}}

07-07-2025 05-08-2025 256357.22 256357.22 256357.22 256357.22 256357.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM(378)/FIII/FAISMUN/02/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:256357.22, 

importe_modificado:256357.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:125.0}}

{2531532/proyecto_INICIO, 2531532/proyecto_FIN, 

2531532/proyecto_PROCESO, 2531532/proyecto_FIN, 

2531532/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato y en al acta entrega , 

trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX240402509074 Proyecto de inversión 1573098

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1573098.0, 

modificado:1573098.0}}

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE 

SAN JUAN CHICOMEZUCHIL - 465204
20 Oaxaca 191

San Juan 

Chicomezúchil

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Chicomezúchil 465204 S 163 133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:300.0, 

meta_modificada:300.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN 

CHICOMEZUCHIL - TETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 325 PUEBLO SAN JUAN 

CHICOMEZÚCHIL, 68757 SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL, SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL 

OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A XIA Y , LA UBICACION DE LA PLANTA, lon:-

96.49921615, lat:17.29004493}}

28-11-2024 27-12-2024 1573098 1573098 1573098 1573098 1573098

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/191/FAISMUN/COP-001/2024, 

contratista:DOMINGO PEREZ FRANCISCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

CHICOMEZUCHIL, monto:1573098.0, importe_modificado:1573098.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}

{2509074/proyecto_PROCESO, 2509074/proyecto_INICIO, 

2509074/proyecto_PROCESO, 2509074/proyecto_INICIO, 

2509074/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531105 Proyecto de inversión 731814.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:731814.03, 

modificado:731814.03}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION DE LA 

LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHAYUCO - 41544
20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Agustín Chayuco 41544 S 200 185 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION Pueblo SAN 

AGUSTIN CHAYUCO 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO ENTRE 

Calle PERIFERICO SUR Y Calle NICOLAS BRAVO EL PROYECTO INICIA 100 METROS 

ADELANTE DE LA ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA CON DIRECCION NORTE , lon:-

97.80499906, lat:16.40499792}}

30-06-2025 08-08-2025 731814.03 731814.03 731814.03 731814.03 731814.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FAISMUN/03/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:731814.03, importe_modificado:731814.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}

{2531105/proyecto_INICIO, 2531105/proyecto_PROCESO, 

2531105/proyecto_INICIO, 2531105/proyecto_FIN, 

2531105/proyecto_PROCESO, 2531105/proyecto_FIN, 

2531105/proyecto_INICIO, 2531105/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531102 Proyecto de inversión 391911.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391911.94, 

modificado:391911.94}}

rehabilitación del camino: san agustin chayuco-yucutaco - 4127 20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Chayuco 4127 S 7041 988 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Camino san agustin chayuco - 

yucutaco 8 0 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO EL CAMINO 

PARTE DE SAN AGUSTIN CHAYUCO AL NORESTE DE LA CALLE E INICIA EN SENTIDO 

NORESTE DEL CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN CHAYUCO YUCUTACO PASA, lon:-

97.80427434, lat:16.4060889}}

21-04-2025 05-05-2025 391911.94 391911.94 391911.94 391911.94 391911.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FAISMUN/01/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO, monto:391911.94, 

importe_modificado:391911.94}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}}

{2531102/proyecto_INICIO, 2531102/proyecto_PROCESO, 

2531102/proyecto_FIN, 2531102/proyecto_INICIO, 

2531102/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531000 Proyecto de inversión 779124.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779124.58, 

modificado:779124.58}}

REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 152 CON CLAVE 

20DES0172O EN LA COLONIA MILITAR. - 44353
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 44353 S 322 316 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: Colonia MILITAR 69007 HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE 

Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle GUAYABOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE 

HUAJUAPAN A MANO DERECHA ES UNA DE LAS ESCUELAS SEC, lon:-97.7918231, 

lat:17.81377381}}

01-07-2025 28-09-2025 779124.58 779124.58 779124.58 779124.58 779124.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-014-2025, 

contratista:XOCHITL HERRERA BAUTISTA, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:779124.58, importe_modificado:779124.58}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}

{2531000/proyecto_INICIO, 2531000/proyecto_FIN, 

2531000/proyecto_PROCESO, 2531000/proyecto_FIN, 

2531000/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302597644 Adquisición 23881.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:23881.5, modificado:23881.5}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 270 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO DE LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE 

PEREZ FIGUEROA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0657/2511

66/2025
S 3343 2300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:270.0, 

meta_modificada:270.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, lon:-

96.6053, lat:18.5376}}
15-07-2025 15-12-2025 23881.5 23881.5 23881.5 23881.5 23881.5

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:270.0}}
{2597644/proyecto_INICIO, 2597644/proyecto_FIN, 

2597644/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250202531441 Proyecto de inversión 703684.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:703684.23, 

modificado:703684.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

LAGUNILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO. - 46196
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro el Alto 46196 S 197 185 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:6, direccion:Camino SAN PEDRO EL ALTO - 

LAGUNILLA 0 2 70967 LAGUNILLA, SAN PEDRO EL ALTO LA CALLE SE ENCUNTRA EN EL 

CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA EN EL MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO EL ALTO , lon:-96.44090265, lat:15.97748364}}

17-06-2025 31-07-2025 703684.23 703684.23 703684.23 703684.23 703684.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/INV-

R/FAISMUN/MSPA/306/010/2025, contratista:ADMINISTRADOR DE SOLUCIONES 

ESTRATEGICAS MUNICIPALES ASEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

EL ALTO, monto:703684.23, importe_modificado:703684.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{2531441/proyecto_INICIO, 2531441/proyecto_FIN, 

2531441/proyecto_PROCESO, 2531441/proyecto_INICIO, 

2531441/proyecto_FIN, 2531441/proyecto_PROCESO, 

2531441/proyecto_INICIO, 2531441/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250202531109 Proyecto de inversión 2175054.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2175054.25, 

modificado:2175054.25}}

CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN VALFRE - 

27223
20 Oaxaca 88

San Andrés 

Cabecera Nueva

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Cabecera Nueva 27223 S 69 77 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:485.06, 

meta_modificada:485.0

1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:17, direccion: Pueblo SAN SEBASTIÁN VALFRÉ 

71175 SAN SEBASTIÁN VALFRÉ, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA ENTRE Continuación 

RUMBO A LA PAZ, MONTEVERDE Y Continuación RUMBO A LA PAZ SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA SE UBICA FRENTE AL PALACIO DE LA AGENCIA DE POLICI, lon:-97.66685154, 

lat:16.91165452}}

27-05-2025 25-06-2025 2175054.3 2175054.25 2175054.3 2175054.3 2175054.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSACN/088/FIII-FAISMUN/COP-IR-

03/0017/08/2025, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA, monto:2175054.25, 

importe_modificado:2175054.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:485.06}}

{2531109/proyecto_PROCESO, 2531109/proyecto_FIN, 

2531109/proyecto_INICIO, 2531109/proyecto_PROCESO, 

2531109/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302597785 Adquisición 15921

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15921.0, modificado:15921.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO DE LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS CUÉS DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS CUÉS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0657/2511

76/2025
S 763 735 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:180.0, 

meta_modificada:180.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:SAN JUAN DE LOS CUÉS, lon:-

97.0593894, lat:18.0466604}}
15-07-2025 15-12-2025 15921 15921 15921 15921 15921

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}}
{2597785/proyecto_INICIO, 2597785/proyecto_FIN, 

2597785/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:corregir 

liga de contrato  ya que no se puede visualizar el contrato

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302597863 Adquisición 19901.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19901.25, modificado:19901.25}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 225 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO DE LA LOCALIDAD SAN PABLO HUITZO DEL MUNICIPIO SAN PABLO HUITZO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0657/2511

79/2025
S 3200 1697 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:225.0, 

meta_modificada:225.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:SAN PABLO HUITZO, lon:-

96.88333333, lat:17.31666667}}
15-07-2025 15-12-2025 19901.25 19901.25 19901.25 19901.25 19901.25

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:225.0}}
{2597863/proyecto_INICIO, 2597863/proyecto_FIN, 

2597863/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250302597905 Adquisición 23881.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:23881.5, modificado:23881.5}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 270 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO DE LA LOCALIDAD VILLA DE TUTUTEPEC DEL MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0657/2511

82/2025
S 970 924 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:270.0, 

meta_modificada:270.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:VILLA DE TUTUTEPEC, lon:-

97.60861111, lat:16.12833333}}
15-07-2025 15-12-2025 23881.5 23881.5 23881.5 23881.5 23881.5

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:270.0}}
{2597905/proyecto_INICIO, 2597905/proyecto_FIN, 

2597905/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250302600463 Adquisición 550042.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550042.87, modificado:550042.87}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN 

MATEO ETLATONGO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801010006-

BEAGA0225
N 0 0 211

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:250, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-97.2788788, 

lat:17.4176082}}
03-04-2025 31-12-2025 550042.87 550042.87 550042.87 550042.87 550042.87

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-

FAM/073/2025, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO 

ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.038650776E7, 

importe_modificado:1.038650776E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-FAM/080/2025, contratista:MEGAWEB, 

DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, VENTA Y RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, 

CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.485979952E7, importe_modificado:1.485979952E7}, 

ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-

FAM/074/2025, contratista:GALOGISTICA, VENTA Y ARRENDAMIENTO, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:2295941.45, importe_modificado:2295941.45}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2600463/proyecto_INICIO, 2600463/proyecto_PROCESO, 

2600463/proyecto_FIN, 2600463/proyecto_PROCESO, 

2600463/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Corregir documento de contrato ya que no coincide con el proyecto, 

Verificar monto del documento cargado en contratos ya que no coincide con el monto 

aprobado del proyecto , trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250202540799 Proyecto de inversión 2235427.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2235427.45, 

modificado:2235427.45}}

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLVE, EN EL RIO SAN PABLO EN EL 

PARAJE EL RECODO, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE. - 48131
20 Oaxaca 561 Yaxe

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Yaxe 48131 S 1524 1430 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:402.96, 

meta_modificada:402.9

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:Calle CALLE AL RECODO Pueblo 

YAXE 71554 YAXE, YAXE LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE QUE DIRIGE AL PAREJE EL 

RECODO ENTRONQUE CON EL RIO SAN PABLO A 300 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL, 

lon:-96.47922146, lat:16.72526889}}

23-06-2025 21-08-2025 2235427.5 2235427.45 2235427.5 2235427.5 2235427.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYAXE/561/R33-FIII/CT02/2025, 

contratista:ROLANDO MARTINEZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE YAXE, 

monto:2235427.45, importe_modificado:2235427.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:402.96}}

{2540799/proyecto_INICIO, 2540799/proyecto_FIN, 

2540799/proyecto_INICIO, 2540799/proyecto_FIN, 

2540799/proyecto_PROCESO, 2540799/proyecto_FIN, 

2540799/proyecto_PROCESO, 2540799/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598027 Adquisición 19901.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19901.25, modificado:19901.25}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 225 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO DE LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TONAMECA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

TONAMECA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0657/2511

86/2025
S 985 938 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:225.0, 

meta_modificada:225.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:439, localidad:1, direccion:SANTA MARIA TONAMECA, lon:-

96.68333333, lat:15.76666667}}
15-07-2025 15-12-2025 19901.25 19901.25 19901.25 19901.25 19901.25

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:225.0}}
{2598027/proyecto_INICIO, 2598027/proyecto_FIN, 

2598027/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250202531389 Proyecto de inversión 1339744.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1339744.73, 

modificado:1339744.73}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

AMATLAN TERCERA ETAPA - 50349
20 Oaxaca 262 San Miguel Amatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Amatlán 50349 S 502 495 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:262, localidad:1, direccion:Camino SAN MIGUEL AMATLAN A 

S.M. YAVESIA - INDEPENDENCIA 1 300 68786 SAN MIGUEL AMATLÁN, SAN MIGUEL 

AMATLÁN LA OBRA INICIARA A PARTI DEL TANQUE REGULADOR UBICADO EN EL CAMINO 

QUE VA DE SAN MIGUEL AMATLAN A SANTA MARIA YAVESIA, BA, lon:-96.46821196, 

lat:17.27056715}}

23-06-2025 21-08-2025 1339744.7 1339744.73 1339744.7 1339744.7 1339744.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMA/M262/FIII/FAISMUN/002/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL AMATLÁN, monto:1339744.73, 

importe_modificado:1339744.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}}

{2531389/proyecto_INICIO, 2531389/proyecto_PROCESO, 

2531389/proyecto_FIN, 2531389/proyecto_INICIO, 

2531389/proyecto_PROCESO, 2531389/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531824 Proyecto de inversión 554367.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554367.39, 

modificado:554367.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 4 SUR - 

49050
20 Oaxaca 536 San Vicente Nuñú

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Nuñú 49050 S 29 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:265.76, 

meta_modificada:265.7

1

{geo1: {cve_municipio:536, localidad:1, direccion:Calle CUATRO SUR Pueblo SAN 

VICENTE NUÑU 69585 SAN VICENTE NUÑÚ, SAN VICENTE NUÑÚ ENTRE Calle SAN ISIDRO 

ANAMA Y Calle 3 ORIENTE Calle REFORMA COMO REFERENCIA ES LA CALLE LATERAL DE 

LA CASA DEL PUEBLO, LAS COORDENAS UTM SE ENCUENT, lon:-97.44191337, 

lat:17.45471332}}

16-06-2025 15-07-2025 554367.39 554367.39 554367.39 554367.39 554367.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSVN/IR/536/FAISMUN/OP/004/2025, 

contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN VICENTE NUÑU, monto:554367.39, importe_modificado:554367.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:265.76}}

{2531824/proyecto_PROCESO, 2531824/proyecto_INICIO, 

2531824/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531180 Proyecto de inversión 863066.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:863066.03, 

modificado:868867.91}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDUA - 40456
20 Oaxaca 140

San Francisco 

Chindúa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Chindúa 40456 S 80 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN 

FRANCISCO CHINDUA 69685 SAN FRANCISCO CHINDÚA, SAN FRANCISCO CHINDÚA 

ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle FRANCISCO IMADERO Calle 16 DE SEPTIEMBRE 

PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL TRANSITAR SOBRE LA CALLE REF, lon:-

97.31153385, lat:17.4252242}}

23-06-2025 21-08-2025 868867.91 868867.91 868867.91 868867.91 868867.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSFCH/FAISMUN/140/001/04/2025., contratista:GERARDO 

COCA MANZANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDUA, 

monto:868867.91, importe_modificado:868867.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:700.0}}

{2531180/proyecto_INICIO, 2531180/proyecto_PROCESO, 

2531180/proyecto_FIN, 2531180/proyecto_PROCESO, 

2531180/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544513 Proyecto de inversión 499994.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499994.03, modificado:499994.03}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DTV0713G, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DTV0713G 

5320012572700125

S 41 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:321.0, 

meta_modificada:321.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.5376, lat:16.6378}}
30-06-2025 31-12-2025 499994.03 499994.03 499994.03 499994.03 499994.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:499994.03, 

importe_modificado:499994.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.0}}
{2544513/proyecto_INICIO, 2544513/proyecto_FIN, 

2544513/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Actualizar el avance físico y financiero ya que el proyecto cuenta ya 

con un acta entrega 

, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-07}}

2025 3 OAX250202544515 Proyecto de inversión 714958.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:714958.29, modificado:714958.29}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 64 CON CLAVE ESCOLAR: 

20DML0064D, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO ETLA, MUNICIPIO SAN PABLO ETLA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA  

20DML0064D 

5320012575800125

S 34 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:213.0, 

meta_modificada:213.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.7645, lat:17.1455}}
30-06-2025 31-12-2025 714958.29 714958.29 714958.29 714958.29 714958.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:714958.29, 

importe_modificado:714958.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:213.0}}
{2544515/proyecto_INICIO, 2544515/proyecto_FIN, 

2544515/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Actualizar el avance físico y financiero ya que el proyecto cuenta ya 

con un acta entrega 

, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-07}, obs2: 

{observación:Incluir fotografia de término

, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-07}, obs3: 

{observación:Actualizar el avance físico y financiero ya que el proyecto cuenta ya con un 

acta entrega

, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-23}, obs4: 

{observación:Incluir fotografia de término

, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302600697 Adquisición 685468.77

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:685468.77, modificado:685468.77}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801012002-

BEAGA0424
N 0 0 322

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-97.82502419, 

lat:17.8009376}}
03-04-2025 31-12-2025 685468.77 685468.77 685468.77 685468.77 685468.77

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-

FAM/080/2025, contratista:MEGAWEB, DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, 

VENTA Y RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.485979952E7, importe_modificado:1.485979952E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-FAM/073/2025, 

contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.038650776E7, 

importe_modificado:1.038650776E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-FAM/074/2025, contratista:GALOGISTICA, 

VENTA Y ARRENDAMIENTO, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

DE OAXACA, monto:2295941.45, importe_modificado:2295941.45}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2600697/proyecto_INICIO, 2600697/proyecto_FIN, 

2600697/proyecto_PROCESO, 2600697/proyecto_FIN, 

2600697/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR CICLO DE RECURSO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302603067 Adquisición 25430.47

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25430.47, modificado:23052.91}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO 

NEJAPILLA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801010003 

- BEAGA0424
N 0 0 7

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:479, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-97.38366982, 

lat:17.4199075}}
03-04-2025 31-12-2025 23052.91 23052.91 23052.91 23052.91 23052.91

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-

FAM/080/2025, contratista:MEGAWEB, DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, 

VENTA Y RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.485979952E7, importe_modificado:1.485979952E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-FAM/074/2025, 

contratista:GALOGISTICA, VENTA Y ARRENDAMIENTO, convocante:INSTITUTO ESTATAL 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2295941.45, 

importe_modificado:2295941.45}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-FAM/073/2025, contratista:SOFTECHNICAL 

SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.038650776E7, importe_modificado:1.038650776E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2603067/proyecto_FIN, 2603067/proyecto_INICIO, 

2603067/proyecto_PROCESO, 2603067/proyecto_FIN, 

2603067/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir ciclo del recurso, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302597777 Adquisición 23881.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:23881.5, modificado:23881.5}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 270 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO DE LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DEL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0657/2511

75/2025
S 5425 2439 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:270.0, 

meta_modificada:270.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

lon:-96.1227767, lat:18.0874632}}
15-07-2025 15-12-2025 23881.5 23881.5 23881.5 23881.5 23881.5

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:270.0}}
{2597777/proyecto_INICIO, 2597777/proyecto_FIN, 

2597777/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250302597918 Adquisición 19901.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19901.25, modificado:19901.25}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 225 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO 

Y SAN PABLO TEPOSCOLULA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0657/2511

83/2025
S 1094 984 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:225.0, 

meta_modificada:225.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEPOSCOLULA, lon:-97.48333333, lat:17.51666667}}
15-07-2025 15-12-2025 19901.25 19901.25 19901.25 19901.25 19901.25

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:225.0}}
{2597918/proyecto_INICIO, 2597918/proyecto_FIN, 

2597918/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250202531394 Proyecto de inversión 1575154.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1575154.7, 

modificado:1575154.7}}

Construcción de camino saca cosechas en la localidad de Linda Vista del municipio de 

San Miguel Coatlán - 34306
20 Oaxaca 263 San Miguel Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Coatlán 34306 S 41 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.4, 

meta_modificada:1.4}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:17, direccion:Calle Camino antiguo a Linda 

Vista Ranchería Linda Vista 70874 LINDA VISTA, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Calle 

Camino a Llano Grande Y Calle Camino a La Sierra Calle Camino principal de Linda 

Vista El camino se encuentra a 100 metros , lon:-96.64852683, lat:16.15063154}}

16-06-2025 15-07-2025 1575154.7 1575154.7 1575154.7 1575154.7 1575154.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/009/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA ICMA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:1575154.7, 

importe_modificado:1575154.7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}}

{2531394/proyecto_INICIO, 2531394/proyecto_PROCESO, 

2531394/proyecto_FIN, 2531394/proyecto_INICIO, 

2531394/proyecto_FIN, 2531394/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531386 Proyecto de inversión 2520000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2520000.0, 

modificado:2520000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE PEÑA NEGRA EN LA LOCALIDAD DE 

SAN MATEO SINDIHUI, MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI - 49691
20 Oaxaca 255 San Mateo Sindihui

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Sindihui 49691 S 897 786 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion: SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO 

SINDIHUI paraje peña negra, lon:-97.35100045, lat:17.00904597}}
28-05-2025 26-07-2025 2520000 2520000 2520000 2520000 2520000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./INV.REST./MSM/255/FAISMUN/001/2025, 

contratista:MACOVI-MAQUINARIA, CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES FIGUEROA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI, monto:2520000.0, 

importe_modificado:2520000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}}

{2531386/proyecto_INICIO, 2531386/proyecto_FIN, 

2531386/proyecto_PROCESO, 2531386/proyecto_INICIO, 

2531386/proyecto_PROCESO, 2531386/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540513 Proyecto de inversión 1494049.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1494049.43, 

modificado:1494049.43}}

MANTENIMIENTO EN LA PRESA EL RINCÓN EN LA LOCALIDAD DE JALAPA DEL VALLE. - 30798 20 Oaxaca 135
San Felipe 

Tejalápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 30798 S 279 269 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:12550.0, 

meta_modificada:1255

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:29, direccion:Camino / Brecha JALAPA DEL 

VALLE - PARAJE EL RINCÓN 13 700 68262 RÍO SECO, SAN FELIPE TEJALÁPAM SE UBICA AL 

SUROESTE DE JALAPA DE VALLE, PASANDO EL RIO SECO, lon:-96.91846593, 

lat:17.02359716}}

28-05-2025 26-06-2025 1494049.4 1494049.43 1494049.4 1494049.4 1494049.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/001/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:1494049.43, 

importe_modificado:1494049.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:12550.0}}

{2540513/proyecto_PROCESO, 2540513/proyecto_INICIO, 

2540513/proyecto_PROCESO, 2540513/proyecto_FIN, 

2540513/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540662 Proyecto de inversión 1299998.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299998.14, 

modificado:1299998.14}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PAZ EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA 2DA. ETAPA. - 29215
20 Oaxaca 354

Santa Ana 

Ateixtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana Ateixtlahuaca 29215 S 239 238 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:887.0, 

meta_modificada:887.2

9}}

1

{geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:Calle LA PAZ Pueblo SANTA ANA 

ATEIXTLAHUACA 68515 SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, SANTA ANA ATEIXTLAHUACA 

ENTRE Calle FRANCISCO ZARCO Y Avenida INDEPENDENCIA Calle REFORMA LA CALLE A 

PAVIMENTAR SE LOCALIZA ENFRENTE DEL PREESCOLAR Y A 100, lon:-96.90567843, 

lat:18.20889174}}

26-05-2025 09-07-2025 1299998.1 1299998.14 1299998.1 1299998.1 1299998.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FAISMUN/M354/007/003/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, monto:1299998.14, 

importe_modificado:1299998.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:887.29}}

{2540662/proyecto_PROCESO, 2540662/proyecto_INICIO, 

2540662/proyecto_FIN, 2540662/proyecto_PROCESO, 

2540662/proyecto_FIN, 2540662/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531159 Proyecto de inversión 713755.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:713755.14, 

modificado:813755.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PORTILLO ZAPOTECO EN BARRIO 3 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 

29647

20 Oaxaca 131
San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 29647 S 26 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:320.0, 

meta_modificada:368.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:19, direccion:Calle PORTILLO ZAPOTECO Barrio 

3 DE MAYO 70495 BARRIO 3 DE MAYO, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle 1 DE 

MAYO Y Calle 8 DE MAYO EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN A 1200 METROS 

APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-96.40270772, 

lat:16.79144688}}

16-06-2025 14-08-2025 813755.14 813755.14 813755.14 813755.14 813755.14

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156123, contratista:, 

convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:813755.15, 

importe_modificado:813755.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:368.0}}

{2531159/proyecto_PROCESO, 2531159/proyecto_INICIO, 

2531159/proyecto_PROCESO, 2531159/proyecto_INICIO, 

2531159/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances
{obs1: {observación:el monto modificado si coincide con el monto ejercido que viene en 

el acta de entrega , trimestre:3.0, usuario:fortinoruizm, fecha:2025-10-19}}

{obs1: {observación:puesto que reporta avances físicos y financieros al 100% adjuntar 

liga de acta entrega, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}, obs2: 

{observación:el monto modificado no coincide con el del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250202531581 Proyecto de inversión 1303408.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1303408.64, 

modificado:1303408.64}}

Construcción de muro de contención en el camino principal, en la localidad de el 

Sumidero, municipio de Santa Lucia Miahuatlán - 50071
20 Oaxaca 391

Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía Miahuatlán 50071 S 1022 965 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:117.0, 

meta_modificada:117.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:8, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal santo tomás Tamazulapam - Santa Lucia Miahuatlán 16 900 70840 EL 

SUMIDERO, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN a 100 metros de la representación municipal 

de El Carrizal, lon:-96.60946573, lat:16.20378017}}

07-07-2025 20-08-2025 1303408.6 1303408.64 1303408.6 1303408.6 1303408.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/391/001/2025, 

contratista:LEVANTAMIENTOS OBRAS Y EDIFICACIONES ORTIZ, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:1303408.64, 

importe_modificado:1303408.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:117.0}}

{2531581/proyecto_FIN, 2531581/proyecto_PROCESO, 

2531581/proyecto_INICIO, 2531581/proyecto_PROCESO, 

2531581/proyecto_INICIO, 2531581/proyecto_PROCESO, 

2531581/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA LE FALTA LA FIRMA Y SELLO 

DEL CONTRATISTA, SINDICO MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRA., trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531583 Proyecto de inversión 1299237.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299237.64, 

modificado:1299237.64}}

Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en callejón entre calle 

Reforma e Hidalgo, de la localidad de Santa Lucia Miahuatlán, municipio de Santa Lucia 

Miahuatlán - 50174

20 Oaxaca 391
Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía Miahuatlán 50174 S 286 269 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:678.46, 

meta_modificada:678.4

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:Callejón callejon Reforma 70840 

SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN ENTRE Calle Reforma Y Calle 

Hidalgo a 200 metros al norte del municipio, lon:-96.61827325, lat:16.18811001}}

07-07-2025 20-08-2025 1299237.6 1299237.64 1299237.6 1299237.6 1299237.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/391/004/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:1299237.64, importe_modificado:1299237.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:678.46}}

{2531583/proyecto_INICIO, 2531583/proyecto_PROCESO, 

2531583/proyecto_FIN, 2531583/proyecto_INICIO, 

2531583/proyecto_PROCESO, 2531583/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL CONTRATO DE OBRA NO ESTA FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y 

REGIDOR DE OBRAS.

EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA NO ESTA FIRMADA POR EL CONTRATISTA, SINDICO 

MUNICIPAL Y REGIDOR DE OBRAS., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-

15}}

2025 3 OAX250202531200 Proyecto de inversión 1690758.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1690758.34, 

modificado:1690758.34}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ITURBIDE 2A ETAPA 

SAN FRANCISCO TLAPANCINGO - 21454
20 Oaxaca 152

San Francisco 

Tlapancingo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Tlapancingo 21454 S 60 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:Calle ITURBIDE Pueblo SAN 

FRANCISCO TLAPANCINGO 69480 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO 

TLAPANCINGO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle BENITO JUAREZ Calle INSURGENTES ES LA 

CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL MUNICIPIO, lon:-98.26995834, lat:17.48435887}}

05-05-2025 03-07-2025 1690758.3 1690758.34 1690758.3 1690758.3 1690758.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/152/FAISMUN/FIII/01/09/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, 

monto:1690758.34, importe_modificado:1690758.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:350.0}}

{2531200/proyecto_INICIO, 2531200/proyecto_FIN, 

2531200/proyecto_INICIO, 2531200/proyecto_PROCESO, 

2531200/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531208 Proyecto de inversión 414102

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:414102.0, 

modificado:414102.0}}

REHABILITACION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL SABINO, EN SAN 

JERONIMO SILACAYOAPILLA - 35160
20 Oaxaca 160

San Jerónimo 

Silacayoapilla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Silacayoapilla 35160 S 70 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:42.24, 

meta_modificada:42.24

}}

1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:4, direccion: Ranchería BARRIO EL SABINO 

69055 EL SABINO, SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA EL TANQUE SE UBICA EN LA 

CARRETERA QUE VA HACIA EL ALAMO, lon:-97.85662531, lat:17.83719002}}

15-06-2025 13-08-2025 414102 414102 414102 414102 414102

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAC/004/001/005/2025, 

contratista:XOCHITL HERRERA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO 

SILACAYOAPILLA, monto:414102.0, importe_modificado:414102.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:42.24}}

{2531208/proyecto_INICIO, 2531208/proyecto_PROCESO, 

2531208/proyecto_INICIO, 2531208/proyecto_PROCESO, 

2531208/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531344 Proyecto de inversión 996241.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:996241.45, 

modificado:996241.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA DE 

ALLENDE Y CALLE CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO NUCHITA - 50678
20 Oaxaca 230 San Lorenzo Victoria

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lorenzo Victoria 50678 S 22 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:676.76, 

meta_modificada:676.7

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:230, localidad:3, direccion:Privada DE ALLENDE S/N S/N 

Pueblo SAN JERÓNIMO NUCHITA 69430 SAN JERÓNIMO NUCHITA, SAN LORENZO 

VICTORIA ENTRE Calle NEGRETE Y Calle CONSTITUCION Calle HIDALGO LA OBRA INICIA 

AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD, EN LA PRIVADA DE ALLENDE, H, lon:-98.08985933, 

lat:17.64302931}}

01-07-2025 29-08-2025 996241.45 996241.45 996241.45 996241.45 996241.45

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159900, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO VICTORIA, monto:996241.45, 

importe_modificado:996241.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:676.76}}

{2531344/proyecto_INICIO, 2531344/proyecto_PROCESO, 

2531344/proyecto_FIN, 2531344/proyecto_INICIO, 

2531344/proyecto_PROCESO, 2531344/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municpio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municpio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531429 Proyecto de inversión 1300000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.01, 

modificado:1300000.01}}

REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 49840 20 Oaxaca 286
San Miguel 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacotepec 49840 S 847 715 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1850.0, 

meta_modificada:1850.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion: Pueblo SAN MIGUEL TLACOTEPEC 

69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC ENTRE Calle LA REFORMA Y 

Calle BENITO JUAREZ Calle LA REFORMA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL MERCADO 

MUNICIPAL Y DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-98.00686284, lat:17.45351587}}

16-04-2025 07-06-2025 1300000 1300000.01 1300000 1300000 1300000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:49840, contratista:CASA CONSTRUCTORA 

QUIROGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 

monto:1300000.01, importe_modificado:1300000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1850.0}}

{2531429/proyecto_PROCESO, 2531429/proyecto_INICIO, 

2531429/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531430 Proyecto de inversión 540254.22

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540254.22, 

modificado:540254.22}}

Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en el libramiento 3 de Octubre 

entre las calles Porfirio Díaz y 2 de Abril, del municipio de San Nicolás. - 38096
20 Oaxaca 289 San Nicolás

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Nicolás 38096 S 462 421 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:500.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:289, localidad:1, direccion:Calle 3 DE OCTUBRE Barrio BARRIO 

ENMEDIO 70806 SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle 2 DE 

ABRIL Calle GUERRERO TRAMO A PAVIMENTAR ENTRE LA CALLE PORFIRIO DIAZ Y LA 

CALLE 2 DE ABRIL, lon:-96.7418849, lat:16.42054907}}

09-06-2025 08-07-2025 540254.22 540254.22 540254.22 540254.22 540254.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSN/FAISMUN/M289/008/2025, 

contratista:DISEÑO E INGENIERIA ATOYAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

NICOLAS, monto:540254.22, importe_modificado:540254.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.0}}

{2531430/proyecto_INICIO, 2531430/proyecto_PROCESO, 

2531430/proyecto_FIN, 2531430/proyecto_PROCESO, 

2531430/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531465 Proyecto de inversión 569240.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569240.79, 

modificado:569240.79}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO RIO VERDE - 27140
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 27140 S 555 533 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:61.0, 

meta_modificada:61.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:5, direccion:Camino SAN ANTONIO RIO VERDE - 

LA TEJA 1 0 71804 SAN ANTONIO RÍO VERDE, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se 

encuentra ubicado en el camino aproximadamente a 1 km del entronque de la 

carretera denominada Acapulco-Salina Cruz con el , lon:-97.72785888, 

lat:16.1692508}}

09-06-2025 08-07-2025 569240.79 569240.79 569240.79 569240.79 569240.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/005/607/2025, contratista:ALICIA 

ALEJANDRA JIMENEZ JUAREZ, convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:569240.79, 

importe_modificado:569240.79}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:61.0}}

{2531465/proyecto_INICIO, 2531465/proyecto_PROCESO, 

2531465/proyecto_FIN, 2531465/proyecto_INICIO, 

2531465/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531467 Proyecto de inversión 1799179.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1799179.69, 

modificado:1799179.69}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO SAN PEDRO TUTUTEPEC - SAN FRANCISCO DE ARRIBA DEL 

KM 0+000.00 AL KM 3+703.70 - 25708
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 25708 S 140 130 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:185185.0, 

meta_modificada:1851

85.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:Camino Villa de tututepec - San 

Francisco de Arriba 3 703 71800 VILLA DE TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC El 

proyecto inicia en la calle Newton en localidad de Villa de Tututepec (San Pedro 

Tututepec, Cabecera Municipal) y culmina e, lon:-97.6020841, lat:16.13084334}}

03-06-2025 02-07-2025 1799179.7 1799179.69 1799179.7 1799179.7 1799179.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/037/310/2025, contratista:IDEAS DE 

CONSTRUCCION ACEVES S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:1799179.69, importe_modificado:1799179.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:185185.0}}

{2531467/proyecto_INICIO, 2531467/proyecto_PROCESO, 

2531467/proyecto_FIN, 2531467/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:debe de anexar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs6: 

{observación:debe de anexar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs7: {observación:debe de anexar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs8: 

{observación:debe de anexar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

2025 3 OAX250202531476 Proyecto de inversión 225839.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225839.5, 

modificado:225839.5}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DEL CRUCERO EN LA LOCALIDAD DE EL 

ZAPOTALITO - 47436
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 47436 S 134 133 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:290, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal Carretera Acapulco Salina Cruz - Zapotalito 1 0 71817 ZAPOTALITO 

[ENTRONQUE], VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto se encuentra ubicado 

aproximadamente a 20 metros del entronque de la carretera Aca, lon:-

97.51896411, lat:16.00558823}}

13-06-2025 27-06-2025 225839.5 225839.5 225839.5 225839.5 225839.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/070/008/2025, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE 

TUTUTEPEC, monto:225839.5, importe_modificado:225839.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}

{2531476/proyecto_INICIO, 2531476/proyecto_PROCESO, 

2531476/proyecto_FIN, 2531476/proyecto_PROCESO, 

2531476/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:checar liga del contra y 

anexar liga del acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, 

obs6: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega de la obra que reporta, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250202531478 Proyecto de inversión 823495.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:823495.09, 

modificado:823495.09}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 3RA 

PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 36689
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 36689 S 1417 1367 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:528.0, 

meta_modificada:528.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:24, direccion:Calle 3RA PRIVADA DE PORFIRIO 

DIAZ 71801 LA LUZ, VILLA DE TUTUTEPEC ENTRE Calle 2DA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ Y 

Calle 4TA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ Calle JUAN GUTEMBERG EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 3RA PRIVADA DE PO, lon:-97.59606648, 

lat:16.11977039}}

23-06-2025 01-08-2025 823495.09 823495.09 823495.09 823495.09 823495.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/024/414/2025, contratista:OSCAR 

FIGUEROA VALENCIA, convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:823495.09, 

importe_modificado:823495.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:528.0}}

{2531478/proyecto_FIN, 2531478/proyecto_INICIO, 

2531478/proyecto_PROCESO, 2531478/proyecto_FIN, 

2531478/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:debe de anexar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs6: 

{observación:debe de anexar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs7: {observación:debe de anexar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs8: 

{observación:debe de anexar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

2025 3 OAX250202531498 Proyecto de inversión 3189342.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3189342.33, 

modificado:3189342.33}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN 

RÍO HONDO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO - 19415
20 Oaxaca 347

San Sebastián Río 

Hondo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Sebastián Río Hondo 19415 S 620 580 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2909.0, 

meta_modificada:2909.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:1, direccion:Calle CALLE AL EJIDO Pueblo SAN 

SEBASTIAN RIO HONDO 70877 SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO 

ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle BENITO JUAREZ Calle BRECHA ANTIGUA LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION DE L, lon:-96.46467615, 

lat:16.18465424}}

24-05-2025 07-07-2025 3189342.3 3189342.33 3189342.3 3189342.3 3189342.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSSRH/347/FIII/002/03/2025, 

contratista:TRIACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN RIO HONDO, monto:3189342.33, importe_modificado:3189342.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2909.0}}
{2531498/proyecto_PROCESO, 2531498/proyecto_INICIO, 

2531498/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531505 Proyecto de inversión 1323047.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1323047.8, 

modificado:1323047.8}}

Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en Calle Principal en la localidad de 

Barrio la Colmena en el Municipio de San Simón Zahuatlán - 23228
20 Oaxaca 352

San Simón 

Zahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 23228 S 12 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:875.0, 

meta_modificada:875.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:4, direccion:Calle sin nombre Barrio La 

Colmena 69265 LA COLMENA, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN Calle Carretera San Antonio 

Zahuatlán Se ubica a 15 metros del vivero Sembrando Vida, a 300 metros de la 

carretera San Antonio Zahuatlán - San Simón Zahuatl, lon:-98.01532984, 

lat:17.83036899}}

16-06-2025 08-08-2025 1323047.8 1323047.8 1323047.8 1323047.8 1323047.8

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156641, contratista:, 

convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:1323047.8, 

importe_modificado:1323047.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:875.0}}

{2531505/proyecto_INICIO, 2531505/proyecto_PROCESO, 

2531505/proyecto_INICIO, 2531505/proyecto_FIN, 

2531505/proyecto_PROCESO, 2531505/proyecto_FIN, 

2531505/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531507 Proyecto de inversión 1505449.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1505449.8, 

modificado:1505449.8}}

Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en la calle sin nombre en el Barrio 

Buenavista en el Municipio de San Simón Zahuatlán - 32576
20 Oaxaca 352

San Simón 

Zahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 32576 S 18 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:850.0, 

meta_modificada:850.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Pueblo San 

Simon Zahuatlan 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Calle 

5 de mayo Y a 430 metros de la clinica y 5 metros de una cancha pública., lon:-

98.00197986, lat:17.83256245}}

07-07-2025 05-09-2025 1505449.8 1505449.8 1505449.8 1505449.8 1505449.8

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159554, contratista:, 

convocante:San Simon Zahuatlan, monto:1505449.8, 

importe_modificado:1505449.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:850.0}}

{2531507/proyecto_INICIO, 2531507/proyecto_PROCESO, 

2531507/proyecto_FIN, 2531507/proyecto_PROCESO, 

2531507/proyecto_INICIO, 2531507/proyecto_PROCESO, 

2531507/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531511 Proyecto de inversión 1183586.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1183586.8, 

modificado:1183586.8}}

Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en Calle Sin Nombre en la localidad 

de Barrio Las Tres Cruces en el Municipio de San Simón Zahuatlán - 24223
20 Oaxaca 352

San Simón 

Zahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 24223 S 17 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:8, direccion:Calle Sin Nombre Ranchería 

Barrio Las Tres Cruces 69268 LAS TRES CRUCES, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE 

Avenida Huajuapan- San Simón Zahuatlán Y Se encuentra a 170 metros de la iglesia 

del Barrio Las Tres Cruces, así como a 210 metro, lon:-97.98866687, 

lat:17.81725446}}

02-06-2025 18-07-2025 1183586.8 1183586.8 1183586.8 1183586.8 1183586.8

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156640, contratista:, 

convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:1183586.8, 

importe_modificado:1183586.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:750.0}}

{2531511/proyecto_PROCESO, 2531511/proyecto_INICIO, 

2531511/proyecto_FIN, 2531511/proyecto_PROCESO, 

2531511/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531513 Proyecto de inversión 571527.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571527.46, 

modificado:571527.46}}

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA CATARINA IXTEPEJI - 31459
20 Oaxaca 363

Santa Catarina 

Ixtepeji

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ixtepeji 31459 S 220 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:150.2, 

meta_modificada:150.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:Calle A SAN MIGUEL DEL RIO 

Pueblo SANTA CATARINA IXTEPEJI 68774 SANTA CATARINA IXTEPEJI, SANTA CATARINA 

IXTEPEJI ENTRE Calle BELISARIO DOMINGUEZ Y Calle INDEPENDENCIA Calle BENITO 

JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE A SAN MIGUEL , lon:-96.56351602, 

lat:17.27508054}}

17-06-2025 16-07-2025 571527.46 571527.46 571527.46 571527.46 571527.46

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MAENA01/2024, 

contratista:MAENA INGENIERIA SAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

IXTEPEJI, monto:164223.87, importe_modificado:164223.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:150.2}}

{2531513/proyecto_INICIO, 2531513/proyecto_PROCESO, 

2531513/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531514 Proyecto de inversión 1017665.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1017665.99, 

modificado:1017665.99}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CLAVE: 

20DPR1045N, EN LA LOCALIDAD DE EL PUNTO - 31297
20 Oaxaca 363

Santa Catarina 

Ixtepeji

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa Catarina Ixtepeji 31297 S 65 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:363, localidad:2, direccion:Calle CARRETERA OAXACA-

TUXTEPEC Pueblo EL PUNTO 68775 EL PUNTO, SANTA CATARINA IXTEPEJI ENTRE 

Avenida OAXACA Y Calle SIN NOMBRE Calle LIBRAMIENTO LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS SOBRE LA CARRETERA FEDER, lon:-

96.58349736, lat:17.22141369}}

17-06-2025 31-07-2025 1017666 1017665.99 1017666 1017666 1017666

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MAENA01/2024, 

contratista:MAENA INGENIERIA SAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

IXTEPEJI, monto:164223.87, importe_modificado:164223.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}}
{2531514/proyecto_INICIO, 2531514/proyecto_FIN, 

2531514/proyecto_PROCESO, 2531514/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}
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2025 3 OAX250202543611 Proyecto de inversión 1268555.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1268555.7, 

modificado:1267059.47}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO EL SURESTE 2 

ETAPA - 12505
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 12505 S 27 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:146.9

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle 4 SUR Fraccionamiento 

SURESTE 2 ETAPA 68363 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

ENTRE Avenida 25 ORIENTE Y Avenida 27 ORIENTE Calle 2 SUR EL PROYECTO SE 

REALIZARÁ EN DOS TRAMOS. EL PRIMERO DE 110.76 ML QUE, lon:-96.154223, 

lat:18.089123}}

12-05-2025 25-06-2025 1267059.5 1267059.47 1267059.5 1267059.5 1267059.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-007/2025, 

contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CAVALI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1267059.47, importe_modificado:1267059.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.95}}

{2543611/proyecto_INICIO, 2543611/proyecto_PROCESO, 

2543611/proyecto_INICIO, 2543611/proyecto_PROCESO, 

2543611/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540425 Proyecto de inversión 606578.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:606578.21, 

modificado:606578.21}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA LOMAS DE LOS CORTES EN LA 

LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA, OAX. - 16240

20 Oaxaca 2
Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 16240 S 25 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:287.0, 

meta_modificada:287.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle isidoro cortes gutierrez 

Colonia ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN 

DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle ELISEO CORTES Y Calle JOSE MARIA MORELOS Calle 20 

DE MAYO EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE , lon:-96.59894852, 

lat:18.53894166}}

05-05-2025 03-06-2025 606578.21 606578.21 606578.21 606578.21 606578.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/051, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:606578.21, 

importe_modificado:606578.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.0}}

{2540425/proyecto_FIN, 2540425/proyecto_PROCESO, 

2540425/proyecto_INICIO, 2540425/proyecto_FIN, 

2540425/proyecto_PROCESO, 2540425/proyecto_FIN, 

2540425/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530894 Proyecto de inversión 1052100.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1052100.27, 

modificado:1052100.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA 

LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 

16238

20 Oaxaca 2
Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 16238 S 18 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1205.0, 

meta_modificada:1205.

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:Calle PLUTARCO ELIAS CALLES 

Colonia VICENTE CAMALOTE 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

ENTRE Calle TOMAS MEJIA Y Calle 21 DE MARZO Calle MIGUEL MIRAMON EL PROYECTO 

DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE, lon:-96.53077914, 

lat:18.51210446}}

05-05-2025 03-06-2025 1052100.3 1052100.27 1052100.3 1052100.3 1052100.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/087, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:1052100.27, 

importe_modificado:1052100.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1205.2}}

{2530894/proyecto_PROCESO, 2530894/proyecto_FIN, 

2530894/proyecto_INICIO, 2530894/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531451 Proyecto de inversión 1588146.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1588146.38, 

modificado:1588146.38}}

REHABILITACION DE RESERVORIO DE AGUAS PLUVIALES ATRÁS DEL COBAO EN LA LOCALIDAD 

DE SAN PEDRO MARTIR MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR - 47296
20 Oaxaca 315 San Pedro Mártir

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Mártir 47296 S 460 480 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2508.0, 

meta_modificada:2508.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:Calle CAMINO AL COBAO Pueblo 

SAN PEDRO MARTIR 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR Calle EMILIANO 

ZAPATA SE ENCUENTRA DETRAS DEL COBAO PLANTEL 65 DE LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO MARTIR, A 500 METROS DE A LA DERECHA DE LA ENTRADA , lon:-96.70527805, 

lat:16.73873957}}

16-06-2025 15-07-2025 1588146.4 1588146.38 1588146.4 1588146.4 1588146.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPM/(315)/FIII/FAISMUN/003/2025, contratista:HAGA-A 

ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MARTIR, monto:1588146.38, importe_modificado:1588146.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2508.0}}

{2531451/proyecto_INICIO, 2531451/proyecto_FIN, 

2531451/proyecto_PROCESO, 2531451/proyecto_FIN, 

2531451/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Falta firma y sello del contratista en el contrato, trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250202531767 Proyecto de inversión 1042000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1042000.0, 

modificado:1042000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AVENIDA JUAREZ 

,LA CALLE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA AGENCIA DE POLICIA 

DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO. - 22413

20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 22413 S 80 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1140.0, 

meta_modificada:1140.

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:10, direccion:Calle AVENIDA JUAREZ Pueblo 

LLANO GRANDE 68970 LLANO GRANDE, SANTIAGO YAVEO ENTRE Calle AVENIDA 

MIGUEL HIDALGO Y Calle AVENIDA JUÁREZ LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL DE LLANO GRANDE Y AUN COSTADO DEL TA, lon:-

95.44208399, lat:17.51694086}}

23-06-2025 21-08-2025 1042000 1042000 1042000 1042000 1042000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSY(498)/FIII-008/2025, 

contratista:ICCONSMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, 

monto:1042000.0, importe_modificado:1042000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1140.0}}

{2531767/proyecto_INICIO, 2531767/proyecto_FIN, 

2531767/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302428813 Proyecto de inversión 1456088.5

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1456088.5, 

modificado:1768108.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DPR0398 - 287023
20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Agustín Chayuco 287023 S 145 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:819.2, 

meta_modificada:819.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:5, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO 

SAN CRISTÓBAL, 71765 SAN CRISTÓBAL, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE CALLE 

NICOLAS BRAVO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DIRECCION AL SUR DEL 

KIOSKO CENTRAL DE LA AGENCIA DE SAN CRISTOBAL , lon:-97.86555337, 

lat:16.48283315}}

09-09-2024 07-10-2024 1768109 1768108.99 1768109 1768109 1768109

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FAISMUN/09/2024, 

contratista:INFRAESTRUCTURA BALS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN 

AGUSTIN CHAYUCO, monto:1768108.99, importe_modificado:1768108.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:819.2}}

{2428813/proyecto_INICIO, 2428813/proyecto_PROCESO, 

2428813/proyecto_INICIO, 2428813/proyecto_PROCESO, 

2428813/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe devengado ejercido y pagado, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-04}, obs2: {observación:debe de ingresar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-04}}

2025 3 OAX250202531833 Proyecto de inversión 2483659.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2483659.76, 

modificado:2483659.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, SILACAYOÁPAM - 27323 20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Silacayoápam 27323 S 1527 1384 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:112.0, 

meta_modificada:112.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:Boulevard Lázaro Cárdenas 

Pueblo Silacayoápam 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle 

Constitución Y Calle Valerio Trujano Avenida Álvaro Obregón La obra se encuentra a 

115 metros a noroeste de la Iglesia de San Pedro Aposto, lon:-98.14071753, 

lat:17.50198602}}

02-06-2025 31-07-2025 2483659.8 2483659.76 2483659.8 2483659.8 2483659.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0001/F-III/OP/01/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:2483659.76, 

importe_modificado:2483659.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:112.0}}

{2531833/proyecto_INICIO, 2531833/proyecto_FIN, 

2531833/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540639 Proyecto de inversión 629668.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:629668.04, 

modificado:629668.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ACCESO A LA 

ESC. PRIM. LIBERTAD DE SAN PEDRO JICAYÁN - 47964
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 47964 S 66 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:211.0, 

meta_modificada:211.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle ACCESO A LA ESC. PRIM. 

LIBERTAD Pueblo SAN PEDRO JICAYAN 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN 

ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle EMILIANO ZAPATA LA CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO SE ENCONTRARA EN LA CALLE DE CCESO A LA, lon:-98.01122614, 

lat:16.45422573}}

09-06-2025 18-07-2025 629668.04 629668.04 629668.04 629668.04 629668.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/AD/04/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO LIALSAM, S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:629668.04, 

importe_modificado:629668.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:211.0}}

{2540639/proyecto_INICIO, 2540639/proyecto_FIN, 

2540639/proyecto_PROCESO, 2540639/proyecto_FIN, 

2540639/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531227 Proyecto de inversión 1748300.79

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1748300.79, 

modificado:1748300.79}}

REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

CLAVE:20DTV0065T - 22593
20 Oaxaca 173 San Juan Atepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Juan Atepec 22593 S 50 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1206.0, 

meta_modificada:1206.

1

{geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:Calle cuitlahuac Pueblo san juan 

atepec 68730 SAN JUAN ATEPEC, SAN JUAN ATEPEC ENTRE Calle cuauhtemoc Y Calle 

carretera a san isidro aloapam la escuela telesecundaria se encuentra en la parte 

sur de la comunidad a las orillas rumb, lon:-96.54746172, lat:17.42944373}}

18-06-2025 31-08-2025 1748300.8 1748300.79 1748300.8 1748300.8 1748300.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJA-173/FAISMUN/IR/COP/01/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN ATEPEC, monto:1748300.79, importe_modificado:1748300.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1206.0}}

{2531227/proyecto_INICIO, 2531227/proyecto_FIN, 

2531227/proyecto_PROCESO, 2531227/proyecto_FIN, 

2531227/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531679 Proyecto de inversión 1491820

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1491820.0, 

modificado:1491820.0}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE XINITIVINTE, PRIMERA ETAPA, 

EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 49306
20 Oaxaca 445

Santa María 

Yosoyúa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Yosoyúa 49306 S 151 148 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:2, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo 

BUENAVISTA YOSOYÚA 69891 BUENAVISTA, SANTA MARÍA YOSOYÚA ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle HACIA SANTA CRUZ YOSOYÚA SE ACCESA A LA CALLE POR EL 

LADO NORTE DE LA LOCALIDAD, EN CALLE INDEPENDENCIA, SE ENCU, lon:-

97.50303751, lat:17.0961229}}

13-06-2025 12-07-2025 1491820 1491820 1491820 1491820 1491820

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMY/R33/FAIS/FAISMUN/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOSOYÚA, monto:1491820.0, 

importe_modificado:1491820.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}

{2531679/proyecto_PROCESO, 2531679/proyecto_INICIO, 

2531679/proyecto_FIN, 2531679/proyecto_INICIO, 

2531679/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531739 Proyecto de inversión 1228466.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1228466.76, 

modificado:1217631.93}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEXCALCINGO - 

26701
20 Oaxaca 490

Santiago 

Texcalcingo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Texcalcingo 26701 S 748 394 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:73.0, 

meta_modificada:73.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:490, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A SANTIAGO 

TEXCALCINGO Colonia CENTRO SANTIAGO TEXCALCINGO 68535 SANTIAGO 

TEXCALCINGO, SANTIAGO TEXCALCINGO ENTRE Calle CAMINO A SANTIAGO 

TEXCALCINGO Y Calle SIN NOMBRE LA OBRA DE LA AMPLIACION DE AGUA POTABLE SE 

LOCA, lon:-96.97520243, lat:18.21128154}}

02-06-2025 15-07-2025 1217631.9 1217631.93 1217631.9 1217631.9 1217631.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-01/MST/490/FAISMUN/03/2025, 

contratista:OBRAS DE VIALIDAD Y CONSTRUCCION AREQUIPA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO, monto:1217631.93, 

importe_modificado:1217631.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.0}}

{2531739/proyecto_INICIO, 2531739/proyecto_PROCESO, 

2531739/proyecto_INICIO, 2531739/proyecto_PROCESO, 

2531739/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:falta acta de entrega 

recepcion, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-19}}

2025 3 OAX250202531741 Proyecto de inversión 2115268.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2115268.15, 

modificado:2108258.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO. - 

40670

20 Oaxaca 490
Santiago 

Texcalcingo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Texcalcingo 40670 S 171 176 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

1

{geo1: {cve_municipio:490, localidad:7, direccion:Calle C. PRINCIPAL DE LOMA 

BONITA Colonia LOMA BONITA 68535 LOMA BONITA, SANTIAGO TEXCALCINGO ENTRE 

Calle SIN NOMBRE Y LA PRESENTE OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE 

CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MISMA QUE S, lon:-96.96312544, 

lat:18.22176731}}

30-06-2025 28-08-2025 2108258.2 2108258.17 2108258.2 2108258.2 2108258.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-03/MST/490/FAISMUN/08/2025, 

contratista:TERRACERIAS Y MANTENIMIENTO AMATLAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO, monto:2108258.17, 

importe_modificado:2108258.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}

{2531741/proyecto_PROCESO, 2531741/proyecto_INICIO, 

2531741/proyecto_PROCESO, 2531741/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:falta acta de entrega 

recpcion, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-19}}

2025 3 OAX250202531864 Proyecto de inversión 1910185.11

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1910185.11, 

modificado:1910953.11}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOPEZ 

MATEO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ALBARRADAS - 33864
20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Díaz Ordaz 33864 S 59 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1576.79, 

meta_modificada:1576.

79}}

1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:4, direccion:Calle lopez mateo Colonia santa 

catarina albarradas 70412 SANTA CATARINA ALBARRADAS, VILLA DÍAZ ORDAZ ENTRE 

Calle sin nombre Y Calle sin nombre la presente obra se encuentra ubicada sobre 

la calle lopez mateo, entre el tramo corr, lon:-96.30195419, lat:17.06187463}}

16-06-2025 13-09-2025 1910953.1 1910953.11 1910953.1 1910953.1 1910953.1

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156346, contratista:, 

convocante:VILLA DIAZ ORDAZ, monto:1910953.11, 

importe_modificado:1910953.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1576.79}}

{2531864/proyecto_INICIO, 2531864/proyecto_PROCESO, 

2531864/proyecto_INICIO, 2531864/proyecto_PROCESO, 

2531864/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESAN A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESAN A PETICION 

DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:SE REGRESAN A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESAN A PETICION 

DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: 

{observación: Agregar acta entrega de la obra realizada , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250202531865 Proyecto de inversión 1837378.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1837378.89, 

modificado:1822541.02}}

REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO TERCERA ETAPA, SOBRE LA CALLE JUSTO 

SIERRA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DIAZ ORDAZ - 32728
20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa Díaz Ordaz 32728 S 1556 1385 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:515.0, 

meta_modificada:515.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:Calle justo sierra Pueblo Villa 

Diaz Ordaz 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ ENTRE Calle Álvaro Obregón Y 

Calle Jose Maria Diaz Ordaz Calle Independencia La presente obra se encuentra al 

costado izquierdo de la unidad m, lon:-96.43325192, lat:16.99884201}}

05-05-2025 18-07-2025 1822541 1822541.02 1822541 1822541 1822541

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO-02/MVDO/560/FAISMUN/19/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, monto:1822541.02, 

importe_modificado:1822541.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:515.0}}

{2531865/proyecto_INICIO, 2531865/proyecto_PROCESO, 

2531865/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESAN A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:SE REGRESAN A PETICION 

DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:SE REGRESAN A PETICION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:SE REGRESAN A PETICION 

DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: 

{observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada, agregar el anticipo 

señalado en el contrato, el periodo de ejecución de la obra feneció adjuntar oficio de 

prorroga , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250202533783 Acción 83050

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83050.0, 

modificado:83050.0}}

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 1325 20 Oaxaca 422
Santa María 

Nativitas
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santa María Nativitas 1325-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:422, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.334787, lat:17.661494}}
06-06-2025 31-08-2025 83050 83050 83050 83050 83050

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MSMN-GI-422-001-2025, 

contratista:CO CO 33 DESPACHO S.A.S. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA NATIVITAS, monto:83050.0, importe_modificado:83050.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}, 

meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}}

{2533783/proyecto_PROCESO, 2533783/proyecto_INICIO, 

2533783/proyecto_FIN, 2533783/proyecto_PROCESO, 

2533783/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs6: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs7: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs8: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202530920 Proyecto de inversión 1302179.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1302179.12, 

modificado:1302179.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE PORFIRIO DÍAZ, BARRIO LOS 

TRAPICHES EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN 

DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 21417

20 Oaxaca 2
Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 21417 S 17 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1330.0, 

meta_modificada:1330.

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Colonia 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle ISABEL LA 

CATOLICA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENT, lon:-96.60354939, 

lat:18.54176219}}

23-06-2025 22-07-2025 1302179.1 1302179.12 1302179.1 1302179.1 1302179.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/046, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:1302179.12, 

importe_modificado:1302179.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1330.0}}

{2530920/proyecto_INICIO, 2530920/proyecto_FIN, 

2530920/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530919 Proyecto de inversión 704469.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:704469.23, 

modificado:704469.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y COLON BARRIO LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 21401

20 Oaxaca 2
Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 21401 S 25 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:783.0, 

meta_modificada:783.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle AQUILES SERDAN Barrio 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle CRISTOBAL COLON Calle LA 

CONSTITUCION EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN , lon:-

96.61051756, lat:18.538722}}

23-06-2025 22-07-2025 704469.23 704469.23 704469.23 704469.23 704469.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/045, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:704469.23, 

importe_modificado:704469.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:783.0}}

{2530919/proyecto_FIN, 2530919/proyecto_PROCESO, 

2530919/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531111 Proyecto de inversión 1030135.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1030135.49, 

modificado:1030135.49}}

CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS EMPEDRADOS DEL BARRIO EL 

ZAPOTE - 25544
20 Oaxaca 90

San Andrés 

Huaxpaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Andrés Huaxpaltepec 25544 S 265 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:221.0, 

meta_modificada:221.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Calle los empedrados Barrio el 

zapote 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC ENTRE Calle 

ignacio allende Y cerca de los lavaderos el zapote, por la miscelanea juquilita., lon:-

97.91706219, lat:16.32568659}}

09-06-2025 09-08-2025 1030135.5 1030135.49 1030135.5 1030135.5 1030135.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV/MSAH/090/FAISMUN/F-

III/I.R./01/2025, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:1030135.49, 

importe_modificado:1030135.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}}
{2531111/proyecto_INICIO, 2531111/proyecto_PROCESO, 

2531111/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302435837 Proyecto de inversión 1501253.97

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1501253.97, 

modificado:1501253.97}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

AMATLAN SEGUNDA ETAPA - 318961
20 Oaxaca 262 San Miguel Amatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Miguel Amatlán 318961 S 115 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1979.7, 

meta_modificada:1979.

7}}

1

{geo1: {cve_municipio:262, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO LINEA DE 

CONDUCCION - TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ROXILACHI MARGEN DERECHO 

KILÓMETRO 1 + 980 PUEBLO SAN MIGUEL AMATLÁN, 68786 PLANTA DE BENEFICIOS, 

SAN MIGUEL AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA CONTEMPLADA VA , lon:-

96.46212234, lat:17.26764004}}

30-08-2024 28-10-2024 1501254 1501253.97 1501254 1501254 1501254

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMA/M262/FIII/FAISMUN/003/2024, 

contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL AMATLAN, monto:1501253.97, importe_modificado:1501253.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1979.7}}
{2435837/proyecto_INICIO, 2435837/proyecto_PROCESO, 

2435837/proyecto_INICIO, 2435837/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531239 Proyecto de inversión 1198146.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1198146.23, 

modificado:1196663.92}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS 

MANGALES - 17234
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 17234 S 23 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:935.0, 

meta_modificada:935.3

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:107, direccion:Avenida LOS CARRILES Ejido LOS 

MANGALES 68443 LOS MANGALES (LA ESTOPA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ENTRE 

Calle LOS CARRILES Y Avenida CAMINO EL ACUYO - EL PORVENIR Avenida PASO REAL LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LA AV. LOS CARRILES CON, lon:-96.21112884, lat:18.16320029}}

26-05-2025 09-07-2025 1196663.9 1196663.92 1196663.9 1196663.9 1196663.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-020/2025, 

contratista:GROUP INENGINEERING & ARCHITECTURE S.A DE C.V, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1196663.92, importe_modificado:1196663.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:935.3}}

{2531239/proyecto_INICIO, 2531239/proyecto_PROCESO, 

2531239/proyecto_INICIO, 2531239/proyecto_PROCESO, 

2531239/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531264 Proyecto de inversión 1052630.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1052630.4, 

modificado:1051145.6}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO 

LOS CERRITOS - 31220
20 Oaxaca 184

San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 31220 S 65 71 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:8000.0, 

meta_modificada:9832.

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:150, direccion:Camino / Terracería FRACISCO 

I. MADERO LOS CERRITOS - E.C. SN FCO. SALSIPUEDES A B.AIRES 2 500 68323 

FRANCISCO I. MADERO (LOS CERRITOS), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC EL CAMINO CON 

UNA LONGITUD TOTAL 2.5 KM SE DESPRENDE DE LA COMUNI, lon:-96.21930342, 

lat:18.13201801}}

24-05-2025 22-06-2025 1051145.6 1051145.6 1051145.6 1051145.6 1051145.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FAISMUN-023/2025, 

contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1051145.6, 

importe_modificado:1051145.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:9832.0}}

{2531264/proyecto_PROCESO, 2531264/proyecto_INICIO, 

2531264/proyecto_PROCESO, 2531264/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598016 Adquisición 19901.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19901.25, modificado:19901.25}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 225 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO DE LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0657/2511

84/2025
S 5248 3521 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:225.0, 

meta_modificada:225.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

lon:-97.679167, lat:17.269444}}
15-07-2025 15-12-2025 19901.25 19901.25 19901.25 19901.25 19901.25

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:225.0}}
{2598016/proyecto_INICIO, 2598016/proyecto_FIN, 

2598016/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250202531503 Proyecto de inversión 912213.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:912213.76, 

modificado:912213.76}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALINA CRUZ DEL 

FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO - 43429
20 Oaxaca 350 San Sebastián Tutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Tutla 43429 S 6059 5015 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:701.04, 

meta_modificada:701.0

1

{geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:Calle SALINA CRUZ 

Fraccionamiento EL ROSARIO 71324 EL ROSARIO, SAN SEBASTIÁN TUTLA ENTRE Calle 

RIO TOMELLIN Y Calle AMATENGO Calle JUCHATENGO LA OBRA SE UBICA EN EL 

FRACCIONAMIENTO DEL ROSARIO, COMO REFERENCIA ESTA 5 METROS AL OES, lon:-

96.69269882, lat:17.03834784}}

24-06-2025 07-08-2025 912213.76 912213.76 912213.76 912213.76 912213.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/R33/MSST/350/INV/002/2025, 

contratista:INNOSCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, 

monto:912213.76, importe_modificado:912213.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:701.04}}

{2531503/proyecto_INICIO, 2531503/proyecto_PROCESO, 

2531503/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531827 Proyecto de inversión 209365

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209365.0, 

modificado:209365.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN ISIDRO, 

SAN ISIDRO - 35374
20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Silacayoápam 35374 S 16 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:523.74, 

meta_modificada:523.7

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:9, direccion:Calle San Isidro Barrio San Isidro 

69400 SAN ISIDRO, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle San Isidro Y Calle sin nombre Calle 

Juquilita LA OBRA SE ENCUENTRA A 77.30 METROS AL SU DE LA ESCUELA PRIMARIA 

CUAHUTEMOC Y A 723.55 METROS DE LA AGENCI, lon:-98.12825511, 

lat:17.48615233}}

16-06-2025 15-07-2025 209365 209365 209365 209365 209365

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155955, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:209365.0, 

importe_modificado:209365.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:523.74}}

{2531827/proyecto_INICIO, 2531827/proyecto_PROCESO, 

2531827/proyecto_INICIO, 2531827/proyecto_FIN, 

2531827/proyecto_PROCESO, 2531827/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302600408 Adquisición 1589837.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1589837.65, modificado:1589837.65}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN 

MIGUEL COATLAN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801010002-

BEAGA0225
N 0 0 696

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-96.70135737, 

lat:16.1957987}}
03-04-2025 31-12-2025 1589837.7 1589837.65 1589837.7 1589837.7 1589837.7

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-

FAM/074/2025, contratista:GALOGISTICA, VENTA Y ARRENDAMIENTO, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:2295941.45, importe_modificado:2295941.45}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-FAM/073/2025, 

contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.038650776E7, 

importe_modificado:1.038650776E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-FAM/080/2025, contratista:MEGAWEB, 

DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, VENTA Y RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, 

CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.485979952E7, importe_modificado:1.485979952E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2600408/proyecto_INICIO, 2600408/proyecto_FIN, 

2600408/proyecto_PROCESO, 2600408/proyecto_FIN, 

2600408/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar monto del documento cargado en contratos ya que no 

coincide con el monto aprobado del proyecto, trimestre:3.0, 

usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250302600446 Adquisición 68855.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:68855.61, modificado:68855.61}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO 

NEJAPILLA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801010003-

BEAGA0225
N 0 0 7

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:479, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-97.38366982, 

lat:17.4199075}}
03-04-2025 31-12-2025 68855.61 68855.61 68855.61 68855.61 68855.61

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-

FAM/073/2025, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO 

ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.038650776E7, 

importe_modificado:1.038650776E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-FAM/074/2025, contratista:GALOGISTICA, 

VENTA Y ARRENDAMIENTO, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

DE OAXACA, monto:2295941.45, importe_modificado:2295941.45}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-FAM/080/2025, 

contratista:MEGAWEB, DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, VENTA Y RENTA DE 

EQUIPOS DE COMPUTO, CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, convocante:INSTITUTO 

ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.485979952E7, 

importe_modificado:1.485979952E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2600446/proyecto_INICIO, 2600446/proyecto_FIN, 

2600446/proyecto_PROCESO, 2600446/proyecto_FIN, 

2600446/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Corregir documento de contrato ya que no coincide con el proyecto,

Verificar monto del documento cargado en contratos ya que no coincide con el monto 

aprobado del proyecto, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250202531870 Proyecto de inversión 340216.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340216.32, 

modificado:340216.32}}

Rehabilitación de aulas en escuela primaria Porfirio Díaz clave 20DPR1549E - 13543 20 Oaxaca 562

Magdalena 

Yodocono de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz 13543 S 40 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:519.0, 

meta_modificada:519.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo 

MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ 69910 MAGDALENA YODOCONO DE 

PORFIRIO DÍAZ, MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle DODOÑU Y 

Calle GUADALUPE Calle LIBERTAD PARTIENDO DE LA CALLE BENITO JUAREZ , lon:-

97.35808729, lat:17.38541181}}

01-07-2025 31-07-2025 340216.32 340216.32 340216.32 340216.32 340216.32

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156814, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, 

monto:340216.32, importe_modificado:340216.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:519.2}}

{2531870/proyecto_INICIO, 2531870/proyecto_FIN, 

2531870/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531383 Proyecto de inversión 1252682.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1252682.39, 

modificado:1252682.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PORFIRIO 

DIAZ, EN SAN MATEO NEJAPAM. - 45432
20 Oaxaca 251 San Mateo Nejápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Nejápam 45432 S 34 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:909.52, 

meta_modificada:909.5

1

{geo1: {cve_municipio:251, localidad:1, direccion:Calle CALLE PORFIRIO DIAZ Pueblo 

SAN MATEO NEJAPAM 69180 SAN MATEO NEJÁPAM, SAN MATEO NEJÁPAM ENTRE Calle 

HIDALGO Y Calle GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA 

LOCALIDAD DE SAN MATEO NEJAPAM, lon:-98.41715906, lat:17.65408508}}

31-03-2025 29-04-2025 1252682.4 1252682.39 1252682.4 1252682.4 1252682.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMN/251/001-2025, 

contratista:ARQ. JUAN CARLOS PEREZ RODRIGUEZ, convocante:SAN MATEO NEJAPAM, 

monto:1252682.39, importe_modificado:1252682.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:909.52}}

{2531383/proyecto_FIN, 2531383/proyecto_INICIO, 

2531383/proyecto_PROCESO, 2531383/proyecto_FIN, 

2531383/proyecto_PROCESO, 2531383/proyecto_INICIO, 

2531383/proyecto_PROCESO, 2531383/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540599 Proyecto de inversión 950506.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950506.2, 

modificado:950506.2}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) DE LA 

CALLE PORFIRIO DIAZ, EN SANTO DOMINGO HIDALGO. - 48802
20 Oaxaca 251 San Mateo Nejápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Nejápam 48802 S 34 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:663.6, 

meta_modificada:663.6

}}

1

{geo1: {cve_municipio:251, localidad:2, direccion:Calle CALLE PORFIRIO DIAZ Pueblo 

SANTO DOMINGO HIDALGO 69180 SANTO DOMINGO HIDALGO, SAN MATEO NEJÁPAM 

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, lon:-98.38555719, 

lat:17.61842182}}

09-06-2025 08-07-2025 950506.2 950506.2 950506.2 950506.2 950506.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSMN/251/002-2025, 

contratista:ARQ. JUAN CARLOS PEREZ RODRIGUEZ, convocante:SAN MATEO NEJAPAM, 

monto:950506.2, importe_modificado:950506.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:663.6}}

{2540599/proyecto_FIN, 2540599/proyecto_INICIO, 

2540599/proyecto_PROCESO, 2540599/proyecto_INICIO, 

2540599/proyecto_PROCESO, 2540599/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540512 Proyecto de inversión 997985.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:997985.05, 

modificado:997985.05}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE EL PIPE - 32547
20 Oaxaca 135

San Felipe 

Tejalápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Tejalápam 32547 S 23 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:702.0, 

meta_modificada:702.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:39, direccion:Calle CALLE CORREGIDORA 

Paraje EL PIPE 68260 EL PIPE, SAN FELIPE TEJALÁPAM ENTRE Cerrada SIN NOMBRE Y 

Privada PRIVADA CAMINO LA AURORA Cerrada PRIVADA LA CORREGIDORA EL ACCESO 

A LA CALLE ES POR EL CAMINO LA AURORA, AL NORESTE Y 14, lon:-96.83503219, 

lat:17.12314221}}

02-06-2025 31-07-2025 997805 997985.05 997985.05 997985.05 997985.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FAISM/135/006/2025, 

contratista:RUBEN CERVANTES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

TEJALAPAM, monto:997985.05, importe_modificado:997985.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:702.0}}

{2540512/proyecto_INICIO, 2540512/proyecto_PROCESO, 

2540512/proyecto_INICIO, 2540512/proyecto_PROCESO, 

2540512/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530949 Proyecto de inversión 934354.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:934354.82, 

modificado:934354.82}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA - 

28716
20 Oaxaca 20

Constancia del 

Rosario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Constancia del Rosario 28716 S 97 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:416.0, 

meta_modificada:416.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:22, direccion:Calle COLIBRI Pueblo LOMA 

BONITA 71030 LOMA BONITA, CONSTANCIA DEL ROSARIO ENTRE Calle COLIBRI Y Calle 

PRIMAVERA LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE COLIBRI A UN COSTADO DE UNA 

CAPILLA QUE SE LLAMA SANTIAGO APOSTOL LA CALLE SE LLA, lon:-97.94070741, 

lat:17.04900864}}

16-06-2025 30-07-2025 934354.82 934354.82 934354.82 934354.82 934354.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020FAISMUN/O.35/C.01/2025, 

contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES O & G S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:934354.82, 

importe_modificado:934354.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:416.0}}

{2530949/proyecto_INICIO, 2530949/proyecto_PROCESO, 

2530949/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531048 Proyecto de inversión 941515.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:941515.4, 

modificado:941515.4}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA CONEJO-PLATANILLO A EL 

MALANGAR - 41173
20 Oaxaca 58

Mazatlán Villa de 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Mazatlán Villa de Flores 41173 S 72 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1792.0, 

meta_modificada:1792.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:124, direccion:Camino / Terracería PIEDRA 

CONEJO - MALANGAR 4 48 68580 PIEDRA CONEJO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES EMPIZA 

A 200 METROS AL SUR DE LA CASA REPRESENTATIVA DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA 

CONEJO , lon:-96.91809445, lat:18.03762589}}

05-04-2025 03-06-2025 941515.4 941515.4 941515.4 941515.4 941515.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMVF/058/FAISMUN/003/2025, 

contratista:DEMAVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:941515.4, importe_modificado:941515.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1792.0}}

{2531048/proyecto_INICIO, 2531048/proyecto_PROCESO, 

2531048/proyecto_INICIO, 2531048/proyecto_PROCESO, 

2531048/proyecto_INICIO, 2531048/proyecto_PROCESO, 

2531048/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531803 Proyecto de inversión 1015254.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015254.93, 

modificado:1015254.93}}

CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE GINDICA 

EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES PAPALO - 22591
20 Oaxaca 527

Santos Reyes 

Pápalo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santos Reyes Pápalo 22591 S 991 932 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:31.0, 

meta_modificada:31.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:Peatonal CAMINO AL PARAJE 

GINDICA Paraje GINDICA 68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO ENTRE 

Calle LOMA COLORADA Y Calle CALLE NUEVA AMPLIACION LA OBRA SE UBICA EN EL 

PARAGE GINDICA AL SUR DEL CENTRO DE SANTOS REYES PAPAL, lon:-96.86572958, 

lat:17.79925538}}

05-06-2025 19-07-2025 1015254.9 1015254.93 1015254.9 1015254.9 1015254.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SRP/M527/FAISMUN/07/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTOS REYES PÁPALO, monto:1015254.93, 

importe_modificado:1015254.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}}

{2531803/proyecto_FIN, 2531803/proyecto_INICIO, 

2531803/proyecto_FIN, 2531803/proyecto_PROCESO, 

2531803/proyecto_INICIO, 2531803/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530889 Proyecto de inversión 1565010.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1565010.24, 

modificado:1565010.24}}

REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE 

ARROYO DE ENMEDIO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16222
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 16222 S 115 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:38.0, 

meta_modificada:38.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Ranchería 

ARROYO DE ENMEDIO 68424 ARROYO DE ENMEDIO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle GUADALUPE 

VICTORIA EL PROYECTO DE REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMI, lon:-

96.54460905, lat:18.49448513}}

05-05-2025 03-06-2025 1565010.2 1565010.24 1565010.2 1565010.2 1565010.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/086, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:1565010.24, 

importe_modificado:1565010.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:38.5}}

{2530889/proyecto_PROCESO, 2530889/proyecto_FIN, 

2530889/proyecto_INICIO, 2530889/proyecto_PROCESO, 

2530889/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543613 Proyecto de inversión 700344.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700344.36, 

modificado:700344.36}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LA LUZ, CLAVE: 20DPR0716E EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO - 2068
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Juan Lachao 2068 S 180 147 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:Calle lazaro cardenas Pueblo san 

juan lachao 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle reforma Y Calle 

lazaro cardenas Calle lazaro cardenas la obra se localiza en el centro de la 

cabecera municipal de san juan lachao, a , lon:-97.125022, lat:16.157653}}

21-04-2025 19-07-2025 700344.36 700344.36 700344.36 700344.36 700344.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/FAISMUN/202/070/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS ARQUITECTONICOS DINTEL  S.A. DE C.V., 

convocante:SAN JUAN LACHAO, monto:700344.36, 

importe_modificado:700344.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}}

{2543613/proyecto_PROCESO, 2543613/proyecto_INICIO, 

2543613/proyecto_PROCESO, 2543613/proyecto_INICIO, 

2543613/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598033 Adquisición 15921

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15921.0, modificado:15921.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO DE LA LOCALIDAD SANTIAGO TILANTONGO DEL MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0657/2511

88/2025
S 279 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:180.0, 

meta_modificada:180.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:SANTIAGO TILANTONGO, lon:-

97.3394612, lat:17.282364}}
15-07-2025 15-12-2025 15921 15921 15921 15921 15921

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}}
{2598033/proyecto_INICIO, 2598033/proyecto_FIN, 

2598033/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:corregir 

liga de contrato  ya que no se puede visualizar el contrato

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250202540476 Proyecto de inversión 1200876.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200876.08, 

modificado:1200876.08}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL PALACIO, 

NAZARENO ETLA. - 34626
20 Oaxaca 63 Nazareno Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Nazareno Etla 34626 S 77 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle DEL PALACIO Barrio ARRIBA 

68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 

VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO SE VA HACIA LA CALLE MORELOS Y SOBRE LA 

FRANCISCO I MADERO SE AGARRA HACIA LA BENITO JUAREZ Y S, lon:-96.81985142, 

lat:17.17681041}}

23-06-2025 17-08-2025 1200876.1 1200876.08 1200876.1 1200876.1 1200876.1

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156116, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA, monto:1200876.08, 

importe_modificado:1200876.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1500.0}}

{2540476/proyecto_INICIO, 2540476/proyecto_PROCESO, 

2540476/proyecto_INICIO, 2540476/proyecto_PROCESO, 

2540476/proyecto_FIN, 2540476/proyecto_PROCESO, 

2540476/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543604 Proyecto de inversión 576461.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:576461.54, 

modificado:576461.54}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO 

AMATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN - 35475
20 Oaxaca 154

San Ildefonso 

Amatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Ildefonso Amatlán 35475 S 23 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:2, direccion:Camino / Terracería SAN 

ILDEFONSO AMATLAN - SANTO DOMINGO AMATLAN 9 300 EL CAMINO QUE LLEVA A LA 

LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO AMATLAN COMIENZA EN SAN ILDEFONSO AMATLAN, 

ESTA ES LA PRIMERA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA EN ESTE CAMINO Y, lon:-

96.43959054, lat:16.29558925}}

16-06-2025 14-08-2025 576461.54 576461.54 576461.54 576461.54 576461.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/01/MSIA/154/FAISMUN/06/2025, 

contratista:VICTOR HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ILDEFONSO AMATLÁN, monto:576461.54, importe_modificado:576461.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}}
{2543604/proyecto_INICIO, 2543604/proyecto_PROCESO, 

2543604/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302600460 Adquisición 170013.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:170013.21, modificado:170013.21}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTA 

CRUZ DE BRAVO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801010004-

BEAGA0225
N 0 0 64

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:376, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-98.2297144, 

lat:17.5804294}}
03-04-2025 31-12-2025 170013.21 170013.21 170013.21 170013.21 170013.21

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-

FAM/080/2025, contratista:MEGAWEB, DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, 

VENTA Y RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.485979952E7, importe_modificado:1.485979952E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-FAM/074/2025, 

contratista:GALOGISTICA, VENTA Y ARRENDAMIENTO, convocante:INSTITUTO ESTATAL 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2295941.45, 

importe_modificado:2295941.45}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-FAM/073/2025, contratista:SOFTECHNICAL 

SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.038650776E7, importe_modificado:1.038650776E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2600460/proyecto_INICIO, 2600460/proyecto_PROCESO, 

2600460/proyecto_INICIO, 2600460/proyecto_PROCESO, 

2600460/proyecto_FIN, 2600460/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Corregir documento de contrato ya que no coincide con el proyecto,

Verificar monto del documento cargado en contratos ya que no coincide con el monto 

aprobado del proyecto

, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250302600462 Adquisición 163438.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:163438.83, modificado:163438.83}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN 

MIGUEL TECOMATLAN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801010005-

BEAGA0225
N 0 0 43

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:281, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-97.27846142, 

lat:17.3956861}}
03-04-2025 31-12-2025 163438.83 163438.83 163438.83 163438.83 163438.83

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-

FAM/074/2025, contratista:GALOGISTICA, VENTA Y ARRENDAMIENTO, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:2295941.45, importe_modificado:2295941.45}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-FAM/080/2025, 

contratista:MEGAWEB, DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, VENTA Y RENTA DE 

EQUIPOS DE COMPUTO, CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, convocante:INSTITUTO 

ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.485979952E7, 

importe_modificado:1.485979952E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-FAM/073/2025, contratista:SOFTECHNICAL 

SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.038650776E7, importe_modificado:1.038650776E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2600462/proyecto_PROCESO, 2600462/proyecto_FIN, 

2600462/proyecto_PROCESO, 2600462/proyecto_INICIO, 

2600462/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Corregir documento de contrato ya que no coincide con el proyecto,

Verificar monto del documento cargado en contratos ya que no coincide con el monto 

aprobado del proyecto

, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250302600464 Adquisición 516809.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:516809.83, modificado:515033.11}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN 

LORENZO VICTORIA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801010007-

BEAGA0225
N 0 0 337

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:230, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-98.13002112, 

lat:17.666829}}
09-10-2025 09-10-2025 515033.11 515033.11 515033.11 515033.11 515033.11

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-

FAM/080/2025, contratista:MEGAWEB, DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, 

VENTA Y RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.485979952E7, importe_modificado:1.485979952E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-FAM/074/2025, 

contratista:GALOGISTICA, VENTA Y ARRENDAMIENTO, convocante:INSTITUTO ESTATAL 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2295941.45, 

importe_modificado:2295941.45}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-FAM/073/2025, contratista:SOFTECHNICAL 

SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.038650776E7, importe_modificado:1.038650776E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2600464/proyecto_FIN, 2600464/proyecto_INICIO, 

2600464/proyecto_FIN, 2600464/proyecto_PROCESO, 

2600464/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Corregir documento de contrato ya que no coincide con el proyecto,

Verificar monto del documento cargado en contratos ya que no coincide con el monto 

aprobado del proyecto

, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250302600469 Adquisición 146938.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:146938.02, modificado:146938.02}}

PAGO POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

MUNICIPIO DE: MAGDALENA ZAHUATLAN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801010009-

BEAGA0225
N 0 0 87

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-97.23647492, 

lat:17.3898001}}
03-04-2025 31-12-2025 146938.02 146938.02 146938.02 146938.02 146938.02

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-

FAM/080/2025, contratista:MEGAWEB, DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, 

VENTA Y RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.485979952E7, importe_modificado:1.485979952E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-FAM/074/2025, 

contratista:GALOGISTICA, VENTA Y ARRENDAMIENTO, convocante:INSTITUTO ESTATAL 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2295941.45, 

importe_modificado:2295941.45}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-FAM/073/2025, contratista:SOFTECHNICAL 

SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.038650776E7, importe_modificado:1.038650776E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2600469/proyecto_PROCESO, 2600469/proyecto_INICIO, 

2600469/proyecto_FIN, 2600469/proyecto_INICIO, 

2600469/proyecto_FIN, 2600469/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Corregir documento de contrato ya que no coincide con el proyecto,

Verificar monto del documento cargado en contratos ya que no coincide con el monto 

aprobado del proyecto

, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250302600473 Adquisición 797597.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:797597.3, modificado:797597.3}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN 

SIMON ALMOLONGAS
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801010010-

BEAGA0225
N 0 0 590

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-96.722209, 

lat:16.4016367}}
03-04-2025 31-12-2025 797597.3 797597.3 797597.3 797597.3 797597.3

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-

FAM/073/2025, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO 

ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.038650776E7, 

importe_modificado:1.038650776E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-FAM/080/2025, contratista:MEGAWEB, 

DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, VENTA Y RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, 

CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.485979952E7, importe_modificado:1.485979952E7}, 

ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-

FAM/074/2025, contratista:GALOGISTICA, VENTA Y ARRENDAMIENTO, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:2295941.45, importe_modificado:2295941.45}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}
{2600473/proyecto_FIN, 2600473/proyecto_PROCESO, 

2600473/proyecto_INICIO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Corregir documento de contrato ya que no coincide con el proyecto,

Verificar monto del documento cargado en contratos ya que no coincide con el monto 

aprobado del proyecto

, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250302600474 Adquisición 1275844.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1275844.69, modificado:1273110.45}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN 

TAMAZOLA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801010015-

BEAGA0225
N 0 0 703

{meta1: 

{unidad_medida:Compu

tadoras, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-97.2317465, 

lat:17.1602477}}
03-04-2025 31-12-2025 1273110.5 1273110.45 1273110.5 1273110.5 1273110.5

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-

FAM/073/2025, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO 

ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.038650776E7, 

importe_modificado:1.038650776E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-FAM/080/2025, contratista:MEGAWEB, 

DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, VENTA Y RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, 

CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.485979952E7, importe_modificado:1.485979952E7}, 

ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-

FAM/074/2025, contratista:GALOGISTICA, VENTA Y ARRENDAMIENTO, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:2295941.45, importe_modificado:2295941.45}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}}
{2600474/proyecto_FIN, 2600474/proyecto_PROCESO, 

2600474/proyecto_INICIO, 2600474/proyecto_FIN}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR POBLACIÓN BENEFICIADA, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250202531867 Proyecto de inversión 1858293.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1858293.69, 

modificado:1858293.69}}

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLVE, EN EL RIO DE LOS BICHONES, EN 

EL PARAJE LA VISTA, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE - 48561
20 Oaxaca 561 Yaxe

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Yaxe 48561 S 1524 1430 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:307.63, 

meta_modificada:307.6

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:Camino Yaxe - Paraje La Vista 1 

500 71554 YAXE, YAXE La obra se encuentra sobre el camino que conduce al paraje 

La Vista entronque con el rio Los Bichones a 1.5 km de la mancha urbana de la 

comunidad de Yaxe, lon:-96.46389488, lat:16.74558165}}

30-06-2025 28-08-2025 1858293.7 1858293.69 1858293.7 1858293.7 1858293.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYAXE/561/R33-FIII/CT04/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ZONA SUR VE, convocante:MUNICIPIO 

DE YAXE, monto:1858293.69, importe_modificado:1858293.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:307.63}}

{2531867/proyecto_INICIO, 2531867/proyecto_PROCESO, 

2531867/proyecto_FIN, 2531867/proyecto_PROCESO, 

2531867/proyecto_FIN, 2531867/proyecto_INICIO, 

2531867/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250202531620 Proyecto de inversión 1649995.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1649995.25, 

modificado:1649995.25}}

REHABILITACIÓN DE BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO - 26265
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 26265 S 10248 8667 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1571.03, 

meta_modificada:1571.

03}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle Prolongacion de Hidalgo 

Colonia Heroica Ciudad de Tlaxiaco 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO el bacheo se va a ubicar en las calles PROLONGACION HIDALGO 

ESQ. C/HIPODROMO, FRAY LUCERO ESQ. CON HI, lon:-97.67773026, 

lat:17.26566616}}

20-06-2025 30-07-2025 1649995.3 1649995.25 1649995.3 1649995.3 1649995.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-007-2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1649995.25, 

importe_modificado:1649995.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1571.03}}

{2531620/proyecto_INICIO, 2531620/proyecto_PROCESO, 

2531620/proyecto_FIN, 2531620/proyecto_PROCESO, 

2531620/proyecto_FIN, 2531620/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531619 Proyecto de inversión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, 

modificado:650000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE 

GUADALUPE HIDALGO - 45721
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 45721 S 72 82 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:8, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería 

GUADALUPE HIDALGO 69802 GUADALUPE HIDALGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA 

OBRA SE UBICA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO 

ESASTA CALLES NO TIENEN NOMBRE, lon:-97.74463542, lat:17.24811726}}

25-06-2025 24-08-2025 650000 650000 650000 650000 650000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-011-2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}

{2531619/proyecto_INICIO, 2531619/proyecto_PROCESO, 

2531619/proyecto_FIN, 2531619/proyecto_PROCESO, 

2531619/proyecto_INICIO, 2531619/proyecto_PROCESO, 

2531619/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540679 Proyecto de inversión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, 

modificado:650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA 

CUQUILA - 44187
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 44187 S 240 189 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:36, direccion:Ranchería AGUA ZARCA 69800 

AGUA ZARCA CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, lon:-97.77080634, lat:17.20071143}}

30-06-2025 28-08-2025 650000 650000 650000 650000 650000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-018-2025, 

contratista:BERNARDO DARIO HILARIO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}
{2540679/proyecto_INICIO, 2540679/proyecto_PROCESO, 

2540679/proyecto_FIN, 2540679/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531763 Proyecto de inversión 3796890.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3796890.68, 

modificado:3758768.04}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA MUNICIPAL DE SANTIAGO YAITEPEC - 31424 20 Oaxaca 497 Santiago Yaitepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yaitepec 31424 S 2327 1906 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:625.0, 

meta_modificada:637.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:Calle SANTIAGO APOSTOL Pueblo 

SANTIAGO YAITEPEC 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC ENTRE Calle 

REVOLUCION Y Calle DEL POCITO A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIAPL DE 

SANTIAGO YAITEPEC, lon:-97.26948384, lat:16.22644623}}

14-04-2025 17-06-2025 3758768 3758768.04 3758768 3758768 3758768

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSY/497/FAISMUN/001/2025, 

contratista:OBRAS ARQUITECTONICAS INNOVATIONS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:3758768.04, 

importe_modificado:3758768.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:637.0}}

{2531763/proyecto_INICIO, 2531763/proyecto_PROCESO, 

2531763/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:solventado, trimestre:3.0, usuario:rigobertovelascos, fecha:2025-10-

18}}

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-11}}

2025 3 OAX250202531026 Proyecto de inversión 406929.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406929.4, 

modificado:406355.9}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE 

SANTA MARTHA Y CALLEJON UNO, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 49347
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 49347 S 118 65 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:166.12, 

meta_modificada:166.1

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia 

VICENTE GUERRERO 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle SANTA MARTHA Y 

Callejón UNO Calle JOSE LARA SE UBICA A 296 M AL ESTE DEL CAMPO DEPORTIVO 

JORGE L. TAMAYO SOBRE LA CALLE VICENTE GUERREO, TA, lon:-95.87063159, 

lat:18.10738556}}

15-06-2025 30-06-2025 406355.9 406355.9 406355.9 406355.9 406355.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/019/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE LOMA BONITA, monto:406355.9, importe_modificado:406355.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.12}}

{2531026/proyecto_INICIO, 2531026/proyecto_FIN, 

2531026/proyecto_PROCESO, 2531026/proyecto_FIN, 

2531026/proyecto_PROCESO, 2531026/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531821 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIO CENTRO 

DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN - 48390
20 Oaxaca 533

Santo Tomás 

Tamazulapan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Tomás Tamazulapan 48390 S 1418 1308 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:310.0, 

meta_modificada:310.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Barrio CENTRO 

70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN ENTRE Calle LUCIA 

Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA EN LA CANCHA 

MUNICIPAL ENTRE EL PALACIO MUNICIPAL Y EL TEMPLO CATOLICO , lon:-96.58608474, 

lat:16.27193598}}

16-04-2025 30-05-2025 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTT-533/FAISMUN-29/C-01/STT-

001/2025, contratista:CARE YUMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:310.0}}

{2531821/proyecto_INICIO, 2531821/proyecto_PROCESO, 

2531821/proyecto_INICIO, 2531821/proyecto_PROCESO, 

2531821/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:ANEXAR ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA, trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:EL ACTA DE ENTREGA 

RECEPCION DE OBRA QUE DEBEN ANEXAR ES LA QUE HACE  EL CONTRATISTA AL MUNICIPIO., 

trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202530912 Proyecto de inversión 600593.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600593.76, 

modificado:600593.76}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CAÑAMAZAL DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN 

DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 31048
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 31048 S 327 336 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1695.0, 

meta_modificada:1695.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:8, direccion:Camino ENTRONQUE - ARROYO 2 125 

68424 CAÑAMAZAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN 

DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CAÑAMAZAL DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA, OAX. SE UBICA JUNTO A LA PRIMARIA BENITO , lon:-96.49278046, 

lat:18.56633743}}

04-08-2025 02-09-2025 600593.76 600593.76 600593.76 600593.76 600593.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/032, 

contratista:PUXTLA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:600593.76, 

importe_modificado:600593.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1695.0}}
{2530912/proyecto_PROCESO, 2530912/proyecto_FIN, 

2530912/proyecto_INICIO, 2530912/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540785 Proyecto de inversión 85985

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85985.0, 

modificado:85985.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE NACIONAL, GUADALUPE CABACOA - 

20882
20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Silacayoápam 20882 S 5 3 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:32.59, 

meta_modificada:66.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:4, direccion:Calle Nacional Pueblo Guadalupe 

Cabacoa 69400 GUADALUPE CABACOA, SILACAYOÁPAM Calle Hidalgo La obra se 

encuentra al inicio de la calle Nacional, pasando el rio al llega a la localidad, lon:-

98.06693548, lat:17.53699103}}

09-06-2025 08-07-2025 85985 85985 85985 85985 85985

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155959, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:85985.0, 

importe_modificado:85985.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:66.5}}

{2540785/proyecto_INICIO, 2540785/proyecto_PROCESO, 

2540785/proyecto_FIN, 2540785/proyecto_INICIO, 

2540785/proyecto_PROCESO, 2540785/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs2: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-

10-15}, obs3: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302603205 Proyecto de inversión 3411717.61

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3411717.61, modificado:3411717.61}}

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN PEDRO EL ALTO A 

SAN MATEO PEÑASCO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO TERCERA ETAPA
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco 005 S 471 474 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

0}}

1
{geo1: {cve_municipio:252, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN MATEO 

PEÑASCO, lon:-97.463553, lat:17.15227}}
01-07-2025 28-09-2025 3411717.6 3411717.61 3411717.6 3411717.6 3411717.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/252/FAISMUN/IR/005/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO, monto:3411717.61, 

importe_modificado:3411717.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:1200.0}}

{2603205/proyecto_INICIO, 2603205/proyecto_PROCESO, 

2603205/proyecto_FIN}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR LIGA DEL CONTRATO  Y ACTA ENTREGA YA QUE NO 

DIRECCIONA  AL DOCUMENTO, trimestre:3.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2025-10-

17}}

2025 3 OAX250202544499 Proyecto de inversión 668998.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:668998.05, modificado:668998.05}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO M. ALTAMIRANO" CON CLAVE 

ESCOLAR: 20DPB0541E, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, MUNICIPIO DE 

SANTIAGO TLAZOYALTEPEC.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa
FAMBAS 20DPB0541E 

5320012571700125
S 60 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:213.0, 

meta_modificada:213.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.9955, lat:17.0269}}
07-07-2025 31-12-2025 668998.05 668998.05 668998.05 668998.05 668998.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:668998.05, 

importe_modificado:668998.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:213.0}}
{2544499/proyecto_INICIO, 2544499/proyecto_FIN, 

2544499/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544504 Proyecto de inversión 841495.05

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:841495.05, modificado:841495.05}}

REPARACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DTV0339S, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MINAS, MUNICIPIO SANTA CATARINA 

MINAS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DTV0339S 

5320012572100125

S 53 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:251.0, 

meta_modificada:251.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-

96.6155, lat:16.7792}}
30-06-2025 31-12-2025 841495.05 841495.05 841495.05 841495.05 841495.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CAOR CAMINOS Y OBRAS RURALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:841495.05, 

importe_modificado:841495.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:251.0}}
{2544504/proyecto_INICIO, 2544504/proyecto_PROCESO, 

2544504/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531764 Proyecto de inversión 1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE Y LA 

CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA AGENCIA GENERAL FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE 

SANTIAGO YAVEO. - 17900

20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yaveo 17900 S 80 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1600.0, 

meta_modificada:1600.

1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:28, direccion:Calle Allende Pueblo General 

Francisco Villa 68963 FRANCISCO VILLA, SANTIAGO YAVEO ENTRE Calle Aldama Y Calle 

Benito Juárez Calle Miguel Hidalgo Las calles a pavimentar se encuentras 

alrededor de la agencia municipal , lon:-95.45414238, lat:17.47504525}}

01-07-2025 29-08-2025 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSY(498)/FIII-010/2025, 

contratista:ICCONSMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, 

monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1600.0}}

{2531764/proyecto_INICIO, 2531764/proyecto_PROCESO, 

2531764/proyecto_FIN, 2531764/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531840 Proyecto de inversión 1076973.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1076973.87, 

modificado:1076973.87}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, 

COLON Y MANUEL SABINO CRESPO EN LA LOCALIDAD DE TANICHE, MUNICIPIO DE TANICHE. - 

50608

20 Oaxaca 542 Taniche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Taniche 50608 S 474 413 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1216.0, 

meta_modificada:1216.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:Calle MANUEL SABINO CRESPO 

Pueblo TANICHE 71586 TANICHE, TANICHE ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle 

TULIPANES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE TANICHE, A LA ALTURA 

DE LA CALLE MORELOS Y COCLUYE EN LA CALLE DE TU, lon:-96.75381174, 

lat:16.56704281}}

07-07-2025 30-09-2025 1076973.9 1076973.87 1076973.9 1076973.9 1076973.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/542/MTO/001/2025, 

contratista:LUMEN OAX PROYECTOS Y COCNTRUCCIONES, convocante:TANICHE, 

monto:1076973.87, importe_modificado:1076973.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1216.0}}
{2531840/proyecto_INICIO, 2531840/proyecto_PROCESO, 

2531840/proyecto_FIN, 2531840/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531354 Proyecto de inversión 1150000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150000.0, 

modificado:1150000.0}}

CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL PARAJE AGUA NEGRA - 30424 20 Oaxaca 234
San Lucas 

Zoquiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 30424 S 44 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:3617.0, 

meta_modificada:3617.

1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:25, direccion: AGUA NEGRA - PARAJE DE AGUA 

NEGRA 1 200 68564 AGUA NEGRA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM LA OBRA SE UBICA EN EL 

PARAJE DE AGUA NEGRA , ES LA CONTINUACION DEL CAMINO QUE CONDUCE AL PARAJE 

CONOCIDO., lon:-96.9603742, lat:18.1007157}}

28-05-2025 11-07-2025 1150000 1150000 1150000 1150000 1150000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/04/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:1150000.0, 

importe_modificado:1150000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3617.0}}

{2531354/proyecto_PROCESO, 2531354/proyecto_INICIO, 

2531354/proyecto_PROCESO, 2531354/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530965 Proyecto de inversión 129360.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129360.3, 

modificado:129360.3}}

CONSTRUCCION DE CISTERNA EN EL BARRIO EL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD CHALCATONGO 

DE HIDALGO - 30428
20 Oaxaca 26

Chalcatongo de 

Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Chalcatongo de Hidalgo 30428 S 75 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA SIN NUMERO 

SIN NUMERO Barrio EL CALVARIO 71100 CHALCATONGO DE HIDALGO, CHALCATONGO 

DE HIDALGO ENTRE Calle CALLE MINA Y Calle INSURGENTES Calle CRISTOBAL COLON LA 

OBRA SE REALIZA JUSTO AL LADO DEL TECHADO DEL BA, lon:-97.57073135, 

lat:17.02946992}}

01-06-2025 20-06-2025 129360.3 129360.3 129360.3 129360.3 129360.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C06/MCH/FAISMUN/026/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSUMOS SUSTENTABLES GRREN LIFE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:129360.3, 

importe_modificado:129360.3}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2530965/proyecto_INICIO, 2530965/proyecto_PROCESO, 

2530965/proyecto_INICIO, 2530965/proyecto_PROCESO, 

2530965/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531411 Proyecto de inversión 2312202.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2312202.63, 

modificado:2312202.63}}

CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR - 

25470
20 Oaxaca 276

San Miguel Santa 

Flor

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Santa Flor 25470 S 327 358 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN 

MIGUEL SANTA FLOR 68624 SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR ENTRE 

Calle 5 DE MAYO Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle PORFIRIO DÍAZ LA OBRA SE 

REALIZARÁ EN LA CALLE BENITO JUÁREZ S/N ENTRE LAS, lon:-96.79948973, 

lat:17.92154659}}

01-07-2025 29-08-2025 2312202.6 2312202.63 2312202.6 2312202.6 2312202.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMSF/M276/FAISMUN/001-

2/2025, contratista:PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE OAXACA RJR S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR, monto:2312202.63, 

importe_modificado:2312202.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:700.0}}

{2531411/proyecto_INICIO, 2531411/proyecto_PROCESO, 

2531411/proyecto_FIN, 2531411/proyecto_PROCESO, 

2531411/proyecto_FIN, 2531411/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531574 Proyecto de inversión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS 

YATZECHE, MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE - 44580
20 Oaxaca 389 Santa Inés Yatzeche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Inés Yatzeche 44580 S 486 422 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:Privada FERROCARRIL S/N S/N 

Pueblo SANTA INES YATZECHE 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE 

ENTRE Calle FERROCARRIL Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle HIDALGO LA OBRA INICIA CON 

LA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBA, lon:-96.76030519, 

lat:16.80428538}}

07-07-2025 05-08-2025 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSIY/M389/FIII/FAISMUN/001/2025, contratista:DR 

CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INÉS 

YATZECHE, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2531574/proyecto_INICIO, 2531574/proyecto_PROCESO, 

2531574/proyecto_INICIO, 2531574/proyecto_FIN, 

2531574/proyecto_PROCESO, 2531574/proyecto_FIN, 

2531574/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531573 Proyecto de inversión 1267633.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1267633.56, 

modificado:1267633.56}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS YATZECHE, 

MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE - 42892
20 Oaxaca 389 Santa Inés Yatzeche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Inés Yatzeche 42892 S 486 422 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:4.73, 

meta_modificada:4.73}}

1

{geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ S/N S/N Pueblo SANTA INES YATZECHE 71297 SANTA INÉS YATZECHE, 

SANTA INÉS YATZECHE ENTRE Calle 2 DE ABRIL Y Calle BENITO JUAREZ Calle GUERRERO 

LA OBRA INICIA CON EL RASTREO EN CAMINOS DENOMINADOS SAC, lon:-96.75726948, 

lat:16.8118851}}

03-07-2025 01-08-2025 1267633.6 1267633.56 1267633.6 1267633.6 1267633.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSIY/M389/FIII/FAISMUN/002/2025, contratista:PUXTLA 

MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INÉS 

YATZECHE, monto:1267633.56, importe_modificado:1267633.56}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.73}}

{2531573/proyecto_INICIO, 2531573/proyecto_PROCESO, 

2531573/proyecto_FIN, 2531573/proyecto_PROCESO, 

2531573/proyecto_FIN, 2531573/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531649 Proyecto de inversión 385678.73

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385678.73, 

modificado:385678.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y 

5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TEIPAN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

ECATEPEC - 48072

20 Oaxaca 410
Santa María 

Ecatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Ecatepec 48072 S 94 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:460.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:410, localidad:8, direccion:Calle 5 DE MAYO Y BENITO JUAREZ 

Pueblo SANTO TOMAS TEIPAN 70569 SANTO TOMÁS TEIPAN, SANTA MARÍA ECATEPEC 

ENTRE Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA SOBRE 

LA CALLE 5 DE MAYO, PARALELO A LA CALLE 20 DE, lon:-95.98134496, 

lat:16.25080766}}

07-07-2025 30-09-2025 385678.73 385678.73 385678.73 385678.73 385678.73

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158788, contratista:, 

convocante:municipio de santa maria ecatepec, monto:385678.73, 

importe_modificado:385678.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}

{2531649/proyecto_INICIO, 2531649/proyecto_PROCESO, 

2531649/proyecto_FIN, 2531649/proyecto_PROCESO, 

2531649/proyecto_FIN, 2531649/proyecto_INICIO, 

2531649/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302601677 Proyecto de inversión 206310.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:206310.18, modificado:206310.18}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TLACOLULA, 

EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA
20 Oaxaca 220 San Juan Tepeuxila

Otros proyectos de 

Inversión
Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Tepeuxila

COP/MSJT/FORTAMUN

/220/002-08/2025
N 0 0 451

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:18.49, 

meta_modificada:18.49

}}

1
{geo1: {cve_municipio:220, localidad:5, direccion:AGENCIA DE SAN SEBASTIAN 

TLACOLULA, lon:-96.790228, lat:17.705019}}
22-08-2025 20-09-2025 206310.18 206310.18 206310.18 206310.18 206310.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/FORTAMUN/220/002-

08/2025, contratista:CONSTRUCCIÓNES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA, monto:206310.18, 

importe_modificado:206310.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18.49}}

{2601677/proyecto_INICIO, 2601677/proyecto_FIN, 

2601677/proyecto_PROCESO, 2601677/proyecto_FIN, 

2601677/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250302603244 Proyecto de inversión 354347.88

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:354347.88, modificado:354347.88}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO ANTIGUO A SAN MATEO RIO HONDO 20 Oaxaca 347
San Sebastián Río 

Hondo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Río Hondo N 0 0 360

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:347, localidad:1, direccion:CAMINO ANTIGUO A SAN MATEO 

RIO HONDO, lon:-96.463921, lat:16.180582}}
22-08-2025 20-09-2025 354347.88 354347.88 354347.88 354347.88 354347.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSSRH/347/FIV/023/03/2025, 

contratista:TRIACSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN RIO HONDO, monto:354347.88, importe_modificado:354347.88}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}}
{2603244/proyecto_PROCESO, 2603244/proyecto_INICIO, 

2603244/proyecto_FIN}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530892 Proyecto de inversión 951919.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951919.2, 

modificado:951919.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE ISABEL LA CATÓLICA, BARRIO 

JALAPILLA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16236

20 Oaxaca 2
Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 16236 S 23 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1030.0, 

meta_modificada:1030.

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle ISABEL LA CATOLICA Barrio 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA ENTRE Calle MINA Y Calle REVOLUCION Calle PORFIRIO EL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE, lon:-96.60561372, 

lat:18.54155373}}

05-05-2025 03-06-2025 951919.2 951919.2 951919.2 951919.2 951919.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/050, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:951919.2, 

importe_modificado:951919.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1030.0}}

{2530892/proyecto_INICIO, 2530892/proyecto_FIN, 

2530892/proyecto_PROCESO, 2530892/proyecto_FIN, 

2530892/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530891 Proyecto de inversión 1193904.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1193904.49, 

modificado:1193904.49}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE INDEPENDENCIA BARRIO LA 

ESTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16234

20 Oaxaca 2
Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 16234 S 24 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1391.0, 

meta_modificada:1391.

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Barrio 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle COLON Calle LIBERTADORES EL 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQU, lon:-96.6026589, 

lat:18.53590604}}

05-05-2025 03-06-2025 1193904.5 1193904.49 1193904.5 1193904.5 1193904.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/044, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:1193904.49, 

importe_modificado:1193904.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1391.0}}

{2530891/proyecto_INICIO, 2530891/proyecto_FIN, 

2530891/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531823 Proyecto de inversión 236666.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236666.19, 

modificado:236666.19}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN VARIAS CALLES EN 

BARRIO GUADALUPE. - 37603
20 Oaxaca 536 San Vicente Nuñú

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Vicente Nuñú 37603 S 43 29 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:536, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Barrio 

BARRIO GUADALUPE 69585 SAN VICENTE NUÑÚ, SAN VICENTE NUÑÚ ENTRE Calle 

HIDALGO Y Calle 5 SUR LA COLOCACION DE ESTAS LAMPARAS SOLARES SE UBICARAN 

SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE EL BARRIO GUADALUPE, EN EL PLAN, lon:-97.4448339, 

lat:17.45816843}}

02-07-2025 31-07-2025 236666.19 236666.19 236666.19 236666.19 236666.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSVN/AD/536/FAISMUN/OP/003/2025, 

contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN VICENTE NUÑU, monto:236666.19, importe_modificado:236666.19}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}

{2531823/proyecto_INICIO, 2531823/proyecto_PROCESO, 

2531823/proyecto_INICIO, 2531823/proyecto_PROCESO, 

2531823/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531675 Proyecto de inversión 1326913.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1326913.83, 

modificado:1326913.83}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LLANO GRANDE A EL CARNERO - 17487 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 17487 S 25 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:7.64, 

meta_modificada:7.64}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:75, direccion:Camino / Terracería LLANO 

GRANDE - EL CARNERO 7 640 70947 EL CARNERO, SANTA MARÍA TONAMECA INICIA EN 

LLANO GRANDE, EN EL CRUCERO A UN COSTADO DEL PUENTE PEATONAL Y TERMINA EN 

EL CARNERO PASANDO EL ARROYO., lon:-96.51204091, lat:15.6868392}}

01-06-2025 20-06-2025 1326913.8 1326913.83 1326913.8 1326913.8 1326913.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1326913.83, 

importe_modificado:1326913.83}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.64}}

{2531675/proyecto_PROCESO, 2531675/proyecto_INICIO, 

2531675/proyecto_FIN, 2531675/proyecto_PROCESO, 

2531675/proyecto_FIN, 2531675/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540760 Proyecto de inversión 610280.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610280.69, 

modificado:610280.69}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL PLANTEL 37 DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE 

BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAMAZOLA, MUNICIPIO 

DE SANTIAGO TAMAZOLA - 36687

20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Tamazola 36687 S 30 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:570.0, 

meta_modificada:570.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA S/N S/N 

Pueblo SANTIAGO TAMAZOLA 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA 

ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Avenida GUADALUPE Calle JUAN DE ZUMARRAGA LA 

OBRA SE LOCALIZA EN EL PLANTEL DEL IEBO SOBRE LA CALLE PRINCIP, lon:-

98.22459704, lat:17.66322098}}

16-04-2025 15-05-2025 610280.69 610280.69 610280.69 610280.69 610280.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/FAISMUN/484/005-04/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA, monto:610280.69, 

importe_modificado:610280.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:570.0}}

{2540760/proyecto_PROCESO, 2540760/proyecto_INICIO, 

2540760/proyecto_FIN, 2540760/proyecto_PROCESO, 

2540760/proyecto_FIN, 2540760/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402480005 Proyecto de inversión 591341.42

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591341.42, 

modificado:591341.42}}

CONSTRUCCION DE 14 POZOS DE ABSORCION EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN SOYOLAPAM 

SEGUNDA ETAPA - 424341
20 Oaxaca 458

Santiago 

Comaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Comaltepec 424341 S 56 49 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:458, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MARTIN ZOYOLAPAM, 68710 SAN MARTÍN ZOYOLÁPAM, SANTIAGO 

COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE BENITO 

JUAREZ EL PROYECTO SE UBICA EN LAS CALLES LIBERTAD INDE, lon:-96.282898, 

lat:17.699581}}

04-11-2024 20-12-2024 591341.42 591341.42 591341.42 591341.42 591341.42

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153565, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO COMALTEPEC, monto:591341.42, 

importe_modificado:591341.42}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}

{2480005/proyecto_INICIO, 2480005/proyecto_PROCESO, 

2480005/proyecto_FIN, 2480005/proyecto_PROCESO, 

2480005/proyecto_INICIO, 2480005/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición 

del municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540725 Proyecto de inversión 721808.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:721808.78, 

modificado:721808.78}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SANTA MARIA TLALIXTAC A TLALIXTAC VIEJO DEL KM 

0+000 AL KM 10+000 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLALIXTAC - 48362
20 Oaxaca 438

Santa María 

Tlalixtac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlalixtac 48362 S 915 924 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:438, localidad:2, direccion:Camino LOCALIDAD DE TLALIXTAC 

VIEJO - LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLALIXTAC 2 500 68627 TLALIXTAC VIEJO, SANTA 

MARÍA TLALIXTAC EL CAMINO ES MUY CONOCIDO EN TODO EL MUNICIPIO PUES ES LA 

VIA DE COMUNICACION ENTRE LAS LOCALIDADES DE TLA, lon:-96.75002353, 

lat:17.88750654}}

01-04-2025 30-04-2025 721808.78 721808.78 721808.78 721808.78 721808.78

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157695, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLALIXTAC, monto:721808.78, 

importe_modificado:721808.78}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}}

{2540725/proyecto_INICIO, 2540725/proyecto_FIN, 

2540725/proyecto_PROCESO, 2540725/proyecto_FIN, 

2540725/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531592 Proyecto de inversión 2895456.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2895456.69, 

modificado:2895456.69}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

C.C.T.: 20DTV0639P DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA OCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA MONTEVERDE - 17570

20 Oaxaca 392
Santa Lucía 

Monteverde

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa Lucía Monteverde 17570 S 389 377 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:721.0, 

meta_modificada:721.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA 

MARIAA OCOTLAN 71163 SANTA MARÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA MONTEVERDE LA 

UBICACION DE LA OBRA A EJECUTAR, ESTÁ AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

OCOTLAN, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA C.C.T.: 20DTV063, lon:-97.73377966, 

lat:16.96690017}}

28-05-2025 25-08-2025 2895456.7 2895456.69 2895456.7 2895456.7 2895456.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/08/03/2025, 

contratista:QUIEE VEE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:2895456.69, importe_modificado:2895456.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:721.0}}

{2531592/proyecto_INICIO, 2531592/proyecto_PROCESO, 

2531592/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531589 Proyecto de inversión 2998345.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2998345.45, 

modificado:2998345.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO 

ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN NOPALERA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA 

MONTEVERDE - 48663

20 Oaxaca 392
Santa Lucía 

Monteverde

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía Monteverde 48663 S 643 620 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1830.0, 

meta_modificada:1830.

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:6, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo 

SAN SEBASTIAN NOPALERA 71162 SAN SEBASTIÁN NOPALERA, SANTA LUCÍA 

MONTEVERDE EL PROYECTO A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA 

LOCALIDAD, CERCA DEL PRESCOLAR RUFINO TAMAYO Y DE LA ESCUELA TELES, lon:-

97.7805475, lat:16.94789307}}

16-06-2025 14-08-2025 2998345.5 2998345.45 2998345.5 2998345.5 2998345.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/04/04/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:2998345.45, 

importe_modificado:2998345.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1830.0}}

{2531589/proyecto_PROCESO, 2531589/proyecto_INICIO, 

2531589/proyecto_PROCESO, 2531589/proyecto_INICIO, 

2531589/proyecto_PROCESO, 2531589/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402482323 Proyecto de inversión 793539.02

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:793539.02, 

modificado:793539.02}}

CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LAGARTERO - 428910 20 Oaxaca 439
Santa María 

Tonameca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 428910 S 45 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:61, direccion:CALLE MANGALES PUEBLO 

LAGARTERO, 70949 LAGARTERO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CARRETERA 

CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE PRIVADA DE MANGALES, LA OBRA SE LOCALIZARA 

PARTIENDO A 50 M DE LA INTERSECCION DE LA CALLE MANGALES C, lon:-96.67718845, 

lat:15.73284644}}

10-12-2024 30-12-2024 793539.02 793539.02 793539.02 793539.02 793539.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FAISMUN/OP/29/2024, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA TONAMECA, monto:793539.02, importe_modificado:793539.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}
{2482323/proyecto_INICIO, 2482323/proyecto_PROCESO, 

2482323/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250202540622 Proyecto de inversión 982642.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:982642.47, 

modificado:982642.47}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LA 

TELESECUNDARIA EN ZAPOTE BLANCO - 31560
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Atoyac 31560 S 162 142 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:564.66, 

meta_modificada:564.6

1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:5, direccion:Calle TELESECUNDARIA Ranchería 

ZAPOTE BLANCO 71715 ZAPOTE BLANCO, SAN PEDRO ATOYAC ENTRE Y Calle PRINCIPAL 

LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL NOROESTE DE ZAPOTE BLANCO, INICIANDO EN 

EL ENTRONQUE CON LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGA, lon:-97.96794751, 

lat:16.54189886}}

13-06-2025 08-11-2025 982642.47 982642.47 982642.47 982642.47 982642.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-

III/I.R./04/2025, contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:982642.47, 

importe_modificado:982642.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:564.66}}

{2540622/proyecto_INICIO, 2540622/proyecto_PROCESO, 

2540622/proyecto_FIN, 2540622/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531501 Proyecto de inversión 1179299.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1179299.62, 

modificado:1179299.62}}

Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en la Localidad de Guadalupe 

Nundaca - 20876
20 Oaxaca 348

San Sebastián 

Tecomaxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 20876 S 239 217 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:850.0, 

meta_modificada:850.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:8, direccion:Calle Del panteón municipal 

Ranchería Guadalupe Nundaca 69740 GUADALUPE NUNDACA, SAN SEBASTIÁN 

TECOMAXTLAHUACA ENTRE Calle Federal a San Martin Peras Y Calle Del panteón y 

escuala secundaria Calle De la iglesia y Agencia La obra s, lon:-98.13176208, 

lat:17.29990259}}

30-06-2025 29-07-2025 1179299.6 1179299.62 1179299.6 1179299.6 1179299.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20876, contratista:XINICUESTA 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 

TECOMAXTLAHUACA, monto:1179299.62, importe_modificado:1179299.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:850.0}}

{2531501/proyecto_INICIO, 2531501/proyecto_FIN, 

2531501/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531405 Proyecto de inversión 1188716.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188716.47, 

modificado:1188716.47}}

AMPLIACION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO GUEGOVELA A AGUA FRIA CAMPANARIO SUB 

TRAMO KM 6+500 AL 7+500 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA CAMPANARIO, MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL MIXTEPEC - 50047

20 Oaxaca 271
San Miguel 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 50047 S 244 260 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, 

meta:18677.99, 

meta_modificada:1867

1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:4, direccion:Camino GUEGOVELA - AGUA FRIA 

CAMPANARIO 7 500 71218 AGUA FRÍA CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC CAMINO 

A LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 20DTR2035N, lon:-

96.91044657, lat:16.7390111}}

21-07-2025 18-09-2025 1188716.5 1188716.47 1188716.5 1188716.5 1188716.5

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158521, contratista:, 

convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, monto:1188716.47, 

importe_modificado:1188716.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:18677.99}}

{2531405/proyecto_INICIO, 2531405/proyecto_PROCESO, 

2531405/proyecto_FIN, 2531405/proyecto_PROCESO, 

2531405/proyecto_FIN, 2531405/proyecto_INICIO, 

2531405/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540477 Proyecto de inversión 2668000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2668000.0, 

modificado:2668000.0}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD 

DE NEJAPA DE MADERO, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO - 35328
20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Nejapa de Madero 35328 S 1057 954 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:6528.0, 

meta_modificada:6528.

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle ignacio zaragoza Colonia san 

antonio 70531 NEJAPA DE MADERO, NEJAPA DE MADERO ENTRE Calle mariano 

matamoros Y La ENTRADA SE ENCUENTRA ENTRE LA PARTE POSTERIOS DE LA ESCUELA 

SECUANDARIA GENERAL FRANCISCO Y MADERO Y EL IEBO PL, lon:-95.97847181, 

lat:16.61122548}}

04-06-2025 03-07-2025 2668000 2668000 2668000 2668000 2668000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MNM/064/FAISMUN/002/2025, 

contratista:CUAUHTÉMOC BAUTISTA JACINTO, convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE 

MADERO, monto:2668000.0, importe_modificado:2668000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:6528.0}}

{2540477/proyecto_INICIO, 2540477/proyecto_PROCESO, 

2540477/proyecto_FIN, 2540477/proyecto_INICIO, 

2540477/proyecto_FIN, 2540477/proyecto_INICIO, 

2540477/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531686 Proyecto de inversión 366008.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366008.51, 

modificado:366008.51}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN (PIR) EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BUENA 

VISTA MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN. - 47794
20 Oaxaca 449

Santa María 

Zoquitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zoquitlán 47794 S 45 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:3, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Rancho 

BUENA VISTA 70494 BUENA VISTA, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN LA OBRA SE LOCALIZA EN 

LA CALLE PRINCIPAL DE BUENA VISTA A 50 METROS DE LAS OFICINAS DEL 

REPRESENTANTE Y A 100 METROS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.27537375, 

lat:16.57514414}}

30-06-2025 13-08-2025 366008.51 366008.51 366008.51 366008.51 366008.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/449/R33-FIII/CT01-AD/2025, 

contratista:ROLANDO MARTINEZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

ZOQUITLAN, monto:366008.51, importe_modificado:366008.51}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}

{2531686/proyecto_INICIO, 2531686/proyecto_PROCESO, 

2531686/proyecto_FIN, 2531686/proyecto_PROCESO, 

2531686/proyecto_FIN, 2531686/proyecto_INICIO, 

2531686/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540450 Proyecto de inversión 1138065.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1138065.56, 

modificado:1138065.56}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, 

TRAMO DE LA ESCUELA PRIMARIA A LA AGENCIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE 

XICALPEXTLE - 25953

20 Oaxaca 36
Guevea de 

Humboldt

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Guevea de Humboldt 25953 S 80 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:980.0, 

meta_modificada:980.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:21, direccion:Camino / Terracería ESCUELA 

PRIMARIA RURAL - AGENCIA MUNICIPAL 0 0 70725 XICALPEXTLE, GUEVEA DE 

HUMBOLDT EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD, INICIANDO EN LA ESCUELA PRIMARIA 

RURAL Y TERMINANDO EN LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.38277433, lat:16.79504}}

01-07-2025 30-08-2025 1138065.6 1138065.56 1138065.6 1138065.6 1138065.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MGH-036/FAISMUN/NP-19/003/2025, 

contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL ALMONTE, S.A.DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:1138065.56, 

importe_modificado:1138065.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:980.0}}

{2540450/proyecto_INICIO, 2540450/proyecto_PROCESO, 

2540450/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543598 Proyecto de inversión 1787694.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1787694.07, 

modificado:1787694.07}}

CONSTRUCCION DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR VICENTE GUERRERO 

CLAVE: 20DCC0495E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA GARZONA, MUNICIPIO DE 

SAN JOSE DEL PROGRESO - 49942

20 Oaxaca 72
San José del 

Progreso

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San José del Progreso 49942 S 60 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:164.32, 

meta_modificada:164.3

1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:Calle PRIVADA DE INDEPENDENCIA 

Pueblo SAN JOSE LA GARZONA C.P. 71520 ENTRE Calle AVENIDA HIDALGO Y Calle 

FRANCISCO I. MADERO Calle INDEPENDENCIA Y AVENIDA LIBERTAD LA OBRA SE 

LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRIVADA DE INDEPENDENCIA A 2 MI, lon:-96.63884559, 

lat:16.68193306}}

16-06-2025 14-08-2025 1787694.1 1787694.07 1787694.1 1787694.1 1787694.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSJP/072/FAISMUN/004/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:1787694.07, 

importe_modificado:1787694.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:164.32}}

{2543598/proyecto_PROCESO, 2543598/proyecto_INICIO, 

2543598/proyecto_PROCESO, 2543598/proyecto_INICIO, 

2543598/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531327 Proyecto de inversión 3679119.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3679119.49, 

modificado:3679119.49}}

Construcción de parque público en la localidad de San Juan Quiahije - 37880 20 Oaxaca 213 San Juan Quiahije

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Quiahije 37880 S 1561 804 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:428.0, 

meta_modificada:428.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:Calle 24 DE JUNIO Pueblo SAN 

JUAN QUIAHIJE 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE ENTRE Calle LAS 

ANONAS Y Calle CENTRAL Calle CAMINO REAL A UN COSTADO DE LA IGLESIA, ENFRENTE 

DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.31647323, lat:16.3017309}}

01-05-2025 30-06-2025 3679119.5 3679119.49 3679119.5 3679119.5 3679119.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJQ/FAISMUN/213/02/2025, 

contratista:LORETTY SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCION SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHIJE, 

monto:3679119.49, importe_modificado:3679119.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:428.0}}

{2531327/proyecto_PROCESO, 2531327/proyecto_INICIO, 

2531327/proyecto_PROCESO, 2531327/proyecto_INICIO, 

2531327/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta  entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202530915 Proyecto de inversión 907745.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907745.74, 

modificado:907745.74}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO TEMBLADERA DE SELVA 1 A LA DEFENSA EN LA LOCALIDAD DE 

TEMBLADERA DE LA SELVA 1 DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 29958
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 29958 S 404 386 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2567.0, 

meta_modificada:2567.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:Camino TIENDA - EJIDO 2 852 

68428 TEMBLADERA DE LA SELVA 1, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE 

REHABILITACIÓN DE CAMINO TEMBLADERA DE SELVA 1 A LA DEFENSA EN LA LOCALIDAD 

DE TEMBLADERA DE LA SELVA 1 DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN, lon:-96.51784407, 

lat:18.45220394}}

21-07-2025 19-08-2025 907745.74 907745.74 907745.74 907745.74 907745.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/009, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:907745.74, 

importe_modificado:907745.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2567.0}}
{2530915/proyecto_INICIO, 2530915/proyecto_FIN, 

2530915/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530908 Proyecto de inversión 724814.4

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724814.4, 

modificado:724814.4}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE 

PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 31782
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 31782 S 357 355 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2047.0, 

meta_modificada:2047.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:Camino / Terracería entronque - 

palma 3 125 68426 LA PALMA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE 

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA DEL MUNICIPIO DE 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. SE UBICA JUNTO AL EJIDO Y , lon:-96.4356619, 

lat:18.4696998}}

21-07-2025 19-08-2025 724814.4 724814.4 724814.4 724814.4 724814.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/071, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:724814.4, 

importe_modificado:724814.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2047.0}}
{2530908/proyecto_FIN, 2530908/proyecto_PROCESO, 

2530908/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530897 Proyecto de inversión 827805.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:827805.31, 

modificado:827805.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA 

LOCALIDAD DE TETELA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16268
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 16268 S 51 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Colonia 

TETELA 68426 TETELA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle GUANAJUATO Y Calle 

MORELOS Calle MATEOS EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON 

ADOQUÍN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE T, lon:-96.46035097, 

lat:18.50638823}}

05-05-2025 03-06-2025 827805.31 827805.31 827805.31 827805.31 827805.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/024, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:827805.31, 

importe_modificado:827805.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:900.0}}

{2530897/proyecto_INICIO, 2530897/proyecto_FIN, 

2530897/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531707 Proyecto de inversión 1561482.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1561482.31, 

modificado:1561482.31}}

CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL 

RÍO, MUNICIPIO DE SANTIAGO - 29083
20 Oaxaca 461 Santiago del Río

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago del Río 29083 S 276 251 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:380.0, 

meta_modificada:380.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS Pueblo 

SANTIAGO DEL RIO 69490 SANTIAGO DEL RÍO, SANTIAGO DEL RÍO ENTRE Calle 5 DE 

MAYO Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN CALLE 

MATAMOROS ESQUINA CON 5 DE MAYO A UNA CUADRA DEL TEMPLO CA, lon:-

98.09055708, lat:17.45606877}}

09-06-2025 06-09-2025 1561482.3 1561482.31 1561482.3 1561482.3 1561482.3

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156128, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO, monto:1561482.31, 

importe_modificado:1561482.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:380.0}}

{2531707/proyecto_INICIO, 2531707/proyecto_PROCESO, 

2531707/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302600563 Adquisición 368765.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:368765.21, modificado:368765.21}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN 

FRANCISCO JALTEPETONGO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801010012-

BEAGA0225
N 0 0 187

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-97.27273942, 

lat:17.3849154}}
03-04-2025 31-12-2025 368765.21 368765.21 368765.21 368765.21 368765.21

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-

FAM/073/2025, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO 

ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.038650776E7, 

importe_modificado:1.038650776E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-FAM/074/2025, contratista:GALOGISTICA, 

VENTA Y ARRENDAMIENTO, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

DE OAXACA, monto:2295941.45, importe_modificado:2295941.45}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-FAM/080/2025, 

contratista:MEGAWEB, DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, VENTA Y RENTA DE 

EQUIPOS DE COMPUTO, CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, convocante:INSTITUTO 

ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.485979952E7, 

importe_modificado:1.485979952E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2600563/proyecto_INICIO, 2600563/proyecto_FIN, 

2600563/proyecto_PROCESO, 2600563/proyecto_FIN, 

2600563/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Corregir documento de contrato ya que no coincide con el proyecto,

Verificar monto del documento cargado en contratos ya que no coincide con el monto 

aprobado del proyecto

, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250302600565 Adquisición 609719.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:609719.43, modificado:609719.43}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTA 

ANA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801010013-

BEAGA0225
N 0 0 504

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-96.7314107, 

lat:16.3449736}}
03-04-2025 31-12-2025 609719.43 609719.43 609719.43 609719.43 609719.43

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-

FAM/074/2025, contratista:GALOGISTICA, VENTA Y ARRENDAMIENTO, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:2295941.45, importe_modificado:2295941.45}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-FAM/080/2025, 

contratista:MEGAWEB, DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, VENTA Y RENTA DE 

EQUIPOS DE COMPUTO, CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, convocante:INSTITUTO 

ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.485979952E7, 

importe_modificado:1.485979952E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-FAM/073/2025, contratista:SOFTECHNICAL 

SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.038650776E7, importe_modificado:1.038650776E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2600565/proyecto_INICIO, 2600565/proyecto_PROCESO, 

2600565/proyecto_INICIO, 2600565/proyecto_FIN, 

2600565/proyecto_PROCESO, 2600565/proyecto_FIN, 

2600565/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Corregir documento de contrato ya que no coincide con el proyecto,

Verificar monto del documento cargado en contratos ya que no coincide con el monto 

aprobado del proyecto

, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250302600572 Adquisición 1684446.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1684446.89, modificado:1684446.89}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN 

CRISTOBAL AMATLAN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801012007-

BEAGA0225
N 0 0 1395

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-96.4146265, 

lat:16.3180712}}
03-04-2025 31-12-2025 1684446.9 1684446.89 1684446.9 1684446.9 1684446.9

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-

FAM/073/2025, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO 

ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.038650776E7, 

importe_modificado:1.038650776E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-FAM/080/2025, contratista:MEGAWEB, 

DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, VENTA Y RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, 

CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.485979952E7, importe_modificado:1.485979952E7}, 

ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-

FAM/074/2025, contratista:GALOGISTICA, VENTA Y ARRENDAMIENTO, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:2295941.45, importe_modificado:2295941.45}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2600572/proyecto_INICIO, 2600572/proyecto_FIN, 

2600572/proyecto_PROCESO, 2600572/proyecto_FIN, 

2600572/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR POBLACIÓN BENEFICIADA, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302600575 Adquisición 303319.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:303319.19, modificado:303319.19}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN 

MIXTEPEC DISTRITO 26
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801012008-

BEAGA0225
N 0 0 106

{meta1: 

{unidad_medida:Compu

tadoras, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-96.3012201, 

lat:16.2776178}}
03-04-2025 31-12-2025 303319.19 303319.19 303319.19 303319.19 303319.19

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-

FAM/080/2025, contratista:MEGAWEB, DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, 

VENTA Y RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.485979952E7, importe_modificado:1.485979952E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-FAM/074/2025, 

contratista:GALOGISTICA, VENTA Y ARRENDAMIENTO, convocante:INSTITUTO ESTATAL 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2295941.45, 

importe_modificado:2295941.45}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-FAM/073/2025, contratista:SOFTECHNICAL 

SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.038650776E7, importe_modificado:1.038650776E7}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}}
{2600575/proyecto_INICIO, 2600575/proyecto_FIN, 

2600575/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Corregir documento de contrato ya que no coincide con el proyecto,

Verificar monto del documento cargado en contratos ya que no coincide con el monto 

aprobado del proyecto

, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250202531871 Proyecto de inversión 150000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.01, 

modificado:150001.27}}

Mantenimiento de dotacion de servicios basicos de electricidad en la escuela 

secundaria tecnica No. 94, clave 20DST0011B segunda etapa - 35224
20 Oaxaca 562

Magdalena 

Yodocono de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz 35224 S 68 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:380.0, 

meta_modificada:380.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo 

MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ 69910 MAGDALENA YODOCONO DE 

PORFIRIO DÍAZ, MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle 

CONSTITUCION Y Calle LIBERTAD PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL, TRANSITAR 

SOBRE L, lon:-97.36122658, lat:17.38325445}}

01-07-2025 30-07-2025 150001.27 150001.27 150001.27 150001.27 150001.27

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156813, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, 

monto:150001.27, importe_modificado:150001.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}}
{2531871/proyecto_INICIO, 2531871/proyecto_FIN, 

2531871/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531175 Proyecto de inversión 3500002.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500002.17, 

modificado:3500002.17}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SAN ANTONIO ANALCO - SAN ANTONIO DEL BARRIO - SANTA CRUZ 

TEPETOTUTLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ANALCO, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 

49725

20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 49725 S 115 115 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:13, direccion:Camino / Vereda SAN ANTONIO 

ANALCO - SANTA CRUZ TEPETOTUTLA 2 0 68493 SAN ANTONIO ANALCO, SAN FELIPE 

USILA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SE REALIZRÁ AL SUR DE LA POBALCION HACIA 

SANTA CRUZ TEPETOTUTLA, lon:-96.5560562, lat:17.83768887}}

18-06-2025 16-08-2025 3500002.2 3500002.17 3500002.2 3500002.2 3500002.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/09/04/2025, 

contratista:DANIEL SANCHEZ SARABIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, 

monto:3500002.17, importe_modificado:3500002.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}
{2531175/proyecto_INICIO, 2531175/proyecto_PROCESO, 

2531175/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531171 Proyecto de inversión 1050557.1

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050557.1, 

modificado:1050557.1}}

REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL IEBO CON CCT.:20ETH0021B, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

FELIPE USILA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 18421
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 18421 S 2875 2537 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo 

SAN FELIPE USILA 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA ENTRE Callejón DEL RIO Y 

Calle 5 DE MAYO Calle RICARDO FLORES MAGON LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA 

EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE SAN FELIP, lon:-96.52076375, lat:17.88576571}}

02-06-2025 01-07-2025 1050557.1 1050557.1 1050557.1 1050557.1 1050557.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/05/05/2025, 

contratista:MONSERRAT CITLALLI LOPEZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE USILA, monto:1050557.1, importe_modificado:1050557.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}}

{2531171/proyecto_INICIO, 2531171/proyecto_FIN, 

2531171/proyecto_PROCESO, 2531171/proyecto_FIN, 

2531171/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531169 Proyecto de inversión 1999988.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999988.93, 

modificado:1999988.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE AEROPISTA, 

EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 24329
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 24329 S 2875 2537 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1108.0, 

meta_modificada:1108.

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:Calle AEROPISTA Colonia 

AEROPUERTO 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA ENTRE Calle CRISTOBAL 

COLON Y Calle INSURGENTES Calle LUIS DONALDO COLOSIO LA CALLE A PAVIMENTAR SE 

ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN FEL, lon:-96.51930212, 

lat:17.8920295}}

02-06-2025 31-07-2025 1999988.9 1999988.93 1999988.9 1999988.9 1999988.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/19/06/2025, 

contratista:ARTURO VARGAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, 

monto:1999988.93, importe_modificado:1999988.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1108.0}}

{2531169/proyecto_PROCESO, 2531169/proyecto_INICIO, 

2531169/proyecto_PROCESO, 2531169/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540495 Proyecto de inversión 2187973.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2187973.29, 

modificado:2187973.29}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO - 49422

20 Oaxaca 103
San Antonino 

Castillo Velasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonino Castillo Velasco 49422 S 120 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:876.0, 

meta_modificada:876.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle PUEBLO NUEVO Calle 

BENITO JUAREZ SE ACCEDE POR LA CALLE PRINICIPAL A LA POBLA, lon:-96.68357196, 

lat:16.79847576}}

26-05-2025 24-07-2025 2187973.3 2187973.29 2187973.3 2187973.3 2187973.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSACV/103/FAISMUN/01/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:2187973.29, 

importe_modificado:2187973.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:876.0}}

{2540495/proyecto_INICIO, 2540495/proyecto_FIN, 

2540495/proyecto_PROCESO, 2540495/proyecto_FIN, 

2540495/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:El acta entrega no concuerda con la obra reportada., trimestre:3.0, 

usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531181 Proyecto de inversión 904201.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:904201.27, 

modificado:898401.28}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA CIENEGA 

(GUADALUPE CHINDUA) - 25560
20 Oaxaca 140

San Francisco 

Chindúa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Chindúa 25560 S 80 75 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:3, direccion: Barrio BARRIO DE DOLORES 

BARRIO DE DOLORES, SAN FRANCISCO CHINDÚA ENTRE Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle 

16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DE ESQUINA DE LA CARRETERA A SAN FRANCISCO 

CHINDUA CON LA CALLE EMILIANO ZAPATA, TRANSITAR SOBRE L, lon:-97.29513099, 

lat:17.43035732}}

02-06-2025 19-07-2025 898401.28 898401.28 898401.28 898401.28 898401.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSFCH/FAISMUN/140/002/03/2025, 

contratista:CUAUHTEMOC CRUZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

CHINDUA, monto:898401.28, importe_modificado:898401.28}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2531181/proyecto_INICIO, 2531181/proyecto_PROCESO, 

2531181/proyecto_FIN, 2531181/proyecto_PROCESO, 

2531181/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250202540453 Proyecto de inversión 2796359.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2796359.3, 

modificado:2796359.3}}

CONSTRUCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD 

DE LA LOCALIDAD DE EL PORTILLO - 32840
20 Oaxaca 36

Guevea de 

Humboldt

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Guevea de Humboldt 32840 S 184 166 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:41, direccion:Calle TIERRA Y LIBERTAD Pueblo EL 

PORTILLO 70728 EL PORTILLO, GUEVEA DE HUMBOLDT ESTA CALLE COMUNICA A LA 

POBLACION CON LA ESCUALA PREPARATOTIA CECYTE, lon:-95.35707005, 

lat:16.78815679}}

14-07-2025 12-09-2025 2796359.3 2796359.3 2796359.3 2796359.3 2796359.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/MGH-036/FAISMUN/NP-22/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:2796359.3, 

importe_modificado:2796359.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1500.0}}

{2540453/proyecto_PROCESO, 2540453/proyecto_INICIO, 

2540453/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302602303 Proyecto de inversión 447569.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:447569.19, modificado:447569.19}}

Gastos indirectos 3% 20 Oaxaca 454 Santiago Atitlán
Otros proyectos de 

Inversión
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santiago Atitlán 06 N 0 0 500

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:454, localidad:1, direccion:santiago atitlan , lon:-95.946916, 

lat:17.103448}}
01-01-2025 31-12-2025 447569.19 447569.19 447569.19 447569.19 447569.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} {2602303/proyecto_INICIO, 2602303/proyecto_PROCESO} Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que 

el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-

24}}

2025 3 OAX250202531113 Proyecto de inversión 1185545.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185545.52, 

modificado:1185545.52}}

Construcción de cuartos dormitorios en la localidad de la Concepción municipio de San 

Andrés Paxtlán - 17448
20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Andrés Paxtlán 17448 S 15 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:160.0, 

meta_modificada:160.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:10, direccion:Calle Camino hacia la 

representación LA CONCEPCIÓN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN ENTRE Calle Camino hacia 

Piedras negras Y Calle Camino a la carretera la venta-Ozolc La obra se sitúa en 5 

marcadores diferentes, la obra se encuentra sobre la, lon:-96.49467994, 

lat:16.19439498}}

09-06-2025 23-07-2025 1185545.5 1185545.52 1185545.5 1185545.5 1185545.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/07/MSAP/M-095/R33-

FIII/FAISMUN/2025, contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1185545.52, 

importe_modificado:1185545.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:160.0}}

{2531113/proyecto_PROCESO, 2531113/proyecto_INICIO, 

2531113/proyecto_PROCESO, 2531113/proyecto_INICIO, 

2531113/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531436 Proyecto de inversión 698958.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:698958.25, 

modificado:698958.25}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRNAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN COLONIA 

GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO APOSTOL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

APOSTOL - 33890

20 Oaxaca 301 San Pedro Apóstol

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Apóstol 33890 S 25 23 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:713.85, 

meta_modificada:713.8

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:301, localidad:2, direccion:Calle INDEPENDENCIA Colonia 

GUADALUPE 71540 COLONIA GUADALUPE, SAN PEDRO APÓSTOL ENTRE Calle BENITO 

JUAREZ Y Calle ALDAMA Calle MACEDONIO ALCALA A DOS CALLES HACIA EL NORTE DE 

LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA POBLACION, lon:-96.71570477, lat:16.73332114}}

16-06-2025 05-07-2025 698958.25 698958.25 698958.25 698958.25 698958.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSPA-301-FAISMUN-FIII-002/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR  SA DE CV, convocante:municipio de san pedro 

apostol, monto:698958.25, importe_modificado:698958.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:713.85}}

{2531436/proyecto_FIN, 2531436/proyecto_INICIO, 

2531436/proyecto_FIN, 2531436/proyecto_PROCESO, 

2531436/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470279 Proyecto de inversión 963327.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:963327.24, 

modificado:963327.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ 

TRAMO UNO EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES - 400202
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 400202 S 341 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:845.0, 

meta_modificada:845.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LOS 

OCOTES, 71502 LOS OCOTES, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y 

CALLE BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA 

DE LA AGENCIA DE LOS OCOTES SIENDO UNA DE LA, lon:-96.71910849, 

lat:16.6149609}}

07-10-2024 05-11-2024 963327.24 963327.24 963327.24 963327.24 963327.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/IR/015/2024, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V., convocante:HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:963327.24, importe_modificado:963327.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:845.0}}

{2470279/proyecto_INICIO, 2470279/proyecto_PROCESO, 

2470279/proyecto_FIN, 2470279/proyecto_INICIO, 

2470279/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402457162 Acción 20000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20000.0, 

modificado:20000.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 361713
20 Oaxaca 183

San Juan Bautista 

Tlachichilco
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco 361713 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.343993, lat:17.622548}}
14-12-2024 30-12-2024 20000 20000 20000 20000 20000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IND-003-2024, 

contratista:HERMINIO MONTESINOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:20000.0, importe_modificado:20000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}

{2457162/proyecto_INICIO, 2457162/proyecto_FIN, 

2457162/proyecto_PROCESO, 2457162/proyecto_FIN, 

2457162/proyecto_INICIO, 2457162/proyecto_PROCESO, 

2457162/proyecto_FIN, 2457162/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531160 Proyecto de inversión 1093987.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1093987.8, 

modificado:1093987.8}}

REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA) EN LA 

LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLÁN - 27900
20 Oaxaca 132

San Dionisio 

Ocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotlán 27900 S 899 819 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:675.0, 

meta_modificada:700.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Calle ENTRADA AL PUENTE S/N 

Pueblo SAN DIONISIO OCOTLAN 71526 SAN DIONISIO OCOTLÁN, SAN DIONISIO 

OCOTLÁN ENTRE Y Avenida CARRETERA FEDERAL OAX- PUERTO ANGEL Calle CAMINO A 

LA CIENEGUITA A 160 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL OAXAC, lon:-96.68529955, 

lat:16.75020593}}

01-07-2025 31-07-2025 1093987.8 1093987.8 1093987.8 1093987.8 1093987.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSDO/132/001/2025, 

contratista:ARQ. ROGELIO SANTIAGO ORTIZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO 

DE SAN DIONISIO OCOTLAN, OAXACA., monto:1093987.8, 

importe_modificado:1093987.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:700.0}}

{2531160/proyecto_INICIO, 2531160/proyecto_PROCESO, 

2531160/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402489272 Proyecto de inversión 3059653.83

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3059653.83, 

modificado:3059653.83}}

CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS, DEL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS - 442506
20 Oaxaca 304

San Pedro 

Coxcaltepec 

Cántaros

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros 442506 S 111 83 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:22400.0, 

meta_modificada:2240

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:PARAJE LLUCHA VINI, 69641 EN-

BAA, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN EL PARAJELLUCHA VINI PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC 

CANTAROS PARA LLEGAR AL SITIO DONDE SE REALI, lon:-97.13144113, 

lat:17.48724353}}

29-11-2024 28-12-2024 3059653.8 3059653.83 3059653.8 3059653.8 3059653.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPCC/304/FAISMUN/010-2024, 

contratista:GEBSA CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS, monto:3059653.83, 

importe_modificado:3059653.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:22400.0}}

{2489272/proyecto_INICIO, 2489272/proyecto_PROCESO, 

2489272/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531039 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE CONCRETO HIDRÁULICO EL LA CALLE PRINCIPAL 

EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PEÑASCO - 22619
20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Peñasco 22619 S 22 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1041.0, 

meta_modificada:1041.

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo 

GUADALUPE PEÑASCO 69848 GUADALUPE PEÑASCO, MAGDALENA PEÑASCO ENTRE 

Calle CAMINO COSECHERO Y Calle CALLE AL PANTEON Calle CAMINO COSECHERO LA 

CALLE ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PEÑ, lon:-

97.56982932, lat:17.25467347}}

13-06-2025 11-08-2025 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/003/2025, 

contratista:EAHS S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, 

monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1041.0}}

{2531039/proyecto_PROCESO, 2531039/proyecto_INICIO, 

2531039/proyecto_FIN, 2531039/proyecto_PROCESO, 

2531039/proyecto_FIN, 2531039/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540741 Proyecto de inversión 869996.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869996.8, 

modificado:869996.8}}

Construccion de cuarto dormitorio en la localidad de Santiago Huauclilla - 20902 20 Oaxaca 463 Santiago Huauclilla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santiago Huauclilla 20902 S 60 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:440.0, 

meta_modificada:440.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:463, localidad:1, direccion:Calle Reforma Pueblo SANTIAGO 

HUAUCLILLA 69659 SANTIAGO HUAUCLILLA, SANTIAGO HUAUCLILLA ENTRE Calle 

PORFIRIO DIAZ Y Calle LIBERTAD Calle HIDALGO SE BENEFICIARA A 22 PERSONAS 

PARTIENDO DE LA ENTRADA AL PUEBLO BINIENDO DE SAN MIGUEL, lon:-97.07521145, 

lat:17.45256071}}

02-06-2025 02-08-2025 869996.8 869996.8 869996.8 869996.8 869996.8

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156661, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA, monto:869996.8, 

importe_modificado:869996.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:440.0}}

{2540741/proyecto_INICIO, 2540741/proyecto_PROCESO, 

2540741/proyecto_INICIO, 2540741/proyecto_PROCESO, 

2540741/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540519 Proyecto de inversión 1199020.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199020.92, 

modificado:1199020.92}}

Rehabilitación de camino principal tramo San Juan Guivini - San Bartolo Lapaguia de la 

localidad de San Juan Guivini, municipio de San Francisco Ozolotepec. - 50320
20 Oaxaca 148

San Francisco 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ozolotepec 50320 S 289 248 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:8.8, 

meta_modificada:8.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:Camino / Brecha 0+000.00 - 

8+800.00 8 400 70887 SAN JUAN GUIVINI, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC la obra 

comienza donde inicia la planta de tratamiento de aguas residuales de la 

comunidad y llega hasta 8.80 km para los trabajos de rastr, lon:-96.19399256, 

16-06-2025 30-07-2025 1199020.9 1199020.92 1199020.9 1199020.9 1199020.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/04/MSFO/M-148/R33-

FIII/FAISMUN/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, monto:1199020.92, 

importe_modificado:1199020.92}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.8}}

{2540519/proyecto_INICIO, 2540519/proyecto_PROCESO, 

2540519/proyecto_INICIO, 2540519/proyecto_PROCESO, 

2540519/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531193 Proyecto de inversión 1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

Ampliación de la red de electrificación de la localidad de San José Ozolotepec, municipio 

de San Francisco Ozolotepec. - 50131
20 Oaxaca 148

San Francisco 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ozolotepec 50131 S 55 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1035.0, 

meta_modificada:1035.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:2, direccion:Andador camino real Pueblo San 

José Ozolotepec 70888 SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC La obra 

se situa a 300 de la agencia municipal y se sitúa a 50 metros del panteón de la 

localidad, lon:-96.19671973, lat:16.06805098}}

16-06-2025 11-08-2025 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/03/MSFO/M-148/R33-

FIII/FAISMUN/2025, contratista:ENELGOR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, monto:1800000.0, 

importe_modificado:1800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1035.0}}

{2531193/proyecto_INICIO, 2531193/proyecto_PROCESO, 

2531193/proyecto_INICIO, 2531193/proyecto_PROCESO, 

2531193/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402466391 Proyecto de inversión 1423540.82

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1423540.82, 

modificado:1423540.82}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA - 344273 20 Oaxaca 175
San Juan Bautista 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca 344273 S 296 283 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.

1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:CALLE DEL ESTUDIANTE PUEBLO 

SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, 68204 SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, SAN JUAN 

BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ, CALLE H.AYUNTAMIENTO CAMINO A LA TELE, lon:-96.82881708, 

lat:17.53481728}}

23-10-2024 21-11-2024 1423540.8 1423540.82 1423540.8 1423540.8 1423540.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJBA/175/FAISMUN/006-C/2024, 

contratista:CONSTRUCTORA DIMOGUCE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1400.0}}

{2466391/proyecto_PROCESO, 2466391/proyecto_INICIO, 

2466391/proyecto_PROCESO, 2466391/proyecto_INICIO, 

2466391/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531869 Proyecto de inversión 1773880.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1773880.13, 

modificado:1773880.13}}

Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en camino a santa cruz y la 

unión, 2da etapa, en el municipio de Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz - 27858
20 Oaxaca 562

Magdalena 

Yodocono de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz 27858 S 186 182 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:562, localidad:2, direccion:Calle LA CIENEGA Barrio SANTA 

CRUZ 69912 SANTA CRUZ YODOCONO, MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ 

PARTIENDO DE LA CALLE HIDALGO ESQUINA CON VICENTE GUERRERO, TRANSITAR 536 

METROS APROXIMADAMENTE SOBRE LA CALLE HIDALGO AHI SE ENC, lon:-

97.37534256, lat:17.37270447}}

09-06-2025 08-08-2025 1773880.1 1773880.13 1773880.1 1773880.1 1773880.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMYPD-562/FIII/001/2025, 

contratista:VICTOR HUGO BOLAÑOS MIGUEL, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA 

YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, monto:1773880.13, 

importe_modificado:1773880.13}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}

{2531869/proyecto_INICIO, 2531869/proyecto_PROCESO, 

2531869/proyecto_INICIO, 2531869/proyecto_PROCESO, 

2531869/proyecto_FIN, 2531869/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531148 Proyecto de inversión 463678.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:463678.53, 

modificado:493430.17}}

Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle los mangales del 

barrio Tierra Blanca, en la localidad de San Bernardo Mixtepec, Municipio de San 

Bernardo Mixtepec - 24279

20 Oaxaca 123
San Bernardo 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Bernardo Mixtepec 24279 S 1474 1355 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:909.0, 

meta_modificada:909.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:Calle Los Mangales SAN 

BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC ENTRE Calle El mangal Y A 100 

metros del cancha de basquetbol del barrio Tierra blanca., lon:-96.89226013, 

lat:16.81988782}}

02-06-2025 15-07-2025 493430.17 493430.17 493430.17 493430.17 493430.17

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158955, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC, monto:493430.17, 

importe_modificado:493430.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:909.0}}

{2531148/proyecto_INICIO, 2531148/proyecto_PROCESO, 

2531148/proyecto_FIN, 2531148/proyecto_INICIO, 

2531148/proyecto_PROCESO, 2531148/proyecto_FIN, 

2531148/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531493 Proyecto de inversión 875100.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:875100.07, 

modificado:875100.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC - 19512
20 Oaxaca 340

San Pedro y San 

Pablo Tequixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec 19512 S 209 385 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:1, direccion:Calle VALERIO TRUJANO Pueblo 

SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC 69030 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, 

SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC ENTRE Calle VITORIA Y Calle 5 DE MAYO Calle 

CORREGIDORA EN LA PARTE SUR DE LA POBLACION UNOS, lon:-97.71890475, 

lat:18.05880203}}

01-06-2025 15-07-2025 875100.07 875100.07 875100.07 875100.07 875100.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPSPT/M340/FIII/FAISMUN/001/2025, contratista:DR 

CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN 

PABLO TEQUIXTEPEC, monto:875100.07, importe_modificado:875100.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}}

{2531493/proyecto_INICIO, 2531493/proyecto_PROCESO, 

2531493/proyecto_INICIO, 2531493/proyecto_PROCESO, 

2531493/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302437575 Acción 150025.08

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150025.08, 

modificado:150025.08}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 327184
20 Oaxaca 531

Santo Tomás 

Mazaltepec
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santo Tomás Mazaltepec 327184 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.871533, lat:17.173527}}
01-03-2024 31-12-2024 150025.08 150025.08 150025.08 150025.08 150025.08

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSTM/FAISMUN/531/13/2024, 

contratista:CINTHYA NATALIA TORRES YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

TOMAS MAZALTEPEC, monto:150025.08, importe_modificado:150025.08}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2437575/proyecto_PROCESO, 2437575/proyecto_INICIO, 

2437575/proyecto_PROCESO, 2437575/proyecto_INICIO, 

2437575/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543634 Proyecto de inversión 850119.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850119.57, 

modificado:850119.57}}

REHABILITACIÓN DE LA PRESA MESA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, 

MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 46464
20 Oaxaca 398

Ayoquezco de 

Aldama

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 46464 S 2081 1941 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3261.6, 

meta_modificada:3261.

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:Camino AYOQUEZCO DE ALDAMA - 

PRESA MESA 4 140 SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, SE 

CONTINUA POR LA CARRETERA FEDERAL 131, HASTA LLEGAR AL COYOTE, SE CONTINUA 

POR EL CAMINO AL COYOTE HASTA LLEGAR AL PARAJE LA PRESA , lon:-96.87379909, 

lat:16.69991797}}

25-06-2025 14-07-2025 850119.57 850119.57 850119.57 850119.57 850119.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/002/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:850119.57, importe_modificado:850119.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3261.6}}

{2543634/proyecto_INICIO, 2543634/proyecto_PROCESO, 

2543634/proyecto_FIN, 2543634/proyecto_INICIO, 

2543634/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543635 Proyecto de inversión 730014.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730014.29, 

modificado:730014.29}}

REHABILITACIÓN DE LA PRESA EN EL PARAJE EL CUATLE EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE 

ALDAMA, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 50882
20 Oaxaca 398

Ayoquezco de 

Aldama

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 50882 S 2081 1941 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:3372.5, 

meta_modificada:3372.

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:Camino AYOQUEZCO DE ALDAMA - 

PRESA EL CUATLE 3500 10 SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, SE 

CONTINUA POR LA CARRETERA FEDERAL 131, HASTA LLEGAR A LA DESVIACION DEL 

CAMINO A LA PRESA EL CUATLE., lon:-96.86890364, lat:16.67171518}}

30-06-2025 19-07-2025 730014.29 730014.29 730014.29 730014.29 730014.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAA/398/FAISMUN/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, monto:730014.29, 

importe_modificado:730014.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3372.5}}

{2543635/proyecto_INICIO, 2543635/proyecto_FIN, 

2543635/proyecto_PROCESO, 2543635/proyecto_FIN, 

2543635/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540773 Proyecto de inversión 1091117.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1091117.63, 

modificado:1091117.63}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA ESCONDIDA EN LA 

LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

OZOLOTEPEC. - 37995

20 Oaxaca 512
Santo Domingo 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Ozolotepec 37995 S 37 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:111.7, 

meta_modificada:111.7

}}

1

{geo1: {cve_municipio:512, localidad:1, direccion:Calle Escondida Pueblo Santo 

Domingo Ozolotepec 70884 SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, SANTO DOMINGO 

OZOLOTEPEC ENTRE Calle Gardenia Y Calle Callejón Escondido Calle Hidalgo La obra 

se ubica entre el Callejón Escondida y Gardenia. La cal, lon:-96.31123343, 

lat:16.15118319}}

23-06-2025 15-08-2025 1091117.6 1091117.63 1091117.6 1091117.6 1091117.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/01/MSDO/M-512/R33-FONDO 

III/FAISMUN/2025, contratista:CONSTRUCCIONES HARVEY S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, monto:1091117.63, 

importe_modificado:1091117.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.7}}

{2540773/proyecto_INICIO, 2540773/proyecto_FIN, 

2540773/proyecto_PROCESO, 2540773/proyecto_FIN, 

2540773/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA NO ESTA FIRMADA POR EL 

CONTRATISTA., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202533787 Acción 190000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190000.0, 

modificado:190000.0}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA DIFERENTES OBRAS EN EL MUNICIPIO DE 

AYOQUEZCO DE ALDAMA - 1983
20 Oaxaca 398

Ayoquezco de 

Aldama
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Ayoquezco de Aldama 1983-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.843114, lat:16.685666}}
20-06-2025 19-07-2025 190000 190000 190000 190000 190000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPS/ADJ/MAA/398/FAISMUN/001/2025, contratista:INGENIERIA 

EN ESTRUCTURAS ZEINADO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE 

ALDAMA, monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:16.0}, 

meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}}

{2533787/proyecto_FIN, 2533787/proyecto_INICIO, 

2533787/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Faltan firmas y sellos en el acta entrega , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-14}}

2025 3 OAX250202531461 Proyecto de inversión 1550339.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1550339.58, 

modificado:1550339.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO 

TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TEUTILA. - 30384

20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Teutila 30384 S 498 498 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1428.0, 

meta_modificada:1428.

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN PEDRO 

TEUTILA 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA ENTRE Calle VICTORIA Y Calle 

MADERO LA CALLE A PAVIMENTAR SE LLAMA HIDALGO, Y SE ENCUENTRA DENTRO DEL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA Y , lon:-96.70281825, 

lat:17.97457911}}

16-06-2025 14-08-2025 1550339.6 1550339.58 1550339.6 1550339.6 1550339.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/03/03/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:1550339.58, 

importe_modificado:1550339.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1428.0}}

{2531461/proyecto_INICIO, 2531461/proyecto_PROCESO, 

2531461/proyecto_INICIO, 2531461/proyecto_PROCESO, 

2531461/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531786 Proyecto de inversión 1308912.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1308912.42, 

modificado:1308912.42}}

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - 14106
20 Oaxaca 516

Santo Domingo 

Teojomulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Teojomulco 14106 S 65 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:7, direccion:Camino CALLE PRINCIPAL HACIA 

LA COMUNIDAD - CALLE FRENTE A LA CASA DE SALUD 0 0 71397 SAN PABLO, SANTO 

DOMINGO TEOJOMULCO SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA 

JOSE Ma. PINO SUAREZ Y LA CASA DE SALUD DE LA COMUNID, lon:-97.26824203, 

lat:16.57925653}}

20-06-2025 19-08-2025 1308912.4 1308912.42 1308912.4 1308912.4 1308912.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/516/COP03/FISMDF/03/2025, 

contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN NISBAAN S.A. DE C.V., convocante:SANTO 

DOMINGO TEOJOMULCO, monto:1308912.42, importe_modificado:1308912.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.0}}

{2531786/proyecto_INICIO, 2531786/proyecto_PROCESO, 

2531786/proyecto_INICIO, 2531786/proyecto_FIN, 

2531786/proyecto_PROCESO, 2531786/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531828 Proyecto de inversión 195387.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195387.16, 

modificado:195387.16}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE GUERRERO, SAN ANTONIO - 24385 20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Silacayoápam 24385 S 18 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:58.88, 

meta_modificada:58.88

}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:8, direccion:Calle Guerrero Pueblo San 

Antonio 69412 SAN ANTONIO, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Calle 

Benito Juárez Calle Vicente Guerrero La obra se encuentra a 5 metros al frente de 

la agencia municipal y a 8 metros al este de , lon:-98.10474521, lat:17.56400604}}

16-06-2025 30-07-2025 195387.16 195387.16 195387.16 195387.16 195387.16

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155958, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:195387.16, 

importe_modificado:195387.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:58.88}}

{2531828/proyecto_FIN, 2531828/proyecto_INICIO, 

2531828/proyecto_FIN, 2531828/proyecto_PROCESO, 

2531828/proyecto_INICIO, 2531828/proyecto_PROCESO, 

2531828/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs2: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-

10-15}, obs3: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531292 Proyecto de inversión 700041.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700041.96, 

modificado:700041.96}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN 

LOCALIDAD DE SANTA MARIA RANCHO NUEVO - 35528
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lachao 35528 S 60 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL SANTA MARIA 

RANCHO NUEVO Pueblo SANTA MARIA RANCHO NUEVO 71940 SANTA MARÍA RANCHO 

NUEVO, SAN JUAN LACHAO ENTRE Calle CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA TELEE Y 

Calle CALLE QUE CONDUCE A LA PRIMARIA Calle CALLE QUE CON, lon:-97.11959037, 

lat:16.17738331}}

23-06-2025 21-08-2025 700041.96 700041.96 700041.96 700041.96 700041.96

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156430, contratista:, 

convocante:SAN JUAN LACHAO, monto:700041.96, 

importe_modificado:700041.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{2531292/proyecto_INICIO, 2531292/proyecto_PROCESO, 

2531292/proyecto_INICIO, 2531292/proyecto_PROCESO, 

2531292/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544227 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN BIC NÚM. 29 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0029I, EN LA 

LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE.
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMREMMEDSUP 

20EBD0029I 

5320012577200125

S 219 172 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:543.0, 

meta_modificada:543.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.5189, lat:17.0296}}
04-07-2025 31-12-2025 700000 700000 700000 700000 700000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-RAMO 33_REM/AD/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:543.0}}
{2544227/proyecto_INICIO, 2544227/proyecto_PROCESO, 

2544227/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302412342 Proyecto de inversión 1208084.69

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1208084.69, 

modificado:1208084.69}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EJUTLA EN EL 

FRACCIONAMIENTO GUADALUPE HINOJOSA - 184806
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 184806 S 87 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:952.43, 

meta_modificada:952.4

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE EJUTLA FRACCIONAMIENTO 

GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE 

AVENIDA ENCINOS Y CALLE TLAXIACO, CALLE JAMILTEPEC LA UBICACION DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA A UN LADO DE LA UNIDAD BASICA DE REHAB, lon:-95.88962629, 

lat:18.10342931}}

27-05-2024 10-07-2024 1208084.7 1208084.69 1208084.7 1208084.7 1208084.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/014/2024, 

contratista:LEON ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA 

BONITA, monto:1208084.69, importe_modificado:1208084.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:952.43}}

{2412342/proyecto_INICIO, 2412342/proyecto_PROCESO, 

2412342/proyecto_FIN, 2412342/proyecto_PROCESO, 

2412342/proyecto_FIN, 2412342/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531027 Proyecto de inversión 3847721.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3847721.32, 

modificado:3846506.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JORGE L. TAMAYO, 

ENTRE CALLE COLIMA Y 2 DE FEBRERO EN LA COLONIA JUAN LOPEZ CRUZ - 49294
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 49294 S 222 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2820.17, 

meta_modificada:2820.

17}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle JORGE L. TAMAYO Colonia 

JUAN LOPEZ CRUZ 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle COLIMA Y Calle 2 

DE FEBRERO Calle CERRADA DE COLIMA SE UBICA A 320 M AL NORTE DEL PARQUE 

PUBLICO DE LA COLONIA FLORESTA, TAMBIEN SE ENCUENTRA, lon:-95.87295356, 

lat:18.10130062}}

07-06-2025 15-07-2025 3846506 3846506 3846506 3846506 3846506

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/014/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE LOMA BONITA, monto:3846506.0, importe_modificado:3846506.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2820.17}}

{2531027/proyecto_INICIO, 2531027/proyecto_PROCESO, 

2531027/proyecto_INICIO, 2531027/proyecto_PROCESO, 

2531027/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598314 Adquisición 19901.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19901.25, modificado:19901.25}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 225 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO DE LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC DEL MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0657/2511

90/2025
S 6879 3805 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:225.0, 

meta_modificada:225.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 

lon:-95.24783, lat:16.31841}}
15-07-2025 15-12-2025 19901.25 19901.25 19901.25 19901.25 19901.25

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:225.0}}
{2598314/proyecto_INICIO, 2598314/proyecto_FIN, 

2598314/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250302598317 Adquisición 15921

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15921.0, modificado:15921.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA DEL MUNICIPIO DE SANTOS REYES 

NOPALA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0657/2511

91/2025
S 3145 2084 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:180.0, 

meta_modificada:180.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:SANTOS REYES NOPALA, lon:-

97.15, lat:16.1}}
15-07-2025 15-12-2025 15921 15921 15921 15921 15921

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}}
{2598317/proyecto_INICIO, 2598317/proyecto_FIN, 

2598317/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:corregir 

liga de contrato  ya que no se puede visualizar el contrato

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302598321 Adquisición 15921

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15921.0, modificado:15921.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO DE LA LOCALIDAD SILACAYOÁPAM DEL MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0657/2511

92/2025
S 1527 1384 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:180.0, 

meta_modificada:180.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:SILACAYOÁPAM, lon:-98.18, 

lat:17.58}}
15-07-2025 15-12-2025 15921 15921 15921 15921 15921

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}}
{2598321/proyecto_INICIO, 2598321/proyecto_FIN, 

2598321/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:corregir 

liga de contrato  ya que no se puede visualizar el contrato

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250202531212 Proyecto de inversión 1200066.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200066.64, 

modificado:1200066.64}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD LOS NARANJOS - 32178
20 Oaxaca 163

San Jerónimo 

Tecóatl

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Jerónimo Tecóatl 32178 S 160 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:622.0, 

meta_modificada:622.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:163, localidad:2, direccion:Camino LOCALIDAD DE LOS 

NARANJOS - CARRETERA FEDERAL TEOTITLAN-HUAUTLA 2 1650 68551 LOS NARANJOS, 

SAN JERÓNIMO TECÓATL LA OBRA SE UBICA A 35 METROS AL OESTE DE UNA 

TELESECUNDARIA Y A 380 METROS AL ESTE DE LA AGENCIA DE LOS NARAN, lon:-

96.92889633, lat:18.15827657}}

30-04-2025 13-06-2025 1200066.6 1200066.64 1200066.6 1200066.6 1200066.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/163/FAISMUN/002/2025, 

contratista:OPERADORA DE SERVICIOS ELEMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JERONIMO TECOATL, monto:1200066.64, importe_modificado:1200066.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:622.0}}

{2531212/proyecto_PROCESO, 2531212/proyecto_INICIO, 

2531212/proyecto_PROCESO, 2531212/proyecto_INICIO, 

2531212/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540507 Proyecto de inversión 298637.84

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298637.84, 

modificado:298637.84}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUELAVICHIGANA LA 

LABOR, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLÁN - 28668
20 Oaxaca 132

San Dionisio 

Ocotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotlán 28668 S 65 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:957.0, 

meta_modificada:956.1

1}}

1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:2, direccion:Calle AVENIDA NACIONAL Pueblo 

GUELAVICHIGANA LA LABOR 71528 GUELAVICHIGANA LA LABOR, SAN DIONISIO 

OCOTLÁN ENTRE Calle CAMINO A SAN ISIDRO OCOTLAN Y CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD, COMO REFERENCIA LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA DE L, lon:-

96.66166636, lat:16.73890191}}

16-06-2025 30-06-2025 298637.84 298637.84 298637.84 298637.84 298637.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSDO/132/002/2025, 

contratista:ARQ. RAMIRO SANTIAGO ORTIZ (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO 

DE SAN DIONISIO OCOTLAN, OAXACA., monto:298637.84, 

importe_modificado:298637.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:956.11}}

{2540507/proyecto_INICIO, 2540507/proyecto_PROCESO, 

2540507/proyecto_FIN, 2540507/proyecto_PROCESO, 

2540507/proyecto_FIN, 2540507/proyecto_INICIO, 

2540507/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302600629 Adquisición 134977.7

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:134977.7, modificado:134977.7}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: LA 

TRINIDAD VISTA HERMOSA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801011001-

BEAGA0424
N 0 0 35

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:556, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-97.5091368, 

lat:17.7699498}}
03-04-2025 31-12-2025 134977.7 134977.7 134977.7 134977.7 134977.7

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-

FAM/073/2025, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO 

ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.038650776E7, 

importe_modificado:1.038650776E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-FAM/074/2025, contratista:GALOGISTICA, 

VENTA Y ARRENDAMIENTO, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

DE OAXACA, monto:2295941.45, importe_modificado:2295941.45}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2600629/proyecto_INICIO, 2600629/proyecto_FIN, 

2600629/proyecto_PROCESO, 2600629/proyecto_FIN, 

2600629/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR CICLO DE RECURSO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302600639 Adquisición 1718195.89

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1718195.89, modificado:1715179.59}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN 

MIGUEL DEL PUERTO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801012001-

BEAGA0424
N 0 0 1381

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-96.18371662, 

lat:15.9204257}}
03-04-2025 31-12-2025 1715179.6 1715179.59 1715179.6 1715179.6 1715179.6

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-

FAM/080/2025, contratista:MEGAWEB, DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, 

VENTA Y RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.485979952E7, importe_modificado:1.485979952E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-FAM/074/2025, 

contratista:GALOGISTICA, VENTA Y ARRENDAMIENTO, convocante:INSTITUTO ESTATAL 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2295941.45, 

importe_modificado:2295941.45}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-FAM/073/2025, contratista:SOFTECHNICAL 

SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.038650776E7, importe_modificado:1.038650776E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}
{2600639/proyecto_INICIO, 2600639/proyecto_FIN, 

2600639/proyecto_PROCESO, 2600639/proyecto_INICIO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR POBLACIÓN BENEFICIADA, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:CORREGIR CICLO DEL 

RECURSO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302600647 Adquisición 562696.29

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:562696.29, modificado:562696.29}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN 

PEDRO JALTEPETONGO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801011002-

BEAGA0424
N 0 0 168

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:311, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-97.04675812, 

lat:17.6849014}}
03-04-2025 31-12-2025 562696.29 562696.29 562696.29 562696.29 562696.29

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-

FAM/074/2025, contratista:GALOGISTICA, VENTA Y ARRENDAMIENTO, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:2295941.45, importe_modificado:2295941.45}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-FAM/073/2025, 

contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.038650776E7, 

importe_modificado:1.038650776E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-FAM/080/2025, contratista:MEGAWEB, 

DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, VENTA Y RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, 

CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.485979952E7, importe_modificado:1.485979952E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2600647/proyecto_INICIO, 2600647/proyecto_FIN, 

2600647/proyecto_PROCESO, 2600647/proyecto_FIN, 

2600647/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR CICLO DE RECURSO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302600651 Adquisición 2217614.75

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2217614.75, modificado:2217614.75}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: LA 

COMPAÑIA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801011003-

BEAGA0424
N 0 0 824

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-96.82982642, 

lat:16.558149}}
03-04-2025 31-12-2025 2217614.8 2217614.75 2217614.8 2217614.8 2217614.8

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-

FAM/073/2025, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO 

ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.038650776E7, 

importe_modificado:1.038650776E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-FAM/080/2025, contratista:MEGAWEB, 

DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, VENTA Y RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, 

CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.485979952E7, importe_modificado:1.485979952E7}, 

ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-

FAM/074/2025, contratista:GALOGISTICA, VENTA Y ARRENDAMIENTO, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:2295941.45, importe_modificado:2295941.45}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2600651/proyecto_INICIO, 2600651/proyecto_PROCESO, 

2600651/proyecto_INICIO, 2600651/proyecto_FIN, 

2600651/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR POBLACIÓN BENEFICIADA, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:CORREGIR CICLO DEL 

RECURSO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302600657 Adquisición 670938.81

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670938.81, modificado:670938.81}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN 

DIONISIO OCOTLAN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801011004-

BEAGA0424
N 0 0 202

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-96.6802099, 

lat:16.7489157}}
03-04-2025 31-12-2025 670938.81 670938.81 670938.81 670938.81 670938.81

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-

FAM/080/2025, contratista:MEGAWEB, DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, 

VENTA Y RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.485979952E7, importe_modificado:1.485979952E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-FAM/074/2025, 

contratista:GALOGISTICA, VENTA Y ARRENDAMIENTO, convocante:INSTITUTO ESTATAL 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2295941.45, 

importe_modificado:2295941.45}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-FAM/073/2025, contratista:SOFTECHNICAL 

SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.038650776E7, importe_modificado:1.038650776E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2600657/proyecto_INICIO, 2600657/proyecto_PROCESO, 

2600657/proyecto_FIN, 2600657/proyecto_INICIO, 

2600657/proyecto_PROCESO, 2600657/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR CICLO DE RECURSO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250202531342 Proyecto de inversión 3506717.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3506717.63, 

modificado:3498520.2}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO 

TEXMELUCAN - 3596
20 Oaxaca 229

San Lorenzo 

Texmelúcan

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Lorenzo Texmelúcan 3596 S 5031 4117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3760.0, 

meta_modificada:3760.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:Continuación CALLE HIDALGO 

Pueblo SAN LORENZO TEXMELUCAN 71450 SAN LORENZO TEXMELÚCAN, SAN LORENZO 

TEXMELÚCAN 584 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN LORENZO TEXMELUCAN , 

lon:-97.19552077, lat:16.58899233}}

17-04-2025 15-06-2025 3498520.2 3498520.2 3498520.2 3498520.2 3498520.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FAISMUN/001/001/2025, 

contratista:SHYMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:3498520.2, 

importe_modificado:3498520.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3760.0}}

{2531342/proyecto_INICIO, 2531342/proyecto_PROCESO, 

2531342/proyecto_INICIO, 2531342/proyecto_PROCESO, 

2531342/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540663 Proyecto de inversión 2165649.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2165649.18, 

modificado:2165649.18}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR), EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD 

DE SANTA ANA DEL VALLE - 35397
20 Oaxaca 356 Santa Ana del Valle

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana del Valle 35397 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1222.0, 

meta_modificada:1222.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:Calle AMAPOLAS Pueblo SANTA 

ANA DEL VALLE 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE ENTRE Calle 

TLALOC Y Calle MACEDONIO ALCALA Calle IKI HORN LA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES 

CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.47863281, lat:17.00087486}}

15-06-2025 14-08-2025 2165649.2 2165649.18 2165649.2 2165649.2 2165649.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSAV/356/FAISMUN/07/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA ANA DEL VALLE, monto:2165649.18, importe_modificado:2165649.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1222.0}}
{2540663/proyecto_INICIO, 2540663/proyecto_PROCESO, 

2540663/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CON NORMALIDAD, 

trimestre:3.0, usuario:miguelmartinezv, fecha:2025-10-13}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202531613 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 

20DTV0276X EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA MARIA PRIMERA SECCIÓN - 40177
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 40177 S 25 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:4, direccion: Ranchería cañada maria primera 

seccion 69800 CAÑADA MARÍA (PRIMERA SECCIÓN), HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO las 

aulas estaran ubicadas en un paraje ubicado en la localidad de cañada maria 

primera, lon:-97.62509755, lat:17.26082675}}

20-06-2025 17-09-2025 700000 700000 700000 700000 700000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155781, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:700000.0, 

importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}}
{2531613/proyecto_INICIO, 2531613/proyecto_PROCESO, 

2531613/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540682 Proyecto de inversión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, 

modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD MUNICIPAL SAN ISIDRO - 

48228
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 48228 S 298 307 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:21, direccion:Ranchería san isidro 69800 SAN 

ISIDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO la obra se encuentra en la localidad de san 

isidro cuquila , lon:-97.76176249, lat:17.21862235}}

23-06-2025 20-09-2025 850000 850000 850000 850000 850000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155792, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:850000.0, 

importe_modificado:850000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}}

{2540682/proyecto_INICIO, 2540682/proyecto_PROCESO, 

2540682/proyecto_FIN, 2540682/proyecto_PROCESO, 

2540682/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531347 Proyecto de inversión 1715547.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1715547.43, 

modificado:1873793.59}}

CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO CON 

CLAVE 20DPB0251O 4TA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLAN, MUNICIPIO DE 

SAN LUCAS CAMOTLÁN - 43508

20 Oaxaca 231 San Lucas Camotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Lucas Camotlán 43508 S 83 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:302.25, 

meta_modificada:302.2

1

{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN 

LUCAS CAMOTLAN 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN ENTRE Calle 

EL PORVENIR Y Calle LIBERTAD Calle INDEPENDENCIA LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE 

MARZO, SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE S, lon:-95.70824145, 

lat:16.9461649}}

25-06-2025 23-08-2025 1873793.6 1873793.59 1873793.6 1873793.6 1873793.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLC/231/R33/FIII/002/2025, 

contratista:ING. FRANCISCO JAVIER GARCIA CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN LUCAS CAMOTLAN, monto:1873793.59, importe_modificado:1873793.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:302.25}}

{2531347/proyecto_INICIO, 2531347/proyecto_PROCESO, 

2531347/proyecto_FIN, 2531347/proyecto_PROCESO, 

2531347/proyecto_FIN, 2531347/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533818 Acción 268227.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:268227.21, 

modificado:268227.21}}

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA FINANCIADA CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA 

LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL EJERCICIO FISCAL 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

CHICAHUA - 1854

20 Oaxaca 264
San Miguel 

Chicahua
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Miguel Chicahua 1854-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:34.0, 

meta_modificada:34.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:264, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.194883, lat:17.636943}}
20-06-2025 31-12-2025 268227.21 268227.21 268227.21 268227.21 268227.21

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPS/ADJ/MSMC/264/FAISMUN/001/2025, contratista:INGENIERIA 

EN ESTRUCTURAS ZEINADO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

CHICAHUA, monto:268227.21, importe_modificado:268227.21}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}, 

meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:34.0}}

{2533818/proyecto_INICIO, 2533818/proyecto_FIN, 

2533818/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531287 Proyecto de inversión 1294424.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1294424.25, 

modificado:1346208.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AGUSTÍN 

MELGAR SEGUNDA ETAPA - 39287
20 Oaxaca 197 San Juan Guelavía

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Guelavía 39287 S 128 121 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:738.0, 

meta_modificada:738.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Calle Agustin Melgar Pueblo SAN 

JUAN GUELAVIA 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA ENTRE Calle iturbide 

Y Calle 5 de mayo Calle reforma Zona urbana con amanzanamiento SE DEBE PARTIR 

DEL CENTRO DE LA POBLACION DESDE EL PALACI, lon:-96.54757107, 

lat:16.96125028}}

18-06-2025 16-08-2025 1346208.7 1346208.71 1346208.7 1346208.7 1346208.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJG/FAISMUN/197/008/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN 

GUELAVIA, monto:1346208.71, importe_modificado:1346208.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:738.0}}

{2531287/proyecto_PROCESO, 2531287/proyecto_INICIO, 

2531287/proyecto_PROCESO, 2531287/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:el contrato y Acta entrega No lo firmo la Regidora de Hacienda 

debido a problemas personales entre el cabildo. El cabildo han tenido reunión con la 

regidora  para hacerle del su conocimiento de las obras, asi mismo se ha negado firmar 

los documentos, sin embargo se sigue asentando su nombre y cargo en contratos y actas, 

trimestre:3.0, usuario:daniellopezp, fecha:2025-10-22}}

{obs1: {observación:el monto modificado no coincide con el del contrato y faltan firmas 

en el contrato y acta entrega, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250202531288 Proyecto de inversión 2101612.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2101612.7, 

modificado:2101612.7}}

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN EL 

PARAJE "LOO YUU YASS", 3ª ETAPA - 39421
20 Oaxaca 197 San Juan Guelavía

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Guelavía 39421 S 1518 1468 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:846.9, 

meta_modificada:846.9

}}

1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Pueblo 

SAN JUAN GUELAVIA 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA ENTRE Calle 

RUMBO AL PARAJE LOO YUU YASS Y Calle 3 DE MAYO Calle SIN NOMBRE ZONA URBANA 

CON AMANZANAMIENTO PARA UBICAR EL PROYECTO SE TIENE , lon:-96.54757107, 

lat:16.96125028}}

16-06-2025 14-08-2025 2101612.7 2101612.7 2101612.7 2101612.7 2101612.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJG/FAISMUN/197/005/2025, 

contratista:D.R. CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN 

GUELAVIA, monto:2101612.7, importe_modificado:2101612.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:846.9}}

{2531288/proyecto_PROCESO, 2531288/proyecto_INICIO, 

2531288/proyecto_PROCESO, 2531288/proyecto_INICIO, 

2531288/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:faltan firmas en el contrato y agregar liga del acta entrega, 

trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250202531286 Proyecto de inversión 955550.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:955550.68, 

modificado:955550.68}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 3ª ETAPA - 40168 20 Oaxaca 197 San Juan Guelavía

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Guelavía 40168 S 25 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:59.49, 

meta_modificada:59.49

}}

1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Calle revoolucion Pueblo san 

juan tepeuxila 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA ENTRE Calle iturbide 

Y Calle 5 de mayo Calle agustin melgar LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS ESTAN 

INES MARTINEZ LOPEZ SE DEBE DE PARTIR DEL, lon:-96.55166913, lat:16.95251324}}

16-06-2025 14-08-2025 955550.68 955550.68 955550.68 955550.68 955550.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJG/FAISMUN/197/006/2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE C.V., convocante:SAN 

JUAN GUELAVIA, monto:955550.68, importe_modificado:955550.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:59.49}}

{2531286/proyecto_PROCESO, 2531286/proyecto_INICIO, 

2531286/proyecto_PROCESO, 2531286/proyecto_FIN, 

2531286/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:faltan firmas en el contrato y agregar liga del acta entrega, 

trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250202531651 Proyecto de inversión 1116264.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1116264.43, 

modificado:1116264.43}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EL CUIJI DEL KM 0+000.00 AL KM 5+360.00 DE 

LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 21783
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 21783 S 157 175 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:5.0, 

meta_modificada:5.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:Camino SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN - CAMPOS AGRICOLAS 5 360 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 

SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN EL CAMINO SACA COSECHAS EL CUIJI SE ENCUENTRA 

ENTRE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN Y CERRO DEL CHIVO., lon:-

97.91151786, lat:16.29926291}}

01-06-2025 30-06-2025 1116264.4 1116264.43 1116264.4 1116264.4 1116264.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(121)/FAISMUN(003)/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS BALAM S.A. 

DE C.V., convocante:SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:1116264.43, 

importe_modificado:1116264.43}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.3}}

{2531651/proyecto_INICIO, 2531651/proyecto_PROCESO, 

2531651/proyecto_FIN, 2531651/proyecto_PROCESO, 

2531651/proyecto_FIN, 2531651/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540726 Proyecto de inversión 1719882.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1719882.28, 

modificado:1719882.28}}

CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE EL PALMAR A SANTO TOMAS - SAN FRACISCO 

CHAPULAPA DEL KM 0+000 AL KM 2+500 - 48112
20 Oaxaca 438

Santa María 

Tlalixtac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Tlalixtac 48112 S 915 924 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.5, 

meta_modificada:2.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:438, localidad:5, direccion:Camino LOCALIDAD EL PALMAR - 

SAN FRANCISCO CHAPULAPA 2 500 68627 EL PALMAR, SANTA MARÍA TLALIXTAC LA 

UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO CONOCIDO POR TODA LA 

POBLACION PERO SIN UNA CARACTERISTICA EN ESPECIAL, lon:-96.73257035, 

lat:17.92476528}}

02-05-2025 14-07-2025 1719882.3 1719882.28 1719882.3 1719882.3 1719882.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-R33-438-002-2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA TLALIXTAC, monto:1719882.28, importe_modificado:1719882.28}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}}

{2540726/proyecto_INICIO, 2540726/proyecto_PROCESO, 

2540726/proyecto_FIN, 2540726/proyecto_INICIO, 

2540726/proyecto_PROCESO, 2540726/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302600667 Adquisición 312096.44

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:312096.44, modificado:312096.44}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN 

JORGE NUCHITA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801011006-

BEAGA0424
N 0 0 426

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-98.10962072, 

lat:17.6613463}}
03-04-2025 31-12-2025 312096.44 312096.44 312096.44 312096.44 312096.44

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-

FAM/080/2025, contratista:MEGAWEB, DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, 

VENTA Y RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.485979952E7, importe_modificado:1.485979952E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-FAM/074/2025, 

contratista:GALOGISTICA, VENTA Y ARRENDAMIENTO, convocante:INSTITUTO ESTATAL 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2295941.45, 

importe_modificado:2295941.45}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-FAM/073/2025, contratista:SOFTECHNICAL 

SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.038650776E7, importe_modificado:1.038650776E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2600667/proyecto_INICIO, 2600667/proyecto_FIN, 

2600667/proyecto_PROCESO, 2600667/proyecto_INICIO, 

2600667/proyecto_PROCESO, 2600667/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR CICLO DE RECURSO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}
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2025 3 OAX250302600672 Adquisición 844331.34

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:844331.34, modificado:844331.34}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: 

TEOTONGO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801011008-

BEAGA0424
N 0 0 278

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-97.54604142, 

lat:17.7279153}}
04-04-2025 31-12-2025 844331.34 844331.34 844331.34 844331.34 844331.34

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-

FAM/080/2025, contratista:MEGAWEB, DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, 

VENTA Y RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.485979952E7, importe_modificado:1.485979952E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-FAM/073/2025, 

contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.038650776E7, 

importe_modificado:1.038650776E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-FAM/074/2025, contratista:GALOGISTICA, 

VENTA Y ARRENDAMIENTO, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

DE OAXACA, monto:2295941.45, importe_modificado:2295941.45}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}
{2600672/proyecto_INICIO, 2600672/proyecto_PROCESO, 

2600672/proyecto_FIN, 2600672/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR CICLO DE RECURSO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302600675 Adquisición 337749.27

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:337749.27, modificado:337749.27}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTA 

CATARINA ZAPOQUILA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801011009-

BEAGA0424
N 0 0 67

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:373, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-97.61358332, 

lat:18.0632794}}
03-04-2025 31-12-2025 337749.27 337749.27 337749.27 337749.27 337749.27

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-

FAM/080/2025, contratista:MEGAWEB, DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, 

VENTA Y RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.485979952E7, importe_modificado:1.485979952E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-FAM/074/2025, 

contratista:GALOGISTICA, VENTA Y ARRENDAMIENTO, convocante:INSTITUTO ESTATAL 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2295941.45, 

importe_modificado:2295941.45}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-FAM/073/2025, contratista:SOFTECHNICAL 

SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.038650776E7, importe_modificado:1.038650776E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}
{2600675/proyecto_FIN, 2600675/proyecto_PROCESO, 

2600675/proyecto_INICIO, 2600675/proyecto_FIN}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR CICLO DE RECURSO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302600680 Adquisición 1320013.17

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1320013.17, modificado:1320013.17}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTA 

MARIA LACHIXIO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801011010-

BEAGA0424
N 0 0 422

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-97.02915442, 

lat:16.7309024}}
03-04-2025 31-12-2025 1320013.2 1320013.17 1320013.2 1320013.2 1320013.2

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-

FAM/074/2025, contratista:GALOGISTICA, VENTA Y ARRENDAMIENTO, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:2295941.45, importe_modificado:2295941.45}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-FAM/073/2025, 

contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.038650776E7, 

importe_modificado:1.038650776E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-FAM/080/2025, contratista:MEGAWEB, 

DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, VENTA Y RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, 

CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.485979952E7, importe_modificado:1.485979952E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2600680/proyecto_INICIO, 2600680/proyecto_PROCESO, 

2600680/proyecto_FIN, 2600680/proyecto_PROCESO, 

2600680/proyecto_FIN, 2600680/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR CICLO DE RECURSO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302600687 Adquisición 919539.44

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:919539.44, modificado:919539.44}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN 

VICENTE LACHIXIO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801011011-

BEAGA0424
N 0 0 711

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-97.02670892, 

lat:16.7044666}}
03-04-2025 31-12-2025 919539.44 919539.44 919539.44 919539.44 919539.44

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-

FAM/080/2025, contratista:MEGAWEB, DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, 

VENTA Y RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.485979952E7, importe_modificado:1.485979952E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-FAM/073/2025, 

contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.038650776E7, 

importe_modificado:1.038650776E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-FAM/074/2025, contratista:GALOGISTICA, 

VENTA Y ARRENDAMIENTO, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

DE OAXACA, monto:2295941.45, importe_modificado:2295941.45}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2600687/proyecto_PROCESO, 2600687/proyecto_INICIO, 

2600687/proyecto_FIN, 2600687/proyecto_INICIO, 

2600687/proyecto_PROCESO, 2600687/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR CICLO DE RECURSO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250202531146 Proyecto de inversión 725128.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725128.04, 

modificado:725128.04}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN VARIAS 

CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC. - 46479
20 Oaxaca 121

San Bartolo 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolo Soyaltepec 46479 S 27 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo SAN 

BARTOLO SOYALTEPEC 69565 SAN BARTOLO SOYALTEPEC, SAN BARTOLO SOYALTEPEC 

ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle BENITO JUAREZ Calle 5 DE MAYO LAS LAMPARAS 

DE ALUMBRADO PUBLICO SE UBICARAN EN DIFERENTES PUNTOS DE, lon:-97.30827709, 

lat:17.59007567}}

02-07-2025 31-07-2025 725128.04 725128.04 725128.04 725128.04 725128.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSBS/121/0001/02/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC, monto:725128.04, 

importe_modificado:725128.04}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}

{2531146/proyecto_INICIO, 2531146/proyecto_FIN, 

2531146/proyecto_PROCESO, 2531146/proyecto_FIN, 

2531146/proyecto_PROCESO, 2531146/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540562 Proyecto de inversión 1950000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950000.0, 

modificado:1950000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA EN LA AGENCIA DE EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 23313
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cotzocón 23313 S 500 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1509.0, 

meta_modificada:1509.

1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:Calle VENUSTIANO CARRANZA 

Pueblo EL PARAISO 70220 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN ENTRE Y Calle 

URSULO GALVAN LA OBRA ESTARA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO UNA 

LOCALIDAD ANEXADA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN, UBICA, lon:-

95.78211667, lat:17.16450595}}

02-06-2025 14-07-2025 1950000 1950000 1950000 1950000 1950000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MSJC-FAISMUN-190-001-025-2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCION HERRAX S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, monto:1950000.0, 

importe_modificado:1950000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1509.0}}

{2540562/proyecto_PROCESO, 2540562/proyecto_FIN, 

2540562/proyecto_PROCESO, 2540562/proyecto_INICIO, 

2540562/proyecto_PROCESO, 2540562/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531694 Proyecto de inversión 1099153.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099153.2, 

modificado:1099153.2}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA, EN LA LOCALIDAD 

DE SANTIAGO APÓSTOL - 41871
20 Oaxaca 452 Santiago Apóstol

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Apóstol 41871 S 76 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:419.0, 

meta_modificada:419.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:Calle ALDAMA Pueblo SANTIAGO 

APÓSTOL 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL ENTRE Calle GALEANA Y 

Calle MARTIRES DE TACUBAYA Calle 5 DE MAYO SE ACCEDE SIGUIENDO LA CARRETERA 

PRINCIPAL A SANTIAGO APOSTOL, HASTA ENCONTRAR LA CALLE, lon:-96.71841075, 

lat:16.80050276}}

14-05-2025 23-05-2025 1099153.2 1099153.2 1099153.2 1099153.2 1099153.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSA/452/FAISMUN/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:1099153.2, 

importe_modificado:1099153.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:419.0}}

{2531694/proyecto_INICIO, 2531694/proyecto_FIN, 

2531694/proyecto_INICIO, 2531694/proyecto_FIN, 

2531694/proyecto_PROCESO, 2531694/proyecto_FIN, 

2531694/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531101 Proyecto de inversión 574168.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:574168.31, 

modificado:574168.31}}

REHABILITACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SAN CRISTOBAL - 41316 20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Chayuco 41316 S 1041 988 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:12000.0, 

meta_modificada:1200

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Camino SAN AGUSTIN CHAYUCO - 

SAN CRISTOBAL 12 100 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO EL 

CAMINO PARTE DE SAN AGUSTIN CHAYUCO EN LA CALLE COLOSIO FRENTE AL IEBO PL 57 

E INICIA EN SENTIDO NOROESTE DEL CAMINO TRAMO SAN AG, lon:-97.8106317, 

lat:16.40749769}}

30-06-2025 31-07-2025 574168.31 574168.31 574168.31 574168.31 574168.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FAISMUN/04/2025, 

contratista:OSCAR FIGUEROA VALENCIA, convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN 

CHAYUCO, monto:574168.31, importe_modificado:574168.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:12000.0}}

{2531101/proyecto_INICIO, 2531101/proyecto_PROCESO, 

2531101/proyecto_FIN, 2531101/proyecto_INICIO, 

2531101/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540609 Proyecto de inversión 682443.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:682443.23, 

modificado:682443.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRADA 

A LA ESCUELA - 30735
20 Oaxaca 285

San Miguel 

Tlacamama

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tlacamama 30735 S 153 360 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:285, localidad:2, direccion:Calle calle Sin Nombre Pueblo 

Cañada del Marques 71675 LA CAÑADA DEL MARQUÉS, SAN MIGUEL TLACAMAMA La 

obra se ubica en la calle a la entrada Principal a la Escuela Primaria Benito Juárez y 

a unos 100 metros de la agencia municipal, lon:-98.15559658, lat:16.45641961}}

11-06-2025 20-07-2025 682443.23 682443.23 682443.23 682443.23 682443.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSM/M285/FAISMUN/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, monto:682443.23, 

importe_modificado:682443.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}

{2540609/proyecto_INICIO, 2540609/proyecto_FIN, 

2540609/proyecto_PROCESO, 2540609/proyecto_FIN, 

2540609/proyecto_PROCESO, 2540609/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302597102 Proyecto de inversión 2492869.39

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2492869.39, modificado:2492869.39}}

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A SAN BLAS ATEMPA DEL ENTROQUE A 

LA CARRETERA TRANSISMICA DEL KM 0+000 AL KM 0+050
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Blas Atempa

MSBA-ROP/R-33/F-

IV/FAISMUN/124/156/

2025

S 1258 1224 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0

}}

2

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:SAN BLAS ATEMPA ENTRADA CALLE 

BIENESTAR DEL ENTRONQUE A LA CARRETERA TRANSISMICA DEL KM 0+000 AL KM 

0+050, lon:-95.217244, lat:16.336387}, geo2: {cve_municipio:124, localidad:1, 

direccion:SAN BLAS ATEMPA DEL ENTRONQUE A LA CARRETERA TRANSISMICA DEL KM 

0+000 AL KM 0+050, lon:-95.216884, lat:16.336997}}

09-03-2025 22-04-2025 2492869.4 2492869.39 2492869.4 2492869.4 2492869.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/R-33/F-

IV/FAISMUN/124/156/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DANNI DIPPA 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA HEROICA VILLA DE SAN BLAS  ATEMPA, 

monto:2492869.39, importe_modificado:2492869.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{2597102/proyecto_INICIO, 2597102/proyecto_PROCESO, 

2597102/proyecto_FIN, 2597102/proyecto_PROCESO, 

2597102/proyecto_FIN, 2597102/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances

{obs1: {observación:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN 

ACCESO A SAN BLAS ATEMPA DEL ENTRONQUE A LA CARRETERA TRANSISTMICA DEL KM 0+000 

AL KM 0+050, trimestre:3.0, usuario:griseniaramirezj, fecha:2025-10-25}}

{obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre 

o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está 

realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250202531037 Proyecto de inversión 1501156.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1501156.42, 

modificado:1500119.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL TELEBACHILLERATO 

COMUNITARIO, PLANTEL 71 CLAVE: 20ETK0071X, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA 

MIXTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC - 16701

20 Oaxaca 48
Magdalena 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Magdalena Mixtepec 16701 S 36 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:Calle calle del telebachillerato 

Pueblo SANTA CATALINA MIXTEPEC 71347 SANTA CATALINA MIXTEPEC, MAGDALENA 

MIXTEPEC LA OBRA SE UBICA A 200 METROS AL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA CATALINA MIXTEPEC, lon:-96.93450096, lat:16.89448138}}

22-05-2025 30-11-2025 1500119.7 1500119.73 1500119.7 1500119.7 1500119.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/048/FAISMUN/INVRES01/2025, 

contratista:PROTOC INGENIERÍA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

MAGDALENA MIXTEPEC, monto:1500119.73, importe_modificado:1500119.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:540.0}}

{2531037/proyecto_PROCESO, 2531037/proyecto_INICIO, 

2531037/proyecto_PROCESO, 2531037/proyecto_INICIO, 

2531037/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598393 Adquisición 19901.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19901.25, modificado:19901.25}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 225 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO DE LA LOCALIDAD ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ DEL MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0657/2511

95/2025
S 6514 6137 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:225.0, 

meta_modificada:225.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, lon:-

96.785, lat:16.86611111}}
15-07-2025 15-12-2025 19901.25 19901.25 19901.25 19901.25 19901.25

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:225.0}}
{2598393/proyecto_INICIO, 2598393/proyecto_FIN, 

2598393/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX240302426377 Acción 62500

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62500.0, 

modificado:62500.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 273785
20 Oaxaca 528

Santos Reyes 

Tepejillo
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santos Reyes Tepejillo 273785 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.938323, lat:17.437756}}
16-09-2024 21-12-2024 62500 62500 62500 62500 62500

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157977, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO, monto:62500.0, 

importe_modificado:62500.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}
{2426377/proyecto_INICIO, 2426377/proyecto_PROCESO, 

2426377/proyecto_FIN, 2426377/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402457161 Acción 20000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20000.0, 

modificado:20000.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 361710
20 Oaxaca 183

San Juan Bautista 

Tlachichilco
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco 361710 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.343993, lat:17.622548}}
07-12-2024 15-12-2024 20000 20000 20000 20000 20000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IND-002-2024, 

contratista:HERMINIO MONTESINOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:20000.0, importe_modificado:20000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}

{2457161/proyecto_INICIO, 2457161/proyecto_FIN, 

2457161/proyecto_PROCESO, 2457161/proyecto_INICIO, 

2457161/proyecto_PROCESO, 2457161/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302600703 Adquisición 1529490.52

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1529490.52, modificado:1529490.52}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN 

PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801012003-

BEAGA0424
N 0 0 245

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:340, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-97.72885192, 

lat:18.0619166}}
03-04-2025 31-12-2025 1529490.5 1529490.52 1529490.5 1529490.5 1529490.5

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-

FAM/073/2025, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO 

ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.038650776E7, 

importe_modificado:1.038650776E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-FAM/080/2025, contratista:MEGAWEB, 

DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, VENTA Y RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, 

CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.485979952E7, importe_modificado:1.485979952E7}, 

ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-

FAM/074/2025, contratista:GALOGISTICA, VENTA Y ARRENDAMIENTO, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:2295941.45, importe_modificado:2295941.45}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2600703/proyecto_INICIO, 2600703/proyecto_PROCESO, 

2600703/proyecto_FIN, 2600703/proyecto_INICIO, 

2600703/proyecto_PROCESO, 2600703/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR CICLO DE RECURSO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250302600711 Adquisición 50860.93

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50860.93, modificado:50860.93}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: 

GUELATAO DE JUAREZ
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801012005-

BEAGA0424
N 0 0 100

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-96.50341152, 

lat:17.3213827}}
03-04-2025 31-12-2025 50860.93 50860.93 50860.93 50860.93 50860.93

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-

FAM/080/2025, contratista:MEGAWEB, DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, 

VENTA Y RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.485979952E7, importe_modificado:1.485979952E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-FAM/074/2025, 

contratista:GALOGISTICA, VENTA Y ARRENDAMIENTO, convocante:INSTITUTO ESTATAL 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2295941.45, 

importe_modificado:2295941.45}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-FAM/073/2025, contratista:SOFTECHNICAL 

SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.038650776E7, importe_modificado:1.038650776E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2600711/proyecto_INICIO, 2600711/proyecto_PROCESO, 

2600711/proyecto_FIN, 2600711/proyecto_INICIO, 

2600711/proyecto_PROCESO, 2600711/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR POBLACIÓN BENEFICIADA, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:CORREGIR CICLO DEL 

RECURSO, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250202540689 Proyecto de inversión 898611.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898611.12, 

modificado:898611.12}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTECITO - 

48927
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 48927 S 33 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:16, direccion:Calle Hacia Emilys house Pueblo 

EL PUERTECITO 70937 EL PUERTECITO, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle Hacia 

Hotel Colotepec Y Calle Av. Candido Ruiz Calle Hacia Comedor Tia Jose Obra 

ubicada a 250 m de la escuela primaria de El Pue, lon:-96.85731203, 

lat:15.7437864}}

01-07-2025 29-08-2025 898611.12 898611.12 898611.12 898611.12 898611.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/02/MSMC/401/FAISMUN/PUE/POZO/2025, contratista:EDIFICACIONES Y 

CONSTRUCCIONES PUENTEOAX S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA 

COLOTEPEC, monto:898611.12, importe_modificado:898611.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}
{2540689/proyecto_INICIO, 2540689/proyecto_PROCESO, 

2540689/proyecto_INICIO, 2540689/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540693 Proyecto de inversión 1321103.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1321103.6, 

modificado:1321103.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL COLUMPIO - 35801 20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 35801 S 22 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:91, direccion:Camino / Terracería 

COROZALITO - LA CHINILLA 2 400 70936 EL COLUMPIO, SANTA MARÍA COLOTEPEC los 

sanitarios se ubican a un costado del camino principal de la localidad los nueve 

primeros se ubican en el perímetro de la cancha munic, lon:-96.82031274, 

17-06-2025 15-08-2025 1321103.6 1321103.55 1321103.6 1321103.6 1321103.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/03/MSMC/401/FAISMUN/COL/CBAÑ/2025, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO 

ATQ S. DE R.L. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:1321103.55, importe_modificado:1321103.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}}
{2540693/proyecto_INICIO, 2540693/proyecto_PROCESO, 

2540693/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531284 Proyecto de inversión 1430000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430000.0, 

modificado:1430000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

EVANGELISTA ANALCO. - 44781
20 Oaxaca 196

San Juan 

Evangelista Analco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Evangelista Analco 44781 S 215 190 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:514.0, 

meta_modificada:514.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo 

SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO 68748 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN 

EVANGELISTA ANALCO ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle LAS ROSAS Calle FLORES 

MAGON LA OBRA SERA EJECUTADA FRENTE AL PALACIO MUNICIP, lon:-96.53792906, 

lat:17.40575555}}

16-06-2025 14-08-2025 1430000 1430000 1430000 1430000 1430000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJEA(196)/FIII-001/2025, 

contratista:CASA CONSTRUCTORA JB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN EVANGELISTA ANALCO, monto:1430000.0, importe_modificado:1430000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:514.0}}

{2531284/proyecto_PROCESO, 2531284/proyecto_INICIO, 

2531284/proyecto_PROCESO, 2531284/proyecto_INICIO, 

2531284/proyecto_PROCESO, 2531284/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250202540435 Proyecto de inversión 1815797.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1815797.62, 

modificado:1815797.62}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOEN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL 

EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR0082K EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR, MUNICIPIO DE LA 

COMPAÑIA. - 50965

20 Oaxaca 17 La Compañía

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de la Compañía 50965 S 35 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:429.0, 

meta_modificada:518.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA SN 

Ranchería LA LABOR 71567 LA LABOR, LA COMPAÑÍA ENTRE Calle REVOLUCION Y Calle 

INDEPENDENCIA Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA 

ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, COMO REFERENCIA TENEMOS, lon:-

96.80376248, lat:16.54210374}}

07-07-2025 05-08-2025 1815797.6 1815797.62 1815797.6 1815797.6 1815797.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-003/MLC-017/FAISMUN/01/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE, SA DE CV, convocante:LA 

COMPAÑÍA, monto:1815797.62, importe_modificado:1815797.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:518.0}}

{2540435/proyecto_INICIO, 2540435/proyecto_PROCESO, 

2540435/proyecto_INICIO, 2540435/proyecto_PROCESO, 

2540435/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531749 Proyecto de inversión 607568.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607568.5, 

modificado:607568.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE LAS PALMAS - 50458
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 50458 S 48 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:675.0, 

meta_modificada:830.2

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:17, direccion:Calle Principal Pueblo SAN 

MARTÍN DE LAS PALMAS 69944 SAN MARTÍN DE LAS PALMAS, SANTIAGO TILANTONGO 

ENTRE Calle hacia Barrio Progreso Y Calle hacia la Iglesia Calle hacia la Escuela el 

camino a pavimentar es el acceso principal , lon:-97.37919563, lat:17.23095403}}

01-07-2025 14-08-2025 607568.5 607568.5 607568.5 607568.5 607568.5

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159416, contratista:, 

convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:607568.5, 

importe_modificado:607568.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:830.25}}

{2531749/proyecto_INICIO, 2531749/proyecto_FIN, 

2531749/proyecto_INICIO, 2531749/proyecto_FIN, 

2531749/proyecto_PROCESO, 2531749/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540756 Proyecto de inversión 1979726.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1979726.02, 

modificado:1979726.02}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN EL PARAJE YUU XEVE EN LA 

LOCALIDAD DE TIERRA AZUL. - 37682
20 Oaxaca 481 Santiago Nuyoó

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Nuyoó 37682 S 79 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1252.0, 

meta_modificada:1252.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:481, localidad:5, direccion:Camino / Terracería TIERRA AZUL - 

PARAJE YUU XEVE 2 500 71133 TIERRA AZUL, SANTIAGO NUYOÓ PARA LLEGAR A LA 

OBRA PARTIMOS DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL BAJAMOS HACIA EL 

OESTE POR EL CAMINO QUE CONDUCE AL PARAJE YUU XE, lon:-97.76349498, 

lat:16.99950404}}

23-06-2025 21-08-2025 1979726 1979726.02 1979726 1979726 1979726

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156076, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO, monto:1979726.02, 

importe_modificado:1979726.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1252.0}}

{2540756/proyecto_INICIO, 2540756/proyecto_PROCESO, 

2540756/proyecto_INICIO, 2540756/proyecto_PROCESO, 

2540756/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530909 Proyecto de inversión 502744

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502744.0, 

modificado:502744.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN 

DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 31135
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 31135 S 143 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1417.0, 

meta_modificada:1417.

06}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:15, direccion:Camino ENTRONQUE - EJIDO 1 417 

68428 ESPERANZA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE 

CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA, OAX. SE UBICA JUNTO A LA PRIMARIA VICENTE , lon:-96.398074, 

lat:18.43769548}}

27-05-2025 25-06-2025 502744 502744 502744 502744 502744

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/039, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:502744.0, 

importe_modificado:502744.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1417.06}}

{2530909/proyecto_PROCESO, 2530909/proyecto_FIN, 

2530909/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530907 Proyecto de inversión 581634.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:581634.6, 

modificado:581634.6}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO 

DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 34347
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 34347 S 25 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:170.0, 

meta_modificada:170.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:120, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE - 

TANQUE 1 456 68420 BUENAVISTA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE 

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL 

MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. SE UBICA, lon:-96.56931681, 

lat:18.52294843}}

23-06-2025 22-07-2025 581634.6 581634.6 581634.6 581634.6 581634.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/007, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:581634.6, importe_modificado:581634.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}}
{2530907/proyecto_INICIO, 2530907/proyecto_PROCESO, 

2530907/proyecto_INICIO, 2530907/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531809 Proyecto de inversión 562000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562000.0, 

modificado:562000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE 

SANTO TOMÁS JALIEZA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA - 38375
20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Jalieza 38375 S 707 630 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:211.0, 

meta_modificada:211.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo 

LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS JALIEZA 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS 

JALIEZA ENTRE Eje vial CARRETERA FEDERAL 175 D Y Calle PROGRESO Calle IGNACIO 

ZARAGOZA LA OBRA DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL SE LOCALIZA SO, lon:-

96.67475581, lat:16.84255537}}

01-07-2025 30-07-2025 562000 562000 562000 562000 562000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTJ/530/FAISMUN/004/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO T{OMAS JALIETZA, monto:562000.0, 

importe_modificado:562000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.0}}

{2531809/proyecto_INICIO, 2531809/proyecto_FIN, 

2531809/proyecto_PROCESO, 2531809/proyecto_FIN, 

2531809/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:El monto total del acta entrega no coincide con la cantidad 

estipulada en el contrato , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540432 Proyecto de inversión 1166137.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1166137.42, 

modificado:1166137.42}}

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO EN EL 

MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 17935
20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Nochixtlán 17935 S 59 52 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:645.0, 

meta_modificada:645.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Nicolas Bravo Colonia las 

flores 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ENTRE Calle Abraham 

Castellanos Y Avenida Cristobal Colon Calle Libertad al iniciar la calle en la esquina 

de Nicolás bravo y Cristóbal colo, lon:-97.22891516, lat:17.4590891}}

12-05-2025 30-06-2025 1166137.4 1166137.42 1166137.4 1166137.4 1166137.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MAN/FAISMUN/006/01/2025, 

contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:1166137.42, 

importe_modificado:1166137.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:645.0}}

{2540432/proyecto_FIN, 2540432/proyecto_PROCESO, 

2540432/proyecto_INICIO, 2540432/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540698 Proyecto de inversión 886156.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:886156.94, 

modificado:886156.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUAJE RAMÍREZ - 35692
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 35692 S 60 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:540.0, 

meta_modificada:540.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:37, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo AGUAJE 

RAMÍREZ 70938 AGUAJE RAMÍREZ, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle HACIA 

RANCHO SALINAS Y Calle HACIA PANADERIA DOÑA MARI LA CALLE A PAVIMENTAR SE 

ENCUENTRA A UNOS 300 M DE LA PANADERIA DOÑA MARY, A 400 , lon:-96.9693461, 

lat:15.82590773}}

16-06-2025 15-07-2025 886156.94 886156.94 886156.94 886156.94 886156.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/10/MSMC/401/FAISMUN/AGRA/PAV/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:886156.94, importe_modificado:886156.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:540.0}}

{2540698/proyecto_INICIO, 2540698/proyecto_PROCESO, 

2540698/proyecto_FIN, 2540698/proyecto_INICIO, 

2540698/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531829 Proyecto de inversión 348511.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:348511.9, 

modificado:396817.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO, SAN MIGUEL AGUACATES SILACAYOÁPAM - 50482
20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Silacayoápam 50482 S 9 7 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:551.05, 

meta_modificada:551.0

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:15, direccion:Calle Miguel Hidalgo Pueblo San 

Miguel Aguacates 69408 SAN MIGUEL AGUACATES, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle 

Nacional Y Calle Sin nombre La obra se llevara acabo donde se encuentra la 

Escuela Primaria Vicente Guerrero paralela a la cal, lon:-98.13506133, 

lat:17.44202366}}

01-07-2025 14-08-2025 396817.77 396817.77 396817.77 396817.77 396817.77

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155961, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:396817.77, 

importe_modificado:396817.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:551.05}}

{2531829/proyecto_FIN, 2531829/proyecto_INICIO, 

2531829/proyecto_PROCESO, 2531829/proyecto_INICIO, 

2531829/proyecto_PROCESO, 2531829/proyecto_FIN, 

2531829/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs2: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-

10-15}, obs3: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531408 Proyecto de inversión 1368220.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368220.59, 

modificado:1367576.38}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (SEGUNDA ETAPA), EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD, SOLEDAD PERAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS - 50135
20 Oaxaca 273 San Miguel Peras

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Peras 50135 S 209 204 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1248.0, 

meta_modificada:1248.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:8, direccion:Calle AVENIDA SAN MIGUEL 

Pueblo SOLEDAD PERAS 71327 SOLEDAD PERAS, SAN MIGUEL PERAS ENTRE Calle CALLE 

PRINCIPAL Y Calle PRIVADA AVENIDA SAN MIGUEL Calle AVENIDA SAN MIGUEL LA OBRA 

SE LOCALIZA A 130 METROS AL NOROESTE DE LA AGENCI, lon:-96.93590826, 

lat:16.96612169}}

02-07-2025 30-11-2025 1367576.4 1367576.38 1367576.4 1367576.4 1367576.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/273/FAISMUN/INVRES-003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA MORGA S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:1367576.38, 

importe_modificado:1367576.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1248.0}}
{2531408/proyecto_INICIO, 2531408/proyecto_PROCESO, 

2531408/proyecto_FIN, 2531408/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302437876 Proyecto de inversión 2273150.36

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2273150.36, 

modificado:2273150.36}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN IXPANTEPEC NIEVES LOCALIDAD 

LA COLUMNA LLANO GORDO, MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES - 328541
20 Oaxaca 65 Ixpantepec Nieves

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ixpantepec Nieves 328541 S 342 259 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:240.0, 

meta_modificada:240.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO IXPANTEPEC NIEVES - 

LLANO GORDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO IXPANTEPEC NIEVES, 

69470 LA COLUMNA (LLANO GORDO), IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE BRECHA 

CAMINO A LLANO GORDO Y BRECHA CAMINO A SAN MARTIN , lon:-98.03356604, 

lat:17.50067156}}

23-09-2024 30-11-2024 2273150.4 2273150.36 2273150.4 2273150.4 2273150.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MIN/065/002/2024, 

contratista:NOJISA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, 

monto:2273150.36, importe_modificado:2273150.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}

{2437876/proyecto_INICIO, 2437876/proyecto_PROCESO, 

2437876/proyecto_INICIO, 2437876/proyecto_PROCESO, 

2437876/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531768 Proyecto de inversión 749529.21

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749529.21, 

modificado:749529.21}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE 

GUERRERO. - 43275
20 Oaxaca 499 Santiago Yolomécatl

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yolomécatl 43275 S 36 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:692.08, 

meta_modificada:692.0

1

{geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERERRO Pueblo 

SANTIAGO YOLOMECATL 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL 

ENTRE Calle ESCUADRON 21 Y Calle AV. HIDALGO Calle ILUSTRACION ESTA CALLE ESTA 

A UN COSTADO DE LA IGLESIA SANTIAGO APOSTOL DE E MUNI, lon:-97.57105411, 

lat:17.4719022}}

16-06-2025 15-07-2025 749529.21 749529.21 749529.21 749529.21 749529.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/IR/499/FAISMUN/OP/001/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SANTIAGO 

YOLOMECATL, monto:749529.21, importe_modificado:749529.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:692.08}}

{2531768/proyecto_INICIO, 2531768/proyecto_PROCESO, 

2531768/proyecto_FIN, 2531768/proyecto_INICIO, 

2531768/proyecto_PROCESO, 2531768/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531770 Proyecto de inversión 766177.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:766177.07, 

modificado:766177.07}}

REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PUBLICA DE FUTBOL RAPIDO 7 - 41120 20 Oaxaca 499 Santiago Yolomécatl

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Yolomécatl 41120 S 946 794 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:847.13, 

meta_modificada:847.1

1

{geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:Calle AV. CENTENARIO Pueblo 

SANTIAGO YOLOMECATL 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL 

ENTRE Calle ACATEMPAN Y Calle VENUSTIANO CARRANZA Calle AV. 16 DE SEPTIEMBRE 

COMO REFERENCIA, AL LADO DE LA UBR (Unidad Básica de Rehab, lon:-97.56818357, 

lat:17.46925492}}

13-06-2025 12-07-2025 766177.07 766177.07 766177.07 766177.07 766177.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/IR/499/FAISMUN/OP/002/2025, 

contratista:MATERIALISTA NOCHIX, S DE R.L DE C.V., convocante:SANTIAGO 

YOLOMECATL, monto:766177.07, importe_modificado:766177.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:847.13}}

{2531770/proyecto_INICIO, 2531770/proyecto_PROCESO, 

2531770/proyecto_FIN, 2531770/proyecto_INICIO, 

2531770/proyecto_FIN, 2531770/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302597680 Adquisición 19901.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19901.25, modificado:19901.25}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 225 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO DE LA LOCALIDAD HUAUTLA DE JIMÉNEZ EN EL MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0657/2511

69/2025
S 6714 3394 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:225.0, 

meta_modificada:225.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:HUAUTLA DE JIMENEZ, lon:-96.79, 

lat:18.14}}
15-07-2025 15-12-2025 19901.25 19901.25 19901.25 19901.25 19901.25

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:225.0}}
{2597680/proyecto_INICIO, 2597680/proyecto_FIN, 

2597680/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250302597795 Adquisición 19901.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19901.25, modificado:19901.25}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 225 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO DE LA LOCALIDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC DEL MUNICIPIO SAN LORENZO 

CACAOTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0657/2511

77/2025
S 5453 3312 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:225.0, 

meta_modificada:225.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:SAN LORENZO CACAOTEPEC, lon:-

96.8038, lat:17.1281}}
15-07-2025 15-12-2025 19901.25 19901.25 19901.25 19901.25 19901.25

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:225.0}}
{2597795/proyecto_INICIO, 2597795/proyecto_FIN, 

2597795/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250202531152 Proyecto de inversión 932461.42

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932461.42, 

modificado:932461.42}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA CALLE HIDALGO EN BARRIO 

CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 27425
20 Oaxaca 131

San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 27425 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1072.0, 

meta_modificada:1072.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Barrio 

CANDELARIA 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle 

OCOTEPEC Y Calle NACIONAL Calle A SANTIAGO MATATLÁN SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE A 1 KM AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL, PARTIENDO SOBRE, 

lon:-96.40061532, lat:16.80622853}}

09-06-2025 06-09-2025 932461.42 932461.42 932461.42 932461.42 932461.42

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156119, contratista:, 

convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:932461.42, 

importe_modificado:932461.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1072.0}}

{2531152/proyecto_INICIO, 2531152/proyecto_PROCESO, 

2531152/proyecto_INICIO, 2531152/proyecto_PROCESO, 

2531152/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540650 Proyecto de inversión 663808.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:663808.48, 

modificado:663808.48}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 38197 20 Oaxaca 328 San Pedro Taviche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Taviche 38197 S 800 746 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:30000.0, 

meta_modificada:3040

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:Camino SAN PEDRO TAVICHE - SAN 

JUAN LA CHIGALLA Y EL PORTERO 30 400 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO 

TAVICHE El caminos a rehabilitar cruza por los acceso a las localidades de san Juan 

Lachigalla, El potrero, Guegorene y limites, lon:-96.53860934, lat:16.63738466}}

01-07-2025 15-08-2025 663808.48 663808.48 663808.48 663808.48 663808.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSPT/328/001/2025, 

contratista:ARQ. ROGELIO SANTIAGO ORTIZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO TAVICHE, OCOTLAN, OAXACA., monto:663808.48, 

importe_modificado:663808.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:30400.0}}

{2540650/proyecto_INICIO, 2540650/proyecto_PROCESO, 

2540650/proyecto_FIN, 2540650/proyecto_PROCESO, 

2540650/proyecto_FIN, 2540650/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531329 Proyecto de inversión 1395001.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395001.08, 

modificado:1395001.08}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES 

SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN QUIOTEPEC - 29387
20 Oaxaca 214 San Juan Quiotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Quiotepec 29387 S 685 652 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:864.0, 

meta_modificada:864.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:Peatonal SIN NOMBRE S/N S/N 

Pueblo SAN JUAN QUIOTEPEC 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC 

ENTRE Calle PROGRESO Y Andador SIN NOMBRE Andador SIN NOMBRE LA OBRA INICIA 

EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE NOMBRE PROGRESO, DE, lon:-96.58798472, 

lat:17.60196053}}

01-06-2025 30-06-2025 1395001.1 1395001.08 1395001.1 1395001.1 1395001.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C2/MSJQ/FAISMUN/214/001/2025, 

contratista:SADER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC, monto:1395001.08, 

importe_modificado:1395001.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:864.0}}

{2531329/proyecto_INICIO, 2531329/proyecto_PROCESO, 

2531329/proyecto_INICIO, 2531329/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530885 Proyecto de inversión 654342.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:654342.59, 

modificado:654342.59}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA EJIDAL DEL 

MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16209
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 16209 S 893 837 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:119, direccion:Calle CUATEMOC Ranchería ZONA 

URBANA 68420 ZONA URBANA EJIDAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle 

GUADALUPE VICTORIA Y Calle FRANCISCO I MADERO Calle PEDROVILLEGAS EL 

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCAL, lon:-

96.58479315, lat:18.53385851}}

05-05-2025 03-06-2025 654342.59 654342.59 654342.59 654342.59 654342.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/040, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:654342.59, 

importe_modificado:654342.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}}

{2530885/proyecto_PROCESO, 2530885/proyecto_INICIO, 

2530885/proyecto_PROCESO, 2530885/proyecto_FIN, 

2530885/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540467 Proyecto de inversión 1671559.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1671559.56, 

modificado:1667223.93}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RICARDO FLORES 

MAGON, ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y JOSE VASCONCELOS, EN LA COLONIA OAXAQUEÑOS 

ILUSTRES - 40990

20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 40990 S 335 160 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1298.88, 

meta_modificada:1298.

88}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle RICARDO FLORES MAGON 

Colonia OAXAQUEÑOS ILUSTRES 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle 

QUINTANA ROO Y Calle JOSE VASCONCELOS Calle JOSE LOPEZ ALAVEZ INICIA EN LA 

CALLE QUINTANA ROO Y TERMINA EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS, lon:-95.88120381, 

lat:18.09838216}}

09-06-2025 22-07-2025 1667223.9 1667223.93 1667223.9 1667223.9 1667223.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/012/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA VACUSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOMA 

BONITA, monto:1667223.93, importe_modificado:1667223.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1298.88}}

{2540467/proyecto_PROCESO, 2540467/proyecto_INICIO, 

2540467/proyecto_FIN, 2540467/proyecto_INICIO, 

2540467/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530884 Proyecto de inversión 588289.81

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588289.81, 

modificado:588289.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL 

SETENTA Y DOS DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16204
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 16204 S 24 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:131, direccion:Camino ENTRONQUE - EJIDO 1 452 

68422 EL SETENTA Y DOS, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE EL SETENTA Y DOS SE UBICA FRENTE A LA MEZCLADORA DE FERT, lon:-

96.51140763, lat:18.51132391}}

05-05-2025 03-06-2025 588289.81 588289.81 588289.81 588289.81 588289.81

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/022, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:588289.81, 

importe_modificado:588289.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:700.0}}

{2530884/proyecto_FIN, 2530884/proyecto_PROCESO, 

2530884/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530896 Proyecto de inversión 372422

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372422.0, 

modificado:372422.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE MIGUEL MIRAMON EN LA LOCALIDAD DE 

VICENTE CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16267
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 16267 S 24 21 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:260.0, 

meta_modificada:260.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:Calle miguel miramon Colonia 

VICENTE CAMALOTE 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE 

Calle INSURGENTES Y Calle FRANCISCO VILLA Calle RAMON VARELA EL PROYECTO DE 

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE MIGUEL MI, lon:-96.53324697, 

lat:18.51430162}}

05-05-2025 03-06-2025 372422 372422 372422 372422 372422

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/089, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:372422.0, 

importe_modificado:372422.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}}
{2530896/proyecto_INICIO, 2530896/proyecto_PROCESO, 

2530896/proyecto_FIN, 2530896/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302412351 Proyecto de inversión 2510506.64

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2510506.64, 

modificado:2510506.64}}

CONSTRUCCION DE CAMINO - 184893 20 Oaxaca 284
San Miguel 

Tilquiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Miguel Tilquiápam 184893 S 49 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:7310.0, 

meta_modificada:7310.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000.00 - 

0+4500.00 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 

SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , CAMINO 16 DE 

SEPTIEMBRE EL ACCESO ES MEDIANTE LA CALLE HID, lon:-96.573269, lat:16.782801}}

16-07-2024 13-09-2024 2510506.6 2510506.64 2510506.6 2510506.6 2510506.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMT/015/2024, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA INNROBZA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM, monto:2510506.64, 

importe_modificado:2510506.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7310.0}}

{2412351/proyecto_FIN, 2412351/proyecto_PROCESO, 

2412351/proyecto_FIN, 2412351/proyecto_INICIO, 

2412351/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Falta liga del acta entrega , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531357 Proyecto de inversión 505325.45

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505325.45, 

modificado:505325.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE LACHIGUIZO, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN (SEGUNDA 

ETAPA) - 29237

20 Oaxaca 235 San Luis Amatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Luis Amatlán 29237 S 49 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:3, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo 

LACHIGUIZO 70810 LACHIGUIZO, SAN LUIS AMATLÁN ENTRE Calle CALLE AL TEMPLO Y 

Calle AL PANTEON Calle CAMINO COSECHERO LA CALLE LIBERTAD ES EL ACCESO 

PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LACHIGUIZO, UBICANDO LA LOCALIZAC, lon:-

96.53002603, lat:16.42934825}}

16-06-2025 30-07-2025 505325.45 505325.45 505325.45 505325.45 505325.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FAISMUN/001/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, monto:505325.45, 

importe_modificado:505325.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:420.0}}

{2531357/proyecto_INICIO, 2531357/proyecto_FIN, 

2531357/proyecto_PROCESO, 2531357/proyecto_FIN, 

2531357/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540671 Proyecto de inversión 2100028.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100028.18, 

modificado:2100028.18}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, 

CLAVE; 20DTV0732V - 6593
20 Oaxaca 384 Santa Cruz Xitla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xitla 6593 S 67 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:618.0, 

meta_modificada:618.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:2, direccion:Calle CALLE LOPEZ MATEOS Pueblo 

SAN BERNARDO 70823 SAN BERNARDO MIAHUATLÁN, SANTA CRUZ XITLA LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LOPEZ MATEOS ESQUINA CON LA 

CALLE DOLORES, lon:-96.70651941, lat:16.36973266}}

24-03-2025 22-05-2025 2100028.2 2100028.18 2100028.2 2100028.2 2100028.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OF.NOT.MSCX/FAISMUN/384010/2025, 

contratista:Luis Enrique Diaz Santiago, convocante:SANTA CRUZ XITLA, 

monto:2100028.18, importe_modificado:2100028.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:618.0}}

{2540671/proyecto_INICIO, 2540671/proyecto_FIN, 

2540671/proyecto_PROCESO, 2540671/proyecto_FIN, 

2540671/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531188 Proyecto de inversión 1789755.85

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1789755.85, 

modificado:1789755.85}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

LOGUECHE - 45412

20 Oaxaca 146
San Francisco 

Logueche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Logueche 45412 S 105 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1114.0, 

meta_modificada:1113.

1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN 

FRANCSICO LOGUECHE 70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE 

ENTRE Calle MIAHUATLAN Y Calle BENITO JUAREZ Calle EMILIANO ZAPATA SE UBICA AL 

NORTE DE DEL MUNICIPIO A 300 METROS DEL PALACIO MUNICI, lon:-96.37773946, 

lat:16.35476765}}

16-06-2025 05-08-2025 1789755.9 1789755.85 1789755.9 1789755.9 1789755.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-03/MSFL/M-146/R33/FAISMUN/2025, 

contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO LOGUECHE, monto:1789755.85, importe_modificado:1789755.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1113.0}}

{2531188/proyecto_INICIO, 2531188/proyecto_PROCESO, 

2531188/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531189 Proyecto de inversión 1821388.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1821388.04, 

modificado:1821388.04}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD EL GUAYABO DEL 

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE - 45758
20 Oaxaca 146

San Francisco 

Logueche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Logueche 45758 S 155 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:773.0, 

meta_modificada:772.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:4, direccion:Avenida MIAHUATLAN Ranchería 

EL GUAYABO 70818 EL GUAYABO, SAN FRANCISCO LOGUECHE ENTRE Calle 

INDEPENDENCIA Y Calle LOS PINOS Calle ARROYO SECO SE UBICA A 20 METROS DE LA 

AGENCIA DE POLICIA DEL GUAYABO Y ALADO DEL PRECOLAR NIÑO ART, lon:-

96.39512143, lat:16.36863993}}

16-06-2025 29-08-2025 1821388 1821388.04 1821388 1821388 1821388

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-04/MSFL/M-146/R33/FAISMUN/2025, 

contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO LOGUECHE, monto:1821388.04, importe_modificado:1821388.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:772.0}}

{2531189/proyecto_INICIO, 2531189/proyecto_PROCESO, 

2531189/proyecto_INICIO, 2531189/proyecto_PROCESO, 

2531189/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531187 Proyecto de inversión 1564626.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1564626.04, 

modificado:1564626.04}}

CONSTRUCCION DE AULAS EN EL BACHILLERATO INTEGRAL CLAVE, 20EBD0046Z, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 

45583

20 Oaxaca 146
San Francisco 

Logueche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Francisco Logueche 45583 S 21 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:96.0, 

meta_modificada:115.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION DE 

HIDALGO Pueblo SAN FRANCISCO LOGUECHE 70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE, SAN 

FRANCISCO LOGUECHE ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle MORELOS Calle 

PROLONGACION DE HIDALGO SE UBICA A 300 METROS AL NORTE DEL PANTEON MU, 

lon:-96.37922668, lat:16.36106424}}

16-06-2025 13-09-2025 1564626 1564626.04 1564626 1564626 1564626

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-05/MSFL/M-146/R33/FAISMUN/2025, 

contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO LOGUECHE, monto:1564626.04, importe_modificado:1564626.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:115.0}}

{2531187/proyecto_INICIO, 2531187/proyecto_PROCESO, 

2531187/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533836 Acción 164747.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164747.67, 

modificado:164747.67}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, SEGUIMIENTO Y 

SUPERVISIÓN DE OBRA - 549
20 Oaxaca 201

San Juan Juquila 

Vijanos
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Juquila Vijanos 549-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.304015, lat:17.353813}}
12-05-2025 25-11-2025 164747.67 164747.67 164747.67 164747.67 164747.67

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT-SERV- MSJJV/201/01/2025, 

contratista:Turquesa Construcciones e Ingeniería S.A. de C.V., convocante:SAN 

JUAN JUQUILA VIJANOS, monto:164747.67, importe_modificado:164747.67}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}}

{2533836/proyecto_INICIO, 2533836/proyecto_PROCESO, 

2533836/proyecto_INICIO, 2533836/proyecto_FIN, 

2533836/proyecto_PROCESO, 2533836/proyecto_FIN, 

2533836/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540757 Proyecto de inversión 2081175.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2081175.75, 

modificado:2081175.75}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 

RAMÍREZ CON CLAVE: 20DPB0479S EN LA LOCALIDAD DE YUCUBEY DE CUITLAHUAC. - 50843
20 Oaxaca 481 Santiago Nuyoó

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Nuyoó 50843 S 61 59 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:628.43, 

meta_modificada:628.4

1

{geo1: {cve_municipio:481, localidad:7, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo 

YUCUBEY DE CUITLAHUAC 71130 YUCUBEY DE CUITLÁHUAC, SANTIAGO NUYOÓ ENTRE 

Calle A NDOYONUYUJI Y Calle A LA IGLESIA Calle A LA CONASUPO PARA LLEGAR A LA 

OBRA DE LA CALLE PRINCIPAL QUE LLEGA A LA COMUNIDAD, lon:-97.74322446, 

lat:17.04237608}}

14-07-2025 11-09-2025 2081175.8 2081175.75 2081175.8 2081175.8 2081175.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/M481/FAISMUN/IR/003/2025, 

contratista:VICHER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

NNUYOO, monto:2081175.75, importe_modificado:2081175.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:628.43}}

{2540757/proyecto_INICIO, 2540757/proyecto_FIN, 

2540757/proyecto_PROCESO, 2540757/proyecto_FIN, 

2540757/proyecto_INICIO, 2540757/proyecto_PROCESO, 

2540757/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531191 Proyecto de inversión 1152000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1152000.0, 

modificado:1152000.0}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VIVIENDAS CON TINACOS, 

3RA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO - 13915
20 Oaxaca 147

San Francisco 

Nuxaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Francisco Nuxaño 13915 S 84 79 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:39.0, 

meta_modificada:39.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo SAN 

FRANCISCO NUXAÑO 69925 SAN FRANCISCO NUXAÑO, SAN FRANCISCO NUXAÑO ENTRE 

Calle SAN FRANCISCO Y Calle INDEPENDENCIA A UN COSTADO DEL MUNICIPIO SE 

ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD, EN LA PARTE POSTERIOR EST, lon:-97.34400788, 

lat:17.38079275}}

23-06-2025 21-08-2025 1152000 1152000 1152000 1152000 1152000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFN/FAISMUN/147/001/2025, 

contratista:KARINA VASQUEZ GARCIA, convocante:SAN FRANCISCO NUXAÑO, 

monto:1152000.0, importe_modificado:1152000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}}
{2531191/proyecto_INICIO, 2531191/proyecto_PROCESO, 

2531191/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531192 Proyecto de inversión 170000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170000.0, 

modificado:170000.0}}

CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN EL PARAJE YODONOVICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO NUXAÑO - 40233
20 Oaxaca 147

San Francisco 

Nuxaño

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco Nuxaño 40233 S 123 117 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:5.7, 

meta_modificada:5.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:Calle SABINOS Ejido PARAJE 

YODONOVICO 69925 SAN FRANCISCO NUXAÑO, SAN FRANCISCO NUXAÑO ENTRE Y Calle 

COLON A UN COSTADO DE LOS TERRENOS DE SIEMBRA MUNICIPALES, lon:-

97.34635767, lat:17.37138289}}

23-06-2025 12-07-2025 170000 170000 170000 170000 170000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFN/FAISMUN/147/002/2025, 

contratista:KARINA VASQUEZ GARCIA, convocante:SAN FRANCISCO NUXAÑO, 

monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5.7}}
{2531192/proyecto_INICIO, 2531192/proyecto_PROCESO, 

2531192/proyecto_INICIO, 2531192/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX240302438607 Acción 392312.85

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392312.85, 

modificado:392312.85}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 331083
20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Tlalixtac de Cabrera 331083 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.648417, lat:17.074484}}
01-10-2024 31-12-2024 392312.85 392312.85 392312.85 392312.85 392312.85

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTC-553/CSP-01/2024, 

contratista:RAUL VASQUEZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE 

CABRERA, monto:392312.85, importe_modificado:392312.85}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2438607/proyecto_PROCESO, 2438607/proyecto_INICIO, 

2438607/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402463085 Proyecto de inversión 1616024.74

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1616024.74, 

modificado:1616024.74}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A 

LA COLONIA LAS FLORES - 383490
20 Oaxaca 29

Eloxochitlán de 

Flores Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón 383490 S 32 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1120.0, 

meta_modificada:1120.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:6, direccion:COLONIA COLONIA LAS FLORES, 

68530 LAS FLORES [COLONIA], ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA 

OBRA SE VA EJECUTAR SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA A LA CLINICA DE SALUD DE LA 

COLONIA LAS FLORES Y PARTE DEL CAMINO PRINCI, lon:-96.890208, lat:18.190517}}

24-06-2024 22-08-2024 1616024.7 1616024.74 1616024.7 1616024.7 1616024.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MEFM/029/INV/09/2024, 

contratista:BRAULIO RAMIREZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE 

FLORES MAGON, monto:1616674.89, importe_modificado:1616674.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1120.0}}

{2463085/proyecto_INICIO, 2463085/proyecto_FIN, 

2463085/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL 

MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs4: 

{observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402463766 Proyecto de inversión 2433484.51

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2433484.51, 

modificado:2433484.51}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A 

LA LOCALIDAD DE RAYA SAN PEDRO - 385266
20 Oaxaca 29

Eloxochitlán de 

Flores Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón 385266 S 52 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1600.0, 

meta_modificada:1600.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:RANCHERIA LA RAYA SAN PEDRO, 

68530 LA RAYA SAN PEDRO, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA 

OBRA SE VA EJECUTAR EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LA 

RAYA SAN PEDRO ANTES DE ENTRONCAR CON EL CAM, lon:-96.899982, lat:18.184117}}

02-07-2024 29-09-2024 2433484.5 2433484.51 2433484.5 2433484.5 2433484.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MEFM/029/INV/007/2024, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOXPALTECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:2433484.51, 

importe_modificado:2433484.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1600.0}}

{2463766/proyecto_INICIO, 2463766/proyecto_FIN, 

2463766/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL 

MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs4: 

{observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402463858 Proyecto de inversión 1606212.24

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1606212.24, 

modificado:1606212.24}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PUERTO 

ROSETE SANTA CRUZ EN EL TRAMO 200 AL 400 - 385504
20 Oaxaca 29

Eloxochitlán de 

Flores Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón 385504 S 64 62 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:RANCHERIA PUERTO ROSETE, 

68530 PUERTO ROSETE, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA 

SE VA EJECUTAR EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO ROSETE AL 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC EN EL TRAMO DEL , lon:-96.86251, 

lat:18.169094}}

05-07-2024 02-09-2024 1606212.2 1606212.24 1606212.2 1606212.2 1606212.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MEFM/029/INV/008/2024, 

contratista:KET-KAT INGENIERIA E INNOVACIÓN ARQUITECTONICA Y DE CONSTRUCCIÓN 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, 

monto:1606212.24, importe_modificado:1606212.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1100.0}}

{2463858/proyecto_INICIO, 2463858/proyecto_PROCESO, 

2463858/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL 

MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs4: 

{observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302597663 Adquisición 19901.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19901.25, modificado:19901.25}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 225 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO DE LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLAN DEL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0657/2511

67/2025
S 7463 6644 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:225.0, 

meta_modificada:225.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, lon:-

97.22611111, lat:17.45916667}}
15-07-2025 15-12-2025 19901.25 19901.25 19901.25 19901.25 19901.25

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:225.0}}
{2597663/proyecto_INICIO, 2597663/proyecto_FIN, 

2597663/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250302597687 Adquisición 15921

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15921.0, modificado:15921.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO EN LA LOCALIDAD IXTLÁN DE JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0657/2511

70/2025
S 1822 1159 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:180.0, 

meta_modificada:180.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:IXTLÁN DE JUÁREZ, lon:-96.3, 

lat:17.47}}
15-07-2025 15-12-2025 15921 15921 15921 15921 15921

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}}
{2597687/proyecto_INICIO, 2597687/proyecto_FIN, 

2597687/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:corregir 

liga de contrato  ya que no se puede visualizar el contrato

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302597870 Adquisición 15921

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15921.0, modificado:15921.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0657/2511

80/2025
S 1196 1114 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:180.0, 

meta_modificada:180.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:SAN PEDRO HUAMELULA, lon:-

95.81, lat:15.98}}
15-07-2025 15-12-2025 15921 15921 15921 15921 15921

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}}
{2597870/proyecto_INICIO, 2597870/proyecto_FIN, 

2597870/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:corregir 

liga de contrato  ya que no se puede visualizar el contrato

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250202531627 Proyecto de inversión 1999142.75

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999142.75, 

modificado:2000030.83}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENSOS 

NACIONALES EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE SANTA MARIA CHACHOAPAM - 6433
20 Oaxaca 404

Santa María 

Chachoápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Chachoápam 6433 S 394 367 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1530.0, 

meta_modificada:1530.

1

{geo1: {cve_municipio:404, localidad:1, direccion:Calle CENSOS NACIONALES Pueblo 

SANTA MARIA CHACHOAPAM 69630 SANTA MARÍA CHACHOÁPAM, SANTA MARÍA 

CHACHOÁPAM ENTRE Calle PORFIRIO DIAZ Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle DIEZ DE 

MAYO LA CALLE CENSOS NACIONALES, ES LA CALLE QUE PASA AUN L, lon:-97.2843448, 

lat:17.52697876}}

07-07-2025 04-09-2025 2000030.8 2000030.83 2000030.8 2000030.8 2000030.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMCH/404/FAISMUN/003/2025, 

contratista:VÍCTOR PEREZ MORELOS, convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA 

CHACHOAPAM, monto:2000030.83, importe_modificado:2000030.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1530.0}}

{2531627/proyecto_INICIO, 2531627/proyecto_FIN, 

2531627/proyecto_PROCESO, 2531627/proyecto_INICIO, 

2531627/proyecto_PROCESO, 2531627/proyecto_FIN, 

2531627/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:verificar la liga de la acta entrega ya que no direcciona  al 

documento , trimestre:3.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2025-10-08}}

2025 3 OAX250202543608 Proyecto de inversión 1145430.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145430.37, 

modificado:1145430.37}}

Construcción de muro de contención en la localidad de san José del peñasco, municipio, 

de San José del Peñasco - 35609
20 Oaxaca 167

San José del 

Peñasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José del Peñasco 35609 S 300 250 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:Calle hidalgo ENTRE Calle vicente 

guerrero Y atras del palacio municipal , lon:-96.5014068, lat:16.31626695}}
16-06-2025 14-08-2025 1145430.4 1145430.37 1145430.4 1145430.4 1145430.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/167/FAISMUN/OP/FIII/003-

040/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES  MASSIMO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, monto:1145430.37, 

importe_modificado:1145430.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}}
{2543608/proyecto_INICIO, 2543608/proyecto_PROCESO, 

2543608/proyecto_INICIO, 2543608/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540530 Proyecto de inversión 725000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725000.0, 

modificado:725000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL YAGALAN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO - 

50100

20 Oaxaca 167
San José del 

Peñasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San José del Peñasco 50100 S 350 300 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:4, direccion:Calle revolucion Pueblo el 

yagalan 70833 EL YAGALÁN, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO ENTRE Calle revolucion Y camino 

que conduce a la escuela primaria Ricardo Flores Magón , lon:-96.49189393, 

lat:16.29260958}}

09-06-2025 07-08-2025 725000 725000 725000 725000 725000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/167/FAISMUN/FIII/004-021/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, monto:725000.0, importe_modificado:725000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:510.0}}

{2540530/proyecto_INICIO, 2540530/proyecto_PROCESO, 

2540530/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540577 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:14, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:134042.83, modificado:134042.83}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:665957.17, modificado:665957.17}}

REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA 1RA ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANDRES ANDUA - 29338
20 Oaxaca 215 San Juan Sayultepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Sayultepec 29338 S 97 86 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1410.0, 

meta_modificada:1410.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:215, localidad:2, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo SAN 

ANDRES ANDUA 69676 SAN ANDRÉS ANDÚA, SAN JUAN SAYULTEPEC ENTRE Calle EL 

CALVARIO Y Calle REFORMA Calle VICENTE GUERRERO LA REHABILITACION DE LA RED 

DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA INICIARA EN EL TANQUE , lon:-97.31732754, 

lat:17.43631393}}

23-06-2025 21-08-2025 800000 800000 800000 800000 800000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MSJS/215/FAISMUN/OP/01/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS  PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN SAYULTEPEC, monto:800000.0, 

importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1410.0}}

{2540577/proyecto_INICIO, 2540577/proyecto_PROCESO, 

2540577/proyecto_FIN, 2540577/proyecto_INICIO, 

2540577/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543622 Proyecto de inversión 701777.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:701777.67, 

modificado:701777.67}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PARTE PONIENTE DEL IEBO PLANTEL 133 DE 

LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN - 

29859

20 Oaxaca 344
San Sebastián 

Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Coatlán 29859 S 33 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:67.0, 

meta_modificada:67.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:344, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal SAN SEBASTIAN COATLAN - EL LIMAR 1 0 EL IEBO PLANTEL 133 SE ENCUENTRA 

UBICADO EN LA BIFURCACIÓN DEL CAMINO AL LIMAR Y A SANTO DOMINGO, SE 

ENCUENTRE EN FRENTE DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.82982772, 

lat:16.20602753}}

04-06-2025 18-07-2025 701777.67 701777.67 701777.67 701777.67 701777.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/01/MSSC/344/FAISMUN/03/2025, 

contratista:GRUPO MM MARTINEZ, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN, monto:701777.67, 

importe_modificado:701777.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}}
{2543622/proyecto_INICIO, 2543622/proyecto_FIN, 

2543622/proyecto_INICIO, 2543622/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540684 Proyecto de inversión 580123.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580123.37, 

modificado:580123.37}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN 

LA LOCALIDAD DE LOS BLANCOS - 26005
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 26005 S 41 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:800.52, 

meta_modificada:800.5

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:64, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo LOS 

BLANCOS 69802 LOS BLANCOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO la obra se encuentra 

ubicada en la calle principal de la localidad de los blanco, la calle viene de la 

poblacion de cañada el curtidor , lon:-97.64589794, lat:17.29415864}}

18-06-2025 15-09-2025 580123.37 580123.37 580123.37 580123.37 580123.37

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155778, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:580123.37, 

importe_modificado:580123.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:800.52}}

{2540684/proyecto_INICIO, 2540684/proyecto_PROCESO, 

2540684/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302601377 Adquisición 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2500000.0, modificado:2460195.86}}

EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE UNA RED 

DE DATOS PARA LA AFROUNIVERSIDAD POLITÉCNICA INTERCULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Afrouniversidad Politécnica intercultural de Oaxaca N 0 0 80

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:CARRTERA FEDERAL 200 TRAMO 

ACAPULCO KM 213.6, SANA MARÍA CORTIJO, lon:-98.30439628, lat:16.42155479}}
27-08-2025 27-09-2025 2460195.9 2460195.86 2460195.9 2460195.9 2460195.9

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AFRO/DA/AD/002/2025, 

contratista:DESARROLLO IMPLEMENTACIÓN Y SUMINISTROS DE SISTEMAS, 

convocante:AFROUNIVERSIDAD POLITÉCNICA INTERCULTURAL, monto:2460195.86, 

importe_modificado:2460195.86}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}
{2601377/proyecto_PROCESO, 2601377/proyecto_INICIO, 

2601377/proyecto_FIN, 2601377/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir el periodo de ejecución, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:corregir ciclo de 

recurso, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-20}, obs3: 

{observación:corregir modificado, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-

2025 3 OAX250202540686 Proyecto de inversión 350000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, 

modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMAS DEL 

PEDREGAL DE LA LOCALIDAD JARDINES DEL PEDREGAL - 39070
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 39070 S 109 89 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:570.64, 

meta_modificada:570.6

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:107, direccion:Calle LOMAS DEL PEDREGAL 

Colonia JARDINES DEL PEDREGAL 69800 COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE Calle SABINO Y Calle OBSERVATORIO LA OBRA SE LOCALIZA 

ENTRE LAS CALLES SABINO Y OBSERVATORIO DE LA COLONI, lon:-97.67928627, 

lat:17.26132385}}

20-06-2025 18-08-2025 350000 350000 350000 350000 350000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155761, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:350000.0, 

importe_modificado:350000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:570.64}}

{2540686/proyecto_INICIO, 2540686/proyecto_PROCESO, 

2540686/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540687 Proyecto de inversión 649997.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649997.62, 

modificado:649997.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VERÓNICA Y 

GIRASOL EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA - 38775
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 38775 S 52 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:463.32, 

meta_modificada:463.3

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle veronica y girasol Colonia 

LINDA VISTA 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

ENTRE Calle DE LAS FLORES Y Calle LAS MARGARITAS Calle EL AHUIZOTE LA OBRA SE VA 

A LLEVAR A CABO EN LA CALLE GIRASOL Y VERON, lon:-97.68893371, 

lat:17.26365904}}

20-06-2025 17-09-2025 649997.62 649997.62 649997.62 649997.62 649997.62

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155777, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:649997.62, 

importe_modificado:649997.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:463.32}}

{2540687/proyecto_INICIO, 2540687/proyecto_PROCESO, 

2540687/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540602 Proyecto de inversión 1034135.19

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1034135.19, 

modificado:1034135.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE LOS LIMONES, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 15250
20 Oaxaca 265

San Miguel 

Chimalapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Chimalapa 15250 S 232 227 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:350.0, 

meta_modificada:350.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LOS 

LIMONES 70157 LOS LIMONES, SAN MIGUEL CHIMALAPA ENTRE Calle CAMINO A SAN 

MIGUEL CHIMALAPA Y A 100 MTS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LOS LIMONES, lon:-

94.77576405, lat:16.67455019}}

20-05-2025 18-06-2025 1034135.2 1034135.19 1034135.2 1034135.2 1034135.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FAISMUN/03/2025, 

contratista:JOSE DE JESUS REGALADO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL CHIMALAPA, monto:1034135.19, importe_modificado:1034135.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:350.0}}

{2540602/proyecto_INICIO, 2540602/proyecto_PROCESO, 

2540602/proyecto_FIN, 2540602/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530978 Proyecto de inversión 794998.62

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:794998.62, 

modificado:794998.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÓPEZ 

MATEOS Y CALLE TULIPÁN, EN LA LOCALIDAD DE FRESNILLO DE TRUJANO - 48477
20 Oaxaca 32 Fresnillo de Trujano

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Fresnillo de Trujano 48477 S 10 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:565.26, 

meta_modificada:565.2

1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle LOPEZ MATEOS S/N S/N 

Pueblo FRESNILLO DE TRUJANO 69210 FRESNILLO DE TRUJANO, FRESNILLO DE 

TRUJANO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle VALERIO 

TRUJANO LA OBRA INICIA EN LA CALLE LOPEZ MATEOS QUE SE ENCUE, lon:-

98.13369286, lat:17.90589433}}

25-06-2025 03-08-2025 794998.62 794998.62 794998.62 794998.62 794998.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MFT/M32/FIII/FAISMUN/001/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERÍA S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO, monto:794998.62, 

importe_modificado:794998.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:565.26}}

{2530978/proyecto_INICIO, 2530978/proyecto_PROCESO, 

2530978/proyecto_FIN, 2530978/proyecto_INICIO, 

2530978/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531364 Proyecto de inversión 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, 

modificado:1050000.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DIFERENTES CALLES, EN EL MUNICIPIO 

DE SAN MARTIN ZACATEPEC - 47619
20 Oaxaca 245

San Martín 

Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Martín Zacatepec 47619 S 270 275 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3800.0, 

meta_modificada:3800.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:245, localidad:1, direccion:Camino BENITO JUAREZ - BENITO 

JUAREZ 3 800 69235 SAN MARTÍN ZACATEPEC, SAN MARTÍN ZACATEPEC LA LINEA 

REHABILITADA SERA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO AL TERMINO DE LA LOCALIDAD 

SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-98.05836683, lat:17.80630784}}

25-06-2025 23-08-2025 1050000 1050000 1050000 1050000 1050000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/245/001/2025, 

contratista:KARINA VASQUEZ GARCIA, convocante:SAN MARTIN ZACATEPEC, 

monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3800.0}}
{2531364/proyecto_INICIO, 2531364/proyecto_PROCESO, 

2531364/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302427042 Proyecto de inversión 5612858.02

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5612858.02, 

modificado:5612858.02}}

CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO 2DA ETAPA - 277965 20 Oaxaca 284
San Miguel 

Tilquiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tilquiápam 277965 S 1726 1415 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:554.0, 

meta_modificada:554.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00 - 

0+1200.00 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 , 71530 SAN MIGUEL 

TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN 

DIONISIO - OCOTLAN Y , ES EL CAMINO PRINCIPAL DE ACCCESO AL M, lon:-96.591234, 

lat:16.781023}}

10-09-2024 23-12-2024 5612858 5612858.02 5612858 5612858 5612858

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMT/006/2024, 

contratista:INFRAESTRUCTURA GLOBAL ERM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL TILQUIAPAM, monto:5612858.02, importe_modificado:5612858.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:554.0}}

{2427042/proyecto_FIN, 2427042/proyecto_INICIO, 

2427042/proyecto_PROCESO, 2427042/proyecto_FIN, 

2427042/proyecto_PROCESO, 2427042/proyecto_INICIO, 

2427042/proyecto_PROCESO, 2427042/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Falta liga del acta entrega de la obra realizada, trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302597707 Adquisición 19901.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19901.25, modificado:19901.25}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 225 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA DEL MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0657/2511

72/2025
S 6475 5999 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:225.0, 

meta_modificada:225.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, 

lon:-96.9128637, lat:17.3042505}}
15-07-2025 15-12-2025 19901.25 19901.25 19901.25 19901.25 19901.25

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:225.0}}
{2597707/proyecto_INICIO, 2597707/proyecto_FIN, 

2597707/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250202530910 Proyecto de inversión 457356.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:457356.26, 

modificado:457356.26}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 30797
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 30797 S 6 5 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:208.0, 

meta_modificada:208.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE - 

VIAS FERROCARRIL 1 345 68420 LA ESTRELLA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA 

DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. SE UB, lon:-96.63820603, 

lat:18.55723486}}

27-05-2025 25-06-2025 457356.26 457356.26 457356.26 457356.26 457356.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/027, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:457356.26, 

importe_modificado:457356.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:208.0}}

{2530910/proyecto_PROCESO, 2530910/proyecto_FIN, 

2530910/proyecto_INICIO, 2530910/proyecto_FIN, 

2530910/proyecto_PROCESO, 2530910/proyecto_FIN, 

2530910/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530987 Proyecto de inversión 1029001.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1029001.69, 

modificado:1028475.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PINO SUAREZ 

DE LA COLONIA AVIACIÓN PRIMERA SECCIÓN - 32792
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 32792 S 37 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:628.0, 

meta_modificada:628.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle PINO SUAREZ Colonia 

AVIACION PRIMERA SECCION 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle MAR CORTES Y Calle GOLFO DE 

MEXICO LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA EXPLANADA D, lon:-

97.78728161, lat:17.80600062}}

01-07-2025 28-09-2025 1028475.4 1028475.38 1028475.4 1028475.4 1028475.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-007-2025, 

contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HERMANOS JUAREZ S.A DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1028475.38, 

importe_modificado:1028475.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:628.0}}

{2530987/proyecto_INICIO, 2530987/proyecto_PROCESO, 

2530987/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR EL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, 

usuario:davidemendezn, fecha:2025-10-07}}

2025 3 OAX250302597753 Adquisición 15921

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15921.0, modificado:15921.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO DE LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA DEL MUNICIPIO SAN JERÓNIMO 

SILACAYOAPILLA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0657/2511

73/2025
S 490 435 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:180.0, 

meta_modificada:180.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA, 

lon:-97.86666667, lat:17.80416667}}
15-07-2025 15-12-2025 15921 15921 15921 15921 15921

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}}
{2597753/proyecto_INICIO, 2597753/proyecto_FIN, 

2597753/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:corregir 

liga de contrato  ya que no se puede visualizar el contrato

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250202531025 Proyecto de inversión 1494504.56

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1494504.56, 

modificado:1491905.22}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MICHOACAN, 

ENTRE CALLE 2 DE FEBRERO Y PLAN DE CHILPANCINGO, EN LA COLONIA BENITO JUAREZ - 

48997

20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 48997 S 195 78 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1129.7, 

meta_modificada:1129.

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle MICHOACAN Colonia BENITO 

JUAREZ 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle 2 DE FEBRERO Y Calle PLAN 

DE CHILPANCINGO Calle CEDRO LA UBICACION DE LA OBRA SE UBICA A 328 M AL ESTE 

DEL CAMPO DEPORTIVO JORGE L TAMAYO SOBRE LA CA, lon:-95.87092446, 

lat:18.10631241}}

07-06-2025 15-07-2025 1491905.2 1491905.22 1491905.2 1491905.2 1491905.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/013/2025, 

contratista:SADAER INSFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:1491905.22, 

importe_modificado:1491905.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1129.7}}

{2531025/proyecto_INICIO, 2531025/proyecto_FIN, 

2531025/proyecto_INICIO, 2531025/proyecto_PROCESO, 

2531025/proyecto_FIN, 2531025/proyecto_INICIO, 

2531025/proyecto_PROCESO, 2531025/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531378 Proyecto de inversión 2250000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2250000.0, 

modificado:2250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CANDELARIA 3RA 

ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN. - 19779
20 Oaxaca 249

San Mateo 

Yoloxochitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Yoloxochitlán 19779 S 205 179 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:976.0, 

meta_modificada:976.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CALLE PROL. 

DE IGNACIO ZARAGOZA - CALLE BUSTAMANTE 1 1020 68575 SAN MATEO 

YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN LA CALLE SE UBICA A 596 METROS AL 

SURESTE DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 392 METROS AL ESTE DEL PANT, lon:-

96.87035444, lat:18.13810228}}

03-05-2025 31-07-2025 2250000 2250000 2250000 2250000 2250000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/249/FAISMUN/002/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:2250000.0, 

importe_modificado:2250000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:976.0}}

{2531378/proyecto_INICIO, 2531378/proyecto_PROCESO, 

2531378/proyecto_INICIO, 2531378/proyecto_PROCESO, 

2531378/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543636 Proyecto de inversión 1717982.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1717982.46, 

modificado:1717982.46}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARÍA LACHIXIO - 31957
20 Oaxaca 420

Santa María 

Lachixío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Lachixío 31957 S 1700 1700 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal EL VADO - SANTA MARIA LACHIXIO 26 0 ESTA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA 

CALLE LIBERTAD, LA CUAL ES LA CALLE PRINCIPAL PARA ACCEDER AL CENTRO DEL 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO, ASI MISMO, SOBR, lon:-97.02855895, 

lat:16.72745379}}

03-06-2025 01-08-2025 1717982.5 1717982.46 1717982.5 1717982.5 1717982.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/01/MSML/420/FAISMUN/02/2025, 

contratista:ELECTRIFICACIONES GLOBELF CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO, monto:1717982.46, 

importe_modificado:1717982.46}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}}
{2543636/proyecto_INICIO, 2543636/proyecto_PROCESO, 

2543636/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531655 Proyecto de inversión 2207282.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2207282.46, 

modificado:2207282.46}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN HACIENDA VIEJA - 40835 20 Oaxaca 420
Santa María 

Lachixío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Lachixío 40835 S 200 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:420, localidad:9, direccion:Camino EL VADO - SANTA MARIA 

LACHIXIO 21 100 71430 RINCÓN HACIENDA VIEJA, SANTA MARÍA LACHIXÍO DEL 

CAMINO QUE VA DEL VADO A SANTA MARIA LACHIXIO, EN EL KM 21+100 DESVIACIÓN 

IZQUIERDA, SE ENCUENTRA EL CAMINO QUE VA HACIA LA LOCALI, lon:-97.02550779, 

lat:16.61766845}}

16-06-2025 15-07-2025 2207282.5 2207282.46 2207282.5 2207282.5 2207282.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/02/MSML/420/FAISMUN/17/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO, monto:2207282.46, 

importe_modificado:2207282.46}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}}
{2531655/proyecto_PROCESO, 2531655/proyecto_INICIO, 

2531655/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531656 Proyecto de inversión 2019322.36

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2019322.36, 

modificado:2019322.36}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARÍA LACHIXIO - 49330
20 Oaxaca 420

Santa María 

Lachixío

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Lachixío 49330 S 1700 1700 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2298.44, 

meta_modificada:2298.

44}}

1

{geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD 0 0 Pueblo SANTA 

MARIA LACHIXIO 71430 SANTA MARÍA LACHIXÍO, SANTA MARÍA LACHIXÍO ENTRE 

Ninguno CARRETERA A SAN SEBASTIAN RIO DULCE Y Calle AQUILES SERDÁN Calle 

ZARAGOZA LA CALLE LIBERTAD ES LA CALLE PRINCIPAL PARA L, lon:-97.02039345, 

lat:16.72809272}}

23-06-2025 21-08-2025 2019322.4 2019322.36 2019322.4 2019322.4 2019322.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/04/MSML/420/FAISMUN/04/2025, 

contratista:GRUPO MM MARTINEZ, INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO, monto:2019322.36, 

importe_modificado:2019322.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2298.44}}

{2531656/proyecto_FIN, 2531656/proyecto_INICIO, 

2531656/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402457072 Acción 112414.29

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112414.29, 

modificado:112414.29}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 361052
20 Oaxaca 496 Santiago Xiacuí Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santiago Xiacuí 361052 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:496, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.431628, lat:17.29312}}
21-03-2024 31-12-2024 112414.29 112414.29 112414.29 112414.29 112414.29

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/ MSTX/OAX/R-33/F-

III/FISMDF/496/02/2024, contratista:HH Y CIA ASESORIA CONTABLE FISCAL Y 

MUNICIPAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI, 

monto:112414.29, importe_modificado:112414.29}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2457072/proyecto_INICIO, 2457072/proyecto_FIN, 

2457072/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531612 Proyecto de inversión 549991.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549991.83, 

modificado:549991.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN 

LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN - 39671
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 39671 S 200 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:970.0, 

meta_modificada:970.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:38, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería LA 

PURISIMA CONCEPCION 69800 LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA 

PURISIMA CONCEPCION , lon:-97.64229166, lat:17.27408778}}

15-06-2025 13-08-2025 549991.83 549991.83 549991.83 549991.83 549991.83

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155780, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:549991.83, 

importe_modificado:549991.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:970.0}}

{2531612/proyecto_INICIO, 2531612/proyecto_PROCESO, 

2531612/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531157 Proyecto de inversión 377443.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377443.94, 

modificado:377443.94}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LAS CALLES ANDRES PEREZ SANCHEZ, 

2 DE ABRIL Y GUE SAB TOO EN BARRIO MORELOS I EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC - 44284

20 Oaxaca 131
San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 44284 S 113 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:275.84, 

meta_modificada:275.8

4}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:20, direccion:Calle ANDRES PEREZ SANCHEZ 

70495 COLONIA LIBERTAD, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y LA 

CALLE SE ENCUENTRA A 1450 METROS APROXIMADAMENTE AL SURESTE DEL PALACIO 

MUNICIPAL, PARTIENDO SOBRE LA CALLE LIBERTAD, HASTA , lon:-96.39085698, 

lat:16.78916303}}

23-06-2025 06-08-2025 377443.94 377443.94 377443.94 377443.94 377443.94

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156121, contratista:, 

convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:377443.94, 

importe_modificado:377443.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.84}}
{2531157/proyecto_INICIO, 2531157/proyecto_PROCESO, 

2531157/proyecto_INICIO, 2531157/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:puesto que reporta avances físicos y financieros al 100% adjuntar 

liga de acta entrega, trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531787 Proyecto de inversión 3459503.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3459503.82, 

modificado:3459503.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTODOMINGO TEOJOMULCO, 

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - 20029
20 Oaxaca 516

Santo Domingo 

Teojomulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Teojomulco 20029 S 1292 1171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.

1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:Calle calle union Pueblo santo 

domingo teojomulco 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO ENTRE Calle calle morelos Y Calle calle benito juarez Calle 

idenpendencia frente al placio municpal y a 50 metros de la es, lon:-97.2261563, 

lat:16.58891424}}

18-06-2025 15-09-2025 3459503.8 3459503.82 3459503.8 3459503.8 3459503.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/516/COP02/FISMDF/04/2025, 

contratista:SALAM DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMNGO TEOJOMULCO, monto:3459503.82, 

importe_modificado:3459503.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1800.0}}

{2531787/proyecto_INICIO, 2531787/proyecto_FIN, 

2531787/proyecto_INICIO, 2531787/proyecto_PROCESO, 

2531787/proyecto_FIN, 2531787/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530945 Proyecto de inversión 2003718.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2003718.78, 

modificado:2003718.78}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE 

ZIMATLÁN, MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN - 49416
20 Oaxaca 13 Ciénega de Zimatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Ciénega de Zimatlán 49416 S 1544 1436 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:6912.0, 

meta_modificada:6912.

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal CIENEGA DE ZIMATLAN - CRUCERO CON CARRETERA FEDERAL 1 150 71300 

CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CARRETERA 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-96.76175674, lat:16.88868143}}

30-06-2025 29-07-2025 2003718.8 2003718.78 2003718.8 2003718.8 2003718.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MCZ/013/FAISMUN/08/02/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO CIENEGA DE ZIMATLAN, 

monto:2003718.78, importe_modificado:2003718.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:6912.0}}

{2530945/proyecto_INICIO, 2530945/proyecto_PROCESO, 

2530945/proyecto_FIN, 2530945/proyecto_PROCESO, 

2530945/proyecto_FIN, 2530945/proyecto_INICIO, 

2530945/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302601999 Proyecto de inversión 394997.76

{ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:INGRESOS FISCALES, monto:97425.18, 

modificado:97425.18}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:297572.58, modificado:297572.58}}

Ampliación de drenaje sanitario calle La Soledad Barrio Ferreria 20 Oaxaca 84 San Agustín Etla
Otros proyectos de 

Inversión
Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Agustín Etla

COP/MSA/FIV-RF/01-

01/2025
S 35 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:43.65, 

meta_modificada:43.65

}}

2

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE LA SOLEDAD, INICIA EN EL 

PUENTE DEL RIO GRANDE , lon:-96.760517, lat:17.192832}, geo2: {cve_municipio:84, 

localidad:1, direccion:CALLE LA SOLEDAD, INICIA EN EL PUENTE DEL RIO GRANDE , lon:-

96.760412, lat:17.192673}}

16-01-2025 14-02-2025 394997.76 394997.76 394997.76 394997.76 394997.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/FIV-RF/01-01/2025, 

contratista:Edificaciones y caminos CABUDARE, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN AGUSTIN ETLA, monto:394997.76, importe_modificado:394997.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.65}}

{2601999/proyecto_INICIO, 2601999/proyecto_PROCESO, 

2601999/proyecto_FIN, 2601999/proyecto_INICIO, 

2601999/proyecto_FIN, 2601999/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250202530977 Proyecto de inversión 402449.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402449.24, 

modificado:402449.24}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE GUAMUCHIL DE GUERRERO O SAN ISIDRO, 

EN EL MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO - 49732
20 Oaxaca 32 Fresnillo de Trujano

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Fresnillo de Trujano 49732 S 81 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:846.8, 

meta_modificada:846.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:Avenida nacional s/n s/n Pueblo 

GUAMUCHIL DE GUERRERO O SAN ISIDRO 69211 GUAMÚCHIL DE GUERRERO O SAN 

ISIDRO, FRESNILLO DE TRUJANO ENTRE Calle vicente guerrero Y Calle morelos Calle 

hidalgo LA OBRA INICIA SOBRE CALLE PRINCIPAL DE L, lon:-98.10926642, 

lat:17.89500662}}

01-07-2025 20-07-2025 402449.24 402449.24 402449.24 402449.24 402449.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MFT/M32/FIII/FAISMUN/002/2025, 

contratista:DR CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE 

FRESNILLO DE TRUJANO, monto:402449.24, importe_modificado:402449.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:846.8}}

{2530977/proyecto_FIN, 2530977/proyecto_PROCESO, 

2530977/proyecto_FIN, 2530977/proyecto_PROCESO, 

2530977/proyecto_INICIO, 2530977/proyecto_PROCESO, 

2530977/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302413081 Proyecto de inversión 2511671.23

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2511671.23, 

modificado:2511671.23}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE DIAZ ORDAZ 

- 188505
20 Oaxaca 284

San Miguel 

Tilquiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tilquiápam 188505 S 43 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cuadrados de 

construcción, 

meta:1705.0, 

meta_modificada:1705.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ , 71530 SAN 

MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y , 

CALLE DIAZ ORDAZ LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE UNA CALLE CON 

EL MISMO NOMBRE AL NOROESTE DE LA POBLACION., lon:-96.584918, lat:16.78495}}

16-07-2024 13-09-2024 2511671.2 2511671.23 2511671.2 2511671.2 2511671.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMT/007/2024, 

contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL TILQUIAPAM, monto:2511671.23, importe_modificado:2511671.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:1705.0}}

{2413081/proyecto_FIN, 2413081/proyecto_INICIO, 

2413081/proyecto_FIN, 2413081/proyecto_PROCESO, 

2413081/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:Agregar liga del acta entrega de la obra realizada , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540464 Proyecto de inversión 955389.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:345437.64, modificado:345437.64}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:609951.53, modificado:609951.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE 

SAN MIGUEL TILTEPEC - 38070
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 38070 S 189 180 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SAN 

MIGUEL TILTEPEC 68728 SAN MIGUEL TILTEPEC, IXTLÁN DE JUÁREZ LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL, NO TIENEN 

NOMENCLATURA LAS CALLES PARA UBICAR ENTRE QUE CALLES SE ENC, lon:-

96.32273086, lat:17.51477369}}

16-06-2025 29-08-2025 955389.17 955389.17 955389.17 955389.17 955389.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/002/2025, 

contratista:MATERIALISTAS NOCHX S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN 

DE JUAREZ, monto:955389.17, importe_modificado:955389.17}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2540464/proyecto_INICIO, 2540464/proyecto_PROCESO, 

2540464/proyecto_FIN, 2540464/proyecto_PROCESO, 

2540464/proyecto_INICIO, 2540464/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302597891 Adquisición 23881.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:23881.5, modificado:23881.5}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 270 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO POCHUTLA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0657/2511

81/2025
S 5408 2224 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:270.0, 

meta_modificada:270.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:SAN PEDRO POCHUTLA, lon:-

96.46664, lat:15.74757}}
15-07-2025 15-12-2025 23881.5 23881.5 23881.5 23881.5 23881.5

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:270.0}}
{2597891/proyecto_INICIO, 2597891/proyecto_FIN, 

2597891/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250202531868 Proyecto de inversión 2039399.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2039399.65, 

modificado:2039399.65}}

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLVE, EN EL RIO SAN PABLO EN EL 

PARAJE EL GUAYABO LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE. - 47919
20 Oaxaca 561 Yaxe

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Yaxe 47919 S 1524 1430 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:356.03, 

meta_modificada:356.0

3}}

1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:Calle CALLE AL GUAYABO Pueblo 

YAXE 71554 YAXE, YAXE LA OBRA SE LOCALIZA A 300 MTS DEL PANTEON MUNICIPAL 

SIGUIENDO EL CAMINO AL PARAJE EL GUAYABO, lon:-96.48289792, lat:16.72369574}}

23-06-2025 21-08-2025 2039399.7 2039399.65 2039399.7 2039399.7 2039399.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYAXE/561/R33-FIII/CT01/2025, 

contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE YAXE, monto:2039399.65, 

importe_modificado:2039399.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:356.03}}

{2531868/proyecto_INICIO, 2531868/proyecto_PROCESO, 

2531868/proyecto_INICIO, 2531868/proyecto_FIN, 

2531868/proyecto_INICIO, 2531868/proyecto_PROCESO, 

2531868/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540521 Proyecto de inversión 1080946.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080946.32, 

modificado:1080946.32}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO DE BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DEL NOGAL - 

46620
20 Oaxaca 155 San Ildefonso Sola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Ildefonso Sola 46620 S 17 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:155, localidad:6, direccion:Calle CAMINO A LACHIZON 

Ranchería EL NOGAL 71480 EL NOGAL, SAN ILDEFONSO SOLA ENTRE Calle CAMINO A 

BARRIO ZANIZA Y Calle CAMINO A PALO BLANCO Calle CAMINO A SAN ILDEFONSO EL 

VIEJO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIAD DEL NOGAL COMO, lon:-96.95062477, 

lat:16.57848011}}

30-06-2025 29-07-2025 1080946.3 1080946.32 1080946.3 1080946.3 1080946.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-002/MSIS-155/FAISMUN/02/2025, 

contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAXIRHU SA DE CV, convocante:SAN 

ILDEFONSO SOLA, monto:1080946.32, importe_modificado:1080946.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}

{2540521/proyecto_INICIO, 2540521/proyecto_PROCESO, 

2540521/proyecto_FIN, 2540521/proyecto_PROCESO, 

2540521/proyecto_FIN, 2540521/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402457160 Acción 20000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20000.0, 

modificado:20000.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 361709
20 Oaxaca 183

San Juan Bautista 

Tlachichilco
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco 361709 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.343993, lat:17.622548}}
01-12-2024 20-12-2024 20000 20000 20000 20000 20000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IND-001-2024, 

contratista:HERMINIO MONTESINOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:20000.0, importe_modificado:20000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}
{2457160/proyecto_PROCESO, 2457160/proyecto_FIN, 

2457160/proyecto_PROCESO, 2457160/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531183 Proyecto de inversión 1135666.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135666.54, 

modificado:1135666.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SAN FRANCISCO 

JALTEPETONGO - 49423
20 Oaxaca 144

San Francisco 

Jaltepetongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Jaltepetongo 49423 S 133 147 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:112.0, 

meta_modificada:105.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:Calle PINO SUAREZ Pueblo SAN 

FRANCISCO JALTEPETONGO 69935 SAN FRANCISCO JALTEPETONGO, SAN FRANCISCO 

JALTEPETONGO ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle INDEPENDENCIA Calle MIGUEL 

HIDALGO SE HUBICA A 250 MTRS AL ORIENTE DE LA DE LA ESCUELA, lon:-97.263636, 

lat:17.38667755}}

16-06-2025 30-08-2025 1135666.5 1135666.54 1135666.5 1135666.5 1135666.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-02/OPM/MSFJ/M-

144/R33/FAISMUN/2025, contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO, monto:1135666.54, 

importe_modificado:1135666.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:105.0}}

{2531183/proyecto_INICIO, 2531183/proyecto_PROCESO, 

2531183/proyecto_FIN, 2531183/proyecto_PROCESO, 

2531183/proyecto_FIN, 2531183/proyecto_INICIO, 

2531183/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531802 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA 

POBLACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC - 15970
20 Oaxaca 527

Santos Reyes 

Pápalo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santos Reyes Pápalo 15970 S 204 218 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:358.0, 

meta_modificada:358.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:527, localidad:2, direccion:Camino / Terracería AGENCIA DE 

CACALOTEPEC - SANTOS REYES PAPALO 0 65 68645 CACALOTEPEC, SANTOS REYES 

PÁPALO LA ESTA UBICADA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC ES EL 

ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD ESTA FRENTE A LA AGENC, lon:-96.88128511, 

lat:17.76267149}}

04-06-2025 23-07-2025 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SRP/M527/FAISMUN/34/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTOS REYES PAPALO, monto:1200000.0, 

importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:358.0}}

{2531802/proyecto_PROCESO, 2531802/proyecto_INICIO, 

2531802/proyecto_PROCESO, 2531802/proyecto_FIN, 

2531802/proyecto_INICIO, 2531802/proyecto_FIN, 

2531802/proyecto_INICIO, 2531802/proyecto_PROCESO, 

2531802/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533761 Acción 322728.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322728.78, 

modificado:322728.78}}

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, SEGUIMIENTO Y 

SUPERVISIÓN DE OBRA - 1283
20 Oaxaca 527

Santos Reyes 

Pápalo
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de Santos Reyes Pápalo 1283-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.860878, lat:17.804657}}
04-06-2025 27-11-2025 322728.78 322728.78 322728.78 322728.78 322728.78

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT-SERV- SRP/527/01/2025, 

contratista:TURQUESA CONSTRUCCION E INGENIERA S.A. DE C.V., convocante:SANTOS 

REYES PAPALO, monto:322728.78, importe_modificado:322728.78}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:24.0}}

{2533761/proyecto_FIN, 2533761/proyecto_INICIO, 

2533761/proyecto_PROCESO, 2533761/proyecto_INICIO, 

2533761/proyecto_FIN, 2533761/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540500 Proyecto de inversión 1697884.14

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:347874.08, modificado:347874.08}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1350010.06, modificado:1350010.06}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TERCERA ETAPA - 5353 20 Oaxaca 105
San Antonino Monte 

Verde

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonino Monte Verde 5353 S 146 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2971.0, 

meta_modificada:2971.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:8, direccion:Camino / Vereda SANTA MARIA DE 

LAS NIEVES MONTEVERDE - SAN MIGUEL MONTEVERDE 1 971 69546 SANTA MARÍA DE 

LAS NIEVES MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE PARAJE PORTESUELO DE FLOR 

SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, lon:-97.74208644, lat:17.52177221}}

14-05-2025 11-08-2025 1697884.1 1697884.14 1697884.1 1697884.1 1697884.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105MSAMV/FAISMUN-FORTAMUN-

DIR/COP-01/AYS-APO-002/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JADCER 

SAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE, monto:1697884.14, 

importe_modificado:1697884.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2971.0}}
{2540500/proyecto_INICIO, 2540500/proyecto_PROCESO, 

2540500/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531615 Proyecto de inversión 500007.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500007.72, 

modificado:500007.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUE VA HACIA 

EL PUENTE, DE LA LOCALIDAD DE LA FUNDIDORA - 38542
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 38542 S 80 60 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:888.84, 

meta_modificada:888.8

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle sabino Colonia LA 

FUNDIDORA 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

ENTRE Calle camino a barrio san nicolas Y ES LA CALLE SABINO DE LA LOCALIDAD DE LA 

FUNDIDORA ESTA CALLE QUE VA HACIA EL PUENTE QUE CO, lon:-97.68940483, 

lat:17.27109955}}

20-06-2025 17-09-2025 500007.72 500007.72 500007.72 500007.72 500007.72

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155760, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:500007.72, 

importe_modificado:500007.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:888.84}}

{2531615/proyecto_INICIO, 2531615/proyecto_PROCESO, 

2531615/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540439 Proyecto de inversión 862105.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:862105.2, 

modificado:862105.2}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA RAYON - 30079 20 Oaxaca 20
Constancia del 

Rosario

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Constancia del Rosario 30079 S 117 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:156.64, 

meta_modificada:156.6

1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:Ninguno CARRETERA LAZARO 

CARDENAS Pueblo SANTA ANA RAYON 71030 SANTA ANA RAYÓN, CONSTANCIA DEL 

ROSARIO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y LA OBRA SE EJECUTARA SOBRE LA CARRETERA 

LAZARO CARDENAS, A UN COSTADO DONDE SE EJECUTARA SE ENCUENTRA , lon:-

97.93216694, lat:17.04761097}}

17-06-2025 31-07-2025 862105.2 862105.2 862105.2 862105.2 862105.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020FAISMUN/O.16/C.02/2025, 

contratista:ELVIS VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO CONSTANCIA DEL 

ROSARIO, monto:862105.2, importe_modificado:862105.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:156.64}}

{2540439/proyecto_PROCESO, 2540439/proyecto_INICIO, 

2540439/proyecto_PROCESO, 2540439/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531616 Proyecto de inversión 449994.78

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449994.78, 

modificado:449994.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LA ASUNCIÓN 

DE LA LOCALIDAD DE LA ASUNCIÓN - 39013
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 39013 S 100 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:Calle AVENIDA LA ASUNCIÓN 

Colonia la asuncion 69802 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO ENTRE Calle la montaña Y La calle es la calle principal a la colonia la 

Asuncion, lon:-97.66989137, lat:17.25234795}}

23-06-2025 22-08-2025 449994.78 449994.78 449994.78 449994.78 449994.78

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155776, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:449997.92, 

importe_modificado:449997.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{2531616/proyecto_PROCESO, 2531616/proyecto_INICIO, 

2531616/proyecto_PROCESO, 2531616/proyecto_FIN, 

2531616/proyecto_PROCESO, 2531616/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531617 Proyecto de inversión 649998.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649998.97, 

modificado:649998.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN 

LA LOCALIDAD DE CAÑADA MARÍA SEGUNDA SECCIÓN - 44036
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 44036 S 85 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:630.5, 

meta_modificada:630.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:5, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL DE CAÑADA 

MARIA Ranchería CAÑADA MARIA SEGUNDA SECCION 69805 CAÑADA MARÍA 

(SEGUNDA SECCIÓN), HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE CAÑADA MARIA SEGUNDA SECCION, lon:-97.60223162, 

lat:17.29303696}}

27-06-2025 25-09-2025 649998.97 649998.97 649998.97 649998.97 649998.97

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155782, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:650000.0, 

importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:630.5}}

{2531617/proyecto_INICIO, 2531617/proyecto_PROCESO, 

2531617/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531130 Proyecto de inversión 2200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, 

modificado:2200000.0}}

Ampliación de la Red de agua entubada en la localidad de Yosocahua, del municipio de 

San Antonio Sinicahua - 17403
20 Oaxaca 110

San Antonio 

Sinicahua

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonio Sinicahua 17403 S 88 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:764.0, 

meta_modificada:764.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:6, direccion:Camino SAN ANTONIO SINICAHUA - 

YOSOCAHUA 5 0 69870 YOSOCAHUA, SAN ANTONIO SINICAHUA LA UBICAION DE LA 

OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN YOSOCAHUA, EN EL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.58736287, lat:17.18119098}}

02-06-2025 30-08-2025 2200000 2200000 2200000 2200000 2200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSAS/110/FAISMUN/11/03/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANTONIO SINICAHUA, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:764.0}}
{2531130/proyecto_INICIO, 2531130/proyecto_PROCESO, 

2531130/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EN SU AVANCE FINANCIERO YA DEBE DE ESTAR AL 100%, PORQUE 

PRESENTAN ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-10-14}}

2025 3 OAX250202533868 Acción 266286.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266286.18, 

modificado:266286.68}}

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO 2025 - 449 20 Oaxaca 87 San Agustín Yatareni Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Agustín Yatareni 449-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, 

meta2: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.668117, lat:17.081212}}
07-05-2025 07-11-2025 266286.68 266286.68 266286.68 266286.68 266286.68

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:002/MSAY/2025, contratista:UGARTE 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN AGUSTÍN YATARENI, monto:266286.18, importe_modificado:266286.18}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}}

{2533868/proyecto_INICIO, 2533868/proyecto_PROCESO, 

2533868/proyecto_INICIO, 2533868/proyecto_FIN, 

2533868/proyecto_PROCESO, 2533868/proyecto_INICIO, 

2533868/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531684 Proyecto de inversión 1916632.31

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1916632.31, 

modificado:1916632.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC - 25054
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 25054 S 3136 2825 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1335.0, 

meta_modificada:1335.

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle Libertad 71050 SANTA 

MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Y Calle Miguel Hidalgo El proyecto 

se encuentra ubicado en la calle 16 de septiembre desde la calle Miguel Hidalgo 

hasta el Jardín de Niños 5 de Mayo en lo , lon:-97.98667204, lat:16.75828972}}

26-05-2025 09-07-2025 1916632.3 1916632.31 1916632.3 1916632.3 1916632.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/202/2025, 

contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHEL, S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:1916632.31, 

importe_modificado:1916632.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1335.0}}

{2531684/proyecto_FIN, 2531684/proyecto_PROCESO, 

2531684/proyecto_INICIO, 2531684/proyecto_FIN, 

2531684/proyecto_INICIO, 2531684/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540564 Proyecto de inversión 1000648.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000648.13, 

modificado:1000648.13}}

AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE 

LIMA - 35356
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Lachao 35356 S 20 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1954.0, 

meta_modificada:1954.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:20, direccion:Calle OAXACA PUERTO 

ESCONDIDO 131 Pueblo SANTA ROSA DE LIMA 71946 SANTA ROSA DE LIMA, SAN JUAN 

LACHAO ENTRE Calle CALLE A LA AGENCIA Y Calle CALLE AL CENTRO DE SALUD Calle 

OAXACA PUERTO ESCONDIDO 131 LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENT, lon:-

97.09035263, lat:16.16875133}}

23-06-2025 21-08-2025 1000648.1 1000648.13 1000648.1 1000648.1 1000648.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/FAISMUN/202/006/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUENUPAN    S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN 

LACHAO, monto:1000648.13, importe_modificado:1000648.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1954.0}}
{2540564/proyecto_INICIO, 2540564/proyecto_PROCESO, 

2540564/proyecto_INICIO, 2540564/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540586 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

AMPLIACION DEL CAMINO UBICADO EN LA ZONA BAJA DE LA LOCALIDAD DE LOMA OCOTITLAN - 

24442
20 Oaxaca 234

San Lucas 

Zoquiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Lucas Zoquiápam 24442 S 39 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:334380.0, 

meta_modificada:3343

80.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:8, direccion:CENTRO DE LA LOCALIDAD - ZONA 

BAJA 1 100 68561 LOMA OCOTITLÁN, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM EL CAMINO SE UBICA EN 

EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA ZONA BAJA DEL 

MISMO, ES EL UNICO CAMINO CON DOMICILIO CONOCIDO., lon:-96.88666637, 

lat:18.1361062}}

18-05-2025 16-07-2025 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLZ/234/FAISMUN/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:334380.0}}

{2540586/proyecto_PROCESO, 2540586/proyecto_INICIO, 

2540586/proyecto_PROCESO, 2540586/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543605 Proyecto de inversión 1507096.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1507096.15, 

modificado:1507096.15}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN SAN JERONIMO SILACAYAOPILLA - 25403 20 Oaxaca 160
San Jerónimo 

Silacayoapilla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Jerónimo Silacayoapilla 25403 S 400 200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2040.0, 

meta_modificada:2040.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:Calle segunda de san antonio 

Pueblo SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA 69055 SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, SAN 

JERÓNIMO SILACAYOAPILLA ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle TERCERA DE SAN ISIDRO 

LA OBRA PASA POR LAS CALLES 5 DE FEBRERO, SEGUNDA, lon:-97.84651334, 

lat:17.80893147}}

10-06-2025 08-08-2025 1507096.2 1507096.15 1507096.2 1507096.2 1507096.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAC/004/001/003/2025, 

contratista:XOCHITL HERRERA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO 

SILACAYOAPILLA, monto:1507096.15, importe_modificado:1507096.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2040.0}}

{2543605/proyecto_INICIO, 2543605/proyecto_PROCESO, 

2543605/proyecto_FIN, 2543605/proyecto_PROCESO, 

2543605/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240302416760 Proyecto de inversión 880135.86

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880135.86, 

modificado:880135.86}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 

20DPR124T - 213947
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 213947 S 29 36 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:94.3, 

meta_modificada:94.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:7, direccion:RANCHO MONTE DEL TORO, 71502 

MONTE DEL TORO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE 

ACCESO PRINCIPAL MONTE DEL TORO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON ENTRAND, lon:-96.73807824, 

lat:16.67613128}}

27-04-2024 10-06-2024 880135.86 880135.86 880135.86 880135.86 880135.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/IR/005/2024, 

contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA, 

S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:880135.86, 

importe_modificado:880135.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.3}}

{2416760/proyecto_INICIO, 2416760/proyecto_PROCESO, 

2416760/proyecto_FIN, 2416760/proyecto_PROCESO, 

2416760/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540489 Proyecto de inversión 1425074.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1425074.49, 

modificado:1425074.49}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO - 23817
20 Oaxaca 90

San Andrés 

Huaxpaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Huaxpaltepec 23817 S 300 271 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:Calle miguel hidalgo Colonia 

cubitan de dolores 71770 CUBITÁN DE DOLORES, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC ENTRE 

Avenida carretera huaxpala -san lorenzo Y la obra se encuentra cerca de la agencia 

municipal, lon:-97.89337728, lat:16.35935003}}

02-06-2025 19-07-2025 1425074.5 1425074.49 1425074.5 1425074.5 1425074.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/090/COP/FAISMUN/F-

III/I.R./02/2025, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE 

MAQUINARIA VERED S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES 

HUAXPALTEPEC, monto:1425074.49, importe_modificado:1425074.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}

{2540489/proyecto_INICIO, 2540489/proyecto_PROCESO, 

2540489/proyecto_INICIO, 2540489/proyecto_FIN, 

2540489/proyecto_PROCESO, 2540489/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX240402509998 Proyecto de inversión 1702340

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1702340.0, modificado:1702340.0}}

APOYO EXTRAORDINARIO PARA MEJORAMIENTO DEL CAINO DE BENITO JUAREZ DE: GUELATAO 

DE JUAREZ-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL-SANTA CATARINA IXTEPEJI-TLALIXTAC DE CABRERA DEL 

KM 0+000 AL KM 46+630 Y RAMAL A SAN JUAN CHICOMEZUCHIL DEL KM 0+000 AL KM 2+800, 

TRAMO A EJECUTAR DEL KM 2+637 AL KM 8+663 Y DEL KM 0+000 AL KM 2+800, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL, ESTADO DE OAXACA

20 Oaxaca 191
San Juan 

Chicomezúchil

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Comunicaciones Sin identificar Municipio de San Juan Chicomezúchil MSJC/191/INPI/2024 N 0 0 365

{meta1: 

{unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

2

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:calle, lon:-96.51121, 

lat:17.306613}, geo2: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CARRETERA 

OAXACA TUXTEPEC , lon:-96.512841, lat:17.307166}, geo3: {cve_municipio:191, 

localidad:1, direccion:CARRETERA OAXACA TUXTEPEC , lon:-96.516835, 

lat:17.304976}}

01-06-2024 31-12-2024 1702340 1702340 1702340 1702340 1702340

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150238, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL, monto:1702340.0, 

importe_modificado:1702340.0}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2509998/proyecto_PROCESO, 2509998/proyecto_INICIO, 

2509998/proyecto_FIN, 2509998/proyecto_PROCESO, 

2509998/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540621 Proyecto de inversión 441616.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:441616.64, 

modificado:441616.64}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EL PINO, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO APOSTOL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL. - 6278
20 Oaxaca 301 San Pedro Apóstol

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Apóstol 6278 S 13 11 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:Calle EL PINO Pueblo SAN PEDRO 

APOSTOL 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL ENTRE Calle MACEDONIO 

ALCALA Y Calle BENITO JUAREZ Calle ESTACIONES CALLE LATERAL IZQUIERDA DE LA 

SECUNDARIA TECNICA 70, RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-96.7231972, 

lat:16.73114708}}

05-05-2025 03-06-2025 441616.64 441616.64 441616.64 441616.64 441616.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSPA-301-FAISMUN-FIII-001/2025, 

contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO APOSTOL, monto:441616.64, importe_modificado:441616.64}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}

{2540621/proyecto_FIN, 2540621/proyecto_PROCESO, 

2540621/proyecto_INICIO, 2540621/proyecto_FIN, 

2540621/proyecto_INICIO, 2540621/proyecto_PROCESO, 

2540621/proyecto_FIN, 2540621/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302597673 Adquisición 19901.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19901.25, modificado:19901.25}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 225 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO DE LA LOCALIDAD Ciudad Heroica de Huajuapan de León EN EL MUNICIPIO DE 

Ciudad Heroica de Huajuapan de León

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0657/2511

68/2025
S 6541 3444 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:225.0, 

meta_modificada:225.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN 

DE LEÓN, lon:-97.77643, lat:17.80967}}
15-07-2025 15-12-2025 19901.25 19901.25 19901.25 19901.25 19901.25

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:225.0}}
{2597673/proyecto_INICIO, 2597673/proyecto_FIN, 

2597673/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250302597852 Adquisición 15921

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15921.0, modificado:15921.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO DE LA LOCALIDAD SAN MARTÍN TOXPALAN DEL MUNICIPIO SAN MARTÍN TOXPALAN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0657/2511

78/2025
S 1057 953 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:180.0, 

meta_modificada:180.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:SAN MARTIN TOXPALAN, lon:-

97.0593881, lat:18.0994834}}
15-07-2025 15-12-2025 15921 15921 15921 15921 15921

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}}
{2597852/proyecto_INICIO, 2597852/proyecto_FIN, 

2597852/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:corregir 

liga de contrato  ya que no se puede visualizar el contrato

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302598828 Proyecto de inversión 1244318.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1244318.66, modificado:1244318.66}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE 

NEZAHUATCOYOTL, LAGUNAS DE ZAPOTITLAN
20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Zapotitlán Lagunas 121890 S 1745 1637 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:808.5, 

meta_modificada:808.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:1, direccion:LA CALLE NEZAHUATCOYOTL ES 

UNA CALLE ALTERNA A LA PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CECYTE CLAVE 20DES00695,DEL 

MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS,OAXACA., lon:-98.3883, lat:17.7593}}

15-07-2025 28-08-2025 1244318.7 1244318.66 1244318.7 1244318.7 1244318.7 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:808.5}}

{2598828/proyecto_PROCESO, 2598828/proyecto_FIN, 

2598828/proyecto_INICIO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402472308 Proyecto de inversión 1277753.94

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1277753.94, 

modificado:1277753.94}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

NEXILA - 359621
20 Oaxaca 28

Heroica Ciudad de 

Ejutla de Crespo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 359621 S 467 430 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:34.0, 

meta_modificada:34.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ NEXILA, 

71502 SANTA CRUZ NEXILA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , 

L A OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA 131 OAXACA PTO. ESCONDIDO EN LA 

DESVIACIÓN A LA AGENCIA DE SANTA CRUZ NEXILA SO, lon:-96.84845819, 

lat:16.63401526}}

05-08-2024 03-09-2024 1277753.9 1277753.94 1277753.9 1277753.9 1277753.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MHCEC/028/FAISMUN/IODU/COP/IR/010/2024, 

contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN SOFEMEGA, S.A. DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:1277753.94, 

importe_modificado:1277753.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0}}
{2472308/proyecto_INICIO, 2472308/proyecto_FIN, 

2472308/proyecto_INICIO, 2472308/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531519 Proyecto de inversión 661438.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:661438.37, 

modificado:661438.37}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS. - 

42974

20 Oaxaca 368
Santa Catarina 

Minas

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Catarina Minas 42974 S 13 12 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:Cerrada CERRADA DE CAMINO 

REAL Barrio CENTRO 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS ENTRE 

Calle ALLENDE Y Calle GALEANA Avenida CAMINO REAL SE ENCUENTRA A 140M DE LA 

CASA DE LA CULTURA EN DIRECCION ESTE CAMINANDO SOBRE C, lon:-96.61152403, 

lat:16.78010955}}

01-07-2025 30-07-2025 661438.37 661438.37 661438.37 661438.37 661438.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCM/FAISMUN/368/06/2025, 

contratista:ING. JOSE MARIA RIOS CASTILLO, convocante:SANTA CATARINA MINAS, 

monto:661438.37, importe_modificado:661438.37}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}

{2531519/proyecto_FIN, 2531519/proyecto_INICIO, 

2531519/proyecto_PROCESO, 2531519/proyecto_INICIO, 

2531519/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-16}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250202531141 Proyecto de inversión 1400120

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400120.0, 

modificado:1448478.08}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR), GEW KÚAA-LOS PINOS-ALDAMA DE 

LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA - 1862
20 Oaxaca 118

San Bartolomé 

Quialana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Bartolomé Quialana 1862 S 1395 994 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2911.0, 

meta_modificada:2911.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Camino / Vereda PARAJE GEUW 

KUAA - TANQUE ALDAMA 2 911 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ 

QUIALANA LA OBRA SE UBICA A PARTIR DEL PARAJE GEUW KUAA, PASANDO POR LA 

RIVERA DEL ARROYO GEUW ZAA CON RUMBO HACIA EL TANQUE LOS P, lon:-

96.50595887, lat:16.89762419}}

08-04-2025 06-06-2025 1448478.1 1448478.08 1448478.1 1448478.1 1448478.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBQ-118-R33-FIII-01-2025, 

contratista:ARJO INGENIERÍA Y ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN BARTOLOME QUIALANA, monto:1448478.08, 

importe_modificado:1448478.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2911.0}}

{2531141/proyecto_INICIO, 2531141/proyecto_PROCESO, 

2531141/proyecto_FIN, 2531141/proyecto_PROCESO, 

2531141/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540707 Proyecto de inversión 475162.92

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475162.92, 

modificado:475162.92}}

Construcción de pavimento hidraulico en la calle de las rosas, en la localidad de Santa 

María Ecatepec del Municipio de Santa Maria Ecatepec	 - 27216
20 Oaxaca 410

Santa María 

Ecatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Ecatepec 27216 S 234 225 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:510.0, 

meta_modificada:510.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:410, localidad:1, direccion:Calle LAS ROSAS Pueblo SANTA 

MARÍA ECATEPEC 70565 SANTA MARÍA ECATEPEC, SANTA MARÍA ECATEPEC ENTRE Calle 

BENITO JUAREZ Y Calle LAS PILAS Calle HIDALGO LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES 

DE LAS PILAS Y LA CALLE HIDALGO, A UN COSTADO, lon:-95.88138386, 

lat:16.28498776}}

21-07-2025 31-08-2025 475162.92 475162.92 475162.92 475162.92 475162.92

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158736, contratista:, 

convocante:municipio de santa maria ecatepec, monto:475162.92, 

importe_modificado:475162.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:510.0}}

{2540707/proyecto_INICIO, 2540707/proyecto_FIN, 

2540707/proyecto_PROCESO, 2540707/proyecto_FIN, 

2540707/proyecto_INICIO, 2540707/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530952 Proyecto de inversión 689743.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689743.18, 

modificado:689743.18}}

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Francisco I Madero de la 

localidad de Cosoltepec - 14109
20 Oaxaca 22 Cosoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cosoltepec 14109 S 13 10 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:533.0, 

meta_modificada:532.8

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Francisco I Madero Pueblo 

Cosoltepec 69020 COSOLTEPEC, COSOLTEPEC ENTRE Avenida 5 de febrero Y Calle 16 

de septiembre Calle Morelos se encuentra a 255 metros de la presidencia 

municipal., lon:-97.79304681, lat:18.14221133}}

20-05-2025 28-06-2025 689743.18 689743.18 689743.18 689743.18 689743.18
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156348, contratista:, 

convocante:Cosoltepec, monto:689743.18, importe_modificado:689743.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:532.86}}

{2530952/proyecto_PROCESO, 2530952/proyecto_INICIO, 

2530952/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531685 Proyecto de inversión 1695561.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1695561.3, 

modificado:1695561.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN 

MARCOS ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y BENITO JUÁREZ EN EL BARRIO SAN JOSÉ, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 32527

20 Oaxaca 447
Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 32527 S 3136 2825 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1118.0, 

meta_modificada:1118.

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle SAN MARCOS Barrio SAN 

JOSÉ 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Calle BENITO 

JUÁREZ Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle NIÑO ARTILLERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA 

UBICADO LA CALLE SAN MARCOS, ENTRE LAS CALLES 1, lon:-97.9966611, 

lat:16.76408865}}

16-06-2025 06-08-2025 1695561.3 1695561.3 1695561.3 1695561.3 1695561.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/203/2025, 

contratista:MARCELINO RUIZ PINEDA, convocante:SANTA MARIA ZACATEPEC, 

monto:1695561.3, importe_modificado:1695561.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1118.0}}

{2531685/proyecto_INICIO, 2531685/proyecto_PROCESO, 

2531685/proyecto_INICIO, 2531685/proyecto_PROCESO, 

2531685/proyecto_FIN, 2531685/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540452 Proyecto de inversión 762293.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:762293.04, 

modificado:762293.04}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOS CALLEJONES 

DENOMINADOS: COLONIA PANTEON, CERRO ESPINA, CHEGUIGO, EMILIANO ZAPATA, 

PROLONGACION PANTEON E ISFAM, EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT - 33164

20 Oaxaca 36
Guevea de 

Humboldt

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Guevea de Humboldt 33164 S 2771 2485 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:549.5, 

meta_modificada:549.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Callejón CALLE PANTEON Pueblo 

GUEVEA DE HUMBOLDT 70725 GUEVEA DE HUMBOLDT, GUEVEA DE HUMBOLDT SIN 

REFERENCIAS, lon:-95.36658856, lat:16.7958051}}

01-07-2025 15-08-2025 762293.04 762293.04 762293.04 762293.04 762293.04

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155743, contratista:, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:762293.04, 

importe_modificado:762293.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:549.5}}

{2540452/proyecto_INICIO, 2540452/proyecto_PROCESO, 

2540452/proyecto_FIN, 2540452/proyecto_PROCESO, 

2540452/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540743 Proyecto de inversión 3019667.82

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3019667.82, 

modificado:3019667.82}}

Rehabilitación de caminos en el municipio de Santiago Ixtayutla - 27854 20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Ixtayutla 27854 S 3017 2545 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:97241.0, 

meta_modificada:9724

1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:1, direccion:Camino / Terracería santiago 

ixtayutla - la humedad, yucuya, huamuche, fruti 18 650 71730 SANTIAGO IXTAYUTLA, 

SANTIAGO IXTAYUTLA la rehabilitación de camino se ejecutara del tramo de 

Santiago ixtayutla a la localidad de la humedad, lon:-97.6496522, 

lat:16.57077373}}

26-05-2025 24-07-2025 3019667.8 3019667.82 3019667.8 3019667.8 3019667.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/ROP/MSI/466/FAISMUN/316/IR/01/2025, 

contratista:Construcciones Airad S.A. De C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:3019667.82, importe_modificado:3019667.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:97241.0}}

{2540743/proyecto_INICIO, 2540743/proyecto_PROCESO, 

2540743/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302603117 Proyecto de inversión 3032462.98

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3032462.98, modificado:3030203.7}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LOCAL E.C. (LOMA BONITA - 

MIXTÁN) - SAN BENITO ENCINAL (SEGUNDA ETAPA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+936, 

SUBTRAMO DEL KM 7+500 AL KM 7+936, EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Caminos Bienestar FEFMPH-0726-2025 S 632 611 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro lineal, meta:0.44, 

meta_modificada:0.44}}

1
{geo1: {cve_municipio:44, localidad:30, direccion:SAN BENITO ENCINAL, LOMA 

BONITA OAXACA, lon:-95.9098, lat:17.98828}}
01-07-2025 31-08-2025 3030203.7 3030203.7 3030203.7 3030203.7 3030203.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CABIEN-FEFMPH-065-W-0-25, 

contratista:CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:CAMINOS BIENESTAR, monto:3030203.7, 

importe_modificado:3030203.7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.44}}

{2603117/proyecto_FIN, 2603117/proyecto_INICIO, 

2603117/proyecto_PROCESO, 2603117/proyecto_INICIO, 

2603117/proyecto_PROCESO, 2603117/proyecto_FIN, 

2603117/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302438514 Acción 55744.01

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55744.01, 

modificado:55744.01}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 330723
20 Oaxaca 544

Teococuilco de 

Marcos Pérez
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Teococuilco de Marcos Pérez 330723 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:544, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.614944, lat:17.351989}}
05-07-2024 31-12-2024 55744.01 55744.01 55744.01 55744.01 55744.01

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTMP/M544/FISM-DF/FIII/GI/002-

2024, contratista:ADMINISTRACION DE PROYECTOS ATARAXIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ, monto:55744.01, 

importe_modificado:55744.01}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}
{2438514/proyecto_PROCESO, 2438514/proyecto_INICIO, 

2438514/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302438526 Proyecto de inversión 1802389.49

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1802389.49, 

modificado:1807232.72}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE BOMBEO DEL PARAJE YOO LOSA 

AL PARAJE EL OBISPO - 330757
20 Oaxaca 544

Teococuilco de 

Marcos Pérez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Teococuilco de Marcos Pérez 330757 S 457 890 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:544, localidad:4, direccion:PUEBLO TEOCOCUILCO DE MARCOS 

PEREZ, 68740 TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ, TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ 

OAXACA ENTRE CAMINO TEOCOCUILCO-ETLA Y , LA OBRA EMPEZARA EN EL PARAJE YOO 

LOSA DE LA AGENCIA DEL CACALOTE DESARROLLANDOSE LA , lon:-96.614993, 

lat:17.352009}}

17-09-2024 15-12-2024 1807232.7 1807232.72 1807232.7 1807232.7 1807232.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MTMP/M544/FIII/FAISMUN/081/2024, 

contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ, monto:1807232.72, 

importe_modificado:1807232.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}
{2438526/proyecto_INICIO, 2438526/proyecto_PROCESO, 

2438526/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202546942 Proyecto de inversión 999192.2

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999192.2, modificado:999192.2}}

Terminación y Equipamiento De Caseta De Vigilancia Para Seguridad Pública (3ª Etapa) 20 Oaxaca 293 San Pablo Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Seguridad Sin identificar Municipio de San Pablo Etla FIV/293/142/2025 S 10402 9374 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:275.34, 

meta_modificada:275.3

1
{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:calle hidalgo s/n, san pablo etla, 

oaxaca, lon:-96.76322, lat:17.144606}}
19-05-2025 17-07-2025 999192.2 999192.2 999192.2 999192.2 999192.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPE/FIV/293/OP/INV/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:999192.2, 

importe_modificado:999192.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:275.34}}

{2546942/proyecto_INICIO, 2546942/proyecto_PROCESO, 

2546942/proyecto_INICIO, 2546942/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540576 Proyecto de inversión 943016.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:943016.26, 

modificado:943016.26}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES 

SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TOTOMOXTLA - 41999
20 Oaxaca 214 San Juan Quiotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Quiotepec 41999 S 142 137 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:598.0, 

meta_modificada:598.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:4, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Pueblo 

SANTA MARIA TOTOMOXTLA 68704 SANTA MARÍA TOTOMOXTLA, SAN JUAN QUIOTEPEC 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CALLE A PAVIMENTAR 

LA QUE SE DIRIJE HACIA EL TECHADO DE LA PRIMARIA, lon:-96.55984303, 

lat:17.61003733}}

23-06-2025 21-07-2025 943016.26 943016.26 943016.26 943016.26 943016.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C4/MSJQ/FAISMUN/214/004/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN QUIOTEPEC, monto:943016.26, importe_modificado:943016.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:598.0}}

{2540576/proyecto_INICIO, 2540576/proyecto_PROCESO, 

2540576/proyecto_FIN, 2540576/proyecto_PROCESO, 

2540576/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531328 Proyecto de inversión 943016.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:943016.26, 

modificado:943016.26}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO 

CUASIMULCO - 42183
20 Oaxaca 214 San Juan Quiotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Quiotepec 42183 S 53 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:2400.0, 

meta_modificada:2400.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:12, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N 

Pueblo SANTIAGO CUASIMULCO 68704 SANTIAGO CUASIMULCO, SAN JUAN QUIOTEPEC 

ENTRE Privada SIN NOMBRE Y Peatonal SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CAMINO 

PRINCIPAL PARA ENTRAR O SALIR DEL PUEBLO CON DIRECCION AL RIO, lon:-

96.39649639, lat:17.66453116}}

23-06-2025 22-07-2025 943016.26 943016.26 943016.26 943016.26 943016.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C3/MSJQ/FAISMUN/214/012/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN QUIOTEPEC, monto:943016.26, importe_modificado:943016.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2400.0}}

{2531328/proyecto_INICIO, 2531328/proyecto_PROCESO, 

2531328/proyecto_INICIO, 2531328/proyecto_PROCESO, 

2531328/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540786 Proyecto de inversión 404375.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:404375.6, 

modificado:404375.6}}

EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO PARA AGUA POTABLE SANTIAGO ASUNCIÓN SILACAYOÁPAM - 

20694
20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Silacayoápam 20694 S 65 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:18, direccion:Camino / Vereda AGENCIA 

MUNICIPAL - CARCAMO DE AGUA POTABLE 0 972 69410 SANTIAGO ASUNCIÓN, 

SILACAYOÁPAM LA OBRA SE ENCUENTRA A 972 METROS AL PONIENTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE SANTIAGO ASUNCION PARTIENDO DE LA CALLE LAZARO CARDEN, lon:-

98.03711884, lat:17.52090361}}

01-07-2025 30-07-2025 404375.6 404375.6 404375.6 404375.6 404375.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0018/F-III/OP/03/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:404375.6, 

importe_modificado:404375.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2540786/proyecto_FIN, 2540786/proyecto_INICIO, 

2540786/proyecto_FIN, 2540786/proyecto_PROCESO, 

2540786/proyecto_FIN, 2540786/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543631 Proyecto de inversión 3462981.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3462981.91, 

modificado:3462981.91}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ 

DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN NOPALERA, MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA MONTEVERDE - 16362

20 Oaxaca 392
Santa Lucía 

Monteverde

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía Monteverde 16362 S 643 626 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1920.0, 

meta_modificada:1920.

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:6, direccion:Calle JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ Pueblo SAN SEBASTIAN NOPALERA ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y 

Calle VICENTE GUERRERO Calle JOSE LOPEZ PORTILLO LA CALLE INICIA CERCA DE LAS 

INSTALACIONES DE CECYTE EMSAD #63, Y SE DIRIJE HACIA LA , lon:-97.77528106, 

lat:16.93816574}}

26-05-2025 08-08-2025 3462981.9 3462981.91 3462981.9 3462981.9 3462981.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/03/09/2025, 

contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:3462981.91, 

importe_modificado:3462981.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1920.0}}

{2543631/proyecto_INICIO, 2543631/proyecto_PROCESO, 

2543631/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530951 Proyecto de inversión 750040

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750040.0, 

modificado:750040.0}}

Mantenimiento del sistema de agua entubada en el paraje "El Bejuco" en la localidad el 

Chimalallo - 25698
20 Oaxaca 22 Cosoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cosoltepec 25698 S 228 202 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:508.0, 

meta_modificada:507.5

}}

1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:8, direccion:Camino / Brecha Cosoltepec - 

Huamuchil Dulce 1 600 EL CHIMALALLO, COSOLTEPEC A 2 metros del Rancho de Don 

Sixto , lon:-97.79469411, lat:18.15975404}}

09-06-2025 04-07-2025 750040 750040 750040 750040 750040
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156352, contratista:, 

convocante:Cosoltepec, monto:750040.0, importe_modificado:750040.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:507.5}}

{2530951/proyecto_INICIO, 2530951/proyecto_PROCESO, 

2530951/proyecto_INICIO, 2530951/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302602300 Adquisición 8000000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8000000.0, modificado:7868301.81}}

EQUIPAMIENTO PARA TODAS LAS ÁREAS DE LA AFROUNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

INTERCULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Afrouniversidad Politécnica intercultural de Oaxaca N 0 0 80

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL #200 TRAMO 

ACAPULCO KM 213.6, SANTA MARÍA CORTIJO, OAXACA, lon:-98.30439628, 

lat:16.42155479}}

27-08-2025 27-09-2025 7868301.8 7868301.81 7868301.8 7868301.8 7868301.8

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AFRO/DA/AD/005/2025, 

contratista:DESARROLLO IMPLEMENTACIÓN Y SUMINISTRO DE SISTEMAS S.A. DE C.V., 

convocante:AFROUNIVERSIDAD POLITECNICA INTERCULTURAL, monto:1786400.0, 

importe_modificado:1786400.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:AFRO/DA/AD/004/2025, contratista:C.D.I.M. CENTRO 

DISTRIBUIDOR DE INSUMOS MÉDICOS, S.A.DE C.V., convocante:AFROUNIVERSIDAD 

POLITECNICA INTERCULTURAL, monto:975096.0, importe_modificado:975096.0}, 

ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AFRO/DA/AD/003/2025, 

contratista:PROVEEDORA COMERCIAL HELMES S.A. DE C.V., 

convocante:AFROUNIVERSIDAD POLITECNICA INTERCULTURAL, monto:4842246.0, 

importe_modificado:4842246.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:AFRO/DA/AD/001/2025, contratista:ABASTECEDORA DE 

SUMINISTROS COMERCIALES KABIL S.A. DE C.V., convocante:AFROUNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA INTERCULTURAL, monto:264559.81, importe_modificado:264559.81}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2602300/proyecto_PROCESO, 2602300/proyecto_FIN, 

2602300/proyecto_INICIO, 2602300/proyecto_FIN, 

2602300/proyecto_INICIO, 2602300/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir ciclo del recurso, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:corregir modificado, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-20}}

2025 3 OAX250202531580 Proyecto de inversión 3252210.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3252210.54, 

modificado:3252210.54}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE ASFALTO EN LA AV. LAZARO CARDENAS, SANTA 

LUCIA DEL CAMINO - 48582
20 Oaxaca 390

Santa Lucía del 

Camino

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía del Camino 48582 S 1400 1200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:5582.04, 

meta_modificada:5582.

04}}

1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Avenida LAZARO CARDENAS 

Pueblo SANTA LUCIA DEL CAMINO 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL 

CAMINO ENTRE Calle SAN DIEGO DE LOS HORNOS Y Calle LA RAYA Calle 12 DE 

NOVIEMBRE EL TRAMO A INTERVENIR SE UBICA SOBRE AV. LAZARO C, lon:-

96.68928823, lat:17.06441287}}

01-07-2025 30-07-2025 3252210.5 3252210.54 3252210.5 3252210.5 3252210.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIII/AP11/03/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:3252210.54, 

importe_modificado:3252210.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5582.04}}

{2531580/proyecto_INICIO, 2531580/proyecto_PROCESO, 

2531580/proyecto_FIN, 2531580/proyecto_INICIO, 

2531580/proyecto_PROCESO, 2531580/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402465258 Proyecto de inversión 1156997.64

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1156997.64, 

modificado:1156997.64}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DOLORES, EN LA 

LOCALIDAD DE ZOQUIAPAM BOCA DE LOS RIOS, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA - 

339591

20 Oaxaca 175
San Juan Bautista 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca 339591 S 236 199 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:744.0, 

meta_modificada:744.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:3, direccion:CALLE DOLORES PUEBLO 

ZOQUIÁPAN BOCA DE LOS RÍOS, 68205 ZOQUIÁPAM BOCA DE LOS RÍOS, SAN JUAN 

BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DEL PANTEON, 

FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0534V, lon:-96.84889224, 

lat:17.56036439}}

10-06-2024 29-07-2024 1156997.6 1156997.64 1156997.6 1156997.6 1156997.6

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSJBA/175/FAISMUN/002-

C/2024, contratista:CONSTRUCTORA DIMOGUCE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, monto:1156997.64, 

importe_modificado:1156997.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:744.0}}

{2465258/proyecto_PROCESO, 2465258/proyecto_INICIO, 

2465258/proyecto_PROCESO, 2465258/proyecto_INICIO, 

2465258/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato y acta de entrega, ya que no se pueden 

ver  , trimestre:3.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250202540578 Proyecto de inversión 2175914

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2175914.0, 

modificado:2175914.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN 

JUAN TABAA - 50145
20 Oaxaca 216 San Juan Tabaá

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Tabaá 50145 S 646 595 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:Calle LESHIAA Pueblo SAN JUAN 

TABAA 68847 SAN JUAN TABAÁ, SAN JUAN TABAÁ ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle 

CRISTO MAYO Calle 5 DE MAYO LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE 

REALIZARÁ EN 4 CALLES, LESHIAA, NIÑOS HEROES, CR, lon:-96.20749471, 

lat:17.30473283}}

16-06-2025 09-08-2025 2175914 2175914 2175914 2175914 2175914

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/FAISMUN/001/2025, 

contratista:REDES CARRETERAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

TABAA, monto:2175914.0, importe_modificado:2175914.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}}

{2540578/proyecto_INICIO, 2540578/proyecto_PROCESO, 

2540578/proyecto_FIN, 2540578/proyecto_PROCESO, 

2540578/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540606 Proyecto de inversión 1298497.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1298497.25, 

modificado:1298497.25}}

PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AGENCIA 

DE LA BRUJERIA (2a. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE LA BRUJERÍA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

PERAS - 30366

20 Oaxaca 273 San Miguel Peras

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Peras 30366 S 440 560 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1010.0, 

meta_modificada:1010.

1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:2, direccion:Camino / Terracería San Miguel 

Peras - La Brujería 8 913 71327 LA BRUJERÍA, SAN MIGUEL PERAS la obra de 

pavimentación se localiza al este de la agencia municipal de la brujería frente al 

techado de la cancha de basquetbol de la ag, lon:-96.98031859, lat:16.92313395}}

30-06-2025 31-12-2025 1298497.3 1298497.25 1298497.3 1298497.3 1298497.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/273/FAISMUN/LP-002/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:1298497.25, 

importe_modificado:1298497.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1010.0}}

{2540606/proyecto_INICIO, 2540606/proyecto_FIN, 

2540606/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531050 Proyecto de inversión 5998646.24

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5998646.24, 

modificado:5998646.24}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO DEL KM 99+200 AL 100+000 EN LA LOCALIDAD DE 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 51379
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 51379 S 16224 16087 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:7200.0, 

meta_modificada:7200.

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

federal OAXACA - PUERTO ANGEL 99 200 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ TRAMO SAN IGNACIO- SAN JUAN BOSCO, lon:-

96.58922511, lat:16.31493458}}

07-07-2025 04-09-2025 5998646.2 5998646.24 5998646.2 5998646.2 5998646.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD-059/R33-FAISMUN/OP-

IR/001/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:5998646.24, 

importe_modificado:5998646.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:7200.0}}

{2531050/proyecto_INICIO, 2531050/proyecto_PROCESO, 

2531050/proyecto_FIN, 2531050/proyecto_INICIO, 

2531050/proyecto_PROCESO, 2531050/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531051 Proyecto de inversión 399974.59

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399974.59, 

modificado:399974.59}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS EN EL NUCLEO RURAL LA TORTOLITA, EN EL MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 22186
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 22186 S 14 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería 

LA TORTOLITA 70803 LA TORTOLITA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle 

BENITO JUAREZ Y Calle ZARAGOZA LOS CUARTOS DORMITORIO SE DISTRIBUIRAN EN LA 

LOCALIDAD DE LA TORTOLITA , lon:-96.54772671, lat:16.30903472}}

29-05-2025 29-06-2025 399974.59 399974.59 399974.59 399974.59 399974.59

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158022, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:399974.59, 

importe_modificado:399974.59}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}

{2531051/proyecto_PROCESO, 2531051/proyecto_FIN, 

2531051/proyecto_PROCESO, 2531051/proyecto_INICIO, 

2531051/proyecto_PROCESO, 2531051/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530953 Proyecto de inversión 954274.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:954274.91, 

modificado:954274.91}}

Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en la calle Corregidora en la 

localidad de Tultitlan de Guadalcázar - 23477
20 Oaxaca 22 Cosoltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cosoltepec 23477 S 45 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:769.0, 

meta_modificada:768.2

6}}

1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:Calle Corregidora Ranchería 

Tultitlan de Guadalcazar 69023 TULTITLÁN DE GUADALCÁZAR, COSOLTEPEC ENTRE 

Calle Cuauhtemoc-5 de mayo Y Calle Constituyentes Calle Vicente Guerrero Se 

encuentra a 100 metros de la iglesia de la virgen de, lon:-97.7993253, 

lat:18.07841224}}

23-06-2025 01-08-2025 954274.91 954274.91 954274.91 954274.91 954274.91
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158663, contratista:, 

convocante:Cosoltepec, monto:954274.91, importe_modificado:954274.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:768.26}}

{2530953/proyecto_INICIO, 2530953/proyecto_PROCESO, 

2530953/proyecto_FIN, 2530953/proyecto_PROCESO, 

2530953/proyecto_FIN, 2530953/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531038 Proyecto de inversión 1504984.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1504984.74, 

modificado:1504984.74}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE YOSOCAHUA - 22624 20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Peñasco 22624 S 176 158 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:823.0, 

meta_modificada:823.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:5, direccion:Callejón VEREDA Pueblo 

YOSOCAHUA 69848 YOSOCAHUA, MAGDALENA PEÑASCO ENTRE Callejón VEREDA Y 

Callejón VEREDA Callejón VEREDA EL CAMINO INICIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE YOSOCAHUA, 190 METROS AL SUR DE DONDE SE UBIC, lon:-

97.59343479, lat:17.20005196}}

09-06-2025 07-08-2025 1504984.7 1504984.74 1504984.7 1504984.7 1504984.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/001/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:1504984.74, 

importe_modificado:1504984.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:823.0}}
{2531038/proyecto_INICIO, 2531038/proyecto_PROCESO, 

2531038/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540565 Proyecto de inversión 2676572.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2676572.18, 

modificado:2676572.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE 

GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JALAHUI, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 

39100

20 Oaxaca 205 San Juan Lalana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Lalana 39100 S 100 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1389.15, 

meta_modificada:1389.

15}}

1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:25, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo 

SANTIAGO JALAHUI 68940 SANTIAGO JALAHUI, SAN JUAN LALANA ENTRE Calle SIN 

NOMBRE Y LA CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA PASANDO LA CALLE PRINCIPAL 

A 300 MTS DEL TEMPLO CATOLICO, lon:-95.76959498, lat:17.4533208}}

15-05-2025 13-07-2025 2676572.2 2676572.18 2676572.2 2676572.2 2676572.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJL/M205/FAISMUN/055/10/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, monto:2676572.18, 

importe_modificado:2676572.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1389.15}}

{2540565/proyecto_INICIO, 2540565/proyecto_PROCESO, 

2540565/proyecto_FIN, 2540565/proyecto_PROCESO, 

2540565/proyecto_FIN, 2540565/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543614 Proyecto de inversión 3000047.29

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000047.29, 

modificado:3000047.29}}

Construcción de camino de San Andrés Lovene a San Felipe Lachillo, municipio de San 

Juan Ozolotepec - 4741
20 Oaxaca 211 San Juan Ozolotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ozolotepec 4741 S 600 591 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:Camino san andres lovene - san 

felipe lachillo 1 500 SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN OZOLOTEPEC saliendo por el 

sureste de la población de san andres lovene , siguiendo la calle del lado derecho 

del municipio, se llega al camino que v, lon:-96.2033806, lat:16.0400708}}

12-05-2025 11-07-2025 3000047.3 3000047.29 3000047.3 3000047.3 3000047.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJO/211/FISM/RG33-F3/002/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC, monto:3000047.29, 

importe_modificado:3000047.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}

{2543614/proyecto_INICIO, 2543614/proyecto_FIN, 

2543614/proyecto_PROCESO, 2543614/proyecto_INICIO, 

2543614/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531320 Proyecto de inversión 3000047.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000047.27, 

modificado:3000047.27}}

Ampliación de la red de electrificación en el camino hacia la clínica de la localidad de 

Santiago Lapaguia, municipio de San Juan Ozolotepec - 42011
20 Oaxaca 211 San Juan Ozolotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Ozolotepec 42011 S 68 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:4, direccion:Camino / Terracería santiago 

lapaguia - clinica de salud 0 760 70897 SANTIAGO LAPAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC 

continuacion de la calle principal , camino hacia la loma, en dirección hacia la 

clínica, lon:-96.19095411, lat:16.135575}}

20-06-2025 20-08-2025 3000047.3 3000047.27 3000047.3 3000047.3 3000047.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJO/211/FISM/RG33-F3/004/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN OZOLOTEPEC, monto:3000047.27, importe_modificado:3000047.27}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}

{2531320/proyecto_INICIO, 2531320/proyecto_FIN, 

2531320/proyecto_PROCESO, 2531320/proyecto_INICIO, 

2531320/proyecto_PROCESO, 2531320/proyecto_FIN, 

2531320/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531608 Proyecto de inversión 549999.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549999.95, 

modificado:549999.95}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO - 48636 20 Oaxaca 397
Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 48636 S 18 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:57, direccion: Ranchería RANCHO VIEJO 69800 

RANCHO VIEJO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LOS CUARTOS DORMITORIOS SE 

ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, lon:-97.72760632, 

lat:17.25111105}}

09-07-2025 06-10-2025 549999.95 549999.95 549999.95 549999.95 549999.95

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158833, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:549999.95, 

importe_modificado:549999.95}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}

{2531608/proyecto_INICIO, 2531608/proyecto_PROCESO, 

2531608/proyecto_FIN, 2531608/proyecto_PROCESO, 

2531608/proyecto_FIN, 2531608/proyecto_INICIO, 

2531608/proyecto_PROCESO, 2531608/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531785 Proyecto de inversión 2402989.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2402989.68, 

modificado:2402989.68}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - 

49072
20 Oaxaca 516

Santo Domingo 

Teojomulco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santo Domingo Teojomulco 49072 S 773 877 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:45.8, 

meta_modificada:45.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:Camino / Terracería MUNICIPIO 

DE SANTO DOMINGO TEOJOMULO - COMUNIDAD ARENA, LLANOVERDE, PARAISO 43 

500 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO INICIA 

CAMINO HACIA PARAJE ZONA LIBRE A 200 METROS DEL BACHILLERATO I, lon:-

97.22771007, lat:16.58662597}}

14-07-2025 11-09-2025 2402989.7 2402989.68 2402989.7 2402989.7 2402989.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/516/COP05/FISMDF/092025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTO DOMNGO TEOJOMULCO, monto:2402989.68, 

importe_modificado:2402989.68}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:45.8}}

{2531785/proyecto_INICIO, 2531785/proyecto_FIN, 

2531785/proyecto_PROCESO, 2531785/proyecto_INICIO, 

2531785/proyecto_PROCESO, 2531785/proyecto_FIN, 

2531785/proyecto_PROCESO, 2531785/proyecto_FIN, 

2531785/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531653 Proyecto de inversión 933997.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:933997.65, 

modificado:933997.65}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOMAS DE 

JUÁREZ DEL BARRIO CHICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 26841
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 26841 S 39 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:482.0, 

meta_modificada:482.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:31, direccion:Calle LOMAS DE JUÁREZ Barrio 

CHICO 71790 BARRIO CHICO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle BENITO 

JUÁREZ Y Calle LAS FLORES Calle PRIMAVERA LA UBICACIÓN DE LA OBRA ESTÁ ENTRE 

LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y LAS FLORES. LA CALLE SE EN, lon:-97.9188924, 

lat:16.30654323}}

09-06-2025 23-07-2025 933997.65 933997.65 933997.65 933997.65 933997.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(144)/FAISMUN(006)/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:933997.65, 

importe_modificado:933997.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:482.0}}

{2531653/proyecto_FIN, 2531653/proyecto_PROCESO, 

2531653/proyecto_INICIO, 2531653/proyecto_PROCESO, 

2531653/proyecto_FIN, 2531653/proyecto_INICIO, 

2531653/proyecto_PROCESO, 2531653/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543618 Proyecto de inversión 212188.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212188.67, 

modificado:212188.67}}

REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL EJUTLA - 41556
20 Oaxaca 268 San Miguel Ejutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Ejutla 41556 S 65 57 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:268, localidad:4, direccion:Camino DE LA CALLE LIBERTAD - 

LOS HIGOS 0 1600 71588 LOS HIGOS, SAN MIGUEL EJUTLA EL ORIGEN DEL CAMINO SE 

ENCUENTRA A 550 MTS DE LA ESQUINA DE LA CALLE LIBERTAD CON LA CARRETERA 

OAXACA PUERTO ESCONDIDO No. 175, A 800 MTS DEL PARQU, lon:-96.73146958, 

lat:16.5887008}}

01-08-2025 30-08-2025 212188.67 212188.67 212188.67 212188.67 212188.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSME/268/FAISMUN/11/2025, 

contratista:ETDA SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y ASESORIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA, monto:212188.67, 

importe_modificado:212188.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}

{2543618/proyecto_INICIO, 2543618/proyecto_PROCESO, 

2543618/proyecto_INICIO, 2543618/proyecto_FIN, 

2543618/proyecto_PROCESO, 2543618/proyecto_FIN, 

2543618/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:corregir la liga del contrato, no se puede ver el contrato

, trimestre:3.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250202531401 Proyecto de inversión 346548.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346548.57, 

modificado:346548.57}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES LIBERTAD, 5 DE MAYO, HIDALGO, 

PORFIRIO DIAZ Y GALEANA, DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL EJUTLA. - 41575

20 Oaxaca 268 San Miguel Ejutla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Ejutla 41575 S 198 173 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:79.0, 

meta_modificada:79.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD Pueblo SAN 

MIGUEL EJUTLA 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA ENTRE Calle 5 DE 

MAYO Y Calle HIDALGO Calle PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE RELIZARA EN DIFERENTES 

PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EJUTLA, L, lon:-96.73729266, 

lat:16.58291419}}

01-08-2025 30-08-2025 346548.57 346548.57 346548.57 346548.57 346548.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSME/268/FAISMUN/21/2025, 

contratista:ÑUU NDEYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA, 

monto:346548.57, importe_modificado:346548.57}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:79.0}}

{2531401/proyecto_INICIO, 2531401/proyecto_PROCESO, 

2531401/proyecto_FIN, 2531401/proyecto_PROCESO, 

2531401/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:el contrato y el acta de entrega deben estar firmados y sellados por 

el contratista , trimestre:3.0, usuario:gabrielacruzs, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250302603227 Proyecto de inversión 1850000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1850000.0, modificado:1850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO 20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Peñasco S 54 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:252, localidad:6, direccion:CENTRO EL ROSARIO, lon:-

97.530579, lat:17.143891}}
03-07-2025 30-09-2025 1850000 1850000 1850000 1850000 1850000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/252/FAISMUN/IR/009/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MATEO PEÑASCO, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}
{2603227/proyecto_INICIO, 2603227/proyecto_FIN, 

2603227/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR LIGA DEL CONTRATO  YA QUE NO DIRECCIONA  AL 

DOCUMENTO, trimestre:3.0, usuario:marielaimoralesg, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250202530882 Proyecto de inversión 1024699.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1024699.71, 

modificado:1024699.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE VÍCTOR DIMAS EN LA LOCALIDAD 

DE BARBASCO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 21259
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 21259 S 436 415 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1380.0, 

meta_modificada:1380.

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:Calle VICTOR DIMAS Ranchería 

BARBASCO 68425 BARBASCO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle FRANCISCO I 

MADERO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle FIDEL TRUJILLO EL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE VÍCTOR DIMAS, lon:-

96.55975983, lat:18.58396091}}

23-06-2025 22-07-2025 1024699.7 1024699.71 1024699.7 1024699.7 1024699.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/070, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:1024699.71, 

importe_modificado:1024699.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1380.0}}

{2530882/proyecto_INICIO, 2530882/proyecto_FIN, 

2530882/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531021 Proyecto de inversión 3332141.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3332141.08, 

modificado:3332141.08}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO, ENTRE 

CALLE NAYARIT Y CALLE COLIMA EN EL BARRIO LA ESCOBETA. - 28920
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 28920 S 153 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2378.0, 

meta_modificada:2378.

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Barrio LA 

ESCOBETA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle NAYARIT Y Calle COLIMA 

Calle MICHOACAN LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 METROS AL NORESTE 

DE LA UNIDAD DEPOTIVA JORGE L. TAMAYO, ASI MISMO SE EN, lon:-95.87608237, 

lat:18.10811144}}

06-05-2025 04-06-2025 3332141.1 3332141.08 3332141.1 3332141.1 3332141.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/007/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE LOMA BONITA, monto:3332141.08, importe_modificado:3332141.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2378.0}}

{2531021/proyecto_PROCESO, 2531021/proyecto_INICIO, 

2531021/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531053 Proyecto de inversión 560583.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560583.46, 

modificado:560583.46}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL 

ESTUDIANTE DEL KM. 0+440 AL KM. 0+560, NAZARENO ETLA - 27942
20 Oaxaca 63 Nazareno Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Nazareno Etla 27942 S 35 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CALLE 

ESTUDIANTE KM 0+440 - CALLE ESTUDIANTE Y BENITO JUAREZ 12 120 68240 NAZARENO 

ETLA, NAZARENO ETLA SE ENTRA A LA PROBLACION POR LA CALLE GUERRERO Y A MANO 

IZQUIERDA ESTA LA CALLE EL ESTUDIANTE, SE AVANZA , lon:-96.82639091, 

lat:17.17539958}}

19-05-2025 17-07-2025 560583.46 560583.46 560583.46 560583.46 560583.46

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156115, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA, monto:560583.46, 

importe_modificado:560583.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}

{2531053/proyecto_INICIO, 2531053/proyecto_PROCESO, 

2531053/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302598029 Adquisición 15921

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15921.0, modificado:15921.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO DE LA LOCALIDAD SANTIAGO ASTATA DEL MUNICIPIO SANTIAGO ASTATA
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0657/2511

87/2025
S 1136 1086 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:180.0, 

meta_modificada:180.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:SANTIAGO ASTATA, lon:-

95.67388889, lat:15.98666667}}
15-07-2025 15-12-2025 15921 15921 15921 15921 15921

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}}
{2598029/proyecto_INICIO, 2598029/proyecto_FIN, 

2598029/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:corregir 

liga de contrato  ya que no se puede visualizar el contrato

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250302598037 Adquisición 15921

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15921.0, modificado:15921.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOLOMÉCATL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

YOLOMÉCATL

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar S 946 794 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:180.0, 

meta_modificada:180.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:SANTIAGO YOLOMÉCATL, lon:-

97.56666667, lat:17.46666667}}
15-07-2025 15-12-2025 15921 15921 15921 15921 15921

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}}
{2598037/proyecto_INICIO, 2598037/proyecto_FIN, 

2598037/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:corregir 

liga de contrato  ya que no se puede visualizar el contrato

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX240302437563 Proyecto de inversión 537288.51

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:537288.51, 

modificado:537288.51}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOMA BLANCA CUATRO CAMINOS EL GACHUPIN LOMA 

CEREZAL EL PORTEZUELO DEL KM 0 000 AL KM 17 800. SUBTRAMO LOMA CEREZAL EL 

PORTEZUELO DEL KM 13 200 AL KM 17 800 - 327134

20 Oaxaca 494
Santiago 

Tlazoyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Santiago Tlazoyaltepec 327134 S 1300 1200 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:4.6, 

meta_modificada:9.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO JALAPA DEL 

VALLE - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 100 PARAJE EL 

COLUMPIO, 68269 EL COLUMPIO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO 

CARRETERA JALAPA DEL VALLE - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y, lon:-96.93609565, 

lat:17.03137818}}

15-09-2024 14-10-2024 537288.51 537288.51 537288.51 537288.51 537288.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/FORTAMUN/MST/494/OBRA/PRIORIZACION/100/2024, 

contratista:CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:860032.12, 

importe_modificado:860032.12}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.2}}
{2437563/proyecto_INICIO, 2437563/proyecto_PROCESO, 

2437563/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Falta firma y sello de la autoridad municipal tanto en el contrato 

como en el acta entrega, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-09}, obs2: 

{observación:Falta foto inicial y las imagenes no corresponden al orden de la obra 

reportada    , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250202542291 Acción 134212.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134212.68, 

modificado:134212.68}}

3% Gastos Indirectos - 2150 20 Oaxaca 209
San Juan Mixtepec -

Dto. 26
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto. 26 2150-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:20.0, 

meta_modificada:4.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.299478, lat:16.277539}}
20-06-2025 01-10-2025 134212.68 134212.68 134212.68 134212.68 134212.68

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:CPU/MSJ/209/FAISMUN/3%/001/2025, contratista:CAOR 

CAMINOS Y OBRAS RURALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

MIXTEPEC, monto:134212.68, importe_modificado:134212.68}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}}

{2542291/proyecto_PROCESO, 2542291/proyecto_FIN, 

2542291/proyecto_INICIO, 2542291/proyecto_FIN, 

2542291/proyecto_PROCESO, 2542291/proyecto_FIN, 

2542291/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SUBIR LIGA DE EVIDENCIA NO REPETIR LA LIGA DE CONTRATO, 

trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:FOTOS 

DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, 

fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX250202531140 Proyecto de inversión 2729480

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2729480.0, 

modificado:2728401.2}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ 

QUIALANA - 41838
20 Oaxaca 118

San Bartolomé 

Quialana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolomé Quialana 41838 S 1395 994 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:251.0, 

meta_modificada:250.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA S/N S/N 

Pueblo SAN BARTOLOMÉ QUIALANA 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN 

BARTOLOMÉ QUIALANA ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle 5 DE MAYO Calle 

VENUSTIANO CARRANZA A OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA, CER, lon:-

96.50166721, lat:16.90280956}}

07-07-2025 04-09-2025 2728401.2 2728401.2 2728401.2 2728401.2 2728401.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBQ-118-R33-FIII-02-2025, 

contratista:ÑUU NDEYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME 

QUIALANA, monto:2728401.2, importe_modificado:2728401.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:250.0}}

{2531140/proyecto_INICIO, 2531140/proyecto_PROCESO, 

2531140/proyecto_INICIO, 2531140/proyecto_PROCESO, 

2531140/proyecto_INICIO, 2531140/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531052 Proyecto de inversión 352300.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:352300.57, 

modificado:352300.57}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR IZCOATL CLAVE:20DJN1200Z, 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 28428
20 Oaxaca 59

Miahuatlán de 

Porfirio Díaz

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz 28428 S 40 38 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:41.0, 

meta_modificada:41.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA DE 

NEZAHUALCOYOTL 261 Pueblo MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 70805 MIAHUATLÁN 

DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ ENTRE Calle MARTIRES DEL 3 DE 

OCTUBRE Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle VIDAL LA OBRA SE UBICARA SOB, lon:-

96.60409376, lat:16.32776013}}

09-06-2025 08-07-2025 352300.57 352300.57 352300.57 352300.57 352300.57

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158043, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:352300.57, 

importe_modificado:352300.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.0}}

{2531052/proyecto_PROCESO, 2531052/proyecto_INICIO, 

2531052/proyecto_FIN, 2531052/proyecto_PROCESO, 

2531052/proyecto_FIN, 2531052/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540497 Proyecto de inversión 1129337.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1129337.67, 

modificado:1129337.67}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AÑO INTERNACIONAL DEL 

NIÑO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO - 49854

20 Oaxaca 103
San Antonino 

Castillo Velasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Antonino Castillo Velasco 49854 S 145 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:431.0, 

meta_modificada:431.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle AÑO INTERNACIONAL DEL 

NIÑO Pueblo SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 71520 SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle A 

SANTIAGO APOSTOL Calle 16 DE SEPTIEMBRE SE ACCEDE POR LA CALLE, lon:-

96.6843498, lat:16.79609087}}

25-06-2025 24-07-2025 1129337.7 1129337.67 1129337.7 1129337.7 1129337.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSACV/103/FAISMUN/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:1129337.67, 

importe_modificado:1129337.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:431.0}}

{2540497/proyecto_INICIO, 2540497/proyecto_PROCESO, 

2540497/proyecto_FIN, 2540497/proyecto_PROCESO, 

2540497/proyecto_FIN, 2540497/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:El contrato y acta entrega no concuerdan con la obra reportada, 

trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540496 Proyecto de inversión 1150093.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150093.6, 

modificado:1150093.6}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 50344
20 Oaxaca 103

San Antonino 

Castillo Velasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonino Castillo Velasco 50344 S 98 97 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 10 DE ABRIL Y PROL. DE 

ARISTA Pueblo SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 71520 SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle 

PROLONGACIÓN DE GUERRERO Calle ARISTA SE ACCEDE POR LA CALLE , lon:-

96.69071359, lat:16.8030006}}

26-06-2025 25-07-2025 1150093.6 1150093.6 1150093.6 1150093.6 1150093.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/IR/MSACV/103/FAISMUN/03/2025, 

contratista:ISMANT CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:1150093.6, importe_modificado:1150093.6}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}

{2540496/proyecto_INICIO, 2540496/proyecto_FIN, 

2540496/proyecto_PROCESO, 2540496/proyecto_FIN, 

2540496/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:El contrato y acta entrega no concuerdan con la obra reportada., 

trimestre:3.0, usuario:pedrovgarciar, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531778 Proyecto de inversión 1310909.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1310909.3, 

modificado:1310909.3}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA 

LOCACLIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 23653
20 Oaxaca 507

Santo Domingo 

Armenta

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Domingo Armenta 23653 S 115 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:305.0, 

meta_modificada:305.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:Calle vicente guerrero Barrio 

barrio nuevo 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA ENTRE Y 

Calle 18 de marzo Calle benito juarez La obra se localiza sobre la calle Vicente 

Guerrero haciendo un quiebre sobre la calle 5, lon:-98.37520126, 

lat:16.33414875}}

09-06-2025 08-07-2025 1310909.3 1310909.3 1310909.3 1310909.3 1310909.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/FAISMUN/F-III/I.R.-

04/2025, contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:1310909.3, 

importe_modificado:1310909.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}}

{2531778/proyecto_INICIO, 2531778/proyecto_PROCESO, 

2531778/proyecto_FIN, 2531778/proyecto_PROCESO, 

2531778/proyecto_FIN, 2531778/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540711 Proyecto de inversión 3267525.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3267525.91, 

modificado:3267525.91}}

CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN EN ARROYO GRANDE DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ 

MARÍA MORELOS - 33253
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 33253 S 189 201 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:4671.0, 

meta_modificada:4671.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:Ninguno ARROYO GRANDE Pueblo 

JOSÉ MARÍA MORELOS 71792 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN 

ENTRE Ninguno CARRETERA A JOSÉ MARÍA MORELOS Y Ninguno CARRETERA SANTA 

MARÍA CHICOMETEPEC Ninguno CAMINO A LA COBRANZA LA OBRA SE , lon:-

97.93042955, lat:16.20644014}}

16-06-2025 14-08-2025 3267525.9 3267525.91 3267525.9 3267525.9 3267525.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(070)/FAISMUN(004)/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:3267525.91, 

importe_modificado:3267525.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4671.0}}

{2540711/proyecto_PROCESO, 2540711/proyecto_INICIO, 

2540711/proyecto_FIN, 2540711/proyecto_PROCESO, 

2540711/proyecto_FIN, 2540711/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:EL ACTA ENTREGA NO TIENE FIRMAS  Y SELLOS, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250202531145 Proyecto de inversión 725127.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725127.91, 

modificado:725127.91}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA Y ELECTRIFICACIÓN NO 

CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE RIO VERDE - 38975
20 Oaxaca 121

San Bartolo 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Bartolo Soyaltepec 38975 S 52 47 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:3, direccion:Continuación PINOS Pueblo RIO 

VERDE 69565 RÍO VERDE, SAN BARTOLO SOYALTEPEC ENTRE Continuación CARRETERA 

RIO VERDE Y Calle SABINOS A 500 MTS DE LA CARRETERA RIO VERDE, lon:-

97.30628234, lat:17.56700454}}

01-07-2025 29-08-2025 725127.91 725127.91 725127.91 725127.91 725127.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSBS/121/0003/01/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC, monto:725127.91, 

importe_modificado:725127.91}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}

{2531145/proyecto_INICIO, 2531145/proyecto_FIN, 

2531145/proyecto_PROCESO, 2531145/proyecto_INICIO, 

2531145/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531652 Proyecto de inversión 2710600.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2710600.77, 

modificado:2710600.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL GIRASOL 

DEL BARRIO CHICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTILÁN - 42086
20 Oaxaca 414

Santa María 

Huazolotitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Huazolotitlán 42086 S 65 72 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1585.0, 

meta_modificada:1585.

1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:Calle GIRASOL Barrio CHICO 

71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN ENTRE Calle LAS 

FLORES Y Calle LAS PALMAS Calle BENITO JUÁREZ LA CALLE EL GIRASOL SE ENCUENTRA 

ENTRE LAS CALLES LAS PALMAS Y LAS FLORES. CON ENT, lon:-97.9172812, 

lat:16.30348183}}

23-06-2025 06-08-2025 2710600.8 2710600.77 2710600.8 2710600.8 2710600.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSMH(414)/R33/POAP(143)/FAISMUN(002)/2025, 

contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:2710600.77, 

importe_modificado:2710600.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1585.0}}

{2531652/proyecto_FIN, 2531652/proyecto_INICIO, 

2531652/proyecto_PROCESO, 2531652/proyecto_INICIO, 

2531652/proyecto_PROCESO, 2531652/proyecto_FIN, 

2531652/proyecto_INICIO, 2531652/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:NO TIENE FIRMAS Y SELOOS EL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX250202531745 Proyecto de inversión 382000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382000.01, 

modificado:382000.01}}

CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE 

LLANO DE LAS AVISPAS - 47717
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 47717 S 17 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:50.0, 

meta_modificada:100.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:24, direccion:Camino / Terracería Vivero Rio 

Sombra - santa Cruz Mitlatongo 7 100 69945 GUADALUPE LLANO DE LAS AVISPAS, 

SANTIAGO TILANTONGO El tanque a construir se ubicara en hombro derecho del 

camino principal hacia Santa Cruz Mitlatongo y a, lon:-97.31495187, 

lat:17.13244358}}

01-07-2025 29-08-2025 382000.01 382000.01 382000.01 382000.01 382000.01

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159403, contratista:, 

convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:382000.01, 

importe_modificado:382000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}}

{2531745/proyecto_INICIO, 2531745/proyecto_PROCESO, 

2531745/proyecto_INICIO, 2531745/proyecto_FIN, 

2531745/proyecto_INICIO, 2531745/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531144 Proyecto de inversión 725128.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725128.04, 

modificado:725128.04}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN VARIAS 

CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE GAVILLERA - 39300
20 Oaxaca 121

San Bartolo 

Soyaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Bartolo Soyaltepec 39300 S 65 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1112.0, 

meta_modificada:1112.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, direccion:Calle EL ENCINO Ranchería SOR 

JUANA INES DE LA CRUZ 69567 GUADALUPE GAVILLERA, SAN BARTOLO SOYALTEPEC 

ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle GAVILLERA Calle EL ENCINO LAS LAMPARAS SE 

DISTRIBUIRAN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.27427987, 

lat:17.60880696}}

02-07-2025 31-07-2025 725128.04 725128.04 725128.04 725128.04 725128.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSBS/121/0003/03/2025, 

contratista:MANTENIMIENTO, MAQUINARIA Y PROYECTOS PERSEO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC, monto:725128.04, 

importe_modificado:725128.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1112.0}}
{2531144/proyecto_INICIO, 2531144/proyecto_PROCESO, 

2531144/proyecto_FIN, 2531144/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202544503 Proyecto de inversión 628649.23

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:628649.23, modificado:628649.23}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 

20DTV0339S, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MINAS, MUNICIPIO SANTA CATARINA 

MINAS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

FAMBASICA 

20DTV0339S 

5320012572000125

S 53 54 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros

, meta:213.0, 

meta_modificada:213.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.6155, lat:16.7792}}
07-07-2025 31-12-2025 628649.23 628649.23 628649.23 628649.23 628649.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-RAMO 33/LP/DIE/IOCIED/2025, 

contratista:CAOR CAMINOS Y OBRAS RURALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, monto:628649.23, 

importe_modificado:628649.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:213.0}}
{2544503/proyecto_INICIO, 2544503/proyecto_PROCESO, 

2544503/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540800 Proyecto de inversión 1093158.57

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1093158.57, 

modificado:1093158.57}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PROLONGACION DE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE YOGANA, MUNICIPIO DE YOGANA - 47327
20 Oaxaca 563 Yogana

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Yogana 47327 S 17 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION DE 

MORELOS Ranchería YOGANA 71590 YOGANA, YOGANA ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE 

Y Calle ALLENDE Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN A 250 METROS DEL 

TELEBACHILLERATO, A 200 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA., lon:-96.77549673, 

lat:16.45148474}}

30-06-2025 29-07-2025 1093158.6 1093158.57 1093158.6 1093158.6 1093158.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-002/MY-563/FAISMUN/19/2025, 

contratista:URBAN PROYECTS+A97 SA DE CV, convocante:YOGANA, 

monto:1093158.57, importe_modificado:1093158.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:960.0}}

{2540800/proyecto_INICIO, 2540800/proyecto_PROCESO, 

2540800/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250202531439 Proyecto de inversión 588915.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588915.27, 

modificado:588915.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE 

EL NARANJO - 37654
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Atoyac 37654 S 48 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:372.0, 

meta_modificada:372.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:9, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería EL 

NARANJO 71710 EL NARANJO, SAN PEDRO ATOYAC SE CONSTRUIRÁ LA PAVIMENTACIÓN 

SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, DONDE ESTÁ EL ACCESO A LA PRIMERA SECCIÓN DE LA 

LOCALIDAD EL NARANJO, POR EL LADO ESTE., lon:-97.98880541, lat:16.52279934}}

20-06-2025 03-08-2025 588915.27 588915.27 588915.27 588915.27 588915.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/COP/FAISMUN/F-

III/I.R./10/2025, contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:588915.27, 

importe_modificado:588915.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:372.0}}

{2531439/proyecto_INICIO, 2531439/proyecto_FIN, 

2531439/proyecto_PROCESO, 2531439/proyecto_FIN, 

2531439/proyecto_PROCESO, 2531439/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543623 Proyecto de inversión 1231253.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1231253.37, 

modificado:1231253.37}}

Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la avenida Insurgentes, en San 

Marcos Xinicuesta - 8177
20 Oaxaca 348

San Sebastián 

Tecomaxtlahuaca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca 8177 S 134 136 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:990.0, 

meta_modificada:990.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:30, direccion:Camino / Terracería 0+000.00 - 

0+150.00 0 150 69740 SAN MARCOS XINICUESTA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA 

La obra conecta a la localidad de san marcos xinicuesta con carretera federal San 

Sebastián Tecomaxtlahuaca-San Martin Peras,, lon:-98.1189653, lat:17.2933922}}

30-05-2025 13-07-2025 1231253.4 1231253.37 1231253.4 1231253.4 1231253.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:8177, contratista:XINICUESTA 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 

TECOMAXTLAHUACA, monto:1231253.37, importe_modificado:1231253.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:990.0}}

{2543623/proyecto_INICIO, 2543623/proyecto_FIN, 

2543623/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531403 Proyecto de inversión 2331624

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2331624.0, 

modificado:2331624.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMA 

LIEBRE SUB TRAMO KM 0+500 AL 1+100 EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL MIXTEPEC - 38118

20 Oaxaca 271
San Miguel 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Mixtepec 38118 S 255 225 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1920.0, 

meta_modificada:1920.

1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:7, direccion:Camino / Terracería SAN ISIDRO - 

SAN MIGUEL MIXTEPEC 0 500 71218 SAN ISIDRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC EN EL PARAJE 

CONOCIDO COMO LOMA LIEBRE, lon:-96.93313862, lat:16.76015017}}

21-07-2025 18-09-2025 2331624 2331624 2331624 2331624 2331624

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/271/COP/FAISMUN/07/2025, 

contratista:ALBERTO VALERIANO AGUILAR, convocante:SAN MIGUEL MIXTEPEC, 

monto:2331624.0, importe_modificado:2331624.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1920.0}}

{2531403/proyecto_INICIO, 2531403/proyecto_FIN, 

2531403/proyecto_INICIO, 2531403/proyecto_FIN, 

2531403/proyecto_PROCESO, 2531403/proyecto_FIN, 

2531403/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540614 Proyecto de inversión 3179467.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3179467.15, 

modificado:3179467.15}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL 

PROGRESO - 28536
20 Oaxaca 297 San Pablo Tijaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Tijaltepec 28536 S 77 73 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:297, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SANTO 

DOMINGO DEL PROGRESO 71150 SANTO DOMINGO DEL PROGRESO, SAN PABLO 

TIJALTEPEC TOMAR CAMINO DE TERRACERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO 

TIJALTEPEC HACIA EL ESTE DURANTE 30 MIN, Y SE LLEGA A LA POB, lon:-97.48645685, 

lat:17.02009163}}

11-06-2025 24-07-2025 3179467.2 3179467.15 3179467.2 3179467.2 3179467.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MST/494/OBRA/003/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC, monto:3148000.0, 

importe_modificado:3148000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}

{2540614/proyecto_INICIO, 2540614/proyecto_PROCESO, 

2540614/proyecto_FIN, 2540614/proyecto_PROCESO, 

2540614/proyecto_FIN, 2540614/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540615 Proyecto de inversión 1061398.35

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1061398.35, 

modificado:1061398.35}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAN 

ANTONIO, ICHI CHUCHI Y ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TIJALTEPEC - 35766
20 Oaxaca 297 San Pablo Tijaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pablo Tijaltepec 35766 S 153 112 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1022.0, 

meta_modificada:1022.

1

{geo1: {cve_municipio:297, localidad:1, direccion:Calle SAN ANTONIO Pueblo SAN 

PABLO TIJALTEPEC 71150 SAN PABLO TIJALTEPEC, SAN PABLO TIJALTEPEC ENTRE Calle 

SAN ANTONIO Y Calle CHI CHUCHI Calle ALLENDE DEL PALACIO MUNICIPAL, CAMINAR 

200 METROS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE ALLENDE , lon:-97.5010021, 

lat:17.01542035}}

22-06-2025 14-08-2025 1061398.4 1061398.35 1061398.4 1061398.4 1061398.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/FAISMUN/MSPT/297/OBRA/005/2025, contratista:YADIRA 

GONZALEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO TIJALTEPEC, 

monto:1055456.77, importe_modificado:1055456.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1022.0}}

{2540615/proyecto_INICIO, 2540615/proyecto_PROCESO, 

2540615/proyecto_INICIO, 2540615/proyecto_FIN, 

2540615/proyecto_INICIO, 2540615/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540732 Proyecto de inversión 1025135.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1025135.41, 

modificado:1025135.41}}

AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA (PIR) E.C SANTA MARÍA ZOQUITLAN-SAN PEDRO TOTOLAPAM-

(RIO SECO) DEL KM 0+000 AL KM 6+500, LOCALIDAD RIO SECO, MUNICIPIO SANTA MARIA 

ZOQUITLAN. - 40869

20 Oaxaca 449
Santa María 

Zoquitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Zoquitlán 40869 S 224 220 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:4777.88, 

meta_modificada:4777.

88}}

1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:43, direccion:Camino santa maria zoquitla - 

rio seco 5 320 70490 TAQUICHE, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN EL TRAMO A AMPLIAR 

INICIA EN EL KM 5+320 Y CULMINA EN EL 6+300 PASANDO POR LA LOCALIDAD DE EL 

TAQUICHE PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE RIO SECO PERTE, lon:-96.38905161, 

lat:16.55118137}}

23-06-2025 21-08-2025 1025135.4 1025135.41 1025135.4 1025135.4 1025135.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/449/R33-FIII/CT01/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:1025135.41, 

importe_modificado:1025135.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:4777.88}}

{2540732/proyecto_INICIO, 2540732/proyecto_FIN, 

2540732/proyecto_PROCESO, 2540732/proyecto_FIN, 

2540732/proyecto_PROCESO, 2540732/proyecto_INICIO, 

2540732/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540518 Proyecto de inversión 800979.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800979.08, 

modificado:800979.08}}

Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en varias calles de la 

localidad de San Juan Guivini, municipio de San Francisco Ozolotepec. - 50018
20 Oaxaca 148

San Francisco 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Francisco Ozolotepec 50018 S 289 248 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:835.0, 

meta_modificada:835.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Pueblo San 

Juan Guivini 70888 SAN JUAN GUIVINI, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC ENTRE Calle 

Morelos Y La obra se desarrolla en las calles principales de la agencia de San Juan 

Guivini donde se tiene como referencia , lon:-96.19407898, lat:16.09979973}}

12-05-2025 25-06-2025 800979.08 800979.08 800979.08 800979.08 800979.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/02/MSFO/M-148/R33-

FIII/FAISMUN/2025, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, monto:800979.08, 

importe_modificado:800979.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:835.0}}

{2540518/proyecto_INICIO, 2540518/proyecto_PROCESO, 

2540518/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402495377 Proyecto de inversión 653563.04

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:653563.04, 

modificado:850669.05}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL POZO DE 

AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE ZANJA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS 

MAZALTEPEC - 453680

20 Oaxaca 531
Santo Tomás 

Mazaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santo Tomás Mazaltepec 453680 S 1349 1263 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:CALLE ZANJA PRINCIPAL PARAJE 

ZANJA PRINCIPAL, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE HIDALGO Y CALLE ARROYO SECO, CAMINO 

COSECHERO LA CIENEGA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL PARAJE , lon:-96.87668382, 

lat:17.1732704}}

09-12-2024 31-12-2024 850669.05 850669.05 850669.05 850669.05 850669.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSTM/FAISMUN/FIII/05/02/2024, 

contratista:NOE GOMEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS 

MAZALTEPEC, monto:850669.05, importe_modificado:850669.05}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}

{2495377/proyecto_INICIO, 2495377/proyecto_PROCESO, 

2495377/proyecto_INICIO, 2495377/proyecto_PROCESO, 

2495377/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531490 Proyecto de inversión 588547.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588547.86, 

modificado:588547.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TRUJAPAM, 2DA ETAPA - 19799 20 Oaxaca 340
San Pedro y San 

Pablo Tequixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec 19799 S 109 95 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2016.0, 

meta_modificada:2016.

1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:4, direccion:Camino SAN JOSE TRUJAPAM - SAN 

BARTOLO CUCULCO 1 500 69038 SAN JOSÉ TRUJÁPAM, SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEQUIXTEPEC PARAJE SAN JOSE A 1.50 KM DE DISTANCIA DEL CENTRO DE LA POBLACION 

DE SAN JOSE TRUJAPAM CON RUMBO SUROESTE, lon:-97.64609034, 

lat:18.16814215}}

01-07-2025 29-08-2025 588547.86 588547.86 588547.86 588547.86 588547.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPSPT/M340/FIII/FAISMUN/003/2025, contratista:LUMEN-

OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y 

SAN PABLO TEQUIXTEPEC, monto:588547.86, importe_modificado:588547.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2016.0}}

{2531490/proyecto_INICIO, 2531490/proyecto_PROCESO, 

2531490/proyecto_INICIO, 2531490/proyecto_PROCESO, 

2531490/proyecto_FIN, 2531490/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540478 Proyecto de inversión 1380824.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1380824.8, 

modificado:1380824.8}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN 

LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CHIHUIRO , MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO - 28125
20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Nejapa de Madero 28125 S 52 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:797.0, 

meta_modificada:797.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:6, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL SAN ISIDRO 

CHIHUIRO, NEJAPA DE MADERO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.03905753, lat:16.51558953}}

02-06-2025 01-07-2025 1380824.8 1380824.8 1380824.8 1380824.8 1380824.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MNM/064/FAISMUN/004/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR PAZOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:1380824.8, 

importe_modificado:1380824.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:797.0}}

{2540478/proyecto_INICIO, 2540478/proyecto_PROCESO, 

2540478/proyecto_FIN, 2540478/proyecto_PROCESO, 

2540478/proyecto_INICIO, 2540478/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531492 Proyecto de inversión 762873.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:762873.69, 

modificado:762873.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO 

JUÁREZ, EN LA MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC - 46790
20 Oaxaca 340

San Pedro y San 

Pablo Tequixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec 46790 S 23 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:462.18, 

meta_modificada:462.1

1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Pueblo SAN 

PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC 69030 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, SAN 

PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC ENTRE Calle GUERRERO Y Calle SEGUNDO DE 

MORELOS Calle NICOLAS BRAVO EL INICIO DE LOS TRABAJOS , lon:-97.71741034, 

lat:18.06165809}}

26-06-2025 09-08-2025 762873.69 762873.69 762873.69 762873.69 762873.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPSPT/M340/FIII/FAISMUN/004/2025, contratista:DR 

CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN 

PABLO TEQUIXTEPEC, monto:762873.69, importe_modificado:762873.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:462.18}}

{2531492/proyecto_INICIO, 2531492/proyecto_FIN, 

2531492/proyecto_PROCESO, 2531492/proyecto_FIN, 

2531492/proyecto_INICIO, 2531492/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531491 Proyecto de inversión 621970.28

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621970.28, 

modificado:621970.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AVENIDA 

MÉXICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAPAM - 23094
20 Oaxaca 340

San Pedro y San 

Pablo Tequixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec 23094 S 47 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:429.3, 

meta_modificada:429.3

}}

1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:6, direccion:Calle MEXICO Pueblo SAN MIGUEL 

IXTAPAM 69030 SAN MIGUEL IXTÁPAM, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC ENTRE 

Calle VICENTE GUERRERO Y Calle NACIONAL Calle BENITO JUAREZ CALLE 

PERPENDICULAR A LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.83368034, 

lat:18.0463139}}

15-06-2025 30-07-2025 621970.28 621970.28 621970.28 621970.28 621970.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSPSPT/M340/FIII/FAISMUN/002/2025, contratista:DR 

CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN 

PABLO TEQUIXTEPEC, monto:621970.28, importe_modificado:621970.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:429.3}}

{2531491/proyecto_INICIO, 2531491/proyecto_PROCESO, 

2531491/proyecto_INICIO, 2531491/proyecto_PROCESO, 

2531491/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543601 Proyecto de inversión 463695.9

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:463695.9, 

modificado:483926.89}}

Construccion de pavimentacion con concreto hidráulico de la calle oriente en San 

Bernardo Mixtepec - 24252
20 Oaxaca 123

San Bernardo 

Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Bernardo Mixtepec 24252 S 1474 1355 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1050.0, 

meta_modificada:1050.

1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:Calle oriente ENTRE Calle los 

palenques Y Privada Los doctores A 300 metros del balneario Los pavorreales., lon:-

96.89740815, lat:16.82762835}}

02-06-2025 15-07-2025 483926.89 483926.89 483926.89 483926.89 483926.89

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:158968, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC, monto:483926.89, 

importe_modificado:483926.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1050.0}}

{2543601/proyecto_INICIO, 2543601/proyecto_PROCESO, 

2543601/proyecto_FIN, 2543601/proyecto_INICIO, 

2543601/proyecto_PROCESO, 2543601/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531115 Proyecto de inversión 1059500.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1059500.5, 

modificado:891961.28}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS 

SINAXTLA - 38176
20 Oaxaca 96 San Andrés Sinaxtla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Andrés Sinaxtla 38176 S 311 278 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:312.0, 

meta_modificada:312.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SAN 

ANDRES SINAXTLA 69665 SAN ANDRÉS SINAXTLA, SAN ANDRÉS SINAXTLA ENTRE Calle 

BENITO JUAREZ Y Calle IGNACIO ZARAGOZA Calle REFORMA ENTRE EL PALACIO 

MUNICIPAL Y LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.28302858, lat:17.46911254}}

02-07-2025 30-08-2025 891961.28 891961.28 891961.28 891961.28 891961.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MSAS/096/0001/01/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SINAXTLA, monto:891961.28, 

importe_modificado:891961.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:312.0}}

{2531115/proyecto_INICIO, 2531115/proyecto_PROCESO, 

2531115/proyecto_FIN, 2531115/proyecto_PROCESO, 

2531115/proyecto_FIN, 2531115/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación: FAVOR DE VOLVER A SUBIR EL CONTRATO NO PERMITE EL ACCESO, 

trimestre:3.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:FAVOR DE 

CORREGIR EL EJERCIDO Y PAGADO YA DEBE ESTAR AL 100% PORQUE YA TIENE ACTA ENTREGA, 

trimestre:3.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402495257 Proyecto de inversión 3380020.34

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3380020.34, 

modificado:2995869.84}}

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON 

ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL PARAJE LLANO DE CIENEGA, EN 

LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC - 453379

20 Oaxaca 531
Santo Tomás 

Mazaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santo Tomás Mazaltepec 453379 S 1349 1263 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:CALLE ZANJA PRINCIPAL PARAJE 

ZANJA PRINCIPAL, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC 

OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE HIDALGO Y CALLE ARROYO SECO, CAMINO 

COSECHERO LA CIENEGA LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO A LO, lon:-96.87668077, 

lat:17.17178898}}

03-12-2024 31-12-2024 2995869.8 2995869.84 2995869.8 2995869.8 2995869.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSTM/FAISMUN/FIII/03/01/2024, 

contratista:HIDRAX INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO TOMAS MAZALTEPEC, monto:2995869.84, importe_modificado:2995869.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}
{2495257/proyecto_INICIO, 2495257/proyecto_PROCESO, 

2495257/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302601769 Proyecto de inversión 572971.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:572971.53, modificado:572971.53}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN LA 1RA SECCION COLONIA CAÑADA CHISME 

EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO
20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Pablo Huitzo 01 S 800 400 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}

2

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:RUMBO A CAÑADA CHISME, lon:-

96.881981, lat:17.285302}, geo2: {cve_municipio:294, localidad:1, 

direccion:RUMBO A CAÑADA CHISME, SAN PABLO HUITZO, lon:-96.8823, lat:17.2829}}

08-03-2025 27-10-2025 572971.53 572971.53 572971.53 572971.53 572971.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN/FIV/001/2025, 

contratista:LERCON CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO 

HUITZO, monto:572971.53, importe_modificado:572971.53}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}}

{2601769/proyecto_INICIO, 2601769/proyecto_PROCESO, 

2601769/proyecto_FIN, 2601769/proyecto_INICIO, 

2601769/proyecto_PROCESO, 2601769/proyecto_FIN}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, 

usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}

2025 3 OAX250202540559 Proyecto de inversión 1743443.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1743443.51, 

modificado:1743443.51}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL RANCHO LA VICTORIA EN SAN JUAN 

COMALTEPEC, 1A. ETAPA. - 41617
20 Oaxaca 189

San Juan 

Comaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Comaltepec 41617 S 74 68 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1593.17, 

meta_modificada:1593.

17}}

1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal san juan comatepec - san bartolo lachixova 4 200 68990 SAN JUAN 

COMALTEPEC, SAN JUAN COMALTEPEC partiendo de san juan comaltepec, hacia san 

bartolo la victoria , avanzando 2.2 km , barrio la v, lon:-95.97339192, 

lat:17.33384533}}

23-06-2025 23-08-2025 1743443.5 1743443.51 1743443.5 1743443.5 1743443.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/189/COP-003/ R33-

FIII/FAISMUN/2025, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA ITURRALDE S.A DE 

C.V, convocante:SAN JUAN COMALTEPEC, monto:1743443.51, 

importe_modificado:1743443.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1593.17}}

{2540559/proyecto_INICIO, 2540559/proyecto_PROCESO, 

2540559/proyecto_FIN, 2540559/proyecto_PROCESO, 

2540559/proyecto_FIN, 2540559/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531061 Proyecto de inversión 3955324.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:2495160.59, 

modificado:2687360.74}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, 

monto:1460163.67, modificado:1652363.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE 

PLUMA HIDALGO. - 18282
20 Oaxaca 71 Pluma Hidalgo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Pluma Hidalgo 18282 S 1675 1580 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:900.0, 

meta_modificada:900.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle PASIONARIA SN SN Pueblo 

PLUMA HIDALGO 70960 PLUMA HIDALGO, PLUMA HIDALGO ENTRE Calle HIDALGO Y 

Calle PROLONGACION DE HIDALGO Avenida PRINCIPAL OBRA A MARGEN IZQUIERDO 

DE LA CALLE, A UN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE NUEV, lon:-96.41767409, 

lat:15.93025103}}

01-01-2025 29-06-2025 4339724.6 4339724.56 4339724.6 4339724.6 4339724.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPH20/071/FAISMUN-BANOBRAS-CO-

01/2025, contratista:CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, monto:2687360.74, 

importe_modificado:4339734.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:900.0}}

{2531061/proyecto_INICIO, 2531061/proyecto_PROCESO, 

2531061/proyecto_INICIO, 2531061/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar fotos de termino, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531873 Proyecto de inversión 1000000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.01, 

modificado:1000000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN 

DEL RIO - 20199
20 Oaxaca 566

San Mateo 

Yucutindoo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Yucutindoo 20199 S 150 146 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:98.25, 

meta_modificada:98.25

}}

1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:1, direccion:Calle CALLE LIBERTAD Pueblo 

ZAPOTITLAN DEL RIO 71378 ZAPOTITLÁN DEL RÍO, SAN MATEO YUCUTINDOO ENTRE 

Calle CALLE LIBERTAD Y Calle CALLE CHAPULTEPEC Calle CALLE MORELOS La obra se 

ubica frente a la escuela preescolar Carlos María Bu, lon:-97.237493, 

lat:16.87532305}}

01-07-2025 29-08-2025 1000000 1000000.01 1000000 1000000 1000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SMY/M566/FAISMUN/36/2025, 

contratista:DESARROLLO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALMADA S.A. DE C.V., 

convocante:SAN MATEO YUCUTINDOÓ, monto:1000000.01, 

importe_modificado:1000000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:98.25}}

{2531873/proyecto_FIN, 2531873/proyecto_PROCESO, 

2531873/proyecto_INICIO, 2531873/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540696 Proyecto de inversión 1540006.34

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1540006.34, 

modificado:1540006.33}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA - 35750 20 Oaxaca 401
Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 35750 S 37 26 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:9, direccion:Camino / Terracería LA 

OBSCURANA - LOS NARANJOS 2 200 70935 LAGUNILLA, SANTA MARÍA COLOTEPEC los 

sanitarios se ubican a un costado del camino principal de la localidad los siete 

primeros se ubican a unos 100 m del crucero de junto, lon:-96.9003467, 

lat:15.90959485}}

16-06-2025 14-08-2025 1540006.3 1540006.33 1540006.3 1540006.3 1540006.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/01/MSMC/401/FAISMUN/LAG/CBAÑ/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:1540006.33, importe_modificado:1540006.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}}
{2540696/proyecto_INICIO, 2540696/proyecto_PROCESO, 

2540696/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531750 Proyecto de inversión 382000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382000.01, 

modificado:382000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 50584
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 50584 S 19 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:565.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:2, direccion:Camino / Terracería Agencia 

Buenavista - San Antonio 0 200 69943 BUENAVISTA, SANTIAGO TILANTONGO Obra 

Ubicada a 200 m de la Agencia de Buena vista y a 150 m de la escuela primaria de 

la localidad de Buenavista, lon:-97.34081885, lat:17.31655053}}

01-07-2025 14-08-2025 382000.01 382000.01 382000.01 382000.01 382000.01

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159411, contratista:, 

convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:382000.01, 

importe_modificado:382000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:565.0}}

{2531750/proyecto_INICIO, 2531750/proyecto_PROCESO, 

2531750/proyecto_FIN, 2531750/proyecto_INICIO, 

2531750/proyecto_FIN, 2531750/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402468521 Proyecto de inversión 591341.37

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591341.37, 

modificado:591341.37}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD TECTITLAN 

SEGUNDA ETAPA - 349466
20 Oaxaca 458

Santiago 

Comaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Comaltepec 349466 S 78 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:142.0, 

meta_modificada:142.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:458, localidad:3, direccion:CALLE AVENIDA JUAREZ SIN 

NUMERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SOLEDAD TECTITLAN, 68711 

SOLEDAD TECTITLÁN, SANTIAGO COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA MORELOS 

Y CALLE AVENIDA JUAREZ, LA OBRA SE REALIZA DES DE LA CAPTACI, lon:-96.572294, 

lat:17.58342}}

26-08-2024 24-10-2024 591341.37 591341.37 591341.37 591341.37 591341.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MSC/458/OPM-003/2024, 

contratista:ABIZAI ALONSO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

COMALTEPEC, monto:591341.37, importe_modificado:591341.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}}

{2468521/proyecto_INICIO, 2468521/proyecto_PROCESO, 

2468521/proyecto_FIN, 2468521/proyecto_INICIO, 

2468521/proyecto_PROCESO, 2468521/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición 

del municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402468490 Proyecto de inversión 591341.37

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:591341.37, 

modificado:591341.37}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 349382
20 Oaxaca 458

Santiago 

Comaltepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Comaltepec 349382 S 72 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:458, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA ESPERANZA, 68711 LA ESPERANZA, SANTIAGO 

COMALTEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE PRINCIPAL LA 

CALLE A PAVIMENTAR ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLA, lon:-96.369964, 

lat:17.631632}}

09-09-2024 10-10-2024 591341.37 591341.37 591341.37 591341.37 591341.37

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153564, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO COMALTEPEC, monto:591341.37, 

importe_modificado:591341.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}}

{2468490/proyecto_INICIO, 2468490/proyecto_PROCESO, 

2468490/proyecto_FIN, 2468490/proyecto_PROCESO, 

2468490/proyecto_INICIO, 2468490/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición 

del municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Se regresa a petición del municipio , trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

del municipio , trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250302598385 Adquisición 15921

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15921.0, modificado:15921.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO DE LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL DEL MUNICIPIO SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0657/2511

94/2025
S 3105 2707 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:180.0, 

meta_modificada:180.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, lon:-96.33333333, lat:17.81666667}}
15-07-2025 15-12-2025 15921 15921 15921 15921 15921

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}}
{2598385/proyecto_PROCESO, 2598385/proyecto_FIN, 

2598385/proyecto_INICIO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:corregir 

liga de contrato  ya que no se puede visualizar el contrato

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-16}}

2025 3 OAX240402466767 Acción 11800

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11800.0, 

modificado:11800.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 392587
20 Oaxaca 528

Santos Reyes 

Tepejillo
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santos Reyes Tepejillo 392587 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.938323, lat:17.437756}}
25-11-2024 07-12-2024 11800 11800 11800 11800 11800

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157983, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO, monto:11800.0, 

importe_modificado:11800.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}
{2466767/proyecto_INICIO, 2466767/proyecto_FIN, 

2466767/proyecto_INICIO, 2466767/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470299 Acción 32000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32000.0, 

modificado:32000.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 354435
20 Oaxaca 528

Santos Reyes 

Tepejillo
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santos Reyes Tepejillo 354435 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.938323, lat:17.437756}}
14-10-2024 12-12-2024 32000 32000 32000 32000 32000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157979, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO, monto:32000.0, 

importe_modificado:32000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}
{2470299/proyecto_INICIO, 2470299/proyecto_PROCESO, 

2470299/proyecto_FIN, 2470299/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531756 Proyecto de inversión 360257.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360257.07, 

modificado:360257.07}}

REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

TILLO - 32125
20 Oaxaca 493 Santiago Tillo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tillo 32125 S 205 181 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:116.13, 

meta_modificada:116.1

1

{geo1: {cve_municipio:493, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo 

SANTIAGO TILLO 69680 SANTIAGO TILLO, SANTIAGO TILLO ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y 

Calle CRISTOBAL COLON Calle 5 DE MAYO EL TANQUE A REHABILITAR SE UBICA A 50 

METROS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-97.32222898, lat:17.46120266}}

23-06-2025 22-07-2025 360257.07 360257.07 360257.07 360257.07 360257.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MST/493/0001/01-2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO, monto:360257.07, 

importe_modificado:360257.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:116.13}}

{2531756/proyecto_INICIO, 2531756/proyecto_PROCESO, 

2531756/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531179 Proyecto de inversión 520701.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520701.97, 

modificado:520701.97}}

EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA A BASE DE PANELES SOLARES, EN LA 

LOCALIDAD DE PIEDRA DE AZÚCAR, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 48940
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 48940 S 122 121 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:26, direccion:Camino / Vereda PIEDRA DE 

AZUCAR - CENTRO DE PIEDRA DE AZUCAR 1 100 68495 PIEDRA DE AZÚCAR, SAN FELIPE 

USILA LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA MARGEN DEL RIO DE PIEDRA 

DE AZUCAR, AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.45194458, lat:17.92587368}}

16-06-2025 15-07-2025 520701.97 520701.97 520701.97 520701.97 520701.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/18/10/2025, 

contratista:MONSERRAT CITLALLI LOPEZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE USILA, monto:520701.97, importe_modificado:520701.97}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}

{2531179/proyecto_INICIO, 2531179/proyecto_PROCESO, 

2531179/proyecto_FIN, 2531179/proyecto_PROCESO, 

2531179/proyecto_FIN, 2531179/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540514 Proyecto de inversión 1002289.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1002289.46, 

modificado:1002289.46}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 49738
20 Oaxaca 136 San Felipe Usila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Felipe Usila 49738 S 42 46 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:802.0, 

meta_modificada:802.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:3, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo GENERAL 

EMILIANO ZAPATA 68491 GENERAL EMILIANO ZAPATA, SAN FELIPE USILA LA CALLE A 

PAVIMENTAR ES LA PRINCIPAL, Y SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.43607736, lat:17.9182718}}

23-06-2025 21-08-2025 1002289.5 1002289.46 1002289.5 1002289.5 1002289.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSFU/136/FAISMUN/22/13/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA, monto:1002289.46, 

importe_modificado:1002289.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:802.0}}

{2540514/proyecto_INICIO, 2540514/proyecto_FIN, 

2540514/proyecto_PROCESO, 2540514/proyecto_FIN, 

2540514/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531280 Proyecto de inversión 941570.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:941570.65, 

modificado:941570.65}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO 

MARTINEZ MOTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN 

CHILATECA - 36439

20 Oaxaca 192 San Juan Chilateca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Chilateca 36439 S 23 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:632.48, 

meta_modificada:632.4

1

{geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:Calle Francisco Martinez Mota 

Pueblo San Juan Chilateca 71508 SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN CHILATECA ENTRE 

Privada Del Carmen Y Calle Camino a Tlacolula Avenida Del Carmen Se ubica entre 

la avenida del Carmen y calle de la Loma., lon:-96.66435923, lat:16.82847973}}

04-08-2025 02-09-2025 941570.65 941570.65 941570.65 941570.65 941570.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:36439, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J&E S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN CHILATECA, monto:941570.65, importe_modificado:941570.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:632.48}}

{2531280/proyecto_INICIO, 2531280/proyecto_PROCESO, 

2531280/proyecto_FIN, 2531280/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531710 Proyecto de inversión 941231

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:941231.0, 

modificado:941231.0}}

Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Francisco Javier Mina de 

la localidad de Santiago Huauclilla - 28158
20 Oaxaca 463 Santiago Huauclilla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Huauclilla 28158 S 48 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.

1

{geo1: {cve_municipio:463, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO JAVIER MINA 

Barrio SAN BLASS 69659 SANTIAGO HUAUCLILLA, SANTIAGO HUAUCLILLA ENTRE Calle 

MORELOS Y Calle DEL OLVIDO Calle INDEPENDENCIA PARTIENDO DEL PALACIO 

MUNICIPAL, DIRIGIRSE SOBRE LA CALLE GUERRERO Y RECORRER A, lon:-97.06729815, 

lat:17.44793512}}

09-06-2025 16-08-2025 941231 941231 941231 941231 941231

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156659, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAUCLILLA, monto:941231.0, 

importe_modificado:941231.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}

{2531710/proyecto_PROCESO, 2531710/proyecto_INICIO, 

2531710/proyecto_FIN, 2531710/proyecto_PROCESO, 

2531710/proyecto_FIN, 2531710/proyecto_PROCESO, 

2531710/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531168 Proyecto de inversión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA AVENIDA CAMINO 

NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA TOTOHI - 16229
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Esteban Atatlahuca 16229 S 25 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1166.0, 

meta_modificada:1166.

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:24, direccion:Avenida AVENIDA CAMINO 

NACIONAL Pueblo BUENAVISTA TOTOHI 71120 BUENAVISTA TOTOHI, SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA ENTRE Calle CARRETERA DE TLAXIACO A SAN ESTEBANA Y LA AVENIDA 

CAMINO NACIONAL SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD COM, lon:-

97.68631678, lat:17.08814766}}

01-06-2025 31-07-2025 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/42/2025, 

contratista:PEISUCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA, monto:1099999.99, importe_modificado:1099999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1166.0}}

{2531168/proyecto_INICIO, 2531168/proyecto_PROCESO, 

2531168/proyecto_FIN, 2531168/proyecto_INICIO, 

2531168/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531165 Proyecto de inversión 1099999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099999.99, 

modificado:1099999.99}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL 

(YIKI ÑII), EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO - 15950
20 Oaxaca 133

San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Esteban Atatlahuca 15950 S 54 44 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:954.0, 

meta_modificada:954.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:9, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL (YIKI ÑII) 

Pueblo VICENTE GUERRERO 71120 VICENTE GUERRERO, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA LA 

CALLE PRINCIPAL (YIKI ÑII) SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD COMO 

CALLE PRINCIPAL, lon:-97.69959369, lat:17.06120877}}

20-05-2025 19-07-2025 1100000 1099999.99 1100000 1100000 1100000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/33/2025, 

contratista:DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1099999.99, 

importe_modificado:1099999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:954.0}}

{2531165/proyecto_INICIO, 2531165/proyecto_PROCESO, 

2531165/proyecto_INICIO, 2531165/proyecto_PROCESO, 

2531165/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540712 Proyecto de inversión 700545.91

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700545.91, 

modificado:700545.91}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA - 

18257
20 Oaxaca 423

Santa María 

Nduayaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa María Nduayaco 18257 S 30 25 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:423, localidad:3, direccion:Camino / Terracería SANTA MARIA 

NDUAYACO - SANTO DOMINGO TICU 6 0 69580 SANTO DOMINGO TICÚ, SANTA MARÍA 

NDUAYACO LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TICU SE ENCUENTRA A 6 KM DEL 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA NDUAYACO, 6 CUARTOS SE ENCUENTRAN A , lon:-

97.53436811, lat:17.43687028}}

26-05-2025 24-07-2025 700545.91 700545.91 700545.91 700545.91 700545.91

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156329, contratista:, 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO, monto:700545.91, 

importe_modificado:700545.91}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}

{2540712/proyecto_INICIO, 2540712/proyecto_PROCESO, 

2540712/proyecto_FIN, 2540712/proyecto_PROCESO, 

2540712/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540509 Proyecto de inversión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100000.0, 

modificado:1099999.99}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO - 17285 20 Oaxaca 133
San Esteban 

Atatlahuca

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Esteban Atatlahuca 17285 S 36 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:8, direccion:Pueblo LOCALIDAD DE PROGRESO 

Y SUS PARAJES 71120 PROGRESO, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA SON 12 UBICACIONES 

DIFERENTES EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO Y SUS PARAJES SIENDO LOS BENEFICIARIOS 

DE LOS TRABAJOS LOS SIGUIENTES: BALBINA SANDOVAL VE, lon:-97.6790706, 

lat:17.09197741}}

20-05-2025 19-07-2025 1100000 1099999.99 1100000 1100000 1100000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA/FAISMUN/F-III/133/29/2025, 

contratista:DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1099999.99, 

importe_modificado:1099999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}
{2540509/proyecto_INICIO, 2540509/proyecto_PROCESO, 

2540509/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531775 Proyecto de inversión 960156.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:960156.93, 

modificado:960156.93}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

MATÍAS ZOQUIAPAM - 35683
20 Oaxaca 504 Nuevo Zoquiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Nuevo Zoquiápam 35683 S 169 161 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2425.0, 

meta_modificada:2425.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:504, localidad:2, direccion:Camino / Vereda LA PLATERA - SAN 

MATIAS ZOQUIAPAM 1 100 68765 SAN MATÍAS ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM LA 

OBRA INICIA EN LA GALERÍA DE CAPTACIÓN UBICADA EN LA ZONA FORESTAL COMUNAL 

DE LA LOCALIDAD Y TERMINA EN EL TANQUE DE ALMACENAM, lon:-96.61837233, 

lat:17.25418834}}

01-07-2025 20-07-2025 960156.93 960156.93 960156.93 960156.93 960156.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MNZ/M504/FIII/FAISMUN/002/2025, 

contratista:ASESORIA+EDIFICACION GUTZVAN S. A. DE C..V., convocante:MUNICIPIO 

DE NUEVO ZOQUIAPAM, monto:960156.93, importe_modificado:960156.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2425.0}}

{2531775/proyecto_INICIO, 2531775/proyecto_PROCESO, 

2531775/proyecto_INICIO, 2531775/proyecto_PROCESO, 

2531775/proyecto_INICIO, 2531775/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540473 Proyecto de inversión 1000046.02

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000046.02, 

modificado:1000046.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JAA 

YUKU ÑU KUIÑI, EN LA LOCALIDAD DE JAA YUKU ÑU KUIÑI - 29220
20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Magdalena Peñasco 29220 S 36 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:720.0, 

meta_modificada:720.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:21, direccion:Calle JAA YUKU ÑU KUIÑI Pueblo 

JAA YUKU ÑU KUIÑI 69848 JAA YUKU ÑUU KUIÑI, MAGDALENA PEÑASCO ENTRE Calle 

13 Y Calle MDE SUCHI Calle INDEPENDENCIA LA CALLE ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA 

LOCALIDAD DE JAA YUKU ÑU KUIÑI CON DESTINO AL P, lon:-97.55435342, 

lat:17.23456337}}

16-06-2025 30-07-2025 1000046 1000046.02 1000046 1000046 1000046

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/M50/FIII/FAISMUN/004/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:1000046.02, 

importe_modificado:1000046.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}

{2540473/proyecto_INICIO, 2540473/proyecto_PROCESO, 

2540473/proyecto_FIN, 2540473/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531729 Proyecto de inversión 2826131.27

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2826131.27, 

modificado:2826131.27}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO EXT. C.C.T. 

20EBD00291, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN. - 31447
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Santiago Matatlán 31447 S 49 42 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:296.72, 

meta_modificada:296.7

1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:Calle Venustiano Carranza 

Colonia TÁ-GI-R¿Ü/ TÁ BXUY¿HDY 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN 

ENTRE Calle Melchor Ocampo Y Calle Camino a la Presa Calle Melchor Ocampo El 

sitio de la obra se encuentra en el predio de la colo, lon:-96.37421785, 

lat:16.87346635}}

16-06-2025 13-09-2025 2826131.3 2826131.27 2826131.3 2826131.3 2826131.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C01-MSM/FAISMUN/M-475/IR/034/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:2826131.27, 

importe_modificado:2826131.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:296.72}}

{2531729/proyecto_INICIO, 2531729/proyecto_PROCESO, 

2531729/proyecto_INICIO, 2531729/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540651 Proyecto de inversión 1770036.26

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1770036.26, 

modificado:1770036.26}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN PEDRO TEUTILA-EL FARO-SANTO DOMINGO DEL RÍO DEL 

KM 2+000 AL KM 23+000, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO TEUTILA - 43408

20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Teutila 43408 S 2196 2100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:21000.0, 

meta_modificada:2100

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN PEDRO 

TEUTILA - SANTO DOMINGO DEL RIO 21 0 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO 

TEUTILA EL PROYECTO A REALIZAR SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE SAN 

PEDRO TEUTILA A SANTO DOMINGO DEL RÍO, PASANDO POR L, lon:-96.70160671, 

lat:17.9794655}}

23-06-2025 22-07-2025 1770036.3 1770036.26 1770036.3 1770036.3 1770036.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/35/01/2025, 

contratista:CONSTRUCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:1770036.26, 

importe_modificado:1770036.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:21000.0}}

{2540651/proyecto_PROCESO, 2540651/proyecto_INICIO, 

2540651/proyecto_PROCESO, 2540651/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531875 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA AGENCIA DEL SABINO EN EL MUNICIPIO DE 

SAN MATEO YUCUTINDOO - 24625
20 Oaxaca 566

San Mateo 

Yucutindoo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Mateo Yucutindoo 24625 S 95 96 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1425.0, 

meta_modificada:1425.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:8, direccion:Camino LOCALIDAD EL SABINO - 

PARAJE EL PULPITO 1 425 71376 EL SABINO, SAN MATEO YUCUTINDOO LA OBRA SE 

UBICA EN AL PARAJE EL PULPITO INICIANDO EN EL KM 0+00 ATRAS DE LA IGLESIA 

CATOLICA SOBRE LA CALLE RUMBO A LA LOCALIDAD BENITO , lon:-97.52643778, 

lat:16.72215378}}

01-07-2025 30-07-2025 800000 800000 800000 800000 800000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155350, contratista:, 

convocante:SAN MATEO YUCUTINDOO, monto:800000.0, 

importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1425.0}}

{2531875/proyecto_INICIO, 2531875/proyecto_PROCESO, 

2531875/proyecto_FIN, 2531875/proyecto_PROCESO, 

2531875/proyecto_INICIO, 2531875/proyecto_FIN, 

2531875/proyecto_PROCESO, 2531875/proyecto_INICIO, 

2531875/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531459 Proyecto de inversión 990444.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990444.03, 

modificado:990444.03}}

Construcción de piso firme en la localidad de San Juan Teutila, municipio de San Pedro 

Teutila - 6850
20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Pedro Teutila 6850 S 39 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:820.0, 

meta_modificada:820.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:11, direccion:Ninguno CONOCIDA Pueblo SAN 

JUAN TEUTILA 68620 SAN JUAN TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA AUN NO HAY CALLES EN 

FORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEUTILA, Y POR SU DIFICIL ACCESO, LA 

UBICACION DE LAS ACCIONES A REALIZAR ESTAN EN DIVERSAS , lon:-96.69496887, 

lat:17.93578357}}

09-06-2025 07-08-2025 990444.03 990444.03 990444.03 990444.03 990444.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPT/330/FAISMUN/14/04/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:990444.03, 

importe_modificado:990444.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:820.0}}

{2531459/proyecto_INICIO, 2531459/proyecto_PROCESO, 

2531459/proyecto_INICIO, 2531459/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543616 Proyecto de inversión 1271858.87

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1271858.87, 

modificado:1522363.6}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL IEBO PLANTEL 219 CLAVE: 20ETH0219L 1ERA 

ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLÁN - 

35629

20 Oaxaca 231 San Lucas Camotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Lucas Camotlán 35629 S 33 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:286.38, 

meta_modificada:286.3

1

{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A SANTIAGO 

IXCUINTEPEC Pueblo SAN LUCAS CAMOTLAN 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS 

CAMOTLÁN EL IEBO PLANTEL 219, SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN 

LUCAS CAMOTLÁN CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS 16.944592 LATIT, lon:-

95.70375002, lat:16.94499049}}

16-06-2025 14-08-2025 1522363.6 1522363.6 1522363.6 1522363.6 1522363.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLC/231/R33/FIII/005/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN LUCAS CAMOTLAN, monto:1522363.6, importe_modificado:1522363.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:286.38}}

{2543616/proyecto_INICIO, 2543616/proyecto_FIN, 

2543616/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531346 Proyecto de inversión 1356284.25

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1356284.25, 

modificado:1585140.45}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 

20DTV0541E EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS 

CAMOTLÁN - 35618

20 Oaxaca 231 San Lucas Camotlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Lucas Camotlán 35618 S 64 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:464.0, 

meta_modificada:464.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:Calle RUMBO AL IEBO Pueblo SAN 

LUCAS CAMOTLAN 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN LA 

TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0541E, SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE 

SAN LUCAS CAMOTLÁN CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS 16.945320° LATI, lon:-

95.7064511, lat:16.94528211}}

16-06-2025 14-08-2025 1585140.5 1585140.45 1585140.5 1585140.5 1585140.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLC/231/R33/FIII/003/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN, monto:1585140.45, 

importe_modificado:1585140.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:464.0}}

{2531346/proyecto_INICIO, 2531346/proyecto_PROCESO, 

2531346/proyecto_INICIO, 2531346/proyecto_PROCESO, 

2531346/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540763 Proyecto de inversión 382000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382000.01, 

modificado:382000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 50634
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 50634 S 28 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:500.0, 

meta_modificada:750.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:13, direccion:Camino / Terracería ESCUELA 

PRIMARIA - AGENCIA DE POLICIA 0 130 69943 LA PROVIDENCIA, SANTIAGO 

TILANTONGO el camino a pavimentar se encuentra entre la agencia de policia y la 

escuela primaria flechador del sol a unos 130 m de la a, lon:-97.32447255, 

lat:17.29425164}}

01-07-2025 14-08-2025 382000.01 382000.01 382000.01 382000.01 382000.01

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159415, contratista:, 

convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:382000.01, 

importe_modificado:382000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:750.0}}

{2540763/proyecto_INICIO, 2540763/proyecto_PROCESO, 

2540763/proyecto_FIN, 2540763/proyecto_INICIO, 

2540763/proyecto_PROCESO, 2540763/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540697 Proyecto de inversión 1447309.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1447309.89, 

modificado:1448931.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBORIO 

RUIZ EN LA LOCALIDAD DE RIO VALDEFLORES - 35706
20 Oaxaca 401

Santa María 

Colotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Colotepec 35706 S 127 145 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.

1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:73, direccion:Calle LIBORIO RUIZ Pueblo RIO 

VALDEFLORES 70937 RÍO VALDEFLORES, SANTA MARÍA COLOTEPEC ENTRE Calle HACIA 

FRACCIONAMIENTO PUERTO PARAISO Y Avenida ACAPULCO-SALINA CRUZ Calle 

ARBOLEDAS LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A UNOS 45 M , lon:-96.85148186, 

lat:15.76817782}}

16-06-2025 15-07-2025 1448931.4 1448931.44 1448931.4 1448931.4 1448931.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

OP/04/MSMC/401/FAISMUN/VAL/PAV/2025, contratista:CAMINOS Y 

ARRENDAMIENTOS SUROAX S.A. DE C.V., convocante:H.A. SANTA MARIA COLOTEPEC, 

monto:1448931.44, importe_modificado:1448931.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1000.0}}

{2540697/proyecto_INICIO, 2540697/proyecto_PROCESO, 

2540697/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531751 Proyecto de inversión 382000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382000.01, 

modificado:382000.01}}

Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en el camino principal en 

la localidad de Las Flores Tilantongo - 41618
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 41618 S 66 74 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:880.0, 

meta_modificada:932.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:4, direccion:Calle a la agencia de policia 

Pueblo las flores tilantongo 69945 LAS FLORES TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO 

ENTRE Calle al tanque de agua potable Y Calle a la olla de captacion de agua Calle al 

reten el camino a pavimentar se enc, lon:-97.36542894, lat:17.19017927}}

09-06-2025 08-07-2025 382000.01 382000.01 382000.01 382000.01 382000.01

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156638, contratista:, 

convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:382000.01, 

importe_modificado:382000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:932.0}}

{2531751/proyecto_INICIO, 2531751/proyecto_PROCESO, 

2531751/proyecto_INICIO, 2531751/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540762 Proyecto de inversión 382000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382000.01, 

modificado:382000.01}}

Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en el paraje cuesta blanca 

segunda etapa en la localidad de San Isidro - 42097
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tilantongo 42097 S 32 28 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:666.0, 

meta_modificada:720.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:15, direccion:Camino / Terracería AL TANQUE 

DE CAPTACION - A LOS INVERNADEROS 0 400 69943 SAN ISIDRO, SANTIAGO 

TILANTONGO El camino a pavimentar es el acceso principal de la comunidad se 

encuentra a unos 400 m del tanque de agua, y a unos 100 m, lon:-97.30189463, 

lat:17.27957177}}

20-06-2025 19-07-2025 382000.01 382000.01 382000.01 382000.01 382000.01

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159421, contratista:, 

convocante:SANTIAGO TILANTONGO, monto:382000.01, 

importe_modificado:382000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}

{2540762/proyecto_INICIO, 2540762/proyecto_FIN, 

2540762/proyecto_PROCESO, 2540762/proyecto_FIN, 

2540762/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531832 Proyecto de inversión 746900

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746900.0, 

modificado:746900.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO, SAN ANDRÉS MONTAÑA, SILACAYOÁPAM - 48245
20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Silacayoápam 48245 S 22 18 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1938.0, 

meta_modificada:1938.

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:7, direccion:Calle Miguel Hidalgo Pueblo San 

Andrés Montaña 69405 SAN ANDRÉS MONTAÑA, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle 

Independencia Y Calle sin nombre Calle Vicente Guerrero La obra se encuentra a 

70 metros al sur del centro de salud sobre la misma c, lon:-98.15113529, 

lat:17.42275973}}

16-06-2025 14-08-2025 746900 746900 746900 746900 746900

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155962, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:746900.0, 

importe_modificado:746900.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1938.0}}

{2531832/proyecto_INICIO, 2531832/proyecto_PROCESO, 

2531832/proyecto_INICIO, 2531832/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs2: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-

10-15}, obs3: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531020 Proyecto de inversión 2095917.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2095917.97, 

modificado:2095917.97}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE YUCATAN ENTRE 

CALLE URSULO GALVAN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL BARRIO LAS FLORES - 27950
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 27950 S 72 63 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1473.0, 

meta_modificada:1473.

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle YUCATAN Barrio LAS FLORES 

68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle URSULO GALVAN Y Calle VENUSTIANO 

CARRANZA Calle TABASCO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 77 M AL 

SURESTE DEL PARQUE DE LA COLONIA OBRERA SOBRE LA CAL, lon:-95.88740335, 

lat:18.11094086}}

12-04-2025 20-05-2025 2095918 2095917.97 2095918 2095918 2095918

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/003/2025, 

contratista:LOZARA CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

LOMA BONITA, monto:2095917.97, importe_modificado:2095917.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1473.0}}

{2531020/proyecto_INICIO, 2531020/proyecto_PROCESO, 

2531020/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543610 Proyecto de inversión 1164104.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1164104.32, 

modificado:1162607.74}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RUFINO TAMAYO - 14217 20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec 14217 S 33 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:161.0, 

meta_modificada:154.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION Colonia 

RUFINO TAMAYO 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

ENTRE Calle 12 DE OCTUBRE Y Avenida PLATA Calle DIAMANTE EL PROYECTO SE 

REALIZARÁ EN DOS TRAMOS. EL PRIMERO DE 117.09 ML QUE SE , lon:-96.16147741, 

lat:18.08278878}}

12-05-2025 25-06-2025 1162607.7 1162607.74 1162607.7 1162607.7 1162607.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FAISMUN-010/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1162607.74, importe_modificado:1162607.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}}
{2543610/proyecto_PROCESO, 2543610/proyecto_INICIO, 

2543610/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531539 Proyecto de inversión 3369000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3369000.0, 

modificado:3369000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL 263 - 32533 20 Oaxaca 384 Santa Cruz Xitla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Salud Sin identificar Municipio de Santa Cruz Xitla 32533 S 2513 2281 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:Calle SEGUNDA DE MORELOS 

Pueblo SANTA CRUZ XITLA 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA ENTRE Y Calle 

PRIV. SEGUNDA DE MORELOS Ubicada en el centro de la población de Santa Cruz 

Xitla, en la calle segunda privada de Morelos, e, lon:-96.67368926, 

lat:16.32729822}}

24-03-2025 21-06-2025 3369000 3369000 3369000 3369000 3369000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSCX/FAISMUN/384/003/2025, 

contratista:LUIS ENRIQUE DIAZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA, 

monto:3369000.0, importe_modificado:3369000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:700.0}}

{2531539/proyecto_FIN, 2531539/proyecto_INICIO, 

2531539/proyecto_PROCESO, 2531539/proyecto_INICIO, 

2531539/proyecto_FIN, 2531539/proyecto_PROCESO, 

2531539/proyecto_FIN, 2531539/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302600468 Adquisición 871714.69

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:871714.69, modificado:871437.81}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN 

ANDRES NUXIÑO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801010008-

BEAGA0225
N 0 0 691

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-97.1109237, 

lat:17.2395926}}
03-04-2025 31-12-2025 871437.81 871437.81 871437.81 871437.81 871437.81

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-

FAM/073/2025, contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO 

ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.038650776E7, 

importe_modificado:1.038650776E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-FAM/080/2025, contratista:MEGAWEB, 

DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, VENTA Y RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, 

CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.485979952E7, importe_modificado:1.485979952E7}, 

ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-

FAM/074/2025, contratista:GALOGISTICA, VENTA Y ARRENDAMIENTO, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:2295941.45, importe_modificado:2295941.45}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}
{2600468/proyecto_INICIO, 2600468/proyecto_FIN, 

2600468/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Corregir documento de contrato ya que no coincide con el proyecto,

Verificar monto del documento cargado en contratos ya que no coincide con el monto 

aprobado del proyecto

, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250202540664 Proyecto de inversión 205824.98

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205824.98, 

modificado:205824.98}}

EQUIPAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL VALLE - 

43422
20 Oaxaca 356 Santa Ana del Valle

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Ana del Valle 43422 S 260 240 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:Calle DIFERENTES CALLES Pueblo 

SANTA ANA DEL VALLE 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE ENTRE Calle 

CONSTITUCION Y Calle MIGUEL CABRERA Calle HIZACHE DIFERENTES CALLES DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.4641797, lat:16.99596545}}

23-06-2025 05-07-2025 205824.98 205824.98 205824.98 205824.98 205824.98

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156408, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE, monto:205824.98, 

importe_modificado:205824.98}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}}

{2540664/proyecto_INICIO, 2540664/proyecto_FIN, 

2540664/proyecto_PROCESO, 2540664/proyecto_FIN, 

2540664/proyecto_PROCESO, 2540664/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531206 Proyecto de inversión 3371490.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3371490.33, 

modificado:3371490.33}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES: EL CIRUELO, 

CAMINO VIEJO, LA DESVIACION Y LA ARRINCONADA - 34834
20 Oaxaca 158

San Jacinto 

Tlacotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Jacinto Tlacotepec 34834 S 45 50 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:41.0, 

meta_modificada:41.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:158, localidad:4, direccion:Calle EL CIRUELO Pueblo EL 

VENADO 71277 EL VENADO, SAN JACINTO TLACOTEPEC ENTRE Calle LA ARRINCONADA Y 

Calle LA DESVIACION Calle A TLACOTEPEC LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EL 

CIRUELO, ESQUINA CON LA CARRETERA QUE SE VA HACIA SA, lon:-97.34845985, 

lat:16.51047008}}

16-06-2025 30-07-2025 3371490.3 3371490.33 3371490.3 3371490.3 3371490.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/MSJT/158/12/2025, 

contratista:BEATRIZ GARCIA DAMIAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO 

TLACOTEPEC, monto:3371490.33, importe_modificado:3371490.33}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}}
{2531206/proyecto_PROCESO, 2531206/proyecto_INICIO, 

2531206/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540465 Proyecto de inversión 646280.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:345437.64, modificado:345437.64}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:300843.3, modificado:300843.3}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 4a ETAPA - 33077 20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Ixtlán de Juárez 33077 S 20 17 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:8, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo SANTA 

MARIA JOSAA 68727 SANTA MARÍA JOSAA, IXTLÁN DE JUÁREZ LAS 7 VIVIENDAS A 

BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 7 PUNTOS DIFERENTES AL INTERIOR DE LA 

COMUNIDAD, COMO ES UNA COMUNIDAD PEQUEÑA, LAS CALLES , lon:-96.32844274, 

lat:17.47950148}}

23-06-2025 21-08-2025 646280.94 646280.94 646280.94 646280.94 646280.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FAISMUN/042/003/2025, 

contratista:ABIZAI ALONSO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, 

monto:646280.94, importe_modificado:646280.94}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}

{2540465/proyecto_INICIO, 2540465/proyecto_PROCESO, 

2540465/proyecto_FIN, 2540465/proyecto_PROCESO, 

2540465/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540487 Proyecto de inversión 924725.47

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:170000.0, modificado:170000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:754725.47, modificado:754725.47}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO A LA 

CAPILLA, EN LA COLONIA LA AZUCENA, BARRIO SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ETLA - 

35625

20 Oaxaca 84 San Agustín Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Etla 35625 S 56 48 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:604.0, 

meta_modificada:604.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A LA CAPILLA SIN 

NUMERO Colonia LA ZUCENA BARRIO SAN JOSE 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN 

AGUSTÍN ETLA ENTRE Calle PROLONGACION DE FRAMBOYANES Y Calle LA AZUCENA 

INICIA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA CO, lon:-96.76500453, 

lat:17.17560077}}

20-05-2025 18-07-2025 924725.47 924725.47 924725.47 924725.47 924725.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/FIII-FIV/05-05/2025, 

contratista:Proyectos y Servicios IBIRICO S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN AGUSTIN ETLA, monto:924725.47, importe_modificado:924725.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:604.0}}

{2540487/proyecto_PROCESO, 2540487/proyecto_INICIO, 

2540487/proyecto_FIN, 2540487/proyecto_INICIO, 

2540487/proyecto_PROCESO, 2540487/proyecto_FIN, 

2540487/proyecto_INICIO, 2540487/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540791 Proyecto de inversión 230100

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230100.0, 

modificado:230100.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BUENA VISTA, 

SAN SEBASTIÁN SILACAYOÁPAM - 35652
20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Silacayoápam 35652 S 22 20 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:580.0, 

meta_modificada:580.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:16, direccion:Calle Buane Vista Barrio San 

Sebastián 69400 SAN SEBASTIÁN, SILACAYOÁPAM ENTRE Calle sin nombre Y Calle 

Juquilita La obra se encuentra a 100 metros al oeste de la capilla Juquilita que se 

encuentra sobre la misma calle, lon:-98.14278845, lat:17.49285958}}

16-06-2025 15-07-2025 230100 230100 230100 230100 230100

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155956, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:230100.0, 

importe_modificado:230100.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:580.0}}

{2540791/proyecto_PROCESO, 2540791/proyecto_FIN, 

2540791/proyecto_INICIO, 2540791/proyecto_FIN, 

2540791/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-

15}, obs2: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-

10-15}, obs3: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:lacayoápam, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531269 Proyecto de inversión 863244.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:863244.5, 

modificado:863244.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LEONA 

VICARIO EN EL BARRIO DE LA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC - 13729
20 Oaxaca 185

San Juan 

Cacahuatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Cacahuatepec 13729 S 29 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:369.0, 

meta_modificada:368.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Calle LEONA VICARIO Barrio DE LA 

CRUZ 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC ENTRE Calle EMILIO 

CARRANZA Y Calle CONSTITUCIÓN Calle 05 DE MAYO LA CALLE LEONA VICARIO SE 

ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y EMILIO , lon:-98.15801356, 

lat:16.61217071}}

15-05-2025 13-06-2025 863244.5 863244.5 863244.5 863244.5 863244.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSJC(185)/R33/POAP(090)/FAISMUN(002)/2025, 

contratista:JESÚS ARTURO ZARCO JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

CACAHUATEPEC, monto:863244.5, importe_modificado:863244.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:368.0}}

{2531269/proyecto_FIN, 2531269/proyecto_INICIO, 

2531269/proyecto_PROCESO, 2531269/proyecto_FIN, 

2531269/proyecto_PROCESO, 2531269/proyecto_INICIO, 

2531269/proyecto_PROCESO, 2531269/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}
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2025 3 OAX250202531358 Proyecto de inversión 1000913.83

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000913.83, 

modificado:1000913.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN CON GAVIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO GUISHE, 

MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN - 29257
20 Oaxaca 235 San Luis Amatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Luis Amatlán 29257 S 18 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:234.0, 

meta_modificada:234.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada 

municipal SAN ISIDRO GUISHE - SAN LUIS AMATLAN 11 100 70811 SAN ISIDRO GUISHE, 

SAN LUIS AMATLÁN LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAUSE DEL RIO DENOMINADO 

LACHIVE UBICADO SOBRE LA CARRETERA CON DESTINO A LA, lon:-96.51971126, 

lat:16.3678765}}

20-06-2025 18-08-2025 1000913.8 1000913.83 1000913.8 1000913.8 1000913.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FAISMUN/003/2025, 

contratista:INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, monto:1000913.83, 

importe_modificado:1000913.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:234.0}}
{2531358/proyecto_INICIO, 2531358/proyecto_PROCESO, 

2531358/proyecto_FIN, 2531358/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531356 Proyecto de inversión 500660.66

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500660.66, 

modificado:500660.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANDREA 

ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE LOGOCHE, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN - 29253
20 Oaxaca 235 San Luis Amatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Luis Amatlán 29253 S 49 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:420.0, 

meta_modificada:420.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:27, direccion:Calle ANDREA ALTAMIRANO 

Pueblo LOGOCHE 70810 LOGOCHE, SAN LUIS AMATLÁN ENTRE Calle CAMINO 

COSECHERO Y Calle CAMINO COSECHERO Calle CAMINO COSECHERO LA CALLE ANDREA 

ALTAMIRANO ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LOGOCHE, UBICA, lon:-

96.53518391, lat:16.4161879}}

18-06-2025 01-08-2025 500660.66 500660.66 500660.66 500660.66 500660.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FAISMUN/002/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS CABUDARE S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, monto:500660.66, 

importe_modificado:500660.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:420.0}}

{2531356/proyecto_INICIO, 2531356/proyecto_FIN, 

2531356/proyecto_PROCESO, 2531356/proyecto_FIN, 

2531356/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531399 Proyecto de inversión 1657722.48

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1657722.48, 

modificado:1657722.48}}

Construcción de 35 sistemas de captación de agua pluvial en la localidad del Progreso 

del Municipio de San Miguel Coatlán. - 47782
20 Oaxaca 263 San Miguel Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Miguel Coatlán 47782 S 58 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:1050.0, 

meta_modificada:1050.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:20, direccion:Calle CAMINO AL PROGRESO 

Ranchería EL PROGRESO 70874 EL PROGRESO, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE Avenida 

CARRETERA AL DISTRITO DE MIAHUATLÁN Y Calle CAMINO A SAN MIGUEL COATLÁN 

Calle CAMINO A CERRO GRANDE LA CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS, lon:-

96.67394729, lat:16.23828989}}

01-07-2025 29-08-2025 1657722.5 1657722.48 1657722.5 1657722.5 1657722.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/012/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA ICMA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:1657722.48, 

importe_modificado:1657722.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1050.0}}

{2531399/proyecto_PROCESO, 2531399/proyecto_INICIO, 

2531399/proyecto_FIN, 2531399/proyecto_INICIO, 

2531399/proyecto_FIN, 2531399/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531851 Proyecto de inversión 1388574.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1388574.74, 

modificado:1379033.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, CANCHA MUNICIPAL ZONA CENTRO DE 

TEPELMEME VILLA DE MÓRELOS. - 28969
20 Oaxaca 548

Tepelmeme Villa de 

Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tepelmeme Villa de Morelos 28969 S 80 67 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:777.25, 

meta_modificada:777.2

1

{geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion:Calle morelos Pueblo tepelmeme 

villa de morelos 69310 TEPELMEME VILLA DE MORELOS, TEPELMEME VILLA DE 

MORELOS ENTRE Calle independencia Y Calle juarez Calle morelos la cancha se 

encuentra en la parte posterior del palacio municipal, lon:-97.36203045, 

lat:17.87431432}}

30-06-2025 30-08-2025 1379033.6 1379033.55 1379033.6 1379033.6 1379033.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN/MTVM/548/001/015/2025-

02, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V., 

convocante:TEPELMEME VILLA DE MORELOS, monto:1379033.55, 

importe_modificado:1379033.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:777.25}}

{2531851/proyecto_INICIO, 2531851/proyecto_PROCESO, 

2531851/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531590 Proyecto de inversión 2897551.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2897551.96, 

modificado:2897551.96}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE AGUA DEL TORO, 

MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 1949
20 Oaxaca 392

Santa Lucía 

Monteverde

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Lucía Monteverde 1949 S 51 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:698.0, 

meta_modificada:698.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:10, direccion:Camino / Vereda AGUA DEL 

TORO - AGUA DEL TORO 0 0 71166 AGUA DEL TORO, SANTA LUCÍA MONTEVERDE LA 

UBICACION DEL PROYECTO A REALIZAR, SE ENCUENTRA EN DISTINTAS UBICACIONES DE 

LA LOCALIDAD, YA QUE LOS PREDIOS DE LOS BENEFICIARIOS E, lon:-97.71719116, 

lat:16.97667481}}

21-04-2025 19-07-2025 2897552 2897551.96 2897552 2897552 2897552

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/07/02/2025, 

contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION SELISER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:2895456.69, 

importe_modificado:2895456.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:698.0}}

{2531590/proyecto_INICIO, 2531590/proyecto_FIN, 

2531590/proyecto_PROCESO, 2531590/proyecto_FIN, 

2531590/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240202391764 Acción 1794770.28

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1794770.28, 

modificado:1794770.28}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 159915
20 Oaxaca 439

Santa María 

Tonameca
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Santa María Tonameca 159915 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:439, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.545365, lat:15.747139}}
01-07-2024 31-12-2024 1794770.3 1794770.28 1794770.3 1794770.3 1794770.3

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT-439/R33-

FAISMUN/SP/01/2024, contratista:CONSULTORIA MATIAS, SANTOS Y ASOCIADOS, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1794770.28, 

importe_modificado:1794770.28}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2391764/proyecto_INICIO, 2391764/proyecto_PROCESO, 

2391764/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del contrato y acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-10}}

2025 3 OAX240302412539 Acción 380000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380000.0, 

modificado:380000.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 185955
20 Oaxaca 284

San Miguel 

Tilquiápam
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Tilquiápam 185955 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.581556, lat:16.781942}}
01-07-2024 26-09-2024 380000 380000 380000 380000 380000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSP/MSMT/FAISMUN/284/002/2024, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUVIV S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM, monto:446145.48, 

importe_modificado:446145.48}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}
{2412539/proyecto_INICIO, 2412539/proyecto_PROCESO, 

2412539/proyecto_FIN, 2412539/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avance físico y financiero , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Reportar información de 

su contrato , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Agregar fotografías de inicio, avance y termino de la obra , trimestre:3.0, 

usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240302413709 Acción 66000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66000.0, 

modificado:66000.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 192283
20 Oaxaca 284

San Miguel 

Tilquiápam
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Miguel Tilquiápam 192283 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:SERVICI

O(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.581556, lat:16.781942}}
08-07-2024 24-11-2024 66000 66000 66000 66000 66000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSP/MSMT/FAISMUN/284/002/2024, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CRUVIV S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM, monto:446145.48, 

importe_modificado:446145.48}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
{2413709/proyecto_INICIO, 2413709/proyecto_PROCESO, 

2413709/proyecto_FIN, 2413709/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Reportar avance físico y financiero

, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Cargar 

información del contrato y del acta entrega , trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, 

fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:Cargar fotografías de inicio, desarrollo y termino, 

trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531103 Proyecto de inversión 460775.15

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460775.15, 

modificado:575797.62}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE 

SAN AGUSTIN CHAYUCO - 4552
20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Agustín Chayuco 4552 S 53 45 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:53.0, 

meta_modificada:63.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle REVOLUCION Pueblo SAN 

AGUSTIN CHAYUCO 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO ENTRE 

Calle PERIFERICO SUR Y Calle NICOLAS BRAVO SOBRE LA CALLE REVOLUCION 150 

METROS ADELANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARA, lon:-

97.80417125, lat:16.40576436}}

30-04-2025 29-05-2025 575797.62 575797.62 575797.62 575797.62 575797.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC/082/FAISMUN/02/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO, monto:460775.15, 

importe_modificado:575797.62}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CM01/COP/MSAC/082/FAISMUN/02/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL, convocante:MUNICIPIO SAN 

AGUSTIN CHAYUCO, monto:115022.0, importe_modificado:115022.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}}

{2531103/proyecto_INICIO, 2531103/proyecto_PROCESO, 

2531103/proyecto_FIN, 2531103/proyecto_INICIO, 

2531103/proyecto_PROCESO, 2531103/proyecto_INICIO, 

2531103/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:debe de ingresar modificacion del importe del contrato, 

trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-03}}

2025 3 OAX250202531398 Proyecto de inversión 1454124.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1454124.68, 

modificado:1454124.68}}

Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle principal de la 

localidad de La Sierra del Municipio de San Miguel Coatlán - 48159
20 Oaxaca 263 San Miguel Coatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Coatlán 48159 S 153 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:912.0, 

meta_modificada:912.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:21, direccion:Calle ACCESO A LA COMUNIDAD 

DE LA SIERRA Ranchería LA SIERRA 70874 LA SIERRA, SAN MIGUEL COATLÁN ENTRE 

Calle BRECHA Y SE AVANZA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO QUE LLEVA A 

LA LOCALIDAD DE RIO SAN JUAN, APROXIMADAMENTE A, lon:-96.66117506, 

lat:16.18770192}}

23-06-2025 21-08-2025 1454124.7 1454124.68 1454124.7 1454124.7 1454124.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/263/SMC/010/2025, 

contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIGGO S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:1454124.68, 

importe_modificado:1454124.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:912.0}}

{2531398/proyecto_INICIO, 2531398/proyecto_FIN, 

2531398/proyecto_PROCESO, 2531398/proyecto_FIN, 

2531398/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-17}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-17}}

2025 3 OAX250302600577 Adquisición 909712

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:909712.0, modificado:909712.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO 

CAMOTLAN
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801012006-

BEAGA0225
N 0 0 648

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:457, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-96.1851027, 

lat:17.4452269}}
03-04-2025 31-12-2025 909712 909712 909712 909712 909712

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-

FAM/074/2025, contratista:GALOGISTICA, VENTA Y ARRENDAMIENTO, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:2295941.45, importe_modificado:2295941.45}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-FAM/080/2025, 

contratista:MEGAWEB, DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, VENTA Y RENTA DE 

EQUIPOS DE COMPUTO, CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, convocante:INSTITUTO 

ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.485979952E7, 

importe_modificado:1.485979952E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-FAM/073/2025, contratista:SOFTECHNICAL 

SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.038650776E7, importe_modificado:1.038650776E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2600577/proyecto_INICIO, 2600577/proyecto_FIN, 

2600577/proyecto_PROCESO, 2600577/proyecto_FIN, 

2600577/proyecto_PROCESO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Corregir documento de contrato ya que no coincide con el proyecto,

Verificar monto del documento cargado en contratos ya que no coincide con el monto 

aprobado del proyecto

, trimestre:3.0, usuario:dianalbustamanteg, fecha:2025-10-13}}

2025 3 OAX250202531134 Proyecto de inversión 979954.17

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:979954.17, 

modificado:976629.67}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA DE 

ALDAMA "TERCERA SECCIÓN" EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM MUNICIPIO 

DE SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM - 50074

20 Oaxaca 112
San Baltazar 

Chichicápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Baltazar Chichicápam 50074 S 8 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:135.0, 

meta_modificada:135.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:Privada PRIV. DE ALDAMA Pueblo 

SAN BALTAZAR CHICHICAPAM 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR 

CHICHICÁPAM ENTRE Prolongación BENITO JUAREZ Y Calle REFORMA Calle ALDAMA SE 

ENCUENTRA EN LA TERCERA SECCION DE LA LOCALIDAD DE S, lon:-96.48535565, 

lat:16.76217011}}

23-06-2025 20-08-2025 976629.67 976629.67 976629.67 976629.67 976629.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSBC/FAISMUN/112/001/002/2025, contratista:PUXTLA 

MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:976629.67, importe_modificado:976629.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}}

{2531134/proyecto_PROCESO, 2531134/proyecto_INICIO, 

2531134/proyecto_PROCESO, 2531134/proyecto_INICIO, 

2531134/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531458 Proyecto de inversión 2871294.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2871294.3, 

modificado:2871294.3}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAVICHE, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE - 38201
20 Oaxaca 328 San Pedro Taviche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Taviche 38201 S 800 746 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:620.0, 

meta_modificada:633.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:Calle CALLE DEL TRABAJO Pueblo 

SAN PEDRO TAVICHE 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE ENTRE Calle 

MORELOS Y Calle CRISTOBAL COLON Calle BENITO JUAREZ A UN COSTADO DEL PALACIO 

MUNICIPAL Y DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD. , lon:-96.53752554, lat:16.6379337}}

01-07-2025 14-08-2025 2871294.3 2871294.3 2871294.3 2871294.3 2871294.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSPT/328/002/2025, 

contratista:ARQ. RAMIRO SANTIAGO ORTIZ (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO TAVICHE, OCOTLAN, OAXACA., monto:2871294.3, 

importe_modificado:2871294.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:633.0}}

{2531458/proyecto_PROCESO, 2531458/proyecto_FIN, 

2531458/proyecto_PROCESO, 2531458/proyecto_INICIO, 

2531458/proyecto_FIN, 2531458/proyecto_INICIO, 

2531458/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202533857 Acción 93000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93000.0, 

modificado:93000.0}}

ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 543 20 Oaxaca 122
San Bartolo 

Yautepec
Gastos Indirectos Sin identificar Municipio de San Bartolo Yautepec 543-GI N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.973112, lat:16.430741}}
15-05-2025 15-07-2025 93000 93000 93000 93000 93000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSBY/M122/FAISMUN/3%/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

SAN BARTOLO YAUTEPEC, monto:93000.0, importe_modificado:93000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:3.0}}
{2533857/proyecto_INICIO, 2533857/proyecto_PROCESO, 

2533857/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531400 Proyecto de inversión 764076.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:764076.07, 

modificado:764076.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUERRERO, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO - 28000
20 Oaxaca 267 San Miguel del Río

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel del Río 28000 S 123 122 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:267, localidad:1, direccion:Calle GUERRERO Pueblo SAN 

MIGUEL DEL RIO 68754 SAN MIGUEL DEL RÍO, SAN MIGUEL DEL RÍO ENTRE Calle 

PORFIRIO DIAZ Y Prolongación GUERRERO Calle PROGRESO CALLE QUE VA A LA 

SECUNDARIA, lon:-96.56793719, lat:17.32265047}}

09-06-2025 07-08-2025 764076.07 764076.07 764076.07 764076.07 764076.07

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159138, contratista:, 

convocante:SAN MIGUE DEL RIO, monto:764076.07, 

importe_modificado:764076.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:700.0}}

{2531400/proyecto_INICIO, 2531400/proyecto_FIN, 

2531400/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402485883 Proyecto de inversión 1584067.64

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1584067.64, 

modificado:1584067.64}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN IXPANTEPEC NIEVES LOCALIDAD 

LA COLUMNA LLANO GORDO, MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES - 436760
20 Oaxaca 65 Ixpantepec Nieves

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ixpantepec Nieves 436760 S 380 290 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:9, direccion:BRECHA TRAMO IXPANTEPEC NIEVES - 

LA COLUMNA, LLANO GORDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 265 INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO BARRIO LA COLUMNA LLANO GORDO, 00000 LA COLUMNA 

(LLANO GORDO), IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE BRECHA CAMIN, lon:-

98.03367801, lat:17.50061671}}

11-12-2024 31-12-2024 1584067.6 1584067.64 1584067.6 1584067.6 1584067.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FAISMUN/MIN/065/003/2024, 

contratista:CRUZ POZOS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

IXPANTEPEC NIEVES, monto:1584067.64, importe_modificado:1584067.64}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{2485883/proyecto_INICIO, 2485883/proyecto_PROCESO, 

2485883/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540434 Proyecto de inversión 2444609.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2444609.96, 

modificado:2444609.96}}

Rehabilitación de camino tramo Entronque Tecomaxtlahuaca - El Jicaral. - 43848 20 Oaxaca 16
Coicoyán de las 

Flores

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Coicoyán de las Flores 43848 S 1221 1072 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:231595.07, 

meta_modificada:2315

95.07}}

1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Camino / Terracería 

TECOMAXTLAHUACA - EL JICARAL 35 0 69799 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE 

LAS FLORES CAMINO A ENTRONQUE A TECOMAXTLAHUACA, lon:-98.26736637, 

lat:17.27586043}}

01-06-2025 30-06-2025 2444610 2444609.96 2444610 2444610 2444610

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCF/016/FAISMUN/14-01/2025, 

contratista:Edificaciones y caminos CABUDARE, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:2444609.96, 

importe_modificado:2444609.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:231595.07}}

{2540434/proyecto_INICIO, 2540434/proyecto_PROCESO, 

2540434/proyecto_FIN, 2540434/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402510003 Proyecto de inversión 26950000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.695E7, modificado:2.695E7}}

PAVIMENTACION DE CAMINOS A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TEXTITLAN E.C (SAN MATEO YUCUTINDOO-SANTA MARIA ZANIZA) DEL KM 0+000 AL KM 

14+200, TRAMO A EJECUTAR DEL KM 14+200 AL KM 8+700.

20 Oaxaca 491 Santiago Textitlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Comunicaciones Sin identificar Municipio de Santiago Textitlán
RF/SCT/491/MST-

01/2024
N 0 0 5500

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:5.5, 

meta_modificada:5.5}}

2

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:SANTIAGO TEXTITLAN LAS JUNTAS , 

lon:-97.354194, lat:16.690225}, geo2: {cve_municipio:491, localidad:1, 

direccion:SANTIAGO TEXTITLAN LAS JUNTAS , lon:-97.286213, lat:16.693991}}

01-05-2024 31-12-2024 26950000 26950000 26950000 26950000 26950000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150242, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN, monto:2.695E7, 

importe_modificado:2.695E7}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}}
{2510003/proyecto_INICIO, 2510003/proyecto_PROCESO, 

2510003/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531333 Proyecto de inversión 1641012.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1641012.71, 

modificado:1641012.71}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TLACOLULA 3RA. ETAPA - 41811
20 Oaxaca 220 San Juan Tepeuxila

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Tepeuxila 41811 S 70 64 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:612.8, 

meta_modificada:612.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:220, localidad:5, direccion:Calle BENITO JUAREZ S/N S/N 

Pueblo SAN SEBASTIÁN TLACOLULA 68660 SAN SEBASTIÁN TLACOLULA, SAN JUAN 

TEPEUXILA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle FRANCISCO 

VILLA LAS 20 VIVIENDAS SE UBICAN EN UN RADIO DE 300 MET, lon:-96.79154225, 

lat:17.70476682}}

26-05-2025 24-07-2025 1641012.7 1641012.71 1641012.7 1641012.7 1641012.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT/FAISMUN/220/011-05/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN TEPEUXILA, monto:1641012.71, importe_modificado:1641012.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:612.8}}

{2531333/proyecto_INICIO, 2531333/proyecto_PROCESO, 

2531333/proyecto_INICIO, 2531333/proyecto_FIN, 

2531333/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531531 Proyecto de inversión 2489972.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2489972.46, 

modificado:2489972.46}}

EQUIPAMIENTO DE RESERVORIO EN EL PARAJE YEGOVEGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

MIXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC - 25583
20 Oaxaca 378 Santa Cruz Mixtepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Mixtepec 25583 S 716 654 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:4865.0, 

meta_modificada:4865.

1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:15, direccion:Calle CARRETERA A SAN 

ANTONINO EL ALTO Pueblo PARAJE YEGOVEGO SANTA CRUZ MIXTEPEC YEGOVEGO, 

SANTA CRUZ MIXTEPEC SE ENCUENTRA DIRIGIENDOSE HACIA LA COMUNIDAD DE SAN 

MATEO MIXTEPEC, SOBRE LA CARRETERA A SAN ANTONINO EL ALTO EN EL , lon:-

96.89572668, lat:16.79179307}}

26-05-2025 24-07-2025 2489972.5 2489972.46 2489972.5 2489972.5 2489972.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM(378)/FIII/FAISMUN/01/2025, 

contratista:ALBERTO VALERIANO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

MIXTEPEC, monto:2489972.46, importe_modificado:2489972.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4865.0}}

{2531531/proyecto_INICIO, 2531531/proyecto_PROCESO, 

2531531/proyecto_FIN, 2531531/proyecto_PROCESO, 

2531531/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:La liga del contrato no corresponde al contrato, falta el acta entrega 

, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-09}}

2025 3 OAX250202540556 Proyecto de inversión 1700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO, LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO 

DE SAN JUAN COLORADO. - 44042
20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Colorado 44042 S 405 270 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:3500.0, 

meta_modificada:3500.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Camino / Brecha SAN JUAN 

COLORADO - ZONA DE CULTIVOS 3 500 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN 

COLORADO LA OBRA INICIA EN LA ZONA SUR DE LA POBLACIÓN EN LOS ULTIMOS 100 

METROS DE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y ESTA UBICADA A 400 METROS , lon:-

97.9525903, lat:16.45816123}}

05-04-2025 04-05-2025 1700000 1700000 1700000 1700000 1700000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SJC/188/R33/FAISMUN/094/2025, 

contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:1700000.0, 

importe_modificado:1700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}}

{2540556/proyecto_INICIO, 2540556/proyecto_PROCESO, 

2540556/proyecto_FIN, 2540556/proyecto_PROCESO, 

2540556/proyecto_FIN, 2540556/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540468 Proyecto de inversión 372882.64

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372882.64, 

modificado:372882.64}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JILGUERO, ENTRE CALLE CARDENAL Y 

CALLE CANARIO, EN LA COLONIA FRUMENCIO PULIDO MINA - 31084
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 31084 S 78 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle JILGUERO Colonia 

FRUMENCIO PULIDO MINA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle CARDENAL 

Y Calle CANARIO Calle OAXACA SE UBICA A 166 M AL SUR DE LA CANCHA DEPORTIVA 

DIEGO RIVERA, 223 M AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIEGO, lon:-95.89114205, 

lat:18.10670893}}

05-05-2025 03-06-2025 372882.64 372882.64 372882.64 372882.64 372882.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/006/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

LOMA BONITA, monto:372882.64, importe_modificado:372882.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}

{2540468/proyecto_INICIO, 2540468/proyecto_PROCESO, 

2540468/proyecto_INICIO, 2540468/proyecto_PROCESO, 

2540468/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302600633 Adquisición 2441170.72

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2441170.72, modificado:2436071.92}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN 

ANTONINO EL ALTO
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Educación Sin identificar Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

531001-13801011007-

BEAGA0424
N 0 0 792

{meta1: 

{unidad_medida:Equipa

miento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-97.03355732, 

lat:16.8177862}}
03-04-2025 31-12-2025 2436071.9 2436071.92 2436071.9 2436071.9 2436071.9

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN041/AEC-

FAM/080/2025, contratista:MEGAWEB, DISEÑO DE SOFTWARE, MANTENIMIENTO, 

VENTA Y RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO, CONSUMIBLES Y EQUIPO DE OFICINA, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:1.485979952E7, importe_modificado:1.485979952E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/I3P033/AMEEO-FAM/073/2025, 

contratista:SOFTECHNICAL SOLUTION UX, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.038650776E7, 

importe_modificado:1.038650776E7}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/I3P034/AEAV-FAM/074/2025, contratista:GALOGISTICA, 

VENTA Y ARRENDAMIENTO, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

DE OAXACA, monto:2295941.45, importe_modificado:2295941.45}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{2600633/proyecto_FIN, 2600633/proyecto_INICIO, 

2600633/proyecto_PROCESO, 2600633/proyecto_FIN, 

2600633/proyecto_INICIO}

Terminado
Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR CICLO DE RECURSO, trimestre:3.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250202531602 Proyecto de inversión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ATAYIKI CUQUILA - 

48132
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 48132 S 69 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:112, direccion: Ranchería ATAYIKI CUQUILA 

69800 ATAYIKI CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EL TANQUE SE ENCUENTRA 

UBICADO EN LA LOCALIDAD EN UN PARAJE CERCANO A LA LOCALIDAD Y LA LINEA LLEGA 

A LA POBLACION, lon:-97.75517537, lat:17.18702991}}

17-06-2025 14-09-2025 700000 700000 700000 700000 700000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-016-2025, 

contratista:ELIZABETH MENDOZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:45.0}}

{2531602/proyecto_INICIO, 2531602/proyecto_PROCESO, 

2531602/proyecto_FIN, 2531602/proyecto_INICIO, 

2531602/proyecto_PROCESO, 2531602/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240302438007 Proyecto de inversión 345180

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345180.0, 

modificado:345180.0}}

REHABILITACION DE CAMINO SAN MATEO NEJAPAM SANTO DOMINGO HIDALGO - 329038 20 Oaxaca 251 San Mateo Nejápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de San Mateo Nejápam 329038 S 653 564 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:51960.0, 

meta_modificada:5196

0.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:251, localidad:1, direccion:CALLE CAMINOA SANTO DOMINGO 

HIDALGO PUEBLO SAN MATEO NEJAPAM, 69180 SAN MATEO NEJÁPAM, SAN MATEO 

NEJÁPAM OAXACA ENTRE Y , CAMINO CAMINO A SANTO DOMINGO HIDALGO LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA POBLACION HACIA LA SAL, lon:-98.41425815, 

lat:17.65050168}}

29-10-2024 12-11-2024 345180 345180 345180 345180 345180

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152656, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO NEJAPAM, monto:345180.0, 

importe_modificado:345180.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:51960.0}}

{2438007/proyecto_FIN, 2438007/proyecto_INICIO, 

2438007/proyecto_FIN, 2438007/proyecto_PROCESO, 

2438007/proyecto_FIN, 2438007/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540488 Proyecto de inversión 609156.67

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609156.67, 

modificado:609156.67}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA 

3 DE MAYO, EN EL BARRIO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ETLA - 35630
20 Oaxaca 84 San Agustín Etla

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Agustín Etla 35630 S 45 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:247.0, 

meta_modificada:247.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADER SIN 

NUMERO Colonia 3 DE MAYO BARRIO VISTA HERMOSA 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN 

AGUSTÍN ETLA ENTRE Calle LOS COPALES Y Calle LA NOPALERA Calle IGNACIO 

ZARAGOZA A 200 METROS APROXIMADAMENTE DE LA CANCHA DE US, lon:-

96.75621861, lat:17.20017908}}

09-06-2025 18-07-2025 609156.67 609156.67 609156.67 609156.67 609156.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/FAISMUN/20-06/2025, 

contratista:Edificaciones y caminos CABUDARE, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN AGUSTIN ETLA, monto:609156.67, importe_modificado:609156.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.0}}

{2540488/proyecto_PROCESO, 2540488/proyecto_INICIO, 

2540488/proyecto_PROCESO, 2540488/proyecto_FIN, 

2540488/proyecto_INICIO, 2540488/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530929 Proyecto de inversión 799994.7

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799994.7, 

modificado:799994.7}}

Rehabilitacion de alumbrado publico en el barrio centro, en Asuncion Cuyotepeji - 35346 20 Oaxaca 4 Asunción Cuyotepeji

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Asunción Cuyotepeji 35346 S 150 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:94.0, 

meta_modificada:94.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle calle principal Pueblo 

Asuncion Cuyotepeji 69070 ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, ASUNCIÓN CUYOTEPEJI LAS 

CALLES QUE SE VAN A INTERVENIR SON CALLE ISABEL LA CATOLICA, TEPEYAC, MORELOS, 

MANUEL CARRASQUEDO, BENITO JUAREZ, PIRULES, lon:-97.6743993, 

lat:17.9301866}}

09-06-2025 08-07-2025 799994.7 799994.7 799994.7 799994.7 799994.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAC/004/001/2025, 

contratista:VALENTIN RIVERA SAMPEDRO, convocante:ASUNCION CUYOTEPEJI, 

monto:799994.7, importe_modificado:799994.7}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:94.0}}

{2530929/proyecto_INICIO, 2530929/proyecto_PROCESO, 

2530929/proyecto_INICIO, 2530929/proyecto_PROCESO, 

2530929/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531056 Proyecto de inversión 668846.3

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668846.3, 

modificado:668846.3}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SITIO DE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE 

OCOTLAN DE MORELOS - 48585
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 48585 S 65 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.01, 

meta_modificada:3.01}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:16, direccion:Camino / Terracería Sitio de 

Santiago - Santa Maria La chilaita 3 0 71510 SITIO DE SANTIAGO, OCOTLÁN DE 

MORELOS El mantenimiento de camino se localiza desde el centro de la localidad 

de Sitio de Santiago hasta llegar a la localid, lon:-96.63567441, lat:16.75643535}}

02-06-2025 21-06-2025 668846.3 668846.3 668846.3 668846.3 668846.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/002/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:668846.3, 

importe_modificado:668846.3}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.01}}
{2531056/proyecto_INICIO, 2531056/proyecto_PROCESO, 

2531056/proyecto_FIN, 2531056/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531055 Proyecto de inversión 975000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975000.0, 

modificado:975000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 37977
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 37977 S 15 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:28, direccion:Camino / Terracería ACCESO 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 0 140 71510 LA 

SOLEDAD, OCOTLÁN DE MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, ES UN CAMINO DE TERRAC, lon:-96.6487505, 

lat:16.74365748}}

10-06-2025 09-07-2025 975000 975000 975000 975000 975000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/005/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:975000.0, importe_modificado:975000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:700.0}}

{2531055/proyecto_INICIO, 2531055/proyecto_PROCESO, 

2531055/proyecto_FIN, 2531055/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531057 Proyecto de inversión 285000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285000.01, 

modificado:285000.01}}

MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO 

DE OCOTLÁN DE MORELOS - 38763
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 38763 S 135 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2294.0, 

meta_modificada:2294.

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:9, direccion:Camino / Terracería centro de la 

localidad de santa rosa - 800 mts sobre la calle Porfirio Diaz 0 800 71510 SANTA 

ROSA, OCOTLÁN DE MORELOS La obra del desazolve se localiza en la localidad de 

Santa Rosa, sobre la calle Porfirio D, lon:-96.69256698, lat:16.76221125}}

10-06-2025 04-07-2025 285000.01 285000.01 285000.01 285000.01 285000.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/006/2025, 

contratista:ESTUDIO DE INGENIERIA VAFRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OCOTLAN DE MORELOS, monto:285000.01, importe_modificado:285000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2294.0}}

{2531057/proyecto_INICIO, 2531057/proyecto_PROCESO, 

2531057/proyecto_FIN, 2531057/proyecto_PROCESO, 

2531057/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540480 Proyecto de inversión 679000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679000.0, 

modificado:679000.0}}

MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE APÓSTOL EN EL 

MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 42784
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 42784 S 112 104 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:4656.0, 

meta_modificada:4656.

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:5, direccion:Camino / Terracería centro de la 

población - en dirección al panteón 1 19 71510 SAN FELIPE APÓSTOL, OCOTLÁN DE 

MORELOS El lugar del desazolve se encuentra a 1.19 km del centro de la población 

en dirección al panteón de rancho los , lon:-96.76159752, lat:16.73932959}}

10-06-2025 04-07-2025 679000 679000 679000 679000 679000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/007/2025, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:679000.0, importe_modificado:679000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4656.0}}

{2540480/proyecto_INICIO, 2540480/proyecto_FIN, 

2540480/proyecto_PROCESO, 2540480/proyecto_FIN, 

2540480/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540479 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA CHILAÍTA 

EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 47627
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Ocotlán de Morelos 47627 S 105 111 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2080.0, 

meta_modificada:2080.

1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:3, direccion:Camino / Terracería centro de la 

población - zona norte de la población 0 200 71510 LA CHILAÍTA, OCOTLÁN DE 

MORELOS el bordo de encuentra en una laguna que esta sobre el camino Benito 

Juarez aproximadamente a 200 metros del centro, lon:-96.65585033, 

lat:16.76149139}}

16-06-2025 10-07-2025 500000 500000 500000 500000 500000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MOM/068/FAISMUN/008/2025, 

contratista:INGENIERIA EN ESTRUCTURAS ZENAIDO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:500000.0, 

importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2080.0}}

{2540479/proyecto_INICIO, 2540479/proyecto_FIN, 

2540479/proyecto_PROCESO, 2540479/proyecto_FIN, 

2540479/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540783 Proyecto de inversión 91810

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91810.0, 

modificado:91810.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE 

SEGUNDA ETAPA, SAN MATEO NUEVO - 35142
20 Oaxaca 537 Silacayoápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Silacayoápam 35142 S 12 9 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:222.48, 

meta_modificada:206.0

1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:14, direccion:Calle GUADALUPE Pueblo SAN 

MATEO NUEVO 69400 SAN MATEO NUEVO, SILACAYOÁPAM Eje vial CARR. A SANTIAGO 

DEL RIO LA OBRA SE ENCUENTRA A 252.36 m AL NORTE DE LA IGLESIA DE SAN MATEO 

NUEVO SOBRE LA MISMA CALLE A CONSTRUIR, lon:-98.07174854, lat:17.49944103}}

16-06-2025 15-07-2025 91810 91810 91810 91810 91810

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155957, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM , monto:91810.0, 

importe_modificado:91810.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:206.0}}

{2540783/proyecto_INICIO, 2540783/proyecto_PROCESO, 

2540783/proyecto_FIN, 2540783/proyecto_PROCESO, 

2540783/proyecto_FIN, 2540783/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531153 Proyecto de inversión 582447.58

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:582447.58, 

modificado:582447.58}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA EN EL 

MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 32559
20 Oaxaca 131

San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 32559 S 58 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:601.0, 

meta_modificada:601.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Calle JACARANDAS Barrio LOMA 

BONITA 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC ENTRE Y Calle EL 

OCOTE Calle MARTIRES DE RIO BLANCO LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE 

SANITARIO SE ENCUENTRA A 2200 M APROXIMADAMENTE AL NOR, lon:-96.38295528, 

lat:16.80748904}}

16-06-2025 13-08-2025 582447.58 582447.58 582447.58 582447.58 582447.58

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156120, contratista:, 

convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:582447.58, 

importe_modificado:582447.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:601.0}}

{2531153/proyecto_INICIO, 2531153/proyecto_PROCESO, 

2531153/proyecto_INICIO, 2531153/proyecto_PROCESO, 

2531153/proyecto_INICIO, 2531153/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531156 Proyecto de inversión 1275425.09

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1275425.09, 

modificado:1275425.09}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CON 

CLAVE ESCOLAR 20DPB1899I EN LA COLONIA LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC - 48264

20 Oaxaca 131
San Dionisio 

Ocotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Dionisio Ocotepec 48264 S 63 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:86.34, 

meta_modificada:86.34

}}

1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo 

SAN DIONISIO OCOTEPEC 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC 

ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle GALEANA Calle LIBERTAD LA ESCUELA PRIMARIA 

16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA UBICADO A 1450 METRO, lon:-96.38601037, 

lat:16.79051133}}

23-06-2025 20-09-2025 1275425.1 1275425.09 1275425.1 1275425.1 1275425.1

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156117, contratista:, 

convocante:SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:1275425.09, 

importe_modificado:1275425.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.34}}
{2531156/proyecto_INICIO, 2531156/proyecto_PROCESO, 

2531156/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540469 Proyecto de inversión 806247.51

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806247.51, 

modificado:803123.39}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 

DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COMUNIDAD 

DE EL OBISPO - 28449

20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 28449 S 68 53 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:489.8, 

meta_modificada:489.8

}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:11, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería 

EL OBISPO 68400 EL OBISPO, LOMA BONITA ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle 

EMILIANO ZAPATA Calle 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA A 120 METROS AL NORTE 

DEL TECHADO DE USOS MULTIPLES Y A 100 METROS DEL PAR, lon:-95.92926007, 

lat:18.10181894}}

19-05-2025 17-06-2025 803123.39 803123.39 803123.39 803123.39 803123.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/009/2025, 

contratista:LOZARA CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

LOMA BONITA, monto:803123.39, importe_modificado:803123.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:489.8}}
{2540469/proyecto_INICIO, 2540469/proyecto_PROCESO, 

2540469/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531024 Proyecto de inversión 588250.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588250.43, 

modificado:588250.43}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LAURELES, ENTRE CALLE 

ENCINOS Y CALLEJON 6 DE ENERO, EN LA COLONIA AMPLIACION ARBOLEDA - 30611
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Loma Bonita 30611 S 78 58 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:359.2, 

meta_modificada:359.2

}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle LAURELES Colonia 

AMPLIACION ARBOLEDA 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Calle ENCINOS Y 

Callejón 6 DE ENERO Calle SABINO SE ENCUENTRA A A 121 M AL NORESTE DEL SALON DE 

LOS TESTIGOS DE JEHOVA, ASI MISMO SE ENCUENTRA A 141 M, lon:-95.88645558, 

lat:18.10273857}}

27-05-2025 30-06-2025 588250.43 588250.43 588250.43 588250.43 588250.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/010/2025, 

contratista:LOZARA CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

LOMA BONITA, monto:588250.43, importe_modificado:588250.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:359.2}}

{2531024/proyecto_INICIO, 2531024/proyecto_FIN, 

2531024/proyecto_PROCESO, 2531024/proyecto_FIN, 

2531024/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531618 Proyecto de inversión 748458.49

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:748458.49, 

modificado:748458.49}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE GUADALUPE - 

44592
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 44592 S 252 254 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:13, direccion: Ranchería LLANO DE 

GUADALUPE 69802 LLANO DE GUADALUPE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA LINEA 

PASA POR TODA LA LOCALIDAD DE LLANO DE GUADALUPE , lon:-97.60551792, 

lat:17.16276237}}

24-06-2025 22-08-2025 748458.49 748458.49 748458.49 748458.49 748458.49

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155785, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:748458.49, 

importe_modificado:748458.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}}
{2531618/proyecto_INICIO, 2531618/proyecto_PROCESO, 

2531618/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530946 Proyecto de inversión 800025.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800025.32, 

modificado:800025.32}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, MUNICIPIO DE 

LA CIÉNEGA DE ZIMATLÁN - 10237
20 Oaxaca 13 Ciénega de Zimatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Ciénega de Zimatlán 10237 S 1544 1436 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Camino CIENGA DE ZIMATLAN - 

DIVERSAS COLONIAS Y BARRIOS 19 0 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE 

ZIMATLÁN LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS SE ENCUENTRA EN DIVERSAS ZONAS, 

BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIENEGA DE ZIMATLAN, lon:-96.76242784, 

lat:16.88104144}}

05-05-2025 03-06-2025 800025.32 800025.32 800025.32 800025.32 800025.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MCZ/013/FAISMUN/07/01/2025, 

contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS ELECTRICOS NABI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO CIENEGA DE ZIMATLAN, monto:800025.32, 

importe_modificado:800025.32}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}}

{2530946/proyecto_FIN, 2530946/proyecto_INICIO, 

2530946/proyecto_FIN, 2530946/proyecto_PROCESO, 

2530946/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances
{obs1: {observación:NO ME PERMITE CARGAR LAS FOTOS DE INICIO, NO SE DESPLIEGA EL 

CUADRO DE DIALOGO, trimestre:3.0, usuario:pawelcelayaa, fecha:2025-10-14}}
Sin observaciones

2025 3 OAX250202531363 Proyecto de inversión 2044000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2044000.0, 

modificado:2044000.0}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VIVIENDAS CON TINACOS, 

1RA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZACATEPEC - 40300
20 Oaxaca 245

San Martín 

Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Martín Zacatepec 40300 S 190 182 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:62.0, 

meta_modificada:62.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:245, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo 

PALACIO MUNICIPAL 69235 SAN MARTÍN ZACATEPEC, SAN MARTÍN ZACATEPEC ENTRE Y 

Calle VICENTE GUERRERO Calle MORELOS ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL HAY UN 

PARQUE PUBLICO, DE LADO DERECHO ESTA LA IGLESIA, lon:-98.06083912, 

lat:17.80789173}}

27-06-2025 25-08-2025 2044000 2044000 2044000 2044000 2044000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/245/002/2025, 

contratista:KARINA VASQUEZ GARCIA, convocante:SAN MARTIN ZACATEPEC, 

monto:2044000.0, importe_modificado:2044000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}}
{2531363/proyecto_INICIO, 2531363/proyecto_PROCESO, 

2531363/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402470088 Proyecto de inversión 2146494.1

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2146494.1, 

modificado:2146494.1}}

REHABILITACION DE CARRETERA PUENTE DE FIERRO A LA CABECERA MUNICIPAL DE 

ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON - 399765
20 Oaxaca 29

Eloxochitlán de 

Flores Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón 399765 S 34 31 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1050.0, 

meta_modificada:1050.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:13, direccion:PUEBLO PUENTE DE FIERRO, 68530 

PUENTE DE FIERRO, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CARRETERA 

CARRETERA PRINCIPAL PUENTE DE FIERRO A ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON Y , LA 

OBRA SE VA EJECUTAR EN LA CARRETERA QUE CONDUCE D, lon:-96.853187, 

lat:18.153646}}

15-10-2024 28-11-2024 2146494.1 2146494.1 2146494.1 2146494.1 2146494.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MEFM/029/INV/010/2024, 

contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETOS GANDUL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:2146494.1, 

importe_modificado:2146494.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1050.0}}

{2470088/proyecto_INICIO, 2470088/proyecto_FIN, 

2470088/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL 

MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs4: 

{observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402470116 Proyecto de inversión 571184.9

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571184.9, 

modificado:571184.9}}

CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO 03 CON 

CLAVE 20EBD0003A - 399847
20 Oaxaca 29

Eloxochitlán de 

Flores Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón 399847 S 494 407 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:330.0, 

meta_modificada:330.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES 

MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN 

OAXACA ENTRE CALLE DE LA JUVENTUD Y , LA OBRA SE VA EJECUTAR EN EL 

BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO 03 CON CLAVE 20EBD0003, lon:-96.869098, 

lat:18.175778}}

27-10-2024 10-12-2024 571184.9 571184.9 571184.9 571184.9 571184.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FAISMUN/MEFM/029/INV/011/2024, 

contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO VILLA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:571184.9, 

importe_modificado:571184.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:330.0}}

{2470116/proyecto_INICIO, 2470116/proyecto_FIN, 

2470116/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL 

MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs4: 

{observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX240402470273 Acción 666678.33

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:666678.33, 

modificado:666678.33}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 400185
20 Oaxaca 29

Eloxochitlán de 

Flores Magón
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón 400185 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:20.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.876091, lat:18.176881}}
15-01-2024 30-12-2024 666678.33 666678.33 666678.33 666678.33 666678.33

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-01/MEFM/029/ADR/001/2024, 

contratista:AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:666678.33, 

importe_modificado:666678.33}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:20.0}}
{2470273/proyecto_INICIO, 2470273/proyecto_PROCESO, 

2470273/proyecto_INICIO, 2470273/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL 

MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs4: 

{observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531006 Proyecto de inversión 1170996.89

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170996.89, 

modificado:1170472.87}}

BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO (PRIMERA ETAPA) - 33840 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 33840 S 2000 3000 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:759.89, 

meta_modificada:759.8

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: Colonia huajuapan de leon 69005 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

la obra se va realizara en diversas colonias del municipio de huajuapan de leon , 

lon:-97.77992113, lat:17.80593128}}

01-07-2025 28-09-2025 1170472.9 1170472.87 1170472.9 1170472.9 1170472.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-004-2025, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD S.A DE C.V, convocante:HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1170472.87, importe_modificado:1170472.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:759.89}}

{2531006/proyecto_INICIO, 2531006/proyecto_PROCESO, 

2531006/proyecto_FIN, 2531006/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR EL ACTA ENTREGA, trimestre:3.0, 

usuario:davidemendezn, fecha:2025-10-14}}

2025 3 OAX250202531007 Proyecto de inversión 989937.18

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989937.18, 

modificado:989528.45}}

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE HIDALGO DE LA COLONIA CENTRO. - 33808 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 33808 S 120 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:118.32, 

meta_modificada:118.3

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Colonia CENTRO 

69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN 

DE LEÓN ENTRE Calle JIMENEZ Y Calle MICAELA GALINDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO DE HUAJUAPAN, lon:-97.77680111, 

lat:17.80499976}}

01-07-2025 28-09-2025 989528.45 989528.45 989528.45 989528.45 989528.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-003-2025, 

contratista:BENITO AMBROSIO REYES CABAÑAS, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:989528.45, importe_modificado:989528.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.32}}
{2531007/proyecto_INICIO, 2531007/proyecto_FIN, 

2531007/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR EL ACTA ENTREGA , trimestre:3.0, 

usuario:davidemendezn, fecha:2025-10-14}}

2025 3 OAX250202530999 Proyecto de inversión 1161136.94

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1161136.94, 

modificado:1159880.64}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAUCES DE LA 

AGENCIA DE POLICIA SANTA TERESA - 43919
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 43919 S 100 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:700.0, 

meta_modificada:700.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle SAUCES Pueblo AGENCIA DE 

POLICIA SANTA TERESA 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle ALAMOS Y Calle CAMINO REAL LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA DE POLICIA SANTA TERESA, lon:-97.76806736, 

lat:17.80477039}}

01-07-2025 28-09-2025 1159880.6 1159880.64 1159880.6 1159880.6 1159880.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-011-2025, 

contratista:AGUSTIN DIAZ TOVANY, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEON, monto:1159880.64, importe_modificado:1159880.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:700.0}}

{2530999/proyecto_INICIO, 2530999/proyecto_FIN, 

2530999/proyecto_PROCESO, 2530999/proyecto_FIN, 

2530999/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250302599481 Proyecto de inversión 518232.65

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:518232.65, 

modificado:518232.65}}

AMPLIACIÓN DE CAMINO CARRETERO CARRETERA A YUCUDAA DEL KM 0+000 AL KM 3.800 A 

LA LOCALIDAD DE HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE - 58372
20 Oaxaca 480 Santiago Nundiche

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Nundiche 58372 S 90 87 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:8, direccion:Camino SANTIAGO NUNDICHE - A 

HIDALGO NUNDICHE 7 100 69826 HIDALGO, SANTIAGO NUNDICHE DE LA CABECERA 

MUNICIPAL, LA LOCALIDAD DE UBICA A 7.100 KM LADO ESTE, PASANDO LA DESVIACION 

A DOLORES HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA, Y SOBRE LA CARR, lon:-97.637137, 

lat:17.350011}}

23-06-2025 11-08-2025 518232.65 518232.65 518232.65 518232.65 518232.65

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSN-480/FAISMUN/02/2025, 

contratista:CELIA REYES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, 

monto:518232.65, importe_modificado:518232.65}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}}
{2599481/proyecto_FIN, 2599481/proyecto_PROCESO, 

2599481/proyecto_INICIO, 2599481/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540499 Proyecto de inversión 2728742.38

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:559083.35, modificado:559083.35}, ff2: {ciclo_recurso:2025, 

ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:2169659.03, modificado:2169659.03}}

CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO 1RA ETAPA CALLE NACIONAL - 13607 20 Oaxaca 105
San Antonino Monte 

Verde

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Antonino Monte Verde 13607 S 510 517 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1988.0, 

meta_modificada:1988.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:Calle NACIONAL Pueblo SAN JOSE 

MONTE VERDE 69547 SAN JOSÉ MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE ENTRE 

Calle HIDALGO Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE TEMPLO CATOLICO, ESCUELA PRIMARIA 

MIGUEL HIDALGO, lon:-97.72519551, lat:17.49380262}}

09-06-2025 06-09-2025 2728742.4 2728742.38 2728742.4 2728742.4 2728742.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105MSAMV/FAISMUN-FORTAMUN-

COMP/COP-02/URB-URB-062/2025, contratista:Construcciones Asesoria y Servicios 

Bustamante S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE, 

monto:2728742.38, importe_modificado:2728742.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1988.0}}

{2540499/proyecto_INICIO, 2540499/proyecto_FIN, 

2540499/proyecto_PROCESO, 2540499/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530926 Proyecto de inversión 1086090.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1086090.96, 

modificado:1086090.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA 

LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 

31588

20 Oaxaca 2
Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 31588 S 773 744 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1166.0, 

meta_modificada:1166.

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Ranchería 

ARROYO DE ENMEDIO 68424 ARROYO DE ENMEDIO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle MORELOS Calle CONSTITUCION EL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE EMIL, lon:-96.54847143, 

lat:18.49470898}}

21-07-2025 19-08-2025 1086091 1086090.96 1086091 1086091 1086091

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/054, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:1086090.96, 

importe_modificado:1086090.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1166.0}}

{2530926/proyecto_FIN, 2530926/proyecto_PROCESO, 

2530926/proyecto_INICIO, 2530926/proyecto_FIN, 

2530926/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530925 Proyecto de inversión 1386622.32

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1386622.32, 

modificado:1386622.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE 

TEMBLADERA DEL CASTILLO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 31554
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 31554 S 419 439 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:922.0, 

meta_modificada:922.4

}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:Calle principal Ranchería 

TEMBLADERA DEL CASTILLO 68426 TEMBLADERA DEL CASTILLO, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle FRANCISCO VILLA Calle CALLE DEL 

KINDER EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON, lon:-96.49980357, 

lat:18.39106361}}

21-07-2025 19-08-2025 1386622.3 1386622.32 1386622.3 1386622.3 1386622.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/052, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO 

DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:1386622.32, 

importe_modificado:1386622.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:922.4}}

{2530925/proyecto_INICIO, 2530925/proyecto_PROCESO, 

2530925/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402508605 Proyecto de inversión 1630495.71

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1630495.71, 

modificado:1630495.71}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES DEL MUNICIPIO - 461925 20 Oaxaca 284
San Miguel 

Tilquiápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Miguel Tilquiápam 461925 S 94 69 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:INTERIOR SN SAN MIGUEL 

TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA 

ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

TILQUIAPAM OCOTLAN, OAXACA. COMO REFERENCIA SE PO, lon:-96.581317, 

lat:16.781746}}

26-11-2024 25-12-2024 1630495.7 1630495.71 1630495.7 1630495.7 1630495.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSMT/017/2024, 

contratista:DA ESTUDIO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL TILQUIAPAM, monto:1630495.71, importe_modificado:1630495.71}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}

{2508605/proyecto_FIN, 2508605/proyecto_INICIO, 

2508605/proyecto_PROCESO, 2508605/proyecto_FIN, 

2508605/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:El contrato no corresponde a la obra realizada, falta acta entrega de 

la obra realizada, trimestre:3.0, usuario:carlosemunozc, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531586 Proyecto de inversión 851476.06

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:851476.06, 

modificado:851476.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN - 

50650

20 Oaxaca 391
Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía Miahuatlán 50650 S 44 39 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:7, direccion:Camino SIERRA LLANO GRANDE - 

SANTA LUCIA MIAHUATLÁN 0 0 70840 SIERRA LLANO GRANDE, SANTA LUCÍA 

MIAHUATLÁN A UN COSTADO DE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE SIERRA LLANO 

GRANDE, lon:-96.63142015, lat:16.19470756}}

07-07-2025 20-08-2025 851476.06 851476.06 851476.06 851476.06 851476.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/391/002/2025, 

contratista:CHRISTOPHER WILBER SANCHEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA MIAHUATLAN, monto:851476.06, importe_modificado:851476.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{2531586/proyecto_INICIO, 2531586/proyecto_PROCESO, 

2531586/proyecto_FIN, 2531586/proyecto_PROCESO, 

2531586/proyecto_INICIO, 2531586/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA NO ESTA FIRMADO POR EL 

CONTRATISTA., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531582 Proyecto de inversión 612697.12

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612697.12, 

modificado:612697.12}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE RIO COMAL, MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA MIAHUATLAN - 50593
20 Oaxaca 391

Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Lucía Miahuatlán 50593 S 22 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:11, direccion: Ranchería RIO COMAL 70840 

RÍO COMAL, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN SE CONSTRUIRÁN LOS CUARTOS DORMITORIO 

EN LA JURISDICCION DE LA LOCALIDAD DE RIO COMAL, lon:-96.63500655, 

lat:16.23168606}}

07-07-2025 20-08-2025 612697.12 612697.12 612697.12 612697.12 612697.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/391/003/2025, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:612697.12, 

importe_modificado:612697.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}

{2531582/proyecto_PROCESO, 2531582/proyecto_FIN, 

2531582/proyecto_INICIO, 2531582/proyecto_PROCESO, 

2531582/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA, FALTAN LAS FIRMAS DEL 

CONTRATISTA Y REGIDOR DE OBRAS., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-

15}}

2025 3 OAX250302597716 Proyecto de inversión 2476496.46

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2476496.46, 

modificado:2476496.46}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN EL BARRIO MADROÑO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC DEL 

MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - 85892

20 Oaxaca 236
San Marcial 

Ozolotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Marcial Ozolotepec 85892 S 46 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:230.0, 

meta_modificada:230.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:Calle MERIDA Pueblo SAN 

MARCIAL OZOLOTEPEC 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC 

ENTRE Calle MERIDA Y Calle ALDAMA CALLE MERIDA EN BARRIO MADROÑOM ENTRE 

CALLE MERIDA Y CALLE ALDAMA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCIALOZOL, lon:-

96.405831, lat:16.088855}}

21-05-2025 09-07-2025 2476496.5 2476496.46 2476496.5 2476496.5 2476496.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/03/MSMO/M-236/R33-

FAISMUN/2025, contratista:SADOTH ROMEO GÜENDULAIN MORAN, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, monto:2476496.46, 

importe_modificado:2476496.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}}
{2597716/proyecto_INICIO, 2597716/proyecto_FIN, 

2597716/proyecto_PROCESO, 2597716/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540428 Proyecto de inversión 371352.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371352.33, 

modificado:371352.33}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 30720
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 30720 S 5 4 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:156.0, 

meta_modificada:156.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:148, direccion:Camino / Vereda PRESA - EJIDO 1 

10 68425 PLAN DE AYALA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA DEL 

MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. SE UBICA JUNTO A LA PR, lon:-

96.66605875, lat:18.37403773}}

04-08-2025 02-09-2025 371352.33 371352.33 371352.33 371352.33 371352.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/020, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:371352.33, importe_modificado:371352.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:156.0}}

{2540428/proyecto_FIN, 2540428/proyecto_INICIO, 

2540428/proyecto_PROCESO, 2540428/proyecto_FIN, 

2540428/proyecto_INICIO, 2540428/proyecto_PROCESO, 

2540428/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402457163 Acción 30000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30000.0, 

modificado:30000.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 

Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 361716
20 Oaxaca 183

San Juan Bautista 

Tlachichilco
Otros Proyectos Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco 361716 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:PROYE

CTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.343993, lat:17.622548}}
14-12-2024 30-12-2024 30000 30000 30000 30000 30000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IND-006-2024, 

contratista:HERMINIO MONTESINOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}

{2457163/proyecto_FIN, 2457163/proyecto_PROCESO, 

2457163/proyecto_INICIO, 2457163/proyecto_FIN, 

2457163/proyecto_INICIO, 2457163/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2025 3 OAX250202530886 Proyecto de inversión 588905.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:588905.33, 

modificado:588905.33}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOS HUERTOS DEL MUNICIPIO 

DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16213
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 16213 S 115 110 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:400.0, 

meta_modificada:400.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:210, direccion:Calle HUERTO LOS OLIVOS 

Fraccionamiento LOS HUERTOS 68422 LOS HUERTOS [FRACCIONAMIENTO], ACATLÁN 

DE PÉREZ FIGUEROA ENTRE Calle HUERTO LOS NARANJOS Y Calle EMILIANO ZAPATA 

Calle HUERTO LOS MANGOS EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE, lon:-

96.54525608, lat:18.50257241}}

05-05-2025 03-06-2025 588905.33 588905.33 588905.33 588905.33 588905.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/058, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:588905.33, importe_modificado:588905.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}
{2530886/proyecto_FIN, 2530886/proyecto_PROCESO, 

2530886/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX240402471275 Proyecto de inversión 142426

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142426.0, 

modificado:146011.79}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE 

SAN SEBASTIÁN TEITIPAC. - 402971
20 Oaxaca 349

San Sebastián 

Teitipac

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Sebastián Teitipac 402971 S 96 84 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN 

SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA 

ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE CONCEPCION, CALLE 28 DE MAYO SE UBICA EN LA 

CALLE REFORMA EN LA SEGUNDA SECCION DE SAN S, lon:-96.61456239, 

lat:16.95378862}}

25-11-2024 24-12-2024 146011.79 146011.79 146011.79 146011.79 146011.79

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153062, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, monto:146011.79, 

importe_modificado:146011.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}}
{2471275/proyecto_INICIO, 2471275/proyecto_FIN, 

2471275/proyecto_INICIO, 2471275/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540680 Proyecto de inversión 1299997.68

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299997.68, 

modificado:1299997.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN 

LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PROGRESO - 46182
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 46182 S 247 230 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2461.58, 

meta_modificada:2461.

58}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:22, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN 

MIGUEL PROGRESO 69800 SAN MIGUEL PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, lon:-

97.79864527, lat:17.17458636}}

01-07-2025 28-09-2025 1299997.7 1299997.68 1299997.7 1299997.7 1299997.7

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155789, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:1299997.68, 

importe_modificado:1299997.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2461.58}}

{2540680/proyecto_PROCESO, 2540680/proyecto_INICIO, 

2540680/proyecto_PROCESO, 2540680/proyecto_INICIO, 

2540680/proyecto_PROCESO, 2540680/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540681 Proyecto de inversión 880000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880000.0, 

modificado:880000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD BENITO 

JUÁREZ CUQUILA - 46329
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 46329 S 185 169 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:2, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería 

BENITO JUAREZ CUQUILA 69800 BENITO JUÁREZ CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BENITO 

JUAZREZ CUQUILA , lon:-97.78807708, lat:17.20030307}}

07-07-2025 04-09-2025 880000 880000 880000 880000 880000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-023-2025, 

contratista:ELIZABETH MENDOZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO, monto:880000.0, importe_modificado:880000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}

{2540681/proyecto_FIN, 2540681/proyecto_INICIO, 

2540681/proyecto_PROCESO, 2540681/proyecto_FIN, 

2540681/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530956 Proyecto de inversión 870000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870000.0, 

modificado:870000.0}}

Construcción de camino con nombre¿ Melchor Ocampo¿ entre la calle Francisco I Madero 

y calle la Montaña - 41778
20 Oaxaca 24

Cuyamecalco Villa 

de Zaragoza

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Cuyamecalco Villa de Zaragoza 41778 S 712 315 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1450.0, 

meta_modificada:1450.

1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Camino CALLE ITURBIDE - LA 

MONTAÑA 0 870 68610 CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, CUYAMECALCO VILLA DE 

ZARAGOZA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMINO QUE ESTA A UN COSTADO DE LA 

CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO, lon:-96.83102602, lat:17.96088055}}

16-06-2025 15-07-2025 870000 870000 870000 870000 870000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MCVZ/FAISMUN/024/05/2025, 

contratista:LUMEN-OAX PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, monto:870000.0, 

importe_modificado:870000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1450.0}}

{2530956/proyecto_INICIO, 2530956/proyecto_PROCESO, 

2530956/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:falta firma de contratista en el contrato y el acta de entrega 

recepción, trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531584 Proyecto de inversión 2298108.54

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2298108.54, 

modificado:2298108.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LUIS 

ECHEVERRIA ALVAREZ, DE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA MIAHUATLÁN - 50500

20 Oaxaca 391
Santa Lucía 

Miahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa Lucía Miahuatlán 50500 S 487 469 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1346.83, 

meta_modificada:1346.

83}}

1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:Calle LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 

Pueblo SANTA LUCIA MIAHUATLÁN 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA 

MIAHUATLÁN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ A UN COSTADO 

DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIO DE NUYOO, lon:-96.61388374, lat:16.18890786}}

07-07-2025 20-08-2025 2298108.5 2298108.54 2298108.5 2298108.5 2298108.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FAISMUN/MSLM/391/006/2025, 

contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS IBIRICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:2298108.54, importe_modificado:2298108.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1346.83}}

{2531584/proyecto_PROCESO, 2531584/proyecto_FIN, 

2531584/proyecto_INICIO, 2531584/proyecto_PROCESO, 

2531584/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:ANEXAR ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA, trimestre:3.0, 

usuario:juangomezgo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202530968 Proyecto de inversión 2300000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, 

modificado:2300000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO DE MINA DE ORO A PEÑA COLORADA Y DEL TRAMO 

MOCTEZUMA A AGUA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON - 

49554

20 Oaxaca 29
Eloxochitlán de 

Flores Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón 49554 S 357 318 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilóme

tro, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 

ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN PEÑA COLORADA, lon:-96.89048442, 

lat:18.20247763}}

03-04-2025 01-06-2025 2300000 2300000 2300000 2300000 2300000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

IR/OP/MEFM/029/FIII/FAISMUN/001/2025, contratista:MACOVI-MAQUINARIA, 

CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES FIGUEROA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:2300000.0, 

importe_modificado:2300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}}
{2530968/proyecto_INICIO, 2530968/proyecto_FIN, 

2530968/proyecto_INICIO, 2530968/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL 

MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs4: 

{observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202530969 Proyecto de inversión 1939566.01

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1939566.01, 

modificado:1939566.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A 

LA LOCALIDAD DE BARRIO EL CORRAL - 49617
20 Oaxaca 29

Eloxochitlán de 

Flores Magón

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón 49617 S 25 33 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 

ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN BARRIO EL CORRAL, lon:-96.88828413, 

lat:18.18260183}}

28-05-2025 26-07-2025 1939566 1939566.01 1939566 1939566 1939566

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-

IR/OP/MEFM/029/FIII/FAISMUN/003/2025, contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS 

INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES 

MAGON, monto:1939566.01, importe_modificado:1939566.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}
{2530969/proyecto_INICIO, 2530969/proyecto_FIN, 

2530969/proyecto_PROCESO, 2530969/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, 

usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:A PETICION DEL 

MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2025-10-15}, obs4: 

{observación:A PETICION DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:manuellcastillocr, 

fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202530976 Proyecto de inversión 536748.71

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536748.71, 

modificado:536748.71}}

Construcción de muro de contención en la calle de acceso de la agencia en la localidad 

de Maguey, 1era etapa. - 50109
20 Oaxaca 31

Tamazulápam del 

Espíritu Santo

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo 50109 S 182 144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:19, direccion:Camino Entronque de Maguey - 

Centro 0 100 70280 MAGUEY, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO Camino de acceso 

al centro y oficinas de la agencia., lon:-96.04556541, lat:17.05925296}}

07-07-2025 16-08-2025 536748.71 536748.71 536748.71 536748.71 536748.71

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160131, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO, monto:536748.71, 

importe_modificado:536748.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}}

{2530976/proyecto_INICIO, 2530976/proyecto_PROCESO, 

2530976/proyecto_FIN, 2530976/proyecto_PROCESO, 

2530976/proyecto_FIN, 2530976/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}, obs2: {observación:se rechazan a peticion 

del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}, obs3: 

{observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2025-10-23}, obs4: {observación:se rechazan a peticion del ejecutor, trimestre:3.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2025-10-23}}

2025 3 OAX250202531003 Proyecto de inversión 449112.53

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449112.53, 

modificado:449112.53}}

AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN JUAN DIEGO (SEGUNDA 

ETAPA) - 33485
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 33485 S 35 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:143.0, 

meta_modificada:143.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: Colonia san juan diego 69007 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

ENTRE Calle emiliano zapata Y Calle ricardo flores la obra se encuentra entre las 

cales principales de la colonia entre las c, lon:-97.77786584, lat:17.82356883}}

01-07-2025 28-09-2025 449112.53 449112.53 449112.53 449112.53 449112.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-009-2025, 

contratista:ANGEL AUSTREBERTO SANCHEZ VASQUEZ, convocante:HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:449112.53, importe_modificado:449112.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}}

{2531003/proyecto_INICIO, 2531003/proyecto_FIN, 

2531003/proyecto_PROCESO, 2531003/proyecto_FIN, 

2531003/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR EL ACTA ENTREGA

, trimestre:3.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-10-07}}

2025 3 OAX250302597769 Adquisición 15921

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15921.0, modificado:15921.0}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE 

CALCIO DE LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN DEL MUNICIPIO SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Programa de Inversión 

de Adquisiciones
Agua y saneamiento Sin identificar Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

PROAGUA/0657/2511

74/2025
S 2723 2680 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:180.0, 

meta_modificada:180.0

}}

1
{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, 

lon:-96.959724, lat:17.798611}}
15-07-2025 15-12-2025 15921 15921 15921 15921 15921

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12R100-PROAGUA-130-01-

033/2025, contratista:BARAGOM DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:1106509.5, 

importe_modificado:1106509.5}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180.0}}
{2597769/proyecto_INICIO, 2597769/proyecto_FIN, 

2597769/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / Registrado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El avance financiero presentado es mayor al avance físico, por lo que 

deberá verificar la congruencia de la información reportada

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2025-10-22}}

2025 3 OAX250202540457 Proyecto de inversión 589013

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589013.0, 

modificado:587110.01}}

EQUIPAMIENTO DE POZO NORIA (PANELES SOLARES, BOMBA Y TUBERIA), EN EL NUCLEO RURAL 

UNIVERSITARIO. - 46560
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 46560 S 700 700 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:66, direccion:Pueblo NUCLEO RURAL 

UNIVERSITARIO 69007 NÚCLEO RURAL UNIVERSITARIO, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle TIERRA LIBERTAD Y EL POZO SE ENCUENTRA EN LAS 

SALIDAS DEL NUCLEO RURAL A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE POLICIA ACATL, lon:-

97.80313919, lat:17.83043133}}

01-07-2025 28-09-2025 587110.01 587110.01 587110.01 587110.01 587110.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-012-2025, 

contratista:PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS SAONA S.A DE C.V, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:587110.01, 

importe_modificado:587110.01}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2540457/proyecto_INICIO, 2540457/proyecto_FIN, 

2540457/proyecto_PROCESO, 2540457/proyecto_FIN, 

2540457/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR EL ACTA ENTREGA 

, trimestre:3.0, usuario:davidemendezn, fecha:2025-10-14}}

2025 3 OAX250202531002 Proyecto de inversión 1181772.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1181772.74, 

modificado:1181228.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

LICENCIADO BENITO JUÁREZ CON CLAVE 20DES0002B DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN - 44562

20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 44562 S 594 520 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:506.7, 

meta_modificada:506.7

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: Colonia DEL MAESTRO 69005 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle ABRAHAM CASTELLANOS Calle GREGORIO 

TORRES QUINTERO LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO A LA CARRE, lon:-97.76664509, 

lat:17.81361651}}

01-07-2025 28-09-2025 1181228.6 1181228.6 1181228.6 1181228.6 1181228.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-016-2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1181228.6, 

importe_modificado:1181228.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:506.7}}

{2531002/proyecto_INICIO, 2531002/proyecto_FIN, 

2531002/proyecto_PROCESO, 2531002/proyecto_FIN, 

2531002/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530997 Proyecto de inversión 857957.43

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:857957.43, 

modificado:857957.43}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE JALISCO DE 

LA COLONIA SANTA ROSA PRIMERA SECCION - 47716
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 47716 S 45 35 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:453.0, 

meta_modificada:453.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle JALISCO Colonia SANTA ROSA 

PRIMERA SECCION 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle COLIMA Y Calle SINALOA Calle JALISCO LA OBRA 

SE ENCUENTRA A LOS LIMITES DE LA BARRANCA QU, lon:-97.77845882, 

lat:17.81966676}}

01-07-2025 28-09-2025 857957.43 857957.43 857957.43 857957.43 857957.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-015-2025, 

contratista:DIANA LOPEZ ROSARIO, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEON, monto:857957.43, importe_modificado:857957.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:453.0}}

{2530997/proyecto_INICIO, 2530997/proyecto_PROCESO, 

2530997/proyecto_FIN, 2530997/proyecto_PROCESO, 

2530997/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540430 Proyecto de inversión 678022.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678022.03, 

modificado:678022.03}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE DEL 

MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16179
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 16179 S 52 56 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:Camino SUBIDA - ENTRONQUE 1 

563 68424 LAGUNA VERDE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA EL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE SE 

UBICA FRENTE A LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO Clave:20DPR3452G, lon:-

96.67887239, lat:18.46135585}}

05-05-2025 03-06-2025 678022.03 678022.03 678022.03 678022.03 678022.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/001, 

contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA KSD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:678022.03, importe_modificado:678022.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}

{2540430/proyecto_INICIO, 2540430/proyecto_PROCESO, 

2540430/proyecto_FIN, 2540430/proyecto_PROCESO, 

2540430/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531030 Proyecto de inversión 1406938.41

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1406938.41, 

modificado:1403044.26}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLEJON 6 DE 

ENERO, CALLE SAN LUIS POTOSI Y AGUASCALIENTES, EN EL BARRIO LAS DELICIAS - 41873
20 Oaxaca 44 Loma Bonita

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Loma Bonita 41873 S 36 24 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:246.55, 

meta_modificada:246.5

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Barrio LAS 

DELICIAS 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA ENTRE Callejón 6 DE ENERO Y Calle 

AGUASCALIENTES Calle SAN LUIS POTOSI LA UBICACION INICIA EN EL CALLEJON 6 DE 

ENERO Y TERMINA EN LA CALLE AGUASCALIENTES, SE ENCUE, lon:-95.88493745, 

lat:18.10386988}}

07-06-2025 15-07-2025 1403044.3 1403044.26 1403044.3 1403044.3 1403044.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MLB-044/015/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE ORVAZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE LOMA BONITA, monto:1403044.26, importe_modificado:1403044.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.55}}

{2531030/proyecto_PROCESO, 2531030/proyecto_INICIO, 

2531030/proyecto_FIN, 2531030/proyecto_PROCESO, 

2531030/proyecto_FIN, 2531030/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531601 Proyecto de inversión 1049999.95

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049999.95, 

modificado:1049999.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO AL CECYTE, 

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CUQUILA - 46244
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 46244 S 353 304 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:960.0, 

meta_modificada:960.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:25, direccion:Calle CECYTE Pueblo SANTA 

MARIA CUQUILA 69802 SANTA MARÍA CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ENTRE 

Calle EL ARENAL Y Calle CARRTERA INTERNACIONAL la calle a apvimentar es el acceso 

hacia el CECYTE de la localidad, lon:-97.75391156, lat:17.1973}}

18-06-2025 16-08-2025 1050000 1049999.95 1050000 1050000 1050000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-397-022-2025, 

contratista:ING. GABRIEL CORONEL SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1049999.95, importe_modificado:1049999.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:960.0}}

{2531601/proyecto_INICIO, 2531601/proyecto_PROCESO, 

2531601/proyecto_FIN, 2531601/proyecto_INICIO, 

2531601/proyecto_PROCESO, 2531601/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540634 Proyecto de inversión 757654.72

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:757654.72, 

modificado:757654.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL, RÍO YUTANDUA - 22431
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 22431 S 114 106 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:486.0, 

meta_modificada:486.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:7, direccion:Calle principal Ranchería RÍO 

YUTANDUA 71744 RÍO YUTANDUA, SAN PEDRO JICAYÁN el proyecto se ubicara en la 

calle principal de Rio Yutandua, lon:-98.0389331, lat:16.43694756}}

03-06-2025 01-08-2025 757654.72 757654.72 757654.72 757654.72 757654.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/06/2025, 

contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:757654.72, 

importe_modificado:757654.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:486.0}}

{2540634/proyecto_INICIO, 2540634/proyecto_PROCESO, 

2540634/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531621 Proyecto de inversión 1055057.04

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1055057.04, 

modificado:1055057.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 21 DE JULIO DE 

LA LOCALIDAD DE YOSOTIUN YOSOSTATU YUCUHILLO SAN MIGUEL PROGRESO - 39170
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 39170 S 164 119 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:46, direccion:Calle 21 de Julio Pueblo 

YOSOTIUN YOSOSTATU YUCUHILLO SAN MIGUEL PROGRESO 69802 YOSOTIUN 

YOSOSTATU YUCUHILLO SAN MIGUEL PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO La 

calle 21 de julio es la calle principal de la comunidad de Yucuhillo , lon:-

97.79369565, lat:17.16602368}}

15-06-2025 17-09-2025 1055057 1055057.04 1055057 1055057 1055057

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155779, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:1055057.04, 

importe_modificado:1055057.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1400.0}}

{2531621/proyecto_INICIO, 2531621/proyecto_PROCESO, 

2531621/proyecto_FIN, 2531621/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202543615 Proyecto de inversión 5084322.37

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5084322.37, 

modificado:5080139.03}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE 

SAN JUAN PETLAPA - 15080
20 Oaxaca 212 San Juan Petlapa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Petlapa 15080 S 311 325 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:170.0, 

meta_modificada:203.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:Calle Camino principal de acceso 

Pueblo Cabecera municipal ENTRE Calle Calle al Bachillerato Y Calle Calle a la 

primaria Se encuentra ubicado a 270 m de la primaria Niños Héroes y a 300 m del 

palacio municipal de San Juan Petlapa, lon:-96.03873915, lat:17.47048866}}

10-05-2025 08-07-2025 5080139 5080139.03 5080139 5080139 5080139

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJP/212/FAISMUN/002/2025, 

contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN OBRA CIVIL CODAIT S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA, monto:5080139.03, 

importe_modificado:5080139.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:203.0}}
{2543615/proyecto_INICIO, 2543615/proyecto_PROCESO, 

2543615/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531236 Proyecto de inversión 495000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495000.0, 

modificado:495123.83}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

BARBARA HUACAPA, DE LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA HUACAPA - 38541
20 Oaxaca 183

San Juan Bautista 

Tlachichilco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco 38541 S 25 32 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:3, direccion:Calle MORELOS Pueblo SANTA 

BARBRA HUACAPA 69193 SANTA BÁRBARA HUACAPA, SAN JUAN BAUTISTA 

TLACHICHILCO ENTRE Calle GUERREO Y Calle HIDALGO Calle LAZARO CARDENAS LA 

OBRA SON BAÑOS BIODIGESTORES EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SA, lon:-

98.30032753, lat:17.58072364}}

23-06-2025 25-08-2025 495123.83 495123.83 495123.83 495123.83 495123.83

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157172, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO  DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:495123.83, 

importe_modificado:495123.83}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}
{2531236/proyecto_PROCESO, 2531236/proyecto_FIN, 

2531236/proyecto_INICIO, 2531236/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531307 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

Construcción del sistema de agua entubada. Tercera Etapa en la Localidad del Barrio de 

Jesús - 7593
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 7593 S 871 803 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:2208.0, 

meta_modificada:2208.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo 

BARRIO DE JESUS 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC ENTRE 

Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle BENITO JUAREZ LA RED SE UBICA ENTRE LA CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y BENITO JUAREZ ENTRE LOS TERRENO, lon:-97.82016349, 

lat:17.30458839}}

15-05-2025 13-07-2025 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/208/INV/002/MSJM/2025, 

contratista:ELIZABETH SANTIAGO VÁSQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

MIXTEPEC, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2208.0}}
{2531307/proyecto_PROCESO, 2531307/proyecto_INICIO, 

2531307/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531308 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RIO 

VERDE - 13949
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 13949 S 60 66 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:2957.0, 

meta_modificada:2957.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:14, direccion: Paraje RIO VERDE 69776 RÍO 

VERDE, SAN JUAN MIXTEPEC COMUNIDAD DE RIO A SAN JUAM MIXTEPEC,., lon:-

97.88174682, lat:17.33483496}}

31-03-2025 29-05-2025 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/208/INV/001/MSJM/2025, 

contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1200000.0, 

importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2957.0}}

{2531308/proyecto_PROCESO, 2531308/proyecto_INICIO, 

2531308/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531309 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE OJO 

DE AGUA BLANCA, YOSOSCUA - 35483
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 35483 S 9 13 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:66, direccion:Calle ojo de agua Ranchería ojo 

de agua blanca yososcua 69773 OJO DE AGUA BLANCA, SAN JUAN MIXTEPEC calle 

principal de ojo de agua blanca, a caarretera mixtepec-aguazarca, lon:-

97.81787611, lat:17.25635079}}

23-06-2025 23-07-2025 400000 400000 400000 400000 400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/208/AD/004/MSJM/2025, 

contratista:ÁNGEL AUSTREBERTO SÁNCHEZ VÁSQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN MIXTEPEC, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}
{2531309/proyecto_INICIO, 2531309/proyecto_PROCESO, 

2531309/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531311 Proyecto de inversión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, 

modificado:650000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE 

STACHI - 13257
20 Oaxaca 208

San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 13257 S 25 15 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:35, direccion:Calle pie de la peña Ranchería 

stachi 69773 STATZI, SAN JUAN MIXTEPEC CARRETERA MIXTEPEC-AGUAZARCA, CALLE 

STACHI, CALLE PIE DE LA PEÑA , lon:-97.82877338, lat:17.27331018}}

15-05-2025 14-06-2025 650000 650000 650000 650000 650000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/208/INV/005/MSJM/2025, 

contratista:ÁNGEL AUSTREBERTO SÁNCHEZ VÁSQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN MIXTEPEC, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}
{2531311/proyecto_INICIO, 2531311/proyecto_FIN, 

2531311/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531472 Proyecto de inversión 2655288.93

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2655288.93, 

modificado:2655288.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA 

INDEPENDENCIA EN LA COLONIA CENTRO Y BALBUENA EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 

12056

20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 12056 S 1352 1209 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:1587.0, 

meta_modificada:1587.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:Avenida Independencia Pueblo 

Rio Grande o piedra parada 71835 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE 

TUTUTEPEC ENTRE Calle Morelos Y Calle Miguel Hidalgo Calle 5 de mayo El proyecto 

se encuentra ubicado en la Avenida Independencia e, lon:-97.43536232, 

lat:16.0116447}}

19-05-2025 17-06-2025 2655288.9 2655288.93 2655288.9 2655288.9 2655288.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/034/390/2025, contratista:LIMA 

LEYVA Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:2655288.93, importe_modificado:2655288.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1587.0}}

{2531472/proyecto_INICIO, 2531472/proyecto_PROCESO, 

2531472/proyecto_FIN, 2531472/proyecto_PROCESO, 

2531472/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:debe de anexar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs6: 

{observación:debe de anexar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs7: {observación:debe de anexar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs8: 

{observación:debe de anexar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

2025 3 OAX250202531001 Proyecto de inversión 536906.52

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536906.52, 

modificado:536906.52}}

REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA CUAUHTEMOC - 44164 20 Oaxaca 39
Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 44164 S 150 150 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:37.53, 

meta_modificada:37.53

}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Peatonal CARRETERA MARISCALA 

Colonia CUAUHTEMOC 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ENTRE Calle FRANCISCO SARABIA Y Calle XOCHIL 

Calle TLATELOLCO LA OBRA SE ENCUENTRA TUMBO A LA CARRETE, lon:-97.78916553, 

lat:17.80314575}}

01-07-2025 28-09-2025 536906.52 536906.52 536906.52 536906.52 536906.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-020-2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES ASESORIA Y SERVICIOS BUSTAMANTE S.A DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:536906.52, 

importe_modificado:536906.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.53}}
{2531001/proyecto_INICIO, 2531001/proyecto_FIN, 

2531001/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531738 Proyecto de inversión 149249.03

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149249.03, 

modificado:149249.03}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (RED ELÉCTRICA) EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN 

LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ZOCOTEACA - 47440
20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santiago Tamazola 47440 S 57 55 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:159.0, 

meta_modificada:159.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:3, direccion:Calle CALLE SIN NOMBRE S/N S/N 

Pueblo SAN JOSE ZOCOTEACA 69106 SAN JOSÉ ZOCOTEACA DE BRAVO, SANTIAGO 

TAMAZOLA ENTRE Avenida GUERRERO Y Calle NACIONAL Avenida ZARAGOZA EL 

PROYECTO SE LOCALIZA A 250 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL D, lon:-

98.14022604, lat:17.76895845}}

02-06-2025 01-07-2025 149249.03 149249.03 149249.03 149249.03 149249.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/FAISMUN/484/012-06/2025, 

contratista:ELECTRIFICACIONES GLOBELF CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA, monto:149249.03, 

importe_modificado:149249.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.0}}

{2531738/proyecto_PROCESO, 2531738/proyecto_FIN, 

2531738/proyecto_INICIO, 2531738/proyecto_FIN, 

2531738/proyecto_INICIO, 2531738/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540759 Proyecto de inversión 845000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845000.0, 

modificado:845000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN EL PARAJE EL HUAJE LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

ANA RAYÓN 2DA ETAPA - 36908
20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santiago Tamazola 36908 S 272 231 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:210.22, 

meta_modificada:210.2

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:5, direccion:Camino / Vereda SIN NOMBRE - 

SANTA ANA RAYÓN 2000 300 69101 SANTA ANA RAYÓN, SANTIAGO TAMAZOLA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA SE LOCALIZA A SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA A 

OLOMATLÁN A 500 METROS PASANDO LA TELESECUNDARIA EN DIRECCIÓN, lon:-

98.28486163, lat:17.86927589}}

22-04-2025 21-05-2025 845000 845000 845000 845000 845000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/FAISMUN/484/015-05/2025, 

contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO TAMAZOLA, monto:845000.0, importe_modificado:845000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:210.22}}

{2540759/proyecto_INICIO, 2540759/proyecto_PROCESO, 

2540759/proyecto_FIN, 2540759/proyecto_PROCESO, 

2540759/proyecto_FIN, 2540759/proyecto_INICIO, 

2540759/proyecto_PROCESO, 2540759/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530984 Proyecto de inversión 320771.16

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320771.16, 

modificado:320771.16}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE HIDALGO DE LA COLONIA 

CENTRO. - 33761
20 Oaxaca 39

Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León 33761 S 120 80 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:115.82, 

meta_modificada:115.8

2}}

1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Colonia CENTRO 

69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN 

DE LEÓN ENTRE Calle JIMENEZ Y Calle MICAELA GALINDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA CENTRO DE , lon:-97.77682586, 

lat:17.80504513}}

01-07-2025 30-07-2025 320771.16 320771.16 320771.16 320771.16 320771.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISMUN-039-002-2025, 

contratista:BENITO AMBROSIO REYES CABAÑAS, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:320771.16, importe_modificado:320771.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.82}}
{2530984/proyecto_INICIO, 2530984/proyecto_FIN, 

2530984/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531290 Proyecto de inversión 1331710.33

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1331710.33, 

modificado:1331710.33}}

CONSTRUCCIÒN DE CENTRO CULTURAL TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS - 

37683
20 Oaxaca 201

San Juan Juquila 

Vijanos

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Juquila Vijanos 37683 S 196 162 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:177.88, 

meta_modificada:177.8

1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:2, direccion:Calle Hidalgo Pueblo Agencia Las 

Delicias 68828 LAS DELICIAS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS ENTRE Calle Hidalgo Y Calle 

Zaragoza La obra del centro cultural se ubica frente a la escuela primaria Juan 

Jacobo Rosseau por la calle Hidalgo, lon:-96.25996709, lat:17.33501208}}

01-07-2025 30-07-2025 1331710.3 1331710.33 1331710.3 1331710.3 1331710.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SJJV/M201/FAISMUN/23/2025, 

contratista:ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES LUMYUVAS S.A. DE C.V., convocante:SAN 

JUAN JUQUILA VIJANOS, monto:1331710.33, importe_modificado:1331710.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:177.88}}

{2531290/proyecto_PROCESO, 2531290/proyecto_FIN, 

2531290/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531604 Proyecto de inversión 649999.96

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649999.96, 

modificado:649999.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN 

LA LOCALIDAD DE JOYA GRANDE - 48332
20 Oaxaca 397

Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco 48332 S 60 40 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:910.0, 

meta_modificada:910.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería JOYA 

GRANDE 69800 JOYA GRANDE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO LA OBRA SE LOCALIZA EN 

LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.68552352, lat:17.16652002}}

23-06-2025 20-09-2025 649999.96 649999.96 649999.96 649999.96 649999.96

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155800, contratista:, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO , monto:649999.96, 

importe_modificado:649999.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:910.0}}

{2531604/proyecto_FIN, 2531604/proyecto_INICIO, 

2531604/proyecto_FIN, 2531604/proyecto_PROCESO, 

2531604/proyecto_FIN, 2531604/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531235 Proyecto de inversión 1915676

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1915676.0, 

modificado:1915676.0}}

Construcción de muro de contención para habilitar área de parque público, en la 

localidad de San Juan Bautista Tlachichilco. - 19697
20 Oaxaca 183

San Juan Bautista 

Tlachichilco

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco 19697 S 120 103 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, meta:195.0, 

meta_modificada:195.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA DE HIDALGO 

Pueblo SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO 69190 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 

SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO ENTRE Calle MORELOS Y Calle ZARAGOZA Calle 

HIDALGO EL MURO DE CONTENSION ESTA UBICADO A UN COSTADO, lon:-98.34402082, 

lat:17.62303982}}

27-05-2025 25-07-2025 1915676 1915676 1915676 1915676 1915676

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:157173, contratista:, 

convocante:MUNICIPIO  DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:1915676.0, 

importe_modificado:1915676.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:195.0}}

{2531235/proyecto_INICIO, 2531235/proyecto_PROCESO, 

2531235/proyecto_FIN, 2531235/proyecto_INICIO, 

2531235/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202531443 Proyecto de inversión 816417.77

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:816417.77, 

modificado:816417.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

EMILIANO ZAPATA ENTRE LIBERTAD Y PACÍFICO, BARRIO GRANDE - 47825
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Jicayán 47825 S 80 76 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo 

san pedro jicayan 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN ENTRE Calle 

PACIFICO Y Calle LIBERTAD Calle FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 

LIBERTAD Y PACÍFICO, DEL BARRIO GRANDE DEL MUNICIPIO, lon:-98.01287184, 

lat:16.44911866}}

02-05-2025 16-06-2025 816417.77 816417.77 816417.77 816417.77 816417.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FIII/COP/INV/03/2025, 

contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:816417.77, 

importe_modificado:816417.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{2531443/proyecto_INICIO, 2531443/proyecto_PROCESO, 

2531443/proyecto_INICIO, 2531443/proyecto_PROCESO, 

2531443/proyecto_FIN, 2531443/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202530874 Proyecto de inversión 499999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499999.99, 

modificado:499999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE 

CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16856
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 16856 S 18 19 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:66.0, 

meta_modificada:66.87

}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal ENTRONQUE - CURVA 23 145 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN 

LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE SE UBICA A UN COSTAD, lon:-96.52530795, 

lat:18.52048382}}

06-05-2025 04-06-2025 499999.99 499999.99 499999.99 499999.99 499999.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/079, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES MASSIMO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:499999.99, 

importe_modificado:499999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:66.87}}

{2530874/proyecto_FIN, 2530874/proyecto_INICIO, 

2530874/proyecto_FIN, 2530874/proyecto_PROCESO, 

2530874/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540426 Proyecto de inversión 243501.63

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243501.63, 

modificado:243501.63}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE 

VICENTE CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16269
20 Oaxaca 2

Acatlán de Pérez 

Figueroa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa 16269 S 3703 3321 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:56.0, 

meta_modificada:56.28

}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:Carretera libre pavimentada 

estatal CURVA - POSTE 23 120 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO DE PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE, lon:-

96.51560908, lat:18.50963166}}

05-05-2025 03-06-2025 243501.63 243501.63 243501.63 243501.63 243501.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/MAP/2025/002/084, 

contratista:BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:243501.63, 

importe_modificado:243501.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:56.28}}

{2540426/proyecto_INICIO, 2540426/proyecto_FIN, 

2540426/proyecto_PROCESO, 2540426/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202531680 Proyecto de inversión 575621.6

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575621.6, 

modificado:575621.6}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARIA ZACATEPEC - 23742
20 Oaxaca 447

Santa María 

Zacatepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa María Zacatepec 23742 S 3136 2825 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:194.0, 

meta_modificada:194.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:Calle LIBERTAD 71054 SANTA 

MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA ZACATEPEC ENTRE Y Calle Miguel Hidalgo El proyecto 

se encuentra ubicado en la calle 16 de septiembre desde la calle Miguel Hidalgo 

hasta el Jardín de Niños 5 de Mayo en lo , lon:-97.9927166, lat:16.75931326}}

19-05-2025 17-07-2025 575621.6 575621.6 575621.6 575621.6 575621.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FAISMUN/447/01/129/2025, 

contratista:ALTUS MARCUS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:575621.6, 

importe_modificado:575621.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}}
{2531680/proyecto_INICIO, 2531680/proyecto_PROCESO, 

2531680/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2025 3 OAX250202540483 Proyecto de inversión 1991078.97

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1991078.97, 

modificado:1991078.97}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS 

CRUCECITAS EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS - 21312
20 Oaxaca 70

Pinotepa de Don 

Luis

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Pinotepa de Don Luis 21312 S 45 37 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:801.0, 

meta_modificada:801.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle LAS CRUCESITAS Barrio LAS 

PIEDRAS 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS ENTRE Calle YUKI NDIO 

Y Calle LÓPEZ RAYÓN Calle CONSTITUCIÓN DA INICIO SOBRE LA INTERSECCIÓN DE LA 

CALLE MELCHOR OCAMPO, lon:-97.97834378, lat:16.42254492}}

16-06-2025 30-07-2025 1991079 1991078.97 1991079 1991079 1991079

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FAISMUN/70/01/101/2025, 

contratista:PROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA AVANZADA 

SPEPRO S.A DE C.V., convocante:PINOTEPA DE DON LUIS, monto:1991078.97, 

importe_modificado:1991078.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:801.0}}

{2540483/proyecto_INICIO, 2540483/proyecto_FIN, 

2540483/proyecto_PROCESO, 2540483/proyecto_FIN, 

2540483/proyecto_PROCESO, 2540483/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:debe de ingresar liga del 

acata entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-18}}

2025 3 OAX250202540504 Proyecto de inversión 1835458.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1835458.74, 

modificado:1835458.74}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COBAO PLANTEL 61 CLAVE: 20SB0061S, EN EL MUNICIPIO DE 

SAN BARTOLO COYOTEPEC - 51113
20 Oaxaca 115

San Bartolo 

Coyotepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Bartolo Coyotepec 51113 S 150 120 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:219.0, 

meta_modificada:219.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Calle BOULEVARD DEL NIÑO 

OAXAQUEÑO Pueblo SAN BARTOLO COYOTEPEC 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN 

BARTOLO COYOTEPEC ENTRE Calle CARRETERA FEDERAL 175 Y Calle ALDAMA Calle 

GALEANA LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE C, lon:-

96.70834403, lat:16.94920439}}

25-06-2025 07-09-2025 1835458.7 1835458.74 1835458.7 1835458.7 1835458.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:COP/MSBC/M115/FIII/FAISMUN/002/2025, 

contratista:CONSTRUCCION E INGENIERIA MORGA S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, monto:1835458.74, 

importe_modificado:1835458.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:219.0}}

{2540504/proyecto_INICIO, 2540504/proyecto_PROCESO, 

2540504/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540515 Proyecto de inversión 4007453.07

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4007453.07, 

modificado:4007453.07}}

CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR - 

45500
20 Oaxaca 141

San Francisco del 

Mar

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Francisco del Mar 45500 S 2751 2710 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

cúbicos, 

meta:22745.52, 

meta_modificada:2274

5.52}}

1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:Calle LOMA SAN FRANCISCO 

Pueblo SAN FRANCISCO DEL MAR 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL 

MAR ENTRE Calle MATIAS ROMERO Y Calle CARRETERA A SAN FRANCISCO DEL MAR LA 

OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE NOMBRE LOMA SAN FRANC, lon:-94.51082771, 

lat:16.34253577}}

01-07-2025 14-08-2025 4007453.1 4007453.07 4007453.1 4007453.1 4007453.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFM/COP03/OP24/FAISMUN/141/2025, 

contratista:HAGA-A ARQUITECTURA MAS INGENIERIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR, monto:4007453.07, 

importe_modificado:4007453.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:22745.52}}

{2540515/proyecto_PROCESO, 2540515/proyecto_INICIO, 

2540515/proyecto_PROCESO, 2540515/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición de municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición 

de municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:Se regresa a petición de municipio, trimestre:3.0, 

usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición 

de municipio, trimestre:3.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540567 Proyecto de inversión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, 

modificado:450000.0}}

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO YUCUMAY - 48134 20 Oaxaca 208
San Juan Mixtepec -

Dto. 08

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 48134 S 23 22 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:55.06, 

meta_modificada:55.06

}}

1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:25, direccion:Calle AVENIDA BENITO JUAREZ 

Ranchería SAN ISISDRO YUCUMAY 69773 SAN ISIDRO YUCUMAY, SAN JUAN MIXTEPEC 

CAMINO DE SANTO DOMINGO EL PROGRESO A LOS TEJOCOTES, lon:-97.91179049, 

lat:17.30428502}}

16-06-2025 15-07-2025 450000 450000 450000 450000 450000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/208/AD/005/MSJM/2025, 

contratista:JOSÉ ADRIÁN SÁNCHEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

MIXTEPEC, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:55.06}}

{2540567/proyecto_INICIO, 2540567/proyecto_FIN, 

2540567/proyecto_PROCESO, 2540567/proyecto_FIN, 

2540567/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540653 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALLENDE EN 

LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUEGOYACHI - 35497
20 Oaxaca 333

San Pedro 

Totolápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Pedro Totolápam 35497 S 19 14 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:600.0, 

meta_modificada:600.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:333, localidad:12, direccion:Calle ALLENDE 70480 SAN JUAN 

GUEGOYACHI, SAN PEDRO TOTOLÁPAM Avenida CARRETERA TEHUATEPEC OAXACA LA 

OBRA SE ENCUTRA A 600 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.27132939, 

lat:16.67101506}}

05-07-2025 03-08-2025 800000 800000 800000 800000 800000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSPT/333/RG33-FIII/02/2025, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KIMA S.A. DE C.V., convocante:SAN 

PEDRO TOTOLAPAM, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{2540653/proyecto_INICIO, 2540653/proyecto_PROCESO, 

2540653/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540654 Proyecto de inversión 200000.08

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.08, 

modificado:200000.08}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE BUGAMBILIAS EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA - 32037
20 Oaxaca 333

San Pedro 

Totolápam

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de San Pedro Totolápam 32037 S 19 16 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:75.0, 

meta_modificada:75.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:333, localidad:15, direccion:Calle Eucaliptos 70480 SAN JOSÉ 

DE GRACIA, SAN PEDRO TOTOLÁPAM ENTRE Privada 3ra privada de eucaliptos Y Calle 

Orquidias Eje vial Carretera Oxaca Tehuatepec A 500 mts de la agencia municipal, 

lon:-96.09831523, lat:16.65922166}}

16-06-2025 15-07-2025 200000.08 200000.08 200000.08 200000.08 200000.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSPT/333/RG33-FIII/01/2025, 

contratista:CONTRUCCIONES Y PROYECTOS KIMA S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO 

TOTOLAPAM, monto:200000.08, importe_modificado:200000.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}
{2540654/proyecto_INICIO, 2540654/proyecto_PROCESO, 

2540654/proyecto_FIN, 2540654/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresan a solicitud del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresan a solicitud 

del municipio, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540655 Proyecto de inversión 2443088.74

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2443088.74, 

modificado:2443088.74}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO SAN PEDRO TUTUTEPEC - LA CAÑADA DEL KM 0+000.00 

AL KM 6+275.29 - 26068
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Villa de Tututepec 26068 S 174 159 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:25101.0, 

meta_modificada:2510

1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:Camino Villa de tututepec - La 

cañada 6 275 71800 VILLA DE TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC El proyecto inicia en 

la calle primero de Mayo en la localidad de Villa de Tututepec (San Pero Tututepec 

Cabecera municipal) este camino se d, lon:-97.60994616, lat:16.13292766}}

02-06-2025 31-07-2025 2443088.7 2443088.74 2443088.7 2443088.7 2443088.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:C.O.P./MVT/FAISMUN/334/009/301/2025, 

contratista:INFRAESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS BALAM S.A. 

DE C.V., convocante:VILLA DE TUTUTEPEC, monto:2443088.74, 

importe_modificado:2443088.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25101.0}}

{2540655/proyecto_INICIO, 2540655/proyecto_PROCESO, 

2540655/proyecto_INICIO, 2540655/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs5: {observación:debe de anexar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs6: 

{observación:debe de anexar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs7: {observación:debe de anexar liga del 

acta entrega, trimestre:3.0, usuario:germandiazmo, fecha:2025-10-17}, obs8: 

{observación:debe de anexar liga del acta entrega, trimestre:3.0, 

2025 3 OAX250202540660 Proyecto de inversión 1294862.8

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1294862.8, 

modificado:1294862.8}}

Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en Calle Guerrero en la localidad de 

Barrio Tierra Colorada en el Municipio de San Simón Zahuatlán - 24282
20 Oaxaca 352

San Simón 

Zahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 24282 S 10 41 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:750.0, 

meta_modificada:750.0

}}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:Calle Guerrero Barrio Tierra 

Colorada 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Calle Sin 

Nombre Y Calle Sin Nombre Se encuentra a 10 metros de la escuela primaria Benito 

Juárez, a 250 metros de la iglesia del Barrio Ti, lon:-98.00789646, 

lat:17.82309003}}

09-06-2025 01-08-2025 1294862.8 1294862.8 1294862.8 1294862.8 1294862.8

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156642, contratista:, 

convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:1294862.8, 

importe_modificado:1294862.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:750.0}}

{2540660/proyecto_INICIO, 2540660/proyecto_PROCESO, 

2540660/proyecto_INICIO, 2540660/proyecto_PROCESO, 

2540660/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540661 Proyecto de inversión 255456.5

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255456.5, 

modificado:255456.5}}

Construcción de Barda Perimetral en la Escuela Primaria Lic. Eduardo Vasconcelos Clave 

20DPB0606Y en la localidad de San Simón Zahuatlán en el Municipio de San Simón 

Zahuatlán - 36002

20 Oaxaca 352
San Simón 

Zahuatlán

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Educación Sin identificar Municipio de San Simón Zahuatlán 36002 S 214 189 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:35.0, 

meta_modificada:34.34

}}

1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:Pueblo San Simon Zahuatlan 

69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN ENTRE Calle Guerrero Y Calle 

sonora Calle Lazaro Cardenas Se encuentra a 320 metros de la clínica y a 270 

metros del auditorio municipal , lon:-98.00689869, lat:17.83039674}}

14-07-2025 01-08-2025 255456.5 255456.5 255456.5 255456.5 255456.5

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159552, contratista:, 

convocante:San Simon Zahuatlan, monto:255456.5, 

importe_modificado:255456.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:34.34}}

{2540661/proyecto_INICIO, 2540661/proyecto_FIN, 

2540661/proyecto_INICIO, 2540661/proyecto_FIN, 

2540661/proyecto_PROCESO, 2540661/proyecto_INICIO, 

2540661/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}

2025 3 OAX250202540669 Proyecto de inversión 501248.13

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501248.13, 

modificado:501248.13}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD AGUA DE HUMO, BUENAVISTA DE 

JUÁREZ, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 43583
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Vivienda Sin identificar Municipio de Santa Cruz Itundujia 43583 S 57 30 0

{meta1: 

{unidad_medida:Piezas, 

meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:17, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería 

AGUA DE HUMO 71190 AGUA DE HUMO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA ENTRE Calle 

CARRETERA ITUDNUJIA-INDEPENDENCIA Y Calle TERRACERIA KM 15.8 DEL CENTRO DE 

SANTA CRUZ ITUNDUJIA HACIA INDEPENDENCIA, PASANDO LA AGENCIA D, lon:-

97.61393905, lat:16.73810297}}

16-06-2025 30-07-2025 501248.13 501248.13 501248.13 501248.13 501248.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/M377/R33-

FIII/FAISMUN/OP/06/2025, contratista:PROYECTOS Y NEGOCIOS LASHIO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:501248.13, 

importe_modificado:501248.13}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}

{2540669/proyecto_INICIO, 2540669/proyecto_PROCESO, 

2540669/proyecto_FIN, 2540669/proyecto_PROCESO, 

2540669/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:ANEXAR CONTRATO DE OBRA., trimestre:3.0, usuario:juangomezgo, 

fecha:2025-10-20}}

2025 3 OAX250202540731 Proyecto de inversión 1618078.86

{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1618078.86, 

modificado:1618078.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE 

LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YOSOYÚA - 48181
20 Oaxaca 445

Santa María 

Yosoyúa

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura 

Social

Urbanización Sin identificar Municipio de Santa María Yosoyúa 48181 S 117 109 0

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, 

meta:789.95, 

meta_modificada:789.9

5}}

1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:1, direccion:Calle AQUILES SERDAN Pueblo 

SANTA MARIA YOSOYÚA 69890 SANTA MARÍA YOSOYÚA, SANTA MARÍA YOSOYÚA ENTRE 

Calle CÁRDENAS Y Calle AQUILES SERDÁN LA OBRA SE LOCALIZA UNA CUADRA ANTES DE 

SUBIR AL PALACIO MUNICIPAL, SE ENTRA POR LA CALLE A, lon:-97.51464038, 

lat:17.12099309}}

19-05-2025 07-07-2025 1618078.9 1618078.86 1618078.9 1618078.9 1618078.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMY/R33/FAIS/FAISMUN/001/2025, 

contratista:TIERRAMATE OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA YOSOYÚA, monto:1618078.86, importe_modificado:1618078.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:789.95}}

{2540731/proyecto_PROCESO, 2540731/proyecto_INICIO, 

2540731/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:se regresa a peticion del 

municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}, obs3: 

{observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:davidaviloriaru, 

fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:se regresa a peticion del municipio, trimestre:3.0, 

usuario:davidaviloriaru, fecha:2025-10-15}}
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